



Program Regional Sud Muntenia
CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PRSM_Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Cod apel: PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34

Cod proiect: 338708

Versiune CF: 8

Titlu Proiect: Renovarea energetică a cantinei din incinta Liceului "NICOLAE CIORANESCU" din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

Titlu Apel: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice

Componente proiect

RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fondul European de Dezvoltare Regională:

Obiectiv de politică: O Europă mai verde

Prioritate: P2.O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Obiectiv specific: RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională

Operațiune: Investiții în clădirile publice, inclusiv în monumente istorice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități conexe (consolidarea în funcție de riscurile identificate, sistemele de prevenire a incendiilor, etc.) și măsuri pentru utilizarea surselor alternative de energie; Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor publice

Schema de ajutor de stat:

-

SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică	Tip	Activ
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Lider	Da

MUNICIPIUL TARGOVISTE

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: MUNICIPIUL TARGOVISTE Tipul organizației: instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului Este întreprindere IMM: Nu Cod fiscal: 4279944 Nr. înregistrare: - Registru: Registrul autorităților publice Cod CAEN principal: - Data înființării: 13-07-1993 Înregistrat în scopuri de TVA: Nu Tip entitate: Entitate de drept public	Funcția în cadrul entității juridice: Primar Nume: Stan Prenume: Daniel-Cristian Data nașterii: 11-10-1978 CNP: 1781011151784 Telefon: - E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro	Țară: România Județ: Dâmbovița Localitate: Municipiul Târgoviște Stradă: Revolutiei Număr: 2-3 Cod Poștal: - Telefon: - E-mail: - Pagina web: - Detalii adresă: -

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO29TREZ27121A454801XXXX	TREZORERIA DE STAT	TREZORERIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE	TREZROBU	CALEA DOMNEASCA NR. 166
RO66TREZ271509302X014133	TREZORERIA DE STAT	TREZORERIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE	TREZROBU	CALEA DOMNEASCA NR. 166
RO20TREZ27121A454803XXXX	TREZORERIA DE STAT	TREZORERIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE	TREZROBU	CALEA DOMNEASCA NR. 166
RO73TREZ27121A454802XXXX	TREZORERIA DE STAT	TREZORERIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE	TREZROBU	CALEA DOMNEASCA NR. 166

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifră de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2021	31-12-2021	1501	-	2.451.776.823,00	389.285.077,00	-	-	-	-	-	-

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2022	31-12-2022	1533	-	2.869.553.220,00	421.058.023,00	-	-	-	-	-	-
01-01-2023	31-12-2023	1400	-	3.511.788.073,00	415.574.415,00	-	-	-	-	-	-
01-01-2024	31-12-2024	1304	-	3.560.948.068,00	428.792.005,00	-	-	-	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementaritate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate finanțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
AMENAJAREA SI VALORIFICAREA PEISAGISTICA A SANTULUI SI VALULUI CETATII - etapa 2	342449	19-03-2025	Uniunea Europeana	47.270.324,05 RON	34.831.300,00 RON
AMENAJAREA SI VALORIFICAREA PEISAGISTICA A SANTULUI SI VALULUI CETATII	337890	24-12-2024	Uniunea Europeana	39.158.340,13 -	34.831.300,00 -
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale „Vasile Carlova” din str. Lt. Parvan Popescu, nr. 12, Târgoviște, județul Dâmbovița	328147	19-06-2024	Uniunea Europeana	16.505.522,83 RON	16.325.416,33 RON
REABILITAREA, MODERNIZAREA, CONSOLIDAREA SI DOTAREA SCOLII GIMNAZIALE “VASILE CARLOVA” DIN TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA	328130	19-06-2024	Uniunea Europeana	19.211.760,95 RON	16.548.531,66 RON
Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pentru sala de sport a Clubului Sportiv Școlar din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița	338319	23-12-2024	Uniunea Europeana	18.891.614,42 RON	16.707.679,44 RON

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
CI Primar Stan-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 12:11	Stan Daniel-Cristian
CIF Primarie-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 12:11	Stan Daniel-Cristian
Incheiere 5815- validare 18 cons. DEFINITIVĂ.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 12:11	Stan Daniel-Cristian
Incheiere 6127- 3 SUPLEANTI.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 12:11	Stan Daniel-Cristian
Incheiere definitiva 5714 - VALIDARE PRIMAR.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 12:11	Stan Daniel-Cristian
CodEticalIntegritatePersonal -semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 12:11	Stan Daniel-Cristian
GRAD DE INDATORARE 31.12.2023 calculat in conformitate cu prevederile art. 63-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 12:11	Stan Daniel-Cristian
Indicatori trim IV 2023-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 12:11	Stan Daniel-Cristian
SIDU Targoviste 2021-2027 p1-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 12:09	Stan Daniel-Cristian
SIDU Targoviste 2021-2027 p2-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 12:08	Stan Daniel-Cristian

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: DAN

Prenume: Andreea Mihaela

Numere de telefon: 0733 054 558

Adrese de email: directiamanagementulproiectelor@pmtgv.ro

Persoană de contact:

Nume: DAN

Prenume: Andreea Mihaela

Numere de telefon: 0733 054 558

Adrese de email: directiamanagementulproiectelor@pmtgv.ro

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
-	-	-	-	-	-

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Nu
Codul comun de identificare (CCI):	-
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Nu
Proiect fazat:	Nu
Numărul fazei:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Nu
Pro rată a veniturii net actualizat (%):	-
Costuri eligibile actualizate în EURO:	-
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	-
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Da
Este proiect național:	Nu
Informații localizare proiect național:	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel municipiu

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Capacitatea administrativa a solicitantului, Municipiul Târgoviște, de a gestiona proiectul reiese din resursele umane si materiale pe care acesta le pune la dispoziție. Nu se intenționează contractarea managementului proiectului, pe cale de consecință acesta se va asigura din surse interne ale beneficiarului. Prin urmare, activitatea de management al proiectului va fi asigurată de către personalul primăriei (echipa de implementare a proiectului a fost constituită prin Dispoziția Nr. lucrare 56/152212 din 24.12.2024 / Nr. act (R115) 3289 din 24.12.2024). Prin acest act au fost desemnate cinci persoane: 1. VASILACHE Gabriel - manager de proiect; 2. DAN Andreea Mihaela - responsabil tehnic; 3. CIUCĂ Cerasela - responsabil financiar; 4. MOCANU George Adrian - responsabil juridic; 5. BREAZA Adrian - responsabil achiziții publice. Este evident din cele de mai sus că UAT Primăria Târgoviște dispune de existența unor mecanisme instituționale precum o echipă de implementare a proiectului (EIP) care este în stare să implementeze și să deruleze proiectul propus în bune condiții. Trebuie precizat faptul că la nivelul UAT-ului există un mecanism instituțional numit Direcția Managementului Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște, care constituie o garanție suplimentară a posibilităților pe care le are solicitantul de a implementa în bune condiții proiectul propus.

Capacitate financiară:

Capacitatea financiara a instituției este susținută de Direcția Economica care are misiunea de a elabora Municipiului Targoviste pe baze fundamentate economic, legal și utilizarea acestuia ca instrument eficient de management, de mobilizare și utilizare rațională a resurselor de care dispune comunitatea la un moment dat. Principalele atribuții sunt organizarea, îndrumarea și coordonarea activității de elaborare a proiectelor bugetului local, bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne și externe și bugetelor instituțiilor finanțate din bugetul local, in baza propunerilor fundamentate transmise de către (direcțiile) și compartimentele independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului și de către ordonatorii terțiari de credite ai bugetului local. In vederea confirmării capacității financiare a solicitantului responsabil pentru implementarea proiectului, și pentru a demonstra ca acesta este în măsura sa garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvata a proiectului, astfel încât sa se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea in viitor, in plus fata de celelalte activități ale autorității, au fost calculate următoarele elemente: - Gradul de îndatorare - 12,37 % la data de 31.12.2023 - Grad de autofinanțare - 33,84 % la data de 31.12.2023.

Capacitate tehnică:

Nu este obligatoriu de completat în cadrul prezentului apel de proiecte.

Capacitate juridică:

Nu este obligatoriu de completat în cadrul prezentului apel de proiecte.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
DMP_Procedura Operationala_Monitorizare interna-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 07:18	Stan Daniel-Cristian
GRAD DE INDATORARE 31.12.2023 calculat in conformitate cu prevederile art. 63-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 07:16	Stan Daniel-Cristian
Situatii financiare + dovada depunere 2021-2023.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:29	Stan Daniel-Cristian
DP echipa implementare proiect Renovare energetica a cantinei Liceului N Cioranescu.pdf	Dispoziție echipă proiect	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 13:26	Stan Daniel-Cristian
Fise de post.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 13:26	Stan Daniel-Cristian

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Sud-Muntenia	Dâmbovița	Municipiul Târgoviște	Lucrările obiectivului "RENOVAREA ENERGETICĂ A CANTINEI DIN INCINTA LICEULUI "NICOLAE CIORĂNESCU ", fac referire la construcția existentă C8 - NC 84945-C8-cantină cu 2 nivele, Sc = 1411,80 mp, situată în mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35 - NC /CF 84945, teren domeniu public al Municipiului Târgoviște, în suprafață măsurată de 19.981 mp (din acte: 20.328 mp) conform Extrasului de carte funciară pentru informare nr. 148173/01. 10.2024.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră a cantinei Liceului Nicolae Ciorănescu din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, ceea ce se va reflecta implicit și în întărirea capacității administrative a municipiului Târgoviște în domeniul eficienței energetice. Investițiile propuse vizează îmbunătățirea performanței energetice a unei clădiri publice, incluzând intervenții directe și activități conexe. Aceste măsuri contribuie în mod direct la prioritățile Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, în cadrul căruia proiectul se aliniază la: -Obiectivul de Politică 2: „O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon,” care promovează tranziția către o energie curată și echitabilă, economia circulară, investițiile sustenabile, precum și măsuri de adaptare la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor și mobilitatea urbană durabilă. -Prioritatea P2: „O regiune cu orașe prietenoase cu mediul.” -Obiectivul Specific RSO 2.1: „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.” -Operațiunea C: „Investiții în clădiri publice pentru promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.” Prin aceste intervenții, proiectul sprijină obiectivele de sustenabilitate și reziliență locală, contribuind la tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și la creșterea calității vieții locuitorilor din comunitate.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Termoizolarea anvelopei clădirii și eficientizarea instalațiilor interioare în scopul îmbunătățirii în mod semnificativ a performanței energetice a clădirii.
2. Reducerea consumului anual de energie primară și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de cantina Liceului Nicolae Ciorănescu din municipiul Târgoviște prin intervenții asupra clădirii, estimându-se o reducere de peste 70% a consumului anual de energie primară, însoțită de o scădere echivalentă de 70% a emisiilor de CO₂.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare context

Justificare context

Principalele probleme care justifică necesitatea intervențiilor asupra cantinei Liceului Nicolae Ciorănescu au fost identificate pe baza analizei stării actuale a clădirii, raportată la cerințele moderne de eficiență energetică. Dintre acestea, se remarcă următoarele: • Lipsa conformității imobilului cu standardele actuale de izolare termică; • Deteriorarea elementelor de anvelopare a clădirii, care necesită reparații; • Absența izolației termice la nivelul pereților exteriori și al planșeului de deasupra ultimului etaj; • Tâmplăria existentă, necorespunzătoare cerințelor moderne de izolare termică; • Pardoselile interioare, aflate într-un stadiu avansat de uzură, necesită înlocuire completă; • Finisajele interioare, precum vopsitorile de pe pereți și tavane, sunt uzate și necesită recondiționare; • Clădirea nu respectă cerințele actuale privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, fiind necesară adaptarea accesului și a grupurilor sanitare; • Instalația electrică existentă este învechită și necesită înlocuire totală pentru a răspunde cerințelor actuale. Municipiul Târgoviște, în calitate de autoritate publică locală responsabilă de administrarea Liceului Nicolae Ciorănescu, a identificat nevoia stringentă de a îmbunătăți eficiența energetică a cantinei liceului. Acest obiectiv a fost inclus în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște 2021-2027 (SIDU). În acest sens, a fost identificată și sursa de finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, în cadrul: • Obiectivului de Politică 2: O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon; • Priorității P2: O regiune cu orașe prietenoase cu mediul; • Obiectivului Specific RSO 2.1: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin investiții în clădiri publice. Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 sprijină realizarea lucrărilor de izolare termică în conformitate cu Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung și cu reglementările legale în vigoare la momentul elaborării documentației tehnico-economice. Solicitantul a pregătit întreaga documentație necesară, incluzând proiectul tehnic, DALI, expertiza tehnică a clădirii, raportul de audit energetic și documentația privind adaptarea la schimbările climatice.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Reducerea impactului negativ asupra mediului, incluzând emisiile de poluanți, gaze cu efect de seră și zgomot, reprezintă un obiectiv esențial al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Târgoviște, conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2027. Acest obiectiv este complementat de inițiativele propuse în alte documente strategice adoptate la nivel local și regional. Demersurile implementate la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) Târgoviște se aliniază cu eforturile desfășurate în județul Dâmbovița și în regiunea Sud-Muntenia în ceea ce privește eficiența energetică. Strategia de dezvoltare durabilă a județului Dâmbovița propune măsuri precum: • Eficientizarea energetică a clădirilor publice; • Reabilitarea și modernizarea rețelelor de iluminat public în zonele urbane și rurale; • Dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție a energiei regenerabile și promovarea utilizării acesteia. La nivel județean, Strategia pentru eficiență energetică a județului Dâmbovița (2016-2030) stabilește ca direcție prioritară creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale, subliniind importanța utilizării resurselor regenerabile de energie. La nivel regional, Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 al regiunii Sud-Muntenia identifică sustenabilitatea mediului drept un obiectiv transversal prioritar. Acesta include măsuri pentru reducerea consumului de energie și utilizarea surselor de energie regenerabilă, prin investiții în reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale și non-rezidențiale. Proiectul „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru cantina Liceului Nicolae Ciorănescu din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” este pe deplin relevant pentru atingerea obiectivului specific 2.1 al Programului Regional Sud-Muntenia (PRSM) și pentru strategiile regionale și locale. Acesta propune măsuri concrete, cum ar fi: • Creșterea eficienței energetice în municipiul Târgoviște prin reabilitarea cantinei Liceului Nicolae Ciorănescu, incluzând activități conexe și utilizarea surselor alternative de energie; • Reducerea consumului anual de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru cantina liceului, în urma implementării măsurilor propuse.

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

Contextul național și european al proiectului este definit de documente strategice cheie și inițiative majore care ghidează intervențiile în domeniul eficienței energetice și al dezvoltării durabile. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 stabilește obiective ambițioase pe două paliere temporale: Pentru Orizontul 2020: • Asigurarea funcționării eficiente și sigure a sistemului energetic național • Convergența cu nivelul mediu al UE privind intensitatea și eficiența energetică • Reabilitarea energetică a aproximativ 35% din fondul de clădiri multietajate (rezidențiale, administrative și comerciale) Pentru Orizontul 2030: • Alinierea la performanțele medii ale UE în domeniul indicatorilor energetici și climatici • Onorarea angajamentelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în concordanță cu acordurile internaționale și comunitare • Implementarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice În completare, Strategia Energetică a României pune accent pe dezvoltarea unei piețe competitive, cu utilizarea eficientă a energiei și respectarea standardelor de protecție a mediului. Proiectul propus se aliniază principiilor Noului Bauhaus European, o inițiativă integrată în Strategia privind valul de renovări ale clădirilor, care urmărește dublarea ratelor de renovare în următorul deceniu pentru optimizarea eficienței energetice și utilizării resurselor. Această aliniere se manifestă pe trei dimensiuni principale: 1. Durabilitatea • Incorporarea de materiale termoizolante durabile în construcție • Implementarea soluțiilor de reducere a consumului energetic • Integrarea măsurilor specifice inițiativei Noului Bauhaus European 2. Estetica • Utilizarea unei palete cromatice și a unor materiale pentru amenajările interioare care să creeze un ambient confortabil și sigur, specific unei cantine școlare • Asigurarea coeziunii estetice cu clădirile învecinate • Îmbunătățirea experienței utilizatorilor prin designul architectural 3. Incluziunea Proiectul abordează comprehensiv dimensiunea incluziunii sociale prin: • Adoptarea unui design universal care răspunde diversității sociale (vârstă, gen, rasă, cultură, limbă, statut socio-economic, abilități, orientare sexuală) • Eliminarea deficiențelor actuale privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități prin: o Instalarea rampelor de acces o Amenajarea grupurilor sanitare adaptate o Marcarea căilor de acces cu covoare/pavaje tactile o Implementarea unui sistem de semnalizare adecvat • Asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile cantinei școlare pentru toți elevii, indiferent de statutul lor socio-economic Această abordare integrată asigură nu doar modernizarea infrastructurii, ci și crearea unui spațiu incluziv, eficient energetic și estetic, aliniat la standardele europene contemporane.

Strategii relevante:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) - proiect din lista prioritară a SIDU
Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia
New European Bauhaus

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Sustenabilitatea financiară și operațională a proiectului este fundamentată pe capacitatea demonstrată a UAT Municipiul Târgoviște de a gestiona eficient resurse semnificative. Analiza gradului de îndatorare a bugetului local la finele anului 2023 confirmă soliditatea financiară a municipalității și capacitatea sa de a susține implementarea acestui proiect. Perspectivele financiare ale municipalității evidențiază trei aspecte esențiale: 1. Disponibilitatea resurselor pentru implementare • Asigurarea fondurilor necesare derulării proiectului • Capacitatea de a gestiona fluxurile financiare pe parcursul implementării • Existența rezervelor financiare pentru situații neprevăzute 2. Optimizarea costurilor post-implementare • Reducerea semnificativă a cheltuielilor operaționale prin măsurile de eficientizare energetică • Diminuarea costurilor de întreținere ca rezultat al modernizării infrastructurii • Crearea unei flexibilități sporite în managementul financiar al investiției 3. Sustenabilitatea pe termen mediu și lung • Alocarea anuală de resurse din bugetul local pentru menținerea rezultatelor • Asumarea integrală a costurilor de reparații și înlocuire a echipamentelor • Garantarea funcționalității continue a obiectivului de investiție UAT Municipiul Târgoviște își asumă responsabilitatea completă pentru perioada de sustenabilitate, având capacitatea demonstrată de a asigura nu doar resursele financiare, ci și capitalul uman și logistica necesară pentru operarea și întreținerea optimă a investiției. Această abordare integrată garantează maximizarea beneficiilor investiției și menținerea parametrilor funcționali la standardele proiectate pe întreaga durată de viață a obiectivului.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

Această subsecțiune nu face obiectul prezentului apel.

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Această subsecțiune nu face obiectul prezentului apel.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Această subsecțiune nu face obiectul prezentului apel.

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Managementul și administrarea infrastructurii vor fi asigurate în mod integrat de către UAT Municipiul Târgoviște, care își asumă responsabilitatea gestionării complete a obiectivului de investiție. Această asumare se materializează prin: 1. Angajamentul ferm de alocare a resurselor necesare: • Resurse financiare pentru operare și mentenanță • Capital uman calificat pentru administrare și exploatare • Suport logistic și material pentru funcționarea optimă 2. Garanții pentru perioada de sustenabilitate: • Menținerea parametrilor tehnici și funcționali la nivelul proiectat • Conservarea integrității lucrărilor executate • Protejarea și perpetuarea rezultatelor obținute prin proiect UAT Municipiul Târgoviște se angajează să păstreze nealterată configurația și funcționalitatea infrastructurii modernizate, asigurând că orice intervenție ulterioară va fi realizată cu respectarea strictă a specificațiilor tehnice și fără a compromite beneficiile și rezultatele obținute prin implementarea proiectului. Această abordare garantează maximizarea impactului investiției și sustenabilitatea sa pe termen lung.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Riscuri

Descriere riscuri:

Municipiul Târgoviște deține o experiență vastă în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană. În acest context, riscurile care ar putea surveni și afecta implementarea proiectului sunt previzibile și cu impact scăzut. Procesul de MANAGEMENT AL RISCURILOR presupune parcurgerea a 5 etape: 1. stabilirea contextului; 2. identificarea și definirea riscurilor; 3. analiza riscurilor; 4. dezvoltarea și implementarea metodelor de răspuns la riscuri; 5. monitorizarea, raportarea și actualizarea gestiunii riscului. După cum se știe, managementul riscurilor este o activitate continuă și ciclică. Rezultatele obținute trebuie urmărite permanent, iar schimbările de context și/sau descoperirea unor informații mai bune pot/poate face ca evaluarea inițială să nu mai corespundă.

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
Întârzieri în atribuirea contractelor de achiziții	Planificarea corectă și riguroasă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție. Realizarea unor proceduri de comunicare eficiente între Solicitant și Ofertanți.
Întârzieri în finalizarea de către executant a lucrărilor contractate	Prevederea în documentația de atribuire a unor termene de finalizare realiste. Prevederea de sancțiuni și penalități pentru nerespectarea graficului de execuție conform contractului de lucrări. Monitorizarea continuă a execuției lucrărilor pentru încadrarea activităților în termenele stabilite.
Riscuri naturale ce pot afecta implementarea proiectului	Adoptarea, încă de la stadiul de planificare a proiectului, de către Manager a unor soluții și metode de contracarare adecvate situațiilor.
Realizarea unei programări/ planificări necorelată cu celelalte activități din proiect	Verificarea constantă a modului de planificare a activităților și a corelației ce există între acestea și obiectivele de realizat.
Neprezentarea de oferte sau prezentarea unor oferte inadmisibile la procedurile de achiziții demarate/inițiate.	Realizarea unor documentații de achiziții corecte și coerente, precum și elaborarea și transmiterea răspunsurilor la eventualele cereri de clarificări în timp util.
Fluctuații ale prețurilor serviciilor și lucrărilor de achiziționat vizate în proiect	Prospectarea pieței și adoptarea unor soluții adecvate situațiilor care pot apărea.
Instabilitatea politică și deșele modificări legislative (inclusiv fiscale)	Adoptarea de către management a unor soluții adecvate situațiilor care pot apărea.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Grup țintă

Descriere:

UAT Municipiul Târgoviște, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile, propune implementarea unui proiect de eficientizare energetică a cantinei Liceului Nicolae Ciorănescu din Târgoviște, generând impact pozitiv asupra mai multor categorii de beneficiari. Beneficiari direcți: Proiectul vizează trei categorii principale de beneficiari imediați: 1. Comunitatea școlară activă • Elevii Liceului Nicolae Ciorănescu care utilizează serviciile de masă • Cadre didactice și personal auxiliar care frecventează cantina • Angajații care își desfășoară activitatea profesională în spațiul cantinei 2. Instituția solicitantă • UAT Municipiul Târgoviște, prin optimizarea consumului energetic • Administrația liceului, prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale Beneficiari indirecți: Impactul proiectului se extinde asupra unui spectru mai larg de beneficiari secundari: 1. Mediul familial • Familiile elevilor care beneficiază de serviciile cantinei • Părinții, prin asigurarea unor condiții optime de servire a mesei pentru copii 2. Mediul comunitar • Comunitatea locală, prin reducerea amprentei de carbon • Participanții la evenimente sociale și culturale organizate în spațiul modernizat • Locuitorii zonei, prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră 3. Mediul instituțional • Sistemul educațional local, prin creșterea calității infrastructurii • Instituțiile partenere care utilizează ocazional facilitatea Această intervenție creează astfel un impact multi-dimensional, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de funcționare a unității de învățământ și la protecția mediului înconjurător, în beneficiul întregii comunități.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Dezvoltarea proiectului s-a realizat în deplină concordanță cu:

- Ghidul privind integrarea temelor orizontale pentru Fondurile Europene Structurale 2021-2027
- Legislația națională în vigoare
- Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
- Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap
- Aplicarea principiilor în fazele proiectului:

1. Etapa de concepere și elaborare
 - Asigurarea reprezentării echilibrate a genurilor în echipele de lucru
 - Participarea activă a personalului feminin și masculin din cadrul Primăriei
 - Respectarea principiilor egalității de gen în procesele de achiziție
 - Integrarea perspectivelor diverse în conceperea soluțiilor
2. Etapa de implementare
 - Dezvoltarea unui sistem de acces nediscriminatoriu la serviciile cantinei
 - Garantarea utilizării facilităților de către toți beneficiarii, indiferent de gen
 - Implementarea procedurilor de achiziție cu respectarea principiilor egalității
 - Monitorizarea continuă a indicatorilor de gen
3. Management și monitorizare
 - Constituirea echilibrată a Unității de Implementare a Proiectului (UIP)
 - Asigurarea participării reprezentative la ședințele de management
 - Includerea aspectelor de gen în rapoartele de activitate
 - Supervizarea respectării principiilor de către managerul de proiect
4. Mecanisme de control și evaluare
 - Monitorizarea sistematică a respectării principiilor egalității de șanse
 - Evaluarea periodică a impactului măsurilor implementate
 - Ajustarea strategiilor în funcție de rezultatele monitorizării
 - Documentarea și raportarea progresului în implementarea principiilor

Nediscriminare:

Nediscriminare: Implementarea principiilor de nediscriminare și accesibilitate universală

1. Angajamentul fundamental privind nediscriminarea Proiectul adoptă o abordare profundă în asigurarea incluziunii, garantând că participarea în toate etapele de implementare nu este și nu va fi restricționată pe baza:
 - Identității personale (rasă, naționalitate, etnie)
 - Convingeri și credințe (religie, orientare spirituală)
 - Caracteristici individuale (gen, vârstă, orientare sexuală)
 - Statut social (categorie socială, situație economică)
 - Condiții speciale (dizabilități, vulnerabilități)
2. Accesibilitatea infrastructurii și serviciilor Cantina Liceului Nicolae Ciorănescu implementează un sistem integrat de accesibilitate prin:
 - Adaptarea spațiilor pentru utilizatori cu nevoi diverse
 - Asigurarea facilităților specifice pentru persoane cu dizabilități
 - Implementarea unui sistem echitabil de servire a mesei
 - Eliminarea barierelor fizice și sociale în accesarea serviciilor
 - Monitorizarea continuă a satisfacției beneficiarilor
3. Servicii integrate și nediscriminatorii Furnizarea serviciilor se bazează pe principii fundamentale:
 - Tratamente egal pentru toți beneficiarii
 - Accesibilitate universală la facilitățile cantinei
 - Eliminarea criteriilor discriminatorii în prestarea serviciilor
 - Adaptarea serviciilor la nevoile diverse ale utilizatorilor
 - Asigurarea unui mediu incluziv și primitor
4. Management echitabil al achizițiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, procesul de achiziții publice asigură:
 - Transparență deplină în procedurile de atribuire
 - Egalitate de șanse pentru toți operatorii economici
 - Evaluare obiectivă a ofertelor
 - Eliminarea preferințelor regionale sau naționale
 - Competiție echitabilă și deschisă
5. Implementarea principiilor în achizițiile publice Pentru toate categoriile de achiziții (servicii/bunuri/lucrări):
 - Aplicarea uniformă a criteriilor de selecție
 - Asigurarea accesului nediscriminatoriu la informații
 - Evaluare neutră a capacităților tehnice și financiare
 - Excluderea tratamentelor preferențiale
 - Respectarea principiilor competiției loiale
6. Mecanisme de monitorizare și control Pentru asigurarea respectării principiilor:
 - Evaluare continuă a proceselor implementate
 - Documentare sistematică a deciziilor
 - Ajustări operative în caz de necesitate
 - Raportare transparentă a rezultatelor
 - Feedback continuu de la beneficiariAceastă abordare integrată asigură nu doar respectarea formală a principiilor de nediscriminare, ci și implementarea lor efectivă în toate aspectele proiectului, contribuind la crearea unui mediu incluziv și echitabil pentru toți beneficiarii și participanții.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Accesibilitatea și incluziunea persoanelor cu dizabilități

1. Cadrul strategic național și internațional Proiectul se aliniază principiilor fundamentale stabilite în:
 - „Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027”
 - Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
 - Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu HandicapConform cadrului strategic național, accesibilitatea reprezintă fundamentul esențial pentru:
 - Participarea deplină la viața socială
 - Exercițarea drepturilor fundamentale
 - Accesul la educație și sănătate
 - Protecția juridică și socială
 - Dezvoltarea unei vieți independente
2. Analiza situației actuale Evaluarea infrastructurii existente a cantinei a evidențiat deficiențe semnificative privind:
 - Accesibilitatea spațiilor pentru persoane cu dizabilități
 - Configurația circuitelor de circulație
 - Dimensionarea spațiilor funcționale
 - Echiparea grupurilor sanitare
 - Sistemele de orientare și semnalizare
3. Soluții integrate de accesibilitate Proiectul propune un set comprehensiv de măsuri: a)
 - Accesul în clădire
 - Construirea rampelor de acces dedicate
 - Dimensionarea corespunzătoare a căilor de acces
 - Implementarea sistemelor de marcare tactilă
 - Instalarea

pavajului tactil până la intrare b) Circulația interioară • Amenajarea traseelor speciale de circulație • Dimensionarea corespunzătoare a coridoarelor • Eliminarea barierelor arhitecturale • Asigurarea spațiilor de manevră adecvate c) Zona de servire • Configurarea ergonomică a spațiilor • Asigurarea accesibilității mobilierului • Dimensionarea optimă pentru utilizarea cărucioarelor • Implementarea sistemelor de asistență d) Facilități sanitare • Amenajarea grupurilor sanitare adaptate • Echiparea cu dotări specifice • Dimensionarea conform normativelor • Asigurarea accesibilității complete e) Sisteme de orientare • Implementarea semnalizării comprehensive • Utilizarea marcajelor tactile • Instalarea sistemelor de ghidare • Asigurarea informațiilor în formate accesibile 4. Impact și beneficii Implementarea acestor măsuri va asigura: • Accesul nediscriminatoriu la serviciile cantinei • Participarea activă a tuturor beneficiarilor • Creșterea gradului de independență • Îmbunătățirea calității vieții • Promovarea incluziunii sociale Această abordare integrată transformă cantina într-un spațiu pe deplin accesibil, răspunzând nevoilor tuturor utilizatorilor și promovând principiile incluziunii sociale.

Schimbări demografice:

Această subsecțiune nu face obiectul prezentului apel.

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

Această subsecțiune nu face obiectul prezentului apel.

Protecția biodiversității:

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în acest sens fiind emisă clasarea notificării nr. 16914/10061/03.12.2024.

Utilizarea eficientă a resurselor:

Managementul impactului asupra mediului și măsuri de protecție 1. Obiective strategice de mediu și eficiență Proiectul urmărește două direcții principale de acțiune în cadrul cantinei Liceului Nicolae Ciorănescu din municipiul Târgoviște: • Implementarea sistemelor de eficiență energetică de ultimă generație • Integrarea soluțiilor de energie din surse regenerabile Aceste intervenții vor contribui direct la: • Optimizarea consumului de resurse energetice • Diminuarea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (măsurate în echivalent tone CO₂) • Creșterea sustenabilității pe termen lung a obiectivului 2. Impactul asupra factorilor de mediu Evaluarea comprehensivă a proiectului demonstrează: a) În faza de execuție: • Impact temporal limitat și strict controlat • Efecte minime asupra mediului înconjurător • Absența perturbărilor semnificative ale ecosistemelor locale b) În faza de operare: • Menținerea calității solului la parametrii actuali • Conservarea microclimatului zonei • Protejarea apelor de suprafață • Prezervarea faunei locale 3. Specificații tehnice și măsuri de siguranță a) Materiale și tehnologii: • Selectarea materialelor izolante non-toxice • Excluderea componentelor cu emisii nocive • Utilizarea exclusivă a materialelor certificate pentru spații alimentare • Implementarea tehnologiilor prietenoase cu mediul b) Managementul șantierului: • Organizarea zonelor dedicate pentru depozitarea materialelor • Separarea fizică și funcțională de spațiile de preparare a hranei • Respectarea strictă a normelor de manipulare și depozitare • Implementarea măsurilor de prevenire a contaminărilor 4. Măsuri integrate de protecție a) Protecția beneficiarilor: • Asigurarea sănătății și siguranței elevilor • Protejarea personalului cantinei • Siguranța lucrătorilor din construcții • Izolarea completă a zonelor de preparare a alimentelor b) Conformitate legislativă: • Respectarea legislației naționale de mediu • Alinierea la standardele europene • Implementarea normelor specifice unităților de alimentație publică • Monitorizarea continuă a conformității 5. Măsuri operaționale specifice • Menținerea regulată a utilajelor • Gestiunea controlată a materialelor de construcție • Delimitarea strictă a zonelor de șantier • Managementul profesionist al deșeurilor • Utilizarea materialelor conforme cu normele de igienă 6. Control acustic și al poluării: • Programarea strategică a lucrărilor zgomotoase • Menținerea nivelului de zgomot în limitele legale • Minimizarea emisiilor de praf • Prevenirea poluării accidentale 7. Coordonare și supervizare Sub coordonarea UAT Municipiul Târgoviște: • Implementarea politicilor de protecție a mediului • Alinierea la obiectivele SIDU 2021-2027 • Monitorizarea continuă a impactului • Ajustarea măsurilor când este necesar Această abordare asigură implementarea proiectului cu impact minim asupra mediului, protejând în același timp sănătatea beneficiarilor și respectând standardele specifice unei cantine școlare.

Reziliența la dezastre:

Proiectul respecta legislația aplicabilă în domeniul protecției mediului și al rezistenței de la dezastre. Proiectul depus a fost gândit și realizat în conformitate cu măsurile prevăzute în Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale 2021-2027.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Investițiile care urmează să fie realizate în cadrul proiectului au la bază Documentația de imunizare la schimbările climatice care este prezentată ca anexă la prezenta Cerere de finanțare. În aceasta sunt prezentate soluțiile și lucrările necesare în vederea reabilitării termice a cantinei care face obiectul proiectului. Proiectul se angajează într-o abordare sustenabilă și eficientă energetic pentru a face față schimbărilor climatice și a oferi un mediu modern și prietenos cu mediul. Măsurile propuse vor lua în considerare soluțiile stabilite în auditul energetic actualizat realizat la faza de Proiect Tehnic (P.T.) și Documentație de Execuție (D.E.). Proiectul propune o serie de măsuri de eficientizare energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel:

- Termoizolarea acoperișului tip șarpantă cu vată minerală bazaltică de 30 cm
- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: o Izolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică de fațadă, de 20 cm grosime
- o Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm
- o Înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC, cu geam termoizolant low-e
- Termoizolarea planșeului spre pământ cu polistiren extrudat de 10 cm
- Termoizolarea instalațiilor sanitare
- Instalarea echipamentelor de ventilație cu recuperarea căldurii - unități individuale de ventilație specifice spațiilor de cantină, folosite pentru aportul de aer proaspăt din exterior și evacuarea aerului viciat din interior, cu recuperarea căldurii din aerul evacuat cu o eficiență de minim 70%
- Instalația de iluminat: Iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de înaltă eficiență
- Instalații: o Încălzirea și apa caldă sunt asigurate prin Centrală termică gaz, 200w și boiler de capacitate adecvată nevoilor cantinei
- o instalație de ventilație adaptată spațiilor de gătit și servire a mesei
- o instalație de climatizare aer-apă
- Instalația de apă potabilă și canalizare: o Alimentarea cu apă rece se realizează de la rețeaua publică
- o Rețelele de canalizare, menajeră și pluvială de incintă vor fi racordate la rețeaua publică de canalizare
- Amenajarea curții exterioare: o Drumuri carosabile pentru aprovizionare
- o Alei pietonale pentru accesul la cantină
- o Platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor

Conform studiului de imunizare, proiectul prezintă capacitate ridicată de adaptare la schimbările climatice. Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fiind emisă clasare notificării. Proiectul prevede măsuri care respectă legislația în vigoare la nivel național și european privind cele șase obiective de mediu ale principiului „de a nu prejudicia în mod semnificativ”, cu accent special pe normele specifice unităților de alimentație publică.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Implementarea proiectului se va realiza cu respectarea integrală a principiului "Do No Significant Harm" (DNSH - "A nu prejudicia în mod semnificativ"), conform prevederilor Articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia investițiilor durabile din perspectiva protecției mediului. Cadru metodologic de implementare a principiului DNSH și de asigurare a imunizării climatice include două componente principale:

A. Strategia de imunizare a infrastructurii la schimbările climatice, prin:

- Evaluarea comprehensivă a vulnerabilităților și riscurilor climatice
- Dezvoltarea și implementarea măsurilor de adaptare și atenuare a impacturilor identificate

B. Implementarea principiului DNSH, printr-o abordare structurată pe:

- Analiza conformității cu obiectivele de mediu relevante
- Identificarea potențialelor efecte adverse semnificative
- Implementarea măsurilor obligatorii de prevenire și reducere a impacturilor negative
- Adoptarea măsurilor suplimentare de optimizare a performanței de mediu

Proiectul demonstrează conformitatea cu principiul DNSH pentru următoarele obiective de mediu cheie:

1. Atenuarea schimbărilor climatice
Renovarea energetică a cantinei generează efecte pozitive semnificative prin:
 - Reducerea cu peste 60% a consumului de energie primară și a emisiilor de CO₂
 - Diminuarea cu minimum 50% a consumului specific anual de energie pentru încălzire
2. Adaptarea la schimbările climatice
Proiectul asigură reziliența infrastructurii prin:
 - Sisteme tehnice optimizate pentru asigurarea confortului termic în condiții climatice extreme
 - Ventilație dimensionată adecvat pentru spațiile de gătit și servire
 - Redundanță pentru sistemele critice de refrigerare
3. Monitorizarea și controlul parametrilor de microclimat în spațiile de depozitare
4. Tranziția către economia circulară
Se implementează măsuri concrete pentru:
 - Valorificarea a minimum 70% din deșeurile de construcții și demolări nepericuloase
 - Sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor menajere și tehnologice
 - Infrastructură adecvată pentru depozitarea temporară a deșeurilor
 - Instalarea separatoarelor de grăsimi conform normativelor
 - Utilizarea tehnicilor de construcție eficiente din perspectiva resurselor
- 5.

Prevenirea și controlul poluării Proiectul include: • Sisteme performante de evacuare și filtrare a emisiilor din bucătărie • Materiale de finisaj specifice, durabile și igienizabile • Soluții eficiente de control al mirosurilor • Materiale de construcție cu emisii reduse de poluanți • Excluderea materialelor cu conținut de substanțe restricționate Suplimentar, se vor implementa următoarele măsuri de optimizare: • Utilizarea materialelor cu amprentă redusă de carbon • Aprovizionare din surse locale pentru reducerea emisiilor din transport • Materiale de construcție ecologice, reciclabile și biodegradabile • Finisaje certificate pentru utilizare în alimentație publică • Soluții integrate de minimizare a amprentei de carbon operaționale

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
DMP_Procedura Operationala_Discriminare si egalitate de sanse-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 07:19	Stan Daniel-Cristian
Declaratie DNSH.pdf	Declarații	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 21:17	Stan Daniel-Cristian
clasare MEDIU.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:30	Stan Daniel-Cristian

Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Fundamentarea tehnică a proiectului s-a realizat printr-un proces complex de analiză și proiectare, care a inclus elaborarea documentațiilor specifice: expertiza tehnică, auditul energetic și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru cantina Liceului Nicolae Ciorănescu. În concordanță cu cerințele specifice ale programului de finanțare, a fost dezvoltată și documentația specializată privind imunizarea la schimbările climatice, cu focalizare pe particularitățile și exigențele caracteristice unei unități de alimentație publică de tip cantină școlară. Pe baza acestui cadru documentar, s-a elaborat documentația tehnică de proiectare, care a stat la baza obținerii autorizației de construire. Întregul proces de proiectare a integrat dual atât obiectivele de optimizare a performanței energetice, cât și conformarea cu normativele sanitare specifice în vigoare pentru funcționarea cantinelor școlare. Procesul de pregătire tehnică a proiectului de eficientizare energetică a cantinei Liceului Nicolae Ciorănescu a fost finalizat prin elaborarea întregului pachet de documentații tehnico-economice necesare, care include documentația de avizare, proiectul tehnic și obținerea tuturor autorizațiilor de construire aferente intervențiilor de reabilitare termică propuse.

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

Structura echipei de implementare a proiectului (EIP) este configurată la nivel conceptual, urmând ca desemnarea efectivă a personalului din cadrul primăriei să se realizeze după aprobarea finanțării prin Programul Regional Sud Muntenia (PRSM). În etapa preliminară depunerii cererii de finanțare, s-a finalizat procedura de atribuire a contractului integrat de servicii care include: elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), proiectare tehnică, audit energetic, verificare tehnică a proiectului și consultanță specializată pentru pregătirea documentației de finanțare. În baza acestui contract, au fost elaborate și obținute toate documentele necesare solicitării finanțării, incluzând proiectul tehnic, auditul energetic inițial, autorizația de construire și avizele specifice funcționării cantinei. Pentru asigurarea conformității cu cerințele specifice unităților de alimentație publică, au fost obținute avizele specializate de la autoritățile competente: • Direcția de Sănătate Publică • Direcția Sanitar-Veterinară • Autoritatea de Securitate Alimentară Ulterior aprobării finanțării, se vor iniția procedurile de achiziție publică conform Planului de achiziții aprobat, contractele rezultate urmând a fi semnate după încheierea contractului de finanțare.

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

Sustenabilitatea financiară a proiectului de eficientizare energetică a cantinei Liceului Nicolae Ciorănescu este asigurată prin asumarea de către Municipiul Târgoviște a finanțării din bugetul local atât a contribuției proprii, cât și a cheltuielilor neeligibile aferente. Managementul financiar al proiectului va fi optimizat prin implementarea unei strategii de gestiune a fluxurilor de numerar bazată pe utilizarea instrumentelor de prefinanțare și a mecanismului cererilor de plată. Această abordare va asigura disponibilitatea permanentă a resurselor financiare necesare derulării activităților planificate, prin menținerea unui flux constant de lichidități pe întreaga perioadă de implementare a proiectului.

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

Execuția lucrărilor nu a început înainte de depunerea cererii de finanțare, implementarea efectivă a proiectului fiind condiționată de încheierea contractului de finanțare.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
DTOE_semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 10:46	Stan Daniel-Cristian
Autorizatie construire CANTINA Liceul N. Cioranescu.pdf	Autorizații	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 08:16	Stan Daniel-Cristian
Document privind regimul de ocupare.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 21:19	Stan Daniel-Cristian
HCL aprobare indicatori.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 21:15	Stan Daniel-Cristian
Studiu Imunizare_Cantina Liceu_1.pdf	Expertize, Studii	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:54	Stan Daniel-Cristian
Audit energetic cantina.pdf	Expertize, Studii	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:54	Stan Daniel-Cristian
EX TH_cantina lic n cioranescu.pdf	Expertize, Studii	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:54	Stan Daniel-Cristian
DALI - 1.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:49	Stan Daniel-Cristian
DALI - 2.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:49	Stan Daniel-Cristian
DALI - 3.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:49	Stan Daniel-Cristian
DALI - 4.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:49	Stan Daniel-Cristian
PTh - 1-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:48	Stan Daniel-Cristian
PTh - 2 - arh releveu-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:48	Stan Daniel-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
PTh - 3 - arh propunere-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:48	Stan Daniel-Cristian
PTh - 4 - I1-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:48	Stan Daniel-Cristian
PTh - 5 - I2-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:47	Stan Daniel-Cristian
PTh - 6 - rez-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:46	Stan Daniel-Cristian
PTh - 7 - economic-semnat.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 16:46	Stan Daniel-Cristian

Descriere investiție

Descriere:

Datorita vechimii clădirii și din cauza degradărilor cauzate de acțiunea factorilor climatici externi, cât și de procesul de îmbătrânire al materialelor, clădirea se afla într-un avansat proces de degradare, atât structural cât și la nivelul finisajelor și instalațiilor, necesitând intervenții urgente de consolidare și renovare. Pentru a reduce costurile privind energia consumată clădirea trebuie supusă unui proces de renovare a stării actuale. Clădirea permite amenajarea unei cantine/săli de spectacole/ festivități pentru elevi și a unor săli pentru activități extracurriculare la nivel de municipiu și chiar de județ, cum ar fi: concursuri, ateliere de lucru, expoziții etc. Construcția necesită intervenții de consolidare și renovare energetică pentru a se evita degradarea în timp cauzată de acțiunea factorilor climatici externi cât și de procesul de îmbătrânire a materialelor, stare ce determina neajunsuri și dificultăți în desfășurarea tuturor activităților. La exterior, clădirea are un aspect uzat. Arhitectura reflecta stilul adoptat la începutul sec. XX. Exista zone cu deteriorări ale fațadei, urme de igrasie, iar trotuarul perimetral este în stare avansată de degradare. De asemenea, șarpanta și învelitoarea sunt în stare avansată de degradare. Tâmplăria exterioară este cea inițială, din lemn. La interior, din punct de vedere al confortului, finisajele și tâmplăria prezintă o stare îngrijită. În subsol, au fost constatate exfolieri ale tencuiei pereților, precum și ale acoperirii cu beton de la partea inferioară a plăcii de beton armat. Descrierea construcției existente din punct de vedere structural: Suprastructura: • Structura de rezistență este de tip cadre, constituită din stâlpi și grinzi din beton • Planșeul peste subsol este din beton armat. • Planșeul peste parter este din beton. • Acoperișul este de tip șarpantă din lemn. Infrastructura: • clădirea are subsol parțial. • Fundațiile sunt de tip cuzinet din beton. Asupra structurii de rezistență a construcțiilor nu au fost executate lucrări de consolidare de la construirea acestora și până în prezent. La data efectuării controlului calitativ prin inspecție vizuală, odată cu efectuarea releveelor construcției, nu s-au constatat deficiențe importante ale elementelor structurale. În urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiențe majore cu influență negativă privind siguranța exploatarei și performanțele energetice ale clădirii: a. Pereții exteriori sunt neizolați termic b. Nu există sistem de încălzire. c. Nu există sistem de preparare ACC. d. Clădirea prezintă ferestre cu tâmplărie de lemn, în stare avansată de degradare. e. Acoperișul este cu șarpantă de lemn și acoperit cu țiglă ceramică. Obiectivul specific stabilit pentru clădirea studiată este definit prin atingerea unor parametri de eficiență energetică prin: - sporirea rezistenței termice unidirectionale a pereților exteriori - înlocuirea tâmplăriei existente de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etanșă - sporirea rezistenței termice a podului Se pot implementa următoarele tipuri de lucrări pentru renovarea energetică fără a influența negativ rezistența, stabilitatea și comportarea în exploatare a clădirii, astfel: SINTEZA SOLUȚIILOR DE REABILITARE Izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren expandat/vată minerală bazaltică de minim 15 cm și refacerea tencuiei exterioare; Izolarea termică a planșeului peste pod să se realizeze cu un strat minim de 30 cm de vată minerală; Izolarea termică a plăcii pe sol cu un strat de minim 10 cm de polistiren extrudat; Refacerea finisajelor interioare și înlocuirea tâmplăriei interioare; Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu alta mai performantă energetic; Montarea unei pompe de căldură, eficientă energetic și realizarea sistemului de distribuție al agentului termic; montarea de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minim 30 kW; înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele LED; utilizarea senzorilor de prezență pentru spațiile de circulație; refacerea instalației de iluminat; montarea instalației de ventilație mecanică cu recuperare de căldură.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: RCO19 - RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 1.225,200 Unitate de măsură: metri pătrați Județ: - Localitate: - CUJ: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală: - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
--	--	---

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați) (metri pătrați)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1.225,200** metri pătrați

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: RCR26 - RCR26_Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 55,870 Unitate de măsură: MWh/an Valoare de bază: 807,430	An referință valoare de bază: - CUJ: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
Indicator: RCR29 - RCR29_Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone CO2 echivalent/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 1,593 Unitate de măsură: tone CO2 echivalent/an Valoare de bază: 86,380	An referință valoare de bază: - CUJ: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR29_Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone CO2 echivalent/an) (tone CO2 echivalent/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,593** tone CO2 echivalent/an

- RCR26_Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an) (MWh/an)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **55,870** MWh/an

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Audit energetic cantina.pdf	Expertize, Studii	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 20:38	Stan Daniel-Cristian

PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
atribuirea contractului de lucrări de execuție	are ca scop atribuire contractului de lucrări de execuție	Lucrări	Cerere de oferte /Procedură simplificată	01.03.2026 - 31.05.2026	RON	11.954.427,20	2.510.429,72	14.464.856,92

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Resurse Umane

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/CIF	Nume și prenume
responsabil achiziții publice	332301_specialist în achiziții	-	-	România	-	BREAZA Adrian
responsabil juridic	261103_consilier juridic	-	-	România	-	MOCANU George Adrian
responsabil financiar	121125_manager financiar	-	-	România	-	CIUCĂ Cerasela
Manager proiect	242101_manager proiect	-	-	România	-	VASILACHE Gabriel
responsabil tehnic	214239_responsabil tehnic cu execuția	-	-	România	-	DAN Andreea Mihaela

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
DP echipa implementare proiect Renovare energetica a cantinei Liceului N Cioranescu.pdf	Dispoziție echipă proiect	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 13:25	Stan Daniel-Cristian
Fise de post.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	30-12-2024 13:24	Stan Daniel-Cristian

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Entitati publice care beneficiază de clădiri eficientizate - 1
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Clădiri eficientizate: 1

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 29 luni

Durată implementare: 13 luni

Activitate: Achiziție și prestare servicii elaborare documentații tehnico-economice (DALI, DTAC și PT)

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 10-2024

Data finalizare: 12-2024

Durată: 3

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Atribuirea contractului de elaborare DALI, DTAC, PT	10-2024	10-2024	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Atribuirea contractului de servicii proiectare
Derularea contractului de elaborare DALI, DTAC si PT	11-2024	12-2024	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Perioada in care proiectantul elaborează documentația tehnico-economica

Activitate: Elaborare Cerere de finanțare și anexe și asistență asigurată de consultant până la semnarea Contractului de finanțare

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 11-2024

Data finalizare: 02-2026

Durată: 16

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Achiziția serviciilor de elaborare a Cererii de finanțare și anexe și asistență asigurată de consultant până la semnarea Contractului de finanțare.	11-2024	11-2024	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	În cadrul acestei sub-activități este inclusă achiziția serviciilor de elaborare a Cererii de finanțare și anexe și asistență asigurată de consultant până la semnarea Contractului de finanțare.
Prestare servicii elaborare Cerere de finanțare și anexe și asistență asigurată de consultant până la semnarea Contractului de finanțare	12-2024	02-2026	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	În cadrul acestei sub-activități este inclusă prestarea serviciilor de elaborare a Cererii de finanțare și anexe și asistență asigurată de consultant până la semnarea Contractului de finanțare.

Activitate: Servicii privind managementul proiectului

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 23-02-2026

Data finalizare: 28-02-2027

Durată: 13

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Asigurarea managementului de proiect pe întreaga perioadă de implementare a proiectului	23-02-2026	28-02-2027	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Activitatea de management al proiectului va fi realizată de către personalul UAT Primăria Târgoviște. Echipa de implementare a proiectului a fost constituită prin Dispoziția nr . 56 /152212 din 24.12.2024/Nr. act (R15)3289 din 24.12.2024. . Se va monitoriza constant progresul proiectului din punct de vedere al costurilor, activităților, obținerii rezultatelor și îndeplinirii indicatorilor.

Activitate: Realizarea și recepția lucrărilor de execuție

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-03-2026

Data finalizare: 31-01-2027

Durată: 11

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Atribuirea contractului de lucrări	01-03-2026	31-05-2026	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări
Derularea contractului de lucrări și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor	01-06-2026	31-01-2027	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Perioada de executare a lucrărilor de către constructor conform proiectului tehnic și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor

Activitate: Servicii de informare și publicitate

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 01-03-2026

Data finalizare: 28-02-2027

Durată: 12

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Atribuirea contractului de prestări servicii de informare și publicitate	01-03-2026	31-03-2026	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii de informare și publicitate
Derularea contractului de prestări servicii de informare și publicitate	01-04-2026	28-02-2027	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Perioada de prestare a serviciilor de informare și publicitate conform contract

Activitate: Servicii de prestări dirigenție de șantier

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-05-2026

Data finalizare: 31-01-2027

Durată: 9

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Atribuirea contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier	01-05-2026	31-05-2026	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Desfășurare procedură de atribuirea contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier
Derularea contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier	01-06-2026	31-01-2027	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Perioada de prestare servicii de dirigenție de șantier

Activitate: Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 01-05-2026

Data finalizare: 31-01-2027

Durată: 9

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Atribuirea contractului de prestări servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	01-05-2026	31-05-2026	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii de asistență tehnică din partea proiectantului

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Derularea contractului de prestări servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	01-06-2026	31-01-2027	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Derularea contractului de prestări servicii de asistență tehnică din partea proiectantului

Activitate: Servicii de prestări SSM - Coordonator în materie de securitate și sănătate

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 01-05-2026

Data finalizare: 31-01-2027

Durată: 9

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Atribuire contract de prestări servicii SSM	01-05-2026	31-05-2026	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de servicii SSM
Derularea contractului de prestări servicii SSM	01-06-2026	31-01-2027	Clădiri eficientizate: 1	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Prestarea serviciilor conform contract SSM

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați)	Regiune mai puțin dezvoltata	0,000	28-02-2027	Certificat de performanta energetica Raport de audit energetic	metri pătrați

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
4. „40% din valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la decontare”	Este un prag valoric obligatoriu pe care beneficiarul trebuie să îl atingă în 9 luni de la semnarea contractului	30-11-2026	Cereri de rambursare depuse la decontare
3. Achiziție de lucrări - recepția la terminarea lucrărilor	Dupa finalizarea tuturor lucrărilor propuse prin proiect, se va efectua recepția la terminarea lucrărilor, conform prevederilor legale.	31-01-2027	Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1. Achiziție publică - Publicare anunț lucrări	Se va publica în SEAP anunțul de atribuire a contractului de lucrări împreună cu documentația de atribuire	01-03-2026	Anunțul publicat pe SEAP, documente de atribuire
2. Achiziție publică - semnare contract de lucrări	În urma evaluării ofertelor depuse, se va selecta ofertantul câștigător, cu care se va semna contractul de lucrări.	31-05-2026	Contractul de lucrări semnat

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați)	-	-	0,000	-	28-02-2027	Certificat de performanța energetică Raport de audit energetic	1.225,200	-
REPER	2. Achizitie publica - semnare contract de lucrări	-	În urma evaluării ofertelor depuse, se va selecta ofertantul câștigător, cu care se va semna contractul de lucrări.	-	-	31-05-2026	Contractul de lucrări semnat	-	-
REPER	1. Achizitie publica - Publicare anunt lucrări	-	Se va publica in SEAP anuntul de atribuire a contractului de lucrări impreuna cu documentatia de atribuire	-	-	01-03-2026	Anuntul publicat pe SEAP, documente de atribuire	-	-
REPER	3. Achizitie de lucrări - recepția la terminarea lucrărilor	-	Dupa finalizarea tuturor lucrărilor propuse prin proiect, se va efectua recepția la terminarea lucrărilor, conform prevederilor legale.	-	-	31-01-2027	Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor	-	-
REPER	4. „40% din valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la decontare”	-	Este un prag valoric obligatoriu pe care beneficiarul trebuie să îl atingă în 9 luni de la semnarea contractului	-	-	30-11-2026	Cereri de rambursare depuse la decontare	-	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați) (metri pătrați)
Regiune mai puțin dezvoltata - Țintă: **1.225,200** metri pătrați

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR29_Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone CO2 echivalent/an) (tone CO2 echivalent/an)
Regiune mai puțin dezvoltata - Țintă: **1,593** tone CO2 echivalent/an
- RCR26_Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an) (MWh/an)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **55,870 MWh/an**

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Plan monitorizare cantina - Liceu.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 08:23	Stan Daniel-Cristian

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Lider	21.393.928,60 RON	12.034.863,40 RON	12.034.863,40 RON	9.359.065,20 RON	11.794.166,13 RON	0,00 RON	240.697,27 RON	98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	21.393.928,60 RON	12.034.863,40 RON	12.034.863,40 RON	9.359.065,20 RON	11.794.166,13 RON	0,00 RON	240.697,27 RON	98.00 %

MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor

Buget partener		
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1770197 Denumire cheltuială: Constructii si instalatii - cheltuieli conexe U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 1.405.343,97 RON Total valoare fără TVA: 1.405.343,97 RON Valoare TVA: 295.122,23 RON Total cheltuieli eligibile: 1.700.466,20 RON TVA eligibil: 295.122,23 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 1.666.456,88 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Contravaloare lucrari de executie si instalatii - conexe
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1565436 Denumire cheltuială: Cheltuieli sub forma de rata forfetara - U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 313.313,48 RON Total valoare fără TVA: 313.313,48 RON Valoare TVA: 37.216,52 RON Total cheltuieli eligibile: 350.530,00 RON TVA eligibil: 37.216,52 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 11.88 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 343.519,40 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli indirecte sub forma de rata forfetara cf. Art.54 lit. a RDC 1060/2021- cheltuielile care sunt prevăzute la cap.3 și subcapitolele 5.2 și 5.4 din devizul general.
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1497792 Denumire cheltuială: Cheltuieli aferente marjei de buget U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 3.032.288,84 RON Total valoare fără TVA: 3.032.288,84 RON Valoare TVA: 636.780,66 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 3.669.069,50 RON TVA neeligibil: 636.780,66 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli incluse în subcapitolul 7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) din devizul general. Este, conform GS, cheltuiala neeligibila.
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1496632 Denumire cheltuială: Cheltuieli diverse și neprevăzute U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 2.404.522,46 RON Total valoare fără TVA: 2.404.522,46 RON Valoare TVA: 504.949,72 RON Total cheltuieli eligibile: 1.069.508,85 RON TVA eligibil: 185.617,24 RON Cheltuieli neeligibile: 1.839.963,33 RON TVA neeligibil: 319.332,48 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 1.048.118,67 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Contravaloare cheltuieli diverse și neprevăzute

<p>Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1496630 Denumire cheltuială: Cheltuieli conexe organizării șantierului U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 11.188,61 RON Total valoare fără TVA: 11.188,61 RON Valoare TVA: 2.349,61 RON Total cheltuieli eligibile: 13.538,22 RON TVA eligibil: 2.349,61 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 13.267,46 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Contravaloare cheltuieli conexe organizării șantierului</p>
<p>Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1496629 Denumire cheltuială: Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 72.626,31 RON Total valoare fără TVA: 72.626,31 RON Valoare TVA: 15.251,53 RON Total cheltuieli eligibile: 87.877,84 RON TVA eligibil: 15.251,53 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 86.120,28 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Contravaloare lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier</p>
<p>Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1496628 Denumire cheltuială: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 682.000,00 RON Total valoare fără TVA: 682.000,00 RON Valoare TVA: 143.220,00 RON Total cheltuieli eligibile: 800.052,00 RON TVA eligibil: 138.852,00 RON Cheltuieli neeligibile: 25.168,00 RON TVA neeligibil: 4.368,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 784.050,96 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Contravaloare utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj</p>
<p>Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1496619 Denumire cheltuială: Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 27.874,62 RON Total valoare fără TVA: 27.874,62 RON Valoare TVA: 5.853,67 RON Total cheltuieli eligibile: 32.920,19 RON TVA eligibil: 5.713,42 RON Cheltuieli neeligibile: 808,10 RON TVA neeligibil: 140,25 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 32.261,79 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Contravaloare lucrări de montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</p>
<p>Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1496618 Denumire cheltuială: Construcții și instalații - reabilitare termică U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 9.498.963,18 RON Total valoare fără TVA: 9.498.963,18 RON Valoare TVA: 1.994.782,27 RON Total cheltuieli eligibile: 7.669.689,18 RON TVA eligibil: 1.331.103,08 RON Cheltuieli neeligibile: 3.824.056,27 RON TVA neeligibil: 663.679,19 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 7.516.295,39 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Contravaloare lucrări de execuție și instalații</p>

<p>Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1496625 Denumire cheltuielă: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții U.M.: buc Cantitate: 1,00</p>	<p>Preț unitar fără TVA: 256.430,51 RON Total valoare fără TVA: 256.430,51 RON Valoare TVA: 53.850,41 RON Total cheltuieli eligibile: 310.280,92 RON TVA eligibil: 53.850,41 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %</p>	<p>Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 304.075,30 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Contravaloare lucrări pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</p>
--	---	---

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
HCL aprobare indicatori.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 10:47	Stan Daniel-Cristian
Lista echipamente servicii lucrari.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 10:46	Stan Daniel-Cristian
Anexa la Lista echip - F4.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 10:46	Stan Daniel-Cristian
Oferta SC BIOLAND STEJARUL CONS SRL cantina 1. pdf	Oferte de preț / alte documente care justifică rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetul proiectului	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 08:57	Stan Daniel-Cristian
oferta CONSTRUCT ASU_cantina 1.pdf	Oferte de preț / alte documente care justifică rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetul proiectului	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 08:57	Stan Daniel-Cristian
Notă de fundamentare a costurilor .pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 08:55	Stan Daniel-Cristian
declaratie preturi_cantina liceu.pdf	Declarații	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 08:54	Stan Daniel-Cristian
Matrice corelare - Buget DG.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	31-12-2024 08:44	Stan Daniel-Cristian

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	45-Renovarea în vederea creșterii eficienței energetice sau măsuri de eficiență energetică legate de infrastructurile publice, proiecte demonstrative și măsuri de sprijin care respectă criteriile de eficiență energetică	12.034.863,40 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	01-Grant	12.034.863,40 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	AA-Alte abordări	33 - Nicio orientare teritorială	12.034.863,40 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	24-Activități legate de mediu	12.034.863,40 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	RO31	Sud-Muntenia	RO313	Dâmbovița	12.034.863,40 RON	0,00	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	09-Nu se aplică	12.034.863,40 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	03-Neutralitatea de gen	12.034.863,40 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	04-Strategie pentru regiunea Dunării	12.034.863,40 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criteria ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice priorității (contribuția proiectului la neutralitatea climatică)

punctaj cumulativ 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9

Punctaj criteriu: 40.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Emisii anuale echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

Se va completa doar una din variantele urmatoare 1.1 a sau 1.1b, astfel :

1.1 a - pentru toate cladirile, cu exceptia celor încadrate ca monument istoric

1.1 b - doar pentru cladirile monument istoric

Documente de verificat:

Raportul de audit energetic, Documentația de imunizare la schimbările climatice, cererea de finanțare în secțiunile specific aspectelor de mediu

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

1,1a Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO2 intervalul 60%-65% față de emisiile inițiale
(aplicabil pentru toate cladirile cu exceptia celor încadrate ca monument istoric)

Punctaj: 6.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

1.1 a Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară = 60% față de consumul inițial
(aplicabil pentru toate cladirile cu exceptia celor încadrate ca monument istoric)

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

1.1 b Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară 20%-30% față de consumul inițial
(aplicabil doar cladirilor încadrate ca monument istoric)

Raportul de audit energetic, Documentația de imunizare la schimbările climatice, cererea de finanțare în secțiunile specific aspectelor de mediu, documentația/ analizele/ expertizele de specialitate/ avizele cu privire la necesitatea intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu necesitatea utilizării contemporane a acestora

Punctaj: 4.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

1.1 b Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară = 20% față de consumul inițial

(aplicabil doar cladirilor încadrate ca monument istoric)

Raportul de audit energetic, Documentația de imunizare la schimbările climatice, cererea de finanțare în secțiunile specific aspectelor de mediu, documentația/ analizele/ expertizele de specialitate/ avizele cu privire la necesitatea intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu necesitatea utilizării contemporane a acestora

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

1.1 b Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO₂ ≥ 50% față de emisiile inițiale.

(aplicabil doar cladirilor încadrate ca monument istoric)

Raportul de audit energetic, Documentația de imunizare la schimbările climatice, cererea de finanțare în secțiunile specific aspectelor de mediu, documentația/ analizele/ expertizele de specialitate/ avizele cu privire la necesitatea intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu necesitatea utilizării contemporane a acestora

Punctaj: 10.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

1.1 b Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO₂ intervalul 30%-40% față de emisiile inițiale

(aplicabil doar cladirilor încadrate ca monument istoric)

Raportul de audit energetic, Documentația de imunizare la schimbările climatice, cererea de finanțare în secțiunile specific aspectelor de mediu, documentația/ analizele/ expertizele de specialitate/ avizele cu privire la necesitatea intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu necesitatea utilizării contemporane a acestora

Punctaj: 6.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

1.1 b Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO₂ intervalul 40%-50% față de emisiile inițiale

(aplicabil doar cladirilor încadrate ca monument istoric)

Raportul de audit energetic, Documentația de imunizare la schimbările climatice, cererea de finanțare în secțiunile specific aspectelor de mediu, documentația/ analizele/ expertizele de specialitate/ avizele cu privire la necesitatea intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu necesitatea utilizării contemporane a acestora

Punctaj: 8.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

1.1a Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO₂ ≥ 70% față de emisiile inițiale. *(aplicabil pentru toate clădirile cu excepția celor încadrate ca monument istoric)*

Punctaj: 10.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

1.1a Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO₂ intervalul 65%-70% față de emisiile inițiale *(aplicabil pentru toate clădirile cu excepția celor încadrate ca monument istoric)*

Punctaj: 8.00

Selectată: Nu

Punctaj: 10.00

Explicație: Conform AE, reducerea este de 97.73%.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Consumul anual specific de energie primară

Se va completa doar una din variantele urmatoare 1.2 a sau 1.2 b, astfel:

1.2 a - pentru toate clădirile, cu excepția celor încadrate ca monument istoric

1.2 b - doar pentru clădirile monument istoric

Documente de verificat :

Raportul de audit energetic, Documentația de imunizare la schimbările climatice, cererea de finanțare în secțiunile specific aspectelor de mediu/ expertizele de specialitate/ avizele cu privire la necesitatea intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu necesitatea utilizării contemporane a acestora

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

1.2 a Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară = 60% față de consumul inițial *(aplicabil pentru toate clădirile, cu excepția celor încadrate ca monument istoric)*

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

1.2 a Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară peste 70% față de consumul inițial
(aplicabil pentru toate cladirile, cu exceptia celor incadrate ca monument istoric)

Punctaj: 10.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

1.2 a Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară situată în intervalul 60%-65% față de consumul inițial
(aplicabil pentru toate cladirile, cu exceptia celor incadrate ca monument istoric)

Punctaj: 6.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

1.2 a Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară situată în intervalul 65%-70% față de consumul inițial
(aplicabil pentru toate cladirile, cu exceptia celor incadrate ca monument istoric)

Punctaj: 8.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

1.2 b Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară = 20% față de consumul inițial
(aplicabil doar cladirilor incadrate ca monument istoric)

Raportul de audit energetic, Documentația de imunizare la schimbările climatice, cererea de finanțare în secțiunile specific aspectelor de mediu, documentația/ analizele/ expertizele de specialitate/ avizele cu privire la necesitatea intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu necesitatea utilizării contemporane a acestora

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

1.2 b Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară peste 50% față de consumul inițial
(aplicabil doar cladirilor incadrate ca monument istoric)

Raportul de audit energetic, Documentația de imunizare la schimbările climatice, cererea de finanțare în secțiunile specific aspectelor de mediu, documentația/ analizele/ expertizele de specialitate/ avizele cu privire la necesitatea intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu necesitatea utilizării contemporane a acestora

Punctaj: 10.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

1.2 b Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară situată în intervalul 20%-30% față de consumul inițial
(aplicabil doar cladirilor incadrate ca monument istoric)

Raportul de audit energetic, Documentația de imunizare la schimbările climatice, cererea de finanțare în secțiunile specific aspectelor de mediu, documentația/ analizele/ expertizele de specialitate/ avizele cu privire la necesitatea intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu necesitatea utilizării contemporane a acestora

Punctaj: 4.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

1.2 b Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară situată în intervalul 30%-40% față de consumul inițial
(aplicabil doar cladirilor incadrate ca monument istoric)

Raportul de audit energetic, Documentația de imunizare la schimbările climatice, cererea de finanțare în secțiunile specific aspectelor de mediu, documentația/ analizele/ expertizele de specialitate/ avizele cu privire la necesitatea intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu necesitatea utilizării contemporane a acestora

Punctaj: 6.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

1.2 b Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară situată în intervalul 40%-50% față de consumul inițial
(aplicabil doar cladirilor incadrate ca monument istoric)

Raportul de audit energetic, Documentația de imunizare la schimbările climatice, cererea de finanțare în secțiunile specific aspectelor de mediu, documentația/ analizele/ expertizele de specialitate/ avizele cu privire la necesitatea intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu necesitatea utilizării contemporane a acestora

Punctaj: 8.00

Selectată: Nu

Punctaj: 10.00

Explicație: Reducere este, conform AE, de 92.91%.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Regimul de ocupare a clădirii

Documente de verificat:

Cererea de finanțare, documentația tehnică, documentele relevante care dovedesc regimul de ocupare

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Nu se aplica nici una din opțiunile de mai sus

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de ocupare este permanent (24 h din 24, 7 zile din 7, pe tot parcursul anului)

Punctaj: 4.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de ocupare este semipermanent (12 h din 24, 5 zile din 7, pe tot parcursul anului)

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

Punctaj: 2.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Funcție/activitate socială

Documente verificate:

Cererea de finanțare, documentația tehnică, documentele relevante care dovedesc regimul de ocupare

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Proiectul se implementează în alte tipuri de clădiri publice

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Proiectul se implementează în clădiri **socio - culturale**

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Proiectul se implementează în clădiri de utilitate **educațională sau sănătate**

Punctaj: 4.00

Selectată: Da

Punctaj: 4.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

Racordarea/branșarea la sistemul centralizat de termoficare

Documente verificate:

Cererea de finanțare, documentația tehnică

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Clădirea este racordată/branșată la un sistem eficient de termoficare centralizată

„Sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” - înseamnă un sistem de termoficare sau răcire centralizat care utilizează cel puțin 50 % energie din surse regenerabile, 50 % căldură reziduală, 75 % energie termică cogenerată sau 50 % dintr-o combinație de energie și căldură de tipul celor sus-menționate;

(conform articolului 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE)

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Clădirea **nu** este racordată/branșată la un sistem eficient de termoficare centralizată

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

Suprafața utilă a clădirii

Documente verificate:

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

e. Proiectul se implementează în clădiri cu suprafață utilă mai mică de 250 mp

IN ACET CAZ PROIECTUL ESTE NEELIGIBIL ȘI SE VA RESPINGE !

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

a. Proiectul se implementează în clădiri cu suprafață utilă peste 4000 mp

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

b. Proiectul se implementează în clădiri cu suprafață utilă mai mare de 2000 mp și cel mult 4000 mp

Punctaj: 3.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

c. Proiectul se implementează în clădiri cu suprafață utilă mai mare de 1000 mp și cel mult 2000 mp

Punctaj: 1.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

d. Proiectul se implementează în clădiri cu suprafață utilă mai mare de 250 mp și cel mult 1000 mp

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 1.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

Consumul total de energie primară care este realizat din surse regenerabile de energie (la nivel de proiect) ce poate fi atins, la sfârșitul implementării proiectului:

Documente verificate:

Raportul de audit energetic, cerere de finanțare

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

< 10% din consumul total de energie primară este realizat din surse regenerabile de energie

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

≥ 10% și < 20% din consumul total de energie primară este realizat din surse regenerabile de energie

Punctaj: 3.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

≥ 20% din consumul total de energie primară este realizat din surse regenerabile de energie

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

Punctaj: 5.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

Consum final specific de energie, înainte de realizarea investiției

Criteriul se va verifica pe baza raportului de audit energetic anexat la documentația tehnico-economică pentru situația anterioară renovării.

Documente verificate:

Raportul de audit energetic, cerere de finanțare

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

b. Consum specific de energie egal sau mai mic de 300 kWh/mp/an

Criteriul se va verifica pe baza raportului de audit energetic anexat la documentația tehnico-economică pentru situația anterioară renovării.

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

a. Consum specific de energie de peste 300 kWh/mp/an

Criteriul se va verifica pe baza raportului de audit energetic anexat la documentația tehnico-economică pentru situația anterioară renovării.

Punctaj: 6.00

Selectată: Nu

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 9

Descriere subcriteriu:

Costul investiției pe kWh economisit într-un an, în urma implementării proiectului (C_inv)

Criteriul se va verifica pe baza raportului de audit energetic anexat la documentația tehnico-economică

Se va verifica dacă valoarea investiției asupra componentei raportate la economia anuală de energie primară(kwh) aferentă componentei se încadrează în intervalele de mai sus

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acestuia

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

$16 \text{ lei/Kwh/an} \leq C_{\text{inv}} < 18 \text{ lei/Kwh/an}$

Punctaj: 8.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

$18 \text{ lei/Kwh/an} \leq C_{\text{inv}} < 20 \text{ lei/Kwh/an}$

Punctaj: 6.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

$20 \text{ lei/Kwh/an} \leq C_{\text{inv}} < 22 \text{ lei/Kwh/an}$

Punctaj: 4.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

22 lei/Kwh/an \leq C_inv < 24 lei/Kwh/an

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

C_inv < 16 lei/Kwh/an

Punctaj: 10.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

C_inv \geq 24 lei/Kwh/an

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 8.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

Contribuția proiectului la reziliența climatică

Punctaj criteriu: 3.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Contribuția proiectului la reziliența climatică

Se vor puncta doar proiectele in care sunt prevazute masuri de adaptare care depășesc cerințele legale

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia

Acordarea de 0 puncte la acest criteriu duce la respingerea componentei

Se verifica:

Raportul de audit energetic, cerere de finanțare

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Proiectul prezintă capacitate medie de adaptare în fața schimbărilor climatice

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Proiectul prezintă capacitate ridicată de adaptare în fața schimbărilor climatice

Punctaj: 3.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Proiectul prezintă capacitate scăzută de adaptare în fața schimbărilor climatice

Acordarea de 0 puncte la acest criteriu duce la respingerea componentei

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 3.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă

Documente verificate:

Cererea de finanțare, documentația tehnică

Punctaj cumulativ.

Punctaj criteriu: 2.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Proiectul prevede măsuri de intervenție cu impact minim asupra mediului înconjurător, prietenoase cu mediul înconjurător, respectiv: utilizarea de materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu întrețin arderea; instalarea de sisteme de încălzire/răcire/ventilare mecanică cu recuperarea căldurii; utilizarea tehnologiilor pasive sau a inovațiilor tehnologice

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul prevede măsuri de intervenție cu impact minim asupra mediului înconjurător, prietenoase cu mediul înconjurător, respectiv: utilizarea de materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu întrețin arderea; instalarea de sisteme de încălzire/răcire/ventilare mecanică cu recuperarea căldurii; utilizarea tehnologiilor pasive sau a inovațiilor tehnologice

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Proiectul propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

Investiția include măsuri de asigurare a accesibilizării, egalității de șanse și tratament

Documente verificate:

Cererea de finanțare, documentația tehnică

Punctajul este cumulativ

Punctaj criteriu: 3.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Proiectul prevede măsuri suplimentare în ceea ce privește egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea, în corelare cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap.

Proiectul prevede mecanisme suplimentare, minimului legislativ, de asigurare a respectării egalității de șanse, de gen, nediscriminarea în relația cu angajații, populația care beneficiază de serviciile oferite și comunitatea

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul prevede măsuri suplimentare în ceea ce privește egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea, în corelare cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap. Proiectul prevede mecanisme suplimentare, minimului legislativ, de asigurare a respectării egalității de șanse, de gen, nediscriminarea în relația cu angajații, populația care beneficiază de serviciile oferite și comunitatea.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Proiectul promovează utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice și de comunicații, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive și tehnologii asistive, adecvate persoanelor cu dizabilități, acordând prioritate tehnologiilor cu prețuri accesibile (spre exemplu: sisteme de asistență ambientală pentru asistarea aparatului auditiv și tehnologiilor cu bucle de inducție, ascensoare pre-echipate pentru a permite utilizarea de către persoanele cu dizabilități în timpul evacuărilor de urgență ale clădirilor etc.). crearea de facilități/adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul promovează utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice și de comunicații,.

Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

Complementaritatea cu alte investiții realizate din programe naționale, comunitare/Caracterul integrat al proiectului (punctajul este cumulativ)

Punctaj criteriu: 7.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Proiectul este complementar cu proiecte (punctaj cumulativ, se pot selecta criterii multiple)

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Finantate din programe comunitare (de exemplu ELENA, LIFE, PTD, FEEE, URBACT, Interreg Europe, InvestEU, etc).

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Finantate din programe naționale (de exemplu PDD, PS, PTJ, PNRR, PNDR, PNS, etc)

Punctaj: 1.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Proiectul nu este complementar cu alte proiecte

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 1.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Caracterul integrat al proiectului

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Proiectul integrează măsuri ale inițiativei New European Bauhaus privind durabilitatea, estetica și incluziunea

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Proiectul nu integrează măsuri ale inițiativei New European Bauhaus privind durabilitatea, estetica și incluziunea

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 5.00

Explicație: Explicație: Clădirea permite amenajarea unei cantine/Sali de spectacole/ festivități pentru elevi și a unor săli pentru activități extracuriculare la nivel de municipiu și chiar județ cum ar fi: concursuri, ateliere de lucru, expoziții etc.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Integrarea cooperării interregionale/ transfrontaliere/ transnaționale la nivel de proiect

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Proiectul **nu** propune realizarea de activități de cooperare la nivel interregional, transfrontaliere, internaționale și intersectoriale cu alte regiuni din EU

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Proiectul propune realizarea de activități de cooperare la nivel interregional, transfrontaliere, internaționale și intersectoriale cu alte regiuni din EU

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Proiectul prevede campanii de conștientizare privind consumul energetic responsabil

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Proiectul prevede campanii de conștientizare privind consumul energetic responsabil

Punctaj: 1.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Proiectul **nu** prevede campanii de conștientizare privind consumul energetic responsabil

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 1.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 6

Descriere criteriu:

Calitatea și maturitatea proiectului

Punctaj criteriu: 15.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Coerența documentației tehnice (Fișa de analiză termică și energetică a clădirii, Certificatul de performanță energetică a clădirii, Raportul de audit energetic)

Documente verificate:

Documentația tehnică, Raportul de audit energetic, Certificatul de performanță energetică, expertiza tehnică

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Există corelare între soluția inovatoare propusă, datele prezentate în Raportul de audit energetic și Certificatul de performanță energetică, descrierea din formularul cererii de finanțare și anexele acesteia. Indicatorii din cererea de finanțare sunt corelați cu informațiile prezentate în Raportul de audit energetic.

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Nici o optiune nu este aplicabilă

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Soluția tehnică propusă este una inovatoare, care propune utilizarea de materiale ecologice, fiabile și durabile.

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Coerența documentației tehnico-economice - faza PT (punctaj cumulativ)

Documente verificate:

Documentația tehnică, Raportul de audit energetic, Certificatul de performanță energetică, expertiza tehnică

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Există corelare între descrierea din documentația tehnico-economică, cererea de finanțare și realitatea din teren identificată odată cu vizita la fața locului.

Punctaj: 1.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Devizele sunt fundamentate prin documente justificative, clare și realiste și există corelare între devizul general și devizele pe obiecte.

Punctaj: 1.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Există corelare între centralizatoarele obiectivul de investiții, categorii de lucrări cu devizul general, cu bugetul proiectului, listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Punctaj: 1.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Există corelare între memoriile tehnice pe specialități și Memoriul tehnic general, între eșalonarea costurilor și graficul de realizare a investiției, iar graficul de realizare a investiției este corelat în totalitate cu calendarul activităților din cadrul cererii de finanțare.

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Există corelare între proiectul tehnic, auditul energetic, expertiza tehnica și cererea de finanțare privind soluția tehnică propusă care corespunde în totalitate scopului, obiectivelor proiectului.

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Există corelare între părțile scrise și piesele desenate

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Nici o optiune nu este aplicabila

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 9.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Bugetul proiectului - punctaj cumulativ

Documente verificate:

Documentația tehnică, devizul general, cererea de finanțare, bugetul proiectului, matricea de corelare, lista de echipamente/ lucrări/ servicii/ sursele care au stat la baza stabilirii prețurilor, Nota de fundamentare a costurilor

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

Există corelare între bugetul proiectului cu devizul general și cu devizele pe obiecte, cu lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul).

Toate elementele cuprinse in lista de lucrări/servicii/echipamente sunt clar identificate și detaliate.

Există corelare între lucrările/serviciile/echipamentele prevăzute cu obiectivele proiectului și activitățile propuse.

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Există corelare între valorile bugetului și activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu rezultatele anticipate, cu calendarul de realizare și cu planificarea achizițiilor publice, adică: nu există mențiuni în secțiunile privind activitățile, resursele, rezultatele, calendarul activităților și achizițiile publice din cererea de finanțare care nu au acoperire într-un subcapitol bugetar / linie bugetară

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Valorile prevăzute în bugetul proiectului sunt bine fundamentate, sunt justificate prin documente relevante, sunt corelate cu obiectivele proiectului, activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate și cu valorile estimate ale achizițiilor publice.

Documentele care stau la baza fundamentării bugetului eligibil sunt elaborate pe baza unor surse verificabile și țin cont de prevederile ghidului solicitantului în ceea ce privește încadrarea corectă a tipurilor de cheltuieli.

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Nici o optiune nu este aplicabila

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 4.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Gradul de pregătire/maturitate al proiectului - se alege una din ipoteze

Documente verificate:

Contractul de lucrări, Cererea de finanțare, documentația tehnică, autorizația de construire

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Contractul de lucrări de execuție este semnat

Punctaj: 4.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Contractul de lucrări de execuție nu este semnat

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 7

Descriere criteriu:

Capacitate operațională și financiară a solicitantului - punctaj cumulativ între 7.1+7.2

Punctaj criteriu: 5.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Capacitate operațională -se va alege una din ipoteze

Documente verificate:

Cererea de finanțare, CV-uri, fișe de post, documentele relevante pentru dovedirea capacității operaționale a solicitantului (cu referire la: strategie pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului, repartizarea sarcinilor în acest sens, proceduri și un calendar al activităților de monitorizare, proceduri de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect)

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Solicitantul are o strategie clară pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens, proceduri și un calendar al activităților de monitorizare.

În cadrul organizației solicitantului există proceduri de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect.

Punctaj: 3.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

Solicitantul are prevăzute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului și un calendar al activităților de monitorizare, dar nu există o strategie clară.

La nivelul organizației solicitantului nu există proceduri specifice de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Nici una din opțiuni nu este aplicabilă

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 3.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Gradul total de îndatorare al solicitantului - se alege una din ipoteze

Documente verificate:

Cererea de finanțare, Situatii financiare anuale

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

20% < Gradul total de îndatorare ≤ 30%

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

30% < Gradul de îndatorare

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

Gradul total de îndatorare ≤ 20%

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

Punctaj: 2.00

Explicație: -

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	Lider	Completată	17-02-2026 14:55:57

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Clarificare

Răspuns

Ca răspuns la Solicitarea de clarificari nr.4 , atasam:

- Formularul bugetar - cod 19

S-au corectat sectiunile din cererea de finantare, conform solicitarilor de clarificari.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1. RC4 - Formular19.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 16:23	Stan Daniel-Cristian
12. RC3 - pct.12 - Graficul rambursare rev.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 09:45	Stan Daniel-Cristian
11. RC3 - pct.11 - Plan de monitorizare rev.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 09:45	Stan Daniel-Cristian
9.2. RC3 - pct.9.2 - F23F.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 09:44	Stan Daniel-Cristian
9.1. RC3 - pct.9.1 - Fisa de fundamentare.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 09:44	Stan Daniel-Cristian
8. RC3 - Pct.8 - Macheta revizuita 17.02.26.pdf	Macheta financiară	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 09:44	Stan Daniel-Cristian
7. RC3 - Pct.7 - Lista de echipamente - lucrari.pdf	Lista de echipamente lucrări servicii	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 09:43	Stan Daniel-Cristian
6. RC3 - Pct.6 - Devize revizuite 17.02.26.pdf	Devize	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 09:43	Stan Daniel-Cristian
5. RC3 - Pct.5 - HCL 33 modific HCL 398 din 2025.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 09:42	Stan Daniel-Cristian
4. RC3 - pct.4 - Bugetul proiectului rev.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 09:42	Stan Daniel-Cristian
3. RC3 - pct.3 - Declaratie privind neinchirierea de spatii.pdf	Declarații	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 09:41	Stan Daniel-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
2. RC3 - pct.1.3 - Incheierea nr. 26 - 06.09.2024.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 09:41	Stan Daniel-Cristian
1. RC3 - pct.1.1 - HCL 109 din 2002 si Anexa 3.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 09:40	Stan Daniel-Cristian
0. Raspuns Clarificări RC3 - 18.02.2026.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	19-02-2026 09:39	Stan Daniel-Cristian
13. RC2 - pct.13 - Plan de monitorizare rev.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 15:17	Stan Daniel-Cristian
14. RC2 - pct.14 - Graficul rambursare rev.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 14:02	Stan Daniel-Cristian
11.2. RC2 - pct.11 - F23F - cf Scrisoare 2025.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 14:01	Stan Daniel-Cristian
11.1. RC2 - pct.11 - Fisa de fundamentare.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 14:00	Stan Daniel-Cristian
10. RC2 - pct.10 - Matrice corelare buget rev.pdf	Macheta financiară	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 14:00	Stan Daniel-Cristian
9. RC2 - Pct.9 - Lista de echipamente - lucrari.pdf	Lista de echipamente lucrări servicii	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 14:00	Stan Daniel-Cristian
8. RC2 - pct 8 - Devize revizuite TVA 21%.pdf	Devize	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:59	Stan Daniel-Cristian
7. RC2 - pct.7 - HCL modif HCL 427 din 19.12.2024. pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:59	Stan Daniel-Cristian
6. RC2 - pct.6 - Bugetul proiectului rev.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:59	Stan Daniel-Cristian
4.11. RC2 - pct.4 - Fisa post Resp.achiz. publice.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:58	Stan Daniel-Cristian
4.10. RC2 - pct.4 - CV BREAZA ADRIAN.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:58	Stan Daniel-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
4.9. RC2 - pct.4 - Fisa post resp. juridic.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:58	Stan Daniel-Cristian
4.8. RC2 - pct.4 - CV Mocanu George Adrian.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:57	Stan Daniel-Cristian
4.7. RC2 - pct.4 - Fisa post Resp. economic.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:57	Stan Daniel-Cristian
4.6. RC2 - pct.4 - C.V CERASELA.CIUCA.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:57	Stan Daniel-Cristian
4.5. RC2 - pct.4 - Fisa post Resp. tehnic.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:57	Stan Daniel-Cristian
4.4. RC2 - pct.4 - CV Andree DAN.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:56	Stan Daniel-Cristian
4.3. RC2 - pct.4 - Fisa post Manager Proiect.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:56	Stan Daniel-Cristian

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
4.2. RC2 - pct.4 - CV VASILACHE GABRIEL.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:56	Stan Daniel-Cristian
4.1. RC2 - pct.4 - DP echipa impementare.pdf	Decizii	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:56	Stan Daniel-Cristian
3.3. RC2 - pct.3 - Sit. fin 2024 partea II forex.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:55	Stan Daniel-Cristian
3.2. RC2 - pct 3 - Sit fin 2024 - INITIALA.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:55	Stan Daniel-Cristian
3.1. RC2 - pct 3 - Adresa inaintare Sit fin 2024.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:55	Stan Daniel-Cristian
2. RC2 - pct.2 - Declaratie reprez legal.pdf	Declarații	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:53	Stan Daniel-Cristian
1. RC2 - pct.1 - HCL 109_29.05.2002.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:52	Stan Daniel-Cristian
0. Raspuns Clarificări RC 2 - 05.02.2026.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	05-02-2026 13:51	Stan Daniel-Cristian
Tabel centralizator numere cadastrale.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	08-01-2026 16:11	Stan Daniel-Cristian
07 Agentia pentru protectia mediului - clasarea notificarii.pdf	Avize	Nu	MUNICIPIUL TARGOVISTE / Directia Managementul Proiectelor	08-01-2026 16:11	Stan Daniel-Cristian



CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata **Stan Daniel-Cristian**, CNP **1781011151784**, posesor al CI seria **DD**, nr. **816541**, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al **MUNICIPIUL TARGOVISTE**, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al **MUNICIPIUL TARGOVISTE** să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, **MUNICIPIUL TARGOVISTE**, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuțernicit **Stan Daniel-Cristian**.

Data

20-02-2026

Semnătura