

Beneficiar: COMUNA VALEA CHIOARULUI
Executant:
Proiectant: SC BIMCOM INVEST SRL
Obiectivul: CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI IN LOCALITATEA VALEA CHIOARULUI, JUDET MARAMURES

Formular F6 Grafic fizic de executie

Perioada defasurare: 02/12/2024 - 30/11/2025

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitate	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	Perioada de defasurare
0	1	2	3	4	5

Obiect 1

1 Structura de rezistenta

1.1	1.1 Terasamente	buc	1.000		02/12/2024 - 31/01/2025
1.2	1.2 Infrastructura	buc	1.000		01/02/2025 - 31/03/2025
1.3	1.3 Suprastructura-Nivel parter	buc	1.000		01/04/2025 - 31/05/2025
1.4	1.4 Suprastructura-Nivel etaj	buc	1.000		01/05/2025 - 30/06/2025
1	Structura de rezistenta	buc	1.00		02/12/2024 - 30/06/2025

Obiect 2

2 Arhitectura

2.1	2.1 Arhitectura	buc	1.000		01/07/2025 - 30/11/2025
2	Arhitectura	buc	1.00		01/07/2025 - 30/11/2025

Obiect 3

3 Instalatii

3.1	3.1 Instalatii electrice-Detectie si avertizare incendiu	buc	1.000		01/09/2025 - 30/09/2025
3.2	3.2 Instalatii electrice-Retea si date	buc	1.000		01/09/2025 - 30/09/2025
3.3	3.3 Instalatii electrice-Retea TV	buc	1.000		01/09/2025 - 30/09/2025
3.4	3.4 Instalatii electrice-iluminat si prize	buc	1.000		01/06/2025 - 30/06/2025
3.5	3.5 Priza de pamant si paratraznet	buc	1.000		01/06/2025 - 31/07/2025
3.6	3.6 Instalatii sanitare-retea interioara alimentare cu apa si canalizare menajera	buc	1.000		01/08/2025 - 31/08/2025
3.7	3.7 Instalatii sanitare-retea interioara canalizare pluviala	buc	1.000		01/08/2025 - 31/08/2025
3.8	3.8 Instalatii sanitare- alimentare cu apa si canalizare menajera	buc	1.000		01/03/2025 - 31/03/2025
3.9	3.9 Instalatii termice	buc	1.000		01/09/2025 - 30/09/2025
3.10	3.10 Instalatie solara preparare apa calda	buc	1.000		
3	Instalatii	buc	1.00		01/03/2025 - 31/03/2025 01/06/2025 - 30/09/2025

Obiect 4

4 Montaj utilaje

4.1	4.1 Montaj utilaje si echipamente electrice	buc	1.000		01/09/2025 - 30/09/2025
4.2	4.2 Montaj utilaje si echipamente sanitare	buc	1.000		01/09/2025 - 30/09/2025
4.3	4.3 Montaj utilaje si echipamente termice	buc	1.000		01/10/2025 - 31/10/2025

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitate	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	Perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5
4	Montaj utilaje	buc	1.00		01/09/2025 - 31/10/2025

Obiect 5

5 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

5.1	5.1 Amenajarea terenului	buc	1.000		02/12/2024 - 31/12/2024
5	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	buc	1.00		02/12/2024 - 31/12/2024

Obiect 6

6 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie

6.1	6.1 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie	buc	1.000		01/03/2025 - 31/03/2025
6	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie	buc	1.00		01/03/2025 - 31/03/2025

Obiect 7

7 Organizare de santier

7.1	7.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	buc	1.000		02/12/2024 - 31/12/2024
7	Organizare de santier	buc	1.00		02/12/2024 - 31/12/2024

TOTAL CENTRU DE ZI PENTRU VARSTNICI IN LOCALITATEA VALEA CHIOARULUI, JUDET MARAMURES	buc	1.00			02/12/2024 - 30/11/2025
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	--	--	--------------------------------

Intocmit,
Proiectant general,
SC BIMCOM INVEST SRL