

"AMENAJARE SANTURI TROTUARE SI PODETE STRADA NARCISEI"

GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Toate lunile privind derularea lucrărilor de construcții si instalații aferente construcțiilor		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nr. crt.	Realizarea lucrărilor de construcții si instalații aferente construcțiilor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Organizare de santier	X																	
1	OB1 AMEJAREA SANTURI TROTUARE PODETE STRADA NARCISEI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	ARHITECTURA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	006 AMENAJARE SPATII VERZI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2	005 INTRARI LA PROPRIETATI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.3	004 SCURGEREA APELOR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.4	003 TROTUARE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.5	002 TERASAMENTE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6	001 DESFACERI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

