Grafic de realizare a investitiei exprimat fizic si valoric pe luni si activitati: "CENTRU DE LOCUINTE COLECTIVE PENTRU TINERI"

| INDICATORI | | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Luna 13 | Luna 14 | Luna 15 | Luna 16 | Luna 17 | Luna 18 | Luna 19 | Luna 20 | Luna 21 | Luna 22 | Luna 23 | Luna 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1. Amenajare teren*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Utilitati necesare obiectivului*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devizul obiectului III. ALIMENTAREA CU APĂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devizul obiectului IV. CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devizul obiectului V. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devizul obiectului VI. DRUM DE ACCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3. Proiectare si asistenta tehnica*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Studii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Expertizare tehnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proiectare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organizarea procedurilor de achizitie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultanta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistenta tehnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4. Constructii si lucrari de interventii*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. Constructii si instalatii** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devizul obiectului I. CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devizul obiectului II. DRUMURI TROTUARE INTERIOARE, ACCES SI PARCAJE IMPREJMUIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2. Montaj utilaje tehnologice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devizul obiectului I. CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devizul obiectului I. CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.4. DotariUtilaje fara montaj si echipamente de transport** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devizul obiectului I. CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.5. Dotari** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devizul obiectului I. CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.6. Active necorporale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devizul obiectului I. CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***5. Alte cheltuieli*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Organizare de santier** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devizul obiectului VII. ORGANIZARE DE SANTIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***6. Probe tehnologice si teste*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pregatirea personalului de exploatare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Probe tehnologice si teste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total general cu TVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rambursare** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Luna 13 | Luna 14 | Luna 15 | Luna 16 | Luna 17 | Luna 18 | Luna 19 | Luna 20 | Luna 21 | Luna 22 | Luna 23 | Luna 24 |

S.C. LO&G STRUCT S.R.L. * TIMISOARA - ROMANIA * 1