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Nr. …. din 16.03.2026 
 

 
 
 

Se aprobă, 
PRIMAR, COSTESCU Anisia 

Georgiana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAIETDESARCINI 

 
PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ 

în vederea atribuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul: 
 

 
 

Executie lucrari aferente obiectivului ” CANALIZARE COMUNA DUMBRAVITA SI 

SATUL VLADENI, JUDETUL BRASOV– REST DE EXECUTAT” 
 

 
 
 

Cod CPV principal:   45232400-6 - Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale  
                             

                                              45232420-2 - Lucrări de construcții de stații de epurare a apelor reziduale 
CPV secundare: 

42131160-5 Hidranti 
45221211-4 - Subtraversare 

45233144-0 Lucrari de constructii de supratraversari 
 

 
 
 

martie, 2026 
 
 
 
 
 

 
Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie 

ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica
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Introducere 
In cadrul acestei proceduri, COMUNA DUMBRĂVIȚA îndeplineşte rolul de Autoritate Contractantă, 

respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 
In cadrul acestui document, pentru uşurinţa exprimării vor fi folosiţi termenii de Ofertant şi Contractant care 

vor avea acelaşi înţeles. 
Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui 

capitol şi implicit a Documentaţiei de atribuire. 
Ofertanţii trebuie să răspundă integral cerinţelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini şi fără a limita 

funcţionalităţile ofertate. 
Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care 

corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 
 

Beneficiarul investitiei 
Comuna Dumbravița, județul Brasov, cod de identificare fiscală: 4777132 
Adresă: COMUNA DUMBRAVIȚA, cu sediul în Dumbravița, Str. Mare, Nr. 1176 
Tel: 0268-483100, 0268-483014, Fax: 0268-483014, 
E-mail: primaria.dumbravita@yahoo.com 
Web: www.primariaDumbravița.ro 
Reprezentant legal: ANISIA-GEORGIANA COSTESCU, Primar 

Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 
Proiectant general: S.C. URBAN DEVELOPMENT EXPERT S.R.L. 
Cu sediul social în Str. Liviu Cornel Babes 2 Bl. 10 Sc. C Ap. 5, Brasov 

Nr. de înregistrare la O.N.R.C – J2021001796080, CUI: RO44480539 
E-mail: urbandvpexpert01@yahoo.com 
Tel: +40 756 160 027 

 
Scopul achiziţiei este execuţia lucrărilor de construcţii în vederea realizării obiectivului: Executie lucrari 

aferente obiectivului ” CANALIZARE COMUNA DUMBRAVITA SI SATUL VLADENI, JUDETUL BRASOV 
 –  REST  DE EXECUTAT” 

 
Operatorii economici vor ţine cont de faptul că în conformitate cu prevederilor art. 3 alin. 1 lit. yy din Legea 

98/ 2016: „orice operator economic care nu este parte a unui contractde   achiziţie publică şi care executăşi/sau 
furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din 
obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor 
etapelor necesare în acest scop" este definit a fi subcontractant. 

 

Durata contractului de achizitie publica este de maxim 12 luni. Termenul de execuție poate fi prelungit 
numai în cazuri justificate. Perioada minimă de garanţie a lucrărilor (notificare a defectelor) este de minim 
36 luni. 

 
Descrierea achizitiei publice 

 
Executie lucrari aferente obiectivului ” CANALIZARE COMUNA DUMBRAVITA SI 

SATUL VLADENI, JUDETUL BRASOV  – REST DE EXECUTAT” 
Amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare); 

 
Dumbrăvița este o comună în județul Brașov, Transilvania, România, formată din satele Dumbrăvița (reședința) și 

Vlădeni. Amplasată în partea centrală a județului, Dumbrăvița se află la doar 10 km nord de orașul Codlea și la 24 

km de reședința de județ, municipiul Brașov, fiind parte a pitoreștii zone Burzenland. 
Primele atestări ale Dumbrăviței datează din 1509 ca Zwnyogzegh. Vechea denumirea a comunei a fost Țânțari, 
actuala denumire datând din anul 1965.

mailto:dumbravita@yahoo.com
http://www.primariadumbravița.ro/
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Comuna Dumbrăvița este situată în partea de Vest a Țării Bârsei, la sud învecinându-se cu Munții Măgura Codlei 
(1294 m), iar la nord cu Munții Perșani (1013 m). Se află la 4 km de DN1. 

 
Teritoriul administrativ al orasului se invecineaza cu: 

•   la nord cu comunele Crizbav; 

•   la est cu comuna Hălchiu; 

•   la sud cu orașul Codlea; 

•   la vest cu comunele Șinca și Părău. 

 
Satul Vlădeni este străbătut de drumul național DN1, care face legătura între București și granița cu Ungaria, fapt ce 

conferă comunei o poziție strategică și acces facil la principalele artere de transport. De asemenea, Dumbrăvița 

dispune de o gară pe linia CFR 200, facilitând legătura cu orașul Brașov și localitatea Făgăraș. 

 
Principalele cai de comunicatie care strabat comuna sunt: 

- DN 1: București - Otopeni - Ciolpani - Ploiești - Băicoi - Câmpina - Breaza - Comarnic - Sinaia - Bușteni - 
Azuga - Predeal - Săcele - Brașov - Ghimbav - Codlea - Șercaia - Făgăraș - Cârțișoara - Avrig - Sibiu - 
Săliște - Miercurea Sibiului - Sebeș - Alba Iulia - Teiuș - Aiud - Turda - Cluj-Napoca - Huedin - Aleșd - 
Oradea - Borș 0 + 000 - 643 + 271 

-     DJ 112C:   Hãlchiu (DJ 112A)-Satu Nou-Dumbrãviţa-Vlãdeni-DN 1- 0 + 000- 15 + 500 
-     DJ112J: DN1 (Codlea - Vlădeni) – Dumbrăvița 0 + 000   4 + 710 
-     Magistrala 200: Brasov - Arad 

 
Actualmente,   comuna Dumbravița,   dispune de un sistem de apa centralizat si de un sistem de canalizare centralizat. 

Din analiza situatiei in comuna Dumbravița, au rezultat mai multe variante pentru asigurarea cu canalizare a tuturor 

locuitorilor intregii comune (in decursul timpului au fost elaborate documentatii cu diverse solutii tehnice de 

canalizare si statie epurare). Prin proiectul “CANALIZARE COMUNA DUMBRAVITA SI SATUL VLADENI, 

JUDETUL BRASOV” s-a propuns  realizarea completa a sistemului de canalizare insa lucrarile  nu s-au finalizat 

astfel se propune realizarea proiectului pentru REST DE EXECUTAT. 

 
Retelele de  canalizare care se vor realiza prin prezenta investitie sunt amplasate pe strazile locale,   terenuri domeniu 

public, aflate in administrarea primariei. Se va asigura bransarea locuintelor deservite de retelele de canalizare 

prevazute in prezenta investitie (rest de executat) si a locuintelor prevazute prin proiectul initial. 

 
Componentele sistemului de canalizare vor fi amplasate in intravilanul comunei Dumbravița, pe terenuri aflate in 

proprietatea primariei. Retelele de distributie vor fi pozate pe strazi in conformitate cu planurile de situatie. 

 
Perioada de executie 
Perioada de execuţie este de maxim 12 luni de zile. 
 

• Proiectul de canalizare menajera este finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala PNDL  
Lucrari prevazute 
Lucrarile proiectate sunt situate pe teritoriul comunei Dumbravita din judetul Brasov: 

•   Rest de executat sistem de canalizare si statie de epurare  

 
Rest de executat retea de canalizare Dumbravita, investitie actuala 
Realizarea retelei de canalizare in aglomerarea Dumbravita avand doua localitati: satele Vladeni si Dumbravita, cu 
descarcare intr-o statie de epurare noua. Reteaua stradala de colectare a apelor uzate menajere a fost proiectata sa 
poata prelua debitul din etapa de perspectiva pentru cele doua sate, si sa se asigure viteza de autocuratire de 0,7 
m/s. Statia de epurare proiectata va fi amplasata pe partea stanga (directia Satul Dumbravita – Satul Nou) a drumului 
judetean DJ 112C. Coordonatele amplasamentului statiei de epurare, conform documentatiei topografice asigurata 
de beneficiar sunt urmatoarele: X=474402.636 m; Y=535792.803 m; z=521.60 in sistem de proiectie Stereo 1970. 
Tipul de statie de epurare proiectata este unul cu bazine acoperite 
 
Realizarea retelei de canalizare si statie eprare pentru comuna Dumbravita include următoarele lucrări in aceasta 
investitie : 
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SISTEM DE CANALIZARE COMUNA DUMBRAVITA 

Nr.cr

t. 

Tip conducta CANALIZARE 

GRAVITATIONALA 
  

Lungime 

cond. canal 

(m) 

REST DE 

EXECUT

AT 

  

Camine 

vizitare 

REST DE 

EXECUT

AT 

  

Racorduri 

REST DE 

EXECUTA

T 

  (buc)   (buc) 

    

1 
PVC SN4 Dn 160 - CONDUCTA 

RACORDURI 
  4660.00 

  161   938 

 

2 
PVC SN4 Dn 200 - COLECTOR 

PRINCIPAL 
  5163.00 

 

 

3 
PVC SN4 Dn 250 - COLECTOR 

PRINCIPAL 
  2198.00 

 

 

4 
PVC SN4 Dn 315 - COLECTOR 

PRINCIPAL 
  478.00 

 

 

5 
PEHD PN6 De 250 - COLECTOR 

PRINCIPAL 
  0.00 

 

 

6 
PEHD PN6 De 315 - COLECTOR 

PRINCIPAL 
  0.00 

 

 

TOTAL CONDUCTE SI CAMINE   12499.00   161   938 

 

 

 

SISTEM DE CANALIZARE COMUNA DUMBRAVITA 

Nr.crt. Tip conducta SUB PRESIUNE   

Lungime cond. 

refulare (m) 

REST DE 

EXECUTAT 

 

  

1 

PEHD PN6 De 63 - CONDUCTA SUB PRESIUNE   1113.00 
 

 

PEHD PN6 De 90 - CONDUCTA SUB PRESIUNE   69.00 
 

 

PEHD PN6 De 110 - CONDUCTA SUB PRESIUNE   525.00 
 

 

PEHD PN6 De 125 - CONDUCTA SUB PRESIUNE    298.00 
 

 

PEHD PN6 De 160 - CONDUCTA SUB PRESIUNE    814.00 
 

 

TOTAL CONDUCTE SUB PRESIUNE   2819.00 
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o PVC/PEHD; L total = 10.347 m, din care: 

- Reţea de canalizare gravitațională: 7.358 m 

- Retea canalizare prin pompare: 2.989 m 

o Stații de pompare ape uzate : 

4 buc cu tocător și automatizare în localitatea Vlădeni 

6 buc cu tocător și automatizare în localitatea Dumbrăvița 

 

o o subtraversare pentru DJ 112C cu conducta PVC De 200mm in conducta de protectie ce se va 

efectua prin foraj orizontal dirijat  

o 2 subtraversari de DN 1 cu cate o conducta PVC De 250mm in conducte de protectie ce vor fi 

efectuate prin foraj orizontal dirijat. 
o 1 Subtraversarea cursurilor de apa in satul Vladeni se va face in 2 zone, respectiv paraul Hamaradea si 
un curs necodificat cadastral. 

 Traversare Hamaradia Nr. 1 - Vladeni 
- Traversare paraul Hamaradia 
- Tipul Subtraversarii: gravitationala sifonata 
- Diametru conducta canalizare menajera: PEHD PN6 De 200mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 400 
- Lungime subtraversare: 15.17m 
- Lungime totala intre camine 20.67 

 Traversare Hamaradia Nr.2 - Vladeni 
- Traversare paraul Hamaradia 
- Tipul Subtraversarii: gravitationala sifonata 
- Diametru conducta canalizare menajera: PEHD PN6 De 200mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 400 
- Lungime subtraversare: 37.89m 
- Lungime totala intre camine 44.14 

 Traversare Valea Caselor Nr.1 - Dumbravita 
- Traversare paraul Valea Caselor 
- Tipul Subtraversarii: gravitationala sifonata 
- Diametru conducta canalizare menajera: PEHD PN6 De 200mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 400 
- Lungime subtraversare: 18.37m 
- Lungime totala intre camine 23.39m 

 Traversare parau necadastrat Nr.2 - Dumbravita 
- Traversare paraul necadastrat 
- Tipul Subtraversarii: gravitationala  
- Diametru conducta canalizare menajera: PEHD PN6 De 250mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 450 
- Lungime subtraversare: 23.31m 
- Lungime totala intre camine 26.06m 

 Traversare Valea Caselor Nr.3 - Dumbravita 
- Traversare paraul Valea Caselor 
- Tipul Subtraversarii: gravitationala  
- Diametru conducta canalizare menajera: PEHD PN6 De 250mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 450 
- Lungime subtraversare: 23.67m 
- Lungime totala intre camine 24.67m 

 Traversare Valea Caselor Nr.4 - Dumbravita 
- Traversare paraul Valea Caselor 
- Tipul Subtraversarii: gravitationala  
- Diametru conducta canalizare menajera: PEHD PN6 De 200mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 400 
- Lungime subtraversare: 19.98m 
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- Lungime totala intre camine 22.76m 
 Traversare Raul Hamaradia Nr.5 - Dumbravita 

- Traversare raul Hamaradia 
- Tipul Subtraversarii: gravitationala sifonata 
- Diametru conducta canalizare menajera: PEHD PN6 De 200mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 400 
- Lungime subtraversare: 14.61m 
- Lungime totala intre camine 17.88m 

 Traversare Raul Hamaradia Nr.6 - Dumbravita 
- Traversare raul Hamaradia 
- Tipul Subtraversarii: gravitationala sifonata 
- Diametru conducta canalizare menajera: PEHD PN6 De 200mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 400 
- Lungime subtraversare: 32.62m 
- Lungime totala intre camine 36.92m 

 Traversare parau necadastrat Nr.7 - Dumbravita 
- Traversare parau necadastrat 
- Tipul Subtraversarii: gravitationala  
- Diametru conducta canalizare menajera: PEHD PN6 De 200mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 400 
- Lungime subtraversare: 23.20m 
- Lungime totala intre camine 24.20m 

 Traversare parau Valea Caselor Nr.8 - Dumbravita 
- Traversare parau Valea Caselor 
- Tipul Subtraversarii: gravitationala  
- Diametru conducta canalizare menajera: PEHD PN6 De 315mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 500 
- Lungime subtraversare: 28.65m 
- Lungime totala intre camine 31.25m 

 Traversare parau Hamaradia Nr.9 - Dumbravita 
- Traversare parau Hamaradia 
- Tipul Subtraversarii: Conducta sub presiune 
- Diametru conducta refulare: PEHD PN6 De 63mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 250 
- Lungime subtraversare: 32.62m 
- Lungime totala intre camine 36.82m 

 Traversare parau Hamaradia Nr.10 - Dumbravita 
- Traversare parau Hamaradia 
- Tipul Subtraversarii: Conducta sub presiune 
- Diametru conducta refulare: PEHD PN6 De 63mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 250 
- Lungime subtraversare: 14.61m 
- Lungime totala intre camine 17.78m 

 Traversare parau Valea Caselor Nr.11 - Dumbravita 
- Traversare parau Valea Caselor 
- Tipul Subtraversarii: Conducta sub presiune 
- Diametru conducta refulare: PEHD PN6 De 63mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 250 
- Lungime subtraversare: 18.98m 
- Lungime totala intre camine 23.73m 

 Traversare parau necadastrat Nr.12 - Dumbravita 
- Traversare parau Valea Caselor 
- Tipul Subtraversarii: Conducta sub presiune 
- Diametru conducta refulare: PEHD PN6 De 160mm 
- Diametru tub protectie OL Dn 350 
- Lungime subtraversare: 28.88m 
- Lungime totala intre camine 36.41m 
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o 11 statii de pompare ape uzate menajere. Statiile de pompare vor fi de tip cheson din beton prefabricat cu 

diferite dimensiuni si vor fi executata etanse.Pe conductele de refulare de la statiile de pompare, au fost 

proiectate 18 camine de vizitare din beton prefabricat. 

o Statia de epurare proiectata va fi amplasata pe partea stanga (directia Satul Dumbravita – Satul Nou) a 

drumului judetean DJ 112C. Coordonatele amplasamentului statiei de epurare, conform documentatiei 

topografice asigurata de beneficiar sunt urmatoarele: X=474402.636 m; Y=535792.803 m; z=521.60 in 

sistem de proiectie Stereo 1970.Tipul de statie de epurare proiectata este unul cu bazine acoperite Stația de 

epurare compacta, funcționează pe baza tehnologiei MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) prevăzută cu o 

treapta mecanica, o treapta de epurare biologica cu suport mobil artificial (SAM), o treapta finala de 

dezinfecție cu lumina ultravioleta la ieșirea apei din treapta biologica și o treapta de deshidratare a 

nămolului.Pentru un proces de epurare eficient, cu această tehnologie, au fost alese următoarele stadii 

tehnologice: 

 Treapta de epurare primară (mecanica) a apei uzate brute; 

 Grătar rar tip cos 

 Stație de pompare apa uzată brută; 

 Grătar des cu șnec; 

 Bazin de omogenizare/egalizare; 

 Treapta de epurarea secundară biologică; 

 Denitrificare; 

 Nitrificare; 

 Decantare secundară; 

 Treapta de dezinfecție finală; 

 Sterilizare cu ultraviolete; 

 Treapta de prelucrare a nămolului. 

 Deshidratarea nămolului in filtre cu saci. 

 Stație de epurare - 722 m3/zi 

 

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; 
Situaţia existenta   actuală comuna Dumbravița 
Dumbrăvița este o comună în județul Brașov, Transilvania, România, formată din satele Dumbrăvița (reședința) și 

Vlădeni. Amplasată în partea centrală a județului, Dumbrăvița se află la doar 10 km nord de orașul Codlea și la 24 

km de reședința de județ, municipiul Brașov, fiind parte a pitoreștii zone Burzenland. 
Primele atestări ale Dumbrăviței datează din 1509 ca Zwnyogzegh. Vechea denumirea a comunei a fost Țânțari, 
actuala denumire datând din anul 
1965. 

 
Comuna Dumbrăvița este situată în partea de Vest a Țării Bârsei, la sud învecinându-se cu Munții Măgura Codlei 

(1294 m), iar la nord cu Munții Perșani (1013 m). Se află la 4 km de DN1. 

 
Teritoriul administrativ al orasului se invecineaza cu: 

•   la nord cu comunele Crizbav; 

•   la est cu comuna Hălchiu; 

•   la sud cu orașul Codlea; 

•   la vest cu comunele Șinca și Părău. 

 
Satul Vlădeni este străbătut de drumul național DN1, care face legătura între București și granița cu Ungaria, fapt ce 

conferă comunei o poziție strategică și acces facil la principalele artere de transport. De asemenea, Dumbrăvița 

dispune de o gară pe linia CFR 200, facilitând legătura cu orașul Brașov și localitatea Făgăraș. 

 
 

 
  
Varianta constructivă de realizare a investiției; 
Scopul lucrarilor actuale. Situaţia proiectata 
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Prin prezenta investitie se propune executarea retelei de canalizare   - rest de executat.  
Se va asigura bransarea tuturor locuitorilor deserviti de retelele de prevazute in investitie. 

 
Situaţia proiectata la faza de Proiect Tehnic-Rest de Executat 

Lungimea totală a infrastructurii de apă uzată este de 10.347 m, din care 2.989 m rețea canalizare sub 
presiune și 7.358 m cu curgere gravitatională. 
Infrastructura de apă uzata este realizată din conducte de PVC-KG, SN4 cu diametre De200 – 315mm. 
 

Descrierea constructiva si tehnologica a solutiei adoptate pentru reteaua de apa 
Din punct de vedere tehnologic, prezentul proiect are ca scop realizarea unei retele de c a n a l i z a r e   si 
realizarea statie epurare , rest de executat a proiectului initial. 

 
 
Din punct de vedere constructiv, Lungimea totală a infrastructurii de apă uzată este de 10.347 m, din care 
2.989 m rețea canalizare sub presiune și 7.358 m cu curgere gravitatională. 
Infrastructura de apă uzata este realizată din conducte de PVC-KG, SN4 cu diametre De200 – 315mm. 

REȚEAUA DE APĂ UZATĂ 

 

Strada Tronson  
 PVC 

De200mm 

PVC 

De250mm 

 PVC 

De315mm 

Cămine 

DN1000 

Vlădeni      

DN1 CM2.1-CM9.1 306     8 

DN1 CM2.9-CM9.1 47     3 

DN1 CM2.12-CM2.11 20     1 

Râul 

Hamaradia 

CM9.1-CM9.4-

CM9.13-SP10 
402     8 

Mică CM1.2.1-SP01 42       

Mică CM5.1-CM5.8 30       

Mică CM6.1-CM6.6 40       

Mică CM1.1-CM1.18   42     

Cimitirelor CM13.1-SP02 54       

DN1 CM7.1-CM7.17 447 428   19 

DJ112C CM7.17-SP03   176   4 

Mică CM3.1-CM3.7 65     1 

Mică CM3.6-CM3.5 24     1 

Mică CM3.8-CM7.19 203     5 

DJ112C CM4.1-CM4.2 55     1 

DJ112C CM8.1-CM3.11 117     4 

DJ112C CM8.4-CM3.11 42     1 

Total Vlădeni   1894 646 0 56 

Dumbrăvița      

Laterală C.C.148.1-C.C.150.1   32     

Laterală C.C.151.4-C.C.150.1 30     1 

Văii C.C.151.5-C.C.151 55     1 

Văii C.C.151.1-C.C.151 14     1 

Câmpului C.C.118-C.C.126 197     5 

Câmpului C.C.123.4-C.C.123 44     2 
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Picului 
C.C.126.2.2-

C.C.126.1 
35       

Picului C.C.126.14-C.C.126 59     1 

Văii C.C.126-SP05 175     5 

Dealul Frumos C.C.30.32-SP08 12 655 25   

Dealul Frumos C.C.30.1-C.C.30.31   170   4 

Valea Caselor C.C.30.44-C.C.30.43 24     1 

Str. Mare - 

DJ112C 
C.C.10.1-C.C.23   7   1 

Str. Mare - 

DJ112C 
C.C.10-C.C.30     317 8 

DJ112C C.C.1-C.C.5.1 58     1 

DJ112C C.C.6-SP04 41     1 

Coastei C.C.100-SP07 229 3   4 

Gării C.C.163-SP06 361     14 

Gării C.C.168.1-C.C.168 30     1 

Gării C.C.169.1-C.C.169 48     2 

Gării C.C.169.3-C.C.169 151     5 

Gării C.C.176.1-C.C.176 147     3 

Gării C.C.176.6-C.C.176 122     3 

Gării C.C.152-C.C.162.1 402     11 

Str. Noului - 

DJ112C 

C.C.47-C.C.40-

C.C.32-C.C.31.1 
265   36 8 

Str. Noului - 

DJ112C 

C.C.11.1-C.C.11.6-

C.C.11.17-SP03 
  245 29 6 

Coastei C.C.18.7-C.C.31.1 59       

Coastei C.C.6.1-C.C.11.6 230     4 

DJ112C C.C.55-SP09 266     8 

DJ112C C.C.52.6-C.C.52.5 60     1 

DJ112C C.C.52.1-C.C.52 174     5 

Evacuare CL-GV     11 1 

Total 

Dumbrăvița 
  3288 1112 418 108 

           Total  5.182 1.758 418 164 

TOTAL  7.358 164 

Pentru asigurarea colectarii și transportului apelor uzate menajere către canalizarea gravitațională și mai apoi spre 

stația de epurare, din cauza declivităţii terenului natural, sunt necesare executarea de staţii de pompare a apelor 

uzate menajere, conducte de refulare sub presiune PEHD, PN 6, De 63/160 mm. 
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În tabelele următoare sunt prezentate caracteristicile conductelor de refulare: 

Vlădeni 

 

Tabelul – Conducte de refulare ape uzate 

Tronson Tronson 
De63 

(m) 

De110 

(m) 
De125(m) Camine 

Ref. SP01 SP01-CM1.2     

Ref. SP02 SP02-CM13.4 23    

Ref. SP03 

SP03-C.C.10 (SP03-N79, 

N103-N106, N138-N141, 

N188-N191, N211-N215) 

  234  

Ref. SP10 SP04-C.C.10  42   

TOTAL 23 42 234 0 

TOTAL 299 0 

 

 

Dumbrăvița 

 

Tabelul – Conducte de refulare ape uzate 

Tronson Tronson 
De63 

(m) 
De110 (m) De160(m) Camine 

Ref. SP04 SP04-C.C.10 277    

Ref. SP05 SP05-N242-C.C.10.8 31    

Ref. SP06 

SP06-CV1-CV2-CV3-

CV4-CV5-CV6-

C.C.31 

652   6 

Ref. SP07 SP07-C.C.40  444   

Ref. SP08 SP08-SE   170  

Ref. SP09 SP09-C.C.47 58    

TOTAL 1.018 444 170 0 

TOTAL 1.632 6 

 

Lucrările implementate prin proiectul de față furnizează  stații de pompare de-a lungul rețelei de canalizare. Stațiile 

de pompare din beton prefabricat sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculată în funcție de debitul 

colectat și de înălțimea de pompare necesară pe refulare. 

Pentru toate stațiile de pompare s-a optat pentru soluția pompelor cu tocător.Instalațiile hidraulice și mecanice 

aferente stațiilor de pompare ape uzate sunt descrise în piese desenate. 

Stațiile de pompare ape uzate vor avea caracteristicile conform specificațiilor tehnice. 

Notă:La execuție,constructorul va respecta condițiile de asigurare la flotabilitate a construcțiilor,fără 

echipamente,în funcție de elementele și materialele puse în operă. 

 

 

Vlădeni 
 

 Tabel - Caracteristici hidraulice, constructive și de amplasament ale SPAU-rilor  
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N

r. 

C

rt 

St.de 

pompare  

Nr. 

pompe 

Q  

(mc/h) 

H    

(McA) 

Diam. cămin 

SPau (m) 

De 

cond. 

reful. 

L. cond. 

reful. 

1 SP01 1+1R 2,14 12,92 1,5   

2 SP02 1+1R 2,16 12,91 1,5 63 23 

3 SP03 1+1R 13,32 17,90 3,0 125 234 

4 SP10 1+1R 5.82 9.89 3,0 110 42 

 

 

Dumbrăvița 

Tabel - Caracteristici hidraulice, constructive și de amplasament ale SPAU-rilor  

 

N

r. 

C

rt 

St.de 

pompare  

Nr. 

pompe 

Q  

(mc/h) 

H    

(McA) 

Diam. cămin 

SPau (m) 

De 

cond. 

reful. 

L. cond. 

reful. 

1 SP04 1+1R 2,33 24,85 3,0 63 277 

2 SP05 1+1R 18,46 16,60 3,0 63 31 

3 SP06 1+1R 4,00 11,68 3,0 63 652 

4 SP07 1+1R 11.16 15.21 3,0 110 444 

5 SP08 1+1R 71.28 47.40 3,0 160 170 

6 SP09 1+1R 2.81 12.56 2,0 63 58 

 

 

Pompele sunt cu funcţionare automată cu senzori de nivel, care comandă oprirea în funcţie de nivelul de apă din 

bazin. Funcţionarea fiecărei stații este complet automatizată, pompele fiind livrate cu tablou propriu de comandă și 

automatizare. 

 

Subtraversari drum, cursuri de apă 

Lucrările prevăzute pentru subtraversările drumurilor se va executa strict dupa normele și normativele în vigoare, 

acordându-se o deosebită atenție măsurilor de avertizare și semnalizare atât pe timp de zi cât și noaptea, datorita 

pericolelor producerii de accidente în caz de nerespectarea acestora. 

Datorită faptului ca lucrările se execută în regim de circulație, este obligatorie instruirea personalului ce lucrează pe 

șantier pentru evitarea accidentărilor, șantierul fiind obligat să folosească toate mijloacele pentru asigurarea unei cât 

mai eficiente securități a muncitorilor(bariere de protecție, parapete, semnalizări luminoase, avertizarea din timp a 

vehiculelor asupra prezenței șantierului și a drumului îngustat, costume reflectorizante, etc.). 

Traversările de drumuri, căi ferate sau a altor conducte se va face sub un unghi cuprins între 75° şi 90°. 

Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la capete sau prin săpătura 

deschisă. Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minin 1,50 m sub cota carosabilului si 2,50 

m sub cota liniei ferate in punctul de subtraversare. Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul 

tubului de protectie va fi din PEHD - PVC-KG, tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta minima 

de 0,5% spre caminul din aval (camin de inspectie).  

Subtraversarile se vor realiza în tub de protecţie din oțel. 

 

 

 

 

SUBTRAVERSĂRI CU CONDUCTA APĂ UZATĂ 

 

N

r 
Tronson Denumire 

Conductă 

subtraversare 
Tub de protecție 
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De 

[mm

] 

L 

[

m

] 

Mat. 
DN 

[mm] 

L  

[m] 

Ma

t. 

Refulare 

1 SP02-CM13.4 

Subtraversare viroagă 

realizata prin foraj 

orizontal cu conducta de 

canalizare subpresiune  

63 8 
PEH

D 

168,1 x 

4.0 
8 OL 

2 

SP03-C.C.10 

(SP03-N79, N103-

N106, N138-N141, 

N188-N191, N211-

N215) 

Subtraversare viroagă 

realizata prin foraj 

orizontal cu conducta de 

canalizare subpresiune - 

4 bucăți 

125 60 
PEH

D 

255,6 x 

5.2 
60 OL 

3 

SP03-C.C.10 

(SP03-N79, N103-

N106, N138-N141, 

N188-N191, N211-

N215) 

Subtraversare viroagă 

realizata prin foraj 

orizontal cu conducta de 

canalizare subpresiune  

125 20 
PEH

D 

255,6 x 

5.2 
20 OL 

4 

SP06-CV1-CV2-

CV3-CV4-CV5-

CV6-C.C.31 

Subtraversare râu 

Homorod realizata prin 

foraj orizontal cu 

conducta de canalizare 

subpresiune  

63 36 
PEH

D 

168,1 x 

4.0 
36 OL 

5 

SP06-CV1-CV2-

CV3-CV4-CV5-

CV6-C.C.31 

Subtraversare pârâu 

realizata prin foraj 

orizontal cu conducta de 

canalizare subpresiune  

63 16 
PEH

D 

168,1 x 

4.0 
16 OL 

6 

SP06-CV1-CV2-

CV3-CV4-CV5-

CV6-C.C.31 

Subtraversare râu Valea 

Caselor realizata prin 

foraj orizontal cu 

conducta de canalizare 

subpresiune  

63 22 
PEH

D 

168,1 x 

4.0 
22 OL 

7 SE-CV7-CV8-CL 

Subtraversare pârâu 

necadrastat realizata 

prin foraj orizontal cu 

conducta de canalizare 

subpresiune  

160 19 
PEH

D 

355,6 x 

5.2 
19 OL 

8 SE-CV7-CV8-CL 

Subtraversare drum 

județean DJ112C 

realizata prin foraj 

orizontal cu conducta de 

canalizare subpresiune  

160 19 
PEH

D 

355,6 x 

5.2 
19 OL 

 

 

 

 

Strada Tronson Sub/Supratraversari 

Vlădeni     



[13] 
 

DN1 CM2.1-CM9.1 

Subtraversare râu Hamaradia realizată prin foraj orizontal dirijat 

cu conducta de canalizare menajeră PVC, De200mm, L=44m, 

protejata în tub de protecție OL, De355,6x5,2mm, L=44m 

Râul 

Hamaradia 

CM9.1-CM9.4-

CM9.13-SP10 

Subtraversare pârâu realizată prin foraj orizontal dirijat cu 

conducta de canalizare menajeră PVC, De200mm, L=9m, 

protejata în tub de protecție OL, De355,6x5,2mm, L=9m 

Cimitirelor CM13.1-SP02 

Subtraversare viroagă realizată prin foraj orizontal dirijat cu 

conducta de canalizare menajeră PVC, De200mm, L=8m, 

protejata în tub de protecție OL, De355,6x5,2mm, L=8m 

DN1 CM7.1-CM7.17 

Subtraversare viroagă realizată prin foraj orizontal dirijat cu 

conducta de canalizare menajeră PVC, De250mm, L=10m, 

protejata în tub de protecție OL, De355,6x5,2mm, L=10m                  

Subtraversare drum național DN1 realizată prin foraj orizontal 

dirijat cu conducta de canalizare menajeră PVC, De250mm, 

L=16m, protejata în tub de protecție OL, De355,6x5,2mm, L=16m                   

Subtraversare drum național DN1 realizată prin foraj orizontal 

dirijat cu conducta de canalizare menajeră PVC, De250mm, 

L=30m, protejata în tub de protecție OL, De355,6x5,2mm, L=30m 

Mică CM3.1-CM3.7 

Subtraversare viroagă realizată prin foraj orizontal dirijat cu 

conducta de canalizare menajeră PVC, De200mm, L=10m, 

protejata în tub de protecție OL, De355,6x5,2mm, L=10m 

Mică CM3.8-CM7.19 

Subtraversare drum județean DJ112C realizată prin foraj orizontal 

dirijat cu conducta de canalizare menajeră PVC, De200mm, 

L=10m, protejata în tub de protecție OL, De355,6x5,2mm, L=10m 

Dumbravița     

Laterală 
C.C.151.4-

C.C.150.1 

Subtraversare râu Valea Caselor realizată prin foraj orizontal 

dirijat cu conducta de canalizare menajeră PVC, De200mm, 

L=24m, protejata în tub de protecție OL, De355,6x5,2mm, L=24m 

Câmpului C.C.118-C.C.126 

Subtraversare râu Valea Caselor realizată prin foraj orizontal 

dirijat cu conducta de canalizare menajeră PVC, De200mm, 

L=26m, protejata în tub de protecție OL, De355,6x5,2mm, L=26m 

Dealul 

Frumos 

C.C.30.1-

C.C.30.31 

Subtraversare pârâu realizată prin foraj orizontal dirijat cu  

conducta de canalizare menajeră PVC, De250mm, L=10m, 

protejata în tub de protecție OL, De355,6x5,2mm, L=10m 

Valea Caselor 
C.C.30.44-

C.C.30.43 

Subtraversare pârâu realizată prin foraj orizontal dirijat cu 

conducta de canalizare menajeră PVC, De200mm, L=24m, 

protejata în tub de protecție OL, De355,6x5,2mm, L=24m 

Str. Mare - 

DJ112C 
C.C.10.1-C.C.23 

Subtraversare drum județean DJ112C realizată prin foraj orizontal 

dirijat cu conducta de canalizare menajeră PVC, De250mm, 

L=7m, protejata în tub de protecție OL, De355,6x5,2mm, L=7m 
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Str. Mare - 

DJ112C 
C.C.10-C.C.30 

Subtraversare drum județean DJ112C realizată prin foraj orizontal 

dirijat cu conducta de canalizare menajeră PVC, De315mm, 

L=13m, protejata în tub de protecție OL, De500x5,2mm, L=13m    

Subtraversare râu Valea Caselor realizată prin foraj orizontal 

dirijat cu conducta de canalizare menajeră PVC, De315mm, 

L=31m,  protejata în tub de protecție OL, De500x5,2mm, L=31m 

DJ112C C.C.1-C.C.5.1 

Subtraversare drum județean DJ112C realizată prin foraj orizontal 

dirijat cu conducta de canalizare menajeră PVC, De200mm, 

L=11m, protejata în tub de protecție OL, De355x5,2mm, L=11m 

Coastei C.C.100-SP07 

Subtraversare pârâu realizată prin foraj orizontal dirijat cu 

conducta de canalizare menajeră PVC, De200mm, L=12m, 

protejata în tub de protecție OL, De355x5,2mm, L=12m 

Gării C.C.163-SP06 

Subtraversare râu Valea Caselor realizată prin foraj orizontal 

dirijat cu conducta de canalizare menajeră PVC, De200mm, 

L=22m, protejata în tub de protecție OL, De355x5,2mm, L=22m               

Subtraversare pârâu realizată prin foraj orizontal dirijat cu 

conducta de canalizare menajeră PVC, De200mm, L=16m, 

protejata în tub de protecție OL, De355x5,2mm, L=16m                                                        

Subtraversare râu Homorod realizată prin foraj orizontal dirijat cu 

conducta de canalizare menajeră PVC, De200mm, L=36m, 

protejata în tub de protecție OL, De355x5,2mm, L=36m 

Str. Noului - 

DJ112C 

C.C.47-C.C.40-

C.C.32-C.C.31.1 

Subtraversare drum județean DJ112C realizată prin foraj orizontal 

dirijat cu conducta de canalizare menajeră PVC, De315mm, 

L=13m, protejata în tub de protecție OL, De500x5,2mm, L=13m 

 

 

 

 
 
 

 

Primaria comunei Dumbravița impreuna cu constructorul lucrarii, vor stabili la data executiei retelei de conducte a 

apei uzate in, functie de conditiile fiecarui amplasament, pozitia exacta a conductelor la proprietati. 
 

Traseul conductelor proiectate intersecteaza santuri din pamant si rigole betonate care vor fi refacute la starea initiala. 
 

Excavarea tranşeii se face în cea mai mare parte mecanizat, asigurând pozarea conductelor sub adâncimea de îngheţ 

(0.9 m deasupra generatoarei superioare a conductei), pe un pat de nisip conform specificatiilor producatorului de 

conducte. Materialul de umplutură din jurul şi deasupra ţevilor va fi material selectat. Grosimea stratului de 

umplutură situat deasupra conductelor va fi de minim 10 cm şi se va compacta manual. Deasupra acestei zone se pot 

utiliza compactoare mecanice. Pamantul in exces va fi transportat in puncte stabilite de catre beneficiar, iar santurile 

de scurgere a apelor uzate pluviale vor fi refacute. Executia lucrarilor de amplasare a conductelor se va face pe 

tronsoane de cate 50 m cu abordarea urmatorului sector numai dupa refacerea umpluturii pe sectorul ce a fost terminat 

(sectorul precedent). In acest timp, pamantul rezultat din sapatura se va depozita in afara amprizei si zonei de 

siguranta a drumului judetean si/sau comunal fara perturbarea circulatiei rutiere. 

 
   Racorduri Amplasamentele precise ale racordurilor pentru case vor fi stabilite pe şantier de către angajator pe 
baza optiunilor de racordare ale proprietarului şi confirmate contractantului de către Consultant de Supervizare.  
Locurile de amplasare a racordurilor vor fi indicate în desenele de trasare ale contractantului. 
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Fiecare casă va fi prevăzută cu un racord la linia de canalizare. Contractantul este responsabil pentru indicarea 
amplasamentelor precise ale acestor racorduri pentru case în Cartea construcţiei (incluzând distanţele precise paralele 
şi perpendiculare) la căminul cel mai apropiat din amonte. 
Racordurile pentru case vor avea o adâncime minimă a radierului de 1,30 m la linia de demarcare a proprietăţii. 
Acestea vor avea o pantă minimă de 2%. 
Racordurile pentru case vor fi realizate fie de la cămine pe canalizarea principală, fie de la colectoarele locale care 
servesc maxim patru proprietăţi, sau direct la conductele de canalizare, aşa cum dispune consultantul de supervizare. 
În cazul racordărilor la cămine, căminul va fi realizat cu profil hidraulic dacă diferenţa dintre radierul căminului şi 
radierul racordurilor pentru case este mai mare de 1m.  
În cazul racordării directe la canalul din conducta PVC-KG, racordurile pentru case vor fi realizate utilizând fitinguri 
T din acelas material cu conducta (PVC-KG). Imbinarile pieselor de legatura vor fi de tip uscat cu mufă şi inel de 
cauciuc EPDM. 
Toate schimbările de direcţie se vor realiza cu fitinguri corespunzătoare (coturi). Fitingurile vor fi cu garnituri din 
cauciuc, aşa cum s-a menţionat mai sus pentru tipul de conducte utilizate. Nu vor fi permise racordurile cu adeziv. 
Racordurile pentru case se vor extinde pana la limita proprietatii private. Capătul racordului pentru case de pe 
proprietate va fi etanşat cu un dop. Dopurile vor rămâne în poziţie la presiuni hidrostatice egale cu cea utilizată 
pentru testarea conductei principale de canalizare., respectiv 0,35 bar (5 psi).Contractantul va marca amplasarea 
dopurilor etanşe cu un ştift din lemn de 5 x 5 cm, cu o lungimede 1 m cu capătul superior la nivelul solului, vopsit. 
 
 

 

 

 

Intersectii cu alte retele 
 

Subtraversări de căi ferate şi drumuri ( DJ) 
 

Pe teritoriul comunei există drumuri judetene. 

Pe teritoriul comunei există trasee de cai ferate. 
 

Intersectii cu alte utilitati (cabluri telefonice, retele de gaz, retele electrice subterane) 
 

În comuna exista retele telefonice, retele fibra optica, retele electrice si retele de gaz metan. 

Inaintea de inceperea lucrarilor, Beneficiarul va lua cu proces verbal avizele obtinute de la proprietarii retelor din 

zona lucrarilor. Constructorul va lua legatura cu Proprietarii de retele afectate de lucrare si vor stabili impreuna un 

program de lucru pentru depasirea acestor intersectii in timpul executiei lucrarilor. 

 

Lucrari de protectia muncii 
 

In timpul executiei lucrarilor se vor asigura asa cum este descris si in Caietul de Sarcini protectia lucrarilor. In acest 
scop vor fi executate podete pentru pietoni sau vehicule usoare peste transeele de lucru, semnalizarea lucrarilor cu 
benzi avertizoare, indicatoare, etc. 

 
Executantul va prezenta, la cererea Autorităţii Contractante, după semnarea contractului, graficul de execuţie 

de detaliu actualizat, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. In cazul în care, după opinia Autorităţii 

Contractante, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea 

Autorităţii Contractante, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării  lucrărilor  la data 

prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin 

contract. 

 
Informaţii privind activităţile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini pentru activităţile de execuţie; 

 
Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuţia tuturor lucrărilor identificate în volumele din 

Proiectul  tehnic  intocmit  pentru  obiectivul  Executie lucrari aferente obiectivului ” CANALIZARE COMUNA 

DUMBRAVITA SI SATUL VLADENI, JUDETUL BRASOV – REST DE EXECUTAT” 

şi include: 
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i) achiziţionarea   tuturor   materialelor   şi   produselor   necesare,   a   tuturor   utilajelor,   mijloacelor   şi 
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare ) necesare pentru execuţia lucrărilor; 

ii) orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea şantierului, sau orice autorizaţie necesară 
Contractantului de la autorităţile competente pentru executarea lucrărilor şi realizarea activităţilor şi 
lucrărilor temporare; 

iii)        transportul   la şantier a oricăror materiale, utilaje, componente şi echipamente de lucru, a oricărui mijloc 
normal sau extraordinar necesar pentru execuţia lucrărilor; 

iv)        orice  testare  şi  testele  relevante,  aşa  cum  sunt  aceste  testări  şi  teste  solicitate  prin  legislaţia  şi 
reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calităţii în construcţii; 

v)        orice consumabile necesare pentru execuţia lucrărilor şi realizarea testărilor; 
vi)        întreţinerea normală şi extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 

vii)      activităţi şi consumabile necesare pentru menţinerea şantierului curat şi funcţional, demontarea şi 
îndepărtarea oricăror lucrări sau activităţi provizorii; 

viii)         pregătirea oricărei documentaţii necesare Contractantului pentru execuţia lucrărilor, documentaţie care 
include dar nu se limitează la: 

a.   Grafice generale de realizare a investiţiei publice (fizice şi valorice); 
b.   Planul calităţii pentru execuţie; 
c.   Planul de control al calităţii; 
d. Certificările şi rezultatele testelor materialelor 
e.  Documentarea informaţiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcţiei, inclusiv documentarea 

instrucţiunilor de exploatare Cerinţele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în documentele anexate la 

prezenta procedura. Termenii şi condiţiile contractului includ şi o garanţie pentru execuţia lucrărilor de 

minim 36 de luni 
 

Rezultate ce trebuie obţinute de Contractant 
Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 
i.      Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini; 
ii.     Deşeurile (primare şi secundare) sortate corespunzător şi procedurile privind gestionarea deşeurilor 

respectate în totalitate; Toate documentaţiile necesare şi care au fost utilizate pentru planificarea 
execuţiei,pentru execuţia, controlul execuţiei şi finalizarea lucrărilor, aşa cum sunt acestea indicate la 
paragraful de mai jos; 

iii.  Perimetrul şantierului de lucru eliberat şi curăţat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 
Contractant pe perioada execuţiei lucrărilor.Documentaţiile necesare pentru planificarea execuţiei,   pentru 
execuţia, controlul execuţiei şi finalizarea lucrărilor includ: 

i.         Graficul general de realizare a investiţiei publice (fizic şi valoric); 
ii.         următoarele   documentaţii (semnate de specialiştii atestaţi în domeniul   profesional relevant, atunci 

când se solicită expres prin legislaţia în vigoare): 
a.    Planul  de  control  al  calităţii  lucrărilor  executate  in  versiunea  finală,  inclusiv  înregistrările  de 
documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 
b.   Declaraţia de conformitate a materialelor şi a oricăror documentaţii relevante solicitate prin legislaţia în 

vigoare; 
c.   Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau prevăzute în proiectul 

tehnic şi/sau solicitate de Inspecţia de Stat în Construcţii; 
d.   Detalii tehnice de execuţie şi breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au   fost 
furnizate iniţial ca parte a Caietului de Sarcini; 
e.    Copie a jurnalului de şantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorităţii Contractante toate documentaţiile solicitate, inclusiv partea din 
Cartea tehnică a construcţiei (Capitolul B) înainte de semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor. Documentaţia privind managementul calităţii, va fi prezentată în oferta tehnică şi va cuprinde cel 
puţin: 

i.          Planul calităţii; 
ii.         Planul de control al calităţii lucrărilor, verificări şi încercări. 

 

 

Personalul Contractantului 
Din oferta tehnica trebuie sa reiasa modul de îndeplinire a prevederilor specifice executiei lucrarilor conform Legii 
10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare si a altor acte normative incidente. 
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De asemeni pentru activităţile cuprinse în cadrul contractului, ofertantul va asigura următorul personal conform 
legislaţiei în vigoare: 

 
 Responsabil  cu  monitoriare a  şi  im plementarea  contractului  (manager  de  proiect)   care va comunica 

direct cu persoana nominalizată de Autoritatea Contractantă (Supervizor/Diriginte de şantier) la nivel  de contract 

ca şi responsabil  cu  monitorizarea  şi  implementarea  contractului.  Reprezentantul  Antreprenorului  organizează  

şi supraveghează derularea efectivă a Contractului. Pentru acest specialist se va prezenta diploma de inginer, precum 

și certificat manager de proiect (contract), precum și recomandări din care să reiasă că acesta a îndeplinit această 

poziție în contracte similare. 
Sarcinile sale      sunt: 

✓   sa fie singura interfaţă cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte implementarea contractului şi 
desfăşurarea activităţilor din cadrul acestuia; 

✓   gestionează, coordonează şi programează toate activităţile Antreprenorului la nivel de contract, în vederea 
asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul şi la standardele de calitate solicitate; 

✓   asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calităţii conform reglementărilor      
în materie; 
✓   gestionează relaţia dintre Beneficiar şi subcontractorii acestuia; 
✓   gestionează şi raportează dacă execuţia lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale şi a 

conţinutului Caietului de Sarcini. 
✓   va fi disponibil minim 4 ore/zi în cadrul prezentului contract. 

 
 Şef  de şantier   (se va nominaliza un inginer constructor) responsabil de executarea Contractului . Pentru seful 

de santier se vor depune urmatoarele inscrisuri: dovada absolvirii unei institutii de invatamant superior specializarea 

instalatii sau constructii hidroedilitare, declaratie de disponibilitate si inscrisuri din care sa rezulte experienta ca sef 

de santier in domeniul constructii hidroedilitare de min. 5 ani. 
Acesta este responsabil de organizarea şi supravegherea tuturor activităţilor realizate de Antreprenor pe şantier. Şeful 
de şantier trebuie să fie permanent prezent pe şantier când se realizează activităţi şi trebuie să poată informa 
reprezentantul Autorităţii Contractante în orice moment despre situaţia de pe şantier. în cazul în care şeful de şantier 
nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu înştiinţarea prealabilă a Autorităţii Contractante. 
 

Principalele sarcini ale Şefului de şantier în cadrul Contractului sunt: 

✓   să fie responsabil de gestionarea tehnică şi operaţională a activităţilor de pe şantier, împreună cu aspectele 
organizaţionale; 

✓   să contribuie cu experienţa sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar 
pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor; 

✓   să gestioneze şi să supravegheze toate activităţile desfăşurate pe şantier; 
✓   să fie prezent în timpul tuturor activităţilor desfăşurate pe şantier; 
✓   să actualizeze   toate   documentaţiile     necesare   execuţiei     lucrărilor,     inclusiv   Cartea tehnică     a 

construcţiei; 
✓   să actualizeze calendarul de desfăşurare a activităţilor şi jurnalul de şantier; 
✓   să gestioneze implementarea planurilor de control al calităţii pentru toate lucrările din şantier; 
✓   să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea şi de siguranţa personalului Antreprenorului de pe 

şantier; 
✓   să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerinţele contractuale.Pe   durata 

execuţiei    lucrărilor,   Şeful   de şantier trebuie   să    prezinte Autorităţii    Contractante la un interval 
lunar un „Raport" care să: 

-   descrie progresele realizate; 
-   identifice rezultatele intermediare obţinute (stadiul lucrărilor şi documentaţia asociată); 
-   prezinte problemele întâlnite şi acţiunile corective întreprinse; 
-   prezinte planificarea pe termen scurt şi să evidenţieze modificările în   raport cu planificarea anterioară pentru 
activitatea din şantier. 
Va fi disponibil minim 4 ore/zi în cadrul prezentului contract 

 
 Responsabili  Tehnici  cu  Execuţi a  autorizati conform legislaţiei în vigoare pentru toate domeniile aplicabile 
tuturor categoriilor de lucrari care se vor executa in baza contractului 
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In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; expert/expert tehnic în 

conformitate cu legislaţia incidentă în domeniul construcţiilor; personal ce necesită atestări profesionale de la 

autorităţi competente – autorizare in domeniul 9.1. – construcții edilitare și de gospodărie comunală; 

 
Responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru: 

-           realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcţii 

pentru care sunt angajaţi, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor 

prevăzut în proiecte, caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în construcţii în vigoare la momentul execuţiei 

lucrărilor; 
-           viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după 
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate 
din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei. 
Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii au, în principal următoarele obligaţii şi răspunderi: 
a) să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de 
execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi; 
b)  să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de 

verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a 

construcţiilor, referitor la lucrările aferente exigenţelor esenţiale; 
c)  să pună la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi/sau de control în construcţii, la solicitarea acestora, 
documentele întocmite în exercitarea obligaţiilor ce le revin; 
d)  să întocmeascăşi săţină la zi registrul electronic de evidenţă a activităţii pentru lucrările de construcţii pe care le 
coordonează tehnic şi de care răspund; 
e)  să se supună procedurii de Supraveghere a activităţii persoanelor  autorizate; 

 
Principalele sarcini ale Responsabilului Tehnic cu Execuţia: /  în perioada de pregătire a construcţiei: 
o      participă, împreună cu proiectantul şi dirigintele de şantier la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea 
bornelor de  reper; 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii: 
- permite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de 
specialişti verificatori de proiecte atestaţi, sens in care: 

-     verifică existenţa proiectului şi a detaliilor de execuţie; 
-     studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor; 
- verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin 

certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora şi DTAC - documentaţia 
tehnica pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi PTe - proiect tehnic de execuţie; 

-     verifică existenţa expertizei tehnice in cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 
- verifică respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte 

atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 
-     verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei; 
-     verifică existenţa planului de control al calităţii, verificări şi încercări; 
- verifică existenţa „Sistemului calităţii in construcţii", ţinând cont de categoria de importanţa a construcţiei sau 

de complexitatea şi importanţa lucrărilor de construcţii şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 

respectiva şi corespondenţa acestora cu caietele de sarcini; 
- după caz, verifica existenţa expertizei tehnice şi programul de monitorizare pentru toate construcţiile şi 

utilităţile situate în zona de influenţa a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la 
exploatare; 

- urmăreşte realizarea construcţiei in conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, 
caietelor de sarcini şi, după caz, a altor reglementari tehnice in vigoare; 

-     verifică     existenţa     documentelor de     certificare     a     calităţii     produselor     pentru construcţii, 
respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte; 

- interzice utilizarea produselor pentru construcţii fara certificat de performanţă/ conformitate, declaraţie de 

performanţă/conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz, documente elaborate in condiţiile legii; 
- verifică  respectarea  tehnologiilor  de  execuţie,  aplicarea  corecta  a  acestora      in  vederea      asigurării 

nivelului calitativ prevăzut in documentaţia tehnica şi in reglementările tehnice; 
-    verifică respectarea „sistemului calităţii in construcţii”, a procedurilor    şi instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectiva; 
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- verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de 
verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a 
construcţiilor; 

-     participă la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante; 
- verifică, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale in 

faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativa a lucrărilor ce devin ascunse etc; 
-     asistă la prelevarea de probe de la locul de punere in opera şi semnează procesul- verbal de prelevare; 
- transmite  in  scris  proiectantului,  prin  intermediul  dirigintelui  de  şantier,  sesizările  proprii  sau  ale 

participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformitaţile constatate pe parcursul execuţiei; 
-     pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activităţii 

specifice; 
-     opreşte execuţia lucrărilor de construcţii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de 

la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora; 
-     urmăreşte respectarea de către Antreprenor a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de 

organele abilitate; 
- după caz, urmăreşte realizarea programului de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile situate in zona 

de influenţa a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare; 
-     verifică, în calitate de reprezentant al Antreprenorului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbării 

soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor şi se asigura ca acestea se fac pe baza de dispoziţie de 
şantier verificata de verificatori de proiecte şi de experţi atestaţi şi sunt acceptate de investitor; 

-     verifică punerea în siguranţa a construcţiei la data opririi lucrărilor, conform proiectului; 
- întocmeşte şi ţine la zi un registru electronic de evidenţa a activităţii cu lucrările de construcţii pe care le 

coordonează tehnic şi de care răspunde;- intocmeşte    un    referat    de    prezentare    privind    modul    in    
care    şi-a    îndeplinit obligaţiile de responsabil tehnic cu execuţia prevăzute la art. 51 lit. a)-c) şi la art. 52 
literele A) şi B), din Ordinul MDRAP nr. 1895/2016, precum şi orice eveniment întâmplat pe parcursul execuţiei 
lucrării; 
- înştiinţează în scris l.S.C. în maximum 10 zile de la data incetarii activităţii de responsabil tehnic cu execuţia 

la o investiţie ca angajat al Antreprenorului, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor la o investiţie, cu 

precizarea stadiului fizic al lucrării şi data până la care a activat; 
- La recepţia lucrărilor: împreună cu dirigintele de şantier şi proiectantul concură la întocmirea cărţii tehnice la zi şi 
predarea acesteia către beneficiar. 

 
Nota: In propunerea tehnică trenuie să fie descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea 

viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora 

(fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se 

vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). 

 
Responsabil control calitate  (Responsabil CQ)- inginer specialist in constructii: 

✓   Principalele sarcini ale Responsabilului CQ: 
✓   Urmăreşte aplicarea întocmai a proiectului de execuţie şi întocmirea corectă a înregistrărilor de calitate 
✓   Urmăreşte modul de întocmire a documentelor referitoare la calitatea lucrărilor 
✓   Efectuează/supraveghează efectuarea controalelor de calitate, verificărilor şi încercărilor asupra lucrărilor 

realizate, în conformitate cu prevederile PCCVI specifice şi ale planului propriu de control aprobat. 
✓   Controlează modul de efectuare a recepţiei calitative a materiilor prime, materialelor, prefabricatelor, 

elementelor de construcţii primite de la furnizori 
✓   Verifică existenţa cetificatelor de calitate pe materiale 
✓   întocmeşte Rapoartele de neconformitate (RNC) şi stabileşte acţiuni corective, urmăreşte eficienţa acţiunilor 

corective 
✓   Păstrează documentele care alcătuiesc Cartea Tehnică a construcţiei pe care o predă Autorităţii Contractante 

la terminarea lucrărilor. 
 

NOTA: Aceste atribuţii ale Personalului tehnic nu sunt limitative, ofertanţii trebuind să demonstreze prin propunerea 

tehnică modalitatea de asigurare a accesului la specialiştii necesari şi obligatorii în vederea verificării nivelului de 

calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi a altor legi incidente prezentului contract de lucrări. 
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Antreprenorul  trebuie sa se  asigure  ca  personalul care desfăşoară  activităţi  pe  şantier are  toate  abilităţile si 
competentele pentru execuţia lucrărilor preconizate; 
Personalul Antreprenorului care operează pe şantier trebuie sa fie uşor de recunoscut si este obligat sa poarte 
haine/echipament de lucru cu sigla Antreprenorului. 
Personalul Antreprenorului care intra pe şantier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si ieşirea de pe şantier 
sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru. 

 
Modificări tehnice 
Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerinţelor din Caietul de sarcini. De regulă şi din 

principiu, pe perioada execuţiei lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a 

documentaţiei de proiectare. 
Eventualele modificări care pot surveni/apărea în derularea contractului/contractelor de lucrări va fi aprobată 
printr-un Ordin Administrativ sau printr-un Act adiţional la Contract. Orice Modificare a Condiţiilor Contractuale va 
fi aprobată doar prin Act adiţional la Contract. Doar Modificările nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul 
achiziţiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ. 
Antreprenorul nu va efectua nici o modificare a Lucrărilor Permanente sau a Lucrărilor Provizorii proiectate de către 
Beneficiar înainte ca Modificarea aferentă să fie aprobată. 
Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor Achizitorul poate aproba prin Ordin Administrativ 
o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiţia ca această Modificare să fie nesubstanţială în sensul Legii 

în domeniul achiziţiilor publice şi să fie aprobată în prealabil de către Beneficiar. O asemenea Modificare poate 

include lucrări suplimentare necesare sau benefice pentru execuţia şi terminarea corespunzătoare a Lucrărilor sau 

pentru funcţionarea Lucrărilor, omisiuni, substituiri, modificări ale calităţii, cantităţii, formei, caracterului, tipului, 

poziţiei, dimensiunii, cotelor sau traseului, modificări ale secvenţei lucrărilor, metodei de lucru, specificaţiilor 

tehnice sau Programului de Execuţie a Lucrărilor. 

Planul calităţii 
Ofertantul va prezenta Planul calităţii, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau 
echivalent şi cu respectarea instrucţiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile 
calităţii" şi în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calităţii în construcţii (inclusiv, 
dar fără a se limita la conţinutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare). 
Acesta trebuie să cuprindă toate cerinţele privind execuţia lucrărilor conform proiect tehnic. In consecinţă, Planul 

calităţii nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract şi pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Planurile de control a calităţii 
Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice, un Plan general de control al calităţii lucrărilor executate. Acest 
plan trebuie să acopere toate activităţile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe şantier şi să 
identifice Planurile de control a calităţii aferente diferitelor activităţi/etape specifice ale lucrărilor. 
Planul de control al calităţii va conţine cel puţin următoarele: 
i.    Descrierea sarcinilor planificate şi lista etapelor de execuţie pentru realizarea activităţii; 
ii.   Responsabilităţile pentru execuţia, gestionarea şi controlul activităţii; 
iii. Trimiteri la specificaţiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuţia, 
controlul şi acceptarea activităţii; 
iv.    Integrarea documentaţiei de certificare (procese verbale/minute, inspecţii sau rapoarte de testare, certificate 
etc.) prevăzută pentru activitate; 
v.    Documentaţia finală a activităţii urmată de închiderea Planului de control al calităţii. De asemenea se va 
prezenta Planul de control, calitate, verificare şi încercări a lucrărilor executate pentru obiectivul de investiţie pe 
fiecare categorie de lucrări in parte. Acesta trebuie să conţină PCCVI aplicabile tuturor lucrărilor descrise în cadrul 
Caietului de sarcini /Documentaţia tehnică. Acesta va conţine minim următoarele informaţii: 

-   categoriile de lucrări controlate şi verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice; 
-   metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative); 
-    frecventa/faza; 

-    tolerante admisibile; 

-    cine efectuează controlul / verificarea; 
-    înregistrări de calitate. 
Contractantul trebuie să ofere Autorităţii Contractante posibilitatea de a participa la execuţia oricărei activităţi/etape 
la fiecare etapă a Planului de control al calităţii aferent şi să verifice conformitatea execuţiei şi a controalelor cu 
Planul de control al calităţii, în acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 
i.      activităţile la care intenţionează să participe în mod special; 
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ii.    activităţile care nu trebuie să fie începute fără prezenţa reprezentantului Autorităţii 
Contractante. Contractantul va comunica datele acestor activităţi cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza 
activitatea respectivă. 
Ofertantul va explica prin propunerea tehnică, cum va îndeplini cerinţele de performanţă pentru executarea unei 
construcţii încadrată în categoria de importanţă C, prin prezentarea metodelor de lucru şi resurselor pe care le va 
utiliza pentru implementarea contractului, alături de graficul de execuţie. 

 
Gestionarea relaţiei dintre Autoritatea Contractantă şi Contractant 
Instrumentul practic în gestionarea relaţiei dintre Contractant şi Autoritatea Contractantă este şedinţa, care poate lua 
forma şedinţei de început/de demarare a activităţilor în Contract, a şedinţelor pentru monitorizarea progresului, a 
şedinţelor de lucru sau şedinţe pentru acceptarea rezultatelor parţiale şi a rezultatului final al Contractului. 
Pe durata desfăşurării activităţilor pe şantier, se vor organiza şedinţe săptămânale la care participă reprezentanţi ai 
Autorităţii Contractante şi ai Contractantului. 
Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate părţile 
implicate. 
Şedinţele periodice de lucru vor avea loc la sediul Autorităţii Contractante sau la şantier. 
Şedinţele periodice de monitorizare vor avea loc la sediul Autorităţii Contractante pentru monitorizarea progresului 
la un interval de 1 lună pe perioada derulării Contractului. Frecvenţa acestora poate fi modificatăîn funcţie de 
situaţiile specifice. 
Există posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă a realizării de întâlniri ad-hoc, şedinţele pot fi 

stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea Contractantului în 

termen de 2 (două) zile lucrătoare. 
Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va asigura comunicarea permanentă cu Contractantul pe 
perioada derulării Contractului; evidenţa tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea 
permanentăşi evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului. 
Activităţile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/ controlului Inspectoratului de Stat în 
Construcţii, care va efectua inspecţii la faţa locului asupra lucrărilor şi a documentelor relevante. 
Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de şantier. 
Acesta lucrează independent şi reprezintă Autoritatea Contractantăîn legătură cu aspectele tehnice ale Contractului. 
Dirigintele de şantier va urmări realizarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor şi va confirma îndeplinirea condiţiilor 
în vederea efectuării plăţilor pentru lucrările executate. 
Acesta lucrează independent şi reprezintă Autoritatea Contractantăîn legătură cu aspectele tehnice ale Contractului. 

 
Planificarea activităţilor în cadrul Contractului 
Ofertantul va prezenta un plan detaliat de execuţie a tuturor activităţilor din Contract. Durata totală a planului 
detaliat de execuţie a lucrărilor trebuie să includă perioada de timp friguros şi nu trebuie să depăşească 36 luni aşa 
cum este prevăzut în Contract. Fiecare Ofertant va completa în tabel timpul/perioada (în luni) pentru fiecare etapă 
(activităţi şi 
sub-activităţi)  în  care  va  realiza  lucrările  provizorii,  executa  toate  lucrările  aferente  realizării  şi  finalizării 
obiectivului de investiţii, cu încadrarea în durata maximă totală specificată mai sus. 
DESCRIEREA LUCRĂRILOR PE ETAPE: 
Etapa I: Lucrări pregătitoare şi organizare de şantier 
- Executarea zonelor de acces provizorii pe şantier, executarea racordurilor la reţelele de utilităţi (apă, energie 
electrică) necesare şantierului şi montarea sistemelor de contorizare specifice pe durata existenţei şantierului, 
amplasarea containerelor specifice organizării de şantier, amplasarea pichetului P.S.I. se vor realiza înainte de 
începerea lucrărilor propriu-zise. Se vor monta indicatoare specifice de semnalizare securitate şi sănătate în muncă. 
Se va reglementa modalitatea de acordare a primului ajutor. 
- La începerea lucrărilor se va monta la loc vizibil (să poată fi citit din drumul de acces), panoul de identificare a 
investiţiei care se va realiza conform legislaţiei în vigoare. 
- înainte de începerea lucrărilor se va contacta beneficiarul în vederea stabilirii reglementărilor specifice M.A.I. pe 
linie de S.S.M. şi P.S.I. ce trebuie respectate pe timpul executării lucrărilor. Acestea devin obligatorii pentru 
Contractant. 
Etapa II: Lucrări de executie propriu-zise 
Etapa III: dezafectarea organizarii de santier 
Etapa IV: receptia la terminarea lucrarilor lucrarilor 
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Ofertantul va prezenta un Program de Execuţie detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare 
calendaristică Gantt şi un raport descriptiv. Acest Program de Execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi resursele, 
va fi elaborat în baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Antreprenor. 
Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic şi va cuprinde totalitatea 
activităţilor specificate în Contract şi punctele de referinţă stabilite. Programul de Execuţie va fi elaborat în 
conformitate cu următoarele cerinţe: 
(a)  Programul  de  Execuţie  va  fi  alcătuit  din  activităţile  necesare  pentru  executarea  Contractului,  conform 
Specificaţiilor, Pieselor Desenate şi Listei de Cantităţi şi va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate: 

1. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv achiziţii, construcţii, inspecţii, testare, recepţii); 
2. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite Lucrările; 
3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările; 

4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii; 
5. Subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din Contract sunt realizate cu Subcontractanţi. 
(b) Activităţile vor avea alocate: 
1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul şi meseriile de muncitori, Utilaje- tip, 
numar, caracteristici, mijloace de transport- tip si numar), în concordanţă cu necesarul şi disponibilul acestora;  
2. cantităţile de lucrări conform Listei de Cantităţi; 
3. productivităţile estimate. 
(c)        Durata activităţilor va fi exprimată în saptamani, luând în considerare: 
1. cantitatea de.lucrare; 

2. dimensiunea frontului de lucru; 

3. numărul de resurse umane şi Utilaje; 

4. productivitatea resurselor. 
(d)        Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile 
calendaristice. 
(e)        Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Antreprenor, 
tehnologiile de execuţie şi constrângerile de natură organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de 
tip început-început, sfârşit-început şi sfârşit- sfârşit. 
(f)         Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi o singură 
activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau a activităţilor la care nu se 
poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare. 
(g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă este Durata de 
Execuţie. 
Cerinţele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele: 

(a) Antreprenorul va prezenta si un raport descriptiv prin care va detalia şi explica planul de lucru stabilit în cadrul 
Programului de Execuţie. 
(b) Raportul descriptiv va cuprinde: 

1. o descriere generală a modului în care Antreprenorul va executa Lucrările; 

2. descrierea activităţilor critice şi a modului în care Antreprenorul va asigura resursele necesare; 

3. numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activităţile; 

4. prezentarea listei cu resursele umane (numărul şi meseriile muncitorilor) distribuite pe luni; 
5. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispoziţie, precum şi 
perioadele de timp în care vor fi folosite; 
6. prezentarea listei cu mijloace de transport(tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispoziţie, 
precum şi perioadele de timp în care vor fi folosite; 
7. Subcontractanţii implicaţi, precum şi resursele umane şi Utilajele aferente; 

 
Testarea tehnică a lucrărilor 
Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract şi materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării 
tehnice în timpul şi la finalizarea lucrărilor de către o terţă parte numită Persoana care realizează testările tehnice. 
Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Antreprenorul: 
(a)va asigura Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă, mostre 
sau piese de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de producţie 
solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor Specificaţiilor pentru inspecţie şi testare, inclusiv echipamente 
de protecţie; 
(b)va stabili cu Supervizorul ora şi locul testelor; 
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(c)        va asigura accesul Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate locurile de 
efectuare a inspecţiilor şi testelor. 
De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu programul de 
control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Antreprenorul va convoca, în conformitate cu prevederile 

Legii şi în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază 

determinantăşi aprobării continuării execuţiei Lucrărilor. în conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate 

lucrările ajunse în faze determinante, documentele de calitate aferente, precum şi măsurile dispuse prin actele de 

control anterior încheiate. 
De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare este terminatăşi înainte ca aceasta să devină acoperită sau 
ascunsă, Antreprenorul va înştiinţa Supervizorul. Supervizorul, fără întârziere nejustificată, va efectua inspecţia, 
testarea şi/sau măsurarea necesară sau va înştiinţa Antreprenorul că aceste activităţi nu sunt necesare. în cazul în care 
Antreprenorul nu înştiinţează Supervizorul, Antreprenorul, la instrucţiunea Supervizorului, va descoperi lucrările în 
vederea inspecţiei, testării şi/sau măsurării pe riscul şi cheltuiala sa. Lucrările nu vor fi recepţionate până nu se 
efectuează verificările şi Testele la Terminare prevăzute în Contract. Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica 
laboratoarele utilizate in scopul asigurarii calitatii in conformitate cu toate cerintele caietelor de sarcini. 

 
Finalizarea lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor 
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de şantier prevăzute de Contract, va notifica 
Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale. 
Documentaţia întocmită în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor va fi prezentată într-o formă adecvată şi va 
conţine cel puţin: planuri de execuţie, planuri modificate semnate, verificate, însuşite conform legislaţiei în vigoare; 
procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale, verificări şi teste conform program de verificare a calităţii în 
faze de execuţie, certificate de calitate şi declaraţii de conformitate pentru materialele principale puse în operă, 
dispoziţii de şantier, documente anexe dispoziţiilor de şantier (liste de cantităţi, documentaţie economică, etc), 
respectiv orice document relevant pentru Cartea tehnică a construcţiei, fără a percepe costuri suplimentare. 
După terminarea verificărilor menţionate anterior, Autoritatea Contractantăşi Contractantul vor semna Procesul 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
Recepţia lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările 
şi completările ulterioare (HG 343/2017): 
i.         în   prima etapă Autoritatea Contractantă recepţionează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că 
toate rezultatele Contractului au fost obţinute de Contractant şi aprobate de Autoritatea Contractantă şi după ce 
Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observaţii; 
ii.         în a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepţia finală a lucrărilor, după îndeplinirea condiţiilor 

şi încheierea perioadei de garanţie prevăzută în Contract. Semnarea Procesului verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor şi a Procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe 

Contractant de orice obligaţie contractuală sau legală referitoare la garanţia produselor, lucrărilor şi a materialelor 

sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

Ofertantul trebuie să finalizeze toate lucrările contractate, astfel încât recepţia la terminarea lucrărilor să se poată 

efectua în termenul contractat, inclusiv procesul-verbal de recepţie la terminarea tuturor lucrărilor, cu admiterea 

recepţiei, semnat de către comisia de recepţie şi aprobat de către Autoritatea contractantă. 
Pe baza situaţiilor de lucrări confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea contractantă va aprecia dacă 
sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. In cazul în care se constată că sunt lipsuri sau 
deficienţe acestea vor fi aduse în scris la cunoştinţa Ofertantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi 
finalizare.  După  remedierea  tuturor  lipsurilor  şi  deficienţelor,  la  o  nouă  solicitare  scrisă  a  Ofertantului  prin 
Executant, Autoritatea contractantă va realiza verificările necesare şi dacă va constata că aspectele menţionate au 
fost remediate, va convoca în scris comisia de recepţie la terminarea lucrărilor şi va comunica data începerii recepţiei 
atât Ofertantului cât şi celorlalţi factori implicaţi. 
Comisia de recepţie se va numi de către Autoritatea contractantă în termen de maxim 10 zile lucrătoare şi are obligaţia 
de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de 
proiectare şi execuţie şi cu reglementările în vigoare. 
In vederea realizării recepţiei la terminarea lucrărilor conform prevederilor legale, Ofertantul devenit Executant are 
obligaţia de a asigura condiţiile necesare desfăşurării acesteia şi de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie toate 
documentele prevăzute de HG nr. 273/1994, modificată prin H.G. nr. 343/2017. 
Odată cu adresa de solicitare a recepţiei la terminarea lucrărilor, Ofertantul va verifica şi se va asigura că a fost 
predată Autorităţii contractante, Cartea tehnică a construcţiei (cap. B - documentaţia privind execuţia), ce se 
recepţionează, precum şi documentaţia as-built (verificată de verificatori de proiecte atestaţi, vizată de experţii 
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tehnici), astfel încât recepţia să se desfăşoare conform prevederilor legale invocate. 
Cartea tehnică a construcţiei, va fi elaborată potrivit Normelor de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei din cadrul 

H.G. nr. 273/1994 modificată prin H.G. nr. 343/2017. Actele ce formează documentaţia cărţii tehnice a construcţiei 

vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou 

şi parafate pe măsura încheierii lor. Fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului 

(A, B, C, D) şi din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului. 

De asemenea, Cartea tehnică va cuprinde centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei şi va cuprinde totodată şi fişa 

sintetică pe obiect, borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui 

dosar în parte. In documentele ce intră în componenţa Cărţii tehnice a construcţiei, Ofertantul va prezenta comisiei 

de recepţie la terminarea lucrărilor şi proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor „as built". 
Pentru a oferi posibilitatea organizării recepţiei de către Autoritatea contractantă, din punct de vedere tehnic, 
Ofertantul trebuie să se asigure că sunt finalizate în totalitate toate lucrările supuse recepţiei, conform prevederilor 
contractuale şi legale şi a predat Autorităţii contractante Cartea tehnică şi documentaţia „as-built". Nerespectarea 
celor două condiţii, conduce la imposibilitatea organizării recepţiei la terminarea lucrărilor de către Autoritatea 
contractantă. 

 
Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 
Următorii indicatori vor fi monitorizaţi pe parcursul derulării activităţilor în cadrul Contractului: 
- Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiţie şi per total pe Contract); 

- Indicator de rezultate: 
a.          Calitatea execuţiei: 
-închiderea tuturor neconformităţilor constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp agreată cu 
Autoritatea Contractantă; 
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele şi cu participarea tuturor celor solicitaţi; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor şi verificărilor, conform Contractului şi solicitărilor Autorităţii 
Contractante. 
b.          Calitatea raportării: 

- Rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 
- Calitatea raportului transmis, incluzând şi nivelul de detaliu solicitat; 
- Predarea Cărţii Tehnice a Construcţiei complete şi la termen. 
Contractantul   va    raporta    lunar către   reprezentantul   Autorităţii Contractante situaţia privind indicatorii de 
monitorizare şi performanţă (inclusiv ai potenţialilor subcontractanţi). 
Indicatorii  de  monitorizare  şi  performanţă  vor  fi  monitorizaţi  de  către  Directorul  de  proiect  al  Autorităţii 
Contractante, în cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate prin Contract, în condiţiile legislaţiei aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document 
constatator negativ. 

 
Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 
Contractantul nu poate subcontracta şi nici nu poate permite prezenţa unui terţ pe perioada executării lucrărilor fără 
acordul scris al Autorităţii Contractante. 
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorităţii Contractante cu cel puţin 15 
zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 
Solicitarea trebuie transmisă Autorităţii Contractante împreună cu: 

✓   documentele care descriu activităţile subcontractate, calendarul de execuţie şi valoarea acestora; 
✓   documentele  care  demonstrează  capacitatea  tehnicăşi  profesională  a  subcontractantului  de  a  executa 

lucrările subcontractate în conformitate cu cerinţele Autorităţii Contractante; 
✓   documentele care atestă numărul personalului subcontractantului şi calificările acestora; 
✓   descrierea sistemului de management al calităţii pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada executării 

lucrărilor  subcontractate.  Autoritatea  Contractantă  poate  refuza  autorizarea  subcontractantului  dacă 
documentele şi informaţiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activităţile ce urmează a fi 
subcontractate. 

In situaţia în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calităţii corespunzător, atunci această 
situaţie poate fi acoperită de sistemul de management al calităţii implementat de Contractant. 
Chiar  şi  atunci  când  Autoritatea  Contractantă  autorizează    un  subcontractant,  Contractantul  este  responsabil 
pentru toate obligaţiile sale contractuale şi este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului şi 
rămâne singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante. 
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Este responsabilitatea Contractantului săîi determine pe Subcontractanţi să adere la toate prevederile contractuale. 
Este responsabilitatea Contractantului  să îi  determine  pe  Subcontractanţi să respecte prevederile Planului  de 
securitate si coordonare. Planul operaţional de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie transmis spre aprobare 
de Către Autoritatea Contractantă cu cel puţin 5 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către 
subcontractant. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea Contractantă şi Contractant (inclusiv 
în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă) 
Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităţilor în conformitate cu 
documentaţia tehnică şi implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele 
existente la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene. 
In realizarea activităţilor sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere: 

✓   informaţiile  aplicabile  realizării  lucrărilor  în  general  (astfel  cum  sunt  descrise  în  acest  Caiet  de 
sarcini,precum şi în legislaţia aplicabilă; 

✓   regulile aplicabile în   mod specific realizării de lucrări a căror execuţie face obiectul Contractului ce va 
rezulta din prezenta procedură de atribuire. 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerinţele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă ca Contractantul, are 
cunoştinţe şi are în vedere toate şi orice reglementări aplicabile şi că Ie-a luat în considerare la momentul depunerii 

 
Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

In cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influenţeze activitatea 

Contractantului în raport cu cerinţele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligaţia de a informa 

Autoritatea şi Dirigintele de şantier /Supervizorul cu privire la consecinţele asupra activităţilor sale ce fac obiectul 

Contractului şi de a îşi adapta activitatea, de la data şi în condiţiile în care sunt aplicabile. 
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor in condiţii de maximă securitate şi în 
deplină conformitate cu legislaţia aplicabilă, precum şi cu respectarea prevederile referitoare la securitate şi sănătate 
în muncăşi controlul calităţii cuprinse în standarde/instrucţiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speţă. 
Contractantul va fi ţinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar şi în situaţia în care au fost în 
prealabil agreaţi cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă faţă de Autoritatea Contractantă pentru orice 
nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale şi normative aplicabile. 
Autoritatea Contractantă nu va fi ţinută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către 

Contractant sau de către subcontractantii acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. Ofertantul 

devenit Contractant are obligaţia de a respecta în execuţia lucrărilor, obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, 

social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile 

internaţionale  de  drept  în  domeniul  mediului,  social  şi  al  muncii  enumerate  în  anexa  X  la  Directiva 

2014/24,respectiv: 
i.          Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare; 
ii.         Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă; 
iii.        Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată; 
iv.        Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate; 
v.          Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 
vi.        Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncăşi profesie); 
vii.       Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei; 
viii.      Convenţia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
ix.        Convenţia  de  la  Viena  privind  protecţia  stratului de  ozon  şi  Protocolul  său de  la Montreal  privind 

substanţele care epuizează stratul de ozon; 
x.          Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi al eliminării 

acestora (Convenţia de la Basel); 
xi.        Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Convenţia de la Stockholm privind POP); 
xii.    Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă 
anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional (UNEP/FAO) (Convenţia 
PIC), 10 septembrie 1998, şi cele trei protocoale regionale ale sale. Documentaţiile tehnice vor respecta conţinutul 
cadru stabilit prin: 
-           Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
De asemenea, se vor respecta: 
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- Legea Nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

- Legea  Nr.  50/1991,  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii,  republicată,  cu  

modificările  şi completările ulterioare; 
- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice ele aplicare a Legii 50/1991 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate 
a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 273/1994, privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 
Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabilpentru realizarea activităţilor în conformitate cu 
documentaţia tehnică şi implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele 
existente la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene. In realizarea activităţilor sale în cadrul Contractului, 
Contractantul trebuie să aibăîn vedere: 
-           informaţiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, 
precum şi în legislaţia aplicabilă; 
-           regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuţie face obiectul Contractului ce va 
rezulta din prezenta procedură de atribuire. 
Autoritatea Contractantă nu va fi ţinută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către 
Contractant sau de către subcontractanţii acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 

 
Responsabilităţile Contractantului 
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilităţile Contractantului sunt: 
- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de 
Autoritatea Contractantă; 
- Asigurarea valabilităţii tuturor autorizaţiilor şi certificatelor deţinute (atât pentru organizaţia sa, cât şi pentru 
personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislaţiei în vigoare) pentru executarea 
lucrărilor; 
- Respectarea legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă şi protecţia mediului înconjurător şi a cerinţelor 
specifice ale Autorităţii Contractante, precum şi a oricăror acte normative aflate în interdependenţă cu obiectul 
Contractului, pe toată durata acestuia; 
- Planificarea activităţii şi asigurarea capacităţii de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, 
cu respectarea celor mai bune   practici din   domeniu, a prevederilor   legale şi Contractului, astfel încât să se 
asigure îndeplinirea obiectivelor Autorităţii Contractante; 
- Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuţie, incluzând datele de finalizare a 
fiecărei activităţi; 
- Asigurarea unui   grad   de   flexibilitate în   executarea   lucrărilor în   funcţie   de   necesităţile obiective ale 
Autorităţii Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 
- Executarea şi documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea 
Contractantă pe durata derulării Contractului; 
- Prezentarea unei situaţii de plată, individual pentru fiecare activitate în parte şi per total, indicând progresul 
activităţilor sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate şi costurile cu diverse taxe, dacă e 
cazul, achitate în numele şi pentru Autoritatea Contractantă. Situaţiile de plată trebuie să includă originalele 
documentaţiei doveditoare, conform   cu   legislaţia în vigoare,   de plata de taxe,   onorarii etc. în   numele şi pentru 
Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 
- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce 
priveşte îndeplinirea oricărei şi tuturor obligaţiilor sale şi prezentarea la cerere a oricărui şi tuturor documentelor 
justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligaţii; 
- Cooperarea şi punerea la dispoziţia Autorităţii Contractante a tuturor informaţiilor privind Planul operaţional de 
securitate şi luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;
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- Efectuarea de vizite comune pe şantier împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Contractante pe 

probleme de securitate şi sănătate, înainte de a-şi redacta planul propriu de securitate; 
- Stabilirea împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii pe probleme de securitate şi sănătate a obligaţiilor 
privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier etc; 
- Elaborarea ş transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, săptămânale şi lunare; 
- Participare la întâlniri de progres săptămânale şi lunare (inclusiv şeful echipei de proiectare), pe     şantier, 
împreună cu Supervizorul şi reprezentanţi împuterniciţi ai Autorităţii Contractante (după caz). 
-  Contractantul  va  fi  responsabil  faţă  de  Autoritatea  Contractantă  că  îşi  va  îndeplini  corespunzător  toate 
responsabilităţile ce decurg din documentaţia tehnică de execuţie, prezentul Caiet de sarcini, obligaţiile contractuale 

şi solicitările autorităţilor competente şi/sau ale Autorităţii Contractante), referitoare la execuţia de lucrări în cadrul 

Contractului. 
- Contractorul are răspunderea planificării activităţii sale şi asigurarea capacităţii de personal calificat necesar pentru 
îndeplinirea obligaţiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu 
respectarea prevederilor legale şi contractuale relevante şi cu deplina înţelegere a complexităţii legate de derularea 
Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorităţii Contractante, 
incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 
i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obţinerea rezultatelor cerute şi pentru 
respectarea termenelor de execuţie; 
ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităţilor ce reprezintă obiectul Contractului,   sub 

supravegherea   Dirigintelui   de şantier şi a   reprezentanţilor împuterniciţi   ai Autorităţii Contractante (după caz); 

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerinţelor Caietului de sarcini 

şi ale proiectului tehnic, respectând şi aplicând cele mai bune practici în domeniu. 
iii. Contractantul are obligaţia de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) 
în ceea ce priveşte îndeplinirea oricărei şi tuturor obligaţiilor sale aferente Contractului, verificări anunţate în 

prealabil sau nu şi are obligaţia de a prezenta la     cerere     orice     şi     toate     documentele     justificative 

privind    îndeplinirea    acestor obligaţii.Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situaţiilor de plată sau a 

oricăror documente emise de Contractant şi/sau certificări efectuate de către Supervizor (de exemplu a situaţiilor de 

plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligaţiile şi responsabilităţile sale menţionate 

în acest Caiet de sarcini şi/sau menţionate în Contract. 
iv. Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuţie a activităţilor pe şantier ia toate 
măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să 
acorde o atenţie specială combustibililor şi oricăror substanţe ce intrăîn categoria substanţelor periculoase în vederea 
gestionării în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident 

de mediu generat în incinta şantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare 

a substanţelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanţe periculoase trebuie să fie menţinută 

la o cantitate minimăîn conformitate cu prevederile din autorizaţia de mediu ce va fi emisă de către autoritatea 

competentă. în situaţia în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Supervizorul şi reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii 

Contractante despre situaţia apărută şi de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situaţia creată. 

vi.Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de 

mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor sale aflate în 

interdependenţă cu specificul şantierului. 
vii.Contractantul este responsabil de prezentarea unei situaţii de plată pentru activitatea de execuţie a lucrărilor în 
conformitate cu graficul de execuţie şi în baza listelor de cantităţi de lucrări. 
viii. Contractantul va verifica şi confirma către Dirigintele de santier îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru 
lansarea execuţiei lucrărilor şi va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei 
verificări (prin intermediul Dirigintelui de şantier). Autoritatea Contractanta va transmite către Contractant 
notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorităţii Contractante. Unde este posibil, Contractantul va propune 
către Dirigintele de santier optimizări în ceea ce priveşte graficul de execuţie a lucrărilor, listele de cantităţi 
de lucrări etc, astfel încât să se asigure derularea cu succes şi în termen a execuţiei de lucrări. 
ix.Contractantul îşi va îndeplini toate obligaţiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar şi din întreaga 
documentaţie  de  execuţie aferentă  Contractului  prin orice metodă legală,   incluzând  fără  limitare  indicaţiile
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Dirigintelui de şantier, participarea la şedinţe de şantier,prezenţa la fazele determinante şi orice alte cazuri în care 

este necesară sau obligatorie prezenţa sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte şi notificări către dirigintele 

de santier şi/sau Autoritatea Contractantăşi în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor 

profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentaţiei de execuţie, 
x. Contractantul va asigura execuţia la timp şi va notifica Supervizorul în cazul observării apariţiei situaţiilor ce pot 
determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzândşi propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp 
intermediare şi finale, 
xi Contractantul va verifica lucrările şi va notifica Dirigintele de santier privind îndeplinirea tuturor condiţiilor 
pentru 
efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, respectiv a recepţiei finale a lucrărilor, va fi prezent şi va documenta 
aceste recepţii de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, astfel încât 
să se poată asigura prezenta Autorităţii Contractante şi a reprezentanţilor autorităţilor competente, 
xii.Contractantul va efectua măsurătorile de cantităţi de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile 
legale şi contractuale relevante şi va include lucrările executate în situaţii de plată întocmite conform cerinţelor 
Autorităţii Contractante. Contractantul va depune situaţiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de santier, 
care va verifica şi certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenţa cu estimările iniţiale, graficul 

general de realizare a investiţiei publice (fizic şi valoric), metoda tehnică etc. şi le va propune Autorităţii Contractante 

spre aprobare.Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa faţă de 

Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuţie, 
xiii. Aceste obligaţii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate 
de acesta şi vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul, 
xiv.Contractantul este responsabil pentru deţinerea tuturor autorizaţiilor şi certificatelor necesare conform legislaţiei 
în vigoare pentru execuţia de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităţilor), atât 
pentru organizaţia sa, cât şi pentru personalul propus. 
Contractantul are obligaţia de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în 
ceea ce priveşte îndeplinirea oricărei şi tuturor obligaţiilor sale aferente Contractului, verificări anunţate în prealabil 

sau nu şi are obligaţia de a prezenta la cerere orice şi toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor 

obligaţii. 
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situaţiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant 
şi/sau certificări efectuate de către Dirigintele de şantier (de exemplu a situaţiilor de plată executate întocmite de 
Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligaţiile şi responsabilităţile sale menţionate în acest Caiet de sarcini 
şi/sau menţionate în Contract. 
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuţie a activităţilor pe şantier ia toate măsurile 
necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenţie  
specială  combustibililor  şi  oricăror  substanţe  ce  intrăîn  categoria  substanţelor  periculoase  în  vederea 
gestionării în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident 
de  mediu  generat  în  incinta  şantierului  sau  în  imediata  vecinătate  a  acestuia  ca  urmare  a  gestionării 
necorespunzătoare a substanţelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanţe periculoase 
trebuie să fie menţinută la o cantitate minimăîn conformitate cu prevederile din autorizaţia de mediu ce va fi emisă de 
către autoritatea competentă. 
In situaţia în care, în mod accidental, se va produce o eventuală contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este 
responsabil  de  a  informa  imediat/urgent  Dirigintele  de  şantier  şi  reprezentanţii  împuterniciţi  ai  Autorităţii 
Contractante despre situaţia apărută şi de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situaţia creată. 
Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de 
mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor sale aflate în 
interdependenţă cu specificul şantierului. 
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situaţii de plată pentru activitatea de execuţie a lucrărilor în 
conformitate cu graficul de execuţie şi în baza listelor de cantităţi de lucrări. 
Contractantul va verifica şi confirma către Dirigintele de şantier îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru 
lansarea execuţiei lucrărilor şi va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantăîn baza acestei 
verificări (prin intermediul Dirigintelui de şantier). Dirigintele de şantier va transmite către Contractant notificarea 
începerii lucrărilor în baza aprobării Autorităţii Contractante. 
Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de şantier optimizări în ceea ce priveşte graficul de
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execuţie a lucrărilor, listele de cantităţi de lucrări etc, astfel încât să se asigure derularea cu succes şi în termen a 

execuţiei de lucrări. 
Contractantul îşi va îndeplini toate obligaţiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar şi din întreaga 
documentaţie  de  execuţie  aferentă  Contractului  prin  orice  metodă  legală,  incluzând  fără  limitare  indicaţiile 
Dirigintelui de şantier, participarea la şedinţe de şantier, prezenţa la fazele determinante şi orice alte cazuri în care 
este necesară sau obligatorie prezenţa sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte şi notificări către 

Dirigintele de şantier şi/sau Autoritatea Contractantăşi în general prin orice metodă general acceptată conform 

statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentaţiei de execuţie. 

Contractantul va asigura execuţia la timp şi va notifica Dirigintele de şantier în cazul observării apariţiei situaţiilor ce 

pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând şi propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de 

timp intermediare şi finale. 
Contractantul va verifica lucrările şi va notifica Dirigintele de şantier privind îndeplinirea tuturor condiţiilor pentru 
efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, respectiv a recepţiei finale a lucrărilor, va fi prezent şi va documenta 
aceste recepţii de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, astfel încât 
să se poată asigura prezenta Autorităţii Contractante şi a reprezentanţilor autorităţilor competente. 
Contractantul va efectua măsurătorile de cantităţi de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale 
şi contractuale relevante şi va include lucrările executate în situaţii de plată întocmite conform cerinţelor Autorităţii 
Contractante. 
Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de Sarcini sau 
în  alte  documente  din  contract.  Măsurătorile  vor  fi  efectuate  de  către  Dirigintele  de  şantier  împreună  cu 
reprezentantul  Contractantului. Dacă metoda  de măsurare  nu  este clară,  Autoritatea  Contractantă va  notifica 
Contractantului, prin intermediul Dirigintelui de şantier, metoda de măsurare. Decontarea lucrărilor se va face pentru 
cantităţile real executate, rezultate din măsurători. Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi 
încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele anexă la contract, dirigintele de 
şantier având obligaţia verificării preţurilor înscrise în Situaţiile de lucrări şi le va certifica prin semnăturăşi ştampilă. 
Contractantul va depune situaţiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de şantier, care va verifica şi certifica 
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenţa cu estimările iniţiale, graficul general de realizare a 
investiţiei publice (fizic şi valoric), metoda tehnică etc. şi le va propune Autorităţii Contractante spre aprobare. 
Aprobarea  folosirii  unui  Subcontractant  nu  exonerează  Contractantul  de  răspunderea  sa  faţă  de  Autoritatea 
Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuţie. 
Aceste obligaţii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de 
acesta şi vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul. 
Contractantul este responsabil pentru deţinerea tuturor autorizaţiilor şi certificatelor necesare conform legislaţiei în 
vigoare pentru execuţia de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităţilor), atât 
pentru organizaţia sa, cât şi pentru personalul propus. 
Contractantul este responsabil să punăîn opera toate lucrările care fac obiectul investiţiei. Totodată este responsabil 
pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorităţii Contractante 
pe perioada derulării Contractului. 
Activităţile solicitate descrise în documentaţia de atribuire şi responsabilităţile Contractantului asociate realizării 
acestor activităţi sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură. 
Antreprenorul va desfăşura activităţi numai în limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de 
către Antreprenor şi acceptate de către Supervizor ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare 
pentru a păstra Utilajele Antreprenorului şi Personalul Antreprenorului în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare 
pentru a nu afecta terenurile adiacente. 
Pe parcursul executării Contractului, Antreprenorul va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de 
materiale. Antreprenorul va curăţa şi înlătura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai 
sunt necesare. 
Antreprenorul va răspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje în conformitate cu cele 

prevăzute în Programul de Execuţie acceptat şi în vigoare. Pentru executarea Lucrărilor Antreprenorul va folosi 

Utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertăşi listate în Contract. Antreprenorul va 

fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor 

Bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrărilor. 

Dacă, din culpa Antreprenorului, se constată un ritm nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor, Dirigintele de santier va
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notifica Antreprenorul în această privinţă. Antreprenorul va actualiza Programul de Execuţie, în conformitate cu 

prevederile contractuale în termen de 10 zile de la primirea notificării. Programul de Execuţie actualizat va include 

un plan de măsuri pe care Antreprenorul le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute. Antreprenorul va 

respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare suplimentară de resurse. 
Antreprenorul se va asigura că toate Materialele şi Echipamentele aduse pe Şantier sunt în conformitate cu 
prevederile Contractului. 
Antreprenorul este responsabil de producerea şi aprovizionarea Echipamentelor şi Materialelor necesare execuţiei 
Lucrărilor, în timp util, pentru a permite Dirigintele de santierui şi altor membri ai Personalului Beneficiarului (dacă 
este cazul) să verifice calitatea Materialelor şi Echipamentelor. 
Antreprenorul, înainte de folosirea Materialelor şi/sau Echipamentelor în Lucrări, va transmite spre consimţământul 
Dirigintele de santierui toate documentele de calitate, precum şi rezultatele probelor şi testelor în conformitate cu 

prevederile Contractului. Antreprenorul va transmite toate certificările Materialelor şi ale Echipamentelor şi 

proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare probă de 

Material va fi etichetată menţionându-se sursa Materialului şi locul în care se va folosi în Lucrare. Probele din Şantier 

vor fi prelevate în prezenţa Dirigintele de santier. 

Materialele şi/sau Echipamentele folosite la Lucrări pot fi respinse de către Supervizor dacă se constată vicii sau 
deficienţe, inclusiv la o examinare ulterioară, caz în care vor fi înlocuite imediat de Antreprenor pe riscul şi cheltuiala 
sa. 
Antreprenorul va plăti toate taxele, tarifele şi redevenţele aplicabile pentru Materialele obţinute din afara Şantierului 
şi pentru transportul şi depozitarea acestora. 
Antreprenorul va constitui şi va menţine la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Şantier, în formatul agreat de 
Supervizor. Jurnalul de Şantier va fi ţinut pe Şantier şi Antreprenorul va înregistra zilnic cel puţin următoarele 
informaţii: 
(a)condiţiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile; 
(b)numărul de ore lucrate; 
(c) numărul şi calificarea personalului muncitor prezent pe şantier; 

(d) Materialele achiziţionate, livrate şi depozitate în Şantier şi în alte locuri, precum şi Materialele încorporate în 
Lucrări; 
(e) Utilajele utilizate în Şantier şi alte locuri şi cele nefuncţionale sau ieşite din uz; 
(f)   testele efectuate şi probele prelevate; 
(g) lucrările executate; 
(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Antreprenorîn timpul execuţiei Lucrărilor din ziua 
respectivă; 
(i) incidente şi/sau accidente; 
Inregistrările în Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării 

şi verificate şi contrasemnate de Supervizor/Reprezentatul Autorităţii Contractante în termen de 5 zile de la data 

înregistrării. în cazul în care Dirigintele de santier nu verifică Jurnalul de Şantier în termenul mai sus menţionat se 

consideră căînregistrările Antreprenorului sunt corecte. 
In cazul în care Dirigintele de santier/Reprezentatul Autorităţii Contractante noteazăîn Jurnalul de Şantier dezacordul 
său asupra unei înregistrări, Antreprenorul va comunica în scris Dirigintele de santierui/Reprezentatului 
Autorităţii Contractante comentariile sale în termen de 10 zile de la data la care Dirigintele de santier a notat 
dezacordul său în Jurnalul de Şantier. în cazul în care Antreprenorul nu transmite comentariile sale în termenul dat, 
se consideră că Antreprenorul acceptă poziţia Dirigintele de santierui. 
La cererea Dirigintele de santierui/Reprezentatului Autorităţii Contractante, Antreprenorul va pune la dispoziţia 
Dirigintele de santierui, în locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Şantier. 
Dirigintele de santier /Reprezentatul Autorităţii Contractante şi alţi membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este 
cazul) vor avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, 
Materialele şi executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, 
fabricat sau produs pentru Lucrări conform Contractului pentru a stabili dacă respectivele Echipamente, Materiale, 
elemente şi execuţie au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura la locurile de producţie, fabricare, 
pregătire, depozitare sau în Şantier sau alte locuri prevăzute în Specificaţii. Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, 
Antreprenorul: 

(a)va asigura Dirigintele de santierui şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă,
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mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de 

producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor Specificaţiilor pentru inspecţie şi testare, inclusiv 

echipamente de protecţie; 

(b)va stabili cu Dirigintele de santier ora şi locul testelor; 
(c) va asigura accesul Dirigintele de santierui şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate locurile de 
efectuare a inspecţiilor şi testelor. 
De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu programul de 
control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Antreprenorul va convoca, în conformitate cu prevederile 
Legii şi în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază 
determinantăşi aprobării continuării execuţiei Lucrărilor. în conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate 
lucrările ajunse în faze determinante, documentele de calitate aferente, precum şi măsurile dispuse prin actele de 
control anterior încheiate. 
Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la execuţia Lucrărilor şi Lucrările Provizorii, atunci când sunt 
aduse pe Şantier sau în alt loc special amenajat şi aprobat de Supervizor (cum poate fi organizarea de şantier a 
Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul nu le va putea retrage 
de pe Şantier fără acceptul Dirigintele de santierui. După ce Materialele şi Echipamentele sunt aduse pe Şantier sau 
în alt loc aprobat de Supervizor, Antreprenorul va da o declaraţie pe proprie răspundere că toate Materialele şi 
Echipamentele folosite la execuţia Lucrărilor sunt degrevate de orice sarcină. Această declaraţie va fi dată cel târziu 
în momentul punerii în operă. 
Antreprenorul are obligația de a asigura, pe toată durata execuției, condiții corespunzătoare de circulație rutieră și 
pietonală pe străzile și trotuarele afectate de lucrări. Orice restricționare a circulației va fi justificată și aprobată în 
prealabil de către beneficiar și administratorul drumului. 
Antreprenorul este unic responsabil pentru menținerea siguranței circulației și a integrității drumurilor afectate, 
conform prevederilor legislației naționale în vigoare, respectiv: 

✓   Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
✓   Legii nr. 265/2006 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră; 
✓   Normelor tehnice elaborate de autoritățile competente în domeniu; 
✓   precum și a reglementărilor specifice stabilite prin avizele și autorizațiile emise de administratorul drumului. 

Antreprenorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru: 
✓   semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și a zonelor de intervenție, conform normelor legale în vigoare; 
✓   prevenirea degradării suplimentare a infrastructurii rutiere; 
✓   readucerea drumului la starea inițială sau la o stare corespunzătoare circulației rutiere în condiții de 

siguranță, la finalizarea lucrărilor. 
 

 
 

Responsabilităţile contractantului asociate lucrărilor pregătitoare 
Lucrările pregătitoare includ: 
i.      îndeplinirea obligaţiilor pentru începerea şi derularea execuţiei de către Contractant; 
ii.    Pregătirea santierului pentru execuţia de lucrări; 
iii.    Organizarea de şantier a Contractantului. 
In scopul realizării activităţilor ce ţin de etapa pregătitoare a execuţiei lucrărilor, Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din 
documentaţia tehnică, din prezentul Caiet de sarcini şi din prevederile stabilite in Contract; 

ii.      Să asigure îndeplinirea obligaţiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activităţii pe şantier: 
a.          Coordonarea cu Dirigintele de şantier, Autoritatea Contractantă, autorităţi competente în vederea bunei 
desfăşurări a activităţii, inclusiv în ce priveşte vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuţie, 
inspecţii etc. legate de execuţia de lucrări în conformitate cu Contractul; 
b.          După emiterea notificării Autorităţii Contractante privind data de începere a execuţiei lucrărilor şi înainte de 
demararea  activităţilor  pe  şantier,  Contractantul  poate  solicita  următoarele  tipuri  de  întâlniri:întâlnire  cu 
reprezentantul Autorităţii Contractante sau alte părţi implicate dacă este necesar să se definească toate problemele 
operaţionale precum accesul pe şantier, procedura de înregistrare în registrul Autorităţii Contractante, orele de lucru, 
permisele de muncă, constrângerile specifice ale şantierului şi alte eventuale probleme, 

iii.      Să întocmească şi să depună Planul Calităţii;
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iv.      Să întocmească şi să depună planul detaliat de securitate şi sănătate în muncă şi să respecte obligaţiile 

referitoare la implementarea acestuia; 
v. Să  aducă  la  cunoştinţă  întregului  personal  (inclusiv  personalul  subcontractorilor)  planul  detaliat  de 

securitate şi sănătate în muncă şi să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 
prevederile legale; 

vi.      Să întcmească şi să depună Planul de management al deşeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este 
cazul); 

vii.      Să întocmească şi să depună Graficul de Execuţie a lucrărilor. Forma şi detaliul programului vor fi suficiente 
pentru a demonstra planificarea modului de execuţie şi finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de 
către Autoritatea Contractantă. 

Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor şi metodelor pe care Contractantul le 
propune spre adoptare în vederea execuţiei lucrărilor. 
Personalul implicat în activităţile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare   la 
siguranţa pe amplasament. întâlnirea   pentru   măsurile de siguranţă va   include subiectele detaliate în planul de 

securitate şi sănătate, pericol potenţial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerinţelor de mediu 

şi a acţiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgenţă, informaţii de contact în caz de urgenţe, îndrumare 

către cel mai apropiat centru de urgenţăşi folosirea corectă a echipamentului de protecţie. Această întâlnire va fi 

condusă de şeful de amplasament desemnat de către Contractant. înainte de întâlnire, şeful de amplasament va 

analizaşi va înregistra toate fişele de siguranţă, situaţii de urgenţăşi sănătate pentru personal şi se va asigura că sunt 

actuale. 

 
Responsabilităţile contractantului asociate pregătirii şantierului 
Pregătirea şantierului implică cel puţin următoarele activităţi înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către 
Contractant: 
i.   Verificarea coordonatelor topografice ale şantierului; 
ii.   Identificarea tuturor instalaţiilor/structurilor existente pe şantier, în   special a instalaţiilor subterane şi marcarea 
clară a poziţiei acestora; 
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forţa de muncă 
precum şi pentru efectuarea activităţilor de instalare a echipamentelor necesare, întreţinerea lor, funcţionarea lor şi 
dezasamblarea lor la finalul activităţilor precum şi readucerea lor la starea iniţială. 
Activitatea de organizare de şantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 
- închirierea terenului (daca este cazul) necesar în vederea organizării de şantier şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor 
pentru suprafaţa utilizată, conform legislaţiei în vigoare; 
- Montarea, operarea, demontarea şi înlăturarea instalaţiilor şi facilităţilor temporare ale Contractantului, incluzând 
daca este cazul birouri, spaţii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc; 
- Asigurarea şantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri 
temporare sau/şi pază; 
-           Asigurarea utilităţilor (energie electrică, apă, comunicaţii etc), asigurarea de toalete ecologice 
pentru personalul de şantier etc. pentru desfăşurarea activităţilor pe şantier în bune condiţii şi cu respectarea 
prevederilor referitoare la sănătatea, siguranţa şi securitatea personalului; 
- Efectuarea conexiunilor la utilităţi (energie electrică, apă, comunicaţii etc) sau asigurarea de surse de energie 
independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de şantier etc. pentru desfăşurarea de activităţi pe 
şantier în bune condiţii şi cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranţa şi securitatea personalului; 
- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilităţi pe durata execuţiei atât pentru operarea echipamentelor şi 
utilajelor, cât şi pentru organizarea de şantier, inclusiv personalul şi echipamentele/utilajele; 
- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfăşurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament şi materiale 
(de exemplu consumabile); 
-           Mobilizarea  şi  demobilizarea  echipamentului  şi  utilajelor  necesare  la  execuţie  (inclusiv  aducerea  şi 
înlăturarea de pe şantier, operarea, menţinerea şi repararea acestora), precum şi a personalului Contractantului 
implicat în derularea de activităţi pe şantier. 

 
Responsabilităţile contractantului legate de punerea în operă a documentaţiei tehnice (realizate în etapa 1 a 
prezentului contract)
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Contractantul are următoarele responsabilităţi pe perioada transpunerii documentaţiei tehnice pe şantier: 

i.        sesizarea Autorităţii Contractante   asupra   neconformităţilor şi neconcordantelor constatate în proiectul 
tehnic, în vederea soluţionării; 
ii.          asigurarea  nivelului  de  calitate  stabilit  prin  documentaţia  tehnică,  realizat  prin  personal  propriu,  cu 
responsabili tehnici cu execuţia atestaţi; 
iii.       convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 
execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora; 
iv. soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza 
soluţiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorităţii Contractante; 
v. utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în documentaţia tehnică, certificate 
sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor; 
vi. înlocuirea produselor/echipamentelor şi a procedeelor prevăzute în documentaţia tehnică doar cu altele care 
îndeplinesc condiţiile precizate în documentaţie şi numai pe baza soluţiilor stabilite de Proiectant cu acordul 
Autorităţii Contractante; 
vii. respectarea documentaţiei tehnice (proiect şi a detaliilor de execuţie) pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzător cerinţelor; 
viii. propunerea spre recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care s-au 
completat documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 
ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de 
recepţie a lucrărilor de construcţii; 
x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în 
perioada de garanţie stabilită prin Contract; 
xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor. 
xii. înainte de execuţia Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Dirigintele de santierui spre consimţământ detaliile 

aferente execuţiei Lucrărilor. Aceste detalii includ dar nu sunt limitate la elaborarea detaliilor aferente Lucrărilor 

Provizorii în conformitate cu prevederile Legii, documente tehnice aferente metodologiei de execuţie a 

Antreprenorului, piese desenate şi calcule aferente. Aceste detalii vor fi elaborate în stricta aplicare a proiectului 

elaborat de Beneficiar şi nu pot rezulta în vreo Modificare. 
xiii. Detaliile vor fi transmise Dirigintele de santierui cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor descrise. în 
termen de 15 zile, Dirigintele de santier îşi va da consimţământul asupra detaliilor propuse sau le va respinge 
motivat. în cazul în care Dirigintele de santier nu transmite nici consimţământul nici respingere motivată se consideră 
că detaliile transmise de Antreprenor sunt acceptate. 
xiv. Niciun consimţământ al Dirigintele de santierui nu îl va exonera pe Antreprenor de răspunderea sa asupra 
detaliilor şi modului de execuţie ales. Aceste detalii şi modul de execuţie nu pot fi modificate fără consimţământul 
Dirigintele de santierui. 

 
Responsabilităţile contractantului legate de controlul calităţii lucrărilor executate 
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerinţelor specificate în documentaţia tehnicăîn 
condiţii de calitate stabilite prin intermediul acesteia şi prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat şi 
a dotărilor necesare executării activităţii în baza propriului sistem de management al calităţii. 
Prioritatea pentru documentele de referinţă utilizate în activitatea Autorităţii Contractante este: 
Standarde naţionale romaneşti şi/sau care transpun standardele Europene şi internaţionale sau echivalent (SR EN 
ISO); 
Standarde, specificaţii, proceduri interne Autorităţii Contractante. 
In cadrul Contractului activitatea de control al calităţii trebuie abordată de Contractant de o manieră care să 
demonstreze  în  orice  moment  trasabilitatea  executării  lucrării  de  construcţie  în  conformitate  cu  cerinţele 
documentaţiei tehnice pusă la dispoziţia Contractantului de către Autoritatea Contractantă. 
Elaborarea Planului Calităţii specific pentru realizarea lucrărilor de construcţie este obligatorie. Acesta va include de 

asemenea, Planul de Inspecţie şi Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. Toate cerinţele aplicabile 

Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor şi furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. 

Contractantul trebuie să se asigure ca toţi subcontractorii şi/sau furnizorii, înţeleg, în totalitate, toate cerinţele de 

control al calităţii înainte ca aceştia săînceapă lucrul. 

Reglementările de sistem/proces şi cele operaţionale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate şi agreate de către
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experţii în calitate şi autoritatea tehnică a Autorităţii Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. 

Consultarea/armonizarea documentaţiei de către funcţiile abilitate ale Autorităţii Contractante nu trebuie sa 

depăşească 5 zile lucrătoare. 

Condiţiile acceptării Planului Calităţii specific pentru realizarea lucrărilor de construcţie (completări ale acesteia, 

exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenţie" (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părţi înainte 

de începerea execuţiei lucrărilor în Şantier. 
Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
Responsabilităţile contractantului legate de securitatea şi sănătatea în muncă pe durata execuţiei lucrărilor 
pe şantier 
Contractantul va respecta cerinţele minime privind securitatea şi sănătatea în muncă cu luarea în considerare a 
prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
Cerinţe privind asigurările solicitate Contractantului 
Contractantul va încheia şi va plăti poliţe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, aşa cum este menţionat în 
Contract. 
Ofertantul va prezenta in propunerea sa tehnica, Planul cu măsurile privind protecţia mediului - P.M., care va fi 
însoţit de documente relevante pentru susţinerea măsurilor propuse. 
Planul va conţine cel puţin: 
-           descrierea sistemului de management al mediului pe durata execuţiei lucrărilor; 
-           măsurile  pentru  prevenirea  şi  combaterea  poluării  accidentale  asupra  mediului,  respectiv  pentru 
identificarea impactului de mediu, monitorizarea mediului; 
-           măsuri de atenuare a impactului asupra mediului şi protecţia solului; 
-           măsurile pentru protecţia atmosferei, respectiv pentru reducerea prafului degajat; 
-           măsurile pentru gestionarea/controlul zgomotului şi vibraţiilor; 
-           managementul deşeurilor. 
precum si Planul de prevenire şi stingere a incendiilor plan ce va conţine cel puţin: 
-           planul de evacuare a persoanelor; 
-           planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase; 
-           planul de intervenţie. 
Ofertantul va prezenta si Planul generic privind normele de siguranţă şi protecţie a muncii implementat la nivelul 
organizaţiei Ofertantului, cu referire la politica Ofertantului privind securitatea şi sănătatea muncii, măsurile privind 
protecţia colectivă, primul ajutor, temperaturile extreme pentru perioada de vară/iarnă, însoţit de declaraţia de 
proprie răspundere din care să rezulte faptul că la elaborarea ofertei, Ofertantul a ţinut cont de obligaţiile referitoare 
la condiţiile privind securitatea şi sănătatea muncii care sunt în vigoare în România, precum şi că le va respecta pe 
parcursul îndeplinirii contractul. 

 
Plan de management si reducere a impactului negativ asupra mediului si asupra sanatatii publice 

Planul  de  Management  stabileşte  condiţiile  privind  protecţia  mediului  ce  trebuiesc  respectate,  (în  acord  cu 
prevederile Uniunii Europene) în conformitate cu legislaţia naţionala care transpune aquis-ul comunitar: 

-     O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si 
completările ulterioare; 

-     Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare; 
- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor si 

preparatelor chimice periculoase, cu modificările ulterioare; 
-     H G. nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările si 

completările ulterioare (H.G. nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007); 
-     HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuărilor, 

emisiilor si pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările si completările ulterioare; 
-     OM 161/2006 privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţa in vederea stabilirii stării ecologice a 

corpurilor de apa; 
-     Ordin nr. 344/708 din 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia 

mediului în special al solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, cu modificările si 
completările ulterioare (OM 27/2007)
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-     H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe 

teritoriul României; 
-     H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul; 
-     Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 
- Ordonanţa de Urgenta 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobata prin Legea nr. 49/2011. 
-     Ordinul 19/2010 al Ministrului Mediului si Pădurilor pentru aprobarea Ghidului 

metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potenţiale ale planurilor sau 
proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. 

La execuţia lucrărilor se vor lua măsurile necesare pentru diminuarea şi reducerea impactului negativ asupra 
mediului înconjurător. 
Astfel : 
- Materialele rezultate în urma excavaţiilor şi a săpăturilor manuale la obiectivul investiţiei, vor fi încărcate în auto şi 
transportate la locurile de depozitare stabilite împreună cu beneficiarul şi consultantul investiţiei ; 
- Grupurile sanitare de pe amplasamentul lucrărilor vor fi dotate cu WC – uri ecologice. 

 
Realizarea lucrărilor prevăzute în prezenta documentaţie se face cu respectarea principiilor ce asigură protecţia 
mediului. 
Soluţia tehnică propusă asigură: 
-           utilizarea de materii prime şi materiale de construcţie care nu afectează mediul înconjurător, se depozitează 
şi manipulează uşor fără a emite nici un fel de noxe în factorii de mediu. 
-             întreaga gamă de materiale ce urmează a se utiliza va avea certificate de calitate în concordanţă cu normele 
europene sau româneşti, în vigoare la această dată. 
-             aprovizionarea, depozitarea şi manipularea materialelor se va face conform prevederilor din caietul de 
sarcini; 
-           deşeurile rezultate se pot colecta uşor şi nu sunt periculoase (material lemnos, betoane, piatră etc.). 
Pe perioada execuţiei se vor avea în vedere următoarele: 
-             şantierul va fi semnalizat şi păstrat îngrijit şi curat pe toată perioada de execuţie a lucrărilor. 
Impactul advers al proiectului se presupune că se va limita la probleme legate de perioadele de execuţie a lucrărilor 
de construcţii. Deoarece lucrările se presupune că vor fi semnificative, acest fapt ar putea cauza disfuncţionalităţi 
însemnate în operaţiunile cotidiene ale localnicilor. Aceste aspecte se vor înregistra pe termen scurt şi pot fi cu 
uşurinţă contracarate sau prevenite prin metode adecvate de construcţie şi un management al traficului potrivit, 
inclusiv notificarea, în timp util, a populaţiei susceptibilă a fi afectată de lucrări. 
Sursele de poluare a mediului identificate în faza de execuţie a lucrărilor de construcţii prevăzute în prezenta 
investitie, pot fi următoarele: 
•             praf, datorat manipulării solului de către utilaje; 
•             zgomot, rezultat al funcţionării utilajelor şi echipamentelor necesare; 
•             perturbarea temporară a peisajului localităţi; 
•             deşeuri, rezultate din procesul tehnologic şi cel de manipulare a materialelor. 
La realizarea lucrărilor de construcţii propuse în prezentul proiect, se recomandă, următoarele măsuri menite să 
reducă la minimum poluarea mediului: 
•           utilizarea de materiale şi tehnologii moderne, cu performanţe ridicate, uşor de manipulat şi aplicat, care să 
nu aibă influenţe negative asupra factorilor de mediu; 
•           organizare de şantier să ocupe o suprafaţă de teren cât mai redusă; 
•           efectuarea unor lucrări de refacere a mediului natural şi   antropic,  în  cazul  în  care  a  fost  afectat  prin 
lucrările de construcţii (ex. stabilizarea solului, replantarea vegetaţiei în zonele cu lucrări, înlocuirea arborilor 
distruşi şi a structurilor de delimitare a amplasamentelor); 
•           stocarea şi evacuarea atentă a materialelor de construcţii periculoase din punct de vedere  al        siguranţei 
factorilor de mediu, precum şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii; 
•             pentru evitarea poluării aerului cu praf şi vapori pe durata lucrărilor de construcţie se recomandă controlul 
acestora cu apă sau cu alte mijloace; 
•           în cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicaţii asupra mediului se vor prevedea 
măsuri de readucere a terenului înconjurător la starea iniţială, sau chiar corecţii care să diminueze impactul negativ
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asupra mediului. 

Construcţiile sunt proiectate conform cerinţelor prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, fiind 
asigurate condiţiile de: 
-           rezistenţă şi stabilitate; 
-           siguranţă în exploatare; 
-           siguranţă la foc; 
-           igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; 
-           protecţia împotriva zgomotului. 
Echipamentele  şi  materialele  propuse  pentru  realizarea  investitiei  sunt  produse  în  U.E.,  având  caracteristici 

performante care asigură funcţionarea tuturor construcţiilor la parametri de calitate acceptaţi prin normele europene. 

Procesele tehnologice sunt automatizate şi monitorizate permanent, cunoscându-se parametri de funcţionare. 

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului a avut la bază următoarele: 
•             analiza se face atât pentru perioada de execuţie cât şi pentru perioada de exploatare; 
•             se au în vedere toţi factorii de mediu: apă, aer, sol, floră, faună, comunitate umană, fond construit etc.; 
•             se  are  în  vedere,  în  baza  unor  experienţe  similare,  intensitatea  poluării  şi  durata  de  manifestare  a 
fenomenului poluator pe perioada de execuţie a lucrărilor. 

 
Protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice 

Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea şi ameliorarea calităţii 

naturale ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale. 

Proiectarea lucrărilor de infrastructură se va face astfel încât contaminarea potenţială a cursurilor de apă, lacurilor, 

pânzei freatice, să fie evitată. 
Pentru protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecţia 
ecosistemelor, a biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii. 

 
Protecţia atmosferei 

Prin protecţia atmosferei se urmăreşte prevenirea, limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii acesteia pentru a evita 

manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi a bunurilor materiale. 
Pe perioada de proiectare-execuţie-întreţinere se vor respecta următoarele obligaţii în domeniu: 

• protecţia  atmosferei,  adoptând  măsuri  tehnologice  adecvate  de  reţinere  şi  neutralizare  a  poluanţilor 

atmosferici; 

• soluţii proiectate care să confere performanţe tehnologice în scopul reducerii emisiilor poluante 

 
Protecţia solului,subsolului şi a ecosistemelor terestre 

Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare 
şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru proiectarea lucrărilor de construcţii. La execuţia terasamentelor se 
va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau în timp. 

 
Protecţia siturilor arheologice şi istorice 

Nu este cazul de a prevedea măsuri pentru a se asigura protecţie adecvată a acestora, întrucât traseul nu traversează 

astfel de situri. 
 

Protecţia mediului uman, a aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

NU sunt afectate construcţiile şi aşezările umane din vecinătate. 

Prin natura şi structura fluxurilor tehnologice de producţie desfăşurate în cadrul perimetrului ocupat de investiţie, nu 

se întrevăd efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei. De asemenea, în timpul procedeelor tehnologice nu 

sunt manipulate substanţe toxice sau periculoase, iar maşinile, utilajele care vor realiza investiţia nu prezintă vreun 

risc semnificativ de producere de accidente majore sau avarii în exploatare. 
 

Lucrări de reconstrucţie ecologică 

Lucrarea şi apoi utilizarea investiţiei nu presupune deteriorarea mediului înconjurător, deci nu se pune problema
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realizării unor lucrări speciale de reconstrucţie ecologică. 
 

Prevederi pentru monitorizarea impactului asupra mediului şi asupra sănătăţii publice 

Monitorizarea factorului de mediu apa va fi monitorizat în activitatea curentă de construcţie şi postconstrucţie şi 

va urmări: traseele spre emisar a apelor pluviale colecate în reţeaua drumului, precum şi comportarea în timp a acestor 

lucrări în vederea preîntâmpinării poluării apelor freatice sau a surselor potabile existente în vecinătatea drumurilor 

(sisteme potabile, fântâni, etc). 
Considerăm la această etapă că acest factor nu este afectat în mod direct de construcţia investiţiei. 
Monitorizarea factorului de mediu aer se va putea realiza în cooperare sau pe bază de contract cu societăţi dotate 
cu aparatură şi personal specializat, urmărindu-se impactul emisiilor de gaze aparţinând maşinilor, utilajelor, asupra 
zonei. 
Monitorizarea factorului de mediu sol se va realiza atât în etapa de construcţie cât şi întreţinere a lucrărilor prin 
mijloace proprii şi va urmări: cantitatea şi calitatea materiei prime depozitate. 

 

 
 
 

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru: 
a)   punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor asteptate; 
b)   punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a progresului in 

cadrul Contractului 
c)   desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interaqiunea si suportul oferit 

Contractantului; 
d)   asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 
e)   achitarea contravalorii lucrarilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise decatre acesta din urma, 

asa cum este stabilit prin Contract; 
f)   organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si finale in conformitate cu prevederile HG nr. 343/2017  - 

modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și 
instalaţii aferente acestora 

g)   Documentarea  in  scris  a  oricarui  motiv  de  respingere  a  rezultatelor  furnizate  de  Contractant  in  cadrul 
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului 
Caiet de Sarcini, dupa caz. 

h)   Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, in maxim 2 zile lucratoare de la data emiterii 
ordinului de incepere a lucrarilor, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele: 

-           amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
-           documentatia tehnica de executie a lucrarilor 
-           Autorizatia de construire 
g) Achizitorul are obligatia de a verifica cantitatile de lucrari, măsurătorile aferente progresului fizic al lucrărilor 
executate, prin diriginti de santier, saptamanal sau in maxim 5 zile de la solicitarea executantului. 

 
Data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei lucrarilor de catre achizitor este de maxim 5 zile de la data 
constituirii garantiei de buna executie. 
Plăţile parţiale vor fi făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului in 28 de 

zile de la confirmarea primirii facturii de care achizitor. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o 

situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări 

provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte 

scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 
Situaţiile de plată provizorii si rapoartele de progres se confirmă în termen de 5 zile, de la prezentarea acestora 
achizitorului. Situatiile de plata se vor face pe baza listelor de cantitati real executate, utilizand preturile unitare 
ofertate in Formularul F3. Situatiile de plata vor fi insotite de urmatoarele documente: 
- atasamente continand calculul matematic pentru cantitatile executate 
- documente ce atesta calitatea lucrarilor execuatae (in conformitate cu PCCVI si Planul de control pe Faze 
determinate)
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- documente ce atesta cantitatea si calitatea materialelor utilizate in executia lucrarilor, trasabilitatea: avize de insotire 

a marfii, rapoarte in incercari si verificari, certificate de calitate, certificate de conformitate, agremente tehnice, carti 

tehnice si instructiuni de utilizare si garantie pentru echipamente cu montaj. 
Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună 
execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 
Receptia la terminarea lucrarilor, daca sunt indeplinite toate conditiile, se va efectua in termen de 10 zile de la 
primirea de catre autoritatea contractanta a instiintarii din partea executantului ca sunt finalizate lucrarile in totalitate. 

 

Modul de prezentare al propunerii tehnice 

 
Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a înţeles corect cerinţele din Caietul de Sarcini si ca 

metodologia propusa este corespunzătoare pentru obţinerea asigurării calităţii Lucrărilor. De asemenea, Propunerea 

Tehnica trebuie sa convingă Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire Ofertantul dispune de resurse materiale si 

umane suficiente, precum si de expertiza necesara pentru a asigura prestarea serviciilor şi execuţia lucrărilor 

contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale naţionale in vigoare. 
Dacă, de la data elaborării Proiectului tehnic şi până la data elaborării ofertelor au apărut normative tehnice 

care modifică condiţiile tehnice de calitate privind lucrările de construcţie aplicabile proiectului (în raport cu cele din 
proiect), acestea prevalează, ofertanţii fiind obligaţi să le prezinte în propunerea tehnicăşi să le respecte in totalitate. 
Nu  se acceptă  propuneri tehnice care să conţine  normative abrogate.  Propunerea tehnică trebuie să reflecte 
cunoştinţele tehnice ale ofertantului şi asumarea de către acesta a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în 
documentaţia de atribuire, legislaţia şi normativele tehnice in vigoare. Nu se acceptă completarea /corectarea 
ulterioară a normativelor tehnice. 

Propunerea tehnica a Ofertantului trebuie sa includă informaţii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea 
ofertei potrivit factorilor de evaluare adoptaţi. 

Nu sunt acceptate limitări ale obligaţiilor ofertantului fata de cerinţele prezentate in documentaţia de atribuire. 
Propunerea tehnică va fi elaborată de ofertant în conformitate cu Formular de oferta tehnică şi va respecta în 

totalitate cerinţele prevăzute în fişa de date a achiziţiei şi în caietul de sarcini. Toate aspectele menţionate în caietul 
de sarcini sunt obligatorii. Neregăsirea în conţinutul propunerii tehnice a unuia dintre aspectele menţionate în caietul 
de sarcini atrage declararea ofertei ca fiind neconformă. 

 
Note: 

 

Nota 1: Ofertantul are obligaţia de a întocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. 

Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele menţionate mai sus, vor fi semnate cu semnătura electronica extinsa, 

bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condiţiile legii si vor fi 

transmise in SEAP in format electronic numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor, prevăzute in 

anunţul/invitaţia de participare. Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele menţionate mai sus, vor fi încărcate 

in SEAP in secţiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de către operatorii economici înregistraţi. 
 

Nota 2: La nivelul propunerii tehnice, în secţiunea dedicată personalului contractantului / resurse si organizare, 

ofertanţii urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiştii atestaţi care sunt strict necesari pentru 

îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerinţelor tehnice şi contractuale precum şi a 

reglementărilor, standardelor şi normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului. 
 

Nota  3:  Prezentarea unei Propuneri Tehnice care  nu  respecta cerinţele minime  precizate si  solicitate in 

Documentaţia de Atribuire duce la respingerea ofertei ce va fi considerate neconforma. Prin oferta depusă, ofertanţii 

trebuie să demonstreze că pot desfăşura legal toate activităţile contractului, respectiv că deţin toate autorizaţiile şi 

atestatele solicitate prin legislaţia aplicabilă, în caz contrar oferta fiind respinsă ca fiind neconformă. 
 

Nota 4: Toate fişierele care compun Propunerea Tehnică vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată 
pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

 

Nota 5: Toate informaţiile tehnice incluse in Oferta nu vor fi considerate confidenţiale, cu excepţia acelor 
informaţii incluse in Propunerea Tehnica si care sunt in mod clar indicate de către Ofertant ca fiind confidenţiale,
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clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Autoritatea Contractanta îşi rezerva dreptul de a 

utiliza toate celelalte informaţii tehnice incluse in Propunerea Tehnica. Ofertantul consimte ca, daca nu marchează in 

mod clar informaţiile conţinute de Propunerea Tehnica si care. sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un 

drept de proprietate intelectuala, Autoritatea Contractanta are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau 

toate aceste informaţii fărăînştiinţarea Ofertantului. 
 

Operatorul economic va preciza in oferta depusa care din informaţiile cuprinse in Propunerea Tehnica si in 

propunerea financiara, cu excepţia preţului, sunt considerate a fi confidenţiale, clasificate, protejate de un drept de 

proprietate intelectuala, in baza legislaţiei aplicabile, in măsura in care, in mod obiectiv, dezvăluirea acestor 

informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveşte secretul comercial 

si proprietatea intelectuala. 
 

Nota 6: Prin Propunerea Tehnica, Ofertantul, inclusiv Subcontractanţii săi, se angajează sa respecte 

reglementările legale in domeniul mediului, social si al relaţiilor de munca, ce se aplica la locul in care se executa 

lucrările si care rezulta din legi, regulamente, decrete si decizii, atât la nivel naţional (România) cat si la nivelul 

Uniunii Europene precum si din convenţiile colective sau tratate, convenţii si acorduri Uniunii Europene. 
 

Nota 7: In situaţia in care, in scopul verificării conformităţii Propunerii Tehnice cu cerinţele caietului de sarcini, 

Autoritatea Contractanta solicita clarificări/completări, atât solicitarea cat si răspunsul ofertantului se transmit in 

SEAP in format electronic, semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un 

furnizor de servicii de certificare acreditat. 
 

Nota 8: Oferta nu va fi considerata neconforma in măsura in care modificările operate de ofertant in legătura cu 
propunerea sa tehnica se încadrează in una din categoriile de mai jos: 

 
a)  pot fi încadrate in categoria viciilor de forma; sau 

b)  reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a preţului total al ofertei, 

indusa de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura 

de atribuire. 
 

Sunt  considerate  abateri  tehnice  minore  acele  omisiuni/abateri  din  Propunerea  Tehnica  care  pot  fi 
completate/ corectate intr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte. 

 

O modificare a Propunerii Tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei iniţiale in 
următoarele situaţii: 

 

a)    cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni depăşeşte 1% din preţul total 
al ofertei; 

b)  cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicării 
acelor prevederi ale legii care instituie obligaţii ale autorităţii contractante in raport cu anumite praguri 
valorice; 

c)   in urma corectării respectivei abateri/omisiuni, se constata ca s-ar schimba clasamentul ofertanţilor; 
d)   modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparaţie cu oferta iniţială; 
e)   modificarea  vizează  o  parte  din  oferta  pentru  care  documentaţia  de  atribuire  a  exclus  in  mod  clar 

posibilitatea ca ofertanţii sa se abată de la cerinţele exacte ale respectivei documentaţii, iar oferta iniţială nu 
a fost in conformitate cu aceste cerinţe. 

 

Viciile de forma reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/ completare este 

susţinuta in mod neechivoc de sensul si de conţinutul altor informaţii existente iniţial in alte documente prezentate 

de ofertant sau a căror corectare/ completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce 

un avantaj incorect in raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. 
 

Nu se admit oferte alternative. 
 

In masura in care nu se prezenta un raspuns corespunzator in oferta iniţială privind indeplinirea vreuneia din 
cerintele minime de mai sus, sau prezentarea este incompleta, propunerea tehnica va fi declarata neconforma,
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potrivit art. 137 alin. (3) din HG 395/2016. Autoritatea contractanta in temeiul art. 134 alin (9) pct. e din HG nr. 

395/2016, exclude in mod clar posibilitatea ca ofertanţii să se abată de la cerinţele exacte ale documentaţiei de 

atribuire si ale caietului de sarcini, atunci cand prezinta propunerea tehnica si propunerea financiara. Prin urmare o 

modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică minoră a ofertei iniţiale. Toate elementele 

propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activitatile si lucrarile descrise in documentatia de 

atribuire. Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi 

declarate neconforme din punct de vedere tehnic. 
 

Modul de prezentare a propunerii financiare 
Ofertantul va include in Propunerea financiara urmatoarele: 
- Formular de oferta 
- Anexele la formularul de oferta 
- centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți; 
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 
- listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 
- extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport- centralizat pe obiectiv, 
Lipsa formularului de oferta reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract. în 

cazul unei discrepanţe între preţul unitar şi preţul total, se va lua în considerare preţul unitar. Actul prin care 
Operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu 
Autoritatea Contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă. 

 

Ofertantul va include in cadrul Propunerii Financiare: toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, 

cheltuieli, salarizarea plus sarcini, cheltuieli generale, paza șantierului cu agenți de pază, profit, impozit pe venit etc. 

si orice contribuții pentru executarea completa si in întregime a lucrărilor solicitate prin Documentația de Atribuire; 

toate costurile cu testarea lucrărilor finalizate si punerea in funcțiune a acestora, întocmirea documentațiilor 

post-execuție, întocmirea instrucțiunilor legate de exploatare;costurile legate de protejarea mediului, conform 

normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor. 
 

Propunerea Financiara trebuie prezentata într-un format care sa permită evaluarea acesteia. Toate fişierele care 

compun Propunerea Financiara vor fi semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat 

eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Preţul total al Ofertei, preluat din Propunerea Financiara se 

criptează la încărcarea in SEAP. Propunerea financiara trebuie sa se refere la întreg obiectul Contractului. Orice 

Propunere financiara care se refera numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptata. 
 

Contractul va fi semnat pentru toate activităţile descrise in Documentatia de atribuire si va avea ca referinţă 
preţul prezentat de Ofertant in Propunerea Financiara, aşa cum a fost agreat de Autoritatea Contractanta. 

In cazul unei discrepante dintre preţul unitar si preţul total, preţul unitar va prevala.Preturile vor fi cotate fără 
TVA. 

Pentru conversie dintr-o alta moneda, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca Naţionala a 
României (www.bnr.ro) valabil la data publicării Anunţului de Participare in SEAP. Valoarea ofertată este ferma si 
nu se poate modifica pe toata durata de valabilitate a ofertei. 

 

Ofertantul va include in cadrul Propunerii Financiare: 

- toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli, salarizarea plus sarcini, cheltuieli generale, 
paza şantierului, profit, impozit pe venit etc. si orice contribuţii pentru executarea completa si in întregime a 
lucrărilor solicitate prin Documentaţia de Atribuire; 

- toate costurile cu testarea lucrărilor finalizate si punerea in funcţiune a acestora, întocmirea documentaţiilor 

post-execuţie, întocmirea instrucţiunilor legate de exploatare; costurile legate de protejarea mediului, 

conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.ln 

completarea Formularului de Propunere Financiara, Ofertantul trebuie sa tina cont de deducerile făcute in 

conformitate cu prevederile legale, daca este cazul, precum si de toate celelalte cheltuieli necesare pentru 

îndeplinirea obligaţiilor sale precum si a cheltuielilor si a profitului sau.

http://www.bnr.ro/
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Preturile cotate de Ofertant in Propunerea financiara se vor conforma cu cerinţele specificate mai jos: 
 

a)  Oferta de preţ trebuie sa acopere toate lucrările solicitate in Caietul de Sarcini, aşa cum sunt acestea 
descrise in Documentaţia de Atribuire. 

b)  Preţul care urmează a fi cotat in Formularul de Oferta trebuie sa fie preluat din Propunerea Financiara si 
trebuie sa fie preţul total al Ofertei. 

c)   Preţul total cotat in Propunerea Financiara trebuie sa fie stabilit de către Ofertant luând in considerare toate 
informaţiile furnizate in Documentaţia de Atribuire. 

Oferta poate fi respinsa ca inacceptabila/ neconforma daca: 
a)   Propunerea Financiara este prezentata cu un conţinut si într-un format diferit de cel specificat in 
Documentaţia de Atribuire; sau 

b)   In cazul in care preţul propus nu rezulta in mod clar din Propunerea Financiara; sau 
c)   In cazul in care exista neconcordante intre Graficul valoric de realizare a investiţiei publice si 

Fluxul de numerar, din Propunerea Financiara, si Graficul general de realizare a investiţiei  publice, 
resursele utilizate si metodologia de execuţie, prezentate in Propunerea Tehnica. 

Ofertele care depăşesc bugetul maxim disponibil pentru contract vor fi respinse. 
 

Preţul total al Ofertei nu va fi transmis confidenţial. Celelalte informaţii incluse in Propunerea Financiara nu 

vor fi considerate confidenţiale, cu excepţia acelora care sunt in mod clar indicate de către Ofertant ca fiind 

confidenţiale sau clasificate. Autoritatea Contractanta îşi rezerva dreptul de a utiliza in procesul de evaluare toate 

celelalte informaţii financiare incluse in Oferta Financiara a Ofertantului. Ofertantul consimte ca daca nu marchează 

in mod clar informaţiile conţinute de Propunerea Financiara care sunt confidenţiale sau clasificate, Autoritatea 

Contractanta are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informaţii fără înştiinţarea 

Ofertantului. 
Nota 1: Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informaţiile cu privire 

la preţ, precum si la alte condiţii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publica. 
Ofertantul va respecta cerinţele impuse in documentaţia de atribuire privind modul de prezentare al propunerii 
financiare. 

Nota 2: Ofertantul va elabora Propunerea Financiara astfel încât toate preturile ofertate sa fie exprimate in valori 
cu maxim 2 (doua) zecimale. 

Nota 3: Propunerea financiara trebuie sa se încadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publica. 

Nota 4: In situaţia in care, in scopul verificării conformităţii Propunerii Financiare, Autoritatea Contractanta 
solicita clarificări/completări, atât solicitarea cat si răspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic, 
semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de 
certificare acreditat. 

Nota 5: Erorile aritmetice vor fi corectate numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta 
corecţia acestor erori, oferta sa va fi declarata neconforma. Erorile aritmetice reprezintă aspecte care pot fi clarificate 
cu ajutorul principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, 
implicit alături de preţul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informaţiilor care sunt 
cunoscute de către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute in legislaţia aplicabila, documentaţia de atribuire, si/sau 
in alte documente prezentate de ofertant. 

Nota 6: Autoritatea Contractanta îşi rezervă dreptul de a solicita justificări de preţ pentru propunerile financiare 
depuse. Ofertanţii au obligaţia de a prezenta aceste justificări în termenul solicitat de Autoritatea Contractantă, în caz 
contrar fiind aplicabile prevederile art. 134, alin. 5 din HG 395/2016. 

Nota 7: In situaţia in care comisia de evaluare constata ca elemente de preţ ale unei oferte sunt aparent neobişnuit 
de scăzute, prin raportare la preturile pieţei, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta in cauza 
explicaţii cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului in condiţiile de calitate impuse prin documentaţia de 
atribuire. 

Nota 8: Explicaţiile aduse de ofertant vor fi însoţite de dovezi concludente precum si după caz, documente privind 
preturile ce pot fi obţinute de la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime si materiale, modul de 
organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofertantului, 
performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 

Nota 9: In cazul in care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile si/sau documentele solicitate sau
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acestea nu justifica in mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerata 

inacceptabila. 
Nota 10: AC îşi rezervă dreptul de a solicita şi de a verifica modul de estimare a cantităţilor lucrării, a preţurilor 

unitare precum şi orice alte justificări care să clarifice elementele ofertei depuse. 
Nota 11: Ofertantii vor respecta consumurile din Listele cu cantitățile de lucrări, și formularele completate 

conform cerintelor din proiectul tehnic. Ofertantii vor respecta in totalitate consumurile din extrasele de resurse 

aferente proiectului. Ofertantii isi pot prevedea propriile distante de transport, in functie de sursele proprii de 

aprovizonare. Ofertantii pot folosi propriile retete sau norme proprii cu conditia respectarii cantitatilor de lucrari si a 

caietelor de sarcini. Articolele de deviz care contin norme proprii se vor justifica in cadrul propunerii tehnice 

incarcate in SEAP prin prezentarea unei analize a normarii acestora, specific consumului de material/ manopera/ 

utilaj, care sa justifice consumurile proprii practicate. Transportul materialelor se va oferta in conformitate cu 

extrasele de materiale, ofertantii fiind obligati sa foloseasca distantele reale de transport. In cadrul propunerii tehnice 

se vor prezenta furnizori, distante de transport, justificarea elementelor de cost in fiecare caz. 

 
Modul de prezentare al ofertei 
Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanţi, operatorii economici au obligaţia să se 
înregistreze în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016. 

 

Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro. 
 

DUAE se va completa în cadrul anunţului de participare simplificat cu informaţiile aferente fiecărui operator 

economic participant la procedura de atribuire. Propunerea tehnică şi propunerea financiară vor fi transmise în 

format electronic / prin mijloace electronice. Toate documentele ofertei trebuie încărcate în SEAP şi vor fi semnate 

cu semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului. 
 

Având în vedere prevederile art. 217 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să elaboreze oferta 

în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi  să indice în cuprinsul acesteia, informaţii l e  
 din   cadrul   docum ent el or   de   cali fi care ,   propunerii   t ehni ce   şi/ sau   din  propunerii  financiare  
care  sunt  confidenţial e, clasificate sau protej ate de un drept de propriet ate  i ntelec t ual ă  si sa justifice 
acest aspect. 

 

 
CRITERIUL DE ATRIBUIRE:"CEL MAI BUN RAPORT CALITATE - PRET ", astfel cum este prevăzut la art. 
187 alin. (3) lit. a)   din Legea nr. 98/2016. 

Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea criteriului de atribuire la ofertele admisibile. 

 
Întocmit, Responsabil 

achiziții publice, 

http://www.e-/
http://licitatie.ro/

