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[bookmark: _Toc44395887][bookmark: _Toc44407146][bookmark: _Toc194401614][bookmark: _Toc209173994]Privind serviciile de asistență tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier, pentru obiectivul de investiții “Consolidare, reabilitare termica si modernizare Corp C1, sediu IGSU situat în Mun. București, Str. Banu Dumitrache, Nr. 46, Sector 2”. -lucrări suplimentare” din cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul "Alte obiective".
INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor din Caietul de Sarcini. 
Autoritatea contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse prin Caietul de sarcini.
Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de rezultatul obținut la adjudecarea ofertei.
Cerințele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini se vor citi împreună cu Condițiile Generale, aprobate prin HG nr.1/2018, pentru contractele de achiziție publica sau sectoriala de lucrări care au că obiect atât proiectarea cât și execuția de lucrări și care sunt aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice. În acest sens, ofertanții vor avea în vedere prevederile Contractuale aferente Supervizorului corelate cu cerințele din prezentul Caiet de Sarcini. 
[bookmark: _Toc194401615][bookmark: _Toc209173995]   DEFINIȚII
• “Autoritate contractantă” – Compania Națională de Investiții CNI SA, str. Povernei, nr.1-3, sector 1, București;
• “Antreprenor” – Parte Contractantă, care realizează execuția lucrărilor prevăzute în Contractul de proiectare și execuție;
• Persoană numită antreprenor în Acordul Contractual încheiat pentru execuția și proiectarea lucrărilor și succesorii legali ai acestei persoane);  
• “Asistența tehnică a proiectantului pe durata execuției lucrărilor” – toate activitățile prevăzute de lege și de Contract pe care trebuie să le îndeplinească personalul proiectantului pe durata execuției lucrărilor.
• “Beneficiar” – Compania Națională de Investiții S.A., având calitatea de Parte Contractantă;
• “Beneficiar Final” –  Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) – Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta (I.G.S.U.);
• “Condiții Generale de Contract” – documentul numit astfel, în conformitate cu prevederile HG1/2018;
• “Condiții Speciale de Contract” – documentul numit astfel, în conformitate cu prevederile HG1/2018;
• “Contract” – Reprezintă prezentul Contract de servicii cu toate Anexele sale;
• “Ordinul de începere a prestațiilor de servicii”: Notificarea emisă de Beneficiar către Prestator, care stabilește data începerii serviciilor de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru lucrările de execuție, în corelare cu Programul de Execuție;
• “Parte” – Parte semnatară a Contractului, respectiv Beneficiarul și Prestatorul;
• Beneficiarul și/sau Antreprenorul după cum cere contextul;
• “Prestator” - Parte Contractantă, care realizează serviciile de asistență tehnică;
• „Proiectare” – înseamnă studii, avize, autorizații, elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), elaborarea proiectului tehnic de execuție (PT+CS+DE), elaborarea, după caz, a documentației tehnice conforme cu execuția;
• “Lucrările Permanente” – lucrările permanente necesar a fi executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele și Documentele Antreprenorului);
• “Programul de Execuție” – document elaborate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile clauzei 17 din Condițiile Generale de Contract; 
• “Lucrările provizorii” – toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pentru proiectarea, execuția și terminarea Lucrărilor Permanente și remedierea oricăror defecțiuni; 
• "Lucrările" – Lucrările Permanente și/sau Lucrările Provizorii; „Standarde” – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în legislația aplicabilă obiectului contractului;
• "Supervizor" – echipa a Beneficiarului desemnat(a) de către Beneficiar. Supervizorul are în echipa sa diriginți de șantier autorizați, potrivit prevederilor Legii, și orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului său. 
[bookmark: _Toc194401616][bookmark: _Toc209173996]DATE GENERALE
[bookmark: _Hlk220939342]3.1. Denumirea obiectivului de investiție: “Consolidare, reabilitare termica si modernizare Corp C1,  
sediu IGSU situat în Mun. București, Str. Banu Dumitrache, Nr. 46, Sector 2”.
3.2. Amplasamentul: Str. Banu Dumitrache, Nr. 46, Sector 2, Mun. București;
3.3. Titularul investiției: Compania Națională de Investiții, C.N.I. – S.A., str. Povernei, nr.1-3, sector 1, București;
3.4. Beneficiarul final al investiției: –  Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) – Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta (I.G.S.U.); 
3.5. Elaboratorul Proiectului Tehnic (PT): POLARH DESIGN S.R.L.;
3.6 Finanțarea: se va realiza în condițiile legii de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din fonduri alocate anual din Bugetul de Stat și de către Beneficiar Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) – Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta (I.G.S.U.);
[bookmark: _Toc194401617][bookmark: _Toc209173997]OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

•	Atribuirea contractului de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de asistență tehnică - dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: “Consolidare, reabilitare termica si modernizare Corp C1, sediu IGSU situat în Mun. București, Str. Banu Dumitrache, Nr. 46, Sector 2”.-lucrări suplimentare.

•	În acest sens Autoritatea Contractantă, C.N.I. SA își propune angajarea unui personal calificat, cu experiență corespunzătoare pentru asigurarea serviciilor de asistență tehnică – dirigenție de șantier, pentru verificarea execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții.


La elaborarea proiectului tehnic se vor respecta întru totul cerințele legislației în vigoare în domeniul construcțiilor:

· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările  ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare;
· Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
· HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutului-cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
· Hotărâre Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
· Hotărârea Guvernului nr. 343 din 18.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții  și instalații aferente acestora;
· Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanța energetică a clădirilor;
· Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor;
· Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice “Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții”, 
· Hotărârea Guvernului României nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare,
· Reglementările tehnice specifice domeniului Af, A1, A2, B1 și C și standardele corespunzătoare, incluse ca referințe în corpul reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării Raportului tehnic,
· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
· H.G. nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu precizările și completările ulterioare;
· H.G. nr. 1181 din 29 septembrie 2022 privind modificarea și completarea H.G. nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
· Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă,
· Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
· Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect,
· Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat în M.Of. nr. 342/21.mai 2012,
· Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de execuție determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea construcțiilor – indicativ PCF 002
· Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
· HG Nr. 395/2016 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
· “Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții” aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 272/14.06.1994;
· Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 și modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2007;
· Ordinul Administrației Naționale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind administrarea, folosirea, întreținerea și repararea drumurilor publice”, nr. indicativ A.N.D. – 554;
· Hotărârea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile. 
· Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
· Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
· Altele, inclusiv Directivele europene și Regulamentele Parlamentului European în domeniul achizițiilor publice, proiectării și construcțiilor. 
· Cod de proiectare seismica – prevederi de proiectare pentru clădiri P100/2013 (înlocuiește P100/2006), Cod de proiectare. 
· Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor CR 1-1-3/2012 (înlocuiește CR 1-1-3-05), Cod de proiectare. 
· Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor CR 1-1-4/2014 (înlocuiește normativul NP 082/2004),
· Normativul privind calculul termoenergetic al elementelor de construcție ale clădirilor- indicativ C107/3/2012 (înlocuiește normativul C107/3/2005).
· Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Construcții P118/1999, 
· Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor Instalații de stingere P118/2/2013 (înlocuiește NP086/2005),
· Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu P118/3/2015.
· Normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții NP 074/2022 (înlocuiește NP 074/2014). 
· Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări, etc., necesare realizării unui proiect tehnic corect și complet care să îndeplinească condițiile de aprobare și care poate fi implementat.

[bookmark: _Toc194401618][bookmark: _Toc209173998]PREZENTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

[bookmark: _Hlk209162714]4.1. Scurt istoric 
Necesitatea reavizării investiției a rezultat în urma elaborării raportului de expertiză a structurii de rezistență de la faza de elaborare a documentaţiei  P.T.E, unde construcția iniţial încadrată în clasa de risc seismic RsII, iar după modificarea lui P100/1/2013 a trebuit încadrată în clasa de risc seismic RsIV. În aceste condiții, clădirea nu mai corespunde destinației actuale impunându-se urgentarea consolidării acesteia, ceea ce a condus la o serie de modificări a soluţiilor iniţial aprobate prin D.A.L.I.
Cu toate că în proiectul DALI s-au suplimentat lucrările de intervenție față de cele propuse în cadrul expertizei tehnice din 2016 încadrarea finală a construcției s-a făcut în clasa de risc seismic RsIII. Acest lucru era posibil în conformitate cu prevederile normativului P100-3/2008 (“Cod de proiectare seismică – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente”).
Revizia acestui normativ din anul 2019 prevede că pentru clădirile aflate în proprietatea statului este obligatorie încadrarea acestora în clasa de risc seismic RsIV după realizarea unor lucrări de reparații capitale.
În plus, prin schimbarea legislației în vigoare cu privire la normele energetice Mc-001-2022, în vederea respectării concluziilor din auditul energetic, s-au impus o serie de măsuri pentru aducerea construcţiei la un bun coeficient termic şi reducerea pierderilor de căldură la toate elementele construcţiei, pereţi, pardoseli, acoperiș, tâmplărie şi refacerea instalațiilor de încălzire, apă caldă, ventilație.
Totodată, după începerea lucrărilor de execuţie, respectiv decopertare, au apărut o serie de necorelări între documentaţia tehnică DALI, respectiv PTE şi situația din teren, elementele aferente structurii de rezistenţă a obiectivului de investiţii fiind mult mai degradate decât au fost descrise în cadrul documentației.
Prin urmare, sunt necesare o serie de lucrări suplimentare, lucrări necesare finalizării obiectivului de investiții: “Consolidare, reabilitare, termica si modernizare corp C1, sediu I.G.S.U", situat în municipiul Bucureşti, strada Banu Dumitrache nr. 46, sector 2”.
Urmare a procedurii de achiziție publică a unui contract de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: “Consolidare, reabilitare, termica si modernizare corp C1, sediu I.G.S.U", situat în municipiul Bucureşti, strada Banu Dumitrache nr. 46, sector 2”- lucrări suplimentare, s-au creat premisele demarării unei noi proceduri pentru contractarea operatorului economic care va asigura verificarea execuției lucrărilor (aferente contractului de executie a lucrarilor suplimentare) din punct de vedere cantitativ şi calitativ respectând proiectul tehnic de execuție, în conformitate cu Condițiile Generale aprobate prin HG nr.1/2018 (servicii de dirigentie ce fac obiectul prezentei proceduri).

[bookmark: _Hlk210929760]DESCRIEREA SITUAŢIEI:
După începerea activității de proiectare de către Antreprenorul General, au rezultat ca fiind necesare o serie de modificări ale soluției tehnice în special a măsurilor de consolidare,- asupra soluției de fundare (radier casetat general și consolidarea fundațiilor existente), sprijinirea săpăturii cu un ecran de piloţi, suplimentarea grinzilor, îngroșarea pereţilor din beton armat, necesitatea reconfigurării spațiilor interioare, relocarea scărilor şi caselor de lift, realizarea unui planşeu din structură metalică pentru etajul 8, consolidarea structurii de rezistență a clădirii pentru îndeplinirea cerințelor normativului P100-3/2019 astfel încât după reabilitare clădirile să fie încadrate în clasa de risc seismic RS IV.

Totodată, a fost necesară relocarea postului de transformare existent, amplasarea centralei termice și rezervei de apă de incendiu.

Pentru respectarea legislației în vigoare şi obţinerea avizului ISU, necesar emiterii Autorizaţiei de Construire, au fost necesare o serie de modificări ale soluției tehnice: fațadă ventilată, finisaj din casete tip „bond”, clasă de foc A2-s1, d0 – din necesitatea încadrării construcției în nivelul I de stabilitate la incendiu,  tâmplărie exterioară de aluminiu, glafuri, montarea pe terasa la etajul 8 a două trape electrice 120 x 120 cm pentru evacuarea fumului din sala aglomerată în caz de incendiu şi încă două pentru evacuarea fumului din cele doua case de scară – conform normativ P 118/99.

Ținând cont de faptul că în această clădire sunt activităţi permanente (24 de ore/zi) a fost necesară modificări pentru: pardoseală -în pardoseală tehnologică, plafoane suspendate unde apar instalații în tavane, pereți amovibili în sălile de testare psihologică, rulouri la sala multifuncțională de la etajele 7-8, dispozitive electrice pentru ferestre, suplimentarea mobilierului din sala multifuncţională, reconfigurarea grupurilor sanitare, realizarea unei săli de mese la etajul 8 aferente IGSU- prin extinderea acestui nivel, reamplasarea sălii de mese aferente ANP.
 În cadrul documentaţiei PTh, elaborată în 2021, au fost luate în considerare propunerile expertului în completarea expertizei din anul 2017. A fost adoptată varianta de suplimentare a măsurilor de consolidare, pentru ca imobilul să poată fi încadrat după intervenție în clasa de risc seismic RsIV, conform cerințelor prevăzute în normativul P100-3/2019, cap.3.3, pct. (5) “În cazul clădirilor aparţinând integral domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale, la care lucrările de intervenție se stabilesc astfel încât, după efectuarea acestora, clădirea să poată fi încadrată în clasa de risc seismic RsIV”.
 Conform modificărilor din perioada întocmirii documentației PTh (2021) au rezultat schimbări la nivel funcțional și structural.
Soluția propusă prin DALI-revizuit din 2024 constă în:- Unirea celor trei tronsoane în vederea obținerii unui comportament unitar la mișcările seismice, prin introducerea unor diafragme de beton armat pe liniile de rost dintre tronsoane.
Introducerea unor elemente verticale noi de beton armat pe capetele corpurilor A și C, perpendiculare pe laturile scurte, respectiv pe centrul acestor două corpuri, suplimentându-se numărul lor față de propunerea DALI 2018 în vederea creșteri performanței seismice. Acestea sunt dispuse ținându-se cont de poziția puțurilor de lift și a nodurilor de circulație verticală.
Introducerea unor diafragme de beton la nivelul corpului B, în vederea schimbării poziției puțurilor de lift actuale.
-   Radier casetat general (talpă inferioară 60 cm grosime, placă superioară 40 cm grosime) și consolidarea fundațiilor existente – conform schimbărilor legislative, în vederea încadrării clădirii în clasa de risc seismic RsIV.
- Grinzi de beton armat în grosimea radierului nou de beton sub pereții noi de beton armat sub care nu există grinzi – conform schimbărilor legislative, în vederea încadrării clădirii în clasa de risc seismic RsIV.
- Cămășuieli 10-35 cm pe perimetrul stâlpilor existenți.
- Pereți de beton armat de 25 cm grosime și local de 42,5 cm grosime – conform schimbărilor legislative, în vederea încadrării clădirii în clasa de risc seismic RsIV.
- Suprabetonarea planșeelor existente.
-Eventuală consolidare cu fibre de carbon a grinzilor existente. Soluția se  adopta în cazul în care, în urma desfacerilor se constată că armătura este insuficientă sau încărcările locale conform cerințelor noului proiect depășesc capacitățile grinzilor existente.
-	Balcon nou de beton armat cu planșeu de beton armat și grinzi compozite de tip BAR, fapt ce implică o serie de intervenții, după cum urmează:
Grindă de beton armat pentru susținerea noului balcon din etajul 8.
Stâlpi noi de beton armat pentru susținerea noului balcon.
-	Ca urmare a avizului tehnic de racordare nr. 19054758 eliberat de Rețele Electrice Muntenia S.A., s-a proiectat un post de transformare nou, în exteriorul clădirii, cu o extindere a subsolului existent pe latura de sud. Proiectul de branșament a fost avizat de către Rețele Electrice Muntenia S.A.
-	Extinderea proiectată presupune următoarele lucrări:
· radier beton armat, pereți, grinzi și planșee din beton armat, pereți de zidărie, hidroizolații la fundaţii şi pereţi, terasă circulabilă, hidroizolații elastice bicomponente, șape tehnologice din beton, uși si grile de aerisire metalice agreate de distribuitorul de energie electrica, uși metalice din aluminiu , scări metalice de acces, trape de acces metalice, izolaţii termice si hidrofuge, tencuieli ,finisaje cu tinci si vopsitorii lavabile la pereţi si tavane, faţadă ventilată, pavaje de piatra peste terasa circulabilă, balustradă din sticla laminată 828 pe profil U.
· relocarea scărilor existente . 
· relocarea tuburilor de lift.
· structuri metalice pentru antene de comunicații speciale.

În vederea obţinerii Autorizaţiei de construire şi avizelor necesare,  au apărut o serie de modificări: 
-fațadă ventilată, finisaj din casete tip „bond”, clasă de foc A2-s1, d0 – din necesitatea încadrării construcției în nivelul I de stabilitate la incendiu, deoarece în clădire se regăsește o sală aglomerată.
-tâmplărie exterioară de aluminiu având clasa de reacție la foc A1 – din necesitatea încadrării construcției în nivelul I de stabilitate la incendiu.
-glafuri exterioare din aluminiu – ca urmare a modificării tâmplăriei exterioare.
-terase circulabile peste etajul 7 .
-pardoseală tehnologică supraînălțată în “Data center”, săli de testare psihologică și dispecerat IGSU.
-plafoane suspendate casetate 60 x 60 în zonele unde apar instalații în tavane – pentru a permite accesul pentru întreținere în caz de avarii.
-pereți amovibili în sălile de testare psihologică.
-realizarea la sala multifuncțională de la etajele 7-8 a unui sistem de control solar cu rulouri exterioare electrice din aluminiu.
-montarea a 8 dispozitive electrice pentru deschiderea automată a ferestrelor de la sala aglomerată, în caz de incendiu, pentru a permite introducerea aerului din exterior – conform normativ P 118 / 99.
-montarea pe terasa de peste etajul 8 a două trape electrice 120 x 120 cm pentru evacuarea fumului din sala aglomerată în caz de incendiu – conform normativ P 118 / 99.
-montarea pe terasa de peste etajul 8 a două trape 120 x 120 cm pentru evacuarea fumului din cele două case de scară – conform normativ  P 118 / 99.
-suplimentare scaune sală multifuncțională – 208 bucăți, conform capacitate sală.
-suplimentare anumite obiecte de mobilier.
-renunțarea la cortinele antifoc – ca urmare a modificării fațadei.
-renunțarea la rampa de acces pentru persoane cu dizabilități, deoarece se va putea ajunge la ascensoare direct din exterior.
-reamplasare si reconfigurare grupuri sanitare în zona dintre axele 3-5/D-E, respectiv 12-14/D-E.
-reamplasare săli de mese aferente ISU la etajul 8, prin extinderea nivelului.
-reamplasare săli de mese aferente ANP la parter .
-reamplasare si reconfigurare noduri de circulație verticală – scări și lifturi.
-scări reamplasate și reconfigurate între axele 5-6/E”-G, respectiv 11-12/E”-G.
-lifturi reamplasate și reconfigurate între axele 3-4/F-G,13-14/F-G, respectiv 8-9/D-E.
-extindere subsol în afara amprentei clădirii, pentru relocare post de transformare existent, amplasare centrală termică și rezervă de apă de incendiu, după cum urmează:
· Post de transformare – între axele 5-10/G’-J, suprafață 206.38 mp.
· Centrală termică – între axele 6-11/ G’-E, suprafață 106,12 mp.
· Rezervă de apă de incendiu – între axele 9-12/H-J, suprafață 29 mp.
-extindere etaj 8 cu o structură metalică.
-modificări aduse asupra soluției propuse în DALI 2018, pentru a respecta cadrul legislativ impus de normativul P 100-3/2019 – aducerea imobilului în gradul de risc seismic Rs IV .
INSTALAȚII
-amenajare la subsol a unui spațiu cu destinația de Data Center, care va consta in amplasarea a 20 de rack-uri de date cu o putere instalată totală de 140 KW.
-lucrări aferente Data Center:
•	propunerea unui sistem de răcire dedicat spațiului.
•	propunerea unui sistem automat de stingere a incendiilor cu gaze inerte.
•	propunerea unei pardoseli tehnologice supraînălțate.
•	propunerea unui tablou electric pentru puterea de 140 kw.
•	propunerea unui grup electrogen de 800 kva pentru asigurarea continuității în alimentarea consumatorilor vitali ai clădirii.
· [bookmark: _Hlk219800983]sistem de stingere cu gaz inert IG-541
Un sistem de stingere cu gaz inert IG-541 este compus din 2 subsisteme:
· Sistemul automat de detecție, semnalizare și comandă a stingerii. 
· Instalația de stocare și deversare agent.
Instalațiile de stingere a incendiului cu IG-541 pot fi realizate în sistem de inundare totală; 
Sistemul cu inundare totală se poate realiza pentru spații închise la care ușile, ferestrele, tubulaturile etc., se pot închide înainte sau simultan cu începerea deversării gazului. Pentru stingerea incendiilor din interiorul spațiilor prin inundare totală, întreg spațiu trebuie să fie umplut cu substanță de stingere. La sistemele cu inundare totală pentru incendii instantanee și de suprafață (declanșate de lichide inflamabile), cantitatea (masa) de substanță de stingere deversată trebuie să acopere pierderile datorate neetanșeităților. Suprafața totală (m2) a golurilor ce nu pot fi închise va fi sub 3% din volumul (m3) incintei protejate, sau 10% din aria totală (m2) a suprafețelor laterale și părților superioare și inferioare ale incintei. Concentrația de stingere in DATA CENTER este proiectata la 45,7% și corespunde unui risc de incendiu de clasă A (H-H). Timpul de descărcare normat al instalației este 120 secunde.
-montarea a două chillere cu capacitatea de circa 650 kw – conform calculelor de sarcină termică este nevoie de o putere de răcire de 1202 kW.
-montarea a două cazane termice + arzătoare cu puterea de 500 kW fiecare – conform calculelor de sarcină termică este nevoie de o putere de încălzire de 750 Kw.
-montarea unui grup de pompare pentru hidranții interiori de 4,2 l/s 82 mCa – conform scenariului de securitate la incendiu și avizului ISU.
-montarea a 41 de hidranți interiori – conform calculelor, scenariului de securitate la incendiu și aviz ISU
  -montarea a 53 de ventilatoare de evacuare aer din grupurile sanitare.
  -montarea unui bazin de acumulare din beton armat cu capacitate de 22,67 mc
.
-Montarea a 8 panouri solare pentru apă caldă;
-Desfumarea se va realiza prin triaj natural prin deschiderea unor trape la nivelul teraselor – conform scenariului de securitate la incendiu.
-În urma desfacerii stratului suport existent s-a constatat că grosimea acestuia depășește cu 6-7 cm grosimea estimată inițial(grosime finală de 10-13 cm).
-În urma desfacerii pereților de compartimentare existenți s-a constatat că grosimea acestora depășește cu 7-9 cm grosimea estimată inițial(grosime finală de 19-21 cm, 31 cm, respectiv 36-40 cm), ceea ce mărește cantitatea de moloz rezultată la demolări.
-În urma desfacerilor, s-a constatat existența unor cămășuieli la nivelul stâlpilor și grinzilor de la etajul 6, apărute în urma unor intervenții anterioare de consolidare care necesită a fi desfăcute pentru a putea aplica soluțiile de consolidare prevăzute în proiect, fapt ce mărește cantitatea de moloz rezultată la demolări.
-Distanța dintre fundația din axul C’/8-9 și E’/8-9 la nivelul cuzinetului este de 3.33 m, ceea ce determină modificări ale soluției tehnice inițiale.
-Lățimea cuzinetului din axul E’ este de 1.20 m, ceea ce determină modificări ale soluției tehnice inițiale.
-Distanța dintre fundația din axul E’/8-9 și E’’/8-9 la nivelul cuzinetului este de 1.33 m, ceea ce determină modificări ale soluției tehnice inițiale.
-Cuzinetul se retrage în teren pe lățime cu 57 cm față de betonul simplu, ceea ce determină modificări ale soluției tehnice inițiale.
-Cotă de nivel pardoseli care diferă în anumite zone ale clădirii, necesitând adaptarea soluțiilor de consolidare la nivelul fundațiilor.
-Existența unor stâlpi pe fațada principală și fațada secundară corp C care, în urma operațiunilor de desfacere și demolare a pereților, s-a constatat că au secțiunea trapezoidală, rezultată fie prin îmbrăcarea cu beton simplu, fie cu măști din zidărie, ceea ce mărește cantitatea de moloz rezultată la demolări pentru a putea consolida  prin cămășuială, conform proiect, stâlpii existenți.
-În urma desfacerilor plafoanelor suspendate, s-a constatat existența armăturii vizibile la intradosul planșeelor existente în corpul C – sunt necesare intervenții de consolidare la intradosul tuturor planșeelor din beton armat
-Grosime pereți existenți în corpul C relevată în urma începerii demolărilor care depășește cu 8-14 cm grosime estimată inițial (grosimi finale de 20-26 cm).
-Pereții exteriori din ax 16/A-J; ax 13/A-D; ax13/G-J și ax J/13-16 au pe toată înălțimea parapetului o grosime reală de 80 cm.
-Existența unor intervenții anterioare de consolidare care necesită a fi desfăcute pentru a putea aplica soluțiile de consolidare prevăzute prin proiect:
•	Cămășuieli noduri corp C-Subsol, Parter, Etaj 1
•	Cămășuieli cu beton la stâlpi Corp C, ax 16/A-J, Parter
•	Cămășuieli cu beton la grinzi peste subsol și peste parter, corp C
•	Suprabetonarea locală planșeu peste parter, corp C
•	Secțiune stâlpi corp B, etaj 1-7, ax C’/6-11; G’/6-11
-Corp C, subsol – zidărie perimetrală de protecție hidroizolație la pereți exteriori care necesită desfacere pentru a putea aplica soluțiile de consolidare prevăzute prin proiect.
-Grosime straturi existente la nivelul terasei – corp A,B,C – care depășește cu 15 cm grosimea estimată inițial (grosime finală de 40-45 cm).
-În urma desfacerii scărilor existente pe zonele unde trebuie completate planșeele s-au identificat grinzi perimetrale la cote intermediare, fiind necesară o adaptare a detaliilor de intervenție pentru rezemarea zonelor de planșee.
-În urma desfacerii totale a finisajelor interioare s-au putut realiza cu exactitate cotele de nivel ale planșeelor de beton armat, rezultând diferențe față de cotele proiectate.
- În urma desfacerii pereților de la etajul 7 și etajul tehnic, s-au interceptat elemente structurale la cote care împiedică executarea lucrărilor prevăzute prin proiect.
-Grosimea pardoselilor necesare a fi desfăcute în zona centralei termice ax 13-16/A-D este de 33 cm, ceea ce mărește cantitatea de moloz rezultată la demolări.
-În urma lucrărilor de săpătură, corp C, au putut fi identificate fundații existente, altele față de situația dată în DALI 2018 cu cote de fundare, formă și dimensiuni diferite, fiind necesară adaptarea detaliilor de consolidare.
-cota inferioară a tălpii de fundare existente este la -6.66 m, iar cota superioară a cuzinetului este la cota -4.76 m.
-În timpul desfacerilor, s-a putut identifica stratificația platformei betonate existente de-a lungul laturii de vest a proprietății – pentru a se realiza desfacerea acesteia conform proiectului, este necesară prevederea unei cantități suplimentare de moloz.
-În urma desfacerilor se constată existența unui zid de sprijin adiacent axului C’/5-12, amplasat sub nivelul terenului amenajat, care împiedică executarea lucrărilor prevăzute prin proiect. Se propune demolarea acestuia.
-În urma desfacerilor se constată existența unui rezervor de păcură subteran, amplasat sub nivelul terenului amenajat, care împiedică executarea lucrărilor prevăzute prin proiect, necesitând demolare.
- În urma desfacerii finisajelor de la nivelul pardoselii, pe corpurile A, B și C, au fost identificate diferențe mari de nivel la nivelul planșeelor între diferite zone din plan. Este necesară suplimentarea cantității de beton pentru suprabetonare pentru a asigura o grosime minimă a suprabetonărilor proiectate.
-Pe parcursul execuției, în urma desfacerilor de finisaje, au fost identificate abateri de la verticalitatea tuturor stâlpilor existenți de la etajul 3 la etajul 7, cuprinse între 7-20 cm, necesitând îngroșarea cămășuielilor și suplimentarea armăturilor.
-În urma finalizării desfacerilor s-a actualizat lista încăperilor unde intradosul planșeului necesită intervenții de lucrări de consolidare prin torcretare.
-Starea de conservare a planșeului peste etajul 7 prezintă un grad ridicat de friabilitate.
-În urma modificărilor de fațade solicitate de către beneficiar, poziționarea în plan a pereților de zidărie a fost modificată, fapt ce implică ancorarea suplimentară a șpaleților de zidărie propuși cu grinzile existente pentru a îmbunătăți conlucrarea dintre partea superioară a șpaleților și grinzi.


[bookmark: _Hlk209173698]4.2. Descrierea lucrărilor suplimentare
Prezenta documentație descrie succint soluțiile tehnice şi condițiile de realizare a următoarelor lucrări suplimentare necesare a se executa:
· [bookmark: _Hlk219200434]Servicii de proiectare şi asistență tehnică (întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor permanente, inclusiv Proiect „as-built”);
· Lucrari de structura de rezistenţă necesare confecției metalice pentru: închiderea terasei peste corpurile A şi C.
· Lucrari de structura de rezistenţă inclusiv confecție metalica 2x PILONET, H=5m.
· Confecții metalice-structura corp B
· Lucrari de structura de rezistenţă desfacerea şi refacerea planşeului de beton armat peste etajul 7
· Lucrari de structura de rezistenţă-TORCRET- torcret intrados tavan.
· Lucrari de structura -confecții metalice la fațada ventilată.
· Finisaje interioare și exterioare: placaj faţadă cu ALUCOBOND, pardoseli tehnice, pereți amovibili, șapă perlitică, rulouri electrice de aluminiu etc.
· Fibra optica  MM50/125, min. 10GB/s +tub protecţie +rack nivel (2 trasee/rack).
· Dotări (mobilier suplimentar pentru birouri, sală mese, sală ședințe).
· Data center. (Procurare +Montare).Tablou electric DATA CENTER.
· Sistem de stingere incendii cu gaze inerte. (Procurare +Montare).  
· Montaj echipament instalaţii electrice-GE800 kva.
· Montaj echipament clima-ventilare.
· Organizarea de şantier pentru aceste lucrări.
· Probe şi verificări pentru punerea în funcțiune;
Această documentație nu înlocuiește proiectul tehnic; Proiectare şi execuţia acestor lucrări se va realiza numai împreună cu documentaţia aferentă tuturor proiectelor de specialitate – rezistenţă, instalaţii şi arhitectură.
Contractantul trebuie să proiecteze, să execute, să achiziționeze, să instaleze, să testeze şi să pună în funcțiune toate lucrările mai sus prezentate.
1. Servicii de proiectare şi asistență tehnică (întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor permanente, inclusiv Proiect „as-built”) aferente tuturor lucrărilor suplimentare;
Proiectul elaborat de către contractant va respecta caracteristicile imperative stabilite în cadrul Cerințelor Beneficiarului. Cu excepția cazului în care demonstrează că există o eroare în aceste caracteristici imperative.
2. Lucrari de structura de rezistenta  inclusiv confecție metalică închidere terasa corp A+C
Se prevăd următoarele lucrări suplimentare:
· forarea mecanica a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă si elemente de b. a. cu grosimea de 20cm.
· susținerea conturului excav.cu ancore chimice.                                  
· învelitori-tabla cutata.                                                          
· montarea confecțiilor metalice.                                                   
· montarea grătarelor metalice gata confecționate.                                  
· vopsit. anticoroziv-vopsea termospumanta.                                              
· transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=  2.
· confecții metalice-terasa corp A+C.

3. Lucrari de structura de rezistenţă inclusiv confecție metalica pentru 2 Piloneți, 
Piloneți necesari pentru montarea antenelor, H= 5m şi redimensionarea dispozitivului de captare a paratrăsnetului. 
· confecții metalice - pilonet                                                     
· transportul materialelor prin purtat direct. materiale incomode sub 25 kg distant a 90m   
· transportul materialelor cu tomberon inc aruncare desc. aruncare grupa 1-3 distanta 50m.

4. Confecții metalice-structura corp B 
· montare confecție metalica, inclusiv grund si protecţie la foc 60 min 
· mortar de subturnare, grosime medie 5 cm, pentru fixare stâlpi.
· macara h lucru min 40 m, braț de lucru minim 44 m, capacitate de ridicare min 7 tone la vârf 
· montare /demontare schela metalica tubulara 
· utilizare schela metalica tubulara 

5. Lucrări de structura de rezistenţă desfacerea şi refacerea planşeului de beton armat peste etajul 7 
Planșeu peste etajul 7 – armături vizibile și corodate și beton cu defecte de turnare; beton friabil. 
Se prevăd următoarele lucrări suplimentare:
-demolarea planșeului de beton armat de peste etajul 7 dintre axele 6-11/C’-G’ se va demola  cu mijloace de mică mecanizare pentru a limita vibrațiile induse în structură. Etapizat, se vor demola ochiurile de placă dintre grinzile principale, apoi grinzile de beton, apoi stâlpii, cu păstrarea armăturii existente.
-Se vor monta stâlpii noi metalici, urmați de elementele de beton verticale din proiectul inițial, apoi de grinzile metalice transversale și cele secundare. După montarea grinzilor se va poziționa tabla cutată, armătura planșeului și se va realiza turnarea betonului pentru noul planșeu.
-în vederea montării carcaselor de buloane pentru noua structură metalică de peste etajul 7 (tronsoanele A și C) se va sparge betonul din grinzile existente local în zona nodurilor.
-placa de beton din zona garajelor va avea o grosime de 15 cm, armată cu două plase ϕ8/10/10.
-suprabetonare planșee de beton existente în zona de rost dintre tronsoane realizată doar pe culoarul central.
-desfacere intervenții locale cu mijloace de mică mecanizare.
-cămășuială grinzi perimetrale.
-grinzile balconului – grinda BAR tip 2 – se vor suda la poziție de stâlpii metalici, ulterior montându-se armătura grinzilor, a planșeului și a stâlpilor și turnându-se betonul.
-jardiniera de beton armat de pe terasă se modifică.
-zidării din zona hidranți realizate conform detalii.
-turnare centuri de b. a. peste zidăriile de închidere între ax. 6-11/C’-G’.
−transport rutier
6. Lucrari de structura de rezistenţă-TORCRET- torcret intrados tavan.
Pentru defectele din zona planșeelor și grinzilor, stâlpilor, etc., ce nu au fost vizibile din faza de proiectare, iar ca urmare a decopertării au fost prevăzute lucrări de:
-curățare strat de beton friabil de la intradosul planșeelor și al grinzilor de beton armat. Se recomandă curățarea prin sablare înainte de aplicarea noului strat de protecție (torcret/ şapă perlitică).
-se vor curăța și pasiva armăturile vizibile de la planșee și grinzi.
-se vor injecta eventualele fisuri existente din planșeele de beton sau grinzi cu rășini epoxidice.
-după curățarea betonului friabil, pasivarea armăturilor și injectarea fisurilor, se va aplica un strat de beton torcretat – 2 cm grosime, clasa minimă C25/30.
-recepția stratului de aplicare pentru torcret se va face de către aplicator și un reprezentant al antreprenorului general.
-verificarea compatibilității dintre materialele puse în operă pentru lucrările de reparații, dacă sunt achiziționate de la furnizori diferiți.
- adaptare detalii de armare tuburi de lift, conform situației din teren.
-modificare locală a consolidării fundațiilor, etc.

7. Lucrari de structura -confecții metalice la fațada ventilată.
-fațadă ventilată, finisaj din casete tip „bond”, clasă de foc A2-s1, d0 – din necesitatea încadrării construcției în nivelul I de stabilitate la incendiu, deoarece în clădire se regăsește o sală aglomerată.

8. Lucrări de arhitectură- finisaje interioare și exterioare: torcret intrados tavan, placaj faţadă cu ALUCOBOND, pardoseli tehnice (data center, săli testare, dispecerat), pereți amovibili, șapă perlitică, rulouri electrice de aluminiu etc.
-tâmplărie exterioară de aluminiu având clasa de reacție la foc A1 – din necesitatea încadrării construcției în nivelul I de stabilitate la incendiu
-glafuri exterioare din aluminiu – ca urmare a modificării tâmplăriei exterioare.
-terase circulabile peste etajul 7.
-pardoseală tehnologică supraînălțată în “Data center”, săli de testare psihologică și dispecerat IGSU – conform temei de proiectare.
-plafoane suspendate casetate 60 x 60 în zonele unde apar instalații în tavane – pentru a permite accesul pentru întreținere în caz de avarii.
- zonele cu plafoane suspendate casetate 60 x 60.
-pereți amovibili în sălile de testare psihologică.
-realizarea la sala multifuncțională de la etajele 7-8 a unui sistem de control solar cu rulouri exterioare electrice din aluminiu .
-montarea a 8 dispozitive electrice pentru deschiderea automată a ferestrelor de la sala aglomerată, în caz de incendiu, pentru a permite introducerea aerului din exterior – conform normativ P 118 / 99.
-montarea pe terasa de peste etajul 8 a două trape electrice 120 x 120 cm pentru evacuarea fumului din sala aglomerată în caz de incendiu – conform normativ P 118 / 99.
9. Lucrari de execuţie a instalațiilor de curenţi slabi- fibra optică  MM50/125, min. 10GB/s +tub protecţie +rack nivel (2 trasee/rack).
10. Dotări (mobilier suplimentar pentru birouri, sală mese, sală ședințe).
· birou tip 1-directorial		bucata	4.00
· scaun directorial			bucata	4.00
· scaun sala de conferință		bucata	110.00
· scaun ședință			bucata	4.00
· masa sala ședință			bucata	4.00
· masa pt. sala de mese		bucata	48.00

11. Procurare şi montare Data center. Tablou electric data center.
Pentru amenajarea acestui  spaţiu vor fi necesare următoarele lucrări suplimentare:
· execuţia unei pardoseli tehnologice supraînălțate care să permită ventilarea serverelor. 
· execuţia unui tablou electric pentru puterea de 140 KW.
· suplimentarea capacității grupului electrogen cu cel puțin 415 KVA pentru a prelua consumatorii vitali din Data Center, respectiv puterea instalată totală de 246 KW (servere+ instalaţie răcire).
· procurarea  cutiilor aferente rack-urilor (20 buc), sistemul urmând a fi procurat de către acesta. 
· Sistem Răcire data center-cu gaze inerte.
· Tablou electric data center.


DATA CENTER-PROCURARE 
· unitatea externa  inverter vrf 2 tevi,q=40 kw, trifazata 
· kit conectare 3 unit ext vrf-2 tevi 
· unit externa  inverter vrf 2 tevi,q=40 kw, trifazata 
· ramificație cu 2 cai (refnet)                                                    
· comandă cu touch screen,                                      
DATA CENTER-MONTARE 
· montat unitate externa 40 kw - trifazata                                         
· montat unitate interna duct cu presiune înaltă 200 pa, 31,5 kw                   
· manopera montaj kit conectare 3 unităţi externe                                  
· ramificație cu 2 cai (refnet)                                                    
· comandă cu touch screen, cu fir, de perete                                      
· traseu frigorific, traseu condens.    
· cablu de comunicare telecomenzi         
· punere in funcțiune instalaţie.                                    

SISTEM DE STINGERE -Instalația de stocare și deversare a gazului pentru incinta protejată:
· 1 baterie activă, formată din 5 cilindri cu capacitatea de 80 litri conținând gaz inert IG-541 stocat la 300 bar;
· rastel 5 cilindri cu IG-541 pe 1 rând;
· distribuitor 5 cilindri;
· manometru cu senzor presiune joasă;
· ansamblu valvă actuator;
· furtun descărcare;
· furtun actuator de extensie;
· senzor descărcare;
· actuator primar, inclusiv UVO;
· conducte de distribuție a agentului de stingere;
· sistem de fixare a conductelor de distribuție;
· duze de descărcare;
· trapă de echilibrare a presiunii.                                              
12. Montare echipamente climă-ventilare.
· 2 x Chiller 650 kW,
· 2 x Cazan pe gaz 500 kW.

13. Montare Grup electrogen (Montaj generator electric-GE800 kva.
· Montaj echipament instalaţii electrice-GE800 kva.

14. Sistem de stingere incendii cu gaze inerte.
· execuţia unui sistem de răcire dedicat spaţiului cu unităţi interioare legate prin ţevi din cupru folosind ca agent termic freon, ţevi legate la  o unitate exterioară.
· execuţia unui sistem automat de stingere a incendiilor prin inundare totală cu gaze inerte, cu duze de deversare la nivelul plafonului şi pardoselii, şi o baterie de 5 butelii din oţel cu gaze inerte IG-541.
15. Organizarea de şantier pentru aceste lucrări.
16. Probe şi verificări pentru punerea în funcțiune;
4. [bookmark: _Toc194401619][bookmark: _Toc209173999]SCOPUL SERVICIILOR
Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este:
· Acordarea de asistență tehnică – dirigenție de șantier Beneficiarului pentru activitățile premergătoare începerii execuției lucrărilor.
· Acordarea de asistență tehnică – dirigenție de șantier Beneficiarului pe parcursul execuției lucrărilor. 
· Acordarea de asistență tehnică – dirigenție de șantier Beneficiarului pentru recepția lucrărilor 
· Acordarea de asistență tehnică – dirigenție de șantier Beneficiarului pentru perioada de garanție. 
· Alte responsabilități.
[bookmark: _Toc194401620][bookmark: _Toc209174000]CERINȚE GENERALE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL
 	În calitate de Achizitor al contractului de execuție a obiectivului de investiții: “Consolidare, reabilitare, termica si modernizare corp C1, sediu I.G.S.U", situat în municipiul Bucureşti, strada Banu Dumitrache nr. 46, sector 2.”- Lucrări suplimentare; Compania Națională de Investiții “C.N.I.” – S.A., trebuie să asigure, în conformitate cu prevederile Art. 22 lit d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare, verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau operatori economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor, autorizați conform Ordinului MDRT nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier consolidate prin Ordin 277/2012 si Ordin 3482/2013.   

    Pe toată durata de execuție a Proiectului și pentru Perioada de Garanție, Prestatorul va asigura cel puțin următorul Personal: 

a) Constructii Civile, industriale si Agricole - categoria de importanta A, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.4;
b) Instalaţii electrice, domeniul 8, subdomeniul de autorizare 8.1;
c) Instalaţii sanitare, termoventilaţii, domeniul 8, subdomeniul de autorizare 8.2;

         Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de execuție, in funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor.
Pentru a garanta implementarea Proiectului în termenii contractuali și pentru folosirea în mod eficient a resurselor financiare, Dirigintele va asigura pe toata durata execuției lucrărilor, prezenta personalului cerut pe șantierul obiectivului de investiții în conformitate cu cerințele prezentului Caiet de Sarcini - Capitolul 12.3 Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia  pe șantierul obiectivului de investiții.
   Prestația Dirigintelui în cadrul contractului va trebui să dovedească independența, imparțialitate, respectarea întocmai a întregii legislații aplicabile. Dirigintele nu va trebui să aibă interese comerciale sau de orice altă natură în legătură cu Proiectul, altele decât serviciile din contract.

Sedii, puncte de lucru 
     Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a specialiștilor și diriginților de șantier cu mijloace de transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), spații de lucru pentru activitatea de birou, echipamente de protecția muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace și echipamente necesare desfășurării activității. Pentru personalul specializat, pentru care se solicită permanența în șantier, spațiul pentru birouri va fi asigurat de către Antreprenor.
     În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele va utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor.
Stabilirea sediului pentru ceilalți membrii ai echipei de diriginți rămâne la aprecierea ofertantului, în funcție de numărul personalului care va asigura prestația, posibilitățile de cazare, deplasarea la punctele de lucru etc. 
   Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste și altele asemenea privesc ofertantul și se vor include în prețul ofertei.
[bookmark: _Toc194401621][bookmark: _Toc209174001]CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL
   În cadrul activității de asistență tehnică pentru dirigenția de șantier vor fi îndeplinite următoarele obligații:
[bookmark: _Hlk519509852] În perioada de pregătire a investiției:  
· [bookmark: _Hlk519509889]Verifică existenta autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;  
· Verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;  
· Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;  
· Verifică existenta tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;  
· Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;  
· Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;  
· Verifică existenta în proiect a programelor de faze determinante;  
· Verifică existenta proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;  
· Participa la preluarea amplasamentului și a reperelor de nivelment și predarea acestora executantului, libere de orice sarcină, împreună cu personalul Beneficiarului;  
· Participă, împreună cu Antreprenorul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper; Prestatorul are obligația să se asigure că bornele de reper ale construcției sunt marcate corespunzător și sunt păstrate până la data recepției la terminarea lucrărilor. La final va întocmi un raport privind finalizarea operațiunii de trasare cu bornele rezultate, pe care îl va transmite șefului echipei de Supervizori.
· Verifică existenta "Planului calității" și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;  
· Verifică existenta anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la I.S.C.; 
· Verifică existenta panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil; 

[bookmark: _Hlk519509981]Nota: Perioada de pregătire a investiției face parte din perioada contractuală de prestare a serviciilor de dirigenție.

În perioada execuției lucrărilor:
· [bookmark: _Hlk519510024]Urmăresc realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;  
· Verifică existenta documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondență calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;  
· Informează prompt șeful echipei de supervizori în cazul în care constată utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic. Informarea se va face, în scris, printr-un raport special, în maximum 24 de ore de la constatare;
· Informează prompt șeful echipei de supervizori în cazul în care constată utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat. Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de ore de la constatare;
· Verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice in vigoare;  
· Verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;  
· Informează prompt șeful echipei de supervizori în cazul în care constată executarea de lucrări de către personal necalificat; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de ore de la constatare;
· Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
· Măsoară și examinează orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca acesta să fie acoperită;
· Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.; 
· Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și consemnează în registru rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;  
· Transmit către Șeful echipei de Supervizori, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției; Acestea se vor face în scris, printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare. În cadrul raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme;
· Informează operativ Șeful echipei de Supervizori privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare;
· Urmăresc pe șantier respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate și informează în scris, prin rapoartele speciale sau lunare, Șeful echipei de Supervizori, cu privire la acest lucru;
· Urmăresc realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora, confirmând la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ;
· Verifică, în calitate de membru al echipei Supervizorului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;  
· Verifica și confirmă pe răspundere proprie calitatea lucrărilor și a conformității cantităților înscrise în situațiile interimare de plată și în situațiile finale de plată, emise de către antreprenor, cu cantitățile efectiv executate și cu respectarea prevederilor proiectelor tehnice. 
· De asemenea, va verifica existența și corectitudinea documentelor justificative stabilite în prealabil de către Supervizor pentru certificarea plăților. Termenul de verificare va fi de maxim 15 zile calendaristice. După verificare, situațiile de plată vor fi transmise Șefului Echipei de Supervizori în vederea întocmirii Certificatelor de Plată.
· Anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către Supervizor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;  
· Anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către Supervizor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;  
· Completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;  
· Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și participă alături de personalul Beneficiarului la predarea terenului deținătorului acestuia.
[bookmark: _Hlk519510070]
La recepția lucrărilor  
· Participă la recepția lucrărilor, asigură secretariatul recepției și întocmește actele de recepție;
· [bookmark: _Hlk519518042]Verifică documentele de la Antreprenor în legătură cu cartea tehnică a construcției, respectiv întocmirea și completarea împreună cu Antreprenorul a cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 
· În cazul suspendării recepției la terminarea lucrărilor, dirigintele va urmări, rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa procesului - verbal  de recepție la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la suspendarea  acesteia. În cazul în care executantul nu își respectă obligațiile contractuale, dirigintele va informa operativ Șeful Echipei de Supervizori, printr- un raport special, în maxim 48 de ore de la expirarea termenului convenit pentru rezolvarea  remedierilor; 
· Urmărește rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepție și transmite Șefului echipei Supervizorului, în maxim 48 de ore de la încheiere, documentele prin care se constată îndeplinirea măsurilor impuse de comisia de recepție;
· Pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, actele de recepție, documentația tehnică și economică a construcției, împreună cu cartea tehnică a construcției, după recepția de la terminarea lucrărilor.

[bookmark: _Hlk519510290] 
Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanție
· [bookmark: _Hlk519510336]Urmărește comportarea construcțiilor și instalațiilor în perioada de garanție. Această activitate presupune și întocmirea de rapoarte trimestriale și transmiterea lor către Șeful echipei de Supervizori. 
· Dirigintele, în calitate de membru al echipei Supervizorului, va transmite Șefului echipei de Supervizori un raport special cu privire la defecțiunile care au apărut în perioada de garanție și pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant. 
De asemenea, în cadrul rapoartelor trimestriale menționate la punctul 2, se vor menționa și eventualele deficiențe apărute din cauza unei exploatări deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmărire întocmit de proiectant, nerespectarea programelor de mentenanță al echipamentelor specificat de producători, folosirea de personal necalificat și neagrementat pentru activitățile de mentenanță, etc).
· După executarea lucrărilor de remediere, se efectuează recepția finală a lucrărilor. Dirigintele de șantier pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale. 

[bookmark: _Hlk519511715]Alte responsabilități
· [bookmark: _Hlk519511764]Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigenție de șantier;
· Aplica ștampila Prestatorului alături de ștampila dirigintelui de șantier și după caz a specialiștilor desemnați de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligația legală și contractuală să le întocmească sau să le verifice;
· Întocmește și transmite investitorului rapoarte asupra derulării lucrărilor sub aspect calitativ și cantitativ precum și privind modul de încadrare în Programul de Execuție. Programul de Execuție va fi înaintat de către Antreprenor conform prevederilor Condițiilor Generale de Contract;
· Materialele și Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi propuse spre respingere de către Dirigintele de Șantier. În acest sens, acesta va întocmi, un raport special pe care îl va transmite în maxim 24 de ore de la constatare Șefului Echipei de Supervizori, în vederea emiterii ordinului administrativ de respingere. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Această marcă nu le va modifica și nu va afecta valoarea lor comercială;
· În termen de 5 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de Execuție actualizat și îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Supervizorului la termenul aferent, Programul de Execuție va fi considerat ca fiind acceptat.  În acest sens, dirigintele va analiza Programul de Execuție actualizat, în termen de 3 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, și va propune, către Șeful echipei de supervizori, acceptarea sau respingerea acestuia;
· Participa la efectuarea testelor. În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, Echipamentele și/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrări, dirigintele de șantier va propune șefului echipei supervizorului, în termen de trei zile, de la primirea rezultatelor, un certificat prin care se confirmă aceste rezultate.  
· Se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier. Înregistrările în Jurnalul de Șantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării și verificate și contrasemnate de dirigintele de șantier în termen de 5 zile de la data înregistrării. 
În termen de maxim 5 zile de la începerea lucrărilor de execuție, dirigintele va transmite către șeful echipei de supervizori, în vederea aprobării, o propunere de format pentru Jurnalul de Șantier, care va conține cel puțin informații prevăzute la clauza 39.1 din Condiții Generale de Contract.  
· Dirigintele de șantier trebuie să-și dimensioneze echipa de asistență tehnică, în funcție de cantitățile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitările acestuia. În acest sens se va analiza volumul lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini la Punctul 5. Prezentarea Obiectivului de Investiție precum și sarcinile Supervizorului prezentate în prezentul Caiet de Sarcini.
· În perioada dintre recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, urmărește rezolvarea remedierilor eventualelor deficiențe apărute în perioada de exploatare,
· Dirigintele de șantier are obligația să  organizeze un sistem de arhivare (digital și pe hârtie) pentru a urmări  progresul lucrărilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor fi arhivate, iar sistemul de arhivare  va fi păstrat în conformitate cu cerințele legislației din România. 
La terminarea acestor sarcini, dirigintele de șantier va transfera Șefului echipei supervizorului toate materialele din arhivă. Autoritatea contractantă are obligația de a păstra și a pune la dispoziția oricăror organe de control ale Statului Român, timp de minim cinci ani de la finalizarea lucrării orice document emis de Supervizor și Beneficiar.
· Activitatea Dirigintelui de șantier va începe după primirea Ordinului de Începere al serviciilor de asistență tehnică-dirigenție de șantier și se va finaliza la sfârșitul perioadei de notificare a defecțiunilor, până la emiterea procesului-verbal de recepție finală în condițiile legii române aplicabile. Pe toată această perioadă dirigintele de șantier va trebui să colaboreze cu membrii echipei Supervizorului, desemnați din partea Beneficiarului;
· Toate ordinele administrative vor fi emise sub stricta supraveghere a Șefului Echipei de Supervizori. Niciun ordin Administrativ nu se va transmite către Antreprenor fără aprobarea Șefului echipei Supervizorului.
· Toate modificările vor fi emise sub directa supraveghere a Șefului Echipei de Supervizori.
· Dirigintele de șantier va participa la toate întâlnirile organizate de constructorul lucrării pe șantier cu reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții în vederea verificării execuției lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.
· Dirigintele de șantier va asigura personal pentru supravegherea lucrărilor în șantier pe toată perioada execuției lucrărilor și pentru toate specialitățile. Disponibilitatea personalului pentru supervizarea lucrărilor în șantier va fi asigurată din timp, astfel încât la începerea lucrărilor de execuție personalul să cunoască foarte bine proiectul de execuție pus la dispoziție de Antreprenor.
· Personalul dirigintelui de șantier va avea obligația participării la toate ședințele de lucru și de progres organizate de Supervizor. 
· Obligațiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de șantier putând participa în calitate de membru al echipei Supervizorului în toate fazele privind realizarea construcțiilor, în limitele atribuțiilor stabilite prin reglementările în vigoare și ale contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul.
· Diriginții de șantier răspund în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare și în contracte.
· În timpul supervizării lucrărilor, Dirigintele de șantier va respecta, de asemenea, și următoarea legislație română (cu modificările ulterioare):
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 24 ianuarie 1995).
· HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții (publicată în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997).
· Hotărârea Guvernului României nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
· HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor.
[bookmark: _Toc194401622][bookmark: _Toc209174002]RAPORTAREA
 Dirigintele de șantier va elabora și înainta Supervizorului următoarele rapoarte:

-Raportul de început va fi prezentat în termen de o lună de la începerea activității de asistență tehnică și va cuprinde o analiză generală asupra implementării contractului, care va include:
-datele inițiale existente, problemele care pot apărea și posibilele soluții;
-un program detaliat de realizare a sarcinilor contractului;
-un program de lucru al personalului;
-o propunere de format pentru raportul de activitate lunar;
    Raportul de activitate lunar trebuie să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna respectivă și pe cumulat, cu referiri la asigurarea calității lucrărilor și a modului de implementare a Sistemului de Asigurare a Calității, la respectarea Programului de Execuție de către constructor, la motivele  care au stat la baza eventualelor abateri a ritmul convenit al lucrărilor. 
[bookmark: _Hlk519518531]    Raportul va fi înaintat Beneficiarului în cel mult 10 zile de la sfârșitul lunii respective. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situațiilor de lucrări, cu mențiuni asupra Situațiilor de Lucrări verificate.
    Raportul de finalizare a lucrărilor se va întocmi înaintea Recepției la Terminarea lucrărilor. Acesta va cuprinde detalii și explicații asupra serviciilor prestate de către specialiștii și diriginții de șantier pe parcursul derulării contractului de servicii, cu detalii și explicații asupra desfășurării contractului de proiectare și execuție, cu un capitol special dedicat recepției la terminarea lucrării.
   Raportul în perioada de garanție se va întocmi în perioada de garanție a lucrărilor, la un interval de 3 luni și va prezenta modul de comportare a lucrărilor în această perioadă, eventuale defecțiuni apărute și cauzele acestora precum și modul în care s-a efectuat remedierea acestora.  
[bookmark: _Hlk519518561]Raportul Final, după terminarea perioadei de garanție se va întocmi înainte Recepției Finale, oferind o prezentare asupra serviciilor executate prin Contractul de Servicii și a lucrărilor executate. 
De asemenea, acesta va prezenta modul de comportare a lucrărilor în perioada de garanție, eventuale defecțiuni apărute și cauzele acestora precum și modul în care s-a efectuat remedierea lor. Vor fi formulate recomandări cu privire la urmărirea specială a anumitor lucrări sau parți de lucrări în perioada post-garanție. 
Raportul Special
Rapoartele speciale vor fi emise în legătură cu orice aspect important referitor la implementarea Contractului de Proiectare și Execuție sau la cererea expresă a beneficiarului/șeful echipei de Supervizori.
Toate rapoartele și documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului.
[bookmark: _Toc194401623][bookmark: _Toc209174003]TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR
10.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier va începe de la data notificării de Beneficiar a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de proiectare și execuție încheiate de Beneficiar cu Antreprenorul iar finalizarea prestării serviciilor se va face la recepția finală a lucrărilor. În acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de asistență tehnică pentru dirigenție de șantier se vor lua în considerare următoarele etape:

· Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuției lucrărilor – 12 luni (360 ZILE);
· Etapa pentru activitățile desfășurate în perioada de garanție a lucrărilor – 60  luni (5 ani).

Nota: 
Durata serviciilor de dirigenție va fi de 12 luni (360 de zile), de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor de execuție.

Garanția lucrărilor este pe o perioadă de 60  luni (5 ani) de la semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, în conformitate cu perioada garanției de bună execuţie a  lucrărilor aferente contractului de execuție lucrări.

Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toata durata de execuție a lucrărilor de 12 luni (360 ZILE), cât și pe perioada de garanție a lucrărilor de 60 luni(5 ani), cu posibilitatea de ajustare a perioadei de garanție după semnarea contractului de execuție.

10.2. În cazul în care finalizarea obiectivului de investiţii se va realiza într-un termen mai scurt decât cel contractual sau într-un termen mai lung, Beneficiarul va înștiința Prestatorul, cu cel puțin 30 zile înainte. Această situaţie nu va conduce la costuri suplimentare în sarcina Beneficiarului. Ofertantul va ține cont de riscul acestei situații la întocmirea ofertei financiare.
[bookmark: _Toc194401624][bookmark: _Toc209174004]ATRIBUȚIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI
Beneficiarul va:
· [bookmark: _Hlk519518585][bookmark: _Hlk519513939]pune la dispoziție prestatorului, prin personalul propriu desemnat pentru echipa supervizorului, toate informațiile si documentele necesare în legătură cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Execuție, Autorizația de Construire, Programul de Execuție, etc);
· va asigura personal propriu ce va face parte din echipa Supervizorului;
· va emite Ordine Administrative către Antreprenor prin personalul propriu desemnat pentru echipa supervizorului;
· va emite Ordinul Administrativ de Începere prin personalul propriu desemnat pentru echipa Supervizorului;
· va aproba sau respinge motivat documentația de proiectare elaborată de către Antreprenor;
· va emite Modificări în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu desemnat pentru echipa Supervizorului;
· [bookmark: _Hlk519518623]va emite Certificatele de Plată prin personalul propriu desemnat pentru echipa Supervizorului;
· va emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu desemnat pentru echipa Supervizorului;
· va analiza revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului prin personalul propriu desemnat pentru echipa Supervizorului.
[bookmark: _Toc194401625][bookmark: _Toc209174005]PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnică va avea următoarea structură:
12.1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului; 
12.2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
12.3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia.
Nota:
Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, în cadrul propunerii tehnice se vor prezenta următoarele:
· Registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier, vizat de ISC pentru ultimul an de activitate fiscală;
· Relația juridică a ofertantului cu personalul propus;
12.1 Metodologia:

Se vor prezenta:
· Obiectivele contractului conform cerințelor Caietului de Sarcini; 
· Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie sa le îndeplinească;
· Se va prezenta o descriere a modului în care echipa de diriginți de șantier va interacționa cu personalul desemnat de Beneficiar pentru formarea echipei Supervizorului. Pentru această descriere se va ține cont de prevederile Condițiilor Generale de Contract conform HG 1/2018 coroborat cu specificațiile prezentului Caiet de Sarcini.
· Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidență asupra derulării/implementării acestuia.
· Se vor identifica și prezenta riscurile care pot afecta execuția contractului precum și măsuri de reducere și sau eliminare a lor.


12.2 Programul de lucru pentru realizarea serviciilor și a lucrărilor
Se vor prezenta:
· Se va detalia numărul de vizite în șantier pe săptămână și respectiv numărul de ore alocate fiecărei vizite.

12.3 Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia

 Se vor prezenta structura echipei propuse pentru îndeplinirea contractului;
 
Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, însoțită de documentele aferente pentru:

a) Dirigentare lucrări, în domeniu instalații aferente construcțiilor, atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. – Instalații electrice; (Legislație: Ordinul 1496 din 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier) .

Coordonatorul echipei diriginților de șantier va fi responsabil de îndeplinirea următoarelor activități, și nu numai:
· Coordonarea activității pentru îndeplinirea obiectivelor;
· Asigurarea comunicării cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar;
· Asigurarea comunicării cu alți factori implicați în derularea proiectului, numai cu acceptul managerului de proiect;
· Va urmări și va asigura îndeplinirea atribuțiilor echipei de diriginți de șantier așa cum sunt acestea definite în Contractul cu Antreprenorul și coroborat cu cerințele prezentului Caiet de Sarcini;
· Va răspunde de pregătirea logisticii și implementare, asistență, raportare, planificare și administrarea echipei de experți propuși;
· Va analiza Programul de Execuție, inclusiv existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis, și va propune, către managerul de proiect, acceptarea sau respingerea acestuia;

Se va prezenta o detaliere a numărului de zile de muncă alocat de personalul implicat în realizarea serviciilor solicitate.
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor.

 Se va prezenta registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier vizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscală.

[bookmark: _Hlk523576069]Cerințe minime privind experiența profesională a personalului cheie:
Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experții cheie, ofertanții vor prezenta dovada certificării/autorizării specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale incidente domeniului în cauză. 
Va asigura, prin măsurări pe șantier, corespondența lucrărilor executate cu documentațiile tehnice care vor sta la baza execuției lucrărilor.
		Pentru dovedirea acestei cerințe se va prezenta lista personalului propus. 
Prestatorul poate indica un număr suplimentar de experți pentru domeniile în care consideră că este necesară expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului experților cheie. Ei vor fi mobilizați în funcție de necesități în toate etapele contractului. Experții pe termen scurt vor elabora rapoarte la finalul prezenței lor în cadrul proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele activității lor și perioada mobilizării în cadrul contractului. Mobilizarea acestor experți se va face cu aprobarea Beneficiarului.
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Cerințele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația aflată în vigoare în domeniul construcțiilor. 
Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme.
Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a cerințelor documentației de atribuire.
[bookmark: _Toc194401626][bookmark: _Toc209174006]PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiară va fi exprimată în Lei fără TVA.
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, să nu se afle în situația prevăzută la art. 210 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Valoarea ofertată va cuprinde toate cheltuielile operatorului economic în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, inclusiv dar fără a se limita la  costurile legate de transport, costurile legate de materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, tonner, telefonie, etc) și orice alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea obligațiilor contractuale.
Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat, cu detalierea următoarelor aspecte:
· Plata personalului specializat - (tarif orar, taxe, profit);
· Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, toner, expediere situații de lucrări, facturi, procese verbale, telefonie etc);
· Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru; 
· Cazarea (dacă este cazul);
· Masa (dacă este cazul);
· Chirii (dacă este cazul);
· Teste (dacă este cazul);
· Orice alte cheltuieli ocazionale privind îndeplinirea contractului în bune condiții.
Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună, pentru fiecare diriginte de șantier în parte.

Modalități de plată/Ajustarea prețului contractului
Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturată se va stabili conform art. 16.1 și art. 16.2 din contract, la valoarea lucrărilor executate și aprobate prin situațiile de lucrări, inclusiv materialele și echipamentele puse în operă de Antreprenor în luna respectivă. Plata facturii se va face în termenul prevăzut în modelul de Contract inclus în Documentația de Atribuire. 
La factură se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectivă. Ultima factură aferentă serviciilor prestate pe perioada de garanție va fi plătită după predarea documentelor care stau la baza întocmirii cărții tehnice. 
Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 30 zile de la primirea facturii și acceptarea acesteia.
Ajustarea prețului contractului este aplicabilă în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.
       Ajustarea prețului contractului se va face dacă durata prestării serviciilor depășește 12 luni, începând cu a 13-a lună de prestare a serviciilor astfel:
Vn=Vox În/IO, unde:
Vo= valoarea serviciilor în prețuri ofertă prestate și facturate.
Vn= valoarea actualizată în luna “n” în care s-au prestat serviciile.
În= indicele prețurilor producției general aferent serviciilor, publicat de INS, aplicabil pentru luna “n” în care s-au prestat servicii facturate.
IO= indicele prețurilor producției general aferent serviciilor, publicat de INS, aplicabil pentru luna de referință – luna în care s-a depus oferta.

Nota: Ofertanții au obligația să aibă în vedere costurile aferente operațiunilor  desfășurate pe perioada de garanție, detalierea propunerii financiare se va face doar pentru operațiunile aferente perioadei de execuție.
[bookmark: _Toc194401627][bookmark: _Toc209174007]FACTORI DE EVALUARE ŞI METODOLOGIE DE CALCUL
Factorii de evaluare utilizați:
Pof – Prețul ofertei, pondere: 40%
P(factor tehnic) – Factori tehnici de evaluare, pondere: 60%
Punctajul total se obține utilizând următoarea formulă de calcul:
Pfinal = Pof + P(factor tehnic)
Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării metodologiei de calcul prezentate mai sus.
Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc. Punctajul maxim total este 100.
În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorul de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, AC are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătorului va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”.

[bookmark: _Toc141371300]1. Prețul ofertei

Denumire: Prețul ofertei
Pondere: 40%	
Punctaj maxim: 40 de puncte

Descriere: Componenta financiară
Algoritm de calcul: Punctajul acordat pentru criteriul „Prețul ofertei” (Pof) se calculează astfel:
a) Pentru cel mai mic preț ofertat (Prm) punctajul acordat Pof este de 40 puncte;
b) Pentru celelalte oferte, respectiv prețurile ofertate mai mari decât Prm (Pro), punctajul acordat Pof se acordă astfel:
Pof = (Prm/Pro) x 40
unde:
Pof = Prețul ofertei
Prm = Prețul cel mai mic ofertat
Pro = Prețul ofertei mai mare decât Prm

[bookmark: _Toc141371301]2. Factori tehnici de evaluare

Denumire: Factori tehnici de evaluare
Pondere: 60%	
Punctaj maxim: 60 de puncte

Punctajul tehnic se calculează după cum urmează:

2.1. Factor tehnic 1 (Experiența personalului-cheie): 
Experiența personalului desemnat pentru executarea contractului – Experiența expertului-cheie, concretizată în numărul de contracte similare în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract)
Pondere: 10%	
Punctaj maxim: 10 de puncte

Subfactorul tehnic 2.1.1.: Expert-cheie 1 – • Diriginte de şantier autorizat Domeniul 2, Subdomeniul de autorizare 2.4, Constructii Civile, industriale si Agricole - categoria de importanţă A; (Legislație: Ordinul 1496 din 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier).

Algoritm de calcul:  

Pentru experiența profesională constând în prezentarea a 2 (două) contracte în care dirigintele de șantier a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract – și anume Diriginte de şantier autorizat Domeniul 2, Subdomeniul de autorizare 2.4, Constructii Civile, industriale si Agricole - categoria de importanta A; (Legislație: Ordinul 1496 din 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier), se va acorda 3 (trei) puncte;
Pentru experiența profesională constând în prezentarea a 3 (trei) contracte în care dirigintele de șantier a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract – și anume Diriginte de şantier autorizat Domeniul 2, Subdomeniul de autorizare 2.4, Constructii Civile, industriale si Agricole - categoria de importanta A; (Legislație: Ordinul 1496 din 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier), se vor acorda 5 (cinci) puncte;
Pentru experiența profesională constând în prezentarea a 4 (patru) sau a mai multor contracte în care dirigintele de șantier a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract – și anume Diriginte de şantier autorizat Domeniul 2, Subdomeniul de autorizare 2.4, Constructii Civile, industriale si Agricole - categoria de importanta A; (Legislație: Ordinul 1496 din 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier),  se vor acorda 10 (zece) puncte;

Notă:
1.	Pentru experiența profesională constând în prezentarea 1 (unui) contract în care dirigintele de șantier a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract – și anume a)Diriginte de şantier autorizat Domeniul 2, Subdomeniul de autorizare 2.4, Constructii Civile, industriale si Agricole - categoria de importanta A; (Legislație: Ordinul 1496 din 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier), nu se va acord punctaj, aceasta fiind o cerință minimă a caietului de sarcini.
2.	Pentru prezentarea a mai mult de 4 (patru) contracte similare nu se acordă punctaj suplimentar.
3.	În situația în care ofertantul depune, prin răspunsul la clarificări, documente în vederea susținerii experienței profesionale a experților, iar obiectivele menționate nu se regăsesc în CV-ul depus inițial în ofertă, acestea nu vor fi luate în considerare la acordarea punctajului;
4.	Documentele care să probeze experiența specifică solicitată sunt următoarele: Curriculum vitae, însoțit de recomandări sau procese-verbale sau orice alt document justificativ similar.

2.2. Factor tehnic 2 (vizite în șantier): Numărul mediu de vizite în șantier/săptămână, în funcție de stadiul  de execuție a lucrărilor, pentru echipa de diriginți de șantier:
Pondere: 24%
Punctaj maxim: 24 de puncte
Algoritm de calcul:
-	Pentru ofertarea a 2 (doua) vizite/săptămâna/echipa diriginți, se vor acorda 8 (opt) puncte;
-	Pentru ofertarea a 3 (trei) vizite/ săptămâna/echipa diriginți, se vor acorda 16 (șaisprezece) puncte;
-	Pentru ofertarea a 4 (patru) vizite/ săptămâna/echipa diriginți, se vor acorda 24 (douazecișipatru) puncte.

Notă:
1.	Pentru ofertarea a 1 (una) vizita/săptămâna/echipa diriginți implicați în respectiva fază de execuție a lucrărilor nu se va acord punctaj, aceasta fiind o cerință minimă a caietului de sarcini.
2.	Pentru ofertarea a mai mult de 4 (patru) vizite/ săptămâna/echipa diriginți implicați în respectiva fază de execuție a lucrărilor nu se acordă punctaj suplimentar.
3. Prin echipa diriginți se înțelege orice diriginte (expert cheie) necesar a fi prezent în șantier în funcție de faza de execuție a lucrărilor.

2.3. Factor tehnic 3 (Riscuri și tratare): Riscurile aferente contractului de achiziție publică și tratarea acestora
Pondere: 26%
Punctaj maxim: 26 puncte

· Subfactorul tehnic 2.3.1.: Riscuri de natură legislativă și/sau economică
Pondere: 16%
Punctaj maxim: 16 puncte
Algoritm de calcul:
· Pentru identificarea și tratarea a 2 (două)  riscuri de natură legislativă și/sau economică se va acorda 1 (un) punct;
· Pentru identificarea și tratarea a 3 (trei) riscuri de natură legislativă și/sau economică se vor acorda 7 (șapte) puncte;
· Pentru identificarea și tratarea a  4 (patru)  sau a mai multor riscuri de natură legislativă și/sau economică se vor acorda 16 (șaisprezece) puncte.
Notă:
1.	Nu se acordă punctaj dacă are loc doar identificarea riscurilor, fără a se menționa și modalitatea/modalitățile de tratare a acestora;
2.	Pentru identificarea și tratarea a 1 (unui) risc de natură legislativă și/sau economică nu se va acord punctaj, aceasta fiind o cerință minimă a caietului de sarcini;
3.	Pentru identificarea și tratarea a mai mult de 4 (patru) riscuri de natură legislativă și/sau economică nu se acordă punctaj suplimentar.

· Subfactorul tehnic 2.3.2.: Riscuri aferente cazurilor de forță majoră și/sau caz fortuit
Pondere: 10%
Punctaj maxim: 10 puncte
Algoritm de calcul:
· Pentru identificarea și tratarea a 2 (două) riscuri aferente cazurilor de forță majoră și/sau caz fortuit se va acorda 1 (un) punct;
· Pentru identificarea și tratarea a 3 (trei) riscuri aferente cazurilor de forță majoră și/sau caz fortuit se vor acorda 5 (cinci) puncte;
· Pentru identificarea și tratarea a 4 (patru) sau a mai multor riscuri aferente cazurilor de forță majoră și/sau caz fortuit se vor acorda 10 (zece) puncte.
Notă:
1.	Nu se acordă punctaj dacă are loc doar identificarea riscurilor, fără a se menționa și modalitatea/modalitățile de tratare a acestora;
2.	Pentru identificarea și tratarea a 1 (unui) risc aferent cazurilor de forță majoră și/sau caz fortuit nu se va acord punctaj, aceasta fiind o cerință minimă a caietului de sarcini;
3.	Pentru identificarea și tratarea a mai mult de 4 (patru) riscuri aferente cazurilor de forță majoră și/sau caz fortuit nu se acordă punctaj suplimentar.

Punctajul total pentru factorii tehnici de evaluare se calculează astfel:
P(Factor tehnic) = P(Factor tehnic 1) + P(Factor tehnic 2) + P(Factor tehnic 3)

Punctajul tehnic total maxim ce poate fi acordat unei propuneri tehnice este de 60 de puncte (24 + 26 + 10).


PUNCTAJUL FINAL AL OFERTEI
Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmilor prezentați anterior. 
Punctaj final = Punctaj financiar + P tehnic

Oferta cu punctajul cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare.

Conform prevederilor art. 139 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016, „În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică”.
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