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1. Introducere 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe 

baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerinţele impuse vor fi considerate 

ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă tehnica prezentată, care se abate de la prevederile Caietului 

de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea 

unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant 

va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac 

obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

 În cadrul acestei proceduri, Municipiul Targu Jiu îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, 

respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

 Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind 

menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru 

asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

 Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a 

acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire. 

 Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a 

limita funcționalitățile ofertate. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate de ofertanti astfel încât să poată fi citite direct 

sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate 

Contractantă: 

i. Software editare office 

ii. Software citire documente PDF 

iii. Software management proiect (MS Project) 

 Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, 

care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini și sunt elaborate în 

conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini si a documentatiei de atribuire.  

 În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și 

Contractant care vor avea același înțeles. 

 Orice posibilă denumire de marcă, de fabrică sau comerț, origine, sursă, producție, procedeu 

special, brevet de invenție, licență de fabricație etc. menționate în Caietul de sarcini sau în anexele acestuia 

trebuie citite cu mențiunea „sau echivalent”. 

În aplicarea art.133 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, în situatia nerespectării de către Ofertant a cerintelor 

prezentului Caiet de sarcini, oferta va fi considerată neconformă si va fi respinsă, in conformitate cu 

prevederile  art 137 alin. (3), litera a). 

 

1.1.Contextul realizării acestei achiziții 

Scopul prezentei proceduri este selectarea unui Contractant pentru executarea lucrărilor de construcții în 

vederea realizării obiectivului: „Terminal multimodal si baza Park&Ride”, în conformitate cu prevederile 

proiectului tehnic realizat de către BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL. 

 

1.2.Informații despre Autoritatea Contractantă 

 

Nr Informatie Detaliere 

1 Autoritate Contractantă: UAT MUNICIPIUL TARGU JIU 

denumire, adresa, 210192 Targu Jiu, Bd. Constantin Brancusi, nr.19 

Date de contact Tel: +40 253213317, Fax: +40 253214878,  

www.targujiu.ro,   

E-mail: primariatargujiu@targujiu.ro,  

2 Misiune Municipiul Targu Jiu este autoritatea administrației publice 

locale, constituită la nivel local pentru a fi permanent în slujba 

Tel:+40
http://www.targujiu.ro/
mailto:primariatargujiu@targujiu.ro
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comunității locale pentru a rezolva nevoile acesteia, asigurând 

astfel îmbunătățirea calității vieții cetățenilor si dezvoltarea 

sustenabilă a municipiului 

3 Sectorul de activitate Administrație publică locală 

4 Activitate principală Dezvoltarea economico-socială a municipiului 

 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI  

 

2.1.  Denumirea proiectului 

„Terminal multimodal si baza Park&Ride” 

 

2.2.  Titularul/beneficiarul proiectului 

Beneficiarul contractului este Municipiul Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, B-dul Constantin Brâncuși, nr. 

19, cod fiscal 4956065, telefon +40 2532133317, fax +40 253214878, reprezentat legal de primar Marcel-

Laurențiu Romanescu, în calitate de iniţiator al proiectului. 

 

2.3. Informatii financiare 

Sursele de finanţare a achiziţiei sunt asigurate din : 

- fonduri ale bugetului local – 2%; 

- fonduri nerambursabile din bugetul de stat – 13%; 

- fonduri nerambursabile prin PR - Program Regional 2021-2027 - Programul Regional Sud-Vest Oltenia 

– 85%.  

 

2.4. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă îți desfășoară activitatea 

Obiectivul de investiții pentru care se solicită realizarea lucrărilor este inclus în lista obiectivelor de 

investiții aprobate de Municipiul Targu Jiu. 

 

2.5.Factori interesați și rolul acestora  

Următorii factori interesați trebuie consultați pe perioada derulării Contractului la momentul finalizării 

fiecărei activități în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate: 

 

Factor interesat Așteptări 

Municipiul Targu Jiu - în calitate de 

Beneficiar al lucrării 

Realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

documentației de atribuire, ale proiectului tehnic și în 

conformitate cu reglementările tehnice aplicabile. 

 

 

3. DATE GENERALE 

Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului: 

Terenul pe care se va realiza investitia are suprafata de 79.648 mp si se afla in intravilanul Municipiului 

Targu Jiu, strada Termocentralei, judetul Gorj. Incinta in care se propune realizarea investitiei se afla pe 

strada Termocentralei pe partea stanga in sensul numerotarii postale, la intersecia cu Drum_5. 

Principalele utilitati pot fi asigurate cu usurinta, obiectele lucrarii fiind situate in Municipiul Targu Jiu, 

respectiv in apropiere de linii de transport energetice, retele de gaze naturale, apa si canalizare.  

 

❖ Beficiarul investitiei: Municipiul Targu Jiu, Judetul Gorj 

❖ Elaborator proiect tehnic: BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY 

CONSULTING SRL 

❖ Amplasament: str. Termocentralei, Municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, CF: 

62725, 48467, 46407, 40144, 55697. 
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3.1.Obiectivele proiectului 

Obiectiv principal  

Obiectivul principal al proiectului este incurajarea schimbarii modale de la transportul privat la transportul 

public, si, dupa caz, la moduri nemotorizate de transport. Acesta va avea ca impact evitarea congestionarii 

traficului, precum si reducerea cererii de locuri de parcare in Municipiul Targu Jiu. 

Obiective secundare 

Obiective secundare specifice ale proiectului propus sunt: 

- cresterea atractivitatii sistemului public de transport; 

- incurajarea renuntarii la utilizarea autoturismelor personale; 

- creşterea accesibilitatii temporare a punctelor de interes; 

- creşterea atractivităţii deplasărilor pietonale pe distanţe scurte şi medii; 

-  cresterea indicatorilor de performanta, siguranta si confort a transportului; 

-  fluidizarea circulatiei, cresterea vitezei de deplasare si scaderea timpului de asteptare in trafic; 

- reducerea duratelor de transbordare intre modurile de transport. 

 

4. DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ 
4.1. Descriere generala 

Prin prezentul proiect se propune realizarea urmatoarelor obiective: 

1. Amenajare parcare (incluziv spatii verzi si vegetatie estetica), cu dotari moderne care vor asigura atat 

confortul cetatenilor cat si siguranta vehicului parcat, fiind dotat cu urmatoarele facilitati:  

- sistem de control automat al accesului;  

- solutie electronica de taxare, cu facilitati multiple de plata, integrata cu sistemul de transport public astfel 

incat sa permita tarifarea preferentiala pentru cei care utilizeaza parcarea in regim de park&ride;  

- supraveghere video locala;  

- parcarea va fi ingradita corespunzator, din motive de siguranta dar si pentru dirijarea corecta si sigura a 

fluxurilor de vehicule si pietoni;  

- pentru deplasarea confortabila in conditii de vreme rea, trotuarele majore vor fi acoperite, iar directiile 

vor fi semnalizate cu panouri de informare.  

2. Cai de acces pentru transportul public local, autoturisme si microbuze / autocare turisti. 

3. Retea de statii de incarcare vehicule electrice, realizata cu incarcatoare multistandard. 

4. Autogara moderna cu spatii de asteptare pentru pasageri, spatiu pentru soferii transportului in comun 

si persoanlul deservent si un spatiu tehnic. 

5. Peroane pentru transportul public local. Aceste vor fi in numar de 6, dotate cu panouri de informare. 

6. Extinderea liniei de contact pentru troleibuze pe strada Termocentralei de la sensul giratoriu existent 

la intersectia cu Aleea Victoriei pana la obiectiv si retea de contact de incinta pentru peroanele dedicate 

transportului in comun local. 

7. Alimentarea cu energie electrica a cladirii autogarii, pentru toti consumatorii obiectivului (inclusiv 

pentru statiile de incarcare vehicule electrice) cat si pentru linia de troleibuz cu puncte de injectie energie 

in reteaua de contact si pentru incarcarea troleibuzelor cu autonomie. 

8. Servicii digitalizate, care asigura: 

- panouri de informare cu mesaje variabile, monitoare de program in interiorul cladirii, totemuri 

interactive; 

- senzori parcare, pe zone sau pe fiecare loc de parcare, pentru o informare permanenta cu privire la gradul 

de incarcare a parcarii; 

- panouri de informare a calatorilor la peroanele de autobuz si in statiile de calatori, dinamice; 

- portal web si aplicatie mobila stat pentru promovarea facilitatii cat si pentru asigurarea de servicii online 

locale cum ar fi: plata parcarii, a biletului de calatorie sau a energiei la statiile de incarcare electrice, 

rezervarea unui loc de parcare etc.; 

- sisteme moderne automate de plata a parcarii si de achizitie a biletelor sau abonamentelor de calatorie 

pentru transportul public; 
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- statie meteo locala, care va furniza informatiile in timp real pe site-ul web cat si in aplicatie; 

- interfete API la toate aplicatiile de sistem. 

9. Iluminat public de tip smart, dotat cu senzori de miscare si prezenta, atat in interiorul cladirii cat si in 

parcare. 

10. Panouri fotovoltaice pentru compensarea consumurilor electrice, montate pe cladire cat si pe 

acoperisurile locale. 

11. Bransament electric de mare putere, precum si o substatie electrica de tractiune urbana in container 

care va alimenta reteaua de contact a sistemului public de transport in comun cu troleibuzul in lungime de 

cca 3,4 km. 

 

4.2. Obiect 1 – Amenajare parcare tip park&ride, cai de acces si imprejmuire, inclusiv statii de 

incarcare vehicule electrice, ITS parcare si semaforizare: 

Sistemele rutiere (carosabil si trotuare) vor fi cu suprafete de rulare modenizate flexibile. 

In incinta, cele doua zone functionale se vor amenaja astfel: 

a. Zona destinata transportului in comun.  

Aceasta va fi sub forma poligonala si va fi delimitata de zona publica printr-o insula – trotuar denivelat  

de latimi variabile si marginit de borduri carosabile. In aceasta zona vor exista doua peroane pentru 

calatori, unul individual si celalalt amenajat intre cladirea terminalului si carosabil. In dreptul peroanelor 

vor putea stationa 6 troleibuze, cate trei in dreptul fiecarui peron. 

In cladirea terminalului va functiona un centru de comanda, dispecerat, punct de vanzare bilete, zona de 

asteptare, plata parcare, precum si alte spatii cu destinatii adecvate activitatii.  

Zona se racordeaza la reteaua de strazi adiacenta astfel: 

- „Acces 1” – intrare troleibuze si mijloace de transport in comun – prin latura nordica din Drum_5 pe 

partea dreapta, cu doua benzi de circulatie sens unic, latimea fiecarei benzi fiind de 3,0m si doua ramuri 

catenare de troleibuz. 

- „Iesire 1” – troleibuze si si mijloace de transport in comun – prin latura vestica, in strada Termocentralei, 

cu doua benzi de circulatie sens unic, latimea fiecarei benzi fiind de 5,0m. 

b. Zona de parcare publica. 

Locurile de parcare propuse sunt 353, din care pe categorii de autovehicule, astfel: 

- 10 buc pentru autocare / autobuze 12.50m x 4.00m + o zona adiacenta de 1.00m destinata urcarii si 

coborarii calatorilor, evidentiata prin marcaj; 

- 39 buc pentru microbuze 8.00m x 3.00m + o zona adiacenta de 1.00m destinata urcarii si coborarii 

calatorilor, evidentiata prin marcaj; 

- 304 buc locuri de parcare pentru autoturisme, din care 12 buc pentru persoanele cu dizabilitati. 

Zona se racordeaza la reteaua de strazi adiacenta astfel: 

- „Acces 2” – intrare / iesire parcare publica – prin latura nordica din Drum_5 pe partea dreapta, cu doua 

benzi de circulatie, cate una pe fiecare sens, latimea fiecarei benzi fiind de 3,0m. 

- „Acces 3” – intrare / iesire parcare publica – prin latura estica din Drum_5 pe partea dreapta, cu doua 

benzi de circulatie, cate una pe fiecare sens, latimea fiecarei benzi fiind de 3,0m. 

- „Iesire 2” – parcare publica – prin latura vestica, in strada Termocentralei, cu doua benzi de circulatie 

sens unic, latimea fiecarei benzi fiind de 3,0m. 

Parametrii specifici cuprinsi in categoria drumuri: 

Suprafata ocupata de lucrari – 15.422,0m, din care: 

- suprafata carosabila – 13.028,50mp 

- suprafata trotuare – 1.645,00mp 

- suprafata spatii verzi – 748,50mp 

- locuri parcare – 353 buc. 

Structura rutiera: 

- Strat de uzura din BA16 in grosime de 4cm; 

- Strat de legaturadin BAD(BADPC)22.4 in grosime de 6cm; 

- Strat de baza AB(ABPC)31,5 in grosime de 8cm; 

- Strat de piatra sparta in grosime de 20cm; 
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- Strat de balast in grosime de 20cm. 

Statii de incarcare vehicule electrice: 

Se vor amplasa 5 statii de incarcare vehicule electrice de 75KW avand x iesire CC neracita si priza de 

22KW CA – tip 2. 

Spatii verzi si vegetatie: 

a.Plante specii locale: 

PAIUS - FESTUCA GAUTIERI – 500mp 

BRIZA MEDIA – IARBA TREMURATOARE – 400mp 

IARBA GRASA SEDUM – 200mp 

CIMBRISOR AURIU AUREUS – 225mp 

b.Arbori specii locale: 

FAGUS SYLVATICA – 107 buc 

ABIES CONCOLOR – 27 buc. 

Caracteristici tehnice si parametri specifici ITS 

Obiectivul propus va fi dotat cu urmatoarele sisteme: 

a) Subsistem de management al parcarii si eTicketing, inclusiv aplicatiile informatice de management – 1 

bucata; 

b) Sistem de informare publica  - 1 bucata; 

c) Subsistem de prioritizare a transportului public si coordonare rutiera – 1 bucata; 

d) Subsistem de supraveghere video – 1 bucata; 

e) Subsistem de coordonare a traficului rutier in proximitatea parcarii ( si prioritizarea transportului public) 

– 1 bucata; 

f) Centru de date (servere, sistemul de stocare a datelor si aplicatii software) – 1 bucata. 

Alte amenajari 

In incinta se va monta mobilier urban, copertine de protectie precum si stapli de iluminat, panouri de 

informare, automate de plata. Se cor amenaja spatii verzi in zona parcajului. 

Semnalizare rutiera 

Semnalizare rutiera pe verticala se va face prin indicatoare rutiere, iar cea orizontala prin marcaje cu 

vopsea rutiera alba reflectorizanta. 

Se vor monta trei semafoare, panouri de directionare cu mesaje variabile iar semnalizarea luminoasa va fi 

coordonata de un echipament tip Automat de Dirijare a Circulatiei (ADC) care va fi compatibil si integrat 

cu Sistemul Central de Management al Traficului al Municipiului Targu Jiu. 

Sistemul de management al parcarii si eTicketing 

Componentele sistemului de management al parcarilor include: 

- Panouri cu mesaje bariabile, inclusiv infrastructura aferenta, 

- Sistem informatic specific sistemului de management al paracrilor, inclusiv infrastructura de 

comunicatie, 

- Un sistem de monitorizare a spatiilor de parcare, prin instalarea de senzori si bucle inductive, 

- Aplicatia informatica de management, 

- Automatele de plata, 

- Sistemele de afisare si dirijare in parcare, 

- Subsistemul de acces si iesire din parcare, inlusiv taxare, 

- Subsistemul de recunoastere automata a numerelor de inmatriculare ANPR, 

- Subsistemul de ghidare in parcare prin senzori, 

- Subsistemul de informare publica a participantilor la trafic, 

- Subsistemul de prioritizare a transportului public si coordonare rutiera, 

- Subsistemul de securitate si supraveghere video, 

- Centrul de date (servere, sistemul de stocare a datelor si aplicatiile software), 

- Retele de cabluri de comunicatii, fibra optica, 

- Alimentarea cu energie electrica. 

 

4.3.Obiect 2 – Construire si dotare terminal multimodal, inclusiv servicii de digitalizare, sistem control 
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trafic: 

Se propune realizarea unei constructii cu functiunea de terminal Park&Ride, avand regimul de inaltime 

parter inalt si o inaltime maxima de cca 5.50m de la cota 0,00, de forma rectangulara, avand o copertina 

poligonala, si impartita din punct de vedere functional in cateva zone specifice. Suprafata construita si 

desfasurata a spatiilor inchise este de 382mp. 

Terminal multimodal – Infrastructura 

Fundatiile vor fi din beton armat, monolit, sub stalpii metalici. Fundarea constructiei se va executa prin 

intermediul unei perne de balast bine compactat cu grosimea de 1,3-1,5m. Restul umpluturii de la cota 

fundatiilor pana la cota polistirenului extrudat de executa din balast / piatra sparta, sau alte materiale a 

caror compactare se va certifica prin teste cu placa dinamica. Se vor executa grinzi de echilibrare din beton 

armat monolit, atat perimetral cat si pe directia tranversala pe fiecre ax. Placa suport a pardoselii de la cota 

-0.10m se va executa din beton armat de 20 cm. 

Terminal multimodal – suprastructura 

Aceasta va fi din cadre metalice cu noduri rigide pe ambele directii, incastrate la baza in fundatiile de 

beton armat. Stalpii vor fi de tip cruce malteza iar grinzile vor fi de tip IPE. 

Terminal multimodal – Arhitectura 

Inchiderile interioare se vor realiza in sistem usor respectiv panouri sandwich cu fete metalice si izolatie 

vata minerala bazaltica de 15cm.  

In zonele de birouri se vor executa placari cu gips carton rezistent la umiditate. Soclul din beton armat va 

fi termoizolat cu placi de polistiren extrudat ingnifugat, hidroizolatie verticala pa toata inaltimea soclului 

b.a. si orizontala, soclu b.a. si finisaje interioare (dupa caz). Tamplariile vor fi din aluminiu cu geam 

termoizolant cu tratamente de protectie solara + low e, pereti cortina autoportanti cu rupere de punte 

termica. 

Peretii vor avea vopsitorii lavabile cu proprietati antistatice si rezistente la uzura, in zonele unde este 

necesar se vor aplica tratamente acustice specifice la pereti, iar plafoanele vor fi din gips carton continuu, 

cu excepti unor zone unde se prevad plafoane luminoase. 

Toate elementele metalice vor avea finisaje mate iar pentru elementele de inchidere exterioare nu se permit 

finisaje lucioase sau refelectorizante. 

Terminal multimodal – Instalatii sanitare si termice 

Instalatiile sanitare interioare cuprind: 

- Dotarea cu obiecte sanitare, armaturi si accesorii, 

- Alimentarea cu apa rece si calda a punctelor de consum, 

- Canalizarea apelor uzate menajere, ape pluviale de pe terase, platforme si spatii verzi 

- Stingerea incendiilor cu hidranti interiori, 

- Stingerea cu gaz IG100 in camerele tehnice ale serverelor. 

Instalatiile sanitare exterioare cuprind: 

- Scurgerea apelor pluviale de pe drumuri si platforme, 

- Separatoare de hidrocarburi, 

- Stocarea temporara in bazine ingropate de ape pluviale. 

Sistemul de climatizare al cladirii este VRF cu pompa de caldura si se compune dintr-o unitate exterioara 

si unitati interioare de tip caseta sau split. Necesarul de aer propaspat se va asigura cu doua unitati de 

ventilare cu recuperare a caldurii. 

Terminal multimodal – Instalatii electrice 

Alimentarea cu energie electrica se va face printr-un racord electric la un trafo pozitionat la limita de 

proprietate si se vor amplasa 214 panouri fotovoltaice pe acoperisul terminalului. 

Se vor executa instalatii electrice de iluminat si prize, instalatii electrice de iluminat de securitate, marcare 

hidranti interiori, iluminat pentru continuarea lucrului.  

Instalatiile electrice de forta cuprind instalatiile pentru sistemele de climatizare a cladirii. 

De asemenea, se vor executa o priza de pamant si instalatia de paratraznet, instalatie de protectie impotriva 

socurilor electrice, instalatii de voce-date, detectie, semnalizare si avertizare la incendiu, instalatii CCTV. 

Sistemul de control acces se va realiza intr-o arhitectura deschisade tip digital, utilizand infrastructura de 

retea ethernet cu o unitate centrala, puncte de control, cititoare, butoane de iesire, butoane de urgenta, 
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incuietori sau dispozitive electromagneticede actionare a usilor. 

Se vor instala un sistem de detectie a efractiei si un sistem de detectie panica. 

Peroane – Infrastructura 

Fundatiile vor fi din beton armat, monolit, sub stalpii metalici. Fundarea constructiei se va executa prin 

intermediul unei perne de balast bine compactat cu grosimea de 1,3-1,5m. 

Peroane – suprastructura 

Stalp si grinda metalica in consola, cu noduri rigide pe directia transversala, incastrate la baza in fundatiile 

de beton armat. Stalpii si grinzile vor fi de tip HEA cu vute dezvoltate in zona nodirilor. 

Realizare imprejmuire 

Gardul perimetral se va realiza in interiorul limitei de proprietate, si va avea urmatoarele carcateristici 

tehnice: 

- amplasare pe laturile nordica, estica, sudica, vestica cu exceptia coltului nord-vestic, unde va fi amplasata 

cladirea terminalului; 

- inaltime minim 2.00 – 2.50m deasupra solului; 

- soclu din beton armat impregnat, realizat in trepte urmarind panta terenului, ingropat cca 30cm fata de 

cota terenului, latime 20-25cm si avand cca 30-50cm desupra terenului amenejat; 

- stalpi metalici din otel protejat la coroziune; 

- panouri de plasa bordurata cu fir dublu din otel galvanizat, cu protectie PVC de culori inchise; 

- bariere si zone sau porti de acces pietonal; 

- pe zona de protectie a statiei de tractiune se va prevedea o imprejmuire demontabila, fara soclu, pentru 

eventuale interventii extensive; 

- infrastructura imprejmurii consta din fundatii izolate de beton simplu la pas de cca 2m, pe care se va 

rezema soclul de beton armat monolit 25cmx60cm – 25cmx100cm. 

Rezervor de retentie din beton armat 

- sapatura se va executa in taluz inclinat sub nivelul sapaturii generale din incita; 

- se va executa din beton C30/37 impermeabilizat cu radier de 30cm grosime, pereti de 25cm grosime si 

planseu de beton cu placa de 15cm si grinzi de 40x45cm. Central de va executa un stalp de 50x50cm; 

- cota superioara a placii se va afla la 60cm sub nivelul terenului amenajat; 

- se va executa o hidroizolare exterioara cu materiale specifice. 

Platforma de beton armat pentru statie de redresare si post de transformare 

Se va executa o platforma de beton armat de 20cm grosime, armata superior si inferior, pozata pe o perna 

de balast de 50cm grosime. Ambele constructii (substatia electia si postul de transformare) vor fi 

containerizate si se vor amplasa pe platforma de b.a. 

 

4.4.Obiect 3 – Extindere linie de contact pentru transportul in comun cu troleibuzul pe strada 

Termocentralei, de la sensul giratoriu existent la intersectia cu Aleea Victoriei pana la obiectiv, 

inclusiv amplasare susbstatie electrica de tractiune urbana si alimentare retea de contact aferenta 

proiect complementar „Extindere transport public cu troleibuzul in Municipiul Targu Jiu”: 

a. Traseele alimentate de substatia de redresare S3 (existenta) sunt cele propuse prin proiectul 

complementar iar prezentul proiect propune alimentarea urmatoarelor tronsoane: 

- S3-1: str. Termocentralei cu lungime de 50m, 

- S3-2: str. Termocentralei – str 9 Mai – str Victoriei cu lungime de 550m, 

- S3-3: str. Termocentralei cu lungime de 650m. 

b. Substatia de redresare S4 va alimenta linia de contact propusa a se realiza prin prezentul proiect pe 

urmatoarele tronsoane: 

- S4-1: str. Termocentralei – Park&Ride cu lungime de 60m, 

- S4-2: str. Termocentralei – Aleea Victoriei cu lungime de 480m, 

- S4-3: str. Termocentralei – Aleea Victoriei – Strada Victoriei cu lungime de 860m. 

c. realizare retea de contact in incinta bazei Park&Ride si conectare cu reteaua de contact din cadrul 

proiectului cpmplementar „Extindere transport public cu troleibuzul in Municipiul Targu Jiu” – 518m. 

 

4.5.Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; 
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Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier se va face de către Contractant/Constructor 

respectând: 

- legislația în vigoare la momentul execuției; 

- organizarea de șantier prevăzută de prezentul proiect; 

- graficul de realizare a investiției (organizat pe ore/program de lucru în cadrul fiecărei zile/ zile 

calendaristice, prezentat spre aprobare de către Constructor înainte de începerea execuției lucrărilor); 

- proiectul predat la fiecare specialitate (în funcție de etapele de execuție necesare de asigurat); 

- îndrumările primite din partea Consultantului (Consultant, Diriginte de șantier etc). 

 

4.6.Organizarea de şantier. 

În incinta de șantier utilizată pentru execuția lucrărilor vor fi amplasate obiectele specifice organizării de 

șantier necesare activității de producție și tehnico-administrative cum ar fi: 

- barăci pentru birouri; 

- barăci pentru vestiar ; 

- magazii de unelte, scule și atelier; 

- zone provizorii pentru depozitare materiale; 

- toalete ecologice; 

- tablou electric; 

- pichete de incendiu; 

- container deșeuri. 

Incinta de șantier stabilită cuprinde: 

- panouri de identificare și semnalizare a lucrării; 

- căile de acces; 

- amenajarea spaţiilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor; 

- branşamente/racorduri la utilităţi; 

- împrejmuiri; 

- reţele electrice de iluminat şi forţă; 

- amplasarea spațiilor de birouri, vestiare, grup sanitar, magazii, ateliere etc; 

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare 

pe timpul depozitării şi evitării degradărilor; 

- amenajarea și amplasarea rampelor de spălare a vehiculelor care ies din șantier; 

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor 

având în vedere natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a 

obiectivului; 

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări de praf, asigurarea 

acceselor necesare etc.); 

- planul de asigurare a securităţii şi curăţeniei şantierului; 

- asigurarea personalului pentru întreţinerea spaţiilor destinate birourilor respectiv a personalului de pază 

a șantierului; 

- planul pentru asigurarea cu: unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare. 

Circulația în interiorul incintei de șantier 

Întreg personalul care desfăşoară activităţi pe şantier precum şi vizitatorii sunt obligaţi să respecte 

următoarele: 

- să poarte permanent echipamentul individual de protecţie în incinta şantierului; 

- vizitatorii să nu circule neînsoţiţi; 

- pentru deplasare vor utiliza numai căile de circulaţie stabilite; 

- se interzice deplasarea sau staţionarea chiar şi temporar a oricărei persoane în raza de acţiune a unui 

echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, lângă materiale depozitate si stivuite, 

în zone de lucru – fără sarcină de muncă; 

- în incinta şantierului fumatul este interzis. Cu titlu de execepţie fumatul este admis numai în locurile 

special amenajate. Este strict interzis fumatul în timpul deplasărilor lucrătorilor sau vizitatorilor în incinta 

şantierului sau la punctele de lucru; 
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- se vor respecta regulile de circulație pe drumurile publice cu restricții de viteză în șantiere de constructții 

(viteză redusă, deplasarea pe drumuri de șantier, asigurarea corespunzătoare a încărcăturilor transportate), 

pentru evitarea contactului cu alte autovehicule, utilaje sau pietoni; 

- limita maximă de viteză pentru circulația în incinta șantierului, a autovehiculelor și utilajelor este de 10 

km/h . În spații înguste, unde manevrabilitatea este limitată, viteza de circulație este de 5 km/h, iar atunci 

când vizibilitatea este redusă circulaţia se va face numai cu ghidare din partea personalului din șantier; 

- orice manevră de întoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu 

amplasarea în lateral a persoanei care executa ghidarea, cu excepţia cazului în care conducătorul auto are 

vizibilitate totală şi certitudinea faptului că prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoană sau 

produce o pagubă materială. 

- circulația muncitorilor se face după regulile circulației pietonale pentru a avea vizibilitate asupra 

mobilului care se deplasează spre lucrător. În cazul intersectării cu un mijloc mobil, lucrătorul trebuie să 

își ia măsurile necesare astfel încât să evite accidentarea (se va da la o parte, direcția de mers va fi pe 

partea stângă) așa încât vizibilitatea să fie maximă. Conducătorul mobilului are obligația de a diminua 

viteza, de a avertiza sonor lucrătorii și de a adopta o conduită preventivă pentru evitarea oricărui accident. 

Instrucțiuni privind organizarea santierului 

Beneficiarul va pune la dispozitia contractantului amplasamentul liber de orice obligatii si va fixa limitele 

santierului. 

Pe durata derularii contractului de executie a lucrarilor, contractantul/executantul va imprejmui provizoriu 

teritoriul santierului, pentru a-l proteja de accesul persoanelor neavizate si de circulatia publica.  

Se recomanda utilizarea unor imprejmuiri cu panouri mobile. Imprejmuirea va avea poarta de acces in 

incinta santierului, și paza pentru eficientizarea controlului privind accesul si circulatia in santier. In jurul 

transeelor si excavatiilor deschise, contractantul este obligat sa realizeze parapeti de protectie. Nu se 

admite inceperea lucrarilor fara a fi realizata imprejmuirea, protectia spatiului public, respectiv pana nu 

se asigura paza santierului. 

Periodic se va verifica starea tehnica și de securitate a imprejmuirilor din interiorul terenului (din jurul 

obiectivelor) astfel încât să fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incinta. 

Controlul perimetral, paza investiției se va asigura de către o societate specializată în servicii de paza și 

supraveghere, pe baza de contract. Obligatia organizarii, contractarii și asigurarii servicilor de paza și 

control revine contractantului care, la cerere și pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea 

de santier. 

Toate materialele, utilajele sau orice alt obiect necesar realizarii lucrarilor de constructii si montaj, vor fi 

depozitate in incinta santierului, in zona imprejmuita. 

Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prescrisa de documentatiile de executie si in 

conformitate cu prevederile actelor normative, urmand sa fie supuse la diverse probe atunci cand 

proiectantul general, beneficiarul, consultantul sau asitenta tehnica le solicita. Costul probelor si 

incercarilor va fi suportat de contractant/executant. Cheltuielile pentru reafacerea lucrarilor care se 

dovedesc necorespunzatoare calitativ, vor fi suportate de executant/contractant. In cazul in care loturile de 

materiale (otel beton, agregate, ciment, mortare, aditivi etc.) nu indeplinesc conditiile de calitate garantate 

de certificatele de calitate sau acte normative, se va interzice folosirea acestora si se va sesiza de urgenta 

beneficarul, furnizorul si organele pentru controlul calitatii produselor. Termenul de sesizare nu va depasi 

48 de ore de la constatarea necorespondentei. 

Testarea calitativa a mostrelor este organizata de contractant in laboratoarele proprii dotate corespunzator, 

sau daca nu detine laboratoare proprii, acesta va apela la laboratoare specializate, testarea monstrelor fiind 

obligatorii. 

Contractantul va suporta plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces, a 

trotuarelor sau a terenurilor limitrofe santierului, prin executia lucrarilor sau depozitarea de pamant, 

materiale, utilaje sau orice alte obiecte. 

Contractantul nu are voie sa vanda niciun material rezultat din demolari, desfaceri, excavatii/sapaturi sau 

alte asemenea lucrari executate pe santier, decat cu acordul scris al beneficarului. Refolosirea oricarui 

astfel de material, in lucrarile contractate, se va face numai cu aprobarea prealabila a proiectantului și 

beneficiarului. 
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Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organziare precum si cele care fac obiectul 

contractului, vor fi tinute in permanenta stare de curetenie. Pentru asigurarea unui climat de ordine pe 

timpul executiei lucrarilor contractate, contractantul este obligat sa respecte toate prevederile legislatiei în 

vigoare (în special SSM) și toate reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, ale politiei si ale 

municipalitatii. 

In vederea evitarii accidentelor de circulatie ale personalului de santier sau ale altor persoane avizate aflate 

in vizita si care are acces in incinta santierului, se va asigura iluminatul incintei pana la 30 de minute dupa 

rasaritul soarelui sau ori de cate ori vizibilitatea este slaba. Pentru orice persoana avizata care are acces in 

incinta santierului contractantul este obligat sa asigure si sa ofere toate articolele de imbracaminte si casca 

de protectie prevazute in legislatie in acest sens, respectiv sa prezinte regulamentul de protectia muncii. 

Contractantul are obligatia sa asigure accesul si toate facilitatile necesare pentru desfasurarea in mod 

corespunzator a inspectiei pe santier efectuate de catre reprezentantii: proiectantului general, consultant, 

beneficiar, organe de control, ori de cate ori acestia le solicita pe timpul derularii executiei. Contractantul 

este obligat sa fie reprezentat la inspectie la data si ora notificata, de catre un reprezentant autorizat cu 

raspundere pentru masurile care urmeaza sa fie luate. 

Pe toată perioada de execuţie a lucrarilor se vor respecta prevederile normelor specifice categoriilor de 

lucrări impuse atât pe şantier cât şi în incinta unităţii pentru evitarea producerii oricăror evenimente în 

legătura cu acestea. La executarea lucrărilor de construcţii - montaj se vor respecta toate normele de 

securitate şi sănătate în munca specifice categoriilor de lucrări proiectate, respectiv de ordin legislativ. Pe 

durata executării lucrărilor de construire se vor respecta toate actele normative in vigoare in momentul 

executarii lucrarilor privind protecţia muncii în construcţii și protecția mediului. 

 

4.7.Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor 

Normativele avute în vedere la întocmirea prezenţei documentaţii sunt: 

- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului nr. P118/99, 

aprobat cu ordinul MLPAT nr.27/N/7.04.1999; 

- Normativ C300/1994 – aprobat cu ordinul MLPAT nr.20/N/11.06.1994 pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii; 

Contractantul şi investitorul au obligaţia să respecte cu stricteţe, pe toată durata desfăşurării lucrărilor, 

toate condiţiile cuprinse în normele de prevenire şi stingere a incendiilor sus menţionate care vizează 

activitatea pe şantier. 

La nivelul fiecărui punct de lucru se va întocmi un plan de măsuri pe linie PSI care va trebui să fie urmărit 

din punct de vedere al: 

- instructajului pe linie PSI la toate nivelurile pe şantier; 

- verificării periodice a rețelelor şi tuturor instalaţiilor electrice; 

- dotării fiecărui punct de lucru cu utilaje şi materiale de luptă contra incendiilor, care se vor menține în 

stare de funcţionare. 

Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu pentru stingerea acestuia, în cazul în care este nevoie, 

care cuprinde: 

- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia „găleată de incendiu” (2 buc.); 

- lopeţi cu coadă (2 buc.); 

- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.); 

- căngi cu coadă (2 buc.); 

- răngi de fier (2 buc.); 

- scară împerechere din trei segmente (1 buc.); 

- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.); 

- stingătoare portabile. 

În imediata apropiere a locurilor unde se lucrează cu materiale inflamabile sau care degajă vapori 

inflamabili (vopsele, lacuri, solvenţi, bitum şi alte materiale bituminoase, adezivi etc.) trebuie să fie 

aşezate stingătoare de incendiu, în număr suficient, la loc vizibil şi uşor accesibil. 

În jurul locului unde se lucrează cu aceste materiale, pe o rază de cel puţin 10m, precum şi în dreptul 
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scărilor de acces, trebuie să fie afişe uşor de citit de la distanţă, cu inscripţiile: FUMATUL INTERZIS, 

NU VĂ APROPIAŢI CU FOC DESCHIS, NU SUDAŢI. 

Modul de organizare a intervenției și evacuării în caz de incendiu, a asigurării materialelor și mijloacelor 

de intervenție precum și a instruirii personalului în acest scop este obligația fiecărui angajator și se face 

conform reglementărilor interne ale acestora, cu respectarea minimală a cerințelor legale și vor fi descrise 

în Planul propriu de securitate și sănătate în muncă la care se va anexa lista și amplasarea mijloacelor de 

intervenție în caz de incendiu. 

Măsurile privind securitatea la incendiu necesar a fi aplicate de către Contractant pe durata implementării 

proiectului şi de către Beneficiar, pe durata exploatării rezultate în urma implementării proiectului, 

urmăresc evitarea apariţiei de scurtcircuite, incendii ca urmare a lucrărilor de sudură, incendii ca urmare 

a utilizării necorespunzătoare a materialelor combustibile. 

 

Toate categoriile de lucrari care se vor  executa sunt descrise in detaliu in PT-ul nr. BAS 499 / 

10.08.2023 intocmit de BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL, parte integranta 

a documentatiei de atribuire, unde sunt evidentiate in mod clar toate obiectele si categoriile de lucrari 

pe baza carora ofertantul va intocmi oferta tehnica, listele de preturi si oferta financiara. 

 

5. DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR SI GARANTIE 
 Durata maximă de execuţie a lucrărilor: 24 de luni 

 Termenele ofertate se vor exprima in luni, si vor fi obligatoriu justificate prin prezentarea de 

memorii. Memoriile justificative privind termenele ofertate vor contine la nivel minimal dar fara a se 

limita la: grafice detaliate, puncte de stationare, resursele folosite (umane, materiale, logistica, etc.). 

 Termenul minim de garantie acordat investitiei: 60 de luni. 

In perioada de garantie ofertantul va realiza toare reparatiile (lucrari pentru indepartarea 

degradarilor/defectiunilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera, transporturi, etc). Nu vor 

fi incluse degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului, termenul 

de interventie maxim acceptat fiind de 2 ore pentru limitarea eventualelor accidente si mentinerea in 

exploatare a tuturor sistemelor (climatizare, ascensoare, ventilatie etc.). Termenul de reparatie a 

defectiunilor, incepand de la momentul limitarii efectelor accidentale, este de maxim 2 zile lucratoare de 

la aparitia evenimentului pana la repunerea sistemului in functionare integrala. Beneficiarul nu va fi 

obligat la nicio plata in vederea mentinerii nivelului calitativ al lucrarilor consemnat in Procesul verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor. In propunerea tehnica se vor include in mod obligatoriu memorii 

justificative in care vor fi explicitate si justificate detaliat termenele de garantie si interventie ofertate.  

Următoarele activități trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului ce rezultă din această 

procedură: 

 

Nr

. 

Activitate Detaliere activități 

1 Lucrări de 

execuție  

i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a 

tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv 

orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru 

execuția lucrărilor; 

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru 

pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară 

Contractantului de la autoritățile competente pentru 

executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor 

temporare; 

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, 

componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc 

normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 



Pagina 15 din 53 

Denumire document: Caiet de Sarcini pentru executie lucrari - Terminal multimodal si baza Park&Ride  

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și 

teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul 

sistemului de asigurare a calității în construcții; 

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și 

realizarea testărilor; 

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la 

predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea 

șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea 

oricăror lucrări sau activități provizorii; 

viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului 

pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu 

se limitează la: 

a. Grafice generale de realizare a investiției publice 

(fizice și valorice); 

b. Planul calității pentru execuție; 

c. Planul de control al calității; 

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor 

ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a 

construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de 

exploatare  

 

 Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice în vigoare, 

aplicabile specificului obiectivului de investiții. 

 Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în cadrul PT-ului și a documentelor suport. 

 Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 5 ani. 

Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această 

perioadă. 

 

6. IPOTEZE SI RISCURI – PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII 
6.1.Riscuri generale 

Categoriile de risc identificate sunt riscuri tehnice, care depind direct de modul de desfasurare a 

activitatilor proiectului, riscuri financiare si riscuri în exploatare. Actiunile de management al riscului 

vor avea drept scop minimizarea consecintelor evenimentelor nefavorabile înregistrate pe parcursul 

derularii proiectului. Toate aceste riscuri se vor înscrie într-un sistem de management al riscului, pe 

parcursul implementarii - în responsabilitatea managerului de proiect din cadrul Municipiului Targu 

Jiu. 

1. Nerespectarea graficului de transfer al fondurilor 

Decalajul între plațile efectuate si încasarile de rambursari poate conduce la dificultați în coerența 

fluxurilor de trezorerie ale beneficiarului finanțarii - achizitor,  

o Asigurarea unui cash-flow suficient pentru reducerea riscului de lipsa de resurse financiare;  

o Urmarirea atenta a programarii cheltuielilor, în strânsa corelare cu planul deactivitați 

 

2. Riscul de preț: 

o Prețurile luate în calcul la estimarea valorii lucrarilor pot avea variații care sa duca la o 

diferența a costurilor reale mai mica sau mai mare fața de cele luate in calcul. 

o Estimarea cât mai realista a cresterii prețurilor de piața si prevederea în bugetul investiției 

a unei marje de eroare ce se va include la capitolul de cheltuieli diverse si neprevazute; 

 

3.Riscul operational 
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o În Documentația de atribuire pentru achiziția publica a lucrarilor în formularul de contract, 

se va impune constituirea unei garanții de buna execuție a contractului, în suma procentuala 

din valoarea contractului, conform prevederilor Legii 98/2016. 

4. Riscul de modificare a legislației aplicabile proiectului (ex. marirea cotei TVA).  

Aceste riscuri sunt practic imposibil de administrat deoarece nu pot fi influențate direct sau indirect de 

catre achizitor. 

 

6.2.Modul de repartizare a riscurilor contractului: 

Riscurile ce revin Achizitorului 

Riscurile Achizitorului constau în: 

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 

ii. interferențe din partea personalului Achizitorului 

iii. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificate 

în Contract; 

iv. Forța Majoră; 

v. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează  Executantului; 

vi. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor; 

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau  condiții fizice (ex. 

situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul 

execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experiență și pe 

care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului; 

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 

ix. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 

Executantului așa cum este specificat în Contract; 

x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau 

prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 

Riscurile ce revin Executantului 

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului 

ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp  

iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf celor 

declarate in caietul de sarcini 

iv. interferențe din partea personalului Executantului 

v. Forța Majoră; 

vi. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului; 

vii. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant; 

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta de Excutant; 

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan de 

management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul activitatilor din contract 

care implica: 

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca 

Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor 

tintite 

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare si/ 

sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului 

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe baza 

criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele incluse in 

contract si caietul de sarcini 

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna 

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor 

interesati relevanti 

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de catre 

finantator 
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- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie 

- respectarea termenelor contractului de finanatare 

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii 

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru decontare 

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica 

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat 

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise 

exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.  

 În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de 

timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

 Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

a. activitățile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin 

legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea 

și desfășurarea în bune condiții a Contractului; 

c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea 

serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în 

măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante; 

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități 

competente și orice alți factori relevanți implicați. 

 

 În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare.  

 Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate 

de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în: 

i. întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz 

ii. apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și 

anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți contractanți ai Autorității 

Contractante; 

iii. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; 

iv. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor / lucrărilor prin Contractul ce rezultă 

din această procedură; 

v. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul 

obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite 

caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși 

de Contractant; 

vi. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 

vii. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt 

incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

viii. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică. 

 Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare 

de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, 

dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru 

eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

 

 

7. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
 Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative, reglementărilor 

tehnico-economice din domeniu, Proiectului Tehnic si  Caietelor de sarcini parte integranta a 

documentatiei de atribuire. 

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii: 
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a) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea 

soluţionării; 

b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în 

conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi; 

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi 

realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi; 

d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 

execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare 

a lucrărilor; 

e) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai 

pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau 

pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor 

martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile 

precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului; 

g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 

cerinţelor; 

h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul producerii 

unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; 

i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat 

investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, 

cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; 

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor; 

m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, 

colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu 

prevederile legale în vigoare. 

Alte cerinte privind lucrările : 

1. Durata de executie efectivă a lucrărilor, ce include eventualele sistări datorate conditiilor meteo 

nefavorabile. va fi de maxim 24 de luni. Astfel, executia lucrărilor va fi prevăzută în grafice pe o perioadă 

continuuă de 24 de luni, cu evidentierea obligatorie a eventualelor întreruperi/ sistări considerate de 

ofertant ca fiind necesare/accidentale sau perioade de timp friguros. 

2. Durata de garantie acordata lucrarii va fi de minim 60 de luni. 

3. Termenul de mobilizare pentru constatarea si limitarea efectelor eventualelor defectiuni aparute in 

perioada de garantie: maxim 2 ore. 

4. Durata de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie este de maxim 2 zile lucratoare de 

la data constatarii unei astfel de probleme. 

Prevederea în ofertă a unor termene contrare limitelor stabilite anterior, va duce la neconformitatea ofertei. 

 

 Pentru conformitatea datelor, ofertantul trebuie sa verifice corespondenta acestora cu PT-ul pus la 

dispozitie, iar in cazul constatării unor erori, are obligaţia de a le face cunoscute Autorităţii Contractante.  

În cadrul unei categorii de lucrări  se includ toate articolele de lucrări  solicitate prin specificaţiile tehnice 

din caietul de sarcini, standardele şi normativele în vigoare la data ofertării lucrărilor, pentru a realiza 

respectiva categorie de lucrare. 

 

7.1. Date de intrare utilizate de contractant 

Pentru execuția lucrărilor, Contractantul va utiliza următoarele date de intrare: 

- Proiect tehnic de execuție - părțile scrise (descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe 

specialități, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, graficul general de 

realizare a investiției),  
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- Proiect tehnic de execuție - părțile desenate (planșe de ansamblu, precum și planșe aferente 

specialităților)  

- orice alte documente pe care Contractantul urmează să le primească înainte de începerea execuției 

lucrărilor, ca de exemplu, dar fără a  se limita la documentele elaborate de terțe părți angajate de 

autoritatea contractantă în legătură cu această construcție sau intervenție – managerul de proiect, 

contractantul pentru supervizare etc. 

 

7.2.Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 

 Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să 

conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile: 

 

 Activitate/Etapă Rezultat așteptat  

1 Execuția lucrărilor i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în 

conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, în 

maxim 24 de luni de la data emiterii ordinului 

de începere; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate 

corespunzător și procedurile privind gestionarea 

deșeurilor respectate în totalitate; Toate 

documentațiile necesare și care au fost utilizate 

pentru planificarea execuției, pentru execuția, 

controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa 

cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat 

de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 

legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada 

derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 

efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde 

este cazul.  

  

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 

finalizarea lucrărilor includ:  

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci 

când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de 

calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte 

documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 

legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în 

proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au 

fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

 Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv 

partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor. 
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 Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

 

 

7.3.Activități în legătură cu rezultatele necesar a fi obținute în cadrul Contractului  

 

Nr. Rezultate așteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant 

1 Execuția lucrărilor i. Executarea tuturor lucrărilor pe discipline pe deplin în conformitate 

cu cerințele Caietului de sarcini și transpunerea în integralitate a 

documentației tehnice pe șantier 

ii. Punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare 

(Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării 

Contractului 

iii. Realizarea tuturor lucrărilor pregătitoare 

iv. Obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

v. Asigurarea pregătirii șantierului 

vi. Realizarea organizării de șantier 

vii. Asigurarea controlului calității lucrărilor executate 

viii. Asigurarea măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă pe 

durata execuției lucrărilor pe șantier 

 

Cerințe privind decontarea si monitorizarea progresului   

Monitorizarea evolutiei executiei lucrarilor se realizează pe baza informatiilor cuprinse in graficul Gantt, 

astfel: 

1. Execuție lucrări: Categoria de lucrări/ jaloane/puncte de referință/repere 

Durata de execuție 24 de luni 

 Următoarele rezultate intermediare în execuția lucrărilor sunt definite drept jaloane de 

monitorizare a executiei: 

1. Infrastructura  

a. Finalizare strat de balast parcare 

b. Finalizare strat de piatra sparta parcare 

c. Finalizare infrastructura terminal multimodal 

2. Structura 

a. Finalizare strat de baza AB31.5 parcare 

b. Finalizare strat de de legatura BAD22.4 parcare 

c. Finalizare strat de uzura BA16 parcare 

d. Finalizare lucrari Acces 1 

e. Finalizare lucrari Iesire 1 

f. Finalizare lucrari Acces 2 

g. Finalizare lucrari Acces 3 

h. Finalizare lucrari Iesire 2 

i. Finalizare lucrari de constructie imprejmuire  

j. Finalizare lucrari inchideri si compartimentari terminal multimodal  

k. Finalizare lucrari de montaj tamplarii terminal multimodal 

l. Finalizare lucrari de finisaje terminal multimodal 

m. Finaizarea sistemului pietonal 

n. Finalizare lucrarilor la peroane 

o. Finalizarea lucrarilor de peisagistica 

3. Instalatii 

1. Finalizare lucrari de instalatii electrice si alimentare cu energie electrica parcare si terminal 

multimodal 
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2. Realizare lucrari de instalatii electrice si alimentare cu energie electrica Obiect 3 – extindere linie 

de contact troleibuz  

3. Finalizare lucrari de amplasare si montaj a statiilor de incarcare vehicule electrice 

4. Finalizare lucrari montaj sisteme de management al parcarii (panouri cu mesaje variabile, senzori 

si bucle inductive, sisteme de afisare si dirijare, aplicatia informatica de management) 

5. Montajul automatelor de plata a parcarii (AVM) 

6. Finalizare subsistem de acces si iesire din parcare 

7. Finalizare subsistem de recunoastere a numerelor de inmatriculare (ANPR) 

8. Finalizare lucrari instalatii curenti slabi – sistem de supraveghere video  

9. Finalizare lucrari instalatii curenti slabi – sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendii  

10. Finalizare lucrari alimentare cu apa – terminal multimodal 

11. Finalizare lucrari instalatii stingere incendii – hidranti 

12. Finalizare lucrari instalatii de canalizare 

13. Finalizare lucrari iluminat de siguranta si de continuare a lucrului 

14. Finalizare lucrari instalatii temice si de ventilatii 

15. Montaj substatie electrica si post de transformare de medie tensiune 

16. Amplasare substatie electrica de tractiune urbana 

 

4. Lucrari temporare 

1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 

2. Dezafectarea organizarii de santier 

Pentru fiecare jalon stabilit mai sus se vor depune procese verbale de recepție/constatare/rezultatul 

probelor de încercare/probelor de laborator/procese verbale de instalare și/sau montare/procese verbale de 

punere în funcțiune/procese verbale de lucrări ce devin ascunse/echivalent care vor fi acceptate și 

confirmate de către Dirigintele de șantier. 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 

notifica (conform art. 9 din HG nr. 343/2017) Achizitorul, care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor 

contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Achizitorul și Contractantul vor semna Procesul verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 273/1994, 

cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 343/2017): 

• În prima etapă Achizitorul recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate 

rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Achizitorul; 

• În a doua etapă Achizitorul efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și 

încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a 

lucrărilor de Achizitorul nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală 

referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau 

materialelor. Toate jaloanele sunt obligatorii a fi evidentiate distinct in planul de lucru aferent propunerii 

tehnice. 

 Mecanismul de plată - acesta este strict legat de progresul lucrărilor executate și nu este condiționat de 

finalizarea întregului contract, achizitorului  asigurând în acest sens un flux de numerar adecvat. 

Decontarea lucrărilor executate se va face în baza situațiilor de lucrări însoțite de documentele privind 

calitatea și conformitatea materialelor puse în operă, documente care vor fi verificate de către Dirigentele 

de șantier.  

Toate situațiile de lucrări vor fi însoțite de Centralizatorul Liste de cantități - Balanța cantităților decontate, 

centralizator solicitat de către finanțator pentru evidențierea stadiului lucrărilor.  

Predarea situațiilor de lucrări  se va face într-un număr de 3 exemplare originale, la care se vor atașa 

extrasele din cartea tehnică a construcției în copie conformă cu originalul (certificatele de calitate, 

garanție, conformitate, buletine de analiza în laborator, buletine, etc.) aferente lucrărilor și după caz 

utilajelor incluse în situația de lucrări. 
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Plata de către Autoritatea Contractantă va fi condiționată de predarea tuturor documentelor justificative 

menționate anterior. 

 Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 

Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. Termenele de mai sus se vor prelua 

obligatoriu in graficul de executie ca jaloane de monitorizare a contractului, nerespectarea acestei conditii 

conducand la declararea ofertei ca neconforma. 

 Propunerile de preţuri unitare pentru fiecare din cantitățile determinate la nivelul proiectului tehnic, 

precum şi defalcarea acestor preţuri unitare în costuri pentru manoperă, materiale, utilaje, transport, costuri 

indirecte şi profit nu vor afecta Preţul Contractului. Autoritatea contractantă va utiliza prețurile unitare 

propuse de executant ca metodă de evaluare a unor părți de lucrări sau atunci când evaluează impactul 

financiar al unor modificări. 

 Documentele ce se vor prezenta de catre contractant in vederea platilor trebuie sa fie in confomitate 

cu prevederule Manualului beneficiarului elaborat de ADR SV Oltenia ce poate fi consultat accesand link-

ul: https://pr2021-2027.adroltenia.ro/page.php?id=14, pag. 40. 

- facturile fiscale – Beneficiarul va solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile decontate in 

baza contractului de baza si separat facturi decontate in baza actelor aditionale prin care este majorata 

valoarea contractului de baza ca urmare a modificarii listelor de cantitati sau pozitii distincte in cadrul 

aceleiasi facturi; 

- situatiile de lucrari cu mentionarea clara a perioadei in care au fost executate respectivele lucrari (inclusiv 

formularele – centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, 

pe obiecte) pentru lucrarile executate aferente fiecarei facturi, semnate de beneficiar, constructor si 

diriginte de santier; 

- un document din care sa reiasa numarul de articole de deviz solicitate pentru fiecare categorie / 

subcategorie de lucrari in parte; 

- centralizatoare privind progresul lucrarilor, respectiv: 

 - sumarul situatiei lucrarilor executate, 

 - sumarul certificatelor de plata, 

 - registrul NR/NCS, 

 - sumarul calcului cotei datorate ISC. 

ATENTIE – trebuie utilizat Sistemul national privind facturarea electronica RO e-factura. 

Facturile ce vor fi incarcate in sistemul RO-e-factura vor mentiona in mod oblifatoriu: 

- <Proiect finantat din PR SVO 2021-2027> 

- COD SMIS 

- Numarul contractului de achizitie; 

- Cod CPV: 45223320-5 - Lucrari de constructii de parcari de tip "park and ride" (Rev.2) 

 

7.4.Plan de lucru pentru activitățile solicitate 

 Activitățile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților inclus 

în Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant. 

 Planul de lucru pentru  activitățile din cadrul Contractului prezentat in cadrul ofertei tehnice se va 

elabora astfel încât să poată servi ulterior ca Program de execuție în conformitate cu prevederile 

contractuale și se actualizează cu data de începere imediat după semnarea Contractului, devenind dată de 

intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului. Planul de 

lucru al activităților depus in propunerea tehnica devine referință pentru derularea activităților în perioada 

următoare. 

Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor pe luni si operatii tehnologice, 

corelat cu legislatia si normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la nivelul operatiilor care 

se vor executa pe fiecare obiect in parte, in format de tip Grafic GANTT - diagrama drumului critic 

explicitata pentru fiecare tronson in parte cat si pentru intreg proiectul (va contine obligatoriu distributia 

resurselor, diagrama PERT si drumul critic). Drumul critic trebuie sa reliefeze duratele, interdependenta 

si succesiunea tehnologica si cronologica corecte ale activitatilor (folosindu-se doar relatii de precedenta 

finish-to-start), sa demonstreze ca ofertantul finalizeaza contractul cu respectarea termenelor limita 

https://pr2021-2027.adroltenia.ro/page.php?id=14
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impuse de autoritatea contractanta si sa evidentieze Drumul Critic, definit ca drumul cel mai lung ca durata 

incepand din punctul de start si pana la punctul final, trecand prin activitatile critice (cele cu rezerva de 

timp 0). Activitatea este o parte distincta (separabila fizic) si indivizibila (rezultatul ei este disponibil doar 

la finalizarea respectivei activitati) a contractului care consuma resurse fizice si/sau de timp. Premise: o 

luna este formata conventional din 21 de zile lucratoare. 

Dintre interconditionarile (interdependentele) dintre activitati, pe baza carora se realizeaza graficul de 

executie ne intereseaza, in special, cele temporale, numite relatii de precedenta, care pot fi de trei tipuri: 

- de tip "terminare – inceput". Acest tip este cel mai frecvent intâlnit si spunem ca o activitate A 

precede activitatea B printr-o interdependenta de tip "terminare – inceput" daca activitatea B nu 

poate incepe decât dupa un interval de timp tAB de la terminarea activitatii A (exemplu: Cofrajele 

fetelor inferioare la placi si grinzi se vor indeparta incepand cu zona centrala si continuand spre 

reazeme. Popii de siguranta se mentin pana la atingerea a 85% din clasa betonului, de regula intre 

7 si 21 zile in functie de conditiile atmosferice, caracteristicile betonului utilizat etc). Pentru alte 

activitati, acest interval poate fi egal si cu zero, caz in care spunem ca activitatea A precede direct 

activitatea B; 

- de tip "inceput – inceput". Acest tip este frecvent intâlnit si spunem ca o activitate A precede 

activitatea B printr-o interdependenta de tip "inceput – inceput" daca activitatea B nu poate incepe 

decât dupa un interval de timp tAB de la inceperea activitatii A. Acest interval poate fi chiar mai 

mare decât durata activitatii A, caz in care avem de fapt o dependenta de tipul "terminare – 

inceput", putând chiar privi primul tip ca un caz particular al celui de-al doilea; 

- de tip "terminare – terminare". Spunem ca o activitate A precede activitatea B printr-o 

interdependenta de tip "terminare – terminare" daca activitatea B nu se poate termina decât dupa 

un interval de timp tAB de la terminarea activitatii A sau ca activitatea A trebuie terminata cu cel 

putin tAB unitati de timp inaintea terminarii activitatii B. 

Se va prezenta obligatoriu explictarea tehnicii de planificare a executiei, nefiind acceptata doar prezentarea 

tehnicii ci se vor prezenta metodele/metoda, constrangerile si solutiile identificate ce au condus la 

rezultatul final pe baza caruia s-a intocmit programul de lucru (graficul Gantt). Autoritatea contractanta 

nu impune folosirea unei anume tehnici de planificare, ofertantii pot sa programaze lucrarile folosind 

oricare dintre tehnicile standard (evaluarea repetata a programului / analiza drumului critic / metoda 

potentialelor / RAMPS / CPS etc). 

Graficul general de realizare a investiției publice (gantt) propus trebuie să conțină si se vor detalia resursele 

planificate pentru realizarea activităților precum si distributia in timp a acestora și trebuie: 

a. să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât 

și la nivelul pieselor desenate 

b. să demonstreze: 

i. înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini; 

ii. abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general 

de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea 

lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini; 

c. să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului compatibil cu infrastructura TIC 

existentă la nivel de Autoritate Contractantă – MP sau excel; 

d. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților lunara; 

e. să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (fizic)  

cu informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de planificare); în 

acest sens, în cadrul Propunerii financiare va fi prezentat același grafic, fizic și valoric.  

Se face precizarea faptului ca autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica 

conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii 

economici a cerintelor solicitate prin Documentatia de atribuire, cu scopul protejarii acesteia impotriva 

ofertelor care prevad termene nerealiste, urmand ca, ofertele care prevad o durata de executie a etapelor 

intermediare nerealista, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Documentatia de atribuire, sa 

fie respinse ca neconforme. 

Mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor executate, respectiv 
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a modului de monitorizare a procesului de implementare a contractului consta in monitorizarea progresului 

lucrarilor pe baza jaloanelor stabilite in Graficul general (graficul Gantt) parte integranta a propunerii 

tehnice a ofertantului. Decontarea se va face pe baza listelor de cantitati de lucrari (situatii de lucrari 

lunare) si se va face coreland cu progresul lucrarilor. 

Executarea Lucrărilor se va face în succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general de 

realizare a investiției alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, parte integrantă a acestuia.   

Verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Executant, sub aspectul incadrarii in 

termenele de execuţie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficului 

general de realizare a investiției. 

Planificarea activitatilor in cadrul Contractului 

Contractantul va furniza autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in 

Contract un plan detaliat de execuie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi 

returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea de 

catre Contractant. Durata totala a planului detaliat nu trebuie sa depaseasca durata prevazuta in contract. 

Rapoartele de progres 

Contractantul elaboreaza in primcle 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului un Raport de 

incepere a activitatii care trebuie sa includa cel putin: 

- Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tchnica actualizat pornind de la data de 

semnare a Contractului, cu respcctarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor  precum si a 

drumului critic inclus in Propuncrea Tehnica si adaptat la contextul efectiv al derularii Contractului 

(sarbatori libere legale etc.) 

- Propunerea actualizata privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea 

informatiilor incluse in rapoartele de progres: 

- Registrul riscurilor actualizat. pe baza informatiilor prezentate in Propunerea Tehnica. 

Din momentul acceptarii acestuia de catre Autoritatea Contractanta, Planul de lucru al activitatilor 

devine Plan de lucru al activitatilor acceptat si reprezinta referinta si data de intrare pentru toate rapoartele 

de progress si pentru Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al activitatilor acceptat este 

intotdeauna identiticat ca fiind eel mai recent plan de lucru al activitatilor acceptat de catre Autoritatea 

Contractanta. Ultimul Plan de lucru al activitatilor acceptat inlocuieste planurile anterioare. 

Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la 

paragraful monitorizarea activitatilor in cadrul Contractului. 

 

7.5.Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de 

schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate 

realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această 

procedură.  

CERINTE PENTRU EXECUTIE 

Lucrările se vor executa conform specificaţiilor prevăzute în proiectul tehnic. 

Activităţile vor începe imediat după semnarea contractului, constituirea garanţiei de bună execuţie, 

în conformitate cu prevederile contractuale si emiterea autorizaţiei de construcţie. Executia lucrărilor se 

va face în conformitate cu prevederile din proiectul tehnic însuşit de autoritatea contractantă. Volumele 

de lucrări acceptate la plata nu vor depăsi volumele prevăzute in lista de cantitati. 

Perioada de garantie acordata lucrarilor este de min 60 de luni de la recepţia la terminarea 

lucrarilor. În perioada de garanție ofertantul va realiza toate reparațiile (lucrări pentru îndepărtarea 

degradărilor apărute) pe cheltuiala proprie (materiale și manoperă). Nu vor fi incluse degradările produse 

din cauze accidentale: calamități naturale sau intervenția omului. Beneficiarul nu va fi obligat la nicio 

plata în vederea menținerii pe perioada garantiei de buna executie a nivelului calitativ al lucrărilor 

consemnat in Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrarilor. 
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7.6.Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

- Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

- Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

- Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

- Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin 

din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  

- Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității 

pe șantier:  

• Coordonarea cu Supervizorul, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei 

desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate 

de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

• După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și 

înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de 

întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se 

definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul 

Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte 

eventuale probleme. 

- Să întocmească și să depună Planul Calității;  

- Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

- Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 

prevederile legale;  

- Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, 

dacă este cazul);  

- Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor 

fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul 

termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință 

pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de 

execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele 

determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea 

graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor 

pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare 

la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în 

planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea 

cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact 

în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului 

de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. 

Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de 

urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

 

7.7.Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de 

sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de 

atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces 

Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la 

Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  
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După caz, se vor obține:  

- permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

- permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de 

mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută 

de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  

 

7.8.Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de 

către Contractant: 

- Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

- Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

- Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 

execuției și pe întreaga durata de execuție.  

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. 

Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și 

să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  

 

7.9.Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de 

muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, 

funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

- Preluarea de la Autoritatea Contractanta a terenului necesar în vederea organizării de 

șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în 

vigoare;  

- Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 

Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 

independente de energie, toalete ecologice etc.;  

- Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 

montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

- Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 

ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în 

bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 

personalului;  

- Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea 

de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de 

șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea 

prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 

operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 

personalul și echipamentele/utilajele;  

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, 

echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

- Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv 

aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și 

a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 

7.10. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  
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- Sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate 

în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

- Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal 

propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

- Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

- Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 

execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 

Contractante;  

- Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 

documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la 

realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

- Înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică 

doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza 

soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

- Respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

- Propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și 

pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

- Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control 

sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

- Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 

perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor.  

 

7.11. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 

tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a 

personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management 

al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și 

internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care 

să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 

documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va 

include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, 

înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 

agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de 

începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 

Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale 

acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de 

ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 
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7.12. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe 

șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 

Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

7.13. Dreptul de Acces pe Amplasament 

Achizitorul va pune la dispoziţie amplasamentul cel mai târziu la data emiterii Ordinului de 

incepere a lucrărilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire 

amplasament liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract. 

 

7.14. Trasarea lucrarilor 

Contractantul va fi responsabil de: 

- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in 

Contract sau comunicate de Beneficiar; 

- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari, 

- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei 

necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus. 

 

7.15. Protectia mediului in timpul lucrarilor 

Contractantul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului 

inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala: 

- limitarii emisiilor de zgomot; 

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera; 

- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata; 

- protejarii spatiilor verzi. 

Sectorul investitiei nu afecteaza plantatii pomicole, terenuri agricole direct productive sau de alta natura. 

Se va prevedea inlaturarea resturilor materiale ramase in urma executiei si degajarea terenului utilizat ca  

organizare de santier. 

Executantul are obligația să transporte la Depozitul de deșeuri autorizat materialele care nu se pot recupera 

sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții și să prezinte autorității contractante 

documente justificative. Neprezentarea in cadrul metodologiei de executie din propunerea tehnica a 

modului in care ofertantul intentioneaza sa gestioneze deseurile produse pe parcursul lucrarilor (cu 

prezentarea explicita a aranjamentelor si / sau acordurilor cu depozitele autorizate) conduce la 

neconformitatea acesteia. 

Este obligatorie respectarea măsurilor pentru implementarea principiului DNSH - ,,Do no Significant 

Harm” (,,A nu prejudicia în mod semnificativ”) în execuția lucrarilor, astfel cum este prevăzut la art. 17 

din regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investițiile durabile pe 

toată durata de implementare a proiectului. 

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice 

Investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la 

schimbările climatice, luând în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul 

implementării. 

În funcție de amplasarea investiției, vor fi determinate vulnerabilitățile din punct de vedere al condițiilor 

de mediu/climatice (inundații, ploi torențiale, temperaturi extreme, etc). Prognozele acestor vulnerabilități 

pe durata de viață a investiței au fost avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluțiilor 

tehnice selectate. 

Totodată se va urmări ca soluțiile de adaptare să nu afecteze în mod negativ eforturile de adaptare sau 

nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor și a altor 

activități economice și să fie în concordanță cu eforturile de adaptare la nivel local. 

Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea 
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În toate etapele investiției se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 

2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive) şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Se impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 

70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu 

excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită 

prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte 

operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui 

alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din 

construcții și demolări. 

În perioada de operare nu vor fi generate deșeuri periculoase. Se vor asigura toate facilitățile necesare 

depozitării/stocării temporare a deșeurilor generate până la valorificarea sau eliminarea definitivă. Intr-o 

prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale în vigoare.  

Pentru fiecare tip de deșeuri vor fi prevăzute măsuri de valorificare/eliminare definitiva prin încheierea de 

contracte cu firme autorizate în acest sens si prezentarea acestora in cadrul propunerii tehnice. 

Transportul deseurilor către facilitățile de tratare și eliminare finală se va realiza cu mijloacele 

firmelor autorizate contractate. 

Gestionarea deşeurilor rezultate atât din faza de operare, cât și cele rezultate la finalul duratei de viață se 

va realiza în conformitate cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a 

reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la 

nivel naţional – Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC 

privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 942/2017). 

 

7.16. Depozitarea temporara a materialelor 

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, avariilor, 

respectandu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are 

obligatia: 

• de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

• de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

• de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare. 

Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele 

materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 

obligatiilor sale in perioada de garantie. 

 

7.17. Caile de acces 

Contractantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala 

si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, Contractantul 

va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi 

necesare la executia lucrarilor care fac obiectul Contractului. Contractantul este responsabil (in relatia 

dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor 

de acces.  

Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia, de a nu 

stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

- confortul riveranilor; sau 

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc 

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane si Contractantul va 

despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, 
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costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu aceste 

obligatii pentru care responsabilitatea revine Contractantului. 

Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt 

pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al 

oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va 

limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din 

deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, 

in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si 

podurilor respective. 

In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care 

se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 

asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind 

avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

Contractantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii 

transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri 

care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor, 

se va face receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor  si receptia finala. 

 

7.18. Protectia impotriva incendiilor: 

In timpul executiei lucrarilor se vor respecta normele si normativele in vigoare cu privire la protectia 

impotriva incendiilor. 

Se precizeaza ca la executarea lucrarilor constructorul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete 

pe tot parcursul executiei toate prevederile continute atat in proiect, cat si cele din normativele mentionate 

mai sus si care vizeza activitatea concreta pe santierul de constructii- montaj in vederea inlaturarii oricarui 

pericol de accidentare. 

Pentru evitarea accidentelor in timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica securitatii muncii 

specifice locului de munca si utilajelor tehnologice folosite. 

Executia lucrarilor de constructii prevazute de prezenta documentatie se vor efectua in deplina 

conformitate cu legile si reglementarile romanesti privind cerintele de sanatate si securitatea muncii. In 

locurile unde prezenta personalului de operare este necesara se vor lua masurile adecvate pentru prevenirea 

producerii zgomotului excesiv si a altor conditii daunatoare sanatatii umane. 

Daca patrunderea in locuri ce pot constitui un potential pericol pentru viata este necesara, contractantul va 

asigura, dupa caz, posibilitatea de ventilatie fortata corespunzatoare, instalarea de dispozitive de siguranta 

fixe, centuri de siguranta, platforme, balustrade, scari, capace peste treptele de acces, dispozitive 

anticadere, haine de protectie, dusuri de securitate cu sistem de decontaminare pentru ochi, suprafete 

antiderapante, aparate autonome de respirat, truse de prim ajutor, butoane de oprire de avarie, dispozitive 

de inchidere, etc. 

 

7.19. Controlul calitatii lucrarilor executate 

Contractantul este responsabil de calitatea necesara a lucrarilor, utilajelor, echipamentelor si materialelor 

folosite la executia lucrarilor. Acesta trebuie sa prezinte dirigintelui de santier certificate care sa confirme 

ca toate echipamentele de testare folosite sunt verificate legal, ca au fost corect calibrate si ca respecta 

standardele ce definesc procedurile de testare. 

Contractantul va masura si testa materialele si lucrarile cu frecventa necesara, ceea ce va garanta ca 

lucrarile au fost realizate in confomitate cu cerintele standardelor nationale si cu cerintele autoritatii 

contractante. 

in cazurile in care nu sunt incluse in standaredele nationale, evaluarile si testarile vor fi realizate in 

conformitate cu standardele europene sau altele similare si vor fi aprobate de catre dirigintele de santier. 

Beneficiarul, prin intermediul dirigintelui de santier va verifica tipul si calitatea materialelor folosite in 

orice etapa sau perioada a productiei de materiale, echipamente sau utilaje si i se va permite accesul 

nerestrictionat la laborator cu scopul realizarii controlalelor respectivelor materiale. 
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Dirigintele de santier va prezenta contractantului informatii scrise privind neajunsurile descoperite, 

referitoare la utilaje, echipamente, lucrari ale personalului de laborator sau la metodele de testare. 

Dirigintele de santier va interzice imediat utilizarea materialelor testate necorespunzatoare. 

Toate costurile aferente organizarii si realizarii de teste ale materialelor vor fi suportate de catre 

contractant. 

 

7.20. Cartea tehnica a constructiei 

Cartea tehnica a constructiei va cuprinde toate modificarile aprobate si realizate pe durata executarii 

lucrarilor de constructii si documentatia completa in conformitate cu legislatia nationala. 

Cartea tehnica a constructiei si a documentelor aferente acesteia se va realiza si preda in conformitate cu 

prevederile regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, inclusiv 

instructiuni de post utilizare. 

Documentatia conforma cu executia potrivit legislatiei in vigoare privind receptia lucrarilor va fi pregatita 

de catre contractant si prezentata in limba romana, intr-un exemplar original si in format electronic scanat, 

semnata cu semnatura electronica calificata a reprezentantilor contractantului,. 

Toate documentele cu privire la agremente, certificate, instructiuni de utilizare, manuale de intretinere, 

precum si alte asemnea, emise in alte tari, vor fi insotite de traducerea in limba romana. 

Ofertantul va suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul 

obtinut la adjudecarea ofertei. 

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii contractului, 

va fi insusita de catre Contractant. 

 

7.21. Receptie – teste 

Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un 

termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, 

termen care curge împotriva Executantului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor. 

Inştiinţarea de Recepţie - Executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorul cu privire la 

îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 

273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora, cu modificările si completările ulterioare. 

În cazul în care Achizitorul constată că sunt defecte sau neconformități față   de proiect,  standarde  

și  reglementări  tehnice  în  vigoare ,  acestea  vor  fi consemnate intr-un proces  verbal  şi  notificate 

Executantului,  stabilindu-se şi  termenele pentru  remediere şi finalizare, sub sancțiunea perceperii de 

penalități în condițiile art. 19 din  condițiile contractuale. 

Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute 

în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie  şi  cu  

reglementările  specifice,  cu  respectarea  exigenţelor  prevăzute  de  lege.  În funcţie de constatările 

făcute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau de a respinge recepţia. 

Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa Executantulu 

de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie la 

terminarea Lucrărilor. 

Executantul  va  finaliza  cu  promptitudine  lucrările  neterminate  sau necorespunzătoare din 

punct de vedere calitativ indicate de Comisia de recepţie şi va elibera Şantierul. 

Recepţia finală va  fi  efectuată conform  prevederilor  legale,  după expirarea perioadei de garanţie. 

Remedierea Defectelor 

În orice moment înainte  de expirarea perioadei stabilite, Achizitorul poate să înştiinţeze 

Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 

Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului 

că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. 

Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea 

Achizitorului va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe   cheltuiala Executantului. 

Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuţie, cât 
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şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia; 

Desfacerea şi Testarea 

Achizitorul  înştiinţează  Executantul  cu  privire  la  desfacerea  şi/sau  testarea  oricărei lucrări. 

Probele și testele necesare dar   neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de acesta din urma  numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea 

lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, 

utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor 

in vigoare. Costul probelor, testelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine 

Executantului. 

Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si aprobarea 

Achizitorului. 

Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, 

pentru a fi examinate, testate şi măsurate. 

 

 

8. PERSONALUL CONTRACTANTULUI 
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie o echipa de specialitate cu pregatire superioara, cu 

diplome/autorizatii/atestate/certificate, echivalente/similare in tara de stabilire, corespunzatoare pentru 

indeplinirea contractului de achizitie si categoria de importanta a constructiei care face obiectul 

proiectului. Prin urmare, premisa esentiala pentru reusita contractului consta in prezentarea de catre 

operatorii economici participanti, a unei echipe de specialisti cu o anumita pregatire profesionala, necesara 

executiei contractului in termeni optimi de calitate si timp, in concordanta cu exigentele impuse de un 

asemenea contract, stiut fiind faptul ca buna coordonare a activitatilor contractului este in stransa legatura 

cu randamentul resurselor umane angrenate in contract. 

In acest sens, personalul minim obligatoriu este urmatorul: 

8.1.Experti principali (experti cheie): 

1. Manager de proiect/Reprezentant al Contractantului - responsabil pentru managementul proiectului. 

• Coordoneaza executia lucrarilor conform graficului de execuţie;  

• Coordoneaza echipa de proiect si stabileste responsabilitatile si prioritatile;  

• Asigura relatiile intre toti intervenantii din cadrul proiectului;  

• Monitorizeza  activitatile de SSM si Quality control; Intocmeste si urmareste graficele de executie; 

• Intocmeste si monitorizeza cash flow-ul proiectului; 

• Analizează planurile şi asigură corecta punere în execuţie a acestora de către echipa de proiect; 

• Planifica necesarul de forta de munca in fuctie de termenele intermediare de executie; 

• Coordoneaza activitatea subcontractorilor si a personalului din subordine;  

• Intocmeste situaţiile de lucrări si ofertele pentru lucrarile suplimentare; 

• Avizeaza situatiile de lucrari primite de la subcontractori; 

• Raspunde de implementarea dispozitiilor de santier. 

2. Sef de lucrare/santier – inginer/subinginer cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta (sau 

echivalent) in domeniul  constructiilor de drumuri, cu experinta dovedita in cel putin un contract similar 

(constructii de drumuri / parcari / piste aeroportuare etc). Experienta va fi dovedita cu documente de 

confirmare (procese verbale emise pe perioada executiei de lucrari contrasemnate de supervizor/diriginti 

de santier, recomandari sau orice alte documente similare emise de beneficiar) din care sa rezulte ca 

respectivul expert a desfasurat activitati smilare celor pe care le va avea in viitorul contract. 

Specialist cu experienta in executia de lucrari similare, responsabil cu organizarea, coordonarea si 

controlul activitatilor desfasurate pe santier, cu respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor 

privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si 

buna utilizare a tuturor utilajelor pe santier. 

Seful de santier are, cel putin, următoarele sarcini de lucru: 

• Conduce si raspunde de intreaga activitate a santierului; 

• Coordoneaza subcontractantii si echipele de lucru urmareste respectarea dispozitiilor date sefilor 

de echipa; 
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• Realizeaza lucrarea incredintata in timp util conform graficului de executie si livrare; 

• Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine; 

• Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate la punctul de lucru pentru care 

este desemnat responsabil; 

• Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor-limita; 

• Intocmeste necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane; 

• Asigura si instruieste personalul din subordine; 

• Asigura legatura cu furnizorii de materiale; 

• Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si 

intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor 

utilajelor de pe santierul sau; 

• Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile tehnice; 

Atributii: 

- Va fi responsabil și va coordona execuția lucrărilor în șantier în conformitate cu proiectul tehnic aprobat 

și va fi deplin răspunzător de organizarea execuției lucrărilor astfel încât să se respecte graficul propus și 

aprobat 

- Preia șantierul (participă la predarea‐primirea amplasamentului, verifică situația în teren, realizează 

măsurători preliminare, evidențiază eventualele probleme tehnice); 

- Organizează și programează lucrările în șantier; 

- Gestionează planul operativ de securitate și sănătate în muncă (S.S.M.); 

- Gestionează, planifică și urmărește activitatea firmelor colaboratoare în subantrepriză; 

- Gestionează aprovizionarea cu materiale a șantierului, conform planificărilor stabilite; 

- Urmărește asigurarea parametrilor de calitate ai lucrărilor în conformitate cu exigențele beneficiarului 

cuprinse în caietele de sarcini și normativele specifice în vigoare; 

- Contabilizează lucrările aflate în curs de execuție, în vederea întocmirii situațiilor de plată și le înaintează 

diriginților de șantier pentru verificarea conformității; 

- Aprobă situațiile de plată emise de subcontractanti; 

- Execută măsurătorile finale ale lucrărilor executate, în vederea întocmirii procesului verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor; 

- Gestionează eliberarea șantierului, returnarea materialelor în exces și eliminarea tuturor reziduurilor din 

amplasamentul lucrărilor cu respectarea condițiilor privind protecția mediului impuse prin avizul de 

mediu; 

- Răspunde de respectarea cu strictețe a regulilor de protecție a muncii și P.S.I. din obiectivul unde 

desfășoară serviciul. 

Important: Avand in vedere atributiile si responsabilitatile solicitate prin fisa postului, expertul cheie 

trebuie sa fie permanent pe santier, prin urmare va fi angajat al ofertantului cu contract de munca “full 

time”. 

8.2.Experti secundari (experti non-cheie): 

1. Inginer/subinginer cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul  

constructii - inginerie civila - specializarea constructii civile si industiale 

- Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii termenelor 

de executie; 

- Asigura insusirea si respectarea de catre personalul coordonat a prevederilor proiectului de executie si a 

prescriptiilor tehnice aplicabile. 

- Intocmeste, verifica si semneaza impreuna cu Subcontractantii si angajatii din subordine Rapoartele de 

Lucru in baza carora se face decontarea lucrarilor executate de catre acestia 

- Urmareste utilizarea rationala a fortei de munca, a materialelor si mijloacelor de mecanizare disponibile 

in santier. 

- Asigura cunoasterea si respectarea documentelor aplicabile ale sistemului calitatii de catre personalul 

coordonat. 

- Respecta documentele sistemului de calitate aplicabile. 
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- Intocmirea la zi a documentelor si a inregistrarilor stabilite prin sistemul de asigurare a calitatii: Condica 

de Betoane, Procese Verbale, Receptie Calitativa, predari-primiri Fronturi de Lucru. 

- asigura respectarea stricta a normelor SSM si PSI, fiind obligat sa ia toate masurile de protectia muncii 

pe fronturile de lucru de care raspunde si pentru tot personalul din subordine. 

- Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor 

identificate si tehnologii; 

- Studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie; 

- Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii termenelor 

de executie; 

- Intocmeste cartea constructiei; 

- Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si orice alta 

documentatie cu caracter tehnic; 

- Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se faca la timp si se verifica existenta 

documentelor de calitate; 

2. Inginer/subinginer drumuri - studii superioare in domeniul constructii/inginerie civila - specializarea 

drumuri și poduri 

Atributii: 

- Coordonarea lucrărilor de construcție: Inginerul supervizează și coordonează lucrările de construcție, 

asigurându-se că sunt respectate termenele, standardele de calitate și de siguranță, 

- Colaborarea cu contractantii și muncitorii pentru a asigura o execuție corectă a proiectului. 

- Realizarea inspecțiilor periodice ale șantierului de construcție. 

- Gestionarea modului în care se folosesc materialele de construcție. 

- Întreținerea și reabilitarea infrastructurii existente - evaluează starea drumurilor, aleilor, strazilor si 

trotuarelor existente pe amplasament, propunând măsuri de întreținere, 

- Realizarea de studii de evaluare a stării infrastructurii. 

- Planificarea și implementarea de lucrări de executie a structurilor rutiere din proiect 

- Monitorizarea performanței infrastructurii și implementarea de soluții pentru problemele identificate. 

- Participarea la întâlniri cu autoritățile pentru a discuta despre proiecte și reglementări. 

- Asistarea în obținerea avizelor și autorizațiilor necesare pentru demararea proiectelor. 

3. Inginer/subinginer autorizat (electrician autorizat) ANRE – grad IIIB 

- Autorizat ANRE în conformitate Ordinului nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru 

atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice/Ordinul 66/2023 

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor efectrice, 

respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici și extrajudiciari în domeniul instalațiilor 

electrice tehnologice. 

Atributii: 

- Participă împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul la trasarea generală a proiectului, precum și a 

bornelor de reper; 

- Verifică existența următoarelor documente: proiectul tehnic, detaliile de execuție, studiile specificate în 

certificatul de urbanism și avizele aferente lucrării, precum și concordanța dintre acestea și documentația 

tehnică pentru obținerea autorizației de construire și proiectul tehnic de execuție; 

- Analizează proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile care reglementează proiectul în 

cauză; 

- Acolo unde este cazul, verifică expertiza tehnică privind lucrările de intervenții autorizate; 

- Examinează sistemul calității în construcții aferent proiectului și verifică corespondența acestuia cu 

caietele de sarcini; 

- Supraveghează procesul de realizare al construcției în conformitate cu aspectele prevăzute în autorizația 

de construire și caietele de sarcini, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare; 

- Analizează existența documentelor care certifică calitatea materialelor pentru construcții și se asigură că 

ele corespund cu prevederile proiectului, iar în caz contrar, oprește utilizarea acestora; 

- Verifică respectarea tehnologiilor de construcție și a sistemului calității în construcții; 
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- Examinează fazele determinante ale proiectului, semnează și ștampilează documentele corespunzătoare 

fiecărei faze; 

- Oferă spre verificare documentele solicitate de către organele de control; 

- Oprește lucrările în situația în care identifică abateri privind aspectele menționate în proiectul de execuție 

sau referitoare la calitatea proiectului și autorizează reluarea construcției după remedierea erorilor; 

- Întocmește un registru electronic și notează în fiecare zi activitățile corespunzătoare proiectului pe care 

le coordonează din punct de vedere tehnic; 

- Participă la întocmirea cărții tehnice a construcției; 

- Anunță Inspectoratul de Stat în Construcții în cazul în care apar modificări ulterioare autorizației privind 

parametrii proiectului 

4. Inginer/subinginer autorizat IGSU pentru montajul sistemelor de detectie la incendiu 

- Absolvent de studii universitare in Inginerie – Inginer instalatii pentru constructii - studii absolvite cu 

diploma de licență, diploma de absolvire sau echivalent; 

- Autorizat IGSU pentru instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi 

alertare în caz de incendiu, instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 

incendiilor. 

Atributii: 

- abilitatea de a lucra în echipă, de a utiliza în activitatea profesionala software-uri și orice alt tip de 

instrumente necesare pentru desfășurarea activității; 

- implicarea directa în activitatea de execuție pentru domeniul autorizat; 

- îndeplinește activități specifice de execuție pentru domeniul autorizat; 

- răspunde de calitatea execuției lucrărilor pentru domeniul autorizat; 

- implicare in asigurarea îndeplinii indicatorilor de proiect împreuna cu echipa si sub coordonarea 

coordonatorului de execuție. 

5. Persoana autorizata IGPR conform legii 333 din 08.07.2003 pentru instalare, modificare,  întreținerea 

sistemelor tehnice de alarmare 

- abilitatea de a lucra în echipă, de a utiliza în activitatea profesionala software-uri și orice alt tip de 

instrumente necesare pentru desfășurarea activității; 

- implicarea directa în activitatea de execuție pentru domeniul autorizat; 

- îndeplinește activități specifice de execuție pentru domeniul autorizat; 

- răspunde de calitatea execuției lucrărilor pentru domeniul autorizat; 

- implicare in asigurarea îndeplinii indicatorilor de proiect împreuna cu echipa si sub coordonarea 

coordonatorului de execuție. 

6. Specialist ITS si managementul parcarilor - inginer/subinginer cu studii superioare absolvite cu diploma 

de licenta sau echivalent in domeniul IT&C sau similar (telecomunicatii / automatica etc), cu experinta 

dovedita in cel putin un contract similar (realizarea de sisteme inteligente de transport / semaforizare / 

eTicketing / managementul parcarilor etc). Experienta va fi dovedita cu documente de confirmare (procese 

verbale emise pe perioada executiei de lucrari contrasemnate de supervizor/diriginti de santier, 

recomandari sau orice alte documente similare emise de beneficiar) din care sa rezulte ca respectivul 

expert a desfasurat activitati smilare celor pe care le va avea in viitorul contract. 

Specialist cu experienta in executia de lucrari similare, responsabil cu organizarea, coordonarea si 

controlul activitatilor desfasurate pe santier, cu respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor 

privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si 

buna utilizare a tuturor utilajelor pe santier.- Asigură realizarea corectă a instalațiilor și componentelor 

conform specificațiilor și documentației tehnice. 

- Participă la controlul tehnic și verificarea funcționalității echipamentelor. 

- Răspunde de corectitudinea datelor din fișele de service și transmite documentele în termenele stabilite. 

- Ajută la alte activități din cadrul punctului de lucru, sub coordonarea supervizorului. 

7. Responsabili tehnici cu executia lucrarilor pentru lucrări de constructii drumuri (2.1), constructii civile 

si industriale (1.1), instalatii: electrice (6.1), termice si sanitare (6.2), retele edilitare (9.1), retele electrice 

(8.2) – persoane responsabile cu respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la 

lucrarile de constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a 
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Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. In situatia in care ofertantul nominalizeaza o persoana detine autorizare 

de RTE pentru mai multe domenii de activitate, se va prezenta o scurta descriere a modului in care acest 

specialist isi va indeplini sarcinile in asa masura incat sa fie respectate prevederile legale privind timpul 

de munca. 

Responsabilul tehnic cu executia (RTE) este un specialist atestat ISC, a carui principala responsabilitate 

este asigurarea nivelului de calitate corespunzator lucrarii pentru care este angajat. De asemenea, el 

garanteaza respectarea cerintelor ce se regasesc in caietele de sarcini si reglementarilor tehnice in 

constructii aflate in vigoare la momentul respectiv. 

Totodata, RTE-ul este angajat de catre executant si isi poate desfasura activitatea numai pentru domeniile 

sau subdomeniile pentru care este autorizat.  

In ceea ce priveste atributiile lui, acestea sunt diversificate si vizeaza cele trei mari etape aferente fiecarei 

lucrari. 

Atributiile responsabilului tehnic cu executia in faza premergatoare lucrarii 

- impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul, asista la trasarea generala a proiectului, precum si a 

bornelor de reper; 

- verifica existenta urmatoarelor documente: proiectul, detaliile de executie, studiile specificate in 

certificatul de urbanism si avizele aferente lucrarii, precum si concordanta dintre acestea si documentatia 

tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si proiectul tehnic de executie; 

- analizeaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile care reglementeaza proiectul in cauza; 

- acolo unde este cazul, verifica expertiza tehnica privind lucrarile de interventii autorizate pentru anumite 

constructii; 

- examineaza sistemul calitatii in constructii aferent proiectului si verifica corespondenta acestuia cu 

caietele de sarcini. 

Atributiile RTE in timpul desfasurarii lucrarilor 

- supravegheaza procesul de realizare al constructiei in conformitate cu aspectele prevazute in autorizatia 

de construire si caietele de sarcini, precum si a reglementarilor tehnice in vigoare; 

- analizeaza existenta documentelor care certifica calitatea materialelor pentru constructii si se asigura ca 

ele corespund cu prevederile proiectului; in caz contrar, opreste utilizarea acestora; 

- verifica respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului calitatii in constructii; 

- examineaza fazele determinante ale proiectului, semneaza si stampileaza documentele corespunzatoare 

fiecarei faze; 

- ofera spre verificare documentele solicitate de catre organele de control; 

- opreste lucrarile in situatia in care identifica abateri privind aspectele mentionate in proiectul de executie 

sau referitoare la calitatea proiectului si autorizeaza reluarea constructiei dupa remedierea erorilor; 

- intocmeste un registru electronic si noteaza in fiecare zi activitatile corespunzatoare proiectului pe care 

le coordoneaza din punct de vedere tehnic. 

Atributiile RTE la finalul lucrarilor 

- intocmeste cartea tehnica a constructiei impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul si o preda 

beneficiarului; 

- anunta Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar modificari ulterioare autorizatiei privind 

datele cu caracter personal. 

8. Manager in Sistemele de Management al Calitatii: procedeaza la tratarea neconformitatilor si stabilirea 

masurilor corective, asigura si implementeaza tehnicile, metodele si instrumentele specifice 

managementului de calitate, procedeaza la implementarea si mentinerea sistemului de management de 

calitate stabilit prin planul calitatii aferent proiectului. 

Specialist cu experienta in executia de lucrari similare, are următoarele obligaţii şi răspunderi: 

- Respectă legislaţia şi reglementările tehnice specifice activităţii domeniului pentru care a fost autorizat; 

- Implementează şi menţine Sistemul de Asigurare a Calităţii în domeniul de autorizare; 

- Exercită în numele conducerii agentului economic un control sistematic şi exigent asupra calităţii 

lucrărilor de construcţii; 

- Informează operativ conducătorul agentului economic privind deficienţele de ordin calitativ constatate, 

în vederea dispunerii de măsuri; 
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- Exercită controlul calităţii lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementările tehnice şi „Planul 

Calităţii” adoptat prin Sistemul propriu de Conducere şi Asigurare a Calităţii; 

- Elaborează şi supune spre aprobare Programul de Control în corelare cu prevederile „Planului Calităţii” 

adoptat; 

- Participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele, 

reglementările şi normativele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calităţii; 

- Informează agentul economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesităţii 

întreprinderii de acţiuni preventive sau corective; 

- Verifică respectarea utilizării în execuţie numai a produselor de construcţii cu certificate de conformitate, 

declaraţii de conformitate sau agrementate tehnic; 

- Răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităţilor; 

- Verifică calitatea remedierilor executate; 

- Răspunde de îndeplinirea prevederilor „Planului Calităţii” adoptat de agentul economic prin Sistemul 

propriu de Conducere şi Asigurare a Calităţii; 

9. Responsabil cu atributii in sanatate si securitate in munca (SSM). Specialist cu experienta in executia 

de lucrari similare. Cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă sunt cele de 

la art. 49 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 

319/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

a) studii în învățământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic; 

b) curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa 

nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puțin 80 de ore. 

Demonstrarea îndeplinirii cerințelor se atestă prin diploma de studii și certificatul de absolvire a cursului 

prevăzut la lit. b). 

Responsabilități: 

- Se asigura ca managementul este constient de normele de SSM necesare locului de munca specific. Unul 

dintre rolurile importante ale unui specialist SSM este de a educa pe cei de la locul de munca cu privire la 

toate legile relevante privind sanatatea si securitatea; 

- Identifica posibilele probleme de sanatate si siguranta la locul de munca. Aceasta implica o inspectie 

amanuntita a locurilor de munca pentru a identifica potentiale probleme de siguranta; 

- ofera solutii cu privire la modul in care aceste probleme de sanatate si siguranta pot fi potential rezolvate; 

- Elaborează, îndeplinește, monitorizează si actualizează planul de prevenire si protecție compus din 

masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor. 

- Elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si 

sănătate in munca, ținând seama de particularitățile activităților si ale unității/întreprinderii, precum si ale 

locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzează aceste instrucțiuni in întreprindere si/sau unitate numai 

după ce au fost aprobate de către angajator. 

- Verifică însușirea si aplicarea de către toți lucrătorii a masurilor prevăzute in planul de prevenire si 

protecție, a instrucțiunilor proprii, precum si a atribuțiilor si responsabilităților ce le revin in domeniul 

SSM stabilite prin fisa postului. 

- Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilește, in scris, periodicitatea instruirii adecvate 

pentru fiecare loc de munca in instrucțiunile proprii, asigura informarea si instruirea lucrătorilor in 

domeniul securității si sănătății in munca si verifica însușirea si aplicarea de către lucrători a informațiilor 

primite. 

- Întocmește programul anual de PM, organizează si amenajează punctele de prim-ajutor din interiorul 

întregii societăți. 

- Asigură controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si Sănătatea in 

Muncă, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protecția Mediului de către toți angajații. 

- Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie sa aplice toate regulamentele 

generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de 

Autoritatea Contractanta. 
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- Asigură identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor, 

inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate si la 

amenajarea locurilor de munca, ținând seama de natura activităților din firma. 

- Asigură luarea masurilor stabilite de angajator pentru protecția grupurilor sensibile la riscuri (femei 

gravide, lehuze sau care alăptează, tineri, persoane cu dizabilități). 

- Asigură întocmirea planului de acțiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor lucrătorilor 

pentru aplicarea lui. 

- Ține evidenta zonelor cu risc ridicat si specific. 

- Stabilește zonele care necesita semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare necesar si amplasarea 

conform prevederilor legale. 

- Ține evidenta meseriilor si a profesiilor prevăzute de legislația specifica, pentru care este necesara 

autorizarea exercitării lor. 

- Ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare. 

- Ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita testarea 

aptitudinilor si/sau control psihologic periodic. 

 - Monitorizează funcționarea sistemelor si dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură si control, 

precum si a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor in mediul de munca. 

- Verifica starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a 

sistemelor de siguranță. 

- Efectuează controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra 

deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora. 

- Ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai 

lucrătorilor care au primit și ți-au însușit instrucțiunile adecvate. 

- Asigură condiții pentru ca fiecare lucrător sa primească o instruire suficienta si adecvata in domeniul 

SSM in special sub forma de informații si instrucțiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau. 

- Întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare si instruire a lucrătorilor in 

domeniul SSM 

- Elaborează programul de instruire-testare la nivelul unității. 

- Acorda consultanta coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizației cu privire la 

reglementările legislative in vigoare si la normele privitoare la SSM PSI si Protecția Mediului. 

- Asigura efectuarea instruirii si informării personalului in probleme de PM, PSI si Protecția Mediului. 

- Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, înregistrarea si evidenta accidentelor de munca si 

a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale. 

- Întocmește Registrul unic de evidenta a accidentaților in munca; Registrul unic de evidenta a incidentelor 

periculoase; Registrul unic de evidenta a accidentelor ușoare; Registrul unic de evidenta a accidentaților 

in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru. 

- Controlează continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate si sănătate in munca. 

- Propune sancțiuni si stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor si atribuțiilor in 

domeniul securității si sănătății in munca. 

- Identifica echipamentele individuale de protecție necesare si întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor 

cu echipament individual de protecție. 

- Tine evidenta echipamentelor de munca si urmărește ca verificările periodice si, daca este cazul, 

încercările periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente. 

- Întocmește planul de intervenție in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de 

lucru din firma. 

- Coordonează activitățile de intervenție si evacuare in situații de pericol iminent, dezastre, situații de 

accident si efectuează primele cercetări privind cauzele si împrejurările producerii acestora. 

- Alertează factorii de intervenție, oferind informațiile necesare intr-un mod clar, precis si la obiect. 

- Asigura evidenta echipamentelor, zonarea corespunzătoare, efectuarea la timp si de către persoane 

competente a verificărilor si/sau încercărilor periodice ale echipamentelor de munca. 

10. Responsabil cu atributii in protectia mediului. Specialist cu experienta in executia de lucrari similare, 

are următoarele obligaţii şi răspunderi: 
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- protejarea factorilor de mediu, precum: apa, aerul, solul, subsolul etc.; 

- sănătatea oamenilor implicați, cum ar fi salariații companiei și vecinii; 

- modul de gestionare a substanțelor chimice și periculoase, a deșeurilor și ambalajelor etc. 

- monitorizarea și asigurarea conformității proiectelor/activităților societății cu principiul DNSH (Do No 

Significant Harm), conform ghidurilor tehnice ale Comisiei Europene și legislației naționale în vigoare; 

- verificarea ex-ante și ex-post a indicatorilor specifici celor 6 obiective de mediu (atenuarea schimbărilor 

climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea durabilă a apelor, economia circulară, prevenirea 

poluării și protecția biodiversității); 

- colectarea probelor și elaborarea rapoartelor/autoevaluărilor de conformitate DNSH solicitate de 

autoritățile de management, asigurând arhivarea dovezilor verificabile; 

- gestionarea actelor normative de mediu; 

- elaborarea programului de management de mediu; 

- coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului; 

- elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu; 

- monitorizarea factorilor de mediu; 

- realizarea auditului intern; 

- elaborarea Programului de audit intern; 

- supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență; 

- întocmirea documentației de management de mediu; 

- raportarea activității de mediu; 

O persoana nu poate indeplini in mod cumulativ mai multe functii. Ofertantul este liber sa adauge si alti 

experti pe care ii considera necesari pentru indeplinirea optima a prevederilor Cerintelor beneficiarului. 

11. Topograf autorizat ANCPI minim categoria B în conformitate cu regulamentul privind autorizarea și 

recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de 

specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul româniei din 29.03.2010. 

persoanele fizice străine vor avea în vedere prevederile art. 7 din regulamentul citat mai sus  

Principalele sarcini ale Topografului autorizat: 

In perioada de pregătire a construcției: 

- Coordonează execuția trasării generale a construcției în conformitate cu documentația tehnică și a 

standardelor și normativelor tehnice in vigoare; 

- Coordonează execuția trasării pentru fiecare obiect al proiectului; 

Pe parcursul execuției lucrărilor de construcții 

- Efectuează măsurători în conformitate cu standardele recomandate pentru executarea proiectului. 

- Colaborează cu alţi specialişti din cadrul beneficiarului pentru sistematizarea şi amenajarea teritoriului, 

la realizarea diferitelor faze privind desfăşurarea şi finalizarea proiectelor; 

- Îndrumă şi coordonează activitatea echipelor de tehnicieni şi muncitori; 

- Identifică, măsoară şi orientează punctele geodezice, înălţimile şi alte caracteristici topografice utilizând 

formulele matematice; 

- Culege informaţii despre caracteristicile terenului folosind fotografii din aer şi alte tehnici digitale; 

- Consiliază clientul în privinţa parametrilor optimi pentru executia lucrarilor; 

- Revizuieşte hărţile şi planurile existente, aducând corecţiile şi ajustările necesare; 

- Execută măsurătorile de execuție necesare întocmirii „Fițelor de atașament” și a situațiilor de lucrări 

lunare; 

- Execută măsurătorile de execuție necesare întocmirii documentelor de calitate (PVRC-Proces verbal 

recepție calitativă, PVLA-Proces verbal lucrări ascunse, PVFD-Proces verbal fază determinantă). 

 

Alte cerințe legate de personal  

In cazul in care, pe perioada derularii Contractului in vederea indeplinirii activitatilor incluse in Contract, 

Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Propunerea Tehnica, acesta va 

raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul ii va 

completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie. In conditiile in care este necesara inlocuirea 

unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin aceeasi experienta si 
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calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv. In cazul in care membrul 

echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile acestuia urmeaza sa fie 

preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul personal cheie, Autoritatea Contractanta poate 

solicita Contractantului sa desemneze o persoana care sa indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, 

pana la sosirea noului personal-cheie, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a 

personalului cheie care nu poate fi inlocuit (absent). 

De asemenea, ofertantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca expertii propusi cunosc 

foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele contractului, legislația și reglementările tehnice 

aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului precum și a 

responsabilităților atribuite. Expertii din cadrul echipei de executie au fast stabiliti la un nivel minim prin 

raportare, pe de o parte la complexitatea contractului, iar pe de alta la estimarile Autoritatii contractante 

privind perioada/durata de desfasurare a activitatilor aferente contractului, sens in care ofertantii vor 

suplimenta dupa caz componenta acesteia cu un personal suport adecvat, astfel incat pe baza informatiilor 

prezentate sa rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea ofertei. 

Înlocuirea personalului propus in oferta se va face numai în temeiul art.162 din HG nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

9. SUBCONTRACTAREA 
Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din 

contract. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau 

mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie 

publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in 

oferta. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea 

lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in 

acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor. Contractele prezentate 

trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe 

parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in 

oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la 

modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. 

Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din Contract si 

urmatoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitati din 

Contract): 

• identificarea lucrarilor realizate de subcontractanti; 

• modalitatea in care se va asigura coordonarea activitatilor subcontractorilor; 

• modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului; 

• informatii referitoare la optiunea de plata directa in raport cu prevederile art. 218 si urmatoarele 

din Legea 98/2016; 

 

10.  MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI  
Autoritatea contractanta solicita operatorilor economici urmatoarele: 

1. Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie intreaga documentate in scopul pregatirii ofertei conform 

tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si prezentului caiet de sarcini, continute in 

aceasta documentatie de atribuire;  

2. Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza 

documentatia de atribuire. Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate 

completate integral/corespunzator sunt activitati realizate pe riscul ofertantului si vor conduce la 

declararea neconforma a ofertei; 

3. Ofertantul trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract. 

Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si/sau cantitati incomplete;  

4. Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de 

atribuire, inclusiv a oricarei clarificari aduse documentatiei de atribuire in timpul perioadei de pregatire a 
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ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, precum si pentru obtinerea 

tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care pot afecta in vreun fel 

valoarea, conditiile sau natura ofertei sau executia contractului. Niciun cost suportat de operatorul 

economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat; 

 

DOCUMENTELE OFERTEI 

PROPUNEREA TEHNICĂ 

 Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor 

tehnice solicitate prin caietul de sarcini si se va întocmi într-o maniera organizata si fundamentata pentru 

fiecare dintre activitatile contractului, fara a se lua în considerare doar afirmatii declarative care nu sunt 

însotite si de demonstrarea modului de îndeplinire a respectivelor activitati, astfel încât procesul de 

evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse în oferta cu 

specificatiile tehnice din caietul de sarcini. 

Propunerea tehnica va fi adaptata la obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele 

achizitiei si trebuie să reflecte asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute în 

caietul de sarcini si in Documentatia tehnica pusa la dispozitie. 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute 

în caietul de sarcini si in Documentatia tehnica pusa la dispozitie. 

Prevederi generale: 

1. Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului.  

2. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietul de sarcini 

precum si normele/normativele tehnice din constructii in vigoare, si PT publicat in SEAP, Propunerea 

tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu 

specificatiile din caietul de sarcini. Specificatiile prevazute in caietul de sarcini si in documentatia 

publicata pe SEAP (PT, memorii tehnice, planse etc.) sunt cerinte minim obligatorii. Nu este acceptata 

forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale sau copierea informatiilor din 

alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport de 

particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.  

3. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, la 

protectia mediului si la securitatea si sanatatea in munca. 

4. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate 

cerintele documentatiei de atribuire. 

5. Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din caietul de sarcini si/sau corelarea 

cu propunerea financiara se considera neconforme. 

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. 

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute 

in caietul de sarcini. 

In mod obligatoriu se va face o descriere detaliata a organizarii, metodologiei si a planului de lucru 

conceput pentru realizarea contractului. 

Vor fi descrise explicit activitatile si sarcinile concrete ce vor fi incredintate personalului implicat in 

indeplinirea contractului. 

Propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu fara insa a se limita la acestea, in stricta corespondenta cu 

prevederile caietului de sarcini, urmatoarele: 

1. Proceduri tehnice de executie (in conformitate cu standardul ISO 9001:2015) care sa acopere toata plaja 

de lucrari/operatiuni necesare in executia contractului, pe obiecte si categorii de lucrari, pentru toate 

categoriile de lucrari ce se vor executa; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerintele si cantitatile din 

PT, nefiind acceptate proceduri/instructiuni de executie cu caracter general, si vor trebui sa cuprinda la 

nivel minimal: 

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul executiei 

lucrarilor; 

b) resursele umane, materiale si utilaje de constructii alocate fiecarei activitati procedurate; 

c) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse; 
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Obs: Nu se admit omisiuni sau proceduri tehnice de executie care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauza, 

sau proceduri de executie cu caracter general, procedurile prezentate in propunerea tehnica trebuie sa fie 

intocmite pentru investitia de fata, in conformitate cu lucrarile prevazute prin PT, in caz contrar oferta va 

fi declarata neconforma; 

2. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) care va descrie : 

a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (prezentarea detaliata a metodologiei de execuție si a 

metodelor de lucru propuse pentru fiecare categorie de lucrari aferenta contractului in succesiunea logica 

si tehnologica de realizare a acestora) pentru realizarea tuturor lucrărilor necesare atingerii obiectivului 

contractului. Ofertantul va ilustra si detalia intreg ansamblul de activitati (coordonate si controlate cu date 

de intrare si date de iesire), întreprinse pentru realizarea obiectivului conform cerintelor specificate si care 

includ toate constrângerile referitoare la timp, costuri si resurse. Propunerea tehnică prezentată nu va fi o 

copie (copy/paste) a caietului de sarcini și/sau a memoriului tehnic sau a proiectului tehnic pus la dispoziție 

de autoritatea contractantă, fără a fi detaliate tehnologiile folosite în cadrul procesului de lucru. În această 

situație, oferta va fi respinsă ca fiind inacceptabilă in baza art. 215 alin.(4) din Lg nr.98/2016. 

b)  In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta informatii cu privire la materialele  ce se vor utiliza 

la executia lucrarilor precum si la echipamentele ce sunt cuprinse in  Lista cu echipamente si utilaje (fișele 

tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice ce necesita montaj), specificand: 

furnizorii/producatorii, inclusiv documente justificative de la producator/furnizor din care sa rezulte 

caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate. 

c) programul de execuție (planul de lucru / diagrama Gantt) pe luni calendaristice, detaliat la nivel de 

operatii tehnologice, care să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea 

în timp a activităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor, în special: 

- lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate, 

- activitățile de interfațare cu lucrările existente și operarea acestora, după caz; 

- secvențierea, derularea în timp și durata testelor, cu evidențierea clară a activităților incluse în procesele 

de asigurare, respectiv de control al calității, conform legislației specifice corespunzătoare obiectului 

contractului; 

- denumirea activităților și subactivităților aferente, durata acestora, cu evidențierea punctelor cheie 

(jaloanele) în execuția contractului; 

- drumul critic clar identificat în planificarea activităților. 

- rezervele de timp si perioadele cu restrictii in executia lucrarilor. 

Graficul Gantt de proiectare si execuție a lucrarilor nu va conține și valori; 

Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor pe luni si operatii tehnologice, 

corelat cu legislatia si normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la nivelul operatiilor care 

se vor executa pe fiecare obiect in parte, in format de tip Grafic GANTT - diagrama drumului critic 

explicitata pentru fiecare tronson in parte cat si pentru intreg proiectul (va contine obligatoriu distributia 

resurselor, diagrama PERT si drumul critic). Drumul critic trebuie sa reliefeze duratele, interdependenta 

si succesiunea tehnologica si cronologica corecte ale activitatilor (folosindu-se doar relatii de precedenta 

finish-to-start), sa demonstreze ca ofertantul finalizeaza contractul cu respectarea termenelor limita 

impuse de autoritatea contractanta si sa evidentieze Drumul Critic, definit ca drumul cel mai lung ca durata 

incepand din punctul de start si pana la punctul final, trecand prin activitatile critice (cele cu rezerva de 

timp 0). Activitatea este o parte distincta (separabila fizic) si indivizibila (rezultatul ei este disponibil doar 

la finalizarea respectivei activitati) a contractului care consuma resurse fizice si/sau de timp. Premise: o 

luna este formata conventional din 21 de zile lucratoare. 

La intocmirea graficului se va tine cont de incarcarile pe resurse; in acest sens ofertantul avand obligatia 

sa le prezinte, dupa cum urmeaza: 

- resursa umana va fi prezentata in ore/meserie/luna; 

- resursa materiala se va prezenta in tip resursa / unitati masura / luna; 

- consumul cu utilajele se va prezenta in ore/utilaj/ luna: 

- consumurile cu transporturile se va prezenta in tone / luna. 

Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic (sau orice alta 

tehnica de planificare) şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract precum si perioadele 
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cu restrictii in executia unor activitati, rezervele de timp alocate activitatilor şi punctele de referinţă / 

jaloanele stabilite. Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe: 

(a) In grafic se vor include si reperele/jaloanele critice (milestones) care va reprezenta, in fapt, 

programarea activitatilor de executie, detaliind urmatoarele: operatiuni componente, date exacte, alocarea 

specifica a unor resurse umane si materiale, utilaje, etc. Jaloanele de monitorizare (milestones) vor arata 

clar momentul finalizarii etapelor cheie si punctelor de referinta relevante pe parcursul realizarii 

proiectului. Se impune, de  asemenea, evidentierea in grafic a aportului planificat pentru fiecare membru 

al societatii mixte/consortiului de firme, daca este cazul, precum si implicarea eventualilor subcontractanti 

(in ceea ce priveste activitatile intreprinse, planificarea exacta a acestora, etc.);  

Ofertantii vor avea in vedere imprejurarea ca lucrarile pot fi atacate simultan pentru mai multe obiecte ale 

contractului. 

Ofertantii vor lua in considerare în programul de constructie toate fazele determinante astfel cum vor 

rezulta acestea din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de vreme 

normala / de tip friguros. 

(b) Activităţile vor avea alocate resursele necesare (principalele Materiale ce se vor pune în operă, 

resursele umane, utilajele si mijloacele de transport), în concordanţă cu necesarul şi disponibilul acestora; 

 (c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile lucratoare, luând în considerare: 

1. cantitatea de lucrare; 

2. dimensiunea frontului de lucru; 

3. numărul de resurse umane şi Utilaje;  

4. productivitatea resurselor.  

(d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice.  

(e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de 

Contractant, tehnologiile de execuţie din Specificaţii (dacă există) şi constrângerile de natură 

organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-început şi 

sfârşit-sfârşit.  

(f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi o singură 

activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau a activităţilor la 

care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare.  

(g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă este 

Durata de Execuţie - Exemplificarea drumului critic, in cadrul unui grafic tip Gantt in care se va 

exemplifica activităţile critice respectiv activităţile noncritice. Ofertantul va prezenta o descriere a 

soluţiilor ce urmează sa le utilizeze in cazul activităţilor critice. Ofertele ce nu prezintă diagrama drumului 

critic, care prezinta un drum critic nerealist, care nu exemplifica activităţile critice sau noncritice sau cele 

care nu prezintă soluţii privind activităţile critice identificate vor fi declarate neconforme. 

Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie incorect, 

fara alocare de resurse aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca suficiente resurse 

pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu va fi prezentat la nivelul 

de detaliere solicitat, va conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma, fara nicio alta solicitare de 

clarificari din partea autoritatii contractante. 

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica un raport descriptiv prin care va detalia şi explica planul de 

lucru stabilit în cadrul Programului de Execuţie iar cerinţele pentru elaborarea acestui raport sunt 

următoarele:  

1. o descriere generală a modului în care Ofertantul va executa Lucrările si tehnica de planificare folosita;  

2. descrierea activităţilor critice şi a modului în care Ofertantul va asigura resursele necesare, inclusiv 

metodele propuse pentru depasirea momentelor critice;  

3. numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care Ofertantul va realiza activităţile;  

4. prezentarea listei cu resursele umane si echipele de lucru distribuite pe activitati si unitati de timp - luni;  

5. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Ofertantul le va avea la dispoziţie, precum 

şi perioadele de timp în care vor fi folosite;  

6. Subcontractanţii implicaţi, precum şi resursele umane şi Utilajele aferente; 
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Pentru o evaluare unitara, Graficul Gantt se va prezenta pornind de la ideea ca ordinul de incepere al 

lucrarilor va fi 03.08.2026 si va fi trasat pe luni pentru executia tuturor etapelor ce se executa in cadrul 

fiecarui tip de lucrari evidentiindu-se perioadele de timp rece / lucrarile executate in aceste perioade, se 

vor prezenta metodologii/proceduri de lucru pe timp friguros.  

3. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate 

Pentru justificarea duratei de garanție se solicita ofertanților ca prin propunerea tehnică aceștia să descrie 

modul în care planul de management al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale 

și al procesele de lucru, prin prezentarea abordării generale si metodologiei pentru realizarea activităților 

din cadrul contractului (executarea lucrărilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru 

componentele majore ale lucrărilor precum și materialele pe care le va pune în operă. Termenul de 

interventie la  defectiuni in perioada de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu prin care se 

vor justifica si detalia modalitatea de interventie, locatia, numarul si tipul resurse folosite si disponibilizate, 

etc. Program privind masurile de supraveghere a lucrarilor în perioada garantiei acordata, cu precizarea 

modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate 

viciilor de executie, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea în 

aplicare a planului. Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic. 

4. Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea 

verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în 

obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente. 

Se va prezenta structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor in cadrul 

careia se va ilustra structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea implementarii acestui contract, 

incluzand personalul de pe santier, asistenta asigurata de birourile centrale, personalul administrativ si 

auxiliar etc. (inclusiv subcontractantii). Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame 

cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care ofertantul intentioneaza 

sa le utilizeze la realizarea lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si 

responsabilitatilor intregului personal implicat in indeplinirea contractului precum si liniile de comunicare 

dintre membrii echipei. In propunerea tehnică va trebui sa fie descris momentul în care vor interveni aceşti 

experţi în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a 

asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în 

cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea 

obţinerii serviciilor respective).  

In dovedirea accesului la specialistii solicitati, se vor prezenta: 

a) Documente suport care atesta experienta generala: fisa post/contract de munca/recomandare sau orice 

alte documente similare – se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta 

generala; 

b) Documente suport care atesta experienta specifica/profesionala: recomandare sau orice alte documente 

similare – se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta specifica;  

c) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, externalizare), 

respectiv se va demonstra relatia juridica dintre ofertant si personalul prezentat (CIM/Extras revisal sau 

declaratie de disponibilitate etc.) 

d) Copie  dupa diploma de studii care atesta ca persoana nominalizata este licentiata studii superioare, 

acolo unde este solicitat. 

Pentru expertii pentru care se solicita atestare/autorizare se vor prezenta: 

a) Modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse 

proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor 

descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective) 

Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de 

autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut 

de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. In baza principiului recunoasterii 

reciproce autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente. Insa, operatorul 

economic trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a 

putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile 
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romane. 

In propunerea tehnică va trebui sa fie descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în 

implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat 

accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie 

prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii 

serviciilor respective). Se vor prezenta atribuţiile membrilor echipei în implementarea activităţilor 

contractului, contribuţia fiecărui membru al grupului de operatori economici, precum şi distribuirea şi 

interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor dintre ei. Vor fi indicate responsabilităţile în execuţia 

contractului şi interacţiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, 

activităţile de suport şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor între operatorii din 

cadrul grupului, modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul activitatilor, inclusiv 

documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini. 

5. Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor, care trebuie sa cuprinda pentru fiecare 

categorie de lucari cel putin: 

- Prezentarea generala a lucrarii; 

- Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la 

lucrarile prevazute în Caietul de sarcini; 

- Program al calitatii, verificari si încercari, continând metodologia detaliata pentru executia testelor si 

verificarilor de calitate pentru lucrarile executate pe faze determinante de executie; 

În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul 

de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de 

management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract 

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile 

punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea 

în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea. 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care 

trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea 

instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în 

conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar 

fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

 Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. 

În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările 

ce sunt incluse în Contract. 

 Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 

asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant 

trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității 

în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, 

standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea 

incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a 

îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 

Documentație de Atribuire. 

 Planul calității va fi prezentat în cadrul ofertei și trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 

Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 

infrastructură; 
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iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 

lucrărilor. 

6. Planul de organizare si schita pentru Organizarea de santier ce va cuprinde dimensiuni ale tuturor 

necesatilor pentru desfasurarea organizarii, suprafata totala, locul amplasamentului, depozite, birouri, 

magazii, echipamente, etc. Planul pentru Organizarea de santier ce va include zonele de colectare si 

depozitare a reziduurilor si a materialelor nedorite, descrierea modalitatii de organizare si prezentarea 

modului de lucru in cadrul acesteia, modalitatea de asigurare a accesului de la organizarea de santier la 

traseul proiectului, descrierea asigurarii utilitatilor necesare functionarii corespunzatoare (alimentare cu 

apa, alimentare cu energie electrica, iluminat, canalizare, etc.), asigurarea cailor de acces si a drumurilor 

de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice, precum si planul de degajare a locului organizarii 

de santier de deseuri, materiale si echipamente de lucru. Autoritatea contractanta nu detine alocare 

bugetara pentru a asigura paza santierului/lucrarii, ofertantul isi va va asuma paza santierului prezentand 

obligatoriu in propunerea tehnica un plan de paza intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 

333/2003 

7. Ofertantul va prezenta o lista cu utilajele, echipamentele, resursele materiale pe care acesta isi propune 

sa le utilizeze corespunzător fiecarui tip de activitate, pentru executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului 

contract. Va include in aceasta sectiune si  documente care sa demonstreze forma de detinere a acestora, 

proprietate/inchiriere sau orice alta forma prin care dispune de acestea. 

8. Planul cu masurile privind protectia mediului adaptat la lucrare. Documentul va fi insotit de documente 

relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin: date de identificare a 

obiectivului ; protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii; modalitati de colaborare intre 

contractanti, subcontractanti si lucratori independenti privind mediul; plan de monitorizare a mediului; 

lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare; masurile adoptate 

pentru controlul zgomotului si vibratilor; masurile pentru reducerea prafului ; managementul deseurilor 

cu prezentarea modalitatii/traseeelor de eliminare a deseurilor; programul de masuri si lucrari necesare in 

vederea prevenirii poluarilor accidentale; masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele 

existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor; identificarea masurilor de limitare a impactului 

si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor 

accidentale. 

9. Declarație privind acceptarea clauzelor contractuale. 

10. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de 

începere serviciilor/lucrărilor fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au 

fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele 

prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din HG nr. 395/2016, document 

ce va fi semnat în forma autentică; 

11. Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe proprie răspundere a 

ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile 

referitoare la condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire 

a contractului de lucrări care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea 

implementării contractului. 

Informații detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de 

muncă și protecția muncii, securității și sănătății în munca, se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe 

site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. În cazul unei asocieri, această declarație va fi 

prezentata în numele asocierii de către asociatul desemnat lider. 

12. Listele cu cantitati de lucrari si extrasele de resurse materiale consumuri cu manopera, utilaje si 

transporturi fara preturi intocmite de ofertant, cu respectarea formularelor F1, F2, F3, F4, F5, C6, C7, C8, 

C9 care  se vor centraliza per total, lider, asociat, subcontractant. 

13. Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii 

asupra mediului”). 

Note:  

• In vederea respectarii articolului 156 din legea 98/2016 , in cazul in care in cuprinsul caietului de sarcini 
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sau in documentatia de atribuire (PT parti scrise si desenate) se regasesc definite specificatii tehnice care 

indica o anumita sursa, productie, procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de 

inventie, o licenta de fabricatie, acestea se vor interpreta prin adaugarea mentiunii ”sau echivalent”. Toate 

referirile la diplome/atestate, legitimatii, etc, se vor citi cu mentiunea „sau echivalent”. Standardele, 

normativele si alte prescriptii ce trebuie respectate la prestarea serviciilor si executia lucrarilor pot fi si 

echivalente la nivelul Uniuni Europene. 

• Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata , Operatorii economici indică și dovedesc 

în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau 

fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete 

tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de 

operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau 

fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă 

caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile 

prevederile alin. (1); 

• Lipsa oricarei descrieri de mai sus sau descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca 

neconforma. 

• Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea 

propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de atribuire va 

conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspect de forma 

sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate. 

• Vor fi luate in considerare numai acele planuri de management si calitate care contin informatii detaliate, 

complete si aplicabile. 

1.  Informatii  detaliate,  complete  si  aplicabile  sunt  considerate  informatiile  care,  pe  lânga  caracterul 

general de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile proiectului. 

2. Informatii sumare, incomplete  sau neaplicabile  sunt considerate  informatiile  carora le lipsesc notele 

explicative  si  care  au  doar  un  caracter  enuntiativ  si/sau  enumerativ,  fara  referinta  si  identificari  in 

proiectul propus, chiar daca sunt în conformitate cu legislatia în vigoare. 

• Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de execuţie 

a lucrărilor, cu condiţia respectării cerinţelor cantitative si calitative prevăzute în caietul de sarcini/actele 

normative în vigoare care reglementează proiectarea si execuţia respectivelor lucrări. In acest caz, in oferta 

tehnica se vor prezenta modalitatile de evaluare a cantitatilor de lucrari si se vor atasa pentru fiecare 

categorie de lucrari justificari specifice cu privire la solutiile propuse daca acestea nu se vor cota conform 

indicatoarelor de deviz. In cadrul propunerii tehnice, se vor prezenta detalii privind activitatile pe care le 

presteaza, toate acestea sub forma capitolelor si subcapitolelor cuprinse in caietul de sarcini tinand seama 

de toate componentele si specificatiile tehnice. 

• Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, a 

documentatiilor tehnice puse la dispozitie pe SEAP (caiete de sarcini/PT) sau prezentarea de propuneri 

tehnice care contin informatii din oferte la alte obiective de investitii va conduce la respingerea acestora 

ca neconforme. Ofertanții au obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele caietului de sarcini si 

ale documentatiei tehince prin prezentarea propriei abordări /metodologii asupra modului de îndeplinire a 

contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la 

conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.. 

• În cazul în care la momentul ofertarii, operatorul economic decide sa subcontracteze anumite parti din 

contractul de achizitie publica, atunci subcontractantul/subcontractantii vor prezenta in cadrul propunerii 

tehnice modul de indeplinire a partilor lor din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta sectiune. 

• Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor 

tehnice solicitate prin caietul de sarcini / PT si se va întocmi într-o maniera organizata si fundamentata 

pentru fiecare dintre activitatile contractului, deoarece nu se vor lua în considerare doar afirmatii 

declarative care nu sunt însotite si de demonstrarea modului de îndeplinire a respectivelor activitati, astfel 

încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor 

cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnica va fi adaptata la 

obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele achizitiei. Nu este acceptata forma de 



Pagina 48 din 53 

Denumire document: Caiet de Sarcini pentru executie lucrari - Terminal multimodal si baza Park&Ride  

prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale  sau copierea informatiilor prezentate in 

alte oferte, fara  ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport de 

particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. 

• Lipsa oricarei descrieri de mai sus sa descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca 

neconforma, iar in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia in forma 

incompleta / necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind 

neconforma, fara a solicita prezentarea documentelor/informatiilor lipsa. Nu este permisa completarea 

ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea propunerii tehnice in 

conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de atribuire va conduce la descalificarea  

ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspecte de forma sau de confirmare a 

informatiilor/documentelor deja prezentate. 

• In cazul unei asocieri de ofertanti se va prezenta o singura propunere tehnica asumata de ofertant 

(operator economic sau asociere de operatori economici) in care va fi evidentiata modalitatea prin care 

fiecare asociat isi va indeplini partea din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta sectiune. 

• Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca se 

va completa de fiecare membru al asociereii precum si de subcontractant/i daca este cazul. 

• Ofertantii au obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica iar paginile 

vor fi numerotate si semnate de ofertant; 

• Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 2 zile 

lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță intenția 

de a participa la vizită. Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în 

vederea efectuării vizitei. 

Recomandari: 

In cazul in care exista documente intocmite de ofertant dar care prin scanare devin greu lizibile datorita 

formatului sa uscrisului marunt, ofertantul va incarca documentul original exportat in .pdf, nefiind 

obligatorie prezentarea scanata a acestuia. 

Documentele din oferta se prezinta in formate de uz general, respectiv .doc(x), .xls(x) sau .pdf. 

Avand in vedere ca toate documentele incarcate in SEAP trebuie semnate electronic, nu este necesara 

semnarea olografa si, in conformitate cu OG 17/2015, nu este necesara nici stampilarea documentelor 

intocmite de catre ofertant. In consecinta, pentru o lizibilitate cat mai mare, documentele pot fi exportate 

din alte programe in .pdf si incarcate ca atare in SEAP, fara a fi necesara tiparirea, semnarea, stampilarea 

si scanarea acestora inainte aplicarii semnaturii electronice.  

 La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor 

naţionale în vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, armonizate cu legislaţia U.E.  Aceste 

materiale vor fi în concordanţă cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificările şi completările ulterioare, 

H.G. nr. 622/2004 şi a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate în 

execuţia lucrărilor şi calităţii în construcţii.  

 

 

11. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA 
CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI 
AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)  

În executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile 

în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri 

colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate 

în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectați din lista de mai jos după cum este aplicabil]:  

• Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;  

• Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;  

• Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;  

• Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;  

• Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;  

• Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);  
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• Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;  

• Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;  

• Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind 

substanțele care epuizează stratul de ozon;  

• Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării 

acestora (Convenția de la Basel);  

• Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind 

POP);  

• Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, 

aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional 

(UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]  

De asemenea, se vor respecta: 

- Legea Nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea Nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.422 din 18 iulie 2011 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; 

- Ordinul M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilortehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice; 

- Hotărârea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 

- Hotărârea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică 

de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; 

- Hotărârea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 273/1994, privind 

aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

- Ordinul MAI nr.3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind 

securitatea la incendiu si protectia civila; 

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Ordin ANRE 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care 

proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. 

Legislatia mentionată mai sus nu este limitativă, executantul având obligația respectării tuturor 

normativelor si prevederilor legale în vigoare. 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 

conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile 

si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului, Contractantul trebuie să aibă în vedere: 

- informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, 

precum și în legislația aplicabilă; 

- regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va 

rezulta din prezenta procedură de atribuire. 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 

Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze 

activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are 

obligația de a informa Autoritatea Contractantă și Supervizorul cu privire la consecințele asupra 

activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a-ți adapta activitatea, de la data și în condițiile în care 

sunt aplicabile. 

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate 



Pagina 50 din 53 

Denumire document: Caiet de Sarcini pentru executie lucrari - Terminal multimodal si baza Park&Ride  

conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile 

prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-

a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate 

și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la 

securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/ proceduri/ghiduri, 

aplicabile în speță. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost 

în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă 

pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de 

către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative 

aplicabile. 

 

12. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN 
CADRUL CONTRACTULUI  
12.1. Gestionarea relației dintre contractant și autoritatea contractantă  

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, 

monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului și a 

Graficului de esalonare a platilor acceptat, pentru desemnarea unui Manager de proiect. Managerul de 

proiect va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor 

referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de 

îndeplinire a obiectivelor Contractului. Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor 

activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga 

coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.  

Monitorizarea presupune: 

• Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că Autoritatea 

Contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și rezultatelor din Contract  

• Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a rezultatelor 

intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau activitate din contract, 

după caz  

• Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte Contractantă separat și împreună  

• Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor interesați 

relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică  

Următorii indicatori vor fi monitorizaţi pe parcursul derulării activităţilor în cadrul Contractului:  

• indicator de implementare:  Progresul realizat vs. Planificat.  

• indicator de rezultate: Calitatea execuţiei:  

• Închiderea tuturor neconformităţilor constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp 

agreată cu Autoritatea Contractantă;  

• realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele şi cu participarea tuturor celor solicitaţi;  

• acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor şi verificărilor, conform Contractului şi solicitărilor 

Autorităţii Contractante.  

Ședința de demarare a activităților în contract  

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după această 

întâlnire și este semnată de toate partile participante. În cadrul ședinței de demarare a activităților în 

Contract Contractantul furnizează Dirigintelui de santier următoarele documente:  

• Graficul de proiectare si execuție a tuturor activităților din Contract;  

• Planul calității;  

• Planul general de control al calității;  

• Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele 

din Planul de securitate și coordonare.  

• Planul de mediu.  
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12.2. Evaluarea performanței contractantului  

La finalul Contractului, Autorităţii Contractantă evaluează performanţa de ansamblu a Contractului în 

legătură cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt utilizaţi indicatorii de 

performanţă prezentaţi în continuare. 

 
Indicator de 

performanță 

Modalitatea de evaluare Documentul 

suport și 

elementul 

Modalitatea de documentare 

și însușire de către părțile 

Contractului a rezultatului 

evaluării 

Respectarea 

termenului de 

finalizare a lucrărilor, 

așa cum s-a specificat 

în Contract (pentru 

secțiuni de lucrări sau 

pentru întreaga 

lucrare, după caz): 

Exemplu: 

A. 5 puncte se acordă dacă lucrările efectuate 

de Contractant sunt finalizate in termenul 

agreat prin Contract 

B. 4 puncte se acordă dacă lucrările efectuate 

de Contractant sunt întârziate cu 1% din 

termenul de finalizare (calculat cu raportare 

la zile calendaristice) 

C. 3 punct se acordă dacă lucrările efectuate 

de Contractant sunt întârziate cu 2% din 

termenul de finalizare (calculat cu raportare 

la zile calendaristice) 

D. 2 puncte se acordă dacă lucrările efectuate 

de Contractant sunt întârziate cu 3% din 

termenul de finalizare (calculat cu raportare 

la zile calendaristice) 

E. 1 punct se acordă dacă lucrările efectuate 

de Contractant sunt întârziate cu mai mult de 

4% inclusiv din termenul de finalizare 

(calculat cu raportare la zile calendaristice) 

Procesul verbal 

de recepție la 

terminarea 

lucrărilor (fără 

anexe) 

Semnarea procesului verbal de 

recepție de ambele părți, 

conform legislației aplicabile și 

comunicarea de către 

Autoritatea Contractantă a 

notificării punctajului obținut. 

Se considera însușit de către 

partea evaluată din momentul 

comunicării de către 

Autoritatea Contractantă a 

punctajului obținut. 

Modalitatea de 

implementare a 

Planului de control al 

calității (planificat vs. 

realizat) 

A. 5 puncte se acordă pentru 0 inspecții 

anulate/amânate pentru motive care țin de 

Contractant (absența Responsabilului cu 

Controlul Calității nominalizat, lucrarea nu e 

pregătită pentru inspecție, nu s-a trimis 

cererea de inspecție in timp util, conform CS 

etc.), conform Planului de control al calității 

B. 4 puncte pentru 1 inspecție 

anulată/amânată pentru motive care țin de 

Contractant (absența Responsabilului cu 

Controlul Calității nominalizat, lucrarea nu e 

pregătită pentru inspecție, nu s-a trimis 

cererea de inspecție în timp util, conform CS 

etc.), conform Planului de control al calității 

C. 3 puncte pentru 2 inspecții 

anulate/amânate pentru motive care țin de 

Contractant (absența Responsabilului cu 

Controlul Calității nominalizat, lucrarea nu e 

pregătită pentru inspecție, nu s-a trimis 

cererea de inspecție în timp util, conform CS 

etc.), conform Planului de control al calității 

D. 2 puncte pentru 3 inspecții 

anulate/amânate pentru motive care țin de 

Contractant (absența Responsabilului cu 

Controlul Calității nominalizat, lucrarea nu e 

pregătită pentru inspecție, nu s-a trimis 

cererea de inspecție în timp util, conform CS 

etc.), conform Planului de control al calității 

E. 1 punct pentru mai mult de 3 inspecții 

anulate/amânate pentru motive care țin de 

Cererea de 

inspecție emisă 

de către 

Contractant și 

condițiile 

asociate acesteia 

(inclusiv 

perioada de 

preaviz) și 

răspunsul 

Dirigintelui de 

santier în 

legătură cu 

cererea 

înaintată, 

inclusiv 

motivele 

anulării/ 

amânării 

inspecției 

(email), acolo 

unde este 

aplicabil 

Corespondența dintre 

Contractant și Dirigintele de 

santier în legătură cu inspecțiile 

pe perioada derulării 

Contractului și comunicarea de 

către Dirigintele de santier a 

notificării punctajului obținut. 

Se consideră însușit de către 

partea evaluată din momentul 

comunicării de către 

Dirigintele de santier a 

punctajului obținut. 
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Contractant (absenta Responsabilului cu 

Controlul Calității nominalizat, lucrarea nu e 

pregătită pentru inspecție, nu s-a trimis 

cererea de inspecție în timp util, conform CS 

etc.), conform Planului de Control al calității 

Neconformități 

constatate de 

reprezentanții 

Autorității 

Contractante 

A. 5 puncte pentru 0 Fișe de neconformitate 

(NCR) / emise 

B. 4 puncte pentru 90% din Fișele de 

neconformitate (NCR) rezolvate 

neconformitate (NCR) / rezolvate conform 

acordului între Părți la finalizarea 

Contractului 

C. 3 puncte pentru 70% din Fișele de 

neconformitate rezolvate nerezolvate 

conform acordului între Părți la finalizarea 

Contractului 

D. 2 puncte pentru 50% Fișa de 

neconformitate (NCR) / rezolvate conform 

acordului între Părți la finalizarea 

Contractului 

E. 0 puncte pentru mai puțin de 50% Fișe de 

neconformitate (NCR) rezolvate conform 

acordului între Părți la finalizarea 

Contractului 

NCR, OBS – 

secțiunea de 

închidere a 

neconformității 

NCR, OBS emise de 

Dirigintele de santier și închise 

(rezolvat/ nerezolvat) și 

comunicarea de către 

Autoritatea Contractantă a 

notificării punctajului obținut. 

Se consideră însușit de către 

partea evaluată din momentul 

comunicării de către 

Autoritatea Contractantă a 

punctajului obținut. 

Evidențele necesare 

în sarcina 

Contractanului pentru 

Cartea Construcției la 

zi 

Exemplu 

A. 5 puncte se acordă dacă Cartea 

Construcției este completă la data semnării 

PV de recepție la terminarea lucrărilor 

B. 4 puncte dacă Cartea Construcției este 

incompletă la data semnării PV de recepție la 

terminarea lucrărilor, iar remedierea se 

realizează în maxim 5 zile lucrătoare de la 

primirea observațiilor Autorității 

Contractante 

C. 3 puncte dacă Cartea Construcției este 

incompletă la data semnării PV de recepție la 

terminarea lucrărilor, iar remedierea se 

realizează în maxim 10 zile lucrătoare de la 

primirea observațiilor Autorității 

Contractante 

D. 2 puncte dacă Cartea Construcției este 

incompletă la data semnării PV de recepție la 

terminarea lucrărilor, iar remedierea se 

realizează în maxim 15 zile lucrătoare de la 

primirea observațiilor Autorității 

Contractante 

E. 1 punct dacă Cartea Construcției este 

incompletă la data semnării PV de recepție la 

terminarea lucrărilor, iar remedierea se 

realizează în mai mult de 15 zile lucrătoare de 

la primirea observațiilor Autorității 

Contractante 

Cartea 

Construcției și 

Procesul Verbal 

de Recepție la 

terminarea 

lucrărilor 

Anexa la Procesul Verbal de 

Recepție la terminarea 

lucrărilor și comunicarea de 

către Autoritatea Contractantă 

a notificării punctajului 

obținut. 

Se consideră însușit de către 

partea evaluată din momentul 

comunicării de către 

Autoritatea Contractantă a 

punctajului obținut. 

 

Note: 

*) Cerintele tehnice definite la nivelul caietului de sarcini sau altor documente complementare, 

prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o 

productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea 

”sau echivalent”.  

**) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de 

la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice furnizorii pentru 

materialele cu pondere semnificativă în execuția lucrărilor și/sau în atingerea obiectivelor (agregate 
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minerale/balast, piatra sparta, betoane, armaturi, mixturi asfaltice, pavaje, borduri, confectii 

metalice) precum și distanța si rutele de transport de la aceștia la locul de punere in opera.  

***) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care 

normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv ”Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea 

în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative 

prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare are reglementează 

execuția lucrărilor” – conf. Art. 2.2.2 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privinţa documentelor ofertei, în raport 

cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislaţiei în vigoare va conduce la 

respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau 

completarea greşita a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitata sunt incidente 

prevederile de mai sus. 

 

Prezentul caiet de sarcini include PT-ul aferent execuţiei lucrărilor, care este anexat acestuia, 

fiind parte integrantă din prezentul document. 

 

Elaborat 

ACHIZITII-OFERTARE CONSULT SRL 

Constantin Vaduva, 

  


