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  SC IRISILVA SRL                                                                                            Se aprobã, 
                                                                               ADMINISTRATOR 
                   
 

PROCES  VERBAL  C.T.E.  FINAL  NR. 283 

Avizare de receptie din 12 noiembrie 2024 
 

A. OBIECTUL AVIZÃRII: RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE 

TERENURI DEGRADATE, CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE DERDELEU, 

COMUNA TRITENII DE JOS, JUDETUL CLUJ,  IN SUPRAFAȚĂ DE 9,49 HA. 
 
  * Proiectant de specialitate : SC IRISILVA SRL 
  * Beneficiar: GARDA FORESTIERĂ CLUJ 
  * Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate 
  * Contract : nr. 7735/14.05.2024 
 
 B. PARTICIPANTI: 
   
  *Administrator   : ing. Irimin Adrian 
  

*Șef de proiect     : ing. Ciorîia Aurel 
    

*Proiectanți         : ing. Stăniloiu Alexandru 
 

        ing. Dumitru Nicușor 
 C. CONSTATÃRI: 
  
  ► Studiul de fezabilitate  s-a elaborat conform cerinţelor persoanei juridice achizitoare,  stipulate în 
caietul de sarcini şi în contractul de proiectare şi respectă norma de conţinut prevăzută de actele 
normative în vigoare; 
  ►  Studiul de fezabilitate detaliază soluţia tehnică de proiectare pentru reconstructia ecologica 
foreestiera pe terenuri degradate, constituite în perimetrul de ameliorare Derdeleu, comuna Tritenii de 
Jos, jud. Cluj; 

 ►  Suprafața totală a terenului degradat pentru care s-au propus lucrări de reconstrucție ecologică 
forestieră este de 9,49 ha; 

 ►  Solutia tehnică adoptată a fost fundamentată pe baza cartării staționale a terenurilor la scara 1:5000; 

 ►  Suprafața de teren degradat cuprins în perimetru s-a sistematizat dupa principii amenajistice, în două 

parcele, două subparcele și 8 borne amenajistice; 
 ►  La alegerea si asocierea speciilor forestiere propuse pentru împădurire s-au avut în vedere criteriile: 

ecologic, auxologic si ecoprotectiv; în acest sens s-a optat pentru compoziții de împadurire cu spacii 

locale, în concordanță cu condițiile staționale și care pot valorifica optim terenurile degradate din 
perimetru; 

►  Plantatile se vor împrejmui cu gard din plasă de sârmă cu ochiuri de 15x15 cm susținut pe bulumaci 

dispusi din  3,0 in 3,0 m, zona fiind intens pășunată de către animale; 
►  Soluţia tehnică definitivă conform  studiului de fezabilitate se încadrează cantitativ şi valoric în 

prevederile autorității contractante; 
►  Suprafaţa luată în studiu nu se suprapune arii naturale protejate. 

 



IRISILVA   
PROIECTARE  LUCRARI  DE  IMBUNATATIRI  FUNCIARE  IN  DOMENIUL  SILVIC,  GIS, AMENAJAREA   PADURILOR 

STUDIU  DE  FEZABILITATE – PERIMETRUL  DE  AMELIORARE  “DREDELEU”  (9,49 ha) 
 

Page | 6  

 

Tipuri de stațiuni și compoziții de împădurire propuse: 
 

Descrierea grupei staţională 
(GS) 

Tipul de staţiune (TS) 
Compoziţii de împădurire propuse 

Suprafaţa 
(ha) 

1 2 3 

GS I – Staţiuni de versanţi 

frământați, divers înclinaţi, cu 
complexe de soluri de tipul 
regosolurilor molice – afectate 
de alunecări în valuri 
semistabilizate. 

TS.I.1 – Versanţi cu înclinări moderate, cu complexe de soluri de tipul 
regosolurilor molice, slab carbonate, cu textura lutoasă la luto-argiloasă, 

profunde (peste 100 cm), fără schelet, tasate (pășunat intensiv). Alunecări 
în valuri semistabilizate.  (asimilat echivalent GS 54 – Norme tehnice 
– 2022; FGo1Bc – Traci C. şi Costin E) 
a) 75 Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 
*b) 25 St (Go, St.r) 50 Pa (Ci, Te.a, Vi.t) 25 Sâ (Pd, Co). 

9,25 
 

Vegetație forestieră existentă 10 Sc 0,24 

Total general 9,49 

*b) – Compoziţiile de împădurire alternative     

 
Soluţia tehnică prupusă prin studiul de fezabilitate (scenariul 2, varianta 1): 
 

ua/    Suprafata 
Compozitia de regenerare /  Tehnologia de 

impadurire si completari 
anul I anul II anul III anul IV 

1 A/(9.25 ha)                      
GS54                     

75 Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd) 

    
Schema de plantare: 2,0 x 1,0 m 

Numar puieti: 5000 / ha 

1.Pregatirea terenului şi a solului Ct.i.l/Gr.v 
   

2.Plantarea: in gropi de 30x30x30 cm 
prim. - 
toamna    

3.Retezarea tulpinii 100% 20% 10% - 

4.Revizuire 1 - - - 

5.Intretineri :- mobilizare sol  manuală 2 2 1 1 

6.Completari - 20% 10% - 

7. Imbaierea radacinilor cu KARATE ZEON sau 
similar 

100% 20% 10% - 

1 B (0,24 ha – 
vegetatie existenta 

100Sc - - - - 

 
Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr 907/2016 actualizată cu 

H.G. nr. 1116/2023. 
 

Indicatori  tehnico – economici ai investiței (scenariul 2, varianta 1): 
 

Solutia tehnică de bază S_ha S. ef_ha 
Valoarea 

totala 

Valoarea 
lucr. de 

baza 

Val. lucr. 
de baza 
/Val. tot 

- % - 

Venit/ 
Cost 

75 Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd) 9,49 9,25 1 765 771 1 212 783 68,68 1,14 

Total 9,49 9,25 1 765 771 1 212 783 68,68 1,14 

 
Durata de realizare a starii de masiv:                                              4 ani 
 
D. CONCLUZII  

Comisia tehnico-economica AVIZEAZA proiectul tehnico-economic: RECONSTRUCȚIE 
ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURI DEGRADATE, CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL 
DE AMELIORARE DERDELEU, COMUNA TRITENII DE JOS, JUDETUL CLUJ,  ÎN 

SUPRAFAȚĂ DE  9,49 HA , în forma și indicatorii economici prezentați. 
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CAPITOLUL A 

   

Piese scrise 
 
 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 
 

   1.1. Denumirea obiectivului de investiții: RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ 

FORESTIERĂ PE TERENURI DEGRADATE, CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE 

AMELIORARE “DERDELEU”, COM. TRITENII DE JOS, JUDEȚUL CLUJ, IN 

SUPRAFAȚĂ DE 9,49 HA. 
 

    

   1.2. Ordonatorul principal de credite: Ministerul Apelor și Pădurilor.  

 
 

   1.3. Ordonatorul secundar de credite: Garda Forestieră Cluj. 

    
 

   1.4. Beneficiarul investiției: Garda Forestieră Cluj.    

    
 

   1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate : SC IRISILVA SRL CARACAL.  
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2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului de investiții 
 
   2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate 

  
Nu este cazul, deoarece nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate. 

 

   2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri 

instituționale și financiare 
 

Strategia forestieră națională corespunde principiilor dezvoltării durabile și are rolul de a oferi 

repere și predictibilitate domeniului forestier pe termen mediu și lung. 
Viziunea strategiei de dezvoltare a sectorului forestier este “O Românie în plină dezvoltare în 

care sectorul silvic contribuie la bunăstarea oamenilor într-un mod durabil din perspectivă 

economică, socială și de mediu.” 

 Situația terenurilor degradate, inapte culturilor agricole, este reglementată la nivel național prin 
următoarele acte normative majore: 

- Legea nr. 331/2024 – Codul silvic; 

- Legea nr. 100/2010 – privind împădurirea terenurilor degradate – actul normativ vizează 
terenurile degradate apte pentru împăduriri indiferent de forma de proprietate, pentru care se 
propune ameliorarea acestora prin lucrări de împădurire, în vederea protejării solului, a 

refacerii echilibrului hidrologic și a îmbunătățirii condițiilor de mediu (punctul 53 din 
ANEXA la Codul silvic).   

 

   2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 
 

Terenurile, până în prezent, au avut folosință agricolă (pășune – izlaz comunal), care în ultima 
perioadă de timp, au fost degradate puternic de factorii antropici. Astfel, terenurile degradate constituite 
în perimetrul de ameliorare Derdeleu şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de producţie pentru folosinţe 
agricole iar pentru redarea lor în circuitul productiv sunt necesare lucrări silvotehnice de ameliorare. 

Cu ocazia efectuării etapei de teren s-a constat că pe o parte a perimetrului de ameliorare au fost 

executate lucrări de împădurire de grupuri de voluntari. Aceste plantații au fost făcute cu gorun, frasin și 

paltin și aveau foarte multe zone cu puieți uscați sau lipsă, iar acolo unde puieții erau în vegetație, 

prezentau o vitalitate slabă, deoarece nu au fost parcurși cu lucrări de întrețineri. 

  Urmare a acestei situații Garda Forestieră Cluj a inventariat puieții viabili plantați, conform Proces 

verbal de verificare al stării plantației Derdeleu nr. 17416 din 28.10.2024, rezultând un procent de prindere de 

19,5%. Conform Normelor tehnice privind regenerarea pădurilor și efectuarea controlului anual al 

regenerărilor și Ghidului de bune practici privind regenerarea pădurilor și efectuarea controlului anual al 

regenerărilor aprobate prin OM nr. 2537 din 28.09.2022, pentru plantațiile a căror reușită este mai mică 
de 20%, se consideră că pierderea este totală, în acest caz se prevede refacerea integrală a lucrării. Astfel 
studiul actual nu poate lua în calcul lucrările efectuate anterior, acestea dovedindu-se limitate pentru zona 
studiată.   

Faţă de situaţia terenurilor degradate cuprinse în fişa tehnică a perimetrului de ameliorare nu s-au 
constatat diferenţe de suprafaţă.  

Suprafaţa perimetrului de ameliorare s-a sistematizat după principiile amenajistice, conform 

Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor și Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor, 
aprobate prin OM nr. 2536/2002. 
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Corespondenţa suprafetelor pe trup si a u.a.-urilor aferente 
sistematizarii amenajistice 

                                                                                                                                                  Tabel nr. 2.3.1 

Perimetrul 
de 

ameliorare 

Suprafaţa terenurilor – ha 

Conform fişei perimetrului Conform studiului de fezabilitate Diferențe 

Folosință Suprafața Nr. cadastral Nr. CF u.a. Suprafața Folosință Suprafața 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Derdeleu pășune 9,49 50382% 50382% 

1 A 9,25 Plantații - 

1 B 0,24 
Vegetatie 
forestiera 
existenta 

- 

TOATAL 
GENERAL 

- 9,49 - - - 9,49 - - 

 

Parcelarul este format dintr-o singură parcelă. Delimitarea parcelei s-a făcut pe limitele 
perimetrului de ameliorare, naturale sau artificiale, amplasandu-se 8 borne amenajistice, plantarea 
acestora urmând sa o facă antreprenorul împreună cu beneficiarul lucrărilor, cu asistenţa tehnică a 
proiectantului. 

Subparcelarul este constituit din 2 unităţii amenajistice, delimitate pe criterii staţionale şi în funcţie 
de soluţiile tehnice de împădurire propuse. Subparcelarul se suprapune pe unităţile staţionale, cartate 
conform prevederilor Normelor tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a 

pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate  și Ghidului de bune practici privind compoziţii, 
scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate aprobate prin OM 
nr. 2533/2022. 

La întocmirea evidenţelor privind cartarea staţională, soluţia tehnică propusă, a altor evidenţe 
specifice elaborării studiului de fezabilitate şi a pieselor desenate care îl însoţesc se va utiliza 
sistematizarea amenajistică (parcele şi unităţi amenajistice). 

În urma cartării terenurilor din cadrul perimetrului de ameliorare Derdeleu, a rezultat următoarea 
structură a suprafeţei: 

- terenuri destinate împăduriri                                                           – 9,25 ha; 

- vegetație foresieră existentă       – 0,24 ha.  

 

   2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind 

evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții 
 

 Oportunitatea investitiei rezultă din efectele benefice imediate și de perspective a lucrărilor de 

împădurire asupra terenului în cauză, a celor limitrofe și a mediului înconjurator în ansamblu. Dintre 
acestea se enumeră: 
 -   îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional; 
 -   ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate; 
 -   menţinerea biodiversităţii; 

- diminuarea valorilor extreme ale factorilor climatici (temperatura, evapotranspirație), 

îmbunatatirea gradului de umiditate a aerului și solului și implicit a condițiilor staționale pentru 

menținerea și dezvoltarea vegetației forestiere și erbacee; 

- amelioararea și îmbunătațirea condițiilor de mediu, reducerea prafului din atmosfera, purificarea 

aerului prin stocarea carbonului și marirea conținutului de oxigen în atmosfera prin procesele de 

fotosinteză ( Program europen și mondial în derulare); 
- obţinerea de masă lemnoasă; 

- mărirea suprafeței cu păduri într-o zonă deficitară din acest punct de vedere; 
- îmbunătăţirea aspectului peisagistic al zonei. 



IRISILVA   
PROIECTARE  LUCRARI  DE  IMBUNATATIRI  FUNCIARE  IN  DOMENIUL  SILVIC,  GIS, AMENAJAREA   PADURILOR 

STUDIU  DE  FEZABILITATE – PERIMETRUL  DE  AMELIORARE  “DREDELEU”  (9,49 ha) 
 

Page | 12  

 

Datorită numeroaselor beneficii pe care le aduce suprafaţa ocupată cu pădure se consideră 
oportună şi necesară efectuarea lucrărilor de ameliorare a terenurilor arabile degradate din extravilanul 
localitatii Tritenii de Jos, perimetrul analizat fiind impropriu pentru păşunat sau alte folosinţe datorită 

eroziunii de suprafaţă și alunecărilor de teren. 

Efectele economice și ecoproductive ale lucrărilor propuse prin soluția tehnică de împădurire a 

suprafețelor se vor resimți după o perioada mică de timp. 
 

   2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției  
 

Obiectivul proiectului îl constituie valorificarea cu ajutorul vegetaţiei forestiere a terenurilor 
degradate preluate de la sectorul agricol.  

Scopul  proiectului constă, în principal, în stoparea proceselor de degradare a terenurilor şi 
ameliorarea progresivă a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere de protecţie, atenuarea 
adversităţilor climatice, protecţia aşezărilor omeneşti şi a culturilor agricole, a altor obiective din zonă (căi 
de comunicaţie, linii electrice şi de telecomunicaţii, etc.). La acestea se adugă efectele de producţie, 
respectiv creşterea cantităţii de masă lemnoasă, bază meliferă, precum şi efectele sociale, peisagistic, 
turistic,etc. 

 Lucrările de reconstrucţie ecologică forestieră pe terenurile degradate cuprinse în perimetrul de 
ameliorare “Derdeleu” au un pronunţat caracter de protecţie a mediului, în sensul diminuării şi stopării 
proceselor de degradare a solului, din care pot rezulta şi efecte economice. 

 În contextul socio-economic local, investiţia va determina indirect: 

- repunerea în circuitul economic a terenurilor degradate în suprafaţă de 9,49 ha; 

- ameliorarea regimului scurgerilor de suprafaţă şi al debitelor pe cursurile de apă din zonă; 

- îmbunătăţirea aspectului peisagistic, cu efect pozitiv privind dezvoltarea agroturismului; 

- prin însăşi realizarea investiţiei, se asigură locuri de muncă temporare şi permanente care vor absorbi 
o parte din forţa de muncă de pe raza com. Tritenii de Jos şi din zona limitrofă. 

Efectele economice şi ecoproductive ale lucrărilor propuse în proiect se vor resimţi după o 
perioadă de 4 ani de la instalarea plantaţiilor şi, în special după închiderea stării de masiv. Se vor 
manifesta pe toată perioada de existenţă a arboretelor ce se vor crea pe terenurile degradate din 
perimetrul de ameliorare. 
    
 

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni 

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții 
 
   

3.1. Particularități ale amplasamentului  
 

Perimetrul  de ameliorare Derdeleu, care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate, aparține 

comunei Tritenii de Jos, județul Cluj, având suprafața de 9,49 ha. 
Terenurile cuprinse în perimetrul de ameliorare au fost ridicate în plan, pe limitele indicate de 

catre personalul specializat al beneficiarului, fiind identice cu cele întabulate la OCPI. Cu ocazia ridicării 
în plan s-au determinat limitele amplasamentelor, pe care se va efectua bornarea amenajistică. 

Accesul în perimetrul de ameliorare se face prin drumuri de pământ existente, care pornesc din 
DN 1 Turda – Cluj-Napoca. 

Perimetrul se află la est de satul Tritenii de Jos, din comuna Tritenii de Jos în sud-vestul județului 

Cluj. 
 

Teritoriul în care se găseşte perimetrul de ameliorare se încadrează în etajul fitoclimatic deluros 

de cvercete cu stejar (și cu cer, gârniță, gorun și amestecuri ale acestora) (FD1).  
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3.1.1. Caracterizarea cadrului natural  

   
  3.1.1.1. Geomorfologia  

După raionarea geomorfologică din “Monografia Geografică a R.P.R”, teritoriul studiat aparține 
provinciei Geosinclinalului Alpino-Carpatic, subprovincia Depresiunea Transilvaniei, ţinutul Piemonturilor și 
Subcarpaților interni ai Transilvaniei, districtul Câmpiei Transilvaniei.  
 În zonele investigate, în  condiţiile geografice specifice, principalele forme de mezo şi microrelief 
sunt reprezentate de versanţi. 

Altitudinal, perimetrul de ameliorare se situează între  400 – 440  m. 
Panta medie generala este de 15 G, cu variaţii microstaţionale cuprinse între 10-20 G. 
Expozitia predominantă este cea estică. 
 
 

  3.1.1.2. Geologia  

Substratul litologic este constituit din alternanțe de strate dure (conglomerate, gresii, tufuri) cu 

strate moi (marne, argile), care au dat naștere la soluri având în general productivitate mijlocie pentru 

formațiunile forestiere naturale. 
 

3.1.1.3. Hidrologia  

Teritoriul studiat se situează în bazinul hidrografic al răului Arieș. Principalul curs de apă este 
pârâul Tritu, care este afluent al pârâului Valea Largă. 

Regimul hidrologic este relativ echilibrat, de tip carpatic. Referitor la apa freatică, putem spune că 

aceasta este la o adâncime destul de mare, fenomenul de înmlăștinare fiind rar întâlnit.  
 

3.1.1.4. Clima  

Din punct de vedere climatic, după Koppen, perimetrul de ameliorare Derdeleu este situat în 

provincia climatică D.f.b.K. – caracterizat prin climat temperat, umed, cu ierni blânde, cu precipitații în 

tot cursul anului, cu temperatui sub 220C în luna cea mai caldă a anului, cu maximum de precipitații la 

sfârșitul primăverii și minimum de ploaie și zăpadă la sfârșitul iernii. 

Datele climatice din zonă au fost preluate de la stația meteo Turda, acestea fiind corespunzătoare 

pentru condițiile din zona studiată. 
 
3.1.1.4.1. Regimul termic  

 
Datele privind regimul termic se prezintă în tabelul 3.1.1.4.1.1. 

Tabel 3.1.1.4.1.1 

Luna 

Temperatura medie a aerului 

Media 
Ampli-
tudinea I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

oC -4.4 -2.2 3.4 9.4 14.4 17.6 19.3 18.5 14.7 9.1 3.1 -2 8.4 23.7 

 

Temperaturile pe anotimpuri și perioada de vegetație sunt: 
 

» iarna         :  -2.9 oC; 

» primavara :    9.1 oC; 

» vara          :  18.5 oC; 

» toamna     :    9 oC; 

» perioada de vegetaţie: 15.7 oC; 
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Caracteristicile zonei sunt amplitudinile termice anuale mari datorita invaziilor de aer arctic iarna 

si aerului tropical vara. Astfel, iarna temperaturile pot coborî sub 30 0C (minima absolută      = - 32,5 0C), 

iar temperaturile pot depăși 35 0C (maxima absolută = 36,8 0C). 

Aceste temperaturi extreme constituie adevărate socuri pentru plantațiile tinere, putându-se 

ajunge până la calamitatea acestora. Temperaturile ridicate care se mențin pe o perioada lungă de timp și 

cu repetiții de la un an la altul pot duce la uscări anormale ale arboretelor. În privința alternanței înghet-

dezghet, atât primăvara cât și toamna, aceasta are o influență periculoasă asupra puieților, determinând 

deșosarea și distrugerea rădăcinilor. 
 

3.1.1.4.2. Precipitațiile atmosferice  
 

Precipitațiile atmosferice însumează 552 mm/an. Datele privind precipitațiile sunt prezentate în 
tabelul 3.1.1.4.2.1. 

      
Tabel 3.1.1.4.2.1 

Luna 

Precipitaţii medii atmosferice lunare şi anuale 

Anuale I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

mm 26.5 22.6 23.2 44.1 68.8 89.1 73.9 65.3 42.7 42.3 27.4 26.1 552 

 

Cantitatea de precipitații pe anotimpuri și perioada de vegetație:  
 

» iarna :  75.2  mm; 

» primavara :  136.1  mm; 

» vara :  228.3  mm; 

» toamna : 112.4  mm; 

» perioada de vegetaţie: 383.9  mm. 

 

În tabelul nr. 3.1.1.4.2.2 sunt prezentate valorile indicelui de ariditate de Martonne (lunar și 
anual). 

           
 

Tabel 3.1.1.4.2.2 
Lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Valori 56.8 34.8 20.8 27.3 33.8 38.7 30.3 27.5 20.7 26.6 25.1 39.2 30 

Indicii de ariditate de Martonne medii pe anotimpuri și perioadă de vegetație sunt: 
 

» iarna :  42.4; 

» primavara :  28.5; 

» vara :  32; 

» toamna : 23.7; 

» perioada de vegetaţie: 29.9. 

 

Datele privind evapotranspirația potențială sunt prezentate în tabelul 3.1.1.4.2.3. 
 

          Tabel 3.1.1.4.2.3 
Lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Valori 0 0 14 49 90 115 128 112 74 39 11 0 632 
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Datele privind excedentul sau deficitul de apă (față de evapotranspirația potențială) sunt 
prezentate în tabelul 3.1.1.4.2.4. 

 
          Tabel 3.1.1.4.2.4 

Lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Valori 26.5 22.6 9.2 -4.9 -21.2 -25.9 -54.1 -46.7 -31.3 3.3 16.4 26.1 -80 

 

În timpul sezonului de vegetație, datorită evapotranspirației se înregistrează deficit de apă în sol. 

Deficitul de apă nu este uniform în decursul unui an, ci are un maxim în lunile iulie și august. 

În timpul sezonului de vegetație, precipitațiile însumează 383,9 mm, dar în zilele în care se 

înregistrează temperaturi ridicate, prin creșterea temperaturii solului o parte din rezerva de apă se 
evaporă, ceea ce determină un deficit de apă important în sol. Indicele de ariditate de Martonne anual 

este de 30,0, iar în sezonul de vegetație are valoarea de 29,9. Din această cauză s-a prevăzut întreținerea 

plantațiilor cu 1-3 prașile anual, pentru ca prin întreruperea capilarelor din sol să se evite pierderea apei 
prin evaporare. 
 

3.1.1.4.3. Regimul eolian  
    

Vânturile dominante sunt cele din direcția vestică și ating valorile cele mai mari în perioada de 

iarnă, fără a provoca daune evidente vegetației forestiere. De asemenea, efectele frecvente ale föhnului 

produc creșterea generală a temperaturii aerului. 
 

3.1.1.4.4. Concluzii privind condițiile climatice  
    

Regiunea studiată se gasește în climatul continental de câmpie, caracterizat prin veri foarte calde 

(temperatura medie a anotimpului cald este de 18,5 0C) și ierni reci. 

În perioada de vegetație se înregistrează un deficit al cantității de precipitații comparativ cu 

evapotranspirația potentială. 
Indicele de ariditate de Martonne anual pentru teritoriul studiat este de 30,0, ceea ce indică faptul 

că perimetrul de ameliorare se află în etajul fitoclimatic deluros de cvercete, ajungând în sezonul de 

vegetație la valori de 29,9. Dacă acestă valoare se raportează la indicele de 24 considerat ca limită de 
uscăciune, rezultă un deficit mic de umiditate. 
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PA Derdeleu 

335 m 

 

  
 

                  

  Tma, 8.4 °C     Pa, 552 mm   

  TV-VIII, 17.5 °C     PXI-III, 125.8 mm   

            PVII-VIII, 139.2 mm   

            ETP, 632 mm   

            PP 10⁺, 339.8 mm   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  ∑∆Ρ⁺ , 104               

  ∑∆Ρ⁻ , 184         Ich, 0.57   

  ∑∆Ρ⁻nc , 80         Iar, 30   

  ∆Ρ⁻max , 54.1               

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
Tma, temperatura medie anuala (⁰C); 

TV-VIII, temperatura medie a lunilor mai-august (tetraterma Mayer); 

Pa, suma anuala a precipitatiilor; 

Pp 10⁺, suma precipitatiilor din perioada cu t ≥ 10⁰C; 

PXI-III, suma precipitatiilor de incarcare a solului, in lunile noiembrie-martie; 

PVII-VIII, suma precipitatiilor estivale din lunile iulie si august; 

ETP, evapotranspiratia potentiala anuala; 

∑∆Ρ⁺ , suma excedentelor de precipitatii fata de ETP; 

∑∆Ρ⁻ , suma deficitelor de precipitatii fata de ETP; 

∑∆Ρ⁻nc , suma deficitelor de precipitatii necompensate prin excedentele anterioare; 

∆Ρ⁻max , deficitul lunar maxim de precipitatii fata de ETP; 

Iar, indicele de ariditate annual; 

Ich, indicele de compensare hidrica; 

D1..E3, deficite, respectiv excedente lunare de precipitatii fata de ETP, de 10…30 mm 
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Așadar, factorul limitativ cel mai sever pentru vegetația forestieră este cantitatea redusă de 

precipiații și repartiția lor necorespunzătoare în timpul sezonului de vegetație. La aceasta se adaugă 
vânturile calde din perioada estivală, ale căror efecte se resimt prin accentuarea deficitului de umiditate în 

sol și creșterea evapotranspirației. 

În regim natural de umiditate, pentru condițiile climatice limitative este necesară alegerea pentru 
împădurire a unor specii rezistente la secetă. 

Sub raportul regimului termic, acesta  satisface în condiţii medii cerinţele faţă de căldură ale 
speciilor alese, cu rezerva că în situaţia în care perioada cu temperaturi caniculare coincide cu o perioadă 

de secetă, vegetația forestieră poate suferi prejudicii grave. 
În situaţia în care factorii climatici se manifestă în limitele mediilor multianuale, gradul de 

favorabilitate pentru plantaţiile ce se instalează este mediu. În cazul în care se produc abateri, în special 
ale factorilor termic sau pluviometric, acestea pot avea consecinţe nefaste asupra plantaţiilor 
neconsolidate. 

 
 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural și tehnologic  
 

3.2.1. Tipuri de degradare a ternurilor  
 
Prin lucrarea de faţă au fost inventariate 9,49 ha terenuri degradate pentru folosinţe agricole, pe 

care s-au identificat următoarele forme de degradare: 
 

- terenuri cu eroziune de suprafață, puternic erodate  și cu alunecări în valuri semistabilizate .....9,25 ha; 

- vegetație forestieră existentă .....................................................................................................0,24 ha. 
 

Ternuri cu aluncătoare cu eroziune de suprafață, puternic erodate  și cu alunecări în valuri semistabilizate 
 

Suprafața cartată este caracterizată de soluri din clasa protisolurilor și anume Regosol calcaric.  
Detreminarea tipului de sol s-a făcut de OSPA Cluj. 

Procesul de solificare este dat de o serie de de factori pedogenetici, precum și de regim urile 

diferite ale acestora. Dintre aceștia, mai importanți sunt microclimatul ,faciesul local litologic, 

microrelieful, regimul surselor de aprovizionare cu apă, regimul umidității solului, chimismul apei, 

vegetația spontană, panta și expoziția terenului. 
Caracteristic pentru regosolurile calcarice din această categorie de teren degradat este faptul că 

procesul de stabilizare şi solificare a fost permanent frânat şi, chiar interupt, de procesele de eroziune și 

alunecări ce se desfăşoară în zonele cu pante şi utilizate necorespunzător (pășunat intensiv), dar și din 

cauza faptului că aceste terenuri au fost influențate antropic (pășunat intensiv).  
Orizontul A, dezvoltat pe material parental neconsolidat sau slab consolidat  în mod natural slab 

structurat, s-a degradat sub impactul păşunatului. Sub orizontul A apare roca formată din nisipuri, luturi 

și mai ales argile. 

Vegetația lemnoasă instalată (rare exemplare de măceș, păducel, salcâm) dar și vegetaţia ierbacee, 

rară şi firavă datorită pășunatului intensiv, nu poate forma un scut împotriva scurgerilor de suprafaţă, 
fenomen ce apare la fiecare ploaie torenţială. În acest fel, pe substratul relativ nepermeabil, apa se scurge, 
conducănd la subţierea continuă a stratului de sol.  

Pe aceste terenuri se pot dezvolta specii caracterizate prin înrădăcinare trasantă, foarte bine 
dezvoltată, în general specii puţin pretenţioase la condiţiile edifice. 
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Foto 1: Terenuri afectate de alunecări în valuri semistabilizate 
 

3.2.2. Tipuri de stațiuni  
 
Teritoriul perimetrului de ameliorare “Derdeleu” se suprapune peste  deluros de cvercete cu 

stejar (și cu cer, gârniță, gorun și amestecuri ale acestora) (FD1), caracterizat prin temperaturi 
medii anuale de aproximativ 8,4 oC iar nivelul de precipitaţii este de 552 mm, avand indicele mediu anual 
de Martonne 30,0. 

Tipurile de staţiune nu pot fi însă grevate pe caracteristicile ecologice ale zonei, deoarece nivelul 
trofic al solului este diminuat. Caracteristicile solului constituie alături de tipul şi gradul de eroziune, 
elemente esenţiale de caracterizare a grupelor şi tipurilor de staţiuni. Tot pentru caracterizarea tipurilor de 

stațiuni o pondere ridicată o are microrelieful (versanți frământați cu alunecări, etc.) și nivelul apei freatice 

la suprafață. 
Specificul terenurilor degradate cuprinse in perimetrul de ameliorare “Derdeleu” nu ne-au permis 

asimilarea cu tipurile de stațiuni specifice terenurilor acoperite de pădure. 

Din analiza factorilor staționali prezentati mai sus s-a sintetizat o grupă staţională, iar în interiorul 
ei un tip de staţiune, prezentate in tabelul 3.2.2.1.  

Compozitiile de regenerare s-au stabilit în conformitate cu normativul în vigoare ”Norme tehnice 

privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împadurire a terenurilor 

degradate și Ghidul de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și 

de împadurire a terenurilor degradate “ – anul 2022 adaptate la condițiile specifice perimetrului studiat. 
În continuare se prezintă tipurile de staţiuni din perimetrul studiat, delimitate dupa criteriile de 

mai sus și coroborate cu cerințele ecologice ale speciilor forestiere ce fac obiectul compozițiilor de 
regenerare propus. 
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Tipuri de staţiuni şi compoziţii de împadurire propuse 
Tabel nr. 3.2.2.1 

Descrierea grupei staţională 
(GS) 

Tipul de staţiune (TS) 
Compoziţii de împădurire propuse 

Suprafaţa 
(ha) 

1 2 3 

GS I – Staţiuni de versanţi 

frământați, divers înclinaţi, cu 
complexe de soluri de tipul 
regosolurilor molice – afectate 
de alunecări în valuri 
semistabilizate. 

TS.I.1 – Versanţi cu înclinări moderate, cu complexe de soluri de tipul 
regosolurilor molice, slab carbonate, cu textura lutoasă la luto-argiloasă, 

profunde (peste 100 cm), fără schelet, tasate (pășunat intensiv). Alunecări 
în valuri semistabilizate.  (asimilat echivalent GS 54 – Norme tehnice 
– 2022; FGo1Bc – Traci C. şi Costin E) 
a) 75 Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 
*b) 25 St (Ce) 50 Mj (Ul.t, Ju, Vi.t) 25 Sâ (Co, Al, Po). 

9,25 
 

Vegetație forestieră existentă 10 Sc 0,24 

Total general 9,49 

*b) – Compoziţiile de împădurire alternative     
 

Prin împădurire se realizează un echilibru biocenotic solid şi de durată, care ar duce la 
valorificarea optima a staţiunii respective, îmbunătăţirii condiţiilor de mediu prin microclimatul pe care îl 
creează şi, nu în ultimul rând la marirea resurselor de combustibil solid, deficitară in zonă.  Această 
variantă poate fi cea mai plauzibilă a se promova. 

Valorificarea optimă a acestui teren precum şi evitarea degradării lui face obiectul prezentului 
studiu, în elaborarea căruia s-a plecat de la analiza a două scenarii posibile: 

 

1.  Terenul să fie valorificat prin însămânţare cu specii ierboase de păşune şi fâneaţă. 
 

Însămânţarea cu specii ierboase ar creea premiza unei păşuni de o calitate mijlocie dar ar necesita 
în acest caz pregătirea terenului şi a solului precum şi aplicarea de amendamente şi îngrăşăminte chimice.  
Obiectivele de mediu sunt minime şi nu ar determina avantaje economice certe şi absolute necesare. 

 

2. Terenul să fie impădurit cu specii forestiere caracteristice stațiunilor climatice şi  condiţiilor de 

sol existente având următoarea compoziție: 
 

2.1 Compoziție de bază: 
- 75 Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 5000 puieti/ha; 

2.2. Compoziție alternativă: 
- 25 St (Ce) 50 Mj (Ul.t, Ju, Vi.t) 25 Sâ (Co, Al, Po); 5000 puieti/ha. 

 

La analiza celor două scenarii propuse s-a pornit de la  cercetările efectuate de silvicultori de-a 

lungul timpului care atestă superioritatea pădurii în îndeplinirea funcţiilor de protecție și producţie 
atribuite faţă de terenul degradat ocupat de specii ierboase. 

La realizarea oricărei lucrări de împădurire se urmăreşte crearea unor arborete cu compoziţii cât 
mai apropiate de cele ale tipurilor naturale fundamentale de pădure. 

Varianta cea mai potrivită pentru condiţiile din cadrul perimetrului analizat este folosirea unor 
compoziţii de împădurire (varianta 75 Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 5000 puieti/ha), soluţie care ar 
minimiza riscurile ce însoţesc crearea oricărei culturi forestiere artificiale şi ar maximiza beneficiile sub 
raport productiv şi protectiv al arboretelor nou create. În plus, această variantă ajunge la starea de masiv 

cu un an mai devreme și este mai ieftină, reprezentând 65,96% din valoarea variantei alternative. 
 

Tabel nr. 3.2.2.2 

Compoziții de împădurire 
Supraf.,ha Pret unitar, Ron  

(fara TVA) totală efectivă 

75 Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 5000 puieti/ha – bază 9,49 9,25 1 483 841 

25 St (Ce) 50 Mj (Ul.t, Ju, Vi.t) 25 Sâ (Co, Al, Po); 5000 puieti/ha – alternativă 9,49 9,25 2 248 252 
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3.3. Costurile estimative ale investiției  
    3.3.1. Centralizatorul cantitativ si valoric al lucrarilor, scenariul 2, varianta 1 

Tabel 3.1.1.1. 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
Obiect           
Nr. inv. 
specifică 

Denumirea lucrărilor                                                                
Compoziţia de împădurire 

U.M. Cantitate 

Valoarea cheltuielilor directe (fără TVA) Alte 
cheltuieli 

VALOARE 
TOTALĂ 

Materiale   Manoperă Utilaje Transport TOTAL 

RON RON RON RON RON RON RON 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  I. Lucrări de pregătire a terenului și a solului 

1 I.1 Lucrări de pregătire a terenului și a solului ha 9.25 0.00 4291.98 0.00 0.00 4291.98 868.95 5160.94 

    Total  I./1 - - 0.00 4291.98 0.00 0.00 4291.98 868.95 5160.94 

  II. Lucrări de împădurire 

2 II./2 
75Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 5000 puieti/ha (solutia tehnica 
nr.1) 

ha 9.25 60575.94 704396.39 0.00 649.35 765621.68 153387.74 919009.42 

    Total  II./2 - 9.25 60575.94 704396.39 0.00 649.35 765621.68 153387.74 919009.42 

  III. Alte lucrări 

4 III./3 Borne amenajistice din beton buc 8.00 240.00 602.65 0.00 48.00 890.65 172.70 1063.35 

5 III./4 
Materializarea pieţelor de probă pt. Controlul anual al 
împăduririlor - pieţe dreptunghiulare - 200 m2 

buc 19.00 171.00 528.96 0.00 76.00 775.96 150.56 926.52 

6 III./5 
Lucrari de imprejmuire cu plasa de sarma, h = 1,5 m, ochiuri 15 
x 15 cm 

100 
ml 

13.2 10018.80 60574.48 0.00 1290.96 71884.24 14254.43 86138.67 

8 III./6 Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare ha 9.49 0.00 5694.00 0.00 0.00 5694.00 1152.81 6846.81 

    Total  III./3-6 - - 10429.80 67400.09 0.00 1414.96 79244.85 15730.50 94975.35 

TOTAL I+II+III+IV (fără T.V.A) - - 71005.74 776088.46 0.00 2064.31 849158.51 169987.20 1019145.70 

T.V.A.  19% - -   - - - - - 193637.68 

TOTAL GENERAL LUCRĂRI DE BAZĂ - - - - - - - - 1212783.39 
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3.3.2. Deviz general  

    
 

DEVIZ  GENERAL 
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii:  

RECONSTRUCTIE ECOLOGICA FORESTIERA PE TERENURI DEGRADATE, CONSTITUITE IN 
PERIMETRUL DE AMELIORARE  DERDELEU, COMUNA TRITENII DE JOS, JUDETUL CLUJ  

Scenariul 2, varianta 1 

compoziția de bază: 75Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 5000 puieti/ha, 

in lei; 1 euro = 4,9771 lei din data de 31.03.2025 
 
 
Beneficiar: Garda Forestieră CLUJ 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara 
TVA) 

TVA 
Valoare 
(inclusiv 

TVA) 

RON RON RON 

1 2 3 5 6 

1 CAPITOLUL I: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1. Obţinerea terenului  0 0 0 

1.2. Amenajarea terenului 0 0 0 

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 1 0 0 0 

2 CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

  TOTAL CAPITOLUL 2 0 0 0 

3 CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. Studii  0 0 0 

3.1.1. Studii de teren, geot, geol, topo, hidro, hidrogeot, fotogr 0 0 0 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 

3.13. Studii de specialitate 0 0 0 

3.2. Cheltuieli pentru avize acorduri, autorizaţii, taxe aferente  0 0 0 

3.3. Expertiza tehnica a constructiilor existente 0 0 0 

3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0 0 0 

3.5. Proiectare 32250 6128 38378 

3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 

3.5.3. Studiu de fezabilitate 21500 4085 25585 

3.5.4. Documentatiile tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0 0 0 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 0 0 0 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 10750 2043 12793 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0 

3.7. Consultanţă 0 0 0 

3.8. Asistenţă tehnică 10000 1900 11900 

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 10000 1900 11900 

3.8.2. Dirigentie de santier 0 0 0 

3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate  0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 3 42250 8028 50278 
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Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara 
TVA) 

TVA 
Valoare 
(inclusiv 

TVA) 

RON RON RON 

1 2 3 5 6 

  CAPITOLUL 4: Cheltuieli privind investiţia de bază 

4.1. Constructii si instalatii 1019146 193638 1212783 

4.1.1. Lucrări de pregătire a terenului și a solului 5161 981 6142 

4.1.2. Lucrări de împădurire 919009 174612 1093621 

4.1.3. Alte lucrări 94975 18045 113021 

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0 0 

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 

4.5. Dotari 0 0 0 

4.6. Active necorporale 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 4 1019146 193638 1212783 

  CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier  50957 9682 60639 

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii 0 0 0 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 50957 9682 60639 

5.2. Comisioane, Taxe  0 0 0 

5.3. Diverse şi neprevăzute (10%) 106140 20167 126306 

  TOTAL CAPITOLUL 5 157097 29848 186945 

  CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 

6.2. Probe tehnologice si teste 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0 

CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru 

ajustarea de preț 

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget  265349 50416 315765 

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 7 265349 50416 315765 

  TOTAL GENERAL  1483841 281930 1765771 

  Din care C+M  1019146 193638 1212783 

 

În prețuri la data de 31.03.2025; 1 euro = 4,9771 lei. 
 
Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr 907/2016 actualizată cu 

H.G. nr. 1116/2023.. 
 
Costul lucrărilor de bază reprezintă 68,68% din valoarea totală a investiţiei. 
 

Data Întocmit 
04.10.2024 ing. Ciorîia Aurel  

 
Beneficiar 

 

Garda Forestieră Cluj  
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3.3.3. Deviz financiar  

 
DEVIZ  FINANCIAR  PE  NATURĂ DE CHELTUIELI 

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii 
“RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURI DEGRADATE 

CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE DERDELEU”, comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 
 

Scenariul 2, varianta 1 
 

Beneficiar: Garda Forestieră Cluj 
  

   

 

Nr. 
crt. 

SPECIFICAŢII 
Valoare fără TVA Valoare cu TVA 

RON EURO RON EURO 

0 1 2 3 4 5 

CAPITOLUL I: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1. Obţinerea terenului  0 0 0 0 

1.2. Amenajarea terenului 0 0 0 0 

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 0 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 1 0 0 0 0 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

  TOTAL CAPITOLUL 2 0 0 0 0 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. Studii  0 0 0 0 

3.1.1. Studii de teren, geot, geol, topo, hidro, hidrogeot, fotogr 0 0 0 0 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 

3.13. Studii de specialitate 0 0 0 0 

3.2. Cheltuieli pentru avize acorduri, autorizaţii, taxe aferente  0 0 0 0 

3.3. Expertiza tehnica a constructiilor existente 0 0 0 0 

3.4. 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor 0 0 0 0 

3.5. Proiectare 32250 7007 38378 7711 

3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0 0 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 

3.5.3. Studiu de fezabilitate 21500 4320 25585 5141 

3.5.4. 
Documentatiile tehnice in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0 0 0 0 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 0 0 0 0 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 10750 2688 12793 2570 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0 0 

3.7. Consultanţă 0 0 0 0 

3.8. Asistenţă tehnică 10000 2009 11900 2391 

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 10000 2009 11900 2391 

3.8.2. Dirigentie de santier 0 0 0 0 

3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate  0 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 3 42250 9016 50278 10102 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli privind investiţia de bază 

4.1. Constructii si instalatii 1019146 204767 1212783 243673 

4.1.1. Lucrări de pregătire a terenului și a solului 5161 1037 6142 1234 

4.1.2. Lucrări de împădurire 919009 184648 1093621 219731 
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Nr. 
crt. 

SPECIFICAŢII 
Valoare fără TVA Valoare cu TVA 

RON EURO RON EURO 

0 1 2 3 4 5 

4.1.3. Alte lucrări 94975 19082 113021 22708 

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0 0 0 

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 0 

4.5. Dotari 0 0 0 0 

4.6. Active necorporale 0 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 4 1019146 204767 1212783 243673 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier  50957 10238 60639 12184 

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii 0 0 0 0 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 50957 10238 60639 12184 

5.2. Comisioane, Taxe  0 0 0 0 

5.3. Diverse şi neprevăzute (10%) 106140 21326 126306 25377 

5.4. Cheltuieli pentru informare sI publicitate 0 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 5 157097 31564 186945 37561 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0 

6.2. Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0 0 

CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru 

ajustarea de preț 

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget  265349 53314 315765 63444 

7.2. 
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de preț 
0 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 7 265349 53314 315765 63444 

  TOTAL GENERAL  1483841 298661 1765771 291336 

 

 
Întocmit 

ing. Ciorîia Aurel  
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3.3.4. Deviz obiect  

    
Devizul obiectului 

 
“RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURI DEGRADATE 

CONSTITUIT ÎN  PERIMETRUL DE AMELIORARE  DERDELEU”, comuna Tritenii de 

Jos, județul Cluj 
 

 Scenariul 2, varianta 1 

 
Beneficiar: Garda Forestieră Cluj 

Nr. 
Crt. 

Denumirea lucrărilor                                                                
Compoziţia de împădurire 

U.M. Cantitate 

VALOARE 
TOTALĂ 

RON 

0 1 2 3 4 

I. Lucrări de pregătire a terenului și a solului       

I.1 Lucrări de pregătire a terenului și a solului ha 9.25 5161 

  Total  I./1   - 5161 

II. Lucrări de împădurire       

II./2 75Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 5000 puieti/ha (solutia tehnica nr.1) ha 9.25 919009 

  Total  II./2 - - 919009 

III. Alte lucrări 

III./3 Borne amenajistice din beton buc 8 1063 

III./4 
Materializarea pieţelor de probă pt. Controlul anual al împăduririlor - 
pieţe dreptunghiulare - 200 m2 

buc 19 927 

III./5 Lucrari de imprejmuire cu plasa de sarma, h = 1,5 m, ochiuri 15 x 15 cm 
100 
ml 

13.20 86139 

III./6 Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare ha 9.49 6847 

  Total  III./3-6 - - 94975 

TOTAL I.+II.+III. (fără T.V.A)     1019146 

T.V.A.  19%     193638 

TOTAL GENERAL LUCRĂRI DE BAZĂ     1212783 

 
Valoarea totală a lucrărilor de bază este de 1 212 783 RON, din care T.V.A. 193 638  RON. 
Devizul obiectului s-a întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr 907/2016 actualizat cu 

H.G 1116/2023. 
Costul lucrărilor de bază reprezintă 68,68% din valoarea totală a investiţiei. 

 
 

Întocmit 
ing. Ciorîia Aurel  
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3.4. Studii de specialitate – studiu pedologic 

  

Studiul pedologic a fost efectuat de O.S.P.A. Cluj conform contractului de prestări servicii dintre 

Primăria Tritenii de Jos și OSPA Cluj, nr. 26 din 11.02.2022. 
Pentru determinarea arealului fiecărei unităţii de sol s-au recoltat probe de sol pe trei adâncimi cu 

sonda pedologică, conform metodologiei de studiere a solului pe teren. 
Clasificarea solurilor s-a făcut conform “Sistemului Roman de Taxonomie a Solurilor” editat în 

anul 2003 de Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti. Încadrarea solurilor a 
urmărit: tipul şi subtipul de sol, caracterele particulare, gleizarea, salinizarea, conţinutul în carbonaţi, 
materialul parental şi textura pe profilul de sol. 

În urma observațiilor, măsurătorilor și a determinărilor efectuate pe teren, coroborate cu 
interpretarea rezultatelor analizelor de laborator, a fost identificat Regosol molic. Aceste soluri au fost 

formate datorită eroziunii intensive de suprafață și a alunecărilor de teren. 

Complexele de soluri prezintă textură de la luto-nisipoasă la argiloasă, structură grăunțoasă, 

neutre la ușor alcaline, moderat carbonatice.  
  

Relief: Versant supus alunecărilor de teren în valuri, cu zone în care orizonturile superioare ale 
solului au fost îndepărtate, uneori chiar până la roca mama. 

 
Tipurile si subtipurile de sol 

Tabel nr. 3.4.1. 

Nr. 
crt. 

Tipul si subtipul de sol 
Suprafata 

ha % 

1 Regosol molic 9,49 100 

TOTAL 9,49 100 

 
 
Studiul pedologic este prezentat în anexe (Anexa nr. 7). 

 

Concluzii privind condițiile edafice 
 

Tipurile si subtipurile de sol cu însușirile lor fizico-chimice și de așezare pe forme de relief  

prezintă următorii factori determinanți ecologici: 

- conditii hidro-termice - sunt determinate de precipitatiile reduse (552 mm), temperaturi 

ridicate,  capacitatatea mica de reținere a apei; 

- troficitatea majoritatii solurilor este redusa (0,56-4,59% humus), de asemenea capacitatea 
de adsorbtie si schimb cationic este redusă; 

- consistența – compactitatea la majoritatea solurilor au un aport de argila care fac ca anumite 
orizonturi sa devină foarte compacte îndeosebi în sezonul estival. 

 

În concluzie factorii limitativi și compensatorii ai solurilor din terenul ce face obiectul împădurii 
sunt: 

 factori limitativi:  

-   precipitații scăzute; 

- conținut în materie organică a solului foarte mic raportat la textura solului în orizontul 

de suprafață; 

- foarte mică rezerva de humus, adâncimea de apariție a carbonaților și indicele de azot. 

 factori compensatori: 
 - pH-ul slab alcalin; 
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 - volumul edafic mare la majoritatea solurilor ; 
 - aeratia solului. 

 

3.5. Graficul de realizare a investiției  
 
Schema de desfăşurare a operaţiilor sunt urmatoarele: 

a) confecţionarea şi amplasarea bornelor; 
b) lucrări de împrejmuire a perimetrului: 

- confecționarea și montarea bornelor amenajistice; 

- confecționarea și montarea gardului din plasă de sârmă; 

c) pregătirea terenului și a solului în vederea plantării: 

- curațirea terenului de specii ierboase și lemnoase; 
d) plantarea puieţilor: 

- încarcarea puieților în autocamion; 
- transportul puieţilor; 

- descarcărea puieților din autocamion; 

- executarea șanțurilor pentru depozitarea puietilor; 
- depozitarea puieţilor; 

- transport puieți prin purtat direct la groapa de plantat; 
- pichetarea terenului; 

- executarea vetrelor și a gropilor; 

- îmbăierea rădăcinilor puieților împotriva larvelor de cărăbuș; 
- plantarea puieţilor; 

e) executarea lucrărilor de întreţinere: 
- revizuirea plantaţiilor; 
- mobilizări manuale a solului; 

f) materializarea pieţelor de probă pentru controlul plantațiilor; 
g) completarea culturilor; 

h) paza plantației infințate. 
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Graficul de realizare a investiției, scenariul 2, varianta 1 
Tabel nr. 3.5.1 

Nr. 
crt. 

Lucrari proiectate                                                                                                                        
Compozitia de regenerare 

UM 
Cantitati 

totale 

ANUL I de executie 

Cantitati 
LUNA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Lucrări de pregătire a terenului și a solului                               

1 Lucrări de pregătire a terenului și a solului ha 9.25 9.25     x x         x x     

  Lucrări de împădurire                               

2 75Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 5000 puieti/ha (solutia tehnica nr.1) ha 9.25 9.25     x x           x x   

  Alte lucrări                               

3 Borne amenajistice din beton buc 8 8     x x         x x     

4 
Materializarea pieţelor de probă pt. Controlul anual al împăduririlor - 
pieţe dreptunghiulare - 200 m2 buc 19 19       x x               

5 
Lucrari de imprejmuire cu plasa de sarma, h = 1,5 m, ochiuri 15 x 15 
cm 100 ml 13.2 13.2     x x           x x   

6 Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare ha 9.49 9.49 x x x x x x x x x x x x 

7 Lucrări de intretinere a plantatiilor ha 9.25 9.25         x x x x         

 ANUL II de executie 

        
Cantitati 

LUNA 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Completari la plantatii ha 1.85 1.85     x x                 

2 Lucrări de intretinere a plantatiilor ha 9.25 9.25         x x x x         

3 Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare ha 9.49 9.49 x x x x x x x x x x x x 

 ANUL III de executie 

        
Cantitati 

LUNA 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Completari la plantatii ha 0.925 0.925     x x                 

2 Lucrări de intretinere a plantatiilor ha 9.25 9.25         x x x x         

3 Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare ha 9.49 9.49 x x x x x x x x x x x x 

 ANUL IV de executie 

        
Cantitati 

LUNA 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Lucrări de intretinere a plantatiilor ha 9.25 9.25         x x x x         

2 Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare ha 9.49 9.49 x x x x x x x x x x x x 
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4. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni 

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții 
 
 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusive specificarea perioadei de referință și 

prezentarea scenarului de referință  
 

Datorită numeroaselor beneficii pe care le aduce suprafaţa ocupată cu pădure se consideră 
oportună şi necesară efectuarea lucrărilor de ameliorare a terenurilor arabile degradate din extravilanul 
localitatii Tritenii de Jos, perimetrul analizat fiind impropriu pentru păşunat sau alte folosinţe datorită 

eroziunii de suprafaţă și alunecărilor de teren. 

Efectele economice și ecoproductive ale lucrărilor propuse prin soluția tehnică de împădurire a 

suprafețelor  se vor resimți după o perioada mică de timp. 
Perioada de referință este de 48 de luni de la data începrii lucrărilor de execuție. 
 

4.2. Analiza vurnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusive de 

schimbări climatice, ce pot afecta investiția  
 

 Riscul condițiilor meteo nefaforabile 
 

Puieții pot fi afectați de seceta prelungită din perioadele de vară, motiv pentru care lucrările de 
mobilizare a solului trebuie executate la timp pentru a întrerupe eliminarea apei prin vasele capilare; 

 

  Riscul  factorilor antropici 
 

Pentru a elimina riscul pășunatului puieților de către animale a fost prevăzută împrejmuirea 

plantației cu gard din sârmă pentru vânat și tratarea puieților cu substanțe repelente; 
 

 Riscul  factorilor biotici 
 

Se va avea în vedere, dacă este cazul; combaterea dăunătorilor foliari cu substanțe chimice de 

tipul piretrinoiziilor de sinteza, biodegradabili, cu specificație mare față de insecte și descompunere rapidă 
(Decis EC 2.5 sau echivalent). 

 

4.3. Situația utilităților și analiza de consum  
 

Pentru realizarea lucrării nu sunt necesare demolări, demontări sau devieri de reţele, suprafaţa 
efectivă de plantat fiind amplasată integral în teren liber de construcţii. 
 Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc nu sunt necesare pentru această investiţie. 

 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții  
 

Investiția în reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri afectate de fenomene de degradare din 

perimetrul de ameliorare Derdeleu, are un pronunțat caracter tehnic și de protecție a mediului, în sensul 

diminuarii și stopării proceselor de degradare a solului și înlăturarea pagubelor produse unor obiective 

sociale și economice, din care rezultă și efecte economice. 

Realizarea investiției va determina indirect: 
-     repunerea în circuitul economic a terenului degradat în suprafaţă de 9,49 ha; 

- ameliorarea regimului scurgerilor de suprafaţă şi al debitelor pe cursurile de apă din zonă; 
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- îmbunătăţirea aspectului peisagistic, cu efect pozitiv privind dezvoltarea agroturismului; 

- prin însăşi realizarea investiţiei, se asigură locuri de muncă temporare şi permanente care vor absorbi 

o parte din forţa de muncă de pe raza localităților limitrofe perimetrului. 
Efectele economice şi ecoproductive ale lucrărilor propuse în proiect se vor resimţi după o 

perioadă scurta de la instalarea plantaţiilor şi, în special după închiderea stării de masiv si se vor manifesta 
pe toată perioada de existenţă a arboretelor  create pe terenurile degradate din perimetrul de ameliorare. 

 Evaluarea efectelor economice se face pe o perioada de 25 ani de la plantare, corespunzatoare 
unui ciclul de productie pentru specia salcâm, clasa a III- a  de productie. 

 

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii  
 

Datorită numeroaselor beneficii pe care le aduce suprafaţa ocupată cu pădure se consideră 
oportună şi necesară efectuarea lucrărilor de ameliorare a terenurilor arabile degradate din extravilanul 
localitatii Tritenii de Jos, perimetul analizat fiind impropriu pentru păşunat sau alte folosinţe datorită 
eroziunii de suprafaţă. 

Efectele economice și ecoproductive ale lucrărilor propuse prin soluția tehnică de împădurire a 

suprafețelor  se vor resimți după o perioada mică de timp. 
 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică  
  

Costul lucrărilor de reconstrucţie ecologică forestieră pe terenurile degradate constituite în 
Perimetrul de ameliorare “Derdeleu” s-a determinat pe următoarele baze de calcul: 

-  Norme de timp şi producţie unificate pentru lucrări de silvicultură, îmbunătăţiri funciare şi 
transporturi, în vigoare la data elaborării studiului de fezabilitate; 
- Studiu de piaţă efectuat prin solicitarea unor oferte privind costul puieţilor forestieri, 
insecticidelor, ierbicidelor, transport cu autocamioane, efectuat prin solicitarea unor oferte de la 
societăţi comerciale autorizate de ministerul de resort pentru a furniza astfel de produse-servicii; 

-  Salariu mediu brut pe ramura silvicultură, furnizat de Institutul Naţional de Statistică prin 
comunicatul de presă numărul 89/11 aprilie 2025, în perioada martie 2024 – febroarie 2025, având 
valoarea calculată de 45,49 lei pe oră. 

  
 Evaluarea efectelor economice se face pe o perioada de 25 ani de la plantare, corespunzatoare 

unui ciclul de productie pentru specia salcâm, clasa a III- a  de productie. 
 
A. Beneficii generate de evitarea pagubelor 
 

a)  Pagube generate de cresterea costului lucrarilor de împadurire (Pc): 
  C = 1 765 771 RON, costul total al lucrarilor de reconstructie ecologica forestiera pe 
suprafata de 9,49 ha terenuri degradate,  conform devizului general. 

  Procentul de crestere a costurilor după 25 de ani = 50% 
   

Pc = 1 765 771  X  50% = 882 886 RON 
 

b) Pagube generate de scaderea capacității de producție a solului (Ps): 

  Valoarea medie de scădere a capacității de producție a solului, a fost stabilită prin cercetări 

de către institutele de cercetări pentru agricultură și silvicultură. Se are în vedere valoarea 

convențională de 1500 Ron/ha (valoare actualizată). 
    

Ps = 9,49 X 1500 = 14 235 RON 
 

  TOTAL  A (Pc + Ps) = 705 657 RON 
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B. Venituri realizate din valorificarea masei lemnoase  

 
Venituri realizate din valorificarea masei lemnoase (Pl): 

 
Veniturile din masa lemnoasă ce se va putea recolta s-a stabilit pe baza tabelelor de productie 

elaborate de ICAS Bucuresti, iar prețul de valorificare este prețul pieții. 
  

  Tabel 4.6.1. 

Nr. 
crt 

Specificari 
Suprafata, 

ha 
V/ha, 

mc 

V 
total,  
mc 

Pret/mc, 
RON 

Productia 
lemnoasa 

Perioada cand se obtine 

0 1 2 3 4 5 6 7 

I.  Sc 7.18 - - - - 
ciclul de productie : 25 ani  X 

1 ciclu 

1 
Produse principale clasa 

a III-a de productie 
7.18 192 1378 400 551232 Anul 25 de la plantare 

2 
Produse secundare clasa 

a III-a de productie 
7.18 35 251 200 50243 Anii 5-15 de la plantare 

TOTAL  I 7.18 - 1629 - 601475 - 

II.     Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd) 2.31 - - - - 
ciclul de productie : 25 ani  X 

1 ciclu 

3 
Produse principale clasa 

a III-a de productie 
2.31 192 444 300 133200 Anul 25 de la plantare 

4 
Produse secundare clasa 

a III-a de productie 
2.31 35 81 150 12141 Anii 5-15 de la plantare 

TOTAL  II 2.31 - 525 - 145341 - 

TOTAL  I+II+III 9.49 - 2154 - 746815 - 

 
     

  TOTAL  B.  = 746 815 RON 
 

C.  Venituri realizate din stocarea carbonului (Pcarbon) 
 

Conform O.U.G. nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare, prima de sechestrare 
forestieră este de 640 euro/an/ha, timp de 20 ani. 

  Pcarbon = 9,49 X 640 euro X 4,9771 X 20 ani = 604 578 RON 
 

 TOTAL  C  = 604 578 RON 
 

 TOTAL  VENITURI : A + B + C = 2 057 050 RON 
 
Prin instarea vegetației forestiere pe suprafețe mai mari și crearea unor asociații de specii care 

realizează diversitate în peisaj, aspectul estetic al zonei se va ameliora substanțial. 

Prin creșterea suprafeței împădurite se crează condiții optime pentru creșterea efectivelor și 
diversificarea speciilor de vânat. 

   
Efecte ecologice: 

- reducerea poluării atmosferice prin fixarea dioxidului de carbon din atmosferă; 

- reținerea prafului din atmosfera; 

- reducerea/oprirea fenomenelor de eroziune și alunecare a solului; 

- reducerea vitezei vântului; 
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- repartizarea uniformă a stratului de zăpadă; 

- împrospătarea aerului prin consumul de dioxid de carbon și eliminarea oxigenului prin procesul de 
fotosinteza; 

- pădurea produce uleiuri volatile și fitoncide, substanțe cu caracter bacteriologic, importante pentru 
purificarea aerului, etc; 

 
4.7. Analiza economică  

 

Evaluarea viabilității proiectului se apreciază după mărimea indicatorului de cost-eficacitate al 

investiției (Re = raportul venit/cost actualizat), calculate cu formula :  Re  = Vt/Ct,  în care: 
 

 ► Vt = P, suma beneficiilor și veniturilor pe o perioadă de 25 ani  

Vt = P = A + B + C = 2 057 050 RON 

 
 ►Ct = suma costurilor pe o perioadă de 25 ani, care include : 

- cheltuieli cu realizarea investiției (conform devizului general) : C.1. = 1 765 771 RON; 

-   cheltuieli cu paza și protecția pădurilor (C.2.), după ce plantațiile au realizat starea de masiv 
este de circa 200 RON/an/ha. 
  C.2. = 9,49 ha x 200 RON/an/ha x 20 ani = 37 960 RON 

Ct = C.1. + C.2. = 1 803 731 RON 

  

 

Re = Vt/Ct = 1,14 

 
4.8. Analiza de senzitivitate  

 
Nu este cazul (3) legea 500/2002). 

 
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor  

 

Factorul limitativ cel mai sever pentru vegetația forestieră este cantitatea redusă de precipiații și 

repartiția lor necorespunzătoare în timpul sezonului de vegetație. La aceasta se adaugă vânturile calde din 

perioada estivală, ale caror efecte se resimt prin accentuarea deficitului de umiditate în sol și creșterea 

evapotranspirației. 
În situaţia în care factorii climatici se manifestă în limitele mediilor multianuale, gradul de 

favorabilitate pentru plantaţiile ce se instalează este mediu. În cazul în care se produc abateri, în special 

ale factorului termic și/sau pluviometric, acestea pot avea consecinţe nefaste asupra plantaţiilor nou 
constituite. 

Pentru prevenirea/diminuarea efectelor secetei, lucrările de mobilizare a solului trebuiesc 
efectuate la timp. 
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5. Scenariul recomandat 
 

Prin împădurire se realizează un echilibru biocenotic solid şi de durată, care ar duce la 
valorificarea optimă a staţiunii respective, îmbunătăţirii condiţiilor de mediu prin microclimatul pe care îl 
creează şi, nu în ultimul rând la marirea resurselor de combustibil solid, deficitară în zonă.  Această 
variantă poate fi cea mai plauzibilă a se promova. 

Valorificarea optimă a acestui teren precum şi evitarea degradării lui face obiectul prezentului 
studiu, în elaborarea căruia s-a plecat de la analiza a doua scenarii posibile: 

 
1.  Terenul să fie valorificat prin însămânţare cu specii ierboase de păşune şi fâneaţă. 
 
Însămânţarea cu specii ierboase ar creea premiza unei păşuni de o calitate mijlocie dar ar necesita 

în acest caz pregătirea terenului şi a solului precum şi aplicarea de amendamente şi îngrăşăminte chimice. 
Obiectivele de mediu sunt minime şi nu ar determina avantaje economice certe şi absolute necesare. 

 
2. Terenul să fie impădurit cu specii forestiere caracteristice statiunilor climatice şi  condiţiilor de 

sol existente având următoarea compoziție: 
 

2.1. Scenariul 2, varianta 1 - Compoziție de bază: 
- 75Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 5000 puieti/ha; 
 

2.2. Scenariul 2, varianta 2 - Compozoție alternativă: 
- 25 St (Ce) 50 Mj (Ul.t, Ju, Vi.t) 25 Sâ (Co, Al, Po); 5000 puieti/ha. 
 

5.1. Comparația scenariilor propuse  
 

La analiza celor două scenarii propuse s-a pornit de la  cercetările efectuate de silvicultori de-a 
lungul timpului care atestă superioritatea pădurii în îndeplinirea funcţiilor de producţie şi protecţie 
atribuite faţă de terenul degradat ocupat de specii ierboase. 

La realizarea oricărei lucrări de împădurire se urmăreşte crearea unor arborete cu compoziţii cât 
mai apropiate de cele ale tipurilor naturale fundamentale de pădure.  

Salcâmul vegetează bine în regiunile cu climă blândă, cu multă căldură estivală și sezon de 

vegetație lung, pe soluri cu textura grosieră, nisipoase, aerisite, permeabile, neutre sau slab acide. Întâi de 

toate, această specie are o valoare silviculturală-protectivă excepțională, prin capacitatea sa de a fixa 

terenurile erodate, alunecătoare. Deasemenea, glădița prezintă interes în terenurile degradate. 

Analiza tehnico-economică a celor două soluții tehnice este prezentată în tabelul următor: 
 

Tabel nr. 5.1.1 

Compoziție Soluția tehnică 
Număr 

ani 
Valoare lucrări de 

împădurire, fără TVA 

Bază 75Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd) 4 1 483 841 

Total  1 483 841 

Alternativă 25 St (Ce) 50 Mj (Ul.t, Ju, Vi.t) 25 Sâ (Co, Al, Po) 6 2 248 252 

Total  2 248 252 

 

5.2. Selectarea și justificarea scenariului recomandat  
 
Varianta cea mai potrivită pentru condiţiile din cadrul perimetrului analizat este folosirea unor 

compoziţii de împădurire cât mai apropiate de compoziţia arboretelor naturale din această zona 
(Scenariul 2, varianta 1 - 75Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 5000 puieti/ha, soluţie care ar minimiza 
riscurile ce însoţesc crearea oricărei culturi forestiere artificiale şi ar maximiza beneficiile sub raport 
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productiv şi protectiv al arboretelor nou create. În plus, această variantă ajunge la starea de masiv cu doi 

ani mai devreme și este mai ieftină, reprezentând 66,00% din valoarea variantei alternative. 
 

5.3. Descrierea scenariului recomandat – soluția tehnică  
 

a) Obținerea și amenajarea terenului 

Terenul este proprietatea comunei Tritenii de Jos și este pus la dispoziția Ministerului Apelor și 
Pădurilor, prin Garda Forestieră Cluj, până la realizarea stării de masiv. 

 

b) Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului 
 

Apa potabilă se asigură din localităţile în raza cărora se vor înfiinţa culturile forestiere. 

Transportul apei se va face în recipienți folosiți numai în acest scop. 
Energia electrică folosită pentru alimentarea utilajelor şi instalaţiilor de pe şantier se va asigura din 

sursă proprie de energie (grup electrogen). 

Telefonia mobilă functionează în rețelele principalilor furnizori de pe teritoriul României. 
 

c) Soluția tehnică 
 

Reconstrucţia ecologică forestieră pe terenurile degradate cuprinse în perimetrul de ameliorare 
„Derdeleu” nu se poate realiza decât prin adoptarea unei soluţii tehnice complexe, prin care pot fi 
îndeplinite obiectivele proiectului. 

 
 5.3.1. Propuneri de lucrari  

 

Soluţia tehnică adoptată are următoarele componente: 
- Instalarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa de 9,25 ha de terenuri degradate, prin împădurire cu specii 
forestiere caracteristice zonei, cu respectarea principiului biodiversităţii, adecvate tipurilor de staţiuni 
prezentate în cap. 3, subcapitolul 3.2. Tehnologiile de instalare cuprind pentru fiecare compoziţie de 

împădurire, lucrările de curățire a terenului şi a solului, plantarea puieţilor, îngrijirea plantaţilor prin lucrări 
de completări şi întreţineri pană la realizarea stării de masiv; 
- Asigurarea pazei şi protecţiei plantaţiilor împotriva păşunatului, prin împrejmuire cu gard de plasă de 

sârmă cu înălțimea de 1,5 m și ochiuri de 15x15 cm, prevenirea şi stingerea incendiilor, pană la realizarea 
stării de masiv. 

La alegerea speciilor pentru împădurirea terenurilor degradate cuprinse în perimetrul de 
ameliorare s-au avut în vedere criteriile: ecologic, auxologic şi ecoprotectiv, criteriul de bază fiind cel 
ecologic. 

 Criteriul ecologic. Potrivit acestui criteriu pentru realizarea unui arboret, într-o staţiune 
nespecifică biocenozelor forestiere, alegerea speciilor trebuie să se facă ţinand seama de capacitatea 
speciei de a se adapta şi dezvolta în condiţiile de mediu ale staţiuni respective. Prin urmare, trebuie 
realizată o minimă compatibilitate între exigenţele ecologice ale speciei  şi potenţialul productiv al 
factorilor de mediu dat.  

 Criteriul auxologic. Performanţele auxologice ale unei specii sunt reflectate de creşterea medie a 
producţiei totale la vârsta exploatabilităţii absolute. Creşterea medie este exprimată cel mai bine în unităţi 
de biomasă lemnoasă – tone de substanţă uscată. Aceasta reflectă aptitudinea speciei de a capta energiea 
chimică potenţială. Puterea calorică mare a lemnului unei specii confirmă capacitatea energetică a 
acesteia. 

 Criteriul ecoprotectiv. Terenurile degradate se prezintă ca un peisaj anost, cu o floră şi faună 
restransă şi sărăcită, cu ecosisteme aflate întrun echilibru fragil. Prin împădurire se doreşte crearea unor 
păduri autentice, stabile, menite să protejeze aerul, apa, solul, clima şi să înfrumuseţeze peisajul, 
contribuind în acest fel la creşterea calităţii vieţii locuitorilor din zonă. 
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În acest sens s-a optat pentru propunerea în compoziţiile de împadurire a speciilor locale, în 
concordanţă cu exegienţele lor ecologice şi condiţiile microstaţionale ale fiecărei suprafeţe de teren 
degradat. 

Referitor la proporţia de participare a fiecărei specii în compoziţia de regenerare, s-a avut în 
vedere, în primul rand bonitatea staţiunii, tinandu-se seama de criteriul ecoprotectiv în armonie cu rolul 
silvoproductiv al arboretului. 

Pentru fiecare tip de staţiune sa propus o compoziţie de împădurire optimă, precum şi o 
compoziţie de împădurire alternativă, ambele răspunzand obiectivelor proiectului.  

 

Soluţia tehnică 
Tabel nr. 5.3.1.1. 

ua/    Suprafata 
Compozitia de regenerare /  Tehnologia de 

impadurire si completari 
anul I anul II anul III anul IV 

1 A/(9.25 ha)                      
GS54                     

75 Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd) 

    
Schema de plantare: 2,0 x 1,0 m 

Numar puieti: 5000 / ha 

1.Pregatirea terenului şi a solului Ct.i.l/Gr.v 
   

2.Plantarea: in gropi de 30x30x30 cm 
prim. - 
toamna    

3.Retezarea tulpinii 100% 20% 10% - 

4.Revizuire 1 - - - 

5.Intretineri :- mobilizare sol  manuală 2 2 1 1 

6.Completari - 20% 10% - 

7. Imbaierea radacinilor cu KARATE ZEON sau 
similar 

100% 20% 10% - 

1 B (0,24 ha – 
vegetatie existenta 

100Sc - - - - 

 

Semnificația simbolurilor folosite în tabel este următoarea: 

C.t.i.l. – curatirea terenului de specii ierboase și lemnoase 

Vt – pregătirea ternului în vetre 

 
Sub aspectul modului de asociere al speciilor, se propun în rânduri alterne, 3 rânduri cu Sc + 1 

rând cu Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd). 
 Astfel de amestecuri, în condiţiile date, permit realizarea unor sisteme biologice, bazate pe 
raporturi favorabile, interspecifice, de cooperare şi favorizare, raporturi de integralitate, caracteristice 
sistemelor de autoreglare, capabile de stabilitate şi evoluţie progresivă. Prin amestecurile propuse, relative 
uşor de realizat, se evită concurenţa excesivă între specii ca şi pierderile de energie generate de raporturile 
de intolerabilitate dintre specii (Anexa 14 - Scheme de plantat – grafice). 
 Perioadele de realizare a stării de masiv şi necesarul de lucrări de întreţinere s-au stabilit în funcţie 
de caracteristicile bioecologice ale speciilor, condiţiile de vegetaţie din zona perimetrului de ameliorare, 
avandu-se în vedere şi prevederile “Normelor tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de 
regenerare a pădurilor şi de împadurire a terenurilor degradate”, astfel: 
 - Salcâm       ................................ 4 ani. 
  

Atât pentru împăduririle integrale, cât şi pentru completări se vor folosi puieţi de talie mică, cu 
sistem radicelar neprotejat. 

Compoziția de bază a fost stabilită avându-se în vedere prevederile “Normelor tehnice privind 

compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împadurire a terenurilor degradate” și în 

urma discuțiilor avute cu reprezentanții G.F. Cluj, ea fiind argumentată atât de criteriile ecologice, 

auxologice şi ecoprotective, menționate mai sus, precum și de experiența locală – în vecinătatea 
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perimetrul de ameliorare există suprafețe plantate cu specii din compozițiile de bază care au creșteri 

foarte bune, îndeplinind bine rolul protectiv (Perimetrul de ameliorare Viișoara III). 
 
 Lucrări de pregătire a terenului şi a solului 
- curățirea terenului în vederea împăduririi s-a propus în cazul unității staționale 1 A. Prin această lucrare se 

urmărește tăierea ierburilor înalte și a speciilor lemnoase cu secerea sau cosorul, strângerea și așezarea 

materialului rezultat în grămezi ori șiruri în afara perimetrului; 
 
 Lucrări de instalare a plantaţiilor 

Puieti folosinti in lucrarile de plantare trebuie sa respecte STAS 1347-04 – Puieţi forestieri cu talie 

mică, semimijlocie, mijlocie și mare, precum si prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 107 

din 2011 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere. 

Plantarea puieţilor se va face în gropi de 30x30x30 cm; anterior plantării, rădăcinile puieților se 
vor trata cu KARATE ZEON sau similar pentru combaterea larvelor de cărăbuş. Schema de plantare 
recomandată este în dreptunghi, cu distanţa de 2,0 m  între rânduri şi 1,0 m între puieţi pe rând. Plantarea 
se va face la adancime de minin 5 cm deasupra coletului, pentru a preveni dezgolirea acestuia prin 
spulberarea stratului afânat de la suprafaţa solului sau prin deşosare şi expunerea rădăcinilor puieţilor la 
acţiunea factorilor vătămători (uscăciune şi îngheţ).  
 De asemenea, se recomandă retezarea puieţilor de foioase după plantare (cu excepţia frasinului). 

La plantațiile executate toamna, retezarea se va executa primăvara. 
 
 Lucrări de îngrijire a plantaţiilor 
 Se vor executa completări a lipsurilor  din cadrul suprafeţei plantate în primii 2 ani, pentru a 
asigura desimea optimă a culturilor şi închiderea stării de masiv în termenele planificate pentru fiecare 
specie sau asociaţie de specii, în funcţie de condiţiile staţionale ale terenurilor pe care au fost introduse.  

 Mobilizarea solului se va executa manual în vetre, trei prașile în primul an, câte 2 praşile pe an în 

anii doi și trei și o prașilă în anul 4. Tipul şi numărul de lucrări de îngrijire propuse au drept scop crearea 
condiţiilor de prindere, menţinere şi dezvoltare a plantaţiilor, în condiţiile climatice şi staţionale specifice 
perimetrului de ameliorare. 
  

Lucrări de combatere a dăunătorilor 
 S-a prevăzut împrejmuirea plantaţiilor cu gard de plasă de sârmă cu ochiuri de 15x15 cm susținut 

pe bulumaci dispusi din  3,0 în 3,0 m, contrafișe din 5 în 5 stâlpi - zona fiind intens pașunată de către 
animale.  
 De asemenea s-a prevăzut asigurarea pazei, prevenirea şi stingerea incendiilor.  

În vederea asigurarii reusitei lucrărilor de împadurire se recomanda respectarea cu strictețe a 
regulilor de transport, manipulare, depozitare si plantare a puietilor. 
 Transportul puietilor pana la destinatie se va face cu mijloace de transport acoperite în vederea 

protejării rădăcinilor puieților de acțiunea dăunătoare a vântului și  a razelor solare. Snopii de puieți se vor 

aseza în straturi. Între straturi, inclusiv deasupra, dedesubt și pe lateral, se va așterne câte un strat de 

mușchi, litiera sau paie umede.  

 

Lucrări de delimitare a perimetrului de ameliorare 
Amplasarea bornelor, necesară pentru delimitarea suprafeţei perimetrului de ameliorare, se va 

face conform planului de situatie predat de proiectant. Bornele se înscriu cu simbolul perimetrului de 

ameliorare şi se numerotează cu cifre arabe  conform planului de situație. 
 Bornele vor fi executate din beton armat, au formă de trunchi de piramidă cu secţiunea pătrată, 

latura bazei mari de 16 cm, a bazei mici de 12 cm, înălţime de 60 cm şi se îngroapă în pământ cu baza 
mare, pe o adâncime de 40 cm, rămânând deasupra solului 20 cm. Sunt amplasate pe platforme de 
pământ sau piatră. 
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Perimetrul de ameliorare va fi îmrejmuit de jur-împrejur cu gard din plasă de sârmă pentru vânat 

cu ochiuri de 15x15 cm și înălțimea de 1,5 m. 
 
Lucrări de control anual al regenerarilor 

 Scopul controlului este de a determina reuşita plantaţiilor şi modul în care acestea s-au dezvoltat. 
Controlul anual al împăduririlor se execută în fiecare an, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie în 
conformitate cu prevederile Normativelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor, 

aprobat de Ministerul Apelor și Pădurilor. 
 

Estimarea numãrului de borne necesare controlului anual al regenerãrilor artificiale 
Tabel nr. 5.3.1.2. 

u.a. 
Suprafața 

-ha- 

Suprafața 
de 

împădurit 

% de 
inventariere 

Suprafața 
inventariată 

- m2- 

Suprafața 

piețelor 
-m2- 

Nr. piețe 

1 2  3 4 5 6 

1 A 9,25 9,25 4 3600 200 19 

1 B 0,24 - - - - - 

Total 9,49 9,25 - - - 19 

 
Forma acestor suprafeţe de control va fi regulată (pătrat, dreptunghi sau cerc) şi va avea 

suprafaţa de 200 m2. Materializarea lor se va face cu ţăruşi de lemn, confecţionaţi manual. Controlul se va 
efectua toamna.  Numărul suprafeţelor de probă pentru controlul anual al regenerărilor este de 19 buc. 
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5.3.2. Centralizatorul propunerilor de lucrari de pregatire a terenului si a solului pe unitati amenajistice si formule de impadurire  
 

   Tabelul 5.3.2.1. 

Nr. 
Crt. 

Categoria de 
folosinta 

u.a. 
Supraf 

ha 
Supraf. de 
împădurit 

TS TP GS Compoziția 
Solutia 
tehnica 

Puieti 
/ha 

RLF CNF EXP INC SOL Cti Sc 
Gl (Dd, Vi.t, 

Ml, Cd) 

1 impaduriri 1 A 9,25 9,25 I.1. 
- 

54 75 Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd) 1 5000 versant frământat V 12 regosol 1,39 6,94 2,31 

2 veg. forestieră 1 B 0,24 - 7420 6213 - 100Sc - - versant plan V 10 regosol - - - 

Total - - 9,49 9,25 - - - - - - - - - - - 1,39 6,94 2,31 
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5.3.3. Centralizatorul investitiilor  

 
Tabel 5.3.3.1 

Nr. 
Crt. 

Denumirea lucrărilor                                                                
Compoziţia de împădurire 

U.M. Cantitate 

VALOARE 
TOTALĂ 

RON 

0 1 2 3 4 

I. Lucrări de pregătire a terenului și a solului       

I.1 Lucrări de pregătire a terenului și a solului ha 9.25 2682 

  Total  I./1   9.25 2682 

II. Lucrări de împădurire       

II./2 
25 St (Ce) 50 Mj (Ul.t, Ju, Vi.t) 25 Sâ (Co, Al, Po); 5000 puieti/ha (solutia 
tehnica nr.1) 

ha 9.25 1464073 

  Total  II./2 - - 1464073 

III. Alte lucrări 

III./3 Borne amenajistice din beton buc 8 1063 

III./4 
Materializarea pieţelor de probă pt. Controlul anual al împăduririlor - 
pieţe dreptunghiulare - 200 m2 

buc 19 927 

III./5 Lucrari de imprejmuire cu plasa de sarma, h = 1,5 m, ochiuri 15 x 15 cm 
100 
ml 

13.20 86139 

III./6 Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare ha 9.49 10270 

  Total  III./3-6 - - 98399 

TOTAL I.+II.+III. (fără T.V.A)     1565153 

T.V.A.  19%     297379 

TOTAL GENERAL LUCRĂRI DE BAZĂ     1862532 
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5.3.4. Necesarul de puieti  

   
Tabel 5.3.4.1. 

Nr. 
soluţie 
tehnică 

Formula de împădurire 

Suprafaţa 

Nr.puieti/ha  

Anul I Anul II Anul III 
Total 
puieti Ha Plantare Total puieti Plantare 

Procent 
completari 

Total 
puieti 

Plantare 
Procent 

completari 
Total 
puieti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 

1 
  

75 Sc  6,94 5000 34688 34688 6938 20 6938 3469 10 3469 45094 

25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd) 2,31 5000 11563 11563 2313 20 2313 1156 10 1156 15031 

Suprafata efectiva de impadurit 9,25   46250 46250 9250   9250 4625   4625 60125 

 
 

Recapitulaţie – Nececesarul de puieţi  
                                                                                                                                    Tabel nr. 5.3.4.2. 

Specii Sc 
Gl (Dd, Vi.t, 

Ml, Cd) 
Total puieti 

Nr. Puieti 45094 15031 60125 

 
 

Suprafața pe specii propuse la împădurire 
Tabel nr. 5.3.4.3. 

Specii Sc 
Gl (Dd, Vi.t, 

Ml, Cd) 
Total  

Supraf pe specii 6,94 2,31 9,25 
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici eferenți obiectivului de investiții  
 

5.4.1. Indicatori maximali 
 

Scenariul 2, varianta 1 
Tabel nr. 5.4.1.1. 

Indicator Lei 

Valoare fara TVA 1 483 841 

TVA 281 930 

Valoare cu TVA 1 765 771 

Din care C + M 1 212 783 

 

5.4.2. Capacități în unități fizice și valorice 
 
Scenariul 2, varianta 1 

Tabel nr. 5.4.2.1. 

Compoziții de împădurire 
Supraf.,ha Pret unitar, Ron  

(fara TVA) totală efectivă 

75Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd) 9,49 9,25 919 009 

Total 9,49 9,25 919 009 

 
 
 

Scenariul 2, varianta 1 
Tabel nr. 5.4.2.2. 

Alte lucrări 
Cantitatea Pret unitar, Ron  

( fara TVA) totală efectivă 

Lucrări de pregătire a terenului și a solului  9,49 ha 9,25 ha 5 161 

Borne amenajistice din beton 8 buc 8 buc 1 063 

Materializarea pieţelor de probă pt. Controlul anual al 
împăduririlor - pieţe dreptunghiulare - 200 m2 

19 buc 19 buc 927 

Lucrari de imprejmuire cu plasa de sarma, h = 1,5 m, ochiuri 
15 x 15 cm 

1320 ml 1320 ml 86 139 

Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare 9,49 ha 9,49 ha 6 847 

Total - - 100 136 

 
 

5.4.3. Alți indicatori specifici 
 

Valoarea raportului venit/cost – 1,14. 
 

5.4.4. Durata de execuție 
 

Durata de realizare a starii de masiv: 48 luni de la data începerii lucrărilor de plantare. 
 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice  
 

Soluția tehnică adoptată pentru reconstrucția ecologică a terenurilor degradate constituite în 
perimetrul de ameliorare Derdeleu, respectă prevederile “Normelor tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de 
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regenerare a pădurilor şi de împadurire a terenurilor degradate, ediția 2022”, ea fiind argumentată atât de criteriile 

ecologice, auxologice şi ecoprotective, precum și de experiența locală – în vecinătatea perimetrul de 

ameliorare există  suprafețe plantate cu specii din compoziția de bază (perimetrul de ameliorare Viișoara 

III) care au creșteri foarte bune, îndeplinind bine rolul protectiv. 
 

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare 
 

Sursele de finanțare a investiției sunt constituite din alocații de la bugetul de stat și din fondul de 

ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică. 
 

6. Urbanism, acorduri și avize conforme 
 

6.1. Certificatul de urbanism 
 

Certificatul de urbanism este emis de Consiliul Județean Cluj (vezi Anexa 1). 
 

6.2. Extras de carte funciară 
 

Suprafața luată în studiu este proprietatea comunei Tritenii de Jos și  este înscrisă în cartea 

funciară numărul 50382 UAT Tritenii de Jos, județul Cluj (vezi Anexa 2). 
 

6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului 
 

Proiectul deține Avizul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj (vezi Anexa 3). 
 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților 
 
 Nu este cazul. 
 

6.5. Studiu topografic 
  

Documentația cadastrală se regăsește la Anexe (vezi Anexa 4). 
  

6.6. Avize, acorduri și studii specifice 
 

6.6.1. Hotărârea consiliului local al comunei Tritenii de Jos 
 

Hotărârea consiliului local al comunei Tritenii de Jos pentru întocmirea fișei perimetrului de 

ameliorare Derdeleu are numărul 6/10.02.2020 și se regăsește la Anexe (vezi Anexa 5). 
 

6.6.2. Fișa perimetrului de ameiorare  
 

Fișa perimetrului de ameliorare Derdeleu a fost aprobată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale și de Ministerul Apelor și Pădurilor, la propunerea Direcției pentru Agricultură a județului Cluj și a 
Gărzii Forestiere Cluj (vezi Anexa 6). 
 

6.6.3. Studiu pedologic 
 
Studiu pedologic a fost întocmit de O.S.P.A. Cluj (vezi Anexa 7). 
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7. Implementarea investiției 
 

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 
 

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este Garda Forestieră Cluj, care se află în 

subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, cu atribuții în implementarea și 

controlul aplicării regimului silvic și cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe 
terenurile din afara fondului forestier naţional.  
 

7.2. Strategia de implementare 
 

Durata de realizare a investiției: 60 luni – de la data proiectării. 

Durata de execuție a investiției: 48 luni – de data începrii lucrărilor de plantare. 
 

Pentru activitățile necesare implementării investiției se vor folosi fonduri de la bugetul de stat și 

din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică alocate Gărzii Forestiere Cluj. Ca și 

resurse umane, Garda Forestieră Cluj va avea ca sarcină și responsabilitate implementarea proiectului 

împreună cu o companie cu experiență în lucrări de împădurire în terenuri degradate. 
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Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției – scenariu 2, varianta 1 
Tabel 7.2.1. 

Nr. 
Crt. 

Nr. inv. 
specifică 

Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                   
Compoziţia de împădurire                                                                                                                                                                                                                                        

Specificări 
U.M. Cantitate 

VALOARE TOTALĂ 

Totală 
Din care pe ani 

I II III IV 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. Lucrări de pregătire a terenului și a solului  

1 I.1 Lucrări de pregătire a terenului și a solului ha 9.25 5161 5161       

Total  A - - 5161 5161 0 0 0 

B. Lucrări de împădurire cu compoziţia  

2 II./2 75Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 5000 puieti/ha (solutia tehnica nr.1) ha 9.25 919009 541093 193812 107727 76377 

Total  B -   919009 541093 193812 107727 76377 

C.   Alte lucrări 

3 III./3 Borne amenajistice din beton buc 8 1063 1063       

4 
III./4 Materializarea pieţelor de probă pt. Controlul anual al împăduririlor - pieţe 

dreptunghiulare - 200 m2 buc 19 927 927       

5 III./5 Lucrari de imprejmuire cu plasa de sarma, h = 1,5 m, ochiuri 15 x 15 cm 100 ml 13.2 86139 86139       

6 III./6 Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare ha 9.49 6847 1712 1712 1712 1712 

Total  C - - 94975 89840 1712 1712 1712 

TOTAL A+B+C (fără T.V.A) - - 1019146 636094 195524 109439 78088 

Organizare de şantier - 5%(A+B) - - 50957 31805 9776 5472 3904 

TOTAL LUCRĂRI DE BAZĂ - - 1070103 667899 205300 114911 81993 

T.V.A.  19% - - 203320 126901 39007 21833 15579 

I. TOTAL GENERAL LUCRĂRI DE BAZĂ (CU  TVA) - - 1273423 794800 244307 136744 97572 

ALTE CHELTUIELI - TOTAL (CU TVA) - -           

din care: - -           

Cheltuieli de proiectare - - 38378 38378       

Cheltuieli cu supravegherea şi asistenţa tehnică - - 11900 7427 2283 1278 912 

Alte cheltuieli (avize, acorduri, organizare licitaţii, consultanţă) - - 0 0 0 0 0 

Cheltuieli diverse şi neprevăzute - - 126306 80723 23267 13023 9293 

Cheltuieli aferente marjei de buget  - - 315765 200689 58739 32878 23459 

II. TOTAL ALTE CHELTUIELI - - 492349 327217 84289 47179 33664 

TOTAL GENERAL - - 1765771 1122017 328597 183923 131235 
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7.3. Strategia de exploatare și întreținere 
 

Prin aplicarea proiectului se vor creea circa 10 locuri de muncă sezoniere a câte 6 luni/an, 

eșalonate pe durata de realizare a investiției, cel putin 4 ani. 
 După realizarea stării de masiv va fi un post permanent de pădurar.  
 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale 
 

Pentru activitățile ce țin de implementarea proiectului, beneficiarul va încheia contract cu o 

societate atestată de autoritatea centrală ce ține de silvicultură pentru execuția de împăduriri în terenuri 
degradate. 
 
 

8. Concluzii și recomandări 
 

 Investițiile în lucrări de reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri afectate de fenomene de 

degradare au un pronunțat caracter tehnic și de protecție a mediului, în sensul diminuării și stopării 

proceselor de degradare a solului și înlăturarea pagubelor produse unor obiective sociale și economice, 

din care rezultă și efecte economice. 

  Realizarea investiției va determina indirect: 
- repunerea în circuitul economic a terenului degradat în suprafaţă de 9,49 ha; 
- ameliorarea regimului scurgerilor de suprafaţă şi al debitelor pe cursurile de apă din zonă; 
- îmbunătăţirea aspectului peisagistic, cu efect pozitiv privind dezvoltarea agroturismului; 
- prin însăşi realizarea investiţiei, se asigură locuri de muncă temporare şi permanente care vor 

absorbi o parte din forţa de muncă de pe raza localităților limitrofe perimetrului. 
Efectele economice şi ecoproductive ale lucrărilor propuse în proiect se vor resimţi după o 

perioadă scurta de la instalarea plantaţiilor şi, în special după închiderea stării de masiv si se vor manifesta 
pe toată perioada de existenţă a arboretelor  create pe terenurile degradate din perimetrul de ameliorare. 

 Evaluarea efectelor economice se face pe o perioada de 25 ani de la plantare, corespunzatoare 

unui ciclul de productie pentru specia salcâm, clasa a III- a  de producție. 
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9.  Anexe 
 

 

Anexa nr.  1 Certificat Urbanism 

Anexa nr.  2 Extras Carte Funciară 

Anexa nr. 3 Aviz APM Cluj 

Anexa nr. 4 Studiu topografic 

Anexa nr. 5 Hotărârea Coniliului Local al comunei Tritenii de Jos, jud. Cluj 

Anexa nr. 6 Fișa perimetrului de ameliorare 

Anexa nr.  7 Studiu pedologic – laborator pedologic OSPA Cluj 

Anexa nr.  8 Investiţia specifică nr. 1 Lucrări de pregătire a terenului și a solului  

Anexa nr.  9 Investiţia specifică nr. 2 75Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 5000 puieti/ha  

Anexa nr.  10 Investiţia specifică nr. 3 Borne amenajistice din beton 

Anexa nr.  11 Investiţia specifică nr. 4 
Materializarea pieţelor de probă pt. Controlul anual al împăduririlor - pieţe dreptunghiulare 
- 200 m2 

Anexa nr.  12 Investiţia specifică nr. 5 Lucrari de imprejmuire cu plasa de sarma, h = 1,5 m, ochiuri 15 x 15 cm 

Anexa nr.  13 Investiţia specifică nr. 6 Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare 

Anexa nr.  14 Scheme de plantat - grafice 

Anexa nr.  15 Devize varianta alternative – scenariul 2, varianta 2 
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Studiu topografic Perimetrul de ameliorare Derdeleu

Nr pct X Y
0 566073.7537 424423.9047
1 566076.3507 424422.6725
2 566081.9407 424420.0601
3 566086.8779 424406.6801
4 566090.0849 424390.9157
5 566085.5529 424368.0945
6 566078.1003 424352.9633
7 566062.8033 424350.3459
8 566039.9637 424354.6585
9 566035.9005 424355.6589
10 566027.7235 424337.1609
11 566015.9569 424313.8449
12 566016.4205 424304.4683
13 566017.2985 424286.3497
14 566017.5249 424285.8315
15 566017.7247 424277.4399
16 566019.7117 424259.6411
17 566022.1057 424244.8397
18 566022.2473 424243.9639
19 566023.5153 424236.1239
20 566023.5663 424235.3581
21 566027.2681 424217.5263
22 566027.3179 424216.7431
23 566032.8961 424197.2695
24 566038.9937 424178.8793
25 566046.2777 424165.1113
26 566049.4141 424162.9067
27 566060.0491 424158.8709
28 566138.4309 424133.2989
29 566138.6407 424133.2305
30 566209.0921 424109.7503
31 566275.7679 424088.3431
32 566277.8607 424093.7609
33 566304.1903 424161.9217
34 566331.1099 424233.8551
35 566361.8001 424318.2683
36 566377.9899 424362.4741

Nr pct X Y
37 566368.9 424366.2
38 566355.3 424371.7
39 566333.7 424374.5
40 566332.8 424374.6
41 566353.7 424478.5
42 566353.2 424478.4
43 566351.9 424478.2
44 566343.2 424476.6
45 566319.9 424471.8
46 566296.4 424466.9
47 566274.3 424461.6
48 566257 424457.6
49 566243.9 424457.7
50 566225.7 424459.6
51 566224.1 424459.8
52 566189 424392.2
53 566086.3 424444.1
54 566084.1 424440.7
55 566080.2 424434.2
56 566073.8 424423.9
57 566073.8 424423.9
58 566070.6 424418.9
59 566058.9 424401.1
60 566048.8 424382.2
61 566039.5 424365.1
62 566036.4 424356.8
63 566035.9 424355.7
64 566040 424354.7
65 566062.8 424350.3
66 566078.1 424353
67 566085.6 424368.1
68 566090.1 424390.9
69 566086.9 424406.7
70 566081.9 424420.1
71 566076.4 424422.7
72 566073.8 424423.9
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P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 

 INVESTIŢIA SPECIFICĂ NR. 1 

COSTUL PE HA  

Lucrări de pregătire a terenului și a solului 

Scenariul 2, varianta 1 

Suprafaţa =  9.25 ha 
      

 
Anul I 

        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

C.1.III.B.                                        

Curățirea terenului de specii 
ierboase si lemnoase - 15%S 

ar 15.00 30.93   464.00     464.00 

Total  I 0.00 464.00 0.00 0.00 464.00 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 10.44 

TOTAL II 474.44 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 56.93 

TOTAL III 531.37 

Profit=5% x Total III 26.57 

TOTAL  AN (fără TVA) 557.94 

TVA = 19 % 106.01 

TOTAL GENERAL 663.95 
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P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 
 INVESTIŢIA SPECIFICĂ NR. 2 

COSTUL PE HA 
Lucrări de împădurire cu compoziţia  

75Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 5000 puieti/ha (solutia tehnica nr.1) 
Scenariul 2, varianta 1 

Suprafaţa =  9.25 ha 
      

 
Anul I 

        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
TRIAA01C1                                       
Încărcat puieţi în autocamion 

to 0.270 18.20   4.91     4.91 

2 
Prestări servicii - transport 
Transport puieţi cu camionul pe 
distanţa de 51-100 Km 

to 0.270 200.00       54.00 54.00 

3 
TRI1AA11C2                            
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0.270 14.10   3.81     3.81 

4 
C.20.IV.b.3                                 
Executare şanţuri pentru păstrarea 
puietilor 50x40 cm 

10 m 1.4 84.61   118.46     118.46 

5 
C.24.I.b.2.                               
Depozitare puieti la sant  

1000 
buc 

5.0 7.28   36.39     36.39 

6 
C.23.I.b.3                                  
Transport puieti prin purtat direct 
panta 11-20g, distanţa medie 250 m 

1000 
buc 

5.0 31.84   159.22     159.22 

7 
C.39.d.2                                           
Pichetare teren pt. împăduriri cu 
picheţi 

1000 
buc 

5.0 723.29   3616.46     3616.46 

8 
E.10.d.                                       
Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE 
ZEON sau similar 

1000 
buc 

5.0 49.13   245.65     245.65 

9 
Studiu de piaţă                          

Costul substanțelor                                  
l 0.125 300.00 37.50       37.50 

10 
C.70.II.c.                                    
Plantarea puietilor în vetre în teren 
nepregătit 

1000 
buc 

5.0 4842.87   24214.33     24214.33 

11 

Studiu de piaţă                          
Costul puieţilor                                                
a. Sc                               

1000 
buc 

3.750 1000.00 3750.00 
 

  
 

3750.00 

b. Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd) 1.250 1000.00 1250.00 
 

  
 

1250.00 

12 
C.46.c.                                  

Revizuirea plantațiilor 
arul 100.0 21.38   2138.03   

 
2138.03 

13 
C.45.b.1                                  
Retezarea tulpinii puietilor de foioase 
dupa plantare 

1000 
buc 

5.000 212.89   1064.47   
 

1064.47 

14 
C.51.I.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 
puieţilor, presila I teren nepregatit 

1000 
buc 

5.00 1373.34   6866.72   
 

6866.72 

15 
C.51.II.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 
puieţilor, presila a II-a, teren nepregatit 

1000 
buc 

5.00 1039.90   5199.51   
 

5199.51 

Total  I 5037.50 43667.93 0.00 54.00 48759.43 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 982.53 

TOTAL II 49741.96 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 5969.03 

TOTAL III 55710.99 

Profit=5% x Total III 2785.55 

TOTAL  AN (fără TVA) 58496.54 

TVA = 19 % 11114.34 

TOTAL GENERAL 69610.89 

           



  Anul II - 20 % completări 
        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
TRIAA01C1                                   
Încărcat puieţi în autocamion 

to 0.05 18.20   0.98     0.98 

2 
Prestări servicii - transport 
Transport puieţi cu camionul pe 
distanţa de 51-100 Km 

to 0.05 200.00       10.80 10.80 

3 
TRI1AA11C2                                        
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0.05 14.10   0.76     0.76 

4 
C.20.IV.b.3                                 
Executare şanţuri pentru păstrarea 
puietilor 50x40 cm 

10 m 0.28 84.61   23.69     23.69 

5 
C.24.I.b.2.                               
Depozitare puieti la sant  

1000 
buc 

1.00 7.28   7.28     7.28 

6 
C.23.I.b.3                                  
Transport puieti prin purtat direct 
panta 11-20g, distanţa medie 250 m 

1000 
buc 

1.0 31.84   31.84     31.84 

7 
E.10.d.                                       
Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE 
ZEON sau similar 

1000 
buc 

1.0 49.13   49.13     49.13 

8 
Studiu de piaţă                          

Costul substanțelor                                  
l 0.025 300.00 7.50       7.50 

9 
C.73.I.c.2                                     
Completarea lipsurilor la plantaţii 20%, 
în gropi de 30x30x30 cm 

1000 
buc 

1.0 4206.46   4206.46     4206.46 

10 

Studiu de piaţă                          
Costul puieţilor                                                
a. Sc                               

1000 
buc 0.7500 1000.00 750.00       750.00 

b. Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd) 0.2500 1000.00 250.00 
 

  
 

250.00 

11 
C.45.b.1                                  
Retezarea tulpinii puietilor de foioase 
dupa plantare 

1000 
buc 

0.200 212.89   42.58     42.58 

12 
C.51.I.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 
puieţilor, presila I teren nepregatit 

1000 
buc 

5.0 1373.34   6866.72     6866.72 

13 
C.51.II.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 
puieţilor, presila a II-a teren nepregatit 

1000 
buc 

5.0 1039.90   5199.51     5199.51 

Total  I 1007.50 16428.95 0.00 10.80 17447.25 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 369.65 

TOTAL II 17816.90 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 2138.03 

TOTAL III 19954.93 

Profit=5% x Total III 997.75 

TOTAL  AN (fără TVA) 20952.67 

TVA = 19 % 3981.01 

TOTAL GENERAL 24933.68 

           

 

 

 

 

 



  Anul III - 10 % completări 
        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
TRIAA01C1                                   
Încărcat puieţi în autocamion 

to 0.03 18.20   0.49     0.49 

2 
Prestări servicii - transport 
Transport puieţi cu camionul pe 
distanţa de 51-100 Km 

to 0.03 200.00       5.40 5.40 

3 
TRI1AA11C2                                        
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0.03 14.10   0.38     0.38 

4 
C.20.IV.b.3                                 
Executare şanţuri pentru păstrarea 
puietilor 

10 m 0.14 84.61   11.85     11.85 

5 
C.24.I.b.2.                               
Depozitare puieti la sant  

1000 
buc 

0.50 7.28   3.64     3.64 

6 
C.23.I.b.3                                  
Transport puieti prin purtat direct 
panta 11-20g, distanţa medie 250 m 

1000 
buc 

0.50 31.84   15.92     15.92 

7 
E.10.d.                                       
Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE 
ZEON sau similar 

1000 
buc 

0.50 49.13   24.56     24.56 

8 
Studiu de piaţă                          

Costul substanțelor                                  
l 0.013 300.00 3.75       3.75 

9 
C.73.I.c.1                                     
Completarea lipsurilor la plantaţii 10%, 
în gropi de 30x30x30 cm 

1000 
buc 

0.50 4527.62   2263.81     2263.81 

10 

Studiu de piaţă                          
Costul puieţilor                                                
a. Sc                               

1000 
buc 0.375 1000.00 375.00       375.00 

b. Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd) 0.125 1000.00 125.00 
 

  
 

125.00 

12 
C.51.I.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 
puieţilor, presila I teren nepregatit 

1000 
buc 

5.0 1373.34 
  6866.72     6866.72 

Total  I 503.75 9187.37 0.00 5.40 9696.52 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 206.72 

TOTAL II 9903.23 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 1188.39 

TOTAL III 11091.62 

Profit=5% x Total III 554.58 

TOTAL  AN (fără TVA) 11646.20 

TVA = 19 % 2212.78 

TOTAL GENERAL 13858.98 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



  Anul IV - întrețineri 
        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
C.51.I.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 
puieţilor, presila I teren nepregatit 

1000 
buc 

5.0 1373.34 
  6866.72     6866.72 

Total  I 0.00 6866.72 0.00 0.00 6866.72 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 154.50 

TOTAL II 7021.22 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 842.55 

TOTAL III 7863.76 

Profit=5% x Total III 393.19 

TOTAL  AN (fără TVA) 8256.95 

TVA = 19 % 1568.82 

TOTAL GENERAL 9825.77 

           

TOTAL ANUL I+II+III+IV 

          

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total  I 6548.75 76150.96 0.00 70.20 82769.91 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 1713.40 

TOTAL II 84483.31 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 10138.00 

TOTAL III 94621.30 

Profit=5% x Total III 4731.07 

TOTAL  AN (fără TVA) 99352.37 

TVA = 19 % 18876.95 

TOTAL GENERAL 118229.32 
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P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 

 INVESTIŢIA SPECIFICĂ NR. 3 

COSTUL PE BUCATA 

Alte lucrări 

Borne amenajistice din beton 

Scenariul 2, varianta 1 

Total =  8 buc 
      

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Studiu de piata                                        
Borne amenajistice din beton armat 
cu dimensiunea de 70x20 cm 

buc 1.000 30.00 30.000       30.000 

2 
I.5.b.                                           
Plantarea borne din beton armat gata 
confecţionate (asim. b. hectometrice) 

buc 1.000 68.24   68.235     68.235 

3 
Prestări servicii - transport 
Transport materiale cu camioneta pe 
distanţa de 0-10 Km 

to 0.030 200.00       6.000 6.000 

4 
TRIAA01C1                                     
Încărcat materiale în camioneta 

to 0.030 18.20   0.546     0.546 

5 
TRIAA11C2                                     
Descărcat  materiale din camioneta 

to 0.030 13.65   0.409     0.409 

6 
TRI1AA11C2                                     
Transport  materiale prin purtat direct 
la 90 m 

to 0.030 204.71   6.141     6.141 

Total  I 30.000 75.331 0.000 6.000 111.33 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 1.69 

TOTAL II 113.03 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 13.56 

TOTAL III 126.59 

Profit=5% x Total III 6.33 

TOTAL  AN (fără TVA) 132.92 

TVA = 19 % 25.25 

TOTAL GENERAL 158.17 
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P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 

 INVESTIŢIA SPECIFICĂ NR. 4 

COSTUL PE BUCATA  

Alte lucrări 

Materializarea pieţelor de probă pt. Controlul anual al împăduririlor - pieţe dreptunghiulare - 200 m2 

Scenariul 2, varianta 1 

Număr piețe = 19.0 buc 
      

    
        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

C.79.II.b                                
Materializarea pietelor de proba 
pentru controlul anual al 
impaduririlor 

buc 1.00 27.84   27.840     27.840 

2 
Studiu de piaţă                                  
Costul materialelor de construcţii       
Lemn de construcţii (foioase tari) 

m3 0.020 450.00 9.000       9.000 

3 
Prestări servicii - transport 
Transport materiale cu camionul pe 
distanţa de 51-100 Km 

to 0.020 200.00       4.000 4.000 

Total  I 9.000 27.840 0.000 4.000 40.84 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 0.63 

TOTAL II 41.47 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 4.98 

TOTAL III 46.44 

Profit=5% x Total III 2.32 

TOTAL  AN (fără TVA) 48.76 

TVA = 19 % 9.27 

TOTAL GENERAL 58.03 
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P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 

 INVESTIŢIA SPECIFICĂ NR. 5 

COSTUL PE BUCATA (100 ml) 

Alte lucrări 

Lucrari de imprejmuire cu plasa de sarma, h = 1,5 m, ochiuri 15 x 15 cm 
 Distanta intre stalpi  = 3 m; contrafise din 5 in 5 stalpi 

Lungimea  = 13.20 x 100 ml 
    

 Scenariul 2, varianta 1 
 

  Anul I 
        

Nr. 
crt. 

 
Denumirea articolelor 

U.M. Cant 
Pret  

unitar 

P r e t   p e  a r t i c o l 

Materiale  Manopera Utilaj Transport Total  

(lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 
TSA02C1 
Saparea pamantului pentru gropi 
de 50x50x70, teren tare 

mc 7.14 90.98   649.60     649.60 

2 
Studiu de piata  
Plantarea manuala a bulumacilor 
si a contrafiselor 

buc 40.80 29.57   1206.39     1206.39 

3 
1 C.1.b 
Imprastierea pamantului 

mc 7.14 64.60   461.21     461.21 

4 
TSD04D1 
Baterea pamantului cu maiul de 
mana 

mc 7.14 79.15   565.15     565.15 

5 
Studiu de piata 
Intinderea si fixarea plasei de sarma 
pe stalpi 

100m 1.00 68.24   68.24     68.24 

6 
Prestări servicii - transport 
Transport materiale cu camionul pe 
distanţa de 51-100 Km 

t 0.98 100.00       97.80 97.80 

7 

Cost materiale 
Bulumaci 0,025mc/buc (D=12 cm; 
L=2,2 m)                                       
Plasa sarma (h=1,5 m, ochiuri = 
15x15 cm), cuie 

mc 1.02 450 459.00       459.00 

kg 60.00 5 300.00       300.00 

8 
TRIAA01C1                                     
Încărcat materiale în camion 

to 0.98 18.196   17.80     17.80 

9 
TRIAA11C2                                     
Descărcat  materiale în camion 

to 0.98 14.102   13.79     13.79 

10 
TRI1AA11C3                                    
Transport  materiale prin purtat 
direct la 300 m 

to 0.98 409.41   400.40     400.40 

11 
Studiu de piata 
Confectionat bulumaci si contafise 

buc 40.80 29.57 0.00 1206.39 0.00 0.00 1206.39 

TOTAL   I 759.00 4588.98 0.00 97.80 5445.78 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 103.25 

TOTAL II 5549.03 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 665.88 

TOTAL III 6214.91 

Profit=5% x Total III 310.75 

TOTAL  AN (fără TVA) 6525.66 

TVA = 19 % 1239.87 

TOTAL GENERAL 7765.53 
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P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 

 INVESTIŢIA SPECIFICĂ NR. 6 

COSTUL PE HA  

Alte lucrări 

Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare 

Scenariul 2, varianta 1 

Suprafaţa = 9.49 ha 4 ani 
    

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Paza pădurii, Asimilat                    
Cheltuieli de pază 

ha 1.00 600.00   600.00     600.00 

Total  I 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 13.50 

TOTAL II 613.50 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 73.62 

TOTAL III 687.12 

Profit=5% x Total III 34.36 

TOTAL  AN (fără TVA) 721.48 

TVA = 19 % 137.08 

TOTAL GENERAL 858.56 
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P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 
 

 

 

  
75Sc 25 Gl (Dd, Vi.t, Ml, Cd); 5000 puieti/ha (solutia tehnica nr.1) 

  
Scenariul 2, varianta 1 

    
Schema de plantare 2,0x1,0 m 
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P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 

 INVESTIŢIA SPECIFICĂ NR. 1 

COSTUL PE HA  

Lucrări de pregătire a terenului și a solului 

Scenariul 2, varianta 2 

Suprafaţa =  9.25 ha 
      

 
Anul I 

        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

C.1.I.B.                                        

Curățirea terenului de specii 
ierboase - 10%S 

ar 10.00 24.11   241.10     241.10 

Total  I 0.00 241.10 0.00 0.00 241.10 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 5.42 

TOTAL II 246.52 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 29.58 

TOTAL III 276.10 

Profit=5% x Total III 13.81 

TOTAL  AN (fără TVA) 289.91 

TVA = 19 % 55.08 

TOTAL GENERAL 344.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 

 INVESTIŢIA SPECIFICĂ NR. 2 

COSTUL PE HA 

Lucrări de împădurire cu compoziţia  

25 St (Ce) 50 Mj (Ul.t, Ju, Vi.t) 25 Sâ (Co, Al, Po); 5000 puieti/ha (solutia tehnica nr.1) 

Scenariul 2, varianta 2 

Suprafaţa =  9.25 ha 
       

 
Anul I 

        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
TRIAA01C1                                       
Încărcat puieţi în autocamion 

to 0.270 18.20   4.91     4.91 

2 
Prestări servicii - transport Transport 
puieţi cu camionul pe distanţa de 51-
100 Km 

to 0.270 200.00       54.00 54.00 

3 
TRI1AA11C2                            
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0.270 14.10   3.81     3.81 

4 
C.20.IV.b.3                                 
Executare şanţuri pentru păstrarea 
puietilor 50x40 cm 

10 m 1.4 84.61   118.46     118.46 

5 
C.24.I.b.2.                               
Depozitare puieti la sant  

1000 
buc 

5.0 7.28   36.39     36.39 

6 
C.23.I.b.3                                  
Transport puieti prin purtat direct 
panta 11-20g, distanţa medie 250 m 

1000 
buc 

5.0 31.84   159.22     159.22 

7 
C.39.d.2                                           
Pichetare teren pt. împăduriri cu 
picheţi 

1000 
buc 

5.0 723.29   3616.46     3616.46 

8 
E.10.d.                                       
Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE 
ZEON sau similar 

1000 
buc 

5.0 49.13   245.65     245.65 

9 
Studiu de piaţă                          

Costul substanțelor                                  
l 0.125 300.00 37.50       37.50 

10 
C.70.II.c.                                    
Plantarea puietilor în vetre în teren 
nepregătit 

1000 
buc 

5.0 4842.87   24214.33     24214.33 

11 

Studiu de piaţă                          
Costul puieţilor                                                
a. St (Go, Ce)                              

1000 
buc 

1.250 2000.00 2500.00 
 

  
 

2500.00 

b. Mj (Ul.t, Ju, Vi.t) 2.500 1500.00 3750.00 
 

  
 

3750.00 

c. Sâ (Co, Al, Po) 1.250 1000.00 1250.00 
 

  
 

1250.00 

12 
C.46.c.                                  

Revizuirea plantațiilor 
arul 100.0 21.38   2138.03   

 
2138.03 

13 
C.45.b.1                                  
Retezarea tulpinii puietilor de foioase 
dupa plantare 

1000 
buc 

2.500 212.89   532.23   
 

532.23 

14 
C.51.I.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 
puieţilor, presila I teren nepregatit 

1000 
buc 

5.00 1373.34   6866.72   
 

6866.72 

15 

C.51.II.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 

puieţilor, presila a II-a și a III-a, teren 
nepregatit 

1000 
buc 

10.00 1039.90   10399.01   
 

10399.01 

16 
D.39.II.a. Asimilat                        
Combaterea defoliatorilor mecanizat 
prin stropire cu Kyoritz sau similar 

ar 100.00 18.65   1865.09   
 

1865.09 

17 
Studiu de piaţă                          
Costul insecticidului                                 l 

2.0 300.00 600.00 
 

  
 

600.00 

18 Costul carburanţilor + lubrefianţi l 5.0 7.50 37.50 
 

  
 

37.50 

19 Prestări servicii - transport Transport to 1.50 100.00   
 

  150.00 150.00 



 
Anul I 

        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

apei cu cisterna, în vederea preparări 
soluţilor, pe distanţa de 10 km 

20 

D.39.II.a. Asimilat                        
Combaterea făinării cvercineelor 
mecanizat prin stropire cu Kyoritz sau 
similar 

ar 100.00 18.65   1865.09   
 

1865.09 

21 
Studiu de piaţă                          
Costul insecticidului                                 l 

2.00 300.00 600.00 
 

  
 

600.00 

22 Costul carburanţilor + lubrefianţi l 5.00 7.50 37.50 
 

  
 

37.50 

Total  I 8812.50 52065.38 0.00 204.00 61081.88 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 1171.47 

TOTAL II 62253.36 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 7470.40 

TOTAL III 69723.76 

Profit=5% x Total III 3486.19 

TOTAL  AN (fără TVA) 73209.95 

TVA = 19 % 13909.89 

TOTAL GENERAL 87119.84 

           

  Anul II - 20 % completări 
        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
TRIAA01C1                                   
Încărcat puieţi în autocamion 

to 0.05 18.20   0.98     0.98 

2 
Prestări servicii - transport Transport 
puieţi cu camionul pe distanţa de 51-
100 Km 

to 0.05 200.00       10.80 10.80 

3 
TRI1AA11C2                                        
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0.05 14.10   0.76     0.76 

4 
C.20.IV.b.3                                 
Executare şanţuri pentru păstrarea 
puietilor 50x40 cm 

10 m 0.28 84.61   23.69     23.69 

5 
C.24.I.b.2.                               
Depozitare puieti la sant  

1000 
buc 

1.00 7.28   7.28     7.28 

6 
C.23.I.b.3                                  
Transport puieti prin purtat direct 
panta 11-20g, distanţa medie 250 m 

1000 
buc 

1.0 31.84   31.84     31.84 

7 
E.10.d.                                       
Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE 
ZEON sau similar 

1000 
buc 

1.0 49.13   49.13     49.13 

8 
Studiu de piaţă                          

Costul substanțelor                                  
l 0.025 300.00 7.50       7.50 

9 
C.73.I.c.2                                     
Completarea lipsurilor la plantaţii 20%, 
în gropi de 30x30x30 cm 

1000 
buc 

1.0 4206.46   4206.46     4206.46 

10 

Studiu de piaţă                          
Costul puieţilor                                                
a. St (Go, Ce)                              

1000 
buc 

0.2500 2000.00 500.00       500.00 

b. Mj (Ul.t, Ju, Vi.t) 0.5000 1500.00 750.00 
 

  
 

750.00 

c. Sâ (Co, Al, Po) 0.2500 1000.00 250.00 
 

  
 

250.00 

11 
C.46.c.                                  

Revizuirea plantațiilor 
arul 20.000 21.38   427.61     427.61 

12 
C.45.b.1                                  
Retezarea tulpinii puietilor de foioase 
dupa plantare 

1000 
buc 

0.500 212.89   106.45     106.45 



  Anul II - 20 % completări 
        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 
C.51.I.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 
puieţilor, presila I teren nepregatit 

1000 
buc 

5.000 1373.34   6866.72     6866.72 

14 

C.51.II.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 

puieţilor, presila a II-a și a III-a, teren 
nepregatit 

1000 
buc 

10.000 1039.90   10399.01     10399.01 

15 
D.39.II.a. Asimilat                        
Combaterea defoliatorilor mecanizat 
prin stropire cu Kyoritz sau similar 

ar 100.000 18.65   1865.09     1865.09 

16 
Studiu de piaţă                          
Costul insecticidului                                 

l 2.000 300.00 
600.00 

      600.00 

17 Costul carburanţilor + lubrefianţi l 5.000 7.50 37.50       37.50 

18 
Prestări servicii - transport Transport 
apei cu cisterna, în vederea preparări 
soluţilor, pe distanţa de 10 km 

to 1.500 100.00       150.00 150.00 

19 

D.39.II.a. Asimilat                        
Combaterea făinării cvercineelor 
mecanizat prin stropire cu Kyoritz sau 
similar 

ar 100.000 18.65   1865.09     1865.09 

20 
Studiu de piaţă                          
Costul insecticidului                                 

l 2.000 300.00 
600.00 

      600.00 

21 Costul carburanţilor + lubrefianţi l 5.000 7.50 37.50       37.50 

Total  I 2782.50 25850.11 0.00 160.80 28793.41 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 581.63 

TOTAL II 29375.04 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 3525.00 

TOTAL III 32900.04 

Profit=5% x Total III 1645.00 

TOTAL  AN (fără TVA) 34545.04 

TVA = 19 % 6563.56 

TOTAL GENERAL 41108.60 

           

  Anul III - 10 % completări 
        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
TRIAA01C1                                   
Încărcat puieţi în autocamion 

to 0.03 18.20   0.49     0.49 

2 
Prestări servicii - transport Transport 
puieţi cu camionul pe distanţa de 51-
100 Km 

to 0.03 200.00       5.40 5.40 

3 
TRI1AA11C2                                        
Descărcat puieţi din autocamion  

to 0.03 14.10   0.38     0.38 

4 
C.20.IV.b.3                                 
Executare şanţuri pentru păstrarea 
puietilor 50x40 cm 

10 m 0.14 84.61   11.85     11.85 

5 
C.24.I.b.2.                               
Depozitare puieti la sant  

1000 
buc 

0.50 7.28   3.64     3.64 

6 
C.23.I.b.3                                  
Transport puieti prin purtat direct 
panta 11-20g, distanţa medie 250 m 

1000 
buc 

0.50 31.84   15.92     15.92 

7 
E.10.d.                                       
Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE 
ZEON sau similar 

1000 
buc 

0.50 49.13   24.56     24.56 

8 
Studiu de piaţă                          

Costul substanțelor                                  
l 0.013 300.00 3.75       3.75 



  Anul III - 10 % completări 
        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 
C.73.I.c.1                                     
Completarea lipsurilor la plantaţii 10%, 
în gropi de 30x30x30 cm 

1000 
buc 

0.50 4527.62   2263.81     2263.81 

10 

Studiu de piaţă                          
Costul puieţilor                                                
a. St (Go, Ce)                              

1000 
buc 

0.125 2000.00 250.00       250.00 

b. Mj (Ul.t, Ju, Vi.t) 0.250 1500.00 375.00 
 

  
 

375.00 

c. Sâ (Co, Al, Po) 0.125 1000.00 125.00 
 

  
 

125.00 

12 
C.45.b.1                                  
Retezarea tulpinii puietilor de foioase 
dupa plantare 

1000 
buc 

0.250 212.9 
  53.22     53.22 

13 
C.51.I.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 
puieţilor, presila I teren nepregatit 

1000 
buc 

5.0 1373.3 
  6866.72     6866.72 

14 
C.51.II.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 
puieţilor, presila a II-a, teren nepregatit 

1000 
buc 

5.0 1039.9 
  5199.51     5199.51 

15 
D.39.II.a. Asimilat                        
Combaterea defoliatorilor mecanizat 
prin stropire cu Kyoritz sau similar 

ar 100.0 18.7 
  1865.09     1865.09 

16 
Studiu de piaţă                          
Costul insecticidului                                 

l 2.0 300.0 
600.00       600.00 

17 Costul carburanţilor + lubrefianţi l 5.0 7.5 37.50       37.50 

18 
Prestări servicii - transport Transport 
apei cu cisterna, în vederea preparări 
soluţilor, pe distanţa de 10 km 

to 1.5 100.0 
      

150.00 
150.00 

19 

D.39.II.a. Asimilat                        
Combaterea făinării cvercineelor 
mecanizat prin stropire cu Kyoritz sau 
similar 

ar 100.0 18.7 

  1865.09     1865.09 

20 
Studiu de piaţă                          
Costul insecticidului                                 

l 2.0 300.0 
600.00       600.00 

21 Costul carburanţilor + lubrefianţi l 5.0 7.5 37.50       37.50 

Total  I 2028.75 18170.28 0.00 155.40 20354.43 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 408.83 

TOTAL II 20763.26 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 2491.59 

TOTAL III 23254.85 

Profit=5% x Total III 1162.74 

TOTAL  AN (fără TVA) 24417.59 

TVA = 19 % 4639.34 

TOTAL GENERAL 29056.94 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

  Anul IV - întrețineri 
        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
C.51.I.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 
puieţilor, presila I teren nepregatit 

1000 
buc 

5.0 1373.3 
  6866.72     6866.72 

2 
C.51.II.a.3                                      
Mobilizarea manuală a solului în jurul 
puieţilor, presila a II-a, teren nepregatit 

1000 
buc 

5.0 1039.9 
  5199.51     5199.51 

Total  I 0.00 12066.22 0.00 0.00 12066.22 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 271.49 

TOTAL II 12337.71 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 1480.53 

TOTAL III 13818.24 

Profit=5% x Total III 690.91 

TOTAL  AN (fără TVA) 14509.15 

TVA = 19 % 2756.74 

TOTAL GENERAL 17265.89 

            Anul V - întrețineri 
        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
C.57.I.c                                      
Descoplesirea speciilor forestiere de 
specii ierboase 

ar 100.0 48.219 
  4821.94     4821.94 

Total  I 0.00 4821.94 0.00 0.00 4821.94 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 108.49 

TOTAL II 4930.43 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 591.65 

TOTAL III 5522.09 

Profit=5% x Total III 276.10 

TOTAL  AN (fără TVA) 5798.19 

TVA = 19 % 1101.66 

TOTAL GENERAL 6899.85 

            Anul VI - întrețineri 
        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
C.57.I.c                                      
Descoplesirea speciilor forestiere de 
specii ierboase 

ar 100.0 48.219 
  4821.94     4821.94 

Total  I 0.00 4821.94 0.00 0.00 4821.94 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 108.49 

TOTAL II 4930.43 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 591.65 

TOTAL III 5522.09 

Profit=5% x Total III 276.10 

TOTAL  AN (fără TVA) 5798.19 

TVA = 19 % 1101.66 

TOTAL GENERAL 6899.85 

           

 



 

TOTAL ANUL I+II+III+IV+V+VI 

          

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total  I 13623.75 117795.87 0.00 520.20 131939.82 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 2650.41 

TOTAL II 134590.23 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 16150.83 

TOTAL III 150741.06 

Profit=5% x Total III 7537.05 

TOTAL  AN (fără TVA) 158278.11 

TVA = 19 % 30072.84 

TOTAL GENERAL 188350.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 

 INVESTIŢIA SPECIFICĂ NR. 3 

COSTUL PE BUCATA 

Alte lucrări 

Borne amenajistice din beton 

Scenariul 2, varianta 2 

Total =  8 buc 
      

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Studiu de piata                                        
Borne amenajistice din beton armat cu 
dimensiunea de 70x20 cm 

buc 1.000 30.00 30.000       30.000 

2 
I.5.b.                                           
Plantarea borne din beton armat gata 
confecţionate (asim. b. hectometrice) 

buc 1.000 68.24   68.235     68.235 

3 
Prestări servicii - transport Transport 
materiale cu camioneta pe distanţa de 
0-10 Km 

to 0.030 200.00       6.000 6.000 

4 
TRIAA01C1                                     
Încărcat materiale în camioneta 

to 0.030 18.20   0.546     0.546 

5 
TRIAA11C2                                     
Descărcat  materiale din camioneta 

to 0.030 13.65   0.409     0.409 

6 
TRI1AA11C2                                     
Transport  materiale prin purtat direct 
la 90 m 

to 0.030 204.71   6.141     6.141 

Total  I 30.000 75.331 0.000 6.000 111.33 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 1.69 

TOTAL II 113.03 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 13.56 

TOTAL III 126.59 

Profit=5% x Total III 6.33 

TOTAL  AN (fără TVA) 132.92 

TVA = 19 % 25.25 

TOTAL GENERAL 158.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 

 INVESTIŢIA SPECIFICĂ NR. 4 

COSTUL PE BUCATA  

Alte lucrări 

Materializarea pieţelor de probă pt. Controlul anual al împăduririlor - pieţe dreptunghiulare - 200 m2 

Scenariul 2, varianta 2 

Număr piețe = 19 buc 
      

    
        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
C.79.II.b                                
Materializarea pietelor de proba pentru 
controlul anual al impaduririlor 

buc 1.00 27.84   27.840     27.840 

2 
Studiu de piaţă                                  
Costul materialelor de construcţii       
Lemn de construcţii (foioase tari) 

m3 0.020 450.00 9.000       9.000 

3 
Prestări servicii - transport Transport 
materiale cu camionul pe distanţa de 
51-100 Km 

to 0.020 200.00       4.000 4.000 

Total  I 9.000 27.840 0.000 4.000 40.84 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 0.63 

TOTAL II 41.47 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 4.98 

TOTAL III 46.44 

Profit=5% x Total III 2.32 

TOTAL  AN (fără TVA) 48.76 

TVA = 19 % 9.27 

TOTAL GENERAL 58.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 

 INVESTIŢIA SPECIFICĂ NR. 5 

COSTUL PE BUCATA (100 ml) 

Alte lucrări 

Lucrari de imprejmuire cu plasa de sarma, h = 1,5 m, ochiuri 15 x 15 cm 
 Distanta intre stalpi  = 3 m; contrafise din 5 in 5 stalpi 

Lungimea  = 13.20 x 100 ml 
    

 Scenariul 2, varianta 2 

  Anul I 
        

Nr. 
crt. 

 
Denumirea articolelor 

U.M. Cant 
Pret  

unitar 

P r e t   p e  a r t i c o l 

Materiale  Manopera Utilaj Transport Total  

(lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 
TSA02C1 
Saparea pamantului pentru gropi 
de 50x50x70, teren tare 

mc 7.14 90.98   649.60     649.60 

2 
Studiu de piata  
Plantarea manuala a bulumacilor 
si a contrafiselor 

buc 40.80 29.57   1206.39     1206.39 

3 
1 C.1.b 
Imprastierea pamantului 

mc 7.14 64.60   461.21     461.21 

4 
TSD04D1 
Baterea pamantului cu maiul de mana 

mc 7.14 79.15   565.15     565.15 

5 
Studiu de piata 
Intinderea si fixarea plasei de sarma 
pe stalpi 

100m 1.00 68.24   68.24     68.24 

6 
Prestări servicii - transport 
Transport materiale cu camionul pe 
distanţa de 51-100 Km 

t 0.98 100.00       97.80 97.80 

7 

Cost materiale 
Bulumaci 0,025mc/buc (D=12 cm; 
L=2,2 m)                                       
Plasa sarma (h=1,5 m, ochiuri = 
15x15 cm), cuie 

mc 1.02 450 459.00       459.00 

kg 60.00 5 300.00       300.00 

8 
TRIAA01C1                                     
Încărcat materiale în camion 

to 0.98 18.196   17.80     17.80 

9 
TRIAA11C2                                     
Descărcat  materiale în camion 

to 0.98 14.102   13.79     13.79 

10 
TRI1AA11C3                                    
Transport  materiale prin purtat direct 
la 300 m 

to 0.98 409.41   400.40     400.40 

11 
Studiu de piata 
Confectionat bulumaci si contafise 

buc 40.80 29.57 0.00 1206.39 0.00 0.00 1206.39 

TOTAL   I 759.00 4588.98 0.00 97.80 5445.78 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 103.25 

TOTAL II 5549.03 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 665.88 

TOTAL III 6214.91 

Profit=5% x Total III 310.75 

TOTAL  AN (fără TVA) 6525.66 

TVA = 19 % 1239.87 

TOTAL GENERAL 7765.53 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 

 INVESTIŢIA SPECIFICĂ NR. 6 

COSTUL PE HA  

Alte lucrări 

Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare 

Scenariul 2, varianta 2 

Suprafaţa = 9.49 ha 6 ani 
    

    
        

Nr. 
crt. 

Indicativul normelor de deviz                  
Denumirea articolelor 

U.M. 
Canti-

tate 

Preţ   
unitar   

(RON) 

Pret pe articole de deviz 

Material 
(RON) 

Manoperă  
(RON) 

Utilaj  
(RON) 

Transport  
(RON) 

Total 
(col.5+6+7+8) 

(RON) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Paza pădurii, Asimilat                    
Cheltuieli de pază 

ha 1.00 900.00   900.00     900.00 

Total  I 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 

C.A.M.=2.25% x Total I manoperă 20.25 

TOTAL II 920.25 

Cheltuieli indirecte=12% x Total II 110.43 

TOTAL III 1030.68 

Profit=5% x Total III 51.53 

TOTAL  AN (fără TVA) 1082.21 

TVA = 19 % 205.62 

TOTAL GENERAL 1287.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEVIZ GENERAL 
P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 

Scenariul 2, varianta 2 

Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi subcapitelor de cheltuieli 

Valoare 

(fara 

TVA) 

TVA Valoare 

(inclusiv 

TVA) 
RON RON RON 

1 2 3 5 6 

1 CAPITOLUL I: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1. Obţinerea terenului  0 0 0 

1.2. Amenajarea terenului 0 0 0 

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 1 0 0 0 

2 CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

  TOTAL CAPITOLUL 2 0 0 0 

3 CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. Studii  0 0 0 

3.1.1

. 

Studii de teren, geot, geol, topo, hidro, hidrogeot, fotogr 0 0 0 

3.1.2

. 

Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 

3.13. Studii de specialitate 0 0 0 

3.2. Cheltuieli pentru avize acorduri, autorizaţii, taxe aferente  0 0 0 

3.3. Expertiza tehnica a constructiilor existente 0 0 0 

3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0 0 0 

3.5. Proiectare 32250 6128 38378 

3.5.1

. 

Tema de proiectare 0 0 0 

3.5.2

. 

Studiu de prefezabilitate 0 0 0 

3.5.3

. 

Studiu de fezabilitate 21500 4085 25585 

3.5.4

. 

Documentatiile tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0 0 0 

3.5.5

. 

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 0 0 0 

3.5.6

. 

Proiect tehnic si detalii de executie 10750 2043 12793 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0 

3.7. Consultanţă 0 0 0 

3.8. Asistenţă tehnică 10000 1900 11900 

3.8.1

. 

Asistenţă tehnică din partea proiectantului 10000 1900 11900 

3.8.2

. 

Dirigentie de santier 0 0 0 

3.8.3

. 

Coordonator în materie de securitate și sănătate  0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 3 42250 8028 50278 

  CAPITOLUL 4: Cheltuieli privind investiţia de bază 

4.1. Constructii si instalatii 1565153 297379 1862532 

4.1.1

. 

Lucrări de pregătire a terenului și a solului 2682 510 3191 

4.1.2

. 

Lucrări de împădurire 1464073 278174 1742246 

4.1.3

. 

Alte lucrări 98399 18696 117095 

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0 0 

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 

4.5. Dotari 0 0 0 

4.6. Active necorporale 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 4 1565153 297379 1862532 



Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi subcapitelor de cheltuieli 

Valoare 

(fara 

TVA) 

TVA Valoare 

(inclusiv 

TVA) 
RON RON RON 

1 2 3 5 6 

  CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier  78258 14869 93127 

5.1.1

. 

Lucrari de constructii si instalatii 0 0 0 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 78258 14869 93127 

5.2. Comisioane, Taxe  0 0 0 

5.3. Diverse şi neprevăzute (10%) 160740 30541 191281 

  TOTAL CAPITOLUL 5 238998 45410 284408 

  CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 

6.2. Probe tehnologice si teste 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0 

  CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 

de preț 7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget  401851 76352 478202 

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 0 0 0 

  TOTAL CAPITOLUL 7 401851 76352 478202 

  TOTAL GENERAL  2248252 427168 2675419 

  Din care C+M  1565153 297379 1862532 

 

 

 



Centralizator 
 

P.A. DERDELEU 

Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 
Scenariul 2, varianta 2 

 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
Obiect           
Nr. inv. 
specifică 

Denumirea lucrărilor                                                                
Compoziţia de împădurire 

U.M. Cantitate 

Valoarea cheltuielilor directe (fără TVA) Alte 
cheltuieli 

VALOARE 
TOTALĂ 

Materiale   Manoperă Utilaje Transport TOTAL 

RON RON RON RON RON RON RON 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  I. Lucrări de pregătire a terenului și a solului 

1 I.1 Lucrări de pregătire a terenului și a solului ha 9.25 0.00 2230.15 0.00 0.00 2230.15 451.52 2681.66 

    Total  I./1 - 9.25 0.00 2230.15 0.00 0.00 2230.15 451.52 2681.66 

  II. Lucrări de împădurire 

2 II./2 
25 St (Ce) 50 Mj (Ul.t, Ju, Vi.t) 25 Sâ (Co, Al, Po); 5000 
puieti/ha (solutia tehnica nr.1) 

ha 9.25 126019.69 1089611.83 0.00 4811.85 1220443.37 243629.16 1464072.53 

    Total  II./2 - 9.25 126019.69 1089611.83 0.00 4811.85 1220443.37 243629.16 1464072.53 

  III. Alte lucrări 

4 III./3 Borne amenajistice din beton buc 8.00 240.00 602.65 0.00 48.00 890.65 172.70 1063.35 

5 III./4 
Materializarea pieţelor de probă pt. Controlul anual al 
împăduririlor - pieţe dreptunghiulare - 200 m2 

buc 19.00 171.00 528.96 0.00 76.00 775.96 150.56 926.52 

6 III./5 
Lucrari de imprejmuire cu plasa de sarma, h = 1,5 m, 
ochiuri 15 x 15 cm 

100 
ml 

13.20 10018.80 60574.48 0.00 1290.96 71884.24 14254.43 86138.67 

8 III./6 Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare ha 9.49 0.00 8541.00 0.00 0.00 8541.00 1729.21 10270.21 

    Total  III./3-6 - - 10429.80 70247.09 0.00 1414.96 82091.85 16306.90 98398.75 

TOTAL I+II+III (fără T.V.A) - - 136449.49 1162089.06 0.00 6226.81 1304765.36 260387.58 1565152.94 

T.V.A.  19% - -   - - - - - 297379.06 

TOTAL GENERAL LUCRĂRI DE BAZĂ - - - - - - - - 1862532.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esalonarea 
 

P.A. DERDELEU 
Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj 

Scenariul 2, varianta 2 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. inv. 
specifică 

Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                   
Compoziţia de împădurire                                                                                                                                                                                                                                        

Specificări 
U.M. Cantitate 

VALOARE TOTALĂ 

Totală 
Din care pe ani 

I II III IV V VI 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Lucrări de pregătire a terenului și a solului  

1 I.1 Lucrări de pregătire a terenului și a solului ha 9.25 2682 2682           

Total  A - 9.25 2682 2682 0 0 0 0   
B. Lucrări de împădurire cu compoziţia  

2 II./2 25 St (Ce) 50 Mj (Ul.t, Ju, Vi.t) 25 Sâ (Co, Al, Po); 5000 puieti/ha (solutia tehnica nr.1) ha 9.25 1464073 677192 319542 225863 134210 53633 53633 

Total  B -   1464073 677192 319542 225863 134210 53633 53633 
C.   Alte lucrări 

3 III./3 Borne amenajistice din beton buc 8 1063 1063           

4 
III./4 

Materializarea pieţelor de probă pt. Controlul anual al împăduririlor - pieţe 
dreptunghiulare - 200 m2 buc 19 927 927           

5 III./5 Lucrari de imprejmuire cu plasa de sarma, h = 1,5 m, ochiuri 15 x 15 cm 100 ml 13.2 86139 86139           

6 III./6 Asigurarea pazei Perimetrului de ameliorare ha 9.49 10270 1712 1712 1712 1712 1712 1712 

Total  C - - 98399 89840 1712 1712 1712 1712 1712 
TOTAL A+B+C (fără T.V.A) - - 1565153 769714 321253 227574 135921 55345 55345 

Organizare de şantier - 5%(A+B) - - 78258 38486 16063 11379 6796 2767 2767 

TOTAL LUCRĂRI DE BAZĂ - - 1643411 808200 337316 238953 142717 58112 58112 

T.V.A.  19% - - 312248 153558 64090 45401 27116 11041 11041 

I. TOTAL GENERAL LUCRĂRI DE BAZĂ (CU  TVA) - - 1955659 961758 401406 284354 169834 69154 69154 

ALTE CHELTUIELI - TOTAL (CU TVA) - -               

din care: - -               

Cheltuieli de proiectare - - 38378 38378           

Cheltuieli cu supravegherea şi asistenţa tehnică - - 11900 5852 2443 1730 1033 421 421 

Alte cheltuieli (avize, acorduri, organizare licitaţii, consultanţă) - - 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli diverse şi neprevăzute - - 191281 96624 38229 27081 16175 6586 6586 

Cheltuieli aferente marjei de buget  - - 478202 240047 96183 68136 40695 16570 16570 

II. TOTAL ALTE CHELTUIELI - - 719761 380901 136855 96948 57903 23577 23577 

TOTAL GENERAL - - 2675419 1342658 538261 381302 227737 92731 92731 
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CAPITOLUL B 

  Piese desenate 

 
 
 

1. Plan de amplasare în zonă (1:20.000) 

2. Planșa unităților staționale (1:5.000) 

3. Planșa formulelor de împădurire (1:5.000) 

4. Detalii de execuție – gard de plasă de sârmă  
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