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1.INTRODUCERE 

 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului 

caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu 

special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive si/sau un standard 

si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta 

ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”. 

 

Aceasta sectiune a Documentatiei de atribuire include ansamblul cerintelor pe baza 

carora fiecare ofertant va elabora Oferta (Propunerea tehnica si Propunerea 

Financiara) pentru executarea lucrarilor care fac obiectul contractului ce rezulta din 

aceasta procedura. 

Prezentul caiet de sarcini este insotit, ca parte integranta a acestuia, de PROIECT 

TEHNIC NR.22/2022,  PROIECTANT GENERAL: VALTINI SERV S.R.L., fiind obligatorii pentru 

ofertanti. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de 

Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate. Nu se admit ofertele parţiale din punct 

de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor 

cerinţelor minime stabilite prin prezentul  Caiet de Sarcini.  

Prezentul Caiet de sarcini include: 

1. Proiect tehnic – parte scrisa si parte desenata; 

2.         Liste de cantitati; 

3. Avize obtinute; 

4.  Autorizatie de construire; 

5.        Documentatie DTAC. 

 
2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIŢIEI 

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și 

pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe 

perioada derulării Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de 

determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea 
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Contractantă prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea 

obiectivelor principale urmărite de Autoritatea Contractantă la realizarea acestei 

achiziţii, stabilirea obiectului principal al Contractului şi a principalelor cerinţe de 

calitate şi performanţă.  

 
2.1 INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA 

 
Denumire: COMUNA POIANA 
Cod fiscal: 4280280 
Adresa: Strada: Principala, nr. 1; Localitate: Poiana; Cod Postal: 

137365; Tara: Romania; Codul NUTS: RO313 Dambovita 
Telefon/Fax: +40 245721841 /+40 245721841 
Adresa e-mail:  primaria_poianadambovita@yahoo.com 
Adresa web: https://primariapoianadb.ro/ 

 
2.2 DENUMIREA INVESTITIEI 

 

Execuție lucrări privind realizarea obiectivului „Amenajare santuri, trotuare si podete 
Strada Narcisei (DC54)”, finanțat prin bugetul de stat si bugetul local. 

2.3 ELABORATOR PROIECT TEHNIC 

 

Denumire: VALTINI SERV S.R.L. 
Cod fiscal: 15375327 
Adresa: Targoviste, Str. Cretzulescu nr. 24, judet Dambovita 
Adresa e-mail:  Vatiniserv2003@yahoo.com 

 

2.4 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA REALIZARII INVESTITIEI 

Strada Narcisei (DC54) din comuna Poiana reprezintă o arteră de circulație importantă 

pentru locuitorii zonei, asigurând accesul către gospodării și legătura cu celelalte 

drumuri din localitate. În prezent, pe această stradă sunt realizate și funcționale toate 

utilitățile publice de bază – alimentarea cu apă, canalizarea menajeră, rețeaua de gaze 

naturale și alimentarea cu energie electrică. Finalizarea acestor rețele permite 

trecerea la etapa următoare de modernizare a infrastructurii stradale, respectiv 
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amenajarea șanțurilor pentru scurgerea apelor pluviale, realizarea trotuarelor și a 

podețelor de acces la proprietăți. 

În momentul de față, deficientele constatate generează dificultăți majore pentru 

circulația pietonală. În condiții meteorologice nefavorabile, în special în perioadele 

ploioase, apa stagnează pe marginea drumului sau pe carosabil, formând zone cu 

noroi sau bălți, ceea ce face deplasarea pietonilor dificilă sau chiar impracticabilă. De 

asemenea, lipsa unor podețe amenajate corespunzător afectează accesul în siguranță 

către proprietățile riverane. 

Având în vedere că zona este intens locuită și se află într-un proces continuu de 

dezvoltare, în special datorită apropierii comunei de municipiul București, crește 

constant numărul locuitorilor și implicit necesitatea unei infrastructuri rutiere și 

pietonale adecvate. În aceste condiții, realizarea trotuarelor și a șanțurilor pluviale 

devine o investiție esențială pentru îmbunătățirea condițiilor de mobilitate, pentru 

creșterea gradului de siguranță a pietonilor și pentru asigurarea unui acces facil către 

locuințe. 

Totodată, implementarea investiției va contribui la îmbunătățirea aspectului 

urbanistic al zonei, trecând de la un aspect predominant rural, neamenajat, la unul 

organizat și funcțional, în concordanță cu dezvoltarea localității. Prin amenajarea 

șanțurilor pentru colectarea apelor pluviale se va preveni degradarea carosabilului și 

a terenurilor adiacente, reducând riscul de acumulări de apă și eroziuni. 

Terenul pe care urmează să fie executate lucrările este inclus integral în domeniul 

public al comunei Poiana, fapt care permite realizarea investiției fără impedimente de 

natură juridică. Finanțarea proiectului prin bugetul de stat și bugetul local reprezintă 

o oportunitate pentru administrația locală de a răspunde nevoilor reale ale 

comunității și de a continua procesul de modernizare a infrastructurii locale. 

Prin realizarea investiției „Amenajare șanțuri, trotuare și podețe Strada Narcisei 

(DC54)” se urmărește creșterea calității vieții locuitorilor, asigurarea unei circulații 

pietonale sigure și îmbunătățirea condițiilor de infrastructură, contribuind astfel la 

dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunei Poiana. 
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2.5 SURSA DE FINANTARE 

 

Pentru asigurarea finantarii UAT Comuna Poiana a incheiat cu Consiliul Judetean 

Dambovita Contractul de asociere/parteneriat nr 349/16.05.2024 in vederea realizarii 

obiectivului de investitii „Amenajare santuri, trotuare si podete Strada Narcisei (DC54)” 

prin Programul Judetean de Dezvoltare Locala Dambovita. 

Procedura de atribuire aferentă obiectivului de investiții „Amenajare șanțuri, trotuare 

și podețe Strada Narcisei (DC54)” se va desfășura sub incidența unei clauze suspensive, 

având în vedere că, la momentul inițierii procedurii, bugetul aferent investiției nu este 

încă aprobat integral. 

În acest sens, încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de: 

• aprobarea și alocarea fondurilor necesare din bugetul de stat și bugetul local, 

precum și 

• asigurarea finanțării în baza Contractului de asociere/parteneriat încheiat între 

UAT Comuna Poiana și Consiliul Județean Dâmbovița, în cadrul Programului Județean 

de Dezvoltare Locală Dâmbovița. 

Semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător se va realiza numai în măsura 

în care sunt respectate dispozițiile legale privind angajarea cheltuielilor din bugetele 

publice, respectiv după aprobarea creditelor bugetare necesare. 

Autoritatea contractanta estimeaza un termen de maxim 4 luni pentru obținerea 

finanțarii, de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze 

contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de 

participare. 

În situația în care, indiferent de motive, finanțarea obiectivului de investiții nu va fi 

aprobată sau alocată, Beneficiarul (autoritatea contractanta) își rezervă dreptul de a 

nu incheia contractul, iar ofertantul desemnat castigator al procedurii de atribuire, 

întelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu 

apărut în cazul neîncheierii Contractului de achizitie, indiferent de natura acestuia și 

indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea 

prejudiciu. 

Contractantul acceptă prezenta clauza suspensiva, asumându-și întreaga răspundere 

în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. 
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Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Proiectul va fi aprobat 

(inclusiv in situatia in care acest eventiment se produce pana la expirarea termenului 

de 4 luni mentionat mai sus), Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile 

de la intrarea în posesie a respectivului document, să înștiințeze contractantul cu 

privire la semnarea contractului. 

 

3.DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE  

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit constă în executia lucrarilor pentru 
obiectivul de investitii „Amenajare șanțuri, trotuare și podețe Strada Narcisei (DC54) din 
comuna Poiana, jud. Dâmbovița”, finanțat prin transferuri de capital, in baza 
Programului Judetean de Dezvoltare Locala Dambovita si prin bugetul local. 

Lucrarile din cadrul contractului de achizitie publica de lucrari de tip “executie” pentru 
proiectul „Amenajare șanțuri, trotuare și podețe Strada Narcisei (DC54) din comuna 
Poiana, jud. Dâmbovița, vor fi executate conform Proiectului Tehnic nr. 28/2022 si 
cuprind urmatoarele activitati: 

1. Execuția  lucrărilor de construcţii şi de organizare de şantier: 

Obiect 1 - AMENAJAREA SANTURI TROTUARE PODETE STRADA NARCISEI, care cuprinde: 

001 DESFACERI  
002 TERASAMENTE  
003 TROTUARE  
004 SCURGEREA APELOR  
005 INTRARI LA PROPRIETATI  
006 AMENAJARE SPATII VERZI  
Organizare de santier 

2. Probe, încercări, verificări, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

3. Recepţia la terminarea lucrărilor; 

4. Asigurarea lucrărilor de intervenţie pe perioada de garanţie, pentru lucrările 
executate; 

5.        Receptia finală. 

 

PRECIZĂM FAPTUL CĂ SE VOR RESPECTA PREVEDERILE PROIECTULUI TEHNIC ŞI AVIZELE 

OBTINUTE.  

OFERTELE VOR FI ÎNTOCMITE ŢINÂND CONT DE PIESELE SCRISE ŞI PIESELE DESENATE DIN 

CADRUL PROIECTULUI TEHNIC.  
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OFERTANTUL VA LUA ÎN CONSIDERARE LA ÎNTOCMIREA OFERTEI TOATE COSTURILE 

PENTRU TESTAREA SI DAREA ÎN FUNCŢIUNE A OBIECTIVULUI, INCLUSIV LUCRĂRILE DE 

IGIENIZARE DUPĂ TERMINAREA LUCRĂRILOR ŞI FUNCŢIONAREA TUTUROR INSTALAŢIILOR.  

 
3.1 DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE  

Proiectul „Amenajare șanțuri, trotuare și podețe Strada Narcisei (DC54) din comuna 

Poiana, jud. Dâmbovița” vizează realizarea lucrărilor de infrastructură necesare pentru 

asigurarea unei circulații pietonale sigure și pentru îmbunătățirea sistemului de 

scurgere a apelor de pe partea carosabila pe Strada Narcisei din comuna Poiana. 

Investiția presupune amenajarea șanțurilor pentru scurgerea apelor pluviale, 

realizarea trotuarelor destinate circulației pietonale și construirea podețelor de acces 

la proprietățile riverane, pe terenul aflat în domeniul public al comunei. 

 

a. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 

Lucrarea se situeaza din punct de vedere administrativ - teritorial in comuna Poiana, 

pe strada Narcisei (DC54). Strada Narcisei este o strada asfaltata, cu lungimea de 3490 

m si latimea partii carosabile variabila intre 5.5 – 6.0 m, care porneste din drumul 

judetean DJ 711 D. 

Terenul aferent domeniului public al drumului este marginit pe majoritatea traseului 

de proprietati particulare, acestea fiind imprejmuite (in special in zonele edificate cu 

constructii) sau neimprejmuite. In prezent, scurgerea apelor se face prin santuri din 

pamant. 

Pe strada Narcisei sunt in prezent toate utilitatile functionale (alimentare cu apa, 

canalizare menajera, gaze, energie electrica), astfel incit se poate trece la etapa 

urmatoare de modemizare, astfel ca pot fi realizate lucrari de amenajare de trotuare 

si scurgere ape pluviale. 

Situatia actuala nu asigura o circulatie pietonala normala, devenind, in anumite 

conditii climaterice, impracticabila circulatiei pietonilor care se deplaseaza prin 

comuna Poiana. 
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Zona are aspect rural, iar dorinta beneficiarului este, atat de ordin estetic, cat si 

functional, ca sa asigure circulatia pietonala in zona, in conditii de siguranta. 

Terenul pe care se executa lucrarea este inclus integral in proprietatea publica a 

comunei Poiana. Necesitatea si oportunitatea investitiei rezulta din faptul ca zona 

studiata este locuita intens locuita si in plina dezvoltare, avand in vedere apropierea 

comunei fata de municipiul Bucuresti. 

 

b. TOPOGRAFIA 

Diferenta de cote geodezice pentru strada Narcisei de la km 0+000 la km 3+491, pe zona 

in care se vor executa lucrarile prevazute in acest proiect, este de cca 5.36 m pe 

tronsonul dintre DJ 711 D si limita judetului Dambovita, la iesirea din localitatea Poiana. 

Pentru intocmirea proiectului documentatiei, s-au efectuat masuratori topografice in 

sistem STEREO 70, care au fost transpuse in plan la scara 1 :500. Ridicarea topografica 

a fost pusa la dispozitia proiectanutlui de catre beneficiarul lucrarilor. Strada Narcisei, 

este alcatuita din parte carosabila cu latimea de 5.5 - 6.00 m si acostamente variabile 

de la 0,75m la 1,50m. Structura rutiera este alcatuita din imbracaminte asfaltica pe 

fundatie de materiale granulare. Santurile sunt din pamant, pe unele zone betonate, 

iar accesurile in curti sunt amenajate cu placi din beton de ciment sau podete dalate 

sau tubulare. 

 

c. CLIMA SI PRECIPITATIILE 

Teritoriul comunei Poiana se incadreaza in perimetrul sectorului cu clima temperat-

continentala cu influente mediteraneene. 

Temperatura aerului 

Temperatura aerului. La o prima analiza se constata faptul ca temperatura medie 

anuala pentru acest interval a fast de 10,2°C, temperatura medie a lunii ianuarie, a fast 

de -2,3°C, iar temperatura medie a lunii iulie a fast de 23,7°. In aceste conditii, 

amplitudinea termica a fast de 21,4·c. 

Precipitatiile atmosferice 
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Rise moderat la precipitatii 100-150mm/24 h. 

Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima, catre 

inceputul lunii martie. 

 

d. GEOLOGIA, SEISMICITATEA 

Conform normativului P100/1-2013 {valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru 

proiectare este ag =0.30 g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR 

= 225 ani si 20 % probabilitate de depasire. Valoarea perioadei de control {colt) Tc a 

spectrului de raspuns este 1.0 s. 

Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismica a teritoriului, intervalul 

investigat se incadreaza la gradul VIII MSK. 

Rise inexistent la alunecari de teren. Terenul pe care sunt amplasate strazile se 

prezinta stabil la data efectuarii cartarii de suprafata, fara fenomene fizico-geologice 

de instabilitate sau de degradare. 

Din punct de vedere geomorfologic 

Din punct de vedere morfo-structural, zona studiata apartine Campiei Titu-Gherghita. 

Relieful are aspect plan si este reprezentat indeosebi prin terase aluviale, lunci largi, 

interfluvii extinse (zeci de kilometri lungime si orientare nord-sud cu aspect de 

,,campuri" cu latimi ce variaza intre 3-5 km si 8-10 km), albii minore si o serie de forme 

mai mici care au aparut in urma eroziunii, acumularii, sufoziunii si tasarii, reprezentate 

prin bancuri, ostroave, renii, eroziuni ale malurilor, surpari si prabusiri de maluri, 

despletiri si modificari ale cursurilor afluentilor. 

Din punct de vedere geologic 

Campia de subsidenta Titu este situata din punct de vedere geologic, in partea nordica 

a Platformei Moesice, in apropierea avanfosei carpatice. Acest sector este pozitionat 

intre regiunea subcarpatica care a fast supusa unor miscari de inaltare si platforma 

epihercinica valaha. 

Geologic, putem vorbi de existenta unui fundament si a unei cuverturi sedimentare. 

Fundamentul include unitati foarte vechi, mai vechi poate si decat unele zone din 
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Carpati si este fragmentat in horsturi si grabene situate la adancimi diferite. 

Constitutia geologica, a fundamentului este determinata de existenta predominanta a 

sisturilor cristaline de mezozona si epizona (sisturi cloritoase cuartoase, cloritosisturi 

cu porfiroblaste de albit si zoizit, sisturi anfibolice cu epidot) si granite. 

Peste fundamentul platformei se suprapune o cuvertura groasa de sedimente, dispuse 

intr-o succesiune de strate cu varsta si constitutie diferite. 

Din punct de vedere litologic, cuvertura de sedimente este constituita din: loess, argila, 

argila nisipoasa, argila loessoida, argila mamoasa, mame, nisip fin, nisip in amestec cu 

pietris etc 

Pe baza valorilor parametrilor geotehnici rezultati in urma testelor, terenul in zona se 

poate caracteriza astfel: 

Din punct de vedere granulometric, pamanturile coezive ce alcatuiesc terenul, se 

incadreaza in grupa argilelor plastic vartoase; 

Dupa indicele de plasticitate (Ip), se incadreaza in grupa pamanturilor cu plasticitate 

medie;  

Dupa indicele de consistenta (le), se incadreaza in categoria pamanturilor plastic 

vartoase; Dupa compresibilitate, se incadreaza in grupa pamanturilor cu 

compresibilitate medie. 

Conform normativului NP 126/2010 stratul de argila prezinta fenomene de contractie 

umflare reduse- moderate, cazul II. 

Consideratii hidrogeologice 

Rise moderat la inundatiile unui curs de apa si ale unor torenti. 

Apa raurilor este falosita in consumul casnic si industrial, dar mai presus de toate 

reprezinta sursa de apa pentru irigatii, acestea reusind sa suplineasca deficitul de 

umiditate general de precipitatiile reduse cantitativ, temperaturile ridicate si 

evaporatia intensa. Pe langa sistemele de irigatii au fast realizate sisteme de canale 

pentru captarea apei in canale de aductiune urmand sa fie redistribuita in canale de 

dimensiuni mai reduse. 
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Stratul acvifer freatic nu a fast intalnit in forajele executate, el situandu-se la cca. -

7.00-8.00m de la cota terenului natural. 

 

e. DEVIERILE ȘI PROTEJĂRILE DE UTILITĂȚI AFECTATE 

Retelele subterane existente cunoscute sunt de tip alimentare cu apa, retea de 

canalizare menajera si alimentare cu gaze naturale. Retelele supraterane de utilitati 

sunt alimentare cu energie electrica, tefelonie fixa si cablu televiziune, internet si date. 

Nu este cazul de relocari a utilitatilor existente. 

La inceperea lucrarilor de executie beneficiarul va solicita prezenta proiectantului si a 

delegatilor unitatilor detinatoare de retele edilitare subterane in zona. 

 

f. SURSELE DE APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE, TELEFON ȘI ALTELE ASEMENEA PENTRU 

LUCRĂRI DEFINITIVE ȘI PROVIZORII 

Utilitatile tehnico-edilitare necesare desfasurarii activitatii sunt pe Strada Narcisei. 

 

g. CĂILE DE ACCES PERMANENTE, CĂILE DE COMUNICAȚII  

Accesul la lucrare se face din str. Narcisei (DC 54) si DJ 711D. 

Terenul aferent domeniului public al drumului este marginit pe majoritatea traseului 

de proprietati particulare, acestea fiind imprejmuite (in special in zonele edificate cu 

constructii) sau neimprejmuite. 

 

h. CĂILE DE ACCES PROVIZORII;  

Nu este cazul.  

 

i. TRASAREA LUCRARILOR.  

Studiile topografice necesare intocmirii prezentei documentatii au fOst efectuate in 

sistem tridimensional. Trasarea lucrarilor se va face pe baza planurilor de trasare si 

tabelelor de coordonate ale profilelor transversale. 



 

 

 13 / 45 
 

 

Antemasuratoarea lucrarilor este anexata la prezentul volum conform borderoului, 

impreuna cu principalele cantitati de lucrari. 

 

ESTE RECOMANDATĂ VIZITAREA AMPLASAMENTULUI. ORICE ALTE NECONFORMITĂŢI 

CONSTATATE NU POT FI ADUSE LA CUNOŞTINŢA BENEFICIARULUI DUPĂ DECLARAREA 

OFERTANTULUI CÂŞTIGĂTOR.  

 

3.2 OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI  

Obiectivul general al proiectului „Amenajare șanțuri, trotuare și podețe Strada 

Narcisei (DC54) din comuna Poiana, jud. Dâmbovița” îl reprezintă îmbunătățirea 

infrastructurii locale și creșterea siguranței circulației pietonale prin realizarea unui 

sistem adecvat de colectare și evacuare a apelor pluviale, precum și prin amenajarea 

trotuarelor și a podețelor de acces la proprietăți, contribuind astfel la creșterea 

calității vieții locuitorilor și la dezvoltarea durabilă a comunei Poiana. 

 

3.3 LUCRARILE SOLICITATE (ACTIVITĂŢILE CE VOR FI REALIZATE) 

Lucrarile din cadrul contractului de achizitie publica de lucrari de tip “executie” pentru 

proiectul „Amenajare șanțuri, trotuare și podețe Strada Narcisei (DC54) din comuna 

Poiana, jud. Dâmbovița”, finanțat prin transferuri de capital, in baza Programului 

Judetean de Dezvoltare Locala Dambovita si bugetul local, vor fi executate conform 

Proiectului Tehnic nr. 28/2022 si cuprind urmatoarele activitati: 

1. Execuția  lucrărilor de construcţii şi de organizare de şantier: 

Obiect 1 - AMENAJAREA SANTURI TROTUARE PODETE STRADA NARCISEI, care cuprinde: 

001 DESFACERI  

002 TERASAMENTE  

003 TROTUARE  

004 SCURGEREA APELOR  

005 INTRARI LA PROPRIETATI  

006 AMENAJARE SPATII VERZI  

Organizare de santier 

2. Probe, încercări, verificări, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
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3. Recepţia la terminarea lucrărilor; 

4. Asigurarea lucrărilor de intervenţie pe perioada de garanţie, pentru lucrările 

executate; 

5.        Receptia finală. 

 

CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: 

Categoria de importanta a constructiei efectuata conform prevederilor Ordinului 

MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995 este: NORMALA (C). 

Trotuarele si santurile pereate proiectate au fast prevazute a se executa pe strada 

Narcisei, lasandu-se un spatiu liber intre marginea partii carosabile a drumului si 

santurile proiectate de 1.50 m. 

Aceasta solutie s-a adoptat de catre beneficiar, deoarece are continuitate cu 

trotuarele executate in lungul altor strazi din comuna in ultimii ani. 

Proiectul cuprinde: 

- Lungimea totala a trotuarelor proiectate: 6743.00 m 

- Suprafata trotuare proiectate: 8097.00 m2 

- Lungime santuri proiectate: 5521.00 m 

- Podete tubulare ø300 mm - acces curti: 260 buc 

- Lungime podete proiectate - acces curti: 1222.00 m 

- Lungime borduri mici: 13486 m 

- platforme betonate - acces auto: 3600.00 m2 

 

 Pentru trotuar se propune urmatoarea structura rutiera: 

- 6 cm pavele prefabricate din beton vibropresat C30/37 

- 4 cm nisip pilonat  

- 10 cm strat de beton C25/30 

- 10 cm balast 

Panta transversala unica de 1.0% spre santul pereat proiectat. 

 
VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 

Prin realizarea trotuarelor proiectate se urmareste ca circulatia pietonilor sa se 

desfasaore in conditii de siguranta si contort. Se asigura scoaterea de sub influenta 
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apelor si evitarea degradarilor datorate fenomenului de inghet-dezghet. De asemenea, 

se impune asigurarea unei fundatii din materiale granulare prin completarea cu un 

strat de beton de ciment C25/30, astfel incat grosimea stratului de fundatie sa fie 

corespunzatoare si sa asigure structura necesara impotriva degradarilor produse de 

fenomenul de inghet-dezghet si o capacitate portanta corespunzatoare. Dupa 

asigurarea acestui tip de fundatie care sa raspunda tuturor factorilor extemi, dar si 

constructivi, se va proceda la inchiderea trotuarului cu un strat de pavele prefabricate 

din beton vibropresat C30/37 de 6 cm asezate pe un strat de nisip de 4 cm grosime 

dupa pilonare. 

Sistemul rutier asigura o durata normala de utilizare de 15 ani conform HG 266 din 10 

iunie 1994 pentru aprobarea "clasificatiei duratelor normale de functionare a 

mijloacelor fixe." 

Trotuarele proiectate se inscriu in clasa tehnica IV - trafic exclusiv pietonal. 

Lungimea totala a trotuarelor proiectate: 6743 m, din care: 

 - 3433 m pe partea stanga a strazii; 

 - 3310 m pe partea dreapta a strazii. 

 

Pentru scurgerea apelor de pe partea carosabila, se prevad intre marginea partii 

carosabile a strazii si trotuarele proiectate santuri din beton cu latimea de 90 cm si 

adancimea de 40 cm. Santurile proiectate sunt din pereu de beton de ciment C30/37 

cu grosimea de 10 cm asezat pe un strat de nisip de 5 cm. 

Lungimea totala a santurilor din beton este de 5521 m, din care: 

- 2907 m pe partea stanga a strazii; 

 - 2614 m pe partea dreapta a strazii. 

 

In zona accesurilor in curti pentru contiunitatea santurilor proiectate au fost prevazute 

podete tubulare ø300 mm. Au fast prevazute 260 de podete cu lungimi de 2.0 m; 4.0 m, 

respectiv 5.0 m. 

Lungimea totala a podetelor proiectate este de 1222 m. 

 

Podete 4.0m 5.0m 2.0m 50m 65m Total (m) 
stanga 248m 260m 18 m -  526m 



 

 

 16 / 45 
 

 

dreapta 300m 265m 16m 50m 65m 696m 
Total (m) 548m 525m 34m 50m 65m 1222m 

 

Pentru accesul in curti au fast prevazute 260 de platforme carosabile cu lungimi de 2.0 

m; 4.0 m, respectiv 5.0 m. Structura rutiera a acestor platforme este alcatuita din 20 

cm beton C30/37 si 20 cm balast. Stratul de beton C30/37 se armeaza cu plasa sudata 

100 x 100 x 6 mm. 

Suprafata celor 260 de platforme carosabile este de 3600 mp. 

 

Podete 4.0m 5.0m 2.0m 50m Total (buc) 
stanga 62 buc 52 buc 9buc - 123 bucati 
dreapta 75 buc 53 buc 8buc 1 buc 137 bucati 
Total (buc) 137 bucati 105 buc 17 buc 1 buc 260 bucati 

 

TIPURI DE LUCRARI 

 

Lucrari de semnalizare pe perioada executiei lucrarilor 

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin 

montarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor 

de lucru. In cazul in care este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui 

tronson de strada este necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea 

locala de care apartine tronsonul de strada inchis, se vor monta indicatori rutieri de 

semnalizare a tronsonului inchis cu precizarea intervalului de timp in care se va 

inchide si traseul ocolitor de urmat pentru depasirea acestuia. 

Pe perioada executiei lucrarilor semnalizarea orizontala si verticala cit si modul de 

instituire a restrictiilor de circulatie se var executa conform "Planului de 

Managementul Traficului". Documentatia va fi intocmita de catre Antreprenor in 

functie programul de lucru aprobat, pe baza prevederilor Normelor metodologice 

privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie 

in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea 

drumului" aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de lnterne si Ministerului 

Transporturilor nr. 1112/411 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al 

celorlalte norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Planul va descrie felul in 
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care Antreprenorul intentioneaza sa reduca impactul lucrarilor de constructie asupra 

circulatiei pe drumul public si va fi inaintat spre aprobare si avizare la toate 

autoritatile abilitate. 

 

lntersectii cu drumuri laterale 

Trotuarele proiectate se intrerup la intersectia cu strazile laterale, conform planurilor 

de situatie. Strada Narcisei se intersecteaza cu urmatoarele strazi laterale: 

Pozitia km Stanga /dreapta Strada 
Km 0+090 stanga Str. Liliacului 
Km 0+185 stanga 

dreapta 
Str. Crinului 
Str. Persinaresti 

Km 0+520 dreapta Drum lateral 
Km 1+065 stanga Str. Teiului 
Km 1+140 dreapta Drum lateral 
Km 1+460 stanga Str. Brandusei 
Km 1+470 dreapta Drum lateral 
Km 1+940 dreapta Drum lateral 
Km 2+055 stanga Str. Teiului 
Km 2+530 stanga Str. Panselutei 
Km 2+595 dreapta Drum lateral 
Km 2+750 dreapta Drum lateral 
Km2+820 dreapta Drum lateral 
Km 3+005 stanga Drum lateral 
Km 3+023 stanga Drum lateral 
Km 3+115 dreapta Drum lateral 
Km 3+425 dreapta Drum lateral 
Km 3+445 stanga Drum lateral 

 

Lucrari de modernizare 

Lucrarile care stau la baza realizarii acestei investitii sunt: 

- spargerea accesurilor existente din beton din zonele trotuarelor si santurilor 

pereate propuse; 

- corectarea profilelor longitudinal si transversal prin sapaturi si umpluturi; 

- pregatirea patului trotuarului; 

- executia sapaturilor pentru santurile pereate. 
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Pe zona trotuarelor proiectate 

- realizarea fundatiei de balast de 10 cm; 

- montarea bordurilor de 10 x 15 cm din beton C30/37 pe fundatie 10 x 20 cm din 

beton C16/20 pentru incadrarea trotuarului; 

- asternerea stratului de beton de ciment C25/30 de 10 cm; 

- realizarea accesurilor auto la proprietati prin inglobarea in stratul de beton a 

plasei sudate de tip STNB d= 6 mm cu ochiuri de 100 x 100 mm {in zona accesurilor 

carosabile); 

- asternerea stratului de nisip cu grosimea de 4 cm dupa pilonare; 

- montarea stratului din pavele prefabricate din beton vibropresat C30/37 cu 

grosimea de 6 cm; 

- amenajarea spatiului verde aferent trotuarului spre limita proprietatilor si spre 

santul pereat. 

 

Pe zona santurilor pereate si podetelor proiectate 

- astemerea stratului de nisip cu grosimea de 5 cm; 

- executia cofrajelor pentru tumarea betonului conform detaliului santului; 

- executia pereului din beton C30/37 de 10 cm; 

- executia podetelor tubulare din teava corugata elicoidala cu diametrul de 300 

mm; 

- realizarea platformelor carosabile pentru accesul in curti din 20 cm balast si 20 

cm beton C30/37 armat cu plasa sudata 100 x 100 x 6 mm . 

 

Lucrari de terasamente 

Principalele lucrari de terasamente propuse in cadrul acestei documentatii sunt: 

- executia umpluturilor/sapaturilor cu pamant pentru refacerea corpului 

trotuarelor, santurilor, podetelor si platformelor betonate pentru acces la proprietati 

-sapatura/ umplutura cu pamant pentru a se asigura latimea prevazuta in proiect 

pentru trotuar, santuri, podete si platforme carosabile. 
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Lucrari edilitare 

 

Cu realizarea noului profil transversal pot fi afectati stalpii de curent electric sau 

telefonie, caminele de canal, apa sau de gaze. Lucrarile de drum vor fi corelate cu 

instalatiile edilitare din zona. In cazul caminelor de vizitare pentru canalizare, apa, 

telefonie, gaze se vor lua masuri de protejare si aducere la cota nou proiectata a 

trotuarului/drumului. Pe zonele in care sunt stalpi care cad in zona de amplasare a 

trotuarului, acestia vor fi protejati si ocoliti, pentru a nu fi relocati. 

lnainte de inceperea lucrarilor, executantul va anunta in scris DISTRIGAZ, in scopul 

delegarii unui reprezentant de specialitate care va identifica traseul retelelor de 

distributie gaze naturale. 

Efectuarea lucrarilor de sapatura si umplutura in apropierea retelei de distributie gaze 

naturale la o distanta mai mica de 2 m se va executa exclusiv manual, cu atentie pentru 

a se evita deteriorarea sau avarierea acestora. 

Pe traseul retelei de distributie gaze naturale din otel, decopertata sau aparenta, nu 

se vor depozita materiale de constructie sau piese metalice grele ce pot afecta izolatia 

anticoroziva. Pe toata durata de executie a lucrarilor propuse reteaua de distributie 

gaze naturale va fi protejata impotriva degradarii, cauzata de agresiune directa sau de 

trepidatii. 

 

In zona retelei functionale de apa potabila/ canalizare menajera de pe strada Narcisei, 

nu se vor executa sapaturi mecanizate la distante mai mici de 2.0 m de traseele 

retelelor. In zonele de intersectie cu conductele de apa potabila / canalizare menajera, 

sapatura se va executa manual. Traseul conductelor de apa / canalizare menajera si 

constructiile anexe ale acestora var fi protejate si nu se vor amplasa pe acestea, utilaje, 

materiale, pamant, constructii. lnaintea inceperii lucrarilor, constructorul va lua 

informatii de la administratorul retelei de apa potabila / canalizare menajera despre 

eventualele noi retele sau bransamente. Daca executia lucrarilor de la trotuare, santuri 

si podete de pe strada Narcisei, necesita stabilirea adancimilor de pozare a retelelor 

de apa/ canalizare menajera, aceasta se va face numai prin sondaje manuale in 

prezenta reprezentantului administratorului retelei de apa / canalizare menajera. 
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In zona retelei electrice se vor lua masuri pentru protejarea instalatiilor electirce pe 

toata durata lucrarilor de executie a trotuarelor, santurilor si podetelor in vederea 

preintampinarii ruperilor de cabluri, smulgerii de mansoane, deteriorarii mecanice. Se 

va solicita asistenta tehnica si predarea ampalamentului de catre administratorul 

retelei electrice inainte de inceperea lucrarilor si se vor repsecta distantele de 

vecinatate fata de liniile electrice aflate in vecinatete. Sapaturile in zona traseelor de 

cabluri se vor executa numai manua, cu asistenta tehnica suplimentara din partea E-

nel cu repsectarea normelor de proetectia muncii specifice. Utilajele vor respecta 

distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice afalte sub tensiune 

si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus. 

 

Lucrari de protectia mediului 

Prin lucrarea ce urmeaza a se executa se va asigura protectia mediului in zona in care 

este amplasata. 

Se va realiza evacuarea rapida a apelor pluviale de pe suprafata carosabila a strazii 

catre santurile betonate proiectate. Prin realizarea santurilor si trotuarelor in lungul 

strazii Narcisei se va imbunatati circulatia autovehiculelor, iar circulatia pietonilor se 

va desfasura in conditii de siguranta. 

 

Lucrari de organizare de santier 

Lucrarile pentru organizarea de santier cad in sarcina antreprenorului desemnat 1n 

urma licitatiei de executie si sunt functie de dotarea tehnologica proprie. 

Constructorul poate folosi cea mai apropiata organizare de santier pe care o are in 

zona sau va amenaja o organizare de santier care sa ii faciliteze accesul la retele de 

utilitati din zona dar numai cu acordul beneficiarilor acestora (daca este cazul). 

Pe perioada de executie sunt necesare stabilirea unor zone de stationare a utilajelor. 

Acestea se vor stabili impreuna cu reprezentantii Primariei comunei Poiana. De 

asemenea, terenul pentru organizarea de santier va fi pus la dispozitie, daca este 

cazul, de catre Primaria comunei Poiana. 

  



 

 

 21 / 45 
 

 

Lucrarile var ti semnalizate corespunzator atat in timpul zilei cat si in timpul noptii 

(indicatoare, panouri, benzi reflectorizante etc.) si in masura in care este posibil se va 

asigura paza punctului de lucru. 

Pe toata durata contractului de executie constructorul va asigura curatenia in zona de 

lucru. 

Materialul granular utilizat (nisip, balast, piatra sparta) va fi preluat de la una din 

balastierele/carierele autorizate din zona. 

Betoanele si mixturile asfaltice vor fi aduse de la cea mai apropiata statie de betoane 

si mixturi asfaltice autorizata din zona iar daca acest lucru nu este posibil iar 

antreprenorul detine statii proprii de producere a betonului si a mixturilor asfaltice, 

acestea vor respecta cerintele impuse referitoare la protectia mediului. 

Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu cisterna. Apa folosita 

nu trebuie sa contina particule in suspensie conform SR EN 1008:2003. 

Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata la punctele de lucru aflate 

pe traseul lucrarilor in bidoane de plastic. 

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si echipamente agrementate 

conform reglementarilor tehnice in vigoare, precum si legislatiei si standardelor 

nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta 

cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de 

materiale agrementate la executia lucrarilor. 

Se vor respecta si lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii muncii 

specifice lucrarilor cuprinse in prezentul proiect. 

Pe toata durata realizarii lucrarii, angajatorii trebuie sa respecte obligatiile generale 

ce le revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune 

Directiva 89/391/CEE, in special in ceea ce priveste: 

-mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare; 

-alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la 

aceste posturi; 

-stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie; 

-manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale; 
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-intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al 

echipamentelor de munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa 

afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor; 

-delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazianare a diverselor 

materiale, in special a materialelor sau substantelor periculoase; 

-conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate; 

-stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si materialelor rezultate din daramari, 

demolari si demontari; 

-adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita 

pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de lucru; 

La executarea si predarea lucrarii se var respecta reglementarile din Legea nr. 10/1995 

privind calitatea in constructii si H.G. nr. 273/1994 privind receptia lucrarilor de 

constructii si instalatii aferente acestora. 

 

Toate lucrările pe discipline/categorii de lucrări vor fi realizate pe deplin în 
conformitate cu cerințele Proiectului Tehnic verificat de verificatori proiecte atestaţi 
MLPAT, avizele, acordurile, autorizaţiile şi studiile elaborate în etapa de proiectare. 
 
Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, sistemul calității în construcții reprezintă 
ansamblul de structuri organizatorice, responsabilități, regulamente, proceduri și 
mijloace, care concură la realizarea calității construcțiilor în toate etapele de 
concepere, realizare, exploatare  și postutilizare.  
 
NOTĂ:  Programul de control a calității lucrărilor de construcții și instalații se va 
transmite spre avizare la Inspectoratul de Stat în Construcții, potrivit prevederilor art. 
33 din Legea nr. 10/1995. 

 
 

3.4 ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții şi 

responsabilități: 

a) realizarea tuturor lucrărilor în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele 

legislației aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită 

realizarea lucrărilor stabilite prin documentaţia tehnică, a reglementărilor tehnice în 

vigoare aplicabile și a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini; 
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b) colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru lucrările 

desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul 

Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback); 

c) efectuarea lucrărilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 

d) asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția acesteia a 

documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control 

și asigurare a calității în construcții; 

e) indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe 

perioada derulării activităților cât și înainte de finalizarea lucrărilor;  

f) relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, 

Diriginte de Şantier, Expert, Verificatori de proiect, autorități, etc.) implicați în 

realizarea, avizarea sau autorizarea prestațiilor contractate aferente obiectivului, în 

vederea optimei efectuări a acestora; 

g) respectarea principiului privind egalitatea de şanse și de tratament ce are la 

bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la realizarea tuturor 

activităților în cadrul Contractului, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau 

etnică, religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală. 

h) declararea tuturor subcontractanţilor autorizaţi pentru execuţia anumitor 

lucrări. 

 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

a) punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile 

pentru obținerea rezultatelor așteptate; 

b) desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei 

responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului (echipa de 

implementare a proiectului din cadrul Autorităţii Contractante, echipa care asigură 

servicii de consultanță în managementul de proiect, Dirigintele de Şantier şi 

Executant); 

c) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a 

Contractului; 
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d) achitarea contravalorii lucrărilor executate de către Contractant, în baza 

facturilor emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract; 

e) organizarea recepției la terminarea tuturor lucrărilor executate în 

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 

f) documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de 

Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la 

reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz; 

g) respectarea principiului privind egalitatea de şanse și de tratament ce are la 

bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la realizarea tuturor 

activităților în cadrul Contractului, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau 

etnică, religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală. 

 

Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii 

documentației tehnice pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și 

neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin 

personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse 

în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării 

acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în 

fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul 

Autorității Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute 

în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, 

care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în 

documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în 

documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul 
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Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru 

realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor şi/sau instalaţiilor care 

corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele 

necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele 

de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, 

atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin 

Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea 

execuției lucrărilor. 

 

Aceste atributii se completeaza cu cele prevazute in cadrul contractului de 

lucrari. 

 
 

4. ABORDARE ŞI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI  

4.1 METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR  
 

A. Modul de execuție a lucrărilor pregătitoare și de organizare a santierului pe tot 
parcursul execuției, cu respectarea cerintele din PT. 

Se vor prezenta in mod minim urmatoarele informatii: 

Predarea primirea amplasamentului 

Lucrări pregătitoare  

Obținere autorizații / permise de lucru / acces pentru executarea lucrărilor (înainte 
de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în 
prezentul caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor contractului comunicate 
prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele 
de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea 
transferării provizorii a șantierului de la autoritatea contractantă la contractant pe 
timpul realizării activităților pe șantierul respectiv) 



 

 

 26 / 45 
 

 

Trasarea lucrărilor (Lucrările care fac obiectul prezentului contract si materialele 
utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării tehnice in timpul si la 
finalizarea lucrărilor de către o terță parte, numita persoana care realizează testările 
tehnice. Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, 
utilaje, echipamente si materiale) pentru activitățile solicitate de persoana care 
realizează testările tehnice. Aceste activități includ controalele si verificările care sunt 
solicitate prin lege, precum si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de persoana 
care realizează testările tehnice) 

Organizarea de santier. 

Ofertantul va detalia organizarea de santier propusă pentru realizarea contractului, 
detaliind  amplasarea birourilor, atelierelor, depozitelor, utilajelor, instalațiilor și 
echipamentelor, sub forma unui plan de amplasament. Se va descrie realizarea 
zonelor de colectare si depozitare a reziduurilor și a materialelor nedorite. Se va 
descrie asigurarea utilităților necesare funcționarii corespunzătoare (alimentare cu 
apă, alimentare cu energie electrică, iluminat, canalizare, etc.), dotare cu birouri , 
magazii, depozite, capacitati de manipulare, cu asigurarea căilor de acces și a 
drumurilor de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice (dacă este cazul). 

Descrierea va fi însoțită inclusiv de un plan desenat, care să conțină reprezentarea OS, 
cu dimensiuni și etichete. 

 

B. Metodologia pentru realizarea lucrarilor: 

În această secţiune Ofertantul trebuie să prezinte modul în care, în calitate de viitor 
posibil executant va executa lucrarile care fac obiectul contractului. 

Metodologia propusa pentru execuția lucrărilor va cuprinde următoarele: 
 

a)       modul de execuție a principalelor lucrări care fac obiectul contractului, 
conform PT pus la dispoziție in SEAP; 

 
În sensul celor de mai sus se vor prezenta inclusiv informații cu privire la 

autorizațiile/certificările/atestările necesare și obligatorii (conform actelor 
normative în vigoare) pentru executarea tuturor activităților solicitate în 
documentația de atribuire (pentru operatorul economic), sens în care acestea se vor 
indica cel puțin la nivel de specializare pentru fiecare entitate pentru care este 
necesară existența unor asemenea documente, detaliindu-se modalitatea concretă în 
care ofertantul va avea acces la acestea. 

 
b) metodologiile de execuție a unor lucrări speciale si lucrari in condiții 

climatice nefavorabile, precum si orice alte informații considerate relevante in acest 
scop; 

c) facilitati pentru testarea lucrarilor executate; 
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d) abordarea privind recepțiile la terminarea lucrărilor si finale. 
Se vor prezenta minim: 
-Documente necesare si obligatorii ce trebuie prezentate la receptie (detaliat); 
-Responsabilități; 
       e) abordarea privind situațiile de plată și realizarea plăților 
Se vor prezenta minim: 
- Documente necesare și obligatorii ce vor însoți situațiile de plată (detaliat); 
- Responsabilități; 

         f) Abordarea privind elaborarea si predarea cărții construcției. 

 

4.1.1 Materiale necesare pentru executarea lucrarilor 

Toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor vor respecta cerințele de 

calitate impuse atât din caietele de sarcini aferente Proiectului Tehnic, cât și 

prevederile de punere în operă din fisele/agrementele producătorului. 

Materialele si produsele care vor fi utilizate de către contractant in execuția lucrărilor 

trebuie sa corespunda din punct de vedere a exigentelor de calitate aplicabile 

materialelor si produselor utilizate in construcții, respectiv sa dețină certificate de 

conformitate a performantei produsului/ de control al producției in fabrica sau alte 

documente echivalente emise de un organism de terta parte (organism de certificare 

pentru evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru construcții) 

care sa ateste Îndeplinirea exigentelor de calitate aplicabile materialelor si produselor 

utilizate in construcții, in conformitate cu Regulamentul UE nr.305/2011 de stabilire a 

unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții. 

înainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi incorporate in lucrări, 

contractantul va transmite informatii complete dirigintelui de șantier referitoare la 

acestea, informatii care trebuie sa includă numele furnizorului, originea materialului, 

specificațiile producătorului, certificatele de calitate aferente (de ex. Certificate de 

conformitate a performantei produsului/ de control al producției in fabrica sau alte 

documente echivalente). 

Materialele care se vor pune in opera trebuie sa respecte prevederile proiectului 

tehnic si a detaliilor de execuție si specificațiile din caietele de sarcini. 

Pentru toate materialele si prefabricatele puse in opera se vor prezenta documente 

de calitate emise de producator/furnizor, declarațiile de performanta, agremente 

tehnice si buletine de analiza ale incercarilor făcute de producator/furnizor, anexe la 
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declarațiile de performanta. 

Pe materialele puse in opera, constructorul va face toate tipurile de incercari 

prevăzute in caietele de sarcini si in normativele in vigoare, intr-un laborator autorizat. 

Numărul de incercari din fiecare tip, necesar a fi făcut, este cel prevăzut in caietele de 

sarcini si in normele in vigoare. In cazul in cae constructorul produce in bazele propri 

materiale, semifabricate sau preparate pe care intenționează sa le inglobeze in 

lucrare, va prezenta beneficiarului atat documentele de calitate specifice 

producătorului, cat si documente de calitate pe care trebuie sa le emită constructorul. 

In cazul in care exista suspiciuni la lucrările executate, autoritatea contractanta isi 

rezerva dreptul de a efectua orice fel de incercari, determinări, etc. pentru clarificarea 

situației. 

 

4.1.2 Receptia lucrarilor 

La recepția lucrării vor participa în mod obligatoriu reprezentanți ai beneficiarului, 

executantului și proiectantul. 

Recepția lucrării se va face în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute 

de Contract, va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor 

obligatiilor contractuale. 

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si 

Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor 

H.G. nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (H.G. nr. 343/2017): 

▪ In prima etapa, Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea 

acestora, dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de 

Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care 

realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final fara 

observatii; 

▪ In a doua etapa, Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, 

dupa indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in 

Contract. 

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal 
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de receptie finala a lucrarilor de catre Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe 

Contractant de orice obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia lucrarilor. 

 

4.2 PLANUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN CADRUL CONTRACTULUI  
Controlul calității lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea 

prevederilor legale cuprinse în standarde, norme, instrucțiuni tehnice, etc.. 

În acest  capitol Ofertantul trebuie sa prezinte informatii  despre modalitatea in care 
acesta  asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale  ale 
constructiilor prin  prezentarea  sistemului de management al calitatii conceput 
pentru realizarea activitatilor in conformitate cu procedurile tehnice de executie in 
cadrul acestui contract. 

Ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea in care intentioneaza sa controleze 
calitatea in toate stadiile punerii in opera a documentatiei (si nu doar prin raportare 
la fazele determinante) si sa prezinte modalitatea in care asigura monitorizarea si 
trasabilitatea inregistrarilor privind calitatea. 

Se va prezenta obligatoriu: 

-Planul de asigurare a calităţii lucrărilor pe timpul execuţiei particularizat la lucrare. 

-Modul de asigurare al calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând 
procedurile aferente sistemului calităţii. 

-Lista cu Procedurile tehnice de execuţie ale principalelor categorii de lucrări pentru 
toate obiectele din PT  

-Descrierea Procedurilor Tehnice de Execuţie specifice – se vor prezenta procedurile 
tehnice de execuție care sa acopere toată plaja de lucrări/operațiuni necesare în 
execuția contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa, 
care vor trebui sa fie adaptate exact la cerințele din documentația de atribuire, nefiind 
acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu caracter general; 

-PCCVI detaliat pentru toate activitatile/subactivitatile contractului; 

-Prezentarea surselor de aprovizionare si a distantelor de transport pentru 
principalele materiale cu indicarea furnizorilor principali de materiale; 

De asemenea, în cazul în care ofertantul propune o garanție a lucrărilor mai mare de 
36 de luni, în cadrul acestei secțiuni se vor prezenta informații suplimentare din care 
să reiasă că prin planul de asigurare a calității se va asigura nivelul necesar de calitate 
al rezultatelor sale și a proceselor de lucru, care pot fi: 

-metodologia pentru realizarea activităților din cadrul contractului (executarea 
lucrărilor); 
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-descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor;  

-informații despre materialele pe care le va pune în opera și echipamentele furnizate 
– se vor prezenta documente de calitate și conformitate pentru principalele materiale 
utilizate la execuția lucrărilor, precum și orice alte documente consideratee relevante, 
astfel încât ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor sa nu se facă doar la nivel 
declarativ, in vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. 

Planul calității se va depune la data ofertarii si acesta va fi actualizat dupa semnarea 

contractului, punandu-se la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare 

a lucrarilor. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea 

Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se 

consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

 

4.3 GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI PUBLICE (FIZIC) 
 

Ofertantul va prezenta Graficul de realizare a investitiei publice (Diagrama Gantt), 

respectiv graficul fizic. Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție 

a lucrărilor si durata de finalizare a activităților în Contract.  

În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției 

publice (fizic). Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a 

lucrărilor si durata de finalizare a activităților în Contract.  

Cel puțin următoarele informații trebuie sa rezulte din Graficul general al investitiei 

publice prezentat conform prezentei sectiuni: 

Graficul general propus de realizare a investiţiei publice, prezintă toate informaţiile 

necesare înţelegerii modului in care Ofertantul intenţionează sa deruleze execuţia 

Lucrărilor, incluzând aspecte privind:  

- Activităţile principale şi subactivităţile care fac obiectul contractului conform 

prevederilor din documentația de atribuire si PT, perioadele de desfăşurare, 

succesiunea și inter-relaționarea tuturor activităților și subactivităților propuse de 

către ofertant în cadrul propunerii sale tehnice, duratele activităţilor, punctele de 

reper relevante, adică evenimente semnificative în desfășurarea proiectului, drumul 

critic, resursele alocate (personal, utilaje, etc), perioadele cu restricții în execuția unor 
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activități (ex. perioada de iarnă, sărbători legale, etc.) şi orice alte informaţii relevante 

in acest scop; 

- Lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate; 

- Prezentarea drumului critic al proiectului, in baza graficului Gantt;  

Drumul critic se va prezenta ca o diagrama separată in concordanţă cu graficul Gantt, 

care să conţină doar activităţile care fac parte din drumul critic al proiectului.  

Numărul resurselor necesare pentru indeplinirea contractului se va stabili de către 

ofertant astfel încât să se încadreze atât în durata de execuție totală cât și în durata 

de execuție indicată în graficul contractului. 

Prin activităţile proiectului se înţeleg activităţile / subactivităţile prevăzute în Caietul 

de sarcini si PT. 

Precizări: 

➢ Graficul va fi realizat utilizând un program/software care sa permită conversia 

documentului intr-unul din următoarele formate uzuale: xls. xlsx. xlsm. mpp sau 

echivalent. 

➢ Acesta va fi organizat astfel incat sa fie lizibil pe format (e) A3. 

➢ Scala de planificare a duratei activităților și subactivităților va utiliza două 

niveluri (nivel 1 - anual, nivel 2 lunar). 

➢ Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a analiza si verifica 

conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al asigurării 

îndeplinirii de către operatorii economici a cerințelor solicitate prin Caietul de 

sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor care prevăd termene 

nesustenabile, care nu pot fi fundamentate. Daca graficul nu va continte TOATE 

elementele solicitate, prezentate in succesiunea logica de realizare a lucrărilor, 

se va considera cerința neindeplinita si prin urmare oferta va fi respinsa ca 

neconforma. 

 

Nota 1: Activitățile trebuie să urmeze ordinea tehnologică de executare a operațiilor, 

drept pentru care se va menționa fiecare activitate și subactivitate in parte si durata 

acesteia in zile lucratoare, precum și datele de început și sfârșit ale activităților, cu 

indicarea clară a drumului critic și a interdependențelor dintre activități. 
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Nota 2: Activităţile principale  şi subactivităţile care fac obiectul contractului sunt cele 

prezentate in cadrul Cap. 3. Descrierea lucrarilor solicitate din Caietul de sarcini ce face 

parte din prezenta documentatie. 

 

Ofertantul va prezenta si Partea narativă a graficului de executie care va contine: 

- data estimata incepre executie lucrari; 

- data estimata pentru finalizarea lucrarilor; 

- data estimata pentru receptie; 

-activitățile principale (data inceput-data estimata ca fiind termenul de depunere a 

ofertelor + 40 de zile) prezentate in conformitate cu succesiunea tehnologica corelata 

cu metodologia de execuție propusă, resursele necesare activităților (personal, utilaje, 

etc.); 

- perioada de sistare a lucrarilor pe perioada de timp friguros; 

-prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea 

la dispoziţie, precum şi perioadele de timp în care vor fi folosite; 

-prezentarea listei cu mijloace de transport (tip, numar, capacitate) pe care 

Antreprenorul le va avea la dispoziţie, precum şi perioadele de timp în care vor fi 

folosite; 

-se vor descrie punctele de reper relevante, respectiv data si ce se face in acest punct; 

-analiza drumului critic cu descrierea activitatilor critice/necritice, relatii de 

precedent, rezervelor de timp pentru activitatile critice. 

Durata de executie este de 18 luni si se intinde intre momentul emiterii ordinului de 

incepere al lucrarilor si momentul receptiei la terminarea lucrarilor.  

Ofertantul va prezenta inclusiv Formularul nr. F6  - Grafic fizic de executie a lucrarii. 

Nota: Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepta 

completari ulterioare. 

Nota: Nu se admit formulari de genul “aceste informatii se regasesc in graficul Gantt”. 

4.5 PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR 
Perioada minima de garantie a lucrarilor este de minim 36 luni și curge de la data 

încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucărilor.  

Pentru perioada de garantie, ofertantul va declara termenul de constatare a 
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defectiunii si termenul de remediere a acesteia. 

Ofertantul va prezenta Declaratie privind asigurarea perioadei de garantie acordata 

lucrarilor. 

 
 

5. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR 

 

5.1 LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR  

Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil 

de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislația în materie de muncă și 

protecția muncii.  

Lucrarea se situeaza din punct de vedere administrativ - teritorial in comuna Poiana, 

pe strada Narcisei (DC54). Strada Narcisei este o strada asfaltata, cu lungimea de 3490 

m si latimea partii carosabile variabila intre 5.5 – 6.0 m, care porneste din drumul 

judetean DJ 711 D. 

 

5.2 DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR  

Durata de execuţie a lucrărilor maxim admisă este de 18 luni calendaristice de la 

data emiterii Ordinului de incepere.   

Orice altă formă de depăşire a perioadelor şi fără un acord scris din partea  Autorităţii 

Contractante conduce la penalizări conform condiţiilor contractuale.  

Condiţiile contractuale se stabilesc de către COMUNA POIANA şi se vor însuşi de către 

ofertant la momentul depunerii ofertei.  

6. PREVEDERI MINIMALE SOLICITATE OFERTANTULUI PENTRU 

RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR ȘI RĂSPUNDERILOR AFERENTE 

EXECUTANȚILOR 

Ofertantul este responsabil pentru conformitatea, stabilitatea, siguranța, calitatea 

lucrărilor executate. 

Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate şi pregătite pentru recepţie în scopul 

emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, până când achizitorul 



 

 

 34 / 45 
 

 

nu a intrat în posesia Cărţii tehnice a construcției întocmită conform prevederilor 

legale. 

 

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini va fi 

făcută în conformitate cu Condiţiile Contractuale cu respectarea prevederilor 

legislaţiei privind achiziţiile publice, precum şi a legislaţiei privind calitatea în 

construcţii. Modificările vor fi înaintate sub forma de Dispoziţie de şanţier.  

Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a proiectului, a prevederilor 

Certificatului de Urbanism, a Autorizaţiei de Construire şi a Proiectului Tehnic de 

Execuţie.  

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor ţine cont că toate încercările pentru 

materialele puse în operă, prevăzute de legislaţia în vigoare, se vor face pe cheltuiala 

proprie. 

 

7. CERINŢE PRIVIND EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
 

La executia lucrarilor se va respecta legislatia in domeniul executarii lucrarilor de 

constructii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (actualizata), normativele 

si reglementarile tehnice specifice in vigoare. 

Executarea lucrarilor va incepe numai dupa predarea-primirea amplasamentului si 

dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Termenul pentru inceperea 

indeplinirii obligatiilor contractuale de catre executant va fi comunicat prin ordinul de 

incepere a lucrarilor emis de Autoritatea contractanta. 

Ofertantul castigator va executa lucrarile in conformitate cu prevederile proiectului 

tehnic, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati continute in 

proiectul tehnic si a autorizatiei de construire, cat si de conditiile din 

avizele/acordurile obtinute. 

La executia lucrarilor se vor respecta si avea in vedere: 

- studiile de teren efectuate; 

- conditiile impuse in Certificatul de Urbanism, avize, acorduri si Autorizatia de 

construire (daca este cazul); 
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- proiectul tehnic si detaliile de executie; 

- caietele de sarcini pe specialitati continute in Proiectul tehnic; 

- dispozitiile de santier si detaliile de executie care vor aparea in cursul 

desfasurarii lucrarilor, daca este cazul. 

Executantul are obligatia de a sesiza beneficiarului orice neconformitate sau 

neconcordanta a proiectului fata de situatia din teren. 

Exploatarea echipamentelor si utilajelor, precum si modul de lucru al personalului 

uman implicat in lucrari, se vor efectua in mod corespunzator pentru a preveni orice 

incidente. 

Executantul va utiliza numai materiale/dotari si echipamente de calitate superioara, 

in conformitate cu specificatiile din proiectul tehnic. Toate materialele care vor fi puse 

in opera, vor fi insotite de certificate de conformitate. 

Toata zona pe care s-a desfasurat executia lucrarilor se va curata in permanenta de 

orice resturi de materiale si moluz rezultat in urma realizarii lucrarilor, care ar putea 

afecta traficul sau ar putea aduce prejudicii de imagine Autoritatii contractante. 

Executantul va evacua si transporta din zona de lucru resturile de materiale si moluz 

rezultate in urma executiei lucrarilor, pe cheltuiala proprie, cu respectarea legislatiei 

aplicabile in domeniu. 

Pe toata durata lucrarilor responsabilitatea mentinerii amplasamentului in stare 

tehnica corespunzatoare, inclusiv asigurarea sigurantei in trafic si a masurilor de 

semnalizarea corespunzatoare.  

 

Lucrările executate se consideră finalizate și se pot supune recepției în condițiile 

prevederilor H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție 

a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.  

Dirigintele de şantier şi personalul propriu desemnat de autoritatea contractantă are 

rolul de monitorizare a activităţilor realizate de către contractor şi a progresului fizic 

al lucrărilor executate în vederea decontării.  
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NOTA: Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere cunoscând prevederile 

privind falsul în declaraţii din care să rezulte că ofertantul respectă toate cerinţele 

documentaţiei tehnice. 

 

8. PERSONAL RESPONSABIL CU EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

Pentru implementarea in conditii optime a contractului de lucrări, Contractantul are 

obligatia sa asigure personal calificat in numar suficient in conformitate cu prevederile 

programului de executie al lucrarilor, tinand cont de toate categoriile de lucrari ce fac 

obiectul prezentei proceduri de achizitie, in scopul asigurarii calitatii lucrarilor care se 

vor executa si in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor 

fundamentale aplicabile lucrarilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a 

calitatii in constructii, republicata si a altor legi incidente. 

In acest sens, in cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor face dovada ca dețin in cadrul 

structurii organizatorice care se va ocupa de prestarea serviciilor si executarea 

lucrărilor ce vor fi atribuite prin prezentul contract de achiziție publica, de personal 

specializat/ atestat/ autorizat si cu experiența profesionala. 

 

Calificarea, cunoștințele, competențele și experiența solicitată pentru Expert 

Principal -  Sef de santier  trebuie demonstrată cu documente relevante din activitate, 

astfel: 

 

Pentru îndeplinirea cerințelor minime referitoare la studii și experiența profesională 

pentru Seful de santier  propus ofertanții vor prezenta în cadrul Propunerii tehnice: 

• Curriculum vitae, semnate în original de către fiecare expert nominalizat; 

• Copii cu mențiunea „conform cu originalul" ale diplomelor și certificatelor 

profesionale menționate în CV; 

• Documente doveditoare de natura recomandărilor/ referințelor de la 

Beneficiari/Angajator sau orice alte documente similare emise sau contrasemnate de 

Beneficiari/Angajator, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind profilul/ 

experiența specialiștilor propuși, denumirea contractului în care a fost implicat 
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expertul, poziția deținută în cadrul proiectului/ contractului și principalele 

responsabilități ale expertului avute în cadrul proiectului/ contractului. 

 

CERINTE MINIME PRIVIND CALIFICAREA SI EXPERIENTA PROFESIONALA PENTRU SEF DE 

SANTIER: 

Calificare educationala: absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de 

licenta/diploma de absolvire sau echivalent, in domeniul Cai ferate, drumuri si poduri 

sau echivalent; 

Experienta profesionala: 

Implicarea in „contracte similare” în calitate de sef de santier sau poziții echivalente 

cu acesta ca responsabilități, dar cu denumiri diferite, în care a îndeplinit același tip 

de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în contractul ce urmează a 

se atribui. 

Prin sintagma ”contracte similare” se intelege - contract/obiect de investitie similar 

avand ca obiect executie de lucrari sau proiectare si executie de lucrari de construire 

și/sau modernizare și/sau reabilitare aferente infrastructurii rutiere și elementelor 

conexe acesteia, respectiv: drumuri (inclusiv drumuri comunale), trotuare, șanțuri, 

rigole, podețe, accese și lucrări de scurgere a apelor care se incadreaza minim in 

categoria „C”, de importanta normala, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare sau superior.  

Principalele sarcini ale Șefului de șantier, in cadrul acordului-cadru, sunt următoarele: 
✓ sa fie singura interfață cu autoritatea contractanta in ceea ce privește activitățile 

de pe șantier; 
✓ să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe 

șantier, împreună cu aspectele organizaționale; 
✓ să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite 

ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
✓ să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
✓ să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
✓ să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea 

tehnică a construcției; 
✓ să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
✓ să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate 
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lucrările din șantier; 
✓ să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale 

personalului Contractantului de pe șantier; 
✓ să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu 

cerințele contractuale. 

 

Pentru expertii / persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate 

atestata/autorizata (de exemplu RTE), se va prezenta momentul in care aceste 

persoane vor interveni pentru derularea contractului, precum şi modul în care 

operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora, fie prin 

resurse proprii, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele 

contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective (conform art.3 alin.(3) 

si (4) din Instr. ANAP nr.1/2017). 

Ofertantul are obligatia sa aloce in organigrama si sa descrie responsabilitatile pentru 

toate categoriile de personal  pe care le considera necesare astfel incat sa 

demonstreze ca activitatile din contract pot fi duse la indeplinire in conditiile impuse 

de legislatie si cu incadrarea in termenul contractual impus de autoritate. 

 

Resursele umane minime considerate de autoritatea contractanta ca fiind strict 

necesare pentru indeplinirea in bune conditii a contractului, respectiv personalul de 

specialitate care nu este personal cheie: 

a. Responsabil cu asigurarea calitatii; 

b. Responsabil SSM; 

c. Responsabil mediu; 

d. Topograf atestat ANCPI; 

 

AUTORIZATII 

Ofertanții trebuie să includă în propunerea lor tehnica o descriere a modului în care 

vor fi organizate și gestionate activitățile din cadrul contractului ce implica avizarea / 

atestarea / autorizarea executantului conform legislației de specialitate incidente, 

precum si modul de acces la specialiștii atestați, inclusiv prin recurgerea la 
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subcontractanți de specialitate, după caz, demonstrând corespunzător, la data 

depunerii ofertelor, îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a 

reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile conform activităților din viitorul 

contract. 

A se vedea în acest sens Notificarea ANAP cu privire la interpretarea noțiunilor de 

furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică /sectorial disponibilă la 

Adresa de web: http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-interpretarea-

notiunilor-de-furnizor-si-subcontractant-in-contractul-de-achizitie-publica-

sectorial/  și definiția operatorului economic de la art. 3 alin. (3) litera (ii) din Legea 

99/2016 ”operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de 

drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere 

temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități, care oferă în mod 

licit pe piață executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii”. 

 

9. RESPONSABILITĂȚI IN DOMENIUL MEDIULUI, SOCIAL SI AL 

RELATIILOR DE MUNCA 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă 

ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a 

prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

In conformitate cu prevederile art. 51 alin.(2) din Legea 98/2016, ofertantii sunt obligati 

sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile legale in domeniul 

mediului, social si al relatiilor de munca. 

Pentru prevenirea accidentelor de munca se vor urmari in mod deosebit urmatoarele: 

- cunoasterea metodelor de munca; 

- folosirea de unelte si utilaje corespunzatoare; 

- folosirea de muncitori cu calificare profesionala; 

- se vor marca pe teren prin placute avertizoare zonele periculoase; 

- intocmirea periodica a instructajelor conform normelor de tehnica securitatii 

muncii; 

- monitorizarea prognozelor meteorologice privind regimul precipitatiilor; 

- supraveghere si control. 

http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-interpretarea-notiunilor-de-furnizor-si-subcontractant-in-contractul-de-achizitie-publica-sectorial/
http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-interpretarea-notiunilor-de-furnizor-si-subcontractant-in-contractul-de-achizitie-publica-sectorial/
http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-interpretarea-notiunilor-de-furnizor-si-subcontractant-in-contractul-de-achizitie-publica-sectorial/
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Lucrarile proiectate vor fi executate de firme specializate. 

La inceputul si in perioada de modernizare a drumurilor, precum si in oricare alt gen 

de constructii, se va face instructajul obligatoriu tuturor celor care actioneaza in zona 

de lucru, folosindu-se ca material de baza: 

a. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - M.Of. 646/26 iulie 2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

b. Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 actualizata la 1 octombrie 2010 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca 

nr. 319/2006 - publicata in M.Of. nr. 882/30.10.2006; 

c. Hotararea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 

319/2006, aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 1.425/2006. 

d. Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si 

sanatate pentru santierele temporare sau mobile-M.Of. nr. 252/21.03.2006" 

e. Primul ajutor la locul accidentului; 

f. HG nr. 971/2006 privind cerinte minime de securitatea muncii pentru 

semnalizarea securitatii la locul de munca; 

g. Hotararea de Guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si 

sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori. 

h. HG nr. 1048/2006 privind cerinte minime de securitatea muncii de utilizare a 

echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 

i. Instructiuni de semnalizare "Norme metodologice privind conditiile de 

inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii 

de lucrari in zona drumului public" aprobate cu Ordinul nr. 1112 / 411 al M.1.-M.T. / 

octombrie 2000; 

j. HG 1091/2006 privind cerinte minime de securitate si protectie privind locul de 

munca; 

k. Instructiuni proprii de securitate a muncii ale firmei constructoare. 

Muncitorii care lucreaza la executia lucrarilor din prezentul proiect vor purta veste 

portocalii pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Se va face instructajul 

prealabil tuturor celor care actioneaza in zona de lucru in conformitate cu prevederile 
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legale in vigoare. 

Masurile de protectie a muncii indicate prin normele de mai sus nu sunt imitative, ele 

vor fi completate la locurile de munca cu masuri specifice conditiilor de lucru. 

Pe toata perioada executiei lucrarilor din prezentul proiect lucrarea va fi semnalizata 

corespunzator. Se vor respecta intocmai normele privind semnalizarea santierelor si 

dirijarea corecta a circulatiei in zona de lucru prin plantarea de panouri si semnale 

luminoase de avertizare. 

Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa 

fie: 

a) performante si construite in conformitate cu HG 119/2000 (incepand cu data de 

29.12.2009 intra in vigoare HG 1029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a 

masinilor) care transpune Directiva 98/37/CE Siguranta masinilor si cu standardele 

romane si europene aplicabile (de ex. seria SR EN 474, partile 1-11, "Masini de 

terasament. Reguli de securitate)" 

b) mentinute in stare buna de functionare; 

c) utilizate in mod corect. 

Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea 

materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara. Santierul va fi dotat cu trusa 

medicala, cu medicamente; echipamente pentru acordarea primului ajutor. 

 Ofertantul va prezenta Formularul nr. 8 - Declarație respectare art. 51 din Legea 

nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

 

10. MODALITĂȚI DE PLATĂ 

Plata se va face conform clauzelor contractuale. 

 

Factura se va emite numai după acceptarea situațiilor de lucrări executate, de către 

dirigintele de santier si reprezentantul achizitorului. 

Cantitățile prevăzute în Lista de Cantități sunt cantităţi estimate, măsurătorile se vor 

face pentru cantitățile nete reale ale fiecărui articol din Lucrările Permanente. 

Următoarea metodă se va aplica evaluării articolelor de Lucrări pentru care există 

prețuri unitare: 
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 (a) suma datorată în baza Contractului va fi calculată prin aplicarea prețurilor unitare 

cantităților real executate pentru articolele respective conform Contractului; 

 (b) cantitățile prevăzute în Lista de Cantități sunt cantități estimate și nu vor fi 

considerate cantități reale și corecte ale Lucrărilor ce vor fi executate de Antreprenor 

la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Contract; 

 (c) Dirigintele de santier va stabili prin măsurare cantitățile reale ale Lucrărilor 

executate de Antreprenor.  

 (d) cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Condițiile Contractuale sau Lista 

de Cantități, măsurătorile se vor face pentru cantitățile nete reale ale fiecărui articol 

din Lucrările Permanente. 

Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor 

executate conform graficului general de realizare a lucrărilor. Lucrările executate 

trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări, întocmită astfel încât să 

asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. 

Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de lucrări 

interimare si/sau finale de către achizitor.  

Situatia de lucrari provizorii executate si transmisa spre decontare trebuie sa fie 

insotita de urmatoarele documente: 

-adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate, documente 

care atesta calitatea lucrarilor executate (semnate de dirigintele de santier, RTE pe 

fiecare specialitate); 

-documente care atesta calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate, 

agremente tehnice, avize sanitare, certificate CE, avize de insotire a marfii, 

centralizator pe obiect, centralizator categorii de lucrari, etc). 

Facturile, ordinele de plata și documentele aferente decontării cheltuielilor vor trebui 

sa respecte cerințele de formă și conținut prevăzute în legislația națională în vigoare. 

Facturarea va respecta prevederile art. II din Legea nr. 139/2022, privind sistemul 

naţional de facturare RO e-Factura. 

Achizitorul nu va acorda avans contractantului. 
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11. IPOTEZE ŞI RISCURI  

În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și 

riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale 

acestora.  

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare 

resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea 

strategiilor de risc propuse. 

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

a) lucrările solicitate sunt descrise explicit în prezentul Caiet de Sarcini și sunt 

reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 

b) nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal (ex. pierderea calităţii 

de persoană juridică, pierderea calităţii de proprietar/administrator al clădirii care 

face obiectul contractului) care să afecteze major implementarea și desfășurarea în 

bune condiții a Contractului; 

c) buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, 

Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați. 

 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, 

identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de 

atribuire, pot consta în: 

a. întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la 

dispoziție de către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz; 

b. apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți 

factori interesați și anume: Contractant, autoritățile competente (ISU, DSP, ISC 

etc.), Autoritate Contractantă, alți contractanți ai Autorității Contractante 

(verificatorii de proiecte desemnați de aceasta, etc.); 

c. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la 

amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care 

parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile 

competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant; 
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d. apariția unei situații de faliment în cazul prestatorului de servicii/executantului 

de lucrări sau a subcontractanților responsabili de anumite părți din contract; 

e. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul 

activităților; 

f. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei 

proceduri/datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă 

nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate 

prin prezentul Caiet de Sarcini; 

g. apariția unor activități suplimentare, nespecificate în Caietul de Sarcini; 

h. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică; 

i. nerespectarea graficului de executare a lucrărilor - întârziere în executarea 

lucrărilor; 

j. modificări tehnice impuse de situația din teren; 

k. întârzierea execuției lucrărilor de construcții cauzată de manifestări 

nefavorabile ale vremii; 

l. nerespectarea documentației tehnico-economice în procesul de execuție a 

lucrărilor. 

În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile identificate 

de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire. 

 

Pentru riscurile incluse şi identificate iniţial, Autoritatea Contractantă nu va accepta 

solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau 

Tehnică, respectiv de modificări la Contract, dacă oferta nu a inclus diligențele 

necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau 

diminuarea impactului acestuia. 
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Anexa 1 - Legislația, reglementările tehnice oferite ca referință* 

 
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările 

ulterioare; 

– Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare; 

– Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

– H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

– Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

– H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 

*Se completeaza cu normativele si legislatia in vigoare mentionate in partea scrisa a 

documentatiei tehnice. 

Formularul de propunere tehnica va fi insotit de urmatoarele documente: 

▪ Formularul nr. 3 - Declarație de acceptare a condițiilor contractuale;  

▪ Formularul nr. 8 - Declaratie respectare art. 51 din legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice; 

▪ Formularul nr. 11 - Declaratie pe propria raspundere privind informatii din 

propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau 

fundamentari/justificari de pret/cost, indicate si dovedite ca fiind 

confidenţiale; 

▪ Graficul general de realizare a investitiei; 

▪ Documente justificative pentru personal; 

Intocmit, 

CRIBO TRAINING GROUP SRL.                                  
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