

## GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

Nr. Crt.	Denumirea activitatii	Servicii de proiectare				Grafic valoric realizare - executie (luni)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	DTAC+PT+DE																
2	Organizare de santier																
3	Amenajarea terenului																
4	Amenajare pentru protectia mediului																
5	Relocarea/protectia utilitatilor																
6	Asigurarea utilitatilor																
7	Terasamente																
8	Rezistenta																
9	Arhitectura																
10	Instalatii																
11	Montaj utilaje...																



Intocmit,  
Ing. Ghindea Marcel

## GRAFIC VALORIC DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

Nr. Crt.	Denumirea activitatii	Servicii de proiectare				Grafic valoric realizare - executie (luni)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	DTAC+PT+DE																	
2	Organizare de santier					47536,00											47536,00	
3	Amenajarea terenului					10326,85	10326,85	10326,85	10326,85									
4	Amenajare pentru protectia mediului																16592,00	16592,00
5	Relocarea/protectia utilitatilor						0,00	0,00	0,00									
6	Asigurarea utilitatilor							11783,20	11783,20									
7	Terasamente							45468,37	45468,37	45468,37	45468,37							
8	Rezistenta								205538,66	205538,66	205538,66	205538,66	205538,66	205538,66				
9	Arhitectura										308151,49	308151,49	308151,49	308151,49	308151,49	308151,49	308151,49	308151,49
10	Instalatii												227237,41	227237,41	227237,41	227237,41	227237,41	227237,41
11	Montaj utilaje...																21051,19	21051,19

Intocmit,  
Ing. Ghindea Marcel

