

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR PROIECTATE ȘI ÎN CURS DE EXECUȚIE

Investiția: Consolidarea și creșterea eficienței energetice a clădirii muzeului județean Gorj "Alexandru Ștefulescu"

Obiectivul supus controlului: Muzeu

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

Adresa: Str. Geneva, nr.8, Târgu-Jiu, jud.Gorj, C.F 55464, nr. cad. 55464,

Proiectant specialitate: S.C. ATELIER DECUMANUS S.R.L. cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap. 20A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J35/219/22.01.2021, C.U.I. Ro 14909710, tel. 0724031770

Executant:

In conformitate cu:

- Legea nr. 10/1995 "Legea privind calitatea in constructii"
- C56-85 – Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructuu si instalatii aferente
- HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, executiei constructiilor, completat cu Indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996
- HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii
- HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
- HG nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
- HG nr. 63/2001 pentru infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii
- HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii

SE STABILEȘTE DE COMUN ACORD PREZENTUL PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR:

Nr. crt.	Lucrari ce se controleaza, se verifica si receptioneaza	Documentul scris care se incheie	Participa la control
	La preluare amplasament		
1	Predare, primire amplasament	PVC	B P E
2	Trasarea fundatiilor	PVT	B P E
	Pregatire teren fundare		
3	Verificare natura teren de fundare	PVC+PVFD	B P G E I
4	Verificare dimensiuni si cote fundatii	PVC	B P E
	Infrastructura		
5	Verificare cofrare, armare fundații	PVC+PVFD	B P E I
6	Verificare armare centuri, placă pardoseală	PVC+PVFD	B P E I

	Structura de rezistenta		
7	Receptie structura	PVR	B P E I
8	Receptie lucrare	PVR	B P E

Notatii:

B – beneficiar; **P** – proiectant; **I** – inspector; **G** – geotehnician;

PVC – Proces Verbal de receptie Calitativa

PVR – Proces Verbal de Receptie

PVFD – Proces Verbal Faza Determinanta

NOTA

- Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul au obligatia de a anunta cu cel putin 10 zile inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului si intocmirea actelor;
- Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-I revin conform Legii 10 – 1995;

Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la Cartea tehnica de constructie

Proiectant

Diriginte santier

Constructor

ing. Albu Rocsana-Nicoleta

SC ATELIER DECUMANUS SRL

