

**Proiectul ,, Construire Grădiniță, situata la adresa,Sat Bengești, str.Principala, nr.200, Comuna Bengesti-Ciocadia, Judetul Gorj – nr. cadastral - 35570,,**

**Situația certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizațiilor precum și a actelor administrative asociate realizării construcției/lucrărilor de intervenție**

**1. Certificate existente conform legislației în vigoare la momentul lansării procedurii de atribuire**

Tip document	Identificare document	Data pana la care este valabil	Acțiuni/activități necesare la nivelul autorității contractante	Data estimată pentru finalizarea acțiunilor/activităților de către Autoritatea Contractantă
<b>Certificat de urbanism</b>	<i>Nr.1 din data de:04.02.2025, inregistrat la nr.1021 din 04.02.2025.  Emis de: Primaria comunei Bengesti-Ciocadia</i>	<i>04.02.2027</i>	<i>Nu e cazul</i>	<i>04.02.2027</i>

**2. Avize și acorduri existente conform legislației în vigoare la momentul lansării procedurii de atribuire**

Tip document	Identificare document	Data până la care este valabil	Acțiuni/activități necesare la nivelul autorității contractante	Data estimată pentru finalizarea acțiunilor/activităților de către Autoritatea Contractantă
<i>Clasarea Notificarii</i>	<i>1731/06.03.2025</i>	<i>Finalizare lucrari</i>	<i>Punct de vedere in vederea obtinerii autorizatiei de construire</i>	<i>Nu este cazul</i>
<i>Aviz DJPC Gorj</i>	<i>29/Z/18.03.2025</i>	<i>Finalizare lucrari</i>	<i>Aviz in vederea obtinerii autorizatiei de construire</i>	<i>Nu este cazul</i>
<i>Aviz de amplasament</i>	<i>2600071565/</i>	<i>Finalizare</i>	<i>Aviz in vederea obtinerii</i>	<i>Nu este cazul</i>

<i>Distributie Energie Oltenia SA</i>	25.03.2025	<i>lucrari</i>	<i>autorizatiei de construire</i>	
<i>Aviz I.S.U Gorj</i>	22/25/SU – GJ din 01.04.2024	<i>Finalizare lucrari</i>	<i>Aviz in vederea obtinerii autorizatiei de construire</i>	<i>Nu este cazul</i>
<i>Notificare Directia de Sanatate Publica Gorj</i>	22191 din 31.03.2025	<i>Finalizare lucrari</i>	<i>Aviz in vederea obtinerii autorizatiei de construire</i>	<i>Nu este cazul</i>
<i>Notificare D.S.V.S.A. Gorj</i>	3210 din 27.02.2025	<i>Finalizare lucrari</i>	<i>Aviz in vederea obtinerii autorizatiei de construire</i>	<i>Nu este cazul</i>
<i>Acord I.S.J Gorj</i>	3634 din 28.02.2025	<i>Finalizare lucrari</i>	<i>Aviz in vederea obtinerii autorizatiei de construire</i>	<i>Nu este cazul</i>
<i>Raport privind posibilitatea utilizarii de surse alternative de energie in vederea incadrarii cladirii in categoria NZEB</i>	14.03.2025	<i>Finalizare lucrari</i>	<i>Studiu de specialitate in vederea obtinerii autorizatiei de construire</i>	<i>Nu este cazul</i>
<i>Studiu geotehnic</i>	FN/2024	<i>Finalizare lucrari</i>	<i>Studiu de specialitate in vederea obtinerii autorizatiei de construire</i>	<i>Nu este cazul</i>
<i>Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator, a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta</i>	FN/02.2025	<i>Finalizare lucrari</i>	<i>Studiu de specialitate in vederea obtinerii autorizatiei de construire</i>	<i>Nu este cazul</i>

**3. Autorizații existente conform legislației în vigoare la momentul lansării procedurii de atribuire**

Tip document	Identificare document	Data până la care este valabil	Ațiuni/activități necesare la nivelul autorității contractante	Data estimată pentru finalizarea acțiunilor/activităților de către Autoritatea Contractantă
Autorizație de construire	Nr. 1 din 11.04.2025, înregistrată nr.3237 la din 11.04.2025	11.04.2027	Intocmire <i>documentatiei necesare demararii executiei de lucrari</i>	31.12.2025