

Vizat,
I.S.C.
Inspectoratul Județean în Construcții VALCEA

PROGRAM PENTRU CONTROLUL PE ȘANTIER AL CALITĂȚII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Denumirea lucrării:

**„MODERNIZARE STRADA CĂMINULUI, PUNCTUL „DEALUL
POPII” DIN SATUL BRATOVEȘTI, COMUNA TITEȘTI, JUD. VÂLCEA”**

Beneficiar (B): **COMUNA TITESTI, JUDETUL VALCEA**

Proiectant (P): **S.C. GG TEHNIC PROIECT S.R.L.**

Executant (E):

Inspectoratul de Stat în Construcții (I)



În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 actualizată privind calitatea în construcții, a Hotărârii de Guvern nr. 272/1994 pentru aprobarea regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții precum și a reglementărilor în vigoare, se propune spre analiză și aprobare următorul program pentru controlul pe șantier al calității execuției lucrărilor:



	Lucrări ce se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuiesc întocmite documente scrise	Documentul care se întocmește : PVLA – proces verbal de lucrări ascunse PVRC – proces verbal de recepție calitativă PVFD – proces verbal de fază determinantă	Cine execută controlul și cine semnează I – I.C.L.P.U.A.T. B – beneficiar E – executant P – proiectant	Elemente de verificat	Nr. și data actului întocmit la verificările executate
0	1	2	3	4	5
a	Recepționarea calitativă a materialelor la aprovizionare	PVRC a materialelor	B+E		
b	Verificarea calității materialelor puse în operă	BULETIN ANALIZĂ / CERTIFICATE	laborator		
A. LUCRARI DE DRUM					
1	Predare amplasament și borne de reper	PV	B+E+P	Cote, poziții kilometrice, borne	
2	Trasare lucrări proiectate	PV	B+E	Poziția lucrărilor ce urmează a fi executate	
3	Stadiul fizic de verificare reparații cu mastic bituminos sau asfalt BA16	PVLA/PVRC	B+E	Cota, lățimea, panta, tipul materialului	
4	Stadiul fizic de verificare a geocompozitului anti fisura	PVLA/PVRC	B+E	Cota, lățimea, tipul materialului	
5	Stadiu fizic de verificare strat de uzura beton rutier. Faza determinanta pe primii 50 m realizați.	PVRC/PVFD	B+E+P+I	Cota, latimea, panta, aspectul	
6	Receptie acostamente din piatra sparta	PVRC	B+E	Dimensiuni, panta, aspect	
7	Stadiul fizic de recepții șanțuri/rigole	PVRC	B+E	Dimensiuni, panta, aspect	
8	Stadiul fizic turării betonului în primul acces realizat	PVLA	B+E	Cotă, liniaritate, panta, calitatea materialelor	
9	Recepționare accese realizate	PVRC	B+E	Dimensiuni, aspect	
11	Stadiul fizic de receptie semnalizare rutiera (orizontala și verticala)	PVRC	B+E	Dimensiuni, aspect	

1	Refacerea mediului ambiant și aducerea la starea inițială a tuturor zonelor care au fost afectate de lucrări	PVRC	B+E+P	Aspectul zonelor, desființarea platformelor de depozitare, curățarea amplasamentului.	
2	Recepție la terminarea lucrărilor	PVRTL	Conform comisiei de recepție		
3	Recepție finală – la expirarea perioadei de garanție	PVRTL	Conform comisiei de recepție		

Întocmit:

Ing. Gheorghe-Grigore Vilcu

VIZAT,

VERIFICATOR PROIECTE



NOTĂ:

1. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea cu minimum 10 zile înainte de data la care urmează a se face verificarea;
2. Prezentul program de inspecție pe faze determinante nu exclude respectarea condițiilor prezentate în caietul de sarcini și documentația de execuție;
3. Coloana 5 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2;
4. La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcției;
5. La data recepției lucrărilor se vor avea în vedere atât prevederile documentației cât și prescripțiile tehnice din domeniu, în vigoare la data respectivă;
6. Procesul verbal de recepție calitativă se semnează de către Executant, Beneficiar, Inginer proiectant și Inspectorul reprezentant al I.S.C.

LEGENDĂ:

I – Inspector I.S.C.;

B – Beneficiar;

E – Executant;

P – Proiectant;


PVLA – proces verbal de lucrări ascunse;

PVRC – proces verbal de recepție calitativă;

PV – proces verbal;

PVFD – proces verbal de fază determinantă ;

PVRTL – proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

PROIECTANT	BENEFICIAR	EXECUTANT	DIRIGINTE DE ȘANTIER
S.C. GG TEHNIC PROIECT S.R.L.	COMUNA TITESTI		
Semnătura			
Ștampila			
			

Vizat,
I.S.C.
Inspectoratul Județean în Construcții VALCEA

PROGRAM PENTRU FAZE DETERMINANTE

Denumirea lucrării:

„MODERNIZARE STRADA CĂMINULUI, PUNCTUL „DEALUL POPII” DIN SATUL BRATOVEȘTI, COMUNA TITEȘTI, JUD. VÂLCEA”

Beneficiar (B): **COMUNA TITESTI, JUDETUL VALCEA**

Proiectant (P): **S.C. GG TEHNIC PROIECT S.R.L.**

Executant (E):

Inspectoratul de Stat în Construcții (I)

5	Stadiu fizic de verificare strat de uzura beton rutier. Faza determinanta pe primii 50 m realizați.	PVRC/PVFD	B+E+P+I
---	---	-----------	---------

Întocmit:

Ing. Gheorghe-Grigore Vîlcu

VIZAT,

VERIFICATOR PROIECTE

