




SERV & MANAGEMENT TELECOM S.R.L.



ANRE 19613/2023 TIP E2; ANRE 19612/2023 TIP E1



E-mail: office@servconsult.ro; Telefon: +40724001525



**Serv &
Management
Telecom**

Nr. înregistrare: 737/12.02.2026

Către: Primăria Oraşului Filiaşi

Notificare

În atenția Primăriei Oraşului Filiaşi,

În vederea derulării procedurii de achiziție pentru proiectul “Sisteme GIS de management al traficului și management urban în cadrul UAT Oraşul Filiaşi”, am micșorat perioada de implementare asumată în proiectul tehnic de la 9 luni la 2 luni, pentru a putea fi finalizată execuția în termenul limita de implementare al proiectului. Atasat prezentei notificari, este prezent și formularul F6 actualizat.

Vă mulțumim.





SERV & MANAGEMENT TELECOM S.R.L.



ANRE 19613/2023 TIP E2; ANRE 19612/2023 TIP E1



E-mail: office@servconsult.ro; Telefon: +40724001525



**Serv &
Management
Telecom**

SECȚIUNEA VI: Graficul general de realizare a investiției publice

Nr.	Denumire etapa	Denumire subetapa	Anul 1	
			Luna 1	Luna 2
1	Îndeplinirea formalităților pentru începerea lucrărilor	PVB predare -primire amplasament		
		Organizare de șantier		
		Verificarea calității materialelor și echipamentelor		
2	Infrastructura electrice	Montarea CT		
		Echiparea CT		
		Realizarea alimentării cu energie electrică CT		
3	Sisteme de informare a calătorilor	Demontare structuri existente		
		Amenajarea terenului și realizarea fundațiilor		
		Instalare structuri metalice și echipamente		
		Integrare în sistemul de management		
4	Sistem de informare a participanților la trafic	Instalare echipamente		
		Integrare în sistemul de management		
5	Amenajare centru de	Instalarea rack-ului de transmisiuni		

Sisteme GIS de management al traficului și management urban în cadrul UAT Orașul Filiași





SERV & MANAGEMENT TELECOM S.R.L.



ANRE 19613/2023 TIP E2; ANRE 19612/2023 TIP E1



E-mail: office@servconsult.ro; Telefon: +40724001525



**Serv &
Management
Telecom**

	monitorizare	Echiparea rack-ului de transmisiuni		
		Instalare echipamente de comunicatii		
		Instalare NVR		
6	Montajul cablurilor	Echipare stalpi		
		Instalare cabluri CU		
		Etichetare cabluri		
7	Instalare echipamente active in CT	Montare echipamente transmisiuni		
		Montare surse UPS		
		Montare camere		
8	Componeneta software	Integrearea subsistemelor in sistemul de management si aplicatie		
9	Programare echipamente	Programare echipamente transmisiuni		
		Configurare NVR		
		Configurare camere		
10	Probe si verificari	Realizare probe de functionare		
11	Receptia lucrarilor	Verificarea conformitatii lucrarilor si receptia		
		Instruirea personalului		

Sisteme GIS de management al traficului și management urban în cadrul UAT Orașul Filiași

