

Grafic de execuție al lucrărilor

Lucrări	LUNA					
	1	2	3	4	5	6
Predare amplasament	X					
Decopertare, scoatere pavaje respectiv trotuare		X				
Săpătură profil șant			X			
Pozare cablu energie			X			
Montare profile metalice în vederea prinderii panourilor			X			
Montare panouri fotovoltaice				X		
Montaj invertor				X		
Realizare conexiuni electrice					X	
Teste și încercări						X
Punere în funcțiune						X
Recepție lucrare						X

