

FORMULAR F6 - FAZA PTE



GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE																																			
“CENTRU DE ZI DE ASISTENTA SOCIALA SI RECUPERARE PENTRU SENIORII DIN JUDETUL CALARASI”																																			
Nr. Crt.	Etape de realizare a investiției	ANUL I												ANUL II								ANUL III													
		Trimestrul 1			Trimestrul 2			Trimestrul 3			Trimestrul 4			Trimestrul 5			Trimestrul 6			Trimestrul 7			Trimestrul 8			Trimestrul 9			Trimestrul 10			Trimestrul 11			Trimestrul 12
1	Achizitie publica de executie a lucrarilor																																		
2	Organizare de santier																																		
3	Realizare infrastructura si placa beton armat cota +0,00 m																																		
4	Realizare suprastructura, stalpi si grinzi din beton armat																																		
5	Realizare lucrari de compartimentari exterioare si interioare																																		
6	Realizare lucrari la invelitoare																																		
7	Montat tamplarie exterioara si anvelopare																																		
8	Realizare instalatii interioare - termice,sanitare si electrice																																		
11	Realizare finisaje interioare si montare usi interioare																																		
12	Realizare amenajari exterioare si racordare la utilitati																																		



Intocmit
arh. Mișaca Adrian