

Anexa 2.1

Obiectiv: "REAMENAJARE STRADA GEORGE ENESCU - TARGU MURES"

Esalonarea costurilor- Optiunea II

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	ANUL 1												ANUL 2											
		L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12
	INV	[lei]												[lei]											
1	Organizarea procedurii de achizitie					0,00	0,00	0,00																	
2	Studii de teren si proiectare si inginerie, cheltuieli pentru obtinerea de avize	36 485,00	36 485,00	36 485,00	36 485,00				30 446,04	30 446,04	30 446,04	30 446,04	30 446,04												
3	Consultanta	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	
4	Cheltuieli privind informare si																								
5	Comisioane, taxe, cote legale,																								
6	Organizarea de santier																								
7	Executie lucrari si dotari, echipamente si utilaje													680 057,14	680 057,14	680 057,14	680 057,14	680 057,14	680 057,14	680 057,14	680 057,14	680 057,14	680 057,14	680 057,14	
8	Asistenta tehnica si dirigentie de santier													7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
9	Diverse si neprevazute																								
10	Receptia lucrarii																								
11	Decontare transa finala																								
	Total luna:	37 860,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	31 821,04	31 821,04	31 821,04	31 821,04	31 821,04	752 740,09	694 242,25	694 242,25	694 242,25	694 242,25	694 242,25	694 242,25	694 242,25	1 012 428,02	0,00	0,00	0,00
	Total pe an								314 670,20					6 245 291,79					5 930 621,59						
	Total General																								

Graficul de realizare a investitiei - Optiunea I/Optiunea II

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	ANUL 1												ANUL 2											
		L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12
1	Organizarea procedurii de achizitie																								
2	Studii de teren si proiectare si																								
3	Consultanta																								
4	Cheltuieli privind informare si																								
5	Comisioane, taxe, cote legale,																								
6	Organizarea de santier																								
7	Executie lucrari si dotari,																								
8	Asistenta tehnica si dirigentie de																								
9	Diverse si neprevazute																								
10	Receptia lucrarii																								
11	Decontare transa finala																								

