

## PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE pentru controlul calitatii lucrarilor ARHITECTURĂ

### 1. DATE GENERALE

#### 1.1. Denumirea obiectivului de investii

**Consolidare seismica, reabilitare, modernizare si eficientizare energetica Scoala Gimnaziala "Principele Serban Ghica si Principesa Aristita Ghica" Sihlea-Corp A, Satul Sihlea, Comuna Sihlea, judetul Vrancea**

#### 1.2. Investitor

UAT COMUNA SIHLEA

#### 1.3. Faza de proiectare

PT-DDE

#### 1.4. Beneficiarul investitiei

UAT COMUNA SIHLEA

#### 1.5. Elaboratorul documentatiei

POPAESCU&CO

### 2. program de faze determinante – Arhitectură

Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati, prin grija executantului, cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de executie programata:

Nr. Crt.	Faza de lucrare supusa obligatoriu controlului	Metoda de control	Participa la control				Doc. de atestare a calitatii	Observatii
			B	P	C	I (IGSU)		
<b>ARHITECTURA</b>								
1	Predare, preluare amplasament		x		x		P.V.	
2	Sistematizare verticală, stabilirea cotelor de nivel		x	x	x		P.V.	
3	Închideri exterioare		x	x	x		P.V. P.V.L.A.	
4	Închideri interioare		x	x	x		P.V.	

						P.V.L.A.	
5	Montarea tâmplăriei exterioare		x	x	x	P.V.	
6	Montarea tâmplăriei interioare		x	x	x	P.V.	
7	Executarea realizării anvelopei termoizolante		x	x	x	P.V.	
8	Executia finisajelor interioare si exterioare (pardoseli, tavane, pereti)		x	x	x	P.V.	
9	Verificarea planeitatii suportului invelitorii		x	x	x	P.V.	
10	Executarea lucrarilor de invelitoare		x	x	x	P.V.	
11	Verificarea lucrarilor de tinichigerie		x	x	x	P.V.	
12	Verificarea ignifugarii sarpantei		x	x	x	P.V.	
13	Amenajări exterioare – trotuare si alei		x	x	x	P.V.	
14	Receptie la terminarea lucrarilor		x	x	x	P.V.	

**P.V.** – proces verbal  
**P.V.L.A.** – proces verbal de lucrari ce devin ascunse

Proiectant general/arhitectură  
**POPAESCU & CO**

Beneficiar, Executant I.S.C.  
Diriginte

Sef proiect  
arh. Anca BARBALAT