

ROMÂNIA  
JUDEȚUL HUNEDOARA  
COMUNA BURJUC  
SAT BURJUC, NR. 59  
Tel: 0254-268.220; Fax: 0374-092.399  
[comuna.burjuc@gmail.com](mailto:comuna.burjuc@gmail.com)

Aprobat,  
Primar  
BARTHA Adrian Ovidiu



### Anexa detaliere factori de evaluare

Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate preț în ceea ce privește factorii de evaluare menționați:

1. Prețul Ofertei 40 puncte
2. Componenta tehnică 60 puncte

Pentru "Componenta tehnică" a fost stabilit un număr de 2 subfactori, respectiv:

- 2.1. Gradul de adecvare<sup>1</sup> al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor
- 2.2. Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate)

Denumire subfactor de evaluare	Pondere
2.1. Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor	30

ROMÂNIA  
JUDEȚUL HUNEDOARA  
COMUNA BURJUC  
SAT BURJUC, NR. 59  
Tel: 0254-268.220; Fax: 0374-092.399  
[comuna.burjuc@gmail.com](mailto:comuna.burjuc@gmail.com)

Calificativ	Raționament utilizat în evaluarea conținutului ofertelor	Punctaj	Informațiile analizate în oferta	Informații relevante în Caietul de sarcini
Acceptabil / Satisfăcător / Parțial relevant	<p>i. toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, însă acestea nu sunt detaliate în subactivități, graficul general de realizare a investiției publice neputând fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților</p> <p>ii. succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită într-un mod foarte puțin adecvat prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor</p> <p>iii. durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în mică măsură corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire)</p> <p>iv. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate, dar nu sunt relevante prin de raportare la lucrările ce trebuie executate și metodologia de execuție a acestora;</p> <p>v. există neconcordanțe minore între graficul general de realizare a investiției publice, resursele utilizate, fluxul de numerar (propunerea financiară) și metodologia de execuție;</p> <p>vi. drumul critic nu corespunde metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate</p>	5 puncte	<p>Informațiile prezentate în propunerea tehnică la</p> <p><b>Capitolul II Lucrari:</b></p> <p>1. Abordare și metodologie de executare a lucrărilor</p> <p>2. Abordarea generala si metodologia de realizare a lucrarilor de executie</p> <p>3. Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării</p> <p>5. Programul de execuție</p> <p>6. Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului</p> <p>7. Organizarea de șantier propusă</p>	<p><b>Secțiunea III Contextul realizării lucrărilor</b></p> <p><b>2.</b> Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini</p> <p><b>3.</b> Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice</p> <p><b>4.2</b> Managementul documentelor</p> <p><b>4.3</b> Cerințe specifice de managementul Contractului</p> <p><b>5</b> Planificarea activităților în cadrul Contractului</p> <p><b>6.</b> Raportul descriptiv</p> <p><b>7.</b> Ședința de demarare a activităților (lucrarilor) în Contract</p> <p><b>8.</b> Începerea activităților pe șantier</p> <p><b>9.</b> Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului activităților</p>
Bine/ Adecvat	<p>i. toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, sunt detaliate în subactivități, graficul general de realizare a investiției publice poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului în</p>	10 puncte		

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL HUNEDOARA**  
**COMUNA BURJUC**  
**SAT BURJUC, NR. 59**  
**Tel: 0254-268.220; Fax: 0374-092.399**  
[comuna.burjuc@gmail.com](mailto:comuna.burjuc@gmail.com)

Calificativ	Raționament utilizat în evaluarea conținutului ofertelor	Punctaj	Informațiile analizate în oferta	Informații relevante în Caietul de sarcini
	<p>cadrul Contractului;</p> <p>ii. succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită cu deviații minore prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor;</p> <p>iii. durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire);</p> <p>iv. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzător prin raportare la lucrările ce trebuie executate și metodologia de execuție a acestora;</p> <p>v. graficul general de realizare a investiției publice, resursele utilizate și fluxul de numerar (propunerea financiară) sunt corelate cu metodologia de execuție;</p> <p>vi. drumul critic este aliniat în mare parte metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate</p>			<p><b>10.</b> Testarea tehnică a lucrărilor</p>
Foarte bine/ Excepțional	<p>i. toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, sunt detaliate în subactivități, graficul general de realizare a investiției publice poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului în cadrul Contractului;</p> <p>ii. succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este foarte bine stabilită prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor,</p> <p>iii. durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în totalitate corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire);</p> <p>iv. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzător prin raportare la</p>	30 puncte		

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL HUNEDOARA**  
**COMUNA BURJUC**  
**SAT BURJUC, NR. 59**  
**Tel: 0254-268.220; Fax: 0374-092.399**  
[comuna.burjuc@gmail.com](mailto:comuna.burjuc@gmail.com)

Calificativ	Raționament utilizat în evaluarea conținutului ofertelor	Punctaj	Informațiile analizate în oferta	Informații relevante în Caietul de sarcini
	<p>lucrările ce trebuie executate și metodologia de execuție a acestora</p> <p>v. graficul general de realizare a investiției publice demonstrează optimizarea utilizării resurselor. Sunt prezentate explicații detaliate iar graficul general de realizare a investiției publice, resursele utilizate și fluxul de numerar (propunerea financiară) sunt corelate cu metodologia de execuție. Planificarea activităților permite flexibilitate pentru situații neprevăzute.</p> <p>vi. Drumul critic corespunde în totalitate metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate</p>			

Denumire subfactor de evaluare	Pondere
<b>2.2. Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate)</b>	<b>30</b>

Calificativ	Raționament utilizat în evaluarea conținutului propunerii tehnice	Punctaj	Informațiile analizate în propunerile tehnice	Informații relevante în Caietul de sarcini
Acceptabil / Satisfăcător / Parțial relevant	<p>Planul de management al calității lucrărilor executate:</p> <p>i. este prezentat la modul general și nu reflectă caracteristicile specifice ale Contractului de lucrări, nefiind în totalitate corelat cu metodologia de executare a lucrărilor</p> <p>ii. este identificat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională a Ofertantului cu controlul calității lucrărilor însă nu este detaliat</p>	5 puncte	<p>Informațiile prezentate la:</p> <p><b>Capitolul II Lucrari:</b></p> <p>8. Planul de management al calității lucrărilor</p>	<p><b>4. Managementul calității și managementul documentelor</b></p> <p>4.1.1. Planul calității</p> <p>4.1.2. Planurile de control al calității</p>

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL HUNEDOARA**  
**COMUNA BURJUC**  
**SAT BURJUC, NR. 59**  
**Tel: 0254-268.220; Fax: 0374-092.399**  
[comuna.burjuc@gmail.com](mailto:comuna.burjuc@gmail.com)

Calificativ	Raționament utilizat în evaluarea conținutului propunerii tehnice	Punctaj	Informațiile analizate în propunerile tehnice	Informații relevante în Caietul de sarcini
	<p>iii. indică faptul că se realizează controlul calității la toate stadiile de punere în operă a documentației</p> <p>iv. există neconcordanțe minore între graficul general de realizare a investiției publice, activitățile/etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele.</p>			
Bine/ Adecvat	<p>Planul de management al calității lucrărilor executate: puncte</p> <p>i. este adaptat la caracteristicile specifice ale contractului de lucrări și corelat cu metodologia de executare a lucrărilor</p> <p>ii. evidențiază adecvat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională a Ofertantului și contribuția individuală pentru realizarea controlului calității;</p> <p>iii. relația dintre graficul general de realizare a investiției publice/etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele utilizate este realistă și în conformitate cu metodologia propusă.</p> <p>iv. are un nivel de detaliere adecvat: facilitează înțelegerea propusă pentru managementul calității în contract la toate stadiile de punere în operă a documentației</p>	10 puncte		

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL HUNEDOARA**  
**COMUNA BURJUC**  
**SAT BURJUC, NR. 59**  
**Tel: 0254-268.220; Fax: 0374-092.399**  
[comuna.burjuc@gmail.com](mailto:comuna.burjuc@gmail.com)

Calificativ	Raționament utilizat în evaluarea conținutului propunerii tehnice	Punctaj	Informațiile analizate în propunerile tehnice	Informații relevante în Caietul de sarcini
Foarte bine/ Exceptional	Planul de management al calității lucrărilor executate: i. În plus față de informațiile enumerate mai sus, în cadrul calificativului "Bine"/"adecvat", activitățile/etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele utilizate sunt foarte bine definite, Ofertantul demonstrând optimizarea resurselor. ii. nivelul și modalitatea de implicare a responsabililor în realizarea controlului calității sunt realiste și foarte clar definite	30 puncte		

**Nota:**

1. Detalierea acestor activitati si Subactivitati se regaseste in Studiul de Fezabilitate postat in SEAP
2. Pana la finalizarea proiectului tehnic , activitatile si resursele aferente activitatii lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat. Dupa finalizarea proiectului tehnic, aceste activitati si resurse vor fi pe deplin detaliate.

Activități principale	Subactivități
Organizare de santier	Organizare de santier
<b>I. EXECUTIE LUCRARI - APA</b>	
Captare, aductiune si rezervor 200 m.c. - sat Petresti	Desfacere sistem rutier, semnalizare rutiera; Montat conducta PE 100, Pn 10, SDR 17, DN 75, 110 mm; Proba de presiune conform PCCVI; Refacere sistem rutier; Platforma betonata rezervor; Platforma betonata grup pompare; Platforma betonata SPA1 si clorinare; Foraj put captare F1, H= 100 m; Foraj put captare F2, H= 100 m; Imprejmuire captare si rezervor; Instalatii electrice exterioare (iluminat exterior si impamantare); Instalatii hidraulice la cele 2 foraje, inclusiv cabinele, grup pompare si rezervor; Montaj utilaje si echipamente tehnologice; Proba etanseitate rezervor; Probe functionare

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL HUNEDOARA**  
**COMUNA BURJUC**  
**SAT BURJUC, NR. 59**  
**Tel: 0254-268.220; Fax: 0374-092.399**  
[comuna.burjuc@gmail.com](mailto:comuna.burjuc@gmail.com)

Retea apa - sat Petresti	Desfacere sistem rutier, semnalizare rutiera; Montat conducta PE 100, Pn 10, SDR 17, DN 63, 75,125 mm, camine, hidranti, conectari; Executie subtraversari cu sapatura dechisa; Executie bransamente; Proba de presiune conform PCCVI; Refacere sistem rutier
Retea apa - sat Bradatel	Desfacere sistem rutier, semnalizare rutiera; Montat conducta PE 100, Pn 10, SDR 17, DN 63,75, 110, 125 mm, camine, hidranti, conectari; Executie subtraversari cu sapatura dechisa; Executie bransamente; Proba de presiune conform PCCVI; Refacere sistem rutier; Executie Platforma betonata SPA2; Montaj utilaje si echipamente tehnologice; Probe functionare
Retea apa - sat Glodghilesti	Desfacere sistem rutier, semnalizare rutiera; Montat conducta PE 100, Pn 10, SDR 17, DN 63,75,110 mm, camine, hidranti, conectari; Executie subtraversari cu sapatura dechisa; Executie bransamente; Proba de presiune conform PCCVI; Refacere sistem rutier
Captare - grup pompare - sat Tisa	Desfacere sistem rutier, semnalizare rutiera; Montat conducta PE 100, Pn 10, SDR 17, DN 63 mm; Probe de presiune conform PCCVI; Refacere sistem rutier; Foraj put captare F1, H= 100 m; Foraj put captare F2, H= 100 m; Imprejmuire captare si rezervor; Instalatii electrice exterioare (iluminat exterior); Montaj utilaje si echipamente tehnologice; Probe de functionare
Aductiune - grup pompare spre rezervor - sat Tisa	Desfacere sistem rutier, semnalizare rutiera; Montat conducta PE 100, Pn 10, SDR 17, DN 63, mm, camine, conectari; Executie subtraversari cu sapatura dechisa; Probe de presiune conform PCCVI; Refacere sistem rutier; Platforma betonata grup pompare aductiune; Montaj utilaje si echipamente tehnologice; Probe de functionare
Rezervor 100 m.c. - sat Tisa	Platforma betonata rezervor; Platforma betonata instalatie clorinare; Imprejmuire rezervor; Instalatii hidraulice la rezervor si clorinare; Montaj utilaje si echipamente tehnologice; Probe de etanseitate; Probe de functionare
Retea apa - sat Tisa	Desfacere sistem rutier, semnalizare rutiera; Montat conducta PE 100, Pn 10, SDR 17, DN 63, 75,110 mm, camine, hidranti, conectari; Executie subtraversari cu sapatura dechisa; Executie bransamente; Proba de presiune conform PCCVI; Refacere sistem rutier
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL HUNEDOARA**  
**COMUNA BURJUC**  
**SAT BURJUC, NR. 59**  
**Tel: 0254-268.220; Fax: 0374-092.399**  
[comuna.burjuc@gmail.com](mailto:comuna.burjuc@gmail.com)

<b>II. EXECUTIE LUCRARI - CANALIZARE</b>	
Organizare de santier	Organizare de santier
Retea canalizare in sat Petresti	Desfacere sistem rutier, semnalizare rutiera; Montat conducta PE100, Pn 10, SDR 17, DN 75,110 mm, Tub PVC-KG,De 250 mm, camine canalizare/refulare; Executie subtraversari cu sapatura dechisa; Executie racorduri; Proba de etanseitate si presiune conform PCCVI; Refacere sistem rutier; Montaj utilaje si echipamente tehnologice; Probe de functionare
Retea canalizare in sat Bradatel	Desfacere sistem rutier, semnalizare rutiera; Montat conducta PE100, Pn 10, SDR 17, DN 75,110 mm, Tub PVC-KG,De 250 mm, camine canalizare/refulare; Executie subtraversari cu sapatura dechisa; Executie racorduri; Proba de etanseitate si presiune conform PCCVI; Refacere sistem rutier; Montaj utilaje si echipamente tehnologice; Probe de functionare
Retea canalizare in sat Glodghilesti	Desfacere sistem rutier, semnalizare rutiera; Montat conducta PE100, Pn 10, SDR 17, DN 75,110 mm, 140 mm, Tub PVC-KG,De 250 mm, camine canalizare/refulare; Executie subtraversari cu sapatura dechisa; Executie racorduri; Proba de etanseitate si presiune conform PCCVI; Refacere sistem rutier; Montaj utilaje si echipamente tehnologice; Probe de functionare
Retea canalizare in sat Burjuc	Desfacere sistem rutier, semnalizare rutiera; Montat conducta PE100, Pn 10, SDR 17, DN 125 mm, 140 mm, Tub PVC-KG,De 250 mm, camine canalizare/refulare; Executie subtraversari cu sapatura dechisa; Executie subtraversari cu foraj orizontal; Executie racorduri; Proba de etanseitate si presiune conform PCCVI; Refacere sistem rutier; Montaj utilaje si echipamente tehnologice; Probe de functionare
Retea canalizare in sat Tatarasti	Desfacere sistem rutier, semnalizare rutiera; Montat conducta PE100, Pn 10, SDR 17, DN 140 mm, 160 mm, Tub PVC-KG,De 250 mm, camine canalizare/refulare; Executie subtraversari cu sapatura dechisa; Executie subtraversari cu foraj orizontal; Executie racorduri; Proba de etanseitate si presiune conform PCCVI; Refacere sistem rutier; Montaj utilaje si echipamente tehnologice; Probe de functionare
Retea canalizare in sat Tisa	Desfacere sistem rutier, semnalizare rutiera; Montat conducta PE100, Pn 10, SDR 17, DN 75 mm, 110 mm, Tub PVC-KG,De 250 mm, camine canalizare/refulare; Executie subtraversari cu sapatura dechisa; Executie subtraversari cu foraj orizontal; Executie racorduri; Proba de etanseitate si presiune conform PCCVI; Refacere sistem rutier; Montaj utilaje si echipamente tehnologice; Probe de functionare

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL HUNEDOARA**  
**COMUNA BURJUC**  
**SAT BURJUC, NR. 59**  
**Tel: 0254-268.220; Fax: 0374-092.399**  
[comuna.burjuc@gmail.com](mailto:comuna.burjuc@gmail.com)

Retehnologizare Statie de epurare in comuna Ilia	Instalatii - ventilatie depozit namol; Instalatii - electrice - iluminat si forta; Instalatii - electrice - Paratrasnet; Instalatii - electrice - tablou electric; Instalatii - electrice - verificari; Instalatii - sanitare - obiecte sanitare; Instalatii - sanitare - alimentare cu apa rece / calda; Instalatii - sanitare - canalizare interioara; Montaj utilaje si echipamente tehnologice; Probe de functionare
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

**Întocmit,**  
**Consilier achiziții publice**  
**Bartha Loredana Mioara**

