

**PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII, PE FAZE DETERMINATE CONFORM
LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII LA INVESTITIA:**

| | |
|-----------------------------|---|
| PROIECT | REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI |
| AMPLASARE | JUD.VASLUI, MUN. HUSI, STR. ALEXANDRU GIUGARU, NR.1 |
| BENEFICIAR | TRIBUNALUL VASLUI |
| PROIECTANT STRUCTURA | HOBİ PROIECT STRUCTURI SRL |

| Nr. Crt | Faza Determinanta | Cine participa la control | Documentatia de atestare a controlului | Propunere de faza determinanta |
|---|---|---------------------------|--|--------------------------------|
| TRONSON I – CORP TRIBUNAL | | | | |
| 1 | Lucrari de desfacere tencuieli interioare si exterioare, straturi termoizolatie, trotuare si sape existente | B.E.P | P.V.R.C. | |
| 2 | Armare grinzi pentru consolidare fundatii | B.E.P | P.V.R.C | |
| 3 | Lucrari de reparatii la centura existenta cota +0.00 | B.E | P.V.L.A | |
| 4 | Executare foraje verticale si inclinate in peretii existenti din zidarie | B.E.P | P.V.L.A | |
| 5 | Bordare goluri de usi si ferestre cu benzi de fibra de carbon | B.E | P.V.L.A | |
| 6 | Consolidare pereti existenti de fronton | B.E.P | P.V.L.A | |
| 7 | Consolidare planseu existent din lemn | B.E.P | P.V.R.C | |
| 8 | Cofrare si armare centuri din beton armat peste peretii din zidarie | B.E.P | P.V.L.A | |
| 9 | Lucrari de reparatii la sarpanta existenta din lemn | B.E.P | P.V.R.C | |
| TRONSON II – CORP DE LEGATURA | | | | |
| 1 | Receptie teren la cota de fundare | B.E.P.Geo | P.V.R.C | |
| 2 | Turnare beton simplu in bloc fundatii | B.E | P.V.L.A | |
| 3 | Cofrare si armare grinzi de fundatii | B.E.P | P.V.L.A | |
| 4 | Cofrare si armare stalpi parter | B.E.P | P.V.L.A | |
| 5 | Cofrare si armare grinzi si placa peste parter si scara parter-etaj 1 | B.E.P | P.V.L.A | |
| 6 | Cofrare si armare stalpi etaj 1 | B.E.P | P.V.L.A | |
| 7 | Cofrare si armare grinzi etaj 1 | B.E.P | P.V.L.A | |
| 8 | Executie sarpanta lemn | B.E.P | P.V.R.C | |
| TRONSON IV – EXTINDERE CORP TRIBUNAL | | | | |
| 1 | Receptie teren la cota de fundare | B.E.P.Geo | P.V.R.C | |
| 2 | Cofrare si armare grinzi de fundatii | B.E.P | P.V.L.A | |
| 3 | Cofrare si armare pereti subsol | B.E.P | P.V.L.A | |
| 4 | Cofrare si armare grinzi, centuri si placa peste subsol, cofrare si armare scara subsol parter | B.E.P | P.V.L.A | |
| 5 | Cofrare si armare stalpi parter | B.E.P | P.V.L.A | |
| 6 | Cofrare si armare grinzi si placa peste parter si scara parter-etaj 1 | B.E.P | P.V.L.A | |
| 7 | Cofrare si armare stalpi etaj 1 | B.E.P | P.V.L.A | |
| 8 | Cofrare si armare grinzi si placa peste etaj 1 | B.E.P | P.V.L.A | |

Nota: **P.V.L.A** – proces verbal de lucrari ascunse

P.V.R.C – proces verbal de receptie calitativa

B – beneficiar; **P** – proiectant; **E** – executant; **I** - inspectoratul de stat in constructii.

Executantul va convoca participantii la verificarea lucrarilor cu minim 48 ore inainte de termenul propus. La fiecare faza se va semna procesul verbal semnat de toti participantii.

La receptia obectivului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la Cartea Constructiei.

BENEFICIARI:

TRIBUNALUL VASLUI

EXECUTANT:

PROIECTANT:

HOBİ PROIECT STRUCTURI SRL

ING. BICLINERU CATALIN

ING. DANILA GABRIEL

