

**PROGRAM DE CONTROL A CALITĂȚII
LUCRARI HIDROEDILITARE**

Verificator	Inspectoratul Județean în Construcții Mehedinți
L.S.	L.S.

PROGRAM DE CONTROL A CALITATII

Lucrarea: Punerea în funcțiune a investițiilor "CL4 - Construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Cujmir -Branistea" - GA Izimsa

Obiectiv: Captare de izvor Izimsa

Investitor S.C. SECOM S.A. reprezentat prin

Proiectant S.C. ACTUAL TOP CONSULTING reprezentat prin

S.R.L.

Executant reprezentat prin

În conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, Ordinul MLPAT nr. 31/N/1995 Ordinul MLPAT nr.1 /IS/1992, Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții aprobat prin H.G.R. 272/1994 și normativele specifice în vigoare, se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității.

Nr. crt.	Lucrarea ce se controlează, verifică sau se recepționează și pentru care se încheie documentație scrisă	Document scris ce se încheie PVLA, PV,PVTL, PVFD	Cine participă la întocmirea ICLPUAT B – beneficiar P - proiectant E- executant IJC – inspectorat județean în construcții	Programat nr. și date actului încheiat
1.	Predarea amplasamentului și trasarea lucrărilor	PVTL	B+E+P	
2.	Verificarea frontului de lucru	PV	B+E	
3.	Verificarea calitatii materialelor prin examinarea documentelor de certificare a calitatii și examinarea vizuala a materialelor	PV	B+E	
4.	Verificare cote de montaj echipamente, conducte tehnologice	PV	B+E	
5.	Montare echipamente	PV	B+E	
6.	Montarea pieselor fixe ale pieselor de trecere etanse în peretii la cotele din proiect	PVR	B+E	
7.	Verificarea montarii conductelor, armaturilor și a respectării traseelor	PV	B+E	
8.	F.D. – Efectuarea probei de presiune și a celei de etanșitate	FD	B+E+P+IJC	
9.	F.D. – Efectuarea probelor de funcționare a instalațiilor și echipamentelor	FD	B+E+P+IJC	
10.	Recepție preliminară (punerea în funcțiune)	PVFD	B+E+P+IJC	
11.	Recepție finală la terminarea lucrărilor	PVRL	B+E+P+IJC	

NOTĂ: 1 Trecerea la execuție se va face numai după însușirea și semnarea de către executant și investitor (utilizator) al programului;

2 Coloana 4 se completează la încheierea actului prevăzut în coloana 2;

3 Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea în minim 10 zile înainte datei la care urmează să se facă verificarea;

4 La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construcției

PV - proces verbal; PVLA - proces verbal de lucrări ascunse; PVTL – Proces verbal de trasare a lucrărilor; PVFD – Proces verbal la fază determinantă; PVRL – Proces verbal de recepție și terminare a lucrărilor.

B - beneficiar, E - executant; P- proiectant; IJC - Inspectoratul Județean în Construcții

INVESTITOR /BENEFICIAR,

.....

PROIECTANT,

.....

EXECUTANT,

.....

Verificator	Inspectoratul Județean în Construcții Mehedinți
L.S.	L.S.

PROGRAM DE CONTROL A CALITATII

Lucrarea: Punerea in functiune a investitiilor "CL4 - Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir -Branistea" - GA Izimsa

Obiectiv: Gospodarie de apa Izimsa

Investitor S.C. SECOM S.A. reprezentat prin

Proiectant S.C. ACTUAL TOP CONSULTING reprezentat prin

S.R.L.

Executant reprezentat prin

În conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, Ordinul MLPAT nr. 31/N/1995 Ordinul MLPAT nr.1 /IS/1992, Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții aprobat prin H.G.R. 272/1994 și normativele specifice în vigoare, se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității.

Nr. crt.	Lucrarea ce se controlează, verifică sau se recepționează și pentru care se încheie documentație scrisă	Document scris ce se încheie PVLA, PV,PVTL, PVFD	Cine participă la întocmirea ICLPUAT B – beneficiar P - proiectant E- executant IJC – inspectorat județean în construcții	Programat nr. și date actului încheiat
1.	Predarea amplasamentului si trasarea lucrarilor	PVTL	B+E+P	
2.	Verificarea frontului de lucru	PV	B+E	
3.	Verificarea calitatii materialelor prin examinarea documentelor de certificare a calitatii si examinarea vizuala a materialelor	PV	B+E	
4.	Verificare cote de montaj echipamente, conducte tehnologice	PV	B+E	
5.	Montare echipamente	PV	B+E	
6.	Montarea pieselor fixe ale pieselor de trecere etanse in peretii la cotele din proiect	PVR	B+E	
7.	Verificarea montarii condctelor, armaturilor si a respectarii traseelor	PV	B+E	
8.	F.D. – Efectuarea probei de presiune si a celei de etanseitate	FD	B+E+P+IJC	
9.	F.D. – Efectuarea probelor de functionare a instalatiilor si echipamentelor	FD	B+E+P+IJC	
10.	Receptie preliminara (punerea in functiune)	PVFD	B+E+P+IJC	
11.	Verificarea refacerii amplasamentului	PV	B+E	
12.	Recepție finală la terminarea lucrărilor	PVRL	B+E+P+IJC	

NOTĂ: 1 Trecerea la execuție se va face numai după însușirea și semnarea de către executant și investitor (utilizator) al programului;
2 Coloana 4 se completează la încheierea actului prevăzut în coloana 2;
3 Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea în minim 10 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea;
4 La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construcției

PV - proces verbal; PVLA - proces verbal de lucrări ascunse; PVTL – Proces verbal de trasare a lucrărilor; PVFD – Proces verbal la fază determinantă; PVRL – Proces verbal de recepție și terminare a lucrărilor.

B - beneficiar, E - executant; P- proiectant; IJC - Inspectoratul Județean în Construcții

INVESTITOR /BENEFICIAR,

.....

PROIECTANT,

.....

EXECUTANT,

.....