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1.INTRODUCERE 

 

Denumirea obiectivului de investiții: 
Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi 
 
Prevederi generale: 

 
  Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 
anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca 
fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia 
menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 
Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a 
acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire. 
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără 
a limita funcționalitățile ofertate. 
Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai 
ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de 
Sarcini. 
Ofertele care nu vor respecta integral cerinţele prezentului Caiet de Sarcini vor fi considerate 
neconforme, pe cale de consecinţă, vor fi respinse. 
 
Amplasament: 

 
    Proiectul-tip se va amplasa, de preferinta, in cadrul intravilanului localitatii, intr-o zona 
linistita, avand legaturi usoare cu suprastructura si infrastructura edilitara existenta. Suprafata de 
teren destinata activitatilor in aer liber va fi de minimum 10mp/copil. 
Terenul pe care se va realiza proiectul tip trebuie sa fie cat mai aproape de o forma 
dreptunghiulara cu o suprafata minima de 4,568.51 m², cu latimea minima de 41.10 m si 
lungimea minima de 113.60 m. Terenul poate sa aiba o suprafata mai mare si o alta forma decat 
cea mentionata, cu conditia ca dreptunghiul de 41.10 x 113.60 m sa se inscrie in forma terenului 
disponibil. Caracteristicile terenului se vor conforma prevederilor regulamentelor locale de 
urbanism. Se recomanda orientarea terenului cu latura lunga pe directia nord-sud. In functie de 
conditiile specifice ale amplasamentului, proiectul-tip se poate adapta de catre proiectant la 
particularitatile terenului. 
SUPRAFETE 

Arie totala TEREN propus 4568.51 mp 

Aria construita pentru calcul POT* [mp] 2489.18 mp 

Arie construita desfasurata [mp] 2409.13 mp 

*In vederea calcului POT suprafata a fost considerata conform legii 350 / 2001 
         INALTIMILE CLADIRILOR SI NUMARUL DE NIVELURI 

Regim de inaltime: Parter 
Inaltime maxima (de la CTA): 7.75 m 
      VOLUMUL CONSTRUCTIEI 

Volum: 12.533,26 mc 
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PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI - P.O.T. 

POT propus: 54.49% 
COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI – C.U.T. 

  CUT propus: 0.53 
Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare a terenului sunt indicatori urbanistici 
necesari adaptării proiectului-tip la amplasamente şi sunt stabiliti prin regulamentele locale de 
urbanism aprobate in corelare cu actele normative aplicabile. 
 

2.Descrierea situației existente și identificarea deficiențelor 
Se propune construirea unei crese pentru 110 copii. Constructia va avea regimul de inaltime 

parter, separata in 3 nuclee functionale dupa cum urmeaza: nucleul administrativ (zona de 
acces), nucleul de copii si nucleul tehnico-gospodaresc.  

Constructia propusa are urmatoarrele dimensiuni: latime 34.10m si o lungime totala de 
97.60m. Inaltimea maxima a acoperisurilor inclinate este de 7.75m de la CTA. 

Accesele in cladire sunt separate pentru copii si personal.  
Constructia este configurata pentru accesul si utilizarea acesteia de catre persoanele cu 

dizabiltati – rampa acces, grupuri sanitare, coridoare, etc., configurate corespunzator. 
Terenul va fi amenajat cu spatii verzi si locuri de joaca. 
Cladirea va fi prevazuta atat cu panouri fotovoltaice cat si cu panouri solare. 
 

 
 

 

3.PREZENTAREA LUCRĂRILOR  
 

Caracteristice tehnice si paramentri specifici obiectivului de investitii: 

 
 

Imobilul pentru invatamant anteprescolar, cu regim de inaltime P., este configurat 

dupa cum urmeaza: 

Accesul pentru grupele pentru anteprescolari se realizeaza la nivelul parterului pe 

latura scurta a terenului, prin nucleul administrativ. Functiunea de cresa prevede urmatoarele 
spatii: 11 dormitoare, 6 camere de joaca, prevazute cu vestiar filtru si grupuri sanitare, un spatiu 
pentru luat masa, grup sanitar persoane cu dizabilitati, zona de primire, cabinet medical cu 
izolator, zona adminstrativa si nucleul tehnico-gospodaresc. 
 
 
SISTEMUL CONSTRUCTIV 

Sistemul de fundare este format din grinzi de fundare cu lățimea de 0.30m și inaltimea de 0.65m 
si talpi de fundare cu dimenisunea de 1.50 x 1.50m cu inaltimea de 0.40m.  
Stalpii au secțiunea 30x60cm, 30x30cm si in forma de “L” cu laturile de 60x60cm sau 75x75cm. 
Grinzile din suprastructura atat cele perimetrale cat si cele interioare au sectiunea variabila 
cuprinsa intre 30x40cm si 30x60cm. 
INCHIDERI EXTERIOARE SI FINISAJE 

Inchiderile exterioare sunt realizate din zidarie de caramida cu goluri.  
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Peretii exteriori vor fi izolati termic cu termosistem clasa de reactie la foc A1, cu vata bazaltica 
de 15 cm grosime, protejata cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si finisata cu tencuiala 
decorativa. 
In zona soclului, termoizolarea se va face cu termosistem clasa de reactie la foc B - s2, d0, cu 
polistiren extrudat ignifugat de 15 cm. 
Pardoselile interioare vor fi realizate din: 

-placi ceramice antiderapante la grupuri sanitare, vestiare, bucatarie, camera personal auxiliar 
interior, camera personal auxiliar exterior, camera sterilizare obiecte, depozit lenjerie curata, 
depozit lenjerie murdara, spatii tehnice. 
-din pardoseala poliuretanica, antiderapanta si cu rezistenta mare la uzura la nucleele de copii, 
coridoare, administratie, cabinet medical, izolare, spatiu multifunctional, depozitari. 
 Finisajele prevazute vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii. 
Placa peste sol va fi turnata pe folie de protectie si strat de rupere a capilaritatii realizat din 
pietris de rau spalat, granulatie medie. 
Tamplarie interioara 

Usile interioare obisnuite vor fi realizate din tamplarie de lemn. Dupa caz, ele pot fi prevazute cu 
dispozitiv de autoinchidere. 
Usile si separarile de la grupurile sanitare pentru grupe si de la grupul sanitar pentru personal din 
nucleul administrativ  vor fi realizate din panouri de HPL pe picioruse din inox. 
Tamplaria interioara cu suprafata vitrata se va conforma prevederilor din NP 010-97 si NP 068-
02, privind usile vitrate ce vor fi prevazute cu geam laminat securizat. 
Usi de evacuare: 

Toate usile de evacuare interioare, vor fi pline sau prevazute cu geam laminat securizat. 
Usile de evacuare in exterior vor fi realizate din tamplarie din profile de aluminiu cu rupere de 
punte termica si geam termoizolant laminat securizat, fiind prevazute cu dispozitiv de 
autoinchidere. 
Usa tehnica de acces la centrala termica va fi usa dubla metalica, termoizolanta, prevazuta cu 
dispozitiv de autoinchidere. 
Usa de acces in camera tabloului electric general (TEG) va fi metalica.  
CIRCULATII 

Accesul pietonal in cladire pentru grupele pentru anteprescolari se realizeaza cu trepte si rampe 
pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Treptele vor avea inaltimea de 15cm, vor fi 
dimensionate conform normelor in vigoare si vor avea suprafata de calcare cu tratamente 
antiderapante. 
Balustradele vor fi realizate din confectii metalice, respectiv platbanda de otel cu mana curenta 
din profil de teava la cota 90cm, respectiv 60 cm, grunduite si vopsite, avand distanta maxima 
intre traverse de 10 cm. 
Rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, va avea o panta de max 8%. Rampa, cu o 
latime de 1,40 (gabarit) va avea balustrade din confectii metalice cu mana curenta la H=90cm, 
respectiv H=60cm, precum si rebord din b.a. cu H=10cm, catre exterior.  
Suprafata de calcare va fi realizata din materiale antiderapante de trafic mediu sau mare. 

ACOPERISUL SI INVELITOAREA 

Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Aticul terasei necirculabile va fi prevazut cu o bara 
perimetrala metalica pentru prinderea centurii de siguranta la lucrari de interventie, „linia vietii”.  
Accesul pe terasa necirculabila se va realiza printr-o scara de pisica amplasata pe peretele 
nucleului tehnico-gospodaresc. 
Termoizolatia peretilor exteriori de fatada va fi ridicata pe toata inaltimea aticului terasei. 
Termoizolarea aticului interior (atat partea verticala cat si cea orizontala) se va realiza cu 
termosistem cu polistiren extrudat 
Pentru protectia stratului termoizolant, la partea superioara a aticului va fi prevazut un glaf 
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preformat din tabla aluminiu. 
Terasa necirculabila orizontala va fi acoperita cu hidroizolatie bituminoasa autoadeziva cu 
autoprotectie din ardezie. Terasa necirculabila pe volumele inclinate va fi acoperita cu tabla 
faltuita. 

ACCESIBILITATE PERSOANE CU DIZABILITATI 

Accesul principal in cladire este prevazut cu trepte si rampe pentru accesul persoanelor cu 
dizabilitati. Treptele vor avea inaltimea de 15cm, vor fi dimensionate conform normelor in 
vigoare si vor avea suprafata de calcare cu tratamente antiderapante. 
S-a prevazut un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati cu respectarea prevederilor 
normativului privind proiectarea constructiilor pentru persoanele cu dizabilitati (NP-051-2012). 
Grupul sanitar va avea spatiu de manevra in fata lavoarului de 1.50x1.50m si spatiu liber in 
lateralul vasului de WC de minim 90 cm pentru a permite transferul persoanei din fotoliul rulant.  
Vasul de WC va fi montat astfel incat partea superioara a acestuia sa fie la 40 cm fata de 
pardoseala finita, si va fi prevazut cu bara de sprijin cu lungimea de 70 cm amplasata la o 
inaltime de 60 cm, situata la 35 cm fata de axul vasului WC. Lavoarul va fi amplasat la o 
inaltime cuprinsa intre 75-85 cm, sub lavoar va fi asigurat un spatiu liber cu inaltimea de 65 cm 
si adancimea de minim 20 cm.  
Usa grupului sanitar va avea o deschidere libera de 90 cm si va fi usor de manevrat, aceasta se va 
deschide spre exterior si va fi dotata pe fata exterioara a grupului sanitar cu un maner orizontal 
cu actionare prin tragere, situat la inaltimea de 70 cm de la pardoseala finita. 
 
1. ASIGURAREA UTILITATILOR 

1.1. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 

Cladirea va fi alimentata cu gaze naturale. In cazul in care cladirea nu are posibilitatea de 
bransare la gaze naturale, aceasta va fi dotata cu o centrala termica pe peleti.  
           Traseul de montare precum si diametrele conductelor aferente sunt indicate in proiectul de 
specialitate. 
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile NTPEE/2008, cu privire la proiectarea si 
executarea instalatiilor de gaze naturale din polietilena, precum si celelalte acte normative in 
vigoare referitoare la activitatea de distributie a gazelor naturale. Se vor utiliza numai materiale 
indicate in proiectul de specialitate, corespunzatoare calitativ, standardizate si agrementate 
conform prevederilor legale in vigoare. Materialele vor putea fi verificate si de catre beneficiar, 
vizual si prin certificate de calitate. 

1.2. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA 

Cladirea va fi alimentata cu energie electrica. 
Cladirea va fi prevazuta cu panouri fotovoltaice. 
Pentru proiectul in discutie se va proiecta o instalatie electrica descrisa dupa cum urmeaza: 

 alimentarea cu energie electrica; 
 distributia energiei electrice; 
 iluminat interior,  normal si de siguranta; 
 iluminat exterior; 
 prize 230/400V, forta; 
 masuri de protectie impotriva electrocutarii. 

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizează conform solutiei din avizul de 
racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica la solicitarea beneficiarului. 
Energia electrica consumata va fi contorizata in cadrul blocului de masura si protectie trifazat 
amplasat la limita de proprietate. 

1.3. ALIMENTAREA CU APA 

Necesarul de apa a cladirii se va realiza de la un bransament, amplasat in incinta la limita de 
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proprietate. Bransamentul va alimenta instalatia de apa potabila, precum si rezerva de incendiu. 
Bransamentul nu face obiectul prezentului proiect. 
Alimentarea cu apa rece, la parametrii de debit şi presiune, se va asigura de la reteaua publica 
aflata in zona. Pentru asigurarea continua a necesarului de apa, cresa va fi dotata cu un rezervor 
de acumulare. 
Alimentarea cu apa rece de consum este necesara in proiectul de fata la grupurile sanitare, 
bucatarie, cabinet medical si oficii. Prepararea apei calde de consum se va face prin intermediul 
unui boiler extern amplasat in camera centralei termice. Apa calda menajera, astfel preparata se 
va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor conducte care se vor amplasa in paralel cu 
cele de apa rece. Se prevede instalatie de recirculare a apei calde menajere. 
La trecerea conductelor prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi protectoare din tevi de otel 
avand diametrul cu o dimensiune mai mare decat conducta protejata.  
Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti şi bride. 
In partea dinspre strada a terenului se vor monta ingropat statia de pompare apa potabila si 
stingere incendiu si rezervorul pentru hidranti, fiecare avand cate un acces printr-un chepeng, din 
exterior. 

1.4. CANALIZAREA 

Din cadrul obiectivului se vor evacua în reteaua de canalizare exterioara, urmatoarele categorii 
de ape uzate: 

 Ape uzate menajere de la grupurile sanitare, bucatarie, cabinet medical, oficii: vor fi 
evacuate catre reteaua de canalizare menajera existenta in incinta. 

 Ape pluviale preluate de pe suprafata terasei,; 
Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational la reteaua de 
canalizare a orasului prin intermediul unui camin de racord. In incinta se vor prevedea camine de 
canalizare noi. Evacuarea apelor uzate de la spalatorie si bucatarie se va face prin retele 
interioare separate de restul retelei de canalizare menajera, pana la statiile de tratare a acestor ape 
(separatoare de spuma, nisip, namoluri si grasimi), premergataore deversarii in canalele 
colectoare di nincinta. 
Apele pluviale care provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperişul cladirii tip terasa 
sunt preluate printr-un sistem gravitational de conducte fiind evacuate in reteaua exterioara de 
canalizare pluviala, prevazuta cu camine noi, care le conduce spre caminul de racord.  
Reteaua de canalizare pluviala este separata de reteaua de canalizare a apelor uzate menajere, 
deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata, in conductele de 
canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune şi orice legatura intre aceste 
conducte şi reteaua de canalizare a apelor uzate menajere ar duce la inundarea cladirilor, prin 
obiectele sanitare. 
2. CAPITOLUL VI – INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (STABILITE 

PRIN LEGEA NR.10/1995 REVIZUITA 2016) 

La realizarea acestui proiect au fost indeplinite cerintele fundamentale de calitate, conform 
reglementarilor si normativelor de proiectare in vigoare. 

2.1. CERINTA «A» REZISTENTA SI STABILITATE  

Proiectul de rezistenta a fost realizat pe baza normativelor in vigoare. 
CERINŢA «B» SIGURANTA IN EXPLOATARE 

Se vor respecta prevederile normativului NP 068-02, privind siguranta in exploatare a 
constructiilor civile, precum si normativele privind proiectarea scarilor (NP-063-02), a STAS 
6131-79, a normativului privind proiectarea, executia si exploatarea conostructiilor pentru crese 
(NP-022) si a normativelor privind proiectarea constructiilor pentru persoanele cu dizabilitati 
(NP-051-2012) 
Cerinta de siguranta in exploatare, presupune protectia utilizatorilor (inclusiv copii şi persoane 
cu handicap), in timpul exploatarii unei cladiri si are in vedere urmatoarele conditii tehnice de 
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performanta: 
• Siguranta circulaţiei pietonale 
• Siguranta circulaţiei cu mijloace de transport mecanizate 
• Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalaţii 
• Siguranta în timpul lucrarilor de întreţinere 
• Siguranta la intruziuni si efractii 
Cladirea va avea parapeti si balustrade conforme cu STAS 6131-79 si Normativul privind 
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare – indicativ 
NP 068-02 si rampa exterioara de acces persoane cu handicap motor.  
Balustradele au fost proiectate astfel incat sa impiedice escaladarea si patrunderea copiilor 
printre elemente, iar fiind program de copii prescolari vor fi prevazute cu a doua mana curenta la 
H=60cm. 
Vor fi respectate inaltimile de siguranta, latimile maxime ale coridoarelor si scarilor de acces si 
evacuare, ale rampelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Se vor lua masuri pentru 
evitarea alunecarilor accidentale fiind propuse prin proiect materiale antiderapante la caile de 
circulatii, camere, grupuri sanitare, vestiare,etc. 
Denivelarile au fost preluate cu minim 3 trepte sau rampe, iar pentru evitarea oboselii excesive 
au fost folosite trepte joasa cu inaltimea de 15 cm. 
La grupurile sanitare pentru persoanele cu dizabilitati usile de acces au fost prevazute sa se 
deschida in exterior. 
Raportul între trepte şi contratrepte trebuie să respecte relaţia: 
• 2 h + l= 58 -60 cm ­ astfel incat aceste trepte sa fie accesibile si pentru persoane cu 
dificulttii la mers. In acest sens treptele vor avea: h = max. 15 cm- trepte joase. 
Suprafetele vitrate pe caile de evacuare vot fi pravazute din geam laminat securizat pentru a 
impiedica accidentarea copiilor in cazul in care acesta se sparge. 
 

CERINTA «C» SECURITATEA LA INCENDIU  

1.Numar compartimentele de incendiu 

Constructia proiectata constituie un singur compartiment de incendiu. 
2. Riscul de incendiu 

Evaluarea sarcinii termice, a densităţii sarcinii termice şi a cantităţii de căldură degajată se face 
pentru a aprecia riscul de incendiu dar şi comportarea elementelor de structură în caz de 
incendiu. Sarcina termică SQ se calculează cu relaţia dată de STAS 10903/2-2016  astfel: 

    




n

i

MiQi
1

Q S
 în MJ în care:   

     Qi – puterea calorifică inferioară a unui material în MJ/Kg  
     Mi – masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate în spaţiul luat în considerare, în Kg. 
     n – numărul materialelor combustibile de acelaşi fel aflate în spaţiul luat în considerare. 
S-au luat în considerare toate materialele combustibile fixe sau mobile care sunt în spațiul 
respectiv sau care intră în componența elementelor de construcții, instalații, utilaje tehnologice, 
inclusiv cele din componența pardoselilor, tâmplariei, finisajelor (exceptând zugrăvelile și 
vopsitoriile), izolațiile rafturilor, containerelor, paletelor, ambalajelor etc.  
Densitatea sarcinii termice de incendiu s-a determinat pe baza prevederilor SR 10903/2016, prin 
raportarea sarcinii termice de incendiu la suprafaţa secţiunii orizontale a spaţiului afectat de 
incendiu, în  funcţie de natura materialelor combustibile şi inflamabile existente în încăpere în 
situaţia cea mai defavorabilă (de încărcare maximă), determinându-se cu relaţia: 

qs =  S

Q

A

S

 în MJ/m2 
în care: 
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    SQ - sarcina termică în MJ  
    As – suma ariilor încăperilor ce alcătuiesc spaţiul luat în considerare în m2. 
Valorile puterii calorifice (Qi) pentru materialele ce se găsesc în construcția analizată s-au luat 
din SR 10903/2016, și au fost coroborate cu prevederile MP 008/2000 Manual privind 
exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor Normativului P 118/1999 siguranță la 
foc a construcțiilor. 
         În urma calculului densitatii sarcinii termice pentru întregul compartiment de incendiu  și 
în conformitate cu prevederile art. 2.1.3 din Normativul P118/99 RISCUL DE INCENDIU 
ESTE MIC 
În urma calculului densitatii sarcinii termice pentru compartimentul suprateran de incendiu și în 
conformitate cu prevederile art. 2.1.3 din Normativul P118-99 riscul de incendiu este mic 
(spatiile cu risc mare de incendiu incendiu insumeaza mai putin de 30% din volumul 
compartimentului de incendiu,  cf. P118-99) 
   Gradul de rezistenta la foc 

    Rezistenta la foc a principalelor elemente de constructii prevazute pentru compartimentul de 

incendiu. 

     Masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termica 

estimata in constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul 

compartimentului de incendiu si in afara lui: 

Caile de evacuare (coridoare/holuri): 

- pereti EI90  
Depozit (S<36mp) 

- pereti rezistenti la foc potrivit densității sarcinii termice conform Tab. 2.4.2 din P118/99 
- Uși pline din lemn sau metalice 

Tabloul electric general: 

- pereți REI/EI180 
- planșeu REI90 
- acces direct din exterior 

Grup electrogen: 

- se va amplasa in exteriorul cladirii 
 Bucatarie: 

- Pereti EI60 
- Planseu EI60 
- Usa EI15-c 
- Va avea prevăzuta suprafata vitrata de minim 0,02mp pentru fiecare m3 volum net de 

incapere; 
- Se va monta un detector de gaze naturale având limita inferioară de detecţie de 2% 

CH4 în aer şi care acţionează automat asupra robinetului de închidere (electroventil) 
a alimentării cu gaze naturale; 

- Detectorul de gaz se va conecta si la centrala de detectie si semnalizare a incendiului 
prin care sa poata fi semnalizata intrarea in functiune sau starea de defect a acestuia; 

- Racordurile pentru alimentarea cu gaze naturale se realizează prin spații ventilate 
natural; 

Centrala de detectie si semnalizare incendiu 

Se va amplasa la nivelul parterului intr-o incapere cu risc mic de incendiu, in biroul 
administrativ.  
Centrala termica: 

- Va fi amplasata la nivelul parterului 
- Pereti EI180, planseu REI 120; 
- Grila admisie aer direct din exterior 
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- Va avea prevăzuta suprafata vitrata de minim 0,02mp pentru fiecare m3 volum net de 
incapere; 

- Se va monta un detector de gaze naturale având limita inferioară de detecţie de 2% 
CH4 în aer şi care acţionează automat asupra robinetului de închidere (electroventil) 
a alimentării cu gaze naturale; 

- Detectorul de gaz se va conecta si la centrala de detectie si semnalizare a incendiului 
prin care sa poata fi semnalizata intrarea in functiune sau starea de defect a acestuia; 

- Racordurile pentru alimentarea cu gaze naturale se realizează prin spații ventilate 
natural; 

Goluri din peretii rezistenti la foc: 

- se vor etansa cu materiale care asigura aceeasi rezistenta cu cea a peretelui strapuns.  
Finisaje: 

- se vor utiliza finisaje si materiale care nu propaga usor focul 
nu se vor utiliza finisaje si materiale din mase plastice in spatiile accesibile copiilor si in general 
se va elimina utilizarea celor care degaza fum si gaze toxice in caz de incendiu 

Caile de evacuare a peroanelor in caz de incendiu 

La dimensionarea cailor de evacuare se vor avea in vedere urmatoarele: 
- Capacitatea de evacuare a unui flux nu va trebui sa depaseasca 50 persoane  
- Usile dispuse pe caile de evacuare ale persoanelor vor avea latimea de minim 0,9m, iar 

rampele scarilor si coridoarelor de cel putin 1,2m latime. 
- Peretii aferenti coridoarelor/holurilor vor asigura rezistenta la foc minima EI90 

 Timpii / lungimile de evacuare:  
- Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime de evacuare admise ale cailor de 

evacuare vor respecta prevederile tab. 4.2.109 din P118/99 
Constructia analizata va respecta distanțele de siguranta fata de celelalte constructii vecine 
potrivit tab. 2.2.2 din Normativul P118/99. 

2.1.1. Dotarea cu instalatii 

- instalație de detecție și semnalizare a incendiului 
- hidranți interiori 
- hidranți exteriori 
- instalație de protecție împotriva descărcarilor atmosferice 
- stingătoare  
- Instalații de iluminat: 

o Iluminat de securitate împotriva panicii 
o Iluminat de securitate pentru evacuarea persoanelor  
o Ilumiat de securitate pentru marcarea hidranților interiori 
o Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului si interventie 

2.2. CERINTA «D» IGIENA ,SANATATE SI MEDIU 

Vor fi respectate prin proiect prevederile Normativului NP-011-97, a Ordinului MS nr 1995/95, 
Regulament Sanitar pentru Igiena Insitutiilor Anteprescolare. 
Cerinţa de igienă, sănătate şi protecţia mediului, presupune conceperea şi realizarea sălilor de 
grupe, respective dormitoare precum şi apărţilor ei componente, astfel încât să nu fie periclitată 
sănătatea ocupanţilor, urmărinduse asigurarea următoarelor condiţii tehnice de performanţă 
specifice "unităţi funcţionale de bază" din constructiile destinate invatamantului prescolar  

- Igiena aerului 
- Igiena higrotermică a mediului interior 
- Iluminatul 
- Igiena acustică a mediului interior 
- Calitatea finisajelor 
- Protecţia mediului exterior 
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Igiena aerului 

In cadrul constructiilor pentru crese se vor asigura urmtoarele cubaje de aer minime: in 
dormitoare, spatiui multifunctional si camera de joaca 8 m3 /pers. Microclimatul din camerele de 
joaca si dormitaore trebuie sa aiba o umiditate relativa cuprinsa intre 40-60% si o viteza a 
curentilor de aer de 0,1-0,3 m/2.  
Toate incaperile destinate copiilor vor fi ventilate natural.  
Ventilarea naturala se va asigura cu ajutorul ferestrelor. 
Instalatiile de ventilare mecanică ale bucatariilor şi spalatoriilor se vor conforma urmatoarelor 
principii generale: aerul proaspat se introduce in zona curata a incaperii, spirarea degajarilor 
nocive se face prin dispozitive locale, care trebuie să impiedice raspandirea nocivitatilor în 
spatiul general al incaperii ventilate; aerul viciat se evacueaza deasupra acoperisului cladirii; 
temperatura aerului introdus trebuie sa conduca la condiţii confortabile în interiorul spatiului 
ventilat si sa inlature formarea condensului pe suprafetele reci; incaperea ventilata se menţine in 
depresiune fata de incaperile invecinate. 
Ochiurile mobile de geam de la camerele de joaca si dormitoare vor fi prevazute cu plasa de 
protectie la insecte (tantari, muste). 
Evacuarea apelor uzate este asigurata prin legarea la reteaua de canalizare oraseneasca. 
Deseurile solide vor fi sortate, compactate si depozitate in europubele. Evacuarea acestora se 
asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente. 
In curtea unitatii de invatamant vor fi amenajate spatii verzi si locuri de joaca pentru copii. 

 

  CERINŢA «E» - IZOLAREA  TERMICA HIDROFUGA SI ECONOMIA DE 

ENERGIE  

Sistemul de incalzire trebuie sa asigure temperatura minima cu diferente in functie de destinatia 
incaperii astfel: 

Nr crt. Denumirea incaperii Temperatura interioara 

1 Dormitoare pentru copii 22-24°C 

2 Camera joaca 22°C 

3 Spatii de circulatie copii 22°C 

4 Primire filtru 21°C 

5 Vestiar 24°C 

6 Cabinet medical 24°C 

7 Grup sanitar grupa 24°C 

8 Spatiu multifunctional 21°C 

9 Depozit 20°C 

10 Director – primire parinti 20°C 

11 Spatii preparare hrana (oficii) 20°C 

12 Anexe 18°C 

Cladirea indeplineste Cerinţa «E» - Izolarea  termica hidrofuga si economia de energie intrucat 
masurile de termoizolare a anvelopantei – parte opaca (pereti exteriori si terasa), partea vitrata 
sustin eficienta energetica. 
Pentru cladirile nerezidentiale, cerintele minime pe elementele de constructie care fac parte din 
anvelopa cladirii sunt: 
a) rezistenta termica minima, R'min, a componentelor opace ale peretilor verticali care fac 
cu planul orizontal un unghi mai mare de 60°, aflati în contact cu exteriorul sau cu un spatiu 
neincalzit 
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[m2K/W]; 
b)rezistenta termica minima, R'min, a planşeelor de la ultimul nivel (orizontale sau care fac cu 
planul orizontal un unghi mai mic de 60°, aflate în contact cu exteriorul sau cu un spatiu 
neincalzit [m2K/W]; 
c) rezistenta termica minima, R'min, a planseelor inferioare aflate în contact cu exteriorul 
sau cu un spatiu neincalzit [m2K/W]; 
d)transmitanta termica liniara maxima pe perimetrul cladirii, la nivelul soclului [W/(mK)]; 
e) rezistenta termica minima, R'min, a peretilor transparenti sau translucizi aflati în contact 
cu exteriorul sau cu un spatiu neincalzit, calculata luand in considerare dimensiunile nominale 
ale golului din perete [m2K/W]. 

2.3. CERINŢA «F» PROTECTIA LA ZGOMOT  
Cerinţa privind protecţia impotriva zgomotului implica conformarea elementelor delimitatoare 
ale spaţiilor interioare astfel încât zgomotul provenit din exteriorul cladirii, din camerele 
alaturate, sau din activitatea desfasurata în spatiul respectiv, sa se păstreze la un nivel 
corespunzator condiţiilor în care sănătatea ocupantilor sa nu fie periclitata, asigurandu-se 
totodata, in interiorul spaţiilor functionale, o ambianta acustica acceptabila. 
In fiecare nucleu de copii exista doua dormitoare care nu au perete comun si o camera de joaca 
comuna. Avand in vedere faptul ca programul de somn/nucleu va corespunde, s-a optat, conform 
Normativ privind acustica in constructii si zone urbane – C125-2013, pentru elemente 
despartitoare avand indicele de atenuare acustica 57db. 

  CAPITOLUL VII - MASURILE DE PROTECTIE CIVILA  

Tinand cont de faptul ca proiectul-tip nu este prevazut cu subsol, nu se impune, astfel, 
amenajarea unui adapost de protectie civila. 

 CAPITOLUL VIII - MsODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR 

Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice 
fel. 
Deseurile solide sunt sortate, compactate si depozitate in europubele. Depozitarea pubelelor se 
face pe o platforma descoperita. Platforma va fi prevazuta cu apa si canalizare. 
Evacuarea acestora se asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente. 

CAPITOLUL IX – BILANT TERITORIAL 

Arie totala TEREN propus 4568.51 mp 

Aria construita pentru calcul POT* [mp] 2489.18 mp 

Arie construita desfasurata [mp] 2409.13 mp 

 

4.OBIECTIVE PREVIZIONATE 

 
OBIECTIVE URMARITE 

Obiectul prezentei proceduri de atribuire îl reprezintă: executarea lucrărilor pentru obiectivul 

de investiții: Construire cresa in comuna Horlesti, judetul Iasi 
    Lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic, a contractului de 
execuţie, şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerinţelor fundamentale, conform legii; 
 Se vor preda documentele care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei, conform legii; 

5.STANDARDE SI NORMATIVE TEHNICE APLICABILE 

 

Daca pe perioada desfasurarii lucrarilor intra in vigoare standarde sau norme tehnice noi, 
aplicabile in cadrul contractului, Ofertantul va instiinta Autoritatea Contractanta si daca va fi 
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cazul, va transmite propuneri pentru aplicarea acestora. Acestea vor fi duse la indeplinire de 
catre Contractant pe cheltuiala proprie, cu acceptul Autoritatii Contractante. 
 
Investitia proiectata, construita si predata in stare de functionare va respecta cerintele Autoritatii 
Contractante specificate in acest caiet de sarcini, amenajarea teritoriala si conditiile de 
construire, conform legislatiei in domeniul constructiilor, standardele nationale si legislatia de 
protectie a mediului. 
 
-Legea 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
-Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare;   
-Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;  
-Alte acte normative,  
 

6.Responsabilitățile și obligațiile contractantului 
 

In prezenta documentatie de atribuire a contractului de achizitie publica se furnizeaza datele 
din cadrul Proiectului tehnic întocmit pentru obiectivul de investiți Construire cresa in comuna 

Horlesti, judetul Iasi 
Contractantii au obligatia ca  prin resurse proprii, cu acoperirea integrala a oricaror costuri ce 

pot surveni, sa verifice aspectele tehnice impuse de proiectarea si executia obiectivului de 
investitii. 

Depunerea unei oferte implica automat si neconditionat insusirea integrala a 

prevederilor documentatiilor puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, iar 

Contractantul va avea in continuare responsabilitatea pentru datele incorporate in 

proiectarea si executia obiectivului de investitii. 

Contractantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru, executia lucrarilor, testarea, darea 
in exploatare si remedierea eventualelor defecte ce pot aparea in perioada de garantie. 

Vizitarea amplasamentului 

In scopul cunoasterii cat mai exacte a situatiei din teren, Ofertantii pot efectua vizite in 
amplasament, in urma carora va fi intocmit un proces verbal de participare. Pentru vizualizarea 
amplasamentului,  Ofertantii trebuie sa transmita o solicitare in scris Autorității Contractante. 

 
 

6.1 Obligatiile Contractantului privind executia lucrarilor 

 

La executia lucrarilor se vor respecta:  
o documentatia tehnico - economica- faza PT;  
o Proiectul tehnic pentru obtinerea autorizatiei de construire;  
o prevederile caietului de sarcini; 
o prescriptiile tehnice si standardele in vigoare;  
o normele de protectie a muncii si PSI;  
o executantul va respecta caile de acces stabilite de beneficiar;  
o cerintele beneficiarului. 
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a) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile conform graficului de executie 
din oferta.  

b) Executantul se obliga ca in activitatile contractului sa respecte cerintele DNSH  
c) Executantul are obligatia de a executa lucrarile de a asigura forta de munca, materialele, 

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute 
de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract 
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.  

d) Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in opera 
certificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se dovedeste calitatea 
acestora.  

e) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta 
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu 
respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii 
republicata, cu modificarile ulterioare.  

f) Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de lucrari 
si a valorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitor.  

g) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice 
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul 
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa 
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.  

h) In cazul in care dispozitiilor achizitorului nementionate in contract determina dificultati 
in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 
cheltuiala achizitorului.  

i) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor in baza documentatiilor 
aferente proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.  

j) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarii, executantul are obligatia de a rectifica 
eroarea constatata, pe cheltuiala sa.  

k) Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse 
aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia:  

1) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe 
santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) 
si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea 
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;  
2) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de 
catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al 
asigurarii confortului riveranilor;  
3) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului 
si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, a proprietatilor publice 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru  
4)  de a-si desfasura activitatea astfel incat sa nu deranjeze desfasurarea activitatii in 
cadrul institutiei.  

 
l) Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de 
incepere a lucrarii pana la data sernnarii procesului-verbal de receptie finala.  
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m) Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse 
aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia, in masura permisa de 
respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:  

-confortul riveranilor; sau  
-caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care 
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.  

n) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 
daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in 
legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.  

o) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora 
de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta 
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat 
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 
instalatiilor sau altora asemenea, de pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel 
incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. In cazul in 
care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se 
afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor 
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri si de a le remedia pe cheltuiala 
proprie.  

 
p) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va 

plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica 
cu sau care se afla pe traseul santierului.  

 
q) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:  
 de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;  
  de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de material;  
 de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare.  
r) Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

 reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia 
lucrarilor sau incorporate in acestea;  

 daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente  
 
s) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru executarea defectuoasa a 

lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.  
t) Executantul de lucrari se va asigura ca va executa lucrarile in acord cu principiile DNSH, 

iar la cartea tehnica a constructiei, executantul se va asigura ca va insera: planul de masuri 
DNSH, documente justificative ale respectarii principiilor DNSH.  

u) Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii, care nu sunt 
limitative: intarzierea lucrarilor;  

 calitatea lucrarilor nu corespunde caietului de sarcini si normativelor in vigoare;  
 defecte,deficiente sau neconformitati cu conditii contractuale, care au fost constatate 

in perioada de garantie;  
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 sunt constatate nereguli imputabile executantului;  
 accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare pentru asigurarea 

sanatatii si protectiei luate de executant.  
v) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt 
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie, 
depunand situatiile de lucrari finale si comunicand valoarea finala a lucrarii.  
  Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de 
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba, de a suspenda sau de a respinge receptia 

6.2 Responsabilități privind protecția mediului 
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe 

șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. 
Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce 
intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în 
incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării 
necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau 
substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu 
prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. 

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de 
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și 
reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta 
printr-un raport cauzele care au condus la situația creată. 

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

 
Responsabilități privind prevederile referitoare la ”imunizarea climatică” 

 
Executantul este responsabil cu respectarea prevederilor referitoare la”imunizarea climatică” 

așa cum este definită la art. 2, pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.  
 
Executantul este responsabil cu respectarea cerintelor DNSH  
 

1. Atenuarea schimbărilor climatice: În ceea ce privește efectele directe, în cadrul 
procesului de reabilitare, dar și în cel de îmbunătățire a securității spațiilor publice se va avea 
în vedere utilizarea de materiale și practici (utilizarea de utilaje eficiente energetic, utilizarea de 
surse de energie regenerabilă) care să nu conducă la o creștere semnificativă de poluanți în aer. 
Proiectul propus nu va emite dioxid de carbon (CO 2 protoxid de azot (N 2 O) sau metan (CH 4 
sau orice alt GES prevăzut de CCONUSC.  

2. Adaptarea la schimbările climatice: - Proiecții pentru diferitele vulnerabilități din 
punct de vedere a condițiilor de mediu/climatice (inundații, ploi torențiale, valuri de căldură 
etc) vor fi avute în vedere în faza de proiectare; - În cadrul proiectului este propus un sistem de 
manageriere a apelor pluviale; de asemenea speciile de vegetaţie propusă sunt unele autohtone 
ce nu necesită întreţinere deosebită fiind adaptate condiţiilor de mediu existente. 

 3. Economia circulară: Se va asigura că nivelul deșeurilor generate este scăzut, că 
echipamentele existente sunt reciclate, acolo unde este posibil, și că echipamentele nou 
achiziționate respectă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv standardele europene.  
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Ofertantii isi asuma obligatia  ca in cazul in care oferta sa devine castigatoare:  
-Va cuprinde costuri suficiente in oferta sa pentru a achita costuri salariale asa incat să respecte 
prevederile legale privind salariul minim obligatoriu (pragul minim legal și perioada maximă 
de 24 luni pe care se poate plăti un salariat cu salariul minim legal) și legea dialogului social 
(în mod particular este vorba de proba inițierii negocierilor colective pentru firmele cu peste 10 
angajați precum și celelalte prevederi din aria obligațiilor de informare / consultare) -in acord 
cu Legii 283/2024 la data de 17 noiembrie 2024  
-Va asigura reciclarea/ reutilizarea a cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase ce 
vor rezulta din activitatea operatorului pe contract (cu excepția materialelor naturale 
menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe bază de contract  
-ca la elaborarea ofertei a tinut cont de prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea 
de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, precum şi 
egalitatea de şanse şi nediscriminarea (Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1; 
Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicată privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare; Legea 202/2002 modificata si completata privind egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi; OUG 96/2003 actualizata pentru protecţia maternităţii şi Legea 210/1999 
actualizata privind concediul paternal)  
-ca atat la elaborarea ofertei cat si pe durata executiei viitorului contract, in cazul adjudecarii, a 
tinut si va tine cont de respectarea Regulamentului (UE) 2022/576  

 
 

6.2 Alte responsabilități  
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de 

execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de 
lucrări. 

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor 
condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii 
lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de 
șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în 
baza aprobării Autorității  Contractante. 

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce 
privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se 
asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări. 

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și 
din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând 
fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la 
fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, 
efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau 
Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor 
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de 
execuție. 

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 
observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și 
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea 
tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale 
a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica 
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aceste momente cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta 
Autorității  Contractante și a reprezentanților autorităților competente. 

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate 
conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații 
de plată întocmite conform cerințelor Autorității  Contractante. Contractantul va depune 
situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica 
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității  
Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față 
de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. 

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor 
lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de 
lucrări acolo unde este cazul. 

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare 
conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe 
toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 
 

6.3 Atributiile si obligatiile Autorității Contractante: 

 Punerea la dispoztia prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea 
rezultatelor astepate  

 Desemnarea si comunicarea catre prestator a echipei/ persoanei responsabile cu 
interactiunea si suportul oferit prestatorului  

 Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului  
 Achizitionarea serviciilor de verificare tehnica a documentatiei.  
 Achitarea contravalorii lucrărilor executate de catre executant în condițiile clauzelor 

contractuale 
 Organizarea receptiei la terminalrea lucrarilor si a recepţiei finale a lucrarilor executate în 

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini  
 Predarea amplasamentului  
 Participarea la etapele de receptie intermediare/finale  

7.Cerinte specifice managementului de contract 

7.1 Planificarea activităților în cadrul Contractului: 
Contractantul va furniza Autorității  Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în 

Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi 
returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de 
către Contractant. 

 
7.1.1 Durate activități 
 

 

Nr. 

crt. 
Activitati/Etape Perioada

1 

 PROIECTARE : Maximum 3 luni  

 EXECUTIE : Maximum 10 luni  
2 Executia lucrarilor C+M Maximum 12 luni de la data de începere a 

                                            
1
 În cadrul contractului perioadele se vor adapta în funcție de oferte 
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execuției menționată în  ordinul de începere 
a lucrărilor.  

 

 

7.1.2 Ședința de demarare a activităților în Contract: 
Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după 

această întâlnire și este semnată de ambele părți. 
În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității  

Contractante următoarele documente: 
1. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 
2.  Planul calității; 
3.  Planul general de control al calității; 
4.  Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate 

cerințele din Planul de securitate și coordonare. 
 

7.1.3 Începerea activităților pe șantier: 
În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității  Contractante toate documentele precizate mai 

sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier. 
Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de 

începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea 
de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a 
activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 
1. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și 

sănătate în timpul executării lucrărilor; 
2. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate 

fără observații de Autoritatea Contractantă; 
3. Au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 

7.1.4  Documentaţia pusa la dispoziţie: 
  

1. HCL nr. 120 din 09.12.2025 Creșă 
2. Proiect tehnic part 1 arhitectură scris desenat 
3 Planse arhitectura  
4 Proiect tehnic part 2 structura parte scrisa 
5 Proiect tehnic part 3 Parte desenata structura 
6 Proiect tehnic part 4 parte scrisa instalatii 
7 Planse completare ICS 
8 Proiect tehnic part 5 parte desenata instalatii 
9 Studiu SAER 
10 STUDIU IMUNIZARE 
11 Devize si liste de cantitati actualizate 
12 Formulare F4 eligibil si neeligibil 
13 Formulare F5 

Autoritatea contractantă va asigura emiterea autorizatiei de construire  
 

7.2 Perioada de garantie a lucrarilor realizate 
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Perioada de garantie a lucrarilor realizate este de minimum 60 luni (categoria de importanta C 
(construcţii de importanţă normala, Clasa de importanta II) si se prelungeste automat cu perioada 
remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada. 
 

7.3 Dreptul de acces si dreptul de proprietate asupra santierului 

Contractantul nu va intra şi nici nu va folosi vreo parte a şantierului pentru un scop care să nu aibă 
legătură cu Lucrările. 

Beneficiarul va acorda Contractantului dreptul de acces la şantier, în conformitate cu clauzele 
contractuale. 

Fara a-şi limita Obligaţiile prevăzute în Actualizarea Programului de Execuţie, la primirea posesiei 
oricărui sector al şantierului, Contractantul va notifica Beneficiarul cu privire la programul de lucrări 
propus. 

In cazul în care Contractantul solicită instalaţii sau ocuparea temporară a terenului din vecinătatea 
Şantierului, în afara graniţelor Şantierului definite de aceste Cerinţe ale Beneficiarului (pentru 
organizarea de şantier, depozitare sau orice alt motiv), el va trebui să stabilească cu proprietarii de 
terenuri, ocupanţii şi autorităţi locale, după caz, şi pentru a da confirmarea scrisă Beneficiarului cu privire 
la înţelegere şi la acordul proprietarului/ocupantului; iar Contractantul va fi responsabil pentru orice 
întârziere sau întreruperi care pot apărea din cauza unor dificultăţi în obţinerea sau folosirea instalaţiilor 
sau ocuparea temporară a terenurilor . 

Contractantul va trebui să se asigure de faptul că atât utilajele şi maşinile sale sau ale 
SubContractantilor folosesc în mod corect şi legal drumurile din afara şantierului, în conformitate cu 
legile şi reglementările române cu privire la utilizarea lor şi îl va despăgubi pe Beneficiar împotriva 
oricărei pierderi sau daune care pot apare din cauza folosirii incorecte sau ilegale, sau în cazul în care 
legile şi reglementările nu sunt respectate. 

Contractantul este responsabil de curăţenia de pe şantier pe întreaga perioadă a contractului, şi va 
elimina prompt deşeurile de pe şantier cu respectarea prevederilor legislaţiei in vigoare. Toate materialele, 
instalaţiile şi utilajele vor fi, de asemenea, depozitate şi aşezate în mod corespunzător. In cazul în care, în 
opinia beneficiarului, un spaţiu din cadrul şantierului este cu un grad de curăţenie necorespunzator sau 
dezordonat, el va instrui Contractantul să cureţe şi să pună în ordine şantierul într-un timp corespunzător. 

Contractantul va limita operaţiunile sale de construcţie în cadrul şantierului sau orice alte astfel de 
suprafeţele de teren care au fost negociate şi se va asigura că angajaţii Contractantului nu încalcă aceasta 
prevedere. 

7.4 Trasarea lucrarilor 

Contractantul va trasa lucrările în funcţie de reperii originali (punctul de referinţă Marea Neagră). 
Contractantul va raporta toate coordonatele la sistemul românesc Stereo 70 si WGS 84. 
Contractantul va folosi unităţile de măsură SI(sistemul metric). 
Studiile topografice vor fi efectuate de catre Contractant, incluse in pretul contractului si avizate de 

către OCPI Iasi. 

7.5 Respectarea Legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor 
Contractantul trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislaţiei româneşti în domeniul 

construcţiilor. Contractantul trebuie să se asigure că orice contracte, subcontracte, instrucţiuni de 
utilizare, aprobări etc. care urmează să fie încheiate sau emise în timpul perioadei de execuţie şi cea de 
notificare a defectelor, trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii 
(cu modificările şi completările ulterioare). 

Contractantul va fi Proiectant şi Executant aşa cum este stipulat în Legea nr. 10/1995 privind calitatea 
în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare). 

7.6 Activitatea Contractantului pe santier 

Contractantul va desfăşura activităţi numai în limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi 
obţinute de către Contractant şi acceptate de către Beneficiar ca zone de lucrări. 
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Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Contractantului şi Personalul 
Contractantului în limiteleŞantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente sau 
desfasurarea normala a activitatii aeroportului. 

Pe parcursul executării Contractului, Contractantul va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau 
exces de materiale. 

Contractantul va curăţa şi înlătura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai 
sunt necesare. 
7.6.1 Imprejmuiri temporare şi securitatea şantierului 

Contractantul trebuie să se asigure că şantierul este împrejmuit în mod adecvat. Contractantul va 
împrejmui zona înainte de începerea Lucrărilor pe toate sectoarele şantierului. Contractantul va inspecta 
regulat şi va menţine aceste împrejmuiri şi va remedia, fara întârziere, orice defecte. 

Contractantul este responsabil de securizarea şantierului. 
 

7.6.2 Curăţarea şantierului în timpul lucrărilor de execuţie 
Contractantul trebuie să se asigure că toate drumurile, caile de acces şi amprizele care sunt utilizate de 

traficul şantierului trebuie, în orice moment, să fie păstrate curate, sa se evite pierderile de materiale 
străine care pot cădea din vehicule sau noroi de pe pneuri sau care se pot depune ca urmare a oricărei altei 
activităţi de construcţie. 

Contractantul trebuie să furnizeze, să menţină şi să folosească utilaje adecvate pentru desfăşurarea 
activităţilor de curăţare, inclusiv de spălare cu apă, periere şi să folosească munca manuală, după caz, 
pentru a atinge un standard de curăţenie comparabil cu secţiuni adiacente de drumuri, accesuri şi amprize 
care nu sunt afectate de Lucrări. 

Contractantul va lua toate măsurile rezonabile pentru a împiedica ca vehiculele care intră şi ies de pe 
şantier să depoziteze nămol sau alte materiale si/sau deşeuri pe suprafaţa aroportuara sau a drumurilor 
adiacente sau a trotuarelor şi pentru îndepărtarea imediată a materialelor astfel depuse. 

 
7.6.3 Structura Şantierului 

Contractantul va identifica zonele potrivite pentru şantierul care urmează să fie stabilit şi unde vor fi 
amplasate birourile, atelierele, magaziile, utilajele, rezervele de materiale etc., inclusiv accesul adecvat la 
şi de la şantier şi facilităţi, in cazul ca acestea nu vor fi puse la dispozitie de Beneficiar. 

Contractantul va asigura, de asemenea, mijloacele de acces fizic şi de comunicare între locurile sale de 
muncă şi cele ale Beneficiarului. 

Contractantul este responsabil să se asigure că toate utilajele sunt racordate la, sau le sunt furnizate, 
toate serviciile de utilităţi necesare pentru buna lor funcţionare. 

Propunerea Contractantului pentru înfiinţarea, amenajarea şi stabilirea finală a şantierului şi a 
facilităţilor trebuie aprobată de Beneficiar. 

La încheierea secţiunii relevante a lucrărilor pentru care s-au creat şantierul şi instalaţiile, Contractantul 
va dezafecta toate birourile, atelierele, magaziile, instalaţiile, împrejmuirile, suprafeţele dure etc. şi vor fi 
ridicate si transportate de pe amplasament, iar ulterior vor fi realizate de catre Contractant lucrări 
necesare pentru aducerea terenului în starea lui iniţială aplicandu-se inclusiv masuri de reconstrucţie 
ecologica in cazul in care acestea se impun. 

Contractantul va identifica, de asemenea, propriile zone de depozitare temporară şi eliminare a 
deşeurilor şi materialelor nedorite, în conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare şi cu procedurile 
de transport şi eliminare. 

Contractantul este responsabil pentru gestionarea deşeurilor, iar activitatea trebuie să se realizeze fără a 
pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special: 

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; 
b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; 
c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. 
Contractantul este pe deplin responsabil pentru identificarea, amenajarea şi eventuala readucere la 

nivelul şi condiţia stabilită a tuturor terenurilor necesare pentru gropi de împrumut, depunerea 
materialului excavat şi orice alt tip de lucrări temporare necesare pentru a se asigura că organizarea de 
şantier funcţionează la capacitatea optimă necesară pentru a sprijini atât organizarea de şantier cât şi 
implementarea contractului cu respectarea legislaţiei specifice in domeniu. 
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In conformitate cu legislaţia aplicabilă din România se va obţine autorizaţia de construire pentru 
stabilirea organizării de şantier sau pentru executarea de lucrări temporare necesare pentru executarea 
Lucrărilor Permanente. Contractantul trebuie să obţină în numele Beneficiarului Autorizaţia de Construire 
şi va plăti orice impozite sau taxe necesare. 

Contractantul trebuie să obţină, pe proprie cheltuiala, achitand contravalorea pentru toate avizele şi 
acordurile autorităţilor locale necesare, studiile solicitate sau necesare precum şi pe acelea pentru alte 
surse necesare în scopul stabilirii şantierului. 

Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclusa 
in Preţul Contractului. 

Spaţiile de cazare nu sunt permise pe şantier. 
 

  7.6.4 Procedura de lucru 
Contractantul va transmite beneficiarului proceduri detaliate de lucru privind construcţia şi instalarea 

tuturor segmentelor majore ale lucrării în termen de cel mult 5 zile înainte de începerea unui segment 
major al Lucrării. Până ce Beneficiarul nu aprobă procedura de lucru relevantă, nu vor fi demarate nici un 
fel de lucrări la aceste segmente. 

Procedurile de lucru trebuie să includă un capitol privind impactul asupra mediului şi de reducere sau 
eliminare a efectelor. 
 
 7.6.5 Urgenţe 

In caz de urgenţe care afectează siguranţa sau securitatea persoanelor sau a construcţiei sau proprietăţii 
pe şantier sau în imediata apropiere, Contractantul, fara autorizaţie specială sau instrucţiuni din partea 
Beneficiarului, este obligat să acţioneze pentru a împiedica orice daună, prejudiciu sau pierdere. 
Contractantul trebuie să notifice în scris prompt Beneficiarul în cazul în care Contractantul consideră că 
pot apărea modificări semnificative în execuţie sau variaţii de la documentele contractului. Dacă se 
impune o modificare în documentele contractului din cauza măsurilor luate de către Contractant, ca 
răspuns la o astfel de situaţie de urgenţă, Contractantul va prezenta această situaţie ca o Modificare în 
conformitate cu condiţiile contractuale. 

 
7.6.6. Riscuri excepţionale 

Dacă, pe durata executării Lucrărilor, Contractantul se confruntă cu condiţii fizice adverse, naturale sau 
artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice sau factori 
poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un Contractant diligent la datadepunerii 
Ofertei, Contractantul va transmite, de îndată ce a luat cunoştinţă de această situaţie, o notificare 
Beneficiarului în careva descrie aceste condiţii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate 
ale acestora, măsurile pe care le ia sau intenţionează să le ia, impactul anticipat asupra execuţiei 
Lucrărilor precum şi solicitările Contractantului în conformitate cu prevederile contractuale. NU se aplică 
în cazul condiţiilor meteorologice. 

In executarea Contractului, Contractantul va respecta Legea şi reglementările în vigoare legate de 
securitatea muncii, inclusiv, dacă este cazul, reglementările specifice de securitate şi siguranţă ale 
Beneficiarului. 

Pe propria răspundere şi cheltuială, Contractantul valua toate măsurile necesare impuse de buna 
practică înconstrucţii şi prin natura circumstanţelor pentru a proteja proprietăţile adiacente Şantierului sau 
oricărei zone în careactivează Contractantul şi pentru a evita perturbarea acestora. 

 
 

 7.6.7 Personalul si Utilajele Contractantului 
Contractantul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, Utilajele 

Contractantului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării Lucrărilor. 
Contractantul nu va retrage de pe Şantier niciun Utilaj important fără acordul Beneficiarului. 
Contractantul are obligaţia de a mobiliza Utilajele conform Programului de Executie acceptat de 

Beneficiar. 
Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă in 

conformitate cu prevederile Legii, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 
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Contractantul va asigura personalul cheie conform propunerii din Oferta şi îl va menţine pe toată durata 
proiectării si execuţiei Lucrărilor. Reprezentantul Contractantului şi personalul cheie al Contractantului, 
vor fi menţinuţi pe toată durata proiectării si execuţiei Lucrărilor, cu excepţia când este necesară 
înlocuirea din alte motive independente de Contractant (ex. demisie din cadrul societăţii sau asocierii, 
incapacitate fizică/psihică dovedită, deces, boala, desfacerea disciplinară a contractului de muncă, etc.). 

Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Contractantului. 
 

7.6.8  Raportări privind Personalul şi Utilajele Contractantului 
Contractantul va transmite Beneficiarului informaţii care sa precizeze numărul fiecărei categorii a 

Personalului Contractantului, si a fiecărui tip de Utilaj al Contractantului, existente pe şantier. 
Informaţiile vor fi transmise într-o forma aprobata de către Beneficiar, până la data terminării de către 
Contractant a lucrărilor ramase de executat menţionate în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor. 

Inregistrările Contractantului privind personalul şi utilajele vor fi transmise Beneficiarului si vor avea o 
frecvenţă săptămânală pe toată durată contractului. 

 
7.6.9  Inspecţie şi testare 

Daca Beneficiarul solicita acest lucru, va avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să 
măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, Materialele şi executarea Lucrărilor şi să verifice 
întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrări 
conform Contractului pentru a stabili dacă respectivele Echipamente, Materiale, elemente şi execuţie au 
calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura la locurile de producţie, fabricare, pregătire, 
depozitare sau în Şantier sau alte locuri prevăzute în Specificaţii. 

 
 7.6.10 Subcontractanti 
 Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării 
lucrărilor fără acordul scris al Autorității  Contractante. 
 Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității  Contractante 
cu cel puțin 5 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 
 Solicitarea trebuie transmisă Autorității  Contractante împreună cu: 
i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora; 
ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa 
lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității  Contractante; 
iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 
iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada 
executării lucrărilor subcontractate. 
 Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile 
prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 
 În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, 
atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de 
Contractant. 
 Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este 
responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea 
corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității  Contractante. 
 Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile 
contractuale. 
 Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile 
Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie 
transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 5 zile înainte de data programată 
pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 
 Fiecare Subcontractant va avea capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru executarea părţii 
din Contract care îi este încredinţată. 
 Dacă un Subcontractant nu îşi îndeplineşte obligaţiile sale sau le îndeplineşte în mod defectuos, 
Beneficiarul poate solicita Contractantului să-l înlăture pe Subcontractant de pe Şantier şi să asigure un 
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Subcontractant cu calificări şi experienţă adecvate ca înlocuitor sau să reia personal executarea 
Contractului. 
 Contractantul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la plăţile efectuate către Subcontractanţi. 
 In cazul în care Contractantul întârzie nejustificat efectuarea plăţilor către Subcontractanţi, 
Beneficiarul va fi îndreptăţit să sisteze plăţile către Contractant până la remedierea situaţiei. 
 
 7.6.11 Prestatori de servicii / Furnizori de materiale 
 Este interzisa prezenta in Şantier a unui prestator de servicii sau furnizor de materiale daca nu este 
avizat/sau aprobat de catre Beneficiar iar dupa aprobare trebuie sa dovedească conduita profesionala si 
probitatea morala in relaţia cu Contractantul prin respectarea obligaţiilor contractuale ce ii revin. 
 

 7.7 Receptia lucrarilor 

 

Receptia lucrarilor se va realiza in conformitate cu HG nr.273/1994, cu modificarile si completarile 
ulterioare din HG nr. 343/2017. 

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile prevazute in proiect, va notifica 
Autoritatea Contractanta, care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. 

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape: 
 Receptia la terminarea lucrarilor - se va realizeaza dupa incheierea tuturor lucrarilor ce fac 

obiectul contractului si dupa prezentarea rezultatelor tuturor testelor si verificarilor impuse de 
proiectul tehnic si caietele de saricni.  

 Receptia finala la expirarea perioadei de garantie – se va realiza la expirarea perioadei de 
garantie, dupa remedierea posibilelor degradari ce pot aparea in aceasta perioada. 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală 
a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală 
sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, 
lucrărilor sau materialelor. 

 
Monitorizare 

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 
i.           Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe 

Contract); 
ii. Indicator de rezultate: 
a. Calitatea execuției: 
- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp 

agreată cu Autoritatea Contractantă; 
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați; 
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor 

Autorității  Contractante. 
b. Calitatea raportării: 
- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 
- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat; 
- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen. 
Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității  Contractante situația privind 

indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți). 
Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Managerul de proiect al 

Autorității Contractante. 
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor 

asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document 
constatator negativ. 
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 7.8 Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini, a 
Proiectului tehnic si a detaliilor de executie conform Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii si 
Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 

Modificările tehnice vor fi realizate numai conform Legeii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii si 
Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 

Toate costurile cu intarzierile survenite ca urmare a schimbarilor asupra proiectului initial elaborat de 
catre Contractant, vor fi responsabilitatea Contractantului. 

Planurile, specificatiile tehnice, calculele si rapoartele modificate trebuie sa fie stampilate, semnate si 
datate de catre Contractant si Verificatorul atestat. 

Responsabilul cu proiectarea din partea Contractorului trebuie sa certifice in scris ca modificarea adusa 
proiectului: 

a.) a fost proiectata in conformitate cu cerintele Beneficiarului; 
b.) a fost controlata si verificata in conformitate cu Planul de calitate aprobat de Contractant; 
c.) este in concordanta cu celelalte elemente ale proiectului original; 
d.) nu este o modificare substantiala. 

Contractantul trebuie sa soliciti ce si sa programeze revizuirile catre Autoritatea Contractanta pentru 
toate modificarile proiectului. 
 

 7.9 Managementul calității și managementul documentelor 

 7.9.1 Planul calității 
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității. 
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În 

consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce 
sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea 
calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

1. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității 
în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și 
reglementările, standardele și normele aplicabile; 

2. să demonstreze Autorității  Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind 
calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția 
lucrărilor în construcții; 

3. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a 
îndeplini cerințele; 

4. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 
Documentație de Atribuire. 

 
Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

1. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 
responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

2. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 
Contractului; 

3. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 
infrastructură; 

4. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
5. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 

execuției lucrărilor. 
Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității  Contractante la ședința de 

demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 
Autoritatea Contractantă în termen de 7 zile de la emiterea de către Contractant. 
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Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar 
și/sau la solicitarea Autorității  Contractante. 

 

 7.9.2 Planurile de control a calității 
 
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul 

trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al 
calității executării lucrărilor. 

 
Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de 

control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente 
pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente 
diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi 
aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 7 zile de la 
emiterea de către Contractant. 

 
Planul de control al calității va fi realizat utilizând formatul stabilit de comun acord cu Autoritatea 

Contractantă și va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 
i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și 

acceptarea activității; 
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, 

certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 
 
Contractantul trebuie să ofere Autorității  Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei 

activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea 
execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 
i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 
ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității  

Contractante. 
Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza 

activitatea respectivă. 
 

 7.9.4 Managementul documentelor 

 
Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de 

număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de 
Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității  Contractante trebuie să 
fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de 
unități(sistemul metric). 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPEG (Joint Photographic 
Experts Group). 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau 

memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau 

importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate 
Contractantă: 
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a.) Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
b.) Autocad LT 
c.) Microsoft Project 
d.) Adobe Acrobat (pdf) 
 
În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării proiectului tehnic si detaliilor de 

execuție, trebuie furnizate de către Contractant într-un format Adobe Acrobat (pdf) direct din fișierele 
native si copie scanată a originalelor cu semnaturi si stampila de verificatori. 

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului. 
Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul 

documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să 
realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 

 8. Cerințe privind personalul 

       
  Ofertantul are obligaţia sa asigure personal specializat calificat pentru execuţia prezentului contract, 

cerinţele minime definite in prezentul capitol trebuie sa fie luate in considerare ca o limita inferioara, care 
se doreşte a fi depăşită de Contractant chiar de la faza de ofertare. 

   Ofertantul are obligatia sa asigure cel putin urmatorul personal calificat pentru executia prezentului 
contract, astfel: 
 

PERSONAL CHEIE EXECUTIE: 
 
SEF DE SANTIER – va relaționa direct cu personalul beneficiarului responsabil de executarea 

Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de 
Antreprenor pe șantier. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează 
activități și trebuie să poată informa reprezentantul Beneficiarului în orice moment despre situația de pe 
șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al 
beneficiarului. 

Sarcini:  

 să fie singura interfață cu Beneficiarul în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 
 să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 

aspectele organizaționale; 
 să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este 

necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
 să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
 să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
 să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a 

construcției; 
 să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților; 
 să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 
 să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului 

Contractantului de pe șantier; 
 să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

 

Cerinte minime:  

 Studii superioare în domeniul inginerie civilă ,  finalizate cu diplomă de licență sau echivalent, 
emisă de autorități competente din România sau din țara de origine. 

 Experienţa profesională, în calitate de șef șantier, în cadrul a cel putin un contract de execuţie 
lucrări, sau intr-un contract de proiectare si execuţie lucrări, de construcţie noua si/sau reabilitare 
si/sau modernizare lucrari de constructii civile; 
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La momentul depunerii ofertei, în cadrul propunerii tehnice, ofertantul va nominaliza persoana 
propusă pentru această poziție și va prezenta următoarele documente aferente acesteia:  
- CV- ul semnat de titular;  
- Diplome/atestări din care să reiasă specializarea; 
- Document din care sa reiasa modalitate de colaborare cu ofertantul: Contract de muncă/extras 

REVISAL valabil la data prezentării (în cazul în care acesta este angajat al ofertantului), sau 
contract de colaborare/angajament de participare semnat de expertul nominalizat (în cazul în care 
acesta nu este angajat al ofertantului). 

 
 PERSONAL NON-CHEIE 

 

 Alt personal proiectare: 
 

 Responsabil tehnic cu execuţia - deţine atestare tehnico-profesionala in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii.  
– personal autorizat în domeniul instalațiilor de stingere incendii, conform OMAI nr. 87/2010;  
– personal autorizat ANRE conform Ordinului ANRE nr. 11/2013 (în vigoare) pentru activități de 
execuție instalații electrice; 
 – personal autorizat ISCIR conform Legii nr. 64/2008 și prescripțiilor tehnice PT A1, PT C1, PT R1 etc., 
pentru activitățile care implică montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor sub presiune.  

    Pentru categoriile personalul non-cheie dar si pentru tipurile de experţi pentru care este impusă, 
prin legislaţia de specialitate din domeniul obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, prezentarea 
unei certificări specifice, fără de care aceştia nu au dreptul de a exercita activitatea în cauză, în acest fel 
fiind legaţi indisolubil de implementarea propriu-zisă a respectivului contract, ofertantul va descrie în 
propunerea tehnică momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea viitorului contract, 
precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin 
resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se 
vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). 

 
 

9.Cerințe privind modul de întocmire a propunerii tehnice  
 

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa corespunda 
cerintelor minime prevazute in Cerintele Beneficiarului si Documentatia tehnica din Documentatia de 
atribuire. 

Propunerea tehnică va fi întocmită conform formularului atașat în SEAP, astfel încât să asigure 
posibilitate verificării corespondenţei acesteia cu specificaţiile din  specificaţia tehnică, DALI  şi Caietul 
de sarcini, demonstrându-se astfel că sunt îndeplinite şi asumate în totalitate cerinţele documentaţiei de 
atribuire.  
 

 
Propunerea Tehnică va include un Memoriu tehnic ce va conţine obligatoriu, fără a se limita la, 

următoarele capitole: 
 
1) Modul de înţelegere obiective proiect, rezultatele aşteptate şi identificarea riscurilor 
Ofertantul va evalua cu exactitate situaţia din teren asumându-şi aspectele ce ţin de locaţie, 

amplasament, relief, condiţii de transport, acces, etc. 
 
2) Metodologia de execuţie a contractului 
 
2.1 Descrierea detaliată a etapelor de derulare propusă de ofertant, în vederea îndeplinirii activităţiilor 

necesare pentru atingerea obiectivelor contractului, cu alocarea resurselor şi coroborat cu rezultatele de 
atins şi calendarul prevăzut pentru realizarea activităţilor. Ofertantul va prezenta obligatoriu modul de 
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realizare a lucrarilor (planul propus) prin care ofertantul va descrie abordarea din punct de vedere a 
proceselor tehnologice (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor. 

 
2.2 Definirea atribuţiilor si responsabilităţilor specialiştilor pentru ducerea la îndeplinire în cele mai 

bune condiţii a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate. 
 
2.3  Descrierea/detalierea facilităţilor suport (resurse tehnice, logistice, administrative, etc.) pe care 

ofertantul (inclusiv subcontractantul/ subcontractanţii) / asocierea /susţinătorul/ susţinătorii, le pun la 
dispoziţie în scopul realizării activităţilor propuse pentru  îndeplinirea  obiectului  contractului 

 
2.4 Descrierea infrastructurii care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului. 
 Infrastructura prezentată  trebuie  sa fie  corespunzatoare scopului contractului și sa indeplineasca toate 

cerintele solicitate de legislatia in vigoare.Se va prezenta doar echipamentul  necesar și propus pentru 
desfașurarea  contractului și nu tot echipamentul detinut de catre ofertant. 

 Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentele din derularea obiectivului cand va 
intentiona sa utilizeze aceste echipamente și va justifica propunerea sa tinand cont de echipamentele 
necesare pentru realizarea corespunzatoare a serviciilor și executarea corespunzatoare a lucrarilor. 

 
2.5 Modul de abordare  a activitatii  de identificare  a riscurilor 
Identificarea, descrierea şi argumentarea riscurilor care pot afecta execuţia proiectului, atât în faza de 

execuţie; Recomandări de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fără a se afecta cerinţele caietului 
de sarcini.  

 
2.6 Modul  de  abordare  al  activitatilor  corespunzatoare  îndeplinirii  cerintelor  privind  obligațiile 

din domeniul mediului , dar și cele privind sanatatea  și securitatea  in  munca, inclusiv  modul  in  care  
ofertantul  devenit  contractor  se  va asigura  ca  pe parcursul  executarii  contractului  obligatiile  legale  
referitoare  la conditiile  de munca și protectia muncii sunt respectate 

  
3.Gestionarea materialelor rezultate – Executantul lucrărilor va avea obligaţia asigurării unei bune 

gestionări a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor efectuate. În acest sens, ofertantul va prezenta un plan 
de management (gestionare) al deşeurilor, exprimând modalitatea de manipulare, depozitare şi eventual 
refolosire/ reciclare al deşeurilor, etc. Se va lua în considerare faptul că Planul de management al 
deșeurilor trebuie să conțină toate informațiile necesare acordării punctajului pentru factorul de evaluare 
M1- Rata de valorificare a deșeurilor de construcții și demolări (C&D) , dar și respectarea principiului 
DNSH, conform Caiet de sarcini. 

 
4.Organizarea si planificarea în timp a activităţilor pe durata contractului 
Planificarea, succesiunea şi durata activităţilor si etapelor, luându-se în considerare şi timpul necesar 

pentru mobilizare cu evidenţierea momentelor semnificative ale proiectului şi utilizarea resurselor pentru 
fiecare etapă, în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor; 

Se va prezenta un grafic-Graficul general de realizare a investitiei din care să rezulte încadrarea în 
durata contractului de achiziție publică prin Planificarea fizică și valorică a activităților pe săptămâni, cu 
indicarea tuturor fazelor/etapelor de realizare a acestora, în ordinea și succesiunea logică a evenimentelor 
(cu duratele de timp necesare pe activități și poziționarea în timp a acestora, precum si cu evidențierea 
punctelor de control/jaloanelor relevante pentru urmărirea realizărilor, respectiv intervalele de raportare 
aplicabile. 

 
5. Structura organizațională 
Ofertantul va prezenta structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea 

organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru personalul propus și documente suport pentru 
demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate  

 6.Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată  
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Ofertantul va indica, numele persoanei care va fi desemnată să acţioneze în calitate de reprezentant al 
contractantului şi va evidenţia relaţiile de coordonare acceptate dintre reprezentantul contractantului şi 
restul părţilor implicate, precum şi direct între celelalte părţi. 

 
 Anexat Propunerii tehnice se vor prezenta: 

A) In cadrul propunerii tehnice ofertantul va indica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de 
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii (sanatatea si securitatea in munca) 
prevazute de actele normative in vigoare- Formular nr.9.  

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile 
de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau pe 
site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.  

Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de 
mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: 
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

 
B) In cadrul propunerii tehnice se va prezenta o declaratie , din care sa reiasa faptul ca ofertantul isi 

insuseste clauzele contractuale obligatorii din modelul de contract anexat Formular nr. 14. Orice operator 
economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit 
cu privire la clauzele contractuale obligatorii. În situatia în care un operator economic considera ca 
anumite clauze contractuale îi sunt defavorabile, poate solicita autoritatii contractante modificarea 
acestora, în perioada în care se pot solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire. Autoritatea 
contractanta are dreptul de a modifica/amenda clauzele contractuale obligatorii cu conditia ca 
modificarile sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati înainte de termenul limita 
de depunere a ofertelor. Clauzele specifice pot fi negociate/modificate de autoritatea contractanta 
împreuna cu ofertantul declarat câstigator, atâta timp cât nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea 
contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a 
contractului în favoarea contractantului. 

 
c)  DECLARAȚIE privind respectarea aplicării principiilor DNSH (Do No Significant Harm) în 

implementarea Contractului (se va completa și semna de către fiecare asociat, terț susținător și 
subcontractant în parte)- Formular 18 

 
D) Ofertantul va indica in cuprinsul propunerii tehnice ce informatii sunt confidentiale, clasificate sau 

sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Conform art. 123 alin.1 din Normele aprobate prin 
HG nr. 395/2016 ofertantul indica, motivat, în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica 
si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de 
proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Ofertantul consimte ca, daca nu marcheaza in mod 
clar informatiile continute de propunerea tehnica si care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un 
drept de proprietate intelectuala, autoritatea contractanta are libertatea de a utiliza sau de a dezvalui 
oricare sau toate aceste informatii fara instiintarea ofertantuluI.Daca este cazul ofertantul va completa 
formularul nr.15. 

 
E) CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL- 

Formular 13 
 
F) DECLARATIE OBLIGATORIE DE ASUMARE A CONDITIILOR OBLIGATORII Privind 

conditiile salariale, reciclarea, transparenta contractului, egalitatea de sanse si nediscriminarea, precum si 
Regulamentul (UE) 2022/576- Formular 17 

 
G) DECLARAŢIE FACTORI DE EVALUARE DE NATURĂ TEHNICĂ- Formular 16 și  documentele 
justificative menționate în cadrul Anexei factorilor de evaluare, care stau la baza acordării punctajului 
pentru factorii de evaluare. 

Întocmit,  
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