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CAIET DE SARCINI 
 

Proiectare si executie lucrari de extindere retea apa potabila, canalizare 
menajera si pluviala Colonia VEGA, Municipiul Ploiesti 

 
1. DATE GENERALE 
 
1.1. Obiectul contractului 

 
      Obiectul contractului il constituie proiectarea si executia lucrari de extindere retea apa 
potabila, canalizare menajera si pluviala in zona Colonia VEGA, Municipiul Ploiesti. 
 
1.2. Amplasament 

 
Străzile ce fac parte din Colonia Vega  sunt amplasate în intravilanul municipiului Ploiești, 

in zona de nord-est, în vecinătatea rafinăriei SC Rompetrol - Vega, conform plan atasat  Lucrările 
privind extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare se vor realiza pe strada Valeni din zona 
numarului 144 catre str. Vega cu subtraversare CF,  respectiv  pe strada Vega.  

 
Funcție de avizele impuse prin certificatul de urbanism pot exista restricții emise de operatori de 
servicii și de  autoritati  precum: restrictii de trafic rutier si feroviar, mediu etc. 
Străzile au în dotare rețele de utilitati edilitare care vor fi menținute în funcțiune pe perioada 
executării lucrărilor. Amplasamentul acestora și eventuale condiții de protectie se vor determina 
în cadrul elaborării documentației DTAC. 
 
Intrucat amplasamentul lucrării este în proximitatea rafinăriei SC Rompetrol - Vega în urma 
studiului geotehnic  proiectantul poate impune cerințe specifice de protecție a mediului (calitate 
material conducte de apa,  eliminare pamant  infestat cu produse petroliere etc.) 
 
Avand în vedere amplasamentul și faptul ca se vor executa trei retele cu destinatie diferita (apa 
potabila, canalizare menajera și respectiv canalizare pluviala) organizarea executiei lucrărilor 
este la alegerea ofertantului astfel incat sa respecte graficul de executie agreat cu beneficiarul 
și avizat de autoritatile competente 
 

  
2. CERINTE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR 
 
Lucrarile se vor executa dupa cum urmeaza: 

Străzile ce fac parte din Colonia Vega sunt amplasate în intravilanul municipiului Ploiești, 
in zona de nord-est.  Imobilele situate pe aceste străzi sunt alimentate în prezent din reteaua 
privata de apa a rafinariei Vega și evacueaza apele uzate in reteaua rafinariei Vega. 

Alimentarea cu apă se va realiza prin extinderea rețelei publice de apa existenta pe 
strada Valeni PEID De160mm, pe străzi aparținând domeniului public al municipiului Ploiești si 
domeniul privat al rafinariei Vega și va deservi toate imobilele (terenuri cu construcții) cu acces 
la strada, care pot fi identificate în bazele de date urbanistice sau pentru care se depun de către 
viitorii utilizatori acte de proprietate. 

Evacuarea apelor uzate menajere se va asigura pentru toate imobilele cu acces la strada 
care vor beneficia de bransamente de apa. Funcție de condițiile din teren și breviarele de calcul, 
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deversarea apelor uzate menajere se va face în conducta de canalizare existentă pe strada 
Valeni, PVC De315mm, sau in colectorul OV 900x1350, in căminul aflat de intersecția străzilor 
Valeni cu Romană. 

Avand in vedere faptul că în imediata vecinătate a Coloniei Vega se afla paraul Dambu 
precum și a faptului ca în perioade cu pluviometrie ridicate colectorul OV 900x1350 de pe strada 
Valeni, se afla la capacitate maxima, evacuarea apelor pluviale se va face în paraul Dambu, cu 
respectarea normativului NTPA001/ 2002 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a 
apelor uzate industriale și urbane la evacuarea in receptori naturali. 
 
Destinatie și functiuni 

 
Prin realizarea proiectului se urmărește: 

 
● Dezvoltarea economică și socială durabilă a municipiului Ploiești care depinde în 

mare măsură de nivelul echipării edilitare a acestuia, de asigurarea utilităților 
necesare desfășurării activității potențialilor investitori sau consumatori, prin ridicarea 
standardului de viață; 

● Implementarea Directivei 98/83/CE (Directiva 2184/2020) privind calitatea apei 
destinata consumului uman transpusă în legislația românească prin Legea nr. 
458/2002, cu modificările și completările ulterioare;  

● Legea nr.241/2006 privind Serviciul de alimentare cu apă și canalizare; 
● Asigurarea gradului de acces la serviciile de alimentare cu apă și canalizare conform 

principiului eficientei costului și al sigurantei maxime în funcționare, luand in 
considerare gradul de suportabilitate al populatiei din zona deservita prin creșterea 
ratei de conectare la servicii centralizate de alimentare cu apă și de canalizare 
menajeră;  

● Alimentarea cu apă sigură și durabilă a locuitorilor.  
 
 
 
2.1. Proiectare 
 
Contractul care urmeaza a fi incheiat va cuprinde urmatoarele activitati: 
2.1.1.Servicii de proiectare; 
2.1.2 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor; 
2.1.3 Executia lucrarilor privind extinderea retelelor de apa potabila, canalizare menajera si 
pluviala si racorduri in zona Colonia Vega, Municipiul Ploiesti. 

 
Proiectarea retelelor de apa, canalizare si a racordurilor mentionate mai sus, se va executa 

in conformitate cu cerintele  prezentului caiet de sarcini si tema de proiectare atasata caietului 
de sarcini. 
 

In cadrul contractului, Antreprenorul are responsabilitatea realizarii serviciilor de proiectare si 
executie a lucrarilor.  

 
Caracteristicile investitiei sunt puse la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei de 
atribuire. 
 

Din punct de vedere al proiectarii (inclusiv pe perioada asistentei tehnice), Antreprenorul va 
trebui sa realizeze: 

- Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - (DTAC); 
- Proiectul de organizare a executiei lucrarilor – P.O.E.; 



 

  
                                                                                                                                  Nr. 26000367/15.01.2026 
 

 

                                                                                                                            

Pagina 3/18 

 

- Proiect Tehnic de Executie (PT+DE+CS), verificat potrivit prevederilor legale, pentru 
cerinţele de calitate de specialişti - atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor în condiţiile legii; 

- Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și 
modificări ale proiectului daca este cazul); 

 
Dupa realizarea proiectarii de catre Antreprenor și avizarea acesteia de catre Apa Nova 

Ploiesti SRL, se va proceda la obtinerea Autorizatiei de Construire.  
  
Documentatia autorizata se va distribui în 4 (patru) exemplare, astfel: 

 • pe suport de hartie in 3 (trei) exemplare stampilate si semnate in original; 
 • pe suport electronic in 1 (un)  exemplar, scanat cu semnaturi si stampile, format PDF 
si planurile in format .dwg. 
 
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - DTAC 
 

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire se va intocmi documentatia în conformitate 
cu Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri 
pentru realizarea locuinţelor, cu modificările și completările ulterioare.  

Documentatia DTAC  se verifica prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale, 
pentru cerinţele de calitate de specialişti - atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor în condiţiile legii.  

Aprobarea documentatiei pentru DTAC se va face in conformitate cu prevederile 
Conditiilor Contractuale. 

Orice modificare a documentatiei DTAC se va face in conformitate cu prevederile 
Conditiilor Contractuale. 

Deoarece elaborarea proiectului si execuția incumba lucrări de subtraversare cai ferate, 
subtraversare emisar si descarcare de ape pluviale în parau Dambu (emisar), se va respecta 
legislația specifica din domeniu feroviar si de gospodarie a apelor pentru aceste tipuri de lucrări.   

 
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor – P.O.E. 
 

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire a Lucrarilor Provizorii se va intocmi 
documentatia în conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării 
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Orice modificare a P.O.E se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor 
Contractuale. 

Aprobarea P.O.E. se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale. 
P.O.E va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale, pentru cerinţele 

de calitate de specialişti - atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în 
condiţiile legii.  
 
Proiect Tehnic de Executie (PT+DE+CS) 
Continutul cadru al proiectului tehnic de executie 
 

Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine 
parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii.  

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incât sa fie clar, sa asigure informatii tehnice 
complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice 
ale Beneficiarului.  
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Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu 
materialele si tehnologia de executie propusa, fara a se depasi valoarea ofertata si contractata.  

Aprobarea proiectului tehnic de executie se va face in conformitate cu prevederile 
Conditiilor Contractuale. 

Orice modificare a Proiectului Tehnic de Executie se va face in conformitate cu 
prevederile Conditiilor Contractuale. 

Proiectul Tehnic de Executie va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor 
legale, pentru cerinţele de calitate de specialişti - atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii. 
 

Proiectarea si executia retelei de apa potabila si canalizare se va face cu respectarea 
legislatiei in vigoare: 

 
● Legea 10/1995 republicata in 11.09.2015 - privind calitatea in constructii 
● Legea 50/1991 republicata in 09.08.2015 - privind autorizarea lucrarilor de constructii 
● HCL 337/2008 - privind stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii pe 

domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, de refacere a acestora si de punere in 
conformitate a retelelor subterane sau supraterane detinute sub orice forma juridica de 
catre operatorii serviciilor publice ce asigura utilitati in Municipiul Ploiesti 

● HCL 131/27.04.2011 privind reglementarea circulatiei in Municipiul Ploiesti a 
autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone 

● HCL 189/2018 privind modificarea si completarea HCL 337/2008 

● NP133-2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor 

● Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 - privind apararea impotriva incendiilor,  
● Ordinul 87/ 2010 al Ministerului Administratiei si Internelor Metodologiei de autorizare A 

persoanelor care proiecteaza si executa retele de apa (ex: amplasare hidranti de 
incendiu pe rețele publice de alimentare cu apa)   

● GP 043/99 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare 
cu  apa si canalizare utilizand conducte de PVC, polietilena, polipropilena  

● NTPEE 2018 - Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare 
cu gaze naturale 

● NP 120/ 2014 – Normativ privind cerintele de proiectare, executie si monitorizare a 
excavatiilor adanci in zonele urbane  

● SR ISO 161/I:2008 - Tevi termoplastice pentru transportul fluidelor. Diametre exterioare 
normale si  presiuni. Determinarea rezistentei la presiunea interioara de perete pentru 
tevile de presiune destinate conductelor ingropate  

● SR EN 1846-2/2007 - Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare  
● SR EN 8591/97 - Retele edilitare subterane - Conditii de amplasare; 
● SR EN 124/1996/2000 (STAS 2308-81) - Dispozitive pentru acoperire si inchidere 

camine de vizitare si  guri de scurgere in zone carosabile si pietonale; 
● SR EN 1917/2003 - Camine de vizitare, camine de racord din beton simplu, beton armat  
● STAS 2448-82 - Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare. 
● SR EN 588-2/2002 - Tuburi de fibrociment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 

a 2-a camine de vizitare si inspectie; 
● SR EN 14396-04 - Scari fixe pentru camine de vizitare 

● SR EN1610/2000 - Executia si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare;-Normele 
de calitate si montaj ale furnizorului tuburilor PVC - KG. 

● SR EN 8591:1997 – Retele edilitare subterane; Conditii de amplasare. 
● STAS 9312:1987 - Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de 

proiectare 

● STAS 2914-84 -  Lucrari drumuri. Terasamente. Conditii generale de calitate  
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● SR 667/2001 – Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii 
tehnice de calitate. 

● OUG 12/1998 - privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor Ferate Române 

● HG310/04.2023 - privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - 
AFER 

● Ordonanta 16/31.01.2024- privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de 
inspecţie tehnică în domeniul feroviar,  al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai 
şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile 
ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic 

● LEGEA 5 din 10 ianuarie 2025- pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2024 

privind autorizarea operatorilor economici din domeniul feroviar, al transportului cu 

metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe 

linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic  

● ORDONANŢĂ nr. 30 din 14 august 2024- privind autorizarea operatorilor economici din 

domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului 

urban, suburban şi regional pe şine,  pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter 

de patrimoniu, de muzeu sau turistic. 

● Legea apelor nr. 107/1996:  
● Legea 241/2006: colectarea, transportul și evacuarea apelor pluviale, inclusiv din 

intravilanul localităților,  
● Hotararea  Nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind 

condiţiile de descărcare în mediul acvatic NTPA001, NTPA002  
● Ordinul 1287/2021 privind atestarea institutiilor / proiectantilor responsabili  în 

elaborarea documentatiilor tehnice cu impact în gospodarirea apelor. 

Legislatia privind protectia mediului: 

- OUG 195/2005 - Actualizata - Privind protectia mediului; 
- OUG 92/2021 - Actualizata - Privind regimul deseurilor; 
- HCL 476/2012 - Privind masurile de management al deseurilor municipale; 
- Legea 292/2018 - Privind impactul anumitor proiecte publice si private asupra mediului; 
- Autorizatiile de mediu pentru exploatarea si intretinerea retelelor de apa si canalizare. 

In drept: art.164 alin. (1), Art. 209 (4^1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările 
ulterioare; Art. 9 alin. (4) lit. f), art. 38 alin. (2) din H.G. nr. 394/2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Legislatia privind securitatea si sanatatea in munca: 

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 
- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre 

lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 
- HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate 

la locul de munca; 
- HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca 

de catre lucratori a echipamentelor de munca; 
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- OUG 195/12.12.2002 privind circulatia pe drumurile publice (republicat 2013); 
- HGR 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile; 
- HGR 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea 

lucratorilor la riscurile generate de zgomot; 
- HGR 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea 

lucratorilor la riscurile generate de vibratii; 
- Instructiuni interne de securitate a muncii si instructiune specifica privind situatiile de 

urgenta. 
 
Notă generală:  
 

Orice referire în documentele achiziției care indică o anumită origine, sursă, 
producție, producător, procedeu special, un standard, un normativ, o marcă de fabrică 
sau de comerț, un brevet de inventie, o licența de fabricație, este însoțită de mențiunea 
"sau echivalent". 
 
2.2. Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și 
modificări ale proiectului) 
 

Proiectantul va avea obligatia de a raspunde solicitarii Beneficiarului privind prezenta 
acestuia in santier, la notificarea Beneficiarului sau ori de cate ori situatia o impune si ori de cate 
ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare. 

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Beneficiarului privind participarea acestuia 
la intalnirile Beneficiarului cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos: 

- Beneficiarul; 
- Inspectoratul de Stat in constructii. 
Orice modificare adusa, din motive obiective Proiectului, va fi facuta in conformitate cu 

Conditiile Contractuale cu respectarea prevederilor legislatiei privind achizitiile publice precum 
si a legislatiei privind calitatea in constructii. 

Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier.  
 

Modificarile aduse nu vor schimba pretul ofertat pentru proiectare si executie.  
Antreprenorul are obligatia de a verifica in momentul ofertarii toata documentatia si ii este 

recomandat sa viziteze amplasamentul si isi va asuma orice modificare din punct de vedere 
financiar. 
 

Dispozitiile de santier, aprobate de catre verificatorul de proiect si expert (daca este cazul), 
vor fi insotite de: 

- Memoriu/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare. 
 

Pentru asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si 
cantitativ, este nevoie de asistenta permanenta a Proiectantului atat in timpul executiei, cat si 
pana la receptia finala a lucrarilor, dupa cum urmeaza: 

- Pe toata durata de derulare a executiei, Proiectantul va oferi moduri de tratare a 
neconformitatilor eventual aparute; 

- Va raspunde solicitarii Beneficiarului, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea 
conformitatii cu proiectul si a nivelului de calitate, la orice sesizare privind 
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect in vederea solutionarii; 

- Proiectantul va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele 
de executie, prin solutii tehnice, cu acordul Beneficiarului; 

- Va urmari pe santier utilizarea in executie a materialelor din proiect; 
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- Va participa la intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei; 
- Va intocmi si inainta Beneficiarului, Raportul Proiectantului la Terminarea Lucrarilor. 

 
2.3. Executia lucrarii 
 
Date generale 
 

● RETEA APA POTABILA SI BRANSAMENTE 

 
Extinderea rețelei de apă potabilă și bransamente , lungimile: 

-    Strada Valeni : L.aprox=260m – extindere, din conducta de apa existenta pe strada 

Valeni, PEID De160mm; 

-    Strada Vega (Colonie Vega) : L.aprox= 900 m pe strada principala si alei de acces 

spre proprietati  

Total extindere retea apa L aprox = 1150m 

numar de bransamente noi: 

-       Strada Valeni– cca. 2 buc 

-       Strada Vega – cca 50 buc 

Se prevăd trei subtraversari de cale ferată, în tuburi de protectie din oțel, prin procedeul de 

batere, respectiv: 

-       subtraversare CF Ploiesti Valeni – 6 linii, cca. L=35m, 

-       subtraversare CF industriala 2 linii – cca.L=20m, 

-       subtraversare CF industriala 1 linie – cca. L=15m 

Subtraversarile CF se executa cu respectarea legislației CF în vigoare. Se prevăd vane de 

sectionare înainte și după fiecare traversare, vanele fiind montate in camine carosabile 

Se vor amplasa hidranti de incendiu în conformitate cu P118/ 2-2013. 

Conductele de distribuție a apei potabile proiectate vor fi realizate din polietilenă de înaltă 

densitate PEID 100 SDR 17 PN 10 bar. Se va avea in vedere calitatea materialului pentru pozare 

in teren cu risc de infestare cu produse petroliere 

Bransamente de apa se vor proiecta / executa din conducta din polietilena, astfel: 
- PEID 100 SDR 17 , De 32x2.3mm, PN 16 - pentru casnici; 
- PEID 100 SDR 17, De50x3mm, PN16 - pentru instituții sau dimensionate cf necesarului 

de apa solicitat de utilizator.  

Conductele se vor amplasa pe carosabil/ spațiu verde/ trotuar, funcție de situația 

celorlalte rețele de utilitati existente în zonă, fără afectarea celeilalte conducte prezente în 

ampriza străzilor.Toate materialele: conducte,  fitinguri din PEID,  armaturi din fonta (vane, 

supape de aerisire hidranti etc.) vor fi însoțite de certificate de calitate si garantie din care reies 

caracteristicile generale (presiune de funcționare, diametru, grosimea peretilor), respectiv 

agrement tehnic si aviz sanitar sau notificare sanitara eliberate de Institutul National de Sanatate 

Publica din România, conform Ordinului 275 din 2012, modificat și completat prin Ordinul 2134 

/ 2019 și Ordinul 3730 / 2023. 

● RETEA CANALIZARE MENAJERA SI RACORDURI 
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Extinderea rețelei de canalizare, lungimi: 

-    Strada Valeni : cca. L=550m – rețea canalizare nouă cu deversare in canalizarea 900 

x 1350m existentă pe strada Romana 

-   Strada Vega (Colonie Vega) : cca. L=850 m pe strada principala si alei de acces spre 

proprietati  

Estimare număr de racorduri noi: 

-       Strada Valeni – cca. 2 buc 

-       Strada Vega – cca. 50 buc 

Total extindere retea canalizare menajera cca. L = 1400m 

Se va tine cont pe cat posibil de structura rețelei de canalizare private existente prin 

proprietăți (adancimea canalizarii existente), respectiv prin proiect se vor prelua rețelele private 

existente printr-o rețea nouă, proiectată pe domeniul public. 

Se va tine cont pe cat posibil de asigurarea unei functionari in sistem gravitational. In  

cazul in care din proiectare rezulta necesitatea amplasarii unor statii de pompare de apa 

uzataachizitia, instalarea, alimentarea electrica, automatizarea etc. sunt in responsabilitatea 

exclusiva a antreprenorului. 

 Se prevăd trei subtraversari de cale ferată și o subtraversare a paraului Dambu în tuburi 

de protectie din oțel, prin procedeul de batere, respectiv: 

-       subtraversare CF Ploiesti Valeni – 6 linii, cca.L=35m, 

-       subtraversare CF industriala 2 linii - cca.L=20m, 

-       subtraversare CF industriala linie - cca.L=15m 

-    subtraversare parau Dambu - cca. L=20m 

 

 

● RETEA CANALIZARE PLUVIALA 

Retea canalizare pentru preluarea apelor pluviale de pe starzi , cu descarcare in paraul Dambu, 

lungimile: 

-    Strada Valeni : cca. L.=450m – rețea canalizare nouă cu deversare în Dambu 

-    Strada Vega (Colonie Vega) : cca. L=575m pe strada principala si cca 60m alei de 

acces spre proprietati. 

Total extindere retea canalizare pluviala cca. L=1025m 

Rețeaua pluviala de apa va deversa în pârâul/canalul  Dambu, cu respectarea 

normativelor in vigoare privind stabilirea normelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate 

industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali, cu respecatrea impunerilor legislative 

(proiectant autorizat etc.)  

Subtraversarile CF se executa cu respectarea legislației CF în vigoare iar subtraversarea 

paraului Dambu cu respectarea legislației în domeniul gospodarii apelor și a mediului.  

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului, a proiectului, a prevederilor 
Certificatului de Urbanism si a avizelor impuse prin certificatul de urbanism, a Autorizatiei de 
Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.  

 
Lucrările executate se consideră finalizate și se pot supune recepției în condițiile 
prevederilor H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 
lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.  
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Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de Beneficiar are rolul de 
monitorizare a activitatilor realizate de catre Antreprenor si a progresului fizic al lucrărilor 
executate in vederea decontarii.  
Decontarea lucrarilor din listele de cantitati aferente proiectului se va realiza pe baza 
atasamentelor confirmate de dirigintele de santier si a personalului propriu desemnat de 
Beneficiar pentru urmarirea executiei lucrarilor. 

 
Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima 

acceptata de catre Beneficiar vor fi declarate neconforme.  
 
La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele 

puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie. 
 

Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile 
contractuale.  

 
Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea 

constructiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, si de celelalte normative legale in vigoare.  
 

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in zona pentru care s-a obtinut Autorizatia de 
Construire. 

 
Antreprenorul are obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatiile necesare pentru 

transporturile efectuate si pentru eventualele lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public 
si pe proprietati invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi suportate de catre 
Antreprenor conform prevederilor HCL 131/27.04.2011 privind reglementarea circulatiei in 
Municipiul Ploiesti a autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone. 

Antreprenorul va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Antreprenorului) 
insarcinat cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului. 

Antreprenorul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de 
calitate conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat 
(RTE). 

Antreprenorul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul de 
masuri minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie 
a muncii pentru principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna 
conducatorul care sa asigure si sa controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul de 
munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite si a prevederilor legale in domeniul 
protectiei muncii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Antreprenorul raspunde de 
realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a 
imbolnavirilor profesionale; 

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de 
conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de 
normativele tehnice specifice categoriei de lucrari; 

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare 
in toate situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru. 

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor 
si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej 
sunt cele prevazute in HG 343/2017, Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si celelalte 
normative tehnice in vigoare. 

Antreprenorul are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor documentatia post executie / 
Cartea tehnica a constructiei. 
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Planul post-executie se realizeaza concomitent cu executia conductei. Se va repera in 
coordonate topografice stereo 70 conducta, luandu-se cote pe generatoarea superioara. Se 
prezinta plan de situatie si profil longitudinal. 

Antreprenorul nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si nerespectari ale 
normelor aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor propuse. 
 
3. ETAPELE REALIZARII INVESTITIEI 

 
Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma intocmirii proiectului tehnic si stabilirii 

tehnologiei de lucru. 
Ofertantii vor elabora propunerea tehnică în baza cerinţelor din tema de proiectare,   

Caietului de Sarcini  şi a datelor culese de pe teren, respectiv vor verifica şi examina locaţia 
proiectului, pentru a se informa în mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (fără 
limite): 

- Forma şi tipul amplasamentului; 
- Condiţiile hidrologice si climatice; 
- Conditiile urbane si/sau sociale. 

 
Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele 

livrate in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini. 
Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice. 

Prin grija ofertantului, proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform 
„Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor 
si a constructiilor”, (conf. HG 925/1995), pentru toate cerintele ce se impun. 

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se 
transfera integral Beneficiarului, o data cu plata serviciilor.  

 
Potrivit prevederilor art. 22^1 din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu 

completarile si modificarile ulterioare “Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări 
suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de 
proiectare, sunt suportate de Proiectant/Proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe 
specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea 
justificată a investitorului şi/sau a Beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat 
de un expert tehnic atestat.” 

 
Antreprenorul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, 

indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei. 
Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de Beneficiar in scopul 

indeplinirii contractului, va fi insusita de catre Antreprenor (Executant si Proiectant). 
 
Cerințe generale de proiectare: 
 
Se vor avea în vedere și  proiectele de specialitate impuse de lucrare, respectiv:  

- subtraversare CF - proiectant autorizat AFER ; 
- refacerea sistemului rutier; 
- constructii camine; 
- subtraversare și  descarcare - emisar/canal Dambu. 
-  

Acestea proiecte se verifica conform legislației în vigoare. 
 
Proiectele tehnice se elaborează în urma unei analize pe teren împreună cu reprezentanții 

APA NOVA Ploiești, proiectantul fiind direct răspunzător de proiectul tehnic întocmit. 
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Fata de situația existentă prezentată în tema de proiectare și planurile prezentate, lungimea 

rețelei nou proiectate poate suferi modificări în funcție de avizele, autorizatiile obtinute, precum 
și de situația din teren. 

 
Documentația proiectului tehnic precum și proiectele de specialitate aferente lucrărilor de 

desfacere, refacere a terasamentului, de subtraversare CF, de subtraversarea și de descărcare 
în emisar / canal Dambu, vor fi întocmite de către proiectanți de specialitate, in conditiile si cu 
respectarea integrala a legislatiei in vigoare, a hotararilor si cerințelor autorităților publice 
competente. 

Persoanele care proiecteaza si executa lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor 
sunt autorizate conform „Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în 
domeniul apărării împotriva incendiilor”, aprobată cu Ordinul ministrului administrației și 
internelor nr. 87/2010. 
 
Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor necesare 
obtinerii Autorizatiei de Construire  
  
 Documentatiile necesare ce urmeaza a fi intocmite constau in: 

- Documentatii necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin 

Certificatele de Urbanism eliberate de Primaria Municipiului Ploiesti, Judetul Prahova; 

- Alte documentatii constatate a fi necesare pentru obtinerea Autorizatiei de construire si 

intocmirea Proiectului tehnic de executie. 

1. Lista avize solicitate prin CU - de exemplu : 

- notificare DSP ;  
- aviz TCE ;  
- aviz STS ;  
- aviz Politie ;  
- aviz Mediu ; -  
- aviz ANAR - SGA Prahova ;  
- aviz Electrica ;  
- aviz Distrigaz ;  
- aviz Conpet ; 
- aviz CF ; 
- aviz APA NOVA Ploiesti. 
 
2. Studii de specialitate solicitate prin CU - de exemplu : 
   - Studiu geotehnic ; 
   - Studiu topografic ; 
    
Documentatiile vor fi intocmite cu respectarea legislatiei si reglementarilor specifice in domeniu, 
a cerintelor emitentilor avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor respectiv alte organisme/ institutii 
abilitate si a cerintelor impuse prin prezentul Caiet de Sarcini.   

 Documentatia pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor necesare obtinerii 
autorizatiei de construire se vor transmite  spre avizare catre Beneficiar. 
 
 Documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor nu se vor limita 
doar la cele solicitate prin Certificatul de Urbanism, dupa caz, Antreprenorul avand 
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obligatia de a intocmi toate documentatiile tehnice necesare pentru autorizarea lucrarilor 
si intocmirea proiectului tehnic de executie cu detaliile aferente. 
 

In cazul in care, dupa depunerea documentatiilor, se constata ca este necesara efectuarea 
unor modificari/ completari/ actualizari, Antreprenorul le va efectua fara costuri suplimentare, in 
termen de maxim 3 zile lucratoare de la notificarea de catre Beneficiar sau autoritatea de emitere 
a avizului. 

Documentatia (atat piesele scrise cat si cele desenate) se va preda atat in format electronic 
scanat si editabil cat si pe suport de hartie astfel: 

• pe suport de hartie in 3 exemplare stampilate si semnate in original; 
 • pe suport electronic in 1 exemplar, scanat cu semnaturi si stampile, format PDF si planurile 
in format .dwg. 
 
Intocmirea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC), 
intocmirea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie 
 
 Documentatiile necesare a fi întocmite constau in: 
 

- Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (DTAC), ce este parte a documentației 

pentru emiterea autorizatiei de construire, reglementata prin Legea 50/1991, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE), ce este parte a documentatiei pentru 

emiterea autorizatiei de construire, reglementata prin Legea 50/1991, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

- Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care Proiectantul dezvolta, 

detaliaza si dupa caz optimizeaza solutia tehnica adoptata. 

Detaliile de executie constituie parte integranta a proiectului tehnic de executie si expliciteaza 
solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni privind parti/ 
elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, 
tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale/ nestructurale 
ale obiectivului de investitii. 
 

Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii 
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si 
tehnologice ale Beneficiarului. 
 
 Proiectul pentru executarea lucrarilor de construire (DTAC), proiectul tehnic de executie si  
detaliile de execuție (PT+DE+CS) se vor transmite spre avizare catre Beneficiar, eventualele 
observatii/ cerinte de modificare ale proiectului sunt transmise catre Antreprenor și vor fi operate, 
inainte de a fi verificate de catre specialisti verificatori de proiecte atestati.  
 

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se verifica de catre specialisti 
verificatori de proiecte atestati pe domenii/ subdomenii de constructii si specialitati, in scopul 
verificarii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru protejarea vietii 
oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului si pentru asigurarea sanatatii si 
sigurantei persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viata a constructiilor. 
 

Proiectantul are obligatia de a prezenta si partea economica a lucrarilor pe devize. 
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Proiectantul, va avea obligatia actualizarii devizului general si a devizului pe obiecte, in urma 
realizarii Proiectului Tehnic, dar si pe parcursul executarii contractului. 

  
NOTA: După întocmirea si avizarea proiectului tehnic, in conformitate cu Ordinul nr. 

1568 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementărilor tehnice „Ghid privind elaborarea 
devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate 
din fonduri publice”, Indicativ P91/1-02, art. 2, intra în sarcina executanților 
(ofertanțantului castigator), să elaboreze devizul pe categorii de lucrări și extrasele de 
resurse.  

 
Valoarea lucrarilor conform listelor de cantitati care rezulta din Proiectul tehnic nu 

trebuie sa depaseasca valoarea lucrarilor propusa prin oferta pentru executia lucrarii.  
 

Documentatia prezentata va cuprinde: 
 

A. Proiect DTAC: 
 

- studiu geotehnic; 
- planuri topografice; 
- avize conform certificatului de urbanism; 
- memoriu tehnic; 
- plan situatie, profil longitudinal; 
- breviare calcul; 
- liste cantitati lucrari; 
- evaluarea economica a lucrarilor; 
- verificare MLPAT. 

 

B. proiect PT+DE+CS 
 

 b) Verificarea tehnica a proiectului pentru executarea lucrarilor de construire 
DTAC,  proiectului tehnic si a detaliilor de executie 
 
 Antreprenorul este obligat sa prezinte Beneficiarului, spre analiza si verificare, 
documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire DTAC, Proiectul Tehnic (PT) 
cu Detalii de executie (DE) si caietul de sarcini (CS), inainte ca aceasta sa fie depusa la 
autoritatile publice cu competente in domeniul constructiilor. 
 Beneficiarul are la dispozitie un termen de 5 zile lucratoare pentru verificarea 
documentatiei si in cazul in care constata neconformitati formuleaza obiectiuni si va acorda 
Antreprenorului un termen de 3 zile lucratoare pentru conformare.  
 Verificatorului de proiect i se va pune la dispozitie documentatia tehnica pentru obtinerea 
autorizatiei de construire DTAC, Proiectul Tehnic (PT),  Detalii de executie (DE), Caietul de 
Sarcini (CS), Dispozitiile de santier privind modificarea unor solutii prevazute in proiect, in 
vederea analizarii, verificarii si avizarii. Specialistii verificatori de proiecte atestati MLPAT 
raspund in mod solidar cu Proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate 
corespunzator cerintelor esentiale ale Proiectului, precum si in ceea ce priveste conformarea cu 
legislatia si reglementarile tehnice in vigoare. 
 Verificatorul de proiect va informa Proiectantul si Beneficiarul cu privire la orice aspect de 
neconformitate cu prevederile legale in vigoare a documentatiei supuse analizei sale. 
 Verificatorul de proiect trebuie sa fie independent fata de Proiectant. 
 Specialistii verificatori de proiect vor utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in 
scopul solicitat si cu pastrarea confidentialitatii. 
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 Verificarea tehnica de calitate a proiectelor tehnice se face pentru cerintele stabilite prin 
lege, diferentiat in functie de categoria de importanta a constructiei de catre specialisti verificatori 
de proiect, atestati potrivit legii in conformitate cu HG nr. 925/1995 pentru aprobarea 
regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor tehnice (PT), a 
executiei lucrarilor si a constructiilor. 
 In cadrul serviciilor de verificare a proiectului, verificatorul de proiect va analiza: 

- Completitudinea pieselor scrise si desenate ale proiectului; 
- Modul de indeplinire a criteriilor de satisfacere a cerintelor esentiale de calitate. 

 

 Verificatorul de proiect va informa Proiectantul si Beneficiarul cu privire la orice 
neconformitate cu prevederile legale in vigoare, a documentatiei supuse analizei. 
 Verificarea tehnica a proiectului se va materializa in referatul de verificare si in semnarea 
si stampilarea documentatiilor tehnice ale proiectului, piese scrise si desenate. 
 
 Durata estimată pentru derularea tuturor activităților contractului este de 14 luni, dupa 
cum urmeaza: 
 
Faza I Intocmirea documentaţiilor pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor necesare 

obținerii autorizației de construire, intocmirea proiectului (DTAC) respectiv intocmirea Proiectului 

tehnic de execuție (inclusiv a detaliilor de execuție) și a verificării tehnice a proiectului, inclusiv 

obtinerea autorizatiei de construire - durata maxima de prestare este de 7 luni. Ordinul de 

incepere va fi emis in termen de maxim 3 zile de la primirea dovezii constituirii garanției de bună 

execuție din partea Antreprenorului.  

Faza II: Executia si receptia lucrarilor 

 Executia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile din proiectul tehnic verificat si 

insusit de Beneficiar, avizele si acordurile eliberate, autorizatia de construire, detaliile de 

executie si toate normativele tehnice in vigoare, durata maxima de prestare este de 7 luni. 

 
Antreprenorul este OBLIGAT sa faca dovada depunerii documentatiilor pentru 

obtinerea avizelor/autorizatiei catre Beneficiar. 
 

In mod exceptional Beneficiarul poate accepta o depasire a termenelor de predare a 
documentatiei de Proiectare, daca este cazul, în următoarele condiţii:  
 i) imposibilitatea obtinerii avizelor, permiselor, certificatelor si autorizatiilor de la terti, la 
timp sau deloc, din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului/ Proiectantului; 
 ii) modificări ale legislaţiei în materie tehnică, orice alte prevederi legale incidente, ordine, 
instrucţiuni, normative, stas-uri, etc.  
 

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a 
Antreprenorului de executare a obligatiilor contractuale il obliga la informarea promptă a 
Beneficiarului. Informarea Beneficiarului va fi insotita de documente justificative 
relevante care demonstreaza situatia de fapt.  
Lipsa informarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia de sistare temporara, 
integrala sau partiala, a prestarii serviciilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a 
refuza prelungirea Duratei de prestare si de predare a proiectului. 

 
 

4. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 
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Propunerea tehnica va fi elaborata si prezentata conform : Formular- cadru Propunere 

tehnica atasata documentatiei de atribuire.  

Prin Propunerea Tehnică ofertanții vor descrie modul în care Planul de management al 

calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale și al proceselor de lucru. Se va 

prezenta abordarea generală și metodologia pentru realizarea activităților din cadrul contractului, 

respectiv pentru proiectarea și execuția lucrărilor incluse în scopul contractului. Ofertantul va 

prezenta descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor, 

precum și materialele ce vor fi puse în operă. 

 

5. PERSONALUL NECESAR IMPLEMENTARII CONTRACTULUI 

Ofertantii trebuie să prezinte în oferta tehnică depusa modul de asigurare a personalului 

necesar implementării contractului respectiv experți cheie propuși pentru realizarea 

activităților în cadrul Contractului. 

 

- Atribuțiile experților cheie propuși pe care aceștia urmează a le îndeplini în cadrul 

contractului: 

 

 1. Manager de proiect: 

 

 Managerul de Proiect va acționa în numele și cu delegare de autoritate din partea 

Antreprenorului, pentru toate activitățile precizate în cadrul Contractului de Lucrări. 

 

• Administrează și derulează activitățile specifice prevăzute în contractul de lucrări, ca 

reprezentant al Antreprenorului în relația cu Beneficiarul privind Supervizarea Lucrărilor 

(Supervizor). 

 

 Aceste activitati vor include dar nu se vor limita la următoarele: 

a. Verificarea tuturor informaţiilor şi documentaţiilor furnizate de Angajator; 

b. Managementul Proiectului prin personal calificat (RTE, CQ, SSM-PSI, etc); 

c. Elaborarea unui raport de progres lunar, a raportului de progres privind materialele 

utilizate și a oricaror rapoarte solicitate de Supervizor sau Autoritatea Contractantă; 

d. Asigurarea forţei de muncă (cu calificările și atestările impuse de tipul lucrărilor), a 

echipamentelor, a materialelor şi utilajelor necesare pentru execuţia lucrărilor. 

e. Obţinerea de aprobări temporare pentru execuţia lucrărilor.  

f. Susţinerea, redactarea şi înaintarea tuturor informaţiilor necesare în conformitate cu 

normele de protecţia muncii; 

g. Coordonarea execuţiei lucrărilor; 

h. Coordonarea realizării probe, teste a lucrărilor executate; 

i. Coordonarea punerii în funcţiune  a lucrărilor executate; 

j. Coordonarea elaborării documentaţiilor conforme cu execuția; 

k. Inspecţia lucrărilor şi a echipamentelor; 

l. Va asigura existența unui spațiu adecvat și dotat în cadrul șantierului pentru personalul  

Supervizorului; 

m. Va ține legătura cu Autoritatea contractantă şi alte persoane responsabile; 

n. Gestionează managementul riscurilor; 
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o. Asigură managementul contractului de lucrări în calendarul de timp, buget și în condițiile 

de calitate prevăzute în contract. 

 

 Postul de Manager de Proiect presupune coordonarea eficientă a tuturor activităților 

proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate. 

  

 Printre principalele atribuții și sarcini ale unui Manager de Proiect sunt: 

- Coordonarea activităților din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, 

consultanții și alți colaboratori implicați. 

- Stabilirea relațiilor de colaborare pe termen lung cu partenerii, subantreprenori, furnizori 

de materiale clienții, beneficiar, operatorul serviciului de alimentare cu energie termică și 

autoritățile publice implicate, avizatori ale etapei de execuție, administratorii rețelelor de 

utilități ce sunt amplasate pe traseul lucrării și sunt afectate de lucrările prezentului contract.  

- Pregătirea bugetului și cash-flow-ul contractului în conformitate cu propunerea înaintată, 

cu comentariile beneficiarului și cu activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul proiectului, 

asigurând resursele necesare bunei desfășurări a lucrărilor.  

- Monitorizarea în timp a progresului atins față de obiectivele propuse și redactarea 

rapoartelor lunare către beneficiar cu respectarea datelor prevăzute în graficele ofertate. 

- Elaborarea de propuneri de îmbunatățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența 

atingerii obiectivelor propuse și/sau a recupera eventuale întârzieri în execuție. 

- Asigurarea rezolvării problemelor aparute în realizarea proiectului si informarea la timp 

a beneficiarului despre problemele aparute și pe care nu le poate rezolva. 

- Asigurarea organizării ședințelor de monitorizare a progresului în șantier cu toți factorii 

implicați (beneficiar, diriginte de șantier, subantreprenori, asociați, operatorul serviciului de 

alimentare cu energie termică). 

 

Cerinte : 

Capacitatea profesionala a Managerului de proiect  se va dovedi prin prezentarea 
urmatoarelor documente:  
- diploma de studii/adeverinta de absolvire/licenta;  
- documentele-suport relevante care atestă experienţa specifică: fişa de post, contractul 

de muncă, recomandarea sau orice alte documente similar; 

 

 

Cerinta minima pentru Manager de proiect: experienţă în cadrul a cel putin un contract 

de proiectare si execuție lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere de retele 

de apa/ canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide/ lucrari de retele tehnice 

edilitare supraterane/ subterane, în care a ocupat o poziţie sau a desfășurat activități similare 

celor din prezentul contract.  

 

2. Inginer proiectant: 

 

 Coordonează activitatea de întocmire a proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție, cu 

asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor documentației de atribuire, 

reglementările/standardele/normele de proiectare în vigoare și alte prevederi legislative 

aplicabile în vigoare, precum și în termenele contractuale; 
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 Aceste activitati vor include dar nu se vor limita la următoarele: 

 

• Verificarea tuturor informaţiilor şi documentaţiilor furnizate de Angajator; 

• Coordonarea efectuarii expertizelor, studiilor topo, geo și măsurători relevante 

considerate utile; 

• Coordonarea proiectării (realizare PT+DE) a lucrărilor definite, a modificării soluțiilor 

proiectate (după caz), a optimizării soluțiilor proiectate (după caz). Obținerea aprobărilor 

necesare pe aceste documente. 

• Coordonarea elaborării documentatiilor necesare și obţinerea Certificatului de Urbanism 

și a Autorizației de Construire, a tuturor avizelor și acordurilor precizate în CU, permiselor, 

aprobărilor, licenţelor, etc; 

• Participarea pe șantier la verificările de calitate aferente fazelor de execuție determinate 

pentru lucrările ce fac obiectul contractului;  

• Coordonarea elaborării documentaţiilor conforme cu executia; 

• Coordonarea elaborării manualelor operare și întreţinere. 

 

Capacitatea profesionala a inginerului proiectant specialitatea Constructii Hidrotehnice se 

va dovedi prin prezentarea urmatoarelor documente: 

- diploma de studiu/adeverinta de absolvire/licenta ; 

- documentele-suport relevante care atestă experienţa specifică: fişa de post, contractul 

de muncă, recomandarea sau orice alte documente similar; 

 

Cerinta minima pentru Inginer proiectant: experienţă in cadrul a cel putin un contract de 

proiectare/proiectare și execuție, lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere de 

retele de apa/ canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide/ lucrari de retele 

tehnice edilitare supraterane/ subterane, în care a ocupat o poziţie sau a desfășurat activități 

similare celor din prezentul contract.  

 

Ofertantii vor nominaliza in oferta tehnica Sef Santier care va avea ca obiectiv coordonarea 

echipelor tehnice si a colaboratorilor in teren. 

 

Capacitatea profesionala a Sefului de Santier se va dovedi prin prezentarea urmatoarelor 

documente: 

- diploma de studiu/adeverinta de absolvire/licenta -studii tehnice; 

- documentele-suport relevante care atestă experienţa specifică: fişa de post, contractul 

de muncă, recomandarea sau orice alte documente similar; 

 

Cerinta minima pentru Seful de Santier: experienţă in cadrul a cel putin un contract de 

execuție, lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere de retele de apa/ 

canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide/ lucrari de retele tehnice edilitare 

supraterane/ subterane, în care a ocupat o poziţie sau a desfășurat activități similare celor 

din prezentul contract.  

 

 

Ofertantii vor avea in vedere ca la implementarea contractului vor asigura si urmatorii 
specialisti/experti : 
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- Proiectant autorizat AFER conform : OUG 12/1998, HG 310/04.2023, Ordonanta 

16/31.01.2024, LEGEA 5 din 10 ianuarie 2025- pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
30/2024,  Ordonanta nr. 30 din 14 august 2024 ;  

- Responsabil tehnic cu execuția (RTE)  -domeniul constructii edilitare si gospodarire 
comunala ; 

- Verificator proiect domeniile: B9 si/ sau SAAC - sisteme publice de alimentare cu apa 
si de canalizare ; 

- Persoane care proiecteaza si executa lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor 
conform Ordinului 87/ 2010 al Ministerului Administratiei si Internelor.. 

- personal atestat  în elaborarea documentatiilor tehnice cu impact în gospodarirea 
apelor conform Ordinul 1287/2021 
 
Pentru specialiștii menționați mai sus ofertantii au posibilitatea nominalizarii de 
experții/persoanele juridice străine, cu prezentarea de documente echivalente, emise în 
conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență (acolo unde este aplicabil).  
 
Pentru această categorie de experți, în propunerea tehnică ofertantii vor descrie momentul în 
care vor interveni aceştia în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care şi-au 
asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate 
persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele 
contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective), documentele justificative 
urmând a fi depuse la momentul intervenției experților în derularea contractului. 
 
 

7. CONCLUZII SI RECOMANDARI 

APA NOVA Ploiesti S.R.L. pune la dispozitie: 

- echipe in vederea identificarii in teren a retelei existente; 
- Planuri de situatie 

Realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile prezentei documentatii si teme de 

proiectare asigura o calitate corespunzatoare a acestora si o buna fiabilitate. 

Potentialilor ofertanti li se recomanda sa viziteze amplasamentul pentru a evalua pe propria 

raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei.  

 Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa ia legatura cu 

Adrian MIHAILA - Sef Sector Nord Est, Apa Nova Ploiesti, telefon: 0745 349 884. 

Precizam ca orice solicitare suplimentara de valori pentru necesitatea executarii unor lucrari 

ca urmare a necunoasterii amplasamentului nu va fi luata in considerare. 

 
 

 


