OROMANIA
JUD. SUCEAVA
MUNICIPIUL RADAUTI

nr. 430, 11.05 R0y

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect
Lucrdri de constructii si instalatii din cadrul proiectului
"REPARATII S| DOTARI CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE RADAUTI
PENTRU CRESTEREA CONFORTULUI SI SIGURANTE!"



I. INFORMATII GENERALE

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) pentru
realizarea tuturor lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Radauti prin Ordonatorul principal de credite,
indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor si Beneficiar in cadrul
Contractului.

Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor de
constructie si nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia, normativele si
standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor.

Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe
baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

Orice referire din cuprinsul prezentului caiet de sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de
cantitati, formulare, etc., prin care se indicd o anumitd origine, sursa, producatie, un procedeu
special, 0 marca de fabrica sau de comert, un brevet de investitie si/sau o licentd de fabricatie se
va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ,,sau echivalent”.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de sarcini si
fara a limita functionalitatile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ
si calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin
prezentul Caiet de sarcini. Ofertele care nu vor respecta integral cerintele prezentului Caiet de
Sarcini vor fi considerate neconforme potrivit prevederilor art. 137 alin. (3) din HG 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare si, pe cale de consecinta, vor fi respinse.

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte
integranta al acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi si termenii de
Ofertant/ Contractant precum si Executant/ Antreprenor, care vor avea acelasi inteles.

1.1. Date generale
Denumirea achizitiei: Lucrari de constructii si instalatii din cadrul proiectului ,,REPARATIH SI
DOTARI CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE RADAUTI PENTRU CRESTEREA CONFORTULUI SI
SIGURANTEI ".
Titularul investitiei: Municipiul Radauti prin Ordonatorul principal de credite, Primar — Loghin
Bogdan-Andrei, denumit in continuare Autoritate Contractanta
Amplasamentul: STR. FRINCEI, NR. 1A, MUNICIPIUL RADZ\UTI, JUDETUL SUCEAVA

Imobilul compus din teren notat cu nr. Cad. 57310, inscris in C.F. nr. 57310, se afla in
intravilanul Municipiului Radauti, reprezinta domeniul public si este in administratia Consiliului
Local al Municipiului Radauti.
Beneficiarul investitiei: Municipiul Radauti
Tipul contractului de achizitie: Executie lucrari
Valoarea estimata: Conform Devizului general al proiectului, valoarea estimata a achizitiei este de
1.349.162,24 lei fara TVA si cuprinde urmatoarele:

> 1.349.162,24 lei fara TVA - Cap. 4.1 Constructii si instalatii.



Sursa de finantare: fonduri nerambursabile acordate de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii
si Solidaritatii Sociale si fonduri de la bugetul local, conform Contract de finantare nr.
43102/18.11.2024.

1.2, Continutul caietului de sarcini
Prezentul caiet de sarcini include Proiectul tehnic nr. 111/2025, realizat de SC MBR

CONSTRUCT 2020 SRL, respectiv:

v
v

<

N SRS

Expertiza tehnica;

Partea scrisa — pagina titlu, borderou, lista de semnaturi proiectanti, Memoriu tehnic -
D.T.A.C.+P.T., Memoriu tehnic de specialitate, instructiuni de exploatare, intretinere si
urmarire a comportarii in timp, a constructiei, caiet de sarcini - arhitectura, certificat de
urbanism;

Piese desenate — arhitectura (A1-A15), structura (R1-R10);

Instalatii electrice- partea scrisa {memoriu tehnic, caiete de sarcini) si partea desenata (E1-
E3);

Instalatii de incalzire - partea scrisa (memoriu tehnic, caiete de sarcini) si partea desenata
(12-12) ;

Instalatii sanitare - partea scrisa (memoriu tehnic, caiete de sarcini) si partea desenata (Ho,
51-54);

Breviar de calcul;

Devizul general al obiectivului de investitii fara valori;

Devizul obiectului;

Formularul F1-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;

Formularul F2-Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari;

Formulare F3 — Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari fara valori;

Formulare C6-C9 — Liste cuprinzand consumurile de resurse;

Autorizatia de construire nr. 323/11.11.2025.

i. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul achizitiei
Obiectul prezentei achizitii il constituie executia lucrarilor de constructii si instalatii din

cadrul proiectului ,, REPARATII S| DOTARI CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE RADAUTI PENTRU
CRESTEREA CONFORTULUI SI SIGURANTEI ", proiect ce beneficiaza de finantare nerambursabila de
la bugetul de stat prin Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, conform Contract de finantare nr.
43102/18.11.2024.

2.2. Caracteristicile constructiei propuse

Caracteristicile constructiei propuse — extras din proiectul tehnic
Prin proiectul tehnic se propune:

SOLUTIA TEHNICA
Caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectului de investitii

STRUCTURA FUNCTIONALA



REGIM TEHNIC EXISTENT

Amplasament =5.018,00 mp
Sc = 1.388,5 mp
Scd = 1.590,5 mp
Regim de inaltime - P+1E partial
P.O.T. existent = 27,67%
C.U.T. existent = (0,31

= cladirea se inscrie in clasa de importanti lIl. In ceea ce priveste stabilirea categoriei de
importantd, in conformitate cu ,,Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor”
elaborat de INCERC \ Bucuresti, clddirea se situeazi in categoria de importanti C —
constructie de importantda normala.

* Tn conformitate cu P 118 - 99 , Normativ de siguranta la foc”, clddirea se incadreazi in
categoria de pericol de incendiu, gradul de rezistenta la foc si risc de incendiu Il.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

® Tipul constructiei : existenta, propusa reabilitarii
= Cladirea are dimensiunile de gabarit in plan de: 59,30 m x 50,85 m (forma neregulata)
* Tnaltimea constructiei

- lacornisa: + 3,00 m (fata de cota 0,00)

- lacoama: + 8,20 m (fata de cota 0,00)

Varianta constructiva de realizare a investitiei
DESCRIEREA SOLUTIEI - ARHITECTURA
DESCRIEREA IMOBILULUI EXISTENT
Imobilul studiat cu un regim de inaltime de P+1E partial are functiunea de constructii

administrative si social culturale.

La nivelul parterului regasim 4 pavilioane si anume Pavilion Administrativ ( tronsonul A),
Pavilion cazare 1 (tronson B), Pavilion cazare 2 (tronson C), Pavilion cazare 3 (tronson D).
Pavilioanele de cazare insumeaza 40 locuri de cazare.

La nivelul etajului regasim holul, vestiarul grup sanitar, primire rufe murdare, spatiu
materiale curatenie, inmuiere, dezinfectie, spalare mecanica, uscare — calcare, reparare rufe,
depozitare rufe, hol receptie rufe curate, sala socializare, club, grup sanitar, magazie, terasa
circulabila.

Accesul in cladire: se realizeaza de pe latura Sud, latura Est si latura Vest.

Cladirea nu este prevazuta cu trotuare de garda.

Circulatia pe verticala se realizeaza printr-o scara din beton armat monolit intre parter si
etaj.

Inchideri exterioare existente: zidarie 25 cm;

Compartimentari interioare existente : zidarie 25 cm;

Pardoseli existente : gresie antiderapanta si parchet;

Sarpanta existenta: este realizata din barne de lemn;

DESCRIEREA SOLUTIEI
Se propune lucrari de reparatii ale cladirii existente dupa cum urmeaza:
¢ inlocuirea instalatiilor electrice, sanitare si termice;



nlocuirea pardoselilor din zonele cu probleme;

inlaturarea tencuielilor de pe peretii afectati de infiltratii, injectarea acestora si refacerea
tencuielilor si zugravelilor;

desfacerea pardoselilor existente, interventii la placa suport pardoseala pentru
inlaturarea umiditatii si refacerea acestora;

construire de trotuare in jurul cladirii si inlocuirea placajelor de pe caile de acces;

inlocuirea placajelor ceramice si a hidroizolatiei de pe extinderea constructiei initiale;
construirea unui acoperis din structura metalica peste extinderea constructiei initiale.

SUPRAFATA UTILA TOTALA EXISTENTA este de Sy=1.522,90 mp.

. DESCRIEREA ACTIVITATILOR SOLICITATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE EXECUTIE
In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Achizitorului cu privire la

activitatile, lucrarile care trebuie sa fie realizate de catre Ofertant in vederea realizarii lucrarilor in

cadrul contractului de achizitie publica.

3.1  Sumarul activitatilor solicitate
Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor

prezentate in proiectul tehnic si include:

>

achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, asigurarea tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare
pentru executia lucrarilor;

orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului;

orice autorizatie necesara Antreprenorului de la autoritatile competente pentru
executarea lucrarilor si realizarea activitatilor, inclusiv a lucrarilor temporare;

transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin
legislatia si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

intretinerea lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea Contractanta;

activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

pregatirea oricarei documentatii necesare pentru executia lucrarilor, documentatie care
include dar nu se limiteaza la:

e Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

¢ Planul calitatii pentru executie;

e Planul de control al calitatii;

e Certificarile si rezultatele testelor materialelor.

Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare, in acest sens Antreprenorul va preda la
finalizarea lucrarilor (max. receptia la terminarea lucrarilor), pe langa documentele de
calitate, certificatele de garantie si as-build-ul lucrarii in format pdf.

Cerintele specifice ale lucrarilor, caracteristicile tehnice ale echipamentelor, cerintele

specifice si caracteristicile dotarilor sunt prezentate in caietele de sarcini, fisele tehnice, memoriile
si plansele atasate, elaborate de catre proiectant.



Termenii si conditiile contractului includ si o garantie tehnica a lucrarilor de minim 36 luni
(3 ani).

Executantul lucrarilor va respecta obligatiile si raspunderile ce ii revin in confomitate cu
Legea nr. 10/1995 actualizata, privind calitatea in constructii, pe durata derularii contractului de
executie. In acelasi timp pe toate durata de executie a lucrarilor, se vor respecta legile si
normativele in vigoare privind sanatatea si secutitatea in munca, inclusiv Planul de Securitate si
sanatate in munca (plan SSM).

Nivelul de echipare si de finisare, exigentele tehnice ale constructiei trebuie sa fie in
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu side
mediu, in vigoare

Pentru executarea lucrarilor se vor utiliza doar materiale noi, agremente, in stricta
conformitate cu caietele de sarcini apartinand proiectului tehnic. Atunci cand se impune testarea
unor materiale, numarul si alegerea esantioanelor pentru testare, procedura de testare si cerintele
vor fi cele din standardele in vigoare. Aceste obligatii revin antreprenorului si toate costurile
privind esantioanele, transportul lor la laborator si testarea se considera incluse in preturile
unitare, astfel incat nu vor fi platite separat.

Materialele si produsele ce urmeaza a fi folosite pentru realizarea obiectivului de investitii
trebuie sa fie insotite de certificate de calitate si conformitate, sa respecte cerintele proiectantului
privind caracteristicile tehnice si functionale. Depozitarea si manipularea materialelor si
produselor trebuie realizate asfel incat sa nu altereze calitatea acestora.

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrari. Acestea vor fi
intocmite pe baza atasamentelor cu antemasuratorile cantitatilor de lucrari prezentate spre
decontare si vor contine in mod obligatoriu informatii suficiente pentru localizarea exacta a
lucrarilor. Situatiile de lucrari si atasamentele vor fi verificate si obligatoriu semnate de catre
dirigintele de santier pentru confirmarea exactitatii cantitatilor inscrise in atasamente. Situatiile de
lucrari vor fi insotite de documentele privind calitatea si conformitatea materialelor puse in opera,
documente care vor fi verificate de catre dirigintele de santier.

La data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea va corespunde cerintelor din contract,
prevederilor proiectului tehnic si reglementarilor tehnice in vigoare.

Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul vebal de receptie finala nu va fi
semnat de catre Comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei
de garantie tehnica a lucrarii.

3.2.  Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

» Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin, in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

> Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate ( inclusiv contract de salubritate);

> Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la
capitolele de mai jos;

» Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.



33 Modificari tehnice

Executantul va executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul
de sarcini si din proiectul tehnic.

De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare
tehnica (modificare sau adaugare) la documentatia de proiectare. Modificarile vor fi realizate
numai cu acordul Autoritatii Contractante, avizul Proiectantului si al verificatorului de proiect si
numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.
98/2016 actualizata.

Dupa adjudecarea contractului, pe parcursul executiei lucrarilor, Executantul nu are voie sa
inlocuiasca materialele/ echipamentele sau producatorii specificati in oferta fara un motiv
intemeiat si fara acordul prealabil al Autoritatii Contractante, avizul Proiectantului si al
verificatorului de proiect. La inlocuirea producatorului sau a materialelor/ echipamentelor
Executantul va prezenta Autoritatii Contractante toate agrementele, certificatele de conformitate,
solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Iv. IPOTEZE SI RISCURI AFERENTE CONTRACTULUI

Autoritatea Contractanta solicita pentru acest proiect si atentioneaza Ofertantul asupra
seriozitatii si profesionalismului cu care va trebui sa isi indeplineasca sarcinile ce ii revin asa cum
sunt ele descrise in prezentul caiet de sarcini cat si in legislatia romana in vigoare.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluarea a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnica, respectiv de
modificari la contract, daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a recupera de la Ofertant orice prejudicii
care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea
tratarii studiilor si lucrarilor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a

legislatiei in vigoare.

4.1. Ipoteze privind executia lucrarilor
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

v' Lucrarile sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

v Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a contractuiui;

v Toate informatiile/ datele si documentatiile relevante si disponibile pentru executia
lucrarilor in legatura cu obiectivul de investitie vor fi puse la dispozitia Ofertantului, in
masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractanta;

v Executia lucrarilor conform autorizatiei de construire si in baza proiectului tehnic si
detaliilor de executie;

v Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, printr-un sistem propriu
de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia
atestati;

v’ Realizarea tuturor lucrarilor prevazute in proiectul tehnic;



v

v

Asigurarea planificarii resurselor materiale si financiare pe toata perioada derularii
Contractului pe baza informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;
Achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, asigurarea tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare
pentru executia lucrarilor;

Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Proiectant,
Executant, autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.
4.2. Riscuri

In pregatirea ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare, riscuri cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii contractului,

identificate de catre Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire:

>

>

>

Aparitia unor eventuate dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati: Proiectant, Executant, Autoritati competente, Autoritate Contractanta;

Existenta de erori de proiectare/ omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta neidentificate pana la momentul initierii procedurii;

Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea contractului ce rezulta din aceasta
procedura;

Datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor din prezentul caiet de sarcini;

Depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica;

Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de
Proiectant si rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice,
topografice, etc. defectuoase sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de
proiectare defectuoase;

Risc de intarziere in executia lucrarilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale
trebuie: obtinute/actualizate avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau
completari de studii de teren;

Riscul identificarii incomplete/necorespunzatoare a retelelor de utilitati, care poate
conduce la intarzieri si costuri suplimentare in realizarea investitiei;

Riscul de a nu se pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarilor la timp;

Riscul privind intarzierea in mobilizare a personalului Executantului;

Riscul ca informatiile puse la dispozitia Executantului de catre Beneficiar sa fie incomplete
sau partial incorecte;

Orice intarziere sau intrerupere cauzata de o modificare solicitata de Executant;
Suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Executantului;
Intarzieri in executia lucrarilor datorate neasigurarii unui personal de calitate de catre
Executant;

Aparitia unor riscuri financiare datorate intarzierilor in executie.

Ofertantul isi va asuma riscurile generale identificate de Autoritatea Contractanta prin

participarea sa la procedura de achizitie publica, precum si prin semnarea contractului si nu va
avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza
unor terte parti sau unor motive neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de

catre Ofertant.



Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai sus, iar Ofertantul nu va avea nici o
pretentie de orice natura {(materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.

Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizaril
riscurilor si a consecintelor acestora.

Pe parcursul derularii contractului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot
conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Ofertantului si care vor fi solutionate de catre parti,
potrivit prevederilor legale si contractuale.

V. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI DE EXECUTIE

5.1. Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Executant trebuie sa fie inregistrat.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Executant trebuie sa fie in limba
romana si vor fi inregistrate la Autoritatea Contractanta.

Executant se va asigura ca sunt realizate fotografii electronice care sa acopere, cel putin:

> Anterior inceperii executiei lucrarilor:

e santierul general;

e starea proprietatilor invecinate care pot fi afectate de lucrari;

e vederi ale drumurilor si rutelor de acces care vor fi folosite de catre Constructor;

e starea oricaror utilitati supraterane.

> In timpul si dupa executia lucrarilor:

» progresul general;

e probleme de calitate;

* incalcarea sigurantei;

e lucrari finalizate.

Executantul va arhiva fotografiile dupa data de inregistrare si locatie.

Responsabilul de lucrare va verifica periodic pastrarea acestor inregistrari, pentru a se
asigura ca nivelul de detaliu este mentinut corespunzator.

Executantul va furniza doua exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite
direct sau importate fara pierderi de format.

Executantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate solicita
Executantului sa realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

5.2. Cerinte specifice de management al Contractului

Comunicarea cu Executantul pe perioada derularii contractului de executie intra in sarcina
Responsabilului tehnic din cadrul echipei/unitatii de implementare al proiectului. In cazul absentei
sale, acesta va fi inlocuit de unul din membrii echipei/unitdtii de implementare sau din cadrul
Directiei tehnice, desemnat de catre Primar.

Activitatile care fac obiectul contractului sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a
documentelor relevante.



Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul contractului de
executie, un Diriginte de Santier. El este raspunzator atat fata de angajator cat si fata de organele
abilitate ale statului, pentru executia conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.
Atributiile dirigintelui de santier este de asigurare a supravegherii lucrarilor ca reprezentant al
beneficiarului in derularea contractului de lucrari, monitorizarea si supervizarea lucrarilor de
constructii si instalatii conform prevederilor legislatiei romane in vigoare.

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea certificarii sau intocmirii Documentelor
depuse pentru plata intermediara/ finala a lucrarilor executate de Executant in cadrul contractului
de executie lucrari.

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori.
Situatiile de plata partiale se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in
articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract si vor fi certificate prin
semnatura si stampila de catre Dirigintele de santier.

Modul de masurare a cantitatilor reale executate va fi cel prevazut in reglementarile
tehnice, in Caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de
catre Dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul constructorului.

Emiterea facturii de catre Executant se va face dupa certificarea de catre Autoritatea
Contractanta a situatiilor de lucrari.

Situatia de lucrari inaintata de catre Executant va avea ca suport foi de atasament,
masuratori postexecutie, desene, poze si alte docurnente doveditoare ale executarii cantitatilor de
lucrari si a platilor la care Executantul este indreptatit - document/documente intocmit/e de catre
Dirigintele de santier.

Daca dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de plata sau documentatia nu este
completa sau edificatoare, constructorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe
care Dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute.

In cazul, in care pe parcursul lucrarilor, constructorul se va confrunta cu alte conditii decat
cele prevazute in contract, temeinic justificate si insusite de beneficiar, acesta va avea dreptul Ia
plata cheltuielilor suplimentare. Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute
beneficiarului si proiectantului si, in colaborare cu constructorul, va pregati Notele de comanda
suplimentara/ renuntare numai in cazul, in care acestea sunt solid motivate prin Dispozitii de
santier emise de proiectant si acceptate de beneficiar.

Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, elaborate pe baza
preturilor unitare ofertate pentru cantitatile suplimentare, sau pe baza preturilor la materiale,
manopera, utilaje si transport ofertate daca intra in componenta articole suplimentare sau pe baza
de facturi de la furnizor pentru cele care nu sunt in oferta.

Dirigintele de santier poate emite notificari dar fara a modifica Proiectul, Caietele de sarcini
sau Listele de cantitati. Aceste notificari se emit numai in vederea respectarii de catre constructor
a clauzelor contractuale.

Orice modificare adusa, din motive obiective proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de
cantitati va fi facuta numai de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii verificatori
de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier emisa de proiectant si
verificata de verificatori de proiecte si acceptate de beneficiar.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-
economici fara aprobarea proiectantului si a beneficiarului. Solutia tehnica reproiectata si noii
indicatori tehnico- economici vor fi avizati de catre beneficiar.



Toate dispozitiile de santier emise de catre Proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar
atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi
insotite de justificari.

Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre constructor a
Dispozitiilor de santier emise de Proiectant. In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca
urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia tehnica de executie, lucrarile prevazute in
acestea se vor executa pe cheltuiala constructorului.

Fata de Dirigintele de santier, reprezentant al Autoritatii contractante, Executantul are in
principal, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele obligatii:

» de a asigura accesul in santier, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, in vederea verificarii executiei corecte a
lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse;

» convocarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinate ale executiei si asigurarea
conditiilor necesare acestora;

> de a prezenta toate documentele solicitate, care au legatura cu executia lucrarii sau cu
materialele puse in opera in aceasta lucrare;

» de a transmite spre verificare situatiile de lucrari aferente cantitatilor de lucrari real
executate, anterior depunerii acestora spre acceptare, Achizitorului.

5.3. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Executantul va furniza Autoritatii Contractante graficul de executie fizic si valoric in termen
de 5 zile calendaristice de la solicitarea scrisa, intocmit pe baza unui plan detaliat de executie a
tuturor activitatilor din Contract, prezentat in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in
Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii, in termen de 5 zile lucratoare de la
primirea acestuia de catre Autoritatea Contractanta.

5.4. Managementul calitatii

Pe perioada derularii contractului, executantul lucrarilor are obligatia sa intocmeasca
urmatoarele documente:

A. Planul calitatii pentru executie

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau echivalent si
cu respectarea instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile
calitatii" si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in
constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG nr. 766/1997, cu
modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru acest Contract si
pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calitatii redactat de
Contractant trebuie:



> sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

» sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia
lucrarilor in constructii;

» sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

> sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii intocmit de Ofertant/Executant trebuie sa includa cel putin urmatoarele:

v’ Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

v Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;

v' Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale
si infrastructura;

v" Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v" Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.

Pe durata executarii contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera
necesar si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante. Planul calitatii pentru executie si eventualele
sale actualizari se vor intocmi in 4 (patru) exemplare, un exemplar va fi pastrat pe santier, un
exemplar va fi pastrat la sediul executantului lucrarii, un exemplar va fi predat dirigintelui de
santier, un exemplar va fi predat autoritatii contractante. Planul calitatii elaborat de Ofertant
devenit Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de demarare a
activitatilor in Contract.

B. Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor),
Contractantul trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de inceperea acesteia un
plan de control al calitatii executarii lucrarilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan
general de control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate
activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice
Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor.

Planul de control al calitatii va fi realizat si va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin
urmatoarele:

» Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

» Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

» Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia,controlul si
acceptarea activitatii;

> Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

» Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.



Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la
executia oricarei activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa
verifice conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

In acest sens, Autoritatea Contractanta va indica:

- activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;
- activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii

Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de
a realiza activitatea respectiva.

Planul general de control al calitatii lucrarilor executate se va intocmi in 3 (trei) exemplare,
una exemplar va fi pastrat la sediul executantului lucrarii, un exemplar va fi predat dirigintelui de
santier, un exemplar va fi predat autoritatii contractante.

C. Planul propriu de securitate si sanatate

Se va intocmi de catre executantul lucrarii in conformitate cu dispozitiile art. 24 -35 din HG
nr. 300/2006 privind cerintele minime de Securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile.

Planul propriu de Securitate si sanatate si eventualele actualizari ale acestuia se vor intocmi
in 4 (patru) exemplare, un exemplar va fi pastrat pe santier, un exemplar va fi pastrat la sediul
executantului lucrarii, un exemplar va fi predat cordonatorului in materie de Securitate si sanate,
un exemplar va fi predat Autoritatii contractante.

D. Registrul proceselor verbale privind calitatea lucrarilor
Va contine inregistrarea tuturor proceselor verbale privind calitatatea lucrarilor (procese
verbale de verificare a calitatii lucrarilor care devin ascunse, procese verbale de receptie calitativa
a lucrarilor, procese verbale de receptie a lucrarilor ajunse in faza determinanta), in ordinea
intocmirii acestora si in concordanta cu stadiul fizic al lucrarilor. Inregistrarea proceselor verbale in
registru se realizeaza cel tarziu in urmatoarea zi lucratoare de la data intocmirii acestora.

E. Registrul unic de comunicari si dispozitii de santier
Va contine inregistrarea tuturor comunicarilor si dispozitiilor de santier emise pe durata
executiei lucrarilor. Inregistrarea comunicarilor/dispozitiilor de santier in registru se realizeaza cel
tarziu in urmatoarea zi lucratoare de la data emiterii acestora.

F. Jurnalul de santier
Executantul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de santier, in
formatul agreat de Dirigintele de santier. Jurnalul de santier va fi tinut pe santier si Seful de santier
va inregistra zilnic cel putin urmatoarele informatii:
» numarul si calificarea/meseria personalului muncitor prezent pe santier, angajatorul
acestora ( executant, subcontractanti, terti sustinatori);
> materialele achizitionate, livrate si depozitate in santier in ziua respective, echipamentele
si utilajele utilizate in santier;
testele efectuate si probele prelevate;
» lucrarile executate in ziua respectiva cu localizarea acestora;

Y



» lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de executant in timpulexecutiei
lucrarilor din ziua respectiva;

> incidente si/sau accidente;

ordinele administrative/ instructiunile de santier primite pentru ziua respective;

> conditii meteorologice (temperatura, vant, precipitatii).
Inregistrarile in Jurnalul de santier vor fi semnate de catre Seful de santier si verificate si
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contrasemnate de Dirigintele de santier in termen de 5 zile de la data inregistrarii.

In cazul in care Dirigintele de santier noteaza in Jurnalul de santier dezacordul sau asupra
unei inregistrari, Executantul va comunica in scris Dirigintelui de santier comentariile sale in
termen de 10 zile de la data la care Dirigintele de santier a notat dezacordul sau in Jurnalul de
santier. In cazul in care Executantul nu transmite comentariile sale in termenul dat, se considera ca
Executantul accepta pozitia Dirigintelui de santier.

G. Alte documente
- proces verbal de receptie a calitatii materialelor aprovizionate in santier;
- fise de masuratori (caiete de atasament)- document scris si/sau desenat, datat si semnat de
reprezentantii partilor contractuale, prin care se consemneaza lucrarile executate sub aspect
cantitativ si calitativ si particularitatile susceptibile de a face obiectul unor litigii ulterioare;
- condica de betoane.

5.5. Gestionarea relatiei dintre Achizitor si Executant
Intalnirea este instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Executant si Achizitor.
Aceasta poate lua forma intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a intalnirilor
pentru monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor
partiale si a rezultatului final al Contractului.
v Intalnirea de inceput/de demarare a executiei ,va fi formalizata printr-o intalnire de
demarare a activitatilor in cadrul Contractului, aceasta intalnire va avea loc in termen de 5 zile
lucratoare, dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, responsabil de organizarea acestei
intalnirii este Autoritatea Contractanta si are rolul de predare a amplasamentului. In cadrul
acestei intalniri se vor stabili modul de relationare a Executantului cu reprezentantii detinatorilor
de utilitatii si se va stabili data de inceperea a lucrarilor, astfel incat sa se poata face toate
demersurile pentru inceperea executiei.
v' Intalnirile/sedinte periodice pe intreaga durata a Contractului:
- intalniri/sedinte periodice de lucru la santier: frecventa intalnirilor de lucru va fi la 2
saptamani si rolul acestora este de identificare a problemelor intampinate si destabilire a
lucrarilor ce se vor executa in perioada urmatoare;
- intalniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritatii Contractante pentru
monitorizarea progresului la un interval de o luna pe perioada derularii Contractului.
- posibilitatea solicitarii de catre Autoritatea Contractanta a realizarii de intalniri ad-hoc, iar
disponibilitatea Executantului trebuie sa fie de 3 (trei) zile lucratoare.
5.5.1. Sedinta de demarare a activitatilor din Contract

Procesul verbal de predare amplasament se intocmeste la aceasta intalnire si este semnata
de toate partile prezente.

In cadrul sedintei de demarare a activitatilor se stabilesc de comun acord termenele cand
Executantul furnizeaza Autoritatii Contractanta urmatoarele documente:



Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

Planul calitatii pentru executie;

Plan de control al calitatii;

Graficul de executie fizic si valoric revizuit;

Planul de securitate si sanatate al Executantului, asociatilor si subcontractantilor, daca e
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cazul.
5.5.2. Inceperea activitatilor pe santier

Autoritatea Contractanta va comunica Ordinul de incepere a executiei lucrarilor, data de la
care incepe termenul de executie a contractului. Executantul va face toate demersurile de
respectare a termenului stabilit. Neinceperea lucrarilor nici la 7 de zile de la emiterea ordinului,
indreptatesc Autoritatea Contractanta, sa impund un nou termen pentru inceperea lucrarilor, iar
daca nici la aceasta data nu sunt demarate lucrarile, se vor incepe demersurile pentru rezilierea
contractului si pentru a cere daune interese. Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

v Planul de securitate si coordonare al lucrarii este aprobat de Coordonatorul in materie de
securitate si sanatate in timpul executarii lucrarilor;

v Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate fara observatii de reprezentantii desemnati de Autoritatea Contractanta -
Dirigintele de Santier;

v Au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

5.5.3. Finalizarea lucrarilor si receptia lucrarilor

Executantul trebuie sa comunice Autoritatii Contractante, in perioada de valabilitate a
Autorizatiei de Construire, data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract si solicita
acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea receptiei la terminarea
lucrarilor, inclusiv stabilirea datei si locului de intrunire a comisiei de receptie la terminarea
lucrarilor.

Executantul nu poate trimite notificarea de terminare a lucrarilor fara acordul Dirigintelui
de Santier care a verificat daca sunt indeplinite conditiile de receptie.

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare:

- In prima etapa, Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la terminarea acestora,
dupa verificarea dacd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Executant si
aprobate de Achizitor;

- In a doua etapa, Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie tehnica prevazuta in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de

receptie finala a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Executant de orice
obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau
la orice defect al produselor, lucrarilor sau materialelor.

Vi. OBLIGATIILE S| RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI

Executantul in timpul derularii contractului de executie va respecta in totalitate prevederile
Legii nr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare.



6.1. Obligatiile si responsabilitatile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Executantului sunt:
Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;
Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Executante;

Respectarea specificatiilor din Caietul de sarcini si asigurarea conditiilor de calitate pentru
produse/ utilaje, echipamente tehnologice si functionale, lucrari si materiale impuse prin
prezentul caiet de sarcini;

Obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea Achizitorului;
Propune spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand
datele de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificarilor)
solicitate de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului:

Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile
executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractanta. Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru
Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la
acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante;

Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate
si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractante de rapoarte de progres lunare;



> Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de
santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Executantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractante ca isi va indeplini
corespunzator toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul
Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii
Executante, referitoare la executia de lucrari din cadrul Contractului.

Executantul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu
deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel
incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi
limitativ:

- Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

- Executantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Achizitorului (dupa caz);

- Executantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

- Executantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale
aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta
la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror

documente emise de executant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de
exemplu a situatiilor de plata intocmite de Executant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si
responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Executantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator.
In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Executantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta side a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata. Executantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe
cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a
neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu
specificul santierului.

Executantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de
executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Executantul va respecta si confirma termenul de incepere transmis de catre Autoritatea
Contractanta. Unde este posibil, Executantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in
ceea ce priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se
asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Executantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand



fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractanta si in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale
sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Executantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Executantul va finaliza lucrarile in termenul contractual si va notifica Dirigintele de santier
privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor,
respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.

Executantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum au fost executate,
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii
de plata intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante, numai dupa ce Dirigintele de
santier va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, pe baza de foi de atasament. Executantul
va depune situatiile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, va verifica
corespondenta cu estimarile initiate, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric), metoda tehnica etc. si le va prezenta Achizitorului spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Executantul de raspunderea sa fata
de Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Obligatii generale ale Executantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari
acolo unde este cazul.

Executantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor/ atestarilor/ licentelor/
certificatelor necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia tuturor lucrarilor/
operatiunilor intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada derularii respectivelor lucrari/
operatiuni), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Dat fiind faptul ca obiectivul de investitii cuprinde si realizarea de lucrari de instalatii
electrice, pentru executia acestora Executantul trebuie sa fie atestat/autorizat in conformitate cu
Ordinul ANRE nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. Prezentarea autorizatiilor/
atestarilor/ licentelor/ certificatelor se va realiza nainte de inceperea executiei respectivelor
lucrari/operatiuni.

6.2. Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Executantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitie de
Autoritatea Contractanta si/sau Proiectant. Totodata, este responsabil pentru punerea in opera a
oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe
perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile
Executantului asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

6.3. Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare
Lucrarile pregatitoare includ:



> Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei lucrdrilor de catre
Executant;

> Pregatirea pentru executia de lucrari;

» Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor,
Executantul trebuie:

v' Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care
i revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite
in Contract;

v' Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

e Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in
vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in
conformitate cu Contractul;

eDupa emiterea Ordinului de incepere a executiei lucrarilor de catre Autoritatea
Contractanta, prin care se comunica data de incepere a executiei lucrarilor si inainte de
demararea activitatilor pe santier, Executantul poate solicita o intalnire cu reprezentantul
Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daca este necesar sa se defineasca toate
problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare a
documentelor la Autoritatea Contractanta, orele de lucru, constrangerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme;

v Sa intocmeasca si sa depuna Planul calitatii-pentru executie si Planul de control al calitatii;

v Sa intocmeasca si sa depuna Planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

v Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractantilor) Planul
detaliat de securitate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest
domeniu in conformitate cu prevederile legale;

v Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a
lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de
executie va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor
necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, fazele determinante,
resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc.

v Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei
proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranta
va include subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic,
fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor
aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de
urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a
echipamentului de protectie. Aceasta intalnire va fi condusa de seful de amplasament
desemnat de catre Executant. Inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va



inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sanatate pentru personal si se va
asigura ca sunt actuale.

6.4. Responsabilitati asociate organizarii de santier a Executantului
Executantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura

necesara, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor

necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si
readucerea lor la starea initiala. Cheltuielile privind organizarea de santier vor fi suportate de catre

Executant din surse proprii.

Activitatea de organizare de santier include dupd caz (indicativ, fara a fi limitativ),

urmatoarele:

Inchirierea terenului, altul decat cel pus la dispozitie de Achizitor (daca este cazul) necesar
in vederea organizarii de santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata
utilizata, conform legislatiei in vigoare;

Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Executantului, incluzand, daca este cazul, vagoane dormitor, birouri, incdperi de servit
masa, surse independente de energie, de apa, toalete ecologice, puncte sanitare, panouri
si indicatoare de informare/ avertizare etc.;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice, asigurarea de servicii sanitare pentru personalul de santier etc. pentru
desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare |a sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei;

Asigurarea stocarii, eliminadrii si evacuarii deseurilor in conformitate cu prevederile /
reglementarile privind gestionarea deseurilor;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum
si a personalului Executantului implicat in derularea de activitati pe santier;

Aducerea, pe cheltuiala sa, a terenului ocupat de organizarea de santier la starea initiala.

6.5. Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Executantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei

tehnice pe santier:
» sesizarea Autoritatii Contractante si a Proiectantului asupra neconformitatilor si

neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

» asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, printr-un sistem propriu

de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia
atestati;

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;



> solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

> utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

> inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

> respectarea documentatiei tehnice (proiect si detalii de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

> supunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

> aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

> remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

> readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;

> sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C. in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

> stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de
asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

6.6. Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Executantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Executant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Executant de o
maniera care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Executantului de catre
Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce
urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Executantului se aplica obligatoriu subcontractantilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Executantul trebuie sa se asigure ca toti
subcontractantii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte
ca acestia sa inceapa lucrul.

Executantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia

in vigoare.



6.7. Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei
lucrarilor pe santier

Executantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii Executante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.8. Responsabilitatile legate de protectia proprietatilor adiacente

Pe propria raspundere si cheltuiala, Executantul va lua toate masurile necesare impuse de
buna practica in constructii si prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietatile adiacente
santierului sau oricarei zone in care activeaza Executantul si pentru a evita perturbarea acestora.
In acest sens, Executantul va executa orice lucrari provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete si
garduri) care pot fi necesare, datorita executiei lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si
protectia publicului, a proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

Executantul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor
reclamatiilor formulate de proprietari sau rezidenti ai proprietatilor adiacente, in masura in care
Executantul este responsabil si in masura in care prejudiciul cauzat proprietatilor adiacente nu
este rezultatul unui rise generat de proiectul aprobat de catre Beneficiar sau metoda de
constructie impusa de catre Beneficiar sau Diriginte de santier.

Vil. SUBCONTRACTAREA

Ofertantul devenit contractant are obligatia de a se achita de obligatiile asumate, in mod
direct si nu prin subcontractanti.

In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, actualizata Autoritatea contractanta
are obligatia de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanta in favoarea
subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia.

Atentie: Pentru partile de contract care nu se executa de catre ofertant/ofertant asociat,
operatorii economici care le vor executa, vor fi declarati in oferta ca subcontractanti.

Ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele
de contract ale acestora, partea/partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de acestia,
valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul de subcontractare cu privire
la aceste aspecte.

Ofertantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii contractului fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Inlocuirea/implicarea subcontrantilor de catre ofertant in perioada de implementare a
contractului poate interveni in urmatoarele situatii:

- Inlocuirea subcontrantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontranti;

- Declararea de noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in
conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta cu
optiunea subcontractarii acestora;

- Renuntarea/retragerea subcontrantantilor din contractul de achizitie publica.

In situatiile prevazute mai sus inlocuirea subcontractantului in perioada de implementare a
contractului, Autoritatea Contractanta va solicita prezentarea contractelor incheiate intre Ofertant



devenit Contractant si subcontractantii declarati ulterior, care trebuie sa contina obligatoriu cel
putin urmatoarele elemente:

- Activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

- Numele, datele de contact, reprezentatii legali ai noilor subcontractanti;

- Valoarea/cota procentuala aferenta lucrarilor efectuate de noii subcontractanti.

Solicitarea pentru autorizarea unui Subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii
Contractante cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor
de catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

- documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de prestare/executie si
valoarea acestora;

- documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului
de a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

- documentele care atesta personalul subcontractantului si calificarile acestora, dupa caz.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul
este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de
executarea corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii
Contractanta.

Este responsabilitatea Ofertantului/Contractantului sa ii determine pe subcontractanti sa
adere la toate prevederile contractuale.

VIIl. DURATA DE EXECUTIE

Durata totala de realizare a lucririlor aferente contractului pana la receptia la terminarea
lucrarilor este de maxim 6 luni.

Autoritatea contractanta intentioneaza inceperea lucrarilor, dupa semnarea contractului si
constituirea garantiei de buna executie.

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului, a proiectului tehnic si a
Autorizatiei de construire.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima
acceptata de catre Autoritatea Contractanta vor fi declarate neconforme si vor fi respinse.

IX. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, perioada de garantie a lucrarii este de minimum 3 ani (36 luni) de la data incheierii si
semnarii Procesului Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

Pentru ofertarea unei perioade de garantie de buna executie sub 3 ani (36 de luni), oferta
va fi considerata neconforma si va fi respinsa.

In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de
a executa toate lucrarile de modificare, reconstructive si remediere a viciilor si a altor defecte a



caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, in termenul specificat de achizitor, pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
- utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
- unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarii;
- neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile contractuale,
explicite sau implicite.

In toate cazurile, executantul este obligat ca in perioada de garantie sa intervina asupra
lucrarilor si sa remedieze deficientele in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea
notificarii din partea beneficiarului.

X. ALTE GARANTII

Achizitorul este indreptatit sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Contractantul ar
putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor
asumate prin angajamentul ferm. In acest caz, toate drepturile Executantului impotriva
tertului/tertilor sustinator/sustinatori sunt cesionate catre Achizitor, cu titlu de garantie.

Garantia suplimentara astfel constituita, nu diminueaza cu nimic responsabilitatea ce
revine Contractantului pentru aducerea la indeplinire intocmai si la termenele convenite a tuturor
obligatiilor asumate prin contract.

Xl. ASIGURARI

Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa
verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre
terte persoane fizice sau juridice.

Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va
fi suportata de catre Contractant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Contractantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de el. El va solicita subcontractantilor sa prezinte Achizitorului, la
cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina
Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

Xil. CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA

Pe parcursul derularii contractului, Ofertantul are obligatia de a asigura personalul necesar
care sa acopere intreaga durata a contractului.



Ofertantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor
descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul
contractului si intr- o faza ulterioara a lucrarilor, Executantul va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in Caietul de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de
resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Ofertantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele
minime definite in prezentul caiet de sarcini.

Totodats, Ofertantul are obligatia de a asigura resursele tehnice necesare pentru executia

lucrérilor.

12.1. Cerinte de personal

Pentru realizarea lucrarilor Ofertantul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind
personalul, astfel incat sa se asigure pe toata durata contractului resursele de personal necesar
pentru a finaliza executia lucrarilor in termenul impus, respectiv maxim 6 luni.

Din structura echipei cheie vor face parte minim urmatorii experti principali:

v 1 Sef de santier, cu studii in domeniul constructiilor;

v' 1 Responsabil Tehnic cu Executia, autorizat I.S.C. in domeniul Constructii civile, industriale
si agricole;

v 1 Responsabil Tehnic cu Executia, autorizat 1.S.C. in domeniul Instalatii electrice aferente
constructiilor;

v' 1 Responsabil Tehnic cu Executia, autorizat 1.5.C. in domeniul Instalatii termice, sanitare si
de ventilatie/climatizare aferente constructiilor;

v’ 1 Responsabil cu Controlul Tehnic de Calitate in Constructii (C.Q.);

v 1 Responsabil cu protectia muncii.

Persoana care va indeplini rolul de Sef de santier trebuie sa fie absolvent cu diploma de
licenta sau echivalent emisa de autoritati competente din Romania sau din tara de origine cu
specializare in domeniul Constructii Civile, Industriale si Agricole sau echivalent.

Seful de santier va fi responsabil cu monitorizarea/ coordonarea activitatiilor de constructii
desfasurate de operatorul economic, care va relationa direct cu personalul Autoritatil
Contractante responsabil de executarea Contractului (Diriginte de santier) .

Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati ce
impun prezenta sa si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice
moment despre situatia de pe santier. In cazul in care nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale sefului de santier in cadrul contractului sunt:

> sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste monitorizarea/
coordonarea activitatii de constructii desfasurate de operatorul economic;
> sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier,
impreuna cu aspectele organizationale in vederea asigurarii indeplinirii contractului, in
termenul si la standardele de calitate solicitate;
> asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor in materie;
gestioneaza relatia dintre Executant si subcontractantii acestuia;
contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori
este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

vV v



> gestioneaza si supravegheaza toate activitatile desfasurate pe santier;

> gestioneaza, vizeaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea
clauzelor contractuale si a continutului Caietului de Sarcini;

> sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

> actualizeaza toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a
constructiei;

> actualizeaza calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

> gestioneaza implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din
santier;

» sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si siguranta personalului
Executantului de pe santier;

> sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Operatorii economici, vor descrie obligatoriu in cadrul propunerii tehnice, momentul in
care Responsabilii Tehnici cu Executia, mentionati mai sus, vor interveni in implementarea
viitorului contract, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora,
adica:

- fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza,
- fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie angajamentele contractuale realizate in
vederea obtinerii serviciilor respective.

Responsabilul tehnic cu executia este o persoana fizica angajata de catre executant, cu
atributii privind asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic
pe tot parcursul procesului de executie.

Persoana/persoanele care va/vor indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia trebuie
sa detina autorizatie si legitimatie emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru
subdomeniul 1.1 - Constructii civile, industriale si agricole, subdomeniul 6.1. - Instalatii electrice,
subdomeniul 6.2 - Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare. Legitimatia trebuie sa fie
in vigoare la momentul in care titularul intervine in executia contractului.

Responsabilii tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin,
pentru:

- realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
de constructii pentru care sunt angajati, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a
realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in
reglementarile tehnice in constructii in vigoare la momentul executiei lucrarilor;

- viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum
si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in vigoare la data
realizarii ei.

Principalele sarcini ale Responsabilului tehnic cu executia in cadrul contractului sunt:

a) In perioada de pregatire a constructiei participa, impreuna cu proiectantul si dirigintele de
santier la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
b) Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii:
» permite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, sens in care:
* verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie;



e studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;
« verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre
prevederile acestora si DTAC — documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de
construire si PT - proiect tehnic de executie;
e verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra
constructiilor;
e verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat,
acolo unde este cazul;
» verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;
« verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si incercari;
e verifica existenta "Sistemului calitatii in constructii”, tinand cont de categoria de
importanta a constructiei sau de complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a
procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora
cu caietele de sarcini;
urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si, dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare;
verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performanta/conformitate,
declaratie de performanta/conformitate sau agrement tehnic in constructii, dupa caz,
documente elaborate in conditiile legii;
verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;
verifica respectarea "sistemului calitatii in constructii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva;
verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor,
precum si programele de realizare a constructiilor;
participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
verifica, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv
procese-verbale in faze determinante, procese-verbalede receptie calitativa a lucrarilor ce
devin ascunse etc.;
asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si semneaza procesul-verbal de
prelevare;
transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de santier, sesizarile proprii sau
ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiei;
pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru
verificarea activitatii specifice; opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au
produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si
permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora;



» urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

» verifica, in calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigura ca acestea se fac pe
baza de dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati si sunt
acceptate de investitor;

» verifica punerea in siguranta a constructiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului;

» intocmeste si tine la zi un registru electronic de evidenta a activitatii cu lucrarile de constructii
pe care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;

c) La receptia lucrarilor - impreuna cu Dirigintele de santier si Proiectantul concura la intocmirea

cartii tehnice la zi si predarea acesteia catre beneficiar.

Pe perioada derularii contractului de lucrari, Executantul va include in personalul sau si un
Responsabil cu protectia muncii, care va avea ca si atributii exclusiv siguranta si protectia
personalului si a fortei de munca impotriva accidentelor. Responsabilul cu protectia muncii va
detine calificarea necesara pentru aceasta pozitie si va avea autoritatea de a emite instructiunile
necesare si de a adopta masurile de prevenire a accidentelor.

In acelasi timp Executantul va include si un Responsabilului cu Controlul Tehnic de Calitate
in Constructii (C.Q.) care raspunde de desfasurarea permanenta si sistematica a activitatii de
control tehnic al calitatii si a proceselor de inspectii si incercari la nivelul proiectului, in
conformitate cu prevederile documentelor Sistemului de management al calitatii. Responsabilul
CQ urmareste si asigura realizarea activitatilor de inspectie si verificare a calitatii, la produsele
aprovizionate pe santier, inainte de punerea in opera, precum si la lucrarile realizate, pe tot
parcursul desfasurarii lucrarilor, in conformitate cu procedurile aferente in vederea confirmarii
calitatii si acceptarii de catre beneficiar a lucrarilor executate. Responsabilul CQ va avea decizie de
numire pe functia respectiva data de administratorul societatii.

Personalul Constructorului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Executarea lucrarilor se va realizarea numai de catre personal calificat, sub indrumarea
Sefului de santier. Personalul Executantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de
recunoscut si este obligat sa poarte haine cu sigla executantului.

Executantul trebuie sa se asigure si sa demonstreze ca personalul care desfasoara activitati
pe santier are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate.

Intrucat limba oficiala a proiectului este limba romana, toti expertii echipei executantului
trebuie sa posede o buna cunoastere a limbii romane.

In angajarea si desfasurarea activitatii de catre personalul propus se va tine cont de
prevederile legislatiei muncii in vigoare relevante pentru implementarea contractului.

12.2. Utilaje, echipamente, materiale

Ofertantul trebuie sa se asigure ca dispune de utilaje, echipamente, mijloace de transport
adecvate, in numar suficient pentru derularea in conditii optime a executiei fucrarilor.

Lucrarile se vor desfasura in Municipiul Radauti, fapt pentru care la introducerea si
scoaterea din santier a utilajelor si echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor,
Executantul se va asigura ca respecta legislatia in vigoare referitoare la circulatia vehiculelor pe
drumurile publice.



In timpul executiei lucrarilor, executantul va avea in vedere starea tehnica corespunzatoare
a vehiculelor, manipularea acestora de catre personal calificat si punerea in siguranta in intervalele
de timp in care acestea nu sunt folosite.

Aprovizionarea cu materiale, manipularea acestora si punerea in opera se va realiza de
catre personal calificat, sub stricta supraveghere a sefului de santier.

Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia:
-de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile in santier;
-de a retrage din santier orice utilaje, echipamente si sau materiale devenite surplus;
- de a pastra curatenia pe drumurile publice de acces in santier;
- de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor si caile de acces prin folosirea si
ocuparea drumurilor publice sau private care deservesc proprietatile aflate inposesia achizitorului
sau a oricarei alte persoane.

XIll. MODALITATEA DE INLOCUIRE A PERSONALULUI DE SPECIALITATE NOMINALIZAT
PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris prealabil al
Autoritatii Contractante. Schimbarile de personal vor fi analizate si aprobate de catre Autoritatea
Contractanta.

Executantul poate sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii:

a) In cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;
b) Daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub
controlul operatorului economic (ex. demisia etc.)

Oricare din situatiile mentionate in punctele a) si b) vor fi dovedite cu documente
justificative emise de autoritatile competente si/sau de persoanele inlocuite, iar executantul va
intreprinde tot ce este conform si necesar sa nu intrerupa/ pericliteze asigurarea
serviciilor/lucrarilor. Executantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele
solicitate prin caietul de sarcini.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a derula investigatii in orice moment, pe durata de
executie a contractului, privind respectarea conditiilor contractuale, Executantul avand obligatia
de a furniza in termen de 3 zile lucratoare informatiile relevante solicitate.

Pe parcursul derularii executarii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificative, Autoritatea Contractanta poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al
personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din Contract.

In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina
cel putin experienta si pregatirea profesionala minima solicitata prin caietul de sarcini.

In cazul in care Executantul nu este in masura sa furnizeze un inlocuitor, Autoritatea
Contractanta poate, fie sa decida incetarea Contractului de executie, daca executarea
corespunzatoare a contractului este pusa in pericol, fie, daca considera ca nu se impune incetarea
Contractului, sa accepte inlocuitorul.

Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului cad in sarcina Executantului, in
cazul in care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o
anumita perioadd de timp de catre noul expert, Autoritatea Contractanta poate solicita
operatorului economic sa desemneze un expert temporar pentru Proiect, pana la sosirea noului
expert, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului absent.



XlV. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Limba de redactare a ofertei este limba romana. Perioada de valabilitate a ofertei este de
120 de zile de incepand cu data limita de depunere a ofertei.

Ofertantii pot fi persoane juridice individuale sau asocieri in parteneriat formate din doua
sau mai multe persoane juridice. La depunerea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate
instructiunile continute in prezenta documentatie. Transmiterea unei oferte care nu contine toate
informatiile si documentele solicitate, pana la termenul limita de depunere al ofertelor specificat,
va putea duce la descalificarea ofertantului si la respingerea ofertei. Oferta va contine atat
propunerea tehnica cat si propunerea financiara.

14.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora Oferta tehnica in conformitate cu cerintele prevazute in prezentul
caiet de sarcini. Cerintele cuprinse in caietul de sarcini sunt considerate minimale, iar
nerespectarea sau neindeplinirea acestora va conduce la declararea ofertei ca neconforma.
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre Ofertanti a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.

Propunerea Tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele si ca
propunerea tehnica prezentata indeplineste intru totul aceste specificatii. De asemenea,
propunerea tehnica trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca, in caz de atribuire,
Ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente pentru a asigura executarea
Contractului de executie, cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare.

Propunerea tehnica va fi prezentata in asa fel incat sa detalieze si sa demonstreze
indeplinirea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini. Propunerea tehnici va fi structurats pe
sectiuni, usor de identificat in timpul procesului de evaluare si va contine:

a) Abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie,
proceduri de executie/lucru) pentru realizarea tuturor activitatilor ce conduc la realizarea integrala
a contractului, inclusiv informatii cu privire la conformarea executiei lucririlor cu prevederile
legale in domeniu.

Ofertantii trebuie sa includd o descriere a modului de asigurare a executiei tuturor
lucrarilor/operatiunilor in conformitate cu reglementirile legale aplicabile, respectiv modul in care
vor fi organizate si gestionate toate lucrarile/operatiunile din cadrul contractului ce implica
avizarea/atestarea/autorizarea executantului conform legislatiei de specialitate incidente, inclusiv
informatii privind recurgerea la subcontractanti pentru executia lucrarilor/operatiunilor ce implic3
avizare/atestare/autorizare, dupa caz, demonstrand corespunzitor indeplinirea cerintelor tehnice
si contractuale, precum si a reglementdrilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din
care face parte obiectul contractului.

Dat fiind faptul cd obiectivul de investitii cuprinde si realizarea de lucriri de instalatii
electrice, pentru executia acestora Executantul trebuie s3 fie atestat/autorizat in conformitate cu
Ordinul ANRE nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteaza, executa si verificad instalatii electrice. Prezentarea autorizatiilor/
atestarilor/ licentelor/ certificatelor se va realiza inainte de inceperea executiei respectivelor
lucrari/operatiuni. Persoanele juridice strdine, au posibilitatea de a prezenta documente
echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.



b) Prezentarea modului de impartire a sarcinilor intre operatorii economici implicati -
asociati si/sau subcontractanti cu identificarea activitatilor/lucrarilorce vor realizate de fiecare,
precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor: materiale, manopera, exploatare
utilaje si transporturi.

c) Alocarea de resurse umane si tehnice.

Ofertantii vor prezenta informatii despre personalul si resursele tehnice care se utilizeaza
efectiv in executia lucrarilor, in corespondenta cu cele solicitate prin caietul de sarcini.

Ofertantul va nominaliza obligatoriu persoana care va indeplini rolul de $ef de santier care
trebuie sa fie absolvent cu diploma de licenta sau echivalent emisa de autoritati competente din
Romania sau din tara de origine cu specializare in domeniul Constructii Civile, Industriale si
Agricole sau echivalent.

n cadrul propunerii tehnice se vor prezenta informatiile necesare indeplinirii cerintelor
minime obligatorii solicitate numai pentru Seful de santier, dupa cum urmeaza:

v" numele si prenumele persoanei

v’ studiile absolvite finalizate cu diploma de licenta sau echivalent, si/fsau calificarea
profesionala sau echivalent, in legatura cu pozitia propusa;

v modalitatea de dispunere de expert (angajat, colaborator, etc.)

v declaratie de disponibilite, din care sa reiasa ca persoana respectiva este dispusa sa
activeze in respectivul contract, in situatia in care ofertantul va fi declarat castigator, in
cazul in care nu este angajatul ofertantului.

Ofertantii vor include o prezentare a modalitatii de asigurare a accesului la specialistii
necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 si a altor legi incidente (Responsabil RCQ, SSM).

Pentru expertii atestati care desfasoara activitati in calitate atestata in conformitate cu un
act normativ (Responsabili tehnici cu executia pe domenii/subdomenii), ofertantii vor include in
propunerea tehnicd descrierea momentului in care vor interveni acesti experti in implementarea
viitorului contract, precum si modul in care ofertantii si-au asigurat accesul la serviciile acestora
(fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare,
situatie in care se vor descrie angajamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor
respective).

Prezentarea de documente precum certificatul/atestatul/autorizatia se va realiza pe
parcursul deruldrii contractului. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce,
autoritatea/entitatea contractanta accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul
documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite- in alte state membre ale Uniunii
Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea
certificarilor/ autorizatiilor in cauza.

Ofertantii vor prezenta informatii despre instalatiile/ echipamentele/ utilajele si mijloacele
de transport, care intentioneaza se le utilizeze efectiv in executia lucrarilor, in corespondenta cu
listele de consumuri, cu specificarea modului de acces la respectiva resursa (in proprietate,
inchiriere, s.a). Se solicita si prezentarea (dacd este cazul) a resurselor tehnice ale
subcontractantilor, membrilor asocierii, tertului sustinator, utilizate la executia lucrarilor.

d) Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma termenul de executie al
lucririlor ofertat, exprimat in luni calendaristice, insotita de Graficul de executie pe zile/luni
calendaristice, care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si



derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea a
lucrarilor cu indicarea fazelor, etapelor de realizare a acestora. Graficul de indeplinire a
contractului va surprinde executia lucrarilor, urmand sa fie intocmit pe categorii de activitati,
identificate la nivelul fiecarui obiect in parte, in succesiunea logica de realizare a acestora, cu
precizarea duratelor de indeplinire si a datelor de incepere si finalizare. Daca anumite activitati
sunt realizate de subcontractanti/asociati in cadrul graficului de executie vor fi evidentiati distinct.

Oferta care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare de 6 luni va fi considerata
neconforma si va fi respinsa.

e) Centralizatoarele (Devize generale, Devize obiect) si listele cu cantititi (Formulare F3
fara valori financiare, din care sd rezulte ca vor fi executate lucrari de tipul si in cantitatile
specificate in Proiectul tehnic); listele vor fi insotite de extrasele cu resursele utilizate de ofertanti
pentru executia acestor lucrari (materiale, manoperd, utilaje si transporturi) in conformitate cu
consumurile si tehnologiile de executie proprie (Formulare C6, C7, C8, C9), cu respectarea
cerintelor cantitative si calitative pentru lucrdrile prevazute in Proiectul tehnic, in Caietul de sarcini
si in alte acte normative in vigoare care reglementeazd executia lucririlor. Pentru facilitarea
procesului de evaluare a ofertelor, ofertantii vor respecta structura listelor de cantitati din
Proiectul tehnic, agsa cum au fost acestea intocmite de proiectant.

f) Planul de management al calitatii in cadrul Contractului. Nu se va prezenta planul
propriu de asigurare a calitatii lucrarilor la nivel general de firma (situatie in care oferta va fi
respinsa ca neconforma), ci se va prezenta planul propriu de asigurare a calitatii lucrarilor adaptat
la lucrarile care fac obiectul achizitiei, inclusiv modalitatea de implementare a acestuia.

g) Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asumi perioada de garantie a
lucrarilor ofertate, de la data semnérii procesului-verbal de terminare a lucrarilor, perioada in care
executantul va asigura garantia in mod gratuit pentru lucrari.

Perioada de garantie tehnica a lucrdrilor se va exprima in ani. Pentru ofertarea unei
perioade de garantie a lucrarilor sub 3 ani (36 de luni), oferta va fi considerata neconforma si va fi
respinsa.

h) Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata,
care va avea in vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de
remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie/productie, a resurselor
financiare, materiale, tehnice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului.

i) Declaratii privind respectarea conditiilor de mediu, social si cu privire la relatiile de
munca, din care sd reiasa faptul ca atat la elaborarea ofertei, cat si pe intreaga durata de
executare a contractului, ofertantii au tinut cont si vor respecta obligatiile relevante din domeniul
mediului, social si al relatiilor de munca. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest
sens de catre ofertanti (inclusiv asociati si/sau subcontractanti).

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera
la conditiile de munca si protectia muncii se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei
Sociale si  Persoanelor Varstnice (site: www.mmuncii.ro) sau de pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe
site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

j) Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale. Autoritatea Executanta va aplica
prevederile art. 137 alin (3) litera b) din HG 395/2016. Eventualele amendamente la clauzele



contractuale se pot formula sub forma de solicitari de clarificari, prin intermediul SEAP, inainte de
data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, pentru a putea fi aduse la cunostinta tuturor
ofertantilor interesati.

k) Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale in care se va prezenta
indicarea motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. In cazul in care
aceste conditii nu sunt incidente, Declaratia cuprinzand informatiile considerate confidentiale nu
va fi depusa. Ofertantii vor avea in vedere prevederile art. 57 din Legea 98/2016 privind
prezentarea dovezilor care conferd caracterul confidential al informatiilor indicate ca fiind
confidentiale.

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini
conform art. 133 din HG 395/2016 actualizata si se va corela cu propunerea financiara sub
sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza art. 137 alin. (3) lit. d) din HG 395/2016
actualizata.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate
doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi
considerate ca fiind insotite de mentiunea «sau echivalent».

Persoanele juridice strdine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu
legislatia aplicabild in tara de rezidenta (acolo unde este aplicabil).

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de
catre o persoana imputernicita legal de catre acesta.

Propunerea tehnica, va fi semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi
transmise in SEAP, in sectiunile specifice, in format electronic numai pana la data si ora-limita de
depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare simplificat, in conformitate cu
prevederile art. 60 alin (1) din HG 395/2016 actualizata. Neprezentarea ofertei tehnice pana la
termenul limit3 stabilit prin anuntul de participare simplificat, duce la respingerea ofertei depuse.

In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Tehnice cu cerintele caietului
de sarcini, Autoritatea Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul
ofertantului se transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa,
bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei,
n raport cu caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare poate conduce la respingerea
ofertei.

Propunerea tehnica va fi paginata si va fi insotita de opis. Opisul va fi pagina zero a

propunerii.

14.2. Modul de prezentare al propunerii financiare

In cadrul propunerii financiare ofertantul va lua in considerare toate costurile necesare
indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale. Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat
aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii
financiare si comerciale legate de obiectul contractului de executie de lucrari.



Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA.

Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale,
manopera, utilaj, transport, care concura la intocmirea propunerii financiare si care vor sta la baza
intocmirii situatiilor de plata pentru lucrarile executate, in vederea decontarii. La recapitulatia
devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si
profit). Se va folosi taxa pe valoarea adaugata la cota TVA prevazuta de legislatia in vigoare in
momentul ofertarii.

Propunerea financiara va contine urmatoarele:
Formularul de oferta si Anexa la acest formular;
Centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti, daca este cazul;
Grafic fizic si valoric al lucrarilor;
Devizul obiectului;
Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari;
Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari ( Formularele F3);
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale (Formular C6);
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Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru (Formular C7);
10. Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii (Formular C8);
11. Lista cuprinzand consumurile privind transporturile (Formular C9);

In cadrul ofertei financiare ofertantul va prezenta indicarea motivata, a informatiilor din
propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata
confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in
care aceste conditii nu sunt incidente, Declaratia cuprinzand informatiile considerate confidentiale
nu va fi depusa. Ofertantii vor avea in vedere prevederile art. 57 din Legea 98/2016 actualizata
privind prezentarea dovezilor care confera caracterul confidential al informatiilor indicate ca fiind
confidentiale.

Nedepunerea propunerii financiare (Formularul de ofertd) si a documentelor de
fundamentare a propunerii financiare pana la data si ora limit3 stabilite prin anuntul de participare
simplificat, reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract si duce la
respingerea ofertei depuse.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului
pe toatad perioada de valabilitate. Preturile unitare vor ramane nemodificate pe toata perioada de
derulare a procedurii de atribuire.

Centralizatoarele si listele de cantitati din cadrul propunerii financiare, completate cu valori
financiare, vor respecta Centralizatoarele si listele de cantitati din cadrul proiectului tehnic.
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica, cu incadrarea in valoarea estimata a contractului.

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative prevazute in proiectul tehnic, in
caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor.

Nu se accepta preturi unitare diferite pentru acelasi tip de operatiune/resurse, respectiv
cote de cheltuieli indirecte/profit diferite in cadrul ofertei ori necotarea unui articol.



Ofertantul este responsabil pentru evaluarea tuturor lucrarilor necesare pentru realizarea
obiectivului de investitii. Omisiunea cuantificarii unei categorii de lucrari nu poate fi justificata de
ofertant dupa incheierea contractului.

In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu lucrarile care
constituie obiectul contractului de achizitie publica care urmeaza a fi atribuit, Autoritatea
Contractanta are obligatia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificari cu
privire la pretul propus. In situatia in care comisia de evaluare constata ca elemente de pret ale
unei ofertei sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei, comisia de
evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta in cauza explicatii cu privire la posibilitatea
indeplinirii contractului in conditiile de calitate impuse prin documentatia de atribuire. Explicatiile
aduse de ofertant vor fi insotite de dovezi concludente precum si dupa caz, documente privind
preturile ce pot fi obtinute de la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul
de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al
personalului ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente
de lucru. In cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informatiile si/sau
documentele solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau
al costurilor propuse, oferta va fi considerata inacceptabila.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita si de a verifica modul de estimare
a cantitatilor lucrarii, a preturilor unitare precum si orice alte justificari care sa clarifice elementele
ofertei depuse.

In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Financiare, Autoritatea
Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit
in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Modificarea contractului se va face cu respectarea art. 221 din Legea 98/2016 actualizata.

Propunerea financiara va fi paginata si va fi insotita de opis. Opisul va fi pagina zero a
propunerii financiare.

XV.  CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire stabilitin conformitate cu art. 187 alin. (371 )din Legea nr. 98/2016,
actualizata este:

Pretul cel mai scazut.

Evaluarea ofertelor se va face prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor
admisibile si contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai
scazut, cu respectarea art. 133 alin. (3) din HG nr. 395/2016 actualizata si a art. 210 din Legea nr.
98/2016 actualizata.

XVI.  MODALITATI DE PLATA

Plata contravalorii lucrarilor are la baza mecanismele de plata ale Contractului de finantare
nr. 43102 din 18.11.2024 al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in baza prevederilor
Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 2765/2012, cu modificarile si completarile

ulterioare.



Achizitorul va efectua plati catre executant in termen de 60 zile de la data inregistrarii
facturilor de catre Executant la sediul Achizitorului, in baza facturilor insotite de situatiile de lucrari
acceptate la plata de catre Achizitor. Astfel, facturile vor fi emise numai dupa acceptarea de catre
achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari/situatiile de
lucrari se va/se vor returna antreprenorului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei
de lucrari /situatiilor de lucrari redepuse de catre antreprenor.

Platile se vor efectua pe baza facturilor aferente si situatiilor de lucrari, confirmate de
Achizitor si Dirigintele de santier.

Facturile vor fi emise numai dupa verificarea prealabila, receptionarea si aprobarea de
catre Achizitor si Dirigintele de santier a situatiilor de lucrari prezentate de Executant, intocmite
conform ofertei acceptate la plata si insotite de documente justificative.

Achizitorul nu acorda avans executantului.

Lucrarile executate pot fi decontate si pe baza situatiilor de lucrari partiale asumate si
semnate de Executant si Dirigintele de santier si aprobate de catre Achizitor.

Platile partiale:

- Se efectueaza la cererea executantului, la valoarea lucrarilor real executate conform prevederilor
contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari
partiale, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.

- Situatiile de plata partiale se confirma in termen de maxim 15 zile de la data depunerii.

- Platile partiale se efectueaza, intr-un termen de pana la 60 de zile de la depunerea situatiilor de
plata, pe baza facturilor depuse de executant dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de
buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre Achizitor, ca receptie a lucrarii
executate.

Plata finala:

- Plata facturii finale se va face in termen de 60 de zile, dupa verificarea si acceptarea situatiei de
plata definitive de catre Achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in
special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita in
termen de 60 de zile.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

in baza Legii 139/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.
120/2021, este obligatorie emiterea facturii electronice si transmiterea acesteia prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura in format .xml, cu respectarea conditiilor impuse
de legislatia in vigoare.

Factura se va emite in limba romana, iar preturile vor fi exprimate in lei, cu doua zecimale,
si se va emite in conformitate cu legislatia romana in vigoare. Fiecare factura va avea mentionat
numarul contractului, obiectul contractului si datele de emitere.

Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in
facturi/situatii de plata/situatii de lucrari si se obliga sa restituie atat sumele incasate in plus cat si
foloasele primite necuvenit.

Responsa{_bil tehnic,
Vartolomei Marian Gabriel
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