CONTRACT

privind Executie lucriri pentru obiectivul de investitie ,,”"DESFIINTARE CONSTRUCTII C2 = CAMIN
CULTURAL, C3 = MAGAZIE SI C4 = GRUP SANITAR, COMUNA COTOFANESTI, SAT TAMASOAIA,
JUD. BACAU" SI ,,CONSTRUIRE GRADINITA iN SAT TAMASOAIA, COMUNA COTOFANESTI
JUDETUL BACAU", cod SMIS: 350001"
NI e e

A. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul Contract de achizitie publica de lucrari, (denumit In continuare ,,Contract™), s-a incheiat avand in vedere
prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (denumita in continuare “Legea nr. 98/2016”) precum
si orice alte prevederi legale emise in aplicarea acesteia

incheiat n data de ........cccceveeninnenn. intre:

COMUNA COTOFANESTI, adresia Strada: Principala, nr. 22 Cod fiscal:4353110 Cod postal:607130 Cod
NUTS:RO211 Bacau Localitate: Cotofanesti, E-mail: contact@comunacotofaanesti.ro, Telefon:+40 732401260
Fax:+40 0234330216 , cont trezorerie reprezentatd prin Olariu Viorel -
functia PRIMAR, in calitate de Achizitor, pe de o parte, in calitate de ACHIZITOR, pe de-o parte,

Si

N ORI SRL, cu sediul social I .......ocevvvvnnneneennn. 51} SR ) e R ) e , telefon ........... CfaX v ,
e-mail ................ numar de inmatriculare la Registrul Comertului ............ , cod de inregistrare fiscala ............... ,
cont IBAN .....ccovviiiiiiieenns , deschis la Trezoreria.................. , reprezentatd Prin .........ccceeceeeereeerieennens —

Administrator(denumita in continuare ,,Contractant™),

(denumite in continuare "Partile"),

avand in vedere cd Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie
publicdnr................ , ca Lucririle cunoscute sub numele de: «’DESFIINTARE CONSTRUCTII C2 = CAMIN
CULTURAL, C3 = MAGAZIE SI C4 = GRUP SANITAR, COMUNA COTOFANESTI, SAT TAMASOAIA,
JUD. BACAU" SI ,,CONSTRUIRE GRADINITA IN SAT TAMASOAIA, COMUNA COTOFANESTI
JUDETUL BACAU", cod SMIS: 350001» (denumite in continuare "Lucririle"), si fie executate de Antreprenor si
a acceptat oferta Antreprenorului in vederea executarii si finalizérii Lucrarilor si remedierii oricaror eventuale
defectiuni ale Lucrarilor.

B. OFERTA

a. Contractantul a examinat Documentatia de Atribuire pentru executia de Lucrari si se oferd sa execute Lucrdrile,
conform prevederilor prezentului Contract.

b. Contractantul, prin semnatura de mai jos, se obligd sd realizeze Lucrarile de executie precizate la Art. III —
Obiectul Contractului la Pretul ofertat.

C. ACCEPTAREA

a. Autoritatea Contractantd, prin Raportul Procedurii nr. .......... din data de ...ceeene a declarat castigatoare Oferta
Contractantului, in cadrul procedurii de atribuire a contractului privind executia de Lucrari.

b. Autoritatea Contractanta, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul ca, pentru executia Lucrarilor de
catre Contractant, va plati Contractantului Pretul Lucrarilor, astfel cum este stabilit la Art. IV — Pretul Contractului
si in conformitate cu prevederile Contractului,

au convenit incheierea prezentului Contract, astfel:

Art. I DEFINITII

1.1. in prezentul Contract, urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor si Contractant - Partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul Contract;

b) Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de achizitie publica de lucrari,
in conditiile Legii 98/2016;
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c)
d)

)

h)

3

k)

D

p)

Amplasamentul Lucririi - locul unde Contractantul executa Lucrarea/Lucrarile;

Abatere profesionali - orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionala a Contractantului,
sdvarsite cu intentie sau din culpd grava, inclusiv incélcari ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei
careia i apartine acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuald, savarsita cu intentie sau
din culpa grava;

Aprobare - optiunea forului deliberativ de la nivelul autoritatilor competente de incuviintare a propunerilor
cuprinse in documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, emise in prealabil. Prin actul de
aprobare se conferd documentatiilor (notd de comanda suplimentara/NCS, Notd de renuntare/NR) putere de
aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic In vederea punerii in aplicare a modificarilor documentelor
contractuale (Caiet de Sarcini, Planse, Specificatii tehnice s.a.);

Autorizatie de Construire/Desfiintare — actul de autoritate al autoritatilor competente -, pe baza caruia se pot
realiza Lucrarile de constructii care fac obiectul prezentului Contract;

Avizare - procedura de analizd si exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura
ministerelor, administratiei publice locale sau a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect
analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin
Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism. Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil
sau nefavorabil) cu caracter tehnic si obligatoriu;

Asigurare - forma de protectie in baza unui acord incheiat intre o persoana fizica sau juridicd, numita asigurat,
care cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice, numita asigurator, alaturi de o suma de bani denumita prima
de asigurare, urmand ca, in situatia producerii evenimentelor respective, asigurdtorul si il despagubeasca pe
asigurat in baza documentului eliberat de asigurator, prin care se certificd incheierea unui contract de
asigurare/unei polite de asigurare sau a unui astfel de document in care sunt indicate, cel putin: perioada de platd
a primelor, conditiile de asigurare in care este incheiata polita si perioada de valabilitate a acesteia, incheiata astfel
cum este solicitat de catre Achizitor prin Documentatia de Atribuire;

Beneficiar al Investitiei - entitate publica, persoana juridica sau fizica, ce are un drept de executie a lucrarilor de
constructii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul de fata acesta este Achizitorul;

Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile si specificatiile,
caracteristicile Lucrarilor descrise in mod obiectiv, intr-o manierd corespunzatoare indeplinirii necesitatii
Achizitorului, mentionand, dupa caz, metodele si resursele care urmeaza sa fie utilizate de catre Contractant si/sau
Lucrérile care trebuie executate, finalizate si predate de catre Contractant, inclusiv nivelurile de calitate,
performanta, protectie a mediului, sanatate publicad sau siguranta si altele asemenea, dupa caz, precum si cerinte
aplicabile Contractantului in ceea ce priveste informatiile si documentele care trebuie puse la dispozitia
Achizitorului;

Cartea Tehnica a Constructiei — ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia,
exploatarea si urmarirea comportarii in exploatare a Constructiei si instalatiilor aferente acesteia, cuprinzand toate
datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice (fizice) a constructiei
respective si a evolutiei acesteia in timp;

Constructii cu caracter provizoriu — Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate,
care, prin specificul functiunii adapostite ori datoritd cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o
durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire.

Constructie nefinalizata - Constructie in diferite stadii de executie pentru care a fost sistatd executia lucrarilor si
neefectuatd receptia la terminarea lucrarilor si a cérei finalizare implica un rest de executat, fizic si valoric;
Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transfera unei terte parti, in conditiile Legii 98/2016, drepturile
si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din acestea;

Conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesionala
obiectivd si impartiald sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, si acorde prioritate intereselor
Achizitorului, orice motiv in legdtura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute
sau prezente, ale Contractantului. Aceste restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oricdror Subcontractanti,
actionand sub autoritatea si controlul Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul in care este aplicabil;
Constructie - cladire sau rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri ori lucrari de geniu civil sau
lucrare speciald de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie civila, a carei realizare consta in orice structura
fixata n sau pe pamant, conceputa si executatd astfel incat sa poata indeplini ori mentine, prin ea insasi, unele
functii tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de
importanta, inclusiv Utilajele, Echipamentele si Instalatiile tehnologice si functionale aferente;
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aa)

Contract - prezentul Contract de achizitie publicd de Lucrari cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului
administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si Contractant, care are ca obiect executia de Lucrari.

Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant si un tert ce dobandeste calitatea de
Subcontractant, in conditiile Legii 98/2016, prin care Contractantul subcontracteaza Subcontractantului partea din
Contract In conformitate cu prevederile prezentului Contract, daci este cazul;

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sé fie efectuate de catre Contractant, In legatura cu executarea
prezentului Contract, indiferent daca sunt efectuate pe sau in afara Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau
costuri similare, dar care nu includ profitul;

Data de incepere a Lucririlor - data stabilitd pentru inceperea Lucrarilor astfel cum este precizata la clauza
12.1.(a) din prezentul Contract;

Defectiune/Defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care Incalca siguranta, calitatea sau cerintele
tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau de Legea aplicabila si/sau care fac rezultatele
executiei de Lucrari necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract si/sau
de Legea aplicabild precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini.
Defectiunile includ atat viciile aparente cat si viciile ascunse ale Lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract;
Despigubire generala - suma, neprevazuta expres in Contractul de Lucrari, care este acordatd de catre instanta
de judecata ca si despagubire platibild Partii prejudiciate in urma incalcarii prevederilor Contractului de Lucrari
de catre cealalta Parte;

Detalii de Executie (D.E.) - documentatii tehnice, cuprinzand reprezentari grafice realizate la scarile 1:2, 1:5,
1:10, 1:20 sau, dupa caz, la alte scari grafice, in functie de necesititile de redactare, precum si piese scrise pentru
explicitarea reprezentarilor grafice, elaborate in baza Proiectului Tehnic si cu respectarea stricta a prevederilor
acestuia, care detaliaza solutiile tehnice de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni,
privind parti/elemente de constructie ori de Instalatii aferente acesteia si care indicd dimensiuni, Materiale,
tehnologii de executie precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale
Obiectului/Obiectelor de investitii. Detaliile de Executie, elaborate in conditiile legii si verificate pentru cerintele
esentiale de calitate In constructii de catre verificatori tehnici atestati in conditiile legii, detaliaza Proiectul Tehnic,
in vederea executiei Lucrarilor de constructii autorizate;

Dispozitie — ordin/instructiune/notificare, document scris(d), emis(d) de Achizitor pentru a completa si/sau
modifica prevederile prezentului Contract cu respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a
normelor de aplicare a acesteia;

Dobianda penalizatoare — nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti si care se stabileste in
prezenta Sectiune a Contractului;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau implicit prin natura
Lucrérilor care fac obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fara a se limita la: planuri, regulamente, specificatii,
planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule si rapoarte precum si orice
documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor si necesare Contractantului in vederea realizarii obiectului
prezentului Contract;

Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele Achizitorului, care sunt
colectate si/sau pregatite de Contractant in legaturd cu Lucrarile executate si se afld n custodia si grija
Contractantului pana la data preludrii acestora de catre Achizitor si care includ, dar fara a se limita la: documente,
certificate, avize si acorduri care trebuie pregatite sau obtinute de cdtre Contractant, documente necesare pentru
satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, planuri, regulamente, specificatii, planse, desene, schite,
modele, manuale, programe si date informatice, software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice,
dupd caz, asa cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;

bb) Durata de executie a lucrarilor - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculata de la data de incepere a Lucrarilor,

cc)

astfel cum a fost comunicatd Contractantului de catre Achizitor, si pana la acceptarea Lucrarilor prin Proces-
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, referitoare la timpul necesar finalizarii Lucrarilor sau a unei/unor
parti ale acestora, dupa caz, astfel cum este stabilita la clauza 12.1.(c) din prezentul Contract, inclusiv prelungirile
conform clauzelor stabilite la 12.5.(a) din prezentul Contract si conform Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) aprobat.

Durata de valabilitate a Contractului — intervalul de timp in care prezentul Contract opereaza valabil intre Parti,
potrivit Legii, Ofertei si documentatiei procedurii de achizitie, de la data intrarii in vigoare a Contractului si pana
la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. Durata Contractului este egald cu Durata
de Executie a Lucrarilor, dacé aceasta din urma este neintreruptd. Durata Contractului este mai mare decat durata
reald de executie a Lucrarilor, daca aceasta din urma se Intrerupe, din orice motiv, caz in care Durata Contractului
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cuprinde si intervalele de timp in care executia Lucrarilor este sistatd sau prelungitd. Durata de Executie a
Lucrarilor nu poate depasi, ca termen, limita termenului la care expird durata Contractului;

dd) Echipamente — aparate/instalatii/ echipamente tehnologice si altele asemenea, care fac sau vor face parte din
cadrul Lucrarilor permanente;

ee) Finalizare/Ajungere la termen este atunci cand Contractantul:

- aexecutat toate Lucrarile si a prezentat toate documentele, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract si
cu respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat,

- aremediat eventualele Defectiuni/Vicii care nu ar fi permis utilizarea Lucrarilor de catre Achizitor, in vederea
obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini.

ff) Forta majora - eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevazut in momentul incheierii prezentului Contract si care face imposibild indeplinirea obligatiilor
de catre una dintre Parti si include calamitati, greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui
inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure,
furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile,
mai presus de controlul Partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzétoare de diligenta;

gg) Grafic de facturare si de efectuare a plitilor — documentul referitor la planificarea prin care se
stabileste/stabilesc termenul/termenele in care este/sunt efectuata(e) facturarea de catre Contractant si plata/platile
de catre Achizitor, astfel cum este inclus in Propunerea Financiara si actualizat pe parcursul derularii prezentului
Contract si acceptat de catre Achizitor;

hh) Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) — documentul referitor la planificarea
activitatilor care fac obiectul prezentului Contract de achizitie publica de Lucrari, cu precizarea termenelor pentru
fazele determinante, In forma acceptata de catre Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus in Propunerea
Tehnica si actualizat pe parcursul derularii prezentului Contract, asa cum este acceptat de catre Achizitor in cadrul
ultimei sedinte de monitorizare a progresului in cadrul Contractului. Ultima versiune aprobata a Graficului general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) nlocuieste versiunile anterioare si este asimilat unui Grafic
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat de catre Parti;

ii) Instalatii aferente constructiilor - totalitatea Echipamentelor care asigurd utilitdtile necesare functiondrii
Constructiilor, situate in interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord la utilizatori, indiferent daca
acestea sunt sau nu incorporate in Constructie. Instalatiile aferente Constructiilor se autorizeaza impreuna cu
acestea sau, dupa caz, separat;

jj) Imprejmuiri - Constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra
carora existd forme de proprietate, executate pentru protectie impotriva intruziunilor, realizate din diferite
Materiale - beton, caramida, piatrd, lemn, metal, inclusiv sirma ghimpata intinsa pe bulumaci -, ori prin plantatii
specifice;

kk) intéarziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in termenul convenit prin
Contract si intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, dar fara a se
limita la obligatia sa de a finaliza Lucrarile si de a le preda la Finalizare/Ajungere la termen;

1) Lege — norma, reglementare (lege, statut, ordonantd, cod, hotarare, ordin, regula, decret, directiva, regulament,
tratat, act administrativ aplicabil/aplicabild in Romania) cu caracter obligatoriu si care se referda la legislatia
romana dar si la Regulamente emise de CE si de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele la care este parte
statul roman si orice altd legislatie secundara direct aplicabilda din dreptul comunitar sau din jurisprudenta
comunitara;

mm) Luecrari - toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre Contractant, incluzdnd Lucrari permanente
si/sau Lucrari provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv toate activititile care necesitd exercitarea
unui rol de Contractant in cadrul sau in legatura cu prezentul Contract;

nn) Lucriari de Constructii - Operatiunile specifice prin care:

- se executd/reabiliteazd Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane si
aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.,
- se desfiinteaza astfel de Constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;

00) Lucrari permanente - Lucririle ce trebuie executate (inclusiv instalatiile), in conformitate cu prevederile
prezentului Contract si care includ nelimitativ: executie constructii si instalatii/retele/utilitati, bransamente,
furnizare si montare utilaje, echipamente tehnologice si functionale, amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala.
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pp) Liste — documente constituite ca anexe la Contract si/sau la Documentele Contractului, astfel cum este stabilit
prin Contract si care pot include, de exemplu, Liste de Cantitati, Liste de Lucrari in Regie, date, tabele, liste cu
tarife/preturi si altele asemenea;

qq) Lucriri de interventie in prima urgenta - orice fel de Lucrari necesare la constructiile existente care prezinta
pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali si
antropici, inclusiv a instalatiilor aferente acestora, pentru:

- punerea in sigurantd, prin asigurarea cerintelor de rezistentd mecanica, stabilitate si siguranta Tn exploatare,

- desfiintarea acestora;

rr) Lucriri de modificare - lucrari de interventii asupra elementelor constructive, structurale si/sau nestructurale,
avand ca efect modificarea totald sau in parte a acestora. Lucrarile de modificare pot fi:

- lucrari de modificare structurala, din care fac parte, In principal, lucrarile de consolidare, de supraetajare si/sau
de extindere a Constructiei,

- lucrdri de modificare nestructurala, din care fac parte, in principal, lucrdrile de amenajari interioare si
recompartimentari usoare, care nu afecteazd Tn mod semnificativ structura de rezistentd a Constructiei si
pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.

Pentru executia lucrarilor de modificare, cu exceptia lucrarilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este

necesard emiterea unei autorizatii de construire in conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind

calitatea In constructii;

ss) Lucrari de reabilitare - orice fel de lucriri de interventii necesare pentru imbunatatirea performantelor de
siguranta si exploatare a Constructiilor Existente, inclusiv a instalatiilor aferente, in scopul prelungirii duratei de
exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate prevazute de Lege;

tt) Lucrari provizorii — Lucrarile de orice fel, altele decat Echipamentele/Utilajele Contractantului, necesare pentru
executia si finalizarea Lucrarilor permanente, inclusiv pentru remedierea oricaror Defectiuni ale acestora;

uu) Lucrari suplimentare — Lucrarile necesare aparute ca urmare a schimbarii solutiei de executie, cu alte resurse
(Materiale, manopera, Utilaje);

vv) Lunai - luna calendaristica (12 luni/an);

ww)  Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile
permanente;

xx) Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare, inclusiv
compresie digitala, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace optice
sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in
cadrul prezentului Contract;

yy) Modificare - o schimbare dispusa de catre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la 16.3.1. - Dreptul de a modifica
din prezentul Contract;

zz) Obligatie esentiald - orice obligatie/obligatii a/ale Contractantului, astfel cum este/sunt aceasta/acestea
reglementatd/reglementate in clauzele din Sectiunea ,,Conditii Specifice”, a caror nerespectare poate conduce la
rezilierea prezentului Contract;

aaa)  Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distinctd in cadrul ansamblului
acestuia;

bbb)  Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de Lucrari situate pe un
Amplasament distinct delimitat, care asigura satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul Investitiei si de
Investitor, sintagma "obiectiv de investitii" incluzand, dupa caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de
investitii sau interventii la constructie existenta;

ccc)  Oferta - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct de vedere juridic,
in prezentul Contract de achizitie publicd de Lucrari si cuprinde Propunerea Financiard, Propunerea Tehnica
precum si alte documente care au fost mentionate in Documentatia de Atribuire, prin care Contractantul si-a
manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in prezentul Contract;

ddd) Ordin de incepere a Lucririlor — documentul care atesti momentul inceperii executiei Lucririlor si prin
care Achizitorul instiinteazd Contractantul si, dupa caz, consultantul/dirigintele de santier ca executia Lucrarilor
poate incepe. Data prevazuti pentru inceperea Lucrarilor se considera Data de Incepere a Executiei si este data de
la care se calculeaza Durata de Executie;

eee)  Parte asiguratoare - partea responsabila pentru Incheierea si mentinerea in vigoare a asigurarilor/fiecareia
dintre asigurdrile astfel cum sunt specificate si la clauza X — Asigurari din prezentul Contract;

fff) Penalitate - despagubirea stabilitd in prezentul Contract ca fiind platibila de catre una dintre Partile contractante
catre cealaltd Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract, in caz de neindeplinire a unei parti
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a prezentului Contract sau de indeplinire necorespunzatoare ori cu intirziere a obligatiilor prin raportare la
Punctele de Reper/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului;

ggg) Perioada de garantie acordati Lucrarilor — perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei la Terminarea
Lucrarilor si data Receptiei Finale stabilitd in prezentul Contract si In cadrul careia Contractantul are obligatia
inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datoritd nerespectarii Contractului, a Caietului de
Sarcini, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile, a proiectului tehnic sau a folosirii de Materiale,
Instalatii, etc. necorespunzétoare;

hhh)  Personal - persoanele desemnate de cétre Contractant sau de catre oricare dintre Subcontractanti pentru
indeplinirea prezentului Contract;

iii) Perioada de remediere a defectiunilor — perioada de notificare a defectiunilor aparute la Lucrari sau sectoare de
Lucrari, in care Contractantul se obliga sa Intretind Lucrarile executate, calculatd de la data la care Lucrarile sau
sectoarele de Lucrari sunt terminate potrivit prevederilor Contractului si prevederilor legale privind constatarea
receptiei pana la data receptiei finale, la care se adauga 28 (douazecisiopt) zile;

jij) Personalul Achizitorului — inginerul, dirigintele de santier, asistentii si/sau reprezentantul/reprezentantii
Achizitorului precum si tot restul personalului, forta de munca si alti angajati ai Achizitorului si oricare alt
personal al sau care desfasoara activitati in legatura cu prezentul Contract;

kkk)  Personalul Contractantului — reprezentantul/reprezentantii Contractantului, intregul personal folosit pe
Santier precum si tot restul personalului, forta de munca si alti angajati ai Contractantului si oricare alt personal
care desfasoara activitati in legatura cu prezentul Contract

111) Planse — plansele/reproducerile desenelor tehnice ale Achizitorului, referitoare la Lucrari, astfel cum sunt
enumerate/descrise, dupd caz, in anexe, incluzand orice modificare adusd acestor Planse, inclusiv planse
suplimentare, conform prevederilor contractuale;

mmm) Pretul Contractului - suma de bani platibild Contractantului de cétre Achizitor, in baza si in conformitate cu
prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate
prin prezentul Contract;

nnn) Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executiei lucrarilor - parte a documentatiei pentru emiterea
Autorizatiei de Construire/Desfiintare, reglementatd prin Legea 50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor
de constructii, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;

000)  Proiect tehnic (P.Th.) - documentatia tehnico-economica (piese scrise si desenate), elaboratd in conditiile
Legii, care dezvolta Documentatia Tehnicd (D.T.), cu respectarea conditiilor impuse prin Autorizatia de
Construire/Desfiintare precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al autorititii competente pentru
protectia mediului, anexe la Autorizatia de Construire/Desfiintare. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile
tehnice si economice de realizare a Obiectivului de Investitii, pe baza céruia se executd Lucrarile de constructii
autorizate;

ppp) Proiect tehnic de executie — documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza si, dupa caz, optimizeaza,
prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(d) in cadrul Studiului de Fezabilitate/Documentatiei de avizare
a lucrarilor de interventii; componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologiilor
adecvate aplicabile pentru realizarea Obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect tehnic de executie,
in conditiile respectérii indicatorilor tehnico-economici aprobati si a Autorizatiei de Construire/Desfiintare;

qqq) Protectia mediului - ansamblu de actiuni si masuri privind protejarea fondului natural si construit in localitati
si in teritoriul Inconjurator;

rir) Proces-Verbal de Receptie a Lucrarilor/la Terminarea Lucrarilor — documentul prin care sunt acceptate
Lucrarile executate, prin care acesta din urma confirma executia Lucrdrilor in mod corespunzator de catre
Contractant si ca acestea au fost acceptate de catre Achizitor;

sss) Proces-Verbal de Receptie Finala — documentul incheiat dupa expirarea perioadei de garantie;

ttt) Punct de reper — termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediard sau finala a
Lucrarilor executate sau a unei parti din acestea, stabilit de catre Parti si exprimat ca data fixa (zz/1l/aaaa) in cadrul
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat;

uuu)  Receptia lucririlor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului precum si a altor parti
interesate si componenta a sistemului calittii in constructii prin care se certifica finalizarea Lucrarilor executate
in conformitate cu Documentele Contractului (Caiet de Sarcini, Propunere Tehnicad, Propunere Financiard),
inclusiv modificari ale acestora, daca este cazul . Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instalatii
se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra Constructiilor existente, conform Legii. Receptia
lucrarilor de constructii se realizeaza in doud etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel:
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vvv)  Receptie la Terminarea Lucririlor — receptia efectuata la terminarea completa a Lucrarilor unui Obiect de
investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in prezentul Contract,

www) Receptie Finali - receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie a Lucrérilor;

XXX) Riscurile Achizitorului - acele responsabilitiati enumerate la art XIV — Riscurile achizitorului din
prezentului Contract;

yyy)  Secris(d) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si comunicat ulterior,
inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului;

zzz)  Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract si care executd si/sau
preda anumite parti ori elemente ale Lucrarii/Lucrarilor sau ale Constructiei/Constructiilor ori indeplineste
activitati care fac parte din obiectul prezentului Contract, raspunzand in fata Contractantului pentru organizarea
si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

aaaa) Santier - Amplasamentul Lucrarii unde urmeaza a fi executate Lucrarile permanente si unde se vor livra
Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevazute in prezentul Contract ca fiind parti
componente ale Santierului;

bbbb) Situatie de Lucrari (SL) — document in cadrul céruia se determind stadiul de executie al Lucréarii/Lucrarilor
si care nsotesc facturile, Procese-Verbale de Receptie sau alte documente care atestd stadiul de realizare al
Lucrarii/Lucrarilor;

cccc) Specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de naturd tehnicd ce permit fiecarui echipament
incorporat in lucrdrile permanente sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii
necesitatii autoritatii contractante;

dddd) Standard — document oficial/specificatie tehnica, adoptat(a) de un organism de standardizare recunoscut, de
stabilire a unor criterii minime, parametri de performanta, etc, care urmeaza sa fie respectate in procesul de
fabricatie, de instalare, de operare a Echipamentelor/bunurilor livrate si incorporate in Lucrare, si avind aplicare
repetatd sau continud, a carei respectare nu este obligatorie si poate fi unul dintre urmétoarele:

- Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitari din partea Comisiei pentru aplicarea
legislatiei de armonizare a Uniunii;

- Standard european - standard adoptat de o organizatie de standardizare europeana;

- Standard international- standard adoptat de un organism de standardizare international;

- Standard national - standard adoptat de un organism de standardizare national;

- Standardele sunt mentionate de Achizitor in Caietul de Sarcini si de Ofertantul devenit Contractant in
Propunerea Tehnica. Referirea la standarde in acest Contract include si reglementiri tehnice sau altele
asemenea emise de organisme de reglementare sau institutii cu atributii recunoscute in domeniul de activitate
reflectat in obiectul Contractului, astfel cum este descris la Art. III — Obiectul Contractului;

eeee) Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea rezultatului executiei Lucrarilor si de
calitatea activitatii de executie a lucrarii care ar fi respectate de catre orice Contractant diligent care poseda
cunostintele si experienta unui expert care executd lucrdri similare si pe care Contractantul este obligat sa le
respecte in executia tuturor Lucrarilor incluse 1n prezentul Contract;

ffff)  Termen - intervalul de timp in care Partile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum este stabilit prin
prezentul Contract, exprimat in zile, care Incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si
se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul céreia a avut loc un eveniment sau s-
a realizat un act al Achizitorului nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel
decét in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sdmbata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore
a urmatoarei zile lucratoare;

gggg) Teste la terminare — verificarile stabilite prin Contract, care trebuie efectuate Tnainte de ca Lucrdrile sa fie
receptionate;

hhhh) Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupd caz, necesare
executiei si termindrii Lucrdrilor precum si remedierilor oricaror Defectiuni, dar care nu includ Lucrérile
Provizorii, utilajele asigurate de catre Achizitor (daca existd), Materialele si/sau Echipamentele precum si altele
asemenea, care fac sau vor face parte din Lucrarile Permanente;

iiii) Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitéti etc., care pot fi sesizate de o persoand diligenta, fara a fi nevoie
de investigatii de specialitate asupra Lucrarii in cauza;

Jij) Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care rezulta
in urma unei utilizari n timp si care sunt prezentate la data receptiei Lucrarii in cauza;

kkkk) Zi - zi calendaristicd, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile
lucratoare.
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1111) Zona functionali - parte din teritoriul unei localitdti in care, prin Documentatiile de amenajare a teritoriului si de
urbanism, se determind functiunea dominantd existenta si viitoare. Zona functionalad poate rezulta din mai multe
parti cu aceeasi functiune dominantd (zona de locuit, zona activitatilor industriale, zona spatiilor verzi etc.).
Zonificarea functionald este actiunea impartirii teritoriului in zone functionale;

mmmm) Zona de protectie - suprafata delimitatd in jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al
unor resurse ale subsolului, in jurul sau n lungul unor oglinzi de apa etc. si in care se instituie servituti de utilitate
publica si de construire pentru pastrarea si valorificarea acestor resurse si bunuri de patrimoniu si a cadrului natural
aferent. Zonele de protectie sunt stabilite prin acte normative specifice, precum si prin Documentatii de amenajare
a teritoriului sau urbanism, in baza unor studii de specialitate;

nnnn) Zona de risc natural - areal delimitat geografic, in interiorul caruia existd un potential de producere a unor
fenomene naturale distructive care pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot
produce pagube si victime umane;

0000) Zone protejate - zona coerenta naturald sau construita, delimitatd geografic si/sau topografic, determinata de
existentd unor valori de patrimoniu natural si/sau cultural a caror protejare prezintd un interes public si este
declarata ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare si reabilitare a valorilor de patrimoniu.
Statutul de Zona protejatd creeaza asupra imobilelor din interiorul zonei servituti de interventie legate de
desfiintare, modificare, functionalitate, distante, Tndltime, volumetrie, expresie arhitecturald, materiale, finisaje,
imprejmuiri, mobilier urban, amenajari si plantatii si care sunt stabilite prin Lege sau documentatii de urbanism
specifice aprobate

1.2 in prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural,
si invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, si invers, acolo unde acest
lucru este permis de context.

Art. II DISPOZITII GENERALE

2.1 Comunicarea intre Parti

(a) Orice comunicare intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, va fi redactatd 1n scris si depusa
personal de Parte sau expediatd prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de
comunicare care asigura confirmarea primirii documentului.

(b) Orice comunicare intre Parti trebuie sa contind precizari cu privire la elementele de identificare ale Contractului
(titlul si numarul de Tnregistrare) si sa fie transmisa la adresa/adresele mentionatd/mentionate mai sus.

(c) Orice comunicare facuta de Parti va fi considerata realizata / primita:
= la momentul inméanarii, daca este depusa personal de catre una dintre Parti,
= la momentul primirii de citre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
= la momentul primirii confirmarii de catre expeditor, in cazul in care comunicarea este facuta prin fax sau e-mail
(cu conditia ca trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi nelucratoare, caz in care va fi considerata primita la prima
ora a zilei lucratoare urmatoare).

(d) In cazul in care expeditorul solicitd confirmare de primire, aceasta trebuie si indice aceasta cerintd in comunicarea
sa si sa solicite o astfel de dovada de primire ori de céte ori existd un termen limitd pentru primirea comunicarii.
in orice caz, expeditorul ia toate masurile necesare pentru a asigura primirea la timp si in termen a comunicarii
sale.

(e) Partile se declard de acord ca nerespectarea cerintelor prevazute la clauza 2.1.(d) din prezentul Contract sa fie
sanctionata cu inopozabilitatea respectivei comunicari.

(f) In orice situatie in care este necesara emiterea de notificari, instiintari, instructiuni sau alte forme de comunicare
de cdtre una dintre Parti, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba Contractului,
astfel cum este stabilit, din prezentul Contract, respectiv limba romana si nu vor fi retinute sau intarziate in mod
nejustificat.

(g) Nicio modificare a datelor de contact previzute in prezentul Contract nu este opozabila celeilalte Parti, decét in
cazul in care a fost notificata in prealabil.

(h) Orice document (dispozitie, adresd, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de Receptie la terminarea
lucrarilor/Receptie finala/notificare si altele) intocmit in cadrul Contractului, este realizat si transmis, in scris, intr-
o forma ce poate fi cititd, reprodusa si inregistrata.
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2.2.Reprezentantii autorizati ai Partilor
(a) Reprezentantii legali ai Partilor sunt singurii care pot exprima In scris si semna orice acord de vointd, notificare,
dispozitie sau orice alte documente care intervin in orice moment al executarii prezentului Contract.

(b) Achizitorul va putea, de asemenea, sd angajeze o persoana juridica sau fizica pentru asigurarea verificarii executiei
corecte a Lucrdrilor. Achizitorul poate numi, de asemenea, o persoand juridicd sau fizica pentru a indeplini
anumite activitati. Aceste persoane pot fi nominalizate de Achizitor, pe perioada deruldrii Contractului si
comunicate Contractantului. Achizitorul va instiinta Contractantul cu privire la autoritatea si limitele reprezentarii
precum si la activitatile delegate reprezentantului/reprezentantilor Achizitorului. Achizitorul va informa, in scris,
Contractantul cu privire la identitatea reprezentantilor sai atestati profesional pentru monitorizarea si verificarea
executiei Lucrarilor, si anume a dirigintelui de santier sau, dacd este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
autorizate potrivit legii si care 1i reprezinta legal interesele, astfel:

)]

2)

3)

4)

Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrdrilor (Dirigintele de

santier) va avea urmatoarele atributii:

* urmdrirea executiei Lucrarilor, zilnic, pe toatd durata realizarii Executiei Lucrarilor, conform
metodologiei in conformitate cu cele mentionate in Propunerea Tehnica Caietul de Sarcini (proiectul
tehnic, planse, memorii, prospecte, caiete de sarcini, detalii de executie), clauze contractuale,
reglementarile tehnice in vigoare;

* inspectarea si examinarea, zilnic, a tuturor materialelor si a echipamentelor folosite la Executia Lucrarilor
precum si asistarea la testarea acestora;

= confirmarea cantitatilor de Lucrari executate efectiv in Santier;
* raportarea catre Achizitor asupra progresului Executiei Lucrérilor;
= emiterea de instructiuni catre Contractant in limitele prevazute de prezentul Contract $i in limitele legii;
= orice alte atributii specificate in Contract.
Obligatiile Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrarilor vor fi
indeplinite si asumate in numele si pe seama Achizitorului, acest reprezentant neavand nicio obligatie de
diligenta sau de rezultat, contractuala sau de altd natura fata de Contractant.
Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrarilor nu are nicio
autoritate sau drept de a elibera Contractantul de oricare dintre obligatiile sale asumate in baza Contractului,
cu exceptia cazului in care se stipuleaza contrariul in cadrul prezentului Contract. Nicio atitudine, aprobare,
incalcare, omisiune, neglijentd ori greseala a Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea si
verificarea executiei Lucrarilor nu va afecta obligatiile Contractantului sau raspunderea acestuia in baza
dispozitiilor contractuale.

Numirea/inlocuirea persoanei/persoanelor juridice/fizice numitd/numite de catre Achizitor pentru

urmarirea/monitorizarea/verificarea executarii Lucrarilor, cu scopul de a-i reprezenta legal interesele conform

prevederilor legale aplicabile, se face prin notificare, cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. —

Comunicarea intre Parti

2.3. Utilizarea Documentelor Contractantului de catre Achizitor

(a) Se considera ca, prin semnarea Contractului, Contractantul acordd Achizitorului drept permanent, transferabil,
neexclusiv si scutit de taxa de redeventd, pentru a copia, folosi si transmite Documentele Contractantului, inclusiv
efectuarea si folosirea modificarilor acestora, care:

1. se va aplica pe intreaga duratd de viatd programata sau efectiva (cea mai lunga din cele doud) a partilor
relevante ale Lucrarii;

2. vadadreptul oricarei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor relevante de Lucrari sa multiplice,
sd foloseasca si sd transmitd Documentele Contractantului in scopul finalizarii, operarii, intretinerii,
modificarii, ajustarii, repararii $si demolarii Lucrarilor, si

3. 1in cazul in care Documentele Contractantului se gasesc in forma unor programe de computer sau alt tip
de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Santier si alte locuri prevazute in
Contract, inclusiv pe computerele furnizate si inlocuite de catre Contractant.

2.4. Utilizarea Documentelor Achizitorului de catre Contractant

(a) In relatia dintre Parti, Achizitorul isi va rezerva dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuald asupra
Documentelor Achizitorului si oricaror altor documente Intocmite de citre Achizitor (sau in numele acestuia).
Contractantul va putea, pe cheltuiala sa, s copieze, sa foloseasca si sa obtina dreptul de transmitere a acestor
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documente in scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de catre Contractant
unei terte parti, fara acceptul Achizitorului, cu exceptia situatiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.

2.5. Pastrarea si Furnizarea Documentelor
(a) Orice Document al Contractantului, care este intocmit/emis in legatura cu Lucrarile care fac obiectul prezentului
Contract, se va afla In custodia si grija Contractantului pana la data preludrii de catre Achizitor.
Personalul Achizitorului va avea dreptul de acces la toate documentele contractului in orice moment rezonabil
- Jurnalul de Santier
- Programul de executie
- Rapoarte de progres lunare
- Procesele verbale /minutele de la toate intalnirile cu autoritatea contractanta;
- Planul Calitatii
- Planul general de control al calitatii;
- Planul de management al deseurilor
- Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.
- Planul de paza,

(b) Contractantul va transmite Achizitorului documentele precizate la clauza 2.5 (a) din prezentul Contract, in 3
(trei) exemplare.

(c) Contractantul va pastra, pe Santier, 1(0) copie a Contractului precum si a documentelor stabilite in Documentatia
de Atribuire, Documentele Contractantului, modificarile si alte comunicari emise potrivit prevederilor
Contractului.

(d) Daca este cazul, Partea care identificd o eroare sau o deficientd de natura tehnica intr-un document, care a fost
elaborat pentru a fi folosit la executia Lucrarilor, va notifica cealalta Parte cu privire la orice eroare sau deficienta,
in termen de.: maximum 3 (trei) zile lucratoare.

2.6. Erori ale Cerintelor Achizitorului

(a) In cazul in care Contractantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori
in cerintele Achizitorului, pe care Contractantul dovedeste ca a fost in imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel
de eroare, pana la semnarea Contractului, Contractantul va instiinta Achizitorul si, cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 16.3.4. - Dreptul la Revendicare din prezentul Contract, va avea dreptul la:

1. o prelungire a Duratei de Executie pentru orice intarziere de acest fel potrivit prevederilor clauzei 12.5. -
Prelungirea Duratei de Executie din prezentul Contract, daca terminarea Lucrarilor este sau va fi
intarziata, si

2. plata Costurilor suplimentare la care se adaugd un profit rezonabil, care vor fi addugate la Pretul
Contractului.

(b) Dupa primirea acestei instiintari, Achizitorul va actiona in conformitate cu prevederile art XXII- Solutionarea
eventualelor divergente si a litigiilor din prezentul Contract, pentru a conveni sau stabili:

1. daca si in ce masura eroarea ar fi putut fi identificata si

2. problemele descrise la art XVIII lit (a) din prezentul Contract.

Art. III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1 Obiectul prezentului Contract il reprezintd Executie lucriri pentru obiectivul de investitie "DESFIINTARE
CONSTRUCTII C2 = CAMIN CULTURAL, C3 = MAGAZIE SI C4 = GRUP SANITAR, COMUNA
COTOFANESTI, SAT TAMASOAIA, JUD. BACAU" SI ,CONSTRUIRE GRADINITA iN SAT
TAMASOAIA, COMUNA COTOFANESTI JUDETUL BACAU", cod SMIS : 350001"denumite in
continuare Lucréri, pe care Contractantul se obligd sa le presteze in conformitate cu prevederile din prezentul
Contract, cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform
cerintelor din Caietul de Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului.

3.2 Executia lucrérilor se va realiza in limita fondurilor anuale alocate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrérilor Publice
si Administratiei si/sau in limita fondurilor anuale alocate de la bugetul local.

Art. IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1 Achizitorul se obliga sa plateasca Contractantului Pretul total convenit prin prezentul Contract pentru Executie
lucriri pentru obiectivul de investitie "DESFIINTARE CONSTRUCTII C2 = CAMIN CULTURAL, C3 =
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MAGAZIE SI C4 = GRUP SANITAR, COMUNA COTOFANESTI, SAT TAMASOAIA, JUD. BACAU"
SI ,CONSTRUIRE GRADINITA iN SAT TAMASOAIA, COMUNA COTOFANESTI JUDETUL
BACAU", cod SMIS : 350001" in suma de lei la care se adaugd TVA 1in valoare de
lei conform prevederilor legale.

4.2 Pretul Contractului este ferm, in conditiile prevazute in documentatia de atribuire.

Art. V DURATA CONTRACTULUI

5.1 Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnadrii de parti si isi produce efectele de la data de incepere a
lucrarilor precizata in ordinul de incepere a lucrarilor (dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea
amplasamentului) pana la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrdrii de constructii
"DESFIINTARE CONSTRUCTII C2 = CAMIN CULTURAL, C3 =MAGAZIE SI C4=GRUP SANITAR,
COMUNA COTOFANESTI, SAT TAMASOAIA, JUD. BACAU" SI ,,CONSTRUIRE GRADINITA iN
SAT TAMASOAIA, COMUNA COTOFANESTI JUDETUL BACAU", cod SMIS : 350001" eliberarea
garantiei de buna executie, expirarea garantiilor tehnice, respectiv stingerea tuturor obligatiilor scadente potrivit
prezentului contract.

5.2 Durata contractului se va decala corespunzator cu numarul de zile calendaristice in cazul in care intervine orice
fel de sistare comunicata de achizitor.

5.3 Durata executiei tuturor fazelor de lucrari de constructii "DESFIINTARE CONSTRUCTII C2 = CAMIN
CULTURAL, C3 = MAGAZIE SI C4 = GRUP SANITAR, COMUNA COTOFANESTI, SAT
TAMASOAIA, JUD. BACAU" SI ,,CONSTRUIRE GRADINITA IN SAT TAMASOAIA, COMUNA
COTOFANESTI JUDETUL BACAU", cod SMIS: 350001"inclusiv probele si testele de functionare este de
18 luni de la data comunicarii ordinului de incepere a Lucrérilor.

5.4 Partile, in desfagurarea lucrarilor, se obliga sa respecte termenele prevazute in Graficul de Executie a lucrarilor
anexat la prezentul contract si care face parte integrantd din acesta. Termenele intermediare sunt termene
contractuale.

5.5 In termen de 20 zile de la data procesului - verbal de terminare a lucrarilor, Executantul, pe cheltuiala proprie, se
obliga sa dezafecteze prin ridicare si curdtenie generala, organizarea de santier. Amplasamentul va fi eliberat de
moloz, reziduuri, schele, baraci etc.

5.6 Lucrarile se vor executa numai in limita fondurilor disponibile care ii vor fi comunicare Antreprenorului la
inceputul fiecdrui an. In cazul in care Autoritatea contractanti nu detine fonduri, se sisteaza /suspenda lucrarea cu
dreptul Antreprenorului de a prelungi durata de executie, fard a mai avea dreptul de a solicita alte penalizari.

Art. VI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1 Contractul este format din prezentul formular de Contact, precum si celelalte anexe, dupa caz, In ordinea
importantei lor si parte integranta din acesta, sunt urmatoarele documente, inclusiv toate raspunsurile la solicitarile
de clarificari cu privire la acestea, daca este cazul:
- Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia,
- Anexa 2 - Propunerea Tehnica,
- Anexa 3 - Propunerea Financiara,
- Anexa 4 - Dovada constituirii garantiei de buna executie,
- Anexa 5 - Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
- Alte Anexe:
- Contracte cu subcontractanti si anexele acestora,
- autorizatiile de construire si desfiintare
- ordinul de incepe a lucrarilor,
- acordul de asociere legalizat (dupa caz),
- Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora si acordurile de subcontractare
(dupa caz);
- angajament tert sustindtor cu anexe, dupa caz.
6.2 In caz de ambiguitate sau discrepante ale Documentelor Contractului, acestea vor prevala in ordinea enumerata
mai sus iar Achizitorul emite clarificarile/dispozitiile/ordinele/instructiunile necesare, dupa caz.
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Art. VII. CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

7.1 Contractantul va considera toate documentele si informatiile care 1i sunt puse la dispozitie in vederea incheierii si
executarii Contractului drept strict confidentiale si, cu exceptia cazului in care este necesar pentru executarea
Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului fara acordul scris prealabil al Achizitorului.
Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgérii documentelor si informatiilor care 1i sunt
puse la dispozitie In scopul executarii Contractului, decizia finala va apartine Achizitorului.

7.2 Obligatia de confidentialitate ramane 1n vigoare pentru o perioadd de 3 (trei) ani, conform prevederilor legale
aplicabile.

7.3 Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor informatii venite, in
format oficial, din partea anumitor autoritati publice (ex: instante de judecatd, ANAF, MDLPA, ISC, etc.),
conform prevederilor legale aplicabile.

7.4 Partile au obligatia de a administra datele si informatiile cu caracter personal, la care au acces, in conditii de
sigurantd si numai pentru scopurile specificate in Contract.

Art. VIII. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

8.1. Obligatii generale ale Achizitorului

(a) Achizitorul va pune la dispozitia Contractantului documentatia tehnico—economica necesara pentru executia
Lucrarilor, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) acceptat.

(b) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fard platd, dacd nu s-a convenit altfel,
urmatoarele:

- Amplasamentul Lucrarii, liber de orice sarcind,

- suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de Santier,

- caile de acces (inclusiv rutier si racordurile de cale feratd),

- racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita Amplasamentului
Lucrarii/Santierului.

(c) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte informatii furnizate
Contractantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

(d) Achizitorul, prin reprezentantul sau, are obligatia de a se prezenta In cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la
notificarea primitd din partea Contractantului, in vederea incheierii actelor legale pentru Lucrarile care devin
ascunse.

(e) Obligatia notificarii Inspectoratului de Stat in Constructii si Primériei/Consiliului Local cu privire la data inceperii
efective a Lucrarilor.

8.2. Obligatii privind asigurarea dreptului de acces pe Santier

(a) Achizitorul va pune Santierul la dispozitia Contractantului cel mai térziu la data precizata in Ordinul de Incepere
a Lucrarilor.

(b) Costul utilitatilor necesare Contractantului pentru executia lucrarilor si pentru organizarea de santier vor fi
suportate de Contractant.

8.3. Obligatii privind furnizarea de Autorizatii si Acorduri

(a) Achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile, acordurile si avizele necesare executiei Lucrérilor, conform
prevederilor legale aplicabile.

(b) Achizitorul are obligatia de a furniza Contractantului autorizatiile, acordurile si avizele necesare executiei
Lucriérilor, conform prevederilor legale in vedere aplicabile.

8.4 Obligatii privind emiterea de Instructiuni de catre Achizitor
(a) Achizitorul va emite Dispozitii cu privire la executia Lucrarilor si le va transmite Contractantului cu respectarea
prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. — Comunicarea intre Parti.

8.5.Asistenta acordata Contractantului

(a) Achizitorul va pune la dispozitia Contractantului, cu promptitudine, orice informatii si/sau documente pe care le
detine si care pot fi relevante pentru realizarea Contractului, documentatia tehnico—economica necesara pentru
executia Lucrarilor si autorizatia de construire.
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(b) Achizitorul va colabora, atat cat este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informatiilor pe care acesta din
urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

8.6. Obligatii privind receptionarea Lucrarilor

Achizitorul se obliga sa receptioneze Lucrarile executate astfel:

(c) Pentru fiecare categorie de lucrdri, Executantul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor fi verificate
cantitativ si calitativ pe teren, de catre reprezentantii Achizitorului. Executantul este raspunzitor de
corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari.

(d) Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind pastrarea documentelor
respective, la Executant, pentru a fi puse la dispozitia Achizitorului si a organelor de control abilitate, ori de cate
ori este nevoie.

(e) Daca lucrarile verificate in scopul receptiei nu sunt in conformitate cu specificatiile tehnice cerute prin caietul de
sarcini, acestea nu se vor accepta si vor fi refuzate. In acest caz, Executantul are obligatia de a presta din nou
aceste lucrari, in termen de 3 zile lucratoare, de la data la care nu au fost acceptate/au fost refuzate, pe cheltuiala
proprie.

(f) Termenul de verificare a situatiilor de lucrari Intocmite este de 10 de zile.

8.7 Obligatii privind platile

(a) Plata facturilor se va efectua in termenul de 60 de zile, cu mentiunea ca pentru sumele provenite din fonduri
nerambursabile, termenul de plata curge de la data la care Autoritatea Contractantd a Incasat fondurile de la Finantator,
dar nu mai tarziu de termenele legale, cu conditia ca intarzierea sa nu fie cauzata de culpa Autoritatii Contractante in
intocmirea cererilor de rambursare. Procesul-Verbal de Receptie a Lucrérilor si/sau situatia de lucrari aprobata (dupa
caz) reprezintd conditie pentru plata facturii

(b) Daca Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, in termenul stabilit la 8.7 (a), Contractantul are dreptul
de a sista executia Lucrarilor, in baza unei notificari scrise prin care acordd un preaviz de 60 de zile in vederea
remedierii.

Art IX. OBLIGATIILE CONTRACTANTULUI

9.1. inceperea Contractului

(a) Contractantul are obligatia de a incepe executarea Lucrarii/Lucrarilor dupa constituirea Garantiei de Buna
Executie, si predarea Amplasamentului Lucrarii/Lucrarilor si dupa emiterea si transmiterea de citre Achizitor si,
respectiv, primirea de catre Contractant a Ordinului de incepere a Lucrarilor

(b) Contractantul notifica Achizitorului si Inspectoratului de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului data Inceperii efective a Lucrarilor.

9.2. Obligatiile generale ale Contractantului

(a) Contractantul va executa Lucrarile si isi va Indeplini obligatiile In conditiile stabilite prin prezentul Contract, cu
respectarea Punctelor de reper, astfel cum sunt definite la clauza (ttt), Art. I — DEFINITII din prezentul Contract.

(b) Contractantul va executa Lucrarile cu atentie, eficientd si diligentd, conform celor mai inalte Standarde
profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului precum si cu respectarea
instructiunilor/dispozitiile scrise ale Achizitorului.

(c) Contractantul are obligatia ferma de a respecta principiul ,,Do No Significant Harm” (DNSH) pe toata durata
executiei, asigurand colectarea selectivd a minim 70% (sau procentul ofertat in cadrul propunerii tehnice) din
deseurile nepericuloase generate si utilizand materiale care nu contin substante toxice, conform documentatiei
tehnice. Nerespectarea procentului asumat in propunerea tehnica pentru factorul de evaluare ,,Gestionarea
deseurilor de pe santier” (n% ofertant), constatata la finalul fiecarui trimestru. Penalizarea se calculeaza astfel: se
vor percepe penalizari in valoare de 50.000 lei pentru fiecare procent nerealizat sub procentul (n%) asumat in
propunerea tehnica, din totalul deseurilor nepericuloase provenite din constructii si demolari generate pe santier
in perioada de referintd (trimestru), ce trebuiau pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare a materialelor.

(d) Obligatii privind asigurarea si mobilizarea resurselor
(i) Contractantul 1si asuma obligativitatea asigurarii si mentinerii, pe intreaga Durata de executie a Contractului,

a tuturor resurselor necesare pentru indeplinirea la termen si in conditii de calitate a Lucrarilor solicitate de
Achizitor. Aceste resurse includ, fard a se limita la: resurse umane (personal de specialitate, muncitori
calificati si necalificati), materiale, echipamente/aparaturd, utilaje, precum si orice alte articole provizorii sau
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permanente, exact conform celor declarate si asumate la nivelul Ofertei (Propunerea Tehnicd) si respectand
cerintele Documentatiei de Atribuire.

(ii) In cazul in care, pe parcursul monitorizarii executiei, se constati ca progresul fizic al Lucririlor executate nu
corespunde cu cel asumat prin Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat de
Achizitor, inregistrandu-se intarzieri sau deviatii de la termenele intermediare sau finale, Contractantul are
obligatia imperativa de a lua masuri imediate de redresare. In acest sens, Contractantul se obliga si mobilizeze
prompt resurse suplimentare (inclusiv, dar fara a se limita la: suplimentarea fortei de munca, aducerea de
utilaje si echipamente aditionale pe Santier, extinderea programului de lucru etc.) necesare pentru recuperarea
intarzierilor si aducerea stadiului fizic la nivelul planificat.

(iii) Orice actiune de mobilizare a resurselor suplimentare mentionate la litera (ii), precum si orice alte demersuri
logistice sau organizatorice necesare pentru recuperarea ritmului de executie asumat, se vor realiza exclusiv
pe riscul si cheltuiala Contractantului, fara ca acestea sa genereze pretentii financiare, prelungiri de termene
sau orice alte costuri suplimentare in sarcina Achizitorului.

9.3. Urmatoarele obligatii contractuale sunt considerate nelimitativ obligatii esentiale in prezentul Contract:

(a) Executantul are obligatia de a executa lucrdrile prevazute in contract, cu profesionalismul si promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si cu
obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent. Totodatd, este rdspunzitor atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada
contractului.

(b) Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor cerute.

(c) Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului pentru eventualele accidente, pagube
sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor caietului de sarcini.

(d) Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a autovehiculelor, utilajelor
si echipamentelor necesare executarii lucrarilor care fac obiectul contractului.

(e) Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine
Executantului.

(f) Executantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 si 14-17 din O.G. nr. 43/1997,
republicatd cu modificarile si completarile ulterioare) in executarea contractului, prin actiunea sau inactiunea sa,
precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002 republicata si modificata).

(g) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si de a
instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislatiei privind protectia muncii si prevenirea si stingerea
incendiilor. Executantul, pentru activitatile pe care le desfdsoara, este singurul responsabil de respectarea
legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si a normelor de prevenire
si stingere a incendiilor.

(h) Pe parcursul executdrii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

(i) confortul riveranilor si a celorlalti participanti la traficul rutier,

(j) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care

(k) deservesc proprietitile aflate .n posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(1) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa fel incét sa nu se
deterioreze imobilele riveranilor.

9.4. Obligatii privind executia Lucrarilor

(a) Contractantul executd si finalizeazd Lucrdrile corespunzator, cu atentia si promptitudinea cuvenite si in
conformitate cu prevederile Contractului.

(b) Contractantul intelege ca, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita intrebari/clarificari
Achizitorului si de a lamuri/clarifica/corecta impreund cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele
asemenea incluse in Caietul de Sarcini. Cu toate acestea, in conditiile in care o omisiune, un viciu sau o eroare
din Caietul de Sarcini este de o naturd ce nu a permis identificarea acesteia in perioada de pregatire a Ofertei,
Contractantul are obligatia de a notifica prompt Achizitorului erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea
identificate in continutul Caietului de Sarcini pe durata indeplinirii Contractului.

(c) Contractantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarea/Lucrarile executati(e) va/vor avea caracteristicile tehnice
si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii
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(d)
(e)

¢

(2

(h)

(1)

care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau

celor specificate in Contract. Pentru Lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizatd daca

rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

La semnarea prezentului Contract, Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre aprobare, Graficul

general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric).

Contractantul are obligatia de a respecta toate termenele fazelor determinante, asa cum sunt prevazute in Oferta

sa si astfel cum este stabilit prin Graficul de executie a fazelor determinante (anexa nr.5). Programul de faze

determinante a fost intocmit de proiectant, inclus in Caietul de Sarcini si se accepta de cétre Inspectoratul de Stat
in Constructii, Contractantul avand obligatia de a-l respecta conform prevederilor Legii 10/1995, privind calitatea
in constructii.

Contractantul este pe deplin si singurul responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor

operatiunilor executate pe Santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor

si reglementarilor legii privind calitatea in constructii. Nicio aprobare, consimtdmant sau absenta unor observatii
ale Achizitorului sau ale reprezentantului Achizitorului nu vor exonera Contractantul de obligatiile sale;

Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau

Contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de

Contractant.

Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Contractant, nu pot fi abordate sau

executate fara acordul prealabil scris al Achizitorului. Executia de Lucrari suplimentare in lipsa acordului scris al

Achizitorului nu ii confera Contractantului dreptul de a solicita plata valorii respectivelor Lucrari. Achizitorul, in

masura in care apreciazd, in functie de destinatia functionald a Lucrarilor si de interesele sale, cd Lucrarile

suplimentare executate in lipsa Acordului sdu prealabil 1i sunt avantajoase, poate emite o aprobare ulterioara, cu
consecinta nasterii in sarcina sa a obligatiei de plata a pretului respectivelor Lucrari suplimentare.

In cazul in care, pe parcursul executiei Lucririlor, survin erori in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul

oricarei parti a Lucrérilor, Contractantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia

situatiei In care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte, furnizate in scris de catre proiectant. Pentru
verificarea trasarii de catre proiectant, Contractantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrarilor.

Pe parcursul executiei Lucrérilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in cadrul perioadei de

garantie, Contractantul are obligatiile de mai jos:

1. de a asigura securitatea persoanelor a caror prezentd pe Santier este autorizata, prin asigurarea de agenti de
paza pe toata perioada de executie a lucrarilor (24/24 ore, 7 zile/7zile) inclusiv monitorizare video.

2. de a achizitiona si de a Intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma
si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de citre Achizitor sau de catre alte autoritati
competente, in scopul protejarii Lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

3. de alua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare, pe si
in afara Santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau
altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

4. de aasigura calitatea corespunzatoare a tuturor Materialelor puse in opera, in conformitate cu Proiectul Tehnic
si Detaliile de Executie aprobate de Achizitor si de a nu modifica solutiile tehnice sau tehnologice, ori de a
inlocui Materiale si Echipamente cu altele de o calitate diferita fata de prevederile proiectului. in orice situatie,
Contractantul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii, Echipamente sau Materiale decat cu
aprobarea prealabila a Achizitorului,

5. deanuderanja inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea cailor de acces
prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice care deservesc proprietatile aflate Tn posesia sau
proprietatea Achizitorului sau a oricarei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute pentru organizare de
Santier;

6. de a evita acumularea de obstacole inutile pe Santier;

7. de a depozita sau, dupa caz, de a retrage orice Utilaje, Echipamente, Instalatii si Materiale aflate in surplus;
Contractantul are dreptul de a retine pe Santier pana la semnarea Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor numai acele Materiale, Echipamente, Instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale;

8. de a aduna si de a indeparta de pe Santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu
mai sunt necesare;
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9. de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea 1n Santier, in conformitate cu planul
de organizare de Santier, aprobat de Achizitor si cu prevederile legale in vigoare;

10. de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde isi desfasoard activititile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse;

11. de a monta, la finalizarea Lucrarilor, panoul conform indicatiilor pe care le va primi de la Achizitor;

12. de a remedia Lucrarile cuprinse in situatiile de Lucrari comunicate si care au facut obiectul obiectiunilor si
respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste Lucrari decat ulterior remedierii solicitate si in temeiul
unui proces verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand remedierea satisfacatoare a respectivelor Lucrari;

13. de a conserva Lucrarile executate in ipoteza sistarii Lucrarilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;

14. de a instiinta imediat Achizitorul asupra depasirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei
intarzieri.

Contractantul este responsabil pentru mentinerea in bunad stare a Lucrarilor executate, Materialelor,
Echipamentelor si Instalatiilor care urmeaza sa fie puse in operd, de la data primirii Ordinului de Incepere a
Lucrérilor si pana la data semnarii Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor si predarea—primirea
obiectivului realizat.

Contractantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si cdilor de acces.

In cazul nerespectirii prevederilor clauzelor, Contractantul va despidgubi Achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultdnd din sau in legiturd cu nerespectarea obligatiilor prevazute la 9.4.(a)-(k) din prezentul Contract, pentru
care responsabilitatea revine Contractantului.

(m) Contractantul are obligatia de a utiliza drumurile de pe traseul Santierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor

(n)

(0)

(p)

(@
(r)
(s)

®)

functionale si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricdruia dintre

Subcontractatii sai.

Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incéarcaturile, in asa fel

incat traficul suplimentar care va rezulta in mod inevitabil din deplasarea Materialelor, Echipamentelor,

Instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe Santier, sa fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor

utilizate, Tn masura in care este posibil, astfel incat sd nu produca deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si

podurilor respective.

In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunici cu sau care se afla

pe traseul Santierului, datoritd transportului Materialelor, Echipamentelor, Instalatiilor sau altora asemenea,

Contractantul are obligatia de a despdgubi Achizitorul mpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea

respectivelor drumuri.

in situatia prevazuta la clauzele 9.4.(m)-(o) din prezentul Contract, Contractantul este responsabil si va plati

consolidarea, repararea drumurilor, podurilor, céilor distruse sau deteriorate, precum si contravaloarea oricaror

sanctiuni prin penalititi/daune imputate Achizitorului.

Pe durata existentei Santierului, Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor

sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Contractant.

Contractantul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si

potrivit prezentului Contract.

Contractantul garanteazd ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza si execute Lucrdri pe viitorul

Amplasament, necesar desfasurarii In bune conditii a activitatii sale si a luat toate masurile impuse de legislatia in

vigoare privind respectarea normelor privind conditiile si protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor,

protectia mediului si relatiile de munca. Contractantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate
de nerespectarea normelor privind conditiile si protectia muncii, sandtatea si securitatea in munca, prevenirea si
stingerea incendiilor si relatii de munca.

In mod expres Contractantul garanteaza Achizitorului ca:

1. a informat, instruit personalul privind riscurile existente la Amplasamentul Lucrérilor si a documentat
modalitatea de realizare a informarii si instruirii,

2. a dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protectie si mijloace de protectie necesare
pentru contracararea efectelor riscurilor existente la Amplasamentul Lucrarii,

3. aluat masuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii si PSI la Lucrari in Instalatii electrice din gestiunea
Achizitorului aflate in exploatarea sau in apropierea acestora, care ii revin in calitate de personal
delegat/reprezentant in conformitate cu prevederile documentelor Incheiate/existente (conventiei de
exploatare, conventiei de lucrari si a programului de lucréri) incheiate cu Achizitorul,
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4. nuutilizeaza instrumente, aparate si utilaje care sa pund in pericol securitatea si sindtatea personalului propriu
sau a personalului Achizitorului sau a altor persoane,

5. respectd normele de securitate a muncii si PSI specifice la punctele de lucru unde executad Lucrarile,

6. Iinregistreaza in mod sistematic accidentele de munca suferite de personalul sdu si a Subcontractantilor in
timpul deplasarii la si de la locurile de munca si cele cauzate de nerespectarea normelor de securitatea muncii
si PSI,

7. s-a asigurat de indeplinirea acestor activitdfi (respectiv clauzele 1-6 mai sus mentionate) si de cdtre
Subcontractantii sai s.a.]

9.5 Documente si cerinte pentru livrarile de Utilaje si Echipamente incluse in Lucrare/Lucrari

(a) Contractantul are obligatia de a livra utilajele si Echipamentele la destinatia finald indicata de Achizitor cu
respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat; Conditia de livrare este
INCOTERMS 2010.

(b) Contractantul transmite Achizitorului documente care insotesc Utilajele si Echipamentele: Aviz de expeditie,
Certificat de origine, Certificat de inspectie, Certificat de calitate, Certificat de garantie, dupa caz, Polita de
asigurare “’toate riscurile”, Declaratia de conformitate, avize si agremente tehnice, carte tehnica original, carnet
de intretinere, service si garantie, original, plan de mentenanta s.a., dupa caz

(c) Certificarea de catre Achizitor a faptului ca Utilajele si Echipamentele au fost livrate partial sau total se face dupa
montare, prin semnarea de catre reprezentantul autorizat al acestuia a documentelor emise de Contractant pentru
livrare. Livrarea Echipamentelor si Utilajelor se considera incheiatd in momentul in care sunt indeplinite
prevederile acestei clauze si a cerintelor mentionate in Caietul de Sarcini.

9.6. Furnizarea de informatii contractuale citre persoane autorizate
Partile vor colabora , atat cat este posibil, pentru furnizarea de informatii pe care le pot solicita in mod rezonabil Intre
ele pentru realizarea Contractului.

9.7. Informarea si pastrarea documentelor

(a) Un exemplar din documentatia predata de cétre Achizitor Contractantului va fi tinut de acesta la Amplasamentul
Lucrarii in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre reprezentantii
autorizati de catre Achizitor la cererea acestora.

(b) Contractantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului orice documente pe care Contractantul trebuie sa
le Intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

(c) La finalizarea Lucrarilor de constructie Contractantul are obligatia de a preda Achizitorului documentatia de
functionare si Cartea Tehnicd a Constructiei, Intocmitd potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare cu
Achizitorul si proiectantul.

(d) Contractantul va furniza Achizitorului, respectiv oricarei persoane autorizate din partea acestuia, precum si
oricdrei institutii abilitate ale statului, respectiv oricaror persoane autorizate din partea acestora, orice informatie
in legatura cu Lucrarile, daca si astfel cum reprezentantul legal al Achizitorului poate oricand solicita.

(e) Contractantul va organiza, In mod sistematic si exact, arhive si inregistrari cu privire la Lucrérile care fac obiectul
Contractului, intr-o forma suficienta.

9.8. Conflictul de interese

(a) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite
derularea obiectiva si impartiald a Contractului. Conflictele de interese pot aparea, in mod special, ca rezultat al
intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror
alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul derularii Contractului trebuie notificat
in scris Achizitorului, fara intarziere.

(b) Achizitorul 1si rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si poate solicita masuri
suplimentare, daca este necesar. Contractantul se va asigura cd Personalul/Reprezentantii sdu/sdi nu se afla intr-o
situatie care ar putea genera un conflict de interese. Fara a aduce atingere prevederilor clauzei 9.2 — Obligatii
generale ale Contractantului din prezentul Contract, Contractantul va inlocui, imediat si fard vreo compensatie din
partea Achizitorului, orice membru al Personalului sdu, care se regéseste intr-o astfel de situatie.

(c) Contractantul trebuie s evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta sa ori pe cea a Personalului
sdu. Dacd si cand Contractantul esueaza In a-si mentine independenta, Achizitorul, fard afectarea dreptului
acestuia de a obtine repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va

Contract — Executie lucrdri pentru obiectivul de investitic "DESFIINTARE CONSTRUCTII C2 = CAMIN CULTURAL, C3 = MAGAZIE SI C4 =
GRUP SANITAR, COMUNA COTOFANESTI, SAT TAMASOAIA, JUD. BACAU" SI ,,CONSTRUIRE GRADINITA IN SAT TAMASOAIA, Pagina 17 din 48
COMUNA COTOFANESTI JUDETUL BACAU", cod SMIS : 350001"



putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesara indeplinirea vreunei
formalitati prealabile precum si interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale.

(d) Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu privire la evitarea
conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice alte intelegeri privind
prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au
fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei
proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie
implicati In procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire a Incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achizitie publica, pe
parcursul unei perioade de cel putin 12 (doudsprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea
rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

9.9. Conduita Contractantului

(a) Contractantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform
regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale precum si cu discretia necesard. Contractantul nu va face
declaratii publice 1n legatura cu Lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabild a Achizitorului precum si sa
participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Contractantul
nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie
in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

(b) Pe perioada executarii Contractului, Contractantul se obligd sd nu aduca atingere practicilor legale politice,
culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile omului.

(c) In cazul in care Contractantul sau oricare din Subcontractantii sdi, personalul, expertii, agentii sau subordonatii
sai se oferd sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitati
ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt
privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoana in legatura cu prezentul Contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide
incetarea prezentului Contract conform prevederilor clauzelor de la 17.3. — Incetarea Contractului din prezentul
Contract, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Contractant.

(d) Platile catre Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta,
si atat Contractantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu,
nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice altd forma de retributie in legatura cu
sau pentru executarea obligatiilor din prezentul Contract.

(e) Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire la
orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului, fara aprobarea prealabila in scris
a Achizitorului.

(f) Contractantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului, inclusiv pe
perioada oricirei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. in acest sens, cu exceptia cazului in care se
obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Contractantul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta,
incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodatd oricdrei alte persoane sau entitati, nicio
informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostintd si nu vor face publica nicio informatie
referitoare la recomanddrile primite in cursul sau ca rezultat al deruldrii prezentului Contract. Totodata,
Contractantul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau
rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

(g) Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacd apar totusi astfel de cheltuieli,
Contractul poate inceta conform prevederilor clauzelor de la 17.3. — Incetarea Contractului din prezentul Contract.
Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul Contract sau care nu
rezultd dintr-un contract valabil Incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor Lucrari executate
si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei
societdti care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

(h) Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se executa
prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera
necesard pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale
neuzuale.
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9.10. Obligatii ale Contractantului privind daunele si penalititile de intarziere

(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

Contractantul se obliga sa despagubeasca Achizitorul, impotriva oricaror:

1. reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
nume, marci Inregistrate etc.), legate de Echipamentele, Materialele, Instalatiile sau Utilajele folosite pentru
ori 1n legatura cu executia Lucrérilor sau incorporate in acestea; si

2. daune, despagubiri, penalitati, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente eventualelor incalcari ale
drepturilor de proprietate intelectuald, precum si ale obligatiilor sale conform prevederilor Contractului.

Achizitorul poate impune plata de daune in cazul in care Contractantul nu si-a indeplini obligatiile contractuale,

inclusiv, in ceea ce priveste nivelul de calitate cerut, in conformitate cu Caietul de Sarcini.

In cazul in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele stabilite prin Contract,

atunci, fara a se aduce prejudiciu raspunderii efective sau potentiale a Contractantului sau dreptul Achizitorului

de a rezilia Contractul, Achizitorul poate impune plata de penalitati de intarziere pentru fiecare zi calendaristica
de intarziere, in conformitate cu urmatoarele formule:

1) pentru primele 30 (treizeci) de zile de intarziere, 0,01%/zi pentru fiecare zi de intirziere raportate la
valoarea lucrarilor nerealizate in termen, de la data scadentei obligatiei Contractantului, acesta fiind
considerat pus n intarziere Incepand cu ziua urmétoare scadentei, fara punere formala in intarziere sau
efectuarea vreunei alte formalitati,

2) urmatoarele 15 (cincisprezece) zile de intarziere: Incepand cu a 31-a zi de intarziere si pand la data
indeplinirii obligatiei de finalizare a Lucrarilor contractate sau pana la epuizarea celei de-a 46-a zi de la
scadentd, pentru ipoteza in care nici 1n acest interval Contractantul nu-si indeplineste obligatia contractual
asumatd, Contractantul va suporta penalitdti de Intarziere in cuantum de 0,05 %/zi pentru fiecare zi de
intarziere, raportate la valoarea lucrarilor nerealizate in termen incepand cu cea de-a 46-a zi de la scadenta,
lipsa finalizarii lucrarilor de construire are consecinta suportarii de catre Contractant a unor penalitti de
intarziere in cuantum de 0,1 %/zi pentru fiecare zi de intarziere, raportate la valoarea lucrarilor nerealizate
in termen, pana la data Indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a Lucrarilor contractate.

sau, 1n caz contrar, perioada cuprinsa intre data specificata initial si data executérii sau a desfasurarii activitatilor

specificate In Contract, exprimat in zile calendaristice.

Contractantul poate transmite contestatie impotriva acestei decizii in termen de 15 zile de la data primirii

notificarii oficiale. In lipsa unei reactii din partea Contantului in termen de 15 zile de la notificare, decizia de

impunere a daunelor-interese devine executorie.

Partile recunosc in mod expres si sunt de acord cad orice sume plitibile in temeiul prezentului articol intrd in

categoria daune-interese, si nu reprezinta penalizari, reprezentand o estimare rezonabild a compensatiei echitabile

pentru pierderile suferite din cauza neindeplinirii obligatiilor, care pot fi anticipate in mod rezonabil.

9.11. Obligatii privind personalul si forta de munca, asiguririle si securitatea muncii, legislatia muncii si

(a)

(b)
(©)
(d)

(e)

®

programul de lucru
Contractantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia In vigoare
privind angajarea, programul de lucru, sandtate, securitatea muncii, asistenta sociald, emigrare si repatriere, si ii
va asigura acestuia toate drepturile legale.
Contractantul va asigura conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul ramurii de activitate
in care se executd Lucrarea/Lucrarile.
Contractantul se asigurd ca angajatii sai se conformeaza tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de
securitatea muncii.
Activitatea pe Santier se desfisoard cu respectarea programului de lucru, facand referire inclusiv la zilele de
sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele religioase sau de altd naturd, recunoscute oficial ca fiind zile
nelucratoare sau in afara programului normal de lucru specificat in contract, cu exceptia in care:
1. Contractantul obtinere Acordul/consimtdmantul prealabil al Achizitorului in acest sens,
2. Desfasurarea activitatii nu poate fi evitata sau este imperioasa in sensul si cu scopul protectiei de vieti,
protectiei de proprietati, sigurantei Lucrarilor, caz in care Contractantul va informa imediat Achizitorul.
Contractantul transmite Achizitorului programul de lucru planificat pentru fiecare saptdmana/lund pe durata de
executie a Lucrarilor, cu scopul ca reprezentantul/reprezentantii Achizitorului sa aiba posibilitatea de a planifica
si asigura continuitatea supravegherii Lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor Contractului.
Contractantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor
periculoase, Imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.),
procedee tehnologice utilizate sau utilizate de catre angajatii séi si cei apartindnd societatilor care desfasoara
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activitdti pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii
in munca 1n vigoare pe durata Contractului.

(g) Alte clauze referitoare la obligatiile Contractantului cu privire la personalul si forta de munca, asigurarile si
securitatea muncii, legislatia muncii si programul de lucru:

1. Contractantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale
pentru personalul sau. Contractantul nu va permite niciunuia dintre angajatii sai sa locuiasca temporar sau
permanent 1n nicio structura care face parte din Lucrarile permanente.

2. Pe parcursul executiei Lucrarilor, Contractantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

3. In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratd de Contractant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca/evenimentul, conform
prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza céruia s-a produs.

4. Contractantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile
sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

5. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

9.12. Obligatii in legitura cu calitatea Lucrarilor si responsabilitatea Contractantului fatd de Lucrari

(a) Contractantul garanteaza Achizitorului ca acesta opereaza un sistem de management al calitatii pentru Lucrarile
realizate in cadrul Contractului si ca va aplica, pe toatd perioada derularii Contractului, Planul de management al
calitatii inclus in Propunerea Tehnica. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice Defectiune/neconformitate,
astfel incat sa demonstreze, in orice moment, Achizitorului, remedierea acestor Defectiuni/neconformitati,
conform Planului de calitate acceptat.

(b) Contractantul notifica Achizitorul cu privire la fiecare Defectiune/neconformitate imediat ce acesta il identifica.
La Finalizare/Ajungere la termen sau la Punctul de reper/Jalonul inclus in Graficul general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) acceptat, Contractantul notificd Achizitorul cu privire la Defectiunile/neconformitatile
care nu au fost remediate si comunicd Achizitorului perioada de remediere a acestora conform Planului de
management al calititii inclus In Propunerea Tehnica. Drepturile Achizitorului cu privire la orice
Defectiune/neconformitate neidentificat(d) sau nenotificatd de citre Contractant, pe perioada de derulare a
Contractului, nu sunt afectate. Contractantul remediazd Defectiunile/neconformititile, intr-un timp care
minimizeaza efectul advers asupra Achizitorului, dar nu mai tarziu de termenul inclus in Planul de management
al calitatii inclus in Propunerea Tehnici. In cazul in care Contractantul nu remediazi o Defectiune/o
neconformitate, in termenul stabilit prin Planul de management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica,
Achizitorul remediazd Defectiunea/neconformitatea prin alte mijloace si pe cheltuiala sa, iar contravaloarea
remedierii este suportatd de Contractant. Calitatea Lucrarilor va fi In conformitate cu Planul de management al
calitatii inclus in Propunerea Tehnica a Contractantului.

9.13. Obligatii in legitura cu tertii sustinitori a ciror angajamente de sustinere fac parte din Documentele

Contractului, altul/altii decit cei care au calitatea de Subcontractant.

(a) Contractantul va prezenta, in cadrul intdlnirilor de monitorizare a progresului pentru Lucrarile din cadrul
Contractului, stadiul indeplinirii obligatiilor asumate prin angajamente de sustinere de tertd parte asa cum a fost
declarat in oferta acceptata.

(b) De asemenea, Contractantul va prezenta si modalitatea efectiva prin care tertul sustinator a luat la cunostinta
despre eventuale dificultati ale Contractantului in realizarea Lucrarilor din Contract, asa cum sunt aceste dificultati
descrise in evidentele intalnirilor de monitorizare a performantelor in cadrul Contractului.

9.14. Obligatii privind progresul Lucrarilor

(a) Contractantul are obligatia de a elabora si de a transmite Achizitorului, pe perioada de executie a Lucrarilor,
rapoartele/documentele specificate in Caietul de Sarcini precum si orice alte rapoarte/documente solicitate astfel
cum este stabilit la art XIII - Monitorizarea contractului din prezentul Contract. Rapoartele/documentele vor fi
elaborate cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini, in conformitate cu
Regulamentele/Standardele/normativele aplicabile in vigoare precum si cu respectarea prevederilor legislatiei
nationale relevante pentru domeniul Contractului.

(b) Contractantul va emite Factura/Facturile conform Graficului de facturare si de efectuare a platilor acceptat si astfel
cum este stabilit in Contract.
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(c) Documentatia intocmita in vederea receptiei va fi prezentatd intr-o forma adecvata si va contine cel putin: planuri
de executie, planuri modificate semnate, verificate, Insusite conform legislatiei in vigoare; procese verbale de
lucrari ascunse, procese verbale, verificari si teste conform program de verificare a calitatii in faze de executie,
certificate de calitate si declaratii de conformitate pentru materialele principale puse in opera, dispozitii de santier,
documente anexe dispozitiilor de santier (liste de cantititi, documentatic economica, etc.), respectiv orice
document relevant pentru Cartea tehnica a constructiei, fara a percepe costuri suplimentare.

(d) Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna Procesul
verbal de receptie, Contractantul putdnd emite factura aferenta lucrarilor confirmate si receptionate.

9.15. Perioada de Garantie acordatia Lucrarilor

(a) Contractantul are obligatia legala de garantare a calitatii Materialelor, Echipamentelor si Lucrarilor de constructii
executate, conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Codului
Civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse.

(b) Perioada de garantie este cuprinsa intre data Receptiei la Terminarea Lucrarilor si data Receptiei Finale si este de
minim 36 de luni.

(c) In perioada de garantie Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa toate
Lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor Defectiuni a caror cauza este nerespectarea
prevederilor clauzelor contractuale si a prevederilor Caietului de Sarcini. Obligatia legala de garantie a
Contractantului pentru Lucrarile executate impune remedierea tuturor Defectiunilor constatate in termenul legal
de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului sau a persoanelor pentru care aceasta este tinuta
s raspunda.

(d) Defectiunile si lipsurile constatate de Achizitor, In perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta
Contractantului, iar acesta, trebuie remediate astfel:

1. Contractantul este obligat ca, in termen de 48 de ore, sa trimitd reprezentantul sau la fata locului si sa
remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii. Remedierea
defectiunilor, urmata obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau a Echipamentului precum si
a obiectului in care acestea sunt incorporate dupa cum este aplicabil, va fi consemnata Intr-un Proces-
Verbal incheiat intre Parti.

2. Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Contractantului, se realizeaza pe cheltuiala
acestuia, 1n cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

1. utilizarii de Materiale, Instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului;
ii. unui viciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei parti din
Lucrare
iii. neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricéreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care 1i revin in baza Contractului.

3. In cazul in care Defectiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucririle fiind executate de citre
acesta conform prevederilor Contractului si normativelor in vigoare, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca Lucrari suplimentare, sub rezerva indeplinirii prevederilor Legii 98/2016 privind modificarea
contractelor.

4. In cazul in care Contractantul nu executi Lucrarile previzute la aceasta clauzi, Achizitorul este liber si
contracteze executia acestor Lucrdri cu Terti Contractanti, urmand ca Pretul acestor Lucrari sa fie
recuperat de catre Achizitor de la Contractant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din Garantia
de Buna Executie.

Art X. ASIGURARI

10.1  Obligatii generale privind Asigurarile

(a) Inainte de inceperea Lucrarilor, Executantul va face si va mentine in vigoare, pana la data admiterii, fara
obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, asigurari in numele ambelor Parti pentru
pierderi si daune produse Lucrérilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Executantului,

1. responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vatamarile produse
unor terte parti sau proprietdtilor acestora, rezultate din executia Contractului de catre Executant,
incluzand responsabilitatile acestuia pentru daune aduse proprietatii Achizitorului, alta decét Lucrarile,

2. responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau vatamarea
corporala a personalului Executantului cu exceptia cazului in care responsabilitatea rezultd din neglijenta
Achizitorului, a oricarui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor acestora.
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(b) Executantul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a oricaror
altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Executantului sau a Achizitorului obligatii de
dezdaunare.

(c) Contractantul are obligatia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 5 zile de la
data emiterii Ordinului de incepere a Lucrarilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate
obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea
de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului.

(d) Asigurarea se va incheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre Executant.

(e) Contractantul, are obligatia de a incheia, Tnainte de inceperea Lucrarilor, Asigurari care trebuie sa cuprinda toate
riscurile ce ar putea aparea privind Lucrdrile executate, Utilajele, Instalatiile de lucru, Echipamentele, Materialele
pe stoc, personalul propriu si reprezentantii Tmputerniciti sa verifice, sa testeze sau s receptioneze Lucrarile
precum si daunele sau prejudiciile aduse cétre terte persoane fizice sau juridice

(f) Orice Asigurare incheiata de catre Contractant va respecta conditiile/termenii stabilite/stabiliti de catre Achizitor.
Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de citre
Contractant si inclusa in preturile ofertate.

(g) Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare
si documentele justificative pentru plata primelor de asigurare.

(h) Contractantul are obligatia de a se asigura ca Subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele
angajate de Subcontractanti. Contractantul va solicita Subcontractantilor sd prezinte Achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si documentele justificative pentru plata primelor curente (actualizate).

(1) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin Lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu
exceptia atdt a unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia
sau a celui care nu-i este imputabil Contractantului.

(j) Toate costurile ce decurg din sau in legatura cu incheierea si mentinerea Asigurarilor Contractantului stabilita in
prezentul Contract se suporta de catre Contractant.

(k) Perioada de valabilitate a Asigurarilor trebuie sa fie cel putin pana la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor

10.2.  Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Contractantului

Contractantul trebuie sd asigure Lucrarile, Echipamentele, Materialele si Documentele Contractantului pentru o
valoare cel putin egald cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de inlaturare a diramaturilor, onorarii
si profit. Aceasta Asigurare trebuie sa fie in vigoare de la data la care dovada asigurarii trebuie sa fie transmisa potrivit
prevederilor clauzei 10.1.(c) din prezentul Contract pana la data stabilita la clauza 10.1.(k) din prezentul Contract.

10.3. Asigurarea impotriva vitimarii persoanelor si a daunelor aduse proprietitii

Contractantul trebuie sd Incheie Asigurare/Asigurdri privind raspunderea pentru orice pierderi, daune, decese sau
vatamari corporale care pot afecta orice proprietate fizica sau orice persoana si care ar putea fi generate pe perioada
executdrii prezentului Contract, astfel cum este stabilit in Contract la art 10.1.

10.4. Asigurarea Personalului Contractantului

Contractantul va incheia si va mentine in vigoare asigurarea impotriva reclamatiilor, daunelor, pierderilor si
cheltuielilor, inclusiv taxe si cheltuieli legale, care decurg din vatdmari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul
oricarei persoane angajate de catre Contractant sau oricarui alt membru al Personalului Contractantului, astfel cum
este stabilit in contract la art 10.1.

10.5. Protectia patrimoniului cultural national

(a) Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite
pe Amplasamentul Lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre Parti, ca fiind proprietatea absoluta a Achizitorului.

(b) Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii séi sau oricare alte persoane sa
nu Indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.5.(a) din prezentul Contract, iar, imediat dupa
descoperirea si Tnainte de indepartarea lor, de a Instiinta Achizitorul despre aceastd descoperire si de a indeplini
dispozitiile primite de la Achizitor privind indepartarea acestora. Daca, din cauza unor astfel de dispozitii,
Contractantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, Partile vor stabili:

i. orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;
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ii. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la Pretul Contractului.
(c) Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza
10.5.(a) din prezentul Contract, de a ingtiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

Art XI. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR CONTRACTUALE

11.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre una dintre Parti, in mod culpabil si repetat,
da dreptul Partii lezate de a considera Contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la Contract, printr-o notificare scrisa adresatd Contractantului
fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau
sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Contractant. In acest caz, Contractantul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract executatd pana la data denuntarii unilaterale a
Contractului.

11.3 In situatia in care Contractantul nu isi indeplineste la termen sau corespunzitor obligatiile contractuale, se
considera cd acesta produce implicit prejudicii grave Achizitorului, iar acesta din urma are dreptul de a-1 exclude
in cazul participarii la alte proceduri organizate in viitor pentru atribuirea altor contracte de achizitie publica.

11.4 Neindeplinirea Obligatiilor de catre Achizitor

(a) Daca Achizitorul nu face plata conform prevederilor Contractului, Contractantul poate emite o notificare cu
referire la clauza respectiva prin care sa specifice neindeplinirea obligatiilor.

(b) Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termenul in termen de 14 (paisprezece) zile de la data la
care Achizitorul a primit notificarea, Contractantul poate suspenda executia tuturor Lucrarilor sau a unor parti
ale acestora sau de a diminua ritmul executiei, dar numai cu conditia notificarii prealabile a Achizitorului.

(c) Efectele masurilor stabilite la clauza 11.4.(b) din prezentul Contract inceteaza odata cu indeplinirea obligatiilor
de catre Achizitor, cu consecinta obligatiei Contractantului de a relua lucrarile in termen de 2 (doud) zile de la
data platii si in ritmul normal de executie, stabilit potrivit Graficului general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric) acceptat.

(d) Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termenul de 120 (o sutd doudzecidezile) de zile de la data
la care Achizitorul primeste notificarea Contractantului, Contractantul poate, printr-o a doua notificare, sa ceara
rezilierea Contractului.

(e) In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit, Achizitorul va plati penalititile o suma
echivalentd cu 0,01% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pand la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.

11.5 Neindeplinirea Obligatiilor de citre Contractant

(a) Daca Contractantul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile Achizitorului sau nu
reuseste sa ducd la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o notificare cu referire la prezenta
clauza, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite.

(b) Daca, in termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea notificarii emise de catre Achizitor, Contractantul nu ia
toate masurile de remediere a neindeplinirii obligatiilor, Achizitorul poate solicita, printr-o a doua instiintare
emisa, sa rezilieze unilateral Contractul, fara nicio alta formalitate si fara interventia instantei de judecata.

(c) Termenul in care Achizitorul poate transmite cea de-a doua notificare este de 21 (douazecisiunu) de zile de la
data expedierii primei notificari.

(d) Dupa reziliere, Contractantul trebuie sa predea Amplasamentul in termenul de 5 (cinci) zile de la primirea
comunicdarii de reziliere si sd pardseasca Santierul, lasand pe Santier Materialele, Echipamentele si toate Utilajele
Contractantului specificate de Achizitor in a doua notificare, acestea urméand a fi utilizate pana la terminarea
Lucrarilor.

(e) In cazul in care, din vina sa exclusivi, Contractantul nu reuseste si-si indeplineasca obligatiile asumate prin
Contract, atunci Achizitorul este indreptatit de a deduce din Pretul Contractului, ca penalitati, o suma echivalenta
cu urmatoarele procente din valoare lucrarilor neexecutate in termen, pentru fiecare zi de intirziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor:

1. pentru primele 30 (treizeci) de zile de intarziere, 0,01%/zi pentru fiecare zi de Intarziere raportate la valoarea
lucrarilor nerealizate 1n termen, de la data scadentei obligatiei Contractantului, acesta fiind considerat pus in
intarziere Incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte
formalitati,
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2. urmatoarele 15 (cincisprezece) zile de intarziere: incepand cua 31-a zi de intarziere i pana la data indeplinirii

obligatiei de finalizare a Lucréarilor contractate sau pand la epuizarea celei de-a 46-a zi de la scadenta, pentru
ipoteza in care nici in acest interval Contractantul nu-si indeplineste obligatia contractual asumata,
Contractantul va suporta penalitati de intarziere in cuantum de 0,05 %/zi pentru fiecare zi de intarziere,
raportate la valoarea lucrarilor nerealizate in termen incepand cu cea de-a 46-a zi de la scadenta, lipsa
finalizérii lucrarilor de construire are consecinta suportarii de catre Contractant a unor penalitati de intarziere
in cuantum de 0,1 %/zi pentru fiecare zi de intarziere, raportate la valoarea lucrarilor nerealizate in termen,
pana la data Indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a Lucrarilor contractate.

Art XII. INCEPEREA, EXECUTAREA, FINALIZAREA, RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR

12.1

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

®

(2

(h)

(1)

G

(k)

M

inceperea si Executia Lucririlor
in termen de 90 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Autoritatea Contractantd va emite Ordinul
Administrativ de Incepere citre Antreprenor, cu notificarea Datei de Incepere. Antreprenorul va incepe executia
Lucrarilor cat mai curand posibil dupd Data de Incepere si va continua executia Lucrarilor cu promptitudine si
fara intarzieri.
Contractantul va incepe Lucrarile la Data de Incepere a Lucrarilor, astfel cum se precizeaza in Ordinul de
incepere a Lucrarilor, va actiona cu promptitudine i fara intarziere si va finaliza Lucrarile cu respectarea Duratei
de Executie.
Contractantul se obligd sd execute Lucrarile contractate in conformitate cu Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, in termenul de 18 luni de la Data de Incepere a Lucrarilor/Data
precizata in Ordinul de incepere a Lucrarilor sub rezerva predarii Amplasamentului liber de orice sarcini
Lucriérile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat si sd fie terminate la data stabilitd. Datele intermediare, prevazute In Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, se considera date contractuale.
Contractantul va prezenta, la cererea Achizitorului, dupa semnarea Contractului, Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, realizat in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa
opinia Achizitorului, pe parcurs, desfasurarea Lucrarilor nu corespunde cu Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, Contractantul va prezenta un Grafic general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) revizuit si acceptat, In vederea termindrii Lucrarilor la data
prevazuta In Contract. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) revizuit nu il va scuti pe
Contractant de niciuna dintre indatoririle asumate prin Contract.
In cazul in care Contractantul intarzie inceperea Lucririlor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste
indatoririle prevazute la art IX -Obligatiile Contractantului, Achizitorul este indreptétit sa stabileasca un termen
nou la care activitatea sa intre in normal si s il avertizeze pe Contractant ca, in cazul neconformarii, la expirarea
termenului stabilit, va rezilia Contractul.
Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei Lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele care fac parte integranta din Contract. Pértile contractante au obligatia de a notifica, in
scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul
tehnic cu executia din partea Contractantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizicad sau
juridica atestata potrivit legii, din partea Achizitorului.
Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv
pentru verificarea lucrarilor ascunse.
Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile i testarile Materialelor
folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de acceptare a Lucrarii/Lucrarilor prin receptii provizorii si/sau
receptii finale, astfel cum sunt descrise in documentele Contractului.
Contractantul are obligatia de a asigura Instrumentele, Utilajele si Materialele necesare pentru verificarea,
masurarea si testarea Lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin
Contractantului.
Probele neprevéazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrari sau Materiale puse n opera vor
fi suportate de Contractant, daca se dovedeste ca Materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau cd manopera
nu este in conformitate cu prevederile Contractului. In caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
Contractantul are obligatia de a nu acoperi Lucrérile care devin ascunse, fard aprobarea Achizitorului.
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(m) Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de Lucrari (care devin ascunse),

(n)

(0)

(p)

inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

In situatia in care Contractantul nu isi executd obligatia de notificare prevazuta la art 12.1 (1) din prezentul
Contract — Conditii Generale, acesta are obligatia de a dezveli orice Lucrare/Lucrdri sau parti ale
Lucrarii/Lucrarilor devenite ascunse, la dispozitia Achizitorului, si de a le reface pe cheltuiala sa.

Contractantul are obligatia de a dezveli orice Lucrare/Lucrari sau parti ale Lucrarii/Lucrarilor la dispozitia
Achizitorului, si de a le remedia, daca este cazul. In cazul in care se constatd ci Lucrarile sunt de calitate
corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre Achizitor, iar in caz contrar, de citre Contractant.

In fazele determinante, controlul se efectueazid conform prevederilor legale aplicabile de citre organele
Inspectoratului de Stat in Constructii, impreuna cu reprezentantii Achizitorului si ai Contractantului, cu
respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.

12.2 Intarzierea si sistarea Lucrarilor

(a)

(b)
(©)
(d)

(e)

®

In cazul in care:

i.  volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii. conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit prin incalcarea

Contractului de catre acesta, indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a
lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, se va stabili:

i. orice prelungire a Duratei de Executie la care Contractantul are dreptul,

ii. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la Pretul Contractului.
Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Achizitor in cadrul termenului convenit
de parti, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere .
Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fard punere formala in Intirziere
sau efectuarea vreunei alte formalitati.
Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectueaza dupa achitarea de céatre Executant a sumelor datorate.
Executantul nu datoreaza penalititi de intirziere atunci cand intarzierile sunt urmare a lipsei amplasamentului,
datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge Tmpotriva Executantului va fi
prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de catre parti prin reprezentantii lor imputerniciti in
acest sens, prin Incheierea unui Act Aditional la Contract.
Aceste penalitati nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilititi pe care le are conform prevederilor Contractului. Lucrarile trebuie sd se deruleze conform
Graficului general de realizare a investitiei.
Intarzierea Lucrarilor va fi acceptatd in urmatoarele cazuri:

conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, normativelor si

agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice.

2. in cazul in care Achizitorul nu beneficiazi de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la

cunostinta Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunostinta
despre aceasta,

interventia unei situatii neimputabile Executantului, ce poate determina imposibilitatea temporara a
Executantului de executare a obligatiilor contractuale, cu obligatia Executantului de informare prompta, a
Achizitorului.

(g) Lipsa informarii si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui de santier

sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu consecinta exercitarii de catre
Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.

(h) Fara a prejudicia drepturile Contractantului prevazut in clauzele de la punctul. 11.4. - Neindeplinirea Obligatiilor

de catre Achizitor, Contractantul are dreptul de a sista Lucrérile sau de a diminua ritmul executiei daca
Achizitorul nu plateste in termen de 60 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari.

12.3 Executia Lucrarilor

(a)

Contractantul va Incepe Lucrarile la Data de Incepere a Lucrarilor, va actiona cu promptitudine si fara intarziere
si va termina Lucrarile in timpul alocat Duratei de Executie.
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(b) Contractantul se obligd sa execute Lucrarile contractate in concordantd cu Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, in termenul de maximum 18 (optsprezece) luni de la data precizata
in Ordinul de Incepere a Lucrarilor.

12.4. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)

(a) Executia Lucrarilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) acceptat alcatuit in ordinea tehnologica de executie, anexa la Contract, parte integranta
al acestuia.

(b) Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Contractant, sub aspectul Incadrarii in termenele de
executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.

(c) Incazul in care, dupa opinia Achizitorului, pe parcurs, desfasurarea Lucririlor nu corespunde cu Graficul general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, Contractantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea termindrii Lucrarilor la data prevazuta in Contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe
Contractant de niciuna dintre indatoririle asumate prin Contract.

12.5 Prelungirea Duratei de Executie

(a) Cuconditiarespectarii prevederilor stabilite la clauza 16.3.3. - Notificarea prompta, Contractantul va avea dreptul
la prelungirea Duratei de Executie daca se inregistreaza sau se vor inregistra intarzieri cauzate de un Risc al
Achizitorului sau de situatiile stipulate 1n clauzele 12.6.(e) si (f), sub conditia informarii Achizitorului, in termen
de maximum 5 (cinci) zile de la aparitia unei situatii prevazute la 12.6 (e) si (f )asupra imprejurarilor care pot
determina prelungirea Duratei de Executie.

(b) Contractantul poate solicita prelungirea termenului de executie a Lucrarilor sau a oricarei parti a acestora in
cazul/situatiile In care acesta este un efect al:

1. volumului sau naturii lucrarilor neprevazute sau

2. conditiilor climaterice exceptional de nefavorabile sau

3. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd Contractantului si nu a survenit prin incédlcarea
contractului de catre acesta

(c) In cazul solicitarii de citre Contractant a unei astfel de prelungiri a duratei de executie a Lucrarilor, Partile, prin
consultare, vor stabili:

1. orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;
2. totalul cheltuielilor suplimentare, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract, daca este cazul.

(d) Orice dispozitie privind prelungirea duratei de executie, si/sau plata valorii pentru Diverse si Neprevazute se va
face in baza unor documente justificative, avizate in prealabil de proiectant sau expert autorizat (dupa caz) si
diriginte de santier, precum si orice alte avize care se dovedesc a fi necesare si sunt solicitate de catre Achizitor,
dupa caz.

(e) La primirea solicitdrii motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua In considerare toate detaliile
justificative furnizate de catre Contractant si, daca este cazul, va prelungi Durata de Executie.

12.6 intirzierea Executiei Lucririlor

(a) Toate Lucréarile contractate vor fi finalizate de catre Contractant in cadrul termenului stabilit, sub sanctiunea
penalitatilor astfel cum sunt stabilite in Contract. Clauza penala va fi aplicata:

1. la valoarea etapei constructive intermediare nerealizate in termen, potrivit Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat sau

2. intregului pret al Lucrarilor contractate, independent de gradul in care lucrarea este partial realizata, in situatia
depasirii Duratei de Executie.

(b) Lipsa finalizarii Lucrarilor contractate in cadrul termenului intermediar cuprins in Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat sau in cadrul Duratei de Executie, obligd Contractantul la suportarea
unor penalititi de Intarziere in cuantumul mai jos precizat:

3. pentru primele 30 (treizeci) de zile de intarziere, 0,01%/zi pentru fiecare zi de intarziere raportate la valoarea
lucrarilor nerealizate in termen, de la data scadentei obligatiei Contractantului, acesta fiind considerat pus in
intarziere Incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intdrziere sau efectuarea vreunei alte
formalitati,

4. urmatoarele 15 (cincisprezece) zile de intarziere: incepand cu a 31-a zi de intarziere si pana la data indeplinirii
obligatiei de finalizare a Lucrérilor contractate sau pana la epuizarea celei de-a 46-a zi de la scadenta, pentru
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(©)
(d)

(e)

&)

(2

(h)

(1)

@

ipoteza in care nici in acest interval Contractantul nu-si indeplineste obligatia contractual asumata,
Contractantul va suporta penalitati de intarziere in cuantum de 0,05 %/zi pentru fiecare zi de intarziere,
raportate la valoarea lucrarilor nerealizate in termen incepand cu cea de-a 46-a zi de la scadenta, lipsa
finalizarii lucrarilor de construire are consecinta suportarii de catre Contractant a unor penalitdti de intarziere
in cuantum de 0,1 %/zi pentru fiecare zi de intarziere, raportate la valoarea lucrarilor nerealizate in termen,
pana la data Indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a Lucrarilor contractate.

Cuantumul penalitatilor poate depasi valoarea Contractului si poate fi incasat de Achizitor si prin retinerea

sumelor datorate Contractantului, ulterior emiterii unei facturi fiscale avand acest obiect.

In cazul in care lipsa finalizarii Lucrarilor conduce la imposibilitatea predarii si exploatarii constructiilor

vizate, independent de stadiul intermediar in care aceste constructii se afla prin executia partiala a Lucrarilor,

clauzele penale stabilite la clauza 12.6.(a) din prezentul Contract urmeaza a fi aplicate intregului Pret al

Lucrarilor contractate prin semnarea prezentului Contract, oricare ar fi masura in care lucrarile la care

Contractantul s-a obligat sunt executate la data scadentei obligatiei sale de finalizare a Lucrarilor.

Contractantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmarea lipsei de Documentatie

Tehnica sau a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In toate aceste ipoteze termenul de

executie care curge Tmpotriva Contractantului va fi prelungit cu durata acestor impedimente, constatate in

scris de catre Parti prin reprezentantii lor Imputerniciti in acest sens, potrivit articolelor prezentului Contract,
prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

Obligatia notificarii Inspectoratului de Stat in Constructii si Primériei/Consiliului Local cu privire la data

inceperii efective a Lucrarilor este 1n sarcina Achizitorului.

Lucrarile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)

acceptat si graficului de executie a fazelor determinante si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare

prevazute in grafice se considera date contractuale.

Intarzierea Lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:

i. conditiile climaterice extrem de nefavorabile precum si temperaturi care, potrivit normelor, normativelor
si argumentelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor Materiale sau procedee tehnice,

ii. oricare alt motiv de iIntirziere care nu se datoreazd Contractantului si nu a survenit prin incélcarea
Contractului de catre acesta; Contractantul este Indreptatit sa solicite in scris prelungirea termenului de
executie a oricdrei parti din Lucrare.

Contractantul va instiinta Achizitorul in cazul in care va identifica interventia vreunei situatii care ar putea

determina imposibilitatea temporara a executdrii Contractului, in termen de maximum 5 (cinci) zile de la

identificare.

Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia

Dirigintelui de Santier sau a Contractantului cu privire la sistarea temporard, integrald sau partiala, a

Lucrérilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a Lucrérilor

contractate.

12.7. Terminarea si Receptia Lucrarilor
12.7.1. Terminarea Lucrarilor

(a)
(b)
(©)
(d)
(e)
®

(2
(h)

Lucririle, in totalitatea lor, sau, daca este cazul, oricare parte din Lucrare/Lucréri trebuie finalizate in termenul
stabilit prin Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.

La finalizarea Lucréarilor, Contractatul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului c¢d sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia
daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie.

In cazul in care se constati ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-
se si termenele pentru remediere si finalizare.

Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Contractantului,
Achizitorul va convoca comisia de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii Contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare.

In functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.
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12.7.2. Receptia Lucrarilor

(a)

(b)

(©

(d)

(e)

(H
(2

Contractantul are obligatia de a notifica in scris Achizitorul, atunci cand considera Lucrarile finalizate si ¢ sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie conform prevederilor legale
aplicabile cu privire la receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia
daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constat ca sunt lipsuri
sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un Proces-Verbal si notificate Contractantului, stabilindu-se si
termenele pentru remedieri si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noui solicitare a Contractantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie. In cazul in care nu sunt
respectate termenele prevazute pentru remedieri si finalizare, Achizitorul poate contracta aceste lucrari cu un
tert, plata acestora urmand a se efectua din Garantia de bund executie constituitd de Contractant. Dupa
constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Contractantului, Achizitorul va
convoca comisia de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata executia completa a tuturor Lucrarilor prevazute in prezentul

Contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile specifice, cu

respectarea exigentelor previzute de Lege. In functie de constatirile ficute, Achizitorul are dreptul de a

aproba, a amana sau de a respinge receptia.

Achizitorul va proceda la Receptia Lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va Instiinta Contractantul cu privire

la decizia sa de a receptiona Lucrdrile, transmitand acestuia o copie a Procesului-Verbal de Receptie a

Lucrérilor.

Dupa comunicarea Procesului-Verbal de Receptie a Lucrarilor, Contractantul va finaliza cu promptitudine

Lucrérile neterminate sau neconforme indicate de comisia de receptie si va elibera Santierul astfel cum este

stabilit mai jos:

1. Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

2. Documentatia intocmita in vederea receptiei la terminarea lucrarilor va fi prezentata intr-o forma adecvata
si va contine cel putin: planuri de executie, planuri modificate semnate, verificate, insusite conform
legislatiei in vigoare; procese verbale de lucrdri ascunse, procese verbale, verificéri si teste conform
program de verificare a calitatii in faze de executie, certificate de calitate si declaratii de conformitate
pentru materialele principale puse 1n opera, dispozitii de santier, documente anexe dispozitiilor de santier
(liste de cantitati, documentatie economica, etc.), respectiv orice document relevant pentru Cartea tehnica
a constructiei, fard a percepe costuri suplimentare.

3. Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

4. Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapi Autoritatea Contractanti receptioneazi lucririle la finalizarea acestora, dupi
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea
Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate
final fara observatii;

ii.  In a doua etapa Autoritatea Contractanti efectueazi receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevdzuta in Contract.

5. Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a
lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau
legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
Receptia Lucrarilor se poate face si pentru parti ale Lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

12.8. Remedierea Defectiunilor

(a)

In orice moment pe perioada de valabilitate a Contractului, Achizitorul poate si instiinteze Contractantul cu
privire la orice Defectiuni/neconformitati, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate.
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(b)

(c)
(d)

(©)

¢

(2

(h)

12.9.
(a)

(b)

(©)

(d)
(e)

Contractantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice Defectiuni/neconformitati datorate
faptului cad Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile
Contractului.

Costul remedierii Defectiunilor datorate oricarei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare.

Neremedierea Defectiunilor sau nefinalizarea Lucrarilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin
notificarea Achizitorului va indreptati Achizitorul sd efectueze toate Lucrarile necesare, pe cheltuiala
Contractantului.

Contractantul este obligat ca, in termen de 48 de ore, sd trimitd reprezentantul sdu la fata locului si sa
remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii. Remedierea
defectiunilor, urmata obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau a Echipamentului precum si a
obiectului in care acestea sunt incorporate dupa cum este aplicabil, va fi consemnata intr-un Proces-Verbal
incheiat intre Parti.

Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Contractantului, se realizeaza pe cheltuiala
acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare actualizarii de Materiale, Instalatii sau a unei manopere
neconforme cu prevederile Contractului; unui viciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil
de proiectarea unei parti din Lucrare neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre
obligatiile explicite sau implicite care i revin in baza Contractului.

In cazul in care Defectiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucririle fiind executate de citre acesta
conform prevederilor Contractului si normativelor in vigoare, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca
Lucrari suplimentare, sub rezerva Indeplinirii prevederilor Legii 98/2016 privind modificarea contractelor.
In cazul in care Contractantul nu executi Lucrarile previzute la aceastd clauza, Achizitorul este liber si
contracteze executia acestor Lucrari cu Terti Contractanti, urmand ca Pretul acestor Lucréri sa fie recuperat
de catre Achizitor de la Contractant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din Garantia de Buna
Executie.

Desfacerea si Testarea

Achizitorul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea si/sau testarea oricdrei Lucrari. Probele
neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrari sau Materiale puse in opera vor fi
suportate de Achizitor, cu exceptia cazului in care se stabileste ca, In urma unei desfaceri si/sau testari,
Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzatoare calitativ. Contractantul va fi platit pentru
asemenea desfaceri si/sau testari ca pentru o Modificare conform prevederilor clauzelor de la 16.1. —
Modificari ale Contractului din prezentul Contract.

Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie. Verificarile si testarile Materialelor
folosite la executia Lucrarilor precum si conditiile pentru semnarea receptiei provizorii si a receptiei finale
(calitative) sunt cele descrise in Caietul de Sarcini.

Contractantul are obligatia sa asigure Instrumentele, Utilajele si Materialele necesare pentru verificarea,
masurarea si testarea Lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare. Costul probelor si incercarilor,
inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului.

Contractantul are obligatia de a nu acoperi Lucrarile care devin ascunse, fard notificarea si aprobarea
Achizitorului.

Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate, pentru a fi
examinate si masurate. In caz contrar, Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din Lucrare, pe
cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din Lucrare, daca este cazul.

12.10. Perioada de garantie acordata Lucrarilor

(a)
(b)
(©)

(d)

Perioada pentru garantia acordatd lucrarilor este de Garantia Lucrarilor este distincta de
Garantia de buna executie a Contractului.
Perioada pentru garantia de buna executie a lucrarilor este de . si curge de la data Receptiei la

terminarea lucrarilor si pand la Receptia finala.

In perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa toate
lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor Defectiuni a céror cauza este nerespectarea
clauzelor contractuale.

Contractantul are obligatia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate si oricare dintre Lucrarile, in cazul in care
ele sunt necesare datorita:

i. utilizarii de Materiale, de Instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului sau
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(e)
®

il. unui viciu provenit din nerespectarea proiectarii sau

iii. neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care
ii revin in baza Contractului.

In cazul in care Defectiunile nu se datoreazi Contractantului, Lucrarile fiind executate de citre acesta conform

prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca Lucrari suplimentare.

In cazul in care Contractantul nu executi Lucririle previzute la clauza 12.10 (d) din prezentul Contract,

Achizitorul este indreptatit sd angajeze si sa plateasca alti terti care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor

Lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Contractant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

12.11. Emiterea documentelor constatatoare
(a) Pentru si in legatura cu acest Contract, documentele constatatoare se emit astfel:

L.

2.

in termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul daca Ofertantul declarat
castigator refuza semnarea acestuia.

in termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care fost reziliat Contractul.

in termen de ex.: 14 (paisprezece) zile] de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrérilor.

in termen de 14 (paisprezece) zile de la data Incheierii Procesului-Verbal de Receptie Finalda a Lucrarilor,
intocmit la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.

Art XIII. MONITORIZAREA CONTRACTULUI
13.1. Raportarea si aprobarea Lucrairilor executate si predate

(a)
(b)

(©)

Contractantul va prezenta documentele si rapoartele conform celor specificate in Caietul de Sarcini si cu
respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat de catre Achizitor.
Contractantul are obligatia sa elaboreze, pe perioada de executie a Lucrarilor, toate documentele si rapoartele
solicitate conform prevederilor cuprinse in Caietul de Sarcini. Documentele si rapoartele vor fi revizuite si
actualizate, astfel Incat sa respecte prevederile Caietului de Sarcini, conform Legilor, Reglementarilor si
Standardelor 1n vigoare.

1. Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni, pana la finalizarea tuturor Lucrarilor,
Contractantul va transmite Autoritdtii Contractante un Program de Executie actualizat care va contine
graficul de esalonare calendaristica Gantt si raportul descriptiv actualizate.

2. Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programul de
Referinta, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia
diferentelor si, in caz de intarziere, masurile pe care Contractantul le va lua pentru respectarea Duratei de
Executie.

3. In termen de 5 zile de la transmiterea sa de catre Contractant, Autoritatea Contractantd va analiza
Programul de Executie actualizat si il va accepta sau respinge. In lipsa unui rispuns al Autoritatii
Contractante la termenul aferent, Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

4. in cazul in care evenimente neprevizute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului,
afecteazd durata activitdtilor critice, Contractantul va transmite Autoritatii Contractante o revizuire a
Programului de Executie.

5. De asemenea, ori de cate ori Contractantul constata cd nu poate finaliza Lucrarile in Durata de Executie,
va prezenta o revizie a Programului de Executie.

6. Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intdlniri sdptamanale la care participa
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului, precum si reprezentanti ai echipei de
proiectare.

7. Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie agreatd de toate
partile implicate.

Aprobarea de catre Achizitor a documentelor si rapoartelor intocmite si inaintate de catre Contractant va
certifica faptul cé acestea sunt conforme cu termenii Contractului.

13.2 Revizuiri contractuale ca urmare a monitorizarii performantei Contractantului

Contractantul va intreprinde oricare si toate masurile si actiunile necesare sau corespunzatoare pentru realizarea cel
putin a performantelor contractuale astfel cum sunt stabilite prin contract sau prin Documentatia de Atribuire de catre
Achizitor.
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13.3. Prevederi contractuale privind monitorizarea performantelor

(a)

(b)

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) este analizat si revizuit in cadrul Intalnirilor de
lucru stabilite cu scopul analizarii stadiului activitatilor din Contract. Intervalul la care au loc intalnirile de analiza
a Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) este de maximum 30 (treizeci) zile, calculate
incepand din ziua urmatoare zilei in care Achizitorul comunica Contractantului acceptul sau refuzul sdu motivat
cu privire la Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) supus analizei.

Intalnirile de lucru/Sedintele de monitorizare se realizeaza la sediul Achizitorului sau prin utilizarea Mijloace
electronice de comunicare, utilizind datele de conexiune specificate in continuare. Aranjamentele necesare
pentru stabilirea sedintelor de monitorizare sunt in sarcina Contractantului/Achizitorului.

1. Oricare dintre Parti poate convoca intrunirea unei intalniri cu scopul evaluarii si reducerii/evitarii riscurilor.
Oricare dintre Parti poate solicita ca, la astfel de intalniri, sa participe si alte persoane, in vederea reducerii si
evitarii unor astfel de riscuri, cu conditia obtinerii acordului din partea celeilalte Parti.

2. intalnirile de lucru desfasurate in vederea reducerii si evitrii riscurilor vor avea ca scop:

i. gasirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,

ii. gasirea unor solutii si masuri compensatorii pentru factorii afectati,

iii. luarea de decizii cu privire la actiunile care vor fi Intreprinse cu respectarea prevederilor contractuale,
iv. stabilirea riscurilor evitate si mentionarea lor ca fiind prevenite/inlaturate.

(c) Pentru prima intalnire de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului se utilizeaza Graficul

general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, astfel cum a fost inclus Tn Propunerea
Tehnica/agreat In cadrul intalnirii de demarare a activitatilor in Contract — corelati informatiile cu cerintele din
Caietul de Sarcini, capitolul “Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in cadrul
Contractului”.

(d) Informatiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul Tnaintérii spre analiza a Graficului general de

(e)

realizare a investitiei publice (fizic si valoric), sunt:

1. data la care Incepe o activitate, data la care solicita acces la anumite informatii, facilitdti care sunt in gestiunea
sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezinta responsabilitatea Achizitorului pentru punerea acestora la
dispozitie asa cum este specificat in Caietul de Sarcini,

2. data la care Contractantul va finaliza o activitate si va ajunge la Punctele de reper/Jaloanele pentru fiecare
activitate,

3. succesiunea logica si cronologicad a activitatilor care urmeaza si fie realizate in perioada dintre intalnirile
pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat,

4. rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului suport/backstoping) avute in
vedere sa fie implicate/mobilizate pentru:

- masuri asociate riscurilor identificate,
- modalitatea de solutionare a eventualelor Defectiuni/neconformititi notificate de Contractant
Achizitorului sau de citre Achizitor Contractantului, conform conditiilor din Contract,

5. datele/termenele la care, In scopul realizarii Lucrarilor in conformitate cu Graficul general de realizare a

investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Contractantul solicita:

- accesul la un factor interesat/persoana, loc sau altele asemenea,

- informatii si acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de catre Achizitor in vederea
realizdrii Lucrarilor in Contract si

- aprobadri de la factori interesati In legatura cu Lucrdrile din Contract,

6. pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviatiilor de orice naturd de la metodologia de realizare
a activitatii inclusa in Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat,

7. orice alta informatie solicitatd in mod expres in Caietul de Sarcini la capitolul “Managementul/Gestionarea
Contractului si activitdti de raportare in cadrul Contractului”.

Pentru analiza Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) de cétre Achizitor si emiterea
acceptului sau a refuzului Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), Contractantul
include, in datele de intrare furnizate pentru fiecare intilnire de analiza a stadiului realizdrii activitdtilor din
Contract, informatii privind situatia platilor catre Subcontractanti, impreuna cu informatiile de mai jos:
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stadiul activitatilor realizat fata de cel planificat, reprezentdnd progresul real realizat pentru fiecare activitate
in parte si efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului,

efectele inactiunii sau modului de actiune a Achizitorului in ceea ce priveste responsabilitatile si atributiile sale
in realizarea Lucrarilor comunicate prin Caietul de Sarcini — capitolul ”Descrierea Lucrarilor”,

modalitatea in care Contractantul intentioneazd sa recupereze orice eventuale intarzieri si sd corecteze
Defectiunile/neconformitétile notificate si

orice modificari pe care Contractantul 1si propune sa le realizeze prin raportare la ultima versiune a Graficului
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, in conditiile in care modificarea nu afecteaza
scopul general al Contractului si nu devine modificare substantiald, asa cum este aceasta definitd in Legea
98/2016.

(f) Motivele pentru care Achizitorul refuza acceptarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) propus spre aprobare sunt:

1.

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare nu este realist $i nu
este ajustat cu luarea in considerare a informatiilor incluse in Graficului general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) acceptat anterior,

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare nu corespunde cu
abordarea si metodologia inclusd in Propunerea Tehnica parte integrantd din Contract si caracteristicilor
pentru care a fost aplicat factorul de evaluare corespunzitor, fiind inferioarda acesteia, nemaireflectand
punctele tari pentru care Contractantul a obtinut avantaje la aplicarea criteriului de atribuire in procedura
1dentificata in Contract,

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare nu corespunde
Propunerii Financiare si Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) inclus in
Propunerea Tehnica parte integranta din Contract, in special n ceea ce priveste durata activitatilor, Punctele
de reper/Jaloanele si aceste aspecte au impact negativ asupra obiectivelor comunicate si a beneficiilor
Achizitorului, asa cum sunt acestea comunicate prin Caietul de Sarcini.

(g) Achizitorul comunica Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) prezentat, impreuna cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului Achizitorului
in termen de 5 zile de la momentul finalizarii intdlnirii de monitorizare a progresului activitatilor.

(h) In

cazul 1n care, din culpa sa proprie, Contractantul nu realizeaza activitatile in cadrul Contractului conform

Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, iar Achizitorul este in imposibilitatea
materializarii beneficiilor anticipate si comunicate prin intermediul Caietului de Sarcini, pand la
Finalizare/Ajungere la termen, Contractantul va plati Achizitorului penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor
sale, astfel cum au fost stabilite in contract. Daunele-interese stabilite pentru nerealizarea performantelor
contractuale care pot fi solicitate de Achizitor nu pot depdsi limita maxima de 50% din valoarea
Contractului/limita maxima reprezentand valoarea Contractului.

Art XIV. RISCURILE ACHIZITORULUI
14.1 Riscurile Achizitorului constau 1n:

(a)
(b)
(©)
(d)
(e
H
(2

(h)
(1)

@

omisiuni in documentele puse la dispozitia Contractantului

interferente din partea personalului Achizitorului

utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricérei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate in Contract;
Forta Majora;

suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Contractantului;

orice neindeplinire a obligatiilor de cétre Achizitor;

obstacole (ex. intersectarea cu utilitdti, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice (ex. situatia solului,
subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice Intdmpinate pe Santier in timpul executiei Lucrarilor, care
nu puteau fi prevazute de catre un Contractant cu suficientd experienta si pe care Contractantul le-a notificat
imediat Achizitorului;

orice intarziere sau Intrerupere cauzatd de o Modificare;

orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Contractantului asa cum este
specificat in Contract;

pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, In sau prin orice
teren si de a-1 ocupa In vederea executiei lucrdrilor permanente,
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(k) precum si orice alte Riscuri

Art XV. PLATI CONTRACTUALE

15.1. Evaluarea Lucrarilor

Lucriérile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiara, iar modificarile vor fi evaluate n conditiile
respectarii prevederilor clauzelor de la 16.1. — Modificari ale Contractului din prezentul Contract.

15.2. Acceptarea Pretului Contractului

(a)

(b)

Se considera ca:

1. Contractantul este satisfacut si considera ca Pretul total al Contractului stabilit la Art. IV — Pretul Contractului,
este acceptat, fiind corect si suficient, si ca

2. Pretul total al Contractului astfel cum a fost acceptat este fundamentat cu datele, interpretarile, informatiile
necesare, inspectiile, examinarile si deplina intelegere a tuturor obligatiilor contractuale.

Pretul Contractului, astfel cum este acceptat, acoperd toate obligatiile Contractantului potrivit prevederilor

prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o executie corespunzatoare, terminarea Lucrarilor si

remedierea tuturor defectiunilor, inclusiv cele care se referd la Sumele Previzionate (daca este cazul) precum ar

putea fi stabilite. Achizitorul poate stabili limite pentru obligatiile Contractantului care corespund pretului

contractat

15.3. Facturare si plati in cadrul Contractului

(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

®

(2

Plata contravalorii Lucrarilor executate se face, prin virament bancar, in baza facturii, emisa de catre Contractant
pentru suma la care este indreptatit conform prevederilor contractuale, direct in contul/conturile indicate de
Contractant pe factura.

Facturile furnizate vor fi emise si completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare si insotite de

documentele justificative, astfel cum este stabilit in contract. Factura se emite numai dupa confirmarea de cétre

Achizitor a situatiilor de lucrari transmise.

Fiecare facturd va fi emisd pe baza situatiilor de platd intocmite de Contractant, vizate de Dirigintele de

Santier/Reprezentantul Achizitorului pe Santier si acceptate de Reprezentantii Achizitorului.

Situatiile de plata vor fi Intocmite pentru Lucrari executate efectiv pe Santier, In conformitate cu Listele de

Cantitati prevazute in Contract si, dacd este cazul, in modificari, si evaluate pe baza preturilor unitare

corespunzatoare, conform prevederilor din Contract.

Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa

asigure o rapida si sigura verificare a lor. Situatia de lucrari provizorii va fi intocmita pentru lucrarile executate

efectiv pe Santier in conformitate cu listele de cantitati prevazute in Contract si, daca este cazul, Tn modificari si
evaluate pe baza preturilor unitare corespunzatoare.

La sfarsitul fiecarei luni calendaristice, Contractantul va transmite Achizitorului situatia provizorie a lucrarilor

executate in luna respectiva, in forma agreatd anterior cu Reprezentantul Achizitorului, in care va prezenta

detaliat sumele la care Contractantul se considerd indreptatit, impreuna cu documentele justificative aferente

Executiei Lucrarilor, conform prevederilor legale si contractuale, inclusiv raportul de la ultima intilnire de

monitorizare.

Toate documentele prezentate ca suport pentru Situatia de lucréri provizorii executate vor fi verificate, certificate

de Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei lucrarilor sub aspectul

conformitatii cu realitatea si cu cerintele Achizitorului (astfel cum sunt descrise si detaliate in Caietul de Sarcini
si in Contract), in ceea ce priveste:

1. Cantitatile/volumele prezentate ca executate zilnic si In cadrul lunii respective pe fiecare activitate/articol de
lucrari,

2. Respectarea prevederilor documentatiei de executie aferente Amplasamentului;

Preturile unitare pentru articolele de Lucrari;

4. Respectarea prevederilor legale si contractuale referitoare la calitatea Lucrarilor, protectia mediului,
sanatatea, siguranta si protectia muncii;

5. Minuta de la intalnirea privind stabilirea stadiului Lucrérilor, ce va include cel putin urmatoarele puncte (in
functie de necesititile de moment, orice alte teme care sunt considerate adecvate vor fi adaugate):
recapitularea progresului activitatii; remarci referitoare la desfagurarea activitatilor, aspecte de rezolvat in
perioada urmatoare; probleme care ar putea intarzia Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)

W

Contract — Executie lucrdri pentru obiectivul de investitic "DESFIINTARE CONSTRUCTII C2 = CAMIN CULTURAL, C3 = MAGAZIE SI C4 =
GRUP SANITAR, COMUNA COTOFANESTI, SAT TAMASOAIA, JUD. BACAU" SI ,,CONSTRUIRE GRADINITA IN SAT TAMASOAIA, Pagina 33 din 48
COMUNA COTOFANESTI JUDETUL BACAU", cod SMIS : 350001"



acceptat;, respectarea cerintelor SSM si a planului de securitate si sinatate; identificarea oricaror propuneri
de modificare cu efect asupra Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si
asupra datei de finalizare a Lucrarilor executate.

6. Orice alte cerinte care reies din documentatia aplicabila pusa la dispozitie de Achizitor in cadrul Contractului.

(h)Situatia de Lucrari provizorii executate si transmisa spre decontare trebuie sa fie Insotita de urmatoarele documente:

1. adresa de inaintare cu opis 1n care vor fi enumerate documentele atasate

2. documente care atesta calitatea lucrarilor executate (PV, P.V.L.A. si rapoartele de stingere a neconformitatilor,
daca este cazul, in copie “conform cu originalul” — semnate de dirigintele de santier, nume , prenume etc.);

3. documente care atestd calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate, agremente tehnice, certificate
CE, avize de Insotire a marfii etc., in copie “conform cu originalul”, semnate de dirigintele de santier, nume,
prenume etc.);

4. centralizator pe obiect;

centralizator categorii de lucrari; atasamentele intocmite pentru fiecare articol de deviz.

9]

(1) Lista documentelor care vor insoti Situatiile de Lucrari ale Contractantului:
1. Masuratori (atasamente) pentru lucrarile executate n luna respectiva, confirmate cu inregistrarile din Jurnalul
de Santier al Constructorului/Contractantului/Subcontractantului.
2. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse in opera:
- Procese Verbale de Receptie Calitativa a Lucrarilor/Procese Verbale de Faze Determinante, etc.;
- Probe, teste, incercari si/sau rapoarte;
- Certificate de calitate;
- Certificate de performanta;
- Declaratii/Certificate de conformitate;
- Agremente tehnice;
- Fise tehnice;
- Formulare de Aprobare a Materialelor si a Echipamentelor (FAME), etc.
3. Confirmarea stadiului lucrarilor conform graficului fizic si valoric acceptat (in cazul in care exista);
4. Situatie de lucrdri — intocmitd pe baza masuratorilor din atasamente si a preturilor unitare din oferta
Constructorului - Anexa la Contract.

(j) Situatiile de lucrari provizorii si documentele justificative insotitoare se confirma in termen de maximum 10 zile
lucritoare de la data depunerii acestora de citre Contractant. In cazul in care documentatia nu este complets,
Contractantul are obligatia de a furniza documente si informatii suplimentare conform comentariilor primite.

(k)Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Achizitor.
Dacai verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea
Lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

(1) Contractul nu va fi considerat terminat pana cand Procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirma ca Lucrarile au fost executate conform Contractului.

(m) Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor
sume datorate Contractantului pentru Lucrarile executate nu va fi conditionatd de Procesul-verbal de receptie
finala.

(n) Sumele incasate necuvenit de citre Contractant, rezultate Tn urma controalelor interne si externe, se vor deduce
din facturile de plata emise si/sau depuse de cétre Contractant, fara alte notificéari/corespondenta din partea
Achizitorului.

1. In eventualitatea constatirii, in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei, diferente intre cantititile
initial estimate si cele real executate, aceste diferente, obligatoriu certificate de proiectant sau expert autorizat
(dupa caz), si diriginte de santier, independenti de Achizitor si Contractant, vor putea fi decontate pe baza
preturilor unitare din cadrul Propunerii Financiare.

2. Aceleasi etape se parcurg in cazul renuntdrii la unele lucrari cuprinse in Contract, incheindu-se un act aditional
in acest sens.

(o)Platile se vor face cu respectarea prevederilor clauzelor prevazute la art.8.7 - Obligatii ale Achizitorului privind
platile.
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15.4. Situatii Intermediare de Lucrari

(a)

(b)

(c)
(d)

(©)

La intervale lunare, Contractantul va fi indreptatit la plata urmétoarelor: -

i. valoarea Lucrérilor real executate;

ii. valoarea Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier la o data convenita in prealabil cu Achizitorul
si numai in masura in care Contractantul face dovada dobandirii calitatii de proprietar asupra respectivelor
Materiale si Echipamente.

Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrarilor real executate, cu respectarea
termenelor intermediare de executie. Lucrarile executate trebuie s fie dovedite prin atasamente insusite si
confirmate de catre Dirigintele de Santier si prin situatii de lucrari provizorii, verificate, Insusite si confirmate de
catre prepusii Achizitorului, cu atributii i competente In acest sens.

Situatiile de plata se confirma de catre Achizitor in termenul maximum 10 (zece) zile de la primirea situatiilor de
plata la sediul Achizitorului.

Platile partiale se efectueaza, de reguld, la interval de 2 (doud) luni, Tn temeiul comunicarii de catre Contractant a
facturii fiscale, emisa in temeiul situatiilor de platd acceptate de Achizitor si nu influenteaza responsabilitatea si
Garantia de Buna Executie a Contractantului.

In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrri fac obiectul
unui diferend Intre Partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta, una
dintre Parti a depus litigiul spre solutionare instantelor de judecatd competente, Achizitorul are obligatia de a
achita, in termenul stabilit la clauza 15.4. (c) din prezentul Contract, sumele care exced obiectului litigiului. In
ipoteza 1n care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul
are obligatia de a efectua plata acestor sume in maximum 60 (saizeci) zile de la data Inregistrarii la sediul
Achizitorului a facturii fiscale emisa in temeiul incheierii acordului amiabil sau a procesului verbal de conciliere
directa.

15.5. Plati intermediare

(2)
(b)

(©)

(d)

Comunicarea acceptdrii exprese a situatiilor intermediare de lucrdri obligd Contractantul la emiterea si
comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.

Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii Lucrarilor si Materialelor cuprinse
in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urménd ca niciun fel de alte
probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera
obligatii de plata 1n sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo alta obligatie 1n sarcina acestuia.

Termenul de platd curge iImpotriva Achizitorului de la data comunicarii formale a facturii fiscale sub rezerva
emiterii acesteia ca urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea formald a
Situatiilor Intermediare de Lucrdri contrasemnate de Dirigintele de Santier, urmatd de acceptarea expresda a
Achizitorului, in urma verificarilor efectuate), urmand ca niciun fel de alte facturi emise 1n alte conditii decat cele
aici stipulate sd nu creeze vreo obligatie in sarcina Achizitorului.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata cédtre Contractant iIn maximum 60 (saizeci) zile de la data Inregistrarii
la sediul Achizitorului a facturii fiscale emise pe baza situatiei de lucriri confirmatd de catre reprezentantul
Achizitorului

15.6. Plata finala

(a)

(b)

Situatiile finale de Lucrari dupa finalizarea lucrarilor se vor depune in maximum 60 (saizeci) zile de la incheierea
Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor. La data epuizdrii acestui termen, Contractantul este
decazut din dreptul de a depune Situatii de Lucrari, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza primirea
altor situatii de lucrari.

Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre Achizitor, in
maximum 60 (saizeci) zile de la data Inregistrarii la sediul Achizitorului a facturii fiscale intocmita in temeiul
Situatiei de platd acceptata.

15.7. Moneda platilor

(a)
(b)
(©)

Moneda de referinta a contractului este: romaneasca, LEU
Moneda in care se efectueaza plitile este roméaneascd, LEU
Cursul de schimb valutar utilizat este cel valabil la: data facturarii
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15.8. Revizuirea Preturilor

(1) Pentru ajutarea pretului lucrarilor se va folosi urméatoarea formula:

An = av + (1-av) * In/lo, unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate n
luna "n" ;

- "av" este valoarea procentuala a platii in avans fatd de Pretul Contractului; ”av” este zero.

- "In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de
Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n".

- "lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

In cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referintd pentru luna respectiva nu este disponibil (sau
valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va fi recalculatd atunci cand
indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni definitiva).

(2) Ajustarea prevazuta la alin. (1) se aplicd la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a
contractului.

(3) In cazul notelor de comandi suplimentari, data de referintd pentru ajustarea valorii solicitarii de plata este luna
anterioard datei limitd de depunere a ofertei aferente contractului de achizitie publica conform documentatiei de
atribuire sau dupa caz, pentru cantitatile de lucrari care au echivalent 1n oferta initiala, respectiv luna aferenta depunerii
ofertei pentru cantitatile de lucrari care nu au echivalent in oferta initiala.

(4) In situatia in care pentru indicii de cost in constructii nu existi valori diseminate oficial sau acestea nu sunt
definitive la data depunerii solicitarilor de plata se utilizeaza ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculata
de catre contractant atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand valoarea finala a solicitarii de plata in baza
careia partile procedeaza la regularizarea sumelor platite si datorate.

(5) Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului, include
cheltuielile directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor si/sau cheltuielile aferente achizitiei de dotari si/sau
utilaje si echipamente tehnologice si functionale si nu include cheltuielile aferente proiectarii si asistentei tehnice
prevazute in anexa nr. 6 sectiunea a 3-a la Hotararea Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, in situatia in care si aceasta face parte din contractul de lucrari.

(6) Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate, se va efectua
fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la contract.

15.9. Plata la Rezilierea Contractului

(a) Dupa reziliere, Contractantul va fi indreptétit la restul de plata din valoarea Lucrérilor executate, cu respectarea
corectiilor/conditiilor stabilit in contract.

(b) Corectii:

1. orice sume la care Contractantul este indreptatit conform Contractului;

2. orice sume la care Achizitorul este indreptétit conform Contractului;

3. suma echivalentd cu 20% din valoarea acelor parti ale Lucrarii care au raimas neexecutate la data rezilierii
Contractului, la care Achizitorul este Indreptétita cu titlu de clauza penala, daca Achizitorul a reziliat
Contractul conform prevederilor contractuale.

(c) Suma netd de platd cuvenitd va fi platitda sau rambursatd in termen de 45 (patruzecisicinci) de zile de la data
rezilierii Contractului.

15.10. Fluxul de numerar

La elaborarea Conditiilor Specifice trebuie sa se aiba in vedere valoarea si esalonarea platii (platilor) catre Contractant.
Un flux de numerar pozitiv este in mod clar un beneficiu pentru Contractant, iar Ofertantii vor tine seama de
procedurile de plata intermediare atunci cand elaboreaza Oferta.

15.11.Garantie pentru pliti in avans si buna executie

(a) Achizitorul nu acorda avans.

(b) Contractantul are obligatia de a constitui Garantia de Buna Executie a Contractului in maxim 5 (cinci) zile
lucratoare de la incheierea Contractului. Cuantumul Garantiei de Buna Executie a Contractului reprezinta 10%
din Pretul Contractului, fara TVA, respectiv lei. Suma stabilitd drept garantie se
va constitui prin una din variantele prevazute de art. 154 alin. 4 din Legea 98/2016.
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(c) Achizitorul se obligd s elibereze garantia pentru participare numai dupd ce Contractantul a facut dovada
constituirii Garantiei de Buna Executie.

(d) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de Bund Executie, in limita sumei stabilita drept
garantie, daca Contractantul nu 1si executa, executa cu intarziere sau executda necorespunzator obligatiile asumate
prin prezentul Contract.

(e) Achizitorul se obliga sd restituie Garantia de Bund Executie in conformitate cu art. 1542 alin. (5) din Legea
98/2016, astfel:

1. 70% din valoarea garantiei, In termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;

2. restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

(f) Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implica reducerea proportionald a Garantiei de Buna
Executie.

(g) In cazul prelungirii duratei Contractului, Contractantul este obligat sa prelungeasca in mod corespunzitor Garantia
de Buni Executie. In orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Garantia de Buna Executie trebuie s
reprezinte cuantumul de 10 % din valoarea Contractului, fara TVA.

(h) Daca pe parcursul executarii Contractului, Achizitorul executd partial sau total Garantia de Bund Executie
constituitd pana la data executarii ei, Contractantul are obligatia ca, In termen de 5 zile de la executare, sa
reintregeascd garantia raportat la restul rimas de executat. In situatia in care Contractantul nu indeplineste aceasta
obligatie, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fard indeplinirea unei alte
formalitati, cu 10 (zece) zile Tnainte de data rezilierii.

15.12. Plati catre terti

Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai in conditiile mentionate la art. XIX — Subcontractarea din prezentul
Contract, in conditiile stabilite in contract. Plétile catre Subcontractanti pot fi facute cu respectarea dispozitiilor
Codului Civil si a prevederilor legale aplicabile precum si cu respectarea art. 218 din Legea 98/2016.

Art XVI. REVIZUIREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI PRECUM SI DISPOZITII CONEXE

16.1. Modificari ale Contractului

(a) Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea si/sau completarea
clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Partilor, fard a afecta caracterul

general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016

(b) Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi facute
fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.

1. Urmatoarele modificari se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si ale HG 395/2016 precum
si cu prevederile prezentului Contract si fara a afecta caracterul general al prezentului Contract prin acordul
Partilor, respectiv prin intermediul notificarilor/instructiunilor/dispozitiilor emise de Achizitor si confirmate
de primire de catre Contractant:

a) concluziile intalnirilor/sedintelor de monitorizare sau ca urmare a solicitdrilor Achizitorului privind
remedierea Defectiunilor,

b) actiuni sau inactiuni a unui factor interesat in legatura cu activitatile din cadrul Contractului, rezultatele
partiale sau finale ale activitatii, in conditiile in care, atat Achizitorul, cat si Ofertantul devenit Contractant
au planificat, In limite rezonabile si conform prevederilor legale aplicabile, resurse de timp, materiale si
umane pentru gestionarea relatiei cu factorul interesat;

¢) inlocuirea Personalului implicat in Contract, altul decat cel pentru care s-au aplicat factori de evaluare;

d) necesitatea completdrii rapoartelor/documentelor/rezultatelor activitatii Contractantului la solicitarea
expresd ~a  Achizitorului  si/sau  revizuirea  termenului/termenelor de  predare a
rapoartelor/documentelor/rezultatelor finale si intermediare, ca urmare a:

- aplicérii mecanismului de acceptare a rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului descris in
Caietul de Sarcini la Capitolul "Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in
cadrul Contractului” sau

- unor cereri exprese a factorilor interesati ce au legatura cu activitdtile din Contract, indiferent daca
acesti factori interesati au fost inclusi in documentele achizitiei (Caiet de Sarcini sau Propunere
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(©)

Tehnicd) sau dacd implicarea acestora in activitatile din cadrul Contractului a devenit necesitate ca
urmare a dinamicii mediului extern in care se realizeaza activitatile din Contract.
e) Cerinte determinate de mediul in care se realizeaza activitatile in cadrul Contractului, ca de exemplu
cercetare arheologica.

Notificarile/instructiunile/dispozitiile produc efecte cu conditia existentei sub forma de dovezi suficiente si
credibile ca fiecare Parte din Contract a actionat diligent la momentul planificarii achizitiei, la momentul
elaborarii Ofertei si pe perioada de derulare a Contractului, asa cum reies acestea din Documentele
Contractului:

a) continutul Caietului de Sarcini, in special, dar fard a se limita la, informatiile incluse la ”Contextul
realizarii acestei achizitii”, la “Ipoteze si riscuri”, la "Managementul/Gestionarea Contractului si activitati
de raportare 1n cadrul Contractului”.

b) continutul Propunerii Tehnice, in special, dar fara a se limita la, ”Abordarea si metodologia propuse pentru
executarea Lucrarilor”, “Managementul realizarii Lucrarilor”, documentand, inclusiv prin intermediul
comunicarilor dintre Parti, aparitia unui eveniment sau situatii care ar putea genera modificari ale
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, conform prevederilor privind
Obligatiile Partilor.

Orice notificare/instructiune/dispozitie referitoare la activarea optiunilor din Contract trebuie justificata prin

referire la continutul documentelor Contractului si al Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic

si valoric) acceptat. Urmdtoarele modificari se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si ale

HG 395/2016 precum si cu prevederile prezentului Contract si fara a afecta caracterul general al prezentului

Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:

a) 1inlocuirea/introducerea de Subcontractanti,

b) revizuirea Pretului Contractului, cu utilizarea ajustarii pretului din punct de vedere economic, asa cum
este precizat la clauzele de la punctul 7.8 — Revizuirea preturilor,

c) orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si bancilor prin care se
efectueaza platile,

d) schimbari la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementari, Standarde comunicate prin intermediul
Caietului de sarcini, Capitolul 9 — ”Cadrul Legal ce guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si
Contractant” si/sau. "Metodologia propusd” din Propunerea Tehnica,

e) solicitari specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitati/autoritati cu atributii in legatura
cu Lucrarile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitdri privind necesitatea obtinerii de
avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, in plus fatd de cele solicitate prin legislatia in
vigoare la momentul depunerii Ofertei,

f) drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de catre un alt operator
economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, n conditiile stabilite prin Lege.

Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferent prezentului Contract, eventuale modificari ale

elementelor mai sus mentionate, pe parcursul deruldrii Contractului, nu vor conduce la obtinerea unui punctaj

inferior celui precizat in Contract si in Raportul procedurii de atribuire.

Oricare dintre Parti notifica cealalta Parte, de indatd ce devine constientd de o neclaritate/ambiguitate sau

incoerenti/neconcordanti intre Documentele Contractului. In cazul unor astfel de neclarititi si incoerente,

clarificarea aspectelor se va face printr-o instructiune data de Achizitor.

Contractantul notificd Achizitorul imediat ce considera ca domeniul de aplicare ii cere sa facd ceva ce este

ilegal sau imposibil. In cazul in care Achizitorul este de acord, acesta va emite o

instructiune/notificare/dispozitie in vederea aplicarii mésurilor care se impun.

Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti propunerea de

modificare a Contractului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la care se considera cd modificarea

Contractului ar trebui sa produca efecte

Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 16.1.(a) si 16.1.(b), nu trebuie sa afecteze, in
nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului
competitiv pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire.
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16.2. Modificarea Contractului prin revizuire
(a) Revizuirea prezentului Contract se realizeazd ca urmare a evaludrii activitatilor, rezultatelor si performantelor
Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii
obiectului Contractului, care constd in Lucrarile pe care Contractantul se obliga sa le execute in conformitate cu
prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de
calitate 1n vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului, care
fac parte integranta din Contract, In urmatoarele situatii:
1. Revizuirea Pretului Contractului cu respectarea prevederilor stabilite la clauza 15.8 — Revizuirea
Preturilor din prezentul Contract si/sau
2. Revizuirea datelor de intrare utilizate in derularea Contractului, respectiv revizuirea activitatilor si/sau
performantelor stabilite - Situatii care ar putea determina modificari ale Contractului sub forma revizuirii:
necesitatea completarii Rezultatelor activitatii Contractantului la solicitarea expresa a Achizitorului si/sau
revizuirea termenului/termenelor de predare a Lucrarilor partiale si finale, inclusiv a celor suplimentare,
ca urmare a:
- aplicarii mecanismului de acceptare a Rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului descris in
Caietul de Sarcini la Capitolul "Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in
cadrul Contractului” sau
- unor cereri exprese a factorilor interesati ce au legatura cu activitatile din Contract, indiferent daca
acesti factori interesati au fost inclusi in documentele achizitiei (Caiet de Sarcini sau Propunere
Tehnicd) sau daca implicarea acestora in activitatile din cadrul Contractului a devenit necesitate ca
urmare a dinamicii mediului extern in care se realizeaza activitatile din Contract.

16.3. Modificari contractuale si revendicari

16.3.1.Dreptul de a modifica

(a) Achizitorul poate da instructiuni de modificare pentru si in limita sumelor stabilite la dispozitia Achizitorului
pentru Lucrarea/Lucrérile care fac obiectul Contractului.

(b) Contractul poate fi modificat si atunci cdnd devine necesard achizitionarea de la Contractant a unor lucrari
suplimentare, inclusiv Echipamente care nu au fost incluse in Contract, dar care au devenit strict necesare 1n
vederea Indeplinirii acestuia si trebuie achizitionate de la Contractant intrucat schimbarea acestuia nu poate fi
realizatd din motive economice sau tehnice, legate, in principal, de cerinte privind interschimbabilitatea sau
interoperabilitatea cu Echipamentele deja incluse in Contract si cu lucrdrile deja executate in cadrul Contractului,
iar schimbarea Contractantului cauzeazd Achizitorului dificultati semnificative, materializate inclusiv prin
cresterea semnificativa a costurilor. Suma la dispozitia Achizitorului pentru astfel de suplimentari este mentionata
mai jos:

1. Modificarile privind Lucrarile pot fi dispuse numai de citre Achizitor, in conformitate si in limitele
Contractului si ale normelor tehnice si legale aplicabile, in orice moment inaintea emiterii Procesului-Verbal
de Receptie la Terminarea Lucrarilor, fie direct printr-o instructiune emisd de Achizitor in acest sens, fie
printr-o cerere adresatd Contractantului de a prezenta o propunere de modificare. Contractantul are obligatia
de a executa orice modificare emisa de catre Achizitor. O modificare poate include:

i.  schimbari ale cantitatilor pentru un articol de Lucrari din Contract (desi, asemenea schimbéri nu vor
constitui Tn mod necesar o modificare);

ii. schimbari ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de Lucrari;

iii. schimbari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrari;

iv. Omiterea unor Lucrari;

v. Orice Lucrari suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevazute in Contract;

vi. Modificari in succesiunea sau durata de executie a Lucrarilor, din motive ce tin de prioritatile
Achizitorului.

2. Contractantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrarilor pana cand Achizitorul nu va dispune
sau nu va aproba o modificare. Daca Achizitorul solicitd o propunere, inainte de a dispune o modificare,
Contractantul va raspunde, in scris, prin transmiterea urmatoarelor:

i. O descriere a activitatilor necesar a fi realizate si un grafic de executie pentru realizarea acestora;
ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general de realizare a

investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de finalizare acceptat, daca e cazul si
iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiard a Lucrarilor.
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3. Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:
i. sa aprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind modificarea
ii. sa o respingd sau
iii. sa transmita comentarii
4. Contractantul nu va Intarzia executia Lucrarilor in perioada de transmitere a raspunsului Achizitorului.
Contractantul nu va executa nici o modificare doar daca aceasta este dispusa de Achizitor, in scris

16.3.2. Evaluarea modificarilor
(a) Modificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:
1. la preturile din Contract sau
2. 1in lipsa preturilor corespunzatoare, preturile din Contract vor fi folosite ca baza de evaluare sau
3. la preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre Parti sau pe care Achizitorul le considera
adecvate.

(b) Preturile pentru modificari vor include cota de profit si cota de cheltuieli indirecte, astfel cum este precizata in
Oferta. In temeiul art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, se precizeaza ci valoarea cumulati a modificarilor
contractuale realizate in baza clauzei 16.3.1. (lucrari suplimentare, adaptari tehnice etc.), nu va depasi 50% din
valoarea initiala a contractului (fard TVA). Aceasta limitd nu include ajustarea pretului rezultatd din aplicarea clauzei
15.8.

16.3.3. Notificarea prompta

(a) Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte de indata ce are cunostintd de existenta unor circumstante
care pot intarzia sau impiedica executia Lucrarilor sau care pot genera o revendicare pentru plata suplimentara.
Contractantul va lua toate masurile, cu diligenta specifica bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor
efecte.

(b) Dreptul Contractantului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata Costurilor suplimentare va fi limitat la
timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat Achizitorul cu promptitudine si ar fi luat toate masurile
necesare.

16.3.4. Dreptul la Revendicare

In situatia in care Contractantul inregistreaza Costuri ca rezultat al oriciruia dintre Riscurile Achizitorului,
Contractantul va fi indreptatit la plata acestor Costuri. Dacd, urmare a Riscurilor Achizitorului, este necesara o
schimbare a Lucrarilor, aceasta va fi considerata o Modificare.

Art XVIIL. DISPOZITII FINALE

17.1. inciilcarea prevederilor contractuale

in cazul in care una dintre Pirti incalca una sau mai multe prevederi contractuale, vor fi aplicate masuri si penalitati
astfel cum sunt stabilite in contract. In cazul in care Contractantul nu furnizeazi Rezultatele/ Rapoartele in termenele
convenite (ICP nr. [nr. ICP.), Achizitorul poate aplica plati de daune-interese corespunzatoare in cuantum de 0,1 %
din valoarea totala a achizitiei relevante pe zi lucratoare de intarziere. Acelasi lucru se aplicd n cazul in care
Contractantul nu remediaza, in termenul stabilit, deficientele identificate

17.2. Suspendarea Contractului

(a) Ordinul de suspendare a prezentului Contract, respectiv de sistare a lucrarilor, poate fi emis de catre Achizitor.
Suspendarea intrd in vigoare in ziua in care Contractantul primeste o notificare oficiald, sau la o data ulterioara,
in cazul in care notificarea prevede acest lucru. Achizitorul trebuie, sd notifice cat mai curand posibil,
Contractantului pentru a relua activitdtile suspendate sau informeazd Contractantul cu privire la incetarea
Contractului. Contractantul nu are dreptul sa pretinda despagubiri in cazul suspendarii Contractului.

(b) In cazul in care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de Lucriri este viciati de erori
substantiale, nereguli sau de frauda, Achizitorul va suspenda/sista executarea Contractului.

(c) In cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Contractantului, Achizitorul
poate, suplimentar suspendarii/sistarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja
platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.
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(d) In cazul suspendarii/sistarii temporare a executiei Lucrarilor, durata de executie a Lucrarilor si durata
Contractului se vor prelungi automat cu perioada suspendarii/sistarii.

17.3. incetarea Contractului
(a) Prezentul Contract poate inceta, prin:

1. executarea corespunzitoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,

2. acordul de vointa al Partilor,

3. denuntarea unilaterald de catre o parte, in baza unui preaviz scris de 15 zile lucratoare transmis de citre o
Parte celeilalte Parti,

4. rezilierea unilateralda de catre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau neindeplinirii
obligatiilor contractuale de cétre cealaltd Parte contractantd precum si in cazurile expres mentionate in
prezentul Contract,

5. indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiei,

6. imposibilitatea fortuitd de executare.

(b) Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisa adresata
Contractantului, cu respectarea termenului stabilit in contract fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati
prealabile si fara a mai fi necesard interventia vreunei instante judecétoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre
situatiile urmatoare, dar nelimitdndu-se la acestea, Contractantul nefiind indreptatit sd pretinda nicio suma
reprezentand daune sau alte prejudicii, daca:

1.
2.

hd

o

10.
11.

12.

13.

14.

Contractantul nu-si indeplineste obligatiile esentiale, conform prevederilor Contractului;

Contractantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabila, conform notificérii emise de catre Achizitor,
prin care i se solicitd remedierea Defectiunilor/neconformitatii precum si executarea sau neexecutarea
obligatiilor din prezentul Contract, care afecteazd in mod grav executarea in mod corespunzator si la termen
a obligatiilor contractuale ale Contractantului;

Contractantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile/notificarile emise de catre Achizitor in
conditiile prezentului Contract;

Contractantul a savarsit abateri profesionale;

Contractantul face obiectul unei proceduri de insolventa, lichidare, dizolvare, administrare/supraveghere
judiciard sau se ald sub controlul unei autoritati a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-
a suspendat/incetat activitatea sau se afla Intr-o situatie asemanatoare, care rezultd dintr-o procedura similara
reglementata de legislatia sau reglementarile stabilite la nivel national, cu exceptia cazului in care Achizitorul
isi rezerva dreptul de a nu rezilia Contractul cu Contractantul impotriva caruia s-a deschis procedura generala
de insolventd, atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Contractant, stabileste ca
acesta are capacitatea de a executa Contractul de achizitie publica de Lucrari;

Contractantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

Contractantul sau prepusii sdi se afld intr-o situatie de conflict de interese, iar aceastd situatie nu poate fi
remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

Contractantul a fost condamnat pentru o infractiune In legaturd cu exercitarea profesiei printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva;

are loc orice modificarea organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura
sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt realizate prin Act
Aditional la prezentul Contract;

aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;

Contractantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori asigurarile solicitate sau
persoana care furnizeaza garantia ori asigurarea nu este In masurad sa-si indeplineasca obligatiile la care s-a
angajat prin Contract;

in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Achizitorului in legatura cu care se
executd Lucrarile care fac obiectul Contractului;

Contractantul a incdlcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele,
conventiile si acordurile internationale in domeniul de activitate aplicabil Lucrérilor care fac obiectul
Contractului;

la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla in situatia de a fi fost condamnat, prin hotarare
definitivd a unei instante judecatoresti, fie persoana, care este membru al organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie
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sau de control in cadrul acestuia, se afla in situatia de a fi fost condamnata printr-o hotérare definitiva pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

i. constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

ii. infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificarile
si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, astfel cum este prevazut
prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale
a statului 1n care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

iii. infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut prin art.
181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

iv. acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

v. spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a
finantéarii terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, astfel cum
este prevazut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca
operator economic, a fost condamnat,

vi. traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-217 din Legea
nr. 286/2009, cu modificdrile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

vii. frauda, astfel cum este prevazut prin articolul I din Conventia privind protejarea intereselor financiare
al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995;

15. are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata

printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit
sa fie atribuit Contractantului.

(c) In prezentul Contract sunt considerate incilciri sau abateri grave ale obligatiilor contractuale, cu titlu
exemplificativ, dar fara a se limita la: neexecutarea Contractului, executarea unor Lucrari care prezinta Defectiuni
majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in Contract, etc.

(d) Achizitorul poate rezilia Contractul in urmatoarele cazuri:

1.

2.

in cazul in care predarea Lucrarilor in cadrul Contractului nu a inceput efectiv in termen de 15 zile de la data
stabilita, iar Achizitorul considera noua datad propusa de cétre Contractant ca inacceptabila;

in cazul 1n care Contractantul nu pune 1n aplicare Contractul (Graficul general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric) acceptat, Grafic de facturare si de efectuare a platilor, ordin de incepere), in conformitate cu
Oferta sau incalca alte obligatii contractuale sau in mod repetat, refuza sa respecte obligatii contractuale;

in cazul in care procedura de atribuire a Contractului sau punerea 1n aplicare a Contractului se dovedesc a fi
fost supuse unor erori substantiale, nereguli sau fraude;

in cazul in care Contractantul nu respecta obligatiile aplicabile in temeiul legislatiei de mediu, sociale si de
muncd stabilite prin legislatia in vigoare aplicabild (Directiva 2014/14 / EU);

in cazul in care Contractantul sau prepusii sai sunt Intr-o situatie care ar putea constitui un conflict de interese
sau un conflict de interese profesionale,

in cazul in care o modificare a Contractantului (juridic, financiar, tehnic, de organizare sau de proprietate)
este de natura sa afecteze in mod substantial punerea in aplicare a Contractului sau sd modifice in mod
substantial conditiile in care Contractul a fost atribuit initial;

Contractantul a comis o Abatere profesionala grava care 1i pune in discutie integritatea, iar Achizitorul poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau
a unei autoritati administrative precum si in cazul in care Contractantul sau una dintre persoanele, care sunt
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condamnate printr-o hotérare definitiva si au calitatea de membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia, sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie in legdturd cu savargirea
uneia/unora dintre faptele mentionate mai sus.

(e) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisd adresata Contractantului, daca
impotriva acestuia din urma se deschide procedura falimentului, Contractantul avand dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a Contractului.

(f) Contractantul poate rezilia Contractul in cazul in care:

1. Achizitorul a comis erori substantiale, nereguli sau fraude 1n cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau
punerea 1n aplicare a Contractului;

2. Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile care 1i revin, in special obligatia de a furniza informatiile necesare
pentru punerea in aplicare a Contractului.

(g) Partea care intentioneaza sa rezilieze Contractul trebuie sd notifice celeilalte Parti aceastd intentie precum si
motivele invocate pentru reziliere. Partea notificatd cu privire la intentia de reziliere a Contractului de catre
cealaltd Parte, In termen de 30 zile de la data primirii notificérii poate prezenta observatii, inclusiv masurile
propuse pentru a continua indeplinirea obligatiilor sale contractuale. In caz contrar, decizia de incetare a
Contractului devine executorie in termen de 30 zile de la expirarea termenului de prezentare a observatiilor.

(h) Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie sd ofere toatd asistenta necesara, inclusiv informatii,
documente si figiere, pentru a permite Achizitorului sa completeze, sa continue sau sa transfere lucrarile, fara a
intrerupe activitati sau fara a avea vreun efect negativ asupra calitdtii sau continuitatii lucrarilor.

(i) Ca efect al rezilierii, Contractantul este raspunzator pentru daunele suportate de citre Achizitor, ca urmare a
incetarii Contractului, Tnainte de termen, din culpa Contractantului, inclusiv costuri privind procedura de atribuire
printr-un alt contract necesar pentru predarea sau continuarea Lucrarilor, Achizitorul poate pretinde despagubiri
pentru astfel de prejudicii, astfel cum este stabilit in contract.

(j) Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezulta din incetarea inainte de termen a
Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu exceptia cazului in care pierderea sau paguba au fost
cauzate din culpa Achizitorului. Contractantul trebuie s ia toate masurile necesare pentru a reduce costurile,
pentru prevenirea daunelor si pentru anularea sau reducerea angajamentelor sale.

(k) In termen de 60 de zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie si prezinte orice Rezultat/Raport si
orice facturd necesara pentru Lucrdrile care au fost predate inainte de data rezilierii.

17.4. incetarea Contractului ca urmare a fortei majore

Daca Forta majora si consecintele acesteia dureaza pentru o perioadd mai mare de 90 zile, fiecare Parte poate renunta
la executarea Contractului pe mai departe. in acest caz, nici una dintre Parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la
cealaltd Parte, dar acestea au indatorirea de a-si onora toate obligatiile care le incumba in temeiul legii si al
Contractului pana la data respectiva.

17.5. incetarea Contractului pentru non-performanta
Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, in cazul situatiilor care conduc la incetarea Contractului
pentru non-performanta:
- deviatii de la cerintele din Caietul de Sarcini privind nivelul calitativ al Lucrarilor,
- Intarzieri mai mari de 90 de zile de la Punctele de reper/Jaloanele stabilite in graficul de executie din
propunerea tehnica;,

17.6. incetarea Contractului pentru alte motive

(a) Contractantul accepta si intelege expres ca, pe perioada valabilitdtii prezentului Contract, Achizitorul are dreptul
de a denunta unilateral Contractul, prin transmiterea citre Contractant a unei notificari scrise, intr-un termen, astfel
cum este stabilit In contract, anterior datei la care Incetarea produce efecte, in cazul in care cuantumul
despagubirilor si penalitatilor contractuale, datorate Achizitorului de catre Contractant, conform prezentului
Contract, depaseste 30% din Pretul Contractului.

(b) Prevederile prezentului Contract in materia rezilierii Contractului se completeaza, de drept, cu prevederile in
materie ale Codului Civil in vigoare.
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17.7. Rezilierea/denuntarea unilaterala a Contractului

Contractantul declara ca a citit si inteles pe deplin cuprinsul clauzelor de la (17.7.) privind cazurile de denuntare

unilaterald din prezentul Contract si acceptd expres continutul lor si efectele lor juridice.

(a) Nerespectarea de catre Contractant, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, da
dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul si de a pretinde plata de daune-interese al caror cuantum se va stabili
in conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscala.

(b) Contractantul accepta si Intelege expres ca, pe perioada valabilitatii prezentului Contract, Achizitorul are dreptul
la reziliere unilaterald si de indata a prezentului Contract, prin transmiterea unei notificari scrise cu respectarea:

L.

Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 (zece) zile lucratoare de la transmiterea
notificarii de catre Achizitor, daca Contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate 1n acest termen, iar,
cu privire la plata daunelor-interese, prezentul Contract constituie titlu executoriu.

Fara a fi necesare alte formalitati judiciare sau extrajudiciare prealabile (cum ar fi, dar fara a se limita la:
punerea in Intirziere, interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale, o alta formalitate prealabild sau
perioada de gratie) In cazul in care, pe o perioada de cel putin 12 luni de la data incheierii prezentului Contract,
Contractantul se afld in situatia de a avea angajati sau are incheiate intelegeri privind desfasurarea de activitati,
direct sau indirect, in scopul indeplinirii prezentului Contract, cu persoane fizice sau juridice care au fost
implicate in procesul de verificare si evaluare [mentionati, in functie de tipul procedurii: Intr-o etapa sau in
douad etape] a solicitarilor de participare si a ofertelor [mentionati, in functie de tipul procedurii: intr-o etapa
sau in doud etape] depuse in cadrul procedurii de atribuire [introduceti identificarea procedurii din care a
rezultat acest Contract] sau angajati, fosti angajati ai Achizitorului sau ai [introduceti numele furnizorului de
servicii de achizitie implicat Tn procedura de atribuire] si fosti angajati ai acestora cu care Achizitorul si
[introduceti numele furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire] a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii Contractului. ]

(c) Dreptul Achizitorului de a pretinde daune-interese pentru neexecutare nu va fi afectat de o astfel de Incetare.

1.

Atunci cand, pe perioada valabilitatii Contractului, Achizitorul invoca rezilierea, urmatoarele dispozitii devin

aplicabile:

- Achizitorul este exonerat de orice obligatie de plata catre Contractant, indiferent daca aceasta s-a nascut
sau este scadentd pana la data rezolutiunii;

- Contractantul va Tnapoia Achizitorului, in termen de 15 zile eventualele sume plitite de acesta pentru
indeplinirea oricdrei activitati in cadrul Contractului;

Contractantul datoreaza Achizitorului, cu titlu de daune-interese in situatia rezilierii Contractului pe baza

conflictului de interese, suma de 100 % din valoarea Contractului fie suma fixa si moneda, cumulativ cu orice

alte obligatii de plata in sarcina Contractantului pana la data incetarii Contractului.

Contractantul accepta si intelege expres ca, pe perioada valabilitatii prezentului Contract, Achizitorul are

dreptul de a denunta unilateral Contractul, prin transmiterea catre Contractant a unei notificari scrise cu 15

zile lucratoare anterior datei la care incetarea produce efecte, in urmatoarele cazuri:

- a luat cunostinta de faptul ca la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla intr-una dintre
situatiile care ar fi determinat excludere acestuia din procedura de atribuire, in temeiul articolului 164 din
Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni [enumerati infractiunile de la art. 164, alin. (1) din Legea
98/2016]

- aluat cunostinta faptul cd la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de administrare,
de conducere, de supraveghere al Contractantului, un membru cu putere de reprezentare, de decizie sau
de control asupra Contractantului se afld intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea acestuia
din procedura de atribuire, in temeiul articolului 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin
hotarare definitivd a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni
[enumerati infractiunile de la art. 164, alin. 1 din Legea 98/2016

- are loc o incélcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt, Contractul
nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului.

Achizitorul 1si rezerva dreptul de a denunta unilateral Contractul de Lucréri, in cel mult 30 (treizeci) de zile

de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului si care conduc la

modificarea clauzelor contractuale in asa masurd incat indeplinirea Contractului respectiv ar fi contrard
interesului public.
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(d) Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinitd si
receptionatd, pana la data denuntarii unilaterale a Contractului.

17.8. Insolvabilitatea

(a) Daca una dintre Parti este declarata insolvabila sub incidenta oricarei legi aplicabile, face obiectul unei proceduri
de dizolvare, faliment sau 1i sunt retrase autorizatiile de functionare cealalta Parte poate, printr-o notificare, sa
rezilieze Contractul imediat, fara vreo alta formalitate.

(b) Dupa reziliere Contractantul va preda Amplasamentul in termen de 5 (cinci) zile de la primirea comunicarii de
reziliere.

(c) Contractantul va ldsa pe Santier, in cazul declararii insolvabilitatii sale, toate Utilajele Contractantului specificate
de catre Achizitor In notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la terminarea Lucrarilor.

Art XVIII. CESIUNEA

(a) In prezentul Contract nu este permisi cesiunea sau ipotecarea drepturilor si obligatiilor niscute din acest Contract

(b) In cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de catre un alt
operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul, cu privire la
preluarea Contractului de catre o noua persoand juridica nascutd in urma unui proces de reorganizare juridica a
persoanei Contractantului, in termen de maximum (trei) zile de la data nasterii noii persoane.

(c) Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificarii de catre Contractant pentru a-si
exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de catre o noud persoana juridica nascutd in urma
unui proces de reorganizare juridica a persoanei Contractantului.(de exemplu: fuziune, divizare, etc.)

Art XIX. SUBCONTRACTAREA

19.1 Orice intelegere scrisa prin care Contractantul incredinteaza o parte din realizarea Lucrarilor cétre un tert este

consideratd a fi un Contract de Subcontractare.

(a) Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate schimba
Subcontractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea Tehnicd numai cu acordul prealabil, scris, al
Achizitorului si numai in conditiile art. 219 din Legea 98/2016, mentionand partea/partile din Contract care va/vor
fi subcontractat(e) precum si identitatea Subcontractantilor.

(b) Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea Contractului, contractele incheiate cu Subcontractantii
desemnati in cadrul Ofertei depusa pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare
se constituie anexd la Contract, facand parte integranta din acesta.

(c) Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada derularii Contractului, fie
inlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a termindarii unui Contract de Subcontractare inclus in Contract, fie
implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie sa solicite, in scris, aprobarea prealabila a Achizitorului
inainte de incheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii
Achizitorului privind implicarea de noi Subcontractanti se realizeaza conform celor stabilite in contract si numai
dupa ce Contractantul a efectuat el insusi o verificare prealabila a Subcontractantului ce urmeaza a fi propus, prin
raportare la caracteristicile Lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164,
165 si 167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului si capacitatea Subcontractantului de a indeplini
obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind inlocuirea
unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordatd de Achizitor, avandu-se in vedere, cel
putin: caracteristicile Lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165
si 167 din Legea 98/2016, aplicabile Subcontractantului si informatiile prezentate de Contractant privind
capacitatea Subcontractantului propus pentru indeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv
resursele de care acesta dispune precum si declaratia pe propria rdspundere a noilor Subcontractanti privind
asumarea respectarii prevederilor din Caietul de Sarcini. Orice Subcontractant propus si aflat in situatiile de
excludere va fi respins de catre Achizitor. Notificarea Achizitorului se va face cu 15 zile inainte de momentul
comunicarea intre Parti si cu prezentarea documentelor pentru verificarea formei de inregistrare si, dupa caz, de
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, detinerea unei autorizatii pentru realizarea Lucrarilor in
cauza, motivelor de excludere, a capacitatii si resurselor pentru Lucrarile care urmeaza sd fie executate, etc.
Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului in termen de 10 zile de la data primirii notificarii.
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(d) Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si Achizitor.
Contractantul este pe deplin raspunzator fatd de Achizitor pentru modul in care indeplineste Contractul.
Contractantul va raspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor sdi ca si cum ar fi actele sau faptele
Contractantului. Aprobarea de cétre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a Contractului sau a angajarii de
catre Contractant a unor Subcontractanti pentru executia Lucrarilor nu va elibera Contractantul de niciuna dintre
obligatiile sale din Contract.

(e) In cazul in care un Subcontractant nu reuseste si isi execute obligatiile contractuale, Achizitorul poate solicita
Contractantului fie sa nlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care sa detina calificarile
si experienta solicitate de catre Achizitor, fie sa preia el insusi executia Lucrérilor.

(f) Lucrarile incredintate unui Subcontractant de catre Contractant nu pot fi Incredintate unor terte parti de catre
Subcontractant.

(g) Orice schimbare a Subcontractantului fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului sau orice incredintare a
Lucrarilor de catre Subcontractant cétre terte parti va fi consideratd o incalcare a Contractului, situatie care
indreptateste Achizitorul la rezilierea unilaterala a Contractului si obtinerea de despagubiri din partea
Contractantului.

(h) In orice moment, pe perioada derulirii Contractului, Contractantul trebuie si se asigure ca
Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului Contract.

(i) In orice moment, pe perioada derularii Contractului, Achizitorul poate solicita Contractantului si inlocuiasca un
Subcontractant care se afla in una dintre situatiile de excludere specificate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea
98/2016.

() In cazul in care un Subcontractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art. 218 din Legea 98/2016,
optiunea de a fi platit direct, atunci aceastd optiune este valabild numai dacad sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

1. aceasta optiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca anexa la Contract si facand
parte integranta din acesta.

2. Contractul de Subcontractare include la randul sdu o anexa explicita si specificd privind modalitatea in care
se efectueaza plata directd de Achizitor catre Subcontractant si care precizeaza toate si fiecare dintre
elementele de mai jos:

a) pentru fiecare Lucrare/ activitate aferenta partii din Propunerea Tehnicd, anexa la Contract, astfel cum a
fost incheiat intre Contractant si Achizitor — partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea
realizat/realizatd de Subcontractant astfel cum va fi specificatd in factura prezentata la plata,

b) modalitatea concretd de certificare a Lucrérii/activitatii de catre Contractant pentru rezultatul obtinut de
Subcontractant/Lucrarea executatd de Subcontractant inainte de prezentarea facturii de catre Contractant
Achizitorului,

c) partea/proportia din suma solicitatd la platd corespunzitoare Lucrarii/activitdtii care este in sarcina
Subcontractantului, prin raportare la conditiile de acceptare la plata a facturilor emise de Contractant
pentru Achizitor, asa cum sunt acestea detaliate in Contract,

d) stabileste conditiile in care se materializeazd optiunea de platd directd, precizeaza contul bancar al
Subcontractantului.

Art XX. FORTA MAJORA

20.1. Definitie

Termenul ,,Fortd majora” utilizat in prezentul Contract insemna un eveniment independent de controlul Partilor, care
nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face
imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Parti si include calamitati, greve, sau alte perturbari ale
activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte,
epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte
evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor
corespunzatoare de diligenta.

20.2. Masurile care se impun in caz de forta majora

(a) Forta majora exonereaza de raspundere Partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin
prezentul Contract, In conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil. Forta majora trebuie constatatd de o
autoritate competenta.

Contract — Executie lucrdri pentru obiectivul de investitic "DESFIINTARE CONSTRUCTII C2 = CAMIN CULTURAL, C3 = MAGAZIE SI C4 =
GRUP SANITAR, COMUNA COTOFANESTI, SAT TAMASOAIA, JUD. BACAU" SI ,,CONSTRUIRE GRADINITA IN SAT TAMASOAIA, Pagina 46 din 48
COMUNA COTOFANESTI JUDETUL BACAU", cod SMIS : 350001"



(b) Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci)
zile] de la aparitie. Dovada fortei majore va fi certificatd de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

(c) Partea care a invocat forta majora are obligatia sd aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in
maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

(d) Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare parte poate renunta la
executarea Contractului pe mai departe. In acest caz, nici una dintre Parti nu are dreptul de a cere despagubiri de
la cealaltd Parte, dar ele au indatorirea de a-gi onora toate obligatiile care le incumba in temeiul Legii si al
Contractului pana la data respectiva.

Art XXI. LEGEA APLICABILA

21.1 Limba Contractului

Limba prezentului Contract si a tuturor comunicarilor scrise va fi limba oficiala a Statului Romaén, respectiv limba
romana.

21.2 Legea aplicabila

Legea aplicabila prezentului Contract, este legea romana, Contractul urméand a fi interpretat potrivit acestei legi.

Art XXII. SOLUTIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENTE SI A LITIGIILOR

(a) Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe si
negociere amiabila, orice neintelegere sau dispute/divergente care se poate/pot ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea Contractului. Fiecare parte trebuie sa raspunda la o solicitare de solutionare amiabild n termen de
maximum 30 (treizeci)]de zile de la solicitare. Perioada de realizare a unei intelegeri amiabile este de 60 (saizeci)
de zile de la data solicitarii de solutionare a disputei.

(b) Daca disputa nu a fost astfel solutionatd si Partile au, in continuare, opinii divergente in legiturd cu sau in
indeplinirea Contractului, acestea trebuie sa se notifice reciproc i in scris, in privinta pozitiei lor asupra aspectului
in disputd precum si cu privire la a solutia pe care o intrevad pentru rezolvarea ei.

(c) Daca incercarea de solutionare pe cale amiabild esueaza sau dacd una dintre Parti nu raspunde in termen la
solicitare, oricare dintre parti:

1. se poate adresa unui mediator, pentru procedura de mediere, ca procedura prealabila obligatorie , respectiv
instantelor judecatoresti civile In circumscriptia carora se afla sediul Achizitorului;

2. se poate adresa direct instantelor civile n circumscriptia carora se afld sediul Achizitorului, cu conditia
indeplinirii procedurii prealabile (medierea) pana la primul termen de judecata, sub sanctiunea respingerii
actiunii, potrivit legii.

(d) Pe perioada solutionarii divergentelor, Contractantul este obligat sd continue executia Lucrarilor astfel cum sunt
stabilite prin prezentul Contract. In situatia nerespectdrii acestei obligatii, Achizitorul este indreptitit la
despagubiri in valoare de 0,1%/zi din valoarea Contractului, pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

22.1. Concilierea

Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergentele, evaludrile precum si orice alte diferende privind
executarea prezentului Contract vor fi transate pe cale amiabild, prin conciliere directd - Interpretarea clauzelor
contractuale, disputele, divergentele, evaludrile precum si orice alte diferende privind executarea prezentului Contract
vor fi transate pe cale amiabild, prin conciliere directa.

22.2. instiintarea de nemultumire

In situatia in care concilierea nu duce la solutionarea conflictului si punerea in acord a Pirtilor, Partea nemultumita va
notifica celeilalte Parti intentia sa de a actiona in instantd in termen de 15 (cincisprezece) zile] de la data la care a
notificat celeilalte Parti aceasta intentie a sa.

22.3. Litigii

(a) O disputa care face obiectul unei instiintari de nemultumire va putea fi dedusa spre solutionare instantelor de drept
comun a caror competenta teritoriala va fi stabilitd prin raportare la sediul Achizitorului.

(b) Daca, dupa 15 (cincisprezece) zile de la inceperea tratativelor, Partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o
divergenta contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si
Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania
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Contractantul declara expres ca a citit cuprinsul clauzelor si declard, in mod expres, ca a inteles pe deplin continutul
acestora precum si efectele lor juridice.

Prezentul Contract reprezintd vointa libera a Partilor, exprimata in conditiile Legii nr.98/2016, si se semneaza de catre
acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului si intinderea obligatiilor asumate, orice alte Intelegeri
anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica.

Drept pentru care, ca urmare a declararii castigatoare a Ofertei Contractantului, in cadrul procedurii de atribuire a
Contractului de achizitie publicd de lucrari, ca urmare a Anuntului de participare nr. /
publicat pe portalul www.e-licitatie.ro, Partile au incheiat prezentul Contract azi, ...................... 1 SRR ,in
2 (doua) exemplare.

Achizitor/Autoritatea Contractanta Executant/Contractant
U.A.T. COMUNA COTOF ANESTI SC aereeerreeccrsenne SRL
PRIMAR, Administrator,
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Vlorel Viorel Olariu

. Data: 2026.02.25
Olariu 10:42:38 +02'00'

Contract — Executie lucrdri pentru obiectivul de investitic "DESFIINTARE CONSTRUCTII C2 = CAMIN CULTURAL, C3 = MAGAZIE SI C4 =
GRUP SANITAR, COMUNA COTOFANESTI, SAT TAMASOAIA, JUD. BACAU" SI ,,CONSTRUIRE GRADINITA IN SAT TAMASOAIA, Pagina 48 din 48
COMUNA COTOFANESTI JUDETUL BACAU", cod SMIS : 350001"
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