Contractul Nr. din data

Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitii ,, MODERNIZARE STRAZI S| DRUMURI DE

Nicolae
Morariu

INTERES LOCAL DIN LOCALITATEA SAMBATA DE SUS””
Digitally signed by
Nicolae Morariu PARTEAIII
Date: 2025.12.03 Sectiunea “Conditii Specifice”
14:17:32 +02'00'

1.1.
1.1.

Definitii
Abatere profesionald - orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea

profesionala a Contractantului, savarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv
incalcari ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei careia ii apartine
acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsita cu
intentie sau din culpa grava;

Aprobare - optiunea forului deliberativ de la nivelul autoritatilor competente de

incuviintare a propunerilor cuprinse in documentatiile prezentate si sustinute de
avizele tehnice favorabile, emise n prealabil. Prin actul de aprobare se confera
documentatiilor (nota de comanda suplimentara/NCS, Nota de renuntare/NR) putere
de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea punerii in aplicare a
modificarilor documentelor contractuale (Caiet de Sarcini, planse, specificatii tehnice
s.a.);

Autorizatie de Construire/Desfiintare — actul de autorizate al autoritatilor competente -

pe baza caruia se pot realiza Lucrdrile de constructii care fac obiectul prezentului
Contract;

Avizare - procedura de analiza si exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice

din structura ministerelor, administratiei publice locale sau a altor organisme
centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a
indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin
documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism. Avizarea se concretizeaza
printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic si obligatoriu;

Beneficiar al Investitiei - entitate publica, persoana juridica sau fizica, ce are un drept de

executie a lucrarilor de constructii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

Cartea Tehnicd a Constructiei — ansamblul documentelor tehnice referitoare la

proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in exploatare a
Constructiei si instalatiilor aferente acesteia, cuprinzand toate datele, documentele si
evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice (fizice) a
Constructiei respective si a evolutiei acesteia Tn timp;

Constructie - cladire sau rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri ori

lucrari de geniu civil sau lucrare speciala de constructii, respectiv orice lucrare de
inginerie civila, a carei realizare consta in orice structura fixata in sau pe pamant,
conceputa si executata astfel incat sa poata indeplini ori mentine, prin ea nsasi,
unele functii tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul,
importanta, categoria si clasa de importanta, inclusiv utilajele, echipamentele si
instalatiile tehnologice si functionale aferente;

Constructii cu caracter provizoriu — Constructiile autorizate ca atare, indiferent de

natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita
cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta
limitata, precizata si prin autorizatia de construire. De reguld, Constructiile cu
caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea
rapida in vederea aducerii terenului la starea initiald (confectii metalice, piese de
cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din
categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine,
locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj,
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firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. Realizarea Constructiilor cu

caracter provizoriu se autorizeaza in aceleasi conditii in care se autorizeaza

constructiile definitive;

Constructie nefinalizatd - Constructie in diferite stadii de executie pentru care a fost
sistatd executia Lucrdrilor si nu a fost efectuata Receptia la Terminarea Lucrdrilor si a
carei Finalizare implica un rest de executat, fizic si valoric;

Despdgubire - suma, neprevazuta expres in prezentul Contractul, care este acordata de
catre instanta de judecata ca si despagubire platibila Pdrtii prejudiciate Th urma
incalcarii prevederilor Contractului de Lucrdri de catre cealalta Parte;

Detalii de Executie (D.E.) - documentatii tehnice, cuprinzand reprezentari grafice
realizate la scarile 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, dupa caz, la alte scari grafice, in functie de
necesitatile de redactare, precum si piese scrise pentru explicitarea reprezentarilor
grafice, elaborate in baza Proiectului Tehnic si cu respectarea stricta a prevederilor
acestuia, care detaliaza solutiile tehnice de alcatuire, asamblare, executare, montare
si alte asemenea operatiuni, privind parti/elemente de constructie ori de instalatii
aferente acesteia si care indica dimensiuni, Materiale, tehnologii de executie precum
si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale
obiectului/obiectelor de investitii. Detaliile de Executie, elaborate in conditiile Legii si
verificate pentru cerintele esentiale de calitate Tn constructii de catre verificatori
tehnici atestati in conditiile Legii, detaliaza Proiectul Tehnic, in vederea executiei
Lucrdrilor de constructii autorizate;

Instalatii aferente constructiilor - totalitatea Echipamentelor care asigura utilitatile
necesare functionarii Constructiilor, situate in interiorul limitei de proprietate, de la
bransament/racord la utilizatori, indiferent daca acestea sunt sau nu incorporate in
Constructie. Instalatiile aferente Constructiilor se autorizeaza impreuna cu acestea
sau, dupa caz, separat;

Interventie la Constructie existentd - rezultatul scontat obtinut ca urmare a realizarii de
lucrari de interventii asupra uneia/mai multor constructii existente, inclusiv
Instalatiile aferente, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, efectuate in
scopul asigurarii, mentinerii si/sau imbunatatirii cerintelor fundamentale aplicabile
constructiilor, potrivit destinatiei acestora;

Imprejmuiri - constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii
sau parcele asupra cdrora exista forme de proprietate, executate pentru protectie
impotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, caramida, piatra,
lemn, metal, inclusiv sarma ghimpata intinsa pe bulumaci ori prin plantatii specifice;

Lucrari de interventie in primd urgentd - orice fel de Lucrdri necesare la constructiile
existente care prezinta pericol public ca urmare a unor procese de degradare a
acestora determinate de factori distructivi naturali si antropici, inclusiv a instalatiilor
aferente acestora, pentru:

i. punerea in siguranta, prin asigurarea cerintelor de rezistenta mecanica,
stabilitate si siguranta in exploatare,

ii. desfiintarea acestora;

Lucrdri de modificare - lucrari de interventii asupra elementelor constructive,
structurale si/sau nestructurale, avand ca efect modificarea totala sau in parte a
acestora. Lucrdrile de modificare pot fi:

i. Lucrari de modificare structurala, din care fac parte, in principal, lucrarile de
consolidare, de supraetajare si/sau de extindere a Constructiei,

ii. Lucrdri de modificare nestructurala, din care fac parte, in principal, lucrarile de
amenajari interioare si recompartimentari usoare, care nu afecteaza in mod
semnificativ structura de rezistenta a Constructiei si pentru care este necesar
avizul prealabil al unui proiectant autorizat.
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Pentru executia Lucrdrilor de modificare, cu exceptia lucrarilor de compartimentare
provizorii, nestructurale, este necesara emiterea unei autorizatii de construire in
conditiile Legii si cu respectarea prevederilor legale privind calitatea in constructii;

Lucradri de reabilitare - orice fel de lucrari de interventii necesare pentru imbunatatirea
performantelor de siguranta si exploatare a Constructiilor existente, inclusiv a
instalatiilor aferente, Tn scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea
acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate prevazute de Lege;

Mobilier urban - elementele functionale si/sau decorative amplasate in spatiile publice
care, prin alcatuire, aspect, amplasare, confera personalitate aparte zonei sau
localitatii fiind amplasate prin legare constructiva la sol (fundatii platforme de beton,
racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice. Fac parte din categoria
Mobilier urban: jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative, pergole,
cabine telefonice si altele asemenea;

Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice si financiare,
utilizate in scopul realizarii unei strategii;

Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea
Politicilor de dezvoltare;

Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executiei Lucrdrilor - parte a documentatiei
pentru emiterea Autorizatiei de Construire/Desfiintare, reglementata prin Legea
50/1991 privind autorizarea executiei lucrdrilor de constructii, republicatd cu
maodificdrile si completdrile ulterioare;

Proiect tehnic (P.Th.) - documentatia tehnico-economica (piese scrise si desenate),
elaborata in conditiile Legii, care dezvolta Documentatia Tehnicd (D.T.), cu
respectarea conditiilor impuse prin Autorizatia de Construire/Desfiintare precum si
prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii competente pentru
protectia mediului, anexe la Autorizatia de Construire/Desfiintare. Proiectul tehnic
(P.Th.) cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a Obiectivului de Investitii,
pe baza caruia se executa Lucrdrile de constructii autorizate;

Proiect tehnic de executie — documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza si,
dupa caz, optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(a) in
cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;
componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptata
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de
proiectare - Proiect tehnic de executie, in conditiile respectarii indicatorilor tehnico-
economici aprobati si a Autorizatiei de Construire/Desfiintare;

Protectia mediului - ansamblu de actiuni si masuri privind protejarea fondului natural si
construit Tn localitati si in teritoriul inconjurator;

Situatie de Lucrdri (SL) — document in cadrul caruia se determina stadiul de executie al
Lucrdrii/Lucrdrilor si care insotesc facturile, Procese-Verbale de Receptie sau alte
documente care atesta stadiul de realizare al Lucrdrii/Lucrdrilor;

Specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit
fiecarui echipament incorporat in Lucrdrile permanente sa fie descris, in mod
obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii Achizitorului;

Standard — document oficial/specificatie tehnica, adoptat(a) de un organism de
standardizare recunoscut, de stabilire a unor criterii minime, parametri de
performanta, etc., care urmeaza sa fie respectate in procesul de fabricatie, de
instalare, de operare a Echipamentelor/bunurilor livrate si incorporate in Lucrare, si
avand aplicare repetata sau continua, a carei respectare nu este obligatorie si poate
fi unul dintre urmatoarele:

i. Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitari din
partea Comisiei pentru aplicarea legislatiei de armonizare a Uniunii;
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ii. Standard european - standard adoptat de o organizatie de standardizare
europeana;

iii. Standard international- standard adoptat de un organism de standardizare
international;

iv. Standard national - standard adoptat de un organism de standardizare national;

Standardele sunt mentionate de Achizitor in Caietul de Sarcini si de Ofertantul

devenit Contractant in Propunerea Tehnicd. Referirea la Standarde in acest Contract

include si reglementari tehnice sau altele asemenea emise de organisme de
reglementare sau institutii cu atributii recunoscute in domeniul de activitate reflectat
in obiectul Contractului, astfel cum este descris la Art. | — Obiectul Contractului din

prezentul Contract (Partea I);

Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea rezultatului executiei
Lucrarilor si de calitatea activitatii de executie a Lucrdrii care ar fi respectate de catre
orice Contractant diligent care poseda cunostintele si experienta unui expert care
executa lucrari similare si pe care Contractantul este obligat sa le respecte in
executia tuturor Lucrdrilor incluse in prezentul Contract;

Sumada previzionatd — suma, daca este cazul, specificata in Contract ca provizion pentru
executia unei parti a Lucrdrilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau
Servicii, astfel cum este stabilit prin Contract;

Specific Contractelor de Lucrdri:

i. ,Sumele previzionate” se introduc de catre Achizitor ca suma fixa nominala,
nemodificabild, la nivelul formularului aferent elaborarii ,, Propunerii financiare”
si vor fi, totodata, prezentate la nivelul valorii estimate a achizitiei, ca linie
bugetara distincta, dedicata anumitor articole/elemente (lucrari sau produse)
despre care se cunoaste ca vor fi necesare in procesul de implementare, dar nu
pot fi cuantificate in valoare monetara decat la un nivel general, neputandu-se
anticipa frecventa aparitiei acestora si toate detaliile referitoare la articolele de
deviz incidente;

ii. sumele in cauza nu pot fi folosite altfel decat pentru articolele/elementele
pentru care au fost previzionate initial;

Teste la terminare — verificarile stabilite prin Contract, care trebuie efectuate inainte ca
Lucrdrile sa fie receptionate;

Utilaje asigurate de catre Achizitor — toate aparatele, masinile si vehiculele, dupa caz,
puse la dispozitie de catre Achizitor pentru a fi utilizate de catre Contractant la
executia Lucrdrilor, astfel cum este mentionat in Caietul de Sarcini, fara a include
Echipamentele care nu au fost receptionate de catre Achizitor;

Zona functionald - parte din teritoriul unei localitati in care, prin documentatiile de
amenajare a teritoriului si de urbanism, se determina functiunea dominanta
existenta si viitoare. Zona functionald poate rezulta din mai multe parti cu aceeasi
functiune dominanta (zona de locuit, zona activitatilor industriale, zona spatiilor verzi
etc.). Zonificarea functionala este actiunea impartirii teritoriului in zone functionale;

Zond de protectie - suprafata delimitata in jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau
natural, al unor resurse ale subsolului, in jurul sau in lungul unor oglinzi de apa etc. si
n care se instituie servituti de utilitate publica si de construire pentru pastrarea si
valorificarea acestor resurse si bunuri de patrimoniu si a cadrului natural aferent.
Zonele de protectie sunt stabilite prin acte normative specifice, precum si prin
documentatii de amenajare a teritoriului sau urbanism, in baza unor studii de
specialitate;

Zond de risc natural - areal delimitat geografic, in interiorul caruia exista un potential de
producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populatia,
activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime
umane;
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Zone protejate - zona coerenta naturala sau construita, delimitata geografic si/sau
topografic, determinata de existenta unor valori de patrimoniu natural si/sau cultural
a caror protejare prezinta un interes public si este declarata ca atare pentru
atingerea obiectivelor specifice de conservare si reabilitare a valorilor de patrimoniu.
Statutul de Zond protejatd creeaza asupra imobilelor din interiorul zonei servituti de
interventie legate de desfiintare, modificare, functionalitate, distante, inaltime,
volumetrie, expresie arhitecturald, materiale, finisaje, imprejmuiri, mobilier urban,
amenajari si plantatii si care sunt stabilite prin Lege sau documentatii de urbanism
specifice aprobate.

s.a., dupa caz.]

2.1.
2.1.(a)
2.1.(b)

2.1.(c)

2.1.(f)

2.2,
2.2.(a)

2.2.(b)

Comunicarea intre Pdrti

Adresele si datele de contact utilizate pentru transmiterea comunicarilor sunt:
Pentru Achizitor: COMUNA SAMBATA DE SUS

Adresa: str. Lisei, nr.150, judet Brasov,

Telefon: ......cceeeuuenneeee.

Fax: .cocceerennrenrannnes

E-mail: primariasambata@yahoo.com

Persoana de contact:NICOLAE MORARIU

Functia: PRIMAR

Pentru Contractant: [Contractant]

Adresa: [adresa]

Telefon: [numar telefon]

Fax: [numar fax]

E-mail: [adresa electronica]

Persoana de contact: [numele si prenumele persoanei de contact din partea
Contractantului]

Functia: [functia persoanei de contact din partea Contractantului]

[ex: Tn cazul in care Contractantul este persoana juridica strdind, comunicérile trebuie s3
contina si informatii privind numarul de Tnregistrare la Registrul Comertului sau o
instiutie similara corespondenta.]

Comunicarile intre Pdrti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a

primirii comunicarii

Orice comunicare facuta de una dintre Pdrti este considerata primita:

i. la momentul inmanarii, daca este depusa personal de catre una dintre Pdrti,

ii. la momentul primirii de catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire,

iii. la momentul primirii confirmarii de catre expeditor, in cazul in care comunicarea este
facuta prin fax sau e-mail (cu conditia ca trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi
nelucratoare, caz in care este considerata primita la prima ora a zilei lucratoare
urmatoare).]

Reprezentantii autorizati ai Partilor

[Astfel cum se stabileste prin Documentatia de Atribuire de cdtre Achizitor, vor putea fi
stipulate prevederi cu privire la alte aspecte si detalii referitoare la reprezentarea Pdrtilor
n cadrul Contractului.]

[Vor putea fi stipulate prevederi cu privire la alte aspecte si detalii referitoare la momentul
si modalitatea de numire/inlocuire a reprezentantului Achizitorului.]
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Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru managementul acestui Contract este:
Reprezentant: NICOLAE MORARIU

Functia: PRIMAR

Adresa: Adresa: str. Lisei, nr.150, judet Brasov

Telefon: .....ccccevveveennns

E-mail: ccceeeeeeeeeenennnnnnne

[ Numirea/inlocuirea reprezentantului Achizitorului, care este autorizat pentru
managementul prezentului Contract se face prin notificare cu respectarea prevederilor
clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. - Comunicarea intre Pdrti din prezentul Contract.]

Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei

Lucrdrilor (dirigintele de santier) are urmatoarele atributii:

i. urmarirea executiei Lucrdrilor, zilnic, pe toata Durata de Executie a Lucrdrilor,
conform metodologiei in conformitate cu cele mentionate in Caietul de Sarcini
(Proiectul Tehnic, planse, memorii, prospecte, Detalii de Executie), clauze
contractuale, reglementarile tehnice in vigoare;

ii. inspectarea si examinarea, zilnic, a tuturor materialelor si a echipamentelor folosite
la executia Lucrdrilor precum si asistarea la testarea acestora;

iii. confirmarea cantitatilor de Lucrdri executate efectiv in Santier;

iv. raportarea catre Achizitor asupra progresului executiei Lucrdrilor;

v. emiterea de Dispozitii catre Contractant in limitele prevazute de prezentul Contract si
in limitele Legii;

vi. orice alte atributii specificate in Contract.

Obligatiile reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea

executiei Lucrdrilor sunt indeplinite si asumate in numele Achizitorului, acest

reprezentant neavand nicio obligatie de diligenta sau de rezultat, contractuala sau de
alta natura fata de Contractant.

Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei

Lucrdrilor nu are nicio autoritate sau drept de a elibera Contractantul de oricare dintre

obligatiile sale Tn baza Contractului, cu exceptia cazului in care se stipuleaza contrariul in

cadrul prezentului Contract. Nicio atitudine, aprobare, incalcare, omisiune, neglijenta ori
greseala a reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea
executiei Lucrdrilor nu afecteaza obligatiile Contractantului sau raspunderea acestuia in
baza dispozitiilor contractuale.

Numirea/inlocuirea persoanei/persoanelor juridice/fizice numita/numite de catre

Achizitor pentru urmarirea/monitorizarea/verificarea executiei Lucrdrilor, cu scopul de a

ii reprezenta legal interesele conform prevederilor legale aplicabile, se face prin

notificare, cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. =

Comunicarea intre Pdrti din prezentul Contract.]

Reprezentantul Contractantului desemnat pentru managementul acestui Contract este:

Reprezentant: [numele si prenumele reprezentantului Contractantului]
Functia: [functia reprezentantului Contractantului]

Adresa: [adresa]

Telefon: [numar telefon]

E-mail: [adresa electronicad]

Numirea/inlocuirea reprezentantului Contractantului, care este autorizat pentru
managementul prezentului Contract se face prin notificare cu respectarea prevederilor
clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. — Comunicarea intre Pdrti din prezentul Contract.
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Contractantul nu poate revoca numirea reprezentantului sau si nu poate numi un

inlocuitor fara acceptul prealabil al Achizitorului.]

Modificarea Contractului si dispozitii conexe
Evaluarea Modificdrilor Contractului si a circumstantelor acestora

ORICE SITUATIE NEIDENTIFICATA iIN ACEASTA CLAUZA SPECIFICA SI CARE, iN
IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI, AR PUTEA DETERMINA MAJORAREA PRETULUI
CONTRACTULUI CU MAI MULT DE 15% SAU SCHIMBAREA INFORMATIEI DIN
PROPUNEREA TEHNICA CE A CONSTITUIT BAZA PENTRU APLICAREA FACTORULUI DE
EVALUARE, REPREZINTA MODIFICARE A CONTRACTULUI CARE SE ANALIZEAZA DIN
PERSPECTIVA INCADRARII IN PREVEDERILE art. 221 SI 222 din Legea nr. 98/2016.

Circumstantele care pot determina Modificarea Contractului ca urmare a identificarii de
solutii, pe Durata de Executie a Contractului, pentru obiectul Contractului si obiectivelor
urmarite de Achizitor, astfel cum sunt precizate in Caietul de Sarcini, sunt:

1. orice modificare a datelor de contact, reprezentantilor autorizati ai Pdrtilor,
persoanelor de contact, conturilor bancare si bancilor prin care se efectueaza platile,

2. drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de
catre un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, in conditiile stabilite prin Lege,

3. finlocuirea/introducerea de Subcontractanti cu respectarea clauzelor stipulate la
subcapitolul 2.6. — Subcotractarea din prezentul Contract,

4. identificarea oricarei erori, omisiuni sau oricarui viciu in cerintele Achizitorului astfel
cum este stipulat la clauza de la paragraful 2.7.2 — Erori ale cerintelor Achizitorului
din prezentul Contract,

5. identificarea necesitatii oricarei diminuari/majorari/modificari a Lucrdrilor sau a unei
parti a acestora, cum ar fi de exemplu asigurarea conservarii Lucrdrilor pentru o
anumita perioada de timp,

6. identificarea necesitatii executiei de Lucrdri suplimentare, inclusiv Echipamente
si/sau Materiale care nu au fost incluse in Contract, dar care au devenit strict
necesare in vederea indeplinirii acestuia si trebuie achizitionate de la Contractant
intrucat schimbarea acestuia nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice,
legate, in principal, de cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu
Echipamentele deja incluse in Contract si cu Lucrdrile deja executate in cadrul
Contractului, iar schimbarea Contractantului cauzeaza Achizitorului dificultati
semnificative, materializate inclusiv prin cresterea semnificativa a costurilor.

7. decalarea unui Punct de reper sau a unei activitati din Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) generata de conditiile si in limitele stipulate la
clauzele de la subcapitolul 4.6. — Prelungirea Duratei de Executie din prezentul
Contract,

8. modificarea Pretului initial al Contractului ca efect al modificarilor nesubstantiale
si/sau ca urmare a prevederilor stabilie la subcapitolul 6.8. — Revizuirea preturilor

9. schimbari la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementari, Standarde comunicate prin
intermediul Caietului de Sarcini, Capitolul 9 —”Cadrul Legal ce guverneaza relatia
dintre Autoritatea Contractanta si Contractant” si/sau. ”Metodologia propusa” din
Propunerea Tehnicd,

Moadificdrile Contractului ca urmare a identificarii de solutii, se evalueaza astfel:
1. la preturile din Contract sau
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2. fin lipsa preturilor corespunzatoare, preturile din Contract sunt folosite ca baza
de evaluare sau
3. fincazul in care nu exista preturi similare pentru calcularea modificarii, aceasta
se calculeaza potrivit costului rezonabil de executie a Lucrdrii, luand Tn
considerare orice aspect relevant care reflecta consumurile de materiale,
manopera, utilaj si/sau transport necesare, dupa caz, la care se adauga un
profit rezonabil.
Preturile pentru Modlificdrile Contractului includ cota de profit astfel cum este precizata
in Ofertd, iar modificarea/suplimentarea nu poate determina o depasire cu mai mult
decat maximum 5 % din Pretul initial al Contractului.]

: Modlificdrile Contractuale ca urmare a efectelor prevederilor stipulate la subcapitolul

5.2. — Monitorizarea performantelor contractuale.]

: Modlificarea Contractului ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor si

performantelor Contractantului in cadrul Contractului intervine cu scopul atingerii

obiectului Contractului, care consta in Lucrdrile pe care Contractantul se obliga sa le
execute Tn conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu prevederile Legii,
aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform
cerintelor din Caietul de Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului, care fac
parte integranta din Contract

Modificarea Contractului ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor si

performantelor Contractantului in cadrul Contractului, cu scopul completarii activitatii

Contractantului |a solicitarea expresa a Achizitorului si/sau revizuirea

termenului/termenelor de predare a Lucrdrilor partiale si finale, inclusiv a celor

suplimentare se realizeaza in situatii, cum ar fi dar fara a se limita la:

1. aplicarea mecanismului de acceptare a rezultatelor partiale si finale in cadrul
Contractului descris in Caietul de Sarcini la Capitolul ”“Managementul/Gestionarea
Contractului si activitati de raportare in cadrul Contractului”
sau

2. caurmare a unor cereri exprese a factorilor interesati ce au legatura cu activitatile
din Contract, indiferent daca acesti factori interesati au fost inclusi in documentele
achizitiei (Caiet de Sarcini sau Propunere Tehnicd) sau daca implicarea acestora in
activitatile din cadrul Contractului a devenit necesitate ca urmare a dinamicii
mediului extern Tn care se realizeaza activitatile din Contract.]

Notificarea privind Modificarile Contractului

Dispozitiile produc efecte cu conditia existentei sub forma de dovezi suficiente si
credibile ca fiecare Parte din Contract a actionat diligent la momentul planificarii
achizitiei, la momentul elaborarii Ofertei si pe perioada de derulare a Contractului, asa
cum reies acestea din Documentele Contractului:

i. continutul Caietului de Sarcini, in special, dar fara a se limita la, informatiile incluse la
”Contextul realizarii acestei achizitii”, la ”Ipoteze si riscuri”, la
”Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in cadrul
Contractului”.

ii. continutul Propunerii Tehnice, in special, dar fara a se limita la, ”Abordarea si
metodologia propuse pentru executarea Lucrarilor”, "Managementul realizarii
Lucrarilor”, documentand, inclusiv prin intermediul comunicarilor dintre Pdrti,
aparitia unui eveniment sau situatii care ar putea genera modificari ale Graficului
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), conform prevederilor privind
Obligatiile Pdrtilor.]
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Orice Dispozitie referitoare la activarea optiunilor din Contract trebuie justificata prin
referire la continutul documentelor Contractului si al Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric).

Oricare dintre Pdrti notifica cealalta Parte, de indata ce devine constienta de o
neclaritate/ambiguitate sau incoerenta/neconcordanta intre documentele Contractului.

n cazul unor astfel de neclarititi si incoerente, clarificarea aspectelor se face printr-o

Dispozitie data de Achizitor.Contractantul notifica Achizitorul imediat ce considera ca

domeniul de aplicare fi cere s fac3 ceva ce este ilegal sau imposibil. in cazul in care

Achizitorul este de acord, acesta emite o Dispozitie in vederea aplicarii masurilor care se

impun.

Partea care propune Modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte

Pdrti propunerea de Modlificare a Contractului cu cel putin 30 (treizeci) zile inainte de

data la care se considera ca Modificarea Contractului ar trebui sa produca efecte.

Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata ce are cunostinta de
existenta unor circumstante care pot intarzia sau impiedica executia Lucrdrilor sau care
pot genera o revendicare pentru plata suplimentara. Contractantul ia toate masurile, cu
diligenta specifica bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.

Cesiunea

Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de

catre o noua persoana juridica nascuta in urma unui proces de reorganizare juridica a

persoanei Contractantului, in termen de maximum 3 (trei) zile de la data nasterii noii

persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificarii
de catre Contractant pentru a-si exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea

Contractului de catre o noua persoana juridica nascuta in urma unui proces de

reorganizare juridica a persoanei Contractantului. (de exemplu: fuziune, divizare, etc.)

Contractantul nu are dreptul sa cesioneze oricare dintre drepturile si obligatiile ce
decurg din Contract, inclusiv drepturile la plata, fara acceptul prealabil scris din partea

Achizitorului. In astfel de cazuri, Contractantul trebuie s furnizeze Achizitorului

informatii cu privire la identitatea entitatii careia ii cesioneaza drepturile.

Orice drept sau obligatie cesionat/cesionata de catre Contractant fara o autorizare
prealabila din partea Achizitorului nu este executoriu/executorie impotriva Achizitorului
si se sanctioneaza cu o penalitate in cuantum de 10% din valoarea obligatiei.

Tn cazul incetarii anticipate a Contractului, la solicitarea expresa a Achizitorului si cu
acordul Contractantului, Contractantul cesioneaza Achizitorului contractele incheiate cu

Subcontractantii.

n cazul in care tertul sustindtor nu si-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul

ferm de sustinere, dreptul de creanta al Contractantului asupra tertului sustinator este

cesionat cu titlu de garantie catre Achizitor.]

Contractantul trebuie sa notifice Achizitorul in termen de 10 (zece) zile de |a data

declansarii evenimentului care genereaza posibila preluare a drepturilor si obligatiilor

Contractantului din prezentul Contract]. Notificarea se realizeaza cu conditia respectarii

cerintelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) din Legea nr. 98/2016, pentru:

i. operatorul economic care preia drepturile si obligatiile Contractantului din acest
Contract, respectiv indeplinirea criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii
din care a rezultat prezentul Contract,

ii. Operatorul Economic care preia drepturile si obligatiile Contractantului ca urmare a
unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare,
inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventd, prin inexistenta de modificari
substantiale ale acestuia ca urmare a preluarii de drepturi si obligatii,
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iii. Achizitor, prin neeludarea aplicarii de catre Achizitor a procedurilor de atribuire
prevazute de Lege pentru obligatiile care devin subiect al contractului de novatie.

n cazul incetdrii anticipate a Contractului, Contractantul principal cesioneaza

Achizitorului contractele incheiate cu Subcontractantii acestuia.

n cazul in care tertul sustindtor nu si-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul

ferm de sustinere, drepturile Contractantului asupra tertilor sustinatori sunt cesionate

Achizitorului.

Subcontractarea

Contractantul notifica Achizitorul cu privire la intentia de Tnlocuire a unui Subcontractant
cu [introduceti nr. zile] zile inainte de momentul inceperii activitatii in care noul
Subcontractant urmeaza sa fie implicat.

Achizitorul notifica decizia sa Contractantului in termen de [ex: 30 (treizeci)] zile de la
data primirii notificarii.]

Despagubirile sunt [ex: maximum 5% din valoarea Contractului.]

Aceasta clauza (2.6.(m)) nu se aplica in prezentul Contract sau Prezenta clauza nu se
aplica in cadrul Contractului.]

Pastrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor in cadrul Contractului
Pdstrarea si Furnizarea documentelor in cadrul Contractului

Contractantul transmite Achizitorului toate documentele relevante derularii
Contractului, in copie, in termen de [10] zile.

Documentele pe care Contractantul se obliga sa le pastreze in Santier sunt: proiectul
tehnic, documentele de executi

Utilizarea Documentelor Contractantului de cdtre Achizitor
Utilizarea Documentelor Achizitorului de cdatre Contractant

Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

Obligatia de confidentialitate rdmane in vigoare pentru o perioada de 3 (trei) ani,
conform prevederilor legale aplicabile).]

Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicitarilor legale privind divulgarea
unor informatii venite, in format oficial, din partea anumitor autoritati publice (ex:
instante de judecata, ANAF, etc.), conform prevederilor legale aplicabile.]

Scopul administrarii datelor cu caracter personal: [se vor mentiona documentele, datele
si informatiile la care se face referire].

Asocierea de operatori economici

Prevederile stipulate in Sectiunea ”Conditii Generale” |a aceasta clauza se aplica in
cadrul prezentului Contract.] sau nu se aplica/nu este cazul]

3.1.
3.1.1.
3.1.1.(a)

Obligatiile Achizitorului

Obligatii ale Achizitorului privind furnizarea de informatii si de documentatie
Achizitorul pune la dispozitia Contractantului documentatia tehnico—economica

necesara pentru executia Lucrdrilor intr-un exemplar, la termenele stabilite prin Graficul

general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric).]

Achizitorul pune la dispozitia Contractantului urmatoarele documente: [denumire

document (nr. pagini)]. Aceste documente se/nu se returneaza Achizitorului la sfarsitul

perioadei de executie a Contractului.]
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Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului intreaga documentatie
necesara pentru executia Lucrdrilor contractate, fara plata, in [ 2 (doud) exemplare], la
termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric).]
Achizitorul pune la dispozitia Contractantului, cu promptitudine, orice informatii si/sau
documente pe care le detine si care sunt relevante pentru realizarea Contractului.]
[ex: Achizitorul colaboreaza, atat cat este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea
inforatiilor pe care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea
Contractului.]

3.1.1.(c) Achizitorul, prin reprezentantul sau, are obligatia de a se prezenta maximum [5 (cinci)
zile lucratoare de la notificarea primita din partea Contractantuluil, fara a intarzia
termenele ulterioare de Finalizare a Lucrdrilor, in vederea incheierii actelor legale pentru
Lucrdrile care devin ascunse. in cazul in care Achizitorul nu se prezinta in termenul
stabilit, Lucrdrile respective se considera acceptate.

3.1.2. Obligatii ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces in Santier

3.1.2.(b) Achizitorul pune Santierul la dispozitia Contractantului cel mai tarziu la data precizata in
Ordinul de incepere a Lucrdrilor] sau alta modalitate astfel cum se stabileste.]]
Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de reper, cailor
de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia Contractantului precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.]
Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:
i. Amplasamentul Lucrdrii, liber de orice sarcing,
ii. suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de Santier,
iii. ccdile de acces (inclusiv rutier si racordurile de cale ferata),
iv. racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita

Amplasamentului Lucrdrii si/sau Santierului, dupa caz.]

3.1.3. Obligatii ale Achizitorului privind furnizarea de autorizatii si acorduri

3.1.3.(a) Achizitorul detine autorizatiile, acordurile si avizele necesare executiei Lucrarilor

3.1.3.(b)

3.1.4. Obligatii ale Achizitorului privind emiterea de Dispozitii

3.1.4.(a) Contractantul notifica Achizitorul in termen de [: 24 (doudzecisipatru) ore de la data
primirii Dispozitiei].]

3.1.5. Obligatii ale Achizitorului privind receptia Lucrdrilor

3.1.5.(b). in termen de [10 zile] de |a data primirii notificdrii, Achizitorul se obligd s examineze si

sa masoare Lucrdrile care devin ascunse, cu conditia indeplinirii de catre Contractant a
prevederilor stabilite la clauzele de la paragraful 3.2.9. - Obligatii ale Contractantului
privind calitatea Lucrdrilor].]

3.1.6. Obligatii ale Achizitorului privind platile

3.1.6. Termenul stabilit pentru plata facturii este de [ 60 (saizeci)] zile de la data inregistrarii
facturii la sediul Achizitorului..
Procesul-Verbal de Receptie a Lucrdrilor reprezinta conditie pentru plata Lucrdrilor
executate, receptionate si facturate.]
Achizitorul se obliga sa plateasca Contractantului pretul convenit pentru executia,
finalizarea si intretinerea Lucrdrii/Lucrdrilor in maxim 60 zile

3.1.7. Obligatii ale Achizitorului in cazul incetdrii Contractului inainte de termen

3.1.7. iv. [plata costurilor pentru conservarea Lucrdrilor si/sau asigurarea stadiului fizic de
sigurantd al Lucrdrilor, incheierea de documente privind predarea-primirea Lucrdrilor
si stadiul acestora precum si a documentelor gestionate, restituirea Scrisorii de
Garantie de Bund Executie, acordarea de despdgubiri (conditii, procent, s.a.).].
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Obligatiile Contractantului

Obligatii ale Contractantului privind executia Lucrdrilor

Executarea Lucrdrilor demareaza dupa constituirea Garantiei de Buna Executie, astfel

cum este stabilit la clauzele de la_subcapitolul 6.12. — Garantie pentru plati in avans si

buna executie din prezentul Contract si predarea/primirea Amplasamentului

Lucrdriif/Lucrdrilor si dupa emiterea si transmiterea de catre Achizitor si, respectiv,

primirea de catre Contractant a Ordinului de incepere a Lucrdrilor: [: pentru fiecare

locatie Tn parte sau pentru mai multe locatii si/sau conform anexei)] sau [zz/ll/aaaa] sau

[data semnarii Contractului de catre Pdrti] sau alta data astfel cum este stabilita.]

Achizitorul, in masura in care apreciaza, in functie de destinatia functionala a Lucrdrilor

si de interesele sale, ca Lucrdrile suplimentare executate in lipsa acordului sau prealabil fi

sunt avantajoase, poate emite o aprobare ulterioara, cu consecinta nasterii in sarcina sa

a obligatiei de plata a pretului respectivelor Lucrdri suplimentare.]

Contractantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata in termenul stabilit de Achizitor

in functie de complexitatea respectivei actiuni de remediere, pana la satisfacerea

Achizitorului, pe cheltuiala sa, in conformitate cu prevederile Contractului, Legea

aplicabila si standardele, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul

datelor incorecte, furnizate in scris de catre proiectant sau oricaror Dispozitii ale

Achizitorului. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, Contractantul are obligatia de

a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

Lucradrilor.]

Prevederi cu privire la alte aspecte si detalii referitoare la obligatiile Contractantului in

ceea ce priveste eventualitatea unor mdsuri de protectie a patrimonilui cultural national.

in termen de 24 (doudzecisipatru) ore de la descoperire]

Obligatii ale Contractantului:

i. de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta in Santier este autorizata;

ii. de aachizitiona si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, Tngradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost
solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul
protejarii Lucrdrilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii. dealuatoate masurile pentru protectia mediului Tn conformitate cu
reglementarile nationale in vigoare, in si in afara Santierului si pentru a evita orice
paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

iv. de aasigura calitatea corespunzatoare a tuturor Materialelor puse in opera, in
conformitate cu Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie aprobate de Achizitor si de
a nu modifica solutiile tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui Materiale si/sau
Echipamente cu altele de o calitate diferita fatd de prevederile proiectului. in orice
situatie, Contractantul nu poate proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii,
Echipamente si/sau Materiale decat cu aprobarea prealabila a Achizitorului;

v. de a nu deranja inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu
restrictiona utilizarea cailor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a
trecerilor publice care deservesc proprietatile aflate in posesia sau proprietatea
Achizitorului sau a oricarei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute pentru
organizare de Santier;

vi. de a evita acumularea de obstacole inutile in Santier;

vii. de a depozita sau, dupa caz, de a retrage orice Echipamente, Materiale, instalatii
si/sau utilaje aflate in surplus; Contractantul are dreptul de a retine in Santier pana
la semnarea Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor numai acele
Materiale, Echipamente, instalatii sau Lucrdri provizorii, care fi sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale;
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viii. de a curata Santierul, de a aduna si de a indeparta din Santier, pe costurile sale ,
toate deseurile proprii, daramaturile, molozul sau Lucrdrile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare;

ix. de adelimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in Santier,
in conformitate cu Planul de Organizare de Santier, aprobat de Achizitor si cu
prevederile legale in vigoare;

X.  de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde isi desfasoara
activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru
verificarea lucrarilor ascunse;

xi. de a monta, la Finalizarea Lucrdrilor, panoul conform indicatiilor primite de la
Achizitor;

xii. de aremedia Lucrdrile cuprinse in Situatiile de Lucrari comunicate si care au facut
obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste Lucrdri
decat ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu
dirigintele de santier, atestand remedierea satisfacatoare a respectivelor Lucrdri;

xiii. de a conserva Lucrdrile executate in ipoteza sistarii Lucrdrilor, oricare ar fi motivul
acestui eveniment;

xiv. de afinstiinta imediat Achizitorul asupra depasirii termenelor convenite, oricare ar
fi cauza respectivei intarzieri, precum si asupra oricarei Defectiuni, greseli, daune,
avarie previzibila sau disfunctionalitati in legatura cu sau in timpul executiei
Lucrdrilor;

xv. de a mentine si furniza Achizitorului rapoarte [: zilnice/saptamanale/lunare/finale,
dupa caz] cu privire la stadiul Lucrdrilor precum si Situatiile de Lucrari;

xvi. de a asigura, pe cheltuiala proprie, toate masurile necesare pentru a asigura
siguranta si securitatea Santierului si a Utilajelor Achizitorului;

xvii. de a coopera si a se coordona cu personalul Achizitorului si/sau cu oricare alte
persoane juridice sau fizice angajate de Achizitor si/sau cu autoritatile locale
s.a.]

n cazul nerespectérii prevederilor clauzelor, Contractantul despdgubeste Achizitorul

impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor,

taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu
nerespectarea obligatiilor prevazute la clauzele 3.2.2.(p) - 3.2.2.(r) din prezentul

Contract, pentru care responsabilitatea revine Contractantului.]

Pe durata existentei Santierului, Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati,
precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre
Contractant.]

Obligatii ale Contractantului cu privire la Echipamente si/sau Materiale incluse in
Lucrare/Lucrdri

Documentele care trebuie sa insoteasca Echipamentele/Materialele sunt: [introduceti,
dupa caz: Documentele solicitate pentru Echipamentele/Materialele incluse in
Lucrare/Lucrdri includ, dar nu se limiteaza la: [documentele de calitate, rezultatele
probelor si testelor in conformitate cu prevederile Contractului si ale Legii, certificari ale
Echipamentelor/Materialelor, certificari ale proceselor pentru realizarea
Echipamentelor/Materialelor respective, asa cum sunt acestea specificate in cerintele
autoritatilor competente, declaratii de conformitate, agremente tehnice, declaratii de
performanta s.a.].]

Obligatii ale Contractantului privind pdstrarea documentelor in Santier

Contractantul transmite Achizitorului documentatia necesara completarii Cdrtii Tehnice
a Constructiei, astfel: [introduceti, enumeratil.]

Transmiterea acestor documente reprezinta conditie pentru realizarea Receptiei la
Terminarea Lucrdrilor.]
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3.2.5.
3.2.5.(b)

3.2.6.
3.2.6.(f)

3.2.7.
3.2.7.

INTERES LOCAL DIN LOCALITATEA SAMBATA DE SUS™”

Contractantul inregistreaza zilnic cel putin urmatoarele informatii:

i. conditiile meteorologice, precum si perioada/durata intreruperii/suspendarii
activitatii/activitatilor ca efect al conditiilor meteorologice nefavorabile,

ii. numarul de ore lucrate,

iii. numarul si calificarea personalului muncitor prezent in Santier,

iv. Echipamentele si Materialele achizitionate, livrate si depozitate Tn Santier si in alte
locuri, precum si Echipamentele si Materialele incorporate in Lucrare/Lucrdri,

v. Utilajele utilizate Tn Santier si alte locuri precum si cele nefunctionale sau iesite din
uz,

vi. testele efectuate si probele prelevate,

vii. Lucrdrile executate,

viii.lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de Contractant in timpul
executiei Lucrdrilor zilnice,

ix. incidente si/sau accidente,

x. Deciziile primite din partea Achizitotului, inclusiv a reprezentantilor Achizitorului.)]

n termen de [maximum 3(trei) zile lucritoare de la data inregistrarii evenimentului],
inregistrarile in Jurnalul evenimentelor trebuie verificate si semnate/contrasemnate
complet de reprezentantii Antreprenorului, cu respectarea prevederilor stipulate la
subcapitolul 2.2. — Reprezentantii autorizati ai Pdrtilor, clauzele (b)-(d), referitare la
numirea si atributiile reprezentantilor Achizitorului.

n cazul in care Achizitorul, prin reprezentatul sdu, nu verificd Jurnalul evenimentelor in
termenul sabilit prin prezentul Contract, se considera ca inregistrarile Contractantului
sunt conforme si corecte.

Tn cazul in care Achizitorul, prin reprezentantul sdu avizat, noteaza in Jurnalul
evenimentelor obiectiuni cu privire la inregistrari, Contractantul, in situatia in care nu
accepta aceste obiectiuni, in termen de [maximum 3(trei) zile lucratoare de la data
inregistrarii obiectiunilor Achizitorului in jurnal], comunica in scris Achizitorului —n
atentia reprezentantului autorizat pentru managementul Contractului precum si a
reprezentantului/reprezentantilor numiti pentru monitorizarea si verificarea executiei
Lucrdrilor - justificarile sale. Tn cazul in care Contractantul nu transmite in comentariile
sale Tn termenul stabilit, se considera ca pozitia Achizitorului este acceptata de catre
Contractant.

Obligatii ale Contractantului privind Conflictul de interese

in termen de [maximum 24 (doudzecisipatru)] ore de la identificarea situatiei de privind
conflictul de interese.]

Obligatii ale Contractantului privind Conduita

Obligatii ale Contractantului privind daunele si penalitdtile de intdrziere

Achizitorul poate impune plata de daune in cazul in care Contractantul nu si-a indeplinit
obligatiile contractuale, integral sau partial, inclusiv, in ceea ce priveste nivelul de
calitate cerut, in conformitate cu Caietul de Sarcini.

n cazul in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele
stabilite prin Contract, atunci, fara a se aduce prejudiciu raspunderii efective sau
potentiale a Contractantului sau dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul
poate impune plata de penalitati de intarziere pentru fiecare zi calendaristica de
intarziere, in conformitate cu urmatoarea formula:

0.3 x (V/d)

V = pretul achizitiei relevante

d = durata specificata in Contract
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sau, in caz contrar, perioada cuprinsa intre data specificata initial si data livrarii sau a
desfasurarii activitatilor specificate in Contract, exprimat in zile calendaristice.
Contractantul poate transmite contestatie Tmpotriva acestei decizii in termen de 5 zile
de la data primirii notificarii oficiale. in lipsa unei reactii din partea Contantului in termen
de 5 zile de la notificare, decizia de impunere a daunelor-interese devine executorie.]
Pentru executarea cu intarziere sau executarea necorespunzatoare ori pentru
neexecutarea oricarei obligatii de catre Contractant astfel cum este stabilita prin
prezentul Contract, pentru fiecare zi de intarziere, Contractantul plateste penalitati de
intarziere in cuantum de [0,1%]% din valoarea respectivei obligatii neexecutate.]
Tn cazul incdlcarii obligatiei de confidentialitate, Contractantul este obligat s pliteasca
Achizitorului penalitati contractuale in valoare de [0,1%] pentru fiecare incalcare. Aceste
penalitati nu pot face obiectul reducerii pe cale judiciara si nu pot aduce atingere
dreptului de a pretinde daunele probate ce depasesc aceasta valoare.]
[Penalitatile se platesc la cerere si pot fi compensate cu orice plata pe care Achizitorul o
datoreaza Contractantului.]
»Antreprenorul are obligatia de a utiliza, pe durata executarii contractului, un procent
minim de materiale reciclate conform procentului asumat in propunerea tehnica,
dovedit prin documente de provenienta, certificate de conformitate si devize
justificative. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere contractuala si se
sanctioneaza prin aplicarea unei penalitati, din valoarea situatiei de lucrari,fara TVA,
egala cu procentul de materiale reciclate asumat in propunerea tehnica iar daca acest
aspect se repeta a 3-a data, se procedeaza la rezilierea contractului si retinerea

garantiei de buna executie.”

3.2.8. Obligatii ale Contractantului privind personalul si forta de muncd, asigurdrile si
securitatea muncii, legislatia muncii si programul de lucru
3.2.8.(a) Tn mod expres Contractantul garanteazd Achizitorului ci:

i. ainformat, instruit personalul privind riscurile existente la Amplasamentul Lucrdrilor
si a documentat modalitatea de realizare a informarii si instruirii,

ii. a dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protectie si mijloace
de protectie necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente la
Amplasamentul Lucradrii,

iii. aluat masuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii si PSI la Lucrari in Instalatii
electrice din gestiunea Achizitorului aflate in exploatarea sau in apropierea acestora,
care 1i revin in calitate de personal delegat/reprezentant in conformitate cu
prevederile documentelor incheiate/existente (conventiei de exploatare, conventiei
de lucrari si a programului de lucrari) incheiate cu Achizitorul,

iv. nu utilizeaza instrumente, aparate si utilaje care sa puna in pericol securitatea si
sandtatea personalului propriu sau a personalului Achizitorului sau a altor persoane,

v. respecta normele de securitate a muncii si PSI specifice la punctele de lucru unde
executa Lucrdrile,

vi. inregistreaza in mod sistematic accidentele de munca suferite de personalul sau in
timpul deplasarii la si de la locurile de munca si cele cauzate de nerespectarea
normelor de securitatea muncii si PSI si anunta autoritatile competente conform
Legii,

vii. s-a asigurat de indeplinirea acestor activitati (clauzele 3.2.8.(a) i. — vi.) si de catre
Subcontractantii sai

s.a.]

3.2.8.(e) Exceptii:
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3.2.8.(f)

3.2.8.(g)

3.2.9.
3.2.9.(b)

3.2.10.
3.2.10.

3.2.11.
3.2.11.

3.2.12.
3.2.12.(b)

3.2.12.(c)

INTERES LOCAL DIN LOCALITATEA SAMBATA DE SUS™”

i. [introduceti, daca si dupa cum este cazul],

ii. Contractantul obtine acordul/consimtamantul prealabil al Achizitoruluiin acest sens,

iii. Desfasurarea activitatii nu poate fi evitata sau este imperioasa in sensul si cu scopul
protectiei de vieti, protectiei de proprietati, sigurantei Lucrdrilor, caz in care
Contractantul informeaza imediat Achizitorul.]

Contractantul transmite Achizitorului programul de lucru planificat pentru fiecare

saptamana/luna pe Durata de Executie a Lucrdrilor, cu scopul ca

reprezentantul/reprezentantii Achizitorului sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura

continuitatea supravegherii Lucrdrilor pe parcursul tuturor etapelor Contractului.)]

Contractantul asigura si intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile

sociale pentru personalul sdu.]

Contractantul nu permite niciunuia dintre angajatii sai sa locuiasca temporar sau

permanent in nicio structura care face parte din Lucrdrile permanente.]

Pe parcursul executiei Lucrdrilor, Contractantul are obligatia de a sprijini activitatea

persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si

autoritatii sale.]

Tn cazul producerii unor accidente de muncé, evenimente sau incidente periculoase in

activitatea desfasurata de Contractant, acesta comunica si cerceteaza accidentul de

munca/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il inregistreaza la

Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.]

Contractantul pastreaza un registru si intocmeste rapoarte privind sanatatea,

securitatea si facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate

de achizitor.]

Obligatii ale Contractantului privind calitatea Lucrdrilor

Contractantul notifica Achizitorul in termen de [maximum 24 (doudzecisipatru) ore] de

la data identificarii Defectiunii/neconformitatii.]

Obligatii ale Contractantului in legdturd cu tertii sustindtori a cdror angajamente de

sustinere fac parte din documentele Contractului, altii decdt cei care au calitatea de

Subcontractant.

Obligatii ale Contractantului privind progresul Lucrdarilor

Contractantul va transmite, in primele 14 (paisprezece) zile ale lunii urmdtoare,
informatiile/documentele ( in formatul solicitat de Achizitor prin Documentatia de
Atribuire) necesare completdrii, de cdtre reprezentantul Achizitorului, a Raportului lunar
cu privire la progresul Lucrdrilor.]
Obligatii ale Contractantului referitoare la perioada de Garantie acordatd Lucrdrilor
Perioada de garantie este cuprinsa intre data Receptiei la Terminarea Lucrdrilor si data
Receptiei Finale si este de minim 36 de luni
Contractantul este obligat ca, in termen de 48 (patruzecisiopt) ore], sa trimita
reprezentantul sau la fata locului si sa remedieze Defectiunea in cel mai scurt timp
posibil, potrivit naturii si gravitatii Defectiunii. Remedierea Defectiunilor, urmata
obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau a Echipamentului precum si a
obiectului Tn care acestea sunt incorporate dupa cum este aplicabil, se consemneaza
intr-un Proces-Verbal incheiat intre Pdrti.]

Interventiile efectuate Th perioada de garantie, aflate in sarcina Contractantului, se
realizeaza pe cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

i. utilizarii de Materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile

Contractului;
ii.  unuiviciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea
unei parti din Lucrare;
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3.2.13.
3.2.13.

3.3.
3.3.(a)

3.3.1.
3.3.1.(a)

3.3.1.(b)
3.3.1.(c)
3.3.2.

3.3.2.(a)

3.3.2.(c)

3.3.2.(d)

3.3.2.(e)

INTERES LOCAL DIN LOCALITATEA SAMBATA DE SUS™”

iii. neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care fi revin in baza Contractului.]

[in cazul in care Defectiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucrdrile fiind
executate de catre acesta conform prevederilor Contractului si normativelor Tn vigoare,
costul remedierilor se evalueaza si se plateste ca Lucrdri suplimentare, sub rezerva
indeplinirii prevederilor Legii nr. 98/2016 referitoare la modificarea contractelor.]

n cazul in care Contractantul nu executd Lucrdrile prevazute la aceasta clauza,
Achizitorul este liber sa contracteze executia acestor Lucrdri cu terti contractanti,
urmand ca contravaloarea acestor Lucrdri sa fie recuperata de catre Achizitor de la
Contractant sau retinuta din sumele cuvenite acestuia sau din Garantia de Buna
Executie.]

Obligatii ale Contractantului in cazul incetdrii Contractului inainte de termen

sd asigure conservarea Lucrdrilor si/sau stadiul fizic de sigurantd al Lucrdrilor, incheierea
de documente privind predarea-primirea Lucrdrilor si stadiul acestora precum si a
documentelor gestionate, acordarea de despdgubiri, dupd caz (conditii, procent, s.a.).].
Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale

Partea lezata considera Contractul de drept reziliat ca urmare a neindeplinirii
obligatiilor, in mod culpabil, de catre cealalta Parte, cu conditia sa-i fi transmis notificari,
in acest sens, de cel putin [introduceti] ori in [introduceti] zile diferite.]

Neindeplinirea Obligatiilor de cdtre Achizitor

[suma echivalenta cu 0,01% din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intdrziere, pGnd
la indeplinirea efectiva a obligatiilor].]

in termen de 14 (paisprezece) zile de |la data la care Achizitorul a primit notificarea.]

2 (doud) zile lucratoare de la data platii.]

Neindeplinirea Obligatiilor de catre Contractant

Contractantul trebuie sd ia toate mdsurile de remediere cu privire la neindeplinirii
obligatiilor. 14 (paisprezece) zile la primirea notificarii emise de catre Achizitor.]
Termenul n care Achizitorul va putea transmite cea de-a doua notificare.]

21 (doudzecisiunu) zile de la data expedierii primei notificari.]

Termenul pentru predarea Amplasamentului in aest caz si vor putea fi stipulate prevederi
cu privire la alte aspecte si detalii referitoare la alte aspecte legate de pdrdsirea Santierului
in caest caz.]

5 (cinci) zile de la primirea comunicarii de reziliere.]

La solicitarea Achizitorului, prin notificare, Contractantul lasa in Santier toate
Echipamentele si toate Utilajele Contractantului specificate de Achizitor, acestea urmand
a fi utilizate pana la terminarea Lucrdrilor.]

Suma constituitd ca penalitate in acest caz.]

[suma echivalenta cu 0,01% din Pretul final al Contractului pentru fiecare zi de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor].]

4.2.
4.2.1.
4.2.1.(a)
4.2.1.(b)

Asigurdri
Obligatii generale privind Asigurdrile

Orice Asigurare incheiata de catre Contractant respecta conditiile/termenii
stabilite/stabiliti de catre Achizitor.]

Asigurarea se incheie cu o societate de asigurare agreata de Achizitor. Contravaloarea
primelor de asigurare se suporta de catre Contractant si se include in preturile ofertate.]
Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se cere, polita de
asigurare si documentele justificative pentru plata primelor de asigurare.]
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4.2.1.(c)

4.2.1.(d)

4.2.1. (e)
4.2.1. (f)
4.2.2.
4.2.2.

4.2.3.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.5.
4.5.
4.5.(b)
4.5.(h)

4.6.
4.6.(b)

4.7.
4.7. (f)
4.10.
4.10.(a)
4.11.

INTERES LOCAL DIN LOCALITATEA SAMBATA DE SUS””

Contractantul are obligatia de a se asigura ca Subcontractantii au incheiat asigurari
pentru toate persoanele angajate de Subcontractanti. Contractantul solicita
Subcontractantilor sa prezinte Achizitorului, la cerere, polita de asigurare si documentele
justificative pentru plata primelor curente (actualizate).]

Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin Lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu exceptia atat a unui accident
sau prejudiciu rezultand din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia sau a
celui care nu-i este imputabil Contractantului.]

Achizitorul isi rezerva dreptul sa verifice, sa solicite clarificari si sa accepte sau sa solicite
ajustari ale politei de asigurare ale Contractantului, inclusiv asupra detaliilor acestora
asigurator, conditii generale si particulare, fransize, etc.)]

Contractantul trebuie sa prezinte Asigurdrile |la [data semnarii Contractului] sau [altfel
cum se stabileste], demonstrand ca asigurarile agreate sunt in vigoare si in deplina
conformitate cu obligatiile contractuale.]

Asigurarea/Asigurdrile trebuie sa fie valabile cel putin pana la data [: Receptiei la
Terminarea Lucrdrilor] sau [alta data/durata astfel cum este stabilit] si sa acopere
intreaga durata a prestatiei sale sub acest Contract.]

Atunci cand este necesar, certificate de reinnoire vor fi obtinute de Contractant si vor fi
trimise Achizitorului in termen de [5 zile] de la data de la care devin disponibile.]

Asigurarea Lucrdrilor si a Utilajelor Contractantului

Contractantul trebuie sa asigure Lucrdrile, Echipamentele, Materialele si Documentele
Contractantului pentru o valoare cel putin egala cu costul total de refacere, inclusiv
costurile de demolare, de inldturare a daramaturilor, onorarii si profit. Aceasta Asigurare
trebuie sa fie in vigoare de la data la care dovada asigurarii trebuie sa fie transmisa
potrivit prevederilor clauzei 4.2.1.(c) din prezentul Contract pana la data stabilita la

clauza 4.2.1.(d) din prezentul Contract.]
Asigurarea impotriva vatamdrii persoanelor si a daunelor aduse proprietdtii

Asigurarea Personalului Contractantului
Alte Asigurari
intarzierea si sistarea Lucrdrilor

Contractantul instiinteaza Achizitorul in cazul in care identifica interventia vreunei
situatii care ar putea determina imposibilitatea temporara a executarii Contractului, in
termen de in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de maximum 24
(doudzecisipatru) ore de la identificare].

Prelungirea Duratei de Executie

Termenul este de maximum 5 (cinci) zile de la data identificarii motivului care
determina necesitatea prelungirii Duratei de Executie].

Terminarea si Receptia Lucrdrilor
Perioada de garantie acordata Lucrdrilor

3 ani conform Legii]
Emiterea Documentului Constatator

Pagina 18 din 29



Contractul Nr. din data

Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitii ,, MODERNIZARE STRAZI S| DRUMURI DE

4.11.

INTERES LOCAL DIN LOCALITATEA SAMBATA DE SUS™”

i. TIntermen de 14 (paisprezece)] zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul
daca ofertantul declarat castigator refuza semnarea acestuia.

ii. Intermen de 14 (paisprezece)] zile de la data la care fost reziliat Contractul.

iii. In termen de 14 (paisprezece)] zile de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie
la Terminarea Lucrdrilor.

iv. in termen de 14 (paisprezece)] zile de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie
Finald a Lucrdrilor, intocmit la expirarea perioadei de garantie a Lucrdrilor.]

5.1.
5.1.(c)
5.2
5.2.(b)

5.2.(c)

5.2.(d)

5.2.(e)

Intalniri de lucru si rapoartare

Monitorizarea performantelor contractuale

Intervalul la care au loc intalnirile de analiza a Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) este de maximum 30 (treizeci)] zile, calculate incepand
din ziua urmatoare zilei in care Achizitorul comunica Contractantului acceptul sau refuzul
sau motivat cu privire la Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
supus analizei.]

ntalnirile de lucru/sedintele de monitorizare se realizeazd la sediul Achizitorului sau
prin utilizarea mijloace electronice de comunicare , utilizand datele de conexiune
specificate in continuare. Aranjamentele necesare pentru stabilirea sedintelor de
monitorizare sunt in sarcina Contractantului/Achizitorului.]
Oricare dintre Pdrti poate convoca intrunirea unei intalniri cu scopul evaluarii si
reducerii/evitarii riscurilor. Oricare dintre Pdrti poate solicita ca, la astfel de intalniri,
sa participe si alte persoane, in vederea reducerii si evitarii unor astfel de riscuri, cu
conditia obtinerii acordului din partea celeilalte Pdrti.

Intalnirile de lucru desfisurate in vederea reducerii si evitrii riscurilor au ca scop:

i. gasirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,

ii. gasirea unor solutii si masuri compensatorii pentru factorii afectati,

iii. luarea de decizii cu privire la actiunile care se impune a fi intreprinse cu respectarea
prevederilor contractuale,

iv. stabilirea riscurilor evitate si mentionarea lor ca fiind prevenite/inlaturate.]

[Achizitorul revizuieste/actualizeazd, de fiecare datad, Registrul Riscurilor prin inregistrarea

deciziilor/modificdrilor luate la fiecare intdlnire de lucru intrunitd in acest sens.]

[in cazul in care deciziile luate au efect asupra altor prevederi contractuale, se vor face

modificdrile necesare.]

[Pentru prima intdlnire de monitorizare a progresului activitdtilor in cadrul Contractului se

utilizeaza Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, astfel

cum a fost inclus in Propunerea Tehnicd/agreat in cadrul intdlnirii de demarare a

activitdtilor in Contract — corelati informatiile cu cerintele din Caietul de Sarcini, capitolul

“Managementul/Gestionarea Contractului si activitdti de raportare in cadrul

Contractului”.]

[Informatiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul inaintdrii spre analizd a

Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), sunt:

i. data la care incepe o activitate, data la care solicitd acces la anumite informatii,
facilitati care sunt in gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintd
responsabilitatea Achizitorului pentru punerea acestora la dispozitie asa cum este
specificat in Caietul de Sarcini,

ii. data la care Contractantul va finaliza o activitate si va ajunge la Punctele de reper
pentru fiecare activitate,

Pagina 19 din 29



Contractul Nr. din data

Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitii ,, MODERNIZARE STRAZI S| DRUMURI DE
INTERES LOCAL DIN LOCALITATEA SAMBATA DE SUS™”

5.3.(f)

5.3.(g)

iii.

iv.

Vi.

Vii.

succesiunea logicd si cronologicd a activitdtilor care urmeazd sa fie realizate in

perioada dintre intdlInirile pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de

realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat,

rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului

suport/backstopping) avute in vedere sd fie implicate/mobilizate pentru:

1. mdsuri asociate riscurilor identificate,

2. modalitatea de solutionare a eventualelor Defectiuni/neconformitdti notificate de
Contractant Achizitorului sau de cdtre Achizitor Contractantului, conform
conditiilor din Contract,

datele/termenele la care, in scopul realizdrii Lucrdrilor in conformitate cu Graficul

general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Contractantul

solicita:

1. accesul la un factor interesat/persoand, loc sau altele asemenea,

2. informatii si acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de cdtre
Achizitor in vederea realizdrii Lucrdrilor in Contract si

3. aprobdri de la factori interesati in legdturd cu Lucrdrile din Contract,

pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviatiilor de orice naturd de la

investitiei publice (fizic si valoric) acceptat,

orice altd informatie solicitatd in mod expres in Caietul de Sarcini la capitolul

“Managementul/Gestionarea Contractului si activitdti de raportare in cadrul

Contractului”.]

[Contractantul prezintd urmdtoarele informatii pentru analiza de cdtre Achizitor a
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric):

l.

ii.

fii.

iv.

stadiul activitdtilor realizat fata de cel planificat, reprezentdnd progresul real realizat
pentru fiecare activitate in parte si efectul stadiului comunicat asupra duratei
Contractului,

efectele inactiunii sau modului de actiune a Achizitorului in ceea ce priveste
responsabilitdtile si atributiile sale in realizarea Lucrdrilor comunicate prin Caietul de
Sarcini — capitolul “Descrierea Lucrdrilor”,

modalitatea in care Contractantul intentioneazd sd recupereze orice eventuale
intdrzieri si sd corecteze Defectiunile/neconformitdtile notificate si

orice modificdri pe care Contractantul isi propune sd le realizeze prin raportare la
ultima versiune a Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat, in conditiile in care modificarea nu afecteazd scopul general al Contractului
si nu devine modificare substantiald, asa cum este aceasta definitd in Legea nr.

98/2016.]

[Motivele pentru care Achizitorul refuzd acceptarea Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare sunt:

i.

ii.

fii.

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare
nu este realist si nu este ajustat cu luarea in considerare a informatiilor incluse in
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat anterior,
Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare
nu corespunde cu abordarea si metodologia inclusd in Propunerea Tehnicd parte
integrantd din Contract si caracteristicilor pentru care a fost aplicat factorul de
evaluare corespunzdtor, fiind inferioard acesteia, nemaireflectdnd punctele tari pentru
care Contractantul a obtinut avantaje la aplicarea criteriului de atribuire in procedura
identificatd in Contract,

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare
nu corespunde Propunerii Financiare si Graficului general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) inclus in Propunerea Tehnicd parte integrantd din Contract, in
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special In ceea ce priveste durata activitdtilor, Punctele de reper si aceste aspecte au
impact negativ asupra obiectivelor comunicate si a beneficiilor Achizitorului, asa cum
sunt acestea comunicate prin Caietul de Sarcini.]

[Achizitorul comunicd Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) prezentat, impreund cu motivele care au stat
la baza acceptului sau refuzului Achizitorului in termen de [...] zile de la momentul
finalizérii intélnirii de monitorizare a progresului activitdatilor.]

[Astfel cum se stabileste prin Documentatia de Atribuire de cdtre Achizitor, vor putea fi
stipulate prevederi cu privire la alte aspecte si detalii referitoare la plata de daune-interese
in caz de neperformanta.]

Daunele-interese stabilite pentru nerealizarea performantelor contractuale care pot fi
solicitate de Achizitor nu pot depasi limita maxima de 50% din valoarea
Contractuluiflimita maxima reprezentand Pretul final al Contractului.]

6.2.
6.2.(b)

6.3
6.3.(b)

Acceptarea Pretului

Pretul Contractului, astfel cum este acceptat, acopera toate obligatiile Contractantului
potrivit prevederilor prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o
executie corespunzatoare, terminarea Lucrdrilor si remedierea tuturor Defectiunilor,
inclusiv cele care se refera la sumele previzionate (daca este cazul) astfel cum este
precizat ca ar putea fi stabilite.]

Achizitorul poate stabili limite pentru obligatiile Contractantului care corespund pretului
contractat

Facturare si plati in cadrul Contractului

Fiecare factura se emite pe baza situatiilor de plata intocmite de Contractant, vizate de
dirigintele de santier/reprezentantul Achizitorului in Santier si acceptate de
reprezentantii Achizitorului.

Situatiile de plata se intocmesc pentru Lucrdri executate efectiv in Santier, in
conformitate cu Listele de Cantitati prevazute in Contract si, daca este cazul, in
modificari, si evaluate pe baza preturilor unitare corespunzatoare, conform prevederilor
din Contract.

Facturile se emit si se completeaza in conformitate cu legislatia aplicabild si informatiile
care trebuie incluse in facturd].

[Factura se emite numai dupd confirmarea de cdtre Achizitor a situatiilor de lucrdri
transmise.

Lucrdrile executate trebuie sd fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrdri provizorii,
intocmitd astfel incat sd asigure o rapidd si sigurd verificare a lor.

Situatia de lucrdri provizorii va fi intocmitd pentru lucrdrile executate efectiv in Santier in
conformitate cu listele de cantitdti prevdzute in Contract si, dacd este cazul, in modificdri
si evaluate pe baza preturilor unitare corespunzdtoare conform prevederilor clauzei xxx.
La sférsitul fiecdrei luni calendaristice, Contractantul va transmite Achizitorului situatia
provizorie a lucrdrilor executate in luna respectiva, in forma agreatd anterior cu
reprezentantul Achizitorului, in care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul se
considerd indreptdtit, impreund cu documentele justificative aferente Executiei Lucrdrilor,
conform prevederilor legale si contractuale, inclusiv raportul de la ultima intélnire de
monitorizare.

Toate documentele prezentate ca suport pentru Situatia de lucrdri provizorii executate vor
fi verificate, certificate de reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si
verificarea executiei lucrdrilor sub aspectul conformitdtii cu realitatea si cu cerintele
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Achizitorului (astfel cum sunt descrise si detaliate in Caietul de Sarcini si in Contract), in

ceea ce priveste:

i. Cantitdtile/volumele prezentate ca executate zilnic si in cadrul lunii respective pe
fiecare activitate/articol de lucrdri,

ii. Respectarea prevederilor documentatiei de executie aferente Amplasamentului;

iii. Preturile unitare pentru articolele de Lucrdri;

iv. Respectarea prevederilor legale si contractuale referitoare la calitatea Lucrdrilor,
protectia mediului, sGndtatea, siguranta si protectia muncii;

v. Minuta de la intdlnirea privind stabilirea stadiului Lucrdrilor, ce va include cel putin
urmdtoarele puncte (in functie de necesitdtile de moment, orice alte teme care sunt
considerate adecvate vor fi addugate): recapitularea progresului activitdtii; remarci
referitoare la desfdsurarea activitdtilor, aspecte de rezolvat in perioada urmdtoare;
probleme care ar putea intdrzia Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric) acceptat; respectarea cerintelor SSM si a planului de securitate si
sandtate; identificarea oricdror propuneri de modificare cu efect asupra Graficului
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) si asupra datei de finalizare a
Lucrdrilor executate.

vi. Orice alte cerinte care reies din documentatia aplicabild pusd la dispozitie de Achizitor
in cadrul Contractului.

Situatia de Lucrdri provizorii executate si transmisd spre decontare trebuie sa fie insotitd

de urmdtoarele documente:

i. adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate

ii. documente care atestd calitatea lucrdrilor executate (PV, P.V.L.A. si rapoartele de
stingere a neconformitdtilor, dacd este cazul, in copie “conform cu originalul” —
semnate de dirigintele de santier, nume , prenume etc.);

iii. documente care atestd calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate,
agremente tehnice, certificate CE, avize de insotire a mdrfii etc., in copie “conform cu
originalul”, semnate de dirigintele de santier, nume, prenume etc.);

iv. centralizator pe obiect;

v. centralizator categorii de lucrdri; atasamentele intocmite pentru fiecare articol de
deviz.]

Lista documentelor care trebuie sa insoteasca Situatiile de Lucrdri ale Contractantului:
i. Masuratori (atasamente) pentru lucrarile executate in luna respectiva, confirmate cu
inregistrarile din jurnalul evenimentelor al
Constructorului/Contractantului/Subcontractantului.
ii. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse in opera:
- Procese Verbale de Receptie Calitativa a Lucrarilor/Procese Verbale de Faze
Determinante, etc.;
- Probe, teste, incercari si/sau rapoarte;
- Certificate de calitate;
- Certificate de performanta;
- Declaratii/Certificate de conformitate;
- Agremente tehnice;
- Fise tehnice;
- Formulare de Aprobare a Materialelor si a Echipamentelor (FAME), etc.
iii. Confirmarea stadiului lucrarilor conform Graficului general de realizare a investitiei
(fizic si valoric), in cazul in care exista;
iv. Situatie de Lucrari —intocmita pe baza masuratorilor din atasamente si a preturilor
unitare din oferta Contractantului - Anexa la Contract.
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[Situatiile de lucrari provizorii si documentele justificative Tnsotitoare se confirma in
termen de maximum [10] zile lucratoare de la data depunerii acestora de catre
Contractant. In cazul in care documentatia nu este complets, Contractantul are obligatia
de a furniza documente si informatii suplimentare conform comentariilor primite.]

6.4. Situatii lunare de Lucrdri
6.4.(c) Achizitorul trebuie sa confirme valoarea lucrdrilor in acest caz.]
maximum 10 (zece) zile de la primirea situatiilor de plata la sediul Achizitorului]
6.4.(e) Achizitorul trebuie sd efectueze plata in acest caz.] maximum 30 (treizeci) zile de la data

inregistrarii la sediul Achizitorului a facturii fiscale emisa in temeiul incheierii acordului
amiabil sau a procesului verbal de conciliere directa.]
n cazul in care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie s3
faca dovada efectuarii platii/platilor, catre celalalt/ceilalti asociat/asociati, pentru
activitatile realizate conform acordului de asociere si facturate.]
[: In cazul subcontractérii, atunci cdnd nu se aplica prevederile stipulate la clauza 2.6
(m), Contractantul trebuie sa faca dovada efectuarii platii/platilor catre
Subcontractant/Subcontractanti, pentru activitatile realizate conform acordului de
asociere si facturate.]

6.5. Plati intermediare

6.5.(d) maximum 60 (saizeci) zile de la data inregistrarii la sediul Achizitorului a facturii
fiscale emise pe baza Situatiei de Lucrari confirmata de catre reprezentantul
Achizitorului.]
n cazul in care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie s
faca dovada efectuarii platii/platilor, catre celalalt/ceilalti asociat/asociati, pentru
activitatile realizate conform acordului de asociere si facturate.]
n cazul subcontractrii, atunci cand nu se aplica prevederile stipulate la clauza 2.6 (m),
Contractantul trebuie sa faca dovada efectuarii platii/platilor catre
Subcontractant/Subcontractanti, pentru activitatile realizate conform acordului de
asociere si facturate.]

6.6. Plata finala

6.6.(a) maximum 30 (treizeci) zile de la incheierea Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea
Lucradrilor.]

6.6.(b) maximum 30 (treizeci) zile de la data inregistrarii la sediul Achizitorului a facturii

fiscale intocmita in temeiul Situatiei de plata acceptata.]

in cazul in care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie s3
faca dovada efectuarii platii/platilor, catre celalalt/ceilalti asociat/asociati, pentru
activitatile realizate conform acordului de asociere si facturate.]

n cazul subcontractarii, atunci cand nu se aplicd prevederile stipulate la clauza 2.6 (m),
Contractantul trebuie sa faca dovada efectuarii platii/platilor catre
Subcontractant/Subcontractanti, pentru activitatile realizate conform acordului de
asociere si facturate.]

6.7. Moneda platilor
6.7.(a) Moneda de referinta a contractului este: [RON]
[ romaneasca, LEU]
6.7.(b) Moneda in care se efectueaza platile este [RON]
romaneasca, LEU]
6.7.(c)
6.8. Revizuirea Preturilor
6.8. Ajustarea pretului contractului se face dupa urmatoarea formula (Instructiunea ANAP nr.

1/2021 privind modificarea contractului - art. 12 alin. (8) ):
An=av+(1-av)*In/lo, unde:
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- "An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate

pentru

lucrarile realizate in luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 6.4 [Situatia de

Lucrari],

exclusiv lucrarile evaluate pe baza costului sau a preturilor curente);

- "av" este valoarea procentuala a platii Tn avans fata de pretul contractului;

- "In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica

in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima

zi a lunii "n". Se va preciza explicit momentul din an pentru a identifica valoarea aplicabila

a acestui indice.

- "lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la data anterioara cu 30 de zile

fata de termenul-limita de depunere a ofertelor. Daca nu a existat un asemenea termen

(de exemplu, in cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fara

publicarea unui anunt de participare), data de raportare va fi data semnarii contractului.

Intarzieri in efectuarea plitii

0,01%/zi aplicat debitului restant, pentru fiecare zi de intarziere, pana la stingerea

efectiva a debitului prin executare, silita sau voluntara.]

Plata la rezilierea Contractului

Corectii:

i. orice sume la care Contractantul este indreptatit conform Contractului;

ii. orice sume la care Achizitorul este indreptatit conform Contractului;

iii. o suma echivalenta cu 20% din valoarea acelor parti ale Lucrdrii care au rdmas
neexecutate la data rezilierii Contractului, la care Achizitorul este indreptatita cu titlu
de clauza penald, daca Achizitorul a reziliat Contractul conform prevederilor
contractuale.]

Suma neta de plata cuvenita se plateste sau se ramburseaza in termen de 45

(patruzecisicinci) zile de la data rezilierii Contractului.]

Garantie pentru plati in avans si buna executie

Pentru a garanta indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor sale in baza Contractului si
oricaror alte cereri ce se pot naste pe baza acestui Contract, Contractantul obtine pe
cheltuiala sa exclusiva si pune la dispozitia Achizitorului Garantia de Buna Executie sub
forma:

i. retinerilor succesive din facturile emise, aceasta in suma de [introduceti procent]%
din fiecare factura, fara TVA, mai putin din ultima factura

sau

ii. unuiinstrument de garantare emis de o banca de reputatie sau de o societate de
asigurari acceptate de Achizitor.]

Contractantul are obligatia de a constitui Garantia de Buna Executie a Contractuluiin [

maximum 5(cinci)] zile lucratoare de la incheierea Contractului. Cuantumul Garantiei

de Buna Executie a Contractului reprezinta [ maximum 10%] din Pretul final al

Contractului, fara TVA, respectiv [valoarea in cifre (valoarea in litere)] lei. Suma stabilita

drept garantie se constituie prin una din variantele prevazute de art. 40 din HG nr.

395/2016.

Perioada Garantiei de Buna Executie se intinde pe toata durata Contractului, la care se

adauga [15 (cincisprezece)] zile.

Achizitorul se obliga sa elibereze Garantia pentru participare numai dupa ce

Contractantul a facut dovada constituirii Garantiei de Buna Executie.
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Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, in
limita sumei stabilita drept garantie , daca Contractantul nu fsi executa, isi executa cu
intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul Contract.
Achizitorul se obliga sa restituie Garantia de Buna Executie in cel mult [ 14
(paisprezece)] zile de la data indeplinirii de catre Contractant a obligatiilor asumate
prin prezentul Contract, daca Achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra
ei.

Platile partiale efectuate in baza prezentului Contract nu implica reducerea
proportionala a Garantiei de Buna Executie.

Tn cazul prelungirii duratei Contractului, Contractantul este obligat s3 prelungeasca in
mod corespunzator Garantia de Buna Executie.

n cazul modificarii pretului Contractului, Contractantul ajusteazi valoarea Garantiei
de Buna Executie, in termen de [10] zile de la modificarea pretului Contractului astfel
incat sa reprezinte [10] % din Pretul final al Contractului.

n orice moment, pe perioada derularii Contractului, Garantia de Buna Executie trebuie
sa reprezinte cuantumul de [10, %] din valoarea Contractului, fara TVA. [Atentie!:
Aceasta prevedere nu poate fi o optiune in cazul in care se opteaza pentru garantia
prin retineri succesive].

Daca pe parcursul executarii Contractului, Achizitorul executa partial sau total Garantia
de Buna Executie constituita pana la data executarii ei, Contractantul are obligatia ca,
in termen de [5 (cinci)] zile de la executare sa reintregeasca garantia raportat la restul
ramas de executat. In situatia in care Contractantul nu indeplineste aceasta obligatie,
atunci Achizitorul are dreptul:

i. sasuspende plata facturilor restante catre Contractant pana cand Contractantul
furnizeaza documentele originale care atesta reintregirea Garantiei de Buna
Executie;

ii. de a transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitati, cu 10
(zece)] zile inainte de data rezilierii;

iii. de a executa partea ramasa din Garantia de Buna Executie sau

iv. de a aplica in mod cumulativ masurile prevazute la punctele i. si iii. sau la punctele
ii. si iii. de mai sus.

Plati catre terti

7.2.
7.2.(a)

7.3.
7.3.2.
7.3.2.(c)

7.3.2.(d)

7.3.2.(d)

Suspendarea Contractului

Suspendarea intra in vigoare in ziua in care Contractantul primeste o notificare, sau la o
data ulterioara, in cazul in care notificarea prevede acest lucru si Suspendarea nu poate
depasi [20 zile]. Achizitorul trebuie, sa notifice cat mai curand posibil, Contractantului
pentru a relua activitatile suspendate sau informeaza Contractantul cu privire la
incetarea Contractului. Contractantul nu are dreptul sa pretinda despagubiri in cazul
suspendarii Contractului.)

Forta majora

Madisurile care se impun in caz de fortd majord

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti,
n scris, iIn maximum [ 5 (cinci) zile] de la aparitie.

Partea care a invocat forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum [15 (cincisprezece)] zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de [ 3 (trei)] luni, fiecare
parte poate renunta la executarea Contractului pe mai departe.
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7.4. incetarea Contractului

7.4. cu 15 (cincisprezece) zile lucratoare nainte de data la care intentioneaza sa rezilieze
Contractul]

7.4.1. Incetarea Contractului ca urmare a fortei majore

7.4.1. Daca Forta majord si consecintele acesteia dureaza pentru o perioada mai mare de [: 90
(noudzeci)] zile, fiecare Parte poate renunta la executarea Contractului.

7.4.2. Incetarea Contractului pentru non-performantd

7.4.2. Deviatiile de la cerintele din Caietul de Sarcini privind nivelul calitativ al Lucrdrilor, la

Punctele de reper stabilite pentru finalizarea activitdtilor, corelénd aceste informatii cu
solicitdrile din formularul de Propunere Tehnicd si cu documentele utilizate pe perioada
deruldrii Contractului pentru monitorizarea performantelor in Contract (Graficul general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Planul de management al calitdtii
acceptat, etc.).

7.5. Rezilierea Contractului
7.5.(a) Nerespectarea de catre Contractant, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin
prezentul Contract, da dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul si de a pretinde plata
de daune-interese al caror cuantum se stabileste in conformitate cu prevederile Codului
de Procedurd Fiscald.]
Rezilierea opereaza de plin drept la expirarea unui termen de [ 10 (zece)] zile lucratoare
de la transmiterea notificarii de catre Achizitor, daca Contractantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate 1n acest termen, iar, cu privire la plata daunelor-interese, prezentul
Contract constituie titlu executoriu.]
Fara a fi necesare alte formalitati judiciare sau extrajudiciare prealabile (cum ar fi, dar
fara a se limita la: punerea in intarziere, interventia vreunei instante judecatoresti sau
arbitrale, o alta formalitate prealabild sau perioada de gratie) in cazul in care, pe o
perioada de cel putin [12 (doudsprezece) luni de la data incheierii prezentului Contract],
Contractantul se afla in situatia de a avea angajati sau are incheiate intelegeri privind
desfasurarea de activitati, direct sau indirect, in scopul indeplinirii prezentului Contract,
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare si evaluare
lintroduceti/mentionati, in functie de tipul procedurii: intr-o etapa sau in doua etape] a
solicitarilor de participare si a Ofertelor [introduceti/mentionati, in functie de tipul
procedurii: intr-o etapa sau in doua etape] depuse in cadrul procedurii de atribuire
lintroduceti identificarea procedurii din care a rezultat acest Contract] sau angajati, fosti
angajati ai Achizitorului sau ai [introduceti numele furnizorului de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire] si fosti angajati ai acestora cu care Achizitorul si
[introduceti numele furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire] a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului.]
7.5.(c) i. In scopul prezentului Contract Pdrtile convin cd urmétoarele clauze din Contract
stabilesc obligatii ale Contractantului:
iv. Tn prezentul Contract sunt considerate incilciri sau abateri grave ale obligatiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, dar fara a se limita la: neexecutarea
Contractului, executarea unor Lucrdri care prezinta Defectiuni majore care fac
Lucrdrile improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in Contract, etc.]

Tn prezentul Contract sunt considerate abateri profesionale grave:

n cazul in care Contractantul nu respectd nivelurile de performants solicitate astfel cum
sunt definite de indicatorii cheie de performanta (Anexa nr. [nr. anexd] - [denumire.
anexd]), Achizitorul poate aplica platile de daune-interese in cuantum de [0,1] % pentru
fiecare zi lucratoare de intarziere in cazul urmatorilor ICP (indicatori-cheie de
performanta:
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Achizitorul poate rezilia Contractul in urmatoarele cazuri:

a. fincazul in care predarea Lucrdrilor in cadrul Contractului nu a inceput efectiv in
termen de 15 (cincisprezece)] zile de la data stabilita, iar Achizitorul considera noua
data propusa de catre Contractant ca inacceptabil3;

b. Tn cazul in care Contractantul nu pune in aplicare Contractul (Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Grafic de facturare si de
efectuare a pldtilor, Ordin de incepere a Lucrdrilor), in conformitate cu Oferta sau
incalca alte obligatii contractuale sau in mod repetat, refuza sa respecte obligatii
contractuale;

c. 1n cazul in care procedura de atribuire a Contractului sau punerea in aplicare a
Contractului se dovedesc a fi fost supuse unor erori substantiale, nereguli sau fraude;

d. 1n cazul in care Contractantul nu respecta obligatiile aplicabile conform cerintelor de
mediu, sociale, de munca, stabilite prin legislatia in vigoare aplicabila (Directiva
2014/24 / EV);

e. 1n cazul in care Contractantul este intr-o situatie care ar putea constitui un conflict de
interese sau un conflict de interese profesionale;

f. in cazul in care o Modificare a Contractantului este de natura sa afecteze in mod
substantial punerea in aplicare a Contractului sau sa modifice in mod substantial
conditiile in care Contractul a fost atribuit initial;

xv. Contractantul a comis o abatere profesionala grava care 1i pune in discutie
integritatea, iar Achizitorul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba
adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati
administrative precum si in cazul in care Contractantul sau una dintre persoanele, care
sunt condamnate printr-o hotarare definitiva si au calitatea de membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau
are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, sunt supuse
unei proceduri judiciare de investigatie in legatura cu savarsirea uneia/unora dintre
faptele mentionate.]

i. Atunci cand, pe perioada valabilitatii Contractului, Achizitorul invoca rezilierea,
urmatoarele dispozitii devin aplicabile:

Achizitorul este exonerat de orice obligatie de plata catre Contractant pentru Lucrdri

executate ulterior datei rezilieriit;

ii. Contractantul datoreaza Achizitorului, cu titlu de daune-interese in situatia rezilierii
Contractului pe baza conflictului de interese, suma de [introduceti fie 2 % din
valoarea Contractului, fie suma fixd si moneda], cumulativ cu orice alte obligatii de
plata in sarcina Contractantului pana la data incetarii Contractului;

iii. Contractantul accepta si intelege expres ca, pe perioada valabilitatii prezentului
Contract, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, prin
transmiterea catre Contractant a unei notificari scrise cu [10] zile lucratoare anterior
datei la care incetarea produce efecte, in urmatoarele cazuri:

1. aluat cunostinta de faptul cd la momentul atribuirii Contractului, Contractantul
se afla intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excludere acestuia din
procedura de atribuire, in temeiul articolului 164 din Legea nr. 98/2016,
respectiv fost condamnat prin hotadrare definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni [enumerati infractiunile
de la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016]

2. aluat cunostinta faptul ca la momentul atribuirii Contractului, un membru al
organului de administrare, de conducere, de supraveghere al Contractantului, un
membru cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asupra
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7.5.(d)

7.5.(e)

7.5.(g)

7.8.
7.8.

7.9.
7.9.(b)

7.9.(c)
7.9.(d)

7.9.(d)
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Contractantului se afla intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
acestuia din procedura de atribuire, in temeiul art. 164 din Legea nr. 98/2016,
respectiv fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni [enumerati infractiunile de
la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016]

3. arelocoincalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana
relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene si, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit
Contractantului.]

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral Contractul de Lucrdri, in cel mult

30 (treizeci)] zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data

incheierii Contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale Th asa masura

incat indeplinirea Contractului, respectiv ar fi contrara interesului public.]

Contractantul poate rezilia Contractul in cazul in care:

i. Achizitorul a comis erori substantiale, nereguli sau fraude in cadrul procedurii de
atribuire a Contractului sau punerea in aplicare a Contractului;

ii. Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile care i revin, in special obligatia de a furniza
informatiile necesare pentru punerea in aplicare a Contractului

s.a.]

Partea notificata cu privire la intentia de reziliere a Contractului de catre cealalta Parte,

in termen de [: 30 (treizeci)] zile de la data primirii notificarii poate prezenta observatii,

inclusiv masurile propuse pentru a continua indeplinirea obligatiilor sale contractuale. Tn

caz contrar, decizia de incetare a Contractului devine executorie in termen de [ 30

(treizeci)] zile de la expirarea termenului de prezentare a observatiilor.]

Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezulta din incetarea

inainte de termen a Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu exceptia

cazului in care pierderea sau paguba au fost cauzate din culpa Achizitorului.]

Contractantul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a reduce costurile, pentru

prevenirea daunelor si pentru anularea sau reducerea angajamentelor sale.]

in termen de 60 (saizeci)] zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie s3

prezinte orice document si orice factura necesara pentru Lucrdrile care au fost predate

inainte de data rezilierii.]

Legea aplicabila

Legea aplicabila prezentului Contract, este

Legea romand]

Solutionarea eventualelor dispute

Fiecare Parte trebuie sa raspunda la o solicitare de solutionare amiabila in termen de

maximum 30 (treizeci)] zile de la solicitare.]

Daca incercarea de solutionare pe cale amiabild, in termenul stabilit la clauza 7.9.(a),
esueaza sau daca una dintre Pdrti nu raspunde in termen la solicitare, oricare dintre
Pdrti se poate adresa direct [(se poate opta pentru una dintre cele doua optiuni:)
instantelor competente/Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera de Comert
si Industrie a Romaniei]]

in situatia nerespectérii acestei obligatii, Achizitorul este indreptétit la despagubiri in
valoare de [ 0,1%/zi] din valoarea Contractului, pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.]
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Pentru Achizitor,
COMUNA SAMBATA DE SUS

............ - primar

...... -contabil,

............ - oficiul juridic

.............. - responsabil achizitii publice

Data: [zz/ll/aaaa]

Pentru Contractant,
[Contractantul]
[numele si prenumele reprezentantului legal al

Contractantului]
[functia reprezentantului legal al Contractantului]

Data: [zz/ll/aaaa]

Pagina 29 din 29



		2025-12-03T14:17:32+0200
	Nicolae Morariu




