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CAIET DE SARCINI
Pentru atribuirea contractului avand ca obiect:

Executie lucrari aferente obiectivului de investitii: "CONSTRUIRE
SCOALA IN COMUNA VOITINEL, JUDETUL SUCEAVA"

Referitor la modalitatea de implementare a contractului de achizitie publica avand ca
obiect Executie lucrari aferente obiectivului de investitii: "CONSTRUIRE SCOALA
IN COMUNA VOITINEL, JUDETUL SUCEAVA" autoritatea contractanta are in vedere
urmatoarele:

Descrierea lucrarilor:

Prin prezenta investitie se propune construirea unei Scolli in Comuna Voitinel, judetul
Suceava.

Lucrarea consta in construirea unei scoli primare in Comuna Voitinel.

Caracteristicile principale ale scolii sunt:

- regim de inaltime — P

- suprafata construita (amprenta la sol) — 1128mp

- suprafata desfasurata — 1128mp

- suprafata utila — 872.33mp.

Constructia are organizarea functionala pe un singur nivel, cuprinzand 5 Sali de clasa si
spatiile de recreere prevazute pentru acestea. Spatiile de recreatie la interior au fost
dimensionate asigurand un necesar de 3mp/ elev (minim 50% in sala special amenajata
si maxim 50% in holuri). Zonele de recreatie interioare sunt amenajate in incaperi spre
care se accede din coridor si sunt separate de acesta prin pereti de compartimentare si



elemente de inchidere de tipul usilor de sticla, care permit vizibilitatea inspre zona de
recreatie printr-o suprafata vitrata de cel putin 2,50 m2. Totodata, in zona salilor de clasa
sunt grupuri sanitare pentru elevi, separate si un grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati. Separat, pe latura nordica se afla zona administrativa, cancelaria si grupurile
sanitare pentru profesori. Cat mai aproape de un acces secundar s-a prevazut cabinetul
medical dotat cu grup sanitar propriu.

Accesul principal in corpul de cladire se face printr-o incapere tip hol, separate arhitectural
si prin masuri de control de restul cladirii, iar usile accesului principal s-au prevazut cu
deschidere automata.

Salile de clasa sunt dimensionate pentru un numar de 20 de elevi. Inlatimea de nivel utila
in salile de clasa este de 3m, asigurandu-se astfel un cubaj minim de 8.7mc/elev. In
incaperile destinate activitatii copiilor si tinerilor se asigura un iluminat natural direct, cu
un raport luminos (raportul dintre suprafata ferestrelor si suprafata pardoselii) de 1/3-1/4.
in incaperile destinate activitatii copiilor si tinerilor se asigura un iluminat natural direct,
cu un raport luminos (raportul dintre suprafata ferestrelor si suprafata pardoselii) de 1/3-
1/4.

La locul de activitate se asigurd primirea luminii din partea stanga. Se evita reducerea
iluminatului natural prin obstacole exterioare, perdele, jaluzele interioare, flori in exces
sau prin culori inchise folosite la zugravirea interioarelor.

Constructia are forma de ,L” cu retrageri avand urmatoarele dimensiuni exterioare
maxime: 45.50m x 30,65m. Nivelul de inaltime al cladirii este parter. Constructia are
inaltimea de nivel utila de 3.05m la parter.

Plastica arhitecturald: stil arhitectonic neutru in concordanta cu cladirile din zona;
Volumetria constructiilor este una simpl3, cu linii clasice, geometrice, prin care se doreste
integrarea acesteia in aspectul specific al zonei in care se amplaseaza.

Tnchiderile exterioare sunt realizate din caramida neportanta GV usor de 25 cm grosime
+ 15¢m termosistem din vata minerala bazaltica dual density cu rezistenta la compresiune
CS 15Kpa, incarcare punctuala Fp=200N.

Glafurile exterioare vor fi din marmura culoare alb lucios, in grosime de 2cm, montate cu
banda de etansare precomprimata, iar glafurile interioare din marmura alba lucioasa, in
grosime de 2cm.

Tamplaria va fi eficienta energetic din profile de aluminiu, culoare stejar natur, cu rupere
de punte termica si geam termoizolant cu 3 randuri de sticla si gaz inert.

Planseul pe sol din beton armat in grosime de 15cm va fi termoizolat cu polistiren extrudat
XPS in grosime de 15cm. Soclul va fi termoizolat cu polistiren extrudat XPS de 15cm
grosime, protejat cu membrana de protectie HDPE. Totodata, inainte de montarea
polistirenului se va prevedea o membrana hidroizolatoare in 2 straturi, care va cobori
pana la cota de fundare.

Planseul catre pod va fi izolat cu polistiren extrudat de 30cm grosime.

Fatada va fi finisata cu tencuiala decorativa siliconica granulata 1.5mm grosime culoare
RAL 9003, iar soclul se va placa cu caramida decorativa, culoare RAL 8004. Pe fatade
se vor prevedea profile decorative si ancadramente la ferestre.

Compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie de caramida neportanta GV usor
de 25cm grosime, respectiv de 15 cm grosime si compartimentari de gips carton, functie
de zona.
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Pe fatada principala este prevazut accesul principal in corpul de scoala. Pe fatada
posterioara este prevazul un acces secundar in corpul de scoala si un acces catre camera
tehnica. In zona accesului secundar s-a creat un spatiu de recreere exterior, acoperit. Un
acces secundar este de asemeni prezent pe fatada lateral stanga. Acoperisul cladirii este
constituit din patru ape si urmareste forma constructiei. Jgheaburile si burlanele sunt
metalice culoarea tablei.

Finisajele interioare vor fi de clasa A din punct de vedere calitativ.

Pardoselile din salile de clasa, de recreere, holuri vor fi linoleum, un material natural, cu
emisii foarte scazute de compusi organici volatili, clasa de emisii de formaldehida va fi E1
si nu va contine ftalati. Clasa de traifc comercial va fi minim 34- foarte intens, iar grosimea
totala minima prevazuta este de 2.5mm.

Pardoseala rece din grupurile sanitare va fi din gresie portelanata, antiderapanta
rectificata, cu rezistenta chimica ridicata, cu rezistenta ridicata la uzura, pretabila pentru
incalzirea in pardoseala.

Finisajele peretilor vor fi din vopsitorii din materiale naturale cu pigmenti minerali avand
continut redus de compusi organici volatili. Peretii interiori care marginesc direct caile de
circulatie, salile de clasa si de recreere vor fi prevazuti cu un tapet de PVC (vinil) care
asigura rezistenta la impactul cu incaltamintea, rechizitele si ghiozdanul elevilor pe o
inalltime de +1.20m. Tapetul va fi tratat suplimentar cu protectie de suprafata, pentru o
curitare usoara si o rezistenta suplimentara la abraziune, zgarieturi, pete si substante
chimice.

In grupurile sanitare, pereti din zona lavoarelor vor fi placati cu faianta portelanata
rectificata avand caracteristicile prevazute in plasele atasate.

Tavanele prevazute sunt casetate acustice, demontabile, compuse din structura metalica
complet ascunsa si sistem de suspendare conform specificatiilor producatorilor si placi
perforate acustice.

Materialele de finisaj exterior prevazute in cadrul proiectului:

o Fatade - placate cu vata minerala bazaltica dual density cu rezistenta la
compresiune CS 15Kpa, 15 cm grosime si tencuialda decorativa de exterior siliconica
granulata 1.5mm grosime culoare RAL 9003;

o Balustrade de profile metalice;

. Soclu - izolatie cu polistiren extrudat XPS 15 cm si finisaj caramida decorativa,
culoare RAL 8004,

. Tnvelitoare — tigle metalice culoare caramizie RAL 8004 de grosime minima 0.5mm;
. Jgheaburi si burlane metalice culoare caramizie;

. Tamplarie aluminiu culoare stejar natur, cu rupere de puncte termica, cu 3 randuri
de sticla si gaz inert, Rmin=1.1m?K/W

. Glafurile exterioare vor fi din marmura alba lucioasa, impermeabilizata.

S Accesele exterioare se vor placa cu granit fiamat antiderapant de exterior, grosime

2 cm, impermeabilizat si sigilat. Montajul se va face cu adeziv flexibil pentru piatra
naturala.

Pe latura nordica, la limita de proprietate se va amenaja parcarea, asigurandu-se 13
locuri de parcare din care 2 pentru persoane cu dizabilitati. Pe latura vestica, la distanta
de 18.56m de scoala, se vor amenaja platforma de depozitare deseuri colectate selectiv.
Pubelele vor fi diferentiate pe categorii de deseuri si inscriptionate corespunzator, iar
platforma betonata impermeabila si cu rezistenta mecanica adecvata, a fost dimensionata
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astfel incat sa incapa cate o pubela pentru fiecare categorie si sa ramana spatiu pentru
spalarea si dezinfectarea acestora. Platforma de deseuri va fi delimitata cu gard si poarta
prevazutd cu Tncuietoare de curtea unitatii de invatdmant astfel incat sa nu se permita
accesul necontrolat al elevilor. Totodata, platforma de depozitare a deseurilor se va dota
cu sistem de alimentare cu apa si sistem de colectare a apelor uzate rezultate din spalare.
Apele uzate se evacueaza in reteaua de canalizare.

Totodata, in zona accesului exterior din curtea din spatele scolii, sa va amenaja o terasa
acoperita, de relaxare in aer liber, avand o arie de 86.32m? unde se vor putea desfasura
si programe de educatie nonformala, outdoor, ateliere, activitati interactive, etc.

In incinta se vor amenaja si reamenaja spatii verzi si o zona pavata. Pavelele vor fi din
beton vibropresat de grosime 8cm, respectiv 6¢cm, rezistente la inghet-dezghet, raze UV,
trafic greu, uzura, iar culoarea si forma vor fi agreate de beneficiar. Se vor planta arbusti
decorativi si gazon in zonele indicate in planul de situatie.

Pentru a facilita accesul pesoanelor cu dizabilitati, s-a prevazut o rampa de acces cu
panta de 7%. Latimea utila a rampei este de 1.4m si respecta toate normele in vigoare.
La parterul cladirii s-a prevazut un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati,
dimensionat conform normativului NP051.

Totodata, in incinta se va prevedea un teren de sport multifunctional, imprejmuit.
Conform NP-066-2002, avand in vedere dimensiunile maxime ale acestuia de 44x22m,
terenul de sport multifunctional va fi prevazut cu pante de 0.5% de o parte si de alta a
axului longitudinal. Conform NP-066-2002 s-a avut in vedere respectarea urmatoarelor
conditii pentru proiectarea terenului de sport:

- Terenul de joc a fost dimensionat conform cu prezentul normativ si are urmatoarele
caracteristici:

TEREN DE SPORT MINIFOTBAL:

» suprafata de joc: 40 X 20 m;
» degajament: 2,00m in spatele portilor, respectiv 1 m lateral;
» suprafata de evolutie: 44x22m .

Terenul de sport multifunctional va avea suprafata de joc (stratul de uzura) realizat cu
gazon artificial. Terenul a fost conceput si structurat astfel incat jocul sportiv sa se poata
desfasura inclusiv in conditi atmosferice neprielnice. Suprafata imprejmuita va fi
trap:zgidala si va avea dimensiunile maxime 48.30m x22.4m. Inaltimea imprejmuirii va fi
de H=4m.

Structura terenului este alcatuita din urmatoarele straturi:

- Strat suport pamant coeziv;

- Pat de pamant nivelat si compactat minim 98% 20cm;

- strat de baza de balast compactat — amestec optimal (0-63mm) in grosime de 30
cm;

- strat de nisip si hartie Kraft sau folie de polietilena cu grosime de 2cm;

- dala din beton 16cm de clasa C30/37 cu rosturi de tasare si dilatare;

. strat nisip cuartos;

- strat granule de cauciuc;

- fir gazon artificial cu inaltimea de 26mm.

La amenajarea spatiilor exterioare si interioare se utilizeaza plante care nu sunt toxice,
in conformitate cu reglementsrile tehnice din domeniu. (exemplu plante toxice: azalee,




lacramioare, hortensii, cactus, cale albe, monstera, anthuriums, caladium bicolor,
dieffenbachia, iedera diavolului, limba soacrei, leandrul, craciunita, stanjenelul, lantana.
Conservarea mediului construit: dupa terminarea cladirii vor fii corectate pantele terenului
astfel incat sa fie asiguratd drenarea apelor de suprafata. Stagnarea acestor ape in
preajma constructiei poate genera igrasie n peretii Incéperilor.

Peisagistica: in incinta vor fi amenajate spatii verzi prin plantare de copaci si arbusti
decorativi.

Lucrarile pentru executia bransamentului de alimentare cu apa si a racordului de
canalizare se vor realiza in conformitate cu prezentul proiect si cu respectarea cerintelor
avizului furnizorului de utilitati.

Lucrarile necesare pentru_executia racordului de alimentare cu energie electrica a
obiectivului vor fi in sarcina_Antreprenorului_si vor fi realizate conform _cerintelor
distribuitorului de energie electrica mentionate in Avizul de racordare. Pentru realizarea
acestora, antreprenorul va intocmi, cu personal autorizat, toate documentele necesare
pentru_obtinerea avizelor, realizarea lucrarilor, finalizarea acestora_si _punerea in
functiunea racordului de e energie electrica.

. Alimentarea cu apa rece: - de la reteaua comunala. Se va asigura protectia sanitara a
acestora si controlul calitatii apei utilizate.

. Alimentarea cu apa calda: pompe de caldura aer- apa, panouri solare termice;

. Descarcarea apelor uzate: la reteaua publica de canalizare;

- Asigurarea incalzirii spatiilor: pompe de caldura aer- apa;

- Gestionarea deseuri solide asimilabile celor menajere: - spatii de depozitare, eliminare
finala;

» Asigurarea iluminatului — instalatie interioara electrica; Incintele sunt adecvat luminate
cu lumina artificiala si naturala.

- Asigurarea ventilatiei: naturala si cu ajutorul recuparetoarelor de caldura ;

- Finisajele interioare: gresie portelanata; covor PVC, pardoseala linoleum natural, faianta
portelanata, vopsitorii continut redus de COV.

Pentru executia lucrarilor:

Termen de executie: maxim 18 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor
Pe perioada executiei lucrarii: materialele folosite vor fi insotite obligatoriu de
urmatoarele documente:

o declaratie de calitate/conformitate pentru materialele folosite;

o incercari pentru materiale
Termen de garantie: minim 36 luni incepand cu data semnérii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarii.

Cerinte de calitate pentru materiale: Certificarea calitatii principalelor materiale puse in
opera (Invelitoare, Caramida, Lemn, Beton, Armatura, etc). Se vor prezenta Declaratii /
Certificate de conformitate CE / orice alte documente emise de organisme independente
care certifica calitatea produselor pe durata executiei lucrarilor. Pentru materialele
principale: beton, armatura, caramida, invelitoare, se vor depune in propunerea tehnica.



La inceperea lucrarilor si pe perioada executiei lucrarilor: se vor incheia si se vor
prezenta urmatoarele documente:

o proces verbal de trasare a lucrarii;

o proces verbal de receptie calitativa.

o proces verbal de lucrari ascunse.

o proces verbal de faza determinanta.
Resurse de personal: Se prezinta o Lista cu personalul cu responsabilitati majore in
executia lucrarilor. Se va avea in vedere personalul direct implicat in executia lucrarilor
respectiv minim urmatorul personal: cel propus prin Legea 10/1996 republicatad n
30.09.2016 — Legea privind calitatea in constructii. Pentru personalul nominalizat se va
demonstra capacitatea profesionala prin CV actualizat, insusit, copii ,conform cu
originalul” dupa diplomele care-i atesta specialitate si dovada participarii in cel putin 5
proiecte similare.

PERSONAL RESPONSABIL CU EXECUTIA LUCRARILOR MINIM OBLIGATORIU:
Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului — inginer de specialitatea CCIA

sau echivalent - responsabil pentru managementul proiectului conform standardelor de
management de proiect si a legislatiei in vigoare.

Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea
proiectului, :

Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor proiectului precum si
urmarirea realizarii activitatilor conform planificarii, in conditiile contractului;

Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect;
Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului

Intocmeste documente de management a proiectului si le modifica atunci cand este
nevoie

in cazul in care se constata o deviatie in realizarea activitatilor fata de planificarea initiala,
managerul de proiect, impreuna cu expertii implicati in activitatile respective vor realiza
un plan de exceptie care sa explice situatia aparutd, sa prezinte consecintele necorectarii
situatiei de exceptie si optiunile existente pentru corectarea acesteia impreuna cu planul
de implementare a optiunilor si recomandarilor;

Sef de santier — Inginer de specialitatea CCIA sau echivalent - persoana responsabila
cu organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate pe santier, respectarea
tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor
si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor
de pe santier.

GIPage



Manager in Sistemele de Management al Calitatii - inginer de specialitatea CCIA sau
echivalent — persoana responsabila cu elaborarea si implementarea, mentinerea si
imbunatatirea sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor
corective, stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii
calitatii, evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit,
monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si
motivarea pentru calitate a personalului.

Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii pe santier — se va asigura pe timpul
executiei lucrarilor de catre o persoana absolventa de studii/cursuri autorizate,
recunoscute la nivel national/international, in domeniul SSM, responsabila cu evaluarea
riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a
instructiunilor de prevenire si protectie, elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a
normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in
vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii
angajatilor si protectia mediului inconjurator.

Responsabil tehnic cu executia pentru lucrari de constructii civile si industriale,
instalatii: electrice, termice, sanitare, ventilatie, climatizare — persoana responsabila cu
respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de
constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv
a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016.

Electrician autorizat ANRE - persoana responsabila cu executarea instalatii electrice,
cu respectarea proiectelor si a tuturor normelor in vigoare;

Responsabil pentru activitati de instalare/modificare/intretinere sisteme de
supraveghere / alarmare impotriva efractiei - pentru a desfasura activitati de
instalare/modificare/intretinere sisteme de alarmare impotriva efractiei si/sau servicii
pentru sistemele de securizare (conform Legii 333/2003), in conformitate cu legislatia,
normativele si reglementarile in vigoare.

Responsabil pentru activitati de instalare/modificare/intretinere sisteme  si
instalatii de semnalizare, detectie si alertare in caz de incendiu— Antreprenorul se va
asigura ca pe timpul executiei lucrarilor acestea vor fi realizate de catre o persoana
autorizata pentru instalare, modificare, sau intretinere sisteme si instalatii de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu, in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare.

Nota 1:
Pentru specialistii mentionati mai sus, se vor prezenta urméatoarele:

- CV actualizat, insusit,



- Dovada participarii in cel putin 5 proiecte similare. Documentele care sa probeze
experienta specifica solicitatd: Curriculum vitae, recomandari/procese verbale, etc.

- Diploma studii si Atestat efc.;
- Relatia juridica dintre ofertant si personalul prezentat (CIM/Extras revisal etc.)

Atentie ! Colaboratorii sunt considerati subcontractanti conform cu dispozitille prevazute
la art. 51 din H.G. 395 / 2016 de unde rezulta ca pentru orice activitate care face obiectul
contractului de achizitie publica, indeplinita de un alt operator economic, altul fata de
ofertant, acesta trebuie sa aiba statutul unui subcontractant. Tinand cont de cele
mentionate in art. 51 din HG 395/2016 atunci cand pentru o parte dintre lucrarile ce fac
obiectul contractului de achizitie publica pentru care s-a depus oferta, ofertantul stie ca
nu o poate realiza decat prin intermediul unui alt operator economic, acestuia revenindu-
i obligatia de a incheia un acord de subcontractare, declarand partea din lucrare ca fiind
executata de un subcontractant.

Nota 2:
Propunerea tehnica privind personalul va fi prezentata tabelar.

Avand in vedere obiectul contractului precum si legislatia privind calitatea in constructii,
autoritatea contractanta considera ca indeplinirea mai multor poziti de catre acelasi
expert nu este posibila deoarece activitatea si respectiv responsabilitatile pentru care o
persoana a fost desemnata (Sef de santier, RTE, etc.) in cadrul contractului, solicita
prezenta in acelasi timp si loc, simultan a fiecaruia dintre acestia, in consecinta
indeplinirea cumulativa a mai multor pozitii in cadrul contractului reprezinta factor de risc
in derularea acestuia.

in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta documente care sa
probeze modul in care va fi asigurata participarea la indeplinirea viitorului contract
(contract de munca / extras Revisal, declaratie de disponibilitate a persoanei respective,
de participare pe intreaga perioadé de derulare a contractului de lucrari, copie atestat
M.LP.A.T. si/fsau M.C.I.N., dupa caz, alte documente care sa probeze cerinta solicitata).
Inlocuirea acestor persoane, dupa caz, se va face numai in temeiul art.162 din HG nr.
395/ 2016.

Pentru operatorii economici care prezintd experti stréini se accepta certificate
echivalente emise de autoritatile de certificare abilitate din alt stat.

Nota:
Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime privind expertii cheie, ofertantii vor
prezenta urmatoarele documente:
- Copie diploma de studii si atestat/ certificare / etc;
- Curiculum Vitae (CV) in format EuroPass;
- Relatia juridica dintre ofertant si personalul prezentat;
- Dovada participarii in cel putin 5 proiecte similare (recomandari de la
autoritatile contractante, PV de receptie faza determinanta, partiala, la
terminarea lucrarilor, etc)
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Garantia de buna executie:

Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 10 % din pretul contractului (fara TVA)
si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare, de la data semnarii contractului in

conformitate cu prevederile art. 154, alin.4 din Legea 08/2016, modificata prin Legea
208/2016.

Garantia de participare:

Autoritatea contractantd solicitd garantie de participare, potrivit prevederilor legale in
domeniul achizitiilor publice, astfel:

i. cuantumul garantiei de participare este de 78.428,36 lei;

ii. perioada de valabilitate a garantiei de participare: este cel putin egala cu perioada de
valabilitate a ofertei raportata la termenul limita de primire a ofertelor.

Dovada constituirii GP se va posta obligatoriu in SEAP (scanata) semnata cu semnatura
electronica pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. GP se constituie
conform prevederilor art. 154, alin.4 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare. GP trebuie sé fie irevocabild, neconditionaté si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romé&nia sau din alt stat;
(if) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roméania sau din alt
stat,

(i) asiguréri de garantii emise: — fie de societéti de asigurare care detin autorizatii de
functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al UE gi/sau care sunt inscrise
in registrele publicate pe site-ul Autoritétii de Supraveghere Financiara, dupa caz,— fie de
societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiard. In cazul participarii in comun la procedura de
atribuire, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze
ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

in cazul viramentului bancar, plata se va realiza n contul RO12 TREZ 5955 006X XX00
0879 deschis la Trezoreria Radauti, Judetul Suceava, CIF 16366807. Documentul de
platd va fi incarcat in SICAP, semnat cu semnaturé electronica, pana la data limita de
depunere a ofertelor.

Dupé aceastd datd, autoritatea contractantd solicita ofertantilor clarificari in scopul
prezentdrii in original a documentului privind garantia de participare, in cazul in care
acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a caror valabilitate este
conditionatd de prezentarea in forma originala.

in cazul participarii in comun la procedura de atribuire, garantia de participare trebuie
constituitd in numele asocierii si s& mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii
grupului de operatori economici.

QI?age



Garantia de participare emisa in altd limba se va incarca in SICAP, insotita de traducerea
autorizata in limba romana, urmand ca ulterior, la solicitarea autoritatii contractante sa fie
prezentata in forma originala emisa in statul de resedinta.

Garantia de participare se returneaza de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile
lucritoare de la data constituirii garantiei de buna executie. In cazul atribuirii unui contract
pentru care nu este obligatorie constituirea garantiei de buna executie, garantia de
participare constituita de ofertantul a carei oferté a fost stabilita castigatoare se restituie
de catre autoritatea contractantd in cel mult 3 zile lucritoare de la data semnarii
contractului.

Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror ofertd nu a fost stabilita
castigatoare, se restituie de catre autoritatea contractantd dupa semnarea contractului
de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate
castigitoare, dar nu mai tarziu de 3 Zile lucratoare de la data semnarii contractului de
achizitie publica cu ofertantul declarat castigator.

in cazul in care autoritatea contractanta se afla, in situatia de a anula procedura de
atribuire, garantia de participare se restituie dupa data expirarii termenului de depunere
a unei contestatii cu privire la aceasté decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la
aceasta data.

Dup& primirea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantii ale caror
oferte au fost declarate necastigitoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de
participare Tnainte de expirarea termenului de depunere a unei contestatii daca transmit
autoritétii contractante o solicitare in acest sens. Autoritatea contractantd va restitui
garantia de participare in cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei solicitari in acest
sens.

Mod de prezentare a ofertei tehnice:

Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta in S.E.A.P. In acest sens,
respectiv ,Documente de calificare si propunere tehnica”

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o maniera organizata, astfel incat aceasta
sa asigure posibilitatea verificarii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile
prevazute in cadrul prezentei sectiuni, respectiv cu cele prevazute in cadrul Caietului de
sarcini si a documentelor anexate la acesta, care fac parte integranta din documentatia
de atribuire.

in acest scop, pornind de la propria expertiza a ofertantului in domeniul contractului ce
urmeaza sa fie atribuit si prin raportare la necesitatile, obiectivele si constrangerile
autoritatii contractante, astfel cum au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini,
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propunerea tehnicd va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusa de
ofertant pentru executia contractului.

Se recomanda ca propunerea tehnicd sa cuprinda sectiunile din structura caietului de
sarcini, dupa cum urmeaza:

1)

2)

3)

5)

Prezentarea modului de realizare a lucrarilor prin care ofertantul va demonstra ca
va executa toate lucrarile prevazute in documentatia de atribuire cu respectarea
tuturor prevederilor caietului de sarcini. Pentru situatia in care un alt operator
economic va executa o parte din lucrarile care fac obiectul contractului, a se tine
cont de Atentionarea mentionata anterior: ,Colaboratorii sunt considerati
subcontractanti conform cu dispozitiile prevazute la art. 51 din H.G. 395 /2016 de
unde rezulta ca pentru orice activitate care face obiectul contractului de achizitie
publica, indeplinita de un alt operator economic, altul fata de ofertant, acesta
trebuie sa aiba statutul unui subcontractant. Tinand cont de cele mentionate in art.
51 din HG 395/2016 atunci cand pentru o parte dintre lucrarile ce fac obiectul
contractului de achizitie publica pentru care s-a depus oferta, ofertantul stie ca nu
o poate realiza decat prin intermediul unui alt operator economic, acestuia
revenindu-i obligatia de a incheia un acord de subcontractare, declarand partea
din lucrare ca fiind executata de un subcontractant.”

Planul calitatii adaptat pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii:
"CONSTRUIRE SCOALA IN COMUNA VOITINEL, JUDETUL SUCEAVA".
Respectarea calitatii si conformitatii lucrarilor trebuie sa fie certificat de RTE
atestat. In conformitate cu art. 3 alin 4 din Instructiunea ANAP nr. 1 / 2017
autoritatea contractanta solicita s fie descris momentul in care vor interveni acesti
experti (RTE) in implementarea viitorului contract, precum si modul in care
operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la servicile acestora. Se va
depune totodata copie dupa certificatul de atestare a specialistului si legitimatia
vizata la zi.

Planul de management de mediu adaptat pentru executia lucrarilor aferente
obiectivului de investiti: "CONSTRUIRE SCOALA IN COMUNA VOITINEL,
JUDETUL SUCEAVA".

Metodologia si abordarea corespunzatoare pentru realizarea activitatilor si
obtinerea rezultatelor in cadrul contractului. Planul de management al calitatii
lucrarilor executate are rolul de a obtine asigurari ca lucrarile ce urmeaza a fi
executate sunt la parametrii calitativi solicitati

Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) din care sa rezulte
incadrarea in durata contractului de achizitie publica prin Planificarea fizica a
activitatilor pe saptdmani, cu indicarea fazelor/etapelor de realizare a acestora, in
ordinea si succesiunea logica a evenimentelor informatii care vor trebui sa probeze
transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil.
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Daca anumite activitati sunt realizate de subcontractanti in cadrul graficului Gantt
vor fi evidentiate distinct ;

6) Declaratie privind termenul de executie a lucrarilor;

7) Declaratie privind termenul de garantie acordat pentru lucrérile executate;

8) Formularele F1-F3, F4, F5, completate fara preturi unitare si valori, devin formulare
pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari
executate, in vederea decontarii.

9) Formulare cu privire la resursele utilizate, completate fara preturi unitare si valori.

10) Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea
clauzelor contractuale (daca e cazul).

11)Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind obligatia de a
trata si de a asigura in mod corespunzator conformitatea lucrarilor cu principiul
DNSH (2021/C58/01)

12) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucrarilor ulterior emiterii
dispozitiei de incepere lucrari fara acceptul autoritatii contractante, catre operatori
economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in
cadrul ofertei in alte conditii decat cele prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016,
coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 232
din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la H.G. nr.
394/2016, document ce va fi semnat olograf ori cu semnaturd electronica;

13) Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe
proprie raspundere a ofertantului din care sa rezulte faptul ¢, la elaborarea ofertei,
ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare Ia conditiile de mediu, sociale si cu
privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari
(model - formularul nr. 5). care sunt in vigoare Tn Romania, precum si ca le va
respecta in vederea implementarii contractului.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera
la conditile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine
de la Inspectia Muncii sau pe site-ul http:/lwww.inspectmun.rollegislatiellegislatie.html.

Informatii privind reglementérile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau
de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru

elaborarea ofertei, impreunad cu o persoand desemnata din partea Autoritatii
Contractante.

Planificarea vizitei se va face la tel: +40 230412224, fax: +40 230412224, e-mail:
primaria_voitinel@yahoo.com.
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Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie sa transmita cu
cel putin 2 zile lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o
scrisoare prin care fsi anunta intentia de a participa la vizita.

Participantii la vizita amplasamentelor Tsi vor asigura mijloacele de transport in vederea
efectuarii vizitei.

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului/resurse
si organizare, ofertantii urmeaza sa includa o descriere a modului de acces la specialistii
atestati, care sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand
astfel indeplinirea cerintelor tehnice i contractuale precum si a reglementarilor,
standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea
tehnica pe care le declara ca fiind confidentiale, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau
comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele
legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si
proprietatea intelectuald. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace
de proba.

Cu exceptia eventualelor constrangeri de natura tehnica si/sau legald, in cazul in care
vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele
caietului de sarcini, oferta va fi declaratd ca fiind neconforma. Specificatiile tehnice
aferente caietului de sarcini reprezintd cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ,
tehnic si de performanta, scop in care solutiile ofertate Tn cadrul propunerii tehnice pot
face referire la atingerea unor niveluri superioare.

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constatad faptul cd nu sunt
respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevéazute in caietul de sarcini), autoritatea contractanté isi rezerva dreptul de a denunta
unilateral contractul ori de a solicita sistarea executdrii lucrarilor pana la remedierea
situatiei constatate.

Autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere
al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia
impotriva ofertelor ce contin propuneri/activitati care intra n contradictie cu specificatiile
tehnice stabilite si/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate
din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in oferta, de naturd sa nu
asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Mecanism de plata si mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului
fizic al lucrarilor executate:
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Se vor accepta la plata doar facturile insotite de situatiile de lucrari vizate de catre
dirigintele de santier, insotite de declaratiile de conformitate pentru materialele folosite.

Mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor executate
se va realiza prin analiza comparativa a progresului realizat efectiv fata de programul
estimat initial in Proiectul tehnic si in cadrul procedurii de achizitie publica.

Mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor executate
se va realiza pe baza listelor de cantitati prezentate la plata de executant catre Autoritatea
Contractanta avizate de dirigintele de santier. Se vor masura fizic cantitatile prezentate
in unitati de masura in listele respective.

Plata se va efectua prin ordin de plata, in termen de 30 zile de la semnarea procesului
verbal de receptie a situatiilor de lucrari, respectiv a procesului verbal de receptie a
lucrarilor in baza facturii emise si a situatiilor de lucrari avizate de dirigintele de santier.
Executantul va fi reprezentat prin reprezentant legal sau imputernicit la sediul
beneficiarului la data receptiei. In cazul in care plata nu se va efectua la termenul
convenit, partile de comun acord pot stabili 0 reesalonare la platd a sumelor datorate,
pentru fiecare trangd urmand a fi stabilit un termen de plata.

Penalitati:

-1n cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu Tsi indeplineste obligatiile asumate
prin contract intr-o perioada de 28 zile, de termenul limita de finalizare atunci achizitorul
este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu
o cota procentualé de 0,2 % pe zi din valoarea lucrarilor neindeplinite pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.

-1n cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitéi, o suma
echivalentd cu o cotd procentuala 0,2 % pe zi din plata neefectuata pana la indeplinirea
efectiva a obligatjilor.

- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre partj, in
mod culpabil, d& dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere
rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

- Achizitorul Tsi rezervéa dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresata executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu
conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru executant. in acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzétoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii
unilaterale a contractului.
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LEGISLATIA, STANDARDE SI REGLEMENTARI TEHNICE APLICABILE
Antreprenorul trebuie sa respecte pe deplin toate prevederile legislatiei romanesti n
domeniul constructiilor. Antreprenorul trebuie si se asigurd ca orice contracte,
subcontracte, instructiuni de utilizare, aprobari, etc. care urmeaza sa fie incheiate sau
emise in timpul perioadei de executie si cea de notificare a defectelor, trebuie sa fie in
conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificarile i
completérile ulterioare).

Executia lucrarilor se va face in conformitate Standardele si Reglementarile Tehnice
romanesti si europene aflate in vigoare.

Executia lucrarilor se va realiza avand in vedere principalele NORMATIVE si
STANDARDE in vigoare cum ar fi:

. SR EN 1991-1-1-2004 Actiuni asupra structurilor. Actiuni generale - greutati
specifice, greutati proprii, inc. utile pt. cladiri

o CRO0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii

- CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
. CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor

. P100-1-2013 Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri

. SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri

® SR EN 1992-1-2:2006 Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2:
Reguli generale - Calculul comportarii la foc.

s SR EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3 Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri.

B SR EN 1995-1-1:2004 Eurocod 5 Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1:
Reguli comune si reguli pentru cladiri

o SR EN 1995-1-2:2004 Eurocod 5 Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2:
Calculul structurilor la foc

® GP 116-2011 Ghid privind calculul si alcatuirea constructiva a planseelor compuse
lemn-beton la cladiri vechi si noi

. NE 018-2003 / Np 005-2003 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn

. NP112-2013 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

. NP120-2006 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor
adanci in zone urbane.

. P118-1/2015 si P118-2/2015 Normativ privind securitatea la incendiu a
constructiilor

° Ordinul Ministrului Sanatatii Nr. 331/99 pentru aprobarea Normelor de avizare

sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizarea sanitara a obiectivelor cu impact
asupra sanatatii publice

. Legea 137/95 republicata privind protectia mediului

. | 5-2010 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
ventilare si climatizare
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@ | 13-2015 Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala
. STAS 6648/ 1,2-2014 Calculul aporturilor de caldura din exterior" si "Parametrii
climatici exteriori"

* SR 1907/ 1-2014 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii
de calcul

s SR 1907/ 2-2014 Instalati de incalzire. Necesarul de caldura de calcul.
Temperaturi interioare conventionale de calcul

e C107/ 0-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii
termice la cladiri

- C107/ 2-2005 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termica la
cladiri cu alta dest. decat cea de locuit

i C107/ 3-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie
ale cladirilor

° C107/ 5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie
in contact cu solul

« C107/ 6-2005 Normativ general privind calculul transferului de masa
(umiditate) prin elemente de constructie

. C107/ 7-2005 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de
inchidere ale cladirilor

0 GP 019-1999 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor de
incalzire si ventilare din cladiri

= GP 056-2000 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire si racire folosind

ventiloconvectoare

. GT 058-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate
conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatii de ventilare-
climatizare

. GT060-2003 Ghid privind criterile de performanta ale cerintelor de calitate

conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatiile de incalzire
central

@ Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

o Legea 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

* Legea 10/1995 modificata cu privire la calitatea in constructii;

* NP-065/2002 Normativ privind proiectarea salilor de sport din punct de vedere al
cerintelor legii 10/1995NP

“ GP 120-2013 Ghid privind proiectarea si executia acoperisurilor verzi la cladiri noi
si existente

° 17/2011  Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
electrice aferente cladirilor

. 118/1-01 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare
de curenti slabi aferente cladirilor

. 118/2-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de
semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri

® C56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si
instalatiile aferente

B C 300/1994 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
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constructii si instalatiile aferente

® NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit
in retelele electrice cu tens. sub 1kV

. NTE 007/08/00 Normativul pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice

. NP127/1999 Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru
autoturisme

o NP-099-04 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea
inst. el. in zone cu pericol de explozie

. Re-lp 30-2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la
pamant

. NP 061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat
artificial din cladiri;

° 19 Normativ pentru proiectarea instalatiilor sanitare

o NP-084-03 Normativ pentru proiectarea, executarea instalatjilor sanitare utilizand
conducte din materiale plastice

o NTPA 001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a
apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali

. STAS 1478-90 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si
industriale. Prescriptii fundamentale

. STAS 1795 Instalatii sanitare. Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de
proiectare

. STAS 9470-73Ploi maxime, intensitati, durate, frecvente

. STAS 1846/1-2006 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Det.
debitelor de ape uzate de canalizare

. STAS 1846/2-2007 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2:
Determinarea debitelor de ape meteorice;

o Legea nr.177/2015 pentru modificarea si completarea legii nr.10/1995 cu privire la
calitatea in constructii

. Ord. MMPS nr. 117/1996 privind normele specifice de securitate a muncii pentru
lucrari de inst. sanitare si de Tncalziri

s Norme de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii, aprobate cu ord. MLPAT — C300/1994.

° HG 1091/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca, modificata

o HG 300/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporale si mobile

: HG 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii gi/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

. NTE 007/08/00Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice i

o NP-061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat
artificial din cladiri

B C56 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente
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. SR HD 60364-5-54:2012 Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54.
Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pamant,
conductoare de protectie si conductoare de echipotentializare

. SR EN 62305 (standard pe parti) Protectia impotriva trasnetului

. SR EN 61000 (standard pe parti) Compatibilitate electromagnetica (CEM)

. SR EN 12601:2002 Grupuri electrogene actionate de motoare cu ardere interna
cu miscare alternativa. Securitate

5 SR EN 62040 (standard pe parti) Surse de alimentare neintreruptibile (UPS)

. Legea nr. 333 din 08/07/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor

. HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si protectia persoanelor

. Ordin nr.163 din 28 februarie 2007 Norme generale de prevenire si stingere a
incendiilor

s Ordonanta de urgenta nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor

masuri in domeniul investitilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

CLAUZE DE REVIZUIRE

inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se
realizeaza numai cu acceptul autoritatii contractante, si nu reprezintd o modificare
substantiala a contractului, aga cum este aceasta definita in legislatia privind achizitiile,
decat in urmatoarele situatii:

a)noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu
indeplineste cel putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire
(daca este cazul aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate);

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel

putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare
(daca este cazul aplicarii unor astfel de factori);

in situatiile prevazute mai sus, Antreprenorul are obligatia de a transmite pentru noul
personal documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii
indeplinirii criterilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calcularii punctajului
aferent factorilor de evaluare.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini va fi facuta
in conditiile contractului de executie.

Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier.

Dispozitiile de santier vor fi insotite de:
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- memoriu/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare,
suplimentare sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
cantitati, in conditiile contractului de proiectare si executie;

- note de comanda suplimentara (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi — daca
este cazul,

- note de renuntare — (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi — daca este cazul;

- 3 oferte de pret pentru articolele de lucrari ce nu au echivalent in oferta;

Daca in urma evaluarii modificarilor propuse, acestea nu se afla in niciuna din situatiile
mentionate la art.221, din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, atunci Autoritatea
Contractanta poate aplica prevederile art. 221, din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016 actualizata.

Cartea tehnica a constructiei

Cartea tehnica a constructiei si a documentelor aferente acesteia se va realiza si preda
in conformitate cu prevederile art. 46, Anexa 6 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Documentatia conforma cu executia va fi pregatita de catre Antreprenor si prezentata in
limba romana in trei (3) exemplare, nu mai tarziu de 5 zile inainte de intalnirea cu memobrii
comisiei de receptie.

EXECUTIA LUCRARILOR
Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si proiectului aprobat .

Lucririle executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile
prevederilor H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima
acceptata de catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

RESPECTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI

'I_'oate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele
livrate Tn cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini
IPT, etc.

Proprietétile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele
tehnice.

Ofertantul suporté toate cheltuielile datorate elaborrii si prezentarii ofertei sale, indiferent
de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

SANTIERUL

Asigurarea santierului in timpul lucrarilor

Antreprenorul este obligat sa asigure si sa mentina siguranta pe santier si in afara zonei
de constructie pe perioada lucrarilor din cadrul prezentului contract, acordand o atentie
speciala:



a) Asigurarii unor conditii corespunzatoare de lucru si de siguranta pentru persoanele
ce intreprind activitati ce au legatura cu constructia si asigurarea tuturor utilajelor
si materialelor folosite pentru realizarea acestor lucrari;

b) Asigurérii zonei santierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate;

c) Instalarii unor indicatoare corespunzatoare cu informatii, ex. panouri cu informatii
si placi de dare in folosinta. -

Protectia mediului in timpul lucrarilor
Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditile corespunzatoare pentru
pastrarea mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:
= [imitarii emisiilor de zgomot;
= limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;
= prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;
= protejarii spatiilor verzi.

Constructiile provizorii
inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va prezenta Dirigintelui de santier spre
aprobare, planul pentru amplasarea:

= magaziilor si curtilor de depozitare temporaré ale Antreprenorului;

= vehiculelor si flotei de echipamente;

= altor instalatii temporare necesare pentru realizarea lucrarilor incluse

in prezentul contract;
= panourilor cu informatii in conformitate cu LNR.

Depozitarea temporara a materialelor
Toate materialele vor fi depozitate astfel incat s& se garanteze protectia lor impotriva
furturilor, avariilor, respectandu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul
executiei lucrarii, Antreprenorul are obligatia:
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;
c) de aaduna siindepérta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.
Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare
in scopul indeplinirii obligatiilor sale n perioada de garantie.

Caile de acces

Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu
destinatie speciala si/sau temporara care fi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul
pe santier. De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte
facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care
fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrérile
de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de céatre acesta a drumurilor de
acces. Antreprenorul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a
lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru
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marcaje si indicatoare precum $i pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi
raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces. Pe parcursul
executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu
stanjeni inutil sau Tn mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private
care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte
persoane Si Antreprenorul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor
reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si
cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legatura cu aceste
obligatii pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.
Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul
va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in
asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie
limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.
in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri.
Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in
scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul
santierului.

Personalul cheie al Antreprenorului
Antreprenorul nu va efectua schimbari in cadrul personalului cheie stabilit, fara aprobarea
prealabild scrisa a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie sa propuna din proprie initjiativa o
inlocuire a personalului in urméatoarele cazuri:

a) n caz de moarte, boala sau accident al unui membru al echipei;

b) dac# devine necesar sa inlocuiasca un membru al echipei pentru oricare alt motiv

care este dincolo de controlul Antreprenorului.

Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie Tnlocuit, inlocuitorul trebuie sa
posede cel putin echivalentul calificarilor si experientei.
Se precizeaza ca la executarea lucrarilor, constructorul $i beneficiarul au obligatia sa
respecte cu strictete, pe tot parcursul executiei, toate prevederile continute atat in proiect,
cat si cele din normativele mentionate mai sus si care vizeaza activitatea concreta pe
Zantierul de constructii-montaj, in vederea inlaturarii oricarui pericol de accidentare.
Pentru evitarea accidentelor in timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica
securitatii muncii specifice locului de munca si utilajelor tehnologice folosite.
Executia lucrarilor de constructii prevazute de prezenta documentatie se vor efectua n
deplina conformitate cu legile si reglementarile romanesti privind cerintele de sanatate si
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securitatea muncii. In locurile unde prezenta personalului de operare este necesara, se
vor lua masurile adecvate pentru prevenirea producerii zgomotului excesiv si a altor
conditii daunatoare sanatatii umane. Daca patrunderea in locuri ce pot constitui un
potential pericol pentru viata este necesara, Antreprenorul va asigura dupa caz,
posibilitatea de ventilatie fortata corespunzatoare, instalarea de dispozitive de siguranta
fixe, centuri de siguranta, platforme, balustrade, scari, capace peste trapele de acces,
dispozitive anti-cadere, haine de protectie, suprafete antiderapante,truse de prim ajutor,
butoane de oprire de avarie, dispozitive de inchidere etc.

PROTEJAREA PROPRIETATILOR PUBLICE Si PRIVATE

Antreprenorul nu isi poate extinde organizarea de santier sau activitatile in afara limitelor
amplasamentului, pe terenurile aflate in proprietate publica sau privata, fara aprobarea
scrisa a administratorilor / proprietarilor acestora.

LIMITELE DE SARCINA PE OSIA VEHICULELOR

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului. Antreprenorul este obligat sa utilizeze numai
mijloace de transport si utilaje in conformitate cu codul rutier si sa respecte limitele de
greutate maxime admise de transport pe drumurile publice. Transportul
materialelor/dotarilor pe drumurile publice se supune reglementarilor in vigoare si
asigurarea protectiilor impotriva poluarii suntin sarcina Antreprenorului.

DOCUMENTE REFERITOARE LA SANTIER

Proiectul de organizare a executiei si documentele de constructie aferente

Procedura de emitere, continutul si aprobarile legale pentru acest document sunt complet
prezentate in Legea 453/2001 care amendeaza Legea 50/1991-cu modificarea si
completarea Normelor metodologice prin Ordinul nr. 1867/16 iulie 2010 de aplicare a legii
50/1991 privind Autorizarea executarii Lucrarilor de Constructii.

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
Executia lucrarilor se va face in baza autorizatiei de construire pusa la dispozitie.
Pastrarea documentelor referitoare la constructie

Documentele referitoare la constructie vor fi pastrate pe santier, intr-un loc adecvat si
sigur in vederea includerii acestora in Cartea Constructiei conform HG 273/1994
actualizata. Pierderea oricarui document referitor la santier va impune recuperarea sa
imediata, in conformitate cu procedurile legale corespunzatoare. Toate documentele
referitoare la constructie vor fi mereu accesibile Dirigintelui de santier si prezentate spre
verificare la cererea beneficiarului.

CONTROLUL CALITATII

Antreprenorul este responsabil de calitatea necesara a lucrarilor, utilajelor predate si a
echipamentelor si materialelor folosite la construirea, predarea si executia lucrarilor.
Antreprenorul este responsabil sa prezinte dirigintelui de santier certificate care sa
confirme ca toate echipamentele de testare folosite sunt verificate legal, ca au fost corect
calibrate si ca respecta standardele ce definesc procedurile de testare.
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Antreprenorul va masura si testa materialele si lucrarile, cu frecventa necesara, ceea ce
va garanta ca lucrarile au fost realizate in conformitate cu cerintele standardelor nationale
si cu cerintele angajatorului. In cazurile care nu sunt incluse in standardele nationale,
evaluarile si testarile vor fi realizate in conformitate cu standardele europene sau altele
similare si vor fi aprobate de catre dirigintele de santier.

Beneficiarul, prin dirigintele de santier vor verifica tipul si calitatea materialelor folosite in
orice etapa sau perioada a productiei utilajului si/sau echipamentului si li se va permite
accesul nerestrictionat la laborator, cu scopul realizarii controalelor respectivelor
materiale. Dirigintele de santier va prezenta Antreprenorului informatii scrise privind
neajunsurile descoperite referitoare la utilaje, echipamente, lucrari ale personalului de
laborator sau la metodele de testare. Dirigintele de santier va interzice imediat utilizarea
materialelor testate si va permite folosirea lor ulterioara doar dupa ce au fost luate in
considerare restrictiile stabilite. Toate costurile aferente organizarii si realizarii de teste
ale materialelor vor fi suportate de catre Antreprenor.

INFORMATII CU PRIVIRE LA PROTECTIA MEDIULUI, PROTECTIA MUNCII
PROTECTIA MUNCII

Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a
securitatii si sanatati in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul
508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protectia Muncii, precum si
celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

Relatii suplimentare privind legislatia in domeniul protectiei si securitatii muncii se pot
obtine de la organismele abilitate

PROTECTIA MEDIULUI

Pe parcursul indeplinirii contractului se va respecta legislatia in vigoare in domeniul
protectiei mediului, informatii relevante putand fi obtinute de la Agentia Nationala pentru
Protectia Mediului.

Se va prezenta o declaratie pe proprie raspunde cunoscand prevederile privind falsul in
declaratii din care sa rezulta ca ofertantul respecta toate cerintele documentatiei tehnice.

TESTE LA TERMINAREA LUCRARILOR SI TESTE INAINTE DE TERMINARE

Se vor efectua teste pentru urmatoarele categorii de lucrari:

- Teste de inginerie civild; (teste anterioare darii in exploatare)
- Teste de inginerie mecanica(instalatii sanitare, instalatii termice, instalatii de
ventilatie si climatizare, mecanice);

- Teste de inginerie electrica (instalatii electrice curenti tari, instalatii electrice curenti
slabi)

Beneficiarul trebuie sa fie invitat de catre Antreprenor sa asiste la toate procedurile de
testare la terminare.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului un preaviz scris de 14 zile, prin care il
informeaza ci lucrarile sau instalatiile sunt pregatite pentru testare. In acelasi preaviz,
Antreprenorul prezintd Beneficiarului detalii privind testele ce urmeaza a fi efectuate si
detalii referitoarele procedurile de testare si rezultatele ce trebuiesc obtinute in urma
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testelor, inclusiv referinte catre Standardele Romanesti sau Europene adecvate in
temeiul carora vor fi efectuate testele.

Testele de dare in exploatare se efectueaza dupé testele de testare anterioare darii in
exploatare. Testele de dare in exploatare vor fi desfasurate pe toate componentele
mecanice, electrice si de instrumentatie si control.

Antreprenorul trebuie sa pregateasca un plan de dare in exploatare, pe care il va
transmite Beneficiarului cu cel putin 14 zile inainte de Terminarea Lucrarilor. Testul de
dare n exploatare detaliaza toate procedurile urmand a fi adoptate de catre Antreprenor
in timpul darii in exploatare, inclusiv programe si metodologii, pentru a permite
Beneficiarului sa se familiarizeze cu instalatile ce urmeaza sa fie date in exploatare si
testate cat si cu metodele adoptate pentru atingerea parametrilor si testarea instalatiilor.

Testele functionale

Antreprenorul va trebuie sa efectueze un test functional pentru a demonstra ca
echipamentele aferente instalatiilor componente ale constructiei sunt pregétire pentru
utilizare conform prevederilor contractuale.

Testul functional se va efectua de catre Antreprenor, cu prezenta Beneficiarului, pentru o
perioadd continud de 15 de zile, in timpul careia Antreprenorul monitorizeaza
functionarea Echipamentelor in conformitate cu testele si procedurile de testare specifice,
puse la dispozitie Beneficiarului.

Pe durata testului functional, Echipamentele functioneaza in regim automat.

Pentru a fi considerat indeplinit cu succes, un test functional trebuie sa indeplineasca
urmatoarele criterii:

- Echipamentele functioneaza in intervalul de performantd garantat indicat de
Antreprenor in Proiectul Tehnic de Executie siin procedurile de testare;

- Echipamentele functioneaza in mod fiabil in aceasts perioada, in conformitate cu
prevederile contractuale.

Fiabilitate: Se considera ca instalatile functioneaza in mod fiabil atunci cand
echipamentele componente ale instalatiilor prevazute pentru functionarea salii de sport,
functioneaza fara defectiuni sau intreruperi notabile pe durata testului. in acest sens,
prima defectare a Echipamentelor, urmata de introducerea imediata a

Echipamentelor in stare de rezerva, nu este considerata ca reprezentand o defectiune
notabila. Totusi, o noud defectiune a acelorasi Echipamente in stare de functionare sau
rezerva va fi considerata o defectiune notabila. In cazul unei defectjuni notabile, eroarea
se rectifica si se efectueaza un nou test de fiabilitate pe componenta in cauza, care va
continua timp de 15 zile; in caz contrar, va fi inregistrat ca defect ascuns, urmand a fi
corectat in Perioada de Remediere a Defectelor Ascunse.

CERINTELE PRIVIND MANUALUL DE OPERARE SI INTRETINERE
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Antreprenorul va furniza suficiente detalii privind Procedurile de operare si intretinere,
pentru a permite ca instalatiile/lucrarile sa fie operate si intretinute in mod eficient si in
conditii de siguranta. Aceste detalii vor fi incluse in cadrul Manualului de Operare si
Intretinere care va fi furnizat atat pe suport de hartie (in trei exemplare) cat si in format
electronic. In aceste documente vor fi incluse detalii suficiente pentru a permite Autoritatii
Contractante exploatarea, intretinerea, demontarea, reasamblarea, reglarea si repararea
oricarei parti a Lucrarilor.

Formatul si cerintele pentru Procedurile de Operare si Intretinere vor fi stabilite dupa cum
urmeaza:

Masuri de siguranta

Se vor include urmatoarele:

Cerinte cu caracter general care sa demonstreze conformitatea cu legislatia in vigoare
privind protectia muncii, securitatea si sanatatea in munca;

Masuri pentru cazurile de urgenta;

Proceduri de operare si intretinere — informatiile cu privire la siguranta;

Echipamente electrice — informatiile cu privire la siguranta;

Evaluarea riscurilor;

Registrul Echipamentelor cu grad mare de risc din punct de vedere al sigurantei;
Instalatii mecanice — informatiile cu privire la siguranta;

Ridicarea si indepartarea echipamentelor — informatiile cu privire la siguranta.

Introducere

Se vor include urmatoarele:

Informatii privind Contractul

Numele si adresele Santierului, Beneficiarului, Antreprenorului si Subantreprenorilor;
Data de Incepere a Lucrarilor;

Data Receptiei — Aceasta data va fi completata de indata ce va fi cunoscuta.

Scopul Lucrarilor

O scurta descriere a scolii si a scopului Lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractuale.

Descrierea generala a scolii
Se vor include urmatoarele:
O descriere generala a obiectelor proiectului;
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O descriere generala a echipamentelor electrice, inclusiv o scurta descriere a
echipamentelor furnizate, enumerand componentele individuale de control si control la
distanta.

O descriere generala a echipamentelor mecanice(lifturi,sanitare,termice si climatizare-
ventilatie) inclusiv o scurta descriere a tuturor echipamentelor mecanice furnizate.

Descrierea detaliata a Echipamentelor Electrice

Se vor include urmatoarele:

Detalii cu privire la toate echipamentele si cablurile electrice, prezentand interfata si
sistemul de control disponibil pentru fiecare compartiment si precizand categoria,
producatorul si furnizorul componentelor principale.

Descrierea detaliata a Echipamentului Mecanic
Se vor include detalii cu privire la toate echipamentele mecanice, inclusiv tipul, categoria,
functionarea, curbele specifice de functionare si producatorul.

Instructiuni de operare

Se vor include urmatoarele:

Detalii cu privire la modul in care fiecare parte a scolii este controlata si operata, atat in
modul automat, cat si in cel manual.

Sistemul de control si interactiunea acestuia cu echipamentele interdependente si
utilizarea materialelor.

Detaliile cu privire la operarea scolii in conditii extreme (daca este cazul)

Detalii privind procedurile de pornire si oprire, impreuna cu orice alte verificari de
siguranta asociate.

Instructiuni de verificare si intretinere

Se vor include calendarul verificarilor de rutina si activitatile de intretinere, facandu-se
referire la instructiunile producatorului echipamentelor pentru detalii complete.
Indentificarea si corectarea erorilor

Se va include un ghid pentru controale de prima instanta care pot fi intreprinse in cazul
avariilor fara a se face trimitere la instructiunile detaliate.

Piese de schimb

Se vor include liste cu consumabile si piesele de schimb recomandate pentru fiecare
echipament component al instalatiilor prevazute.

Instrumente speciale

Se va include o lista cu instrumentele speciale necesare.

Certificate de testare

26|Page



Se vor include certificate si documente relevante care dovedesc respectarea legislatiei in
vigoare in ceea ce priveste echipamentele si materialele utilizate, precum si teste de
performanta.

Date referitoare la punerea in functiune

Se vor include urmatoarele:

Lista parametrilor stabiliti in timpul fazei de punere in functiune.

Un registru pentru inregistrarea oricarei modificari privind datele referitoare la punerea in
functiune, data modificarii, precum si motivele care au determinat modificarea.
Inventarierea Instalatiilor montate si materialelor utilizate

Se vor include date cu privire la producator, cum ar fi durata de functionare, tipul si seria.
Planse conforme cu executia

Anexe

Urmatoarele informatii vor fi incluse ca anexe :

Adresele producatorilor si furnizorilor de piese de schimb si asistenta pentru
echipamentele instalate

Instructiunile de utilizare si functionare ale producatorilor

Planse

CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR.

Date generale

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului a prevedrilor Certificatului de
Urbanism, a Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima
acceptata de catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru
materialele puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala
proprie (ex. rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton,
etc.).

Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
contractuale ,
Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual.
Depasirea termenelor prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.
Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea
constructiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte
normative legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara interventii
pe proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice.
Antreprenorul General are obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatiile necesare
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pentru transporturile efectuate si pentru eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea
domeniului public si pe proprietati invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi
suportate de catre Antreprenorul General.

Antreprenorul General va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul
Antreprenorului) insarcinat cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a
contractului.

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia
atestat (RTE);

Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul
de masuri minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de
protectie a muncii pentru principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a
desemna conducatorul care sa asigure si sa controleze aplicarea de catre toti participantii
la procesul de munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite si a
prevederilor legale in domeniul protectiei muncii; in conformitate cu prevederile legale in
vigoare executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa
asigure evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de
conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si
impuse de normativele tehnice specifice categoriei de lucrari;

Lucrarile de constructi si instalati vor fi executate de personal cu calificare
corespunzatoare in toate situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru;

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditilor de receptie la terminarea
lucrarilor si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se
intocmesc cu acest prilej sunt cele prevazute in HG nr. 343/207, Legea 10/95 privind
calitatea in constructii si celelalte normative tehnice in vigoare;

Antreprenorul General are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor:

-documentatia post executie

-manualul de utilizare, intretinere si urmarire a evolutiei in timp a imobilului
Antreprenorul General nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si
nerespectari ale normelor aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea
obiectivelor propuse.

Siguranta pe santier si securitatea muncii

In executarea contractului, Antreprenorul va respecta legea si reglementarile in vigoare
legate de securitatea muncii inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de
securitate si siguranta ale Beneficiarului.

Trasarea



Antreprenorul va fi responsabil de:

- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale
prevazute in Contract sau comunicate de Beneficiar;

- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari,
- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor,
aparaturii si manoperei necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus.

Activitatea Antreprenorului pe santier

Antreprenorul va respecta prevederile Conditiilor Generale de Contract.

Protectia mediului in timpul lucrarilor

Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditile corespunzatoare pentru
pastrarea mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

- limitarii emisiilor de zgomot;

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;

- protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva
furturilor, avariilor, respectandu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul
executiei lucrarii, Antreprenorul are obligatia:

- de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

- de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrérile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare
n scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

Caile de acces

Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu
destinatie speciald si/sau temporara care Ti pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul
pe santier. De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte
facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor
care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabi (in relatia dintre parti) de
lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a
drumurilor de acces. Antreprenorul are obligatia de a asigura toate marcajele si
indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor
competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri;
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Beneficiarul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de
acces.

Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are
obligatia, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor; sau

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private
care deservesc proprietétile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane si
Antreprenorul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese,costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultand din sau in legaturd cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine
Antreprenorului.

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii si; executantul
va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, n
asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie
limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu producé deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri.

Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea,
in scopul facilitdrii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunicé cu sau care se afla pe traseul
santierului. Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor, se va face receptia
lucrarilor pe faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala.

Personalul cheie al Antreprenorului

Antreprenorul nu va efectua schimbari in cadrul personalului cheie stabilit, fara
aprobarea prealabild scrisd a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie sa propuna din
proprie initiativa o Tnlocuire a personalului in urmatoarele cazuri:

- in caz de moarte, boald sau accident al unui membru al echipei,

- daca devine necesar sa inlocuiascd un membru al echipei pentru oricare alt motiv care
este dincolo de controlul Antreprenorului.

Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, Tnlocuitorul trebuie sa
posede cel putin echivalentul calificarilor si experientei.
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CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie.

Lucrarile executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile
prevederilor H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de autoritatea contractanta are rolul
de monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic al lucrérilor
executate in vederea decontarii. Decontarea lucrarilor din listele de catitati aferente
proiectului adaptat la amplasament se va realiza pe baza atasamentelor confirmate de
dirigintele de santier si a personalului propriu desemnat de autoritatea contractanta
pentru urmarirea executiei lucrarilor.

ETAPELE REALIZARII LUCRARII

Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma intocmirii proiectului tehnic si stabilirii
tehnologiei de lucru.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in documentatiile
tehnice, Caietul de Sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica i examina
locatia proiectului, pentru a se informa in mod complet despre toate problemele relevante,
inclusiv (fara limite):

- forma si tipul amplasamentului;

- conditiile hidrologice si climatice;

- conditiile urbane si/sau sociale

Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele
livrate in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini
Proiect tehnic tip etc.

Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele
tehnice. Prin grija ofertantului, proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe
specialitati, conform ,Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”, (conf. H.G. nr. 925/1995 — M.O.
286/1995), pentru toate cerintele ce se impun.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se
transfera integral beneficiarului, o data cu plata serviciilor.

Potrivit prevederilor art. 221 din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare “cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari
suplimentare fatd de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori
de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii
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proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a beneficiarului In baza unui
raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.”

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent
de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul
indeplinirii contractului, va fi insusita de catre Antreprenor / Executant.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiara va fi exprimata centralizat in Lei, cu si fara TVA.
Valoarea estimata nu contine sume provizionate.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in
situatia prevazuta la art.210 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru
materialele puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala
proprie (ex. rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton,
testele instalatiilor si echipamentelor, etc.).

Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin
raportare la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare avand
dreptul de a solicita: documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor
de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul
procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile
implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor
si implicit conduc la valoarea ofertei.

Propunerea financiara se va elabora cu respectarea specificatiilor prezentate in sectiunea
2 a Caietului de Sarcini “Pretul Ofertei”. Astfel, vor fi completate de catre ofertant
formularul “Pretul Ofertei”. De asemenea, ofertantii vor completa tehnic si economic
listele de echipamente si dotari cerute in sectiunea 3 a Caietului de Sarcini “Cerintele
Beneficiarului. Liste echipamente si dotari”.

La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege
(contributia asiguratorie pentru munca etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului
(indirecte si profit).

Eventuala Ajustare a pretului contractului pe parcursul derularii acestuia se va face
in conformitate cu conditiile stabilite prin contract. Antreprenorului i se recomanda
sa viziteze amplasamentul si sa studieze proiectul tehnic si studiile aferente.
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Antreprenorul poate reloca/compensa valorile/cheltuielile intre capitolele/subcapitolele de
lucrari care intra in componenta C+M, fara depasirea valorii ofertate.

Decontarea lucrarilor se va realiza in baza situatiilor de lucrari intocmite si aprobate
de catre Dirigintele de santier si acceptate de catre Achizitor.

Ofertantii vor declara in cadrul prezentarii propunerii financiare care este procentul
pentru cheltuielile indirecte, profit si tariful orar al manoperei.

In cazul unei asocieri, cerinfa poate fi indeplinita prin cumul.
Se vor prezenta urmatoarele:

Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele:

% formularul de oferta (formularul nr. 4); lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa
ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract;

centralizatorul cu lucréarile executate de asociati, subcontractant;

centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);

formulare cu privire la resursele utilizate (Formularele C6-C9);

lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice (Formularul F4)

fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (Formularul F5)
Formulareie F1-F3, F4, F5, C6 — C9, completate cu preturi unitare si valori, devin
formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari
executate, in vederea decontarii.

© N A WN

7. Graficul Gantt valoric

Valorile din propunerea financiara (fara TVA) vor fi prezentate cu doua zecimale
(ex: 1.234.567,89).

In cazul in care proiectantul a specificat in documentatia tehnica anumite origini, marci de
fabrica sau de comert pentru descrierea anumitor materiale sau echipamente, acestea
se vor citi impreuna cu mentiunea “sau echivalent”.

In situatia in care doud sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj pentru factorul de
evaluare “pretul ofertei”, autoritatea contractanta va recurge la solicitarea transmiterii de
catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret) pana
la momentul in care se va realiza o departajare a ofertelor pe pozitii distincte in clasament.

Ofertantul clasat pe locul | trebuie sa demonstreze ca la momentul solicitari documentelor
suport DUAE va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii,
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depozite bancare, linii de credit confirmate de banci ori alte resurse financiare, in original,
suficiente pentru a realiza un cash flow de executie a lucrarii de minim 1.516.361,44 lei
fara TVA, suficient pentru desfasurarea activitatilor, suma care va fi destinata exclusiv
indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de 2 luni de la data semnarii acestuia cu
autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului
economic

Formula de calcul: Ve x n/Dc = cash-flow:

Ve — valoarea estimata a lucrarilor aferente contractului (capitolul 4+capitolul 5.1);

n — perioada pt care se solicita cash flow (2luni);

Dc — durata de executie a contractului In cazul unei asocieri, cerinta poate fi indeplinita
prin cumul.

Ajustarea pretului contractului:
Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor Beneficiarului sunt cele declarate
in propunerea financiara, anexa la contract.

Ajustarea pretului prin revizuire se poate face la solicitarea in scris a Beneficiarului dupa
minim 6 luni de la data prevazuta in ordinul scris de incepere a lucrarilor, actualizarea
aplicdndu-se numai la valoarea lucrarilor ramase de executat la data solicitarii.
Ajustarea prin revizuire se aplica la pretul fara TVA al lucrarilor.

Contractul va fi ajustat in conformitate cu prevederile din ORDONANTA DE URGENTA
nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.

Consultant servicii auxiliare achizitii,
S.C. RUSCAL S.R.L.

Ec., Jr., Oana — Elena Potoroaca

Py pé.gé.



