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DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII 
D.A.L.I. 

Conf. H.G. nr.907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

A. PIESE SCRISE 
 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
           „Reabilitarea si modernizarea cladirii Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului 
de Granita Caransebes (cazarma granicerilor) din Municipiul Caransebes, judetul Caras-
Severin”. 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Caras-Severin 
Consiliul Judetean Caras-Severin 
 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
 Nu este cazul. 

1.4. Beneficiarul investiţiei 
 Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita (Cazarma Granicerilor) 
 

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

RUGBY CONSTRUCT S.R.L  
Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal  RO 
Sediul social in Bucuresti, sector 6, str. Boisoara nr. 5, etaj 1, Tel/Fax: 031 4211 263 

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE 
INTERVENŢII 
 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 
instituţionale şi financiare. 

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (D.A.L.I.) se 
realizeaza pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea si modernizarea cladirii Muzeul Judetean 
de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes (cazarma granicerilor) din Municipiul 
Caransebes, judetul Caras-Severin” in vederea accesarii fondurilor europene aferente 
PROGRAMULUI REGIONAL VEST 2021-2027, Interventia Regionala 7.1C Patrimoniu 
cultural, din cadrul PR Vest.  

Proiectul de consolidare, reabilitare și punere în valoare a Muzeului din Caransebeș, imobil 
clasat ca monument istoric de importanță națională, cod LMI CS-II-m-A-11063, se înscrie într-
un context strategic, legislativ și instituțional care sprijină activ conservarea, restaurarea și 
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valorificarea patrimoniului cultural construit din România. Proiectul răspunde priorităților 
formulate în documente strategice naționale și europene. Proiectul propus face parte din „Strategia 
de Dezvoltare a Municipiului Caransebes 2021-2027”. 

Proiectul este elaborat și urmează a fi implementat cu respectarea strictă a prevederilor 
legislative în vigoare privind protejarea și valorificarea monumentelor istorice, în special: 

 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 
 Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2020, care reglementează metodologia avizării 

lucrărilor asupra monumentelor istorice; 
 Normele tehnice și ghidurile elaborate de Institutul Național al Patrimoniului (INP) și 

alte autorități competente. 
 
Implementarea proiectului implică colaborarea mai multor instituții și autorități precum 

Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin, Primăria Municipiului Caransebeș, Consiliul 
Județean Caraș-Severin, Institutul Național al Patrimoniului. 

 
 

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

 Scurt istoric  

Înfiinţat în anul 1962, Muzeul de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă îşi are sediul, din anul 
1989, într-o clădire care a fost cazarma Regimentului româno-bănăţean nr. 13 din Caransebeş, 
construită în anul 1753. 

Construcţia este compusă din parter şi etaj şi are forma literei U, cu o curte interioară de 3 600 
m2 în care, pe timp de primăvară, vară, toamnă şi iarnă se organizează: Sărbătoarea mărţişorului, 
Festivalul gugulanilor, Târgul meşterilor populari, Târgul de toamnă al gugulanilor şi Festivalul 
obiceiurilor de iarnă. 

La parter este expoziţia dedicată împărătesei Elisabeta, unde se poate vedea una dintre cele mai 
frumoase statui, care o înfăţişează pe Sisi în toată splendoarea ei. Povestea istoriei monumentului 
de artă este dezvăluită vizitatorilor de către pasionaţii muzeografi. Tot la parter există expoziţia 
permanentă a Bisericii medievale din perioada Cetăţii (Caran)Sebeşului. Veţi vedea reconstrucţia 
grafică  a arhitecturii monumentului religios, înconjurată de vitrinele cu bijuteriile descoperite la 
ruinele bisericii – ca dovadă că Sebeşul medieval a fost o aşezare cu oameni înstăriţi 

La etaj veţi căuta cele două colecţii care dau şi denumirea muzeului: colecţia de etnografie şi 
colecţia regimentului de graniţă. 

Colecţia de etnografie cuprinde peste 1000 de piese care oglindesc atât tradiţiile şi obiceiurile din 
Ţara Gugulanilor, cât şi ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor: cultivarea cerealelor, creşterea 
animalelor, păstoritul, lucrul la pădure, culesul plantelor şi fructelor naturale, vânătoarea, 
pescuitul şi în principal pomicultura şi apicultura. Se poate admira, apoi, frumuseţea şi 
autenticitatea costumelor populare. 
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Colecţia regimentului de graniţă se distinge prin „tezaurul” de arme, fotografii şi documente care 
evocă rolul românilor în perioada grănicerilor bănăţeni. Povestea istoriei regimentului de graniţă 
şi a oamenilor de seamă din Banatul de munte este mereu privită prin patru istoriografii: română, 
germană, maghiară şi sârbă. 

Situatia existenta: 
 
Imobilul studiat este situat in intravilanul localitatii Caransebes, are un regim de inaltime 

de P+1E, o suprafata a terenului de 3.697 m2  (conform studiu topografic), o arie construita de 
2.158  m2 si o arie construita desfasurata de 4.316 m2. 

Clădirea studiată prezintă un plan în formă de „U”, cu trei tronsoane de lungimi relativ 
egale, acoperite cu o șarpantă în două ape, învelitoare realizată din țiglă ceramică tip solzi. 

Imobilul este compartimentat pe 2 nivele, fiecare având funcțiuni specifice care corespund 
cerințelor de functionare ale muzeului. 

Structura de rezistență este alcătuită din zidărie de cărămidă plină arsă, dispusă pe două 
direcții ortogonale, formând un sistem structural de tip diafragmă, cu pereți portanți dispuși pe 
ambele direcții principale. 

Sistemul de fundare este realizat din zidărie de cărămidă arsă, cu o adâncime de fundare de 
peste 1,50 m, amplasată pe un strat de argilă cu balast inglobat. 

Închiderile perimetrale sunt executate din zidărie de cărămidă plină, tencuită, cu grosimi 
variabile între 50 cm și 80 cm. Compartimentările interioare sunt realizate din aceleași materiale, 
cu grosimi cuprinse între 30 cm și 70 cm. Tamplăria exterioară este mixtă (lemn și metal), protejată 
la nivelul parterului cu grilaje din fier forjat pe fațadele principale. Tamplăria interioară este 
majoritar din lemn si metal sau PVC. 

Planșeul de peste parter este realizat din bolți de cărămidă, care descarcă pe toate cele patru 
laturi ale încăperilor. Planseul de peste etaj este realizat din beton armat cu grosimea de 8 cm. 

Starea generală a zidariei cladirii este relativ satisfacatoare,insa prezinta  degradări vizibile, 
exfolieri de tencuială, fisuri în zidărie, zone afectate de umiditate si desprinderi de bucari de 
caramida. Toate aceste aspecte indică necesitatea unor lucrări de reabilitare, consolidare, atât din 
punct de vedere structural, cât și funcțional. 

Parter: in prezent sunt 47 de spatii- spatii expunere, spatii inchiriate, birouri, depozitari, 
magazii, grupuri sanitare, culoare de circulatie; 

Etajul I: 38 de spatii-spatii expozitii permanente, sala conferinte, o biblioteca, o sala 
multifunctionala, ateliere de restaurare (lemn, arta, ceramica, foto, 3 Sali de protocol, grupuri 
sanitare, spatii de depozitare, magazii, culoare de circulatie. 
 

DEFICIENTE: 
 
1. Deficiente din punct de vedere cultural-turistic: 
 
În prezent, clădirea Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din 

Caransebeș nu este integrată în viața urbană a orașului și nu constituie un punct de interes 
turistic relevant penru turisti si localnici. Deși deține un potențial istoric și cultural semnificativ, 
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acesta este insuficient valorificat. Lipsa unei organizări muzeale coerente și a unei amenajări 
adecvate face ca spațiul expozitional să fie perceput ca slab calitativ, cu încăperi deteriorate și 
finisaje degradate. Din aceste motive, atractivitatea turistică a clădirii este minimă. 

Singurul element care reușește să atragă un minim interes public este curtea interioară, 
folosită relativ frecvent pentru evenimente publice, festivaluri și activități culturale. Astfel, clădirea 
muzeului funcționează în prezent mai degrabă ca un spațiu de tranzit către curtea interioară decât 
ca un obiectiv cultural în sine. Din cauza lipsei de activități specifice, a degradării avansate și a 
absenței unei identități muzeale clare, spațiul nu atrage nici turiști, nici comunitatea locală — în 
special tinerii. 

În ciuda titulaturii oficiale “Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita”, 
clădirea adăpostește mai degrabă activități cu tematici variate desfășurate în curtea interioară, spații 
închiriate pentru ateliere, cursuri sau evenimente educaționale. Funcția principală — aceea de 
muzeu etnografic și al regimentului de graniță — este practic estompată, iar valoarea istorică și 
identitară a imobilului este insuficient pusă în evidență. 

Pentru a valorifica pe deplin potențialul acestei clădiri, este esențială o intervenție coerentă 
de reabilitare și reconceptualizare a funcțiunii muzeale, însoțită de o integrare activă în circuitul 
urban și turistic al orașului. 
 

2. Deficiente functionale: 
 

 Spațiul expozițional este redus, cu finisaje și încăperi degradate; 

 Atractivitatea actuală se limitează la curtea interioară și evenimentele organizate; 

 Funcțiunea muzeală autentică este estompată de activități adiacente (ateliere de 
creatie/evenimente diverse, conferințe, închirieri); 

 Este necesară o reabilitare și o regândire a funcțiunii muzeale pentru a valorifica potențialul 
cultural și istoric al clădirii; 

 Clădirea funcționează mai degrabă ca spațiu de tranzit decât ca muzeu. 
 
 

3. Deficiente de ordin architectural, tehnologc si al dotarilor: 
 Stare avansată de degradare a finisajelor interioare și exterioare; 
 Încăperi neconforme din punct de vedere tehnic cu probleme de ventilație, izolație, umiditate; 
 Umiditate excesiva in fundatii, prima treime a peretilor exteriori perimetrali; 
 Infrastructură învechită, neadecvată cerințelor actuale (pardoseli, instalații electrice, sanitare, 
termice etc.); 
 Inexistența unor sisteme de protecție la incendiu, de securitate sau climatizare, control 
higrotermic pentru conservarea patrimoniului; 
 Absența dotărilor specifice unui spațiu muzeal modern (sisteme de iluminat adecvat, vitrine, 
echipamente multimedia, sisteme tehnologice, digitalizare etc.). 

 
4. Deficiente de atractivitate, imagine publica si integrare urbano-turistica: 

 Clădirea nu este percepută ca un punct de interes de către turiști sau localnici; 
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 Lipsa programelor culturale sau educaționale atractive dedicate comunității, în special 
tinerilor; 
 Prezentarea slabă, aproape inexistenta a identității culturale și istorice a zonei; 
 Clădirea este mai degrabă un spațiu de tranzit decât o destinație; 
 Lipsa unor programe sau initiative de promovare si de integrare intr-un circuit turistic; 
 Accesibilitate redusă pentru persoane cu mobilitate redusă sau nevoi speciale; 
 Lipsa legăturii funcționale și vizuale între spațiul construit și curtea interioară, care rămâne 
principalul punct de atracție; 
 Lipsa integrării în viața urbană a orașului și în circuitele turistice locale sau regionale. Lipsa 
unei strategii viziuni muzeografice/concept de expunere si plan de organizare in privinta 
dezvoltarii culturale pe termen lung. 
 
 

NECESITATI: 
 

1. Necesități funcționale si tehnice: 
 Implementarea unei soluții  de tratament si protecție din peretii exteriori si de ventilare a 
acestora astfel incat sa se elimine problema umiditatii; 
 Reabilitare si interventii de consolidare asupra elementelor de construcție ale cladirii; 
 Refacerea tamplariei interioare si exterioare; 
 Refacerea tuturor finisajelor interioare si exterioare; 
 Reorganizarea completă a funcțiunii muzeale; 
 Amenajarea unui parcurs expozițional coerent și atractiv; 
 Crearea unei strategii curatoriale și a unui concept expozițional clar; 
 Redefinirea identității culturale ca muzeu de interes local și regional; 
 Reducerea activităților adiacente nespecifice (închirieri etc.) care diluează funcțiune principală. 

 
2. Necesități arhitecturale, tehnologice și de infrastructură: 

 Reabilitarea finisajelor interioare și exterioare grav degradate; 
 Refacerea instalațiilor (electrice, sanitare, termice); 
 Instalarea unui sistem modern de ventilație, climatizare și control al umidității pentru 
conservarea patrimoniului; 
 Dotarea cu sisteme de protecție la incendiu și securitate antiefractie; 
 Amenajarea unui sistem de iluminat muzeal profesional și echipamente multimedia; 
 Implementarea de soluții de digitalizare și infrastructură pentru expoziții moderne. 
 

3. Necesități de integrare urbană și turistică: 
 

 Reconectarea muzeului cu viața urbană și comunitatea locală; 
 Promovarea clădirii ca punct de atracție turistică și al identitatii culturale; 
 Integrarea într-un circuit turistic local și regional; 
 Crearea de evenimente culturale și educaționale relevante pentru publicul de toate varstele și 
local; 
 Amenajarea unor legături funcționale și vizuale între spațiile interioare și curtea muzeului; 
 Creșterea vizibilității în spațiul public prin branding cultural și comunicare vizuală; 
 
 



           RUGBY CONSTRUCT SRL 
Sediu social: Strada Boisoara nr. 5, etaj 1, sector 6, mun. Bucuresti 

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal  RO 
 

 

Pagina 16 din 138 
 

 
4. Necesități de accesibilitate și incluziune: 

 Adaptarea clădirii pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă sau nevoi speciale; 
 Asigurarea unor trasee accesibile și a dotărilor corespunzătoare. 

 
5. Necesități de strategie și planificare pe termen lung: 

 Elaborarea unei viziuni de promovare, functionare și a unui plan de dezvoltare muzeală; 
 Dezvoltarea de parteneriate culturale, educaționale și turistice. 
 
 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice. 

                Prin intermediul proiectului cu titlul „ Reabilitarea si modernizarea cladirii Muzeul 
Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes (Cazarma granicerilor), din 
Municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin” se propun a fi atinse urmatoarele obiective. 
 
-Prezentarea si promovarea in mediul virtual a unui patrimoniu cultural deosebit de valoros 
- accesibilitatea mai mare a informatiilor pentru specialisti si a publicului larg 
- accesibilitatea sectiei in aer liber pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, prin intermediul 
website-ului si a infochioscurilor 
- completarea informatiilor si a imaginilor de pe touchscreen-urile din spatiul  
-  punerea la dispozitia altor muzee a unui model care poate fi urmat. 
 
Obiect 1: Restaurarea, reabilitarea, consolidarea si conservarea cladirii monument clasat in 

grupa  A a muzeului de judetean de Etnografie; 
Obiect 2: Eliminarea umiditatii excesive, realizarea unui sistem de drenaj perimetral, inlocuirea 

instalatiilor sanitare, electrice, termice; 
Obiect3: Promovarea patrimoniului cultural, integrarea acestuia intr-un circuit turistic cultural-

turistic si participarea acestuia la viata urbana; 
Obiect 4: Digitalizarea, implementarea de tehnici digitale si de promovare a muzeului; 
Obiect 5: Imbunatarirea spatiului cultural si crearea de noi spatii, tematici de atractie; 
Obiect 6: Facilizarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilități prin integrarea 

cerințelor specifice acestora în configurarea clădirii, în vederea facilizarii accesului 
la obiectivul de patrimoniu si participarii la evenimentele culturale conexe; 

Obiect 7: Atragerea turistilor si a tinerilor de a face parte din viata culturala si promovarea 
identitatii culturale locale. 

Obiect 8: Asigurarea cladirii din punct de vedere al sigurantei la foc si antiefractie 
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Alte obiective  
-Consolidarea statutului de etalon al muzeografiei de etnografie din România şi de 

reprezentativitate pentru regiunea Banatului 
- Realizarea unor programe expoziţionale de cea mai înaltă calitate, care să exprime o viziune 

corespunzătoare cercetărilor critico-istoriografice recente,integratoare şi de 
contextualizare a artei din România în sens european şi universal. 

- Creşterea cu 25 procente a numărului de vizitatori în fiecare din anii corespunzători perioadei de 
management. 

- Creşterea veniturilor proprii şi a aportului de resurse financiare obţinute din activităţi de mecenat, 
sponsorizare şi accesarea de fonduri nerambursabile. 

 
 

3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

    a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 
dimensiuni în plan); 

Imobilul este situat in intravilanul localitatii Caransebes, judetul Caras-Severin, strada Piata 
General Ioan Dragalina, nr. 2. Amplasamentul studiat este inscris in lista monumentelor istorice 
cu codul LMI CS-II-m-A-11063 si face parte din ansamblul urban „Piata General Ioan Dragalina” 
inscris cu codul LMI CS-II-m-B-11057. Suprafata terenului este de 3.697 m2. 

Imobilul este inregistrat cu N.C. 44408-Caransebes, face parte din domeniul public al 
judetului Caras-Severin si este administrat de catre Muzeul Judetean de Etnografie si al 
Regimentului de Granita Caransebes. 

 
    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
   

Amplasamentul se afla in Localitatea Caransebes, Str. Piata General Ioan Dragalina, Nr. 2, 
Jud. Caras-Severin, Nr Cad 44408, CF 44408 si are urmatoarele vecinatati: 

- Nord – Teren al Scolii Generala nr.8 – nr. cad. 37860; 
- Sud – Strada Piata General Dragalina nr. cad.41723; 
- Vest – Strada Cazarmii, nr. cad. 41511; 
- Est –  Strada Racovita nr. cad.41978. 

 
In prezent accesul pietonal este asigurat dinspre latura sudica a cladirii din strada Piata 

General Dragalina. Terenul nu beneficiaza de acces carosabil. Accesul carosabil ocazional se poate 
realiza pe latura de vest, prin proprietatea Scolii generale nr.8, intrucât imprejmuirea este 
amenajată astfel incât să permită acest lucru. 
 

 
    c) datele seismice şi climatice;  
 

Din punct de vedere seismic, conform standardului SR 11100-1/93, zona studiată se 
situează în interiorul unei regiuni caracterizate prin gradul 71 pe scara MSK, ceea ce indică o 
activitate seismică semnificativă, asociată cu un risc seismic moderat. Această zonă corespunde 
unei perioade de revenire a cutremurelor de cel puțin 50 de ani. În conformitate cu reglementările 
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prevăzute de „Codul de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri” 
(Indicativ P 100/1-2013), amplasamentul este caracterizat de o valoare a accelerației maxime de 
vârf a terenului (ag) de 0,15 g, ceea ce se traduce printr-un cutremur cu un interval mediu de 
recurență (IMR) de 225 de ani, având o probabilitate de depășire de 20% într-o perioadă de 50 de 
ani. În ceea ce privește dinamica seismică, perioada de control a spectrului de răspuns (Tc) pentru 
acest amplasament este de Tc=0,7 secunde, conform reglementărilor în vigoare. 

Referitor la condițiile climatice, factorii climatici determina existenta unui climat temperat 
continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice. Principalele elemente climatice de pe 
teritoriul judetului Caras-Severin se caracterizeaza prin variatii mari ale valorilor medii si extreme, 
ca o consecinta a interdependentei conditiilor de circulatie a atmosferei de cele geografice locale, 
in special de relief. Conditiile climatice din zona pot fi sintetizate prin urmatorii parametrii: 
o Temperatura aerului: 

- Media lunara minima: -1 °C (Ianuarie) 
- Media lunara maxima: +22 °C (Iulie-August) 
- Temperatura minima absoluta: -32,2 °C 
- Temperatura maxima absoluta: +41 °C 
- Temperatura medie anuala: +10 °C....+11 °C 

o Precipitatii medii anuale: 700...1000mm 
 
Adâncimea maximă de îngheț, conform standardului STAS 6054/87, este estimată între 

0,80 m și 0,90 m.  
 

INCADRAREA OBIECTIVULUI IN CATEGORIA GEOTEHNICA 
 

Conform ”Normativului privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii” indicativ 
”NP 074/2014”, funcţie de factorii de definire ai riscului geotehnic (stabiliţi conform tabelului A 
1.4), amplasamentul se situează în categoria geotehnică cu următorul punctaj: 

Condiţii de teren – terenuri ”medii”–  3 puncte; 
Apa subterană – fără epuizmente – 1 punct; 
Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă – ”normală” – 3 puncte; 
Vecinătăţi  - fara riscuri – 1 puncte; 
Zona seismică – ag = 0.15g – 2 puncte. 

Conform normativului NP 074/2014, riscul geotehnic a fost evaluat pe baza punctajului 
cumulat de 10 puncte, calculat prin analiza factorilor de definire specificați anterior. În 
conformitate cu tabelul A1.5 din acest normativ, riscul geotehnic este încadrat în categoria 
„moderat”, având un punctaj cuprins între 10 și 14 puncte. Această evaluare este asociată cu 
categoria geotehnică „2”, conform clasificării stabilite de reglementările în vigoare. 
 

CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE 
 
Pentru determinarea caracteristicilor geotehnice și a litologiei terenului de fundare, a fost 

efectuată o prospecțiune geologică-geotehnică detaliată, care a inclus consultarea lucrărilor de 
specialitate și a documentațiilor elaborate anterior în zonă. De asemenea, au fost executate două 
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foraje pe amplasamentul existent. Forajele au fost realizate in continuarea sondajelor deschise 
realizate pentru determinarea dimensiunilor fundatiilor existente. 

Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcatuit din pamanturi coezive si 
necoezive. 

 
Foraj geotehnic F1: 

 0.00 – -5.00 m: nisip mijlociu fin, maroniu; 
 -5.00 – in jos: Stratul continua; 

 
Foraj geotehnic F2: 

 0.00 – -5.00 m: argila, maronie, vartoasa; 
 -5.00 – in jos: Stratul continua; 

 
Apa subterana nu a fost interceptata pe adancimea forajelor efectuate. 

 
    (ii)  studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate 
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

Studiu topografic: 
Ridicarea topografică s-a realizat cu scopul delimitării și determinării aplasamentului 

terenului, care se află în intravilanul localitatii Caransebes, str. Piata General Ioan Dragalina, nr. 
2, județul Caras-Severin. 

Măsurătorile topografice efectuate in scopul intocmirii planului de amplasament si 
delimitare au fost realizate in sistemul de proiectie Stereografic 1970 si sistem altimetric Marea 
Neagra 1975: 

- la realizarea masuratorilor topografice si determinarea coordonatelor in sistemul de 
proiectie Stereografic 1970 s-au utilizat un numar de 0 punct vechi, din reteaua geodezica 
nationala de sprijin si s-au determinat prin metode combinate un nr. de 6 puncte noi. 
- intocmirea, desenarea și redactarea planului de situație a zonei studiate scara 1:500. 

 
e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 
 

Alimentarea cu apa rece este realizată prin intermediul unui cămin de branşament la 
reţeaua de apă existentă a localităţii. Căminul se află în gangul de acces de la intrarea principală.  

Evacuarea apelor uzate se realizează în reţeaua de canalizare stradală existentă a 
localităţii. Se constată retea interioara de canalizare si retea exterioara stradala, in aproprierea 
trotuarului. 

Deversarea apelor pluviale se realizează la teren.  
Alimentarea cu energie electrică se realizează din reţeaua de electricitate a localităţii prin 

intermediul unui cofret de branşament situat pe zidul exterior al clădirii, pe latura cu str Racoviței,  
la limita proprietăţii. 

Alimentarea cu gaze naturale: Imobilul este racordat la rețeaua localitatii de gaze 
naturale.  

Agentul termic se asigura prin intermediul unei centrale termice ce foloseşte combustibil 
gazos. Încălzirea anumitor spații se asigură cu  sobe de teracotă existente racordate la gaz. 
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f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

Analiza de risc constituie o etapă esențială în cadrul oricărui proiect, fiind necesară încă 
din faza de concepere a acestuia. Riscul, în contextul proiectelor, se referă la impactul potențial 
asupra obiectivelor proiectului, ce poate apărea ca urmare a incertitudinii privind ansamblul 
evenimentelor ce pot surveni pe întreaga durată de implementare a proiectului, având un efect 
semnificativ asupra acestuia. 
             Proiectul propus va implementa soluții inovative și sustenabile, aliniate principiilor de 
protecție a mediului, cum ar fi utilizarea materialelor ecologice, instalarea echipamentelor cu un 
consum redus de energie și apă, promovarea și diseminarea unui stil de viață responsabil față de 
mediu, precum și conservarea patrimoniului natural și cultural. Aceste măsuri vor contribui la 
minimizarea impactului negativ asupra mediului și la asigurarea unei dezvoltări durabile, în 
concordanță cu reglementările și normele ecologice. 

 

Componenta 
de mediu 

Riscuri de mediu Măsuri de diminuare 

APA -Contaminarea și poluarea 
apelor de suprafață cu deșeuri 
de combustibili, produse 
petroliere și ape reziduale 

- Stocarea materialelor periculoase și a 
deșeurilor se va realiza într-un mod riguros 
controlat, în condiții de siguranță, asigurându-
se implementarea unui sistem adecvat de 
drenaj pentru a gestiona corect apele reziduale, 
precum și evacuarea acestora într-un mod 
conform normelor de protecția mediului. 

  - Se va asigura menținerea unei bune circulații 
a apelor pluviale pe întreaga perioadă de 
execuție a lucrărilor, prin implementarea unor 
măsuri corespunzătoare pentru gestionarea 
eficientă a apelor pluviale, inclusiv în cadrul 
lucrărilor de intervenție, astfel încât să se 
prevină acumularea sau stagnarea acestora. 

SOLUL - Deteriorarea structurii 
solului poate surveni din 
cauza depunerii de materiale 
și a traficului intens de 
echipamente și vehicule 
utilizate pentru transportul 
materialelor de construcție 

-Protejarea zonelor unde nu se desfășoară 
lucrări de construcție va fi realizată prin 
delimitarea și protejarea acestora, evitându-se 
intervențiile în zonele sensibile în condiții 
meteorologice nefavorabile. De asemenea, vor 
fi create drumuri temporare pentru a facilita 
transportul local, fără a afecta negativ mediul 
înconjurător. 

 - Pierderea stratului superior 
al solului în timpul lucrărilor 
de excavare reprezintă un risc 
semnificativ, ce poate duce la 
degradarea calității solului 

-Restaurarea corespunzătoare a zonelor 
deteriorate va fi efectuată prin implementarea 
unor măsuri adecvate de reabilitare a 
terenurilor afectate, astfel încât să se 
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restabilească condițiile inițiale și să se prevină 
degradarea suplimentară a acestora. 

 - Deteriorarea terenului pe 
durata lucrărilor de 
construcţii 

-Se va asigura un sistem continuu de evacuare 
a apelor, garantând o scurgere permanentă și 
eficientă a apelor pluviale și reziduale, astfel 
încât să se evite acumularea acestora și să se 
prevină riscurile de inundație sau erodare a 
terenului. 

AER - Praf şi vapori pe durata 
lucrărilor de construcţie 

-Managementul emisiilor de praf va fi realizat 
prin aplicarea unui sistem de stropire cu apă, 
având ca scop reducerea concentrațiilor de praf 
în atmosferă și prevenirea dispersiei acestuia în 
zonele adiacente lucrărilor. 
-Viteza autovehiculelor va fi monitorizată și 
reglementată prin implementarea unor măsuri 
adecvate de limitare a vitezei, astfel încât să se 
minimizeze impactul negativ asupra mediului 
și siguranței traficului în zona șantierului. 

 - Efectele contaminării/ 
poluării apelor cu deşeuri 
rezultate pe perioada 
execuţiei 

- Îndepărtarea controlată a deșeurilor 
presupune un proces sistematic și riguros 
reglementat de colectare, sortare și eliminare a 
deșeurilor generate pe durata execuției 
lucrărilor, în conformitate cu reglementările 
legale și standardele de protecția mediului. 

ZGOMOT - Poluare fonică cauzată de 
lucrările de construcţie şi de 
lucrările de întreţinere 

-Planificarea lucrărilor pentru reducerea 
poluării fonice: Activitățile vor fi programate 
pentru a evita orele de vârf și perioadele de 
liniște, iar sursele de zgomot vor fi izolate sau 
înlocuite cu echipamente silențioase. 
-Utilizarea echipamentului și metodelor 
adecvate: Vor fi utilizate echipamente 
moderne cu tehnologii de reducere a 
zgomotului și a emisiilor, întreținute 
corespunzător pentru a minimiza poluarea 
fonică. 
-Restricționarea traficului: Traficul de utilaje 
și vehicule va fi reglementat, stabilindu-se 
trasee specifice și intervale orare pentru a 
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reduce aglomerația și impactul fonic în zonele 
sensibile. 

BIODIVERSI
-TATEA + 
PEISAJUL 

- Afectarea habitatelor 
naturale cauzate de lucrările 
de construcţie: praf, zgomot, 
deşeuri, etc. 

-Planificarea lucrărilor și respectarea 
tehnologiilor: Lucrările vor fi planificate 
ținând cont de utilizarea celor mai adecvate 
tehnologii, pentru a asigura eficiență și 
respectarea standardelor de calitate și mediu. 
-Selectarea ariilor și a metodelor de evacuare: 
Zonele de evacuare și metodele folosite vor fi 
alese cu grijă pentru a asigura o gestionare 
eficientă și conformă cu normele ecologice, 
prevenind orice risc de poluare. 

MEDIUL 
SOCIAL 

- Impactul vizual al lucrărilor 
în construcţie; 
- Zgomot, praf, deşeuri, etc., 
pe durata execuţiei şi 
întreţinerii lucrărilor; 
- Sănătatea populaţiei şi 
siguranţa pe durata execuţiei 
lucrărilor; 
- Deranjarea siturilor istorice 
şi culturile cunoscute şi a 
celor nedescoperite; 

-Amplasarea atentă a obiectelor: Obiectele și 
structurile vor fi plasate cu grijă, având în 
vedere impactul asupra mediului și respectând 
reglementările urbanistice și ecologice. 
-Înlocuirea arborilor distruși și replantarea 
vegetației: Arborii afectați vor fi înlocuiți, iar 
vegetația va fi replantată/inlocuita pentru a 
restaura biodiversitatea zonei și a proteja 
peisajul natural. 
-Scoaterea din funcțiune a zonelor de evacuare 
a deșeurilor: Zonele de evacuare vor fi închise 
și gestionate corespunzător, iar terenul va fi 
curățat și reabilitat conform normelor 
ecologice. 

 
 
Gradul de importanţă a impactului asupra mediului se prezintă astfel: 

Componenta de 
mediu 

Pe perioada execuţiei şi în timpul 
exploatării 

După luarea măsurilor de 
atenuare 

APA -Pe perioada execuţiei-moderat 
-Pe perioada exploatării–admisibil 

Impact pozitiv prin realizarea 
sistemului de scurgere a apelor 

SOLUL Impact moderat Impact pozitiv 

AER Impact nesemnificativ Impact scăzut şi admisibil 

ZGOMOT Impact admisibil Impact scăzut 
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BIODIVERSITATEA Impact nesemnificativ Impact admisibil 

MEDIUL SOCIAL Impact admisibil şi nesemnificativ Impact pozitiv 
 
Etapele principale ale managementului de risc al proiectelor sunt urmatoarele: 
• Planificarea: Implică definirea și organizarea activităților necesare pentru gestionarea riscurilor, 
stabilind obiective clare și strategii specifice de abordare a acestora pe parcursul întregului proiect. 
• Identificarea riscurilor: Constă în detectarea și determinarea riscurilor care ar putea afecta 
desfășurarea proiectului, având în vedere factori interni și externi ce pot influența succesul acestuia. 
• Analiza riscurilor: Implică evaluarea calitativă și cantitativă a riscurilor identificate, estimând 
gradul de impact și probabilitatea lor de a afecta proiectul, precum și posibilele consecințe asupra 
termenelor, costurilor și calității. 
• Răspunsul la risc: Se referă la dezvoltarea și implementarea unor strategii și proceduri pentru a 
minimiza, evita, transfera sau accepta riscurile, în funcție de natura acestora și impactul estimat 
asupra proiectului. 
• Monitorizarea și controlul: Se axează pe urmărirea continuă a riscurilor pe măsură ce proiectul 
progresează, ajustând măsurile de răspuns și implementând planuri de reducere a riscurilor pentru 
a menține proiectul pe drumul cel bun. 
• Comunicarea și documentarea: Asigură un proces constant de informare și actualizare a echipei 
de proiect și a părților interesate despre evoluția riscurilor, documentându-se toate etapele și 
deciziile luate pe parcursul întregii durate de viață a proiectului. 
 
Planificarea - în cadrul acestei etape am stabilit responsabilitațile echipei de proiectare și ale 
directorului de proiect în condițiile manifestarii riscurilor. 
 
• Directorul de proiect are următoarele obligații în realizarea managementului riscurilor: 
a. identificarea riscurilor posibile ale proiectului 
b. estimarea cauzelor și efectelor posibile ale riscurilor proiectului 
c. întocmirea planului de management al riscului 
d. stabilirea bugetului necesar pentru îndepărtarea sau diminuarea acțiunii riscului 
f. atribuirea de responsabilități privind diminuarea riscului, controlul și monitorizarea riscurilor 
 
• Echipa de proiect are următoarele obligații în realizarea managementului riscului: 
a. participarea alături de directorul de proiect la identificarea riscurilor, întocmirea planului de 
management al riscului etc. 
b. aplicarea planului de management al riscului 
c. urmărirea încadrării în bugetul de risc 
d. monitorizarea riscurilor 
 
    g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor 
specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 
 



           RUGBY CONSTRUCT SRL 
Sediu social: Strada Boisoara nr. 5, etaj 1, sector 6, mun. Bucuresti 

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal  RO 
 

 

Pagina 24 din 138 
 

Imobilul este situat in intravilanul localitatii Caransebes, judetul Caras-Severin, strada Piata 
General Ioan Dragalina, nr. 2. Amplasamentul studiat este inscris in lista monumentelor 
istorice cu codul LMI CS-II-m-A-11063 si face parte din ansamblul urban „Piata General 
Ioan Dragalina” inscris cu codul LMI CS-II-m-B-11057. Conform reglementărilor în vigoare 
privind protejarea patrimoniului cultural național, amplasamentul este supus unui regim special de 
protecție, care implică restricții specifice pentru intervențiile asupra construcțiilor și terenurilor 
adiacente monumentelor istorice. 

 

3.2. Regimul juridic: 

    a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de 
preempţiune; 
 

Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Caransebes, face parte din UTR 1 aferent 
zonei centrale, respectiv in zona de protectie fata de obiectivele cu valoare de patrimoniu conform 
PUG si RLU. 

Imobilul este aflat in proprietatea domeniului public al judetului Caras-Severin si se afla in 
administratia Muzeului Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes. 

Imobilul figureaza in lista monumentelor istorice cu codul LMI-CS-II-m-A-11063 
(Cazarma Granicerilor, azi Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de granita 
Caransebes), respectiv face parte din repertoriul Arheologic National cu codul RAN 51029.27. 
 
b) destinaţia construcţilor existente; 
 

Construcția are destinația funcțională de muzeu, fiind destinată desfășurării activităților 
culturale și expoziționale, permanente și temporare. Funcțiunile integrate în cadrul imobilului 
includ: spații expoziționale (permanente și temporare), săli pentru conferințe, activități de protocol 
și evenimente culturale, ateliere specializate pentru conservarea și restaurarea bunurilor culturale, 
precum și spații de depozitare dedicate patrimoniului mobil. Curtea interioara a imobilului 
gazduieste evenimente publice destul de frecvent. 
 
c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii 
naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, 
după caz; 
 

Amplasamentul studiat este inscris in lista monumentelor istorice cu codul LMI CS-II-m-
A-11063 si face parte din ansamblul urban „Piata General Ioan Dragalina” inscris cu codul LMI 
CS-II-m-B-11057. 

 
d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz: 
 

Conform certificat de urbanism identificat cu nr.145 emis in data de 25.04.2025, prin 
lucrarile propuse nu se vor modifica indici urbanistici ( POT si CUT existent). 

Din punct de vedere al organizarii de santier acesta se va desfasura preponderent in 
interiorul limitei de proprietate, insa datorita amplasarii cladirii exact pe limitele de proprietate, 
vor fi necesare lucrari de interventie pentru hidroizolarea fundatiilor cladirii care se vor desfasura 
pe zona limitrofa a domeniului public. Asadar, in urma finalizarii lucrarilor de hidroizolare, zonele 
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afectate din domeniul public vor fi reamenajate conform reglementarilor in vigoare. Organizarea 
de santier va respecta in mod obligatoriu prevederile Codului Civil, RLU si legislatia conexa. 

 
3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

    a) categoria şi clasa de importanţă; 

Categoria de importanță a construcțiilor: “B” – importanta deosebita (conf. H.G. 
766/1997). 

Clasa de importanță a construcțiilor: II-cladiri de patrimoniu cultural national (conf. P100-
1/2013). 

   b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

LMI CS-II-m-A-11063  

   c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 

Clădirea este estimată a fi fost construită între anii 1733 și 1754, corespunzător mijlocului 
secolului al XVIII-lea. Conform Listei Monumentelor Istorice, începutul construcției este datat în 
anul 1739, urmat de o primă renovare în 1753, moment în care cazarma este edificată în interiorul 
zidurilor fortificației. 

 
    d) suprafaţa construită; 

Sc existenta = 2.158 mp 
 

    e) suprafaţa construită desfăşurată; 
Scd existenta = 4.316 mp  
 

     g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente 
         NU este cazul 

 

3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului 
energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de 
regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale 
monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum 
şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni 
climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, 
concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 
 

A. Conform expertizei tehnice, intocmita de Expert tehnic pentru cerinta: Raport de 
expertiză tehnică privind evaluarea seismică (A1; A2) : Ing. Pirvulescu Dan Emilian, 
legitimatie: seria CAV nr. U08405 / 03.05.2012: 

 
Cladirea are regim de inaltime P+1E, este in forma de "U" avand trei laturi relativ egale si 

are  o invelitoare tip sarpanta in 2 ape prevazuta cu tigla solzi. 
Cladirea a avut o destinaţie iniţiala de cazarmă militara cu încăperi clar delimitate. 
Latura  centrala cu deschidere catre piata, prezinta un portal de acces (boltit) la cota 

trotuarului, subliniat de un ancadrament. Acesta este singurul acces din strada in incinta imobilului  
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si conduce catre  curtea interioara traversand galeria -inchisa cu tamplarie metalica (interventie 
relativ recenta) care se intinde pe toata lungimea constructiei la parter (catre curte) si din care se 
face distributia in parter si prin cele 4 scari la etaj.  

Etajul, asupra căruia s-au operat intervenţii, în perioada 1982 - 1997, are ca funcţiune 
dominantă tot aceea de expunere, desfăşurată şi în încăperi mai generoase, obţinute prin comasarea 
(uneori) a 2 spaţii alăturate.  

Podul clădirii nu este utilizat. Casele de scara- simetrice- aflata la intersectia laturilor au 
fost suprabetonate si continuate pana la nivelul podului. 

Fatada principala este simetrica cu un fronton, central care accentueaza intrarea; cu o 
profilatură ce preia linia cornişei clădirii, dându-i continuitate.  

Elementele decorative ale faţadei sunt simple şi constau în ancadramente geometrizate, mai 
late în zona etajului corpului principal (de acces) şi mai înguste la parterul clădirii. 

Fatadele laterale de la strada prezinta goluri cu ancadramente doar pe corpul central, restul 
golurilor care apartin de corpurile laterale nu sunt puse in valoare dar pastreaza aceleasi 
dimensiuni. 

Tencuiala drişcuită refăcută după 1982, este pe alocuri căzută si a fost realizată din mortar 
de ciment, intervenţie neadecvată pentru aceasta construcţie. 

Umezeala, agresivă, urcă prin porii pereţilor perimetrali ai parterului, în forme continue şi 
permanent proaspete 

Fatadele interioare sunt foarte ritmate, au arce generoase de tip eliptic, si la etaj si la parter, 
cu spaleti ingusti sprijiniti de contraforti masivi de zidarie (de marimi diferite fct de zona in care 
sunt amplasati). Contrafortii au porţiuni cu tencuieli dislocate, datorate umezealii ascensionale în 
elementele de zidărie. 

Placajul de cărămidă (este tip BRACA utilizata pentru fatade) din care s-a realizat 
pardoseala gangului de acces şi a coridoarelor, realizată în anii 80 este realizata neingrijit cu rosturi 
mari, fara planeitate si face imposibila întreţinerea curăţeniei. 

Cornisa, realizata din caramida, prezinta evazari succesive. Sub cornisa se gaseste un 
registru orizontal ingust care prezinta pe corpul central goluri inguste (amplasate in ax cu cele din 
parter si etaj) deschise prin care se ventileaza acoperisul care sunt plasate doar catre capetele 
corpului (in zona centrala lipsesc lasand frontonul liber). Pe partile laterale ale corpului central 
sunt realizate nise de aceasi dimensiune.  

Acoperisul este strapuns de cosurile de fum din caramida. Coşurile de fum sunt într-o stare 
avansată de degradare. Un seism de intensitate mica produs in februrie 2023 a condus la prabusirea 
unui  cos de fum. Şarpanta, are o structură distinctă, nemodificată ca formă, este vandalizata si 
parţial putrezită. 

Invelitoarea din ţigle solzi, patinate de vreme, arată zonele de intervenţie asupra ei, făcute 
cu ţiglă roşie, de alt format decât cea originală. Burlanele şi jgheaburile sunt degradate şi nu sunt 
racordate la o rigolă care să colecteze apele meteorice şi să le conducă la canalizare, in acest 
moment descarca la nivelul  terenului si se infiltreaza la fundatii, contribuind la menţinerea 
umezelii în imobil. 

Odată însă, cu evidenta degradare a învelitorii, care a permis apei să se înfiltreze în clădire, 
o serie de elemente de lemn ale şarpantei şi planşeului s-au degradat.  

Prin proiectul din 1982, s-a propus dezafectarea planşeului de lemn al etajului şi înlocuirea 
lui cu un planşeu de beton. Această intervenţie a afectat comportarea în timp a construcţiei, 
declanşând apariţia evidentă a fisurilor înregistrate în pereţii încăperilor şi la îmbinarea dintre 
planşeu şi pereţi (fisuri mari, orizontale pe contur, săgeţi la grinzi, fisuri verticale la pereţi). 
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Noul planşeu, în structură monolită, având 8 cm. grosime se descarcă pe o centură de contur 
realizată însă doar parţial pe grosimea zidului şi pe grinzi dese în sens longitudinal (şi longitudinal 
şi transversal în sala de conferinţe) la cele 2 aripi. In corpul central, placa cu grosimi de 12 şi 15cm 
se descarcă doar pe centura de contur. 

S-a propus si realizat la acea data, suprabetonarea scărilor existente şi crearea, din motive 
funcţionale şi de evacuare rapidă în caz de incendii sau calamităţi a încă 2 scări, într-o rampă, în 
capătul fiecărei aripi. 

Fundaţia clădirii este realizată din zidărie de cărămidă, are grosimea pereţilor şi adâncimea 
de fundare de peste 1,50m. 

Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din pământuri coezive și 
necoezive. 

Pământurile coezive din amplasament, interceptate în zona forajului F 2, sunt formate din 
argile, aflate în stare de consistență vârtoasă, cu plasticitate mare.  

Pământurile necoezive din amplasament, interceptate în zona forajului F 1, sunt formate 
din nisipuri mijlocii și fine, aflate în stare de îndesare medie. 

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-au efectuat două foraje 
geotehnice F 1, F 2, cu diametrul de 5”, până la adâncimea de  -5,00 m de la suprafața terenului. 
Forajele au fost realizate în continuarea sondajelor deschise realizate pentru determinarea 
dimensiunilor fundațiilor existente. Pe parcursul executării forajelor s-au prelevat probe de pământ 
care au permis stabilirea coloanelor stratigrafice ale acestora.  

Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea forajelor efectuate. 

Deficiente ale situatiei actuale: 

Deficienţele structurale sesizate sunt următoarele: existenţa fisurilor orizontale în ziduri, 
mai ales în cele exterioare, sub centuri, la nivelul etajului, dovadă a faptului că structura a lucrat în 
timp, iar cutremurele au favorizat desprinderea centurii de zidăria din cărămidă. 

Fisura orizontala din peretele din fatada spre str.Cazarmii, confirma ca exista o tasare 
generala, rezultat al interventiilor din strada, fara protectia constructiei. 

Prezenţa fisurilor oblice, apărute preponderent în colţurile clădirii, cauzate de tasări 
diferenţiale în colţurile construcţiei ca şi de acţiuni seismice inventariate în timpul existenţei 
construcţiei în jur de 20. 

Executarea necorespunzătoare a intervenţiilor asupra clădirii (staţionarea apei meteorice la 
baza clădirii producând tasări diferenţiate ale terenului de fundaţie, demolări de ziduri, 
introducerea de ţevi de instalaţii în puncte sensibile ale structurii (colţurile clădirii). 

Timpul, în care preponderent intervenţia şi nepăsarea umană au avut un rol determinant, au 
alterat calitatea structurală a construcţiei. 

Deteriorarea învelitorii care a dus la infiltrarea apelor pluviale, care au degradat sistemul 
constructiv al şarpantei şi la distrugerea planşeului peste etaj, iniţial din lemn. Sarpanta are multe 
elemente lipsa, acestea fiind sustrase, probabil pentru lemne de foc de locatarii care au stat in 
spatiile modificate ca si locuinte. 

Igrasia pereţilor exteriori, datorită ridicării sistemului stradal cu 20 - 25 cm deasupra cotei 
trotuarului şi a staţionării apelor meteorice lângă construcţie timp îndelungat. 
 

Deficiente exterioare: 

Degradări principalele la nivelul faţadelor aferente strazilor se datorează in mod special 
degradărilor cauzate de apele meteorice pe profilatura faţadei, în zonele cele mai expuse la 
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intemperii, a lipsei operaţiilor de întreţinere, precum si ascensiunea apei prin fenomenul de 
capilaritate la baza, neexistand o hidroizolarie orizontala sau un dren coroborata cu tencuiala pe 
baza de ciment si ridicarea cotei trotuarului. 

Tencuielile exterioare sunt cazute de pe suprafete importante, sunt desprinse de stratul 
suport, sunt cojite, fisurate sau devenite nisipate prin spalarea liantului din acestea de precipitatiile 
atmosferice. Perettii de caramida structurali ,expusi astfel, sunt vulnerabili la factorii corozivi de 
mediu. 

Peretele exterior din curte (care prezinte arce ample - tip eliptic -si la parter si la etaj, 
prezinta contraforti de caramida in dreptul spaletilor pe care descarca arcele pe toata inaltimea 
parterului in zona centrala si contraforti de inaltime mai mica plasati catre extremele corpurilor 
laterale; functie de impingerile la care sunt supusi. Contrafortii prezinta degradari ale tencuielilor 
cat si a caramizii. Se pot observa reparatii care s-au executat la o data anterioara, cat si zone afectate 
cu tencuielila cazuta, cojite, fisurata sau patata. 

- La peretele exterior din curte reparatiile realizate la jgheaburi si burlane afecteaza 
imaginea generala a constructiei-in special varianta de traseu a burlanului pe fatada si modul de 
racord cu jgheabul. Burlane se opresc in dreptul terenului si aduc apa la baza zidurilor.  

Sarpanta realizata din lemn prezinta elemente de rezistenta din alcatuirea acestuia (capriori, 
sipci, cosoroabe etc) cu degradari, cu noduri rotite, cat si elemente lipsa care pum in pericol 
stabilitatea acoperisului  

Invelitoarea din tigla ceramica este deteriorata - prezinta suprafete valurite si are zone 
reparate cu tigle de diferite tipuri si culori. 

Cornisa evazata este foarte afectata, zidaria este vizibila, se poate observa zidarie lipsa, 
caramizi rupte, tencuiala este aproape integral cazuta. 

 

Deficiente la interior: 

Starea generala a imobilului este influentata de interventia agresiva din anii 80 care a 
modificat conformarea spatiala structurala a acestei constructi. 

Prin proiectului întocmit de Centrul de Proiectare pentru Construcţii de Invăţământ şi 
Cercetare - de pe lângă Ministerul Educaţiei şi învăţământului din anul 1982 s-au făcut modificări 
semnificative,structurale, mai ales la nivelul etajului acestea constând din: 

 
•înlocuirea planşeului din lemn de peste etaj, existent, cu un planşeu din beton armat monolit; 
•centură din beton armat pe zidul exterior, dar nu pe toată grosimea zidului;  
•suprabetonarea celor două scări existente pentru consolidarea bolţilor; 
•demolarea unor ziduri portante la etaj; 
•desfiinţarea unor goluri de ferestre şi crearea altora noi; 
•realizarea a două scări de acces la etaj suplimentare-scari de b.a. intr-o rampa. 

 

In plus, la acea data sau mai executat: 

- placare pardoseala gang parter/coridor perimetral parter cu caramida (executata cu rosturi mari 
-solutie inestertica si nepractica) 
- realizare tencuieli pe baza de ciment 
- montare tamplarie metalica fara bariera temica 
- realizare glaf b.a. evazat fata de grosime zidarie, la pereti exteriori curte  interiorioara, la arcele 
cursivei etajului. 
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Anterior, in perioada in care a functionat ca si imobil pentru locuinte sociale, sarpanta a 
fost vandalizata fiind sustrase elemente de lemn pentru alte scopuri. 

Pardoselile sunt realizate din materiale diverse: caramida, gresie, marmura, lemn de diferite 
marimi, parchet laminat cat si mocheta. 
 

 
Având în vedere starea actuală a clădirii, caracterizată prin degradări structurale 

avansate, tasări diferențiale, fisuri extinse, infiltrații, intervenții neconforme și pierderi ale 
capacității portante ale unor elemente esențiale, se impune de urgență realizarea lucrărilor 
de consolidare, reabilitare și punere în siguranță a imobilului. Intervențiile propuse sunt 
esențiale pentru restabilirea stabilității structurale, protejarea valorii patrimoniale și pentru 
asigurarea funcționării în condiții de siguranță a clădirii cu destinație publică. 
 
 

 
B. Conform raportului de audit energetic, intocmit de Auditor energetic pentru cladiri, A, 
B, I, ci: Ing. Bancea I. Olga: 

In urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influenta 
negativa privind siguranta exploatarii si performantele energetice ale cladirii: 

 
- Degradarea trotuarului perimetral; 
- Tencuieli umede, exfoliate si cazute la pereti; 
- Instalatia de iluminat este invechita si se folosesc surse fluorescente si inandescente. 
- Corpurile statice sunt deterioarate si nu au robinetii termostatici. 
- Distributia, coloanele de incalzire precum si legaturile radiatoarelor la coloane, sunt din teava 
de otel si cupru, in stare proasta. 
- Incalzirea interioara este caracterizata printr-o functionare cu eficienta slaba a transferului 
termic. 
- Lipsa eficientei termice. 

 
Cladirea reala nu corespunde criteriului de izolare globala. In consecinta nivelul de izolare 

termica globala al cladirii este necorespunzatoare, se impune corectarea caracteristicilor 
termotehnice si de conformare ale anvelopei cladirii daca nu afecteaza arhitectura cladirii, fiind 
monument instoric. 

 
Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, sunt necesare a fi executate urmatoarele 

lucrari: 
- lucrari de reabilitare termica a cladirii; 
- lucrari de reabilitare termica a a sistemului de incalzire/sistemului de furnnizare a apei calde de 
consum; 
- instalarea unor siteme alternative de producere a energiei electrice/sau termice, utilizarea 
surselor regenerabile de energie; 
- lucrari de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare/ventilare mecanica 
pentru asigurarea calitatii aerului interior; 
- lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladire; 
- sisteme de management energetic integrate pentru cladiri; 
- sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 
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- modernizarea sistemelor tehnice ale cladirii. 
 
Pentru reabilitarea termoenergetica a cladirii, se propun urmatoarele interventii: 

- refacerea tencuelii exterioare, refacere/izolare calcane; 
- refacere trotuar protectie; 
- refacere sarpanta, jgheaburi, burlane; 
- izolare planseu sub pod (vata minerala bazaltica 20cm); 
- refacerea pardoselilor, cu izolare la parter; 
- inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic; 
- instalarea de tehnologie LED eficienta pentru iluminat, senzori de miscare cu temporizator; 
- pompa de caldura pentru producerea de agent termic, ventiloconvectori. 
 
 
 
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere 
al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

a) rezistență mecanică și stabilitate; 

Clădirea are o configurație în plan de tip „U” și un regim de înălțime Parter + 1 Etaj (P+1E). 
În plan, imobilul are dimensiuni aproximative de 58,37 m x 62,54 m, o suprafață construită la sol 
de 2.158 mp și o suprafață construită desfășurată de 4.316 mp. Înălțimea utilă a nivelurilor este de 
3,50 m la parter și 3,70 m la etaj. 

 
Din punct de vedere structural, atât închiderile perimetrale, cât și compartimentările 

interioare sunt realizate din zidărie de cărămidă arsă,  plină ce are rol structural, cu grosimi variabile 
între 30 cm și 80 cm. Fundațiile sunt, executate din cărămidă plină arsă, cu o adâncime de fundare 
de peste 1,50 m. 

 
Starea tehnica generala a constructiei: 

 
În urma evaluării vizuale și tehnice a imobilului, s-au constatat o serie de deficiențe 

structurale și nestructurale care afectează grav comportarea în exploatare și integritatea 
constructivă a clădirii. 

 
1. Deficiențe structurale majore: 

 Fisuri orizontale în zidărie – S-au identificat fisuri orizontale, în special în pereții exteriori 
portanți, situate sub centurile din beton armat, la nivelul etajului. Acestea indică o funcționare 
deficitară în timp a sistemului structural mixt zidărie–centură, cauzată de pierderea aderenței între 
componente, amplificată de acțiunile seismice repetate. 
 Tasare generalizată a fundației – Prezența unei fisuri orizontale extinse pe fațada orientată 
către strada Cazarmii reflectă o tasare generalizată a terenului de fundare, atribuită intervențiilor 
recente de infrastructură rutieră din vecinătate, realizate fără măsuri de protecție structurală 
corespunzătoare. 
 Tasări diferențiale – Fisurile oblice apărute în colțurile clădirii (aproximativ 20 de cazuri 
inventariate) sugerează existența unor tasări diferențiale ale terenului de fundare, influențate atât 
de condițiile geotehnice, cât și de istoricul seismelor din zonă. 
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 Intervenții neconforme asupra structurii – Se remarcă lucrări neautorizate sau executate 
impropriu, precum: demolări de pereți portanți, introducerea de conducte tehnice în zone 
structurale sensibile, stagnarea apelor pluviale la baza clădirii. Aceste acțiuni au dus la pierderea 
coeziunii și rigidității sistemului de rezistență. 
 Degradare structurală progresivă – Lipsa întreținerii, exploatarea necorespunzătoare și 
intervențiile improvizate au contribuit la o degradare constantă și accelerată a comportării 
structurale generale. 
 Degradarea sistemului de acoperiș – Învelitoarea din țiglă ceramică este grav deteriorată, 
permițând infiltrarea apelor pluviale. Aceasta a condus la afectarea elementelor din lemn ale 
șarpantei și la afectarea planșeului peste etaj. Mai multe elemente ale șarpantei lipsesc, fiind 
probabil sustrase în timp. 
 Igrasie și umiditate persistentă – Ridicarea nivelului carosabil peste cota trotuarului a dus la 
stagnarea apelor meteorice în zona fundațiilor. Lipsa hidroizolației și a unui sistem de drenaj 
eficient au permis infiltrarea umezelii în pereții exteriori, afectând grav proprietățile fizico-
mecanice ale zidăriei. 
 

2. Degradări ale anvelopei clădirii: 
 Fațade deteriorate – Se observă degradări extinse ale tencuielii, cauzate de infiltrații de apă 
la nivelul profilaturii decorative, lipsa întreținerii, capilaritatea apei din sol și folosirea unor 
tencuieli neadecvate (pe bază de ciment), care favorizează retenția de umiditate. 
 Tencuieli exterioare afectate – Stratul de tencuială prezintă căderi parțiale sau totale, 
desprinderi de suport, fisuri, coji friabile și urme de levigare a liantului, reflectând o stare avansată 
de degradare. 
 Expunerea zidăriei la intemperii – În lipsa protecției oferite de tencuială, pereții din zidărie 
sunt vulnerabili la ciclurile de îngheț–dezgheț, umiditate și poluanți atmosferici, cu risc crescut de 
deteriorare accelerată. 
 Degradări la peretele din curte – Fațada interioară, caracterizată prin arce eliptice și 
contraforți, prezintă fisuri, tencuială căzută sau pătată de umiditate, dar și urme vizibile de reparații 
anterioare, care nu au rezolvat problemele structurale. 
 Deficiențe ale sistemului pluvial – Jgheaburile și burlanele montate necorespunzător, cu 
descărcare directă la baza pereților, contribuie semnificativ la infiltrarea apei și la degradarea 
fundațiilor. 
 

3. Acoperiș și coșuri de fum: 
 Șarpanta din lemn – Elemente structurale ale acoperișului (căpriori, cosoroabe, șipci) prezintă 
defecte și degradări avansate, inclusiv crăpături și lipsa unor componente esențiale, punând în 
pericol stabilitatea acoperișului. 
 Învelitoarea din țiglă – Se constată deformări ale planului acoperișului și intervenții 
neuniforme, cu înlocuiri necorespunzătoare ale țiglelor, ceea ce afectează atât funcțional 
acoperișul. 
 Coșurile de fum – Se află într-o stare gravă de degradare, cu zidărie incomplete in unele cazuri, 
cărămizi lipsă sau rupte. 
 

Aceste deficiențe indică o afectare semnificativă a comportării structurale a clădirii, 
impunând măsuri urgente de consolidare și reabilitare compatibile cu specificul construcției. 
 
 
b) securitate la incendiu; 
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Prin sistemul constructiv si dimensiunilor geometrice si conformarea la foc, cladirea se 
incadreaza in gradul II de rezistenta la foc (nivel de stabilitate II- cf noii legislații) si prezinta 
risc mic de incendiu.  

Evacuarea din cladire a persoanelor, in caz de incendiu, se va realiza prin intermediul celor 
4 case de scara si a holurilor dintre acestea. Distantele de evacuare se incadreza in legislatia in 
vigoare, respectiv 40m in doua directii si 20 m intr-o singura directie (coridor infundat) conform 
tabel 72, Art. 3.2.5.8. din P118/2025. 

Pentru evacuarea persoanelor, sunt realizate patru case de scară interioare deschise, care 
deservesc la evacuarea a cel mult două niveluri succesive supraterane dispuse deasupra nivelului 
prin care se realizează evacuarea in exteriorul clădirii, fapt care respectă art. 2.5.6.3.4, punctul (4) 
din P118-1/2025. 

În conformitate cu legislația în vigoare și pentru a respecta cerințele de calitate din Legea 
10/1995, clădirea va fi echipată cu instalație de stingere cu hidranți interiori, instalatie de stingere 
cu gaze inerte prevazute in zona depozitelor de bunuri culturale, cu sistem de detectare, alarmare 
și avertizare la incendiu și cu sisteme de desfumare natural organizată și mecanică.  
 

c) igienă, sănătate și mediu înconjurător; 

In situatia propusa, alimentarea cu apa a cladirii se face de la reteaua publica a localitatii.  
Evacuarea apelor uzate se face prin intermediul rețelei de canalizare menajeră a 

localitatii. Cladirea se ventileaza natural prin deschiderea feerstrelor. Cladirea nu are ventilatie 
mecanizata.  

In urma propunerilor ventilația va fi asigurată mecanic dar si natural, iar orientarea clădirii 
față de punctele cardinale permite o bună iluminare naturală a tuturor spațiilor interioare. 

In urma lucrarilor punctuale de termoizolare, va fi imbunatatita eficienta termica si 
performanta acustica a mediului interior, astfel incat zgomotul si confortul termic interior va fi 
mentinut la un nivel ce nu afecteaza starea exponatelor, starea cladirii sau a utilizatorilor. 

 

d) siguranță și accesibilitate în exploatare; 

In acest moment cladirea nu respecta prevederile de accesibilitate si adaptare la nevoile 
individuale ale persoanelor cu dizabilitati; finisajele pardoselilor prezinta denivelari sau sunt 
absente in anumite zone ceea ce prezinta un pericol iminent de accidentare in exploatare; 
instalatiile prezinta degradari, scurgeri, iar in majoritatea cazurilor sunt mascate partial cu structuri 
aparente de gips carton in zonele holurilor de evacuare; cornisele sau braiele realizate din caramida 
prezinta avarii si posibilitatea de desprindere ale unor elemente. 

 
Pentru a raspunde cerintelor privind siguranta in exploatare se vor prevede o serie de 

masuri, menite sa imbunatateasca situatia actuala, dupa cum urmeaza: 
- adaptarea cladirii si facilizarea accesului pentru persoane cu dizabilitati conform NP 051-2012; 
- refacerea in totalitate a finisajelor pardoselilor interioare si al pavajelor exterioare cu materiale 
adecvate, antiderapante in conditii de umiditate si rezistente la trafic intens si uzura mecanica si 
rspectarea prevederilor NP 068-02; 
- refacerea in totalitate a tamplariei interioare si exterioare; 
- refacerea sistemelor de instalatii intrucat a se limita la minim eventuale riscuri in exploatare; 
- refacerea sistemului de prelevare si colectare al apelor pluviale; 
- se vor monta sisteme de alarmare si antiefractie. 
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e) protecție împotriva zgomotului; 

Se constata ca elementele tamplariei exterioare/interioare nu asigura conditii de izolare 
fonica. In acest sens, se propune ca performantele tâmplariilor exterioare/interioare sa 
imbunatateasca parametrii de izolare fonica.  Având în vedere grosimea considerabilă a zidurilor 
clădirii, nu se constată probleme legate de poluarea fonică, astfel că nu se impune adoptarea unor 
măsuri suplimentare de protecție împotriva zgomotului. 

 

f) economie de energie și izolare termică; 

În prezent, clădirea analizată nu beneficiază de lucrări de termoizolație, de tâmplărie cu 
eficiență termică sau de instalații care să contribuie la reducerea consumului energetic și la 
asigurarea unui confort termic și higrotermic adecvat. 

Pentru a diminua consumul de energie se vor realiza urmatoarele interventii: 
- se va monta vata minerala bazaltica de 20 cm grosime (ignifuga) la fata superioara a 

planseului de beton armat (pod); 
- se va inlocui tamplaria exterioara existenta cu o tamplarie din lemn stratificat 

eficienta termic, prevazuta cu garnituri de etansare si grile de ventilatie, astfel incat 
sa rezulte R’ ≥ 0,90 m2K/W pentru ferestre și ≥ 0,90 m2K/W pentru uși. Tamplaria 
exterioara va fi prevazuta cu benzi de etansare in vederea eficientei impotriva 
infiltratiilor; 

- se va termoizola planseul de peste sol (parter) cu polistiren extrudat de 10 cm; 
- se vor realiza lucrari de eliminare a vaporilor de apa, de hidroizolare la nivelul 

fundatiilor si al unui sistem de drenaj; 
- se va inlocui integral instalatia electrica cu instalaie de iluminat pe tehnologie LED 

eficienta energetic; 
- montarea unui sistem de ventilare mecanica cu recuperator de caldura, complet 

echipate pentru functionarea automata si protectie la inghet; 
 

3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 
Nu este cazul. 

 
4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ŞI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI 
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE 
    a) clasa de risc seismic; 
 

Conform expertizei tehnice, intocmita de Expert tehnic pentru cerinta: Rezistenta si 
stabilitate pentru constructii din beton, beton armat, zidarie, metal si lemn (A1; A2): Ing. 

Pirvulescu Gh. Dan Emilian, legitimatie: seria CAV nr. U 08405 / 03.05.2012:  
Nu se face incadrarea seismica. 

MOTIVUL EXPRTIZEI TEHNICE: 
Motivul principal este reprezentat de intenția beneficiarului privind reabilitarea si 

modernizarea clădirii, utilizînd programe de finațare specifice, precum si necesitatea lucrărilor de  
punerea in siguranta a cladirii ținînd cont de degradările constatate în zona zidăriilor care compun 
cornișele.  
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    b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

A. DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL: 
 
Varianta 1-Nerecomandata 

Se ia în considerare valorificarea podului existent prin transformarea acestuia într-un spațiu 
funcțional. În prezent, podul nu este utilizabil si este accesibil prin două scări din beton armat. Se 
propune amenajarea unor spații expoziționale, cu caracter temporar sau permanent, prin 
recompartimentarea acestuia utilizând pereți ușori din gips-carton. 

Din punct de vedere al securității la incendiu, întreaga suprafață a podului nu poate fi 
utilizată, din cauza limitărilor impuse de distanțele de evacuare conform Tabelului 72 din 
normativul P118/2025. Astfel, suprafața construita utilizabilă este restricționată. 

Ținând cont de prevederile normativelor privind siguranța la foc P118/2025, NP 064-02 
etc, din suprafața construită totală a podului, de 2.158 mp, poate fi folosită o suprafață construită 
de aproximativ 900 mp (reprezentând circa 42% din total). Dintre aceștia, aproximativ 750 mp 
reprezintă suprafața utilă efectiv disponibilă pentru funcțiunile propuse. Se propune termoizolarea 
sarpantei cu vata minerala bazaltica cu grosimea de 20-30cm si inchiderile perimetrale a suprafetei 
utilizate cu pereti din zidarie portanta de caramida plina. Se porpune realizarea unor pardoseli 
flotante, cu finisaje in functie de specificul spatiilor popuse. Avand in vedere ca invelitoarea nu 
prezinta lucarne sau ferestre pentru a se asigura iluminatul natural al incaperilor, spatiile vor trebui 
luminate integral cu lumina arificiala. 

 
Varianta 2-Recomandata 
 

Această variantă acordă prioritate siguranței la foc și condițiilor de exploatare. Se propun 
intervenții specifice pentru prevenirea propagării incendiilor în pod, prin implementarea 
următoarelor măsuri de securitate la foc: închiderea celor două case de scară cu pereți din zidărie 
demolarea si refacerea planșeului din beton armat in cazul Casei de scara cu indicativ Pod01 si 
realziarea de planseu din beton armat la casa scarii Pod 02, montarea de uși rezistente la foc, 
realizarea unui sistem de pardoseli din lemn ridicate, care să permită termoizolarea plăcii existente 
din beton la partea superioară, folosind vată minerală bazaltică cu grosimea de 20 cm. Totodată, 
se prevede termoizolarea caselor de scară cu același tip și grosime de vată minerală. Nu se 
recomandă compartimentări suplimentare și nici utilizarea podului ca spațiu funcțional.  

Intervențiile propuse urmăresc exclusiv asigurarea protecției la incendiu, facilitarea 
accesului pentru mentenanța echipamentelor tehnologice existente, îmbunătățirea coeficientului 
termic al clădirii și garantarea siguranței în exploatare. În pod se propune, de asemenea, montarea 
echipamentelor de climatizare aferente. 

 
*Ambele propuneri vizeaza reconfigurarea scarilor de acces pod si inchiderea caselor de 

scara. Privind asigurarea accesului la nivelul podului in siguranta din punct de vedere al sigurantei 
la foc dar si al exploatarii, se propune inchiderea casei de scara cu indicativ Pod01 cu pereti din 
zidarie, usi rezistente la foc, demolarea planseului existent din beton armat si refacerea acestuia 
astfel incat sa se respecte inaltimea utila de minim 2.10m de la cota finita a podestului cf. 
P118/2025, art. 2.5.15.2 si a inaltimii libere perpendiculare de minim 2m pe scarile de evacuare cf 
P118/2025 ar. 10 punct 2.5.68. Casele de scara vor avea pardoseli finisate cu materiale 
antiderapante in conditii de umiditate, coeficient de alunecare R9-R10, rezistente la trafic intens si 
uzura mecanica. De asemenea, vor fi iluminate artificial. 
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Concluzie: 
În concluzie, deși prima variantă propune o valorificare parțială a podului prin 

recompartimentări ușoare și izolări termice, aceasta se confruntă cu limitări semnificative în ceea 
ce privește suprafața utilizabilă și conformitatea cu normele de securitate la incendiu. Restricțiile 
impuse de distanțele de evacuare și normele de protecție la foc limitează funcționalitatea spațiului 
și genereaza costuri suplimentare pentru adaptarea la cerințele normative, fără a garanta o utilizare 
optimă și sigură a întregului volum. Dat fiind ca in acest moment nu este necesara extinderea 
spatiilor expozitionale sau de lucru, acestea fiind suficiente in prezent, compartimentaea podului 
nu este fezabila. 

În schimb, varianta a doua oferă o soluție tehnica și funcționala cu intervenii minimale, 
prin implementarea unor măsuri de protecție la foc si al sigurantei in exploatare, permițând astfel 
mentenanta si accesul sigur in spațiul podului. 

Prin urmare, varianta a doua este recomandată ca soluție fezabilă și conformă normativelor 
care are un nivel adecvat de siguranță în exploatare si securitate la foc. Având în vedere necesitatea 
amplasării echipamentelor tehnologice în pod, ca urmare a caracterului restrictiv privind 
poziționarea acestora în curtea interioară, a doua variantă se dovedește mult mai eficientă. Aceasta 
permite trasee de instalații mai scurte, mentenanta accesibila și o flexibilitate sporită în 
poziționarea echipamentelor.   

 
C. DIN PUNCT DE VEDERE AL INSTALATIILOR TERMICE 

 
Varianta 1-Nerecomandata 

Se propune realizarea unui canivou perimetral pe cele trei laturi ale clădirii in forma de U, 
amplasat pe holul perimetral interior cladirii, pentru facilitarea distribuției instalațiilor. Pentru 
aceasta, se va executa o săpătură controlată, manuala la nivelul stratului suport, astfel încât 
canivoul să fie poziționat sub straturile finale ale pardoselii, asigurându-se acces tehnic facil pentru 
operațiuni de mentenanță și intervenții ulterioare. Din acest canivou vor fi realizate traseele de 
distribuție ale instalațiilor către fiecare încăpere, prin canalizări integrate în structura pardoselii, 
respectând cotele și pantele specifice pentru evacuarea eficientă a eventualelor scurgeri și protecția 
față de infiltrații. 

 
 

Varianta 2-Recomandata 
 
 În acest scenariu, se propune ca traseele de instalații hidraulice să fie pozate direct în teren, 
în curtea interioară, la o distanță de min 2m față de clădire. Acestea se vor realiza din tuburi 
preizolate și vor și prevăzute cu cămine de vane. Traseul va fi prevăzut cu fir de control, astfel 
încît, in cazul intevențiilor pentru avarii, să nu se intervină decît local.  
Traseele termice pentru etajul 1 vor fi distribuite prin podul clădirii, prin masa termoizolației de 
peste planse, și vor coborî la consumatori.  
 
Celelalte soluții de intervenție pe specialități s-au considerat a fi comune ambelor scenarii.  
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c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul 
energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

 
A. Conform expertizei tehnice, intocmita de Expert tehnic pentru cerinta: Rezistenta 

si stabilitate pentru constructii din beton, beton armat, zidarie, metal si lemn (A1; A2): Ing. 

Pirvulescu Gh. Dan Emilian, legitimatie: seria CAV nr. U 08405 / 03.05.2012:  
 

SOLUTII DE INTERVENTII: 
 

Pentru punerea in siguranta a cladirii, se propun urmatoarele lucrari: 
-desfacerea elementelor de streasina, a scandurilor si tinichigeriei (jgheaburi si burlane) si a altor 
elemente desprinse ce pot pune in pericol siguranta utilizatorilor; 
-desfacerea tencuielilor de la peretii din zidarie de caramida; 
-desfacerea contrafortilor si eliminarea lor; 
-identificarea desprinderilor de caramida si mortar, a fisurilor si crapaturilor, din elementele de 
fundatie,pereti, arce si bolti din zidarie de caramida; 
- se realizeaza indepartarea manuala (spaclu si perie de sarma) sau mecanica cu utilaje mici, care 
nu produc vibratii, a partilor degradate, friabile sau desprinse, praful, mucegaiul sau alte materiale 
(parti din caramizi sau caramizi intregi si mortarul din rosturile zidariei si a suprafetelor de tencuieli 
degradate, fara valoare istorica), din elementele structurale din zidarie de caramida (fundatii, pereti, 
arce si bolti). 
 

Curatarea suprafetelor: 
Dupa indepartarea elementelor degradate, trebuie sa se curete foarte bine suprafetele 

decopertate, pana la obtinerea unei suprafete solide si compacte pentru a garanta o suprafata de 
lipire buna pentru mortarele de reparatie. la refacerea rosturilor zidariilor se indeparteaza toate 
bucatile de mortar deteriorate. Apoi se va curata peretele cu jeturi de apa de joasa presiune pentru 
a indeparta eflorescentele si sarurile de pe suprafata. 

 

Interventii structurale: 

- se vor desface contraforții de zidărie de pe axele U1-T1 si U1- T2. În locul contraforților 
de la calcanele din zona menționtă, se vor executa stalpi din beton incorporati in zidarie, 
cu ancoraj de la nivelul terenului de fundare si pana la cota planseului din beton, respectiv 
pe zona de închidere a podului.  

- in vederea stabilizării si tratării  fisurilor din tasari in zona camerelor din etajul 1 se 
intervine după modelul de mai jos: 

- se decopertează tencuiala pe ambele fețe ale peretelui; 
- se trasează poziția centurii din beton armat pe ambele fețe ale peretelui cu marcarea 

clară a înălțimii sub planșeu; 
- se trasează viitoarea poziție a platbandei fața exterioară a peretelui astfel încât 

găurile pentru ancoraje să fie poziționate aproximativ în centrul secțiunii de beton; 
- se confecționează o platbandă de cca. 100 mm-120 mm înălțime și grosime de min. 

10 mm în care se execută găuri Φ= Φ,tijă+2..4 mm la distanțe inter-ax de 100 cm; 
- Φ,tijă = 14-16 mm (gr. 8.8, filetată) ; 
- se trasează poziția găurilor pe fața exterioară a peretelui și se execute; 
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- pe fața exterioară a peretelui tija se prinde cu piuliță și șaibă; 
- pe partea interioară a peretelui, funcție de grosimea centurii, se aplică una din cele două 

soluții: pentru centura centura mai mare de 20 cm - tijele se ancorează chimic în betonul 
existent, sau pentru centura mai mic de 20 cm - tijele vor străpunge bcentură și se vor 
strânge cu filet. 

- in interior in curtea interioara, se va interveni  în zona contrafortilor, care nu au nici o 
eficienta structurala, din contra încarcă terenul de fundare, grav afectat de apele pluviale. 
Din motive estetice sau arhitecturale se pot păstra contraforții asupra cărora se intervine 
pentru desfacerea și refacerea lor, (pentru cei foarte afectați de umiditate) sau prin reparații 
locale prin înlocuirea  unor cărămizi sau completarea mortarului de legatură. 

- pe aliniamentul contraforților din curtea interioară se va realiza un dren pentru preluarea 
umidității și a apelor meteorice. Deasemenea se va reface trotuarul care să permită 
evaporația anturală din sol.  

- fundatiile actuale se camasuiesc pe toata inaltimea la peretii calcanelor, iar peretii 
calcanelor se vor consolida cu plase sudate si torcret, pentru o protectie a zidariei din 
caramida de la fundatii pana la nivelul acoperisului. 

- pentru asigurarea saibei orizontale se vor lua masuri de consolidare prin ancore  si tiranti 
metalici. 

- fisurile si crapaturile din elementele structurale, din zidarie de caramida (fundatii, pereti, 
arce si bolti), se vor repara cu mortare de reparatie speciale pe baza de var hidraulic, super 
fluid, prin injectare, cu pompă manuală sau electrică, sau prin curgere gravitațională; 

- golurile si zonele neuniforme din zidarie, inclusiv rosturile, se vor repara prin peticire sau 
prin lipire structurala cu mortare de reparatie speciale, pe baza de var hidraulic si cu bucati 
de caramida sau caramida intreaga cu caracterisitici similare cu ale materialului original; 

- dupa realizarea lucrarilor de reparatii si consolidare cu structura  din beton, incorporata in 
masivele de zidarie, se vor reface prin executie de placaje a zidariei de caramida pe 
elementelor structurale, zonele interioare si exterioare sapate se vor umple cu balast, se 
monteaza un tub riflat pentru asigurarea unui dren. Umplutura se va compacta cu utilaje 
usoare (placa compactoare mica), pentru a nu produce vibratii mari. Umplutura se va realiza 
pana la nivelul trotuarelor; 

- se va desface invelitoarea din tigla ceramica, inclusive sipcile asterialei; 
- se vor curate de praf si alte mizerii, cu peria de sarma, toate elementele sarpantei de lemn; 
- se vor identifica elementele deteriorate ale structurii sarpantei si se va indeparta lemnul 

afectat, acesta inlocuindu-se cu elemente noi de lemn, de aceeasi esenta dimensiune si 
calitate; 

- elementele desprinse sau lipsa, se vor inlocui cu elemente de aceleasi dimensiuni (pe zona 
panei superioare dinspre calcan, acolo unde a fost realizata o reparatie improvizata); 

- se va aplica un tratament cu solutii fungicide si ignifuge; 
- se vor realiza lucrari pentru refacerea invelitorii, cu asteriala de sipci noi si tigla ceramica 

traditionala neprofilata, de aceeasi estetica si caracteristici cu cea existenta; 
- se vor reface cosurile de fum, pe inatimea podului se vor tencui cu mortar cu adaus de 

ciment, in exetrior se pastreaza forma si finisajul, dar in partea superioara se executa o 
centura de 10 cm din beton armat; 

- se vor executa lucrarile de tinichigerie, sorturi, jgheaburi metalice si burlane pentru 
colectarea apelor pluviale si racordarea la caminul existent de canalizare din curte, prin 
noul sistem de canalizare a acestora. 

 
Interventii propuse in curtea interioara: 
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- se vor desface trotuarele din pavaj și rigola existentă, care nu asigură funcia de preluare a 
apelor din ploi, ci mai mult, dirijeaza apele către peretele și fundațiile clădirii.  
- se va realiza o sapatura pentru dezvelirea zidurilor pe cele trei laturi, pină la maxim 1m 
adîncime. Săpatura se va realiza pe trosnsoane. Pe timpul anotimpului uscat.  Se va realiza o 
tencuială a fundațiilor cu mortar de var asmată cu cu plasă de fibră, care va asigura un suport 
rigid pentru montarea unei termozilații. Peste termoizolație se va aplica o saltea drenantă. La 
marginea trotuarului se va realiza o rigola, cu adincime suficientă cît sa dirijele apele de 
suprafață, dar si cele din burlanele clădirii, catre canalizarea locala.    

 
 In conformitate cu propunerea arhitectului,pentru mascarea zonei se vor reface confectiile 
metalice si se vor proteja de rugina. 
 La propunerea arhitectului se va reface tamplaria interioara/exterioara. 

 
 
 
 

B. Conform raportului de audit energetic, intocmit de Auditor energetic pentru 
cladiri, A, B, I, ci: Ing. Bancea I. Olga: 

 
A.Interventii asupra cladirii: 

1. Ameliorarea izolatiei termice (C1, C2, C3): 
C1: refacerea tencuielii exterioare, refacere/izolare calcane, refacere trotuar protectie; 
C2: refacere sarpanta, jgheaburi, burlane si izolare planseu sub pod cu vata minerala 

bazaltica 20cm; 
C3: refacerea pardoselelor, cu izolarea celei de la parter. 
 

2. Ameliorarea etanseitatii la aer (F1): 
Se recomanda inlocuirea partiala a tamplariei din anvelopa utila cu tamplarie metalica 

izolata specifica care sa completeze stilistic, doua foi de geam din care cea interioara sa fie tratata 
low-E, iar factorul solar global sa fie in intervalul 0,24-0,40. 

Inlocuirea ferestrelor si usilor existente cu tamplarie din lemn stratificat cu geam 
termoizolant cu R’ ≥0.90 m2k/W. Asiguarea aerului proaspat necesar calitatii de confort a aerului 
interior si limitarii umiditatii si a condensului, ce pot avea efecte negative asupra constructiei, se 
va asigura prin deschiderea periodica a ferestrelor. 

 
B.Interventii asupra instalatiilor: 
I1: Inlocuirea instalatiei electrice cu instalatie de iluminat cu surse de tip LED. Utilizarea 

iluminatului cu LED-uri eficiente energetic si senzori de miscare cu temporizator; realizarea 
sistemelor de iluminat cu comanda de la distanta pentru adaptarea intensitatii luminoase si reglarea 
parametrilor si timpul de functionare pot reduce cel putin la jumatate consumul de energie pentru 
iluminat fata de sistemele considerate ca fiind economice. Utilizarea unor surse de iluminat de tip 
pietonal pentru zona curtii interioare total independente cu incarcare de la energia solara. 
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R1: Montarea sistemului local de producere a agentului termic utilizand un sistem cu 
pompa de caldura, eficienta sistemului de producere este maximizata, acest tip de sursa de energie 
fiind regenerabila, utilizandu-se o pompa de caldura tip VRF aer-apa. 
 

Astfel se propune urmatorul pachet de masuri: 
   Pachetul de masuri cu solutii tehnice in ceea ce priveste reabilitarea din punct de vedere 

termic a obiectivului contine: 
C1: refacerea tencuielii exterioare, refacere calcane/izolare calcane, refacere trotuar 

protectie; 
C2: refacere sarpanta, jgheaburi, burlane si izolare planseu sub pod cu vata minerala 

bazaltica de 20 cm grosime; 
C3: refacerea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic; 
F1: instalarea de tehnologie LED eficienta pentru iluminat+senzori de miscare cu 

temporizator; 
R1: pompa de caldura pentru producere de agent termic, ventiloconvector. 

 
 

Alegerea solutiei a tinut cont de urmatorii factori: 
Asigură o economie de energie primara de 87.70 MWh/an reprezentând 67,34 % din 

consumul inițial. 
Se obține consumul specific de energie primară de 180.90 kWh/m2, emisiile echivalente 

CO2 de 34.05 kgCO2/an, iar reducerea procentuala a consumului de energie primara va fi de 
67,34% %. 

Durata de recuperare a investitiei este sub 10 ani si se obtine o rducere a consumului 
intre 50 si 68%. 
 
  d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi 
conform exigenţelor de calitate. 

 
Conform expertiza tehnica: 
 
Intervenții structurale: 
 Consolidarea elementelor structurale afectate prin înlocuirea contraforților de zidărie cu 

stâlpi din beton armat încorporați în zidărie, asigurați de la nivelul fundațiilor până la 
închiderea podului, pentru creșterea stabilității la nivelul calcanelor. 

 Stabilizarea fisurilor cauzate de tasări, prin execuția de centuri din beton armat, ancorate 
cu tije metalice filetate și platbande, tratate local pentru a nu afecta integritatea peretelui 
existent. 

 Reconfigurarea zonei contraforților timpanelor din curtea interioară, care în prezent 
încarcă inutil terenul de fundare. Se propune fie desfacerea și refacerea acestora cu 
păstrarea aspectului arhitectural, fie reparații punctuale. 

 Refacerea sistemului de drenaj, prin montarea unui tub riflat pe aliniamentul 
contraforților, compactarea umpluturilor cu utilaje ușoare și refacerea trotuarelor astfel 
încât să se permită evaporarea naturală a umezelii. 



           RUGBY CONSTRUCT SRL 
Sediu social: Strada Boisoara nr. 5, etaj 1, sector 6, mun. Bucuresti 

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal  RO 
 

 

Pagina 40 din 138 
 

 Consolidarea fundațiilor existente, prin cămășuirea acestora pe întreaga înălțime și 
aplicarea de torcret armat cu plase sudate pe pereții de calcan. 

 Asigurarea stabilității orizontale a clădirii prin montarea de ancore și tiranți metalici. 
 Repararea fisurilor și golurilor din zidăria de cărămidă (fundamente, pereți, arce, bolți) 

cu mortare speciale pe bază de var hidraulic, injectate sau aplicate manual, și completarea 
rosturilor cu cărămizi compatibile cu materialul original. 

 Refacerea zidăriei aparente prin placaje din cărămidă similară, în urma lucrărilor de 
consolidare, și refacerea stratului de umplutură cu balast compactat. 
 

Intervenții la șarpantă și învelitoare: 
 Desfacerea completă a învelitorii existente și a șipcilor asterialei. 
 Curățarea, tratarea și înlocuirea elementelor deteriorate ale șarpantei, cu menținerea 

esenței și dimensiunilor inițiale ale lemnului. 
 Aplicarea tratamentelor fungicide și ignifuge pe toate elementele de lemn. 
 Reconstituirea învelitorii cu asterială nouă și țiglă ceramică tradițională, neprofilată, 

identică estetic și funcțional cu cea istorică. 
 Reabilitarea coșurilor de fum, păstrând aspectul exterior original și consolidând partea 

superioară cu o centură de beton armat. 
 Refacerea completă a sistemului de evacuare a apelor pluviale, prin montarea de 

jgheaburi, burlane și racordarea la canalizarea existentă. 
Intervenții în curtea interioară: 
 Demontarea si refacerea trotuarelor și rigolelor existente, care în prezent direcționează 

necorespunzător apele către fundații. 
 
Prin aceste intervenții propuse, se urmărește: 
 creșterea siguranței structurale și a durabilității clădirii, 
 asigurarea unui mediu sănătos pentru utilizatori prin controlul umidității, 
 eliminarea umiditatii; 
 conservarea valorii arhitecturale și istorice a imobilului, 
 respectarea cerințelor actuale de calitate, eficiență energetică și protecția patrimoniului 

construit. 
 
Conform audit energetic: 

       
În urma auditului energetic efectuat, au fost identificate o serie de măsuri necesare pentru 

creșterea performanței energetice a clădirii, în vederea reducerii consumului de energie, 
îmbunătățirii confortului interior și alinierii la standardele actuale de eficiență energetică. 

 
Soluții propuse de auditul energetic: 

 Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel (sub pod), cu vată minerală bazaltică cu 
grosimea de 20 cm; 

 Izolarea plăcii de beton armat de peste sol, pentru reducerea pierderilor de căldură prin 
planșeu; 

 Înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă, din lemn, cu geam termoizolant, 
având un factor global U între 0,24 și 0,40 W/m²K și o rezistență termică R’ ≥ 0,90 m²K/W; 

 Refacerea sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum; 
 Instalarea unor sisteme de climatizare și ventilare mecanică pentru asigurarea calității 

aerului interior. 
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 Modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea corpurilor existente cu soluții eficiente, 
de tip LED, și dotarea cu senzori de mișcare cu temporizator; 

 Instalarea de sisteme de management energetic integrate pentru monitorizarea și 
optimizarea consumurilor; 

 Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirii pentru creșterea eficienței și siguranței în 
exploatare. 

 Refacerea tencuielii exterioare și izolarea termică a calcanelor; 
 Refacerea trotuarelor de protecție perimetrală; 
 Instalarea unei pompe de căldură pentru producerea agentului termic, împreună cu 

ventiloconvectoare pentru distribuție eficientă. 
 
Aceste măsuri vor reduce semnificativ consumul de energie, estimându-se o scădere a 

consumului anual de încălzire de la 598,392,25 kWh/m²an  la 383,657,50 kWh/m²an insemnand o 
reducere de 64.11% a consumului anual de incalzire. 
 

Implementarea măsurilor va îmbunătăți confortul utilizatorilor și va crește sustenabilitatea și 
eficiența economică a clădirii pe termen lung. 

 
 

1. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE 
(MINIMUM DOUĂ) ŞI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 

                Proiectul propus va asigura cadrul tehnico-economic necesar pentru modernizarea și 
reabilitarea cladirii si va va structura pe urmatoarele obiecte de investitie. 
 

1.Obiectul 1: CONSOLIDAREA CLADIRII- Intevenții pe elemente structurale ale 
cladirii conform concluziilor expertizei tehnice.  

Astfel, se va interveni pentru consolidarea zidurilor, de pe frontoanele cladirii, pentru 
rigidizarea planseului peste parter cu un sistem de tiranți metalici, consolidarea centurii planseului 
de peste etajul 1 si refacerea elementelor deteriorate ale șarpantei. 
 

2.Obiectul 2: REABILITAREA CLADIRII-Cladirea prezinta multiple fisuri, cu 
precadere la etajul I in zona intersectiei planseului din beton armat si peretilor de zidarie, 
decopertari ale finisajelor pana la stratul suport datorate infltratiilor ori ca efect al actiunilor 
seismice. Se vor propune urmatoarele interventii: 

Exterior: 
o Fatade exterioare: reparatii locale si refacerea in totalitate al finisajelor. 
o Tamplarie: inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie de lemn eficienta termic si 

asigurarea sigurantei antiefractie la nivelul fatadelor exterioare-parter. 
o Hidroizolarea fundatiilor: lucrari de hidroizolare, drenaj perimetral, eliminarea 

infiltratiilor, umiditatii si protejarea elementelor de constructie impotriva 
degradarii. 

o Anvelopanta: refacerea anvelopantei si a sistemului de colectare al apelor pluviale. 
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Interior: 
o Tamplarie: inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din lemn. 
o Finisaje: refacerea finisajelor (pardoseli, pereti, tavane) in totalitate si a straturilor 
suport. 
o Accesibilitate: facilizarea accesului persoanelor cu dizabilitati si limitarea 
accesului publicului in anumite zone cu caracter restrictiv. 
o Recompartimentari: interventii punctuale de recompartimentare in zonele 
grupurilor sanitare si camerelor tehnice. 
o Instalatii: refacerea instalatiilor electrice, termice, sanitare. 

 
2.Obiectul 3: AMENAJĂRI EXTERIOARE 
Reorganizarea aleilor pietonale, a alveolelor verzi, a vegetatiei, refacerea sistemului de 

preluare a apelor pluviale de la nivelul solului, posibilitatea  gazduirii de evenimente publice. 
 
3.Obiectul 4: DIGITALIZARE SI PROMOVARE A PATRIMONIULUI-valorificarea 

și promovarea patrimoniului muzeal prin integrarea tehnologiilor digitale inovatoare, cu accent pe 
utilizarea realității augmentate și a inteligenței artificiale. Prin implementarea unor soluții 
interactive – precum reconstrucții virtuale, holograme și imagini generate digitalcu care sa se 
urmăreasca reconstituirea vizuală a începuturilor garnizoanei militare și a evenimentelor istorice 
asociate, oferind vizitatorilor de orice varsta o experiență educațională, interactivă și imersivă. 

 
4. Obiectul 5: FACILITAREA ACCESIBILITATII PERSOANELOR CU 
DIZABILITATI: 
În forma sa actuală, clădirea nu este adaptată cerințelor persoanelor cu dizabilități, ceea ce 

limitează accesul și participarea acestora la activitățile muzeale. Prin proiectul propus, se urmărește 
asigurarea unui mediu accesibil și incluziv, prin implementarea unor soluții specifice: amenajarea 
de căi de circulație adaptate persoanelor cu mobilitate redusă, facilitarea accesului la etajul clădirii, 
instalarea de panouri informative în scriere Braille, rezervarea de locuri dedicate în sălile de 
conferință și asigurarea accesibilității în curtea interioară. Aceste măsuri au ca scop integrarea 
activă a persoanelor cu dizabilități în circuitul muzeal și în viața culturală a instituției. 

5. Obiectul 6: SISTEME TEHNICE DE INSTALAȚII-Instalarea unor sisteme 
pentru: 

1. Detecție și semnalizare efracție. 
2. Control acces: Instalarea unui sistem de control acces pe caile cu acces restrictiv. 
3. Supraveghere video. 
4. Detecție incendiu: Instalarea unui sistem adresabil de detecție și alarmare a 

incendiilor. 
5. Instalații sanitare și electrice: Înlocuirea instalațiilor sanitare și electrice, cu 

respectarea standardelor în vigoare. 
6. Instalații de climatizare: Instalarea unui sistem de climatizare, ventilație si control 

higrotermic. 
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o Instalații de stingere : impunerea unor măsuri pentru asigurarea clădirii și a 
bunurilor culturale prin montarea de hidranți interiori și sisteme de stingere cu gaz 
inert. 

 
În mod deosebit pentru atingerea obiectivelor temei de proiectare se propune achizitia unor servicii 
de digitalizare si productie de imagini video sau de surse audio, obținute prin intermediul softwer-
urilor   
În vederea asigurării cerinței temei de proiectare cu privire la activitățile de digitalizare și 
promovare a patrimoniului cultural propus în cadrul proiectului, vom structura mai jos, o serie de 
activități concrete 

În mod direct aceste acțiuni se vor concretiza astfel 

Pentru îmbunătățirea pachetelor culturale, prin realizarea unor produse digitalizate se vor compune 
audio ghiduri în limba română și în limbile europene de circulație frecventă.  

Acestea se vor organiza pe domeniul etnografic si domeniul istoriei Regimentului de graniță. 

La intrarea în spațiile din clădirea muzeului destinate colecțiilor de obiecte etnografice și de 
patrimoniu, un sistem de senzori de prezență, vor activa textul pregătit pentru fiecare încăpere în 
parte, corelat cu obiectele expuse, Prezentarea colecțiilor se va realiza în căști cu fir de unică 
folosință, care se vor livra vizitatorilor care vor avea acces la opțiunea de tur ghidat. Textul va fi 
redactat de personal specializat sub îndrumarea conducerii muzeului. Serviciile de înregistrare, în 
limba română, limba germană, limba maghiară și limba engleză, se vor realiza utilizînd firme de 
producție specializate.  

Turul ghidat prin mijloace electronice, pentru prezentarea istoriei Regimentului de graniță, se va 
realiza cu expunere audio în căști, corelată cu imagini proiectate pe pereții încăperilor spațiilor de 
vizitat. Se propune să se realizeze un film cu caracter documentar, cu colaje de imagini filmate, și 
imagini de realitate augmentată, structurat în patru părți (episoade). Trei episoade reprezentînd cite 
o etapă din trecutul istoric al Regimentului de graniță 13 Caransebeș, dar și al celorlalte regimente 
de graniță care au funcționat pe teritoriu Transilvaniei, în perioada 1764-1851, iar un episod va 
avea ca subiect un proiect de realitate augmentată pentru bunurile culturale mobile deținute de 
muzeu.  

Filmul se va realiza de către o casă de producție de specializată, iar structura acestuia va respecta 
tema cu caracter istorico documentar, descrisa mai jos. Seviciile de producție, de scenariu si regia 
de film vor fi evidențiate in capitolul 4.6 din devizul general. Prin imagini de realitate augmentată 
se va expune reconstrucția digitală a clădirii monument, cu spațiil einterioare și exterioare , 
reconstituire din perioada epocii regimentelor de graniță.  

Muzeul va fi dotat cu instrumente digitale de monitorizare și măsurare a numărului de utilizatori, 
în timp real, care va avea o afișare electronica vizibilă și va gestiona datele pentru rapoarte și 
statistici periodice.  

În timpul implementării proiectului se vor organiza sesiuni de informare și publicitate, în rîndul 
membrilor comunității locale, precum si în rîndul instituțiilor care funcționează în sediile vechilor 
cazărmi ale regimentelor de graniță, respectiv Orlat și Năsăud.  

 



           RUGBY CONSTRUCT SRL 
Sediu social: Strada Boisoara nr. 5, etaj 1, sector 6, mun. Bucuresti 

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal  RO 
 

 

Pagina 44 din 138 
 

Propunere tematică pentru scenariu pentru prima parte a documentarului- ÎNFIINȚAREA 
REGIMENTELOR DE GRANIȚĂ DE PE TERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI 

Datorită condiţiilor istorice locale, generalul austriac Adolf Nikolaus von Bukov a întocmit şi 
înaintat împărătesei Maria Tereza, la 13 octombrie 1761, un proiect cu propunerea constituirii a 
şapte Regimente de graniţă. 

Prin Decretul Imperial din 15 aprilie 1762, s-a hotărât înfiinţarea la Orlat, în Transilvania, a 
Regimentului 1 Românesc, la Năsăud a Regimentului 2 Românesc şi a unui Regiment de dragoni, 
în Depresiunea Ciucului s-a constituit Regimentul 1 Secuiesc, iar în regiunea Caşinului, 
Regimentul 2 Secuiesc. 

În 1768 s-a creat în Banat un Batalion românesc, cu sediul la Caransebeş, iniţial cu 50, apoi cu 96 
de posturi de Cordon. Regimentele acestea grănicereşti româneşti au lărgit cercul ţăranilor liberi 
de servituţile feudale, devenind în curând elemente active ale mişcării de eliberare socială şi 
naţională din cele două provincii. Ele au contribuit la dezvoltarea conştiinţei românilor şi evoluţia 
lor neîntreruptă în vatra carpato-danubiano-pontică. 

Primele regimente grănicești austriece s-au înființat la sfârșitul secolului al XVII-lea (1690) 
de-a lungul râurilor Tisa și Mureș care marcau atunci granița Imperiului Habsburgic. Grănicerii, 
țărani refugiați din teritoriile turcești, erau scutiți de sarcinile feudale în schimbul obligațiilor 
militare de apărare a frontierelor. Asemenea unități militare nu grevau bugetul statului grănicerii 
fiind împroprietăriți cu pământ, ceea ce le asigura existența.Când hotarele imperiului s-au extins, 
după pacea de la Pozarevac(1718), în urma anexării Olteniei, Banatului, Serbiei, grănicerilor le-a 
fost încredințată paza vadurilor Dunării, amenințate continuude incursiunile turcilor. Două decenii 
mai târziu, după încheierea păcii de la Belgrad(1739) și pierderea teritoriilor ocupate , unitățile de 
grăniceri din Oltenia și Serbia au fost din nou mutate și așezate în Banat! 

Toți grănicerii grînicerii transilvani sînt obligați să indeplineasca slujbele ostășești în timp 
de pace și în timp de război. Lor le este încredințată paza tuturor posturilor și plaiurilor de la hotare, 
menținerea ordinii și siguranței interne, prinderea hoților și a contrabandiștilor si asigurarea 
carantinelor.  

Deşi regimentele grănicereşti din Transilvania au făcut parte din Armata Habsburgică şi au 
îndeplinit misiuni de pază a frontierelor şi de luptă în folosul Curţii Imperiale de la Viena împotriva 
intereselor româneşti, efectivele lor au fost comandate în majoritatea unităţilor şi a timpului, de 
ofiţeri austrieci (aşa cum întreaga populaţie română majoritară în Ardeal a fost sub dominaţia 
asupritorilor unguri între anii 1111 – 1526, a otomanilor între anii 1526 – 1686 a habsburgilor în 
perioada anilor 1686 – 1871, şi apoi încorporată Ungariei între anii 1871 –1918), nu le putem nici 
contesta nici neglija. Este vorba de o instituţie a pazei frontierei care a funcţionat pe pământul 
românesc. De aceea, trebuie respinsă ideea că grănicerii din regimentele transilvănene dintre anii 
1763 – 1851 să fie scoşi din sfera studierii istoriei armei noastre deoarece aparţin Imperiului 
Habsburgic. Chiar dacă, din punct de vedere al apartenenţei, locul lor este în Armata Habsburgică, 
ei aparţin, totuşi, spaţiului românesc. De aceea, considerăm că este necesar să reţinem din existenţa 
lor părţile pozitive ale profesiei şi misiunii grănicereşti, precum şi devotamentul românesc al 
ostaşilor grăniceri din aceste regimente care erau, în marea lor majoritate, români.  

  Organizarea întregii granițe militare s-a realizat însă abia între anii 1760-1780 când în 
timpul războaielor cu Prusia, Imperiul habsburgic era amenințat, în urma convenției prusaco-ruse 
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(1762), și de un atac din partea Rusiei. Unui asemenea atac comandantul militar nu i-ar fi putut da 
riposta cuvenită cu unitățile militare existente în Transilvania (două regimente de infanterie și unul 
de cavalerie). Completarea efectivului combatant al acestor regimente, decimate în bătălii 
sângeroase, întâmpinaseră între timp greutăți tot mai mari; prinderea tinerilor țărani cu arcanul și 
cu câinii satului, iar mai târziu recrutarea lor prin tragerea la sorți deveniseră ineficiente.  

Înființarea unor unități militare grănicerești n-a fost concepută însă numai din motivele 
militare-bugetare amintite, ci și în baza unor considerente social-politice trecute uneori cu vederea 
de către istoriografia burgheză. 

În sensul acesta acționa Buccow, dispunând și de forța militară necesară pentru a-și impune 
voința față de nobili. Pe lângă mijloace de represiune, generalul folosește abil și alte mijloace, ca 
mituirea  (Pensionen), pentru a ”domestici” – un termen cinic folosit de autoritarul general – 
nobilii înfumurați. 

Proiectul de înființare a graniței militare din Transilvania prevedea în continuare o serie de 
dispoziții organizatorice. Țăranii grăniceri urmau să fie scutiți de toate dările, afară de capitația, 
iar din efectivul total de 17.000, numai 2.140 infanteriști și 284 cavaleriști erau obligați să presteze 
în timp de pace un serviciu militar permanent. 

Pentru instrucția grănicerilor erau afectate, pe lângă trei zile lucrătoare pe an, toate 
duminicile și zilele de sărbătoare. 

După toate aceste menajamente, înființarea graniței militare ardelene, prin înarmarea 
țărănimii române și trecerea ei, în mod implicit, din categoria de iobagi în cea a unor țărani liberi, 
constituia pentru nobilimea maghiară un semnal de alarmă. 
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Al doilea episod  poate să trateze FORME DE REVOLTĂ ALE GRĂNICERILOR 
ROMÂNI DE PE TERITORIILE REGIMENTELOR DE GRANIȚĂ 

 

____________ 

Pentru a preveni o opoziție nobiliară mai puternică, Maria Tereza l-a însărcinat pe 
Cancelarul Samuel Brukenthal și pe Protonotarul Nemes să examineze, sub raport juridic, 
înființarea graniței militare. După o lungă deliberare, ei conchideau că împărăteasa nu va viola 
legile țării prin realizarea planului de militarizare a ținuturilor de graniță, ci, dimpotrivă, le va 
întări. 

Și că românii înșiși voiesc să se supună disciplinei militare era, firește, o afirmație de 
ocazie, nefiind nici iobagul român, nici cel secui întrebat în acest sens. Țăranii români, mai ales 
cei din Valea Rodnei, nu au fost însă, la început, potrivnici militarizării lor. Înrolarea în unități de 
graniță îi scăpa, totuși, de jugul apăsărilor feudale. 

O altă nemulțumire a constituit-o și obligația grănicerilor de a trece la religia greco-catolică. 
Numai cu greu, câțiva preoți catolici au reușit, prin daruri, să ademenească zece țărani români să 
declare, fără nicio împuternicire, că toți românii din Valea Rodnei vor trece la catolicism. În felul 
acesta, generalul Buccow putea să-i înroleze ca pretinși greco-catolici în regimentele grănicerești. 
Degeaba protesta polulația împotriva unor asemenea convertiri 
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Cu toate restricțiile și obligațiile la care erau supuși militarii, se constată o adevărată roire 
a populației către granița militară, căci înrolarea în aceste regimente însemna, într-un fel, eliberarea 
de sarcinile iobăgești. 

Episodul povestește evenimentele tragice din 10 mai 1763, din regiunea Regimentului nr 2 
din zona Bistriței,  când a sosit în inspecție generalul Bukov cu o suită numeroasă, din care făcea 
parte și episcopul unit Petru Paul Aron. Urma să aibă loc sfințirea drapelelor și depunerea 
jurământului pe platoul numit Mocirlă, de către nouă companii de infanterie din Regimentul 2 
grăniceresc. În timpul solemnității, li se explicase grănicerilor că, în calitate de soldați, vor trebui 
să servească numai în patria lor. Însă cuvintele, jurăm să servim pe apă și pământ și să mergem 
oriunde ne va ordona Regina, le deschiseseră ochii. Ei declarară răspicat că în felul acesta nu voie 
să fie soldați și refuzară jurământul. Deodată ieși călare înaintea frontului Săteanul Tânase Todoran 
din Bichigiuu în vârstă de 120 de ani și se adresă grănicerilor: 

"De doi ani suntem cătane, adică grăniceri, dar carte n-am căpătat de la înalta împărăteasă 
că suntem Cătane. Ne-au scris ca iobagi, dăm dare și facem slujbe cătănești. Feciorii noștri vor 
merge pân' la marginile pământului să-și verse sângele. Dar pentru ce? Ca să fim robi? Să n-avem 
niciun drept? Copiii să fie tot proști? Ori vor învăța ceva? Ori ba, jos cu armele." 

La aceste vorbe, grănicerii trântiră armele demonstrativ la pământ, pentru a le ridica apoi 
și a soma amenințători pe ofițerii austrieci să părăsească imediat satele române. Pe unii consăteni 
care îi sfătăiau să devină soldați, îi omorau pe loc. 

Se zice că bătânul tănase Todoran s-a dus la episcop și i-a spus, Fătul meu, de unde ești? Acesta 
i-a răspuns, de la Blaj. Dacă ești de la Blaj și Împărăția ți-a dat domeniu, du-te acolo și stai liniștit, 
nu ne tulbura pe noi în credința noastră. După aceasta l-a luat pe vlădica de mână și l-a condus o 
bucată de loc ca să nu năvălească asupra lui mulțimea tulburată. 

Generalul Bukov și Episcopul Unit își găsiră scăparea numai prin fugă, pierzându-și vizitiul și 
un cal care se înecară la trecerea peste Râul Bistrița. A fost nevoie de noi promisiuni, precum și de 
amenințări, că grănicerii vor fi trecuți ca iobagi în comitate pentru a preveni destrămarea unităților 
militare, abia înjghebate. La 12 noiembrie s-a publicat și sentința pentru cei înculpați: 

1. Todoran a lui Danila din Bichigiu, de 120 de ani, să fie frânt cu roata, de sus până jos, iar 
corpul lui să fie legat de o roată, pentru că a reținut pe oameni de la unire și de la înrolarea 
în statul militar grăniceresc. 

2. Vasile Dumitru a Popii alias Vasoc, din Mocod, să fie trecut de la viață la moarte prin 
ștreang pentru rebeliune. 3. Mani Grigore, din Zagra, să fie spânzurat tot pentru aceeași 
crimă. 4. Vasile Oichi, de la Telciu, să fie pedepsit la fel. Trupurile acestor criminali să fie 
lăsate neînmormântate pe locul de pierzare ca pildă de groază pentru alții. 

5.Ioan Scuturici 6.Dumitru Scuturici 7.Miron Natul 8.Dumitru Homei din Telciu 9.Apostol 
Moldoveanu 10.Petru Barzu din Rodna 11.Dambul Alexa 12.Ion Apopi Petre din Zagra 13.Petre 
Apopi Nicolae din Bichigiu 14.Zinvel Vasile din Poeni 15.Ion Angelini din Runc 16.Ieremie Bucsa 
din Mocod 17.Fingar Samuela din Gauren 18.Ion Hantz din Nasabud 19.Andrei Nicolai din 
Sangeorz 20.Alți 15 criminali li se citește sentința să fie spânzurați, dar după publicare sunt grațiați 
de la moarte și li se dictează pedapsa să treacă de 10 ori în sus, de 10 ori în jos printre loviturile de 
vergi ale 300 de soldați. 
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Cei condamnați la moarte declarară chiar și înainte de execuție că nu regretă fapta lor în apărarea 
dreptății și preferă să-și pierdă viața decât să trăiască în robie. 

Generalul Buccow, exasperat, a plănuit să extermine pe toți românii din Ținutul Bistriței. M-am 
îngrozit, scrie însuși episcopul Bajtay la propunerea excelentei sale domnului Baron de Buccow, 
care voia să detașeze un corp de 200 de soldați în districtul amintit, pentru a-i masacra pe toți, fără 
a diferenția pe cei culpabili de cei nevinovați. 

Viața foarte grea a grănicerilor a evidențiat și alte forme de revoltă. Fuga, adeseori în masă 
a țăranilor transilvaneni peste Carpați, simptom al incurabilului ”morbus transylvanicus, provoca 
firește multă îngrijorare la Curtea Imperială. În arhivele vieneze se pot urmări încercările zadarnice 
ale autorităților austriece de a stăvili bejenia din Transilvania în Moldova și Țara Românească. În 
şedinţele Consiliului imperial sunt analizate, e adevărat, uneori şi cauzele bejeniei, dar sunt 
preconizate în general numai măsuri prohibitive. Astfel, generalul Zisković aplică măsuri drastice 
pe teritoriul graniței militare din Transilvania şi dispune demolarea caselor,,răsfirate" ale 
grănicerilor năsăudeni din regiunile muntoase. Locuitorii lor au fost constrânşi să se aşeze mai 
aproape de vatra satului. În felul acesta ofițerul austriac spera să înlesnească supravegherea 
subalternilor. 

Pentru a zădărnici contactul între grănicerii fugiți şi cei rămaşi încă în Transilvania se 
ordona, de asemenea, un control strict al corespondenței şi al legăturilor multiple dintre cele trei 
țări române. 

Unii ofițeri au ordonat patrularea în timpul nopții, dar această măsură a provocat o vie 
nemulțumire printre țăranii grăniceri, care erau obligați a doua zi să muncească. Deci patrularea, 
în loc să împiedice emigrarea, a devenit un motiv al bejeniei. Se interzicea, pentru a preveni 
emigrarea, chiar vânzarea vitelor şi cumpărarea de cai cu care bejenarii ar fi putut trece munții. 

 Vecinii celui fugit vor fi pedepsiţi, averea fugarului va fi sechestrată, iar copiii lui şi soția 
vor fi goniți din satele grănicereşti. În caz de fugă se vor trage clopotele, întregul sat fiind obligat 
să urmărească pe fugar. 

Conform noilor dispoziții, părinții celor fugiți urmau să fie bătuţi şi amendați cu 12 florini, 
iar primarii satelor unde se va produce bejenia erau obligați să plătească timp de cinci ani dările 
fugarilor. Pe bejenarii prinşi, ca şi pe instigatorii la fugă ii aştepta spânzurătoarea. În caz de 
circumstanţe atenuante puteau fi condamnați la 5-10 ani de muncă silnică. Dar ”există temerea - 
raportează generalul Hadik - că chiar grănicerii vor încerca să fugă în număr mare în Moldova şi 
Ţara Românească. Ei nu vor fi deci vigilenți și nu vor socoti de datoria lor să preîntâmpine fuga 
altora" 
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Sarcina ofițerilor austrieci de a opri aceste emigrări a devenit tot mai dificilă, ei fiind nevoiți 
să facă apel la unitățile militare din interiorul țării. Două escadroane de husari patrulau astfel în 
anul 1768 de-a lungul frontierei din țara Oltului, pentru a preveni fuga. În ciuda acestor măsuri, au 
fugit între anii 1771- 1777, 659 de persoane chiar de la Regimentul 1 românesc. 

Consulul prusac de la Constantinopol, care urmărea cu suspiciune demersurile austriece, 
raporta regelui său : ,,Austriecii reclamă în prezent 80 000 de dezertori din Moldova şi 16 000 de 
dezertori din Muntenia, ceea ce face 96 000 suflete; în general se consideră dezertor orice om care 
a respirat cândva aer în imperiul habsburgic [...] Principele Moldovei s-a opus acestor excese, şi 
cu tot dreptul, dar agentul imperial i-a prezentat o scrisoare din partea prințului Kaunitz, prin care 
el declară că dacă principele Moldovei va continua să pună obstacole în calea demersurilor Curții 
sale, dânsul va face cauză comună cu Curtea din Petersburg pentru a obține înlăturarea sa"  
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Căpitanul de grăniceri Bedeus de Scharberg s-a pus pe lucru; a trimis sergenții săi până în 
satele cele ma îndepărtate pentru a descoperi pe dezertori" (soldatti confinari Valahi e Siculi, e 
soldati regolari) şi pentru a-i trimite la Iaşi înaintea divanului domnesc, care urma examinării 
actelor urma să aprobe extrădarea lor. Emisarii considerau soldați până şi pe copiii din pântecele 
mamei"  

Agentul prusac König califică aceste investigații austriece mai mult ”o emigrare, decât 
reclamarea dezertorilor"  

Amintim, printre altele, și de rezistența față de autoritățile imperiale a grănicerilor, 
Batalionului Românesc din Banat, în anul 1772. Mai mulți grăniceri fug în munți, iar în anul 
următor se semnalează mișcări revendicative și în cadrul grănicerilor din Valea Almăjului și 
dinspre Rusca. 

Lanțul revoltelor împotriva jugului feudal şi a doxminației habsburgice culminează în anul 
1784 cu marea răscoală condusă de Horia, Cloşca şi Crişan, mişcare care a zguduit întregul edificiu 
feudal al Transilvaniei. Răscoala izbucnise în toamna anului 1784, când împăratul Iosif al II-lea 
ordonă să se formeze noi regimente grănicereşti în Transilvania. Ţăranilor iobagi li se părea aceasta 
o ocazie binevenită pentru a scăpa de prestațiile iobăgeşti. 

Vestea primelor înrolări de grăniceri se răspândi cu repeziciune. Mii de țărani români, 
iobagi din comitatul Alba, Hunedoara, Zarand şi din aşezările de pe valea Târnavelor se îndreaptă 
spre oraşele din apropiere pentru a se înscrie ca grăniceri în speranța că vor scăpa de iobăgie. 
Nobilimea, alarmată, ceru comandamentului militar sistarea imediată a conscripțiilor. Generalut 
Preiss consimți și promise ajutor pentru potolirea țăranilor. Indignați de această măsură, socotită 
de ei o înşelăciune a nobilimii şi nu ,,porunca împăratului", moții, în frunte cu Horia, Cloşca şi 
Crişan, au pornit răscoala. 

În timpul răscoalei conștiința națională este adeverită de numeroase dovezi contemporane 
cu privire la intențiile lor de a scoate pe nobili din țară, de a înlocui administraţia străină şi de a 
întrona stăpânirea românească. Chiar şi contemporanii străini au înțeles sensul ascuns al tendințelor 
răsculaților şi le-au exprimat in diferite feluri: atunci când lui Horia i se atribuia titlul de,,Rex 
Daciae" pe medalii sau stampe, atunci când puneau în seama sa, în ultimele clipe ale vieții, 
cuvintele : ,,Mor pentru națiune". 

Solidaritatea românească devine evidentă când grănicerii români, trimişi pe teatrul 
răscoalei, sunt surprinși în mai multe locuri atacând curțile nobiliare, alături de țărani, răspândind 
lozincile sociale sau naționale ale răscoalei. Granicerii din satul Baru Mare, de pildă, vorbeau şi ei 
de ,,porunca aspră" care ar fi venit:,,toți nobilii trebuie să moară"  

Răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan a trezit nădejdi de libertate şi în rândurile grănicerilor 
secui, care au început să murmure. La Trascău iobăgimea maghiară a participat în masă la răscoală, 
fiind cunoscute şi acțiuni de solidarizare a iobagilor saşi cu mişcarea țărănească 

În tematica acestui episod, se vor  spune câteva cuvinte cu privire la înființarea în anul 1768 a 
Batalionului Românesc din Banat. Acestui batalion s-a repartizat teritoriul de graniță începând de 
la nord de Orăștie și până la Caransebeș. În acest spațiu, el a construit 50 de posturi de cordon cu 
244 de grăniceri. Mai târziu, numărul posturilor a fost ridicat la 96, iar cel al militarilor de pază la 
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645. Înmulțindu-se și posturile și grănicerii, autoritatea militară s-a extins și asupra altor sate. 
Însuși, Împăratul Iosif al II-lea s-a interesat îndeaproape în cele trei călătorii ale sale în Banat, de 
granița militară căutând să obțină adeziunea la extinderea ei. Unitățile românești și sârbești din 
zona bănățeană au fost organizate mai târziu în regimentul româno-iliric.(Cu ocazia prezentării 
datelor statistice, se vor insera imagini cu diverse uniforme de graniceri si ofițeri, ai Regimentului.)   

Caransebeşul a fost încorporat în Graniţa Militară Bănăţeană ceva mai târziu, în 1783, împreună 

cu 13 sate din împrejurimi (Ciuta, Obreja, Glimboca, Cireşa, Zăvoi, Voislova, laz, Buchin, Poiana, 
Prisian, Petroşniţa şi Goleţ)37  Până atunci făcuse parte din comitatul Severin, organizat în 1778-
1779. Devenită comună de graniţă (Grenzgemeinde), localitatea având mai degrabă caracterul unui 
târg decât cel de oraş, s-a aflat sub conducerea unui jude-primar (Vorstand) ajutat de 3-4 senatori, 
dintre care doi erau juraţi (aşa numiţi cumeţi). Această conducere se găsea însă sub controlul strict 
al autorităţilor militare de graniţă. Dezvoltarea urbană s-a accelerat abia după 1803, când 
Caransebeşul a devenit localitate de stat-major (Stabsgeimeinde, Stabsort), prin mutarea aici a 
sediului Regimentului de graniţă nr. 13 româno-iliric, aflat până atunci la Biserica Albă. 

Populaţia română din zona militarizată, cu toată rezistenţa care a opus-o iniţial pentru haina de 
grănicer, s-a împăcat cu gîndul că aşa trebuie să fie, devenind loială şi supusă faţă de Casa 
habsburgică, dar cu tot ataşamentul pe care românii bănăţeni din graniţă l-au manifestat faţă de 
noua ordine, autorităţile imperiale au avut în permanenţă rezerve, deoarece cu toate măsurile luate 
din punct de vedere militar, sentimentul rnmânesc se cultiva şi creştea în intenistate în raport direct 
cu tendinţele de germanizare a provinciei militarizate. Acest lucru a determinat autorităţile 
imperiale ca pe lingă luarea unor măsuri de precauţie, să manifeste şi anumite reţineri faţă de 
românii grăniceri. Una din măsurile luate a fost aceea că funcţiile de bază din conducerea 
regimentului caransebeşan erau ocupate de ofiţeri de naţionalitate germană sau de alte naţionalităţi 
asimilate şi devotate imperiului şi aceasta în ciuda faptului că din graniţă s-a ridicat  un număr 
impresionant de ofiţeri capabili care au urmat cele mai înalte forme de învăţămînt militar din 
imperiu şi au ajuns, parte din ei, pînă la gradul de general ocupînd funcţii de  conducere în Marele 
stat major sau la comanda regimentelor din interiorul imperiului, în nici un caz însă la regimentele 
de graniță. O altă măsură a fost aceea ca autorităţile să supravegheze mişcările cu caracter naţional 
şi în special legăturile grănicerilor cu românii de peste Carpaţi. 

Granicer – Cătanele negre- Regimentul 2 de graniță  
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Partea a III- a  PARTICIPAREA GRANICERILOR ROMÂNI ÎN LUPTELE DE PE 
TERITORIIL EUROPENE SI LA REVOLUTIA DE LA ANUL 1848 DIN TRANSILVANIA 

 Timp de un veac și mai bine, românii din granița bănățeană, prinși în vîrtejul tuturor 
războaielor, purtate în afara și înnăuntrul împărăției Habsburgilor, au avut cultul monarhismului 
neprihănit, dragostea de legea și glia strămoșească, cultivînd intens arta mînuirii armelor. Au fost 
un popor de războinici, mereu cu arma în mpnă și gata oricînd și oriunde a împlini jurămîntul de 
credință. NU este, prin urmare, un efect al întîmplării, că alătur de eroii altor neamuri din fosta 
împărăție, în mormintee presărate pe diferitele cîmpuri de luptă, își ai și ei eroii lor.   

Prin Patenta Imperială semnată de Maria Tereza la 16 martie 1764 pentru a calma spiritele iobagilor 
participanţi la Marea Răscoală de la Salva din 10 mai 1763, li s-a promis ţăranilor români că, dacă 
se vor înrola în regimentele grănicereşti din Transilvania, nu vor participa la războaiele ce urmau 
să se desfăşoare în afara imperiului. Acest lucru s-a garantat, ulterior, şi iobagilor din Banat, prin 
Constituţia Confiniară. Dar, încălcându-se prevederile celor două documente şi actele constitutive 
ale celor trei unităţi, soldaţii grăniceri ai acestora au fost forţaţi sub diferite pretexte, să ia parte la 
sângeroasele bătălii purtate de austrieci, chiar dacă acestea se desfăşurau pe meleaguri mult mai 
îndepărtate 
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Grănicerii au primit botezul de foc în războiul pentru succesiunea Bavariei. Aflând că în 
eventualitatea stingerii dinastiei electorilor din Bavaria, Iosif al II-lea, fiul Marii Tereza, și-a 
asigurat dreptul să ocupe Bavaria Inferioară, Frederic II a intrat cu armata în Cehia și Silezia în 
1778. Aici, regele Prusiei a fost înfruntat și de grănicerii români, care sunt de acum înainte prezenți 
în marile bătălii europene. 

,,Izbucnind în anul 1788 războiul cu turcii remarcă G. Barițiu – serviciul militar venise cu 
totul în desuetudinea  claselor privilegiate, căci privilegiaților le plăcea mult mai bine să şadă acasă 
la familiile lor, să-și vadă de economie și de petreceri decât să dea piept cu turcii din munţi şi pe 
câmpiile României.  

Din această cauză, continuă cărturarul, Curtea imperială se vedea constrânsă a completa și 
regimentele de linii mult cu junii români, la care se adaugă cele două regimente româneşti de 
graniță. 

In vremea acestor bătălii Regimentul 1 grăniceresc român a întărit cordoanele de la 
frontieră, având aici mai multe ciocniri cu turcii, şi anume: batalionul de la Vulcan, la 17 februarie, 
iar cel de la Turnu Roşu, la 8 martie.  Grănicerii s-au distins apoi apărând mănăstirea de la Sinaia 
față de un inamic mult superior numeric. Alături de grănicerii români au luptat ulterior şi grănicerii 
secui, respingând un atac turcesc în pasul Buzău. Memorabilă a rămas, în cursul acestor lupte, 
vitejia lui Bucur Ciobanul, din Jina, decorat pentru faptele sale de bărbăție cu medalia de argint. 

In cursul anilor 1793-1796 grănicerii români au participat la luptele de la Zabérn. 
Bundenthal, Schwartzfeld şi altele. Referitor la o parte din aceste lupte G. Barițiu relatează :,,În 
valea Bundenthal, după lupte crâncene, primul batalion al Regimentului 2 românesc nu numai atacă 
și ocupă fortificațiunile de câmp ale inamicului, ci smulseră din mâinile lui şi câteva tunuri ale unui 
batalion secuiesc, pe care le luaseră francezii. În lovirea de la 13 octombrie 1793, pe când s-a 
ocupat faimoasa linie strategică de la Weissenburg, locotenentul primar Gratze se aruncă cu un 
număr de voluntari asupra unei redute, iar locotenentul Berariu cu vânătorii batalionului pătrunse 
în cetatea de la Weissenburg. În 26 octombrie, acelaşi locotenent Gratze il scoase pe inamic din 
pădurea de la Strassburg". 

În bătălia din pădurea Hagenau, din 12 decembrie, acelaşi batalion grăniceresc a luptat cu 
atâta vitejie, incât comandantul, Wurmser, l-a lăudat printr-un ordin de zi. 

În urma acestor bătălii, în crae batalionul a suferit pierderi grave, subunitatea a fost scoasă 
de pe front. Campania din anii 1793-1796 pe frontul Rinului s-a soldat, numai pentru batalionul 
românesc, cu 122 morți, 761 răniți și 94 prizonieri.  

În timpul războiului dintre Franţa şi Austria (1796- 1797) s-au format două batalioane 
granicereşti, de câte trei companii fiecare, din ambele regimente române, participând astfel la 
operațiunile militare 32 ofițeri şi 1880 grăniceri români. 

La 30 octombrie 1796, în bătălia de la râul Piave, francezii înfruntă pentru prima dată vitejia 
acestor grăniceri români. Aici batalionul 2 al Regimentului nă- săudean, comandat de căpitanul 
Petre Meheşiu, ține piept de la ora 8 dimineața până la orele 2 după-masă unui atac dat de 2 000 
de francezi. Pentru acest act de bravură trecerea Piavei de către adversar ar fi fost fatală austriecilor 
- regimentul a fost citat prin ordin de zi pe armată. 
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,,Phalanx valachica" a grănicerilor năsăudeni - numit de Napoleon ,,îndrăcitul batalion" a pierdut 
în înfruntările pentru apărarea podului de la Arcole (15- 17 noiembrie 1796) 396 grăniceri (morți). 

George Coşbuc, fiu de grănicer, evocă mai târziu acest episod:,,Din istoria campaniei lui 
Napoleon în Italia (1796-1797) e cunoscut faptul că războinicul împărat pe atunci general tânăr, de 
27 ani, trei zile s-a zvârcolit degeaba să respingă un batalion de austrieci pe care dacă l-ar fi putut 
birui, ar fi zdrobit întreaga armată austriacă". 

În raportul ce-l face însuşi Napoleon către directorii republicii, spune limpede că acest 
batalion singur 1-a adus în neputința de a înconjura şi de a nimici cu totul armatele imperiale ale 
habsburgilor. Admiră statornicia şi vitejia acestui batalion,,îndrăcit" şi n-are destule cuvinte de 
laudă pentru îndărătnicia acestor ,,nemţi", a căror rezistență a fost într-adevăr neînchipuit de eroică. 
Cronicarii pun în gura lui Napoleon cuvintele, că dacă ar avea un asemenea batalion, ar ajunge la 
Viena în trei zile. 

Napoleon însă nu ştia pe cine lăuda. Acest batalion nu era de,,nemți".  

În întreg batalionul era un singur neamț, maiorul, şi-l chema Voestenradt; toți ofiţerii şi 
soldații erau români. 

Ei, românii, au apărat timp de trei zile podul, peste care n-au putut trece forțele franceze, 
cu toate că Napoleon după însăşi spusele sale - a luptat cu disperare să forțeze podul şi zăgazul de 
peste Apone. Era batalionul al 2-lea dintr-al doilea regiment de ,,plăieşi“ români, din nordul 
Ardealului. Celelalte două batalioane ale regimentului se luptau pe vremea aceasta la Rin, cu oştile 
republicii. Aceste regimente româneşti de graniță erau oaste de elită, o dorobănțime despre care un 
istoric austriac zice că era singura oaste pe ale cărei urme puteau habsburgii s-alerge cu încredere 
pe câmpul de luptă. 

După ce Napoleon a venit în Italia şi a luat comanda supremă, oștirile austriece au fost 
bătute mereu. Împăratul Austriei, văzându-se strâmtorat, atrimis în Italia alte două corpuri de 
armată. Într-unul din acestea se afla şi batalionul al doilea românesc. Amândouă corpurile trebuiau 
să se unească, dar nu le-au dat răgaz trupele napoleoniene. În cele dintâi zile aceste trupe au fost 
bătute de primul corp la Piave, au fost respinse apoi după câteva zile de la Verona, iar în a treia 
luptă la Caldiero, unde Napoleon a atacat pe austrieci cu toată puterea oştirilor sale, el a întâmpinat 
o astfel de rezistență încât a trebuit să se retragă, fiind amenințat în același timp, să fie lovit în spate 
de celălalt corp de armată austriac, care venea din Tirol. Napoleon a fost nevoit să atace din nou 
corpul de oaste pe care il avea în față, spre a-1 respinge şi a-şi crea un spațiu de manevră. 

Cea mai importantă poziție pe care trebuia s-o ia Napoleon era tocmai podul de la Arcole, 
la Areda Veneției (Areda Venetiarum). Dacă francezii ar fi pus stăpânire pe pod, armata austriacă 
ar fi putut fi înconjurată și atacată din spate şi ar fi fost, fără doar şi poate, nimicită. 

Apărarea podului a fost încredințată batalionului românesc. Se înțelege, malul era apărat 
de alte forțe, dar podul era dat în seama românilor. Chiar în capul podului stătea căpitanul Rotar, 
care a şi fost ucis în prima zi. După datele oficiale printre cei ce s-au luptat în primele rânduri au 
fost stegarul Toader Răul, sergentul Gavrilă şi căpitanul Herța cu cetele lor. 



           RUGBY CONSTRUCT SRL 
Sediu social: Strada Boisoara nr. 5, etaj 1, sector 6, mun. Bucuresti 

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal  RO 
 

 

Pagina 56 din 138 
 

Francezii au declanşat atacul lovind pe români cu furie. Generalul Augereau, cu steagul în 
mână, mergea în fruntea ostaşilor neisprăvind nimic,  a luat însuşi Napoleon steagul şi a comandat 
atacul.  

În învălmăşeala produsă, adjutantul său, Munion, a căzut lângă el generalul Lannes a fost 
rănit şi însuşi Napoleon apucat de vârtejul soldaților săi, care fugeau, a căzut în mlaştină de unde 
a ieşit cu mare greutate. 

A doua zi lupta la pod a reînceput şi a ținut din zori până seara. De astă dată însă Napoleon 
a înconjurat prin mişcări dibace poziția apărată de austrieci și a făcut ca a treia zi, pe la amiază, 
aceştia să se retragă. Românii însă au continuat să lupte cu îndirjire la pod până în amurg, cînd s-
au retras şi ei. 

În acele zile au murit din batalion un căpitan şi 135 de ostaşi, trei căpitani, doi locotenenţi 
şi 654 soldați au fost răniți; un căpitan cu 45 oameni au ajuns în captivitate. Dintre răniți au murit 
în zilele următoare 260, aşa că românii au plătit apărarea podului cu viața a 396 de oameni. În 
mâinile românilor au căzut prizonieri 350 de francezi. În aceste trei zile între francezi şi austrieci 
s-au dat lupte crâncene, ceea ce se vede şi din numărul morților, care se ridică la 20 000 francezi 
şi austrieci. 

Acesta a fost deci ”îndrăcitul" batalion pe care-l lăuda Napoleon.  

O,,falangă valahică". Iar fapta ei care i s-a părut aşa de eroică şi îndrăzneață unuia din cei 
mai de seamă generali a timpurilor moderne - a fost citată prin ordin de zi, ca exemplu de statornicie 
şi vitejie şi este amintită şi astăzi. 

Se pare că însuşi Napoleon, care atacase cu steagul în mână, a fost rănit. Un glonte 
năsăudean ar fi putut schimba mersul istoriei. 

Extenuat de efort, abia seara Napoleon aşterne câteva rânduri pe hârtie. Este un raport 
laconic adresat Directoratului: ,,Sânt aşa de obosit, cetățeni directori (citoyens Directeurs), încât 
nu pot să vă relatez toate operațiunile militare care au precedat bătălia de la Arcole, bătălie decisivă 
pentru soarta Italiei". 
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Napoleon in baătălia de la Arcole 

Bravura militară a acestui batalion românesc stârneşte din nou admirația în bătălia de la 
Rivoli. ”În puterea slujbei mele – menționează comandatul armatei, principele Henric de Reus - 
mă simt îndatorat să afirm că batalionul al treilea român din Transilvania, sub comanda maiorului 
Bohaciu, împreună cu celălalt batalion român, sub comanda maiorului contele Voestenradt, a dat, 
în bătălia de la Rivoli, în ianuarie 1797, dovadă strălucită de marele său curaj, nu numai în cucerirea 
cu asalt a fortificațiilor, ci şi în regruparea lui, sub focul puternic al armatelor duşmane, în imediata 
apropiere a acestor fortificații."  

După victoriile din Valea Padului şi capitularea fortăreței Mantova, mulți grăniceri sunt 
decimați de malarie şi febră tifoidă. Alții degeră încercînd să apere, în cadrul ariergărzii armatei 
austriece, trecătorile alpine. Grănicerii se refugiază apoi cu frânturi ale armatei imperiale în Elveția, 
la Graubünden, unde înfruntă din nou pe inamic. Napoleon se apropie acum amenințător de Viena. 
Intrat în panică, împăratul Austriei semnează pacea de la Campo-Formio (17 octombrie 1797). 

Doi ani mai târziu, goarna sună din nou, chemând grănicerii români la luptă. 
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În noaptea de 14 spre 15 mai 1800 armata franceză a început escaladarea Alpilor, iar spre 
sfîrşitul lunii diviziile franceze comandate de faimosul general Massena ies pe neaşteptate din 
defileurile Alpilor şi încep să se desfăşoare în spatele austriecilor. Atacat prin surprindere, 
generalul austriac Auffenberg şi corpul său de armată devin prizonieri. În zadar încearcă grănicerii 
români să spargă rândurile inamice; ei au pierderi grave, căzând în cele din urmă prizonieri. Sunt 
dispersați în diferite lagăre. O bună parte dintre ei reuşesc să evadeze. Aceştia se strâng în unități 
răzlețe şi phalanx valachica" se formează din nou, în timp ce Napoleon ocupa Milano, Pavia şi 
Cremona. 

După bătălia de la Marengo (14 iunie 1800), batalionul 4 grăniceresc român ia parte la 
luptele de pe valea Dunării. La Hohenlinden (3 decembrie) grănicerii români sprijineau aripa 
dreaptă a armatei imperiale, distingându-se în ziua precedentă în bătălia de la Lehnfled. gise 
îngrozit. Aici, după o şarjă cu baioneta, inamicul fugise îngrozit. Din nou grănicerii sunt citați prin 
ordin de zi pe armată. 

Alte înfrângeri au obligat Austria să semneze pacea de la Luneville (9 februarie 1801). Ea 
recunoaşte toate anexiunile teritoriale efectuate de Napoleon în Italia. 

Grănicerii străbat apoi drumurile prăfuite spre garnizoanele de reşedinţă.,,Când a trecut 
Regimentul 2 român prin Cluj - menționează Barițiu - contesa Susana. Nemeşiu, văduva contelui 
Heller, ajutată de mai multe doamne şi bărbați, a dat în onoarea lui un mare ospăț. Cu această 
ocazie compatrioții românilor au adeverit în fața lumii că ostaşii români ştiu să moară ca eroi [...] 
că aceiași ostaşi ar şti să moară şi pentru libertate, şi pentru existenţa şi solidaritatea națională."  

În cele peste 8 decenii de existentă (1764-1851), regimentele grănicereşti din Transilvania 
au fost angajate în peste 180 de lupte în afara graniţelor principatului, dovedind o înaltă pregătire 
şi capacitate exemplară de a-şi îndeplini misiunile primite şi demonstrând că deviza Virtus Romana 
Rediviva a fost înscrisă cu temei pe drapelele lor.23) 

Datorită remarcabilelor calităţi de buni ostaşi, organizatori şi conducători, mulţi grăniceri 
transilvăneni şi bănăţeni, au dobândit grade superioare şi au urcat pe trepte înalte în ierarhia 
militară. În cadrul mişcării generale de emancipare a populaţiei din cele două provincii româneşti, 
regimentele grănicereşti au ocupat un loc distinct care s-a transformat într-un sol fertil, prielnic 
dezvoltării conştiinţei naţionale româneşti. Împotriva îngrădirilor imperiale care vizau 
deznaţionalizarea a tot ce era românesc, în conştiinţa lor a fost conservată ideea că sunt urmaşi ai 
geto-dacilor şi romanilor. Scutirea de obligaţiile ce decurgeau din starea lor iniţială de iobagi şi 
primirea câtorva iugăre de pământ, le-a creat o stare materială mai bună, care s-a răsfrânt în 
dezvoltarea din toate punctele de vedere a localităţilor de frontieră şi le-a permis să creeze, în 
numeroase sate transilvănene şi bănăţene, şcoli în limba română, iar la Năsăud să înfiinţeze o şcoală 
militară şi un liceu. Din fondurile locale create prin contribuţia lor, s-au instituit burse pentru 
absolvenţii care puteau urma şcoala superioară.24) Acest lucru este remarcabil. Regimentele 
grănicereşti din Transilvania şi Banat au for nu numai unităţi militare, ci şi adevărate centre de 
cultură şi de civilizaţie pentru neamul românesc din zonele respective. 

În Munții Apuseni se lărgea răscoala țăranilor români, condusă de craiul munților", Avram 
Iancu, ce evocă de fapt tot mai mult pe aceea lui Horea. Moții   s-au dovedit încă o dată a fi 
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detaşamentul de luptă cel mai aprig al românilor din întreaga Transilvanie, rezistența din Munții 
Apuseni fiind suprema sforțare a unei voințe conştiente de izbândă a libertății. 

Încep pregătirile de luptă și pe raza regimentelor grănicereşti române din Orlat şi Năsăud. 
Zvonul răspândit - că nobilii vor să-şi înființeze o armată pentru a reintroduce, împotriva voinței 
împăratului, iobăgia -aflase crezare în regiuni întregi, cu atât mai mult cu cât mulți dintre nobilii 
moșieri căutau prin toate mij- loacele să-și mențină în dependență țărănimea. Astfel, mii de țărani 
români şi maghiari din Sălaj treceau pe teritoriul regimentului din Năsăud pentru a nu fi     recrutați 
în armata ungară. 

Un rol important în desfăşurarea evenimentelor revoluţionare din anii 1848-1849 l-a avut populaţia 
aflată pe teritoriul regimentului român de graniţă nr. 13, al cărui comandament se afla la 
Caransebeş. După izbucnirea revoluţiei şi în această regiune a ţării înregistrăm, pe de o parte, 
tulburări generate de lipsa drepturilor sociale şi politice,iar pe de altă parte, eforturile autorităţilor 
de a împiedica creşterea avîrutului revoluţionar. Dorinţa legitimă a românilor de a folosi în mod 
liber limba naţională se impune cu tot mai multă pregnanţă în această perioadă.  

Astfel, documentele vremii consemnează că într-un pachet de manifeste revoluţionare, ce fuseseră 
trimise cu poşta din Caransebeş spre comuna Vîrciorova, se aflau şi două exemplare „tipărite în 
limba valahă". Acestea au fost considerarte, probabil, drept materiale subversive din moment oe 
autorităţile au depus eforturi pentru interceptarea şi recuperarea lor. La 30 iunie 1848, compania 
din Slatina reuşeşte să intercepteze pachetul cu manifestele menţionate, împiedecînd în acest fel 
ajungerea lor la destinaţie. Agitaţia revoluţionară se face simţită chiar în sînul regimentului 
grăniceresc, unde se înregistrează în această perioadă dezertări ale soldaţilor. 

În atmosfera aceasta de profunde frămîntări sociale și naționale a avut loc cea de a treia 
adunare de la Blaj (3/15 şi 13/25 septembrie), adunându-se peste     20 000 de țărani, de astă dată 
ei înarmați cu furci, iar grănicerii cu puşti. Ţăranii au venit la Blaj cu hotărârea ca de aici să 
pornească de îndată împotriva nobililor moşieri, duşmanii lor de veacuri, şi împotriva tuturor celor 
care sprijineau regimul nobiliar. Adunarea a declarat că nu recunoaşte,,uniunea" Transilvaniei cu 
Ungaria, in contra căreia a protestat înainte. Se cerea o dietă compusă din deputați români, germani 
şi maghiari, aleşi proporțional cu populația aparţinând fiecăreia dintre aceste naţiuni. Adunarea 
susținea din nou revendicările țărănimii; pretindea să nu se mai trimită execuții militare la sate ,,să 
înceteze tot felul de robote, spre a pune capăt jafurilor foştilor domni de pământ şi dregătorilor din 
comitate." 

Zadarnic a încercat Avram Iancu, în primăvara anului 1849, să se apropie de Kossuth, ceea 
ce ar fi permis desigur şi grănicerilor români să se încadreze în largul front revoluționar conceput 
de Nicolae Bălcescu. Conducerea revoluției maghiare continua să apere interesele nobilimii 
liberale şi refuza românilor acordarea drepturilor naționale. În acest timp, împăratul şi sfetnicii lui, 
văzând că nu pot răzbi şi că riscă să fie înfrânți de trupele comandate de generalul Bem, chemară 
în ajutor armata țaristă. 

Urmarea fu că, peste scurt timp, comandantul armatei maghiare, generalul Görgey, 
capitulează în fața armatelor țariste şi habsburgice. 

Duplicitatea camarilei vieneze în ceea ce priveşte revendicările naționale ale popoarelor 
din cadrul Imperiului habsburgic a ieşit din plin la iveală prin      ,,constituția" de la 4 martie 1849, 



           RUGBY CONSTRUCT SRL 
Sediu social: Strada Boisoara nr. 5, etaj 1, sector 6, mun. Bucuresti 

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal  RO 
 

 

Pagina 60 din 138 
 

dată de noul împărat Franz Josef. Această constituție, departe de a admite autonomia românilor din 
monarhie, aşa cum se promisese, a lăsat pe români în aceeași situație vitregă ca şi până acum. 

După anii revoluționari 1848-1849 regimentele grănicereşti de secui au fost desfiinţate; 
grănicerii români opinau în schimb chiar pentru chiar pentru lărgirea graniţei militare. 
Guvernatorul Wohlgemuth şi-a însuşit la ânceput acest deziderat, militând însă ulterior pentru 
desfiinţarea graniței române. Aceste ținuturi româneşti îi păreau, pentru ,,deşteptarea națiunii 
române, foarte periculoase". ,,Dacă şi românii - raportase guvernatorul, care sunt cei mai numeroşi 
şi cei mai puternici, ar începe cu pretenții, acest fapt ar produce urmări grave. În părțile sudice 
există deja reprezentanți ai ideilor ultraromâne." Dacă autoritățile centrale n-ar împărtăşi temerile 
sale, el propune în orice caz dizolvarea Regimentului 2 român grăniceresc, această unitate fiind 
”prea izolată". O parte din grănicerii năsăudeni ar putea fi încadrați ulterior în Regimentul 1 de 
graniță din sudul Transilvaniei, urmând ca ceilalți să fie scoşi din cadrele armatei ; Valea Rodnei 
să fie trecută sub administrația civilă. El preconizează, de asemenea, ca ținutul Regimentului 1 
grăniceresc român să fie împărţit în două unități, fiind întărit cu grăniceri năsăudeni şi cu husarii 
secui. 

Partea a IV-A  a producției de imagini digitale realizate cu programe de realitate virtuală si 
augmentată, se va concentra pe obiectele deosebite din colecțiile muzeului. Se vor expune imagini 
si texte cu viata Împărătesei Austriei Elisabeta (Sissy), a cărei statuie se poate admira la intrarea in 
muzeu. 

Deasemenea se vor produce imagini cu portul popular romînesc, de pe teritoriul Banatului 
, precum și diverse tehnici mecanice arhaice tradiționale, de realizare a activitîților de morărit, de 
pe rîurile munților locali. Cu această ocazie se vor prezenta imagini fotografiate si grafice ale 
morilor care se mai păstrează pînă astăzi.  

În camerele muzeului unde vor fi expuse obiecte de uz gospodăresc se vor prevedea info 
pointuri cu ecran tactil digital. Pe ecran vor rula imagini cu obiectele specifice etnografice din 
colecțiile muzeului, iar selectrea acestora va evidenția imagini de realitate virtuală, cu modul de 
utilizare al obiectului respectiv, insoțit de text de prezentare.  

În același mod se vor evidenția și spadele medievale din colecția muzeului Județean de 
etnografie. Odata cu prezentarea acestora se vor evidenția imagini de realitate augmentată cu tehnic 
de luptă medievala care utilizează această spadă. Cele două spade medievale din colecţia muzeului 
caransebeşan, ce au fost numite după locurile de descoperire; spada din Poiana Prisăcii, respectiv 
spada de la Jupa, au fost descoperite ocazional, cu prilejul unor lucrări de amenajare a terenului şi 
ca atare singurele consideraţii ce se pot face în legătură cu aceste piese sînt de ordin tipologic. 
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5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-
arhitectural şi economic, cuprinzând: 
 

a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 
 
Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 
 

- se vor desface contraforții de zidărie de pe axele U1-T1 si U1- T2. În locul contraforților 
de la calcanele din zona menționtă, se vor executa stalpi din beton incorporati in zidarie, cu 
ancoraj de la nivelul terenului de fundare si pana la cota planseului din beton, respectiv pe zona 
de închidere a podului.  
- in vederea stabilizării si tratării  fisurilor din tasari in zona camerelor din etajul 1 se 
intervine după modelul de mai jos. 
- se decopertează tencuiala pe ambele fețe ale peretelui; 
- se trasează poziția centurii din beton armat pe ambele fețe ale peretelui cu marcarea clară 
a înălțimii sub planșeu; 
- se trasează viitoarea poziție a platbandei fața exterioară a peretelui astfel încât găurile 
pentru ancoraje să fie poziționate aproximativ în centrul secțiunii de beton; 
- se confecționează o platbandă de cca. 100 mm-120 mm înălțime și grosime de min. 10 mm 
în care se execută găuri Φ= Φ,tijă+2..4 mm la distanțe inter-ax de 100 cm; 
- Φ,tijă = 14-16 mm (gr. 8.8, filetată) ; 
- se trasează poziția găurilor pe fața exterioară a peretelui și se execute; 
- pe fața exterioară a peretelui tija se prinde cu piuliță și șaibă; 
- pe partea interioară a peretelui, funcție de grosimea centurii, se aplică una din cele două 
soluții: pentru centura centura mai mare de 20 cm - tijele se ancorează chimic în betonul 
existent, sau pentru centura mai mic de 20 cm - tijele vor străpunge bcentură și se vor strânge 
cu filet. 
- in interior in curtea interioara, se va interveni  în zona contrafortilor, care nu au nici o 

eficienta structurala, din contra încarcă terenul de fundare, grav afectat de apele pluviale. 
Din motive estetice sau arhitecturale se pot păstra contraforții asupra cărora se intervine 
pentru desfacerea și refacerea lor, (pentru cei foarte afectați de umiditate) sau prin reparații 
locale prin înlocuirea  unor cărămizi sau completarea mortarului de legatură. 

- pe aliniamentul contraforților din curtea interioară se va realiza un dren pentru preluarea 
umidității și a apelor meteorice. Deasemenea se va reface trotuarul care să permită 
evaporația anturală din sol.  

- fundatiile actuale se camasuiesc pe toata inaltimea la peretii calcanelor, iar peretii 
calcanelor se vor consolida cu plase sudate si torcret, pentru o protectie a zidariei din 
caramida de la fundatii pana la nivelul acoperisului. 

- pentru asigurarea saibei orizontale se vor lua masuri de consolidare prin ancore  si tiranti 
metalici. 
 
Protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor 
arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz; 
Clădirea, monument istoric de clasă A, prezintă o arhitectură specifică barocului bănățean, 

caracterizată printr-un stil sobru, cu elemente decorative arhitecturale discrete. Singurele accente 
ornamentale cu valoare arhitecturală, stilistică și decorativă se regăsesc pe fațadele exterioare, în 
special pe fațada principală. 



           RUGBY CONSTRUCT SRL 
Sediu social: Strada Boisoara nr. 5, etaj 1, sector 6, mun. Bucuresti 

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal  RO 
 

 

Pagina 62 din 138 
 

Toate elementele decorative originale vor fi păstrate integral, în conformitate cu principiile 
restaurării patrimoniului. Acolo unde acestea lipsesc, vor fi refăcute pe baza relevelor și a 
documentației istorice. Elementele care necesită demontare temporară vor fi desfăcute cu grijă, 
restaurate dacă este cazul și remontate ulterior, pentru a asigura conservarea autenticității și 
coerenței stilistice a ansamblului arhitectural. 

Lucrarile si propunerile se vor desfasura in conformitate cu: 
 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 
 Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2020, care reglementează metodologia avizării 

lucrărilor asupra monumentelor istorice; 
 Normele tehnice și ghidurile elaborate de Institutul Național al Patrimoniului (INP) și alte 

autorități competente. 
 

Intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente 
valoroase, după caz; 
 
In timpul interventiilor de sapaturi si amenajare a curtii interioare se vor pastra majoritatea 

arborilor si arbustilor deja existenti si se vor lua masuri de protectie a acestora in timpul executiei. 
Vegetatia existenta nu presupune specii de plante sau arbori protejati. 

 
Demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea 
configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; 
 
Se vor demola contraforții existenti de zidărie pozitionati pe axele U1-T1 si U1- T2. În 

locul contraforților de la calcanele din zona menționtă, se vor executa stalpi din beton incorporati 
in zidarie, cu ancoraj de la nivelul terenului de fundare si pana la cota planseului din beton, 
respectiv pe zona de închidere a podului. Ulterior peretii si zonele de interventie se vor finisa prin 
placari cu caramida asemeni celei existente. 

 
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

Se vor ingloba stalpi din beton armat in locul contrafortilor existenti pozitionati pe axele 
U1-T1 si U1-T2 cu ancoraj de la nivelul terenului de fundare si pana la cota planseului din beton 
existent de la pod. Fundatiile actuale se camasuiesc pe toata inaltimea la peretii calcanelor, iar 
peretii calcanelor se vor consolida cu plase sudate si torcret, pentru o protectie a zidariei din 
caramida de la fundatii pana la nivelul acoperisului. Pentru asigurarea saibei orizontale se vor lua 
masuri de consolidare prin ancore  si tiranti metalici. 

 
- introducerea de măsuri de protecție seismică pentru reducerea răspunsului seismic al 

construcţiei existente; 
Prin măsurile de consolidare propuse în expertiza tehnică, clădirea capătă o comportare 

structurală îmbunătățită în cazul unor acțiuni seismice viitoare. Deși imobilul nu a fost încadrat 
oficial într-o clasă de risc seismic, intervențiile recomandate – precum integrarea stâlpilor din beton 
armat și rigidizarea planșeelor – contribuie semnificativ la creșterea siguranței structurale. Astfel, 
clădirea va putea răspunde adecvat solicitărilor induse de eventuale cutremure, reducând riscul de 
avarii majore. 
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b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 
intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea 
instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, 
finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări 
strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate; 

 
 
OBIECTUL 1. CONSOLIDAREA CLADIRII: 
 
 
1.DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE CONFORM EXPERTIZEI TEHNICE 
ȘI TEMEI DE PROIECTARE: 
 

1.1.Intervenții generale: 
- desfacerea elementelor de streașina, a scândurilor si tinichigeriei (jgheaburi si burlane) si a 
altor elemente desprinse ce pot pune in pericol siguranța muncitorilor 
- desfacerea tencuielilor de la pereții din zidărie de cărămidă 
- desfacerea contraforților de pe axele U1 și U2 
- identificarea desprinderilor de cărămidă si mortar, a fisurilor si crăpăturilor, din elementele de 
fundație, pereți, arce si bolti din zidărie de cărămidă. 
- îndepărtarea manuala (șpaclu si perie de sarma) sau mecanica cu utilaje mici, care nu produc 
vibrații, a părților degradate, friabile sau desprinse, praful, mucegaiul sau alte materiale (părți din 
cărămizi sau cărămizi întregi si mortarul din rosturile zidăriei si a suprafețelor de tencuieli 
degradate, fără valoare istorica), din elementele structurale din zidărie de cărămidă (fundații, pereți, 
arce si bolti). 
- înlocuirea parțială sau totală a cărămizilor degradate, refacerea mortarului din rosturi; 

 
1.2.Intervenții structurale: 

Intervenții la pereții axele U1-T1 și U2-T2: 
- se vor desface contraforții din zidărie existenți 
- în peretele existent se introduc la fața interioară stâlpișori din beton armat înglobați în zidărie 
și se realizează o cămășuire cu mortar armat cu plase de oțel în conlucrare cu stâlpișorii; 
- fundațiile stâlpilor vor fi izolate și legate cu grinzile de consolidare; 
- cămășuirea se va realiza pe întreaga înălțime a peretelui din cărămidă și se va ancora la partea 
inferioară într-o grindă nouă de consolidare din beton armat, la partea superioară a pereților (nivel 
pod) se va realiza o centură din beton armat;  
- adâncimea de fundare a fundațiilor izolate respectiv a grinzilor de consolidare va fi aceeași cu 
adâncimea de fundațiilor existente din zidărie; 
 

Consolidarea pereților de zidărie parter: 
- consolidarea pereților se va realiza prin introducerea de tiranți din oțel beton ancorați cu plăci 
de capăt și poziționați peste bolțile din cărămidă existente; 
- lucrările de consolidare au și rolul de a asigura rolul de diafragmă rigidă a planșeului; 
- înainte de începerea lucrărilor de consolidare se va realiza descărcarea planșeului (scoaterea 
stratului de uzură și a umpluturilor existente), apoi se vor executa lucrări de reparație a zidăriei de 
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cărămidă cu mortare speciale, dacă se constată necesitatea acestora cu ocazia decopertărilor și 
degajărilor de umpluturi; 
- după executarea lucrărilor de reparații și consolidare, peste bolțile din cărămidă  se va realiza 
un platelaj ușor din profile metalice laminate care va deveni suport pentru viitorul strat de uzură;  
 

Consolidarea pereților de zidărie etaj 1: 
- consolidarea se va realiza prin ancorarea pereților în centura din beton armat existentă folosind 
tije metalice ancorate cu filet la exteriorul peretelui și ancoraj chimic sau filet (depinzând de 
lățimea centurii din beton) la interiorul peretelui;  
- înainte de începerea lucrărilor de consolidare se va realiza descărcarea planșeului (scoaterea 
stratului de uzură existent), apoi se vor executa lucrări de reparație a zidăriei de cărămidă sau a 
elementelor din beton armat, cu mortare speciale, dacă se constată necesitatea acestora cu ocazia 
decopertărilor; 
 

Lucrări propuse la șarpantă: 
- se va desface învelitoarea din țiglă ceramică, inclusiv șipcile; 
- se vor curăța cu peria de sarma, toate elementele șarpantei de lemn 
- se vor identifica elementele deteriorate ale structurii șarpantei și se va îndepărta lemnul afectat, 
acesta înlocuindu-se cu elemente noi de lemn, de aceeași dimensiune și calitate; 
- elementele desprinse sau lipsă, se vor înlocui cu elemente de aceleași dimensiuni (pe zona 
panei superioare dinspre calcan, acolo unde a fost realizată o reparație improvizată) 
- se va aplica un tratament cu soluții fungicide si ignifuge; 
- se vor realiza lucrările pentru refacerea învelitorii, cu astereala de șipci noi și țiglă ceramică 
profilată, de aceeași culoare cu cea care a fost înlocuita; 
- se vor reface coșurile de fum, pe înălțimea podului se vor tencui cu mortar cu adaos de ciment, 
în exterior se păstrează forma și finisajul, dar in partea superioară se executa o centură de 10 cm 
din beton armat; 
- se vor executa lucrările de tinichigerie, șorturi, jgheaburi metalice și burlane pentru colectarea 
apelor pluviale și racordarea la căminul de canalizare. 

 
Lucrări propuse în curtea interioară: 

- din motive estetice sau arhitecturale, contraforții din curtea interioară se vor menține, și se vor 
executa lucrări de reparații locale (repararea sau înlocuirea cărămizilor degradate de umiditate sau 
rupte / dislocuite), refacerea tencuielilor, sau desfacerea și refacerea contraforților dacă nivelul 
degradărilor este extins; 
- tencuielile se vor reface cu mortar de var, cărămida existentă se înlocui cu una având 
caracteristici similare; 
- se va realiza un dren perimetral și se vor reface trotuarele astfel încât să permită evaporația 
naturală a apei din sol; 
- săpătura se a realiza pe o adâncime maximă de 1,00 m, pe înălțimea dezvelită a fundațiilor 
existente se va realiza o tencuială din mortar de var armată cu plase de fibră de sticlă, cu rol de 
izolare a fundațiilor; 
- umpluturile în vecinătatea fundațiilor existente se realizează cu utilaje mici care să nu producă 
vibrații semnificative la structura existentă; 
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Lucrări exterioare la trotuarele clădirii: 
- se vor desface trotuarele (str. Cazărmii, str. Piața General Ion Dragalina și str. Racoviței) din 
pavaj și rigola existentă, care nu asigură funcția de preluare a apelor din precipitații, ci mai mult, 
dirijează apele către peretele și fundațiile clădirii; 
- se va realiza o săpătura pentru dezvelirea zidurilor pe cele trei laturi, până la maxim 1,00 m 
adâncime. Săpătura se va realiza pe tronsoane iar lucrările se vor executa în anotimpul uscat.  Pe 
înălțimea dezvelită a fundațiilor se va realiza o tencuială armată (min. 5 cm  grosime) utilizând 
mortar de var și plasă de fibră de sticlă, care va asigura un suport rigid pentru montarea unei 
termoizolații. Peste termoizolație se va aplica o saltea drenantă. La marginea trotuarului se va 
realiza o rigola, cu adâncime suficientă cât să dirijeze apele de suprafață, dar și cele din burlanele 
clădirii, către canalizarea locala.   

  
Conform concluziilor din expertiza tehnică, intervențiile propuse asigură rezistența și 

stabilitatea clădirii existente și a celor învecinate și a domeniului public. 
Lucrările de construire din proiect se vor face conform unui proiect tehnic autorizat, de 

către firme specializate. Este obligatorie asigurarea pe timpul executării lucrărilor la toate obiectele 
a unui diriginte de șantier autorizat pentru monumente și a unui responsabil tehnic cu execuția, 
care să urmărească calitatea şi recepționarea acestora, întocmirea proceselor verbale de lucrări 
ascunse, a fișelor tehnologice, a certificatelor de calitate a materialelor.  

Toate soluțiile arhitecturale și structurale, vor fi provizorii, non-invazive, ușor de 
dezafectat, fără sa afecteze elementele istorice ale obiectelor existente. 

Soluțiile propuse protejează elementele obiectelor existente și asigură siguranța și 
stabilitatea acestora, inclusiv siguranța în exploatare a spațiului curții și permite ca în timp, sa fie 
realizat un proiect unitar definitiv, în acord cu cerințele muzeale expoziționale, ale unei instituții 
de cultură. 

 
2. LUCRĂRI PROPUSE PRIN TEMA DE ARHITECTURĂ: 
Se vor realiza lucrări de recompartimentări interioare, constând în desfacere locală a unor 

pereți de compartimentare de mici dimensiuni, fără rol structural. Reconfigurarea de  goluri de uși 
și ferestre, construirea de compartimentare cu grosime redusă în soluție ușoară din gips-carton.  

Se vor reconfigura scările axe U1-T1 și U2-T2 între parter și etaj 1. 
Se va reconfigura scara axe F1-D și înălțimea casei de scară, în acest scop se va desface și 

reface planșeul din beton armat existent peste parter. 
Se va reconfigura scara axe F2-D și se va realiza închiderea casei de scară la nivelul podului 

cu pereți din zidărie și planșeu din beton armat, realizându-se și izolarea termică. 
 

 
OBIECTUL 2. REABILITAREA CLADIRII: 

 
o Lucrări de îmbunătățire a eficientei termice a cladirii: 

 
1. Izolarea termică a faţadei – partea vitrată:  

Se va inlocui tamplaria exterioara existenta cu o tamplarie din lemn stratificat eficienta 
termic, prevazuta cu garnituri de etansare si grile de ventilatie, astfel incat sa rezulte R’ ≥ 0,90 
m2K/W pentru ferestre și ≥ 0,90 m2K/W pentru uși. Tamplaria exterioara va fi prevazuta cu benzi 
de etansare in evitarii infiltratiilor. Tâmplăria va avea performanțe bune de izolare termică, fonică 
și septică care să asigure stabilitatea în timp a tâmplăriei și o durabilitate deosebit de mare (peste 
30 de ani) în condiții de întreținere și montaj specifice (reglaje și înlocuiri de garnituri). Se vor 



           RUGBY CONSTRUCT SRL 
Sediu social: Strada Boisoara nr. 5, etaj 1, sector 6, mun. Bucuresti 

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal  RO 
 

 

Pagina 66 din 138 
 

monta glafuri din piatra naturala la exterior si din lemn de esenta tare la interior tratat cu solutii 
antifungice, ignifuge si anti UV. Tratamentul de protecție UV al glafurilor va fi incolor, pentru a 
permite evidențierea desenului natural al fibrei lemnului. 

 
2. Izolarea termică a cladirii  

In vederea cresterii eficientei termice a cladirii se propune termoizolarea planseului de 
peste etajul I (pod) cu vata minerala bazaltica ignifuga (trebuie sa respecte rezistenta termica 
minima privind securitatea la incendiu)-material incombustibil COA1 cu grosimea de 20 cm. După 
montarea stratului se va realiza o podină din lemn, ignifugat și tratat antiinsecte, pe care se va 
efetua circulația pentru întreținerea sistemelor de instalații care se vor distribui prin pod. În plus, 
se va realiza izolarea placii de beton armat de peste sol cu polistiren extrudat 10cm, protejat de o 
sapa armata si strat de uzura (finisaj). Se va realiza desfacerea straturilor existente ale padoselii , 
in vederea refacerii și în acest fel se va monta stratul de politiren.  
          Pentru a asigura durabilitatea și eficiența acestei soluții, materialele utilizate trebuie să 
îndeplinească următoarele caracteristici tehnice esențiale: 
Efortul de compresiune al plăcilor de vată minerală bazaltică: La o deformare de 10%, efortul 
minim de compresiune va fi de CS(10) ≥ 30 kPa, garantând astfel rezistența materialului la 
încărcările aplicate, inclusiv în condițiile de utilizare pe termen lung. 
Clasa de reacție la foc: Vata minerală bazaltică este clasificată în clasa de reacție la foc A1, ceea 
ce o face un material neinflamabil, oferind astfel un nivel ridicat de siguranță împotriva riscurilor 
de incendiu. 
Conductivitatea termică: Vata minerală bazaltică utilizată va avea o conductivitate termică de 
calcul de 0,034 W/mK, asigurând performanțe termice excelente, contribuind semnificativ la 
reducerea transferului de căldură și îmbunătățind eficiența energetică a clădirii. 
         Pentru a asigura integritatea întregului sistem, izolația va fi acoperită cu un strat de sapa 
armata (la parter) si cu o membrana de protectie (la pod), care va proteja materialul termoizolant 
de factori mecanici și de umiditate, sporind durabilitatea și stabilitatea acestuia pe termen lung. 
Astfel, soluția propusă nu doar că răspunde cerințelor termice impuse de normele în vigoare, dar 
garantează și un nivel ridicat de performanță în ceea ce privește siguranța și rezistența materialelor 
utilizate. 
 

3. Izolarea hidrofuga a fundatiilor si drenarea aporilor de apa: 
Având în vedere starea actuală a clădirii, caracterizată prin infiltrații semnificative la nivelul 

fundațiilor și al treimii inferioare a zidăriei, în special pe fațadele orientate catre stradă, se impune 
realizarea unor lucrări de protecție a fundațiilor și de drenare a umidității din zidărie. 

Aceste intervenții sunt necesare pentru protejarea structurii din zidărie și prevenirea 
degradărilor ulterioare provocate de umiditatea ascensională sau de infiltrațiile directe. 

 
Pentru controlul umiditatii si eliminarea vaporilor de apa din fundatii se propun urmatoarele 

variante: 
 

 LUCRARI PE DOMENIUL PUBLIC: 
 
1.Sistem de preluare ape pluviale, drenaj ventilat si hidroizolarea fundatiilor (strada 

Cazarmii, Piata Ioan Dragalina, Racovitei)-figura reprezentativa 1 si 2:  
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Lucrari de sapaturi si protejare împotriva infiltrațiilor: 
Pentru realizarea intervențiilor la nivelul fundațiilor, se propune executarea unei săpături 

controlate, manuale, pe cele trei laturi accesibile ale construcției, până la o adâncime de 
aproximativ 1,20 m față de cota terenului natural. Lucrările de săpătură se vor desfășura etapizat, 
exclusiv prin mijloace manuale, în sezonul cald, evitând perioadele cu precipitații abundente, 
pentru a preveni acumulările de apă meteorică în zona de lucru. 

După decopertarea fundațiilor, se vor efectua lucrări de curățare a paramentului de zidărie, 
urmate de reparații locale acolo unde este necesar. Curățarea se va realiza manual, prin utilizarea 
jetului de apă și aer comprimat, evitându-se echipamentele mecanice ce pot genera vibrații, în 
scopul protejării integrității zidariei existente. 

Ulterior curățării, se va aplica un tratament hidrofug pe bază de silani și siloxani, cu rol de 
protecție împotriva umezelii, dar care permite în același timp difuzia vaporilor de apă din zidărie 
către exterior. Ca si protectie hidrofuga se vor evita produsele pe baza de bitum care sa astupe 
porozitatea zidariei! 

 
Lucrari sistem dren vertical: 
Peste stratul hidrofug se va monta o membrană profilată din polietilenă de înaltă densitate 

(HDPE), cu crampoanele orientate spre peretele de zidărie, pentru a crea un spațiu ventilat ce 
facilitează evacuarea vaporilor de apă. Atât tratamentul hidrofug, cât și membrana profilată vor fi 
aplicate până la o înălțime de aproximativ 20–30 cm peste cota terenului amenajat, asigurând astfel 
o continuitate eficientă a protecției împotriva umidității. Se va acorda o atenție deosebită detaliilor 
de racord între aceste straturi și paramentul de zidărie, pentru a garanta funcționarea sistemului de 
ventilație și uscarea continuă a zidariei fundației. 

 
Lucrari sistem dren orizontal: 
La baza săpăturii (cota -1,20 m), se va monta un tub drenant din PVC, prevăzut cu fante 

perforate, amplasat într-un strat de pietriș spălat și învelit într-un strat de geotextil filtrant, pentru 
a preveni colmatarea cu particule fine de sol. Tubul drenant va fi pozat cu pantă corespunzătoare, 
astfel încât să asigure evacuarea lentă și constantă a apelor, fără stagnare, către rețeaua de 
canalizare existentă. 

 
Preluarea apelor meteorice: 
In vederea preluarii apelor meteorice si apelor de suprafata, se propune realizarea trotuarului 

pietonal cu o panta de minim 1% in profil transversal, orientata catre o rigola carosabila pozitionata 
la limita trotuarului care preia apele meteorice si le diretioneaza catre reteaua de canalizare 
existenta. 
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                                             Figura reprezentativa 1 

                           

 
 

                                             Figura reprezentativa 2 
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 LUCRARI IN CURTEA INTERIOARA: 
 
Se propun 2 variante in vederea realizarii hidroizolarii si drenarii verticale a vaporilor de apa. 
 
 
1.Sistem hidroizolare fundatii si drenaj vertical din geocompozit-figura reprezentativa 3:  
 
Se vor aplica aceleasi lucrari de spaturi si hidroizolare descrise mai sus. 
 
Lucrari sistem drenaj vertical: 
Paralel cu stratul hidrofug, se va monta vertical pana la adancimea de 1,20m un dren vertical 

din geocompozit, cu miez din placi profilate din HDPE, imbracate intr-un sac filtrant din geotextil 
care cuprinde la partea inferioara si tubul de dren. Drenul vertical din geotextil permite ventilarea 
si eliminarea in permanenta  a vaporilor de apa din zidaria fundatiei. La partea superioara se va 
realiza un rost de pietris care mascheaza drenul si il protejeaza de factori mecanici sau raze UV. 
Totodata, rostul de pietris permite accesul usor la sistemul de dren. 

 
Lucrari sistem dren orizontal: 
La baza săpăturii (cota -1,20 m), se va monta un tub drenant din PVC, prevăzut cu fante 

perforate, amplasat  in sacul filtrant din geotextil filtrant, pentru a preveni colmatarea cu particule 
fine de sol. Tubul drenant va fi pozat cu pantă corespunzătoare, astfel încât să asigure evacuarea 
lentă și constantă a apelor, fără stagnare, către rețeaua de canalizare existentă. 

 
Preluarea apelor meteorice: 
In vederea preluarii apelor meteorice si apelor de suprafata, se propune realizarea aleii 

pietonale cu o panta de minim 1% in profil transversal, orientata catre o rigola pozitionata la limita 
aleii pietonale si spatiul verde, care preia apele meteorice si le diretioneaza catre reteaua de 
canalizare existenta. 
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                                      Figura reprezentativa 3 
 
 

2. Sistem hidroizolare fundatii si drenaj vertical din saltele drenante-figura reprezentativa  4: 
 
Se vor aplica aceleasi lucrari de spaturi si hidroizolare descrise mai sus. 
 
Lucrari sistem drenaj vertical: 
Paralel cu stratul de protecție hidrofugă se va monta o saltea drenată compusă dintr-un miez 

drenant realizat din fibre sintetice, încapsulat între două straturi de geotextil.  
 
Lucrari sistem dren orizontal: 
La baza excavației, la cota -1,20 m, se va instala un tub drenant din PVC, prevăzut cu fante 

perforate, învelit în salteaua drenată. Întregul sistem va fi încorporat într-un strat de pietriș și 
geotextil filtrant, pentru a preveni colmatarea cu particule fine din sol. Tubul drenant va fi montat 
cu o pantă corespunzătoare, astfel încât să asigure evacuarea continuă și controlată a apelor, evitând 
stagnarea acestora, cu descărcare către rețeaua de canalizare existentă. 

 
Preluarea apelor meteorice: 
Aceleasi lucrari descrise la sistemul 1-Sistem hidroizolare fundatii si drenaj vertical din 

geocompozit. 
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                                                 Figura reprezentativa 4 
 
3.Sistem de dren distantat (Curtea interioara) – figura reprezentativa 5: 
Pentru captarea apelor de suprafata si controlul umiditatii in zona fundatiilor din curtea 

interioara se propune realizarea unui sistem de drenaj distantat amplasat la limita aleii pietonale pe 
toate cele 3 laturi ale curtii interioare. Baza drenului va fi pozitionata sub cota talpii de fundare, 
cel putin la limita unui unghi de 30 grade masurat de la baza fundatiei. Apa colectata de sistemul 
de drenare va fi dirijata gravitational catre sistemul de canalizare. 
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                                                   Figura reprezentativa 5 
 

o Lucrări de interventie la interior: 
 

2. Finisaje interioare: 
 

Pardoseli: 
Dupa refacerea tuturor instalatiilor neecsare si refacerea placii de beton armat peste sol se 

vor monta straturile suport si finisajele aferente fiecarei camere. 
 
La nivelul parterului, (holurile, spatiile aferente magazinului de suveniruri si cafenelei 

depozitelor de bunuri culturale, laborator de conservare si restaurare, camera de carantina, atelier, 
anexa atelier) si spatiile destinate circulatiei de la etajul I, vor fi finisate cu  paviment din caramida 
tesuta (asemanator sugestiei din img.1), cu spatiu intre caramizi de maxim 1,5cm pentru a nu se 
intepeni varful bastonului sau roata fotoliului rulant. Pentru rosturi se va utiliza chit hidrofug sau 
mortar epoxidic, adecvat pentru zone cu trafic intens, în vederea facilitării curățării și prevenirii 
acumulării murdăriei în timp. Dupa montarea finsiajului de pardoseala din piatra naturala/caramida 
se va lua in considerare aplicarea unui strat de impregnare astfel incat sa se formeze o bariera 
impotriva apei, grasimilor si murdariei, dar fara ca sa modifice aspectul natural al finisajului. 

 
Spațiile aferente camerelor tehnice vor fi finisate cu beton elicopterizat, realizat prin 

turnarea și nivelarea mecanizată a plăcii din beton monolit, urmată de tratarea suprafeței cu 
elicopterul mecanic pentru obținerea unei texturi compacte, uniforme și rezistente la uzură 
mecanică, șocuri și trafic intens, conform normativelor în vigoare privind finisajele în spații 
tehnice. 

Finisajele pardoselilor in spatii umede de la parter (asemanator sugestiei din img. 5) se vor 
realiza din placi de piatra naturala/placi ceramice, antiderapante in conditii de umiditate, cu un 
grad de alunecare R9-R10 rezistent in spatii umede si la uzura mecanica. Rosturile placilor se vor 
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finisa cu chit hidrofug sau mortar epoxidic si se aplica un strat de impregnare astfel incat sa se 
formeze o bariera imptriva apei, grasimilor si murdariei, dar fara ca sa modifice aspectul natural al 
finisajului. 

În spațiile umede de la etaj, pardoseala va fi finisată cu material elastic tip LVT/placi din 
piatra naturala (asemanator sugestiei din Img.4), special conceput pentru medii cu umiditate 
ridicată (impermeabil), cu un coeficient de alunecare R9–R10,  rezistent la uzură mecanică și cu 
proprietăți antibacteriene. 

Pardoselile din spațiile administrative, cele destinate închirierii, sălile de conferințe, 
protocol, bibliotecă și arhive vor fi finisate cu parchet din lemn masiv de esență tare, cu o grosime 
de minim 20mm, tratat și finisat pentru a asigura rezistență sporită la trafic intens și uzură mecanică 
(asemanator sugestiei din img.3). 

 
*Se vor monta plinte din acelasi material sau materiale asemanatoare si cu aceleasi 

proprietati ca si materialul pardoselei.  
 
La nivelul podului, se propune realizarea unei pardoseli ușoare din dușumea din lemn 

masiv, montată pe o structură de susținere din lemn. 
 

  
Img.1-Exemplu pardoseala din caramida Img.2- Exemplu pardoseala parchet din  
          Plina                                                            lemn masiv                                                 
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Img.3- Exemplu finisaj grupuri  LVT          Img. 4-Exemplu finisaje ceramice  
            sau placi din piatra naturala                       grupuri sanitare 

                         
      
Scari interioare:  
In prezent, cladirea beneficiaza de 4 scari ce asigura accesul de la parter la nivelul etajului 

I. Numai 2 scari asigura accesul catre nivelul podului. Scarile sunt din beton armat, in 2 rampe. 
Finisajele existente vor fi demontate, iar stratul suport va fi curățat corespunzător. Scările 

P25 și P27 vor fi demolate integral și reconstruite din beton armat, respectând reglementările în 
vigoare. Scările P14 și P39 asigură accesul pe toata inaltimea cladirii pana la nivelul podului. În 
urma lucrărilor de finisare a pardoselii podului, cota de calcare a fost ridicată la +8.10 m (fata de 
~7.70m), ceea ce a determinat necesitatea unei reconfigurări minime și adăugarea de trepte la 
scările existente de la nivelul etajului către pod, pentru a asigura accesul în siguranță la nivelul 
acestuia. La nivelul podului, casa scării Pod02 este închisă cu pereți din zidărie de cărămidă arsă 
și planșeu din beton armat, în timp ce casa scării Pod01 nu prezintă închideri. Prin urmare, se 
propune ca ambele case de scări să fie închise cu zidărie din cărămidă plina cu grosimea de 20-30 
cm, pentru a asigura conformitatea clădirii cu cerințele de securitate la incendiu. Casa scării Pod01 
va fi închisă integral cu zidărie de caramida plina de 30 cm grosime și planșeu din beton armat la 
partea superioară. În cazul casei scării Pod02, planșeul de beton existent va fi demolat și înlocuit 
cu un planșeu nou din beton armat, astfel încât să se respecte înălțimile minime libere ale căilor de 
circulație. Ambele case de scări vor fi finisate cu mortar de ciment și var hidraulic.” 

Scarile vor fi finisate cu  paviment din caramida tesuta (asemator sugestie Img.1), cu spatiu 
intre caramizi de maxim 1,5cm pentru a nu se intepeni varful bastonului. Pentru rosturi se va utiliza 
chit hidrofug sau mortar epoxidic, adecvat pentru zone cu trafic intens, în vederea facilitării 
curățării și prevenirii acumulării murdăriei în timp. Dupa montarea finsiajului de pardoseala din 
caramida se va lua in considerare aplicarea unui strat de impregnare astfel incat sa se formeze o 
bariera imptriva apei, grasimilor si murdariei, dar fara ca sa modifice aspectul natural al finisajului. 

Se va monta o mână curentă cu un diamnetru de ~5cm, continuă pe întreaga lungime a 
scării, fixată de perete pe ambele părți, la o înălțime de 90 cm față de cota finală a treptelor și 
podestelor. Mâna curentă va fi executată din lemn de esență tare, rotunda in sectiune, finisata cu 
uleiuri sau lacuri incolore mate, care permit evidențierea fibrei naturale (fladerului) și dezvoltarea 
unei patine naturale în timp. 
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La nivelul etajului I in cazul ambelor scari, se va monta o balustradă metalică pentru 
delimitarea între podest și golul de scară. Balustrada va fi compusă din montanți verticali realizați 
din tije metalice, dispuși la un pas de 10 cm, iar în partea superioară va fi prevăzută cu o mână 
curentă din lemn de esență tare, conform descrierii anterioare. Înălțimea totală a balustradei va fi 
de 90 cm măsurată de la cota finală a pardoselii, iar finisajul va fi realizat cu vopsea în nuanțe 
neutre de gri sau grej, pentru integrarea armonioasă în ambientul interior. 

 

   
Exemplu balustrada                                         Exemplu mana curenta 
 
Pereti: 
În zonele umede de la parter (grupuri sanitare), pereții vor fi finisati cu materiale permitând 

„respirația” structurii și zidariei (asemanator sugestie Img 4). Aceștia vor fi acoperiți cu plăci de 
piatră naturală de nuanțe neutre caramizii sau cu placi din caramida aparenta, alese pentru a 
conserva caracterul arhitectural al clădirii, iar în zonele unde nu se aplică plăci de piatră naturală, 
se vor utiliza tencuieli cu var hidraulic, conform standardelor de durabilitate și permeabilitate. 

 
La etaj, peretii spatiilor umede, peretii vor fi finisati cu finisaj elastic de tip placi piatra 

naturala sau lvt special conceput pentru medii cu umiditate ridicata (impermeabil,), cu proprietati 
antibacteriene si care sa faciliteze curatierea usoara (asemanator sugestie Img.3). 

 
Îndepărtarea tencuielii vechi și a mortarului va fi realizată prin sablare abrazivă cu nisip, 

utilizând echipamente cu presiune reglabilă, pentru a controla eficient procesul de curățare fără a 
afecta structura suport. Se va acorda o atenție deosebită înlăturării stratului de tencuială si 
finisajelor existente, astfel încât să se evite deteriorarea stratului suport-zidaria de caramida arsa. 
 

Se propun anumite zone la parter: cafenea, magazin suveniruri, birouri, holuri, Sali de 
inchiriat în care, după curățarea tencuielii existente, suprafețele vor rămâne decopertate, urmând 
să fie igienizate și refăcute punctual, acolo unde este necesar, pentru a obține un efect estetic 
distinctiv și un caracter arhitectural unic (sugestie Img 5). Eventualele degradari se vor repara cu 
acelasi tip de material sau materiale compatibile astfel incat sa se asigure stabilitatea si conservarea 
integritatii arhitecturale a cladirii. 

 
Se propune inchiderea ghenelor de instalatii cu pereti simplu placati din gips carton si 

finisati cu vopsitorie lavabila alba. Cosul de fum aferent centralei termice situat in parterul cladirii 
in camera cu indicativ P24 va fi mascat cu pereti din zidarie de caramida cu grosimea de 15cm pe 
toata inaltimea si tencuit cu mortar de var. Partea superioara a cosului de se afla pe invelitoare va 
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fi realizat in aceeasi maniera ca si cosurile deja existente, pastrand  stilistica, materialitatea si 
maniera de lucru. 

 

                        
                 Img.5-Sugestie tratare diferita pereti-tavane boltite 
 
Tavane: 
Având în vedere prezența tavanului boltit pe întreaga suprafață a parterului clădirii, se 

propune ca, după curățarea finisajelor și îndepărtarea mortarului până la stratul suport, bolțile și 
arcadele să rămână expuse, evidențiind structura arhitecturală originală, în scopul conservării și 
punerii în valoare a elementelor istorice ale construcției. Acest tip de interventie este propus pentru 
urmatoarele spatii: cafenea, magazin suveniruri, holuri de circulatie, spatii birouri, spatii de 
inchiriat, zonele caselor de scara sau spatiile care se considera a fi potrivite pentru acest tip de 
tratare. 

Intreaga suprafata a tavanelor boltite vor fi supuse indepartarii finisajelor si straturior suport 
existente pana la stratul suport. Îndepărtarea tencuielii vechi și a mortarului va fi realizată prin 
sablare abrazivă cu nisip, utilizând echipamente cu presiune reglabilă, pentru a controla eficient 
procesul de curățare fără a afecta structura suport. Se va acorda o atenție deosebită înlăturării 
stratului de tencuială si finisajelor existente, astfel încât să se evite deteriorarea stratului suport-
zidaria de caramida arsa. Eventualele degradari se vor repara cu acelasi tip de material sau 
materiale compatibile astfel incat sa se asigure stabilitatea si conservarea integritatii arhitecturale 
a cladirii. 

La nivelul etajului, întregul tavan va fi decopertat până la stratul suport, respectiv placa de 
beton armat executată în anul 1980. Tavanele existente din gips-carton sau casetate vor fi complet 
demontate, iar în zonele unde nu există tavane false, suprafețele vor fi curățate integral. Întregul 
etaj va beneficia de un tavan fals din gips-carton, montat pe o structură metalică cu tije reglabile, 
iar suprafața acestuia va fi finisată cu var hidraulic de culoare albă, nuante de gri, negru-in functie 
de organizarea spatiilor de expozitie si al cerintelor acestora. În zonele cu umiditate, se vor instala 
plăci din gips-carton rezistente la umiditate, iar în spațiile de depozitare cu o suprafață mai mare 
de 36 mp, se vor monta plăci de gips-carton rezistente la foc. Tavanul va include guri de vizitare 
amplasate în zonele necesare pentru a facilita accesul și mentenanța echipamentelor tehnologice 
instalate. 

 
Amenajarea spatiilor de expunere: 
 
Clădirea fostei cazărmi militare a Regimentului 13 Infanterie găzduiește în prezent 

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță. Această construcție de 
patrimoniu adăpostește 14 spații expoziționale, destinate atât expozițiilor temporare, cât și celor 
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permanente, având ca tematică principală prezentarea stilului de viață tradițional bănățean specific 
zonei Caransebeș, precum și evocarea istoriei Regimentului de Graniță nr. 13. 

Spațiul expozițional este situat la etajul clădirii, iar traseul muzeal începe din zona intrării 
principale, continuând cu accesul către aripa centrală, unde se află punctul de start efectiv al 
circuitului expozițional. 

Traseul se desfășoară în mod secvențial, parcurgând cele 14 încăperi organizate tematic, 
într-o succesiune logică și narativă. Vizitatorul este introdus, mai întâi, în universul rural și în viața 
cotidiană a țăranului bănățean, după care urmează o serie de momente istorice esențiale care 
marchează funcționarea regimentului. Turul se încheie cu prezentarea contextului în care soldații 
Regimentului 13 părăsesc cazarma, fiind trimiși să își desfășoare activitatea în diverse regiuni ale 
țării. 

Pardoseli: Pardoseala in toate spatiile de expozitie va fi finisată cu parchet din lemn masiv, 
tratat pentru a rezista la uzură mecanică și trafic intens. Se va respecta un coeficient de alunecare 
cuprins între R9 și R10, asigurând astfel siguranța circulației în spațiile destinate publicului. 

 
Pereți: În majoritatea încăperilor, pereții vor fi finisați cu var hidraulic în nuanțe de alb, 

pentru a crea un fundal neutru și luminos, adecvat expunerii muzeale. 
În sălile destinate proiecțiilor de film, pereții vor fi tratați cu vopsea lavabilă antireflexivă, 

de culoare neagră, mată, sau, alternativ, se vor monta panouri modulare de aceeași culoare. Acestea 
vor dubla suprafețele verticale, permițând reconfigurarea ulterioară a spațiilor fără a afecta 
finisajele existente. 

În camerele dedicate expunerii obiectelor ce reflectă identitatea culturală tradițională, se va 
opta pentru var hidraulic în nuanțe de alb, gri deschis sau gri închis. După îndepărtarea straturilor 
de finisaje existente, pereții vor fi tratați astfel încât să permită vizibilitatea modelului aparent al 
cărămizii originale, păstrând caracterul autentic al construcției. 

 
Tavane: În sălile unde se vor desfășura proiecții video, tavanele vor fi finisate cu vopsea 

lavabilă neagră, mată și antireflexivă, pentru a susține condițiile optime de vizionare. 
În celelalte spații expoziționale, tavanele vor fi finisate în tonuri de alb, gri deschis sau gri închis, 
în funcție de scenografia expozițională și necesitățile tematice ale fiecărei camere. 

 
Iluminat: Iluminarea joacă un rol esențial în crearea unei atmosfere coerente și în 

evidențierea valorii obiectelor expuse. Prin urmare, soluțiile de iluminat vor fi variate și adaptate 
fiecărui spațiu, urmărind să asigure un echilibru între lumină ambientală, iluminat de accent și 
iluminat funcțional, în funcție de specificul expoziției. Iluminatul se va realiza modular, cu corpuri 
discrete, incastrate in plafon sau pe șină reglabilă pentru a putea fi adaptat fiecărei expoziții. 

 
Mobilier: Mobilierul și elementele de expunere vor fi adaptate caracterului istoric al clădirii 

și tipului de exponate. Se va realiza o inventariere a bunurilor culturale și al mobilierului existent, 
iar pornind de la acestea se va creea scenografia zonei de expunere. Se evită montajele directe pe 
pereții clădirii. Se vor folosi vitrine de expunere, mobilier expozitional modular, panouri de 
expunere, panouri infortmative, videoproiectoare si ecrane de proiectie, mese interactive pentru 
continut digital cu harti interactive, cronologii ilustrate etc, ghiduri audio. 

 
Sonorizare: Toate camerele vor dispune de sisteme de sonorizare care sa poata fi adaptate 

in functie de specificul expozitiei si tratamente acustice de tip panouri mobile fonoabsorbante. 
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Camera 1 – „Camera de Primire” 
Aceasta este prima încăpere a expoziției și include recepția și garderoba. Este gândită ca o 

introducere în tematica muzeului, cu elemente care reflectă identitatea culturală a zonei. Spațiul va 
fi mobilat cu mobilier din lemn masiv, panouri grafice, hărți istorice și elemente de simbolistică 
etnografică. 
Iluminat: Spoturi reglabile pe șină, cu lumină caldă. Pentru panourile expuse se va utiliza iluminat 
de accent, direcționat pe obiecte. 

 
Camera 2 – „Viața Cotidiană” 
Acest spațiu versatil poate funcționa fie ca sală de expoziție, fie ca sală pentru evenimente 

cu public restrâns, cum ar fi lansări de carte sau cluburi de lectură. Aici, vizitatorii vor fi introdusi 
în viața cotidiană a țăranului bănățean, prin elemente specifice etnografiei zonei. Dat fiind 
caracterul său flexibil, mobilierul va fi modular, permițând reconfigurarea ușoară a spațiului. Se 
vor expune fotografii, elemente de textil și mici obiecte de mobilier tradițional. 
Iluminat: Similar cu Camera 1. 

 
Camera 3 – „Masa în Familie” 
Această cameră va fi amenajată sub forma unei scenete, ilustrând de exemplu „Masa în 

familie” sau „Viața la stână” în comunitățile tradiționale. Spațiul va include obiectele necesare 
scenei, precum manechine îmbrăcate în port tradițional specific regiunii. 
Iluminat: Se va crea o atmosferă de iluminat specifică, cu lumină caldă, ambientală, care va 
încuraja vizitatorii să se integreze în scenă, evocând atmosfera unei locuințe tradiționale. 

 
Camera 4 – „Obiceiuri și Tradiții Locale” 
Această cameră va găzdui scenete care ilustrează obiceiuri tradiționale, cum ar fi lucrul 

pământului, riturile vieții și sărbătorile specifice zonei (de exemplu, secerișul sau tradițiile de 
iarnă). Aceste expoziții vor reflecta viața cotidiană și identitatea culturală a comunității din acea 
perioadă. 
Iluminat: Similar cu Camera 3. 

 
Camera 5 – „Înrolarea în Regimentul 13” 
Această cameră va ilustra trecerea de la viața liniștită a țăranului bănățean la recrutarea în 

Regimentul 13. Se vor expune documente, afișe și uniforme care simbolizează tranziția de la portul 
tradițional la uniforma militară a cazarmei granicerilor din armata austro-ungară. 
Iluminat: Spoturi reglabile pe șină, cu lumină rece, pentru a pune în valoare exponatele. 

 
Camera 6 – „Viața în Cazarmă – Spațiul Militar” 
Această cameră va expune fotografii, documente și panouri informative care ilustrează 

activitățile soldaților în cazarmă, precum și scenete sau reproduceri grafice ale acestora. 
Iluminat: Similar cu Camera 5. 

 
Camera 7 – „Bătălia de la Arcole și Leipzig” 
În această cameră, vizitatorii vor putea viziona filme scurte care documentează evenimente 

militare legate de perioada în care a funcționat cazarma militară. Peretele va fi tratat cu vopsea 
neagră antireflexivă sau vor fi instalate panouri fonoabsorbante mobile, astfel încât spațiul să fie 
versatil și adaptabil. De asemenea, va fi echipat cu sistem audio și videoproiector. 
Iluminat: Iluminat controlabil, în funcție de ecranul sau videoproiectorul folosit pentru proiecții. 
Sistemul de iluminat va include sine cu corpuri reglabile pentru flexibilitate. 
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Camera 8 – „Bătălia de la Bistrița” 
Această cameră va fi amenajată în mod similar cu Camera 7, cu proiecții care ilustrează 

bătălia de la Bistrița și alte evenimente istorice semnificative. 
Iluminat: Similar cu Camera 7. 

 
Camera 9 – „Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan din 1784” 
Această cameră va ilustra, printr-un film de scurtmetraj, recrutarea suplimentară de soldați 

din regimentele transilvănene, inclusiv Regimentul 13, în urma căreia a izbucnit răscoala țăranilor. 
Iluminat: Similar cu Camera 8. 

 
Camera 10 – „Sala Armelor și Tactici de Război” 
Aici vor fi expuse vitrine cu arme specifice perioadei, panouri descriptive și filme interactive 

care vor ilustra tehnici de luptă din acea perioadă. 
Iluminat: Spoturi reglabile pe șină pentru a evidenția fiecare vitrină. 

 
Camera 11 – „Sala Uniformelor” 
Această cameră va expune manechine îmbrăcate în uniformele cadrelor armate ale 

Regimentului 13, fotografii și obiecte legate de portul de ofițer. 
Iluminat: Corpuri de iluminat plasate strategic pentru a pune în valoare fiecare manechin. 

 
Camera 12 – „Viața în Cazarmă” 
În această cameră vor fi expuse fragmente din scrisori, scene de relaxare, muncă și 

antrenamente ale soldaților. 
Iluminat: Lumină caldă, difuză, creată prin spoturi reglabile pe șină, pentru a contribui la 
atmosfera de viață de cazarmă. 

 
Camera 13 – „Tensiuni și Lipsuri – Începuturile Dezertării” 
Această cameră va expune afișe, documente și filmulețe scurte care vor ilustra tensiunile și 

dificultățile cu care se confruntau soldații în cazarmă, evenimente care au condus la dezertări. 
Iluminat: asemeni camera 12. 

 
Camera 14 – „Întoarcerea la Origini – Răzvrătirea” 

Această cameră va marca sfârșitul turului muzeal, ilustrând momentul răzvrătirii soldaților și 
părăsirea cazarmei. 
Iluminat: asemeni camera 13. 
  

o Lucrări de interventie la  exterior: 
 

1. Finisaje exterioare: 
Peretii exteriori vor fi curatati pana la zidarie si vor fi finisati cu mortar si var hidraulic. 

Îndepărtarea tencuielii vechi și a mortarului va fi realizată prin sablare abrazivă cu nisip, utilizând 
echipamente cu presiune reglabilă, pentru a controla eficient procesul de curățare fără a afecta 
structura suport. Se va acorda o atenție deosebită înlăturării stratului de tencuială si finisajelor 
existente, astfel încât să se evite deteriorarea stratului suport-zidaria de caramida arsa. 

Golurile existente in zidarie pentru gurile de aerisire/ventilare vor fi astupate si finisate. 
Eventualele degradari se vor repara cu acelasi tip de material sau materiale compatibile 

astfel incat sa se asigure stabilitatea si conservarea integritatii arhitecturale a cladirii. 
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Elemente decorative: 
Clădirea muzeului dispune, pe întreaga latură a parterului, spre spațiul exterior al strazilor, 

de grilaje din fier forjat vopsite în culoare neagră. Aceste grilaje vor fi demontate, restaurate și 
remontate la finalizarea lucrărilor de finisare a fațadelor. Înainte de demontare, va fi realizată o 
evaluare detaliată a stării grilajelor și a modalităților de prindere în zidăria existentă. Se va acorda 
o atenție deosebită acestor aspecte, pentru a evita orice deteriorare a zidăriei clădirii pe parcursul 
procesului de demontare. 
 

Cosurile de fum vor fi pastrate, curatate si refacute in zonele degradate. Conform expertizei 
tehnice se va construi o centrura de beton armat de 10cm, care va fi apoi imbracata in accelasi tip 
de caramida existenta a cosurilor. Zonele degradate se vor repara cu acelasi tip de material sau 
materiale compatibile astfel incat sa se asigure stabilitatea si conservarea integritatii arhitecturale 
a cladirii. 

 
Se propun grilaje metalice în curtea interioară, la nivelul parterului si etajului (conform 

proiectului de arhitectură), cu scopul de a restricționa accesul în zonele de depozitare a bunurilor 
culturale și în spațiile tehnice. Aceste grilaje vor delimita în mod clar zonele cu acces restricționat 
pentru public. Grilajele vor fi realizate din metal, vopsite într-o nuanță de gri antracit sau gri 
deschis, asigurând astfel atât protecție, cât și integrare estetică în ansamblul arhitectural. 

 
Toate elementele decorative de tip ancadramente ale ferestrelor, medalioane, brâie și alte 

ornamente de fațadă vor fi păstrate și restaurate acolo unde este necesar. În cazul în care unele 
dintre acestea sunt deteriorate, vor fi refăcute conform detaliilor arhitecturale originale, respectând 
finisajele originale ale fațadei, inclusiv tipologia și textura materialelor utilizate. Medalioanele de 
tencuială vor fi refacute, din mistrie, pe amprenta tencuielii noi. Restabilirea acestor elemente se 
va face prin tehnici de restaurare specifice, cum ar fi turnarea în forme pentru replicarea detaliilor 
sau aplicarea de soluții de consolidare pentru elementele originale. Cornisa, realizată din straturi 
succesive de cărămidă, va fi asigurată structurale prin fixarea fermă a acestora, utilizând tehnici 
moderne de consolidare, precum ancorarea cu mortare de calitate, compatibile cu materialele 
originale. În zonele unde elementele cornisei sunt degradate sau lipsesc, se vor înlocui piesele 
deteriorate cu cărămizi de tip similar, având grijă să se păstreze caracteristicile de estetică și 
funcționalitate ale elementului original. Montajul noilor cărămizi va respecta metoda tradițională 
de așezare, cu îmbinări precise și fără a afecta structura sau aspectul fațadei. 

 
În gangul de la intrare va fi amplasată o statuie a împărătesei Elisabeta a Austriei „Sissi” 

cu o inaltime de aproximativ 2,50m, care va marca delimitarea fluxurilor de intrare și ieșire. Statuia 
va fi amplasata pe un postament cu o inaltime de aproximativ 20cm. 

Tot in gangul de la intrare se vor amplasa 2 banci din lemn realizate in mod rustic 
asemanatoare celei din imagine. 
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                                       Exemplu banca 
 
Unitatile exterioare amplasate la parterul cladirii pe holul de circulatie vor fi mascate prin 

panouri decorative perforate din tabla, piatra naturala, lemn tratat incat sa se permita ventilarea 
naturala si sa nu afecteze functionarea unitatii. Panourile decorative vor avea o estetica simplista 
care sa nu intre in contradictie cu aspectul cladirii, culori neutre de tip gri deschis, off-white si usor 
de intretinut. Unitatile exterioare amplasate pe latura timpanului dinspre strada Cazarmii vor fi 
amplasate pe o structura metalica, la o cota de aproximativ 1m fata de cota terenului amenajat si 
vor fi mascate asemeni descrierii de mai sus. Unitatile exterioare nu vor fi vizibile din spatiul 
public. 

Sobele de teracotă aflate încă în stare de funcționare vor fi păstrate în scop decorativ. 
 
Tamplarie exterioara si interioara: 
Tâmplăria existentă este realizată din lemn masiv atât la exterior, cât și la interior. Se gasesc 

la nivelul parterului usi metalice ce permit accesul sub scară, într-o zonă unde au fost efectuate 
recent săpături arheologice. Această tâmplărie, atât exterioară cât și interioară, va fi demontată și 
înlocuită cu tâmplărie din lemn masiv, echipată cu geamuri termoizolante. Pentru tâmplăria 
exterioară, se vor adăuga grile de ventilare pentru a asigura o circulație adecvată a aerului. La 
interior, se va instala tâmplărie din lemn masiv, cu o atenție specială acordată zonelor expuse la 
umiditate ridicată, pentru a asigura durabilitatea acestora în condiții de mediu umed. În spațiile 
tehnice, vor fi prevăzute uși cu rezistență la foc de 90 de minute, echipate cu sisteme de 
autoinchidere pentru a spori siguranța in caz de incendiu. De asemenea, se prevad ferestre cu 
deschidere la 90 de grade și mecanisme de deschidere automată în caz de incendiu, precum și un 
nivel de rezistență la foc corespunzător reglementărilor de securitate. 

Poarta de acces in cladire este din lemn si este propusa o reconditionare completa, pastrand 
stilul arhitectural original. Piesele deteriorate vor fi inlocuite avand in vedere sa se pastreze aceeasi 
esenta de lemn astfel incat sa se mentina autenticitatea. 

Demontarea tamplariei existente se va face folosind unelte manuale pentru a preveni 
deteriorarea zidariei sua a altor elemente arhitecturale. Se vor utiliza unelte mecanice usoare usoare 
doar in cazul in care este absolut necesar, dar fara a afecta structura sau zidaria cladirii. În timpul 
procesului de demontare, se va acorda o mare atenție protejării zonei de intervenție, prin utilizarea 
de scuturi de protecție și folii de plastic sau material textil, pentru a preveni pătrunderea prafului 
și resturilor în alte zone ale clădirii. 

 
La interior, se vor monta glafuri realizate din lemn masiv de esență tare, dimensionate 

corespunzător golurilor de fereastră și finisate cu uleiuri naturale ecologice, pentru protecție și 
păstrarea aspectului natural al lemnului. În plus, acestea vor fi tratate cu soluții antifungice și 
insecticide, aplicate prin impregnare, pentru a asigura rezistența în medii cu umiditate variabilă. 
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Pentru tâmplăria exterioară, glafurile vor fi executate din piatră naturală, de tip travertin 
sau marmură, având textură și nuanțe compatibile cu finisajele fațadelor, pentru o integrare estetică 
armonioasă. Acestea vor fi prevăzute cu pantă de evacuare a apei pluviale și rupere de picătură, 
conform cerințelor de protecție împotriva infiltrațiilor și degradării finisajului mural. 

 
Invelitoare: 

La nivel structural, in urma expertizei, se vor inlocui elementele degradate cu acelasi tip de 
elemente structurale din lemn pastrandu-se tipul de esenta al lemnului existent. Elementele de lemn 
vor fi tratate ignifug si antiseptic pentru a se preveni eventuale degradari biologice dar si in caz de 
incendiu. 

Finisajul invelitorii se va inlocui in totalitate cu tigla solzi din ceramica neprofilata, cu 
aceleasi caracteristici ca finisajul initial . 

Sistemul de colectare al apelor pluviale va fi refacut in totalitate din burlane si jgheaburi 
metalice rectangulare, care vor fi inglobate in straturile trotuarului si condus catre reteaua de 
canalizare. La nivelul trotuarului interior se va realiza perimetral o grila de colectare a apelor 
pluviale ce asigura deversarea apelor meteorice la reteaua de canalizare. Trotuarul va avea o panta 
de minim 1% in profil transversal orientata catre rigola de scurgere. La nivelul trotuarului exterior 
cladirii situat pe domeniul public, burlanele vor fi inglobate asemeni situatiei din cutea interioara, 
urmand ca apele meteorice sa fie directionate catre reteaua de canalizare existenta. 

Pentru ventilarea podului se va avea în vedere refacerea golurior de sub cornisă, care vor si 
dublate de o plasă antipăsări, montata pe interior.  

 
 

OBIECTUL 3 : AMENAJARI EXTERIOARE: 
 

a. Alei de circulatie pietonala 
Se propune largirea ariei aferenta spatiului pietonal fata de situatia existenta. Finisajul 

spatiului pietonal existent (trotuare) va fi demontat pana la stratul suport, incluzand bordurile sau 
elementele de delimitare ale alveolelor cu vegetatie. Spatiul pietonal va fi finisat cu acelasi tip de 
caramida ca si spatiile interioare de circulatie, cafenea, magazin suveniruri etc sau piatra naturala. 
Rosturile intre placi va fi de maxim 1,5cm pentru a nu se intepeni varful bastonului sau roata 
fotoliului rulant. Pentru rosturi se va utiliza chit hidrofug sau mortar epoxidic, adecvat pentru zone 
cu trafic intens, în vederea facilitării curățării și prevenirii acumulării murdăriei în timp. Dupa 
montarea finsiajului de pardoseala din caramida sau piatra naturala se va lua in considerare 
aplicarea unui strat de impregnare astfel incat sa se formeze o bariera imptriva apei, grasimilor si 
murdariei, dar fara ca sa modifice aspectul natural al finisajului. Spatiul pietonal va fi orientat cu 
o panta de minim 1% in profil transversal catre rigola de scurgere si de preluare ale apelor 
meteorice.  

Rigolele de scurgere vor fi de tip mascat in care deasupra rigolei se vor monta placi de 
piatra naturala decupate cu rosturi de scurgere, sau de tip rigola ingropata in masa de piatra unde 
placa de piatra naturala va fi frezata cu rosturi de scurgere. Rigolele exterioare cladirii montate in 
finisajul trotuarului perimetral va fi rezistenta la compresiune prevazuta cu gratar. 

Intre trotuarul exterior si holul de circulatie din interior (parter) se va realiza un rost de 
20cm latime care va fi umplut cu pietre de marmura decorativa 15-25mm. Delimitarea intre spatiul 
verde si finisajul spatiului pietonal va fi realizata cu borduri din acelasi material cu finisajul 
suprafetei pietonale. 
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b. Mobilier urban 
Având în vedere caracterul de monument istoric al clădirii muzeului, amenajarea curții 

interioare trebuie să fie realizată cu grijă și respect față de valorile arhitecturale și identitare ale 
ansamblului existent. În acest sens, mobilierul urban propus urmărește integrarea armonioasă în 
context, evitând intervențiile intruzive și optând pentru un limbaj estetic sobru, dar expresiv, 
inspirat din materiale naturale și motive tradiționale specifice zonei. 

Mobilierul urban va fi realizat preponderent din lemn masiv, cu finisaje naturale (uleiuri 
sau lazuri ecologice) care să permită materialului să respire și să îmbătrânească frumos în timp. 
Structurile de susținere (acolo unde este necesar) pot fi din metal vopsit în câmp electrostatic în 
tonuri mate (gri antracit sau brun închis), pentru a nu concura vizual cu arhitectura istorică. 

Pentru a păstra identitatea culturală locală, anumite piese de mobilier vor integra discret 
motive ornamentale inspirate din arta lemnului popular – cum ar fi motivele din porțile bănățene, 
rozete solare sau linii geometrice frecvent întâlnite în zona etnografică. Aceste detalii vor fi subtil 
frezate sau traforate, fără a încărca vizual obiectele. 

 
Obiecte de mobilier propuse: 

 Mese și scaune pentru cafeneaua exterioară, cu un design unitar, simplu, confortabil, din lemn, 
eventual pliabile pentru a permite reconfigurarea ușoară a spațiului. 

                                                 
                                                     Exemplu mobilier exterior cafenea 

 Bănci de odihnă, amplasate strategic în zone umbrite, cu spătar și brațe de sprijin, respectând 
ergonomia. 
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                              Exemplu banca exterior 

 

 Coșuri de gunoi din lemn/metal, în același registru estetic, integrate discret în peisaj, dar ușor 
accesibile. 

                                               
                  Exemplu cos gunoi exterior 

 

 Postamente pentru montarea exponatelor din piatra 
 

 Panouri informative sau suporturi pentru pliante, realizate tot din lemn, care pot conține 
informații despre istoria muzeului și a regimentului, într-un format accesibil și estetic. 

 

 Amplasarea unei machete metalice in curtea interioara in ax cu statuia din gang, care sa 
reprezinte vechea fortificatie a orasului care a fost demolata si  “vechiul avanpost militar din 
exteriorul cetatii, singura fortificatie militara ramsa in picioare si care si-a pastrat si continuat 
existenta” (cf. Demeter 2019)-cazarma militara si mzueul de etnografie. 
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                               Exemplu modalitate de expunere a machetei 

 
c. Spatiul verde 

Prin amenajarea exterioara se propune pastrarea in mare parte a vegetatiei existente. Se 
propune ca vegetatia sa se completeze unde este necesar cu specii de plante rezistente conditiilor 
climatice, cu o mentenanta usoara si care sa confere un cadru natural ambiental placut. Întregul 
spațiu verde va fi prevăzut cu un sistem de irigare automatizat. 

 
 

Lucrări de organizare de santier, lucrari cu caracter social si pentru protectia mediului 

Se vor efectua o serie de amenajari si dispozitive cu caracter provizoriu, care vor ajuta la 
realizarea lucrarilor, in conditiile de exploatare permanenta a incintei, in asa fel incat sa limiteze 
efectele secundare specifice interventiilor in constructii. Aceste interventii sunt:  

- Instalatie de pulverizat apa pentru protectia antipraf; 
- Racord electric provizoriu cu tablou de organizare de santier; 
- Spatiu pentru containere de gunoi de 12 m3; 
- Closete ecologice; 
- Containere suprapuse pentru personalul deservent; 
- Iluminat si semnalizare pe timp de noapte a organizarii de santier; 
- Protectie cu plasa la schela pentru fatade; 
- Tubulatura PVC pentru ecauarea molozului din demolari si desfaceri (daca este necesar); 
- Panou de informare organizare de santier. 
 
Se va amplasa intr-un loc vizibil din stradă, un panou de informare cu denumirea 

obiectivul si date ale finantatorului, ale participantilor și beneficiarului, in conformitate cu 
ghidul de informare si identitate vizuală afarent PR SV/1/3A/2.1/2023. 

Lucrarea se va realiza in baza unui proiect tehnic faza DTAC+PT, care se va realiza ulterior, 
dar care va cuprinde minim urmatoarele masuri, cu caracter social si de protectie a mediului: 

- Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii si anvelopare se va intocmi planul de securitate 
si sanatate in munca in care se precizeaza regulile aplicabile santierului respectiv. In 
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santierele in care isi desfasoara activitatea mai multe unitati este obligatorie desemnarea 
unui coordonator in materie de sanatate si securitate in munca; 

- Santierul va fi ingradit protectie cu plasa la schela pentru fatade, conform proiectului de 
organizare de santier. In punctele de acces spre locul de demolare se vor pune tablite de 
avertizare si de interzicere a accesului persoanelor fara atributii de serviciu pe teritoriul 
santierului. 

- Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru, aflata in raza de actiune, a utilajelor de ridicat, 
respectiv a lucrarilor ce prezinta pericol. Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa 
utilajele de constructii vor fi prevazute cu balustrade de protectie. 

- Zona de lucru trebuie prevazuta cu rigole pentru scurgerea apelor de suprafata, care nu vor 
fi amplasate de-a lungul zidurilor, sapaturilor sau gropilor de fundatii. 
 

La finalizarea lucrarilor, după desfiintarea lucrarilor de organizare de santier, se vor 
executa lucrari de refacere a spatiilor verzi amenajate din jurul clădirilor.  

o Măsuri de bună practică pentru planificarea șantierului: 
 Delimitarea și protejarea zonei de lucru: Se vor ridica bariere eficiente în jurul zonei de 

activități cu praf, precum și pentru limitarea perimetrului șantierului, prevenind astfel răspândirea 
poluanților și protejând zonele adiacente. 

 Prevenirea riscurilor de incendiu: Se va interzice orice formă de foc deschis în exteriorul 
șantierului. 

 Planificarea șantierului: Utilajele și activitățile generatoare de praf vor fi amplasate la distanță 
față de zonele sensibile, cum ar fi unități educaționale, spitale sau locuințe pentru vârstnici. 

 Gestionarea vehiculelor: Toate vehiculele vor opri motoarele la staționare, iar curățarea 
vehiculelor va fi efectuată corespunzător, inclusiv spălarea roților la plecarea din șantier pentru a 
preveni transportul de murdărie. 

 Protecția mediului în timpul transportului: Toate încărcăturile care intră sau ies din șantier 
vor fi acoperite pentru a evita riscurile de dispersie a materialelor. 

 Amenajarea drumurilor de acces: Traseele de acces vor fi amenajate pentru a preveni formarea 
bălților de apă și derapajele. 

 Întreținerea vehiculelor și utilajelor: Se va asigura întreținerea corespunzătoare a vehiculelor 
și utilajelor, iar reviziile tehnice vor fi realizate periodic. 

 
Măsuri pentru lucrările de demolare și gestionarea prafului: 

 Reducerea emisiilor de praf: Se vor utiliza soluții speciale de umectare a suprafețelor pentru a 
preveni dispersia prafului pe drumurile de acces, în zona de descărcare a materialelor de 
construcție și în zonele de demolare. 

 Gestionarea deșeurilor de demolare: Deșeurile rezultate din demolări vor fi depozitate direct 
în containere special amenajate, iar depozitarea temporară pe sol va fi interzisă. 

 Prevenirea riscurilor de cădere de materiale: Se vor utiliza jgheaburi pentru descărcarea 
deșeurilor și se vor implementa măsuri de securitate pentru a minimiza riscurile de prăbușire a 
materialelor de la înălțime. 
 

Utilizarea materialelor și protecția sănătății: 
 Produse de construcție non-toxice: Se va asigura utilizarea materialelor de construcție care nu 

conțin substanțe toxice, cum ar fi piatra naturală, vata minerală, aluminiul, tabla de oțel etc. 
 Produse reciclabile și biodegradabile: Se vor utiliza materiale reciclabile și biodegradabile, 

inclusiv produse provenite din industria locală și tehnici de construcție care minimizează impactul 
asupra mediului. 
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 Îmbunătățirea calității aerului interior: Se va evita utilizarea materialelor care conțin substanțe 
periculoase, cum ar fi formaldehida, compuși organici volatili și substanțele ignifuge, precum și 
materialele care emit radon. 

 Reducerea zgomotului și poluării: Se vor utiliza soluții care reduc zgomotul, praful și emisiile 
poluante în timpul lucrărilor de renovare. 
 

Măsuri de organizare a șantierului pentru protecția mediului și securitatea muncii: 
 Instalații și dispozitive provizorii: Se vor amenaja facilități temporare care să sprijine realizarea 

lucrărilor și să minimizeze impactul asupra mediului și asupra activităților zilnice ale incintei, 
inclusiv: 

o Instalarea unui sistem de pulverizare a apei pentru protecția împotriva prafului. 
o Racord electric provizoriu cu tablou pentru organizarea șantierului. 
o Amenajarea unui spațiu pentru containere de gunoi de 12 m³. 
o Instalarea de closete ecologice și containere pentru personalul de deservire. 

o Iluminat și semnalizare pentru activitățile de șantier pe timp de noapte. 
o Protecție cu plase la schele pentru fațade. 
o Utilizarea tubulaturii PVC pentru evacuarea molozului din demolări și desfaceri. 
o Instalarea unui panou informativ vizibil cu detalii despre proiect și autoritățile implicate. 

 
Planificarea securității și sănătății în muncă: 

 Planul de securitate și sănătate: Înainte de începerea lucrărilor, se va întocmi un plan de 
securitate și sănătate în muncă, conform normelor specifice pentru șantierele de mari dimensiuni. 
Acest plan va include măsuri specifice de protecție a lucrătorilor și va desemna un coordonator în 
materie de sănătate și securitate în muncă. 

 Semnalizarea și protecția zonei de lucru: Zona de lucru va fi delimitată corespunzător și va 
include semnalizări clare de avertizare și interzicere a accesului persoanelor neautorizate. 

 Prevenirea accidentelor la înălțime: Se vor instala balustrade de protecție pe pasarele, scări și 
platforme de lucru, iar lucrările cu utilaje de ridicat vor fi monitorizate și semnalizate 
corespunzător. 

 Sisteme de drenaj pentru apă: Vor fi amenajate rigole pentru scurgerea apelor de suprafață, 
evitându-se amplasarea acestora lângă ziduri, săpături sau gropi de fundație. 
La finalizarea lucrărilor, după demontarea structurilor provizorii de organizare a șantierului, se vor 
efectua lucrări de refacere a spațiilor verzi adiacente, asigurând astfel restaurarea completă a 
mediului înconjurător.       
 

Pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu 
prejudicia în mod semnificativ”), se propune urmatoarea abordare in planificarea santierului: 
• Ridicarea de bariere eficiente în jurul zonei de activităţi cu praf sau ca limitare a şantierului / 
sitului  
• Fără foc în aer liber  
• Elaborarea Planului şantierului–utilajele şi activitătile generatoare de praf se amplasează departe 
de receptorii sensibili şi de vecinătăţi cu activităţi sociale (grădiniţe, şcoli, spitale, case de bătrâni) 
• Toate vehiculele vor avea motorul oprit – nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staţionare.  
• Curăţarea eficientă a vehiculelor şi spălarea specifică a roţilor la plecarea din şantier  
• Toate încărcăturile ce intră în sau ies din şantier / sit să fie acoperite 
• În şantier toate traseele vor fi amenajate astfel încât să nu conducă la derapaje, să nu se producă 
noroi, băltire de apă, etc.  
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• Vehiculele şi utilajele se vor întreţine corespunzator si vor avea reviziile tehnice la zi. Lucrări de 
demolare  
• Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se 
vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de construcţii, 
respectiv volumele de tecnuiala si sapa de lapardoseala care se desfac  
• Deseurile rezultate din desfaceri se vor depozita direct in containere; este interzisa depozitarea 
lor, chiar si temporara, pe sol.  
• Minimizarea căderilor de la înălţime pentru a evita împrăştierea materialelor prin folosirea de 
jgheaburi pentru descărcare deşeuri  
• Minimizarea activităţilor generatoare de praf  
• Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se 
vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de construcţii, 
respectiv volumele care se demolează)  
• Depozitarea stocurilor de materiale de constructii, in santier, cât mai puţin timp posibil: 

 
- se asigură utilizarea produselor de construcții non-toxice; (piatra naturala, vata 

minerala, caramida, placi ceramice, etc) 
- se asigură utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile;  
- se asigură utilizarea produselor de construcții fabricate la nivelul industriei locale, din 

materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul (caramida) 
- se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin evitarea 

utilizării de materiale de construcţie ce conțin substanțe precum formaldehida (din 
placaj), compuși organici volatili cancerigeni și substanţele ignifuge din numeroase 
materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie; 

- se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin reducerea 
concentrației de radon care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie; 
(nu se utilizeaza amteriale de constructii care degaja radon) ; 

- se asigură utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a 
prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare. 

 
 

OBIECTUL 5: FACILIZAREA ACCESIBILITATII PERSOANELOR CU   
                           DIZABILITATI: 

 
Clădirea va fi adaptată pentru a asigura accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, în 

conformitate cu prevederile Normativului NP 051-2012. 
Pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități locomotorii la nivelurile superioare, 

se va instala un elevator mobil pe șenile pentru scări. 
De asemenea, clădirea va fi dotată cu panouri informative inscripționate în sistem Braille, 

pentru a permite accesul la informație persoanelor cu deficiențe de vedere. 
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OBIECTUL 6 : SISTEME DE INSTALATII: 
 

 
A. SOLUTII DE INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU: 

 
Prezenta documentatie trateaza instalatiile de alimentare cu apa, canalizare si stingerea 

incendiilor aferente obiectivului Reabilitarea si modernizarea cladirii Muzeul Judetean de 
Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes (Cazarma granicerilor), din Municipiul 
Caransbes, judetul Caras-Severin,  Str. Piata General Dragalina nr. 2, localitatea Caransebes, jud. 
Caras Severin, beneficiar UAT judetul Caras Severin.  

  
 
S-a avut in vedere, de asemenea, ilustrarea de tema aprobata de catre beneficiar. 
In realizarea instalatiilor sanitare se va tine cont si de exigentele amplasamentului si 

posibilitatile de racordare la utilitatile exterioare, conform avizelor obtinute pentru autorizatia de 
constructie. 
 

PREZENTAREA SOLUTIILOR TEHNICE 
 

In conformitate cu tema de proiectare, se vor executa urmatoarele lucrari de instalatii 
sanitare:    
- realizarea retelelor de alimentare cu apa potabila si apa calda menajera precum si de canalizare 
pentru obiectele sanitare;  
- realizarea retelei pentru preluarea si evacuarea condensului de la unitatile interioare ale 
sistemelor de climatizare a aerului; 
- Instalatiile pentru prepararea apei calde de consum. 
- Instalatiile de canalizare menajera. 
- Instalatiile de canalizare pluviale. 
- Instalatiile de stins incendiul.  

 
Toate traseele interioare vor fi regulate si rectilinii, vor avea pozitii din care sa fie cat mai putin 

vizibile; se vor propune materiale de buna calitate si sisteme de fixare profesionale. 
 

Alimentare cu apa 
Alimentarea cu apă a imobilului se va realiza de la reteaua stradala de apa existenta, printr-

un bransament si camin apometru. De la caminul apometru se vor realiza doua racorduri separate: 
un racord pentru instalatia de apa potabila si un racord pentru alimentarea instalatiilor de stins 
incendiul cu hidranti interiori. 

 
 

Instalația interioară de apă rece si apă caldă menajeră 
Alimentarea cu apă rece potabila a cladirii se propune a se realiza de la reteaua exterioara, 

prin intermediul unor racorduri ingropate pana la punctele de consum.Se vor alimenta cu apa 
grupurile sanitare, camera deseuri P21, atelierul P37 si cafeneaua din parter. 

Distribuia apei reci spre consumatorii menajeri se va realiza cu conducte din polipropilenă 
reticulată fibra compozita PPR. 

La punctele de consum, se monteaza robineți colțari de închidere cu filtru încorporat: 
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- 1/2’’ – 3/8’’ sub lavoare si sub spălătoarel lavoare si la rezervoarele de WC 
Vasele de closet vor fi cu evacuare laterală, suspendate, iar rezervorul va fi montat incastrat. 
Alimentarea cu apa a instalatie de incalzire se va realiza prin intermediul unei statii de 

dedurizare. 
Instalațiile sanitare interioare de apă rece si apa calda de consum, in principiu vor avea 

trasee comune. 
Conductele de alimentare cu apa rece si calda menajera se vor executa din ţevi din PP-R, 

imbinarea facandu-se cu fitinguri, folosind tehnologia specifica acestui tip de ţeava. 
Robinetii de trecere de pe conductele de apa vor fi de tipul "cu sfera" si maneta. 
Racordurile de alimentare cu apa la obiectele sanitare vor fi de tip flexibil cu lungimea de  

30 cm. 
Retelele de distributie vor fi echipate pe parcursul lor cu robineti de izolare  si  golire 

conform normelor in vigoare si schemelor din proiect. 
Diametrele conductelor de apă rece si apă caldă menajeră s-au determinat în funcție de 

suma echivalenților, conform STAS 1478/90, iar în cazul conductelor de legatură la obiectele 
sanitare s-au avut în vedere si particularitățile constructive ale obiectele sanitare (diametrele 
armăturilor obiectelor sanitare). 

Porțiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 0,1.... 0,2% în sensul curgerii 
pentru a permite golirea instalației, unde este cazul. 

S-au prevăzut armături de închidere in principiu pe: conducta de alimentare cu apă rece, la 
baza coloanelor, pentru fiecare grup sanitar (pe conductele de apă rece si apă caldă menajeră) si pe 
conductele de golire. Diferența de presiune dintre apa rece si caldă, la nivelul aceluiasi obiect 
sanitar nu va fi mai mare de 0.3 bari. 

Toate conductele de apa rece si apa calda menajera se izoleaza cu tuburi elastomer de 
grosime 9mm. 

Distributia instalatiei de apa rece si apa calda de consum, se va poza in principiu in zona 
tavanului fals, iar coloanele si legaturile la punctele de consum se vor realiza ingropat in elementele 
de constructie. 

Pentru preluarea dilatarilor liniare ale conductelor din PPR s-au prevazut compensatoare 
axiale de dilatare, pe traseele de lungimi mari unde configuratia retelei nu permite 
autocompensarea. La capetele tronsoanelor compensate s-au prevazut puncte fixe pentru 
conductele de apa. 

 
La alegerea traseelor conductelor se va ține seama de condiții economice, de execuție, de 

siguranță în funcționare, de exploatare, de material, estetice si fonice. De asemenea, se vor respecta 
distanțele minime între elementele de construcție si obiectele sanitare, recomandate de 
reglementari în vigoare pentru a putea permite executarea îmbinărilor. Se va urmări de asemenea, 
că instalaţia să fie uşor accesibila si de montat. 

La trecerea conductelor prin elementele de construcție se vor prevedea tuburi de protecție. 
Unde este cazul se vor prevedea etansari rezistente la foc. 

 
  Producerea apei calde menajere 

 
Prepararea apei calde pentru consum menajer se va face local prin intermediul unor boilere 

electrice avand volumul de 10 litri si 50 litri (in incaperea echipata cu dus) si puterea electrica 2 
kW. Acestea se vor alimenta cu energie electrica de la instalatia existenta in incinta si vor fi 
prevazute cu supape de siguranta impotriva cresterii temperaturii si a presiunii. 
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3.4.  Instalatia de canalizare interioară 
Canalizare menajeră interioră: 

 
Apele uzate menajere rezultate din cladire vor fi preluate de reteaua de canalizare din 

incinta. Reţeaua de canalizare ape menajere se va realiza cu tuburi din PVC-KG. 

La amplasarea conductelor de canalizare, la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a 
ținut seama de recomandările Normativului I9. Astfel s-a asigurat conductelor o pantă continuă, 
care să permită scurgerea apelor uzate gravitational. De asemenea amplasarea conductelor s-a facut 
astfel încât să nu stânjenească circulația si să nu necesite mascări costisitoare, evitându-se în acest 
fel lovirea accidentală conductelor. Traseele alese s-au ales astfel încât să nu deranjeze din punct 
de vedere estetic, prin amplasarea coloanei în colțul încăperii si mascarea ei. 

Conductele de legătură s-au montat ingropat, cu pantă pentru a asigura scurgerea apei 
gravitational. 

Diametrele conductelor de la obiectele sanitare sau ales astfel încât să fie respectate 
condițiile pantei minime de montaj. 

În fiecare grup sanitar s-a prevăzut sifoane de pardoseală, cu diametrul de racord lateral de 
40 mm si evacuare orizontala 50 mm. 

Coloanele de ventilație s-au prevăzut în continuarea colonelor de scurgere, ele adoptându-
se în construcție prin prelungirea deasupra tavanului fals si iesirea prin acoperis. La obiectele 
sanitare s-au prevăzut sifoane cu gardă hidraulică si clapeta antimiros. 

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătura a obiectelor sanitare la coloane 
s-au determinat din condiții funcționale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din 
condiții constructive si hidraulice conform STAS 1795 - 86. 

Au fost prevazute racorduri  de canalizare pentru urmatoarele receptoare: 

- PP40 - pentru spalatoare si cazile de dus  

- PP32 – pentru lavoare din grupurile sanitare 

- PP110 – pentru WC-uri 

- PVC-KG 110 - pentru sifoanele de pardoseala 

Conductele de canalizare ape uzate menajere se vor executa din tuburi de polipropilenă PP 
(interioare supraterane) si cu tuburi din PVC-KG (interioare înglobate în fundații). La schimbarea 
de directive a conductelor montate in fundatii se vor prevedea camine uscate prevazute cu piese de 
curatire. 

La baza coloanelor de canalizare, precum si deasupra racordului la coloana a celui mai înalt 
consumator, la partea superioară coloane de ventilare se vor prevedea piese de curățire. La 
racordarea conductelor orizontale de canalizare menajera în căminele de vizitare exterioare se vor 
prevedea clapetă antiretur. 

La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj se va ţine seama 
de recomandările Normativului I9. Fiecare grup sanitar si spatiile tehnice aferente instalatiilor de 
in calzire si statiei de pompare, precum si si incaperile in care exista consumatori de apa vor fi 
utilate cu sifon de pardoseală cu gardă hidraulică si clapeta antimiros. 
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Condensul de la aparatele de aer conditionat va fi preluat prin colectoare orizontale din PP, 
Ø 32 – 50 mm care vor fi móntate cu panta de 0.5 %. Coloanele de condens sunt deversate la 
reteaua exterioara de canalizare prin intermediul unor piese sifonate. 

De asemenea, condensatul de la centralele termice va fi deversat la sifoanele de pardoseala 
din centrala termica, dupa ce in prealabil a fost neutralizat. 
 

Canalizare pluviala  

Apele pluviale de pe invelitoare sunt preluate de pe invelitoarea cladirii printr-un sistem 
de jgheaburi si burlane si directionate catre reateaua de canalizare exterioare. La intrarea in pamant 
a burlanelor se vor prevedea piese de curatire. La intrarea burlanelor in pamant se vor prevedea 
piese de curatire. 

 
Obiecte sanitare, armaturi si accesorii 

 
Gradul de dotare cu obiecte si echipamente sanitare se va stabili prin proiectul de 

arhitectura si va fi corespunzator numarului de ocupanti si destinatiei cladirii, in conformitate cu 
STAS 1478-90. 

Pentru utilizarea eficientă a apei vor fi prevăzute armaturi de alimentare cu apă cu consum 
redus de apă și anume: 
- rezervor de toaleta cu dubla actiune avand o capacitate de 3/6 litri la spalare; 
- baterie pentru lavoar, dus sau spalator, cu limitarea debitului de max. 6 l/min.; 
- robinet de pisoar cu senzor, cu limitare maxima a debitului de 1,5 litri per spalare. 

 
Retele exterioare 

 
Alimentarea cu apa rece si calda 
Alimentarea cu apa a imobilului se va realiza de la reteaua de apa oraseneasca, prin intermediul 

unei retele de alimentare din PEHD, montata ingropat in pamanat sub adancimea de inghet, pe un pat de 
nisip. In incinta se va alimenta cu apa rece instalatia de irigat spatiul verde cu aspersoare. 

Canalizarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale 
Apele uzate menajere din cladire si apele pluviale de pe invelitoare vor fi preluate de catre reteaua 

de canalizare exterioara, si se vor deversa la reteaua oraseneasca de canalizare. 
Reteaua de canalizare exterioara este realizata in sistem unitar. 
Apele pluviale  de pe platformele din incinta sunt preluate prin guri de scurgere si rigole in reteaua 

de canalizare exterioara. Gurile de scurgere propuse in incinta au urmatoarele caracteristici: debit 8 l/s, cu 
gratar si rama carosabile, parafrunzar, depozit nisip. 

La executia instalatiilor de canalizare exterioare se utilizeaza conductele din PVC-KG, cu mufe si 
garnituri din cauciuc. Acestea se vor monta ingropat in pamant sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. 

La iesirile din cladire, la intersectia a doua ramuri de retea sau la schimbarile de directie s-au prevazut 
camine de vizitare. De asemenea, se vor prevedea camine de canalizare intermediare, astfel incat distanta 
dintre doua camine succesive sa nu fie mai mare de 50 m. 

Căminele de vizitare se vor realiza din prefabricate de beton impermeabil, diametru nominal 80 cm 
si vor fi compuse din: fundaţie de cămin, inel de cămin, inel conic de rezemare, capac de închidere a 
căminului din fier turnat şi beton în rame rotunde, capac pentru clasa de circulabilitate D 400 kN, cu 
deschidere interioară de 625 mm, capac cu orificii de aerisire, cu posibilitate de zăvorâre. 

Fundatia din curtea interioara se va proteja impotriva umezelii prin montajul unei tevi de drenaj 
care se va monta la baza fundatiei. Tubul de drenaj se va racorda la reteaua de canalizare din incinta. 
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Instalatii de stingere a incendiilor 
In conformitate cu prevederiile P118/2-2013 + Ordinul de ministru nr. 6026 – 2018  si 

tinand cont de caracteristicile constructive ale obiectivului, pentru stingerea incendiilor se vor 
prevedea instalatii de hidranti interiori si hidranti exteriori. 

 
Instalatia de hidranti interiori  

Conform art. 4.1. alineat (1), subpunct g) din  P118/2-2013 + OM 6026-2018, s-au stabilit: 
- numărul   de  jeturi  în  funcţiune  simultană  n = 2  – Anexa nr. 3 din P118/2-2013 
- numărul   de  jeturi  pe punct  n = 1  – art. 4.37 din P118/2-2013 
- debitul  de  calcul Qih = 4,2  l /s  - anexa 3 din P118/2-2013 
- durata de functionare: 60 min – art. 4.35 din P118/2-2013 
- lungimea minima a jetului compact: 6 m 

 
Instalatia de hidranti exteriori va fi alimentata cu apa de la gospodaria de apa de incendiu 

proprie. 
Hidranţii  de  incendiu interiori SR EN 671-1 vor  avea  următoarele caracteristici: 

- debitul   minim  de curgere    qih  = 126 l/min = 2,1 l/s 
- presiunea de refulare  P = 0,22 Mpa 
- diametrul  orificiului final al ţevii  de refulare =13 mm  

Reteaua instalatiei interioare de hidranti care alimenteaza spatiul va fi de tip uscat. In 
camera pompelor se va prevedea o electrovana care va permite accesul apei in instalatia de hidranti 
interiori. Comanda electrovanei va fi data de butoanele montate la fiecare hidrant.  

Pentru ca in orice moment să poată fi cunoscută presiunea, se recomandă montarea unui 
manometru pe coloana hidrantilor. Hidrantii interiori se pot monta aparent sau ingropat, si se 
marcheaza corespunzator. 

Nisele cutiilor de hidranti nu trebuie sa strapunga peretii antifoc. Cutiile hidrantilor interiori 
trebuie prevăzute cu usă.  Uşile cutiilor trebuie să se deschidă cu minim 170° pentru a permite 
furtunului să fie mişcat liber in toate direcţiile. 

Toate retelele de hidranti, distributia principala si legaturile, vor fi executate cu tevi de otel 
zincate pentru instalatii, STAS 7656. Imbinarea acestor tevi se va face prin cuplaje mecanice sau 
prin infiletare cu fitinguri din fonta maleabila zincate, conf. STAS 402.  

Hidrantii interiori se vor monta la inaltimea de 0,8-1,5 m (distanta masurata intre pardoseala 
si marginea superioara a cutiei) si se vor echipa conf. prescriptiilor SR EN 671-2, cu: 

- firida sau cutie metalica, dupa caz, inclusiv rama metalica cu sistem de inchidere, tambur 
rabatabil si geam inscriptionat; inaltimea de la pardoseala la partea superioara a cutiei va fi cuprinsa 
intre 0,8-1,5 m 

-  robinet de hidrant, manual, 2 ‘’ , PN 10 bari ; 
- furtun semirigid  tip C, Ф 50 mm, lungime de 20 m lungime prevazut la capete cu 

racorduri fixe tip C  
- teava de refulare universala cu ajutaj 13 mm avand robinet de inchidere si comutator jet 

compact sau pulverizat. 
Marcarea hidrantilor se va face prin inscriptionarea geamului si prin iluminat de siguranta. 
Conducta de alimentare a cladirii, se va realiza din teava din PEHD Dn63, PE100. PN10 si 

se va monta ingropat. La intrarea in cladire, sub cota 0.00 a cladirii, se va face trecerea din conducta 
de PEHD in conducta din otel zincat OlZn, cu diametrul de 2 1/2''. Conductele din instalatia 
interioara de stins incendiu vor fi montate aparent, in zona tavanului. 
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Instalatia de hidranti exteriori  
Conform P118/2-2013 + OM 6026-2018, art. 6.1 este obligatorie echiparea imobilului cu 

instalatii de stingerea incendiului cu hidranti exteriori, astfel: 
- debitul de apa pentru stingerea din exterior a incendiilor cladiri civile avand volumul cuprins 
intre 15001 si 30000 mc este Qie = 15 l /s  - anexa 7 din P118/2-2013 modificat 2018 
- durata de functionare: 3 ore – art. 6.19 din P118/2-2013 

Conform art. 12.2 si art. 12.3  din P118/2-2013 modificat 2018, deoarece reteaua publica 
de apa asigura un debit de apa de 10 l/s, se va constitui o rezerva de apa cu capacítate redusa si 
statie de pompare. 

Volum rezerva = 5 l/s x 180 min x 60 sec = 54000 l = 54 mc 
Se va prevedea o retea de hidranti exteriori din PEHD, montata ingropat in pamant, care 

asigura interventia in caz de incendiu din exteriorul cladirii.   
Presiunea de lucru in instalatia de incendiu va face posibila ca interventia cu hidranti 

exteriori sa se faca si pe invelitoarea cu scara de interventie a pompierilor. 
Se vor prevedea 3 hidranti de incendiu supraterani avand debitul de 5 l/s mm conform SR 

EN 14384 sau SR EN 14339. Inaintea fiecarui hidrant exterior se va prevedea un robinet de 
separare montat ingropat si prevazut cu capac de vizitare. 

Hidranţii exteriori se vor amplasa la minim 5 m de construcţie şi cel mult 2 m de drumuri 
şi platforme carosabile si se vor monta pe o retea de distributie montata ingropat in pamant sub 
adnacimea de inghet.  

Raza de actiune a hidrantilor este de 120 m.  
Presiunea minimă la hidranţii exteriori de la care se intervine direct trebuie să asigure 

realizarea de jeturi compacte de minim 10 m lungime , ţeava de refulare acţionând în punctele cele 
mai înalte şi îndepărtate ale acoperişului cu un debit de minim 5 l/sec. 

Hidrantii de incendiu exteriori se vor dota cu urmatoarele accesorii pentru trecerea apei: 
 - hidrant portabil tip B cu racordare la hidrant Dn 80 mm 
 - furtune de incendiu Dn 80 mm avand lungimea totala maxim 120 m prevazute cu racorduri 
tip B 
 - teava de refulare avand diametrul ajutajului 20 mm cu racord tip B 

 
Instalatia de sprinklere  

In conformitate cu prevederile Normativului P118/2-2013 + OM 6026-2018, art 7.1, nu 
este obligatorie echiparea imobilului cu instalatii de stingerea incendiului cu sprinklere. 

 
Gospodaria de apa pentru incendiu  

Statia de pompare pentru stingerea incendiilor, amplasata la parter, va avea rolul stocarii 
rezervei intangibile pentru combaterea incendiilor si pomparii apei la parametrii de presiune si 
debit necesari in instalatiile de hidranti interiori. Alimentarea cu apa a gospodariei de apa se face 
de la reteaua de apa din incinta.  

 
Statia de pompare, prevazuta cu intrare direct din exterior va avea urmatoarea configuratie: 

a) Rezerva de apa incendiu alcatuita dintr-un rezervor de 54 mc, confectionat local ,echipat  cu: 
- preaplin  
- racord aspiratie pompe 
- racord alimentare rezervor prevazut cu electrovana 
- racord golire 
- racord intoarcere apa din rezervor pentru proba 
- racord de alimentare a pompelor mobile DN 100 mm 
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- instalatii de detectie si semnalizare nivele din rezervor, compusa din coloana nivel, 
detectori de nivel si cutie de conexiuni cu posibilitati de comanda si semnalizare optica si 
acustica conf. schemei din proiect si de asemenea retransmiterea semnalelor la Centrala de 
detectie incendii – camera pompieri 
 

b) Distribuitorul hidrantilor 
Distribuitorul de hidranti se va monta in gospodaria de incendiu si se compune din: 

- corpul distribuitorului DN 200, PN 16 bari 
- un racord alimentare apa prin ocolirea grupului de pompare DN 80 
- un racord pentru intoarcerea in rezervor, DN 150 
- un racord de hidranti interiori DN 80  
- un racord de hidranti exteriori DN 150 
- un racord pentru realimentarea de la masinile de pompieri DN 100 - prevazut cu doua 

racorduri tip Storz Dn 65 
- un racord manometru 
- un racord golire  

 
 

c) Grupul de pompare pentru hidranti interiori 
 

Caracteristicile tehnice ale grupului de pompare pentru hidranti sunt urmatoarele: 
- debitul grupului: 19,2 l/s 
- inaltimea de pompare: 40 mCA 
- componenta grupului: 

o pompa principala: Q = 19,2 l/s, H = 40 mCA 
o pompa rezerva: Q = 19,2 l/s, H = 40 mCA 
o pompa pilot: Q = 2 l/s, H = 50 mCA 
o distribuitor, respectiv colector comun pentru pompele din sistem 
o armaturi de inchidere, retinere si control 
o recipient de hidrofor cu membrana de cauciuc (conf. Configuratiei furnizorului) 
o tablou electric alimentare si control pentru intreg grupul 

- caracteristici functionale grupului de pompare: 
o pompele pot fi de tip standard, centrifugale monoetajate sau multietajate, cu ax 

vertical  
o pompele vor fi prevazute cu cu motoare electrice cu viteza fixa, trifazate, pornire 

stea triunghi 
o se vor monta in paralel 
o pornire manuala sau automata, toate pompele din sistem, oprire manuala pompa 

principala si rezerva  
- alimentarea grupului se face printr-o conducta de aspiratie DN 150, Q = 19,2 l/s 
- refularea din distribuitorul grupului se face prin intermediul unei conducte DN 150, Q = 

19,2 l/s. 
 
Conductele din cadrul statiei de pompare de apa incendiu, vor fi executate cu tevi de otel 

zincat pentru instalatii, imbinate prin infiletare. Acestea vor fi echipate cu robinete de inchidere, 
retinere, reglaj si golire, conf. schemei din proiect. 

Refacere rezerva intangibila: Qri = Vri / Tri = 70 m3/24ore = 2,92 m3/h =0,81 l/s. 
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Pompele întră în funcțiune automat, ținând cont de presiunea din instalație și sunt oprite 
numai manual din stația de pompe.  

Conform Normativ I 7, grupurile de pompare pentru incendiu necesita dubla alimentare 
electrica. 
 

  Instalatii stingere cu gaz inert 
 

Incaperile de depozitare bunuri culturale, atelierul P29 si Laboratorul P37 se vor echipa cu 
instalatii de stingere cu gaz inert. Instalatia de gaz inert va cuprinde: 
- butelii cu gaz inert, grupate in baterii si echipate cu dispozitive de siguranta 
- colector prevazut cu racorduri flexibile pentru conectarea buteliilor 
- reteaua de conducte pentru transport si distributie gaz inert 
- duze pentru refulare 
- echipamente de actionare electrica si mecanica 
- echipamente de detectare, semnalizare, si de comanda. 

Buteliile se vor monta intr-o incapere care va fi ferita de radiatiile termice si de sursa de 
trepidatii. 

Stingerea cu gaze inerte se realizeza prin inundare toatala a spatiului, astfel incat procentul 
de oxigen sa scada in scurt timp sub valoarea de mentinere a arderii. Astfel spatiile in care se 
deverseaza substanta de stingere trebuie sa fie inchise, astfel ca toate usile, ferestrele, tubulaturile 
de ventilatie trebuiesc inchise o data cu inceperea deversarii gazului. 

 
Izolatii pentru conducte 
Se vor prevedea dupa caz urmatoarele tipuri de izolatii: 

- izolatii anticondens – la retelele de apa rece  
- izolatii termice – la retelele de apa calda menajera  
- izolatii anticorozive – grunduiri si vopsiri de conducte si confectii metalice executate din tevi si 
profile de otel negru  
- izolatii hidrofuge – la conducte de otel montate ingropat in pamant 
- izolatii fonice – la toate retelele de apa si colectoarele de canalizare montate aparent in spatii 
linistite si care pot fi o sursa de zgomot  

Daca va fi cazul conductele montate in spatii cu pericol de inghet vor fi protejate cu cablu 
electric incalzitor. 

 
 

B. SOLUTII DE INSTALATII -TERMOVENTILATII: 

1. GENERALITATI  
Prezentul proiect de specialitate are ca obiect instalatiile termice  aferente obiectivului     

„Reabilitarea si modernizarea cladirii Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de 
Granita Caransebes (Cazarma granicerilor), din Municipiul Caransbes, judetul Caras-
Severin”,  Str. Piata General Dragalina nr. 2, localitatea Caransebes, jud. Caras Severin, beneficiar 
UAT judetul Caras Severin. 
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DESCRIEREA INSTALATIILOR – Solutii propuse. 
 
Consumuri energetice 

Consumurile, care au determinat alegerea surselor termoenergetice sunt urmatoarele: 
 
Total incalzire = 350 kW  
Total racire= 230 kW 
 

Baze de calcul 
La stabilirea solutiilor pentru instalatiile termice s-au avut in vedere, conform temei de 

proiectare, următorii parametri de calcul: 
 Parametri climatici 

Conform standardelor româneşti in vigoare pentru localitatea Caransebes avem: 

IARNA: temperatura exterioară de calcul tei= -180C, umiditate 95% 
VARA: temperatură exterioară de calcul tev=+33,1°C, umiditate 41% 
 

Prametri interiori de confort 
Temperaturile interioare iarna/vara din principalele tipuri de incaperi sunt: 

• ateliere si depozitari: 22°C/26°C; umiditate 50-60% 
• sali expozitie, multifunctionale, biblioteca, sali conferinte : 22°C/26°C; 
• birouri: 22°C/26°C; 
• arhive: 22°C; 
• culoare: 18°C; 
• grup sanitar (WC şi lavoar): 22°C; 
 

Parametri ventilaţie 
Ratia minima de aer prospat pentru salile de clasa va fi de 25 m3/h/pers, iar pentru grupurile 

sanitare 50 mc/h de incapere. 
 

Temperaturi agenţi termici 
Agent termic incalzire, pentru: 

- Incalzire cu ventiloconvectoare: apa calda 500C/400C 
- Racire cu ventiloconvectoare: apa racita 7/120C 
 

Instalatii de incalzire cu ventiloconvectoare  
Instalatia de incalzire cu ventiloconvectoare a fost proiectata pentru asigurarea 

temperaturilor interioare de confort atat in perioada de iarna, cat si in perioada de vara.  
Spatiile unde se desfasoara activitatea sunt climatizate cu ventiloconvectoare carcasate 

montate pe pardoseala, avand refularea pe la partea de sus si aspiratie la partea de jos. Acestea sunt 
alimentate in sistem cu doua tevi, la fiecare echipament existand racorduri antivibrante, robineti de 
inchidere, vane cu trei cai si termostat. Reglajul temperaturii in incapere se face cu controllere ce 
pot realiza o reglare atat a debitullui de aer furnizat cat si a temperaturii agentului termic prin 
actionarea asupra unor vane cu trei cai. Evacuarea condensului se realizeaza la reteaua de 
canalizare existenta in imobil. 



           RUGBY CONSTRUCT SRL 
Sediu social: Strada Boisoara nr. 5, etaj 1, sector 6, mun. Bucuresti 

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal  RO 
 

 

Pagina 98 din 138 
 

Distributia agentului termic se realizeaza prin intermediul a doua circuite bitubulare 
ramificate, fiecare alimentand cate un nivel al cladirii.  

Alimentarea cu agent termic a parterului se va realiza cu o retea exterioara montata ingropat 
in pamant si realizata din conducte de polietilena reticulara preizolate (termoizolate cu spuma 
poliuretanica sau polietilena reticulata si protejate cu manta din polietilena de inalta densitate cu 
rezistenta la impact). Acestea se vor monta ingropat pa un pat de nisip la o distanta de minim 60 
cm fata de fundatia cladirii si la o adancime de minim 60 cm fata de cota terenului. Se vor realiza 
racorduri  realizate din conducte de polietilena reticulara preizolate la colac, montate sub placa,  
care vor alimenta casetele de distributie din parter.  

Alimentarea cu agent termic a etajului se va realiza prin intermediul unei retele de 
distributie montata in pod, realizata din teava de polipropilena cu fibra compozita, care va fi izolata 
cu cochilii izolante din vata minerala caserata sau tuburi de poliuretan. Se vor realiza racorduri 
verticale catre casetele de distributie din etaj. 

Distributia agentului la fiecare ventiloconvector se va realiza de la casetele de distributie 
prin intermediul unor conducte din PEX la colac montate in sapa, termoizolate si prevazute cu 
manta de protectie. 

Casetele de distributie vor fi echipate cu distribuitoare/colectoare prevazute cu racorduri de 
alimentare de la reteaua termica si cu racorduri de alimentare a ventiloconvectoarelor. Pe fiecare 
racord se vor prevedea robineti de separare, iar pe distribuitoare/colectoare se vor prevedea ventile 
de aerisre si robineti de golire. Casetele de distributie vor fi montate pe pereti la nivelul pardoselii 
si vor fi prevazute cu capace de vizitare.  

 Pentru preluarea dilatarilor liniare ale conductelor din PPR s-au prevazut compensatoare 
axiale de dilatare, pe traseele de lungimi mari unde configuratia retelei nu permite 
autocompensarea. La capetele tronsoanelor compensate s-au prevazut puncte fixe pentru 
conductele de apa. 

Imbinarea tevilor se face prin intermediul fitingurilor (mufe, teuri, coturi) utilizand 
polifuziunea.  

Fiecare ventiloconvector va putea fi separat de restul instalatiei prin intermediul a doua 
robinete, unul montat pe tur, celalalt pe retur.  

La principalele ramificatii ale retelelor de distributie agent termic se vor monta vane de 
sectorizare, de reglare si de golire. 

La alegerea traseelor conductelor se va ține seama de condiții economice, de execuție, de 
siguranță în funcționare, de exploatare, de material, estetice si fonice. De asemenea, se vor respecta 
distanțele minime între elementele de construcție si echipamente/conducte, recomandate de 
reglementarile în vigoare pentru a putea permite executarea îmbinărilor. Se va urmări de asemenea, 
că instalaţia să fie uşor accesibila si de montat. 

La trecerea conductelor prin elementele de construcție se vor prevedea tuburi de protecție. 
Unde este cazul se vor prevedea etansari rezistente la foc. 

Pentru evacuarea aerului din instalatie se prevad robinete manuale de aerisire 1/8”, montate 
la fiecare ventiloconvector si in punctele cele mai inalte ale instalatiei. 

In camera serverului se vor monta echipamente dedicate cu redundanta functionand cu 
freon. Unitatile interioare vor fi montate pe perete si vor asigura o temperatura constanta in tot 
timpul anului. 
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Incalzire cu convectoare electrice 
In statia grupurile sanitare incalzirea se va realiza cu convectoare electrice avand puterea 

electrica de 1000 W sau 2000 W. Convectoarele se monteaza pe peretii exteriori ai incaperilor, 
sunt echipate cu termostate, cu racord electric 220V, avand clasa de protectie IP 24C. 
 

Sursa termica 
Pentru producerea energiei termice de incalzire se va utiliza un sistem hibrid alcatuit din 

pompe de caldura locale si o centrala termica functionand cu gaze naturale. 
Se vor prevedea 12 pompe de caldura aer-apa model splitat cu tehnologie inverter, alcatuite 

dintr-o unitate interioara si o unitate exterioara. Unitatile exterioare care vor fi echipate cu 
compresor, se vor monta in exterior la parter pe suporti la inaltimea de aprox 70 cm fata de sol si 
vor fi racordate la instalatia de canalizare pentru evacuarea condensului , iar unitatile interioare se 
vor monta in camera tehnica din parter. Unitatile interioare vor fi echipate cu schimbator de caldura 
freon-apa calda, pompa de circulatie, vana cu 3 cai , supape de siguranta, vase de expansiune. 

Pompele de caldura (avand puterea de incalzire de 23 kW si puterea de racire de 20 kW) 
vor furniza agentul termic pentru incalzire la o temperatura de 50 grdC pana la o temperatura 
exterioara de -5 grdC si apa racita (7/12 grdC) necesara pentru climatizare. Unitatile interioare vor 
fi racordate hidraulic la doua vase de acumulare avand fiecare volumul 800 litri (care asigura si 
volumul de agent termic necesar degivrarii), prin intermediul pompelor proprii de circulatie. 
Distributia agentului termic in instalatia de incalzire se realizeaza prin intermediul pompelor de 
circulatie cu turatie variabila. 

In cazul in care temperatura exterioara scade sub -5 grdC, prepararea agentului termic 
pentru incalzire va fi preluat de la centrala termica.  

Reţelele interioare de conducte se vor realiza din tevi din PPR pentru incalzire, termoizolate 
cu cochilii izolante din vata minerala caserata sau tuburi de poliuretan avand grosimea de 19 mm. 

 Preluarea dilatărilor se va face prin compensatori naturali si axiali, dirijarea acestora în 
sensul dorit urmând a se realiza cu suporţi metalici ficşi. Suporţii metalici de sustinere conducte se 
vor monta pe elementele de rezistenţă.  

 
Schema de functionare a sursei termice are urmatoarele componente : 

 12 pompe de caldura avand fiecare puterea de incalzire de 23 kW si puterea de racire 20 kW 
 butelie de egalizare a presiunii 
 1 circuit agent termic incalzire/racire parter cu ventiloconvectoare echipat cu electropompa 
 1 circuit agent termic incalzire/racire etaj cu ventiloconvectoare echipat cu electropompa 
 2 vase de expansiune închis, cu membrană de separaţie,cu capacitatea de 400 l  
 12 circuite pentru racordarea pompelor de caldura  echipate cu electropompa 
 Circuitele de incalzire/racire cu ventiloconvectoare vor fi prevazute cu vane de presiune 
diferentiala. 

Automatizarea se realizeaza pentru reglaj calitativ, respectiv debitul de agent termic se 
mentine constant, iar temperatura de tur variaza in functie de sarcina termica, respectiv de 
conditiile exterioare si are avantajul ca nu perturba echilibrul hidraulic al instalatiei de incalzire. 
Sursa termica produce agent termic la temperatura joasa, cu parametrii de 50C/40C, mentinuti 
de automatizare.  

Citirea parametrilor de temperatură şi presiune pe circuite şi pe echipamente se va face cu 
termometre şi manometre ce se vor monta conform schemei din partea desenata. 

In punctele cele mai inalate se vor monta ventile de aerisire, iar in punctele cele mai joase 
robineti de golire. 
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In perioada calda pompele de caldura vor furniza apa racita necesara pentru climatizarea 
incaperilor prin intermediul ventiloconvectoarelor. 

Centrala termica va fi echipata cu trei cazane murale cu camera etansa de ardere si tiraj 
fortat, cu functionare in condensatie cu combustibil gaze naturale care va avea functiunea de 
producere apa calda pentru instalatiile de incalzire si de preparare apa calda menajera.  

Încăperea centralei termice respecta condiţiile impuse de Normativul I 13/2015. La 
proiectare s-a ţinut cont şi de recomandările Normativului pentru proiectarea şi executarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, privind respectarea conditiilor de siguranta in 
functionare.  

Reţelele interioare de conducte se vor realiza din tevi din PPR pentru incalzire, izolate cu 
tuburi din poliuretan avand grosimea de 9mm grosime. 

 Preluarea dilatărilor se va face prin compensatori naturali si axiali, dirijarea acestora în 
sensul dorit urmând a se realiza cu suporţi metalici ficşi. Suporţii metalici de sustinere conducte se 
vor monta pe elementele de rezistenţă.  

In punctele de minim si de maxim se vor monta goliri, respectiv aerisiri. 
Pentru cazanele cu camera de ardere etansa si tiraj fortat nu este necesar un volum minim 

pentru centrala termica. Aerul de combustie e asigurat prin intermediul kit-ului de admisie aer 
proaspat , evacuare gaze arse. 

 
Cazanele murale vor fi echipate cu: 

 2 supape de siguranţă 1’’ cu presiunea de declanşare 3,0 bar; 
 electropompa de injectie 
 arzator modulant 
 aerisitor automat 

 
Cazanul mural va avea instalatii de automatizare, care vor fi conectate la un regulator care 

cuprinde: 
 comanda, reglarea si siguranta arzatorului si cazanului; 
 comanda a trei sisteme de incalzire si un sistem de apa calda menajera 
 doua orare saptamanale pentru circuitele de incalzire 
 program de vacanta 
 functie antiblocare pt. pompele din sistem 
 functie post-circulare pt. pompele din sistem 
 comutare automata vara iarna 
 functie anti-inghet 
 pregatire apa calda prioritara 
 anticiparea pornirii incalzirii pentru a atinge temperatura nominala in momentul necesar 
 functionare in cascada a echipamentelor functie de cererea de consum 
 recunoasterea automata a senzorilor conectati 
 interconectarea cu automatizarea pompelor de caldura 

 
Schema de functionare a centralei termice are urmatoarele componente: 

 3 cazane murale avand puterea termica de 150 kW  
 butelie de egalizare a presiunii 
 vas de expansiune închis, cu membrană de separaţie,cu capacitatea de 400 l  
 

Automatizarea se realizeaza pentru reglaj calitativ, respectiv debitul de agent termic se 
mentine constant, iar temperatura de tur variaza in functie de sarcina termica, respectiv de 
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conditiile exterioare si are avantajul ca nu perturba echilibrul hidraulic al instalatiei de incalzire. 
Centrala termica produce agent termic la temperatura joasa, cu parametrii de 50C/40C, mentinuti 
de automatizarea cazanului.  

Citirea parametrilor de temperatură şi presiune pe circuite şi pe echipamente se va face cu 
termometre şi manometre ce se vor monta conform schemei din partea desenata. 

Evacuarea gazelor arse în exterior de la microcentrale se va realiza la partea de sus a cladirii 
prin-un cos de evacuare gaze arse si un collector comun, avand diametrul Ø250 mm, specific 
acestui tip de microcentrala. 

Intreaga instalaţie centrala de incalzire va fi spălată cu apă potabilă, urmând a se efectua 
proba de etanşeitate la presiune hidraulică, respectiv proba de dilatare şi de contractare. 

Aerul de ardere va fi preluat din exterior printr-o grila permanent deschisa, cu plasa de 
sarma, prevazuta in fereastra sau peretele exterior de la incaperea tehnica, corespunzatoare 
centralei, conf. Normativului I 13.  

Camera unde este amplasată centrala termică este prevăzută cu suprafaţă de decomprimare 
vitrată (sticla simpla) conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi 
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Preşedintelui 
A.N.R.D.E., nr. 5/05.02.2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Suprafata vitrată trebuie sa fie mai mare decat 2% din volumul încăperii, limita minimă 
impusa de "Normele tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare 
cu gaze natural", cu prevederea unui detector de gaze care va opri automat funcţionarea 
arzătoarelor în caz de necesitate (scurgeri de gaze), cu ajutorul unei electrovane pe alimentarea cu 
gaze naturale a centralei termice, ceea ce permite reducerea suprafeţei vitrate necesare la 2% din 
volumul încăperii CT. 

Spatiul in care va fi amenajata centrala termică corespunde cerinţelor I13/2015, P118-1999 
şi PT ISCIR pentru sala cazanelor. Este amplasată la parterul clădirii într-un spaţiu tehnic special 
destinat. 

Conform Normativ P118, trecerea conductelor prin peretii si planseele rezistente la foc se 
va face asigurandu-se  etansarea golurilor din jurul conductelor cu materiale de aceeasi rezistenta 
la foc cu cea a peretelui sau planseului strapuns. Trecerea conductelor se realizeaza astfel incat sa 
nu produca dislocari ale unor portiuni de perete datorita dilatarii lor sub efectul cresterilor de 
temperatura. 
     

Instalatii de ventilare  
Ventilare grupuri sanitare  

La grupurile sanitare se va realiza evacuarea mecanica a aerului. Incaperile sunt mentinute 
in depresiune cu instalatii mecanice de ventilare. Compensarea debitelor evacuate se face prin 
transfer din spatiile adiacente prin intermediul grilelor de transfer montate in usi. 

Fiecare sistem este realizat din: 
- ventilatoare de evacuare montate pe tubulatura; comanda ventilatoarelor se realizeaza de la 
intrerupatoare;  
- tubulatura metalica de evacuare;  
- grile de extractie aer din grupurile sanitare si arhiva 
- grile exterioare cu plasa de sarma si jaluzele antiploaie 

Ventilare sali de expozitie si conferinte 
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Ventilarea spatiilor publice din etaj (biblioteca, sali multifinctionale, sali expunere, sali 
conferinte, etc),  se va realiza prin intermediul unor unitati de ventilare pentru introducere aer 
proaspat si evacuare aer viciat, cu recuperator de caldura, montate la tavanul fals, avand debitele 
250, 500, 650 sau 1000 mc/h. Introducerea si evacuarea aerului din incapere se va realiza prin 
intermediul unor tubulaturi pe care sunt montate guri de introducere sau aspiratie. Priza de aer 
prospat si grila de evacuare de aer viciat se vor monta in cosurile existente precum si in cele noi, 
montate astfel incat sa nu se influenteze reciproc. Pentru comanda acestuia a fost prevazut un 
senzor de CO2. Valoarea limitei maxime a concentraţiei de CO2 pentru pornirea instalaţiei de 
ventilaţie este de 800 ppm (IDA 3 – calitate moderata a aerului interior).  

 
Se instalează următoarele componente de automatizare la recuperatorul de caldura: 

 Termostat de protecţie împotriva îngheţului 

 Termostat de protejare a motorului prin intermediul unui termocontact 

 Cutii filtrante cu filtre încorporate, uşor demontabile 

 Presostate diferenţiale pentru supravegherea filtrului (presetat la 150 Pa) 

 Baterie de preincalzire electrica pe tubulatura de introducere a aerului 
 

Ventilare ateliere si depozitari 

Pentru asigurarea aerului proaspăt în atelierele din nparter, in depozitarile din parter si etaj, 
precum si in salile multifunctionale din parter au fost prevăzute echipamente verticale de ventilare 
cu recuperare tip recuperator de căldură montate în corpul de mobilier (dulap) , respectiv cu montaj 
în perete. 

Aerul proaspăt este furnizat în fiecare incapere prin intermediul unor tubulaturi circulare 
rigide tip SPIRO, clasă de etanșeitate C.  

Agregatele de tratare a aerului sunt de tipul recuperator de caldură, cu dublu flux de aer, 
având capacitatea de 700 m3/h.  

Prizele de aer s-au prevăzut la exterior, pe fațadele clădirii, la distanțe suficiente astfel încât 
să nu se realizeze scurtcircuitarea fluxurilor de aer.  

Ambele racorduri de aer sunt prevăzute cu clapete on-off controlate de unitatea de ventilare. 
Debitul de aer proaspăt de ventilare necesar fiecărei săli s-a calculat conform normativului 

I5/2022, ținând cont de tipicul clădirii și de numărul de persoane.  
 

Sistem de ventilație descentralizat are urmatoarele caracteristici:  
 Debit m3 / h 700 
 Presiune statica externa 50 Pa 
 Temperaturi limita de functionare (fără preîncălzire) ℃ – 30 până la +45 
 Randamentul recuperarii caldurii 85,3% 
 Randament de recuperare umiditatii : pana la 90% 
 Nivelul presiunii sonore dB 25-40 
 Dimensiuni in mm 2000 x 1100 x 500 
 Greutate (cu / fara carcasa suplimentara din aluminiu) kg 90/75 
 Moduri și funcții: functionare automata bazata pe CO2 
 Clasa consumului de energie A 
 Senzor presiune, temperatura, umiditate 
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 Putere electrica 245 W / 230 V 
 Filtre aer: F7 
 

Ventilatoarele si filtrele sunt accesibile pentru service sau inlocuire de pe ambele parți ale 
unitatii. 

Control si monitorizare – conexiune WIFI sau Ethernet in standard. 
Unitatea poate fi montata pe tavan sau podea. 
In ateliere si depozitari se vor prevedea dezumidificatoare mobile pentru pastrarea unei 

umiditati in jurul valorii de 50-60%. Acestea se vor racorda la reteaua de energie elctrica, cat si la 
reteaua de canalizare a imobilului. 

 
Evacuare nocivitati 

In incaperile in care se asigura stingerea incendiului cu gaze inerte este necesara evacuarea 
nocivitatilor dupa functionarea instalatie de stingere. Evacuarea nocivitatilor se va realiza natural 
organizat prin deschiderea usilor exterioare si a ferestrelor exterioare de pe latura opusa a 
ferestrelor, asigurandu-se o circulatie organizata a aerului. Deschiderea usilor si ferestrelor se 
realizeaza atat automat de la centrala de incendiu, cat si manul prin intermediul unor butoane 
montate in exteriorul incaperilor.  

 
Mentiuni privind securitatea la incendiu a instalatiilor  

Conductele de ventilare se execută din materiale incombustibile clasele de reactie la foc 
A1, A2-s1,d0. 

La traversarea cailor de evacuare sau in spatii in care nu este posibil accesul la acestea, 
canalele de ventilatie se execută din materiale incombustibile (clasele de reactie la foc A1 pentru 
tubulatura si minim A2-s1,d0 pentru izolatie). Aceste conducte ca şi elementele de sustinere trebuie 
să fie rezistente la foc EI h0 i↔o 30 sau EI ve i↔o 30. 

Trecerile tubulaturilor prin elemente (pereti, plansee) vor fi protejate corespunzător 
conditiilor precizate în normativul P118 si în reglementările tehnice de specialitate. 

La trecerea tubulaturii de ventilatie prin peretii rezistenti la foc au fost prevazute clapete 
antifoc cu rezistenta la foc egala cu cea a peretelui in care au fost montate.  

Clapetele s-au montat astfel incat dispozitivele lor de actionare sa se gaseasca in incaperea 
cu risc de incendiu mai mic, dintre cele doua incaperi separate de peretele in care se monteaza 
clapeta. 

In centrala termica trebuie prevazut un detector de gaze care va opri automat functionarea 
arzatoarelor in caz de necesitate (scurgezi de gaze), cu ajutorul unei electrovane montata pe 
alimentarea cu gaze naturale a centralei termice, ceea ce permite si reducerea suprafetei vitrate 
necesare la 2% din volumul incaperii. 

Toate aparatele de ventilare/climatizare vor primi comanda de oprire in caz de incendiu. 
 

 
C. SOLUTII DE INSTALATII ELECTRICE: 

 
INSTALATII ELECTRICE – CURENTI TARI 
Alimentarea de bază cu energie electrică a obiectivului se va face din Sistemul Energetic 

Naţional prin intermediul unui cofret de branșament. Alimentarea de rezervă cu energie electrică 
se va realiza de la un generator electric diesel cu puterea de 80 kVA amplasat la exterior pe o 
platformă din beton la o distanţă de 6m  de clădire, ce va fi imprejmuit si acoperit.   
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Circuitul de iluminat  
Iluminatul artificial al încăperilor se va realiza cu corpuri de iluminat cu LED, având puteri 

electrice de la 6W la 56W. Corpurile de iluminat din băi, holuri si case de scara vor fi acționate 
prin intermediul senzorilor de mișcare. Circuitele de iluminat se vor realiza cu conductoare CYY-
F de tipul 3x1,5 mm2 protejate în tub de protecție de tip copex sau tub IPEY. Alegerea corpurilor 
de iluminat s-a realizat în funcţie de destinaţia fiecarei incăperi si conditiile interioare de mediu si 
montaj. 
 

Iluminatul de siguranţă compus din: 
- iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului; 
- iluminat de siguranţă local pentru marcarea hidrantilor; 
- iluminat de siguranţă local pentru marcarea stingatoarelor; 
- iluminat de siguranţă local pentru marcarea declansatoarelor manuale la incendiu; 
- iluminat de securitate pentru evacuare; 
- iluminat de securitate pentru interventii in zone de risc; 
- iluminat de securitate impotriva panicii; 
 

Tablourile electrice TE F, TE G si TE Vi se vor amplasa într-o incapere special amenajată 
situată la parter în apropierea cofretului de branşament şi a contoarului de energie. Tablourile 
secundare TE P, TE E sunt poziţionate de o parte şi de alta a clădirii așa cum rezultă din planșe. 
 

Iluminatul exterior 
Iluminatul exterior este compus din iluminatul arhitectural al clădirii  şi iluminatul pietonal 

al curtei interioare şi conţine corpuri de iluminat tip proiector, corpuri de iluminat tip arcada şi 
corpuri de iluminat independente tip panou solar ce vor fi puse în funcţiune pe timpul nopţii. 

 
Iluminatul arhitectural al faţadelor 

Se propun doua tehnici de iluminat arhitectural: 

Iluminatul de accent pentru ancadramente se concentrează pe anumite zone cum ar 
fi: ferestre, cornișe, arcade etc. Se utilizeaza corpuri de iluminat care să evidențieze doar conturul 
ferestrei - pe toate laturile - fără ca lumina să pătrundă în interior. Combinația dintre zonele 
întunecate și luminoase pune accentul pe meritele arhitecturale ale clădirii. Este cel mai frecvent 
tip de iluminat utilizat, în combinație cu alte tehnici. 

luminatul up&down se folosește în mod special la clădirile cu fațade plane, fără elemente 
arhitecturale deosebite. Se utilizeaza corpuri de iluminat care să evidențieze anumite proeminențe 
sau elemente în relief ale fațadei, astfel detașându-le de aceasta. Amplasarea corpurilor de iluminat 
pe toate laturile clădirii creează volumetrie. Se poate utiliza și o combinație de uplights și 
downlights pentru a crea o diviziune verticală a fațadei. Corpurile de iluminat cu unghi mai 
larg creează jocuri de umbre și lumini pe fațadă și îi conferă personalitate. 

Sunt prevazute circuite dedicate pentru fiecare faţadă. Se amplasează pe faţade 72 corpuri 
de iluminat de tip proiector LED fatada (50W, temperatura de culoare 4000K, IP65) şi 45 corpuri 
de iluminat tip arcadă (8W, 4000K, IP65). Circuitele pentru iluminat sunt formate din cabluri 
NYM-J 3x1,5mm protejate în tub IPEY 12mm. Traseele circuitelor de iluminat se realizează pe 
pereţii interiori ai clădirii iar alimentarea corpurilor de pe faţade se face prin perforarea pereţilor 
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în dreptul acestor corpuri. Circuitele ce alimenteaza corpurile de iluminat sunt prevazute cu 
dimmer de iluminare (230 V) cu memorie de reglare a intensitatii luminoase şi funcţie soft-start. 

Toate circuitele de iluminat sunt prevăzute cu contact de protecţie şi sunt protejate cu 
disjunctoare magneto-termice diferenţiale 10A cu I∆n=30 mA, astfel încât orice defect să realizeze 
scoaterea de sub tensiune a acestora. Circuitele instalaţiei electrice de iluminat se vor executa cu 
cabluri NYM-J cu întârziere la propagarea flacării pozate în tub de protecţie fie îngropat sub 
tencuiala pereţilor, fie aparent (doar in cazul fatadelor), pe pereţii exteriori cladirii. Pentru 
iluminatul arhitectural se vor folosi corpuri de iluminat cu grad de protecţie IP65. Toate corpurile 
de iluminat de pe faţade au suporţi ce se pot regla la un unghi de 180º iar proiectoarele ce se 
amplasează pe cornişa clădirii se pot regla la un unghi de 270º. 

 
Iluminatul pietonal al curţii interioare 

Se propun corpuri de iluminat independente, solare cu încărcare automată, autonomie 20 
ore timp de încărcare 4 ore şi o durată de viaţă de 50000 ore. Se folosesc 47 corpuri de iluminat 
(0.03W, 4000K, IP68) pietonale de jur împrejurul accesului pietonal al clădirii.  

Circuitul de prize  
Circuitele pentru prize sunt monofazice şi se vor realiza cu conductoare CYY-F de tipul 

3x2,5 mm2 protejate în tub de protecție de tip copex sau tub IPEY. 
 

Instalaţia de forţă 
Toate circuitele de puteri mari, grupul de pompare incendiu, ventilatoare, recuperatoare 

de căldură, unităţile interioare şi exterioare tip pompe de căldură, boilerul electric şi radiatoarele 
electrice sunt alimentate cu energie electrică de la tabloul de forţă trifazat prevăzut. 

 
Circuitul de împământare 
Toate aparatele electrice sunt protejate impotriva atingerii directe şi sunt prevăzute cu 

conductoare de legare la pământ, siguranţe, întrerupătoare diferenţiale. 
 

Instalaţia de paratrăsnet 
Instalația de protecție împotriva trăsnetului este formată din: 
Instalație IPT exterioară, compusă din următoarele elemente legate între ele: 

 dispozitivul de captare; 
 conductoare de coborâre; 
 piese de separație pentru fiecare coborâre; 
 dispozitiv de masurare a trasnetului; 
 priză de pământ;                                                     
 instalația IPT interioară, compusă din: 
 legături de echipotențializare; 
 bare pentru egalizarea potențialelor (BEP). 

 

Clădirea va fi prevăzută cu  instalație de protecție cu dispozitiv de amorsare (PDA)  care 
se va monta pe un catarg din OL-Zn pe învelitoarea acoperișului. Cele doua PDA-uri sunt 
pozitionate astfel incat sa protejeze intreaga cladire sub forma de U. Vârful unui PDA trebuie sa 
fie cu cel puțin 5 m deasupra zonei pe care o protejează. 
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Conductoarele de captare se vor monta la 15 cm de acoperiș și sunt confecționate din OL-
Zn cu D=8 mm.   

Acoperișul și pereții construiți din materiale inflamabile trebuie protejați împotriva 
efectului periculos al încălzirii conductoarelor de captare și coborâre de către curentul de trăsnet, 
prin utilizarea uneia sau mai multe din măsurile următoare: 

 reducerea temperaturii conductoarelor prin mărirea secțiunii; 
 mărirea distantei între conductoare și învelitoarea acoperișului; 
 inserția unui strat de protecție împotriva căldurii între conductoare și materialul inflamabil. 
 

Coborârile vor fi făcute pe pereții exteriori ai construcției prin intermediul unor distanțiere 
de 15 cm și vor respecta următoarele reguli: 

- parcursul va fi cel mai scurt până la priza de pământ;  
- traseul va fi pe cât posibil rectiliniu și fără cotituri bruște, cu raze de curbură mai mari de 20cm.  
- se va evita proximitatea conductoarelor electrice.  
 

Fiecare coborâre va fi prevăzută cu o piesă de separație, amplasată la o înălțime de 1.8 m 
de nivelul solului, și va fi protejată cu profil U din PVC-G pe înălțimea de 1,5 m de la nivelul 
solului și 0.3 m sub nivelul solului.  

Conductorul de coborâre va fi legat la priza de pământ artificială, ce va fi utilizată atât 
pentru protecția împotriva trăsnetului cât și pentru protecția contra atingerilor accidentale. 

Priza de pământ are în compunere electrozi verticali din țeavă OL-Zn 2 ½” cu lungime de 
3 m, montați la o distanta de minim 3 m între ei și electrozi orizontali realizați din platbandă OL-
Zn 40x4 mm montați în pământ la -0,9 m adâncime. 

Valoarea rezistenței de dispersie a prizei de legare la pământ în urma măsurătorilor trebuie 
să fie sub 1 (unu) ohm. 

 
INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI 

 
Instalaţia de detectare şi alarmare la efracţie 
Instalaţia este compusă dintr-o centrală de efracţie adresabilă ce va avea în componenţă un 

comunicator GSM ce va transmite automat alarma către un dispecerat de monitorizare şi intervenţie 
rapidă local. Sistemul este compus din module de extensie, detectori de prezenţă, contacte 
megnetice, tastaturi, butoane de panică, detector de umiditate şi sirene de alarmare de interior şi 
exterior. Acesta are rolul de detectare rapidă a tentativelor de pătrundere prin efracţie sau detecţia 
în cazul sabotajului. Acest sistem se poate interconecta cu sistemul de control acces. 

 
Instalaţia de control acces 
Instalatia este compusa dintr-un controller de 16 usi si controllere de 2 usi unidirectionale 

sau 1 usa bidirectionala. Instalatia are ca scop identificarea si restrictionarea accesului in anumite 
spatii functie de drepturile acordate fiecarui utilizator. Sistemul este conectat la un PC, de unde 
este programat si unde vor putea fi inregistrate intr-o baza de date toate tranzactiile (intrare/iesire, 
fortari ale usilor). De la Camera IT se poate accesa aceasta baza de date si se pot obtine informatii 
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despre fiecare element de restrictionare a accesului. Restrictionarea se poate face in functie de 
zilele lucratoare, zile nelucratoare, concedii, personal tehnic, vizitator muzeu. Se propune si 2 
turnicheti de acces bidirectionali din sticla pentru monitorizarea, pontajul si imbunatatirea 
structurii functionarii muzeului. Sistemul se poate interconecta cu supravegherea video si sistemul 
de detectie, semnalizare şi alarmare la incendiu. 

 
Instalaţia de supraveghere video (CCTV) 
Instalaţia este compusă dintr-un inregistrator de tip NVR, doua switch-uri de 48 porturi 

PoE, HDD-uri pentru inregistrarea evenimentelor pe o perioada de minim 20 zile si un UPS pentru 
autonomia sistemului. Sistemul are în componenţă camere video IP de interior şi exterior pentru 
recunoaşterea şi identificarea persoanelor cât şi o camera pentru numărarea persoanelor ce 
vizitează muzeul ce este instalată la intrarea în incintă. Se propune supravegherea tuturor zonelor 
perimetrale clădirii şi a curtii interioare. La interior se propune supravegherea celor mai importante 
zone astfel :  zonele de acces în clădire ; zonele publice holuri şi case de scară ; zonele destinate 
vizitatorilor : cafenele, magazine suveniruri, săli expoziţie, sală lansare de carte şi zonele de 
protecţie a echipamentelor IT/camere server. Sistemul poate fi interconectat cu sistemul de efracţie 
şi sistemul de control acces. 
 

Instalaţia de voce-date (V-D) 
S-a propus instalarea a două rack-uri de date 42U: unul principal montat la parter în zona 

de acces şi control ce va avea în componenţă: o unitate cu 4 ventilatoare, un switch central de 24 
porturi PoE şi două switch-uri de 48 porturi PoE unul pentru sistemul de voce-date şi unul de la 
sistemul de supraveghere video cu NVR-ul propus, un router wireless gateway, organizatoare de 
cabluri, patchpanel-uri şi un UPS rackabil cel de-al doilea rack se va monta la etaj în camera server 
şi are în componenţă o unitate cu 4 ventilatoare un switch de 48 porturi PoE de la reţeaua de voce-
date şi un switch de 48 porturi de la sistemul de supraveghere video cu un  UPS rackabil. 
Conexiunea dintre cele două rack-uri şi conexiunea principală cu reţeaua de date se realizează cu 
fibră optică MM OM2 50/125, 16 fibre (permite integrarea VoIP). Alimentarea prizelor de voce-
date se realizează cu cablu U/UTP cat. 6. protejate în tub de protecţie tip IPEY.  

 
Instalaţia de videoproiecţie (VP) 
Instalaţia are în componenţă un videoproiector de înaltă rezoluţie (full HD) cu conectivitate 

LAN wireless şi două intrări HDMI, oferă inclusiv posibilitatea duplicării ecranului, schimbarea 
slide-urilor prin simpla mişcare a mâinii, realizând prezentări mai inteligente fără telecomandă sau 
mouse. Software-ul de proiecţie de pe mai multe PC-uri împreună cu proiectorul fac 
posibil conectarea a până la 50 de computere şi împărţirea ecranului; un router wifi si un PC fiind 
necesare pentru realizarea prezentării. Proiectorul este prevazut a se monta sus la nivelul tavanului 
pe un suport fix cu reglaj de unghi, ce va proiecta imaginea pe un ecran de proiecţie fixat pe un 
trepied mobil. S-a prevăzut videoproiectoare pentru cele două săli de conferinţă şi sală lansare carte 
de la etaj. Pentru redarea de video-uri narative, animaţii sau secvenţe istorice importante se propune 
în zona sălilor expo, cate un videoproiector, pentru captivarea, imersiunea emoţională şi 
intelectuală oferită vizitatorilor. Proiecţia se va realiza direct pe pereţii încăperii. Pentru sala de 
sedinţe de la etaj se propune un monitor LED 75’’ smart signage pentru uşurinţa şi rapiditatea 
utilizării la fel şi pentru sala de protocol. 
 

Instalaţia de videoconferinţă (VC) 
Se propune un sistem de videoconferinţă compact ‘’all-in-one’’ care integrează o cameră 

video HD monitorizată şi un speakerphone full-duplex, fiind ideală pentru săli de conferinţe, 
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birouri, săli de lansări de carte sau spaţii mici şi mari unde este necesară comunicarea video de 
calitate. Se conectează simplu prin USB la un PC sau laptop, fără instalări complicate. Este 
compatibil cu platforme precum Zoom, Microsoft Teams şi Google meet. 
 

Instalaţia de sonorizare  
Se propune un sistem audio pentru sălile de conferinţe compact, pentru discursuri sau 

prezentări, optimizat pentru a reproduce cu acurateţe vocea şi pentru a evita microfonia. Sistemul 
conţine un amplificator de sunet, 4 microfoane de masă cu talpă, comutator on-off şi 6 boxe de 
tavan/perete. Pentru creearea unei atmosfere istorice şi redarea în timp a evenimentelor se 
propune sistem de sonorizare şi pentru anumite săli expo, ce va fi conectat la sursa de redare 
PC/VP. 

 
Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu (IDSAI)  
ECS-ul este de tip adresabil, având 4 bucle de detecție, pe a cărei panou de semnalizare vor 

fi afișate: starea de bună funcționare; starea de veghe; starea de avertizare; starea de defect; zona 
aflată în alarmă; locația detectorului aflat în alarmă si este amplasat la intrarea in cladire intr-o 
incapere special amenajata la parter. Gradul de acoperire cu instalații de detectare, semnalizare și 
alarmare la incendiu pentru construcțiile și spațiile cu destinatia de muzeu trebuie să fie cel de 
acoperire totală cu detectoare de incendiu și declanșatoare manuale, fiind supravegheate toate 
spațiile din clădire. 

Echipamentul de control și semnalizare (ECS) este prevăzut cu: doi acumulatori ce vor 
asigura o funcționare în regim normal, în lipsa tensiunii de alimentare, de cel puțin 47,5h și în plus, 
necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 minute; 4 bucle adresabile, 
fiecare buclă având posibilitatea conectării a maxim 128 echipamente adresabile (detectoare, 
butoane, sirene). 

 
Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu cuprinde următoarele elemente:  

 echipament de control și semnalizare (centrala de semnalizare incendiu), pentru care se asigură 
cerințele din P118/3/2015, pentru spațiul în care se amplasează; 

 detectoare automate adresabile de fum și combinate (fum și temperatură);  
 butoane pentru declanșare manuală a alarmei de incendiu; 
 sirenă de avertizare acustică de interior; 
 sirenă de avertizare acustică de exterior; 
 comunicator telefonic. 

 
Centrala de detectie are următoarele funcții: detecția rapidă a începuturilor de incendiu; 

afișarea zonei și adresei dispozitivului de detecție aflată în alarmă; semnalizarea manuală a 
incendiului de la butoanele de semnalizare; avertizarea la nivelul întregului obiectiv; transmiterea 
la distanță a stării de avertizare și defect; autotestarea echipamentului central și ai detectorilor 
automați; continuarea funcționării (alimentare de rezervă) în condițiile întreruperii sursei 
principale de alimentare cu energie electrică.  

Alimentarea cu energie electrică a ECS-ului (echipament de control și semnalizare), 
precum și a centralei de desfumare se va realiza conf I7/2011, art 7.22.2 si P118/3, art. 4.2.5. 
respectiv de la sursa de  baza cu  un circuit separat independent de orice aparat de conectare, cu 
cablu rezistent la foc montat în tub de protecție. În cazul întreruperii alimentării principale 
alimentarea de rezervă va fi asigurată de doi acumulatori ce vor asigura o funcţionare de cel puţin 
72 ore.  
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Cablarea instalaţiei de detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendiu se va realiza cu 
cablu tip JE H(St) H 2x2x0.8 mm E30 FE180 montat în tuburi de protecţie. Cablurile instalaţiei de 
semnalizare incendiu se vor monta la o distanţă de 30 cm faţă de traseele instalaţiilor electrice de 
forţă (pe traseele paralele) iar în jurul fiecărui detector se va lăsa un spaţiu liber de 50 cm. 
Detectoarele automate (de fum și combinate fum+ temperatură) se vor amplasa conform 
normativului P118/3-2015 cu modificări prin ordin Nr. 6025/2018 şi a planurilor din proiect– 
imediat sub tavan, astfel încât produsele degajate de incendiu din spaţiile supravegheate să ajungă 
la ele fără diluţie, atenuare sau întârziere. 
 
    c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

Au fost analizate la punctul 3.1. f). 
 
    d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor 
specifice în cazul existenţei unor zone protejate;  

Amplasamentul studiat este inscris in lista monumentelor istorice cu codul LMI CS-II-m-
A-11063 si face parte din ansamblul urban „Piata General Ioan Dragalina” inscris cu codul LMI 
CS-II-m-B-11057.  

Interventiile directe sunt cele care opereaza cu si asupra materiei monumentului istoric. 
Acestea cuprind operatiuni de conservare, incluzand tratamente de consolidare, conservare si 
inlaturare a factorilor de degradare; operatini de restaurare care prevad adaosuri de materiale in 
scopul asigurarii integritatii elementelor vizate si repozitionari de elemente, care urmaresc 
restabilirea datelor arhitecturale ale monumentului. Interventiile de reabilitare se vor prevedea 
pentru alcaturi constructive de tipul zidarii, elemente decorative. Interventiile vor urma 
indreaproape prevederile cuprinse in expertizele de specialitate (studiu istoric, studiu arhitectural, 
expertiza tehnica).  
 
    e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării 
lucrărilor de intervenţie. 
 
Suprafata teren = 3.697 m² (cf. Studiu topografic) 
 

Lucrarile propuse nu implica extinderi ale cladirii. Prin urmare aria construita, aria 
desfasurata si indicii urbanistici raman neschimbati. Așadar, ariile construite și desfăsurate sunt: 
 
EXISTENT/PROPUS: 
 
CORP C1 – EXISTENT  
Arie construita = 2.158 mp 
Arie construita desfasurata = 4.316 mp  
Regim de inaltime : P+1E 
 
TOTAL EXISTENT: 
Arie construita = 2.158 mp 
Arie construita desfasurata = 4.316 mp  
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Procentul de ocupare al terenului existent = 58.37% 
Coeficientul de utilizare al terenului existent = 1.16 
 

Conform raportului de audit energetic, intocmit de Auditor energetic pentru cladiri, A, 
B, I, ci: Ing. Bancea I. Olga: 

 

Prin implementarea masurilor propuse, se reduce cantitatea de gaze cu efect de sera cu de la 
51.29kgCO2/m2 an la 34.05 kgCO2/m2 an (reducere de 66.38%) 

Rezultate 

Valoare la  
începutul 
implementării 
proiectului 

Valoare la  
finalul 

implementării 
proiectului  

REDUCERE 

% 

Consumul anual specific de energie 
finală pentru încălzire (kWh/m2 an) 

 
234.6 

 
108.15 

 
46.1 

Consumul de energie primară totala 
(kWh/m2 an) 

 
268.6  

 
180.90 

 

 
67.35 

Consumul de energie primară utilizând 
surse regenerabile (kWh/m2 an) 

 
- 

31.12 
 

Nivel anual estimat al gazelor cu efect 
de seră (echivalent kgCO2/m2 an) 

 
51.29 

 
34.05 

 
66.38 

Suprafata construita desfasurata = 4.316 [m2]   

 
 

5.2 Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor 
iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare: 

 

5.3 Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 
orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 
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5.4. Costurile estimative ale investiţiei: 
– costurile pentru realizarea investiției, estimate pe baza prețurilor existente pe piață la momentul 
elaborării/revizuirii/ actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții sau pe baza 
unor standarde de cost pentru investiții similare realizate prin programe de investiții finanțate din 
fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții, 
aplicate la cantitățile de lucrări estimate; 
– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției. 
 

Valoarea totală a investiției – inclusiv TVA-conform Devizului General aferent lucrărilor realizate 

SCENARIUL 1 

Valoare totală LEI EURO 

Valoare totală 29.468.260,72 5.828.604,91 

Din care, C+M 19.865.538,00 3.929.257,09 

Pentru un curs de euro de 1 euro 
=  RON  

5,0558 lei/euro 5,0558 lei/euro 

 Devizul general se va regăsii anexat documentației. 
 
5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 
 
    a) impactul social şi cultural; 

Proiectul nu are impact cultural. 
Privind egalitatea de șanse, sunt de remarcat următoarele aspecte:  

ACTIUNI L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24

PERIO ADA DE ACHIZITII 

Achizi tie de  Proiect tehnic, lucrari de 
executie, echipamente  si dotari, asistenta 
tehnica din partea proiectantului 

Achizi tie servicii de verificare PT

Achizi tie servicii de dirigentie  de  santier

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Elaborare  PAC, PO E, PTh+DDE

Verificare  tehnica de  calitate  a PTH

O btinere avize /acorduri si  autorizatie  de  
costruire

Executie lucrari 

Montaj echipamente  si  dotari

Dirigentie  de santier

Asistenta tehnica din partea 
proiectantului
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- toate achizițiile în vederea implementării prezentului proiect vor respecta legislația în 
vigoare cu privire la achizițiile publice, în vederea garantării egalității de șanse și a evitării 
favorizării unor furnizori; 

- toate persoanele care vor fi implicate în implementarea proiectului și care vor fi remunerate 
în cadrul proiectului, vor fi selectate în baza abilităților, cunoștințelor și experienței similare 
demonstrabile prin intermediul CV-urilor asumate; 

-  proiectul va respecta legislația în domeniu în vigoare pentru cerința fundamentală pentru 
siguranța și accesibilitatea în expolatare, ce are în vedere protecția utilizatorilor în timpul utilizării 
construcției, respectiv: 

 siguranța circulației pietonale; 
 siguranța circulației cu mijloacele de transport mecanizate; 
 siguranța cu privire la riscurile  provenite din instalații; 
 siguranța în timpul lucrărilor de  întreținere; 
 siguranța la intruziune și efracție. 

 
    b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în 
faza de operare; 
 In faza de realizare se estimeaza un numar de 30 de muncitori si specialisti. Avand in vedere 
termenul pe care se intinde realizara lucrarilor si caracterul complex al acestora, nu vor fi niciodata, 
in acelasi timp acest numar de personal executant, la amplasament. 
 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 
protejate, după caz. 

Pentru execuția investiției, încă din faza de proiectare, au fost respectate cu strictețe 
Standardele de mediu prin utilizarea materialelor și tehnologiilor moderne, ecologice, reciclabile, 
precum și prin minimizarea depozitării deșeurilor. 

Din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea 
proiectului prezintă un impact negativ redus, manifestat local si temporar asupra factorilor de 
mediu. 

Măsurile de reducere a potențialului impact asupra mediului prevăzute în prezentul proiect 
sunt: un control al managementului deșeurilor care să conducă la scăderea factorilor de influență 
asupra climei, utilizarea judicioasă a resurselor naturale (scăderea consumului de resurse), 
utilizarea sistemelor alternative de energie, îmbunătățirea sănătății populației din zonă, atât prin 
reducerea factorilor de poluare, suplimentată de creșterea nivelului de performanță din cadrul 
muzeului. 

 
Impactul  in timpul executiei  lucrarilor: 

 
Influente negative 
Pe durata execuției lucrărilor nu se preconizează un impact semnificativ asupra mediului. 

În curtea interioară, caracterizată preponderent de spații verzi și alveole existente, vor fi luate 
măsuri de protejare a vegetației actuale, inclusiv a arborilor și arbustilor. În situațiile în care 
anumite elemente vegetale vor fi afectate de lucrările de intervenție, acestea vor fi înlocuite 
corespunzător. La finalul lucrărilor, curtea interioară va fi reamenajată, cu păstrarea caracterului 
său verde. 
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Influente  pozitive 
Legat  de influentele  pozitive,  acestea  sunt adaptarea conditiilor de lucru la normele 

actuale interne si europene si un prim pas spre eficientizarea energetica si diminuarea gazelor cu 
efect de seră.  
  

lmpactul  pe perioada de exploatare 
În perioada de exploatare, proiectul urmărește creșterea performanței energetice a clădirii 

prin implementarea unor soluții durabile care contribuie la reducerea consumului de energie și, 
implicit, la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Introduceea unor elemente de izolație 
termică, înlocuirea tâmplăriei cu elemente eficiente energetic și îmbunătățirea instalațiilor 
contribuie direct la scăderea amprentei de carbon a clădirii. 

Totodată, aceste măsuri au ca efect reducerea costurilor de funcționare și mentenanță pe 
termen lung, asigurând o exploatare sustenabilă și responsabilă a imobilului. Prin această abordare, 
proiectul susține atât obiectivele de protecție a mediului, cât și valorificarea eficientă a resurselor 
în cadrul unui monument de patrimoniu integrat în viața comunității. 
 
5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 
prezentarea scenariului de referinţă; 

Prin implementarea proiectului se urmărește „Reabilitarea si modernizarea cladirii Muzeul 
Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes (cazarma granicerilor) din 
Municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin”. 

Perioada de referință considerată este de 20 de ani. 

Necesitatea reabilitarii si modernizarii imobilului, cu ajutorul investițiilor, concomitent cu 
alinierea la condițiile de eficiență energetică, de protecție a mediului și de promovare a egalității 
de șanse (prin achiziționarea de echipamente eficiente energetic, crearea de infrastructuri accesibile 
persoanelor cu dizabilități, realizarea spațiilor separate pe sexe pentru personalul angajat feminin 
și masculin, minimizarea la sursă a deșeurilor). 

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea 
investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 
 

Mediul înconjurător și impactul activităților aferente cladirii muzeului asupra naturii au 
reprezentat dintotdeauna o prioritate, dar până acum zece ani, eficientizarea consumurilor de 
energie nu erau văzute ca un element critic. Pe măsură ce prețul energiilor a crescut constant, 
necesitatea eficientizării consumurilor a devenit un criteriu important pentru administratorii de 
construcții din toată lumea. 

În acest context, administratia “Muzeului de Etnografie si al Regimentului de Granita” 
gândește desfășurarea activităților specifice în cadrul infrastructurii pe care o administrează și 
caută permanent să alinieze, din punct de vedere al fondului construit, la standardele Uniunii 
Europene.  

Coroborat cu necesitatea mondială de a reduce consumurile de energii conventionale, s-a 
gandit o strategie de eficientizare energetică ce are ca scop utilizarea rațională și reducerea 
consumurilor de energie prin implementarea unor soluții, comportamente și metode de lucru ce 
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permit utilizarea unei cantități reduse de energii convenționale și implicit reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon, ce ajută la protejarea mediului inconjurator.  

Pentru a reduce costurile privind energia consumată, clădirea trebuie supusa unui proces de 
imbunătățire a stării actuale, fapt ce este posibil prin accesarea fondurilor europene nerambursabile 
pentru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Astfel, se are in vedere 
sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în clădiri publice. 

 
c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 
 
Analiza financiară utilizează o metodologie specifică determinată de faptul că realizarea 

proiectului nu generează intrări financiare directe, ci ieșiri (reprezentate de taxele și impozitele 
plătibile per construcție, fară a fi utilizate efectiv contrucția existenta). 

 
Implementarea prezentului proiect este caracterizat de două aspecte esenţiale şi anume: 

- efectuarea unor costuri de investiţie şi de exploatare; 
- obţinerea unui ansamblu de efecte economice şi sociale pozitive, în perioada de execuţie şi 

în perioada de exploatare. 
Cele două aspecte se caracterizează prin indicatori diverşi, dintre care, o parte nu se pot 

cuantifica.  
Principalele costuri pe care le implică proiectul în ansamblul său, sunt următoarele: 

 costuri de investiţie: 
 lucrări de bază pentru execuţia obiectivelor; 
 lucrări şi servicii auxiliare. 
 costuri de mentenanţă (exploatare): 
 întreţinere (reparaţii, revizii, curăţenie); 
 reclamă publicitate, educare; 
 control riscuri. 

 
Costurile de mentenanţă sunt reprezentate de cheltuielile pe care le implică exploatarea 

clădirii propuse și realizată în cadrul proiectului (reparaţii şi întreţinere periodică a clădirii). 
Pentru aprecierea oportunităţii alocării de fonduri de investiţii în vederea realizării de 

obiective de infrastructură, se calculează o serie de indicatori tehnico-economici care 
fundamentează eficienţa economică a investiţiilor. 

Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al investiției, 
pentru a calcula rata interna de rentabilitate financiara (RIR) şi valoarea neta actualizată financiară 
corespunzatoare (VAN). 

Analiza financiară este alcatuită dintr-o serie de tabele care colectează fluxurile financiare 
ale investitiei, descompuse la nivelul investitiei totale, costurile şi veniturile aferente exploatării, 
sursele de finanţare şi analiza fluxului de numerar pentru durabilitatea financiară. 

Orizontul de timp pentru care s-au realizat previziunile este de 20 de ani. 
Elementele necesare pentru analiza financiară, includ: 

 rata de actualizare; 
 investiţia iniţială; 
 veniturile totale actualizate; 
 cheltuieli totale actualizate; 
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 fluxul de numerar reprezentând diferenţa între intrările (venituri) şi ieşirile anuale de numerar. 
 Definiții terminologie financiară; 
 Rata şi factorul de actualizare; 

Rata de actualizare influenţează analiza rezultatelor obţinute din calculele de eficienţă 
economică. În consecinţă, se impune acordarea unei atenţii deosebite alegerii corecte a mărimii 
ratei de actualizare. Acest indicator serveşte evaluării corecte a proiectului de investiţie, numai 
dacă se bazează pe costul capitalului. 

În proiectele cu finanţări nerambursabile rata de actualizare este formată din două 
componente: 

-costul capitalului (depinde de modul de finanţare); 
-o primă de risc. 
 
În realitate calculul este unul destul de laborios, ţinând cont pe cât posibil de cât mai mulţi 

factori ce influenţează acest parametru: 
 a = nivelul ratei dobânzii fără risc 
 mărimea riscului taliei firmei 
 riscul pierderii managerilor cheie 
 riscul financiar 
 riscul pentru structura producţiei 
 riscul pentru dependenţa de a clienţi 
 riscul pentru dependenţa de furnizori 
 riscul aferent previziunilor 
 riscul de ţară, etc. 

 
Factorul de actualizare se foloseşte la aducerea în prezent a fluxurilor de numerar realizate 

în viitor, micşorând aceste sume (întotdeauna factorul de actualizare fiind subunitar). 

 
Pentru investiţia analizată, s-a utilizat o rată de actualizare de: a = 5%. 
 
Valoarea actualizată netă (VAN) 
Definit în raport de cash-flow (fluxul de numerar) (CF), acest indicator (VAN) realizează 

compararea între fluxul total de numerar actualizat degajat pe durata de viaţă economică a unui 
proiect (CFta) şi efortul investiţional total: 

 
VAN constituie de asemenea un indicator important de evaluare economică şi financiară, 

caracterizând în valoare absolută aportul de avantaj economic al proiectului de investiţii, câştigul 
investitorului pentru capitalul investit. 

 
Rata internă de rentabilitate (RIR) 
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Rata internă de rentabilitate este acea rată de actualizare pentru care VAN devine zero. Stabileşte 
astfel, o strictă egalitate între valoarea totală a capitalurilor investite şi valoarea actualizată la 
această rată a fluxurilor de venituri ale investiţiei. 

 

Dacă RIR ≥ a, atunci proiectul este considerat rentabil şi deci poate fi acceptat. 

RIR reprezintă rata pentru care (dacă am fi împrumutat cu această rată capitalurile cerute pentru 
finanţarea proiectului) ar face nul rezultatul operaţiunii de investire. 

Pentru a < RIR, proiectul de investiţii devine acceptabil după condiţia VAN > 0. 

Rata internă de rentabilitate este acea rată de rentabilizare la care valoarea fluxului de numerar 
actualizat este zero, respectiv veniturile actualizate sunt egalate de costurile actualizate. Aceasta 
rată exprimă capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata de calcul. Deci RIR 
= a dacă VAN = 0. 

Analiza financiară a evaluat:  

•      RENTABILITATEA FINANCIARĂ A INVESTIŢIEI, determinată pe baza 
indicatorilor VNAF/C (valoarea netă actualizată financiară a investiţiei) şi RRF/C (rata de 
rentabilitate financiară a investiției);   

•      RENTABILITATEA FINANCIARĂ A CAPITALULUI NAȚIONAL, determinată pe baza 
indicatorilor VNAF/K (valoarea netă actualizată financiară a capitalului) şi RRF/K (rata de 
rentabilitate financiară a capitalului); 

• stabilirea contribuției corespunzătoare (maxime) din fonduri; 
•      ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII FINANCIARE a proiectului.  

ANALIZA S-A FACUT PENTRU UN ORIZONT DE TIMP DE 20 DE ANI SI O RATA DE 
ACTUALIZARE DE 5 %.  

 VANF(C) și RRF(C) compară costurile de investiție cu veniturile nete și stabilesc în ce 
măsură veniturile nete ale proiectului sunt în măsură să ramburseze investițiile, indiferent de 
sursele de finanțare. Pentru ca un proiect să necesite acordarea unei contribuții din fonduri: 
VANF(C) înainte de contribuția UE AR TREBUI SĂ FIE NEGATIVĂ ȘI RRF(C) AR TREBUI 
SĂ FIE MAI MICĂ DECÂT RATA DE ACTUALIZARE FOLOSITĂ PENTRU ANALIZĂ. 

În urma calculațiilor Valoarea Actualizată Netă se prezintă ca fiind negativă pentru 
scenariul cu investiție proprie, componenta de mediu a proiectului explicând acest aspect. Totuşi 
se observă că fluxul de numerar total cumulat din alocari bugetare este pozitiv pentru toţi anii 
orizontului de prognoză, iar rata interna de rentabilitate a investitiei este mai mica decat rata de 
actualizare acest fapt confirmand necesitatea finantarii investitiei din fonduri europene. 

Rezultatul analizei presupune realizarea investiției în Scenariul nr.1 (Varianta Maximala) 
exprimată anterior. 


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
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Premisele si elementele care au stat la baza determinarii fluxurilor de numerar actualizate, 
au fost următoarele: 

1. Valoarea totală a proiectului 25.043.620,72 lei; 

2. Durata de realizare a investiției: 24 luni din care 18 de luni pentru execuție efectiv; 

3. Costuri operaționale; 

Realizarea lucrărilor de investiție va determina creșterea gradului de performanță și de 
calitate. Costurile suplimentare cu amortizarea aferentă investiției vor fi acoperite prin repartizari 
bugetare. 

Totalul general al cheltuielilor necesare realizării proiectului, exprimat în valoarea cu 
T.V.A.: 25.043.620,72 lei; 

Pornind de la estimarile din primul an de functionare si tinand cont de o rata de actualizare 
de 5% valorile incasarilor din orizontul de analiza de 20 ani sunt urmatoarele : 

 

 

 

  Mii lei 

 

Venituri din vanzarea biletelor 
7.800 bilete adult x 25 lei 

buc 7.800 25 lei          195.000 lei          

Venituri din vanzarea biletelor  
15.000 bilete elev x 10lei

buc 15.000 10 lei          150.000 lei          

Inchiriere sali buc 120 500 lei         60.000 lei            

Alocari bugetare buc 1 150.000 lei  150.000 lei          

TOTAL 555.000 lei         

Tipuri de tarife  UM 
 Unitati 

preconizate 
 Pret 

 Valoare  tarife 
incasate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Venituri din 
bilete si  
inchiriere 405,00 425,25 446,51 468,84 492,28 516,89 542,74 569,88 598,37 628,29

Alocari 
bugetare 150,00 157,50 165,38 173,64 182,33 191,44 201,01 211,07 221,62 232,70

VENITURI 555,00 582,75 611,89 642,48 674,61 708,34 743,75 780,94 819,99 860,99

 Anii 
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Evoluţia prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor 
investiţii, întreţinerea de rutină şi reparaţii) 

 

 

 

 

 

11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00
Venituri din 
bilete si  
inchiriere 659,70 692,69 727,32 763,69 801,87 841,97 884,06 928,27 974,68 1.023,41

Alocari 
bugetare 244,33 256,55 269,38 282,85 296,99 311,84 327,43 343,80 360,99 379,04

VENITURI 904,04 949,24 996,70 1.046,54 1.098,86 1.153,81 1.211,50 1.272,07 1.335,67 1.402,46

Anii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Materiale 30.000 31.500 33.075 34.729 36.465 38.288 40.203 42.213 44.324 46.540
Angajaţi/ 
colaboratori

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energie electrică 
– utilităţi 398.400 418.320 439.236 461.198 484.258 508.471 533.894 560.589 588.618 618.049

Intreţinere 96.000 100.800 105.840 111.132 116.689 122.523 128.649 135.082 141.836 148.928
Costuri 
administrative

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli 18.354 19.272 20.235 21.247 22.309 23.425 24.596 25.826 27.117 28.473

COSTURI DE 
EXPLOATARE 

TOTALE
542.754 569.892 598.386 628.306 659.721 692.707 727.342 763.709 801.895 841.990

Anii

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Materiale 48.867 51.310 53.876 56.569 59.398 62.368 65.486 68.761 72.199 75.809

Angajaţi/ 
colaboratori

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energie electrică 
– utilităţi 648.952 681.399 715.469 751.243 788.805 828.245 869.657 913.140 958.797 1.006.737

Intreţinere 156.374 164.193 172.402 181.022 190.073 199.577 209.556 220.034 231.035 242.587

Costuri 
administrative

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli 29.897 31.392 32.961 34.609 36.340 38.157 40.064 42.068 44.171 46.380

COSTURI DE 
EXPLOATARE 

TOTALE
884.089 928.294 974.708 1.023.444 1.074.616 1.128.347 1.184.764 1.244.002 1.306.202 1.371.512

Anii
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Proiectia fluxului de lichiditati pentru orizontul de analiza de 20 ani 

            Mii lei 

 

 

Se constată că veniturile preconizate vor putea acoperi costurile de operare permitând astfel 
desfaşurarea activităţii după finalizarea implementării proiectului.  

Din analiza datelor de mai sus se constata ca beneficiile proiectului „Reabilitarea si 
modernizarea cladirii Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes 
(cazarma granicerilor) din Municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin” sunt superioare 

Anul 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Venituri din 
bilete si 
inchiriere 405 425 447 469 492 517 543 570 598 628

Alocari bugetare
150 158 165 174 182 191 201 211 222 233

Total intrari 
555 583 612 642 675 708 744 781 820 861

Total costuri de 
exploatare

543 570 598 628 660 693 727 764 802 842

Total costuri de 
investiţie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobândă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rambursare 
credite

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total iesiri 543 570 598 628 660 693 727 764 802 842
Total flux de 
numerar (4.1-4.6) 12 13 14 14 15 16 16 17 18 19
Flux de numerar 
total cumulat 12 25 39 53 68 83 100 117 135 154

Anii

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Venituri din 
inchiriere 660 693 727 764 802 842 884 928 975 1.023
Alocari bugetare

244 257 269 283 297 312 327 344 361 379

Total intrari 904 949 997 1.047 1.099 1.154 1.211 1.272 1.336 1.402
Total costuri de 
exploatare

884 928 975 1.023 1.075 1.128 1.185 1.244 1.306 1.372

Total costuri de 
investiţie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobândă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rambursare 
credite

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total iesiri 884 928 975 1.023 1.075 1.128 1.185 1.244 1.306 1.372
Total flux de 
numerar (4.1-4.6) 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31
Flux de numerar 
total cumulat 174 195 217 240 264 290 316 345 374 405

Anii



           RUGBY CONSTRUCT SRL 
Sediu social: Strada Boisoara nr. 5, etaj 1, sector 6, mun. Bucuresti 

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal  RO 
 

 

Pagina 120 din 138 
 

costurilor acestuia ceea ce demonstrează viabilitatea investiţiei. În continuare vom face o analiză 
amănunţită a oportunităţii şi rentabilităţii investiţiei propuse. 

Perioada de recuperare a investiţiei (PB)  
Pentru a evalua perioada de recuperare a investiţiei pentru realizarea proiectului 

„Reabilitarea si modernizarea cladirii Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de 
Granita Caransebes (cazarma granicerilor) din Municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin” 
calculează urmatoarele variabile pe perioada de previziune 2025 - 2044 

Cheltuieli: Cheltuielile cu investiţia iniţială din Anul 0 –25.043.620,72lei 
Venituri: veniturile obtinute din operarea investiţiei; 
Cash flow net: Diferenţă dintre Venituri şi Cheltuieli per an; 
Analiza investiţiei prin metoda Ratei rentabilitatii interne 
Calcularea Ratei Rentabilităţii Financiare interne a investiţiei este prezentată în tabelul 

următor. Se constată că rata internă de rentabilitate este -18,25 %, iar valoarea netă actualizată a 
investiţiei de  (-23.629) mii lei.  

 

 

 

Pentru ca, un proiect să necesite intervenţie financiară de la buget, VNAF/C trebuie să fie 
negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C <5). 

    d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

0 1 2 3 4 5 6

Alocari financiare de la buget 150,00 157,50 165,38 173,64 182,33 191,44

Venituri din bilete si inchiriere 405,00 425,25 446,51 468,84 492,28 516,89

Venituri totale 0,00 555,00 582,75 611,89 642,48 674,61 708,34

Costuri operaţionale totale 542,75 569,89 598,39 628,31 659,72 692,71

Indemnizaţtii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costuri totale ale investiţii 25.043,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli totale 25.043,62 542,75 569,89 598,39 628,31 659,72 692,71

Flux de numerar net -25.043,62 12,25 12,86 13,50 14,18 14,89 15,63

Rata internă de rentabilitate 
financiară a investiţiei (RIRF) -18,25%

Valoarea netă actualizată a investiţiei (NPVF)-23.629 

rata de scont 5%

Factor de actualizare 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746

CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI      (mii lei)

Anii construcţiei Anii

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

201,01 211,07 221,62 232,70 244,33 256,55 269,38 282,85 296,99 311,84 327,43 343,80 360,99 379,04

542,74 569,88 598,37 628,29 659,70 692,69 727,32 763,69 801,87 841,97 884,06 928,27 974,68 1.023,41

743,75 780,94 819,99 860,99 904,04 949,24 996,70 1.046,54 1.098,86 1.153,81 1.211,50 1.272,07 1.335,67 1.402,46

727,34 763,71 801,89 841,99 884,09 928,29 974,71 1.023,44 1.074,62 1.128,35 1.184,76 1.244,00 1.306,20 1.371,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

727,34 763,71 801,89 841,99 884,09 928,29 974,71 1.023,44 1.074,62 1.128,35 1.184,76 1.244,00 1.306,20 1.371,51

16,41 17,23 18,09 19,00 19,95 20,94 21,99 23,09 24,25 25,46 26,73 28,07 29,47 30,95

Anii



           RUGBY CONSTRUCT SRL 
Sediu social: Strada Boisoara nr. 5, etaj 1, sector 6, mun. Bucuresti 

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal  RO 
 

 

Pagina 121 din 138 
 

 
Conform art. 42, alin (1) din Legea 500/2002 actualizată, valoarea investiției nu depășește 

pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
Analiza cost-eficacitate (ACE) constă în compararea alternativelor de proiect care urmăresc 

obținerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi în intensitate. Aceasta are ca 
scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizează valoarea netă 
actualizată a costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizeaza nivelul rezultatului. 
Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale caror beneficii sunt dificil, dacă nu 
imposibil, a fi evaluate, în timp ce costurile pot fi determinate cu mai multă certitudine. 

Obiectivul Analizei Cost-eficacitate este acela de a identifica și măsura din punct de vedere 
monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta. 

Costurile au fost evaluate folosind analiza incrementală ce constă în identificarea 
diferențelor între alternativa cu și fară proiectul propus. În acest sens, s-a realizat un model de 
calcul Excel constând în calcule în termeni reali, ce reflectă costul investiției, costurile de 
întretinere asociate investiției propuse și calculul indicatorilor economici și financiari ai 
proiectului. 
  
   e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 
 

Analiza de senzitivitate reprezintă punctul de plecare al analizei riscurilor proiectului şi 
riscurilor majore care trebuie luate în considerare de toate părţile implicate, fie beneficiari, 
finanţatori sau chiar grupuri ţintă.  

Analiza de senzitivitate studiază modul în care variaţia rezultatului numeric al unui proiect 
poate fi atribuită cantitativ unor surse diferite de variaţie a parametrilor de intrare bază. Astfel, 
aceasta asigură verificarea robusteţii rezultatelor numerice ale unui proiect şi, mai exact, subliniază 
riscurile majore ce pot afecta întregul ciclu al proiectului, începând cu implementarea acestuia. 

Rolul operaţional al analizei sensibilităţii este de a identifica variabilele critice, pentru care 
este necesar să se obţină informaţii ulterioare. Rolul operaţional al analizei riscului este de a genera 
valorile aşteptate ale indicatorilor de performanţă financiari.  

Analiza riscului constă în studierea probabilităţii ca proiectul să obţina o performanţă 
satisfacatoare (apreciată prin valorile IRR si NPV) ca şi variabilitatea rezultatului în comparaţie cu 
cea mai bună estimare realizată.  

 
În concluzie, procedura pentru evaluarea riscului are la bază doi paşi: 

- analiza senzitivităţii – impactul pe care schimbările presupuse ale principalelor variabile îl are 
asupra indicilor economici calculaţi (IRR, NPV) 
- studierea distribuţiilor probabile ale variabilelor selectate şi calcularea valorii aşteptate a 
indicatorilor de performanţă a proiectului. 

Pentru analiza de senzitivitate au fost aleşi următorii parametri care vor varia în sens 
negativ şi defavorabil situaţiei de bază prezentate. 

 
Parametrii care vor varia sunt următorii: 

- scăderea veniturilor (cu 1%); 
- creşterea cheltuielilor (cu 1%); 
- creşterea costului investiţiei (cu 1%). 
 

Se urmareşte influenţa variabilelor de mai sus asupra: 
- Cash-flow-ului net şi cumulat ; 
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- Ratei interne de rentabilitate (RIR) ; 
- Valoarii actualizate nete (VNA); 
 

Analiza sensitivităţii –varianta de lucru este prezentata în tabelele de mai jos: 

 

ANALIZA DE SENZITIVITATE 

SCENARIUL PESIMIST 

CREŞTERE INVESTIŢIE: 1% 

CREŞTERE CHELTUIELI DE OPERARE: 1% 

SCĂDERE VENITURI:1%. 

Mii lei 

 

 

 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
Materiale 30,30 31,82 33,41 35,08 36,83 38,67 40,60 42,64 44,77 47,01
Angajaţi/ 
colaboratori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energie 
electrică – 
utilităţi

402,38 422,50 443,63 465,81 489,10 513,56 539,23 566,19 594,50 624,23

Intreţinere 96,96 101,81 106,90 112,24 117,86 123,75 129,94 136,43 143,25 150,42

Costuri 
administrative

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli 18,54 19,46 20,44 21,46 22,53 23,66 24,84 26,08 27,39 28,76

COSTURI DE 
EXPLOATARE 

TOTALE
548,18 575,59 604,37 634,59 666,32 699,63 734,62 771,35 809,91 850,41

Venituri din 
bilete si 
inchiriere

400,99 421,04 442,09 464,20 487,41 511,78 537,37 564,23 592,45 622,07

Alocari 
bugetare

148,51 155,94 163,74 171,92 180,52 189,55 199,02 208,98 219,42 230,40

VENITURI 549,50 576,98 605,83 636,12 667,93 701,32 736,39 773,21 811,87 852,46

Anii

COSTURI SI VENITURI 
DIN EXPLOATARE  

(sumar) mii lei
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11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00
Materiale 49,36 51,82 54,41 57,14 59,99 62,99 66,14 69,45 72,92 76,57

Angajaţi/ 
colaboratori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energie 
electrică – 
utilităţi

655,44 688,21 722,62 758,76 796,69 836,53 878,35 922,27 968,39 1.016,80

Intreţinere 157,94 165,83 174,13 182,83 191,97 201,57 211,65 222,23 233,35 245,01

Costuri 
administrative

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli 30,20 31,71 33,29 34,96 36,70 38,54 40,47 42,49 44,61 46,84

COSTURI DE 
EXPLOATARE 

TOTALE
892,93 937,58 984,46 1.033,68 1.085,36 1.139,63 1.196,61 1.256,44 1.319,26 1.385,23

Venituri din 
bilete si 
inchiriere

653,17 685,83 720,12 756,13 793,93 833,63 875,31 919,08 965,03 1.013,28

Alocari 
bugetare

241,92 254,01 266,71 280,05 294,05 308,75 324,19 340,40 357,42 375,29

VENITURI 895,09 939,84 986,83 1.036,17 1.087,98 1.142,38 1.199,50 1.259,48 1.322,45 1.388,57

Anii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alte venituri 25.294,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din 
bilete si 
inchiriere 400,99 421,04 442,09 464,20 487,41 511,78 537,37 564,23 592,45 622,07
Alocari bugetare

148,51 155,94 163,74 171,92 180,52 189,55 199,02 208,98 219,42 230,40

Total intrari 
549,50 576,98 605,83 636,12 667,93 701,32 736,39 773,21 811,87 852,46

Total costuri de 
exploatare

548,18 575,59 604,37 634,59 666,32 699,63 734,62 771,35 809,91 850,41

Total costuri de 
investiţie

25.294,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobândă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursare 
credite

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total iesiri 548,18 575,59 604,37 634,59 666,32 699,63 734,62 771,35 809,91 850,41
Total flux de 
numerar (4.1-4.6) 1,32 1,39 1,46 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,96 2,05
Flux de numerar 
total cumulat 1,32 2,71 4,17 5,70 7,31 9,00 10,78 12,64 14,59 16,65

Anii
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Alte venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din 
bilete si 
inchiriere

653,17

685,83 720,12 756,13 793,93 833,63 875,31 919,08 965,03 1.013,28
Alocari bugetare 241,92

254,01 266,71 280,05 294,05 308,75 324,19 340,40 357,42 375,29

Total intrari 895,09
939,84 986,83 1.036,17 1.087,98 1.142,38 1.199,50 1.259,48 1.322,45 1.388,57

Total costuri de 
exploatare

892,93 937,58 984,46 1.033,68 1.085,36 1.139,63 1.196,61 1.256,44 1.319,26 1.385,23

Total costuri de 
investiţie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobândă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rambursare 
credite

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total iesiri 892,93 937,58 984,46 1.033,68 1.085,36 1.139,63 1.196,61 1.256,44 1.319,26 1.385,23
Total flux de 
numerar (4.1-4.6)

2,16

2,26 2,38 2,50 2,62 2,75 2,89 3,03 3,18 3,34
Flux de numerar 
total cumulat

18,80

21,06 23,44 25,94 28,56 31,31 34,20 37,23 40,42 43,76

Anii

0 1 2 3 4 5 6

Alocari financiare de la buget 149 156 164 172 181 190

Venituri din bilete si inchiriere 401 421 442 464 487 512

Venituri totale 0,00 550 577 606 636 668 701

Costuri operaţionale totale 548 576 604 635 666 700

Indemnizaţtii 0 0 0 0 0 0

Costuri totale ale investiţii 25.294,06 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli totale 25.294,06 548 576 604 635 666 700

Flux de numerar net -25.294,06 1,32 1,39 1,46 1,53 1,61 1,69

Rata internă de rentabilitate 
financiară a investiţiei (RIRF) -19,56%

Valoarea netă actualizată a investiţiei (NPVF)-24.066 

rata de scont 5%

CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI      (mii lei)

Anii construcţiei Anii
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SCENARIUL OPTIMIST 

SCADERE INVESTIŢIE  1 % 

CREŞTERE VENITURI: 1 % 

SCĂDERE CHELTUIELI DE OPERARE: 1 % 

 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

199 209 219 230 242 254 267 280 294 309 324 340 357 375

537 564 592 622 653 686 720 756 794 834 875 919 965 1.013

736 773 812 852 895 940 987 1.036 1.088 1.142 1.200 1.259 1.322 1.389

735 771 810 850 893 938 984 1.034 1.085 1.140 1.197 1.256 1.319 1.385

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

735 771 810 850 893 938 984 1.034 1.085 1.140 1.197 1.256 1.319 1.385

1,77 1,86 1,96 2,05 2,16 2,26 2,38 2,50 2,62 2,75 2,89 3,03 3,18 3,34

Anii

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
Materiale 29,70 31,19 32,75 34,38 36,10 37,91 39,80 41,80 43,88 46,08

Angajaţi/ 
colaboratori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energie 
electrică – 
utilităţi

394,46 414,18 434,89 456,63 479,46 503,44 528,61 555,04 582,79 611,93

Intreţinere 95,05 99,80 104,79 110,03 115,53 121,31 127,38 133,74 140,43 147,45

Costuri 
administrative

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli 18,17 19,08 20,03 21,04 22,09 23,19 24,35 25,57 26,85 28,19

COSTURI DE 
EXPLOATARE 

TOTALE
537,38 564,25 592,46 622,08 653,19 685,85 720,14 756,15 793,96 833,65

Venituri din 
bilete si 
inchiriere

409,05 429,50 450,98 473,53 497,20 522,06 548,17 575,57 604,35 634,57

Alocari 
bugetare

151,50 159,08 167,03 175,38 184,15 193,36 203,02 213,18 223,83 235,03

VENITURI 560,55 588,58 618,01 648,91 681,35 715,42 751,19 788,75 828,19 869,60

Anii

COSTURI SI VENITURI 
DIN EXPLOATARE  
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11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00
Materiale 48,38 50,80 53,34 56,01 58,81 61,75 64,84 68,08 71,48 75,06

Angajaţi/ 
colaboratori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energie 
electrică – 
utilităţi

642,53 674,65 708,39 743,80 780,99 820,04 861,05 904,10 949,30 996,77

Intreţinere 154,83 162,57 170,70 179,23 188,19 197,60 207,48 217,86 228,75 240,19

Costuri 
administrative

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli 29,60 31,08 32,63 34,27 35,98 37,78 39,67 41,65 43,73 45,92

COSTURI DE 
EXPLOATARE 

TOTALE
875,34 919,10 965,06 1.013,31 1.063,98 1.117,17 1.173,03 1.231,69 1.293,27 1.357,93

Venituri din 
bilete si 
inchiriere

666,30 699,61 734,60 771,32 809,89 850,39 892,90 937,55 984,43 1.033,65

Alocari 
bugetare

223,83 235,03 246,78 259,12 272,07 285,68 299,96 314,96 330,71 347,24

VENITURI 890,13 934,64 981,37 1.030,44 1.081,96 1.136,06 1.192,86 1.252,51 1.315,13 1.380,89

Anii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alte venituri 24.795,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din 
bilete si 
inchiriere 409,05 429,50 450,98 473,53 497,20 522,06 548,17 575,57 604,35 634,57
Alocari bugetare

151,50 159,08 167,03 175,38 184,15 193,36 203,02 213,18 223,83 235,03

Total intrari 
560,55 588,58 618,01 648,91 681,35 715,42 751,19 788,75 828,19 869,60

Total costuri de 
exploatare

537,38 564,25 592,46 622,08 653,19 685,85 720,14 756,15 793,96 833,65

Total costuri de 
investiţie

24.795,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobândă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursare 
credite

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total iesiri 537,38 564,25 592,46 622,08 653,19 685,85 720,14 756,15 793,96 833,65
Total flux de 
numerar (4.1-4.6) 23,17 24,33 25,54 26,82 28,16 29,57 31,05 32,60 34,23 35,94
Flux de numerar 
total cumulat 23,17 47,50 73,04 99,86 128,03 157,60 188,65 221,25 255,48 291,43

Anii
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Alte venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din 
bilete si 
inchiriere

666,30

699,61 734,60 771,32 809,89 850,39 892,90 937,55 984,43 1.033,65
Alocari bugetare 223,83

235,03 246,78 259,12 272,07 285,68 299,96 314,96 330,71 347,24

Total intrari 890,13
934,64 981,37 1.030,44 1.081,96 1.136,06 1.192,86 1.252,51 1.315,13 1.380,89

Total costuri de 
exploatare

875,34 919,10 965,06 1.013,31 1.063,98 1.117,17 1.173,03 1.231,69 1.293,27 1.357,93

Total costuri de 
investiţie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobândă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rambursare 
credite

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total iesiri 875,34 919,10 965,06 1.013,31 1.063,98 1.117,17 1.173,03 1.231,69 1.293,27 1.357,93
Total flux de 
numerar (4.1-4.6)

14,80

15,54 16,31 17,13 17,99 18,89 19,83 20,82 21,86 22,96
Flux de numerar 
total cumulat

306,23

321,76 338,08 355,21 373,20 392,08 411,91 432,74 454,60 477,56

Anii

0 1 2 3 4 5 6

Alocari financiare de la buget 152 159 167 175 184 193

Venituri din bilete si inchiriere 409 430 451 474 497 522

Venituri totale 0,00 561 589 618 649 681 715

Costuri operaţionale totale 537 564 592 622 653 686

Indemnizaţtii 0 0 0 0 0 0

Costuri totale ale investiţii 24.795,66 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli totale 24.795,66 537 564 592 622 653 686

Flux de numerar net -24.795,66 23 24 26 27 28 30

Rata internă de rentabilitate 
financiară a investiţiei (RIRF) -17,14%

Valoarea netă actualizată a investiţiei (NPVF)-23.195 

rata de scont 5%

CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI      (mii lei)

Anii construcţiei Anii
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6. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

PUNCTE SLABE PUNCTE SLABE 

Nu se identifica.  Valoarea mai mare de investitie. 

Flexibilitate spatiala redusa si diminuare a 
spatiilor utile, prin alegerea variantei maximale 

din expertiza. 

PUNCTE TARI PUNCTE TARI 

Valoare mai mica de investitie.  

Asigurarea indeplinirii parametrilor de 
eficienta energetica si de reducere a emisiilor 

de gaze cu efect de sera. 

Durata mai mare de viata. 

  

 

VARIANTA 1 - RECOMANDATĂ  

Valoarea totală a investiției – inclusiv TVA-conform Devizului General aferent lucrărilor realizate 

SCENARIUL 1 

Valoare totală LEI EURO 

Valoare totală 25.043.260,72 4.953.443,71 

Din care, C+M 16.856.510,00 3.334.093,52 

Pentru un curs de euro de 1 euro 
=  RON  

5,0558 lei/euro 5,0558 lei/euro 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

203 213 224 235 247 259 272 286 300 315 331 347 365 383

548 576 604 635 666 700 735 771 810 850 893 938 984 1.034

751 789 828 870 913 959 1.007 1.057 1.110 1.165 1.224 1.285 1.349 1.416

720 756 794 834 875 919 965 1.013 1.064 1.117 1.173 1.232 1.293 1.358

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

720 756 794 834 875 919 965 1.013 1.064 1.117 1.173 1.232 1.293 1.358

31 33 34 36 38 40 42 44 46 48 51 53 56 59

Anii
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6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

Colectivul de elaborare al acestei documentatii a optat pentru recomandarea scenariului nr. 
1 de investitie, tinand cont de caracterul imperativ al temei de proiectare privind eficientizarea 
energetica a clădirii dar si prevederile legislatiei in vigoare. In acest sens, scenariul nr. 1 asigură o 
dezvoltare durabila, nu doar o anvelopare termică.  

Solutia recomandata de proiectant respecta principiile DNSH : 

- se asigură utilizarea produselor de construcții non-toxice; 
- se asigură utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile; 
- se asigură utilizarea produselor de construcții fabricate la nivelul industriei locale, din materii 
prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul; 
- se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin evitarea utilizării de 
materiale de construcţie ce conțin substanțe precum formaldehida (din placaj), compuși organici 
volatili cancerigeni și substanţele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât 
din soluri, cât și din materialele de construcţie; 
- se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin reducerea 
concentrației de radon care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie; 
- se asigură utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului 
și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare. 

 
 
 La alegerea variantei optime s-au avut in vedere : 

- durata de functionare 
- eficienta energetica (reducerea consumului energetic si a emisiilor) 
- costurile anuale de intretinere 
- riscuri mai mici de deteriorare in timp 
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 
    a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu 
TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general; 
 
1. Valoarea totală (INV), inclusivTVA în preţuri – luna mai 2025, 1 euro=5,0558 Lei  

 
2. Valoarea totală (INV) – 25.043.620,72 din care: 

- construcţii-montaj(C+M)  16.856.510,00 lei 

3.   Valoare fara tva – 20.723.802,75  lei din care: 

- constructii-montaj fara tva (C+M) 13.931.000,00 lei 

 
    b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care 
să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 
 
Suprafata teren = 3.697 m² (cf. ridicare topo) 
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Aria desfăşurată reprezintă suma ariilor tuturor nivelurilor: 

Ad = Σ Aniv 
 

Lucrarile propuse nu implica extinderi sau demolari ale cladirii. Prin urmare aria 
construita, aria desfasurata si indicii urbanistici raman neschimbati. Așadar, ariile construite și 
desfăsurate sunt: 
 
EXISTENT/PROPUS: 
 
CORP C1 – EXISTENT  
Arie construita = 2.158 mp 
Arie construita desfasurata = 4.316 mp  
Regim de inaltime : P+1E 
 
TOTAL EXISTENT: 
Arie construita = 2.158 mp 
Arie construita desfasurata = 4.316 mp  
 
Procentul de ocupare al terenului existent = 58.37% 
Coeficientul de utilizare al terenului existent = 1.16 
 

In urma imprementarii propunerii se asigură imbunătățirea performaței energetice a 
clădirii: de la clasa energetica D la clasa energetica A.  
 
    c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

24 luni din care 18 de luni pentru execuție efectiv 
 

Rata internã de rentabilitate financiarã a 
investiției (RIRF) -18,25% 

Valoarea netã actualizatã a investiției 
(NPVF) -23.629    

rata de scont 5% 
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6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 
aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.  

Prin implementarea scenariului recomandat va fi asigurată conformarea cu reglemetările in 
vigoare specifice funcțiunii din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale 
aplicabile constructiei.   

A fost prevazut un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati atat la parter cat si la etaj.  
Accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati in cladire se realizeaza de la cota trotuarului, iar 
accesibilitatea la nivelul superior se va realiza prin dotarea cladirii muzeului cu un fotoliu rulant 
cu senile. 

Proiectul tehnic se va întocmi respectând normativele și legile în vigoare (Legea 50/1991 
privind autorizarea lucrărilor de construcții cu completările și modificările ulterioare, Legea 
10/1995 privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare, acesta fiind 
însușit de șeful de proiect (arhitect cu drept de semnatură) și verificatorul de proiecte pe stabilitate 
și sigurantă în exploatare. 

 
a) Rezistență mecanică și stabilitate 

 In urma lucrarilor de consolidare, structura de rezistență a clădirilor respectă prin proiectare 
cerința fundamentală de stabilitate și rezistență la acțiunile seismice, la încărcările gravitaționale, 
din vânt și zăpadă conform legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea legii nr.10/1995 
privind calitatea în construcții. 
 

b) Securitate la incendiu 
În cadrul proiectului, masurile de interventie nou propuse se vor alinia solicitărilor din 

P118/99 cât și a ordinelor până în prezent. 
Stabilitatea la foc se estimează potrivit prevederilor normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor şi reglementărilor tehnice, în funcţie de: 
 

i. Rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie (în special a celor portante sau 
cu rol de compartimentare), stabilită potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi 
încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, 
reglementărilor tehnice şi standardelor europene de referinţă; 

Pentru determinarea stabilității la foc a clădirii, este necesară analiza rezistenței la foc a 
principalelor elemente de construcție din alcătuirea acesteia. 

În alcătuirea clădirii se găsesc următoarele elemente de construcție a căror rezistență la foc 
este după cum urmează: 
 
• grinzi din beton armat (pod) clasa de reacție la foc A1 incombustibil (clasa C0) - produse care nu 
contribuie la foc în nici o fază a incendiului, potrivit standardului de referință EN ISO 1182 și EN 
ISO 1716 – R 120; 
• planșee din beton armat clasa de reacție la foc A1 incombustibil (clasa C0) - produse care nu 
contribuie la foc în nici o fază a incendiului, potrivit standardului de referință EN ISO 1182 și EN 
ISO 1716 – REI 120; 
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• pereți interiori/exteriori portanți din caramida arsa cu grosimi intre 30-100cm clasa de reacție la 
foc A1, incombustibil (clasa C0) – produse care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului, 
potrivit standardului de referință EN ISO 1182 și EN ISO 1716; - REI180 
• pereți interiori neportanți din cărămidă arsa 15-40 cm clasa de reacție la foc A1, incombustibil 
(clasa C0) - produse care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului, potrivit standardului de 
referință EN ISO 1182 și EN ISO 1716 – EI 180; 
 

ii. nivelul de stabilitate / gradul de rezistenţă la foc al construcţiei sau al compartimentului 
de incendiu, conform reglementărilor tehnice; 
 

COMPARTIMENTE INCENDIU: 

Cladirea constituite un singur compartiment de incendiu conform tabel 41, P188/2025 ( grad I-II 
Supraf. Compartiment <3500mp). 
Compartimentul de incendiu nr. 1 – format din Corpul C1 (cladirea muzeului); 
Nivel de stabilitate la incendiu: II in conformitare cu tabel nr. 2 din Normativul P118/2025 ; 
Sc C1  = 2.158 m2,  
Sd C1 = 4.316 m2

  
Volum cladire (fara pod): 17.265mc 
Volum cladire total (cu pod): 23.820mc 
 
− Va fi asigurată corelarea între destinație, număr de niveluri, aria construita, risc mijlociu de 
incendiu, numărul de utilizatori și gradul de rezistență la foc (II), fiind respectate cerințele din 
Normativul P118/2025. 
 
Distante fata de cladirile vecine; 

Cladirea C1 este singura cladire situata pe amplasament si se invecineaza pe latura de 
nord cu: 

 C6-Anexa (Grad IV de rezistenta la foc) la o distanta de aproximativ 1,80m; 

 casa de lemn (Grad IV de rezistenta la foc)-anexa la o distanta de 11,60m;  

 C5-Anexa (platforma de beton armat, fara compartimentari sau invelitoare) la o distanta de 
12,00m; 

 Casa de lemn traditionala (Grad IV de rezistenta la foc) la o distanta de 8.80m; 

 C3-Magazie (ruina) alipita de calcanul timpanului dintre axul 17’ si 22. 
 

Avand in vedere ca nu sunt respectate distantele de siguranta la incendiu prevazute in tabel 
4 din Normativul P118/2025, se iau urmatoarele masuri: 

 calcanele timpanelor cladirii studiate C1 situate intre axele 1-5’ si 17’-22 sunt pereti antifoc 
rezistenti la foc REI180.   Cladirea nu prezinta goluri la parter, iar la etaj s-a propus 
inchiderea celor 2 goluri de ferestre cu zidarie de caramida rezistenta la foc REI180. In 
situatiile in care nu se respecta raza de minim  4 metrii intre cladirea studiata (grad II) si 
cladirile vecine (grad IV), se propun masuri compensatorii de tipul: casa scarii  P27 si E50 
va fi inchisa cu tamplarie rezistenta la foc EI90 min prevazut cu sisteme de autoinchidere 
in cazul tamplariei cu usi.  

 
În interiorul compartimentului de incendiu au fost luate următoarele măsuri: 
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 Ușă rezistentă la foc EI 30 C, pereți și planșee minim REI 60 la camera ECS conform art. 3.9.2.6 
din Normativul P118/3-2015; 

 Pereții caselor de scări și ai căilor de evacuare sunt C0, minim EI 150 conform art. 2.3.31 și 
tabelului 4.2.24 din Normativul P118-99; 

 Golurile de acces la casele de scări sunt protejate cu uși pline prevăzute cu mecanisme 
autoînchidere conform art. 2.6.23. din Normativul P118-99  

 Golurile de acces la arhive sunt protejate cu uși  EI2 90 C; 
 Pereții și planșeele respectă prevederile tabelului 3.4.4. din Normativul P118-99; 
 Pereții și planșeele spațiilor cu risc mare de incendiu respectă prevederile tabelului 2.4.42. și 

2.4.33 din Normativul P118-99, fiind REI 420, respectiv REI 120; 
 Planșeele care separă casele de scări și căile lor de ieșire spre exterior față de restul construcției 

sunt C0, minim EI 90 conform art. 2.3.32 din Normativul P118-99; 
 Grinzile, podestele și rampele scărilor interioare sunt C0, minim EI 90 conform art. 2.3.33 din 

Normativul P118-99; 
 

c) Igienă, sănătate și mediu înconjurător 
Igiena și sănătatea oamenilor 
În clădire nu se vor utiliza materiale/produse poluante, gaze, substanțe toxice, surse emisive 

de radiații.  
În clădire nu vor exista surse de poluare sonoră și vibrații peste limitele permise.  
Operarea materialelor depozitate se va face după proceduri stricte de către personal autorizat.  
Construcțiile vor fi prevăzute cu lavoare complet echipate și finisate cu pardoseli și pereți 

foarte ușor de menținut. 
Temperaturile asigurate sunt cele normate (conform SR 1907/2/1997), iar  iluminatul natural 

este asigurat conform STAS 6221. S-a asigurat volumul de aer necesar, precum și posibilitatea 
ventilării naturale a spațiilor conform reglementărilor în vigoare. 

Canalizarea apelor menajere provenite de la clădire vor fi preluate și dirijate către rețeaua de 
canalizare a localității. 

Deșeurile produse în mod curent în timpul funcționării vor fi de tip menajer și se vor evacua 
prin contract cu firme specializate. Precolectarea secundară se face pe sortimente, în pubele tip 
euro cu capac, lavabile, intr-o incaper special amenajată la parterul cladirii, prevăzută cu o sursă 
de apă si rigola de scurgere, ventilata natural, dimensionată pe baza indicelui maxim de producere 
a gunoiului; precolectarea primară între evacuările ritmice se face la interior, în recipiente 
acoperite, lavabile, rezistente mecanic și chimic, dimensionate în funcție de cantitatea de deșeuri 
produsă, de ritmul de evacuare și de categoria în care se încadrează; rezidurile nu se colectează 
direct în recipient, ci în pungi de polietilenă aflate în recipient cu un volum puțin mai mare decât 
volumul recipientului. 

Deșeurile rezultate din construcție se vor evacua prin contract cu firme specializate, iar 
antreprenorul va avea obligația să monteze recipienți de colectare adecvați. 

 
Refacerea și protecția mediului 
Construcția, prin destinație, nu afectează în mod negativ mediul înconjurător. 
Prin natura activităților desfășurate în clădire, deșeurile se vor gestiona pe tipuri. 
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Deșeurile menajere vor fi colectate în recipiente omologate și evacuate periodic de un agent 
specializat, pe bază de contract. Deșeurile rezultate pe parcursul construirii vor fi evacuate de o 
societate comercială de profil, pe bază de contract, la o groapă de gunoi autorizată. 

 
d) Siguranță și accesibilitate în exploatare 
Siguranța privind circulația pe căile pietonale  
Amenajarea exterioară a construcției a fost astfel proiectată încât să asigure protecția 

împotriva riscului de accidentare prin: 
 Alunecare: 
  aleile, circulațiile pietonale și terasele aferente clădirii sunt executate cu materiale care nu 

permit alunecarea și accidentarea persoanelor, chiar în condițiile în care sunt udate de ploaie etc.; 
 Impiedicare: 
 Pavajul nu va avea rosturi mai mari de 1,5cm, cotele de calcare vor fi uniforme, fara 

denivelari. Cota de calcare a curtii interioare va fi la acceasi cota ca si finisajul interior al parterului; 
 Lovire de obstacole laterale sau frontale:  
 circulațiile pe trotuare au fost astfel dirijate încât pe traseul de acces nu există uși sau 

ferestre care se deschid spre exterior (în afară de ușile de evacuare); 
 pe tot parcursul pietonal se asigură înălțimea liberă de trecere de min. 2,10 m.  
 Cădere de la înălțime :  
 Se vor prevedea balustrade pentru toate situațiile unde diferența de plan (nivel) va fi mai 

mare de 60 cm. 
Siguranța cu privire la accesul în clădiri 
 Măsurile de protecție adoptate împotriva riscului de accidentare: 
 protecția la alunecare este realizată prin folosirea unor materiale antiderapante. Tot 

în acest scop, intrările vor fi protejate pentru a preveni alunecarea din cauza ploii sau zăpezii. 
Siguranța cu privire la circulația interioară 
 Amenajarea interioară a construcțiilor a fost astfel proiectată încât să asigure protecția 

împotriva riscului de accidentare prin: 
 alunecare: 
Stratul de uzură al pardoselilor interioare este realizat din: 
 Placi din piatra naturala, caramida tesuta, pardoseala tip lvt si parchet din lemn masiv, 

finisaje rezistente la uzura mecanica si trafic intens cu un indice de R9-R10.  
Coeficientul de alunecare (rezistența la alunecare) specific spațiilor publice în conformitate 
cu reglementările în vigoare este de max. 0.40. 
 contactul cu proeminențele joase: 
 pe toate circulațiile, golurile au fost dimensionate respectând înălțimea liberă admisă, de 

min. 2.00 m liber; 
 circulațiile sunt corespunzător dimensionate, fără obstacole; 
 sensurile de deschidere ale ușilor sunt conformate pentru evitarea coliziunilor; 
 contactul cu suprafețele transparente: 
 uşile şi pereţii vitraţi vor fi astfel rezolvaţi şi atenţionaţi, încât să nu provoace accidente în 

caz de contact neprevăzut (conform prevederilor normativului CE 1); 
 
Siguranța cu privire la instalații 
 la proiectarea și executarea instalațiilor de alimentare cu apă, sanitare, electrice etc., vor fi 

luate măsuri pentru realizarea siguranței în exploatare; 
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 instalațiile electrice au fost astfel proiectate încât să asigure protecția împotriva șocurilor 
electrice din cauza atingerii directe sau indirecte. 
 

e) Protecție împotriva zgomotului 
Proiectul asigură o izolare corespunzătoare a spațiilor la zgomotul aerian (față de mediul 

exterior), prin dimensionarea elementelor de construcție și a materialelor folosite, conf. Ordinului 
OMS 119/2014, C125-2005 - Normativ privind proiectarea și execuția măsurilor de izolare fonică 
și a tratamentelor acustice în clădiri, SR EN ISO 717-1:2000, STAS 6156-86 Acustica în 
construcții. 

f) Economia de energie si izolare termica 
Izolarea hidrofugă 
Se vor executa lucrari de hidroizolare ale fundatiilor existente. 
Trotuarul perimetral al clădirilor va fi refacut in totalitate, atat in exterior cat si in incinta 

cladirii. 
Izolarea termică  
Se propune termoizolarea planseului de peste etajul II cu vata minerala bazaltica ignifuga cu 

grosimea de 20cm, protejata de o membrana de protectie. 
Se propune termoizolarea planseului de peste sol cu polistiren extrudat cu grosimea de 10cm. 
Se propune inlocuirea tamplariei existente cu o tamplarie eficienta termic, cu geam 

termoizolant tratat low-E, factor global de protectie între 0,24 și 0,40 W/m²K si cu R’ ≥ 0,90 
m2K/W. 

 
g) Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 
Clădirile proiectate, cât și rețelele de incintă, vor îndeplini cerința privind utilizarea 

resurselor naturale sustenabile şi în mod particular se vor asigura:  
 Reutilizarea sau reciclarea elementelor componente, a materialelor rezultate dintr-

o viitoare demolare (exemplu caramizi etc);  
 Durabilitatea construcţiilor în general şi a elementelor componente; 
 Utilizarea unor materiale compatibile. 
 Pentru reducerea consumului de resurse naturale se propun utilizarea de surse 

alternative de producere a energiei – pompe de caldura. 
 

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare 
şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, 
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse 
legal constituite 

Obiectivul „Reabilitarea si modernizarea cladirii Muzeul Judetean de Etnografie si al 
Regimentului de Granita Caransebes (cazarma granicerilor) din Municipiul Caransebes, judetul 
Caras-Severin” va fi finantat din fonduri europene aferente PROGRAMULUI REGIONAL VEST 
2021-2027. 

Lucrarile neeligibile se vor finanta de la bugetul de stat. 
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7. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea elaborarii: Studiului D.A.L.I pentru reabilitarea 
si modernizarea cladirii Muzeului Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita 
Caransebes (Cazarma Granicerilor”: C.U. nr. 145 din 25.04.2025. 

 

7.2. Extras Carte Funciara; 
Carte funciară nr.44408 Caransebeș 
 

7.1. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente; 
Aviz alimentare cu energie electrica; 
Aviz gaze naturale; 
Aviz telefonizare; 
 

7.2. Avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale; 
Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Caras-Severin 
 

7.3. Studii de specialitate; 
Studiu geotehnice 
Raport de expertiza tehnica  
Punct de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 
 

PIESE DESENATE 
 Piesele desenate sunt prezentate la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, 
cuprinzând: 
 
 

 PIESE DESENATE 
ARHITECTURA – RELEVEU 
- A.01 – Plan de incadrare 
- A.02 – Plan de situatie (situatie existenta) 
- A.03  –Plan parter (situatie existenta) 
- A.04  –Plan etaj I (situatie existenta) 
- A.05  –Plan pod (situatie existenta) 
- A.06  –Plan invelitoare (situatie existenta) 
- A.07  –Sectiune S1 si S2 (situatie existenta) 
- A-08 –Sectiune S3 si S4 (situatie existenta) 
- A-09 –Sectiune S5 si S6 (situatie existenta) 
- A.10  –Fatade principala, fatada nord (situatie existenta) 
- A.11 –Fatada laterala dreapta, Fatada laterala stanga (situatie existenta) 
- A.12 -Releveu fotografic 
- A.13 -Releveu fotografic 
- A.14 -Releveu fotografic 
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ARHITECTURA – PROPUNERE 
- A.15 – Plan de situatie (situatie propusa) 
- A.16  –Plan parter (situatie propusa) 
- A.17  –Plan etaj I (situatie propusa) 
- A.18 –Plan pod (situatie propusa) 
- A.19 –Plan invelitoare (situatie propusa) 
- A.20 –Sectiune S1 si S2 (situatie existenta) 
- A-21 –Sectiune S3 si S4 (situatie existenta) 
- A-22 –Sectiune S5 (situatie existenta) 
- A-23 –Sectiune S6 (situatie existenta) 
- A.24 –Fatade (situatie existenta) 
- A.25 –Fatade (situatie existenta) 
- A.26 –Imagini fotorealiste 
- A.27 –Imagini fotorealiste 
- A.28 –Imagini fotorealiste 

 

REZISTENTA  

- R.01: Plan interventii parter 
- R.02:Plan interventii etaj I 
- R.03:Plan interventii pod 
- R.04:Plan si detalii fundatii calcane axe U1-T1 si U2-T2 
- R.05: Detalii reparatii la pereti si plansee din zidarie; Detalii camasuire armata pereti axe  
      T1-U1/T2-U2 
- R.06: Detalii de consolidare pereti zidarie parter 
- R.07: Detalii consolidare pereti zidarie etaj I 
- R.08: Detalii caracteristice interventii curte interioara si interventii trotuare cladire 

 

INSTALAȚII SANITARE  

- S.01- Instalatii sanitare si stingere incendiu. Plan parter si retele exterioare 
- S.02- Instalatii sanitare si stingere incendiu. Plan etaj 
- S.03- Instalatii sanitare si stingere incendiu. Schema statie pompare 
- S.04-Instalatii sanitare si stingere incendiu. Schema statie pompare incendiu 

 

INSTALAȚII TERMICE  

- T.01- Instalatii termice. Plan parter si retele exterioare 
- T.02- Instalatii termice. Plan etaj 
- T.03- Instalatii termice. Schema centrala termica 

 

INSTALAȚII ELECTRICE – CURENŢI TARI   

- IE 01 – Instalaţii electrice – curenţi tari – Instalaţii de iluminat şi prize – Plan Parter 

- IE 02 – Instalaţii electrice – curenţi tari – Instalaţii de iluminat şi prize – Plan Etaj 

- IE 03 – Instalaţii electrice – curenţi tari – Instalaţii de iluminat şi prize – Plan Mansarda 

- IE 04 – Instalaţii electrice – curenţi tari – Schema bloc tablouri electrice 
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- IE 05 – Instalaţii electrice – curenţi tari – Instalaţia de paratrasnet 

 

 INSTALAȚII ELECTRICE – CURENŢI SLABI   

- ICS 01 - Instalaţii electrice – curenţi slabi – Subsistem efractie, control acces, CCTV, V-D,      

                 VP, VC şi Sonorizare – Plan Parter 

- ICS 02 - Instalaţii electrice – curenţi slabi – Subsistem efractie, control acces, CCTV, V-D,  

                 VP, VC şi Sonorizare – Plan Etaj 

- ICS 03 - Instalaţii electrice – curenţi slabi – Subsistem efractie, control acces, CCTV, V-D,  

                 VP, VC şi Sonorizare – Scheme bloc 

- IDSAI 01 - Instalaţii electrice – curenţi slabi – Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare  

                  la incendiu – Plan Parter 

- IDSAI 02 - Instalaţii electrice – curenţi slabi – Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare  

                   la incendiu – Plan Etaj 

- IDSAI 02 - Instalaţii electrice – curenţi slabi – Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare   

                   la incendiu – Plan Mansarda 

- IDSAI 02 - Instalaţii electrice – curenţi slabi – Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare  

                   la incendiu – Schema bloc 
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