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1. INTRODUCERE

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru proiectarea,
asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului si executarea lucrarilor care fac obiectul
Contractului ce rezultd din aceasta procedura.

Tn cadrul acestei proceduri, comuna Stoenesti indeplineste rolul de Autoritate Contractants,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa Tntr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol,trebuie interpretata ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considerd de cdtre Ofertant cd aceasta trebuia mentionata
pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Obiectul contractului ce se va incheia: Servicii de Elaborare PT+DDE, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii ,Centru multifunctional cu dotari sportive
si culturale pentru copii in comuna Stoenesti, jud. Olt” presupune realizarea urmatoarelor etape:

Etapa 1(maxim 2 luni, luna 1-2) de la emiterea ordinului de prestare a serviciilor de proiectare
ce se emite in termen de maxim 3 zile de la incheierea procesului verbal de predare a amplasamentului.;

Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT si DDE verificata si
avizatd de Verificatorul tehnic de calitate al PT SI DDE, desemnat/contractat de cdtre Beneficiar
(Primarie).

Etapa a 2-a(maxim 16 luni, luna 3-18) de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de
executie.

Nota: Ordinul de incepere a lucrarilor de executie se va emite in timp de 5 zile calendaristice de
la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT si DDE verificatd si avizatd
de Verificatorul tehnic de calitate al PT S| DDE, verificatd si avizatd de catre Verificatorul tehnic de calitate
desemnat de Beneficiar, verificatd si avizatd de cdtre Verificatorul tehnic de calitate desemnat de
Beneficiar.

Etapa a 3-a (maxim 16 luni, corelate cu durata de executie a lucrarilor)

Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantul pe toata perioada de executie
a lucrarilor, participarea la fazele determinante, participarea la fazele determinante, participarea la
receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala si participarea la elaborarea Cartii tehnice a
constructiei conform normelor legale in vigoare;

Orice anexa aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezinta parte integranta
a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sd raspunda integral cerintelor minime incluse n acest Caiet de sarcini si fara
a se limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

Tn cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de ofertant si
contractant care vor avea acelasi inteles.

Oferta prezentata va fi consideratd conforma in masura in care Propunerea tehnicd va fi
intocmita cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini.

Dacd Propunerea tehnica nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in prezentul Caiet
de sarcini, va fi declarata neconforma.

Autoritatea Contractantd va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse
prin Caietul de sarcini.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI
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Prezentul Caiet de sarcini include:

Studiu de fezabilitate intocmit de LIRA ACTIVE CONSULTING S.R.L
Piese scrise si Piese desenate
Certificat de urbanism

3. CONTEXTUL REALIZARII ACESTE! ACHIZITH DE LUCRARI

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceasta procedurd, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii Contractului,
in special, dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul
acestui capitol, Autoritatea Contractantda prezintd contextul achizitiei, context care a determinat
stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta la realizarea acestei achizitii,
stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

3.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

In cadrul acestei proceduri UAT Stoenesti indeplineste rolul de Autoritate Contractant3,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului

crt.

Nr.

Informatie

Detaliere

Autoritate contractantd
Denumire, adresd,
email, tel, pagind web

Comuna Stoenesti, judetul Olt

Sediu: Strada Primariei, nr. 2, comuna Stoenesti,
Jjudetul OIt

E-mail: contact@primariastoenestiolt.ro;

Tel: 0249 531.017

Web: http://www.primariastoenestiolt.ro/

Sectorul de activitate

Autoritate regionald sau locald

Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect este amplasata in comuna Stoenesti, judetul Olt.

3.2. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Prin realizarea centrului multifunctional in comuna Stoenesti, judetul Olt, Autoritatea Contractanta va
obtine urmatoarele beneficii principale:

Y e imbunatatirea infrastructurii publice destinate copiilor si tinerilor;

e cresterea accesului la activitdti spartive, culturale si educative Intr-un cadru modern si sigur;

e stimularea coeziunii sociale si implicdrii comunitare;
e reducerea riscului de excluziune sociala si abandon scolar;
e cresterea atractivitatii comunei si valorificarea eficientd a resurselor locale.

Investitia contribuie la dezvoltarea durabild a comunitatii si la consclidarea rolului administratiei publice

locale in sprijinirea copiilor si tinerilor.




3.3. Factori interesati si rolul acestora

g Beneficiarul investitiei:
i UAT COMUNA STOENESTI

3.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Proiectul Centrului multifunctional cu dotéari sportive si culturale pentru copii din Stoenesti
urmareste o serie de obiective esentiale, care contribuie la dezvoltarea comunitatii si la
imbunatdtirea calitatii vietii.

1. Acces la activitadti sportive si culturale — Centrul va oferi copiilor si tinerilor din

acces la facilitati moderne pentru sport si culturd, promovand dezvoltarea lor personala si
profesionala.

2. Tmbunatatirea sanatatii fizice si psihice — Prin promovarea sportului si activitatilor fizice,
centrul va contribui la reducerea sedentarismului si imbunatdtirea starii de sanatate a tinerilor.
3 Educatie non-formala si extracuiiculara — Oferirea de ateliere si activitati culturale va

sprijini dezvoltarea abilitatilor complementare educatiei formale, prevenind abandonul scolar.
4, Coesiune sociald si integrare comunitara — Centrul va deveni un spatiu comun care va
stimula relatiile sociale si integrarea locuitorilor, contribuind la consolidarea comunitatii.

5, Reducerea inegalitatilor — Investitia va asigura acces egal pentru toti copiii si tinerii,

indiferent de mediul socio-economic, sprijinind incluziunea sociala.

6. Dezvoltarea infrastructurii locale — Proiectul va contribui la modernizarea infrastructurii
comunei, facdnd comuna Stoenesti mai atractiva pentru locuitori si investitori.

i Prevenirea migratiei catre orase — Oferind facilitati similare cu cele din mediul urban,
centrul va ajuta la reducerea migratiei tinerilor catre orase.

8. Organizarea de evenimente sportive si culturale regionale — Centrul va permite
organizarea de competitii si evenimente regionale, promovand comuna si stimuldnd economia
locala.

9. Promovarea culturii locale - Vor fi organizate evenimente si ateliere care sa pastreze si
promoveze traditiile locale, sprijinind identitatea culturala a comunitatii.

Aceasta investitie va genera beneficii pe termen lung, contribuind la dezvoltarea educationalg,
sportiva si sociald a comunitatii din Stoenesti.

4. PARTICULARITATILE AMPLASAMENTULUI

a) Descrierea amplasamentului

Amplasamentul este localizat in intravilanul comunei Stoenesti, jud. Olt, Str. Popasului nr. 48 si
are o suprafata totald de 5200 mp, compus din 1 parceld cu numarul cadastral 52612, cu o forma si o
topografie neregulatd (teren partial in pantd).

Conform Certificatului de Urbanism nr. 9/23.10.2024 amplasamentul este certificat dupd cum
urmeaza:

Regimul juridic:

N




Terenul in suprafata de 5200mp se afld situat in intravilanul comunei Stoenesti, judetul Olt si
apartine domeniului privat al comunei Stoenesti conform HCL nr. 35/30.09.2024 si a Extrasului de carte
funciara nr. 52612

Regimul economic:

Categoria de folosinta a terenului — curti constructii — 3890, neproductiv— 1310 mp

Regimul tehnic :

Suprafata 5200mp

Vecinatati: N — Str. Popasului

S—Teren Primarie

E - Teren Primarie

V - Teren Primarie

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Constructia propusa va fi amplasatad cu o retragere de aproximativ 37 metri din axul strazii
Popasului, amplasamentul fiind liber de constructii .

Calea de acces din prezent este reprezentata de Strada Popasului, cale auto dimensionata
conform standardelor de accesibilitate a autospecialelor, avdnd min. 5 metri latime. Prin proiectul de
fata se propun alei auto si realizarea locurilor de parcare dimensionate specific functiunii propuse,
rezultand un numar de 14 locuri de parcare, din care 1 loc destinat persoanelor cu dizabilitadti si un loc
destinat vehiculelor electrice.

5. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

Prezentul caiet de sarcini detaliazd cerintele pentru achizitionarea de Servicii de Elaborare

PT+DDE, asistentd tehnica din partea proiectantului si executie lucrdri pentru obiectivul de investitii

~Centru multifunctional cu dotari sportive si cuiturale pentru copii in comuna Stoenesti, jud. Olt”.
Pentru ambele scenarii prezentate in SF, obiectul investitiei este similar si este reprezentat de construirea,
amenajarea si dotarea urmatoarelor elemente:
- Corp Clédire C1 cu functiunea de centru multifunctional, o constructie cu regim de indltime P+1E+Pod
care adaposteste o serie de ateliere destinate dezvoltarii de abilitati sociale si culturale pentru copii. in
continuare vor fi prezentate specificul si scopul fiecarui tip de atelier:
1. Bibliotecd — aceasta incapere serveste drept spatiu de imprumut si lectura a diverselor publicatii
culturale si genuri literare (beletristica, poezie, stiintd, fictiune, istorie etc). Biblioteca va fi dotata cu zone
de depozitare pentru carti si locuri de stat (mese si scaune) pentru lecturd/realizarea temelor de la scoala.
2. Atelier dezvoltare - Acest atelier va fi structurat sub forma de sesiuni practice, in care participantii sunt
incurajati sa se implice activ prin exercitii, discutii si colaborare. Scopul principal al acestui atelier este sa
ofere participantilor instrumente si metode pe care le pot aplica imediat pentru a-si imbunatati
performantele personale sau profesionale.
3. Atelier hobby — Acest atelier pentru hobbyuri este dedicat copiilor care doresc sa exploreze, sd invete
sau sd fsi aprofundeze o pasiune sau activitate recreativd. Aceste ateliere oferd participantilor
oportunitatea de a se dedica unor activitdti care le aduc satisfactie si placere in timpul liber, intr-un mediu
relaxat si non-competitiv. Aceste ateliere sunt orientate pe experientad practica si invatare colaborativa si
pot include o varietate de hobbyuri precum: artizanat, picturd, fotografie, muzica, gatit, gradinarit, dans,
crosetat, sculptura sau activitati sportive.
4. Atelier jocuri — Acest atelier de jocuri este destinat copiilor care se concentreazd pe activitdti ludice si
educative, in cadrul cdruia participantii se implica in diverse tipuri de jocuri, fie ele de societate, strategice,
cooperative sau digitale. Acest tip de atelier urmareste sa stimuleze creativitatea, sd dezvolte abilitati
cognitive, sociale si de rezolvare a problemelor, dar si s3 ofere o modalitate de relaxare si distractie.
5. Atelier IT - Acest atelier este dedicat dezvoltarii abilitatilor tehnice si informatice la copii, intr-un mod
adaptat varstei si nivelului lor de intelegere. Scopul acestui tip de atelier este de a introduce copliiin lumea
tehnologiei intr-un mod accesibil si distractiv, oferindu-le oportunitatea de a invata concepte de baza din
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domeniul IT, cum ar fi programarea, designui de jocuri, robotica sau utilizarea unor aplicatii si platforme
digitale.

6. Spatii multifunctionale (atat la parter cat si la etaj} — Aceste zone sunt destinate interactiunii sociale in
randul copiilor, scopul acestei activitati este de a reusi sa combata excluziunea sociala si de a apropia copiii
in ideea colaborarii si a faptului ca diferentele dintre ei nu ii separa ci le ofera diversitate.

Bineinteles, pe langa aceste functiuni principale, conform normativelor si reglementarilor pentru aceasta
destinatie, sunt propuse si functiunile conexe care permit buna desfasurare si operare a constructiei si
activitatilor precum: Grupuri sanitare separate pe sexe, Grup sanitar destinate pesoanelor cu dizabilitati,
Camera tehnica, Vestiar personal, Depozitare curatenie, Cancelarie si alte depozitari.

- Teren sportiv multifunctional {(multisport) acoperit cu balon presostatic cu dimensiunile de 23x36m

- Loc de joacd pentru copii - prin proiect este propus un loc de joacd pentru copii, echipat cu dotari
agrementate UE de siguranta in exploatare si este compus din: complex de joacd cu 2 tobogane de
dimensiuni diferite, 2 balansoare, 2 leagane si 2 caruseluri.

- Alei pietonale, alei auto si zona de parcare — prin proiect se propun o serie de alei pietonale pentru a
facilita accesibilitatea in cadrul celor doua constructii, incluzdnd de asemenea si accesibilitatea
persoanelor cu dizabilitati conform normativului NP-51/2012. Aleile auto sunt dimensionate atat pentru
buna circulatie a autovehiculelor uzuale din calea de acces public si in acelasi timp se asigura latimea
necesara si accesibilitatea pe minim 2 fatade ale fiecarei cladiri a autospecialelor echipajelor de pompieri
si salvare.

- Amenajare spatii verzi — prin proiect sunt propuse amenajari exterioare de spatii verzi insamantate,
arbori si arbusti (elemente generatoare de axigen)

Se vor respecta cerintele tehnice din S.F.

5.1. Servicii de proiectare ce se achizitioneaza

1. Termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare (Realizarea documentatiei tehnico-
economice pentru fazele DTAC+ DTOE+ PT si DDE cu verificarile la exigentele necesare) 2 luni de la
emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor.

Este responsabilitatea Antreprenorului sa se asigure cd proiectare si realizarea lucrarilor din
prezenta documentatie respecta legile si reglementarile valabile Tn Romania. Proiectarea lucrarilor din
prezenta documentatie se va face cu respectarea prevederilar standardelor aplicabile europene,
adoptate sau in curs de adoptare de catre Institutul Roméan de Standardizare, standardelor elaborate de
organisme tehnice recunoscute intemational, manualelor de referinta etc.

Documentatia se va intocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016.

Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare se transferd integral
beneficiarului odata cu receptia documentatiei.

Documentatiile tehnico-economice prevazute se elaboreaza de cédtre operatori economici sau
persoane fizice autorizate care presteazd servicii de proiectare in domeniu.

in obligatia proiectantului intra:

A. Elaborarea urmatoarelor documentatii:

a. Documentatii tehnice pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor

b. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor

c. Proiectul de organizare a executiei lucrarilor

d. Proiect tennic si detalii de executie verificate potrivit prevederilor legale de verificatori de
proiecte atestati, desemnati/contractati de Beneficiar {Primarie)

e. intocmire raport la terminare executiei

f. Programul de urmarire a comportarii in timp a constructiei

g. Cartea tehnica a constructiei

B. Servicii conexe:

a. Intreprinderea tuturor demersurilor pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, inclusiv
autorizatia de construire solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 9/23.10.2024 in numele
beneficiarului cu precizarea ca riscul unor intarzieri in emiterea acestuia cade in sarcina autoritatii
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contractante, nefiind impuse ofertantilor obligatii cu privire la asumarea unor termene limitéa referitoare
la obtinerea autorizatiei in cauza(plata taxelor intra in sarcina beneficiarului final al investitiei si se va
face pe baza de documente justificative).

b. Asistentd tehnica pe perioada de executie a alucrarilor (inclusiv fazele determinante si
modificarile aduse proiectului)

a. Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor

Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor va fi intocmitd in conformitate cu
cerintele avizatorilor si cu reglementarile legale in vigoare.

Se vor intocmi documentatiile pentru obtinerea de avize si acorduri emise de organele in drept,
in conformitate cu Certificatul de urbanism, avizul/acordul ISC, ISU conform legislatiei in vigoare.

Structura cadru a ,, Documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor este umatoarea (se
va modifica in functie de solicitarile specifice ale avizatorului):

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

Date generale

1. denumirea obiectivului de investitii

2. amplasamentul (judetul, localitate, strada, numarul)

3. titularul investitiei

4. beneficiarul investitiei

5. elaboratorul studiului

Descrierea investitiei
Date tehnice ale investitiei

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE

1. plan de amplasare In zona

2. plan general

3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistentd, instalatii, inclusiv planuri de coordonare
a tuturor specialitdtilor ce concura la realizarea proiectului_daca este cazul

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine)
certificatul de urbanism si actul de reglementare in domeniul mediului, impreund cu
acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrdrile Permanente (si orice alte aprobdri) descrise in Cerintele
Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de obtinere) de catre Beneficiar; Beneficiarul va despagubi
Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii acestor certificate si
aprobari;



Antreprenorul va transmite toate instiintdrile, va piati toate taxele, cote si tarife, va pregati toata
documentatia necesara si va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile Tn
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni (altele
decat cele mentionate la punctele (a) si (c) ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obtine si
autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja
impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii; i

Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtina i, dupa caz, sa
prelungeascd autorizatia de construire necesard pentru Lucrdrile Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobdrile si avizele conexe necesare pentru a
initia si executa aceasta parte de Lucrari.

Antreprencrul nu va executa nicio lucrare n absenta unei autorizatii de construire valabile.

Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obtinerea documentelor Legii si altor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea
obligatiilor ce Ti revin prin Contract.

Beneficiarul va oferi asistentd rezonabila Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii,
acorduri sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

b. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor este parte a documentatiei pentru
emiterea autorizatiei de construire, reglementata prin Legea nr. 50/1991, republicatd, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Continutul-cadru al Proiectului pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire, precum si
continutul-cadru al Proiectului de organizare a executiei lucrarilor se adapteaza de citre operatorii
economici care presteaza servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire-
P.A.C. este urmdtorul:
I. Piese scrise

Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect
pentru care raspund :

Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrdrilor care fac obiectul autorizirii, ficandu-se referiri la:
Amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrariilor;
Clima si fenomenele naturale specifice
Geologia si seismicitatea
Categoria de importanta a obiectivului
2.2. Memorii de specialitati
Descrierea lucrarilor de:
Arhitecturad
Structura
Instalatii
Dotari si instalatii tehnologice, dup3a caz
Amenajdri exterioare si sistematizare verticala
2.3. Date si indici care caracterizeaza ir.vestitia proiectatd, cuprinsi in anexa la cererea pentru
autorizare:
- suprafetele- construita desfasurata, construita la sol si utila
- Tnaltimile cladirilor si numarul de niveluri
- volumul constructiilor
- procentul de ocupare a terenului- P.O.T;



- coeficientul de utilizare a terenului- C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legislatia in vigoare,
intocmite de verificatori de proiecte atestati, alesi de investitor (Beneficiar)
Il. Piese desenate
Planuri generale
1.1. Plan de incadrare in teritoriu :
- plan de incadrare in zona a lucrarii, intocmit la scarile 1:10.000. 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000,
dupa caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial
1.2. Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei
- plan cu reprezentarea reliefului, intocinit in sistemul de proiectie stereografic 1970, la scarile
1:2.000, 1:1.000, 1:1.500, 1:200 sau 1:1.000, dupd caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate
imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:
imobilul, identificat prin numarul cadstral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism,
descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor,
unghiuri, inclusiv pozitia si indltimea la coam3 a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si
mobile de trasare;
amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi, dup3
caz:
cotele constructiilor proiectare si mentinute pe cele trei dimensiuni (cotele +- 0.00 cote de nivel;
distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea);
denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie;
sistematizarea pe verticald a terenului si modul de scurgere a apeior pluviale;
1.3. Planul privind constructiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilititi urbane din zona
amplasamentului:trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea cdminelor- radier si capac- si va
fi redactat la scara 1:500.
in cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile
proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.
2. Planse pe specialitati
2.1. Arhitectura
Proiectul de arhitecturd va cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecdrui obiect,
redactate la scara 1: 50 sau 1: 100, dup3 cum urmeaza:
planurile cotate ale tuturor nivelurile subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor,
dimensiunilor si a suprafetelor;
planurile acoperisurilor- terasa sau sarpantd- cu indicarea pantelor de scurgere a apelor
meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executs
invelitorile;
sectiuni caracteristice- in special pe linia de cea mai mare pant4, acolo unde este cazul-, care s
cuprindd cota +- 0.00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului- cotele de
coama si comisd-, fundatiile cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate;
toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv colurile, cotate si cu indicarea
racordarii la nivelul terenului amenajat
in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfisurarea stradal
prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1. Planul fundatiilor
Se redacteazad la scara 1:50 si va releva modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;
masurile de protejare a fundatiilor si a constructiilor invecinate, la care se aliturd constructiile
proiectate.



2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redacteaza
la scara 1:50 si vor releva geometria structurii si materialele din care sunt alcdtuite elementele
structurale.

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor

Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.
2.4. Dotdri si instalatii tehnologice
in situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe haza unor dotari si instalatii tehnologice,
determinate pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2.. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansd prezentata in cadrul sectiunii Il ,Piese desenate” va avea in parte dreapta jos un
cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau
numarul autorizatiei, dupa caz titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data
elabordrii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

c. Continutul-cadru al proiectului de organizare a executiei lucrarilor- P.O.E.

P.O.E. este necesar in toate cazurile in care se realizeaza o investitie si se prezintd de regula,
impreuna cu documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in conditiile
legii. Proiectul de organizare a executiei lucrdrilor trebuie sd cuprindd descrierea tuturor lucrarilor
provizorii pregdtitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, cat si pe
spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:

|. Piese scrise
1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele Tn clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect

pentru care raspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:

descrierea lucrdrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a canstructiilor,
amenajarilor si depozitelor de materiale;

asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;

precizari cu privire la accesuri si imprejmuiri;

precizari privind protectia muncii

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilititile urbane din zon3,
necesare in vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta in cadrul fiselor tehnice intocmite in
proiectul pentru autorizarea executarii/ desfintarii lucrarilor de constructii, dupa caz.

Il. Piese desenate
Plan general

a) la lucrdrile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizatd conform planului de
situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzand amplasamentul investitiei si toate
amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;

b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executarii lucrdrilor vor putea
fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii Il ,,Piese desenate” va avea in partea dreaptd jos un
cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau
numarul autorizatiei. dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data
elaborarii, numele, calitatea si semnatura elabo.atorilor si ale sefului de proiect.

d. Proiect tehnic- continut cadru

=
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Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare ;i sd raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice
ale beneficiarului.

Continutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile H.G. 907/2016 dupa cum
urmeaza:

A. PARTI SCRISE

I. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de Investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat Tn conditiile legii Studiul de fezabilitate

1.4. Ordonatorulprincipalde credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarulinvestitiei

1.7. Elaboratorulproiectuluitehnicde executie

2.Prezentarea scenariulul/optiunii aprckat(e) in cadrul Studiului de fezabilitate

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d} geologia, seismicitatea;

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii;

g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

h) caile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

b) varianta constructiva de realizare a investitiei:

c) trasarea lucrdarilor;

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier:

e) organizarea de santier.

Il. Memorii tehnice pe specialitati

a) Memoriu de arhitectura contine descrierea lucrarilor de arhitectura, cu precizarea echiparii si
dotarile specifice functiunii

b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii

c) Memorii corespondente specialitatilor de instalatii, cu precizarea echipari si dotdrile specifice
functiunii

Il. Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezintd documente justificative pentru dimensionarea elementelor de
constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie In parte. In acestea se
vor preciza incircare si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de calcul, verificarile si
dimensionarile, precum si programele de calcul utilizate.

IV. Caiete de sarcini

Caietele de sarcini sunt parti integrante ale proiectului tehnic de executie, care reglementeaza
nivelul de performanta a lucririlor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de
calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice,
ncercare, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor
de calitate si performanta solicitate.
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Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectanti, care presteazd, in conditiile legii, servicii
de proiectare in domeniul constructiilor si instalatiiior pentru constructii, pe specialitate, prin
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.

Caietele de sarcini, impreund cu plansele, trebuie sa fie concepute astfel incat, pe baza lor, sd se
poata determina cantitdtile de lucrdri, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara
executiei lucrarilor.

Redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata.

1. Rolul si sccpul caietelor de sarcini:

a) reprezintd descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezinta
informatii, precizari si prescriptii complementare planselor:

b) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele
acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele
acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;

c¢) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei:

d) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural
a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata(postutilizarea).

2. Tipuri de caiete de sarcini

2.1.n functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care
se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii:

b) caiete de sarcini speciale, care se refera ia lucrari specifice si care se elaboreaza independent
pentru fieeare lucrare.

2.2.In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor: .

b) caiete de sarcini pentru fumizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente
tehnologice si confectii diverse;

c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri Tn functiune:

d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii
tehnice.

3. Continutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:

a) nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
guverneaza lucrarea;

b) descrierea obiectivului de investitii, aspect, forma, caracteristici, dimensiuni, tolerante si
altele asemenea;

c) descrierea executiei lucrdrilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele privind
realizarea executiei:

d) misuratorul, probe, teste, verificdri si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul
executiei obiectivului de investitii:

e) proprietatii fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea
pentru produsele materialele utilizate la reaiizarea obiectivului de investitii:

f) standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei, produselor
materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor,
verificarilor:

g) conditii privind receptia.

V. Liste cu cantitati de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine:

a) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);

b) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);

¢) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);

d) listele cu cantitati de lucréri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate
utiliza formularul F3.).
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Listele cu cantitatile de lucrdri sa vor iiy.ocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru fiecare
specialitate.

VI. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de
investitii/interventii.

B. PARTI DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de executie pe baza carora se elaboreaza
partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini si care,
de regula, se compun din:

1. Planse generale

Sunt planse de ansamblu si cuprind:

a) plansa de incadrare in zona;

b) plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

c) plansele topografice principale;

d) plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor si a
recomandarilor privind lucrarile de fundare;

e) plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de
amplasare, orientdrilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei + 0,00, a
cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor
pietonale, platformelor si altele asemenes;

f) plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea volumelor de
terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat (excedent si
deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si echipamentele de lucru,
precum si a altor informatii si elemente tehnice i tehnologice;

g) plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lar, sectiuni,
profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si cerintele specifice
ale otetului, clasa betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a
coroziunii si altele asemenea;

h) plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2. Plansele aferente specialitatilor

Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.

Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran. s3 fie identificat prin numar/cod si
denumire proprii.

Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:

2.1. Planse de arhitectura

Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote,
dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de
aceasta natura:

- planurile de arhitectura ale fiecarui nivel subteran si suprateran, inclusiv sistemul de acoperire,
cotate, cu indicarea functiunilor si finisaje, cu mobilier reprezentat;

- sectiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;

- fatade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea incadrarii in frontul stradal existent,
dupa caz.

2.2. Planse de structura

Definesc si expliclteaza pentru fiecare obiect alcatuirea si executia structurii de rezistenta, cu
toate caracteristicile acesteia, si cuprind:

e planurile ir{rastructurii si sectiunile czracteristice cotate;

e planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

« descrierea solutiiior constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj (numai
in situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind transportul, manipularea,
depozitarea si montajul.

2.3. Planse de instalatii

[
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Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si executia instalatlilor,
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.

2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice

Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii,
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume:

¢ planse de ansamblu;

¢ scheme ale fluxului tehnologic;

¢ scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

¢ scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele
de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice;

« planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor,
sarcinilor si a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de mentaj;

= diagrame, monograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic
necesar punerii in functiune si exploatarii:

e liste cu utilaje si echipamente din compecnentele planselor tehnologice, inclusiv fise cuprinzand
parametrii, performar.tele si caracteristicile acestora.

2.5. Planse de dotari

Cuprind planse de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de
dotari si altele asemenea, pentru:

e piese de mobilier;

e elemente de inventar gospodaresc:

e dotari cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor;

s dotari necesare securitatii muncii;

= alte dotari necesare in functie de specific.

NOTA:

La elaborarea proiectelor, materialele, confectile, elementele prefabricate, utilajele
tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori, fumizori sau la alte
asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un
anumit fumizor(producator).

e. Detaliile de executie se elaboreaza, de regula, odata cu Proiectul tehnic de executie,
constituind parte integranta a acestuia, si expliciteaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare,
montare si alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente
aresteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele
constructive structurale/nestructurale ale obiectivuiui de investitii.

Anumite detalii de executie se pot elabora/definitiva, in functie de complexitatea proiectului si
de natura lucririlor de interventii, precum si in cazul obiectivelor de investitii a caror functionare implica
procese tehnologice specifice, pe parcursul exzzutiei lucrdrilor la obiectivul de investitie (proiectantul
va specifica pe planse care sunt detaliile de executie ce urmeaza a fi elaborate/definitivate astfel).
Proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie s3 supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a
tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se verificd de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatii,
achizitionati de primarie(Beneficiar), in scopul verificarii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile
constructiilor, pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului si pentru
asigurarea sanatatii si sigurantei persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viata a constructiilor.
Proiectantul va preciza in proiect cerintelr care urmeaza a fi indeplinite. Conform legii, verificarea
tehnica se va face la urmatoarele:
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documentatia tehnica de proiectare necesara cbtinerii autorizatiei de construire documentatiile
tehnice si detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru
constatarea respectarii cerintelor impuse de lege.

Documentatiile tehnice livrate in cadrul contractului, acolo unde este cazul, se vor receptiona
de Autoritatea Contractanta insotite de referatul de verificare dupa ce acestea au fost verificate in baza
Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA:

La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi
definite prin parametri, performante si caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci
de fabrica, producatori ori comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice
preferinte"

sau sa restranga concurenta, Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentatiin
cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calculsi nu vor fi date in moddeterminist, in
scopul de a favoriza un anumit fumizor(producator sau comerciant).

5.2. Asistenta tehnica din partea proiectantului

Asistenta tehnica din partea proiectantului, pe perioada de executie a lucrdrilor, consta in
urmatoarele activitati:

1. Raspunde la solicitarile beneficiarului sau executantului, pentru emiterea de solutii
tehnice,precizari si clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren;

2. Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii
suplimentare, dispozitii de santier,etc. in cel mai scurt timp posibil. Dispozitiile de santier emise vor fi
numerotate si indosariate si vor fi insotite de Memorii justificative;

3.Urmareste respectarea prevederilar Proiectului tehnic de executie si respectarea normelor
lecale in vigoare,de catre constructor;

4. Participa la receptiala terminarea lucrarilor si la receptia finala,in conformitate cu prevederile
legale. Conform Legiil0/1995 (cumodificarilesicompletarileulterioare), proiectantul(Prestatorul) este
responsabil pentru prestarea asistentei tehnice si rezolvarea deficientelor sau intrebarilar de proiectare
ridicate de citre Antreprenor pe parcursul executiei lucrérilor. In exercitarea verificarii realizarii corecte
a executiei lucrarilor, Prestatorul prin proiecta i sai de specialitate au urmatoarele sarcini:

-Cunoasterea temeinica, din punct de vedere tehnic si stiintific, a documentatiilor avizate, ce se
executa;

Verificarea calitatii executiei constructillor si instalatiilor aferente, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic;

Prestatorul va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pentru beneficiar in
conformitate cu legislatia in vigoare pentru contractul avand ca obiect ,Centru multifunctional cu dotari
sportive si culturale pentru copii in comuna Stoenesti, jud. Olt” pentru toate fazele tipice:

eExecutie lucrari

eReceptia lucrdrilor

Prestatorul va desfisura urmatoarele activitati:

- participarea la predarea amplasamenteior, trasarea generala si a bornelor de reper aferente
lucrarilor;

- participarea la receptionarea lucrdrilor in toate fazele determinante conform Planului de
control vizat de ISC;

- elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier/note tehnice,elaborarea de
schite,modificarea planselor, dupd caz, pe parcursul deruldrii lucrdrilor, legate de aplicarea proiectului
in concordanta cu situatia din teren;

- participarea la intocmirea Cartii tehnice;

- participarea la receptiala terminarea lucrdrilor si la receptia finala:
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-urmarirea respectarii prevederiior din proiect si a normelor in vigoare de catre
constructor/executant;

Reprezentantii prestatorului se vor prezenta in santier ori de cate ori beneficiarul va solicita
acest lucru. Deplasarea pe santier se poate efectua din proprie initiativa in conformitate cu termenele
din graficul de executie.

- Participarea la intalnirile de lucru/sedintele de progres convocate de catre beneficiar;

- Reprezentantul serviciului de asistenta tehnica va intocmi un raport de asistenta tehnica,
atasat la fiecare factura

-in cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte atestati,
achizitionati de Autoritatea Contractanta, conform prevederilor legale in vigoare;

- Reprezentantul serviciului de asistenta tehnica va intocmi referatul de prezentare a lucrarii cu
privire la modul in care a fost executata lucrarea.

Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau listelor de
cantitatificutd de catre asistenta tehnica a lucrdrii va fi insusita de catre specialistii verificatori de
proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier si acceptate de dirigintele de
santier si, ulterior, de catre beneficiar.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
fara aprobarea beneficiarului.

5.3. Data de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata prestarii serviciilor

Perioada de executie: 18 luni ( 2 luni perioada de proiectare, 16 luni perioada de executie
lucrari).

5.4. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

La terminarea contractului Contractantul trebuie s& demonstreze ca a indeplinit finalizarea
obiectului descris in SF - SCENARIUL REALIST OPTIMIST ,Centru multifunctional cu dotdri sportive si
culturale pentru copii in comuna Stoenesti, jud. OIt”.

Realizarea acestui obiectiv de investitii presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

Etapa 1(maxim 2 luni, luna 1-2) de la emiterea ordinului de prestare a serviciilor de proiectare
ce se emite in termen de maxim 3 zile de la incheierea procesului verbal de predare a amplasamentului.;

Realizarea documentatiei tehnico-cronomice pentru fazele DTAC+DTOE+PT si DDE verificata si
avizats de Verificatorul tehnic de calitate al PT S| DDE, desemnat/contractat de catre Beneficiar
(Primarie).

Etapa a 2-a(maxim 16 luni, luna 3-18) de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de
executie.

Nota: Ordinul de incepere a lucrarilor de executie se va emite in timp de 5 zile calendaristice de
la aprobarea documentatiei tehnico-econormice pentru fazele DTAC+DTOE+PT si DDE verificatd si avizatd
de Verificatorul tehnic de calitate al PT 51 DDE, verificatd si avizatd de cdtre Verificatorul tehnic de calitate
desemnat de Beneficiar.

Executia lucrarilor propriu zise

Etapa a 3-a {(maxim 16 luni, corelate cu durata de executie a lucrérilor)

Asigurarea serviciilor de asistentd tehnica din partea proiectantul pe toata perioada de executie
a lucririlor, participarea ia fazele determinante, participarea la fazele determinante, participarea la
receptia la terminarea lucrdrilor si la receptia finald si participarea la elaborarea Cartii tehnice a
constructiei conform normelor legale in vigoarr:

Termenul de verificare a documentatiei tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT+DDE
este de 5 zile calendaristice de la data procesului verbal de predare-primire.
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Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in documentatiile
tehnice, in Caietul de Sarcini si in baza datelor culese de pe teren, respectiv vor verifica si examina
amplasamentul proiectului, pentru a se informa in mod complet despre toate problemele relevante.

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate serviciile si lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele
Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru edecuita, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea
indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executieilucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea serviciilor de proiectare si a executiei, pentru
executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor includ:

e Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

se va prezenta graficul fizic si valoric de realizare al investitiei (atdt pentru serviciile de
proiectare, asistenta tehnica cat si pentru executia lucrdrilor}. Graficul va prezenta, de asemenea,
esalonarea fizica si valorica pe etape. Serviciile/Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de
indeplinire a contractului fizic si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in
grafice se considera date contractuale.

e urmatoarele documentatii(semnate de specialistiiatestati in domeniul profesional relevant,
atuncicand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte
documentatiiintocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor:

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii:

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie s3 furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din Cartea tehnica a constructiei, la termenul stabilit prin reglementarile legale in vigoare.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

e Planul calitatii:

e Planul de control al calitatiilucrarilor, verificari si incercari.

Urmitoarele rezultate intermediare n realizarea serviciilor si executialucrarilor sunt definite si
asociate solicitdrii de nlati intermediare de cdtr= Contractant:

Mecanisme de plata in cadrul contract.a ui:

Pentru serviciile de proiectare:

- 90% din valoarea acestora in baza procesului verbal de receptie (Aviz CTE) a documentatiilor
de proiectare semnat far4 obiectiuni, dupa verificarea acestora de catre autoritatile competente;

- 10% la finalizarea lucrarilor de executie, in baza procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, semnat fardobiectiuni si a referatului proiectantului privind executia lucrarilor.

Factura aferenta procentului de 90% din valoarea serviciilor de proiectare pentru care se solicita
plata va fi emisa numai dupéreceptionarea fara obiectiuni a documentatiei tehnico-economice de cdtre
achizitor, verificata de Verificatorii tehnici achizitionati de Autoritatea Contractant3, fiind insotita de
procesul verbal de receptie a documentati-: (Avizul Comisiei tehnico -economice).

Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului:

- proportional cu valoarea situatiilor de lucrdri acceptate la plata. in perioada in care nu sunt
executate lucrdri nu se pot deconta servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului. Plata
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serviciului de asistenta tehnica se va face in baza tacturilor primite de beneficiar, insotite de rapoartele
de activitate intermediare de asistenta tehnica, in original.

Pentru executia iucrdrilor:

- Lucrdrile executate se dovedesc prin situatii de lucrari, intocmite astfel incatsa asigure o
verificare rapida si sigura a lor.

- Situatiile de lucrari se intocmesc de catre executant, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare
lunii de referinta. Situatiile de lucrari prezentate de cdtre executant, se verifica si se confirma, in termen
de maxim 10 zile, de citre dirigintele de santier, consultantul si reprezentantul achizitorului. Situatiile
de lucrdri prezentate dirigintelui de santier,trebuie sa fie complete si trebuie sdcontind in mod
obligatoriu urmatoarele documente: centralizator (cu fazele de lucrdri ofertate, decont anterior, decont
curent si rest decont), liste cu cantitatile de lucrari realizate, atasamente |a listele de cantitdti, analizele
de laborator, certificate de calitate, de conformitate si de garantie, alte documente necesare
intocmiriicartii tehnice (care se completeazd cu documente, zilnic, pe fiecare faza/tronson de lucrare
realizata).

- Factura se emite dupa confirmarea situatiilor de lucrari de cétre toti factorii implicati
(responsabil tehnic din partea executantului, diriginte de santier, consultant, beneficiar), pana la sfarsitul
lunii curente si se depune la achizitor direct ia sediul acestuia sau prin posta cu confirmare de primire.
Plata acesteia catre prestator se va efectua in termenul legal de la primirea facturii.

- Platile partiale se efectueazd, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de cdtre achizitor,
ca receptie a lucrarilor executate.

- Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.

Contractantul poate solicita o plata intermediara, asa cum este prevazut in Contract, doar dupd
ce a finalizat toate activitatile si cerintele aferente rezultatuiui intermediar in cauza si numai atunci cand
Autoritatea Contractantd a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca jalon/punct de
reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o plata.

Respectarea cerinfelor beneficiarului:

Toate lucririle intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele livrate
in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din Caietul de sarcini, Proiectul tehnic etc.

Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice.
Datele cuprinse in documentatia de proiectare trebuie sa fie corelate cu cele cuprinse in studiul de
fezabilitate.

Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare ntocmite se
transfera integral beneficiarului, o data cu plata serviciilor de proiectare.

Potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile
si modificdrile ulterioare "cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de
documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a si/sau beneficiarului in baza unui
raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentérii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Acceptarea documentatiei de proiectare este conditionata de:

intocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale {Legea nr.50/1991, actualizata, cu
completérile si modificérile ulterioare, privind "autorizarea executariilucrarilor de constructii”, Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, H.G. nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
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elaborare si continutul-cadru al docurmentatiiicr tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitiifinantate din fonduri publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

¢ existenta referatelor de verificare intocmite de catre verificatorii de proiecte si existenta
stampilelor si semnaturilor verificatorilor de proiecte atat pe partile scrise cat si pe partile desenate ale
proiectului;

La sfarsitul perioadei declarate pentru intocmirea proiectului de catre ofertant, Documentatia
de proiectare fazele PT, DDE, DTAC, DTOE, etc. va fi predate in 2 exemplare pe hartie, stampilat si semnat
in original de catre verificatorii de proiecte si inca un exemplar in format electronic (pdf si dwg).

Pentru a fi aprobata Documentatia de proiectare, ofertantul declarat castigdtor trebuie sa
efectueze toate completarile solicitate de catre beneficiar, in termenul impus de catre comisia tehnico-
economica.

Serviciile prestate, respectiv Documentatia de proiectare in fazele DTAC, DTOE, Documentatie
pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor, P.T., DD.E., C.S, etc. vor fi considerate receptionate,
dup3 analizarea si aprobarea acestora de cdtre comisia tehnico-economica a beneficiarului, respectiv
dupa emiterea avizului favorabil de c3tre aceasta comisie, responsabilitatea datelor tehnicc-economice
revenind proiectantului/expert/verificatori.

Dupd avizarea fard obiectiuni si observatii a documentatiei de proiectare de cdtre comisia
tehnico- economicd a beneficiarului, in max. 5 zile de la data primirii avizului, ofertantul va preda 6
exemplare pe hartie, stampilate si semnate in original de citre verificatorii de proiecte (numai in cazul
in care, pe baza recomanddrilor comisiei, nu trebuie efectuate modificdri la documentatia predata
initial)si incd un exemplar in format electronic ( pdf si dwg) si 10 planse in fermat 3D .

Antreprenorul va elabora un program d2 inaintare a documentelor catre Achizitor, in termen de
10 de zile lucritoare de la Data de incepere a i “&rilor. Respectivul program, va cuprinde Documentatia
contractuala relevanta, precum si datele de transmitere planificate. Acest program va indica care sunt
documentele care vor fi depuse in vederea verificarii si aprobarii sau numai pentru aprobare,
Antreprenorul va furniza Achizitorului doua copii pe suport de hartie si doua pe suport electronic, ale
tuturor documentelor tehnice depuse spre verificare,

Dupi obtinerea aprobdrii Achizitorului toate documentatiile (exceptie documentatiile pentru
avize, documentatii DTAC care se vor preda in doua exemplare) vor fi predate in 4 exemplare originale
si 2 in format electronic (pdf si dwg) ce vor fi distribuite astfel:

3 ex. Achizitor;

2 ex. la dirigintele de santier, unul vz fi folosit pentru cartea constructiei si unul pentru urmarirea
lucrarilor in santier, 1 ex la constructor (rémane pe santier pentru executie si controale).

Un registru al planselor si documentelor va fi mentinut si actualizat in permanent de catre
Antreprenor. O copie actualizata a registrului va fi inmanata Achizitorului de fiecare data cand o plansa
sau un document este emis.

Alte responsabilitati:

- Stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor
si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- Participarea proiectantului si a Antreprenorului la IntocmireaCartii tehnice a canstructiei:

- Participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a proiectantilor
pe specialitdti la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor si
receptia finala:

- Intocmirea si prezentarea de catre proiectant in fata comisiei de receptie a punctului sau de
vedere privind executiaconstructiei;

- Solutionarea neconformitétilor si i2concordantelor semnalate de catre verificatorii de
proiecte, dirigintele de santier, reprezenta ntilautoritatilor cu atributii de control;

- Adaptarea solutiilor propuse in cadrul modificarilor sau clarificarilor cerute de avizatori sau de
citre Verificatorii tehnici, inclusiv Tn cazul in care, prin concluziile unei expertize tehnice se impun
adaptari/ modificari la proiectul initial;

- Asigurarea unei corelari intre piesele scrise, piesele desenate si documentatia economica:
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- Prezentarea Diriginteiui de sanlie:. nentru verificare si avizare a dispozitiilor de santier emise
de catreproiectantii de specialitate si aocumentele anexate acestora memorii, planse, antemasuratori
NR si NCS;

Orice reglementare ulterioara incheierii contractuiui transmisa de Autoritatea Contractanta in
scopul indeplinirii contractului, va fi insusitd de catre Antreprenor Executant si Proiectant.

- Intocmirea si prezentarea de cétre proiectant in fata comisiei de receptie a punctului sau de
vedere privind executiaconstructiei;

- Solutionareaneconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii de
proiecte, dirigintele de santier, reprezentantiiautoritatilor cu atributii de control;

- Adaptarea solutiilor propuse in cadrul modificarilor sau clarificarilor cerute de avizatori sau de
cétre Verificatorii tehnici, inclusiv in cazul n care, prin concluziile unei expertize tehnice se impun
adaptari/ modificdri la proiectul initial;

- Asigurarea unei corelari intre piesele scrise, piesele desenate si documentatia economica:

- Prezentarea Dirigintelui de santier, pentru verificare si avizare a dispozitiilor de santier emise
de catreproiectantii de specialitate si documer - ele anexate acestora memorii, planse, antemasuratori
NR si NCS;

Orice reglementare ulterioara incheierii contractului transmisa de Autoritatea Contractanta in
scopul indeplinirii contractului, va fi insusitd de catre Antreprenor Executant si Proiectant.

5.5. Personalul Contractantului. Contractantul trebuie sa asigure:

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii
in vederea indeplinirii obiectului contractului si a verificrii niveiului de calitate corespunzdtor cerintelor
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
Legiil0/1995 si a altor legi incidente.

e Personal cheie

Nr. I Personalul responsabil de indeplinirea contractului (personalul Numar  minim
‘ cheie) pers. /proiect
1 | Manager de proiect — Reprezentantul Contractantului 1
2 Sef de santier — inginer 1

Contractanty! va numi un Manager ~e proiect - reprezentant care va comunica direct cu
personalul Autoritatii  Contractante resporsabil de executarea Contractului. Reprezentantul
Contractantului organizeazi si supravegheaza derularea efectivd a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. s& fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazd, coordoneazd si programeazd toate activitdtile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitdtii conform
reglementarilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneazd si raporteaza daca executia lucrdrilor se realizeazd cu respectarea clauzelor

contractuale si a continutului Caietului de Sarcinl.
Pentru activitdtile ce se desfisoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta
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este responsabil de organizarea si suppravegharea tuturor acdvitatilor realizate de Contractant pe santier
din partea Contractantului.

Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si
trebuie sa poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in arice moment despre situatia de pe
santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al
Autoritatii Contractante.

Personalul propus de Contractant peniru rolul de Sef de santier trebuie sd cunoasca limba
romana la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu "Cadrul European Comun de Referintd pentru
Limbi".

Sarcinile sefului de santier sunt:
Coordoneaz3 activitatea subordonatilor proprii si a subantreprenorilor de pe santier, daca este

cazul;

Planificd, urmareste si coordoneaza activitatea din santier a muncitorilor/meseriasilor;

Planifica si organizeaza executia lurrarilor;

Verificd realizarea lucrarilor, respectarea ordinii de executie stabilitd, stadiul lucrarilor si
incadrarea in termenele de executie; '

Propune necesarul de materiale atat din punct de vedere cantitativ cat si referitor la specificarea
cerintelor de calitate;

Urmareste respectarea proiectelor si autorizatiilor, calitatea lucrérilor si graficul de executie;

Se asigurd cd termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate;

Urmareste aplicarea prevederilor documentelor de planificare a calitatii- plan calitate, PCCV;

Asigura executia lucrarilor la nivelul calitativ conform documentatiei de atribuire;

Cunoaste si aplica procedurile sistemului de management;

Urmareste respectarea dispozitiilor legale privind accidentele tehnice si accidentele de muncd;

Urmareste aplicarea prevederilor planurilor de sdnatate si securitate;

Supraveghez:3 respectarea normelor > securitate de catre personalul subordonat;

Cunoaste si aplicd normele de securitaie a muncii gi prevenire si stingere a incendiilor;

Urmareste aplicarea masurilor de gestionare a aspectelor de mediu pe santier;

Coordoneazi gestionarea deseurilor;

Implementeaza conceptul DNSH si pune la dispozitia Autoritatii Contractante documentele
solicitate care fac dovada respectdrii acestuia.

Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguii, regulamente, ghiduri si practici

Pertinente.
« Personal non-cheie

Nr. | Personalul responsabil de indeplinirea contractului (personalul | Numar minim pers.
cheie) /proiect
1 Responsabil tehnic cu executia sau echivalent 1
2 Responsabil SSM 1
3 Responsabil mediu ‘ o 1
4 | Responsabil gestionarea degeurilor o | at




Contractantul trebuie sa se asigure si sa demonstreze ca personalul care desfasoara activitati pe
santier:

- are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

- este sanatos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat {din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activitdtilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedare al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat,
conform legislatiei in vigoare.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sd urmareasca cu strictete ca oricare dintre experti
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Cantractul lui, legislatia si
reglementdrile tehnice aplicabile, specificul activitdtilor pe care urmeazd sa le desfdsoare in cadrul
Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sd se asigure si sa garanteze Autoritatii Contractante ca experti pe
care li propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activitatilor prevazute
si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucratoare
previzute pe expert si/sau perioada de desfdsurare a activitatilor in cadrul Contractului.

Tn cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe
perioada deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat
in Propunerea Tehnica, acesta va rdspunde pentru asigurarea acestor resurse, fard costuri suplimentare,
pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei propuse, inlocuitorul trebuie sa
deting cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul
respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art
162 din HG 395/2016 cu medificarile si completarile ulterioare.

Daca Autoritatea Contractanti considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractantd are dreptul sa solicite
inlocuirea expertilor pe perioada derularile Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

Toate costurile generate de finlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului.

5.6. Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

Nu este cazul.

6. MANAGEMENTUL CALITATH SI WVIANAGEMENTULDOCUMENTELOR

6.1. Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitdtile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR ISC . 0005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii" si
in conformitate cu reglementdrile in materie de sistem de management al calitatii in constructie
(inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarilesicompletarile
ulterioare). Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. in consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru
serviciile si lucrarile ce sunt incluse in Contract.



Cu luarea in considerare a prevexwrilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant
trebuie:

i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in asa fel incét sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. s3 demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementdrile ce guverneaza calitatea in executialucrarilor in
constructii;

ii. s3 descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. 53 fie conform cu toate datele de intrarefurnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sdincluda cel putin:

i Descrierea structurii organ.zationale a Contractantului si identificarea
functiilorsiresponsabilititilor  personalului  implicat direct in  executa rea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intraresi managementul documentelor in cadrul
Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executa rea contractului, respectiv forta de muncd, materiale
siinfrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.

Pe durata executirii Contractului,,Flanul calititii se actualizeaza ori de cate ori se considera
necesar si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

6.1.2 Planurile de control a calitatii

Planul de control al calit3tii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

i Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii

ii. Respansabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbalii/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevazutd pentru activitate

v, Documentatia final3 a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitati

6.1.3. Planul calitatii in proiectare trebuie sa includa cel putin:

i Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor
personalului implicat direct in executarea contractuiui;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementu! documentelor in cadrul
Contractantului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contracta nta

v. Modalitatea de contrcl si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada prestarii
serviciilor

6.1.4. Metodologia propusi pentru prestarea serviciilor, datele de intrare si datele de iesire pentru
activitatile din cadrul Contractului:

Tn acest capitol al Propunerii Tehnice, Ofertantul trebuie sa documenteze:
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a. nivelul sdu de intelegere asupra obiectului Contractului si gradul de constientizare a
importantei rezultatului Contractuiui pentru Autoritatea Contractanta pe baza informatiilor furnizate in
Caietul de Sarcini;

b. abordarea utilizatd pentru realizarea activitatilor din Contract si pentru obtinerea
rezultatelor asteptate, asa cum sunt acestea precizate in Caietul de Sarcini;

o metodologia utilizatd pentru real’zarea serviciilor si obtinerea rezultatelor;

d. datele de intrare si datele de iecire utilizate pentru fiecare si toate activitdtile solicitate

prin Caietul de Sarcini pentru obtinerea rezultatelor.

e. Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementari) in domeniul de activitate
aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot avea incidentd asupra derularii/
implementarii acestuia.

6.1.5. Planul de lucru propus pentru proiectare trebuie sd contina resursele planificate pentru realizarea
activitatilor si trebuie:

a. s3 aibd corespondent in informatiile incluse la sectiunea “Metodologia propusa pentru prestarea
serviciilor”; ‘
b. sa demonstreze:

i. intelegerea continutului/prevederilor Caietului de Sarcini;

ii. abilitatea de a transpune activititile necesar a fi desfasurate intr-un plan de lucru fezabil, de asa
manier3 incat s se asigure finalizarea serviciilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini;

c. s3 fie realizat utilizand un software de planificare a timpului (inclusiv Excel) compatibil cu
infrastructura TIC existentd la nivel de Autoritate Contractantd, astfel cum este indicat de catre
Autoritatea Contractant3 in Caietul de Sarcini (Microsoft Word, Excel, Adobe reader)

d. si utilizeze o scald de planificare a duratei/duratelor activitatii/activitatilor (calendar lunar/zi
lucritoare — astfel cum este solicitarea Autoritdtii Contractante);
e. sa permita corelarea informatiilor incluse in planul de lucru cu informatiile din Propunerea

Financiar3, pentru aceeasi unitate de planificare (ex.: efortul reprezentat ca si duratd in programul de-
lucru pentru una dintre activitatile in derularea Contractului trebuie si corespundd cu numarul
expertilor si a zilelor pe expert, pentru activitatez respectiva, in perioada respectiva).

6.2. Managementul documentelor

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct
sau importate fara pierderi de format cu urmitoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta:

i. Format Microsoft Word si Adobe Acrobat (pdf)

in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizdrii detaliilor de executie -
acolo unde este aplicabil , trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf),
fie direct din fisierele native sau copie scariaa a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului. Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita
Contractantului si realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

7. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

7.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant



InsErumentui practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este
intalnirea. Intalnirile vor fi: intdlniri de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, intdlniri pentru
monitorizarea progresului, intalniri de jucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a
rezultatului final al Contractului.

A. Inceperea activitatii in cadrul Contractului va fi formalizata printr-o intalnire de demarare a
activitatilor in cadrul Contractului aceasta intainire va avea loc in termen de 3 zile lucratoare, dupa
intrarea in efectivitatea Contractuiui;

- aceasta intalnire trebuie sa fie crgunizata decatre Contractant;

- caracterul acestei intalniri: caracter pur informativ,

- subiectele planificate a fi discutate in cadrul acestei intélniri: aspecte legate de inceperea
activitatii si predarea amplasamentului.

Intalniri/sedinte periodice pe intreaga durata Contractului:
- intalniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritatii Contractante sau la santier: lunare
- intalniri sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritdtii Contractante pentru monitorizarea
progresului la un interval de 1 luna pe perioada deruldrii Contractului. Frecventa acestora poate fi
modificata in functie de situatiile specifice. Este necesara prezenta fizica a reprezentantului
Contractantului la fiecare -intalnire/sedintd de monitorizare.
- intalniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier: lunare
Posibilitatea solicitirii de citre Autoritatea Contractantd a realizirii de intalniri ad-hoc si cat de imediata
trebuie si fie disponinilitatea Contractantului: exemplu intalniri/sedinte pot fi stabilite/planificate intr-
un termen scurt, ceea ce inseamna ca trebuie . existe disponibilitatea Contractantului in termen de 3
(trei) zile lucratoare.
Autoritatea Contractants va pregiti agenda intéInirii, va redacta minuta intalnirii si procesul verbal al
intalnirii
Contractantul va asigura participarez personalului relevant;

B.Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derularii Contractului, ca urmare
a deflatiilor identificate in cadrul intélnirilordintre Contractant si Autoritatea Contractantd Schimbarea
sau modificarea pe perioada deruldrii Contractului, ca urmare a deviatiilor identificate
in cadrul intilnirilor se poate face in confarmitate cu prevederile legale specifice, in vigoare pe durata
valabilitatii Contractului.

a. Mecanismul de solicitare a schimbérilor modificarilorin ceea ce privesteconstructia sau
interventia, ca de exemplu:

| Imediat ce Contractantul identifica necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Autoritatea
Contractant3 in termen de 5 zile lucratoare.

I. Imediat ce Autoritatea Contractanta identifica necesitatea unei schimbari, aceasta va notifica
Contractantul in termen de 5 zile lucrdtoare,

b. informatii care trebuie sa nsoteascd 0 cerere de schimbare/modificare, spre exemplu: pentru
fiecare cerere de schimbare, Contractantul/ Autoritatea Contractanta trebuie sa furnizeze urmatoarele
informatii:

I. Numirul de identificare a cererii privind modificarea; Ii. Autor, datele de creare/validare;

IIl. Descriere (rezumat si detaliat);

IV. efortul ariticipat pentru realizarea riadificarile:

V. Impactul in ceea ce priveste planificarea activitdtilor din punct de vedere pret, cost (in cazul
in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

VI. Riscuri asociate cererii de schimbare;

VIl. Modul in care urmeazasa fie abordate schimbdrile incluse in cerere

c. Numai dup3 ce a primit oficial aceasta informatie, Autoritatea Contractantd si Contractantul
vor demara discutii pe tema cererii de schimbare.in cazul Tn care modificarea este aprobatd, o
dispozitieva fi elaborata de Autoritatea Contractantasi transmisa catre Contractant.

Do
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C. Orice alte informatii necesare pentiu managementul gestionarea Contractului

a. Responsabilitatea Autoritatii Contractante pentru proceduri: organizarea procedurii de
atribuire a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilorcdtre Contractant,
conform Contractului si desemnarea unui responsabil de contract si rolul acestuia: responsabilul de
contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta tuturor documentelor
referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de
indeplinire a obiectivelor Contractului.

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activitatilorprevazute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor
care fac obiectul Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a
documentelor relevante.

7.2, Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritdtii Contractante, in cadru!l sedintei de demarare a activitatilor
in Contract, un Grafic de elaborare a documentatiilor de proiectare si de executie a lucrarilor, actualizat.

Durata totala a deruldrii tuturor activittilor nu poate s3 depaseascd 2 luni de la emiterea
Ordinului de incepere a contractului pentru faza de proiectare si max. 16 luni de la data aprobarii
documentatiei tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT si DDE verificatd si avizatd de
Verificatorul tehnic de calitate al PT Sl DDE, desemnat/contractat de catre Beneficiar (Primdrie). Tn cadrul -
propunerii tehnice se va prezenta graficui fizic de realizare a investitiei {atat pentru serviciile de
proiectare, asistentd tehnicd cat si pentru executia lucrarilor. Graficul va prezenta, de asemenea,
esalonarea pe etape.

Serviciile si Lucrarile trebuie s se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic
si valoric si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in grafice se considera date
contractuale.

Tn termen de 60 de zile de la data aprobdrii proiectului tehnic, inclusiv documentatia tehnica
pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire necesara pentru Lucréarile Permanente, Beneficiarul
va obtine autorizatia de construire pentru Lucrarile Permanente.

7.3. Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitdtilor in Contract se intocmeste imediat
dup3 aceastd intalnire si este semnatd de ambele parti.

7.4. inceperea activitatilor pe santier

inceperea activitatilor pe santier se va face prin predarea amplasamentului obiectivului de
investitii in prezenta executantului, beneficiarului si ai reprezentantilor acestuia, a proiectantului si a
detinatorilor de utilitdti, care au emis avize §i acorduri in conformitate cu cerintele Certificatului de
urbanism, in termen de 7 zile calendaristice.

Cu aceasta ocazie se va incheia un ~rocesul verbal de predare amplasament, care va fi semnat
de personalul prezent.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

I. Planul de sanitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sanitate Tn timpul executariilucrarilor:

Il. Au fost obtinute toate autorizatiile necesare.



Conform instructiunilor emise de finantator, Planul de asigurarea calitdtii raportat la
metodologia de executie a lucrarilor, conform Anexei nr.2 din HG nr.766/1997 va avea prevazutd
demonstrarea aplicabilitatii principiului DNSH prin masuri concrete privind ndeplinirea acestora.

7.5. Raportarea in cadrul contractului 3i desfasurareasedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR

a. Rapoartele intermediare si finale care rezulta din activitatile realizate in cadrul Contractului

b. Modalitatea de elaborare si prezentare a rapoartelor: n format letric

c. Termenele de transmitere a rapoartelor: 2 zile inainte de intélnirea la care se refera

d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor - pe suport hartie

e. Numarul de exemplare in format letric: 1 exemplar

f. Limba in care se intocmesc rapeerstele: limba romana

g. Daca este sau nu este necesara prezentarea "fata in fatd' a continutului raportului, cand si de
citre cine: Prezentarea rapoartelor se face fatd in fata de catre contractor, in intalnirile organizate.
Pentru a se asigura ca informatiile sunt coerente si la nivelul calitativ asteptat de Autoritatea
Contractant3, se poate atasa formatul dorit al rapoartelor si caracteristicile acestora, care sa includa
instructiuni de tipul celor de mai jos:

a. pentru continut: cuprins, inclusiv anexe,
b. unde si cum trebuie comunicat raportul: in format letric la sediul comunei Stoenesti

c. limba utilizata pentru Intocmirea rapoartelor: limba romana

B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE DE MONITORIZARE A
PROGRESULUI IN CADRUL ACTIVITATILOR DIN CONTRACT

a. Rapoarte salicitate ca date de Tntrare pentru intalnirile de monitorizare a progresului in cadrul
activitatilor din Contract

b. Modalitatea de elaborare si prezentare a rapoartelor: in format let ric

c. Termenele de transmitere a rapoartrior: 2 zile inainte de intalnirea la care se refera

d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor - pe suport hartie

e. Numarul de exemplare in format letric: 1 exemplar

f. Limba in care se intocmesc rapoartele: limba romana

g. Daca este sau nu este necesara prezentarea "fata in fata" a continutului raportului, cand si de
catre cine: Prezentarea rapoartelor se face fata in fata de catre contractor, in Intalnirile organizate.
Pentru a se asigura ca informatiile sunt coerente si la nivelul calitativ asteptat de Autoritatea
Contractant3, se poate atasa formatul dorit al rapoartelor si caracteristicile acestora, care sa includa
instructiuni de tipul celor de mai jos:

a. pentru continut: cuprins, inclusiv anexe,

b. unde si cum trebuie comunicat raportul: in format letric |a sediul U.A.T. Comuna Stoenesti;

c. limba utilizata pentru intocmirea rapoartelor: limba romana

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA si

MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
Pe durata desfasurarii activltatilor pe santier, se vor organiza intalniri periodice, perioada fiind
stabilita cu acordul partilor, la care participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare Intatnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata

de toate partile implicate.

7.6. Testarea tehnica a lucrarilor
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Contractantul va furniza, pe propriza cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente
si materia le) pentru activitatiie referitoare |a testarile tehnice, respectiv toate controalele si verlficarile
care sunt solicitate prin lege.

7.7. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrdrilor

Atunci cand Contractantul consldzra ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG

273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la terminarea acestora, dupa
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea
Contractanta.

ii. in a doua etapa Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevdzutd in Contract. Semnarea Procesului
verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de receptie finala a lucrarilor de
Autoritatea Contractant3 nu il exonereazd pe Contractant de orice obligatie contractuala sau legala
referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor
sau materialelor.

in vederea desfisurdrii in bune cond’jii a receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul are
obligatia de a pune la dispozitia comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, Documentatia prevazuta
de legislatia in vigoare privind proiectarea ,.as built” si executia lucrarilor.

7.8. Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant-
Monitorizare

Urm3torii indicatori vor fi monitarizati-pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total
Contract);
ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:

inchiderea tuturor neconformitétilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de
timp agreata cu Autoritatea Contractanta;

Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor
solicitati;

Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si
solicitdrilor Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportarii:
rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti.

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de citre Echipa de Implementare
si Monitorizare constituita la nivelul Autoritatii Contractante.
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in cazul in care se constata neindepiinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzdtoare a
obligatiilor asumate prin Contract, In conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite
document constatator negativ.

7.8.1. MECANISMUL DE REALIZARE A MASURATORLLOR AFERENTE PROGRESULUI FIZIC AL

LUCRARILOR EXECUTATE, RESPECTIV A MODULUI DE MONITORIZARE A PROCESULUI DE
IMPLEMENTARE

Decontarea lucréarilor se face in functie de stadiul fizic realizat pentru categoria de lucrari inclusa
in Oferta Financiara anexa a formularului de ofertd. Supervizorul (dirigintele de santier) va verifica
situatiile de lucrari, cantitatile solicitate la plata, conformitatea cu stadiul fizic realizate la momentul
respectiv, in conformitate cu progresul fizic al contractului.

8. SUBCONTRACTAREA

Posibilitatea limitirii subcontractérii atunci cand este in interesul Contractantului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrarilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea urvi subcontractant trebuie sd fie transmisa Autoritatii

Contractante cu cel putin 15 zile lucratoare (cf. art.154 din HG 395/2016) inainte de data programata
pentru inceperea lucririlor de citre subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante
fmpreuna cu:
« documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
« documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a executa
lucrarile subcontractate in conforrnitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
e documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
e descrierea sistemului de management al calitdtii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executdrii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitdtile ce urmeaza a fi
subcontractate.

in situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management &l calitatii corespunzator,
atunci aceasta situatie poate fi acoperita de Zistemul de management al calitatii implementat de
Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Con:ractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsahil de executa rea
corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante. Este
responsabilitatea Contractantului sd ii determine pe Subcontractanti si adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Pianul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie
transmis spre aprcbare de catre Autoritatea Contractant3 cu cel putin 5 zile inainte de data programata
pentru inceperea lucrarilor de cdtre subcontractant.
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9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA Si
CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL S| AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor
in conformitate cu Documentatia tehnica si imp!ementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nive! natior.zl si la nivelul Uniunii Europene in realizarea activitatilor
sale Tn cadrul Contractului, Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

¢ informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabila):

« regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului
ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul
depunerii ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbdri legislative de natura sé
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta si Dirigintele de santier, cu privire la
consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a-si adapta activitatea, de la data si
in conditiile in care sunt aplicabile.

Tn cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat
inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si ca ofertantul are cunostinta de aceste schimbari si
le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor
referitoare la securitate si sdndtate in munca si controlul calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/
proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsahil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati de Autoritatea Contractantd, urmand sa rdspunda fata de Autoritatea
Contractant3 pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricaror prevederi legale si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea
respectdrii de cdtre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile
aplicabile in domeniu! mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile intonationale de drept in domeniul mediului, social si
al muncii enumerate in anexa X la DNirectiva 2014/24, respectiv dupd cum este aplicabil:
» Conventia nr. 87 a DIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

« Conventia nr. 98 a DIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

« Conventia nr. 29 a DIM privind munca fortats;

« Conventia nr. 105 a DIM privind abolirea muncii fortate;

« Conventia nr. 138 a DIM privind varsta minima de incadrare in munca;

s Conventia nr. 111 a DIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

e Conventia nr. 100 a DIM privind egalitatea remuneratiei;

« Conventia nr. 182 a DIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

« Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon;

e Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

* Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP);
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e Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmant prealabil in cunostintd de cauza,
aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pasticide care fac obiectul comertului international
{(UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1598, si cele trei protocoale regionale ale sale.

10. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

Responsabhilitatile cu caracter general

Tn raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitdtile Contractantului sunt:

= Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

» Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute {(atat pentru organizatia
sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare (conform legislatie in
vigoare) pentru executarea lucrarilor

e Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritdtii Contractante, precum si a oricaror acte normative
aflate Tn interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

» Planificarea activitatii si asigurarza capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celos mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

* Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand
date le de finalizare a fiecarei activitati,

« Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrd rilar in functie de necesitatile obiective
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

« Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor -Modificari intervenite
pe durata derularii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plata, detaliata pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrdrile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate
in numele si pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de lucrari trebuie sa includd originalele
documentatiei doveditoare (atasamente, procese verbale, documente privind calitatea, etc), conform cu
legislatia in vigoare

o Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a
oricérui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii:

« Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

e FElaborarea si transmiterea cdtre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres
saptamanale si lunare;

e Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier
si reprezentanti imputzrniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul are raspunderea planifici ii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat/utilaje si echipamente necesar pentru indeplinirea obligatilor sale ca un bun profesionist cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor,
astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi
limitativ:

i, Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie



ii. Contractantul este responsabil peniru Intreaga ccordonare a activititilor ce reprezintd
obiectul Contractului, sub supravegherea Diriginteiui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate Tn cadrul Contractului, confarm cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectdnd si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate
documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cdtre Autoritatea Contractant a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise
de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu |l elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitdtile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator.
Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau
in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporara a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinutd la o cantitate
minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea
competenta.

Tn situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritdtii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie
a lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie siin baza listei de preturi.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara limitare
indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice
alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de
rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier sifsau Autoritatea Contractanta si in general prin orice
metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini,
Contract sau restul documentatiei de executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Autorittea Contractanta si Dirigintele de santier in
cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot determina posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza recuperarea acestora si atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrdri, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante siva include lucrarile executate in situatii de plata intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii
de catre Dirigintele de santier, care va verifica i certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investltiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnica etc. si le wva propune Autoritatii  Contractante  spre  aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantu! de raspunderea si fata de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari
acolo unde este cazul.
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Contractantul este responsatil pentru detinerea tuturor autorizatlilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri, intr-o forma actualizata (in vigoare pe tcata
perioada derularil activitatilor), atat pentru societatea sa, cat si pentru personalul propus.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Autoritatea Contractanta si Dirigintele de santier

privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru «‘ectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a
receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.

Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare pentru executie:

Lucrarile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului. in scopul realizérii activitatilor ce tin de etapa
pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la Intalnire/intainiriinainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati competente in
vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri
legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrariin conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de Tncepere a executiei
lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri
de intalniri: Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daca este
necesar si se defincasca toate problemele coerationale precum accesul pe santier, procedura de
inregistrare in registrui Autoritatii Contrectante, orele de lucru, permisele de munca,
constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

iil. Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeasca si s3 depuna planul detaliat de securitate si sandtate in munca sisa respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractarilor) planul
detaliat de securitate si sindtate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

vi. Sa intocmeasca sisa de puna Planul de management al deseurilor {inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul); .

vii.53 intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarllor in cadrul
termenului solicitat de citre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de referinta
pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de
executie a lucrdrilor, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei
activitdti etc. in completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a
aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea
executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de stguranta va inciude subiectele
detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,
monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea
corecta a echipamentului de protectie. Ace;}:‘ta intalnire va fi condusd de seful de amplasament
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desemnat de catre Contractant. Inainte de intdinire, seful de amplasament va analiza si va inregistra
toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si séanatate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

Responsabilltati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

nainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, "Proces Verbal de Predare Amplasament” in vederea transferdrii provizorii a
santierului de la Autoritatea Contractantad la Contractant pe timpul reallzarli activitatilor pe santierul
respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata:

ii. permis de acces Tn spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitle de Autoritatea Contractantd/terte parti
inainte de mobilizarea pentru activitdtile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru
proprietatea detinuta de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

Responsabilitdti asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implicd cel putir urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a

lucrarilor de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

iii. Masuritori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei i
pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in
aer aceste masurdtori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sd
detecteze si s indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

Responsabilitdti asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura
necesara, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitdtilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmatoarele:
o Inchirierea terenului necesar in vederea organizarii de santier si abtinereaavizelor/autorizatiilor pentru
suprafatautilizatd, conform legislatiei in vigoare;

« Montarea, operarea, demontarea si inldturareainstalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc,;

 Asigurarea santierului (daca este cazul) prin ~tabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri tempaorare sau/si paza;

e Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul din santier etc. pentru desfasurareaactivitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

« Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electricd, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse
de energie independente



» Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executieiatat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier

* Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv pentru personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

» Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitadti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
pe santier:
i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiectul
tehnic, in vederea solutionarii:
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, cu responsabili tehnici cu executia
atestati:
iii. convocarea factoriion care trebule sa paiticipe 1a veiificarea luciaiilor ajunse in faze délerminante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora; ‘
iv. Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
v. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in Documentatia tehnica,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,precum si
gestionarea probelor-martor;
vi.inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeeior prevdzute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in Documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor:
viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
s-au completat documentele necesare Intocmirii cartii tehnice a constructiei
ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptle a lucrarilor de constructii:
x. remedierea, pe propria cheltulala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;
xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor.

Responsabilititi legate de controlul calitatii luciarior executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre
Contractant a personalului calificat si a dotarllor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem
de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitateaA utoritatii Contractante este:
Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si intemationale sau echivalent
(SR EN 1SO); Standarde, specificatii, proceduri inteme Autoritatii Contractante.

n cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o
maniera care s3 demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrdrii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi

executate.
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Toate cerintele aplicabile Contractantului se aptica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontrlactorii si/sau
furnizori, nteleg, n totalitate, toate cerirtele de control al calitatii Tnainte ca acestiasdinceapa lucrul.
Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

Responsabilitati legate de securitatea si sanadtatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract.

11. CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum
este mentionat in Contract.

12 MODAIITATFA NDF PRE7FENTARF & PROPHNFRIT TEHAICE

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
I.Ofertantul va cuprinde in propunerea tehnica pentru prestarea serviciilor de proiectare, urmatoarele:

1. Metodologia de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, inclusiv
descrierea detaliata a modului de realizare a fiecarei faze si subfaze, cu precizarea duratei de elaborare
pentru fiecare dintre acestea, tinand cont de prevederile Caietului de sarcini. Ofertantul va specifica la
nivelul ofertei in cate exemplare va prezenta documentatia aferenta serviciilor de proiectare.

2. Resursele folosite pentru indeplinirea contractului.

2.1 Ofertantul va prezenta organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate persoanele responsabile de
prestarea serviciilor de proiectare; organigrama va fi insotita de o descriere a responsabilitatilor fiecarei
persoane specificata in structura acesteia .

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului / resurse si organizare,
ofertantii var prezenta o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari
pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face
parte obiectul contractului. Ofertantul va include in oferta sa documente relevante pentru demonstrarea
disponibilitatii  si  pregatirii profesionale, cum ar fi, Certificatele/Autorizatiile, Declaratii
disronibilitate/CIM, pentru specialistii obligatorii inclusi in contract.

2.2 Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica modul de asigurare a resurselor necesare implementarii

contractului in corelatie cu graficul de executie.
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3. Grafic de realizare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract - tip Gantt, care va evidentia fiecare
faza si subfaza a serviciilor stabilite prin caietul de sarcini, cu resursele folosite pe fiecare dintre acestea,
astfel incat sa demonstreze incadrarea in termenul de timp ofertat.

4. Operatorii economici vor trebui sa indice i cadrul propunerii tehnice faptul ca elaborarea acesteia au
tinut cont de obligatiile relevante ce le revin potrivit legislatiei adoptate in domeniul muncii, mediului si
al celei sociale; Tn acest scop, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, operatorii economici vor
anexa propunerii tehnice, Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca.

5. Ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintei impuse de catre Legea
10/1995, art.31 conform careia proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-profesional sau
autorizati, prevazuti la art. 6, au obligatia sa incheie asigurari de raspundere civila profesionala, cu
valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, asigurare incheiata de catre operatorul economic.
La elaborarea ofertei se va tine cont de sclutiile stabilite prin SF/DALI si se vor respecta obligatiile stipulate
de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata cu modificdrile si completarile ulterioare.

Pentru a demonstra ca propunerea tehnica depusa respecta cerintele minime din caietul de sarcini, se vor
descrie in detaliu toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt indeplinite cerintele din caietul
de sarcini, precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a
propunerii tehnice.

Propunerea tehnici elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia
de atribuire, in Caietul de sarcini si sectiunea Formulare (Formular-cadru Propunere Tehnica).

Ofertantul va completa — Formular 10-cadru Propunere Tehnicd prezentat in documentatia de atribuire.

I\V.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice - EXECUTIE

Pentru respectarea principiilor tratamentului egal si recunoasterii reciproce si in raport de obiectul
contractului, ofertantul va prezenta in oferta tehnica informatii in legdturd cu modul de asigurare a
executiei tuturor operatiunilor in conformitate cu reglementirile legale aplicabile {prin surse proprii/ prin
ofertanti asociati sau prin subcontractori de specialitate), respectiv modalitatea prin care va asigura
partea de proiectare si executie, servicii de proiectare similare pentru lucrari de constructie/
modernizare/ reparatii capitale /reabilitare aferente unei infrastructuri de alimentare cu apa sau unei
infrastructuri similare sau superioare din punct de vedere al complexitdtii si/sau scopului (canalizare)

Propunerea tehnica va contine cel putin informatiile de mai jos:
1. Organizare si metodalogie;

2. Atributiile si responsabilitatile personalului propus;
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3. Lista expertilor principali si secundari propusi pentru indeplinirea contractului;

4. Pentru demonstrarea modului de indeplinire a cerintelor minime referitoare la calificarea si experienta

profesionala a expertilor principali, ofertantul va prezenta urmatoarele documente pentru fiecare expert
propus:

4.1 Curriculum vitae, semnat in original de catre fiecare expert nominaiizat;

4.2 Copii cu mentiunea “conform cu originalul” ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute
mentionate in LV;

4.3 Documente doveditoare, de natura recomandarilor/referintelor de la beneficiari/angajatori (sustinute
de documente contrasemnate de beneficiar) sav orice alte documente silmilare, cu mentiunea “conform
cu originalul”, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/experienta specialistilor propusi,
respectiv cel putin urmatoarele informatii: denumirea contractului in care a fost implicat expertul, pozitia
detinuta in cadrul contractului, pericada (luna, an) in care expertul si-a indeplinit atributiile pe pozitia
detinuta in cadrul contractului, perioada de derulare a contractuiui (luna, an) si principalele
responsabilitati ale expertului in cadrul contractului;

4.4 Declaratie de disponibilitate, semnata in original.
Orice alte documente pe care Ofertantul le considera necesare si doreste sa le anexeze.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia
de atribuire anexata anuntului de participare. Cerintele prevazute in documentele achizitiei sunt cerinte
minim obligatorii.

Oferta tehnica va fi prezentata in urmatoarea structura, cel putin urmatoarele informatii trebuind a fi

prezentate in acesta sectiune:

- Planul calitatii, prin care se va concretiza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii adaptat la
particularitatile lucrarii ce face obiectul acestei achizitii si care trebuie sa cuprinda practicile, resursele si
succesiunea activitatilor specific referitoare la calitate, relevante pentru lucrarea ce face obiectul
prezentei proceduri de atribuire, conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu

executia autorizati;

- Programul Propriu de Control al Calitatii, vVerificari si Incercari (PCCVI) ca faze ale procesului de control
al calitatii pentru executia lucrarilor ce fac obiectul contractului de achizitie. Se va anexa la Planul calitatii,
Programul Propriu de Control al Calitatii, Verificari si Incercari (PCCVI), in care trebuie sa evidentieze cel

putin urmatoarele aspecte:
_ activitatile in derularea logica a executiei in faze de executie;
- modul de efectuare a controlului, verificarilor si inspectiilor;

- prevederile legale in baza carora se realizeaza executia si controlul aferent (Norme / specificatii /STAS-
uri / proceduri, care prevad cum se face inspectia/verificarea);

- pericada cand se face inspectia/verificarea si personalul caruia ii revin sarcinile de executie cat si

calitatea acesteia;

(9%}

o



s

- documentul care se intocmeste cu privire la atestarea calitativa a activitatii desfasurate in faza de
executie.

- Se vor anexa la Planul calitatii informatii cu privire la Autcrizarea laboratoarelor de analize si incercari ce
se vor utiliza in perioada derularii lucrarilor de constructii in vederea realizarii incercarilor necesare si de
a emite documente valabile pentru atestarea calitatii lucrarilor de constructii ca si componenta a
sistemului calitatii in constructii instituit de Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii,
in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii si HG nr.
808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in
activitatea de constructii.

- Se va prezenta Lista si procedurile de realizare a lucrarilor (Procedurile Tehnice de Executie - PTE)
specifice acestui obiectiv de investitii. Ofertantul va prezenta descrierea succesiva a tuturor procedurilor
tehnice de executie pentru toate activitatile care concura la realizarea obiectivului de investitii. Nu se
admit proceduri tehnice de executie partiai intocmite/generale si care nu au aplicabilitate la lucrarea in
cauza.

- Prezentarea caracteristicilor tehnice ale lucrarilor: - se vor descrie lucrarile si principalele caracteristici
ale acestora;

- Prezentarea modului de realizare a lucrarilor;

- Organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate pozitiile responsabile de indeplinirea contractului;
organigrama va fi insotita de o scurta descriere a responsabilitatilor fiecarei pozitie specificata in structura

acesteia;

- Expunerea riscurilor tu privire la executia contractului si recomandari de reducere si/sau eliminare a
riscurilor identificate prin descrierea abordarii de \ucru propuse pentru respectarea continutului Caietului
de sarcini si a atributiilor factorilor implicati in implementarea proiectului;

Se va prezenta Procedura de evitare a avariilor la retele de utilitati publice si de protectie a domeniului
public care interfereaza pe traseul lucrarilor.

- Prezentarea modalitati de asigurare a accesulul la specialistit necesari si obligatorii solicitati prin caietul
de sarcini in vederea verificarii modului nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor de executie in conformitz*e cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii sia altor
legi in domeniu. Structura echipei propuse trebuie sa fie in numar suficient si sa acopere necesarul de
personal cu pregatire si calificare corespuzatoare in concordanta cu activitatile si scopul contractului si sa
indeplineasca toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare.

_Listele cu cantitatile de lucrari fara valori si formularele completate conform caietului de sarcini, inclusiv

pentru organizarea de santier,
- Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport;

-Se va prezenta planul de aprovizionare a santierului cu materiale materii prime necesare care va cuprinde
o lista a principalelor materiale (materiale principale sunt cele care au o pondere semnificativa in
indepinirea contractului sectorial) cu indicarea furnizorilor.



Ofertantul va prezenta Fisele tehnice pentru Echipanientele si utilajele completate in conformitate cu
specificatiile tehnice ofertate, care vor fi insotite in sustinere de fisa tehnica a produsului de la producator.
Nu este admisa lipsa unei fise tehnice sau completarea ulterioara a specificatiilor tehnice.

Detalierea procedurilor privind asigurarea traficului in zona de lucru si asigurarea rutelor alternative.

- Planul cu masurile privind protectia mediuiti. Documentul va fi insotit de documente reievante pentru
sustinerea masurilor propuse si trebuie sa centina cel putin:

- Date de identificare a obiectivului;
- Protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii;

- Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul -
conventie privind protectia mediului;

- Plan de monitorizare a mediului;
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- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului i vibratilor;

- Masurile pentru reducerea prafului;

- Managementul deseurilor;

- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;

- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate
executiei lucrarilor - Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii,
administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor accidentale.

Un plan detaliat de gestionare a deseurilor rezultate in urma lucrarilor

- Se va prezenta graficul general de realizare a investitiei publice Graficul GANTT care va cuprinde
adecvarea la prezenta lucrare evidentiind detaliat si amanuntit: -durata, succesiunea activitatilor si inter-
relationarea acestora, -drumul critic clar identificat, -identificarea punctelor cheie de control {jaloanelor),
-resursele alocate pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului prin rapcrtare la metodologia de
executare a lucrarilor cu indicarea necesarului de resurse (principalele materiale, resurse umane Si
utilaje/echipamente de constructie si mijloace de transport) si cu precizarea duratelor aferente (start-
finish). Ofertantul va anexa o diagrama a momentelor critice, care sa includa cerintele de mai sus si care
sa reprezinte programul de executie al contractului de lucrari, insotita de o analiza a drumului critic.

- Se va prezenta declaratie privind perioada de 3arantie acordata, care nu va putea cobaori sub minimul
impus prevederile Legii 10/1995 cu modificarile ulterioare, insotita prezentarea unui plan detaliat privind
masurile de interventie in perioada de garantie, modalitatea de interventie la defectelein garantie, cerinte
de mentenanta . Se vor detalia in mod obligatoriu capacitatea de interventie la defecte, timpul de
remediere a defectelor in perioada de garantie, resurse materiale, umane etc.

- Organizarea de santier aplicata la lucrare cu luarea in considerare a constrangerilor impuse de locul
executiei lucrarilor, inclusiv masuri de imprejmuire semnalizare si iluminare a santierelor temporare sau
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mobile, asigurandu-se continuitatea circuiatiei. Planui pentru organizarea de santier va cuprinde masuri
de degajare a domeniului public gieval de Giganicaiea de santicl de niaieiiaie si elhipainenite de iuuu,
in scopul readucerii acestuia la starea initiala si scenariul de lucru propus pentru asigurarea pazei
perimetrului/amprizei santierului, intocmit conform Legii nr. 333/2003, precum si modalitatea concreta
de implementare a masurilor propuse in acest scop pe toata perioada de derulare a contractului), precum

si planul de protectie si evitare a accidentelor in zona santierului fata de utilizatorii drumului public.

- Se vor detalia in oferta tehnica propusa cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mabile.

- Ofertantul va prezenta in oferta tehnica informatii privind modul de asigurare a executarii tuturor
operatiunilor in conformitate cu reglemer:tdrile I23ale aplicabile, prin surse proprii, prin ofertanti asociati
sau prin subcontractori de specialitate, referitoare la modalitatea prin care va asigura ducerea la
indeplinire in conditii de calitate si legalitate a partii de contract care priveste lucrdri de proiecte similare.

Prin proiecte similare se intelege lucrari de constructie, modernizare, reparatii capitale sau reabilitare
aferente unei constructii civile sau unei infrastructuri similare sau superioare din punct de vedere al
complexitatii si/sau scopului, care se incadreaza cel putin in clasa C de importanta normala conform HG
766/1997.

-Declaratia privind respectarea principiului DNSH (,.Do no significant harm” - .A nu aduce
prejudicii asupra mediului™)

Se va completa Formularul 10 cu specialisti considerati necesari pentru realizarea contractului.\ Echipa
care va fi desemnata/responsabila pentru indeplinirea contractului va include personal calificat si
specializat in domeniul activitatilor aferente contractului, astfel incat la finalizarea acestuia, investitia sa
aiba asigurate toate exigentele legale.

- Se va depune Declaratia pe propria raspundere privind faptul ca ofertantul a tinut cont de
obligatiile din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. Ofertantii (lider de asociere/
asociat/ subcontractor) vor prezenta declaratia (Formular nr. 5) privind faptul ca la elaborarea
ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca,
respectand prevederile art. 64 din Legea 99/2016, precum si Declaratie privind protectia mediului
(Formular nr. 5). Informatii referitoare 13 reglementarile privind conditiile de munca si protectia
muncii se pot obtine de la Inspectia Muncii - www.inspectiamuncii.ro Informatii referitoare la
reglementarile obligatorii in domeniul mediului se pot obtine de la Agentia Nationala pentru
Protectia Mediului - www.anpm.ro Informatii referitoare la reglementarile obligatorii in domeniul
social se pot obtine de la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - www.mmuncii.ro

Prezeniarea unei propuneri tennice care nu respecta cedniele milime precizate 10 documentatia de
atribuire poate duce la respingerea ofertei cz fiind neconforma. Oferta tehnica trebuie sa fie prezentatd
<i intr-un format editabil care s3 permitd selectarea textului, copierea acestuia, precum si cu toate
referintele (link-urile) catre site-uriin format hyperlink, ,gata de click” {in acest sens solicitam prezentarea
ofertei tehnice si in format Microsoft Word sau intr-un format care s3 permita copierea textului catre
Microsoft Word cu pastrarea formatarii acestuia). Primeaza documentul in format JPG sau .PDF.



Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inciusiv a caietului de sarcini), prin care
se indica 0 anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, standarde specifice, © marca de
fabricatie sau de comert, un brevet de Iinventie sifsau o licenta de fabricatie, o
autorizatie/certificare;atestare, se va citi si inter sreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

Nota. Orice oferta care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile la proiectul in cauza va
fi declarata neconforma.

Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatii carora le lipsesc notele
explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta la proiectul propus, dar
in conformitate cu legislatia in vigoare.

Precizare: Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie carelate si sa includa toate activitatile si
lucrarile descrise in documentatia de atribuire. Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de
atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate neconforme din punct de vedere tehnic.
Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica. Orice
necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu
documentatia de atribuire, ori cu prevederile legislatiei in vigoare va conduce la respingerea ofertei.

13. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE:

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul toate cheltuielile pe care le
implica indeplinirea obligatiilor contractuale.

Propunerea financiara va contine:

- formular de Gieita, aCiui Piin caie Oieftaniul i3l imainiesid voilita Ge a se asiguia din punct de
vedere juridic in relatia contractuala cu Autoritacea Contractantd;

- anexa la formularul oferta;

- graficul general fizic si valoric de realizare a Investitiei publice.
Nota: lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, ceea ce atrage incadrarea
ofertei in categoria ofertelor inacceptabile.

14. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELCR PREZENTATE

Alegerea si justificarea criteriului de atribuire si, dupa caz, a factorilor de
evaluare utilizati .
Criteriul de atribuire este “cel mai bun raport calitate-pret .

Autoritatea contractanta stabileste oferta cea mai avantajoasa din punct de
vedere economic pe baza criteriului de atribuire - cel mai bun raport calitate-pret sia
factorilor de evaluare prevazuti in documentele achizifiei. In stabilivea s1 justificarea
factorilor de evaluare, autoritatea contractanta urméreste indeplinirea cumulativa a
urmitoarelor condifii:

- factornl de evaluare au ca scop ldentificarea otertel celel mal avantajoase din
punct de vedere economic, au legatura directd cu objectul si natura contractului si
reprezintd un avantaj pe care autoritatea contractanta il poate obtine prin utilizarea
factorului respectiv:



- factorit de evaluare sunt cuantificabili s1 relevanti si nu confera autoritatii
contractante o libertate de stabilire a castigatorulul nelimitata, intrucat la baza deciziel
de atribuire s-a stabilit un set bine determinat de criterii oblective, care sunt atat
calitative cat si cantitative:

- factorii de evaluare respecta principiile fundamentale ale dreptului comunitar.

In concordanta cu prevederile svt. 187 din Legea 98/2016 coroborat cu cele ale art.
32 din HG 395/2016, autoritatea contractanta a ales ca si criteriu de atribuire "cel mai
bun raport calitate- pret,, oferta stabilita castigatoare fiind oferta care intruneste
punctajul cel mai mare rezultat din insumarea punctajului ohtinut pentru fiecare dintre
urmatorii factori de evaluare:

Factori de evaluare Punctaj
Propunerea financiara fara TVA 40 p
Experienta expertilor cheie, 10p

concretizatd in numérul de proiecte
similare in care respectivii experti au
indeplinit acelasi tip de activitati ca
cele pe care urmeaza sa le
indeplineasca in viitorul contract

Propunecrea tehnicd - demonstrusea 20p
unei metodologil adecvate de
implementare a contractului, precum
si o planificare adecvata a
resurselor umane si a activitagilor

Garantie extinsa acordata lucrarilor 30p
executate
Total 100p

1. Pretul ofertei cu o pondere de 40 °¢, respectiv punctaj maxim de 40 puncte

Deseriere: Punctaj financiar

fvaluarea ofertelor, respectniv a propunerilor financiare prezentate de otertanfi, se va
realiza prin luarca in considerare a pretului total (fara TVA).

Algoritm de calcul:

Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul Pp.

Pentru cel mai mic pret ofertat din ofertele considerate admisibile, se acorda maximul de
punctaj, respectiv 40 puncte.

Pentru alt pret ofertat decat cel mai mic se acorda puncta] conform formulei:

I’p = [Pretu / Pret, | x 40 puncte

Unde:

- Pp este punctajul obtinut de oferta n

- Pretmin — cel mai mic pret ofertat

- Pret, — pretul ofertei n

Justificarea factorului de evaluare 1

Prin utilizarea factorului de evaluare pretul ofertei a fost luata in considerare importanta
evidenta de natura financiara. absglut necesar pentru a mentine princiniul eficientei
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utilizarii fondurilor publice si de a selecta o oferta cat mal avantajoasa din punct de vedere
financiar. Prin stabilirea unei ponderi de 40% pentru preful ofertat, Autoritatea urmareste
ca ofertantil sa 1s1 intocmeasca ofertele la preturi adecvate nivelulul de calitate impus
pentru executia lucrarilor si pentru indeplinirea cerintelor Autoritatil exprimate prin
documentatia de atribuire, pentru a limita si evita situatiile intampinate pe piata in care
ofertantii se concentreaza cu precadere pe intocmirea unei oferte pentru executia luerarilor
la costuri de investitie cat mai sciazute, transpuse intr-un pret ofertat cat mai redus, in
detrimentul calitatii luerarilor.

2. Experienta expertilor implicati —10 %, respectiv punctaj maxim de 10 puncte
Se puncteaza cu maxim 5 puncte experienta detinuta de fiecare expert cheie!

M er de proiect (contract

Pondere: § %

Algoritm de calcul

a) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similara In 2 contracte ce presupun
executie de lucrari similare a persoanei propuse se acorda 2 punct din punctajul maxim
alocat expertulul respectiv;

b) pentru experienta constand in implicarea pe o pozifie similara in 3 contracte ce presupun
executie de lucriri similare a persoanei propuse se acordd 4 puncte din punctajul maxim
alocat expertulul respectiv:

¢) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similara in 4 contracte ce presupun
executie de lucrari similare a persoanei propuse se acordd 5 puncte din punctajul maxim
alocat expertului respectiv;

Notd: Prezentarea unui proiect de experienta specifica reprezinta cerinta minima din
caietul de sarcini si nu se puncteaza. Pentru ofertele care prezinta experienta specifica in
mai mult de 4 contracte se va acorda un punctaj maxim de 5 puncte.

Fentru demonstrarea experientel se vor prezenta, fard a se limita’

& curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care sa cuprinda
principalele proiecte in care a fost implicat §i pozifia definuta in cadrul acestora;

% copii dupi contractul de muncd/ contra:‘ul de colaborare/ de servicii sau/ si angaj amentul
de participare \peniru personalul care nu este angajat al ofertantuiull:

& documente — suport relevante care atesta experienta generala/ specifica (fisa de
post/contractul de munca/ referinte/ recomandéri de la beneficiari finali/ procese-verbale
sau orice alte documente similare din care sa rezulte informatiile solicitate de Autoritatea
contractanta).

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei. in

raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiel in vigoare

poate sa conduci la respingerea ofertei.

Justificare factorului de evaluare ,Experienta expertilor implicati — Manager de prolect

(contract)”

Prin utilizarea factorului de evaluare Manager de proiect (contract). au fost respectate

prevederile din H.G. nr. 395/ 2016, Autoritatea contractanta doreste ohtinerea unor avantaje

competitive aduse de o ofertd ce prezinta experti-cheie superiori, din punctul de vedere al
experientei specifice, in raport cu celelalte oferte.
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Experienta profesio-ald a expertului-cheie - Manager de proiect (contract) in implementarea
unor activititi similare (domeniului in cauzd, care presupune o particularizare a modului de
coordonare a implementdrii contractului in cauzd), in cadrul unor proiecte comparabile (din
categoria si clasa de importanta a constructiilor solicttate), influenteazd in mod direct
calitatea rezultatului ce trebuie atins prin contractul in cauza si, prin urmare, valoarea
economicd a ofertei.

Fiind evidentiat avantajul autorititii contractante de a avea manager de proiect (contract)
expert in implementarea unor activitagl similare, atribuirea contractulul fiind realizata pe
baza unor criterii obiective care sa asigure respectarca principiilor de transparenta,
nediscriminare, egalitate de tratament, cu scopul de a asigura o comparatic obiectivd a
ofertelor pentru a determina, in conditii de concurenta efectiva, care dintre ele este oferta cea
mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Pentru ,Experienta expertilor — implicati” referitor la experienti Manager de proiect
(contract) s-a stabilit o pondere de 5%, intrucat este important cd lucrarile sa fie executata
la un nivel calitativ adecvat, prin respectarea cerintelor minime din Cajerul de Saveini. 61
avand in vedere ¢ investitia este foarte importanti din punct de vedere comercial, iar buna
functionare a ei pe o durati cat mai mare este cruciala comunitagii. consideram ca operatorii
economici care vor prezenta un Manager de prolect (implicat in calitate de set/ coordonator/
director de contract) cu experienti in proiecte/ contracte similare pentru obtinerea
punctajului maxim, vor crea un avantaj economic major autoritatii contractante pentru a
extrage potentialul maxim al zonei.

Ponderea a fost stabilita astfel incat refiecis in mod corect importanta caracteristicii tehnice/
functionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ, de mediu si/ sau social ce poate fi
punctat in conformitate cu prevederile din H.G. nr. 395/ 2016, respectiv influenteazé in mod
direct calitatea rezultatului ce trebuie atins prin contractul in cauza si, prin urmare, implica
o gestionare mult mai eficienta a cheltuielilor legate de desfasurarea contractului.
Autoritatea contractantd a apreciat cd prin utilizarea acestui factor de evaluare se va asigura
reducerea riscului neindeplinirii contractului de cfitre operatorul economic a cirul oferta va
fi desemnata castigitoare, evitand astfel crearea unor prejudicii autoritatii contractante, cat
si pentru asigurarea profesionalismului cu care vor fi proiectate lucrarile supuse prezentei

achizitil.

Sef de santier - inginer

Pondere: 6%

Algoritm de calcul

a) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similara (Sef de santier/ coordonator
santier) in 2 proiecte/ contracte ce presupun executie de lucriri gimilare si/ sau proiectare si
executie de lucrari similare a persoanel propuse se acordd 2 puncte din punctajul maxim
alecat expertulul respectivi

b) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similard (Sef de santier/ coordonator
santier) in 3 proiecte/ contracte ce presupun executie de luerari similare si/ sau proiectare sl
executie de lucrari similare a persoanei nropuse se acordd 4 puncte din punctajul maxim

alocat expertului respectiv;
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¢) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similara (Sef de santier/ coordonator
santier) in 4 proiecte/contracte ce presuapun executie de luerari similare si/ sau proiectare si
caveutic de lucrari similure a prd sudbi plupuee o gevrdd D pu.'.'.lc'ht: din puuclujul maxit
alocat expertului respectiv;

Nota:

Prezentarea unui proiect de experienta specifica reprezinta cerinta minima din caietul de
sareini si nu se puncteaza. Pentru ofertele care prezinta experienta specifica in mai mult de
4 contracte se va acorda un punctaj maxim de 5 puncte.

Pentru demonstrarea experientel se vor prezenta, fard a se limita

< curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care sa cuprinda
principalele proiecte in care a fost implicat si pozitia detinuté in cadrul acestora:

< copii ale diplomelor obtinute sau alte documente echivalente eliberate de institufii de
invdtidmant recunoscute de statul roman sau echivalente pentru cetdtenii din alte state
membre UE), mentionate in curricwlusn vitaes

% documente — suport relevante care atesta experienta generala/specifica (fisa de
post/contractul de munca/ referinte/ recomandari de la beneficiari finali/ procese-verbale
sau orice alte documente similare din care sa vezulte informatiile solicitate de
Antoritatea contractanta)

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor oferteil, in

raport cu documentatia de atribuire. caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare

poate sa conduca la respingerea ofertei.

Justificarea factorului de evaluare ,Experienta expertilor implicati — Sef de santier - inginer

Prin utilizarea factorului de evaluare Experienta expertilor — implicati — Sef de santier -
inginer, au fost respectate prevederile din H.G. nr. 395/20186, autoritatea contractanti
doreste obtinerea unor avantaje competitive aduse de o ofertd ce prezintd experti-chele
superiori, din punctul de vedere al experientei specifice, in raport cu celelalte oferte.
Experienta profesionala a expertului-cheie — Sef de santier - inginer in implementarea unor
activitati similare (domeniului in cauza, care presupune o particularizare a modului de
coordonare a implementérii contractului in cauzd). in cadrul unor proiecte comparabile,
influenteaza in mod direct calitatea rezultatului ce trebuie atins prin contractul in cauza si,
prin urmare, valoarea economica a ofertel.

Fiind evidentiat avantajul autoritafii contractante de a avea Sef de santier — inginer cu
experienta in implementarea unor activite 1 similare, atribuirea contractului fiind realizata
pe baza unor criterii obiective care s asigure respectarea principiilor de transparenta,
nediceriminare. sonlitate dae fratament on ceapnl de o asigura o comparatie phiectivd o
ofertelor pentru a determina, in condifil de concurenta efectivi, care dintre ele este oferta cea
mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Suma punctajelor maxime alocate expertilor-cheie trebuie sa fie egala cu 10, respectiv cu
punctajul alocat factorului de evaluare "Experienta expertilor-cheie”.

Prin sintagma ,,proiecte similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatil” se
intelege:



- lucrari de constructie/ modernizare/ veparafil capitale /reahilitare aferente unei constructii
civile sau unei infrastructuri similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii
sifsau scopului, care se incadreaza cel putin in clasa C de importanta normala conform HG
766/1997

Prin sintagma ,dus la bun sfarsit” se intelege:

- lucrarl receptionate pe oblecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate
cu nrevederile legale si tehnice din domeninl din earve face narte ohiectul contractulm, san

- luerari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau

- lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala.

3. Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si

o planificare adecvaté a resurselor umane si activitatilor

Pondere: 20% respectiv punctaj maxim de 20 puncte

Aleoritm de calcul: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a
contractului, precum si o planificare adecvati a resurselor umane si a activitdtilor

A fost stabilit un numar de 4 subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca
puncte de reper in aprecierea subfactorulul.

Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul foarte bine/ bine/ acceptabil”.
Comisia de evaluave va acorda caliticativul ludnd in considerare liniile directoare
prezentate mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde o noté.

Subfactori

1. Abordarea propusa pentru implementarea contractului

Nota pentru calificativul .foarte bine" este 5, nota pentru calificativul . bine" este 3. nota
pentru calificativul ,acceptabil” este 1

9. Resursele umane atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor
contractului (contributia fiecarui membru al grupului de operatori economici, daca este
cazul), precum s1 distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitdtilor dintre ei
Nota pentru calificativul foarte bine" este 5, nota pentru calificativul ,bine" este 3, nota
pentru calificativul acceptabil” este 1

3. incadrarea in timp, succesiunea si durata activitdtilor propuse, identificarea si
incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia
contractului

Nota pentru calificativul , foarte bine" este 5, nota pentru calificativul ,bine" este 3, nota
pentru calificativul ,acceptabil” este 1.

4. Modul de abordare a activititii de identificare a riscurilor ce pot aparea pe parcursul
derulérii contractului si mésuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile
caietului de sarcini

Nota pentru calificativul Jfoarte bine" este 5, nota pentru calificativul ,bine" este 3, nota
pentru calificativul ,acceptabil” este 1.

Punctajul tehnic total al componentei tehnice se caleuleaza prin insumarea punctajelor
tehnice obtinute in urma aplicarii fiecdrui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui
subfactor de evaluare va fi obtinut prin acordare a notei corespunzatoare calificativului
obtinut de oferta respectivi la evaluarea acelul subfactor.

Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 40
piuncte. detaliate dupé cum urmeaza: ) o ‘

; 1. Abordarea propusa pentru imﬁhﬁéﬂﬁéﬂaﬁ contractului
L Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in | Calific | Punct |
- l
b

formularul Propunere tehnica . ative |_aj ]

k
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Abordarea propusa se bazeaza in mare masura pe o serie
de metodologii. metode si/sau instrumente testate,
recunoscute si care demonstreaza o foarte buna intelegere
a contextului, respectiv a particularit.iti sarcinilor
stabilite in caietul de sarcini. in corelade cu aspectele-
cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

Foarte
bine

Abordarea propusa se bazeaza partial pe metodologii,
metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care
demonstreaza intelegerea contextului, respectiv a
particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini. in
corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile s1
ipotezele identificate.

Bine

i‘kLUL \.1-.1]. Cua pi uyua:a LU ale ll.‘. ‘L}-J.L:l lklULULlLJlU'E;lLi, ILIULUL:.U .‘;)L:’
sau instrumente testate, recunoscute si arata o intelegere
limitata a contextului, respectiv a particularitatii
sarcinilor stabilite in caietul de sarcini.

A
LALUp

tabil

4

9. Resursele umane si realizarile corespunzitoare fiecirei activitati,

atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului

(contributia fiecirui membru al grupului de operatori economici, dacé este cazul),

precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei

Sunt indicate resursele si responsabilitatile in executia
contractului si interactiunea intre membrii echipei,
inclusiv cele referitoare la managementul contractului.
activitatile de suport si, distribuirea si interactiunea
sarcinilor si responsabilititilor intre coeratorii din cadrul
asocierii (daci este cazul).

Foarte
hine

2

Sunt indicate partial resursele responsabilitatile in
executia contractului si interactiunea intre membrii
echipei. inclusiv cele referitoare la managementul
contractului, activititile de suport si distribuirea si
interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre
operatoril economici din cadrul asociern (daca este cazul).

Bine

Sunt indicate in mod limitat resursele responsabilititile in
exceutia contractului sau interactiunea intre membrii
echipei, inclusiv cele referitoare la rnanagementul
contractului si activitatile de suport sau distribuirea si
interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre
operatorii economici din cadrul grupului (daci este cazul).

Accep
tabil

3. Incadrarea in timp, succesiunea si durata activititilor propuse,
identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in

executia contractului

Durata activitatilor corespunde deplin complexitagii
acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada
de desfasurare, este stabilitd in functie de logica relatial
dintre acestea. Durata previzutd pentru ficcare
operatiune prir:cipala necesaré este cerelaté cu activitatile
prevazute a fi realizate in lunile respuutive si resursele
identificate pentru desfasurarea acestora, Punctele de

‘
1

Foarte
bine

]
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reper identificate sunt semmificative pentru executia
contractulul si sunt incadrate corect 1n timp

Durata activitatilor corespunde partial complexitatii Bine 3
acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada
de desfasurare este corelatd doar pariial cu logica relatiel
dintre acestea. Durata prevazuta pentru fiecare
operatiune principala necesara cste corelata parfial cu
activitatile prevazute a fi realizate in lunile respective s1
resursele estimate pentru desfasurarea acestora. Punctele
de reper identificate sunt in mica masura semnificative
pentru executia contractului, dar sunl incadrate corect in

timp
Durata activitatilor este In mica masura potrivitd Accep 1
| complexitatii acestora sau succesiunea dintre acestea. tabil

inclusiv perioada de deslasurare, este stabilita intr-un

| mod foarte putin adecvat in raport cu logica relatiei dintre
acestea sau durata prevazuta pentru fiecare operatiune l
principald necesara este corelatd in m’cd masura cu
activitatile prevazute a fi realizate in lanile respective si
resursele estimate pentru desfasurarea acestora. Punctele
de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau
nu sunt incadrate corect in timp ;

4. Modul de abordare a activititii de identificare a riscurilor ce pot
apérea pe parcursul deruldrii contractului si mésuri de diminuare & riscurilor in

raport cu prevederile caietului de sarcini

Modul de abordare a riscurilor este responsabil si realist. Foarte 5
Se identifica riscuri suplimentare fatéd de cele stipulate in bine
caictul de sarcini si se propun masuri suplimentare de
atenuare a lor.

Modul de abordare a riscurilor este partial realist, sunt Bine 3
identificate riscuri suplimentare, dar masurile de
atenuare nu corespund fluxului de activitati propuse.

Modul de abordare a riscurilor este limitat, sunt propuse Accep 1
masuri suplimentare de atenuare a riscurilor stipulate in tabil

Caietul de sareini. nu sunt identificate riscuri

suplimentare. |

|

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor
ofertei, in raport cu documentatia de atribuire, caletul de sarcini ori cu prevederile
legislatiei in vigoare poate sa conduca la respingerea ofertei.

Justificarea factorului de evaluare 3

Se apreciazd ca prin prezentarea unel metodologii adecvate de implementare a
contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si activitatilor se
confera autorititii contractante siguranta in ceea ce priveste capacitatea operatorulul
economic de a executa activitatile contractului la parametrii calitativi solicitati
permitand astfel implementarea in conditii de calitate s eficientd raportat la cerintele
programului de finantare. :

Ponderea de 20% aferenta factorului “ Demonstrarea unei metodologii adecvate de
implementare a contractului. precum si o planificare adecvaté a resurselor umane sia



activitatilor” a fost stabilit luand in considerare faptul ca prezentul contract prevede
execUlld simultaia a Wior lucrarl cu v distoibuile seinlicaiiva, ldr lara un ansamblu de
procedurl, delegatil, procese, normative, standarde respectiv certificiri cu respectarea
cerintelor de calitate se pericliteazd indeplinirea obiectivulul in speta.

Autoritatea contractanta a avut in vedere realizarea unei executii eficlente si
corespunzitoare din punct de vedere tehnic, finand cont de complexitatea proiectului de
investitii, reprezentand un avantaj derularea in condigii optime a executiei lucrarilor.
In aceste conditii autoritatea contractantd vrea si se asigure ci existd o modalitate
directd, eficientd si operativa pentru derularea contractulul in cele mai bune conditii.

4. Perioada de garantie asigurata pentru lucrdrile executate

Pondere’ 30% respectiv punctaj maxim de 30 puncte

Algoritm de calcul

a) pentru asigurarea unei garantii de 5 ani se acorda 20 puncte din punctajul maxim

alocat;

b) pentru asigurarea unei garantii de 6 ani se acorda 25 puncte din punctajul maxim

alocat;

¢) pentru asigurarea unei garvantii de 7 ani sau mai mult se acordd 30 puncte din

punctajul maxim alocat.

Nota: Pentru perioada minimi acceptata de 5 ani, oferta trebuie sa fie conforma: ofertele

sub 5 ani vor fi declarate neconforme si nu vor primi punctaj.

Pentru ofertele care alocii o garantie mai mare de 7 ani. se acordid punctaj maxim (30
puncte)

Justificarea factorului de evaluare
Perioada de garantie extinsa va asigura Autoritatea Contractanta de o utilizare eficienta
a fondurilor publice prin:
e reducerea costurilor legate de intretinerea, repararea sau remedierea lucrarilor:
s+ cresterea durabilitagii si fiabilitatii luerarilor executates
e mentinerea lucririlor intr-o stare optima de functionare pe o perioadd mai lunga;
e diminuarea riscului de costuri suplimentare pentru reparatii ulterioare.

Punctaj maxim total: 100 puncte

Oferta stabilita ca fiind castigitoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare
rezultat din aplicarea factorilor de evaluare, astfel cum sunt acestia definiti in
documentata de atribuire.

Daca douid sau mai multe oferte clasate pe primul loc obtin acelasi punctaj, Autoritatea
Contractanti va desemna castigitor pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai
sciizut. Daca si nreturile sunt egale. Autoritatea Contractanti va desemna castigator ne
acel ofertant care a obtinut punctajul cel mai mare pentru Factorul de evaluare -
Perioada de garantie asigurata pentrii lucrarile executate

: ""'1"’

16.ALTE CERINTE

g

La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor cu modificérile si completdrile aferente:
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Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare, si a
regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitdtii in constructii si in functie de importa'nta
constructiei se vor prevedea masurile necesare pentru realizarea urmatoarelor cerinte: rezistenta,
stabilitate, siguranta ir exploatare, refacerea si .rotectia mediului;

Legea nr. 50/1991 republicata, cu compietarile si modificarile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 actomhbrie 2006 nentrii anroharaa Normelnr metodalagice de aplicare 2
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdriilucrarilor de constructii; l

Hotdrdrea Guvernului nr. 907/2016privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
decumentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitfinantate din fondur
publice, cu modificdrile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executieilucrarilor si a constructiilor;

Hotdrarea Guvernului nr. 343 din 18mai2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de construct si Instalatii aferente acestora;

Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor
de proiecte si a expertelor tehnici in constructii,

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare, Reglementarile tehnice specifice domeniului Fd, Al, A2, 81 si Csi
standardele corespunzatoare, incluse ca referinte in corpul reglementarilor tehnice in vigoare la data
efectudrii Raportului tehnic, Legea nr. 307/2006 privind ap&rarea impotriva incendiilor, H.G. nr.571/2016
pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizare si/sau autorizarii privind
securitatea la incendiu,

Ordinul M.A.l. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila,

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare,

legea nr. -184/2001 privind oreanizares s éxercitarea profesiei  de arhitect,
Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al vrofesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr. 342/21.mai
2012,

Ordinul1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor - indicativ PCF;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice;

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii" aprobat prin Hotdrarea de
Guvern nr. 272/14.06.1994;

Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.
265/2006 si modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007,

Hotararea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate
pentru santierele temporare sau mobile;

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

Hotdrdrea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectare si constructiilor.

Cod de proiectare seismica - prevederi de proiectare pentru clddiri  PI00/2013
(inloculestePiGU/ 20Ub), Cod de proiectare.

Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiiior CR1-1-3/2012 (inlocuieste CR1-1-3-05), Cod
proiectare.

Evaluarea actiunile vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014 (inlocuieste normativul NP

082/2004),

Syl



Normativul privind calculul termoenergetic al elementelor de constructie ale cladirilor- indicativ
Cl07 /3/2012 (inlocuieste normativul ClI07/3/2005},

X Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013
(InlocuiestePl18/1999),

Normativul privind securitatea l2 incendiu a constructiilorinstalatii de stingere P118/2/2013
(inlocuieste NPO86/2005), Normativul privind doecumentatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014
(inlocuieste NPO74/2007).

Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri, etc., necesare realizarile unui proiect
tehnic corect si complet care sa indeplineascd conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

Lista de mai sus nu va fi considerata exhaustiva.

17. MODIFICARI TEHNICE

Contractantul executa lucradrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Documentatia
Tehnica si Caietul de sarcini. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritati Contractante si numai
in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

18. CERINTE SPECIFICE

1.Avand in vedere Anexa IV ,Declaratia privind aplicarea principiului DNSH (Do not significant harm - Anu
aduce prejudicii asupra mediului)” din cadrul propunerii de proiect prin care fiecare Beneficiar isi asuma
obligativitatea implementérii principiului ,DNSH”, asa cum este prevazut in cadrul Comunicdrii Comisiei
Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ”, in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01), ofertantul
participant la procedurd asigura indeplinirii a cerintelor minime referitoare la ,demonstrarea aplicabilitatii
DNSH-ului”, raportat la metodologia de executie a lucrarilor avand la baza ,Planul de asigurarea calitatii”,
conform Anexei nr.Z din HG nr./bby 199/, cu modificariie s completarile ulterioare, Astrel, acesta isi va
redacta oferta cu includerea masurilor concrete pe care le va aplica in vederea respactdrii cerintelor DNSH.
Tn acest sens va avea in vedere recomandarile Deciziei etapei de incadrare nr. 3 din 04.01.2023 repectiv
Anexa 7 la Ghidul specific.

Participantii la procedura de achizitie avand ca obiect atribuirea prezentului contract de
executie lucrari:

-se obligd s2 puna la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele care demonstraza
respectarea principiilor DNSH (situatii de lucrari cu defalcarea cantitatilor de materiale desfiintate,
cantitati de deseuri reutilizate, reciclate, incinerate, declaratii de perfarmantd pentru produsele pentru
constructii/declaratii de conformitate/agremente tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale
produselor, fise tehnice ale echipamentelor folosite cu dovada consumului redus de energie, fise tehnice
ale utilajelor utilizate-masuri de reducerea poluarii, etc.)

-se obligs ca cel putin 70% {in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de
constructie si demoldri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista
europeand a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere care
utilizeazi deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul
UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari;
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-se obliga ca in termen de 10 ziie de ia semnarea contractului sa prezinte contractul incheiat cu
un operator economic care colecteazad sifsau transporta deseuri, sau care desfasoard operatiuni de
valorificare a deseurilor, care sa fie valabi! pe toata durata de executie a lucrarilor;

n cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie privind respectarea
aplicarii principiilor DNSH in executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri si vor descrie modul
de gestionare a deseurilor, inclusiv a deseurilor ce necesita incinerare-deseuri din constructie, deseuri
rezultate din ambalaje materiale, etc.

Cu privire la materialele de constructii utilizate se va avea in vedere:

e Utilizarea materialelor de constructie si componentele aferente care sa nu contind azbest si nici
substante care prezintd motive de ingrijcrare deosebita;

s Utilizarea produselor de constructii non-toxice;

e Utilizarea produselor de constructii reciclabile si biodegradabile;

e Utilizarea materiaielor prietenoase cu mediul;

e Evitarea utilizdrii de materiale de constructie, ce contin substante precum formaldehida (din
placaj), compusi organici volatili cancerigeni si substantele ignifuge din numeroase materiale sau
radonul care provine, atat din soluri, cat si din materialele de constructie;

e Utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului si a emisiilor
poluante in timpul lucrarilor;

s Declaratiile de performantd pentru produse, pentru constructii, intocmite de producdtori, sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care face obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (dacd sunt utilizate produse
pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice
nearmonizate), dupa caz.;

2. Autoritatea contractantd are obligatia de a se asigura ca destinatarii finali ai fondurilor,
contractantii, subcontractantii si tertii sustindtori, dupa caz, sunt informati cu privire la obligatia acestora
de a transmite datele si informatiile referitoare la beneficiarii reali ai fondurilor alocate in cadrul
proiectelor finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociald 2021-2027, Prioritatea PO5 -
Reducerea disparitatilor dintre copiii la risc de sardcie si/sau excluziune sociald si ceilalti copii, finantate de
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management, prin Organismul
intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Vest, conform prevederilor
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European sia Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea
utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii Lznilor sau finantarii terorismului, de modificare 2
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 si de abrogare a Directivei 2005/60/CE si a Directivei 2006/70/CE,
inaintea semndrii contractelor de achizitie publica si a contractelor comerciale, si ca acestia cunosc
prevederile art, 56 s5i 57 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si
finantarii terorismului, cu modificarile si completérile ulterioare, in special obligatia actualizarii
informatiilor ori de cate ori intervin modificari, sub rezerva aplicdrii sanctiunilor contraventionale si a
dizolvarii societatii.

Tn acest sens, inaintea semnérii contracteler aferente nrocedurilor de achizitie, beneficiarul se
asigura ci datele privind beneficiarii reali sunt inscrise la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).
Verificarea va fi realizatd atat pentru ofertar.tul declarat castigator, cat si pentru subcontractanti si/sau
terti sustinatori, dacd este cazul.

in situatia in care ofertantul declarat castigator are in structura actionariatului entitati juridice
straine, declaratia privind beneficiarii reali va contine datele persoanelor fizice (cel putin nume, prenume
si data nasterii), in conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodats, se va completa o declaratie pe propria raspundere, conform prevederilor art. 326 din
Codul penal al Romaniei privind falsul in declaratii, care va contine datele privind beneficiarii reali (cel
putin numele, prenumele si data nasterii). Declaratia este obligatorie inaintea semnarii contractelor de

achizitie.
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in cazul subcontractantilor, beneficiarui are obligatia de a colecta informatiile privind identitatea
acestora si de a acorda atentie eventualelor modificari ale numarului de subcontractanti, precum si
necesitatii actualizarii permanente a acestor infarmatii pe intreaga perioada de implementare a
proiectului.

POPESCU GABRIELA - Consultant extern — Expert Achizitii Publice




