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1 Introducere 
Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare 
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea 
lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 
În cadrul acestei proceduri, Comuna Giubega, Judetul Dolj îndeplinește rolul de Autoritate 
Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de achiziție 
publică. Caietul de sarcini conţine principalele cerințe pe care trebuie să le îndeplinească ofertantii cu 
privire la execuția lucrărilor ce urmează a se achiziționa.  
Acesta conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât potențialii 
ofertanți să elaboreze oferta corespunzător cu necesitățile autorității contractante. 
 

2 Conținutul prezentului Caiet de Sarcini  
  Prezentul Caiet de sarcini se intocmește pe baza documentatiei tehnice intocmita la faza PT, proiect 

nr. 3/2024, întocmit de către SUDOLT CONSULTING SRL, iar ofertele ce vor fi depuse  trebuie sa 
reflecte asumarea de catre ofertanti a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in cadrul acestui 
document. 
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a 
ofertelor/candidaturilor: 10. 
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de 
clarificari/informatii suplimentare cu 6 zile inainte de data de depunere a ofertelor. 

 
3 Situația certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizațiilor precum și a actelor 
administrative asociate realizării construcției/lucrărilor de intervenție 

Toate avizele si autorizatiile necesare executiei de lucrari aferente investitiei ce face obiectul 
prezentei proceduri intra in sarcina Autoritatii Contractante. 
 

4 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări 
4.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 
 Date privind autoritatea contractanta: COMUNA GIUBEGA; 
Adresă: Comuna Giubega, Judetul Dolj;  
Localitate: Comuna Giubega; Cod poştal: 207290;  Ţara: ROMANIA; 
Telefon: +40 0745641669 - Fax: +40 251460222;    E-mail: primaria.giubega@gmail.com; 
Tipul autorităţii contractante şi activitatea principală : Autoritate Publica Locala – Comuna GIUBEGA; 
Activitate principala: Servicii ale administraţiei publice locale;  
Numar de identificare  atribuit dosarului de autoritatea contractanta:  4553429 /2025/2. 

Obiectivul general îl constituie :  
Proiectul propune modernizarea infrastructurii rutiere de bazã în comuna Giubega, ce sunt amplasate 
in comuna Giubega, Judeţul Dolj, terenul pe care urmează a se construi investiţia, aparţine 
domeniului public, fiind amplasate in interiorul comunei.   
Prin lucrarile de modernizare ce urmeaza a fi executate se vor ocupa numai suprafete de teren strict 
necesare pentru asigurarea elementelor geometrice prevazute in normele tehnice in vigoare, nefiind 
necesare niciun fel de exproprieri. 
 
4.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 
Obiectivul general al investitiei “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZÃ ÎN 
COMUNA GIUBEGA, JUDEŢUL DOLJ”. 
Proiectul propune modernizarea infrastructurii rutiere de bazã în comuna Giubega, ce sunt amplasate 
in comuna Giubega, Judeţul Dolj, terenul pe care urmează a se construi investiţia, aparţine 
domeniului public, fiind amplasate in interiorul comunei.  
La ora actuala structura drumurilor este in mare masura proasta, datorata lipsei santurilor de scurgere 
a apei pluviale pe cea mai mare parte din lungimea lor si colmatarea celor existente precum si lipsa 
amenajarii in profil transversal a acestora.  



Pagina 4 din 41 Denumire document: Caiet de sarcini 
 

Lipsa unei structuri corespunzatoare care sa permita o circulatie in siguranta si confort, conduce la 
afectarea factorilor de mediu, printr-un consum mare de carburanti si implicit producere de noxe, 
praf, zgomot, etc. 
Aceste drumuri de interes local deservesc locuitorilor din comuna Giubega județul Dolj pentru 
accesul la locuințe și proprietățile adiacente, precum si la rețeaua de drumuri naționale, județene si 
comunale din zona 
Investiția urmărește modernizarea străzilor cu următoarele caracteristici tehnice 
Nr.crt Denumire strada Lungime Lățime Structura rutiera 
  (m) Carosabil (m)  

1 Matei Basarab 900.37 5.50 asfalt degradat 

2 Ștefan cel Mare 426.27 5.50 asfalt degradat 

3 A.i.Cuza 415.95 5.50 pietruita 

4 Teiului 256.06 5.50 pietruita 

5 Mircea cel Batran 255.75 5.50 pietruita 

6 Vasile Alecsandri 284.97 4.00 pietruita 

7 Preot Fiscu C-tin 469.13 4.00 pietruita 

8 George Cosbuc 278.71 5.50 pietruita 

9 Nucilor 651.38 5.00 pietruita 

10 AL. 1. C. Bratianu 143.00 5.50 pietruita 

11 Salcâmului 286.33 5.50 pietruita 

12 Aleea Primăriei 296.9 4.00 pietruita 
13 Aleea Vartopului 266.65 4.00 pietruita 

TOTAL 4931.47   

În momentul actual starea tehnică a drumurilor de interes local din Comuna Giubega analizate lasă de 
dorit și afectează modul de viață al locuitorilor care sunt nevoiți să le parcurgă. 
Străzile Matei Basarab si Ștefan cel Mare au ca strat de rulare o îmbrăcăminte asfaltica care prezintă 
degradări de tipul unor fisuri si crăpături, rupturi de margine, precum si zone unde apa stagnează. 
Restul drumurilor de interes local (străzi) sunt pietruite si prezintă degradări specifice precum gropi 
si zone denivelate care fac ca parcurgerea lor sa se poată facă cu viteza foarte mica. 
Modernizarea drumurilor va duce la dezvoltarea zonei din punct de vedere economic si social și va 
avea și un efect benefic asupra factorilor de mediu, în sensul că emisiile de praf și a noxelor produse 
de autovehicule se reduc considerabil. 
 

5 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini  
5.1 Obiectul contractului: 
Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este executia lucrarilor pe baza documentatiei 
tehnice intocmita la faza PT proiect nr. 3/2024  întocmit de către  SUDOLT CONSULTING SRL. 
5.2 Executia lucrarilor 
Executia lucrarilor se va face în conformitate cu documentatia tehnica intocmita la faza PT avizata si 
pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic. 
Executantul lucrarilor va trebui sa respecte intocmai documentatia tehnica faza PT pusa la dispozitie 
dupa ce aceasta a fost verificata de catre verificatorii de proiect si avizata. 
Strazile studiate fac parte din reteaua de drumuri comunale apartinand din punct de vedere 
administrativ comunei GIUBEGA, in conformitate cu HG 540/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este primaria comunei Giubega 
 
Prin proiect se realizează modernizarea prin refacerea elementelor geometrice, asfaltarea si asigurarea 
scurgerii apelor a urmatoarelor drumuri, in lungime totala de 4.931,47 m: 
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Nr.crt Denumire strada Lungime Lățime Structura rutiera 
  (m) Carosabil (m)  

1 Matei Basarab 900.37 5.50 asfalt degradat 

2 Ștefan cel Mare 426.27 5.50 asfalt degradat 

3 A.i.Cuza 415.95 5.50 pietruita 

4 Teiului 256.06 5.50 pietruita 

5 Mircea cel Batran 255.75 5.50 pietruita 

6 Vasile Alecsandri 284.97 4.00 pietruita 

7 Preot Fiscu C-tin 469.13 4.00 pietruita 

8 George Cosbuc 278.71 5.50 pietruita 

9 Nucilor 651.38 5.00 pietruita 

10 AL. 1. C. Bratianu 143.00 5.50 pietruita 

11 Salcâmului 286.33 5.50 pietruita 

12 Aleea Primăriei 296.9 4.00 pietruita 

13 Aleea Vartopului 266.65 4.00 pietruita 

TOTAL 4931.47   

 
6 Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice 
6.1 Amplasare/Localizare 
Adresa obiectivului: Comuna Giubega,  Judetul Dolj 

6.2 Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor: 
 PT proiect nr. 3/2024 întocmit de către  SUDOLT CONSULTING  SRL 

Valoarea estimata a lucrarilor pentru obiectivul de investiții “MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZÃ ÎN COMUNA GIUBEGA, JUDEŢUL DOLJ” ce urmeaza 
a se realiza este calculata conform devizului general intocmit de proiectant la faza de PT proiect nr. 
3/2024 întocmit de către SUDOLT CONSULTING SRL.  
Valoare estimata total  lucrari de executie: 6.083.055,12  lei fara TVA compuse din: 

4.1. Cheltuieli pentru investitia de baza: 6.050.713,72 lei fara TVA, astfel: 
4.1.1. Constructii si instalatii: 4.486.314,42 lei fara TVA (cheltuieli eligibile); 
4.1.1. Constructii si instalatii: 1.564.399,30 lei fara TVA (cheltuieli neeligibile); 

5.1. Organizare de santier: 32.341,40 lei fara TVA, din care: 
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier:  32.341,40 lei fara TVA - 
cheltuieli eligibile; 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului: 0,00 lei fara TVA  - cheltuieli neeligibile. 
Nota: 
Pentru alegerea procedurii de atribuire s-a avut in vedere si suma aferenta cheltuielilor diverse si 
neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), in valoare de 49.999,80 lei fara TVA 
acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în 
conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
Valoarea totala estimata a contractului de lucrari luand in calcul si suplimentari din categoria 
cheltuielilor diverse si neprevazute este de 6.133.054,92 lei fara TVA , valoarea fiind mai mica decat 
valoarea de la art. 7 alin 2) din Legea 98/2016, coroborat cu art. 17 din HG 395/2016, procedura 
care se desfasura fiind PROCEDURA SIMPLIFICATA. 
6.3 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant  
 Rezultatele finale ale Contractului  cuprind: 

- Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Documentatiei de 
atribuire; 

- Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea 
deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate 
pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa 
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cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 
- Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material 

utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 
- Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 

finalizarea lucrărilor includ: 
- Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, 
atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

- Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de 
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte 
documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

- Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 
legislația în vigoare; 

- Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în 
proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

- Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au 
fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

- Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 
- Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, 

inclusiv partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 
- Planul calității; 
- Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

 
6.4 Personalul Contractantului 
Personalul propus in oferta nu poate fi înlocuit in perioada de execuţie a contractului decât din 
motive de sanatate, forţa majora sau circumstanţe independente de contractant (demisie) si, in acest 
caz, numai după anunţarea si aprobarea Autorităţii contractante. Orice înlocuire a unei persoane din 
echipa se poate efectua numai daca persoana propusa ca inlocuitor îndeplineşte condiţiile iniţiale 
impuse. 
Ofertantul va intocmi propunerea tehnica pe baza resurselor de personal proprii sau atrase. 
Pentru expertii cheie nominalizati, ofertantii vor putea prezenta in cadrul propunerii tehnice, 
modalitatea de asigurarea a accesului la personal ( contract de munca, REVISAL/ colaborare/ 
subcontractate etc) diplome de studii si/ sau autorizarile necesare valabile la data depunerii ofertei.  
Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul, în propunere tehnică, să descrie modul în care vor 
interveni experții în implementarea contractului precum și modul în care operatorul economic 
ofertant și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi 
prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele 
contractuale realizate în vederea obtinerii serviciilor respective).  
Se vor prezenta activitățile și sarcinilor concrete care vor fi încredințate personalului implicat în 
îndeplinirea contractului, documentele suport relevante pentru demonstrarea calificarilor solicitate 
pentru personalul utilizat in executarea contractului (diplome,atestate, legitimatii aflate in termenul 
de valabilitate legal, alte documente relevante. 
Pe parcursul derulării contractului, prestatorul va avea dreptul să aloce personal suplimentar, cu 
informarea și acordul prealabile din partea achizitorului. 
Toate referirile la diplome/atestate/legitimații etc, se vor citi cu mențiunea ,,echivalent”. 
In timpul executiei contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana 
nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si 
implementarea contractului si  identificata în contract. Reprezentantul Contractantului organizează și 
supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

- să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 
contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 
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- gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, 
în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

- asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 
reglementărilor în materie; 

- gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
- gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 

contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 
Pe durata execuției lucrărilor Autoritatea Contractantă poate să solicite înlocuirea personalului pe 
perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un 
membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul 
cerințelor stabilite. 
Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele 
generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente 
comunicate de Autoritatea Contractantă. 
Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe 
șantier: 

-are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 
-este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să 
poarte haine cu sigla Contractantului. 
Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea 
de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  
  
6.5 Modificări tehnice 
Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. 
De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică 
(modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu 
acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu 
prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 
 

7 Managementul calității și managementul documentelor 
7.1 Planul calității  
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, 
care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu 
respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile 
calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în 
construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și 
completările ulterioare). 
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În 
consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru 
lucrările ce sunt incluse în Contract. 
Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea 
calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al 
calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum 
și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind 
calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția 
lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului 
pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 
Documentație de Atribuire. 
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Planul calității trebuie să includă cel puțin: 
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în 

cadrul Contractului; 
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 

infrastructură; 
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 

execuției lucrărilor. 
Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de 
demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 
Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 
Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar 
și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 
 
7.2 Planurile de control a calității  
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul 
trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al 
calității executării lucrărilor. 
Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de 
control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele 
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a 
calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al 
calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în 
termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 
Planul de control al calității va fi realizat conform HOTĂRÂRE Nr. 766*) din 21 noiembrie 1997 
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii și va conține, acolo unde este 
aplicabil, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și 

acceptarea activității; 
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de 

testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei 
activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea 
execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 
În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 
ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 

Contractante. 
Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza 
activitatea respectivă. 
 
7.3 Managementul documentelor 
Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de 
număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de 
Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să 
fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 
Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional 
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de unități. 
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic 
Experts Group). 
Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau 
memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau 
importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate 
Contractantă: 

i. Microsoft Office – Word si Excel 
ii. Adobe Acrobat Reader 

În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo 
unde este aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie 
direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. 
Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale 
Contractului. 
Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul 
documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să 
realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 
 

8 Cerințe specifice de managementul Contractului 
8.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Tipul, frecvența și scopul întâlnirilor în cadrul Contractului: 
Începerea activității în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare a 
activităților în cadrul Contractului. Această întâlnire va avea loc în termen de 10 zile lucrătoare, după 
intrarea în efectivitate a Contractului; 

- Responsabilul de organizarea întâlnirii este Contractantul; 
- Caracterul acestei întâlniri: caracter pur informativ, pentru începerea activităților din Contract; 
- Subiectele planificat a fi discutate în cadrul acestei întâlniri sunt pentru a se forma legaturile 

intre responsabilii Contractantului desemnati in relatia cu Autoritatea Contractanta; 
Întâlniri/ședințe periodice pe întreaga durată a Contractului: 

- Întâlniri/ședințe periodice de lucru la sediul Autorității Contractante sau la șantier: Frecvența 
întâlnirilor de lucru: lunara si rolul acestora este de a realiza situatiile de plati si monitorizarea 
progresului lucrarilor cu punctarea problemelor ce pot aparea; 

- Întâlniri/ședințe periodice de monitorizare la sediul Autorității Contractante pentru 
monitorizarea progresului la un interval de o luna pe perioada derulării Contractului. Frecvența 
acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice. La fiecare intalnire este necesară 
prezența fizică a reprezentantului Contractantului . 

- Întâlniri/ședințe periodice de monitorizare pe șantier ori de cate ori acestea sunt cerute de 
AutoritateaContractanta sau Dirigintele de Santier 

- Întâlniri ad-hoc ce pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie 
să existe disponibilitatea Contractantului de realizare a acestora în termen de 3 (trei) zile 
lucrătoare. 

Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului, ca urmare a 
deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă  
Descrierea posibilității utilizării cererilor de schimbare/modificare și perspectiva Autorității 
Contractante în acest sens, inclusiv limitele acestora, în funcție de conținutul Caietului de Sarcini, 
obiectul Contractului și tipul de cerințe utilizate pentru descrierea lucrărilor și  a rezultatelor, în 
corelație cu clauza contractuală privind modificările la Contract. 
Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește construcția sau intervenția: 

- Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea 
Contractantă in termen de 5 zile. 

- Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica 
Contractantul in termen de 5 zile.  
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Informații care trebuie să însoțească o cerere de schimbare/modificare: 
- Numărul de identificare a cererii privind modificarea; 
- Autor, datele de creare/validare; 
- Descriere (rezumat și detaliat); 
- Efortul anticipat pentru realizarea modificării; 
- Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul în 

care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact; 
- Riscuri asociate cererii de schimbare; 
- Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere 

După primirea oficiala a informatiilor privind  cerere de schimbare/modificare, Autoritatea 
Contractantă și Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în care 
modificarea este aprobată, o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către 
Contractant. 
Informații pentru managementul/gestionarea Contractului: 
- Responsabilitatea Autorității Contractante pentru procedură: organizarea procedurii de atribuire a 

Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform 
Contractului. Autoritatea Contractanta va desemnarea un responsabil de contract și rolul acestuia 
la prima intalnire. Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa 
Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea 
permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului.  

- Responsabilitatea Contractantului este de a executa la timp toate activitățile prevăzute și obținerea 
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac 
obiectul Contractului. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 
Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a 
documentelor relevante. 
Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un 
diriginte de șantier. Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu 
aspectele tehnice ale Contractului. 
 
8.2 Planificarea activităților în cadrul Contractului 
Contractantul va furniza Autorității Contractante un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din 
Contract. Durata totală a planului detaliat de execuție cuprinde: 

Executie lucrari pentru ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZÃ ÎN 
COMUNA GIUBEGA, JUDEŢUL DOLJ” 

Nr.  Activitate Durata maxima estimată  

1. Executie lucrari Maxim 12 luni. 
Incepand cu data emiterii ordinului de incepere 

a lucrarilor. 
2. Perioada de garantie acordata 

lucrarilor 
Minim 36 de luni. 

Nu exista limitări / restricții (cum ar fi accesul la locație, mediu, avize etc.) care pot afecta 
implementarea contractului. 

 
8.3 Ședința de demarare a activităților în Contract 
În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității 
Contractante următoarele documente: 
- Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 
- Planul calității; 
- Planul general de control al calității; 
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- Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate 
cerințele din Planul de securitate și coordonare. 

 
8.4 Începerea activităților pe șantier 
În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate 
mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de 
șantier. 
Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de 
începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru 
organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 
Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 
- Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate 

în timpul executării lucrărilor; 
- Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate 

fără observații de Autoritatea Contractantă; 
- Termenul estimat maxim pentru obținerea autorizației de construire, este 31.12.2025. 
În termen de 15 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Autoritatea contractanta va emite 
Ordinul Administrativ de Începere către Antreprenor, cu notificarea Datei de Începere. 
Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere şi va 
continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri. Totuşi, Antreprenorul nu va executa 
nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de construire valabile. 
Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia 
Antreprenorului în termen de 15 de zile de la Data de Începere. 
In ceea ce priveste modul de organizare a lucrărilor în raport cu strazile, (respectiv simultan pentru 
toate sau pentru un anumit număr maxim) operatorii economici au deplină responsabilitate pentru 
organizarea lucrărilor. 

8.5 Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a 
progresului activităților 

Contractantul elaborează în primele 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului un raport de 
începere a activității care trebuie să includă cel puțin un program de realizare al activităților inclus în 
propunerea tehnică actualizat, pornind de la data de semnare a contractului, cu respectarea duratei 
activităților și a punctelor de reper/jaloanelor, precum și a drumului critic inclus în propunerea 
tehnică și adaptat la contextul efectiv al derulării contractului (sărbători libere legale etc.) 
Din momentul acceptării acestuia de către supervizor, programul de realizareal activităților devine 
program de referință al activităților. Ultimul program de lucru al activităților acceptat înlocuiește 
programele anterioare.  
Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă 
reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului 
Termenele ofertate se vor exprima in luni, si vor fi obligatoriu justificate prin prezentarea de 
memorii. Memoriile justificative privind termenele ofertate vor contine la nivel minimal dar fara a se 
limita la: grafice detaliate, puncte de stationare, resursele folosite (umane, materiale, logistica, etc.). 
 Durata contractului de proiectare si executie: 12 luni 
 Termenul minim de garantie acordat investitiei: 36 de luni. 
In perioada de garantie ofertantul va realiza toare reparatiile (lucrari pentru indepartarea 
degradarilor/defectiunilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera, transporturi, etc). Nu 
vor fi incluse degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului, 
termenul de interventie maxim acceptat fiind de 12 ore pentru limitarea eventualelor accidente si 
mentinerea in exploatare a sistemului de drumuri. Termenul de reparatie a defectiunilor, incepand de 
la momentul limitarii efectelor accidentale, este de maxim 2 zile lucratoare pana la repunerea in 
funtionare integrala. Beneficiarul nu va fi obligat la nicio plata in vederea mentinerii nivelului 
calitativ al lucrarilor consemnat in Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. In propunerea 
tehnica se vor include in mod obligatoriu memorii justificative in care vor fi explicitate si justificate 
detaliat termenele de garantie si interventie ofertate. 
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8.6 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 
RECEPTIA LUCRARILOR: 
La receptiile care se vor efectua, proiectantul are obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare 
referitoare la atribuţiile care-i revin. 
Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu: 
- Hotărâre nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 si al Metodologiei din 29 noiembrie 2016 
privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect Publicata în Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 1061 din 29 decembrie 2016, HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si 
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrărilor si a constructiilor; 
- Legea Nr.10/1995,privind calitatea in construcţii, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Ghidurile de finantare, regulamentele de accesare fonduri nerambursabile pentru executia 
lucrarilor. 
 
8.7 Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 
8.7.1 Monitorizare  
Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 
Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe 
Contract);  
Indicator de rezultate:  

Calitatea execuției:  
- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, 

în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu 

participarea tuturor celor solicitați; 
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform 

Contractului și solicitărilor Autorității Contractante. 
Calitatea raportării:  

- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 
- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  
- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii 
de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  
Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Directorul de proiect al 
Autorității Contractante.  
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a 
obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va 
emite document constatator negativ. 
Cerințe privind decontarea si monitorizarea progresului   
Monitorizarea progresului lucrarilor si decontarea acestora se realizează pe baza programului de 
lucru din oferta si a valorilor înscrise în formularul de ofertă, astfel: 

1. Execuție lucrări: Categoria de lucrări/ jaloane/puncte de referință/repere 
 1.Structura rutieră modernizata (pentru fiecare strada in parte, inclusiv intersectiile cu 
drumurile laterale) 

a. Finalizare staturi de fundatie 
b. Finalizare lucrari la nivel de strat de uzura 
c. Finalizare lucrari acostamente 

Obtinerea rezultatului la pct. 1 nu este conditionată de realizarea activitatilor de la subpunctele a, b, c, 
fiecare subpunct se va considera rezultat intermediar.  
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2.Sisteme de scurgere a apelor pluviale: 
a. Finalizare lucrari rigole / santuri 
b. Finalizare lucrari podete 

3.Elemente de siguranța circulației: 
a. Marcaje 
b. Indicatoare 
c. Semnalizarea pe timpul execuției 

Obtinerea rezultatului intermediar la pct. 3 este conditionată de realizarea activitatilor de la 
subpunctele a, b, c. 
4.Organizarea de santier  
                    a. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier  
Pentru fiecare jalon stabilit mai sus se vor depune procese verbale de recepție/constatare/rezultatul 
probelor de încercare/probelor de laborator/procese verbale de instalare și/sau montare/procese 
verbale de punere în funcțiune/procese verbale de lucrări ce devin ascunse/echivalent care vor fi 
acceptate și confirmate de către Dirigintele de șantier. 
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 
notifica (conform art. 9 din HG nr. 343/2017) Achizitorul, care va verifica îndeplinirea tuturor 
obligațiilor contractuale. 
După terminarea verificărilor menționate anterior, Achizitorul și Contractantul vor semna Procesul 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 
273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 343/2017): 
• În prima etapă Achizitorul recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că 
toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Achizitorul; 
• În a doua etapă Achizitorul efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea 
condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  
Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție 
finală a lucrărilor de Achizitorul nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau 
legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, 
lucrărilor sau materialelor. Toate jaloanele definite mai sus vor fi evidentiate distinct in planul de 
lucru aferent propunerii tehnice, lipsa acestora va conduce la neconformitatea ofertei. 
Mecanismul de plată - acesta este strict legat de progresul lucrărilor executate și nu este condiționat 
de finalizarea întregului contract, achizitorului  asigurând în acest sens un flux de numerar adecvat. 
Decontarea lucrărilor executate în baza situațiilor de lucrări însoțite de documentele privind calitatea 
și conformitatea materialelor puse în operă, documente care vor fi verificate de către Dirigentele de 
șantier.  
Toate situațiile de lucrări vor fi însoțite de Centralizatorul Liste de cantități - Balanța cantităților 
decontate, centralizator solicitat de către finanțator pentru evidențierea stadiului lucrărilor.  
Predarea situațiilor de lucrări  se va face într-un număr de 3 exemplare originale, la care se vor atașa 
extrasele din cartea tehnică a construcției în copie conformă cu originalul (certificatele de calitate, 
garanție, conformitate, buletine de analiza în laborator, buletine, etc.) aferente lucrărilor și după caz 
utilajelor incluse în situația de lucrări. 
Plata de către Autoritatea Contractantă va fi condiționată de predarea tuturor documentelor 
justificative menționate anterior. 
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 
Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. Termenele de mai sus se vor prelua 
obligatoriu in graficul de executie ca jaloane de monitorizare a contractului, nerespectarea acestei 
conditii conducand la declararea ofertei ca neconforma. 
 Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după 
ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci 
când Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică ca 
jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plată. 
Propunerile de preţuri unitare pentru fiecare din cantitățile determinate la nivelul proiectului tehnic, 
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precum şi defalcarea acestor preţuri unitare în costuri pentru manoperă, materiale, utilaje, transport, 
costuri indirecte şi profit nu vor afecta Preţul Contractului. Autoritatea contractantă va utiliza 
prețurile unitare propuse de executant ca metodă de evaluare a unor părți de lucrări sau atunci când 
evaluează impactul financiar al unor eventuale modificări. 
 

9 Subcontractarea 
9.1 Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării 
lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu 
cel puțin 10 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 
Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

- documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea 
acestora; 

- documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a 
executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 

- documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 
- descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe 

perioada executării lucrărilor subcontractate. 
Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile 
prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 
 

10 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 
(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 
conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu 
regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  
In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

- informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de 
sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

- regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 
Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 
Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  
În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să 
influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, 
Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la 
consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la 
data și în condițiile în care sunt aplicabile.  
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat 
înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de 
aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă 
securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile 
referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în 
standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  
Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care 
au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea 
Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și 
normative aplicabile.  
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării 



Pagina 15 din 41 Denumire document: Caiet de sarcini 
 

de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative 
aplicabile. 
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile 
în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin 
acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al 
muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectați din lista de mai jos după cum 
este aplicabil]: 
Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 
Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 
Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 
Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 
Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 
Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 
Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 
Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind 
substanțele care epuizează stratul de ozon; 
Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al 
eliminării acestora (Convenția de la Basel); 
Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind 
POP); 
Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, 
aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional 
(UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale. 
Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din 
care sa reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata 
durata de indeplinire a contractului de lucrari (formularul nr. 7). Informatii detaliate privind 
reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia 
muncii, securitatii si  sanatatii  in  munca , se  potobtine de la Inspectia  Muncii. Informatii privind 
reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de 
la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: 
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 
 

11 Responsabilitățile Contractantului  
11.1 Responsabilitățile cu caracter general 
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 
- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor 

puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  
- Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, 

cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform 
legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 
înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte 
normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 
obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și 
contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a 
Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

- Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 
datele de finalizare a fiecărei activități;  

- Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective 
ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

- Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de 
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către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  
- Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând 

progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și 
costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. 
Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația 
în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde 
este cazul; 

- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 
Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la 
cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

- Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 
operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

- Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 
Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de 
securitate; 

- Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și 
sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat 
sarcini, accesul pe șantier etc.; 

- Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, 
săptămânale și lunare;  

- Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și 
reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 
responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, 
obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), 
referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 
Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat 
necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune 
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina 
înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se 
asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 
- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor 

cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  
- Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai 
Autorității Contractante (după caz);  

- Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 
Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în 
domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 
Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, 
verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate 
documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de 
Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată 
executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale 
menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia 
toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul 
este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria 
substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în 
imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. 
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Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o 
cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către 
autoritatea competentă.  
În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții 
împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport 
cauzele care au condus la situația creată.  
Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 
obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 
lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  
Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor 
necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la 
Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). 
Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării 
Autorității Contractante.  
Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește 
graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea 
cu succes și în termen a execuției de lucrări.  
Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din 
întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără 
limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele 
determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de 
verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea 
Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau 
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  
Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării 
apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a 
realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  
Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor 
condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, 
va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu 
cel puțin 3 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a 
reprezentanților autorităților competente.  
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 
prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată 
întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în 
vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, 
va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice 
(fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 
Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 
efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo 
unde este cazul.  
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare 
conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată 
perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 
 
11.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 
Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de 
Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale 
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solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării 
Contractului.  
Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului 
asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă 
din această procedură.  
 
11.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 
Lucrările pregătitoare includ: 

- Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  
- Pregătirea pentru execuția de lucrări; 
- Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul 
trebuie: 

- Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor 
pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de 
sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  

- Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de 
demararea activității pe șantier:  

 Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente 
în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la 
diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în 
conformitate cu Contractul;  

 După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției 
lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita 
următoarele tipuri de întâlniri: 

Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau 
alte părți implicate dacă este necesar să se definească 
toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, 
procedura de înregistrare în registrul Autorității 
Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, 
constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale 
probleme. 

- Să întocmească și să depună Planul Calității;  
- Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  
- Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 

detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în 
conformitate cu prevederile legale;  

- Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 
reciclare, dacă este cazul);  

- Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului 
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor 
în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va 
stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru 
execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării 
echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și 
perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și 
echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, 
Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care 
Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri 
referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele 
detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza 
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riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de 
urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și 
folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de 
amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și 
va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că 
sunt actuale. 
 
11.4 Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  
Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet 
de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației 
de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, 
“Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea 
Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  
După caz, se vor obține:  

- permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 
- permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte 
de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea 
deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  
 
11.5 Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a 
lucrărilor de către Contractant: 

- Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 
- Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  
 
11.6 Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, 
forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, 
întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor 
la starea inițială. 
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

- Preluarea de la Autoritatea Contractanta a terenului necesar în vederea organizării de 
șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației 
în vigoare;  

- Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 
Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 
independente de energie, toalete ecologice etc.;  

- Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 
montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

- Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 
ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier 
în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și 
securitatea personalului;  

- Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau 
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru 
personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și 
cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 
personalului;  

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 
operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 
personalul și echipamentele/utilajele;  
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- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv 
personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

- Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție 
(inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea 
acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități 
pe șantier. 

 
 
11.7 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe 
șantier:  

- Sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor 
constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

- Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin 
personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

- Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

- Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 
execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 
Contractante;  

- Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 
documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care 
conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

- Înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația 
tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai 
pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

- Respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru 
realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

- Propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și 
pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a 
construcției; 

- Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 
control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

- Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 
perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 
lucrărilor.  

 
11.8 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 
documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de 
către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza 
propriului sistem de management al calității. 
Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau 
echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  
In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră 
care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate 
cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea 
Contractantă.  
Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. 
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi 
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executate.  
Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau 
furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă 
lucrul.  
Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 
agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte 
de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale 
Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 
Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări 
ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi 
asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  
Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în 
vigoare. 
 
11.9 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor 

pe șantier 
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 
Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 
modificările și completările ulterioare.  
 

12 Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului  
Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este 
menționat în Contract. 
-Garantie de buna executie: 
Antreprenorul se obligă să constituie garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare 
de la data semnării contractului de achiziție publică, indiferent de modul de constituire a acesteia. 
(1) Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 10% din valoarea ofertată, ce se 
regăseşte în propunerea financiară, anexă la contract, exclusiv TVA şi se va constitui astfel:  
a) virament bancar;  
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:  
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau instituţii financiare nebancare din 
România sau din alt stat;  
(ii) asigurări de garanţii emise: 
– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt 
stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii 
de Supraveghere Financiară, după caz; 
– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară; 
 c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;  
 d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în 
cazul garanţiei de bună execuţie. 
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv 
la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 
e) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într-un cont de disponibil distinct 
deschis la Trezoria Statului şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma iniţială care se va depune de către 
Antreprenor în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din 
valoarea ofertata, fără TVA. 
 (2)  În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 
contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a 
contractului de achiziţie publică. 
Beneficiarul va emite ordinul de începere a contractului numai după ce Antreprenorul a făcut dovada 
constituirii garanției de bună execuție. 
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Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă Antreprenorul nu își execută, execută cu 
întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Beneficiarul are 
obligația de a notifica acest lucru Antreprenorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost 
respectate. 
Beneficiarul se obligă să restituie garanția de bună execuție astfel: 
- 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului- verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii 
ascunse este minim. 
- restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe 
baza procesului verbal de recepție finală. 
Pe parcursul executării contractului de lucrări, dacă persoana fizică sau juridică ce furnizează 
garanția nu mai este în măsură să-și onoreze angajamentele iar garanția își va înceta valabilitatea, 
antreprenorul are obligația de a notifica imediat A.C. 
Mod de constituire a GBE: conform art.39 si art.40 din HG 395/2016 coroborate cu cele ale art. 154 
alin. (4) din Lege 98/2016, cu modificările și completările ulterioare; 
AC are dreptul de a emite pretenţii asupra GBE: conform art.41 din HG 395/2016. 
- Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputemiciti sa verifice, sa 
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane 
fizice sau juridice. 
Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". 
Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori si se va cere, polita sau politele 
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele 
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile 
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina 
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 
 
12.1  Riscuri  
Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare de 
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnica, respectiv de modificari la contract, 
daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei 
de risc sau diminuarea impactului acestuia. 
Ipoteze si riscuri –lucrarile de constructii 
Categoriile de risc identificate sunt riscuri tehnice, care depind direct de modul de desfasurare a 
activitatilor proiectului, riscuri financiare si riscuri în exploatare. Actiunile de management al riscului 
vor avea drept scop minimizarea consecintelor evenimentelor nefavorabile înregistrate pe parcursul 
derularii proiectului. Toate aceste riscuri se vor înscrie într-un sistem de management al riscului, pe 
parcursul implementarii - în responsabilitatea managerului de proiect din cadrul UAT COMUNA 
GIUBEGA 
-Nerespectarea graficului de transfer al fondurilor 
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Decalajul între plațile efectuate si încasarile de rambursari poate conduce la dificultați în coerența 
fluxurilor de trezorerie ale beneficiarului finanțarii - achizitor,  

o Asigurarea unui cash-flow suficient pentru reducerea riscului de lipsa de resurse 
financiare;  

- Urmarirea atenta a programarii cheltuielilor, în strânsa corelare cu planul deactivitați 
- Riscul de preț: 

o Prețurile luate în calcul la estimarea valorii lucrarilor pot avea variații care sa duca la o 
diferența a costurilor reale mai mica sau mai mare fața de cele luate in calcul. 

o Estimarea cât mai realista a cresterii prețurilor de piața si prevederea în bugetul 
investiției a unei marje de eroare ce se va include la capitolul de cheltuieli diverse si 
neprevazute; 

- Riscul operational 
o În Documentația de atribuire pentru achiziția publica a lucrarilor în formularul de 

contract, se va impune constituirea unei garanții de buna execuție a contractului, în 
suma procentuala din valoarea contractului, conform prevederilor Legii 98/2016. 

- Riscul de modificare a legislației aplicabile proiectului (ex. marirea cotei TVA).  
Aceste riscuri sunt practic imposibil de administrat deoarece nu pot fi influențate direct sau indirect 
de catre achizitor. 

 Nepredarea in termen a documentatiei tehnice  de catre proiectant  
Consecinte:  intarziere in intocmirea raportului de verificare si in executia lucrarilor 
Asumarea riscului : Beneficiar si Prestator 
Masuri de gestionare: beneficiarul se va ingrijii sa obtina si sa predea in termen documentatia si  
va admite extensia de termen in conditiile in care intarzierea este o consecinta a nepredarii in 
termen a Documentatiilor tehnice ce se supun verificarii, ca apoi sa fie inaintate pentru avizare; 

 Documentatie tehnica este intocmita necorespunzator   
Consecinte:  intarziere in intocmirea raportului de verificare si in executia lucrarilor 
Asumarea riscului : Beneficiar si Prestator 
Masuri de gestionare: Beneficiarul se ve ingriji de obtinerea unor documentatii tehnce corectate in 
mod corespunzator si va admite  extensia de termen solicitata de prestator  

 Intocmire Raport de verificare favorabil pentru proiect ce se dovedeste  necorespunzator pe 
parcursul implementarii 
Consecinte:  obtinerea unui proiect necorespunzator ce poate conduce la cheltuileli suplimentare  
Asumarea riscului: Prestator, in conformitate cu prevederile Legii nr.10 din 18 ianuarie 1995 
privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 24 in 
care se prevad urmatoarele: „Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de 
documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate 
de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice 
sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a 
beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat”, 
precum si art.26  X  Jurisprudenta (1)  
Inlaturarea consecintelor: beneficiarul va admite extensia de termen. 

Masuri de gestionare:  
Executantul lucrarilor va trebuii sa respecte intocmai documentatia tehnica pusa la dispozitie. 

Modul de repartizare a riscurilor contractului: 
Riscurile ce revin Achizitorului 
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Riscurile Achizitorului constau în: 
- omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 
- interferențe din partea personalului Achizitorului 
- utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor 

specificate în Contract; 
- Forța Majoră; 
- suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează  Executantului; 
- orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor; 
- obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau  condiții fizice (ex. 

situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul 
execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experiență și 
pe care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului; 

- orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 
- orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 
- Executantului așa cum este specificat în Contract; 
- pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în 

sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 
Riscurile ce revin Executantului 
- Omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului 
- Riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp  
- Riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf celor 

declarate in caietul de sarcini 
- Interferențe din partea personalului Executantului 
- Forța Majoră; 
- Suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului; 
- Orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant; 
- Orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta de Excutant; 

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan 
de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul activitatilor din 
contract care implica: 
- Organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca 
Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor 
tintite; 
- Organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare si/ 
sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului; 
- Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe baza 
criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele incluse 
in contract si caietul de sarcini; 
- Ordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna 
- Distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor 
interesati relevanti; 
- Punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de catre 
finantator; 
- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie; 
- respectarea termenelor contractului de finanatare; 
- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii; 
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- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru decontare; 
- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica; 
- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat. 
 

13 Obligatiile achizitorului  
Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi 
întreţinerea  “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZÃ ÎN COMUNA 
GIUBEGA, JUDEŢUL DOLJ”  prin fonduri de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) implementat prin Planul Strategic (PS) PAC 2023-2027, prin Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale, DR-28 - Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază 
din spațiul rural. 

Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, 
următoarele: 
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 
şantierului. 
Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către executant. 
Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru 
execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de 
execuţie a lucrării. 
Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de 
circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea 
cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 
Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la 
notificarea executantului. 
Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 
furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale 
 

14 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate 
Cel mai bun raport calitate - pret 
Criteriul de atribuire stabilit de autoritatea contractanta este „cel mai bun raport calitate pret”, criteriu ce este 
prevazut expres de art.187,alin.3 ,lit.a din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.  
S-a ales acest criteriu pentru eficienta cheltuirii fondurilor publice.  
Pretul ofertei 
(Pof) – 70% 

 Componenta financiara 
Punctajul acordat pentru criteriul „Pretul ofertei” (Pof) se calculeaza astfel: 
a) Pentru cel mai mic pret ofertat (Prm) punctajul acordat Pof este de 70 puncte; 
b) Pentru celelalte oferte, respectiv preturile ofertate mai mari decat Prm (Pro), 
punctajul acordat Pof se acorda astfel: 
Pof = (Prm/Pro) x 70 
Pof = Pretul ofertei 
Prm = Pretul cel mai mic ofertat 
Pro = Pretul ofertei mai mare decat Prm 

Factor de 
evaluare P2-
Garantia 
extinsa a 
lucrarilor 

Punctajul acordat pentru criteriul Garantia extinsa a lucrarilor (P2) se calculeaza astfel: 
a) Pentru cea mai mare gantie ofertata (P2max) punctajul acordat Pof este de 15 
puncte; 
b) Pentru celelalte oferte, respectiv garantiile ofertate mai mici decat P4max, punctajul 
acordat Pof se acorda astfel: 
P4 = (P4of / P4max) x 15 
P4 = Punctajul ofertei 
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P4max = cea mai mare perioada de garantie ofertata 
P4of = garantia ofertei aflata sub evaluare 
Pentru ofertele cu perioada de garantie de 36 de luni nu se acorda punctaj, se considera doar 
cerinta minima indeplinita. Pentru ofertele cu o perioada de garantia mai mare de 60 de luni 
nu se va acorda punctaj suplimentar.  

Factor de evaluare P3 – Gradul de adecvare al graficului general de realizare lucrarilor (durata, succesiunea 
activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control 
(jaloanelor), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la 
metodologia de executare a lucrărilor =  maxim 15 puncte 
 
Pentru factorul de evaluare „Gradul de adecvare al graficului general de realizare a lucrarilor (durata, 
succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de 
control (jaloanelor), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la 
metodologia de executare a lucrărilor” a fost stabilit un numar de 3 repere majore, fiecare cu cate 5 (cinci) 
subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare in aprecierea ofertei tehnice.  
Fiecarui reper major ii corespunde un calificativ, respectiv: 
- Foarte bine 
- Bine 
- Acceptabil  
Autoritatea contractanta va acorda calificative, astfel: 
- Reper major 1: calificativ „foarte bine”, respectiv maxim 15 puncte, cate 3 puncte pentru fiecare sub-
factor 
- Reper major 2: calificativ „bine”, respectiv maxim 10 puncte, cate 2 puncte pentru fiecare sub-factor 
- Reper major 3: calificativ „acceptabil”, maxim 5 puncte, cate 1 punct  pentru fiecare sub-factor 
Comisia de evaluare va acorda punctajul si calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in 
continuare: 
Informațiile analizate în Ofertă - Informațiile prezentate în Propunerea Tehnică, respectiv:  
- Metodologia de executare a lucrarilor  
- Graficul general propus de realizare a lucrarilor (Graficul de eşalonare calendaristică Gantt)  
– Alte informatii esentiale pentru derularea contractului si executia lucrarilor, punctele:  
a. Personalul propus si managementul contractului pentru executia lucrarilor (in corelare cu informatiile 
solicitate in sectiunile de mai sus); 
b. Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activitatilor contractului (incluzand detalii privind utilajele si 
echipamentele ce vor fi utilizate pentru executia lucrarilor si numarul acestora, 
Informații relevante în Documentatia de atribuire: 
- Caiet de sarcini 
- PT – Memoriul tehnic general, memorii pe specialitati  
- PT – Listele de cantitati de lucrari 
- PT – piese desenate 
 
 

Raționament utilizat în evaluarea conținutului ofertelor Punctaj 
a)Reper major 1 / Subfactori Calificativ Puncte 
1.1 Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, 
sunt detaliate în subactivități, graficul general de realizare a investiției publice poate fi utilizat 
așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului în 
cadrul Contractului; 

foarte bine 3 

1.2 Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este foarte bine 
stabilită prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor; 

foarte bine 3 

1.3 Durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în totalitate corespunzătoare 
complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire); 

foarte bine 3 

1.4 Graficul general de realizare a investiției publice demonstrează optimizarea utilizării 
resurselor. Sunt prezentate explicații detaliate iar graficul general de realizare a investiției 
publice, resursele utilizate sunt corelate cu metodologia de execuție. Planificarea activităților 
permite flexibilitate pentru situații neprevăzute; 

foarte bine 3 

1.5 Drumul critic corespunde în totalitate metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate. foarte bine 3 
b)Reper major 2 / Subfactori Calificativ Puncte 
1.1 Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, bine 2 
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sunt partial detaliate în subactivități, graficul general de realizare a investiției publice poate fi 
utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a 
progresului în cadrul Contractului; 
1.2 Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită cu 
deviații minore prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor; 

bine 2 

1.3 Durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt corespunzătoare complexității 
activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire); 

bine 2 

1.4 Graficul general de realizare a investiției publice, resursele utilizate sunt corelate cu 
metodologia de execuție; 

bine 2 

1.5 Drumul critic este aliniat în mare parte metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate. bine 2 
c)Reper major 3 / Subfactori Calificativ Puncte 
1.1 Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, 
însă acestea nu sunt detaliate în subactivități, graficul general de realizare a investiției publice 
neputând fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de 
monitorizare a progresului activităților; 

acceptabil 1 

1.2 Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită 
într-un mod foarte puțin adecvat prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor; 

acceptabil 1 

1.3 Durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în mică măsură 
corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de 
ieșire); 

acceptabil 1 

1.4 Există neconcordanțe minore între graficul general de realizare a investiției publice, 
resursele utilizate și metodologia de execuție; 

acceptabil 1 

1.5 Drumul critic este diferit metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate. acceptabil 1 

 
15 Informații suplimentare/administrative 
15.1 Vizitarea amplasamentului  

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, 
împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante. 
Planificarea vizitei se va face la: 
Telefon: +40 0745641669 - Fax: +40 251460222,  e-mail: primaria.giubega@gmail.com; 
Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmita cu cel puțin 2 
zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță 
intenția de a participa la vizită. 
Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării 
vizitei. 
 

15.2  Modificări tehnice 
Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. 
De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică 
(modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu 
acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu 
prevederile art.221 din Legea nr.98/2016. 

15.3  Riscurile contractului 
Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în sensul majorării 
acesteia cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în situaţia apariţiei 
uneia din următoarele situaţii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ : 
 (a) utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor 
specificate în Contract;  
(b) suspendarea execuţiei lucrărilor, cu excepţia cazului în care se datorează Executantului;  
(c) obstacole sau condiţii fizice, condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei 
Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experienţă şi pe care acesta 
le-a notificat imediat Achizitorului;  
(d) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului aşa 
cum este specificat în Contract;  
(e) lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului. 



Pagina 28 din 41 Denumire document: Caiet de sarcini 
 

 
15.4.  Mecanisme de plata contractuale (inclusiv plata subcontractantilor daca este cazul)  

Platile catre executant se vor face in conformitate cu prevederile contractuale din contractul de lucrari 
care va fi semnat . 
A.C. are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la emiterea facturilor. 
 

16. Conditii de participare 
- Descrise in Fisa de date. 

 
17  Modul de prezentare a propunerii tehnice, ce va contine: 

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a specificatiilor 
tehnice solicitate prin  documentatia de atribuire (caietul de sarcini, PT,DDE, etc) si se va intocmi 
intr-o maniera organizata si fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, fara a se lua 
in considerare doar afirmatii declarative care nu sunt insotite si de demonstrarea modului de 
indeplinire a respectivelor activitati, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita 
identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din 
caietul de sarcini. 
Modul de prezentare a propunerii tehnice este răspunsul punctual la cerintele functionale si tehnice 
prezentate in Caietul de Sarcini, incadrate in contextul unei prezentari coerente, acoperitoare, la 
nivelul solicitarilor.  
In cadrul contractului de execuţie a lucrărilor pentru obiectivul „MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZÃ ÎN COMUNA GIUBEGA, JUDEŢUL DOLJ” , se vor 
executa  urmatoarele: 
- EXECUTIE LUCRARI in conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza documentatiei 
Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic. 
Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:  
I.Ofertantul va cuprinde in propunerea tehnica pentru executia lucrarilor, urmatoarele: 
1.Prezentarea modului de realizare a lucrărilor prin care ofertantul va demonstra că va executa toate 
lucrările prevăzute în documentația de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de 
sarcini, care va descrie: 
a) Pentru obiectul de investitie se va prezenta tehnologia propusă tinand cont de soluţiile cuprinse în 
Documentatia tehnica, cu detalierea din punct de vedere descriptiv şi tehnic a tehnologiei de executie 
a tuturor categoriilor de lucrari, in succesiunea logica de realizare a acestora. Se vor descrie conditiile 
minimale ce trebuie indeplinite de fiecare activitate pentru a fi posibila demararea activitatii 
urmatoare in stransa legatura cu cerintele minimale de performanta stabilite prin documentatia 
tehnica. Se va prezenta metodologia de executie a lucrarilor in conditii climatice nefavorabile cat si 
conceptul ofertantului privind testarea lucrarilor executate. 
b) Descrierea tuturor procedurilor tehnice de execuţie specifice în conformitate cu cerinţele tehnice 
obligatoriu aplicabile obiectivului prezentei achiziţii (vizate de personalul autorizat, conform 
legislatiei in vigoare);  
Procedurile tehnice prezentate vor acoperi toata plaja de lucrari/operatiuni necesare in executia 
contractului, pe obiecte si categorii de lucrari, pentru toate categoriile de lucrari ce se vor executa; 
nefiind acceptate proceduri/instructiuni de executie fara aplicabilitate la lucrarea de fata, si vor trebui 
sa cuprinda la nivel minimal: 
a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul executiei 
lucrarilor; 
b) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse; 
Pentru descrierea completă a procedurilor  tehnice de execuţie specifice, se va tine cont de cerinţele 
tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere 
prevederile LEGII NR. 10/1995 –privind calitatea în construcţii, HGR 766 – Regulamentele privind 
calitatea în construcţii, Catalogul Standardelor Romane – ASRO şi Normativele în vigoare aferente 
procedurilor descrise şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de sarcini; 
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Nu se admit proceduri tehnice de executie care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauza sau proceduri 
tehnice generale fara identificare in proiectul propus, in situatia lipsei unei proceduri tehnice sau 
prezentarea unor proceduri neaplicabile lucrarilor conduce la declararea neconformitatii ofertei. 
c) In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta informatii cu privire la materialele  ce se vor 
utiliza la executia lucrarilor, specificand furnizorii/producatorii, documente justificative de la 
producator/furnizor din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale materialelor puse in opera. 
Principalele materiale sunt: balast, piatra sparta, mixturi asfaltice, betoane de ciment, tuburi pentru 
podete, indicatoare rutiere. Pentru aceste resurse se va prezenta centralizatorul furnizorilor si de va 
specifica locatia exacta a depozitelor /bazelor de productie de unde se va efectua transportul 
materialelor. 
2. Programul rezumativ și programul de lucru, inclusiv graficul Gantt, cu detalierea lucrarilor la nivel 
de activitati si subactivitati,  astfel incat sa se poata verifica corectitudinea procesului tehnologic de 
executie si implicit a duratei de executie pe fiecare strada in parte, in stransa legatura cu resursele 
alocate pentru fiecare activitate pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea 
lucrarilor. 
Prin prezentarea Graficului Gantt se doreste justificarea termenului de executie a lucrarilor, la nivel 
de operatii tehnologice,  in succesiunea logica de realizare a acestora pentru fiecare strada ce face 
obiectul contractului, si in corelare cu legislatia in vigoare si resursele declarate, cu precizarea 
duratelor de indeplinire si a datelor de incepere si finalizare, precum si cu indicarea drumului critic, a 
interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice. 
Programul va ilustra succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a 
activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, in special: 
- lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate, 
-activitățile de interfațare cu lucrările existente și operarea acestora, după caz; 
- secventierea, derularea in timp, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele de asigurare, 
respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului; 
- denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie 
(jaloanele) in executia contractului; 
- drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor. 
- perioadele cu restrictii in executia anumitor activitati si rezervele de timp prevazute. 
La intocmirea Programului de executie se va tine cont de faptul ca se va lucra sub circulatie pe 
jumatate de cale. 
Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor pe luni si operatii 
tehnologice, corelat cu legislatia si normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la 
nivelul operatiilor care se vor executa, in format de tip Grafic GANTT - diagrama drumului critic 
explicitata pentru intreg proiectul (va contine obligatoriu distributia resurselor, diagrama PERT si 
drumul critic). Drumul critic trebuie sa reliefeze duratele, interdependenta si succesiunea tehnologica 
si cronologica corecte ale activitatilor (folosindu-se doar relatii de precedenta finish-to-start), sa 
demonstreze ca ofertantul finalizeaza contractul cu respectarea termenelor limita impuse de 
autoritatea contractanta si sa evidentieze Drumul Critic, definit ca drumul cel mai lung ca durata 
incepand din punctul de start si pana la punctul final, trecand prin activitatile critice (cele cu rezerva 
de timp 0). Activitatea este o parte distincta (separabila fizic) si indivizibila (rezultatul ei este 
disponibil doar la finalizarea respectivei activitati) a contractului care consuma resurse fizice si/sau 
de timp. Premise: o luna este formata conventional din 21 de zile lucratoare. 
Exemplificarea drumului critic. In cadrul graficului tip Gantt se vor exemplifica activităţile critice 
respectiv activităţile noncritice. Ofertantul va prezenta o descriere a soluţiilor ce urmează sa le 
utilizeze in cazul activităţilor critice. Se va prezenta obligatoriu explictarea tehnicii de planificare a 
executiei, neffind acceptata doar prezentarea tehnicii ci se vor prezenta metodele/metoda, 
constrangerile si solutiile identificate ce au condus la rezultatul final pe baza caruia s-a intocmit 
programul de lucru (graficul Gantt). Ofertele ce nu prezintă diagrama drumului critic, tehnica de 
planificare sau care nu exemplifica activităţile critice sau noncritice sau cele care nu prezintă soluţii 
privind activităţile critice identificate vor fi declarate neconforme. 
Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe: 
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(a) In grafic se vor include si reperele/jaloanele critice (milestones) care va reprezenta, in fapt, 
programarea activitatilor de executie, detaliind urmatoarele: operatiuni componente, date exacte, 
alocarea specifica a unor resurse umane si materiale, utilaje, etc. Jaloanele de monitorizare 
(milestones) vor arata clar momentul finalizarii etapelor cheie si punctelor de referinta relevante pe 
parcursul realizarii proiectului. Se impune, de  asemenea, evidentierea in grafic a aportului planificat 
pentru fiecare membru al societatii mixte/consortiului de firme, daca este cazul, precum si implicarea 
eventualilor subantreprenori (in ceea ce priveste activitatile intreprinse, planificarea exacta a acestora, 
etc.);  
Ofertantii vor lua in considerare în programul de constructie toate fazele determinante astfel cum vor 
rezulta acestea din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de vreme 
normala / de tip friguros. 
(b) Activităţile vor avea alocate resursele necesare la nivel de detaliu adaptat (principalele Materiale 
ce se vor pune în operă, resursele umane, utilajele si mijloacele de transport), în concordanţă cu 
necesarul şi disponibilul acestora; 
 (c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile lucratoare, luând în considerare: 
1. cantitatea de lucrare; 
2. dimensiunea frontului de lucru; 
3. numărul de resurse umane şi Utilaje;  
4. productivitatea resurselor.  
(d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de 
zile calendaristice.  
(e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de 
Antreprenor, tehnologiile de execuţie din Specificaţii (dacă există) şi constrângerile de natură 
organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-început 
şi sfârşit-sfârşit.  
(f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi o 
singură activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau a 
activităţilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare.  
(g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă 
este Durata de Execuţie - Exemplificarea drumului critic, in cadrul unui grafic tip Gantt in care se va 
exemplifica activităţile critice respectiv activităţile noncritice. Ofertantul va prezenta o descriere a 
soluţiilor ce urează sa le utilizeze in cazul activităţilor critice. Ofertele ce nu prezintă diagrama 
drumului critic sau care nu exemplifica activităţile critice sau noncritice sau cele care nu prezintă 
soluţii privind activităţile critice identificate vor fi declarate neconforme. 
La intocmirea graficului se va tine cont de incarcarile pe resurse; in acest sens ofertantul avand 
obligatia sa le prezinte; dupa cum urmeaza: 
- incarcarea pe resursa materiala, exprimata fizic in unitatea de masura /zi; 
- incarcarea pe resursa manopera, exprimata fizic in ore/meserie/zi; 
- incarcarea pe resursa utilaj, exprimata fizic in ore/zi; 
- incarcarea pe resursa transport, exprimata fizic in tone/zi. 
Toate cerintele trebuiesc a fi  evidentiate in mod clar in graficul Gantt. Prezentarea unei oferte in care 
in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie incorect, fara alocare de resurse 
aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca suficiente resurse pentru realizarea 
activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu va fi prezentat la nivelul de detaliere 
solicitat, va conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma, fara nicio alta solicitare de clarificari 
din partea autoritatii contractante. 
Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie 
incorect, fara alocare de resurse aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca 
suficiente resurse pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu va 
fi prezentat la nivelul de detaliere solicitat, va conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma, fara 
nicio alta solicitare de clarificari din partea autoritatii contractante. 
Cerinţele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele:  
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(a) Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica un raport descriptiv prin care va detalia şi explica 
planul de lucru stabilit în cadrul Programului de Execuţie.  
(b) Raportul descriptiv va cuprinde:  
1. o descriere generală a modului în care Ofertantul va executa Lucrările si tehnica de planificare 
folosita;  
2. descrierea activităţilor critice şi a modului în care Ofertantul va asigura resursele necesare;  
3. numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care Ofertantul va realiza activităţile;  
4. prezentarea listei cu resursele umane (numărul şi meseriile muncitorilor) distribuite pe activitati si 
unitati de timp - luni;  
5. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Ofertantul le va avea la dispoziţie, 
precum şi perioadele de timp în care vor fi folosite;  
6. Subcontractanţii implicaţi, precum şi resursele umane şi Utilajele aferente; 
Pentru o evaluare unitara, Graficul Gantt se va prezenta pornind de la ideea ca ordinul de incepere al 
lucrarilor va fi 01.03.2026 si va fi trasat pe luni pentru executia tuturor etapelor ce se executa in 
cadrul fiecarui tip de lucrari evidentiidu-se perioadele de timp rece / lucrarile executate in aceste 
perioade, se vor prezenta metodologii/proceduri de lucru pe timp friguros. 
Graficul general de realizare a investiției publice (Gantt) propus trebuie să conțină resursele 
planificate pentru realizarea activităților și trebuie: 
a. să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise 
cât și la nivelul pieselor desenate 
b. să demonstreze: 
i. înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini; 
ii. abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic 
general de executie a lucrarilor   fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în 
termenul specificat în Caietul de Sarcini; 
c. să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului (inclusiv Excel) compatibil cu 
infrastructura TIC existentă la nivel de Autoritate Contractantă – Microsoft Project / Primavera / etc; 
d. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților lunara; 
e. să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice 
(fizic)  cu informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de 
planificare); în acest sens, în cadrul Propunerii financiare va fi prezentat același grafic, fizic și 
valoric.  
3. Programul de control al calității, care va descrie: 
- Descrierea sistemului calităţii aplicat lucrarii  in cauza, inclusiv listele cuprinzând procedurile 
aferente sistemului calităţii în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile 
obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. 
- Planul de control al calităţii, verificării şi încercării în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu 
aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii pe faze determinante de executie, incluzand 
metodologia detaliata pentru executia testelor si verificarilor de calitate pentru materialele folosite si 
pentru lucrarile executate). 
Se vor descrie cel putin urmatoarele metode de testare, conditiile de acceptare si livrabilele ce se vor 
prezenta beneficiarului pentru: 
determinarea granulozitatii terenurilor de fundare 
determinarea limitelor de plasticitate 
determinarea caracteristicilor de compactare 
determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare 
determinarea greutatii volumetrice a pamanturilormin stare naturala de umiditate 
metode de incercare pentru mixturi asfaltice 
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, 
care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu 
respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile 
calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în 



Pagina 32 din 41 Denumire document: Caiet de sarcini 
 

construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și 
completările ulterioare). 
 Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de 
sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și 
pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 
 Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 
asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de 
Contractant trebuie: 
i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al 
calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și 
reglementările, standardele și normele aplicabile; 
ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind 
calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția 
lucrărilor în construcții; 
iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului 
pentru a îndeplini cerințele; 
iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 
Documentație de Atribuire. 
 Planul calității va fi prezentat în cadrul ofertei și trebuie să includă cel puțin: 
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 
responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în 
cadrul Contractului; 
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 
infrastructură; 
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 
execuției lucrărilor. 
4. Personalul disponibil și propus pentru  executia lucrarilor din cadrul contractului; 
Se va prezenta structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor in 
cadrul careia se va ilustra, structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea implementarii 
acestui contract, incluzand personalul de specialitate, personalul de pe santier, asistenta asigurata de 
birourile centrale, personalul administrativ si auxiliar etc. (inclusiv subantreprenorii). Aceasta se va 
realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul 
si echipamentele pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea lucrarilor. Aceasta 
organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor intregului personal implicat in 
indeplinirea contractului precum si liniile de comunicare dintre membrii echipei. In propunerea 
tehnică va trebui sa fie descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea 
viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la 
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin 
externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii 
serviciilor respective). 
Ofertantul  va prezenta o organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul de 
executie. Va atasa acestei Organigrame si descrierea rolurilor si responsabilitatilor personalului si 
liniile de comunicare dintre membrii echipei. 
Ofertantul va prezenta in aceasta sectiune si modalitatea de acces la specialiștii atestați, care sunt 
strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor 
tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniile 
ce sunt tangibile cu obiectul contractului.  
Personalul minim necesar este urmatorul: 
Manager de proiect/Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru managementul proiectului 
conform standardelor de management de proiect si a legislaţiei în vigoare. 
Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea proiectului,  
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Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor proiectului precum si urmarirea 
realizarii activitatilor conform planificarii, in conditiile contractului; 
Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect; 
Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului 
Intocmeste documente de management a proiectului si le modifica atunci cand este nevoie 
În cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea iniţială, managerul 
de proiect, împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective vor realiza un plan de excepţie 
care să explice situaţia apărută, să prezinte consecinţele necorectării situaţiei de excepţie şi opţiunile 
existente pentru corectarea acesteia împreună cu planul de implementare a opţiunilor şi 
recomandărilor;  
Personal responsabil cu executia lucrarilor 
Sef de santier – persoana responsabila cu organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor 
desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si 
intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a 
tuturor utilajelor de pe santier. 
Inginer CFDP – 2 persoane, coordonatori ai echipelor responsabile cu executia lucrarilor 
Responsabil tehnic cu executia pentru lucrări de constructii drumuri – persoana responsabila cu 
respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 
1895/2016. Pentru acest specialist nu se solicita la momentul depunerii ofertei in mod obligatoriu 
atestat/autorizare, cv, declaratia de disponibilitate, experienta profesionala/specifica, alte documente 
justificative dupa caz ci se va prezenta doar modul în care ofertantul şi-a asigurat accesul la serviciile 
acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin 
externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii 
serviciilor respective). 
O persoana nu poate indeplini in mod cumulativ mai multe functii. 
In dovedirea accesului la specialistii solicitati, se vor prezenta pentru managerul de proiect si pentru 
seful de sanier urmatoarele: 
a) Documente suport care atesta experienta generala: fisa post/contract de munca/recomandare sau 
orice alte documente similare – se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere 
experienta generala; 
b) Documente suport care atesta experienta specifica/profesionala: recomandare sau orice alte 
documente similare – se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta 
specifica; 
c) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, 
externalizare) 
d) Copie dupa diploma de studii care atesta ca persoana nominalizata este licentiata studii superioare, 
acolo unde este solicitat. 
Pentru expertii pentru care se solicita atestare/autorizare se vor prezenta: 
a) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, 
externalizare) 
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de 
autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului 
recunoscut de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. In baza principiului 
recunoasterii reciproce autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente. Insa, 
operatorul economic trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile 
necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul 
recunoscut de autoritatile romane. 
In propunerea tehnică va trebui sa fie descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în 
implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat 
accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în 
cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în 
vederea obţinerii serviciilor respective). Atribuţiile membrilor echipei în implementarea activităţilor 
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contractului, contribuţia fiecărui membru al grupului de operatori economici, precum şi distribuirea şi 
interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor dintre ei. Vor fi indicate responsabilităţile în execuţia 
contractului şi interacţiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul 
contractului, activităţile de suport şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor între 
operatorii din cadrul grupului, modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul 
activitatilor, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini. 
Orice modificare efectuată în componența echipei prezentată de către ofertant, ulterior contractării, 
va fi comunicată în scris Autorității contractante. Contractantul poate înlocui personalul propus pe 
parcursul execuției lucrărilor, având obligația ca personalul propus să dețină cel puțin aceleași 
calificări si acelas nivel de experienta precum cel propus inițial în cadrul ofertei. Modificarea intră în 
vigoare numai  după acceptarea de către Autoritatea contractantă în calitate de beneficiar. 
5. Resursele materiale necesare si propuse pentru executarea contractului; 
Ofertantul va prezenta o lista cu utilajele, echipamentele, resursele materiale pe care acesta isi 
propune sa le utilizeze corespunzător fiecarui tip de activitate, pentru executia lucrarilor ce fac 
obiectul prezentului contract. 
6. Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate; 
Declaratia privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Garantia lucrarilor executate va 
fi de 36 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. 
Durata de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia serviciile 
oferite. Termenul de interventie la  defectiuni in perioada de garantie se va justifica prin prezentarea 
unui memoriu prin care se vor justifica si detalia modalitatea de interventie, locatia, numarul si tipul 
resurse folosite si disponibilizate, etc. Program privind masurile de supraveghere a lucrarilor în 
perioada garantiei acordata, cu precizarea modalitatilor, termenului de interventie (maxim 12 ore de 
la instiintare) si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie (nu 
mai mare de 3 zile calendaristice), a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal alocate 
pentru punerea în aplicare a planului. Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor din punct de 
vedere tehnologic 
7. Planul de organizare si schita pentru Organizarea de santier ce va cuprinde dimensiuni ale tuturor 
necesatilor pentru desfasurarea organizarii, suprafata totala, locul amplasamentului, depozite, birouri, 
magazii, echipamente, etc. Planul pentru Organizarea de santier ce va include zonele de colectare si 
depozitare a reziduurilor si a materialelor nedorite, descrierea modalitatii de organizare si prezentarea 
modului de lucru in cadrul acesteia, modalitatea de asigurare a accesului de la organizarea de santier 
la traseul proiectului, descrierea asigurarii utilitatilor necesare functionarii corespunzatoare 
(alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, iluminat, canalizare, etc.), asigurarea cailor de 
acces si a drumurilor de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice, precum si planul de 
degajare a locului organizarii de santier de deseuri, materiale si echipamente de lucru. Autoritatea 
contractanta nu detine alocare bugetara pentru a asigura paza santierului/lucrarii, ofertantul isi va va 
asuma paza santierului prezentand in propunerea tehnica un plan de paza intocmit in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 333/2003 
8. Prezentarea riscurilor ce pot apare in executia lucrarilor. Se vor prezenta masuri concrete, 
cuantificabile si aplicabile pentru preintampinarea si diminuarea riscurilor, atat pentru cele definite in 
caietul de sarcini cat mai ales pentru cele identificate suplimentar de ofertant. Nu se admit formulari 
de genul „Se vor lua cele mai adecvate masuri, se vor folosi cei mai buni specialisti etc”. In cazul in 
care masurile propuse nu sunt concrete, cuantificabile si aplicabile pentru obiectul contractului, oferta 
va fi declarata neconforma. 
9. Planul cu masurile privind protectia mediului adaptat la lucrare. Documentul va fi insotit de 
documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin: date de 
identificare a obiectivului; protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii; modalitati de 
colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul; plan de 
monitorizare a mediului; lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate 
de lucrare; masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor; masurile pentru reducerea 
prafului; managementul deseurilor cu prezentarea modalitatii/traseeelor de eliminare a deseurilor; 
programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale; masurile 
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adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate executiei 
lucrarilor; identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, 
administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor accidentale. 
10. Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale 
(dacă e cazul);  
Se va depune formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant. 
In perioada de solicitari clarificari potentialii ofertanti pot adresa autoritatii contractante solicitari de 
clarificari/formulari de amendamente cu privire la clauzele contractuale. Nu vor fi acceptate 
propuneri de modificare a clauzelor contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru 
autoritatea contractanta. 
11. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de 
începere fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați 
ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art.219 
din Legea nr.98/2016, coroborate cu cele ale art.151 din Anexa la HG nr.395/2016, respectiv art.232 
din Legea nr.99/ 2016, coroborate cu cele ale art.156 din Anexa la H. nr.394/2016. 
12. Operatorii economici vor trebui sa indice în cadrul propunerii tehnice faptul ca elaborarea 
acesteia au tinut cont de obligatiile relevante ce le revin potrivit legislatiei adoptate în domeniul 
muncii, mediului si al celei sociale; în acest scop, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, 
operatorii economici vor anexa propunerii tehnice, Declaratia referitoare la obligatiile relevante din 
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. (Formularul model) 
In cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare dintre asociati va completa aceasta declaratie. 
Note:  
• In vederea respectarii articolului 156 din legea 98/2016 , in cazul in care in cuprinsul caietului de 
sarcini sau in tot cuprinsul documentatiei de atribuire se regasesc definite specificatii tehnice care 
indica o anumita sursa, productie, procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de 
inventie, o licenta de fabricatie, acestea se vor interpreta prin adaugarea mentiunii ”sau echivalent”. 
Toate referirile la diplome/atestate, legitimatii, etc, se vor citi cu mentiunea „sau echivalent”. 
Standardele, normativele si alte prescriptii ce trebuie respectate la prestarea serviciilor si executia 
lucrarilor pot fi si echivalente la nivelul Uniuni Europene. 
• Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata , Operatorii economici indică și 
dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea 
financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter 
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. 
Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea 
financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de 
dovada care le conferă caracterul de confidențialitate,dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar 
nefiind aplicabile prevederile alin. (1); 
• Lipsa oricarei descrieri de mai sus sau descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca 
neconforma. Nu vor fi luate in calcul si vor fi respinse ca neconforme propunerile tehnice care vor fi 
prezentate prin copierea din documentatia de atribuire a informatiilor, inclusiv motivarea ca 
propunerea tehnica se bazeaza pe aceste informatii si prin declaratia de acceptare ofertantul isi asuma 
intreaga documentatie. 
• Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, 
neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de 
atribuire va conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza 
doar aspect de forma sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate. 
• Vor fi luate in considerare numai acele planuri de management si calitate care contin informatii 
detaliate, complete si aplicabile. 
1.  Informatii  detaliate,  complete  si  aplicabile  sunt  considerate  informatiile  care,  pe  lânga  
caracterul general de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile 
proiectului. 
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2. Informatii sumare, incomplete  sau neaplicabile  sunt considerate  informatiile  carora le lipsesc 
notele explicative  si  care  au  doar  un  caracter  enuntiativ  si/sau  enumerativ,  fara  referinta  si  
identificari  in proiectul propus, chiar daca sunt în conformitate cu legislatia în vigoare. 
Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de 
execuţie a lucrărilor, cu condiţia respectării cerinţelor cantitative si calitative prevăzute în caietul de 
sarcini/actele normative în vigoare care reglementează execuţia respectivelor lucrări. In acest caz, in 
oferta tehnica se vor prezenta modalitatile de evaluare a cantitatilor de lucrari si se vor atasa pentru 
fiecare categorie de lucrari justificari specifice cu privire la solutiile propuse daca acestea nu se vor 
cota conform indicatoarelor de deviz. In cadrul propunerii tehnice, se vor prezenta detalii privind 
activitatile pe care le presteaza, toate acestea sub forma capitolelor si subcapitolelor cuprinse in 
caietul de sarcini tinand seama de toate componentele si specificatiile tehnice. 
Orice propunere tehnica elaborata prin copierea caietului de sarcini sau a documentatiilor tehnice 
puse la dispozitie pe SEAP (caiete de sarcini/DALI) va fi respinsa ca neconforma. 
În cazul în care la momentul ofertarii, operatorul economic decide sa subcontracteze anumite parti 
din contractul de achizitie publica, atunci subcontractantul/subcontractantii vor prezenta in cadrul 
propunerii tehnice modul de indeplinire a partilor lor din contract, in conformitate cu cerintele din 
prezenta sectiune. 
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor 
tehnice solicitate prin caietul de sarcini / PT si se va întocmi într-o maniera organizata si 
fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, deoarece nu se vor lua în considerare doar 
afirmatii declarative care nu sunt însotite si de demonstrarea modului de îndeplinire a respectivelor 
activitati, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei 
informatiilor cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnica va 
fi adaptata la obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele achizitiei. Nu este 
acceptata forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale  sau copierea 
informatiilor prezentate in alte oferte, fara  ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor 
prezentate in raport de particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de 
atribuire. 
Lipsa oricarei descrieri de mai sus sa descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca 
neconforma, iar in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia in 
forma incompleta / necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca 
fiind neconforma, fara a solicita prezentarea documentelor/informatiilor lipsa. Nu este permisa 
completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea propunerii 
tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de atribuire va conduce la 
descalificarea  ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspecte de forma sau 
de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate. 
In cazul unei asocieri de ofertanti se va prezenta o singura propunere tehnica asumata de ofertant 
(operator economic sau asociere de operatori economici) in care va fi evidentiata modalitatea prin 
care fiecare asociat isi va indeplini partea din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta 
sectiune. 
Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca 
se va completa de fiecare membru al asociereii precum si de subcontractant/i daca este cazul. 
Ofertantii au obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica iar paginile 
vor fi numerotate si semnate de ofertant; 
Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 2 
zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță 
intenția de a participa la vizită. Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de 
transport în vederea efectuării vizitei. 
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport 
cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document 
aferent propunerii financiare/tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea 
acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind 
neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini / proiectului tehnic în 
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cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele 
acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului 
și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul 
propunerii tehnice mai sus menționat. 
18. Propunerea financiara va conține: 
Ofertantul va cripta în SEAP valoarea totală a propunerii financiare, în conformitate cu prevederile 
art. 60, alin (2) din HG 395/2016. Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi 
semnate cu semnătura electronică extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 
servicii de certificare acreditat în condițiile legii și vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind 
încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, iar conținutul acestora va fi vizibil comisiei de 
evaluare după decriptarea propunerii financiare. Propunerea financiară va fi încărcată în SEAP în 
secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de către operatorii economici 
inregistrați. 
Ofertanții vor avea în vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare în SEAP și 
încărcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare în altă secțiune decât cea 
exclusiv dedicată de SEAP pentru această operațiune atrage după sine neînregistrarea lor ca ofertanți 
în secțiunea "Detalii procedură - Evaluare" și la imposibilitatea realizării evaluării ofertelor acestora. 
Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim două 
zecimale.  
Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în 
sistemul electronic SEAP rubrica special dedicată „Oferta financiară”,  precum  și următoarele 
documente: 
1.formularul de ofertă, Anexa la formularul de oferta cat si Graficul de plati;  
2.centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți; 
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de: 
- execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în listele de cantităţi din cadrul documentației de atribuire, 
întocmirea instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare; 
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural 
după finalizarea lucrărilor; 
- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare 
funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini. 
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub 
efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și 
marja de profit. 
Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile 
executate de asociati, subcontractanti. 
Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în 
contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de 
valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în valoarea estimata pentru îndeplinirea 
contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior valorii estimate 
conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.  
Nota: 
• Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata, Operatorii economici indică 
și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații dextrasele de resurse materialein propunerea tehnică, 
elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale 
întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un 
drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea 
tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind 
confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate,dovadă 
ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1); 
• Ofertantul va cripta în SEAP valoarea totală a propunerii financiare, în conformitate cu 
prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016.  
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• Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnatură 
electronică extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 
acreditat în condițiile legii și vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secțiune 
dedicată a portalului SEAP, iar conținutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare după 
decriptarea propunerii financiare.  
• Propunerea financiară va fi încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul 
informatic numai de către operatorii economici inregistrați. 
• Ofertanții vor avea în vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare în SEAP și 
încărcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare în altă secțiune decât cea 
exclusiv dedicată de SEAP pentru această operațiune atrage după sine neînregistrarea lor ca 
ofertanți în secțiunea "Detalii procedură - Evaluare" și la imposibilitatea realizării evaluării 
ofertelor acestora. Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu 
maxim două zecimale.  
• Prețul încărcat în SEAP va include toate lucrările stabilite precum și cele implicite ce decurg 
din executarea contractului în privința  construcției, testării și finalizării lucrărilor.  
 
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI: 
Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să 
elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în cuprinsul 
acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii 
financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 
Ofertanții au obligația de a transmite Formularul de Ofertă, respectiv actul juridic prin care operatorul 
economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în contractul de achiziție 
publică; 
Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic, conform 
instrucțiunilor din prezentul document, și doar prin încărcarea acestora în SICAP în secțiunile 
specifice disponibile în sistemul informatic, cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor 
specificate în Anunțul de participare. 
Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. Autoritatea  
contractantă nu va lua în considerare nici o Ofertă întârziată sosită după termenul limită de depunere 
a Ofertelor, după cum este acesta specificat în Anunțul de participare corespunzător acestei proceduri 
- Secțiunea IV.2.2. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare. 
Pentru transmiterea Ofertei în SICAP documentele care compun Oferta vor fi semnate cu semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 
acreditat în condițiile legii și încărcate în SICAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul 
informatic. După înscrierea în procedură Ofertanții pot depune Oferta în SICAP în ecranul de 
vizualizare al procedurii.  
Documentele care compun Oferta vor fi încărcate în secțiunile special dedicate din cadrul sistemului 
electronic la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pașilor descriși în Manualul de 
utilizare. 
Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:  

1) Garanția de participare  
2) DUAE (răspuns) pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual, 

membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător); 
3) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri]; 
4) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând 

persoana desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire 
[doar în cazul unei Asocieri]; 

5) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică 
și profesională a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise 
operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă 
modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă 
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este cazul]; 
6) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la 

momentul depunerii Ofertei [dacă este cazul]; 
7) Propunerea Tehnică; 
8) Propunerea Financiară; 
9) Formularul de Ofertă. 

În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează 
Oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul 
Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va 
include informații detaliate privind reprezentarea, în original. 
În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a 
Liderului pentru aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt 
autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de 
Asociere) în procedura de atribuire. 
La transmiterea Ofertei în SICAP, separarea informațiilor tehnice de cele financiare și încărcarea lor 
în rubricile special dedicate este obligatorie.  
Perioada de valabilitate a Ofertei: Oferta trebuie să fie valabila pentru o perioadă de 4  luni de la 
termenul-limită de primire a Ofertelor, după cum este specificat acest termen în Anunțul de 
Participare, Secțiunea IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia Ofertantul trebuie să își mențină 
oferta. 
În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Autoritatea  
contractantă poate solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a Ofertei, precum și, 
după caz, a garanției de participare. 
În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca fiind 
inacceptabilă. 
Termenul-limită pentru primirea Ofertelor 
Ofertele vor fi depuse prin mijloace electronice în SICAP nu mai târziu de data și ora menționate în 
Anunțul de participare corespunzător acestei proceduri - Secțiunea IV.2.2. Termen limita pentru 
primirea ofertelor sau a cererilor de participare. 
Toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a României (GMT+2 ore). 
Ofertele depuse prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare. 
Ofertele primite după termenul-limită de primire a Ofertelor nu vor fi luate în considerare. 
Autoritatea contractantă poate prelungi termenul limită pentru primirea Ofertelor. Orice prelungire 
poate fi efectuată în termen de cel mult 6 zile lucrătoare înainte de termenul limită pentru primirea 
Ofertelor. În acest caz, toate drepturile și obligațiile stabilite anterior pentru Autoritatea contractantă 
și pentru Ofertanți vor fi extinse până la noul termen considerare și vor fi returnate nedeschise. 
Retragerea, înlocuirea și modificarea Ofertelor 
Sistemul electronic de achiziții publice oferă Operatorilor Economici posibilitatea de a-și retrage, 
înlocui și modifica Oferta înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor stabilit în Anunțul de 
participare. 
De asemenea, „Oferta de preț” poate fi redepusă în SICAP până la termenul-limită pentru depunerea 
Ofertei. 
Prin excepție, în cazul în care nu este posibil din motive tehnice atribuite operatorului SICAP și 
Autoritatea  contractantă se va află în imposibilitatea de a utiliza mijloacele electronice pentru 
derularea acestei proceduri, Ofertanții își pot modifica, retrage sau înlocui Oferta înainte de termenul-
limită pentru primirea Ofertelor, stabilit în Anunțul de participare. 
În această situație, un Ofertant își poate retrage, înlocui sau modifica Oferta înainte de termenul-
limită prin trimiterea unei notificări scrise, semnate corespunzător de către un reprezentant autorizat 
al Ofertantului (dacă este cazul, Ofertantul va include o copie a împuternicirii pentru reprezentant). 
Notificarea scrisă va fi însoțită de Oferta care înlocuiește sau modifică Oferta depusă. 
Toate notificările de retragere, înlocuire sau modificare trebuie să fie întocmite și depuse numai până 
la termenul-limită stabilit pentru primirea Ofertelor, așa cum este indicat în Anunțul de participare, 
cu mențiunea că noile plicuri trebuie să fie marcate în mod clar "RETRAGERE", "ÎNLOCUIRE", 
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"MODIFICARE" Oferta solicitată a fi retrasă va fi returnată nedeschisă Ofertanților. 
Nicio Ofertă nu poate fi înlocuită sau modificată după termenul-limită pentru primirea Ofertelor. 
După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are 
dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de 
legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la 
procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare. 
Accesarea/ deschiderea Ofertelor 
Ca regulă generală, întrucât procedura se desfășoară online, după termenul-limită de primire a 
Ofertelor, Autoritatea contractantă va putea accesa în SICAP Ofertele depuse de Ofertanți. 
Prin excepție, în cazul în care nu este posibil din motive tehnice atribuite operatorului SICAP sau 
Autoritatea contractantă se va află în imposibilitatea de a utiliza mijloacele electronice pentru 
derularea unei proceduri, Autoritatea contractantă va deschide ofertele la data, ora și adresa indicate 
în Anunțul de participare/de participare simplificat, organizând o ședință de deschidere a Ofertelor la 
care orice Ofertant are dreptul de a participa. 
Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.E.A.P., 
numai în format electronic si numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta 
evidențiată în cadrul anunțului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad 
în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse după expirarea termenului limită pentru depunere, 
ori cele care nu fac dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse. 
Nu se acceptă oferte si/sau documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a 
semnatarului ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării 
ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătură electronică. Operatorii 
economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat în S.E.A.P. conduce la 
imposibilitatea accesării eventualelor documente deja încărcate la secțiunile aferente. 
După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are 
dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de 
legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la 
procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare. 
Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de 
ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a 
tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte 
documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil. 
Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți trebuie să fie datate, 
semnate si, după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta scanate in 
format lizibil, cu mențiunea „conform cu originalul” si semnate electronic de către ofertant. 
Nerespectarea instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate completate în mod corespunzător 
si/sau transmiterea documentelor într-o formă improprie care face imposibilă vizualizarea 
conținutului acestora sunt activități realizate pe riscul ofertantului, iar eșecul de a depune o ofertă 
care să nu îndeplinească cerințele minime si obligatorii de calificare si instrucțiunile de 
prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentație poate conduce la 
respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea în mod corespunzător 
a dispozițiilor legale incidente. Ofertanții trebuie să transmită o oferta completă pentru toate 
activitățile ce fac obiectul acestui contract.  
Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de 
atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de 
pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității/  contractante la solicitările de clarificări, precum si 
pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel de cerințe/condiții si obligații 
care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul ofertei si/sau execuția 
contractului. 
Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. 
Toate aceste costuri vor fi suportate integral de către ofertanți, indiferent de rezultatul aplicării 
procedurii de atribuire. 
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale si particulare care 
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guvernează viitorul contract de achiziție publică/ , după cum sunt acestea prezentate în documentația 
de atribuire, ca fiind singura bază de desfășurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situația 
ori de condițiile proprii ale ofertantului. 
Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea 
exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau 
copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către 
comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio 
răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu 
înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici 
care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența 
motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de 
declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității  contractante vor fi 
respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente. 
Inceperea contractului.  
Contractul de achizitie publica va intra in vigoare dupa constituirea garantiei de buna executie, in 
momentul primirii ordinului de incepere emis de autoritatea contractanta. 
Durata de executie a contractului va fi de maxim 9 luni de la primirea ordinului de incepere a 
lucrarilor. 
Prezentul Caiet de sarcini include Documentatia tehnica-faza PT integral aferente execuţiei 
lucrărilor, care este anexate acestuia, acestea stau la baza intocmirii propunerii tehnice, fiind 
parte integrantă din prezentul document. 
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