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1. Introducere 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor 
pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerinţele impuse vor fi 
considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă tehnica prezentată, care se abate de la 
prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică 
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 
Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare 
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor 
care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 
 În cadrul acestei proceduri, UAT Comuna Barca îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, 
respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 
 Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 
anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind 
menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru 
asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 
 Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a 
acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire. 
 Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a 
limita funcționalitățile ofertate. 
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate de ofertanti astfel încât să poată fi citite direct 
sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate 
Contractantă: 
i. Software editare office 
ii. Software citire documente PDF 
iii. Software management proiect (MS Project) 
 Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, 
care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini și sunt elaborate în 
conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini si a documentatiei de atribuire.  
 În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și 
Contractant care vor avea același înțeles. 
 Orice posibilă denumire de marcă, de fabrică sau comerț, origine, sursă, producție, procedeu 
special, brevet de invenție, licență de fabricație etc. menționate în Caietul de sarcini sau în anexele 
acestuia trebuie citite cu mențiunea „sau echivalent”. 
În aplicarea art.133 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, în situatia nerespectării de către Ofertant a cerintelor 
prezentului Caiet de sarcini, oferta va fi considerată neconformă si va fi respinsă, in conformitate cu 
prevederile  art 137 alin. (3), litera a). 
 

1.1. Contextul realizării acestei achiziții 
Scopul prezentei proceduri este selectarea unui Antreprenor pentru executarea lucrărilor de construcții 
în vederea realizării obiectivului: „REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA-SUD COMUNA BARCA, 
JUDETUL DOLJ”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic realizat de către proiectantul S.C. 
GLOBEXTERRA S.R.L. 
 

1.2. Informații despre Autoritatea Contractantă 
 

Nr Informatie Detaliere 

1 Autoritate Contractantă: UAT COMUNA BARCA 

denumire, adresa, Localitate: Bârca,  cod poştal: 207055, str. Mihai Viteazu, nr. 
257, Judeţul Dolj, Tara: ROMANIA . 
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Date de contact  E-mail: primaria.barca@yahoo.ro 

2 Misiune UAT Comuna Bârca este autoritatea administrației publice 
locale, constituită la nivel local pentru a fi permanent în slujba 
comunității locale pentru a rezolva nevoile acesteia, asigurând 
astfel îmbunătățirea calității vieții cetățenilor si dezvoltarea 
sustenabilă a municipiului 

3 Sectorul de activitate Administrație publică locală 

4 Activitate principală Dezvoltarea economico-socială a comunei 

 
 

2. Obiectul Contractului  
 

2.1.  Denumirea proiectului 
„ REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA-SUD COMUNA BARCA, JUDETUL DOLJ ” 
 

2.2.  Titularul/beneficiarul proiectului 
Beneficiarul contractului este UAT COMUNA BARCA cu sediul în comuna Bârca, Sat Bârca, Str. Mihai 
Viteazul, nr. 249, Jud. Dolj, România,  Cod postal 207055, poştă electronică: primaria.barca@yahoo.ro, 
reprezentată legal prin domnul Cristinel URTILA, avand functia de Primar, în calitate de 
contractor/iniţiator al proiectului. 
 

2.3. Informatii financiare 
Sursele de finanţare a achiziţiei sunt asigurate din : 
Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) 
Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat 
Subprogramul: Proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate 
publică 
Contract de finanţare nr. 624/27.01.2026  
 

2.4.  Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă îți desfășoară activitatea 
Obiectivul de investiții pentru care se solicită realizarea lucrărilor este inclus în lista obiectivelor de 
investiții aprobate de UAT COMUNA BARCA. 
 

2.5. Factori interesați și rolul acestora  
Următorii factori interesați trebuie consultați pe perioada derulării Contractului la momentul finalizării 
fiecărei activități în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate: 
 

Factor interesat Așteptări 

UAT COMUNA BARCA - în calitate de 
Beneficiar al lucrării 

Realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
documentației de atribuire, ale proiectului tehnic și în 
conformitate cu reglementările tehnice aplicabile. 

 
3. DATE GENERALE 

Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului: 
 

❖ Beficiarul investitiei: UAT Comuna Barca, Judetul Dolj 
❖ Elaborator proiect tehnic: S.C. GLOBEXTERRA S.R.L. 
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3.1. Obiectivele proiectului 
Obiectiv specific:  
Obiectivul contractului este reabilitarea și modernizarea clădirii, în cadrul Programului național de 
consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat 
 
Obiectiv proiect:  
Creșterea siguranței structurale a clădirii; 
Reducerea riscului seismic; 
Creșterea duratei de viață a imobilului; 
Îmbunătățirea condițiilor pentru preșcolari/elevi și cadre didactice. 
 
Descriere beneficii obtinute realizarea investiei publice: 
Spații educaționale conforme standardelor actuale; 
Condiții îmbunătățite de funcționare; 
Creșterea atractivității comunității locale. 
 
 

4. DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ 
 

Investiția se va realiza în localitatea Barca, comuna Barca, județul Dolj, prin reabilitarea și modernizarea 
clădirii situate pe str. Mihai Viteazul, nr. 249, Comuna Barca, Judetul Dolj, avand urmatoarea descriere 
functionala: 
 
Organizarea funcțiunilor pe niveluri: 

• Demisol parțial: spații de depozitare; 
• Parter: săli de grupă cu grupuri sanitare proprii pentru copii, holuri de circulație, filtru primire, 

cabinet medical, izolator cu grup sanitar propriu, vestiare, vestiar personal, grup sanitar pentru 
persoane cu dizabilități, casa scării, ECS, TEG, cameră server; 

• Etaj 1: săli de grupă cu grupuri sanitare proprii pentru copii, holuri de circulație, 
cancelarie/director, casa scării, grup sanitar personal, spații de birouri, material didactic, anexă, 
terasă. 

Accesul: 
• acces principal pe latura de Est (Str. Mihai Viteazul); 
• accesuri secundare pe latura de Nord și Sud; 
• acces persoane cu dizabilități prin rampă racordată la rampa scărilor de acces în clădire (latura 

de Nord). 
Circulația pe verticală: 

• scară interioară în două rampe, pornind din parter și deservind nivelele supraterane; 
• pe latura Sud-Vest: scară exterioară de evacuare + platformă liftantă pentru persoane cu 

dizabilități. 
 
Toate categoriile de lucrari care se vor  executa sunt descrise in detaliu in PT-ul nr. 9 /2025 intocmit de 
S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.,, parte integranta a documentatiei de atribuire, unde sunt evidentiate in mod 
clar toate obiectele si categoriile de lucrari pe baza carora ofertantul va intocmi oferta tehnica, listele de 
preturi si oferta financiara. 
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5. DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR SI GARANTIE 

Durata maximă de execuţie a lucrărilor: 12 de luni 
Termenele ofertate se vor exprima in luni, si vor fi obligatoriu justificate prin prezentarea de memorii. 
Memoriile justificative privind termenele ofertate vor contine la nivel minimal dar fara a se limita la: 
grafice detaliate, puncte de stationare, resursele folosite (umane, materiale, logistica, etc.). 
Termenul minim de garantie acordat investitiei: 36 de luni. 
In perioada de garantie ofertantul va realiza toare reparatiile (lucrari pentru indepartarea 
degradarilor/defectiunilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera, transporturi, etc). Nu 
vor fi incluse degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului, 
termenul de interventie maxim acceptat fiind de 2 ore pentru limitarea eventualelor accidente si 
mentinerea in exploatare a tuturor sistemelor (climatizare, ascensoare, ventilatie etc.). Termenul de 
reparatie a defectiunilor, incepand de la momentul limitarii efectelor accidentale, este de maxim 2 zile 
lucratoare de la aparitia evenimentului pana la repunerea sistemului in functionare integrala. 
Beneficiarul nu va fi obligat la nicio plata in vederea mentinerii nivelului calitativ al lucrarilor consemnat 
in Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. In propunerea tehnica se vor include in mod 
obligatoriu memorii justificative in care vor fi explicitate si justificate detaliat termenele de garantie si 
interventie ofertate.  

Următoarele activități trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului ce rezultă din 
această procedură: 

 

Nr. Activitate Detaliere activități 

1 Lucrări de execuție  i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a 
tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv 
orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru 
execuția lucrărilor; 

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru 
pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară 
Contractantului de la autoritățile competente pentru 
executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor 
temporare; 

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, 
componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc 
normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări 
și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul 
sistemului de asigurare a calității în construcții; 

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și 
realizarea testărilor; 

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la 
predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea 
șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea 
oricăror lucrări sau activități provizorii; 

viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului 
pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu 
se limitează la: 

a. Grafice generale de realizare a investiției publice 
(fizice și valorice); 
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b. Planul calității pentru execuție; 
c. Planul de control al calității; 
d. Certificările și rezultatele testelor materialelor 

ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică 
a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de 
exploatare  

 
 Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice în 

vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții. 
 Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în cadrul PT-ului și a documentelor suport. 
 Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 3 ani. 

Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această 
perioadă. 

 
6. IPOTEZE SI RISCURI – PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII 
6.1. Riscuri generale 

Categoriile de risc identificate sunt riscuri tehnice, care depind direct de modul de desfasurare a 
activitatilor proiectului, riscuri financiare si riscuri în exploatare. Actiunile de management al riscului 
vor avea drept scop minimizarea consecintelor evenimentelor nefavorabile înregistrate pe parcursul 
derularii proiectului. Toate aceste riscuri se vor înscrie într-un sistem de management al riscului, pe 
parcursul implementarii - în responsabilitatea managerului de proiect din cadrul Municipiului Targu 
Jiu. 
1. Nerespectarea graficului de transfer al fondurilor 
Decalajul între plațile efectuate si încasarile de rambursari poate conduce la dificultați în coerența 
fluxurilor de trezorerie ale beneficiarului finanțarii - achizitor,  

o Asigurarea unui cash-flow suficient pentru reducerea riscului de lipsa de resurse 
financiare;  

o Urmarirea atenta a programarii cheltuielilor, în strânsa corelare cu planul deactivitați 
 
2. Riscul de preț: 

o Prețurile luate în calcul la estimarea valorii lucrarilor pot avea variații care sa duca la o 
diferența a costurilor reale mai mica sau mai mare fața de cele luate in calcul. 

o Estimarea cât mai realista a cresterii prețurilor de piața si prevederea în bugetul investiției 
a unei marje de eroare ce se va include la capitolul de cheltuieli diverse si neprevazute; 

 
3.Riscul operational 

o În Documentația de atribuire pentru achiziția publica a lucrarilor în formularul de contract, 
se va impune constituirea unei garanții de buna execuție a contractului, în suma 
procentuala din valoarea contractului, conform prevederilor Legii 98/2016. 

4. Riscul de modificare a legislației aplicabile proiectului (ex. marirea cotei TVA).  
Aceste riscuri sunt practic imposibil de administrat deoarece nu pot fi influențate direct sau indirect de 
catre achizitor. 
 

6.2. Modul de repartizare a riscurilor contractului: 
Riscurile ce revin Achizitorului 
Riscurile Achizitorului constau în: 
i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 
ii. interferențe din partea personalului Achizitorului 
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iii. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificate 
în Contract; 
iv. Forța Majoră; 
v. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează  Executantului; 
vi. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor; 
vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau  condiții fizice (ex. 
situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul 
execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experiență și pe 
care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului; 
viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 
ix. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 
Executantului așa cum este specificat în Contract; 
x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau 
prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 
Riscurile ce revin Executantului 
i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului 
ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp  
iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf celor 
declarate in caietul de sarcini 
iv. interferențe din partea personalului Executantului 
v. Forța Majoră; 
vi. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului; 
vii. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant; 
viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta de Excutant; 
In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan de 
management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul activitatilor din 
contract care implica: 
- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca 
Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor 
tintite 
- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare si/ 
sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului 
- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe baza 
criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele incluse in 
contract si caietul de sarcini 
- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna 
- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor 
interesati relevanti 
- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de catre 
finantator 
- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie 
- respectarea termenelor contractului de finanatare 
- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii 
- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru decontare 
- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica 
- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat 

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise 
exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.  
 În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de 
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timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 
 Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

a. activitățile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin 
legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea 
și desfășurarea în bune condiții a Contractului; 

c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea 
serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în 
măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante; 

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități 
competente și orice alți factori relevanți implicați. 

 
 În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare.  
 Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate 
de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în: 

i. întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către 
Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz 

ii. apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și 
anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți contractanți ai 
Autorității Contractante; 

iii. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea 
Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; 

iv. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor / lucrărilor prin Contractul ce rezultă 
din această procedură; 

v. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul 
obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite 
caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii 
propuși de Contractant; 

vi. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 
vii. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt 

incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 
viii. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică. 
 Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări 
ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la 
contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri 
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 
 
 

7. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
 Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative, reglementărilor 
tehnico-economice din domeniu, Proiectului Tehnic si  Caietelor de sarcini parte integranta a 
documentatiei de atribuire. 
Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii: 
a) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea 
soluţionării; 
b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în 
conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi; 
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput 
şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi; 
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d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 
execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare 
a lucrărilor; 
e) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai 
pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 
f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau 
pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea 
probelor martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc 
condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului; 
g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 
cerinţelor; 
h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul producerii unor 
accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; 
i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a 
predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 
j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 
k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; 
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor; 
m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, 
colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu 
prevederile legale în vigoare. 
Alte cerinte privind lucrările : 
1. Durata de executie efectivă a lucrărilor, fără a se lua în considerare eventualele sistări datorate lipsei 
finantării/conditiilor meteo nefavorabile/etc. va fi de maxim 12 de luni. Astfel, executia lucrărilor va fi 
prevăzută în grafice pe o perioadă continuuă de 12 de luni, cu evidentierea obligatorie a eventualelor 
întreruperi/ sistări considerate de ofertant ca fiind necesare/accidentale sau perioade de timp friguros. 
2. Durata de garantie acordata lucrarii va fi de minim 36 de luni. 
3. Termenul de mobilizare pentru constatarea si limitarea efectelor eventualelor defectiuni aparute in 
perioada de garantie: maxim 2 ore. 
4. Durata de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie este de maxim 2 zile lucratoare 
de la data constatarii unei astfel de probleme. 
Prevederea în ofertă a unor termene contrare limitelor stabilite anterior, va duce la neconformitatea 
ofertei. 
 
 Pentru conformitatea datelor, ofertantul trebuie sa verifice corespondenta acestora cu PT-ul pus 
la dispozitie, iar in cazul constatării unor erori, are obligaţia de a le face cunoscute Autorităţii 
Contractante.  
În cadrul unei categorii de lucrări  se includ toate articolele de lucrări  solicitate prin specificaţiile tehnice 
din caietul de sarcini, standardele şi normativele în vigoare la data ofertării lucrărilor, pentru a realiza 
respectiva categorie de lucrare. 
 

7.1.  Date de intrare utilizate de contractant 
Pentru execuția lucrărilor, Contractantul va utiliza următoarele date de intrare: 

- Proiect tehnic de execuție - părțile scrise (descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe 
specialități, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, graficul general de 
realizare a investiției),  
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- Proiect tehnic de execuție - părțile desenate (planșe de ansamblu, precum și planșe aferente 
specialităților)  

- orice alte documente pe care Contractantul urmează să le primească înainte de începerea 
execuției lucrărilor, ca de exemplu, dar fără a  se limita la documentele elaborate de terțe părți 
angajate de autoritatea contractantă în legătură cu această construcție sau intervenție – 
managerul de proiect, contractantul pentru supervizare etc. 

 
7.2. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 

 Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să 
conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile: 
 

 Activitate/Etapă Rezultat așteptat  

1 Execuția lucrărilor i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în 
conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, în 
maxim 12 de luni de la data emiterii ordinului de 
începere; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate 
corespunzător și procedurile privind gestionarea 
deșeurilor respectate în totalitate; Toate 
documentațiile necesare și care au fost utilizate 
pentru planificarea execuției, pentru execuția, 
controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa 
cum sunt acestea indicate la paragraful de mai 
jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat 
de orice echipament, utilaj sau material utilizat 
de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 
legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada 
derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 
efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde 
este cazul.  

  
Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 

finalizarea lucrărilor includ:  
i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, 
atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 
a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de 

calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte 
documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 
legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în 
proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au 
fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 
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e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 
 Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, 
inclusiv partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor. 
 Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 
ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

 
 

7.3. Activități în legătură cu rezultatele necesar a fi obținute în cadrul Contractului  
 

Nr. Rezultate așteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant 

1 Execuția lucrărilor i. Executarea tuturor lucrărilor pe discipline pe deplin în conformitate 
cu cerințele Caietului de sarcini și transpunerea în integralitate a 
documentației tehnice pe șantier 

ii. Punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare 
(Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada 
derulării Contractului 

iii. Realizarea tuturor lucrărilor pregătitoare 
iv. Obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 
v. Asigurarea pregătirii șantierului 

vi. Realizarea organizării de șantier 
vii. Asigurarea controlului calității lucrărilor executate 

viii. Asigurarea măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă pe 
durata execuției lucrărilor pe șantier 

 
Cerințe privind decontarea si monitorizarea progresului   
Monitorizarea evolutiei executie lucrarilor precum si decontarea acestora se realizează pe baza valorilor 
înscrise în formularul de ofertă, astfel: 

1. Execuție lucrări: Categoria de lucrări/ jaloane/puncte de referință/repere 
 
 Următoarele rezultate intermediare în execuția lucrărilor sunt definite drept jaloane de 
monitorizare a executiei și asociate solicitării de plăți intermediare de către Contractant: 
 

1. Lucrări de arhitectură (reabilitare și modernizare) 
• Reabilitare anvelopă clădire (termoizolare pereți exteriori, soclu, planșeu pod) 
• Refacere finisaje exterioare (tencuieli, vopsitorii) 
• Reabilitare/înlocuire învelitoare și elemente șarpantă 
• Refacere sistem colectare ape pluviale 
• Înlocuire tâmplărie exterioară și interioară 
• Refacere finisaje interioare (pardoseli, placaje, zugrăveli) 
• Reamenajare și recompartimentare spații interioare 
• Adaptare pentru persoane cu dizabilități (rampe, platforme) 

 
2. Lucrări de consolidare structurală 

• Consolidare fundații 
• Intervenții la elemente structurale (stâlpi, grinzi, planșee) 
• Cămășuiri și armări suplimentare 
• Refacere centuri și elemente din beton armat 
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• Reparare fisuri structurale 
• Consolidare/reparații șarpantă 

 
3. Instalații sanitare 

• Refacere instalații alimentare apă rece 
• Refacere instalații alimentare apă caldă 
• Refacere instalații canalizare menajeră 
• Refacere instalații canalizare pluvială 
• Refacere coloane și distribuții interioare 
• Echipamente sanitare noi 

 
4. Instalații stingere incendiu 

• Instalații hidranți interiori 
• Instalații hidranți exteriori 
• Rezervă de apă pentru incendiu 
• Stație de pompare incendiu 
• Rețele dedicate PSI 

 
5. Instalații termice și climatizare (HVAC) 

• Instalații de încălzire (radiatoare electrice) 
• Rețele distribuție agent termic 
• Instalații ventilare grupuri sanitare 
• Sistem climatizare (tip VRF) 
• Unități interioare și exterioare 
• Izolații termice conducte 

 
6. Instalații electrice – curenți tari 

• Branșament electric 
• Tablouri electrice 
• Rețele distribuție energie 
• Instalații iluminat interior și exterior (LED) 
• Iluminat de siguranță 
• Prize și circuite forță 
• Instalație protecție la trăsnet 
• Instalație priză de pământ 

 
7. Instalații electrice – curenți slabi 

• Sistem detecție și semnalizare incendiu 
• Sistem control acces 
• Sistem antiefracție 
• Sistem supraveghere video (CCTV) 
• Rețea cablare structurată voce-date 
• Sistem apel persoane cu dizabilități 

 
8. Sistem fotovoltaic 

• Panouri fotovoltaice 
• Invertoare 
• Structură montaj 
• Tablou fotovoltaic 
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• Racordare la tabloul general 
 

9. Amenajări exterioare și sistematizare verticală 
• Refacere trotuare perimetrale 
• Rampe și accese pietonale 
• Refacere scări exterioare 
• Modelare teren 
• Lucrări drenaj și evacuare ape 

 
10. Organizare de șantier 

• Amenajare și împrejmuire perimetru șantier 
• Montare panou informativ investiție 
• Amplasare containere organizare (birou șantier, vestiar, grup sanitar) 
• Racorduri provizorii la utilități (energie electrică, apă) 
• Realizare platforme provizorii și căi de acces pentru șantier 
• Asigurare iluminat provizoriu șantier 
• Depozitare organizată materiale și echipamente 
• Măsuri de protecție PSI și SSM pe durata execuției 
• Semnalizare și protecție zone de lucru 
• Curățenie și evacuare deșeuri rezultate din execuție 
• Demontare organizare șantier la finalizarea lucrărilor și readucerea terenului la starea inițială 

 
 

Pentru fiecare jalon stabilit mai sus se vor depune procese verbale de recepție/constatare/rezultatul 
probelor de încercare/probelor de laborator/procese verbale de instalare și/sau montare/procese verbale 
de punere în funcțiune/procese verbale de lucrări ce devin ascunse/echivalent care vor fi acceptate și 
confirmate de către Dirigintele de șantier. 
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 
notifica (conform art. 9 din HG nr. 343/2017) Achizitorul, care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor 
contractuale. 
După terminarea verificărilor menționate anterior, Achizitorul și Contractantul vor semna Procesul verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor. 
Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 273/1994, 
cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 343/2017): 
• În prima etapă Achizitorul recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că 
toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Achizitorul; 
• În a doua etapă Achizitorul efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și 
încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  
Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a 
lucrărilor de Achizitorul nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală 
referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor 
sau materialelor. Toate jaloanele sunt obligatorii a fi evidentiate distinct in planul de lucru aferent 
propunerii tehnice. 
 Mecanismul de plată - acesta este strict legat de progresul lucrărilor executate și nu este condiționat de 
finalizarea întregului contract, achizitorului  asigurând în acest sens un flux de numerar adecvat. 
Decontarea lucrărilor executate în baza situațiilor de lucrări însoțite de documentele privind calitatea și 
conformitatea materialelor puse în operă, documente care vor fi verificate de către Dirigentele de șantier.  
Toate situațiile de lucrări vor fi însoțite de Centralizatorul Liste de cantități - Balanța cantităților 
decontate, centralizator solicitat de către finanțator pentru evidențierea stadiului lucrărilor.  
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Predarea situațiilor de lucrări  se va face într-un număr de 3 exemplare originale, la care se vor atașa 
extrasele din cartea tehnică a construcției în copie conformă cu originalul (certificatele de calitate, 
garanție, conformitate, buletine de analiza în laborator, buletine, etc.) aferente lucrărilor și după caz 
utilajelor incluse în situația de lucrări. 
Plata de către Autoritatea Contractantă va fi condiționată de predarea tuturor documentelor justificative 
menționate anterior. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 
Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. Termenele de mai sus se vor prelua 
obligatoriu in graficul de executie ca jaloane de monitorizare a contractului, nerespectarea acestei 
conditii conducand la declararea ofertei ca neconforma. 
 Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după 
ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci când 
Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică ca jalon/punct de 
reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plată. Propunerile de 
preţuri unitare pentru fiecare din cantitățile determinate la nivelul proiectului tehnic, precum şi 
defalcarea acestor preţuri unitare în costuri pentru manoperă, materiale, utilaje, transport, costuri 
indirecte şi profit nu vor afecta Preţul Contractului. Autoritatea contractantă va utiliza prețurile unitare 
propuse de executant ca metodă de evaluare a unor părți de lucrări sau atunci când evaluează impactul 
financiar al unor modificări. 
 

7.4. Plan de lucru pentru activitățile solicitate 
 Activitățile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților inclus în 
Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant. 
 Planul de lucru pentru  activitățile din cadrul Contractului prezentat in cadrul ofertei tehnice se va 
elabora astfel încât să poată servi ulterior ca Program de execuție în conformitate cu prevederile 
contractuale și se actualizează cu data de începere imediat după semnarea Contractului, devenind dată 
de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului. Planul 
de lucru al activităților depus in propunerea tehnica devine referință pentru derularea activităților în 
perioada următoare. 
Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor pe luni si operatii tehnologice, 
corelat cu legislatia si normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la nivelul operatiilor care 
se vor executa pe fiecare obiect in parte, in format de tip Grafic GANTT - diagrama drumului critic 
explicitata pentru fiecare tronson in parte cat si pentru intreg proiectul (va contine obligatoriu distributia 
resurselor, diagrama PERT si drumul critic). Drumul critic trebuie sa reliefeze duratele, interdependenta 
si succesiunea tehnologica si cronologica corecte ale activitatilor (folosindu-se doar relatii de precedenta 
finish-to-start), sa demonstreze ca ofertantul finalizeaza contractul cu respectarea termenelor limita 
impuse de autoritatea contractanta si sa evidentieze Drumul Critic, definit ca drumul cel mai lung ca 
durata incepand din punctul de start si pana la punctul final, trecand prin activitatile critice (cele cu 
rezerva de timp 0). Activitatea este o parte distincta (separabila fizic) si indivizibila (rezultatul ei este 
disponibil doar la finalizarea respectivei activitati) a contractului care consuma resurse fizice si/sau de 
timp. Premise: o luna este formata conventional din 21 de zile lucratoare. 
Dintre interconditionarile (interdependentele) dintre activitati, pe baza carora se realizeaza graficul de 
executie ne intereseaza, in special, cele temporale, numite relatii de precedenta, care pot fi de trei tipuri: 

- de tip "terminare – inceput". Acest tip este cel mai frecvent intâlnit si spunem ca o activitate A 
precede activitatea B printr-o interdependenta de tip "terminare – inceput" daca activitatea B nu 
poate incepe decât dupa un interval de timp tAB de la terminarea activitatii A (exemplu: Cofrajele 
fetelor inferioare la placi si grinzi se vor indeparta incepand cu zona centrala si continuand spre 
reazeme. Popii de siguranta se mentin pana la atingerea a 85% din clasa betonului, de regula 
intre 7 si 21 zile in functie de conditiile atmosferice, caracteristicile betonului utilizat etc). Pentru 
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alte activitati, acest interval poate fi egal si cu zero, caz in care spunem ca activitatea A precede 
direct activitatea B; 

- de tip "inceput – inceput". Acest tip este frecvent intâlnit si spunem ca o activitate A precede 
activitatea B printr-o interdependenta de tip "inceput – inceput" daca activitatea B nu poate 
incepe decât dupa un interval de timp tAB de la inceperea activitatii A. Acest interval poate fi chiar 
mai mare decât durata activitatii A, caz in care avem de fapt o dependenta de tipul "terminare – 
inceput", putând chiar privi primul tip ca un caz particular al celui de-al doilea; 

- de tip "terminare – terminare". Spunem ca o activitate A precede activitatea B printr-o 
interdependenta de tip "terminare – terminare" daca activitatea B nu se poate termina decât 
dupa un interval de timp tAB de la terminarea activitatii A sau ca activitatea A trebuie terminata 
cu cel putin tAB unitati de timp inaintea terminarii activitatii B. 

Se va prezenta obligatoriu explictarea tehnicii de planificare a executiei, nefiind acceptata doar 
prezentarea tehnicii ci se vor prezenta metodele/metoda, constrangerile si solutiile identificate ce au 
condus la rezultatul final pe baza caruia s-a intocmit programul de lucru (graficul Gantt). Autoritatea 
contractanta nu impune folosirea unei anume tehnici de planificare, ofertantii pot sa programaze 
lucrarile folosind oricare dintre tehnicile standard (evaluarea repetata a programului / analiza drumului 
critic / metoda potentialelor / RAMPS / CPS etc). 
Graficul general de realizare a investiției publice (gantt) propus trebuie să conțină si se vor detalia 
resursele planificate pentru realizarea activităților precum si distributia in timp a acestora și trebuie: 
a. să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât 
și la nivelul pieselor desenate 
b. să demonstreze: 
i. înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini; 
ii. abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general 
de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea 
lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini; 
c. să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului compatibil cu infrastructura TIC 
existentă la nivel de Autoritate Contractantă – MP sau excel; 
d. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților lunara; 
e. să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (fizic)  
cu informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de planificare); în 
acest sens, în cadrul Propunerii financiare va fi prezentat același grafic, fizic și valoric.  
Se face precizarea faptului ca autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica 
conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii 
economici a cerintelor solicitate prin Documentatia de atribuire, cu scopul protejarii acesteia impotriva 
ofertelor care prevad termene nerealiste, urmand ca, ofertele care prevad o durata de executie a etapelor 
intermediare nerealista, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Documentatia de atribuire, 
sa fie respinse ca neconforme. 

Mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor executate, 
respectiv a modului de monitorizare a procesului de implementare a contractului consta in monitorizarea 
progresului lucrarilor pe baza jaloanelor stabilite in Graficul general (graficul Gantt) parte integranta a 
propunerii tehnice a ofertantului. Decontarea se va face pe baza listelor de cantitati de lucrari (situatii de 
lucrari lunare) si se va face coreland cu progresul lucrarilor. 

Executarea Lucrărilor se va face în succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general de 
realizare a investiției alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, parte integrantă a acestuia.   

Verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Executant, sub aspectul incadrarii in 
termenele de execuţie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficului 
general de realizare a investiției. 

Planificarea activitatilor in cadrul Contractului 



Pagina 18 din 55 

Denumire document: Caiet de sarcini 

 

Contractantul va furniza autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in 
Contract un plan detaliat de execuie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi 
returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea 
de catre Contractant. Durata totala a planului detaliat nu trebuie sa depaseasca durata prevazuta in 
contract. 

Rapoartele de progres 
Contractantul elaboreaza in primcle 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului un Raport de 

incepere a activitatii care trebuie sa includa cel putin: 
- Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tchnica actualizat pornind de la data de 

semnare a Contractului, cu respcctarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor  precum si 
a drumului critic inclus in Propuncrea Tehnica si adaptat la contextul efectiv al derularii Contractului 
(sarbatori libere legale etc.) 

- Propunerea actualizata privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea 
informatiilor incluse in rapoartele de progres: 

- Registrul riscurilor actualizat. pe baza informatiilor prezentate in Propunerea Tehnica. 
Din momentul acceptarii acestuia de catre Autoritatea Contractanta, Planul de lucru al 

activitatilor devine Plan de lucru al activitatilor acceptat si reprezinta referinta si data de intrare pentru 
toate rapoartele de progress si pentru Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al activitatilor 
acceptat este intotdeauna identiticat ca fiind eel mai recent plan de lucru al activitatilor acceptat de catre 
Autoritatea Contractanta. Ultimul Plan de lucru al activitatilor acceptat inlocuieste planurile anterioare. 

Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la 
paragraful monitorizarea activitatilor in cadrul Contractului. 
 
 

7.5. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 
Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție de Autoritatea 
Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de 
schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.  
Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate 
realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această 
procedură.  
CERINTE PENTRU EXECUTIE 

Lucrările se vor executa conform specificaţiilor prevăzute în proiectul tehnic  parte integrata a 
documentatiei de atribuire. 

Activităţile vor începe imediat după semnarea contractului, constituirea garanţiei de bună 
execuţie, în conformitate cu prevederile contractuale si emiterea autorizaţiei de construcţie. Executia 
lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile din proiectul tehnic însuşit de autoritatea 
contractantă. Volumele de lucrări acceptate la plata nu vor depăsi volumele prevăzute in lista de 
cantitati. 

Perioada de garantie acordata lucrarilor este de min 36 de luni de la recepţia la terminarea 
lucrarilor. În perioada de garanție ofertantul va realiza toate reparațiile (lucrări pentru îndepărtarea 
degradărilor apărute) pe cheltuiala proprie (materiale și manoperă). Nu vor fi incluse degradările produse 
din cauze accidentale: calamități naturale sau intervenția omului. Beneficiarul nu va fi obligat la nicio 
plata în vederea menținerii pe perioada garantiei de buna executie a nivelului calitativ al lucrărilor 
consemnat in Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrarilor. 

Executantul lucrărilor are următoarele obligatii principale: 
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitătilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea 
solutionării; 
b) începerea executiei lucrărilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in 
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conformitate cu proiectele verificate de specialisti atestati; 
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput 
si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestata; 
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale 
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuării acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare 
a lucrărilor; 
e) solutionarea neconformitătilor, a defectelor si a neconcordantelor apărute in fazele de executie, numai 
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 
f) utilizarea in executia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau 
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea 
probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute in proiect cu altele care îndeplinesc 
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;  
g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 
cerintelor; 
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrări publice, urbanism si 
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrărilor; 
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a 
predat investitorului documentele necesare întocmirii cărtii tehnice a constructiei; 
j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de receptie a lucrărilor de constructii; 
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât in perioada de 
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii; 
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea execuţiei lucrărilor; 
m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, 
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat si cu 
prevederile legale in vigoare. 
 

7.6. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 
Lucrările pregătitoare includ: 

- Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  
- Pregătirea pentru execuția de lucrări; 
- Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 
- Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin 
din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  
- Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității 
pe șantier:  

• Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în 
vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele 
întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu 
Contractul;  

• După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor 
și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de 
întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se 
definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în 
registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale 
șantierului și alte eventuale probleme. 
- Să întocmească și să depună Planul Calității;  
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- Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 
obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  
- Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat 
de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 
prevederile legale;  
- Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, 
dacă este cazul);  
- Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi 
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul 
termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință 
pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de 
execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de 
Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele 
determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea 
graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și 
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  
Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare 
la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în 
planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, 
monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, 
informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea 
corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat 
de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de 
siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 
 

7.7. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  
Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de 
sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de 
atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces 
Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la 
Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  
După caz, se vor obține:  

- permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 
- permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de 
mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea 
deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  
 

7.8. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor 
de către Contractant: 

- Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 
- Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  
- Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 

execuției și pe întreaga durata de execuție.  
Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. 
Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze 
și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  
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7.9. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța 
de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea 
lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

- Preluarea de la Autoritatea Contractanta a terenului necesar în vederea organizării de 
șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în 
vigoare;  

- Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 
Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 
independente de energie, toalete ecologice etc.;  

- Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 
montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

- Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 
ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în 
bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și 
securitatea personalului;  

- Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea 
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de 
șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea 
prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 
operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 
personalul și echipamentele/utilajele;  

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv 
personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

- Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv 
aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), 
precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 
7.10. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe 
șantier:  

- Sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor 
constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

- Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal 
propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

- Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

- Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 
execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 
Contractante;  

- Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 
documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc 
la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

- Înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația 
tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe 
baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  
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- Respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea 
nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

- Propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și 
pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

- Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control 
sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

- Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 
perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 
lucrărilor.  

 
7.11. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 
tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a 
personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de 
management al calității. 
Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și 
internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  
In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră 
care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu 
cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  
Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va 
include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  
Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau 
furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  
Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 
agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de 
începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 
Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 
Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale 
acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de 
ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  
Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 
 

7.12. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor 
pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 
Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 
modificările și completările ulterioare.  
 

7.13. Dreptul de Acces pe Amplasament 
Achizitorul va pune la dispoziţie amplasamentul cel mai târziu la data emiterii Ordinului de 

incepere a lucrărilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire 
amplasament liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului 
contract. 
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7.14. Trasarea lucrarilor 

Antreprenorul va fi responsabil de: 
- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in 

Contract sau comunicate de Beneficiar; 
- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari, 
- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si 

manoperei necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus. 
 

7.15. Protectia mediului in timpul lucrarilor 
Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului 
inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala: 

- limitarii emisiilor de zgomot; 
- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera; 
- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata; 
- protejarii spatiilor verzi. 

Sectorul investitiei nu afecteaza plantatii pomicole, terenuri agricole direct productive sau de alta natura. 
Se va prevedea inlaturarea resturilor materiale ramase in urma executiei si degajarea terenului utilizat 
ca  organizare de santier. 
Executantul are obligația să transporte la Depozitul de deșeuri autorizat materialele care nu se pot 
recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții și să prezinte autorității 
contractante documente justificative. Neprezentarea in cadrul metodologiei de executie din propunerea 
tehnica a modului in care ofertantul intentioneaza sa gestioneze deseurile produse pe parcursul lucrarilor 
(cu prezentarea explicita a aranjamentelor si / sau acordurilor cu depozitele autorizate) conduce la 
neconformitatea acesteia. 
Este obligatorie respectarea măsurilor pentru implementarea principiului DNSH - ,,Do no Significant 
Harm” (,,A nu prejudicia în mod semnificativ”) în execuția lucrarilor, astfel cum este prevăzut la art. 17 
din regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investițiile durabile pe 
toată durata de implementare a proiectului. 
Adaptarea la efectele schimbărilor climatice 
Investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la 
schimbările climatice, luând în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul 
implementării. 
În funcție de amplasarea investiției, vor fi determinate vulnerabilitățile din punct de vedere al condițiilor 
de mediu/climatice (inundații, ploi torențiale, temperaturi extreme, etc). Prognozele acestor 
vulnerabilități pe durata de viață a investiței au fost avute în vedere în faza de proiectare, cu impact 
asupra soluțiilor tehnice selectate. 
Totodată se va urmări ca soluțiile de adaptare să nu afecteze în mod negativ eforturile de adaptare sau 
nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor și a altor 
activități economice și să fie în concordanță cu eforturile de adaptare la nivel local. 
Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea 
În toate etapele investiției se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 
2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive) şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Se impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 
% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu 
excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită 
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prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte 
operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui 
alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din 
construcții și demolări. 
În perioada de operare nu vor fi generate deșeuri periculoase. Se vor asigura toate facilitățile necesare 
depozitării/stocării temporare a deșeurilor generate până la valorificarea sau eliminarea definitivă. Intr-
o prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale în vigoare.  
Pentru fiecare tip de deșeuri vor fi prevăzute măsuri de valorificare/eliminare definitiva prin încheierea 
de contracte cu firme autorizate în acest sens si prezentarea acestora in cadrul propunerii tehnice. 
Transportul deseurilor către facilitățile de tratare și eliminare finală se va realiza cu mijloacele firmelor 
autorizate contractate. 
Gestionarea deşeurilor rezultate atât din faza de operare, cât și cele rezultate la finalul duratei de viață 
se va realiza în conformitate cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare 
a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la 
nivel naţional – Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 
2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017). 
 
 

7.16. Depozitarea temporara a materialelor 
Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, avariilor, 
respectandu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul 
are obligatia: 

• de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

• de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

• de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, 
care nu mai sunt necesare. 

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele 
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garantie. 
 

7.17. Caile de acces 
Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie 
speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, 
Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, 
care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabil 
(in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta 
a drumurilor de acces.  
Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu 
stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

- confortul riveranilor; sau 
- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc 

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane si Antreprenorul va 
despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, 
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu aceste 
obligatii pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului. 

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt 
pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau 
al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va 
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limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie 
limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor 
si podurilor respective. 
In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care 
se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 
asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind 
avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul 
facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror 
drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. Pentru a asigura o executie 
de calitate a lucrarilor, se va face receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor  
si receptia finala. 
 

7.18. Protectia impotriva incendiilor: 
In timpul executiei lucrarilor se vor respecta normele si normativele in vigoare cu privire la protectia 
impotriva incendiilor. 
Se precizeaza ca la executarea lucrarilor constructorul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete 
pe tot parcursul executiei toate prevederile continute atat in proiect, cat si cele din normativele 
mentionate mai sus si care vizeza activitatea concreta pe santierul de constructii- montaj in vederea 
inlaturarii oricarui pericol de accidentare. 
Pentru evitarea accidentelor in timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica securitatii muncii 
specifice locului de munca si utilajelor tehnologice folosite. 
Executia lucrarilor de constructii prevazute de prezenta documentatie se vor efectua in deplina 
conformitate cu legile si reglementarile romanesti privind cerintele de sanatate si securitatea muncii. In 
locurile unde prezenta personalului de operare este necesara se vor lua masurile adecvate pentru 
prevenirea producerii zgomotului excesiv si a altor conditii daunatoare sanatatii umane. 
Daca patrunderea in locuri ce pot constitui un potential pericol pentru viata este necesara, antreprenorul 
va asigura, dupa caz, posibilitatea de ventilatie fortata corespunzatoare, instalarea de dispozitive de 
siguranta fixe, centuri de siguranta, platforme, balustrade, scari, capace peste treptele de acces, 
dispozitive anticadere, haine de protectie, dusuri de securitate cu sistem de decontaminare pentru ochi, 
suprafete antiderapante, aparate autonome de respirat, truse de prim ajutor, butoane de oprire de 
avarie, dispozitive de inchidere, etc. 
 

7.19. Controlul calitatii lucrarilor executate 
Antreprenorul este responsabil de calitatea necesara a lucrarilor, utilajelor, echipamentelor si 
materialelor folosite la executia lucrarilor. Acesta trebuie sa prezinte dirigintelui de santier certificate 
care sa confirme ca toate echipamentele de testare folosite sunt verificate legal, ca au fost corect 
calibrate si ca respecta standardele ce definesc procedurile de testare. 
Antreprenorul va masura si testa materialele si lucrarile cu frecventa necesara, ceea ce va garanta ca 
lucrarile au fost realizate in confomitate cu cerintele standardelor nationale si cu cerintele autoritatii 
contractante. 
in cazurile in care nu sunt incluse in standaredele nationale, evaluarile si testarile vor fi realizate in 
conformitate cu standardele europene sau altele similare si vor fi aprobate de catre dirigintele de santier. 
Beneficiarul, prin intermediul dirigintelui de santier va verifica tipul si calitatea materialelor folosite in 
orice etapa sau perioada a productiei de materiale, echipamente sau utilaje si i se va permite accesul 
nerestrictionat la laborator cu scopul realizarii controlalelor respectivelor materiale. 
Dirigintele de santier va prezenta antreprenorului informatii scrise privind neajunsurile descoperite, 
referitoare la utilaje, echipamente, lucrari ale personalului de laborator sau la metodele de testare. 
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Dirigintele de santier va interzice imediat utilizarea materialelor testate necorespunzatoare. 
Toate costurile aferente organizarii si realizarii de teste ale materialelor vor fi suportate de catre 
antreprenor. 
 

7.20. Cartea tehnica a constructiei 
Cartea tehnica a constructiei va cuprinde toate modificarile aprobate si realizate pe durata executarii 
lucrarilor de constructii si documentatia completa in conformitate cu legislatia nationala. 
Cartea tehnica a constructiei si a documentelor aferente acesteia se va realiza si preda in conformitate 
cu prevederile regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, inclusiv 
instructiuni de post utilizare. 
Documentatia conforma cu executia potrivit legislatiei in vigoare privind receptia lucrarilor va fi pregatita 
de catre antreprenor si prezentata in limba romana, intr-un exemplar original si in format electronic 
scanat, semnata cu semnatura electronica calificata a reprezentantilor antreprenorului,. 
Toate documentele cu privire la agremente, certificate, instructiuni de utilizare, manuale de intretinere, 
precum si alte asemnea, emise in alte tari, vor fi insotite de traducerea in limba romana. 
Ofertantul va suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de 
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei. 
Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii contractului, 
va fi insusita de catre Antreprenor. 
 

7.21. Receptie – teste 
Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un 

termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, 
termen care curge împotriva Executantului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor. 

Inştiinţarea de Recepţie - Executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorul cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, cu modificările si completările ulterioare. 

În cazul în care Achizitorul constată că sunt defecte sau neconformități față   de proiect,  standarde  
și  reglementări  tehnice  în  vigoare ,  acestea  vor  fi consemnate intr-un proces  verbal  şi  notificate 
Executantului,  stabilindu-se şi  termenele pentru  remediere şi finalizare, sub sancțiunea perceperii de 
penalități în condițiile art. 19 din  condițiile contractuale. 

Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute 
în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie  şi  cu  
reglementările  specifice,  cu  respectarea  exigenţelor  prevăzute  de  lege.  În funcţie de constatările 
făcute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau de a respinge recepţia. 

Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa Executantulu 
de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie la 
terminarea Lucrărilor. 

Executantul  va  finaliza  cu  promptitudine  lucrările  neterminate  sau necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ indicate de Comisia de recepţie şi va elibera Şantierul. 

Recepţia finală va  fi  efectuată conform  prevederilor  legale,  după expirarea perioadei de 
garanţie. 

Remedierea Defectelor 
În orice moment înainte  de expirarea perioadei stabilite, Achizitorul poate să înştiinţeze 

Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate 

faptului că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile 
Contractului. 
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Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea 
Achizitorului va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe   cheltuiala Executantului. 

Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuţie, cât 
şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia; 

Desfacerea şi Testarea 
Achizitorul  înştiinţează  Executantul  cu  privire  la  desfacerea  şi/sau  testarea  oricărei lucrări. 

Probele și testele necesare dar   neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări 
sau materiale puse în operă vor fi suportate de acesta din urma  numai in cazul in care dupa 
desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligaţia să 
asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea 
lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei 
aferente acestora, revine Executantului. 

Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si 
aprobarea Achizitorului. 

Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, 
pentru a fi examinate, testate şi măsurate. 
 

8. PERSONALUL CHEIE AL ANTREPRENORULUI 
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie o echipa de specialitate cu pregatire superioara, cu 
diplome/autorizatii/atestate/certificate, echivalente/similare in tara de stabilire, corespunzatoare 
pentru indeplinirea contractului de achizitie si categoria de importanta a constructiei care face obiectul 
proiectului. Prin urmare, premisa esentiala pentru reusita contractului consta in prezentarea de catre 
operatorii economici participanti, a unei echipe de specialisti cu o anumita pregatire profesionala, 
necesara executiei contractului in termeni optimi de calitate si timp, in concordanta cu exigentele impuse 
de un asemenea contract, stiut fiind faptul ca buna coordonare a activitatilor contractului este in stransa 
legatura cu randamentul resurselor umane angrenate in contract. 
In acest sens, personalul minim obligatoriu este urmatorul: 
 

8.1. Experti principali: 
1. Manager de proiect/Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru managementul proiectului. 
• Coordoneaza executia lucrarilor conform graficului de execuţie;  
• Coordoneaza echipa de proiect si stabileste responsabilitatile si prioritatile;  
• Asigura relatiile intre toti intervenantii din cadrul proiectului;  
• Monitorizeza  activitatile de SSM si Quality control; Intocmeste si urmareste graficele de executie; 
• Intocmeste si monitorizeza cash flow-ul proiectului; 
• Analizează planurile şi asigură corecta punere în execuţie a acestora de către echipa de proiect; 
• Planifica necesarul de forta de munca in fuctie de termenele intermediare de executie; 
• Coordoneaza activitatea subcontractorilor si a personalului din subordine;  
• Intocmeste situaţiile de lucrări si ofertele pentru lucrarile suplimentare; 
• Avizeaza situatiile de lucrari primite de la subcontractori; 
• Raspunde de implementarea dispozitiilor de santier. 
 
2. Sef de lucrare/santier – inginer/subinginer cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta in 
domeniul  constructiilor,  
Specialist cu experienta in executia de lucrari similare, responsabil cu organizarea, coordonarea si 
controlul activitatilor desfasurate pe santier, cu respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor 
privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si 
buna utilizare a tuturor utilajelor pe santier. 
Seful de santier are, cel putin, următoarele sarcini de lucru: 
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• Conduce si raspunde de intreaga activitate a santierului; 
• Coordoneaza subantreprenorii si echipele de lucru urmareste respectarea dispozitiilor date sefilor 
de echipa; 
• Realizeaza lucrarea incredintata in timp util conform graficului de executie si livrare; 
• Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine; 
• Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate la punctul de lucru pentru care 
este desemnat responsabil; 
• Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor-limita; 
• Intocmeste necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane; 
• Asigura si instruieste personalul din subordine; 
• Asigura legatura cu furnizorii de materiale; 
• Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea 
si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor 
utilajelor de pe santierul sau; 
• Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile tehnice; 
Atributii: 
- Va fi responsabil și va coordona execuția lucrărilor în șantier în conformitate cu proiectul tehnic aprobat 
și va fi deplin răspunzător de organizarea execuției lucrărilor astfel încât să se respecte graficul propus și 
aprobat 
- Preia șantierul (participă la predarea‐primirea amplasamentului, verifică situația în teren, realizează 
măsurători preliminare, evidențiază eventualele probleme tehnice); 
- Organizează și programează lucrările în șantier; 
- Gestionează planul operativ de securitate și sănătate în muncă (S.S.M.); 
- Gestionează, planifică și urmărește activitatea firmelor colaboratoare în subantrepriză; 
- Gestionează aprovizionarea cu materiale a șantierului, conform planificărilor stabilite; 
- Urmărește asigurarea parametrilor de calitate ai lucrărilor în conformitate cu exigențele beneficiarului 
cuprinse în caietele de sarcini și normativele specifice în vigoare; 
- Contabilizează lucrările aflate în curs de execuție, în vederea întocmirii situațiilor de plată și le înaintează 
diriginților de șantier pentru verificarea conformității; 
- Aprobă situațiile de plată emise de subcontractanti; 
- Execută măsurătorile finale ale lucrărilor executate, în vederea întocmirii procesului verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor; 
- Gestionează eliberarea șantierului, returnarea materialelor în exces și eliminarea tuturor reziduurilor 
din amplasamentul lucrărilor cu respectarea condițiilor privind protecția mediului impuse prin avizul de 
mediu; 
- Răspunde de respectarea cu strictețe a regulilor de protecție a muncii și P.S.I. din obiectivul unde 
desfășoară serviciul. 
Important: Avand in vedere atributiile si responsabilitatile solicitate prin fisa postului, expertul cheie 
trebuie sa fie permanent pe santier, prin urmare va fi angajat al ofertantului cu contract de munca “full 
time”. 

8.2. Experti secundari: 
 

1. Inginer/subinginer cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul  constructii, 
inginerie civila. 
- Inginer construcții civile (structuri) asigura supravegherea execuției lucrarilor pentru structura din beton 
armat, fundații, armare. 
- Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii 
termenelor de executie; 
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- Asigura insusirea si respectarea de catre personalul coordonat a prevederilor proiectului de executie si 
a prescriptiilor tehnice aplicabile. 
- Intocmeste, verifica si semneaza impreuna cu Subantreprenorii si angajatii din subordine Rapoartele de 
Lucru in baza carora se face decontarea lucrarilor executate de catre acestia 
- Urmareste utilizarea rationala a fortei de munca, a materialelor si mijloacelor de mecanizare disponibile 
in santier. 
- Asigura cunoasterea si respectarea documentelor aplicabile ale sistemului calitatii de catre personalul 
coordonat. 
- Respecta documentele sistemului de calitate aplicabile. 
- Intocmirea la zi a documentelor si a inregistrarilor stabilite prin sistemul de asigurare a calitatii: Condica 
de Betoane, Procese Verbale, Receptie Calitativa, predari-primiri Fronturi de Lucru. 
- asigura respectarea stricta a normelor SSM si PSI, fiind obligat sa ia toate masurile de protectia muncii 
pe fronturile de lucru de care raspunde si pentru tot personalul din subordine. 
- Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor 
identificate si tehnologii; 
- Studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie; 
- Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii 
termenelor de executie; 
- Intocmeste cartea constructiei; 
- Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si orice 
alta documentatie cu caracter tehnic; 
- Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se faca la timp si se verifica existenta 
documentelor de calitate; 
 
2. Inginer/subinginer - studii superioare in domeniul constructii/inginerie civila - specializarea instalatii 
sanitare   
- Coordonarea lucrărilor de construcție: Inginerul supervizează și coordonează lucrările de construcție, 
asigurându-se că sunt respectate termenele, standardele de calitate și de siguranță, 
- Colaborarea cu antreprenorii și muncitorii pentru a asigura o execuție corectă a proiectului. 
- Realizarea inspecțiilor periodice ale șantierului de construcție. 
- Gestionarea modului în care se folosesc materialele de construcție. 
-Supraveghează montaj conducte apă rece/caldă, canalizare, pluvial. 
-Verifică trasee, pante, etanșeitate, fixare, materialele utilizate. 
-Aprobă probe de presiune, teste conf. Prescripții tehnice. 
-Urmărește montarea obiectelor sanitare + funcționalitate finală. 
 
3. Inginer/subinginer - studii superioare in domeniul constructii/inginerie civila - specializarea instalatii 
termice HVAC  
- Coordonarea lucrărilor de construcție: Inginerul supervizează și coordonează lucrările de construcție, 
asigurându-se că sunt respectate termenele, standardele de calitate și de siguranță, 
- Colaborarea cu antreprenorii și muncitorii pentru a asigura o execuție corectă a proiectului. 
- Realizarea inspecțiilor periodice ale șantierului de construcție. 
- Gestionarea modului în care se folosesc materialele de construcție. 
-Coordonează montarea pompelor de căldură / centrale / ventiloconvectoare. 
-Urmărește executarea circuitelor termice + izolări termice. 
-Verifică montajul ventilării mecanice, recuperatoarelor de căldură. 
-Supraveghează probe hidraulice + probe funcționare. 
 
4. Inginer/subinginer autorizat/electrician autorizat) ANRE 
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- Absolvent de studii universitare in Inginerie – Inginer instalatii pentru constructii - studii absolvite cu 
diploma de licență, diploma de absolvire sau echivalent; 
- Autorizat ANRE în conformitate Ordinului nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru 
atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice/Ordinul 66/2023 
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor efectrice, 
respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici și extrajudiciari în domeniul instalațiilor 
electrice tehnologice. 
Atributii: 
- Participă împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul la trasarea generală a proiectului, precum și 
a bornelor de reper; 
- Verifică existența următoarelor documente: proiectul tehnic, detaliile de execuție, studiile specificate în 
certificatul de urbanism și avizele aferente lucrării, precum și concordanța dintre acestea și documentația 
tehnică pentru obținerea autorizației de construire și proiectul tehnic de execuție; 
- Analizează proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile care reglementează proiectul în 
cauză; 
- Acolo unde este cazul, verifică expertiza tehnică privind lucrările de intervenții autorizate; 
- Examinează sistemul calității în construcții aferent proiectului și verifică corespondența acestuia cu 
caietele de sarcini; 
- Supraveghează procesul de realizare al construcției în conformitate cu aspectele prevăzute în 
autorizația de construire și caietele de sarcini, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare; 
- Analizează existența documentelor care certifică calitatea materialelor pentru construcții și se asigură 
că ele corespund cu prevederile proiectului, iar în caz contrar, oprește utilizarea acestora; 
- Verifică respectarea tehnologiilor de construcție și a sistemului calității în construcții; 
- Examinează fazele determinante ale proiectului, semnează și ștampilează documentele 
corespunzătoare fiecărei faze; 
- Oferă spre verificare documentele solicitate de către organele de control; 
- Oprește lucrările în situația în care identifică abateri privind aspectele menționate în proiectul de 
execuție sau referitoare la calitatea proiectului și autorizează reluarea construcției după remedierea 
erorilor; 
- Întocmește un registru electronic și notează în fiecare zi activitățile corespunzătoare proiectului pe care 
le coordonează din punct de vedere tehnic; 
- Participă la întocmirea cărții tehnice a construcției; 
- Anunță Inspectoratul de Stat în Construcții în cazul în care apar modificări ulterioare autorizației privind 
parametrii proiectului 
 
 
Indeplinirea cerintelor referitoare la specialistii responsabili cu instalații electrice / sanitare / termice 
/ HVAC pot fi facuta prin nominalizarea unei  singure persoane doar dacă aceasta are studiile și 
competențele necesare pentru toate domeniile implicate. 
 
5. Responsabili tehnici cu executia lucrarilor pentru lucrări de constructii civile si industriale, instalatii: 
electrice, termice, sanitare, retele edilitare– persoane responsabile cu respectarea nivelului de calitate 
corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 
10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. In situatia in care ofertantul 
nominalizeaza o persoana detine autorizare de RTE pentru mai multe domenii de activitate, se va 
prezenta o scurta descriere a modului in care acest specialist isi va indeplini sarcinile in asa masura incat 
sa fie respectate prevederile legale privind timpul de munca. 
Responsabilul tehnic cu executia (RTE) este un specialist atestat ISC, a carui principala responsabilitate 
este asigurarea nivelului de calitate corespunzator lucrarii pentru care este angajat. De asemenea, el 
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garanteaza respectarea cerintelor ce se regasesc in caietele de sarcini si reglementarilor tehnice in 
constructii aflate in vigoare la momentul respectiv. 
Totodata, RTE-ul este angajat de catre executant si isi poate desfasura activitatea numai pentru 
domeniile sau subdomeniile pentru care este autorizat.  
In ceea ce priveste atributiile lui, acestea sunt diversificate si vizeaza cele trei mari etape aferente fiecarei 
lucrari. 
Atributiile responsabilului tehnic cu executia in faza premergatoare lucrarii 
- impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul, asista la trasarea generala a proiectului, precum si a 
bornelor de reper; 
- verifica existenta urmatoarelor documente: proiectul, detaliile de executie, studiile specificate in 
certificatul de urbanism si avizele aferente lucrarii, precum si concordanta dintre acestea si documentatia 
tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si proiectul tehnic de executie; 
- analizeaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile care reglementeaza proiectul in 
cauza; 
- acolo unde este cazul, verifica expertiza tehnica privind lucrarile de interventii autorizate pentru anumite 
constructii; 
- examineaza sistemul calitatii in constructii aferent proiectului si verifica corespondenta acestuia cu 
caietele de sarcini. 
Atributiile RTE in timpul desfasurarii lucrarilor 
- supravegheaza procesul de realizare al constructiei in conformitate cu aspectele prevazute in autorizatia 
de construire si caietele de sarcini, precum si a reglementarilor tehnice in vigoare; 
- analizeaza existenta documentelor care certifica calitatea materialelor pentru constructii si se asigura 
ca ele corespund cu prevederile proiectului; in caz contrar, opreste utilizarea acestora; 
- verifica respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului calitatii in constructii; 
- examineaza fazele determinante ale proiectului, semneaza si stampileaza documentele 
corespunzatoare fiecarei faze; 
- ofera spre verificare documentele solicitate de catre organele de control; 
- opreste lucrarile in situatia in care identifica abateri privind aspectele mentionate in proiectul de 
executie sau referitoare la calitatea proiectului si autorizeaza reluarea constructiei dupa remedierea 
erorilor; 
- intocmeste un registru electronic si noteaza in fiecare zi activitatile corespunzatoare proiectului pe care 
le coordoneaza din punct de vedere tehnic. 
Atributiile RTE la finalul lucrarilor 
- intocmeste cartea tehnica a constructiei impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul si o preda 
beneficiarului; 
- anunta Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar modificari ulterioare autorizatiei privind 
datele cu caracter personal. 
 
6. Manager in Sistemele de Management al Calitatii: procedeaza la tratarea neconformitatilor si 
stabilirea masurilor corective, asigura si implementeaza tehnicile, metodele si instrumentele specifice 
managementului de calitate, procedeaza la implementarea si mentinerea sistemului de management de 
calitate stabilit prin planul calitatii aferent proiectului. 
Specialist cu experienta in executia de lucrari similare, are următoarele obligaţii şi răspunderi: 
- Respectă legislaţia şi reglementările tehnice specifice activităţii domeniului pentru care a fost autorizat; 
- Implementează şi menţine Sistemul de Asigurare a Calităţii în domeniul de autorizare; 
- Exercită în numele conducerii agentului economic un control sistematic şi exigent asupra calităţii 
lucrărilor de construcţii; 
- Informează operativ conducătorul agentului economic privind deficienţele de ordin calitativ constatate, 
în vederea dispunerii de măsuri; 
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- Exercită controlul calităţii lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementările tehnice şi „Planul 
Calităţii” adoptat prin Sistemul propriu de Conducere şi Asigurare a Calităţii; 
- Elaborează şi supune spre aprobare Programul de Control în corelare cu prevederile „Planului Calităţii” 
adoptat; 
- Participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele, 
reglementările şi normativele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calităţii; 
- Informează agentul economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesităţii 
întreprinderii de acţiuni preventive sau corective; 
- Verifică respectarea utilizării în execuţie numai a produselor de construcţii cu certificate de 
conformitate, declaraţii de conformitate sau agrementate tehnic; 
- Răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităţilor; 
- Verifică calitatea remedierilor executate; 
- Răspunde de îndeplinirea prevederilor „Planului Calităţii” adoptat de agentul economic prin Sistemul 
propriu de Conducere şi Asigurare a Calităţii; 
 
7. Responsabil cu atributii in sanatate si securitate in munca (SSM). Specialist cu experienta in executia 
de lucrari similare. Cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă sunt cele 
de la art. 49 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 
319/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 
a) studii în învățământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic; 
b) curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa 
nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puțin 80 de ore. 
Demonstrarea îndeplinirii cerințelor se atestă prin diploma de studii și certificatul de absolvire a cursului 
prevăzut la lit. b). 
Responsabilități: 
- Se asigura ca managementul este constient de normele de SSM necesare locului de munca specific. Unul 
dintre rolurile importante ale unui specialist SSM este de a educa pe cei de la locul de munca cu privire la 
toate legile relevante privind sanatatea si securitatea; 
- Identifica posibilele probleme de sanatate si siguranta la locul de munca. Aceasta implica o inspectie 
amanuntita a locurilor de munca pentru a identifica potentiale probleme de siguranta; 
- ofera solutii cu privire la modul in care aceste probleme de sanatate si siguranta pot fi potential 
rezolvate; 
- Elaborează, îndeplinește, monitorizează si actualizează planul de prevenire si protecție compus din 
masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor. 
- Elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si 
sănătate in munca, ținând seama de particularitățile activităților si ale unității/întreprinderii, precum si 
ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzează aceste instrucțiuni in întreprindere si/sau unitate 
numai după ce au fost aprobate de către angajator. 
- Verifică însușirea si aplicarea de către toți lucrătorii a masurilor prevăzute in planul de prevenire si 
protecție, a instrucțiunilor proprii, precum si a atribuțiilor si responsabilităților ce le revin in domeniul 
SSM stabilite prin fisa postului. 
- Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilește, in scris, periodicitatea instruirii adecvate 
pentru fiecare loc de munca in instrucțiunile proprii, asigura informarea si instruirea lucrătorilor in 
domeniul securității si sănătății in munca si verifica însușirea si aplicarea de către lucrători a informațiilor 
primite. 
- Întocmește programul anual de PM, organizează si amenajează punctele de prim-ajutor din interiorul 
întregii societăți. 
- Asigură controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si Sănătatea 
in Muncă, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protecția Mediului de către toți angajații. 
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- Personalul Antreprenorului care desfășoară activități pe șantier trebuie sa aplice toate regulamentele 
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de 
Autoritatea Contractanta. 
- Asigură identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor, 
inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate si la 
amenajarea locurilor de munca, ținând seama de natura activităților din firma. 
- Asigură luarea masurilor stabilite de angajator pentru protecția grupurilor sensibile la riscuri (femei 
gravide, lehuze sau care alăptează, tineri, persoane cu dizabilități). 
- Asigură întocmirea planului de acțiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor lucrătorilor 
pentru aplicarea lui. 
- Ține evidenta zonelor cu risc ridicat si specific. 
- Stabilește zonele care necesita semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare necesar si 
amplasarea conform prevederilor legale. 
- Ține evidenta meseriilor si a profesiilor prevăzute de legislația specifica, pentru care este necesara 
autorizarea exercitării lor. 
- Ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare. 
- Ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita 
testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic. 
 - Monitorizează funcționarea sistemelor si dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură si control, 
precum si a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor in mediul de munca. 
- Verifica starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si 
a sistemelor de siguranță. 
- Efectuează controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra 
deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora. 
- Ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai 
lucrătorilor care au primit și ți-au însușit instrucțiunile adecvate. 
- Asigură condiții pentru ca fiecare lucrător sa primească o instruire suficienta si adecvata in domeniul 
SSM in special sub forma de informații si instrucțiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau. 
- Întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare si instruire a lucrătorilor in 
domeniul SSM 
- Elaborează programul de instruire-testare la nivelul unității. 
- Acorda consultanta coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizației cu privire la 
reglementările legislative in vigoare si la normele privitoare la SSM PSI si Protecția Mediului. 
- Asigura efectuarea instruirii si informării personalului in probleme de PM, PSI si Protecția Mediului. 
- Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, înregistrarea si evidenta accidentelor de munca 
si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale. 
- Întocmește Registrul unic de evidenta a accidentaților in munca; Registrul unic de evidenta a incidentelor 
periculoase; Registrul unic de evidenta a accidentelor ușoare; Registrul unic de evidenta a accidentaților 
in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru. 
- Controlează continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate si sănătate in munca. 
- Propune sancțiuni si stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor si atribuțiilor in 
domeniul securității si sănătății in munca. 
- Identifica echipamentele individuale de protecție necesare si întocmește necesarul de dotare a 
lucrătorilor cu echipament individual de protecție. 
- Tine evidenta echipamentelor de munca si urmărește ca verificările periodice si, daca este cazul, 
încercările periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente. 
- Întocmește planul de intervenție in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de 
lucru din firma. 
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- Coordonează activitățile de intervenție si evacuare in situații de pericol iminent, dezastre, situații de 
accident si efectuează primele cercetări privind cauzele si împrejurările producerii acestora. 
- Alertează factorii de intervenție, oferind informațiile necesare intr-un mod clar, precis si la obiect. 
- Asigura evidenta echipamentelor, zonarea corespunzătoare, efectuarea la timp si de către persoane 
competente a verificărilor si/sau încercărilor periodice ale echipamentelor de munca. 
 
 
8. Responsabil cu atributii in protectia mediului, cu responsabilitati in: 
- protejarea factorilor de mediu, precum: apa, aerul, solul, subsolul etc.; 
- sănătatea oamenilor implicați, cum ar fi salariații companiei și vecinii; 
- modul de gestionare a substanțelor chimice și periculoase, a deșeurilor și ambalajelor etc. 
- gestionarea actelor normative de mediu; 
- elaborarea programului de management de mediu; 
- coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului; 
- elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu; 
- monitorizarea factorilor de mediu; 
- realizarea auditului intern; 
- elaborarea Programului de audit intern; 
- supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență; 
- întocmirea documentației de management de mediu; 
- raportarea activității de mediu; 
 
9. Topograf autorizat ANCPI minim categoria B în conformitate cu regulamentul privind autorizarea și 
recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de 
specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul româniei din 29.03.2010. 
persoanele fizice străine vor avea în vedere prevederile art. 7 din regulamentul citat mai sus  
Principalele sarcini ale Topografului autorizat: 
In perioada de pregătire a construcției: 
- Coordonează execuția trasării generale a construcției în conformitate cu documentația tehnică și a 
standardelor și normativelor tehnice in vigoare; 
- Coordonează execuția trasării pentru fiecare obiect al proiectului; 
Pe parcursul execuției lucrărilor de construcții 
- Efectuează măsurători în conformitate cu standardele recomandate pentru executarea proiectului. 
- Colaborează cu alţi specialişti din cadrul beneficiarului pentru sistematizarea şi amenajarea teritoriului, 
la realizarea diferitelor faze privind desfăşurarea şi finalizarea proiectelor; 
- Îndrumă şi coordonează activitatea echipelor de tehnicieni şi muncitori; 
- Identifică, măsoară şi orientează punctele geodezice, înălţimile şi alte caracteristici topografice utilizând 
formulele matematice; 
- Culege informaţii despre caracteristicile terenului folosind fotografii din aer şi alte tehnici digitale; 
- Consiliază clientul în privinţa parametrilor optimi pentru executia lucrarilor; 
- Revizuieşte hărţile şi planurile existente, aducând corecţiile şi ajustările necesare; 
- Execută măsurătorile de execuție necesare întocmirii „Fițelor de atașament” și a situațiilor de lucrări 
lunare; 
- Execută măsurătorile de execuție necesare întocmirii documentelor de calitate (PVRC-Proces verbal 
recepție calitativă, PVLA-Proces verbal lucrări ascunse, PVFD-Proces verbal fază determinantă). 
 
Alte cerințe legate de personal  
Ofertantul este liber sa adauge si alti experti pe care ii considera necesari pentru indeplinirea optima a 
prevederilor Cerintelor beneficiarului. 
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In cazul in care, pe perioada derularii Contractului in vederea indeplinirii activitatilor incluse in Contract, 
Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Propunerea Tehnica, acesta va 
raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul ii va 
completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie. In conditiile in care este necesara inlocuirea 
unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin aceeasi experienta si 
calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv. In cazul in care membrul 
echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile acestuia urmeaza sa fie 
preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul personal cheie, Autoritatea Contractanta poate 
solicita Contractantului sa desemneze o persoana care sa indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, 
pana la sosirea noului personal-cheie, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a 
personalului cheie care nu poate fi inlocuit (absent). 
De asemenea, ofertantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca expertii propusi 
cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele contractului, legislația și reglementările 
tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului precum 
și a responsabilităților atribuite. Expertii din cadrul echipei de executie au fast stabiliti la un nivel minim 
prin raportare, pe de o parte la complexitatea contractului, iar pe de alta la estimarile Autoritatii 
contractante privind perioada/durata de desfasurare a activitatilor aferente contractului, sens in care 
ofertantii vor suplimenta dupa caz componenta acesteia cu un personal suport adecvat, astfel incat pe 
baza informatiilor prezentate sa rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea ofertei. 
Înlocuirea personalului propus in oferta se va face numai în temeiul art.162 din HG nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
 

9. SUBCONTRACTAREA 
Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din 
contract. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau 
mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie 
publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in 
oferta. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru 
partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente 
relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor. 
Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de 
achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui 
subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a 
acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. 
Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din Contract si 
urmatoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitati din 
Contract): 

• identificarea lucrarilor realizate de subcontractanti; 

• modalitatea in care se va asigura coordonarea activitatilor subcontractorilor; 

• modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului; 

• informatii referitoare la optiunea de plata directa in raport cu prevederile art. 218 si urmatoarele 
din Legea 98/2016; 

 
10.  MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI  

Autoritatea contractanta solicita operatorilor economici urmatoarele: 
1. Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie intreaga documentate in scopul pregatirii ofertei 
conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si prezentului caiet de sarcini, 
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continute in aceasta documentatie de atribuire;  
2. Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce 
formeaza documentatia de atribuire. Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor 
solicitate completate integral/corespunzator sunt activitati realizate pe riscul ofertantului si vor conduce 
la declararea neconforma a ofertei; 
3. Ofertantul trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui 
contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si/sau cantitati incomplete;  
4. Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de 
atribuire, inclusiv a oricarei clarificari aduse documentatiei de atribuire in timpul perioadei de pregatire 
a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, precum si pentru obtinerea 
tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care pot afecta in vreun fel 
valoarea, conditiile sau natura ofertei sau executia contractului. Niciun cost suportat de operatorul 
economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat; 
Documentele solicitate de la Ofertant, care trebuie transmise Autoritatii Contractante prin sistemul 
electronic SEAP, sunt: 

a. DUAE pentru fiecare Operator Economic implicat in procedura (Operator Economic individual, 
fiecare membru al asocierii, Subcontractanti, Terti Sustinatori). 

b. Formularul de Oferta si anexele; 
c. Propunerea Tehnica; 
d. Propunerea Financiara; 
e. (daca este cazul) Angajament ferm de sustinere de terta parte (sustinere neconditionata), in ce 

priveste suportul referitor la capacitatea tehnica, insotit de documentele din care rezulta modul 
efectiv in care se asigura indeplinirea angajamentului de sustinere; 

f. Instrumentul de garantare privind participarea la licitatie; 
g. Toate formularele si documentele suport asociate, solicitate la sectiunea Conditii de participare 

din FDA, continand informatii care dovedesc indeplinirea cerintelor minime. Toate documentele 
trebuie pregatite folosind formularele furnizate in Documentatia de Atribuire. Formularele trebuie 
sa fie completate fara nici o modificare a textului; 

h. In cazul in care, pentru o anumita declaratie ce se doreste a fi preentata de catre ofertanti, nu 
exista un model de formular in documentatia de atribuire, ofertantii pot folosi propriile modele 
de documente. 

Toate documentele ofertei vor fi semnate semnatura electronica extinsa a responsabilului 
legal/imputernicit a operatorului economic emitent. 
Garantia de Participare se va transmite: 

a. in SEAP in format electronic scanat lizibil cu extensia „pdf”, semnata cu semnatura electronica 
extinsa a responsabilului legal/imputernicit a ofertantului individual sau a liderului asocierii; 

b. in original la sediul Autoritatii Contractante, utilizand datele de contact indicate in FDA, in termen 
de 5 zile lucratoare de la data deschiderii ofertelor in SEAP, fiind un document cu regim special 
valabilitatea este conditionata de prezentarea acesteia in original (art. 123, alin. (4) din HG 
395/2016); 

Informatiile incluse in DUAE vor fi furnizate intr-o maniera care sa permita comisiei de evaluare din cadrul 
Autoritatii Contractante sa adopte o decizie clara in legatura cu indeplinirea cerintelor de calificare. 
Operatorii Economici participanti la procedura vor prezenta DUAE, dupa cum urmeaza: 

a. Operatorul Economic care participa individual si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati 
pentru a indeplini criteriile de calificare va completa un singur DUAE; 

b. Operatorul Economic care participa individual, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai 
multor alte entitati (Terti Sustinatori/Subcontractanti), trebuie sa depuna in cadrul procedurii, 
propriul sau DUAE precum si cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe ale carei 
capacitati se bazeaza (subcontractanti si/sau terti sustinatori); 
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c. grupurile (asocierile) de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, care participa 
impreuna la procedura de atribuire, trebuie sa completeze in SEAP cate un DUAE separat, care sa 
cuprinda informatiile solicitate pentru fiecare dintre Operatorii Economici participanti in cadrul 
asocierii; 

Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Autoritatii Contractante, Ofertantul (individual sau in 
asociere) a carui Oferta a fost clasata pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire trebuie sa 
prezinte documente justificative actualizate. 
Acolo unde este aplicabil, obligatia de a furniza documente justificative actualizate este extinsa tuturor 
operatorilor economici (Subcontractanti, Terti Sustinatori) care au legatura cu Ofertantul in cadrul 
procedurii. 
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente 
(institutii cu atributii in domeniu), in caz de incertitudine referitoare la motivele de excludere incluse in 
FDA. 
Atunci cand, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizeaza ca documentele justificative pentru 
informatiile precizate in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format 
electronic si indica adresa URL si codul de access la informatii, Operatorul Economic nu trebuie sa mai 
transmita la solicitarea expresa a Autoritatii Contractante documentele suport, ci doar sa confirme 
Autoritatii Contractante ca informatile sunt disponibile pentru a fi accesate si transferate de la aceasta 
adresa URL si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de Autoritate Contractanta. 
Prin indicarea adresei unde documentele justificative sunt disponibile in format electronic, Operatorul 
Economic este de acord ca Autoritatea Contractanta poate prelua documentatia, avand in vedere 
normele nationale de punere in aplicare a Directivei 95/46/CE, privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal (Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date), in special a categoriilor speciale de date, cum ar fi privind 
infractiuni, condamnari penale sau masuri de securitate. 
Imposibilitatea de a pune la dispozitie informatii relevante in sectiunile DUAE sau declaratiile false in 
legatura cu informatiile oferite pot duce la excluderea Operatorului Economic din procedura de atribuire. 
 
O singura Oferta pentru toate cerintele 
Un Operator Economic trebuie sa prezinte o singura Oferta, fie individual, fie ca asociat intr-o asociere 
de Operatori Economici. 
Un Operator Economic care prezinta sau participa cu mai mult de o Oferta va fi exclus din procedura. 
Persoanele fizice sau juridice nominalizate ca Subcontractanti in cadrul unei Oferte nu au dreptul de a 
depune Oferta in nume propriu sau in asociere in cadrul aceleiasi proceduri pentru atribuirea 
Contractului. 
In cadrul procedurii nu se accepta Oferte partiale pentru o parte a obiectului Contractului. 
 
Costul elaborarii Ofertei 
Autoritatea Contractanta nu va fi raspunzatoare pentru nici un cost sau cheltuieli suportate de catre 
operatorii economici ca urmare a participarii la procedura de atribuire, indiferent daca contractul este 
atribuit sau nu, ori procedura este anulata. Aceste costuri pot include, dar fara a se limita la, costurile in 
legatura cu elaborarea/transmiterea ofertei, sau orice alte activitati legate de revizuirea ofertei  solicitate 
de catre Autoritatea Contractanta, inclusiv eventualele cheltuieli efectuate pentru solutionarea 
contestatiilor la CNSC si/sau instantele de judecata. 
Costurile aferente elaborarii si prezentarii Ofertei nu vor fi rambursate de catre Autoritatea Contractanta 
niciunui operatorii economici. 
Autoritatea Contractanta va avea dreptul de proprietate asupra tuturor Ofertelor depuse in cadrul 
procedurii de atribuire, iar Ofertantii nu au dreptul de a solicita si a li se returna Ofertele de catre 
Autoritatea Contractanta. 
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Modul de prezentare al propunerii tehnice 
Propunerea tehnica va indeplini toate cerintele solicitate prin prezentul caiet de sarcini si trebuie să reflecte 

asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute în caietul de sarcini. 

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor tehnice 

solicitate prin caietul de sarcini, priectul tehic si docuemnetele anexa aferente acestuia, si se va întocmi într-o 

maniera organizata si fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, fara a se lua în considerare doar 

afirmatii declarative care nu sunt însotite si de demonstrarea modului de îndeplinire a respectivelor activitati, astfel 

încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse în 

oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. 

Propunerea tehnica va fi adaptata la obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele achizitiei. Nu 

este acceptata forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale  sau copierea 

informatiilor prezentate in documentatia de atribuire sau in alte oferte, fara  ca ofertantul sa procedeze la 

adaptarea informatiilor conform propriei viziuni in raport de particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin 

prezenta documentatie de atribuire. 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute în 

caietul de sarcini si in Documentatia tehnica pusa la dispozitie . 

Prevederi generale: 

1. Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului.  

2. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietul de sarcini precum si 

normele/normativele tehnice din constructii in vigoare, si PT-ul publicat in SEAP, Propunerea tehnica va fi intocmita 

astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile din caietul de sarcini. 

Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minim obligatorii. Nu este acceptata forma de prezentare 

a ofertei constand in prezentarea informatii generale, copierea proiectului tehnic sau copierea informatiilor 

prezentate in alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport de 

particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In situatia nerespectarii 

in totalitate a cerintelor mentionate in caietul de sarcini si documentatia tehnica, ofertele vor fi respinse ca fiind 

neconforme. 

3. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, la protectia 

mediului si la securitatea si sanatatea in munca. 

4. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele 

documentatiei de atribuire. 

5. Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din caietul de sarcini si/sau corelarea cu 

propunerea financiara se considera neconforme. 

In mod obligatoriu se va face o descriere detaliata a organizarii, metodologiei si a planului de lucru conceput pentru 

realizarea contractului. 

Vor fi descrise explicit activitatile si sarcinile concrete ce vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea 

contractului. 

Propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu fara insa a se limita la acestea, in stricta corespondenta cu prevederile 

caietului de sarcini, urmatoarele: 

1. Proceduri tehnice de executie (in conformitate cu standardul ISO 9001:2015) care sa acopere toata plaja de 

lucrari/operatiuni necesare in executia contractului, pe obiecte si categorii de lucrari, pentru toate categoriile de 

lucrari ce se vor executa; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerintele si cantitatile din PT, nefiind acceptate 

proceduri/instructiuni de executie cu caracter general, si vor trebui sa cuprinda la nivel minimal: 

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul executiei lucrarilor; 

b) resursele umane, materiale si utilaje de constructii alocate fiecarei activitati procedurate; 

c) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse; 



Pagina 39 din 55 

Denumire document: Caiet de sarcini 

 

Propunerea tehnică va conține și:  

2. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) care va descrie : 

a) tehnologia de lucru propusă tinand cont de soluţiile cuprinse în Documentatia tehnica, cu detalierea din punct 

de vedere descriptiv şi tehnic a tehnologiei de executie a tuturor categoriilor de lucrari, in succesiunea logica de 

realizare a acestora. Nu se accepta exprimari de genul „conform procedurilor tehnice/conform documentului ...(x)”, 

ofertantii au obligatia de prezenta detaliat in propunerea tehnica tehnologia de lucru si metodologiile specifice 

aplicate in ordinea fireasca de executie a lucrarilor; 

b) planul de lucru (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, detaliat la nivel de operatii tehnologice, care să ilustreze 

succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe care ofertantul 

propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor, în special: 

-lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate, 

-activitățile de interfațare cu lucrările existente și operarea acestora, după caz; 

-secvențierea, derularea în timp și durata testelor, cu evidențierea clară a activităților incluse în procesele de 

asigurare, respectiv de control al calității, conform legislației specifice corespunzătoare obiectului contractului; 

-denumirea activităților și subactivităților aferente, durata acestora, cu evidențierea punctelor cheie (jaloanele) în 

execuția contractului; 

-drumul critic clar identificat în planificarea activităților. 

- rezervele de timp si perioadele cu restrictii in executia lucrarilor. 

Graficul Gantt de execuție a lucrarilor nu va conține și valori; 

Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor pe luni si operatii tehnologice, corelat cu 

legislatia si normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la nivelul operatiilor care se vor executa, in 

format de tip Grafic GANTT - diagrama drumului critic explicitata pentru intreg proiectul (va contine obligatoriu 

distributia resurselor, diagrama PERT si drumul critic). Drumul critic trebuie sa reliefeze duratele, interdependenta 

si succesiunea tehnologica si cronologica corecte ale activitatilor (folosindu-se doar relatii de precedenta finish-to-

start), sa demonstreze ca ofertantul finalizeaza contractul cu respectarea termenelor limita impuse de autoritatea 

contractanta si sa evidentieze Drumul Critic, definit ca drumul cel mai lung ca durata incepand din punctul de start 

si pana la punctul final, trecand prin activitatile critice (cele cu rezerva de timp 0). Activitatea este o parte distincta 

(separabila fizic) si indivizibila (rezultatul ei este disponibil doar la finalizarea respectivei activitati) a contractului 

care consuma resurse fizice si/sau de timp. Premise: o luna este formata conventional din 21 de zile lucratoare.  

Se va prezenta obligatoriu explictarea tehnicii de planificare a executiei, neffind acceptata doar prezentarea 

tehnicii ci se vor prezenta metodele/metoda, constrangerile si solutiile identificate ce au condus la rezultatul final 

pe baza caruia s-a intocmit programul de lucru (graficul Gantt). Autoritatea contractanta nu impune folosirea unei 

anume tehnici de planificare, ofertantii pot sa programaze lucrarile folosind oricare dintre tehnicile standard 

(evaluarea repetata a programului / analiza drumului critic / metoda potentialelor / RAMPS / CPS etc). 

Graficul general de realizare a lucrarilor (gantt) propus trebuie să conțină si se vor detalia resursele planificate 

pentru realizarea activităților precum si distributia in timp a acestora și trebuie: 

a. să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât și la 

nivelul pieselor desenate 

b. să demonstreze: 

i. înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini; 

ii. abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în 

termenul specificat în Caietul de Sarcini; 

c. să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului compatibil cu infrastructura TIC existentă la 

nivel de Autoritate Contractantă – MP sau excel; 

d. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților lunara; 

e. să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (fizic)  cu 
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informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de planificare); în acest sens, în 

cadrul Propunerii financiare va fi prezentat același grafic, fizic și valoric.  

La intocmirea graficului se va tine cont de incarcarile pe resurse; in acest sens ofertantul avand obligatia sa le 

prezinte ca anexa a planului de lucru/graficului Gantt, dupa cum urmeaza: 

- resursa umana va fi prezentata in ore/meserie/luna; 

- resursa materiala se va prezenta in tip resursa / unitati masura / luna; 

- consumul cu utilajele se va prezenta in ore/utilaj/ luna: 

- consumurile cu transporturile se va prezenta in tone / luna. 

Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic (sau orice alta tehnica de 

planificare) şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract precum si perioadele cu restrictii in 

executia unor activitati, rezervele de timp alocate activitatilor şi punctele de referinţă stabilite. Programul de 

Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe: 

(a) In grafic se vor include si reperele/jaloanele critice (milestones) care va reprezenta, in fapt, programarea 

activitatilor de executie, detaliind urmatoarele: operatiuni componente, date exacte, alocarea specifica a unor 

resurse umane si materiale, utilaje, etc. Jaloanele de monitorizare (milestones) vor fi evidentiate distinct si vor 

arata clar momentul finalizarii etapelor cheie si punctelor de referinta relevante pe parcursul realizarii proiectului. 

Se impune, de  asemenea, evidentierea in grafic a aportului planificat pentru fiecare membru al societatii 

mixte/consortiului de firme, daca este cazul, precum si implicarea eventualilor subantreprenori (in ceea ce priveste 

activitatile intreprinse, planificarea exacta a acestora, etc.);  

Ofertantii vor lua in considerare în programul de constructie toate fazele determinante astfel cum vor rezulta 

acestea din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de vreme normala / de tip 

friguros. 

(b) Activităţile vor avea alocate resursele necesare (materialele ce se vor pune în operă, resursele umane, utilajele 

si mijloacele de transport), în concordanţă cu necesarul rezultat din proiectul tehnic şi disponibilul acestora; 

 (c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile lucratoare, luând în considerare: 

1. cantitatea de lucrare; 

2. dimensiunea frontului de lucru; 

3. numărul de resurse umane şi Utilaje;  

4. productivitatea resurselor.  

(d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice.  

(e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Antreprenor, 

tehnologiile de execuţie din Specificaţii (dacă există) şi constrângerile de natură organizatorică. Relaţiile de 

condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-început şi sfârşit-sfârşit.  

(f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi o singură 

activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau a activităţilor la care nu 

se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare.  

(g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă este Durata 

de Execuţie - Exemplificarea drumului critic, in cadrul unui grafic tip Gantt in care se va exemplifica activităţile 

critice respectiv activităţile noncritice. Ofertantul va prezenta o descriere a soluţiilor ce urează sa le utilizeze in 

cazul activităţilor critice. Ofertele ce nu prezintă diagrama drumului critic, nu exemplifica activităţile critice sau 

noncritice sau cele care nu prezintă soluţii detaliate privind toate activităţile critice identificate vor fi declarate 

neconforme. 

Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie incorect, fara alocare 

de resurse aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca suficiente resurse pentru realizarea 

activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu va fi prezentat la nivelul de detaliere solicitat, va 

conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma, fara nicio alta solicitare de clarificari din partea autoritatii 
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contractante. 

Cerinţele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele:  

(a) Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica un raport descriptiv prin care va detalia şi explica planul de lucru 

stabilit în cadrul Programului de Execuţie.  

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:  

1. o descriere generală a modului în care Ofertantul va executa Lucrările si tehnica de planificare folosita;  

2. descrierea activităţilor critice şi a modului în care Ofertantul va asigura resursele necesare;  

3. numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care Ofertantul va realiza activităţile;  

4. prezentarea listei cu resursele umane (numărul şi meseriile muncitorilor) distribuite pe activitati si unitati de 

timp - luni;  

5. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Ofertantul le va avea la dispoziţie, precum şi 

perioadele de timp în care vor fi folosite;  

6. Subcontractanţii implicaţi, precum şi resursele umane şi Utilajele aferente; 

Pentru o evaluare unitara, Graficul Gantt se va prezenta pornind de la ideea ca ordinul de incepere al lucrarilor va 

fi 01.03.2025 si va fi trasat pe luni pentru executia tuturor etapelor ce se executa in cadrul fiecarui tip de lucrari.  

Ofertantii vor lua in considerare în programul de constructie toate fazele determinante astfel cum rezulta acestea 

din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de vreme normala / de tip friguros. 

Programul de lucru va fi insotit in mod obligatoriu de descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru 

conceput pentru executia lucrarilor pentru toate activitatile prezentate prin graficul de excutie (detaliere grafic de 

executie), surprinzand succesiunea exacta a activitatilor, precum si intervalele de timp in care Ofertantul propune 

sa fie efectuate lucrarile. Aceasta descriere detaliata va contine, dupa caz si planul de lucru cu 

asociatii/subcontractantii in raport cu eventualele activitati care urmeaza sa fie derulate de catre fiecare 

asociat/subcontractant in parte. Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic 

de executie incorect, fara alocarea specifica de resurse aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu 

aloca suficiente resurse pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu va fi 

prezentat la nivelul solicitat in prezentul caiet de sarcini, va conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma. 

3. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate 

Durata de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia serviciile oferite. Termenul 

de interventie la  defectiuni in perioada de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu prin care se vor 

justifica si detalia modalitatea de interventie, locatia, numarul si tipul resurse folosite si disponibilizate, etc. Se va 

prezenta un program privind masurile de supraveghere a lucrarilor în perioada garantiei acordata, cu precizarea 

modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de 

executie, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului. 

Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic 

4. Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării 

nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, 

în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente. 

Se va prezenta structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor in cadrul careia 

se va ilustra, structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea implementarii acestui contract, incluzand 

personalul de pe santier, asistenta asigurata de birourile centrale, personalul administrativ si auxiliar etc. (inclusiv 

subantreprenorii). Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod 

clar tot personalul si echipamentele pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea lucrarilor. Aceasta 

organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor intregului personal implicat in indeplinirea 

contractului precum si liniile de comunicare dintre membrii echipei. In propunerea tehnică va trebui sa fie descris 

momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care 

operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi 

prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale 
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realizate în vederea obţinerii serviciilor respective).  

 

In dovedirea accesului la specialistii solicitati descrisi in cadrul cap  9.PERSONALUL CHEIE AL ANTREPRENORULUI 

din prezentul document  , se vor prezenta: 

a) Documente suport care atesta experienta generala: fisa post/contract de munca/recomandare sau orice alte 

documente similare – se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta generala; 

b) Documente suport care atesta experienta specifica/profesionala: recomandare sau orice alte documente 

similare – se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta specifica; 

c) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, externalizare) 

d) Copie dupa diploma de studii care atesta ca persoana nominalizata este licentiata studii superioare, acolo unde 

este solicitat. 

Pentru expertii pentru care se solicita atestare/autorizare se vor prezenta: 

a) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, externalizare) 

b) Atestatul si / sau legitimatia in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. 

Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile 

de certificare abilitate din alt stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile 

romane la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. In baza principiului recunoasterii reciproce autoritatea 

contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente. Insa, operatorul economic trebuie sa intreprinda, 

acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii 

contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romane. 

In propunerea tehnică va trebui sa fie descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea 

viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora 

(fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se 

vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). Atribuţiile membrilor 

echipei în implementarea activităţilor contractului, contribuţia fiecărui membru al grupului de operatori economici, 

precum şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor dintre ei. Vor fi indicate responsabilităţile în 

execuţia contractului şi interacţiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, 

activităţile de suport şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor între operatorii din cadrul 

grupului, modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul activitatilor, inclusiv documentele 

finale în raport cu prevederile caietului de sarcini. 

Orice modificare efectuată în componența echipei prezentată de către ofertant, ulterior contractării, va fi 

comunicată în scris Autorității contractante. Contractantul poate înlocui personalul propus pe parcursul execuției 

lucrărilor, având obligația ca personalul propus să dețină cel puțin aceleași calificări si acelas nivel de experienta 

precum cel propus inițial în cadrul ofertei. Modificarea intră în vigoare numai  după acceptarea de către 

Autoritatea contractantă în calitate de beneficiar. 

5. Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor, care trebuie sa cuprinda pentru fiecare categorie de 

lucari cel putin: 

- Prezentarea generala a lucrarii; 

- Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile 

prevazute în Caietul de sarcini; 

- Program al calitatii, verificari si încercari, continând metodologia detaliata pentru executia testelor si verificarilor 

de calitate pentru lucrarile executate pe faze determinante de executie; 

Planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru realizarea in intregime a obiectului contractului, 

pe fiecare categorie de lucrari in parte, trebuie sa contina:  

- categoriile de lucrari controlate si verificate conform normelor tehnice in vigoare;  

- metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative);  

- frecventa / faza;  



Pagina 43 din 55 

Denumire document: Caiet de sarcini 

 

- tolerante admisibile;  

- cine efectueaza controlul / verificarea;  

- inregistrari de calitate. 

În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de 

calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al 

calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract 

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în 

operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care asigură 

monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea. 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie 

redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor 

standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în 

materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 

din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

 Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În 

consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt 

incluse în Contract. 

 Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea 

calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în 

construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele 

și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea incluse 

în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini 

cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație 

de Atribuire. 

 Planul calității va fi prezentat în cadrul ofertei și trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților 

personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 

Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 

lucrărilor. 

6. Planul de organizare si schita pentru Organizarea de santier ce va cuprinde dimensiuni ale tuturor necesatilor 

pentru desfasurarea organizarii, suprafata totala, locul amplasamentului, depozite, birouri, magazii, echipamente, 

etc. Planul pentru Organizarea de santier ce va include zonele de colectare si depozitare a reziduurilor si a 

materialelor nedorite, descrierea modalitatii de organizare si prezentarea modului de lucru in cadrul acesteia, 

modalitatea de asigurare a accesului de la organizarea de santier la locatia proiectului, descrierea asigurarii 

utilitatilor necesare functionarii corespunzatoare (alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, iluminat, 

canalizare, etc.), asigurarea cailor de acces si a drumurilor de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice, 

precum si planul de degajare a locului organizarii de santier de deseuri, materiale si echipamente de lucru. 

Autoritatea contractanta nu detine alocare bugetara pentru a asigura paza santierului/lucrarii, ofertantul isi va va 

asuma paza santierului prezentand obligatoriu in propunerea tehnica un plan de paza intocmit in conformitate cu 
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prevederile Legii nr. 333/2003 

7. Listele cu cantitati de lucrari si extrasele de resurse materiale consumuri cu manopera, utilaje si transporturi 
fara preturi intocmite de ofertant, cu respectarea formularelor F1, F2, F3, F4, F5, C6, C7, C8, C9  se vor centraliza 
per total, lider, asociat, subcontractant. 
8. Planul cu masurile privind protectia mediului. Documentul va fi insotit de documente relevante pentru sustinerea 

masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin:  

- Date de identificare a obiectivului;  

- Protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii;  

- Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul - conventie 

privind protectia mediului;  

- Plan de monitorizare a mediului;  

- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare; 

- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor;  

- Masurile pentru reducerea prafului;  

- Managementul deseurilor;  

- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;  

- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate executiei 

lucrarilor;  

- Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si 

dotarile impotriva scurgerilor accidentale. 

9. Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale (dacă e 

cazul). 

10. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de începere 

serviciilor/lucrărilor fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați 

ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea 

nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din HG nr. 395/2016; 

11. Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe proprie răspundere a 

ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la 

condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări 

care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului. 

Informații detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă 

și protecția muncii, securității și sănătății în munca, se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: 

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. În cazul unei asocieri, această declarație va fi prezentata în 

numele asocierii de către asociatul desemnat lider. 

12. Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra 

mediului”). 

13. Operatorul economic va avea disponibile utilajele/echipamente necesare pentru asigurarea calitatii lucrarilor 

care se vor executa in baza contractului.  Acesta va demonstra că dispune (în proprietate, leasing, închiriere sau 

prin angajament de punere la dispoziție) de utilajele și echipamentele necesare executării lucrărilor prevăzute în 

contract. Pentru acestea, ofertantul va prezenta documente din care sa rezulte disponibilitatea 

utilajelor/echipamentelor și documente care atestă că acestea sunt în stare tehnică de funcționare și, după caz, că 

au fost supuse verificărilor tehnice periodice conform legislației aplicabile. 

Operatorul economic va prezenta, de asemenea, modalitatea prin care asigură accesul la organismele și 

laboratoarele autorizate/acreditate, în vederea verificării calității lucrărilor și a respectării cerințelor fundamentale 

aplicabile construcțiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte acte normative incidente. 
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14. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului. In aceasta 

sectiune, ofertantul, pe baza informatiilor mentionate in documentatia de atribuire si a cunostintelor proprii, 

trebuie sa faca o prezentare detaliata privind:  

a) planificarea activitatilor contractului prin care ofertantul sa indice toate etapele esentiale executiei lucrarilor;  

b) strategia de aprovizionare cu resursele necesare realizarii contractului;  

c) adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul lucrarii;  

d) aspectele de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute. 

15. Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a prevederilor legale 

in vigoare referitoare la principiile tratamentului egal, nediscriminarii si egalitatii de sanse. 

 
 

 

Note:  

• In vederea respectarii articolului 156 din legea 98/2016 , in cazul in care in cuprinsul caietului de sarcini sau a 

proiectului tehnic se regasesc definite specificatii tehnice care indica o anumita sursa, productie, procedeu special, 

o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, acestea se vor interpreta prin 

adaugarea mentiunii ”sau echivalent”. Toate referirile la diplome/atestate, legitimatii, etc, se vor citi cu mentiunea 

„sau echivalent”. Standardele, normativele si alte prescriptii ce trebuie respectate la prestarea serviciilor si executia 

lucrarilor pot fi si echivalente la nivelul Uniuni Europene. 

• Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata, Operatorii economici indică și dovedesc în 

cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau 

fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice 

sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii 

economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de 

preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de 

confidențialitate,dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1); 

• Lipsa oricarei descrieri de mai sus sau descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca neconforma. 

• Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea 

propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de atribuire va conduce la 

descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspect de forma sau de confirmare 

a informatiilor/documentelor deja prezentate. 

• Vor fi luate in considerare numai acele planuri de management si calitate care contin informatii detaliate, 

complete si aplicabile. 

1.  Informatii  detaliate,  complete  si  aplicabile  sunt  considerate  informatiile  care,  pe  lânga  caracterul general 

de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile proiectului. 

2. Informatii sumare, incomplete  sau neaplicabile  sunt considerate  informatiile  carora le lipsesc notele explicative  

si  care  au  doar  un  caracter  enuntiativ  si/sau  enumerativ,  fara  referinta  si  identificari  in proiectul propus, 

chiar daca sunt în conformitate cu legislatia în vigoare. 

• Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de execuţie a 

lucrărilor, cu condiţia respectării cerinţelor cantitative si calitative prevăzute în caietul de sarcini/actele normative 

în vigoare care reglementează proiectarea si execuţia respectivelor lucrări. In acest caz, in oferta tehnica se vor 

prezenta modalitatile de evaluare a cantitatilor de lucrari si se vor atasa pentru fiecare categorie de lucrari 

justificari specifice cu privire la solutiile propuse daca acestea nu se vor cota conform indicatoarelor de deviz din 

listele aferente proiectului tehnic. In cadrul propunerii tehnice, se vor prezenta detalii privind activitatile pe care le 

presteaza, toate acestea sub forma capitolelor si subcapitolelor cuprinse in caietul de sarcini tinand seama de toate 

componentele si specificatiile tehnice. 
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• În cazul în care la momentul ofertarii, operatorul economic decide sa subcontracteze anumite parti din contractul 

de achizitie publica, atunci subcontractantul/subcontractantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice modul de 

indeplinire a partilor lor din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta sectiune. 

• Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor tehnice 

solicitate prin caietul de sarcini / PT si se va întocmi într-o maniera organizata si fundamentata pentru fiecare 

dintre activitatile contractului, deoarece nu se vor lua în considerare doar afirmatii declarative care nu sunt însotite 

si de demonstrarea modului de îndeplinire a respectivelor activitati, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa 

permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de 

sarcini. Propunerea tehnica va fi adaptata la obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele 

achizitiei. Nu este acceptata forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale  sau 

copierea informatiilor prezentate in alte oferte, fara  ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor 

prezentate in raport de particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. 

• Lipsa oricarei descrieri de mai sus sa descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca neconforma, iar 

in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia in forma incompleta / 

necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind neconforma, fara a solicita 

prezentarea documentelor/informatiilor lipsa. Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi 

documente/informatii, neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si 

documentatia de atribuire va conduce la descalificarea  ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza 

doar aspecte de forma sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate. 

• In cazul unei asocieri de ofertanti se va prezenta o singura propunere tehnica asumata de ofertant (operator 

economic sau asociere de operatori economici) in care va fi evidentiata modalitatea prin care fiecare asociat isi va 

indeplini partea din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta sectiune. 

• Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si declaratia 

de respectare a principiului DNSH se vor completa de fiecare membru al asociereii precum si de subcontractant/i 

daca este cazul. 

• Ofertantii au obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica iar paginile vor fi 

numerotate si semnate de ofertant; 

• Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 2 zile 

lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță intenția de a 

participa la vizită. Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea 

efectuării vizitei. 

Recomandari: 

In cazul in care exista documente intocmite de ofertant dar care prin scanare devin greu lizibile datorita formatului 

sau scrisului marunt, ofertantul va incarca documentul original exportat in format .pdf, nefiind obligatorie 

prezentarea scanata a acestuia. 

Documentele din oferta se prezinta in formate de uz general, respectiv .doc(x), .xls(x) sau .pdf. Chiar daca 

documentele ofertei vor fi semnate cu semnatura electronica, daca in anumite documente este necesara 

semnatura unei alte persoane fata de posesorul semnaturii electronice, atunci documentele in cauza se vor semna 

si olograf de pesoanele respective. 

  

 La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor naţionale în 

vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, armonizate cu legislaţia U.E.  Aceste materiale vor fi în 

concordanţă cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 622/2004 şi a Legii 

nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate în execuţia lucrărilor şi calităţii în construcţii. 

In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta descrierea calitatii materialelor ce se vor utiliza la executia 

lucrarilor specificand: furnizorii/producatorii, se vor prezenta in propunerea tehnica documente justificative de la 
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producator/furnizor din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale materialelor si echipamentelor ce reies din Lista 

cu echiapmente si utiaje. 

 

 

Modul de prezentare al propunerii financiare 

Oferta financiară va cuprinde toate cheltuielile legate de executarea lucrărilor.  

Oferta financiară trebuie să respecte încadrarea în valoarea estimată, respectiv să se încadreze în limita fondurilor 

care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. 

Preţul ofertei va fi detaliat astfel: prin referire exclusiv la lucrările ofertate care însumează preţul de ofertă al 

tuturor obiectelor. Preţul de ofertă al fiecărui obiect însumează preţurile de ofertă a categoriilor de lucrări care 

compun obiectul respectiv. Preţul unitar al fiecărei categorii de lucrări cuprinde totalitatea preţurilor articolelor de 

lucrări necesare realizării categoriei de lucrări respective (procurare, transport, manipulare, execuţie, montare, 

testare, punere în funcţiune inclusiv probe tehnologice, aducerea terenului la forma iniţială, sistematizarea şi 

amenajarea incintelor, lucrări de protecţie a mediului şi refacerea cadrului natural, remedieri în perioada de 

garanţie şi orice alte cheltuieli cuprinse în categoria de lucrări respectivă până la recepţia finală). Deosebit de 

aceasta în preţul unitar al categoriei de lucrări se includ şi cheltuielile indirecte şi profitul executantului.  

Propunerea financiara va cuprinde obligatoriu:  

a. Formular de ofertă, 

b. Graficul general de realizare a investiției, fizic și valoric. 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul 

unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit. 

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate prețurile să fie exprimate în cifre cu cel mult 

două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate 

de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale 

aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante. 

Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în sistemul 

electronic SEAP rubrica special dedicată „Oferta financiară”,  precum  și următoarele documente: 

1.formularul de ofertă, Anexe la formularul de oferta, (Graficul fizic si valoric);  

2.centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți; 

3.centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 

4.centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte, inclusiv(formularul F2); 

5.listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări, (formularul F3); 

6.lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice ce necesita montaj (formularul F4); 

7. extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport. 

Formularele F1-F4, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi 

utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de: 

- execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în documentația de atribuire, întocmirea instrucţiunilor de 

întreţinere şi exploatare; 

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după 

finalizarea lucrărilor; 

- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare 

funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini. 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de organizarea de 

santier. 
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Pentru asigurarea cash-out de executie se va prezenta in mod obligatoriu graficul de executie si plati 

structurat precis pe fiecare activitate, pe unitati de timp lunare, in stricta concordanta cu celelalte elemente ale 

propunerii tehnice si financiare. 

Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de 
asociati, subcontractanti. 
Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract; Oferta 
are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.  
Nota: 
• Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata, Operatorii economici indică și dovedesc 
în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau 
fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice 
sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii 
economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de 
preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de 
confidențialitate,dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1); 
• Ofertantul va cripta în SEAP valoarea totală a propunerii financiare, în conformitate cu prevederile art. 60, 
alin (2) din HG 395/2016.  
• Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnatură electronică 
extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii 
și vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, iar conținutul 
acestora va fi vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare.  
• Propunerea financiară va fi încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai 
de către operatorii economici inregistrați. 
• Ofertanții vor avea în vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare în SEAP și încărcarea 
documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare în altă secțiune decât cea exclusiv dedicată de SEAP 
pentru această operațiune atrage după sine neînregistrarea lor ca ofertanți în secțiunea "Detalii procedură - 
Evaluare" și la imposibilitatea realizării evaluării ofertelor acestora. Propunerea financiară trebuie să fie 
prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale.  
• Prețul încărcat în SEAP va include toate lucrările stabilite precum și cele implicite ce decurg din executarea 
contractului în privința construcției, testării și finalizării lucrărilor. Acesta include toate responsabilitățile 
constructorului pentru obținerea avizelor, aprobărilor și autorizațiilor, instalațiile de construcție, forța de muncă, 
supravegherea, materialele, montajul, asigurările, profitul, costuri indirecte, taxe, împreună cu toate riscurile 
generate, răspunderi și obligații ce decurg din contract. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita 
fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea 
financiară, a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate, sau depasirea totalului cheltuililor eligibile 
comunicate in documentatia de atribuire conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă. 
In cazul in care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractantă 

are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară 

cea mai mică. 

 
 
Vizita amplasamentului 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul lucrarii in vederea evaluarii cat mai corecte din 
punctul de vedere al cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte 
fundamentate tehnic si conforma cu datele reale din teren. Daca este cazul, ofertantii pot semnala 
eventuale neconcordante dintre documentatia tehnico-economica pusa la dispozitie pe SEAP si situatia 
din teren.  
In caz de neclaritati cu privire la documentatia de atribuire si/sau documentele solicitate a fi prezentate, 
operatorul economic poate solicita clarificari in termenul precizat in anuntul de participare.  
Orice operator economic/grup de operatori economici poate participa ca ofertant la o procedura 
desfasurata online. Inscrierea la procedura se poate efectua dupa autentificarea in sistem.  
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Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, operatorul economic ofertant 
individual, asociatul lider sau asociatul membru grupului de operatori economici constituiti intr-o 
asociere, subcontractorii, tertii sustinatori au obligatia sa se inregistreze in SEAP, conform Legii 98/2016.  
Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP de catre operatorul economic ofertant individual 
/liderul grupului de operatori economici constituiti intr-o asociere.  
Atentie: Se accepta oferte depuse doar de pe contul operatorilor economici lideri (ofertant unic sau 
ofertantul lider din cadrul unei asocierii) .  
Cerinte obligatorii: 
Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de 
ofertanti, se solicita operatorilor economici sa procedeze la prezentarea documentelor in format 
electronic in ordinea cerintelor solicitate, numerotate de la prima pana la ultima pagina, astfel incat 
acestea sa poata fi identificate in mod facil.  
Se va prezenta obligatoriu un opis al documentelor depuse in format electronic.  
Documentele furnizate de ofertanti in alta limba trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba 
romana. In cazul unor neconformitati sau diferente intre versiuni, limba romana prevaleaza. 
Toate informatiile incluse in Oferta nu vor fi considerate confidentiale, cu exceptia acelor informatii care 
sunt in mod clar indicate de catre Ofertant ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de 
proprietate intelectuala. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informatii 
tehnice incluse in Propunerea Tehnica sau Propunerea financiara. Ofertantul consimte ca, daca nu 
marcheaza in mod clar/concret informatiile continute de propunerea tehnica/financiara si care sunt 
confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, Autoritatea Contractanta 
are libertatea de a utiliza sau de a dezvalui oricare sau toate aceste informatii fara instiintarea 
Ofertantului. 
In Propunerea tehnica, Ofertantul, inclusiv Subcontractantii sai, se angajeaza sa respecte reglementarile 
legale in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, ce se aplica la locul in care se presteaza 
serviciile si care rezulta din legi, regulamente, decrete si decizii, atat la nivel national (Romania) cat si la 
nivelul Uniunii Europene precum si din conventiile colective sau tratate, conventii si acorduri 
internationale, cu conditia ca aceste norme precum si aplicarea acestora sa fie in conformitate cu 
legislatia Uniunii Europene. 
Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national si trimiterile la conditiile de munca 
si de protectie a muncii, securitatea si sanatatea in munca pot fi obtinute de la Inspectia muncii sau de 
pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html 
Ofertantul intelege ca trebuie: 

• sa respecte toate legile in vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatorii, 

• sa asigure angajatilor conditii de munca, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, in conformitate 
cu toate legile in vigoare, 

• sa se asigure ca toti angajatii sai indeplinesc cerintele legale referitoare la varsta de munca 
solicitata in tara de angajare. 

Respectarea acestor cerinte este o conditie obligatorie pentru atribuirea Contractului. 
 

11. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI 
CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)  

În executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta obligațiile 
aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, 
prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii 
enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectați din lista de mai jos după cum este 
aplicabil]:  
• Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;  
• Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;  

http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html


Pagina 50 din 55 

Denumire document: Caiet de sarcini 

 

• Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;  
• Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;  
• Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;  
• Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);  
• Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;  
• Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;  
• Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind 
substanțele care epuizează stratul de ozon;  
• Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării 
acestora (Convenția de la Basel);  
• Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind 
POP);  
• Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, 
aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional 
(UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]  
De asemenea, se vor respecta: 
- Legea Nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea Nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.422 din 18 iulie 2011 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; 
- Ordinul M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilortehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice; 
- Hotărârea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 
- Hotărârea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică 
de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; 
- Hotărârea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 273/1994, privind 
aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 
- Ordinul MAI nr.3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind 
securitatea la incendiu si protectia civila; 
- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- Ordin ANRE 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care 
proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. 
Legislatia mentionată mai sus nu este limitativă, executantul având obligația respectării tuturor 
normativelor si prevederilor legale în vigoare. 
Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 
conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu 
regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 
In realizarea activităților sale în cadrul Contractului, Contractantul trebuie să aibă în vedere: 
- informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, 
precum și în legislația aplicabilă; 
- regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va 
rezulta din prezenta procedură de atribuire. 
Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 
Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 
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considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 
În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze 
activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul 
are obligația de a informa Autoritatea Contractantă și Supervizorul cu privire la consecințele asupra 
activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a-ți adapta activitatea, de la data și în condițiile în care 
sunt aplicabile. 
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate 
conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile 
prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-
a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate 
și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la 
securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/ proceduri/ghiduri, 
aplicabile în speță. 
Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost 
în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă 
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de 
către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative 
aplicabile. 
 
 
 

12. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL 
CONTRACTULUI  

12.1. Gestionarea relației dintre contractant și autoritatea contractantă  
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, 
monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului și a 
Graficului de esalonare a platilor acceptat, pentru desemnarea unui Manager de proiect. Managerul de 
proiect va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor 
referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a obiectivelor Contractului. Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor 
activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga 
coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.  
Monitorizarea presupune: 
• Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că Autoritatea 
Contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și rezultatelor din Contract  
• Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a rezultatelor 
intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau activitate din 
contract, după caz  
• Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte Contractantă separat și împreună  
• Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor interesați 
relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică  
Următorii indicatori vor fi monitorizaţi pe parcursul derulării activităţilor în cadrul Contractului:  
• indicator de implementare:  Progresul realizat vs. Planificat.  
• indicator de rezultate: Calitatea execuţiei:  
• Închiderea tuturor neconformităţilor constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp 
agreată cu Autoritatea Contractantă;  
• realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele şi cu participarea tuturor celor solicitaţi;  
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• acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor şi verificărilor, conform Contractului şi solicitărilor 
Autorităţii Contractante.  
 
Ședința de demarare a activităților în contract  
Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după 
această întâlnire și este semnată de toate partile participante. În cadrul ședinței de demarare a 
activităților în Contract Contractantul furnizează Dirigintelui de santier următoarele documente:  
• Graficul de proiectare si execuție a tuturor activităților din Contract;  
• Planul calității;  
• Planul general de control al calității;  
• Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele 
din Planul de securitate și coordonare.  
• Planul de mediu.  
 

12.2. Evaluarea performanței contractantului  
La finalul Contractului, Autorităţii Contractantă evaluează performanţa de ansamblu a Contractului în 
legătură cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt utilizaţi indicatorii de 
performanţă prezentaţi în continuare. 
 
 
 
 

Indicator de 
performanță 

Modalitatea de evaluare Documentul suport 
și elementul 

Modalitatea de 
documentare și însușire 

de către părțile 
Contractului a 

rezultatului evaluării 

Respectarea 
termenului de 
finalizare a 
lucrărilor, așa 
cum s-a specificat 
în Contract 
(pentru secțiuni 
de lucrări sau 
pentru întreaga 
lucrare, după 
caz): 

Exemplu: 
A. 5 puncte se acordă dacă 
lucrările efectuate de 
Contractant sunt finalizate in 
termenul agreat prin Contract 
B. 4 puncte se acordă dacă 
lucrările efectuate de 
Contractant sunt întârziate cu 
1% din termenul de finalizare 
(calculat cu raportare la zile 
calendaristice) 
C. 3 punct se acordă dacă 
lucrările efectuate de 
Contractant sunt întârziate cu 
2% din termenul de finalizare 
(calculat cu raportare la zile 
calendaristice) 
D. 2 puncte se acordă dacă 
lucrările efectuate de 
Contractant sunt întârziate cu 
3% din termenul de finalizare 
(calculat cu raportare la zile 

Procesul verbal de 
recepție la 
terminarea 
lucrărilor (fără 
anexe) 

Semnarea procesului 
verbal de recepție de 
ambele părți, conform 
legislației aplicabile și 
comunicarea de către 
Autoritatea Contractantă 
a notificării punctajului 
obținut. Se considera 
însușit de către partea 
evaluată din momentul 
comunicării de către 
Autoritatea Contractantă 
a punctajului obținut. 
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calendaristice) 
E. 1 punct se acordă dacă 
lucrările efectuate de 
Contractant sunt întârziate cu 
mai mult de 4% inclusiv din 
termenul de finalizare (calculat 
cu raportare la zile 
calendaristice) 

Modalitatea de 
implementare a 
Planului de 
control al calității 
(planificat vs. 
realizat) 

A. 5 puncte se acordă pentru 0 
inspecții anulate/amânate 
pentru motive care țin de 
Contractant (absența 
Responsabilului cu Controlul 
Calității nominalizat, lucrarea 
nu e pregătită pentru inspecție, 
nu s-a trimis cererea de 
inspecție in timp util, conform 
CS etc.), conform Planului de 
control al calității 
B. 4 puncte pentru 1 inspecție 
anulată/amânată pentru 
motive care țin de Contractant 
(absența Responsabilului cu 
Controlul Calității nominalizat, 
lucrarea nu e pregătită pentru 
inspecție, nu s-a trimis cererea 
de inspecție în timp util, 
conform CS etc.), conform 
Planului de control al calității 
C. 3 puncte pentru 2 inspecții 
anulate/amânate pentru 
motive care țin de Contractant 
(absența Responsabilului cu 
Controlul Calității nominalizat, 
lucrarea nu e pregătită pentru 
inspecție, nu s-a trimis cererea 
de inspecție în timp util, 
conform CS etc.), conform 
Planului de control al calității 
D. 2 puncte pentru 3 inspecții 
anulate/amânate pentru 
motive care țin de Contractant 
(absența Responsabilului cu 
Controlul Calității nominalizat, 
lucrarea nu e pregătită pentru 
inspecție, nu s-a trimis cererea 
de inspecție în timp util, 
conform CS etc.), conform 
Planului de control al calității 

Cererea de 
inspecție emisă de 
către Contractant și 
condițiile asociate 
acesteia (inclusiv 
perioada de 
preaviz) și 
răspunsul 
Dirigintelui de 
santier în legătură 
cu cererea 
înaintată, inclusiv 
motivele anulării/ 
amânării inspecției 
(email), acolo unde 
este aplicabil 

Corespondența dintre 
Contractant și Dirigintele 
de santier în legătură cu 
inspecțiile pe perioada 
derulării Contractului și 
comunicarea de către 
Dirigintele de santier a 
notificării punctajului 
obținut. 
Se consideră însușit de 
către partea evaluată din 
momentul comunicării de 
către Dirigintele de 
santier a punctajului 
obținut. 
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E. 1 punct pentru mai mult de 3 
inspecții anulate/amânate 
pentru motive care țin de 
Contractant (absenta 
Responsabilului cu Controlul 
Calității nominalizat, lucrarea 
nu e pregătită pentru inspecție, 
nu s-a trimis cererea de 
inspecție în timp util, conform 
CS etc.), conform Planului de 
Control al calității 

Neconformități 
constatate de 
reprezentanții 
Autorității 
Contractante 

A. 5 puncte pentru 0 Fișe de 
neconformitate (NCR) / emise 
B. 4 puncte pentru 90% din 
Fișele de neconformitate (NCR) 
rezolvate neconformitate (NCR) 
/ rezolvate conform acordului 
între Părți la finalizarea 
Contractului 
C. 3 puncte pentru 70% din 
Fișele de neconformitate 
rezolvate nerezolvate conform 
acordului între Părți la 
finalizarea Contractului 
D. 2 puncte pentru 50% Fișa de 
neconformitate (NCR) / 
rezolvate conform acordului 
între Părți la finalizarea 
Contractului 
E. 0 puncte pentru mai puțin de 
50% Fișe de neconformitate 
(NCR) rezolvate conform 
acordului între Părți la 
finalizarea Contractului 

NCR, OBS – 
secțiunea de 
închidere a 
neconformității 

NCR, OBS emise de 
Dirigintele de santier și 
închise (rezolvat/ 
nerezolvat) și 
comunicarea de către 
Autoritatea Contractantă 
a notificării punctajului 
obținut. 
Se consideră însușit de 
către partea evaluată din 
momentul comunicării de 
către Autoritatea 
Contractantă a 
punctajului obținut. 

Evidențele 
necesare în 
sarcina 
Contractanului 
pentru Cartea 
Construcției la zi 

Exemplu 
A. 5 puncte se acordă dacă 
Cartea Construcției este 
completă la data semnării PV 
de recepție la terminarea 
lucrărilor 
B. 4 puncte dacă Cartea 
Construcției este incompletă la 
data semnării PV de recepție la 
terminarea lucrărilor, iar 
remedierea se realizează în 
maxim 5 zile lucrătoare de la 
primirea observațiilor 
Autorității Contractante 
C. 3 puncte dacă Cartea 

Cartea Construcției 
și Procesul Verbal 
de Recepție la 
terminarea 
lucrărilor 

Anexa la Procesul Verbal 
de Recepție la terminarea 
lucrărilor și comunicarea 
de către Autoritatea 
Contractantă a notificării 
punctajului obținut. 
Se consideră însușit de 
către partea evaluată din 
momentul comunicării de 
către Autoritatea 
Contractantă a 
punctajului obținut. 
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Construcției este incompletă la 
data semnării PV de recepție la 
terminarea lucrărilor, iar 
remedierea se realizează în 
maxim 10 zile lucrătoare de la 
primirea observațiilor 
Autorității Contractante 
D. 2 puncte dacă Cartea 
Construcției este incompletă la 
data semnării PV de recepție la 
terminarea lucrărilor, iar 
remedierea se realizează în 
maxim 15 zile lucrătoare de la 
primirea observațiilor 
Autorității Contractante 
E. 1 punct dacă Cartea 
Construcției este incompletă la 
data semnării PV de recepție la 
terminarea lucrărilor, iar 
remedierea se realizează în mai 
mult de 15 zile lucrătoare de la 
primirea observațiilor 
Autorității Contractante 

Note: 
*) Cerintele tehnice definite la nivelul caietului de sarcini sau altor documente complementare, 

prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o 
productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea 
”sau echivalent”.  

**) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale 
de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice furnizorii pentru 
materialele cu pondere semnificativă în execuția lucrărilor și/sau în atingerea obiectivelor precum și 
distanța si rutele de transport de la aceștia la locul de punere in opera.  

***) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care 
normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv ”Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea 
în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative 
prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare are reglementează 
execuția lucrărilor” – conf. Art. 2.2.2 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privinţa documentelor ofertei, în 
raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislaţiei în vigoare va conduce 
la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau 
completarea greşita a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitata sunt incidente 
prevederile de mai sus. 

Prezentul caiet de sarcini include PT-ul aferent execuţiei lucrărilor, care este anexat acestuia, 
fiind parte integrantă din prezentul document. 
 
Intocmit, 
Nume şi Prenume: IONESCU Luciana                                             
......................................................... 
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