COMUNA ARONEANU JUDETUL IASI
Nr. 1499 din 17.02.2026

TN P
CAIET DE SARCINI A2
Executie lucriri in cadrul proiectului » PLATFORMA COMUNALA TIP PC1 PENTRU
DEPOZITAREA SI MANAGEMENTUL GUN OIULUI DE GRAJD IN CADRUL UAT ARONEANU
JUDETUL IASI”

Cod CPV principal: 45222110-3 Lucriri de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
Cod CPV secundar: 45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor

pe baza carora fiecare ofertant va elabora Oferta (propunerea Tehnica si propunerea Financiara) pentru
executarea lucrdrilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.
In cadrul acestei proceduri, UAT Comuna Aroneanu, adresa: Primiria comunei Aroneanu, loc. Aroneanu, com.
Aroneanu, Codul postal 707020, Judetul lasi, indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor
in cadrul contractului avand ca obiect: Execuie lucrdri in cadrul proiectului ,, PLATF ORMA COMUNALA
TIP PC1 PENTRU DEPOZITAREA $SI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD [N CADRUL UAT
ARONEANU JUDETUL IASI”.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Antreprenor si
Contractant care vor avea acelasi inteles. Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini,
reprezintd parte integranta a acelui capital si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspundd integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fird a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund
tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr- un anumit capitol
din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata In toate
capitolele unde se considera de citre Ofertant ca aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii
obiectului Contractului.

2. INFORMATII GENERALE

Autoritatea Contractanta: Comuna Aroneanu, Judetul lasi

Misiune: Dezvoltarea economica si sociala a comunei, imbunatitirea situatiei actuale a infrastructurii.
imbunatitirea conditiilor de viata si a standardelor de munca, cat si mentinerea si atragerea populatiei in Comuna
Aroneanu, Judetul Iasi.

Sectorul de activitate: Administratie publica locala

Activitatea principala: Dezvoltarea economico-sociala a comunei

Obiectul achizitiei: Executie lucriri in cadrul proiectului ,, PLATFORMA COMUNALA TIP PC1 PENTRU
DEPOZITAREA SI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD IN CADRUL UAT ARONEANU
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JUDETUL IASI”

Cod CPV: 45222110-3 Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2), 45310000-3 Lucréri de instalatii
electrice (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Beneficiarul investitei: Comuna Aroneanu, Judetul asi

Eiaborator Proiect: SC PRO CONSULTING EDILITY SRL

Comuna Aroneanu, judetul Tasi isi propune sa achizitioneze un contract pentru Executie lucrdri in cadrul
proiectului ,, PLATFORMA COMUNALA TIP PC1 PENTRU DEPOZITAREA SI MANAGEMENTUL
GUNOIULUI DE GRAJD IN CADRUIL UAT ARONEANU JUDETUL LAST”.

Tipul contractuiui: lucrari .

Achizitionarea lucrarilor este necesara realizarii obiectivului in cadrul Contractului de finantare nr.
C312A0123000159 / 04.06.2025, initial incheiat cy Ministerul Mediului, Apelor si Pidurilor, finantat prin
Planul National de Redresare $i Rezilienti (PNRR), Apel nr, PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, proiect care a fost
ulterior preluat de Administratia Fondului pentru Mediu, in baza actulyj aditional la contractul de finantare.

Proiectul se incadreazi in:

* Pilonul 1 - Tranzitia Verde
Componenta C3 - Managementul Deseurilor

¢ Investitia 12 — Dezvoitarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor
deseuri agricole compostabile

* Subinvestitia 1.2.A-B - ,,Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd”

3. CONTEXTUL REALIZARII ACESTE] ACHIZITII DE LUCRARI

In cadrul UAT Comuna Aroneamy sunt  1.549 gospodirii, ferme micj si mijlocii de majoritatea
gospodariilor cresc animalele {(bovine, porcine, cabaline, ovine si pasiri) in spatii aflate in imediata apropiere a
locuintelor, fird ca acestea sa ajbj prevazute instalaii de depozitare adecvate pentru colectarea deseurilor
animale.

calitétii apelor din cadrul UAT Comuna Aroneanu, judetul Tasi.
UAT Comuna Aroneanu, Judetul lagi, are nevoie de investifii precum si de intdrirea politicilor,

de finantare din cadrul PNDR 2014-2020 vor trebui sa se conformeze cu norme legate de eco-conditionalitate,
In cadrul UAT Comuna Aroneanu, din perspective necesitatii infiintarii unei platforme comunale pentru

gunoi de grajd, investitia avuta in vedere in cadrul proiectului sprijina priméria in indeplinirea obligatiet de a Jua

INFORMATH DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA



CONTRACTANTA

Obiectivul general
Obiectivul general al prezentei investitii il constituie combaterea poluarii cu nitrati a apelor, prin asigurarea
managementului gunoiului de grajd generat la nivelul fermelor/gospodariilor din grupul tinta — 1.549
gospodarii, ferme mici si mijlocii din cadrul UAT Aroneanu, care impreuni detin un numir de 779 U.V M.
(Unitati Viti Mare — bovine, cabaline, ovine, caprine, suine).

Beneficiile pe termen lung obtinute prin reducerea deversarilor de nitrati in corpurile de ape vor fi:

- Diminuarea cantititii de nitrati deversata in panza freatica din cadrul UAT Comuna Aroneanu;

- fmbunétégirea conditiilor pentru séndtatea populatiei si a conditiilor de mediu din cadrul UAT Comuna
Aroneant.

Obiectivele specifice

Schimbdrile si beneficiile pe termen scurt pe care proiectul le va produce asupra grupului tintd si a
comunitétii locale sunt:

- Asigurarea spatiului conform de depozitare pentru gunoiul de grajd generat la nivelul
fermelor/gospodariilor din grupul tinta va reduce depozitarea in spatii neamenajate corespunzator si Tmprégtierea
gunoiuiui pe suprafetele agricole in timpul perioadei de interdictie, astfel reducind-se deversirile de nitrati in
ape;

- Asigurarea facilitatilor conforme de colectare, transport, depozitare si imprastiere a gunoiului de grajd
generat la nivelul fermelor/gospodariilor din grupul de tint3;

- Producerea unui compost de calitate superioara prin gestionarea adecvata a gunoiului de grajd
depozitat pe platforma comunala, crednd astfel premisele pentru o fertilizare organica, eficienta a suprafetelor
agricole detinute de grupul tinta si alti potentiali beneficiari;

- Conformarea grupului tintd la normele privind eco-conditionalitatea (GAEC si SMR). Fermierii care
solicita plati directe (plata unica pe suprafata - SAPS, plata redistributiva, plata pentru practici benefice pentru
clime si mediu, plata pentru tinerii fermieri, sprijinul cuplat, schema simplificata pentru micii fermieri), ajutoare
nationale tranzitorii, masuri de sprijin compensatorii pentru dezvoltare rurala aplicabtle pe terenurile agricole,
sprijin pentru sectoarele pomicol si vitivinicol, precum si alte scheme/masuri de sprijin din fonduri europene sau
din bugetul national, trebuie sa respecte normele privind eco-conditionalitatea, in conformitate cu legislatia in
vigoare;

- Modificari comportamentale la nivelul individului si comunttatii, ca urmare a activitatilor de
diseminare cunostinte, intreprinse de catre autoritatile locale cu privire la masurile si reglementarile din Codul
de Bune Practici Agricole.

4. DURATA CONTRACTULUI

Perioada de valabilitate a contractului este de 40 luni (cuprinde durata de executie a lucrarilor, receptia lucrarilor,
plata, perioada de garantie acordata lucrarilor).

Durata de executie a lucririlor este de 4 luni de la predarea amplasamentului.

Durata contractului este de la semnarea lui de citre ambele parti, pana la restituirea garantiei de buna execulie.
5. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI

Valoarea estimata a contractului de lucrari, conform devizului general, este 1.295.864,53 lei, fird TVA.
6. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATIILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET SARCINI

Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor identificate in
proiectul Tehnic si in Detaliile de Executie, conform caietelor de sarcini pe fiecare specialitate, pentru Executie
lucrari in cadrul proiectului ,.Infiintare platforma comunala pentru gunoi de grajd in comuna Aroneanu, judetul
lasi".

Atentie!
Prezenta achizitie nu include utilajele, echipamentele tehnologice gi functionale care nu necesiti montaj, precum
si echipamentele de transport prevazute in Formularul F4 — Lista cu cantitafile de utilaje gi echipamente
tehnologice, inclusiv dotiri.

in schimb, Platforma Satelit PL1 face obiectul prezentei proceduri de licitatie si este inclusi in valoarea




estimatd a contractului.

7. REZUMATUL INFORMAJULOR SI CERINTELOR TEHNICE
7.1. Amplasare/Localizare

Terenul de amplasament este situat in Comuna Aroneanu, judetul lasi, in zond echipatd edilitar — energie
electrica, telefonie. Comuna Aroneanu este pozitionatit in nord-estul tarii, in imediata apropiere a Municipiului
Iasi si a granitei de est a Uniunii Europene, cu Republica Moldova.

Administrativ, comuna aparfine judetului lasi, ocupand o pozitie centrai-estica in cuprinsul judetului. Din punct
de vedere al regiunilor de dezvoltare, comuna Aroneanu face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Terenul pe care se doreste realizarea investitiei supuse prezentului proiect are o suprafati totald de 7.600 mp si
apartine domeniului public, fiind in administrarea Primériei Comunei Aroneanu, judetul lagi. Este situat in
extravilanul satului Aroneanu, nr. cadastral 68487.

8.2 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

Suprafata terenului: 5t =7.600 m?
Dimensiuni: 40,00 x 15,00 m
Regim de iniiltime:

s Bazin de stocare — subteran
e Platforma de depozitare — supraterana

Grad de rezistentii la foc: II
Inaltime liberi:

e 2,75 m - platforma de depozitare
e 200 m - bazinul de stocare

Aria construiti:

Platformi de depozitare: Ac = 600 m*
Bazin de stocare: Ac =30 m?
Platforma incintid: Ac = 386,20 m*
Drum de acces: Ac =35 m?

Suprafati spatii verzi: 524,15 m*
Aria desfasurati: Ad = 1.678,00 m?

POT (Procent de ocupare a terenului): 32,78%
CUT (Coeficient de utilizare a terenului): 0,2218

Pentru tipul de platforma comunald PC 1, aferentd unui sistem integrat de management al gunoiului de grajd,
propusé prin proiectul ,, Controlul Integrat al Poludrii cu Nutrienfi”, sunt necesare urmitoarele componente
constructive i dotiri:

Platforma comunald PC 1 se poate amplasa in zone cu teren plat sau cu declivitate de pand la 10%, Intr-o incinta
cu suprafata de 1.678,00 m? si contine urmitoarele obiecte investijionale:



Platforma de depozitare propriu-zisi
Rigoli carosabila din prefabricate din beton

Bazin de stocare

Platforma incint

Cabina personal

Toaleti ecologica

Stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice

Camere de supraveghere video

Piezometre

10. fmprejmuire cu panouri din plasi de sirmi bordurati

11. Spatii inierbate + plantatii de aliniament

12. Platforma de acces (L = 10 m) — legiturd cu drumul comunal de acces Ia platforma
13. Platforma satelit PLI
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Incinta platformei, de forma dreptunghiulara, cu dimensiunile 51,00 m x 32,90 m, cuprinde:

platforma propriu-zisi
* platforma de incinti / carosabila, amplasati pe latura lungi, in prelungirea racordului de acces, oferind
spatiu de manevri pentru echipamentele specifice.

1. Platforma de depozitare

Platforma de depozitare este o constructie din beton armat cu suprafata utild de 600,00 mp, constand intr-o
placd/radier din beton armat (20 cm grosime), cu dimensiunile de 40,00 m x 15,00 m, si pereti de beton pe trei
faturi (25 cm grosime), pentru indltimea gramezii de gunoi de 2,50 m,

Tipul de platforma este propus pentru condifii naturale defavorabile, in care se presupune ci locurile de
amplasare au declivititi; structura peretelui (perete-zid de sprijin) amplasat pe latura din mijloc este calculati sa
reziste si la sarcini suplimentare (impingerea pamantului), panta terenului luata in caleul fiind de pénd la 10%,
situatie in care se presupune ci terenurile de amplasare nu pot fi nivelate.

Astfel c&, peretele din mijloc, pentru care se iau masuri suplimentare, va avea sectiune trapezoidals, ajungénd
constructiv la h=2,75 m, pentru h gunoi = 2,50 m.

Platforma de gunoi este protejatd impotriva apelor pluviale cu un dop de argili.

Rigole ape pluviale - Tot ca masuri suplimentare se prevad, in cazul terenurilor cu panta (cel mult 10%), rigole
pentru captarea apelor pluviale din amonte, Sunt rigole din beton simplu, deschise, trapezoidale, cu litimea
maximi de 90 cm si adancimea de 30 cm. Rigoiele pluviale sunt amplasate paralel cu peretele longitudinal si
cel transversal al piatformei de gunot, conducéind apele pluviale spre bazinul de captare a apelor pluviale.

Bazin captare ape pluviale - in cazul terenurilor cu panti (cel mult 10%), pentru captarea apelor pluviale din
amonte, s-a prevazut un bazin pentru ape pluviale, cu malurile taluzate, si capacitatea V = 12,50 me. Malurile
taluzate sunt acoperite cu membrani HDPE, cu grosimea de 1,5 mm, lipite prin termosudare, iar fundul
bazinului are un strat de piatra sparti.

2. Rigoli carosabili prefabricati

Latura lungi liberi a platformei este racordati la rigola de colectare a scurgerilor de pe platforma de depozitare
$i, partial, de pe platforma de incinta (carosabil3).



Apele pluviale de pe platforma si fractia lichida din gunoiul de grajd sunt preluate de o rigold prefabricata din
beton, carosabila, amplasati pe latura lung a platformei, cu deversare in bazinul de stocare.

Prefabricatele au dimensiunile de 60 cm x 65 cm x 37 cm §i se etangeaza cu lapte de ciment. Lungimea rigolei
este de 44,20 m. Acoperirea rigolei este asiguratd de placi prefabricate carosabile din beton, cu dimensiunile
de 50 em x 30 em x 15 cm.

3. Bazin de stocare (V = 60 mc)

Amplasat in imediata apropiere a platformei de gunoi, bazinul de stocare este o constructie subterani din
beton armat, destinatd colectrii fractiei lichide/levigat (must de gunoi de grajd + ape pluviale) de pe platforma.

Placa/radierul (30 cm grosime) si peretii laterali (25 cm grosime) sunt executati din beton armat clasa
C25/30. Bazinul de stocare este hidroizolat atit 1a interior, cit si la exterior.

Dimensiunile bazinului propus sunt 7,50 m (L) x 4,00 m (1), cu indltimea utild h, = 2,00 m. Totodata, s-a
previzut un gard de protectie din plasa de sArma, previzut cu o balustradi cu indl{imea de aproximativ
1,20 m.

4. Platforma incinta

in cadrul perimetrului platformei se va executa o platforma care va deservi atat platforma de gunoi propriu-
zis3, cat si celelalte obiecte. Suprafata platformei este de 306,00 mp.

Platforma va avea litimea de 4,00 m pe latura lungd a platformei de gunoi, pentru a asigura accesul utilajelor.
De asemenea, se va asigura spatiu de manevra in incintd, in zona cabinei de personal.

Platforma incintei va avea o structuri aseméinitoare cu cea a platformei de gunoi, respectiv: placd de beton
armat, beton de egalizare si pernd de balast compactat.

Platforma va fi incadratd, pe latura spre spatiul verde, cu borduri prefabricate din beton de 20 cm x 25 cm,
montate pe fundatie din beton.

5. Cabini personal

Cabina de personal, cu dimensiunile 2.200 mm x 1.500 mm x 2.500 mm, cod CO17, este confectionatd din
panouri sandwich cu grosimea de 40 mm, cu spumi poliuretanici si structura metalici sudati.

6. Toaletd ecologicd

Toaleta ecologicd, cu dimensiunile 1.000 mm x 1.050 mm x 2.040 mm, este confectionatd din poliester
armat cu fibre de sticld (PAFS) si este dotati cu vas de WC si lavoar; este vidanjabila.

7. Stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice

lluminatul exterior va fi asigurat de corpurile de iluminat, cate doudt montate pe fiecare dintre cei 2 stalpi,
cu inaltimea de 6 m, pozitionati in spatiul verde, conform planului de situatie generala.

Alimentarea acestora se face cu acumulatori, care sunt incdrcati de panouri fotovoltaice. Comanda
iluminatului se face prin senzori de miscare.

Alimentarea cu energie electrici a cabinei de personal si a toaletei ecologice va fi asigurata de un grup
electrogen cu puterea de 5 kW. Tabloul electric (TEG) va fi alimentat cu un cablu CYY-F 5x6 mm? de la

grupul electrogen amplasat pe platforma incintei.

8. Camere de supraveghere video



Se va asigura supraveghere video 24/24 h a incintei,

9. Piezometre

Se vor executa doud piezometre cu adancimea de 6,0 m, pentru monitorizarea calititii si directiei de
curgere a apei subterane.

Pentru determinarea directiei $1 pantei de curgere a apei, se recomand3 ca piezometrele si forajul geotehnic si
ny fie colineare.

In situatia in care nivelul apei freatice nu este Intilnit pand la adincimea de 6,0 m, adancimea acestora poate
fi stabilita in functie de conditiile din teren, astfel incat si se intercepteze apa si sa se asigure o coloana de
apa de cel putin 2 m.

10, fmprejmuire cu panouri din plasi de sirmi bordurati

Incinta va fi imprejmuitd cu panouri din plasi de sirmi bordurati, montate pe stilpi metalici, cu
dimensiunile de 2.500 mm x 2.000 mm.

Poarta de acces va fi, de ascmenea, realizati din panouri de sdrmi bordurati, cu dimensiunea de 3.500 mm
x 2.000 mm.

11. Spatii inierbate + plantatie de aliniament

Suprafata incintei, neocupati cu constructii, trotuare si platforme, in suprafatd de 524,15 mp, va fi tnierbati
$i plantatii perimetral.

12. Platforma de acces

Se propune un drum de acces cu lungimea de 10 m si Eitimea de 3,5 m, care face legitura intre platforma si
drumul comunal de acces la aceasta.

Stratificatia drumului va fi urmatoarea:
¢ Strat de nisip - 10 ¢m
* Strat de balast — 30 cm

*  Strat de piatri sparti compactati - 15 cm

Drumul de acces (L. = 10 m) va fi realizat din bugetul investitiei, iar drumul comunal este in custodia UAT,
din punct de vedere al mentenantei $i reparatiilor, daci va fi cazul.

13. Platforma satelit PL1

Platforma individuala modulara tip PI1, destinata depozitarii gunoiului de grajd in stare solida, este conceputi
pentru gospodiriile individuale, avand un caracter constructiv simplu §i ugor de montat, necesitind lucriri
minime de constructie in amplasament,

Platforma este proiectati pentru depozitarea temporari, in conditii igienico-sanitare corespunzitoare, a
gunoiului de grajd provenit din gospodiriile cu animale.



Caracteristici tehnice principale:

-

Formi pitrati in plan, cu dimensiuni nominale de 2,00 mx2,00 m
Volum total de stocare: 6,00 m?, corespunzator unei inaltimi de depozitare de 1,50 m
Volum util estimat: aproximativ 4-5 m*

Componentele platformei sunt urmitoarele:

Radier din beton armat, cu grosimea de 20 em, avénd rol de bazi portantd si de retentie a scurgerilor
accidentale de fractie lichida / levigat. in zona centrald este previzuti o basa de colectare a fractiei
lichide

Pereti de contur pe trei laturi, executati din lemn tratat corespunzitor impotriva umezelii, cu
inaltime utili de 1,50 m

Acoperis ugor, realizat din structuri metalici, echipat cu folie din polietilend transparentd montata
pe sistem de rulare, cu un capat fix pe latura din spate, destinat protectiei impotriva precipitatiilor

Sistem de golire:

Evacuarea gunoiului de grajd de pe platforma individuala P11 se realizeazi mecanizat, in functie de dotarile
disponibile la nivelul gospodiriei sau ale punctului comun de colectare (PC).

in situatia in care PI1 este asociatd cu PC1, golirea se face cu tractor previzut cu brat inciircitor
frontal sau cu incircitor frontal autopropulsat, in combinatie cu remorca de transport;

Daca PI1 este asociati cu PC2, PC3 sau PC4, evacuarea se poate face cu buldoexcavator dotat in
partea din spate cu brat excavator prevazut cu cupi tip graifer, asigurind manipularea eficienta a
gunoiului de grajd compactat.

Gestionarea fractiei lichide:

La nivelul grajdului: pentru prevenirea scurgerilor de urind, fermierul va uvtiliza sistemul de agternut
adanc cu paie sau, alternativ, va colecta urina intr-un bazin separat, ori va aplica o solutie mixti
adaptatd conditiilor existente;

La nivelul platformei PI1: aceasta este destinata exclusiv depozitirii temporare a gunoiului de grajd
in stare soliddi. in cazul in care apar scurgeri datorate unui confinut ridicat de umiditate, acestea vor fi
preluate intr-o bagi de colectare a fractiei lichide, previizutd la baza platformei. Dacé este necesar,
lichidul colectat va fi aspirat cu vidanja si transportat fie catre punctul comun de colectare (PC)
gestionat de UAT, fie utilizat in scopuri agricole (fertirigare / udare terenuri).

Protectia la intemperii este asigurati printr-un acoperis usor dotat cu folie din polietilend transparenta, care
conduce apele pluviale in afara platformei, prevenind contaminarea fractiei solide depozitate.

Componentele principale ale obiectivului de investitie — Platforma individuala tip PI1:

Nota:

Radier din beton armat, cu formi pitrati, dimensiuni nominale 2,00 x 2,00 m (suprafata de 4,00 m?),
previzut cu un spatiu de retentie (basd) pentru colectarea eventualelor scurgeri de fractie lichida.
Volum total de stocare: 6,00 m*

Pereti de contur, executati pe trei laturi, din lemn tratat impotriva umezelii, cu indltimea de 1,50 m,
avéand rol de delimitare si sprijin pentru materialul depozitat

Acoperis usor, sprijinit pe peretii laterali, compus din structuri metalici pe care este montata o folie
de polictileni transparenti, actionatd cu ajutorul unui sistem de rulare, cu un capat fix pe latura
posterioard. Acest sistem permite protejarea materialului depozitat impotriva precipitatiilor si
contribuie la mentinerea conditiilor igienico-sanitare.

Platforma individuald PII va fi livratd direct la amplasamente, iar instalarea acesteia nu va necesita lucrdiri
de constructie. Aceasta se regdseste in lista de dotdri; pentru localitatea Aroneanu este necesard o platformd

satelit.



8.3. AMENAJARI EXTERIOARE ALE INCINTEI
Se vor executa urmatoarele:

* Suprafata incintei, neocupata cu constructii, trotuare si platforme, in suprafatd de 524,15 mp va fi
inierbata cu plants perimetralj;

8.4 UTILITATI

in cadrul proiectului, pentru asigurarea utilitdtilor necesare functionarii obiectivului au fost propuse urmétoarele
dotiri:

* Dotarea cu generator electric pentru asigurarea curentuluj electric;

* Dotarea cu iluminat exterior, cu prevederea de panouri solare si acumulatori;

* Apa potabila pentru personal va fi procuraté din comert.
Pentru a se asigura necesarul de apa pentru nevoi sanitare, se va instala in toaleta ecologic un bazin cu
apd. Bazinul va fi alimentat periodic, in functie de consum, prin grija personaluluij de deservire.
Pentru nevoile tehnologice privind alimentarea cu energie electrici s-a previzut achizitionarea unui
generator electric cu combustibil lichid pentru alimentarea pompei electrice de evacuare a apei din bazin
pentru stropiri tehnologice pe gramezile de gunoi. Generatorul va deservi si eventuale nevoi de energie
electrica ale cabinei de pazé/administrator (iluminat §i prize), care va fi previzuts cu instalatie electrica
interioard din fabricate, precum si pentru actionarea, daci va fi cazul, a unor echipamente aferente
platformei.
Proiectul nu necesiti racordarea la utilitatile publice.

8.5 NUMAR DE UTILIZATORI

in perioada de execufie se pot crea cca 10 locuri de munci prin participarea localnicilor la lucririle de executie
¢e sunt previzute in proiect, in special lucririle de terasamente, lucriri de betoane, instalatii sau mici amenajiri
de mediu (insdméntare zone neocupate cu lucrari, in interiorul perimetrului imprejmuit al platformei), sau
implicarea in diverse activititi cu grad scazut de calificare profesionala.

Pentru faza de operare se estimeazi ca S¢ vor c¢rea un numdr de 3 locuri de munei la nivel de comuna: |
administrator; | tractorist; | operator buldoexcavator; se poate considera ci cei doi operatori de utilaje sunt
calificati si se pot implica §i in utilizarea altor echipamente asociate platformei (utilizare vidanja, tocator, etc.).
Principalii indicatori socio-economici sunt:

* Crearea a 10-15 jocuri de munci prin participarea localnicilor la lucririle de executie;

» Crearea a3 locuri de munca in perioada operationala:

. fmbunétﬁtirea impactului vizual si de mediu in gospodariile din comuna prin depozitarea gunoiului de
grajd la platforma comunala;

* Un numir de fermieri mici $i mijlocii vor evita sanctiunile administrative aplicate de APIA pentru
nerespectarea conditionalititilor:

* Un numir de 1.549 gospodarii — beneficiari directi — vor putea inlocui ingrisimintele chimice aplicate
pe terenurile agricole cu ingrigdmant organic, realizind astfel o economie la cheltuielile cu fertilizarea
terenurilor,

8.6 ELEMENTE DE BILANT TERITORIAL

Suprafata terenului: St = 7.600 m?;

Dimensiuni: 40,00 x 15,00 m;

Functiunea: platforma comunali;

Regim de iniltime: bazin Stocare -- subteran, platforma depozitare — suprateran;
Grad de rezistenta la foc:

H liber: II;
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s 2,75 m — platforma depozitare, 2.00 m — bazin stocare;
e Aria construiti:
o platform# depozitare: Ac =600 m?;
o bazin stocare: Ac =30 m?
o platforma incintd: Ac = 306,00 m?;
o drum acces: A¢c =35 m?;
¢  Suprafata spatii verzi: 524,15 m?*
Aria desfasuratd: Ad = 1.678,00 m?;
e Procent de ocupare al terenului admis:
POT = 30,00%;
« Procent de ocupare al terenului propus:
POT = 12,78%;
« Coeficient de utilizare al terenului admis:

CUT = 0,60;
e Coeficient de utilizare al terenului propus:
CUT =0.22.

8.7 CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA

in conformitate cu ,,Regulamentu} privind stabilirea categoriei de important a constructiei”, aprobat cu H.G.
nr. 766/21.02.1997, categoria de importanta este ,,D” — importan{d redusi.
in conformitate cu Normativul P 100/1/2013, clasa de importanta a constructiilor propuse este...

9 DESCRIEREA LUCRARI LOR DE ORGANIZARE A EXECUTIEI

Se propune amplasarea unei barici pentru muncitori, a unei magazii pentru scule, a unei platforme pentru
depozitarea materialelor de constructii ,a unui WC ecologic, si a unui container pentru degeuri, toate avand
caracter provizoriu.

e sistemul constructiv al magaziei de scule si al celei pentru depozitarea materialelor de constructii este
alcatuit din pereti si sarpanti din lemn ccarisat de risinoase amplasate pe un pat de balast compactat.

e WC-ul ecologic este echipat cu pisoar, suport de hartie igienica cu etajera, cuier, tub de evacuare a
mirosurilor neplicute, sistem de inchidere in interior cu afisare verde-rosu in exterior pentru a semnala prezenta
unei persoane, sistem de ventilatie 'in interior asigurat de configuratia panourilor laterale si sistem de inchidere
exterioara pentru lacat din metal. WC-ul va fi vidanjat periodic de citre o firma specializata.

e baraca pentru muncitori va fi realizata dintr-un container modular, adaptat utilizarii pentru santier.
10 PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

Probele tehnologice includ, dupa caz:

1. Testari de laborator si inspectii:

o Teste pentru materiale de constructii (beton, asfalt, otel, etc.)
o verificdri pentru componente prefabricate sau echipamente tehnologice
o Analize fizico-chimice ale materialelor
2. Probe functionale:
o Punerea in functiune a instalatiilor (electrice, sanitare, HVAC etc.)
o Testarea echipamentelor tehnologice inainte de receptie
o Probe de etanseitate, presiune, izolatie termica sau fonica
3. verificari si validari tehnologice cerute de normative:
o Conform normelor de calitate, securitate si mediu aplicabile
o In colaborare cu organisme acreditate (ISC, laboratoare autorizate etc.)
4. Costuri aferente procedurilor de omologare sau certificare, daca este cazul.
11. DATE DE INTRARE UTILIZATE DE CONTRACTANT IN EXECUTIA LUCRARILOR
Datele de intrare necesare pentru executia lucrarilor sunt:
i, Proiect tehnic de execute - Partile scrise - descrierea generala a lucrarilor, memorii tehnice pe
specialitati, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantititile de lucriri.
ii. Proiect tehnic de executie - Partile desenate - planse de ansamblu, precum si plange aferente



specialitatilor: plange de arhitectura, de structura, de instalatii, de utilaje si echipamente tehnologice, amenajiri
exterioare;

iii.  Orice alte documente pe care Contractantul urmeazi sa le primeasca inainte de inceperea executiei
lucrdrilor, ca de exemplu, dar fard a se limita la documentele elaborate de terte pérti angajate de autoritatea
contractanta in legatura cu aceasta constructie.

12. REZULTATE CE TREBUIE OBTINUTE DE CONTRACTANT
Rezultatele finale ale Contractual cuprind:

- Toate lucririle realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, proiectul tehnic si
Detaliilor de executie.

- Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate n totalitate.

- Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor.

- Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucririlor.

14. PERSONALUL OFERTANTULUI

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, In vederea conformarii cu legislatia
romineascd In vigoare privind calitatea In constructii precum si a incadririi In termenele stabilite este absolut
necesar ca ofertantul sa foloseasca personal cu experienta in domeniu pentru exccutia lucrarilor In conformitate
cu prevederile contractuale,

Ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii In
vederea asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile lucririlor cuprinse In obiectul contractului, in conformitate
cu prevederile Legii nr. 10/ 1995 si a altor legi incidente (RTE, Responsabil cu controlul calititii, SSM
Antreprenor etc.).

Ofertantut va furniza o echipa formata din personalul responsabil cu indeplinirea contractului, care
poseda competentele si experienta necesara, pentru derularea in conditii optime a contractului.

In indeplinirea obligatiilor sale contractuale, antreprenorul se va asigura ca personalul sau, agentii si
angajatii sdi respecta prevederile legale in vigoare.

Antreprenorul se va asigura ca personalul sau specializat este autorizat si/sau certificat in conformitate
cu prevederile Legii.

In propunerea tehnica se va descrie modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la
serviciile acestora, fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele
contractuale in vederea obtinerii serviciilor respective.

Pe linga specialigtii necesari si obligatorii in vederea asigurdrii cerinfelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/ 1995 si a altor legi
incidente (RTE, Responsabil cu controlul calititii, SSM Antreprenor etc), Ofertantul va asigura, cel putin,
urmdtorul personalk:

a) manager /coordonator /responsabil de contract

Persoana propusa va detine urmitoarele:

- experienta profesionala ca manager/coordonator/responsabil de contract.

Pentru indeplinirea acestei cerinte se vor prezenta urmitoarele documente:

- CV-ul semnat de cétre titular, din care sa rezulte experienta solicitata;

- Diploma de studii din care sa rezulte ca este absolvent studii superioare ;

- Recomandare sau orice alte documente similare.

- Documente din care sa reiese natura relatiei juridice dintre operatorul economic si specialistul propus
(Contractul de munca/extras REVISAL/Contract de colaborare/Angajament de participare/Declaratie de
disponibilitate din care sa rezulte ca, in situatia in care ofertantul va fi desemnat castigitor, va fi de acord si
disponibil sa participe in cadrul contractului in functia pentru care a fost propus, dupa caz).

Atributiile/sarcinile principale ale managerului/coordonatorului/responsabilului de contract sunt:

coordoneaza eficient toate activititile in vederea atingerii obiectivelor stabilite la standarde de



calitate impuse prin caietul de sarcini;
asigura comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului si asigura respectarea obligatiilor
contractuale care decurg;
pregiteste si organizeaza planurile de activitate in cadrul proiectului si asigura resursele necesare
pentru atingerea obiectivelor proiectului;
administreaza bugetul de executie lucrdrilor in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu
conditiile beneficiarului;
- coordoneaza activititile din cadrul proiectului supervizind direct echipele tehnice (ingineri, subcontractori) si
prestatorii implicati, dupa caz;
- monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse;
asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizafiei implicate,
organizdnd periodic intalniri cu echipa de Proiect prezentand stadiul proiectului;
-propune imbunititirea stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse;
-motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluare permanenta a subordonatilor directi;
-asigurd interfata cu Autoritatea Contractanta in ccea ce priveste implementarea contractului si destésurarea
activititilor din cadrul acestuia;
gestioneaza relatia dintre Antreprenor si subcontractorii acestuia;
- gestioneaza si raporteazi daca executia lucrarilor se realizeazi cu respectarea clauzelor contractuale sia
continutului Caietului de Sarcini.

b) sef de santier

- inginer specialitatea constructii civile sau echivalent.

Persoana propusa va detine urmatoarele:

- studii superioare dovedite cu diploma de licenta sau echivalent.

Pentru indeplinirea acestei cerinte se vor prezenta urmatoarele documente:

- Diploma de licenta sau echivalent.

- CV-ul semnat de citre titular din care sa rezulte experienta solicitata;

- Documente din care sa reiese natura relatiei juridice dintre operatorul economic si specialistul propus
(Contractul de munca/extras REVISAL/Contract de colaborare/Angajament de participare/Declaratie de
disponibilitate din care sa rezulte ca, in situatia in care ofertantul va fi desemnat cistigator, va fi de acord si
disponibil sa participe in cadrul contractului in functia pentru care a fost propus, dupi caz).

Pentru activititile ce se desfasoard pe santier, antreprenorul va numi un sef de santier care va relationa
direct cu personalul autoritdtii contractante responsabil de executarea contractului. Acesta este responsabil de
organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de antreprenor pe santier din partea antreprenorului.

Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cind se realizeaza activitati si trebuie sa poata
informa reprezentantul autorititii contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful
de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al autoritarilor contractante.

Atributiile/sarcinile principale ale sefului de santier in cadrul contractului sunt:

- in afara de managerul/coordonatorul/responsabilul de contract, sa fie singura interfata cu autoritatea
contractanta in ceea ce priveste activititile de pe santier;

sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, impreuna cu
aspectele organizationale;

sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzitoare a lucrérilor ;

sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatii desfisurate pe santier; sa fie prezent in timpul tuturor
activititilor desfasurate pe santier;

sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;

sa actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jurnalul de santier;

sa gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucrérile din santier;

- sa fie responsabil de toate aspectele privind s3nitatea si de siguranta ale personalului antreprenorutui

de pe santier;



sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu cerintele contractuale.

Pe durata executiei lucrarilor, seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului autorititii contractante,

la an interval de 1 luna un raport care sa:

* descrie progresele realizate:

* identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);

e prezinte problemele intdlnite si actiunile colective intreprinse;
. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioara pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de managerul/coordonatorul/responsabilul de contract din partea
antreprenorului atunci cand existenta acestuia a fost solicitata prin caietul de sarcini.

c) Executie bucriri

Lucririle de instalatii electrice vor fi executate de operatori economici atestafi sau de electricieni
autorizati in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale
de Reglementare in domentul Energiei nr. 11/2013.

In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta o descriere a modului in care vor fi organizate si
gestionate activititile din cadrul contractului ce implica avizarea/atestarea/autorizarea executantului conform
legislatiei de specialitate incidente, precum si modul de acces la specialigtii atestati, inclusiv prin recurgerea la
subcontractanti de specialitate, dupd caz, demonstrind corespunzitor indeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor a plica bile.

Pentru categoriile de lucrdri unde este necesara detinerea de Certificiri/Atestari/Autoriziri specifice ale
ofertantului conform legislatiei specifica (Legislatie ANRE, ISCIR etc), ofertantul va demonstra la nivelul
propunerii tehnice capacitatea de exercitare a activitdtii prin prezentarea Atestatelor emise de autorititile de
reglementare.

[n cazul operatorilor economici striini se prezinta documente echivalente emise in tara de rezidenta sau
orice documente pe care acestia le detin si care sa prezinte informatii relevante in acest sens, urmand ca, in cazul
in care sunt declarati cdstigitori sa prezinte pana la data semndrii contractului documente emise de autorititile
romane care certifica echivalenta documentelor prezentate sau Atestari/Autoriziri emise de autorititile romane

Personalul Contractantului care desfisoard activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de
Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care destagoara activititi pe santier:

i. are toate abilititile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

il. este sdndtos si in forma pentru executia lucrérilor preconizate.

Pe parcursul deruldrii contractului, daca considera necesar si pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate, Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita contractantuiui inlocuirea imediata a unui membru al
personalului implicat in executia contractului (inclusiv cu privire la cel al subcontractantilor), daca activitatea
desfisuratd de acesta este ineficienta sau nu isi indeplineste sarcinile care ii revin pentru realizarea obiectului
contractului sau are o conduita necorespunzatoare.

Pe parcursul derularii Contractului, Contractantul nu va efectua schimbari ale specialistilor nominalizati
fard acordul scris al Autoritifii contractante. Contractantul va propune din proprie initiative inlocuirea oricarui
specialist nominalizat numai in caz de deces, motive de boala care pun specialistul in imposibilitatea indeplinirii
sarcinilor din contract sau demisia acestuia.

inlocuirea unui specialist se va face cu un alt specialist care indeplineste cerintele minime solicitate prin
documentatia de atribuire (are cel putin echivalentul calificarilor si experientei celui inlocuit).

in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, Autoritatea contractanta accepta documente
(diplome /certificate/ atestate de studii) echivalente celor solicitate, emise de organisme stabilite in alte state
membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea
certificarilor/autortzarilor in cauza.

15. UTILAJE, ECHIPAMENTE, MATERIALE
Organizarea generala a santierului se va realiza pe terenul proprietate al Beneficiarului.



16.

17.

Contractantul se va asigura ca toate materialele st echipamentele aduse pe santier sunt in conformitate
cu prevederile din prezenta documentatie de atribuire. Contractantul este responsabil de procurarea si
aprovizionarea echipamentelor si materialelor necesare executiei lucrdrilor, in timp util pentru a permite
Dirigintelui de santier si altor membri ai personalului Autorittii contractante (daca este cazul) sa verifice
calitatea materialelor si echipamentelor.

Contractantul, inainte de folosirea materialelor si/sau echipamentelor in lucréri, va transmite spre
consimtaméntul Dirigintelui de santier toate documentele de calitate.

Contractantul va fi responsabil cu livrarea echipamentelor pentru functiunile propuse, de uiltima
generate.

Numai cu aprobarea Dirigintelui de santier si a Beneficiarului este permisa livrarea echipamentelor
pentru functiunile propuse, in conformitate cu conditiile contractuale.

Toate activitatile contractantului vor respecta cerintele privind respectarea principiilor DNSH - ,a nu
prejudicia in mod semnificativ"/"a nu aduce prejudicii mediului inconjuritor”.

Materialele si/sau echipamentele folosite 1a lucriri pot fi respinse de catre Dirigintele de santier, daca
se constata vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioara, caz in care vor fi inlocuite imediat de
Contractant pe riscul si cheltuiala sa. Contractantul va pliti toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru
Materialele obtinute din afara santierului si pentru transport si depozitarea acestora..

ZONA DE LUCRU, UTILITATILE SI FACILITATILE SANTIERULUI

Zona de lucru a santierului se va realiza pe terenul proprietate al beneficiarului, in incinta obiectivului.
Informatiile despre zona de lucru sunt cuprinse in Anexa - Proiect Tehnic de Executie.
MODIFICARI TEHNICE

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.

De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(maodificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare.

Orice modificari pe care doreste sa le efectueze Contractantul asupra proiectului aprobat, vor fi depuse
spre verificare si eventual aprobare.

Modificarea/ diminuarea/ suplimentarea lucrarilor/activititilor/subactivitatilor rezultate din
modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din teren, constatata in
procesul de executie efectiva a lucrérilor, va putea fi aprobata doar in conditiile in care modificarea/actualizarea
proiectului tehnic de executie nu reprezintd o modificare substantiald a contractului, asa cum este aceasta definita
in legislatia privind achizitiile publice.

In cazul in care Contractantul solicita introducerea/modificarea/diminuarea unor lucriiri / categorii de
lucrdn si activitdti /subactivitati el va trebui sa se adreseze Autoritdtii Contractante cu o cerere motivata si
fundamental in acces sens in vederea primirii acordului scris al acesteia.

Implementarea modificérilor valorice pe parcursul executigi contractului se formalizeaza prin inscrisuri,
cum ar fi, fird a se limita la: dispozitii de santier, note de renuntare, note de comanda suplimentara, ce
documenteazi toate aspectele respectivei modificari, inclusiv preturi unitare, cantitati, precum si argumentele cu
privire la necesitatea si oportunitatea realizérii acestora.

Mecanismul de solicitare a schimbarilor/modificarilor in ceea ce priveste constructia sau interventia, se
va face dupd cum urmeaza:

Imediat ce Contractantul identifica necesitatea unei schimbiiri, acesta va notifica Autoritatea Contractanta si
termenul pentru o astfel de notificare.

Imediat ce Autoritatea Contractanta identifica necesitatea unei schimbari, aceasta va notifica Contractantul si
termenul in care va notifica Contractantul.

In cazul in care modificarea este aprobata de citre Autcritatea Contractanta, Proiectantul va emite
dispozitia de santier care va fi verificata prin verificatorii de protecte atestati, dupi caz.

13 . MANAGEMENTS CALITATII

13.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calititii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea



instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii" si in conformitate cu
reglementdrile in materie de sistem de management al calititii in constructic (inclusiv, dar firi a se limitata la
continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificirile si completirile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. in
consecintd, Planul calititii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucririle ce sunt
incluse in Contract. Cu luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/ 1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:
- sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calititii in
constructii in asa fel incat sa indeplineasci cerintele tehnice si contractuale precum si reglementirile, standardele
si normele aplicabile;

- sa demonstreze Autoritifii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea
incluse in Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneazi calitatea in executia lucrérilor in constructi;
- sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;
- sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.
Planul calititii trebuie sa includi cel putin:

- Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilititilor
personalului implicat direct in executarea contractului;
- Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;
- Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
infrastructuri);

- Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
- Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea apérea pe perioada executiei
lucrérilor.

Planul calititii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autorititii Contractante la sedinta de
demarare a activititilor in Contract.

Acesta va f1 aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile
de la emiterea si transmiterea lui de catre Contractant. Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se
actualizeaza ori de cate ori se considera necesar si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

13.2 Planurile de control 2 calititii '

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucririlor), Contractantul
trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile Tnainte de inceperea acesteia un plan de control al calititii
executdrii lucrdrilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de
control al calitdtii lucririlor si avizul 1SC.

Acest plan trebuie sa acopere toate activititile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucriri
pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucririlor.
Planul general de control al calitatii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cétre Autoritatea
Contractanta In termen de 5 zile de la emiterea de citre Contractant.

Planul de control al calitaii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmitoarele:

. Descrierea sarcinilor planificate si lista ctapelor de executie pentru realizarea activititii;
ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activititii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul

si acceptarea activititii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbaie/minute, inspectii sau rapoarte de testare,
certificate etc.) prevazutd pentru activitate;

v. Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante si echipei de Management si Supervizare al proiectuluij



posibilitatea de a participa la executia oricérei activititi/ctape la fiecare etapa a Planului de control al calitétii
aferent si sa verifice conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

In acest sens Autoritatea Contractanta va indica:

i. activititile la care intentioneazi sa participe in mod speciat;

ii. activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantutui Autorititii Contractante si a
echipei de Management si Supervizare a proiectului

Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerinfele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterca sau poate solicita Contractantului sa realizeze
modificari suplimentare Tnainte de a o accepta.

14. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
14.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada
derulirii Contractului. in cazul absentei sale aceasta va fi inlocuita.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului
de Stat in constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrérilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrérile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier.

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractanta in legétura cu aspectele tehnice ale
Contractului.

intalnirile / Sedintele de lucru se vor desfisura la sediul Autorititii Contractante sau pe gantier.

Autoritatea Contractanta si Contractantul pot solicita organizarea unor intdlniri de lucru, ori de cate ori
identifica o problema care ar putea afecta realizarea activitatilor din cadrul contractului, conform cerintelor din
prezentul caiet de sarcini, actelor, normative, reglementarilor tehnice aplicabile, prevederilor proiectului, etc.

in cadrul sedintelor se va analiza stadiul realizirii activitailor din cadrul contractului, probleme tehnice,
financiare, respectarea calendarului activitatilor, se vor identifica si propune eventuale masuri necesare pentru
solutionarea problemelor apirute.

Coordonatorul in materie de securitate si sanitate in timpul executarii lucrarilor va fi numit de
Autoritatea Contractanta. Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sindtate
in timpul executirii lucririlor va fi aplicata de citre Contractant.

14.2 Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va prezenta, la cererea Autoritatii Contractante, dupa semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupi opinia achizitorului, pe
parcurs, desfisurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executic a lucrérilor, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucrarilor la data prevazutd in contract.

Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

14.3 sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitdtilor in Contract se intocmeste imediat dupa
aceasta intilnire si este semnata de ambele parti. in cadrul sedintei de demarare a activitdtilor in Contract
Contractantul furnizeazi Autorititii Contractante urmétoarele documente:

i. Planul detaliat de execute a tuturor activitatilor din Contract;

ii. Planul calitatii;

iii. Planul general de control al calitatii lucrérilor si avizul 1SC;

iv. Planul de securitate si sanitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazi toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.
V. Mobilizarea personalului conform ofertei depuse, precum si a responsabililor autorizati si necesari

conform legii: RTE, Responsabil cu controlul calitatii, SSM Antreprenor etc., tot personalul minim solicitat prin
Caietul de sarcini, personal considerat necesar a fi mobilizat de catre contractant.



14.4

inceperea activititilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat firi observatii, se poate realiza organizarea de santier.

Aceasta intilnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
inceperea oriclrei activititi pe santier. Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta
de predare si incepere a activitafilor pe santier, sc emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneazi de
ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupi ce:

i. Planul de sinitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sinatate in
timpul executirii lucririlor;

ii. Planurile de control a calititii si procedurile de exccutare a lucrérilor sunt furnizate si aprobate fara
observatii de Autoritatea Contractanta;

iii. Au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

15. RAPORTAREA IN CADRUL CONTRACTULUI sl DESFASURAREA SEDINTELOR DE
MONITORIZARE A PROGRESULUI ACTIVITATILOR

Rapoartele/documentele ce privesc rezultatul activititilor

Mecanismul prin care se realizeazi misuritorile aferente progresului fizic al lucririlor executate:

Misuritorile aferente progresului fizic se vor face prin raportarea de citre Contractant a cantitatilor real
executate si verificate de catre Dirigintele de santier desemnat de Autoritatea Contractanta.

Pentru aprobarea lucririlor executate Contractantul va prezenta:

a) atagamente cu volumul lucrérilor executate solicitate pentru decontare;

b} situatiile de plata pentru lucririle executate si centralizatoarele situatiilor de plata;

c) proces-verbal de receptie calitativa/de lucriri ascunse/la terminare;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera
(certificate de conformitate/performanta pentru materialele puse in lucrare);

e} certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

f) rapoarte de Incerciri eliberate de ciitre laboratoare acreditate;

g) buletine de verificri, masuritori, incerciri, inclusiv pentru materialele importate;

h) fotografii color relevante ale investitiei (pentru lucririle executate).

Contractantul va transmite Achizitorului situatia intermediar a lucririlor executate, in forma agreata anterior cu
Reprezentantul Autoritatii contractante, in care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul se considera
indreptitit, impreund cu documentele justificative aferente Executiei Lucrarilor, conform prevederilor legale si
contractuale.

Toate documentele prezentate de Contractant, pentru lucririle executate, in vederea decontdrii acestora vor fi
verificate si certificate de Dirigintele de santier, in ceea ce priveste:

i. Cantitatile/volumele prezentate ca executate in cadrul lunii respective pe fiecare activitate /
articol de lucriri;

ii. Respectarea prevederilor documentatiei de executie aferente Amplasamentului;

iii. Preturile unitare pentru articolele de Lucriri:

iv. Respectarca prevederilor legale si contractuale referitoare la calitatea Lucririlor, protectia
mediului, sénitatea, siguranta si protectia muncii.

Situatia de Lucriri intermediare executate si transmisa spre decontare trebuie sa fie insotiti de urmitoarele

documente:;

(i) adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate;

(i1) centralizator totalizator pe obiectiv, centralizator pe obiect; centralizatoare pe categorii de
lucriri;

(iii) documente care atesta calitatea lucririlor executate (PV, P.V.L.A, si rapoartele de stingere
a neconformitatilor, daca este cazul, in copie "conform cu originalul");

{iv) documente care atesta calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate, agremente

tehnice, certificate CE, avize de insotire a mérfii etc., in copie "conform cu originalul™y;



(v)
(vi)

Nota: Decontarea lucrarilor executate este conditionatd de existenta documentelor justificative intocmite

atagamentele intocmite pentru fiecare articol de deviz.

fotografii color relevante ale investitiei (pentru lucridrile executate);

la zi (Cartea tehnica).

15.1

legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document constatator negativ.

15.2

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanta evalueaza performanta de ansamblu a Contractantului
in legatura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluri sunt utilizati urmatorii indicatori de

performanta:

Evaluare si Indicatori de performanta

Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de ciitre Contractant
Indicatorii de performanta vor fi evaluati de Autoritatea Contractanta. In cazul in care se constata
neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzitoare a obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile

« Respectarea termenului de finalizare a lucririlor, aga cum s-a specificat in Contract;

Rezolvarea neconformititilor constatate de reprezentantii Autorititii Contractante/Dirigintele de

santier;
. Evidentele necesare in sarcina Contractantului pentru Cartea Constructiei la zi.
Indicator deReferinti inModalitatea de evaluare Documentul Modalitatea  de
performanta |[Contract suport sidocumentare  si
Caiet de| elementul  [insusire de citre
Sarcini pirtile Contractului
a rezultatului
evaluarii
Respectarea  [Caiet de A. - 5 puncte se acorda daca lucrérileProcesul Semnarea procesului
termenului  deSarcini efectuate de Contractant sunt finalizatejverbal dejverbal de receptie de
Finalizare aContract m termenul agreat prin Contract receptic lalambele parti,
lucrarilor, asal B. - 4 puncte se acorda daca lucrarileTerminarea |conform legislatiei
cum s-a efectuate de Contractant sunt intarziatelucrarilor aplicabile si
specificat in cu /% din termenul de finalizare(fard anexe) comunicarea de citre
Contract (pentru (calculat cu raportare la  zile Autoritatea
sectiuni  de calendaristice) Contractanta a
lucrari sau C. - 3 puncte se acorda daca lucririle notificarii  punctajului

pentru intreagd
lucrare,  dupd
caz):

efectuate de Contractant sunt fntrziate

cu 2% din termenul de finalizare
(calculat cu raportare la  zile
calendaristice)

D. - 2 puncte se acorda daca lucrérile)
efectuate de Contractant sunt intirziate

cu 3% din termenul de finalizare
(calculat cu raportare la  zile
calendaristice)

E. - 1 punct se acorda daca lucririle
efectuate de Contractant sunt intdrziate
cu mai mult de 4% inclusiv din termenul
de finalizare (calculat cu raportare laj
zile calendaristice)

obtinut.

Se considera insusit dej
citre partea cvaluatal
din
momentul comunicarii
de catre Autoritatea
Contractanta
punctajului obtinut.

a

Modalitatea de
implementare a
Ptlanului de

Caiet
Sarcini
Contract

de

control al

A. - 5 puncte se acorda pentru 0 inspectii
anulate/aménate pentru motive care fin
de Contractant (absenta
Responsabilului cu Controlul Calitatii

Cererca
inspectie

de

emisa de citre
Contractant si

Corespondenta dintre
Contractant s
Autoritatea

Contractanta in




calitatii nominalizat, lucrarea nu ¢ pregititiconditiile legatura cu inspectiile
(planificat  vs. pentru inspectie, nu s-a trimis cererea defasociate pe perioada derularii
realizat) inspectie Tn timp util, conform CS etc.),acesteia Contractului si
conform Planului de control al calitatii [(inclusiv comunicarea de citre
B. - 4 puncte pentru 1 inspectieperioada de|Autoritatea
anulata’aménati pentru motive care finpreaviz)  siContractanta a
de Contractant (absentajraspunsul notificirii punctajului
Responsabilului cu Controlul CalitatiiAutoritatii  obtinut.
nominalizat, lucrarea nu e pregititiContractant e/Se considera insult de
pentru inspectie, nu s- a trimis cereream  legaturacitre partea evaluata)
de inspectie in timp util, conform CSlcu  cererea din
etc.}, conform Planului de control alfinaintata, momentul comunicarii
calitatii inclusiv de ciatre Autoritatea
C. - 3 puncte pentru 2 inspectii anulate /motivele Contractanta a
amanate pentru motive care tin deanularii‘ama [punctajului obtinut.
Contractant (absenta Responsabiluluinarii
cu Controlul Calitifii nominalizat,inspectiei
tucrarea nu ¢ pregatita pentru inspectie(email), acolo
nu s- a trimis cererea de inspectie injunde este
timp wutil, conform CS etc.), conformjaplicabil
Planului de control al calititii
D. - 2 puncte pentru 3 inspectii anulate
/ amdnate pentru motive care fin de
Contractant (absenta Responsabilului
cu Controlul Calitidtii nominalizat,
lucrarea nu ¢ pregititi pentru inspectie,
nu s- a trimis cererea de inspectie in|
timp util, conform CS etc.), conform
Planului de control al calitatii
E. -1 punct pentru mai mult de 3
inspectii anulate/améanate pentru motivel
care fin de Contractant (absenta
Responsabilului cu Controlul Calitatii
nominalizat, lucrarea nu ¢ pregitita)
pentru inspectie, nu s-a trimis cererea de|
inspectie in timp util, conform CS etc.),
conform Planului de Control al calitatii
A. - 5 puncte se acorda daca Cartea Anexa la Procesul
Constructiei este completa la data Verbal de Receptie lg
. semndrii PV de receptic la terminareaCartea terminarea lucrarilor si
Evidentele - .. .
hecesare 0 lucrarilor, Constructiei comunicarea de ciitre
. Caiet  de 1B. - 4 puncte daca Cartea Constructieiisi  ProcesulAutoritatea

sareina . .[Sarcini este incompleta la data semnirii PV deVerbal delContractanta a

Contractantului i . . i m s Do

bentru CaneaContract recemle la B . . Rece}?ge 1 otfﬁcam punctajului

C e terminarea lucrarilor, iar remedierea se/Terminarea obtinut.

Constructiei la zi . - . . . . . .
realizeaz3 in maxim 5 zile lucritoare dellucririlor Se considera insult de
la primirea observatiilor Autorititii citre partea evaluats
Contractante din




C. - 3 puncte daca Cartea Constructiei momentul comunicrii

este incompleta la data semnarii PV de de citre Autoritatea
receptie la terminarea lucririlor, ian Contractanta a
remedierea se realizeazd in maxim 10 punctajului obtinut.

zile lucritoare de la  primirea
observatiilor Autorititii Contractante

D. - 2 puncte daca Cartea Constructiei
este incompleta la data semndrii PV de
receptie la terminarea lucririlor, iar
remedierea se realizeazd in maxim 15
zile lucritoare de la  primirea
observatiilor Autoritdtii Contractante

-1 punct daca Cartea Constructiei estej
incompleta la data semndrii PV de
receptie la terminarea lucririlor, ian
remedierea se realizeazi in mai mult de|
15 zile lucritoare de la primirea
observatiei Autoritétii Contractante

Scorul de minim ,,4 puncte” corespunde nivelului minim de performanta acceptat de Autoritatea
Contractanta pentru fiecare indicator de performanta, in legitura cu executarea Contractului.

Autoritatea contractanta mentioneazi urmatoarele consecinte ale unui anumit nivel af punctajelor asupra
relatiei cu Contractantul:
Mentionarea acestor aspecte in documentul constatator, acolo unde este aplicabil {(obligatie esentiala) si alte
implicatii precum daune-interese;

15.3 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci e¢and Contractantul considera ca a finalizat toate lucririle de santier previzute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuate.

Notificirile se vor face cu respectarea legii in vigoare privind receptia la terminarea lucririlor.

Dupi terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Receptia lucririlor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor H.G. nr. 273/1994,
cu modificirile si completérile ulterioare:
i. In prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneazi lucririle la terminarea acestora, dupi
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea
Contractanta si dupa ce Persoana care realizeazi testabile tehnice emite certificatul de conformitate final fara
observaltii;
ii. in a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueazi receptia finala a lucririlor, dupa indeplinirea
conditiilor si Incheierea perioadei de garantie previzuta in Contract,

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de receptic finala
a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau legala
referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrérilor sau
materialelor.

15.4 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de ciitre Contractant

15.4.1 Monitorizare

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derulirii activititilor in cadrul Contractului:
i Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe
Contract);

ii. Indicator de rezultate:
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a. Calitatea executiei:

- inchiderea tuturor neconformitéfilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de timp
agreata cu Autoritatea Contractanta;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor solicitati:
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si solicitarilor
Autoritétii Contractante,

b. Calitatea raportirii:

- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;

- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritétii Contractante situatia privind indicatorii
de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de citre Responsabilul de proiect si de
catre membrii echipei de implementare a proiectului ai Autoritaii Contractante,

In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectucasa/necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document constatator
negativ,

SUBCONTRACTAREA

Un subcontract va fi valid doar daca are forma unui acord scris prin care Antreprenorul incredinteaza
unui tert executarea unei parti din Contract, Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau
contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept subcontractant pentru scopul
prezentului Contract. Subcontractele vor fi in concordanta cu acest Contract. Pentru evitarea oricirui dubiu,
preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract, in functie de conditiile de piata, costurile de
coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului. Subcontractele se vor constitui in anexe la Contract,
Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Conditiile Contractuale nu sunt opozabile
Beneficiarului.

Niciun Subcontractant nu se va afia in situatiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare
Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru executarea partii din Contract care ii
este incrediniata.

La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Antreprenor cu Subcontractan{ii declarati in Oferta. Pentru evitarea oricdrui dubiu se considera ca aceste
subcontracte au primit acordul Beneficiarului.

Pentru numirea unui Subcontractant propus dupd semnarea Contractului (inclusiv pentru inlocuirea
oricrui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract. Solicitarea
va indica partea Contractului care va fi subcontractata, valoarea subcontractului, identitatea Subcontractantului
si a reprezentantului sau legal, certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii
de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii Contractului si a resurselor/ capabilitatilor
corespunzatoare partii sale de implicare propusa In Contract, precum si o declaratie pe propria rispundere a
Subcontractantului propus prin care isi asuma respectarea prevederilor Contractului si a Ofertei tehnice aferente
partii sale de implicare propuse in Contract. In cazul inlocuirii oricdrui Subcontractant, solicitarea
Antreprenorului va contine justificari rezonabile privind inlocuirea.

In termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitéri, Beneficiarul va notifica decizia sa Antreprenorului,
cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Daca Beneficiarul nuy isi notifica decizia in termenul mai sus indicat,
solicitarea este considerata aprobata la expirarea termenului. in termen de 5 zile de la aprobarea oricdrui nou
Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat al subcontractului aferent, care
se va constitui anexa la Contract. Subcontractantul nu va incepe executarea partii sale din Contract inainte de
transmiterea subcontractului citre Beneficiar.

Inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Oferta se va face in conditiile prevdzute in prezenta
sub clauza, cu conditia sa nu reprezinte o modificare substantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice.

in cazul in care un Subcontractant reziliazi un subcontract sau renuntd in alt fel la subcontract,
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Antreprenorul va notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneaza sa continue
executarea Pértii respective din Contract.

Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sdt, inclusiv ale
subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile, abaterile sau
neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sii. Aprobarea de catre Beneficiar a subcontractarii unei
parti din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricarei parti a Contractului nu-1 va exonera pe
Antreprenor de nicio obligate care li revine potrivit prevederilor Contractului.

Daca un Subcontractant si-a asumat fata de Antreprenor o obligate continua, pentru o perioada ce
depaseste Perioada de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucriiri executate sau la bunurile,
Materialele, Echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii pentru acestea,
Antreprenorul, in orice moment dupd expirarea Perioadei de Garantie, va transfera imediat Beneficiarului, la
cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii pentru perioada ramasa valabila. In cazul in care
Antreprenorul nu efectueaza un astfel de transfer, obligatia continua va fi transferata imediat.

in cazul in care Antreprenorul Incheie un subcontract fira acordul Beneficiarului, acesta poate aplica
sanctiunea pentru incilcarea Contractului.

Daca un Subcontractant nu isi mdeplmeg;te obligatiile sale sau le indeplineste in mod defectuos,
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului sa- inlature pe Subcontractant de pe santier si sa asigure un
Subcontractant cu calificiri si experienta adecvate ca inlocuitor sau sa reia personal executarea partii relevante a
Contractului.

Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la plitile efectuate catre Subcontractanti. in cazul
in care Antreprenorul intarzie nejustificat efectuarea platilor catre Subcontractanti, Beneficiarul va fi Indreptatit
sa sisteze plitile citre Antreprenor, pana la remedierea situatiei.

CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
JCONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUIL, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE
MUNCA)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarca activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, In acord cu regulile si
regulamentele existente la nivel natlonal si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului, Contractantu! trebuie sa aibi in vedere:
informatiile aplicabile realizirii lucrrilor general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini, precum si
in legislatia aplicabila);
regulile aplicabile In mod specific realizirii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce va rezulta
din prezenta proceduri de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are In vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in considerare
la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. in cazul in care, pe parcursul derulérii
Contractului, apar schimbiri legislative de natura sa influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele
stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, acesta are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta si Dirigintele
de santier cu privire la consecintele asupra activititilor sale ce fac obiectul Contractului si de a-si adapta
activitatea, de la data si in conditiile in care sunt a plica bile. In cazul in care vreuna din regulile generate sau
specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca
regula respectiva este automat inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul
are cunostinta de aceste schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrérilor in conditii de maxima
securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor referitoare la
securitate si sandtate in munca si controlul calititii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri,
aplicabile in speta.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost
in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urménd sa raspunda fata de Autoritatea Contractanta pentru orice
nerespectare sau omisiune a respectirii oricaror prevederi legate si normative aplicabile.
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Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectirii de citre
Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale sau normative aplicabile.

Contractantul, are obligatia ca lucririle pe care le efectucazi sa respecte prevederilor legale dupd cum
urmeazi, dar firi a se limita la;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completdrile si modificarile uiterioare;
Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii, cu completdrile si modificarile
ulterioare,
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii;
Legea nr. 319/2006 - Legea securititii si sdndtafii in munca impreuni cu normele de protectia muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificirile si completarile
ulterioare ;
H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receplie a lucrrilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificarile si completirile ulterioare;
Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;
H.G. nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/ acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare.
Toate S.T.A.S - urile, normele si normativele tehnice din constructii in vigoare privind lucriri executie.

In cazul existentei unor deficiente/neconcordante cu normele si normativele in vigoare va instiinta de

urgenta beneficiarul, proiectantul si impreuna vor adopta solutiile corespunzatoare.
RESPONSABILITATI

18.1 Responsabilitiitile contractantului cu caracter general

[n raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului/Antreprenorului
sunt:
Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la dispozitie
de Autoritatea Contractanta;
Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus pentru executarea lucririlor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru
executarea lucrarilor;
Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjuritor si a cerintelor
specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oriciror acte normative aflate in interdependenta cu obiectul
Contractului, pe toata durata acestuia;
Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obli gatiilor sale,
cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incét sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Autorititii Contractante;
propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand datele de finalizare
a fiecdrei activitati;
Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesititile obiective ale Autoritatii
Contractante, la orice moment in derularea Contractului:
Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de citre Autoritatea
Contractanta pe durata derularii Contractului;
Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicind progresul
activitifilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca
e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie sa includa originalele
documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru
Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;



i.  Acceptarea realizirii de verificiri de citre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in ceea ce
priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricirui si tuturor documentelor
justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

j.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operational
de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformirii la acest plan;

k. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuni cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritéii Contractante pe
probleme de securitate si sanitate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

. Stabilirea impreund cu reprezentan{ii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de securitate si sinitate a
obligatiifor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier
etc.;

m. Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice, sdptimaénale si lunare;

n. Participare la intalniri cu Dirigintele de santier si reprezentanti imputerniciti ai Autorititii Contractante, cind se
solicita,
o. Incheierea de polite/certificate de asigurare specifice.

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzitor toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitirile autoritatilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante, referitoare la executia de
lucrari in cadrul Contractului

Contractantul are raspunderea planificirii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu,
cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de
derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante, incluzind indicativ, fard a fi limitativ:

- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si pentru
respectarca termenelor de executie;

- Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul Contractului, sub
supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritdtii Contractante (dupa caz);
Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de sarcini
si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificirilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari
anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind
indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata executate
intocmite de Contractant) nu il clibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale mentionate in acest
Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantu! este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ja
toate masurile necesare pentru a impiedicsi o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul este obligat
sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricdror substante ce intra in categoria substantelor periculoase in
vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierutui sau in imediata
vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a
oriciror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantu] este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti
ai Autorititii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la
situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuale contaminare a



factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor
sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul/Antreprenorul este responsabil de prezentarea situatiilor de plata pentru activitatea de
executie a lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrdri.

Contractantul igi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzind farid limitare
indicatiile, instructiunile sau ordinele administrative ale Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier,
prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea
de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari cétre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in
general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de
sarcini, Contract sau restul documentatiei de execute.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile [ntarzieri, incluzind si propuneri pentru a realiza atingerea
termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdirile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi
prezent si va documenta aceste receptii de lucréri.

Contractantul/Antreprenorul va efectua masuriitorile de cantititi de lucriri, astfel cum vorbi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de plata
Intocmite conform cerintelor Dirigintelui de santier / Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile
de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea,
va verifica corespondenta cu estimabile initiate, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnica etc. si le va propune spre aprobare si certificare prin emiterea certificatului de plata.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislate! in vigoare pentru executia de lucriri intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada derulirii
activititilor), atit pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

18.2 Responsabilitiiti referitoare la realizarea efectiva a lucririlor In cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa puna In opera documentatia tehnica pusa la dispozitiei de Autoritatea
Contractanta. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricdrei eventuale solicitari de schimbare
(modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

. Sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate fn proiectul
tehnic, In vederea solutionarii;

. Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

. Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora;

. Solutionarea neconformititilor, a defectelor, a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

. Utilizarea in executia lucrérilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica,

certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor;

. intocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele
care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul
Autoritafii Contractante;

. Respectarea documentatiei tehnice (Proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzitor cerintelor;

. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au
completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiei;

. Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin



documentele de receptie a lucririlor de constructii;

. Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;
. Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucririlor.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului asociate
realizirii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

Contractantul este responsabil pentru detinerea autorizatiilor si certificatelor necesare (in vigoare pe toata
perioada deruldrii activititilor), conform legislatiei in vigoare, pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de
investifii.

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnico-economica ( PTh + DDE ), in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
cétre Contractant a personalului calificat si a dotrilor necesare executdrii activititii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se a plica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
Inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calititii inainte ca acestia sa Inceapa executia lucririlor.

Contractantul va executa toate lucririle din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calititii, care
trebuie redactat In conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent, cu respectarea
instructiunilor standardului SR I1SO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitiii" sau echivalent si in
conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calititii In constructii (inclusiv, dar fira
a se limita la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificirile si completérile ulterioare).

In consecintd, Planul calitafii aferent executiei lucrarilor nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru acest
Contract si pentru lucririle ce sunt incluse In Contract.

18.3 Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare

Lucriérile pregititoare includ:

- indeplinirea obligatiilor pentru Inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
- Pregitirea pentru executia de lucrari;
- Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizirii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucririlor, Contractantul trebuie:
a. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregititoare, care Ti revin din

documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
b. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intdlniri inainte de demararea activitatii pe
santier:
- coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoriti{i competente in vederea bunei
desfasurari a activitaii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intdlniri legate de execute,
inspectii etc. legate de executia de lucréri in conformitate cu Contractul;
- dupd emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de incepere a executiet lucrarilor si
inainte de demararea activititilor pe santier, Contractantul poate solicita urmitoarele tipuri de intlniri: intanire/i
cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alt pirti implicate daca este necesar sa se defineascd toate
problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante,
orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

c. Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

d. Sa intocmeascd si sa depuni planul detaliat de securitate si sinitate in munca si sa respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;

e. Sa aduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de

securitate si sdndtate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile
legale;

f. Sa intocmeascd si sa depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, daca
este cazui),

g S8a intocmeascd si sa depunid Graficul de Execute a lucririlor. Forma si detaliul programului vor fi



suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execute si finalizare a lucrérilor in cadrul termenului
solicitat de catre Autoritatea Contractanta.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuni unei proceduri referitoare
la siguranta pe amplasament. intdlnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele detaliate in planul de
securitate si sdnitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de
mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rispuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente,
indrumare cétre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului de protectie.

Aceasta intalnire va fi condusa de persoana desemnata de catre Contractant. Inainte de intlnire, persoana
desemnata de cétre Contractant va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sinitate
pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

18.4 Responsabilititile Autorititii contractante

i. Va transmite Contractantului (prin intermediul persoanei desemnate drept reprezentant al Autorititii
contractante) un exemplar complet al proiectului tehnic intocmit pentru executia lucrérilor, precum si al tuturor
documentelor relevante pentru executia lucrdirilor sau va confirma ca proiectul este complet si toate aceste
documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire, inclusiv toate autorizatiile si avizele obtinute
in scopul executiei lucririlor, conform prevederilor legale;

ii. Vacomunica informatiile aflate in posesia sa, pe care Contractantul le poate solicita in mod rezonabil
pentru executarea Contractului;

iil. Va oferi asistenta rezonabila Contractantului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri sau aprobdri
necesare sa fie obtinute de citre Contractant potrivit prevederilor Legii, daca este cazul,

iv. Va pune la dispozitie executantului, fard plata, daca nu s-a convenit aitfel, urmatoarele:

1. amplasamentul lucrdrii liber de orice sarcina din punct de vedere juridic. Predarea
amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice sarcini care
impiedica aducerea la indeplinire a obiectului prezentului contract;

2. suprafefele de teren necesare pentru organizarea de santier.
v. Va examina si misura lucririle care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantulut,

18.5. Protectia mediului in timpul lucririlor

Contractantul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzitoare pentru pistrarea mediului
inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

e limitdrii emisiilor de zgomot

e limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera
e prevenirii poludrii sau contaminirii apelor subterane

» protejarii spatiilor verzi.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia
toate masurile necesare pentru a impiedici o eventuala poluare a mediului inconjurator. In situatia in care, in
mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de
a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre
situatia aparuti si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor
sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Executantul are obligatia respectiirii tuturor masurilor de protectie a mediului previzute in proiectul
tehnic, in decizia etapei de evaluare initiald emisi de APM Iasi si in avizul de gospodiirire a apelor emis
de ABA Prut-Barlad, inclusiv, dar firé a se limita la:
— Cerinte privind protectia solului
Executantul are obligatia de a impiementa mésurile de protectie a solului prevazute in proiectul tehnic si in
documentatia de mediu, inclusiv:

» Executia unui strat impermeabil de fundare cu folie HDPE de minim 2 mm. protejata cu geotextil;

* Asigurarea etanseitiitii complete a platformei si a bazinului de retentie;

s Evitarea contamindrii solului prin depozitari accidentale in afara zonelor desemnate;




e Utilizarea de echipamente si utilaje etanse, fara pierderi de ulei sau combustibili;
» Delimitarea clara a perimetrului de lucru si interzicerea interventiilor in afara acestuia fara aprobare,

— Cerinte privind protectia apelor
Executantul va realiza lucrdrile in conformitate cu avizul de gospodérire a apelor emis de ABA Prut-Barlad,
implementand:

» Sisternul de colectare a levigatului si dirijarea acestuia cétre un bazin etans;

e Separarea fluxurilor de ape meteorice de cele contaminate (levigat);

o Drenajul eficient al platformei si zonelor de circulatie;

e Maisuri de prevenire a oricaror infiltratii sau deversari in panza freatici;

« Evitarea executirii lucririlor in perioade cu precipitatii excesive, daci existi risc de scurgere accidentali.

— Cerinte privind protectia aerului
Pentru reducerea impactului asupra calitdtii aerului in timpul executiei, executantul va implementa urmatoarele
masuri:

s Udarea zilnica a cilor de acces, in special in perioadele secetoase;

» Acoperirea materialelor pulverulente depozitate temporar;

e Limitarea vitezei de circulatie a autovehiculelor pe santier la maximum 20 km/h;

¢ Interzicerea arderii oricérui tip de material pe amplasament;

e Utilizarea de utilaje 1n stare tehnici buni, care nu genercaza emisii peste limitele admise.

— Gestionarea deseurilor
Pe durata executiei, executantul va respecta cerintele Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, inclusiv:
o Colectarea separatd a deseurilor generate pe santier (lemn, plastic, fier, materiale periculoase etc.);
¢ Pistrarea evidentei trasabilitifii pentru toate descurile eliminate (contracte + fige de transport);
» Interzicerea depozitirii necontrolate a degeurilor in incinta santierului sau in vecintate;
¢ Predarea deseurilor numai citre operatori economici autorizati.

18.6 Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munca pe durata executiei lucririlor pe
santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si séndtatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificérile si
completirile ulterioare,

18.7 Responsabilitiiti legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire,
este necesar sa s¢ obtind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, "Proces Verbal de
Predare” in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul
realizarii activitatilor pe santierul respectiv.

Dupi caz, se vor obtine:
- permis de lucru corespunzitor activitatii ce urmeaza a fi executata;
- permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitdtile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru proprietatea detinuti de
Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprictate a unei terfe parti.

18.8 Responsabilititi rezultate din DNSH:

Conform obligatiilor din DNSH, viitorul Antreprenor mai are urmétoarele obligatii, dupd caz;

- de a prezenta declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori,
conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care face obiectul unei specificatii tehnice



nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu
exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate);

- de a prezenta un raport/document din care sa rezulte ca cel putin 70 % (in greutate) din deseurile
nepericuloase provenite din activititi de constructie si demolari si generate pe santier vor fi pregitite pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operafiuni de umplere care utilizeaza
deseuri pentru a inlocui alte materiale;

- de a demonstra ca pentru deseurile generate din activitatile de constructie si demoldri au fost luate in
considerare cele mai bune tehnici disponibile, care sa permitd indepartarea si manipularea in siguranta a
substantelor periculoase, reutilizarea si reciclare de inaltd calitate prin indepartarea selectiva a materialelor,
folosind sistemele de sortare disponibile pentru degeurile din constructii si demoldri inclusiv folosind tehnici de
demolare selectiva;

- de a demonstra ca pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile
previzute prin proiect, sunt disponibile specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de
reparare si de reciclare, pentru limitarea generérii de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor;

Contractantul are obligatia preluirii principiilor ,,Do No Significant Harm™ (DNSH) si monitorizarea si
justificarea implementdrii acestor principii in timpul execuiei.

Contractantul are obligatia respectdrii masurilor descrise in proiectul de autorizare a constructiilor,
respectiv de executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH.

Investitia propusa respecta in integralitate principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH -
,Do No Significant Harm™"), in conformitatc cu Comunicarea Comisici - Orientari tehnice privind aplicarea
principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare
si rezilientd (2021/C 58/01) si cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, in temeiul Regulamentului
privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata intregului ciclu de viata a investitiei.

Investitia va respecta in integralitate principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ' (DNSH -,,Do
No Significant Harm"), pe durata intregului ciclu de viata, respectiv cele 6 obiective de mediu, prin raportare la
prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

1. Atenuarea schimbarilor climatice;
Adaptarea la schimbarile climatice;
Utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine;
Economia circulara, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora;

SIS

Prevenirea si controlul poludrii aerului, apei si solului;
6. Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor.
19. IPOTEZE SI RISCURI

Derularea contractelor de lucrdri presupune identificarea si asumarea unor riscuri multiple legate de
specificul acestui domeniu de activitate. Riscul se poate denumi ca fiind nesiguranta asociata oricérui rezultat.
Nesiguranta se poate referi la probabilitatea aparitiei unui eveniment, sau la influenta, la efectul unui eveniment
in care acesta se produce.

Riscul apare atunci cand:

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia este nesigur;
- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;
- atit evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte.

Riscul din activitatea de constructii include aceste elemente, referindu-se la probabilitatea de a nu se
respecta contractul in termeni de performanta (nerealizarea standardelor de calitate previzute), program
(nerespectarea duratei de executie), cost (depdgsirea bugetului).

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aibd in vedere cel pulin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

La nivelul acestui contract au fost identificate ca posibile urmatoarele riscuri:

- atribuirea contractului unui ofertant care nu satisface in totalitate cerintele din caietul de sarcini;



- realizarea unor lucriri care nu satisfac in intregime cerintele de calitate din documentatia tehnica;
- nefncadrarea in durata de executie estimata in documentatia de atribuire si asumata prin contract de executant;

- modificarea specificatiilor tehnice din cadrul contractului, si aducerea acestora sub nivelul cerintelor
(standardelor) solicitate prin documentatia tehnica din componenta a documentatiei de atribuire;
- plata cu intarziere a facturilor sau améanarea platilor;

- cresterea valorii contractului ca urmare a revizuirii preturilor din oferta;

Riscurile posibile identificate in derularea acestui contract vor putea fi eliminate si/sau gestionate dupa cum

urmeazi:

Riscuri identificate

Modalitatea de eliminare/gestionare a riscurilor de citre pirtile
participante in derularea acestui contract

' Autoritatea contractanta

Executantul lueririlor

Atribuirea contractului
unui ofertant care nu
satisface in totalitate

ceriniele din caietul de

sarcini

-punerea la dispozitia ofertantilor a unu

caietul de sarcini

cerinte de calitate

caiet de sarcini care sa cuprind# toatelin vederea identificarii corecte a tuturor
solicitirile astfel incdt ofertantii sa-sicerintelor formulate de citre autoritatea
poatd asuma oferta pentru executiacontractanta, solicitareca de eventuale]
lucrdrilor in conditiile mentionate inglarificdri, in vederea Intocmirii unei

-autoritatea contractanta va atribuiexigentele solicitate si al carui pref
contractul unui ofertant care satisface injacopera  toate  costurile  aferente
intregime cerintele din documentatia dejindeplinirii contractului la standardele]
atribuire a contractului si care a evaluatisolicitate.

pretul ofertei tinind cont de aceste

i-studiul aprofundat al caietului de sarcini

oferte care sa satisfaci in intregime

Realizarea unor lucrirt
care nu satisfac in
intregime cerintele de
calitate din
documentatia tehnica

-punerea la dispozitia ofertantilor a unei
documentatii tehnice de executie care sa
cuprindi toate cerintele de calitate
solicitate astfel incét ofertantii sa-si
poati evalua oferta (costurile lucrarilor)
pentru indeplinirea cerintelor de calitate|
solictate

-studiul aprofundat al caietului de sarcini
in vederea identificirii corecte a tuturor
cerintelor formulate de citre autoritateal
contractanta, solicitarea de eventuale
clarificari, in vederea Intocmirii unei
oferte care sa satisfacd in intregime
exigentele solicitate si al carui prej
acoperd  toate  costurile  aferente
indeplinirii contractului la standardele
solicitate.

-autoritatea contractanta va atribui
contractul unui ofertant care satisface in
intregime cerinfele de calitate din
documentatia de atribuire a contractului
si care a evaluat pretul ofertei tindnd
cont de aceste cerinte de calitate

-monitorizarea lucrdrilor pe toatal
perioada de executie a acestora de catre
personal de specialitate din partea
autoritdtii contractante

Neincadrarea in durata de
executie estimata in
documentatia de
atribuire si asumata prin

-autoritatea contractanta trebuie sa se
asigure ca ofertantul céstigitor are
capacitatea de a executa lucrarile in

rofertantul castigitor trebuie sa se
mobilizeze si sa asigure la timp resursele
materiale si tehnice pentru executia in
termen a lucrérilor

termenul de executie previzut



contract de executant

-introducerea in clauzele
contractuale a unor clauze de penalizare
pentru intarzieri in executia lucrérilor,
intarzieri datorate exclusiv
executantului Jucrarilor

-autoritatea contractanta va organiza
periodic intdlniri de monitorizare g
lucrdrilor la care vor participa)
reprezentantii autorititii
contractante si ai executantului in care
se va analiza evolutia lucrdrilor in
conformitate cu graficul de executie al
lucrarilor asumat si masurile ce trebuie
luate de fiecare din cei implicati in
executia  lucririlor  (beneficiar -
executant), pentru incadrarea in
termenul de executie asumat

Maodificarea specificatiilor
tehnice din cadrul
contractului, si aducerea
acestora sub nivelul
cerintelor
{standardelor) solicitate
prin documentatia
tehnica componenta a
documentatiei de
atribuire;

capabil sa execute lucrdrile cu
respectarea stricta a acestor cerinte.
Autoritatea confractanta va convoca
proiectantul lucririlor ori de cate ori va
fi necesar in vederea rezolvirii unor
deficiente apdrute in perioada deg|
executic (abateri de la documentatia
tehnica) si va monitoriza prin personalul
sau de specialitate ducerea la indeplinire
a eventualelor masuri de remediere
indicate de cdfre proiectantul lucrarilor

-autoritatea contractanta se va asigura cal-executantul va trebui sa asigure personal
ofertantul cstigitor si-a de specialitate care sa fie

finsusit in totalitate specificatiile tehnicecapabil sa duca la indeplinire toate]
din documentatia tehnica si ca esteexigentele in executia acestor lucriri, la
(standardelor) din
caietul de sarcini

-includerea in clauzele contractuale a
unor prevederi privind obligatial
executantului de a respecta intocmai
prevederile din documentatia tehnica si
de interzicerea posibilitatii de a face]
modificari ale specificatiilor tehnice
ffrd acceptul autoritdfii contractante si
avizul proiectantului lucrdrilor care sa
conducd la executia unor lucrdri sub
standardele solicitate prin documentatia
tehnica. Ofertantul va fi obligat sa
remedieze de indatd si pe cheltuiala sa
orice abatere constatata privitoare laj
nerespectarea standardelor de executie
mentionate in
documentatia tehnica




-obligarea executantului lucririlor de aj
constitui garantia de buna executie, in
conformitate cu clauzele contractuale,
intr-un cuantum care sa asigure
autoritatea contractanta ca in cazul
constatirii unor deficiente in perioadal
de garantie a lucrdrilor si care nu sunt
remediate de executant sa poatd fi
executate de un alt executant de {ucriri,
costurile acestora sa poatid fi suportate
din cuantumul garantiei de buna
executie constituita in acest sens.

Plata cu intarziere a
facturilor sau aminarea
platilor.

-autoritatea contractanta va lua toate
masurile in vederea asigurarii resurselor]
financiare pentru plata lucrérilon
executate pe toata perioada de derulare
a  contractului, in conformitate cu
graficul de executie asumat.

-autoritatea contractanta va asigura prin
nersonal de specialitate plata facturilor
emise de executantul lucrdrilor in|
termenele legale si nu va aména plata
acestora. In clauzele contractuale se vor
face precizéri privind penalititile pentru
plata cu intdrziere nejustificata a
sumelor datorate pentru lucririle
exccutate si confirmate de personalul
tehnic de specialitate al

autoritatii
contractante (responsabilul tehnic si/sau
dirigintele de santier);

Cresterea/diminuarea
valorii contractului ca
urmare a revizuirii
preturilor din oferta

-se vor preciza in clauzele contractuale-executantul va lua toate masurile pentru
conditiile si modalitatea de actualizare alexecutia in termenul asumat a lucririlor,

pretului contractului.

solicitind la plata doar lucrdrile real
executate in conformitate cu prevederile
documentatiet tehnice si care  suni
confirmate de responsabilul tehnic si/sau
dirigintele de santier;

-autoritatea contractanta va lua toate
masurile pentru a asigura resursele
la timp 2
amaniri

financiare pentru plata
lucrarilor executate, fard
nejustificate care sa conducd 14
intreruperea  executiei acestora  si
ulterior la solicitarea de prelungire a
termenului de executie st eventuale

majordri ale pretului contractului




Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt;

a. activitdtile solicitate sunt descrise explicit In Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislate specifice,
accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si desfasurarea
in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru realizarea lucrarilor in legatura cu
obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in misura in care sunt la dispozitia Autoritatii
Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autorititi competente si
orice alti factori relevant implicati.

Pe lénga riscurile din tabelul de mai sus, Autoritatea Contractanta a identificat in etapa de pregitire a
documentatiei de atribuire o serie de riscuri cu o mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului:
I. intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre Autoritatea
Contractanta sau Contractant, dupi caz
ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai Autoritatii Contractante;

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta,
neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce rezulta din aceasta procedura;
v. aparifia de solicitiri specifice ale autorititilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite caracteristici/activitai
stabiliti de autoritdtile competente sunt mai strict! decat parametrii propusi de Contractant;

vi. addugarea de activitifi/solicitiri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vii. datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt incomplete
pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini:

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel pusi riscurile si ipotezele descrise. In acest
sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de
orice alia natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitiri ulterioare de
reevaluare a conditiilor din propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificiri la contract, daca Oferta
Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc
sau diminuarea impactului acestuia.

20. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

20.1 Informatii privind propunerea tehnica

Cerintele tehnice din Caietul de sarcini sunt minime si obligatorii. Ofertantii vor intocmi propunerea
tehnica astfel incét sa se asigure posibilitatea verificirii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile
prevazute in caietul de sarcini.

Nota: Nu se accepta descrierea specificatiilor cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini”, "ne
insugim caietul de sarcini” s.a.m.d., o astfel de modalitate de elaborare a propunerii tehnice urmand a conduce la
declararea acesteia ca neconforma.

Propunerea tehnica va fi prezentata in conformitate cu cerintele documentatiei puse la dispozitie de catre
Autoritatea contractanta.

Modalitatea si continutul propunerii tehnice sunt descrise in cadrul Fisei de date.

20.2 Informatii privind propunerea financiara

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in
relatia contractual cu autoritatea contractanta, il reprezintda Formularul de oferta. propunerea financiara are
caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei.

propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat, care se completeaza in SEAP, la rubrica special
prevazuta in acest sens ca expresic a valorii ofertate. Valoarea ofertei va fi exprimata in lei, fari TVA.

Procedura se deruleaza prin utilizarea integral a mijloacelor electronice si valoarea ce urmeazi a fi



criptata este pretul total in lei, fird TVA.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incét aceasta sa furnizeze toate informatitle cu privire
la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

Modalitatea si continutul propunerii financiare sunt descrise in cadrul Fisei de date.

20.3. Evaluarea ofertei

Criteriul de atribuire: "pretul cel mai scazut".

Comisia de evaluare arc obligatia de a stabili oferta céstigitoare, dintre ofertele admisibile, pe baza
aplicdrii criteriului stabilit prin documentatia de atribuire.

Evaluarea ofertelor se realizeazi prin compararea preturilor, fird TVA, a fiecdrei oferte admisibile in
parte.

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea crescitoare a preturilor respective, oferta cigtigatoare
fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu pretul cel mai scizut dintre ofertele admisibile.

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita
ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractual va fi atribuit ofertantului a cérui noua propunere
financiara are pretul cel mai scizut.

21. INFORMAL SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE

21.1 Garantia de buna executie

Garantia de buna execute se constituie in cuantum de 10% din valoarea fird TVA a contractului.

Modalitatea de constituire: in oricare din formele previzute la art. 154 din Legea nr. 98/2016, coroborat
cu art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin H.G. nr.395/2016.
Garantia de buna executie se poate constitui si prin refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale,
contractantul avind obligatia de a deschide un cont la dispozitia Autoritétii Contractante, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarca acestuia. Suma initiald care se depune de catre
contractant in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului de
achizitie publica, fara TVA.

Modalitatea de constituire va fi precizata de ofertantul castigitor inainte de semnarea contractului.

Garantia de buna execute se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la data semndrii contractului de
achizitie pubiica.

21.2 Perioada de garantie acordata lucririlor executate

Pericada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pana la receptia {inala.
Perioada de garantie este de minim 36 luni. Termenul decurge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor, pe
ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la receptia finala, in
perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de citre Achizitor, de a executa toate
lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a ciror cauza este nerespectarea
clauzelor contractuale.

Executantul are obligatia de a executa toate activititile prevazute mai sus, pe cheltuiala proprie, in cazul
in care ele sunt necesare ca urmare a: utilizirii de materiale, de instalare sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau neglijentei sau neindeplinirii de cétre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.

in cazu! in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucrarile fiind executate de ciitre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucriri suplimentare.

In cazul in care executantul nu executa lucririle previzute mai sus, Achizitorul este indreptitit sa
angajeze si sa plateasci alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de
catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

21.3 Mecanismul de plata

Mecanismul de plata este strict legat de progresul lucrérilor executate si nu este conditionat de
finalizarea intregului contract.

Decontarea lucriirilor executate in baza situatiitor de lucrari insotite de documentele privind calitatea si



conformitatea materialelor puse in opera, documente care vor fi verificate de catre Dirigintele de santjer.

Toate situatiile de lucrari vor £ insotite de Centralizatory] Listei de cantititi - Balanta cantitatilor
decontate, centralizator solicitat de cétre finantator pentru evidentierea stadiufui hucrarilor.

Predarea situatiilor de lucriri se va face intr-un numir de 3 exemplare originale, la care se vor atasa
extrasele din cartea tehnica a constructiei in copie conforma cu originalul (certificatele de calitate, garantie,
conformitate, buletine de analiza in laborator, buletine, etc.) aferente lucrdrilor si dupi caz utilajelor incluse in

Plata de catre Autoritatea Contractanta va fi conditionata de predarea tuturor documentelor justificative
mentionate anterior,

contractului, cu incadrarea valorile aferente respective! liste de lucridri cu preturile ofertate.

Autoritatea contractanta poate utiliza preturile unitare propuse de executant ca metoda de evaluare a
unor pérti de lucriri sau atunci cand evalueaza impactul financiar al unor modificari.

Facturile emise de catre contractant vor fi incluse de citre Autoritatea contractanta in cererile de transfer

transfer.
Pentru indeplinirea atat a conditiilor de efectuare a platilor de citre finantator, cat si respectarea
principiului ,.Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia in mod semnificativ"), Autoritatea

- Cantitate de materiale desfiintate.........., me/mp
- Cantitate de materiale reutilizate ... mc/mp
- Cantitate de materiale reciclate...... . . me/mp
- Cantitate de deseuri......... mce/mp

. Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se specifice cantitatea
de deseuri incinerate;

- Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori, sau declaratii de
conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice
nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu
exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate);

. Fisa cu date de securitate ale produseior (conform Regulament UE 201 5/830);

- Fise tehnice ale echipamentelor folosite |a sistemele tehnice ale cladirii - dovada consumului redus de energie,
respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate;

. Fise tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducerea poludrii;

. Document din care sa reiasi tipurile de degeuri generate din activititile/lucririle executate si cantitatea acestora;
- Listele cu cantititile de lucriri, pe categorii de lucrari, listele cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice;

de valorificare a deseurilor;

- Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori, sau declaratii de
conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice
nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu
exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate;

- Specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau ventilare mecanica,



iluminat).

Contractul nu va fi considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de
citre comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi
efectuata conform prevederilor legale, dupé expirarea perioadei de garantie.

Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans executantului.

21.4 Ajustarea pretului contractului

Nu este cazul
22. PROTECTIA patrimoniului CULTURAL NATIONAL

Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre pari, ca fiind proprietatea absoluta a
Autoritatii contractante.

Contractantul are obligatia de a lua toate masurile preventive necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele previzute mai sus, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepértarca lor, de a instiinta Autoritatea contractanta despre aceasta descoperire si
de a indeplini dispozitiile primite de la Autoritatea contractanta privind indepartarea acestora.

Daca din cauza unor astfel de dispozitii Contractantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b} totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adaugi la pretul contractului.

Autoritatea contractanta are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
previizute mai sus, de a instiinta in acest sens organele de politic si comisia monumentelor istorice.
23. NEDISCRIMINARE/EGALITATE DE SANSE/GEN

Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei tehnice faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont
de asigurarea si promovarea egalitdtii de sanse si de tratament intre angajati, femei si barbaty, in cadrul relatiilor
de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de masuri si dispozitii pentru interzicerea discrimindrilor bazate
pe criterii de sex, apartenenta la grupuri minoritare, rasa, religie, dizabilitati, precum si protejarea datelor cu
caracter personal. Obligatiile privind egalitatea de sanse, de gen, nediscriminarea si protejarea datelor cu caracter
personal vor fi asumate ca obligatie contractuala. De asemenea, ofertantii vor prezenta in cadrul ofertei tehnice
o declaratie privind modul in care respecta si incurajeazi accesul persoanelor dezavantajate 1a locurile de munca
nou create.

24. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Ofertantii sunt indreptatiti sa facd investigate suplimentare pentru determinarea situatiei din teren. Se
recomanda operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie raspundere si cheltuiala
datele necesare pentru elaborarea ofertei. Operatorit economici vor instiinta in prealabil Autoritatea Contractania
cu privire la intentia de a vizita amplasamentul.

25. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legitura cu prezentul Contract, fiecare Parte s obliga sa se
conformeze cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal, incluzand, dar fird a se limita
la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, legislatia de punere in aplicare si deciziile pe care autoritatea de
supraveghere din Romania (ANSPDCP) le poate emite periodic in legdtura cu acestea.

NOTA!

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente
complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producitor, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau
la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insofite de mentiunea "sau
echivalent”.




