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ALEXA I0AN

CAIET DE SARCINI
Achizitie prin procedura simplificatd pentru — EXECUTIE LUCRARI IN VEDEREA REALIZARII
OBIECTIVULUI DE INVESTITII- REABILITARE SI EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA A
COLEGIULUI TEHNIC ,,HARALAMB VASILIU” DIN ORAS PODU ILOAIEL JUDETULI. TASI

CPV principal 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare

CPV secundar 45214200-2 — Lucriri de constructii pentru clidiri scolare

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica si financiara. Caietul de
sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice, in acest sens, orice oferta prezentata va fi luata in
considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din Caietul de
Sarcini si a Proiectului tehnic.

Propunera tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in prezentul Caiet de cini si_in
Proiectul tehnic va fi declarata neconforma si/sau inacceptabila.

1 Introducere

Aceasti sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul ceringelor pe baza ciirora fiecare Ofertant va
elabora Oferta (Propunerea Tehnicd gi Propunerea Financiard) pentru executarea lucririlor care fac obiectul
Contractului ce rezulta din aceasti procedurd.

In cadrul acestei proceduri, ORASUL PODU ILOAIEL, JUDETUL IASI indeplineste rolul de Autoritate
Contractanti, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire a contractului de executie lueriri
pe parcursul implementirii proiectului al cirui scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor
guverna contractul de lucriiri i constituic ansamblul cerintelor pe baza ciirora se elaboreaza de catre fiecare
ofertant propunerea tehnicd.

Cerinfele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul economic interesat de
prezenta procedura, urmand sa elaboreze propunerea tehnica detaliat, conform precizarilor din caietul de sarcini.

Orice oferti de bazi prezentati care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luatd in
considerare numai in misura in care propunerea tehnici presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru scopul prezentei secfiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol
din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit n alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate
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capitolele‘ unde se considerd de cdtre Ofertant ca aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarca indeplinirii
obiectului Contractului.

Qr‘ice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinti parte integranti a acelui capitol
gi implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caict de Sarcini si fird a limita
functionalitatile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru ugurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant care
vor avea acelasi inteles.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Proiect tehnic- parte scrisa si partea desenata;
3. Instructiuni ofertanti

3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucriiri

Pentru o informare clari si corecta a participantilor la aceastd procedura, precum si pentru stabilirea contextului
necesar aplicirii rationamentelor profesionale pe perioada deruldrii Contractului, in special, dar firi a se limita
la aspecte ce fin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea
Contractantd prezinti contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite
dc Autoritatea Contractantii la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului §i a
principalelor cerinte de calitate si performanti.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Nr. Informatie Detaliere
1 Autoritate Contractand: denumire, ORASUL PODU ILOAIEL JUDETUL IASI
adresa, pagina web ORASUL PODU ILOAIEI, judetu] IAST
2 Misiune Administrarea UAT ORASUL PODU ILOAIEI
3 Sectorul de activitate Autoritate locala
4 Activitate principald/ atribufia principala Servicii generale ale administratiilor publice
5 Activitagile/atributiile Autoritdyii | Obiectul contractului de executie lucrari ce urmeazi a fi
Contractante care sunt afectate | atribuit, consta in realizarea EXECUTIE LUCRARI IN
finfluenfate de rezultand Contractului ce | VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE
urmeazd a fi atribuit (direct sau indirect) | INVESTITII- REABILITARE SI EFICIENTIZARE
TERMOENERGETICA A COLEGIULUI TEHNIC
~HARALAMB VASILIU” DIN ORAS PODU
ILOAIEL JUDETUL IASI

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Obiectul contractului de executie lucrari ce urmeaza a fi atribuit, consta in realizarea EXECUTIE LUCRARI
IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII- REABILITARE SI
EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA A COLEGIULUI TEHNIC ,,HARALAMB VASILIU” DIN
ORAS PODU ILOAIEIL JUDETUL 1ASI

Valoarea estimata este de 10.352.146,60 lei fara TVA si cuprinde:

Cap. 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
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1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starca initiala: 13.010,96 lei (eligibil);

Cap. 4: Cheltuieli pentru investitia de baza:

4.1. Constructii si instalatii: 7.314.490,66 lei (din care 6.316.775,49 lei eligibil si 997.715,17 lei neeligibil);
4.1. 1 Investitia de baza — eficientizare: 5.165.897,96 lci (cligibil)

4.1. 2 Investitia de baza — ch. Conexe: 1.150.877,53 lei (eligibil)

4.1. 5 Corp C19: 481.737,86 (neeligibil)

4.1 4 Investitia de baza: 515.977,31 (neeligibil)

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 368.098,28 lei (din care 335.687,94 lei eligibil si
32.410,34 lei neeligibil);

4.2, 1 Investitia de baza — eficientizare: 334.365,22 lei (eligibil)
4.2. 2 Investitia de baza — ch. Conexe: 1.322,72 lei (eligibil)
4.2 4 Investitia de baza: 32.410,34 (neeligibil)

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 2.590.767,33 lei (din care
2.357.707,23 lei eligibil si 233.060,10 lei neeligibil).

4.3. 2 Investitia de baza — ch. Conexe: 33.094,04 lei (eligibil)
4.3 4 Investitia de baza: 233.060,10 (neeligibil)
4.3. 1 Investitia de baza — eficientizare: 2.324.613,19 lei (eligibil)

Cap. 5: Alte cheltuieli:
5.1. Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 65.779,37 lei (eligibil).

ATENTIE!

In vederea pastrarii echilibrului financiar al bugetului proiectului, pentru cheltuielile conexe eligibile* aferente
executiel lucrarilor, ofertantii se vor incadra in limita a maxim 15% din valoarea totala a cheltuiclilor eligibile
aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 (4.1,4.2,4.3,4.6 ) si cap. 5 (5.1.1) din valoarea ofertata.

Atragem atentia cu privire la incadrarea ofertei in limitele impuse mai sus legate de cheltuielile conexe si
neeligibile deoarece autoritatea contractanta nu isi poate asuma cheltuieli suplimentare fata de contractul de
finantare incheiat.

Precizam faptul ca contractul de finantare are la baza incadrarea in valorile si procentele aferente cheltuielilor
conexe conform descrierii de mai sus.

*A se vedea detalicrea cheltuielilor conexe in Formularele F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv., F2 —
Investitia de baza cheltuieli conexe, F4 — Investitia de baza cheltuieli conexe, F3 — Cheltuieli conexe,

Nerespectarea cerintei de mai sus duce la desclararea ofertei ca neconforma.

Achizitionarea lucrarilor de executie va fi finantata prin Programul Regional Nord- Est 2021- 2027 Prioritatea
P3 Nord- Est — O regiune durabila, mai prietenoasa cu Mediul, PR/ NE/ 2024/ 3/ RS04.1/1 Eficienta energetica
Cladiri publice Orase, conform contractului de finantare nr 748 din 11.08.2025.

ART. 1

Obiectul contractului de finantare

(1) Obiectul contractului il reprezintd acordarea finanfdrii nerambursabile de cdtre AM, pentru
implementarea proiectului cod SMIS 343165, intitulat: ,, Reabilitare si eficientizare termoenergetica a
Colegiului Tehnic ,,Haralam Vasiliu” din Orasul Podu Hoaiei, judetul Iasi”, denumit in continuare

proiect, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract de finantare, inclusiv anexele care

Jac parte integrantd din acesta.
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ART. 2

Durata contractului

(1) Contractul de finantare intrd in vigoare §i produce efecte de la data semndvrii de cétre ultima
parte.

(2) Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni de la data semndrii contractului de
finanfare de cdtre ultima parte, la care se adaugd, dacé este cazul, §i perioada de desfasurare a

activitdilor proiectului inainte de semmarea contractului de finanfare, conform regulilor de eligibilitare a
cheltuielilor.

ART. 3
Valoarea contractului de finanfare
(1) Valoarea totald a contractului este de 13.398.645,55 lei

Astfel, implementarea proiectului va conduce la ameliorarea calitatii viefii populatiei, pe fondul cresterii
atractivitatii spatiilor publice urbane.

3.3  Alte initiative/contracte asociate cu aceastii achizitie de lucrari
Nu este cazul.

4  Informatii privind activitiifile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Obiectul contractului ce rezultd din aceastd proceduri este executia tuturor luerarilor identificate in proiectul
tehnic gi anexele aferente si include:

Lucrari de constructii pentru:

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Constructii si instalatii;

Montaj utilaje si echipamente tehologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Lucrari de construetii si instalatii aferente organizarii de santier

Cerinfele specifice ale lucrdrilor sunt prezentate in proiectul tehnic, anexa la prezenta documeniatie de
atribuire.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 3 ani.

In ceea ce priveste executia lucririlor, contractul va fi realizat in conformitate cu: propunerea tehnici gi
financiari. Graficul de executie si orice alt document care face parte din contractul de lucriri semnat sau
este solicitat de autoritatea finantatoare.

Executantul va prezenta anterior executiei lucrérilor, contractul de asigurare a lucririlor pe perioada
executiei acestora. Orice prelungire a contractului de executie va implica si prelungirea contractului de
asigurare a lucririlor cu aceeasi perioada de timp.

Executantul este responsabil de realizarca Procesului verbal de predare-primire al amplasamentului si
planului de amplasare al investifiei continind pozitiile bornelor topografice. Aceste documente trebuie si
fie datate, semnate (cu numele mentionat in clar) si stampilate conform Programului de urmirire i control al
calitétii lucrérilor.

Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/ proprietatilor publice/ private sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate
masurile de protectie a mediului pe santier si in afara acestuia precum si asigurarea pazei santierului pe toata
durata de executie a lucrarilor (inclusiv zile nelucratoare si/sau sarbatori legale, inclusiv pe timp de noapte prin
alocarea de personal uman) conform obligatiilor din Legea nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valerilor si prolectia persoanclor.

Situatiile de lucrari vor fi insofite de un centralizator al situatiilor de plata semnate de dirigintele de santier s
executant. Situatiile de plati pentru lucririle executate si centralizatoarele situatiilor de plati trebuie
semnate cu numele mentionat in clar, stampilate si datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de
executantul lucrarii si de dirigintele de santier (pentru care s-a prezentat autorizatia, in cadrul cireia se regaseste
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domeniul care ate;s:té c§pacitatea acestora de a verifica categoriile de lucrari solicitate spre decontare) si de
executafllul ]ucr?ru. Atat pe centralizator, cit si pe situatiile de plati trebuie si apard scris numirul situatiei
de plati, data si perioada de executie a lucriirilor.

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la procesul de executie —
factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii
adopl_at si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea executiei lucrarilor se va realiza numai la constructii
autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.

Executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situatie de platii in parte a documentelor de
calitate (de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse in opers, buletine de analizi a
materialelor incorporate, buletine de incercari, agremente tehnice, condici de betoane etc.) previzute in
prevederile legale in vigoare si de predarea cartii tehnice a lucririi. Executantul este responsabil de utilizarea in
executia lucrarilor numai a produselor si a proceselor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista
agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea
produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului. Este obligatorie respectarea proiectelor si detaliilor
de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.

Atentie!

- situatiile de plati nu pot contine lucriiri ce nu sunt executate sau care nu se regisesc in oferta tehnici
si financiari;

- lucririle executate trebuie s respecte intocmai Proiectul Tehnic;

~ In situatia in care se constati necesitatea executirii unor lucriiri ce nu au fost cuprinse in oferta
financiari a constructorului, acestea trebuie notificate beneficiarului lucriirii si dirigintelui de santier
desemnat si nu vor fi executate Tnainte de aprobarea acestora de cidtre autoritatea finantatoare a
proiectului. Daca se vor executa lucriiri de constructii ce nu au fost cuprinse in oferta financiard a
constructorului Tnaintea emiterii in scris a ordinului de incepere a lucrérilor de cétre Orasul Podu Tloaiei,
judetul Iasi, beneficiarul nu isi asuma rispunderea financiari pentru lucrarile executate care nu au primit
avizare din partea institufiei finantatoare;

- finaintea achizifiondrii oriciror echipamente/dotiri, figele tehnice ale acestor echipamente vor fi

inaintate beneficiarului, dirigintelui de santier pentru a verifica conformitatea cu specificatiile tehnice
din proiect;
Nu se aceepta modificarea specificatiilor echipamentelor din cadrul fiselor tehnice intocmite de proiectant.
Daca este cazul, acestea vor putea fi modificate, pe parcursul executarii contractului, doar cu acordul
proiectantului si/sau dirigintelui de santier. In cazul in care se constata ca fisele tehnice depuse in cadrul
ofertei nu sunt in conformitate cu specificatiile celor aferente proiectului tehnic, oferta este declarata
neconforma, fara solicitari de clanficari.

- paza materialelor, lucriirii va fi realizati de executant pini la receptia la terminarea lucririlor;

- pe parcursul executiei lucriirilor se vor respecta toate prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii.

Fiiri a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel national, in miisura in care sunt compatibile
cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, specificatiile tehnice din cuprinsul prezentei
documentafii de atribuire (fisa de date, caietul de sarcini, etc.) care fac trimitere la standarde nationale
care transpun standarde europene, evaluiiri tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde
internationale, alte sisteme de referin{i tehnice instituite de ciitrc organismele de standardizare curopene
sau, in lipsa oriciirora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale, Stas-uri,
normative sau specificatii tehnice naionale referitoare la proiectarea, calcularea si execufia lucririlor si
Ia utilizarea produselor, vor fi citite ca fiind insotite de mentiunea “sau cchivalent”.

Deasemenea orice trimitere din cuprinsul documentatiei de atribuire la denumiri de sursa, productie,
origine, marca de fabrici sau de comert, va fi cititd ca fiind insotitd de mentiunea “sau echivalent”.

Documentele ce trebuie prezentate pentru a depune spre aprobare documentatia aferentii lucriirilor ce
nu au fost cuprinse in oferta financiard a constructorului (in cazul in care acestea se impun a fi executate)
sunt urmitoarele:
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- nota de constatare executant;

dzspozi;};a d.c santicr pentru executia lucririlor, intocmita de proiectant si semnata de dirigintele de santier,

benlcﬁcmr §1 constructor. Aceasta dispozitie de santier va fi insofitd de un memoriu justificativ intocmit de

prolectant §i verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;

- antemasuritorile §i listele de cantitati pentru lucrdrile la care se renungi intocmite de proiectant;

- antemdsuratorile si listele de cantitdti pentru lucririle suplimentare intocmite de proiectant;

- notele de renuntare semnate si stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier si
de executant;

- notele c_le comandi suplimentard semnate i stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de diri gintele
de santier si de executant;

> 51tua}tiile de plati aferente notelor de comanda suplimentara vor fi semnate de citre constructor, diriginte de
santier si beneficiar.

Rezultate ce trebuie obtinute:
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa conduci cel
pufin la atingerea urmitoarelor rezultate finale misurabile ca urmare a executirii lueririlor supuse
procedurii:
— Toate lucrérile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini pentru
toate obiectivele proiectului investitional.
—  Degseurile (primare si secundare) sortate corespunzator i procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate, inclusiv cu respectarea principiului DNSH,
—  Perimetrul santierului de lucru eliberat i curitat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucririlor.

Executantul are obligatia de a desfagura toate activititile aferente contractului cu respectarea principiului DNSH
(-.Do No Significant Harm”), astfel incat sa nu aduci prejudicii semnificative niciunuia dintre cele sase obiective
de mediu stabilite prin Regulamentul (UE) 2020/852, respectiv:
Atenuarea schimbirilor climatice,
Adaptarca la schimbarile climatice,
Utilizarea durabila si protectia resurselor de api si a celor marine,
Tranzitia cétre o economie circulari,
Prevenirea si controlul poluirii,

6. Protectia si refacerea biodiversitatii gi a ecosistemelor.
Executantul va respecta cerinfele relevante de mediu aplicabile, va evita practicile care genereazii poluare
semnificativi sau degradarea mediului, i va pune la dispozitia autoritiii contractante, la solicitare, documente
justificative privind conformitatea cu acest principiu.”
Executantul va colabora cu autoritatea contractanti in vederea completiirii i actualizirii documentatiei
justificative privind respectarea principiului DNSH si va furniza, la cerere, rapoarte, declaratii si dovezi necesare
pentru audit sau control.

it o L

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru execufia, controlul executiei si finalizarea
lueridrilor includ:
—  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
— urmdtoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cind
se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitdyii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrdrile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucréirilor precum si celelalte
documentafii intocmite conform prescripfiilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor yi a oricdror documentafii relevante solicitate prin
legisiafia in vigoare,

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/squ prevdizute in
proiectul tehnic gi/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de execufie yi breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
Jurnizate inifial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de yantier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autoritéfii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
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lucrérilor.
5 Rezumatul informatiilor §i cerintelor tehnice

Obiectul contractului de executie lucrari ce urmeaza a fi atribuit, consta in realizarea EXECUTIE LUCRARI
IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII- REABILITARE SI
EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA A COLEGIULUI TEHNIC ,,HARALAMB VASILIU”
DIN ORAS PODU ILOAIEL JUDETUL 1ASI.

Solutiile de eficientizare energeticii sunt urmatoarele:
1) ARHITECTURA
a) Anveloparea clidirii:

* Izolatie termic din vata minerald bazaltici cu grosimea de 15 em la peretii exteriori, protejati cu
tencuiala decorativa siliconica;

e Izolafie termici din polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm sub placa suport pardoseali si la soclul
cladirii, protejata cu tencuiald decorativi siliconicd; Reparatii la nivelul trotuarelor de protectie, in
scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura clidirii.

» lzolare termica la plangeul de sub acoperisul sarpanti cu plici rigide de vati minerald bazaltici cu
grosimea de 35 cm protejat cu o gapi slab armati.

b) Refacere finisaje:

o Inlocuirea invelitorii cu tabla ondulati, a sistemului de evacuare al apelor meteorice i montarea foliei
anticondens

» Refacere pardoseli, tencuieli si zugréveli, care si asigure indeplinirea parametrilor de calitate conform
normelor actuale.

¢) Interventii la nivelul timpliriei:

o Tamplaria exterioara §i interioard din PVC va fi inlocuit cu timplarie din aluminiu cu rupere termica,

foi de sticla securizati si stratificati de siguranta LOW-e4mmm-FLOAT-4S 4mm si gaz argon;
2) INSTALATII
Instalafii §i sisteme de imbundtdfire a confortului termic:

s Implementarea unui sistem de ventilatie mecanicé cu recuperare de célduri, in regim descentralizat,
cu senzori de temperaturé si umiditate;

o Inlocuirea instalatiei electrice, termice si sanitare, care s asigure indeplinirea parametrilor de calitate
conform normelor actuale, realizarea instalatiei de curenti slabi si a celei de detectie-semnalarze
incendiu;

e Montarca unui kit de panouri fotovoltaice in sistem hibrid, dotat cu acumulatori pentru stocarea
energiei electrice produse;

o Refacerea instalatiei termice cu ventilo-convectoare in care agentul termic si apa calda de consum
sunt preparate o centrald care functioneazi cu gaze naturale.

= Montarea corpurilor de iluminat tip LED;

¢ Dotarea lavoarelor cu baterii amestecitoare cu senzor de miscare pentru reducerea consumului de api;

Solutiile tehnice si misurile propuse de citre expertul tehnic si auditorul energetic spre a fi dezvoltate in
cadrul documentatiei respecti legislatia de specialitate in vigoare.

Pentru aducerea cladirii la parametrii actuali de calitate si reducerea riscului seismic, se propun o serie de
lucriri la nivelul structurii de rezistenta.

Solutiile de reabilitare si consolidare sunt urmétoarele:

STRUCTURA DE REZISTENTA

Solutiile de reabilitare si consolidare sunt urmatoarele:

e evazarca fundatiilor existente

consolidarea peretilor

golurile necesare pentru accesul in spatiile nou amenajate
etansarea trotuarelor fa{d de soclul cladirii

se vor inlatura straturile terasei existente

se vor decoperta in totalitate finisajele si tencuielile
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¢) Trasarea lucririlor;

Trasarea lucririlor se va realiza topografic inainte de inceperea lucririlor pe baza datelor specificate in planul
de trasare ce va fi contractat de beneficiar cu o persoand autorizata.

Datele referitoare la pozitia volumelor construite vor fi date de proiectant. Se pastreazi cota +0.00 existenti a
cladirii.

Executantul este obligat s prezinte contracte cu laboratoarele atestate pentru executarea de teste de verificare
a betonului, a cariimizilor, precum si a altor materiale, care necesiti expertizare conformi si probati sau de
Inspectia de Stat in Constructii.

d) Protejarea lucriirilor executate si a materialelor din santier;

Pe parcursul executici lucrdrilor vor fi protejate in conformitate cu datele specificate in caietele de sarcini pe
fiecare specialitate in parte.

Depozitarea materialelor in yantier se va realiza ordonat, evitindu-se deteriorarea si deprecierea lor inainte de
punerea in opera.

€) Organizarea de santier.

Organizarea gencrala a gantierului se va realiza pe terenul proprietate a beneficiarului. Antreprenorul va
elabora proiectul de organizare de santier detaliat cu precizarea racordurilor la utilitatile din zona.

Se va asigura imprejmuirea antierului precum i pastrarea curateniei in santier.

Intrarea si iegirea masinilor cu materiale in santier se va face in conditii de curiifenie pentru a nu afecta
curétenia drumurilor publice din imediata apropiere a santierului.

STRUCTURA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
Incadrarea cladirii, conform legislatiei in vigoare se face dupd cum urmeazi:
o numirul de nivele: Sp+P+2E;
o sistemul structural: cladirea este realizata din pereti structurali de zidirie de cArimida;

¢ zona seismicd de calcul este caracterizata prin 0 accelerare a terenului ag=0,25g si o perioadi de col{
Te=0,7s;

+ Categoria si clasa de importan{3 a obiectivului:

« Categoria de importanti: “C”, normala;

= Clasa de importanti: II (conform P100-1/2013);

Coelicientul de importanta y = 1,2;

Incircarea din zipadi la sol: s0,k=2,5 kN/mp;

Presiunea de referinta a vantului: qgb=0,7 kPa;

Caracteristicile principale ale constructiei existente:

Dimensiunile clidirii existente sunt:

o Dimensiuni maxime in plan 52,47 x 18,73 m

o Regimul de inéltime fiind Sp+P+2E, avand urmitoarele inaltimi caracteristice:

- H util nivel curent — 3,30 m

- H cornigad — 10,56 m;

-Hmaximi-13,63m
o In ceea ce priveste accesul principal al cladirii, acesta este asigurat prin fatada principald, iar pe

celelalte fatade sunt accese secundare.

* o ¢ o

Descrierea structurii de rezisten{i a constructiei:
Constructia a fost realizata in jurul anului 1970, in baza proiectului ,,Scoald cu 16 sali de clasd in mediul
urban” proiect tip SC 75-59-volum 1 si are functiunea de scoala.
Infrastructura
Infrastructura este alcétuitd din fundatii continue din beton ciclopic sub peretii structurali din ziddrie i din
fundatii izolate (bloc simplu si cuzinet din beton armat) sub stilpii din zona faadei. Latimea fundatiilor
continue variaza intre 0,40-0,95 m.
Suprastructura
Suprastructura cladirii este realizati din perefi structurali din zidarie de cirdmida plina arsa. Peretii perimetrali
exteriori sunt realizati din zidérie de carimida cu grosimea de 25-37,5 cm, iar peretii interiori de
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compartimentare au grosimea de 25-30 cm. Acestia sunt local confinafi cu elemente din beton armat
(stalpisori si centuri). Planseele sunt realizate din beton armat cu grosimea de aproximativ 8-12 cm.

Accesul pe verticala se realizeazi prin intermediul a dous sciri din beton armat, amplasate intre axele 3-5/B-D
si 12-14/B-D.

Initial acoperisul a fost realizat in varianta de terasa necirculabila, prevazuti cu straturile aferente. Ulterior,
datoritd problemelor de infiltratii de apa si a sistemului hidroizolant ineficient s-a adoptat sistemul de
acoperis, tip sarpanta din lemn.

Cladirea analizati are o uzuri fizici generald avansati, ca urmare a perioadei lungi de exploatare, necesitand
refacerea unor clemente de rezistentd, finisaje si instalatii interioare.

SITUATIA PROPUSA

ARHITECTURA:

Funcfiunea R - -

’ rincipali Unititi de invitimant

Solutii de

inchidere Peretii exteriori existenti se vor reabilita termic, repara si finisa cu materiale rezistente
exterioare

I — invelitoarea se va inlocui cu tabld ondulati si se vor monta accesorii pentru dirijarea

apelor pluviale.

Pentru realizarea pardoselilor se propune finisarea cu parchet din lemn pentru silile de
clasd si gresie pentru spatiile auxiliare si grupurile sanitare.

Finisaje interioare Pentru pereti i tavane se propune finisarea acestora cu vopsele lavabile, tencuiala
mozaicati pana la 1.50 m pentru peretii din holuri §i faian{a pana la 2.00 m in grupurile
sanitare,

Se propune inlocuirea timplariei exterioare gi a celei interioare cu profile din AL cu
Tampliirie geam termopan, performanti ridicati din punct de vedere energetic si izolaii la
tamplirii cu benzi de etangare.

Functiunea principali Unitéti de inviitimint

Regim de iniilfime SptP+2E
lm}ax (coama/atic) 13,63 m

|h max (streaginii/terasi) 110,56 m

S.c (suprafati construitii) existenti 844,20 mp

S.c.d. (suprafatii construiti desfigurata) existentid  ||2570,65 mp

S.u. (suprafata utild) existent 2217,00 mp ]
|S.c (suprafati construitd) propusi 867,10 mp

ML(_suprafatﬁ construita desfisuratd) propusi 2651,45 mp

l§.u. (suprafagi utili) propusi 2206,57 mp

P.O.T. propus 7,14 %

C.U.T. propus 0,15 i
Categoria de importanti a clidirii C - conform HGR nr. 766/1997 1
Clasa de importanti a clidirii [ll - conform normativ P100-1/2013 i
Gradul de rezistenti la foc - propus 1

Conform P 100-1/2013 rezultd pentru amplasament: %:g: {?, ,;2 icgc

STRUCTURA:

LUCRARI DE REPARATII

o Reparatii la zidirie
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* Refacerea finisajelor si a invelitorii

= Reparatii la sarpanti

. Rf;t(‘ja_ccrca mortarului din rosturi pe zonele in care mortarul este degradat de actiunea factorilor de
mediu

» Etansarea trotuarelor fati de soclul cladirii
_Plombarea cu beton a crapéturilor din zidarie

LUCRARI DE INTERVENTII

. Ew_lzarea fundatiilor existente al caror latime este mai mica de 0,75 m prin realizarea unor centuri
ec‘llsé pe ambele fefe ale grinzilor de fundare. Se va consolida fundatia si se va asigura prin subturnari,
atingerea cotei minime de fundare

e Consolidarea peretilor prin pozarea de plase sudate ©8/150x@8/150 pe ambele fete ale peretilor fixate
cu conectori metalici in giuri umplute cu lapte de ciment

 Bordarea golurilor nou create in diafragmele de zidirie cu elemente din beton armat clasa C20/25

¢ Aplicarea de tencuieli armate peretilor exteriori si interiori pe toat suprafata ambelor fete

Fiecare ofertant isi va organiza lucrarile intr-o maniera proprie, in functie de resursele tehnice si umane proprii,
respectand tehnologia de realizare a fiecarei lucrari, respectiv succesiunea activititilor si inter-relationarea lor.

5.1 Amplasare/Localizare
Amplasamentul este ORASUL PODU ILOAIEI, judetul IASI. Terenul aferent constructiilor/ amplsamentul si
accesul in santier, liber de sarcini si se va pune la dispozitia antreprenorului .

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la procesul de executie —
factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii
adoptat si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea executiei lucrarilor se va realiza numai la constructii
autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.

5.3 Rezultate ce trebuie obfinute de Contractant
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie si conduci cel
pufin la atingerea urmitoarelor rezultate finale miisurabile ca urmare a executirii lucririlor supuse
procedurii:
— Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini pentru
toate obiectivele proiectului investitional.
— Degseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor §i procedurile privind gestionarea degeurilor
respectate in totalitate, inclusiv cu respectarea principiului DNSH.
— Perimetrul santierului de lucru eliberat si curafat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrérilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea execufiei, pentru executia, controlul execufiei §i finalizarea
lucrérilor includ:
—  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
— urmitoarele documentatii (semnate de specialigtii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cind
se solicitad expres prin legislajia in vigoare):

[ Planul de control al calitcyii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrdrile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul execuldrii lucrdrilor precum si celelalte
documentafii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucrdrilor;

g Declarafia de conformitate a materialelor si a oricaror documentafii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

h. Rezultatul testelor asupra materialelor prevdzute de legislafia in vigoare §i/sau prevdzute in
proieetul tehnic si/sau solicitate de Inspecfia de Stat in Consirucfii;

i.  Detalii tehnice de execufie §i breviarele de caleul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate inifial ca parte a Caietului de Sarcini;

j- Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzdror pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autoritifii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
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cartea tehnici a construclilei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
h{crfi‘nlor. lPentru fiecare situafie de lucriri transmisa, executantul va anexa o copie conforma cu originalul a
cartii tehnice a constructiei, elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

5.3.1. Atributiile §i responsabilitiifile Pirtilor

i.  Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmitoarelor atributii in calitate de executant al
lucririlor de constructii snpuse procedurii:

5.3.1 Responsabilitiitile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

i Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanti;

ii.  Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor definute (atit pentru organizatia sa, cat gi
pentru personalul propus pentru executarea lucrérilor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucririlor, inclusiv pentru subcontractanti, daca este cazul.

iii.  Respectarea legislatiei privind sanitatea §i securitatea in muncai si protectia mediului inconjuritor si a
cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte normative aflate in
interdependenti cu obiectul Contractului, pe toaté durata acestuia;

iv.  Planificarea activititii §i asigurarea capacitatii de personal calificat necesari pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitafii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incét sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritii{ii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare ciitre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzind datele de
finalizare a fiecirei activitafi;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrérilor in functie de necesititile obiective ale
Autoritafii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii.  Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbérilor (Modificari) solicitate de citre
Autoritatea Confractanta pe durata derularii Contractului;

viii.  Prezentarea unei situatii de plat, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicénd
progresul activitifilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucriarile executate i costurile
cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de platd
trebuie sa includi originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de
taxe, onorarii etc. in numele si pentru Auteritatea Contractanta acolo unde este cazul;

iXx.  Acceptarea realizarii de verificiri de citre Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului in
ceea ce priveste indeplinirea oriciirei si tuturor obligatiilor sale i prezentarea la cerere a oricérui si
tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

x.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate gi luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritafii
Contractante pe probleme de securitate gi sdnatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

xii.  Stabilirea impreuni cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritétii pe probleme de securitate i sinatate a
obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul
pe santier etc.;

xiii.  Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanti a rapoartelor de progres zilnice, daca se
solicita, siptimanale si lunare, dupa caz, care vor include cel pufin urmétoarele informatii: descrierea
lucrdrilor executate in perioada de referinti, stadiul fizic al executiei, eventuale neconformititi sau
intdrzieri, masuri corective aplicate, personalul si echipamentele mobilizate pe santier, precum si alte
aspecte relevante privind desfasurarea lucrarilor. Aceste rapoarte sunt distincte fatd de registrul de
santier si nu il inlocuiesc.

xiv.  Participare la intalniri de progres, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier §i reprezentanti
fmputemniciti ai Autoritéitii Contractante (dupé caz).

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractantad ¢ isi va indeplini corespunzitor toate
responsabilititile ce decurg din documentagia tehnicid de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligafiile
contractuale si solicitarile autorititilor competente gi/sau ale Autorititii Contractante), referitoare la executia de
lucriri in cadrul Contractului.
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Contractorul are raspunderea planificirii activititii sale si asigurarca capacitatii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarca cclor mai bune practici din domeniu,
cu respectarca prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitiii legate de
derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii
Contractante, incluzind indicativ, firi a fi limitativ:
i QOntractatlml este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obfinerea rezultatelor cerute
$1 pentru respectarea termenelor de executic;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinti obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii
Contractante {dupi caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului
de sarcini i ale proiectului tehnic, respectand si aplicind cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanta (pe durata Contractului)
In ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in
prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind
indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanti a situatiilor de plata sau a oriciror documente emise de Contractant
si/sau certificéri efectuate de citre Dirigintele de gantier (de exemplu a situatiilor de platii executate intocmite
de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de
sarcini gi/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate
misurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator. Contractantul este obligat si
acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in
vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este rispunzitor pentru
orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestioniirii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporari a oriciiror materiale sau substan{e periculoase
trebuie s# fie mentinuté la o cantitate minimi in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi
emisa de citre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul
este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier i reprezentantii fmputerniciti ai Autoritatii
Contractante despre situatia apdruti si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor
de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate
in interdependenta cu specificul gantierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plati pentru activitatea de executie a
luerdrilor in conformitate cu graficul de executie §i in baza listelor de cantitiifi de lucriri.

Dirigintele de gantier va verifica indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea execufiei lucrérilor. Pe
baza constatirii indeplinirii acestor conditii, Dirigintele de santier va solicita Autoritatii Contractante aprobarea
inceperii lucririlor. Ulterior obtinerii acestei aprobiri, Dirigintele de santier va transmite citre Contractant
notificarea privind inceperii lucririlor,

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste graficul
de executie a lucrdrilor, listele de cantititi de lucréri etc., astfel incit si se asigure derularea cu succes i in
termen a executiei de lucrdri.
Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar §i din intreaga
documentaie de execufie aferentd Contractului prin orice metodd legald, incluzind fard limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in
care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificiiri, prezentarea de rapoarte §i notificari citre
Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin orice metoda general acceptaté conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii aparitiei
situatiilor ce pot determina intdrzieri sau posibile intdrzieri, incluzind si propuneri pentru a realiza atingerea
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termenelor limita de timp intermediare i finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor
pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucririlor, va fi prezent §i va
fiocurncnta aceste reeeptii de luerdri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucriitoare
inainte, astfel incit sa se poatd asigura prezenta Autorititii Contractante g¢i a reprezentantilor autoritatilor
competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantititi de lucriri, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile
legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de platd intocmite conform cerintelor
Autoritafii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plati in vederea vizirii de ciitre Dirigintele
fle santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimirile
iniiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. si le va
propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de rispunderea sa fatd de Autoritatea
Contractantd pentru realizarea lucririlor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucririlor efectuate
de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucriri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei
in vigoare pentru executia de lucréri intr-o form3 actualizata (in vigoare pe toata perioada derulirii activitafilor),
atdt pentru organizatia sa, cét §i pentru personalul propus.

53.2 Responsabiliti{i referitoare la realizarea efectivi a lucriirilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil si pund in operd documentatia tehnicd pusa la dispozifiei de Autoritatea
Contractanta. Totodatd este responsabil pentru punerea in operi a oricérei eventuale solicitari de schimbare
(Modificari} din partea Autoritafii Contractante pe perioada deruliirii Contractului,

Activititile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitijile Contractantului asociate
realizirii acestor activitdti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceastd
procedura.

5.3.3 Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare
Lucririle pregétitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregitirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizarii activitdtilor ce (in de ctapa pregititoare a executiei lucririlor, Contractantul trebuie:
i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregatitoare, care ii revin din
documentatia tehnicdi, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
ii. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intélnire/intdlniri inainte de demararea activititii pe
santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritdti competente in
vederea bunei desfasuriri a activititii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele
intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu
Contractul;

b. Dupi emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de incepere a executiei lucririlor
¢i Tnainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmétoarele tipuri
de Intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autorité{ii Contractante sau alte pir{i implicate dac este
necesar si se defineasci toate problemele operationale precum accesul pe santier,
procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele
de munci, constringerile specifice ale santierului gi alte eventuale probleme.

ili. Sa intocmeascd si sa depund Planul Calitatii;
iv. Saintocmeascd si si depuni planul detaliat de securitate si sanatate in munca si s respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;
v. Sa aducd la cunostingii intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sdndtate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
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prevederile legale;

vi. Si intocmeasca si sa depund Planul de management al deseurilor, care va include, acolo unde este cazul,
masuri privind valorificarea, reciclarea si eliminarea deseurilor, cu respectarea prevederilor legale in
vigoare. Planul va fi elaborat in conformitate cu principiile DNSH (,,Do No Significant Harm”), astfel
incat gestionarea deseurilor sii nu aduci prejudicii semnificative mediului, in special in ceea ce priveste
prevenirea si controlul poludrii, tranzitia citre o economie circulara, protectia resurselor naturale,
biodiversititii si a ecosistemelor.

vii. S4 intocmeascd §i si depund Graficul de Executie a lucririlor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucririlor in cadrul
termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de execufie va stabili: date de referin{a
pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucridrilor, ordinea de
executie a lucrdrilor, incluzand si activitatea aferenta instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta prin fore proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecirei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecirei activitifi etc. In completarea
graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucririlor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea si se supuni unei proceduri referitoare la
siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranti va include subiectele detaliate in planul de
securitate si sinatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de
mediu §i a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente,
indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenti si folosirea corect a echipamentului de protectie. Aceasta
intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Contractant. Inainte de intlnire, scful de
amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de si gurant, situafii de urgen{i si siinitate pentru personal
$1 se va asigura ci sunt actuale.

5.3.4  Responsabilitifi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet de sarcini
respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este
necesar si se obfina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare”
in vederea transferarii provizorii a jantierului de la Autoritatea Contractanti la Contractant pe timpul realizirii
activitatilor pe santierul respectiv.

Dupi caz, se vor obtine:

i.  permis de lucru corespunzitor activittii ce urmeazi a fi executata,

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti/terfe parti inainte de
mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru proprietatea detinuta de
Autoritatea Contractanti, cit si pentru fiecare proprietate a unei terte pirti.

5.3.5 Responsabilititi asociate pregitirii santierului
Pregitirea gantierului implicd cel putin urmétoarele activiti{i inainte de demararea efectivi a lucririlor de catre
Contractant:
i. Verificarea coordenatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane
si marcarea clara a pozitiei acestora;

5.3.6 Responsabilitiiti asociate organiziirii de santier a Contractantului

Contractantul este riaspunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura necesari, forfa de
muncd precum i pentru efectuarea activitafilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si readucerea lor la starea initiali.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmitoarele:
i. Inchirierea terenului — dacd va fi cazul necesar in vederea organizarii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizatii, conform legislafiei in vigoare;
ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale Contractantului,
incluzdnd dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete
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ecologice etc.;

iii. AAsigu‘rarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de mésuri de paza, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare saw/si pazi,

iv. Asigurarea utilitafilor (energic electricd, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de gantier etc. pentru desfasurarea activititilor pe santier in bune conditii §i cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, siguran{a gi securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrici, apd, comunicalii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfisurarea de activitdfi pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sdndtatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitafi pe durata executiei atit pentru operarea
echipamentelor i utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajcle;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucridrilor, inclusiv personal, echipament
i materiale (de exemplu consumabile);

viii,. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarca de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitéti pe santier.

5.3.7 Responsabilitiifi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul arc urmatoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

i sesizarea Autoritafii Contractante asupra neconformitétilor si neconcordantelor constatate in proiectul
tehnic, in vederea solutiondrii;
il asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnici, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehniei cu executia atestati;
iii.  convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
execufiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora:
iv, solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solufiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;
v.  utilizarea in executia lucrérilor numai a produselor si a procedeclor prevazute in documentatia tehnici,

certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinfclor, precum si
gestionarea probelor-martor;

Vi inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentafia tehnica doar cu
altele care indeplinesc condifiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritdtii Contractante;

vii, respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator ceringelor;
Vil propunerea spre receptie numai a construciiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-
au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
iX. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucririlor de constructii;
5 remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa. atat in perioada de
execufie, cat §i in perioada de garantie stabilita prin Contract;
Xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiali, la terminarea executiei lucrérilor.

53.8 Responsabilititi legate de controlul calitifii lucriirilor exccutate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea ceringelor specificate in documentatia tehnica
in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre Contractant a personalului
calificat si a dotdrilor necesare executiirii activitatii in baza propriului sistem de management al calitafii.

Prioritatea pentru documentele de referin(d utilizate in activitatea Autoritafii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);
= Standarde, specificalii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordatd de Contractant de o maniera care si
demonstreze n orice moment trasabilitatea executdrii lucrarii de constructic in conformitate cu cerinfele
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documentatiei tehnice pusi la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractanti,

Elaborarca Planului Calitafii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie §i Testiri, pentru toate lucririle ce urmeaza a fi executate.

Toa.te cerintele aplicabi]e Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor §i furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca tofi subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerinele de control al calitatii inainte ca acestia si inceapa lucrul.

Condipilc acceptirii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie {completiri ale
acestela, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minuti de intalnire) care va fi asumata de
executant si dirigintele de santier inainte de inceperea executiei lucririlor in Santier.

Contractantul lucrérilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia n vigoare.

5.3.9 Responsabilitifi legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei lucririlor pe
santier
Cont_racianlul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnitatea n munci ale Autorititii Contractante
specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si com pletirile
ulterioare.

Autoritatea Contractanti este responsabili pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;
b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intilnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a
progresului in cadrul Contractului

¢. desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si

suportul oferit Contractantului;

asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obfinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata

acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

S achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre
acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

g. achitarea contravalorii lucrdrilor executate de Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta din
urmi, asa cum este stabilit prin Contract;

h. organizarea recepfiei preliminare §i finale la terminarea tuturor prestaiilor/lucriirilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

i notificarea in timp util a Contractantului in vederea asiguririi asistentei tehnice pe durata executiei
lucrérilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finala a lucrérilor;

Jj- Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementdrile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

a

]

5.4 Din punct de vedere al executiei, Antreprenorul va trebui sa realizeze:

Date generale

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului a prevedrilor Certificatului de Urbanism, a
Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de catre
autoritatea contractanta vor fi declarate neconformie.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile contractuale,

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depasirea termenelor
prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea constructiilor
stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte normative legale in vigoare.
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_ Luc.rarile de_ executic se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara interventii pe proprietatile
vecine si fara a 1n091n0da circulatia pe caile de circulatie publice. Antreprenorul General are obligatia dc a
obtme‘toaie acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile cfectuate si pentru eventuale lucrari ce au
loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietati invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi
suportate de catre Antreprenorul General.

Antreprenorul General va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Antreprenorului) insarcinat
cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului,

~ Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de calitate conceput
si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat (RTE);

Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obicctiv de investitie/lucrare planul de masuri
minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie a muncii pentru
principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna conducatorul care sa asigure si sa
controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul de munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice
stabilite si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii; in conformitate cu prevederile legale in vigoare
executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentclor de
munca si a imbolnavirilor profesionale;

Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/ proprietatilor publice/ private sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele sale de lucru Antreprenorul va Iua toate
masurile de protectic a mediului pe santier si in afara acestuia precum si asigurarea pazei santierului pc toata
durata de executie a lucrarilor (inclusive zile nelucratoare si/sau sarbatori legale, inclusiv pe timp de noapte prin
alocarea de personal uman) conform obligatiilor din Legea nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor,

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de conformitate,
trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de normativele tehnice specifice
categoriei de lucrari;

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare in toate
situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru;

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si a celei
finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej sunt cele prevazute in
HG nr. 343/2017, Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si celelalte normative tehnice in vigoare;

Se va prezenta Angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta toate prejudiciile decurgand din erori
sau omisiuni referitoare la lucrarile si serviciile executate/ prestate, precum si Descrierea modalitatii practice
prin care se materializeaza acest angajament.

Antreprenorul General are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor:

-documentatia post executie
-manualul de utilizare, intretinere si urmarire a evolutiei in timp a lucrarilor
Antreprenorul General nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si nerespectari ale normelor
aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor propuse.
Siguranta pe santier si securitatea muncii
In executarea contractului, Antreprenorul va respecta legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de securitate si siguranta ale Beneficiarului.
Trasarea ‘
Antreprenorul va fi responsabil de:

- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in Contract

sau comunicate de Beneficiar;

- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari,

- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei

necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus,

Activitatea Antreprenorului pe santier

Antreprenorul va respecta prevederile draftului de contract.

Protectia mediului in timpul lucrarilor

Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corcspunzatoare pentru pastrarea mediului
inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

- limitarii emisiilor de zgomot;

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;

- protcjarii spatiilor verzi.
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Depozitarea temporara a materialelor

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, avariilor,
respectindu-se cu strictete instructiunile producitorului. Pe parcursul executiei lucririi, Antreprenorul are
obligatia:

® dc aevita, pe cét posibil, acumularca de obstacole inutile pe santier;

® de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materialc;

® de a aduna si indepirta de pe santier dardmiturile, molozul sau lueririle provizorii de orice fel, care nu

maj sunl necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana Ja sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in
perioada de garantie.

Caile de acces

Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru cile de acces cu destinatie speciali
si/sau temporara care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, Antreprenorul va
obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilititi suplimentare din afara santierului, care fi pot fi necesare
la executia lucrarilor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabiL (in relatia dintre parti) de
lucririle de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de citre acesta a drumurilor de acces.
Antreprenorul arc obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a
obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor
drumuri; Beneficiarul nu va fi riispunzitor pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces,

Pe parcursul executiei lucrérilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu stinjeni
inutil sau in mod abuziv;

- confortul riveranilor; sau

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane si Antreprenorul va despagubi
Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor fn justitie, daunelor-interese,costurilor, taxelor
si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in legaturi cu aceste obligatii pentru care
responsabilitatea revine Antreprenorului,

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe
traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia
dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza
incarcéturile, in asa fel incit traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat, in masura n care este posibil,
astfel Incdt sd nu producé deterioriri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunici cu sau care se
afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunitatirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau poduri care
comunica cu sau care se afld pe traseul santierului.

Personalul cheie al Antreprenorului

Antreprenorul nu va efectua schimbiri in cadrul personalului cheie stabilit, firi aprobarea
prealabili scrisii a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie s propuna din proprie initiativd o inlocuire a
personalului in urmitoarele cazuri:

- in caz de moarte, boala sau accident al unui membru al echipei;
- dacd devine necesar sa inlocuiascd un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este dincolo de controlul
Antreprenorului.

Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie si posede cel putin
echivalentul calificérilor i experientei.

5.5 CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a proiectului tehnic si a detaliilor de executie.
Lucrarile executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor H.G. nr. 343 din
30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii §i instalafii aferente
acestora.
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Dirigintele de santier are rolul de monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic
al lucrarilor executate in vederea decontarii. Decontarea lucrarilor din listele de cantitali aferente proiectului
adaptat la amplasament se va realiza pe baza atasamentelor confirmate de dirigintele de santier.

ETAPELE REALIZARII LUCRARII

Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma elaborarii proiectului tehnic §i a definirii tehnologiei
de executie, in corelare cu graficul general de lucrari.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnici in baza cerintelor prezentate in documentatiile tehnice, Caietul
de Sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica $i examina locafia proiectului, pentru a se informa
in mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (fira limite):

- [orma i tipul amplasamentului;

- conditiile hidrologice si climatice;

- conditiile urbane si/sau sociale

Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proieciele pregatite, activitatile finalizate, materialele livrate in cadrul
prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini.

Proprictatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice. Prin grija
ofertantului, proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform »Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”, (conf. H.G.
nr.925/1995 — M.O. 286/1995), pentru toate cerintele ce se impun.

Potrivit prevederilor art. 22”1 din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare “cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fafd de documentatia
tehnico-economicé aprobati, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect §i proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificati a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica
elaborat de un expert tehnic atestat.”

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul
obtinut la adjudecarea ofertei.

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii contractului,
va fi insusita de catre Antreprenor.

6 IPOTEZE SI RISCURI

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativ
in continuare §i si estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare
si de orice altd natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

e. Serviciile i lucririle solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

f. Nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

g. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor/lucrarilor in legiitur cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura
in care sunt la dispozitia Autorititii Contractante;

h. Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autorititi competente si
orice alti factori relevanti implicagi.

Riscuri potentiale pe care Ofertantul trebuie sii le ia in considerare:

i. Intarzieri cauzate de factori externi (conditii meteorologice, acces restrictionat, intirzieri in obtinerea
avizelor/autorizatiilor, cte.);

J- Riscuri asociate cu disponibilitatca si mobilizarea resurselor umane, echipamentelor si materialelor;

k. Probleme legate de neconcordante intre documentatiile existente si realitatea din teren, care pot necesita
solutii de adaptare tehnici;

1. Posibile disfunctionalitati in comunicarea §i coordonarea intre parti (inclusiv subantreprenori si terti
implicati);

m. Riscuri asociate fluctuatiilor de prefuri ale materialelor sau modificirilor neprevizute in lanturile de
aprovizionare.

Ofertantii trebuie si identifice i sd descrie in cadrul propunerii tehnice riscurile pe care le anticipeaza,
impreund cu masurile §i strategiile propuse pentru prevenirea, atenuarea sau gestionarea acestora.
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Demonstrarea capacititii de management al riscurilor va fi consideralii un element esential in evaluarea
ofertei.

Pentru posibilele riscuri identificate la nivelul contractului de achizitic au fost elaborate solutii de raspuns la

risc. Pentru fiecare risc a fost selectatd soluia care are cele mai mari sanse si fie eficace, respectiv:

Tabelul nr. 7

Nr.

Cert.

7.

10.

| decat parametrii propugi de Co

| Aparitia
| nespecificate in Caietul de Sarcini;

Nerespectarea

Denumire risc

Aparitia  de  solicitdri  specifice  ale
autoritdtilor
amplasamentul obiectivului/proiectului de

investifii, inclusiv  situafia in care
parametrii pentru anumite |
caracteristici/activitéii stabilifi de

compelente referitoare la |

Solutie de rdspuns Iz risc

Analiza preliminardi riguroasd a reglementirilor
- aplicabile amplasamentului; includerea in echipa a unui
| reprezentant in relatia cu autorititile; adaptarea solutiilor

. tehnice si a documentatiei pentru conformare rapida in
caz de cerinte suplimentare; pastrarea unei rezerve de |

 timp si buget pentru adaptare.

autoritdfile competente sunt mai stricfi |

Aparitia unei situatii de falimen
executantului  de  lucrdri

sau
subcontractanfilor responsabili de anuinite |
| parfi din contract

| Addugarea de activitgfi/ solicitdri de |
| informafii noi, in functie de progresul

activitdtilor; |
| Existenja de erori de proiectare/omisiuni in
| documentele
| Autoritatea Contractantd,
pdnd la momentul inifierii procedurii; !
| datele si informatiile comunicate de cdtre
- Autoritatea Contractamtd nu sunt suficiente |
- sau sunt incomplete

puse la dispozifie de

unor activitdfi  suplimentare,

- Depdgirea  duratei de realizare
activitdfilor asumate prin Propunerea
Tehnicd.

Nerespectarea graficului de execufie a
lucrdrilor — intdrziere in execufia lucrarilor

- Modificdri tehnice impuse de situafia din |
. feren

Tucrdrilor
de

Intdrzierea  execufiei
construcfii  cauzald
nefavorabile ale vremii

documentafiei
economice In procesul de execufie a
lucrarilor
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neidentificate

a

de |
manifestari |

tehnico- |

Selectarea subcontractantilor cu bonitate derﬁonstraté;
| clauze contractuale de substituire rapidd; identificarea
furnizorilor/colaboratorilor alternativi (backup);

mentinerea unei capacititi de reactie rapida prin personal
tehnic disponibil; comunicare cficienta si raportare
. periodica citre Autoritatea Contractantd.

Flexibilitate operationald in planificarea activititilor; '

Verificare critica a documentatiei in faza de mobilizare;

. emiterea prompté de solicitdri de clarificare ; adaptarea
planificérii si solutiilor tehnice pe baza realitatilor din
teren; colaborare strdnsd cu proiectantul si autoritatca
| contractanti pentru validarea solutiilor alternative.

| delimitarea clard a obligaiilor; mentinerea unei rezerve
| operationale si financiare pentru adaptarea planului de
lucru.

saptiménald a progresului; revizuirea s§i ajustarea
graficului in timp real; mobilizare suplimentard de
_resurse in caz de deviere.

timpului (Gantt); alocarea echipelor de lucru in paralel pe
mai multe fronturi; raportare zilnicii/saptamanala §i
interventii rapide in caz de derapaje.

! inceperea executiei; flexibilitate in aplicarea solutiilor
tehnice; validarea rapidd a modificirilor si validarea/
, aprobarea acestora de catre Dirigintele de santier.

introducerea unor zile tampon in graficul de executie;
utilizarea de tehnologii/echipamente adecvate pentru
rul in conditii dificile.

tehnic; validarea etapelor de executie cu dirigintele de
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Evaluarea proactivi a posibilelor activitifi conexe;
consultarea continud cu autoritatea contractantd pentru |

Planificare realista cu scenarii de rezerva; monitorizare

Implementarea unui sistem riguros de management al

Evaluare amanuntitd a conditiilor din teren inainte de

Planificare sezoniera adaptata riscurilor meteorologice;

mplementarea unui sistem intern de control al calitatii; |
instruirea personalului privind cerintele din proiectul |



6.1 LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
Locul desfaguririi activititilor

Lucrarile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul Contractantului,
iar executia lucririlor se va realiza la amplasamentele obiectivelor de investitii.

Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
—  Execufia lucrarilor exclusiv la amplasamentele obiectivelor de investitii;
— Derularea de activititi la sediul Autoritatii Contractante.

Pentru desfigurarea activitafilor in cadrul Contractuiui, Contractantul este responsabil de asigurarea unui medin
de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protecfia muncii.

6.2 Durata executiei lucririlor

Autoritatca Contractantd intenfioneazi inceperea lucrarilor imediat dupd semnarea Contractului §i va emite un
ordin de incepere a lucrarlor in acest sens.

Durata totala a contractului: 6 luni (executie lucrfiri inclusiv receptia la terminarea lucririlor, dar nu
mai tarziu de 30.06.2026) si minim 36 de luni ( perioada de garantie a lucririlor pini la receptia finalid).

Indicatori etapa de realizare

Documente care probeazi
indeplinirea indicatorului

Transmiterca Raportului  del{30-09- ]Raportu] de progres final si anexele
IO

Nume reper Descriere Termen l

indeplinire  indicatori  de|
realizare

s final si anexele acestuiaf|2026 acestula

Finalizarea contractului de

roces verbal de receptie 1a||30-06- “Proces verbal de receptie la

executie lucriri erminarea lucrérilor 2026 terminarea lucrdrilor
Alingerea unui stadiuf|Centralizator situafii de plata 30-03- Centralizator situatii  de plata
financiar de minim 50% dinfisemnat de dirigintele de santierll, ), & |isemnat de  dirigintele  de
valoarea activitatii de baza (__|//supervizor si beneficiar santier/supervizor si beneficiar
[‘Jcnllar‘z:rcia. d acl;lzn;el Transmiterea dovezii publiciriifl,, ,, |lAdresa inaintare/  confirmare
a’“b‘i‘f‘f “c:‘l’ . "I ; ;’ic'Eng anunfului  privind  achizifial, o [MySMIS 2021 si anunful privind
ac;iz;;}zg nunfulul privind - sractului de lucrari achizitia
Plan de monitorizare a proiectului
; Tinta ||Tint&
findlcamr T Valoare Terme ‘}?;?umenlei[:; finala [[finala
- e ip A BT |
Catego S g ; |Criteriu dejn de . indicat||indicat
- Ztapifco gldtcalor Descriere miermt,d: ot ot F;g:e;i?rea or delor de
= o-etapd ks are P realiza|[rezulta
indicator criteriilor
| re it
Demarar . . Transmiterea
ea e citre AM PR A
hizitie Coveai Nord-Hst a o
g publicarii ——r 01- naintare/confir
REPE | CANTITA |[anungului T mare MySMIS
contract o publicarii 10- g - -
R > TIV rivind : 2021 si anuntul
ulni  de o anuntului 2025 vind
lucrari pcliizifla privind P
- contractului b achizitia
(publicar o lucriri achizitia
ea ! e lucrdrilor de
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Indicator Tinta [|Tintd
dcd!cat Ti Val _ Terme Doc.umente/Do finala Enal&
iCatego L . YAOUC Horiterin defln  defV X A indicat/indi
e etapii/co |lindicator |[Descriere  [intermedi vali 1 Liz |Probeazi Indicatjindicat
d de etapi ard alicdre realiz indeplinirea [ dejfor  de
indicator U realiza|irezulta
| re t
anuntulu executie sau
i privind transmiterea
achizitia ordinului de
) incepere  a
lucrarilor fn
cazul in care
a fost
achizifionati
roiectarea
impreund cu
execufia
luerdrilor ||
Atingere
a unui . .
stadiu C.ﬁ;mﬁhzat?; C.entrﬁllzatt;r Centralizator
financiar uapy : sl ® situatii de plata
platd semnat platd semnat
REPE ||% de dirigintele de dirigintele| o) femoat  de
R minim ||VALORIC 46 - e 03- |dirigintele dell- -
50% din sl ier/ 2026 |santier/supervi
aloaten si’ ier/super santier/super or p
activitati ;MOT B o P - beneficiar
i b eneficiar beneficiar
(
Iinalizar
ea Proces verbal Proces verbal 30- Proces verbal
REPE |icontract VALORIC de receptie laj| de receptie la 06- de receptie la| :
R ului  de terminarea terminarca 2026 terminarea &
lexecutie lucrérilor lucrarilor lucrérilor
lucriiri
Indeplini i
e e I ol P e
REPE ||. di CANTITA - final final si 09 progres final si
R nolcatonitirg Toges AnaNc 2 _ llanexele ] :
i de si anexele anexele 2026 :
realizare |lacestuia | acestuia el

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO19_Cladiri publice cu o performanta energeticd imbunatatfita (metri patrati) (metri patrati)

Regiune mai putin dezvoltata - Tintd: 2.217,000 metri pétrati
Sumar indicatori de rezultat (program)
RCR29_Emisii de gaze cu efect de serd estimate (tone CO2 echivalent/an) (tone CO2 echivalent/an)
Regiune mai putin dezvoltata - Tinté: 18,650 tone CO2 echivalent/an
RCR26_Consum anual de energie primari (din care: al locuintelor, cladirilor publice, intreprinderilor etc.)
(MWh/an) (MWh/an)
Regiune mai putin dezvoltata - Tinta: 174,290 MWh/an

7

RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA

ACTIVITATILOR iN CONTRACT S$I OBTINEREA REZULTATELOR
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Contractantul are intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a activitatilor descrise in Caietul de
Sarcini in conformitate cu prevederile documentalor contractului.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune condifii a activititilor, Contractantul va avea nevoie de mai mult
personal decit cel specificat in caietul de sarcini si/sau propunerea tehnici, acesta va raspunde pentru asigurarea
acestor resurse, fard costuri suplimentare.

in accst caz, Contractantul isi va completa echipa cu personalul necesar pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si
profesionale) pentru efectuarea eficientd a tuturor activitdfilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru
realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

7.1  Profilul resurselor umane necesare
Resurse umane execufie lucriri

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului/resurse si organizare, ofertantii
urmeazd sd includd o descriere a modului de acces la specialistii atestafi, care sunt strict necesari pentru
execufia lucririlor de constructii, demonstriind astfel indeplinirea cerinfelor tehnice §i contractuale precum
si a reglementirilor, standardelor §i normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul
contractului.

Mentiondm fuaptul ¢é la nominalizarea specialistilor minimi necesari fn executia contractului de lucrdri,
ofertantul are obligatia de a lua in considerare si de a nominaliza toli specialistii necesari si obligatorii
impugi conform normelor si normativelor tehnice in vigoare in raport cu obiectul lucririlor de constructii
(de exemplu: electricieni autorizati ANRE etc.), precum si prezentarea modalitiifii de acces la acestia.

Executantul are obligatia de a asigura executarea tuturor lucrdrilor care, potrivit legislatiei in vigoare sau
normativelor tehnice aplicabile, pot fi realizate numai de operatori economici/firme specializate si/sau
persoane atestate in domeniu (ex.. montaj centrale termice, lucrari de ignifugare, instalafii gaze, instalafii
electrice, lucrdri PSI, etc.).

Executantul isi asumd intreaga responsabilitate pentru contractarea si utilizarea imor astfel de firme/persoane
autorizate, indiferent dacd aceste cerinfe nu au fost menfionate expres in documentatia de atribuire,
Nerespectarea acestei obligafii atrage rdspunderea exclusivd a Executantului pentru loale consecinfele
Juridice, tehnice i financiare.

Se va prezenta urmatorul personal minim:

1. Manager de proiect — studii supericare in domeniul Constructii i Instalatii sau echivalent, cu
experienta in coordonarea lucrarilor lucrari cel putin similare (Jucrdri de
construire/reabilitare/modernizare/extindere clddiri civile/industriale cuprinse cel pufin in categoria
de importantd C — normald conform prevederilor H.G. nr.766/1997)

2. Sef de santier - studii superiocare in domeniul Constructiilor/Instalatiilor sau echivalent, cu experienti
in execufia si gestionarea lucririlor lucrari cel putin similare (lucrdri de
construire/reabilitare/modernizare/extindere clddiri civile/industriale cuprinse cel pufin in categoria
de importan{d C — normald conform prevederilor H.G. nr.766/1997).

3. Sef de punct de lucru — inginer specializat in Constructii si Instalatii sau echivalent, cu experientd in
organizarea si  supervizarea lucrdrilor lucrari cel putin  similare  (fucrdri  de
construire/reabilitare/modernizare/extindere cladiri civile/industriale cuprinse cel putin in categoria
de importangd C — normnald conform prevederilor H.G. nr.766/1997)

4. Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) — autorizat pentru toate categoriile de lucrari aferente
prezentul proiect - conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea fn constructii.
Responsabil Controlul Calitifii (CQ/CTC) — specialist certificat in controlul calitatii Iucrérilor.
Inginer topometrist — autorizat ANCPI, minim categoria B.

7. Responsabil Siniitate si Securitate in Muncd (88M) — certificat conform legislatiei in vigoare,
responsabil de implementarea masurilor de protectie a muncii pe santier,

8. Responsabil Protectia Mediului — specialist cu experienti in implementarea misurilor de protectie a
mediului conform legislatiei aplicabile.

9. Responsabil Gestionarea Deseurilor — persoani calificatd, cu atribufii in aplicarea reglementirilor
privind colectarea, transportul si eliminarea deseurilor rezultate din executia lucréarilor.

S
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10. Personal muncitor calificat — echipa format din muncitori specializafi in executia lucrarilor lucrari
cel putin similare (lucrari de construire si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau retele de alimentare
cu apa si/sau aductiuni de apa si/sau componente/parti ale acestora cuprinse cel putin in categoria de
importanta C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 actualizata), conform cerintelor proiectului.

Se vor prezenta CV, minim | recomandare pentru fiecare persoana cu pozitia ocupata din care sa reiasa ca a

avut accleasi responsabilitati ca cele solicitate in prezentul caieti de sarcini, diplome studii, atestate/certificate.

Contractantul va numi un reprezentant (Managerul proiect) care va comunica direct cu persoana nominalizata

de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului

sci idcntif}cata n contract. Reprezentantul Contractantului organizeazii si supravegheaza derularea efectiva a
ontractului.

Experienta managerului de contract se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin care acesta a
superioare din punctul de vedere al tipului/ naturii si complexitatii, al rezultatului sau functionalitatii urmarite
prin scopul contractului, cu cele supuse achizitiei, in care sa fi avut atributii de Manager de Proiect coordonator
al echipei Antreprenorului.

Sarcinile sale sunt ;

1. sa fie singura interfad cu Autoritatea Contractantii in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfédgurarea activitatilor din cadrul acestuia;

2. gestioneazd, coordoneazi si programeazi toate activititile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

3. asigurd toate resursele necesare aplicirii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor in
materie;

4. gestioneazd relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

5. gestioneazd si raporteazi daci executia lucririlor se realizeazi cu respectarea clauzelor contractuale i
a continutului Caietului de Sarcini.

6. Coordoneaza intreaga activitate a Contractantului cu privire la organizarea, mobilizarea, executia,
receptia lucrarilor pentru intreg contractul;

7. Raspunde la gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea executiei, precum si de
repartizarea corecta a acestora;

8. Raspunde de respectarea termenelor de executie stabilite prin contract;

9. Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura
stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarca
securitatii si sanatatii angajatilor din subordine/coordonati;

10. Raspunde de respectlarea procedurilor de lueru specifice (programul de lucru, raportarea/predarea la
timp a documentelor, probleme identificate, etc.);

11. Respecta si aplica actele normative in vigoare;

12. Asigura, in numele/din partea Contractorului relatia cu Autoritatea Contractanta, Proiectantul, alte parti
implicate si institutiile statului abilitate cu responsabilitati si autoritate in domeniul lucrarilor care fac
obiectul contractului de executie;

13. Participa la toate sedintele operative si de progres organizate de Autoritatea Contractanta sau de
reprezentantul acestuia, Proiectant, alte parti cu atributii in acest sens;

14. Acorda asistenta si sprijin Autoritatii Contractante in relatia acestuia cu finantatorii si cu organismele
cu atributii de control si de monitorizare;

15. Implementeaza unitar procedurile sistemului de management la nivelul Contractantului;

16. Raspunde in mod direct de raportarile de progres lunare catre Autoritatea Contractanta, de forma,
continutul, veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite;

17. Coordoneaza si raspunde de organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si la sfarsitul perioadei de
garantie precum si de intocmire a Cartii Tehnice a Constructiei pentru fiecare obiectiv de investitie in
parte;

18. Pune la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele, situatiile, centralizatoarele, informatiile
solicitate, in el mult 24 de ore de la solicitare, daca informatiile nu sunt disponibile pe loc (pentru
situatiile mai complexe, termenul se poate prelungi cu acceptul Autoritatii Contractante);

19. Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

Pentru pozitia de manager de proiect, se soliciti ca persoana nominalizata sa fie angajati cu contract individual
de munci la data depunerii ofertei, in cadrul operatorului economic ofertant (sau al unuia dintre membrii
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asocierii, dupa caz),
Nu se acceptd prezentarea unei simple declaratii de disponibilitate paulm aceastd functie, avand in vedere
responsabilitatea directd, continud §i coordonatoare a acestei persoane in derularea contractului.
in acest sens, ofertantii vor depune urmatoarele documente justificative:
» Extras REVISAL (Registrul General de Evidenti a Salariafilor) emis cu cel mult 30 de zile inainte de
data depunerii ofertei, care si ateste incadrarea persoanei respective;
o Contractul individual de munci — paginile relevante (doar daci este necesari confirmarea functiei si
duratei);
¢ CV actualizat si documente care atestd calificarea si experienta profesionald (diplome, certificate,
recomandari etc.).
Aceastd cerin{i este impusa pentru a asigura implicarea reald, continua si eficienta a managemlun de proiect in
implementarea contractului, dat fiind rolul sdu esential in coordonarea tehnica, administrativi si manageriali a
tuturor activititilor derulate in cadrul proiectului,

Pentru activititile ce se desfagoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct
cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de
organizarea §i supravegherea tuturor activitafilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului.
Seful de santier trebuie si fie permanent prezent pe santier cand se realizeazii activitati si trebuie si poata
informa reprezentantul Autoriti{ii Contractante in orice moment despre situafia de pe santier. In cazul in care
seful de santier nu poate 11 prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autorititii Contractante.
Experienta scfului de santier se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin care acesta a
desfasurat activititi in cadrul unor contracte de luerdri similare sau superioare celor ce fac obiectul achizitiei, in
care si {1 avut atributii de Sef de santier.

Calitatea de sef de santier se va dovedi prin Studii superioare dovedite prin diploma de licenta/ absolvire sau
echivalent, in unul din urmatoarele domenii: inginer cu studii absolvite cu diploma de licents, diploma de
absolvire sau echivalent — Facultatea de Constructii/Instalatii sau echivalent.

Principalele sarcini ale $efului de santier in cadrul Contractului sunt :

1. sa fie singura interfafdi cu Autoritatea Contractantii in ceea ce priveste activitigile de pe santier;

2. sa fie responsabil de gestionarea tehnich si operationald a activititfilor de pe santier, impreuni cu
aspectele organizationale;
sa contribuie cu experienta sa tehnicé prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cite ori este necesar
pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;
sil gestioneze si si supravegheze toate activititile desfisurate pe santier;
si fie prezent in timpul tuturor activitdfilor desfasurate pe santier;
sé actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnici a constructiei;
sd actualizeze calendarul de desfigurare a activitiifilor si jurnalul de santier;
sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitégii pentru toate lucrérile din santier;
sa fie responsabil de toate aspectele privind sindtatea §i de siguran{d ale personalului Contractantului
de pc santier;
10. si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrérilor in conformitate cu cerinfele contractuale.

s

ML Oy hi

Pe durata execuliei lucridrilor, $eful de santier trebuie sé prezinte reprezentantului Autoritdtii Contractante, daca
se solicita, la un interval lunar, un raport care sé:
1. descrie progresele realizate;
identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrérilor si documentatia asociati);
prezinte problemele intdlnite i actiunile corective intreprinse;
prezinte planificarea pe termen scurt si si evidentieze modificirile in raport cu planificarea anterioari
pentru activitatea din santier,
Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractanfului.

CRCR

Pentru activitiifile ce se desfasoari pe santier, Contractantul va numi un Sef de punct de lneru- inginer
specializat in Constructii §i Instalatii sau echivalent care va relationa direct cu personalul Autoritatii
Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea
tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de punct de lucru trebuie
sa fie permanent prezent pe santier cdnd se realizeazdi activitdfi si trebuie sd poatd informa reprezentantul
Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de punct de hucru
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nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Experienta sefului de punct de lucru se va demonstra prin prezentarca documentelor relevante prin care acesta
a desfisurat activitdfi in cadrul unor contracte de lucréri similare sau superioare celor ce fac obiectul achizitiei,
din punctul de vedere al tipului/ naturii si complexitatii, al rezultatului sau functionalitatii urmarite prin scopul
contractului, cu cele supuse achizitiei, in care si fi avut atributii de Sef de punct de lucru.

Calitatea de sef de punct de lucru- inginer va dovedi prin Studii superioare dovedite prin diploma de licenta/
absolvire sau echivalent, in unul din urmatoarele domenii: inginer specializat in Construetii si Instalatii sau
echivalent.

Principalele sarcini ale Sefului de de punct de lucru in cadrul Contractului sunt :
1. planificd, organizeaza si supravegheaz lucririle de constructie la punctul de lucru, in conformitate cu

proiectul tehnic, graficele de executie si specificatiile din contract.

Verificd progresul lucrdirilor zilnic §i se asigurd ca echipele respecti termenele stabilite.

3. Coordoneazi echipele de muncitori si subcontractori, asigurdndu-se ¢a ficcare parte isi indeplineste
sarcinile conform planului.

4. se asiguri cd toate lucrérile executate respectd standardele tehnice si normele de calitate specificate in
proiect si in reglementirile legale.

5. Verificd si aproba conformitatea materialelor si a tehnologiilor utilizate, urmirind respectarea
specificatiilor din caietele de sarcini gi documentatia tehnica.

6. Asigura buna gestionare a resurselor umane, tehnice si materiale pe santier, astfel incat lucrarile s fie
executate eficient si fiirfi Intirzieri.

7. Monitorizeaza utilizarea echipamentelor si a materialelor §i gestioneazad aprovizionarea conform
necesititilor santierului.

8. Este responsabil de respectarea normelor de siindtate si securitate in muncd (SSM) pe santier,
asigurindu-se ci toti lucrétorii respectd echipamentele gi procedurile de siguranti.

9. Supravegheazi instruirea echipelor privind masurile de siguranti si se asiguré ci acestea sunt respectate
pe tot parcursul lucririlor.

10. Menline o comunicare constantd cu managerul de proiect, proiectantul, supervizorul si alfi specialisti
implicati in proiect, raportdnd progresul lucririlor si eventualele probleme tehnice.

11. Participd la sedinfele de coordonare si pregiteste rapoarte periodice privind stadiul luecrarilor si
utilizarea resurselor.

12. Completeazi si actualizeaza documentele de santier (jurnalul de santier, rapoarte zilnice de activitate,
situatiile de lucriiri executate).

13. Verifica si asigurd conformitatea lucririlor cu proiectul tehnic, mentinind o evideni corectd a
modificarilor sau ajustarilor.

14. Anticipeaza si identificd potentialele probleme tehnice sau de executie care pot aparea pe gantier si
giseste solutii rapide si eficiente.

15. Colaboreazi cu echipa pentru a implementa solutii la fata locului si pentru a reduce la minimum
impactul asupra termenelor de finalizare si a calitafii lucrarilor.

16. Se asigurd cé lucrdrile executate se Tncadreazi in bugetul alocat, monitorizand costurile si raportind
eventualele deviatii cétre echipa de management a proiectului.

17. Urmareste lucrérile efectuate §i situatiile de platd corespunzitoare, pentru a facilita eliberarea platilor
intermediare

18. Intocmirea §i semnarea documentelor necesare receptiilor partiale si finale ale lucrarilor.

19. Colaborarea cu supervizorul lucrérilor gi autorititile pentru receptionarea fazelor determinante.

20. Gestionarea relatiei cu subcontractorii §i furnizorii pentru a asigura livrarea materialelor si serviciilor
la timp si n conformitate cu ceringele.

21. Monitorizarea lucrdrilor in baza graficului de executie si propunerea de solutii pentru eventualele
intarzieri sau modificiiri necesare in desfasurarea proiectului.

M

Responsabilul tehnic cu executia (RTE

Coordonarea tehnica a lucrarilor va fi realizata de personal atestat, in concordanta cu dispozitiile Ordinului
MDRAP nr. 1895/2016.

Pentru expertii / persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate atestata/autorizata (RTE), se va prezenta
momentul in care aceste persoane vor interveni pentru derularea contractului, precum si modul in care operatorul
economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora, fie prin resurse proprii, fie prin externalizare,
situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederca oblinerii serviciilor respective
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(conform art. 3 alin. (3) si (4) din Instr. ANAP nr. 1/201 D

Obligatiile responsabilul tehnic cu executia:

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulierioare,

a art. 22 din Regulamentul de verificare si experiizare tehnica de calitate a proiectelor, a executieilucrarilor si a

constructiilor, aprobat prin HG nr. 925/1995, in corelare cu prevederile Normativului pentru verificarea calitatii

si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor indicativ C 56-02, aprobat prin Ordinul ministrului

transporturilor, constructiilor si turismului nr. 900/2003, respectiv a Ordinului MLPTL nr. 1895/2016,

obligatiile RTE sunt urmatoarele:

1. saadmita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proicctelor si a detaliilor de executie verificate
de specialisti verificatori de proiecte atestati;

sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor,

planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele

de realizare a constructiilor;

3. saintocmeasca si sa tina la zi un registru de cvidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza
tehnie si de care raspund;

4. sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor;

5. sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau
abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea
acestora;

6. permite utilizarea in executia lucrarilormumai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice;

7. urmareste ca lucrarile sa se faca numai de personal specializat si autorizat pentru meseriile la care
reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;

8. participa la toate verificarile de calitate si la incercarile care se efectueaza pe parcursul executici;

9. participa la receptia lucrarilor care devin ascunse;

10. solicita prezenta dirigintelui de santier la executarea lucrarilor ce ulterior devin ascunse;

11. sesizeaza dirigintele de santier, ca reprezentant al Autoritatii Contractante, si proiectantul (dupa caz),
daca constata neconformitati, in vederea rezolvarii acestora.

2.

Responsabilul cu centrolul tehnic de calitate in santier (CQ/CTC)

Obligatiile responsabilului cu controlul tehnic de calitate in constructii:

1. Excrcita un control sistematic si exigent asupra calitatii produselor aprovizionate in santier si a lucrarilor
de constructii;

2. Informeaza operativ conducatorul contractului privind deficientele de ordin calitativ constatate, in
vederea dispunerii de masurii;

3. Exercita controlul calitatii lucrarilor pe faze de cxecutie stabilite prin reglementarile tehnice si ,,Planul
calitatii’” adoptat prin Sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii;

4. Raspunde de indeplinirea prevderilor ,,Planului Calitatii’* adoptat de operatorul economic prin sistemul
propriu de conducere si asigurare a calitatii;

5. Elaboreaza si supune spre aprobare Programul de control in corelare cu prevederile ,,Planului calitatii™’
adoptat;

6. Participa la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie stabilite prin normele,
reglementarile si normativele tehnice si semneaza procesele verbale de atestare a calitatii;

7. Informeaza contractantul asupra aspectelor privind respectarca tchnologiilor sau necesitatii
intreprinderii de actiuni preventive sau corective;

8. Verifica respectarea utilizarii in executie numai a produselor de constructii cu certificate de
conformitate, declaratii de performanta sau agrementate tehnic;

9. Raspunde de masurile propuse pentru inlaturarca neconformitatilor;

10. Verifica calitatea remedierilor executate.

Inginer Topometrist Autorizat ANCPI minim Categoria B

Obligatiile Inginer Topometrist Autorizat ANCPI minim Categoria B:

Inginerul topometrist autorizat ANCPI categoria B este responsabil cu realizarea si verificarea lucrarilor de
topografie necesare pentru proiectele de infrastructurd rutierd. Acesta efectueazd mdisuritori precise ale
terenului, stabileste limitele si coordonatele lucrarilor, si oferd suport tehnic pentru asigurarea conformitatii
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constructiilor cu planurile topografice §i de executie. Inginerul topometrist contribuie esential la fiecare etapd a
proiectului, de la faza de proiectare si pani la finalizarea executiei lucrarilor.

I Realizeazd mésuratori topografice precise ale terenului unde se va desfagura proiectul rutier, utilizind
echipamente moderne (statii totale, GPS etc.).

2. Ridicarea topografici a terenului pentru a furniza date exacte privind formele si dimensiunile
suprafetelor, necesare in proiectare i executie.

3. Identifica §i marcheaza punctele de reper si trasajul drumului pe teren, asigurndu-se ¢ toate lucririle
sunt executate in conformitate cu planurile de executie.

4. Verifica corectitudinea trasarii infrastructurii rutiere (aliniamente, curbe, inclinri, intersectii) pe teren,
conform proiectului tehnic,

5. Monitorizeaza constant executia lucrarilor de infrastructurd rutierd (terasamente, fundatii, imbricaminti
rutiere), verificand conformitatea cu planurile topografice si specificatiile tehnice.

6. Realizeazi masuritori de control periodic §i oferd suport tehnic pentru a ajusta eventualele erori de
execufie si aliniere.

7. Redacteazi documentatia topograficd necesard, precum ridicarile topografice initiale, planurile de
trasare, rapoartele de masuritori si verificiiri efectuate pe parcursul executiei.

8. Intocmeste si valideazi documentele ce fac parte din cartea tehnici a constructiei, inclusiv planurile de
situatie, profilele longitudinale i transversale, si alte planuri solicitate de cétre autoritafi si proiectant.

9. Redacteazid documentatia topografica necesard, precum ridicarile topografice initiale, planurile de
trasare, rapoartele de mésuritori i verificari efectuate pe parcursul executiei.

10. Intocmeste si valideazd documentele ce fac parte din cartea tehnica a construciiei, inclusiv planurile de
situatie, profilele longitudinale si transversale, si alte planuri solicitate de céitre autoritafi si proiectant.

11. Realizeazd si valideaza lucriri de cadastru si intocmeste documentafia aferentd necesard pentru
obfinerea autorizatiilor si avizelor, in conformitate cu reglementarile ANCPI.

12. Se asiguri ca toate masuritorile topografice si cadastrale sunt realizate conform standardelor impuse de
ANCPI si respecta legislatia in vigoare.

13. Realizeaza si valideaz lucriri de cadastru si intocmeste documentafia aferentd necesard pentru
obtinerea autorizatiilor si avizelor, in conformitate cu reglementirile ANCPI.

14. Se asiguré ca toate misurdtorile topografice gi cadastrale sunt realizate conform standardelor impuse de
ANCPI si respectd legislatia Tn vigoare.

15. Participi la fazele determinante ale execufiei, oferind asistentii tehnies pentru verificarea conformititii
topografice a lucrarilor inainte de receptia acestora.

16. Verifici conformitatea lucririlor finale cu proiectul tehnic si pregiiteste documentatia necesard pentru
receptia finald a proiectului de infrastructurd rutiera.

Responsabil 8SM
Obligatii Responsabil SSM:

1. coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau
organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori
succesiv si estimeaza timpul necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

2. coordoneaza punerca in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul,
lucratorii independenti, respecta principiile de prevenire si protectie si asigura securitatea si sanatatea in
munca pe santier, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanitate; adapteaza
sau solicita sa s¢ realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanitate si ale dosarului de
interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari inlervenite;

3. organizeaza cooperarea intre angajatori, daca este cazul, inclusive a celor care se succed pe santier, si
coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor
profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a
reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independent;

4. coordoneaza activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de Securitate a muncii;

5. ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

6. stabileste, in colaborare cu managerul de proiect al Contractantului, masurile generale aplicabile
santierului;

7. tine seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;

8. stabileste, impreuna cu managerul de proiect al Contractantului, obligatiile privind utilizarea mijloacelor
de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

9. efectucaza vizite commune pe santier cu contractantul, inainte de redactarea planului propriu de Securitate
si sanatate si avizcuza planurile de Securitate si sanatate si modificarile acestora;
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10. alte obligatii: inlo-_::mirca planului de Securitate si sanitate si a registrului de coordonare — organizarea si
plammparea la sedinte; verificarea gradului de instruire si de constientizare al lucratorilor privind securitatea
s1 sanatatea muncii; prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale; verificarea modului

de respectare a prevederilor legale in domeniul SSM, a utilizarii mijloacelor collective si individuate de
protective de catre lucratori.

Responsabil mediu
Educatie: Calificare educationala — Studii superioare dovedite prin diploma de licenta/ absolvire sau echivalent,

in domeniul protectiei medinlui sau echivalent.
Obligatii Responsabil Mediu:
&

2,

§0 A Ovibthil

9

10.
11.
12,
13.
14,

15.
16.

17.

sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/procesului supus evaluarii, alegerea metodei de
evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru;

sa cvalueze impactul de mediu produs de contractant si sa actioneze in sensul reducerii si chiar al
eliminarii lui, prin respectarea normelor legale;

sa-si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar implementarea unor
sisteme de management de mediu;

sa monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu;

sa stabileasca masurile de reducere a impactului asupra mediului;

sa realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;

sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de contractant;

sa pregateasca documentatiile necesare si sa asigure obtinerea autorizatiilor, acordurilor, avizelor din
domeniul protectiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;

sa intocmeasca documentatia pentru lucrarile avute in executie;

sa intocmeasca documentatia de testare;

sa identifice elemente care pot influenta activitatea sis a le transmita contractantului;

sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca;

sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei;

sa fie o opersoana onesta, loiala, cu un comportament echilibrat in raport cu
persoanele/institutiile/societatile cu care vine in contact;

sa acorde ajutor/sprijin in situatii de criza;

sa informeze imediat managerul de proiect cu privire la orice deficienta constatata sau eveniment
petrecut;

implementeaza conceptul DNSH, pe ramura sa si pune la dispozitia Autoritatii
Contractante/Managerului de proiect informatiile solicitate care fac dovada respectarii acestuia.

Responsabil gestionarea deseurilor
Obligatii Responsabil cu gestionarea deseurilor:

1.

sa identifice si sa codifice fiecare deseu la locul generarii si sa-1 eticheteze, in conformitate cu legislatia
de deseuri, respectiv cu cea referitoare la chimicale, in cazul deseurilor periculoase;

2. sadetina fisa de caracterizare a deseurilor periculoase pentru fiecare deseu in parte;

3. sa detina pe amplasament evidenta gestiunii deseurilor conform H.G. 856/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare si sa transmita autoritatilor raportarile solicitate de legislatia in vigoare;

4. sa verifice periodic locurile de pe amplasament unde se realizeaza generarea, stocarea temporara a
deseurilor generate si sa inspecteze starea recipientilor de stocare, luand masuri pentru evitarea
potentialelor accidente;

5. sa informeze prin orice mijloace lucratorii la locul de munca in legatura cu obligatiile pe care le au in
domeniul deseurilor (locul de depozitare a fiecarui tip de deseu, modul de eliminare/valorificare);

6. sa detina pe amplasament documentele solicitate de lege (formulare de transport, incarcare-descarcare,
registre de evidente, etc.);

7. sa initieze audituri interne si sa propuna spre aprobarc pentru amplasament planul de prevenire si
reducere a deseurilor prevazut de OUG Nr. 92/2011 privind regimul deseurilor;

8. sa asigure trasabilitatea deseurilor generate si valorificate si sa urmareasca ca nici un transfer ilegal de
deseuri sa nu aiba loc;

9. sa cunoasca prevederile legale in domeniul gestiunii descurilor si sa participe la instruirile organizate
de companie in domeniul gestiunii deseurilor;

10. sa verifice si sa avizeze documentatia si modul de calcul pentru realizarea declaratiilor la fondul de
mediu;

11. sa identifice contractorii in domeniul deseurilor si sa verifice daca sunt autorizati si pentru operatiunile
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si codurile de deseuri contractate;

12. sa stabilcasca indicatori de monitorizare si reducere a cantitatilor de deseuri si sa verifice respectarea

procedurilor, instructiunilor in domeniul deseurilor, in cazul implementarii unui sistem de management
de mediu.

Personal muncitor calificat

1. Personalul muncitor calificat executd lucririle conform instructiunilor primite si specificatiilor din
proiectul tehnic, respectand standardele de calitate si normele de executie pentru drumuri.

2. Participa la diverse aclivitiyi, cum ar fi sapaturi, niveldri, compactiri, asfaltari, si alte lucrari de
constructie, reabilitare $i modernizare a drumurilor,

3. Utilizeaza i opercaza cchipamente specifice pentru infrastructura rutierd {compactoare, finisoare de
asfalt, buldozere, excavatoare etc.), asigurindu-se ¢ acestea sunt utilizate corect si eficient.

4. Efectueazi intrefinerea de bazi a utilajelor §i echipamentelor utilizate in lucrari, verificind functionarea
acestora Tnainte de utilizare i raportind eventualele probleme sau defectiuni.

5. Personalul muncitor calificat respecta toate regulile si normele de siguranti impuse pe santier, utilizind
echipamentele de protectie individuali (cascd, veste reflectorizante, minusi, bocanci etc.).

6. Este responsabil de siguranta personali si a colegilor de munci, avand griji sa previna accidentele si si
semnaleze imediat orice situatie periculoasi sau conditii de munci nesigure.

7. Personalul calificat in asfaltare cste responsabil pentru aplicarea si finisarea straturilor de asfalt conform
specificatiilor tehnice si normelor de executie.

8. Supravegheazi i participa la intinderea, compactarea si nivelarea stratului de asfalt pentru a asigura o
suprafati rutierd uniforma si durabila.

9. Asigurd amplasarea corectd a indicatoarelor de circulatie si a altor elemente de semnalizare rutierd
temporari pe santier, pentru a asigura siguranta traficului si a muncitorilor.

10. Participa la instalarea semnaliziirii permanente, cum ar fi marcajele rutiere, barierele de protectie gi
indicatoarele, conform proiectului tehnic.

Executantul va respecta prevederile art. 31 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. Lipsa politei de
asigurare la momentul depunerii ofertei duce la neconformitate ofertei, aceasta neputand a fi depusa ulterior.
Aceasti cerin{i esle impusi pentru a garanta conformitatea ofertelor inca din faza initiala, evitand intarzieri sau
incertitudini privind acoperirea riscurilor profesionale.

Pentru fiecare functie mentionata mai sus va fi desemnati o persoanii distinctii, cu pregitirea si/sau atestarile
necesare pentru ocuparea respectivei pozitii.

Nu se acceptii cumulul de functii de citre aceeasi persoani, indiferent daci aceasta indeplineste conditiile
de calificare pentru mai multe roluri.

Aceastd misurd este necesard pentru a asigura disponibilitatea efectivd si continud a fiecdrei persoane pe
perioada de derulare a contractului, n conformitate cu cerintele de specializare, atributiile specifice fiecirui post
si cu normele legale aplicabile in domeniu.

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze cii personalul care desfigoari activitii{i pe santier:
i.  are toate abilititile si competentele pentru executia lucriirilor preconizate;
il.  estesinitos siin formi pentru executia lucriirilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat si
poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intri pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Se va prezenta modalitatea de acces la resursele tehnice considerate necesare pentru indeplinirea
activitatilor din contract prin raportare la metodologia si graficul de executie prezentate in oferta tehnica.

7.2 Alte cerinte legate de personalul implicat in prestarea executiei lucriirilor

in cazul in care prevederile legale in vigoare previid ca anumite documente/pér{i din documentatia tchnico —
economica/lucrarilor de constructii ce fac obiectului contractului si fie intocmite/executate de persoane
fizice/juridice cu anumite calificari/atestate/autorizaii, atunci ofertantul are obligafia si asigure pe timpul

Cod document: Pagina 30 din 37
Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru



executdrii contractului de executie lucréri, conditiile intocmirii/executdrii acestora potrivit legii; in acest sens,
ofertantii au obligatia si ia in considerare asigurare cel putin a personalului atestat/autorizat corespunzitor
pentru:

—  execufia tuturor lucrdrilor supuse procedurii conform normativelor tehnice de calitate in vigoare.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activiti{ilor incluse in Contract, pe perioada
deruliirii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal deciit cel specificat in
Propunerea Tehnici, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, firi costuri suplimentare.
fn acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia s se asigure §i si urnmireascd cu strictefe ca oricare dintre expertii cheie propusi
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislafia si reglementarile tehnice
aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeazi si le desfigoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilitétilor atribuite.

7.3  Infrastructura necesarii pentru desfasurarea activititilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie si se asigure ca personalul care isi desfigoard activitatea in cadrul
Contractului, dispune de sprijinul material gi de infrastructura necesard pentru a permite acestuia si se
concentreze asupra realizirii activititilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentati de Ofertant in Propunerea Tehnicd trebuie si fie corespunzitoare scopului Contractului
si sd Indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia
mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la infarstructura necesard pentru
realizarea activitatilor in Contract.

8 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA $I CONTRACTANT (INCLUSIV iN DOMENIILE MEDIULUL SOCIAL $1
AL RELATIILOR DE MUNCA)

in executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile in

domeniul mediului, social i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri

colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social i al muncii enumerate in

anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protectia dreptului de organizare;

Convenfia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare §i negociere colectiva;

Conventia nr. 29 a OIM privind munca forfatd;

Convenfia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forfate;

Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forfei de muncd i profesie);

Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerafiei;

Convenia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Conventia de la Basel privind controlul circulafiei transfrontaliere a deseurilor periculoase §i al

elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

j. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenfi (Convenfia de la Stockholm privind
POP).

iy ThOe RS R

Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate in Anexa nr. 2 la prezentul Caict de Sarcini sunt
considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceastd anexd este oferita ca referin{a
si nu trebuie considerata limitativa.

9 MANGEMENTUL /GESTIONAREA CONTRACTULUI $I ACTIVITATI DE RAPORTARE inN
CADRUL CONTRACTULUI
9.1 Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea contractanti

Pentru execufia lucririlor supuse prezentei proceduri

A. Tipul, frecventa si scopul intalnirilor in cadrul Contractului
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Pe parcursul derulérii lucrarilor afercnte prezentului contract, se vor organiza intalniri de coordonare intre parti,
cu scopul monitorizérii progresului, discutirii problemelor apérute si luarii deciziilor operative.
Intélnirile se vor desfagura:

* Periodic, in gantier sau prin mijloace de comunicare telefonica, in functie de complexitatea si ritmul
lucrdrilor;

e La solicitarea Autoritiitii Contractante, in cazul in care apar intarzieri mai mari de 30 zile fata de
termenele asumate pentru anumite categorii de lucriri, pentru analizarea cauzelor si stabilirea masurilor
coreclive;

* Ori de ciite ori este necesar, la solicitarea justificata a uneia dintre parti, transmisa cu minimum 3 zile
lucratoare inainte, sau de urgents, in cazuri bine fundamentate.

Fiecare parte are obligatia de a asigura prezenta personalului relevant din echipele sale tehnice, de conducere
sifsau suport, in functie de subiectele abordate.

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruldrii Contractului, ca urmare a deviagiilor
identificate in cadrul intdlnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractantd

Modificari din categoria celor ce nu intra in categoria modificérilor substantiale ale Contractului pot fi inifiate
de oricare din pirti, printr-o solicitare ce trebuie sd confind cel pujin motivele ce a determinat-o, descrierea
modificrii cat §i impactul pe care-l are asupra deruldrii contractului, daca este cazul. In cazul in care
modificarea este probata, o dispozitie va fi elaborati de Autoritatea Contractanti §i tarnsmisi ciitre Contractant.

C. Orice alte informafii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoani ce va comunica cu Contractantul pe perioada deruldrii
Contractului.

Activitifile privind execufia lucrarilor, care fac obiectul prezentului contract sunt supuse
supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra
lucriirilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de
santier/sau un inginer/sau o echipi de supervizare (dupd cum este aplicabil).

Acesta lucreazé independent si reprezinti Autoritatea Contractantd in legaturd cu aspectele tehnice ale
Contractului.

Orice cerinid de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sdnitate in timpul executdrii
lucrérilor va fi aplicati de cétre Contractor.

9.2 Evaluarea modului in care au fost realizate lucrdrile de constructii
Urmditorii indicatori vor fi monitoriza{i pe parcursul executiei lucrérilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe Contract),
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in perioada de
timp agreatd cu Autoritatea Contractanta;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele §i cu participarea tuturor celor
solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probclor, testelor si verificarilor, conform Contractului si
solicitdrilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util cétre Autoritatea Contractanta;
- predarea Cirtii Tehnice a Constructiei complete §i la termen.
in cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a obligatiilor asumate
prin Contract, in conditiile legislajiei aplicabile, Autoritatea Contractanti va emite document constatator
negativ.
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10 CONDITII SPECIFICE GHIDULUI SOLICITANTULUI
Grup tinta

Grupul tinta al proiectului se imparte in doua categorii, beneficiarii directi si beneficiarii indirecti ai proiectului.
Beneficiarii directi ai proiectului sunt: 581 elevi si 45 de cadre didactice. Acestia vor beneficia de conditii mult
imbuntatite, atat din punct de vedere al procesului educativ (datorita reabilitarii colegiului), cat si din punctul
de vedere al conditiilor asigurate in urma eficientizarii termice in care se va desfasura orarul activitatilor
educative. Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt cei 8992 cetateni ai Orasului Podu

Tloaiei vor beneficia de rezultatele implementarii acestui proiect, deoarece reabilitarea cladirii S partial+P+2E
va oferi o imagine mult imbunatatita asupra importantei pe care o au activitatile de invatamant. Toate aceste
grupuri tinta vor fi implicate in implementarea proiectului prin informarea lor cu privire la etapele de
implementare a proiectului. In acest sens, odata cu semnarea Contractului de Finantare, se va face o informare
publica cu privire la acesta, iar prin intermediul site-ului Primariei Orasului Podu lloaiei se va realiza o
comunicare permanenta cu privire la etapele de realizare a proiectului.

Principii Orizontale
Egalitate de sanse

Egalitate de gen: La elaborarea proiectului s-a avut in vedere respectarea prevederilor legislatiei in vigoare cu
privire la eliminarca incgalitatilor si promovare a egalitatii intre barbati si femei. Egalitatea de sanse si de
tratament reprezinta un drept fundamental si o valoare de baza a Uniunii Europene, stipulata in articolul 8 al
Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE). De asemenea, Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europenel (denumita in continuare ,Carta”) este un document adoptat de Comisia Europeana,
Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000, in cadrul Consiliului European de la
Nisa. Conventia ONU privind drepturile persoanclor cu dizabilitati reprezinta principalul instrument Jjuridic
international de lupta impotriva discriminarii persoanelor cu dizabilitati, constituind un pilon relevant si eficient
pentru promovarea si protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati in Uniunca Europeana. Implementarea
proiectului va include masuri active pentru prevenirea discriminarii si promovarea unei abordari pozitive fata
de egalitatea de gen, asigurand astfel conditii egale pentru barbati si femei. In acest sens, beneficiarul va acorda
atentie selectarii membrilor echipei de proiect pe baza unor criterii obicctive, care sa nu includa conditionare
discriminatorie,va fi pastrata o abordare de gen echilibrata, se va lua in considerare includerea in echipa de
proiect si a unor persoanc apartinand unor grupuri vulnerabile, se vor asigura conditii de munca
nediscriminatorii pentru toti membrii echipei in ceea ce priveste salariul, fisa postului, distributia volumului de
munca, a responsabilitatilor, programul de lucru si se va asigura ca personalul dedicat proiectului cunoaste,
respecta obligatiile legale privind egalitatea de gen si sanse asa cum sunt mentionate in legislatia prezentata mai
sus.

Nediscriminare:

Nediscriminare: Proiectul promoveaza principiul nediscriminarii,in contextul tratamentului egal si al accesului
pe piata muncii a tuturor persoanclor. Mecanismele de asigurare a nediscriminarii se regasesc atat la nivel
tchnic,cat si in elaborarea procedurilor de achizitii,prin crearea unui cadru de manifestare a concurentel reale
intre operatorii economici, cu respectarea principiilor de nediscriminare, tratament egal,recunoastere reciproca,
transparenta, proportionalitate. Va fi implementat un model social bazat pe imputernicire, drepturile omului,
demnitate, cu respectarca oportunitatilor egale pentru toti.Beneneficiarul va respecta principiile Constitutiei
Romaniei,art.4 privind egalitatea intre cetateni, Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea OG
nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru completarea
arl. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, HG 440/2022
pentru aprobarea Strategici nationale privind incluziunea sociala si

reducerea saraciei pentru perioada 2022—2027, HG nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome

pentru perioada 2022-2027, OG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
(republicata), cu modificarile si completarile ulterioare.

Accesibilitate persoane cu dizabilititi:
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Accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati: Se va sustine integrarea pe piata muncii a persoanelor cu
dizabilitati si respectarea drepturilor acestora prin ofcrirca de conditii egale cu ceilalti. Aceasta implica nu doar
integrarea pe piata muncii a persoanelor din aceasta categorie in echipa de proiect, ci si dotarea colegiului cu
echipamente si amenajari care sa asigure accesibilitatea pentru toti elevii, indiferent de abilitatile fizice. Se vor
crea astfel conditii optime de acces si participare la educatie pentru toti copiii.

Schimbiri demografice:

Schimbarile demografice: au un impact major asupra economiei europene, afectand in aceeasi masura atat
zonele rurale, cat si pe cele urbane, avand implicatii ce impun o serie de masuri proactive. Orice dezechilibru
in structura demografica, expune un segment al populatiei la riscuri similare celor care afecteaza grupurile
vulnerabile. In plus, egalitatca de sanse cste privita in contextul schimbarilor demografice, din perspectiva
efectelor imbatranirii populatiei si al eliminarii decalajelor dintre generatii. Prezentul proiect a fost conceput
intr-o viziune sistematica, integratoare, in concordanta cu politicile UE si legislatia nationala, menita sa asigure
accesul nediscriminatoriu al tuturor categoriilor de varsta la activitatile proiectului. Astfel din punct de vedere
al varstei se va asigura o participare cchitabila atat pentru membrii cchipei de proicet cat si pentru beneficiarii
directi ai proiectului, va fi asigurati o participare echitabila, contribuind astfel la imbunatatirea calitatii vietii §i
la adaptarea la tendintele demografice actuale.

Dezvoltare durabild

Poluatorul plateste:

Poluatorul plateste: reprezinta un principiu de baza in politicile de mediu, care prevede ca plata costurilor
cauzate de poluare sa fic suportata de cei care o genereaza. Astfel, se urmareste internalizarea costurilor de
poluare la nivelul celor responsabili. Beneficiarul va adopta o politica responsabila oricntata sprc dezvoltarea
durabila si aducerea unei contributii pozitive societatii incercand sa diminueze impactul negativ asupra
persoanelor si mediului inconjurator. Beneficiarul va adopta perioada de implementare a proiectului cat si dupa
o politica care va viza evitarea, combaterea si reducerea la minim a efectelor negative asupra mediului si va
indeplini obligatia de a respecta prevederile legislative pana la suportarca sanctiunilor contraventionale penale
sau civile in cazul in care produce daune mediului, pericole sau riscuri de care este responsabil.

Protectia biodiversititii:

Protectia biodiversitatii: Va fi asigurata prin implementarea unor masuri privind conservarea si protejarea
biodiversitatii atat in proiectul de fata, cat si in orice proiect de dezvoltare viitoare. Proiectul nu este amplasat
in cadrul unui sit Natura 2000 sau in cadrul unei arii protejate. Aplicarea principiului dezvoltarii durabile va
urmari asigurarca unui echilibru intre aspectele legate de mediu,coeziune sociala si crestere economica.
Integrarea orizontala a principiului are in vedere ca operatiunile finantate sa urmareasca reducerea impactului
asupra  mediuluieficientei  energetice,atenuarii schimbarilor  climatice  si adaptarii la
acestea,biodiversitatii,rezistentei la dezastre,prevenirii si gestionarii riscurilor.

Utilizarea eficienti a resurselor: !

Utilizarea eficienta a resurselor: Eficienta utilizarii resurselor este o componenta esentiala a stimularii cresterii
economice si a crearii de locuri de munca. Implementarea proiectului determina utilizarea eficienta a
resurselor,prin utilizarea energiei solare pentru protectia mediului,cresterea independentei energetice fata de
importuri si diversificarea surselor de aprovizionare cu energie,precum si pentru reducerea costurilor cu energia
electrica. De asemenea, instalarea panourilor solare la nivelul proiectului sustine autonomia energetica a cladirii
si reduce dependenta de sursele traditionale de energie. Aceasta initiativa va ajuta la diminuarea emisiilor de
carbon si va sprijini tranzitia catre un mediu mai curat si mai sanatos pentru elevii colegiului.

Rezilienta la dezastre:

Rezilienta la dezastre: Schimbarile climatice accelereaza tendinta de aparitie a dezastrelor naturale. In acest
context, singura modalitate eficienta de raspuns din partea societatii este cresterea rezilientei. Rezilienta
presupune un intreg mecanism de adaptarc ca parte a reducerii riscului,integrat intr-un context mai larg al
dezvoltarii durabile.

Beneficiarul va stabili o politica bazata pe managementul riscurilor si evaluarea eventualelor consecinte
negative datorate unor astfel de dezastre.T rebuie avut in vedere faptul ca efectele negative ale unei actiuni sau
activitati nu pot fi eliminate complet,ci doar se poate aprecia severitatea si probabilitatea producerii acestor
efecte.Cresterea rezilientei va contribui si la imbunatatirea serviciilor de urgenta din Europa,a mecanismelor de
protectie civila si a standardelor in materie de constructii.Campaniile de informare, de asumare a rolurilor si
diseminarea responsabilitatilor in caz de dezastre este principala masura pe care beneficiarul ¢ va implementa
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pentru a creste rezilienta la posibilele dezastre.

Imunizarea la schimbirile climatice

Imunizarea la schimbarile climatice reprezinta un proces de prevenire a vulnerabilitatii infrastructurii la efectele
pe termen lung ale schimbarilor climatice, asigurandu-se respectarea principiului ,.eficienta energetica inainte
de toate” si compatibilitatea emisiilor de gaze cu efect de sera cu obiectivul privind neutralitatea climatica pentru
2050,

Proiectul va tine cont de principiile orizontale si de criteriile care asigura neutralitatea climatica si imunizarea
investitiei in infrastructura. In perioada de exploatare, infrastructura va fi monitorizata peniru evenimente
climatice. Investitia va include masuri de atenuare si adaptare, respectand Orientarile Comisiei Europene privind
imunizarea la schimbarile climatice. Proiectul va integra solutii care contribuie la rezistenta la schimbarile
climatice si imbunatatesc performantele ecologice ale infrastructurii educationale, conform obiectivelor
climatice 2021-2027. In contextul fenomenelor extreme (temperaturi ridicate, precipitatii intense), masurile vor
contribui la adaptarea scolii, creand un spatiu mai sigur pentru elevi si profesori. Cladirea propusa este o scoala
cu regim Sp+P+2E, cu suprafata construita de 838,55 mp si suprafata desfasurata de 2565,00 mp. Obiective:
Reducerea consumului energetic prin izolarc eficienta si surse de energie regenerabila. Adaptarea la fenomene
extreme prin utilizarea materialelor durabile.

Reciclarea deseurilor din constructie. Reducerea emisiilor de GES si atenuarea schimbarilor climatice prin
izolare termica. Actiuni specifice: + Montarea unui sistem fotovoltaic hibrid pe acoperis. » Izolatie termica din
vata minerala la pereti si polistiren extrudat la soclu. « Reparatii la trotuare pentru evitarea infiltratiilor. » Izolare
termica a planseului cu vata minerala. * Inlocuirea tamplariei cu aluminiu si geamuri LOW-e. » Jzolarea
hidrofuga a fundatiei. « Realizarea unui trotuar perimetral pentru evacuarea apelor pluviale. » Sistern de ventilare
cu recuperare de caldura si boiler termoelectric. Masuri suplimentare: Cresterea spatiilor verzi si arborilor.
Proiectare pentru umbrire, ventilatie naturala si izolare termica. Rezultate anticipate: * Reducerea cu pana la
60% a consumului de energie. * Imbunatatirea confortului termic si prevenirea supraincalzirii. « Cresterea
rezilientei infrastructurii scolare fata de fenomenele extreme. Concluzie: Masurile propuse vor face din cladirea
scolara un exemplu de buna practica in domeniul constructiilor sustenabile, sustinand obiectivele POR 2021-
2027 privind rezilienta la schimbarile climatice. Proiectul va contribui la un mediu educational durabil si
prietenos cu mediul. Beneficiarul va asigura imunizarea la schimbarile climatice, integrand masuri de atenuare
si adaptare, conform Qrientarilor Comisiei Europene pentru perioada 2021-2027.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia in mod semnificativ:

Fiecare componenta inclusa in proiectul nostru respecta obligatiile prevazute in sectiunea ,.3.17 Aspecte de
mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European §i a Consiliului). Aplicarea
principiului DNSH. Imunizarea la schimbdrile climatice” din GHID pentru implementarea principiului de ,,a nu
prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,.Do No Significant Harm™) in aplicarea Legii 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Ordinului nr. 269/2020
privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, s-au
facut demersurile necesare parcurgerii procedurii de reglementare, obtinandu-se Clasarea notificarii nr. 1518
din 21.03.2025 Principiul DNSH trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
privind instituirca unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau
.taxonomie™) pentru activitatile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol
defineste notiunea de ,.prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate de
Regulamentul privind taxonomia:

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in cazul in care
activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES); 2. Se considera ca o
activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarca la schimbarile climatice in cazul in care activitatea
respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual gs al climatului preconizat in viitor asupra
activitatii in sinc sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; 3. Se considera ca o

activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine in
cazul in care aclivitatea respectiva este nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al
corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau starea ecologicda buna a apelor marine; 4. Se
considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv prevenirea generarii de
deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarca
materialelor sau in utilizarea directa sau indirecta a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a
incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul in care eliminarca pe termen lung a deseurilor poate cauza
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prejudicii semnificative si pe termen lung mediului; 5. Se considera c¢s o activitate prejudiciaza in mod
semnificativ prevenirea si controlul poluarii in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere
semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol;

6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea biodiversitatii
si a ecosistemelor in cazul in care activitalea respectiva este nociva in mod semnificativ pentru conditia buna si
rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatclor si a speciilor, inclusiv a celor de
interes pentru Uniune. Masurile de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu “Tranzitia catre o
economie circulara” Investitia nu va afecta obiectivul de economie circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea
deseurilor intrucat va fi realizata cu respectarea urmatoarelor cerinte avand prevazute urmatoarele masuti
concrete: - Prin Planul de Management de Mediu aferent viitoarelor Contracie de Executie Lucrari vor fi impuse
limite privind respectarea procentului de descuri nepericuloase provenite din constructii si demolari care
trebuie reciclat si valorificat (minim 70%). Atfel, constructorul se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din
deseurile nepericuloase rezultate din constructii si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in
categoria 17 05 04 - pamant si pietris altele decat cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeana a deseurilor
stabilita prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluati in HG nr. 856/2002, cu modificérile gi completirile
ulterioare) $i generate pe santier vor fi pregétite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni
de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari. -
Astfel, in conformitate cu reglementarile in vigoare, descurile rezultate vor fi colectate selectiv in functie de
caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in scopul
valorificarii lor. In toate etapele proiectului se vor incheia contracte cu sociefati autorizate ce vor asigura
eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deseuri generate. Toate deseurile generate in urma proiectului, in
toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafcte special amenajate in acest sens. In cazul
deseurilor contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a macestora (prin depozitarca separata doar pe
suprafete impermeabile), pentru a nu contamina restul deseurilor sau solul. - Gestionarea deseurilor rezultate in
toate etapele se va realiza in linie cu obiectivele de reducere a cantitatilor de deseuri generate si de maximizare
a reutilizarii si reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel
national - Planul national de gestionare a desecurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile ulterioare si aprobat prin Hotararea Guvernului
nr. 942/2017). - In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform Legii

nr. 211/2011 privind regimul deseuriler, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu
modificarile si completarile ulterioare si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare. - In conformitate cu
prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluata in legislatia nationala prin HG nr. 856/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare, lucrarile nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care sa poata
fi incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase. Se are in vedere cuprinderea in PAC, POE,
PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE a tuturor masurilor necesare pentru respectarea legislatiei specifice de
mediu: - se interzice functionarea utilajelor cu defectiuni la sistemul de atenuare a zgomotului si a vibratiilor; -
utilizarea in perioada de executie exclusiv a unor echipamente si utilaje noi, conforme din punct de vedere tehnic
cu cele mai bune tehnologii existente; - autovehiculele ce vor transporta materiale de constructie vor fi prevazute
cu prelata, li se va impune circulatia cu viteza redusa in zonele de locuinte; - se vor alege trasee optime din
punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care
transporta materiale de constructii ce pot elibera in atmosfera particule fine; - se vor lua masuri pentru reducerea
la minim a nivelului de zgomot in vecinatatea amplasamentului; - la terminarea lucrarilor de construire se va
asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor

materialelor si resturilor rezultate din executia obiectivului; - depozitarea provizorie a materialelor pe
amplasament se va realiza astfel incat sa se reduca riscul poluarii solului si a apei freatice; - evacuarea deseurilor
de pe amplasament se va realiza in baza unui contract de prestari servicii; amenajarea si intretinerea drumurilor
si a platformelor in asa fel incat sa limiteze la maximum deteriorarea factorilor de mediu; - nu se vor executa
reparatii sau interventii tehnice la utilaje, in zona de lucru; - poluarea in orice mod a

resurselor de apa de suprafata sau subterana este interzisa; - se vor respecta prevederile Legii nr.17/2023 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile uvlterioare; - la
parasirea frontului de lucru a autovehiculelor, rotile acestora vor fi spalate pentru a evita imprastierea
materialului folosit in constructie pe drumurile adiacente si pentru a evita ridicarea de pulberi in aer; - se vor
respecta prevederile impuse prin avizele emise de catre alte autoritati; - se vor respecta prevederile avizelor
solicitate prin Certificatul de Urbanism; - organizarea de santier se va realiza corespunzator din punct de vedere
al facilitatilor si al protectiei factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete de teren cat mai mici; - se vor

Cod document: Pagina 36 din 37
Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru



monta plase textile pentru limitarea emisiilor de praf. Facem precizarea ca Beneficiarul a avut in vedere

Anexa 13 DNSH - P6 — Educatie (versiunea 2) la intocmirea Cererii de finantare. UAT Oras Podu Iloaiei va
impune  operatorului/operatorilor economici care vor executa lucrarile finantate prin  proiect,
reciclarea/reutilizarea a cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase ce vor rezulta din activitatea
operatorului pe proiect (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista curopeana

a deseurilor stabilita prin Decizia 200/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe baza de
contract.

In cadrul propunerii tchnice se vor depune si urmatoarele:

Ofertantul are obligatia de a respecta principiile privind imunizarea climaticd, in sensul art. 2 pet. 42 din
Regulamentul (UE) 2021/1060, prin includerea §i justificarea misurilor tehnice si organizatorice aplicabile
abiectivului de investifii, pe intreaga duratii de viafd a infrastructurii. Propunere tehnica depusa va respecta toate
principiile si cerintele stabilite prin Proicctul tchnic, cu referire inclusiv la imunizarea climatica si principiile
DNSH.

Contractorul are obligafia de a organiza si actualiza documentatia privind executia lucririlor aferentd cirtii
tehnice a constructici §i de a o pune la dispozifia Beneficiarului, la solicitarea acestuia, pe toatd perioada
implementirii contractului

Ofertantul are obligatia de a prezenta, odatd cu propunerea tehnicd, o declaratie pe propria rispundere,
semnatd de reprezentantul legal, din care si rezulte urmitoarele:
1. Ca lucrarile propuse respectd principiile de imunizare climaticd, in sensul art. 2 pet. 42 din
Regulamentul (UE) 2021/1060, aplicabile infrastructurilor cu o durati de viati mai mare de 5 ani.
2. Ca ofertantul, impreuna cu eventualii subcontractori, se angajeazi si organizeze si si actualizeze
documentatia privind execufia lucririlor aferenti ciirtii technice a construetiei, conform art. 17 din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, si si o puni la dispozitia Beneficiarului
la solicitarea acestuia.
Lipsa acestei declaratii din propunerea tehnicii va conduce la respingerea ofertei ca neconformai, fird
posibilitatea completiirii ulterioare prin clarificiiri.

Ofertantul are obligatia de a depune, odatd cu propunerea tehnic, o declaratie pe propria rispundere privind
identificarea beneficiarilor reali ai operatorului economic, conform art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849
si legislatiei nationale incidente.

Declaratia va contine cel putin: prenumele, numele si data nasterii beneficiarului/beneficiarilor reali.
Lipsa acestei declaratii atrage respingerea ofertei ca neconformi, fiirii posibilitatea completirii ulterioare
prin clarificiri.

Ofertantul are obligatia de a depune, odata cu propuncrea tehnicd, o declaratie pe propria rispundere prin
care confirmi cd lucridrile, serviciile si/sau produsele ofertate respectd principiul ,,de a nu prejudicia in mod
semnificativ” (DNSH), conform art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 si Instructiunilor Autoritdtii de
Management POR.

Prin aceasti declaratie, ofertantul igi asuma cé pe parcursul deruldrii contractului va implementa masuri concrete
de respectare a DNSH si nu va desfasura activititi care pot aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu.
Lipsa declaratiei va conduce la respingerea ofertei ca neconformi, firii posibilitatea completiirii prin
clarificari.

11 ANEXE .
Ancxele ce fac parte infegranta din prezentul caiet de sarcini: Proiectul tehnic partea scrisa si partea desenata;
instructiuni catre ofertanti; draftul de contract; formulare.
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