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CAIET DE SARCINI

pentru atribuire contract executie lucriri si dotiri specifice:

wAMENAJARE BAZA SPORTIVA (AMENAJARE TERENURI SPORTIVE) —
COLEGIUL TEHNIC ION CREANGA TARGU-NEAMT”SMIS335403

finantat prin
Programul Regional Nord-Est 2021-2027



1. INTRODUCERE

in cadrul acestei proceduri ORASUL TARGU NEAMT, Judetul NEAMT indeplineste rolul

de Autoritate contractanti, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Adresa: localitatea Targu-Neamt, str. Stefan cel Mare, 62, judetul Neamt;

Telefon: +40 233.790245;

Fax: +40 233.790508;

E-mail: investitii@ primariateneamt.com;
Pagina web: https://primariatarguneamt.ro/.

Durata de executie a lucririlor: 8 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrérilor.
Contractul inceteazi sa producd efecte la data expiririi perioadei de garantie. In cazuri temeinic
justificate, durata de executie poate fi prelungité fard a se depasi durata de implementare a proiectului.

Procedura de achizitie: procedura simplificata.

Coduri CPV: 45000000-7 Lucrari de constructii

39162200-7 Materiale si echipamente de pregitire,
37400000-2 Articole si echipament de sport.

Valoarea estimatd fird T.V.A. a contractului este de 3.642.489,34 lei, valoare previzutd in
devizul general al investitiei din proiectul tehnic nr. 23/sept/2025, intocmit de citre S.C. Samo Expert

Proiect S.R.L. Moinesti, astfel:

Capitol din devizul general Valoarea, in lei fara
— TVA
1.2 - Amenajarea terenului 138.385,42
1.3 — Amenajari pentru protectia mediului 11.328,17
1.4 — Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor ~11.550,00
2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii 69.637,23
4.1 - Constructii si instalatii 3.085.565,82
4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funclionale 10.620,42
4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 78.600,00
4.5 - Dotari 193.500,00
5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizérii de santier 43.302,28
TOTAL 3.642.489,34

Sursa de finantare:

= Fonduri europene nerambursabile - Programul Regional Nord-Est 2021-2027, contract de

finantare nr. 699 din 15.05.2025 .
» Bugetul local al orasului Targu Neamt, judetul Neamt.

2. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantd din Documentatia de atribuire si reprezintd minimul de
cerinte descrise in mod obiectiv pe baza cérora se va elabora propunerea tehnica si financiara.

Orice activitate descrisi intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in
alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considerd de cétre Ofertant
ci aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului. Orice anex3,



aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintd parte integrantd a acelui capitol si
implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie s3 raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fard
a limita functionalitétile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimirii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant (Executant), care vor avea acelasi inteles.

Cerintele impuse prin Caietul de sarcini sunt considerate ca minimale.

Specificatiile tehnice care indicd o anumitd origine, sursd, productie, un produs special, o
marcd de fabricd sau comert, un brevet de inventie, o licentd de fabricatie, standarde sunt mentionate
doar pentru identificarea cu usurintd a tipului de produs gi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumiftor operatori economici sau a unor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avdnd
mentiunea de ,sau echivalent”.

Ofertele care nu satisfac cerintele Caietului de sarcini sunt considerate ca neconforme.

Prezentul Caiet de sarcini include:

> Proiectul tehnic nr. 23/sept/2025: pdrti scrise si desenate; descrierea generald a
lucririlor, memorii tehnice pe specialititi, caiete de sarcini, liste cu cantitétile de lucréri si
explicitarea solutiilor, devizul general si devizele pe obiecte;

Autoritatea contractantd va transmite Contractantului, dupa semnarea contractului, in format
letric un exemplar complet al documentatiei tehnice (proiectul tehnic) intocmite pentru executia
lucrarilor, precum si al tuturor documentelor relevante pentru executia lucrérilor.

Pentru procedura de achizitie, Autoritatea contractantd confirma faptul c& documentatia tehnica
(proiect tehnic si toate documentele relevante) pentru executia lucrdrilor au fost furnizate ca parte
integrantd a documentatiei de atribuire.

Autoritatea contractanti va comunica informatiile aflate in posesia sa pe care Ofertantul/
Contractantul le poate solicita in mod rezonabil pentru prezentarea ofertei/ executarea contractului.

3. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI
3.1. Descrierea situatiei existente

Cresterea accesului egal si imbunatitirea calitatii serviciilor educationale prin amenajarea unei
baze sportive moderne si complet dotatd in cadrul Colegiului Tehnic Ion Creangd din Targu Neamt,
facilitind astfel dezvoltarea competentelor elevilor si promovarea unui stil de viatd sinitos. Proiectul
investitional "AMENAJARE BAZA SPORTIVA (AMENAJARE TERENURI SPORTIVE) -
COLEGIUL TEHNIC ION CREANGA TARGU-NEAMT?” va atinge obiectivul general printr-o
serie de masuri specifice si integrate, axate pe modernizarea infrastructurii educationale, care vor
facilita accesul egal la educatie de calitate, dezvoltarea competentelor elevilor si promovarea unui stil
de viatd sanatos, dupd cum urmeaza:

- Amenajarea unei baze sportive prin reabilitarea si modernizarea a doud terenuri sportive, conform
standardelor actuale, care sd ofere conditii optime pentru desfisurarea activittilor sportive si recreative.
De asemenea, terenurile de sport vor dispune de facilititi moderne, precum banci rezerve, poarta fotbal,
cos baschet, etc. asigurdnd un mediu confortabil i sigur pentru elevi;

- dotarea terenurilor de sport prin achizitionarea de echipamente sportive de inaltd calitate pentru
diverse discipline sportive, cum ar fi mingi, conuri si jaloane antrenament si alte materiale necesare
pentru desfiisurarea activitatilor sportive;

- digitalizarea infrastructurii educationale prin implementarea de solutii digitale, precum dotarea
terenurilor de sport cu tabela electronicd de marcaj, sistem audio, sistem camere video, wi-fi, etc;



- implementarea unor masuri de tip FSE+ care adreseazd desegregarea si incluziunea sociald la nivelul
unititii de invatdmant, respectiv organizarea pe parcursul implementérii proiectului a unei sesiuni de
informare a elevilor cu privire la fenomenul segregarii si la modalititile/instrumentele ce adreseaza
descgregarea scolard si conduc la incluziune sociala;

- asigurarea accesului egal la educatie prin adaptarea infrastructurii pentru accesibilitate, astfel ca baza
sportiva propusa a fi reabilitatd va fi accesibild tuturor persoanelor, inclusiv celor cu dizabilitati;

- promovarea unui stil de viatd sinitos prin oferirea unui spatiu adecvat activittilor sportive, modern si
incluziv din punct de vedere al accesibilititii pentru persoanele cu dizabilitéti.

Prin implementarea acestor mésuri integrate, proiectul va atinge obiectivul general de crestere a
accesului egal si de imbunititire a calititii serviciilor educationale. Modernizarea infrastructurii
educationale va facilita dezvoltarea competentelor elevilor si va promova un stil de viatd sdnitos,
contribuind astfel la o educatie de calitate si incluziva pentru toti elevii.

in cadrul proiectului se propune amenajarea terenurilor de sport din cadrul Colegiului Tehnic Ion
Creangi Targu Neamt, str. Maragesti nr. 175, respectiv:

- Realizarea unui teren de fotbal cu pardoseald din gazon sintetic, imprejmuit pe toate laturile
(indltimea imprejmuirii 6 m pe laturile de est, vest, sud, si Im pe latura de nord). Va fi previzut cu
sistem de iluminat nocturn.

- Realizarea unei gradene pentru terenul de fotbal, prevazuti cu 80 de locuri

- Realizarea unui teren de baschet cu pardoseald din tartan, Imprejmuit pe toate cele 4 laturi
(indltimea imprejmuirii 6m). Va fi previzut cu sistem de iluminat nocturn.

- Refacerea zidului de sprijin care va fi prevazut cu balustradi metalicd de protectie la partea
superioara

- Refacerea aleilor si trotuarelor adiacente terenurilor de sport

- Refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale din zona studiata

- Realizarea unui sistem de iluminat ambiental pentru zona studiati

- Dotarea cu mobilier urban specific pentru aleile aferente zonei studiate

Teren pentru fothal

- Terenul pentru fotbal are dimensiunile suprafetei de joc 43m x 23m.

- Suprafata de joc va fi dintr-un covor de gazon sintetic.

- Suprafata de joc va avea pante de 0,5% catre laturile lungi; drenarea apelor pluviale va fi
asigurata prin intermediul unor rigoli dispuse perimetral. Va exista si o instalatie pentru
iluminat nocturn.

- Pe latura lunga vor fi amplasate gradene pentru spectatori, iar terenul de fotbal va fi
imprejmuit pe trei laturi cu plasa de gard impletita, plastificata, culoare verde (H=6 m) , iar
pe cea de- a patra latura imprejmuirea va fi de 1 m. Imprejmuirea va dispune de 3 cai de
acces.

Dotari si echipamente exterioare

- Gradene tribune pentru spectatori

- Porti de fotbal

Teren baschet

- Terenul are dimensiunile suprafetei de joc 28,00 m x 15,00 m .

- Suprafata de joc va fi dintr-un covor de tartan.

- Vaexista o instalatie pentru iluminat nocturn.

- Suprafata de joc va fi delimitata cu o imprejmuire din stalpi metalici si plasa de gard
impletita, plastificata, culoare verde (H=6 m). Accesul sportivilor se va face prin doua porti
metalice dinspre pavilionul internat 1.

Dotari si echipamente exterioare

-Panouri de baschet mobile complet echipate



Gradene

Gradene exterioare pentru publicul spectator, vor avea structura metalica cu podeste gritar
metalic zincat cu cate 2 randuri scaune cu spatar din plastic n total 80 locuri.

Zidul de sprijin existent pe amplasament va fi refacut, iar la partea superioara va fi prevazuta
cu balustrade metalica de H=1.10 m.

Amenajari exterioare

Alei si platform pietonale din dale autoblocante;
Spatii verzi extinse cu plantare de arbori si plante ornamentale (tei, artar rosu, magnolia, artar
japonez, lavandi)

Dotarile exterioare:

Banci, cosuri de gunoi, aviziere, rastel de biciclete, stalpi de iluminat ambiental.

Totodatd sunt prevdzute urmatoarele dotari: banci de rezerva (2 buc), conuri antrenament (20
buc), jaloane antrenament (20 buc), cronometru profesional (3 buc), minge fotbal (5 buc), minge
baschet (5 buc), tabela scor baschet (1 buc), tabeld scor fotbal (1 buc), set wifi (1 buc), sistem camers
video (1 set), sistem audio (1 set).

4. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE
SARCINI

4.1. Obligatiile Contractantului

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd proceduri este executia tuturor lucririlor identificate
in continutul caietului de sarcini si anexele aferente si include:

Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile conform graficului de executie din
oferta.

Contractantul are obligatia de a executa lucrarile de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive,
cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurérii acestora este prevazuti in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeazi sa fie puse in operi
certificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se dovedeste
calitatea acestora.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
republicatd, cu modificdrile ulterioare.

Contractantul este responsabil de corectitudinea cantitétilor inscrise in situatiile de lucriri

si a valorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitor.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problemi, mentionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Contractantul
considera cé dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de
a ridica obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective si 1l absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

in cazul in care dispozitiilor achizitorului nementionate in contract determind dificultiti in
executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor in baza documentatiilor aferente



proiectdrii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitétii respective.

In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucririi, Contractantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa.

Pe parcursul executiei lucrdrilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparute dupi receptia finala a lucrarilor, Contractantul are obligatia:

- de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cédror prezentd pe santier
este autorizati si de a mentine santierul (atit timp cét acesta este sub controlul sdu) si
lucrarile (atit timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de cétre achizitor) in starea de
ordine necesari evitirii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

- de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si pazd, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre
achizitor sau de citre alte autorititi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

- de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru
a evita orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru

- de a-si desfisura activitatea astfel incit si nu deranjeze desfasurarea activitétii in cadrul
institutiei.

- Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrérilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pAni la data semnarii procesului-verbal de receptie finala.

Pe parcursul executiei lucrdrilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparute dupi receptia finald a lucririlor, Contractantul are obligatia, in mésura permisd de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor; sau

- cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricérej alte persoane.

- Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultind din sau in legiturd cu obligatia prevazutid mai sus, pentru care responsabilitatea
revine Contractantului.

- Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sii; Contractantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incércaturile, in asa fel
incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe santier, si fic limitat, in mésura in
care este posibil, astfel incat si nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective. In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau
drum care comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de
a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri si de a le remedia pe cheltuiala proprie.

Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, Contractantul este responsabil si va



pliti consolidarea, modificarea sau imbunatitirea, in scopul facilitdrii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
- Pe parcursul executiei lucrdrii, Contractantul are obligatia:
= de aevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
» de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de material;
* de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucréirile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.
= Contractantul rispunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei de la receptia la terminarea lucrarii pe toatd durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenti, ca urmare a nerespectirii proiectelor si detaliilor de
executie aferente executiei lucrarii.
= Contractantul se obliga de a despégubi achizitorul impotriva oricéror:
= reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incédlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, maérci inregistrate, etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucrarilor
sau incorporate in acestea;
* daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente.
»  Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru executarea defectuoasi a
lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- Contractantul va fi raspunzitor fati de achizitor in urmdtoarele situatii, care nu sunt
limitative:
= Intirzierea lucrarilor;
= calitatea lucrdrilor nu corespunde caietului de sarcini si normativelor in vigoare;
= defecte, deficiente sau neconformititi cu conditii contractuale, care au fost constatate in
perioada de garantie;
= sunt constatate nereguli imputabile Contractantului;
» accidente produse pe santier datoritd madsurilor necorespunzitoare pentru asigurarea
s#nitatii si protectiei luate de Contractant.

» Contractantul este responsabil cu respectarea cerintele DNSH Do No Significant Harm”, in
conformitate cu prevederile Comunicédrii Comisiei - Orientéri tehnice privind aplicarea acestuia in
temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C58/01).

» Contractantul este responsabil de gestionarea responsabild a deseurilor. Deseurile rezultate
din lucrdrile de constructii vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizatd si depozitate in
locuri special amenajate conform prevederilor in vigoare. Cel putin 70% (in greutate) din deseurile
nepericuloase ce vor rezulta din activitatea Contractantului prin proiect (cu exceptia materialelor
naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia
2000/532/CE) vor fi reciclate/ reutilizate, fie direct de Contractant, fie de un alt operator economic, pe
bazd de contract.

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Proiectul tehnic nr. 23/sept/2025.

Pentru realizarea n bune conditii a tuturor lucrarilor care fac obiectul investitiei, Contractantul

va desfasura urmétoarele activitati:

» studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentatie precum si a
legislatiei, standardelor si instructiunilor tehnice de executie la care se face trimitere, astfel ci
pana la inceperea executici si poatd fi clarificate toate lucririle ce urmeazi a fi executate;

* va sesiza proiectantul in termen legal pentru eventualele neconcordante intre elementele



grafice si cifrice sau va prezenta obiectiuni in vederea rezolvarii si concilierii celor
prezentate.

in timpul executiei Contractantul:
* va asigura aprovizionarea ritmica cu materialele si produsele cuprinse in proiect in cantititile
si sortimentele necesare;
 va asigura forta de munca si mijloacele de mecanizare ritmic, in concordanta cu graficul de
execufie §i termenele partiale sau finale stabilite;
. va respecta cu strictete tehnologia de lucru.
Contractantul este obligat s pastreze pe santier, la punctul de lucru, pe toatd perioada de
executie si probelor, intreaga documentatie pe baza cireia se executd lucrdrile respective, inclusiv
dispozitiile de santier date pe parcurs.

4.2. Obligatiile Autorititii contractante

- Punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate.

- Desemnarea si comunicarea citre contractant a echipei/ persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit contractantului.

- Predarea amplasamentului.

- Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a
contractului.

- Achitarea contravalorii lucririlor executate in baza facturilor emise de citre acesta asa cum
este stabilit prin contract.

- Organizarea receptiei la terminarea lucrérilor si finale la expirarea garantiei, in conformitate
cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

5. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE
5.1. Amplasare/ localizare

Beneficiar: Orasul Tirgu Neamt, judetul NEAMT
Investitie: “AMFENAJARE BAZA SPORTIVA (AMENAJARE TERENURI
SPORTIVE) — COLEGIUL TEHNIC ION CREANGA TARGU-NEAMT”.

Amplasament: Terenul amplasamentului este situat in intravilanul orasului Targu Neamt, str.
Marasesti, nr. 175, judetul Neamt, in incinta Colegiului Tehnic Ion Creanga Targu Neamt.

5.2. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor

La inceperea lucririlor, Contractantului i se va pune la dispozitie:
- Terenul liber de sarcini;
- Autorizatia de construire a lucrérilor;
- Proiectul tehnic cu detalii de executie;

- Documentatia tehnicé de organizar si executie.
5.3. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate lucrarile realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si a



documentelor anexate;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzétor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;

iii. Executarea lucrdrilor in acord cu principiile DNSH si cu asigurarea accesibilitatii
persoanelor cu dizabilitéti;

iv. Respectarea prevederilor referitoare la imunizarea climaticd”, asa cum este definitd la
art. 2, pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

v. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrdrilor, aga cum sunt acestea indicate
la paragraful de mai jos;

vi. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrdrilor.

an

Conform articolului 2, punctul 42 din Regulamentul (UE) 2021/1060, "imunizarea climaticd" se
referd la integrarea masurilor de adaptare la schimbdrile climatice in proiectarea §i implementarea
investitiilor, asigurandu-se ci acestea sunt rezistente la efectele adverse ale schimbdrilor climatice.

Regulamentul subliniazi importanta ca proiectele finantate si fie concepute si implementate
tinand cont de riscurile climatice, pentru a asigura durabilitatea si eficienta pe termen lung. Astfel, se
urmireste ca investitiile sa fie protejate impotriva impactului negativ al schimbdrilor climatice,
contribuind totodati la obiectivele de mediu ale Uniunii Europene.

Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de santier trebuie sd prezinte reprezentantului Autoritatii
contractante, la un interval de 30 zile un raport care si:
i. descrie progresele realizate;
ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrérilor si documentatia asociati);
iii. prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse;
iv. prezinte planificarea pe termen scurt si si evidentieze modificdrile in raport cu

planificarea anterioard pentru activitatea din santier.
Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/ contract din partea Contractantului, atunci

cand existenta acestuia a fost solicitatd prin caietul de Sarcini.

5.4. Personal, utilaje, echipamente, materiale

Personalul Contractantului
Ofertantul va intocmi propunerea tehnici pe baza resurselor de personal proprii sau atrase.

Contractantul trebuie si se asigure si s3 demonstreze ci personalul care desfiisoard activititi pe
santier:
i. are toate abilititile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate;
ii. este sdndtos si in forma pentru executia lucrdrilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sd fie usor de recunoscut si este
obligat si poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si
iesirea de pe santier sunt permise numai n timpul zilelor si orelor de lucru.



Se vor asigura urmdtorii experti cheie:

z: Categorie de profesii/domeniu al specializirii Numir de experti
1. Manager de proiect minim 1
5. Sef de santier minim 1
T Responsabil tehnic cu executia minim 1
4. Inginer constructii _m;im 1 —
5. Inginer instalatii _ minim 1

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizati de Autoritatea
contractant3 la nivel de contract ca si Manager de proiect. Reprezentantul Contractantului organizeazi
si supravegheazi derularea efectivd a Contractului.

Rol expert 1: Manager de proiect

- cerintd minimd: studii superioare dovedite prin diploma de licenta/ absolvire
Calificare educationali [sau echivalent, in unul din urméatoarele domenii: constructii civile, industriale
si/sau profesionali si agricole, constructii hidrotehnice, instalatii pentru constructii, arhitecturd si
sa detina certificat absolvire cod COR 242101-MANAGER DE PROIECT

- cerinta doritd: participarea expertului propus pe o pozitie similard de
Experienta profesionala|Manager de proiect in cadrul unui contract de lucriri de construire si/sau
reparatii si/sau modernizari si/sau reabilitari de cladiri din categoria minimé
de importantd C, similare sau superioare din punct de vedere a complexitatii.
- abilitatea de a folosi cunostinte tehnice si resurse specifice proiectului in|
realizarea sarcinii;

- abilitate de organizare in cadrul proiectului;

- abilitate conceptuala si viziune spre perspectiva §i complexitate.

Abilitati

|
- si fie singura interfatd cu Autoritatea contractanti in ceea ce priveste

implementarea contractului si desfasurarea activitétilor din cadrul acestuia;

- gestioneaza, coordoneazd si programeazd toate activitifile Contractantului
la nivel de contract, in vederca asigurdrii indeplinirii Contractului, in
termenul si la standardele de calitate solicitate;

- asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii
conform reglementirilor in materie;

- gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

- gestioneazd si raporteazd dacd executia lucrdrilor se realizeazd cu
respectarea clauzelor contractuale si a continutului caietului de sarcini.

|
Sarcini si
Responsabilititi in
cadrul Contractului

Pentru acivititile ce se desfisoari pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii contractante responsabil de executarca Contractului. Acesta
este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activittilor realizate de Contractant pe santier
din partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent prezent pe santier cénd se
realizeazi activititi si trebuie si poatd informa reprezentantul Autorititii contractante in orice moment
despre situatia de pe santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
acceptul prealabil al Autoritdtii contractante.



hlol expert 2: Sef de santier

Calificare educationali
si/sau profesionald

cerinti minima: studii superioare dovedite prin diplomd de licenti
absolvire sau echivalent in unul din urmatoarele domenii: constructii civile,
industriale si agricole, arhitectura.

Experienta profesionali

- cerinta doritd: participarea expertului propus pe o pozitie similari de Sef de
santier in cadrul unui contract de lucriri de construire si/sau reparatii
r§i/sau modernizéri si/sau reabilitdri de clidiri din categoria minimi de
importantd C, similare sau superioare din punct de vedere a complexititii.

Abilititi

- abilitatea de a folosi cunostinte tehnice si resurse specifice proiectului in
realizarea sarcinii;

- abilitate de organizare in cadrul proiectului;

- abilitate conceptuald si viziune spre perspectivi si complexitate.

Sarcini si
Responsabilititi in
cadrul Contractului

- sd fie singura interfatd cu Autoritatea contractantd in ceea ce priveste
activitatile de pe santier;

- sa fie responsabil de gestionarea tehnici si operationald a activititilor de pe
santier, impreund cu aspectele organizationale;

- s& contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri
potrivite ori de cite ori este necesar pentru executia corespunzitoare a
lucrérilor;

- sd gestioneze si si supravegheze toate activitatile desfisurate pe santier;

- sé fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

- s3 actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv
cartea tehnica a constructiei;

- sd actualizeze calendarul de desfisurare a activititilor si jurnalul de santier;
- s& gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate
lucrérile din santier;

- sa fie responsabil de toate aspectele privind sdnitatea si de siguranti ale
personalului Contractantului de pe santier;

- s& fie responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu
ceriniele contractuale.

Rol expert 3: Responsabil tehnic cu executia

Calificare educationali
si/sau profesionali

- cerintd minima: autorizatie si legitimatie emisi de Inspectoratul de Stat in|
Constructii cod domeniul/subdomeniul de autorizare 1.1.(Constructii civile,
industriale si agricole), subdomeniul 6.1- Instalatii electrice, subdomeniul

Experienta profesionala

6.2- Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare _ -
- cerinta doritd: participarea expertului propus pe o pozitie similari de
Responsabil tehnic cu executia in cadrul unui contract de lucriri de
construire si/sau reparatii si/sau moderniziri si/sau reabilitiri de clidiri din
categoria minimad de importanta C, similare sau superioare din punct de
vedere a complexititii.

Abilitati

- abilitatea de a folosi cunostinte tehnice si resurse specifice proiectului in
realizarea sarcinilor;

- abilitate de organizare in cadrul proiectului;

- abilitate conceptuald si viziune spre perspectivi si complexitate.




Sarcini si
Responsabilitati in
cadrul Contractului

Atribugiile responsabilului tehnic cu executia in faza premergdtoare

lucrarii:

- impreund cu dirigintele de santier si proiectantul asistd la trasarea
generala a proiectului, precum si a bornelor de reper;

- verifica existenta urmétoarelor documente: proiectul, detaliile de
executie, studiile specificate in certificatul de urbanism si avizele
aferente lucrdrii, precum si concordanta dintre acestea si
documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si
proiectul tehnic de executie;

- analizeaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile
care reglementeaza proiectul in cauzi;

- acolo unde este cazul, verificd expertiza tehnica privind lucrarile de
interventii autorizate pentru anumite constructii;

- examineazi sistemul calitatii in constructii aferent proiectului si
verificd corespondenta acestuia cu caietele de sarcini.

Atributiile RTE in timpul desfasurdrii lucrdrilor:

- supravegheazi procesul de realizare al constructiei in conformitate
cu aspectele prevazute in autorizatia de construire si caietele de
sarcini, precum si a reglementérilor tehnice in vigoare;

- analizeazi existenta documentelor care certifica calitatca
materialelor pentru constructii si se asigura cé ele corespund cu
prevederile proiectului; in caz contrar, opreste utilizarea acestora;

- verificd respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului
calitatii in constructii;

- examineaza fazele determinante ale proiectului, semneaza si
stampileazi documentele corespunzitoare fiecirei faze;

- oferi spre verificare documentele solicitate de citre organele de
control;

- opreste lucrarile in situatia in care identificd abateri privind
aspectele mentionate in proiectul de executie sau referitoare la
calitatea proiectului si autorizeazi reluarea constructiei dupa
remedierea erorilor;

- intocmeste un registru electronic si noteazé in fiecare zi activititile
corespunzitoare proiectului pe care le coordoneazé din punct de
vedere tehnic.

Atributiile RTE la finalul lucrarilor:

- intocmegte cartea tehnicd a constructiei impreund cu dirigintele de
santier si proiectantul si o predd beneficiarului;

- intocmeste referatul RTE la terminarea lucrérilor

- anunt# Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar

modificiri ulterioare autorizatiei privind datele cu caracter personal




Rol expert 4: Inginer constructii

Calificare educationald
si/sau profesionali

Experienta profesionald

- cerinti minimd: studii superioare dovedite prin diplomad de licentd
absolvire sau echivalent, in unul din urmitoarele domenii: constructii civile,
industriale si agricole, arhitectura.

- cerinta doritd: participarea expertului propus pe o pozitie similard de
Inginer constructii in cadrul unui contract de lucriri de construire si/sau|
reparatii si/sau modernizédri si/sau reabilitédri de cladiri din categoria minima
de importantd C, similare sau superioare din punct de vedere a complexititii.

Abilititi

- abilitatea de a folosi cunostinte tehnice si resurse specifice proiectului in
realizarea sarcinilor;

- abilitate de organizare in cadrul proiectului;

abilitate conceptuald si viziune spre perspectivd si complexitate.

Sarcini si
Responsabilitiiti in
cadrul Contractului

- respectd legislatia si reglementdrile tehnice specifice activitatii
domeniului;
- implementeazi si mentine Sistemul de Asigurare a Calititii;
- exercitd in numele contractantului contro! sistematic si exigent asupra
calititii lucrarilor de constructii;
- informeazi operativ contractantul privind deficientele de ordin calitativ
constatate, in vederca dispunerii de méasuri;
- exercitd controlul caliti{ii lucrdrilor pe faze de executie stabilite prin
reglementérile tehnice si ,,Planul Calitétii” adoptat prin Sistemul propriu de
Conducere si Asigurare a Calitatii;
- elaboreazi si supune spre aprobare Programul de Control in corelare cul
prevederile ,,Planului Calititii” adoptat;

participi la verificarea calitétii lucrérilor la principalele faze de executic
stabilite prin normele, reglementérile si normativele tehnice si semneazi
procesele verbale de atestare a calitétii;
- informeazi furnizorii asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor
sau necesitatii intreprinderii de actiuni preventive sau corective;
- verifica respectarea utilizarii in executie numai a produselor de constructii
cu certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agrementate
tehnic;
- raspunde de misurile propuse pentru inldturarea neconformititilor;
- verifici calitatea remedierilor executate;
- raspunde de indeplinirea prevederilor ,,Planului Calitd{ii” adoptat de
contractant prin Sistemul propriu de Conducere si Asigurare a Calitatii.




Rol expert 5: Inginer instalatii

- cerintd minimd: studii superioare dovedite cu diploma de licentd/ absolvire
Calificare educationald sau echivalent in domeniul instalatii pentru constructii (sanitare, termice,
si/sau profesionala ventilatii — climatizare, electrice, curenti slabi, tari etc.).

- cerinta doritd: participarea expertului propus pe o pozifie similard de
Experienta profesionald |/nginer instalatii in cadrul unui contract de lucriri de construire si/sau
reparatii si/sau modernizéri si/sau reabilitdri de cladiri din categoria minim#
ide importanta C, similare sau superioare din punct de vedere a complexitiitii. |
- abilitatea de a folosi cunostinte tehnice si resurse specifice proiectului in
realizarea sarcinilor;

pbilitigl - abilitate de organizare in cadrul proiectului;
- abilitate conceptuali si viziune spre perspectiva si complexitate.

; - supravegherea, coordonarea si coroborarea tuturor specialititilor si a
echipelor de lucru;

. - coordoneazd, dupd caz, cu toate specialititile care concurd la realizareal
proiectului; |

Sarcini si - respectd concluziile conceptuale ale expertilor precum si prevederilor|

Responéabilititi in referatelor de verificare tehnici;

cadrul Contractului - respectd conditiile din avizele emise de furnizorii de utilitati prinf

introducerea prevederilor acestora in proiect; |
- urméreste, verificd pe santier modul de punere in operd a documentatiilor
tehnice;

- prezintd spre reavizare eventualele modificéri si completdri majore fati de
solutiile avizate anterior, in cazul aparitiei unor situatii noi pe santier. ]

Nota: Ofertantul poate prezenta in cadrul propunerii tehnice mai multi experti pentru un
domeniu astfel incat si fie acoperite toate cerintele referitoare la Autorizarea si exercitarea dreptului
de practicd.

Ofertantii vor proba cd dispun de expertii cheie enumerati in continuare si ci acestia
indeplinesc cerintele stabilite. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind calificirile,
abilititile/competentele si experienta similard a expertilor solicitati in caietul de sarcini, ofertantul va
prezenta, cumulativ, pentru fiecare din persoanele propuse in rolurile de experti cheie:

1. CV format Europass;

2. In cazul in care in care persoana propusi nu este angajat al Ofertantului, o declaratie de
disponibilitate, semnati olograf, prin care expertul isi exprimd disponibilitatea pentru ducerea la
indeplinire a responsabilititilor aferente pozitiei pentru care este propus, conform cerintelor,

3. Documente doveditoare ale cerintelor privind calificarea educationali si/sau profesionali, daci
acestea au fost solicitate persoanei propuse: diploma de licentd sau echivalent / studii postuniversitare /
studii de masterat / doctorat / alte cursuri care s-au finalizat cu certificari recunoscute la nivel national/
international. Personalului nerezident i se permite sd prezinte certificiri si autorizéri corespunzitoare
echivalente emise in tara de rezidenti.

4. Documente doveditoare ale cerintelor privind competentele specifice, daci acestea au fost
solicitate persoanei propuse: studii absolvite in specializarea respectiva, diploma de licentd/ absolvire
sau echivalent/ studii post-universitare /studii de masterat/ doctorat/ alte cursuri care s-au finalizat cu
certificiiri recunoscute la nivel national/ international, ori printr-o experientd profesionald relevanti in




raport cu specializarea solicitatd, conform art. 7, alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 1/ 2017.
Personalului nerezident i se permite sa prezinte certificiri si autorizéri corespunzitoare echivalente
emise in tara de rezidenta.

5. Documente doveditoare care probeazi experienta specifici, daci aceasta a fost solicitatd
persoanei propuse. Experienta specifici a personalului se va dovedi prin prezentarea urmitoarelor
documente: recomandiri din partea achizitorului/ autorititii contractante/ beneficiarului, din care sa
reiasd implicarea expertului desemnat in implementarea contractelor, numdrul si tipul acestora si/sau
contractul de munci si/sau fisa postului semnate si stampilate de organizatia responsabild de realizarea
contractului, din care sa reiasi sarcinile indeplinite in cadrul acestuia si/sau alte documente similare (de
exemplu: deciziile de numire interne pe pozitia ocupati in cadrul contractului, etc).

Avand in vedere complexitatea contractului ce urmeazi a fi implementat, precum si volumul
estimat de munci, este obligatoriu ca functiile expertilor sa fie asigurate de persoane distincte din
personalul Contractantului §i a subcontractantilor sdi/ sau a asociatilor (daci este cazul), cel putin o
persoand pentru fiecare rol de expert in parte.

Orice inlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare si experienid cel pufin
echivalente cu cele (dacd existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimiamadntul prealabil al
Achizitorului. In cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de
atribuire, Contractantul va propune un inlocuitor care sd obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a
aplicarii factorilor de atribuire.

Contractantul va transmite Achizitorului toate documentele necesare pentru a verifica
indeplinirea criteriilor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de
evaluare, pentru orice inlocuire a personalului-cheie.

Atentie: Se solicitii ca in propunerea tehnica sa fie descris momentul in care vor interveni acesti
experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a
asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in
cauzi, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in
vederea obtinerii serviciilor respective).

Utilaje si echipamente

Contractantul va asigura infrastructurd necesard (utilaje si echipamente) pentru realizarea
lucrarilor, necesari atingerii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile republicatd privind calitatea
in constructii potrivit Proiectului tehnic de executie.

Contractantul va asigura toate echipamentele si uneltele necesare peniru executia lucrarilor gi
instalarea si reglarea echipamentelor furnizate. Instrumentele si echipamentele pentru testarile si
masuritorile majore vor fi de asemenea incluse.

Contractantul va prezenta Dirigintelui de santier spre aprobare o listd cu articolele si o descriere
a tuturor echipamentelor si ulitajelor necesare. Contractantul va raspunde de propriile echipamente si
utilaje. Din momentul aducerii pe Santier, echipamentele si utilajele Contractantului vor fi considerate
ca fiind in intregime destinate executdrii lucrérilor.

Contractantul nu va retrage de pe Santier niciun echipament sau utilaj fird consimtimantul
Dirigintelui de santier. Nu este necesar consimtdméntul pentru vehiculele care transportd bunuri sau
personal al Contractantului in afara $antierului.

Contractantul este responsabil sa se asigure ci toate utilajele sunt racordate, sau le sunt
furnizate, toate serviciile de utiliti{i necesare pentru buna lor functionare.



Contractantul va trebui si se asigure de faptul cd atdt utilajele si masinile sale sau ale
subcontractantilor folosesc in mod corect si legal drumurile din afara santierului, in conformitate cu
legile si reglementirile romane cu privire la utilizarea lor si il va despigubi pe beneficiar impotriva
oricdrei pierderi sau daune care pot apare din cauza folosirii incorecte sau ilegale, sau in cazul in care
legile si reglementérile nu sunt respectate.

Materiale

Materialele si produsele care vor fi utilizate de catre Contractant in executia lucrarilor trebuie sa
corespundi din punct de vedere a exigentelor de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate in
constructii, respectiv si detind certificate de conformitate a performantei produsului/de control al
productiei in fabricd sau alte documente echivalente emise de un organism de terta parte (organism de
certificare pentru evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii) care si
ateste indeplinirea exigentelor de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate in constructii in
conformitate cu Regulamentul UE nr. 305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru
comercializarea produselor pentru constructii $i a Hotdrdrii Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea
conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii.

Contractantul, inainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi incorporate in lucriri, va
transmite informatii complete Dirigintelui de santier inainte ca materialul sa fie necesar pentru lucriri.
Aceste informatii ar trebui sd includd numele furnizorului, originea materialului, specificatiile
producitorului, calitatea, greutatea, rezistenta, descrierea si detalii ale materialelor pe care Contractantul
propune ca fiecare societate sa le fumizeze. Contractantul va transmite Dirigintelui de santier, la cererea
acestuia, mostre de astfel de materiale, si, daci este cazul, certificatele producitorilor aferente unor teste
recentele teste pe materiale similare.

Contractantul trebuie si efectueze incerciri pe toate combinatiile de beton si amestecurile de
alte materiale, ceea ce demonstreazi prin teste pe de o parte ci elementele constitutive sunt in
conformitate cu cerintele de proiectare si cu standardele aplicabile iar pe de altid parte cd amestecul
rezultat oferd rezultate finale consecvente, care indeplinesc ceringele.

Contractantul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in lucrdri, va transmite
spre consimtimantul reprezentantului Achizitorului (Dirigintele de santier) toate documentele de
calitate, precum si rezultatele probelor si testelor in conformitate cu prevederile legale privind
exigentele de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate in constructii. Contractantul va
transmite toate certificdrile Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in confomitate cu cerintele
autorititilor competente, cum ar fi certificate de conformitate a performantei produsului/de control al
productiei in fabrica sau alte documente echivalente emise de un organism de terta parte (organism de
certificare pentru evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii).

Materialele si/sau Echipamentele folosite la lucrdri vor fi respinse de cétre reprezentantul
Achizitorului (dirigintele de santier) daca se constati cd Materialele si/sau Echipamentele nu detin
documenele de calitate solicitate, se constatd vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioara, caz
in care se vor fi inlocuite imediat de Contractant pe riscul si cheltuiala sa.

5.5. Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului
Aceste informatii sunt regésite in mod detaliat la nivelul Proiectul tehnic atasat.

5.6. Modificiri tehnice

Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisd nicio modificare
tehnicd (modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare. Modificérile vor fi realizate numai cu



acordul Autoritdtii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu
prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

5.7. Cerinte obligatorii DNSH

Ofertantii au obligatia respectérii cerintelor DNSH - ,,Do No Significant Harm” (DNSH), astfel
cum este previzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care
sd faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau ,,taxonomie”) pentru
activititile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilient, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Regulamentul privind
taxonomia”), conform céruia notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ”’ pentru cele sase obiective
de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerdi cid o activitate prejudiciazi in mod semnificativ atenuarea schimbarilor
climatice in cazul in care activitatea respectivd genereazad emisii semnificative de gaze cu efect de serd
(GES).

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd In mod semnificativ adaptarea la schimbarile
climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual

si al climatului preconizat in viitor asupra activitdtii In sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau
asupra activelor.

3. Se considerd cd o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea
resurselor de api si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nocivd pentru starea buna
sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau
starea ecologicd bund a apelor marine.

4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la
ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor
naturale, la o crestere semnificativd a generdrii, a incinerarii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in
care climinarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului.

5. Se considerd cé o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii
in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa
sau sol.

6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitétii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nociva in mod
semnificativ pentru conditia buni si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a
habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Contractantul va executa lucrdrile in acord cu principiile DNSH, iar la cartea tehnicd a
constructiei se va insera planul de masuri DNSH, documente justificative ale respectirii principiilor
DNSH.

6. MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
6.1. Planul calititii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitdtii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii”
si In conformitate cu reglementdrile in materie de sistem de management al calititii in constructie
(inclusiv, dar fard a se limita la continutul Anexei 2 din H.G. nr. 766/1997, cu modificarile si



completdrile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprindd toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecinti, Planul calititii nu trebuie s fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru
lucririle ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calititii in constructii, Anexa nr. 2 din H.G. nr. 766/1997, cu modificdrile si completdrile
ulterioare, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

i. s descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calititii in constructii in asa fel incat sa indeplineascd cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementdrile, standardele si normele aplicabile;

ii. sia demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia
lucrarilor in constructii;

iii. si descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceastd

Documentatie de Atribuire.

Planul calititii trebuie sd includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului; A

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrdrilor.

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autorititii Contractante la gedinta
de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cétre
Autoritatea Contractanti in termen de maxim 30 de zile de la emiterea de cétre Contractant.

Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeazd ori de cite ori se considerd
necesar si/sau la solicitarea Autorititii Contractante.

6.2. Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrérilor),
Contractantul trebuie si prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile inainte de inceperea acesteia un plan
de control al calititii executarii lucrarilor.

Contractantul prezinti in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general
de control al calititii lucririlor executate. Acest plan trebuie si acopere toate activitdtile/ etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrdri pe santier si si identifice Planurile de control a calitatii
aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitdfii lucrarilor
va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la
emiterea de citre Contractant.

Planul de control al calititii va fi realizat utilizdnd formatul furnizat de Autoritatea



Contractantii si va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urméatoarele:
i.  Descrierea sarcinilor planificate si lista etapcior de executie pentru realizarea activitatii;
ii. Responsabilititile pentru execiitia, gestionarea i controlul activitétii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activittii;

Contractantul trebuie s3 ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricirei activititi/ etape la fiecare etapi a Planului de control al calititii aferent si sd verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calititii.

6.3. Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie sd poarte un cod unic de referintd sub forma
de numir de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecirui document emis de
Contractant trebuie si fie mentionat pe fiecare pagind a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorititii Contractante
trebuie si fie in limba romand, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sé fie exprimati in unitéiti din Sistemul

international de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG
(JointPhotographicExperts Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezulti pe toati durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poatd fi citite direct sau
importate fira pierderi de format. » "

in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie —
acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de cétre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf),
fie direct din fisierele native sau copie scanatd a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursd ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita
Contractantului si realizeze modificdri suplimentare Tnainte de a o accepta.

7. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
7.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este
intilnirea, care poate lua forma intdlnirii de inceput/de demarare a activitdtilor in Contract, a
intélnirilor pentru monitorizarea progresului, a intdlnirilor de lucru sau intdlniri pentru acceptarea
rezultatelor partiale si a rezultatului final al Contractului.

Instrumente utilizate pentru gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractantd si
Contractant pe durata Contractului:

i. Organizarea Intilnirii de demarare a activititilor in contract, pentru obtinerea asigurarii ci
Autoritatea Contractantd si Contractantul au aceeasi perspectivd asupra activitatilor si
rezultatelor din contract;

ii. Organizarea intdlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitétilor si de analizi a
rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecirei etape din contract/ pachet de activititi sau



activitate din contract, dupa caz;
iii. Coordonarea resurselor si activitdtiico: de catre fiecare parte contractantd separat si impreund;
iv. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in caietul de sarcini $i in propunerea tehnica.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier (un inginer/ sau o echipd de supervizare dupd cum este aplicabil). Acesta lucreazi
independent si reprezintd Autoritatea Contractanta Tn legétura cu aspectele tehnice ale Contractului.

Tipul, frecventa si scopul intdlnirilor in cadrul Contractului si cine trebuie sd organizeze aceste
intalniri:
v. Intlnirile vor fi convocate de citre supervizor ori de cate ori se va considera ci sunt necesare.
Intalnirile pot fi convocate si de catre Contractant.
vi. La inceperea activititii in cadrul Contractului va fi formalizata printr-o intdlnire de demarare
a activitdtilor in cadrul Contractului, aceasta intdlnire va avea loc in termen de 5

zile de la intrarea in efectivitate a Contractului. Aceasta intalnire trebuie si fie organizati de
céitre Contractant;

vii.  Intalniri/ sedinte periodice de lucru la sediul Autorititii Contractante sau la santier, vor
avea loc lunar, in ultimile 3 zile lucritoare ale lunii;

viii.  Autoritatea Contractantd are posibilitatea realizérii de Intalniri ad-hoc pe santier.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada
derulirii Contractului ulterior semnirii contractului. in cazul absentei sale, aceasta va fi inlocuitd de o
altd persoand nominalizatd din partea Contractantului.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/ controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucririlor si a
documentelor relevante.

7.2. Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitétilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de maxim 5 zile lucratoare de la
emiterea de cétre Contractant.

7.3. Sedinta de demarare a activititilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activititilor in Contract se intocmeste imediat
dupd aceastd intélnire si este semnatd de ambele parti.
in cadrul sedintei de demarare a activititilor din contract Contractantul furnizeazi Autoritatii
Contractante urmétoarele documente:
i. Planul detaliat de executic a tuturor activitatilor din Contract;
ii. Planul calitatii;
iii. Planul general de control al calitatii;
iv. Planul de securitate si sdndtate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

7.4. inceperea activititilor pe santier

In momentul in care Contractantu! a furnizat Autorititii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Coniractantd le-a aprobat fard cbservatii, se poate incepe executia



lucrérilor.
Aceasti intalnire va avea loc la o locatie stabiliti de Autoritatea Contractantd inainte de
inceperea oricirei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere
a activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti. in
baza minutei mentionate, Autoritatea contractantd va emite Ordinul de incepere a executiei lucrarilor
si va transmite un exemplar si Contractantului.

Lucrdrile pot incepe efectiv doar dupa ce:
i. Planul de sanitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sanitate in timpul executirii lucrdrilor;
ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si
aprobate fard observatii de Autoritatea Contractantd,
iii. Au fost obtinute toate autorizatiile necesare (daci este cazul).

Ofertantul are obligatia de a incepe executarea lucrdrilor ce fac obiectul prezentului caiet de
sarcini in termen de maxim 10 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor din partea autoritéatii
contractante.

7.5. Testarea tehnici a lucririlor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora
sunt supuse testirii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de cétre o terta parte numiti Persoana
care realizeaza testirile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente
si materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificirile care sunt solicitate prin lege, precum si
cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testdrile tehnice (de exemplu:

verificarea jonctiunilor dintre cladiri, a imbindrilor dintre structura existentd si noua structura).
7.6. Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul considerd ci a finalizat toate lucririle de santier previzute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale. Dupd terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd i
Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Receptia lucririlor se va realiza in dou etape, cu luarea in considerare a prevederilor H.G. nr.
273/1994, cu modificarile si completdrile ulterioare (H.G. nr. 343/2017):

i. in prima etapi Autoritatea contractanti receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupd
verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea contractanta si dupi ce Persoana care realizeazi testarile tehnice emite certificatul
de conformitate final fard observatii;

ii. in a doua etapa Autoritatea contractantd efectueazi receptia finald a lucrérilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevézuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucrarilor de Autoritatea contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie
contractuald sau legala referitoare la garantia produselor, lucrérilor si a materialelor sau la orice defect a
produselor, lucrarilor sau materialelor.



in functie de finalizarea unor constructiilor, existd posibilitatea ca de comun acord intre
Autoritatea contractantd si Contractant si fie receptionate lucrdri cu incheierea proceselor verbale de
receptie partiale.

Comisia de receptie se va numi de citre Autoritatea Contractanti in termen de maxim 10 zile
lucritoare si are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de proiectare si executie si cu reglementérile in vigoare.

in vederea realizirii receptiei la terminarea lucrarilor conform prevederilor legale, Ofertantul
prin Contractant are obligatia de a asigura conditiile necesare desfasurdrii acesteia si de a pune la
dispozitia comisiei de receptie toate documentele prevazute de H.G. nr. 273/1994, modificatd prin H.G.
nr. 343/2017.

in functie de constatirile si propunerile comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor, Autoritatea
contractanti are conform prevederilor legale dreptul ca in termen de maxim 3 zile lucritoare de la
primirea procesului-verbal de receptie, si suspende, admiti sau respinga receptia.

7.7. Receptia finalid

Conform prevederilor legale, indeplinirea obligatiilor Contractantului nu se considerd a fi
incheiati inainte de aprobarea Receptiei Finale de citre Autoritatea contractanta.

La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire), precum si a finalizarii tuturor
lucrdrilor, Autoritatea contractanti va organiza receptia finald si va comunica Contractantului data
stabilita si componenta comisiei de receptie in conditiile Legii.

Receptia finald va fi organizatd de citre administratorul constructiei, aceasta stabilind data de
incepere a receptiei finale, in maxim 10 (zece) zile de la expirarea perioadei de garantie. Comunicarea
datei catre toti factorii implicati in activitatea de receptie finald se va face in scris de ciétre
administratorul constructiei.

Reprezentantii Contractantului §i ai Proiectantului participant au obligatia de a participa,

in calitate de invitati, la receptia finali, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, coroborat cu H.G.
nr. 273/1994.

7.8. Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant

Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitétilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie i per
total pe Contract);

ii. Indicator de rezulitate:

a. Calitatea executiei:
- inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in
perioada de timp agreati cu Autoritatea Contractanta;
- realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor
celor solicitati;
- acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificérilor, conform Contractului
si solicitarilor Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritdtii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanti (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).



Indicatorii de monitorizare si performanti vor fi monitorizati de cétre Coordonatorul de
proiect al Autoritatii Contractante.

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti va decide
daci emite document constatator negativ.

7.9. Evaluare si indicatori de performanta

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanti evalueazi performanta de ansamblu a
Contractantului in legiturd cu executarea Contractului.

in acest sens Autoritatea contractanti va avea in vedere ca si indicatori de performanta:

- executarea tuturor activititilor planificate a fi realizate pani la data finalizérii lucrarilor i

modul in care toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea
activititilor este asimilatd cu realizarea tuturor activititilor in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini si respectiv ale contractului fincheiat, astfel incat Autoritatea
contractantd si alti factori interesati (autoritati, finantator, comunitate, etc.) sd poata utiliza
imobilul construit.

- remedierea, daci este cazul, a tuturor defectelor care nu au fost identificate ca reprezentand
un impediment fie pentru Autoritatea contractantd construit si alti factori interesati
(autorititi, finantator, comunitate, etc.) si poatd utiliza imobilul construit.

8. SUBCONTRACTAREA

Posibilitatea limitdrii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrarilor fird acordul scris al Autoritétii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisd Autoritatii
Contractante cu cel putin 15 zile inainte de data programatd pentru inceperea lucrdrilor de citre
subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisd Autorititii Contractante impreund cu:

1. documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;

2. documentele care demonstreazi capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de
a executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritétii Contractante;

3. documentele care atestd numirul personalului subcontractantului si calificérile acestora;

4. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executérii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanti poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazd a fi
subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitatii
corespunzitor, atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii
implementat de Contractant.

Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractanta autorizeazi un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale i este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si raméne singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului si 1i determine pe Subcontractanti sa adere la toate



prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planul de securitate si sinitate. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie
transmis spre aprobare de citre Autoritatea Contractanta cu cel putin 10 zile inainte de data programata
pentru inceperea lucrérilor de cétre subcontractant.

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT

Pe perioada derulirii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarca activitatilor
in conformitate cu documentatia tehnici si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

in realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:
i. informatiile aplicabile realizirii lucrdrilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabild);
ii. regulile aplicabile in mod specific realizdrii de lucriri a caror executie face obiectul Contractului
ce va rezulta din prezenta procedurd de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma cd
Ofertantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si cd le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbiri legislative de naturd sd
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanti si Dirigintele de santier/

Inginerul cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului i de a isi
adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd ci regula respectiva este automat
inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostinta de
aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor Jucrdrilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate §i sandtate in muncd si controlul calitdtii cuprinse fin
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situaia in care
au fost in prealabil agreati de Autoritatea Contractantd, urménd sa raspundd fatd de Autoritatea
Contractanti pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectdrii de
citre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrdrilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:



il
iii.
.
Vi
Vil

Viii.
ix.

XI.

xii.

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protectia dreptului de organizare;
Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;

Conventia nr. 29 a OIM privind munca foriatd;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind vérsta minimd de incadrare in muncd;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie),
Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul siu de la Montreal

privind substantele care epuizeazd stratul de ozon;

Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase
si al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP),;

Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmdnt prealabil in cunostintd de
cauzd, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul
comertului international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei
protocoale regionale ale sale.

10. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

10.1. Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului, dar
nelimitandu-se doar la cele mentionate, sunt:

i.

ii.

iii.

iv.

Vi.

vii.

viii.

Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia
sa, cit si pentru personalul propus pentru executarea lucrérilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrdrilor;

Respectarea legislatiei privind sdnitatea si securitatea in muncd si protectia mediului
inconjuritor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte
normative aflate in interdependenti cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;
Planificarea activititii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

. Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzind

datele de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitatile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de
citre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plati, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activititilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile
executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea




Contractants. Situatiile de platd trebuie si includa originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea
Contractanti acolo unde este cazul;

ix. Acceptarea realizarii de verificdri de cdtre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a
oricirui document justificativ referitor la indeplinirea acestor obligatii;

x. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformdrii la acest
plan;

xi. Efectuarea de vizite comune pe santier Impreund cu reprezentantii desemnati ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sdnitate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

xii. Stabilirea impreuni cu reprezentantii desemnati de Autoritatea Contractantd pe probleme de
securitate si sanitate, a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiv,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii. Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres bilunare;

xiv. Participare la intalniri de progres bilunare, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier si

reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupé caz).

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractanta c& isi va indeplini corespunzitor
toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnicad de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitdrile autorititilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante),
referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.

Contractorul are rispunderea planificirii activititii sale si asigurarea capacititii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai
bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
Intelegere a complexititii legate de derularea Contractului conform planificérilor, astfel inct sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritétii Contractante:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea

rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicind cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de cédtre Autoritatea Contractantd (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere documentcle justificative
privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricaror documente
emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de cétre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor
de plati executate si intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si
responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de executie a activitatilor pe



santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului Inconjuritor.
Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau
in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporari a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie sd fie mentinutd la o cantitate
minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de catre autoritatea
competentd.

fn situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuald contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-
un raport cauzele care au condus la situatia creati. Contractantul este pe deplin responsabil si
remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare
a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependentd cu
specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie
a lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitdti de lucrdri.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea
Contractantd prin intermediul Dirigintelui de santier. Dirigintele de santier va transmite catre
Contractant notificarea inceperii lucririlor in baza aprobarii Autorititii Contractante. Unde este
posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul de
executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incét sd se asigure derularea cu succes si in
termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodd legald, incluzénd fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarca la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificiri citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si in general prin orice metodd general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intérzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a
lucrdrilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste
momente cu cel putin 5 zile lucritoare inainte, astfel incat si se poatd asigura prezenta Autoritdtii
Contractante si a reprezentantilor autoritdtilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantititi de lucriri, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante §i va include lucrédrile executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea vizarii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va
verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric), metoda tehnic etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.



Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractantii pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii gencrale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucririlor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari
acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o formi actualizatd (in vigoare pe toata
perioada derularii activititilor), atat pentru organizatia sa, cit si pentru personalul propus.

10.2. Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil si puni in operd documentatia tehnicd pusi la dispozitiei de
Autoritatea Contractanti. Totodata este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale
solicitari de schimbare (Modificiri) din partea Autorititii Contractante pe perioada derularii
Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizirii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din
aceasti procedurd.

Lucririle de constructii montaj se vor executa in baza proiectului tehnic cu respectarea normelor
tehnice privind apirarea impotriva incendiilor si siguranta si sinitatea in muncé. Lucrdrile executate si
produsele achizitionate pentru dotiri nu vor prezenta risc de excluziune sociald, iar accesul nu trebuie sa
fie restrictionat pentru anumite categorii de persoane vulnerabile.

Contractantul va asigura cerintele de calitate impuse prin proiectul tehnic prin specificatiile
tehnice la materiale, utilaje tehnologice si echipamente cu montaj definite prin parametrii, performante
si caracteristici tehnice.

Contractantul va asigura calitatea manoperei lucrdrilor prin personal propriu calificat si
necalificat incadrate cu forme legale sau in baza unor contracte incheiate cu prestatori de servicii
specializate, respectiv responsabil tehnic cu executia, alti specialigti, care au obligatia in conformitate
cu prevederile art. 23 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile i
completirile ulterioare, de solutionare a neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in
fazele de executie, pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului, respectarea
proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
esentiale, respectiv rezistenta mecanica si stabilitate, securitate la incendiu, igiend, sandtate i mediu,
sigurant3 in exploatare, protectie impotriva zgomotului, economie de energie i izolare termicé.

10.3. Responsabilitiiti asociate lucririlor pregititoare

Lucririle pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru Inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
ii. Pregitirea pentru executia de lucriri;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizirii activititilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor, Contractantul
trebuie:
i. Si asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrérilor pregititoare, care fi
revin din documentatia tehnici, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;
ii. S asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intalniri inainte de demararea
activititii pe santier:
a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autorititi competente



in vederea bunei desfisuriri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa
la diferitele intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in
conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrarilor si inainte de demararea activititilor pe santier, Contractantul poate solicita
intalniri cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti

implicate dacd este necesar s se defineascd toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritdtii Contractante, orele
de lucru, permisele de muncd, constréngerile specifice ale santierului si alte eventuale
probleme.

iii. S# intocmeasci si si depuni Planul Calititii si a documentelor aferente acestuia;

iv. S& intocmeasci si si depuna planul detaliat de securitate si sanétate in munca si s respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aducd la cunostinti intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sinitate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu
in conformitate cu prevederile legale;

vi. Sd intocmeascd si si depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daci este cazul);

vii. S3 intocmeascd si si depund Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrdrilor in cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractanta.
Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor,
incluzand si activitatea aferentd instaldrii echipamentelor si perioada de timp alocatd
fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei
activititi etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere
generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre
adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea sd se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament, elaborati de cétre Contractant.

intalnirea pentru masurile de sigurantd va include subiectele detaliate in planul de securitate si
sindtate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de
mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de
urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru de urgentd si folosirea corectd a echipamentului de
protectie. Aceastd intalnire va fi condusd de seful de amplasament desemnat de catre Contractant.
inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de
urgenta si sindtate pentru personal i se va asigura ci sunt actuale.

10.4. Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

fnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini, respectiv indeplinirea obiectivelor contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar si se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, ,,Proces Verbal de Predare-Primire” in vederea transferarii provizorii a santierului
de 1a Autoritatea Contractanti la Contractant pe timpul realizérii activitétilor pe santierul respectiv.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti



fnainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atit pentru
proprietatea detinuti de Autoritatea Contractants, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

10.5. Responsabilitiiti asociate pregitirii santierului

La pregitirea santierului Contractantul trebuie s aiba in vedere cel putin urmétoarele activitati
de demarare efectiva a lucrdrilor de catre acesta:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;
iii.Masuritori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului si respectiv in aer.
Aceste masuritori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze
si sd indice concentratiile gazelor combustibile p4nd la Limita inferioard de Explozie (LIE). Aceste
misuritori se vor realiza de ciitre Contractantul si pe parcursul lucrdrilor, in vederea elimindrii oricirui
risc de explozii, incendii, etc.

10.6. Responsabilitiiti asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de muncd precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor gi dezasamblarea lor la finalul activitdtilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include urmétoarele:

i. Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitdtilor temporare ale
Contractantului, incluzand daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

ii. Asigurarea santierului (dacd este cazul) prin stabilirea de misuri de pazd, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si pazi;

iii. Asigurarea utilitatilor (energie electricd, apd, comunicatii, etc.), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfisurarea activitatilor pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sinatatea, siguranta si securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electricd, apd, comunicatii, etc.) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier, etc.
pentru desfisurarea de activititi pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sanitatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atit pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucrérilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a
personalului Contractantului implicat in derularea de activitéti pe santier.

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea §i repararea acestora), precum si a
personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier;



ix. Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbiri sau afecta un serviciu de utilitati,
Ofertantul are obligatia de a informa imediat in scris Autoritatea contractantd §i Dirigintele de santier si
va lua masurile corespunzitoare in timp util cu scopul continudrii normale a proiectrii si/sau executiei
lucrarilor.

10.7. Responsabilititi legate de punerea in operii a documentatiei tehnice

Contractantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv. solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v. utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnici, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar
cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritétii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect §i a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;
viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiet;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrédrilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, att in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiali, la terminarea executiei
lucrérilor.

10.8. Responsabilititi legate de controlul calitiitii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cétre
Contractant a personalului calificat si a dotdrilor necesare executarii activitdtii in baza propriului sistem
de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritétii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau

echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritafii Contractante.

in cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o

manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrdrii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusi la dispozitia Contractantului de cétre Autoritatea
Contractanta.



Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrarilor de constructic este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate lucririle ce urmeazd a fi
executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie s se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa inceapa lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate §i agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnici a Autoritdtii Contractante dupa
caz, inainte de inceperea lucririlor. Consultarea/armonizarea documentatiei de ctre functiile abilitate
ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depdseascd 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptirii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie
(completiri ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minuta de intélnire) care
va fi asumata de ambele pirti inainte de inceperea executiei lucrérilor in Santier.

Contractantul lucririlor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

10.9. Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei
lucririlor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sindtatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor H.G. nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

11. GARANTIA ACORDATA LUCRARILOR

Garantia minima acordati lucrérilor executate este de 36 luni de la data semndrii fard obiectiuni
a procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

in perioada de garantie, Contractantul are obligatia ca in urma dispozitiei date de Achizitor, de a
executa toate lucririle de modificare, reconstructive si remediere a viciilor si a altor defecte a céror
cauzi este nerespectarea clauzelor contractuale, in termenul specificat de Achizitor, pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i. utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului;
ii. unui viciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei parii a
lucririlor;
iii. neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricireia dintre obligatiile contractuale,
explicite sau implicite.

fn toate cazurile, Contractantul este obligat ca in pericada de garantie sd intervind asupra

lucrarilor si si remedieze deficientele in termen de maxim 5 zile de la notificarea efectuatd de Achizitor.

Achizitorul este indreptitit sd urmireasci orice pretentie la daune pe care Contractantul ar putea
s o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor

asumate prin angajamentul ferm. fn acest caz, toate drepturile Contractantului impotriva terfului/tertilor
sustinator/sustindtori sunt cesionate catre Achizitor, cu titlu de garanttie.

Garantia suplimentard astfel constituitd, nu diminueazi cu nimic responsabilitatea ce revine
Contractantului pentru aducerea la indeplinire intocmai §i la termenele convenite a tuturor obligatiilor
asumate prin contract.



12. CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI

Contractantul va incheia si va pliti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum
este mentionat in Contract.

Contractantul este pe deplin rispunzitor pentru toate riscurile ce ar putea apdrea privind
lucririle executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu
si reprezentantii imputerniciti sa verifice, s testeze sau s receptioneze lucrédrile, precum si pentru
daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane fizice sau juridice.

Autoritatea contractantd nu va fi responsabild pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Contractantul, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Autoarititii contractante, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

incepand cu data de incepere sau mai devreme si pe durata executdrii contractului,
Contractantul se asiguri ci el, personalul siu, inclusiv subcontractantii sdi §i orice persoand pentru care
Contractantul este responsabil, sunt asigurati corespunzitor de societiti de asigurare.

Incheicrea si mentinerea de citre Contractant a unor asigurdri corespunzitoare nu vor exonera
pe Contractant de responsabilititile legale si/sau contractuale.

Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cite ori se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Contractantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte Achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Contractant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Achizitorului, a a
angajatilor acestuia.

13. MODALITATEA DE PLATA A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

Atentie: Achizitorul isi rezerva dreptul de a realiza plitile prin mecanismul cererilor de plata
(factura se achita dupa primirea sumelor de la finantator), asuméndu-si toate obligatiile ce decurg din
efectuarea platilor prin acest mecanism. Operatorii economici, prin participarea la prezenta
procedurd de atribuire, isi asumai si accepti incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de
plata.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre contractant in termenul convenit de la emiterea
facturii de citre acesta, respectiv 30 zile. Platile in valutd se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale. Riscurile care derivi din prestarea necorespunzitoare a lucrérilor in conformitate cu caietul de
sarcini vor fi acoperite prin constituirea garantiei de bund executie.

Pentru lucririle de constructii, instalatii inclusiv echipamente, utilaje si dotdri aferente realizarii
obiectivului de investitii, platile se vor efectua pe baza situatiilor de lucriiri real executate avizate de
persoanele in drept, situatii ce vor fi insotite de documente justificative relevante.

Situatiile de plata vor fi intocmite conform cerintelor Autoritatii contractante si vor fi depuse
pentru decontare de citre Contractant la Autoritatea contractantd, doar dupi aprobarea acestora de citre
Dirigintele de santier (Supervizor).

Autoritatea contractanti va putea efectua plati corespunzitoare pértii/partilor din contract
indeplinite de catre subcontractantii nominalizati in ofertd sau introdusi ulterior, la solicitarea acestora,
pentru servicii, produse sau lucréri furnizate Contractantului potrivit contractului dintre Contractant si



Subcontractant, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, daci Subcontractantii propusi si-au
exprimat optiunea in acest sens.

Subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publicé sau la
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publicd, dupi caz, optiunea de a fi plititi direct
de citre Autoritatea contractanti. Autoritatea contractantd efectueazd platile directe catre
Subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmati prin documente agreate de
toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Contractant si Subcontractant sau de Achizitor i Subcontractant
atunci cand, in mod nejustificat, Contractantul blocheaza confirmarea executdrii obligatiilor asumate de
Subcontractant.

14. TPOTEZE SI RISCURI

in pregatirea ofertei, Ofertantii trebuie s aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si si estimeze posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de
timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a) lucrdrile de executie solicitate, inclusiv utilaje, echipamente si dotéri aferente obiectivului de
investitii sunt descrise explicit in prezentul caiet de sarcini si sunt reglementate prin legislatie specifica,
accesibild tuturor factorilor interesati;

b) nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal (ex. pierderea calitdtii de persoana
juridica, pierderea calitatii de proprietar/administrator al cladirii care face obiectul contractului) care sa
afecteze major implementarea si desfdsurarea in bune conditii a contractului;

¢) toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru executia lucrarilor,
inclusiv utilaje, echipamente si dotari, in legiturd cu obiectivul de investitii, vor fi puse la dispozitia
Contractantului, in misura in care sunt la dispozitia Autoritdtii contractante;

d) buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate contractantd, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

Riscurile Autorititii Contractante constau in:
i. omisiuni in documentele puse la dispozitia Contractantului;
ii. interferente din partea personalului Autorititii contractante;
iii. utilizarea san ocuparea de citre Autoritatea contractantd a oricdrei parti a lucrérilor, cu
exceptia celor specificate in contract;
iv. forta major3;
v. suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreazd Contractantului;
vi. orice neindeplinire a obligatiilor de citre Autoritatea contractanta;
vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice
(ex. situatia solului, subsolului, etc.), altele decét conditiile climatice intdmpinate

pe santier in timpul executiei lucrarilor, care nu puteau fi prevdzute de cétre un
Contractant cu suficientd experientd si pe care Contractantul le-a notificat imediat
Autorititii Contractante;
viii. orice intarziere sau intrerupere cauzatd de o modificare;

ix. orice schimbare adusi legii aplicabile contractului dupd data depunerii ofertei
Contractantului asa cum este specificat in contract;

x. pierderi rezultate din dreptul Autorititii contractante de a executa lucrari permanente pe,
deasupra, sub, in sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrdrilor



permanente.

Riscurile ce revin Contractantuiui:
i. omisiuni in documentele puse la dispozitia Autoritétii Contractante;
ii. riscul de a se nu pune la dispozitie amplasamentul lucrérilor la timp;
iii. riscul ca autorizatia de constructie s nu fie pusd la dispozitia operatorilor economici
conform celor declarate in caietul de sarcini;
iv. interferente din partea personalului Contractantului;
v. forta majord;
vi. suspendarea executiei lucrdrilor, cu exceptia cazului in care se datoreazd Autoritafii
Contractante;
vii. orice neindeplinire a obligatiilor de cétre Contractant;
viil. orice intArziere sau intrerupere cauzati de o modificare solicitantd de Contractant;
ix. pierderi rezultate din dreptul Contractantului de a executa lucrdri permanente pe,
deasupra, sub, in sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea execuiei lucrarilor
permanente

in vederea eliminarii / diminuérii riscurilor Autoritatea Contractantd va avea in vedere un plan
de management bine organizat prin care sa monitorizeze si si masoare progresul activitatilor din
contract care implica:

- organizarea unei intdlniri de demarare a activititilor din contract, pentru obtinerea
asigurdirii ca Autoritatea Contractantd si Contractantul au aceeasi perspectivd asupra
activitatilor si rezultatelor tintite;

- organizarea de intdlniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor
intermediare i/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului;

- constatarea conformititii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale
pe baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la
cerintele incluse in contract i caietul de sarcini;

- coordonarea resurselor si activititilor de catre fiecare parte contractanti separat si
impreuna;

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare i/ sau finale

factorilor interesati relevanti;

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine Autoritatea Contractanta;

- respectarea termenelor contractuale fird nicio exceptie;

- respectarea termenelor contractului de finantare;

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii;

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru
decontare;

- evitarea oricirei modificiri de solutie tehnica;
- urmdrirea stricta a graficului de activititi ofertat.

15. PREZENTAREA OFERTELOR
15.1. Prezentarea ofertei tehnice

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnici intr-o manierd organizatd, astfel incit aceasta sd
asigure posibilitatea verificarii in mod facil a corespondetei cu cerintele/specificatiile prevazute in
cadrul Caietului de sarcini si a documentelor anexate la acesta, ce fac parte integrantd din documentatia
de atribuire.



In acest scop, pornind de la propria expertizi a Ofertantului in domeniul contractului ce urmeaza
a fi atribuit si prin raportare la necesitatile, obiectivele si constringerile Autoritdtii contractante, astfel
cum au fost descrise in Caietul de sarcini, propunerea tehnica va cuprinde informatii relevante privind
abordarea propusa de Ofertant pentru executia contractului.

Ofertantii trebuie si prezinte propunerea tehnica completd, detaliatd, clar enuntatd féra a ldsa loc
de interpretiri, conform cu cerinfele enuntate in Caietul de sarcini. Propunerea tehnicd trebuie sd
indeplineasci in mod corespunzator toate cerintele Autoritaii contractante.

Astfel, propunerea tehnici va cuprinde sectiuni din structura caietului de sarcini, férd a se limita
doar la acestea, conform Formularului de propunere tehnici inclus in documentatia de atribuire.
Netransmiterea formularului de propunere tehnica atrage declararea ofertei ca fiind neconformi.

Formularul de propunere tehnici va fi incércat in SEAP in sectiunea dedicatd, impreund cu
anexele solicitate in formular.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informatiile solicitate de Autoritatea
contractantd ca rispuns la cerintele minime stabilite poate atrage neconformitatea ofertei. Simpla
copiere a cerintelor din Caietul de Sarcini nu este consideratd drept raspuns la cerintele Autoritatii
contractante.

Ofertele care nu vor detalia si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei
cerinte cu restul prevederilor caietului de sarcini se considerd neconforme.

Noti: Toate aspectele mentionate in caietul de sarcini sunt obligatorii. Neregisirea in
continutul propunerii tehnice a unuia dintre aspectele mentionate in caietul de sarcini atrage
declararea ofertei ca fiind neconformai. ’

fn cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati faptul ci nu sunt respectate
elemente ale Caietului de sarcini (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de
sarcini), Autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a sista
prestarea serviciilor pana la remedierea operativa de citre Prestator a situatiei constatate, cu aplicarea
penalitatilor ce vor fi previzute in Contract.

Lucririle vor incepe imediat dupd emiterea si transmiterea Ordinului de incepere a lucririlor,
cu acordul Proiectantului si Dirigintelui de santier.

15.2. Prezentarea ofertei financiare

Propunerea Financiard va cuprinde pretul total ofertat, valoarea fird TVA, care se completeazd
in sistemul electronic SEAP rubrica special dedicata ,,Oferta financiard”.

Pentru prezentarea Propunerii Financiare, ofertantii trebuie sé utilizeze Formularul propunerii
financiare inclus in Sectiunea Formulare si modele de documente.

Formularul de propunere financiari, Formularele F1-F6 (cantitativ si valoric) vor fi
incircate in SEAP in sectiunea dedicati.

Ofertele prezentate vor fi evaluate avnd ca si criteriu de atribuire ,,cel mai bun raport calitate-
pret”, conform factorilor de evaluare mentionati.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sd furnizeze toate informatiile
necesare cu privire la diversele conditii financiare i comerciale legate de formarea pretului ofertat,
astfel incit s se poati proba asigurarea realizirii tuturor activititilor, cel putin la nivelul calitativ
solicitat prin caietul de sarcini, in marja pretului ofertat.

Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toatd
perioada de valabilitate stabilitd de cdtre autoritatea contractantd si asumata de ofertant. Cu exceptia



erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134, alin. (10) din Anexa la H.G. nr.
395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustdri ale propunerii financiare. Prin erori
aritmetice 1n sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urndtoarele situatii:

a) in cazul unei discrepante Intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare preful
unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzitor;

b) daci existd o discrepantd intre litere si cifre, trebuie va fi luatd in considerare valoarea
exprimati in litere, iar valoarea exprimati in cifre va fi corectatii corespunzitor.

in vederea comparirii unitare a ofertelor, se solicitd ca toate preturile si fie exprimate in cifre cu
cel mult doui zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustéri de
preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevdzute explicit in documentatia de
atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri
litigioase intre pértile contractante.

16. INFORMATII SUPLIMENTARE/ ADMINISTRATIVE

Ajustarea pretului:

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :

(i) Pentru lucririle executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiar3, anexa la contract.

(ii) Pe parcursul deruldrii contractului, ajustarea preturilor se poate face doar in conditiile prevazute de
prezentul contract, de Legea 98/2016, HG 395/2016 si Instructiunea nr. 1/2021 a ANAP, dupd caz si a
prezentelor prevederi.

(iii) Pretul contractului poate fi ajustat si in cazul in care:

- au loc modificari legislative sau au fost emise de cétre autorltatlle locale acte administrative care au ca
obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumlte taxe/impozite locale, al céror efect se reflectd
in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat pretul contractului.

- in orice situatie, pretul poate fi ajustat doar in masura strict necesard pentru acoperirea costurilor pe
baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

(iV) Contractul va fi ajustat conform prevederilor Instructiunii ANAP nr.1/2021 privind modificarca
contractului de achizitie publica coroborat cu prevederile art. 22272 - alin. (9) din L.nr. 98/2016.
Contractul va fi ajustat dupa urmétoarea formula:

An=av+ (1 -av) * In/Io, unde:

- "An" este coef. de ajustare care urmeazi a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucririle
realizate in luna "n";

- "av" este valoarea procentuald a platii in avans fatd de pretul contractului si este egala cu 0;

- "In" este indicele de cost in constructii - total publicat de IN.S.in Buletinul Statistic de Preturi, la
tab.15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n"

- "[o" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la data anterioard cu 30 de zile fatd de
termenul-limitd de depunere a ofertelor.

Ajustarea se aplicd la fiecare solicitare de plata, pentru fiecare situatie de lucrdri in functie de indicii
INS, pe intreaga perioadd de derulare a contractului. Contractantii justifica ajustarea valorii solicitdrii
de platd prin aplicarea indicelui de cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de
citre INS prin publicatii oficiale.

Cf. art. 222~2 - (1) din Legea nr. 98/2016, pe parcursul indepl. contr. pretul poate fi ajustat prin
actualizare in cazul in care pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat
cresterea/diminuarea indicilor de pret pt elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

In cazul in care modificarea legii rezulta in diminuarea costului suportat de antreprenor (executant),
autoritatea contractanta va fi indreptatita la diminuarea corespunzatoare a valorii contractului.

fn orice situatie, pretul poate fi ajustat doar in misura strict necesard pentru acoperirea costurilor pe
baza cirora s-a fundamentat pretul contractului. In cazul in care modificarea legii rezulta in diminuarea



costului suportat de antreprenor (executant), AC va fi indreptatita la diminuarea corespunzitoare a
valorii contractate. In orice situatie, pretul poate fi ajustat doar in mdésura strict necesari pentru
acoperirea costurilor pe baza cirora s-a fundamentat pretul contractului. In cazul notelor de comandi
suplimentard, data de referintd pentru ajustarea valorii solicitate de plati este luna anterioari datei-
limitd de depunere a ofertei aferente contractului de achizific public, conform documentatiei de
atribuire, pentru cantittile de lucrdri suplimentare care au echivalent in oferta initiald, respectiv luna
aferentd depunerii ofertei pentru cantititile de lucrari suplimentare care nu au echivalent in oferta
initiala. In situatia in care pentru indicele ICC_n, nu exista valori diseminate oficial sau acestea nu sunt
definitive la data depunerii solicitarilor de platd la autorititile/ entititile contractante, se utilizeazi
ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculati de citre contractant atunci cand indicii vor
deveni definitivi, determindnd valoarea finala a solicitarii de platd in baza cireia pirtile procedeazi la
regularizarea sumelor plitite si datorate.

Determinarea prefului final al contractului se realizeaza dupi depunerea ultimei solicitiri de platd, in
baza situatiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate in baza contractului,
inclusiv in baza actelor aditionale la acesta, insusitd de executant, diriginte de santier si/sau inginer/
supervizor/consultant, dupd caz, si aprobata de autoritatea/ entitatea contractantd, prin incheierea unui
act aditional la contract.

Cresterea / diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat preful contractului, urmare a
modif.legislative, inclusiv tehnice cu impact asupra domeniului lucririlor, emise de AC sau locale, nu
constit.modificdri substantiale in intelesul L.nr. 98/2016 si se vor trata prin incheierea de acte
aditionale.

Atentie: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de
sarcini §i a tuturor anexelor sale, liste de cantititi, formulare, etc), prin care se indica o anumita origine,
sursd, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive si/ sau o
licentd de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotiti de mentiunea “sau echivalent”.

Ofertantii au obligatia de a analiza cu griji documentatia pusi la dispozitie si si pregiteasca
oferta conform tuturor instructiunilor si prevederilor stabilite.
Prezentul Caiet de sarcini se completeazi cu proiectul tehnic, studii, avize/autorizatii.

Intocmit,
Sef Serviciul Implementare Proiecte
AMIHAILESEI GONSTANTIN - DANIEL




