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CAIET DE SARCINI

CAIETUL DE SARCINI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI
»MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA STANESTI JUD. GIURGIU”

Contract de lucrari: proiectare si executie

I INTRODUCERE

Acest caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului, constituind ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara (Oferta) pentru
prestarea serviciilor de proiectare si realizarea executiei lucrarilor in cadrul obiectivului ,MODERNIZARE
DRUMURI COMUNALE IN COMUNA STANESTI JUD. GIURGIU”

In cadrul acestei proceduri, COMUNA STANESTI, jud. GIURGIU indeplineste rolul de Autoritate Contractanta,

respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul economic interesat de
prezenta procedura, urmand sa elaboreze propunerea tehnica si financiara detaliat, conform precizarilor din
caietul de sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din
Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele
unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului
Contractului.

Orice anexa aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini reprezinta parte integranta a acelui capitol si
implicit a Documentatiei de Atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest caiet de sarcini si fara a limita

functionalitatile ofertate.



Nu se admit oferte partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund
tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.In cadrul acestui document, pentru usurinta
exprimarii, termenii de Ofertant si Contractant vor avea acelasi inteles.

In cuprinsul prezentei documentatii, orice trimitere la caietul de sarcini se refera implicit la documentatia tehnica
postata in SICAP (Caiet de sarcini, DALI, etc)

In cuprinsul prezentei documentatii, orice trimiteri la standarde, licente, procedee / productii speciale, marci,
producator, origine sau altele asemenea sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs
si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse si vor fi

considerate ca purtand mentiunea “sau echivalent” sau “de tipul”.

Lucrarile solicitate sunt prezentate in mod explicit in cadrul urmatoarelor anexe, atasate prezentului caiet de

sarcini:
1. Piese scrise

— Memoriu Tehnic
2. Piese desenate

- Planuri de situatie, profil longitudinal, profiluri transversale, detalii.

Cod clasificare:
Cod CPV principal:
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (rev.2)

Coduri CPV secundare:
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

79933000-3 Servicii de asistenta de proiectare (rev.2)

Tip achizitie: Procedura simplificata conform HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru din Legea nr.

98/2016 privind achizitiile publice.



Valoarea totala estimata pentru achizitia de proiectare si executie lucrari este de 4.905.000,00 lei fara TVA

formata din:

(3.5) Proiectare: 190.000,00 lei

(3.5.5) Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic si a detaliilor de executie — 10.000,00 lei
(3.5.6) Proiect tehnic si detalii de executie — 180.000,00 lei

(3.8.1) Asistenta tehnica din partea proiectantului — 20.000,00 lei

(4.1) Constructii si instalatii — 4.645.000,00 lei

(4.1.1) Ob.1-Tronson 1-1.082.285,00 lei

(4.1.2) Ob.2 - Tronson 2 - 3.562.715,00 lei

(4.2) Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale - 0,00 lei

(4.3) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj — 0,00 lei (4.4) Utilaje, echipamente

tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport - 0,00 lei
(4.5)  Dotari- 0,00 lei

(4.6) Active necorporale - 0,00 lei

(5.1)  Organizare de santier - 50.000,00 lei

(5.1.1) Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier — 50.000,00 lei
(5.1.2) Cheltuieli conexe organizarii santierului — 0,00 lei

Suma aferenta liniei bugetare de diverse si neprevazute este in cuantum de 4.695.000,00 lei fara TVA,

respectiv 5.679.598,11 lei cu TVA si nu este inclusa in valoarea de buget pentru achizitia de lucrari.



Il. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII

1. Informatii despre Autoritatea Contractanta
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI STANESTI
P Localitate COMUNA STANESTI, Strada: Strada
Primariei, nr. 5, jud. Giurgiu
Tel: 0723389935
Fax: =
E-mail: stanestiprimaria@yahoo.com
Persoana de contact: Ghizdareanu lulian Ginel
2. Informatii privind contextul care a determinat achizitia

Suprafata de rulare pe sectoarele de drumuri studiate prezinta degradari semnificative, motiv pentru care pe
timp nefavorabil circulatia se desfasoara anevoios, apele stagnand pe partea carosabila in lipsa unor pante
adecvate de curgere catre dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor .

Stratul se uzura pentru Strada Principala tronson 5 si Strada Drumul Oncestiului este format dintr-o impietruire
cu grosime de cca. 40 cm

De asemenea lipsa unui strat de uzura constant duce la imposibilitatea scurgerii apelor, astfel ca accesul catre
gospodariile locuitorilor din zona devine greoi, deoarece apa stagneaza pe partea carosabila si degradeaza
platforma drumului.

Starea tehnica este neomogena ceea ce conduce la necesitate refacerii fundatiei drumurilor si dispunerea unei
imbracaminti asfaltice.

In profil longitudinal declivitatile existente sunt cuprinse intre 0.15 - 2%. Schimbarile de panta nu sunt racordate
conform reglementarilor in vigoare, elementele geometrice in profil longitudinal fiind caracteristice unei drumuri
cu o viteza de proiectare de 30 km/h . La elaborarea proiectului, in functie de grosimile straturilor rutere rezultate
se va urmari corectarea liniei rosii unde este posibil.

Stratul de uzura pentru sectoarele studiate din impietruire de cele mai multe este ori infestat cu pamant.
Accesul pietonal nu este asigurat, deoarece nu sunt amenajate trotuare pentru circulatia pietonald, iar accesele

in gospodarii sunt impropriu realizate.



Sub actiunea traficului si a factorilor climaterici, suprafata drumului s-a degradat, prezentand defectiuni grave
(valuiri, gropi, fagase, praf vara si noroi in perioadele ploioase), ceea ce face ca in timpul primaverii si toamna
circulatia vehicolelor si a pietonilor sa fie ingreunata.

In urma investigatiilor in teren pentru drumurile studiate capacitatea portantd este MEDIOCRA. Datorita
defectiunilor identificate gropi, tasari etc. Se poate insa estima faptul c datorita stratificatiei existente pierderea
capacitatii portante se va face destul de rapid avand in vedere ca traficul este in crestere.

Starea de viabilitate a sistemului rutier existent nu asigura conditii de siguranta si securitate a circulatiei rutiere
si nu mai asigura capacitatea portanta necesara traficului existent.

Se asigura cu dificultate si durata mare de timp accesul vehiculelor de urgente medicale si accesul altor vehicule
de interventie.

Necesitatea realizarii lucrarilor rezulta pe de o parte din faptul ca zona studiata este un trafic intens iar pe de
alta parte, prin faptul ca dupa realizarea drumurilor de acces, in zona se pot crea oportunitati de investitii in
diverse domenii.

Necesitatea realizarii lucrarilor rezulta din faptul ca in zona studiata este un trafic local intens iar pe de alta parte
prin faptul ca dupa finalizararea lucrarilor :

se va diminua nivelul zgomotului, produs de vehicule.

se va reduce nivelul noxelor

acces mai facil si repede al echipelor de interventie (salvare, pompieri, politie, etc.)

In cadrul proiectului sunt tratate strazi din comuna Stanesti, satele Balanu, Ghizdarul, Oncesti si Stanesti, strazi

ce totalizeaza 10.492,82m

3. Informatii despre beneficiile anticipate de Autoritatea Contractanta

Transporturile reprezinta unul dintre elementele fundamentale ale procesului de integrare europeand, fiind
strans legate de crearea si finalizarea pietei intemne, care promoveaza ocuparea fortei de munca si cresterea
economica. Transporturile se numara printre primele domenii de politica comuna ale Uniunii Europene si sunt
esentiale pentru realizarea libertatilor pietei comune, prevazute de Tratatul de la Roma din 1957: libera circulatie
a persoanelor, serviciilor si marfurilor. Intrucat fara legaturi si retele de transport, libera circulatie nu ar fi posibila,
politica UE in acest domeniu a fost intotdeauna orientata catre suprimarea obstacolelor dintre statele membre
si crearea unui spatiu european unic al transporturilor, cu conditii concurentiale echitabile pentru si intre diferitele
tipuri de transport: rutier, feroviar, aerian si naval. Avand in vedere faptul ca infrastructura de transport nu este
distribuitd uniform in tarile Uniunii Europene, in comunicarea sa ,EUROPA 2020 - O strategie europeana pentru
o crestere inteligentd, durabila si favorabild incluziunii’, Comisia a subliniat importanta coeziunii sociale, a unei

economii mai verzi, a educatiei si inovarii pentru Europa, obiective care trebuie sa se reflecte aspecte ale politicii



europene in domeniul transporturilor cu scopul de a asigurara mobilitatea durabile pentru toti cetatenii,
eliminarea emisiilor de carbon in domeniul transporturilor si utilizarea la maximum a progreselor tehnologice.
La nivelul Roméniei, un document foarte important il reprezinta Acordul de Parteneriat, documentul semnat de
Roménia si Comisia Europeana, prin care se prezinta modul in care vor fi folosite fondurile europene structurale
si de investitii in perioada de programare 2014-2020. Potrivit acestuia, infrastructura de transport invechita, este
o piedica in calea dezvoltarii. Astfel, plecand de la premisa ca accesibilitatea este o conditie esentiald a
dezvoltarii economice si sociale, iar reteaua de transport subdezvoltata si calitatea slaba a serviciilor sunt o
bariera in calea dezvoltarii oraselor, precum si a satelor si comunelor, constatam ca efectele negative se reflectd
in mobilitatea scazuta a fortei de munca si, prin urmare, in lipsa exploatarii acesteia, dar si prin reducerea
accesului la servicii de baza, costuri ridicate si timpi de calatorie mari, cu efecte negative asupra competitivitatii.
Problemele de accesibilitate ale Romaniei si rata mare a accidentelor soldate cu victime sunt cauzate de slaba
calitate a infrastructurii rutiere, de legaturile deficitare intre reteaua transeuropeana de transport (TEN-T) si estul
si vestul tarii, de progresul lent al modernizarii céilor ferate si de viteza mica a trenurilor de marfa si de pasageri.
Unele parti ale tarii sunt grav defavorizate, in special regiunile din nord aflate la granita cu Ucraina si Moldova
si cele din Delta Dunarii.

Intrucat Romania ocup ultima pozitie intre statele membre ale UE in ceea ce priveste calitatea infrastructurii,
atat a infrastructurii rutiere cat si a infrastructurii feroviare , iar lipsa unei infrastructuri de transport de buna
calitate se reflecta in cresterea costurilor sectorului privat, limitand integrarea pe piata UE si reducand
productivitatea, s-a elaborat la nivelul tarii pentru a veni in reintampinare acestor bariere Master Planul General
De Transport (MPGT).

Investitia MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA STANESTI, JUDETUL GIURGIU, face parte
din planul de dezvoltare al judetului Giurgiu.

Proiectul de investiii in infrastructura de baza respecta Principiul rolului multiplu in sensul accesibilizérii agentilor
economici, a zonelor turistice, a investitiilor sociale, accesibilizarea altor investitii finantate din fonduri publice,

respectiv asigura:

0 acces direct in zone cu potential economic;
0 acces direct la investitii sociale si de interes public;
0 acces direct la alte investitii private finantate din fonduri europene.

Realizarea unei infrastructuri moderne prin imbunatatirea retelei de drumuri de interes local este deosebit de
importanta pentru judet in ceea ce priveste atragerea si mentinerea investitiilor in zon&, dezvoltarea economico-
sociala si dezvoltarea echilibratd a regiunii din care face parte acest drum, reprezentand in acelasi timp si punctul
de plecare pentru transformarea zonei intr-o zonad atractiva de locuit, pentru desfasurarea de activitati

economice si activitafj turistice, avand in vedere potentialul deosebit al zonei.



3.1. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Sectoarele de drum sunt caracterizate pe aceasta zona prin aliniamente racordat la capete prin curbe in plan
orizontal si declivitati in profil longitudinal cuprins intre 0.15 - 2%.

Strazile sunt dupa cum urmeaza:

SAT STANESTI
Nr. LUNGIME
- DENUMIRE m)
1 Str. Principala -Tronson 1 534.00
2 Str. Principala -Tronson 2 850.00
5 Str. Principala -Tronson 3 200.00
4 Str. Principala -Tronson 4 400.00
5 Str. Principala -Tronson 5 350.00
6 Str. Drumul Oncestiului -Tronson 1 774.00
7 Str. Drumul Oncestiului -Tronson 2 1591.00
TOTAL 4,699.00

Acestea au o lungime totala de 4.699,00m, si sunt partial impietruite : Strada Principala tronson 5 si Strada
Drumul Oncestiului — L=2715,00

Strada Principala pe tronsoanele 1,2,3 si 4 se prezinta la nivel de mixturi asfaltice degradate.

Drumurile se prezint& la nivelul terenului, fara santuri stanga/dreapta..

Pentru proiectarea lucrarilor de modernizare a strazilor a fost realizat un Studiu Geotehnic.

Latimea partii carosabile este variabila intre 5.00 m — 5.50m.

Fundatia este formata din impietruiri cu grosimi variabile.

Profilul este mixt.

in sectiune transversala drumul are in mare parte platforma marginita de vegetatie abundenta pe ambele parti,
cu latimea cuprinsa intre 5.00-5.50 m.

Evaluarea starii tehnice a drumurilor comunale s-a realizat prin identificare vizuale (cartarea drumului) si
investigatii geotehnice.

Starea tehnica a drumului s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portanta, planeitate, rugozitate
si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155 ,Instructiuni tehnice pentru determinarea starii

tehnice a drumului moderne”, anexa 6..



Starea tehnica a drumului comunal s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portanta, planeitate,
rugozitate si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155 ,Instructiuni tehnice pentru determinarea
starii tehnice a drumului moderne”’, anexa 6.

In cazul drumului studiat capacitatea portanta este preponderent REA, astfel starea de degradare este REA.
Conform CD155, indicele de planeitate IRI are o valoare de 2 ceea ce indica o stare REA. Indicele de

degradare ID indica de o valoare 2 ceea ce indica o stare existentd REA.

3.2. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Obiectivul mai sus mentionat al investiei este compus din:
a) Viteza de proiectare recomandata este de 25km/h corespunzatoare unui sector de drum de clasa
tehnica V.

b) Elemente pentru siguranta circulatiei;

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv 766 /1997 privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor, prezenta documentatie se incadreaza in constructii de importanta normala
(C).

Realizarea obiectivului se va concretiza intr-o serie de avantaje social - economice, precum:

o imbunatatirea substantiala a nivelului de servicii catre populatie;

o imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si cresterea gradului de confort;
o imbunatatirea semnificativa a standardelor de mediu;

o dezvoltarea economica si sociala durabila.

Prin proiect se are in vedere alegerea solutiilor optime din punct de vedere tehnic si economic prin
realizarea unui sistem rutier care sa asigure o capacitate portanta corespunzatoare.

Toate demersurile au ca scop:

o crearea conditiilor pentru cresterea investitjilor;

o promovarea transportului viabil;

o scaderea poludrii aerului (considerat pozitiv din punct de vedere al afectarii mediului);

o facilitarea schimbarii modului si conditiilor de transport catre unul mai putin poluant, cu un impact

pozitiv asupra mediului si al sanatatjii populatiei.

4. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Particularitati privind amplasamentul

Descrierea amplasamentului



Comuna se afla in sudul judetului, la nord-vest de municipiul Giurgiu. Este strabatutd de soseaua judeteana
DJ503, care o leaga spre sud-est de Giurgiu si spre nord-vest de Toporu, Rasuceni si mai departe in judetul
Teleorman de Draganesti-Vlasca (unde se intersecteaza cu DNG), Botoroaga, Mosteni, Videle, Blejesti,
Purani, Silistea, Poeni, apoi mai departe in judetul Dambovita de Selaru, si in judetul Arges de Slobozia,
Mozaceni, Negrasi, Rociu, Oarja (unde are un nod pe autostrada A1 si Cateasca. Din acest drum, langa
Ghizdaru se ramifica soseaua judeteana DJ503A, care duce spre nord la lzvoarele, Rasuceni si in judetul
Teleorman la Draganesti-Vlasca.[4] Prin comuna trece si calea ferata Giurgiu-Videle, pe care este deservita

de halta de calatori Oncesti si de statia Stanesti.

Relatii cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Traseul strazilor se dezvolta in intravilan.

Il. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului e reprezentat de prestarea serviciilor de proiectare (faza PT + DDE, DTAC), verificarea
tehnica de calitate, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru obiectivul in cauza,

astfel:

] ELABORAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE

Proiectul in fazele PT+CS (inclusiv DE+DTAC) va fi elaborat in concordanta cu prevederile DALI si a indicatorilor
tehnico-economici aprobati, elementele si solutiile principale ale lucrérilor siin care au fost obtinute toate avizele

si acordurile de principiu, la faza de DALI.

DALI a fost intocmit in conformitate cu continutul-cadru stabilit prin HG nr. 907/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare. Ofertantii au obligatia de a elabora documentatia tehnica in faza Proiect Tehnic (PT) in

conformitate cu continutul-cadru prevazut de aceleasi dispozitii legale.

Continutul-cadru al documentatiilor de proiectare va fi elaborat cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie astfel elaborat incat s fie clar, sa asigure informatii tehnice complete

privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
A - PARTI SCRISE

|. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii



1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Amplasamentul

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/documentatia

de avizare a lucrarilor de interventii
1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarul investitiei
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare

a lucrarilor de interventii
2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) descrierea amplasamentul;
b) topografia;
¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile si protejarile de utilitati afectate;
f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucréri definitive si provizori;
g) céile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;
h) caile de acces provizorii;
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
2.2. Solutia tehnica cuprinzand:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
b) varianta constructiva de realizare a investitiei;
c) trasarea lucrarilor;
d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;
e) organizarea de santier.

[l. Memorii tehnice pe specialitati

1. Breviare de calcul
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Breviarele de calcul reprezintd documente justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii si de
instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. in acestea se vor preciza incarcarile si
ipotezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de calcul, verificarile si dimensionarile, precum si

programele de calcul utilizate.

|V. Caiete de sarcini

Caietele de sarcini sunt parti integrante ale proiectului tehnic de executie, care reglementeaza nivelul de
performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditile de calitate pentru
produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de
tolerante si altele de aceeasi naturd, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta

solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectanti, care presteaza, in conditiile legii, servicii de proiectare in
domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii, pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor tehnice

cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.

Caietele de sarcini, impreund cu plansele, trebuie sa fie concepute astfel incéat, pe baza lor, sa se poata
determina cantitétile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de muncé si dotarea necesara executiei

lucrarilor.
Redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa i sistematizata.
1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:

a) reprezintd descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in plange si prezinta informatii,

precizari si prescriptii complementare plangelor;

b) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora,
descriu lucrarile care se execut, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari,

ordinea de executie si de montaj si aspectul final;
c) prevad modul de urmérire a comportarii in timp a investitiei;

d) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a

deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).
2. Tipuri de caiete de sarcini
2.1. In functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, caietele de sarcini pot fi

a) caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care se

elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;
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b) caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza independent pentru

fiecare lucrare.

2.2. In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;

b) caiete de sarcini pentru fumizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice si
confectii diverse;

¢) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune;

d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice.

3. Continutul caietelor de sarcini Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:

a) nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care guverneaza
lucrarea;

b) descrierea obiectivului de investitii; aspect, forma, caracteristici, dimensiuni, tolerante si altele

asemenea,

c) descrierea executiei lucrarilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele privind

realizarea executiei;

d) méasuratori, probe, teste, verificari si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul executiei
obiectivului de investitii;

e) proprietétile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea pentru

produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii;

f) standarde, normative si alte prescripfi care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, —utilajelor, montajului, probelor, testelor,
verificarilor;

g) conditii privind receptia.

V. Liste cu cantitati de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul Fl);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantittile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);

d) listele cu cantitatile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotdri (formularul F5);
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f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate utiliza

formularul F3.).
NOTA:

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei $i vor
fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii in corelatie cu

progresul fizic al lucrarilor executate.

VI. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de investitii/interventii.
B - PARTI DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de executie pe baza cérora se elaboreaza partile scrise ale

acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborérii caietelor de sarcini si care, de reguld, se compun din:
1 Planse generale

Sunt planse de ansamblu si cuprind:

a) planga de incadrare in zonj;

b) plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

c) plansele topografice principale;

d) plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditilor si a
recomandarilor privind lucrarile de fundare;

e) plangele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de
amplasare, orientrilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei + 0,00, a cotelor
trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor

si altele asemenea;

f) plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea volumelor de
terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat (excedent si deficit), a
lucrarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si echipamentele de lucru, precum si a altor

informatii si elemente tehnice si tehnologice;

g) plangele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor, sectiuni, profiluri
longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj i armare, ariile si cerintele specifice ale otelului,
clasa betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitétii solului, a coroziunii si altele

asemenea,
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h) plangele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2. Plangele aferente specialitatilor
Sunt plange cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.
Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin numar/cod si denumire proprii.
Plansele principale se elaboreaza pe obiecte.

NOTA:
La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori, furnizori sau la alte asemenea

recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice i parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe céat posibil)
rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit

furnizor (producator).
C. DETALII DE EXECUTIE

Detaliile de executie, parte componenta a proiectului tehnic de executie, respecta prevederile acestuia si
detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni privind
parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii

de executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de
investitii.

in functie de complexitatea proiectului si de natura lucrarilor de interventii, precum si in cazul obiectivelor de
investiti a caror functionare implica procese tehnologice specifice, anumite detalii de executie se pot
elabora/definitiva pe parcursul executiei obiectivului de investitii (proiectantul va specifica pe plange care sunt

detaliile de executie ce urmeaza a fi elaborate/definitivate astfel).
Detaliile de executie pot fi de 3 tipuri:
a) detalii de executie privind solutionarile elaborate de proiectant;

b) detalii de executie pentru echiparea obiectivului de investitii, in timpul executiei, cu aparatura si

echipamente, realizate cu respectarea datelor si informatiilor oferite de catre furnizorii acestora;

c) detalii de executie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau
detalii de executie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regula,

de catre constructor.
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in toate cazurile prevazute mai sus, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea

si adaptarea functionald a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.
NOTA:

Proiectul va fi intocmit prin aplicarea tuturor standardelor de referinta (standarde europene/ romanesti,
normative de executie a lucrarilor, prescriptii tehnice, etc.), cat si cele in vigoare la data realizarii

documentatiilor.

Proiectantul va utiliza toate normele si normativele tehnice specifice fiecarui tip de lucrare proiectata, in

vigoare la data elaborarii documentatiilor de proiectare.
Proiectantul se va conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:

-Reglementarile tehnice definite in legislatia interna, compatibile cu Reglementarie Comunitatii

europene:

-Daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute mai sus, la reglementarile

nationale se vor adopta urmatoarele (in ordinea expusa):
-reglementari nationale care adopta standarde europene;
-reglementari nationale care adopta standarde internationale;
-alte reglementari.

Proiectul tehnic va fi elaborat avand la baza Documentatia de avizare lucrari de interventie elaborata de
S.C. MORNINGSTAR CONSULTING S.R.L.

Proiectantul este obligat sa verifice toate informatiile oferite in DALI, Studiile aferente, avizele si

acordurile obtinute, si sa-si culeaga din teren sau surse proprii, toate celelalte informatii necesare

elaborarii documentatiilor. In cazul existentei unor deficiente/neconcordante cu normele si normativele

tehnice in vigoare va instiinta de urgenta beneficiarul, si impreuna cu acesta si acceptul finantatorului,

se vor adopta solutiile corespunzatoare.

Principalele informatii de natura tehnicd si economicd, necesare pentru stabilirea solutiei de proiectare,

sunt prevazute in DALI.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din

breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit fumizor (producator

sau comerciant).
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Proiectul tehnic va fi verificat pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor in conditiile legislatiei in vigoare. Proiectantul se va prezenta si sustine in fata specialistilor

verificatori de proiecte atestati si va solutiona eventualele neconformitati si neconcordante.

Proiectul tehnic va cuprinde toate documentatiile necesare pentru obtinerea Autorizatiei de construire si celor
aferente organizarii executarii lucrarilor, in conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii cat si toate documentatiile si detaliile tehnice pentru executarea lucrarilor de constructii.
De asemenea proiectantul va mai presta urmatoarele servicii:

1. Obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare, aferente proiectului, care nu au fost obtinute la
faza de DALI, sau care trebuie reactualizate, autoritatea contractanta achitand contravaloarea obtinerii

lor, pe baza documentelor financiare justificative;

2. Va asista autoritatea contractanta in obtinerea autorizatiilor de construire;

3. Va elabora, inainte de punerea in functiune a obiectivului Instructiuni tehnice privind exploatarea
si intretinerea lucrarilor;

4. Va elabora Programul de urmarire si control a calitatii lucrarilor, inclusiv in faze

determinante precum si Planul de sanatate si securitate in munca

5. Verificarea documenentatiei de proiectare de catre verificatori atestati, cu respectarea conditiei
ca verificatorul documentatiei sa nu faca parte din colectivul care a participat la elaborarea

proiectului;

Proiectul tehnic va fi insotit de Referate verificare proiect tehnic pe specialitati, inclusiv procese verbale
predare — primire incheiate intre proiectant si verificatori, precum si de copii ale atestatelor si legitimatjilor

verificatorilor de proiect.

Proiectantul general are obligatia de a supune proiectul tehnic spre verificare unor specialisti verificatori de
proiecte atestati, pentru fiecare specialitate in parte. Proiectantul va preciza in proiectele pe specialitati pe care
le va elabora cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, de asemenea acesta va sustine proiectele
pe specialitati in fata verificatorilor de proiecte atestati. Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate

corespunzator cerintelor proiectului revine in egald masura proiectantului si specialistilor verificatori de proiecte

atestati.

Verificatorii de proiecte vor verifica modul de elaborare a proiectelor, pe baza unui program stabilit cu

proiectantul si prezentat in graficul de executie.

Verificarea proiectelor se va face prin respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele furndamentale

aplicabile. Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementarilor
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tehnice reteritoare la cerinte, se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat

specialistii elaboratori ai proiectelor.
Verificatorul de proiecte atestat are urmatoarele obligatia de a verifica:
- datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de exploatare tehnologica,

- modul de respectare al reglementarilor tehnice in vigoare, referitor la cerintele prevazute de lege, in
functie de categoria de importanta a constructiei, pe toata durata de viata a constructiilor, inclusiv in faza de

postutilizare.
- documentatia tehnica de proietare necesara obtinerii Autorizatiei de construire;

- documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini,

necesare pentru constatarea respectarii cerintelor impuse de lege.
- sa verifice solutiile tehnice in vederea asigurarii unui nivel calitativ al lucrarilor;

- sa verifice respectarea reglementarilor tehnice in vigoare cu privire la realizarea lucrarilor specifice

domeniul de atestare;

- sa semneze si sa stampileze, pe fiecare pagina memoriul tehnic, breviarul de calcul si toate piesele
desenate, dispozitii de santier, numai in conditiile in care acestea sunt corespunzatore din punctul de vedere al

cerintelor stabilite prin prevederile legale;

- sa intocmeasca referatul de verificare, conform prevederilor regulamentului, indiferent de faptul ca

documentele prezentate la verificare corespund sau nu cerintelor prevederilor legale;

- sanu foloseasca in alte scopuri, sa nu transmita tertilor elemente detalii din proiectele tehnice verificate,

fara acordul proiectantului sau autoritati contractante, decat in cazurile prevazute de lege.

NOTA:

Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a
caror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat
raportul de expertiza tehnica. Aceasta cerinta este in conformitate cu Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea

in constructii actualizati cu Legea 177/2013.

Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-profesional sau autorizati, au obligatia de a incheie
asigurari de raspundere civila profesionala, cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practici in

conformitate cu legea nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii actualizata Legea 177/2015.

Costurile pentru personalul privind verificarea de proiecte trebuie incluse in rata tarifelor. Repartizarea acestor

costuri (verificatori autorizati) cade in sarcina directa a ofertantilor.

17



Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata,
ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii de proiect, la sesizarea justificata
ainvestitorului si/sau beneficiarului, in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat,

expertiza care poate fi contractata separat de autoritatea contractanta, daca este necesar.

Il. Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor din partea proiectantului care a elaborat
documentatia de proiectare mentionata la punctul 1, in conformitate cu prevederile legale
privind calitatea in constructii precum si elaborarea unor detalii pentru lucrari neprevazute sau
imbunatatiri ale solutiilor proiectate (daca este cazul). Personalul alocat pentru asistenta
tehnica, va face parte din colectivul de elaborare proiect. Persoanele desemnate pentru

proiectare si asistenta tehnica nu trebuie sa faca parte de personalul de executie propus.
Serviciile de asistenta tehnica se efectueaza pe toata perioada executie lucrarilor.

Proiectantul va verifica modul de respectare a proiectului, pe baza unui program periodic sau de cate ori este

nevoie, desfasurand urmatoarele activitati:
1. participarea la predarea amplasamentelor si a bornelor de reper pentru lucrari;
2. participarea la trasarea generala a lucrarilor/constructiei:

3. definitivare "Plan de Control al Calitatii Lucrarilor si Fazele Determinante" inaintea vizarii acestuia la
Inspectoratul de Stat in Constructii teritorial si efectuarea corectiilor necesare la solicitarea inspectorilor de
specialitate;

4. verificarea naturii terenului de fundare, cu efectuarea demersurilor necesare in cazul identificarii unor

caracteristici/capacitati necorespunzatoare :

5. participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a proietanctantilor pe
specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor. participarea la

receptionarea lucrarilor in toate fazele determinante avizate de catre ISC;

6. asigurarea asistentei tehnice direct in santier, in orice situatie justificata, in care sunt necesare
clarificari din partea proiectantului; emiterea de note de neconformitate ori de cate ori constata nerespectarea

prevederilor din proiecte si/sau specificatii;

7. elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii lucrarilor, in cazul
modificarii solutiilor stabilite initial in proiect, inclusiv intocmirea planselor revizuite (modificatoare) aferente
acestor dispozitii; urmarirea dispozitiilor de santier pana la aprobarea acestora de catre Beneficiar, cu efectuarea

tuturor corectiilor solicitate; elaborarea documentatiilor aferente modificarilor, in format tiparit, parte scrisa si
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desenata (memoriu tehnic/justificativ, antemasuratori si liste cantitati, planse modificatoare, detalii de executie
semnate si stampilate in original si in format electronic scanat cu sernnaturi si stampile inclusiv ale verificatorilor

de proiect); aceste modificari nu vor schimba scopul si obiectul proiectului initial.

8. elaborarea de dispozitii de santier si revizile aferente ale planselor/desenelor precum si alte
documente intocmite si aprobate pe perioada fumizarii serviciilor ce fac parte din aceasta activitate, liste cantitati,
devize pe obiccte, planse modificatoare, detalii de executie semnate si stampilate in original inclusiv de

verificatori de proiect.

9. stabileste modul de tratare a defectelor apdrute th executie, din vina proiectantului, la constructiile Ia
care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe
santier a soluliilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la

cererea investitorului;

10. emiterea acordului (din punct de vedere tehnic) pentru eventuale lucrari suplimentare, variatii de

cantitati si/sau renuntari, care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor:

11. participarea la receptiile la terminarea lucrarilor, elaborarea punctului de vedere (referatul

proiectantului) asupra modului de executie a lucrarilor;
12. participarea la receptiile finale;
13. va intocmi modul de urmarire a comportarii in timp a lucrarii.
14. elaborarea de rapoarte de activitate;

15. elaborarea de rapoart de activitate privind terminarea lucrarilor, in 14 zile de la data emiterii
Procesului verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru contractul de lucrari; emiterea unui raport de
activitate final in termen de 14 zile de la data emiterii ultimului Proces verbal de Receptie Finala pentru cel din
urma finalizat contract de lucrari;

Operatorul sau membrii grupului de operatori asociati este solicitat sa prezinte in cadrul ofertei intreaga echipa
propusa pentru asisgurarea serviciilor de asistenta tehnica.
Costurile pentru personalul privind serviciile de asistenta tehnica trebuie incluse in rata tarifelor. Repartizarea

acestor costuri (verificatori autorizati) cade in sarcina directa a ofertantilor.

Il. Executia lucrarilor, in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic elaborat, verificat de
verificatori atestati si avizat de catre beneficiar, a prescriptiilor tehnice si standardelor in vigoare

si a prevederilor din DALI.

Lucrarile vor include cel putin urmatoarele activitati:
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10.
16:.
12.
13.

achizitionarea / asigurarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor:
orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului sau orice autorizatie
necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea
activitatilor si lucrarilor temporare;

transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui mijloc
normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor:

orice testare si testele relevante, asa cum aceste testari si teste solicitate prin legislatia si reglementarile
in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor:

intretinerea normala si extraprdinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanta;

activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie care
include dar nu se limiteaza la:

grafice generale de realizare a investitiei pubice (fizice si valorice)

planul calitatii pentru executie

planul de control al executiei

certificarile si rezultatele testelor materialelor

Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea Tehnica a Constructiei, inclusiv documentarea

instructiunilor de exploatare.

Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic elaborat si avizat de catre

beneficiar si finantator, a prescriptiilor tehnice, standardelor in vigoare.

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:

1. Asigurarea personalului calificat si autorizat in domeniul lucrarilor ce urmeaza a fi executate;

2. Asigurarea unui nivel de calitate corespunzator cerintelor fundamentale, prin personal propriu si

responsabili tehnici cu executia autorizatj, precum si printr-un sistem propriu al calitatii conceput si realizat.

3. Sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte,in vederea

solutionarii;
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4. Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditille legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiectele verificate de specialisti atestati:

5. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput
si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestatl:

6. Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor;

7. Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului si finantatorului:

8. Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate
sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, recum si gestionarea probelor-
martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect, cu altele care indeplinesc conditiile precizate
si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului si finantatorului:

9. Respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor;

10. Sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

11. Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei:

12. Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

13. Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

14. Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;

15. Stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile

legale in vigoare.

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire si specificatiile proiectului tehnic
si a detalilor de executie, conform ofertei contractantului si potrivit contractului de executie lucrari, cu
respectarea legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor.

Se vor respecta solutiile tehnice din documentatia de proiectare, cu tehnologii moderne si eficiente economic.
La executia lucrarilor se vor respecta, de asemenea, si prescriptiile si normele de tehnica a securitatii si protectiei
muncii si de prevenire a incendiilor.
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Lucrarile vor respecta cu strictete standardele, normativele, prescriptiile tehnice specific aflate in vigoare la data
executiei.

Lucrarile vor respecta toata legislatia aferenta in vigoare.

Sistemul de asigurare a calitatii va trebui sa fie conform cu prevederile Legii nr.10/1995, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare. In particular, va fi corelat cu programul de executie si proiectul tehnic si
va cuprinde fazele determinante, stabilite confom reglementarilor tehnice sau legale in vigoare.

Pentru executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate, reglementate si certificate in
conformitate cu prevederile si reglementarile nationale in vigoare, precum si cu legile si standardele nationale
armonizate cu legislatia Uniunii Europene.

Contractorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara spatiului
santierului asa cum este specificat in OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea 265/2006.
La terminarea lucrarilor, Contractorul va reface cadrul natural existent inainte de inceperea lucrarilor.

Pe toata perioada de executie a contractului trebuie respectate prevederile Legii 319/2006 privind securitatea si
sanatatea in munca, ale Hotararii 300/2006 privind cerintele minime de Securitate si sanantate pentru santiere
temporare sau mobile, ale reglementarilor specific de protectie a muncii in domeniul lucrarilor de constructii,
precum si a oricaror alte norme si reglementari din acest domeniu valabile la data executiei lucrarilor si a caror
scop general este de a prevenii accidentele de munca pe perioada executiei lucrarilor.

Contractorul, prin responsabilii sai autorizati cu protectia muncii, va lua toate masurile de protectie a muncii
necesare pentru toate tipurile de lucrari ce urmeaza a se executa, avandu-se totodata in vedere si tipurile de
materiale, de utilaje si scule folosite.

Pentru deservirea utilajelor cat si pentru lucrul in zonele periculoase sunt admisi doar lucratori calificati

profesional pentru lucrarile respective, cu instructajul efectuat la zi.

Lucrarile pot sa inceapa numai dupa ce au fost indeplinite urmatoarele operatiuni preliminare:

1. A fost emis ordinul de incepere a lucrarilor

2. A fost predat amplasamentul lucrarii in baza unui proces verbal de predare-primire intre Beneficiar si
Executant

3. Executantul a obtinut aprobarile necesare de la Institutiile abilitate in ceea ce priveste inchiderea

sectoarelor de drum, dupa caz
4, Zona de desfasurare a lucrarilor a fost semnalizata corespunzator cu indicatoare de circulatie pentru

dirijarea temporara a traficului, daca este cazul.

5. S-a obtinut aprobarea dirigintelui de santier
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M. CERINTE TEHNICE

Ofertantii au obligatia intocmirii unei liste cu toate constrangerile identificate si cu masurile de remediere. Lista
trebuie sa fie sub forma tabelara astfel incat sa se poata face legatura, cu usurinta, intre riscul / constrangerea
indentificata si masurile de prevenire si/sau remedire propuse.

Ofertantii vor intocmi o lista de identificare a riscurilor ce pot aparea pe parcursul implementarii contractului,
riscuri de orice natura, impreuna cu masurile de preventie si masurile de remediere. Toate elementele
identificate trebuie sa reprezinte obligatie in procesul de executie, fara a fi neaparat evidentiate prin contract.
Orice risc materializat pe perioada de executie si care nu a fost prevenit sau remediat prin masurile propuse de
ofertanti la nivelul propunerii tehnice atrage dupa sine penalizari in conformitate cu clauzele contractuale,
inclusiv posibilitatea rezilierii contractului.

Autoritatea Contractanta recomanda efectuarea unei vizite de amplasament din partea ofertantilor, in vederea
determinarii tuturor aspectelor de ordin tehnic, administrativ, legal, legate de obiectivul de investitie. In vederea
efectuarii vizitei de amplasament, Ofertantii trebuie sa faca o solicitare in scris catre Autoritatea Contractanta si

sa stabileasca de comun acord intervalul de timp alocat pentru aceasta.

a. Resursele de personal:
Lucrarile si serviciile se efectueaza in conformitate cu standardele aplicabile in domeniu si cu legislatia muncii
din Roménia. Contractantul este pe deplin responsabil pentru angajarea si asigurarea personalului care va
elabora proiectul tehnic si va executa lucrarile prezentate in Caietul de Sarcini, inclusiv pentru inlocuirea
personalului in caz de absenta sau indisponibilitate, pentru a putea asigura executia conform Planului de lucru.
Ofertantul are obligatia propunerii unui personal de conducere, evidentiind pozitiile, rolurile si fluxurile de
comunicare propuse.
Ofertantul va prezenta o organigrama de proiect in care va evidentia relatiile de subordonare si fluxurile de
comunicare. Ofertantul va prezenta responsabilitatile fiecarui personal de conducere in cadrul procesului,
inclusiv in relatie cu Autoritatea Contractanta.
Ofertantul are obligatia de a dimensiona structura de personal astfel incat sa fie acoperita in totalitate proiectarea
si executia. Ofertantul trebuie nominalizeze personalul de specialitate propus. Pentru personalul de specialitate,
ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea de asigurare a acestuia prin documente justificatoare cum ar fi: extras
REVISAL, declaratie de disponibilitate, contracte de munca, contracte de prestari servicii, etc.
Ofertantul va prezenta o lista completa a personalului propus, astfel incat sa se faca facila corelarea personalului
cu forma de detinere a acestuia.
In cazul in care este necesar sa se suplimenteze personalul pentru respectarea programului de lucru aprobat,

costul acestora va fi suportat de contractant, neputandu-se solicita sume suplimentare Beneficiarului.
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Numarul minim de membri ai personalului desemnat pentru executia contractului, conform planului de lucru
aprobat, nu trebuie modificat. Contractantul va asigura inlocuirea lucratorilor s3i, in caz de absenta temporara
(concedii medicale, etc.) sau orice alt motiv, notificand in acest sens imediat reprezentantul Beneficiarului.
inlocuirile determinate de efectuarea concediilor legale vor fi organizate de contractant astfel incat sa se
garanteze o proiectare si executie adecvate in orice moment.

Personalul inlocuitor va avea acelasi nivel de calificare ca cel inlocuit si trebuie aprobat anterior de citre
Beneficiar.

Contractantul este obligat s& angajeze si s& se asigure ¢ subcontractantii sai angajeaza personal calificat si
specializat in numar suficient si in stricta conformitate cu legislatia aplicabil3.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita contractantului inlocuirea imediata a unui membru al personalului
implicat in executia contractului (inclusiv cu privire la cel al subcontractantilor), in cazul in care acesta nu
indeplineste conditiile impuse prin prezenta documentatie de atribuire sau are o conduita necorespunzatoare.
Personalul implicat in executia contractului este obligat sa poarte uniformele Contractorului, avand elemente
specifice de identificare precum sigla si denumirea contractantului, ecuson de identificare personala si
echipament in conformitate cu normele de protectie a muncii, etc. Contractorul are obligatia descrierii
echipamentului / uniformei, tinand cont de reglementarile in vigoare si de perioadele de executie.

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor necesari si obligatorii in vederea verificarii
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarior cuprinse in obiectul contractului,
in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

Contractorul trebuie sa propuna si sa asigure cel putin urmatorul personal specializat;

» Coordonator proiectare - 1 persoana - studii superioare absolvite cu diploma de licenta / diploma de

absolvire, specializarea CFDP.

12 Experienta generala in domeniul studiilor de minimum 3 ani, dovedita prin prezentarea de documente
justificative.
2. Experienta specifica de minimum 1 contract in care sa fi detinut pozitia de Coordonator proiectare in

cadrul unui contract de proiectare si executie / proiectare

> Inginer proiectant drumuri - 1 persoana - studii superioare (studii absolvite cu diploma de licentd/ diploma

de absolvire), specializarea CFDP.
1. Experienta specifica de minimum 1 contract in care sa fi detinut pozitia de Inginer proiectant infrastructura

drum
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> Manager proiect — 1 persoana - studii superioare (studii absolvite cu diploma de licentd/ diploma de

absolvire), specializarea CFDP.

1. Experienta generala in domeniul studiilor de minimum 3 ani, dovedita prin prezentarea dedocumente
justificative.
2. Experienta specifica de minimum 1 contract in care sa fi detinut pozitia de Manager de proiect in cadrul

unui contract de proiectare si executie / executie
> Sef Santier / Inginer infrastructura drum — 1 persoana - studii superioare (studii absolvite cu diploma de
licentd/ diploma de absolvire), specializarea CFDP.
1. Experienta specifica de minimum 1 contract in care sa fi detinut pozitia de Inginer infrastructura drum/
sef santier
Pentru personalul solicitat se vor prezenta: diplome de absolvire a studiilor, Curriculum vitae, recomandari si/sau

orice documente care pot sustine si dovedi indeplinirea conditiilor solicitate.

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si
obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente,momentul
in care vor interveni, precum si modalitatea de colaborare cu acestia (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale
realizate in vederea obtinerii serviciilor):

> Responsabil SSM - 1 persoana - resposabilul SSM - certificat / atestat / legitimatie valabile:

1. curs conform prevederilor Legii nr.319/2006, sau echivalentul acestuia.

2. decizie de numire.

> Responsabil cu asigurarea calitatii — cu decizie de numire interna de catre reprezentantul legal al
ofertantului, in conformitate cu prevederile art. 14, alin.2 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.
Inginer topometrist autorizat categoria B in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei, conform art.4,

alin. (b) din Ordinul nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea

Y

autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui
stat care apartine Spatiului Economic European, in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate
in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, actualizat sau echivalent- 1
persoana

» RTE domeniul 2.1 — Constructii rutiere si drumuri

Ofertantul are obligatia descrierii modalitatii de acces la specialisti.
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Bl D

Coordonatorul de proiectare raspunde de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea

constructiilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii:

i
2

precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei:

asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificator de proiecte atestati, precum si
solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

elaborarea documentatiei, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea
si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor,
documentatia privind postutilizarea constructiilor;

stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vinaproiectantului, la constructiile la
care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe
santier a solutiilir adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati,
la cererea Achizitorului;

participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada
executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;

asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a proiectantilor

pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.

Managerul de proiect va avea urmatoarele responsabilitati (fara a se limita la cele prezentate mai jos):

Gestionarea relatiei cu achizitorul

Gestionarea relatiei cu dirigintele de santier

Urmarirea procesului tehnic de executie

Identificarea si gestionarea riscurilor asociate activitatilor contractului (tehnologice, operationale,
financiare, juridice, etc)

Gestioneaza fluxul de comunicatii, réspunde la solicitarile de clarificari adresate de achizitor sau diriginte
de santier;

Realitatea, legalitatea si exactitatea documentelor tehnice pe care le verifica si transmite achizitorului si
dirigintelui de santier;

Comunicarea intre personalul cheie al executantului si persoanele desemnate la nivelul achizitorului,

sau/si dirigintelui de santier;
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8. Notificarea achizitorului imediat (nu mai tarziu de 2 ore) orice situatie cu caracter imperativ care poate
genera raspundere la nivelul achizitorului (accidente, distrugeri, etc.)

9. Intocmirea de situatii si rapoarte de progres pe care le transmite achizitorului cu frecventa saptamanala;
Inginerul proiectant drumuri isi va exercita atributiile sub coordonatorul de proiect si va avea ca obligatii, fara a
se limita la, realizarea proiectarii de specialitate in infrastructura rutiera in conformitate cu legislatia incidenta in
vigoare.

Seful de santier isi va exercita atributile sub managerul de proiect si va avea ca obligatii, fara a se limita la,
urmarirea derularii executiei lucrarilor si coordonarea activitatilor administrative de pe santier.

Expertii cheie solicitati: Responsabil SSM, Responsabil asigurarea calitatii, Inginer Topometrist, RTE isi vor

derula activitatea in raport cu obligatiile ce revin din legislatia in vigoare aplicabila.

b. Resursele materiale (utilaje/echipamente) solicitate de autoritatea contractanta:
Ofertantul devenit Contractant trebuie sa se asigure ca personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul
Contractului dispune de sprijinul material (echipamentele, instrumentele, matrialele, utilaje, dupa caz) pentru a
permite efectuarea activitatilor din cadrul Contractului.
Ofertantul trebuie sa@ demonstreze prin propunerea tehnica modul in care va avea acces, pe toata durata
colaborarii cu Beneficiarul in prezentul contract, la echipamentele / utilajele / masinile / sculele de lucru, soft-uri,
hardware adecvat necesare si care reies din rularea Listei de Echipamente / utilaje, prezentandu-se in acest
sens documente suport relevante (cum ar fi extrase din registrul inventar; contracte de inchiriere;
precomenzi catre furnizori, etc.) sau declaratie din care sa reiasa faptul ca la momentul semnarii
contractului vor fi prezentate toate echipamentele / materialele si forma acestora de detinere.
Echipamentele propuse spre utilizare si efectiv utilizate pentru realizarea proiectarii si executiei trebuie sa fie de
buna calitate, noi sau intr-o stare foarte buna, atat functional, cét si din punct de vedere al sigurantei, asigurand,
in méasura posibild, un consum energetic redus, facilitand o eficientd sporita de lucru si maximizarea
randamentului.
Echipamentele / utilajele prestatorului trebuie s& faca dovada capacitatii acestora in raport cu graficul de
prestare a serviciilor / graficul de executie.
Se va descrie infrastructura pe care ofertantul o va utiliza pentru realizarea activitailor propuse pentru
indeplinirea obiectului contractului. Aceasta infrastructura trebuie sa fie corespunzétoare scopului contractului
si sa indeplineasca toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare.
Ofertantii vor prezenta la nivelul Propunerii tehnice modalitatea de asigurare a accesului la organismele tehnice,
atat pentru etapa de proiectare, cat si pentru executie, ce vor asigura buna desfasurare a activitatilor care rezulta
din tehnologiile de executie adoptate si din care sa rezulte capacitatea ofertantului de a desfasura in paralel

lucrarile de executie pentru obiectivele aferente lotului pentru care se depune Oferta. Se va specifica si
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modalitatea de detinere, respectiv proprietate/chirie. Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru

desfagurarea contractului si nu tot echipamentul detinut de cétre ofertant.

Autorizatji, _
Localizarea
agremente, _ ,
_ . o ‘ echipamentului  |Faza in
Descriere  (tip/provenienta/ .. INr. de|licente etc,,
Caracteristici| (adresa, acolojcare  se
model) unitati |conform
S unde este | utilizeaza
legislatiei  in|
_ aplicabil)
vigoare
/
/

c. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului
Contractantul va identifica zonele potrivite pentru santierul ce urmeaza sa fie stabilit si unde vor fi amplasate
birourile, atelierele, magaziile, utilajele, rezervele de materiale, etc., inclusiv accesul adecvat la si de la santier
si facilitati. Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului terenul necesar organizarii de santier, in baza unui
proces-verbal.
Contractantul va asigura, de asemenea, mijloacele de acces fizic si de comunicare intre locurile sale de munca
si cele ale reprezentantului Autoritatii Contractante.
Contractantul etse responsabil sa se asigure ca toate utilajele sunt racordate la, sau le sunt furnizate, toate
serviciile de utilitati necesare pentru buna lor functionare.
In vederea realizarii organizarii de santier, Contractantul va trebui sa incheie contracte separate cu fiecare
furnizor de utilitati. Asigurarea utilitatilor nu se va face de catre Beneficiar.
In acest sens, ofertantul va prezenta o descriere a organizarii de santier si a modului de functionare pe perioada
de derulare a contractului, inclusiv lista furnizorilor de utilitati cu care va incheia contracte si procedura derulata
in vederea incheierii contractelor.
Propunerea Contractantului pentru infiintarea, amenajarea si stabilirea finala a santierului si a facilitatilor trebuie
aprobata de reprezentantul Autoritatii Contractante.
La incheierea sectiunii relevante a lucrarilor pentru care s-au creat santierul si instalatiile, Contractantul va muta
toate birourile, atelierele, magaziile, instalatiile, imprejmuirile, suprafetele dure, etc si va curata locul si va
desfasura orice alte lucrari necesare pentru aducerea locului in starea lui initiala.
Contractantul va identifica, de asemenea, propriile zone de depozitare temporara si eliminare a deseurilor si

materialelor nedorite, in conformitate cu reglementarile locale si cu procedurile de transport si eliminare.
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Contractantul este pe deplin responsabil pentru identificarea, amenajarea si eventuala readucere la nivelul si
conditia stabilite a tuturor terenurilor necesare pentru gropi de imprumut, depunerea materialului excavat si orice
alt tip de lucrari temporare necesare pentru a se asigura ca organizarea de santier functioneaza la capacitatea
optima necesara pentru a sprijini implementarea contractului.

In conformitate cu legislatia aplicabila din Romania se va obtine Autorizatia de Construire pentru stabilirea
organizarii de santier sau pentru executarea de lucrari temporare necesare pentru executarea Lucrarilor
Permanente; Contractantul trebuie sa obtina in numele Autoritatii Contractante Autorizatia de Construire si va
plati orice impozite sau taxe necesare.

Contractantul trebuie sa obtina, pe cheltuiala proprie, toate avizele si acordurile autoritatilor locale necesare
precum si pe acelea de la orice alte surse necesare, in scopul stabilirii santierului. Spatiile de cazare nu sunt

permise pe santier.

d. Modificari tehnice
Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de Sarcini si
Documentatiei Tehnice de proiectare la faza Proiect Tehnic si Detalii de Executie. De regula si din principiu, pe
perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei
de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu

sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

e. Intretinerea in timpul termenului de garantie
In timpul termenului de garantie Executantul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala sa lucrarile de
remediere aparute datorita executiei necorespunzatoare. In sensul acesta, la nivelul propunerii tehnice se va
prezenta planul de mobilizare in vederea realizarii interventiilor pe perioada de garantie.

Perioada de garantie va fi de 36 luni.

f.  Amplasarea panourilor de indetificare a investitiei
Executantul va amplasa cate un panou in limba romana la inceputul si sfarsitul Lucrarii. Locurile exacte unde
vor fi ridicate panourile vor fi agreate de catre Dirigintele de Santier si Executant. Panourile vor fi instalate de
catre Executant in termen de maximum 14 zile de la Data de Incepere a Lucrarilor, cu aprobarea anterioara a
dirigintelui.

g. Alte informatii
Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Autoritatii Contractante graficul actualizat ori de cate ori este
nevoie, neprezentarea acestuia in termen determinand aplicarea de penalitati conform clauzelor contractuale.

Pana la momentul asigurarii bugetului, avand in vedere ca a fost identificata sursa de finantare, procedura de
atribuire in cauza se deruleaza sub conditie suspensiva, astfel:
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CLAUZA SUSPENSIVA - Procedura de atribuire/achizifia este initiatd sub incidenta prezentei clauze
suspensive, in sensul cd incheierea contractului de achizitie publica este conditionatd de incheierea Actului
aditional la contractului de Asociere, semnarea contractului fcandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare
la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Avand in
vedere dispozitile Legii 98/2016 si HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea
Contractantd precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in mésura in care
fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea Actului aditional la contractului de Asociere. In cazul
in care, indiferent de motive, Actului aditional la contractului de Asociere nu se va semna, Autoritatea
Contractanta Isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire in conditiile in care nu exista o alta sursa de
finantare, in conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificarile si
completdrile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei
proceduri infeleg c& Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in
cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractants a
fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepts
utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu
eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisé. Clauza suspensiva are o valabilitate de 6
luni de la data desemnarii ofertei castigatoare. In conditiile in care dupa expirarea valabilitatii clauzei, Autoritatea
Contractanta nu poate asigura finantarea necesara incheierii contractului si implementarii acestuia, aceasta isi
rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. ¢) teza 2 din
Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibild incheierea contractului de achizitie

publica.
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a. Durata de executie

Durata pentru serviciile de proiectare este de 2 luni de la data primirii Ordinului de Incepere a Serviciilor de
Proiectare, in urma constituirii garantiei de buna executie.

Durata de prestare a serviciilor de asistenta tehnica se va intinde pe toata durata de realizare a lucrarilor de
executie a investitiei.

Se considera o luna necesara obtinerii Autorizatiei de Construire.

Durata executiei lucrarilor este de 6 luni de la data primirii Ordinului de Incepere a Lucrarilor si Predarea
Amplasamentului si include organizarea de santier si lucrarile de executie.

Obligatoriu:
Ofertele care nu se incadreaza in limitele maxime de timp stabilite vor fi respinse ca fiind neconforme.

Oferta care prezinta un termen de proiectare mai mare de 2 luni, va fi considerata neconforma, potrivit
prevederilor art. 137. alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016, intrucat este vadit dezavantajoasa pentru autoritatea
contractanta.

Autoritatea va mai lua in considerare un termen de 1 luna in vederea obtinerii autorizatiei de construire.
Contractul se suspenda pe perioada aferenta obtinerii Autorizatiei de Construire.

Oferta care prezinta un termen de executie mai mare de 6 luni, va fi considerata neconforma, potrivit prevederilor
art. 137. alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016, intrucat este vadit dezavantajoasa pentru autoritatea contractanta.

Partile vor conveni la suspendarea activitatii atunci cand conditiile o impun.

Termenul de elaborare a documentatiei de proiectare se calculeaza de la data de incepere a serviciilor de
proiectare, dupa semnarea contractului si dupa constituirea garantiei de buna executie. Termenul de executie a
lucrarilor se calculeaza la data emiterii ordinului de incepere pentru executie.

b. Legislatia, Standardele si Normativele Aplicabile

Ofertantii vor trebui sa respecte obligatoriu prevederile urmatoarelor acte normative- legi, hotarari de guvern,

ordine normative si prescriptii tehnice, dar fara a se limita la acestea:

1; Hotararea nr. 907/29.11.2016- privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitiiu si lucrari de interventii, cu modificarile si completérile ulterioare;

2. Legea nr.10/1995, republicatd, cu modificérile si completérile ulterioare - privind calitatea in constructi

3. Legea nr. 50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare — privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii

4, Ordinul nr. 777/2003- pentru aprobarea reglementérii tehnice “Indrumétor pentru atestarea tehnico-

profesionald a specialistilor cu activitate in constructii’, actualizat, cu modificarile si completarile

ulterioare.
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10.

I1.

12

135

14.

15.

16.
17.

18.

H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificérile si completarile ulterioare.

Ordinul Ministrului dezvoltérii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 pentru aprobarea
Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii.

La executia lucrrilor se va avea in vedere prevederile normelor generale si specific ale securitatii si
sanatatii in munca, PSI si protectia mediului in vigoare.

Masuri PSI

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000- Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrri in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului.

NSPM nr. 79/1998 — Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.

Ordin AND nr. 116/1999- Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere, reparare
si exploatare a drumurilor si podurilor.

Prevederile Ordinului Ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor
generale de aparare impotriva incendiilor

Orice alta prevedere legald cu impact asupra prezentei proceduri, inclusiv a derul3rii contractului.

Reglementari tehnice
CD 31-2002- Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a

drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.
AND 539 — Normativ pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibra de celulozi, destinate

executarii imbracamintilor bituminoase rutiere.
AND 549- Normativ privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald, realizate cu bitum modificat

cu polimeri.
AND 553- Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald, realizate din mixtur3

asfaltica, cu bitum aditivat.

Standarde
STAS 1243- Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor.
STAS 1709/1- Actiunea fenomenului de inghet-dezghet Ia lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in

complexul rutier. Prescriptii de calcul.
STAS 1709/2- Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea

degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.
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20.
21
22.
23,
24.

25.
26.
27
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.
B

38.

39,

40.

41.

42.

43.

STAS 1709/3- Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Determinarea sensibilitatii
la inghet a pdménturilor de fundatie. Metoda de determinare.

STAS 1913/1- Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3- Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor.

STAS 1913/4- Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5 - Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 1913/12- Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale pamanturilor cu
umflari si contractii mari.

STAS 1913/13- Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor.
STAS 1913/15- Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren.

STAS 2914- Lucréri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

Ordinul MT nr. 45/1998- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.
Ordinul MT nr. 46/1998- Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditile de inchidere a circulatiei si
de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucréri in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului.

NSPM nr. 79/1998 — Norme privind expoatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.

STAS 60 - Bitumuri. Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel si bila.

SR 61- Bitumuri. Determinarea ductilitatii.

STAS 113 - Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Fraass.

SR 174-1 - Lucrari de drumuri. imbr&c&minti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice
de calitate.

SR 174-2+ - Lucrari de drumuri. Imbrécaminti bituminoase.

SR 174-2/C1 - Cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a
mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.

STAS 539- Filer de calcar, filer de cret si filer de var stins in pulbere.

SR 662 - Lucrdri de drumuri. Agregate naturale de balastiers. Conditii tehnice de calitate.

SR 667 — Agregate naturale si piatra prelucraté pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate.
SR EN 933-2 - Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2-
Analiza granulometrica. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor.

STAS 1338/1- Lucréri de drumuri. Mixturi asfaltice si imbrac&minti bituminoase executate la cald.
Prepararea mixturilor, pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor.

STAS 1338/2 - Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald.
Metode de determinare si incercare.
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44.  STAS 1338/3 - Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbrac&minti bituminoase executate la cald.
Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor.

45.  STAS- 6400 - Lucrari de drumuri. Straturi de baz si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.

46.  STAS 8849 - Lucrari de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare. Metode de m&surare.

47.  STAS 8877 - Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrari de drumuri.

48.  STAS 10.969/3 - Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale.
Metoda de determinare cantitativa.

49.  SREN12.697-1+

50. +SR EN 12.697-1/AC - Mixturi asfaltice. Metoda de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 1- Continut de bitum solubil.

51.  SREN 12.697-3+

52. + SR EN 12.697-3/AC - Mixturi asfaltice. Metoda de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 3- Recuperarea bitumului. Evaporator rotativ.

53.  SREN12.697-4+

54, +SR EN 12.697-4/AC - - Mixturi asfaltice. Metoda de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 4- Recuperarea bitumului. Coloana de fractionare.

55. SR EN 12.697-27 - - Mixturi asfaltice. Metoda de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 27- Prelevarea probelor.

56. SREN 12.697-28 - - Mixturi asfaltice. Metoda de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 28- Pregétirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a continutului de apa si a

compozitiei granulometrice.

Iv. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR

Atributiile si responsabilitatile partilor sunt reglementate conform contractului de executie si legislatiei in vigoare.

a. Responsabilitatile cu caracter general:
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:
*  asigurarea planificérii resurselor in raport cu serviciile si lucrarile ce fac obiectul contractului,
* indeplinirea obligatiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale

si contractuale relevante, astfel incat s se asigure c3 activitatile si rezultatele sunt realizate la parametrii

calitativi solicitati;
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*  asigurarea valabilittii tuturor autorizatiilor si/sau certificatelor necesare, dupa caz, pentru prestarea
serviciilor si executia lucrarilor (atat pentru organizatia sa, ct si pentru personalul/echipamentul propus
pentru executia lucrarilor, conform legislatiei in vigoare);

* executia |ucrarilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini si Propunerea tehnica a
Contractorului

*  transmiterea Autoritatii Contractante, imediat dup& demararea contractului, a listei continand datele de
identificare si de contact ale personalului alocat pentru executia lucrarilor, inclusiv a personalului de inlocuire
si /sau temporar;

*  colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru verificarea lucrarilor executate, pentru
realizarea acceptantelor sau pentru accesul in anumite spatii in care desfasurarea lucrarilor se poate realiza
numai in prezenta personalului Autoritatii Contactante, dupa caz;

* respectarea legislatiei in vigoare privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate
in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia:

*  planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici in domeniu, a prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat
sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

*  Propunerea spre aprobare de catre Autoritatea Contractanta a unui grafic de executie incluzand datele
de finalizare a fiecarei activitat;

*  asigurarea unui grad de flexibilitate in executia lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale Autoritatii
Contractante la orice moment in derularea Contractului:

* Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (modificari) solicitate de catre
Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

* Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu
diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie
sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii,
etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

*  Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in
ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea, la cerere, a oricarui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligati;

*Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul

Operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

35



* efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritati pe
probleme de securitate si sanantate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate
*  Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante pe probleme de securitate
si sanantate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini,
accesul pe santier, efc;
*  Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice, saptamanale
si lunare;
* Participarea la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de Santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).
Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de Sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante referitoare la executia de
lucrari in cadrul Contractului.
Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul de
executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari, etc, astfel incat sa se asigure derularea cu success si in termen
a executiei de lucrari.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de Santier in cazul observarii aparitiei situatiilor
ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor
limita de timp intermediare si finale.
Aprobarea folosirii unui subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de Autoritatea
Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei
in vigoare pentru executia de lucrari, intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada derularii activitatilor),

atat pentru organizatia sa cat si pentru personalul propus.

Documente intocmite de executantul lucririlor:

Planul calitatii pentru lucrare

Planul calitatii pentru lucrare si eventualele sale actualizari se vor intocmi in patru exemplare — un exemplar va
fi pastrat in santier, un exemplar va fi pastrat la sediul executantului lucrarii, un exemplar va fi predat dirigintelui
de santier, un exemplar va fi predat autoritatii contractante la semnarea contractului subsecvent.

Continutul planului calitatii pentru lucrare va respecta continutul cadru prevazut in Anexa 2 la caietul de sarcini.
Planul propriu de securitate si sinatate

Se va intocmi de cétre executantul lucrarilor in conformitate cu dispozitiile art. 24-35 din HG nr. 300/2006 privind

cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
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Planul propriu de securitate si sénétate si eventualele actualizari ale acestuia se vor intocmi in patru exemplare
—un exemplar va fi pastrat in santier, un exemplar va fi pastrat la sediul executantului lucrarii, un exemplar va fi
predat coordonatorului in materie de securitate si sanatate, un exemplar va fi predat autoritatii contractante.
Registrul proceselor-verbale privind calitatea lucririlor
Va contine inregistrarea tuturor proceselor-verbale privind calitatea lucrarilor (procese-verbale de verificare a
calitatii lucrarilor care devin ascunse, procese-verbale de receptie calitativa a lucrrilor, procese-verbale de
receptie a lucrarilor ajunse in faza determinanta), in ordinea intocmirii acestora $i in concordanta cu stadiul fizic
al lucrarilor.
Inregistrarea proceselor-verbale in registru se realizeaza cel tarziu in urmétoarea zi lucritoare de la data
intocmirii acestora. Continutul si modul de completare vor fi stabilite de comun acord cu executantii lucrarilor.
Registrul unic de comuniciri si dispozitii de santier
Va contine inregistrarea tuturor comunicarilor si dispozitiilor de santier emise pe durata executiei lucrarilor.
inregistrarea comunicarilor/dispozitiilor de santier in registru se realizeaz cel tarziu in urmétoarea zi lucratoare
de la data emiterii acestora. Continutul si modul de completare vor fi stabilite de comun acord cu executantii
lucrarilor.
Jurnalul de santier
Executantul va infiinta si va completa un jurnal zilnic de $antier In care se vor inscrie urmétoarele informatii:

a) numarul si functia/meseria persoanelor prezente in santier, angajatorul acestora (executant,

subcontractanti);

b) echipamentele si utilajele utilizate pe santier;
) materialele aprovizionate in ziua respectiva (denumire, cantitate)
d) lucrarile programate/realizate in ziua respectiva, cu localizarea acestora;
) instructiuni de santier emise in ziua respectiva

f)  probe prelevate/incercari efectuate

g) evenimente deosebite/accidente;

h) conditii meteorologice (temperatura, vant, precipitatii)
Jurnalul de santier va fi semnat de cétre seful de santier, responsabilul cu controlul tehnic de calitate si dirigintele
de santier.
Alte documente

a) PV de receptie a calitatii materialelor aprovizionate in santier

b) Fise de masuratori (caiete de atasament)
c¢) Condica de betoane

) Condica de mixturi asfaltice

d
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Autoritatea Contractanti este responsabili pentru:

asigurarea accesului personalului desemnat al Contractantului la zonele vizate
desemnarea persoanelor responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului, cel putin cu privire
la aspecte legate de:
1. asigurarea efectudrii acceptantei lucrarilor,
2. asigurarea accesului in anumite zone in care desfasurarea lucrarilor se poate realiza numai in
prezenta personalului Autoritatii Contractante, dupa caz
Autoritatea contractanta va respecta termenele contractuale in relatia cu Contractorul pentru orice
aspect reglementat.
De asemenea, Autoritatea Contractanta se obliga sa examineze / aprobe livrabilele
intermediare in termen de maximum 10 zile de la data receptionarii acestora si se obliga sa
examineze / aprobe livrabilele finale in termen de maximum 5 zile de la data receptionarii

acestora.

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri s3ptamanale la care participa reprezentanti
ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intainire Contractantul va intocmi un proces verballo minuti ce trebuie agreata de toate partile
implicate.

Participarea la sedintele de monitorizare se va face in conformitate cu Legislatia incidenta in vigoare.

De asemenea, se vor realiza monitorizari in raport cu fazele determinante stabilite de catre Proiectant si ori de

cate ori situatia o impune.

Intocmit,
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