DOMENIUL PUBLIC NAPOCA S.A. Aprobat

Calea Someseni nr. 2 Director general

C =
CAIET DE SARCINI

Cod CPV 71322500-6 — Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport
Cod CPV 79933000-3 — Servicii de asistenta de proiectare

"MODERNIZARE, REABILITARE, REPARATII SI INTRETINERE A STRAZILOR,
ALEILOR, TROTUARELOR, SISTEMULUI RUTIER DE PE PODURI"
de pe raza Municipiului Cluj-Napoca

1. DATE GENERALE

1.1. Denumire investitic '"MODERNIZARE, REABILITARE, REPARATII SI
INTRETINERE A STRAZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, SISTEMULUI RUTIER
DE PE PODURI" de pe raza Municipiului Cluj-Napoca

1.2. Amplasament

Obiectivele ce fac obiectul acestui caiet de sarcini sunt bulevarde, strazi, alei, platforme,
parcari si trotuare nemodernizate ce necesita lucrari de modernizare, reparatii si intretinere in
Municipiul Cluj-Napoca.

2. DATE TEHNICE

De-a lungul timpului, datorita traficului si a lucrarilor de modernizare a retelor de apa-canal,
gaz, energie electrica, strazile/aleile s-au degradat, prezentand cedari, fisuri, imbatraniri ale
asfaltului, fagase, burdusiri, gropi, rupturi de borduri, cedari ale caminelor carosabile si
necarosabile, ale gurilor de scurgere. De asemenea, s-au deteriorat si accesele la proprietati,
precum si trotuarele din dreptul bransamentelor. In unele zone nu sunt trotuare amenajate, astfel
ca circulatia pietonala se desfasoara pe zona carosabila. Pe alocuri au fost amenajate rigole
trapezoidale si/sau rigole carosabile din beton monolit care au suferit in timp degradari pe unele
zone.

3. IMPACTUL PRODUS DE REALIZAREA PROIECTULUI

Datorita deteriorarilor existente, se impune necesitatea modernizarii, repararii si intretinerii
strazilor, aleilor, trotuarelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Starea continua de degradare a
acestor obiective conduce la nesiguranta si punerea in pericol a participantilor la trafic. Prin
realizarea proiectului se urmareste imbunatatirea confortului conducatorilor auto, precum si a
pietonilor.

4. CERINTE PRIVIND PERSONALUL PRESTATORULUI

In scopul indeplinirii serviciilor solicitate prestatorul va dispune de urmatorul personal:



4.1. Personal de specialitate-experti cheie

1 — arhitect — Manager de proiect avand experienta profesionala specifica de minim 1
contract de servicii de proiectare pe pozitia de sef proiect pentru contracte ce au avut ca
obiect servicii de modernizare/ reabilitare/ construire drumuri de interes local sau superior
si/sau poduri/ pasaje/ viaducte destinate transportului rutier, expert/specialist atestat de
Ministerul Culturii

1 - inginer proiectant consolidari, avand experienta profesionala specifica de minim 3
proiecte de consolidari sau poduri;

3 - ingineri proiectant servicii de modernizare/ reabilitare/ construire drumuri de interes
local sau superior si/sau poduri/ pasaje/ viaducte destinate transportului rutier;

1 — expert tehnic atestat A4, B2, D

1 — expert tehnic atestat Af

1 — verificator tehnic atestat A4, B2, D
1 — verificatory tehnic atestat Af

1 geolog

1 hidrolog

4.2.Cerinte minime si atributiile personalului de specialitate

1.Manager de proiect, respectiv arhitect cu atributii de coordonare, verificare, aprobare a activitatilor
desfasurate de expertii prevazuti in cadrul contractului.

a. Studii superioare tehnice (arhitectura) finalizate cu diploma de licenti
b. Competente privind managementul de proiect, dovedite prin certificare recunoscuti la nivel national

/ international.
¢. Experienta specificd de minim 1 contract de servicii de proiectare pe pozitia de sef de proiect

2. Inginer specialist drumuri-intocmeste proiectele de modernizare/ reabilitare/ construire drumuri de
interes local si/sau consolidari/poduri/ pasaje destinate transportului rutier.

a. Studii superioare tehnice (CFDP) finalizate cu diploma de licenta
b. Experienta specifica de minim 3 proiecte ce au avut ca obiect servicii de consolidari sau poduri

3. Inginer specialist drumuri- intocmeste proiectele de modernizare/ reabilitare/ construire drumuri de
interes local si/sau poduri/ pasaje destinate transportului rutier

a. Studii superioare tehnice (CFDP) finalizate cu diploma de licentd
b. Experienta specifici de minim 15 proiecte de modernizare/ reabilitare/ construire drumuri de interes
local sau superior si/sau poduri/ pasaje/ viaducte destinate transportului rutier, prin prisma cireia a

avut responsabilitéti si sarcini de proiectare.

4, Inginer geolog-intocmeste studiile geotehnice

a) Studii superioare tehnice finalizate cu diploma de licentd inginer geolog

5. Inginer hidrolog-intocmeste studiile hidrologice
a) Studii superioare tehnice finalizate cu diplom& de licentd (inginer hidrogeolog, inginer
hidrotehnician sau inginer proiectant de specialitate drumuri si poduri sau un inginer specializat in
amenajari si c-tii hidrotehnice sau master in managementul resurselor de apa, care sa fie atestat
pentru intocmirea studiilor de gospodarire a apelor, si pentru elaborarea documentatiilor pentru
obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor

In oferta tehnica se va mentiona explicit personalul de specialitate prevazut mai sus iar pentru

fiecare

dintre acestia se vor prezenta Curicullum Vitae si copii ale documentelor care

dovedesc:
- pregétirea profesional, ca de ex: diploma de studii/licent;



- acreditérile/certificarile solicitate, si/sau alte documente echivalente;

- experienta specificd pentru experti prin prezentarea de recomandari/ procese verbale de
receptie, sau orice alte documente relevante din care sd reiasd implicarea in
proiecte/contracte, contrasemnate de angajator/autoritate contractanta/beneficiar, descrierea
pe scurt a contractului care demonstreaza experienta specifica a expertului desemnat pentru
functia pentru care a fost nominalizat expertul.

In situatia In care personalul de specialitate solicitat nu este personal propriu/angajat al
ofertantului, se va prezenta, pentru fiecare dintre membrii echipei, o declaratie de
disponibilitate semnatd de titular conform modelului din sectiunea Formulare, cu referire
strictd la contractul ce face obiectul prezentei proceduri.

In cazul personalului nerezident se accepta prezentarea autorizatiilor corespunzatoare emise
in tara de rezidenta.

5.CERINTE DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
5.1. CERINTE DE PROIECTARE

Obiectul contractului de servicii, ce urmeazd a fi atribuit, consti in elaborarea de

documentatii in urmatoarea ordine:

Studii geotehnice

Studii hidrologice (daca este cazul)

Expertize tehnice

D.A.L.I (documentatii de avizare a lucririlor de investitii) — se va intocmi conform
"Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice" cu modificarile si completérile ulterioare si altor prevederi legale incidente
aplicabile la momentul elabordrii. Se vor respecta elementele specifice din documentatia
de avizare pentru lucriri de interventii pentru obiectivul/proiectul de investitii
Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor — prestatorul va intocmi
documentatiile specifice, le va depune si va obtine in numele beneficiarului toate avizele
si acordurile necesare conform Certificatului de Urbanism si a legislatiei in vigoare, in
vederea obtinerii autorizatiei de construire. Contravaloarea taxelor de avizare va fi
suportati de cétre beneficiar

Proiectul pentru Autorizatia de Construire (PAC) — se vor intocmi in conformitate cu
"Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice", prevederilor Legii nr.50/1991 si Normelor de aplicare ale Legii nr.50/1991
aprobata prin Ordinul 839/2009 cu modificarile i completérile ulterioare si altor prevederi
legale incidente aplicabile la momentul elabordrii documentatiei

Proiectul tehnic de executie, detalii de executie si caiete de sarcini (PT + DE + CS) —
se va Intocmi in conformitate cu "Hotérdrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice", prevederilor Legii nr.50/1991 si Normelor de
aplicare ale Legii nr.50/1991 aprobata prin Ordinul 839/2009 cu modificdrile si
completarile ulterioare si altor prevederi legale incidente aplicabile la momentul elaborarii
documentatiei

Toate proiectele vor fi vizate de expert tehnic si verificator atestati.



- Documentatie in vederea obtinerii acordului de la Inspectoratul de Politie Judetean
— Serviciul Rutier pentru semnalizarea temporara a fiecarui obiectiv pe parcursul executiei
lucrarilor — acord pe care il va obtine in numele beneficiarului.

- Asistenta tehnica (incepe odati cu incheierea contractului de achizitie publica si se incheie
in termen de 30 de zile de la semnarea procesului-verbal de receptie finald a lucrérilor de
constructii)

e asistentd tehnicd din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrérilor

e actualizarea devizului general la DALI, Proiect Tehnic la solicitarea beneficiarului
ori de céte ori este necesar

e instructiuni de urmérire curentd a constructiilor

e documentatie “As-built”

- Devize estimative, ridicari topo, planuri de situatie si masuratori finale pentru lucrari
de intretinere.

Va fi pus la dispozitie de catre Beneficiar Studiul topografic vizat de citre Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliard, necesard pentru autorizarea lucrérilor de construire

5.2.Termene predare documentatii si receptie a acestora

- In termen de 3 zile de la data emiterii comenzii se va elabora un grafic care va contine
termenele de executie si receptie pentru fiecare obiectiv in parte, precum si un deviz
estimativ cu serviciile necesare pe fiecare obiectiv in parte.

- DALI - se va preda in 45 zile de la data comenzii si se va receptiona de catre achizitor
(responsabilul de proiect numit de achizitor) in 5 zile de la predare.

- DTAC + PT — se va preda in 25 zile de la date depunerii documentatiei DALI si se va
receptiona de catre achizitor(responsabilul de proiect numit de achizitor) in 5 zile de la

predare.

Pentru un obiectiv termenul maxim de predare este de 70 de zile de la data comenzii,
indiferent cate obiective sunt in lucru.

Proiectul va respecta prevederile legilor si normativelor tehnice in vigoare.
Prestatorul va preda documentatiile tehnice verificate de catre verificatori tehnici atestati.

In cazul in care se impune realizarea unui studiu de coexistentd prestatorul va suporta
costurile aferente realizérii acestuia.

5.3. CERINTE DE ASISTENTA TEHNICA

Proiectantul  are  obligatia sa  asigure  asistenta tehnica  beneficiarului
proiectului/constructorului din momentul inceperii lucrarilor si pana la receptia finala. La
solicitarea beneficiarului se va deplasa la amplasamentul lucrarii in maxim 1 ora de la primirea
solicitarii.

Proiectantul va elabora un grafic de executie a lucrarilor pentru fiecare obiectiv in parte.

Se vor identifica toate instalatiile si constructiile aeriene sau subterane existente in zona,

pentru care se vor intocmi proiecte de mutare sau protejare (dupa caz), detinatorii fiind anuntati
prin adrese in vederea mutarii sau protejarii acestora in conditiile legii.

Proiectantul este indreptatit sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei
reale de pe teren.

Scurgerea apelor. Se va acorda o atentie deosebita fenomenelor legate de prezenta apei,
luandu-se masuri corespunzatoare pentru colectarea si evacuarea apelor.



6. MONITORIZAREA REALIZARII ACTIVITATII SI A REZULTATELOR PE

PERIOADA DERULARII CONTRACTULUIL

Pe perioada derularii contractului prestatorul trebuie sd furnizeze urmaitoarele rapoarte:

a) Raport la inceperea activititii care va cuprinde analizarea situatiei existente si a Planului
de lucru inclus in propunerea tehnica prin raportare la data efectivd de incepere a activitatii
in cadrul Contractului si se va prezenta in termen de cel mult 3 zile de la inceperea realizarii
activitatilor.

b) Raport de progres lunar al activitdfilor in cadrul Contractului, formatul si continutul
acestuia va fi agreat de achizitor impreuna cu prestatorul imediat dupa incheierea
contractului. Pe perioada derularii contractului va fi transmis achizitorului cu 5 zile inainte
de intalnirea lunara pentru evaluarea progresului in cadrul contractului si va contine:

- Unrezumat al activitatilor perioadei precedente, a activitatilor planificate pentru perioada
urmatoare si a aspectelor relevante pentru fiecare disciplina aferenta obiectului de investitii
(ex. arhitectura, structura etc).

- Progresul in cadrul contractului pe activitatii majore, indicand procentul total din
planificarea activitatilor, procentul real executat si procentul planificat atat pentru perioada
urmatoare de raportare cat si cumulat pana in momentul realizarii raportarii.

- Un rezumat al aspectelor de calitate (ex. neconformitati, respingeri si revizuiri termene de
predare).

- Lista recomandarilor cu privire la deciziile care trebuie luate la nivelul achizitorului in
directa concordanta cu indeplinirea obiectivelor contractului. Aceasta lista va cuprinde
elementele imperios necesare cu impact direct asupra realizarii activitatilor si a termenului
de predare, precum si a continutului documentatiilor tehnico-economice.

- Lista cuactivitatile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune, calendarul
solutionarii si modalitatea de recuperare/remediere preconizata.

¢) Raport final care va cuprinde analiza situatiei existente la finalul Contractului prin
raportare la continutul Raportului initial, al evolutiei pe perioada derularii contractului. Se
va prezenta in termen de 3 zile de la primirea comentariilor cu privire la ciorna raportului
final de la persoana responsabila cu derularea contractului.

7. ELABORAREA OFERTEI

Oferta se va prezenta conform formularului din sectiunea formulare.

8. STRUCTURAREA DOCUMENTATIEI SI RECEPTIA EI

Documentatia tehnica va fi predata in 3 exemplare pe suport de hartie si 1 exemplar in format
electronic (CD/DVD).

Documentatia pentru modernizare, reparatii si intretinere va cuprinde atat piese scrise cat si
desenate care vor fi semnate si stampilate de catre proiectant inainte de a fi predate beneficiarului.

Partea scrisa va cuprinde: memoriu tehnic, antemasuratori si liste de cantitati incadrate pe
articole comasate.

Partea desenata va cuprinde: plan de incadrare, plan de situatie, profil longitudinal, profile
transversale tip si curente si detalii de executie.

9. EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI

Performanta Prestatorului va fi evaluata pe durata implementarii proiectului pe baza indicatori de
performanta conform cu Anexa 2. Aceste informatii vor fi utilizate inclusiv pentru cliberarea
documentului constatator la finalul prestarii serviciilor.

Prestatorul va tine evidenta valorilor asociate indicatorilor de performanti si va include informatii
referitoare la nivelul de performanta inregistrat in toate rapoartele si documentele intocmite pentru



realizarea intalnirilor de pe durata deruldrii Contractului, asa cum sunt acestea descrise in Caietul
de Sarcini.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Orice documente sau materiale elaborate de cétre prestator sau de cétre personalul siu salariat ori
in executarea contractului, vor deveni proprietatea exclusivd a Achizitorului. Dupi incetarea
contractului, prestatorul nu va péstra copii ale documentelor si/sau materialelor realizate si nu le
va utiliza in scopuri care nu au legaturd cu contractul fard acordul scris prealabil al achizitorului.
Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul contractului, nu va face referire la aceste
lucréri in cursul executdrii altor lucréri pentru terfi si nu va divulga nicio informatie furnizati de
achizitor, fard acordul scris prealabil al acestuia.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala
ori industriald, dobédndite in executarea contractului vor fi proprietatea exclusiva a achizitorului,
care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviint3, firi limitare
geograficd ori de altd naturd, cu exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de
proprietate intelectuals ori industriala.

11-RISCURI
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii contractului pot fi:

-intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi obtinute in vederea emiterii
Autorizatiei de construire.

-depasirea duratei de realizare a activitatilor asumate prin propunerea tehnica

-aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul

obiectivelor de investitii

Autoritatea contractanta impreuna cu contractantul vor face toate demersurile necesare
gestionarii acestor riscuri, respectiv:
-contractantul va elabora documentatia astfel incat autoritatile emitente ale
autorizatiilor/avizelor/acordurilor sa solicite cat mai putine completari/modificari si timpul de
cliberare a acestora sa fie cat mai scurt.
-autoritatea contractanta va urmari in permanenta stadiul serviciilor de proiectare, incadrarea in
termenele asumate in propunerea tehnica, astfel incat sa fie respectata durata de finalizare a
acestora; totodata la intocmirea propunerii tehnice, proiectantul va tine cont de termene realiste
de intocmire a documentatiilor, dar si de obtinerea unor avize/acorduri/autorizatii etc si va aloca
resursa umana necesara pentru indeplinirea intocmai a sarcinilor.
-Autoritatea contractanta a solicitat ofertantilor prin prezentul caiet de sarcini, intocmirea
oricaror studii necesare obtinerii autorizatiei de construire avand in vedere tocmai posibilitatea
unor solicitari suplimentare din partea unor avizatori, astfel incat in cazul in care pentru
obtinerea unor avize este necesara si elaborarea unor studii suplimentare, proiectantul le va
realiza in cadrul aceluiasi contract.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a uza de prevederile art. 221 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice urmare a unor situatii care nu au putut fi prevazute la
momentul demararii procedurii.

INFRASTRUCTURA S#CAI RUTIERE
ing. Cgs




