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1 INFORMATIlI GENERALE

| » AUTORITATEA CONTRACTANTA

Administratia Nationala ,,APELE ROMANE”, cu sediul in str. Edgar Quinet nr. 6,
sector 1, Bucuresti, (avand sediul temporar in str. lon Campineanu nr.11),
institutie publica de interes national cu personalitate juridica, prin Administratia
Bazinala de Apa Jiu, cu sediul in municipiul Craiova, str. N. Romanescu, nr. 54,
judetul Dolj.

Managementul proiectului este asigurat de personalul Unitatii de Implementare
Proiecte din cadrul A.B.A. Jiu in conformitate continutul cap. 5 - Managementul
contractului din prezentul caiet de sarcini.

| > DESCRIEREA CADRULUI EXISTENT

Cadrul General si legal:
Odata cu aderarea la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007, Romania a

devenit stat membru cu puteri depline la nivel comunitar, fiind al saptelea stat
membru ca numar de voturi in cadrul Consiliului UE. Calitatea de stat membru
implica atat drepturi, cat si obligatii. Toate acestea deriva din tratatele si
legislatia adoptate de Uniunea Europeana de la infiintare pana in prezent, la fel
ca in cazul oricarui alt stat membru al Uniunii Europene.

Asocierea Romaniei la Uniunea Europeana si aderarea la aceasta
Comunitate impune un sir de actiuni sustinute si orientarea politicii nationale de
mediu, in care apa este o componenta importanta, in directia conformarii cu
strategiile si politicile europene in domeniul gospodaririi apelor pe termen mediu
si lung. Ca stat al Uniunii Europene, Romania a armonizat legislatia europeana in
legislatia romaneasca.

Referitor la complementaritati cu alte programe sau fonduri, va exista
mecanismul de coordonare stabilit la nivelul Acordului de Parteneriat (AP) si va
asigura coerenta interventiilor, urmarind complementaritatile si sinergiile
reliefate in fazele de programare. Comitetul de Coordonare pentru Managementul
AP va asigura, pe parcursul implementarii, coordonarea strategica si
complementaritatea masurilor programelor finantate din fonduri europene,
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urmarind in acelasi timp, coerenta, sinergiile si demarcarea cu alte
programe/instrumente nationale si europene

Acordul de Parteneriat (AP) 2021-2027 este documentul care
prezinta modul in care vor fi folosite fondurile europene structurale si de investitii
in programul 2021-2027. Documentul stabileste prioritatile de finantare pentru
utilizarea Fondurilor Europene Structurale si de Investitii, obiectivul global fiind
acela de a reduce discrepantele de dezvoltare economica si sociala intre Romania
si statele membre ale UE.

Politica in domeniul protectiei mediului si managementului durabil al
padurilor si al apei are scopul de a garanta un mediu curat si sanatos, care sa
asigure protejarea naturii, calitatea vietii, in corelare cu progresul social si
o dezvoltare economica verde si competitiva, cu emisii reduse de dioxid de
carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor.

Dintre principiile coordonatoare ale politicii de mediu amintim urmatoarele:

- Imbunatatirea integrarii politicii de mediu si a coerentei politicilor sectoriale
din punct de vedere al aplicarii principiilor dezvoltarii durabile;

- Imbunatatirea infrastructurii de mediu si reducerea decalajului existent fata de
alte state membre ale UE, cat si intre regiunile de dezvoltare;

- Prevenirea riscului si diminuarea efectelor calamitatilor naturale pentru
cresterea gradului de siguranta a cetatenilor;

- Asigurarea unui management durabil al apelor;

- Conservarea biodiversitatii si utilizarea durabila a componentelor sale, precum
si evaluarea economica a serviciilor ecosistemice;

- Prevenirea si limitarea efectelor negative ale schimbarilor climatice,
implementarea masurilor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;

- Modernizarea si intarirea capacitatii administrative/institutionale in domeniul
mediului;

- Imbunatatirea gradului de constientizare, informare, consultare si participare a
tuturor cetatenilor in luarea deciziilor privind mediul;

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor realizeaza politica la nivel national
in domeniile protectiei mediului inconjurator, economiei verzi, biodiversitatii,
ariilor naturale protejate, schimbarilor climatice, economiei circulare si
gestionarii deseurilor, gospodaririi apelor, sigurantei constructiilor si amenajarilor
hidrotehnice, silvic si cinegetic, cu privire la toate sectoarele si subsectoarele pe
care le administreaza, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de
dezvoltare si armonizare a acestor activitati in cadrul politicii generale a
Guvernului, asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in domeniile
sale de competenta, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza,
coordonare, reglementare, monitorizare, inspectie si control in aceste domenii.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor coordoneaza activitatea de integrare
a cerintelor privind planificarea strategica, mediu, managementul fondului
forestier si cinegetic, gospodarirea apelor, siguranta constructiilor si amenajarilor
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hidrotehnice, hidrologie, hidrogeologie, meteorologie, in celelalte politici
sectoriale, in concordanta cu cerintele si standardele europene si internationale.
Ministerul  Mediului, Apelor si  Padurilor asigura indeplinirea
conditionalitatilor ex-ante si respectarea planurilor de masuri asumate pentru
indeplinirea acestora, pentru sectoarele mediu si pentru domeniile gospodaririi
apelor, in acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2021 -
2027 si Programul Dezvoltare Durabila.
In elaborarea documentiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini,
Consultantul va trebui sa tina cont, fara a se limita, de prevederile cuprinse in:

- Directiva 2007/60/CE privind evaluarea si managementul riscului la
inundatii

- Directiva Habitate 92/43/CE din 1992 privind Conservarea Habitatelor
Naturale si a Faunei si Florei Salbatice

- Directivei Pasari 2009/147/CE privind conservarea pasarilor salbatice

- Directiva EIA 2011/92/UE revizuita prin Directiva 2014/52/UE privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- DIRECTIVA 60/2000/EC privind stabilirea unui cadru de actiune comunitar in
domeniul politicii apei;

- Legislatia nationala in domeniu, in vigoare;

- Planul de management al bazinului hidrografic Jiu (PMBH) - reprezinta
instrumentul pentru implementarea Directivei Cadru Apa si are drept scop
gospodarirea echilibrata a resurselor de apa precum si protectia
ecosistemelor acvatice, avand ca obiectiv principal atingerea unei ,stari
bune” a apelor de suprafata si subterane, se poate descarca de la adresa:

hitps://iiu.rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-european-integrat-resurse-de-
apa/planurile-de-management-ale-bazinelor-hidrografice/planul-de-management-al-b-h-jiu/proiectul-
planului-de-management-actualizat-2021-bh-jiu/

Analiza starii ecologice si a potentialului ecologic pentru corpurile de apa
din BH Jiu este conditia de baza pentru stabilirea obiectivelor de mediu in
conformitate cu cerintele DC 60/2000/CE.

Acest lucru a facut ca in PMB actualizat 2022-2027, capitolul 9. Programe
de masuri, subcapitolul 9.9. Masuri pentru corpurile de apa care risca sa nu
atingd obiectivele de mediu, sa se ia in considerare categoria masurilor de
asigurare a conectivitatii laterale si sa fie propus studiul de fezabilitate pentru
Imbundtdtirea habitatelor ripariene si acvatice ale rdului Cioiana, in vederea cresterii
biodiversitdtii pe sectoarele degradate”
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Mentionam ca Planul de Management al BH Jiu actualizat 2022-2027 este
inclus in Hotararea de Guvern nr. 392/2023 pentru aprobarea Planului national de
management actualizat aferent portiunii din bazinul hidrografic international al
Fluviului Dunarea care este cuprinsd in teritoriul Romaniei. Aceasta Hotarare de
Guvern a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 551 din 20 iunie 2023.

- Strategia UE pentru Biodiversitate:

- https://www.anpm.ro/documents/12220/3411685/5trategiaBl02030.pdf/497563d6
-8acd-4fbc-a2b2-48bf44a78176

- Strategia nationala si Planul de actiune pentru conservarea biodiversitatii
2014-2020, aprobata prin HG nr. 1081/2013;

- Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice 2022 - 2030 ofera suportul,
viziunea si reperele viitoarelor actiuni concrete. Documentul se poate
descarca de la adresa:
https://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-
schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-2030/419

- Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de
fauna si flora salbatica are ca scop asigurarea mentinerii sau restabilirea
unei stari favorabile de conservare a diversitatii biologice europene, prin
stabilirea masurilor specifice atat habitatelor naturale, cat si speciilor
salbatice de flora si fauna, tinand cont de exigentele economice, sociale si
culturale ale statelor membre, si se poate descarca de la adresa:
http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=RO

sau :http://www.mmediu.ro/img/attachment/32/biodiversitate-
54784ffea5918. pdf

Cadrul PDD si proiectul :

Programul Dezvoltare Durabila (PDD) 2021-2027 este elaborat in acord cu
obiectivul Uniunii Europene (UE) de conservare, protectie si imbunatatire a
calitatii mediului si conform cu art. 11, art. 191 si 174 din Tratatul de Functionare
a UE.

n elaborarea PDD s-au avut in vedere: Semestrul European, Recomandarile
Specifice de Tara (RST) relevante, Programul National de Reforma, Rapoartele de
Tara (RT) din 2019 si 2020, precum si nevoile nationale de dezvoltare, inclusiv ale
zonelor rurale. PDD va adresa provocarile identificate in cadrul celui de-al doilea
obiectiv de politica din Regulamentul nr. 1060/2021, o Europa mai verde”. PDD
contribuie la transformarea economiei UE intr-o economie moderna, competitiva
si eficienta, disociata de utilizarea resurselor, conform obiectivelor Pactului Verde
European (PVE) si Planului de actiune UE privind reducerea la zero a poluarii, ca
parte integranta a PVE. PDD are ca fundament Strategia Nationala pentru

Pagina 6



Dezvoltarea Durabilda a Romaniei (SNDD) 2030, document structurat in acord cu
Obiectivele pentru Dezvoltare Durabila (ODD) conform Agendei 2030 a ONU pentru
Dezvoltare Durabila si Concluziilor Consiliului UE si contribuie la obiectivele PVE
astfel incat Europa sa devina primul continent neutru climatic, iar cresterea
economica sa fie durabila si sa nu se bazeze pe utilizarea resurselor.

Proiectul va fi finantat din fonduri externe nerambursabile prin
PROGRAMUL DEZVOLTARE DURABILA 2021 - 2027, Prioritatea 2. Protectia
mediului prin conservarea biodiversitatii, asigurarea calitatii aerului si remediere
a siturilor contaminate - Actiunea 2.1 Conservarea biodiversitatii pentru a
indeplini cerintele directivelor de mediu FEDR, de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Apelor si Padurilor, din veniturile proprii ale Administratiei Nationale
»Apele Romane®, precum si din alte surse legal constituite, in limita sumelor
aprobate anual cu aceasta destinatie, conform programelor de investitii publice
aprobate potrivit legii.

Obiectivul caietului de sarcini este contractarea serviciilor de asistenta
tehnica pentru elaborarea documentatiilor necesare in vederea promovarii
pentru asigurarea finantarii din fonduri europene nerambursabile si a
implementarii proiectului ,,Jmbundtdtirea habitatelor ripariene si acvatice
ale rdaului Cioiana, in vederea cresterii biodiversitatii pe sectoarele
degradate”.

Caietul de sarcini a fost intocmit in concordanta cu necesitatile Autoritatii
Contractante si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se vor contracta
serviciile necesare pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a anexelor acesteia
pentru accesarea fondurilor structurale prin programul PDD, pregatirea Proiectului
Tehnic si a detaliilor de executie, a documentatiilor necesare pentru pregatirea si
derularea procedurilor de achizitie, precum si pentru asigurarea asistentei tehnice
din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor (inclusiv pe perioada de
garantie a lucrarilor).

Studii si documentatii existente :
In cadrul ABA Jiu au fost intocmite urmatoarele:

- Buletin de calitate pe perioada 2022 - 2024 in care a fost consemnata starea
corpului de apa Cioiana;

- Nota conceptuala pentru promovarea prezentului proiect;

Consultantul va propune solutiile optime in cadrul Studiului de Fezabilitate,
corelandu-le cu obiectivele si abordarea PDD si a legislatiei in vigoare.
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2. SCOPUL PROIECTULUI SI REZULTATE ASTEPTATE

| > OBIECTIV GENERAL |

Pregatirea si implementarea unui proiect de investitii, in concordanta cu
politicile Uniunii Europene si cu prevederile legale in vigoare, in vederea cresterii
gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor
degradate, cu efect asupra populatiei, a terenului, a ecosistemelor si

biodiversitatii.

| > OBIECTIVE SPECIFICE |

Obiectivul general al proiectului va fi pus in practica prin identificarea masurilor
adecvate si realizarea documentatiilor tehnice necesare in vederea promovarii si
implementarii obiectivului de investitie mentionat, dupa cum urmeaza:

v’ Identificarea / analiza optiunilor si elaborarea / validarea tuturor
documentatiilor necesare pentru pregatirea proiectului ,,imbundtétirea
habitatelor ripariene si acvatice ale réului Cioiana, in vederea cresterii
biodiversitdtii pe sectoarele degradate”, in vederea asigurarii unei finantari
nerambursabile din partea Uniunii Europene, inclusiv suport tehnic in
procesul de aprobare a aplicatiei de finantare;

v' Elaborarea documentatiei si obtinerea Aprobarii de dezvoltare /

Autorizatiei de construire;

v’ Elaborarea si avizarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie;

v’ Elaborarea si validarea strategiei de contractare si a documentatiilor de

achizitie pentru proiectul de investitie si asigurarea asistentei tehnice pe

perioada derularii procedurilor de achizitie;
v’ Asigurarea de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de
executie a lucrarilor (inclusiv pe perioada de garantie a lucrarilor).

| » REZULTATE CE SE DORESC A FI ATINSE PRIN PROIECT |

Etapa I:
- elaborare Studiu de Fezabilitate cu toate anexele aferente (studii
topografice, geologice, hidrologice si alte studii tehnice si stiintifice, dupa
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caz / expertize tehnice si de laborator, dupa caz / analiza optiunilor /
analiza institutionala / analiza cost-beneficiu);

- elaborarea documentatiei pentru / si obtinerea aprobarii indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului;

- intocmirea documentatiilor necesare precum si obtinerea tuturor
avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, respectiv Ghidul
Solicitantului- Prioritatea 2. Protectia mediului prin conservarea
biodiversitatii, asigurarea calitatii aerului si remediere a siturilor
contaminate - Actiunea 2.1 Conservarea biodiversitatii, intocmirea
documentatiilor si parcurgerea procedurii in vederea obtinerii actului de
reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului
(EIM), etapa obligatorie pentru acest proiect;

- intocmirea documentatiei tehnice necesara pentru obtinerea avizului de
gospodarirea apelor;

Etapa a ll-a:

- Intocmirea Aplicatiei de Finantare in conformitate cu Ghidul Solicitantului
PDD, - Prioritate: P2. Protectia mediului prin conservarea biodiversitatii,
asigurarea calitatii aerului si remediere a siturilor contaminate Obiectiv
specific: RSO2.7_Intensificarea actiunilor de protectie si conservare a
naturii, a biodiversitatii si a infrastructurii verzi, inclusiv in zonele urbane,
precum si reducerea tuturor formelor de poluare;

-Sustinerea Aplicatiei de Finantare si obtinerea aprobarii de catre AM PDD.

Etapa a lll-a:

- intocmirea strategiei de achizitii si a documentatiilor pentru atribuirea
contractelor (lucrari / servicii / furnizare);

- intocmirea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor
de construire (D.T.A.C.);

- intocmirea documentatiei tehnice de organizare a executiei lucrarilor -
D.T.O.E.;

- intocmirea documentatiilor faza Proiect Tehnic si Caiet de sarcini, Detalii
de executie;

- suport in derularea / finalizarea procedurii de achizitie si incheierea
contractului de lucrari pentru obiectivele proiectului;
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- suport in derularea / finalizarea procedurii si incheierea contractelor de
servicii (supraveghere executie, publicitate si audit financiar extern) si
furnizare dotari (dupa caz);

- asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de executie a
lucrarilor si pe perioada de garantie a lucrarilor, pana la receptia finala

- intocmirea documentatiilor necesare pentru justificarea si incheierea
eventualelor acte aditionale intervenite la contractele din cadrul
proiectului de investitie;

IPOTEZE SI RISCURI

1. IPOTEZE
Acordarea acestei asistente tehnice are la baza urmatoarele ipoteze:

- Respectarea cadrului institutional legal;

- Elaborarea proiectului este corelata cu obiectivele europene, nationale,
regionale si judetene pe termen scurt, mediu si lung cu privire la
conservarea biodiversitatii ,asigurarea calitatii aerului si remedierea
situatiilor contaminate.

- Actualele structuri institutionale functie de responsabilitatile specifice ale
acestora sunt mentinute in vederea implementarii corespunzatoare a
activitatilor proiectului;

- O buna cooperare intre structurile care gestioneaza instrumentele
structurale (in special AM PDD, Beneficiar) si Consultant;

- Suportabilitatea beneficiarilor pentru implementarea solutiilor tehnice
optime.

2. RISCURI
Riscurile asociate acestui contract de servicii sunt urmatoarele:
- Neobtinerea finantarii pentru realizarea proiectului de investitie;
- Cooperare dificila intre factorii implicati, atat la nivel central, cat si
local;
- Discrepante, erori in datele de baza, plauzibilitatea unor date /
informatii existente in diverse documente de referinta;
- Nerespectarea calendarului de implementare de catre Consultant;
- Dificultati de accesare a datelor relevante sau in formatul necesar;
- Diferente intre standardele/legislatia UE si standardele/legislatia nationala;
- Modificari ale cadrului institutional;
- Intarzieri in procesul de atribuire a contractelor de servicii / lucrari;
- Intarzieri in procesul de aprobare a indicatorilor tehnico - economici.
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3. SCOPUL PRESTATIILOR

» Necesitatea

Raul Cioiana este situat in bazinul mijlociu al raului Jiu, fiind un afluent de
stanga al acestuia, cu suprafata bazinului de receptie este de 179 kmp si conform
PMB Jiu pentru raul Cioiana a fost desemnat un singur corp de apa RORW7-1-
32_B53 Cioiana-izvor-confluentd Jiu si afluentul Brdtuia, avand o lungime totala
de 38,8 km. Din punct de vedere calitativ corpul de apa este monitorizat in
sectiunea Cioiana- amonte confluentd Jiu. Starea ecologica a raului a oscilat in
ultimii ani, trecand de la starea ecologica moderata (anii 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 si 2015) la starea ecologica buna (in anii 2016, 2017 si 2018), ajungand in
anul 2019 la stare ecologica slaba (conform metodologiei de evaluare a
indicatorului biologic fitobentos). Din punct de vedere al ihtiofaunei si prin
utilizarea programului EFI+, in anul 2015 a fost evaluat corpul de apa ca fiind in
starea ecologica moderata. Trebuie mentionat ca tinta obiectivelor de mediu este
atingerea stdrii ecologice bune si a stdrii chimice bune in conformitate cu DCA
60/2000/CE si cu planurile de management bazinale, pentru ciclul 2022-2027.

Conform evaludrii Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, raul Cioiana
este degradat pe sectorul izvor-confluenta Lumedia (50%) si semidegradat (50%)
pe sectorul confluenta Lumedia-confluenta Jiu, principalul motiv fiind poluarea
difuzd generatda de activitati antropice si nu in ultimul rand, schimbarilor
climatice. Raul a avut de suferit si din cauza taierilor arborilor din zona de lunca,
datorita activitatilor de regularizare din pericada pre-decembrista si datorita
dezvoltarii comunitatilor locale, toate acestea conducand la o scadere a
biodiversitatii si o alterare a ecosistemelor pe termen mediu si lung.

Exista conexiuni foarte stranse cu Lunca Jiului, respectiv cu corpul de apa
subteran ROJIO5 Lunca si terasele Jiului si a principalilor afluenti, corp de apa la
risc pentru poluarea cu nitrati din surse agricole, dar si cu aria protejata Natura
2000 Coridorul Jiului (ROSCI0045).

Pagina 11



Legenda

Retea hidrografica B.H. Jiu _ lah‘ W%L},r
o\

T

=

Retea hidrografica

An_prolejate

Bazin hidrografic Ciciana

1:750,000

Fig 1. Localizarea zonei de implementare a proiectului
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ABA. JIU ¢

BAZIN HIDROGRAFIC AL RAULUI CIOIANA
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| » Descrierea proiectului

Proiectul propus se va concentra pe corpul de apa al raului Cioiana, RORW7-1-
32_B53 Cioiana-izvor-confluentd Jiu si afluentul Bratuia.

Prin implementarea activitatilor prevazute in acest proiect este asteptata o
imbunatatire a starii ecologice a corpului de apa Cioiana izvor-confluenta Jiu si
afluentul Bratuia (RORW7-1-32_B53). Prin reabilitarea sectoarelor de rau
degradate se vor aduce beneficii importante biodiversitatii altor corpuri de apa
invecinate, respectiv Lumedia: izvor-confluenta Cioiana (RORW7-1-32_B54) si
pentru raul nepermanent Valea Mare.

Se vor indeparta toate obstacolele de la nivelul corpurilor de apa si se va avea
in vedere cresterea mobilitatii speciilor de ciprinide (refacerea conectivitatii
longitudinale), respectiv conectarea populatiilor de pesti ai afluentilor cu raul
Jiu, implementand solutii bazate pe natura (NbS).

Conform datelor furnizate de serviciul GIRA al ABA Jiu, corpul de apa Cioiana
- izvor - cf. Jiu si afl. Bratuia (RORW7-1-32_B53) se afla intr-o continua degradare
din punct de vedere al calitatii indicatorilor biologici, in special pentru indicatorii
biologici de calitate ai apei-fitobentos (FB), indicator datorita caruia starea
ecologicd a corpului de apa a coborat la starea_ecologica slaba , conform
sistemului de clasificare al DCA 60/2000/CE (clasa a IV-a de calitate).

Degradarea ecosistemului este evidenta atat pentru corpul de apa de
suprafata cat si pentru zonele de lunca, zonele riverane fiind constant
antropizate, efectul poluarii difuze fiind perceput atét la nivelul raului cat si in
zona de lunca, motivele principale ale degradarii fiind activitatile antropice din
bazinul hidrografic al raului Cioiana, care au generat in timp poluarea difuza a
corpurilor de apa subterane si de suprafata.

Lucrarile de investitii propuse pot imbunatati starea ecologica a corpului de
apa Cioiana izvor-confluenta Jiu si afluentul Bratuia (RORW7-1-32_B53). Se vor
indeparta toate obstacolele de la nivelul corpurilor de apa si se va avea in vedere
cresterea mobilitatii speciilor de ciprinide (refacerea conectivitatii longitudinale),
respectiv conectarea populatiilor de pesti ai afluentilor cu raul Jiu.

Implementarea activitatilor de investitii propuse prin proiect contribuie la
atingerea obiectivelor de mediu, in al doilea ciclu al planului de management
pentru BH Jiu (2022-2027).
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» Grupurile tinta:

Pentru Administratia Bazinala de Apa Jiu este un proiect important, deoarece
prin implementarea acestuia se poate atinge starea ecologica buna al corpurilor
de apa desemnate pe raul Cioiana si se pot implementa masuri importante care
fac parte din Planul de Management al BH Jiu, ciclul 2022-2027.

Datorita activitatilor implementate se vor aduce beneficii ariilor protejate
invecinate: ROSCI0045- Coridorul Jiului, Valea Ibanului- RONPAO470 care au
legdturd cu rdul Cioiana si cu afluentii sai, respectiv cu sectoarele de rau
reabilitate prin acest proiect. Zona reabilitata ecologic va deveni un mediu mai
curat, mai sanatos, mult mai aproape de obiectivele DCA 60/2000/CE.

Implementarea proiectului asigura nu numai o imbunatatirea conditiilor
hidromorfologice ale raului Cioiana cu scopul sustinerii biodiversitatii acvatice
si ripariene, dar urmareste pe de alta parte si o conectare coerenta a planurilor
de management pentru apa si arii protejate, conform angajamentelor din
domeniul protectiei mediului.

Lucrarile de refacere a albiei, de remeandrare si de renaturare a malurilor
vor aduce imbunatatiri ale conditiilor hidromorfologice ale raului favorizand
dezvoltarea speciilor de ciprinide, crearea de locuri pentru depunerea icrelor
pentru pesti, cresterea mobilitatii acestora si implicit evitarea fenomenului de
consangvinizare in populatiile din diferite sectoare. Este asteptat ca si
indicatorii fizico-chimici din grupa oxigenului sa capete valori mai bune decét
in prezent.

> Activitati si rezultate specifice

In cadrul Asistentei tehnice Etapa |, Consultantul va elabora Studiul de
Fezabilitate si documentatiile aferente (ACB, Al, AVRSC), documentatiile pentru
obtinerea avizelor/acordurilor necesare specificate in Certificatului de Urbanism
si Ghidul Solicitantului, Prioritatea P2, Obiectivul specific RSO2.7 si va lua toate
masurile necesare in vederea obtinerii acestor avize (depunerea documentatiilor
catre autoritatile competente, mentinerea legaturii cu acestea in vederea
aducerii de completari la documentatiile depuse si la observatiile acestora,
ridicarea avizelor si acordurilor emise etc.). Mentionam faptul ca toate taxele
solicitate de catre  autoritatile competente _in _vederea obtinerii
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avizelor/acordurilor vor fi acoperite si platite direct de catre Consultant in numele
Beneficiarului.

In cadrul Asistentei tehnice Etapa Il, Consultantul va elabora documentatiile
Aplicatiei de Finantare pentru proiectul de investitii propus spre finantare
conform cu prevederile Ghidului Solicitantului, Prioritatea P2, Obiectivul specific
RSO2.7

In cadrul Asistentei tehnice Etapa Ill, Consultantul va elabora documentatia
tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C.),
documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor - D.T.O.E.; Proiectul
Tehnic si detaliile de executie, documentatiile pentru atribuirea contractelor de
lucrari/servicii (dupa caz), in conformitate cu strategia de achizitii aprobata de
Beneficiar. Totodata prestatorul va acorda asistenta pe toata durata procedurilor
de achizitie, pana la incheierea contractelor de atribuire (revizuiri cerute de
SEAP, elaborare raspunsuri/ solicitari clarificari, contestatii privind
documentatia/rezultatul procedurii, etc.) si va asigura asistenta tehnica din
partea proiectantului pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute in proiect
(implicare inclusiv pe perioada de garantie a lucrarilor).

| 4. SPECIFICATII TEHNICE

ETAPA |

- Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate va fi intocmit in conformitate cu HG 907/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare, privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, respectand cu strictete indicatiile
prevazute in Ghidul Solicitantului, Prioritatea P2, Obiectivul specific RSO2.7

Ofertantul va sustine documentatiile tehnico-economice in sedintele
Consiliului Tehnico-Economic Administratia Bazinala de Apa Jiu, Consiliului
Tehnico-Economic Administratia Nationala Apele Romane, Consiliului Tehnico-
Economic Ministerul Mediului, Apelelor si Padurilor. Avizarea documentatiilor
tehnico-economice se face in conformitate cu Legea nr. 500/2002 actualizata cu
modificarile si completarile ulterioare.
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ETAPA Il

- Aplicatia de finantare si documentele suport conform Ghidului solicitantului
Aplicatia de finantare va cuprinde Cererea de finantare si documentele

suport conform Ghidului Solicitantului.

https://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2024/07/4295622398a56cf505f895b39d8dc1ca.pdf

- Aprobare / revizuire Aplicatie de finantare

In urma supunerii documentatiilor aplicatiei de finantare spre aprobarea
Autoritatii de Mangement PDD poate aparea necesitatea unor revizuiri pe care
elaboratorul documentatiilor este obligat sa le faca.
Consultantul va reactualiza Bugetul Proiectului intocmit conform Ghidului
Solicitantului, P 2, OS RSO2.7, in urma revizuirii indicatorilor tehnico-economici
aprobati prin Studiul de fezabilitate, revizuiri ce pot interveni (urmare
observatiilor primite de la autoritatile implicate) in procesul de aprobare/avizare
a aplicatiei de finantare si a documentelor suport.

| ETAPA Il |

Aceasta etapa se va executa numai dupa semnarea Contractului de
Finantare

- Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire
Documentatia tehnica autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire -
D.T.A.C. se va prezenta in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.
907/2016 - Anexa 9.
- Proiectul Tehnic faza PT+DE
Proiectul tehnic se va prezenta in conformitate cu prevederile H.G. nr.

907/2016 - Anexa 10 si va fi verificat de verificatori atestati corespunzator cu
domeniile proiectului.

Detaliile de executie, parte componenta a proiectului tehnic de executie, vor
respecta prevederile acestuia si vor detalia solutiile de alcatuire / executare si
vor indica cote, dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi
intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de
investitii.

- Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor - D.T.O.E.
Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor - D.T.O.E. se va

prezenta in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016- Anexa 9, constand din

descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea
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asigurarii conditiilor de lucru si a tehnologiei de executie a investitiei, atat pe
terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia,
inclusiv cele de pe domeniul public.

Ofertantul se obliga sa desemneze coordonatorul in _materie de securitate si

sanatate, sa elaboreze Planul de Securitate si Sanatate conform prevederilor H.G.
nr.300/2006 si sa includa in documentatii masurile de protectie a muncii, si
masurile P.S.l. necesare la executia lucrarilor.

- Documentatii de atribuire contracte lucrari/ servicii/ furnizare

Elaborarea documentatiilor de atribuire se va face in concordanta cu cele
prevazute in Strategia de achizitie, Cererea de Finantare si toate documentele
suport.

Documentatiile ce se impun in vederea demararii procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica vor fi elaborate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare, din domeniul achizitiilor, precum si a legislatiei specifice
fiecarui contract.

Consultantul va acorda asistenta pe toata durata procedurilor de achizitie, pana
la incheierea contractelor de atribuire, astfel:

- revizuiri / modificari / completari ale documentatiilor de atribuire si
strategiilor de contractare, daca va fi necesar, solicitate de catre Agentia
Naticnala pentru Achizitii Publice - elaborare raspunsuri/ solicitari
clarificari, etc. - puncte de vedere in cazul unor contestatii pe durata
procesului de atribuire a contractelor;

- note justificative pentru eventualele corectii aplicate de AM pe procedurile
de achizitie.

Ofertantul va acorda asistenta la elaborarea Dosarului achizitiei pentru toate
procedurile, in conformitate cu prevederile legale.

- Asistenta tehnica din partea Proiectantului pe perioada de executie a
lucrarilor, inclusiv in perioada de garantie a acestora, pana la receptia finala

Consultantul are obligatia de a acorda asistenta tehnica (din partea
proiectantului) pe toata durata de executie a lucrarilor (include si obligatia cf.
Legii 10/1995 actualizata, pentru rezolvarea tuturor problemelor aparute in
exploatare pe perioada de garantie a lucrarilor proiectate si executate pana la
receptia finala).

Principalele atributii ale Proiectantului, pe durata executiei, sunt:
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- asigura suport tehnic in solutionarea tuturor problemelor de natura tehnica
intervenite pe perioada de executie;

- asigura prin Proiectul tehnic si Detaliile de Executie nivelul de calitate
corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a
clauzelor contractuale;

- stabileste prin proiect fazele determinante si participa pe santier la
verificarile de calitate legate de acestea;

- elaboreaza justificari si solutii (alternative dupa caz) de remediere, precum
si documentatiile tehnico-economice pentru solutionarea neconformitatilor
si neconcordantelor semnalate in proiect.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de
documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de Prestator, in solidar cu verificatorii proiectului,
la sesizarea justificata a beneficiarului in baza unui raport de expertiza
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

- stabileste modul de tratare a defectelor aparute in executie, astfel incat
sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, si urmareste
aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre
specialistii verificatori de proiecte atestati;

- elaboreaza instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,

intretinerea si reparatiile, precum si programul de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor; participa la intocmirea cartii tehnice
a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

In cadrul Asistentei tehnice Etapa Il vor fi elaborate si documentatiile de
atribuire_complete necesare pentru incheierea eventualelor acte aditionale
intervenite la contractele incheiate in cadrul proiectului de investitie (daca va fi
cazul).

* *

Consultantul va reactualiza Devizului General, ori de cate ori solicita
achizitorul pe toata perioada pana la finalizarea executiei lucrarilor.

Consultantul va acorda asistenta pe toata durata procedurilor de achizitie,
pana la incheierea contractelor de atribuire.

Pagina 19



Consultantul va asigura asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor de
constructii pana la finalizarea proiectului si asistenta tehnica pe perioada de
notificare a defectelor, conform prevederilor legale.

5. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

» Aspecte organizatorice

Beneficiarul

Beneficiarul asistentei tehnice, indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta pentru contract si, in aceasta calitate, va fi responsabil pentru toate
aspectele privitoare la coordonarea implementarii eficiente a activitatilor
prevazute in contract. Managementul proiectului este asigurat de personalul
Unitatii de Implementare Proiecte (UIP) din cadrul Administratiei Bazinale de Apa
Jiu, care va avea responsabilitatea aprobarii, dupa caz, a documentelor produse
de Prestator in cadrul executarii acestui contract si va raspunde de toate
aspectele de procedura aferente procesului de achizitie, contractare si gestiune
financiara (inclusiv plati) referitoare la activitatile proiectului. Beneficiarul va
acorda sprijin tehnic prin contributia expertilor proprii la realizarea obiectivelor
propuse si sprijin in asigurarea unei comunicari eficiente cu toate partile
implicate.

Ofertantul

Ofertantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor
prevazute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite in cadrul acestui caiet de
sarcini.

Consultantul va realiza toate cerintele acestui contract respectand si aplicand cele
mai bune practici in domeniu.

Furnizarea de informatii, date si obtinerea in timp util a oricaror
observatii/recomandari cu privire la documentele produse de catre Consultant
sunt obligatorii pentru implementarea in timp si cu succes a proiectului. Din acest
motiv, Consultantul isi va asuma responsabilitatea pentru pregatirea documentelor
si consultarea tuturor factorilor interesati.

Ofertantul va furniza tuturor partilor implicate in proiect toate informatiile
solicitate referitoare la proiect.

Ofertantul se va deplasa la solicitarea institutiilor responsabile cu emiterea
avizelor/acordurilor/aprobarilor la amplasamentul lucrarilor in vederea furnizarii
de informatii pentru obtinerea acestora si va include in documentatiile elaborate
in cadrul contractului toate observatiile/modificarile institutiilor mentionate.

Ofertantul are obligatia de a propune spre mobilizare experti calificati
pentru realizarea activitatilor prevazute prin prezentul caiet de sarcini.
Consultantul este responsabil pentru activitatea expertilor si pentru obtinerea
rezultatelor cerute.
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Ofertantul are responsabilitatea pregatirii minutelor aferente intalnirilor de

lucru desfasurate pe parcursul derularii acestui contract.
Ofertantul are urmatoarele obligatii, in conformitate cu Legea nr. 10 din 18
ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, articolul 23, (cu completarile si

modificarile ulterioare):

- asigura prin Proiect tehnic si Detalii de executie nivelul de calitate
corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a
clauzelor contractuale;

- stabileste prin proiect fazele de executie determinante si participa pe
santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- solutioneaza neconformitatile si neconcordantele semnalate de verificatorii
de proiecte atestati;

- elaboraza instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, proiectele de urmarire
privind comportarea in timp a constructiilor;

- stabileste modul de tratare a defectelor aparute in executie si urmareste
aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre
specialistii verificatori deproiecte atestati;

- participa pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- stabileste modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina
proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate
corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a
solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori
de proiecte atestati, la cererea beneficiarului;

- participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor

executate;

- asigura asistenta tehnica, conform clauzelor contractuale, pentru
proiectele elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de
interventie la constructiile existente;

- asigura participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si,
dupa caz, a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie
stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de
documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare,
sunt suportate de consultant, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea
justificata a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de
un expert tehnic atestat.

Consultantul va informa de urgenta beneficiarul de orice eveniment sau
circumstante ce impiedica executia la timp si eficienta sarcinilor sale.
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Toate datele, situatiile, rapoartele, sau alte materiale colectate/elaborate
de catre Prestator pe durata contractului, si care au legatura cu Contractul, altele
decat documentatiile prezentate la cap. 4.5 Documentatii livrabile din Caietul de
sarcini, vor fi confidentiale, urmand ca la finalizarea contractului, acestea sa fie
predate pe baza de Proces-Verbal, devenind proprietatea absoluta a Autoritatii
Contractante.

Intruniri ale partilor implicate in gestionarea proiectului

Ofertantul, prin seful de proiect, va mentine permanent contactul cu
beneficiarul pe durata contractului, fiind la dispozitia acestuia, pentru consultari
telefonice sau intalniri ad hoc cu privire la progresul proiectului. In absenta sa,
acesta va informa in scris asupra persoanei care il va inlocui.

Institutiile care emit avize/acorduri/aprobari, vor participa la procesul de
verificare a documentelor elaborate de Ofertant, iar recomandarile acestora vor
fi respectate in procesul de revizuire a respectivelor documente.

Beneficiarul este indreptatit sa organizeze periodic intalniri de
progres/lucru cu Consultantul si eventual cu institutiile implicate in proiect la
sediul beneficiarului, sediul Consultantului sau la amplasamentul proiectului, dupa
caz.

Consultantul are obligatia de a acorda asistenta tehnica (din partea
proiectantului) pe toata durata de executie a lucrarilor si pe perioada de garantie
a lucrarilor.

Consultantul are obligatia de a intocmi si redacta in format electronic
(fisiere tip .doc sau .pdf), minutele tuturor intalnirilor organizate in cadrul
contractului pe care le va inainta beneficiarului.

Organizare si Metodologie
In oferta, Consultantul trebuie sa includa Capitolul numit Organizare si
Metodologie, conform Anexei 3.

6. LOGISTICA SI PLANIFICARE

| > LOCATIA |

Activitatea Ofertantului se va desfasura la sediul acestuia - pentru
elaborare documentatii, la sediile Administratiei Nationale “Apele Romane” si
Administratiei Bazinala de Apa Jiu - pentru intalnirile de lucru, cat si in
amplasamentele vizate de obiectul proiectului - pe pericada de executie a
lucrarilor.

Pentru activitatea de colectare/prelucrare a datelor, Ofertantul va face
toate diligentele necesare pentru obtinerea accesului la datele existente, cu
sprijinul Beneficiarului. In cazul in care sunt necesare alte studii/expertize si
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documentatii, decat cele existente la Beneficiar, contravaloarea acestora va fi
suportata de catre Ofertant.

| > DATA DEMARARII SI PERIOADA DE ELABORARE |
Termenul de realizare al proiectului va incepe la data semnarii contractului
de asistenta tehnica. Perioada de implementare a contractului este de 69 (33+36)
de luni de la data sedintei de lansare a proiectului/data de semnare a contractului
de asistenta tehnica/ordinului de incepere, fiind formata din:
- 9 luni pentru intocmirea documentatiilor prevazute in contract;
- 24 de luni asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei
lucrarilor, de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor de constructii-
montaj C+M;
- 36 de luni perioada de garantie a lucrarilor;

La intocmirea ofertei financiare se va tine cont de faptul ca, indiferent de
modificarile care intervin pe parcurs in calendarul prezentului contract sau in
calendarul de implementare a Proiectului “Imbundtdtirea habitatelor ripariene
si acvatice ale rdului Cioiana, in vederea cresterii biodiversitatii pe
sectoarele degradate”, serviciile de asistenta tehnica din partea Proiectantului
vor fi asigurate pe toata perioada de implementare a proiectului de investitie
(corelarea celor doua calendare urmand a se face prin act aditional), fara ca
valoarea prezentului contract sa sufere modificari.

7. CERINTE

> PERSONAL |

Consultantul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al pregatirii
si al alocarii de ore de lucru), ca si echipamentele necesare pentru efectuarea
eficienta a tuturor activitatilor stipulate in contract si pentru realizarea
obiectivelor generale si specifice ale proiectului din punct de vedere al
termenelor, costurilor si calitatii.

Personalul implicat in implementarea proiectului trebuie sa fie independent si in
afara oricaror conflicte de interese, fata de responsabilitatile acordate.

Consultantul este liber sa propuna echipa pe care o considera adecvata pentru
efectuarea serviciilor solicitate, in afara expertilor indicati in tabelul urmator:
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Expert Nr Experienta
Calificare educationala:
e Studii superioare absolvite cu diploma de licenta/master
Manager Experienta generala in domeniul studiilor absolvite:
proiect din 1 1° Minim 5 ani de experienta profesionala generala
partea 5 ) o
Consultantul "Pe’.”e”“’ 5P exjia: : : "
ui eMinim 3 ani de experienta in activitati de management de
proiect, in care a derulat activitati de coordonare echipe
multidisciplinare (proiectare, elaborare de studii, aplicatii
de finantare, strategii/ planuri), in cel putin un proiect - in
domeniul infrastructurii de mediu, aprobat spre finantare
Calificare educationala:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta/ master
sau echivalentul acestora in domeniile stiintele naturii/
biologie/ ecologie/ stiintele mediului/ Imbunatatiri
funciare/ silvicultura/ ingineria mediului/ chimie/
Expert de 1 | biochimie/ geografie.
mediu | Experientd generald in domeniul studiilor absolvite:
- Minim 3 ani de experienta profesionala generala.
Abilitdti si experientd specifice:
participarea ca expert in cel putin doua proiecte (cu
detalierea activitatilor desfasurate, relevante pentru
domeniul evaluarii impactului asupra mediului acvatic,
reconstructiei ecologice a corpurilor de apa) care au fost
supuse procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului
(EIM), in care a participat la intocmirea documentatiilor, RIM
- Raport privind impactul asupra mediului, SEICA - Studiu de
evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, finalizate cu
acord de mediu.
Biolog 1 Calificare educationald:

- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta/ master
sau echivalentul acestora in domeniile biologie/ biochimie/
ecologie/ ecohidrologie/ ingineria mediului/ stiintele
naturii/ stiintele mediului.

Experientd generald in domeniul studiilor absolvite:
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Expert Nr Experienta

- Minim 3 ani de experienta profesionala generala.
Abilitdti si experientd specifice:

participarea ca expert in cel putin un proiect (cu
detalierea activitatilor desfasurate, relevante pentru
domeniul evaluarii impactului asupra mediului acvatic,
starii corpurilor de apa, reconstructie ecologica).

Inginer 1 | Calificare educationala:
constructii eStudii superioare absolvite cu diploma de licenta/ master
hidrotehnice sau echivalentul acestora in domeniile constructii

hidrotehnice/ imbunatatiri funciare.
Experientd generald in domeniul studiilor absolvite:
eMinim 3 ani de experienta profesionala generala.
Experienta specificd:
Participarea ca expert in cel putin un proiect in domeniul
gospodaririi apelor, in care a desfasurat activitati de
proiectare constructii hidrotehnice.

Calificare educationala:

e Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau
echivalentul acesteia

Specialist in Experienta generala in domeniul studiilor absolvite:
elaborarea L Minim 5 ani de experienta profesionala generala

Aplicatiilor Experienta specifica:

dé Aifantare e Experienta de elaborare Aplicatii de Finantare, in cel putin

un proiect in domeniul infrastructurii de mediu, aprobat

spre finantare

Calificare educationala:

e Absolvent studii superioare

Experienta generala indomeniul studiilor absolvite:

e Minim 5 ani experienta profesionala generala

Experienta specifica:

e Experienta in pozitia de responsabil cu achizitiile in cadrul
Expert 1 a cel putin un contract pentru: intocmirea strategiei de
achizitii achizitii, a documentatiilor de atribuire (lucrari si servicii),
derularea/finalizarea procedurilor (minim o licitatie),
participare in comisia de evaluare a ofertelor, elaborare
clarificari, elaborare dosar achizitie.

Calificare educationala:
e Absolvent de studii superioare in domeniul economic, cu
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Expert Nr Experienta

diploma de licenta sau echivalent
Experienta generala in domeniul studiilor absolvite:
e Minim 5 ani experienta profesionala generala
Expert 1 | Experienta specifica:
financiar e Experienta in cel putin un proiect in domeniul
infrastructurii de mediu, aprobat de AM in care a participat
la pregatirea analizei cost-beneficiu si evaluarea riscurilor

si a contribuit la elaborarea evaluarii institutionale.

Prin sintagma "sau echivalent” se inteleg documente emise de organisme
stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are
incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea
certificarilor/autorizatiilor in cauza.

Cerintele indicate pentru profilurile de mai sus sunt minime.

Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie din cele identificate
mai sus.

In executarea serviciilor, Consultantul este obligat, conform contractului, sa ia
toate masurile necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese in cazul
expertilor implicati in proiect.

Ofertantul va prezenta si modalitatea de asigurare a accesului la:

e Specialist cadastru, geodezie si cartografie, fara a fi necesara insa
nominalizarea acestuia la data depunerii ofertei - Persoana fizica,
inginerul topograf nominalizat va fi persoana fizica autorizata A.N.C.P.I.
cat. B sau C sau Persoana juridica autorizata A.N.C.P.l. min. clasa a-ll-a,
conform O.M. Administratiei si Internelor - A.N.C.P.I. nr.107/2010 pentru
aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii
persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al U.E. sau
ale unui stat care apartine S.E.E. in vederea realizarii si verificarii lucrarilor
de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe
teritoriul Romaniei.

Experti secundari

Consultantul poate selecta si angaja alti experti secundari, in functie de profilul
identificat in oferta acestora (adica un expert secundar poate indeplini mai multe
cerinte), astfel incat sa poata acoperi toate cerintele si aspectele specifice
(regulamente europene, prevederi cu relevanta in domeniul managementului
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proiectelor cu finantare din fonduri europene, utilizare softuri, etc.) din cadrul
contractului de servicii. Se accepta folosirea unei persoane pentru mai multe
domenii, cu conditia sa detina competenta si experienta necesara, cu respectarea
legislatiei muncii si cu asigurarea disponibilitatii acesteia.

Printre experti secundari se pot enumera:

e Persoana atestata conform Ordinului 377/2014 - pentru intocmirea
documentatiei de gospodarire a apelor;

Legal/Institutional;

Economic-financiar;

Utilizare softuri specifice;

Regulamentele Comisiei Europene - prevederi cu relevanta in domeniul
managementului proiectelor cu finantare din fonduri europene;
Coordonator SSM;

Elaborare studii si masuratori de specialitate;

Experti pentru evaluarea de mediu (biologi, ihtiologi, flora, fauna, habitate,
etc.)

Specialist achizitii publice-utilizare SEAP;

Expert tehnic (daca este cazul);

Specialist lucrari peisagistice sau echivalent;

Verificare proiecte;

Specialist translator-dupa caz;

Orice alt domeniu relevant;

Pentru personalul nominalizat (experti cheie) vor fi acceptate calificari,
atestate, certificate obtinute atat obtinute in Romania dar si alte calificari,
atestate, certificate echivalente.

Antreprenorul va prezenta o organigrama care sa arate structura, rolurile si
responsabilitatile personalului care va indeplini operatiile necesare, in special
pentru activitatile majore din contract (proiectare, executie etc.).

Pentru indeplinirea cerintelor minime referitoare la studii si experienta
profesionala pentru fiecare expert principal propus, ofertantul va prezenta in
cadrul Propunerii tehnice:

= Curriculum vitae semnate in original de catre fiecare expert nominalizat;

- Copii cu mentiunea “conform cu originalul” ale diplomelor si certificatelor
profesionale obtinute mentionate in CV;

~ Documente doveditoare de natura recomandarilor/referintelor de la
beneficiari si/sau angajatori, sau orice alte documente similare, cu mentiunea
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“conform cu originalul”, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor privind
profilul/experienta specialistilor propusi, respectiv cel putin urmatoarele
informatii: denumirea proiectului in care a fost implicat expertul, pozitia detinuta
in cadrul proiectului, pericada (luna , an) in care expertul si-a indeplinit atributiile
pe pozitia detinuta in cadrul proiectului, perioada de derulare a proiectului in
format luna, an, si principalele responsabilitati ale expertului in cadrul
proiectului;

- Declaratie de disponibilitate.

Ca regula generala, membrii echipei desemnate de catre Consultant trebuie sa
cunoasca limba romana si engleza. In cazul in care din echipa propusa fac parte
specialisti si/sau experti din afara granitelor tarii Consultantul va include in echipa
sa traducatori interpreti.

Consultantul trebuie sa fie familiarizat si sa respecte legislatia romaneasca si
europeana in domeniu.

In executarea serviciilor, Consultantul este obligat, conform contractului, sa ia
toate masurile necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese in cazul
expertilor implicati in proiect.

Expertii implicati in derularea activitatilor incluse in contract au obligatia de a
respecta cerintele comunicate de catre Autoritatea Contractanta, inclusiv cu
privire la perioadele maxime de realizare a acestor activitati. Orice intarziere
imputabila Consultantului da dreptul Autoritatii Contractante de a aplica majorari
de intarziere.

Durata timpului de lucru al expertilor care lucreaza in cadrul acestui contract
va fi in functie de cerintele contractului si va respecta prevederile relevante ale
legislatiei muncii din Romania.

Consultantul poate face schimbari in echipa de ,,experti cheie" agreata de
Autoritatea contractanta doar cu instiintarea acesteia si transmiterea spre
verificare a documentele doveditoare care atesta ca expertul nou propus respecta
conditiile minime solicitate de AC in prezentul caiet de sarcini. Consultantul va
propune, din proprie initiativa, inlocuirea unui expert/specialist:

a) in cazul decesului acestuia;

b) in cazul in care acesta se afla in concediu medical pe o perioada pe care,
daca nu este inlocuit, pune in pericol derularea activitatilor si atingerea
obiectivelor acestui contract;

c) in cazul in care nu isi indeplineste obligatiile cu profesionalismul,
eficienta, promptitudinea si diligenta cuvenite angajamentului asumat.

d) in orice alta situatie in care inlocuirea acestuia este necesara, din motive
neimputabile Consultantului (ex: demisia etc.).

Pe parcursul executiei contractului, Autoritatea Contractanta, are dreptul de a
solicita, in scris si justificat, inlocuirea unui expert/specialist:
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a) in cazul in care acesta se afla in concediu medical pe o perioada pe care,

daca nu este inlocuit, pune in pericol derularea activitatilor si atingerea

obiectivelor acestui contract, iar consultantul nu solicita inlocuirea din
proprie initiativa;

b) in cazul in care expertul/specialistul respectiv nu isi indeplineste

obligatiile cu profesionalismul, eficienta, promptitudinea si diligenta

cuvenite angajamentului asumat.

In toate cazurile in care inlocuirea unui expert/specialist este necesara,
prestatorul are obligatia ca in termen de maxim 3 zile de la aparitia situatiei care
impune inlocuirea respectiva, sa instiinteze achizitorului si sa nominalizeze un
inlocuitor care indeplineste toate conditiile minime cerute prin documentatia de
atribuire privind aptitudinile, calificarile si nivelul de experienta profesionala, dar
si cele suplimentare care au fost punctate la evaluarea ofertei.
Expertul/specialistul inlocuitor isi va incepe activitatea la data indicata de
managerul de contract.

Costurile legate de inlocuirea unui expert/specialist cad exclusiv in sarcina
Consultantului.

Functionarii publici, precum si orice alt personal angajat al administratiei publice
din Romania, indiferent de situatia administrativa a acestora, nu vor fi angajati de
catre Consultant ca experti/specialisti in cadrul acestui contract.

Personal auxiliar si rezerve

Consultantul va asigura si personalul auxiliar (personal administrativ, secretare,
soferi, etc) necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce ii revin
prin acest contract. Costurile personalului auxiliar trebuie sa fie incluse in bugetul
contractului.

Trebuie subliniat ca personalul auxiliar si cel care va asigura suportul (astfel cum
aceste facilitati sunt descrise in oferta) nu poate fi utilizat in cadrul contractului
(ca experti/specialisti), in afara cazului in care renunta la activitatea initiala
(auxiliar/backstopping), fiind inlocuit. Aceste doua tipuri de activitati vor fi
mentinute separat, in scopul evitarii dublei bugetari a acestor persoane pe
contract.

| » CONDITIILE LA LOCUL DE MUNCA |

Activitatea Ofertantului se va desfasura la sediul acestuia - pentru elaborare
documentatii, la sediile Administratiei Nationale “Apele Romane” si Administratiei
Bazinala de Apa Jiu - pentru intalnirile de lucru, cat si in amplasamentele vizate
de obiectul proiectului - pe periocada de executie a lucrarilor.
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Bugetul trebuie sa acopere toate costurile asociate realizarii activitatilor
prevazute in cadrul prezentului contract, inclusiv:
- Asigurari sociale si profesionale: conform prevederilor art. 29”1 din Legea nr.

177 din 30 iunie 2015 (*actualizata®) pentru modificarea si completarea privind
calitatea in constructii, de a incheia si mentine in vigoare o polita de asigurare
de raspundere civila profesionala cu o societate de asigurari autorizata, asigurare
care va acoperi atat perioada de executare a prezentului contract cat si
eventualele perioade de prelungire a prestatiilor, pentru acoperirea urmatoarele
riscuri:

- neglijente profesionale in elaborarea documentatiilor tehnico-economice;

- raspunderea prestatorului in caz de imbolnavire ori accident de munca al
salariatilor, incluzand cheltuielile repatrierii pe motive de sanatate;

- raspunderea civila in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori
achizitorului, ori salariatilor sai, ca urmare a executarii contractului de servicii;

- decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanenta ca urmare a
unei accidentari fizice in legatura cu contractul de servicii.

| > FACILITATI CE VOR Fl FURNIZATE DE PRESTATOR I

Consultantul isi va dota personalul cu toate echipamentele necesare pentru
buna desfasurare a proiectului (inclusiv - dar nu numai - computere, software
specializat, imprimante si copiatoare).

Consultantul se va angaja sa realizeze un management intern al calitatii si
va demonstra in propunerea sa care sunt mecanismele implementate de
asigurarea calitatii.

Consultantul va acoperi costurile de functionare si intretinere a biroului din
onorariul sau.

Transferul fondurilor cu titlu de remuneratie salariala trebuie sa fie facut
regulat si sa se respecte datele convenite in acest sens. De asemenea,
Consultantul va asigura faptul ca sunt disponibile destule resurse financiare pentru
a sprijini expertii in organizarea si implementarea activitatilor prevazute in
proiect.

Consultantul trebuie sa se asigure ca expertii/specialistii primesc asistenta
si dotarile adecvate pentru a-si putea indeplini in mod corespunzator sarcinile ce
le revin conform contractului. Consultantul va raspunde integral de cazarea
personalului, pe toata durata desfasurarii serviciilor.

In situatia in care Consultantul este un consortiu, aranjamentele trebuie sa
permita o maxima flexibilitate in implementarea proiectului.
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|>  ECHIPAMENTUL |

Ofertantul trebuie sa acopere toate costurile asociate realizarii activitatilor

prevazute in cadrul prezentului contract, inclusiv:

- Costurile privind cazarea si transportul in teren a personalului implicat,
dupa caz (daca se considera necesar), costurile privind asigurarea unui
punct de lucru suplimentar in vecinatatea locatiei;

- Costurile de editare, tiparire, traducere, pentru documentatiile, rapoartele
si alte documente ce vor fi produse in cadrul contractului;

- Taxe, comisioane, onorarii experti, inchirieri spatii, etc.

- Costurile cu participarea la intalnirile de lucru, sedintele de sustinere si
avizare, precum si la sedintele de comandament din perioada de executie
a lucrarilor;

| >  CERINTE PENTRU RAPORTARE |

Fata de rapoartele definite ca rezultate ale activitatilor prevazute in cadrul
acestui contract de asistenta tehnica, Consultantul va prezenta si urmatoarele
rapoarte:

° Raport initial - in termen de 7 zile de la semnarea contractului;

° Rapoarte intermediare si rapoarte financiare - la fiecare decontare
solicitata sau dupa caz la solicitarea beneficiarului;

° Raport intermediar dupa receptia la terminarea lucrarilor;

o Raport final - dupa receptia finala a lucrarilor.

Raportul initial prezentat in termen de 7 zile de la semnarea contractului:
- prezentarea echipei de proiect si a metodei de lucru;
- rezultatele discutiilor si investigatiilor preliminare;
- principalele aspecte/probleme identificate si propuneri de solutionare;
- actiuni si necesitati prioritare;
- graficul de implementare a proiectului, inclusiv reperele principale si
punctele critice;
- programul de lucru pentru restul proiectului.

Rapoartele intermediare si financiare vor fi depuse la solicitarea decontarilor.
Raportul financiar la zi va sta la baza decontarii activitatilor si va fi insotit de un
centralizator al cheltuielilor.
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Raport intermediar dupa receptia la terminarea lucrarilor va fi depus impreuna
cu penultima situatie de plata aferenta contractului. Acest raport va descrie
explicit activitatile desfasurate in cadrul contractului si in ce masura Consultantul
a obtinut rezultatele asteptate.

Raportul va cuprinde in anexa si instructiunile privind perioada post-executie.

Va include in anexa documentatia ,,as built” realizata prin armonizarea
proiectului tehnic cu toate dispozitiile de santier din timpul executiei.

Va include de asemenea in Anexa toate materialele realizate in perioada de
implementare a proiectului de investitie.

Raportul final va fi depus impreuna cu ultima situatie de plata aferenta
contractului. Acest raport va descrie explicit problemele aparute pe perioada de
notificare a defectelor(daca este cazul caz), precum si modul de comportare al
lucrarilor de la receptia la terminare a lucrarilor pana la momentul receptiei
finale.

Toate rapoartele trebuie sa prezinte informatii cu privire la:

- Derularea generala a proiectului: activitati legate de diferite rezultate,
actiuni, studii, investigatii, intalniri cu institutiile beneficiare, etc.;

- Probleme intampinate si solutii identificate sau neidentificate;

- Managementul riscului si matricea de risc;

- Planuri de actiune si recomandari pe deplin detaliate si justificate;

- Utilizarea fortei de munca alocate;

- Fotografii relevante, etc.

Toate rapoartele vor fi prezentate in format A4. Graficele si diagramele din
rapoarte vor fi prezentate in format A3 maxim si tiparite pe o singura fata a
hartiei. Originea fisierelor trebuie sa fie clar identificata in antet sau in subsolul
paginilor.

Toate rapoartele trebuie sa contina o pagina de titlu cu urmatoarele informatii:
numele proiectului, codul sau numarul de referinta, titlul raportului, data
intocmirii si perioada de raportare si numele si adresa Consultantului, precum si
informatiile necesare in baza prevederilor manualului de identitate vizuala
conform PDD 2021-2027.
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DOCUMENTATII LIVRABILE :
Documentatiile elaborate de catre Consultant vor fi predate Autoritatii
Contractante in general in 4 exemplare in limba romana si un exemplar in limba
engleza (dupa caz).

2:,'; DOCUMENTATII ELABORATE
1 Etapal.
11 Studiu de fezabilitate (cu toate 4 exemplare limba romana
" | anexele aferente)
12 Documentatii  pentru obtinerea I T —
" | certificatului de urbanism 5
1.3 | Documentatii pentru obtinerea
avizelf)r si acordurilor specificate in 2 exemplare limba romana
certificatul de urbanism si ghidul
solicitantului
Documentatii necesare obtinerii
1.4 | actului de reglementare in domeniul 2 exemplare limba romana
protectiei mediului
2 Etapaall-a

2.1

Aplicatie de Finantare si docum.
anexa

4 exemplare limba romana

3 Et

apa a lll-a

3.1

Documentatie tehnica pentru
autorizarea executarii lucrarilor de
construire D.T.A.C

2 exemplare limba romana

3.2

Documentatie tehnica de organizare
a executiei lucrarilor - D.T.O.E.

2 exemplare limba romana

3.3

Proiect Tehnic si Caiete de Sarcini,
Detalii de Executie

4 exemplare limba romana

3.4

Intocmire Documentatii de atribuire
a contractelor de
servicii/lucrari/furnizare (dupa caz)
si asigurarea suportului tehnic pe
perioada desfasurarii procedurilor
de atribuire a contractelor

3 exemplare limba romana

3.5

Asigurarea in conditii optime a
asistentei tehnice pe perioada
implementarii proiectului (inclusiv
rezolvarea tuturor problemelor

4 exemplare limba romana
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aparute pe perioada de garantie a
lucrarilor pana la receptia finala).
Dispozitii de santier, Note de Lucrari
de remediere si punere in siguranta
a lucrarilor executate, etc. (dupa
caz)

Toate rapoartele si documentatiile livrabile vor fi prezentate Beneficiarului
si in forma electronica {(CD, DVD) format editabil (fisiere tip .doc, .xls, .dwg, .jpg,
etc.) si PDF, conform legislatiei in vigoare.

Numarul de exemplare prevazut pentru livrarea documentatiilor, asa cum

este prezentat mai sus, se justifica prin faptul ca in procesul de evaluare si
aprobare a aplicatiei de finantare si a documentelor suport, sunt implicate mai
multe autoritati (dupa caz: Administratia Bazinala de Apa Jiu, Administratia
Nationala Apele Romane, Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, Autoritatea de
Management). Totodata mentionam faptul ca studiile, masuratorile, expertizele
solicitate prin acest proiect, precum si Documentatiile pentru obtinerea
Certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor specificate in acesta, vor fi
intocmite exclusiv in limba romana si prezentate / traduse intr-o alta limba, doar
in cazul unei solicitari exprese justificate.

8. TERMEN DE LIVRARE/ PRESTARE/ EXECUTARE

Duratele estimate pentru realizarea activitatilor prevazute in cadrul acestui
contract vor fi prezentate si in ANEXA 1 a acestei sectiuni.

ACTIVITATE luna
1 Etapa |
1.1 | Studiu de fezabilitate (cu toate anexele aferente) n+3
1.2 | Documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism n+3.5
Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor specificate in
1.3 certificatul de urbanism si Ghidul Solicitantului PDD P2 O.S RSO2.7 4
1.4 Documentatii necesare obtinerii actului de reglementare in domeniul ed
) protectiei mediului
2 |[Etapaall-a
2.1 | Aplicatia de Finantare si documentele anexa n+6
3 [Etapaalll-a
Documentatia tehnica pentru executarea lucrarilor de construire -
3.1 D.TA.C m+2
3.2 | Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor -D.T.0.E. m+2
3.3 | Proiect Tehnic si Detalii de Executie m+2
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Intocmire  Documentatii de  atribuire a  contractelor de
3.4 | servicii/lucrari/furnizare (dupa caz) si asigurarea suportului tehnic pe m-+2
perioada desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor

Asigurarea in conditii optime a asistentei tehnice pe perioada
implementarii proiectului (inclusiv rezolvarea tuturor problemelor | p+24(de)+3
3.5 | aparute pe perioada de garantie a lucrarilor pana la receptia finala). 6(pnd)
Dispozitii de santier, Note de Lucrari de remediere si punere in siguranta
a lucrarilor executate, etc. (dupa caz)

Nota:
n = data de incepere (data semnarii contractului)
m = data solicitare beneficiar, ulterior semnarii contractului de finantare
(n / m) + x luni = luna de predare a documentatiilor
de = durata executie
pnd = perioada notificare defecte
p = data avizare Proiect Tehnic

TRANSMITEREA / APROBAREA PLATILOR

Fiecare plata se va face numai in baza aprobarii documentatiei depusa spre
decontare si reprezinta valorile maxime pe care Autoritatea Contractanta le
poate deconta pe baza documentelor justificative prezentate (rapoarte,
documentatii, procese verbale, orice alt document justificativ relevant).
Plata finala se va realiza dupa aprobarea ultimei situatii de plata impreuna cu
raportul final si este obligatoriu ca ultima factura sa fie emisa in perioada de
implementare a proiectului.

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda: Preturile sunt fixe si nu
fac obiectul unei revizuiri intr-un interval de 24 de luni de la semnarea
contractului. La inceputul celui de-al treilea an precum si la inceputul fiecaruia
din anii urmatori din perioada de derulare a contractului, restul de plata poate fi
revizuit in plus sau in minus , in cazul in care o astfel de revizuire este solicitata
de catre una dintre Parti, in scris, in termen de cel mult 2 (doua) luni inainte de
data intentiei de semnare a Actului aditional. Cealalta Parte confirma primirea
cererii in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii solicitarii. Restul de
plata, incepand cu luna 25 de la semnarea contractului, se va ajusta, la fiecare
luna de decontare, cu indicele de servicii publicat de catre Institutul National de
Statistica, calculat pe perioada cuprinsa intre data semnarii contractului si data
facturarii.

Decontarile se vor face dupa predarea livrabilelor si aprobarea acestora de catre
autoritatea contractanta sau alte autoritati competente, dupa caz.

Se vor deconta sumele mentionate in propunerea financiara, dupa cum este
prezentat mai jos:

Pagina 35



1 |Etapal

1.1 | Studiu de fezabilitate (cu toate anexele aferente)

1.2 | Documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism

1.3 | Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor specificate
in certificatul de urbanism si ghidul solicitantului

{4 Documentatii necesare obtinerii actului de reglementare in

’ domeniul protectiei mediului

2 |Etapaa ll-a

2.1 | Aplicatia de Finantare si docum. anexa

3 |[Etapaalll-a
Documentatie tehnica pentru executarea lucrarilor de construire

3.1
- D.T.A.C.
Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor -

3.2
D.T.O.E.

3.3 | Proiect Tehnic si Caiete de Sarcini, Detalii de Executie
Intocmire Documentatii de atribuire a contractelor de
servicii/lucrari/furnizare (dupa caz) si asigurarea suportului

3.4 . : " . g
tehnic pe perioada desfasurarii procedurilor de atribuire a
contractelor
Asigurarea in conditii optime a asistentei tehnice pe perioada
implementarii  proiectului  (inclusiv  rezolvarea  tuturor

35 problemelor aparute pe perioada de garantie a lucrarilor pana la

receptia finala).
Dispozitii de santier, Note de Lucrari de remediere si punere in
siguranta a lucrarilor executate, etc. (dupa caz)

viw+x+y+z = 100% (valoarea ofertei)

Decontarea nr.1 = v si se va face in urmatoarele conditii:

60% din v se va plati dupa predarea documentatiilor de la punctele 1.1; 1.2;

1.3; 1.4 si dupa avizarea Studiului de Fezabilitate in CTE ABA

Jiu;

40% din v se va deconta dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Decontarea nr.2 = w si se va face in urmatoarele conditii:
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e 50% din w dupa predarea Aplicatiei de finantare si a tuturor documentatiilor
anexa si dupa aprobarea acestora de catre comisia de receptie UIP din
cadrul ABA Jiu.

e 50% din w dupa semnarea cererii de finantare de catre AM PDD.

Decontarea nr.3 = x si se va face in urmatoarele conditii:

e 50% din x dupa predarea documentatiilor de la punctele 3.1., 3.2. si
obtinerea Autorizatiei de construire;
e 50% din x dupa avizarea Proiectului Tehnic de catre CTE ABA Jiu;

Decontarea nr.4 = y si se va face in urmatoarele conditii:

o 80% din y dupa depunerea tuturor documentatiilor mentionate la punctul
3.4 si receptionarea de catre comisia de receptie UIP din cadrul ABA Jiu.;
e 20% din y dupa semnarea tuturor contractelor lucrari / servicii.

Decontarea nr.5 = z si se va face in urmatoarele conditii:

e 90% din z dupa receptia la terminarea lucrarilor;
e 10% din z dupa predare documentatie ,,as-built”.

9. GARANTIA PRODUSULUI/ SERVICIULUI/MARFII
Principalele atributii ale Proiectantului pe perioada de garantie a lucrarilor:

- asigura suport tehnic in solutionarea tuturor problemelor de natura tehnica
intervenite pe perioada de garantie a lucrarilor;

- elaboreaza justificari si solutii (alternative dupa caz) de remediere, precum si
documentatiile tehnico-economice pentru solutionarea neconformitatilor si
neconcordantelor semnalate in proiect.

Consultantul va asigura asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor de
constructii pana la finalizarea proiectului si asistenta tehnica pe perioada de
notificare a defectelor, conform prevederilor legale.

10. REGLEMENTARI TEHNICE

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in
Caietul de sarcini si se va corela cu propunerea financiara sub sanctiunea
respingerii ofertei ca neconforma in baza art. 137 alin 3 litera d) din H.G. nr.
395/2016.
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La elaborarea propunerii tehnice, ofertantul (inclusiv subcontractantii) va
avea in vedere reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca.

Informatii suplimentare/actele normative cu relevanta in domeniul protectiei
mediului, inspectiei muncii si fiscalitatii se gasesc la adresele:

www. mmediu.ro/acte normative.html

www.anfm.ro

WWW.inspectmun.ro

www.mfinante.ro

Ofertantul va prezenta si Model de contract insusit prin semnatura si
stampila, in care se va preciza in clar forma de constituire a garantiei de buna
executie. Ofertantul isi va exprima pe formular si acordul privind conditiile
contractuale stabilite de Autoritatea Contractanta. In perioada solicitarilor de
clarificari cu privire la documentatia de atribuire, potentialii ofertanti pot adresa
autoritatii contractante solicitari de clarificari/formulari de amendamente cu
privire la clauzele contractuale, astfel incat daca aceste clauze vor fi
amendate/modificate, ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor
economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Toate datele furnizate in oferta tehnica reprezinta angajamente ferme,
nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derularii contractului, duce la
aplicarea clauzelor referitoare la reziliere si/sau penalitati.

Prezentarea propunerii tehnice, trebuie sa asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in Caietul de
sarcini. Propunerea tehnica se va intocmi intr-o maniera organizata, astfel incat
procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei
informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini si
alte prevederi legislative in vigoare.

Oferta va contine in mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun.

In completarea celor de mai sus, Propunerea Tehnica va prezenta in mod detaliat
urmatoarele informatii, fara a se limita la acestea:

A) Abordarea si metodologia de implementare si planificarea
activitatilor/resurselor
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Demonstrarea unei abordari si metodologii adecvate de implementare a
contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor.
Ofertantul va demonstra familiaritatea si experienta in utilizarea de instrumente
uzuale de planificare a activitatilor si a resurselor alocate.

A1) Abordarea propusa pentru implementarea contractului

In aceasta sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul, intelege contextul
proiectului si care este abordarea pe care o considera adecvata pentru finalizarea
activitatilor/obtinerea rezultatelor (inclusiv pentru activitatile subcontractate),
la termenele stabilite si cu respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini,
precum si a cerintelor legale in vigoare.

Se va urmari ca abordarea propusa sa se bazeze in cat mai mare masura pe o serie
de metodologii, metode si/sau instrumente (eventual testate anterior), a caror
descriere detaliata sa demonstreze o foarte buna intelegere a contextului,
respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu
aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

A2) Resursele (umane si materiale) si rezultatele corespunzatoare fiecarei
activitati
In aceasta sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul isi planifica
activitatile si resursele umane si materiale, in asa maniera incat sa se asigure
finalizarea serviciilor in conditiile si la termenul specificat in caietul de sarcini. Se
va urmari identificarea, dimensionarea si planificare resurselor umane (inclusiv
expertii secundari) si materiale alocate, precum si prezentarea in mod detaliat a
acestora, raportat la rezultatele indicate, in corelare cu complexitatea fiecarei
activitati propuse si cu prevederile Caietului de sarcini.
A3) Atributiile membrilor echipei in realizarea activitatilor contractului,
precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor

In aceasta sectiune vor fi prezentate atributiile membrilor echipei in
realizarea activitatilor contractului si, daca este cazul, contributia fiecarui
membru al grupului de operatori economici (inclusiv subcontractanti), precum si
distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre acestia. Se va
urmari demonstrarea capacitatii ofertantului de a asigura necesarul de personal
calificat, pentru realizarea tuturor sarcinilor, cu prezentarea detaliata a
competentelor si sarcinilor/ membru /etapa, precum si a modului de functionare
si interrelationare a intregii echipe (inclusiv organigrama cu structura echipei).
A4) Identificarea si incadrarea in timp a punctelor semnificative (puncte
cheie/critice) in derularea contractului, inclusiv descrierea conditionarilor si
interrelationarilor ce intervin
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Se va urmari prezentarea detaliata a secventialitatii activitatilor (se
recomanda o prezentare grafica), cu identificarea punctelor de reper
semnificative (puncte cheie/critice) pentru implementarea contractului, cu
incadrarea corecta in timp si cu prezentarea conditionarilor si interrelationarilor
ce intervin (inclusiv activitati/resurse subcontractate), raportat la cerintele
Caietului de sarcini si la prevederile legale.

B) Cerinte de personal:
In vederea demonstrarii pregatirii/atestarii expertilor propusi, este

necesara prezentarea in cadrul ofertei tehnice, de documente justificative lizibile
(copie cu mentiunea ,,conform cu originalul”): diplome/ certificari/ atestate si
orice alte documente relevante, din care sa rezulte pregatirea personalului.

In vederea demonstrarii experientei profesionale a expertilor cheie propusi,
precum si participarea in proiecte similare, este necesara prezentarea, in cadrul
ofertei tehnice, de documente justificative lizibile, semnate si stampilate (copie
w,conform cu originalul”): fise de post/ contracte / referinte/ recomandari emise
de catre beneficiarii contractelor sau orice alte documente relevante din care sa
rezulte numele persoanei, pozitia ocupata, activitati desfasurate/ informatii
privind proiectul respectiv: beneficiar, obiectul contractului.

In vederea demonstrarii disponibilitatii expertilor cheie propusi, este
necesara prezentarea in cadrul ofertei tehnice, de documente justificative
lizibile, semnate si stampilate (copie cu mentiunea ,,conform cu originalul”):
contractul individual de munca/angajamentul/contractul de colaborare sau orice
alte documente similare din care sa rezulte modul in care operatorul economic si-
a asigurat accesul la serviciile expertului nominalizat.

Pentru expertii cheie nerezidenti, vor fi prezentate documente echivalente
emise de autoritati din tarile de origine, insotite de traduceri autorizate.

C) Vizitarea amplasamentului:
Ofertantul, inainte de a depune oferta va putea vizita si inspecta

amplasamentul astfel incat sa obtina toate informatiile necesare in scopul
ofertarii. Nu se admite nici o reclamatie pentru nici o problema pe care ofertantul
ar fi putut-o constata inainte de depunerea ofertei.

Vizitarea amplasamentului nu este obligatorie.

In cazul in care operatorii economici sunt interesati, vizitarea
amplasamentului se va efectua in prezenta reprezentantului autoritatii
contractante, Administratia Bazinala de Apa Jiu - Sistemul de Gospodarire a Apelor
Dolj.
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Participantii la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegatii sau
documente de reprezentare din partea ofertantului cu semnatura si stampila
acestuia.

Ofertantii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului.

Administratia Bazinala de Apa Jiu
Director Tehnic Exploatare, Mentenanta a ISNGA si Investitii,

Ing. Barbu Adyi

Unitatea de Implementare a Proiecte,

ing. Stuparu Alin

¥
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ANEXE:

ANEXA 1. Durate de elaborare documentatii

ANEXA 2. Documentatii livrabile - termene

ANEXA 3. Organizare si metodologie

ANEXA 4. Buget detaliat
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DURATE DE ELABORARE DOCUMENTATII

ANEXA 1

DOCUMENTATII ELABORATE RURATA
(luni)
1 Etapal
1.1 | Studiu de fezabilitate (cu toate anexele aferente) n+3
1.2 | Documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism n+3.5
1.3 | Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor specificate in n+4
certificatul de urbanism si Ghidul Solicitantului PDD P2 0.5 RSO2.7
1.4 Documentatii necesare obtinerii actului de reglementare in domeniul ned
' protectiei mediului
2 |[Etapaall-a
2.1 | Aplicatia de Finantare si docum. anexa n+6
3 |[Etapaalll-a
Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de
3.1 : m+2
construire D.T.A.C.
3.2 | Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor - D.T.O.E. m+2
3.3 | Proiect Tehnic si Detalii de Executie m+2
Intocmire Documentatii de atribuire a contractelor de servicii/lucrari/
3.4 | furnizare (dupa caz) si asigurarea suportului tehnic pe perioada m+2
desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor
Asigurarea in conditii optime a asistentei tehnice pe perioada
implementarii proiectului (inclusiv rezolvarea tuturor problemelor | p+24(de)+3
3.5 | aparute pe perioada de garantie a lucrarilor pana la receptia finala). 6(pnd)
Dispozitii de santier, Note de Lucrari de remediere si punere in siguranta
a lucrarilor executate, etc. (dupa caz)

Nota:
n = data de incepere (data semnarii contractului)

m = data solicitare beneficiar, ulterior semnarii contractului de finantare

(n / m) + x luni= durata de dezvoltare a documentatiilor
de = durata executie

pnd = pericada notificare defecte

p = data avizare Proiect Tehnic

Ofertant,

(semnatura autorizata)
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DOCUMENTATII LIVRABILE - TERMENE

ANEXA 2

ACTIVITATE luna
1 Etapa |
1.1 | Studiu de fezabilitate (cu toate anexele aferente) n+3
1.2 | Documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism n+3.5
Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor specificate in
13 certificatul de urbanism si Ghidul Solicitantului PDD P 2. 0.5. RSO 2.7 el
1.4 Documentatii necesare obtinerii actului de reglementare in domeniul il
’ protectiei mediului
2 |[Etapaall-a
2.1 | Aplicatia de Finantare si documentele anexa n+6
3 ([Etapaalll-a
Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de
3.1 . m+2
construire D.T.A.C.
3.2 | Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor - D.T.O.E. m+2
3.3 | Proiect Tehnic si Detalii de Executie m+2
Intocmire  Documentatii de  atribuire a  contractelor de
3.4 | servicii/lucrari/furnizare (dupa caz) si asigurarea suportului tehnic pe m+2
perioada desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor
Asigurarea in conditii optime a asistentei tehnice pe perioada
implementarii proiectului (inclusiv rezolvarea tuturor problemelor | p+24(de)+3
3.5 | aparute pe perioada de garantie a lucrarilor pana la receptia finala). 6(pnd)
Dispozitii de santier, Note de Lucrari de remediere si punere in siguranta
a lucrarilor executate, etc. (dupa caz)

Nota:
n = data de incepere (data semnarii contractului)

m = data solicitare beneficiar, ulterior semnarii contractului de finantare

(n / m) + x luni = luna de predare a documentatiilor
de = durata executie

pnd = perioada notificare defecte

p = data avizare Proiect Tehnic

Ofertant,

(semnatura autorizata)
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ANEXA 3
ORGANIZARE SI METODOLOGIE

Rationament

Modul in care ofertantul intelege obiectivele proiectului si rezultatele asteptate
e Prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant ca fiind esentiale pentru obtinerea
rezultatelor asteptate ale contractului si atingerea obiectivelor acestuia insotite de
comentarii relevante;
o Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului;
e Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a afecta cerintele
caietului de sarcini.

Strategie - Metodologia de prestare a serviciilor

s Se va preciza abordarea propusa in vederea implementarii contractului, lista activitatilor
necesare si propuse pentru atingerea obiectivelor contractului. Se vor descrie detaliat
etapele propuse de ofertant pentru realizarea activitatilor, in vederea indeplinirii
contractului, inclusiv punctele de referinta precum si rezultatele si documentele ce
trebuiesc prezentate pentru fiecare activitate;

s Se vor prezenta atributiile si responsabilitatile expertilor pentru ducerea la indeplinire in
cele mai bune conditii a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate. Se va prezenta
manualul propriu de management al calitatii.

e Se vor descrie facilitatile suport (resurse tehnice, backstopping, logistice, administrative,
etc.) pe care ofertantul le pune la dispozitie, in scopul realizarii activitatilor propuse.

e In cazul unei oferte depuse de un consortiu, se va descrie clar impartirea sarcinilor si a
responsabilitatilor intre membrii consortiului

e Descrierea aspectelor activitatilor ce vor fi subcontractate in conditiile legii, cu indicarea
sarcinilor ce vor fi executate de subcontractanti.

Planificarea si graficul activitatilor - Organizarea si planificarea in timp a activitatilor, pe
durata contractului

e Se va prezenta planificarea, succesiunea si durata activitatilor si etapelor, luandu-se in
considerare si timpul necesar pentru mobilizare (grafic tip Gantt) cu evidentierea
momentelor semnificative ale proiectului;

e Se va prezenta tabelar utilizarea resurselor pentru fiecare etapa, in raport cu necesitatea
atingerii rezultatelor;

e Se va prezenta numarul de specialisti implicati in realizarea activitatilor cu asigurarea si
demonstrarea faptului ca sunt asigurate toate expertizele necesare pentru realizarea
activitatilor. Posibilitatea adaptarii echipei de experti, in cazul unor evenimente
imprevizibile, obiective.

Ofertant,
(semnatura autorizata)
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BUGET DETALIAT
Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului PDD

ANEXA 4

“Imbundtitirea habitatelor ripariene si acvatice ale raului Cioiana, in vederea cresterii

biodiversitdtii pe sectoarele degradate"

Total
glrrt Servicii prestate in cadrul proiectului estimat(RON)
Inclusiv TVA 21%
1 |Etapal
1.1 | Studiu de fezabilitate (cu toate anexele aferente)
1.2 | Documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism
1.3 | Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor specificate in
certificatul de urbanism si ghidul solicitantului v
1.4 Documentatii necesare obtinerii actului de reglementare in domeniul
) protectiei mediului
2 [Etapaall-a
2.1 | Aplicatia de Finantare si docum. anexa w
3 |[Etapaalll-a
3.1 Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de
) construire D.T.A.C i
3.2 | Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor - D.T.O.E.
3.3 | Proiect Tehnic si Caiete de Sarcini, Detalii de Executie
Intocmire Documentatii de  atribuire a  contractelor de
3.4 | servicii/lucrari/furnizare (dupa caz) si asigurarea suportului tehnic pe y
perioada desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor
Asigurarea in conditii optime a asistentei tehnice pe perioada
implementarii proiectului (inclusiv rezolvarea tuturor problemelor aparute
3.5 | pe perioada de garantie a lucrarilor pana la receptia finala). z
Dispozitii de santier, Note de Lucrari de remediere si punere in siguranta a
lucrarilor executate, etc. (dupa caz)
TOTAL GENERAL
Ofertant,

(semnatura autorizata)
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