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I. INTRODUCERE:

Aceasta sectiune a Documentatiei de achizitie include ansamblul cerintelor minime si obligatorii pe
baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru
achizitia avand ca obiect:

- Servicii de proiectare tehnici, verificare tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
execufie §i asisten{d tehnicd din partea proiectantului pe perioada executiei lucririlor;

- Executie lucrdri pentru investitia de bazi;

- Fumlzare amplasare si punere in functiune echipamente si sisteme de productie energie electric.

fn cadrul acestei proceduri, Municipiul Tulcea indeplineste rolul de Autoritate Contractanti,
respectiv Achizitor In cadrul Contractului.

Caietul de sarcini face parte din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza
cérora se elaboreazd propunerea tehnica si financiari de citre fiecare ofertant.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatiile tehnice. Acestea definesc, dupi caz si
fara a se limita la cele ce urmeazi, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta
siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitifii, terminologie, simboluri si
conditii pentru certificarea conformitétii cu standarde relevante sau altele asemenea.

fn cadrul acestei proceduri, Municipiul Tulcea indeplineste rolul de autoritate sau entitate
contractantd, respectiv, achizitor sau beneficiar in cadrul contractului de achizitie publici atribuit.

Pentru scopul prezentei sectiuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit
capitol al Caietului de sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretati ca fiind mentionati in
toate capitolele unde se considerd de citre ofertant ci aceasta trebuia mentionati pentru asigurarea
Indeplinirii obiectului contractului.

Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de bazi care trebuie respectate in privinta
caracteristicilor tehnice, cantitdtilor si modului de prestare a serviciilor, contine specificatiile tehnice
obligatorii, cerinfele impuse fiind considerate ca fiind minimale, iar nerespectarea lor in totalitate va
conduce la respingerea ofertei.

Ofertantii vor descrie in cadrul ofertei/propunerii tehnice, parte a documentatiei de ofertd, modul de
indeplinire a cerinfelor caietului de sarcini, astfel incat sa se demonstreze corespondenta cu toate cerintele
prevazute in prezentul Caiet de sarcini.

Nu se admit oferte partiale din punct de vedere calitativ si cantitativ, ci numai oferte integrale, care
corespund tuturor cerm;elor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. In cuprinsul prezentei
documentatii, pentru orice trimitere la licente, procedee/productii speciale, marci, producitor, origine sau
alte asemenea, se aplici mentiunea ,,sau echivalent™.

Oferta/propunerea tehnicd va cuprinde o detaliere a caracteristicilor de calitate, a specificatiilor
tehnice si functionale si va fi Intocmitd in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, asigurdndu-se
corelarea cu toate referintele caietului de sarcini.

Ofertarea de servicii sau/si lucrari cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in prezentul
Caiet de sarcini conduce la respingerea ofertei ca neconforma.

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru realizarea serviciilor si
executia lucrérilor care fac obiectul contractului ce rezulta din prezenta procedura de achizitie publica.

La dispozitia contractantului se vor pune urmitoarele documentatii:
1. Certificat de urbanism nr. 139/28.02.2024;
2. Studiu de fezabilitate;
3. Studiu geotehnic;
4. Plan Topografic;
5. Studiu de solutie;
6. Studiu de coexistenta;



7. Studiu de fundamentare privind impactul schimbdrilor climatice;
8. Avizul Tehnic de Racordare nr. 26079966 din 14.08.2025.

II. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

In conformitate cu art. 105 alin. (1) si art. 106 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, autoritatile administrafiei publice prin care se realizeazi autonomia locald in municipii sunt
consiliile locale, ca autoritéti deliberative, si primarii, ca autorititi executive.

Unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplini
si patrimoniu propriu, titulare ale codului de inregistrare fiscala si ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din
contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care acestea sunt parte,
precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.

Prezenta procedurd de achizitie a contractului de prestari servicii este organizati de Municipiul
Tulcea, cu sediul in Tulcea, strada Picii nr. 20, cod fiscal 4321429, tel. 0240.511.440, email:
contact@primariatulcea.ro, achizitii@primariatulcea.ro, proiecte@primariatulcea.ro, reprezentati legal prin
Primarul Municipiului Tulcea.

Procedura de achizitie se deruleazi pentru realizarea unui interes public, necesitatea achizitionarii
serviciilor si lucrérilor ce formeaza obiectul prezentei proceduri de achizitie fiind stabiliti de Directia
Accesare si Management Proiecte cu Finantare Nerambursabild, structurd fard personalitate juridicd din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea.

Contractul de achizitie publica atribuit in baza prezentei proceduri va fi incheiat de Municipiul
Tulcea, in calitate de Autoritate Contractanti, avand acelasi infeles cu termenul de “beneficiar” (al serviciilor
si lucrdrilor ce formeazd obiectul contractului atribuit in baza prezentei proceduri) si cu termenul de
“achizitor”.

III. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI DE SERVICII:

La data de 06.11.2025 a fost semnat Contractul de finantare nr. 1315 intre Municipiul Tulcea — in
calitate de Beneficiar si Ministerul Energiei - in calitate de autoritate de implementare si gestionare a
fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru Modernizare, prin care s-a aprobat finantarea
nerambursabild acordatd pentru implementarea Proiectului denumit “Constructie parc fotovoltaic pentru
asigurarea partiald a energiei electrice necesara electrolizei”, cod SMIS 320785. Titlu Apel: Sprijinirea
investifiilor in noi capacitifi de producere a energiei electrice produsd din surse regenerabile pentru
autoconsum pentru entitéiti publice.

3.1. Obiectivul general preconizat a fi atins prin realizarea investifiei este productia energiei
electrice din surse regenerabile solare prin instalarea si punerea in functiune a unei centrale electrice
fotovoltaice pentru asigurarea partiala a energiei electrice necesari electrolizei.

Obiectivul proiectului urméreste principalul obiectiv din cadrul Fondului pentru Modernizare,
instituit ca mecanism de finantare prin Articolul 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si
a Consiliului din 13 octombrie 2030, de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze
cu efect de serd in cadrul Uniunii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificarile si
completérile ulterioare: Productie majoratd a energiei din surse regenerabile prin instalarea de noi
capacitdti de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de
Roménia in cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei,

Obiectivele secundare ale proiectului

° Sprijinirea demersului de reducere a emisiilor de carbon in atmosferd generatd de folosirea
combustibililor fosili, prin inlocuirea acestora cu surse de energie regenerabili;
o Contribuirea la 0 economie mai eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologica

si mai competitiva;



o Cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primard la nivelul
Municipiului Tulcea;

o Ajutor la decongestionarea Sistemului Energetic National prin utilizarea unor noi capacititi de
productie a energiei electrice descentralizate;
o Crearea de locuri de munci in zona de implementare a investitiei.

3.2. Impactul realiziirii investitiei:
Scopul prezentei achizitii publice este dat de beneficiile investitiei si 1l reprezintd realizarea unui
parc fotovoltaic complet functional, destinat producerii de energie electrici din surse regenerabile.
Impactul preconizat din punct de vedere economic si social obtinut in urma realizarii investitiei are beneficii
directe si indirecte, dupd cum urmeaza:
3.2.1. Beneficii directe:
- Reducerea costurilor cu energia electrica prin producerea energiei proprii din surse regenerabile;
- Asigurarea independentei energetice partiale a beneficiarului;
- Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de serd (CO2) si contributia la protectia mediului;
- Cresterea eficientei energetice a infrastructurii deservite;
- Stabilitatea si predictibilitatea costurilor pe termen lung in contextul fluctuatiilor pietei de energie;
- Valorificarea surselor regenerabile de energie disponibile pe plan local (energia solari);
- Posibilitatea livrarii surplusului de energie in refea, acolo unde este aplicabil;
- Alinierea la politicile si obiectivele nationale si europene privind tranzitia verde;
3.2.2. Beneficii indirecte:
- Imbunatatirea calititii mediului la nivel local, prin reducerea poluirii asociate producerii de energie
din surse conventionale;
- Cresterea atractivitafii zonei pentru investifii, datoritd existentei unei infrastructuri energetice
moderne si sustenabile;
- Stimularea economiei locale prin implicarea furnizorilor si a fortei de munca in implementarea si
mentenanta proiectului;
- Crearea de locuri de muncd (temporare in faza de executie §i permanente pentru operare si
mentenanta);
- Cresterea gradului de constientizare privind utilizarea energiei regenerabile, in rdndul comunititii;
- Consolidarea imaginii institutiei/beneficiarului ca promotor al dezvoltirii durabile si al protectiei
mediului;
- Reducerea presiunii asupra retelei energetice nationale, in special in perioadele de consum ridicat;
- Contributia la dezvoltarea durabila a comunitatii, pe termen mediu si lung.

3.3. Specificatii tehnice (prezentarea investitiei):

Obiectivul principal al proiectului consta in dezvoltarea si punerea in functiune a doud instalatii noi
pentru producerea energiei electrice din sursd solard, bazate pe tehnologie fotovoltaici, fiecare avand o
putere instalata de 1 MW/centrald. Aceste capacititi vor fi amplasate in localitatea Tulcea, judetul Tulcea, pe
un teren intravilan inregistrat in Cartea Funciara cu numarul 32461.

Investitia propusad are rolul de a creste capacitatea de productie a energiei electrice din surse
fotovoltaice la nivelul Municipiului Tulcea, permitdnd astfel, crestereca independentei energetice a
municipiului Tulcea prin productia de energie verde.

Proiectul implicd infiintarea si punerea in functiune a dou# centrale electrice fotovoltaice CEF 1 si
CEF 2 care vor fi realizate fiecare in parte dupa cum urmeazi:

Sistem fotovoltaic cu structura cu grad de inclinatie 30°
Instalatia Fotovoltaica are in componentd urmatoarele echipamente:
o 1.740 buciti — Module fotovoltaice 575 Wp;
o 4 bucdti — Invertoare de putere unidirectionale trifazate, putere nominala 225 kW;



o I ansamblu structurd de montaj din aliaj pentru montajul modulelor fotovoltaice pe sol de tip omega
inclinatie 30%

o Sistemul de monitorizare SCADA;
o Sisteme de securitate video;
o Echipamente electrice de conexiune (curent continuu si alternativ);

Conectarea la reteaua de distributie locala;

Subsistem de detectie si semnalizare incendiu (SDSI);
Sistem de impamantare;

Instalatie de protectie impotriva trasnetelor;

Instalatie de iluminat exterior.

Descriere componente si lucriri electrice:

Centralele electrice fotovoltaice vor avea o capacitate de | MWp/fiecare si vor fi compuse din 1.740
panouri fotovoltaice. Panoul fotovoltaic va avea o capacitate de 575 Wp, racordat la 4 invertoare cu o putere
nominald 225 kW/bucata.

Parcul fotovoltaic va fi compartimentat in 2 componente ce vor asigura o mai buni gestionare a
interconectdrii invertoarelor cu posturile de transformare.

Panourile fotovoltaice vor fi conectate intre ele folosindu-se cabluri cu conductori izolati din cupru
cu sectiunea centrald de 2x4 mm?, intre capétul sirurilor si cutiile de protectie. Sirurile vor folosi conductori
izolati din cupru PV1-F cu sectiunea de 2x6 mm? pozati pe jgheaburi metalice montati pe stelaje.

Panourile vor fi grupate In siruri montate pe cdte un suport metalic de sustinere. Repartitia string-
urilor de panouri fotovoltaice pe invertoare, se face prin calcule, pentru a mentine invertoarele incarcate in
mod echilibrat.

Cerinte tehnice minime obligatorii de calitate si performanti:

Cerintele tehnice minime obligatorii de calitate si performanti sunt cele previzute in Studiul de
Fezabilitate, anexa la documentatia de atribuire.

Descriere lucriri civile:

Aceste panouri se grupeazi in module de panouri, pe o structurd metalica, realizatd din profile din
otel zincat. Structura de sustinere a unui modul se ancoreazi in sol prin intermediul unor ancore metalice cu
lungimea de 2000 mm, previzute cu discuri elicoidale necesare fixarii in pimant.

Pilonii structurii de sustinere a unui modul se ancoreaza in sol prin intermediul unor ancore metalice
cu lungimea de 1600 — 2000 mm, prevézute cu discuri elicoidale necesare fixarii in pimént. Suprastructura
constd in profile orizontale din OL-Zn prinse cu piese de fixare de stilpii verticali. Panourile fotovoltaice
sunt fixate cu cleme speciale de sinele de aluminiu. Structura va avea 2 rinduri de panouri fotovoltaice
amplasate in mod portrait.

Pentru pozarea cablurilor subterane se vor practica santuri cu adancimea de 0.90 — 1.20 m si latimea
de 0.5 — 0.8 m. Dupé pozarea cablurilor pe pat de nisip santurile se vor umple cu pimant compactat,
refacandu-se astfel forma inifiala a terenului.

Solutiile de cablare vor fi stabilite prin proiectul tehnic elaborat de contractant, cu respectarea
standardelor si normativelor aplicabile;

Cablurile vor fi dimensionate si alese astfel incat si asigure functionarea in condifii de siguranta si
eficienta a sistemului;

Cablurile pozate ingropat vor fi protejate impotriva factorilor de mediu si a actiunii rozitoarelor, prin
solutii tehnice adecvate.

Instalatia de iluminat exterior perimetral se va realiza cu corpuri de iluminat in constructie etansa,
montate pe stilpi metalici, avind o indltime de 7-9 m. Se are in vedere realizarea drumurilor interioare cu
latimea de 4 m, ce vor fi pietruite.



Dupa terminarea lucrérilor de constructii, suprafata totald a terenului va fi intretinuti ca spatiu verde.

Noti! Intrucat Proiectul constind in realizare parc fotovoltaic face obiectul unui contract de finantare
din fonduri europene incheiat cu Ministerul Energiei, panourile fotovoltaice achizifionate prin prezenta
procedurd trebuie sa indeplineasca specificatiile tehnice si numarul minim de buc#ti previzute mai sus,
pentru a asigura conformitatea cu prevederile contractului de finantare. Prin urmare, ofertele care nu respecta
cerintele de mai sus vor fi respinse ca neconforme, potrivit prevederilor art. 137 alin. (3) lit. a) din H.G. nr.
925/2006 privind Norme Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

3.4. Descrierea situatiei actuale
Amplasamentul investifiei se afld in aria administrativa a localitatii Tulcea, Judetul Tulcea, fiind
identificat cu numarul cadastral 32461.
Suprafata terenului supus investitiei este de 62.541 mp in conformitate cu datele din tabelul de mai jos,
dimensiuni in conformitate cu Extrasul de Carte Funciara aferente numarului cadastral 32461.
Nr.crt Nr. Cad. Suprafata llntra\_filan/Extravilan jCategoria de folosinti

1 32461 62.541 mp |ntravilan Arabil B

3.5. Sursa de finantare a proiectului:

La data de 06.11.2025 a fost semnat Contractul de finantare nr. 1315 intre Municipiul Tulcea — in
calitate de Beneficiar si Ministerul Energiei - in calitate de autoritate de implementare si gestionare a
fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru Modemizare, prin care s-a aprobat finantarea
nerambursabild acordatd pentru implementarea Proiectului denumit “Constructie parc fotovoltaic pentru
asigurarea partiala a energiei electrice necesard electrolizei”, cod SMIS 320785. Titlu Apel: Sprijinirea
investitiilor In noi capacitdfi de producere a energiei electrice produsd din surse regenerabile pentru
autoconsum pentru entititi publice.

3.6. Necesitatea achizitiei:

In vederea implementérii proiectului in conformitate cu prevederile cererii de finantare si a
Contractului de finantare cu nr. 1315/ 06.11.2025, Municipiul Tulcea in calitate de autoritate contractanti
trebuie sa contracteze servicii si executie lucrdri, dupd cum urmeazi:

- Servicii de proiectare tehnicd, verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
execufie si asistentd tehnicd din partea proiectantului pe perioada executiei lucririlor;

- Executie lucrari pentru investitia de baza;

- Furnizare, amplasare si punere in functiune echipamente si sisteme de productie energie electrica.

Astfel, prin prezenta achizitie autoritatea contractantd achizitioneaza servicii si execufie lucrari, dupa cum
urmeaza:

- Intocmirea documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor
necesare pentru realizarea obiectivului de investitii;

- Proiectarea (P.T., D.D.E., D.T.A.C., D.T.O.E.);

- Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliior de executie;

- Efectuarea lucrdrilor de constructii pentru constructie parc fotovoltaic pentru asigurarea partiald a
energiei electrice necesara electrolizei;

- Asistenta tehnicd din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor;

- Furnizare si amplasare echipamente i sisteme de productie energie electric.



IV. LEGISLATIA APLICABILA iN MATERIE:

Achizitia publica de servicii se realizeaza cu respectarea dispozitiilor:
- Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare;
- Hotéarérii Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de construire, republicatd, cu modificarile si
completérile ulterioare;
- Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, cu completirile si modificarile in vigoare;
- Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in muncd, cu modificarile si completirile ulterioare;
- Legii nr. 7/2006 privind apédrarea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 481/2004, privind protectia civila, cu modificarile si completirile ulterioare;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificdrile si completirile
ulterioare;
- Ordonantei de Urgentd nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificrile i completirile ulterioare;
- Ordonantei de urgen{d nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poludrii, cu modificarile si
completirile ulterioare;
- Hotérarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificdrile si completarile ulterioare;
- Hotérarii Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotéréarii Guvernului nr.1072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a
documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificérile si completirile ulterioare;
- Hotérérii Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei si a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotérarii Guvernului nr.1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 319/2006 privind securitatea §i sinitatea in munca, cu modificarile si completirile ulterioare;
- Hotérérii Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru santierele
temporare sau mobile, cu modificrile si completarile ulterioare;
- Hotérarii Guvernului nr.1048/2006 privind cerintele minime de Securitate si sinatate pentru utilizarea de
catre lucrdtori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, cu modificarile si completirile
ulterioare;
- Hotarérii Guvernului nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca cu modificérile si completirile ulterioare;
- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotérarii Guvernului nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii §i amenajari care se supun
avizarii gi/sau autorizrii privind securitatea la incendiu, cu modificarile si completirile ulterioare;
- Ordinului MDRAP nr. 2264 din 28 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte §i a expertilor tehnici in constructii;
- Hotérérea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor
de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completirile ulterioare;
- P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii
obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat
prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globali de energie din surse regenerabile in consumul final brut
de energie Fondul pentru Modernizare:



- Ordinul Ministrului Energiei nr. 1431/2023 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice de
accesare a finantdrii din Fondul pentru modernizare - Sprijinirea investitiilor in noi capacititi de producere a
energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entititi publice, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- Normativelor tehnice in vigoare, ghidurilor de proiectare si STAS — urilor;

- Altor acte normative, standarde si reglementiri tehnice incidente, in vigoare la data intocmirii
documentatiilor si studiilor de specialitate.

Operatoril economici ofertanfi vor presta serviciile achizitionate in baza prezentei proceduri cu
respectarea legislatiei incidente pentru realizarea obiectului contractului de achizifie publica, precum si
pentru realizarea obiectului propriu de activitate, cu luarea in considerare a tuturor activitatilor necesare
pentru realizarea serviciilor si lucrarilor si atingerea obiectivului achizitiei. Operatorii economici vor executa
contractul de lucrdri atribuit in baza prezentei proceduri, cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniile
mediului, al relatiilor de munca, sdnatate si securitate in munca.

De asemenea, operatorii economici ofertanti vor respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European si al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Pe perioada realizdrii tuturor activitatilor pentru prestarea serviciilor din cadrul contractului,
prestatorul este responsabil de implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si
regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene. Prestatorul raspunde fatd de
Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror prevederi legale si
normative aplicabile. Autoritatea Contractantd nu va fi finutd responsabili pentru nerespectarea sau
omisiunea respectirii de catre Contractant a oricirei prevederi legale sau a oricdrui act normativ aplicabil
precum §i atit pentru prestarea serviciilor cat si pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.

In cazul in care intervin schimbiri legislative, prestatorul are obligatia de a informa Autoritatea
Contractantd cu privire la consecinele asupra activitatilor care fac obiectul contractului si de a-si adapta
activitatea in functie de decizia Autoritatii Contractante in legiturd cu schimbirile legislative.

V. DENUMIREA, TIPUL, OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
PUBLICA

a) Denumire contract: Servicii de proiectare tehnicd, verificare proiect tehnic, asistenti tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari pentru investitia de bazi in cadrul Proiectului “Constructie parc fotovoltaic
pentru asigurarea partiald a energiei electrice necesari electrolizei”, cod SMIS 320785.

b) Tipul contractului: Contract de executie lucréri (tip proiectare — executie)

¢) Obiectul contractului:

Activitatile contractului ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de achizitie constau in:

c1) Etapa 1: Servicii de proiectare tehnicd, verificare tehnicii de calitate a proiectului tehnic sia
detaliilor de executie;

c2) Etapa 2 : Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuftiei
lucririlor;

c3) Etapa 3: Executie lucriri pentru investitia de bazi, inclusiv furnizarea, amplasarea si punerea in
functiune a echipamentelor si sistemelor de productie energie electrici.

d) Durata totalid a contractului:

Durata totald a contractului este de 6 (sase) luni, compusi din:

- 1 (una) luni reprezentind durata de prestare a serviciilor de proiectare tehnica si verificare tehnici de
calitatate a proiectului tehnic, corespunzitoare Etapei 1 din cadrul contractului;

- 4 (patru) luni reprezentdnd durata de executie a lucrérilor §i asigurarea asistentei tehnice din partea
proiectantului, corespunzatoare Etapei 2 si Etapei 3 din cadrul contractului;



- 1 (una) luni reprezentind durata pentru receptia lucririlor;

Perioada de garantie acordatd lucririi este de 60 de luni (5 ani) si incepe de la data semnarii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. ;

Intervalul de timp in care contractul va produce efecte intre parti potrivit legii, ofertei si
documentatiei de atribuire se stabileste in baza calendarului activitatilor aferent Contractului de finantare,
prin corelare cu durata totald de implementare a proiectului “Constructie parc fotovoltaic pentru asigurarea
partiald a energiei electrice necesard electrolizei”, cod SMIS 320785, finantat prin Fondul pentru
Modernizare, Contract de finantare nr. 1315/ 06.11.2025.

In acest sens, durata contractului care va fi atribuit prin prezenta procedurd se poate prelungi
corespunzitor, prin Act Aditional, fird costuri suplimentare, numai daca se prelungeste si perioada de
implementare a proiectului.

VI. COMPONENTA DE SERVICII A CONTRACTULUI:
a) Etapele prestirii serviciilor:
Etapa 1 - Servicii de proiectare tehnici, verificare tehnici de calitate a proiectului tehnic si a

detaliilor de executie
Elaborarea documentatiilor tehnice cuprinde urmiitoarele faze:

- Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea de avize/acorduri — servicii de intocmirea
documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor;

- Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire — servicii necesare
pentru obtinerea autorizatiei de contruire;

- Proiect tehnic — servicii de elaborare a proiectului tehnic;

- DDE - servicii de proiectare pentru Detalii De Executie, parte conexa Proiectului Tehnic (PT) si reprezintd
documentatia furnizatd de proiectanti, utild pentru ldmurirea anumitor detalii constructive astfel incat
proiectul s& Indeplineascd toti parametrii de conformitate cu proiectul, legislatia in vigoare si autorizatia de
construire.

- Documentatie tehnici privind Organizarea executiei — servicii de intocmire a documentelor, cu
descrierea tuturor lucrérilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii aplicérii tehnologiei de
executie a investitiei;

Dupd elaborare, proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi inaintate spre verificare tehnicd,
cdtre specialisti verificatori de proiecte atestati pe specialitati. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului
conform H.G. 925/1995 face obiectul contractului care va fi atribuit prin_prezenta procedurd. in acest
sens, Ofertantii yor include preful pentru Verificarea tehnicd de calitate a proiectului conform H.G.
925/1995 in formularul de oferta.

Etapa 2 - Asistenti tehnicd din partea proiectantului pe perioada de executie a lucririlor de
constructii

b) Termenul maxim de prestare a serviciilor:
Prestarea serviciilor ce formeaza obiectul achizitiei trebuie sd se presteze realizeze in urmitoarele termene:
- Etapa 1 (elaborare proiect tehnic): 1 luni calendadristica de la data semnirii contractului: elaborarea
documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare in vederea autorizirii lucrarilor,
elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini pe specialititi, detaliilor de executie, proiectul pentru
autorizafia de construire, proiectul pentru organizarea executiei lucririlor, aferente obiectivului de
investitii si verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie.
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Dupd elaborare, proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi inaintate spre verificare tehnica,
cdtre specialisti verificatori de proiecte atestati pe specialitifi. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului
conform H.G. 925/1995 face obiectul contractului care se va atribui prin prezenta procedura.

In acest sesns, Ofertantii vor include pretul pentru Verificarea tehnica de calitate a proiectului conform
H.G. 925/1995 in formularul de oferta.

- Etapa 2 (asistentd tehnicd din partea proiectantului pe perioada execuiei lucririlor); 5 S luni
calendaristice + durata de garantie acordati lucririlor, din care:

- 4 luni — durata serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului pe parcursul executiei
lucrérilor, ce curge de la data emiterii ordinului de incepere a executiei lucririlor pani la data intocmirii
procesului - verbal de receptie la terminarea lucririlor;

- 1 (una) luna — receptia lucrarilor;

¢) Durata totald a componentei de servicii:

Intervalul de timp in care contractul va produce efecte intre parfi potrivit legii, ofertei si
documentafiei de atribuire se stabileste in baza calendarului activitatilor aferent Contractului de finantare,
prin corelare cu durata totald a proiectului “Constructie parc fotovoltaic pentru asigurarea partiald a
energiei electrice necesard electrolizei”, cod SMIS 320785, finantat prin Fondul pentru Modernizare,
Contract de finantare nr. 1315/ 06.1 1.2025.

In acest sens, durata etapelor de servicii din cadrul contractului atribuit prin prezenta proceduri se
poate prelungi corespunzitor, fird costuri suplimentare, numai daca se prelungeste si perioada de
implementare a proiectului.

VII. COMPONENTA DE LUCRARI A CONTRACTULUI
a) Termenul maxim de executie a lucrarilor:

Etapa 3 - Executia lucrdrilor pentru investitia de bazi, inclusiv furnizarea, amplasarea si punerea in
functiune a echipamentelor si sistemelor de productie energie electrici: 5 luni calendaristice + durata de
garantie acordati lucririlor, din care:

- 4 luni — durata execufiei lucrarilor si furnizarea, amplasarea si punerea in functiune a echipamentelor si
sistemelor de productie energie electricd. Aceasta va curge de la data emiterii ordinului de i incepere a
executiei lucririlor;

- 1 (una) luna — receptia lucrarilor;

Perioada de garantie acordati lucririi este de 60 de luni (5 ani) si incepe de la data semnarii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

VIIL. PRETUL CONTRACTULUI

Avand in vedere ca durata de executie a lucrarilor este sub 6 luni, iar perioada de implementare a
proiectului este stabilitd pand la data de 31 decembrie 2026, nu sunt incidente mecanismele de ajustare a
prefului contractului. Conform prevederilor OUG nr. 64/2022, ajustarea preturilor in cadrul contractelor de
lucréri este justificata exclusiv in situatia contractelor cu duratd mai mare de 6 luni, in vederea acoperirii
variatiilor semnificative de costuri.

Intrucdt in cazul de fafa durata de executie nu indeplineste aceastd condific minimi, iar pretul
contractului a fost determinat in mod ferm prin raportare la perioada de implementare asumati, rezulti ci
ajustarea prefului nu este aplicabild. Prin urmare, pretul contractului rimane fix pe intreaga durati de
derulare a acestuia.

11



Pentru intocmirea ofertei tehnice si financiare ofertantii vor lua in calcul si disponibilitatea lor de a
raspunde solicitdrilor beneficiarului pe o duratd de 5 ani dupa finalizarea implementirii proiectului.
Oferta financiard va fi elaborata in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 si va include devizul
general structurat pe capitole, dupd cum urmeaza:
- Capitolul 1 — Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
- Capitolul 2 — Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii;
- Capitolul 3 — Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnici;
- Capitolul 4 — Cheltuieli pentru investitia de bazi;
- Capitolul 5 — Alte cheltuieli.

Ofertantul are obligatia de a evidentia distinct in cadrul ofertei financiare:
- cheltuielile eligibile;
- cheltuielile neeligibile.

Orice costuri care depasesc valoarea cheltuielilor eligibile sau care nu se incadreazi in categoria
acestora vor fi suportate de citre ofertant, fara solicitarea de fonduri suplimentare din partea Autoritatii
Contractante.

Oferta financiara va fi corelata cu solutia tehnicd propusi si cu prevederile Studiului de Fezabilitate.

IX. DESCRIEREA SERVICIILOR SI OPERATIUNILOR OBLIGATORII CE FORMEAZA
OBIECTUL ACHIZITIEI — SPECIFICATII TEHNICE:

Conditiile minime si cerintele pe care trebuie sa le respecte ofertantii pentru prestarea serviciilor
ce formeaza obiectul prezentei achizitii publice sunt:
a) Descrierea activitatilor si subactivititilor ce trebuie realizate pentru serviciile de proiectare
tehnici, verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, asistentd tehnici
din partea proiectantului pe perioada executiei lucririlor:

Etapa 1: Elaborarea proiectului tehnic si verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

Proiectul tehnic constituie documentafia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza si, dupa caz,
optimizeazd, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(i). Componenta tehnologici a solutiei
tehnice poate fi definitivatd ori adaptatd tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de
investifii, in conditiile respectrii indicatorilor tehnico-economici aprobati i a autorizatiei de construire.

Proiectul tehnic de execufie confine pérti scrise si parti desenate, necesare pentru execuia
obiectivului de investifii, conform cerintelor cuprinse in H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, Anexa nr. 10.

Partile scrise cuprind date generale privind investifia, descrierea generald a lucrarilor, memorii
tehnice pe specialitafi, caiete de sarcini, liste cu cantitifile de lucriri, graficul general de realizare a
investitiei.

Documentatiile pentru obfinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism sau
orice alte documentatii de specialitate solicitate de avizatori necesare pentru obfinerea autorizatici de
construire vor fi supuse aprobdrii/avizarii institutiilor si organelor abilitate, de citre proiectant.

Proiectul tehnic de execuie trebuie s fie elaborat astfel incat sa fie clar, sa asigure informatii
tehnice complete privind obiectivul investifional si si respecte recomandarile din studiul geotehnic, studiul
de solutie, studiul de coexistentd si studiul de fezabilitate pentru “Constructie parc fotovoltaic pentru
asigurarea partiald a energiei electrice necesari electrolizei”.

In scopul prestarii serviciilor de proiectare si intocmire a tuturor documentatiilor ce vor face obiectul
contractului, prestatorul are obligatia de a aplica toate normativele si prescriptiile tehnice in vigoare.

12



Proiectul tehnic va prelua solutia recomandata din studiul geotehnic, studiul de fezabilitate, studiul de
coexistenta si studiul de solutie ce a stat la baza obtinerii ATR pentru proiectul: *Constructie parc fotovoltaic
pentru asigurarea parfiald a energiei electrice necesara electrolizei”, respectdnd recomandirile expertilor
tehnici asupra solutiei optime, studiilor necesare realizirii obiectului investitional, avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, etc.

Documentatia tehnica elaboratd de cétre proiectant va respecta in mod obligatoriu:

- capacitatea instalatd a centralei fotovoltaice, conform Studiului de Fezabilitate:
- solutia tehnicé aprobata prin Studiul de Fezabilitate;

- amplasamentul si configuratia generala a investitiei;

- productia estimata de energie electrici.

Ofertantul are obligatia de a corela solutia tehnic propusi cu parametrii tehnico-economici aprobati
prin Studiul de Fezabilitate.

Orice abatere de la prevederile Studiului de Fezabilitate va fi justificata tehnic si va putea fi acceptata
numai cu aprobarea Autoritafii Contractante. Solufia propusi nu va conduce la diminuarea indicatorilor de
performanta ai investitiei.

In memoriile corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii se vor preciza caracteristicile
amplasamentului, sistemului structural, materialelor utilizate, prevederilor de calcul structural, prevederilor
cu privire la exigentele esentiale.

Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii, elaborate pentru
fiecare element de constructie in parte vor preciza incércirile si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul,
metodologia de calcul precum si verificarile §i dimensiondrile, dar si programele. Caracteristicile tehnice si
parametrii funcfionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cét posibil) rezultate din breviarele de calcul
si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producitor).

Se vor respecta prevederile legale incluse in urmatoarele acte legislative:

o Hotararea Guvernului privind modificarea Anexei la Hotdrdrea Guvernului nr. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnici a
execufiei lucrérilor si a constructiilor, precum si verificarea calititii lucririlor executate;

o Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si H.G. nr. 925/1995;

Este necesarad verificarea proiectului de ciitre verificatori autorizati, care si certifice conformitatea
proiectului cu reglementirile in vigoare la data proiectirii.

Raspunderea pentru modul in care este elaborati documentatia tchnico-economici va apartine in
exclusivitate Proiectantului. Dupd semnarea contractului, Proiectantul va supune aprobarii Beneficiarului
orice modificare pe care intentioneazi si o promoveze.

Etapa 2: Asigurarea asistentei tehnice pe perioada executiei lucririlor si pe parcursul duratei de
garantie acordati lucririlor:

Prestatorul, prin proiectantii de specialitate, va asigura asistenta tehnica pe perioada de executie a
lucrarilor, prin urmétoarele activitati:
Inspectii pe santier in vederea verificarii calititii si respectirii proiectului tehnic;
Revizuirea detaliilor tehnologice;
Revizuirea si aprobarea modificarilor aparute in timpul lucrarilor;
Teste de verificare la finalizarea lucrarilor/obiectelor de lucriri;
Pregatirea listei defectelor;
Inspectia §i intocmirea rapoartelor in urma efectuarii verificrilor, in perioada de remediere a
fectelor;
Pregitirea referatului de prezentare privind modul cum au fost executate lucririle;
Intocmirea cartii tehnice a obiectivului de investitii realizat.

R B NN R
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v In perioada de asistenta tehnica asigurata, prestatorul va asigura si verificarea eventualelor modificari
aduse proiectului pe parcursul executiei.

in cadrul asistentei tehnice, prestatorul Isi va desfisura activitatea prin relatiile cu beneficiarul,
constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii de dirigentie de santier pentru derularea in bune conditii a
contractului, cu respectarea normelor in vigoare si atingerea obiectivelor generale ale proiectului. Activitatea
de asistentd tehnicd a proiectantului va fi condusa de urmitoarele principii:
- impartialitate fafd de factorii implicati in derularea contractului de lucréri care concura la punerea in
aplicare a proiectului elaborat de citre proiectant;
- profesionalism;
- fidelitate;
- respectarea legalitafii.

Caietele de sarcini vor fi elaborate de citre proiectantii care presteazi, in conditiile legii, servicii
de proiectare pentru realizarea parcului fotovoltaic, constructii pentru infrastructurd tehnico edilitari-
energeticd, pe specialitifi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie si fie
restrictive. Caietele de sarcini vor fi concepute astfel incat, pe baza lor, si se poatd determina cantitatile de
lucrdri, costurile lucrarilor si utilajelor, fora de munca si dotarea necesara executiei lucririlor. Redactarea
caietelor de sarcini trebuie sé fie concisd si sistematizata. Caietele de sarcini se vor elabora cu specificafiile
tehnice si incadrarea in standardele existente in vigoare. Responsabilitatea asigurérii nivelului de calitate
corespunzator cerinfelor proiectului revine in egald miisurd proiectantului si specialistilor verificatori de
proiecte atestati.

Prestatorul va intocmi si devizul general insotit de partea economica confidentiala a lucrrilor.

Alte preciziri: Serviciile ofertate vor respecta parametrii si condifiile minimale impuse de Autoritatea
Contractanta in specificatiile tehnice. Oferta se depune pentru toate serviciile, asa cum sunt acestea definite
in Caietul de sarcini aferent achizitiei parte integrantd din acesta, sub sanctiunea respingerii ofertei ca
neconformd, pentru nerespectarea cerinfelor prezentate in documentele achizitiei. Plata taxelor aferente
avizelor/autorizatiilor emise de institutiile/autoritatile publice competente este in sarcina Beneficiarului.
Eventualele modificdri/completiri ale documentatiilor supuse avizirii, solicitate de institutiile/autoritatile
publice competente, vor fi efectuate de catre contractant fird costuri suplimentare.

Se va fine cont de respectarea principiilor privind dezvoltarea durabild, protectia mediului,
egalitatea de sanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate si principiul ,,Do No Significant Harm” (DNSH):

v Funcfie de amplasarea investitiei, vor fi determinate vulnerabilitiile din punct de vedere al
conditiilor de mediu/climatice (inundatii, ploi torentiale, temperaturi extreme, etc.).

Prognozele acestor vulnerabilitati pe durata de viatd a investitiei vor fi avute in vedere in faza de
proiectare, cu impact asupra solutiilor tehnice selectate. Operatorii economici ofertanti vor avea obligatia sa
se asigure cd sistemele tehnice ale constructiei tehnico edilitard de infrastructurd energetici nou construiti
sunt optimizate pentru a oferi confort energetic, economic si operational beneficiarilor chiar si In conditiile
climatice extreme respective. Vor fi evaluate si riscurile tehnice, energetice, de securitate si de mediu si in
cazul in care sunt identificate probleme de adaptare, in special in ceea ce inseamna amplasarea constructiei
in zone cu riscuri asociate, vor fi puse in aplicare solutii specifice de adaptare. Totodatd, se va urmiri ca
solutiile de adaptare si nu afecteze in mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de rezilienta la riscurile
fizice legate de clima a altor persoane, a naturii, a activelor si a altor activitifi economice si sa fie in
concordantd cu eforturile de adaptate la nivel local.

v Investitia va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, tindnd
seama atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte pe intrega duratd a ciclului de viatd. Pentru
constructiile propuse, in etapa de executie, impactul potential prognozat asupra calitatii apei va fi redus,
indirect, pe termen scurt si reversibil, deoarece lucririle se vor realiza in zona terestra, fara legitura directa
cu apele de suprafata. Alimentarea cu apd, colectarea si evacuarea apei uzate pentru cladirile nou construite
se va realiza, astfel (dupa caz)

- prin conectare la sistemul centralizat la localititii Tulcea,

sau
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- prin solutii tehnice care sa asigure conditiile de calitate prevdzute de legislatie privind alimentarea cu api
potabila, respectiv evacuarea apelor uzate

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calitatii apei si de stresul
hidric.
v in implementare se va impune executantilor care efectueaza lucrari de constructii s se asigure ca
cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activititi de constructie si demolari (cu
exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilita prin
Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazd deseuri pentru a inlocui alte materiale,
in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si
demoldri. Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, in
procesul de selectie a proiectelor se vor stabili specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si
potentialul lor de reparare si de reciclare. In special, operatorii vor limita generarea de deseuri in precesele
aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din
constructii si demoldri. Proiectarea cladirilor si tehnicile de constructie vor sprijini circularitatea si, In
special, vor demonstra, in conformitate cu ISO 20887 sau cu standarde de evaluare a caracteristicilor de
dezasamblare sau a adaptabilitatii cladirilor, modul in care sunt proiectate astfel incét si fie mai eficiente din
punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile. Se va avea in vedere ca
echipamentele ce vor fi utilizate sa indeplineascd ceringe privind eficienta utilizirii materialelor si a altor
resurse, in concordantd cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea
cerinfelor in materie de proiectare ecologicd aplicabile produselor cu impact energetic.
4 Investifia nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol,
deoarece:
in etapa de constructie, se vor asigura mésuri pentru a reduce zgomotul, praful si emisiile de poluanti pe
parcursul deruldrii lucrérilor;

Antreprenorii vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi afectatd de
numerosi alfi factori cum ar fi utilizarea de ceruri si lacuri pentru suprafete, materialele de constructie
precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine,
atat din soluri, cét si din materialele de constructie.

Antreprenorii vor asigura faptul ci materialele §i componentele de constructie utilizate nu vor
confine azbest si nici substante care prezinta motive de Ingrijorare deosebita, astfel cum au fost identificate
pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.1907/2006;

A ntreprenorii vor asigura faptul ci materialele si componentele de constructie utilizate, care pot
intra in contact cu ocupantii emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe metru cub de material sau
componentd si mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe
metru cub de material sau componentd, in urma testérii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3
sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de determinare comparabile. Deoarece atét fabricarea,
ct si transportul materialelor genereaza emisii de gaze cu efect de ser, se recomandi folosirea materialelor
disponibile cit mai aproape de locul constructiei si a celor al ciror proces de productie este cét se poate de
prietenos cu mediul. Trebuie avutd in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile,
fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zoni, folosind tehnici care nu afecteazi
mediul.

In etapa de implementare, activititile previzionate nu vor determina emisii de poluanti.

v Investitia propusd constd in construirea de cladiri noi, eficiente din punct de vedere energetic,
care se vor realiza pe amplasamente situate in interiorul localititii Tulcea.

Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al
biodiversitafii sau in aproprierea acestora (reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale inscrise pe
Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de biodiversitate, precum si alte zone protejate
etc.). Se estimeaza cd investifia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu
privind protectia si refacerea biodiversititii si ecosistemelor, ludnd in considerare efectele directe si efectele
primare indirecte de pe parcursul implementarii. Realizarea lucrrilor de constructii nu va afecta: terenuri
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arabile si terenuri cultivate cu un nivel moderat pani la ridicat al fertilitatii solului si al biodiversitatii sub
pamént, terenuri care sa fie recunoscute cd au o valoare ridicata a biodiversitatii si terenuri care servesc drept
habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora si faund) si nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori),
alte terenuri impadurite sau terenuri care sunt acoperite partial sau integral sau destinate si fie acoperite de
arbori.

Urmare a parcurgerii etapelor procesului de evaluare a impactului asupra mediului, realizat in
conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului, de modificare
a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului se
va stabili in clar, de cétre autoritatea competentd pentru protectia mediului, daci se preconizeazi vreun efect
semnificativ asupra acestui obiectiv, in conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CEE a Consiliului
privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauni si flori silbatica.

Etapa 3: Executia lucrarilor de constructii si furnizarea, amplasarea si punerea in functiune a
echipamentelor si sistemelor de productie energie electricd va fi demaratd doar dupi prestarea serviciilor
de intocmire a: documentatiei pentru obtinerea avizelor / acordurilor, documentaiei pentru obtinerea
autorizatiei de construire, a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a verificarii
tehnice de calitate a proiectului tehnic in conformitate cu:

v Studiul de solutie;

v Studiul de coexistent;

v Studiul de fundamentare privind impactul schimbirilor climatice;
v Avizul Tehnic de Racordare nr. 26079966 din 14.08.2025;

Aceastd etapd va fi realizatd de la data emiterii ordinului de incepere de citre Autoritatea
Constractantd. Lucrdrile ce fac obiect al contractul de achizitie se vor executa pe baza documentatiei tehnice
(proiect tehnic).

Situatiile de lucréri vor fi intocmite pentru lucrari executate efectiv pe santier, in conformitate cu
listele de cantitati prevazute in contract si, dacd este cazul, in modificari, si evaluate pe baza preturilor
unitare corespunzitoare, conform prevederilor din contract gi vor fi asumate si semnate de antreprenor,
diriginte de santier si RTE.

Autoritatea Contractantd are dreptul de a verifica modul de prestare a lucririlor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini, in termen de 10 zile lucritoare de la primirea
situatiilor de lucrari, intocmindu-se n acest sens Proces verbal de receptie calitativd. Operatorul economic
selectat pentru prestarea lucrérilor are obligatia de asigura servicii suport pentru autoritatea contractanti in
vederea integrérii tuturor observatiilor verificatorilor de proiect $i/ sau a factorilor interesati la nivelul
autoritatii contractante, in vederea aprobirii indicatorilor tehnico — economici/ a documentatiei tehnice.

b) Cerinte privind organizarea serviciilor:

Elaborarea documentaiei tehnice la faza PT se va realiza in baza documentatiei studiului de
fezabilitate aprobat prin Hotéarérea de Consiliu Local nr. 345/27.12.2022.

Solutia tehnica prevdzuta in Studiul de fezabilitate aprobat trebuie respectati si in fazele ulterioare
ale proiectului, respectiv la elaborarea documentatiei de proiectare (proiect tehnic, caicte de sarcini si detalii
de executie) si la execufia lucrdrilor. Studiul de fezabilitate face parte din documentatia de atribuire a
contractului.

¢) Livrabilele aferente serviciilor si raportirilor :

Documentatia se va elabora si preda Achizitorului astfel:
° Documentaii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor: 2 (doud)
exemplare originale (semnate gi stampilate) pentru fiecare dintre avizele/acordurile/autorizatiile necesare
conform Certificatului de urbanism;
o Documentatia pentru organizarea executiei lucriirilor, (DTOE): 5 (cinci) exemplare originale
(semnate i stampilate) si 1 (un) exemplar pe suport electronic, scanat color pentru evidentierea semniturilor
si stampilelor, (cu toate componentele mentionate in H.G. nr. 907/2016) si in format editabil;
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o Proiectul tehnic de executie (PTE): 5 (cinci) exemplare originale (semnate si stampilate) si 1 (un)
exemplar pe suport electronic, scanat color pentru evidentierea semndturilor si stampilelor (cu toate
componentele mentionate in H.G. nr. 907/2016) si in format editabil;

o Documentatia tehnicd pentru autorizarea constructiei (DTAC): 2 (dous) exemplare originale
(semnate si stampilate) si 1 (un) exemplar pe suport electronic, scanat color pentru evidentierea semniturilor
si stampilelor (cu toate componentele mentionate in H.G. nr. 907/2016) si in format editabil;

° Scenariu de securitate la incendiu in vederea obfinerii avizului 1.S.U si certificirii conform
prevederilor Ordinului nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea
si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civild: in 2 (dous) exemplare originale semnate si
stampilate de personal autorizat si 1 cd (documentatie scanata cu toate semnturile in format pdf si format
electronic editabil - dwg, excel, word). Obtinerea avizului ISU este in sarcina Contractantului;

° Devizul general insotit de partea economicii confidentiali a lucririlor: 2 (doui) exemplare
originale (semnate si stampilate) si 1 (un) exemplar pe suport electronic, scanat color pentru evidentierea
semnaturilor si stampilelor (cu toate componentele mentionate in H.G. nr. 907/2016) si in format editabil
(excel);

o Documentatia pentru autorizatia ISU, in 3 exemplare originale;

. Documentatii necesare pentru obtinerea avizelor de functionare, incluiv avize de functionare
emise: 2 (doud) exemplare originale (semnate si stampilate) pentru fiecare dintre avizele necesare;

o Rapoarte de activitate (lunare) emise pentru prestarea serviciilor de asistenfa tehnici pe perioada

execufiei lucririlor (insotite de toate documentele justificative pentru fiecare fazi de executie a lucrarilor).

Pe durata executiei lucrérilor, $eful de santier trebuie sd prezinte Autorititii Contractante, la un
interval de o lund, un raport de activitate care si:
- descrie progresele realizate;
- identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucririlor si documentatia asociat3);
- 8@ prezinte problemele intélnite i actiunile corective intreprinse;
- sa prezinte planificarea pe termen scurt si si evidentieze modificérile in raport cu planificarea anterioari
pentru activitatea din gantier.
Acest raport va fi avizat de Reprezentantul Antreprenorului propus din partea Contractantului.

Alte preciziri: Serviciile ofertate vor respecta parametrii si conditiile minimale impuse de
Autoritatea Contractantd in specificatiile tehnice. Oferta se depune pentru toate serviciile, asa cum sunt
acestea definite in Caietul de sarcini aferent achizitiei parte integranta din acesta, sub sanctiunea respingerii
ofertei ca neconformd, pentru nerespectarea cerintelor prezentate in documentele achizitiei. Plata taxelor
aferente avizelor/autorizatiilor emise de institutiile/autoritifile publice competente este in sarcina
Beneficiarului. Eventualele modificari completdri ale documentatiilor supuse avizirii, solicitate de
institutiile/autorititile publice competente, vor fi efectuate de catre contractant fira costuri suplimentare.

d) Cerinte profesionale:

Contractantul are obligafia de a realiza proiectarea si executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului
contract numai cu personal calificat.

Ofertantul declarat cistigitor are obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 204/2020 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
Pentru elaborarea documentafiei ce face obiectul contractului, in oferta tehnica prestatorul va nominaliza
personalul responsabil si va atasa contractele de colaborare/declaratii de disponibilitate/contracte de
subcontractare si certificatele de atestare conform legislatiei in vigoare.

e) Descrierea activititilor si subactivititilor ce trebuie realizate pentru executia lucririlor:
- constructie parc fotovoltaic pentru asigurarea partiala a energiei electrice necesari electrolizei;
- furnizare, amplasare si punere in functiune echipamente si sisteme de productie energie electrici.
Calitatea constructiilor este rezultatul totalitdtii performantelor de comportare a acestora in
exploatare, In scopul satisfacerii, pe intreaga durati de existenti si a exigentelor utilizatorilor.
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Clasificarea in categoru de importanti a costructiilor se face in functie de complexitate, destinatie,
mod de utilizare, grad de risc sub aspectul sigurantei, precum si dupi considerente economice.
Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzitoare sunt obligatorii realizarea si
mentinerea, pe intreagd duratd de existentd a constructiilor, a urmétoarelor cerinte:
- Rezistenta si stabilitate;
- Securitate la incendiu;
- Igiena, sdnitate si protectia mediului;
- Sigurant si accesibilitate in exploatare;
- Protectie la zgomot;
- Economie de energie si izolare termici;
- Utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedura este executia tuturor lucririlor necesare
privind constructia unui parc fotovoltaic pentru asigurarea partiali a energiei electrice necesari electrolizei si
include:

i achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echlpamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor;
ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice autorizatie

necesara Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucririlor si realizarea activitatilor si
lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricirui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucririlor;

iv. orice testare gi testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

\2 orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor pdnd la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanta;

vil.  activititi si consumabile necesare pentru men;merea santierului curat si functional, demontarea si

indepartarea oricdror lucrari sau activitati provizorii;
viil.  pregétirea oricdrei documentaii necesare Contractantului pentru executia lucririlor, documentatie
care include, dar nu se limiteaza la:

a) Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b) Planului de securitate si sinitate in munci;

c) Planul calitétii pentru executie;

d) Planul de control al calititii;

e) Certificérile si rezultatele testelor materialelor si montajului;

f) Manuale pentru exploatare, intrefinere §i urmérirea comportarii in timp a constructiei (investitiei);
2) Instruirea personalului Autoritétii Contractante /beneficiarului pentru operarea investitiei.

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare;

X Realizarea investitiei (realizarea lucririlor de baza si remedierea tuturor defectiunilor);

Xi. Furnizare i amplasare echipamente si sisteme de productie energie electrici.

Se recomanda Ofertantilor sa viziteze i si inspecteze locul viitorului santier de lucriri si
imprejurimile acestuia in scopul evaluirii, din punct de vedere a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor
datelor necesare unei oferte fundamentate tehnic si conform cu datele reale din teren.

Ofertantii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului. Vizitarea amplasamentului
se poate realiza doar pe bazd de notificare prealabila, cu cel putin 48 de ore inainte de realizarea vizitei.
Notificarea intentiei de vizitare a amplasamentului se va transmite pe adresa de email
ioan.bocaneala@primariatulcea.ro, persoand de contact Bocineald loan — responsabil de contract.
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Recomandam ca vizitarea amplasamentului sa se realizeze cu cel putin 10 zile inainte de termenul limita de
depunere a ofertelor.

Se va considera ca Ofertantul a obfinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente
neprevizute si alte circumstante care pot influenta sau afecta Oferta sau Lucririle.

Ofertantul va realiza monitoriziri, masuratori, calcule, etc. care sunt necesare pentru a obtine
suficiente informatii actuale si corecte pentru pentru intocmirea ofertei tehnice si financiare.

Valoarea de ofertd acceptatd va acoperi toate obligatiile Ofertantului potrivit prevederilor
Contractului si toate cele necesare pentru o executie corespunzitoare, terminarea lucririlor si remedierea
tuturor defectiunilor.

Nicio lucrare efectuati de Contractant nu va necesita lucrdri sau costuri suplimentare din partea
Autoritétii Contractante.

Termenii si conditiile contractului includ si garantia pentru execufia lucririlor de minim 5 ani de la
intocmirea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor

Executia lucrdrilor se va realiza dupé obtinerea Autorizatiei de Construire, pe baza documentatiilor

Proiectului Tehnic si D.T.A.C. conform H.G. nr. 907/‘2016 legislatie in vigoare, intocmite de citre Ofertant.
Proiectul Tehnic (P.T.) va fi verificat pentru toate exigentele conform cerintelor esentiale de calitate, de
specialigti atestai i de catre expertul tehnic, in conditiile legii.
Documentatia D.T.A.C. va fi semnatd si stampilata de expertul autorizat pe fiecare pagini si de expertul
tehnic atestat de Ministerul Dezvoltérii, Lucrarilor Publice §i Administratiei, In conformitate cu prevederile
H.G. nr. 742/2018.

Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant:

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu PT + DE si cerintele Caietului de
sarcini; .

ii. Toate documentatiile necesare in vedererea obtinerii avizelor, precum si obfinerea tuturor avizelor
necesare pentru obiectivul de investitii.

ii. Toate documentele de proiectare necesare pentru inceperea, derularea si finalizarea investitiei
conform legislatiei in vigoare;

iv. Sortarea corespunzitoare a deseurilor (primare §i secundare) si aplicarea procedurilor privind

gestionarea deseurilor. Deseurile rezultate ca urmare a executdrii lucrarilor vor fi transportate si predate, pe
cheltuiala contractantului, la depozitele special amenajate cu care achizitorul are contract de delegare a
gestiunii. In situatia in care deseurile rezultate din lucrdri sunt transportate in vederea valorificirii
materiale/recicldrii, achizitorul deconteaza doar contravaloarea costurilor de transport al deseurilor.
Contractantul efectueaza tranzactiile cu privire la colectarea, transportul, depozitarea si evacuarea deseurilor
rezultate ca urmare a lucrdrilor, cu respectarea legislatiei in vigoare, numai pe bazi de acord prealabil si
obligatoriu al achizitorului.

¥ Dezafectarea lucrarilor de organizare de gantier si predarea terenului/amplasamentului detinatorului.
Dupa primirea procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor, contractantul are obligatia de a
indeparta din santier toate utilajele, surplusul de materiale, molozul, degeurile si lucririle provizorii.

Documentatiile necesare pentru planificarea execufiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:

i. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

il. Urmatoarele documentafii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cédnd se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a) Planul de control al calititii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv Inregistrarile de calitate

cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite
conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucririlor;
b) Planul cu misurile privind protectia mediului si SSM;
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c) Declaratia de conformitate a materialelor §i a oricdror documentatii relevante solicitate prin legislatia
in vigoare;

d) Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare gi/sau prevazute in proiectul
tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

e) Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

f) Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sd furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrérilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i. Planul calitatii;
ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incerciri.

Proiectul de organizare a executiei lucririlor trebuie si cuprindi descrierea tuturor lucririlor
provizorii pregatitoare §i necesare in vederea asigurdrii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul
aferent investitiei, ct si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public —
daci este cazul.

X. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE
1) Personalul contractantului:
Contractantul/ofertantul are obligatia de a prezenta, cel putin urmatoarele informatii:

a. Structura echipei propuse pentru prestarea serviciilor, structura echipei propuse pentru realizarea
lucrarilor, cu prezentarea organigramei echipei, cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei; informatii
relevante pentru expertii cheie si documente suport pentru demonstrarea calificarilor educationale si
profesionale, a abilitatilor, a experientei solicitate;

b. Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului in
structura organizationald permanenta a Ofertantului;

e Instrumentele/metodele de coordonare a activitatii intre membrii echipei;

d. Modalitatea concretd in care echipa interactioneazi cu personalul administrativ din cadrul entitatii
operatorului economic ofertant;

e. Strategia utilizatd de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele

contractuale incluse in acest sens.

Contractantul/ofertantul are obligatia de a asigura personal adecvat (din punct de vedere al calificirii

educationale si profesionale si alocdrii zilelor de lucru) pentru efectuarea eficientd a tuturor activittilor
enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al
termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.
Contractantul/ofertantul are obligatia sd se asigure si si garanteze Autoritatii Contractante c¢i personalul pe
care il propune este disponibil pe intreaga duratad a Contractului pentru realizarea activitatilor previzute si
obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numirul de zile lucritoare
prevazute pe expert si/sau perioada de desfisurare a activitatilor in cadrul Contractului. In acest sens, se
solicita prezentarea, in cadrul propunerii tehnice, a modalititii de asigurare a accesului la specialisti, in
vederea asigurdrii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor/serviciilor
cuprinse in obiectul contractului.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul necesar pentru proiectarea si executia lucrarilor
care va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile respective de activitate.
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Contractantul va specifica in mod clar in cadrul ofertei persoana resposabila pentru coordonarea
contractului, inclusiv pentru comunicarea directd cu persoana nominalizatd de Autoritatea Contractanta la
nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului. Acesta organizeazi si
supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Principalele lui sarcini sunt:

L este singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

il gestioneazd, coordoneaza si programeazd toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurdarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementérilor in
materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

V. gestioneaza si raporteaza dacd executia lucrdrilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale

si a continutului Caietului de Sarcini.

a) Personal necesar pentru proiectare + asistenta tehnici din partea proiectantului:

Experti servicii proiectare + asistenta tehnici din partea proiectantului:

1. Sef de proiect / coordonator colectiv de proiectare - Arhitect cu drept de semnituri

Calificare educationala si/sau |Studii superioare absolvite cu diplomad de licentd in domeniul
profesionald arhitecturii, sau echivalent la nivel international;

Arhitect atestat de Ordinul Arhitectilor din Romaénia, cu drept de
semndturd conform Legii nr. 184/2001 privind organizarea si
exercitarea profesiei de arhitect, cu completérile si modificarile
ulterioare sau echivalent.

Experienta profesionala Experienta profesionald generala in domeniul studiilor absolvite.
generala

Experientd profesionala Participarea Sefului de Proiect in cadrul a cel putin doua contracte /
specifica proiecte care au inclus in obiect sevicii de elaborare/ actualizare/

revizuire a documentatiilor tehnice (se acceptd servicii de proiectare
in orice fazd) pentru constructii ingineresti/ constructii tehnico
edilitare de utilitate publicd/ constructii civile auxiliare (anexe,
administrative), amenajari teren (lucrari de amenajare si organizare)
din categoria de importanfd C, in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea In constructii, cu modificarile si
completdrile ulterioare, in care a avut atributii si responsabilitati de
sef proiect/coordonator de proiect/ manager de proiect/director de
proiect sau o pozitie similara.

Pentru sustinerea experientei se vor atasa:

- Actele de studii, certificari, atestate (valabile la data ofertarii);

- Contracte de muncéd/ contracte de colaborare / conventii civile
(orice alte tipuri de contracte) subcontracte (dupa caz) sau fise de
post, sau orice alte documente justificative relevante din care sa
reiasd pozitia ocupata, atributiile indeplinite In cadrul contractului/
proiectului respectiv si modul de realizare a acestora, recomandari
(cu precizarea cd, acestea se iau in considerare numai in misura in
care se coroboreaza cu celelalte documente justificative prezentate).
- CV (semnat si datat de expert), care va contine in mod obligatoriu,
cel putin informatiile relevante referitoare la pregatirea si
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experienta profesionald ale expertului pentru care sunt prezentate
documentele justificative necesare, prin corelare cu cerintele
prezentului caiet de sarcini, sub sanctiunea neluarii in considerare,
in evaluare, a informatiilor din CV care nu se coroboreazi cu
documentele prezentate.

Modalitatea prin care se va
asigura accesul la serviciile
expertului

Ofertantul va prezenta modul in care va asigura accesul la serviciile
acestuia si va depune oricare dintre urmitoarele documente
justificative: contract (daca personalul este angajat) /extras Revisal
/contract de munca pentru personal propriu /contract de colaborare
pentru expertul a cdror servicii se vor achizitiona in cazul atribuirii
contractului/ declaratie de disponibilitate.

Responsabilitati in cadrul
Contractului

v’ gestionarea proiectului;

v’ coordonarea proiectelor de specialitate;

v" analiza intermediard a proiectului;

v  analiza finali;

v’ corectarea si optimizarea solutiilor tehnice propuse;

v realizeaza proiectul de arhitectura in conformitate cu legislatia,
normativele si reglementarile in vigoare, etc.

2. Proiectant retele electrice (medie tensiune), autorizat ANRE

Calificare educationala si /
sau profesionala

Atestat ANRE, sau echivalent la nivel international, grad B sau
grad C conform prevederilor Ordinului nr. 99/2021 privind
aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor in
domeniul instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de
proiecte si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in
domeniul instalatiilor electrice tehnologice.

Sa detina atestare pe domeniul 9.3 —
Comunicatii/SCADA/Securitate

Experientd profesionala
generala

Experientd generald in proiecte complexe similare (parcuri
fotovoltaice, extinderi retea,etc).

Experienta profesionala
specificd

Expertul trebuie sa fi participat la implementarea a cel putin dou#
contracte/proiecte in care a avut atributii si responsabilititi de
Proiectant retele electrice (medie tensiune), autorizat ANRE, care a
inclus in obiect elaborare/actualizare/revizuirea documentatiilor
tehnice (se accepta servicii de proiectare in orice fazd) pentru
reabilitare/modernizare/construire/reparatii capitale/extindere
cladiri civile si industriale, infrastructuri similare si/sau superioare
din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii si/sau
scopului, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificérile si completéarile ulterioare.

Modalitatea prin care se va
asigura accesul la serviciile
expertului

in propunerea tehnici trebuie si fie descris momentul in care va
interveni acest expert in implementarea viitorului contract, precum
st modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia
(fie prin resurse proprii, caz in care va fi prezentati persoana in
cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor
respective), nominalizarea si prezentarea de documente precum
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autorizatia/atestatul ce vor fi prezentate in cadrul ofertei, in
propunerea tehnica.

Responsabilitati in  cadrul |indeplineste activitdti specifice de proiectare instalatii electrice
Contractului (medie tensiune), respectiv pe domeniul de 9.3, inginer autorizat
ANRE;

Realizeazd proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia,
normativele si reglementarile in vigoare;

Antemasurdtori instalatii si asistentd tehnica.

O singura persoani nu poate ocupa ambele pozitii solicitate mai sus.

Autoritatea Contractanta considerd ca indeplinirea ambelor pozitii de cétre aceeasi persoani nu este
posibila deoarece activitatea, respectiv responsabilitatile pentru care o persoani a fost desemnati in cadrul
contractului, solicitd prezenta, in acelasi timp si loc, simultan a fiecdruia dintre acestia. In consecinti,
indeplinirea cumulativd a mai multor pozitii in cadrul contractului reprezintd un factor de risc in derularea
acestuia.

Inlocuirea expertilor se va putea face doar cu acordul achizitorului, numai cu personal cel putin
echivalent ca experienti si calificare.

Calificarea si experienfa generald si specificd solicitate pentru personalul necesar pentru
proiectare trebuie demonstrate cu documente relevante specifice. Se vor prezenta diplome de studii,
contracte de muncd sau colaborare sau fise de post sau recomandari sau orice alte documente
justificative relevante din care si rezulte indeplinirea cerintei, precum si CV-uri datate si semnate de
expert. in cadrul CV-ului vor fi specificate proiectele/contractele in care expertul a fost membru,
pozitia specificA din cadrul contractului, respectiv atributiile pe care le-a realizat in cadrul
contractului.

Daté fiind natura contractului de servicii care face obiectul prezentei achizitii, prestatorul va asigura
un personal minim obligatoriu format din specialisti verificatori de proiecte atestati conform Ordinului
nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesionald a verificatorilor de proiecte
si a expertilor tehnici, in urmatoarele specialitati:

- Al - Rezistentd mecanici i stabilitate pentru constructii cu structura de rezistenta din beton, beton
armat, zidarie, lemn pentru constructii: civile, industriale, agrozootehnice;

- A2- Rezistentd mecanicd si stabilitate pentru constructii cu structura de rezistentd din metal, lemn
si alte materiale compozite;

- Ie - Instalatii electrice;

Prestatorul va asigura suplimentarea personalului, daci va fi necesar pentru intocmirea
documentatiei de la Etapa 1, respectiv Etapa 2, fata de cei mentionati anterior.

Verificatorul de proiecte si expertul tehnic desfasoard activitdfi intelectuale specifice domeniului/
domeniilor, respectiv subdomeniului / subdomeniilor de constructii in care au fost atestati si au atributii in
respectarea prevederilor legii si a actelor normative subsecvente acesteia, precum $i a reglementirilor tehnice
aplicabile.

Verificatorul de proiecte rdspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor proiectului pe care il verifica si rdspunde pentru realitatea,
corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor inscrise in documentele semnate si stampilate.

Autoritatea Contractantd poate sd solicite Inlocuirea personalului pe perioada derularii contractului,
pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, dacd considerd cd un membru al personalului
Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite. Orice inlocuire a
personalului-cheie se va face cu personal cu calificare si experienta cel putin echivalente cu cele stabilite in
documentatia de atribuire, cu consimtdmantul prealabil al Beneficiarului.

b) Personal necesar pentru executia lucririlor:



La nivelul propunerii tehnice se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la resursele umane

necesare pentru executarea contractului in conformitate cu Metodologia de executare, Asigurarea calittii,
Graficul de Executie al Lucrérilor, etc.
Pentru expertii / persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate atestatd/autorizatd, se va prezenta
momentul in care aceste persoane vor interveni pentru derularea contractului, precum si modul in care
operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora, fie prin resurse proprii, fie prin
externalizare, situatie in care se vor descric aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective (conform art.3 alin. (3) si (4) din Instr. ANAP nr.1/2017):

Este considerat expert cheie managerul de proiect.
’ Ofertantul are libertatea de a adauga si alti experti cheie, in functie de necesitétile si procedurile
proprii. Acestia nu vor fi punctati.

1. Expert principal nr. 1 - Manager de Proiect:

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:

Educatie: Studii universitare absolvite cu diplomé de licenta sau echivalent, intr-un domeniu tehnic;
Experientd profesionald: Se solicitd experientd demonstratd prin implicarea, in calitate de sef de
proiect/manager de proiect (sau pozitie echivalentd), in cel putin doud contracte de lucrdri sau proiecte
similare. Acestea trebuie sa fi inclus lucrari in domeniul infrastructurii de producere si distributie a energiei
electrice ori in cadrul unor infrastructuri comparabile ca nivel de complexitate si/sau utilitate (infiintare,
modernizare sau extindere a sistemelor de producere si distributie a energiei electrice).

2. Electrician autorizat ANRE, gradul IVA, IVB;

3. Electrician autorizat ANRE, gradul I1IA, I1IB;

4. Responsabil Tehnic cu Executia 1.1 — Constructii civile;

5. Responsabil Tehnic cu Executia 2.1 — Constructii rutiere si drumuri;
6. Responsabil Tehnic cu Executia 6.1 — Instalatii electrice;

7. Responsabil Tehnic cu Executia 8.1 — Retele electrice;

Nu este obligatorie impunerea unor cerinte privind experienta individuald (exprimata in ani sau
numir de proiecte) pentru aceste persoane, deoarece detinerea autorizatiei (ANRE, RTE) constituie, in sine,
o dovadi a competentei profesionale validate.

8. Sef de santier:
Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionali:

Educatie: Studii superioare in domeniul constructiilor civile, industriale si agricole (CCIA), cu
experienta in lucrdri de infrastructura tehnico-edilitard/energetic (ex. platforme, fundatii echipamente, retele
electrice, imprejmuiri), incadrate in categoria de importantd C sau D, sau studii superioare in domeniul
instalatiilor electrice.

Experientd profesionald: Se solicitd experientd constind in, implicarea in cel putin un contract de executie
lucrdri similare/proiect similar in care a fost responsabil cu organizarea si coordonarea activitatilor din
santier.

Lucriri similare reprezinta lucriiri de executie care includ cel putin una dintre urmitoarele
categorii:
* Jucrari de construire/amenajare platforme si fundatii pentru echipamente energetice;
* lucrari de realizare sau modernizare retele electrice de joasd/medie tensiune;
* lucrdri de instalatii electrice si montaj echipamente energetice;
* lucrari aferente realizarii de parcuri fotovoltaice sau alte capacititi de producere a energiei din surse
regenerabile;
* Jucriri de infrastructura tehnico-edilitard cu complexitate similara.
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Pentru activitatile ce se desfdsoard pe santier, acesta este responsabil de organizarea si supravegherea
tuturor activitétilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului.
Seful de santier trebuie sd fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sd poata
informa reprezentantul Autoritatii Contractant in orice moment despre situatia de pe santier. in cazul in care
seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

il sa fie interfata Autoritatii Contractante in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

1. sa fie responsabil cu gestionarea tehnicé si operationala a activitatilor de pe santier, impreuni cu
aspectele organizationale;

1. sd contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

iv. sd gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

V. sa fie prezent In timpul tuturor activitatilor desfisurate pe santier;

Vi. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

vil.  si gestioneze implementarea planurilor de control al calitétii pentru toate lucrarile din santier;

viii.  sd fie responsabil de toate aspectele privind sdndtatea si siguranta personalului Contractantului pe
santier;
ix. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrérilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de santier trebuie sa prezinte Autorititii Contractante, la un interval de o
lund, un raport de activitate care si:

- descrie progresele realizate;

- identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);

- prezinte problemele intélinite si actiunile corective intreprinse;

- prezinte planificarea pe termen scurt si si evidentieze modificdrile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

9. Responsabil SSM - persoana desemnata conform legislatiei in vigoare.
Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:
Educatie: calificare in domeniul securititii si sdnatitii in munca

10. Responsabil controlul calitatii (CQ)

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:

Educatie: studii medii sau superioare in domeniul tehnic.

Experienta profesionala: experienta in domeniul constructiilor si/sau instalatiilor.

11. Topograf
Cerinte minime de calificare:
e Studii superioare sau medii de specialitate in domeniul geodeziei, topografiei, cadastrului si/sau
masuratorilor terestre, specializarea ,,Masuratori terestre si cadastru”, ,,Geodezie” sau echivalent.
e Detinerea unei autorizatiit ANCPI (in calitate de persoand fizica autorizatd sau ca angajat al unei
entitéti autorizate);
o Incadrarea intr-o categorie de autorizare (A, B, C etc.), adecvatd tipului de lucrdri ce urmeazi a fi
realizate.
Experienta profesionala:
e Implicare in activitati de trasare si efectuare a masuratorilor in cadrul lucrarilor de constructii.

O singura persoani nu poate ocupa mai multe pozitii dintre cele solicitate mai sus.
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Autoritatea Contractantd considerd cid indeplinirea mai multor pozitii de catre aceeasi persoanad nu este
posibila deoarece activitatea, respectiv responsabilitatile pentru care o persoand a fost desemnata in cadrul
contractului, solicitd prezenta, In acelasi timp si loc, simultan a fiecdruia dintre acestia. in consecinta,
indeplinirea cumulativa a mai multor pozitii in cadrul contractului reprezintd un factor de risc in derularea
acestuia.

Inlocuirea expertilor se va putea face doar cu acordul achizitorului, numai cu personal cel putin
echivalent ca experienti si calificare.

Cerinte generale privind personalul:
o Calificarea si experienta generald si specificatiile solicitate pentru expertii cheie trebuie demonstrate
cu documente relevante specifice. Se vor prezenta diplome de studii, contracte de munca sau colaborare, fise
de post, recomandiri sau orice alte documente justificative relevante, precum si CV-uri datate si semnate de
expert.

. In cadrul CV-ului vor fi specificate proiectele/contractele in care expertul a fost membru, pozitia
specifica din cadrul contractului, respectiv atributiile pe care le-a realizat in cadrul contractului.
. Autoritatea Contractantd poate si solicite inlocuirea personalului pe perioada derulrii contractului,

pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, dacd considera ca un membru al personalului
Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

. Personalul Contractantului care desfisoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generate si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de
Autoritatea Contractanta.

° Ofertantul va demonstra disponibilitatea personalului pe toatéd durata contractului.

o inlocuirea personalului se va face doar cu aprobarea beneficiarului si cu persoane cu calificari cel
putin echivalente.

e Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sd fie usor de recunoscut si este obligat si
poarte haine cu sigla Contractantului.

o  Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea
pe/de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

. Lista expertilor nu este limitativa, proiectantul fiind liber s& adauge expertii pe care ii considerd
necesari pentru indeplinirea optima a prevederilor caietului de sarcini.

Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul ofertei:
1. Organigrama echipei — prezentdnd structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu
evidentierea rolurilor in cadrul echipei si cu prezentarea responsabilitdtilor aferente fieciruia dintre asociati
si/sau subcontractori (dupa caz);
2. Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului in
structura organizationald permanentd a Ofertantului;
3. Instrumentele si metodele de coordonare a activititii intre membrii echipei care gestioneazd Contractul.
Contractantul trebuie si se asigure si sd demonstreze ca personalul care desfdgoard activitati pe santier:

L. are toate abilititile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate;
1l. este sanitos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Ofertantul are obligatia de a stabili numarul de utilaje si echipamente necesare indeplinirii
contractului de executie lucriri, prin dimensionarea acestuia in functie de natura si complexitatea lucrarilor.
Se va completa Lista cu utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice pe care ofertantul intentioneaza si le
utilizeze pentru indeplinirea contractului: denumirea utilajului/echipamentului, caracteristici, numérul de
unitati utilizate, operatorul economic care pune la dispozitie echipamentul, forma sub care dispune de
respectivele utilaje/echipamnete/instalatii.
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De asemenea, in cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta modul in care se vor
indeplini specificatiile tehnice in perioada de implementare a contractului, tindnd cont de prevederile si
obligatiile stipulate in actele normative incidente.

Ofertantul declarat castigitor are obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 204/2020 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Inlocuirea specialistilor pe parcursul deruldrii contractului se va putea face doar cu acordul achizitorului,
numai cu personal cel putin echivalent ca si calificare/atestare.

Autoritatea Contractantd poate sa solicite inlocuirea personalului pe perioada derularii contractului,
pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, dacd considerd ca un membru al personalului
Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare/atestare echivalente cu cele
stabilite in documentatia de atribuire, cu consimfaméantul prealabil al Beneficiarului.

Important: Nu se accepti colaborarea cu ofertantii pe nicio platforma de lucru online!

2) Utilaje, echipamente, materiale

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv in desfasurarea activitatilor in cadrul
Contractului: Ofertantul trebuie sd se asigure cad personalul care isi desfasoard activitatea in cadrul
Contractului dispune de sprijinul material si de infrastructura necesard pentru a permite acestuia si se
concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnicé trebuie sa fie corespunzitoare scopului
Contractului si sd indeplineascd toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare stabilite prin legislatia in
vigoare, indiferent de forma de access la infarstructura necesara pentru realizarea activititilor in Contract.
Contractantul are obligatia si asigure echipamentele tehnice si alte mijloace fixe necesare pentru indeplinirea
contractului.

In oferta tehnicd, operatorii economici vor prezenata lista cu echipamentele tehnice si alte mijloace
fixe pe care le va utiliza la realizarea lucrérilor.

Toate utilajele, echipamentele care vor intra in santier vor fi insotite de documente care si ateste
buna functionare pentru functia pe care o deservesc.

Toate materialele necesare pentru executarea lucrarilor vor respecta cerintele de calitate impuse atit
in caietele de sarcini aferente Proiectului Tehnic, cit si prevederile de punere in operd din fisele
producédtorului.

Daca se constatd de céatre Dirigintele de Santier cd materialele puse in operd nu sunt conforme
cerintelor din Proiectul Tehnic si Fisele Tehnice, se vor indeparta si reface pe propria cheltuiald a
Contractantului.

Materialele, utilajele si echipamentele vor fi depozitate si protejate conform instructiunilor producitorului,
cu mentinerea intactd a sigiliilor si etichetelor. Elementele sensibile vor fi pastrate in spatii cu climat
controlat.

Utilajele si echipamentele susceptibile la actiunea factorilor de mediu (umiditate, praf, variatii de
temperatura) vor fi protejate prin acoperire cu prelate sau folii impermeabile. Totodata, se va asigura o
ventilare corespunzitoare, in vederea prevenirii condensului si a degradarii materialelor.

In ceea ce priveste furnizarea si amplasarea echipamentelor si sistemelor de productie energie
electricd se va tine cont de detaliile de la capitolul VI- Componenta de servicii a contractului, implicit
detaliile tehnice care se regisesc in Studiul de fezabilitate.

3) Zona de lucru, utilititile si facilitatile santierului

Zona de lucru este delimitatd de zona santierului. Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor
respecta urméatoarele acte normative:

- Norme generale de protectia muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii — ed. 1995;

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la Indltime;

- Ordin MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuali;
- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300-1994;
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- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executirii propriu-zise a lucrérii.

Organizare de santier va cuprinde:
- Asigurarea si intretinerea cailor de acces;
- Asigurarea surselor de energie, apa potabila, colectare apa uzata, etc.;
- Amenajarea spatiilor pentru vestiare, grupuri sanitare;
- Organizarea spatiilor necesare depozitdrii materialelor (magazii, tarcuri) si luarea masurilor specifice
pentru conservarea pe timpul depozitarii;
- Aprovizionarea cu unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare;
- Personalul necesar pentru mobilizarea santierului;
- Asigurarea securititii si curdteniei santierului;
- Masuri specifice privind protecfia si securitatea muncii, precum §i de prevenire si stingere a incendiilor, ce
decurg din natura operatiilor si tehnologiilor cuprinse in documentatia de executie a obiectivului (pichete
PSI, punct de prim ajutor);
- Amenajare spatii depozitare si gestionare deseuri.

Organizarea de santier va fi amplasatd pe terenul aferent investitiei, cét si pe spatiile ocupate temporar
in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public pus la dispozitie de Autoritatea Contractanti. Aceste
locatii vor include: birourile de santier ale Antreprenorului, zone pentru depozitarea materialelor,
identificarea utilitatilor existente si necesare, etc.

Pe platforma organizirii de santier se vor instala urmatoarele obiecte:
- Container vestiar muncitori/ depozit materiale marunte si scule/dispozitive;
- Spatii de depozitare materiale: se va amenaja un spatiu de depozitare a materialelor care se vor
pune in operd, cat mai aproape de imobil, astfel incét sa nu fie perturbat traficul pietonal;
- Toatele ecologice;
- Punct PSI;
- Pubele deseuri.

Asigurarea cu apa a zonei de organizare a santierului se va realiza prin executarea unui racord la
reteaua de apd rece a imobilului prin montarea unui apometru cu acceptul beneficiarului, iar alimentarea cu
energie electricd se va face la tensiunea de 220V, din tabloul de distributie al imobilului. Depozitarea
materialelor se va face ordonat, astfel incét sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu etc.
Pentru efectuarea operatiunilor de manipulare, transport si depozitare, conducitorul locului de munci, care
conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheazd permanent desfisurarea
acestora.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil instruit si
cunoscator al masurilor de securitate si sdnatate in munca.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente: lucrarea va fi deservitd de organizarea centralizati a
constructorului, astfel ca toate materialele se vor aduce pe santier numai pe misura ce sunt necesare.

La faza de proiectare (PT) se va detalia activitatea de organizare de santier.

4) Modificari tehnice:

Contractantul executd lucrdrile din cadrul contractului cu respectarea in totalitate a cerintelor din
documentatia tehnica (PT+DE) si a Caietului de sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei
lucrérilor nu este permisi nici o modificare tehnicd (modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare.
Modificdrile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt
substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completirile
ulterioare.
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XI. INFORMATII REFERITOARE LA PROCEDURA:

Criteriul de atribuire:

Atribuirea contractului ofertantului care a depus ofertd admisibild, cea mai avantajoasa din punct de

vedere economic, se va face pe baza criteriului de atribuire ,,cel mai bun raport calitate-pret”, conform

prevederilor art.187 alin. 3 lit. ¢) din Legea nr. 98/2016;

Denumire factor de evaluare

Pondere

P1 - Pretul ofertei

40%
Punctaj maxim factor: 40
puncte

Algoritm de calcul:
Punctajul pentru factorul de evaluare ,,Preful ofertei” se acordi astfel:

a) pentru cel mai scizut dintre prefurile ofertelor se acorda 40 de puncte;

b) pentru alt pre{ decét cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel: P1(n) = pre{ minim/pret (n) x 40

Componenta tehnici, cuprinzand urmatorii subfactori:

P2 - Experienta detinutd de Sef de Proiect/coordonator colectiv de
proiectare - Arhitect cu drept de semndtura

P3- Experienta detinutd de Proiectant retele electrice (medie tensiune),
autorizat ANRE

P4- Perioada de garantie acordati produselor si echipamentelor
fotovoltaice.

Factorul de evaluare va fi impdrtit in trei intervale de perioadi de
garantie, dupa cum urmeaza:

. P4.1 — Garantie standard: perioadd de garantie minima
prevazutd de producitor/cerintele tehnice din caietul de sarcini;

o P4.2 — Garantie extinsa: perioadd de garantie superioari celei
standard, dar sub nivelul maxim ofertat;

. P4.3 — Garantie maximi: cea mai mare perioadd de garantie
ofertata pentru produsele si echipamentele fotovoltaice.

Evaluarea se va realiza in functie de incadrarea ofertei in unul dintre
cele trei niveluri de garantie definite mai sus.

P5- Garantia acordati lucrarilor

Se va evalua perioada de garantie a lucririlor de constructii si instalatii
acordatd de ofertant, exprimata in luni/ani ofertatd peste nivelul minim
obligatoriu prevazut in documentatia de atribuire si/sau de producitor.

Garantia lucrarilor reprezintd perioada de timp ulterioard receptiei la
terminarea lucrérilor, in care contractantul are obligatia de a remedia,
pe propria cheltuiala, toate defectele aparute ca urmare a
neconformitdtilor de executie, in vederea asigurdrii calititii si

60 %
Punctaj maxim factor: 60
puncte, din care:

4 puncte

4 puncte

20 puncte, din care:

0 puncte

10 puncte

20 puncte

32 puncte
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TOTAL P1 + P2 + P3 +P4+ P5 100 puncte

P1 - Pretul ofertei: Pondere 40% - Punctaj maxim 40 puncte;

Punctajul pentru Componenta tehnica, cu o pondere de 60% si un punctaj maxim de 60 puncte din punctajul
maxim de 100 de puncte din criteriul de atribuire, va fi acordat pe baza aplicirii subfactorilor:

P2 - Experienta detinutd de Sef Proiect/coordonator colectiv de proiectare - Arhitect cu drept de semnturi —
Pondere 4% - Punctaj maxim 4 puncte, concretizatd in numirul de proiecte in care acest expert a
indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza si le indeplineascd 1n viitorul contract.

Descriere: Expertul trebuie s fi participat la implementarea a cel putin doud contracte/proiecte in care a
avut atribufii si responsabilitdti de Sef Proiect, care a inclus in obiect elaborare/actualizare/revizuirea
documentaiilor ~ tehnice  (se  acceptd  servicii de proiectare in  orice fazi) pentru
reabilitare/modernizare/construire/reparatii capitale/extindere constructii civile, infrastructuri similare si/sau
superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilititii si/sau scopului, in conformitate cu
prevederile Hotarérii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Algoritm de calcul: Participarea expertului in contracte/proiecte in care a avut atributii si
responsabilititi de Sef Proiect, conform descrierii de mai sus, se va puncta astfel:
- Pentru experienta specifici demonstratd prin participarea la 2 contracte/proiecte cu obiect similar a
persoanei propuse se acorda 0 puncte;
- Pentru experienta specificd demonstratd prin participarea intre minim 3 §i maxim 4 contracte/proiecte cu
obiect similar a persoanei propuse se acorda 1 punct;
- Pentru experienta specifica demonstratd prin participarea intre minim 5 si maxim 6 contracte/proiecte cu
obiect similar a persoanei propuse se acorda 2 puncte;
- Pentru experienta specificd demonstratd prin participarea intre minim 7 si maxim 8 contracte/proiecte cu
obiect similar a persoanei propuse se acordd 3 puncte;
- Pentru experienta specificd demonstratd prin participarea la mai mult de 8 contracte/proiecte cu obiect
similar a persoanei propuse se acordi 4 puncte.

Nota! Pentru experienta specificd demonstratd prin participarea la doud contracte/proiecte a persoanei
propuse nu se acordd niciun punct, deoarece aceasta reprezintd cerintd@ minimd conform Caietului de
sarcini.

P3 - Experienta detinutd de Proiectant retele electrice (medie tensiune), autorizat ANRE — Pondere 4% -
Punctaj maxim 4 puncte, concretizatd in numérul de proiecte in care respectivul expert a indeplinit acelasi
tip de activitati ca cele pe care urmeaza si le indeplineasci in viitorul contract.

Descriere subfactor: Expertul trebuie sa fi participat la implementarca a cel putin doua
contracte/proiecte in care a avut atributii si responsabilititi de Proiectant retele electrice (medie tensiune),
autorizat ANRE, care a inclus in obiect elaborare/actualizare/revizuirea documentatiilor tehnice (se accepta
servicii de proiectare in orice faza) pentru reabilitare/modernizare/construire/reparatii capitale/extindere
cladiri civile si industriale, infrastructuri similare si/sau superioare din punctul de vedere al complexitatii
si/sau utilitatii si/sau scopului, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Algoritm de calcul: Participarea expertului in contracte/proiecte in care a avut atributii si
responsabilitati de Proiectant retele electrice (medie tensiune), autorizat ANRE, conform descrierii de mai
sus, se va puncta astfel:

Pentru experienta specifici demonstrati prin participarea la contracte/proiecte cu obiect
similar ale persoanei propuse, se acorda:

. 0 puncte — pentru participarea la 2 contracte/proiecte;
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° 1 punct — pentru participarea intre 3 si 4 contracte/proiecte;

o 2 puncte — pentru participarea intre 5 si 6 contracte/proiecte;
. 3 puncte — pentru participarea la Intre 7 si 8 contracte/proiecte;
. 4 puncte — pentru participarea la mai mult de 8 contracte/proiecte.

Nota! Pentru experienta specificd demonstratd prin participarea la doud contracte/proiecte a persoanei
propuse nu se acordd niciun punct, deoarece aceasta reprezintd cerintd minimd conform caietului de
sarcini.

- P4. Perioada de garantie acordati produselor si echipamentelor fotovoltaice - Pondere 20% -
Punctaj maxim 20 puncte.

Acest factor de evaluare va evalua perioada de garantie comerciald acordati echipamentelor
principale ale sistemului fotovoltaic, respectiv panourilor fotovoltaice si invertoarelor.

Factorul de evaluare P4 urmireste asigurarea fiabilitatii echipamentelor principale ale sistemului
fotovoltaic, reducerea riscurilor de defectare in perioada de exploatare si diminuarea costurilor de operare si
mentenantd suportate de Autoritatea Contractantd pe durata de viata a investitiei.

Perioadele de garantie ofertate vor fi sustinute prin documente emise de producitorul produselor/
echipamentelor (certificate de garantie, fise tehnice, declaratii ale producitorului sau documente
echivalente).

in vederea evaluarii factorului P4 se va lua in considerare perioada cea mai mica de garantie ofertats
dintre:

a) Perioada de garanfie ofertatd pentru panourile fotovoltaice (obligatoriu, minim 12 ani);

b) Perioada de garantie ofertata pentru invertoare (obligatoriu, minim 5 ani).

Algoritm de calcul: Factorul de evaluare P4 se va puncta astfel:
i. Pentru o perioada de garantie de minim 5 ani pentru invertor si minim 12 ani pentru panourile

fotovoltaice se acorda 0 puncte;
ii. Pentru o perioada de garantie cuprinsi intre:

- 6 ani si 10 ani pentru invertor se acorda 10 puncte;
- 13 ani si 15 ani pentru panourile fotovoltaice se acorda 10 puncte;
iii. Pentru o perioada de garantie ce depiseste:

- 10 ani pentru invertor se acorda 20 de puncte.
- 15 ani pentru panourile fotovoltaice se acorda 20 puncte
Nu se acordd punctaj intermediar.

Perioada de garanfie ofertatd si punctatd in cadrul acestui factor de evaluare devine obligatie
contractuald sens in care, aceastd perioadad va fi mentinutd pe intreaga duratd contractuald asumati de citre
contractant si va fi monitorizatd pe intreaga perioada de implementare si garantie a contractului.

Nota 1: Nerespectarea cerintelor minime privind perioadele de garantie ale panourilor fotovoltaice
(minim 12 ani) §i , respectiv, ale invertoarelor (minim 5 ani) conduce la respingerea ofertei ca neconformd.

- P5. Perioada de garantie acordati lucrarilor - Pondere 32% - Punctaj maxim 32 puncte.

Acest factor de evaluare va evalua perioada de garantie acordatd lucrdrilor executate in cadrul
contractului, exprimatd in luni, ofertatd peste perioada minima obligatorie prevazuti in documentatia de
atribuire.

eventuale vicii de executie si transferarea cétre contractant a responsabilitafii privind calitatea lucrarilor
executate pe o perioada extinsa de timp.
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Perioada de garantie acordaté lucrdrilor reprezintd perioada de timp ulterioard receptiei la terminarea
lucrdrilor in care contractantul are obligatia de a remedia, pe propria cheltuiald, toate defectele si
neconformitatile apérute ca urmare a unor vicii de executie, in vederea asigurdrii calitaii, sigurantei si

Algorltm de calcul: Factorul de evaluare P5 se va puncta astfel:

- Pentru o perioadd de garantie de 60 de luni (5 ani) se acorda 0 puncte;

- Pentru o perioada de garantie cuprinsi fntre minim 61 luni $i maxim 120 luni se acorda 15 puncte;

- Pentru o perioadd de garantie cuprinsa intre minim 121 luni si maxim 150 luni se acorda 25 puncte;

- Pentru o perioada de garantie care depaseste 150 luni, se acordd punctajul maxim de 32 puncte.

Nu se acorda punctaj intermediar.

Perioada de garanfie ofertatd si punctatd in cadrul acestui factor de evaluare devine obligatie
contractuald, sens in care, aceastd perioada va fi mentinuta pe intreaga duratid contractuald asumatii de citre
contractant si va fi monitorizata pe intreaga perioadd de implementare si garantie a contractului.

Contractantul va avea obligatia de a asigura remedierea defectelor §i neconformititilor aparute in
perioada de garantie a lucrérilor, in conditiile stabilite prin contract.

Notd 1: Nu se accepta ofertarea unei perioadei de garantie a lucrarilor mai micia de 60 de luni.
Nerespectarea acestei cerinte minime conduce la respingerea ofertei ca neconforma.

Punctajul total rezultd prin insumarea punctajelor partiale obtinute prin aplicarea algoritmului de calcul
pentru fiecare factor de evaluare din componenta criteriului de atribuire.

Punctaj total = P1+ P2+ P3 + P4 + P5 unde P1, P2, P3, P4 si P5 sunt punctajele acordate pentru cei 5
factori de evaluare.

Desemnarea ofertei castigatoare:

Punctajul final obtinut de o ofertd P(n) se obtine prin insumarea punctajelor obtinute pentru fiecare
factor de evaluare din componenta criteriului de atribuire. Punctajul maxim care poate fi obtinut astfel este
de 100 puncte. Oferta cag,tlgatoare este oferta clasatd pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
in cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, atunci departajarea
se va face avind In vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescitoare a ponderilor
acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, Autoritatea Contractantd are dreptul si solicite noi
propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnati cea cu propunerea financiard cea mai mica.

Clasamentul Ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total.

Pe baza metodei de calcul de mai sus, Ofertantul care are cel mai mare punctaj total va fi declarat
castigator.

in cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea
se va face avind In vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescitoare a ponderilor
acestora.

In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul si solicite noi propuneri
financiare, §i oferta castigatoare va fi desemnati cea cu propunerea financiari cea mai mica.

Ulterior, in cazul in care vor continua si subziste situatii de natura celor anterior mentionate se va
reaplica acest sistem, pana la momentul in care se va realiza departajarea ofertelor pe pozitii distincte in
clasament.

NOTA Autoritatea contractanti va integra corespunzitor avantajele urmarite prin aplicarea factorilor
de evaluare, in viitorul contract/acord-cadru incheiat intre pérti, astfel incat rezultatele exprimate si asumate
prin ofertd sa fie monitorizate pe parcursul derularii contractului.

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret
Factorii de evaluare si punctajele aferente sunt:
1. Preful ofertei — 40 puncte
Algoritm de calcul:
Punctaj financiar (Pf) = (Pref minim / Pret ofertat) x 40
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2. Componenta tehnica — 60 puncte
Experienta suplimentar fatd de cerintele minime de calificare se puncteaza astfel:

2.1. Experienta Sefului de Proiect / Coordonator colectiv de proiectare — maxim 4 puncte

Se puncteaza experienta profesionald in proiecte similare (centrale fotovoltaice sau instalatii energetice):
- >8 proiecte similare finalizate — 4 puncte

- intre 7 - 8 proiecte similar finalizat — 3 puncte

- intre 5 - 6 proiecte similare finalizate — 2 puncte

- intre 3 - 4 proiecte similare finalizate — 1 punct

- 2 proiecte similar finalizate — 0 puncte

2.2. Experienta Proiectantului de retele electrice (medie tensiune), autorizat ANRE — maxim 4 puncte
- >8 proiecte similare finalizate — 4 puncte

- intre 7 - 8 proiecte similar finalizat — 3 puncte

- Intre 5 - 6 proiecte similar finalizate — 2 puncte

- intre 3 - 4 proiecte similar finalizate — 1 punct

- 2 proiecte similar finalizate — 0 puncte

2.3. Garantie produse si echipamente — maxim 20 puncte

- garantie standard: perioadd de garantie minima prevazutd de producitor/cerintele tehnice din caietul de
sarcini— 0 puncte

- garantie extinsi: perioadd de garanfie superioard celei standard, dar sub nivelul maxim ofertat— 10
puncte

- garantie maxima: cea mai mare perioadid de garanfie ofertatq pentru produsele si echipamentele
fotovoltaice. — 20 puncte

2.4, Garantia acordati lucririlor — maxim 32 puncte
- 60 luni — 0 puncte

- 120 luni — 15 puncte

- 150 luni — 32 puncte

Evaluarea ofertelor se va realiza exclusiv pe baza informatiilor prezentate in propunerea tehnica.
Nu se vor acorda punctaje pentru informatii neprezentate sau nejustificate in cadrul ofertei.
Punctaj total = Pf + Pt

unde:

Pf = punctaj financiar

Pt = punctaj tehnic

Oferta céstigatoare este oferta cu punctajul total cel mai mare.
Valorile asumate de ofertant in cadrul propunerii tehnice devin obligatii contractuale si vor fi respectate pe
intreaga durata de executie si garantie a lucrdrilor.

Garantia de buni executie:

In conditiile art. 154 alin. (3) si (4) din Legea nr. 98/2016, conform prevederilor Clauzei 15 din
cadrul Conditiilor Generale din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018, si potrivit optiunii exprimate in oferta
desemnata castigatoare, in scopul asigurdrii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativi si in
perioada convenitd a contractului de achizitie publica, se prevede obligatia constituirii garantiei de buni
executie a contractului.

Contractantul se obliga sa constituie garantia de buni executie a contractului in cuantum de 10% din
valoarea fara TV A a contractului,
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sub una din urmatoarele forme:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(1) scrisori de garantie emise de institufii de credit bancare din Roméania sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institufii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile
de lucrari a céror valoare estimatd este mai mici sau egala cu 40.000.000 lei fard TVA si respectiv pentru
achizifiile de produse sau servicii a caror valoare estimati este mai micd sau egald cu 7.000.000 lei fira
TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societdti de asigurare care defin autorizatii de funcfionare emise in Romania sau intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritafii de
Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de societati de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate in Roménia de citre Autoritatea de
Supraveghere Financiara;

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;

e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire previzute la lit. a)-c).

Noti: Ofertantii au obligatia de a preciza in ofertd modul concret de constituire a garantiei de buni
executie.

In situatia in care pe parcursul executdrii contractului de achizitie publica se suplimenteazi valoarea
acestora, contractantii au obligatia de a complete garantia de buna executie in corelatic cu noua valoare a
contractului.

In cazul in care partile convin prelungirea termenului contractual, precum §i pentru orice motiv
(inclusiv intérzierea executiei din vina contractantului, forfa majord) contractantul are obligatia de a prelungi
valabilitatea garanfiei de bund execufie cu durata corespunzitoare prelungirii termenului contractual, in
maxim 5 zile de la data semnirii de citre parti a actului aditional de prelungire, in aceleasi conditii ca cele
prevézute pentru constituirea garantiei de bund executie.Sanctiunea pentru nerespectarea acestei obligatii va
consta in anularea actului aditional din initiativa Autoritatii Contractante si repunerea partilor in situatia
anterioard incheierii actului aditional, cu toate consecintele ce deriva din asta.

Achizitorul se obligd si elibereze garanfia pentru participare si si emiti ordinul de incepere a
contractului numai dupé ce contractantul a ficut dovada constituirii garantiei de buni executie.

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, oricAnd pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu 1si
indeplineste obligatiile asumate. Anterior emiterii unei pretentii asupra garanfiei de bund executie
Achizitorul are obligatia de a comunica acest lucru, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate
precum $i modul de calcul al prejudiciului.

Achizitorul se obligd sd elibereze/restituie garanfia de buni executie dupi cum urmeazi: 70% din
valoarea garangiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, daca nu a ridicat pand la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

Modalitatea de plati in cadrul contractului:

Plata serviciilor prestate, verificate, acceptate si receptionate se face pe baza facturilor emise de
catre contractant si a proceselor verbale de receptie acceptate pentru toate livrabilele aferente serviciilor
prestate, cu respectarea mecanismului cererilor de platd/rambursare in conformitate cu prevederile OUG nr.
60/2022 privind stabilirea cadrului institutional si financiar de implementare si gestionare a Jondurilor
alocate Romdniei prin Fondul pentru modernizare, precum si pentru modificarea i completarea unor acte
normative (denumitd in continuare OUG 60/2022).
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In functie de disponibilitatea fondurilor la nivelul proiectului, plata serviciilor se poate face in termen de 30
de zile de la inregistrarea facturilor la sediul achizitorului, numai in contul de Trezorerie deschis de
operatorul economic.

Fiecare facturd va avea mentionat numele contractorului, numarul si data contractului, datele de
emitere si de scadentd ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original la adresa specificati de
Autoritatea Contractanta.

Pentru evitarea dublei finantari, pe fiecare facturd originald se va mentiona numele proiectului si
inscriptia” Finantat prin Fondul pentru Modernizare”, cod SMIS 320785.

Plata serviciilor se va efectua etapizat, corespunzitor fiecarei Etape, astfel:

Transa 1, reprezentdnd plata pentru valoarea ofertatd aferenta serviciilor Etapei 1 se va face dupa predarea
documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor / acordurilor, elaborarea documentelor
pentru obtinerea autorizatiei de construire, elaborarea PT, DDE, cu viza verificatorilor de proiect;

. Plata pentru valoarea ofertata aferentd serviciilor de asistentd tehnici pe perioada de executie a
lucrarilor corespunzatoare Etapei 2 se va face procentual, corelat cu platile efectuate pentru executia
lucrarilor/situatii de lucriri acceptate la plata.

o Plata pentru valoarea ofertatd aferentd executiei lucririlor corespunzitoare Etapei 3 se va face
esalonat, numai pe baza unor rapoarte trimestriale, proportional cu progresul lucririlor.

Plata lucrarilor executate, verificate §i acceptate de citre achizitor se face cu respectarea
mecanismului cererilor de platd/rambursare in conformitate cu prevederile OUG nr. 60/2022 privind
stabilirea cadrului institufional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romdniei
prin Fondul pentru modernizare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
(denumitd in continuare OUG 60/2022).

Fiecare facturd va fi emisd pe baza situatiilor de platd intocmite de contractant, vizate de dirigintele
de santier pe santier si acceptate de cétre reprezentantii achizitorului responsabili de urmirirea prezentului
contract.

Situatiile de platd vor fi intocmite pentru lucrari executate efectiv pe santier, in conformitate cu listele
de cantitafi prevazute in contract si, daca este cazul, in modificari, si evaluate pe baza preturilor unitare
corespunzitoare, conform prevederilor din contract.

Facturile vor fi emise si completate in conformitate cu legislatia roméana in vigoare.

Contractantul poate solicita o platd intermediard, doar dupa ce a finalizat toate activititile si cerintele
aferente rezultatului intermediar in cauzd si numai atunci cind Autoritatea Contractanti a acceptat
rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al
activitatilor pentru care se poate efectua o plata.

Pe facturd se vor mentiona obligatoriu denumirea proiectului, numele contractorului, numarul si data
contractului de execufie lucriri conform céruia se va face plata. Pentru evitarea dublei finantiri fiecare
facturd originald va avea inscriptionat “Finantat Fondul pentru Modernizare”, cod SMIS 320785.

XII. MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

a) Planul calititii

Acesta trebuie si cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. In
consecintd, Planul calitafii nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru acest Contract si pentru lucririle ce
sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr. 2 la H.G. nr. 766/1997, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:
1. s& descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sisiemul de management al calitatii in
constructi in aga fel incdt si indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si reglementirile,
standardele si normele aplicabile;
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ii. si demonstreze Autoritfii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea incluse
in Caietul de sarcini §i in reglementrile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in constructii;
iii. s descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;
iv.sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta Documentatie
de Atribuire.

Planul calititii trebuie s includi cel putin:

i Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor
personalului implicat direct in executarea contractului;

il. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

i, Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munc#, materiale si
infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

V. Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea apdrea pe perioada executici
lucrérilor.

Planul calitdii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de
demarare a activititilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea
Contractantd in termen de 20 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Planul trebuie si acopere cel putin urmitoarele aspecte:

i Organizarea personalului si managementului Contractantului, planul de management si organizarea
asigurdrii calitdfii. Persoanele care executd controlul si testele de calitate trebuie si fie independente de
acelea care executa si supravegheazi Lucririle;

il. Managementul documentelor;

iii. Managementul subcontractorilor si furnizorilor;

iv. Controlul materialelor §i al executiei, remedierea defectelor si materialelor, proceduri de actiuni
corective, etc;

V. Abordarea deviatilor, addugarilor sau variantelor la Documentele Contractului;

vi. Planurile de control ale Contractantului propuse initial care descriu activititile de verificare

importante i critice bazate pe Documentele Ofertei si consideratiile personale ale Contractantului in ceea ce
priveste executarea Lucrdrilor.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeazi ori de cate ori se considera necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

b) Planurile de control a calititii

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de
control al calitatii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie si acopere toate activitifile/etapele subsecvente
pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si se identifice.

Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucririlor. Planul
general de control al calitatii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre

Autoritatea Contractanta in termen de 20 de zile de la emiterea de citre Contractant.
Planul de control al calititii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

1. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activititii;

il. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitafii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si acceptarea
activitafii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare,

certificate etc.) previzute pentru activitate;
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V. Documentatia finald a activitatii urmate de inchiderea Planului de control al calitatii.

vi. Contractantul trebuie se ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricirei
activitafi/etape la fiecare etapa a Planului de control al calititii aferent si si verifice conformitatea executiei
si a controalelor cu Planul de control al calititii.

In acest sens Autoritatea Contractanta va indica:

i. activitétile la care intentioneaza sa participe in mod special;
il. activitdtile care nu trebuie sa fie incepute fira prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 10 zile lucritoare inainte de a realiza
activitatea respective.

¢) Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinti sub forma de
numdr de identificare alocat de Contractant. Numirul de identificare al fiecirui document emis de
Contractant trebuie s fie mentionat pe fiecare pagini a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant, Autorititii Contractante trebuie sa
fie in limba romand. Tofi parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unititi din Sistemul
international de unititi. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint
Photographic Experts Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezulti pe toatd durata de executie a Contractului.

In plus fafd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie acolo unde
este aplicabil, trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din
fisierele native sau copie scanati a originalelor.

Dupa semnarea contractului, listele de cantitati se vor preda Autorititii Contractante si in format
Excel. Contractantul va furniza fisierele native sau surse ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului. Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate solicita
Contractantului sé realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

XIII. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

1) Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este
intalnirea, care poate lua forma intélnirii de inceput/de demarare a activititilor din Contract, a intalnirilor
pentru monitorizarea progresului, a intélnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si
a rezultatului final al Contractului.
o Tipul, frecventa si scopul intdlnirilor in cadrul Contractului:
- intélnire de demarare a activitatilor - inceperea activitaii in cadrul Contractului va fi formalizata printr-o
intélnire organizata de catre Contractant, ce va avea loc in termen de 5 zile lucritoare, dupi data semnarii
Contractului;
- Intlniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritdfii Contractante pentru monitorizarea
progresului la un interval lunar pe perioada derularii Contractului.
- Frecventa acestora poate fi modificata in functie de situatiile specifice.
° intﬁlniri/gedin;e periodice de monitorizare pe santier
- executarea lucrdrilor, pentru monitorizarea executiei lucrarilor la un interval zilnic ce vor fi efectuate de
Dirigintele de santier/ Proiectant/Orice alt reprezentant al Autoritatii Contractante.
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° Intalniri ad-hoc/intilniri/sedinte ce pot fi stabilite/planificate de ciitre Autoritatea
Contractanta, intr-un termen scurt, respectiv 3 (trei) zile lucritoare.

Agenda pentru astfel de Intalniri va cuprinde evidentierea progresului lucrérilor, a programului de
lucru si planurile pentru viitoarele activitafi, situatia personalului, engineering, siguranta, echipamente,
achizifia de materiale, plafi, identificarea riscurilor si stabilirea de masuri pentru evitarea producerii acestora
sau diminuarea efectelor acestora, dificultati curente si viitoare, interactiunea cu tertii.

Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulirii Contractului ca urmare a
deviatiilor identificate in cadrul intilnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanti.

Aspecte legate de gestionarea modificérilor care nu intra in categoria modificérilor substantiale ale
Contractului:

. Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unei schimbari in ceea ce priveste constructia,
acesta va notifica Autoritatea Contractanta intr-un termen ce nu va depisi doudi zile lucritoare de la
identificarea unei astfel de situatii.
o Imediat ce Autoritatea Contractantd identificd necesitatea unei schimbiri in ceea ce priveste
constructia, aceasta va notifica Contractantul intr-un termen ce nu va depisi cinci zile lucritoare de la
identificarea unei astfel de situatii.

Pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractanti trebuie si furnizeze
urmétoarele informatii:

° Numarul de identificare a cererii privind modificarea;

® Autor, datele de creare/validare;

° Descriere (rezumat si detaliat);

o Efortul anticipat pentru realizarea modificarii;

° Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost (in cazul in
care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

° Riscuri asociate cererii de schimbare;

o Modul in care urmeaza sd fie abordate schimbarile incluse in cerere. Numai dupa ce a primit

oficial, care este evenimentul generator al acestel schimbdri, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor
demara discutii pe tema cererii de schimbare. in cazul in care modificarea este aprobatd, o dispozitie va fi
elaboratd de Autoritatea Contractanta si transmisa cétre Contractant. Autoritatea Contractanti va nominaliza
o0 persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulirii Contractului.

2) Planificarea activitiitilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorittii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activititilor in
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de cétre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucritoare de la emiterea de citre
Contractant.

Durata totald a planului detaliat de execufie nu trebuie sa depiseasca 18 luni de la data emiterii
ordinului de Incepere a lucrérilor.

3) Sedinta de demarare a activitiitilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activititilor in Contract se intocmeste de citre
Contractant imediat dupa aceasta Intilnire si este semnata de ambele parti.

In cadrul sedintei de demarare a activitafilor din Contract, Contractantul furnizeaza Autorititii
Contractante urmatoarele documente:

i.Planul detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract;

ii.Planul calitatii;

iii.Planul general de control al calitatii;

iv.Planul de securitate si sinatate al Contractantului i Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.
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Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

Pe durata desfasurarii activitdfilor pe santier, se vor organiza intdlniri lunare la care participa
reprezentanti ai Autoritafii Contractante si ai Contractorului. Pentru fiecare intdlnire Contractorul va intocmi
un proces verbal /o minuta ce trebuie agreata de toate pirtile.

Raportul descriptiv va cuprinde:

v descriere generald a modului in care Contractantul va executa Lucrarile;

v descrierea activitatilor critice si a modului in care Contractantul va asigura resursele necesare;

v/ numdrul si structura formatilor de lucru cu care Contractantul va realiza activitatile;

v prezentarea listei cu resursele umane (numdrul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;

v prezentarea listei de Utilaje (tip, numdr, capacitate) pe care Contractantul le va avea la dispozitie, precum
si perioadele de timp in care vor fi folosite;

v/ subcontractantii implicafi, precum §i resursele umane si utilajele aferente;

v curba "S" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

In termen de 15 zile de la transmiterea sa de citre Contractant, Autoritatea Contractanti va analiza
Programul de Executie si va accepta sau respinge. in lipsa unui rispuns al dirigintelui de santier la termenul
aferent, Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

Pentru a se asigura ca informatiile sunt coerente si la nivelul calitativ asteptat de Autoritatea
Contractantd, se poate atasa formatul dorit al rapoartelor si caracteristicile acestora, care si includa
instructiuni de tipul celor de mai jos:

° pentru continut: cuprins, inclusiv anexe;

° numdrul de pagini al raportului;

formatul textului si caracterelor care se solicitd si se utilizeze;
programe (software) cu care se proceseaza informatia;

unde si cum trebuie comunicat raportul/rezultatul;

limba utilizatd pentru intocmirea rapoartelor.

4) inceperea activititilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritafii Contractante toate documentele precizate
mai sus, iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat fard observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Antreprenorul va incepe concomitent lucrarile la cele doua Obiective.

Aceasta intdlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
inceperea oricdrei activitéfi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de
santier si a facilitatilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intilniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i. a fost obtinutd autorizatia de construire;

ii. a fost emis ordinul de incepere al lucririlor;

iii. a fost predat amplasamentul;

iv. a fost aprobat Planul de sinatate i securitate de catre Coordonatorul in materie de securitate si sinitate in
timpul executirii lucrarilor;

Contractantul are obligagia de a incepe lucrérile la data precizata in ordinul de incepere a lucririlor,
de a actiona cu promptitudine si fird intdrziere si de a finaliza lucrarile cu respectarea duratei de executie.

Contractantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul-verbal de predare primire
si de a incepe executarea lucrarilor.

Neprezentarea executantului in vederea preluarii amplasamentului si neinceperea executirii lucrarii
contractate in termenul prevazut in ordinul de incepere atrag incetarea cu efect imediat a contractului, fira
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punere in intdrziere (pact comisoriu), pe baza de notificare din partea achizitorului prin care se aduce la
cunostinta executantului rezilierea contractului.

Contractantul se obligd sd execute lucrérile contractate in conformitate cu graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat. Datele intermediare, prevazute in graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, se considera date contractuale.

Contractantul va prezenta, in termen de maxim 15 zile de la semnarea prezentului contract, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) inclus in propunerea tehnica, in ordinea tehnologica
de executie, actualizat prin raportare la data efectiva de incepere a activititii in cadrul contractului.

in cazul in care, in opinia Autoritétii Contractante, pe parcurs, desfasurarea lucririlor nu corespunde
cu graficul general de realizare a investitiei publice (fizic §i valoric) acceptat, la cererea Autoritatii
Contractante, contractantul trebuie si prezinte un grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) revizuit, in vederea termindrii lucrarilor la data prevdzuti in contract. Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) revizuit nu il va scuti pe contractant de niciuna dintre indatoririle asumate
prin contract.

5) Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

Pe durata desfasurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri lunare la care participa
reprezentanfi ai Autoritétii Contractante si ai Contractorului. Pentru fiecare intdlnire Contractorul va intocmi
un proces verbal /o minuti ce trebuie agreata de toate partile.

Raportul descriptiv va cuprinde:

descriere generald a modului in care Contractantul va executa Lucririle;

descrierea activitatilor critice i a modului in care Contractantul va asigura resursele necesare;

numdrul si structura formatiilor de lucru cu care Contractantul va realiza activitatile;

prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;

prezentarea listei de Utilaje (tip, numdr, capacitate) pe care Contractantul le va avea la
spozitie, precum §i perioadele de timp in care vor fi folosite;

subcontractantii implicati, precum si resursele umane si utilajele aferente;

curba "S" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

In termen de 15 zile de la transmiterea sa de catre Contractant, Autoritatea Contractanti va analiza
Programul de Executie si il va accepta sau respinge. In lipsa unui rispuns al dirigentelui de santier la
termenul aferent, Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

Pentru a se asigura cd informatiile sunt coerente si la nivelul calitativ asteptat de Autoritatea
Contractantd, se poate atasa formatul dorit al rapoartelor si caracteristicile acestora, care si includi
instructiuni de tipul celor de mai jos:
pentru continut: cuprins, inclusiv anexe;
numarul de pagini al raportului;
formatul textului si caracterelor care se solicita sa se utilizeze;
programe (software) cu care se proceseazi informatia,
unde si cum trebuie comunicat raportul/rezultatul;
limba utilizata pentru intocmirea rapoartelor;
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6) Testarea tehnici a lucririlor:

Aceste activitdti includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele
care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaz testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiald, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeazi testirile tehnice.

In timpul constructiei, toate testirile necesare ale lucrarii, precum si verificarile finale ale sistemelor
mecanice i ale partilor acestora trebuie sa fie realizate si verificate de citre seful de santier.
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Condifii prealabile pentru testirile de punere in functiune reprezintd realizarea cu succes a
verificarilor anterioare punerii in funcfiune pentru toate articolele intregului sistem si realizarea cu succes a
activitatilor de punere in functiune.

Dupa terminarea cu succes a testelor de punere in functiune, se va semna ,,Proces Verbal de punere in
functiune”. Contractantul va dovedi prin documente toate testele si inspectiile realizate la lucréri, ca parte
din procesul de punere in functiune. In timpul perioadei de testare, exploatarea Lucrarilor trebuie facuti de
personalul beneficiarului, sub supravegherea si indrumarea Contractantului.

Data in care Lucrarea a trecut cu succes de functionarea de proba si Contractantul si-a indeplinit
obligaiile corespunzitoare va fi trecutd intr-un protocol semnat laolalta de catre dirigintele de santier,
Contractor si de Contractant.

in timpul pornirii si a functiondrii de proba, Contractantul trebuie si instruiasci personalul
selectat de citre beneficiar privind exploatarea si intretinerea corespunzitoare a
lucririlor/instalatiilor. fnainte de receptia finalid se va semna un proces vebal care si ateste faptul ci
personalul a fost instruit in mod corespunzitor.

7) Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Contractantul va presta serviciile si va executa lucrarile ce formeaza obiectul achizitiei si va realiza
operatiunile cu titlu accesoriu cu luarea in considerare a urmatoarelor elemente obligatorii:
i; Urmarirea modului de executare a contractului atribuit in baza prezentei proceduri se asigura de citre
achizitor prin structura sa de specialitate - Directia Management Proiecte cu Finantare Nerambursabila -
Serviciul Management Proiecte de Infrastructurd si Mediu din Priméria Municipiului Tulcea.
ii. Conditii de receptie:
- Receptia serviciilor si livrabilelor aferente serviciilor ce formeaza obiectul achizitiei se va
efectua pe bazd de proces-verbal semnat de cdtre furnizor (contractant) si reprezentantul/reprezentantii
Autoritafii Contractante, la sediul achizitorului, de citre o comisie desemnati de acesta din urma.
- Daca vreunul dintre livrabile nu corespunde specificatiilor Caietului de sarcini si documentatiei
de atribuire, beneficiarul are dreptul de a-1 respinge, iar Contractantul are obligatia, fard cheltuieli
suplimentare, de a-l reface/ inlocui.
- Autoritatea Contractanta va receptiona serviciile ce formeazi obiectul achizitiei prin doua
procese verbale:
u proces-verbal preliminar de predare primire a livrabilelor;
. proces-verbal final ca urmare a findeplinirii obiectivelor propuse prin obtinerea vizei
verificatorilor de proiecte.
Contractantul urmeazd sa factureze Autoritatii Contractante serviciile prestate, verificate, acceptate s
receptionate in baza Procesului-Verbal de receptie finald asumat, numai dupa obtinerea vizei verificatorilor
de proiecte. Receptia lucrérilor se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare:
* HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificarile si completirile ulterioare;
* Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;
* Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a Legii
98/2016;
De asemenea, pentru partea de instalatii electrice si racordare, se vor respecta:

* Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012;

* reglementérile si normele tehnice emise de ANRE aplicabile (inclusiv conditii de racordare, punere in
functiune si exploatare);

* avizele si acordurile operatorului de distributie.”
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XIV. RECEPTIE SI VERIFICARI

Verificarea serviciilor in cadrul contractului se realizeazi dupi cum urmeaza:

- verificare conform H.G. nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- verificare conform Anexei 3.1.B — 3e — GRILA DE ANALIZA A CONFORMITATII SI CALITATI
PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE)

(conform HG 907/2016, cu modificérile si completarile ulterioare) din Ghidul solicitantului — Conditii
specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul Apel:
PFM/169/PFM_P1/NA/P1_OS1/FM_1.1 — Sprijinirea investitiilor in noi capacititi de producere a energiei
electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitdfi publice, aprobat prin Ordinul
Ministrului Energiei nr. 1431/2023 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare
a finantarii din Fondul pentru modernizare - Sprijinirea investitiilor in noi capacititi de producere a energiei
electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entititi publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Atunci cénd Contractantul considera ci a finalizat toate lucrérile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor H.G.
273/1994, cu modificérile si completarile ulterioare (H.G. nr. 343/2017):

i. in prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneazd lucrarile la finalizarea acestora, dupa
verificarea rezultatelor, aprobate de Autoritatea Contractanti si emiterea certificatului de conformitate final
fara observatii;

ii. In a doua etapd Autoritatea Contractant efectueazi receptia finald a lucrdrilor, dupd indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie previzuti in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie
finala a lucrdrilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legald referitoare la garantia produselor, lucrérilor §i a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

Lucrarile vor fi considerate terminate/finalizate dupd intocmirea cartii tehnice a constructiei, in sensul
Legii - capitolului B al cértii tehnice a constructiei §i, dupa caz, documentele necesare completirii
capitolelor A si D ale cértii tehnice a constructiei.

Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
> Monitorizare
Urmditorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:

i Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe

Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:

- inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in perioada de
timp agreati cu Autoritatea Contractanti;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor
solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si
solicitarilor Autoritétii Contractante.

b. Calitatea raportdarii:

- rapoarte transmise In timp util citre Autoritatea Contractanti;

- calitatea raportului transmis, incluzind si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cértii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
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Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Managerul de proiect al
Autoritétii Contractante.

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti va emite
document constatator negativ.
> Evaluare si Indicatori de performanta

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantd evalueazd performanta de ansamblu a
Contractantului in legaturd cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluiri sunt utilizati
indicatorii de performanti privind receptia lucrarilor din punct de vedere cantitativ si calitativ.

XV.SUBCONTRACTAREA

Posibilitatea limitiirii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului:

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii
lucrdrilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisa Autorititii Contractante cu
cel putin cu 10 de zile lucritoare inainte de data programati pentru inceperea lucririlor de citre
subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritétii Contractante impreuni cu:

i documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a executa
lucrérile subcontractate in conformitate cu cerintele Autorititii Contractante;

iii. documentele care atesti numérul personalului subcontractantului si calificirile acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada

executdrii lucrrilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitiile ce urmeaza a fi subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calititii corespunzitor,
atunci aceastd situatie poate fi acoperiti de sistemul de management al calititii implementat de Contractant.

Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si rdmane singurul raspunzitor in fata Autorititii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului s fi determine pe Subcontractanti si adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sd ii determine pe Subcontractanti si respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie si fie
transmis spre aprobare cdtre Autoritatea Contractantd cu cel putin 10 de zile lucritoare inainte de data
programata pentru inceperea lucrarilor de citre subcontractant.

XVI. CADRUL LEGAL
Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci):

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activititilor in
conformitate cu documentatia tehnica si 1mplementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si
regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

i informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabil);
ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrdri a ciror executie face obiectul Contractului ce

va rezulta din prezenta procedura de atribuire.
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Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ci
Contractantul are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbari legislative de naturd se
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea Contractantd si Dirigintele de santier /Inginerul cu
privire la consecintele asupra activititilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la
data si in conditiile 1n care sunt aplicabile.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urménd si raspundi fata de Autoritatea Contractanti
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricdror prevederi legate si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi {inutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii
de citre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legate sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile
in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin dreptul national, prin
acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii
enumerate In Anexa X la Directiva 2014/24.

Relatia contractuali dintre autoritatea contractanti si operatorul economic desemnat
cistigitor este guvernati de prevederile legislatiei nationale in materia achizitiilor publice, respectiv
Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016, coroborate cu legislatia specifici in domeniul constructiilor,
precum si de dispozitiile Codului civil, in completare. Totodata, raporturile juridice dintre pirti sunt
detaliate prin clauzele contractuale stabilite in documentatia de atribuire.

XVIL RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

1) Responsabilitatile cu caracter general

Contractantul va presta serviciile si va executa lucrérile achizitionate in baza prezentei proceduri cu
respectarea legislatiei incidente pentru realizarea obiectului contractului de achizitie publicd, precum si
pentru realizarea obiectului propriu de activitate, cu luarea in considerare a tuturor activititilor necesare
pentru realizarea serviciilor si lucririlor si atingerea obiectivului achizitiei. Contractantul va executa
contractul de lucriri atribuit in baza prezentei proceduri cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniile
mediului, al relatiilor de muncé, sanatate si securitate in munca.

De asemenea, Contractantul va respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatic a acestor date. Pe perioada
realizarii tuturor activitdfilor pentru prestarea serviciilor si executia lucrdrilor din cadrul contractului,
Contractantul este responsabil de implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si
regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene. Contractantul raspunde fati de
Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricdror prevederi legate si
normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectirii de citre
Contractant a oricdrei prevederi legale sau a oricarui act normativ aplicabil, atit pentru prestarea serviciilor
si executia lucrdarilor cit si pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor si executia lucrarilor.

In cazul in care intervin schimbiri legislative, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea
Contractantd cu privire la consecinfele asupra activitatilor care fac obiectul contractului si de a-si adapta
activitatea in functie de decizia Autoritatii Contractante in legatura cu schimbarile legislative.

Principalele obligatii ale Contractantului
Pe toata durata de derulare a contractului prin obligatiile specifice, Contractantul trebuie:
e Si presteze activititile la standardele legate si normativele in vigoare, numai cu personal atestat;
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e 34 presteze activitafile in termenele prevazute in oferta si pe intreaga durati de executie a lucrarilor;

® Sa asigure realizarea activitiilor din cadrul contractului in conformitate cu graficul de prestare
prezentat in oferta;

e Si prezinte proiectul elaborat in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati;

e Sa asigure, prin proiecte si detalii de executie, nivelul de calitate corespunzitor cerintelor esentiale,
cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

e Sa intocmeascd documentatiile tehnico-economice (Dispozitii de santier, Note de comandi
suplimentard si Note de renuntare) in conformitate cu legislatia in domeniu, in vigoare, in
conformitate cu documentatia intocmitd la fazele Proiect tehnic, Caiet de sarcini si Detalii de
executie §i a tuturor studiilor necesare (studiu de fezabilitate, studii de teren: geotehnic, topografic,
de amenajare peisagistica);

e Si intocmeascd listele cu cantititile de lucrdri, care vor cuprinde toate elementele necesare
cuantificarii valorice a lucririlor;

* Sa stabileasca, prin proiect, fazele de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si si
participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

o 5a verifice documentatiile tehnico-economice (Dispozitii de santier, Note de comandi suplimentara
si Note de renuntare) la exigentele necesare in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.
925/20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnici
a proiectelor, expertizarea tehnicd a execufiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea
calitétii lucrarilor executate, modificata si completati;

Sa includi in documentatii masurile de protectia muncii si PSI necesare la executia lucrarilor;
Sa asigure asistenfa tehnica din partea proiectantului in faze determinante si pe parcursul executiei
lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii;
e Si elaboreze instructiunile de exploatare;
e Sa actualizeze Devizul General conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 907/2016, la cererea
achizitorului, pe toata perioada pani la receptia la terminarea lucrarilor (inclusiv), cind este cazul;
e Reprezentantul serviciului de asistenta tehnica va intocmi referatul de prezentare a lucririi cu privire
la modul in care a fost executata lucrarea;
e Orice modificare adusi, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati
facuta de catre asistenta tehnica a lucrarii va fi Insusitd de cétre specialistii verificatori de proiecte;
modificérile vor fi Tnaintate sub forma de dispozitie de santier a reprezentantului asistentei tehnice si
acceptate de beneficiar. Dispozitiile de santier vor fi insotite de memoriu/note justificative, note de
comandi suplimentard, note de renuntare.
e Nu este admisd schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnicoeconomici fara
aprobarea beneficiarului;
e Si se deplaseze pe amplasamentul lucrarii la solicitarea Autorititii Contractante, ori de cate ori este
solicitat;
e Sa stabileascd modul de tratare a defectelor apdrute in executie din vina proiectantului si si
urmareascd aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati;
e 5a Intocmeascd Raportul de activitate privind serviciile de asistentd tehnica pentru obiectivul de
investitie mentionat, pe parcursul executiei;
e Toate documentele emise pe parcursul asistentei tehnice vor fi numerotate si indosariate, iar atunci
cand conduc la modificri din punct de vedere financiar sau a termenelor de executie vor fi insotite
de note justificative;
e Sa intocmeasca referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea, necesar la
receptia obiectivului conform legislatiei in vigoare;
e Si participe la Intocmirea cartii tehnice a obiectivului realizat.

Obligatiile Contractantului referitoare la proiectare nu sunt limitative, ele find doar in completarea
acelor obligatii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii de proiectare si verificare
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cuprinse in obiectul prezentului caiet de sarcini, precum si a celor ce decurg din expertiza tehnica, securitate
la incendiu si din vizualizarea amplasamentului pentru asigurarea bunei functionari a obiectivului
investitional.

Contractantul poate face investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei reale din teren,
recomandandu-se vizitarea amplasamentului de cétre proiectant inaintea intocmirii proiectului.
Pe tot parcursul elaborarii documentatiei solicitante, Contractantul va colabora cu reprezentantii
beneficiarului.

In conformitate cu legislatia in vigoare, Contractantul va avea, printre altele, i urmatoarele obligatii:

> Asigurarea, prin Proiectul Tehnic de Executie, a nivelului de calitate corespunzitor cerintelor cu
respectarea reglementérilor tehnice si a clauzelor contractuale;
> Prezentarea Proiectului Tehnic de Executie verificatorilor de proiecte atestati, solutionarea

neconformitatilor si/sau a neconcordantelor semnalate i prezentate de citre beneficiarul pronectulul

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulteriore, proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii referitoare la
calitatea constructiilor:

o precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

° asigurarea prin proiecte si detalii de execufie a nivelului de calitate corespunzitor cerintelor, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

o elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind execufia lucririlor, exploatarea,

intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a
constructiilor;

° stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucririle aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului revine in egald
masurd proiectantului si specialistilor verificatori de proiecte atestati.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-economici
aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Prestator, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului (achizitorului) in baza unui raport
de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Obligatiile Contractantului referitoare la proiectare nu sunt limitative, ele find doar in completarea
acelor obligatii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii de proiectare si verificare
cuprinse in obiectul prezentului caiet de sarcini, precum si a celor ce decurg din expertiza tehnic3, securitate
la incendiu §i din vizualizarea amplasamentului pentru asigurarea bunei functioniri a obiectivului
investitional.

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

i. Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractant3;
ii. Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atét pentru organizatia sa, cat

si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare)
pentru executarea lucrarilor;

iil. Respectarea legislatiei privind sdnétatea si securitatea in munci si protectia mediului inconjurator si a
cerintelor specifice ale Autoritétii Contractante, precum si a oricéror acte normative aflate in interdependenta
cu obiectul Contractului, pe toata durati acestuia;

iv. Planificarea activitdfii si asigurarea capacititii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplini intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat si
se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante;

\Z Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand
datele de finalizare a fiecarei activitati;
Vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile obiective

ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
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Vii. Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modificarilor) solicitate de
catre Autoritatea Contractanta pe durata derulirii Contractului;

viil. Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicdnd progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucririle executate si
costurile cu diverse taxe, data e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de
platé trebuie si includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de
taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

ix. Acceptarea realizarii de verificdri de cétre Autoritatea Contractantd pe durata derulirii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si a tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a
oricarui si a tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

X. Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformirii la acest plan;

Xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuni cu reprezentantii irnputemiciti al Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sdnatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

Xii. Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante pe probleme de
securitate si sdndtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

Xiii. Elaborarea si transmiterea cétre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres saptamanale si
lunare;
Xiv. Participare la Intalniri de progres siptimanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si

reprezentantii imputerniciti ai Autoritagii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritéfilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante, referitoare la executia
de lucréri in cadrul Contractului.

Contractantul are raspunderea planificérii activitatii sale si asigurarea capacitiitii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din
domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu dephna intelegere a complexitatii
legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritétii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

L. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sdu, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;
ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinti obiectul

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor Imputerniciti ai Autoritatii
Contractante (dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectind si aplicind cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanti (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si a tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anunfate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractanta a situatiilor de pliti sau a oriciror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de cétre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plati
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile §i responsabilititile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatid perioada de executie a activitatilor pe santier
sunt luate toate mésurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjuritor.

Contractantul este obligat s acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Contractantul este rdspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata
vecinatate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea
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temporara a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie si fie mentinuti la o cantitate minima in
conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de citre autoritatea competenta.

In situafia n care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
Imputerniciti ai Autoritafii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate In interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plati pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucririlor de la Autoritatea
Contractantd In baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va
transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrérilor in baza aprobirii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrérilor, listele de cantitati de lucréri etc., astfel inct si se asigure derularea cu
succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metodi legald, incluzind fara limitare
indicatiile Dirigintelui de gantier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice
alte cazuri In care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte
si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice metodi
general acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau
restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intrzieri, incluzind si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi
prezent si va documenta aceste receptii de lucréri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5
zile lucratoare Tnainte, astfel incét sd se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor
autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantitti de lucriri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de platd intocmite
conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plati in vederea vizirii de
catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta
cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnici ete.
si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de rispunderea sa fata de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucririlor de executie. Aceste obligatii generale ale
Contractantului trebuie considerate ca find aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de acesta si vor completa
prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucriri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada
derularii activitatilor), atdt pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Cerinte privind transferul drepturilor de proprietate intelectuali:

Dreptul de proprietate intelectuald asupra tuturor documentelor/livrabilelor elaborate de citre
Contractant si predate Achizitorului, aferente indeplinirii obligatiilor contractuale, va reveni Autoritatii
Contractante - Muncipiul Tulcea.
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2) Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil si puni in operd documentatia tehnic pusi la dispozitie de Autoritatea
Contractantd. Totodata, este responsabil pentru punerea in operd a oricérei eventuate solicitiri de schimbare
(Modificéri) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derulirii Contractului.

Activitdfile solicitate descrise in documentatia de atribuire §i responsabilititile Contractantului
asociate realizirii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulti din
aceastd procedurd. Antreprenorul va incepe concomitent lucririle la cele dou# centrale.

3) Responsabilitiiti asociate lucririlor pregititoare
Lucrarile pregatitoare includ:

i. indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de ciitre Contractant;
i. Pregitirea pentru executia de lucriri;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizarii activitifilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucririlor, Contractantul
trebuie:
i. S# asigure Indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregititoare, care 1i revin din
documentatia tehnicé, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
il. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intilnire/intdlniri inainte de demararea activitatii pe
santier:
° Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, auforititi competente in
vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri
legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucriri in conformitate cu Contractul;

o Dupé emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de Incepere a executiei lucrérilor
si inainte de demararea activitailor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:
> Intalnire/ii cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate, daca este necesar

sd se defineascd toate problemele operagionale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in
registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale santierului
si alte eventuale probleme

s Sa intocmeasca §i sd depund Planul Calitatii;

> Sa intocmeasca i sd depund Planul cu masurile privind protectia mediului care sa cuprindi cel
putin urmatoarele informatii:

v Date de identificare a obiectivului;

v Protectia agezirilor umane, mediului social si calitatii vietii;

v Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucritori independenti privind
mediul;

v Conventie privind protectia mediului;

v Plan de monitorizare a mediului;

v Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare;

v Misurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratiilor;

v Masurile pentru reducerea prafului;

v Managementul deseurilor;

v Programul de masuri si lucriri necesare in vederea prevenirii poludrilor accidentale;

v Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului
datorate executiei lucrarilor;

Identificarea maisurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poludrii,
dministrarea reziduurilor si dotérile impotriva scurgerilor accidentale;

Angajamentul de actualizare al planului de mediu, imediat dupa adjudecare si cel mai tarziu
nd la emiterea ordinului de incepere al lucririlor;

Sa Intocmeasca si si depuna planul detaliat de securitate si sanitate in munca si si respecte
obligatiile referitoare la 1mplementarea acestuia;

B S

B S
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v S& aducd la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat
de securitate i sdndtate In munca si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

v S& intocmeascd si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daci este cazul);
v Sa intocmeasca si sa depund Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor

fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucririlor in cadrul
termenului solicitat de cétre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referinti pentru
achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a
lucririlor, incluzdnd si activitatea aferentd instalarii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocatd fiecarei etape, fazele determinante,
resursele de personal si echipamentele asociate fiecdrei activititi etc.. In completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le
propune spre adoptare in vederea executiei lucrérilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea si se supund unei proceduri
referitoare la siguranfa pe amplasament intalnirea pentru masurile de sigurantd va include subiectele
detaliate n planul de securitate si sinitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,
monitorizarea cerinfelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rispuns in cazuri de urgenta,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgentd si folosirea
corectd a echlpamentulul de protectie. Aceastd intilnire va fi condusi de geful de amplasament desemnat de
catre Contractant. Inainte de intilnire, seful de amplasament va analiza si va Inregistra toate fisele de
sigurantd, situatii de urgenta si sinitate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

4) Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru i a permiselor de access

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet
de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar si se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, "Proces
Verbal de Predare” in vederea transferrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la
Contractant pe timpul realizarii activititilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

i permis de lucru corespunzator activititii ce urmeaza a fi executata;
ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte pérti inainte
de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atit pentru proprietatea
detinuta de Autoritatea Contractanta cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

5) Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implicd cel putin urmitoarele activitifi inainte de demararea efectivi a
lucrdrilor de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si

pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinate prezenta gazelor explozive in structurile santierului, In subsol si respectiv in aer.
Aceste masuratori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile si detecteze si sd
indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioard de Explozie (LIE).

6) Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului
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Contractantul este raspunzator pentru toate amenajérile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de munca precurn si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea
lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fari a fi limitativ), urmitoarele:
i. Montarea, operarea, demontarea si finlaturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie,
toalete ecologice etc.;

ii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea
de imprejmuiri temporare sau/si paz;
iii. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, ape, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice

pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalulul

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitafi (energie electrica, ape, comunicatii etc.) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea,
siguranta si securitatea personalului;

V. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitai pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cdt si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrérilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);
vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului §i utilajelor necesare la executie (inclusiv

aducerea i inlaturarea de pe santier, operarea, menfinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

Materialele si echipamentele necesare constructiilor si amenajarilor provizorii vor fi procurate si
asigurate de citre Contractant si verificate de catre Dirigintele de santier la punerea in opera.

Dupa terminarea lucrdrilor de baza, Contractantul va asigura dezafectarea tuturor constructiilor
provizorii de organizare de santier, transportul acestora la baza sa de productie, precum si a tuturor
materialelor rimase, avand obligatia si lase amplasamentul in perfecti stare de curitenie.

Vor fi respectate prevederile normativelor in vigoare (la data executdrii lucririlor de organizare a
executiei) privind protectia muncii, sanitatea populatiei si prevenirea si stingerea incendiilor.

Antreprenorul va incepe concomitent lucrarile la cele doua Obiective.

7) Responsabilititi legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmdtoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:

i. sesizarea Autoritdfii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

il.asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentasia tehnic, realizatd prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv. solutionarea neconformitétilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

v. utilizarea In executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnica, certificatd sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnici doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant
cu acordul Autoritatii Contractante;
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vil. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului
de calitate corespunzétor cerintelor;

viil. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiei; aducerea la indeplinire, la
termenele stabilite, a mésurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucririlor de
constructii;

x.remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apidrute din vina sa, atat in perioada de
execufie, cat §i in perioada de garantie stabiliti prin Contract;

xi.readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initial3, la terminarea executiei lucririlor.
Antreprenorul va incepe concomitent lucrarile la cele doua Obiective descrise mai sus.

8) Responsabilitiiti legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate 1in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre
Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activititii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinti utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este
reprezentati de:

- Standarde nationale romdnesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne ale Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitifii trebuie abordatd de Contractant de o manieri
care sa demonstreze In orice moment trasabilitatea executdrii lucrarii de constructie in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice pusi la dispozitia Contractantului de citre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitaii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testiri, pentru toate lucririle ce urmeazi a fi
executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ci toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, n totalitate, toate cerintele de control al calititii Tnainte ca acestia sa inceapa lucrul.

Reglementirile de sistem/proces §i cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate §i autoritatea tehnicd a Autorititii Contractante dupa caz, inainte de
inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completiri
ale acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,.conventie” (minuta de intilnire) care va fi asumati de
ambele pérti inainte de inceperea executiei lucrérilor in Santier.

Contractantul lucrérilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

9) Responsabilitifi legate de securitatea si sinftatea in munci pe durata executiei lucriarilor pe
santier

Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din
domeniul mediului care deriva din indeplinirea obiectului Contractului
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Ofertantii vor prezenta Declaratie pe propria raspundere prin care confirma faptul ca la elaborarea
ofertei au {inut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca
si ca le va respecta pe toatd durata de indeplinire a contractului de achizitie publica de lucrari. Informatii
detaliate privind reglementérile care sunt in vigoare la nivel national referitoare la conditiile de munca si
protectia muncii, securitétii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
la adresa web www.mmuncii.ro si de la Inspectia Muncii la adresa web www.inspectiamuncii.ro

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanitatea in muncd, cu luarea in

considerare a prevederilor H.G. nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

10) Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, conform
prevederilor Legii nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii si asa cum este mentionat in Contract.

XVIII. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI

Ofertantul va respecta modul de prezentare al ofertei conform specificatiilor cuprinse in cadrul
Sectiunii 1 - Instructiuni pentru ofertanti, parte a documenttiei de atribuire aferenta prezentei proceduri de
achizitie publici.

XIX. DISPOZITII FINALE:

Prin participarea la prezenta procedurd de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii,
ofertantii Isi manifestd voinfa de a se angaja din punct de vedere juridic in contractul de achizitie publica sus-
mentionat si achieseazi la documentatia de atribuire.

Ofertantii inteleg ca obligatiile asumate sunt previizute in documentele achizitiei din care face parte si
prezentul Caiet de sarcini, precum si in contractul de servicii ce urmeazi a se incheia cu ofertantul desemnat
castigator.

Director Executiv, I#.A.M. ‘F.N Manager proiect,
loan BOCANEALA

55



