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DATE GENERALE 

Denumirea obiectivului de 

investiţii 

Energie electrică produsă din surse regenerabile - panouri 

fotovoltaice pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Ţara Bârsei” al judeţului Braşov 

cod SMIS 316043 

Amplasamentele 
Lotul 1- municipiul Făgăraș, strada Luncii, nr. 2, jud. Brașov 

Lotul 2 - oraș Victoria, Aleea Uzinei, nr. 4, jud. Brașov 

Titularul investiţiei 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Țara Bârsei”  

al judeţului Brașov 

Beneficiarul investiţiei 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Țara Bârsei”  

al judeţului Brașov 

 

I. INTRODUCERE 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice și constituie ansamblul cerințelor minimale 

pe baza cărora se elaborează propunerea tehnico-economică, de către fiecare ofertant. 

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi 

fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, 

siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, 

teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu 

standarde relevante sau altele asemenea. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, criteriul de atribuire 

va fi "cel mai bun raport calitate-preţ", în condițiile îndeplinirii tuturor specificațiilor tehnice din 

prezentul caiet de sarcini. 

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă 

depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, 

ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini. 

Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale va fi considerată admisibilă numai în condițiile în 

care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale. 

În conformitate cu regulile de elaborare a documentației de atribuire din Legea nr. 98/2016, 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 156, alin (2) și (3) 

specificațiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini care precizează un anumit producător, o anumită 

origine sau un anumit procedeu, care caracterizează produsele sau serviciile furnizate și care se referă 

la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică se consideră a  fi însoțite de cuvintele 

“sau echivalent”, indiferent dacă aceste cuvinte sunt prevăzute expres sau nu în prezentul document. 

În cadrul acestei proceduri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Țara Bârsei” al judeţului 

Brașov îndeplineşte rolul de autoritate/entitate contractantă, respectiv autoritatea contractantă în cadrul 

Contractului. 

Pentru scopul prezentei secţiuni a documentaţiei de atribuire, orice activitate descrisă într-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind 
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menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru 

asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

 

II. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIŢII DE PRODUSE 

Investiția este finanțată din Fondul pentru Modernizare - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi 

de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entităţi 

publice. 

 

II.1. Informaţii despre autoritatea contractantă 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Țara Bârsei” al judeţului Brașova fost înființat în 15 

decembrie 2004, conform H.G.R. 1490 din anul 2004, ca unitate subordonate Ministerului Afacerilor 

Interne.  

La nivel județean, inspectoratul coordonează toate organizațiile implicate în managementul situațiilor 

de urgență, in concordanță cu reglementările internaționale.  

Inspectoratul este un serviciu de urgență profesionist aflat în subordinea Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență, având ca scop asigurarea managementului situațiilor de urgență pe tipurile de 

risc specific din zona de competență prin executarea de misiuni de prevenire, monitorizare și gestionare a 

situațiilor de urgență. 

 

II.2. Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea serviciilor 

În prezent, alimentarea cu energie electrică a imobilelor se face de la rețeaua publică, fapt ce implică 

costuri mari pentru inspectorat luând în calcul și scumpirile din ultima perioadă. Energia termică utilizată 

atât pentru pentru încălzirea imobilului cât și pentru producerea apei calde menajere este realizată cu 

centrale termice pe gaz. Având în vedere că sursele de energie menționate anterior nu reprezintă capacităţi 

de producere a energiei electrice din surse regenerabile (energie eoliană, solară sau hidro) și nici nu au 

emisii scăzute de carbon, iar obiectivele asumate de România în cadrul PNIESC urmăresc realizarea de 

capacităţi noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile și scăderea emisiilor de carbon, 

considerăm oportună obținerea finanţării din fondurile alocate României prin Fondul pentru Modernizare 

(FM) pentru proiecte de investiţii de acest tip. 

  

II.3. Modul de prezentare al ofertei 

          Oferta tehnică se va depune pentru fiecare lot în parte și va cuprinde toate specificațiile din caietul de 

sarcini și va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării conformității acesteia.       

          Oferta financiară se va depune pentru fiecare lot în parte și trebuie să cuprindă toate costurile necesare 

pentru achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a produselor din lotul respectiv. Ea va evidenția 

prețul unitar/produs, exprimat în lei, fără TVA. Taxa pe valoarea adăugată se va evidenția separat. 
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III. OBIECTIVE, DATE TEHNICE 

 

III.1. Obiectivul general la care contribuie realizarea investiției 

Obiectivul general îl reprezintă producţia majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin 

instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea 

obiectivelor asumate de România în cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și 

stocarea energiei, constând în realizarea a 2 instalații fotovoltaice proprii pentru producerea de energie 

electrică, o energie regenerabila si nepoluanta din sursa inepuizabila care este energia solara, gratuita, 

și cu costuri minime de mentenanță, care să asigure, în totalitate sau în cea mai mare parte, necesarul 

de consum de energie electrică pentru facilitățile existente ale subunitătilor de pompieri din cadrul ISU 

Brașov, în scopul realizării unei economii semnificative la bugetul statului, prin degrevarea sistemului 

energetic național, care produce energie din alte surse, cu cantitatea de energie electrică ce va fi produsă 

din surse regenerabile. 

 

III.2. Obiectivele specifice la care contribuie realizarea investiției 

❖ obținerea unei cantități de energie electrică din surse nepoluante, care să acopere în proporție 

cât mai mare necesarul de consum al unității; 

❖ realizarea unei economii substanțiale la bugetul de stat, având în vedere prețul energiei 

electrice, prin producerea cu ajutorul instalațiilor proprii a energiei electrice necesare 

funcționării și exploatarea instalației de producție o perioadă de minim 20 de ani, cu costuri 

minime de mentenanță; 

❖ asigurarea consumului de energie din surse regenerabile și o modalitate de asigurare a 

independenței energetice, ci și una dintre cele mai evidente modalități de reducere a costurilor 

instituției. 

III.3. Obiectul achiziției 

În cadrul prezentei proceduri, autoritatea contractantă dorește să achiziționeze sisteme/instalații 

de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice și sistemele de automatizare ce permit 

conectarea acesteia la Sistemul Energetic Național, pentru a putea asigura consumul propriu. 

Specificul achiziției, în ansamblul ei, care trebuie să vizeze un proiect ,,la cheie” având ca obiect 

realizarea proiectului pe stadii de implementare corespunzătoare următoarelor activități: 

- elaborare și verificare Proiect tehnic şi detalii de execuţie; 

- informare și publicitate; 

- livrare echipamente și execuție lucrări; 

- cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - spor de putere. 

Așadar, obiectul achiziției constă în activitățile prezentate sumar mai sus, ceea ce va permite 

punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice/unui sistem de panouri fotovoltaice de 102,60 

kw pentru amplasamentul Detașamentului de Pompieri Făgăraș, respectiv a unei centrale electrice 

fotovoltaice/unui sistem de panouri fotovoltaic 61,56 kw pentru amplasamentul Secției de Pompieri 

Victoria. 
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LOT 1 - Energie electrică produsă din surse regenerabile – panouri fotovoltaice pentru 

Detașamentul de pompieri Făgăraș din cadrul ISUJ Brașov 

 Detașamentul de pompieri Făgăraș, număr cadastru intern 48-27, amplasat în municipiul Făgăraș, 

strada Luncii, nr. 2, jud. Brașov, se află în domeniul public al Statului Român și în administrarea 

M.A.I. prin I.S.U. Brașov. Este în proprietate publică, înscris în cartea funciară a municipiului 

Făgăraș, nr. CF 101943, nr. cadastral 101943. 

Date tehnice teren: terenul din cadrul imobilului mai sus menționat este în suprafață de 17.095 mp, 

nu este grevat de sarcini și nu face obiectul niciunui litigiu aflat pe rolul vreunei instanțe 

judecătorești.Terenul nu are diferențe de nivel, suprafața fiind relativ plană. Conform studiului geotehnic 

întocmit, verificat la cerința Af., terenul se încadrează în categoria geotehnică grad 1 - cu risc geotehnic 

redus. 

Valoarea totală a lotului 1 este 705.391,38 lei/fără TVA, respectiv de 853.523,57 lei cu TVA inclus. 

 

LOT 2 - Energie electrică produsă din surse regenerabile – panouri fotovoltaice pentru 

Detașamentul de pompieri Victoria din cadrul ISUJ Brașov 

 Secția de pompieri Victoria, număr cadastru intern 48-28, amplasat în oraș Victoria,aleea Uzinei, 

nr. 4, jud. Brașov, se află în domeniul public al Statului Român și în administrarea M.A.I. prin I.S.U. 

Brașov. Este în proprietate publică, înscris în cartea funciară a orașuluiVictoria, nr. CF 101263, nr. 

cadastral 101263. 

Date tehnice teren: terenul din cadrul imobilului mai sus menționat este în suprafață de 10.644 mp, 

nu este grevat de sarcini și nu face obiectul niciunui litigiu aflat pe rolul vreunei instanțe judecătorești. 

Terenul nu are diferențe de nivel, suprafața fiind relativ plană. Conform studiului geotehnic întocmit, 

verificat la cerința Af., terenul se încadrează în categoria geotehnică grad 1 - cu risc geotehnic redus.  

Valoarea totală a lotului 2 este 313.875,41 lei/fără TVA, respectiv de 379.789,25 lei cu TVA inclus. 

 

Sistemele fotovoltaice vor fi livrate, instalate, testate și puse în funcțiune în conformitate cu 

prevederile detaliilor tehnici și a indicatorilor tehnico-economici: 

Pentru LOTUL 1  

➢ Studiul de fezabilitate nr. 103-2023, ATR nr. 7010250607574 din data 12.06.2025, elaborate 

pentru Detașamentul de Pompieri Făgăraș; 

➢ Formularul cerere de finanțare aferent obiectivului de investiție ,,Energie electrică produsă din 

surse regenerabile - panouri fotovoltaice pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Ţara Bârsei” al judeţului Braşov”; 

➢ Ghidul Solicitantului privind Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru 

modernizare aprobat prin OME 1431 din 01.11.2023; 

Manualul de identitate vizuală. 

 

Pentru LOTUL 2 

➢ Studiul de fezabilitate nr. 104-2023, ATR nr. 7010250607925 din data 12.06.2025, elaborate 

pentru Secția de Pompieri Victoria; 

➢ Formularul cerere de finanțare aferent obiectivului de investiție ,,Energie electrică produsă din 

surse regenerabile - panouri fotovoltaice pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Ţara Bârsei” al judeţului Braşov”; 
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➢ Ghidul Solicitantului privind Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru 

modernizare aprobat prin OME 1431 din 01.11.2023; 

➢ Manualul de identitate vizuală. 

Se va realiza inclusiv instruirea celor care vor utiliza centrala electrică fotovoltaică. Toate 

cheltuielile de transport, instalare, testare și punere în funcțiune a acestor echipamente sunt în sarcina 

furnizorului. De asemenea, ofertantul va lua în calcul cheltuielile aferente cu amenajarea terenului 

astfel încât amplasarea sistemelor de panouri fotovoltaice să se realizeaze conform specificațiilor 

producătorului pentru a avea eficiență maximă, accesibilitate pentru întreținere și siguranță în 

exploatare. 

La elaborarea ofertei ofertantul va lua în considerare toate cheltuielile și operațiunile necesare 

chiar dacă acestea nu sunt menționate explicit în Studiul de Fezabilitate. Astfel, toate chetuielile 

necesare pentru atingerea obiectivului vor fi incluse în prețul ofertat, care este ferm pe toată durata 

contractului. 

 

 

 

 

 

Propunerea tehnică și financiară vor fi prezentate printr-un formular personalizat de către 

fiecare ofertant în parte,  pentru fiecare LOT in parte, cu condiția să asigure posibilitatea 

verificării cu ușurință a corespondenței propunerii tehnice cu cerințele minime solicitate.  

Acestea vor fi transmise folosind Scrisoarea de înaintare, Formularul de Ofertă și 

Centralizatorul de Prețuri și Cantități atașate prezentei documentații. Oferta tehnică va 

cuprinde obligatoriu fișele tehnice ale echipamentelor propuse. 

Pentru cele două LOTURI vor fi încheiate contracte distincte.  

Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 de zile calendaristice de la termenul limită de 

depunere a acesteia. Sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă, la solicitarea 

beneficiarului, ȋn cazul unei perioade de valabilitate mai mică, ofertantul are obligația de a 

prelungi perioada de valabilitate a ofertei. 

 

III.3. Caracteristici tehnice 

LOT 1  - Energie electrică produsă din surse regenerabile – panouri fotovoltaice pentru 

Detașamentul de pompieri Făgăraș din cadrul ISUJ Brașov 

Panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structură metalică de tipul: 

➢ prefabricată însoțită de declarație de conformitate și alte documente care să ateste calitatea 

ehipamentului furnizat;  

sau 

➢ realizată de către executant/subcontractant în baza unui Proiect Tehnic însușit de către un 

verificator de proiecte atestat pentru cerința fundamentală - rezistenţă mecanică şi 

stabilitate. 

Structura pe care vor fi montate panourile fotovoltaice va fi dimensionată astfel încât să susțină 

panourile în cele mai dezavantajoase condiții meteo specifice locației de montaj. Totodată, elementele 

constructive ale structurii trebuie să fie capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu și să 

Durata contractelor este de 10 luni, perioadă în care sistemele 

fotovoltaice trebuie puse în funcțiune. 

Ofertanții vor avea în vedere aceste termene privind finalizarea în 

bune condiții a contractului. 
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preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia și a panourilor, precum și cele 

rezultate din acțiunea vîntului și a depunerilor de zăpadă. Structura se va conecta la o priză de 

pământ de maxim 4 Ω și se vor instala dispozitive de protecție contra supratensiunii (DPS) pentru a 

proteja echipamentele electrice ale sistemului fotovoltaic (panouri, invertoare, cabluri) de posibile 

supratensiuni induse de trăsnet. 

Structura de susținere al panourilor fotovoltaice trebuie să fie indicat și detaliat în cadrul 

proiectului, iar în situația în care acesta nu face parte din totalitatea ansamblui sistemului fotovoltaic 

prezent în agrementul tehnic furnizat, este necesar a fi regăsit distict, în proiectul tehnic și detaliile de 

execuție aferente. 

Sistemele fotovoltaicevor fi deservite de invertoare HYBRID, care vor fi limitate după instalare 

pentru a nu furniza surplus de energie în rețeaua națională. În momentul când producția sistemului 

fotovoltaic depășește consumul beneficiarului, surplusul de energie electrică nu va fi disipat în Sistemul 

Energetic Național (S.E.N.). 

Prestatorul va asigura conectarea invertorului la rețeaua de internet a locației, prin mijloace fizice, 

după cum urmează: 

➢ realizarea unei conexiuni prin cablu UTP între invertor și punctul de prezență a internetului (POP) 

din locație; 

➢ cablu UTP va fi instalat pe un traseu protejat și estetic, respectând normele tehnice și de siguranță 

în vigoare; 

➢ prestatorul va furniza și monta toate materialele necesare (cablu, conectori, canaletă/tubulatură, 

prize, patch-uri etc.); 

➢ conectarea va include testarea și verificarea funcționalității accesului la internet al invertorului 

(ping, acces la serverele producătorului, monitorizare online); 

➢ prestatorul va preda conexiunea complet funcțională și va întocmi un proces-verbal de punere în 

funcțiune, care să certifice realizarea legăturii fizice și buna funcționare a acesteia. 

La finalizarea lucrărilor, prestatorul va preda o documentație tehnică privind soluția 

implementată și un proces-verbal de punere în funcțiune care să ateste funcționalitatea conexiunii la 

internet. 

În conformitate cu prevederile ordinului ANRE 228/2018 modificat prin Ordinul 132/2020 în 

instalația de utilizare, circuitele de curent alternativ aferente instalațiilor de producere a energiei 

electrice trebuie să fie echipate cu: 

a) întreruptoare/echipamente de comutație astfel încât între unitatea generatoare și punctul de 

racordare/delimitare, după caz, să existe cel puțin două întreruptoare/echipamente de comutație, 

exceptând întreruptorul/echipamentul de comutație al unității generatoare; 

b) relee/funcții de protecție care să declanșeze întreruptorul de interfață în cazulapariției unui 

regim de funcționare insularizată. 

Toate echipamentele din componența sistemelor fotovoltaice vor fi noi, ofertantul având 

obligația de a atașa la documentația tehnico-economică fișele tehnice detaliate, în română ale 

echipamentelor, instructaj de utilizare și întretinere. Recepția produselor furnizate și a 

serviciilor de montare se va realiza după punerea în funcțiune prin încheierea unui proces verbal 

de recepție (tehnic și funcțional/de punere în funcțiune).  
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Se vor prevede sisteme de monitorizare a sistemului fotovoltaic privind atât principalii parametrii 

electrici ai sistemului, cât și date privind producția sistemului fotovoltaic. Se va pune la dispoziția 

autorității contractante o aplicație mobilă de monitorizare a sistemului. 

Pe toata durata de implementare a proiectului, beneficiarii proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri europene nerambursabile sunt obligați să promoveze programul şi 

proiectul finanțat, prin intermediul materialelor de informare și publicitate.  

În acest sens, revine în sarcina executantului amplasarea unui panou temporar UE la 

locaţia proiectului, la exterior într-un loc vizibil publicului și a unei plăci permanente UE în 

interiorul imobilului unde se realizează investiția, a unor afișe și colante pentru mijloace fixe, 

precum și alte materiale de informare prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală. 

Executantul își asumă întreaga responsabilitate privind concepția și tipărirea panourilor 

temporare UE şi a plăcilor permanente UE conform Manualului de Identitate Vizuală, document anexat 

prezentului caiet de sarcini. 

Panourile ce vor fi amplasate la exterior vor fi confecționate din materiale rezistente la condiții 

externe (ploaie, vânt, zăpadă, temperaturi extreme, etc.) și vor fi amplasate în locuri ușor vizibile. 

Panourile temporare UE vor fi montate imediat după emiterea ordinului de începere a execuției 

lucrărilor şi se vor demonta după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor. 

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii: 

(i) Contractantul acţionează în interesul autorității contractante pe durata furnizării produselor, 

în condiţiile şi cu limitele descrise în documentaţia aferentă prezentei proceduri de atribuire; 

(ii) Contractantul acţionează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea 

ce priveşte optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului. 

Detaliile tehnice privind realizarea investiției vor trebui să respecte prevederile Studiilor de 

Fezabilitate (Proiect 103-2023) și cele din prezentul caiet de sarcini, fără a se limita de la acestea, 

urmând a fi dezvoltate în cadrul proiectului tehnic. 

În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va prezenta propunerea sa pentru sistemele 

fotovoltaice, detaliind producătorul și caracteristicile fiecărui subansamblu din cadrul acestora. 

Se vor anexa documente care să descrie caracteristicile și calitatea acestora. (cărți tehnice, 

agremente tehnice, etc.) 

Produsele livrate trebuie să fie certificate la nivelul Uniunii Europene și să aibă marcaj CE. 

De asemenea, acesta va specifica în mod clar toate activitățile ofertate în ceea ce privește, 

publicitatea proiectului, elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, verificarea 

proiectului tehnic de către verificatori autorizați, aspecte legate de asigurarea utilităților – spor 

de putere,  montarea și punerea în funcțiune, mentenanță și garanție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se solicită ofertanților să prezinte în propunerea tehnică metodologia de execuție a activităților 

din cadrul contractului, a graficului de execuție/implementare pe baza metodelor de lucru 

aferente precizate, alături de termenele intermediare/punctele de referință/jaloanele 

considerate semnificative de către ofertant și a resurselor umane, tehnice și materiale pe care 

ofertantul le va utiliza în realizarea activităților contractului. 



  

  
 

10/38  
NESECRET 

 

Finanțat prin Fondul pentru Modernizare 

LOT 2 - Energie electrică produsă din surse regenerabile – panouri fotovoltaice pentru 

Detașamentul de pompieri Victoria din cadrul ISUJ Brașov 

Panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structură metalică de tipul: 

➢ prefabricată însoțită de declarație de conformitate și alte documente care să ateste calitatea 

ehipamentului furnizat;  

sau 

➢ realizată de către executant/subcontractant în baza unui Proiect Tehnic însușit de către un 

verificator de proiecte atestat pentru cerința fundamentală - rezistenţă mecanică şi 

stabilitate. 

Structura pe care vor fi montate panourile fotovoltaice va fi dimensionată astfel încât să susțină 

panourile în cele mai dezavantajoase condiții meteo specifice locației de montaj. Totodată, elementele 

constructive ale structurii trebuie să fie capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu și să 

preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia și a panourilor, precum și cele 

rezultate din acțiunea vîntului și a depunerilor de zăpadă. Structura se va conecta la o priză de 

pământ de maxim 4 Ω și se vor instala dispozitive de protecție contra supratensiunii (DPS) pentru a 

proteja echipamentele electrice ale sistemului fotovoltaic (panouri, invertoare, cabluri) de posibile 

supratensiuni induse de trăsnet. 

Structura de susținere al panourilor fotovoltaice trebuie să fie indicat și detaliat în cadrul 

proiectului, iar în situația în care acesta nu face parte din totalitatea ansamblui sistemului fotovoltaic 

prezent în agrementul tehnic furnizat, este necesar a fi regăsit distict, în proiectul tehnic și detaliile de 

execuție aferente. 

Sistemele fotovoltaicevor fi deservite de invertoare HYBRID, care vor fi limitate după instalare 

pentru a nu furniza surplus de energie în rețeaua națională. În momentul când producția sistemului 

fotovoltaic depășește consumul beneficiarului, surplusul de energie electrică nu va fi disipat în Sistemul 

Energetic Național (S.E.N.). 

Prestatorul va asigura conectarea invertorului la rețeaua de internet a locației, prin mijloace fizice, 

după cum urmează: 

➢ realizarea unei conexiuni prin cablu UTP între invertor și punctul de prezență a internetului (POP) 

din locație; 

➢ cablu UTP va fi instalat pe un traseu protejat și estetic, respectând normele tehnice și de siguranță 

în vigoare; 

➢ prestatorul va furniza și monta toate materialele necesare (cablu, conectori, canaletă/tubulatură, 

prize, patch-uri etc.); 

➢ conectarea va include testarea și verificarea funcționalității accesului la internet al invertorului 

(ping, acces la serverele producătorului, monitorizare online); 

➢ prestatorul va preda conexiunea complet funcțională și va întocmi un proces-verbal de punere în 

funcțiune, care să certifice realizarea legăturii fizice și buna funcționare a acesteia. 

La finalizarea lucrărilor, prestatorul va preda o documentație tehnică privind soluția 

implementată și un proces-verbal de punere în funcțiune care să ateste funcționalitatea conexiunii la 

internet. 

În conformitate cu prevederile ordinului ANRE 228/2018 modificat prin Ordinul 132/2020 în 

instalația de utilizare, circuitele de curent alternativ aferente instalațiilor de producere a energiei 

electrice trebuie să fie echipate cu: 
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a) întreruptoare/echipamente de comutație astfel încât între unitatea generatoare și punctul de 

racordare/delimitare, după caz, să existe cel puțin două întreruptoare/echipamente de comutație, 

exceptând întreruptorul/echipamentul de comutație al unității generatoare; 

b) relee/funcții de protecție care să declanșeze întreruptorul de interfață în cazulapariției unui 

regim de funcționare insularizată. 

Toate echipamentele din componența sistemelor fotovoltaice vor fi noi, ofertantul având 

obligația de a atașa la documentația tehnico-economică fișele tehnice detaliate, în română ale 

echipamentelor, instructaj de utilizare și întretinere. Recepția produselor furnizate și a 

serviciilor de montare se va realiza după punerea în funcțiune prin încheierea unui proces verbal 

de recepție (tehnic și funcțional/de punere în funcțiune).  

Se vor prevede sisteme de monitorizare a sistemului fotovoltaic privind atât principalii parametrii 

electrici ai sistemului, cât și date privind producția sistemului fotovoltaic. Se va pune la dispoziția 

autorității contractante o aplicație mobilă de monitorizare a sistemului. 

Pe toata durata de implementare a proiectului, beneficiarii proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri europene nerambursabile sunt obligați să promoveze programul şi 

proiectul finanțat, prin intermediul materialelor de informare și publicitate.  

În acest sens, revine în sarcina executantului amplasarea unui panou temporar UE la 

locaţia proiectului, la exterior într-un loc vizibil publicului și a unei plăci permanente UE în 

interiorul imobilului unde se realizează investiția, a unor afișe și colante pentru mijloace fixe, 

precum și alte materiale de informare prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală. 

Executantul își asumă întreaga responsabilitate privind concepția și tipărirea panourilor 

temporare UE şi a plăcilor permanente UE conform Manualului de Identitate Vizuală, document anexat 

prezentului caiet de sarcini. 

Panourile ce vor fi amplasate la exterior vor fi confecționate din materiale rezistente la condiții 

externe (ploaie, vânt, zăpadă, temperaturi extreme, etc.) și vor fi amplasate în locuri ușor vizibile. 

Panourile temporare UE vor fi montate imediat după emiterea ordinului de începere a execuției 

lucrărilor şi se vor demonta după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor. 

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii: 

(i) Contractantul acţionează în interesul autorității contractante pe durata furnizării produselor, 

în condiţiile şi cu limitele descrise în documentaţia aferentă prezentei proceduri de atribuire; 

(ii) Contractantul acţionează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea 

ce priveşte optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului. 

Detaliile tehnice privind realizarea investiției vor trebui să respecte prevederile Studiilor de 

Fezabilitate (Proiect 103-2023) și cele din prezentul caiet de sarcini, fără a se limita de la acestea, 

urmând a fi dezvoltate în cadrul proiectului tehnic. 

În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va prezenta propunerea sa pentru sistemele 

fotovoltaice, detaliind producătorul și caracteristicile fiecărui subansamblu din cadrul acestora. 

Se vor anexa documente care să descrie caracteristicile și calitatea acestora. (cărți tehnice, 

agremente tehnice, etc.) 

Produsele livrate trebuie să fie certificate la nivelul Uniunii Europene și să aibă marcaj CE. 
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De asemenea, acesta va specifica în mod clar toate activitățile ofertate în ceea ce privește, 

publicitatea proiectului, elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, verificarea 

proiectului tehnic de către verificatori autorizați, aspecte legate de asigurarea utilităților – spor 

de putere,  montarea și punerea în funcțiune, mentenanță și garanție. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de aplicare al specificaţiilor tehnice pentru LOT 1 și LOT 2 

Prezentul caiet de sarcini stabileste condițiile privind cerințele tehnice minime, care trebuie 

respectate de către ofertant, astfel încât propunerea tehnică privind livrarea panourilor, proiectarea și 

execuția lucrărilor privind realizarea obiectivului "Energie electrică produsă din surse regenerabile - 

panouri fotovoltaice pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului 

Braşov", cod SMIS 316043 să corespundă cu necesitățile achizitorului. 

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligațiile ofertanților de a respecta legislația, 

normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data depunerii ofertei. 

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă 

de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru 

identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 

operatori economici sau anumitor produse. 

Orice referire la standarde va fi însoţită de menţiunea "sau echivalent", fiind în sarcina 

ofertantului de a demonstra echivalenţa în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un 

standard echivalent celui menţionat în Caietul de sarcini. Prin echivalent se înțelege produse cu aceleași 

caracteristici tehnice sau superioare față de cele menționate în specificaţiile tehnice. 

    Proiectul tehnic, potrivit H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, reprezintă documentația ce conține părti scrise și desenate privind realizarea 

obiectivului de investiții: execuția lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalațiilor 

tehnologice, acțiunile de asigurare și certificare a calității, acțiunile de punere în funcțiune și teste, 

precum și acțiunile de predare a obiectivului de investitii către beneficiar. 

Proiectul tehnic va fi astfel elaborate încat să fie clar, să asigure informatii tehnice complete 

privind viitoarea lucrare și să raspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului. 

 

  Etape privind partea de proiectare pentru LOT 1 și LOT 2 

I. Elaborarea proiectului tehnic de execuție (P.T.) și detaliilor de execuție (D.E.); 

II. Asigurarea verificării tehnice a tuturor documentațiilor tehnico-economice și a proiectului as-

built prin verificatori de proiecte atestați M.D.L.P.A., pe domenii/subdomenii de construcții și 

specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, alții decât specialiștii elaboratori ai 

proiectului, conform prevederilor art. 22, lit.c) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în 

construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

Se solicită ofertanților să prezinte în propunerea tehnică metodologia de execuție a activităților 

din cadrul contractului, a graficului de execuție/implementare pe baza metodelor de lucru 

aferente precizate, alături de termenele intermediare/punctele de referință/jaloanele 

considerate semnificative de către ofertant și a resurselor umane, tehnice și materiale pe care 

ofertantul le va utiliza în realizarea activităților contractului. 
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III. Asistenţă tehnică pe toată perioada de derulare a investiţiei din partea proiectantului;  

IV. Documentațiile necesare pentru realizarea branșamentelor/racordurilor la utilități – proiecte 

tehnice, studii de soluție, avize, autorizaţii de construire, inclusiv obținerea acestora, dacă e 

cazul; 

V. Elaborarea Devizului general conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice. 

 

NOTA 1: Ofertantul are obligația de a actualiza devizul general la finalizarea proiectului tehnic 

de execuție în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din H.G. 907/2016, privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare și art. 16 alin. (2) 

lit. b  din Ordinul MAI nr. 7/2019, privind stabilirea continutului – cadru și avizarea documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții 

existente, cuprinse în programele M.A.I. 

 

NOTA 2:  Potrivit art. II. alin. (7), lit. f) din Legea 50 din 1991, se pot executa fără autorizație 

de construire lucrări de montare pe clădiri. anexe gospodărești și pe sol a sistemelor fotovoltaice 

pentru producerea energiei electrice de către prosumatori și/sau a panourilor solare pentru încălzirea 

sau prepararea apei calde consumul casnic, cu înstiințarea prealabilă a autorităților administrației 

publice locale si cu respectarea legislației în vigoare. 

Sistemele fotovoltaice și/sau panourile solare vor fi susținute de o structură formată din elemente 

constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu și să preia încărcările rezultate din 

greutatea proprie a acesteia și a panourilor, precum și cele rezultate din acțiunea vântului și a 

depunerilor de zăpadă. 

Documentația tehnică pentru amplasarea panourilor fotovoltaice la sol va respecta prevederile 

Legii 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale și a Ordinului ANRE nr. 228/2018 pentru 

aprobarea Normei tehnice, condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru 

prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea, inclusiv cerințele tehnice de racordare a sistemului în 

rețeaua electrică. 

Așadar, nu a fost obținut Certificat de urbanism și nu se impune obținerea Autorizației de 

construire pentru acest proiect. 

 

Alte specificații pentru  aplicabile celor două loturi  

Invertoarele propuse trebuie să se regăsească pe Lista invertoarelor declarate conforme cu 

cerințele Ordinului ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea „Normei tehnice privind cerinţele 

tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate 

din module generatoare și centrale formate din module generatoare offshore”.  

Proiectul tehnic și detaliile de execuție trebuie să fie elaborat astfel încât să asigure informații 

tehnice complete privind viitoarea lucrare si să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice 

a beneficiarului, urmărind pe cât posibil minimizarea utilizării spațiului ocupat la sol. 

Articolele din ofertă vor cuprinde toate materialele necesare livrării si execuției lucrărilor. 

Prețurile vor fi ferme pe toata durata de realizare a contractului. 
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La execuție, echipamentele trebuie să fie însoțite de toate accesoriile necesare exploatării 

acestora (module hardware sau software), la parametrii solicitați prin specificaţiile tehnice, chiar dacă 

beneficiarul a omis solicitarea lor explicită. 

 

Etape de derulare a contractului pentru LOT 1 și LOT 2 

Ansamblul tuturor activităților menționate în studiul de fezabilitate, fară limitarea de la acestea, 

precum: 

➢ prestarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; 

➢ verificarea proiectului tehnic de către un verificator autorizat; 

➢ publicitatea proiectului în conformitate cu MIV FM - Manualul de identiate vizuală pentru 

Fondul pentru modernizare; 

➢ activități legate de asigurarea utilităților – spor de putere, conform ATR-urile emise pentru cele 

două locații; 

➢ trasarea/execuția/achiziția și livrarea structurii metalice pe care se vor monta panourile; 

➢ livrarea panourilor, invertoarelor, sistemelor de monitorizare/operare ale centralelor și ale altor 

utilaje, echipamente necesare; 

➢ asigurarea și montarea de cabluri electrice și accesorii (DC și AC), cabluri de comunicație, 

tablou electric de racord; 

➢ execuția lucrărilor de instalare, punere în funcțiune; 

➢ instalația de împământare; 

➢ racord TEG sistem producție ; 

➢ probe tehnologice și instruire personal deservire; 

➢ recepția sistemului fotovoltaic și predarea documentațiilor solicitate; 

➢ întocmire și depunere dosar producător la distribuitorul de rețea din zonă; 

 

Rezultate așteptate pentru LOT 1 și LOT 2 : 

a) Întocmirea Proiectului Tehnic si a detaliilor de execuție și verificarea acestei documentații (se 

vor întocmi în 2 exemplare în format letric și în format editabil, conform graficului și predarea către 

Beneficiar pe baza de proces verbal de predare – primire); 

b) Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor; 

c) Livrarea și instalarea echipamentelor care cuprind sistemul fotovoltaic și racordarea lor; 

d) Procesul verbal de punere în funcțiune a sistemului fotovoltaic; 

e) Racordarea sistemului fotovoltaic la rețeaua electrică națională de distribuție conform ATR 

nr. 7010250607574 din data 12.06.2025 – LOT 1, ATR nr. 7010250607925 din data 12.06.2025 – LOT 

2, întocmirea și depunerea dosarului de producător la distribuitorul de rețea din zonă. 

f) Materiale Informare și publicitate: 

✓ Panou temporar obligatoriu (pe perioada execuției), executantul are obligația să producă, 

monteze și întrețină acest panou; 

✓ Placă permanentă obligatorie (după finalizare) - se montează la finalizarea lucrărilor, într-un 

loc vizibil (de obicei la intrarea în locație sau lângă zona tehnică unde sunt amplasate panourile). 

✓ Stickere și elemente de marcaj pentru echipamentele plătite din FM (invertoare, panouri 

fotovoltaice, tablouri electrice noi, cutii conexiuni/echipamente principale). Executantul trebuie 



  

  
 

15/38  
NESECRET 

 

Finanțat prin Fondul pentru Modernizare 

să livreze: set de poze profesioniste cu panoul temporar, poze cu lucrările în desfășurare, poze 

cu placa permanentă montată, poze cu echipamentele marcate. 

 

Material Responsabilitate Moment realizare 

Panou temporar exterior Executant La ordin începere 

Placă permanentă Executant La finalizarea lucrărilor 

Colantare echipamente Executant În timpul montajului 

Poze + raport vizual Executant Final execuție 

 

Respectarea integrală a identității vizuale: culori, logo-uri, fonturi și spațiere din manualul 

FM, revine în sarcina executantului. 

 

III.4. Garanţie/Termen de valabilitate pentru LOT 1 și LOT 2 

Garanția este obligația contractuală a vânzătorului față de cumpărător, fără solicitarea unor 

costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de cumpărător/de reparare sau de înlocuire a 

produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la 

garanție. 

Prestatorul/Executantul are obligația de a acorda garanțiile minime prevăzute în prezentul Caiet 

de sarcini, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, HG nr. 395/2016, OUG 60/2022, precum 

și ale normativelor tehnice în vigoare aplicabile instalațiilor fotovoltaice. 

Garanțiile se acordă în baza certificatelor de garanție emise de producător și a garanției 

comerciale oferite de executant. 

Garanția acoperă orice defect apărut ca urmare a materialelor necorespunzătoare, montajului 

incorect, viciilor ascunse, defecțiunilor de fabricație sau instalării neconforme. 

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanţie pentru cel puţin perioada solicitată pentru 

fiecare produs. 

Perioada de garanţie începe de la data semnării procesului - verbal de recepție la terminarea 

instalării sistemului. 

Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de 

garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la: 

i. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (dacă este 

aplicabil); 

ii. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); 

iii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (dacă este 

aplicabil); 

iv. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; 

v. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; 

vi. înlocuirea părţilor defecte; 

vii. despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia; 

viii. instalarea în starea iniţială; 

ix. testarea pentru a asigura funcţionarea corectă; 

x. repunerea în funcţiune. 
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Pentru scopul acestei proceduri, noţiunea de "defect" trebuie interpretată ca un comportament al 

produsului diferit de parametrii ofertați, având ca referinţă pentru determinarea defectelor specificaţiile 

tehnice sau cerinţefuncţionale din caietul de sarcini. 

Contractantul trebuie să garanteze beneficiarului că toate echipamentele din Sistemul 

Fotovoltaic: 

• sunt noi (fabricație cel mult un an de la data montajului), nefolosite; 

• nu sunt produse demo, recondiționate (refurbished), sau refuzate de alt beneficiar. 

Perioada de garanție:  

 Executantul va acorda o garanție de minimum 36 luni (3 ani) pentru toate lucrările de execuție 

și montaj aferente sistemului fotovoltaic, pentru fiecare LOT în parte. 

Garanția include, fără a se limita la: 

➢ montarea panourilor fotovoltaice; 

➢ montarea invertorului/invertoarelor; 

➢ execuția structurii metalice; 

➢ realizarea cablajelor; 

➢ montarea și conectarea tablourilor și protecțiilor; 

➢ lucrări de terasament, șanțuri, îngropări cabluri; 

➢ racordarea la tabloul general/PM. 

 Garanția pentru panourile fotovoltaice - Garanție pentru produs (materiale și manoperă): 

minimum 10 ani.  

 Garanție pentru performanță liniară: minimum 15 ani, cu următoarele niveluri minime: 

➢ minimum 90% din puterea nominală la 12 ani; 

➢ minimum 80% din puterea nominală la 15 ani. 

 Garanția pentru invertor/invertoare – minimum 7 ani de la punerea în funcțiune a sistemului 

fotovoltaic în regim autoconsum. Garanția acoperă în mod obligatoriu: 

➢ electronica de putere; 

➢ controlerul MPPT; 

➢ unitatea de comandă și monitorizare; 

➢ sistemul de răcire; 

➢ componente auxiliare. 

 Garanția pentru structura metalică - structurile metalice (oțel/aluminiu) vor avea minimum 10 

ani garanție anticorozivă;  

 Contor inteligent trifazat - 2 ani de la punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic în regim 

autoconsum; 

 Adaptor de rețea smart dongle - 2 ani de la punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic în regim 

autoconsum. 

Nr. crt Componentă Garanție minimă Condiții 

1 Panouri fotovoltaice 
10 ani produs 

15 ani performanță 

≥ 90% la 12 ani 

≥ 80% la 15 ani 

2 Invertoare hibrid ≥ 7 ani Conform Ordin ANRE 

3 Structură metalică ≥ 10 ani anticoroziv Tratament anticoroziv 

4 Lucrări execuție ≥ 36 luni Include manoperă și intervenții 

5 Contor inteligent + accesorii 24 luni Consumabile excluse 
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III.5. Livrare, ambalare, etichetare, transport, pentru LOT 1 și LOT 2 

Sistemul fotovoltaic va fi livrat cu respectarea tuturor cerinţelor cantitative şi calitative, la locul 

de livrare indicat de autoritatea contractantă. Fiecare subansamblu va fi însoţit de toate părţile 

componente necesare punerii şi menţinerii în funcţiune. 

Contractantul va ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau 

deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia. 

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al echipamentelor şi se 

consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va 

invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare. 

 

III.6. Instalare, punere în funcţiune, testare, pentru LOT 1 și LOT 2 

Contractantul va monta produsele la locul de instalare indicat de autoritatea contractantă şi va 

efectua orice altă configuraţie considerată necesară pentru a asigura funcţionarea corectă a produselor. 

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în acelaşi 

timp ca spaţiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea şi instalarea produselor, 

contractantul va elimina toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate 

ambalajele şi eliminarea acestora de la locul de instalare. 

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza şi apoi toate configurările/setările 

necesare pentru a pune produsele în funcţiune. Punerea în funcţiune include, de asemenea, toate 

ajustările şi setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce 

priveşteperformanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare pentru o funcţionare optimă. 

După instalare şi punere în funcţiune, autoritatea contractantă şi/sau contractantul va efectua teste 

funcţionale ale produsului.  

 

Testarea și punerea în funcțiune 

Realizarea verificărilor tehnice și ale evaluărilor pentru a confirma că toate componentele 

sistemului fotovoltaic sunt instalate corect. 

 

Verificări preliminare: 

a) Verificarea componentelor sistemului - se verifică conectarea din punct de vedere fizic al 

echipamentelor din alcătuirea sistemului fotovoltaic (panouri, invertoare etc.)  

b) Verificarea cablajului – se vor verifica conexiunile electrice astfel încât ele să fie în 

conformitate cu schemele electrice de montaj atașate proiectului tehnic;  

c) Verificarea tensiunii de ieșire a panourilor: se va măsura tensiunea de ieșire a fiecărui grup de 

panouri fotovoltaice pentru a verifica că acestea se află în intervalul corect. 

 

Verificarea Sistemului de Protecție: 

a) Disjunctoare și siguranțe: se verifică dacă toate protecțiile sunt montate și setate corect. Ele 

trebuie să protejeze sistemul împotriva scurtcircuitelor și supratensiunilor. 

b) Protecție la izolație: se verifică sistemele de monitorizare a izolației și protecțiile pentru a 

preveni defectele de izolație care pot apărea în cablaje. 

 



  

  
 

18/38  
NESECRET 

 

Finanțat prin Fondul pentru Modernizare 

Testarea invertorului 

a) Verificarea setărilor invertorului: se verifică setările de tensiune, frecvență și curent ale 

invertorului conform specificațiilor sistemului. 

b) Testarea conectării la rețea: în cazul unui sistem conectat la rețea, trebuie să se asigure că 

invertorul se poate conecta corect la rețeaua electrică locală și că semnalul de sincronizare al 

invertorului este corect. 

c) Măsurarea ieșirii AC: se măsoară tensiunea și curentul de ieșire AC pentru a verifica că acestea 

sunt în conformitate cu parametrii așteptați. 

 

Măsurători și teste de performanță 

Pentru a vă asigura că sistemul fotovoltaic funcționează eficient, se vor efectua măsurători 

specifice: 

a) Măsurarea curentului continuu (DC): se măsoară curentul și tensiunea la ieșirea panourilor 

solare pentru a evalua eficiența conversiei energiei solare. 

b) Măsurarea curentului alternativ (AC): se măsoară ieșirea AC a invertorului. 

c) Performanța în condiții de încărcare: se verifică performanța sistemului în diferite condiții de 

încărcare pentru a evalua stabilitatea și eficiența acestuia. 

 

Testarea monitorizării și comunicațiilor 

Monitorizarea funcționează corect: se verifică dacă senzorii și dispozitivele de monitorizare sunt 

instalate corect și că datele sunt colectate și transmise corect la platformele de monitorizare. 

Pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri agreaţi, contractantul va efectua testarea pe 

cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea autorității contractante. Contractantul rămâne 

responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, 

zgârieturi şi alte deteriorări, până la recepţia de către autoritatea contractantă. 

 

III.7. Instruirea personalului pentru fiecare LOT în parte în vederea utilizării 

Contractantul este responsabil pentru instruirea la faţa locului a personalului desemnat de 

autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoştinţele necesare pentru a opera 

produsul. Numărul persoanelor care vor fi instruite este de 10 persoane/locație. 

Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcţional şi trebuie să permită personalului 

autorităţii contractante, fără a se limita: să înţeleagă diferitele componente ale produsului; înţelegerea 

tuturor funcţionalităţilor; operarea produsului; informaţii despre mentenanţa de rutină care trebuie să 

fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor şi diagnosticarea de bază, orice alte informații 

necesare, astfel încât personalul autorităţii contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea 

corespunzătoare a produsului. 

Durata sesiunii de instruire va fi de minim 3 ore, urmând a fi instruiţi un număr de 10 

persoane/locație. 

Sesiunea de instruire se va desfăşura în limba română. 

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care 

includ cel puţin manuale de operare, fișe tehnice, aplicatii, etc. 
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III.8. Servicii de mentenanţă pentru fiecare LOT în parte 

Executantul are obligația de a asigura serviciile de mentenanță pentru sistemul fotovoltaic 

instalat, pe toată durata garanției, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. 

Mentenanța se realizează conform standardelor tehnice în vigoare: 

❖ Normativ I7/2011; 

❖ SR EN 62446; 

❖ SR EN 61730; 

❖ Prescripții tehnice ANRE; 

❖ Recomandările producătorilor echipamentelor. 

 

Mentenanța cuprinde: 

❖ mentenanța preventivă (programată); 

❖ mentenanța corectivă (la defecțiuni); 

❖ monitorizarea sistemului; 

❖ raportare tehnică periodică. 

 

Mentenanţa corectivă în perioada de garanţie 

Serviciile de mentenanţă corectivă din perioada de garanţie sunt incluse în preţul bunului. În 

cazul în care echipamentul/produsul respectiv funcţionează pe perioada de garanţie fără defecţiuni sau 

funcţionează în parametrii optimi stabiliţi se poate ca aceste servicii să nu fie solicitate de autoritatea 

contractantă. 

Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție a produsului sunt incluse în prețul 

bunului. 

Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs 

care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul 

de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului. 

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru 

restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci 

când autoritatea contractantă semnalează un incident. 

Contractantul trebuie să includă în costurile mentenanței corectivă toate costurile aferente 

intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau 

consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul 

efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul. În cazul în care activitățile de 

mentenanță corectivă necesită operații tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate și la sediul 

contractantului, caz în care se întocmește un proces-verbal de custodie. 

După fiecare intervenție corectivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare care să 

demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametrii optimi și să prezinte un raport care 

să includă activitățile realizate, piesele de schimb utilizate, precum și rezultatele testelor de funcționare. 

 

Mentenanţa preventivă în perioada de garanţie 

Contractantul trebuie să efectueze mentenanţă preventivă a produsului de 2 ori pe an în perioada 

de garanţie. Operaţiunile care trebuie efectuate de contractant pentru fiecare intervenţie sunt: verificare 
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sisteme fotovoltaice, constatare bună funcționare sau probleme tehnice și remedierea acestora, dacă 

este cazul. 

Contractantul este responsabil pentru realizarea operaţiunilor de mentenanţă preventivă în 

conformitate cu cerinţele agreate de părţi conform contractului. 

Înainte de efectuarea operaţiunilor de mentenanţă preventivă, contractantul comunică autorității 

contractante lista operaţiunilor de mentenanţă care trebuie efectuate.  

Operaţiunile de mentenanţă preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara 

orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu autoritatea contractantă. Mentenanţa 

preventivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenţiei, inclusiv forţa de muncă, piese de 

schimb şi altele asemenea. 

Operaţiunile de mentenanţa preventivă trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu protejarea 

adecvată a personalului care efectuează mentenanţăşi a altor persoane prezente la locul unde are loc 

intervenţia. 

După fiecare intervenţie preventivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcţionare ale 

produsului şi să prezinte un raport care să includă activităţile realizate. 

 

Mentenanţa evolutivă în perioada de garanţie 

Contractantul este responsabil pentru realizarea operaţiunilor de mentenanţă evolutivă la cererea 

autorităţii contractante. 

Operaţiunile de mentenanţă evolutivă care necesită o oprire a echipamentelor se efectuează în 

afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu autoritatea contractantă. 

Înainte de efectuarea operaţiunilor de mentenanţă evolutivă, contractantul prezintă spre aprobare 

autorităţii contractante planul de realizarea a mentenanţei evolutive care trebuie să cuprindă cel puţin 

lista echipamentelor la care se va interveni, perioada intervenţiei, documentaţia tehnică relevantă. 

Contractantul va realiza şi documenta o sesiune de instruire cu personalul autorităţii 

contractante privitoare la noile capabilităţi ale echipamentului. 

Mentenanţa evolutivă nu trebuie să conducă la perturbarea activităţilor autorităţii contractante, 

degradarea performanţei serviciilor şi/sau pierderea unor informaţii. 

Mentenanţa evolutivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenţiei, inclusiv forţa de 

muncă, echipamente, software şi altele asemenea inclusiv produse, componente, piese de schimb. 

Operaţiunile de mentenanţă evolutivă trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu asigurarea că 

sunt îndeplinite toate măsurile privind protecţia, conform prevederilor legale, a personalului 

contractantului care efectuează mentenanţă şi a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenţia. 

După fiecare intervenţie evolutivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcţionare a 

echipamentului. 

După fiecare intervenţie evolutivă, contractantul trebuie să livreze documentaţia detaliată a 

intervenţiei (actualizare proiect tehnic, licenţe, cod-sursă etc - după caz). Drepturile de proprietate 

intelectuală ale oricărei intervenţii de mentenanţă evolutivă aparţin autorităţii contractante. 
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III.9. Suport tehnic pentru fiecare LOT în parte 

Pe toată durata contractului, atât în perioada de garanţie cât şi după expirarea perioadei de 

garanţie, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic. 

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al autorității 

contractante unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau 

corectivă sau solicită suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se 

asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine. 

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de autoritatea contractantă, în 

funcţie de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va 

evidenţia impactul acestuia asupra funcţionalităţilor produsului. 

 

Nivelele de prioritate sunt: 

i. Urgent - incidentul are impact major asupra funcţionarii produsului. Problema împiedică 

desfăşurarea activităţii Autorității contractante. 

ii. Critic - impact semnificativ asupra funcţionarii produsului. Problema împiedică desfăşurarea 

în condiţii normale a activităţii Autorității contractante. Nici o soluţie alternativă nu este 

disponibilă, dar activitatea Autorității contractante poate totuşi continua, însă într-un mod 

restrictiv. 

iii. Major - impact mediu asupra desfăşurării activităţii autorității contractante. Problema afectează 

minor funcţionalităţile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluţii 

alternative pentru refacerea funcţionalităţilor. 

iv. Minor - impact minim asupra desfăşurării activităţii Autorității contractante. Problema nu 

afectează funcţionalităţile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică 

desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Autorității contractante. 

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor 

cu prioritate "urgent" intervenţia va fi asigurată 24/7, din momentul primirii sesizării şi până la 

remedierea definitivă a problemei şi asigurarea funcţionalităţii integrale a produsului. 

Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelaţi cu nivelul de prioritate a 

incidentului - aceştia se vor particulariza în funcţie de specificul obiectul contractului, cei de mai jos 

fiind cu caracter orientativ: 

 

Nivel prioritate Timp de răspuns 
Timp de implementare 

soluţie provizorie 
Timp de rezolvare 

Urgent 30 minute 4 ore 24 ore 

Critic 2 ore 24 ore 48 ore 

Major 4 ore Următoarea zi lucrătoare Următoarea zi lucrătoare 

Minor 4 ore Următoarea zi lucrătoare Următoarea zi lucrătoare 

 

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul autorităţii contractante de a solicita penalităţi/daune 

interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziţie publică/sectorială de produse. 

Ofertantul va demonstra modul în care răspunde cerinței beneficiarului privind intervenția în 

garanție în termenul solicitat prin descrierea procedurii de intervenție, cu indicarea cel puțin a 
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următoarelor informații: modalitatea de preluare și procesare a sesizărilor, distanța de la sediul 

echipei/echipelor de intervenție până la locul unde se află centrala, modalitate de deplasare (tehnica 

folosită), existența și dispunerea stocurilor de piese de schimb și accesorii pentru efectuarea la timp a 

reparațiilor etc. 

 

III.10. Piese de schimb şi materiale consumabile pentru activităţile din programul de 

mentenanţă corectivă după expirarea garanţiei 

 

 

 

 

 

 

 

III.11. Caracteristici tehnice si de performanță 

Scopul proiectului este îndeplinirea acestor indicatori conform Ghidului specific. 

 

LOT 1 

ID Indicatori obligatorii la nivel de proiect Valoare 
Unitate de 

masură 

Indicatorul I.1 
Capacitate operatională suplimentară instalată de 

producere a energiei din surse regenerabile 
0,10 MW 

Indicatorul I.2 
Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală 

estimată a gazelor cu efect de seră 
91,89 

Echivalent tone 

de CO2 

Indicatorul I.3 
Producția medie de energie electrică din surse 

regenerabile 
150,175 MWh /an 

Indicatorul I.4 
Producția totală de energie electrică din surse 

regenerabile pentru perioada de referinţă 
3003,50 MWh 

Indicatorul I.5 Factorul de capacitate al centralelor 17,14 % 

 

LOT 2 

ID Indicatori obligatorii la nivel de proiect Valoare 
Unitate de 

masură 

Indicatorul I.1 
Capacitate operatională suplimentară instalată de 

producere a energiei din surse regenerabile 
0,06 MW 

Indicatorul I.2 
Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală 

estimată a gazelor cu efect de seră 
55,285 

Echivalent tone 

de CO2 

Indicatorul I.3 
Producția medie de energie electrică din surse 

regenerabile 
90,351 MWh /an 

Indicatorul I.4 
Producția totală de energie electrică din surse 

regenerabile pentru perioada de referinţă 
1807,02 MWh 

Indicatorul I.5 Factorul de capacitate al centralelor 17,19 % 

 

  

Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb şi orice alte material 

consumabile pentru o perioada de minim 15 ani după expirarea perioadei de garanţie. 

Toate piesele de schimb/material consumabile asigurate de contractant trebuie să respecte 

cerinţele tehnice şi de calitate ale producătorului echipamentului. 
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Criteriile tehnice minime de performanță ale sistemului fotovoltaic trebuie să respecte: 

 

REF. CRITERIU 

VALORI 

LOT 1 LOT 2 

Total cf. 

Contract de 

finanțare 

1 
Puterea maximă nominală însumată a 

invertoarelor 
0,100 MW 0,60 MW 0,160 MW 

2 
Producția medie anuală a centralei pentru 

20 de ani 

3.003,50 

MWh/an 

1.807,02 

MWh/an 

4.810,52 

MWh/an 

3 Intervalul temperaturii ambientale Între -35°C  și +45°C 

4 Rezistența la presiunea vântului Minim 700 Pa 

5 Rezistența la încărcarea cu zăpadă Minim 2500 Pa 

6 
Coeficientul de variație al puterii maxime 

nominale cu temperatura (scădere a puterii) 
Maxim -0.42% /°C 

7 
Degradarea puterii maxime nominale a 

panourilor în primul an de funcționare 
Maxim 2,0 % 

8 

Degradarea anuală a puterii nominale 

maxime a panourilor după primul an de 

funcționare 

Maxim 0,55% 

9 
Gradul de protecție la intrare – Cutii de 

conexiune a panouri fotovoltaice 
Minim IP  65 

10 Randament – Invertoare Minim 98,5 % 

11 Gradul de protecție la intrare – Invertoare Minim IP 65 

12 
Perioada de garanție – Panouri fotovoltaice 

acordata de producator 
Minim 10  ani 

13 
Garanție de puterea maximă nominală a 

panourilor după 15 de ani 
Minim 80 % 

14 Perioada de garanție – Invertoare Minim 7 ani 

15 

Perioada de garanție pentru alte 

echipamente decât panourile fotovoltaice și 

invertoarele 

Minim 2 ani 

 

III.12. Termen și condiții de execuție pentru LOT 1, respectiv LOT 2 

Perioada de execuție cuprinde execuția tuturor activităților menționate în studiul de fezabilitate 

și incluse în valoarea estimată, precum: 

➢ prestarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică și publicitate; 

➢ structura metalică pe care se vor monta panourile; 

➢ livrarea panourilor si altor utilaje, echipamente necesare; 

➢ execuția lucrărilor de instalare; 

➢ execuția lucrărilor de realizare a infrastucturii de transport energie electrică; 

➢ racordarea la rețeaua de energie electrică și depunerea dosarului de racordare la distribuitorul 

zonal; 

➢ probe tehnologice și instruire personal deservire; 

➢ recepția sistemului fotovoltaic și predarea documentațiilor solicitate. 
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III.13. Locaţiile unde se vor efectua livrările/instalările 

Ofertantul poate vizita imobilele în perioada de întocmire a ofertei, pentru a evalua, pe propria 

răspundere, cheltuială şi risc, datele necesare pregătirii şi elaborării ofertei. Vizitarea amplasamentului 

pentru obținerea informațiilor necesare elaborării ofertei, se poate face în urma unei solicitări în scris 

transmisă autorității contractante cu minim 3 zile înainte de vizită și se va consemna într-un proces-

verbal. Vizitarea se va face pe bază de adresă, transmisă pe e-mailul logistica@isujbv.ro și telefonic la 

nr. 0761 805 697, cu programare prealabilă, de luni până vineri, în intervalul orar 1100-1400. Accesul 

în incintă se va efectua pe baza actului de identitate şi a unei delegaţii emisă de ofertant, semnată şi 

ştampilată în original.  

Vizionarea imobilului se va face cu însoțirea unui delegat din partea Autorității 

contractante, ulterior vizionării fiind întocmit un proces-verbal de vizitare a amplasamentului, 

semnat de către participanți și reprezentanții Autorității contractante. 

Cele 2 locații pentru care a fost depusă cererea de finanțare și fac obiectul prezentului caiet de 

sarcini sunt: 

 LOT 1 - Detașamentul de pompieri Făgăraș, amplasat în Municipiul Fagaras, str. Luncii, nr. 

2, jud. Brașov.  

 LOT 2 - Secția de pompieri Victoria, strada Aleea Uzinei, nr. 4, oraș Victoria, judeţul Brașov. 

 

IV. DOCUMENTAŢII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ÎN 

LEGĂTURĂ CU SISTEMUL FOTOVOLTAIC pentru LOT 1, respectiv LOT 2 

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentaţia adecvată, 

în limba română. 

– Declaraţia de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislaţia aplicabilă; 

– Garanţia produselor emisă de furnizor /producător; 

– Manualele de folosire / operare / mentenanţa produselor; 

– Raport privind testarea; 

– Certificatele privind garanția echipamentelor. 

 

V. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR pentru LOT 1, respectiv LOT 2  

În raport cu produsele solicitate şi cu cerinţele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, 

responsabilităţile şi atribuţiile părţilor sunt: 

Ofertantul are următoarele obligaţii principale: 

a. mobilizarea de resurse suficiente şi cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea 

contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini; 

b. îndeplinirea obligaţiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a 

prevederilor legale şi contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligaţiile sunt îndeplinite la 

parametrii solicitaţi; 

c. asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalităţii de gestionare a contractului, pe 

toată durata de derulare a contractului; 

d. transmiterea datelor de identificare şi de contact ale personalului alocat pentru executarea 

contractului; 

 

mailto:logistica@isujbv.ro
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e. colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea echipamentelor 

livrate şi realizarea recepţiilor; 

f. reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situaţiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, 

minimizând astfel impactul negativ asupra activităţiiautorității contractante; 

g. asigurarea că orice documente, documentaţiişi/sau instrucţiuni furnizate către personalul 

autorității contractante sunt exacte şi elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu; 

h. prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerinţelor de 

raportare stabilite prin Contract. 

 

Raportarea în cadrul contractelor 

Toate rapoartele elaborate de către Ofertant trebuie să fie în concordanță cu standardele Uniunii 

Europene, cu prevederile Ghidului Solicitantului și solicitările Autorității Contractante și să furnizeze 

informații referitoare la: progresele înregistrate, probleme înregistrate și soluții adecvate pentru 

rezolvarea acestora, recomandări, măsuri  etc. 

Astfel, Ofertantul va trebui să întocmească și să depună la Autoritatea contractantă rapoarte atât 

în format electronic cât și pe suport hârtie, redactate în limba română. Forma rapoartelor lunare vor 

trebui aprobate de Autoritatea contractantă și vor include următoarele date, dar fără a se limita doar la 

acestea: 

o Stadiul lucrărilor raportat la graficul de execuție; 

o Prezentarea diferențelor între documentație tehnico-economică și situația reală pe 

amplasament, inclusiv note justificative legate de acestea; 

o Problemele existente în implementarea execuției lucrărilor și care necesită asistență 

tehnică din partea proiectantului; 

o Propuneri legate de problemele tehnice identificate pentru care nu au fost demarate 

lucrările de execuție - realizate sub forma de planșe, detalii, liste cantități, memorii 

tehnice, justificări ale soluțiilor etc., în vederea preintâmpinării întărzierilor în etapa de 

execuție; 

o Modalitățile de soluționare ale solicitărilor Autorității contractante; 

o Prezența Ofertantului pe amplasament, aspecte sesizate și rezolvate; 

o Alte informații cerute de către Autoritatea contractantă. 

Rapoartele întocmite pe perioada implementării contractului (rapoarte privind prestarea 

serviciilor, rapoarte de progres lunare și raportul final etc.), însoțite de facturile aferente transmise în 

funcție de graficul de plăți, vor constitui baza legală pentru efectuarea plăților aferente. 

➢ Raport privind prestarea serviciilor – vor include informații despre serviciile prestate; 

➢ Raportul de activitate lunar aferent execuției lucrărilor, va trebui să conțină descrierea din 

punct de vedere financiar și fizic, stadiul lor curent, rezumatul evoluției lucrărilor – stadiul de 

realizare a indicatorilor din prezentul caiet de sarcini, progrese înregistrate, probleme 

întâmpinate/ nerezolvate/rezolvate/îngrijorătoare, modalitatea de respectare/nerespectare a 

graficului de execuție lucrări. Se vor face referiri la asigurarea calității lucrărilor, modul de 

implementare a Sistemului de Asigurare a Calității, modul în care Executantul își controlează 

propria activitate, stadiul realizării lucrărilor, forța de muncă prezentă pe șantier în luna 

respectivă, etc. 
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➢ Raportul la terminarea lucrărilor realizat de executant, prezentat Autorității Contractante 

după terminarea execuției lucrărilor aferente ce se recepționeză, va centraliza toate problemele 

tehnice identificate, precum și măsurile de rezolvare propuse, modul cum au fost realizate 

lucrările, respectiv gradul de realizare al acestora; 

➢ Rapoarte în perioada de garanție, anual, întocmit de către Ofertant/Contractant care vor 

conține informații referitoare la monitorizarea comportării Lucrărilor în Perioada de Garanție, 

la execuția și terminarea lucrărilor rămase de executat la data Recepției la terminarea lucrărilor 

(dacă este cazul), precum  și la comportarea  lucrărilor aflate  în monitorizare specială, așa cum 

este descris în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (dacă este cazul). 

➢ Raportul final, după expirarea Perioadei de Garanție, conținând explicații privind modul cum 

s-au comportat lucrările/echipamentele în perioada de garanție, explicații asupra tuturor 

serviciilor executate  în cadrul respectivului Contract de Execuție a Lucrărilor. 

➢ Rapoarte speciale - Ofertantul va înainta cu maximă operativitate Autorității contractante un 

raport care va cuprinde raportările și răspunsurile la situația și întrebările formulate de către 

Autoritatea contractantă în cazul întâmpinării unor situații care necesită urgentarea rezolvării 

unor probleme de natură tehnică.  

➢ Rapoarte de întreținere, constituite din două rapoarte primul va fi prezentat odată cu 

Certificatul de recepție la terminarea lucrărilor și va prezenta propunerea de Program al 

activităților de întreținere necesare în perioada de garanție a lucrărilor, al doilea va fi prezentat 

odată cu Raportul final și cu Certificatul de expirare a perioadei de garanție. 

Modelele  propuse pentru rapoartele menționate anterior vor fi înaintate de catre Ofertant, 

Autorității contractante pentru analiză și acceptare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la 

semnarea contractului. 

 

Depunerea și aprobarea rapoartelor  

Documentele vor fi depuse spre aprobare la Autoritatea contractantă, în format tipărit, în două 

exemplare originale, semnate și ștampilate, după ce acestea au fost aduse la cunoștință, preliminar, 

către managerul de proiect din partea Autorității contractante.  

În maxim 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor, Autoritatea contractantă le va analiza  și 

dacă va fi cazul va emite comentarii pe marginea lor, le va transmite proiectantului/executantului în 

vederea revizuirii. În această situație, proiectantul/executantul va modifica și elabora documentul în 

formă finală în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea observațiilor. Echipa de implementare este 

responsabilă cu verificarea și aprobarea rapoartelor. 

Raportul final și factura vor trebui emise în ultima lună de implementare a proiectului 

astfel încât să poată fi realizată plata acesteia. 

Toate rapoartele, datele și materialele obținute, completate sau pregătite de către executant în 

derularea contractului sunt confidențiale și vor rămâne în proprietatea absolută a Autorității 

contractante. 

Rapoartele se vor depune în două exemplare în format letric din fiecare raport. 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri la care vor participa 

reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului. Pentru fiecare întâlnire se va întocmi 

prin grija Ofertantului un proces verbal/o minută ce trebuie agreată și semnată de către toate părțile 

implicate.  
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Colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea sistemului fotovoltaic 

care fac obiectul contractului şi pentru asigurarea serviciilor accesorii. 

Obligaţiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligaţiile 

prevăzute în condiţiile contractuale. 

 

Autoritatea contractantă are următoarele obligaţii principale: 

a. desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului; 

b. punerea la dispoziţia Contractantului a tuturor informaţiilor disponibile şi necesare pentru 

derularea contractului în timpul stabilit şi la nivelul de calitate şi performanţă prevăzut în Caietul de 

Sarcini; 

c. asigurarea accesului la amplasamentul în care urmează a se realiza livrarea și instalarea 

sistemului fotovoltaic; 

d. mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului; 

e. colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar 

putea apărea pe parcursul derulării contractului; 

f. asigurarea acurateţei oricăror informaţii puse la dispoziţia Contractantului pe durata derulării 

contractului; 

g. monitorizarea îndeplinirii tuturor cerinţelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale 

Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea şi păstrarea unei arhive cu 

înregistrări pentru documentarea nivelului de performanţă a Contractantului; 

h. notificarea Contractantului prin canalele de comunicaţie puse la dispoziţie de acesta privind 

orice incidente sau disfuncţionalităţi care intervin pe perioada de derulare a contractului; 

i. verificarea tuturor documentelor asociate recepţiei produselor şi serviciilor suport care fac 

obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condiţiilor de calitate 

stabilite în Caietul de sarcini. 

 

VI. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE A 

OFERTANTULUI pentru LOT 1, respectiv LOT 2  

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească printr-un Certificat constatator 

emis de ONRC sau echivalent o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să 

reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a 

constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile autorizate ce fac 

obiectul contractului de achiziție. Se va transmite și Certificatul de furnizare informații privind 

beneficiarii reali emis de ONRC. 

Operatorii economici care depun ofertă pentru proiectarea și instalarea sistemului fotovoltaic 

trebuie să fie atestați ANRE. 

Se vor depune la ofertare, atestatele ANRE necesare pentru: 

➢ personalul care prestează serviciile de proiectare; 

➢ personalul care execută lucrările; 

➢ operatorul economic. 

Se va depune la ofertare și certificatul constator emis de ONRC. 
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Înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea activităților din contract se realizează 

numai cu acceptul autorității contractante și se va face în conformitate cu prevederile art. 162 din Anexa 

la HG 395/2016. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VII. SUBCONTRACTARE 

  La semnarea contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele încheiate de 

Antreprenor cu Subcontractanții declarați în ofertă. Simpla închiriere a unui utilaj, furnizarea de 

manoperă sau contractele de furnizare de bunuri, nu sunt considerate sau interpretate drept 

“subcontracte” pentru scopul prezentului contract. 

În situația în care Prestatorul dorește numirea/înlocuirea Subcontractorilor nominalizați inițial, 

va cere în prealabil acceptul beneficiarului, cu condiția ca nominalizrea acestora să nu reprezinte o 

modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în conițiile art. 221 din Legea 98/2016 

privind achizițiile publice.  

Odată cu cererea de numire/înlocuirea Subcontractanților, se vor atașa toate documentele care să 

ateste resurselor/capabilităților corespunzătoare părții sale de implicare propusă în contract, precum și 

declarația pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor contractului și a ofertei 

tehnice.  

Subcontractanții  nu vor fi plătiți direct de către Autoritatea Contractantă. 

 

VIII. CAPACITATE PROFESIONALĂ 

Ofertantul trebuie să prezinte o descriere detaliată a metodologiei și planului de lucru conceput 

pentru realizarea tuturor activităților necesare realizării obiectivului de investiții, cu prezentarea 

organigramei corespunzătoare în care să fie indicat în mod clar personalul responsabil pentru toate 

tipurile de  activități (fără nominalizarea acestuia) pe care acesta urmează să îl utilizeze pentru prestarea 

serviciilor și execuția lucrărilor cuprinse in obiectul contractului precum și o descriere a rolurilor și 

responsabilitățiilor personalului și linile de comunicare dintre membrii echipei.  

Totodată, se va prezenta și un grafic de timp pentru prestarea tuturor activităților contractate, 

defalcat pe faze de realizare. 

Ofertantul va avea o echipă formată din personal specializat/atestat/autorizat, respectiv: 

A. Ingineri proiectanți construcții civile, industriale și agricole, similar pentru proiectarea 

structurii metalice a panourilor.  

Echipa de specialiști va fi formată din cadre tehnice cu pregătire superioară care au absolvit – cu 

diplomă recunoscută – instituții de învățământ superior de specialitate din domeniul construcțiilor și 

instalațiilor pentru construcții, cu drept de semnătură potrivit nivelelor de competență. 

 

Nu se acceptă oferte parțiale. Contractantul pentru fiecare LOT în parte, va fi în măsură să 

execute în totalitate prevederile contractului. Contractantul (ofertant unic sau asociat) poate 

subcontracta părţi din Contract cu condiţia ca asociații sau subcontractorii să se supună la 

aceleaşi condiţii şi termene de realizare. Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a 

solicita Contractantului şi/sau asociaților/ subcontractorilor rapoarte, date, situaţii etc. 

privind starea/situaţia/faza lucrărilor. 
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Inginerii proiectanți propuși vor deține următoarele: 

➢ studii superioare dovedite cu diplomă de licență/similar potrivit domeniul de specialitate; 

➢ experiență profesională ca proiectant în domeniul instalațiilor, minim un contract.  

Pentru îndeplinirea acestor cerințe se vor prezenta (pentru fiecare specialist în parte) următoarele 

documente:  

➢ Curriculum Vitae, datat și semnat. Pe ultima pagina a CV-ului se va menționa “Declar pe 

proprie răspundere, sub sancțiunea prevederilor Codului penal, că informațiile prezentate 

sunt corecte și corespund realității”; 

➢ Diplomă de licență/similar; 

➢ Declarație de disponibilitate, semnată si datată, pentru perioada de derulare a contractului. 

Ofertantul trebuie să prezinte documente justificative din care să reiasă implicarea în cel puțin 

un proiect similar celui care face obiectul achiziției. Din aceste documente trebuie să reiasă: 

beneficiarul și obiectul contractului. Prin proiect similar, se înțelege o lucrare de reabiltare termică, 

energetică și modernizare a unei clădiri sau participarea la proiectarea și execuția unei construcții cu 

destinație civilă, industrială sau agricolă. 

 

B. Ingineri proiectanți instalații/sisteme: electrice, curenți tari, curenți slabi, etc; 

Echipa de specialiști va fi formată din cadre tehnice cu pregătire superioară care au absolvit – cu 

diplomă recunoscută – instituții de învățământ superior de specialitate din domeniul construcțiilor și 

instalațiilor pentru construcții, cu drept de semnătură potrivit nivelelor de competență. 

Inginerii proiectanți specialiști vor deține atestate valabile emise în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

 

C. Personal pentru executarea lucrărilor de instalații electrice 

Pentru executarea lucrărilor de instalații electrice, ofertantul va face dovada că pentru realizarea 

acestor tipuri de lucrări, dispune de personal,  calificat și autorizat conform prevederilor legale, 

specifice domeniului de activitate.  

 

D. Autorizații/licențe necesare 

În conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.E. nr. 134 din 15.12.2021 pentru atestarea 

operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, operatorul economic 

va deține atestat valabil.  

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 116 din 20.12.2016 pentru modificarea anexei la 

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind 

aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor 

tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor 

electrice, specialiștii proiectanți vor deține atestat valabil. 

 

IX. CONDIȚII DE RECEPȚIE, pentru LOT 1, respectiv LOT 2  

Înainte de recepționarea lucrărilor, se va demonstra printr-un test că centrala va produce 

cantitatea de energie proiectată luând în considerare perioada anului și vremea din perioada testului. 
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După execuția si punerea în funcțiune a Sistemului Fotovoltaic, Beneficiarul poate solicita 

furnizorului să demonstreze obținerea caracteristicilor tehnice și funcționale ofertate, solicitate expres 

de Beneficiar (care nu au fost concludente ȋn timpul punerii în funcțiune). 

Recepţia se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant şi reprezentanţii autorității 

contractante. Recepţia se va realiza ca urmare a punerii în funcțiune a sistemului fotovoltaic. 

Procesul verbal de recepţie calitativă şi cantitativă va include unul din următoarele rezultate: 

a) admiterea recepţiei; 

b) suspendarea recepţiei;  

Comisia de recepţie hotărăște suspendare recepţiei în următoarele situații: 

i. se constată existenţa unor neconformităţi, neconcordanţe, defecte ori deficienţe care sunt 

de natură să afecteze utilizarea instalației conform destinaţiei sale, dar care pot fi remediate; 

ii. se constată existenţa unor elemente/ansambluri/subansambluri realizate necorespunzător 

sau nefinalizate, care pot afecta cerinţele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate; 

iii. se constată existenţa unor suspiciuni cu privire la calitatea produselor; 

iv. contractantul nu pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentele prevăzute în 

contract şi caietul de sarcini (dacă este cazul). 

În cazul în care comisia de recepţie decide suspendarea procesului de recepţie, aceasta încheie 

un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie în care consemnează decizia de suspendare, 

măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum şi termenul de remediere, iar 

autoritatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la 

luarea la cunoştinţă a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie, împreună cu un 

exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăşi 90 de zile de la data încheierii procesului-

verbal de suspendare a procesului de recepţie. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele 

constatate şi nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului 

de recepţie în termenul stabilit, comisia de recepţie va decide respingerea recepţiei. 

c) respingerea recepţiei, dacă se constată vicii care nu pot fi remediate şi care, prin natura lor, 

împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale. 

 

X. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE pentru LOT 1, respectiv LOT 2  

Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractantului în 

cuantumul de 10% din prețul contractului fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

semnarea contractului de către ambele părți.  

Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 154, din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

XI. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ pentru LOT 1, respectiv LOT 2  

Contractantul va emite factura conform prevederilor contractuale. 

Plăţile în favoarea contractantului se vor efectua după semnarea procesului verbal de recepție 

cantitativă și calitativă, în termen de 45 zile de la transmiterea facturii electronice prin sistemul național 

RO e-Factura. Moneda utilizată în cadrul Contractului va fi: RON. 

Plata contravalorii lucrărilor executate se face prin virament bancar în baza facturii emisă de către 

Prestator pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul de 

Trezorerie al Contractantului, indicat pe factură. 
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Factura va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţa ale facturii 

respective. Factura va fi trimisă conform procedurii interne de primire a facturilor adoptată de 

autoritatea contractantă. 

Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă 

și sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Prestatorului, 

termenul de 45 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul 

îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii. 

Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă 

să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora.  

Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului verbal derecepţie 

calitativă şi cantitativă, acceptat, după livrare, instalare şi punere în funcţiune. Procesul verbal de 

recepţie calitativă şi cantitativă va însoţi factura şi reprezintă elementul necesar realizării plăţii, 

împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos: 

a) declaraţii de conformitate şi /sau certificate de conformitate pentru toate elementele 

componente ale sistemului fotovoltaic; 

b) manuale de utilizare; 

c) certificate de garanție; 

d) proces verbal de instruire a personalului autorității contractante; 

e) plan de mentenață și întreținere; 

f) procese verbale de punere în funcțiune; 

g) aplicația mobilă care monitorizează producția și consumul sistemului; 

h) alte documente ce pot fi solicitate la recepție. 

 

NOTE: 

Criteriul de atribuire - în vederea stabilirii ofertei cea mai avantajoasă din punct de vedere 

economic, contractul de proiectare, execuţie și publicitate Energie electrică produsă din surse 

regenerabile - panouri fotovoltaice pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” 

al judeţului Braşov va fi atribuit utilizând criteriul "cel mai bun raport calitate-preţ" prevăzut 

de art. 187 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 98/2016. 

Cel mai bun raport calitate-preț se determină pe baza unor factori de evaluare care includ 

aspecte calitative, de mediu și/sau sociale, în legătură cu obiectul contractului de achiziție 

publică/ acordului-cadru (art. 187, alin (4), Legea nr. 98/2016). Oferta tehnică se va prezenta 

conform machetei din Anexa 9. 

Factori de evaluare - componenta finaciară reprezintă 40% din ponderea punctajului 

acordat. 

Algoritm de calcul - punctajul se acorda astfel:  

- Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;  

- Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = 

(Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. 
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Componenta tehnică reprezintă 60% din ponderea punctajului acordat, după cum 

urmază: 

a) Garanția acordată lucrărilor: 30%. 

Algoritm de calcul: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care vor oferta o 

perioada de garanție acordată lucrărilor, suplimentara fata de perioada de garanție minim acceptata de 

36 de luni. După cum urmează: - Autoritatea contractanta acorda 10 puncte pentru ofertanții care vor 

oferta o perioada de garanție a lucrărilor de 48 luni (36 luni garanție minim acceptată + 12 luni garanție 

suplimentară). - Autoritatea contractanta acorda 20 puncte pentru ofertanții care vor oferta o perioada 

de garanție a lucrărilor de 60 luni (36 luni garanție minim acceptată + 24 luni garanție suplimentară). - 

Autoritatea contractanta acorda 30 puncte pentru ofertanții care vor oferta o perioada de garanție a 

lucrărilor de peste 60 luni (36 luni garanție minim acceptată + mai mult de 24 luni garanție 

suplimentară) Ofertantul va menționa în propunerea tehnică garanția suplimentară oferită peste durata 

minimă, exprimată în luni. Tot în propunerea tehnica ofertantul va descrie modul în care planul de 

management al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor și al proceselor de lucru, 

prin prezentarea abordării generale și metodologiei pentru realizarea activităților din cadrul 

contractului (proiectului si executarea lucrărilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru 

pentru componentele majore ale lucrărilor precum și materialele pe care le va pune în operă, astfel încât 

ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor să nu se facă doar la nivel declarativ. Garanția suplimentară 

oferită de către antreprenor se va adăuga duratei minime de garanție. Acordul contractual se va adapta 

corespunzător cu privire la perioada de garanție acordată și data recepției finale a lucrărilor. În cazul 

nerespectării termenului de garanție asumat, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 41 din 

HG 395/2016. Factorii de evaluare au fost stabiliţi conform prevederilor art. 32 din H.G. nr. 395/2016, 

garanția suplimentară acordată lucrărilor, reprezintă o asigurare a faptului că lucrările vor fi executate 

cu materiale de calitate asigurându-se un nivel de execuție superior, avantajele de natură financiară pe 

care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime 

prevăzute în caietul de sarcini fiind evidente ținând cont, mai ales, de dotarea cu instalații de utilizare 

a surselor regenerabile de energie. Nu se acorda punctaje intermediare. Ofertele care cuprind o perioada 

de garanție a lucrărilor mai mică de 36 de luni vor fi considerate neconforme. Ofertele care prezintă o 

perioadă de garanție de 36 de luni nu vor primi punctaj. Ofertele care prezintă o perioadă de garanție 

mai mare de 60 de luni vor primi punctajul maxim, respectiv 30 puncte; 

b) Experiența deținută de Expert proiectant instalații electrice: 10% 

Algoritm de calcul: Se va puncta experiența profesionala pe o poziție similara sau să fi ocupat o 

poziție prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini similare celor din contractul ce se va atribui 

în cel puțin 1 contract în al cărui obiect s-au regăsit servicii de proiectare pentru lucrări aferente 

sistemelor fotovoltaice/capacități de producere de energie electrică din surse regenerabile și / sau 

lucrări de instalații / rețele electrice Participarea expertului propus în poziția de Expert proiectant 

instalații electrice se va puncta astfel: - între 2-4 contracte: 4 puncte; - între 5-7 contracte: 7 puncte; - 

peste 7 contracte: 10 puncte; Experiența expertului propus constând în implicarea într-un singur 

contract reprezintă cerință minimă a caietului de sarcini și nu se punctează. În vederea respectării 

principiului tratamentului egal, nu se vor solicita ofertanților clarificări care să conducă la 

îmbunătățirea punctajului privind experiența expertului “ Expert proiectant instalații electrice”. Pentru 

acordarea punctajului se vor prezenta fișă de post, contractul de muncă, scrisori de recomandare sau 
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orice alte documente similare din care să rezulte fără echivoc că personalul a îndeplinit sarcinile 

contractuale. 

c) Experiența deținută de Expert proiectant inginerie construcții civile, agrozootehnice și 

industriale: 10%. 

Algoritm de calcul: Se va puncta experiența profesionala pe o poziție similara sau să fi ocupat o 

poziție prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini similare celor din contractul ce se va atribui 

în cel puțin 1 contract în al cărui obiect s-au regăsit servicii de proiectare pentru lucrări aferente 

sistemelor fotovoltaice/capacități de producere de energie electrică din surse regenerabile și / sau 

lucrări de instalații / rețele electrice. Participarea expertului propus în poziția de Expert proiectant 

inginerie construcții civile, agrozootehnice și industriale se va puncta astfel: - între 2-4 contracte: 4 

puncte; - între 5-7 contracte: 7 puncte; - peste 7 contracte: 10 puncte; Experiența expertului propus 

constând în implicarea într-un singur contract reprezintă cerință minimă a caietului de sarcini și nu se 

punctează. În vederea respectării principiului tratamentului egal, nu se vor solicita ofertanților 

clarificări care să conducă la îmbunătățirea punctajului privind experiența expertului „Expert proiectant 

inginerie construcții civile, agrozootehnice și industriale”. Pentru acordarea punctajului se vor prezenta 

fișă de post, contractul de muncă, scrisori de recomandare sau orice alte documente similare din care 

să rezulte fără echivoc că personalul a îndeplinit sarcinile contractuale. 

d) Experiența deținută de Manager de proiect: 10%. 

Algoritm de calcul: Se va puncta experiența profesionala să fi ocupat o poziție prin prisma căreia 

a avut responsabilități și sarcini similare celor din contractul ce se va atribui în cel puțin 1 contract în 

al cărui obiect s-au regăsit lucrări aferente sistemelor fotovoltaice/capacități de producere de energie 

electrică din surse regenerabile și / sau lucrări de instalații / rețele electrice. Participarea expertului 

propus în poziția de Manager de proiect, se va puncta astfel: - între 2-4 contracte: 4 puncte; - între 5-7 

contracte: 7 puncte; - peste 7 contracte: 10 puncte; Experiența expertului propus constând în implicarea 

într-un singur contract reprezintă cerință minimă a caietului de sarcini și nu se punctează. În vederea 

respectării principiului tratamentului egal, nu se vor solicita ofertanților clarificări care să conducă la 

îmbunătățirea punctajului privind experiența expertului Manager de contract. Pentru acordarea 

punctajului se vor prezenta fișă de post, contractul de muncă, scrisori de recomandare sau orice alte 

documente similare din care să rezulte fără echivoc că personalul a îndeplinit sarcinile contractuale. 

 

XII. DURATA CONTRACTULUI DE PROIECTARE, EXECUŢIE ȘI PUBLICITATE  

Durata contractelor privind serviciului de elaborare a proiectului tehnic, execuție de lucări 

și publicitate necesare realizării obiectivului de investiţii Energie electrică produsă din surse 

regenerabile - panouri fotovoltaice pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” 

al judeţului Braşov cu finanţare din fondul pentru modernizare - Sprijinirea investiţiilor în noi 

capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum pentru 

entităţi publice este de maxim 10 luni de la data semnării contractului de către ultima parte, fără 

a se depăși termenul maxim de finalizare a activităților care este 30.11.2026. 
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XIII. PROPUNEREA TEHNICĂ  

Se va elabora pentru fiecare LOT în parte, astfel încât să cuprindă toate condițiile prevăzute în 

prezentul caiet de sarcini și se va prezenta conform machetei din ANEXA 9 și ANEXA 10. 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică în mod structurat și sistematic conform Formularului 

cadru Propunere Tehnică din secțiunea formulare. 

Propunerea tehnică va fi însoțită de Formularele F1, F2, fără valori. 

      Ofertantul va prezenta o programare eșalonată în timp a tuturor fazelor necesare îndeplinirii 

cerințelor achizitorului, identificând în mod clar durata acestora precum și personalul responsabil 

de îndeplinirea tuturor fazelor necesare finalizării obiectivului de investiții, conform cerințelor 

prevăzute în prezentul caiet de sarcini, coroborat cu respectarea tuturor prevederilor legale naționale 

și comunitare, precum și a Ghidul solicitantului – Ghidului Specific privind regulile si Conditiile 

Aplicabile finantarii  

       NOTĂ! Specificațiile tehnice menționate în fișele tehnice pentru materiale/echipamente nu au 

caracter limitativ, sunt estimative, acestea reprezentând pragul minim de performanță solicitat de 

către beneficiar, în scopul atingerii indicatorilor de performanță energetică asumați prin contractul 

de finanțare. Executantul poate prezenta oferte de echipamente/materiale cu caracteristici similare 

sau superioare celor prevăzute în fișele tehnice. 

 

Propunerea tehnică elaborată va conține detaliat prezentarea tuturor etapelor de derulare a 

contractului și se poate prezenta sub forma tabelară menționată mai jos, ca și anexă la formularul 

Propunere Tehnică din secțiunea Formulare, prin precizarea tuturor duratelor de elaborare a 

documentațiilor și prin specificarea minim a următoarelor etape: 

 

Anexa 9 

Etape de 

derulare 

contract 

Activitate 
Durată activitate 

(zile calendaristice) 

ETAPA I - Proiectarea tuturor lucrărilor aferente obiectivului de investiții 

ETAPA I.1 Elaborarea documentațiilor de proiectare și a detaliilor de execuție  

ETAPA I.2 

Elaborarea de către firme autorizate conform prevederilor legale, a 

documentațiilor (piese scrise și desenate) necesare realizării 

lucrărilor de branșare și racordare la utilitățile necesare 

funcționării investiției, inclusiv pentru lucrările provizorii, a 

studiilor de soluții, a detaliilor de execuție, obținerea avizelor, 

autorizațiilor, acordurilor, funcție de avizele tuturor furnizorilor de 

utilități; 

 

ETAPA I.3 

Verificarea tuturor documentațiilor tehnico-economice, a 

eventualelor dispoziții de șantier emise pe parcursul derulării 

lucrărilor, a proiectului as – built, de către verificatori de proiecte 

atestați pe domenii/ subdomenii și specialități, alții decât specialiștii 

elaboratori ai proiectelor, inclusiv referatele de verificare pentru 

toate specializările 

 

ETAPA I.4 Elaborare documentație publicitate (panou, plăci, colantare)  
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ETAPA II - Realizarea tuturor lucrărilor aferente obiectivului de investiții 

ETAPA II.1 Instalare panou temporar publicitate  

ETAPA II.2 Livrare echipamente și structură metalică  

ETAPA II.3 
Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente 

realizării obiectivului de investiții 
 

ETAPA II.4 

Executarea de către firme autorizate conform prevederilor legale a 

lucrărilor de branșare și racordare la utilitățile necesare 

funcționării construcției, conform avizelor obținute și a 

documentațiilor elaborate,inclusiv a lucrărilor provizorii;  

 

ETAPA II.5 
Asistenţă tehnică pe toată perioada de derulare a investiţiei din partea 

proiectantului; 
 

ETAPA III - Etapa premergătoare finalizării obiectivului de investiții  și recepțiile aferente 

acestuia 

ETAPA 

III.1 

Elaborarea documentaţiei revizuite as built, (după realizarea 

lucrărilor de execuţie), dacă e cazul 
 

ETAPA 

III.2 

Efectuarea probelor, testelor, punerea în funcțiune a instalațiilor, 

recepțiilor lucrărilor executate  
 

ETAPA 

III.3 

Recepția la terminarea lucrărilor - participarea în mod obligatoriu 

a proiectantului și executantului în calitate de invitat, la recepțiile la 

terminarea lucrărilor, conform prevederilor art. 17, alin. (4) din 

Legea nr.10/1995, coroborat cu art. 11, alin. (4) din HG 273/1994 

modificată prin HG 343/18.05.2017 

 

ETAPA 

III.4 
Instalare placă permanentă identificare investiție  

ETAPA IV– Mentenanța în timpul lucrărilor și Garanția lucrărilor 

ETAPA IV.1 

Preventivă - min 2 ani (verificări tehnice, monitorizare, raport)  

Corectivă - La nevoie (intervenție 24/7 pentru urgențe) 

Evolutivă - La cerere (upgrade-uri tehnice)   

 

ETAPA IV.2 Garanția minimă acordată lucrărilor  

... ani/....luni 

(se va specifica de către 

Ofertant, dar nu mai 

mica de 3 ani) 

ETAPA IV.3 

Acordarea asistenței tehnice a proiectantului la solicitarea Autorității 

contractante, pe toată perioada garanției lucrărilor precum și 

realizarea eventualelor remedieri de către Executant, ce pot fi 

necesare în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, instalații, 

echipamente, etc. 

Se va specifica de 

Ofertant timpul de 

reacție ..... 

ore/....zile... 

(pe perioada de garanție 

acordată) 

... ani/....luni 

ETAPA IV.3 

Recepția finală - participarea în mod obligatoriu a proiectantului și 

a executantului în calitate de invitați la recepția finală, conform 

prevederilor art. 25, alin. (2) din HG 273/1994 modificată prin HG 

343/18.05.2017 

Se va organiza de către 

beneficiar, în termenul 

prevăzut de legislația în 

vigoare, după expirarea 

perioadei de garanție a 

lucrărilor 
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 NOTĂ: Ofertanții trebuie să aibă în vedere încă de la început faptul că, la data finalizării 

contractului, acesta trebuie să aibă toate lucrările recepționate, să existe procesul - verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor semnat de către comisia de recepție, cu „admiterea recepției” și aprobarea 

documentului de  către Investitor 

 

XIV. OFERTA FINANCIARĂ 

Oferta financiară va fi elaborată pentru fiecare LOT în parte și va cuprinde toate cheltuielile 

necesare pentru realizarea tuturor activităților specificate în caietul de sarcini și se va prezenta în 

valoare totală cu și fără TVA.  

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate 

elemente ale Caietului de sarcini, Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral 

contractul ori de a sista prestarea serviciilor până la remedierea operativă de către Prestator a situației 

constatate, cu aplicarea penalităților ce vor fi prevăzute în Contract. 

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-

economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, erori de ofertare sau omisiuni sunt suportate 

de catre proiectant/executant. 

 

XV. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIA DINTRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ ŞI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE 

MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ) 

Ofertantul devenit contractant are obligaţia de a respecta obligaţiile aplicabile în domeniul 

mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective 

sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în 

anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

• Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare; 

• Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă; 

• Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată; 

• Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate; 

• Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

• Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie); 

• Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei; 

• Convenţia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

• Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şiProtocolul său de la Montreal privind 

substanţele care epuizează stratul de ozon; 

• Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi al 

eliminării acestora (Convenţia de la Basel); 

• Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Convenţia de la Stockholm 

privind POP); 

• Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, 

aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului 

internaţional (UNEP/FAO) (Convenţia PIC), 10 septembrie 1998, şi cele trei protocoale regionale 

ale sale.] 
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• Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții 

• Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare 

• Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale 

electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum 

aparținând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 15/2022, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

• Ordinul preşedintelui ANRE nr. 179/2018 pentru aprobarea Regulamentului de modificare, 

suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a 

energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi 

obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul preşedintelui ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice "Condiţii tehnice de 

racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în 

reţea“, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul preşedintelui ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea 

utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul preşedintelui AFM nr. 1.287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului 

privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în 

vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională (Programul 

AFM), cu modificările şi completările ulterioare. 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

• Ordinul preşedintelui ANRE nr. 3/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi 

pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale 

• Ordinul preşedintelui ANRE nr. 19/2022 de aprobare a Procedurii privind racordarea la reţelele 

electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, cu 

modificările și completările ulterioare 

• OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze 

naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

• HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Actele normative din acest capitol sunt oferite ca referinţă şi nu trebuie considerate limitative. 

 

 

 

 



  

  
 

38/38  
NESECRET 

 

Finanțat prin Fondul pentru Modernizare 

XVI. ANEXE 

✓ Anexa nr. 1 – Studiu de Fezabilitate (S.F.) elaborat pentru Detașamentul de pompieri Făgăraș 

✓ Anexa nr. 2 – Studiu de Fezabilitate (S.F.) elaborat pentru Secția de pompieri Victoria 

✓ Anexa nr. 3 – extras de CF pentru Detașamentul de pompieri Făgăraș 

✓ Anexa nr. 4 – extras de CF pentru Secția de pompieri Victoria 

✓ Anexa nr. 5 – ATR nr. 7010250607574/12.06.2025 pentru Detașamentul de pompieri Făgăraș 

✓ Anexa nr. 6 – ATR nr. 7010250607925/12.06.2025 pentru Secția de pompieri Victoria 

✓ Anexa nr. 7– Manual de indentitate vizuală 

✓ Anexa nr. 8– Ghidul solicitantului 

✓ Anexa nr. 9 – Model propunere tehnică – etapă derulare (.docx) 

✓ Anexa nr. 10 – Model propunere tehnică – cerințe din caietul de sarcini (.docx)  

✓ Anexa nr. 11 – Model propunere financiară (.docx) 
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