
 

COMUNA BUTURUGENI APROBAT 

JUDETUL GIURGIU                        Primar, 

Nr. 244 din 20.01.2026        

 

 

 

CAIET DE SARCINI  

 

 

aferent procedurii de achizitie publica ce are ca obiect EXECUTIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL 

DE INVESTIȚIE „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI VALORIFICARE A 

GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIU” 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea si prezentarea 

ofertei si constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 

tehnica. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice ofertă prezentată, care 

se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată in considerare, dar numai in măsura in care 

propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de 

sarcini. 

Tip achizitie: Procedura simplificata ONLINE, conform Legii nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

 1 Introducere 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora 

fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea 

lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

In cadrul acestei proceduri, UAT BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIU îndeplinește rolul de 

Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si 

Contractant care vor avea acelasi inteles. Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de 

Sarcini, reprezinta parte integranta a acelui capital si implicit a Documentatiei de atribuire. 

Ofrtantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara 

a limita functionalitatile ofertate. 

Orice trimitere la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice 

nationale referitoare la executia lucrarilor la utilizarea produselor se va interpreta cu mentiunea "sau 

echivalent” . 

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele 

integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind 

menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru 

asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și 

fără a limita funcționalitățile ofertate. 

2. Informatii generale  



 

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 

Date privind autoritatea contractantă: COMUNA BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIU -  

Misiune: Dezvoltarea economica si sociala a comunei, imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii, 

imbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de munca, cat si mentinerea si atragerea populatiei in 

Comuna BUTURUGENI, Judetul GIURGIU. 

Sectorul de activitate: Administratie publica locala 

Activitatea principala: Dezvoltarea economico-sociala a comunei 

Obiectul achizitiei: EXECUTIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE „REALIZARE 

SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN 

COMUNA BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIU” 

Cod CPV principal: 45000000-7 Lucrari de constructii  (Rev.2) 

 

1.7. Tipul contractului: Lucrari (executie) 

1.I. Ordonator principal de credite/ investitor: Ministerul Mediului Apelor si Padurilor - Administratia 

Fondului de Mediu 

1.2. Beneficiarul investitei: COMUNA BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIU 

 

1.8. Elaborator PT: S.C. BATAR PROCONSTRUCT SRL 

 

Descrierea succinta a achizitiei publice: 

1.9. Contextul realizarii acestei achizitii 

Investiția in totalitatea sa urmărește „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI 

VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIU“, 

astfel incat acestea sa satisfaca din punct de vedere calitativ si cantitativ cerințele actualilor si viitorilor 

consumatori, la nivelul normelor europene actuale. 

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; 

Descrierea intervențiilor 

Pentru tipul de platforma comunala PCI aferentă unui sistem integrat de management al gunoiului de 

grajd, propusă prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți", sunt necesare următoarele 

componente constructive și dotări: Platforma comunală PCI realizată într-o incintă cu suprafața de min. 

și o suprafață de 

1.677,90 mp și conține următoarele obiecte investiționale: 

1. Platforma de depozitare propriu-zisă; 

2. Rigola carosabilă din prefabricate beton; 

3. Bazin stocare; 

4. Platforma incintă; 

5. Cabină personal; 

6. Toaletă ecologică; 

7. Stâlpi de lumină cu panouri fotovoltaice; 

8. Camere supraveghere video; 

9. Piezometre; 

10. Împrejmuire panouri plasă de sârmă la rolă; 

11. Spații înierbate + plantații aliniament; 

12. Platformă acces - legătura cu drumul de acces la platformă. 

Notă: dispunerea pe amplasament a componentelor investiționale, menționate, sunt conform planșei 

anexate - Plan de situație incintă. 

Incinta platformei, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 51,00 x 32,90 m cuprinde platforma 

propriu-zisă, platforma de incintă/carosabilă, pe latura lungă, în prelungirea racordului de acces, oferind 

spațiu de manevră pentru echipamentele specifice. 

1. Platforma comunală de depozitare a gunoiului de grajd, are formă dreptunghiulară, cu o capacitate de 

stocare de 1500 mc. 



 

Platforma are capacitatea pentru două cicluri anuale de depozitare de câte 6 luni fiecare, asigurând spațiu 

suficient pentru operațiunile de depozitare a gunoiului în interiorul platformei. 

Capacitatea utilă de depozitare a platformei este asigurată de dimensiunile în plan de 40,00 x 15.00 m 

(600,00 mp) și înălțimea de 2,50 m a gunoiului depozitat. 

Pereții de contur (dispuși pe 3 laturi) sunt din beton armat cu grosimea de 25/30 cm și sunt așezați pe o 

fundație continuă de beton armat, accesul pe platforma făcându-se pe una din laturile lungi, rămasă 

liberă. 

Caracteristici pereți de contur: 

- H perete contur / zid de sprijin măsură suplimentară = 2,95 m (raportat la fața superioară a grinzii 

de fundare); 

- H perete contur / zid de sprijin _ măsură suplimentară = 2,50 / 2,65 m (raportat la fața superioară a 

radierului). Placa(radierul) din beton armat, a platformei va fi hidroizolată pentru a împiedica infiltrarea 

de levigat în sol și va avea o panta de 1%, direcționată către rigola de colectare levigat. 

Platforma are trotuar de protecție dispus perimetral. În cazul în care terenul amplasamentului este în 

pantă se propun următoarele măsuri suplimentare: 

- Peretele de contur, din mijloc al platformei de gunoi devine perete cu roi de zid de sprijin, cu 

secțiune trapezoidală (B=1,50 m, m); în spatele zidului /exterior platformă, se află un volum de 

umplutură pietriș spălat, care se sprijină pe un volum de umplutură pământ natural compactat; la partea 

superioară a volumului de pietriș spălat se află un dop de argilă, iar la partea inferioară se află un dren 

din țeavă riflată cu Dn 90 mm. adaptată pentru a rezista împingerii pământului; 

- În același timp, pentru a proteja pereții împotriva apelor pluviale din amonte s-a prevăzut o rigolă 

de beton pentru colectare ape pluviale, cu secțiune trapezoidală, care va conduce apele pluviale către 

bazinul de captare ape pluviale (Supraf. bazin ape pluviale = 20 mp (amplasat în aval). Notă: în funcție 

de condițiile amplasamentului ales (pantă de maximum 10% sau teren orizontal), se va oferta pentru 

soluția tehnică ce include măsuri suplimentare sau nu. 

2. Rigolă prefabricată (componentă a Sistemului de colectare și transport levigat) 

Între latura lungă liberă a platformei și platforma de incintă este amplasată rigola carosabilă prefabricată 

din beton armat pentru colectarea levigatului fracție lichidă provenită din precipitațiile ce cad peste 

gunoiul depozitat pe platformă și mustul de gunoi de grajd. Rigola prefabricată, cu dimensiunile de 65 x 

60 x 37 cm are lungimea totală de aproximativ 45.25 m și colectează, de asemenea, precipitațiile căzute 

pe platforma de incintă din beton. La interior, rigola este protejată cu vopsitorie de bitum în două straturi, 

iar la îmbinări sunt prevăzute dopuri de bitum. 

3. Bazinul de stocare a levigatului (componentă a Sistemului de colectare și transport levigat) 

Bazinul (îngropat) are capacitatea de 60,00 mc, dimensiunile in plan de 7,5m x 4,00 m / 30 mp și 

adâncimea utilă de 2,00 m. Pereții bazinului au grosimea de 30 cm și grosimea radierului este de 30 cm. 

Atât la interior, cât și la exterior, bazinul este protejat cu vopsitorie de bitum în două straturi. 

La nivelul solului bazinul este prevăzut cu o balustradă de siguranță cu înălțimea de 1,20 m realizată 

din țeavă metalică rectangulară 50 x 50 x 2 mm și panouri din plasă metalică bordurată. 

Platforma are trotuar de beton, de protecție, dispus perimetral. 

4.Platformă de incintă 

Platforma betonată de incintă, cu lățimea de 4 m, asigură accesul rutier pentru utilaje și echipamente si, 

de asemenea, accesul la pubelele pentru deșeuri, la cabina administrativă, tip container, pentru personal 

și la toaleta ecologică. Platforma, cu suprafața totală de 294.94mp, are structura de beton și este 

delimitată spre zona de spațiu verde cu bordură de beton prefabricat 20 x 25 x 50 mm. 

5. Cabina personal este de tip container prefabricat din panouri prefabricate sandwich din poliuretan, 

cu grosimea de 4 cm și dimensiunile 2,20 x 1,50 m, suprafața de 3,30 mp și asigură adăpost pentru pază și 

activități administrative. 

6. Cabina toaletă ecologică este un container prefabricat realizat din plastic, cu dimensiunile 1,12 

x1,12 m, suprafața de 1,25 mp, dotat cu lavoar și WC. 

7. Stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice - iluminatul exterior va fi asigurat de corpurile de 

iluminat, amplasate câte 2 pe cei 2 stâlpi de 6 m înălțime, poziționați în spațiul verde, conform planului 

general. 

Alimentarea se face cu acumulatori care sunt alimentați la panourile fotovoltaice. 

8. Cameră supraveghere video - supraveghere (24 x 24 ore) prin camere video și rețea video de 

înregistrare 

9. Piezometre 

Pentru protecția mediului, incinta a fost prevăzută cu trei piezometre (amonte și aval, pe diagonala 

terenului) cu adâncimea de cca. 15.00 m (conform avizului de Gospodărirea Apelor), necesare pentru 

monitorizarea nivelului și calității apei freatice. 

10. Împrejmuire incintă cu gard din plasă bordurată + porți acces 

Incinta are dimensiunile de 51,00 x 32,90 m și o suprafață de 1.677,90 mp. Împrejmuirea este realizată 

cu gard din panouri din plasă de sârmă bordurată zincată de 2.500 x 2.000 mm / sau plasa la rolă prinse 



 

de stâlpi de oțel zincat de 60 x 40 mm. Pentru acces a fost prevăzută o poartă auto din plasă bordurată cu 

dimensiunile de 4.000 x 2.000 mm, una din porți având înglobată o poartă pietonală. 

11. Spațiu verde + plantație de aliniament 

Spațiul neconstruit va fi înierbat ca spațiu verde, iar ca plantație de aliniament au fost prevăzuți copaci 

pentru filtrarea mirosurilor. 

12. Platformă acces - cu L min = 10 m; face legătura cu drumul de acces. Structura straturilor este: nisip 

(IO cm), balast (30 cm), piatră spartă compactată (15 cm). 

13.  Platforme individuale tip 1 și tip 2 cf. proiectului tehnic 

Alte dotări: Pichet PSI; Stingător incendiu P6; Trusă medicală de prim ajutor; Masă; Scaun; Kit cu 

panouri fotovoltaice și lămpi led/12 V, pentru echipare stâlp; Grup electrogen_5 Kw; Corp de iluminat 

exterior; Container pentru reziduuri periculoase; Container deșeuri uzuale/nepericuloase; Scară metalică. 

Platforma individuală modulară TIP PI 1 propusă pentru depozitare gunoi de grajd în stare solidă, este de 

formă pătrată în plan, cu dimensiunile nominale de 2,00 x 2,00 m (4 m 2), capacitate V: 6 m3; Vtotal 

=S(4 m2)xh(1,5 m)= 6 m 3 ; Vutił= aprox. 4 - 5 m 3 . 

- Placă/radier de beton armat cu grosime de 20 cm și un spațiu de retenție (bașă) pentru eventuale 

scurgeri fracție lichidă/levigat; este de formă pătrată în plan, cu dimensiunile nominale de 2,00 x 2,00 m, 

capacitate 

- Pereți de contur din lemn tratat contra umezelii; se realizează pe trei laturi cu înălțimea (h) de 1,50 

m; 

- Acoperiș constând într-o structură metalică, prevăzută cu sistem de rulare a unei folii din polietilenă 

(un capăt fixat pe latura din spate). 

Platforma individuală PI 1, prefabricată, de tip modular/detașabilă nu va necesita Autorizație de 

Construire deoarece va fi produsă de către o companie specializată sau de către Antreprenorul 

responsabil cu Implementarea Sistemului Integrat al depozitării și managementul gunoiului de grajd la 

nivel de UAT; platforma prefabricată modulară va fi livrată la amplasamente, iar instalarea ei nu va 

necesita lucrări de construcție care să aibă nevoie de autorizare. 

Platforma individuală modulară TIP PI 2 propusă pentru depozitare gunoi de grajd în stare solidă, este de 

formă dreptunghiulară în plan, cu dimensiunile nominale de 3,00 x 2,00 m (6 m 2), capacitate V= 9 m3; 

Vtotal =S(6 m 2 )xh(1,5 m)= 9 m3 ; Vutil = aprox. 7,5 - 8 m 3 ; platforma este alcătuită din: 

- Radier de beton armat și spațiu de retenție (bașă) pentru eventuale scurgeri fracție lichidă/levigat, 

dacă va fi cazul; 

- Pereți de contur, din lemn tratat contra umezelii; 

- Acoperiș ce constă într-o structură metalică prevăzut cu sistem de rulare a unei folii din polietilenă 

(un capăt fixat pe latura din spate). 

Platforma individuală PI 2, prefabricată, de tip modular/detașabilă nu va necesita Autorizație de 

Construire deoarece va fi produsă de către o companie specializată sau de către Antreprenorul responsabil 

cu Implementarea Sistemului Integrat al depozitării și managementul gunoiului de grajd la nivel de UAT; 

platforma  prefabricată modulară va fi livrată la amplasamente, iar instalarea ei nu va necesita lucrări de 

construcție care să aibă nevoie de autorizare. 

Prezenta achizitie NU cuprinde urmatoarele elemente identificate conform Studiului de 

fezabilitate: 

- Utilajele necesare sistemului de manipulare și aplicare a gunoiului de grajd, inclusiv, 

transformarea în compost (set utilaje de transport fără montaj): Buldoexcavatorul — 90 CP; 

Tractor — 100 CP; braț încărcător atașat, 0,6 mc; Remorcă — 10 t; Împrăștietor — de gunoi 

de grajd — 8 to; Vidanjă_ capacitate de încărcare — 5.000 E.  

 

Valoarea lucrarilor - conform Hotararii 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al 

documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii 

si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari 

de interventii, cuprinde cheltuielile prevazute la cap./subcap: 

- 1.2 – Cheltuieli pentru amenajarea terenului – 2.904,00 lei fara TVA 

- 1.3 – Cheltuieli pentru amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului in starea 

initiala – 5.595,43 lei fara TVA 

- 4.1. — Construcții și instalații — 1.247.864,92 lei fara TVA; 

- 4.5 Dotari – 1.046.621,86 lei fara TVA 

- 5.1. — Organizare de santier — 25.127,28 lei fara TVA; 

- 6.2. – Probe tehnologicie si teste – 2.300 lei fara TVA. 

 

Valoarea de 2.330.413,49 lei fara TVA reprezinta valoarea la care se vor raporta ofertele in evaluare 

(valoarea prezentei proceduri de atribuire). 



 

Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU cuprinde suma aferenta cheltuielilor 

diverse si neprevazute, cuprinse in devizul general, in cuantum de 328.822,29 lei fara TVA. Suma 

reprezentând „cheltuieli diverse și neprevăzute” nu este inclusa în calculul valorii estimate și, 

implicit, nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse, deoarece acestea sunt cheltuieli incidente 

proiectului și nu valorii estimate unui contract de lucrări atribuit printr-o procedură de atribuire 

prevăzută de legislația în domeniul achizițiilor publice. Prin urmare, scopul acestei sume îl 

reprezintă asigurarea resurselor financiare necesare în vederea implementării modificărilor 

nesubstanțiale efectuate cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016. 

- In devizul general al obiectivului de investitii nu este alocata o valoare maximală drept 

”rezervă de implementare". 

- Valoarea estimată a contractului de achiziție este egală cu cea prevăzută în cadrul programului 

achizițiilor aferent proiectului. 

 

Baza legala: 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016, cu 

modificările și completările ulterioare (Legea nr. 98/2016); 

> Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 

publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat 

în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare 

(Legea nr. 101/2016); 

Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 423 din 6 iunie 2016, cu 

modificările și completările ulterioare (HG nr. 395/2016); 

> Regulamentul Comisiei Europene nr. 2016/7 de stabilire a formularului standard pentru documentul 

european de achiziție unic publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 3, volumul 59 din 06 ianuarie 

2016; 

Instrucțiunea nr. 1/2017 a Președintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 32 din II 

ianuarie 2017; 

 Instrucțiunea nr. 2/2()17 a Președintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 300 din 

27 aprilie 2017; 

 Instrucțiunea nr. 3/2017 a Președintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 673 din 

17 august 2017; 

 Instrucțiunea nr. 1/2018 a Președintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

926 din 2 noiembrie 2018. 

 Legea 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 554/02.12.2()04 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare 

 Legea nr. 215/23.04.2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/20.05.2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 634/28.07.2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare  

 Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 1 14 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și 

a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii 

 Hotărârea Guvernului nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor ordonanței de urgență a guvernului nr. 98/2017 

 Legislația română în vigoare se aplică pentru toate situațiile care nu se regăsesc în mod expres în 

Documentația de atribuire. 

 Orice alte acte normative in vigoare care reglementeaza achizitiile publice. Pentru consultarea legislatiei 

in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anap.ro. 

Nota: Lista nu este exhaustivă și nici limitativă. Ofertantilor le revine responsabilitatea de a cunoaște și 

respecta toate prevederile legale aplicabile in vigoare pentru întocmirea ofertei, respectiv pentru execuția 

contractului. 



 

2.7 Documente suport: Studiu de fezabilitate 

2.8 Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii. Nu este cazul 

2.9. Criteriul de atribuire: În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractantă 

are dreptul de a alege ca și criteriu de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”, in conformitate cu art. 

187, alin. (3), lit. a) si alin. (8), lit. a), pentru atribuirea contractului de achiziție publică ce are ca obiect 

EXECUTIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE „REALIZARE SISTEM INTEGRAT 

DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA BUTURUGENI, 

JUDETUL GIURGIU". 

Autoritatea contractanta a avut in vedere acest criteriu tinand cont ca este vorba de EXECUTIE 

LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE 

COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA BUTURUGENI, 

JUDETUL GIURGIU” si nu doreste sa intampine dificultati in realizarea proiectului tehnic si a lucrarilor 

si nici sa nu fie determinate riscuri care sa puna in pericol finalizarea proiectului. 

 Alegerea factorilor de evaluare in cadrul prezentei documentatii de atribuire s-a realizat tinand 

cont de prevederile art. 187, art. 188 si art. 189 din Legea 98/2016, astfel: pretul si experienta echipei 

expertilor propusi pentru realizarea proiectului. 

Criteriile si punctajele aferente acestora, alese de autoritatea contractanta nu duc la distorsionarea 

rezultatului procedurii. Alegerea factorilor de evaluare s-a facut tinand cont de avantajele economice pe 

care le pot genera acestia intr-un cadru concurential. 

Factorii de evaluare utilizaţi pentru aplicarea acestui criteriu de atribuire sunt următorii: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire factor de evaluare  Punctaj  

Maxim 

1. Factorul “preţ” 50 puncte 

2. Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiţiei 

publice (durata, succesiunea activităţilor şi inter-relaţionarea 

acestora, inclusiv drumul-critic, identificarea jaloanelor, resursele 

alocate pentru realizarea activităţilor în cadrul contractului prin 

raportare la metodologia de executare a lucrărilor 

20 puncte  

3. Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea 

asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați 

(Planul de management al calității lucrărilor executate) 

10 puncte 

4. Termen de executie a lucrarilor 10 puncte 

5.  Sistemul de rulare a folii din polietilenă, pentru platforme 

individuale P1 si P2, să presupună tragere manuală, fără sistem de 

ghidare sau rulare, se trage pur și simplu peste structură, se fixează 

provizoriu 

0 puncte 

Sistemul de rulare a folii din polietilenă, pentru platforme 

individuale P1 si P2, să presupună bară orizontală la care e prinsă 

folia se rotește manual, înfășurare simplă, fără ghidaj complet 

5 puncte 

Sistemul de rulare a folii din polietilenă, pentru platforme 

individuale P1 si P2, să resupună ca folia să fie prinsă pe un tambur 

la latura fixă, se rulează cu manivelă, ghidaj lateral, tensionare 

controlată 

10 puncte 

 

Informaţiile referitoare la algoritmul de punctare şi detalierea modului de calcul se vor regăsi  şi în cadrul 

Secţiunilor II.2.5 şi respectiv IV.4 din Fişa de date a achiziţiei.  

Punctajul total obținut de o ofertă se va calcula după cum urmează: 

 

 

Punctajul total = Ppreţ+ Pgrad de adecvare grafic  general  + P metodologie asigurare parametrii calitativi lucrare + 

Pgaranția acordată lucrării + P experiența experților cheie 

 

Detalierea algoritmului de punctare a ofertelor admisibile pentru fiecare factor de evaluare în parte, vizează 

următoarele aspecte: 

 

1.Factorul evaluare “preţ” 

 



 

Pentru acest factor de evaluare, punctajul maxim este de 50 puncte, iar ponderea alocată de 50%, urmând 

ca acordarea acestuia să se facă după cum urmează: 

• Pentru oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut se vor acorda 50 de  puncte, 

• Pentru restul ofertelor admisibile, punctele se vor calcula utilizând următoarea formulă: 

P preț (n) =Preț  (minim) / Preț(n) x 50 p, unde: 

P preț (n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată în evaluare; 

Preț(minim) - cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor admisibile, ce include contravaloarea 

execuţiei de lucrări; 

Preț(n) - prețul ofertei admisibile aflată în  evaluare. 

 

Prețurile ofertate vor fi  ierarhizate în funcție de nivelul acestora, cel mai mic preț obținând cel mai mare 

punctaj, adică 50 puncte. Celelalte prețuri ofertate obțin punctaje prin raportare la cel mai mic preț. 

Punctajul obținut de o ofertă admisibilă are o pondere de 50% în totalul criteriului de atribuire. 

 

Justificarea factorului de evaluare 

 

Punctajul maxim stabilit pentru factorul de evaluare “preţ”   şi ponderea aferentă acestuia  

a fost stabilită avându-se în vedere următoarele:  

- finanţarea contractului de execuţie lucrări 

• alocarea în economia algoritmului de punctare a unei ponderi de 50% pentru 

factorul „preţ” este adecvată şi corespunde necesităţilor autorităţii contractante, la 

a căror satisfacere contribuie atât elemente de ordin calitativ, dar şi valoric i-a fost 

alocată o pondere de 50%, în timp ce factorilor de evaluare stabiliţi pentru 

valorificarea aspectelor de ordin tehnic şi calitativ  li s-a alocat 50%, urmarindu-se 

executia de lucrari de calitate superioara, precum si asigurarea unei perioade de 

garantie suplimentara, pentru lucrarea executata; 

• totodată, maximizarea factorului „preţ” în economia algoritmului de punctare 

generează riscul ca pe parcursul executării lucrărilor prevăzute prin acest proiect, 

materialele utilizate să nu corespundă din punct de vedere calitativ cerinţelor ce se 

regăsesc în documentaţia tehnico-economică, motiv ce va determina solicitarea de 

documente privind, după caz, preţurile de la furnizori, situaţia stocurilor de materii 

prime şi materiale, modul de organizare si metodele utilizate în cadrul procesului 

de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile 

implicate de anumite echipamente de lucru. 

 

 

2. Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiţiei publice (durata, 

succesiunea activităţilor şi inter-relaţionarea acestora, inclusiv drumul-critic, identificarea 

jaloanelor, resursele alocate pentru realizarea activităţilor în cadrul contractului prin 

raportare la metodologia de executare a lucrărilor 

 

Factorul de evaluare „Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiţiei publice” are o 

pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 20 puncte. 

Punctajul individual obținut la acest factor de evaluare de către un ofertant cu oferta admisibilă se va 

calcula prin utilizarea raţionamentului de  evaluare a ofertelor, aşa cum este descris jos: 

 

Calificativul 

acordat  

 

Raţionamentul ce stă la baza evaluării conţinutului ofertelor  Punctajul 

acordat 

 

 

Acceptabil 

 

1. toateactivitățileprincipale sunt incluseîngraficul general de 

realizareainvestițieipublice, însăacestea nu sunt detaliateînsubactivități, 

graficul general de realizare a investițieipubliceneputând fi utilizatașa 

cum esteprezentat ca dată de intrareîncadrulședințelor de monitorizare 

a progresuluiactivităților - 1 PUNCT 

2. succesiuneaactivitățilorîngraficul general de 

realizareainvestițieipubliceestestabilităîntr-un mod 

neadecvatprinraportare la metodologia de execuție a lucrărilor - 1 

PUNCT 

5 

puncte  



 

3. durataactivitățilorșiperioadele de derulareaacestora nu sunt 

corespunzătoarecomplexitățiiactivităților (modalitate de realizare, date 

de intrare, date de ieșire) - 1 PUNCT 

4. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate, dar nu sunt 

relevanteprin de raportare la lucrărilecetrebuieexecutateșimetodologia 

de execuțieaacestora; - 1 PUNCT 

5. existăneconcordanțeîntregraficul general de 

realizareainvestițieipublice, resurseleutilizate, fluxul de numerar 

(propunereafinanciară) șimetodologia de execuție - 1 PUNCT 

Bine 

 

1. toateactivitățileprincipale sunt incluseîngraficul general de 

realizareainvestițieipublice, sunt detaliateînsubactivități, graficul 

general de realizare a investițieipublicepoate fi utilizatașa cum 

esteprezentat ca dată de intrareîncadrulședințelor de monitorizare a 

progresuluiîncadrulContractului – 2 PUNCTE 

2. succesiuneaactivitățilorîngraficul general de 

realizareainvestițieipubliceestestabilită cu deviațiiminoreprinraportare 

la metodologia de execuție a lucrărilor – 1,5 PUNCTE 

3. durataactivitățilorșiperioadele de derulareaacestora sunt 

corespunzătoarecomplexitățiiactivităților (modalitate de realizare, date 

de intrare, date de ieșire) – 2 PUNCTE 

4. punctele de reper (jaloanele) sunt 

identificatecorespunzătorprinraportare la 

lucrărilecetrebuieexecutateșimetodologia de execuțieaacestora – 2 

PUNCTE 

5. graficul general de realizareainvestițieipublice, 

resurseleutilizateșifluxul de numerar (propunereafinanciară) sunt 

corelate cu metodologia de execuție – 1,5 PUNCTE 

10 puncte 

Foarte bine 1. toateactivitățileprincipale sunt incluseîngraficul general de 

realizareainvestițieipublice, sunt detaliateînsubactivități, graficul 

general de realizare a investițieipublicepoate fi utilizatașa cum 

esteprezentat ca dată de intrareîncadrulședințelor de monitorizare a 

progresuluiîncadrulContractului; - 4 PUNCTE 

2. succesiuneaactivitățilorîngraficul general de realizare a 

investițieipubliceestefoarte bine stabilităprinraportare la metodologia 

de execuție a lucrărilor, - 3.5  PUNCTE 

3. durataactivitățilorșiperioadele de derulareaacestora sunt 

întotalitatecorespunzătoarecomplexitățiiactivităților (modalitate de 

realizare, date de intrare, date de ieșire); - 2 PUNCTE  

4. punctele de reper (jaloanele) sunt 

identificatecorespunzătorprinraportare la 

lucrarilecetrebuieexecutatesimetodologia de executieaacestora; - 2 

PUNCTE 

5. graficul general de 

realizareainvestitieipublicedemonstreazaoptimizareautilizariiresurselor. 

Sunt prezentateexplicatiidetaliate, iargraficul general de 

realizareainvestitieipublice, resurseleutilizatesifluxul de numerar 

(propunereafinanciara) sunt corelate cu metodologia de executie. 

Planificareaactivitatilorpermiteflexibilitatepentrusituatiineprevazute - 3 

PUNCTE 

6. Drumul critic corespunde in totalitatemetodologiei de executie 

a lucrarilorprezentate – 3 PUNCTE  

7. Prezentarediagramei Pert in conformitate cu literatura de 

specialitate – 2,5 PUNCTE 

20  

puncte 

 

 

 

 

 



 

Justificarea factorului de evaluare 

 

Punctajul stabilit pentru factorul de evaluare “Gradul de adecvare al graficului general de realizare a 

investitiei”   şi ponderea aferentă fiecarui calificativ in parte  a fost stabilită avându-se în vedere 

următoarele:  

 

• necesitatea unui Program de Referință dinamic derivă din avantajele ce le prezintă un astfel de 

program față de programele statice în care o „cauză” nu determină sau nu arată un „efect” măsurabil 

în structura programului, pe măsură ce acesta evoluează în timp. Acest Program dinamic permite 

operarea cu multiple calendare după specificul fiecărei activități din cadrul proiectului. Pe măsură 

ce se fac actualizări, la diferite momente în timp, în cadrul unui program dinamic, acesta este în 

măsură, pe baza legăturilor (condiționărilor) dintre activități, să calculeze data de finalizare a 

proiectului, întârzierile generate și să arate cauza care a generat aceste întârzieri; 

• necesitatea analizeiDrumului Criticpentru a urmăriprogresul, a echilibraalocarearesurselor, și a 

determinaîntârzierileșiaccelerărilereferitoare la data de finalizare a lucrărilor, a uneisecțiunisau a 

unuipunct de referințăsaujalon. Cuvantul critic se refera la faptul ca modificareaduratei, datei de 

start saudatei de final aoricarui task de pe drumul critic afecteaza data de final a proiectului. Drumul 

critic se refera la o succesiune de activitaticetrebuiecompletate la timppentru ca intregulproiectsa fie 

terminatdupa program. Daca data finala a proiectului a fostdepasitainseamna ca cel putin o 

activitatecritica nu a fostterminata la 

timp.Intelegereasuccesiuniiactivitatilorcriticeesteimportantapentru a stiundeexistaflexibilitate in 

cadrulproiectului. Se preapoate ca o serie de activitatisaintarzieinsaintregulproiectsa fie terminat la 

timpdeoareceactivitatile nu eraucritice. Pe de altapartedacaproiectulramane in urma, 

atribuireaactivitatilornoncritice de resursesuplimentare nu vacontribui la 

terminareaproiectuluiinainte de termenullimita. Drumul critic poate fi calculatnumaidaca la 

toateactivitatile le-a fostdeterminatasuccesiunea. Drumul critic se bazeaza pe 

intelegereasuccesorilorsipredecesorilorfiecareiactivitati. Daca activitatile nu sunt ordonatecorect, 

drumul critic poate fi calculat in mod gresit. In cadrulfiecaruiproiectindiferent de gradul de 

complexitateintotdeaunaexistaactivitati care pot fi completatesauexecutatesimaitarziufara a 

periclitatermenullimita al proiectului. Cu altecuvinte,drumul critic, esteceamailungasuccesiune de 

activitati cu rezerva de timp zero. Daca vreoactivitate din cadruldrumului critic 

intarzieatunciproiectulvadepasitermenullimita; 

• necesitatea urmaririi lucrarilor pe baza unei structuri de defalcare a lucrărilor (WBS) din Programul 

de Referință. O Structură de Defalcare a Lucrărilor (WBS), în managementul proiectului de 

construcții, este un instrument utilizat pentru a defini și grupa elementele (sau lucrările) unui proiect 

în pachete de lucru pentru a ajuta la organizarea și definirea scopului proiectului. WBS este o 

descompunere ierarhică orientată spre livrare a lucrărilor care trebuie executate de echipa de proiect 

pentru a îndeplini obiectivele proiectului și a crea rezultatele necesare.WBS oferă, de asemenea, 

cadrul necesar pentru estimarea și controlul detaliat al costurilor, oferind îndrumări pentru 

elaborarea și controlul Programului de Execuție. 

• necesitatea unei analize ulterioare a progresului și a întârzierilor prin urmare graficul prezentat 

trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții: 

- să permită prin aplicarea filtrului “drumul cel mai lung” identificarea unui drum critic planificat 

rezonabil; 

- să evite orice activități fără predecesori/succesori din planificare, toate legăturile trebuie incluse; 

- să evite pauze lungi inutile în fluxul de lucru atunci când se grupează activități pe zone de lucru; 

- să evite constrângerile; 

- să adopte calendare adecvate; 

- să nu conțină marja negativa; 

- să includă Structura de Defalcare a Lucrărilor (WBS) și codurile activităților pentru sumarizarea 

ulterioară; 

- să evite orice relații Start-Finalizare; 

- să evite intervalele de timp mai mari decât duratele de activități 

• necesitatea de identificare a căii critice a proiectului . Acesta este un avantaj excelent pe care 

managerii de proiect îl pot obține din utilizarea unei diagrame PERT. Aceasta este probabil una 

dintre caracteristicile sale cheie. Vă permite să calculați timpul estimat pentru realizarea întregului 

proiect obținând cronologia medie a proiectului de cheltuit pentru finalizarea proiectului.Diagrama 

PERT contine informatii despre sarcinile dintr-un proiect, perioadele de timp pe care se intind si 

dependentele dintre ele. Forma grafica este o retea de noduri conectate de linii directionale(numita 

si « reteaua activitatilor « ). Nodurile sunt cercuri sau patrulatere si reprezinta evenimente sau borne 

(milestones) din proiect si defineste o sarcina partiala bine conturata in cadrul sistemului, ce a fost 

indeplinita. Fiecare nod este identificat de o litera. Liniile directionale sau vectorii care leaga 



 

nodurile reprezinta sarcinile proiectului, numite si activitati, iar directia vectorului arata ordinea de 

desfasurare a sarcinilor. 

Metoda PERT poate fi considerata pe langa un instrument de planificaresi ca un instrument de 

control ce se efectueazaprinstabilireaabaterilorsiprinanalizacauzelor lor. Aceastainseamna ca se 

vorobtineinformatii care vorinlesnimanagerilorluarea de decizii. 

• necesitatea urmaririi daca optimizarea resurselor s-a făcut având în vedere planificarea, asigurarea, 

alocarea si urmărirea consumului resurselor necesare.In cadrul proiectului resursele care concură la 

realizarea acestuia sunt resursele materiale, umane, utilajele si mijloacele de transport precum si 

resursele informaționale. Obiectivul de bază al managementului resurselor este de a aproviziona și a 

susține activitatea de pe șantier astfel încât obiectivele privind programul de execuție să poată fi 

atinse, iar costurile sa se poată încadra în bugetul prevăzut. Productivitatea prevăzută și un 

maximum de performanță din partea muncitorilor, a utilajelor si mijloacelor de transport se pot 

obține numai atunci când resursele necesare sunt disponibile în mod optim. 

• Echipa de management poate identifica și stabili necesarul de resurse pentru proiect, atât pe termen 

lung, în cadrul planificării generale, cât si pe termen scurt, pentru planificarea detaliată. Aceasta 

poate stabili ce resurse sunt necesare, când trebuie sa fie disponibile și în ce cantitate. 

• In caz de necesitate, pentru eliminarea/rezolvarea activitatilor si a actiunilor critice, echipa de 

menegment poate solicita suplimenta numarul de resurse umane, materiale, cat si de utilaje, aferente 

fiecarei activitati din cadrul contractului, conform necesitatilor, dar totodata incadrandu-se in  

rezerva de timp pentru elemente neprevazute si pentru depasirea punctelor critice si punctelor de 

stationare (fenomene meteorologice, sarbatori etc.). 

• Necesitatea verificarii daca in cadrul graficului Gantt sunt prezentate resursele materiale aferente 

activităților cât și resursele umane si cele cu utilajele necesare realizării activităților prevăzute a se 

realiza în cadrul prezentului proiect pentru realizarea unor lucrări care sa respecte cerințele de 

calitate prevăzute de către normele europene. 

• Necesitatea verificarii daca numărul și structura formațiilor de lucru cu care Antreprenorul va 

realiza activitățile este cea necesara implementarii proiectului. 

• Necesitatea verificarii daca Antreprenorul a avut în vedere alocarea unui număr optim de utilaje și 

echipamente pentru execuția lucrărilor.  

• O diagramă de rețea este o modalitate grafică de a vizualiza activitățile, dependențele și calea critică 

a proiectului. Casetele (sau nodurile) reprezintă activități, iar dependențele se afișează ca linii care 

conectează casetele respective. Liniile de legătură dintre sarcini arată ordinea de execuție și 

dependențele. De exemplu, o linie între două activități poate semnala că o activitate trebuie să fie 

finalizată înainte ca alta să înceapă (dependență de tip „finish-to-start”). Spre deosebire de Gantt 

Chart, care se concentrează pe timeline și datele de început/final pentru fiecare activitate, 

diagrama de rețea se axează mai mult pe relațiile și dependențele dintre activități. 

 

 

 

3.Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obţinerea asigurării că lucrările sunt 

realizate la parametrii calitativi solicitaţi (Plan de management al calităţii lucrărilor executate) 

 

Factorul de evaluare „Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obţinerea asigurării că 

lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitaţi (Plan de management al calităţii lucrărilor 

executate)” are o pondere de 20%, căruia îi corespunde un maximum de 20 puncte. 

Punctajul individual obținut la acest factor de evaluare de către un ofertant cu oferta admisibilă se va 

calcula prin utilizarea raţionamentului de  evaluare a ofertelor, aşa cum este descris jos: 

 

Calificati

vul 

acordat  

 

Raţionamentul ce stă la baza evaluării conţinutului ofertelor  Punctaj

ul 

acordat 

 

Bine 

 

Planul de management al calității lucrărilor executate: 

1. esteprezentat la modul general și nu reflectăcaracteristicilespecifice ale 

Contractului de lucrări, nefiindcorelat cu metodologia de executare a lucrărilor – 

1 PNCT  

2. esteidentificatnivelul de implicare al responsabililor din 

structuraorganizațională a Ofertantului cu controlulcalitățiilucrărilorînsă nu 

estedetaliat – 1 PUNCT 

3. indicăfaptulcă se realizeazăcontrolulcalității la toatestadiile de 

punereînoperă a documentației – 1 PUNCT  

4. existăneconcordanțeîntregraficul general de realizareainvestițieipublice, 

4 

PUNC

TE  



 

activitățile/etapelerealizate, 

responsabilitățilepentruexecuția/gestionarea/controlulcalitățiișiresursele – 1 

PUNCT 

Foarte 

bine 

Planul de management al calității lucrărilor executate: 

 

1. este adaptat la caracteristicilespecifice ale contractului de lucrărișicorelat cu 

metodologia de executare a lucrărilor – 2 PUNCTE  

2. evidențiazăadecvatnivelul de implicare al responsabililor din 

structuraorganizațională a 

Ofertantuluișicontribuțiaindividualăpentrurealizareacontroluluicalității – 2 

PUNCTE  

3. relațiadintregraficul general de realizareainvestițieipublice/etapelerealizate, 

responsabilitățilepentruexecuția/gestionarea/controlulcalitățiișiresurseleutilizateeste

realistășiînconformitate cu metodologiapropusă – 2 PUNCTE  

4. are un nivel de detaliereadecvat: 

faciliteazăînțelegereapropusăpentrumanagementulcalitățiiîn contract la toatestadiile 

de punereînoperă a documentației – 2 PUNCTE  

5. activitățile/etapelerealizate, 

responsabilitățilepentruexecuția/gestionarea/controlulcalitățiișiresurseleutilizate 

sunt foarte bine definite, Ofertantuldemonstrândoptimizarearesurselor – 3  

PUNCTE 

6. nivelulșimodalitatea de implicare a 

responsabililorînrealizareacontroluluicalității sunt realisteșifoarteclar definite – 4 

PUNCTE 

10 

punct

e 

 

Justificarea factorului de evaluare 

 

Planul de management al calitatii lucrarilor executate definește cerințele pentru calitate și procesele de 

control al calității care vor fi aplicate asupra managementului proiectului. 

Programul de control al calității, care va descrie: 

- Descriereasistemuluicalităţiiaplicatlucrarii in cauza, 

inclusivlistelecuprinzândprocedurileaferentesistemuluicalităţiiînconformitate cu 

cerinţeletehniceobligatoriuaplicabileobiectivului/obiectivelorprezenteiachiziţii. 

- Planul de control al calităţii, verificăriişiîncercăriiînconformitate cu 

cerinţeletehniceobligatoriuaplicabileobiectivului/obiectivelorprezenteiachiziţii, 

incluzandmetodologiadetaliatapentruexecutiatestelorsiverificarilor de 

calitatepentrumaterialelefolositesipentrulucrarileexecutate). 

Pentrudescriereacompletă a planului de control al calităţii, verificăriişiîncercării, acesta se 

vaîntocmiînconformitate cu 

cerinţeletehniceobligatoriuaplicabileobiectivului/obiectivelorprezenteiachiziţiişi se 

voraveaînvedereprevederile LEGII NR. 10/1995–privindcalitateaînconstrucţii, HGR 766 – 

Regulamenteleprivindcalitateaînconstrucţii, HGR 272/ 1994 Regulamentulprivindcontrolul de stat al 

calităţiiînconstrucţii .HGR 925 /1995 şicelelalteprevederilegalemenţionateîncaietele de sarcini. 

In acestsens se vorprezentatoateatestatesicertificarilenecesarepentruexecutiaacestui tip de contract. 

Planul de management al calității trebuie să descrie modul în care echipa de management a proiectului va 

implementa politica în domeniul calității, inclusiv obiectivele referitoare la calitate. Planul trebuie să 

descrie sistemul calității proiectului, definit ca fiind "ansamblul de structuri organizatorice, proceduri, 

procese și resurse necesare pentru implementarea managementului calității". Dezvoltarea planului de 

management al calității trebuie să identifice livrabilele majore ale proiectului, criteriile de completitudine și 

corectitudine care trebuie satisfăcute de livrabile, activitățile de control al calității, de asigurare a calității și 

de îmbunătățire a calității pentru proiect. Planul calității trebuie să definească testele, inspecțiile și 

programele de audit, adecvate pentru diferitele faze ale proiectului. Planul de management al calității 

definește cerințele pentru calitate și procesele de control al calității care vor fi aplicate asupra 

managementului proiectului. Cerințe specifice pentru calitate vor fi înglobate în descrierea fiecărui 

produs/livrabil al proiectului. 

 

Punctajul stabilit pentru factorul de evaluare “ Plan de management al calitatii lucrarilor executate”   şi 



 

ponderea aferentă fiecarui calificativ in parte  a fost stabilită avându-se în vedere următoarele:  

• necesitateaadaptariiplanului de management al calitatiilucrarilor  lacaracteristicilespecifice ale 

contractului de lucrări in vedereaimplicariispecialistilornecesaripentruimplementareaproiectului 

• necesitateacorelariiplanului de management al calitatii cu metodologia de executare a 

lucrărilorpentru o planificareeficienta a responsabililorînrealizareacontroluluicalității; 

• necessitate posibilitatii de urmarirefacila a nivelului de implicare a specialistilor in finctie de 

graficul de executiepentruverificareacalitatiilucrarilorfara a modificatermenul de executie.  

• Necesitateadefiniriiresurselorutilizatefoarteclarpentruurmarireaeficienta a respectariistandardelor de 

calitate 

• Necesitateaevidentierii in mod expresnivelul de implicare al 

responsabililorpentrurealizareacontroluluicalitatii in vedereauneigestionarmaieficiente a 

contractului 

 

 

1. Termen de executie a lucrarilor 

Algoritm de calcul: 

Suma punctajului maxim obținut pentru acest subfactor este de 10 puncte. Punctajul se calculeaza dupa 

urmatoarea formula: 

Pentru oferta cu termen de executie de 4 luni se acorda 1 puncte; 

Pentru oferta cu termen de executie de 3 luni se acorda 2 puncte; 

Pentru oferta cu termen de executie de 2 luni se acorda 10 puncte 

 

Acesti factori de evaluare sunt in concordanta cu prevederile art. 187, alin. 5, lit. a) si b) din Legea 

98/2016 privind achizitiile publice actualizata. Factori tehnici de evaluare au legatura directa cu 

specificul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Ponderea acestor factori a fost stabilita astfel incat sa 

reflecte cat mai fidel scopurile autoritatii contractante. 

3 Durata contractului 

Executarea contractului va incepe dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, dat de catre 

autoritatea contractanta. 

Data de începere: Executarea contractului va incepe dupa emiterea ordinului de incepere de catre 

autoritatea contractanta. 

Perioada de execuție: Perioada de executie a lucrărilor va fi maxim 15 iunie 2026.  

Perioada de garantie: Durata de garantie a lucrarilor executate se oferteaza in luni calendaristice. 

Termenul va fi exprimat in luni si va fi de minim 36 luni de la receptia la terminarea lucrarilor. 

4. Stabilirea condițiilor contractuale pentru achiziție 

4.1. Tipul de contract propus 

Tipul contractului: Lucrari (execuție) 

Autoritatea contractantă va finaliza procedura de achiziție simplificată prin încheierea unui contract de 

Lucrari (execuție) 

4.2. Riscuri identificate si modalitatea de estionare 

 

 

Riscuri Alocarea 

riscurilor 
Modalitatea de gestionare 

Facturarea in fals a unor cantitati 

nerealizate. 

La beneficiar Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de 

santier care vor verifica lucrarile realizate si 

cantitatile de lucrari executate 

 

 

Plata cu intarziere a 

facturilor, amanarea platilor 

pentru a fi revizuite preturile 

in scopul cresterii valorii 

contractelor 

La beneficiar Angajarea unui consultant si depunerea transelor de 

plata pentru rambursarea platilor efectuate deja 

Asigurarea unui necesar de bani in conturile destinate 

platilor contractului de lucrari 

 

Plati temporare in avans fara 

temei 

La beneficiar Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de 

santier care vor verifica lucrarile realizate si 

cantitatile de lucrari executate 

 



 

Lipsa monitorizarii efective 

dinpunct de vedere cost - calitate 

durata de executie a contractului; 

 

La beneficiar Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de 

santier care vor verifica lucrarile realizate si 

cantitatile de lucrari executate 

Executarea necorepunzatoare a 

lucrarilor (cu defecte si vicii de 

executie 

La beneficiar Retinerea garantiei de buna executie la fiecare situatie 

de plata 



  

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie sa prezinte si să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile 

descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 

In acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, 

financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

4.3. IPOTEZE SI RISCURI - PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCTII Modul de repartizare a riscurilor 

contractului: 

Riscurile ce revin Achizitorului 

1 .omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 

2.interferențe din partea personalului Achizitorului 

3.utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificate în 

Contract; 

4.Forța Majoră; 

5.suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Executantului; 

6.orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor; 

7.0bstacoIe (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții fizice (ex. situația 

solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuției 

Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experiență și pe care 

Executantul le-a notificat imediat Achizitorului; 

8.orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 

9. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului așa cum 

este specificat în Contract; 

10. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau 

prin orice teren și de a-I ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 

Riscurile ce revin Executantului 

1 .omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului 

2. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp 

3. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici conform celor 

declarate in caietul de sarcini 

4. interferențe din partea personalului Executantului  

5. Forța Majoră; 

6. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului; 

7. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant; 

8. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta de Executant; 

9. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau 

prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente 

Riscuri aferente derulării contractului: 

In vederea eliminarii/diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan de 

management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoare progresul activitatilor din contract care 

implica: 

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca 

Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor tintite 

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare si/ sau 

finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului 

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe baza 

criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele incluse in 

contract si caietul de sarcini 

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna 

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor interesati 

relevanti 

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine autoritatea contractanta 

- respectarea termenelor contractuale fara nici o exceptie 

- respectarea termenelor contractului de finanatare 

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii 

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire Ia asigurarea resurselor financiare pentru decontare 

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica 



 

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat 

-lipsa unei monitorizari riguroase a modului de executare a contractului, din partea autoritatii contractante, 

ceea ce ar putea permite ofertantului sa subcontracteze fara acordul autoritatii contractante, sa utilizeze 

resurse inferioare calitativ celor prezentate in oferta, sa tergiverseze executarea lucrarilor, toate acestea 

determinand prelungirea duratei de executare si/sau costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta, 

inclusiv riscul pierderii finantarii. Dezideratul este mentinut sub control prin monitorizarea procesului de 

executie a lucrarilor conform graficul de prestare si ofertei tehnice, prin diriginti de santier, asistenta 

tehnica din partea proiectantului pana Ia finalizarea lucrarilor si personal tehnic de specialitate din cadrul 

autoritatii contractante. 

-nerespectarea termenelor si conditiilor de plata de catre autoritatea contractanta: plata cu intarziere a 

facturilor, amanare a onorarii platilor datorate, acceptare a unor facturi referitoare la lucrari care nu au fost 

executate, conduita care ar putea conduce la dublarea unor costuri fata de oferta initiala. Dezideratul este 

mentinut sub control prin respectarea graficului de plati, asigurat de catre personal financiar contabil de 

specialitate din cadrul autoritatii contractante. 

Limitări și restricții cu privire la executarea contractului: 

-Accesul Ia obiectivul de investitii este liber. 

-Monitorizarea derulării contractului se va face de către dirigintele de șantier și personalul tehnic de 

specialitate din cadrul autoritatii contractante. 

-Plata părților din contract executate se va face, de regulă, lunar, în baza documentelor emise de 

contractant (facturi; situații de plată lunare și documente suport, atașamente, procese verbale, documente 

de calitate/conformitate, măsuratori etc.) și cu respectarea graficului fizic și valoric, care vor fi verificate 

de către dirigintele de șantier și personalul tehnic de specialitate din cadrul autoritatii contractante. 

4.4.Modalitatea de implementare a contractului 

Conditii de executare a contractului: Acestea sunt reprezentate de experienta similara prezentata si 

justificata in cadrului punctului criterii de calificare din documentatia de atribuire 

Informatii privind o anumita profesie: Contractul nu este rezervat unei anumite profesii. Contractul poate fi 

realizat de catre un ofërtant/ofertanti care sunt autorizati la Registrul Comertului sa realizeze activitati ce 

fac obiectul prezentei proceduri (executie) 

Informații privind personalul responsabil cu executarea contractului: 

Din partea executantului: Personalul considerat a fi necesar pentru indeplinirea acestui tip de contract si a 

tipului de lucrari. 

Din partea beneficiarului: Dirigintele de santier 

Garanția de buna execuție: Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10 % din prețul contractului 

(fără TVA). Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie prin: 

a) virament bancar; 

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel: 

scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat; 

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru 

achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si 

respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 

7.000.000 lei fara TVA; 

(iii) asigurari de garantii emise: 

 fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat 

membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de 

Supraveghere Financiara, dupa caz;  fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in 

Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; 

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei; 

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale; 

e) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute Ia lit. a)-c). 

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de Ia data semnarii contractului de 

achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 

zile de la data semnarii contractului de achizitie publica. 

Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să acopere perioada de timp de la semnarea 

contractului până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor. 

Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii 

garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca 

respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea 

acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele 

prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei orłcaruia dintre membrii asocierii. 



 

In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a intregi 

garantia in cauza raportat Ia restul de executat. 

Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza: 

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de Ia data incheierii procesului-verbal de receptie Ia 

terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana Ia acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 

este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garantiei. la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe 

baza procesului-verbal de receptie finala. 

Ajustarea prețului contractului: Prețul contractului nu se ajusteaza  

 

Modalitati de plata si stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 

obligațiilor contractuale 

Prețul contractului va fi prezentat in lei fara TVA si va fi insotit de un centralizator al preturilor, in care sa 

apara defalcate preturile pentru lucrarile aferente Contractului. 

CONDITII DE PLATA SI RECEPTIA SERVICIILOR 

Pe timpul executiei, platile vor fi facute, la cererea Executantului, la valoarea lucrarilor executate conform 

contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari depuse, 

verificate si acceptate de dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucrari se confirma in termen de 

15 zile lucratoare calculate de la data depunerii. Emiterea facturii se poate face numai dupa acceptarea 

situatiilor de lucrari de catre dirigintele de santier si achizitor. Contractul va fi considerat terminat, cand 

procesul-verbal de receptie finala va fi sernnat de comisia de receptie. 

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. 

Achizitorul va putea efectua plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre 

subcontractantii nominalizati in oferta sau introdusi ulterior, la solicitarea acestora, pentru servicii, sau 

lucrari executate potrivit contractului dintre Executant si subcontractant, in conformitate cu dispozitiile 

legale aplicabile, daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens. Subcontractorii ii vor 

exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in 

contractulde achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor. Achizitorul 

efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata 

prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de 

Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii 

obligatiilor asumate de subcontractant. 

Riscurile care deriva din neindeplinirea obligatiilor contractuale vor fi acoperite prin stabilirea de 

penalizari conform prevederilor legale in vigoare. 

In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul/executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 

contract intr-o perioada de de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, 

ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01 % din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere. 

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 

0,01 %/zi din plata neefectuata 

Plățile au fost stabilite la nivelul modelului de contract 

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la emiterea facturii de 

catre acesta. 

Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 

executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce 

achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil. 

Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor 

executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite 

ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a 

lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii tăcute 

executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt 

prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit. 

Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia 

de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate. 

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre 

achizitor. Daca verificarea se prelungeste din difërite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, 

contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de 

comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi 

efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate 

executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala. 



 

Penalitatile sunt cele prezentate in draftul de contract si sunt urmatoarele: 

In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract 

intro perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca 

penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01 % pe zi din restul de executat. 

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 

0,01 % pe zi din plata neefectuata. 

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da 

dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului si de a 

pretinde plata de daune-interese. 

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata 

executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare 

sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, 

executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita 

pana la data denuntarii unilaterale a contractului 

5 COMPONENTA EXECUTIE 

7.1.1nformații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este proiectarea si execuția tuturor lucrărilor 

identificate în SF-ul intocmit de catre Proiectant si avizat conform Legii și anexele aferente și include: 

achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și 

echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor; ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară 

pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente 

pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; iii. transportul la șantier a 

oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru. a oricărui mijloc normal sau extraordinar 

necesar pentru execuția lucrărilor; orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste 

solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; vi. întreținerea normală și 

extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; vii. activități și 

consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea 

oricăror lucrări sau activități provizorii; viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului 

pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: 

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

b. Planul calității pentru execuție; 

c. Planul de control al calității; 

d. Certificările si rezultatele testelor materialelor ix. Documentarea informațiilor 

necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor. Perioada de garanție 

acordată lucrărilor va fi de minim 36 de luni. Perioada de Garanție, înainte de orice prelungire a acestei 

perioade potrivit prevederilor contractuale, va fi prevăzută în Acordul Contractual. Perioada de garanție se 

prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă 

7. 2.Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant Rezultatele finale ale 

Contractuluicuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini si 

SF-ul intocmit de catre Proiectant; 

 ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor 

respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea 

execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la 

paragraful de mai jos;  

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea 

lucrărilor includ: 

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric);  

ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci 

când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de 

calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte 

documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 

legislația în vigoare; 



 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în  

proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au 

fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea 

din cartea tehnică a construcției înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calitătii; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după ce a 

finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci când 

Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică ca jalon/punct de reper 

intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plată. 

8. Personalul Contractantului 

In oferta sa operatorul economic va prezenta personalul ce va fi angajat in contract, corespunzător din punct 

de vedere al experientei si al alocării timpului in vederea finalizării eficiente a tuturor activitatilor solicitate 

in prezentul caiet de sarcini si in documentatia tehnica. 

Ofertantul va intocmi propunerea tehnica pe baza resurselor de personal proprii sau atrase si va prezenta 

modalitatea de detinere a personalului de executie prezentat de catre ofertant in cadrul propunerii sale 

tehnice si anume personal propriu, personal extern cu declaratie de disponibilitate sau personal inchiriat 

Ofertantul va prezenta informații referitoare Ia organizarea de proiect pe care o propune. In cazul in care 

ofertantul este o asociere si/sau apeleaza Ia subcontratanti, organizarea activitatii in cadrul grupului va fi 

prezentata detaliind responsabilitatile si resursele membrilor grupului raportate la activitatile pe care 

urmeaza sa le desfasoare fiecare dintre acestia. Se vor prezenta: O organigrama cuprinzatoare care sa 

identifice in mod clar tot personalul pe care ofertantul il va utiliza pentru realizarea contractului, precum 

si atributiile fiecaruia. 

Resurse (personal) - se va prezenta o organigrama completa a proiectului evidentiindu-se liniile de 

comunicare intre echipe, responsabili, responsabilitatile personalului, in care sa fie identificat in mod clar 

tot personalul pe care ofertantul trebuie sa il utilizeze Ia executia lucrarilor incluse in contract. 

Organigrama va cuprinde si o descriere a rolurilor si a responsabilitatilor personalului. Se va prezenta o 

descriere a structurii organizationale prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor, in cadrul 

careia se va ilustra: 

a)Personalul de pe sanłier (personalul de executie) - personal propriu sau disponibil pentru lucrari; Prin 

propunerea tehnica, Ofertantul isi va asuma responsabilitatea ca intreg personalul care va desfasura 

activitati pe santier poseda toate abilitatile si competentele necesare unei bune executii a lucrarilor, ca este 

apt, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic, sa desfasoare activitatile contractelor subsecvente, in 

scopul evitarii unor posibile accidente de munca si al realizarii unor lucrari de calitate. Totodata, va 

garanta ca personalul care va intra pe santier, va fi autorizat, in prealabil, in conformitate cu prevederile 

legale, aplicabile, in vigoare si ca personalul care va opera pe santier, va fi usor de recunoscut, va purta 

haine cu sigla contractantului si va intra / iesi in/din santier numai in timpul zilelor si orelor de lucru. 

b)Echipa de specialisłi - Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la toti specialistii 

necesari si obligatorii în vederea realizarii tuturor activitatilor ce fac obiectul contractului si a verificarii 

nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile tuturor lucrarilor cuprinse în obiectul 

contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor Legi/Ordine[RegIementari tehnice 

specifice incidente. 

Pentru membrii echipei de specialisti, ofertantul trebuie sa prezinte documente care sa ateste specializarea 

acestora si calitatea in proiect. 

In propunerea tehnica operatorul economic va prezenta personalul minim ca si ”expertii/personalul-cheie”: 

manager de proiect si sęf santier. Pentru persoane/persoanele nominalizate în functiile punctate pentru 

dovedirea experientei pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de manager/responsabil de 

proiect/contract, respectiv sef santier si a functiei, se va prezenta în cadrul propunerii tehnice: 

rolul/responsabilitatile asociate acestora in implementarea contractului 

Pentru persoane/persoanele nominalizate în functiile punctate pentru dovedirea experientei pe o pozitie in 

care a avut responsabilități și sarcini de manager/responsabil de proiect/contract, respectiv sef santier si a 

functiei, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice, pentru a dovedi ca este în măsură să reflecte 

potențialul organizatoric al ofertantului de a duce la îndeplinire contractul de achiziție publică: 

-rolul/responsabilitatile asociate acestora in implementarea contractului, documente suport care sa ateste 

functia si experienta pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de manager/responsabil de 

proiect/contract, respectiv sef santier 

- certificari/recomandari/documente echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta nivelul de 

experiența specificat in propunerea tehnica, din care sa reiasa implicarea persoanei desemnate in 

elaborarea acestora si calitatea /funcția îndeplinita: 



 

-diplomele de studii si CV-ul acestora actualizat la data limita de depunere a ofertelor 

-documentele-suport relevante care atestă experiența specifică pot fi fișa de post, contractul de muncă, 

recomandarea sau orice alte documente similare 

-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si persoanei desemnate. 

4 Pentru Managerul de proiect: personalul responsabil cu monitorizarea activității de construcții 

desfășurate de operatorul economic ofertant trebuie să aibă studii superioare finalizate cu diploma de 

licența în domeniul constructii civile; Capacitatea profesionala a managerului de proiect se va dovedi prin 

prezentarea următoarelor documente: 

- copii dupa diplomele de studii /adeverinta de absolvire/licenta; 

- in scopul demonstrarii experientai specifice pentru expertul desemnat se vor prezenta, în cadrul 

propunerii tehnice documente suport, respectiv recomandări emise/contrasemnate de 

beneficiari/angajatori din care să reiasă cel puțin următoarele informații: denumire lucrare, beneficiar 

lucrare, poziția deținută de expert în cadrul lucrării, tipurile de activități realizate în cadrul 

contractuluidocumente suport care sa ateste functia si experienta, pe o pozitie in care a avut 

responsabilități și sarcini de manager/responsabil de proiect/contract;certificari/recomandari/documente 

echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta nivelul de experiența specifica, din care sa reiasa 

implicarea managerului desemnat in elaborarea acestora si calitatea /funcția îndeplinita; 

- CV-ul acestuia actualizat la data limita de depunere a ofertelor. 

-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si poziția managerului in proiect, contrasemnate de 

beneficiarul proiectului. 

Ca si mentiune valabila în cazul experientei expertilor propusi se puncteaza numai proiectele/contractele in 

care expertii au indeplinit aceleasi activitati cu cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in prezentul 

contract de achizitie publica, experienta pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de 

manager/responsabil de proiect/contract, sef santier. 

Responsabilitatilc managerului de proiect: asigurarea respectarii prevederilor contractuale ale proiectului, 

precizarea cerintelor proiectului, conducerea implementarii proiectului, identificarea si analizarea 

riscurilor si precizarea actiunilor de control al riscurilor pentru oameni, proprietati si mediu, orientarea 

muncii echipelor si indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizationale si de proiect, estimarea 

resurselor necesare proiectului, identificarea surselor si elaborarea programelor pentru proiecte, asigurarea 

resurselor operationale pentru proiect. 

 Pentru Sefsantier: absolvent de studii superioare (studii absolvite cu diploma de licența, diploma de 

absolvire sau echivalent) în domeniul constructii civile. Capacitatea profesionala a sefului de santier 

desemnat, se va dovedi prin prezentarea următoarelor documente: 

- copii dupa diplomele de studii /adeverinta de absolvire/licenta; 

- in scopul demonstrarii experientai specifice pentru expertul desemnat se vor prezenta, în cadrul 

propunerii tehnice documente suport, respectiv recomandări emise/contrasemnate de 

beneficiari/angajatori din care să reiasă cel puțin următoarele informații: denumire serviciu, beneficiar 

serviciu, poziția deținută de expert în cadrul contractului, tipurile de activități realizate în cadrul 

contractului, care sa ateste functia si experienta, pe o pozitie in care a avut responsabilități și sarcini de 

sef de santier; - certificari/recomandari/documente echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta 

nivelul de experiența specifica, din care sa reiasa implicarea sefului de santier desemnat in elaborarea 

acestora si calitatea /funcția îndeplinita;  

- CV-ul acestuia actualizat la data limita de depunere a ofertelor. 

-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si poziția sefului de santier, contrasemnate de 

beneficiarul proiectului. 

c)Personalul administrativ si auxiliar etc (inclusiv asociatii si subantrepenorii) 

In propunerea tehnica, operatorul economic, pentru experți cheie atestați în baza unui act normativ (cum 

este RTE), se solicita să fie descris momentul în care vor interveni acești experți în implementarea 

viitorului contract, precum și modul în care operatorul economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile 

acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, 

situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor 

respective. 

Sunt acceptate si autorizatii/atestate echivalente, conform prevederilor art. 5, alin. 2 din instructiunea 

ANAP nr. 1/2017 

La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/ resurse si organizare, 

ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați/autorizați, care sunt 

strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor 

tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din 

care Pace parte obiectul contractului. 

Se va prezenta de asemenea modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in 

vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse 

in obiectul contractului. Se va prezenta personal specializat pentru fiecare categorie de lucrari. 



 

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea 

Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si 

identificata în contract. Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a 

Contractului. Sarcinile sale sunt: 

să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și 

desfășurarea activităților din cadrul acestuia; ii. gestionează, coordonează și programează toate 

activitățile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în 

termenul și la standardele de calitate solicitate; iii. asigură toate resursele necesare ąplicării sistemului 

de asigurare a calității conform reglementărilor în materie; iv. gestionează relația dintre Contractant și 

subcontractorii acestuia; 

v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale 

și a conținutului Caietului de Sarcini. 

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier care va relaționa 

direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este 

responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din 

partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează 

activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre 

situația de pe șantier. In cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul 

prealabil al Autorității Contractante. 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

 să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier;  

 ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 

aspectele organizaționale; 

111. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este 

necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; iv. să gestioneze și să supravegheze toate 

activitățile desfășurate pe șantier; 

v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; vi. să actualizeze toate 

documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției; vii. să actualizeze 

calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; vili. să gestioneze implementarea 

planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; ix. să fie responsabil de toate 

aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier; 

x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

Autoritatea Contractantă solicită să cunoască informații despre responsabilul tehnic cu execuția; ofertantul 

trebuie sa prezinte sarcinile și responsabilitățile acestuia așa cum sunt ele prevăzute Ia art. 50, 51 și 52 din 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1895/2016, adaptate specificului 

contractului. 

 

 

Rol expert: responsabil tehnic cu execuția 

Autorizarea și 

exercitarea dreptului de 

ractică 

Persoana care va îndeplini rolul de responsabil tehnic cu execuția trebuie 

să dețină autorizație și legitimație emisă de Inspectoratul de Stat în 

Constructii, învigoare la momentul semnării Contractului 

Abilități 
cunoașterea limbii române Ia un nivel de cel puțin CI, în conformitate cu 

„Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi” 

Sarcini si 

Responsabilități în 

cadrul Contractului 

sarcinile și responsabilită(ile prevăzute la art. 50, 51 și 52 din Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale și administra!iei publice nr. 1895/2016, 

adaptate specificului contractului: 

 

Autoritatea Contractantă poate să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului, 

pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al personalului 

Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite. 

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier trebuie să prezinte reprezentantului Autorității Contractante, 

la un interval de săptămână, lună, un raport care să: descrie progresele realizate; ii. identifice rezultatele 

intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); iii. prezinte problemele întâlnite și 

acțiunile corective întreprinse; iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în 

raport cu planificarea anterioară pentru activitatea din șantier. 

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului. 

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Șef de șantier trebuie să cunoască limba română la un 

nivel de cel puțin Cl , în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi”  



 

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele 

generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente. 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe 

șantier: are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; ii. este sănătos și 

în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să 

poarte haine cu sigla Contractantului. 

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de pe 

șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru. 

Atenție! Ofertanții au obligația să asigure pentru execuția lucrărilor nivelul minim de specialistii necesari 

si obligatorii în vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile 

lucrarilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi 

incidente. Astfel, la nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/resurse si 

organizare, ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces Ia specialiștii atestați, care sunt 

strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor 

tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din 

care face parte obiectul contractului. 

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale 

si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea 

eficienta a tuturor activitatiior enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor 

Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat. 

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se afle in nici 

un fel de situate de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe care Ie vor 

desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toata durata de implementare a Contractului, Contractantul are 

obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situate de natura sa compromita realizarea cu 

impartialitate si obiectivitate a activitatiior desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii principali 

propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si 

reglementarile tehnice aplicabile, specifice activitatiior pe care urmeaza sa le desfăsoare in cadrul 

Contractului precum si a responsabilitafilor atribuite. 

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Autoritatii Contractante ca ”expertii-cheie” pe care 

ii propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activitatiior prevazute si 

obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucratoare 

prevazute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatiior in cadrul Contractului. 

9. Infrastructura Contractantului necesare pentru desfasurarea activitatiior Contractului 

Ofertantul devenit Contractant trebuie sa asigure Autoritatea Contractanta ca personalul care isi 

desfasoara activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara 

pentru a permite acestuia sa se concentreze asupra realizarii activitatiior din cadrul Contractului. 

Infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare scopului 

Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate 

de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces Ia infrastructura 

necesara pentru realizarea activitatiior in Contract. 

10. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanta pentru indeplinirea 

Contractului 

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Contractantului spatiu pentru intalnirile de lucru. 

11. Resursele materiale ale ofertantului: 

Pe durata desfășurării contractului, ofertantul va răspunde pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare in 

vederea îndeplinirii obiectivelor si cerințelor documentatiei tehnice intocmita de catre Proiectant, potrivit 

condițiilor contractuale impuse. 

Toate costurile de asigurare a facilitaților necesare pentru buna îndeplinire a contractului trebuie incluse in 

ofelta financiara a operatorului economic. 

12. Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor documentatiei tehnice 

intocmita de catre Proiectant. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă 

nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi 

realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în 

conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Termenul maxim in care AC va aproba 

documentele detaliate va fi de maxim 20 de zile lucratoare, documente ce vor fi aprobate avandu-se in 

vedere Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 



 

13. Managementul calității și managementul documentelor 

13.1. Planul calității 

Contractantul va executa toate activitătile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care 

trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 :2015 sau echivalent și cu respectarea 

instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în 

conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar 

fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din H.G. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini si SF. În 

consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce 

sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea și asigurarea 

calității în construcții, Anexa nr. 2 la H.G. nr. 766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în 

construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, 

standardele și normele aplicabile, in vigoare; ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va 

îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini si PT și în 

reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții; iii. să descrie modul în care 

vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele; iv. să fie 

conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentatie de 

Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților 

personalului implicat direct în executarea contractului; ii. Modul de gestionare/management al datelor 

de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului; iii. Resursele disponibile pentru 

executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură; iv. Modalitatea de 

comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 

lucrărilor. 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare 

a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea 

Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau 

la solicitarea Autorității Contractante. 

13.2. Planurile de control a calității 

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul 

trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al 

calității executării lucrărilor. 

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de control 

al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru 

care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor 

activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi 

returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către 

Contractant. 

Planul de control al calității va conține, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; ii. 

Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; iii. Trimiteri la specificațiile 

tehnice, desenele, procedurile referitoare Ia execuția, controlul și acceptarea activității; iv. Integrarea 

documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) 

prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa Ia execuția oricărei 

activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea 

execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza 

activitatea respectivă. 

13.3. Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr 

de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant 

trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în 

limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 



 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de 

unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie ftłrnizate în format JPG (Joint Photographic Experts 

Group). 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie 

USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate 

fără pierderi de format. 

În plus față de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție — acolo unde 

este aplicabil - trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din 

fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

Contractantul va furniza fisierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului. 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de Ia cerințele privind managementul 

documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să 

realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

14. Cerințe specifice de managementul Contractului 

14.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulării 

Contractului. În cazul absenței sale acesta va fi înlocuit. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de 

Stat în Construcții, care va efectua inspecții Ia fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de 

șantier/sau un inginer. 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale 

Contractului. 

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Autoritatea 

Contractantă. Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în 

timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

14.2. Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract 

un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu 

comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de către 

Contractant. 

Durata totală a planului detaliat de execuție nu trebuie să depășească perioada așa cum este prevăzuta în 

Contract. 

14.3. Ședința de demarare a activităților în Contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după această 

întâlnire și este semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității Contractante 

următoarele documente: 

Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; ii. 

Planul calitătii; 

Planul general de control al calității; iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și 

Subcontractanților, care integrează toate cerințele din Planul de securitate si coordonare. 

14.4. Începcrea activităților pe șantier 

In momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai sus, 

iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de începerea 

oricărei activități pe șantier 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a 

activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

 Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în 

timpul executării lucrărilor;  

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără 

observații de Autoritatea Contractantă;  

au fost obținute toate autorizațiile necesare. 



 

14.5. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului activităților 

Urmatoarele Rapoarte și documente trebuie puse la dispoziție în cadrul Contractului, cu indicarea 

termenului de predare, natura și numărul de rapoarte pe care Contractantul trebuie să le transmită: 

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR 

a. Rapoartele/documentele intermediare și finale care rezultă din activitățile realizate în cadrul 

Contractului 

b. Modalitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor/documentelor, 

c. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor, 

d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor — pe suport electronic (în format electronic), pe suport hârtie 

(în format letric). Pentru descrierea modului de transmitere a rapoartelor/documentelor intermediare și 

finale în cadrul Contractului, utilizați și informațiile din Anexe. 

e. Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric, 

f. Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele, 

g. Dacă este sau nu este necesară prezentarea ” față în față” a conținutului raportului, când și de către cine 

B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU ÎNTÂLNIRILE DE 

MONITORIZARE A PROGRESULUI ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DIN CONTRACT 

a.Rapoartele/documentele intermediare și finale care rezultă din activitățile realizate în cadrul Contractului 

b.ModaIitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor/documentelor, 

c. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor, 

d.Modalitatea de transmitere a rapoartelor — pe suport electronic (în format electronic), pe suport hârtie 

(în format letric). 

e.Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric, 

f.Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele, 

g.Dacă este sau nu este necesară prezentarea ”față în față” a conținutului raportului, când și de către cine 

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR, ADMINISTRAREA Șl 

MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă 

reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului. 

Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate 

părțile implicate. 

14.6. Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse 

testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează 

testările tehnice. 

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și 

materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice. 

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar 

putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice 

14.7. Finalizarea lucrărilor și recepția Ia terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 

notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna 

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor H.G. 273/1994, cu 

modificările și completările ulterioare (H.G. 343/2017): 

In prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările Ia finalizarea acestora, după verificarea 

că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și 

după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații; 

ii. In a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea 

condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract. 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a 

lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau 

legală retëritoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau Ia orice defect a produselor, 

lucrărilor sau materialelor. 

14.8. Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

14.8.1. Monitorizare 

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe 

Contract); ii. Indicator de rezultate: 



 

a. Calitatea execuției: 

 Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada 

de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 

 Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor 

solicitați; 

 Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și 

solicitărilor Autorității Contractante. 

b. Calitatea raportării: 

 rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 

 calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat; 

 predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen. 

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de 

monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți). 

Indicatorii de monitorizare și  vor fi monitorizați de către Directorul de proiect al Autorității 

Contractante. 

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor 

asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document 

constatator negativ. 

14.8.2. Evaluare și Indicatori de performanță 

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a Contractantului in 

legătura cu executarea Contractului. 

15. Subcontractarea 

Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării 

lucrărilor fără acordul scris al Autoritătii Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel 

puțin IO zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

 documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora;  

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa 

lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;  

 documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora;  

iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada 

executării lucrărilor subcontractate. 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile 

prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 

In situafia în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci 

această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil 

pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a 

Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile 

contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului 

de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie transmis 

spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 1 0 zile lucrătoare înainte de data programată 

pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

16. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 

conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile 

si regulamentele existente la nivel național și Ia nivelul Uniunii Europene. 

In realizarea activitătilor sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere: 

informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, 

precum și în legislația aplicabilă; ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție 

face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns Ia cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 

Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 



 

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze 

activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are 

obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /lnginerul cu privire la consecințele asupra 

activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care 

sunt aplicabile. 

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate 

conform legii Ia data depunerii se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi 

în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în 

vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate 

și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare Ia 

securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, 

aplicabile în speță. 

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au 

fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă 

pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de 

către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative 

aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în 

domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri 

colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate 

în anexa X la Directiva 2014/24. 

17. Responsabilitățile Contractantului 

17.1. Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la 

dispoziție de Autoritatea Contractantă; ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor 

deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt 

necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; iii. Respectarea legislației privind 

sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității 

Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe 

toată durata acestuia; iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară 

pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor 

legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a 

Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție. incluzând datele de 

finalizare a fiecărei activități; vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de 

necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; vii. 

Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modifłcări) solicitate de către 

Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; viii. Prezentarea unei situații de plată, individual 

pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, 

detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și 

pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de platătrebuie să includă originalele documentației 

doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea 

Contractantă acolo unde este cazul; ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă 

pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și 

prezentarea la cerere a oricărui Și tuturor documentelor justificative referitoare Ia îndeplinirea acestor 

obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 

operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; xi. Efectuarea 

de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe 

probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; xii. Stabilirea 

împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor 

privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, săptămânale 

și lunare; xiv. Participare Ia întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier 

și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz). 

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 

responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile 

contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare Ia 

execuția de lucrări în cadrul Contractului. 



 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat 

necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici 

din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a 

complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea 

obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute 

și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 

obiectulContractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai 

Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 

Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 

Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, 

verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta Ia cerere orice și toate documentele 

justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de 

Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată 

executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale 

menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract. 

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate 

măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este 

obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor 

periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este 

răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a 

acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a 

oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate 

cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. 

In situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții 

împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele 

care au condus Ia situatia creată. 

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 

factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 

lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. 

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare 

pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea 

Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va 

transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante. 

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește 

graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu 

succes și în termen a execuției de lucrări. 

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga 

documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile 

Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri 

în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și 

notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general 

acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul 

documentației de execuție. 

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției 

situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza 

atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor 

condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi 

prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 5 

zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților 

autorităților competente. 

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 

prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite 

conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării 



 

de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica 

corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), 

metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea 

Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. 

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 

efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde 

este cazul. 

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 

legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada 

derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

17.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă Ia dispoziției de Autoritatea 

Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare 

(Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. 

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate 

realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această 

procedură. 

17.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare Lucrările 

pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; iii. Organizarea de șantier a Contractantului. 

In scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin 

din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract; ii. Să 

asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe 

șantier: 

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în 

vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la 

diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în 

conformitate cu Contractul; 

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției 

lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita 

următoarele tipuri de întâlniri: 

 Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este 

necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, 

procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, 

permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale 

probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității; iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare Ia implementarea acestuia; 

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 

prevederile legale; vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv 

valorificare, reciclare, dacă este cazul); vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a 

lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de 

execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. 

Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor 

necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă 

instalării echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și 

perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele 

asociate fiecărei activități etc. In completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere 

generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în 

vederea executiei lucrărilor. 

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la 

siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul 

de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea 

cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact 

în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului 

de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. 

Inainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de 

urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 



 

17.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

Inainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de 

sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de 

atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, "Proces 

Verbal de Predare” în vederea transferării provizorii a șantierului de Ia Autoritatea Contractantă la 

Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv. 

După caz, se vor obține: 

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; ii. 

permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de 

mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută 

de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți. 

17.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de 

către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; ii. Identificarea tuturor 

instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea clară a 

poziției acestora; iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior 

începerii execuției și pe întreaga durata de execuție. 

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. 

Aceste măsurători trebuie tăcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și 

să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE). 

17.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de 

muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, 

funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

Închirierea terenului [daciăe câlžâl] necesar în vederea organizării de șantier și obținerea 

avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare; ii. Montarea, operarea, 

demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, incluzând dacă este 

cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.; iii. 

Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de 

împrejmuiri temporare sau/și pază; iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), 

asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe 

șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 

personalului; 

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de 

energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru 

desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la 

sănătatea, siguranța și securitatea personalului; vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități 

pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, 

inclusiv personalul și echipamentele/utiląjele; vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna 

desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile); viii. 

Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare Ia execuție (inclusiv aducerea și 

înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului 

Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

17.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier: 

 sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul 

tehnic, în vederea soluționării; ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, 

realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați; 

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 

execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; iv. soluționarea neconformităților, a 

defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de 

Proiectant cu acordul Autorității Contractante; utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a 

procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care 

conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; vi. înlocuirea 

produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care 

îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu 

acordul Autorității Contractante; vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) 

pentru realizarea nivelului de calitate corespunzăor cerințelor; viii. propunerea spre recepție numai a 



 

construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele necesare 

întocmirii cărții tehnice a construcției; ix. aducerea la îndeplinire, Ia termenele stabilite, a măsurilor 

dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 

execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; xi. readucerea terenurilor ocupate 

temporar la starea lor inițială, Ia terminarea execuției lucrărilor. 

17.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 

tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a 

personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management 

al calitătii. 

In cadrul Contractului activitatea de control al calitătii trebuie abordată de Contractant de o manieră care 

să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 

documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă. 

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de constructie este obligatorie. Acesta va 

include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. 

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, 

înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 

agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de 

începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 

Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale 

acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție' • (minută de întâlnire) care va fi asumată de 

ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier. 

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

17.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 

Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor H.G. nr. 300/2006 cu 

modificările și completările ulterioare. 

18. STANDARDE SI ETICA 

Contractantul isi va asuma prin propunerea tehnica, ca, va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor 

acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în modelul de Contract. Executantul are obligația de a 

încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind 

lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și 

reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau 

prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. Ofertantul câștigător va indeplini acest contract 

avand calitatea de Executant in conformitate cu legislația aplicabila pentru întreaga perioada de pregătire, 

executare si receptionare a investiției, cu deontologie profesionala si fiind permanent orientat către 

finalizarea cu succes a contractului. In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in 

construcții, cu modificările si completările ulterioare, ofertantul castigator are obligatia de a incheia, 

inainte de inceperea lucrarilor o Asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile 

executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si 

reprezentantii imputemiciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau 

prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice. Asigurarea se va incheia cu o agentie de 

asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul ”CheltuieIi 

indirecte” . Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori si se va cere, polita sau 

politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). Executantul are obligatia de a 

se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. EI va solicita 

subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata 

primelor curente (actualizate). Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, 

compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor 

sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina 

achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 

19. Perioada de valabilitate a Ofertei: 

Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 4 luni (120 de zile) de la termenul-limită de primire a 

Ofertelor, după cum este specificat acest termen în Anunțul de Participare Simplificat, Secțiunea IV .2.6) 

Perioada minimă pe parcursul căreia Ofertantul trebuie să își mențină oferta. 



 

In circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Autoritatea 

contractantă poate solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a Ofërtei, precum și, după 

caz, a garanției de participare. 

In cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca fiind 

inacceptabilă 

20. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

20.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.E.A.P. în acest sens, respectiv 

„Documente de calificare și propunere tehnică . 

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure 

posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei 

secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care 

fac parte integrantă din documentația de atribuire. In acest scop, pornind de la propria expertiză a 

ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și 

constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost acestea descrise În cadrul Caietului de sarcini, 

propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția 

contractului. 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va include următoarele secțiuni si totodata va respecta cerințele 

prevăzute în fișa de date a achiziției, în caietul de sarcini si in Studiul de fezabilitate. 

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute in 

caietul de sarcini general al achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de 

specialitate. In cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata ca anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini general al 

achizitiei si ale documentatiei tehnice intocmita de catre proiectantul de specialitate, prevaleaza prevederile 

caietului de sarcini general al achizitiei si ale documentatiei tehnice intocmita de catre proiectantul de 

specialitate. 

Oferta tehnica va conține toate informațiile si dovezile pe care ofertantul le considera necesare pentru 

fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie sa convingă autoritatea contractanta ca, in caz de atribuire, 

ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de experiența necesara pentru a asigura executia 

lucrarilor supuse achiziției publice. 

Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract. Nu 

vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete. Orice necorelare, omisiune ori 

neconformitate constatata în privinta documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile 

legislatiei în vigoare poate conduce Ia respingerea ofertei. Orice referire din cuprinsul prezentei 

documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, 

productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de 

fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea sau echivalent. 

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute 

in caietul de sarcini general al achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de 

specialitate. 

In cazul in care oferta tehnica nu respecta toate cerințele prevăzute in documentația de atribuire si nu 

reflecta asumarea de către Ofertant a tuturor cerințelor/obligatiilor prevăzute in in caietul de sarcini general 

al achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate, Autoritatea 

Contractanta are dreptul de a o respinge, conform prevederilor Legii 98/2016 

Dacă, de la data elaborării proiectului tehnic și până Ia data elaborării ofertelor au apărut normative tehnice 

care modifică condițiile tehnice de calitate privind lucrările de construcție aplicabile proiectului (în raport 

cu cele din proiect), acestea prevalează, ofertanții fiind obligați să le prezinte în propunerea tehnică și să le 

respecte in totalitate. Nu se acceptă propuneri tehnice care să conține normative, standarde abrogate. 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte cunoștințele tehnice ale ofertantului și asumarea de către acesta a 

tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în proiectul tehnic, legislația și normativele tehnice in vigoare. Nu 

se acceptă completarea/corectarea ulterioară a normativelor tehnice. 

SPECIFICAȚII TEHNICE OBLIGATORII 

Conform prevederilor art. 133, alin. (2), din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor refëritoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - 

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

”Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerintelor minime prevăzute in caietul de sarcini sau in 

documentul descriptiv  

 

Ofrtantii vor prezenta propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei 

propunerii tehnice cu cerintele din caietul de sarcini general al achizitiei si cu specificatiile tehnice 

prevazute in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate. Propunerea tehnica se va 

întocmi într-o maniera organizata, astfel incât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila 



 

a corespondentei informatiilor cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini si din 

documentatia tehnica, intocmita de catre proiectantul de specialitate. Ofertantul are obligația de a întocmi 

un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. 

2. Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe 

toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. Datele furnizate in propunerea tehnica 

reprezinta angajamente ferme. In situatia în care oferta este declarata câstigatoare, dupa semnarea 

contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derularii acestuia, duce la aplicarea clauzelor 

referitoare la reziliere si/sau penalitati. Ofertantul va prezenta un Angajament ferm in acest sens. 

3. Ofertantul va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de 

proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt 

confidentiale. Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic 

trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în 

cuprinsul acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din 

propunerii financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le 

declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar 

dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce 

privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice 

mijloace de probă. 

4. La elaborarea ofertei, operatorii economici (isi vor asuma), vor tine cont ca toate incercarile pentru 

materialele puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie. 

5. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevazute in cu 

cerintele din caietul de sarcini general al achizitiei si cu specificatiile tehnice prevazute in documentatia 

tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate, dar si cu normele nationale in vigoare prin 

prezentarea unui Memoriu general care contine toate cerintele si specificatiile tehnice cuprinse în caietul de 

sarcini si in SF. Memoriul trebuie sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerintele respective 

si sa contina o descriere a solutiilor concepute, a tehnologiei propuse, o estimare a costurilor de intretinere 

mediate pe an precum si a costurilor pe perioada de garantie acordata lucrarilor executate pentru obiectivul 

ofertat, in concordanta cu standardele in vigoare. Descrierea lucrarilor care vor fi executate, descrierea 

tehnologiei folosite in cadrul procesului de lucru, resursele utilizate pentru realizarea acestora, 

utilajele/echipamentele inglobate in lucrare, vor fi intocmite in concordanta cu prevederile caietului de 

sarcini si SF. 

6. Se va prezenta Graficul general de realizare a investitiei din care să rezulte încadrarea în durata 

contractului de achiziție publică prin Planificarea fizică a activităților pe zile, săptămâni, luni, cu indicarea 

fazelor/etapelor de realizare a acestora, în ordinea și succesiunea logică a evenimentelor informații care vor 

trebui să probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini într-un plan de implementare fezabil. Daca 

anumite activitati sunt realizate de subcontractanti in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate distinct; 

7. Graficul general de realizare a investitiei va fi explicitat într-un document separat de graficul in sine 

detaliat pe fiecare obiect, cu mentionarea termenelor de începere si de finalizare a fiecarei activitati, precum 

si activitatile care vor fi realizate de asociati, subantreprenori, dupa caz; se vor prezenta resursele umane, 

materiale si utilaje alocate fiecarei pozitii din grafic. 

8. Se vor mentiona obligatoriu in grafic trasarea, receptionarea lucrarilor conform propunerii de 

program de control al calitatii pe faze determinante al ofertantului, 

9. Se va prezenta locatia stabilita pentru organizarea de santier, cat si locatia sau zona de colectare si 

depozitare a reziduurilor si materialelor rezultate din executie. 

Locatia stabilita pentru organizarea de santier va cuprinde descrierea asigurarii facilitatilor necesare 

functionarii corespunzatoare, in conformitate cu documentatia de atribuire, descrierea asigurarii utilitatilor 

necesare functionarii corespunzatoare (alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, iluminat, 

canalizare, etc.), dotare cu birouri, magazii, depozite, capacitati de manipulare, cu asigurarea cailor de 

acces si a drumurilor de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice. Pentru locatia desemnata, 

corespunzatoare pentru organizarea de santier se vor prezenta documente justificative edificatoare prin 

care sa demonstreze atat dreptul de proprietate sau de folosinta cat si capacitatea de a asigura indeplinirea 

cerintelor solicitate. Se vor prezenta liste cu cantitati de lucrari pentru OS (organizare de santier), proprii 

fiecarui operator economic 

10. Declarație privind acceptarea clauzelor contlactuale. Se va prezenta Declaratie privind acceptarea 

clauzelor contractuale, prin care demonstrează că este de acord cu condițiile contractuale comunicate de 

Autoritatea Contractantă în Documentatia de Atribuire, fără rezerve sau restricții. Daca un operator 

economic considera ca anumite clauze obligatorii ii sunt defavorabile, poate solicita, in termenul legal, 

autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi 

amendate/modificate ele sa fie aduse Ia cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data 

limita de depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta poate tine cont de aceste propuneri, doar in cazul in 

care, acestea nu sunt dezavantajoase autoritatii contractante/beneficiarului. 



 

11."Organizarea de santier” — completat si semnat, in conformitate cu cerintele modelului prezentat in 

Sectiunea „Formulare model” a Documentatiei de Atribuire astfel incat sa se demonstreze indeplinirea 

specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire. 

12.”ProgramuI de Executie a lucrariior” — completat si semnat, astfel incat sa se demonstreze indeplinirea 

specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire, avandu-se in vedere completarea Graficului financiar 

coroborat cu cel de executie (prezentarea graficului de executie in forma valorica se solicita a fi prezentat in 

cadrul ofertei financiare si nu in cadrul ofertei tehnice). Se va prezenta Graficul de derulare a lucrarii pe 

faze de executie - pe zile, saptamani, luni pe categorii de lucrari, pe etape si subetape, cu mentionarea 

flecarei activitati si subactivitati, Planificare preliminara si planificare detaliata cu alocare de resurse 

materiale, echipamente/utilaje si resurse umane pe categorii de lucrari, în corelare cu legislatia în vigoare si 

resursele declarate. Se va prezenta aferent termenului de executie a lucrarilor. Graficul de executie, pe zile, 

saptamani, luni pe categorii de lucrari, pe etape si subetape, cu mentionarea fiecarei activitati si subactivitati 

(nu va contine valori — la nivelul propunerii tehnice), la nivel de obiect care sa ilustreze succesiunea 

tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea în timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa 

le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor. Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime: 

Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul 

propune sa Ie indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, urmatoarele: 

Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate. 

2. Descrierea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor 

cheie (jaloanele) în executia contractului; 

3. Alocarea de resurse pe fiecare activitate si faza in parte 

4. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora. 

5. Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer. 

6. Secventierea, derularea in timp si durata testelor. 

7. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare si 

pentru inaintarea acestora. 

8. Etape esentiale. 

NOTA: Daca graficul nu va continte TOATE elementele solicitate prezentate in succesiunea logica de 

realizare a lucrarilor, se va considera cerinta neindeplinita si prin urmare oferta va fi respinsa; 

20. ”Managementul Asigurarii Calitatii” propus pentru toate activitatile aferente executarii contractului, 

inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii, completat si semnat, astfel incat sa se 

demonstreze indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire.  

[In acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informatii despre modalitatea în care acesta asigură nivelul 

de calitate corespunzător Cerintelor fundamentale ale constructiilor prin prezentarea sistemului de 

management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract] 

 

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intentionează să controleze calitatea în toate stadiile 

punerii în operă a documentatiei (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea 

în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea]  

 

Planul calitătii pentru executia lucrărilor ofertate care concretizează sistemul de asigurare a calității la 

particularitătile lucrării ce fac obiectul ofertei. Se va prezenta sistemul aplicat la lucrare, precum si gradul 

de acoperire a cerinlelor de calitate prin procedurile tehnice de executie care urmează sa fie aplicate si 

planul efectiv de control propus. Se solicita prezentarea listei cuprinzând procedurile tehnice de executie a 

activilătilor pentru toaie categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala a obiectelor/investitiei. 

 

Acoperirea în integralitate a categoriilor/tipurilor de lucrări prin proceduri tehnice de executie care includ în 

conținutul acestora si planuri de control, verificări si încercări pentru materialele puse în operă, măsuri de 

supraveghere, monitorizare și verificare a executiei lucrărilor în sine, constituie un avantaj pentru 

autoritatea contractantă. Se solicita prezentarea: 

a. Descrierea procedurilor tehnice de executie pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea 

integrală a obiectelor/investitiei. Laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator 

lucrarilor; Lista documentelor si procedurilor conform ISO sau echivalent; Lista standardelor si 

prescriptiilor tehince care vor fi aplicate pe parcursul lucrarii; Controlul AMC-urilor utilizate. 

 b. Planul de asigurare al calilaąii, descrierea sistemului calilătii aplicat la lucrare; 

 

Planul control calitate verificări si încercări pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea 

integrala a obiectelor/investitiei. 

13. Prin Propunerea Tehnica, Ofertantul, inclusiv Subcontractanții săi, se angajează sa respecte 

reglementările legale in domeniul mediu. social si al relatiilor de munca. In conformitate cu prevederile art. 

51 alin. (2) din Legea 98/201 6, ofertantii sunt obligati sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont 

de obligatiile legale in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. Subcontractantii propusi trebuie 

sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, conform 



 

prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016. Referitor la respectarea obligatiilor privind protectia 

mediului, informatii detaliate privind legislatia nationala se pot obtine de la Ălinisterul Mediului, Apelor si 

Padurilor sau de pe site-ul http://www.mmediu.ro/. Cu privire la relatiile de munca, informatii detaliate 

privind legislatia nationala, pot fi obtinute de la ITM sau studiind prevederile Legii 319/2006 privind 

securitatea si sanatatea in munca si HG 300/2006 actualizata privind cerintele minime de securitate si 

sanatate pentru santierele temporare sau mobile. 

14. Garantia acordata lucrarilor — se va prezenta o Declaratie intocmita pe propria raspundere a 

ofertantului, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, privind garantia acordata lucrarilor 

supuse ofertarii, (așa cum aceasta este definită de pct. 4 al anexei nr. 5 la 4 Regulamentul de receptie a 

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin HG nr. 273/1994 și completat de HG nr. 

940/2006), cat si având în vedere prevederile legale în vigoare, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (3) din 

Legea nr. 10/1995: „Perioada de garantie se prevede în contractele încheiate între părti, înfimc(ie de 

categoriile de importantă ale constructiilor stabilite potrivit legii, și va avea o durată minimă, după cum 

urmează: 3 ani pentru constructiile încadrate în categoria de importantă C; Perioada de garan(ie se 

prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioada. Totodată, în același 

sens, clasa de importanță potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții are o perioadă de 

garanție de minim 3 ani (36 luni). 

Durata de garantie a lucrarilor executate se oferteaza in luni calendaristice. 

În ceea ce privește condițiile privind acordarea garanției pentru lucrările/echipamentele ofertate, ofertantul 

se va raporta la clasa de importanță a investiției și la cerințele stabilite de proiectant în proiectul tehnic. 

In acest sens, autoritatea contractanta solicita ofertantilor ca prin propunerea tehnica acestia sa decrie modul 

in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al 

proceselor de lucru prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din 

cadrul contractului, inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale 

lucrarilor precum si materialele pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a 

lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ, in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de 

evaluare. 

15. Ofertantul va prezenta o Declaratie privind termenul de realizare a lucrarilor. 

Orice declaratie prezentata in cadrul propunerii tehnice nefundamentata/sustinuta prin informatii/documente 

din cadrul ofertei nu va fi luata in calcul, simpla prezentare a unei declaratii neinsemnad indeplinirea unei 

cerinte din documentatia de atribuire. 

16.Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de 

începere lucrări tără acceptul autorității contractante. către operatori economici care nu au 'fost nominalizați 

ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din 

Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, document ce va fi 

semnat olograf ori cu semnătură electronică; 

17.Inainte de elaborarea ofertei, operatorii economici pot vizita amplasamentul, cu scopul de a evalua pe 

proprie raspundere, cheltuiala si risc toti factorii necesari a fi luati in calcul Ia pregatirea ofertei de executie 

a lucrarii, pentru întocmirea ofertelor fără erori. In acest caz ofertantul v-a face dovada detinerii Procesului 

verbal de vizitare a amplasamentului (procesul verbal de vizitare a amplasamentului va fi prezentat in 

cadrul propunerii tehnice si va .fi contrasemnat de catre un reprezentant al beneficiarului). Vizitarea 

amplasamentului se va realiza in prezenta unui reprezentant al autoritatii contractante.  

 

NOTA: 

(l) Propunerile tehnice care nu respecta întocmai cerintele din caietul de sarcini si documentatia tehnica, vor 

fi declarate neconforme. 

(2) Nu se admite prezentarea ca abordare proprie, a modului de realizare a tuturor activitatilor ce fac 

obiectul prezentului contract, prin copiereairedarea identica a modului de realizare a lucrarilor descris de 

proiectantul de specialitate a documentatiei tehnico-economice faza PT. 

(3) Oferta va fi considerată neconformă dacă nu respectă cerințele prezentate în documentele achiziției, a 

fost primită cu întârziere, prezintă indicii de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție sau a fost considerată 

de autoritatea contractantă ca fiind neobișnuit de scăzută. in baza prevederilor art. 215 alin (5) din Legea 

98/20 16 in forma consolidata. 

(4) Nu se admite prezentarea ca abordare proprie, a informatiilor generale/ pur teoretice despre diverse 

metodologii de executie a diferitelor categorii de lucrari, fara raportare directa Ia activitatile din prezentul 

contract. Nerespectarea acestei cerinte va conduce Ia considerarea ofertei ca lipsita de relevanta fata de 

obiectul contractului si va fi considerata neadecvata in baza prevederilor art. 215 alin (5'\1) din Legea 98/20 

16 in forma consolidata 

(5) Specificațiile tehnice aferente documentatiei de atribuire reprezintă cerințe minimale referitoare la 

nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face 

referire Ia atingerea unor niveluri superioare. 

(6) În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente 

ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), 



 

autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea 

executării lucrărilor până la remedierea situației constatate. 

(7) Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea 

propunerilor/activităților ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al îndeplinirii 

cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin 

propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi 

fundamentate. Ofeltele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor 

prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca 

neconforme. 

(8) Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții 

având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei 

abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți 

legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare Ia conținutul propunerii tehnice mai sus menționat. 

(9) Pe toata durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile 

necesare pentru a preveni orice situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate 

a activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 

(10) Ofertantul va prezenta o declaratie privind respectarea principiului „Do No Significant Harm” 

(DNSH). 

 

20.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în sistemul 

electronic SEAP rubrica special dedicată „ofertafinanciară”, precum și următoarele documente: 

l) Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de autoritatea 

contractantă), incluzând toate informațiile solicitate; 

2) Anexa la Formularul de oferta 

3) Documentele de fundamentare a prețului. 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de: 

- execuția tuturor lucrărilor prevăzute în listele de cantități din cadrul documentației de atribuire, 

întocmirea instrucțiunilor de întreținere și exploatare, 

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural 

după finalizarea lucrărilor, 

- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în operă a materialelor și echipamentelor necesare 

funcționarii obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini. 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul 

unei legi, toate cheltuielile pe care Ie implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de 

profit. 

Propunerea financiară va cuprinde următoarele: 

1 formularul de ofertă (formularul nr. 4); lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa 

actului juridic de angajare în contract; 

2. centralizatorul cu lucrările executate de asociati, subcontractanti; 

3. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F 1); 

4. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 

5. listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

6. listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 

7. fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări (formularul F 5); 

Formularele FI -F 5, completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi 

utilizate pentru Întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, 

astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (IO) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din 

Anexa la H.G. nr. 394/201 6, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii 

financiare. Prin erori aritmetice În sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații: a) în 

cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total 

va fi corectat în mod corespunzător; b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în 

considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 

In vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult 

două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, 

determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau 

prin dispozițiile legale aplicabile). nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între 

părțile contractante. 

10.3.Modul de prezentare a ofertei 



 

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanți, operatorii economici au obligația 

să se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr. 98/2016. 

Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este 

www.elicitatie.ro. 

DUAE completat cu informațiile aferente operatorului economic participant Ia procedura de atribuire, 

documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară vor ti transmise în format electronic 

/ prin mijloace electronice. 

DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SEAP, după 

autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă Ia procedura de atribuire în discuție, respectiv 

de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului 

de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României. 

Modul în care poate fi DUAE, generat, în vederea atașării acestuia si completat în corelație cu cerințele din 

fișa de date a achiziției, ca parte a documentației de atribuire, se va face in conformitate cu Notificarile 

ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019 

Documentele precizate mai sus, respectiv fișierele încărcate în SEAP, vor fi semnate cu semnatură 

electronică extinsă a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului. 

Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să 

elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în cuprinsul 

acesteia,  din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii 

financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Ofeltanții au obligația de a transmite Formularul de Ofertă, respectiv actul juridic prin care operatorul 

economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în contractul de achiziție publică; 

Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic, conform 

instrucțiunilor din prezentul document, și doar prin încărcarea acestora în SEAP în secțiunile specifice 

disponibile în sistemul informatic, cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor specificate în 

Anunțul de participare simplificat. 

Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. Autoritatea contractantă 

nu va lua în considerare nici o Ofertă întârziată sosită după termenul limită de depunere a Ofertelor, după 

cum este acesta specificat în Anunțul de participare corespunzător acestei proceduri Secțiunea IV .2.2. 

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare. 

Pentru transmiterea Ofertei în SEAP documentele care compun Oferta și DUAE vor fi semnate cu 

semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de 

certificare acreditat în condițiile legii și încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul 

informatic. După înscrierea în procedură Ofertanții pot depune Oferta în SEAP în ecranul de vizualizare al 

procedurii. 

Documentele care compun Oferta vor fi încărcate În secțiunile special dedicate din cadrul sistemului 

electronic la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pașilor descriși în Manualul de utilizare. 

Documentele solicitate de Ia potențialii Ofertanți sunt: 

l)  Garanția de participare; 

2) DUAE (răspuns) pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual, 

membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător); 

3) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri", 

4) Imputernicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana 

desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei 

Asocieri]; 

5) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și 

profesională a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau 

profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către 

terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea 

angajamentului de susținere [dacă este cazul]; 

6) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la 

momentul depunerii Ofertei [dacă este cazul];  

7) Propunerea Tehnică;  

8) Propunerea Financiară;  

9) Formularul de Ofertă. 

În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează Oferta 

este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru 

scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va include informații detaliate 

privind reprezentarea, în original. 

In cazul unei Asocieri, Imputernicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului 

pentru aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate 

de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire. 



 

La transmiterea Ofertei în SEAP, separarea informațiilor tehnice de cele financiare și încărcarea lor în 

rubricile special dedicate este obligatorie. 

Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să 

elaboreze otërta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în cuprinsul 

acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii 

financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Nu se accepta sintagma  „Conform caiet de sarcini",  „Conform Fisei de date", „Conform documentatiei de 

atribuire". 

 

INTOCMIT, 

 

SC ACHIZITII PROFESIONALE SRL 

 

Adrian Bita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


