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Program Fondul pentru Modernizare

CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: Ministerul Energiei (ME), în calitatea sa de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Cod apel: PFM/169/PFM_P1/NA/P1_OS1/FM_1.1 Cod proiect: 315478 Versiune CF: 3

Titlu Proiect: INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL UAT CHIESD JUDETUL SALAJ

Titlu Apel: Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice

Componente proiect

P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, 
aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie Fondul pentru Modernizare:
Obiectiv de politică: NA
Prioritate: Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de 
capacități de stocare a energiei electrice
Obiectiv specific: P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie
Fond: Fondul pentru Modernizare
Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie

Schema de ajutor de stat:
-
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SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Tip Activ Denumire entitate juridică

Lider Da COMUNA CHIESD / ACHIZITII

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Dispozitie echipa proiect.pdf Decizii Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 10:54 CHIS LEONTIN

hcl (1).pdf Hotărâri Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 10:22 CHIS LEONTIN

FormularDeclaratieUnica_2023-12-07_08-20-24 (1).
pdf

Declarații Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 10:20 CHIS LEONTIN

Proiecte depuse.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 10:20 CHIS LEONTIN

f_13.07.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 09:57 CHIS LEONTIN

DU.pdf Declarații Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 09:56 CHIS LEONTIN

DC.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 09:45 CHIS LEONTIN

DATE.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 09:45 CHIS LEONTIN

D TVA.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 09:45 CHIS LEONTIN

f_31.07.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_31.05.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_29.04.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_28.02.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

f_18.05.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_17.02.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_16.09.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_13.09.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_13.07.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_10.03.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_10.01.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_09.06.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_07.07.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_05.04.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_04.08.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

CU CHIESD (1).pdf Avize Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:01 CHIS LEONTIN

S21795323120610330.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:43 CHIS LEONTIN

S21795323120610300.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:43 CHIS LEONTIN

S21795323120610290.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:43 CHIS LEONTIN

S21795323120610180.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:43 CHIS LEONTIN

S21795323120610350.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:43 CHIS LEONTIN

Plan informare Chiesd.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:43 CHIS LEONTIN

INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU 
CONSUMUL PROPRIU AL UAT CHIESD (1).pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:42 CHIS LEONTIN
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

HJ Consiliu local.pdf Hotărâri Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:41 CHIS LEONTIN

HJ.pdf Hotărâri Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:41 CHIS LEONTIN

FormularInscriereEntitateJuridica_2023-11-14_13-
48-33.pdf

Declarații Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:41 CHIS LEONTIN

Diplome Adrian Dobre.pdf Autorizații Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:38 CHIS LEONTIN

DEVIZ FOTOVOLTAICE CHIESD (1).pdf Devize Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:38 CHIS LEONTIN

Clasare notificare mediu.pdf Avize Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:37 CHIS LEONTIN

CI.pdf
Documente 
statutare

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:36 CHIS LEONTIN

CF CLADIRE 2.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:36 CHIS LEONTIN

CF CLADIRE 1.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:36 CHIS LEONTIN

BUGET CERERE CHIESD.pdf Devize Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:34 CHIS LEONTIN

CUI.pdf
ONRC Act 
constitutiv

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 20:51 CHIS LEONTIN
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COMUNA CHIESD

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 COMUNA CHIESDDenumire:
 unitate administrativ teritorială nivel localTipul organizației:

 NuEste interprindere IMM:
 4291980Cod fiscal:

 -Nr. înregistrare:
 Registrul autorităților publiceRegistru:

 -Cod CAEN principal:
 13-07-1993Data înființării:

 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:
 Entitate de drept publicTip entitate:

 PRIMARFuncția în cadrul entității juridice:
 CHISNume:

 LEONTINPrenume:
 13-06-1957Data nașterii:

 1570613311827CNP:
 0749060981Telefon:

 chiesd@gmail.comE-mail:

 PRINCIPALAStrada:
 376Număr:

-Informații extra:
RomâniaȚara: 
SălajJudeț: 

 ChieşdLocalitate:
 457070Cod Poștal:

 0260-652906Telefon:
 chiesd@gmail.comE-mail:

 Pagina web: -

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

- - - - -

Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

- - - - - - - - - - - -

Asistență acordată anterior

Complementariate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

- - - - - - - - - - - -
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Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

- - - - - -

Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Dispozitie echipa proiect.pdf Decizii Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 10:54 CHIS LEONTIN

hcl (1).pdf Hotărâri Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 10:22 CHIS LEONTIN

FormularDeclaratieUnica_2023-12-07_08-20-24 (1).
pdf

Declarații Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 10:20 CHIS LEONTIN

Proiecte depuse.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 10:20 CHIS LEONTIN

f_13.07.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 09:57 CHIS LEONTIN

DU.pdf Declarații Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 09:56 CHIS LEONTIN

DC.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 09:45 CHIS LEONTIN

DATE.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 09:45 CHIS LEONTIN

D TVA.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 09:45 CHIS LEONTIN

f_31.07.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_31.05.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_29.04.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN



7/65

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

f_28.02.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_18.05.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_17.02.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_16.09.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_13.09.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_13.07.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_10.03.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_10.01.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_09.06.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_07.07.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_05.04.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

f_04.08.2022.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:09 CHIS LEONTIN

CU CHIESD (1).pdf Avize Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 01:01 CHIS LEONTIN

S21795323120610330.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:43 CHIS LEONTIN

S21795323120610300.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:43 CHIS LEONTIN

S21795323120610290.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:43 CHIS LEONTIN

S21795323120610180.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:43 CHIS LEONTIN

S21795323120610350.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:43 CHIS LEONTIN

Plan informare Chiesd.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:43 CHIS LEONTIN
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU 
CONSUMUL PROPRIU AL UAT CHIESD (1).pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:42 CHIS LEONTIN

HJ Consiliu local.pdf Hotărâri Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:41 CHIS LEONTIN

HJ.pdf Hotărâri Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:41 CHIS LEONTIN

FormularInscriereEntitateJuridica_2023-11-14_13-
48-33.pdf

Declarații Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:41 CHIS LEONTIN

Diplome Adrian Dobre.pdf Autorizații Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:38 CHIS LEONTIN

DEVIZ FOTOVOLTAICE CHIESD (1).pdf Devize Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:38 CHIS LEONTIN

Clasare notificare mediu.pdf Avize Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:37 CHIS LEONTIN

CI.pdf
Documente 
statutare

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:36 CHIS LEONTIN

CF CLADIRE 2.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:36 CHIS LEONTIN

CF CLADIRE 1.pdf Extrase Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:36 CHIS LEONTIN

BUGET CERERE CHIESD.pdf Devize Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 23:34 CHIS LEONTIN

CUI.pdf
ONRC Act 
constitutiv

Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 20:51 CHIS LEONTIN
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Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: CHIS

Prenume: LEONTIN

Numere de telefon: 0749060981

Adrese de email: chiesd@gmail.com

Persoană de contact:

Nume: CHIS

Prenume: LEONTIN

Numere de telefon: 0749060981

Adrese de email: chiesd@gmail.com

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

CI.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 20:52 CHIS LEONTIN
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Atribute proiect

Proiect de importanță strategică Nu

Codul comun de identificare (CCI): -

Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică: Nu

Proiect fazat: Nu

Numărul fazei: -

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: Nu

Primește/Acordă: -

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis: -

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: Nu

Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: -

Proiectul este generator de venit: Nu

Pro rată a venitului net actualizat (%): -

Costuri eligibile actualizate în EURO: -

Costuri eligibile neactualizate în EURO: -

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000: Nu

Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI): Nu

Strategii ITI: -

Proiectul este instrument financiar: Nu

Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante: Nu

Este proiect național: Nu

Informații localizare proiect național: -
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Capacitate solicitant

Denumire firmă: COMUNA CHIESD / ACHIZITII

Sursă de cofinanțare: Buget de stat

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel comună

Calitatea entității în proiect: -

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Nu se completeaza

Capacitate financiară:

Codul Administrativ (OUG nr.57/2019) confera administratiei publice locale prerogativele ca din bugetul local sa aloce prin consiliul local resurse financiare pentru dezvoltarea 
economica, sociala a comunitatii si sa gestioneze patrimoniul propriu, in limitele legii. Conform principiului autonomiei locale, comuna CHIESD administreaza si dispune de 
resursele financiare si de bunurile proprietate publica sau privata ale unitatii administrativ-teritoriale. Din bugetul local se pot finanta cheltuieli de administrare si functionare, 
pentru bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale si altele, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale. Consiliul Local al comunei Chiesd, 
prin Hotararea nr. 72 din 12.11.2024 a aprobat proiectul si bugetul acestuia, precum si asigurarea tuturor sumelor necesare implementarii proiectului, pana la rambursarea
/decontarea cheltuielilor in conditiile programului de finantare, asigurarea finantarii tuturor sumelor neeligibile aparute pe tot parcursul implementarii si, astfel, includerea in 
bugetul local a tuturor acestor sume. Unitatea Administrativ Teritoriala comuna CHIESD dovedeste astfel capacitatea de a asigura resursele financiare necesare implementarii 
proiectului in vederea atingerii obiectivelor acestuia si realizarii indicatorilor propusi prin proiect, precum si de a asigura sumele necesare mentenantei si sustenabilitatii post-
implementare.

Capacitate tehnică:

UAT Comuna CHIESD are o experienta in implementarea de proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile externe sau de la bugetul de stat. Primaria are capacitatea 
administrativa si tehnica, precum si baza materiala necesara pentru realizarea proiectului. Personalul angajat are experienta necesara pentru pregatirea si gestionarea proiectelor 
cu finantare din surse externe. In cadrul UAT Comuna CHIESD exista spatiile necesare bunei desfasurari a activitatilor de implementare a proiectului. Pentru buna implementare a 
proiectului se pun la dispozitie toate resursele materiale necesare: - spatii de birou complet mobilate si utilate pentru intalniri de lucru; - computer de tip desktop/laptop pentru 
implementarea proiectului; - echipament multifunctional pentru imprimare si scanare; - infrastructura de comunicatie - internet, e-mail, telefon, fax; - autoturism pentru 
deplasari.
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Capacitate juridică:

UAT Comuna CHIESD este o entitate juridica publica cu capacitate juridica deplina si cu active proprii, cu obiectul principal al administratiei publice, incadrata in codul CAEN 8411 
- Servicii de administratie publica, prevede, potrivit legii, cadrul pentru furnizarea de servicii publice pentru: educatie, servicii sociale pentru protectia copilului, persoanele cu 
handicap, persoanele in varsta, familia si alte persoane sau grupuri, sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, situatii de urgenta, protectie si reabilitare, dezvoltare 
urbana, servicii publice comunitare si altele. In conformitate cu prevederile Codului Administrativ: - art.5, lit.(j): ”Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva 
a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile 
legii.”; - art.3: ”Acest drept se exercita de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene.”; - art.106, alin.(1): ”Autoritatile administratiei publice din comune, orase 
si municipii sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive.”; - art.106, alin.(2): ”Consiliile locale si primarii se aleg prin vot universal, egal, 
direct, secret si liber exprimat, in conditiile prevazute de legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.”; - art.106, alin.(3): ”Consiliile locale si primarii 
functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune, orase si municipii, in conditiile legii.”

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de 
producere a energiei din surse regenerabile, in 
vederea atingerii obiectivelor din Planul 
Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin 
H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare Nord-Vest Sălaj Chieşd

Chieșd (în maghiară Szilágykövesd) este satul de 
reședință al comunei cu același nume din 
județul Sălaj, Transilvania, România. Chieșd 
este o comună în județul Sălaj, Transilvania, 
România. Are în componență satele: Chieșd 
(reședință), Colonia Sighetu Silvaniei și Sighetu 
Silvaniei. este aşezată în partea de sud-vest a 
judeţului, în bazinul hidrografic al văii 
Chieşdului, în zona colinară a Piemontului 
Sălăjan. Este la o distanţă de 38 km faţă de 
Zalău. Are o suprafaţă de 42,43 km Obiectivul 
de investitii specificat in prezentul document 
este amplasat pe raza unitatii administrativ-
teritoriale a comunei CHIESD din judetul SALAJ 
si este reprezentat dintr-un teren intravilan nr. 
Cadastral 50481 cu o suprafata de 4750 mp 
conform extrasului de Carte Funciara eliberat 
in data de 06,12,2023 suprafata necesara 
functionarii parcului fotovoltaic va fi de 2280 
mp. Terenul pe care urmeaza sa se monteze 
panourile fotovoltaice apartine domeniului 
public al Comunei CHIESDI si este liber de 
sarcini.
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Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Scopul proiectului este reprezentat de dobandirea unei independente energetice a solicitantului fata de energia clasica folosita pana in prezent, din combustibili fosili, al carei 
pret de utilizare a devenit extraordinar de ridicat. Obiectivul general al proiectului de investitie propus vizeaza valorificarea resurselor energetice regenerabile pentru 
producerea energiei „verzi”, pentru autoconsum, si reducerea globala a emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul UAT Comuna CHIESD din jud.Salaj. Realizarea instalatiilor 
fotovoltaice poate crea fondurile dedicate platii energiei electrice si eliberarea actualelor fonduri in favoarea altor nevoi. In concordanta cu politicile nationale si europene, 
investitia contribuie la atingerea tintei asumate de reducere a poluarii, cat si la diversificarea surselor de energie. Beneficiile aduse de proiect nu sunt doar de natura financiara, 
ci si de natura economica si ecologica, imbunatatind la modul general calitatea vietii pentru intreg colectivul de angajati. In urma implementarii prezentului proiect se vor 
utiliza surse regenerabile de energie, respectiv energie solara, pentru asigurarea intregului consum propriu de energie electrica al UAT Comuna Chiesd. Astfel, se vor reduce 
emisiile de CO2 pe raza localitatii si va creste gradul de independenta energetica, avand in vedere inlocuirea surselor conventionale de energie. Totodata, se estimeaza o 
reducere a costurilor cu asigurarea energiei electrice. Proiectul presupune infiintarea unui parc de producere a energiei electrice din surse regenerabile de tip solar cu panouri 
fotovoltaice in numar de 308 bucati a cate 650 kw/bucata pentru asigurarea consumului propriu a cladirilor publice si pentru iluminatul public din Comuna Chiesd, cu o 
capacitate totala nou instalata de 200.02 kW. Asigurarea consumului propriu se va face in regim de prosumator cu respectarea legislatiei in vigoare. Proiectul contribuie la 
principalul obiectiv urmarit in cadrul programului-cheie 1 din Fondul pentru modernizare in Romania, respectiv majorarea productiei de energie electrica din surse regenerabile 
prin instalarea unei noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile (o capacitate noua de 200 kW de producere de energie electrica din energie solara). Invertoare: 
9 buc 20 kw si 2 buc 10 kw cu o capacitate unitare de 200 kw Astfel, prezentul proiect va contribui la: - cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile 
(solara) pusa in functiune si conectata la retea; - reducerea emisiilor de carbon in atmosfera generate de sectorul energetic prin inlocuirea unei parti din cantitatea de 
combustibil fosili consumati in fiecare an pentru producerea de energie electrica; - reducerea consumului de energie electrica din surse conventionale; - reducerea costurilor cu 
energia electrica; - cresterea nivelului de independenta energetica al UAT Comuna CHIESD prin obtinerea de energie din surse regenerabile, pentru consumul propriu al acesteia; 
- cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice; - 
economie mai eficienta din punctul de vedere al utilizarii surselor, mai ecologica si mai competitiva, conducand la dezvoltarea durabila, care se bazeaza, printre altele, pe un 
nivel inalt de protectie si pe imbunatatirea calitatii mediului; - atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse regenerabile prevazute in Directiva 
(UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile; - atingerea obiectivelor din Planul National Integrat in 
domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin HG nr.1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de 
energie; - cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de crestere sustenabila a Europei si 
combaterea schimbarilor climatice in concordanta cu angajamentele Uniunii de a pune in aplicare Acordul de la Paris si obiectivele de dezvoltare durabila ale ONU; - cresterea 
ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse 
regenerabile de energie solara; - atingerea obiectivului privind neutralitatea climatica, prevazut in Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European si al Consiliului din 
30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralitatii climatice si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 si (UE) 2018/1999 ("Legea europeana a climei"), 
referitor la asigurarea, pana cel tarziu in 2050 a unui echilibru la nivelul Uniunii intre emisiile si absorbtiile de gaze cu efect de sera care sunt reglementate in dreptul Uniunii, 
astfel incat sa se ajunga la zero emisii nete pana la acea data; - decongestionarea Sistemului Energetic National prin utilizarea de noi capacitati de productie a energiei electrice 
descentralizate; - punerea in aplicare a initiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia anuala pentru 2021 privind cresterea durabila, care are ca obiectiv 
dezvoltarea si utilizarea surselor regenerabile de energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-Lex (europa.eu). Dupa implementarea proiectului, o parte din energia electrica 
necesara la nivelul localitatii va fi produsa local, utilizand surse regenerabile si se vor reduce emisiile de gaze cu efect de sera pe raza localitatii, avand in vedere inlocuirea 
sistemelor traditionale ce utilizeaza combustibili fosili. Astfel, beneficiarul si consumatorii propusi beneficiaza direct, iar intreaga comunitate locala va beneficiar indirect de 
rezultatele proiectului propus.
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1.  

2.  
3.  

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

Cresterea nivelului de independenta energetica al Comunei CHIESDprin infiintarea unui parc cu panouri fotovoltaice de producere de energie electrica din surse regenerabile 
de tip solar pentru consumul propriu din cladirile publice si pentru iluminatul public din comuna Chiesd
Reducerea emisiilor de carbon in atmosfera prin asigurarea consumului propriu de energie electrica din surse regenerabile de tip solar
Cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie de tip solar
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Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

In cadrul proiectelor prioritare de investitii, promovarea investitiilor in capacitati noi de productie a energiei electrice cu emisii reduse de carbon, reprezinta o componenta 
importanta in atingerea obiectivelor Romaniei pentru anul 2030, atat pe dimensiunea securitate energetica cat si pe cea de decarbonare. Politicile climatice si de mediu, 
centrate pe diminuarea emisiilor de GES si pe schimbarea atitudinilor sociale in favoarea „energiilor curate”, constituie unul dintre factorii determinanti care modeleaza 
comportamentul investitional si tiparele de consum in sectorul energetic. Conform Planului National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, Romania 
isi propune sa aduca o contributie echitabila la realizarea tintei de decarbonare a Uniunii Europene si va urma cele mai bune practici de protectie a mediului. Aplicarea schemei 
EU-ETS si respectarea tintelor anuale de emisii pentru sectoarele non-ETS reprezinta angajamentele principale pentru realizarea tintelor. Pentru sectoarele care fac obiectivul 
schemei EU-ETS, obiectivul general al Romaniei de reducere a emisiilor se ridica la aproximativ 44% pana in 2030 fata de anul 2005. In prezent, cladirile publice si iluminatul 
public din localitate functioneaza utilizand energie electrica achizitionata din retea, energie care provine din surse de energie electrica conform cosului zilnic, format din surse 
fosile de energie, gaz, regenerabile, surse emitatoare de emisii cu gaze de efect de sera conform nomenclatorului specific. Oportunitatea proiectului este data de faptul ca 
sursa de energie regenerabila este una eficienta, curata/verde si permite preluarea unei parti sau a intregului consum propriu la nivelul perimetrului identificat. Avand in 
vedere potentialul energiei solare identificat pe raza localitatii, se doreste achizitionarea, montajul si punerea in functiune de sisteme de producere a energiei electrice, 
utilizand astfel de surse regenerabile de energie = energie solara. Au fost identificate urmatoarele deficiente:  furnizarea energiei electrice pentru cladirile publice si iluminatul 
public se realizeaza din SEN rezultand emisii ridicate de CO2;  gradul de independenta energetica actual este unul scazut;  costurile cu energia electrica nu pot fi controlate. 
Comuna Chiesd isi propune implementarea prezentei investitii pentru asigurarea consumului propriu, respectiv pentru acoperirea necesarului de energie electrica din cladirile 
publice (cladiri detinute si administrate de catre unitatea administrativ teritoriala solicitanta) si pentru iluminatul public. In prezent, acestea utilizeaza surse de energie 
electrica din SEN, contribuind astfel la eliminarea anuala in atmosfera de emisii de gaze cu efect de sera. Proiectul presupune montarea a aproximativ 354 module fotovoltaice 
de aprox. 650 Wp amplasate pe un teren aflat in proprietatea UAT Comuna Chiesd, cu o capacitate instalata de 190 kW. Asigurarea consumului propriu se va face in regim de 
prosumator, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Contributia la Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) Pactul verde european se axeaza pe 3 principii-cheie pentru tranzitia 
catre o energie curata, care vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si la imbunatatirea calitatii vietii, printre care prioritizarea eficientei energetice, 
imbunatatirea performantei energetice a cladirilor si dezvoltarea unui sector energetic bazat in mare parte pe surse regenerabile. Pentru a indeplini obiectivele stabilite la 
nivelul UE pentru anul 2030, Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) prezinta modalitatile prin care, la nivel national, 
urmeaza sa se abordeze urmatoarele cinci aspecte: eficienta energetica, surse regenerabile de energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, interconectare, cercetare 
si inovare. In vederea asigurarii securitatii energetice, respectiv pentru flexibilitatea sistemului energetic, prin versiunea PNIESC supusa procesului de actualizare este 
incurajata dezvoltarea capacitatilor de productie a energiei electrice din surse regenerabile si de stocare a energiei, care va contribui la integrarea surselor regenerabile de 
energie (SRE) in Sistemul Energetic National (SEN), avand in vedere caracterul intermitent/variabil al acestora. Astfel, capacitatile de stocare vor contribui la reducerea 
decalajelor dintre cererea si oferta de energie electrica, masura contribuind la cresterea competitivitatii pietei interne de energie, cu un impact pozitiv asupra preturilor 
energiei catre clientii finali. Prezentul proiect urmareste atingerea obiectivele propuse de Romania la nivelul anului 2030 (ponderea energiei din SRE in consumul final brut de 
energie electrica =49,4%) si contextul actual al tarii (inclusiv limitarile existente), prioritatile in ceea ce priveste politicile si masurile de promovare a utilizarii energiei din 
surse regenerabile care tintesc asupra cresterii ponderii de energie regenerabila in producerea de energie electrica si in transporturi.
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Referitoare la SUERD:

nu

Aria prioritară SUERD:

Gestionarea riscurilor de mediu

Referitoare la alte strategii:

Proiectul propus se aliniaza obiectivului initiativei emblematice ”Accelerarea (Power-up)” din Strategia anuala pentru 2021 privind cresterea durabila, respectiv acordarea de 
intaietate tehnologiilor curate perene, dezvoltarii si utilizarii surselor regenerabile de energie. Prin reformele si investitiile care contribuie la inlocuirea carbunelui din mixul 
energetic si la stimularea productiei de electricitate din surse regenerabile, inclusiv de hidrogen verde, proiectul de investitii propus contribuie la indeplinirea obiectivului 
componentei Energie din PNRR privind accelerarea dezvoltarii si utilizarii surselor regenerabile de energie. Initiativa emblematica “Accelerarea” urmareste sa sprijine 
construirea si integrarea sectoriala, necesare pana in 2030, a aproape 40% din cei 500GW de productie de energie din surse regenerabile, sa sprijine instalarea unei capacitati de 
6GW de electrolizoare si productia si transportul a 1 milion de tone de hidrogen produs din surse regenerabile de energie pe teritoriul UE pana in 2025. Proiectul propus se 
aliniaza obiectului Directivei 2018/2001/UE a Parlamentului European si al Consiliului, intrucat promoveaza energia din surse regenerabile, respectiv utilizarea energiei solare in 
producerea de energie electrica care va fi utilizata pentru autoconsum la nivelul comunei Chiesd. Astfel, proiectul va contribui la indeplinirea obiectivului general obligatoriu al 
Uniunii privind ponderea globala de 32% a energiei din surse regenerabile in cadrul consumului final brut de energie al Uniunii in 2030. Comisia analizeaza acest obiectiv, 
urmand sa inainteze, pana in 2023, o propunere legislativa vizand majorarea acestuia daca se constata reduceri suplimentare substantiale ale costurilor de productie a energiei 
din surse regenerabile sau daca majorarea este necesara pentru indeplinirea angajamentelor internationale ale Uniunii in materie de decarbonizare ori daca o reducere 
semnificativa a consumului de energie in Uniune justifica o astfel de majorare. Conform acestei Directive, incepand cu 1 ianuarie 2021 ponderea energiei din surse regenerabile 
in cadrul consumului final brut de energie al Romaniei nu trebuie sa coboare sub ponderea de referinta de 24%. Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European si a Consiliului 
din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare) - aceasta directiva stabileste normele 
comune pentru producerea, transportul, distributia, stocarea energiei si furnizarea energiei electrice, precum si dispozitii privind protectia consumatorilor, in vederea crearii, 
in Uniunea Europeana, a unor piete de energiei electrica cu adevarat integrate, competitive, axate pe consumator, flexibile, echitabile si transparente. Totodata, directiva 
stabileste modalitatile de cooperare intre statele membre, autoritatile de reglementare si operatorii de transport si de sistem in vederea realizarii unei piete interne de energie 
electrica complet interconectate care sa sporeasca integrarea energiei electrice din surse regenerabile, concurenta libera si siguranta alimentarii.

Strategii relevante:

Strategia de Dezvoltare Locală
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Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

UAT Comuna Chiesd este entitatea principala responsabila cu implementarea proiectului. Din punct de vedere financiar, in perioada de implementare, proiectul se va autosustine 
din asistenta financiara nerambursabila pe care beneficiarul o va primi de la Uniunea Europeana si care va fi in cuantum de 1.208.537,65 lei cu TVA, din care 1.016.275,09. lei fara 
TVA. Proiectul este sustenabil pe toata perioada previzionata ca urmare a acoperirii cheltuielilor cu investitia prin obtinerea unei finantari nerambursabile. De asemenea, 
cheltuielile de mentenanta si operare vor fi suportate din resurse financiare proprii. Proiectul nefiind generator de venituri, nu se va lua in calcul valoarea reziduala. Subliniem 
faptul ca toate cheltuielile (indiferent de natura) necesare pentru functionarea investitiei sunt acoperite prin contributii proprii. Prin natura proiectului, acesta nu va genera 
venituri financiare. Acoperirea cheltuielilor necesare exploatarii in bune conditii a acestei facilitati va fi realizata prin resurse financiare proprii. In cadrul SF au fost propuse 
interventii si solutii tehnice moderne, eficiente care permit functionarea si exploatarea pe o perioada indelungata a investitiei, permitand intretinerea si operarea post-
implementare la costuri reduse. Aceasta se obtine prin solutii tehnice de implementare judicios selectate pentru a utiliza resursele naturale la maxim de potential, diminuarea 
pierderilor prin randamente maxime ca rezultat al tehnologiilor cele mai noi utilizate pentru infrastructura si intretinerea permanenta a acestora la nivel maxim de raspuns. In 
ceea ce priveste mentenanta sistemelor proiectate, se vor asigura urmatoarele: • mentenanta preventiva - prevenirea defectiunilor prin actiuni planificate: verificarea anuala si 
masurarea prizelor de pamant; verificarea starii consolelor, colierelor si a prinderii lor pe stelaj, a starii cablurilor de alimentare la retea, a cablului de legare la reteaua de 
impamantare; in caz de necesitate se va curata suprafata modulelor; data pe an, se va verifica starea si modul de functionare a echipamentelor, starea conexiunilor si a cablurilor, 
dupa caz, starea si integritatea carcaselor. Eventualele componente defecte se vor inlocui cu altele noi de acelasi tip. mentenanta corectiva - interventia in caz de defectare: se 
localizeaza si diagnosticheaza defectele aparute in functionarea instalatiilor iar apoi se restabileste functionarea acestora. Entitatea responsabila de intretinerea si operarea 
investitiei este UAT Comuna Chiesd. Pe langa capacitatea financiara, UAT Comuna Chiesd dispune si de capacitatea institutionala si de resursele umane necesare pentru asigurarea 
sustenabilitatii proiectului. Sustenabilitate institutionala reflecta masura in care structurile interne de conducere si executie ale Primariei Chiesd sunt bine organizate si 
functioneaza in mod corect, asigurand un climat organizational functional, cu functii si atributii bine definite conform organigramei. Capacitatea institutionala va fi asigurata prin 
intermediul serviciilor si compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului si subordonate, asigurarea sumelor necesare intrand in responsabilitatea Serviciului Buget 
Finante care va gestiona sumele si resursele tehnice, materiale si va garanta sustenabilitatea si durabilitatea proiectului.

Dur.2. Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost 
planificate şi eventual, încheiate

In vederea implementarii si exploatarii cu succes a proiectului, Comuna Chiesd a facut demersurile necesare in vederea obtinerii tuturor avizelor si acordurilor necesare, in 
conformitatea cu legislatia in vigoare. Astfel, UAT a obtinut, pana la data depunerii Cererii de finantare, urmatoarele:  Certificatul de Urbanism nr 08/18.11.2022;  Dovada 
depunerii documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj; Pentru implementarea proiectului si 
exploatarea cu succes a facilitatilor planificate, UAT Comuna Chiesd a incheiat un contract de prestari servicii cu o companie de consultanta specializata in elaborarea si 
implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene cat si de la bugetul de stat, cu experienta considerabila in domeniul accesarii si implementarii proiectelor in 
domeniul energetic.

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică 
sau concesiune; tip de contract etc.)

La solicitarea finantarii nu exista un operator al infrastructurii. UAT Comuna Chiesd va gestiona infrastructura creata prin prezentul proiect prin intermediul personalului propriu. 
Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare Etapele de operare Operarea instalatiei de producere a energiei din sursa solara va fi asigurata 
de catre personalul din organigrama Primariei Chiesd, selectat si instruit special pentru acest scop. Prima etapa este instruirea personalului care va asigura operarea instalatiei, 
incepand cu faza de montaj a echipamentelor si instruirile efectuate de catre personalul fiecarui furnizor de echipamente. Dupa inceperea functionarii instalatiei, echipamentele 
de automatizare si control, atat ale fiecarui echipament, cat si al instalatiei in ansamblu, vor asigura functionarea acesteia in conditii de eficienta si siguranta. Metodele de 
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operare Personalul de operare va supraveghea functionarea instalatiei si va interveni atunci cand se ivesc in functionare unele anomalii, care pot fi remediate conform 
instructiunilor elaborate de catre producatorii echipamentelor. Prin contractele de intretinere incheiate cu producatorii echipamentelor, supravegherea functionarii acestora va 
putea fi realizata on-line, in timp real, astfel incat unele anomalii in functionare vor putea fi rezolvate fie prin instructiuni transmise in direct operatorilor, fie prin interventii de 
la sediul beneficiarului. Intretinerea echipamentelor Intretinerea echipamentelor se bazeaza pe programul de intretinere elaborat de fiecare furnizorul de echipament. 
Intretinerea va fi executata de catre angajati ai Primariei CHIESDsau de catre un operator economic care va fi contractat special pentru acest scop si de catre furnizorii 
echipamentelor. Operatiunile de intretinere curenta, constand din observatii vizuale si mici interventii, vor fi asigurate de catre personalul de operare, care va fi instruit atat 
pentru operare, cat si pentru aceste activitati de intretinere curenta marunte. Resursele necesare In costurile de operare au fost prevazute cheltuielile de intretinere, inclusiv 
pentru piesele de schimb, care vor asigura resursele financiare pentru aceste activitati. Acestea sunt disponibile din veniturile realizate din functionare. Proprietarul investitiei, 
UAT Comuna Chiesd, va asigura toate resursele necesare operarii si functionarii investitiei. Strategia de exploatare a centralei fotovoltaice va fi in conformitate cu Manualul de 
utilizare pus la dispozitie de catre producatorul tehnologiei si va respecta cerintele din Caietul de sarcini elaborat de catre Proiectant. Intretinerea se va realiza conform cerintelor 
impuse de catre producator, la intervalul de ore de functionare mentionat si la nivelul subsistemelor si echipamentelor componente din instalatia de producere a energiei. 
Periodic, printr-un audit energetic extern, beneficiarul va evalua performanta energetica a centralei fotovoltaice si va considera pentru aplicare solutiile tehnice si economice 
fezabile propuse.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Experienta acumulata ca urmare a implementarii prezentului proiect va putea constitui pe viitor experienta anterioara in cazul depunerii si implementarii altor proiecte finantate 
din fonduri nerambursabile, in domeniul energetic, si nu numai. Capitalul de know-how acumulat la nivelul UAT-ului va putea fi astfel utilizat ca experienta anterioara pentru 
viitoarele proiecte finantate din fonduri nerambursabile europene, fie din cadrul exercitiului financiar multianual 2021-2027, fie din alte surse. Experienta acumulata la nivel de 
institutie beneficiara va putea fi inclusa ulterior si in strategii/planuri de dezvoltare a localitatii.

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Strategia de exploatare a centralei electrice va fi in conformitate cu Manualul de utilizare pus la dispozitie de catre producatorul tehnologiei si va respecta cerintele din Caietul de 
sarcini/specificatiile tehnice. Intretinerea centralei electrice fotovoltaice se va realiza conform cerintelor impuse de catre producator, la intervalul de ore de functionare 
mentionat si la nivelul echipamentelor componente. Sistemul de monitorizare incorporat va permite accesul la un instrument online de analiza a comportamentului stringurilor de 
panouri care poate ajuta la atingerea unei eficiente sporite in procesul de O&M al centralei, asigurand o mentenanta proactiva si un cost redus de operare.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Riscuri

Descriere riscuri:

Pentru asigurarea managementului riscurilor, în faza de elaborarea a proiectului au fost analizate riscurile ce pot interveni în perioada de evaluare si implementare, privind 
conținutul proiectului, durata, costurile sau calitatea. S-a ținut cont de aspectele referitoare la respectarea conținutului cadru reglementat de legislația specifica pentru atingerea 
unui stadiu de maturitate a documentației tehnico-economice si a cererii de finanțare. Procedurile de achiziție publica au fost estimate atât din punct de vedere a duratei cât si 
financiar prin corelare cu activitațile si durata de realizare acestora, ținând cont de riscurile ce pot aparea. Fundamentarea costurilor s-a realizat conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului. Diminuarea riscurilor si asigurarea calitații proiectului se va realiza prin îndeplinirea obiectivelor, în timpul si bugetul estimat, si cu realizarea indicatorilor asumați.

Detaliere riscuri

Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Riscul de poluare a aerului pe parcursul executiei lucrarilor

- Respectarea în faza de proiectare a conditiilor impuse prin documentele eliberate de 
Autoritatea de Mediu si a celor prevazute de legislatia în vigoare privind prevenirea poluarii; - 
Detalierea în caietele de sarcini a modului de execuție a lucrarilor astfel încât riscurile de 
poluare sa fie diminuate; - Urmarirea executiei lucrarilor de catre diriginții de santier; 
Probabilitate scazuta. Impact semnificativ

Întârzieri în desfasurarea unor activitati care duc la deficit de fluxuri de numerar (exemplu: nu 
se pot depune cererile de rambursare/plata conform programarilor si nu se încaseaza sumele 
necesare pentru continuarea activitatii).

- Întocmirea cererilor de rambursare si a documentelor aferente în mod coerent cu respectarea 
instructiunilor si regulilor programului de finantare; - Previzionarea unui flux de numerar realist 
care sa evite blocaje financiare (de ex. neplata facturilor la timp); - Asigurarea temporara din 
bugetul local a sumelor necesare implementarii pâna la rambursarea acestora si a cheltuielilor 
eligibile, masura asumata prin HCL Probabilitate medie. Impact mediu

Lipsa de comunicare, comunicare ambigua, defectuoasa, ineficienta între membrii echipei de 
proiect.

- Stabilirea detaliilor de implementare din faza de pregatire a proiectului; - Stabilirea unor 
proceduri de lucru si împartirea sarcinilor în cadrul echipei de proiect; - Urmarirea permanenta a 
îndeplinirii sarcinilor echipei si a obiectivelor proiectului. Probabilitate redusa. Impact mic

Potentiale modificari ale solutiilor tehnice, ce pot duce la anularea / diminuarea platilor din 
fonduri nerambursabile

- Asigurarea solutiilor tehnice optime rezultate din recomandarile expertilor tehnici; - 
Prevederea de clauze contractuale cu executantul care sa impuna pastrarea solutiilor tehnice; - 
Daca sunt strict necesare, modificarile de solutii vor fi realizate doar cu acordul si conform 
procedurilor emise de catre Ministerul Energiei; Probabilitate medie. Impact semnificativ

Nerespectarea specificatiilor tehnice si a standardelor de calitate în executia lucrarilor.
Descrierea tuturor specificatiilor tehnice si a standardelor de calitate în caietele de sarcini; - 
Asigurarea corespunzatoare a dirigentiei de santier; - Asigurarea asistentei tehnice din partea 
proiectantului; Probabilitate scazuta. Impact semnificativ

Nerespectarea clauzelor contractuale de catre furnizori, prestatori, executanti, sau 
subcontractanti

Selectarea contractantilor cu capacitate reala de executie / prestare în faza de atribuire a 
contractelor de achizitie publica; - Stabilirea detaliata a sarcinilor si a perioadelor de prestare / 
executie în caietele de sarcini; - Detalierea obligatiilor în contractele de executie/prestare;
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Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Întârzieri în ceea ce priveste derularea procedurilor de achizitie publica cauzate de 
nerespectarea termenelor de initiere a acestora, de eventuale contestatii sau de lipsa ofertelor.

- Demararea elaborarii caietelor de sarcini înca din etapa de evaluare a proiectului pentru 
achizitiile derulate de UIP; - Pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de 
proiectare si executie au fost bugetate costuri pentru servicii de consultanta privind derularea 
procedurilor de achizitie publica, astfel ca echipa de implementare va beneficia de sprijinul unor 
experti cooptati; - Întocmirea documentatiilor de atribuire si derularea procedurilor de achizitie 
publica se va face cu respectarea legislatiei în vigoare din domeniul achizitiilor publice pentru a 
evita eventualele contestatii. În estimarea perioadelor de derulare a procedurilor de achizitie 
publica s-au luat în calcul si termenele presupuse de aparitia eventualelor contestatii; - 
Utilizarea folosirea ”clauzei suspensive” ca instrument de prevenire a întârzierilor, respectarea 
termenelor de atribuire a contractelor de achizitie publica, clauza ce permite contractarea în 
avans a serviciilor sau lucrarilor. Probabilitate medie. Impact semnificativ.

Întârzieri sau costuri suplimentare cauzate de prioritatea scazuta a proiectului în raport cu 
celelalte activitati curente sau proiecte la nivelul institutiei sau de gradul de supraîncarcare a 
sarcinilor în rândul membrilor echipei de implementare.

Echipa de implementare se va întruni în sedinte de progres a caror frecventa va fi cel puin 
lunara, la care vor fi invitate sa participe si persoanele cu functie de decizie din cadrul 
institutiei, precum si în sedinte de lucru ori de câte ori se impune acest lucru pentru 
implementarea în bune conditii a proiectului; Fiecare membru al echipei de proiect interne are 
stabilite atribuiții si responsabilitati descrise în fisa postului. Dupa semnarea contractului de 
finantare Unitatea de Implementare a Proiectului se va reuni iar fiecarui membru i se va face 
cunoscut proiectul si activitatile în forma aprobata pentru finantare si se vor desemna 
responsabilii pentru fiecare actiune. Probabilitate scazuta. Impact mediu.

Modificari legislative, care pot afecta derularea activitatilor proiectului, ale echipei de 
implementare sau cheltuielile prevazute în bugetul proiectului

În faza de elaborare a proiectului a fost stabilita echipa de implementare; Pentru fiecare post 
din echipa de implementare au fost elaborate fise de post cu detalierea atributiilor ce le revin 
pe întreaga durata de implementare a proiectului; Alocarea din bugetul local a unor sume 
necesare pentru alte cheltuieli ce pot aparea în perioada de implementare. Probabilitate 
scazuta. Impact mediu.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat
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Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Egalitatea de tratament si de sanse intre femei si barbati trebuie asigurata si promovata in toate domeniile, inclusiv in ceea ce priveste participarea pe piata fortei de munca, 
conditiile de angajare si evolutia carierei. Femeile si barbatii au dreptul la remunerare egala pentru munca de valoare egala. Egalitatea de gen este un drept prin care oricine 
este liber sa isi dezvolte propriile aptitudini si sa isi exprime optiunile, fara a fi influentate de particularitatile genului caruia ii apartine. Comportamentele, aspiratiile si nevoile 
diferite ale femeilor si barbatilor, trebuie sa beneficieze de apreciere si promovare egala. Discriminarea de gen este o incalcare a drepturilor omului.

Nediscriminare:

Discriminarea in domeniul muncii poate lua forme diferite in functie de momentul in care poate avea loc: la recrutare si angajare, pe parcursul relatiilor de munca prin: 
stabilirea unor conditii aparent neutre, dar care au un efect disproportionat asupra unui grup de persoane, hartuire, stabilirea discriminatorie a unor conditii dezavantajoase in 
ceea ce priveste regimul de lucru, promovarea sau drepturile salariale sau drepturi conexe, neindeplinirea obligatiei de acomodare rezonabila a persoanelor cu dizabilitati, 
instigarea la discriminare sau tratamentul discriminator prin incheierea relatiilor de munca. In acest sens, pentru asigurarea nediscriminarii, UAT Comuna Chiesd va intreprinde 
urmatoarele actiuni: • plasarea anunturilor de angajare cu indicarea unor conditii sau criterii care nu exclud sau nu favorizeaza anumite persoane; • nu va refuza angajarea unei 
persoanei pe motiv ca aceasta apartine unui criteriu protejat si nu va pune intrebari in timpul interviului de angajare referitoare la unele caracteristici ale persoanei care nu 
sunt relevante pentru functia scoasa la concurs; • nu va refuza neintemeiat admiterea unor persoane la cursurile de calificare profesionala sau de promovare a acestora si nici 
nu va distribui diferentiat sarcinile de lucru, schimbarea nejustificata a conditiilor de munca (detasarea, transferul). Criteriile de promovare sau de participare in programe de 
formare profesionala, vor fi stabilite si comunicate in mod transparent nediscriminatoriu, exclusiv in baza competentei profesionale; • va fi aplicat principiul de plata egala 
pentru munca egala si pentru munca de valoare egala.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:

Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati se fundamenteaza pe opt principii, unul dintre acestea fiind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati. Ca si 
cetateni cu drepturi depline, persoanele cu dizabilitati au drepturi egale si au dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viata independenta si de participarea deplina in 
societate. Accesibilitatea este definita in „Strategia europeana a dizabilitatii 2010 - 2020 - Reinnoirea angajamentului catre o Europa fara bariere” ca “posibilitatea asigurata 
persoanelor cu dizabilitati de a avea acces, in conditii de egalitate cu ceilalti cetateni, la mediul fizic, transport, tehnologii si sisteme de informatii si comunicare, precum si la 
alte facilitati si servicii“. In acest context, pentru a da persoanelor cu dizabilitati posibilitatea sa traiasca independent si sa participe pe deplin la toate aspectele vietii, 
beneficiarul va lua masurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, in conditii de egalitate cu ceilalti, la mediul fizic, efectuand orice modificari necesare pentru a 
elimina obstacolele si barierele fata de accesul deplin in infrastructura publica. Operarea investitiei ce va fi realizata in cadrul proiectului va putea fi efectuata de persoane cu 
dizabilitati, beneficiarul asigurand conditii egale si nerestrictive la angajare. De asemenea, se va introduce, in cadrul documentatiilor de achizitie, conditia ca infrastructura 
creata prin intermediul proiectului sa poata fi accesibila si persoanelor cu diferite dizabilitati, in limita asigurarii sigurantei in exploatare. Beneficiarul sustine integrarea 
persoanelor cu orice fel de dizabilitate promovand incluziunea sociala a acestora, diminuarea izolarii sociale precum si cresterea sanselor de reintegrare sociala a acestei 
categorii de persoane defavorizate. Accesul persoanelor cu dizabilitati in cladirile publice care fac obiectul proiectului si la serviciile oferite de aceste este asigurat iar 
infrastructura creata prin proiect va produce energie electrica pentru acestea, drept pentru care accesul la infrastructura nou creata pentru persoanele cu dizabilitati este 
asigurat.



24/65

Schimbări demografice:

Schimbarile demografice au un impact major asupra economiei europene si a statelor membre, afectand in aceeasi masura atat zonele rurale, cat si pe cele urbane, avand 
implicatii ce impun o serie de masuri proactive. Din punctul de vedere al reglementarilor, exista elemente legislative care pot fi luate in considerare in abordarea schimbarilor 
demografice. Orice dezechilibru in structura demografica expune un segment al populatiei la riscuri similare celor care afecteaza grupurile vulnerabile. In plus, egalitatea de 
sanse este privita in contextul schimbarilor demografice din perspectiva efectelor imbatranirii populatiei si al eliminarii decalajelor dintre generatii. Beneficiarul sustine 
dezvoltarea durabila ce asigura imbatranirea activa si sanatoasa, cresterea oportunitatilor pentru o viata independenta a persoanelor varstnice, promovarea unei societati 
incluzive pentru toate varstele. Beneficiarul, prin angajarea persoanelor, cu aplicarea principiilor de nediscriminare in functie de varsta, isi asuma responsabilitatea colectiva, 
in proiectarea de noi moduri de organizare a activitatii pentru a asigura un viitor mai bun si sustenabil pentru toate grupurile de varsta, in toate domeniile, pentru a face fata 
crizei economice si sociale in desfasurare. Cooperarea si solidaritatea intre generatii este esentiala in acest sens, pentru a ne asigura ca fiecare individ poate beneficia, in mod 
egal, de progresul economic si social. Implementarea proiectului va avea un efect proactiv asupra schimbarilor demografice ale localiatatii intrucat vor aduce un plus valoare 
asupra calitatii vietii cetatenilor. In acest sens, proiectul va creste calitatea vietii prin cresterea eficientei energetice a instalatiilor noi de producere a energiei electrice, 
achizitionate prin proiect, fata de cele existente, cu tehnologii noi care s-au impus pe piata europeana prin factori de conversie si costuri de exploatare mai mici fata de 
situatia actuala si reducerea emisiilor de CO2. Toatea aceste aspecte vor contribui la cresterea natalitatii si scaderea migratiei.

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plăteşte:

Avand in vedere considerentele protejarii mediului inconjurator si in conformitate cu cadrul de reglementare al raspunderii de mediu, bazata pe principiul "poluatorul plateste", 
in scopul prevenirii si repararii prejudiciului asupra mediului, solicitantul aplica “Ordonanta de urgenta nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si 
repararea prejudiciului asupra mediului”, din 28/06/2007, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 29/06/2007, transpunerea in sistemul romanesc de drept a 
Directivei Europene 2004/35/CE privind raspunderea pentru mediul inconjurator in legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului. In concordanta cu expunerea 
mai sus amintita, UAT urmareste abordarea unui comportament care sa se armonizeze cu mediul, asigurandu-se ca prin activitatile intreprinse contribuie la refacerea si 
mentinerea calitatii mediului si prin aplicarea urmatoarelor masuri: • in fluxul activitatii a fost introdusa tehnologia reciclarii; • eficientizarea consumului de resurse atat la 
nivelul prestarii de servicii cat si la nivel administrativ (incurajarea si promovarea imprimarii fata-verso a documentelor, reciclarea hartiei, imprimarea doar a documentelor 
necesare, utilizarea unui anumit tip de hartie,etc); • introducerea de practici cu impact asupra mediului in activitatea curenta cu scopul de a creste reciclarea, de a reduce a 
consumul de energie si poluarea, de a imbunatati gestionarea resurselor; • introducerea colectarii selective a deseurilor; Proiectul promoveaza modernizarea tehnologiilor 
existente cu scopul de a diminua impactul acestora asupra mediului si introducerea tehnologiilor nepoluante.

Protecţia biodiversităţii:

Prin realizarea investitiei propuse se va realiza incadrarea in mod corespunzator in cerintele privind protectia mediului conform reglementarilor in vigoare. Implementarea 
proiectului propus pentru finantare va avea un impact pozitiv asupra mediului, conducand la o eficientizare a utilizarii surselor regenerabile, precum si la o eficientizare 
energetica. Impactul negativ va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranta populatiei din zona. Proiectul propune solutii prietenoase pentru mediul inconjurator, lucrarile 
de constructii respectand legislatia nationala in domeniul protectiei mediului si cerintele legislatiei europene in domeniul mediului. In timpul executarii lucrarilor de constructii 
se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjurator prin intretinerea curenta a utilajelor, depozitarea materialelor de constructii in locuri special amenajate care 
nu vor permite imprastierea combustibililor, lubrifiantilor si a reziduurilor la intamplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevazute de lege, iar 
praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona constructiei din punct de vedere al mediului.

Utilizarea eficientă a resurselor:

Materialele utilizate pentru realizarea lucrarilor nu afecteaza calitatea apei sau a solului. In timpul executiei lucrarilor, zgomotul produs de utilajele de executie se 
preconizeaza a fi cel normal, fara sa deranjeze locuitorii din vecinatate. Nu se prevede producerea de poluanti care pot afecta solul sau subsolul. In vederea asigurarii unui 
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impact minim al mediului variat din zona, s-au adoptat solutii tehnice cu lucrari ce nu implica efecte distructive sau perturbatorii asupra ecosistemului. Pe intreg parcursul 
implementarii proiectului, se va asigura ca resursele necesare proiectului sunt utilizate eficient si sustenabil, prin aplicarea unor reguli si inducerea unor comportamente de 
consum rational al resurselor. In implementarea proiectului se vor lua urmatoarele masuri prin care acestea vor contribui la eficientizarea consumului de resurse: - imprimarea 
fata-verso a documentelor din cadrul proiectului si promovarea acestui mod de printare; - promovarea politicii de a imprima doar documentele necesare; - folosirea mijloacelor 
de comunicare electronica. Din punct de vedere al impactului asupra mediului, implementarea proiectului va avea un impact pozitiv prin achizitionarea de instalatii 
fotovoltaice, care nu implica utilizarea complementara a altor produse cu impact negativ asupra mediului inconjurator. Aceasta solutie este eficienta din punct de vedere 
financiar, ecologic si tehnologic. Un alt beneficiu adus de utilizarea de panouri fotovoltaice este acela ca nu afecteaza in mod negativ mediul inconjurator: nu emana gaze si nu 
polueaza aerul. Prin prisma domeniului de activitate propus pentru finantare, UAT demareaza un proces semnificativ pentru reducerea poluarii mediului de pe raza comunei.

Rezilienţa la dezastre:

Schimbarile climatice accelereaza tendinta de aparitie a dezastrelor naturale. In acest context, singura modalitate eficienta de raspuns din partea societatii umane este 
cresterea rezilientei. Rezilienta presupune un intreg mecanism de adaptare ca parte a reducerii riscului, integrat intr-un context mai larg al dezvoltarii durabile. Beneficiarul va 
stabili o politica bazata pe managementul riscurilor si evaluarea eventualelor consecinte negative datorate unor astfel de dezastre. Trebuie avut in vedere faptul ca efectele 
negative ale unei actiuni sau activitati nu pot fi eliminate complet ci doar se poate aprecia severitatea si probabilitatea producerii acestor efecte. Implementarea proiectului 
asigura respectarea acestui principiu. Managementul proiectului se va asigura de implementarea unor masuri de crestere a capacitatii de rezistenta la dezastre. De asemenea, 
se vor organiza instruiri tematice de prim ajutor care vor ajuta persoanele din echipa de implementare sa reactioneze adecvat in cazul unor evenimente ce necesita asemenea 
interventii. Locatia in care se vor desfasura activitatile proiectului se afla intr-o arie geografica cu risc seismic scazut, motiv pentru care constructia in care se regaseste spatiul 
destinat proiectului este realizat cu respectarea legislatiei in vigoare.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

-

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

-
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Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

FMS04 - FMS04_Capacitate nou instalată de producere a Indicator: 
energiei din surse regenerabile eolian, solar sau hidro (MW)

Nu se aplicăTip regiune: 
0,200Țintă: 

MWUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

Sumar indicatori de realizare (program)

FMS04_Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile eolian, solar sau hidro (MW) (MW)

Nu se aplică - Țintă:  MW0,20

Indicatori de rezultat (program)

FMS09 - FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%)Indicator: 
Nu se aplicăTip regiune: 

14,380Țintă: 
%Unitate de măsură: 

-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

FMS07 - FMS07_Producția totală de energie din surse Indicator: 
regenerabile pentru perioada de referință (MWh)

Nu se aplicăTip regiune: 
5.040,000Țintă: 

MWhUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 
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FMS06 - FMS06_Producţia medie de energie din surse Indicator: 
regenerabile (MWh/an)

Nu se aplicăTip regiune: 
252,000Țintă: 

MWh/anUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

FMS05 - FMS05_Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere Indicator: 
anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2/an)

Nu se aplicăTip regiune: 
154,190Țintă: 

Echivalent tone de CO2/anUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

Sumar indicatori de rezultat (program)

FMS06_Producţia medie de energie din surse regenerabile (MWh/an) (MWh/an)

Nu se aplică - Țintă:  MWh/an252,00

FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%) (%)

Nu se aplică - Țintă:  %14,38

FMS05_Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2/an) (Echivalent tone de CO2/an)

Nu se aplică - Țintă:  Echivalent tone de CO2/an154,19

FMS07_Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință (MWh) (MWh)

Nu se aplică - Țintă:  MWh5.040,00

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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PLAN DE ACHIZIȚII

COMUNA CHIESD / ACHIZITII

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totala

estimata

Informare si publicitare Derularea activitatilor de informare si 
publicitate

Servicii Achiziție 
directă

februarie
2024

RON 3.767,14 715,76 4.482,90

Achizitie asistenta tehnica
Asigurarea asistentei tehnice din partea 
proiectantului pe perioada executiei si 
participarea acestuia la fazele de control

Servicii
Achiziție 
directă

februarie
2024 RON 13.561,69 2.576,72 16.138,41

Achizitie dirigentie de santier Asigurarea dirigentiei de santier Servicii Achiziție 
directă

iulie 2024 RON 5.650,70 1.073,63 6.724,33

Achizitie audit financiar
Realizarea auditului financiar al proiectului, de 
catre un auditor autorizat conform legislatiei 
în vigoare

Servicii
Achiziție 
directă iulie 2024 RON 3.013,71 572,60 3.586,31

Achizitie servicii de executie pentru realizarea 
investitiei

Servicii pentru instalarea sistemelor 
fotovoltaice

Lucrări

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

mai 2024 RON 753.427,09 143.151,15 896.578,24

Achizitie coordonare securitate si sanatate pe 
durata realizarii lucrarii

Asigurarea si coordonarea aplicarii principiilor 
generale de prevenire si de securitate si 
santate cf HG 300/2006

Servicii
Achiziție 
directă iulie 2024 RON 2.260,28 429,45 2.689,73

Achizitie organizare proceduri de achizitie Elaborarea documentelor privind 
achizitionarea lucrarilor de executie

Servicii Achiziție 
directă

mai 2024 RON 3.767,14 715,76 4.482,90

Achizitie verificare proiect tehnic Achizitionarea verificarii proiectului tehnic Servicii Achiziție 
directă

februarie
2024

RON 3.767,14 715,76 4.482,90

Achizitie servicii de proiectare Servicii pentru elaborarea proiectului tehnic Servicii Achiziție 
directă

februarie
2024

RON 15.068,54 2.863,02 17.931,56

Achizitie intocmire documentatie obtinere ATR Elaborarea documentatiei tehnice in vederea 
obtinerii ATR

Servicii Achiziție 
directă

ianuarie
2024

RON 3.013,71 572,60 3.586,31

Achizitie servicii de intocmire studiu de 
fezabilitate instalatii electrice fotovoltaice

Elaborarea studiului de fezabilitate conform 
cerintelor din Ghidul solicitantului

Servicii Achiziție 
directă

decembrie
2023

RON 11.301,41 2.147,27 13.448,68

Achizitie intocmire documetatie de avizare Elaborarea documentatiilor tehnice in vederea 
obtinerii de avize / acorduri si autorizatii

Servicii Achiziție 
directă

decembrie
2023

RON 3.013,71 572,60 3.586,31
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Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totala

estimata

Achizitie studii specifice – dupa caz
Elaborarea de studii solicitate de catre 
autoritatile competente in vederea emiterii 
avizelor

Servicii
Achiziție 
directă

ianuarie
2024 RON 3.013,71 572,60 3.586,31

Achizitie studii privind impactul asupra 
mediului

Elaborarea studiului de impact asupra mediului Servicii Achiziție 
directă

ianuarie
2024

RON 3.013,71 572,60 3.586,31

Achizitie studii de teren Elaborarea studiilor de teren Servicii Achiziție 
directă

decembrie
2023

RON 3.013,71 572,60 3.586,31

Achizitie servicii de consultanta proiect Surse 
regenerabile de energie

Elaborarea, depunerea cererii de finantare 
împreuna cu documentele suport si 
managemtnul investitiei pe perioada de 
implementare

Servicii Achiziție 
directă

decembrie
2023

RON 33.150,79 6.298,65 39.449,44

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -



30/65

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific Fond UE Descriere

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare Un raport de audit financiar

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare

Un proiect tehnic cu detalii de execuție elaborat in 
conformitate cu legislația în vigoare pentru obiectivul vizat de 
proiect. Realizarea a: - 1 parc fotovoltaice nou petru acoperirea 
consumului propriu al cladirilor publice, al iluminatului public si 
partial al statiei de epurare. - putere instalată de producție de 
energie electrică din surse regenerabile de 200 kWh energie 
electrică

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare
Un contract de execuție lucrări pentru obiectivul proiectului, 
semnat în urma derulării cu succes a procedurii de achiziție 
publică

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare Un contract de proiectare pentru obiectivul proiectului, semnat 
în urma derulării cu succes a procedurii de achiziție publica

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare

Măsuri de informare și publicitate implementate: - 2 anunturi de 
presa, publicate la începutul si la finalul proiectului; - 
realizarea si amplasarea unui panou temporar la locul realizarii 
investitiei; - realizarea si amplasarea unei placi permanente la 
locul realizarii investitiei; - realizarea si aplicarea de 
autocolante; - realizarea a 5 afise informative, pozitionate in 
puncte de maxima vizibilitate din UAT
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Obiectiv specific Fond UE Descriere

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare Un proiect implementat cu succes în conformitate cu regulile 
programului de finanțare.

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare
Un proiect întocmit în conformitate cu prevederile Ghidul 
Solicitantului al prezentului apel de proiecte și aporbat spre 
finațare

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare O documentație tehnică întocmită în conformitate cu Ghidul 
Solicitantului necesară pentru depunerea Cererii de finanțare.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 19 luni

Durată implementare: 18 luni

Activitate: Managementul proiectului

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 12-2023

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 19

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Implementarea 
proiectului – asistenta 
la semnarea 
contractului de 
finantare, depunerea 
cererilor de plata, a 
rapoartelor de progres,

12-2023 06-2025 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII
- Cereri de plată/cereri de rambursare depuse și încasate; - Rapoarte de progres; - 
Proiect de finanțare depus și implementat.

Elaborarea si 
depunerea cererii de 
finantare împreuna cu 
documentele suport, 
raspunsul la 
eventualele solicitari 
de clarificare

12-2023 05-2025 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII

In baza contractului de prestari servicii, s-au achizitionat servicii de scriere cerere de 
finantare in vederea obtinerii finantarii. Livrabilele generate in urma activitatii sunt: - 
cererea de finantare incarcata in platforma, - raspunsurile la eventualele solicitari de 
clarificare

Activitate: Intocmirea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie; Elaborare documentatii suport si cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii; Asistenta tehnica

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie
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Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 12-2023

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 19

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Intocmirea 
documentatiilor 
necesare obtinerii de 
avize, acorduri si 
autorizatii

12-2023 07-2024 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII

In baza contractului incheiat se vor elaborarea documentatii specifice pentru obtinerea 
de avize, acorduri si autorizatii de la autoritatile competente in domeniu. Această 
subactivitate presupune elaborarea documentației tehnice necesare obținerii avizelor și 
autorizațiilor necesare pentru funcționarea obiectivului de investiții

Elaborarea studiului de 
fezabilitate

12-2023 12-2023 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII Elaborarea studiului de fezabilitate conform cerintelor din Ghidul solicitantului

Asistenta tehnica din 
partea proiectantului

02-2024 06-2025 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de executie a lucrarilor 
presupune: - Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform 
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de executie 
existente; - Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si 
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da catre 
verificatorii atestati de proiecte; - Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor 
semnalate de catre verificatorii atestati, executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate 
daca acest lucru se impune; - Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea 
lucrarilor, receptii finale, la punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect 
si elaborarea punctului sau de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor; - 
Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei 
lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii 
acestora; - Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate; - Avizarea lucrarilor 
suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor

Elaborarea proiectului 
tehnic Elaborarea 
proiectului tehnic

02-2024 03-2024 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII Elaborarea proiectului tehnic

Realizarea sudiilor 
necesare

02-2024 04-2024 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII In baza contractului se vor elabora studiile solicitate de catre autoritati in vederea 
eliberarii avizelor necesare functionarii obiectivului de investitii.

Activitate: Informare si publicitate

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie
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Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 01-2024

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 18

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Derularea activitatilor 
de informare si 
publicitate

01-2024 06-2025 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII
Realizarea activitatilor de informare si publicitate a proiectului in concordanta cu 
Manualul de Identitate Vizuala

Activitate: Verificarea tehnica de calitate a proiectelor tehnice

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 02-2024

Dată finalizare: 03-2024

Durată: 2

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Verificare proiect 
tehnic 02-2024 03-2024 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII

Verificarea tehnica de calitate proiectului tehnic presupune, verificare documentaţiei 
tehnice şi a detaliilor de execuţie sub formă de planşe, breviare de calcul, caiete de 
sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerinţelor impuse de lege.

Activitate: Organizarea procedurilor de achizitie

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare
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Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 05-2024

Dată finalizare: 05-2024

Durată: 1

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Organizarea 
procedurilor de 
achizitie

05-2024 05-2024 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII
Această subactivitate are drept scop oferirea de asistență în elaborarea dosarelor de 
achiziții de către o firmă specializată

Activitate: Coordonare securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 05-2024

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 14

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Coordonarea 
activitatilor privind 
executia lucrarilor din 
punct de vedere al 
securitatii si santatii

05-2024 06-2025 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII
Aceasta activitate are drept scop oferirea de asistenta in ceea ce priveste rspectarea 
normelor specifice in vigoare privind sanatatea si securitatea in derularea activitatilor 
specifice executiei lucrarilor si a organizarii de santier

Activitate: Dirigentie de santier

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare
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Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 05-2024

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 14

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Dirigentie de santier pe 
perioada de executie a 
lucrarilor

05-2024 06-2025 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII
Serviciile privind dirigenția de șantier presupun verificarea permanentă a calității 
materialelor și a produselor de construcție precum și urmărirea procesului de execuție 
a lucrărilor

Activitate: Realizarea investitiei

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 05-2024

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 14

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Realizarea investitiei 
principale

05-2024 06-2025 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII Se vor desfasura lucrarile de constructii si instalatii. Organizare de santier 
Achizitionarea si montarea de utilaje, echipamente tehnologice si functionale si dotari

Activitate: Audit financiar al proiectului

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da
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Dată început: 01-2025

Dată finalizare: 05-2025

Durată: 5

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Audit financiar al 
proiectului

01-2025 05-2025 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII Elaborarea rapoartelor de audit financiar aferente cheltuielilor realizate în cadrul 
proiectului de investiții.

Activitate: Probe tehnologice si teste

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 05-2025

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 2

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Probe tehnologice si 
teste

05-2025 06-2025 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII Efectuarea probelor tehnologice si a testelor necesare functionarii investitiei nou 
finalizate.

Activitate: Pregatirea personalului de exploatare

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 06-2025

Dată finalizare: 06-2025

Durată: 1
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Pregatirea personalului 
de exploatare

06-2025 06-2025 - COMUNA CHIESD / ACHIZITII Pregatirea personalului pentru exploatarea investitiei nou finalizate

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper Tip regiune Valoare
intermediară

Termen Documente care probează atingerea valorii Unitate
măsură

- - - - - -

Indicatori etapă de reper

Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

- - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare inte
rmediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală indicator
de realizare

Țintă finală indicator
de rezultat

- - - - - - - - - -

Sumar indicatori de realizare (program)

FMS04_Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile eolian, solar sau hidro (MW) (MW)

Nu se aplică - Țintă:  MW0,20

Sumar indicatori de rezultat (program)

FMS06_Producţia medie de energie din surse regenerabile (MWh/an) (MWh/an)

Nu se aplică - Țintă:  MWh/an252,00

FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%) (%)

Nu se aplică - Țintă:  %14,38

FMS05_Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2/an) (Echivalent tone de CO2/an)

Nu se aplică - Țintă:  Echivalent tone de CO2/an154,19

FMS07_Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință (MWh) (MWh)

Nu se aplică - Țintă:  MWh5.040,00

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică Tip Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

COMUNA CHIESD / ACHIZITII Lider 1.208.537,65
RON

1.208.537,65
RON

1.208.537,65
RON

0,00 RON 1.208.537,65
RON

0,00 RON 0,00 RON 100.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea 
capacitatii de producere a 
energiei din surse 
regenerabile, in vederea 
atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în 
domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-
2030, aprobat prin H.G. nr. 
1.076/2021 privind ponderea 
globală de energie din surse 
regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru 
Modernizare

1.208.537,65
RON

1.208.537,65 
RON

1.208.537,65
RON 0,00 RON

1.208.537,65
RON 0,00 RON 0,00 RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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COMUNA CHIESD / ACHIZITII

Buget partener

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1085069Cod cheltuială: 
pregatirea personalului de exploatareDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

753,43 RONPret unitar fără TVA: 
753,43 RONTotal valoare fără TVA: 

143,15 RONValoare TVA: 
896,58 RONTotal cheltuieli eligibile: 

143,15 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
896,58 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

pregatirea personalului de exploatareJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1092539Cod cheltuială: 
probe tehnologice si testeDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

2.260,28 RONPret unitar fără TVA: 
2.260,28 RONTotal valoare fără TVA: 

429,45 RONValoare TVA: 
2.689,73 RONTotal cheltuieli eligibile: 

429,45 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
2.689,73 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

probe tehnologice si testeJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1083186Cod cheltuială: 
cheltuieli pentru informare si publicitateDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.767,14 RONPret unitar fără TVA: 
3.767,14 RONTotal valoare fără TVA: 

715,76 RONValoare TVA: 
4.482,90 RONTotal cheltuieli eligibile: 

715,76 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
4.482,90 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cheltuieli pentru informare si publicitateJustificare: 
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1083183Cod cheltuială: 
cheltuieli diverse si neprevazuteDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

75.342,71 RONPret unitar fără TVA: 
75.342,71 RONTotal valoare fără TVA: 

14.315,11 RONValoare TVA: 
89.657,82 RONTotal cheltuieli eligibile: 

14.315,11 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
89.657,82 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cheltuieli diverse si neprevazuteJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1085696Cod cheltuială: 
taxe pentru acorduri si autorizatie constructieDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.039,73 RONPret unitar fără TVA: 
1.039,73 RONTotal valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
1.039,73 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
1.039,73 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

taxe pentru acorduri si autorizatie constructieJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1092231Cod cheltuială: 
cota aferenta casei sociale a constructorilorDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.039,73 RONPret unitar fără TVA: 
1.039,73 RONTotal valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
1.039,73 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
1.039,73 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cota aferenta casei sociale a constructorilorJustificare: 
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1085691Cod cheltuială: 
cota ISC pentru controlul statuluiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.247,68 RONPret unitar fără TVA: 
1.247,68 RONTotal valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
1.247,68 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
1.247,68 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cota ISC pentru controlul statuluiJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1088758Cod cheltuială: 
cota iscDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.039,73 RONPret unitar fără TVA: 
1.039,73 RONTotal valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
1.039,73 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
1.039,73 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cota iscJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1093454Cod cheltuială: 
lucrari de constructii siinstalatii aferente Denumire cheltuială: 

organizarii de santier
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

7.534,27 RONPret unitar fără TVA: 
7.534,27 RONTotal valoare fără TVA: 

1.431,51 RONValoare TVA: 
8.965,78 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.431,51 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
8.965,78 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

lucrari de constructii siinstalatii aferente organizarii de Justificare: 
santier
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1081384Cod cheltuială: 
dotariDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

8.702,09 RONPret unitar fără TVA: 
8.702,09 RONTotal valoare fără TVA: 

1.653,40 RONValoare TVA: 
10.355,49 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.653,40 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
10.355,49 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

dotariJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1086876Cod cheltuială: 
utilaje echipante tehnologice si functionaale care Denumire cheltuială: 

nu necesita montaj si echipamente de transport
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

16.913,70 RONPret unitar fără TVA: 
16.913,70 RONTotal valoare fără TVA: 

3.213,61 RONValoare TVA: 
20.127,31 RONTotal cheltuieli eligibile: 

3.213,61 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
20.127,31 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

utilaje echipante tehnologice si functionaale care nu Justificare: 
necesita montaj si echipamente de transport

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1091344Cod cheltuială: 
utilaje , echipamente tehnologice si functionale Denumire cheltuială: 

care necesite montaj
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

527.399,49 RONPret unitar fără TVA: 
527.399,49 RONTotal valoare fără TVA: 

100.205,90 RONValoare TVA: 
627.605,39 RONTotal cheltuieli eligibile: 

100.205,90 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
627.605,39 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

utilaje , echipamente tehnologice si functionale care Justificare: 
necesite montaj
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1088755Cod cheltuială: 
montaj utilaje echipamente tehnologice si Denumire cheltuială: 

functionale
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

26.369,97 RONPret unitar fără TVA: 
26.369,97 RONTotal valoare fără TVA: 

5.010,30 RONValoare TVA: 
31.380,27 RONTotal cheltuieli eligibile: 

5.010,30 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
31.380,27 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

montaj utilaje echipamente tehnologice si functionaleJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1080422Cod cheltuială: 
constructii si instalatiiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

174.041,83 RONPret unitar fără TVA: 
174.041,83 RONTotal valoare fără TVA: 

33.067,95 RONValoare TVA: 
207.109,78 RONTotal cheltuieli eligibile: 

33.067,95 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
207.109,78 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

executare constructii si instalatiiJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1082582Cod cheltuială: 
dirigentie de santierDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

5.650,70 RONPret unitar fără TVA: 
5.650,70 RONTotal valoare fără TVA: 

1.073,64 RONValoare TVA: 
6.724,34 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.073,64 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
6.724,34 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

dirigentie de santierJustificare: 
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1093481Cod cheltuială: 
asistenta tehnica proiectantulDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

5.650,70 RONPret unitar fără TVA: 
5.650,70 RONTotal valoare fără TVA: 

1.073,64 RONValoare TVA: 
6.724,34 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.073,64 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
6.724,34 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

asistenta tehnica proiectantulJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1085729Cod cheltuială: 
audit financiarDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.013,71 RONPret unitar fără TVA: 
3.013,71 RONTotal valoare fără TVA: 

572,60 RONValoare TVA: 
3.586,31 RONTotal cheltuieli eligibile: 

572,60 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
3.586,31 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

realizare audit finanaciarJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1083181Cod cheltuială: 
cheltuieli salariale cu echipa de management de Denumire cheltuială: 

proiect
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

69.370,92 RONPret unitar fără TVA: 
69.370,92 RONTotal valoare fără TVA: 

13.180,47 RONValoare TVA: 
82.551,39 RONTotal cheltuieli eligibile: 

13.180,47 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
82.551,39 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

cheltuieli salariale cu echipa de management de proiectJustificare: 
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1085425Cod cheltuială: 
consultanta in managementul de proiect depunere Denumire cheltuială: 

si implementare
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

30.137,08 RONPret unitar fără TVA: 
30.137,08 RONTotal valoare fără TVA: 

5.726,05 RONValoare TVA: 
35.863,13 RONTotal cheltuieli eligibile: 

5.726,05 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
35.863,13 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

consultanta in managementul de proiect depunere si Justificare: 
implementare

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1091349Cod cheltuială: 
organizarea procedurilor de achizitiiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.767,14 RONPret unitar fără TVA: 
3.767,14 RONTotal valoare fără TVA: 

715,76 RONValoare TVA: 
4.482,90 RONTotal cheltuieli eligibile: 

715,76 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
4.482,90 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

organizarea procedurilor de achizitiiJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1093598Cod cheltuială: 
proiect tehnic si detalii executieDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

15.068,54 RONPret unitar fără TVA: 
15.068,54 RONTotal valoare fără TVA: 

2.863,02 RONValoare TVA: 
17.931,56 RONTotal cheltuieli eligibile: 

2.863,02 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
17.931,56 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

proiect tehnic si detalii executieJustificare: 
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1088576Cod cheltuială: 
verificarea tehnica aproiectului si a detalilor de Denumire cheltuială: 

executie
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

3.767,14 RONPret unitar fără TVA: 
3.767,14 RONTotal valoare fără TVA: 

715,76 RONValoare TVA: 
4.482,90 RONTotal cheltuieli eligibile: 

715,76 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
4.482,90 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

verificarea tehnica aproiectului si a detalilor de executieJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1091345Cod cheltuială: 
documentatie tehnica pentru avize si autorizatiiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.013,71 RONPret unitar fără TVA: 
3.013,71 RONTotal valoare fără TVA: 

572,60 RONValoare TVA: 
3.586,31 RONTotal cheltuieli eligibile: 

572,60 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
3.586,31 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

realizarea documentatie tehnica pentru avize si autorizatiJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1082982Cod cheltuială: 
studiu de fezabilitate, documentatie avizare si Denumire cheltuială: 

deviz general
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

11.301,41 RONPret unitar fără TVA: 
11.301,41 RONTotal valoare fără TVA: 

2.147,27 RONValoare TVA: 
13.448,68 RONTotal cheltuieli eligibile: 

2.147,27 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
13.448,68 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

realizare studiu de fezabilitate, documentatie avizare si Justificare: 
deviz general



51/65

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1082380Cod cheltuială: 
tema proiectare Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.767,14 RONPret unitar fără TVA: 
3.767,14 RONTotal valoare fără TVA: 

715,76 RONValoare TVA: 
4.482,90 RONTotal cheltuieli eligibile: 

715,76 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
4.482,90 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

realizare tema proiectareJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1082379Cod cheltuială: 
certificarea performantei energetice si audit Denumire cheltuială: 

energetic
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

3.013,71 RONPret unitar fără TVA: 
3.013,71 RONTotal valoare fără TVA: 

572,60 RONValoare TVA: 
3.586,31 RONTotal cheltuieli eligibile: 

572,60 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
3.586,31 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

certificarea performantei energetice si audit energeticJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1091169Cod cheltuială: 
documente suport si cheltuieli pt obtinere de Denumire cheltuială: 

avize acorduri si autorizatii
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

2.260,28 RONPret unitar fără TVA: 
2.260,28 RONTotal valoare fără TVA: 

429,45 RONValoare TVA: 
2.689,73 RONTotal cheltuieli eligibile: 

429,45 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
2.689,73 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

documente suport si cheltuieli pt obtinere de avize acorduri Justificare: 
si autorizatii
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P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1082377Cod cheltuială: 
Alte studii specificeDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.013,71 RONPret unitar fără TVA: 
3.013,71 RONTotal valoare fără TVA: 

572,60 RONValoare TVA: 
3.586,31 RONTotal cheltuieli eligibile: 

572,60 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
3.586,31 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

realizare studiiJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1082779Cod cheltuială: 
Raport privind impactul asupra mediuluiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.013,71 RONPret unitar fără TVA: 
3.013,71 RONTotal valoare fără TVA: 

572,60 RONValoare TVA: 
3.586,31 RONTotal cheltuieli eligibile: 

572,60 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
3.586,31 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

realizare raport privind impactul asupra mediuluiJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1090695Cod cheltuială: 
studii terenDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.013,71 RONPret unitar fără TVA: 
3.013,71 RONTotal valoare fără TVA: 

572,60 RONValoare TVA: 
3.586,31 RONTotal cheltuieli eligibile: 

572,60 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

100.00 %Intensitate intervenție: 
3.586,31 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

realizare studii geologice, ridicatii topo etcJustificare: 

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific Fond UE Domeniu de intervenție Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

BUGET CERERE CHIESD.pdf Devize Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 06-12-2023 09:13 CHIS LEONTIN
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Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific Fond UE Formă de sprijin Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget – dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritorială Tip mecanism de aplicare
teritorială

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - activitate economică

Obiectiv specific Fond UE Activitate economică Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE Cod
regiune

Regiune Cod
județ

Județ Buget eligibil Ajutor de stat Procent din totalul
bugetului eligibil

P1_OS1-P1_OS1_Cresterea capacitatii de 
producere a energiei din surse 
regenerabile, in vederea atingerii 
obiectivelor din Planul Național Integrat 
în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. 
nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în 
consumul final brut de energie

FM-Fondul pentru Modernizare RO11 Nord-Vest RO116 Sălaj - RON - 0.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific Fond UE Tip temă secundară FSE Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific Fond UE
Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+,

FEDR, FC și FTJ* Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obietiv specific Fond UE Tip strategie macro-regională și pentru bazinele
maritime

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Pentru acest apel nu se aplica criterii de evaluare

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

nu este cazul (a se bifa optiunea 'DA')

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică Tip Status Dată încărcare

COMUNA CHIESD / ACHIZITII Lider Completată 15-11-2024
13:41:48

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

FormularDeclaratieUnica_2023-12-07_08-20-24 (1).
pdf

Declarații Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 07-12-2023 10:21 CHIS LEONTIN
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Clarificare

Răspuns

Referitor la Cererea de finantare  aferenta proiectului "  depusa in Cod SMIS 315478 INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL UAT CHIESD, JUDETUL SALAJ"
cadrul Apelului de proiecte PFM/169/PFM_P1/NA/P1_OS1/FM_1.1 - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile 
pentru autoconsum pentru entități publice, Program Fondul pentru Modernizare, Autoritate AM/OI: Ministerul Energiei (ME), în calitatea sa de autoritate națională de 
implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare (MEFM). Din cauza numarului limitat de caractere va atasam separat intr-un document 
pdf raspunsul la solicitarea de clarificari. Documentul se numeste "Adresa raspuns clarificari CHIESD NR.2"

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa-3-Declaratia-unica_RES_FM_Institutii 
publice (1).pdf

Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 04-12-2024 17:28 CHIS LEONTIN

Anexa 7-Bugetul proiectului.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 04-12-2024 17:28 CHIS LEONTIN

Adresa raspuns clarificari CHIESD NR.2.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 04-12-2024 17:28 CHIS LEONTIN

SENTINTA CIVILA.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 04-12-2024 17:28 CHIS LEONTIN

JURAMINTE.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 04-12-2024 17:28 CHIS LEONTIN

INCHEIERE CIVILA.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 04-12-2024 17:28 CHIS LEONTIN

HCL COMISII.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 04-12-2024 17:28 CHIS LEONTIN

STUDIU DE FEZABILITATE - INFIINTARE PARC 
FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL UAT 
CHIESD, JUDETUL SALAJ.pdf

Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 04-12-2024 17:28 CHIS LEONTIN

Proiect Tehnic Baza Sportiva Chiesd.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 04-12-2024 17:28 CHIS LEONTIN

Plan de Informare si Publicitate.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 04-12-2024 17:28 CHIS LEONTIN

memoriu justificativ autoconsum.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 04-12-2024 17:28 CHIS LEONTIN

Consum 12 luni Comuna Chiesd.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 04-12-2024 17:28 CHIS LEONTIN

ATR CANAL CHIESD.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 04-12-2024 17:28 CHIS LEONTIN

Adresa raspuns clarificari CHIESD.pdf Adrese Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 15-11-2024 13:32 CHIS LEONTIN

TABEL FACTURI CHIESD.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 15-11-2024 13:32 CHIS LEONTIN
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

STUDIU DE FEZABILITATE-INFIINTARE PARC 
FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL UAT 
CHIESD.pdf

Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 15-11-2024 13:32 CHIS LEONTIN

Plan informare Chiesd_unlocked.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 15-11-2024 13:32 CHIS LEONTIN

Investitii in plus.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 15-11-2024 13:32 CHIS LEONTIN

hcl scoatere circuit agricol.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 15-11-2024 13:31 CHIS LEONTIN

hcl declarare utilitate p.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 15-11-2024 13:31 CHIS LEONTIN

HCL actualizare DG (1).pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 15-11-2024 13:31 CHIS LEONTIN

Extras CF nou.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 15-11-2024 13:31 CHIS LEONTIN

DEVIZ CHIESD FOTOVOLTAICE 2024 CHEIE 1 (1).pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 15-11-2024 13:31 CHIS LEONTIN

DECLARATIE PROPRIA RASPUNDERE.pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 15-11-2024 13:31 CHIS LEONTIN

Anexa-3-Declaratia-unica_RES_FM_Institutii 
publice.pdf

Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 15-11-2024 13:31 CHIS LEONTIN

ANEXA 7 - BUGET CERERE FINANTARE (1).pdf Alte documente Nu COMUNA CHIESD / ACHIZITII 15-11-2024 13:31 CHIS LEONTIN
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CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata , CNP , posesor al CI seria , nr. , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al , confirm căCHIS LEONTIN 1570613311827 SX 467639 COMUNA CHIESD
informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară
proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a
conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat si mă angajez, în calitate de reprezentant legal
/împuternicit al  să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.COMUNA CHIESD

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, , este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat aCOMUNA CHIESD
acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sectiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit .CHIS LEONTIN

Data Semnătura

04-12-2024
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Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Cod SMIS: 315478

Titlu proiect: INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL UAT CHIESD JUDETUL SALAJ

Către: Ministerul Energiei (ME), în calitatea sa de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României 
din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Date calendaristice proiect

Dată începere: 05-05-2025

Dată încheiere: 31-12-2026

Dată efectivă încheiere din punct de vedere fizic: 31-12-2026

Informații financiare proiect

Versiune proiect: 5

Total eligibil proiect: 1.208.537,65 RON

Total eligibil estimat (CR, CP): 1.208.537,65 RON

Cereri rambursare

Tip Număr cerere Dată depunere
estimată

Eligibil estimat

Cerere de rambursare finală 6 26-10-2026 302.134,42 RON

Cerere de rambursare intermediară 5 06-04-2026 302.134,41 RON

Cerere de rambursare intermediară 4 02-02-2026 571.060,82 RON

Cerere de prefinanțare 3 18-08-2025 571.060,82 RON

Cerere de rambursare intermediară 2 28-07-2025 33.208,00 RON

Cerere de prefinanțare 1 05-05-2025 33.208,00 RON

Total 1.812.806,47 RON

Data: Semnătura,

17-04-2025
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www.modernisationfund.eu 

Fondul pentru Modernizare – Ministerul Energiei  

 

 

 

 
 

FONDUL PENTRU MODERNIZARE 

Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică 

 

https://modernisationfund.eu/
https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru-modernizare/
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Abrevieri 
 

BEI - Banca Europeană de Investiții 

CE - Comisia Europeană 

FM - Fondul pentru modernizare 

MIV FM - Manualul de identiate vizuală pentru Fondul pentru modernizare 

ME - Ministerul Energiei 

UE - Uniunea Europeană 

 

  



        

 

4 
 

 
 
Legislație 
 

• Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a 
unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și 
de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare 

• REGULAMENTUL de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a 
unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în 
ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea 
modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre, 

cu modificările și completările ulterioare 

• Ordonanța de Urgență numărul 60 din 04 mai 2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 
de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare 

  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj/ron
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj/ron
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj/ron
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
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I. Introducere 

Fondul pentru modernizare (,,FM”) este un instrument de finanțare ce contribuie la obiectivele 
Pactului ecologic european, prin sprijinirea unei tranziții juste din punct de vedere social către o 
economie verde. 

Finanțat din veniturile obținute în urma licitării certificatelor de emisii din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, Fondul pentru modernizare urmărește să sprijine 
treisprezece țări din UE cu venituri mai mici în tranziția lor către neutralitatea climatică, 
modernizându-le sectorul energetic și sistemele energetice în sens mai larg, sporind eficiența 
energetică și facilitând o tranziție echitabilă. Țările beneficiare sunt Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, 
Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia șiUngaria. 

Fondul pentru modernizare sprijină investițiile în producerea și utilizarea energiei electrice din surse 
regenerabile, eficiența energetică, stocarea energiei, modernizarea rețelelor energetice, inclusiv 
încălzirea centralizată, conductele și rețelele, precum și tranziția justă în regiunile dependente de 
carbon. 

Fondul pentru modernizare funcționează sub responsabilitatea statelor sale membre beneficiare, în 
strânsă cooperare cu Comisia Europeană și cu Banca Europeană de Investiții (BEI).  

Ministerul Energiei este autoritatea naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate 
României din Fondul pentru modernizare. 

Finanțarea prin FM se va asigura prin intermediul unor proiecte individuale sau scheme de finanțare 
multi-anuale,  perioada de implementare fiind  2021-2030. 

Schemă de finanțare înseamnă o propunere de investiții care respectă următoarele criterii:  

- cuprinde un set coerent de priorități compatibile cu obiectivele Fondului pentru modernizare și, 
datorită caracteristicilor proiectelor din cadrul său, poate fi considerată fie drept o investiție prioritară, 
fie drept o investiție neprioritară;  

- are o durată de peste un an;  
- are un domeniu de aplicare național sau regional și  
- are ca scop sprijinirea mai multor persoane sau entități publice sau private responsabile pentru 
inițierea sau pentru inițierea și punerea în aplicare a proiectelor în cadrul schemei. 

Fondul pentru modernizare va contribui la nevoile semnificative de investiții ale celor 13 state 
membre cu venituri mai mici pentru a-și moderniza sistemele energetice.  

Conform Directivei EU ETS, investiţiile care beneficiază de sprijin trebuie să fie conforme cu obiectivele 
exprimate în Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind „Pactul ecologic european” și în 
Regulamentul (UE) 2021/1119, precum și cu obiectivele pe termen lung exprimate în Acordul de la 
Paris. Statele membre beneficiare pot, după caz, să utilizeze resursele Fondului pentru modernizare 
pentru a finanţa investiţii care implică regiunile frontaliere adiacente ale Uniunii. Nu se acordă niciun 
sprijin din Fondul pentru modernizare unităţilor producătoare de energie care utilizează combustibili 
fosili.  

https://modernisationfund.eu/
https://modernisationfund.eu/governance/239914-2/
https://modernisationfund.eu/governance/european-commission/
https://modernisationfund.eu/governance/european-investment-bank/
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II. Elemente generale ale Fondului pentru modernizare 
 

Cel puțin 70% din resursele FM se pot utiliza pentru a sprijini investițiile în domeniile prioritare 
specificate la articolul 10d alineatul (2) din Directiva EU ETS revizuită, denumite „investiții prioritare” 
și anume: 
(a) producţia și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv a hidrogenului din surse 
regenerabile;  
(b) încălzirea și răcirea din surse regenerabile;  
(c) reducerea consumului total de energie prin măsuri de eficienţă energetică, inclusiv în sectorul 
industrial, al transporturilor, al clădirilor, al agriculturii și al deșeurilor;  
(d) stocarea energiei și modernizarea reţelelor energetice, inclusiv a managementului pe parte de 
cerere, a conductelor de termoficare a reţelelor pentru transportul de electricitate, precum și 
creșterea interconectărilor dintre statele membre și a infrastructurii pentru o mobilitate cu zero 
emisii;  
(e) sprijinirea gospodăriilor cu venituri mici, inclusiv în zonele rurale și îndepărtate, pentru 
combaterea sărăciei energetice și pentru modernizarea sistemelor de încălzire ale acestora; 
(f) o tranziţie justă în regiunile dependente de emisiile de dioxid de carbon din statele membre 
beneficiare, astfel încât să se sprijine realocarea, recalificarea și îmbunătăţirea competenţelor 
lucrătorilor, educaţia, iniţiativele legate de căutarea unui loc de muncă și întreprinderile nou înfiinţate, 
în dialog cu societatea civilă și partenerii sociali, într-o manieră care este în concordanţă cu acţiunile 
relevante incluse de statele membre în planurile lor teritoriale de tranziţie justă și care contribuie la 
acestea, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) primul paragraf litera (k) din Regulamentul (UE) 
2021/1056, după caz. 

III. Elemente de context privind comunicarea în cadrul FM  

Manualul de identitate vizuală al FM conține un set de instrucțiuni, reguli și recomandări de aplicare 
și dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale ale Fondului pentru modernizare: semnătură vizuală 
(logo + logotip + slogan), culori acceptate, fonturi, atitudine vizuală și ton. 

Scopul acestui sistem este acela de a asigura coerența, stabilitatea și dezvoltarea armonioasă în timp 
a imaginii FM, care vor contribui la mai buna receptare de către public, beneficiari, mass-media și actori 
interesați.  

Pentru asigurarea unei identități vizuale unitare și integrate, Manualul de Identitate Vizuală pentru 
Fondul pentru modernizare (MIV FM) se aplică tuturor proiectelor finanțate prin Fondul pentru 
modernizare, precum și tuturor activităţilor de informare, comunicare şi publicitate derulate de 
Ministerul Energiei şi de organismele delegate în scopul promovării FM. 

Utilizarea MIV FM este obligatorie pentru asigurarea vizibilității instrumentului de finanțare. Această 
obligație va fi inclusă în toate contractele de finanțare, acordurile, protocoalele ce au ca obiect 
finanțarea prin FM. 
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În situația în care costurile aferente activităților de informare și publicitate nu sunt incluse în bugetul 
proiectului, beneficiarii finanțării trebuie să prevadă resursele bugetare necesare îndeplinirii 
obligațiilor privind informarea și publicitatea din bugetul propriu. 

Obligațiile privind informarea, comunicare și publicitatea Fondului pentru modernizare sunt 
prevăzute de art. 17 al REGULAMENTULUI de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 
2020 -  de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină 
investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a 
anumitor state membre:  

“Statele membre beneficiare trebuie să pună la dispoziția publicului, pe site-urile departamentelor 
relevante ale administrațiilor lor, informații referitoare la investițiile sprijinite în temeiul regulamentului, 
în scopul de a informa publicul cu privire la rolul și obiectivele Fondului pentru modernizare. Informațiile 
respective trebuie să includă o etichetă adecvată în conformitate cu articolul 30m alineatele (1) și (2) din 
Directiva 2003/87/CE. 

   - Statele membre beneficiare trebuie să se asigure că destinatarii finali ai Fondului pentru modernizare 
respectă cerințele privind vizibilitatea finanțării din veniturile obținute din licitarea EU ETS prevăzute la 
articolul 30m din Directiva 2003/87/CE. În acest scop, statele membre beneficiare sau autoritățile care 
gestionează schemele includ obligațiile relevante în acordurile cu destinatarii finali ai sprijinului acordat 
prin Fondul pentru modernizare și monitorizează respectarea acestor obligații, inclusiv prin verificarea 
materialelor publicitare pe care le utilizează destinatarii finali. 

- Statele membre beneficiare și Comisia trebuie să întreprindă activități de informare, comunicare și 
promovare în legătură cu sprijinul acordat din partea Fondului pentru modernizare și cu rezultatele 
acestuia. Activitățile de acest tip trebuie să faciliteze schimburile de experiență, cunoștințe și bune 
practici în ceea ce privește conceperea, pregătirea și punerea în aplicare  a investițiilor realizate cu 
sprijinul Fondului pentru modernizare.” 

IV. Reguli generale și specifice de identitate vizuală 

 Beneficiarii proiectelor finanțate prin FM au obligația de a informa cu privire la sursa finanțării și de 
a face cunoscute activitățile și rezultatele proiectelor.  

În utilizarea regulilor de identitate vizuală, toate părțile implicate acționează în spiritul 
parteneriatului și al ajutorului reciproc. În consecință, excepții de la aceste reguli sunt acceptate, de 
la caz la caz, dacă acestea se justifică, după consultarea Ministerului Energiei. 

Beneficiarii proiectelor finanțate prin FM, precum și instituțiile implicate în gestionarea FM pot utiliza 
în aplicarea MIV FM, fără a se limita la acestea, următoarele forme: comunicate de presă, anunțuri, 
mape, afișe, secțiuni dedicate pe website-ul propriu, postări pe conturile de social media, broșuri, 
bannere, prezentări, fly-ere, evenimente/dezbateri/training etc. 

Prin obligativitatea respectării prevederilor MIV FM, nu este limitată abordarea creativă a 

conceptelor de materiale de informare și comunicare. 
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În selecția instrumentelor și canalelor de comunicare, fiecare beneficiar va ține cont de tipul și 
dimensiunea elementelor de identificare descrise în prezentul manual. 

Beneficiarii proiectelor finanțate prin FM, pentru asigurarea respectării regulilor de identitate vizuală, 
utilizează cel puțin următoarele: 

- Comunicat de presă pentru începerea proietului, în termen de 30 de zile de la semnarea 
contractului de finanțare; 
- Secțiune dedicată pe website-ul propriu sau cu link pe website-ul propriu, promovată de un anunț 
privind investiția finanțată; 
- Comunicat de presă pentru finalizarea implementării proiectului, în termen de 30 de zile de la 
efecturarea ultimei rambursări din cadrul proiectului. 

Activitățile de informare și publicitate aferente proiectelor finanțate prin FM vor fi monitorizate de 
către Ministerul Energiei în perioada de implementare. 

 

V. Logo-uri și sigle 
 
Pe toate materialele FM de promovare destinate publicului, beneficiarilor sau potențialilor beneficiari  
vor fi utilizate, obligatoriu, următoarele elemente de identitate vizuală: 
 
Antetul, care va apărea pe toate materialele de promovare aferente proiectului finanțat din FM:  

 

 
                               

 

 

 

 Logo-ul Guvernului României, stânga sus; 

• Logo-ul Fondului pentru Modernizare, centrat, însoțit de adresa de web: 
https://modernisationfund.eu/  

• Logo-ul CE, dreapta sus; 

• Logo-ul beneficiarului (dacă există și se dorește a fi folosită) – se va afla în partea dreaptă, jos 
a documentului. 

 

Textul care va apărea pe toate materialele de promovare finanțate prin FM, poziționat în partea de 
jos a materialelor este: „Finanțat prin Fondul pentru Modernizare”. 

 

FONDUL PENTRU MODERNIZARE 
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică 

https://modernisationfund.eu/
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Secțiunile web/site-urile dedicate proiectului vor conține în mod obligatoriu următoarele informații: 

- Denumirea proiectului, 
- Valoarea totală, cu reflectarea procentului de finanțare prin FM, 
- Localizarea proiectului, cu identificarea fiecărei componente investiționale, 
- Activitățile principale ale proiectului, 
- Indicatorii proiectului, 
- Date de contact pentru diferite observații/întrebări în legătura cu implementarea 

proiectului. 
 

 

În cazul în care sunt mai multe instituții implicate, logourile acestora pot fi amplasate în partea de jos 
a documentelor. Ca regulă generală, nu sunt acceptate alte logouri, în afara de sigla beneficiarului. 

Dimensiunea minimă admisă a logo-urilor amintite este de 1 cm. Excepție fac obiectele promoționale 
de mici dimensiuni, unde logo-urile pot fi mai mici de 40 mm, afișate fără slogan. Dimensiunea minimă 
în cazul acesta (fără slogan) este de 15 mm. 

Spațiul dintre logo-uri poate varia în funcție de formatul și dimensiunea documentului, dar nu poate 
fi mai mic decât de 1x mărimea logo-ului Uniunii Europene. Spațiul de siguranță va fi asigurat plasând 
cele 3 sigle la cel puțin 1 cm, lateral și sus, fața de marginea documentului (foi cu antet, publicații, 
afișe, autocolante). 

 

a) Logo/emblema Comisiei Europene  
 
 

Identitatea vizuală este construită în jurul logo-ului Uniunii Europene. 
Aceasta se bazează pe două elemente-cheie: 

➢ steagul european și  
➢ un element grafic inspirat de Berlaymont, sediul central al Comisiei 

Europene. 
 

Mai multe indicații privind folosirea siglei UE puteți regăsi consultând: 
https://commission.europa.eu/system/files/2023-03/Graphic-charter_NOV_2017_web.pdf  

 

 

Dimensiunea logo-urilor poate varia în funcție de formatul și dimensiunea documentului, dar 
fiecare siglă luată individual nu poate fi mai mică de 1 cm. Această regulă se impune pentru a 
asigura lizibilitate logo-ului. Se va respecta ordinea, alinierea și proporția dintre cele 3 logo-
uri. 

 

https://commission.europa.eu/system/files/2023-03/Graphic-charter_NOV_2017_web.pdf
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b) Sigla Guvernului României 

Conform Ghidului de identitate vizuală al Guvernului României (http://mfe.gov.ro/wp- 
content/uploads/2018/03/91c82e9233433bae13d2a786d07a2ff7.pdf), sigla Guvernului este                 singurul 
element care poate fi folosit în comunicarea vizuală care implica Guvernul. Orice alt element sau 
combinație de elemente folosite pentru a identifica Guvernul României nu sunt permise. 

 
 

Culorile principale care sunt acceptate pentru a colora fundalul siglei     
sunt cele menționate în continuare. Culorile secundare vor fi folosite 
pentru elementele grafice adiacente. 

 
 
 
 

Sigla Guvernului României are următoarele culori principale: 
- PANTONE 280C CMYK: 100-72-0-18, RGB: 0-73-144; 
- 80% BLACK CMYK 0-0-0-80, RGB: 88-89-91; 

- 100% BLACK: CMYK: 0-0-0-100, RGB: 0-0-0 

 

Sigla Guvernului României are următoarele culori secundare: 
- PANTONE 300C CMYK: 100-44-0-0, RGB: 0-121-193; 
- 20% BLACK CMYK 0-0-0-20, RGB: 209-211-212; 
- WHITE: CMYK: 0-0-0-0, RGB: 255-255-255. 

 

Sigla pe fond închis 

▪ Sigla Guvernului României este construită pentru a fi folosită în același format și pe fond deschis  
și pe fond închis. 

▪ Nu sunt acceptate variantele de tip negativ pentru sigla Guvernului. Elementele interioare ale 
siglei vor fi întodeauna albe. 

▪ În cazul folosirii siglei la o culoare, se va folosi Pantone Reflex Blue sau varianta alb-negru. 
▪ Se recomandă plasarea siglei pe un fundal alb. 

 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2018/03/91c82e9233433bae13d2a786d07a2ff7.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2018/03/91c82e9233433bae13d2a786d07a2ff7.pdf
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c) Sigla Fondului pentru modernizare 
 

Siglele oficiale ale Fondului de modernizare care ar trebui utilizate pentru a îndeplini cerințele de 
informare și vizibilitate ale Fondului, în conformitate cu articolul 30 litera (m) punctul 2 din Directiva 
EU ETS și cu articolul 17 din Regulamentul de punere în aplicare (EU) 2020/1001se împart în două 
categorii, în funcție de proveniența sursei de finanțare, respectiv „Finanțat de" și „Cofinanțat de" 
reprezentând: 

• „Finanțat de": se utilizează atunci când un proiect primește sprijin exclusiv de la Fondul pentru 

modernizare și nu de la alte scheme de finanțare europene sau naționale. 

• „Cofinanțat de": se utilizează atunci când un proiect primește alt sprijin european sau național, pe lângă 

finanțarea din Fondul pentru modernizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Sigla Băncii Europene de Investiții  
 
Conform comunicării oficiale a BEI, ”noul logo BEI aliniază identitatea noastră cu instituții precum 
Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul. Toate aceste instituții au un logo inspirat de clădirile lor 
și de steagul UE. Liniile drepte orizontale ale noului logo reprezintă nu doar „Clădirea de Est” din sticlă 
a Băncii, ci și orizontul și terenul, sau stabilitatea, echilibrul și încrederea. Linia gri în creștere reprezintă 
progresie, dinamism și speranță pentru viitor.” 

 
Referințe:  Our logo: our history, our future (eib.org) 
Cerințele complete privind modul de utilizare al logo-ului 
BEI sunt disponibile la următorul link:  

https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230001_eib_logo_user_guide_en.pdf 
 

https://www.eib.org/en/about/at-a-glance/logo
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e) Erori și interdicții de utilizare ale semnăturii vizuale 

• Nu este permisă utilizarea separată a simbolului logo-ului, 
• Nu se vor schimba fonturile componente, 
• Nu se vor schimba culorile componente, 
• Nu vor fi aplicate efecte, 
• Nu vor fi distorsionate, 
• Nu va fi niciodată rotit. 

 
Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea Fondului pentru Modernizare și 
aproiectului, nu a beneficiarului. 
 
Prevederile MIV se regăsesc și în Anexa contractelor de finanțare, cu posibilitatea de a fi completate 
prin instrucțiuni ale Ministerului Energiei. 
 
Textele care însoțesc logo-urile pot fi utilizate și în altă limbă decât limba română, beneficiarii fiind 
responsabili de acuratețea și corectitudinea traducerii. 
 

VI. Materiale de promovare 

Afiș  

Afișul va conține, pe lângă imagini și mesaje, date de contact.  

Afișele se vor regăsi la avizierul instituției sau într-un loc vizibil și vor fi păstrate pe toată durata 
implementării proiectului și încă 2 ani de la finalizare. 

 

Panou temporar: 

(1) Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură la care valoarea contribuției publice 
depășește 500.000 de euro sunt obligați să monteze panouri pe toată durata de implementare a 
proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă acest lucru este posibil. Dacă 
proiectul se implementează în mai multe locații, se va instala cel puțin un panou la cel puțin una 
dintre locații. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce privește vizibilitatea și în 
conformitate cu reglementările din România. 

(2) Pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare publică depășește 500.000 euro, va fi 
instalat un panou temporar de dimensiune l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la sediul 
beneficiarului care a achiziționat bunurile, de preferat la intrarea principală în clădire, în maxim 30 
zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție de bunuri. 

(3) Panourile trebuie confecționate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă acestea se 
deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism), beneficiarul va trebui să 
le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
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(4) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă cel mult  2 
ani după încheierea acestuia. 

(5) Numărul panourilor instalate diferă în funcție de tipul de lucrări, după cum urmează: 

• pentru lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un 
singur panou/locație; 

• pentru infrastructură, se va instala cel puțin câte un panou la fiecare început și capăt de segment. 
În ceea ce privește excepțiile de la numărul de panouri instalate, acestea se pot stabili, punctual, 
prin dispoziții ale Ministerului Energiei. 

(6) Pentru panourile instalate la proiecte de investiții în infrastrutură, panourile vor fi expuse în 
maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Dimensiunea pentru panourile 
temporare este de l 3m x h 2m. 

(7) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 

• logo-ul Uniunii Europene, 

• sigla Guvernului României; 

• logo-ul BEI; 

• titlul proiectului; 

• numele beneficiarului; 

• obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat 
al acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere); 

• valoarea totală a proiectului; 

• termenul de finalizare, conform contractului de finanțare; 

• textul: „Finanțat prin Fondul pentru Modernizare” 

Panourile vor fi înlocuite cel târziu după 3 luni de la terminarea proiectului cu plăci permanente. 

Pentru proiectele a căror valoare nu depășește 500.000 euro, se va aplica la sediul de implementare 
al proiectului un afiș/panou de dimensiunea A2 care va fi confecționat dintr-un material rezistent 
(ex. carton plastifiat sau aluminiu). Dacă se deteriorează din cauza condițiilor meteo sau este 
vandalizat, acesta se va înlocui în maxim 15 zile lucrătoare. Acest afiș se va instala  într-un loc ușor 
vizibil publicului, respectiv la intrarea principală în clădire. Pe afișul respectiv vor fi incluse 
următoarele sigle în partea de sus, de la stânga la dreapta: 

• logo-ul Uniunii Europene,  

• sigla Guvernului României; 

• logo-ul BEI; 

• logo-ul beneficiarului; 

• numele proiectului; 

• numele beneficiarului; 

• valoarea totală a proiectului, respectiv a contribuției comunitare a proiectului; 

• termenul de finalizare, conform contractului de finanțare; 

• textul: „Finanțat prin Fondul pentru modernizare”. 
 

22 
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Excepțiile de la numărul de panouri instalate se pot stabili, punctual, prin dispoziții ale Ministerului 
Energiei. 

 

Placă permanentă (vertical și orizontal):  

(1) Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură (de exemplu: infrastructură de transport, 
lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziții de bunuri, indiferent de 
valoarea contribuției publice a acestora, sunt obligați ca, nu mai târziu de 3 luni de la încheierea 
proiectului, să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acțiunile finanțate prin 
Fondul pentru Modernizare. Momentul finalizării proiectului este asimilat, pentru proiectele de 
lucrări, cu emiterea  certificatului de recepție la terminarea lucrărilor. 

(2) Informațiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă permanentă sunt: 

• logo-ul Comisiei Europene,    

• sigla Guvernului României; 

• logo-ul BEI; 

• numele proiectului; 

• denumirea beneficiarului; 

• obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat     
al acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere); 

• valoarea totală a proiectului; 

• termenul de finalizare, conform contractului de finanțare; 

• textul: „Finanțat de Ministerul Energiei prin Fondul pentru modernizare”. 

(3) Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), logo UE împreună cu  
sloganul „Finanțat prin Fondul pentru modernizare” trebuie să ocupe cel puțin 25% din panoul 
respectiv. 

(4) Plăcile permanente vor fi instalate într-un loc vizibil, la locația proiectului sau în apropierea  
acestuia. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce privește vizibilitatea și în 
conformitate cu reglementările din România. 

(5) Numărul de plăci permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare. 

(6) În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locații, se va amplasa cel puțin o placă  la 
cel puțin una dintre locații. 

(7) Placa permanentă va avea o dimensiunile minime de 80 cm x 50 cm și va fi instalată la locația 
proiectului sau la sediul beneficiarului care a achiziționat bunurile, într-un loc vizibil, respectiv 
intrarea principală în clădire. Placa permanentă care se va instala pe drumuri reabilitate prin 
proiecte finanțate din Fondul pentru modernizare, va avea dimesiunile minime de 1,5m x 2m.  

(8) Plăcile permanente vor rămâne instalate pe o perioadă de 2 ani de la data închiderii oficiale a 
Fondul pentru modernizare. 

(9) Dacă un proiect se finalizează mai repede decât a fost estimat prin cererea de finanțare, perioada 
de implementare înscrisă pe placă va fi cea reală. 
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(10) Fundalul ce apare la macheta pentru placă permanentă este orientativ. Fundalul poate fi și     alb,    
iar textele scrise cu negru, important este să se asigure lizibilitatea. 

 

VII. Dispoziții finale  

Toate materialele tipărite și online, precum și cele promoționale, trebuie să conțină logo-ul Uniunii 
Europene, Băncii Europene de Investiții și Sigla Guvernului României, într-una din formele 
recomandate în acest manual. Ca direcție generală, se dorește crearea unei unități vizuale integrate, 
pe termen lung. 
 
În acest scop, sugerăm folosirea unor elemente cheie care să genereze consecvență.  
 
Se va folosi denumirea completă a instituțiilor UE (Uniunea Europeană, Comisia Europeană etc.); 
acronimele (de exemplu UE, CE, FM etc.) sunt acceptate numai dacă denumirea acelor instituții apare 
în text de mai multe ori și denumirea lor întreagă a fost utilizată cel puțin o dată.  
 
Beneficiarii proiectelor finanțate prin Fondul pentru modernizare au obligația ca, la finalizarea 
proiectului, să informeze toate părțile implicate cu privire la finanțarea obținută prin Fondul de 
modernizare și la rezultatele proiectului,  spre exemplu: comunicat de presă, conferință de presă etc.  



 

Anexa nr.3 a) 

 

Nr. înreg./Data (Beneficiar)                                                      Nr. înreg/Data (DGASFE - ME) 

…………………/……….. …………/………….. 

      

 

Cerere de Pre-finanţare 

Nr. ..... 

 

          Data cererii de pre-finanţare  [....………....] 

 

          În atenţia ................. 

           

 

 

Fondul pentru modernizare 

Program cheie ……………………………………………………………………………….. 

Titlul proiectului: .……………………………………………………………………………. 

Denumire şi adresa Beneficiarului: ……………………………………………... …………. 

 

 

 Domnule/Doamnă,  

 

 Subsemnatul/a, …….. (nume reprezentant legal), solicit prin prezenta tranșa nr........ din 

pre-finanţarea aferentă contractului menţionat mai sus.  

 

 Suma solicitată este în valoare de ………………………... RON reprezentând .....% din 

valoarea eligibilă a proiectului. 

 

 S-au anexat următoarele documente suport:  

 

− identificarea financiară (pentru contul de pre-finanţare); 

− angajamente legale avute în vedere pentru utilizarea prefinanțării. 

 

 

 Plata trebuie făcută în următorul cont bancar:…………………...[cod IBAN, numele şi 

adresa băncii].1  

 

 Cu stimă,  

 

       [semnătura] 

[ştampila] 

                                          [nume şi prenume2] 

                                          [funcţia]    

 
1 Indicaţi numărul de cont precizat în formularul de  Contract 
2  Cererea de pre-finanţare va fi semnată de către reprezentantul legal al beneficiarului. 
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Anexa nr.3 b) 

 

Nr. înreg./Data (Beneficiar)                                                          Nr. înreg/Data (DGASFE - ME) 

…………………/……….. …………/………….. 

 

 

 

Cerere de Rambursare/ Cerere aferentă unei prefinanțări 

 

 

 
 

1. Cererea de rambursare/Cererea aferentă prefinanțării nr. ……….. din data de …………. 

2. Perioada de referinţă de la …../…../….. pana la …../…../……… 

3. Tipul cererii de rambursare 
 

Cerere intermediară  

Cerere finală  

Cerere de rambursare  

Cerere de rambursare aferentă prefinanțării  

 

4. Date despre beneficiar/lider/parteneri: 

 

 

Numele:    

 

 

 

Adresa:  

 

 

 

Codul fiscal:  

 

 

Numele băncii: 
 

 

Cod IBAN: 

 

 

 

 

5. Detalii despre proiect: 
 

 

Fondul pentru modernizare 

 

Program cheie: 

 

 

 

 

Apel de proiecte: 
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Data de început a proiectului: 

 

 

Titlu proiect: 

 

 

 

 

 

Numărul si data contractului de 

Finanţare: 

 

 

 

 

 

 



6. Cheltuieli eligibile  
A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită rambursarea în aceasta cerere, cu documentele suport aferente: 

Categorii de 

cheltuieli 

eligibile 

 

Descriere 

activităţi 

/achiziţii 

Factura /Alte documente justificative 

(acolo unde este cazul) 

Contract Furnizor 

OP 

(nr. 

/data) 

Extras 

de 

cont/re- 

gistru 

de casa 

(nr. 

/data) 

Valoarea asistenţei financiare 

nerambursabile solicitate de 

beneficiar din prezenta factura/alt 

document justificativ1 

Nr. 

Data 

emiteri

i 

Valoarea eligibilă 

din factură/alt 

document 

justificativ2 Fără TVA 

TVA3 (se 

completeaza 

cu tva 

eligibil) 

Total 

Fără 

TVA 
TVA 

(1) (2) (3) (4) (5a) (5b) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Beneficiar/ 

Lider/ Partener 
        

 
  

 

Categoria de 

cheltuieli 

eligibile  

        

 

  

 

Total cheltuieli 

efectuate din 

prefinanţare lider 

        

 

  

 

Total cheltuieli 

efectuate din ale 

surse lider 

        

 

  

 

Total Lider (după 

caz) 
        

 
  

 

Total cheltuieli 

efectuate din 

prefinanţare 

partener 

        

 

  

 

Total cheltuieli 

efectuate din ale 

surse partener 

        

 

  

 

Total partener 

(după caz) 
        

 
  

 

 
1 Se calculează aplicând procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finanţare) la valoarea din factura fără TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prevăzute în coloana 1, de la 1-n 
2 Se va introduce valoarea eligibilă din factură referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv fără TVA şi TVA aferent 
3 La coloana 11 se completează valoarea aferentă TVA, doar dacă TVA-ul este eligibil prin proiect, în caz contrar se va completa cu 0 
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TOTAL             

I. Total costuri 

eligibile 

            

II. Venituri nete 

din proiect 

            

III. Valoarea 

eligibilă a Cererii 

de Rambursare 

            

 

B) Situaţia rambursărilor 

Categorii de 

cheltuieli eligibile 

Total cheltuieli eligibile 

aprobate prin contract 

 

Pentru prefinanţare va fi 

completată valoarea 

prefinanţării acordate până la 

data depunerii CR  curente 

 

Total cheltuieli eligibile 

acoperite din contribuţie 

proprie (buget local, surse 

private) până la prezenta 

cerere (inclusiv prezenta 

cerere) 

Total asistenţă financiară 

nerambursabilă până la prezenta 

cerere (exclusiv prezenta cerere) 

Total 

cheltuieli 

eligibile până 

la prezenta 

cerere 

Total asistenţă 

financiară 

nerambursabilă 

din prezenta 

cerere 

 

Sold eligibil 

conform 

contractului 

(0) (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(1)-(4)-

(5) 

   Se vor menţiona sumele aprobate de 

OI/AM prin cereri de rambursare/cereri 

de rambursare aferente cererilor de 

plată 

   

       

       

I. TOTAL 

COSTURI 

ELIGIBILE 

       

II. VENITURI 

NETE DIN 

PROIECT 

      

III.TOTAL 

GENERAL (I-II) 

      

IV. PRE-

FINANŢARE 

Va  fi completată valoarea 

prefinanţării primite  până la 

data depunerii CR curente  

 

N/A Prefinanţarea dedusă până la prezenta 

cerere 

Prefinanţarea 

dedusă până 

la prezenta 

cerere 

Prefinanţarea 

dedusă din 

prezenta cerere  

(6) = (1) - (4) 

- (5) 

V. TOTAL 

CHELTUIELI 
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ELIGIBILE (III-

IV)* 

 

*Aplicabil pentru coloana 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ........................lei (Se va trece suma col 3 din tabelul de mai jos).  

Din prezenta cerere se deduce prefinanţare în valoare de ………lei (Se va trece suma col 2 din tabelul de mai jos).  
 

 

Valoarea asistenţei financiare 

nerambursabile a Cererii de 

Rambursare (Se va trece suma 

din linia III, col 12 din tabelul 

6A) 

 

Prefinanţare 

 

(Se va trece suma din 

linia IV, col 5 din 

tabelul 6B) 

Suma solicitată la 

rambursare fără 

prefinanţare 

 

(1) (2) (3)= (1)-(2) 
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8. Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului:    

 

În calitate de Beneficiar declar următoarele: 

 

 

A) Cererea de Rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate şi efectiv plătite; 

B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate; 

C) Contribuţia pentru co-finanţare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de 

Finanţare; 

D) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale CE şi nici prin alte instrumente naţionale de 

co-finanţare decât cele precizate în Contractului de Finanţare; 

E) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma cerută corespunde cu 

datele din documentele contabile; 

F) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din 

Contractului de Finanţare; 

G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziţiile publice, protecţia mediului şi egalităţii de şanse au 

fost respectate; 

H) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare şi a contractelor 

de achiziţie publică; 

I) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei Naţionale; 

J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscând prevederile articolului 

326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii. 

 

Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de 

instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului. 

 

Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor 

solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil să nu se plătească, să 

fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat. 

 

 

 

Organizaţia Beneficiarului:  

 

Nume şi Prenume: 

 

Funcţia: Director Proiect     

 

Data: 
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9. Lista Anexe – se va completa de către beneficiar cu documentele efectiv ataşate  cererii 

de rambursare în cauză. Aceste documente trebuie să figureze şi în OPIS. 

 

Nr. crt. Denumire Anexe 

1. Raport de progres nr.   

2 Documente însoţitoare: (conform contractului de finanţare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcţia: Director Proiect Funcţia: Reprezentant Legal 

Nume Prenume:                                                                 Nume Prenume:                  

Semnătura:                                                                         Semnătura: 

Data Data: 
 

 

 

A se completa de către instituţiile oficiale: 

Nume / Semnătură OF OI 

 

Data primirii de către OF OI :  

 

 

Data verificării: 

Observaţii : 

Nume / Semnătură   Sef SVFVA OI:  

Data :  

 

 

Verificat şi avizat Cererea de Rambursare în sumă de:________ 

___ LEI  

 

Data : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DGASFE 

 

Bun de plată în suma de…………….. 

 

 

Nume /Semnătura Responsabil 

 

…………………………………… 
 

Funcţia 

……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.3 c) 
RAPORT SEMESTRIAL DE PROGRES 

Titlul proiectului 
 

Raport nr.___  
 
 
 
 
 
 
 
I. Prezentare generală 
 

Titlu proiect   

Contract de Finanţare nr…/…..)  

Valoare la data semnării  (lei)  

Perioada de raportare  

Data de începere a perioadei de 
implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 

Beneficiar  

Adresa / sediu (strada, număr, cod 
poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

 

Tel. /    Fax /          E-mail  

Manager Proiect    

Reprezentant legal (nume)  (altul 
decât Managerul Proiectului, daca 
este cazul)    

 

Personal UIP alocat efectiv 
proiectului – număr total si număr 
personal/compartimente UIP  

 

Deplasări la locația/locațiile 
proiectului in perioada de referința - 
Data si locația   

 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 
soluționare a problemelor – Data, 
locatia  si tema  

 

 
 
III. Planul de achizițiii 
 
 
  



 

Nr. 

crt 

Denumire 

achiziție 

Denumire 

procedură 

Tip 

procedură 
Data de lansare Data încheiere 

...      

 
*În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  
 

 
IV. Informaţii privind modificările contractelor 
 

Denumire Contract 
de lucrări, nr/data 

Tip de modificare 
Stadiu modificare 

Justificări si 
obiectul modificarii 

pe scurt 
Număr/Data Valoare 

...     

 
IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari 

Denumire 
Contract de 
lucrări, nr/data 

Avize, 
acorduri, 
autorizatie 
de 
construire* 

Proces verbal de 
receptie la 
terminarea 
lucrarilor  

Proces 
verbal de 
punere în 
funcțiune 
 

Proces 
verbal de 
receptie 
finală 

Observaţii (se vor 
mentiona problemele 
existente in 
derularea 
contractului)  

...      

 
IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  
Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt 
Stadiul soluționării 

revendicării 

..   

 
Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

...   

 
IV.6. Contribuția beneficiarului  

Sursa de finanțare Suma Valoare consumată Rest disponibil 

...    

 
IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 
contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 
propuse/implementate de Beneficiar* 
*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

 



 

V. Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare / rambursare 

Nr. 

crt 

Activitate Tip 

cerere 

Lună 

proiect, 

depunere 

cerere ** 

Lună 

calendaristică, 

depunere 

cerere 

Valoarea 

estimată a 

cheltuielilor 

eligibile  ce 

vor fi 

solicitate 

(lei)* 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 

1       

...       

 
VI. Stadiul Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor  

Nr. 
crt. 

Contract 
(lucrări, 
livrare, 
servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

...       

 
VII. Implementarea proiectului respectă graficul cuprins în Contractul de Finanţare: 
 
VII.1 Implementarea proiectului respectă grafic cuprins în Contractul de Finanţare: 

  DA         NU 
 
Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 
............................................................. 
 
VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 

Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 
crt. 

Tipul modificării 
(Act adițional 
/Notificare) 

Nr./ data Obiectul modificării 

 ...   

 
VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori  
 

Nr. 

crt. 

Indicator Unitate de 

măsură 

Valoare cf 

Anexei 2 

Realizat 

cumulat 

Realizat în 

perioada de 

raportare 

 ...     

 



Notă: 
Dacă valoarea totală pentru un indicator este aferentă mai multor contracte aflate în stări 
diferite de atribuire, va fi luată în considerare starea tuturor contractelor ce au contribuție 
directă la realizarea indicatorului. În cazul în care există contracte cu o contribuție indirectă 
la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luată în considerare, relevantă fiind starea 
contractelor care contribuie în mod direct la atingerea indicatorului. 
Progresul în atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma 
contractuală certificată aferentă acestuia raportată la sumă totală aferentă contractului prin 
care se realizează indicatorul. În cazul unui contract de lucrări bazat pe liste de cantități, se 
pot identifica articolele (sau chiar capitolele) din lista de cantități aferente unui element. 
Dacă există un capitol specific pentru un indicator, de exemplu un pod, progresul în atingerea 
indicatorului în perioada de raportare va fi suma totală certificată la sfârșitul perioadei din 
acel capitol, raportată la suma totală din capitol. Suma certificată înseamnă totalul prețurilor 
unitare multiplicate, fiecare, cu cantitățile reale măsurate a lucrărilor executate și conforme, 
la sfârșitul lunii de raportare. Documentul de referință este certificatul emis de către 
reprezentantul beneficiarului. În cazul unui contract de lucrări de tip proiectare – execuție, 
precum și în orice alt contract în care nu există o listă de cantități, se va utiliza graficul de 
plăți care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Dacă nu pot 
fi identificate în mod direct sumele contractuale aferente fiecărui element, Beneficiarul va 
stabili o metodă relevantă și justificată. În calculul progresului în atingerea indicatorului nu 
sunt luate în considerare sumele aferente, dacă este cazul, avansului, rambursării avansului, 
reținerilor, escaladării prețurilor, revendicărilor, etc, dar sunt luate în considerare 
eventualele modificări. 
 
VIII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 
 
Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 
............................................................. 
 
IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat  
 
IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

    

   

(Se completează în cazul 
proiectelor care intră sub 
incidența ajutorului de 
stat/de minimis) 
 
 

    

 
X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă 
sunt cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent Ofertei de finanţare) 



 Difuzări media şi în presă 
 Secțiune dedicată pe site-ul web al Beneficiarului 
 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?                            
 Da      Nu  
 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de 
informare şi publicitate? Detaliaţi 
 

 
XI. Principii orizontale (conform informaţiilor din Oferta de finanțare) 
 
Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  
 
XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 
tratament egal 

 

 
XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

 
 

XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

 
 

 
XI.4 – Non-discriminare 

 
 

 
XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

 
 

XI.6 – Regulile de mediu 

 
 

 
 
Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 
Numele in clar: ____________________________________________ 
Data: ______________________ 

 



Anexa nr.3 d) 
RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE 

Titlul proiectului 
 

Raport nr.___  
 
 
 
 
 
 
 
I. Prezentare generală 
 

Titlu proiect   

Contract de Finanţare nr…/…..)  

Valoare la data semnării  (lei)  

Perioada de raportare  

Data de începere a perioadei de 
implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 

Beneficiar  

Adresa / sediu (strada, număr, cod 
poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

 

Tel. /    Fax /          E-mail  

Manager Proiect    

Reprezentant legal (nume)  (altul 
decât Managerul Proiectului, daca 
este cazul)    

 

Personal UIP alocat efectiv 
proiectului – număr total si număr 
personal/compartimente UIP  

 

Deplasări la locația/locațiile 
proiectului in perioada de referința - 
Data si locația   

 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 
soluționare a problemelor – Data, 
locatia  si tema  

 

 
 
III. Planul de achizițiii 
 
 
  



 

Nr. 

crt 

Denumire 

achiziție 

Denumire 

procedură 

Tip 

procedură 
Data de lansare Data încheiere 

...      

 
*În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  
 

 
IV. Informaţii privind modificările contractelor 
 

Denumire Contract 
de lucrări, nr/data 

Tip de modificare 
Stadiu modificare 

Justificări si 
obiectul modificarii 

pe scurt 
Număr/Data Valoare 

...     

 
IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari 

Denumire 
Contract de 
lucrări, nr/data 

Avize, 
acorduri, 
autorizatie 
de 
construire* 

Proces verbal de 
receptie la 
terminarea 
lucrarilor  

Proces 
verbal de 
punere în 
funcțiune 
 

Proces 
verbal de 
receptie 
finală 

Observaţii (se vor 
mentiona problemele 
existente in 
derularea 
contractului)  

...      

 
IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  
Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt 
Stadiul soluționării 

revendicării 

..   

 
Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

...   

 
IV.6. Contribuția beneficiarului  

Sursa de finanțare Suma Valoare consumată Rest disponibil 

...    

 
IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 
contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 
propuse/implementate de Beneficiar* 
*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

 



 

V. Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare / rambursare 

Nr. 

crt 

Activitate Tip 

cerere 

Lună 

proiect, 

depunere 

cerere ** 

Lună 

calendaristică, 

depunere 

cerere 

Valoarea 

estimată a 

cheltuielilor 

eligibile  ce 

vor fi 

solicitate 

(lei)* 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 

1       

...       

 
VI. Stadiul Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor  

Nr. 
crt. 

Contract 
(lucrări, 
livrare, 
servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

...       

 
VII. Implementarea proiectului respectă graficul cuprins în Contractul de Finanţare: 
 
VII.1 Implementarea proiectului respectă grafic cuprins în Contractul de Finanţare: 

  DA         NU 
 
Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 
............................................................. 
 
VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 

Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 
crt. 

Tipul modificării 
(Act adițional 
/Notificare) 

Nr./ data Obiectul modificării 

 ...   

 
VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori  
 

Nr. 

crt. 

Indicator Unitate de 

măsură 

Valoare cf 

Anexei 2 

Realizat 

cumulat 

Realizat în 

perioada de 

raportare 

 ...     

 



Notă: 
Dacă valoarea totală pentru un indicator este aferentă mai multor contracte aflate în stări 
diferite de atribuire, va fi luată în considerare starea tuturor contractelor ce au contribuție 
directă la realizarea indicatorului. În cazul în care există contracte cu o contribuție indirectă 
la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luată în considerare, relevantă fiind starea 
contractelor care contribuie în mod direct la atingerea indicatorului. 
Progresul în atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma 
contractuală certificată aferentă acestuia raportată la sumă totală aferentă contractului prin 
care se realizează indicatorul. În cazul unui contract de lucrări bazat pe liste de cantități, se 
pot identifica articolele (sau chiar capitolele) din lista de cantități aferente unui element. 
Dacă există un capitol specific pentru un indicator, de exemplu un pod, progresul în atingerea 
indicatorului în perioada de raportare va fi suma totală certificată la sfârșitul perioadei din 
acel capitol, raportată la suma totală din capitol. Suma certificată înseamnă totalul prețurilor 
unitare multiplicate, fiecare, cu cantitățile reale măsurate a lucrărilor executate și conforme, 
la sfârșitul lunii de raportare. Documentul de referință este certificatul emis de către 
reprezentantul beneficiarului. În cazul unui contract de lucrări de tip proiectare – execuție, 
precum și în orice alt contract în care nu există o listă de cantități, se va utiliza graficul de 
plăți care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Dacă nu pot 
fi identificate în mod direct sumele contractuale aferente fiecărui element, Beneficiarul va 
stabili o metodă relevantă și justificată. În calculul progresului în atingerea indicatorului nu 
sunt luate în considerare sumele aferente, dacă este cazul, avansului, rambursării avansului, 
reținerilor, escaladării prețurilor, revendicărilor, etc, dar sunt luate în considerare 
eventualele modificări. 
 
VIII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 
 
Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 
............................................................. 
 
IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat  
 
IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

    

   

(Se completează în cazul 
proiectelor care intră sub 
incidența ajutorului de 
stat/de minimis) 
 
 

    

 
X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă 
sunt cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent Ofertei de finanţare) 



 Difuzări media şi în presă 
 Secțiune dedicată pe site-ul web al Beneficiarului 
 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?                            
 Da      Nu  
 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de 
informare şi publicitate? Detaliaţi 
 

 
XI. Principii orizontale (conform informaţiilor din Oferta de finanțare) 
 
Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  
 
XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 
tratament egal 

 

 
XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

 
 

XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

 
 

 
XI.4 – Non-discriminare 

 
 

 
XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

 
 

XI.6 – Regulile de mediu 

 
 

 
 
Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 
Numele in clar: ____________________________________________ 
Data: ______________________ 

 



Anexa 3 e) 
 
 

RAPORT FINAL 
Titlul proiectului 

 
Raport nr.___  
 
 
 
 
 
 
 
I. Prezentare generală 
 

Titlu proiect   

Contract de Finanţare nr…/…..)  

Valoare la data semnării  (lei)  

Perioada de raportare  

Data de începere a perioadei de 
implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 

Beneficiar  

Adresa / sediu (strada, număr, cod 
poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

 

Tel. /    Fax /          E-mail  

Manager Proiect    

Reprezentant legal (nume)  (altul 
decât Managerul Proiectului, daca 
este cazul)    

 

Personal UIP alocat efectiv 
proiectului – număr total si număr 
personal/compartimente UIP  

 

Deplasări la locația/locațiile 
proiectului in perioada de referința - 
Data si locația   

 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 
soluționare a problemelor – Data, 
locatia  si tema  

 

 
 
III. Planul de achizițiii 
 



 
  
 

Nr. 

crt 

Denumire 

achiziție 

Denumire 

procedură 

Tip 

procedură 
Data de lansare Data încheiere 

...      

 
*În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  
 

 
IV. Informaţii privind modificările contractelor 
 

Denumire Contract 
de lucrări, nr/data 

Tip de modificare 
Stadiu modificare 

Justificări si 
obiectul modificarii 

pe scurt 
Număr/Data Valoare 

...     

 
IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari 

Denumire 
Contract de 
lucrări, nr/data 

Avize, 
acorduri, 
autorizatie 
de 
construire* 

Proces verbal de 
receptie la 
terminarea 
lucrarilor  

Proces 
verbal de 
punere în 
funcțiune 
 

Proces 
verbal de 
receptie 
finală 

Observaţii (se vor 
mentiona problemele 
existente in 
derularea 
contractului)  

...      

 
IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  
Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt 
Stadiul soluționării 

revendicării 

..   

 
Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

...   

 
IV.6. Contribuția beneficiarului  

Sursa de finanțare Suma Valoare consumată Rest disponibil 

...    

 
IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 
contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 
propuse/implementate de Beneficiar* 



*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

 
 

V. Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare / rambursare 

Nr. 

crt 

Activitate Tip 

cerere 

Lună 

proiect, 

depunere 

cerere ** 

Lună 

calendaristică, 

depunere 

cerere 

Valoarea 

estimată a 

cheltuielilor 

eligibile  ce 

vor fi 

solicitate 

(lei)* 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 

1       

...       

 
VI. Stadiul Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor  

Nr. 
crt. 

Contract 
(lucrări, 
livrare, 
servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

...       

 
VII. Implementarea proiectului respectă graficul cuprins în Contractul de Finanţare: 
 
VII.1 Implementarea proiectului respectă grafic cuprins în Contractul de Finanţare: 

  DA         NU 

 
Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 
............................................................. 
 
VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 
Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 
crt. 

Tipul modificării 
(Act adițional 
/Notificare) 

Nr./ data Obiectul modificării 

 ...   

 
VIII Indicatori 
VIII.1 Indicatori de realizare 

Nr.crt Denumire UM  Valoare la 
începutul 
perioadei de 
implementare 

Valoare la 
sfârșitul 
perioadei de 
implementare 



     

 
VIII.2 Indicatori de rezultat (se completează numai în cazul proiectelor de investiții) 

Indicator de rezultat  descrierea contribuţiei estimate la atingerea 
indicatorilor de rezultat specifici în conformitate 
cu Oferta de finanţare  Denumire UM 

...   

• Atenție!!! Valoarea contribuției la indicatorul de rezultat specific programului se va 
măsura la un an de la data punerii integrale în uz. Nu se va raporta lunar contribuția la 
indicatorul de rezultat!!! 
 
VIII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 
 
Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 
............................................................. 
 
IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat  
 
IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

    

   

(Se completează în cazul 
proiectelor care intră sub 
incidența ajutorului de 
stat/de minimis) 
 
 

    

 
X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă 
sunt cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent Ofertei de finanţare) 

 Difuzări media şi în presă 
 Secțiune dedicată pe site-ul web al Beneficiarului 
 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?                            
 Da      Nu  
 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de 
informare şi publicitate? Detaliaţi 
 

 



XI. Principii orizontale (conform informaţiilor din Oferta de finanțare) 
 
Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  
 
XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 
tratament egal 

 

 
XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

 
 

XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

 
 

 
XI.4 – Non-discriminare 

 
 

 
XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

 
 

XI.6 – Regulile de mediu 

 
 

 
 
Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 
Numele in clar: ____________________________________________ 
Data: ______________________ 

 



TABELUL 1

LEI

cu TVA cu TVA cu TVA TVA

2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8 9 10=8+9 11=5-8 12=2-5 13=3-9

Cap/ 
Subcap

0.00

1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 9,041.13 1,717.80 10,758.93 9,041.13 1,717.80 10,758.93 9,041.13 1,717.80 10,758.93 0.00 0.00 0.00

3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71 572.60 3,586.31 0.00 0.00 0.00

3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71 572.60 3,586.31 0.00 0.00 0.00

3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71 572.60 3,586.31 0.00 0.00 0.00

3.2
2,260.28 429.45 2,689.73 2,260.28 429.45 2,689.73 2,260.28

429.45 2,689.73 0.00 0.00 0.00

3.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4

3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71
572.60 3,586.31 0.00 0.00 0.00

3.5 36,917.94 7,014.41 43,932.35 36,917.94 7,014.41 43,932.35 36,917.94 7,014.41 43,932.35 0.00 0.00 0.00

3,767.14 715.76 4,482.90 3,767.14 715.76 4,482.90 3,767.14 715.76 4,482.90 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,301.41 2,147.27 13,448.68 11,301.41 2,147.27 13,448.68 11,301.41 2,147.27 13,448.68 0.00 0.00 0.00

3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71
572.60 3,586.31 0.00 0.00 0.00

3,767.14 715.76 4,482.90 3,767.14 715.76 4,482.90 3,767.14 715.76 4,482.90 0.00 0.00 0.00

15,068.54 2,863.02 17,931.56 15,068.54 2,863.02 17,931.56 15,068.54 2,863.02 17,931.56 0.00 0.00 0.00

3.6
3,767.14 715.76 4,482.90 3,767.14 715.76 4,482.90 3,767.14

715.76 4,482.90 0.00 0.00 0.00

3.7 102,521.71 19,479.12 122,000.83 102,521.71 19,479.12 122,000.83 102,521.71 19,479.12 122,000.83 0.00 0.00 0.00

99,508.00 18,906.52 118,414.52 99,508.00 18,906.52 118,414.52 99,508.00
18,906.52 118,414.52 0.00 0.00 0.00

30,137.08 5,726.05 35,863.13 30,137.08 5,726.05 35,863.13 30,137.08
5,726.05 35,863.13 0.00 0.00 0.00

69,370.92 13,180.47 82,551.39 69,370.92 13,180.47 82,551.39 69,370.92
13,180.47 82,551.39 0.00 0.00 0.00

3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71
572.60 3,586.31 0.00 0.00 0.00

3.8 11,301.40 2,147.28 13,448.68 11,301.40 2,147.28 13,448.68 11,301.40 2,147.28 13,448.68 0.00 0.00 0.00

5,650.70 1,073.64 6,724.34 5,650.70 1,073.64 6,724.34 5,650.70
1,073.64 6,724.34 0.00 0.00 0.00

Obtinerea terenului (ne-eligibile în cadrul acestui apel)

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

Documentații suport și cheltuieli pentru obţinerea de  avize, acorduri şi autorizaţii 
(eligibile în cadrul acestui apel)

Expertizare tehnică (eligibile în cadrul acestui apel)
Certificarea performantei energetice si auditului energetic al cladirilor, auditul de 
siguranta rutiera

Amenajarea terenului (ne-eligibile în cadrul acestui apel)

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii (eligibile în cadrul 
acestui apel)
3.7.1.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii implementare 
inclusiv depunerea

Asistență tehnică (eligibile în cadrul acestui apel)

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului (eligibile în cadrul acestui apel)

Total capitol 2

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor (eligibile în cadrul acestui apel)
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 
(eligibile în cadrul acestui apel)

Total capitol 1
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 
deviz general (eligibile în cadrul acestui apel)

Proiectare (eligibile în cadrul acestui apel)
3.5.1.Temă de proiectare (eligibile în cadrul acestui apel)
3.5.2 Studiu de prefezabilitate (eligibile în cadrul acestui apel)

Studii (eligibile în cadrul acestui apel)
3.1.1 Studii de teren

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie (eligibile în cadrul acestui apel)

Organizarea procedurilor de achiziții (eligibile în cadrul acestui apel)

Consultanță (eligibile în cadrul acestui apel)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Contribuţia proprie la:

Valoarea 
neeligibilă a 

cheltuielii

1

fără TVA
Valoarea 
eligibilă a 
cheltuielii 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA TVAfără TVA fără TVA

Valoarea totală a investiției: Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (1): Valoarea grantului solicitat:

FONDUL PENTRU MODERNIZARE ANEXA 7 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

BUGETUL PROIECTULUI

3.7.1.2 Cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect                 Cheltuieli 
cu servicii  de management proiect

3.7.2 Audit financiar



2,825.35 536.82 3,362.17 2,825.35 536.82 3,362.17 2,825.35
536.82 3,362.17 0.00 0.00 0.00

2,825.35 536.82 3,362.17 2,825.35 536.82 3,362.17 2,825.35

536.82 3,362.17 0.00 0.00 0.00

5,650.70 1,073.64 6,724.35 5,650.70 1,073.64 6,724.35 5,650.70 1,073.64 6,724.35 0.00 0.00 0.00

168,823.31 32,076.42 200,899.73 168,823.31 32,076.42 200,899.73 168,823.31 32,076.42 200,899.73 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 174,041.83 33,067.95 207,109.78 174,041.83 33,067.95 207,109.78 174,041.83 33,067.95 207,109.78 0.00 0.00 0.00

4.2 26,369.97 5,010.30 31,380.27 26,369.97 5,010.30 31,380.27 26,369.97 5,010.30 31,380.27 0.00 0.00 0.00

4.3 527,399.49 100,205.90 627,605.39 527,399.49 100,205.90 627,605.39 527,399.49
100,205.90 627,605.39 0.00 0.00 0.00

4.4 5,574.61 1,059.18 6,633.79 5,574.61 1,059.18 6,633.79 5,574.61
1,059.18 6,633.79 0.00 0.00 0.00

4,4,1 11,339.09 2,154.43 13,493.52 11,339.09 2,154.43 13,493.52 11,339.09
2,154.43 13,493.52 0.00 0.00 0.00

4.5 8,702.09 1,653.40 10,355.49 8,702.09 1,653.40 10,355.49 8,702.09 1,653.40 10,355.49 0.00 0.00 0.00

4.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

753,427.08 143,151.16 896,578.24 753,427.08 143,151.16 896,578.24 753,427.08 143,151.16 896,578.24 0.00 0.00 0.00
5.1 7,534.27 1,431.51 8,965.78 7,534.27 1,431.51 8,965.78 7,534.27 1,431.51 8,965.78 0.00 0.00 0.00

7,534.27 1,431.51 8,965.78 7,534.27 1,431.51 8,965.78 7,534.27
1,431.51 8,965.78 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2

4,366.87 0.00 4,366.87 4,366.87 0.00 4,366.87 4,366.87
0.00 4,366.87 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,039.73 0.00 1,039.73 1,039.73 0.00 1,039.73 1,039.73
0.00 1,039.73 0.00 0.00 0.00

1,247.68 0.00 1,247.68 1,247.68 0.00 1,247.68 1,247.68

0.00 1,247.68 0.00 0.00 0.00

1,039.73 0.00 1,039.73 1,039.73 0.00 1,039.73 1,039.73
0.00 1,039.73 0.00 0.00 0.00

1,039.73 0.00 1,039.73 1,039.73 0.00 1,039.73 1,039.73 0.00 1,039.73 0.00 0.00 0.00

5.3
75,342.71 14,315.11 89,657.82 75,342.71 14,315.11 89,657.82 75,342.71 14,315.11 89,657.82

0.00 0.00 0.00

5.4
3,767.14 715.76 4,482.90 3,767.14 715.76 4,482.90 3,767.14 715.76 4,482.90

0.00 0.00 0.00

91,010.99 16,462.38 107,473.37 91,010.99 16,462.38 107,473.37 91,010.99 16,462.38 107,473.37 0.00 0.00 0.00

6.1
753.43 143.15 896.58 753.43 143.15 896.58 753.43 143.15 896.58

0.00 0.00 0.00

6.2 2,260.28 429.45 2,689.73 2,260.28 429.45 2,689.73 2,260.28 429.45 2,689.73 0.00 0.00 0.00

3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71 572.60 3,586.31 3,013.71 572.60 3,586.31 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL lei 1,016,275.09 192,262.56 1,208,537.65 1,016,275.09 192,262.56 1,208,537.65 1,016,275.09 192,262.56 1,208,537.65 0.00 0.00 0.00

Organizare de şantier 

Dotări

3.8.2. Dirigenţie de şantier (eligibile în cadrul acestui apel)

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor (eligibile în cadrul acestui apel)

Probe tehnologice şi teste (eligibile în cadrul acestui apel)

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (eligibile în cadrul acestui 
apel)

5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Total capitol 3

Construcţii şi instalaţii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport

Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care 
utilizează surse regenerabile/ alternative de energie 

Active necorporale

Total capitol 4

Pregătirea personalului de exploatare (eligibile în cadrul acestui apel)

Comisioane, cote, taxe, costul creditului (eligibile în cadrul acestui apel)

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare (eligibile în 
cadrul acestui apel)

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii (eligibile în 
cadrul acestui apel)

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (ne-eligibile în cadrul acestui 
apel)

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control 
al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii (eligibile 
în cadrul acestui apel)

Cheltuielile diverse şi neprevăzute în limita a 10% din valoarea eligibilă a 
cheltuielilor eligibile cuprinse cumulat la sub-categoriile  38, 39,40,53,54,55,57,58

Cheltuieli pentru informare și publicitate (Eligibile în cadrul acestui apel)

Total capitol 5

Total capitol 6

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 
(eligibile în cadrul acestui apel)



euro=4.9754 204,259.98 38,642.63 242,902.61 204,259.98 38,642.63 242,902.61 204,259.98 38,642.63 242,902.61 0.00 0.00 0.00

TABEL 2
2. Surse de finantare a investitiei LEI

nr crt

I

II
III
1
2
2,1
2,2

3. Valoarea grantului solicitat

TABEL 3

Capacitatea instalata (MW)

4. Buget -Plan anual de cheltuieli
an 2024 2025 2026

cheltuieli 191,618.38 644.18 0.00

BENEFICIAR
UAT CHIESD

Chiș Leontin

Valoarea grantului solicitat pe MW instalat(euro/MW)
3.00

1,075,052.51
1,100,000.00

Valoarea grantului solicitat fara TVA(Euro)
2

0.19

0.00
0.00
0.00

Contribuţia solicitantului (2=I-1)
Surse proprii

Credit

0.00
2023

1=2*3

1,100,000.00
204,259.98

1.00

Valoare

1,208,537.65
192,262.56

0.00
1,208,537.65
1,208,537.65Valoarea grantului solicitat inclusiv TVA (col 7 din buget -tabel 1)

 Surse de finantare 

Valoarea totală a cererii de finantare, (I=II+III)(col 4 din buget- tabel 1)
din care TVA (col 3 din buget - tabel 1) :

Valoarea neeligibilă a investitiei (col 4 - col 7 din buget - tabel 1 )
Valoarea eligibilă a investitiei (col 7 din buget - tabel 1 )
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Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Cod SMIS: 315478

Titlu proiect: INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL UAT CHIESD JUDETUL SALAJ

Către: Ministerul Energiei (ME), în calitatea sa de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României 
din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Date calendaristice proiect

Dată începere: 05-05-2025

Dată încheiere: 31-12-2026

Dată efectivă încheiere din punct de vedere fizic: 31-12-2026

Informații financiare proiect

Versiune proiect: 5

Total eligibil proiect: 1.208.537,65 RON

Total eligibil estimat (CR, CP): 1.208.537,65 RON

Cereri rambursare

Tip Număr cerere Dată depunere
estimată

Eligibil estimat

Cerere de rambursare finală 6 26-10-2026 302.134,42 RON

Cerere de rambursare intermediară 5 06-04-2026 302.134,41 RON

Cerere de rambursare intermediară 4 02-02-2026 571.060,82 RON

Cerere de prefinanțare 3 18-08-2025 571.060,82 RON

Cerere de rambursare intermediară 2 28-07-2025 33.208,00 RON

Cerere de prefinanțare 1 05-05-2025 33.208,00 RON

Total 1.812.806,47 RON

Data: Semnătura,

17-04-2025
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