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1 Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant
va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) pentru proiectarea si executarea lucririlor care fac
obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate
capitolele unde se considera de catre Ofertant c aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului
Contractului.

Acesta contine indicatii privind regulile de bazi care trebuie respectate, astfel incét potentialii ofertanti sa
elaboreze oferta corespunzator cu necesititile autoritatii contractante.

Orice anexd, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinti parte integranta a acelui
capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fard a limita
functionalititile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerinfelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. Nu este acceptata forma de prezentare
a ofertei constand in prezentarea informatii generale, copierea informatiilor din documentatia de atribuire sa a
informatiilor prezentate in alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport
de particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant
care vor avea acelasi inteles.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe
baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind
minimale. In acest sens orice oferta tehnica prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi
luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate
capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului
Contractului.

Orice posibila denumire de marca, de fabrica sau comert, origine, sursa, productie, procedeu special, brevet
de inventie, licenta de fabricatie etc. mentionate in Caietul de sarcini sau in anexele acestuia trebuie citite cu
mentiunea ,,sau echivalent”.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate de ofertanti astfel incat sa poata fi citite direct sau
importate fara pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile 1a nivel de Autoritate Contractanta:

i. Software editare office
il. Software citire documente PDF
iii. Software management proiect (MS Project)

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerinfelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini si sunt elaborate in conformitate cu
cerintele prezentului caiet de sarcini si a documentatiei de atribuire.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant
care vor avea acelasi inteles.
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A. OBIECTUL CONTRACTULUI
Contractul are ca scop realizarea lucrarilor de executie a obiectivului ,,Construire statii de
reincarcare pentru vehicule electrice in orasul Potcoava, judetul OIt”

1. DATE GENERALE

L.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului:

Proiectul se va implementa in Orasul Potcoava, judetul Olt.

Prin prezentul proiect se vor construi un numar de 7 (sapte) statii de incarcare vehicule electrice in orasul
Potcoava, amplasate astfel: localitatea Potcoava — strada Falcoeni Deal, strada Targului, strada Aleea Mioritei,
strada Morii, strada Tineretului iar in localitatea Sinesti — strada Satu Nou si strada Zootehniei.

2. DESCRIEREA FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA

Prin prezentul proiect se propune amenajarea parcarilor aferente cat si amplasarea unui numar de 7 statii
de reincarcare vehicule electrice cu o putere de 60kw DC + 20kw AC fiecare care sa permita incarcarea simultana
a doua vehicule. In amplasamentul fiecarei statii se va realiza cate o priza de pamant cu o rezistenta de dispersie
mai mica de 4 ohmi.
Caracteristiceile generale ale fiecarui amplasmant sunt urmatoarele:
Gabarit pentru un loc de incarcare —2,5 x 5,0 m
Numar de locuri de parcare aferente statiei — 2
Gabarit necesar 2 locuri d eparcare si statie de incarcare — 60 mp
Numar de statii de reincarcare — 2
Numar de panouri de semnalizare/informare — 1.

Toate categoriile de lucrari care se vor executa sunt descrise in detaliu in Proiectul Tehnic nr. 101 / 2024
intocmit de GREEN BUILDING STRUCTURE SRL, parte integranta a documentatiei de atribuire, unde sunt
evidentiate in mod clar toate obiectele si categoriile de lucrari pe baza carora ofertantul va intocmi oferta tehnica,
listele de preturi si oferta financiara.

Categoria de importanta a lucrarii in conformitate cu prevederile art. 22 Sectiunea 2 ,,Obligatii si raspunderi ale
proiectantului” din Legea 10/1995 si pe baza ,,Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor
aprobaté cu ordinul MLPTAT nr. 31 din 20 oct. 1995 este “C” lucrari de importanta normala.

3. DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR SI GARANTIE

Durata maxima de executie a lucrérilor: 7 luni (6 luni executie + 1 luna teste si verificari, PIF)

Termenele ofertate se vor exprima in luni, si vor fi obligatoriu justificate prin prezentarea de memorii.
Memoriile justificative privind termenele ofertate vor contine la nivel minimal dar fara a se limita la: grafice
detaliate, puncte de stationare, resursele folosite (umane, materiale, logistica, etc.).

Termenul minim de garantie acordat investitiei: 36 de luni.

In perioada de garantie ofertantul va realiza toare reparatiile (lucrari pentru indepartarea
degradarilor/defectiunilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera, transporturi, etc). Nu vor fi incluse
degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului, termenul de interventie maxim
acceptat fiind de 12 de ore pentru limitarea eventualelor accidente si mentinerea in functiune a statiilor. Termenul
de reparatie a defectiunilor, incepand de la momentul limitarii efectelor accidentale, este de maxim 2 zile lucratoare
pana la repunerea in funtionare integrala. Beneficiarul nu va fi obligat la nicio plata in vederea mentinerii nivelului
calitativ al lucrarilor consemnat in Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. In propunerea tehnica se vor
include in mod obligatoriu memorii justificative in care vor fi explicitate si justificate detaliat termenele de garantie
si interventie ofertate.

Urmétoarele activitati trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezultd din aceastd
procedura:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor
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(inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor;

iil.  orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie necesara
Contractantului de la autoritdtile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea activitatilor si
lucrarilor temporare;

iii.  transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui mijloc
normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si reglementarile
in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi.  intrefinerea normala si extraordinari a lucrarilor pana la predarea acestora citre Autoritatea Contractanta;

vii.  activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
viii.  pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie care
include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentarea

instructiunilor de exploatare

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile
specificului obiectivului de investitii.

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in cadrul PT-ului si a documentelor suport.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 3 ani. Perioada
de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada.

4. IPOTEZE SI RISCURI - PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII
Categoriile de risc identificate sunt riscuri tehnice, care depind direct de modul de desfasurare a activitatilor
proiectului, riscuri financiare si riscuri in exploatare. Actiunile de management al riscului vor avea drept scop
minimizarea consecintelor evenimentelor nefavorabile inregistrate pe parcursul derularii proiectului. Toate aceste
riscuri se vor inscrie ntr-un sistem de management al riscului, pe parcursul implementarii - in responsabilitatea
managerului de proiect din cadrul Orasului Potcoava.
1. Nerespectarea graficului de transfer al fondurilor
Decalajul intre platile efectuate si incasarile de rambursari poate conduce la dificultati in coerenta fluxurilor de
trezorerie ale beneficiarului finantarii - achizitor,
o Asigurarea unui cash-flow suficient pentru reducerea riscului de lipsa de resurse financiare;
o Urmarirea atenta a programarii cheltuielilor, in stransa corelare cu planul deactivitati
2. Riscul de pret:
© Preturile luate in calcul la estimarea valorii serviciilor pot avea variatii care sa ducala o diferenta a
costurilor reale mai mica sau mai mare fata de cele luate in calcul.
o Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor de piata si prevederea in bugetul investitiei a unei
marje de eroare ce se va include la capitolul de cheltuieli diverse si neprevazute;
3.Riscul operational
o In Documentatia de atribuire pentru achizitia publica a lucrarilor in formularul de contract, se va
impune constituirea unei garantii de buna executie a contractului, in suma procentuala din valoarea
contractului, conform prevederilor Legii 98/2016.
4. Riscul de modificare a legislatiei aplicabile proiectului (ex. marirea cotei TVA).
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Aceste riscuri sunt practic imposibil de administrat deoarece nu pot fi influentate direct sau indirect de catre
achizitor.

Modul de repartizare a riscurilor contractului:

Riscurile ce revin Achizitorului

Riscurile Achizitorului constau in:

i. omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului

ii. interferente din partea personalului Achizitorului

iii. utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricirei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate in
Contract,

iv. Forta Majora;

v. suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Executantului:

vi. orice neindeplinire a obligatiilor de céatre Achizitor;

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice (ex. situatia
solului, subsolului, etc.), altele decét conditiile climatice intdmpinate pe Santier in timpul executiei Lucrrilor, care
nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficientd experienta si pe care Executantul le-a notificat imediat
Achizitorului;

viii. orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

iX. orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei

Executantului asa cum este specificat in Contract;

X. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in sau prin orice
teren si de a-1 ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente

Riscurile ce revin Executantului

i. omisiuni in documentele puse la dispozitia Achizitorului

ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp

iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici ¢f celor declarate in
caietul de sarcini

iv. interferente din partea personalului Executantului

v. Forta Majora;

vi. suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Achizitorului:

vii. orice neindeplinire a obligatiilor de cétre Executant;

viii. orice intarziere sau intrerupere cauzatd de o Modificare solicitanta de Excutant;

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan de
management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul activitatilor din contract care implica:

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca Autoritatea
Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor tintite

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare si/ sau finale
pentru fiecare etapa de derulare a contractului

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele incluse in contract si caietul de
sarcini

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor interesati
relevanti

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de catre finantator

- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie

- respectarea termenelor contractului de finanatare

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru decontare

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica
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- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat

5. EXECUTIA LUCRARILOR

Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile actelor normative, reglementirilor tehnico-
economice din domeniu, Proiectului Tehnic si Caietelor de sarcini aferente acestuia.
Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea
solutiondrii;
b) inceperea execufiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe bazi si in conformitate
cu proiecte verificate de specialisti atestati;
¢) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat
prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante ale executiei
si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucririlor;
e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de execuie, numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in proiect, certificate sau pentru
care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor martor; inlocuirea
produselor si a procedeelor previzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor i a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C. in cazul producerii unor accidente
tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat
investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de
receptie a lucrarilor de constructii;
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atét in perioada de executie, cat si in
perioada de garantie stabilita potrivit legii;
1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori,
subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in
vigoare.
Alte cerinte privind lucrérile :
1. Durata de executie efectiva a lucrarilor, fard a se lua in considerare eventualele sistiri datorate lipsei
finantérii/conditiilor meteo nefavorabile/etc. va fi de maxim 7 luni. astfel, executia lucrarilor va fi previazuta in
grafice pe o perioada continuua de 7 luni, cu evidentierea obligatorie a eventualelor intreruperi/ sistiri considerate
de ofertant ca fiind necesare/accidentale.
2. Durata de garantie acordata lucrarii va fi de minim 36 de luni.
3. Termenul de mobilizare pentru constatarea si limitarea efectelor eventualelor defectiuni aparute in perioada de
garantie: maxim [2 ore.
4. Durata de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie este de maxim 2 zile lucratoare de la data
constatarii unei astfel de probleme.
Prevederea in ofertd a unor termene contrare limitelor stabilite anterior, va duce la neconformitatea ofertei.

Pentru conformitatea datelor, ofertantul trebuie sa verifice corespondenta acestora cu PT-ul pus la
dispozitie, iar in cazul constatarii unor erori, are obligatia de a le face cunoscute Autorititii Contractante.

Date de intrare utilizate de contractant
Pentru executia lucrarilor, Contractantul va utiliza urmatoarele date de intrare:
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- Proiect tehnic de executie - partile scrise (descrierea generala a lucrarilor, memorii tehnice pe specialitati,
breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, graficul general de realizare a investitiei),

- Proiect tehnic de executie - partile desenate (planse de ansamblu, precum si planse aferente specialitatilor)

- orice alte documente pe care Contractantul urmeazi si le primeasca inainte de inceperea executiei lucrérilor,
ca de exemplu, dar fara a se limita la documentele elaborate de terte parti angajate de autoritatea contractanta
in legatura cu aceasta constructie sau interventie — managerul de proiect, contractantul pentru supervizare
etc.

Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie si conduci
cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:
i Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, in maxim
18 luni de la data emiterii ordinului de incepere;
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;
iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei in
vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada derularii activitatilor), atat
pentru organizatia sa, cdt si pentru personalul propus.
Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de
acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii.  urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se
solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de calitate
cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii
intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia
in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul
tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea
din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

Personalul Contractantului
Personalul propus in oferta nu poate fi inlocuit in perioada de executie a contractului decat din motive de sanatate,
forta majora sau circumstante independente de contractant (demisie) si, in acest caz, numai dupa anuntarea si
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aprobarea Autoritéii contractante. Orice inlocuire a unei persoane din echipa se poate efectua numai daca persoana
propusa ca inlocuitor indeplineste conditiile inifiale impuse.
Ofertantul va intocmi propunerea tehnica pe baza resurselor de personal proprii sau atrase.
Autoritatea contractanta solicita ca ofertantul, in propunere tehnica, sa descrie modul in care vor interveni expertii
in implementarea contractului precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare,
situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).
Se vor prezenta activitatile si sarcinilor concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea
contractului, documentele suport relevante pentru demonstrarea calificarilor solicitate pentru personalul utilizat in
executarea contractului (diplome, atestate, legitimatii aflate in termenul de valabilitate legal, recomandari, CV, alte
documente relevante).
Pe parcursul derularii contractului, executantul va avea dreptul sa aloce personal suplimentar, cu informarea si
acordul prealabile din partea achizitorului.
Toate referirile la diplome/atestate/legitimatii etc, se vor citi cu mentiunea ,,echivalent”.
In timpul executiei contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a
Contractului. Sarcinile sale sunt:
- sd fie singura interfati cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
- gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activititile Contractantului la nivel de contract, in vederea
asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
- asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calititii conform reglementarilor in
materie;
- gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
- gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si a
continutului Caietului de Sarcini.
Pe durata executiei lucrarilor Autoritatea Contractanta poate sa solicite inlocuirea personalului pe perioada derularii
contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, daca considerd ca un membru al personalului
Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.
Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele generale si
specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de Autoritatea
Contractanta.
Contractantul trebuie sa se asigure si sa demonstreze ca personalul care desfasoara activitati pe santier:
-are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
-este s@natos si In forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa poarte haine
cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe santier
sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Modificari tehnice

Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De regula si
din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare sau adaugare) a
documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in
cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Managementul calitatii si managementul documentelor

Planul calititii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calititii, care trebuie
redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea instructiunilor
standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii” si in conformitate cu reglementarile in
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materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv, dar fird a se limitata la continutul Anexei 2
din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucririlor din prezentul Caiet de sarcini. In consecinta,
Planul calitatii prezentat in propunerea tehnica nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru
lucrarile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in
constructii in aga fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementirile,
standardele si normele aplicabile;

il. sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea incluse
in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia lucrérilor in constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a indeplini
cerintele;

iv. sé fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta Documentatie de
Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor
personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forfa de munca, materiale si infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apirea pe perioada executiei lucrarilor.
Planul calitatii actualizat cu data inceperii executiei si elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii
Contractante la sedinta de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii
de catre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de catre Contractant.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considerd necesar si/sau la
solicitarea Autoritatii Contractante.

Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul trebuie sa
prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al calitatii executarii
lucrarilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de control al calitatii
lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate
lucrédri pe santier §i si identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale
lucrarilor. Planul general de control al calitatii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la emiterea de catre Contractant.
Planul de control al calitétii va fi realizat conform HOTARARE Nr. 766*) din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea in constructii si va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:
i.  Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si acceptarea
activitatii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare, certificate
etc.) prevazuta pentru activitate;
v. Documentatia finalé a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.
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Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricirei activitati/etape
la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea executiei si a controalelor cu
Planul de control al calitatii.
In acest sens Autoritatea Contractanti va indica:

i. activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;

il. activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de a realiza activitatea
respectiva.

Managementul documentelor
Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referintd sub forma de numar de
identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecirui document emis de Contractant trebuie sa fie
mentionat pe fiecare pagind a respectivului document.
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa fie in limba
romand, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international de unititi.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).
Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a
documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului.
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incit sa poata fi citite direct sau importate fara
pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractant:

i.  Microsoft Office — Word si Excel

ii.  Adobe Acrobat Reader
In plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie —acolo unde este aplicabil
- trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fisierele native sau copie
scanatd a originalelor.
Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind managementul documentelor.
Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa realizeze modificari
suplimentare inainte de a o accepta.

Cerinte specifice de managementul Contractului
Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
Tipul, frecventa si scopul intélnirilor in cadrul Contractului:
Inceperea activitatii in cadrul Contractului va fi formalizata printr-o intilnire de demarare a activitatilor in cadrul
Contractului. Aceastd intélnire va avea loc in termen de 5 zile lucratoare, dupi intrarea in efectivitate a Contractului:
- Responsabilul de organizarea intdlnirii este Contractantul;
- Caracterul acestei intdlniri: caracter pur informativ, pentru inceperea activitatilor din
Contract;
- Subiectele planificate a fi discutate in cadrul acestei intalniri sunt pentru a se forma
legaturile intre responsabilii Contractantului desemnati in relatia cu Autoritatea
Contractanta;
fntélniri/gedin;e periodice pe intreaga durati a Contractului:
- Intalniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritatii Contractante sau la santier:
Frecventa intélnirilor de lucru: lunara si rolul acestora este de a realiza situatiile de plati si
monitorizarea progresului lucrarilor cu punctarea problemelor ce pot aparea;
- imélnirilsedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritdtii Contractante pentru
monitorizarea progresului la un interval de o luna pe perioada derularii Contractului.
Frecventa acestora poate fi modificata in functie de situatiile specifice. La fiecare intalnire
este necesara prezenta fizica a reprezentantului Contractantului .
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- Intalniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier ori de cate ori acestea sunt cerute de
AutoritateaContractanta sau Dirigintele de Santier
- Intalniri ad-hoc ce pot fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea ce inseamni ci
trebuie sa existe disponibilitatea Contractantului de realizare a acestora in termen de 3
(trei) zile lucritoare.
Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derularii Contractului, ca urmare a deviatiilor
identificate in cadrul intdlnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanta
Descrierea posibilitatii utilizérii cererilor de schimbare/modificare si perspectiva Autoritatii Contractante in acest
sens, inclusiv limitele acestora, in functie de continutul Caietului de Sarcini, obiectul Contractului si tipul de cerinte
utilizate pentru descrierea lucrarilor si a rezultatelor, in corelatie cu clauza contractuali privind modificarile la
Contract.
Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificarilor in ceea ce priveste constructia sau interventia:
- Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unei schimbiri, acesta va notifica
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile.
- Imediat ce Autoritatea Contractanta identificd necesitatea unei schimbari, aceasta va
notifica Contractantul in termen de 5 zile.
Informatii care trebuie sd insoteasca o cerere de schimbare/modificare:
- Numarul de identificare a cererii privind modificarea;
- Autor, datele de creare/validare;
- Descriere (rezumat si detaliat);
- Efortul anticipat pentru realizarea modificarii;
- Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost (in
cazul in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;
- Riscuri asociate cererii de schimbare;
- Modul in care urmeaza sa fie abordate schimbdrile incluse in cerere
Dupéd primirea oficiala a informatiilor privind cerere de schimbare/modificare, Autoritatea Contractanti si
Contractantul vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. In cazul in care modificarea este aprobata, o
dispozitie va fi elaborata de Autoritatea Contractanta si transmisa catre Contractant.
Informatii pentru managementul/gestionarea Contractului:

- Responsabilitatea Autoritatii Contractante pentru procedurd: organizarea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor citre Contractant, conform
Contractului. Autoritatea Contractanta va desemnarea un responsabil de contract si rolul acestuia la prima
intalnire. Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta
tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea periodica
a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

- Responsabilitatea Contractantului este de a executa la timp toate activitdtile prevazute si obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul
Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in
Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de santier.
Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele tehnice ale Contractului.

Sedinta de demarare a activititilor in Contract
In cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeazi Autorititii Contractante
urmétoarele documente:

- Planul detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract;

- Planul calitatii;

- Planul general de control al calitatii;
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- Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

inceperea activititilor pe santier
In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai sus, iar
Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea oricarei
activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier si a facilitatilor
acestuia catre Contractant.
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:
- Planul de santate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in
timpul executdrii lucrarilor;
- Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate fara
observatii de Autoritatea Contractanta;
- Au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului activititilor
Contractantul elaboreazi in primele 10 zile lucratoare de la semnarea contractului un raport de incepere a activitatii
care trebuie sd includa programul de realizare al activitétilor inclus in propunerea tehnica (graficul Gantt) actualizat,
pornind de la data de semnare a contractului, cu respectarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor,
precum si a drumului critic inclus in propunerea tehnica si adaptat la contextul efectiv al derulirii contractului
(sarbatori libere legale etc.)

Din momentul acceptarii acestuia de catre supervizor, programul de realizare al activitatilor devine program de
referintd al activitatilor. Ultimul program de lucru al activitatilor acceptat inlocuieste programele anterioare.

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri saptamanale la care particip reprezentanti ai
Autoritatii Contractante si ai Contractantului

RECEPTIA LUCRARILOR:

La receptiile care se vor efectua, contractantul are obligaia de a respecta prevederile legale in vigoare referitoare la
atributiile care-i revin.

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu:

- Hotarare nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 si al Metodologiei din 29 noiembrie 2016 privind elaborarea
devizului general si a devizului pe obiect Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29 decembrie 2016,
HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Legea Nr.10/1995,privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ghidurile de finantare, regulamentele de accesare fonduri nerambursabile pentru executia lucrarilor

Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de ciitre Contractant
Monitorizare
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe Contract);
Indicator de rezultate:
Calitatea executiei:
- inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada
de timp agreatd cu Autoritatea Contractanti;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor
celor solicitati;
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- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si
solicitarilor Autoritatii Contractante,

Calitatea raportarii:

- rapoarte transmise 1n timp util catre Autoritatea Contractanta;

- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii de
monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect al Autorititii
Contractante.
in cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a obligatiilor asumate
prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document constatator negativ.

Subcontractarea
Posibilitatea limitrii subcontractiirii atunci cind este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii lucrarilor fara
acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel putin 10
zile Tnainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de citre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:
- documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
- documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionalid a subcontractantului de a
executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
- documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
- descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executarii lucrarilor subcontractate.
Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant (inclusiv in domeniile
mediului, social si al relatiilor de munci)
Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in conformitate cu
documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele
existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aiba in vedere:

- informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de

sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
- regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucriri a cdror executie face obiectul Contractului
ce varezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca Ofertantul, are
cunostinte si are in vedere toate si orice reglementéri aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul depunerii
Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbiri legislative de natura s influenteze activitatea
Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a
informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac
obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.
In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate conform
legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuitd de noile prevederi in vigoare
conform legii si c& Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea
Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
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Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate si in
deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si sanatate
in munca si controlul calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in
prealabil agreafi cu Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Autoritatea Contractanta pentru orice
nerespectare sau omisiune a respectérii oricdror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre
Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucririlor, obligatiile aplicabile in domeniul
mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin
dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva
2014/24, respectiv:

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare,

Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivi;

Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Convenfia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

Convenfia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei,

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal privind substantele care
epuizeaza stratul de ozon,

Convenfia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al elimindrii acestora
(Conventia de la Basel),

Convenia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind POP);
Conventia de la Rotterdam privind procedura de consim{amdnt prealabil in cunostinid de cauzd, aplicabild
anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international (UNEP/FAQ) (Conventia
PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa
reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de
indeplinire a contractului de lucrari (formularul model). Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in
vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca,
se potobtine de la Inspectia Muncii. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se
refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legisiatie.

Responsabilititile Contractantului
Responsabilitatile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

- Asigurarea planificérii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta;

- Asigurarea valabilitafii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atét pentru organizatia sa, cit si pentru
personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru
executarea lucrarilor;

- Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a
cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oriciror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

- Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor
sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si
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cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incit sa se asigure
indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante;

- Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand datele de
finalizare a fiecarei activitati;

- Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile obiective ale
Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

- Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre
Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

- Prezentarea unei situatii de platé, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand progresul
activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucririle executate si costurile cu diverse taxe,
daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie si includa
originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in
numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

- Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in ceea
ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricirui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

- Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformirii la acest plan;

- Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante
pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

- Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sénatate a
obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe
santier etc.;

- Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice, sdptamanale si
lunare;

- Participare la intélniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier si reprezentanti
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitétile ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul Caiet de sarcini, obli gatiile contractuale
si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul
Contractului.
Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar pentru
indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu
respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea
Contractului conform planificarilor, astfel incét si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante,
incluzand indicativ, fari a fi limitativ:
- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;
- Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinta obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritétii Contractante (dupi caz);
- Contractantul va realiza toate lucrrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectind si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.
Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanta (pe durata Contractului) in
ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificdri anuntate in prealabil
sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor
obligatii.
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Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de Contractant
si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata executate intocmite de
Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini
si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate masurile
necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjuritor. Contractantul este obligat s acorde o
atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce intra in categoria substantelor periculoase in vederea
gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident
de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricdror materiale sau substante periculoase
trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa
de catre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul
este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.
Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor de
mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in
interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a lucrarilor in
conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru
lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractanti in baza acestei
verificdri (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea
inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul de
executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucriri etc., astfel incat si se asigure derularea cu succes si in termen a
executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzdnd fara limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care
este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificdri, prezentarea de rapoarte si notificari catre
Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractant si in general prin orice metoda general acceptatd conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei situatiilor
ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzénd si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita
de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta
aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 3 zile lucratoare inainte, astfel incat
sa se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantititi de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile
legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite conform cerintelor
Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier,
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de
acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.
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Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei in
vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toata perioada derularii activitatilor), atat
pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa pund in opera documentatia tehnica pusi la dispozitie de Autoritatea Contractanta.
Totodaté este responsabil pentru punerea in oper a oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea
Autoritétii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate realizarii
acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulti din aceasta procedura.

Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare
Lucrarile pregatitoare includ:
- indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
- Pregatirea pentru executia de lucriri;
- Organizarea de santier a Contractantului.
In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregétitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
- Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregititoare, care ii revin din
documentatia tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
- Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe santier:
e Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autorititi competente in vederea bunei
desfagurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intilniri legate de
executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;
¢ Dupé emiterea notificarii Autorittii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si inainte
de demararea activititilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:
- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daci este necesar si se defineasca
toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autorititii
Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constréngerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.
- Sé intocmeasca si sa depuna Planul Calititii;
- Sa intocmeasca i sa depuna planul detaliat de securitate §i sanatate in munca si sa respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;
- S& aduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sandtate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile
legale;
- Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, daca este
cazul);
- Saintocmeasci si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi suficiente
pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre
Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzind si activitatea aferenta
instalarii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de
timp alocata fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecirei activitati
etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor
si metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrérilor.
Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri referitoare la siguranta
pe amplasament. intilnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele detaliate in planul de securitate si
sandtate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a
actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente, indrumare
catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului de protectie. Aceasti intlnire va fi
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condusd de seful de amplasament desemnat de catre Contractant. Inainte de intalnire, seful de amplasament va
analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sanatate pentru personal si se va asigura ca
sunt actuale.

Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de sarcini
respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este necesar
sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea
transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe
santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:

- permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;

- permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de mobilizarea
pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinutd de Autoritatea
Contractantd, cét si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

Responsabilititi asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de catre
Contractant:
- Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
- Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;
- Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei
si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer. Aceste
masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile s detecteze si sd indice
concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioard de Explozie (LIE).

Responsabilitiiti asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajérile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de munci
precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si
dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

- Preluarea de la Autoritatea Contractanta a terenului necesar in vederea organizarii de santier si
obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

- Montarea, operarea, demontarea si finlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

- Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si paza;

- Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

- Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse
de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;
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- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

- Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

- Sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

- Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

- Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuérii acestora;

- Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

- Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor;

- Inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

- Respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului
de calitate corespunzator cerintelor;

- Propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

- Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

- Remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atét in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucririlor.

Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate
Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnica in
conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre Contractant a personalului calificat
si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau

echivalent (SR EN 1S0);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordata de Contractant de o maniera care si
demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de citre Autoritatea Contractanta.
Elaborarea Planului Calitétii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie este obligatorie. Acesta va include
de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrdrile ce urmeazi a fi executate.
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Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg,
in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa inceapa lucrul.

Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si agreate de cétre
expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante dupd caz, inainte de inceperea lucririlor.
Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa
depaseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completiri ale acesteia,
exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minuta de intilnire) care va fi asumati de ambele parti inainte
de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnicé a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

Responsabilitati legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei lucririlor pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinatatea in munca ale Autoritatii Contractante
specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.

CONFORMAREA LA PRINCIPIUL ,,Do No Significant Harm” (DNSH)

Lucrarile relaizate in cadrul proiectului contribuie la indeplinirea unuia dintre cele sase obiective de mediu care sunt
considerate conforme cu principiul "a nu prejudicia in mod semnificativ" - DNSH - "Do No Significant Harm",
prevazute in Comunicarea Comisiei- Orientari tehnice privind mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C85/01).
Regulamentul UE privind taxonomia descrie un cadru pentru clasificarea activitatilor economice ,,verzi" sau
,,durabile” in intreaga UE intr-un mod general. Taxonomia UE creeaza acum reguli dare si conditii-cadru pentru
conceptul de durabilitate atunci cand o companie functioneaza in mod durabil sau ecologic. Drept urmare, aceste
companii ies in evidenta pozitiv de concurentii lor si, prin urmare, ar trebui sa beneficieze de investitii mai mari.
Legislatia urmareste astfel sa recompenseze si sa promoveze economiile si tehnologiile ecologice printr-un accent
pe investitii.

Accentul se pune pe urmatoarele sase obiective de mediu:

+ atenuarea schimbarilor climatice;

+ adaptarea la schimbarile climatice;

+ utilizarea sustenabila si protectia resurselor de apa si a celor marine:

+ tranzitia catre o economie circulara;

+ prevenirea si controlul poluarii;

+ protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH - "Do No Significant
Harm" trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul UE 2020/852 ("Regulamentul privind
taxonomia"), conform caruia notiunea de "prejudiciere in mod semnificativ" pentru cele sase obiective de mediu
vizate de Regulamnetul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in cazul in care
activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES);

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice in cazul in care
activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului preconizat in viitor
asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si
a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic
bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine;

4. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv prevenirea generarii
de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea
materialelor sau in utilizarea directa sau indirecta a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a
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incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza
prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;
5. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poluarii in cazul in care
activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol;
6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea biodiversitatii si a
ecosistemelor in cazul in care activitatea respcctiva este nociva in mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta
ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru
Uniune.
Referitor la Obiectivul de mediu 3 - utilizarea sustenabila si protectia resurselor de apa si a celor marine si
Obiectivul de mediu 6 - protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor, se considera ca
activitatile/lucrarile de reabilitare termoenergetica au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor obiective
de mediu, tinand seama atat de efectele directe ca si de cele primare indirecte pe intreaga durata a circuitului de
viata,
Referitor la Obiectivul de mediu 6 - protectia si refacerea biodiversltatii si a ecosistemelor, se considera ca prin
proiect se va asigura ca amplasamnetul unde se realizeaza lucrarile este in afara sau in apropierea zonelor sensibile
din punctul de vedere al biodiversitatii (reteaua de arii protejate Natura 2000, situsurile naturale inscrise In Lista
patrimoniului mondiaal UNESCO si principalele zone de biodiversitate, precum si alte zone protejate, etc.).
Referitor la lucrarile de rebilitare termoenergetica, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului DNHS
in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate masurile care trebuie sa respecte princiiul DNHS
pentru a indica faptul ca obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii in mod semnificativ.
Solicitantul isi asuma preluarea principiului DNSH - "Do No Significant Harm", atat in procesul de
elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, DATC, PTh cat si monitorizarea si justificarea implementarii
acestor principii in executia lucrarilor.
Odata cu situatia de plata, pentru decontare se vor prezenta obligatoriu si urmatoarele documente:

Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoarelor, unde este cazul:

- Cantitatea de materiale desfiintate ............ mec/mp;
- Cantitatea de materiale reutilizate ........... mc/mp;
- Cantitatea de materiale reciclate ............ mc/mp;
- Cantitatea de deseuri ......c.cccveevienreneinnnee me/mp.

Certificare de catre firma de gestiune a deseurilor cu cantitatea de deseuri preluate, din care sa reiasa cantitatea
de deseuri incinetare;

Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori sau declaratii de
conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate)
sau agrement tehnic in constructii daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii
tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate);

" Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830);

Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului redus de energie

respectiv, utilizarea energiei regenerabile, declaratii de conformitate;

[] Fise tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducere a poluarii.

Referitor la Obiectivul de mediu nr. 1- Atenuarea efectelor schimbarilor climatice

Investitia NU conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de sera(GES), activitatile de reabilitare au potentialul
de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energetica, ducand la o imbunatatire substantiala a
performantei energetice a cladirilor in cauza si de a reduce in mod semnificativ emisiile de GES.

Ofertantii vor descrie modalitatea prin care se asigura sisteme tehnice cu randament ridicat si un nivel redus al
emisiilor echivalent CO2.

Referitor la Obiectivul de mediu nr. 2-Adaptarea la efectele schimbarilor climatice

Investitia NU conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine, persoanelor,
naturii sau asupra cladirii.

Ofertantii vor descrie modalitatea de reducere a consumului de energie, descrierea modalitiatilor de eficientizare
energetica si utilizarea resurselor regenerabile atat pe parcursul executiei lucrarilor, cat si ulterior receptioniirii
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acestora. Prognozele asupra conditiilor de mediu/climatice (inundatii, ploi torentiale, temperaturi extreme, etc), pe
durata de viata a investitei, vor fi avute in vedere in faza de proiectare, cu impact asupra solutiilor tehnice selectate.
Totodata se va urmari ca solutiile de adaptare sa nu afecteze in mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de
rezilienta la riscurile fizice legate de clima a altor persoane, a naturii, a activelor si a altor activitati economice si sa
fie in concordanta cu eforturile de adaptare la nivel local.

Referitor la Obiectivul de mediu nr. 3- Protectia si utilizarea sustenabila a resurselor de apa

Investitia NU sunt identificate riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calitatii apei si de stresul hidric.
Referitor la Obiectivul de mediu nr. 4 - Economia circulara, prevenirea generarii deseurilor si reciclarea
Investitia NU va cauza prejudiii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia circulara.
Se va asigura ca cel putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de constructie si
demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita
prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari,

Se va asigura limitarea generirii de deseuri in activitatile de constructie si demolari in conformitate cu Protocolul
de gestionare a deseurilor din constructii si demolari, luand in considerare cele mai bune tehnici disponibile si
folosind demolarea selectiva, pentru a permite indepartarea si manipularea in siguranta a substantelor periculoase
si pentru a facilita reutilizarea si reciclarea de inalta calitate, prin indepartarea selectiva a materialelor, folosind
sistemele de sortare disponibile pentru deseurile de constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc
specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. in special, vor limita
generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor in conformitate cu protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Operatorii economici vor prevedea ca proiectarea cladirilor si tehnicile de constructie sa sprijine circularitatea si, in
special, vor demonstra, in conformitate cu 1SO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de
dezasamblare sau a adaptabilitatii cladirilor, modul in care sunt proiectate astfel incat sa fie mai eficiente din punctul
de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Se va avea in vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate sa indeplineasca cerinte privind eficienta utilizarii
materialelor si a altor resurse, in concordanta cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.

Se va prezenta un contract incheiat / acord de colaborare cu un operator economic autorizat, pentru contractul ce
face obiectul achizitiei, care colecteaza si/sau transporta deseuri din constructii si care desfasoara operatiuni de
valorificare a acestora.

Referitor la Obiectivul de mediu nr. 5 - Prevenirea si controlul poluarii aerului, apei si solului

Investitia NU va cauza o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, api sau sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative a
emisiilor in aer si la o imbunatitire a sanatatii publice.

Se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi afectata de numerosi alti factori cum ar fi
utilizarea de ceruri si lacuri pentru suprafete. materialele de constructie precum formaldehida din placaj si
substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din materialele de
constructie.

Se va asigura faptul ca materialele si componentele de constructie utilizate nu vor contine azbest si nici substante
care prezinta motive de ingrijorare deosebita, astfel cum au fost identificate pe baza listei substantelor supuse
autorizarii prevazute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

Se va asigura faptul ca materialele si componentele de constructie utilizate, care pot intra in contact cu ocupantii,
emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe metru cub de material sau componenta si mai putin de 0,001 mg de
compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe metru cub de material sau componenta, in urma
testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de
determinare comparabile.
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Se recomanda folosirea materialelor disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de
productie este cat se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii non-
toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind
tehnici care nu afecteaza mediul.

In etapa de constructie, se vor asigura mdsuri pentru a reduce zgomotul, praful si emisiile de poluanti pe parcursul
derularii lucrarilor;

-Antreprenorii trebuie sa asigure masuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi afectata de numerosi alti
factori cum ar fi utilizarea de ceruri si lacuri pentru suprafete, materialele de constructie precum formaldehida din
placaj si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din materialele
de constructie.

- Antreprenorii trebuie sa asigure faptul ca materialele si componentele de constructie utilizate nu vor contine azbest
si nici substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita, astfel cum au fost identificate pe baza listei
substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa X1V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

- Antreprenorii trebuie sa asigure faptul ca materialele si componentele de constructie utilizate, care pot intra in
contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe metru cub de material sau componenta si mai
putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe metru cub de material sau
componenta, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare
standardizate si metode de determinare comparabile.

- Deoarece atat fabricarea, cat si transportul materialelor genereaza emisii de gaze cu efect de sera, se recomanda
folosirea materialelor disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este
cat se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice,
reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici
care nu afecteaza mediul.

Se va descrie modalitatea de reducere a poluarii in cadrul organizarii de santier, inclusiv utilaiele folosite si
transportul materialelor, descrierea modalitatii de reducere a poluarii pe toata durata de existenta a cladirii.
Referitor la Obiectivul de mediu nr. 6 - Protectia si refacerea biodiversitatii si ecosistemelor

Amplasamentul propus NU se suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii sau in apropierea
acestora (reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO
si principalele zone de biodiversitate, precum si alte zone protejate etc).

Activititi in legituri cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului
i. Executarea tuturor lucrérilor pe discipline pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si
transpunerea in integralitate a documentatiei tehnice pe santier
ii. Punerea in opera a oricirei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe
perioada derularii Contractului
iii. Realizarea tuturor lucrdrilor pregatitoare
iv. Obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
v. Asigurarea pregatirii santierului
vi. Realizarea organizirii de santier
vii. Asigurarea controlului calitatii lucrarilor executate
viii. Asigurarea masurilor privind securitatea §i sanitatea in munca pe durata executiei lucrérilor pe santier

Cerinte privind monitorizarea progresului lucrarilor (jaloane de referinta)
Monitorizarea executiei contractului si implicit decontarea lucrarilor de executie se realizeaza pe baza valorilor
inscrise in formularul de oferta coroborate cu planul de lucru (graficul gantt), astfel:
Executie lucriri: Categoria de lucrari/ jaloane/puncte de referinti/repere
Durata de executie 7 luni

Pentru fiecare statie in parte, urmatoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si
asociate solicitarii de plati intermediare de catre Contractant:

1. Infrastructura
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a. Finalizare lucrari de realizare infrastructura statie (fundatii de beton)
b. Finalizare lucrari retele de cabluri electrice subterane de bransament
Obtinerea rezultatului la pet. 1 este conditionata de realizarea activitatilor de la subpunctele a, b.

2. Lucrari de instalatii
a. Finalizare lucrari montaj statie de reincarcare

b. Finalizare probe, teste si verificari
Obtinerea rezultatului intermediar la pet. 2 nu este conditionata de realizarea activitatilor de la subpunctele a - b
ficare jalon se considera rezultat intermediar

3. Organizarea de santier
1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Pentru fiecare jalon stabilit mai sus se vor depune procese verbale de receptie/constatare/rezultatul probelor de
incercare/probelor de laborator/procese verbale de instalare si/sau montare/procese verbale de punere in
functiune/procese verbale de lucrari ce devin ascunse/echivalent care vor fi acceptate si confirmate de citre
Dirigintele de santier.
Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrérile de santier prevazute de Contract, va notifica
(conform art. 9 din HG nr. 343/2017) Achizitorul, care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Achizitorul si Contractantul vor semna Procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.
Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare (HG nr. 343/2017):

. In prima etapa Achizitorul receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa verificarea ca toate
rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Achizitorul;
. In a doua etapd Achizitorul efectueazi receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor si incheierea

perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a lucrarilor

de Achizitorul nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau legali referitoare la garantia

produselor, lucrérilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

Mecanismul de plata - acesta este strict legat de progresul lucrarilor executate si nu este conditionat de finalizarea

intregului contract, achizitorului asigurénd in acest sens un flux de numerar adecvat.

Decontarea lucrérilor executate in baza situatiilor de lucrari insotite de documentele privind calitatea si

conformitatea materialelor puse in opera, documente care vor fi verificate de catre Dirigentele de santier.

Toate situatiile de lucrari vor fi insotite de Centralizatorul Liste de cantititi - Balanta cantititilor decontate,

centralizator solicitat de catre finantator pentru evidentierea stadiului lucrarilor.

Predarea situatiilor de lucrari se va face intr-un numir de 3 exemplare originale, la care se vor atasa extrasele din

cartea tehnicd a constructiei in copie conforma cu originalul (certificatele de calitate, garantie, conformitate, buletine

de analiza in laborator, buletine, etc.) aferente lucrarilor si dupa caz utilajelor incluse in situatia de lucrari.

Plata de catre Autoritatea Contractanta va fi conditionata de predarea tuturor documentelor justificative mentionate

anterior. Jaloanele de mai sus se vor prelua obligatoriu in planul de lucru din propunerea tehnica ca jaloane de

monitorizare a contractului, nerespectarea acestei conditii conducand la declararea ofertei ca neconforma.
Contractantul poate solicita o platd intermediara, asa cum este prevazut in Contract, doar dupa ce a finalizat

toate activitatile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si numai atunci cdnd Autoritatea Contractanta

a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al

activitafilor pentru care se poate efectua o plata. Platile vor fi corelate cu progresul fizic al contractului, cu

incadrarea n preturile aferente respectivei liste de preturi.

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativ in
continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.
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In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. activitatile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;
b. nu se prevad schimbéri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si

desfasurarea in bune conditii a Contractului;

e toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor
in legdtura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la
dispozitia Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate pértile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autorititi competente
si orice alti factori relevanti implicati.

in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractanta in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i. intérzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de catre Autoritatea
Contractantd sau Contractant, dupi caz

ii.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai Autoritatii Contractante;

iii.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta,
neidentificate pAna la momentul initierii acestei proceduri;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor / lucrarilor prin Contractul ce rezultd din
aceasta procedura;

v.  aparitia de solicitiri specifice ale autorititilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului  de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de
Contractant;

vi.  adidugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vil.  datele si informatiile comunicate de cétre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt incomplete
pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viii.  depdsirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitdri ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca Oferta
Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau
diminuarea impactului acestuia.

PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE SOLICITATE

Activitdtile din cadrul Contractului se desfasoard pe baza Planului de lucru al activititilor inclus in
Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitatile din cadrul Contractului prezentat in cadrul ofertei tehnice se va elabora
astfel incdt sd poatad servi ulterior ca Program de executie in conformitate cu prevederile contractuale si se
actualizeaza cu data de incepere imediat dupa semnarea Contractului, devenind data de intrare pentru toate
intélnirile de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului. Planul de lucru al activitatilor depus in
propunerea tehnica devine referintd pentru monitorizarea contractului si derularea activitatilor in perioada
urmatoare.

Obligatii legale ale Executantului
Ofertantul a cérui oferta va fi declarata castigatoare, va avea obligatia respectarii tuturor prevederilor legale in
vigoare care tin de executarea contractului.
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Executantului ii revine obligatia de a respecta cu strictete pe toatd perioada executirii lucririlor prevederile
Legii nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, republicati, cu modificirile si completirile ulterioare.
Astfel, acestuia ii revin urmatoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea
solutionarii;

b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii §i numai pe baza si in conformitate
cu proiecte verificate de specialisti atestafi;

¢) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia
atestati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei
s1 asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obfinerii acordului de continuare a lucririlor;

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor §i a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru
care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor esentiale, precum si gestionarea probelor-martor;
inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor i a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
esentiale;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea
teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

1) supunerea la recepfie numai a constructiilor care corespund cerinelor esentiale de calitate si pentru care a predat
investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; _

J) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de
receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cét si in
perioada de garantie stabilita potrivit legii;

1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inifiala, la terminarea executiei lucrarilor;

m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori,
subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in
vigoare.

6. DOCUMENTELE OFERTEI

6.1. PROPUNEREA TEHNICA

Propunerea tehnica va indeplini toate cerintele solicitate prin prezentul caiet de sarcini si trebuie si reflecte asumarea
da cétre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a specificatiilor tehnice solicitate
prin caietul de sarcini si se va intocmi intr-o maniera organizata si fundamentata pentru fiecare dintre activitatile
contractului, fara a se lua in considerare doar afirmatii declarative care nu sunt insotite si de demonstrarea modului
de indeplinire a respectivelor activitati, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a
corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va fi adaptata la obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele achizitiei. Nu
este acceptata forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale sau copierea informatiilor
prezentate in documentatia de atribuire sau in alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor
conform propriei viziuni in raport de particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie
de atribuire.

Propunerea tehnica trebuie si reflecte asumarea da catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul
de sarcini si in Documentatia tehnica pusa la dispozitie .

Prevederi generale:

1. Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului.
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2. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietul de sarcini precum si
normele/normativele tehnice din constructii in vigoare, si PT-ul publicat in SEAP, Propunerea tehnica va fi
intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile din caietul de
sarcini. Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minim obligatorii. Nu este acceptata forma de
prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale sau copierea informatiilor prezentate in alte oferte,
fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport de particularitatile, continutul si
cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor
mentionate in caietul de sarcini si documentatia tehnica, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

3. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, la protectia
mediului si la securitatea si sanatatea in munca.

4. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele
documentatiei de atribuire.

5. Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din caietul de sarcini si/sau corelarea cu
propunerea financiara se considera neconforme.

In mod obligatoriu se va face o descriere detaliata a organizarii, metodologiei si a planului de lucru conceput pentru
realizarea contractului.

Vor fi descrise explicit activitatile si sarcinile concrete ce vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea
contractului.

Propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu fara insa a se limita la acestea, in stricta corespondenta cu prevederile
caietului de sarcini, urmatoarele:

1. Proceduri tehnice de executie (in conformitate cu standardul 1SO 9001:2015) care sa acopere toata plaja de
lucrari/operatiuni necesare in executia contractului, pe obiecte si categorii de lucrari, pentru toate categoriile de
lucrari ce se vor executa; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerintele si cantitatile din PT, nefiind acceptate
proceduri/instructiuni de executie cu caracter general, si vor trebui sa cuprinda la nivel minimal:

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul executiei lucrarilor;

b) resursele umane, materiale si utilaje de constructii alocate fiecarei activitati procedurate;

c) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse;

Propunerea tehnica va contine si:

2. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) care va descrie :

a) tehnologia de executie propusa de ofertant tinand cont de solutiile cuprinse in Documentatia tehnica, cu detalierea
din punct de vedere descriptiv si tehnic a tehnologiei de executie a tuturor tipurilor de lucrari ce se vor executa in
cadrul contractului, in succesiunea logica de realizare a acestora;

b) planul de lucru (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, detaliat la nivel de operatii tehnologice, care sa ilustreze
succesiunea tehnologicd de realizare a lucririlor, ordinea si derularea in timp a activititilor pe care ofertantul
propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrérilor, in special:

-lucrarile permanente si temporare ce urmeaza si fie executate,

-activitétile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora, dupai caz;

-secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele de
asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzitoare obiectului contractului;
-denumirea activitdtilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in
executia contractului;

-drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.

- rezervele de timp si perioadele cu restrictii in executia lucrarilor.

Graficul Gantt de executie a lucrarilor nu va contine si valori;

Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor la fiecare statie de reincarcare, pe luni si
operatii tehnologice, corelat cu legislatia si normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la nivelul
operatiilor care se vor executa, in format de tip Grafic GANTT - diagrama drumului critic explicitata pentru intreg
proiectul (va contine obligatoriu distributia resurselor, diagrama PERT si drumul critic). Drumul critic trebuie sa
reliefeze duratele, interdependenta si succesiunea tehnologica si cronologica corecte ale activitatilor (folosindu-se
doar relatii de precedenta finish-to-start), sa demonstreze ca ofertantul finalizeaza contractul cu respectarea
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termenelor limita impuse de autoritatea contractanta si sa evidentieze Drumul Critic, definit ca drumul cel mai lung
ca durata incepand din punctul de start si pana la punctul final, trecand prin activitatile critice (cele cu rezerva de
timp 0). Activitatea este o parte distincta (separabila fizic) si indivizibila (rezultatul ei este disponibil doar la
finalizarea respectivei activitati) a contractului care consuma resurse fizice si/sau de timp. Premise: o luna este
formata conventional din 21 de zile lucratoare.

Se va prezenta obligatoriu explictarea tehnicii de planificare a executiei, neffind acceptata doar prezentarea tehnicii
ci se vor prezenta metodele/metoda, constrangerile si solutiile identificate ce au condus la rezultatul final pe baza
caruia s-a intocmit programul de lucru (graficul Gantt). Autoritatea contractanta nu impune folosirea unei anume
tehnici de planificare, ofertantii pot sa programaze lucrarile folosind oricare dintre tehnicile standard (evaluarea
repetata a programului / analiza drumului critic / metoda potentialelor / RAMPS / CPS etc).

Graficul general de realizare a lucrarilor (gantt) propus trebuie sa contina si se vor detalia resursele planificate
pentru realizarea activitatilor precum si distributia in timp a acestora si trebuie:

a. sd aiba corespondent in informatiile incluse in Caietul de Sarcini, atét la nivelul pieselor scrise cét si la
nivelul pieselor desenate

b. sa demonstreze:

i. intelegerea cerintelor Caietului de Sarcini;

ii. abilitatea de a transpune informatiile din piesele scrise si piesele desenate intr-un Grafic general de realizare

a investitiei publice (fizic si valoric) fezabil, de asa maniera incét si se asigure finalizarea lucrérilor in termenul
specificat in Caietul de Sarcini;

B sa fie realizat utilizdnd un software de planificare a timpului compatibil cu infrastructura TIC existenti la
nivel de Autoritate Contractanta — MP sau excel;

d. sa utilizeze o scald de planificare a duratei/duratelor activitatii/activitatilor lunara;

€. sa permité corelarea informatiilor incluse in graficul general de realizare a investitiei publice (fizic) cu

informatiile din Propunerea Financiara (fluxul de numerar, pentru aceeasi unitate de planificare); in acest sens, in
cadrul Propunerii financiare va fi prezentat acelasi grafic, fizic si valoric.

La intocmirea graficului se va tine cont de incarcarile pe resurse; in acest sens ofertantul avand obligatia sa le
prezinte, dupa cum urmeaza:

- resursa umana va fi prezentata in ore/meserie/luna;

- resursa materiala se va prezenta in tip resursa / unitati masura / luna;

- consumul cu utilajele se va prezenta in ore/utilaj/ luna:

- consumurile cu transporturile se va prezenta in tone / luna.

Graficul de esalonare calendaristica Gantt va fi realizat utilizind analiza drumului critic (sau orice alta tehnica de
planificare) si va cuprinde totalitatea activitailor specificate in Contract precum si perioadele cu restrictii in executia
unor activitati, rezervele de timp alocate activitatilor si punctele de referinta stabilite. Programul de Executie va fi
elaborat in conformitate cu urmétoarele cerinte:

(a) In grafic se vor include si reperele/jaloanele critice (milestones), detaliind urmatoarele: operatiuni componente,
date exacte, alocarea specifica a unor resurse umane si materiale, utilaje, etc. Jaloanele de monitorizare (milestones)
vor fi evidentiate distinct si vor arata clar momentul finalizarii etapelor cheie si punctelor de referinta relevante pe
parcursul realizarii proiectului. Se impune, de asemenea, evidentierea in grafic a aportului planificat pentru fiecare
membru al societatii mixte/consortiului de firme, daca este cazul, precum si implicarea eventualilor subantreprenori
(in ceea ce priveste activitatile intreprinse, planificarea exacta a acestora, etc.);

Ofertantii vor lua in considerare n programul de constructie toate fazele determinante astfel cum vor rezulta acestea
din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de vreme normala / de tip friguros.
(b) Activitatile vor avea alocate resursele necesare (materialele ce se vor pune in operd, resursele umane, utilajele
si mijloacele de transport), in concordanta cu necesarul rezultat din proiectul tehnic si disponibilul acestora;

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile lucratoare, luind in considerare:

1. cantitatea de lucrare;

2. dimensiunea frontului de lucru;

3. numdrul de resurse umane si Utilaje;

4. productivitatea resurselor.
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(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora si nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activitatilor va fi stabilitd luand in considerare metodologia de lucru propusa de Antreprenor,
tehnologiile de executie din Specificatii (daca exista) si constrangerile de natura organizatorici. Relatiile de
conditionare dintre activitati vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si sfarsit-sfarsit.

(f) Graficul retea va fi alcatuit astfel incét sa nu existe decat o singura activitate fira predecesor si o singur activitate
fara succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza puncte de referinta sau a activitatilor la care nu se poate
stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitii a carei durata maxima este Durata de
Executie - Exemplificarea drumului critic, in cadrul unui grafic tip Gantt in care se va exemplifica activitatile critice
respectiv activitafile noncritice. Ofertantul va prezenta o descriere a solutiilor ce ureazi sa le utilizeze in cazul
activitatilor critice. Ofertele ce nu prezinta diagrama drumului critic sau care nu exemplifica activititile critice sau
noncritice sau cele care nu prezinta solutii privind activitatile critice identificate vor fi declarate neconforme.
Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie incorect, fara alocare
de resurse aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca suficiente resurse pentru realizarea
activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu va fi prezentat la nivelul de detaliere solicitat, va
conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma, fara nicio alta solicitare de clarificari din partea autoritatii
contractante.

Cerinfele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele:

(a) Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica un raport descriptiv prin care va detalia si explica planul de lucru
stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere generald a modului in care Ofertantul va executa Lucririle si tehnica de planificare folosita;

2. descrierea activitatilor critice si a modului in care Ofertantul va asigura resursele necesare;

3. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Ofertantul va realiza activitatile;

4. prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe activitati si unitati de timp
- luni;

5. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Ofertantul le va avea la dispozitie, precum si
perioadele de timp in care vor fi folosite;

6. Subcontractantii implicafi, precum si resursele umane si Utilajele aferente;

Pentru o evaluare unitara, Graficul Gantt se va prezenta pornind de la ideea ca data de incepere a lucrarilor va fi
01.10.2025 si va fi trasat pe luni pentru executia tuturor etapelor/operatunilor ce se executa in cadrul fiecarui tip de
lucrari.

Ofertantii vor lua in considerare in programul de constructie toate fazele determinante astfel cum rezulta acestea
din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de vreme normala / de tip friguros.
Programul de lucru va fi insotit in mod obligatoriu de descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru
conceput pentru executia lucrarilor pentru toate activitatile prezentate prin graficul de excutie (detaliere grafic de
executie), surprinzand succesiunea exacta a activitatilor, precum si intervalele de timp in care Ofertantul propune
sa fie efectuate lucrarile. Aceasta descriere detaliata va contine, dupa caz si planul de lucru cu
asociatii/subcontractantii in raport cu eventualele activitati care urmeaza sa fie derulate de catre fiecare
asociat/subcontractant in parte. Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic
de executie incorect, fara alocarea specifica de resurse aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca
suficiente resurse pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu va fi prezentat la
nivelul solicitat in prezentul caiet de sarcini, va conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma.

3. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate

Durata de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia serviciile oferite. Termenul
de interventie la defectiuni in perioada de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu prin care se vor
Justifica si detalia modalitatea de interventie, locatia, numarul si tipul resurse folosite si disponibilizate, etc. Se va
prezenta un program privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada garantiei acordata, cu precizarea
modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de
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executie, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului.
Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic

4. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului
de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

Se va prezenta structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor in cadrul careia se
va ilustra, structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea implementarii acestui contract, incluzand
personalul de pe santier, asistenta asigurata de birourile centrale, personalul administrativ si auxiliar etc. (inclusiv
subantreprenorii). Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod
clar tot personalul si echipamentele pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea lucrarilor. Aceasta
organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor intregului personal implicat in indeplinirea
contractului precum si liniile de comunicare dintre membrii echipei. In propunerea tehnica va trebui sa fie descris
momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care
operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale
realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

Personalul minim necesar este urmatorul:

Manager de proiect/Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru managementul proiectului conform
standardelor de management de proiect si a legislatiei in vigoare.

Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea proiectului,

Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor proiectului precum si urmarirea realizarii
activitatilor conform planificarii, in conditiile contractului;

Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect;

Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului

Intocmeste documente de management a proiectului si le modifica atunci cand este nevoie

In cazul in care se constati o deviatie in realizarea activitafilor fata de planificarea initiala, managerul de proiect,
impreund cu experfii implicati in activitatile respective vor realiza un plan de exceptie care sa explice situafia
aparuta, sa prezinte consecintele necorectarii situatiei de exceptie si optiunile existente pentru corectarea acesteia
impreund cu planul de implementare a optiunilor si recomandarilor;

Personal responsabil cu executia lucrarilor

Ofertantul trebuie sa facd dovada ca detine resursele umane specializate, necesare indeplinirii corespunzitoare a
obligatiilor contractuale.

Sef de santier — persoana cu studii superioare in domeniul electric/automatizari/IT&C, responsabila cu organizarea,
coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor
privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare
a tuturor utilajelor de pe santier.

Electricican autorizat ANRE — specialistul desemnat pentru executia retelelor/circuitelor de alimentare cu energie
electrica

Manager in Sistemele de Management al Calitatii — specialist certificat in domeniul calitatii cu experienta
demonstrata in lucrari similare, responsabil cu elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului
calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si
furnizorii in scopul asigurarii calitatii, evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit,
monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a
personalului.

Responsabil tehnic cu executia — persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, la lucrarile de constructii si instaltii specifice proiectului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995,
H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016.

Responsabil cu sdnitatea §i securitatea muncii pe santier — persoana absolventa de studii/cursuri autorizate,
recunoscute la nivel national/international, in domeniul SSM, responsabila cu evaluarea riscurilor privind
securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, elaborarea de
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instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative
in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia
mediului inconjurator. O persoana nu poate indeplini in mod cumulativ mai multe functii.

In dovedirea accesului la specialistii solicitati, se vor prezenta:

a) Documente suport care atesta experienta generala: fisa post/contract de munca/recomandare sau orice alte
documente similare — se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta generala;

b) Documente suport care atesta experienta specifica/profesionala: recomandare sau orice alte documente similare
— se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta specifica;

¢) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, externalizare)

d) Copie dupa diploma de studii care atesta ca persoana nominalizata este licentiata studii superioare, acolo unde
este solicitat.

Pentru expertii pentru care se solicita atestare/autorizare se vor prezenta:

a) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, externalizare)

b) Atestatul si / sau legitimatia in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de
certificare abilitate din alt stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile romane la
momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. In baza principiului recunoasterii reciproce autoritatea contractanta
are obligatia de a accepta certificate echivalente. Insa, operatorul economic trebuie sa intreprinda, acolo unde
legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de
achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romane.

In propunerea tehnica va trebui sa fie descris momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea
viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora
(fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauz, fie prin externalizare, situatie in care se
vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obfinerii serviciilor respective). Atributiile membrilor
echipei in implementarea activitatilor contractului, contributia fiecarui membru al grupului de operatori economici,
precum si distribuirea si interaciunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei. Vor fi indicate responsabilitatile in
executia contractului si interacfiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului,
activitdfile de suport si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitifilor intre operatorii din cadrul
grupului, modul de abordare a activitétii de raportare cu privire la progresul activitatilor, inclusiv documentele finale
in raport cu prevederile caietului de sarcini.

Orice modificare efectuata in componenta echipei prezentata de catre ofertant, ulterior contractarii, va fi comunicati
in scris Autoritatii contractante. Contractantul poate inlocui personalul propus pe parcursul executiei lucrarilor,
avand obligatia ca personalul propus si detina cel putin aceleasi calificari si acelas nivel de experienta precum cel
propus initial in cadrul ofertei. Modificarea intra in vigoare numai dupa acceptarea de ciitre Autoritatea contractant
in calitate de beneficiar.

5. Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor, care trebuie sa cuprinda pentru fiecare categorie de
lucari cel putin:

- Prezentarea generala a lucrarii;

- Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile
prevazute in Caietul de sarcini;

- Program al calitatii, verificari si incercari, continind metodologia detaliata pentru executia testelor si verificarilor
de calitate pentru lucrarile executate pe faze determinante de executie:

In acest capitol, Ofertantul trebuie si prezinte informatii despre modalitatea in care acesta asigura nivelul de calitate
corespunzitor cerintelor fundamentale ale constructiilor prin prezentarea sistemului de management al calitatii
conceput pentru realizarea lucrarilor in cadrul acestui contract

Ofertantul trebuie sd prezinte modalitatea in care intentioneaza sa controleze calitatea in toate stadiile punerii in
operd a documentatiei (i nu doar prin raportare la fazele determinante) si sa prezinte modalitatea in care asigura
monitorizarea si trasabilitatea inregistrarilor privind calitatea.

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care trebuie
redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea instructiunilor
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standardului SR ISO 10005:2007 Linii directoare pentru planurile calititii” si in conformitate cu reglementarile in
materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv, dar fird a se limitata la continutul Anexei 2
din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. in
consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrérile ce sunt incluse
in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii
in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in
constructii in asa fel incét sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementarile, standardele si
normele aplicabile;

ii. sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea incluse
in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia lucririlor in constructii;

pii. sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a indeplini
cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceastd Documentatie de
Atribuire.

Planul calittii va fi prezentat in cadrul ofertei si trebuie sa includa cel putin:

I, Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor
personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si infrastructura;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
V. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei lucrarilor.

6. Planul de organizare si schita pentru Organizarea de santier ce va cuprinde dimensiuni ale tuturor necesatilor
pentru desfasurarea organizarii, suprafata totala, locul amplasamentului, depozite, birouri, magazii, echipamente,
etc. Planul pentru Organizarea de santier ce va include zonele de colectare si depozitare a reziduurilor si a
materialelor nedorite, descrierea modalitatii de organizare si prezentarea modului de lucru in cadrul acesteia,
modalitatea de asigurare a accesului de la organizarea de santier la traseul proiectului, descrierea asigurarii
utilitatilor necesare functionarii corespunzatoare (alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, iluminat,
canalizare, etc.), asigurarea cailor de acces si a drumurilor de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice,
precum si planul de degajare a locului organizarii de santier de deseuri, materiale si echipamente de lucru.
Autoritatea contractanta nu detine alocare bugetara pentru a asigura paza santierului/lucrarii, ofertantul isi va va
asuma paza santierului prezentand obligatoriu in propunerea tehnica un plan de paza intoemit in conformitate cu
prevederile Legii nr. 333/2003

7. Listele cu cantitati de lucrari si extrasele de resurse materiale consumuri cu manopera, utilaje si transporturi fara
preturi intocmite de ofertant, cu respectarea formularelor F1, F2, F3, F4, F5, C6, C7, C8, C9 se vor centraliza per
total, lider, asociat, subcontractant.

8. Planul cu masurile privind protectia mediului adaptat la lucrare. Documentul va fi insotit de documente relevante

pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin: date de identificare a obiectivului; protectia
asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii; modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si
lucratori independenti privind mediul; plan de monitorizare a mediului; lista de identificare a aspectelor de mediu
si a impacturilor asociate generate de lucrare; masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor; masurile
pentru reducerea prafului; managementul deseurilor cu prezentarea modalitatii/traseeelor de eliminare a deseurilor;
programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale; masurile adoptate in cazul
producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor; identificarea masurilor
de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si dotarile impotriva
scurgerilor accidentale.

9. Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (daci e cazul).
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10. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucrarilor ulterior emiterii dispozitiei de incepere
serviciilor/lucrarilor fara acceptul autoritatii contractante, catre operatori economici care nu au fost nominalizati ca
fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decat cele prevazute la art. 219 din Legea nr.
98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din HG nr. 395/2016;

11. Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere a ofertantului
din care sa rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de
mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toati durata de indeplinire a contractului de lucriri care sunt in
vigoare in Romania, precum si ca le va respecta in vederea implementérii contractului.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca
si protectia muncii, securitdtii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
hitp://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in
numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.

12. Declaratia privind aplicarea principiului DNSH (,,Do no significant harm™ — ,,A nu aduce prejudicii asupra
mediului™).

Note:

* In vederea respectarii articolului 156 din legea 98/2016 , in cazul in care in cuprinsul caietului de sarcini sau a
proiectului tehnic se regasesc definite specificatii tehnice care indica o anumita sursa, productie, procedeu special,
o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, acestea se vor interpreta prin
adaugarea mentiunii “sau echivalent”. Toate referirile la diplome/atestate, legitimatii, etc, se vor citi cu mentiunea
.sau echivalent”™. Standardele, normativele si alte prescriptii ce trebuie respectate la prestarea serviciilor si executia
lucrarilor pot fi si echivalente la nivelul Uniuni Europene.

* Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata, Operatorii economici indicd si dovedesc in
cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiard si/sau
fundamentari/justificdri de pret/cost sunt confidentiale intrucét sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau
comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Informatiile indicate de operatorii economici
din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind
confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate.dovada ce devine anexa
la ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1);

* Lipsa oricarei descrieri de mai sus sau descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca neconforma.

* Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea propunerii
tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de atribuire va conduce la descalificarea
ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspect de forma sau de confirmare a
informatiilor/documentelor deja prezentate.

* Vor fi luate in considerare numai acele planuri de management si calitate care contin informatii detaliate, complete
si aplicabile.

1. Informatii detaliate, complete si aplicabile sunt considerate informatiile care, pe ldnga caracterul general
de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile proiectului.

2. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile carora le lipsesc notele explicative
si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta si identificari in proiectul propus,
chiar daca sunt in conformitate cu legislatia in vigoare.

» Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de executie a
lucrarilor, cu conditia respectarii cerinfelor cantitative si calitative previdzute in caietul de sarcini/actele normative
in vigoare care reglementeaza proiectarea si executia respectivelor lucrari. In acest caz, in oferta tehnica se vor
prezenta modalitatile de evaluare a cantitatilor de lucrari si se vor atasa pentru fiecare categorie de lucrari justificari
specifice cu privire la solutiile propuse daca acestea nu se vor cota conform indicatoarelor de deviz din listele
aferente proiectului tehnic. In cadrul propunerii tehnice, se vor prezenta detalii privind activitatile pe care le
presteaza, toate acestea sub forma capitolelor si subcapitolelor cuprinse in caietul de sarcini tinand seama de toate
componentele si specificatiile tehnice.
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+ In cazul in care la momentul ofertarii, operatorul economic decide sa subcontracteze anumite parti din contractul
de achizitie publica, atunci subcontractantul/subcontractantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice modul de
indeplinire a partilor lor din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta sectiune.

* Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a specificatiilor tehnice
solicitate prin caietul de sarcini / PT si se va intocmi intr-o maniera organizata si fundamentata pentru fiecare dintre
activitatile contractului, deoarece nu se vor lua in considerare doar afirmatii declarative care nu sunt insotite si de
demonstrarea modului de indeplinire a respectivelor activitati, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita
identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va fi adaptata la obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele achizitiei. Nu
este acceptata forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale sau copierea informatiilor
prezentate in alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport de
particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.

* Lipsa oricarei descrieri de mai sus sa descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca neconforma, iar in
cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia in forma incom pleta / necorespunzator
solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind neconforma, fara a solicita prezentarea
documentelor/informatiilor lipsa. Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi
documente/informatii, neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si
documentatia de atribuire va conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza
doar aspecte de forma sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate.

* In cazul unei asocieri de ofertanti se va prezenta o singura propunere tehnica asumata de ofertant (operator
economic sau asociere de operatori economici) in care va fi evidentiata modalitatea prin care fiecare asociat isi va
indeplini partea din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta sectiune.

* Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si declaratia
de respectare a principiului DNSH se vor completa de fiecare membru al asociereii precum si de subcontractant/i
daca este cazul.

* Ofertantii au obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica iar paginile vor fi
numerotate si semnate de ofertant;

* Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie si transmita cu cel putin 2 zile lucratoare
inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anunta intentia de a participa la
vizita. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei.
Recomandari:

In cazul in care exista documente intocmite de ofertant dar care prin scanare devin greu lizibile datorita formatului
sau scrisului marunt, ofertantul va incarca documentul original exportat in format .pdf. nefiind obligatorie
prezentarea scanata a acestuia.

Documentele din oferta se prezinta in formate de uz general, respectiv .doc(x), XlIs(x) sau .pdf.

La realizarea lucrérilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor nationale in
vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale vor fi in
concordanta cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 622/2004 si a Legii
nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate in executia lucrarilor si calitatii in constructii.
In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta descrierea calitatii materialelor ce se vor utiliza la executia
lucrarilor specificand: furnizorii/producatorii, documente justificative de la producator/furnizor din care sa rezulte
caracteristicile tehnice ale echipamentelor ce reies din Lista cu echiapmente si utiaje.

7. PROPUNEREA FINANCIARA

Oferta financiara va cuprinde toate cheltuielile legate de executarea lucrarilor.

Oferta financiara trebuie sa respecte incadrarea in valoarea estimata, respectiv s se incadreze in limita fondurilor
care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucrari.
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Pretul ofertei va fi detaliat astfel: prin referire exclusiv la lucrdrile ofertate care insumeaza pretul de oferta al tuturor
obiectelor. Preful de ofertd al fiecarui obiect insumeaza preturile de ofertd a categoriilor de lucriri care compun
obiectul respectiv. Preful unitar al fiecarei categorii de lucrari cuprinde totalitatea preturilor articolelor de lucrari
necesare realizarii categoriei de lucrari respective (procurare, transport, manipulare, executie, montare, testare,
punere in functiune inclusiv probe tehnologice, aducerea terenului la forma initial, sistematizarea si amenajarea
incintelor, lucréri de protectie a mediului si refacerea cadrului natural, remedieri in perioada de garantie si orice alte
cheltuieli cuprinse in categoria de lucrari respectiva pana la receptia finald). Deosebit de aceasta in preul unitar al
categoriei de lucréri se includ si cheltuielile indirecte §i profitul executantului.

Propunerea financiara va cuprinde obligatoriu:

a. Formular de oferta,

b. Graficul general de realizare a investitiei, fizic si valoric.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt sub efectul
unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.

In vederea compararii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile sa fie exprimate in cifre cu cel mult
doua zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustiri de preturi, determinate
de orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de atribuire si/sau prin dispozitiile legale
aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante.

Propunerea Financiara va cuprinde pretul total ofertat, valoare fara TVA care se completeaza in sistemul
electronic SEAP rubrica special dedicata ,,Oferta financiara”, precum si urmitoarele documente:

1.formularul de ofertd, Anexe la formularul de oferta, (Graficul fizic si valoric);

2.centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti;

3.centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

4.centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte, inclusiv(formularul F2);

5.listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari, (formularul F3);

6.lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice ce necesita montaj (formularul F4);

7. extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport.

Formularele F1-F4, completate cu prefuri unitare i valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi
utilizate peniru intocmirea situatiilor de lucrdri executate, in vederea decontdrii.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- executia tuturor lucrérilor prevazute in documentatia de atribuire, intocmirea instructiunilor de intretinere
si exploatare;

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa
finalizarea lucrérilor;

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de organizarea de santier.

Pentru asigurarea cash-out de executie se va prezenta in mod obligatoriu graficul de executie si plati
structurat precis pe fiecare activitate, pe unitati de timp lunare, in stricta concordanta cu celelalte elemente ale
propunerii tehnice si financiare.

Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati,
subcontractanti.

Lipsa formularului de ofertd reprezinti lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract; Oferta
are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Propunerea financiara
trebuie sd se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Prezentarea in propunerea financiara, a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la
respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.

Nota:

. Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata, Operatorii economici indicd si dovedesc
in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiard si/sau
Sundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucdt sunt.: date cu caracter personal, secrete tehnice sau
comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald. Informatiile indicate de operatorii economici
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din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiard si/sau fundamentdari/justificari de pret/cost ca fiind
confidentiale trebuie sa fie insofite de dovada care le conferd caracterul de confidentialitate, dovadd ce devine
anexd la ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1);

. Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totala a propunerii financiare, in conformitate cu prevederile art.
60, alin (2) din HG 395/2016.
. Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnaturd electronicd

extinsa, bazatd pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii
sivor fi depuse prin mijloace electronice, fiind incdarcate intr-o sectiune dedicaté a portalului SEAP, iar confinutul
acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare.

. Propunerea financiard va fi incarcatd in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic
numai de cdtre operatorii economici inregistrafi.
. Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare in SEAP si incarcarea

documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare in altd sectiune decdt cea exclusiv dedicatd de SEAP
pentru aceasta operafiune atrage dupd sine neinregistrarea lor ca ofertanfi in sectiunea "Detalii procedurd -
Evaluare" si la imposibilitatea realizdarii evaludrii ofertelor acestora. Propunerea financiard trebuie sa fie
prezentatd in lei, valorile fiind exprimate cu maxim doud zecimale.

. Pretul incarcat in SEAP va include toate lucrdrile stabilite precum si cele implicite ce decurg din
execufarea confractului in privinta proiectdrii, constructiei, testarii si finalizdrii lucrdrilor. Acesta include toate
responsabilitatile constructorului pentru obtinerea avizelor, aprobarilor si autorizatiilor, instalatiile de constructie,
Jorta de munca, supravegherea, materialele, montajul, asigurarile, profitul, costuri indirecte, taxe, impreund cu
toate riscurile generate, raspunderi si obligatii ce decurg din contract.

In cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractanta are

dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta cigstigitoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea
mai mica.

Date privind elaborarea, prezentarea, depunerea si evaluarea ofertei - detaliere cerinte din fisa de date
Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica si financiara in asa fel incat sa demonstreze corespondenta acesteia cu
PT si restul documentatiei de atribuire.

Oferta depusa trebuie sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele autoritatii contractante, piesele scrise
si piesele desenate din PT si ca solutia sa tehnica prezentata indeplineste intru totul aceste specificatii.

Pentru identificarea corecta si completa a propunerii tehnice si financiare, toate documentele din propunerea tehnica
si financiara vor fi numerotate si opisate. Opisarea asigura atat prezentarea in forma completa, fara omisiuni de
incarcare in SEAP dar si posibilitatea de evaluare organizata, respectiv solicitarea de clarificari cu raportare la
informatii din paginile ofertei tehnice / financiare.

Oferta se va depune in forma completa, nu se admit completari majore, dupa caz.

In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere formata din mai multi operatori economici, propunerea tehnica
va fi prezentata de liderul asocierii, acceptata si insusita de asociati si subcontractori.

Pentru indeplinirea cerintei, ofertantii asociati/subantreprenorii vor completa o declaratie de acceptare si insusire a
propunerii tehnice si financiare, intr-un formular model propriu (cerinta obligatorie). In cazul in care oferta este
formulata de un grup de operatori economici, se descriu atributiile si responsabilitatile fiecarui membru al grupului,
precum si interactiunea responsabilitatilor intre membrii grupului. Propunerea tehnica si financiara vor respecta
cerintele documentatiei de atribuire.

In caz de neclaritati cu privire la documentele solicitate a fi prezentate, ofertantul poate solicita clerificari cu privire
la documentatia de atribuire, in scris, doar in SEAP.

Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activitatile si lucrarile descrise in
documentatia de atribuire.

Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate
neconforme din punct de vedere tehnic.

Nota 1: La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului / resurse si organizare,
ofertantii urmeaza sa includa o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt
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strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul
contractului.

Nota 2:

Completari majore sunt considerate depunerea de documente ,al caror continut nu se regasesc cel putin succint in
oferta depusa, si pot incalca principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Prezentarea ofertei se va face in urmatoarele conditii:
Forma si semnarea Ofertei
Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se
inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016.
Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro.
DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea
tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin mijloace electronice.
Operatorii economici interesati pot accesa DUAE in vederea completarii direct in SEAP.
Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele incarcate in SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica
extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente/informatii cu privire la imputernicirea
semnatarului Ofertei de a reprezenta Ofertantul, dupa cum considera necesar.
Numele in clar si pozitiile detinute de catre fiecare persoana care semneaza autorizatia de semnare a Ofertei trebuie
redactate sau imprimate sub semnatura.
Toate paginile Ofertei unde au fost facute amendamente/ modificari/ completari inainte de transmiterea acestora
vor fi semnate de persoana care semneaza Oferta.
Paginile Ofertei vor fi numerotate. Ofertele vor fi organizate pe diferite sectiuni tinand cont de fiecare categorie de
cerinte din Documentatia de Atribuire si vor include un opis care va trimite la fiecare sectiune si va avea paginile
numerotate corespunzator, pentru a permite o identificare rapida, conform informatiilor din Documentatia de
Atribuire.
Daca Ofertantul foloseste prescurtari in textul Ofertei pentru a denumi notiuni tehnice sau alte notiuni, acesta va
oferi explicatii intr-o anexa.
O oferta care va fi prezentata in orice alt format poate fi respinsa ca inadmisibila.
In cazul in care Autoritatea contractanta prelungeste termenul limita pentru primirea Ofertelor, toate drepturile si
obligatiile entitatii contractante si ale Ofertantului se raporteaza la noul termen stabilit.
Numai Ofertele transmise in termenul specificat si prin mijloace electronice sunt luate in considerare.
Riscul transmiterii Ofertelor, inclusiv Forta Majora, sunt suportate de catre Ofertant.
Oferta se depune In SEAP, numai in format electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro
Oferta cuprinzand dovada constituirii garantiei de participare, acorduri de asociere/ subcontractare/ angajament
ferm+anexe (daca e cazul) si propunerea tehnica vor fi prezentate on-line, sub forma unor fisiere electronice, prin
incarcarea in SEAP in format electronic cu semnatura electronica extinsa. Propunerea financiara se depune in SEAP
sub forma criptata.
Nu se accepta oferte nesemnate cu semnatura electronic extinsa valida a semnatarului ofertei, bazata pe un certificat
calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare
la semnatura electronica semnatarului respectivelor documente. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat
oferta sa fie transmisa in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor, mentionata in cadrul anuntului de
participare.
In cazul unei asocieri:

a) persoana autorizata sa semneze Oferta, trebuie sa prezinte o imputernicire scrisa semnata de toti

reprezentantii cu drept de semnatura ai membrilor asocierii
b) trebuie prezentat Acordul de asociere dintre Operatorii Economici care depun o Oferta comuna.
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Ofertantul are obligatia sa numeroteze si sa semneze fiecare pagina a ofertei si sa anexeze un opis al documentelor
care se depun, conform informatiilor furnizate in Documentatia de Atribuire.

Informatiile incluse in DUAE vor fi furnizate intr-o maniera care sa permita comisiei de evaluare din cadrul
Autoritatii Contractante sa adopte o decizie clara in legatura cu indeplinirea cerintelor de calificare.

Operatorii Economici participanti la procedura vor prezenta DUAE, dupa cum urmeaza:

a) Operatorul Economic care participa individual si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a
indeplini criteriile de calificare va completa un singur DUAE, Operatorul Economic care participa
individual, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (Terti
Sustinatori/Subcontractanti), trebuie sa depuna, in cadrul procedurii, propriul sau DUAE precum si cate un
DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe ale carei capacitati se bazeaza,

b) Grupurile (asocierile) de Operatori Economici, inclusiv asociatiile temporare, care participa impreuna la
procedura de atribuire, trebuie sa prezinte cate un DUAE separat, care sa cuprinda informatiile solicitate
pentru fiecare dintre Operatorii Economici participanti in cadrul asocierii.

Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante, Ofertantul (individual sau in asociere) a carui
Oferta a fast clasata pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire trebuie sa prezinte documente justificative
actualizate.

Acolo unde este aplicabil, obligatia de a furniza documente justificative actualizate este extinsa tuturor Operatorilor
Economici (Subcontractanti, Tert Sustinator) care au legatura cu Ofertantul in cadrul procedurii.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente (institutii cu
atributii in domeniu), in caz de incertitudine referitoare la motivele de excludere incluse in FDA.

Imposibilitatea de a pune la dispozitie informatii relevante in sectiunile DUAE sau declaratiile false in legatura cu
informatiile oferite pot duce la excluderea Operatorului Economic din procedura de atribuire.

O singura Oferta pentru toate cerintele

Un Operator Economic trebuie sa prezinte o singura Oferta, fie individual, fie ca asociat intr-o asociere de Operatori
Economici.

Un Operator Economic care prezinta sau participa cu mai mult de o Oferta va fi exclus din procedura.

Persoanele fizice sau juridice nominalizate ca Subcontractanti in cadrul unei Oferte nu au dreptul de a depune Oferta
in nume propriu sau in asociere, in cadrul aceleiasi proceduri pentru atribuirea Contractului.

In cadrul procedurii nu se accepta Oferte partiale pentru o parte a obiectului Contractului.

Adresa/ Modul de depunere a Ofertelor

Oferta si documentele care o insotesc vor fi incarcate in SEAP, in sectiunile specifice disponibile si numai de catre
Operatori Economici inregistrati in SEAP.

Prin trimiterea unei Oferte, se considera ca Ofertantul are cunostinta de toate legile, actele si reglementarile
relevante din Romania, care pot afecta in orice fel operatiunile sau activitatile care sunt subiect al procedurii de
atribuire si a Contractului care rezulta din procedura de atribuire.

Prin depunerea Ofertei, Operatorul Economic accepta in totalitate si fara restrictii conditiile care guverneaza
procedura de atribuire ca baza unica de desfasurare a procedurii, indiferent de propriile sale conditii de executare a
lucrarilor, la care renunta prin depunerea Ofertei. Orice rezerve incluse in Oferta pot duce la respingerea Ofertei.
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru veridicitatea informatiilor transmise prin DUAE, legalitatea si
autenticitatea tuturor documentelor care vor fi prezentate scanate dupa original si/sau dupa o copie "conform cu
originalul" de catre Ofertantul clasat pe primul lac dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica autenticitatea documentelor depuse.

Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta, la solicitarea Autoritatii contractante,
toate documentele solicitate prin Fisa de date si asumate prin DUAE. Toate documentele intocmite/emise de catre
ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original de catre Ofertant/Ofertant
asociat/tert sustinator/subcontractant si semnate cu semnatura electronica extinsa.

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru
legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original, copie si/sau copie "conforma cu originalul"
in vederea participarii la prezenta procedura.
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Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica
0 anumita atestare, autorizare, certificare, origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de
comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta
ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent".

Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertanti, se solicita
operatorilor economici sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul
ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care insotesc oferta si elaborarea
unui Opis astfel incat acestea sa poata fi identificate in mod facil.

Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de atribuire, inclusiv
a oricarei clarificari aduse documentatiei de atribuire in timpul perioadei de pregatire a ofertei prin raspunsurile
autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu
privire la orice fel de conditii si obligatii care pot afecta in vreun fol valoarea,conditiile stabilite, natura/continutul
ofertei sau executia contractului.

Confidentialitatea procesului de evaluare

Toate informatiile cu privire la examinarea, evaluarea si compararea Ofertelor, inclusiv cele referitoare la
clarificarile solicitate de la Ofertanti,precum si recomandarile pentru atribuirea Contractului, nu vor fi facute publice
Ofertantilor si nici altor persoane care nu sunt implicate oficial in acest proces pana cand nu se notifica participantii
la procedura cu privire la rezultatul derularii procedurii.

Din momentul deschiderii/accesarii continutului Ofertelor si pana in momentul semnarii Contractului, Ofertantii
care au depus Oferta nutrebuie sa contacteze reprezentantii Autoritatii Contractante si comisia de evaluare cu privire
la orice aspect legat de procesul de evaluare a Ofertelor.

Orice incercare a unui Ofertant de a aborda direct orice membru al comisiei de evaluare, orice angajat al Autoritatii
Contractante sau orice expert co-optat pe parcursul perioadei de evaluare va fi considerat motiv legitim pentru
respingerea Ofertei. Ofertantii trebuie sa raspunda la orice solicitare de clarificari transmisa de catre comisia de
evaluare a Ofertelor, utilizand platforma SEAP www.elicitatie.ro.

Notificarea privind rezultatul procedurii

Inainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei si imediat dupa finalizarea evaluarii, Autoritatea Contractanta
va notifica in scris Ofertantul declarat castigator cu privire la faptul ca Oferta sa a fost acceptata. In acelasi timp,
Aitoritatea Contractanta va notifica, de asemenea, si pe ceilalti Ofertanti asupra rezultatelor procedurii.

In perioada de pregatire si validare/semnare a unui contract, notificarea transmisa pentru atribuirea Contractului,
impreuna cu Formularul de Oferta si garantia de participare, daca este solicitata, constituie un act obligatoriu pentru
Ofertant.

Inceperea contractului. Garantia

Contractul de achizitie publica va intra in vigoare dupa constituirea garantiei de buna executie, in momentul primirii
ordinului de incepere emis de autoritatea contractanta.

Durata contractuui va fi de maxim 12 luni de la primirea ordinului de incepere.

Perioada de garantie de buna executie a contractului si a lucrarilor va fi de minim 36 de luni calendaristice de la
data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. Perioada de garantie se prelungeste cu perioada
remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada.

8. Masuri pentru protectia mediului

Sectorul investitiei nu afecteaza plantatii pomicole, terenuri agricole direct productive sau de alta natura,
Se va prevedea inlaturarea resturilor materiale ramase in urma executiei si degajarea terenului utilizat ca organizare
de santier.

Executantul are obligatia sa transporte la Depozitul de deseuri autorizat materialele care nu se pot recupera
sau valorifica, rdmase in urma executarii lucrarilor de constructii si sd prezinte autoritatii contractante documente
justificative. Neprezentarea in cadrul metodologiei de executie din propunerea tehnica a modului in care ofertantul
intentioneaza sa gestioneze deseurile produse pe parcursul lucrarilor (cu prezentarea explicita a aranjamentelor si
/sau acordurilor cu depozitele autorizate) conduce la neconformitatea acesteia.
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Receptia lucrarilor executate se va efectua conform programului prezentat de constructor si aprobat de
beneficiar, la toate fazele de executie propuse si insusite de investitor.
9. Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se va efectua de catre personalul beneficiarului in prezenta constructorului, dupa
predarea amplasamentului.
10. Masurarea lucrarilor

Lucrarile se vor executa potrivit documentatiei — liste de cantitati aferente proiectului tehnic si la receptie
se vor masura de catre reprezentantul beneficiarului in prezenta constructorului.
11. Servicii sanitare

Pentru asigurarea integritatii si pentru prevenirea imbolnavirii si a bolilor profesionale, cat si pentru
acordarea primului ajutor in caz de accidente, constructorul are obligatia ca tot personalul acestuia, care participa la
executia lucrarilor, sa fie asigurat medical.
12. Relatiile dintre contractant (constructor) si achizitor (beneficiar)

Aceste relatii se vor statua prin contractele incheiate intre parti.

Executia lucrarilor va fi contractata, un urma unei proceduri de achizitie publica, prin contract de executie
de lucrari, cu unitati specializate in executia unor astfel de lucrari.
13. Asigurarea calitatii executiei

Pentru asigurarea calitatii executiei lucrarilor ce fac obiectul prezentei documentatii, se vor respecta
prevederile Legii nr. 10 / 1995 — referitoare le sistemul de asigurare a calitatii in constructii, precum si standardele,
recomandarile, prescriptiile, normele metodologice cu privire la executia lucrarilor de constructie si legislatiei
incidente domeniu.

Este obligatoriu ca la intocmirea ofertei tehnice sa se respecte toate prevederile si datele tehnice din
prezentul Caiet de Sarcini si din PT (parte scrisa si desenata).
13.2. Riscuri

13.2.1 Partile au dreptul de a modifica prin act aditional durata de executie a contractului in sensul majorarii
acesteia cu o perioadd egala cu cea in care au operat cauzele de risc contractual, in situatia aparitiei uneia din
urmatoarele situatii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ :
(a) utilizarea sau ocuparea de cétre Achizitor a oricarei parti a Lucrdrilor, cu exceptia celor specificate in Contract;
(b)suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreazi Executantului;
(c)obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intAmpinate pe Santier in timpul executiei Lucrarilor, care nu
puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficientd experientd si pe care acesta le-a notificat imediat
Achizitorului;
(d) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Executantului asa
cum este specificat in Contract;
(e) lipsa fondurilor necesare executdrii prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.
14. Receptie — teste
14.1 Terminarea lucrarilor
14.1.1.Totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care curge
impotriva Executantului de la data precizata in Ordinul de incepere a lucririlor.
14.2 Instiintarea de Receptie
14.2.1 Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie,
solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii §i instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
14.2.2 in cazul in care Achizitorul constata ca sunt defecte sau neconformitati fatd de proiect, standarde si
reglementari tehnice in vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal si notificate Executantului,
stabilindu-se §i termenele pentru remediere si finalizare, sub sanctiunea perceperii de penalitati in conditiile art.
19 din conditiile contractuale.
14.2.3. Comisia de receptie are obligafia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor previzute in prezentul
contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de execufie si cu reglementarile specifice, cu
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respectarea exigentelor previzute de lege. In functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau
de arespinge receptia.
14.2.4. Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinfa Executantulu de decizia
sa de a recepfiona lucririle transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor.
14.2.5. Executantul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ indicate de Comisia de receptie si va elibera Santierul.
14.3 Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
14.4. Remedierea Defectelor
14.4.1. In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la art. 9 din prezentele conditii contractuale,
Achizitorul poate sa instiinteze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari
nefinalizate.
14.4.2. Executantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului ca
Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului.
14.4.3. Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrarilor in cadrul termenului stabilit prin notificarea
Achizitorului va indreptati Achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala Executantului.
14.4.4 Remedierea defectelor calitative aparute din vina Executantului, atdt in perioada de executie, cét si in
perioada de garantie stabilita potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia;
14.5 Desfacerea si Testarea
14.5.1. Achizitorul instiinteazd Executantul cu privire la desfacerea si/sau testarea oricarei lucrari. Probele si
testele necesare dar neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata
nicio culpa a Executantului. Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor si
incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.
14.5.2 Executantul are obligafia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fard notificarea si aprobarea
Achizitorului.
14.5.3 Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de céte ori astfel de lucréri sunt finalizate, pentru a fi
examinate , testate si masurate.
15. Monitorizarea progresului lucrarilor
15.1. Mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor executate, respectiv a modului
de monitorizare a procesului de implementare a contractului consta in monitorizarea progresului lucrarilor pe baza
jaloanelor stabilite in Graficul general (graficul Gantt) parte integranta a propunerii tehnice a ofertantului.
Decontarea se va face pe baza listelor de cantitati de lucrari intocmite in urma realizarii proiectului tehnic (situatii
de lucrari lunare) si se va face coreland cu progresul lucrarilor.
15.2 Executarea Lucrérilor de proiectare si executie se va face insuccesiunea sitermenele stabilite prin
Graficul general de realizare a investitiei alcatuit In ordinea tehnologica de executie, parte integranti a acestuia.
15.3 Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, sub aspectul incadrarii in termenele
de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul Graficului general de realizare a
investitiel.
15.4. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului
Contractantul va furniza autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract un plan
detaliat de proiectare si execuie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea de catre Contractant.
Durata totala a planului detaliat nu trebuie sa depaseasca durata prevazuta in contract.
15.5. Rapoartele de progres
Contractantul elaboreaza in primcle 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului un Raport de incepere a activitatii
care trebuie sa includa cel putin:

- Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tchnica actualizat pornind de la data de semnare a
Contractului, cu respcctarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor precum si a drumului critic inclus
in Propuncrea Tehnica si adaptat la contextul efectiv al derularii Contractului (sarbatori libere legale etc.)
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- Propunerea actualizata privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea informatiilor incluse
in rapoartele de progres:

- Registrul riscurilor actualizat. pe baza informatiilor prezentate in Propunerea Tehnica.
Din momentul acceptarii acestuia de catre Autoritatea Contractanta, Planul de lucru al activitatilor devine Plan de
lucru al activitatilor acceptat si reprezinta referinta si data de intrare pentru toate rapoartele de progress si pentru
Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al activitatilor acceptat este intotdeauna identiticat ca fiind eel
mai recent plan de lucru al activitatilor acceptat de catre Autoritatea Contractanta. Ultimul Plan de lucru al
activitatilor acceptat inlocuieste planurile anterioare.
Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la paragraful
monitorizarea activitatilor in cadrul Contractului.
16. Dreptul de Acces pe Amplasament
Achizitorul va pune la dispozitie amplasamentul cel mai tarziu la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor.
Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice sarcini
care impiedica aducerea la indeplinire a obiectului prezentului contract.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare va conduce la respingerea
ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui
document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

Nota :

Cerintele tehnice definite la nivelul caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea “sau echivalent”.

Prezentul caiet de sarcini include PT-ul aferent executiei lucririlor, care este anexat acestuia, fiind
parte integranti din prezentul document.

Elaborat
S ACHIZITII-OFERTARE CONSULT SRL
Constantin Vaduva — Administrator,
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