COMUNA CIUREA
JUDETUL IASI
Satul Ciurea, comuna Ciurea, judetul lasi
Fax- 0232-296170; Telefon- 0232-296170

Aprobat de: PRIMAR, LUPU

Data:..@..

H-BDEPROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SI
DOCUMENTATII TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII AVIZELOR/
ACORDURILOR/ AUTORIZATIILOR PENTRU INVESTITIA: "CONSTRUIRE,
DOTARE SI DIGITALIZARE LICEU TEORETIC COMANDOR ALEXANDRU
CATUNEANU DIN SATUL LUNCA CETATUIL, COMUNA CIUREA, JUDETUL IASI"

Prezenta documentatie s-a intocmit in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificérile si completarile ulterioare si ale HG 395/2016 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completdrile ulterioare. Nerespectarea de citre ofertanti a prevederilor prezentului Caiet de sarcini
conduce la considerarea ofertei ca neconforma.

Proiectul care face obiectul serviciilor solicitate urmeaza a finantat prin Programul Operational
Regional - "CONSTRUIRE, DOTARE SI DIGITALIZARE LICEU TEORETIC COMANDOR
ALEXANDRU CATUNEANU DIN SATUL LUNCA CETATUI, COMUNA CIUREA,
JUDETUL IASI"

Orice referire din_cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de
sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca
de fabrica sau de comert, un brevet de inventive si/sau o licenta de fabricatie se va citi si
interpreta ca fiind fnsotita de mentiunea “sau echivalent”.

Beneficiarul proiectului:
COMUNA CIUREA

Organizatorul procedurii de achizitie:
COMUNA CIUREA
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COMUNA CIUREA
JUDETUL I[ASI
Satul Ciurea, comuna Ciurea, judetul lasi
Fax- 0232-296170; Telefon- 0232-296170
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. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
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3.2. OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA SERVICIILOR
3.3. OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA SERVICHLOR
3.4. SERVICIILE SOLICITATE: ACTIVITATILE CE VOR FI REALIZATE
3.5. REZULTATELE CARE TREBUIE OBTINUTE IN URMA PRESTARII SERVICIILOR

3.6. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR
IPOTEZE SIRISCURI
ABORDARE ST METODOLOGIE iN CADRUL CONTRACTULUI
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CADRUL CONTRACTULUI
10.1. GESTIONAREA RELATIEI DINTRE CONTRACTANT SI AUTORITATEA CONTRACTANTA

10.2. RAPOARTELE/DOCUMENTELE SOLICITATE DE LA CONTRACTANT

10.3. ACCEPTAREA REZULTATELOR PARTIALE $I FINALE IN CADRUL CONTRACTULUI

10.4. FINALIZAREA SERVICIILOR IN CADRUL CONTRACTULUI

10.5. MONITORIZAREA REALIZARII ACTIVITATILOR SI A REZULTATELOR PE PERIOADA DERULARII CONTRACTULUI

11. LEGISLATIA, REGLEMENTARILE TEHNICE OFERITE CA REFERINTA

12. MODALITATEA DE ACORDARE A PUNCTAJELOR PENTRU FACTORII DE EVALUARE
13. DOCUMENTE ATASATE
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COMUNA CIUREA
JUDETUL IAS|
Satul Ciurea, comuna Ciurea, judetul lasi
Fax- 0232-296170; Telefon- 0232-296170

1. Introducere
Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini §i nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretati ca
fiind mentionatd in toate capitolele unde se considerd de citre Ofertant ci aceasta trebuia
mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinti parte integrantd a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sd rdspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini sifarda
limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimirii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceastd procedura, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derulirii
Contractului, in special, dar fard a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractants prezintd contextul achizitiei,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanti la
realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului i a principalelor cerinte
de calitate si performanti.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

COMUNA CIUREA

CIF: 4540658

Adresa: Localitatea Ciurea, strada Merilor, nr. 468, Judet Iasi, cod postal 707080
Email: registratura@comunaciurea.ro

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor
Aprobarea proiectului de investiti "CONSTRUIRE, DOTARE SI DIGITALIZARE LICEU
TEORETIC COMANDOR ALEXANDRU CATUNEANU DIN SATUL LUNCA CETATUIIL,
COMUNA CIUREA, JUDETUL IASI" in cadrul Programul Operational Regional a dus la
necesitatea acestui contract supus achizitiei.

2.3. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii
NU ESTE CAZUL

3. Descrierea serviciilor solicitate
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COMUNA CIUREA
JUDETUL I1ASI
Satul Ciurea, comuna Ciurea, judetul lasi
Fax- 0232-296170; Telefon- 0232-296170

3.1. Valoarea investitiei si determinarea valorii estimate

Valoarea estimati a contractului privind SERVICII DE PROIECTARE — PROIECT TEHNIC
SI DETALII DE EXECUTIE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE
PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SI DOCUMENTATII TEHNICE NECESARE
IN VEDEREA OBTINERII AVIZELOR/ ACORDURILOR/ AUTORIZATIILOR PENTRU
INVESTITIA: "CONSTRUIRE, DOTARE SI DIGITALIZARE LICEU TEORETIC
COMANDOR ALEXANDRU CATUNEANU DIN SATUL LUNCA CETATUIL, COMUNA
CIUREA, JUDETUL IASI" — este de 595.000,00 lei

3.2. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate

Serviciile solicitate sunt:

Elaborarea DTAC

Documentatii tehnice pentru avize/acorduri/autorizatii

Elaborarea proiectului tehnic (PTh);

Elaborarea proiectului de organizare a executiei (P.O.E.)

Elaborarea detaliilor de executie (DDE);

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor

Serviciile de mai sus vor fi in concordanta cu Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile
ulterioare.

1. Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii. Documentatiile, vor fi intocmite
cu respectarea legislatiei si reglementarilor specifice in domeniu, a cerintelor emitentilor
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor respectiv alte organisme/ institutii abilitate. Proiectantii
trebuie sa detina studii, calificari, autorizari si atestari specifice lucrarilor din cadrul
proiectului. In cazul in care, prevederile legale si/sau reglementarile specifice aplicabile o
impun, documentatiile se vor realiza de persoane certificate/ atestate/ autorizate/ abilitate/
etc.

Documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor nu se vor limita doar la cele
solicitate prin Certificatul de Urbanism, dupa caz, prestatorul avand obligatia de a intocmi toate
documentatiile tehnice necesare pentru autorizarea lucrarilor.

PROIECTUL PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE -P.A.C.-DTAC
In elaborarea proiectului pentru obtinerea autorizatiei de construire se vor respecta prevederile
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu Anexa nr. 9 din Hotararea de Guvem
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
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COMUNA CIUREA
JUDETUL I1ASI
Satul Ciurea, comuna Ciurea, judetul lasi
Fax- 0232-296170; Telefon- 0232-296170

economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu
modificarile si completarile ulterioare si va cuprinde parte scrisa si parte desenata.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii Il — ,,Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un
cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare
sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei,
numele, calitatea semnatura elaboratorilor, sefului de proiect, verificatorului/verificatorilor.

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, documentatia se va intocmi conform Legii 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU OBTINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR
Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor vor fi intocmite in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare astfel incat sa asigure obtinerea acestora.

Se vor include toate documentatiile tehnice necesare obtinerii avizelor si acordurilor in vederea
promovarii investitiei, conform prevederilor legale si va fi insotita de cele emise pana la data
predarii, de avizele sau acordurile detinatorilor sau ale unitatilor care exploateaza constructiile si
instalatiile afectate. Se vor intocmi documentatiile pentru obtinerea de avize si acorduri emise de
organele in drept potrivit legislatiei in vigoare, in conformitate cu Certificatul de urbanism,
avizul/acordul ISC, ISU, etc. conform legislatiei in vigoare.

Structura cadru a ,,Documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor” se va intocmi in
concordanta cu solicitarile avizatorului. Proiectantul va obtine toate avizele si aprobarile
necesare realizarii proiectului, cerute de reglementarile in vigoare.

Proiectantul este responsabil pentru elaborarea tuturor documentatiilor, in conformitate cu cele
prevazute de legea romana in vigoare, in vederea obtinerii tuturor avizelor, acordurilor si
autorizatiilor necesare realizarii investitiei.

- PROJECT TEHNIC- P.T.

Se va intocmi in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul tehnic
verificat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine parti scrise si desenate
privind realizarea obiectivului de investitii.

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele
si tehnologia de executie propusa.

La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori , furnizori sau la alte
asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.
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Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati incadrul unor limite (pe cat
posibil) rezultate din breviarele de calcul si in nici un caz nu vor fi date in mod determinist, in
scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator).

Conform Hotararii Guvemului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea Proiectului Tehnic (PTD)sia
Detaliilor de Executie pentru obiectivul de investitii  trebuie sa cuprinda parte scrisa, parte
desenata si detalii de executie.

In toate cazurile prevazute mai sus, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze
intocmirea si adaptarea functionala a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul
acestora.

- PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR- P.O.E.

Se va intocmi in conformitate cu Anexa nr.9 din Hotararea Guvemului nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare. Acesta va cuprinde descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in
vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe
spatiile ocupate temporar , inclusiv cele de pe domeniul public.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor este necesar in toate cazurile in care se realizeaza o
investitie si se va prezenta impreuna cu documentatia tehnica de autorizare a constructiilor.
Conform Hotararii Guvemului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea Proiect de Organizare a
Executiei Lucrarilor - P.O.E., va trebui sa cuprinda parte scrisa si parte desenata.

= ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind prezenta
acestuia pe santier, la notificarea Dirigintelui de santier/Autoritatii Contractante sau ori de cate
ori situatia o impune si ori de cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de
comunicare.

Asistenta tehnica presupune:

* Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului vizeaza, nu numai verificarea
modului in care constructorul executa investitia, ci si verificarea, reproiectarea si corectarea
defectelor/greselilor de proiectare constatate, fiind o ultima etapa a proiectarii

* Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor
tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de executie existente;

* Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea aplicarii

pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da catre verificatorii atestati de
proiecte;
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e Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii atestati,
executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;

* Participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in
Constructii in cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie;

o Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la punerea
in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau de vedere
asupra modului de realizare a lucrarilor;

¢ Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei
lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii
acestora;

e Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori,

Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor.

* Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului
initial vor avea in vedere incadrarea in bugetul prevazut de catre autoritatea contractanta in
contractele incheiate (contractul de finantare, contractele de lucrari, contractele de servicii,
contractele de furnizare, inclusiv cel ce vizeaza prezentul caiet de sarcini)

* Participarea Proiectantului la elaborarea cartii tehnice a constructiei prin punerea la
dispozitia Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare intocmite pe parcursul
executie lucrarilor

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii contractante privind participarea
acestuia la intalnirile Autoritatii contractante cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai
jos:

- Dirigintele de santier;

- Inspectoratul de Stat in Constructii.

In derularea Contractului, Proiectantul are obligatia indeplinirii tuturor obligatiilor care ii revin
conform actelor normative in vigoare pe parcursul derularii contractului, respectiv Legea nr. 10
/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea
nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, etc.

Pentru asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si cantitativ,
este nevoie de asistenta permanenta a Proiectantului atat in timpul executiei, cat si pana la receptia
finala a lucrarilor.

Ofertantii isi asuma obligatia (se va completa declaratia din sectiunea formulare — formular nr....)
ca in cazul in care oferta sa devine castigatoare sa:

- Va cuprinde costuri suficiente in oferta sa pentru a achita costuri salariale asa incat sa
respecte prevederile legale privind salariul minim obligatoriu (pragul minim legal si
perioada maxima de 24 luni pe care se poate plati un salariat cu salariul minim legal)
si legea dialogului social (in mod particular este vorba de proba initierii negocierilor
colective pentru firmele cu peste 10 angajati precum si celelalte prevederi din aria
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obligatiilor de informare / consultare) -in acord cu Legii 283/2024 la data de 17 noiembrie
2024

Ca va asigura reciclarea/ reutilizarea a cel putin 70 % (in greutate) din deseurile
nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe contract (cu exceptia
materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor
stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe
baza de contract

Va cuprinde costuri suficiente ca sa raporteze datele catre portalul de servicii
www.monitorulcontractelor.datagov.ro in forma si continutul indicat de acestia. In acest
sens, la data semnarii contractului prezentei licitatii, ofertantul castigator va prezenta ID-
ul contului achizitionat pentru a fi raportate datele contractului. La date depunerii ofertei
declara ca a luat la cunostinta si cunoaste regulamentul de functionare a portalului de
servicii www.monitorulcontractelor.datagov.ro si este de acord cu acesta;

ca la elaborarea ofertei a tinut cont de prevederile legislatiei in vigoare cu privire la
egalitatea de sanse si de tratament intre Jemei si birbati in domeniul ocupdrii si al
muncii, precum §i egalitatea de sanse si nediscriminarea (Constitutia Romaniei, art. 4
alin. 2 si art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicata privind prevenirea
si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 modificata si completata
privind egalitatea de sanse intre femei si barbati; OUG 96/2003 actualizata pentru protectia
maternitatii i Legea 210/1999 actualizata privind concediul paternal)

ca atat la elaborarea ofertei cat si pe durata executiei viitorului contract, in cazul
adjudecarii, a tinut si va tine cont de respectarea Regulamentului (UE) 2022/576

ATENTIE: in conformitate cu - NOTE DE BUNE PRACTICI - cu privire la interpretarea
notiunilor de furnizor si subcontractant in contractul de achizitie publica/sectorial — emise de citre
AGENTIA NATIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE - ofertantii pentru obiectul
contactului sau parti din obiectul contractului poate/trebuie sa utilizeze subcontractanti/asociati —
in functie de situatie.

3.3. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie si
conduci cel putin la atingerea urmitoarelor rezultate finale mdsurabile:

'Nr. Activitate Detaliere Activite Rezultate obtinute |
Crt
1 Elaborare documentatii tehnice Elaborare proiect | Proiect DTAC
DTAC; Elaborare | verificat
proiect DTOE; )
Ajustarea, completarea Proiect DTOE
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LASI

si / sau modificarea
proiectului DTAC si
DTOE dupa caz, ca
urmare a
recomandarilor
verificatorului/
verificatorilor indicati
de catre Autoritatea
Contractanta

verificat

Elaborare Proiect Tehnic

Elaborare/ definitivare
Proiect  tehnic de
Executie; Elaborare
Caiete de  Sarcini;
Elaborare fise tehnice
aferente dotarilor
;Elaborare Detalii de
Executie; Ajustarea,
completarea si / sau
modificarea proiectului
tehnic si a detaliilor de
executie,dupa caz, ca
urmare a
recomandarilor
verificatorului/
verificatorilor  indicati
de catre Autoritatea
Contractanta

Proiect Tehnic de
executie, Caiete de
Sarcini, Detalii de
Executie- verificate

Elaborarea

tehnice in vederea

obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

documentatiilor

Elaborarea
documentatiilor
necesare avizelor/
acordurilor/
autorizatiilor

Documentatii
conform solicitarilor
institutiilor
avizatoare

Asistenta tehnica pe perioada de

executie a lucrarilor

Acordare asistenta
tehnica pentru fiecarer
faza determinanta
indicata in proiectul
tehnic; acordarea de
asistenta suplimentara la

Suport oferit
Autoritatii

Contractante pe toata
periaoda de executie

a lucrarilor
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| solicitarea  autoritatii | Carte  tehnica a |
contractantel  elabrare | constructie intocmita
program de urmarie a | si predata Autoritatii
comportarii lucrarii in | Contractante

timp daca este solicitat;
participarea la receptia
lucrarilor; participarea
la  elaborarea cartii
tehnice

3.4. Atributiile si responsabilititile Pirtilor
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmitoarelor atributii:

a.

[

Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se soliciti realizarea
documentatiilor tehnico-economice, a reglementdrilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;
Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului
in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini

Punerea la dispozitia Autorititii Contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzand, dar fird a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al
activitatilor actualizat, rapoarte de progres

actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autorititile, subcontractori
etc.)

transmiterea citre Autoritatea Contractanti spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobatd de citre Autoritatea
Contractanta

prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care s respecte
cerinfele stabilite prin reglementirile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanti
colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului,
coordonarea activititilor in cadrul Contractului, feedback).

efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

asistarea Autoritdtii Contractante si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calititii in constructii

punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a
sprijini procesul de evaluare a performantei Contractorului in legitura cu realizarea
activitatilor din Contract

Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invitate in vederea imbunatatirii activititilor din
contract
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l. indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atit pe perioada
deruldrii activitatilor cit si inainte de finalizarea Serviciilor,

m. relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractantd, beneficiar - daca
este diferit de Autoritatea Contractanti - autoritdfi, experti etc.) implicati in realizarea,
avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei
efectudri a acestora;

n. asigurarea cd nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masurs,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si In mésura in care partile convin
altfel printr-o modalitate prevazuti in contract;

0. Ofertantul are obligatia ca la intocmirea proiectului si fie autorizat ANRE sau echivalent
(pentru ofertantii straini se vor accepta calificari/atestari echivalente tarii de provenienta)
Deasemenea, va trebui si dispund de experti calificati/licentiati pentru
domeniile/specialititile pentru care semneazi.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile
documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incit sa poatd furniza in
orice moment evidente, atat Autorititii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile
sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru
a da curs solicitarilor venite din partea Autoritdtii Contractante, solicitiri ce derivi din natura
serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres
de citre Autoritatea Contractant3 Contractorului, ca fiind solicitiri direct legate de indeplinirea
obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanti este responsabili pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de
analizi a progresului in cadrul Contractului

c. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

¢. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise
de catre acesta din urma, aga cum este stabilit prin Contract;

f. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

g. Documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant
in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in
vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

4. Ipoteze si riscuri

Riscul principal se refera la neincadrarea in termenele de prestare, aspect care conduce la riscul
pierderii finantarii sau primirii de corectii financiare. Pentru acest motiv se solicita ofertantilor
oferirerea unei durate de executie a contractului in corelatie stricta cu resursele planificate pentru
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prezentul contract. Depasirea duratei de executie conduce la aplicarea de penalitati raportate la
valoarea intregului contract , in conditii similare aplicarii de penalitati.

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati

b. Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal carer sa afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a contractului

c. Toate informatiile/ datele si documentatiile relevante si dispobinibile pentru prestarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitie vor fi puse la dispozitia prestatorului,
in masura in care sunt la dispozitia autoritatii contractante

d. Buna cooperare intre toate partile implicate: autoritate contractanta, prestator, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare,
riscuri cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii contractului, identificate de
catre Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire:

a. intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc ce urmeaza a fi puse la diposizitie de
catre Autoritatea Contractanta sau prestator, dupa caz

b. aparitia unuor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati: prestator, autoritati competente, Autoritate Contractanta

c. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta neidentificate pana la momentul initierii procedurii

d. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea contractului ce rezulta din aceasta
procedura

e. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente
sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor din prezentul caiet de sarcini

f. depasirea duratei de realizare a activitatilotr asumata prin Propunerea Tehnica

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare
de reevaluarea a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnica, respectiv de modificari la
contract, daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru
eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

ALTE RISCURI POTENTIALE MASURI DE ATENUARE

Riscurile Achizitorului

1. omisiuni in documentele puse la dispozitia
Prestatorului
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2. interferente  din

Achizitorului

partea  personalului

3. Forta Major3;

4. suspendarea prestarii serviiciilor, cu exceptia
cazului in care se datoreazi Prestatorului;

|
5. orice neindeplinire a obligatiilor de catre

Achizitor;

6. orice intarziere sau intrerupere cauzatd de o
Modificare;

7. orice schimbare adusd legii aplicabile
Contractului dupid data depunerii ofertei
Prestatorului  asa cum este specificat in
Contract,

Riscurile Executantului

1. omisiuni in documentele puse la dispozitia
Achizitorului

2. interferente din partea personalului
Prestatorului

3. Forta Major3;

4. suspendarea prestarii serviciilor, cu exceptia
cazului in care se datoreazi Prestatorului;

5. orice neindeplinire a obligatiilor de citre
prestator,

6. orice intarziere sau intrerupere cauzati de o
Modificare solicitanta de Achizitor;

permanente

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe
care le detine A.C. si care au fost aprobate de
catre finantator

- respectarea termenelor contractuale fara nici o
exceptie

- respectarea termenelor contractului de

finanatare

- respectarea tuturor prevederilor legale cu
privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire
la asigurarea resurselor financiare pentru
decontare

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanti nu va accepta solicitdri ulterioare
de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiari si/sau Tehnica, respectiv de modificari la
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contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de
masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. Abordare si metodologie in cadrul Contractului

Autoritatea Contractants nu soliciti o abordare specifici in realizarea serviciilor avand in
vedere ca etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatd. Metodologia
prezentata trebuie s corespundd reglementirilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest
lucru in mod concret in Propunerea Tehnicd, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta
cu metodologia propusa.

La elaborarea documentatiilor si intocmirea tuturor documentelor, contractantul are obligatia
de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului
contractului. De asemenea, contractantul va aplica/respecta si eventualele acte normative si
prescriptii tehnice aplicabile, care intrd in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului.

Contractantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele asemenea.

Activitatea de elaborare a proiectului va avea in vedere prevederile art. 15 din H.G. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum si Hotérarea Guvernului
nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea art. 15 din Hotdrirea Guvernului nr. 907/2016 si
toate recomandarile facute in etapele de evaluare tehnici si financiari a proiectului.

Contractantul va rispunde de indeplinirea obligatiilor referitoare la calitate, va asigura prin
proiect si detaliile de executie la nivelul de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea
reglementirilor tehnice si a clauzelor contractuale.

Contractantul va stabili, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si va participa pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

Contractantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
Contractul de prestare convenit. Totodatd este raspunzitor att de siguranta tuturor operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toati durata
Contractului.

Contractantul are obligatia de a intocmi toate documentatiile in vederea obtinerii avizelor,
acordurilor si autorizatiilor mentionate in Certificatul de Urbanism si de a obtine aceste avize,
acorduri si autorizatii, inclusiv pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. Taxele aferente
obtinerii acestora vor fi suportate de citre autoritatea contractantd. Contractantul va informa cu
promtitudine autoritatea contractanti cu privire la orice conditie impusa de autoritétile care emit
avizele, acordurile sau autorizatiile §i va propune totodati solufii de rezolvare / clarificare a
acestora.

6. Cerinte de prezentare a propunerii tehnice si financiare
1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Oferta tehnica va demonstra conformitatea cu cerintele Caietului de sarcini, ofertii avand in vedere

formulaul de oferta tehnica atasat in sectiunea formulare si respectarea cu strictete a tuturor
cerintelor din cadrul documentului.
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La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicati personalului contractantului/resurse si
organizare, ofertantii urmeazi si includi o descriere a modului in care vor fi organizate si
gestionate  activitatile din cadrul contractului ce implici avizarea/atestarea/autorizarea
prestatorului conform legislatiei de specialitate incidente, precum si modul de acces la specialistii
atestati, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de specialitate, dupa caz, demonstrand
corespunzitor indeplinirea cerinfelor tehnice §i contractuale precum si a reglementirilor,
standardelor si normelor aplicabile (in domeniul din care face parte obiectul contractului).
Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor si a pozitiei acestora in
echipd) pentru realizarea obiectului contractului, din care sa rezulte ci este asigurat personalul
necesar si obligatoriu in vederea prestirii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, avand in
vedere prevederile legale in vigoare.
Pentru_specialisgtii nominalizati in echipa propusi pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmitoarele documente:

- definirea atributiilor si responsabilititilor expertilor pentru ducerea la indeplinire in cele

mai bune conditii a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate;

- CV —uri datate si semnate de titulari, din care si rezulte experienta profesionald similara;

- contract de muncé/extras REVISAL valabil 1a data prezentirii/contract de colaborare/
angajament de participare semnat de specialistii nominalizati, in cazul in care acestia nu
sunt angajati ai ofertantului;

- Diploma sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invitdmant recunoscute de
Statul Roman sau echivalent pentru cetatenii din alte tiri;

- Atestate/autorizatii/certificate necesare conform prevederilor legale in vigoare, valabile la
data prezentirii;

- Documente-suport relevante care atesti experienta profesionald unde a indeplinit acelasi
tip de activitati ca cele pe care urmeazi si le indeplineasca in viitorul contract (pentru
specialistii nominalizati in echipa propusa a caror experien{d profesionala constituie factori
de evaluare). Pentru conformitate se vor prezenta dovezi ca personalul a participat la
realizarea proiectelor similare pe aceleasi pozitii. Acestea pot fi:

© recomandari din partea achizitorului/autoritatii contractante/beneficiarului
inregistrate §i aumate de prestator, din care sa reiasa implicarea expertului, numarul
si tipul proiectului si/sau contractul de munca;

o fisa postului semnata, datats, inregistrata si stampilata de organizatia responsabila de
realizarea proiectului, din care sa reiasa sarcinile indeplinite in cadrul proiectului,
numarul si tipul proiectului;

o si/sau alte documente similare (de exemplu: deciziile de numire interne pe pozitia
ocupata in cadrul proiectului — inregistrate, datate si asumate de expert);

© se va atasa pagina cu colectivul de elaborare pentru fiecare din proiectele care atesta
nivelul de experienta specifica, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat In
elaborarea acestora, numarul si tipul proiectului;

O se vor atasa paginile de contract care demonstreaza obiectul contractului.

Pentru operatorii economici care prezinti specialisti striini se vor accepta certificate echivalente.
Operatorul economic trebuie s3 intreprindd, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile
fiecesare pentru a putea prezenta la momentul semnérii contractului de achizitie publica, atestatul
recunoscut de autorititile roméane.
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In cadrul propunerii tehnice fiecare ofertant va prezenta o declaratie prin care isi asuma, in cazul
in care castiga contractul, prezentarea politei de asigurare de risc profesional conform prevederilor
art. 31 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

SE VOR ASIGURA URMATORII EXPERTI CHEIE:

Coordonator proiectare
Conditii minime: Participarea expertului propus pe o pozitie similard — coordonator
activitdfi proiectare/sef de proiect - in cadrul unor contracte de proiectare (oricare din fazele
de proiectare SF/DALI/PT/PT +DE) si/sau contract de proiectare si executie lucrari de
construire/reabilitare/modernizare/extindere unitati de invatamant, similare sau superioare
din punct de vedere al complexititii, in domeniul contractului.

Atributii si responsabilitati asociate:

1. Intocmeste programul lucrarilor de proiectare impreuna cu teamleader;

2. Verifica si urmareste respectarea termenelor de predare ale lucrarilor cuprinse in
programul de proiectare;

3. Asigura transmiterea la beneficiar / client a documentatiei tehnice de proiectare;
4. Verifica, aproba si semneazi memoriul proiectului si a pieselor desemnate;

5. Asigura atribuirea sarcinilor de proiectare si consultanta in colectiv;

6. Aproba planul proiectului;

7. Participa la verificarile pe parcurs ale proiectului

8. Vizeazi si participa la elaborarea contractului de proiectare;

9. Asigura si mentine dialogul cu clientii in probleme de proiectare;

10. Asigura pastrarea tuturor inregistririlor din comisiile de avizare a DTAC-ului
si a avizuleoor din certificatul de urbanims;

11. Verifica situatia periodica a indicatorilor de performanta;

12. Aproba executarea modificarilor in proiectare, dupi analiza motivatiei care sta
la baza modificarii;

13. Participa impreuna cu elaboratorul proiectului in sustinerea proiectului in in fata
avizatorilor;

14. Urmareste asigurarea cu materiale documentare necesare in realizarea
proiectului;

15. Trateazd neconformitafile identificate in domeniul siu de activitate si
implementeazi corectiile/ actiunile corective/ preventive stabilite;

Educatie: Calificare educationala - Studii superioare dovedite prin diplomi de
licentd/ absolvire sau echivalent, in unul din urmétoarele domenii: constructii hidrotehnice,
instalaii pentru constructii, constructii civile, industriale si agricole.

Inginer proiectant structura
Conditii minime: Participarea expertului propus pe o pozifie similardi — proiectant
structura in cadrul unor contracte de proiectare (oricare din fazele de proiectare
SF/DALI/PT/PT +DE) si/sau contract de proiectare si executie lucrari de
construire/reabilitare/modernizare/extindere unitati de invatamant, similare sau superioare
din punct de vedere al complexititii, in domeniul contractului.
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Atributii si responsabilitati asociate:

1. Indeplineste activitati specifice de proiectare structuri

2. Realizeaza proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;

3. Realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitati, asigurand
rezolvarea eventualelor neconcordante;

4. Asigura asistenta de santier pentru realizarea constructiei in conformitate cu
documentatia;

5. Antemasuratori structura

Educatie: Calificare educationala - Studii superioare dovedite prin diploma de
licentd/ absolvire sau echivalent, in unul din urmétoarele domenii: constructii hidrotehnice,
instalatii pentru constructii, constructii civile, industriale si agricole.

Inginer proiectant retele electrice:
Conditii minime: Participarea expertului propus pe o pozitie similari — proiectant retele
electrice in cadrul unor contracte de proiectare (oricare din fazele de proiectare
SF/DALI/PT/PT +DE) si/sau contract de proiectare si executie lucrari de
construire/reabilitare/modernizare/extindere unitati de invatamant, similare sau superioare
din punct de vedere al complexititii, in domeniul contractului.
Atributii si responsabilitati asociate:
1. Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii electrice
2. Realizeaza proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;
3. Realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitati, asigurand
rezolvarea eventualelor neconcordante;
4. Asigura asistenta de santier pentru realizarea constructiei in conformitate cu
documentatia;
5. Antemasuratori instalatii.

Educatie: Calificare educationala - Studii superioare dovedite prin diploma de
licentd/ absolvire sau echivalent, in unul din urmitoarele domenii: constructii hidrotehnice,
instalatii pentru constructii, constructii civile, industriale si agricole.

Inginer proiectant retele sanitare:
Conditii minime: Participarea expertului propus pe o pozitie similard — proiectant retele
sanitare in cadrul unor contracte de proiectare (oricare din fazele de proiectare
SF/DALI/PT/PT +DE) si/sau contract de proiectare si executic lucrari de
construire/reabilitare/modernizare/extindere unitati de invatamant, similare sau superioare
din punct de vedere al complexitatii, in domeniul contractului.

Atributii si responsabilitati asociate:

1. Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii sanitare

2. Realizeaza proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia, normativele si

reglementarile in vigoare;

3. Realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitati, asigurand

rezolvarea eventualelor neconcordante;
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4. Asigura asistenta de santier pentru realizarea constructiei in conformitate cu
documentatia;
5. Antemasuratori instalatii.

Educatie: Calificare educationala - Studii superioare dovedite prin diploma de
licentd/ absolvire sau echivalent, in unul din urmétoarele domenii: constructii hidrotehnice,
instalatii pentru constructii, constructii civile, industriale si agricole.

Responsabil tehnic inginerie economica in constructii :
Conditii minime: Participarea expertului propus pe o pozitie similard — inginerie
economica in constructii proiectare in cadrul unor contracte de proiectare (oricare din
fazele de proiectare SE/DALI/PT/PT +DE) si/sau contract de proiectare si executie lucrari
de construire/reabilitare/modernizare/extindere unitati de invatamant, similare sau
superioare din punct de vedere al complexititii, in domeniul contractului.

Atributii si responsabilitati asociate ale ssResponsabilului Tehnic Inginerie Economici in
Constructii” in cadrul unui contract de proiectare §i executie pentru o retea de gaze naturale
I Atributii in Etapa de Proiectare Tehnici (PTH), conform HG 907/2016
1. Analiza documentatiei preliminare si studii de fezabilitate

o Verifica si evalueazd documentele premergdtoare proiectdrii, inclusiv studiile de
Jfezabilitate 5i avizele necesare, pentru a asigura corelarea obiectivelor economice
cu cerintele tehnice.

o Identificd constrdngerile tehnice, financiare si logistice, integrdndu-le in solutiile
de proiectare pentru a asigura eficienta costurilor.

2. Elaborarea si optimizarea solutiilor tehnice

o Propune solutii economice si tehnice eficiente pentru proiectarea refelei de gaze
naturale, findnd cont de specificatiile normativelor in vigoare §i cerintele
proiectului — care sa concure la incadrarea in bugetul proiectului.

o Evalueazd alternativele tehnice pentru alegerea solutiei optime, justificdnd
alegerea din punct de vedere economic si functional — daca este cazul.

3. Calcul economic i justificarea investitiei

o Realizeazd calcule economico-financiare detaliate pentru a sustine implementarea
proiectului in conditii de eficienti si fara depasirea sumelor Sorfetare initial
ofertate.

o Pregdteste documentatia tehnico-economicd pentru aprobarea investitiei, conform
cerinfelor HG 907/2016 la faza PTH si a indicatorilor tehnico-economici la faza
PTH

4. Corelarea cerintelor tehnice cu documentele proiectului

o Asigurd integrarea tuturor cerintelor din partea beneficiarului si autoritdtilor
publice in cadrul proiectului tehnic din punct de vedere economic.

o Coordoneazd elaborarea planurilor si desenelor tehnice relevante pentru toate
componentele proiectului, utilizind metode grdfice si software specializat, asa
incat sa se coreleze cu partea_economica (devizele de lucrari) in conditii de
eficienta economica.

5. Conformitatea legalii si standardizare
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o Verificd conformitatea financiara si economica a solutiilor tehnice cu legislatia
in vigoare si cu normativele aplicabile in proiectarea retelelor de gaze naturale.

o Asigurd integrarea economica si financiara a mdsurilor de sigurantd, protectia
mediului si durabilitate in proiect.

I1. Atributii in Etapa de Executie a Lucrdrilor — in baza serviciilor de asistenta
tehnica
1. Planificarea si coordonarea resurselor logistice
o Elaboreazd planuri detaliate pentru resursele logistice (materiale, echipamente,
personal), optimizdnd fluxurile pentru minimizarea costurilor si a timpului de
executie.
o Supravegheazd aprovizionarea cu materiale, asigurénd conformitatea acestora cu
specificatiile tehnice din proiect.
2. Monitorizarea economicd si financiard a proiectului
o Urmdreste in timp real costurile proiectului, raporidnd abaterile §i propundnd
mdsuri corective.
o Coordoneazd elaborarea rapoartelor economice si tehnice periodice pentru
beneficiari si autoritdti.
3. Asigurarea calititii executiei in concordanta cu incadrarea bugetara
o Oferd soluii tehnice pentru situatiile neprevizute apdrute in timpul execufiei,
avdnd in vedere impactul economic.
4. Suport tehnic pentru documentatia de santier
o Supervizeazd intocmirea documentatiei de executie (detalii de executie, planuri de
montaj, scheme tehnologice) si asigurd conformitatea acestora cu proiectul tehnic
PTH — cu respectarea incadrarilor bugetare, a principiilor de econimicitate si
eficienta.
o Se asigurd cd modificdrile apdrute in timpul executiei sunt integrate in
documentatia finald si justificate economic.
5. Evaluarea riscurilor §i solutii corective
o Identificd riscurile economice si tehnice din timpul executiei, elaboreaz planuri
de management al riscurilor si implementeazd mdsuri de remediere.
6. Proiectarea fluxurilor economico-financiare in timpul executiei
o Realizeazd prognoze financiare pentru intregul proces de executie, inclusiv pentru
variatiile apdrute in conditiile de lucru.
o Coordoneazd aspectele financiare ale proiectului, precum plata Jfurnizorilor,
evaluarea costurilor suplimentare si relatia cu subcontractorii.

Ofertantii pot utiliza subcontractanti, urmand sa-i numeasca in Propunerea tehnica existand
obligatia sa detalieze partea/partile ce va fi/vor fi realizate de subcontractanti. In acest caz,
Propunerea tehnica trebuie insotita de o declartie emisa de Ofertant cu privire la partea sau partile
din Contract pe care Ofertantul intentioneaza sa le subcontracteze (nominalizarea
subcontractantilor). In cazul depunerii unei oferte in comun (asociati/subcontractanti), propunerea
tehnica trebuie sa evidentieze partea/partile, sarcinile si activitatile pe care fiecare din membrii
asocierii o va indeplini/executa cu descrierea modului de impartire a sarcinilor intre membrii
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acesteia precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor tehnice , financiare si
umane utilizate; in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori neprezentarea acestuia
in forma solicitata Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind neconforma.
ATENTIE: in conformitate cu - NOTE DE BUNE PRACTICI - cu privire la interpretarea
notiunilor de furnizor si subcontractant in contractul de achizitie publicid/sectorial — emise de citre
AGENTIA NATIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE - ofertantii pentru obiectul
contactului sau parti din obiectul contractului poate/trebuie sa utilizeze subcontractanti/asociati —
in functie de situatie.

2. Mod de prezentare a ofertei financiare
Formular de ofertd cu valabilitate ofert 120 zile, de la data limitd stabiliti pentru depunerea
ofertelor, cu Anexa 1 - Centralizatorul Serviciilor obiect al contractului, si Anexa 2 - Deviz
Financiar cu detalierea modului de fundamentare al pretului pentru fiecare serviciu.
Propunerea financiara va fi prezentata numai in SEAP si numai péna la data limita de depunere a
ofertelor prevazuta in anuntul de participare simplificat.
Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate
de orice motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile
contractante.
Pentru o abordare unitara a ofertelor, toate preturile vor fi stabilite si exprimate in cifre cu doua
zecimale.,
Avand in vedere ca procedura de achizitie publica se va desfasura prin mijloace electronice,
ofertele ale caror preturi totale exclusiv TVA nu vor fi criptate in SEAP nu vor putea fi supuse
evaluarii. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului
juridic de angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile.

7. Plan de lucru pentru activititile/serviciile solicitate

Activitdtile din cadrul Contractului se desfisoara pe baza Planului de lucru al activitatilor inclus
in Propunerea Tehnici a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitdtile din cadrul Contractului se actualizeazi imediat dupa semnarea
Contractului §i devine dati de intrare pentru toate intilnirile de monitorizare a progresului
activitétilor in cadrul Contractului. Planul de lucru al activitatilor acceptat in ultima sedinta de
progres devine referinti pentru derularea activititilor in perioada urmatoare.

8. Locul si durata desfasuririi activititilor

8.2. Locul desfasuririi activitatilor
Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul
Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implici si:

- Derularea de activititi la amplasamentul obiectivului de investitii

- Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii acorduri
in legatura cu obiectivul de Investitii

- Derularea de activititi la sediul Autoritatii Contractante

Pentru desfisurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munci sl protectia muncii.
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8.3. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestarii
serviciilor
Autoritatea Contractanti intentioneaza inceperea serviciilor, imediat dupa semnarea Contractului
de finantare nerambursabila cu finantatorul.
Durata contractului este de 24 luni.

9. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta obligatiile

aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul

national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului,
social §i al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;

Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd:

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie);

Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Convenfia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul siu de la Montreal

privind substantele care epuizeazd stratul de ozon;

J. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si
al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

k. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

1. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamdnt prealabil in cunostinid de
cauzd, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care Jac obiectul comertului
international (UNEP/FAQO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale
regionale ale sale.]

Legislatia, reglementirile tehnice si altele asemenea indicate in Anexa nr. 3 la prezentul Caiet de

Sarcini sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceast anex3

este oferitd ca referinta si nu trebuie considerati limitativa.

Contractantul va asigura respectarea legislatiei, a reglementérilor tehnice, regulamentelor,

procedurilor, specificatiilor tehnice, normativelor, instructiunilor tehnice, ghidurilor si

metodologiilor privind legalitatea executarii lucririlor de constructii si calitatea acestora, in
vigoare la data intocmirii documentatiilor.

Documentatiile se vor elabora, prin grija Contractantului, de citre colective tehnice de specialitate

si se semneaz in conditiile previzute de legislatia specifica.

Contractantul cesioneazi Autorititii contractante toate drepturile patrimoniale de autor ce deriva

din obiectul contractului.

La elaborarea documentatiilor tehnico-economice se va acorda o atentie sporitd urmitoarelor

aspecte:

- Partile desenate s fie complete si corelate cu partile scrise,

FER e e op
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- Piesele scrise sa fie corelate intre ele si sd respecte concluziile din studiile de teren,
expertiza tehnicd, conditiile din avize, acorduri si autorizatii,

- Devizele si fie clare, complete, realiste si strans corelate cu piesele desenate, si respecte
metodologia si structura in conformitate cu H.G. nr.907/2016.

10. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul
Contractului

Managementul Contractului include o componenti de management si o componentd

administrativd — de administrare efectivd a contractului — §i presupune coordonarea continui,

monitorizarea si controlul tuturor activititilor si rezultatelor realizate de Contractant, avand ca date
de intrare:
a. Planul de lucru al activitatilor acceptat de pirti, asa cum este realizat in propunerea tehnica
b. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie
¢. Comunicdrile intre Contractant si tert(i) sustinitor(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea Contractului
d. Pozitia tertului sustindtor in legitura cu informatiile comunicate.

Ratiunea managementului contractului este obtinerea asigurdrii ci la finalizarea Contractului,

Autoritatea Contractanta a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea obiectivelor si

obtinerea beneficiilor documentate in Referatul de Necesitate si in Strategia de Contractare.

Coordonarea implicd:

a. Organizarea intdlnirii de demarare a activitdtilor in Contract, pentru obfinerea asigurdrii cd
Autoritatea Contractantd si Contractantul au aceeasi perspectivd asupra activitdtilor si
rezultatelor din Contract

b. Organizarea intdlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitdtilor si de analizd a
rezultatelor intermediare, corespunzditoare fiecdrei etape din Contract/pachet de activititi sau
activitate din contract, dupd caz

c. Coordonarea resurselor si activitdtilor de cdtre Jiecare parte Contractantd separat si
impreund

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanfi identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnicd

Monitorizarea implica:

a. Masurarea progresului activitatilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru misurarea
progresului se utilizeaza in practici cel putin urmétoarele elemente:
i. Planul de lucru inclus de Ofertant in Propunerea Tehnici pe baza cerintelor din Caietul de

Sarcini, aga cum este acesta acceptat de parti

ii. Informatiile din Propunerea Financiara si clauzele contractuale privind Modalitatea de
plata

iii. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este aplicabil

iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfisurarea activitatilor in cadrul Contractului si care pot lua
forma planului de management al partilor  interesate, planului de
control/asigurare/management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica, dupi caz

2. au stat la baza obtinerii de ciitre Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire i in stabilirea Ofertantului cagtigator la momentul atribuirii
Contractului
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b. Constatarea conformititii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor

predefinite, incluse in Contract §i a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in

Contract.

Controlul implicd identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract
constatate de comun acord in cadrul intilnirilor dintre Contractant gi Autoritatea Contractants, si
care se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizati in realizarea serviciilor,
nivelul calitativ, cost, timp etc. In descrierea informatiilor din acest capitol aveti in vedere
aspectele legate de modificarea Contractului si conceptul de modificare substantiald din Legea
98/2016 si HG 395/2016.

10.2. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta este
intélnirea, care poate lua forma intlnirii de inceput, a intalnirilor pentru monitorizarea progresului,
a intlnirilor de lucru sau intlniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final.

A. Tipul, frecventa si scopul intélnirilor in cadrul Contractului si cine trebuie s organizeze aceste
intalniri i dacé acestea pot fi realizate ca si intalniri virtuale (audio/video conferinte).
inceperea activitdtii in cadrul Contractului va fi formalizati printr-o intilnire de demarare
(kick-off meeting) si aceasta intlnire va avea loc in termen de 5 zile lucritoare, dupa intrarea
in efectivitate a Contractului;

a.

i.
ii.

1ii.

responsabil de organizarea intdlnirii: autoritatea contractanta

caracterul acestei intélniri: caracter pur informativ, inceperea activititilor din Contract nu
depinde de realizarea sau nu a intilnirii sau este o intilnire care marcheazi efectiv
inceperea activitatilor in Contract;

care sunt subiectele planificat a fi discutate in cadrul acestei intalniri.

intélniri/sedinte periodice pe intreaga durati a Contractului:

1.

ii.

iii.

iv.

intalniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autorititii Contractante: lunar pentru
monitorizarea proiectului;

intalniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autorititii Contractante pentru
monitorizarea progresului la un interval de 3 luni pe perioada derulirii Contractului.
Frecventa acestora poate fi modificata in functie de situatiile specifice. Daca este sau nu
necesara prezenta fizica a reprezentantului Contractantului la fiecare intlnire/sedinta de
monitorizare sau se pot utiliza si alte mijloace de comunicare precum conferinte skype,
teleconferinte, videoconferinte etc.

posibilitatea solicitarii de catre Autoritatea Contractanta a realizirii de intalniri ad-hoc si
cat de imediata trebuie si fie disponibilitatea Contractantului: intélniri/sedinte pot fi
stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea ce inseamni ci trebuie si existe
disponibilitatea Contractantului in termen de 3 (trei) zile lucritoare.

Costurile aferente tuturor intilnirilor nu sunt incluse in preturile indicate in propunerea
financiara/graficul de pliti anex3 la contract

Responsabilitatile fiecdrei parti pentru fiecare intalnire, Contractantul trebuie si pregateasca o
agenda; sa asigure participarea personalului relevant; si pregateascd minuta intilnirii, ce
anume include minuta intélnirii — o evaluare a stadiului actual - o listd cu elemente de actiune,
sd prezinte minutele intalnirii Autoritatii Contractante pentru observatii in termen de un anume
numdr zile lucritoare de la data reuniunii; si colecteze s1 sd includé corectiile solicitate de
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Autoritatea Contractants in procesul-verbal de intilnire in termen de un anume numir de zile
lucrétoare de la depunerea proiectului versiunii; si difuzeze versiunea finali etc.
d. orice alte mentiuni, spre exemplu, pentru sedintele/intlnirile de monitorizare a progresului,
Contractantul furnizeaza si mentine:
- 0 listd de riscuri si masuri aferente
- informatii despre implicarea tertului sustinitor in realizarea activitatilor in Contract

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulérii Contractului, ca urmare
a deviatiilor identificate in cadrul intélnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanti

a. descrierea posibilitatii utilizarii cererilor de schimbare/modificare pentru continutul
rezultatelor intermediare si perspectiva Autorititii Contractante in acest sens, inclusiv limitele
acestora, in functie de continutul Caietului de Sarcini, obiectul Contractului si tipul de cerinte
utilizate pentru descrierea caracteristicilor serviciilor si a rezultatelor, in corelatie cu clauza
contractuald privind modificirile la Contract.

i. Mecanismul de solicitare a schimbirilor modificarilor in ceea ce priveste continutul
rezultatului:

ii. Imediat ce Contractantul identifici necesitatea unei schimbdri, acesta va notifica
Autoritatea Contractant3 si termenul pentru o astfel de notificare.

iii. Imediat ce Autoritatea Contractantd identifici necesitatea unei schimbdri, aceasta va
notifica Contractantul i termenul in care va notifica Contractantul.

b. Ce informatii trebuie si insoteascd o cerere de schimbare/modificare: pentru fiecare cerere de
schimbare sau notificare privind o potentiald modificare nesubstantiald la contract,
Contractantul/Autoritatea Contractanti trebuie si ofere urmatoarele informatii:

i.  Numdrul de identificare a cererii privind modificarea;

ii. Autor, datele de creare/validare;

iii. Descriere (rezumat i detaliat);

iv. Volumul de munca pe profil;

v. Impactul in ceea ce priveste planificarea activitdtilor din punct de vedere pret, cost (in cazul
In care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

vi. Riscuri asociate cererii de schimbare;

vii. Modul in care urmeazi si fie abordate schimbirile incluse in cerere

c. Care este evenimentul generator al acestei schimbiri, de exemplu: Numai dupi ce a primit
oficial aceasta informatie, Autoritatea Contractant si Contractantul vor demara discutii pe
tema cererii de schimbare. In cazul in care modificarea este aprobatd, o dispozitie va fi
claborata de Autoritatea Contractants si transmisa citre Contractant.

C. Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

Autoritatea Contractanti este responsabili pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului,

monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor citre Contractant, conform Contractului

si a Planului de lucru al activititilor acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de Contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta

tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenti si evaluarea

periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractul este responsabil pentru prestarea la timp a tuturor activititilor prevazute si pentru

obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitdtilor

care fac obiectul Contractului.

Pagina 24 din 30




COMUNA CIUREA
JUDETUL ILASI
Satul Ciurea, comuna Ciurea, judetul lasi
Fax- 0232-296170; Telefon- 0232-296170

Autoritatea Contractanti i Contractantul isi transmit reciproc notificiri de indati ce una dintre
parti devine constienta de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei
situatii care ar putea:

sa creascd valoarea Contractului,

sd conducd la intarzierea punctelor de repet/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,

- - . . 4B e ey
sa conduca la modificarea Planului d€ lucru al activititilor acceptat
sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

sd afecteze activitatea Autorititii Contractante sau a altor factori interesati identificati in
legatura cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determini cresterea costurilor la nivel de
Autoritate Contractanta. Toate notificirile pe perioada derulirii activitdtilor in Contract sunt
analizate in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse in Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul
Contractului.

10.3. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVIT. ATILOR
Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-ecomomice elaborate

Tabelul nr. 10

Cerinte Detaliere cerinte

Format Editabil, format word, format ,,dwg” si scanat pdf

document

Limba Romaéna

document

Numar Numarul de exemplare care trebuie transmise si in Jormat letric: 3
exemplare exemplare, precum i intr-un exemplar in format electronic editabil (pdf si
pentru awg).

documente in
format letric

Predarea documentatiilor se va face astfel:

- 3 exemplare pe suport analogic ( hértie) in limba romand pentru SF
actualizat.;

- 3 exemplare pe suport analogic (hdrtie) in limba romadnd pentru D.T.A.C.

Toatd documentatia va fi predatd si pe suport electronic CDystick, astfel: in
Jormat editabil ,,doc” pentru partea scrisd a documentatiilor, in format
.,dwg” pentru piesele desenate, iar un exemplar complet din proiectul tehnic
va fi scanat in intregime conform cu originalul unui exemplar si predate pe
CD, care sd contind toate semnditurile si stampilele.

Modalitatea de | Rapoartele vor fi transmise pe suport electronic (in format electronic).
transmitere a Raportele acceptate de catre Autoritatea Contractantd vor fi transmise si pe
Eocumentelor suport hartie (in format letric). |
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10.4. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

In analiza rezultatelor/documentelor/rapoartelor intermediare de citre Autoritatea Contractanta si

in analiza realizatd in cadrul intdlnirilor cu Contractantul se utilizeaza ca date de intrare informatii

din:

a. cerintele din Caietul de Sarcini

b. informatiile furnizate in Propunerea Tehnica pentru a demonstra indeplinirea cerintelor, pentru
aplicarea criteriului de atribuire i orice alte beneficii oferite de Contractant pentru obtinerea
avantajului competitiv pe perioada evaludrii

c. Contract

d. documentele /rapoartele/rezultatele intermediare puse la dispozitie de Contractant

e. orice alte evidente considerate relevante pentru analiza rezultatelor intermediare/finale.

Intalnirile de monitorizare a progresului activititilor, precum si cele in care se realizeazi
acceptarea rezultatelor partiale, prin aplicarea evaludrii inter-pares a continutului reprezinti doar
doud din instrumentele ce permit Autoritdtii Contractante obtinerea asigurarii si evidentelor
necesare ca cerinfele din Caietul de Sarcini - privind desfasurarea activititilor si rezultatele
solicitate - sunt indeplinite la parametrii stabiliti.

In Anexa 5 la prezentul formular cadru este inclus un exemplu de format pentru proces verbal de
receptic documente/rapoarte — elemente calitative, aplicabil atdt pentru documente/rapoarte
intermediare cét si finale.

Pentru documentatiile tehnico economice ce trebuie realizate in cadrul Contractului, Autoritatea
Contractantd poate include si liste de verificare care si finsoteasca documentatiile si care
documenteaza realizarea efectiva a managementului calititii la nivel de Contractant.

Aspect supus analizei inainte de prezentarea | Rezultatul
documentatiei  tehnico-economice  Autorititii | analizei
Contractante pentru aprobare DA | NU | N/A

Justificarea
devierilor

Continutul se inscrie in parametrii aprobati prin
intermediul indicatorilor tehnico-economici comunicati
de Autoritatea Contractanti

Proiectul de autorizare a lucrarilor este complet,
conform punctelor listate in din Anexa 9 la HG 907 /
2016

Proiectul de autorizare a lucririlor este conform cu
informatiile din studiul de fezabilitate pus la dispozitie
de Autoritatea Contractanti

Prevederile din avizele, acordurile si autorizatiile
obtinute la faza de SF sunt reflectate in proiectul de
autorizare a lucrarilor

Proiectul de autorizare a lucrarilor include toate studiile
de specialitate necesare

10.5. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului
Autoritatea Contractantd va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in
care;
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Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pan la data finalizarii si toate
cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activititilor este
asimilatd cu realizarea tuturor activitatilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de
Sarcini, astfel incit Autoritatea Contractanta si alti factori interesati (constructor, autorititi etc)
sa poatd utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale
aplicabile (inclusiv activititile incidentale pe care Contractul le implici, ca de exemplu
raportarea in cadrul Contractului)

Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentdnd un
impediment fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico-
economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor,
autoritati etc.) in realizarea activitdtilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in
conformitate cu legea si reglementdrile tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de
Sarcini.

toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea
Contractantd, pe baza cerintelor incluse in caietul de sarcini, Contract, si pe baza Grilei de
Analizi a Proiectului Tehnic anexi la prezentul Ghidul Solicitantului.

10.6. Monitorizarea realizirii activititilor si a rezultatelor pe perioada derulirii
Contractului

Contractantul elaboreazd un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la
paragrafele urmatoare.

Raportul de progres este transmis Autoritatii Contractante cu trei zile inainte de intalnirea lunara
de evaluare a progresului in cadrul Contractului. Formatul si continutul Raportului de Progres va
fi agreat cu Autoritatea Contractantd imediat dupa semnarea Contractului.

Cel putin urmatoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:

1) Stadiul activitatilor utilizand ca referintd Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a)

b)

c)

d)

unui rezumat al evenimentelor relevante, a activititilor perioadei precedente,a activitatilor
planificate pentru perioada urmitoare si a aspectelor relevante pentru fiecare disciplini
aferentd obiectivului de investitii (ex. arhitectura, structur, instalatii electrice etc).
progresul in cadrul Contractului pe activititi majore indicand procentul din totalul
activitafilor planificat, procentul real executat si procentul planificat atat pentru perioada
urmatoare de raportare, cat si cumulat pani in momentul realizirii raportdrii. Obiectele vizate
pentru realizarea raportarii evolutiei generale a activititilor in cadrul Contractului includ, dar
fara a se limita la etapa din elaborarea documentatiilor tehnico-economice, disciplina si / sau
subContractant si tert, in functie de continutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit
Contractant si pe baza continutului si nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru
confinutul Raportului de Progres de citre partile Contractului

un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri §i revizuire termene
de predare)

lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractanti si care sunt necesare
Contractantului pentru a progresa in realizarea activitdtilor din perioada urmitoare de
raportare sau care impiedicd Contractantul in indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante. Aceasti listd va include elementele care, dacd nu sunt rezolvate, vor avea un
impact negativ asupra realizirii activitatilor si a termenului de predare, precum si a
continutului documentatiilor tehnico-economice.
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e) Lista cu activitdtile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune, calendarul
solutiondrii si Modalitatea de recuperare/remedire preconizata
f) Analiza stadiului activitatilor de pe drumul critic
2) Situatia indeplinirii punctelor de reper/jaloanelor:
a) o listd a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmatoare de raportare. Lista cuprinde
datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale sl cele preconizate
b) stadiul actual al jaloanelor/puntelor de reper planificate pentru perioada de raportare si
explicatiile privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/
jaloanele care nu au fost finalizate in perioada de raportare réman in listi pana la finalizare
c) actiunile corective planificate sau recomandate si stadiul la care se afla actiunile corective
indentificate anterior
3) Stadiul utilizarii sumelor alocate pentru cheltuieli incidentate (daca acestea sunt identificate ca
fiind necesare prin Caietul de Sarcini si prin Propunerea Financiara) in Contract si stadiul
implementarii si decontirii modificarilor nesubstantiale la Contract
4) Rezumatul facturilor prezentate si platile efectuate, inclusiv datele calendaristice asociate
5) Planificarea solicitarilor de plata (facturi ce urmeazi a fi emise in urmatoarele perioade de
implementare a Contractului.

Clauze contractuale utilizate ca referintd pentru emiterea documentelor constatatoare si
pentru evaluarea performantei contractantului

Autoritatea Contractanta va evalua performanta contractantului prin emiterea unei recomandari
pentru serviciile prestate.

In acest sens Autoritatea Contractanta va avea in vedere ca si indicatori de performanta:

- livrarea tuturor activitatilor planificate a fi realizate pana la data finalizarii si modul in
care toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea
activitatilor este asimilata cu realizarea tuturor activitatilor in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini si respectiv ale contractului incheiat, astfel incat Autoritatea
Contractanta si alti factori interesati (constructor, autoritati, finantator, etc) sa poata
utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale
aplicabile

- remedierea, daca este cazul, a tuturor defectelor care nu au fost identificate ca
reprezentand un impediment fie pentru Autoritatea Contractanta in utilizarea
documentatiilor tehnico-economice elaborate in cadrul contractului, fie pentru alti factori
interesati (constructor, autoritati, finantator, etc) in realizarea activitatilor lor. Defectul
este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor
tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementarile tehnice
aplicabile, precum si cerintele Caietului de Sarcini.

Modalitatea de evaluare va avea in vedere urmatoarele nivele de satisfactie:

1. Foarte satisfacator (5 puncte) — livrate in termenele convenite in contract

2. Satisfacator (4 puncte) — livrate imediat dupa incheierea termenelor convenite in Contract
insafaraintarzierea activitatilor din calendarul general al proiectului

3. Acceptabil (3 puncte) — livrate dupa incheierea termenelor convenite in Contract conducand
la intarzieri ale activitatilor din calendarul general al proiectului ce pot fi neglijate.
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Nesatisfacator (2 puncte) — livrate cu mult dupa incheierea termenelor convenite in Contract
conducand la intarzieri ale activitatilor din calendarul general al proiectului, respectiv mai mult
de 30 de zile

Foarte nesatisfacator (1 puncte) — livrate cu mult dupa incheierea termenelor convenite in
Contract conducand la intarzieri majore ale activitatilor din calendarul general al proiectului,
respectiv mai mult de 60 de zile.

Legislatia, reglementirile tehnice oferite ca referinti

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completirile si modificarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 republicats, cu completirile si modificarile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii;

Hotérarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 Republicata privind protejarea monumentelor istorice;
ORDINUL M.C.PN. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in
domeniul protejirii monumentelor istorice;

Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea “Indrumitor privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificirle si completirile ulterioare”.

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificrile si completirile ulterioare,

Reglementirile tehnice specifice domeniului Af, Al, A2, Bl si C si standardele
corespunzitoare, incluse ca referinte in corpul reglementirilor tehnice in vigoare la data
efectudrii Raportului tehnic,

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

H.G. nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajiri care se supun
avizarii si/sau autorizirii privind securitatea la incendiu sl protectia civila,

Ordinul M.ALL nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila,

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect,

Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of, nr.
342/21.mai 2012,

Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat
in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor —
indicative PCF 002

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
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— H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice

— Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu P118/3/2015.

— Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste
NP 074/2007).

— Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludari etc., necesare realizirii unui
proiect tehnic corect si complet care si indeplineasci conditiile de aprobare si care si poate
fi implementat.

12. DOCUMENTE ATASATE
Detalii despre partea tehnica a serviciilor sunt prezentate in anexele la caietul de sarcini:
- SF-uri — partea scrisa si partea desenata, insotit de toate anexele sale

intocmit, 5
Expert cooptat TUGUI VASILICA
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