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CAIET DE SARCINI
pentru servicii elaborare PROIECTARE(PT+DE+DTAC+verificare documentatii+obtinere

avize + asistenti tehnici) EXECUTIE LUCRÅRI
pentru proiectul „MODERNIZARE, REABILITARE $1 RETEHNOLOGIZARE

In vederea definirii obiectului contractului - S Fabrica de Arme Cugir SA - a intocmit un
CAIET DE SARCINI din care prezentam, in continuare, un extras care cuprinde elementele

definitorii ale achizitiei:

Caietul de sarcini - face_parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertelor si contine - ansamblul cerintelor baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant
propunerea tehnica si financiara.

A.
B.

c.
D.

Caietul de sarcini contine:

CERINTE PRIVIND PROPUNEREA TEHNICA
CERINTE PRIVIND PROPUNEREA FINANCIARA
CRITERIUL DE ATRIBUIRE
LEGISLATIE APLICABILA

Ofertantul va prezenta o - MATRICE DE CONFORMITATE - INTRE CERINTELE
Caietului de Sarcini ( capitol, paragraf) si propunerea tehnica, structurata astfel:

Cerinta din caietul dc Sarcini;
Modul de indeplinite propus;
Referinta la sectiunea din propunerea tchnica;
Documente justificative.
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Matricea de conformitate - reprezintä un instrument de facilitare a evaluärii.
Nedepunerea distinctä a matricei de conformitate nu conduce automat la declararea ofertei ca

neconformä, in mäsura in care ofertantul prezintä in propunerea tehnicä, in mod clar, complet ii
verificabil, corespondenta dintre cerintelecaietului de sarcini si solutia ofertatä.

in situalia in care informatiile nu pot fi identificate sau verificate in mod rezonabil, autoritatea
contractantä va aplica dispozi!iile legale incidente privind clarificärile 'i evaluarea conformitätii
ofertei.

A. CERINTE PRIVIND PROPUNEREA TEHNICA

S. Fabrica de Arme Cugir S.A. - isi propune sa achizitioneze - Servicii elaborare

PROIECTARE (PT+DE+DTAC+verificare documentatii+obtinere avize + asistentä tehnicä)
EXECUTIE LUCRÅRI pentru proiectul „MODERNIZARE, REABILITARE $1
RETEHNOLOGIZARE cu urmatoarele cerinte tehnice

minimale / maximale

Nerespectarea cerintelorminime obligatorii poate conduce la declararea ofertei ca neconformä,
in conditiile legislatiei aplicabile.

Oferta tehnica - va fi astfel intocmita incat sa raspunda punctual solicitarilor din caietul de
sarcini, omisiunile fiind considerate neconformitati cu Caietul de sarcini.

INTRODUCERE

Aceastä sectiune a Documentalieide Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cärora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicä Propunerea Financiarä) pentru proiectare
executarea lucrärilor care fac obiectul Contractului ce rezultä din aceastä procedurä.

in cadrul acestei proceduri, S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. indeplinqte rolul de
Autoritate Contractantä, respectiv Achizitor / Beneficiar in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatieide Atribuire, orice activitate descrisä intr-un

anumit capitol din Caietul de Sarcini 9i nespecificatä explicit in alt capitol trebuie interpretatä ca fiind
mentionatäin toate capitolele unde se considerä de cätre Ofertant cä aceasta trebuia men!ionatäpentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexä, aferentä vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintä parte integrantä
a acelui capitol implicit a Documentatieide atribuire.

Ofertantii trebuie sä räspundä integral cerintelorminime incluse in acest Caiet de Sarcini 9imrä
a limita functionalitälileofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimärii, in functie de momentul
$activitätile/aspectele la care se face referire, se vor folosi urmätorii termeni care vor avea acelasi
inteles, anume:

- in functie de momentul Ia care se face referire:
- se va folosi termenul de Ofertant - pentru aspecte ce tin de procesul de intocmire ii

prezentare a ofertei in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publicä;
- se va folosi termenul de Contractant - pentru aspecte ce tin de procesul de

implementare a contractului ce se va atribui in urma aplicärii procedurii de achizitiepublicä;
- in functie de etapa/activitälile contractului la care se fac referire;

- se va folosi termenul de Prestator - pentru etapele/activitätilor specifice proiectärii
lucrärilor 'i asistenteitehnice din partea proiectantului;

- se va folosi termenul de Executant - pentru etapele/activitätilor specifice executiei
lucrärilor.

Prezentul caiet de sarcini este insotit. ca parte integrantä a acestuia. de S.F. si
documentele insotitoare ale acestuia.
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1. CONTEXTUL REALIZÅRII ACESTEI ACHIZITII

Pentru o informare clarä $i corectä a participantilor Ia aceastä procedurä, precum $i pentru
stabilirea contextului necesar aplicärii rationamentelorprofesionale pe perioada derulärii Contractului,
in special, dar mräa se limita Ia aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in

cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantä prezintä contextul achizitiei, context care a determinat
stabilirea obiectivelor principale urmärite Ia realizarea acestei achizilii, stabilirea obiectului principal
al Contractului 'i a principalelor cerintede calitate 'i performantä.

1.1 Informalii despre Autoritatea Contractantä

1.1. l. Informarii generale

Denumire obiectiv de investitii: "Modernizare, reabilitare fi retehnologizare Ob.ll (Ob.11/1,
Ob. 1 1/2, Ob. 11/A )";

Titular investitie: COMPANIA NATIONALÅ ROMARM S.A. BUCURE$TI, FILIALA S
FABRICA DE ARME CUGIR S.A. achizitor•

Beneficiar investitie: COMPANIA NATIONALÅ ROMARM S.A. BUCURESTI, FILIALA
FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;

Administrator imobil: COMPANIA NATIONALÅ ROMARM S.A. BUCURE$TI, FILIALA
FABRICA DE ARME CUGIR S.A

Destinatia imobilului: Constructiecu functiunemixtä, alcätuitä din spatii administrative $i spatii de
productie;

Sursa de finantare: Finantarea investitiei se va realiza din - SURSE PROPRII provenite din

SUME ALOCATE DE LA BUGET pentru MAJORARE DE CAPITAL 2022 -

17.850.950,09 lei..

Procedura de atribuire: procedurä simplificatä.

Amplasament imobil: judetul Alba, Cugir,str. 21 Decembrie 1989, nr.IA;
Telefon:+40 (0) 258 753 194;
Fax:+40 (0) 258 753 194;
Web:www.facugir.ro;

1.1.2. Cerinte privind securitatea industrialä ii confidentialitatea"

Avånd in vedere specificul activitä!ilor desfÄiuratede Beneficiar si caracterul strategic al
obieetivului de investi!ii, operatorii economiei participanti Ia procedura de atribuire, precum 9i
personalul desemnat pentru executarea contractului, au obligafia respectärii tuturor cerintelor privind
securitatea industrialå, protecoa informatiilor si controlul accesului in incinta obiectivului.
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Contractantul va asigura:

respectarea regulamentelor interne de acces securitate ale Beneficiarului;
utilizarea exclusivä a personalului autorizat si instruit pentru accesul in amplasament;
protejarea documentatiilor tehniee, datelor si informatiilor obtinute pe durata derulärii

contractului;
interzicerea transmiterii citre terli a informatiilor tehnice, economice sau operationale mrä
acordul scris al Beneficiarului;
respectarea mäsurilor privind fotografierea, filmarea, scanarea sau reproducerea documentelor
instalatiilor din amplasament;

respectarea tuturor mäsurilor de securitate impuse de legisla!ia aplicabilä obiectivelor
industriale cu caracter special.

Beneficiarul i$ rezervå dreptul de a restrictionaaccesul anumitor persoane sau echipamente in
zonele cu acces controlat.

Contractantul räspunde integral pentru personalul propriu, subcontractantiii colaboratori.

1.2. Informatii generale despre contextul care a determinat achizitia
Modernizarea, reabilitarea si retehnologizarea Obiectivului 1 1 reprezintä un proiect de investitii

prioritar strategic, ce tine cont de dinamica pietei de armament, evolufia tehnologicä, cerintelepietei
interne $i internationale, precum de reglementärile in continuä schimbare in domeniul apärärii $i
securitätii. O astfel de investitie este fundamentatä pe prognozele de evolutie a cererii de produse 'i
servicii specifice industriei de armament.

1.3. Informatii despre beneficiile/rezultatele anticipate de citre Autoritatea Contractantä

Prin proiectarea ii realizarea lucrärilor propuse prin prezentul caiet de sarcini. Autoritatea
contractanta isi propune:

Creterea capacitätii de productie;
Alinierea Ia tehnologiile moderne;
Reducerea costurilor de operare $i cre$ereaeficientei;
Acces la noi Piete cerinte;
imbunätätireasigurantei confortului angaja!ilor;
Alinierea cu normele NATO: Aceasta presupune inlocuirea si modernizarea echipamentelor

vechi cu tehnologii mai noi mai eficiente.
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1.4 Activitätile si Rezultatele anticipate cu privire Ia aceastä achizitie.

Pentru realizarea serviciilor/lucrärilor de PROIECTARE SI EXECUTIE pentru investitia

"Modernizare, reabilitare retehnologizare Ob.ll (Ob.ll/l, Ob.II/2, Ob.II/A din Cugir, sunt
planificate la nivel de Autoritate Contractantä derularea activitätilor initiativelor incluse in tabelul de
mai jos:

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Activitate

Obfinerea/actualizarea
autorizaliilor, avizelor,
acordurilor etc, inclusiv a celor
existente ce nu mai sunt valabile,
necesare pentru obtinerea
Autorizaliei de construire in

vederea executiei lucrärilor
depunerea si obtinerea Ior
Elaborarea proiectului pentru
autorizarea executärii lucrärilor
de construire (DTAC) si a
documentaliei de oblinere Aviz
ISUpentru realizarea obiectivului
de investilii si a proiectului tehnic
de executie (inclusiv proiect
tehnic pentru instalatia de
detectie, semnalizare si avertizare

a incendiilor respectiv instalatia
de limitare si stingere a
incendiilor cu hidranti)

Elaborare Proiect Tehnic de
execulie (PTh)

Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor
de executie Ia toate cerintele

Executia lucrärilor, asigurarea
asistentei tehnice din partea
proiectantului (pe perioada de
executie; participarea la fazele
incluse in programul de control al
lucrarilor de executie
Receptia darea in
exploatare/punerea in funcliunea
lucrärilor executate, inclusiv
utilaje 'i echipamente aferente.
(Receptia Ia terminarea
lucrärilor) pregätirea
documentariei, conformcerincelor
ISU 'i prezentarea documentatiei
in vederea oblinerii Autorizaliei
de Securitate Ia Incendiu,
oblinerea autorizatiei de
securitate Ia incendiu ntru

Durata
planificatä
Pentru

realizarea
activiti ilor

2 luni
(*DurateIe

ayerente
emiterii

avizelor de
cätre terli nu

sunt imputabile
contractantului)

9 luni

1 luna

5

Rezultate anticipate

Documentalia tehnico
economicä (inclusiv cea aferentä
Avizului ISU aferent), cu toate

sale, conformcomponentele
cerinplor legale respectiv

cerinplor prezentului caiet de
sarcini.
Autorizatie de construire valabila
Proiect tehnic (toate

componentele) cu verificarea
tehnica de calitate

Documentaliile tehnico-
economice pentru lucrärile puse
in opera
Procese verbale privind
tehnicä din partea proiectantului

Obiectivul de investitii utilizat
conform destinatiei
stabilite.Autorizafiede securitate

la incendiu necesarä pentru

functionareaobiectivului



obiectivul aferent lucrärilor
executate
Total durata proiectare,execu(ie
i rece e la terminarea lucrärilor

Receplia finalä a lucrärilor se va
face dupä expirarea perioadei de

aran ie

12 luni

15 zile Obiectivul de investilii utilizat
conformdestinaliei stabilite.

Planificarea activitä!ilor descrise mai sus se bazeazä pe prevederile din SF.

Valoarea estimati totali ce s-a luat in calcul pentru stabilirea procedurii de atribuire,

rezultä din insumarea urmätoarelor valori estimate:
I) Pentru serviciile de proiectare - valoarea estimata de: 268.965.90 lei, mräTVA,
compusa din:
-proiect tehnic si detalii de executie238.919,31 lei mräTVA;
-verificarea tehnicä de calitate a proiectului tehnic a detaliilor de executie26.546,59 lei mrä
TVA;
-documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor,
verificare proiect— 3.500,00 lei fara TVA;

2) Asistenta tehnicä din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrärilor
participarea la faze determinante — valoare estimatä de 19.909,94 lei mrä TVA;

3) Pentru executia lucrärilor- valoarea estimatä de 12.795.035,32 lei färä TVA;

4) Montaj utilaje, echipamente tehnologice functionale 346.840,80 lei färä TVA;

5) Utilaje, echipamente tehnologice functionale care necesitä montaj 3.511.980,00 lei
färä TVA;

6) Dotäri - 908.218,13 lei mrä TVA.

17.850.950,09 lei färä TVA - a contractului de achizilie NUValoarea estimatä -

CUPRINDE suma aferenta cheltuielilor diverse ii neprevazute stabilita in bugetul proiectului (deviz
general conf. HG 907/2016, cap. 5.3. — inclus in prezentul caiet de sarcini) respectiv suma de
2.784.672,60 lei mräTVA).

Aceasta suma poate fi accesata, dupi caz, in situatia in care sunt indeplinite cerintele
legale privind utilizarea acestor sume, respectiv in conditiile previzute din clauzele contractului
de achizitie in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice actualizatä.

Autoritatea contractantä va urmäri ca Ia finalul contractului de achizi!iepublicä valoarea netä a

diferenlelor rezultate din remäsurätori sä se incadreze in plafonul de "cheltuieli diverse ii
nepreväzute".

Modul de solulionarea eventualelor situatii in care valoarea netä a diferenlelor rezultate din
remäsurätori plafonul anuntat, se va realiza - prin analizarea tratarea fie ca modificäri in
conditii exceptionale, fie ca modificäri nesubstamialesau ca unele substantiale.

Fiecare modificare de pret va fi calculatä pe baza unor prewri similare din contract, cu
adaptärile de rigoare. Dacä nu existä prewri similare pentru calcularea modificärii, acesta se va calcula
potrivit costului rezonabil de execuliea lucrärii, Iuänd in considerare orice aspect relevant care reflectä
consumurile de materiale, manoperä, utilaj ii/sau transport necesare, dupä caz, Ia care se adaugä un
profit rezonabil.
Sumele de mai sus sunt regäsite si in DG al proiectului. faza SF.
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ProieCtant,

S.C. PROIECTARE CUGIR SRL

COD FISCAL : 38868510
iNREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : 31/154/2018
ADRESA PROIECTANT DE SPECIALITATE :str. DORULUI, nr.19, loc. CUGIR jud. ALBA
TELEFON / Email :0746717687, proiectarecugir@gmail.com

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1

obiectivului investitii:de MODERNIZARE, REABILITARE

Adresa obiectivului: loc. CUGIR str. 21 DECEMBRIE 1989 nr. IA
Nr.

1

Denumirea capitolelor ii subcapitolelor de cheltuieli

2

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

1.2

1.3

1.4

Ob'inerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajäri pentru protectia mediului si aducerea
terenului la starea initialå

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitätilor

ud. Alba
Valoare
(färä WA)

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00Total Capitol 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitägilor necesare obiectivului de investitii

Total Capitol 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentä tehnicä

3.1

3.3

3.4

3.5

Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri 5i autorizaBii

Expertizare tehnicä

Certificarea energetice si auditul energetic
al clådirilor

Proiectare

3.5.1. Temä de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentagie de avizare a

lucrårilor de interventii si deviz general

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obginerii avizelor/acordurilor/autoriza!iilor

3.5.5. Verificarea tehnicä de calitate a proiectului tehnic
5i a detaliilor de execugie

3.5.6. Proiect tehnic 5i detalii de executie

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

7,000.00

65,400.00

52,350.00

402,328.40

0.00

0.00

133,362.50

3,500.00

26,546.59

238,919.31

TVA

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,520.00

1,520.00

0.00

0.00

1,330.00

12,426.00

9,946.50

76,442.40

0.00

0.00

25,338.87

665.00

5,043.85

45,394.67

RETEHNOLOGIZARE

Valoare CuWA

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,520.00

9,520.00

0.00

0.00

8,330.00

77,826.00

62,296.50

478,770.79

0.00

0.00

158,701.37

4,165.00

31,590.44

284,313.98
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3.6

3.7

3.8

Organizarea procedurilor de achizitie

Consultangä

3.7.1. Managementul de proiect obiectivul de
investi ii
3.7.2. Auditul financiar

Asistengå tehnlcå

3.8.1. Asistentä tehnicä din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrårilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrärilor de executie,
avizat de cätre Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier

3.8.3. Coordonator in materie de securitate $i sänätate
- conform Hotärärii Guvernului nr. 300/2006, cu
modificårile 5i completärile ulterioare

Total Capitol 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de bazä

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Constructii si instalatii
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionate

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesitå montaj

Utilaje, echipamente 51 functionate care nu
necesitå montaj si echipamente de transport

Dotäri

Active necorporale
Total C.apitol 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

5.2

5.3

5.4

Organizare de santier

5.1.1. Lucräri de constructii Si instalatii aferente
organizärii de santier

5.1.2. Cheltuieli conexe Organizärii santierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele si dobänzile aferente creditului
bäncii financatoare

5.2.2. Cota aferentå ISC pentru controlul calitätii
lucrärilor de constructii

5.2.3. Cota aferentä ISC pentru controlul statului in

amenajarea teritoriului, urbanism Si pentru autorizarea
lucrärilor de construcCii
5.2.4. Cota aferentä Casei Sociale a Constructorilor -

csc
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiincare

Cheltuieli diverse 5i neprevåzute

Cheltuieli pentru informare si publicitate
Total Capitol S

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

6.2

Pregätirea personalului de exploatare

Probe tehnologice 5i teste

0.00

0.00

0.00

0.00

179,189.48

19,909.94

13,273.29

6,636.65

132,732.95

26,546.59

714,267.88

12,795,035.32

346,840.80

908,218.13

0.00

79,562,074.25

197,128.14

131,418.76

65,709.38

292,012.49

0.00

66,366.47

13,273.29

66,366.47

146,006.24

2,784,672.60

5,000.00

3,278,813.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34,046.00

3,782.89

2,521.93

1,260.96

25,219.26

5,043.85

135,710.90

2,431,056.71

65,899.75

667,276.20

172,561.44

0.00

15,116,794.11

37,454.34

24,969.56

12,484.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

529,087.79

950.00

567,492.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213,235.48

23,692.83
15,795.22

7,897.61

157,952.21

31,590.44

849,978.77

15,226,092.03

412,740.55

4,179,256.20

73,780,000.00

1,080,779.57

0.00

94,678,868.36

234,582.49

156,388.33

78,194.16

292,012.49

0.00

66,366.47

13,273.29

66,366.47

146,006.24

3,313,760.39

5,950.00

3,846,305.36

0.00

0.00
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Total Capitol 6

CAPITOLUL 7
Cheltuieli ntru be tehnol ice teste
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3

+ 1.4 +2+ 3.1 + + 3,3+ 3.5+ 3.7 + 3.8 +4+
5.1.1)

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare
ajustarea de pret

Total Capitol 7

TOTAL GENERAL

din care:

c + M (1.2 + 1.3 + 1.4 +2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

Curs - 1 eur = 4.977 lei

Tntocmit,
(numele, functia 'i semnatura)
ing. COTOARÅDANIEL

0.00

0.00

0.00

0.00

83,555,155.36

13,273,294.88

0.00

0.00

0.00

0.00

15,819,997.14

2,521,926.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Data : 13.03.2025

Beneficiar / Investitor,

COMPANIA NATIONALÅROMARM SA BUCURESTI
FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

2. DESCRIEREA OBIECTULUI VIITORULUI CONTRACT DE ACHIZTIE
PUBLICÄ

2.1. Datele de intrare utilizate de Contractant in scopul derulärii activititilor de
proiectare si executie a lucrärilor

Activitätile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autoritätii
Contractante pentru realizarea obiectivului de investitiipentru care se solicitä realizarea proiectului
tehnic de executie 'i executialucrärilor aferente -ce fac obiectul viitorului Contract ce rezultä din
aceastä procedurä- sunt prezentate in cadrul Studiului de fezabilitate.

Urmätoarele documente influenteazä ii conditioneazäsolutia tehnicä 'i principalii indicatori
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ce sunt stabiliti Ia nivelul Studiului de
fezabilitate — anexä la prezentul Caiet de Sarcini:

• Raportul de expertizä tehnicä;
• Raportul de Audit energetic;

Studiul Geotehnic;
• Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatieide construire.

Studiul de fezabilitate precum si documentele de mai sus sunt anexate la prezentul Caiet de Sarcini.

2.2. Obiectivul general/specific Ia care contribuie realizarea obiectului contractului

Obiectiv general: Obiectivul general al investitieieste reprezentat de modernizarea, reabilitarea
retehnologizarea OB. 1 1 (OB.I I/A, 013.11/1, OB.11/2).

Obiective specifice:

Stoparea degradärii clädirii prin consolidarea elementelor din beton armat, aplicarea unui Strat
de protectie anticorozivä pe elementele metalice, aplicarea de solutiihidroizolante pe acoperGuri

pentru a impiedica infiltrarea apei de ploaie sau zäpadä.

Cresterea eficientei energetice ii sustenabilitate
Schimbarea tåmpläriei cu una eficienti energetic: Instalarea de feronierii moderne

pentru a reduce pierderile de energie a imbunätäti izolatia termicä fonicä a clädirii.
Montarea de panouri fotovoltaice pe acoperi$ Implementarea unui sistem de

panouri solare pentru producerea de energie electricå regenerabilä, reducänd astfel consumul de
energie din retea 'i contribuind Ia scäderea costurilor energetice 'i impactului asupra mediului.
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Termoizolarea clädirii: Aplicarea unui Strat eficient de izolatietermicä pentru pereti acoperii,
contribuind astfel la mentinerea unui climat interior constant 9i reducerea pierderilor de cäldurä, ceea
ce va duce Ia economii semnificative de energie.

imbunätätireasigurantei si confortului angaiatilor
Refacerea finisajelor interioare exterioare: Modernizarea aspectului constructiei

pentru a crea un mediu de lucru mai pläcut mai sigur.
inlocuirea instalatiilorelectrice: Renovarea $imodernizarea instalaliilorelectrice

pentru a imbunätätisiguranta, fiabilitatea eficienta acestora, reducånd riscurile de incendiu
maximizånd performantele echipamentelor.

inlocuirea instalatiilorde incälzire : Actualizarea sistemelor de incälzire pentru a
asigura un mediu de lucru mai confortabil ii mai eficient din punct de vedere energetic.

Reducerea costurilor operationale si cresterea eficientei
Reducerea consumului de energie: Prin modernizarea instalatiilor fi implementarea

unor solutii ecologice (panouri fotovoltaice, termoizolatie, tåmplärie eficientä energetic), costurile de
operare se vor reduce considerabil, iar clädirea va deveni mai sustenabilä din punct de vedere
energetic.

Cresterea eficientei operationale: Modernizarea retehnologizarea echipamentelor
5i instalatiilor va duce Ia cre$ereaperformantei proceselor de productie Ia scäderea riscurilor de
avarii, asigurånd o productie mai rapidä ii mai fiabilä.

Protectia mediului 'i sustenabilitate
Reducerea amprentei de carbon: Implementarea sistemelor de energie regenerabilä

(panouri fotovoltaice) si eficientizarea consumului de energie vor contribui la reducerea emisiilor de
carbon ale halei, mcånd-o mai ecologicä.

imbunätätireacompetitivitätii si a capacitätii de productie
Optimizarea proceselor de productie: Un mediu de lucru modernizat este mai

eficient va sprijini creiterea capacitä!ii de productie a halei de armament, oferind o infrastructurä
mai fiabilä mai adaptatä cerintelorpietei.

Mentinerea unui standard ridicat de calitate: Modernizarea echipamentelor va
contribui la cresterea calitä!ii produselor, avänd un impact direct asupra competitivitätii 9i reputatiei pe
piatä a producätorului de armament.
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2.3. Criteriile de performantä ale contractului

2.3.1. Aspecte generale

La finalul fiecärei etape aferente contractului (etapa de proiectare respectiv etapa de executie
a lucrärilor), Achizitorul (Beneficiarul) evalueazä performanta Contractantului in legätura cu modul
de executare a Contractului.

Evaluärile ce se vor efectua cu privire Ia nivelul de performantä al serviciilor de proiectare
respectiv al executiei lucrärilor vor avea drept referintä atåt datele de intrare aferente viitorului
contract de proiectare si executie, ce se regäsesc atåt in prezentul caiet de sarcini cat 'i in cadrul
documentelor prezentate mai sus din prezentul caiet de sarcini (documente publicate odatä cu
prezentul caiet de sarcini) cat standardele europene nationale aplicabile materialelor ii
tehnologiilor incorporabile in lucrärile ce fac obiectul contractului.
in cadrul Studiului de fezabilitate se prezintä informatii tehnice al cäror scop este:

Din punct de vedere cantitativ: sä Ofere potentialilor ofertantiun nivel minim de

apreciere cu privire la tipul ii volumul lucrärilor ce vor face obiectul viitorului
contract de achizitie publicä. Altfel spus, in scopul atingerii obiectivelor rezultatelor
proiectului investi!ional, ofertanlii au libertatea de a suplimenta volumul articolelor de
lucräri, respectiv de a suplimenta/completa articolele de lucräri/elementele

componente ale echipamentelor ii utilajelor prezentate, astfel incåt criteriile
rezultatele contractului sä fie atinse in mod optim.
Din punct de vedere calitativ: sä Ofere potentialilor ofertanti, referintaminimalä din
punct de vedere tehnic functionalpentru materialele/utilajele/tehnologia propuse(ä)
a fi utilizate(ä) pentru executia lucrärilor ce vor face obiectul viitorului contract de

achizi!ie publicä. Altfel spus, in scopul atingerii obiectivelor 9i rezultatelor proiectului
investitional, ofertanlii au obligalia de a utiliza solutii/materiale/utilaje/tehnologii care
respectä cel pulin nivelul cantitativ, de performantä si calitate preväzut in documentele
anexate prezentului caiet de sarcini.

2.3.2. Criterii de performantä specifice

in ceea ce prive$e proiectarea execulia lucrärilor de constructiea lucrärilor din categoria

instalatii (sanitare/electrice) respectiv echipamentele/utilajele ce se vor incorpora in acestea,

Contractantul va fi obligat sä adopte si sä integreze (in etapa de proiectare) respectiv sä punä
in operä (in etapa de executie a lucrärilor) solutia optimä, in raport cu tehnologiile existente pe
piatä.

SCURTÅ DESCRIERE
Obiectul contractului ce rezultä din aceastä procedurä este proiectare, executie9i asistentä

tehnicä pe toatä perioada de executiea lucrärii include:

ETAPA DE PROIECTARE
- PROIECT TEHNIC CONFORM LA HG 907/2016;

DOCUMENTATIE AVIZE la faza DTAC conform CERTIFICATULUI DE URBANISM;
DEPUNEREA $1 OBTINEREA LOR•,

-AVIZ ISU•,

-VERIFICARE TEHNICÅ DE CALITATE A PROIECTULUI 91 A DETALIILOR DE

EXECUTIE;
- OBTINEREAUTORIZATIEDE CONSTRUIRE;
- ASISTENTÄ TEHNICÅ PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRÅRII;
- Pregätirea documentatiei, conform cerintelorISU ii prezentarea documentatieiin vederea oblinerii
Autorizatiei de Securitate Ia Incendiu.
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- Obtinereaautorizatieide securitate la incendiu pentru obiectiv, aferent lucrärilor executate;
- Se vor respecta, pe intreaga durata de executie a documentatiei tehnice cat ii a constructiei.
urmätoarele cerinte fundamentale de calitate. in conformitate cu prevederile Legii 10/1995

privind calitatea in constructii:
a)

b)

c)

d)

f)

g)

i)

rezistentämecanicä stabilitate;

securitate Ia incendiu;

igiena, sänätate ii mediu inconjurätor;
siguranla accesibilitate in exploatare;

protectie impotriva zgomotului;

economie de energie 9i izolare termicä;
utilizare sustenabilä a resurselor naturale;

corelarea solutilor tehnice cu condiliile urbanistice, de protectie a mediului a
patrimoniului rezultä din avizele acordurile solicitate prin certificatul de urbanism;

in scopul realizäriiinvestitiei, este necesaräintocmirea urmätoarelor studii de specialitate:j)

- studiu energetic

k) Lucrärile de modernizare, reabilitare retehnologizare se vor realiza respectånd tema de

proiectare, mäsurile impuse de cätre avizatorii solicitati prin certificatul de urbanism
documentatiatehnicä;

Cadru legislativ aplicabil si impunerile ce rezultä din aplicarea acestuia:

Documentalia tehnico - economicä se va intocmi in conformitate cu legislalia in vigoare
(H.G. br. 907 / 2016 privind etapele de elaborare continutul - cadru al documentaliilor tehnico-
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantatedin fonduri publice, cu
modificärile completärile ulterioare, H.G. nr. 363 / 2010 privind aprobarea standardelor de cost

pentru obiectivele de investitii finantatedin fonduri publice cu modificärile completärile aduse
de H.G. nr. 717 / 2010, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificärile
completärile ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executiei lucrärilor de constructii,
H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare expertizare tehnicä de calitate a
proiectelors executiei lucrärilor a constructiilor, H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrärilor de constructii instalatii aferente acestora, H.G. nr.
766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii).

Normative de proiectare:
- CR O - 2012 - Cod de proiectare. Bazele proiect_x0005_ärii constructiilor;
- CR I-I -4-2012 - Cod de proiectare - Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor;
- CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare - Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;
- GP 089-2003 - Ghid privind proiectarea scärilor rampelor, Ia clädiri;
- 15-20 10 - Normativ pentru proiectarea, executarea exploatarea instalatiilor de ventilare
climatimre;

- 17-2011 - Normativ pentru proiectarea, executarea exploatarea instalatiilor electrice aferente
clädirilor
- 19-2015 - Normativ pentru proiectarea, executarea exploatarea instalatiilorsanitare;
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- NP 063-2002 - Normativ privind criteriile de performanta specifice scärilor fi rampelor pentru
circulatiapietonalä in constructii;
- NP 068-2002 - Normativ privind proiectarea clädirilor civile din punct de vedere al cerinteide
sigurantä in exploatare;

-P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismicä;

- P 118- Normativ de sigurantä Ia foc a constructiilor - actualizat;

- P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea Ia incendiu a constructiilor, Partea a II a Instalatii de
stingere;

- P 118/3-2015 actualizat - Normativ privind securitatea Ia incendiu a constructiilor, Partea a III a,
Instalatiide detectare, semnalizare, avertizare;

SITUATIA EXISTENTÅ

Situatia actualä in ceea ce priveste obiectivul de investitii
Imobilul teren constructii este in proprietatea COMPANIA NATIONALÅ ROMARM S.A.

BUCURESTI FILIALA S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. inscris in CF nr.71356, cu nr.
topografic 4255/1/10 este situat in intravilanul ora$uluiCugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. IA.

Corpul de clädire studiat obiectiv 11 este alcätuit din trei corpurit obiectiv 1 1/1 un corp cu
regimul de inäl!ime parter cu destinatia de halä de productie. obiectiv 1 1/2 un corp cu regimul de
inältime parter cu destinatiade halä de produc!ie obiectiv I IA un corp cu regimul de inältime P+2E
cu destinatia de clädire administrativä. Cele trei corpuri de clädire au structura de rezistenlä
independentä ii sunt separate printr-un rost de dilatare.

Conform expertizei tehnice constructia are O alcätuire in cadre din beton armat-elemente
prefabricate. Astfel de structuri sunt preväzute cu sisteme elemente de preluare a incärcärilor
verticale si orizontale $i de transmitere a acestor incärcäri Ia fundatiisi in final - Ia teren. Conform
normelor in vigoare in anii 1960, clasa minimä de beton in elementele prefabricate era C25/30.
Geometria sectionalä ii generalä respectä regulile de alcätuire a structurilor din beton armat amplasate
in zone seismice. De asemenea, alcätuirea in sectiune este conformä acestor reguli.

Constructia se incadreazä in clasa a III-a de importanti - Clädiri de tip curent.

Categoria de importanti a constructiei este (Constructie industrialä de
importantänormalä, cu functii obGnuite, a cäror neindeplinire nu implicä riscuri majore pentru
societate naturä).
Corpul de clädire studiat obiectiv I I este racordat Ia energie, electricä, apä, caze naturale canalizare.

Descriere Ob. II/A — Corpul administrativ
Din punct de vedere arhitectural:
Regimul de inältime P+2E;
Anul constructiei - injurul anului 1960;
Dimensiunile in plan 16.00m x 41.55m;
Suprafata construitä la sol 664.80 mp;
Suprafata construitä destä9uratä21 17.85mp.
inchiderileperimetrale sunt realizate din zidärie de cärämidä, iar compartimentärile interioare sunt
realizate din zidärie de cärämidä compartimentärii upare din metal sticlä.
Tämpläria interioarä exterioarä este realizatä din lemn sau metal cu geam tras.
Acoperi$ll este de tip terasä necirculabilä cu invelitoare din straturi bituminoase. Pe conturul acesteia
sunt executate atice din zidärie de cärämidä acoperite cu glafuri din tablä de otel.
Colectarea apelor pluviale se face la gurile de scurgere racordate la burlane interioare ce deverseazä in
canalizarea pluvialä din incinta fabricii.
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Din punct de vedere tehnologic 'i functional Ia parterul corpului administrativ sunt amplasate
magazii, camere tehnice, ateliere, birouri pentru personal din hala de productie. La etajele superioare
sunt amplasate birouri, magazii, säli de pdintä, vestiare grupuri sanitare.

Din punct de vedere tehnic:
Regimul de inällime parter + douä etaje $i structura in cadre din beton armat - elemente

prefabricate.
Fundalii continue din beton armat sub peretii de inchidere 'i de tipul izolate sub stålpi, cadrelor din
beton prefabricat.

Descriere Ob. 11/1 Hali de productie
Din punct de vedere arhitectural:
Regimul de inältime P;
Anul constructiei- injurul anului 1960;
Dimensiunile in plan 26.00 m X 82.55 m;
Suprafata construitä la sol 2146.30 mp;
Suprafata construitä desM$tratä2146.30 mp
inchiderile perimetrale sunt realizate din peretii din zidärie de cärämidä tencuiti 9i ferestre metalice de
tip industrial.
Acoperisul este de tip terasä necirculabilä cu invelitoare din straturi bituminoase.
Colectarea apelor pluviale se face Ia gurile de scurgere racordate la burlane interioare ce deverseazä in

canalizarea pluvialä din incinta fabricii.

Din punct de vedere tehnologic functionalintreg ansamblul parterului este compus din halä de
productie, ateliere de productie 'i magazii.

Din punct de vedere tehnic:
Regimul de inältime parter ii structura este in cadre din beton armat - elemente prefabricate.
Fundatii continue din beton armat sub peretii de inchidere de tipul izolate sub stålpi, cadrelor din
beton prefabricat.
Structura verticalä este alcätuitä 19 cadre transversale, fiecare dintre ele cu cate 3 deschideri de 7.00m.

Descriere Ob. 11/2 Hali de productie
Din punct de vedere functional-arhitectural tehnologic:
Regimul de inältime P;
Anul constructiei - injurul anului 1960;
Dimensiunile in plan 17.10 m X 86.25 m;
Suprafata construitä Ia sol 1463.15 mp;
Suprafata construitä desm$lratä1463.15 mp.
inchiderileperimetrale sunt realizate din peretii din zidärie de cärämidä tencuiti9i ferestre metalice de
tip industrial.
AcoperGul este de tip terasä necirculabilä cu invelitoare din straturi bituminoase. Pe conturul acesteia
sunt executate atice din zidärie de cärämidä, tencuite acoperite cu glafuri din tablä de otel.
Colectarea apelor pluviale se face Ia gurile de scurgere racordate la burlane interioare ce deverseazä in
canalizarea pluvialä din incinta fabricii.

Din punct de vedere tehnologic functional - intreg ansamblul parterului este compus din halä de
productie, ateliere de productie magazii.

Din punct de vedere tehnic:
Regimul de inälcime parter structura este in cadre din beton armat - elemente prefabricate.
Fundalii continue din beton armat sub perevii de inchidere de tipul izolate sub stålpi, cadrelor din
beton prefabricat.
Structura verticalä este alcätuitä 16 cadre transversale, fiecare dintre ele cu cate o deschidere de
15.25m. Hala este preväzutä cu pod rulant.
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Deficiente:
Degradäri superficiale ale elementelor din beton armat: $irbirea muchiilor stålpilor, deteriorarea
pardoselii, infiltrarea apelor pluviale (cäzute pe acoperG) prin elementele prefabricate din beton

armat ale acoperi$llui, degradarea aticurilor si a elementelor nestructurale de fatad;
Elementele metalice secundare sunt ruginite;
Grinda prefabricatä din axul N intre axele 28 34 prezintä zonäcu beton carbonatat 9i armäturä
expusä datoritä infiltratiei de apä meteoricä;
Grinda prefabricatä din axul 37 intre axele F I prezintä zonäcu beton carbonatat armäturä

expusä datoritä infiltratiei de apämeteoricä;
Stålpul din axul N intersectie cu axul 21 prezintä zonäcu beton carbonatat $i armäturä expusä
datoritä infiltratieide apä meteoricä;
Pe plafonul spatiilor interioare s-au observat urme läsate de precipitatii (puncte sau zone cu
infiltratie) in zona aticelor a gurilor de scurgere;
Se observä degradarea superficialä a hidroizolatiei existente prin existentafisurilor, exfolierilor,
umfläturilor - perne de aer;
Se observä zone de stagnare a apei in zona gurilor de scurgere;
Finisajele interioare si exterioare sunt degradate fizic;
Tåmpläria (u$, ferestre) invechitä, uzatä fizic $i moral;
Instalatiile aferente halei sunt invechite cu duratä de functionaredepä}itä;
Vopsitoriile de protectie anticorozivä a componentelor metalice sunt degradate;
Trotuarele perimetrale sunt degradate;
Instalatiileelectricesunt invechite. Sistemele electrice vechi pot prezenta riscuri de incendii 9i
electrocutare din cauza cablurilor uzate, sigurantelor necorespunzätoare sau echipamentelor

invechite. Acestea nu respectä standardele modeme de sigurantä pot duce Ia accidente
grave.SistemeIe electrice vechi sunt neeficiente din punct de vedere energetic, ceea ce poate

genera costuri suplimentare. Iluminatul este slab 9i ineficient, cubecuri cu incandescentä sau
fluorescente, care consuma multä energie ii pot crea zone de umbrä EEricuIoase, care afecteazä
vizibilitatea ii eficientamuncitorilor. Iluminatul slab poate duce Ia accidente, erori in procesul de
productie scäderea productivitätii;
Sisteme de incälzire 'i ventilatie ineficiente. Sistemul de incälzire actual consumämai multå
energie decät echipamentele moderne ducånd la costuri operationale ridicate. Sistemul de incälzire
actual poate duce Ia conditii de lucru nepläcute, care afecteazä performanta angajatilor, in special

in perioadele de temperaturi extreme (foarte cald sau foarte frig). in lipsa unui sistem modern de
climatizare, temperaturile pot varia semnificativ, afectånd confortul ii eficientaangajatilor 'i
proceselor de productie;
obiectivul nu este izolat termic iar tåmpläria este neeficintä ceea ce duce la pierderi de cäldurä in
timpul iernii Ia un consum suplimentar de energie pentru incälzire;
Eficientä scäzutä a proceselor de productie. Tehnologie depä$tä,utilizarea de echipamente
masini invechite poate afecta performanta generalä a halei, rezultänd intr-o productie mai lentä, cu
un grad mai mare de erori fi intretinere costisitoare. Ma$nile care nu mai sunt la standardele
tehnologice actuale pot limita flexibilitatea in productie si pot duce Ia pierderi de timp.

ScopuJ_ proiectului intitulat "Modernizare, reabilitare 'i retehnologizare Ob.ll (Ob.ll/l,
Ob.11/2, Ob.II/A )" amplasat in Cugir, Str. 21 Decembrie 1989, nr. IA, inincinta industrialä a S.
Fabrica de Arme Cugir S.A., judetul Alba, cu beneficiarul „ S. Fabrica de Arme Cugir S.A", constä in

realizarea unei interventiiasupra clädirii existente de tip modernizare, reabilitare retehnologizare cu
obiectivul de realizare a unui spa!iu optim pentru desmsurarea activitätilor de productie pentru
fabricarea armamentului munitiei, crqterea productivitätii economia de energie.

Principalele lucriri propuse constau in: consolidare structuralä, recompartimentare functionalä,

izolarea termicå 9i hindrofugä integralä a clädirii, inlocuirea completä a tämpläriei, refacerea integralä
a tuturor instalatiilor, reabilitarea iscirizarea podului rulant, montare panouri fotovoltaice.

Lucrärile se vor executa numai cu materiale agrementate tehnic/certificate. puse in operäconform
fiielor tehnice ale producätorilor. normativelor aplicabile ii dispozitiilor proiectantului.
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Executantul in calitate de operator economic responsabil de proiectare executie.are obligatia de

a analiza documentatia pusä la dispozitie (Studiu de Fezabilitate alte documente aferente) ii de a

verifica la fata locului situatia existentä. inclusiv dimensiunile reale. starea constructiilor.
echipamentelor $i instalatiilor, precum si compatibilitatea solutiilor propuse cu conditiile din teren.

in cazul identificärii unor neconcordante. inadverten!e sau omisiuni intre situatia existentä 'i
prevederile Studiului de Fezabilitate. Executantul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarul $i de a

solicita clarificäri.

Executantul are obligatiå de a adapta si detalia solu!iile tehnice in cadrul proiectului tehnic, astfel
incät acestea sä fie fezabile. conforme cu situatia realä din teren ii sä respecte cerintele func!ionale.
tehnice 'i legale aplicabile.

Nesemnalarea in timp util a neconcordantelor sau neefectuarea verificärilor necesare nu
exonereazäExecutantul de räspunderea privind corectitudinea solutiilor proiectate ii executia
corespunzätoare a lucrärilor.

Potrivit SF. lucräri de interventie vizate:

LUCRÅRI DE ARHITECTURÅ

Lucrärile includ. mrä a se limita lat urmätoarele operatiuni:

I. Se va reface stratificarea de impermeabilizare si izolatie termicä de la nivelul acoperisului tip
terasä necirculabilä. folosind materiale de inaltä performantä.

- desfacerea metalizarilor prturi, glafuri, gulere din tablä, hidroizolatiilor termoizolatiilor exiStente
- curätarea ii pregätirea stratului support;

- executarea reparaliilor locale ale stratului suport, inclusiv aducerea acestuia Ia conditiile de planeitate

ii aderentänecesare;
- termoizolatiicu spumä poliuretanicä cu celulä inchisä 20 cm grosime;
- hidroizolatii cu poliuree la terase necirculabile din beton, incluzänd cele 3 componente (primer,

poliuree coating alifatic);
- inlocuit piese de legaturä racordare scurgere terasä (sifon de acoperis, cu parafrunzar);
- montaj prvuri, glafuri gulere din tablä de aluminiu, de 2 mm grosime;
2. Se vor inlocuii elementelor de evacuare a apelor meteorice.
- demontarea elementelor existente de evacuare a apelor meteorice;
- montarea aparentä a unui sistem nou de evacuare a apelor meteorice realizat din CeviHDPE;
- realizarea racordurilor flexibile;
- montarea receptorilor de terasä a tuturor accesoriilor necesare functionärii complete a sistemului.
3. Se vor executa lucräri de recompartimentare interioarä pentru optimizarea activitätilor
industriale.
- Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidärie (spargeri pentru creeri de goluri in zidärie,
demolarea betoanelor , beton armat in fundatii, pereti, stålpi etc.);
- se vor executa pereli de compartimentare din zidärie de cärämidä sau BCA, pereode compartimentare
din gips carton, pereli de compartimentare neportanti din HPL (Ia grupurile sanitare), pere!i despärtitori
din sticlä aluminiu.
4. Se vor curä!aii vopsi toate elementele metalice.
- Toate elementele metalice, portante si neportante, care nu vor fi demontate, vor fi sablate (curätate de

ruginä), protejate cu strat de grund anticoroziv ulterior vopsite cu vopsea obGnuitä, respectiv cu

vopsea termospumantä, acolo unde este cazul.
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5. Ferestrele metalice mari de tip industrial (din sticlä verde) din zona halelor de productie se vor
demonta. iar in locul lor vor fi montate panouri sandwich si ferestre din tåmplärie de aluminiu.
- demontarea completä a ferestrelor metalice existente, inclusiv a elementelor de fixare aferente;
- verificarea, repararea 9i/sau inlocuirea sistemului de prindere/suport, dupä caz;
- montarea panourilor tip sandwich termoizolante, cu grosimea de 10 cm;
- montarea ferestrelor noi din tåmplärie de aluminiu, echipate cu geam termoizolant;
- prinderile, etansärile9iracordurile la elementele existente vor fi realizate complet, mräimprovizati.
6. Se vor monta panouri sandwich rezistente la foc intre ob. 11/1 si ob.11/2 pentru asigurarea

cerintelor de securitate Ia incendiu.

- demontarea completä a ferestrelor metalice existente, inclusiv a elementelor de fixare aferente;
- verificarea, repararea $/sau inlocuirea sistemului de prindere/suport, dupä caz;
- montarea panourilor tip sandwich rezistente la foc cu grosimea de 10 cm;
7. Se va termoizola intreaga clädire ii se vor reface tn intregime finisaiele exterioare. liolarea
termicä se va face cu materiale performante;
- se va desface tencuiala exterioarä degradatä se va repara acolo unde este cazul;
- se va executa un termosistem pentru fatadetencuite, cu elemente de termoizolare din placi de vatä
minerala bazalticä in grosime de 10 respectiv 15cm;
- se va executa un sistem termoizolant pentru soclu cu polistiren extrudat tn grosime de 10 respectiv

15cm;
- se vor aplica finisaje exterioare din tencuialä decorativä ii tencuialä mozaicatä.
8. Se va inlocui tampläria exterioarä/interioarä.

- se va demonta toatä tåmpläria interioarä exterioarä a clädirii;
- se vor monta ferestre exterioare interioare noi din tåmplärie de aluminiu;
- se vor monta Llii interioare 9i exterioare din tämplärie de aluminiu, metal, HPL sau sticlä cu diverse
accesorii acolo unde este cazul, prize de aer, dispozitive inchidere automatä a u$lor, barä antipanicä etc.
- se va monta un chepeng de acces pe acoperi9 cu scarä incorporatä rezistent la foc.
- se va monta un sistem integral de jaluzele industriale din aluminiu automate conectate la statiemeteoy
pentru ferestre de pe fatada sudicä;
- tåmpläria interioarä va fi din aluminiu, metal , sticlä HPL.
9. Se vor reface in intregime toate finisaiele interioare ale clädirii.
- se vor desface toate finisajele interioare aferente clädirii (zugräveli, vopsitori, gresie, faiantä, pardoseli
din mozaic, grezie, pvc etc);
- se vor executa reparatii la tencuielile degradate se vor executa tencuieli noi la pereo propusi de
compartimentare din zidärie de cärämidä sau BCA;
- in vederea asigurärii capacitätii portante necesare exploatärii halei, peste placa existentä pe sol
se va prevedea o yapä armatä cu grosimea minimi de 15 cm, dimensionatä prin calcule de

rezistentä in cadrul fazei de proiect tehnic, in functie de incärcärile reale de exploatare. Solutia
finalä de armare, clasa betonului, rosturile, modul de conlucrare cu suportul existent

tehnologia de executie vor fi stabilite de proiectant.in faza de proiect tehnic, beneficiarul va pune
la dispozitia proiectantului tehnice ale tuturor utilajelor echipamentelor ce urmeazä a fi
montate in hala de productie, inclusiv sarcinile statice, dinamice, incärcirile concentrate,

conditiile de ancorare cerintele tehnologice. in functie de aceste date, proiectantul va verifica
capacitatea pardoselii si va prevedea, dupi caz, fundatii speciate, blocuri de fundare, plinte, cuve
sau alte elemente structurale necesare montajului utilajelor;

- se vor executa sape noi de egalizare reparatii la *Ipele vechi;
- se vor executa toate operatiunile necesare pregätirii stratului suport in vederea aplicärii rä$inei
epozidice: curätare mecanicä, flefuire/frezare, aspirare, degresare repararea defectelor (fisuri,
goluri), in vederea aplicärii unui sistem de pardosealä din rä$näepoxidicä autonivelantä. Suportul
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trebuie sä indeplineascä urmätoarele conditii: rezistenläminimä Ia compresiune, umiditate maxim
admisä, planeitate conform normativelor in vigoare;
- se va aplica sistemul epoxidic pentru pardoseli (amorsä + Strat autonivelant), cu o grosime totalä de

2-6+mm conform fi9elortehnice ale producätorului si standardelor aplicabile, Lucrärile se vor executa
in condilii controlate de temperaturä 'i umiditate.

2—3 mm —+ trafic upr (zone tehnice, depozitare mräutilaje grele);
3—4 mm trafic mediu (stivuitoare upare, transpaleli);
4—6 mm trafic greu (stivuitoare, incärcäri dinamice, zone de produclie);

6+ mm —Y solicitäri foarte grele (impact, trafic intens continuu, eventual sisteme cu cuart);
- la grupurile sanitare in zona chiuvetelor ii a dll$lrilor se vor folosi finisaje din gresie faiantäpentru
pardoseli pereti;
- inainte de aplicare finisajelor pentru pereti se vor face toate reparatiile necesare Ia spaleti, Strat suport,
pereti, tavane, pardoseli astfel incåt finisajele interioare sä fie de calitate;
finisajele interioare ale peretilor din zona administrativa ii zona de productie a tavanelor

din zona administrativä se vor realiza prin aplicarea unui Sistem multicat format din: Strat de
adeziv/masä de egalizare pentru corectarea planeitätii suportului, plasä, strat de masäde paclu pentru
finisare netezire, urmat de aplicarea tencuielii decorative de interior. Sistemul va fi aplicat pe suport
pregätit corespunzätor (curätat, despräfuit $i amorsat), conform specificatiilor tehnice ale
producätorilor;

- finisajele tavanelor din zona industrialä se va realiza cu zugraveli lavabile;
- se vor monta balustrade noi.
I O. Se vor construi douä scärii de evacuare/acces secundare
11. Amenaiari exterioare
- Se vor desface trotuarele din jurul clädirii;
- Se vor reface trotuarele de gardä dinjurul clädirii;
- se vor reface spatiile verzi afectate.

LUCRÅRI DE REZISTENTÄ
l. Cämä$lire cu beton prin torcretare a elementelor degradate din beton armat;
Stratul de acoperire cu beton al armäturilor devenit smråmicios sau desprins de acestea va fi indepärtat
ii remcut;
2.Armäturile vor fi curätate de pojghita de ruginä analizate ca sectiunitransversale. Cele cu pierderi
de materiale de peste 10-15% vor fi consolidate cu material de adaos suda;
3.Curatarea vopsirea elementelor metalice ruginite;
4.Executare structurä rezisten!äa scärilor de acces.

LUCRÅRI DE INSTALATII:
1. INSTALATII SANITARE:
a) Retea exterioarä de canalizare pentru apele menaiere. Retelele de canalizare atåt cea
menajeräcat 9i cea pluvialä sunt existente pe amplasament.Pentru hala propusäspre modernizare se

vor realiza douä racorduri PVC KG SN8 D160 mm, la reteaua exitentä pe amplasament pentru
releaua menajerä$i 2 racorduri PVC KG SN8 D200 mm Ia reteaua pluvialä.
b) Retea exterioarä de alimentare cu api. Alimentarea cu apä a obiectivului se va realiza din
releaua existentä pe amplasament. Pentru hala propusä se va realiza un racord PEHD de 63 mm,
PNIO pentru consum menajer douä racorduri PEHD De 75 mm, PNIO, pånä Ia distribuitorul
colectorului instalatiei inelare de hidranti interiori.
c) Retea interioarä de alimentare cu apä. Reteaua interioarä de alimentare cu apä pentru consum
menajer, de tip ramificat, se va realiza cu teava din PPR montata aparent in bratäri sau ingropat in

elementul de constructie.
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d) Retea de canalizare menaieri. Se va realiza o retea de canalizare ape menajerepentru
colectarea apelor uzate provenite de Ia grupurile sanitare. Reteua interioarä de canalizare se va
realim din conducte de PP montate pe structura de rezistentä a clädirii.
e) Retea de canalizare pluvialä. Releaua internä de canalizare a apelor pluviale va fi realizatä prin
intermediul sistemului GEBERIT PLUVIAL sau similar, utilizånd receptoare de terasä 'i conducte
de canalizare montate vizibil Ia tavan. Acest sistem se bazeazä pe fenomenul de vid creat in timpul
scurgerii apei in camp gravitational.

2. INSTALATII TERMICE Sl DE VENTILARE:

a) in zona Halelor de productie, solutia propusä pentru incälzire constä in utilizarea unitätilor de
climatizare descentralizate cu recirculare, special concepute pentru a incälzi 5i räci spatiile inalte.
Fiecare unitate de climatizare cu recirculare este echipatä cu douä pompe de cäldurä aer/aer, care
furnizeazä atåt aer cald, cat ii aer rece, pentru a asigura un mediu optim adaptat cerintelor pe tot

parcursul anului. Aceste unitäti vor indeplini diverse functii, printre care:
- Sisteme de incälzire si räcire utilizånd o pompä de cäldurä avansatä;
- Ventilarea optimizatä a aerului prin intermediul unui Air-Injector reglabil;
- Proces de filtrare eficient al aerului;
- Posibilitatea de recirculare a aerului pentru o eficientäsporitä;
- Oferirea de cäldurä suplimentarä prin intermediul unei bobine de incälzire electricä (optional).

Controlul temperaturii in interiorul halei va fi realizat cu ajutorul unor unitäti electronice sofisticate
capabile sä regleze automat temperatura in fiecare zonäconform cerintelor specifice ale clientului sau
beneficiarului.

•

•

•

b) in zona Administrativä pentru incälzirea/räcirea zonei administrative de birouri se va utiliza
un sistem de climatizare tip VRV, eunoscut sub denumirea de 'volum de agent frigorific variabil',
format din unitäti interioare si unitäti exterioare.
c) Ventilarea, in spatiile cu suprafala vitratä ochiuri mobile vor fi aerisite prin deschiderea
manualä periodicä a ferestrelor din faladä.in plus, pentru fiecare birou din spatiile administrative,

a fost implementat un sistem de ventilatiecu recuperare de cäldurä, ce Oferä o eficientå de 74%
un debit maxim de 650 mc/h.

3. INSTALATII ELECTRICE:

a) Alimentarea cu energie electrici. Alimentarea tabloului electric general TE-G se va face din
cadrul unui post de transformare propriu existent pe platforma industrialä
b) Instalatii electrice interioare.
Instalatie interioara de iluminat general;
Instalatie interioarä de iluminat de sigurantä 9isecuritate;
Instalatie interioarä de prize de uz general;

Instalatie interioarä de putere;

Instalatieelectricä de protectie impotriva pcurilor electrice;
Instalatiede protectie impotriva träsnetului (IPT) interioarä;
Instalatiede protectie impotriva träsnetului (IPT) exterioarä;
Instalatiede curenti slabi:

Instalatiede detectare, semnalizare ii avertizare Ia incendiu;
Instalatiede date;
Instalatiede supraveghere video;
Instalatiecontrol acces pontaj.
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4. INSTALATII AER COMPRIMAT

in hala de productie a fost preväzut un inel de distributieDN=50 mm. Din acest inel se vor realiza
ramificatiiavånd DN 25 mm in conformitate cu cerinceletehnologice.
Statia va avea tn componentä:

2 compresoare aer comprimat D=10 mc/min, Pmax= 8,5 bar cu uscätor incorporat;
Rezervor tampon cilindirc, vertical pentru asigurarea atenuärii vårfurilor de consum V= 5 mc,

Pmax= 1 1,5 bar
Filtru de particule;
Separator apa/ulei;
Puje electronice de condens.

5. LISTA CU UTILAJELE, ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE Sl FUNCTIONALE
CARE NECESITÄ MONTAJ

Nr. crt

1

2
3

4

5

6
7

8

9

10

12

13

6. DOTARI

Denumire
Dis zitiv de rotectie ti PDA
Contor a a rece

Instant a ä 18 KW/400V
Sistem VRV cu recu rare de cäldurä com let

Sistem de ventilare cu recu erare de cäldurä
Instala ie IDSAI
Rack instalatie de date com let echi at

Instala ie su rave here video
Sistem fotovoltaic 70 KW
Com resoare
Unitate de cliamatizare cu recuperare+tablou
automatizare
Podul rulant se va moderniza 9i se va obvineautorizalie
ISCIR.

Bucä i

1

1
4

1

16
2

3

3

3

2

10

1

Se vor dota cu mobilier (birouri, scaune, biblioteci, mese, dulapuri vestiar, bänci, dulapuri, tablä
interactivä) pentru toate spatiile administrative.

Antreprenorul are obligatia de a:

proiecta adapta solutiile de dotare in cadrul proiectului tehnic;
• corela dotärile cu spatiile, fluxurile functionale instalatiile;
• asigura furnizarea, transportul, manipularea montajul complet;
• verifica compatibilitatea dotirilor cu situatia din teren;
• pune in functiune echipamentele livrate (unde este cazul);
• asigura instruirea personalului beneficiarului (pentru echipamente).

Toate produsele trebuie:

•

•

si fie conforme cu standardele europene aplicabile;

sä fie insotite de certificate de calitate declaratii de conformitate;
si fie rezistente Ia uzurä adaptate utilizärii intensive;
sä respecte cerintele de securitate si sänätate in muncä.
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Nr.
Crt.
1

2

3

4

5

6

7

Dotärilor caracteristici tehnice minime

Birou cu corp sertare-
Caracteristici minime:

realizat din PAL melaminat min. 18 mm;
cant ABS min. 1—2 mm;
structurä rigidi (picioare metalice sau panouri laterale);
dimensiuni orientative: L 1200—1600 mm.

Scaun ergonomic birou
Caracteristici minime:

scaun ergonomic, spätar mediunnalt;
mecanism sincron sau balans;
reglaj tnältime;
suport lombar;
brate (fixe sau reglabile);

bazä rezistentä (poliamidä/metal);
conform standard EN 1335 sau echivalent.

Bibliotecä office
Caracteristici minime:

realizatä din PAL melaminat min. 18 mm;
polite reglabile;
inältime aprox. 1800—2200 mm;
optional u$(pline sau vitrate).

Masi *edintä modularä
Caracteristici minime:

capacitate 8—20 persoane;
structurä robustä;
blat min. 25 mm;
configuratiemodularä sau fixä;
osibilitate inte rare cabluri o ional .

Masi cantinä
Caracteristici minime:

structuri metalicä vopsitä electrostatic;
blat rezistent la uzurä umiditate;
pentru 4—6 persoane.

Scaune cantinä
Caracteristici minime:

structurä metalicä;
*ezut 9i spätar din plastic sau material rezistent;
upr de curätat;
stivuibile (preferabil).

Vestiare
Caracteristici minime:

dulap metalic cu min. 4 compartimente;
tablä otel min. 0.6 mm;
u$ventilate;
sistem de inchidere individual;
politä suporthaine;
optional bancä integratä sau separatä

21

70
buc.

92
buc.

22

buc.

2
buc.

6

buc.

34
buc.

90

buc.



8

9

10

II

12

13

14

Birou directorial
Caracteristici minime:

dimensiuni orientative L 1800—2200 mm;
realizat din PAL/MDF;
design ergonomic;
extensie o onalä.

Scaun directorial
Caracteristici minime:

scaun ergonomic premium;
mecanism sincron;
reglaje multiple;

suport lombar;
materiale rezistente.

Cuier birou
Caracteristici minime:

tip vertical sau montat pe perete;
min. 4—6 agätätori;
realizat din metal/lemn.

Scaun de lucru inalt
Caracteristici minime:

reglabil inältime;
suport pentru picioare;
structurä rezistentä;
utilizare industrialä.

Dulap arhivä
Caracteristici minime:

PAL sau metal;
polite reglabile;
inäl ime a rox. 1800—2000 mm.

Jaluzele
Caracteristici minime:

sistem tip rulou/zebra/vertical;
material textil rezistent la UV;
reglaj luminä;
actionare manuali sau automatä.

Display interactiv inclusiv suportul mobil
Caracteristici minime:

diagonala min. 75—86"•
rezolutie 4K;
touchscreen min. 20 puncte;
sistem de operare integrat;

compatibil Windows/Mac;
conectivitate HDMI, USB, wireless;
software inclus.

in etapa de executie, contractantul:

1
buc.

1
buc.

21

buc.

9

buc.

52

buc.

400

mp

2 buc.

- participä Ia receptia lucrärilor;
- participä la elaborarea Cärtii tehnice a constructiei;
- achizi!ioneazä toate materialele $i produsele necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executialucrärilor;
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- executä orice activitate sau lucrare provizorie necesaräpentru pregätirea *antierului, sau orice
autorizatie necesaräContractantului de la autoritätile competente pentru executarea lucrärilor
realizarea activitätilor lucrärilor temporare;
- transportul la *antiera oricäror materiale, utilaje, componente echipamente de lucru, a oricärui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrärilor;
orice testare testele relevante, asa cum sunt aceste testäri $i teste solicitate prin legislatia ii

reglementärile in domeniul sistemului de asigurare a calitätii in constructii;
- orice consumabile necesare pentru executialucrärilor realizarea testärilor;
- intretinerea normalä extraordinarä a lucrärilor pånä la predarea acestora cätre Autoritatea
Contractantä;
- activitäti consumabile necesare pentru mentinereasantierului curat functional, demontarea
indepärtarea oricäror lucräri sau activitäti provizorii;
- pregätirea oricärei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrärilor, documentatie
care include dar nu se limiteazä Ia:

- Grafice generale de realizare a investitieipublice (fizice $i valorice);

a.Planul calitätii pgntru execu!ie;
b.PlanuI de control al calitä!ii;
c.Certificärile $i rezultatele testelor materialelor;

Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicä a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilorde exploatare;
Termenii ii conditiilecontractului includ ii o garantie pentru executia lucrärilor de min. 3 ani.

ATENTIE!
Prin modul in care iii vor dimensiona si stabili elementele de cost ce stau Ia baza intocmirii propunerii
financiare respectiv a pretului ofertat. ofertan!ii sunt obligati så ia in calcul criteriile de performanlä
mai sus precizate ii sä prevadä sumele necesare 'i suficiente necesare indeplinirii in mod optim a
viitorului contract de achizitie publicä.
In situatiile unor modificäri ale cadrului legal 'i/sau normativ aplicabile apärute intre momentul
intocmirii ofertei ii momentul supunerii spre aprobarea beneficiarului a documentaliilor tehnico
economice. acestea vor fi gestionate de comun acord. conform cadrul legal aplicabil in domeniul
achizi!iilor publice (Art. 221 din Legea 98/2016. InstructiuneaANAP nr. 3/2017, etc).

2.3.3 Parametri tehnici si functionali minimi

Solutiile tehnice propuse vor respecta cel putin urmätoarele cerinte minime:
a) eficientä energeticä ridicatä pentru instalatiile ii echipamentele utilizate;
b) utilizarea de echipamente materiale conforme standardelor europene aplicabile;
c) integrarea solutiilor moderne pentru reducerea consumurilor energetice;

d) asigurarea fiabilitätii mentenanteifacile a echipamentelor ii instalatiilor;
e) compatibilitatea solutiilor propuse cu fluxurile tehnologice existente viitoare;
f) respectarea cerintelor privind securitatea la incendiu ii protectia la explozie;
g) respectarea normelor privind protec!ia mediului ii principiul DNSH.

in cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta:

•

fip tehnice;
caracteristici tehnice;
performante energetice;

durate de viatä estimate;
condi!ii de exploatare mentenantä;
compatibilitatea cu solutiile preväzute in Studiul de Fezabilitate.
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2.3.4. Cerinte privind retehnologizarea
Componenta de retehnologizare a investitiei presupune adaptarea modernizarea

infrastructurii necesare integrärii echipamentelor ii tehnologiilor moderne de productie.
in cadrul etapei de proiectare. Contractantul va analiza:

fluxurile tehnologice existente;
• necesarul de utilitä!i•,
• conditiile de amplasare;
• cerintele privind fundatiile structurile suport;
• compatibilitatea instalatiilor existente;
• conditiile de exploatare si mentenantä.

Solutiile propuse vor urmäri:

• cre$ereaeficientei operationale;
• reducerea consumurilor;
• imbunätälirea conditiilor de lucru;
• adaptarea Ia cerinteletehnologice actuale si viitoare;

asigurarea flexibilitätii functionalea spatiilor industriale

2.3.5. Modul de stabilire a rezultatelor verificärii criteriilor de performantä:

a) in etapa de proiectare. Achizitorul (Beneficiarul):

ii.

isi va insusi. de principiu, prin emiterea unui „aviz conform de principiu",
solutiile / tehnologiile/ materialele/ echipamentele/ utilajele propuse de
proiectant.
ori
Va respinge, solutiile/ tehnologiile/ materialele/ echipamentele/ utilajele
propuse de proiectant in cadrul documentatiilortehnico-economice prezentate,
prin emiterea unui „aviz neconform" in care va prezenta in mod clar explicit
care sunt acele elemente proiectate ce nu sunt corespunzätoare cu
reglementärile/standardele valabile la data prezentärii acestora respectiv (dupä
caz) care sunt acele criterii de performantä ce nu sunt asigurate de cätre
elementele proiectate supuse evaluärii.

Avizul „conform" sau „neconform" (dupi caz) se poate emite de citre Achizitor(Beneficiar) atåt
pentru intreaga documentalie tehnico-economicä cat si pentru pirli componente aferente ale
acesteia (ce vizeazä doar acele elemente ale lucrärilor proiectate supuse analizei 'i documentärii
Achizitorului( Beneficiarului)

b) in etapa de executie.Achizitorul (Beneficiarul):
Va accepta serviciile prestate ca fiind conforme cu documentatiiletehnico-

economice avizate "conform"
ii. Va respinge lucrärile executate neconform in raport cu documentatiile

tehnico- economice avizate „conform".

Acceptarea sau respingerea receptiei lucrärilor executate se va face conform mecanismelor
stabilite de cadrul legal aplicabil tn materia recepfiilor de lucrärifinanrate din fonduri publice.

Recep!ia serviciilor/produselor/lucrärilor se va efectua de cätre reprezentantii autoritätii
contractante, pe baza documentelor justificative a verificärii conformitätii cu cerinteleCaietului de
Sarcini.

Receptia se finalizeazä prin semnarea procesului-verbal de receptie, care constituie document
justificativ pentru efectuarea plätii.
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2.3.6. Regimul situatiilor de lucräri ascunse
Contractantul are obliga!ia de a notifica autoritatea contractantä, dirigintele de 9, dupä caz,
proiectantul, cu privire la toate lucrärile care devin ascunse pe parcursul executiei care nu mai pot fi
verificate ulterior mrädesfacerea lucrärilor executate.

Lucrärile ascunse vor putea fi acoperite numai dupä:
• verificarea acestora de cätre factorii responsabili;
• intocmirea documentelor de verificare preväzute de legislatia aplicabilä;

aprobarea continuärii lucrärilor.
Contractantul are obligatia:

• sä convoace factorii implicati in verificare in termen util;
e sä asigure accesul pentru verificarea lucrärilor;
• sä punä la dispozitie documentele tehnice $i materialele justificative necesare.
in cazul in care contractantul acoperä lucräri mräefectuarea verificärilor ii aprobärilor necesare.

autoritatea contractantä poate solicita:
desfacerea lucrärilor pe cheltuiala contractantului;

• refacerea lucrärilor;
• efectuarea de expertize verificäri suplimentare.

Toate costurile generate de nerespectarea procedurilor privind lucrärile ascunse vor fi suportate de
contractant.

in scopul efectuärii recepliilor aferente serviciilor de proiectare, este obligatoriu ca toate

documentatiiletehnico-economice aferente sä primeascä in prealabil ..avizul conform de principiu".
Receptia de ordin cantitativ si calitativa livrabilelor ce fac obiectul serviciilor de proiectare din

prezentul caiet de sarcini, se va efectua, conform prevederilor legale in vigoare, dupä momentul
intocmirii procesului verbal de receplie Ia terminarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie.
Atentie!:
In cazul identificärii unor situatiiin care, in urma acordärii avizului conform in etapa de proiectare,
pentru unele solutii/materiale/tehnologii/echipamente/utilaje,care se dovedesc, ulterior, Ia momentul
receptiei, ca fiind necorespunzätoare in raport cu reglementärile/standardele aplicabile si/sau nu ating
criteriile de performantä preväzute in cadrul prezentului caiet de sarcini, Contractantul este obligat sä
isi asume mäsurile necesare pentru revizuirea solu!iei, respectiv a lucrärilor executate sau a inlocuirii
materialelor/echipamentelor/utilajelor utilizate, pänä la aducerea lor la nivelul in care receptia acestora
poate fi mcutä cu respectarea celor preväzute la acest capitol.
Altfel spus, avizarea conformä de cätre Achizitor (Beneficiar) a documentatiilortehnico- economice,
in etapa de proiectare, nu absolvä Contractantul de asigurarea atingerii criteriilor de performantä
preväzute in cadrul prezentului Caiet de Sarcini, in etapa de executiea lucrärilor.

2.3.7. Indicatorii de performantä ai viitorului contract de achizitie publicä
Criteriile de performantä ale contractului de achizitie publicä, sunt stabilite Ia cap. 3.3.1-3.3.3 din

prezentul caiet de sarcini.
Astfel, prin modul in care ofertantiiiSi vor intocmi propunerea tehnicä financiarä, respectiv prin
modul in care Contractantul desemnat in urmaprocedurii de atribuire va inglege sä isi indeplineascä
activitätile contractului, trebuie sä asigure la finalul lucrärilor atingerea acestor indicatori de
performan!ä a viitorului contract de achizi!ie publicä.

2.4. Activitätile (serviciile si lucrärile) ce vor fi realizate

2.4.I.Condi!ii privind desfäsurarea lucrärilor"
Lucrärile care fac obiectul prezentului contract se vor desm}urain spatii scoase din exploatare

pe durata executiei lucrärilor.
Pe perioada derulärii lucrärilor nu se vor desfÄiuraactivitäti de productie in zonele afectate de

investitie.
Contractantul va avea obligatia:

• sä respecte regulamentele interne privind accesul si securitatea in incinta obiectivului;
• säasigure delimitarea securizarea corespunzätoare a zonelor de lucru;
• sä organizeze sä gestioneze 'antierul in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
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• sä adopte mäsuri pentru protejarea constructiilor, instala!iilorii echipamentelor existente care
nu fac obiectul interventiei.

Organizarea de iantier, accesul personalului ii al utilajelor. precum programul de executie vor fi
stabilite de comun acord cu Beneficiarul.

2.4.2. Activitätile ce trebuie realizate

Pentru derularea viitorului contract de achizitiepublicä, activitätile ce trebuie realizate de cätre

Contractant sunt urmätoarele:
Nr. Crt. Activitate Detaliere activitä i

Eta a de conce ere a Documenta •eitehnico-economice - faza P.T.
1 Elaborare proiect pentru

executäriiautorizarea
lucrärilor de construire

(D.T.A.C.).
Elaborare Proiect Tehnic
de executie(PTh)

Elaborare studii 'i documentalii necesare
oblinerii avizelor/reinnoirea avizelor solicitate
rin Certificatul de urbanism Ia faza DTAC.
Elaborare Proiect pentru autorizarea executärii
lucrärilor (D.T.A.C. .

tehnice aleEfectuarea verificärilor
documentaliilortehnico-economice realizate in
cadrul contractului cu verificatori atestali pe
domenii/subdomenii de constructii specialitäti
pentru instalalii, contractanti de autoritatea
contractantä, conform cadrului le al a licabil.
Ajustarea, completarea ii/sau modificarea
Proiectului pentru autorizarea executärii
lucrärilor (D.T.A.C.), dupä caz, ca urmare a
recomandärilor verificatorului/verificatorilor.
Obtinere aviz de securitate Ia incendii (aviz

ISU
Obtinere Autorizatie de Construir.
Elaborare Proiect Tehnic de executie (piese
scrise, piese desenate, partea economicä FI, F2,

F3,F4 iF5 res ectiv C6, C7, iC9.
Elaborare Caiete de Sarcini pentru execu!ia
lucrärilor.
Elaborare Detalii de Execu ie aferente lucrärilor.
Ajustarea, completarea ii/sau modificarea
Proiectului tehnic de executieii a detaliilor de

executie ca urmare a recomandärilor
verificatorului/ verificatorilor de roiect.
Avizarea Proiect Tehnic de executie de cätre

ex ert tehnic.
Documentatie revizuitä as buil.t

Contractantul räspunde integral pentru corelarea tuturor specialitä!ilor de proiectare ii pentru
compatibilitatea solutiilor tehnice propuse.
Contractantul are obligaoa asigurärii concordanteiintre toate documentatiile elaborate in cadrul
contractului inclusiv intre:

• arhitecturä;
• structurä;
• instalatii;
• solutiile tehnologice;
• documentatiileISU;

documentatiilepentru avize autorizatii.
Eventualele necoreläri intre specialitä!i, omisiuni, incompatibilitäti tehnice sau erori de
proiectare imputabile contractantului vor fi remediate pe cheltuiala Contractantului. färä costuri
suplimentare pentru Beneficiar.
Avizarea sau aprobarea documentatiilor de cätre Beneficiar nu exonereazäContractantul de

räspunderea rivind corectitudinea, completitudinea i fez,abilitatea solutiilor tehnice ro use.
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Eta a de derulare a execu iei lucrärilor
2 Asistentä tehnicä din

partea proiectantului pe
perioada de execu!ie a

lucrärilor

Executia lucrärilor de
constructie

Acordare de asistentätehnicä privind activitälile
specifice de initiere a derulärii lucrärilor (ex:
redarea am lasamentului ;
Acordare asistentä tehnicä pentru fiecare fazä
determinantä indicatä in roiectul tehnic;
Acordare de asistentäcu ocazia consultärilor de
specialitate efectuate prin participarea

reprezenta!ilor ISU (vizite in teren) pe perioada
de execu ie a lucrärilor;
Acordare asistenlä suplimentarä, la solicitarea
Autoritätii Contractante (inclusiv participarea
activä Ia #dintele de progres din cadrul
roiectului investilional
ntocmire de documenta!ii tehnice specifice de
modificare/completare a documentatiilor
tehnico-economice aferente proiectului, conform
dispoziliilor emise pe perioada de executie a
lucrärilor (inclusiv pe perioada de garantie), ce
includ (dupä caz), färä a se limita la:

Memorii justificative;
> Piese scrise (caiete de sarcini, detalii de

executie, etc);

> Piese desenate;
> Devize financiare ce privesc variatiile

contractului.
Elaborare Instrucliuni de exploatare a lucrärilor
executate ii a Programului de urmärire a

com ortärii lucrärii in tim du ä caz ;
Participare la receplia lucrärilor (receptii
partiale, receptie la terminarea lucrärilor
rece ia finalä laex irarea aran iei lucrärilor ;
Participare la elaborarea Cärlii tehnice a
constructiei;
intocmire de documentatii tehnice specifice
aferente investitiei, conform dispoziliilor legale ,

ce includ, mräa se limita la:
> Memoriijustificative;
> Piese scrise;
> Piese desenate.

Avize, Agremente, certificäri, etc., conform
cerin elor ISU si a le isla iei in vi oare.
Executarea lucrärilor cum acestea au fost
preväzute in documentatiiletehnico-economice
intocmite in cadrul contractului (inclusiv
lucrärile necesare pentru obtinerea autorizatiei
de securitate la incendiu), conform cadrului legal
aplicabil in materie respectiv conform DTAC
respectiv PTh si detalii de executie (dupä caz),

asa cum acestea au fost acceptate de cätre

Beneficiar.
Executia de lucräri corective impuse de ISU in

scopul obtinerii Autorizatiei de securitate Ia
incendiu, in caz cä acest lucru este solicitat de
ISU in etapa de oblinere a autorizatieide
securitate la incendiu, du ä finalizarea lucrärilor
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executate.

Toate activitälile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare. aplicabile specificului obiectivelor de investi!ii.

Pentru o mai bunä informare a operatorilor economici interesati sä inainteze o ofertä in cadrul
procedurii de atribuire. recomandäm ca. anterior intocmirii ofertei (propunere tehnicä si propunere
financiarä). operatorii economici sä parcurgä activitä!i de culegere a datelor din terent prin vizitarea
amplasamentelor.

2.5. Termenele de tndeplinire a fiecärei activitäti din cadrul derulärii contractului.
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie

sä conducä cel putin Ia atingerea urmätoarelor rezultate finale mäsurabile, conform celor specificate
mai •os:

2

3.

Activitate/Eta ä
documentatieElaborare

pentru autorizarea executärii
construirelucrärilor de

(D.T.A.C.) (activitati
descrise Ia cap.3.4-tabel•,

Asistentä tehnicä pe perioada
de executie a lucrärilor
(activitati descrise la cap. 3.4
- tabel);

Executialucrärilor proiectate

Termene limitä
Toate documentelese vor preda in maxim 2 luni de Ia

momentul emiterii ordinului de incepere a serviciilor.

Acordare de asistentä tehnicä privind activitälile specifice de

iniliere a derulärii lucrärilor (ex: predarea amplasamentului) - in

termen de maxim 5 zile de Ia data emiterii ordinului de
ince ere a lucririlor.

Acordare asistenlä tehnicä pentru fiecare fazä determinantä
indicatä in PCCVI - conform calendar aprobat prin PCCVI
Ian de control calitate verificari si incercari)

Acordare asistenlä suplimentarä, la solicitarea Autoritätii
Contractante (inclusiv participarea activä Ia sedintelede progres
din cadrul proiectului investitional) -conform convocärilor

efectuate
Documentaliile tehnice specifice de modificare/completare a
documentaliilor tehnico-economice aferente proiectului, conform
dispoziliilor emise pe perioada de executiea lucrärilor se vor
preda in termen de maxim 5 zile de Ia data solicitärii
Achizitorului
Elaborare Instructiuni de exploatare a lucrärilor executate a
Programului de urmärire a comportärii lucrärii in timp, dacä este
solicitat - se vor preda cu 5 zile inainte de data receptiei la
terminarea lucrärilor
Participare la receptia lucrärilor(recepfii partiale, receplie la
terminarea lucrärilor ii receptia finalä dupä terminarea perioadei
de aran ie - conform convocärilor efectuate
Finalizarea 'i predarea livrabilelor aferente Cär!ii tehnice a

constructieide a cäror realizare este responsabil Contractantul- se
vor preda cu 5 zile inainte de data receptiei Ia terminarea
lucrärilor
Finalizarea predarea livrabilelor aferente Autorizatiei ISU a

constructiei - se vor preda in termen de maxim 10 zile de la

data rece iei la terminarea lucrärilor
Executia finalizarea lucrärilor conform documentatiilor
tehnico-economice avizate/ aprobate, inclusiv a graficului de
executiea lucrärilor - in termen de 9 luni de la emiterea
ordinului de incepere a lucrärilor.

Receptia la terminarea lucrärilor ii pregatireadocumentatiei in
Securitate lavedereaobtineriiAutorizatiei de
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incendiu,ObtinereaAutorizatiei de Securitate Ia incendiu — I

luni.
Termenele de mai sus se vor considera termene de referinta in procesul de evaluare 'i

monitorizare a modalitätii de realizare a activitätilor contractului.

2.6. Rezultatele asteptate si elementele principale ale activitätilor contractului

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sä
conducä cel pulin Ia atingerea urmätoarelor rezultate finale mäsurabile. prin parcurgerea activitä!ilor
principale aferente. conform celor specificate mai jos:

Nr. Rezultate asteptate
crt.

Proiect pentru
autoriznrea
executärii lucrärilor
de construire
(D.T.A.C.)
Proiect Tehnic de

executie

Asistentä Tehnicä
pe Perioada de2
Executie
Lucrärilor

a

Activitäti ce trebuie realizate de Contractant
Elaborarea Documentalieipentru oblinereaavizelor, acordurilor ii
autorizatiilor solicitate de organismele autorizate, chiar dacä acestea
nu au fost mentionatein Certificatul de urbanism ca fiind necesare,
in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu respectarea

tuturor reglementärilor tehnice normativelor specificeelaborarea

documentaliilornecesare solicitate prin Certificatul de urbanism, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare 'i realizarea tuturor

demersurilor pentru oblinerea respectivelor avize, acorduri 'i
autorizaliielaborareadocumentatiilor cu respectarea prevederilor
Certificatului de Urbanism, a documentatiilorde urbanism aprobate
precum ii a conditiilor mentionatein avizele si acordurile obtinute
elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 republicatä, cu modificärile completärile ulterioare ale
HG nr. 907/2016 in elaborarea documentatiei obtinerea
Autorizatieide Construire.
Elaborarea documentatiilor cu luarea in considerare a
completärilor si observaliilorsolicitate de avizatori.
Obtinere aviz ISU , Elaborarea Proiectului tehnic de execulie
continåndpärti scrise ii pärti desenate, inclusiv partea economicä
(Fl, F2, F3, F4 'i F5 respectiv C6, C7 C8 C9), in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 republicatä, cu modificärile si
completärile ulterioare si ale HG nr. 907/2016, precum cu toate

reglementärile tehnice incidente.
Efectuarea verificärilor tehnice ale documentatiilortehnico-
economice realizate in cadrul contractului cu verificatori atestati
domenii/subdomenii de constructii specialitä!i pentru instalatii,
contrctanti de autoritatea contractanta, conform cadrului legal
aplicabil. Completarea }i/sau modificarea Proiectului tehnic de
executie, inclusiv detalii de executie, ca urmare a recomandärilor
verificatorului/verificatorilor atestali, dacä este cazul.
Avizarea roiectului tehnic de cätre ex rt tehnic.
Acordarea asisten!ei tehnice atåt in timpul executiei, cit si in
perioada de garantie pånä la receptia finalä a lucrärilor (conf. Art. 23
din Legea 10/1995- actualizatä) pentru asigurarea executiei
lucrärilor atät din punct de vedere calitativ cit 'i cantitativ, prin:
Urmärirea aplicärii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect,
conform reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune
tehnologii de executieexistente;
Stabilirea modului de tratare a defectelor apärute in
executie/perioada de garantie precum si urmärirea aplicärii pe
'antier a solutiilor adoptate dupä insu$rea acestora da cätre

verificatorii atestalide proiecte;
Solu ionarea neconformitä ilor i neconcordan elor semnalate de
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cätre verificatorii atestali, executanti, etc. la solutiile tehnice
proiectate daca acest lucru se impune;
Participarea la toate fazele determinante stabilite in cadrul
programului de control al calitä!ii lucrärilor de executie;
Participarea la receptii parliale, receptii Ia terminarea lucrärilor,
receptii finale, la punerea in functiunea fiecärei lucräri cuprinse in

proiect si elaborarea punctului sau de vedere asupra modului de
realizare a lucrärilor;
Elaborarea de solutiitehnice prin dispozitii de 'antier, pe parcursul
derulärii execuliei lucrärilor (inclusiv in perioada de garanlie), in
cazul modificärii solutiilor stabilite initial in proiect urmärirea
aplicärii acestora. In situatiain care pe parcursul executieilucrärilor
(sau in perioada de garanfie) se impun modificäri/completäri ale

soluliei din Proiectul Tehnic, Contractantul va intreprinde toate

diligentele necesare pentru prezentarea }i/sau avizarea
documentelor tehnico-economice aferente, precum urmeazä:

a) Elaborare de documentatiitehnico-economice precum
(mrä a se limita la):

> Memorii explicative cu privire la justificarea oportunitatea
modificärile propuse a fi adoptate
>Dispozilii de *antier(piese scrise si piese desenate) pentru executia
lucrärilor intocmite de proiectant 'i semnate de dirigintele de 'antier,
beneficiar ii constructor. Dispozitia de iantier va fi insolitä de
memoriu justificativ intocmit de proiectant si verificat de
verificatorul de proiect, acolo unde este cazul.
>liste de cantitäli pentru lucrärile la care se renunlä intocmite de
proiectant;
>listele de cantitäti pentru lucräri suplimentare intocmite de
proiectant;
>note de renuntare;
>notä de comandä suplimentarä care trebuie sä fie semnatä si
*ampilatä de reprezentantul legal al beneficiarului, de dirigintele de
iantier, de proiectant;

vizarea/modificareadetaliilor deexecutie
propuse/realizate de constructor, numai dupä ce acestea au fost in

prealabil aprobate de achizitor (beneficiar)
c) Avizarea lucrärilor suplimentare care pot interveni pe

parcursul execuqiei lucrärilor, numai dupä notificarea in scris cätre

achizitor (beneficiar) si oblinereaaprobärii din partea acestuia
d) Elaborarea de räspunsuri la solicitärile achizitorului

(beneficiarului) cu privire Ia orice sesizare in legäturä cu
neconformitälile$i/sau neconcordamele constatate in proiect in
vederea solutionäriiacestora, ori de cate ori este necesar, pentru
asigurarea conformitätiiproiectului 'i atingerea nivelului de calitate
stabilit.

e) Participarea Ia intälnirile achizitorului
(beneficiarului) cu una, mai multe sau toate pärcile implicate in

derularea contractului de execulie de lucräri, respectiv cu Dirigintele
de santier, Inspectoratul de Stat in Constructii, Consultant, etc..
intälnirile se vor organiza cel putin cu urmätoarea frecventä:

bilunar - pe perioada de elaborare a documentaliilortehnico
economice,
lunar - pe perioada de derulare a executieilucrärilor,

de ori de cite ori situatiaderulärii contractului de prestäri servicii
sau de executiea lucrärilor o impune.

f) Elaborarea de räs unsuri Ia solicitärile/notificärile
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Executia 'i
finalizarea lucrärilor
conform

3.
documentatiilor
tehnico-economice
avizate/aprobate

2.7. Garantii

emise de cätre Dirigintele de santier, conform obligatiilor ce ii
revin acestuia din urmä, referitoare Ia orice aspecte de
neconformitate identificate sau aparilia unor situatiinepreväzute.
Elaborarea documentaliilor necesare constituirii dosarului ce
trebuie inaintat la ISU pentru obtinereaautorizatiei de securitate
Ia incendiu, conform legislatiei in vigoare
Prestarea de servicii corective impuse de ISU in scopul oblinerii
Autorizatiei de securitate la incendiu, in caz cä acest lucru este
solicitat de ISU in etapa de obtinere a autoriza!iei de securitate Ia
incendiu, du ä terminarea lucrärilor executate.
Executarea lucrärilor, conform cerintelor prezentului caiet de sarcini
respectiv a cadrului legal normativ aplicabil, in baza

documentatiilortehnico economice avizate a cerin!elorISU. Se
vor oblineurmätoarele rezultate ale contractului:
Toate lucrärile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu
cerintele Documentaliilor tehnico-economice aprobate respectiv

conform cerintelorISU;
Depurile (primare secundare) sortate corespunzätor 'i procedurile
privind gestionarea deseurilor respectate in totalitate; Toate
documentatiilenecesare 'i care au fost utilizate pentru planificarea
executiei, pentru execulia, controlul execuoei 'i finalizarea
lucrärilor, a'a cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;
Perimetrul santierului de lucru eliberat 'i curälat de orice
echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant
erioada execu iei lucrärilor

Categoria de importantä acordatä obiectivului investitional este „C" motiv pentru care,
conform art. 7 alin. (3) din Legea 10/1995-republicatä 'i actualizatä, garantia lucrärilor este de min.
3 ani. Altfel spus, orice ofertä ce prezintä o garantie a lucrärilor mai micä de 3 ani va fi declaratä ca
fiind neconformä.
Garantia lucrärilor este distinctä de garanlia materialelor, echipamentelor sau a utilajelor ce vor fi
incorporate in lucräri.
Garantia materialelor, echipamentelor utilajelor ce vor fi incorporate in lucrärile ce fac obiectul
contractului trebuie sä respecte cerinlele/duratele minime stabilite in cadrul Documentatieide
Avizare a Lucrärilor de Intervenlie sau, dupä caz, cele impuse de normativele sau standardele
aplicabile acestora.

3. DETALIEREA OBLIGATIILOR Sl RESPONSABILITÅTILOR PÅRTILOR.

3.1. Obligatiile si responsabilitätile pärtilor cu privire la serviciile de proiectare

Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea urmätoarelor obligalii principale:

a) Realizarea activitätilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintelelegislaliei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitä realizarea
documentatiilor tehnico-economice, a reglementärilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;
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Identificarea transpunerea in cadrul documentelor Proiectului Tehnicde Execulie a celorb)
mai bune solutiitehnico-economice necesare pentru oblinerea beneficiilor/rezultatelor definite
la pct.2 din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea cerin!elor minimale (din punct de vedere
functional/al performantelor) trasate prin Studiul de fezabilitate 'i a celorlalte documente
preväzute in cadrul prezentului caiet de sarcini. Prestatorul va cuprinde in cadrul Proiectului
tehnic de executie toate acele elemente/solucii/echipamente/tehnologii care sunt necesare
realizärii sau functionarii corespunzätoare a obiectivului de investitii, in scopul atingerii
indicatorilor/criteriilor de performanlä ai contractului, respectiv a obiectivelor proiectului
investitional, chiar dacä acestea nu sunt detaliate sau figurate in mod expres in Documentatia
de Avizare a Lucrärilor de Interventiesau in cadrul celorlalte documente;

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitätilor in cadrul Contractuluic)

in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini, inclusiv respectarea termenelor de prestare

a serviciilor, conform celor preväzute in tabelul de la cap. 3.5. din prezentul caiet de sarcini
(termene considerate drept puncte de referintäin evaluare modului de indeplinire a activitätilor
de proiectare asistentätehnicä);

d) Punerea Ia dispozi!ia Achizitorului (Beneficiarului) in timp util a tuturor documentelor,
incluzånd, dar mrä a se limita la: documentatiitehnico-economice, planuri de lucru ale
activitätilor actualizate, rapoarte de progres;

Actualizarea calculelor, desenelor 'i specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,e)

inclusiv toate cerintelesi informatiilefurnizate de terte pärli (autoritäli, subcontractori etc.)
Transmiterea cätre Achizitor (Beneficiar) spre revizuire aprobare a documentelor

solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobatä de cätre Achizitor
(Beneficiar);

Elaborarea documentatiilortehnico-economice astfel incåt sä tinä seama de cerintelede
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitäti sau de conceptul de proiectare pentru toate

categoriile de utilizatori;
h) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
i) Prezentarea documentatiilor tehnice a rapoartelor in formatul/formatele care sä respecte

cerin!ele stabilite prin reglementärile tehnice cele stabilite deAchizitor ( Beneficiar);

j) Colaborarea cu personalul Achizitorului (Beneficiarului) alocat pentru serviciile desmsurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activitälilor in cadrul Contractului,

coordonarea activitälilorin cadrul Contractului, feedback);
k) Asistarea Achizitorului (Beneficiarului) ii punerea la dispozilia acestuia a documentelor suport

necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control asigurare a calitätii in

constructii;
l) Punerea la dispozilia Achizitorului (Beneficiarului) a tuturor informatiilor solicitate pentru a

sprijini procesul de evaluare a performantei Executantului in legätura cu realizarea lucrärilor
ce fac obiectul Contractului;

m) Oferirea de suport si gestionarea situatiilor apärute pe parcursul executiei lucrärilor din cadrul
contractului in vederea imbunätälirii activitätilor din contract

n) Participarea la toate *edintele convocate de cätre Achizitor (Beneficiar), conform
prevederilor prezentului caiet de sarcini;

0) Indexarea tuturor documentelor transmise Achizitorului (Beneficiarului) atåt pe perioada
derulärii activitä!ilor cat 'i inainte de finalizarea Serviciilor;

p) Relationarea, in scris, cu toti factorii interesali (Achizitor, autoritäti, experti etc.) implicati
in realimrea, avizarea sau autorizarea prestaliilor contractate aferente obiectivului, in vederea
optimei efectuäri a acestora;

q) Asigurarea cä nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel $i in nicio mäsurä,
personalul angajat al achizitorului (beneficiarului ), mai putin in cazurile in mäsurain care
pärtile convin altfel printr-o modalitate preväzutä in contract;

r) Efectuarea verificärilor tehnice ale documentatiilortehnico-economice realizate in cadrul
contractului cu verificatori atestali pe domenii/subdomenii de construclii 'i specialitä!i pentru
instalaqii, contrctanti de autoritatea contractanta, conform cadrului legal aplicabil;
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s) Sä suporte in mod solidar cu verificatorii proiectului, orice cost suplimentar ce poate apärea
atåt pe parcursul executiei lucrärilor cit si pe perioada de garantie a lucrärilor, care este

necesar pentru finalizarea investitiei'i care a apärut ca urmare a unor erori de proiectare sau
executie, conform art. 24 din Legea 10/1995. Excep!ie fac cazurile apärute pe perioada de
executie a lucrärilor, determinate de situalii care au apärut datoritä unor circumstanle
imprevizibile, ce nu au putut fi cunoscute de cätre Prestator in etapa de proiectare, in
conformitate cu „regulile artei" ii care au devenit ulterior necesare pentru indeplinirea
contractului in cauzä, elemente de cost ce vor putea fi acceptate de cätre Achizitor (Beneficiar)
conform mecanismelor preväzute Ia art. 221 din Legea 98/2016 si a instructiuniiANAP nr.
3/2017;

t) Elaborarea documentatiilor necesare intocmirii dosarului pentru oblinereaAutorizatieide
Securitate Ia Incendiu, inclusiv obtinerea tuturor documentelor (ex: avize, agremente,
certificäri, etc) de Ia executantul lucrärilor, necesare conform dispozitiilor OMAI nr.
129/2016;

u) Prestarea de servicii corective impuse de ISU in scopul obtineriiAutorizatiei de securitate la
incendiu, in caz cä acest lucru este solicitat de ISU in etapa de oblinerea autoriza!ieide
securitate Ia incendiu, dupä terminarea lucrärilor executate;

v) Asistarea autoritätiicontractante cu privire Ia intocmirea räspunsurilor Ia eventuale clarificäri
solicitate de cätre finanlator urmare a analizei proiectului tehnic de executie, inclusiv operarea
ajustärilor/modificärilor solicitate de financator, in urma verificärii documentatiilortehnico-
economice.
Prestatorul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutulacestor

documentatiidupä cum este necesar si stabilit prin reglementärile tehnice aplicabile documentaliilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incåt sä poatä furniza in orice moment
evidente, atåt Achizitorului (Beneficiarului ) cat si factorilor interesali, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiiletehnice analizate, a calculelor 'i analizelor efectuate.

Prestatorul va depune toate diligenlele necesare 'i va actionain cel mai scurt timp posibil, pentru
a da curs solicitärilor venite din partea Achizitorului (Beneficiarului), solicitäri ce derivä din natura
serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sä fie comunicate in mod expres de
cätre Achizitor( Beneficiar) Prestatorului, ca fiind solicitäri direct legate de indeplinirea obiectului
Contractului 9ia obiectivelorAutoritätiiContractante.

Achizitorul (Beneficiarul) este responsabil pentru:

a) punerea Ia dispozitia Prestatorului, dupä emiterea ordinului de incepere a serviciilor, a
tuturor informatiilor disponibile pentru oblinerea rezultatelor asteptate;

punerea la dispozi!ie a unui spatiu pentru derularea intålnirilor de lucru si a sedintelordeb)
analizä a progresului in cadrul Contractului;

c) desemnarea 'i comunicarea cätre Prestator a responsabile cu
interactiunea'i suportul oferit Prestatorului;

d) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii taxei pentru oblinerea autorizatieide construire, plata acesteiae)

efectuåndu-se pe baza de documente justificative (in mod distinct de precul contractului);
f) achitarea contravalorii prestaliilor executate de cätre Prestator, in baza facturilor emise de

cätre acesta din urmä, as-acum este stabilit prin Contract;
g) organizarea receptiei preliminare 'i finale Ia terminarea tuturor prestatiilor executate in

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
h) notificarea in timp util a Prestatorului in vederea asigurärii asistentei tehnice pe durata

execuliei lucrärilor pentru care a intocmit proiectul, pånäla receptia finalä a lucrärilor;
i) Documentarea in scris a oricärui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator

in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementärile tehnice in vigoare
ii Ia cerinteleprezentului Caiet de Sarcini, dupä caz.
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Notä: in cazul in care prin documentalia de atribuire nu este indicat altfel. Achizitorului
(Beneficiarul) va aproba/respinge livrabilele ii sau solicitärile Prestatorului in termen de maxim 5 zile
lucrätoare de la momentul predärii/solicitärii acestora. termen ce nu se va lua in calcul in cadrul
evaluärii modului de indeplinire a obliga!iilor contractuale. in cazul in care Beneficiarul respinge
livrabilele depuse de prestator. acesta are obligatia de lua mäsurile de modificare/completare si
returnare a acestora. in termen de maxim 3 zile lucrätoare de Ia respingerea motivatä transmisä de
Achizitor (Beneficiar)

3.2. Obligatiile ii responsabilitätile pärtilor cu privire la executarea lucrärilor

a) Cu privire Ia documentatiile ce trebuie intocmite/prezentate de executant
Documentatiile necesare pentru planificarea execuoei, pentru executia, controlul execuliei 'i
finalizarea lucrärilor includ (mrä a se limita Ia):

i. Graficul general de realizare a investitieipublice (fizic 'i valoric);
ii. Urmätoarele documentatii(semnate de specialistii atestatiin domeniul profesional

relevant, atunci cand se solicitä expres prin legislatia in vigoare):

Planul de control al calitälii lucrärilor executate in versiunea finalä, inclusiv
inregisträrile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executärii lucrärilor precum si
celelalte documentaliiintocmite conform prescripliilor tehnice, prin care se atestä calitatea
lucrärilor;

Declaratia de conformitate a materialelor 'i a oricäror documentatiirelevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

Agremente, Avize, Certificäri sau alte documente similare, aferente materialelor/

echipamentelor incorporate in lucräri;
Detalii tehnice de execulie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil

$i nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Executantul trebuie sä furnizeze Achizitorului ( Beneficiarului ) toate documentatiile solicitate.
inclusiv partea din cartea tehnicä a constructiei aferentä executiei lucrärilor (Sectiunea B) inainte de
semnarea procesului verbal de receplie la terminarea lucrärilor.
Noti: In cazul in care prin documentaliade atribuire nu este indicat altfel, AchizitoruI(BeneficiaruI)
va aproba/respinge livrabilele sau solicitärile Executantului in termen de maxim 5 zile lucritoare
de Ia momentul predärii/solicitärii acestora, termen ce nu se va lua in calcul in cadrul evaluärii
modului de indeplinire a obligatiilor contractuale. in cazul in care Beneficiarul respinge livrabilele
depuse de Executant, acesta are obligatia de lua mäsurile de modificare/completare returnare a
acestora, in termen de maxim 3 zile lucrätoare de Ia respingerea motivatä transmisä de Achizitor
(Beneficiar).

b) Cu privire Ia obligatiile principale ce revin executantului

inainte de inceperea Lucrärilor, Contractantul va face va mentine in vigoare, pånä la
data admiterii, firä obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Ia Terminarea Lucrärilor, o
asigurare de räspundere civila profesionala cu termen de valabilitate min. 90 de zile Ia data
prezentarii acesteia si cu obligatia mentinerii valabillitätii acesteia pe toata perioada
contractului pentru:

a) pierderi daune produse Lucrärilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Contractantului,
b) responsabilitatea ambelor Pärqi in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vätämärile
produse unor terce pärli sau proprietälilor acestora, rezultate din executiaContractului de cätre

Contractant, incluzånd responsabilitålile acestuia pentru daune aduse proprietälii Achizitorului, alta
decat Lucrärile;
c) responsabilitatea ambelor Pärti pentru decesul sau vätämarea corporalä a personalului
Executantului/AchizitoruIui cu exceptia cazului in care responsabilitatea rezultä din neglijenta
acestora.
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Executantul. pe parcursul executie contractului. are urmätoarele obligatii principale:

a) inceperea executiei lucrärilor dupä emiterea ordinului de incepere de cätre Achizitor (Beneficiar)

numai pe baza in conformitate cu proiectul tehnic de executie verificat de

speciali$iatestati;iautorizati. Execulia lucrärilor se va face conform graficului de executieaprobat de
Achizitor (Beneficiar), ale cäror jaloane se vor considera puncte de referintäpentru evaluarea 'i
monitorizarea executieilucrärilor;
b) verificarea amplasamentului inainte de inceperea lucrärilor;
c) asigurareanivelului de calitate corespunzätor cerintelorprintr-un sistem propriu de calitate conceput
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executiaautorizati•,

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe Ia verificarea lucrärilor ajunsein faze determinante
ale executie iii asigurarea conditiilor necesare efectuärii acestora, in scopul oblinerii acordului de
continuare a lucrärilor;
e) Solutionareaneconformitälilor, a defectelor 'i a neconcordantelor apärute in fazele de executie,

numai pe baza solutiilor stabilite de proiectantul lucrärilor, cu acordul beneficiarului;
f) utilizarea in executia lucrärilor numai a produselor si a procedeelor preväzute in proiectul tehnic de
executie, certificate sau pentru care exista agremente tehnice/certificate de conformitate, care conduc
la realizarea cerincelor, precum ii gestionarea probelor-martor, conform cadrului legal aplicabil in

materie. inlocuirea produselor a procedeelor preväzute in proiectul tehnic de execulie cu altele care
indeplinesc conditiile precizate se va face numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul
prealabil al achizitorului ( beneficiarului);
g) respectarea proiectului tehnic de executiesia detaliilor de executieavizate de achizitor (beneficiar)
pentru realizarea nivelului de calitate corespunzätor cerintelor;
h) supunerea Ia receptie numai a constructiilor care corespund cerintelorde calitate 'i pentru care
predat achizitorului (beneficiarului ) documentele necesare intocmirii cärtii tehnice a constructiei;
i) aducerea Ia indeplinire, Ia termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrärilor de constructii;
j) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apärute din vina sa, atåt in perioada de
executie, cit si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initialä, la terminarea executiei lucrärilor;
l) stabilirea räspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de räspundere,
colaboratori, subcontractanti- in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitätii adoptat ii cu
prevederile legale in vigoare;

m) intocmirea cärtii tehnice a constructieiatät la momentul receptiei la terminarea lucrärilor cat ii la
momentul receptiei finale- Ia sfäGituIperioadei de garantie a lucrärilor (actualizare, dupä caz);
n) sä suporte in mod solidar cu verificatorii proiectului, orice cheltuialä suplimentarä ce poate apärea
pe parcursul executiei lucrärilor, care este necesaräpentru finalizarea investitiei, ca urmare a unor erori
de proiectare sau executäri defectuoase a lucrärilor, conform art. 24 din Legea 10/1995. Exceptie fac
cazurile determinate de situatii care au apärut datoritä unor circumstanceimprevizibile, ce nu au putut
fi cunoscute in etapa de proiectare de cätre proiectant/executant, in conformitate cu „regulile artei"
care au devenit ulterior necesare pentru indeplinirea contractului in cauzä, elemente ce pot fi decontate
din cadrul categoriilor de cheltuieli „diverse nepreväzute" sau din fonduri suplimentare alocate
contractului, conform mecanismelor preväzute la art. 221 din Legea 98/2016.
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4. CERINTE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITÅTII

4.1. Planul de Management al Calitätii aferent executiei lucrärilor

Contractantul va executa toate lucrärile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitätii. care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 :2015 sau echivalent.
Planul calitätii aferent execuliei lucrärilor nu trebuie sä fie generic, ci specific pentru acest Contract 'i
pentru lucrärile ce sunt incluse in Contract.

Planul calitätii redactat de Contractant trebuie:
sä descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitätii in constructiiin asa fel incåt sä indeplineascä cerintele tehnice si contractuale
precum 'i reglementärile, standardele normele aplicabile;

ii. sä demonstreze Achizitorului (Beneficiarului) cum va indeplini Contractantul cerinlele
privind calitatea incluse in Caietul de sarcini 'i in reglementärile ce guverneazä calitatea
in executia lucrärilor in construclii;

iii. sä descrie modul in care vor fi organizate 'i gestionate activitätilein cadrul Contractului
pentru a indeplini cerinlele;

iv. sä fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Achizitor (Beneficiar) prin aceastä
Documentatiede Atribuire.

Planul de management al calitätii trebuie si includi cel putin:

a)

b)

c)

d)

e)

Descrierea structurii organizationale a Contractantului identificarea funcliilor 'i
responsabilitälilor personalului implicat direct in executarea contractului;
Modul de gestionare/management al datelor de intrare 'i managementul documentelor in
cadrul Contractului;
Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncå, materiale
infrastructurä;

Modalitatea de comunicare cu Achizitorul ( Beneficiarul);
Modalitatea de control si gestionare a neconformitä!ilorcare ar putea apäreape perioada
executiei lucrärilor.

Planul calitätii elaborat de olertant se va mainta odatä cu propunerea tehnicä. ca parte a
oferteitn cazul tn care oferta este inaintatä de un grup de oneratori economici (inclusiv

subcontractanti). planul de management al calitälii va lua in calcul acest aspect, precizand in mod
distinct riscurile si mäsurile asociate fiecärui membru al erunului precum 'i implicarea $i
contribu(ia in cadrul implementärii planului de management al riscului de citre personalul
desemnat din cadrul oneratorilor economici participanti Ia ofertä.

in cadrul Contractului activitatea de control al calitätii trebuie abordatä de Contractant de O
manierä care sä demonstreze in orice moment trasabilitatea executärii lucrärii de constructie in
conformitate cu cerintele documentalieitehnico-economice pusä Ia dispozi!ia Contractantului de cätre

Achizitor ( Beneficiar).

Toate cerin!ele aplicabile Contractantului se aplicä obligatoriu subcontractorilor 'i furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sä se asigure ca toti subcontractorii ii/sau
furnizorii. inteleg. in totalitate. toate cerin!ele de control al calitä!ii inainte ca ace$ia sä inceapä
execu!ia lucrärilor.
Contractantul va intocmi Cartea Tehnicä a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.
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4.2. Planurile de control a calitätii

Contractantul prezintä in cadrul sedinlei de demarare a activitätilor in Contract, un Plan general

de control al calitätii lucrärilor executate. Acest plan trebuie sä acopere toate activitälile/etapele

subsecvente pentru care vor fi organizate lucräri pe *antier 'i sä identifice Planurile de control al
calitä!ii aferente diferitelor activitäli/etape specifice ale lucrärilor. Planul general de control al calitätii
lucrärilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cätre Achizitor (Beneficiar) in termen de 5

zile lucrätoare de la primirea lui.
Planul de control al calitä!ii va fi realizat utilizånd un format agreat de Achizitor (Beneficiar), in

baza modeleleor stabilite prin legsila!ia specificä, va coniine, acolo unde este aplicabil, cel putin
urmätoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate 'i lista etapelor de executiepentru realizarea activitätii;
ii. Responsabilitälile pentru executia, gestionarea si controlul activitätii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare Ia execu!ia, controlul fi

acceptarea activitälii;
iv. Integrarea documentatieide certificare (procese verbale/minute, inspeclii sau rapoarte de

testare, certificate etc.) preväzutä pentru activitate;
v. Documentatiafinalä a activitä!iiurmatä de inchiderea Planului de control al calitälii.

Contractantul trebuie sä Ofere Achizitorului (Beneficiarului), inclusiv reprezentalilor acestuia,
posibilitatea de a participa Ia execuoaoricärei activitäti/etape a Planului de control al calitätii
aferent sä verifice conformitatea executieiii a controalelor cu Planul de control al calitätii, in acest
sens Achizitorul ( Beneficiarul) va indica:

activitätile Ia care intentioneazäsäparticipe in mod special;
activitätile care nu trebuie sä fie incepute firä prezenta reprezentantului Achizitoruluiii.
(Beneficiarului).

Contractantul va comunica datele acestor activitäli cu cel pulin 5 zile lucrätoare inainte de a
realiza activitatea respectivä.

4.3. Managementul documentelor

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Achizitorului (Beneficiarului)
trebuie sä fie in limba romånä, cu exceptia cazului in care Achizitorul ( Beneficiarul) prevede altfel.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG/JPEG (Joint Photographic

Experts Group).
Contractantul va furniza:
trei exemplare originale tipärite $i suport electronic (memorie USB) a documentelor necesare
pentru obtinerea autorizatiei de construire (faza DTAC). Fiecare exemplar tipärit va contine
douävolume, din care un volum parte scrisä $i un volum parte desenatä;
trei exemplare originale tipärite suport electronic (memorie USB) a proiectului tehnic de

executie $i a detaliilor de executie.Fiecare exemplar tipärit va continedouä volume, din care
un volum parte scrisä fi un volum parte desenatä;
cartea tehnicä un exemplar tipärit suport electronic (memorie USB).

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incåt sä poatä fi citite direct
sau importate mräpierderi de format cu urmätoarele software-uri disponibile la nivel de Achizitor (
Beneficiar): Adobe Reader.
tn plus fa!ä de cele de mai sus, toate documentele aferente realizärii detaliilor de execulie - acolo unde

este aplicabil - trebuie furnizate de cätre Contractant ii intr-un format de tip Portable Document
Format (PDF). fie direct din fiiierele native (export PDF) sau copie scanatä a originalelor.
Contractantul va furniza fliierele native sau sursäale tuturor documentelor tehnice 'i ale Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initialä orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Achizitorul ( Beneficiarul ) poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sä
realizeze modificäri suplimentare inainte de a o accepta.
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5. RISCURI

5.1. Planul de management al riscurilor
tn cadrul propunerii tehnice, ofertantul trebuie sä prezinte un plan de management al riscurilor

asociate activitätilor specifice de execulie a contactului, in mod distinct pe cele douä componente ale
sale (proiectare 'i executie), in corelare directä cu continutulofertei sale, conform prezentului caiet de
sarcini.

Planul de management al riscurilor trebuie sä prevadä principalele riscuri care pot apärea Ia

nivelul organizatiei ofertantului atåt pe perioada prestärii serviciilor de proiectare cat 'i a executiei
lucrärilor aferente contractului, clasificate pe categorii de risc, impreunä cu mäsurile pe care
intentioneazäsä le aplice in acest sens.

in pregätirea Planului de management al riscurilor, ofertantii trebuie sä aibä in vedere cel putin
ipotezele riscurile descrise exemplificativ in continuare sä estimeze posibilele efecte ale acestora
impreunä cu mäsurile de atenuare aferente acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sä ia in considerare resursele necesare (de

timp, financiare de orice altä naturä), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele ce trebuie evaluate Ia momentul intocmirii planului de management al riscurilor pot fi

(mrä a ne limita la):

ii,

iii.

iv.

activitätilece fac obiectul contractului sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini ii
sunt reglementate prin legislatie specificä, accesibilä tuturor factorilor interesali;
nu se preväd schimbäri ale cadrului institutional legal care sä afecteze major
implementarea 'i desfäiurarea in bune condilii a Contractului;
toate informatiile, datele ii documentatiile relevante si disponibile pentru

prestarea/realizarea activitälilor contractului in legäturä cu obiectivul de investilii vor
fi puse la dispozitia Contractantului, in mäsurain care sunt la dispozitia Achizitorului (
Beneficiarului);
buna cooperare intre toate pärlile implicate: Achizitor (Beneficiar), Contractant,
autoritäticompetente si orice alti factori relevanci implicati.

in pregätirea Planului de management al riscurilor. Ofertan!ii trebuie säaibä in vedere. cu titlu
exemplificativ. cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulärii Contractului, ce au
putut fi identificate de Achizitor ( Beneficiar) in etapa de pregätire a documentatieide atribuire, pot

consta in (färä a ne limita) la:

a) Privind serviciile de proiectare
aparilia unor eventuale dificultäti de colaborare 'i comunicare intre diferiti factori interesati
ii anume: Contractant, Autoritälilecompetente, Achizitor ( Beneficiar ), alti contractantiai
Achizitorului ( Beneficiarului);
existenla de erori/omisiuni in documentele puse la dispozicie de Achizitor (Beneficiar),
neidentificate pånä la momentul initierii acestei proceduri;
neincadrarea in termenul stabilit pentru prestarea serviciilor stabilit conform cerintelor
Documentatiei de atribuire;
aparilia de solicitäri specifice ale autoritälilorcompetente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situalia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitäli stabiliti de autoritä!ilecompetente sunt mai stricti decåt parametrii
propu;i de Contractant;
adäugarea de activitäti/ solicitäri de informatiinoi, in functiede progresul activitälilor;
datele 'i informatiile comunicate de cätre Achizitor (Beneficiar) nu sunt suficiente sau sunt

incomplete pentru indeplinirea cerintelorsolicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
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solicitäri ale organismelor decontrol cu ocazia verificärii avizärii documentatiilortehnico-
economice aferente proiectului, ce impun modificäri ale documentatieitehnico-economice
cu/Mrä impact asupra valorii lucrärilor ce urmeazäa fi executate;
evaluarea insuficientä/omisiunea evaluärii efortului suplimentar necesar pentru documentarea
'i integrarea in documentatiile tehnico-economice ce fac obiectul contractului a unor
materiale/echipamente/solutii/tehnologii ce sunt necesare a fi proiectate 'i puse in operä,
pentru indeplinirea contractului in conformitate cu standardele/reglementärile tehnice valabile
Ia data intocmiri ofertei, conform criteriilor de performatä respectiv/indicatorilor de
performantä aferen!i contractului (in scopul atingerii obiectivelor aferente proiectului
investitional).

b) Privind executia lucrärilor
identificarea de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Proiectantii
lucrärilor, activitäliderulate in cadrul contractului;
interpretäri ale unor acte normative/norme tehnice de cätre reprezentatii unor
institutii/organisme cu rol de control (Ex. ISU, ISC, 01, AM etc), in mod diferit de cel propus
de cätre proiectant in cadrul documentatiilortehnico-economice intocmite in cadrul proiectului
(identificate cu ocazia vizitelor in teren sau la momentul evaluärii documentaliilordepuse
pentru obtinerea unor autorizatiisau pentru decontäri) ce impun refacerea/completarea unor
documente tehnico-economice;
aparitia unor conditii atmosferice neprielnice pentru realizarea lucrärilor de constructiiin

termenul impus prin graficul de executie;
neincadrarea in termenul stabilit pentru execulia lucrärilor, conform graficului de execuliea
lucrärilor aferent contractului;
bugetarea insuficientä/omisiunea bugetärii corespunzätoare a pretului Ofertat, aferente unor

elemente de cost/echipamente/solutii/tehnologii ce sunt necesare a fi procurate/realizate

puse in operä, pentru indeplinirea contractului in conformitate cu standardele/reglementärile
tehnice valabile la data intocmiri Ofertei, conform criteriilor de performatä respectiv

/indicatorilor de performantä aferen!icontractului (in scopul atingerii obiectivelor aferente
proiectului investilional);
neatingerea indicatorilor asumali prin Contractul de achizitie publicä, a'a cum ace$ia au fost
trasatiprin Intermediul Studiului de fezabilitate.

Prin modul in care se va concepe Planul de management al riscurilor, acesta trebuie sä fie
structurat astfel incåt sä facä referire Ia cel pulin urmätoarele elemente/capitole:

a) Aspecte generale;
b)

c)

d)

Identificarea riscurilor (cu referire cel putin Ia riscurile mai sus
descrise, in mod distinct pentru cele douä etape ale contractului:
proiectare executie);

Cuantificarea riscurilor;
Mäsurile de atenuare (aferente riscurilor identificate);

e) Aplicarea mäsurilor de atenuare.

in cazul in care oferta este inaintatä de un gr.up de operatori economici (inclusiv
subcontractanci). planul de management al riscului va lua in calcul acest aspect. precizånd in mod
distinct riscurile ii mäsurile asociate fiecärui membru al grupului precum ii implicarea ii contribu!ia
in cadrul implementärii planului de management al riscului de cätre personalului desemnat din cadrul
operatorilor economici participanti la ofertä.
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6. Abordare in cadrul Contractului. Programul de realizare a contractului

6.1 Contractantul va indeplini viitorul contract de achizitie publici. conform propunerii tehnice
inaintate, respectiv conform cu cerintele prezentului caiet de sarcini, avånd Ia bazä metodologiile
standard folosite in proiectare executie de lucräri, surprinzånd, in mod distinct, activitä!ile
specifice componente ale contractului .

Achizitorul ( Beneficiarul ) nu solicitä o abordare specificä in realizarea serviciilor de proiectare
avånd in vedere cä etapele de elaborare 'i concinutul-cadrual documentatiilortehnico-economice
pentru realizarea obiectivului de investitiesunt reglementate prin legislatie specificä.

Beneficiarul recomandä utilizarea instrumentelor digitale de coordonare modelare tehnicä
(BIM sau echivalent). in scopul reducerii riseurilor de necorelare optimizärii solu!iilor tehnice

6.2 Programul de realizare a contractului.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice programul de realizare a viitorului contract de
achizitie publicä. conceput pentru toate etapele 'i activitätile sale, asa cum acestea au fost definite in
in prezentul caiet de sarcini. cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

Activitätile din cadrul Contractului se vor desm;oarä pe baza Programului de realizare a
contractului inclus tn Propunerea Tehnicä a Ofertantului devenit Contractant. structurat pe
componente. precum urmeazä:

Privind activitätile de proiectare:
Programul de realizare a serviciilor de proiectare va trebui sä linä cont de urmätoarele elemente:
livrabilele solicitate prin prezentul caiet de sarcini, respectiv perioadele de timp conform caietului de
sarcini.

a)

b)

Prin programul de realizare a serviciilor de proiectare se va descrie cel putin (färä a se limita

descrierea serviciilor de proiectare propuse pentru realizarea documentelor proiectului ce fac
obiectul contractului de achiziciepublicä;

indicarea modului de alocare a resursele lor umane 'i materiale implicate in prestarea
serviciilor de proiectare;

termen de prestare a serviciilor, ordinea $i derularea in timp a activitätilor pe care ofertantul
isi propune sä le indeplineascä pentru realizarea documentelor proiectului.

Privind activitätile de executie a lucrärilor si dotarea spatiilor
Prin aceastä componentä a ofertei tehnice ofertantul va prezenta modul in care acesta isi

propune sä realizeze lucrärile incluzånd descrieri succinte ale tuturor operaliunilor componente,
surprinzänd succesiunea exactä a activitätilor, precum ii intervalele de timp in care ofertantul propune
sä fie executate lucrärile. Programul de realizare a lucrärilor va trebui sä tinä cont (dupä caz) de
urmätoarele elemente: lucrärile temporare 'i permanente ce vor fi executate; toate activitä!ilecare
interfereazä intr-un fel sau altul cu lucrärile existente 'i cu exploatarea acestora; perioadele de timp
necesare pentru verificarea si aprobarea documentelor executantului de cätre achizitor ( beneficiar )

precum si oblinerea aprobärilor necesare in baza prevederilor legislaliei in vigoare, succesiunea,
programarea durata testelor, in cadrul acestui program de realizare a lucrärilor se va mai evidentia 'i
gradul de utilizare a resurselor umane materiale direct implicate tn procesul de realizare a lucrärilor,
pentru fiecare obiect in parte.

Prin programul de realizare a lucrärilor se va descrie cel putin (färä a se limita la):
abordarea din punct de vedere al procesului tehnic de execulie propus pentru realizare
lucrärilor ce fac obiectul contractului de achizilie publicä;

ii. indicarea modului de alocare a resurselor umane 'i materiale implicate in procesul tehnic
de executie;
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iii.

iv.

modalitatea in care ofertantul propune sä asigure pentru executia lucrärilor
materialele/echipamentele necesare a fi puse in operä/instalate;
programul de executie(grafic GANT) intocmit pe luni calendaristice, Ia nivel de
categorie obiecte de lucräri, care sä ilustreze succesiunea tehnologicä de realizare a
lucrärilor, ordinea derularea in timp a activitätilor pe care ofertantul propune sä le
indeplineascä pentru realizarea lucrärilor, ficåndu-se referire in special la:

lucräri permanente si temporare ce urmeazäsä fie executate;
activitätile de interfacarecu lucrärile existente 'i operarea acestora, dupä caz ;
secventierea, derularea in timp, 'i durata testelor, cu evidentiereaclarä a activitätilor incluse in
procesele de asigurare, respectiv de control al calitätii, conform legislatiei specifice
corespunzätoare obiectului contractului;
denumirea activitälilor'i sub-activitätilor aferente, durata acestora, cu evidenciereapunctelor
cheie (jaloane) in executiacontractului;
drumul critic clar identificat in planificarea activitä!ilor.

Programul de realizare a Contractului se actualizeazä imediat dupä semnarea
Contractului devine datä de intrare pentru toate intålnirile de monitorizare a progresului
activitätilor tn cadrul Contractului.

SEDINTELE DE PROGRES SE VOR DESFÅSURA SÅPTÅMANAL. OFERTANTII VOR
PREZENTA ODATA CU DEPUNEREA OFERTEI TEHNICE ANGAJAMENTUL DE
PARTICIPARE LA TALNIRILE DE MONITORIZARE A PROGRESULUI
ACTIVIT TILOR DIN CONTRACT.

Programul de realizare a Contractului acceptat in ultima sedin!äde progres devine referinlä
pentru derularea activitälilor in perioada urmätoare.

in cazul in care oferta este inaintatä de un grup de operatori economici ( subcontractan!i).
propunerea tehnicä va lua in calcul acest aspect. precizånd in mod distinct modul in care fiecare
membru al grypului este implicat in cadrul programului de realizare a contractului.

Programul de realizare a contractului va include in mod obligatoriu:

etapele de executie;
• activitätile critice;

succesiunea interventiilor;
perioadele estimate pentru intreruperi tehnologice;

• corelarea cu activitatea operaOonalä a Beneficiarului;
grafic GANTT detaiiat;

• identificarea drumului critic.

Ofertantul va eviden!ia distinct activitälile care necesitä:

• acces in zone cu regim special;
• interventii asupra utilitätilor existente;
• mäsuri suplimentare de securitate protecfie.

Ofertantul va prezenta durata propusä pentru:
proiectare;

• obtinere avize;
• executia lucrärilor;

receplii;
• remedierea neconformitä!ilor.

Termenele propuse vor fi corelate cu complexitatea activitätilor cu graficul general de realizare a
investitiei.
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CONDITII SPECIALE PRIVIND SECURITATEA OBIECTIVULUI Sl6.3
CONFIDENTIALITATEA

Avand in vedere specificul obiectivului caracterul sensibil al informatiilor tehnice,

organizatorice operationale aferente investitiei, operatorul economic are obligatia respectärii tuturor
mäsurilor de securitate confidentialitate impuse de autoritatea contractantä pe intreaga duratä a
derulärii contractului.
Contractantul va asigura:

• respectarea regulilor de acces in incinta obiectivului;
• utilizarea exclusivä a personalului autorizat $i identificat;
• respectarea instructiunilor privind securitatea fizicä si protectia informatiilor;
• limitarea accesului personalului doar in zonele aprobate de beneficiar.

Este interzisä:
transmiterea cätre terti a documentaliilor tehnice, planurilor, schemelor, datelor sau
informaliilor obtinutein cadrul contractului;

• fotografierea, filmarea sau reproducerea documentelor amplasamentelor mräacordul scris al
autoritätii contractante;

• utilizarea informatiilor obtinutein alte scopuri decat cele aferente executärii contractului.

Contractantul räspunde pentru respectarea obligatiilor de confidentialitatede cätre:
personalul propriu;

• subcontractanti;
• furnizori;
• orice alte persoane implicate in executarea contractului.

La solicitarea autoritätii contractante, personalul desemnat pentru acces in obiectiv va prezenta
documentele necesare verificärii identitä!ii indeplinirii conditiilor de securitate impuse de beneficiar.

Autoritatea contractantä iii rezervä dreptul de:

• a restrictionaaccesul in anumite zone;
e a solicita inlocuirea personalului care nu respectä regulile de securitate;
• a verificamodul de respectare a obligatiilor privind confidentialitatea$i protectia informatiilor.

Toate documentele elaborate in cadrul contractului vor fi gestionate si arhivate cu respectarea
cerintelor de securitate stabilite de beneficiar.
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7. LOCUL $1 DURATA DESFÅ$URÅRIIACTIVITÄTILOR
7.1. Locul desfisurärii activitätilor

Activitä!ile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza precum urmeazä:
a) Privind serviciile de proiectare: tn cea mai mare parte la sediul Prestatorului.

Cu toate acestea, scopul Contractului implicä
i. Derularea de activitä!ila amplasamentul obiectivului de investitii;
ii. Interactiuneacu factori interesatiresponsabili pentru emiterea de avize,

autorizatii, verificäri tehnice, acorduri in legäturä cu obiectivul de investitii;
iii. Derularea de activitä!iIa sediul Achizitorului ( Beneficiarului).

b) Privind executia lucrärilor: in cea mai mare parte Ia adresa obiectivului de investitie
Pentru desfä}urareaactivitätilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de muncäii protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a activitätilor contractului

a) Cu privire Ia prestarea serviciilor de proiectare: de la data emiterii ordinului de incepere a
prestarii serviciilor de proiectare ( 2 luni).

Fiecare etapä de elaborare a documentatiilortehnico-economice ce face obiectul Contractului,
include perioada necesaräpentru avizarea de cätre Achizitor (Beneficiar) a documentatiilortehnico-
economice aferente etapei respective. Avizarea va consta dupa caz in proces verbal de predare primire
semnat de cätre ambele pärti sau intr-un aviz conform distinct dupä caz.

Asistenta tehnicä se va asigura pe toatä durata de executie a lucrärilor, pånä Ia receptia la
terminarea lucrärilor (acceptata mräobieclii).

Asistenta tehnicä se prelunge$e pånä la momentul oblinerii Autorizatiei de Securitate Ia
Incendiu, in condi!iile legale.
Serviciile se considerä finalizate cand toate cerinlele obligatiile prestatorului au fost indeplinite.

b) Cu privire la executia lucrärilor ( 9 luni ):
Executia lucrärilor va incepe dupä oblinerea documentaliilortehico-economice in formä

avizatä/aprobatä, conform cadrului legal/normativ aplicabil in materie si emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor.

Se vor executa toate lucrärile necesare, in scopul indeplinirii cerintelorISU, respectiv necesare
pentru obtinereaAutorizatiei pentru Securitate Ia Incendiu, inclusiv lucrärile solicitate- suplimentar
fatä de Documentatiile tehnico-economice intocmite de cätre Prestator- de cätre reprezentatii ISU, cu
ocazia vizitelor efectuate in *antier sau cu ocazia evaluärii documentelor inaintate in cadrul dosarului
depus pentru oblinereaAutorizalieide Securitate la Incendiu.

Contractantul are obligatia elaborärii tuturor documentatiilor necesare ob!inerii avizelor ii
autoriza!iilor privind securitatea la incendiu. inclusiv:

scenariul de securitate la incendiu;
• documenta!iile tehnice specifice;

planurile de interventie;
• documentatiilepentru instala!iile de detectare, semnalizare $i stingere incendiu;
• documenta!iile aferente hidrantilorinteriori/exteriori;
• documentatiilepentru evacuarea fumului ii gazelor fierbinti, dacä este cazul.

Solutiile tehnice propuse vor respecta integral prevederile normativelor ii reglementärilor
aplicabile in domeniul securitätii la incendiu.
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c) Regimul modificärilor de proiect

Pe durata elaborärii documentatieitehnice a executärii lucrärilor, contractantul are obligatia
de a identifica ii semnala orice necoreläri, incompatibilitäti sau necesitäti de adaptare a solutiilor
tehnice rezultate din:

• conditiile reale din teren;
• cerimele tehnologice;

coordonarea specialitätilor;
• cerinteleautoritätilor avizatoare;
• aplicarea normelor tehnice de securitate.

Modificärile solutiilor tehnice aprobate initial se vor putea realiza numai:

• cu aprobarea prealabilä a autoritätii contractante;
• pe baza documentaciilorjustificative elaborate de proiectant;
• cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

mräafectarea cerintelor functionale de performantä ale investitiei.

Contractantul va prezenta pentru fiecaremodificare:

• note de fundamentare tehnicä;
planp si documentatiirevizuite;

• analiza impactului asupra costurilor $i termenelor;
• impactul asupra functionärii exploatärii obiectivului.

Nu se vor acceptamodificäri care:

• reduc nivelul calitativ al solutiilor tehnice;
• afecteazä cerintele esentialede calitate;
• conduc Ia diminuarea performancelor asumate;
• genereazä incompatibilitä!i intre specialitä!i.

8. RESURSELE UMANE NECESARE/EXPERTIZA NECESARÅ PENTRU REALIZAREA
ACTIVITÅTILOR CONTRACT Sl OBTINEREA REZULTATELOR

8.1. Numirul si calificarea/experienta personalului "cheie si non-cheie"

Pentru prestarea serviciilor/lucrärilor ce fac obiectul Contractului, Achizitorul ( Beneficiarul )
stabileste cä sunt necesare anumite resurse umane ce detin experientä relevantä tn domeniul de
activitate corespunzätor activitätilor contractului respectiv detin urmätoarele specializäri:
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Nr. Expert solicitat
crt.

Pentru activitätile de roiectare

Pregätirea profesionaIä/Experientä
minimä de •nutä

Responsabilitäti principale

Räspunde de:
Arhitect Sef de
proiect

Inginer/ingineri2

3

Specialist cu studii superioare in domeniul
Arhitecturii, ce define o experientä relevantä
doveditä prin implicarea ca in cadrul
a cel pulin un proiect similar cu cel care face
obiectul viitorului contract de achizitie
publicä.

Specialist cu studii superioare in domeniul
instalatiilor, ce decineo experientä relevantä
doveditä prin implicarea in cadrul a cel putin
un proiect similar cu cel care face obiectul

viitorului contract de achizitie publicä

Specialist cu studii superioare in domeniul
constructiilor, ce deline o experientä
relevantä doveditä prin implicarea in cadrul a
cel putin un proiect similar cu cel care face
obiectul viitorului contract de achizitie
ublicä
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•

•

Coordonarea activitä!ii de concepere a documentatiilortehnico-
economice aferente contractului corelarea documentatiilor
tehnico- economice pe specialitäCi.
Avizarea solutiilor tehnologiilor cuprinse in cadrul
documentatiilor tehnico-economice realizate in cadrul
contractului.
Avizarea pärtii de arhitecturä a documentatiilor tehnico-
economice realizate in cadrul contractului.
Gestionarea relatiei cu achizitorul (beneficiarul) cu privire la
confinutul livrabilelor specifice etapei de proiectare
Asigurä comunicarea cu autoritätile cu responsabilitäti in

aprobarea /avizarea documentelor aferente proiectului

proiectare
specialitatea

cu

Instalacii pentru
constructii/
electrotehicä
instalatii
Termice/Sanitare
Electrice

Inginer/ingineri

proiectare
specialitatea
rezistenta -

cu

Räspunde de intocmirea documentatiilor tehnico-economice
(specialitatea instalatiitermice/ ventilatii; Instalatii Sanitare, respectiv
instalatii de limitare si stingere incendii; instalatii electrice, instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare a incendiilor) in cadrul proiectului,
conform cerintelorcaietului de sarcini respectiv cadrului legal/normativ
aplicabil tn materie prin identificarea transpunerea solutiilor optime
necesare (Ia nivelul componentei instalalii termice/ventilatii, sanitare,
limitare si stingere incendii, instalatii de detectare, semnalizare si
avertizare a incendiilor, a proiectului tehnic) in scopul atingerii
indicatorilor i 0b inerii rezultatelor.
Räspunde de intocmirea documentatiilor tehnico-economice
(specialitatea rezistenta) in cadrul proiectului, conform cerintelor
caietului de sarcini respectiv cadrului legal/normativ aplicabil in materie
prin identificarea transpunerea solutiilor optime necesare (Ia nivelul
componentei rezistenta a proiectului tehnic) in scopul atingerii
indicatorilor i 0b inerii rezultatelor.



Pentru activitä ile de execu
4

5

•ea lucrärilor de construc •e
Un sef de *antier — Specialist cu studii superioare in domeniul
inginer constructii constructiilor/instalatiilor, ce decine o
civile/instalatii experientä relevantä doveditä prin implicarea

in cadrul a cel pulin un proiect similar cu cel

care face obiectul viitorului contract de
achizi ie ublicä

Responsabili cadrul propunerii tehnice, operatorii
tehnici cu executia economici vor descrie momentul in care vor
experti non-cheie interveni in implementarea viitorului contract
Expert atestat

Expert atestat pentru domeniul Idomeniul
„Constructii civile, industriale, agricole,„Constructii civile,
energetice, telecomunicatii}iminiere"industriale, agricole,
Expert atestat pentru domeniul domeniul VI -energetice,

•

„lnstalatii aferente constructiilor"—telecomunicatii
miniere"
Expert atestat pentru
domeniul domeniul
VI
aferente

-„lnstalatii

constructiilor"—

Räspunde de aplicarea si mentinerea sistemului de management al
calitälii/ management integrat in cadrul iantierului, organizeazä,
coordoneazä ii urmärqte buna gestionare a santieruluidin punct de
vedere a consumului de materiale si alte consumabile necesare
asigurärii continuitätiiactivitä!ii, organizeaA, coordoneazä si urmäre$e
activitatea tierului.
Persoane responsabile, din partea executantului, pe de executie
a lucrärilor, conform Legii 10/1995 republicate, räspund cel pulin
urmätoarele activitäli(färä a ne limita la acestea):

Controlul documentelor a datelor aferente lucrärilor si
materialelor utilizate in cadrul lucrärii.
Controlul procesului de executare a lucrärilor, conform caietului
de sarcini, proiectului tehnic de executie, a specificatiilor
standardelor in domeniu precum ii ale cadrului legal aplicabil in
materie.
Coordonarea realizarea planului de inspectii 5i incercäri
preväzut de documentele proiectului tehnic de executie,

respectiv de cadrul legal aplicabil in materie.
Controlul calitälii produselor, materialelor lucrärilor care fac
obiectul contractului.
Asigurarea inregisträrilor aferente calitätii.

in continuare, raportat Ia asigurarea conformitä(ii 'i calitäfii lucrärilor
de constructii, responsabilitä(ile
Sarciniile responsabilului Tehnic cu Executiavor fi cele preväzute de
Cap. VI din „Proceduraprivind autorizarea si exercitarea dreptului de
practicä a responsabililor tehnic cu executia lucrärilor de constructii",
ublicatä rin Ordin MDRAP 1895/2016- actualizat.
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NOTA I: Pentru expertii RTE, asigurarea acoperirii domeniilor I 'i VImai sus solicitate, conform
procedurii privind autorizarea 'i exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnic cu
execufia lucrärilor de constructii, publicatä prin Ordin MDRAP 1895/2016-actualizat, se poate
asigura de citre ofertant printr-un singur specialist RTE (ce trebuie säfie autorizat pentru ambele
domenii solicitatemai sus) sau prin mai mulli speciali+ti RTE (autorizafipentru una sau mai multe
din domeniile solicitatemai sus).
NOTA 2: Conform cadrului legal aplicabil in materie, la tntocmirea Ofertei, ofertanfii trebuie sä
menfioneze tn propunerea tehnicä, in mod clar 'i explicit (conform Art. 3, alin. (4) din

Instrucfiunea AN AP nr 1/2016):
momentul tn care Responsabilul tehnic cu executia lucrärilor va interveni in activitälile
de execufie a contractului

precum 'i
ii. modul tn care ofertantul iii asigurä accesul la serviciile Responsabilului tehnic cu

execulia (fie prin resurse proprii, caz in care vor Ji prezentate persoanele tn cauzä, fie
prin externalizare, situatie tn care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate tn

vederea obfinerii serviciilor respective)
NOTA 3: fn cazul in care contractantul la depunerea ofertei, consideri cä are nevoie de mai mult
personal decat cel solicitat de autoritatea contractantä, va suplimenta nmnärul de specialistipentru
indeplinirea in bune condi(ii a activitä(ilor din contract.
in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitätilor incluse in Contract, pe perioada
derulärii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in

Propunerea Tehnicä, acesta va räspunde pentru asigurarea acestor resurse, mräcosturi suplimentare. in
acest caz, Contractantul iii va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

inlocuireaexpertilor se realizeazä cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016

cu modificärile ii completärile ulterioare.

in cazul in care expertul mentionatin propunerea tehnicä nu este inlocuit imediat 'i
responsabilitä!ile acestuia urmeazä sä fie preluate dupä un anumit interval de timp de cätre noul
membru, Achizitorul (Beneficiarul) poate solicita Contractantului sä desemneze o persoanä care sä
indeplineascä rolul de membru temporar al echipei, pånä Ia sosirea noului personal, sau sä ia alte
mäsuri pentru a compensa absentatemporarä acestuia care nu poate fi inlocuit (absent).
Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice sub sanctiunea declarärii ofertei tehnice
ca ii neconforme documentele aferente expertilor propusi. prin care se dovedeste indeplinirea
cerintelor de calificare profesionalä Si experienta relevantä a acestora. cum ar [i (Järä a ne limita

CV-urile expertilorpropu$i;
• Documentele care atestäformele depregätireprofesionalä (diplome relevante);
• Documente care atestä experienta similarä relevantä (recomandäri / contracte de

prestäri servicii/fiiä de post, sau alte documente similare)
Prin servicii similare se in!eleg servicii de proiectare pgntru lucräri de construire/ reabilitare/

consolidare de clädiri cuprinse cel purin in categoria de importan{ä C conform prevederilor H.G.
nr.766/1997).

in cadrul propunerii tehnice. sub sanctiunea declarärii Ofertei tehnice ca ii neconforme. operatorii
economici vor descrie momentul in care vor intervenii expertii ii specialiiti atestati in vederea
implementärii viitorului contract.
Se va descrie in propunerea tehnicä momentul in care vor intervenii ace$i experti in implementarea
viitorului contract. precum iimodulmcareofertantul asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin
surse proprii, cazhcare vor fi prezentate persoanele in cauzä fie prin externalizare, situatiein care se
vor descriearanjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective),
nominalizarea prezentarea de documentatie precum autorizatia/atestatul urmånd a fi solicitate pe
parcursul derulärii contractului.
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in cadrul acestui capitol al ofertei se va prezenta $i diagrama cu resursele umane propuse a fi
implicate in execu(ia contractului in care se vor figura relatiile de comunicare Eisubordonare intre
membrii echipei de experti responsahili de executia contractului.

in cazul in care oferta este inaintatä de un grup de operatori economici (inclusiv
subcontractanti), propunerea tehnicä va lua in calcul acest aslmt, precizånd in mod distinct resursele
umane asociate fiecärui membru al grupului, precum si implicarea contribuliafiecärui expert in
cadrul implementärii contractului.

Contractantul are obligatia sä se asigure 'i säurmäreascäcu stricteteca oricare dintre expertii
principali propuii cunosc foarte bine si inteleg cerin!ele, scopul 'i obiectivele Contractului, legislatia

'i reglementärile tehnice aplicabile, specificul activitätilorpe care urmeazäsä le desmsoarein cadrul
Contractului precum ii a responsabilitälilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sä garanteze Achizitorului (Beneficiarului) cä
„expertii" pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga duratä a Contractului pentru realizarea
activitä!ilor preväzute

8.2. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in executiacontractului
Contractantul are obligalia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificärii

educationale profesionale si alocärii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientä a tuturor activitätilorenumerate in Caietul de Sarcini pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor ii nivelului calitativ solicitat.

8.3. Infrastructura Contractantului necesaräpentru desfä*urarea activitä!ilor Contractului
Contractantul trebuie sä se asigure cä personalul care isi desmparä activitatea in cadrul

Contractului, dispune de sprijinul material ii de infrastructura necesarä pentru a permite acestuia sä
indeplineascä activitälilein mod optim ii sä se concentreze asupra atingerii obiectivelor urmärite prin
implementarea proiectului

in acest sens. Ofertantul va nrezenta lista cu infrastructura tehnicä. structurati distinct

pentru activitätile de proiectare si cele de executie.

in cazul in care oferta este inaintatä de un grup de operatori economici (inclusiv
subcontractan!i). propunerea tehnicä va lua in calcul acest aspect. precizånd in mod distinct resursele

materiale asociate fiecärui membru al grupului .

Contractantul räspunde integral pentru activitatea subcontractantilor ii pentru conformitateq
activitälilor realizate de ace}tia.

Schimbarea subcontractantilor pg durata executärii contractului se va realiza numai cu
aprobarea Beneficiarului ii cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
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CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZÄ RELA IA DINTRE ACHIZITOR9.

BENEFICIAR Sl CONTRACTANT ( INCLUSIV N DOMENIILE MEDIULUI.
SOCIAL Sl AL RELATIILOR DE MUNCÅ

Conform art. 51 din Legea 98/2016 ofertantii vor tine cont de reglementarile obligatorii in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata Ia nivelul Uniunii
Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiilefi acordurile
internalionalein aceste domenii. Informatiidetaliate privind reglementärile in domeniile mediului,
social al relatiilor de munca se pot obline de Ia: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
(www.anpm.ro),Ministerul Muncii iiJustitiei Sociale (www.mmuncii.ro).

in acest scop ofertanlii vor prezenta:
- declaratiepe proprie räspundere (model propriu) prin care se va atesta faptul ca Ia elaborarea ofertei
s-au respectat aceste cerinle;
- declaratie (model propriu)de asumare a ofertantului orivind conformarea executieilucrärilor la
principiul DNSH.

10. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI Sl ACTIVITÅTI DE RAPORTARE tN CADRUL
CONTRACTULUI

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Achizitor (Beneficiar)

Achizitorul (Beneficiarul) este responsabil pentru derularea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului 'i efectuarea plätilor cätre Contractant, conform
Contractului 'i a Planului de lucru al activitälilor acceptat, prin desemnarea unui Responsabil de
Contract.

Responsabilul de Contract din partea Achizitorului va asigura comunicarea permanentä cu
echipa Contractantului, evidenla tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanentä evaluarea periodicä a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitätilor preväzute 'i pentru
oblinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini, ca 'i pentru intreaga coordonare a activitälilor
care fac obiectul Contractului.

Achizitorul ( Beneficiarul ) si Contractantul iii transmit reciproc notificäri de indatä ce una
dintre pärti devine con$ientä de aparitia in perioada imediat urmätoare a unui eveniment sau a unei
situatii care ar puteasä conducä la intårzierea activitälilor, generånd nerespectarea termenului de
finalizarea serviciilor si lucrarilor din Contract,

Contractantul transmite notificäri pentru aspecte care determinä cresterea costurilor la
nivel de Achizitor (Beneficiar). Toate notificärile pe perioada derulärii activitätilor din Contract sunt
analizate in cadrul ;edintelor de monitorizare a progresului activitä!ilor.

10.2 Livrabilele/documentele solicitate de la Contractant

Livrabile/document

Proiect pentru autorizarea
executärii lucrärilor de
construire (D.T.A.C.),
impreuna cu referatele de
verificare a calitatii
Proiect Tehnic de executie
(PTh)

Documente s ecifice de

Detaliere Modalitate de rezentare

Toate documentele aferente se vor livra Achizitorului
(Beneficiarului ) intr-un numär de 3 exemplare originale (in
format tipärit) 'i intr-un singur exemplar pe suport media
(memorieflash) informat scanat (format PDF);

Toate documentele aferente livrase vor
AchizitoruIui(BeneficiaruIui ) intr-un numär de 3 exemplare
originale (in format tipärit) si tntr-un singur exemplarpe suport
media memorie ash in ormat scanat ormat PD
Toate documentele a erente se vor
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modificare/completare a
documentaliilor tehnico-
economice
proiectului,

aferente
conform

dispozitiilor emise pe
perioada de executie a
lucrärilor
Celelalte documente
elaborate de proiectant
altele decåt cele anterior
recizate

tehnicäCartea a

constructiei(Sectiunea A)

Documentalia necesara
pentru oblinereaAutorizatiei
de Securitate Ia incendiu

achizitorului(beneficiarului) tn trei exemplare originale 'i intr-
un exemplar pe suport media (memorie flash) tn format scanat
(format PDF);

Toate documentele aferente livrase vor
achizitorului(beneficiarului) intr-un exemplar original 'i intr-
un exemplar pe suport media (memorie flash) tn format scanat
ormat PD

Toate documentele aferente se vor livra achizitorului
(beneficiarului ) tntr-un exemplar original 'i intr-un exemplar
pe suport media (memorie flash) in format scanat (format
PDF;
Toate documentele aferente se vor livra achizitorului
(beneficiarului) in douä exemplare original 'i tntr-un eremplar
e su ortmedia memorie ash in ormat scanat ormatPD

Pentru activitä ile de execu ie a lucrärilor
Documente
executiei lucrärilor

aferente

Cartea tehnicä a

constructiei(Sectiunea B)

Documentele
dotärilor

aferente

Toate documentele aferente livrase vor
achizitorului(beneficiarului) tn treiexemplare original 'i tntr-un
exemplar pe suport media (memorie flash) tn format scanat
ormat PD

Toate documentele aferente se vor livra achizitorului
(beneficiarului ) intr-un exemplar original 'i intr-un exemplar
pe suport media (memorie flash) in format scanat (format

AVize de insofire a märfii, certificate de garanfie se vor livra intr-un
exem lar ori inal.

10.3 Monitorizarea realizärii activititilor si a rezultatelor pe perioada derulärii Contractului

Pentru monitorizarea activitälilor realizate in cadrul contractului, Contractantul va intocmi
rapoarte de progres periodice precum urmeazä:

a) Pentru activitätile de proiectare: Prestatorul va elabora un Raport de progres lunar atat

pentru serviciile de realizarea a documentaliilortehnico-economice cat pentru serviciile
de asistentätehnicä pe perioada de execuliea lucrärilor;

b) Pentru activitälile de executie a lucrärilor: Executantul va realiza un raport de progres
lunar;

Rapoartele de progres vor fi transmise Achizitorului ( Beneficiarului) in termen de douä zile
lucrätoare de la finalizarea intervalului de referin!ä .

Formatul 'i conlinutul Raportului de Progres va fi agreat cu Achizitorul ( Beneficiarul) imediat
dupä semnarea Contractului.

Raportul de progres va contine cel putin urmätoarele informatii:
l) Stadiul activitä!ilor utilizånd ca referinlä Programul de execulie a contractului acceptat.

prin prezentarea:
a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitätilor perioadei precedente, a

activitätilor planificate pentru perioada urmätoare a aspectelor relevante pentru
fiecare disciplinä aferentä obiectivului de investitii (ex. arhitecturä, structurä,
instalatiielectrice, instalaciisanitare, etc.);
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b)

c)

d)

e)

f)

progresul in cadrul Contractului pe activitätimajore indicånd procentul din
totalul activitälilorplanificat, procentul real executat procentul planificat atåt
pentru perioada urmätoare de raportare, cåt si cumulat pånä in momentul
realizärii raportärii. Obiectele vizate realizarea raportärii evolutiei
generale a activitätilor in cadrul Contractului includ, dar mräa se limita Ia etapele
de prestare a serviciilor/executie a lucrärilor si responsabilii implicati, in functie
de continutulPropunerii Tehnice a Ofertantului devenit Contractant 'i pe ba7a

continutuluisi nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru continutul
Raportului de Progres de cätre pärtile Contractului;
un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitäli, respingeri
revizuire termene de predare/receptie);
lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Achizitor ( Beneficiar) si care
sunt necesare a fi luate de acesta din urmä pentru a progresa in realizarea
activitä!ilordin perioada urmätoare de raportare sau care impiedicå Contractantul
in indeplinirea obiectivelor investitiei.. Aceastä listä va include elementele care,
dacä nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizärii activitätilor
a termenului de predare, precum 'i a continutului documentatiilor tehnico-
economice;
Lista cu activitätilein asteptare, cauzele, responsabilii desemnatipentru actiune,
calendarul solutionärii modalitatea de recuperare/remediere preconizatä;
Analiza stadiului activitälilorde pe drumul critic.

2) Situa!ia indeplinirii punctelor de reper/jaloanelor din cadrul gcafului GANTT/pIanuIui de
lucru:

a) o listä a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmätoare de raportare.
Lista cuprinde datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale

'i cele preconizate;
b) stadiul actual al jaloanelor/punctelor de reper planificate pentru perioada de

raportare explica!iile privind abaterile acciunile preconizate pentru
recuperare. Punctele de reper/ jaloanele care nu au fost finalizate in perioada de
raportare rämånin listä pånä la finalizare;

c) acciunile corective planificate sau recomandate stadiul la care se aflä acciunile
corective identificate anterior.

11. MODALITATEA DE iNTOCMIRE Sl PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul va prezenta formularul de propunere tehnicö, folosind modelul din Sectiunea
formulare din cadrul documentatieide atribuire, impreunä cu documentele solicitate prin prezentul
caiet de sarcini, considerate parte a propunerii tehnice

Prin propunerea tehnicä inaintatä, ofertantul are obliga!ia de a face dovada conformitälii
activitä!ilorcare urmeazäa fi realizate cu cerintelepreväzute in Caietul de sarcini.

Prin modul de a propunerii tehnice ofertantul trebuie sa tinä cont de prevederile
documentatieide atribuire, a documentelor ce insotesc caietul de sarcini 'i sä prezinte modul concret
in care acesta isi propune sa implementeze contractul de achizitiepublicä, mcånd referire Ia toate

cerintelesolicitate prin caietul de sarcini.

Astfel. propunerea tehnicä trebuie sä continä. cel pulin urmätoarele componente:

a)

2.

Formularul de propunere tehnicä - conform model secliuneaformulare.
Formularul de ro unere tehnicä trebuie sä dezvolte cel utin urmätoarele ca itole:

Nr.
crt.

2.

Denumire capitol formular propunere
tehnicä

Prezentarea generalä a propunerii tehnice

Modalitatea de asumare a criteriilor 'i
indicatorilor de erformantäai contractului
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Modalitate de verificare

Conform cu cap. 2.2 fi 2.3., din Caietul
de Sarcini
Conform cu cap. 2.3.1 , 2.3.2. , 2.3.3. si
2.3.4 din Caietul de sarcini



3.

4.

5.

6.
7.

9.

10.

11.

12.

13

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Modalitatea de asumare a activitä!ilor
contractului termenelor de realizare a
acestora
Prezentarea rezultatelor elementelor
principale ce se vor obtine in urma derulärii
activitätilor din cadrul contractului
Garanliileaferente contractului

Obligatiile asumate in cadrul contractului
Mana ementul calitätii
Riscurile managementul riscurilor

Locul 9i durata activitätilor
contractului

10.Resursele umane propuse a fi implicate in

executia contractului
I I.lnfrastructura care va fi utilizatä in
realizarea activitätilor contractului

12.Modalitatea de asumare a respectärii
cadrului legal din domeniile mediului, social si
al relatiilor de muncä

13.ManagementuI contractului

Conform cu cap. 2.4. $i 2.5 din Caietul
de Sarcini

Conform cu cap. 2.6. din Caietul de
Sarcini

Conform cu cap. 2.7. din Caietul de
Sarcini.
Conform cu cap. 3 din Caietul de Sarcini

Conform cu ca . 4 din Caietul de Sarcini
Conform cu cap. 5.1 din Caietul de
Sarcini
Conform cu cap. 7 din Caietul de sarcini

Conform cu cap. 8.1. din Caietul de
Sarcini

Conform cu cap. 8.3 din Caietul de
sarcini
Ofertantii vor prezenta tabele distincte
pentru infrastructura utilizatä in cadrul
activitätilor de proiectare $i cele de
executiea lucrärilor
Declaratie pe proprie räspundere cu
privire la respectarea reglementärilor
obligatorii in domeniul social al
mediului al relatiilor de muncä,
conform ca . 9 din Caietul de Sarcini.
Conform cu cap. 10 din Caietul de
Sarcini.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Programul de realizare a contractului - conform cap. 6.2 din caietul de sarcini;
Planul demanagement al riscurilor, conform cap, 5.1 din prezentul caiet de sarcini;
Prezentarea resurselor umane propuse pentru executia contractului, impreunä cu
documentele suport, conform cap.8.l. din prezentul caiet de sarcini;
Prezentarea infrastructurii tehnice propuse pentru executia contractului, impreunä cu
documentele suport, conform cap. 8.3 din prezentul caiet de sarcini;
Declaratiepe proprie räspundere cu privire la respectarea reglementärilor obligatorii in
domeniul social ii al mediului, conform cap. 9 din prezentul caiet de sarcini;
Declaratie de asumare a ofertantului privind conformarea executiei lucrärilor Ia principiul
DNSH, conform cap. 9 din prezntul caiet de sarcini;
Alte documente solicitate considerate de ofertant ca fiind relevante in raport cu cerinlele
acesteia.

Cerinte minime privind capacitatea tehnicä si profesionalä

Ofertantii trebuie sä demonstreze cä detin capacitatea tehnicä profesionalä necesaräpentru
realizarea activitätilor de proiectare ii executiecare fac obiectul contractului.
in acest sens, ofertan!iivor prezenta informalii documente relevante privind:

•

•

•

•

experienta similarä;
personalul-cheie propus;
resursele tehnice logistice;
autorizärile atestärile necesare;
subcontractamii/asocia!ii propu$,dacä este cazul.
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Cerimele de calificare vor fi interpretate si aplicate cu respectarea
proportionalitätii, in raport cu obiectul, complexitatea valoarea contractului.

Experientä similarä
Ofertantul va demonstra experientä in realizarea unor contracte similare avånd ca obiect:

• servicii de proiectare pentru constructii industriale $/sau obiective tehnice;
$/sau

• executialucrärilor de modernizare/reabilitare/constructii industriale.

principiului

Experienta similarä se va demonstra prin prezentarea unor contracte executate in ultimii 5 ani
pentru lucräri ii ultimii 3 ani pentru servicii de proiectare.

Prin contract similar se intelege contract care a inclus cel pulin activitä!i comparabile din punct
de vedere al complexitä!ii tehnice. functionale si operationale cu obiectul prezentului contract.

Personal-cheie

Ofertantul va propune personal de specialitate cu experientä relevantä pentru realizarea
contractului.

Echipa minimä propusä va include. dupä caz•:
•

•

•

•

manager de proiect;
proiectant coordonator;
speciali$ti proiectare pe discipline;
verificatori de proiect atestali;
responsabil tehnic cu executia(RTE);
coordonator in materie de securitate sänätate;
specialist instala!ii electrice;
specialist instalatii PSI;
specialist rezistentä;
specialist arhitecturä.

Personalul propus trebuie sä decinäcalificärile, atestatele experienta necesare conform
legislatiei aplicabile.

12.Conditii generale privind executarea contractului

Contractantul are obligalia executärii contractului cu respectarea:
• documentatiei tehnice;
• normativelor aplicabile;
• standardelor de calitate;
• legislatiei privind securitatea si sänätatea in muncä;
• reglementärilor privind protectia mediului;
• obligatiilor privind securitatea industrialä.

Contractantul räspunde pentru:
• calitatea lucrärilor;
• calitatea proiectärii;
• respectarea termenelor;
• conformitatea materialelor echipamentelor utilizate.
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B. CERINTE PRIVIND PROPUNEREA FINANCIARA

B.l. MODALITÅTI DE FINANTARE Sl DE PLATA

Sursele de finantare ale contractului care urmeaza sa fie atribuit sunt :

SURSE PROPRII provenite din SUME ALOCATE DE LA BUGET pentru
MAJORARE DE CAPITAL 2022 17.850.950 09 lei •

Aceasta achizitie este cuprinsa in Planul de investitii si in Planul de achizitii
pe anul 2026.

Nr.

I

2

Nr

3

Cerintä

Plata se va efectua pe baza:
- facturii fiscale a procesului verbal de receptie a studiilor de

specialitate, documentatie tehnicä PT + DTAC + Autorizatie executie
intocmite conform dispozitiilorHG 907/2016.

- a situatiilor de lucräri emise de citre Contractant acceptate de
citre Achizitor.

Verificarea, acceptarea semnarea situatiilor de lucräri se face
in termen de 5 de zile calendaristice de Ia predarea acestora de citre

Contractant.
Operatorii economici stabiliti in Romania conform art. 266 alin. (2)

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, vor emite facturi
electronice le vor transmite prin sistemul national privind factura
electronicä RO e-Factura in conformitate cu prevederile cuprinse in

Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgenti a
Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea 'i
implementarea sistemului national privind factura electronicä RO e-
Factura factura electronicä in Romania.

Nu se acorda avans ntru achizitionarea serviciilor si/sau executia lucrarilor.

B.2. PRETUL

Cerintä

Pretul - se va stabili numai in lei fara TVA si va cuprinde obligatoriu
pretul serviciilor de elaborare proiectare si executie lucrari - conform
SCENARIUL 1 Deviz general si, respectiv DEVIZUL
OBIECTULUI 7.

Pretul total convenit pentru indeplinirea Contractului - este de
17.850.950.09 lei. la care se adaugä T.V.A., prel defalcat precum
urmeazä:
a Pentru serviciile de roiectare: suma totalä de 268.965 90 lei
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compuså din:
- proiect tehnic 'i detalii de executie: 238.919.31
TVA

documentatii tehnice necesare in

la care se adaugä

vederea obtinerii
avizelor/agordurilor/autorizatiilor. verificare proiect: 30.046,59 lei Ia

care se adaugä TVA
b) Asisten!a tehnicä din partea proiectantului pe perioada de executie a

lucrärilor si participarea Iq faze determinante.• - 19.909,94 la care
se adaugä TVA
c) Pentru executia lucrärilor: - 17.562.074,25 lei Ia care se adaugä TVA

B.3. Garantia de bunä executie
Contractantul are obliga!ia constituirii garan!iei de bunä executie in cuantum de 10 % din

valoarea contractului firä TVA, conform prevederilor legislaviei aplicabile.
Garantia de bunä executie se constituie prin una dintre modalitätilepreväzute de lege.
Garan!ia de bunä executie are rolul de a asigura indeplinirea corespunzätoare a obligatiilor

contractua le.
Ajustarea pretului contractului
Precul contractului poate fi ajustat in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile in

domeniul achizi!iilor publice si al contractelor de lucräri.
Ajustarea pretului se va realiza exclusiv in conditiile limitele preväzute de contract de

reglementårile legale incidente.
Modalitatea concretä de ajustare a precului va fi preväzutå in contractul de achizitie publicä.

B.4. PREZENTAREAOFERTEI

VALOAREA ESTIMATA CONTRACT:
ACHIZITIA "Elaborare PROIECTARE (PT+DE+DTAC+verificare
documentatii+obtinere avize + asistentä tehnicä) EXECUTIE LUCRÄRI" - In
vederea realizärii obiectivului de investitii „Modernizare, reabilitare si
retehnologizare OB. 11 (0B. 11/1, OB. 11/2, OB. II/A) " ( Cod CPV 45213251-7 ; Cod
CPV 71320000-7).

Valoarea estimatä mrä TVA:- 17.850.950 09 lei

Prezentarea Ofertei se va face respectand prevederile formularului de oferta.
Oferta se va depune in SEAP, procedura aleasa este „ PROCEDURA SIMPLIFICATA " cu

modalitatea de desfasurare on-line.
Odata stabilit pretul, nu se accepta actualizarea lui pe durata derularii contractului.
Se va incheia un contract de Prestare servicii de proiectare si/sau EXECUTIE LUCRARI cu

ofertantul declarat castigator.
Termenul de valabilitate a ofertei — este de 120 de zile.
Nu se accepta depunerea de oferte alternative.

Ofertantul va include o declaratie explicita ( Formular 8 ) privind:

Acceptarea integrala a modelului de contract;
Asumarea tuturor obligatiilor contractuale;
lipsa rezervelor sau indicarea Clara a acestora.

In lipsa acestei declaratii. oferta poate fi considerata neconforma.
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MODALITATEA DE iNTOCMIRE Sl PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Precul total al ofertei (servicii de proiectare executie lucräri), mräTVA, se va introduce in
SEAP, conform instructiunilorii facilitäliloroferite de sistem.

Propunerea financiarä globali va cuprinde:

Formularul de Ofertä, conform modelului aferent din sectiuneaFormulare;

Anexa I la Formularul de ofertä va coniine toate informatiile solicitate prin aceasta;

Se va depune un singur formular de ofertä pentru proiectare executie;
Proiectantul va sigura asistentatehnicä pe tot parcursul executiei.

Propunerea financiarä va contine. pe längä formularul de ofertä. si centralizatorul cu lucrärile

executate de asociali, subcontractanti.in func!ie de situacie.

Lipsa formularului de Ofertå reprezintä lipsa ofertei. resæctiv lipsa actului juridic de angajare
in contract.

elaborarea propunerii financiace, ofertantuLva lua in galcul eventualelededugeri dacä sunt
sub efectul unei legi. toate cheltuielile pe care le implica indeplinerea obligatiilor contractuale. precum

ii mariade profit.
Ofertantul va include. in cadrul propunerii financiare. toate si orice costuri legate de:

Execu!ia categoriilor de lucräri preväzute in listele de prevuri, intocmirea instructiunilor de

intrelinere exploatare;

Protejarea mediului, coform normelor legate, precum cele legate de refacerea cadrului

natural dupä finalizarea lucrärilor;

transportul, depozitarea si punerea in operä a materialelor echipamentelor

necesare functionärii obiectului contractului, conform cerintelorimpuse prin caietul de sarcini.

Propunerea financiara se va intocmi pe baza de lista de prewri (färä a fi avute in vedere listele

de cantitäti), lista in care modul de exprimare a pretului contractului are la bazä sume forfetare care

corespund pachetelor/categoriilor de activitäViaferente implementarii contractului.
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Ofertarea se va face pe preturi forfetare pe baza listei de preturi. ce se va anexa la formularul

de oferta financiarä.

Lista de preturi

Nr.
1

2

3

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

4.3.2

4.3.2.1

4.3.2.2

Articol
Proiectare Proiect tehnic + DDE;

Documentatii tehnice fi suport necesare obtinerii de
avize, acorduri, autorizatii;

Asistentätehnicä din parteaproiectantului;

LUCR DE ARMTEC
Refacere stratificarea de impermeabilizare 9i izolatie
termicä de la nivelul acoperi$llui tip terasä necirculabilä,

folosind materiale de inaltä performantä;

nlocuii elemente de evacuare a apelor meteorice;

Lucräri de recompartimentare interioarä functionalä;
Vopsire elemente metalice;

Demontarea completä a ferestrelor metalice de tip

industrial (din sticlä verde) - montarea panourilor tip

sandwich termoizolante, cu grosimea de 10 cm;
Demontarea completä a ferestrelor metalice de tip

industrial (din sticlä verde) - montarea panourilor tip

sandwich rezistente la foc cu grosimea de 10 c;
Termosistem exterior 9i finisaje exterioare;

nlocuire tåmpläria exterioarä/interioarä;

Finisaje interioare clädire;

Construire scäri de acces;
Amenajari exterioare;

Pret fara TVA

LUC DE REZISTENT

Cämä$lire cu beton prin torcretare a elementelor

degradate din beton armat;

Executare structurä rezistentäa scärilor de acces;
Executare structurä rezistentäa scärilor de acces;

LUC DE INSTALATII

INSTALATII SANITARE

Reva exterioarä de canalizare pentru apele menajere;

Repa exterioarä de alimentare cu apä;

57



4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

4.3.3

4.3.3.1

4.3.3.1

4.3.4

4.3.4.1

4.3.4.2

4.3.5

Reva interioarä de alimentare cu apä;

Reva de canalizare menajerä;

Reva de canalizare pluvialä;

INSTALATII TERMICE $1 DE VENTILARE
n zona Halelor deproduclie;
In zona Administrativä;

INSTALATII ELECTRICE
Alimentarea cu energie electricä;

Instala!ii electrice interioare;

INSTALATII AER COMPRIMAT
Total
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Ofertan!ii vor atasa Ia lista de preturi si lista de preturi unitare.

Scopul acestor liste de preturi unitare este in vederea justificärii valorilor din lista de

preturi in scopul eventual al necesitätii de cantitäti suplimentare de lucriri.

Listele de preturi unitare justificä preturile din Lista de preturi dar nu vor fi utilizate Ia

stabilirea valorii ofertei financiare.

Liste de preturi unitare

Materiale puse in opera

Nr.

Manopera

Nr.

Echipemente/utilaie

Nr.

Dotäri

Nr.

Unitate
Item

masura

Unitate
Item

masura

Unitate
Item

masura

Unitate
Item

masura
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Nota privind plata lucrärilor

Lucrärile se vor introduce in situatiilede platä cu indeplinirea cerintelordin programul de

control al calitätii5i respectarea acestuia.
Toate sistemele, echipamentele se vor introduce in situatiile de lucräri dupä parcurgerea tuturor

testelor punerea in functiunea acestora. Nu se vor solicita decontäri pentru materiale, echipamente

dotäri doar aduse in *antier.
in conformtitate cu prevederile HG 907/2016 Proiectul tehnic (ce va fi elaborat in etapa de

proiectare) va include listele de cantitäti de lucräri cu preturi unitare, formularele FI Ia F6

(formularele F5 si F6 nu sunt liste de pret). Formularele F2 se vor organiza in baza liniilor din lista de

preturi ofertatä cu obligatie expresä cä valoarea fiecärui formular F2 sä fie egalä cu valoarea liniei din

lista depreturi pe care o reprezintä.

Plata tuturor activitätilor de constructie se va realiza in baza cantitä!ilor de lucräri real

executate 'i puse in operä.
Pentru elementele de cost care nu au coresponden!ä inoferta Contractantului —

pre(urileunitare se vorstabiliincadruluneisesiuni de negociererealizatetntreachizitoryiContractant,

folosindu-sedrept referin!ä, dupäcaz, preguri unitareprezentate de proiectantul lucrärii sau pre(uri

unitare stabilite tn corelare directä cu preturile medii practicate in pia(ä la momentulmodificärii.

NOTÅ: Cu exceptia cazurilor expres preväzute in contract. Contractantul nu va avea

drentul de a solicita o crestere a pretului ofertat prin propunerea financiarä invocand motivul ca
serviciile au necesitat mai multä muncäsau lucrärile au costat mai mult decat acesta a anticipat in

cadrul propunerii sale financiare!!!

Conform principiului transparenjei respectiv principului securitätii iuridice, autoritatea
contractantä precizeazä pe aceastä cale cä, in conformitate cu prevederile art. 210 alin. (3) din Legea
98/2016, in cazul in care un operator economic, prin modul in care prezintä propunerea financiarä
(inclusiv documentele suport) reslRctiv in urma solicitärii de clarificäri intocmite conform art. 210
alin. (I) din Legea 98/2016. nu poate face dovada faptului ca prelul ofertat poate asigura indeplinirea
contractului la parametrii cantitativi ii calitativi solicitati prin caietul de sarcini. oferta acestuia va fi
declaratä ca fiind neconformä. ii prin urmare va fi E-gspinsä. gonform prevederilor art. 136 alin. (3) din

HG 325/2014:

12.Conditii generale privind executarea contractului

Contractantul are obligatia executärii contractului cu respectarea:
• documentatiei tehnice;
• normative Ior aplicabile;
• standardelor de calitate;
• legislatiei privind securitatea sänätatea inmuncä;
• reglementärilor privind protectia mediului;
• obligatiilor privind securitatea industrialä.

Contractantul räspunde pentru:
•

•

calitatea lucrärilor;
calitatea proiectärii;
respectarea termenelor;
conformitatea materialelor echipamentelor utilizate.
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C. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

in conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, autoritatea contractantå aplicä pentru atribuirea contractului criteriul:

„CEL MAI BUN RAPORT CALITATE -PRET"

Alegerea acestui criteriu este iustifieatä de natura ii complexitatea contractului. care presupune
atåt servicii de proiectare. cåt ii executia lucrärilor de reabilitare si modernizare, fiind necesarä
evaluarea nu doar a componentei financiarg: ci ii a capacitä!ii tehnice profesionale a ofertantului, a
experiemei personalului-cheie implica!, a duratei de executiesi a conditiilorde garantie oferite.

Contractul are ca obiect realizarea unor lucräri cu grad ridicat de complexitate tehnicä. care necesitä:

• corelarea activitä!ilor de proiectare cu executia lucrärilor;
• asigurarea continuitätii ii compatibilitätii solutiilor tehniee;
• utilizarea unui personal de specialitate cu experientä relevantä;
• respectarea eerintelorfunctionale, tehnice si de sigurantä preväzute in Studiul de fezabilitate ii

documentatia tehnico-economicä aprobatä.

Aplicarea criteriului „cel mai bun raport calitate-pret" pgrmite selectarea Qfertei care asigurä un
echilibru optim intre:

• valoarea financiarä a contractului;
• nivelul calitativ al solu!iei tehnice;
• experienta profesionalä a expertilor-cheie;
• de garanqie acordatä lucrärilor;

durata de executiea investitiei.

I.FACTORII DE EVALUARE Sl PONDERILE ACESTORA

Nr.
crt.

1

2

3

Factor de evaluare

Pretulofertei
Experienta personalului-cheie implicat in contract

Perioada de garantie acordatä lucrärilor

Durata de executie a lucrärilor
Protectia mediului pe durata execuviei gestionarea deieurilorrezultate din5 lucräri

TOTAL

Pondere

0 puncte

20 puncte

15 uncte

15 puncte

I O puncte

IOO

puncte

Punctajul total al ofertei se caleuleazä prin insumarea punctajelor oblinutepentru fiecare factor
de evaluare.

Oferta eå$igätoare va fi oferta care obline punctajul total cel mai mare.
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2.JUSTIFICAREA FACTORILOR DE EVALUARE.•

Factorii de evaluare au fost stabilili in directä legäturä cu obiectul contractului reflectä
elementele esentialecare influenceazå calitatea, sustenabilitatea si eficien!a implementärii investitiei.

Ponderea acordatä pre!ului (40%) - urmäre$eutilizarea eficientä a fondurilor alocate investitiei.

Ponderea acordatä experientei personalului-cheie (20%) - este justificatä de complexitatea activitätilor
de proiectare executie in cadrul unei investitiiindustriale cu cerime tehnice functionalespecifice
industriei de apärare.

Ponderea aferentä pgrioadei de garan!ie (15%) - urmäreite asigurarea fiabilitätii durabilitätii
lucrärilor executate.

Ponderea aferentä duratei de exectl!ie (15%) - este justificatä de necesitatea implementärii rapide a

investi!iei si reducerii impactului asupra activitätilor operationale ale beneficiarului.

Protecfia mediului pe durata executiei si gestionarea de}eurilor rezultate din lucräri (10%) - in cadrul
acestui factor se evalueazä nivelul mäsurilor de protecoe a mediului asumate de ofertant pentru
executarea contractului, prin raportare Ia tinta procentualä de valorificare materialä a d*eurilor
nepericuloase rezultate din lucräri Ia mecanismele de trasabilitate a acestora

3.FACTORUL DE EVALUARE NR. 1 -PRETUL OFERTEI go PUNCTE)

Pentru oferta admisibilå cu prettil cel mai scäzut se acordä punctajul maxim de 40 puncte.
Pentru celelalte oferte admisibile, punctajul se calculeazä dupä formula:

minim ofertat/Pret ofertatn)x40P ,

unde:

PnP_nPn = punctajul obtinut de Oferta n;
Pret minim ofertat = cel mai scäzut pret dintre ofertele admisibile;
Pretofertat n = pretul ofertei evaluate.

4.FAcrORUL DE EVALUARE NR. 2 - EXPERIENTA PERSONALULUI-CHEIE IMPLICAT
CONTRACT (20 PUNCTE)

4.1. Generalitäti

in cadrul acestui factor se evalueazä experienta profesionalä specificä a personalului-cheie
propus pentru realizarea contractului, peste nivelul minim solicitat prin documentatiade atribuire.
Experien!a minimä solieitatå prin cerintele de calificare nu se puncteazä.
Punctajul se acordä exclusiv pentru experienta suplimentarå fatäde nivelul minim obligatoriu.
Prin „contract similar" se intelege contract privind servicii de proiectare 9/sau executie lucräri de
constructiicivile/industriale, reabilitare, modernizare sau investitii similare, aferente unor obiective cel
putin din aceea$categorie de importanV1 cu obiectivul supus achizitiei.
Experienta va fi demonstratä prin:

•

•

•

•

recomandäri;
procese-verbale de receptie;
documente constatatoare;
contracte;
alte documente relevance.
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4.2. Personal evaluat

Punctaj maxim total: 20 puncte.

4.3. Modul de acordare a punctaiului

Pentru fiecare ex ert se acordä uncta• astfel:

Nu se acordä punctaj intermediar.
Punctajul maxim aferent fiecärui expert nu poate depå$ 5 puncte.
Nivelul minim obligatoriu pentru admisibilitatea ofertei este participarea fiecärui expert la minimum
un contract similar. Nerespectarea acestei cerin!e conduce la declararea ofertei ca neconformä.

S.FACTORUL DE EVALUARE NR. 3 PERIOADA DE GARANTIE ACORDATÅ
LUCRÄRILOR (15 PUNCTE)
Perioada minimä de garanlie solicitatä este de 36 luni de la data receptiei la terminarea lucrärilor.
O ofertä care prevede o perioadä de garan!ie mai micä de 36 luni va fi declaratä neconformä.
Perioada minimä solieitatä nu se puncteazä.
Punctajul se acordä pentru perioada suplimentarä ofertatä peste minimul solicitat, mräa se puncta mai
mult de 24 luni suplimentare.
Perioada maxim punctatä este de 60 luni.
Punctajul se calculeazä astfel:

ofertata—36)/(60—36)x 15

unde:
Pg = punctajul pentru garamie;

• garantia ofertatä nu poate depä>i, in scopul punctärii, 60 luni.
Ofertele care depä}esc 60 luni vor primi punctajul maxim de 15 puncte.
6. FACTORUL DE EVALUARE NR. 4 - DURATA DE EXECUTIE A LUCRÄRILOR (U
PUNCTE)
Durata maximä admisä pentru execucialucrärilor este de 12 luni.
O ofertä care prevede o duratä mai mare de 12 luni va fi declaratä neconformä.
Durata ofertatä se exprimä in luni calendaristice.
Pentru oferta admisibilä cu cea mai scurtä duratä de executiese acordä punctajul maxim de 15 puncte,
Pentru celelalte Ofe:te, punctgjul se calculeazä astfél:
Pe=Durataminima ofertata/Durata ofertata rv 15
unde:

Pe = punctajul oblinut pentru durata de execu!ie;
• Durata minimå ofertatå = cea mai micä duratä ofertatä dintre ofertele admisibile;
• Durata ofertatå n — durala orertei evaluate.
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7. FACTORULDE EVALUARE NR. 5— Protectia mediului pe durata executiei si
gestionarea deseurilor rezultate din lucräri (10 puncte)

in cadrul acestui factor se evalueazä nivelul mäsurilor de protectie a mediului asumate de
ofertant pentru executarea contractului, prin raportare Ia tinta procentualä de valorificare
materialä a deseurilornepericuloase rezultate din lucräri la mecanismele de trasabilitate a

acestora.
Ofertantul va prezenta in propunerea tehnicä un Plan de management de mediu de
gestionare a deseurilor rezultate din lucräri, care va include cel putin:
a) categoriile estimate de deseuri;
b) mäsurile de colectare separatä;

c) operatorii economici autorizati implicati in transport/valorificare/eliminare;
d) modalitatea de trasabilitate raportare;
e) tinta procentualä asumatä de valori fieare materialä, exprimatä ca procent din masa
deseurilor nepericuloase rezultate din lucräri.
Punctajul se acordä astfel:
— pentru o tintä asumatä de valorificare materialä sub 70%: O puncte;
— pentru o tintä asumatå de valorificare materialå deminimum 70% si sub 80%: 5 puncte;
— pentru o tintä asumatä de valorificare materialä deminimum 80%: 10 puncte.
Tinta asumatä devine obliga!ie contractualä si va fi demonstratä pe parcursul executärii prin
documente de trasabilitate, rapoarte de *Intier si documente emise de operatori autorizaci

8. REGULI SUPLIMENTARE PRIVIND EVALUAREA OFERTELOR
Evaluarea ofertelor se va realiza numai asupra ofertelor declarate admisibile.
in cazul in care douå sau mai multe oferte oblin acela$ punetaj total, deoartaiarea se va realiza:

I. in funclie de punctajul oblinut Ia factorul „PretuIofertei";
2. dacå egalitatea persistä, in funclie de punctajul oblinut Ia factorul „Experienta personalului-

cheie";
3. dacä egalitatea persistä, autoritatea contractantä poate solicita depunerea unei noi propuneri

financiare.

Toate documentele prezentate pentru demonstrarea experientei personalului-cheie trebuie sä permitå
identificarea clarå:

• a ex1RrtuIui;
• a rolului indeplinit;
• a tipului activitåtilor desm}urate;
• a obiectivului de investitii;
• a categoriei de importan!ä a constructiei;
• a perioadei de implicare.

Definitie „similar = constructii civile/industriale categoria C sau superioarä
Prin „lucräri similare" se inteleg lucräri de proiectare si/sau executie aferente constructiilor civile
si/sau industriale incadrate cel ptilin in categoria de importantä C — normalä, conform prevederilor HG
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, precum si lucräri
aferente unor constructii incadrate in categorii superioare de importantä, respectiv categoria B — de
importantä deosebitå sau categoria A — de importantå exceptionalä. Se considerä relevante lucrårile
care au avut un grad de complexitate tehnicä, functionalä tehnologicä similar obiectului contractului
ce urmeazäa fi atribuit.

Definitie „contract finalizat / proces-verbal de receptie / etc.

Prin „contract finalizat" se intelege contractul pentru care au fost realizate integral activitä!ileasumate
de cätre contractant 'i care a fost acceptat de beneficiar prin documente oficiale de receptie sau



confirmare a indeplinirii obliga!iilor contractuale. Dovada finalizärii se poate face prin unul sau mai
multe dintre urmåtoarele documente, dupä caz:

proces-verbal de receptie la terminarea lucrärilor;
• proces-verbal de receptie finalä;

proces-verbal de predare-primire;
document constatator emis de beneficiar;

• recomandare/certificare emisä de beneficiar;
• alte documente echivalente din care sä rezulte executarea corespunzätoare a contractului

receptionarea prestatiilor.
in eazul contractelor aflate in derulare, se pot lua in considerare pärtile receptionate si acceptate de
beneficiar pånä Ia data-limitä de depunere a ofertelor, dacä documentatiade atribuire permite acest
lucru.

D. LEGISLATIE APLICABILA

ANEXE
Numär anexä
Anexa l:
Anexa 2:

Denumire anexä
SF, studii ( Se va putea consulta la sediul societatii ).

Legislatie

Anexa 2 — Legislatia, reglementärile tehnice oferite ca referintä

Legea 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile la zi;
HG 395 / 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederil;or referitoare Ia

atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice;

Legea 101 / 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitiepublica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de
servicii, precum si pentru organizarea si functionarea ConsiliuluiNational de Solutionare a
Contestatiilor;
- www.ana . ov.ro;
OUG 45 / 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului

achizitiilor publice;
- HG 419 / 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare Ia
atribuirea contractului de achizitie publica / acordului-cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile
publice, aprobate prin Hotärårea Guvernului nr. 395 / 2016.
— Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatä, actualizatä;
— Lepea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicatä, actualizatä;
— Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobareaNormelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executärii lucrärilor de constructii;
— Hotärarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare continutul-cadrual documentatiilor
tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitiifinancatedin fonduri publice;
— Hotärårea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare $i expertizare tehnicä de
calitate a proiectelor, a executiei lucrärilor a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor
executate;
- Hotärårea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receplie a
lucrärilor de constructii instalatiiaferente acestora;
- LEGE nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea completarea Legii nr. 372/2005 privind
performanta energeticä a clädirilor
- Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energeticä a clädirilor - republicatä;
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- Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea "indrumätorprivind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare expertizare tehnicä de calitate a proiectelor, a executieilucrärilor a
constructiilor, cu modificärile si completärile ulterioare";
- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificärile completärile ulterioare;
- Reglementärile tehnice specifice domeniului contractului $i standardele corespunzätoare, incluse

ca referintein corpul reglementärilor tehnice in vigoare Ia data efectuärii raportului tehnic;
- Legea nr. 307/2006 privind apärarea impotriva incendiilor;
- HOTÅRÄRE nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de constructiisi amenajäri
care se supun avizärii *i/sau autorizärii privind securitatea la incendiu;
- ORDIN nr. 180 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelormetcxlologice privind avizarea
si autorizarea de securitate Ia incendiu si protectie civilä;
- Legea nr. 350/2000 privind amenajareateritoriului si urbanismul, cu modificärile 9icompletärile
ulterioare;
- Ordinul nr. 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in
faze de executiedeterminante pentru rezistentamecanicä stabilitatea constructiilor— indicative PCF
002;
Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice cu completarile si modificarile Ia zi;

- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii Pl 18/1/2013;
- Normativul privind securitatea Ia incendiu a constructiilor Instalatii de stingere Pl 18/2/2013;
- Normativul privind securitatea Ia incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare, semnalizare 5i
avertizare incendiu Pl 18/3/2015;
- Alte acte normative. prescriptii tehnice. coduri. evaluäri etc., necesare realizärii unui proiect
tehnic corect complet care sä indeplineascä conditiile de aprobare care säpoatä fi implementata.
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