


 Caiet de sarcini - “Centrul Medical de Diagnostic si Imagistica pentru screening si preventia bolilor in comuna 
Lita,judetul Teleorman” 

 
   

Pag. 2 din 49 
 

 

 

CUPRINS 
 

SECŢIUNEA I  - DATE GENERALE ......................................................................................................... 4 

I. INFORMAȚII GENERALE .................................................................................................................... 5 

II. DESCRIEREA GENERALĂ A OBIECTIVULUI .................................................................................. 7 

III. SCOPUL REALIZĂRII OBIECTIVULUI .......................................................................................... 8 

III.1 Generalități.............................................................................................................................................. 8 
III.2 Ipoteze și riscuri ...................................................................................................................................... 9 
IV. DESCRIEREA INVESTIȚIEI ............................................................................................................ 10 

IV.1 Descrierea obiectivului investiției .......................................................................................................... 10 
IV.2 Descrierea amplasamentului .................................................................................................................. 11 
IV.3 Determinarea valorii estimate a contractului .......................................................................................... 11 
V. ACTIVITĂȚILE ANTREPRENORULUI ȘI SUCCESIUNEA ACESTORA ..................................... 13 

V.1 Documentația pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor ....................................................... 13 
V.2 Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) ..................................................... 13 
V.3 Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E) ................................................................................. 13 
V.4 Proiect tehnic de executie (P.Th. + CS + DDE), ...................................................................................... 14 
V.5 Verificarea tehnica de calitate conform prevederilor legale in vigoare ..................................................... 15 
V.6 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor ....................................... 16 
V.7 Execuția și recepționarea lucrărilor ......................................................................................................... 16 
V.8 Dotarea obiectivului ............................................................................................................................... 17 
V.9 Programul lucrărilor ............................................................................................................................... 20 
VI. PERSONALUL ANTREPRENORULUI ........................................................................................... 21 

VI.1 Personal minim pentru prestarea serviciilor de proiectare ....................................................................... 21 
VI.2 Personal minim pentru execuția lucrărilor .............................................................................................. 24 
VII. PROPUNEREA TEHNICĂ ȘI METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR ................... 25 

VIII. PROGRAMUL DE ÎNAINTARE A DOCUMENTELOR DE CĂTRE ANTREPRENOR........... 32 

IX. STANDARDE ŞI DOCUMENTAŢII ................................................................................................. 33 

IX.1 Standarde .............................................................................................................................................. 33 
IX.2 Documentații......................................................................................................................................... 33 
IX.3 Documentația existentă ......................................................................................................................... 34 
IX.4 Documentații ce se vor înainta ulterior semnării contractului ................................................................. 35 
X. DOCUMENTAŢIA PE TIMPUL EXECUŢIEI .................................................................................... 35 

XI. SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITAŢII/ ŞI CONTROL AL CALITĂŢII ............................. 36 

XI.1 Generalități ........................................................................................................................................... 36 
XI.2 Plan de Asigurare a Calității .................................................................................................................. 36 
XI.3 Planurile de Control .............................................................................................................................. 36 
XII. CERINŢE GENERALE ...................................................................................................................... 37 

XII.1 Lucrări de construcții și instalații .......................................................................................................... 37 
XII.2 Condiții privind nivelul de zgomot ....................................................................................................... 37 
XII.3 Ambalare și transport ........................................................................................................................... 37 
XII.4 Livrare, depozitare și manevrare .......................................................................................................... 37 
XII.5 Materiale utilizate ................................................................................................................................ 37 
XIII. ORGANIZARE DE ŞANTIER , UTILITĂŢI ŞI LUCRĂRI TEMPORARE ................................ 38 

XIII.1 Organizare de șantier .......................................................................................................................... 38 
XIII.2 Căi de acces provizorii la organizarea de șantier.................................................................................. 38 



 Caiet de sarcini - “Centrul Medical de Diagnostic si Imagistica pentru screening si preventia bolilor in comuna 
Lita,judetul Teleorman” 

 
   

Pag. 3 din 49 
 

XIII.3 Surse de utilități pentru șantier ............................................................................................................ 38 
XIII.4 Depozitarea și transportul echipamentelor și materialelor necesare execuției ....................................... 39 
XIII.5 Curățenia în șantier ............................................................................................................................. 39 
XIII.6 Panouri temporare și permanente ........................................................................................................ 39 
XIV. INSTRUIREA .................................................................................................................................. 39 

XV. PROTECŢIA MUNCII ....................................................................................................................... 39 

XVI. MENTIUNI ...................................................................................................................................... 41 

SECŢIUNEA II - SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE ..................................................................... 42 

2.1 STANDARDE, NORMATIVE ŞI REGLEMENTĂRI DE REFERINŢĂ................................................. 42 
2.2 MANAGEMENTUL RISCURILOR TEHNOLOGICE ........................................................................... 44 
2.3 PRESCRIPŢII, INSTRUCŢIUNI, NORME ŞI STANDARDE SPECIFICE ............................................. 48 
 



 Caiet de sarcini - “Centrul Medical de Diagnostic si Imagistica pentru screening si preventia bolilor in comuna 
Lita,judetul Teleorman” 

 
   

Pag. 4 din 49 
 

SECŢIUNEA I  - DATE GENERALE 
 

 

Conținutul prezentului Caiet de Sarcini 

Prezentul Caiet de sarcini are anexate următoarele documente: 

1. Studiul de fezabilitate; 
2. Devizul general al investiției; 

3. Volumul  –Arhitectura –parte desenată (faza SF); 

4. Volumul  – Structura –parte scrisă și parte desenată (faza SF); 

5. Volumul – Instalații sanitare –parte scrisă și parte desenată (faza SF); 
6. Volumul – Instalații electrice –parte scrisă și parte desenată (faza SF); 

7. Volumul – HVAC – parte scrisă și parte desenată (faza SF); 

8. Volumul  – Studii și avize (faza SF); 
9. Volumul – Dotări – centralizator și fișe specificații tehnice; 

 

Toate documentele de mai sus constituie „Caietul de sarcini” a contractului pentru servicii de proiectare, 
execuție a lucrărilor de construcții și de dotare pentru realizarea obiectivului de investiție“CENTRUL 

MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI IMAGISTICĂ PENTRU SCREENING ȘI PREVENȚIA BOLILOR ÎN 

COMUNA LIȚA, JUDEȚUL TELEORMAN”.  

În cadrul acestei proceduri, Comuna Lița acționează ca și Autoritate Contractantă și tot aceastava fi 
beneficiarul final al investiției. 
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CAIET DE SARCINI 
 

I. INFORMAȚII GENERALE 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul 
cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerințele impuse vor fi 

considerate ca fiind minimale. 

Caietul de Sarcini definește: 
o Contextul proiectului si al contractului de servicii de proiectare, execuție a lucrărilor de construcții și 

dotarea cu echipamente și dispozitive medicale și mobilier pentru realizarea obiectivului de investiții 

“CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI IMAGISTICĂ PENTRU SCREENING ȘI PREVENȚIA 

BOLILOR ÎN COMUNA LIȚA, JUDEȚUL TELEORMAN”; 
o Obiectivele proiectului si ale contractului de servicii de proiectare, execuție a lucrărilor de construcții și 

dotare, precum si rezultatele așteptate; 

o Lista lucrărilor care vor fi executate de către Antreprenor pentru atingerea obiectivelor și obținerea 
rezultatelor, inclusiv termenele de realizare a acestora; 

o Lista echipamentelor și dispozitivelor medicale  și a mobilierului medical și nonmedical care vor fi 

furnizate de către Antreprenor pentru atingerea obiectivelor și obținerea rezultatelor, inclusiv termenele de 

realizare a acestora; 
o Cerințele tehnice privind realizarea lucrărilor. 

 

Definiții: 
„Autoritate contractantă” – Comuna Lița; 

„Acord Contractual” – actul juridic prin intermediul căruia s-a realizat și se probează acordul de voință al 

părților; 
“Antreprenor / Proiectant / Executant / Furnizor” – persoana numită în acest Contract și succesorii legali ai 

acestei persoane, precum și orice împuternicit (cu condiția să existe acordul Autorității Contractante) 

responsabili pentru prestarea serviciilor de proiectare și pentru execuția lucrărilor de construcții; 

„Beneficiar” – Comuna Lița; 
„Condiții Contractuale” – ansamblul format din Condițiile Speciale si Condițiile Generale;  

„Condiții Generale” – documentul numit astfel, inclus în Contract; 

„Condiții Speciale” – documentul numit astfel, inclus în Contract; 
„Contract” – Acordul Contractual împreună cu toate documentele din Condiții Generale; 

„Parte/Părți” – Autoritatea contractantă și/sau Antreprenorul după cum cere contextul; 

„Lucrările” – Serviciile de proiectare, lucrările de execuție și furnizarea de bunuri și produse;  

,,Proiectare" - înseamnă studii, avize, autorizatii, elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrărilor 
de construire   (P.A.C.),  elaborarea   proiectului   tehnic   de  executie (PTh+CS+DDE) și asistență de 

specialitate în etapa de execuție a lucrărilor; 

„Standarde” – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în legislația aplicabilă 
obiectului contractului; 

„Supervizor” – operator economic numit de către Autoritatea contractantă conform prevederilor cuprinse în 

Condițiile Generale ale contractului; 
„Reprezentantul Supervizorului” – persoana numită de către Supervizor ce va acționa în numele 

Supervizorului conform prevederilor din Condițiile Generale ale contractului. 

 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisa într-un anumit capitol 
din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate 

capitolele unde se consideră de către ofertant ca acesta trebuie menționată pentru asigurarea îndeplinirii 

obiectului contractului. 
Orice anexa, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrată a acelui capitol 

și implicit a Documentației de atribuire. 

 
Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol 

trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia 

trecuta pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 
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Ofertanții trebuie sa răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini. Nu se admit oferte 

parțiale atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ. Nerespectarea cerințelor din prezentul caiet de 

sarcini atrage după sine descalificarea ofertei. 
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 

considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior 

cerințelor minime solicitate prin prezentul Caiet de sarcini și documentația tehnică anexată. Ofertarea de 
servicii și/sau lucrări și/sau produse sau bunuri cu caracteristici/specificații inferioare celor prevăzute în caietul 

de sarcini sau documentația tehnică anexată sau care nu satisface cerințele acestora va fi declarată ofertă 

neconformă și va fi respinsă. 

Ofertantul va completa în acest sens o matrice de conformitate denumită “Formular de propunere tehnică”, în 
care, în coloana din stânga, sunt inserate cerințele din caietul de sarcini, iar în coloana din dreapta ofertantul va 

prezenta modul de îndeplinire a acestora, care răspund cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini, astfel 

încât să fie asigurată posibilitatea verificării corespondenței cerințelor ofertate cu cerințele din caietul  de 

sarcini. Nu sunt acceptate ca răspunsuri conforme răspunsurile de tip DA sau NU. La completarea formularului 
de propunere tehnică se vor da explicații detaliate privind modul de îndeplinire a cerințelor cu referire la 

documentația tehnică suport. 
 

Autoritatea contractantă este Comuna Lița și are ca scop principal implementarea cu succes a obiectivului de 

investiții “CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI IMAGISTICĂ PENTRU SCREENING ȘI 
PREVENȚIA BOLILOR ÎN COMUNA LIȚA, JUDEȚUL TELEORMAN”, cu respectarea legislației 

naționale și europene, a multitudinii de prescripții tehnice aplicabile, astfel încât derularea serviciilor, a 

lucrărilor de construcții și a furnizării de bunuri și produse să se realizeze fără sincope, fără costuri 

suplimentare și cu respectarea termenului de finalizare conform prevederilor contractului de finanțare ce se are 
în vedere a fi semnat de către Autoritatea contractantă în cadrul Programului Operațional Sănătate. 

Pentru realizarea acestui deziderat, este necesar ca încă de la început participanții la această procedură 

să realizeze o informare clară, detaliată și corectă a tuturor documentelor, a amplasamentului, astfel încât să 
înțeleagă încă de la primul pas, specificul și particularitățile realizării și finalizării în termenul contractat a 

tuturor activităților specifice obiectivului de investiții. 

 

Pentru scopul prezentei secțiuni, orice activitate descrisă într-un capitol din Caietul de Sarcini și 
nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră 

de către Ofertant că aceasta trebuie menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.  

Ofertanții vor suporta toate cheltuielile aferente elaborării și înaintării propriilor oferte, indiferent de rezultatul 
procesului de evaluare. 

 

ATENȚIE: Având în vedere importanța deosebită a obiectivului de investiții, pentru realizarea tuturor 
activităților și implementarea cu succes a proiectului, este foarte important ca încă de la început Antreprenorul 

(proiectantul, executantul și furnizorul) să înțeleagă în detaliu toate particularitățile obiectivului de investiții, în 

contextul descris în prezentul caiet de sarcini, documentațiile anexate acestuia și propriilor concluzii. 

În cazul identificării unor neconcordanțe între prevederile prezentului caiet de sarcini și prevederile 
documentației tehnice (studiu de fezabilitate), autoritatea contractantă precizează faptul că vor prevala 

prevederile caietului de sarcini în cadrul etapei de elaborare a ofertelor, iar ofertanții vor ține cont de cerințele 
și indicatorii prevăzuți în caiet. 

Contractul avut în vedere a fi semnat ca urmare a finalizării prezentei proceduri de achiziție va cuprinde 

servicii de proiectare (DTAC, POE, PTh+CS+DDE) și asistență pe perioada desfășurării lucrărilor, serviciile 
de verificare tehnică de calitate de către verificatori de proiecte atestați, până la recepția finală, execuția 

lucrărilor de construcții necesare realizării obiectivului de investiție inclusiv furnizarea de utilaje / echipamente 

ce sunt necesare a fi înglobate în construcție și furnizarea de echipamente și dispozitive medicale și mobilier 

medical și nonmedical pentru dotarea noului obiectiv. Astfel, Antreprenorul va fi atât Proiectant cât și 
Executant și Furnizor, conform prevederilor legislației în vigoare în România. 



 Caiet de sarcini - “Centrul Medical de Diagnostic si Imagistica pentru screening si preventia bolilor in comuna 
Lita,judetul Teleorman” 

 
   

Pag. 7 din 49 
 

Antreprenorul va fi responsabil pentru întocmirea proiectelor pentru toate fazele, specialitățile și pentru toate 

obiectele incluse în prezentul contract. Întocmirea proiectelor se va face în conformitate cu legislația specifică 

din România, acestea urmând a fi verificate de către verificatori autorizați conform reglementărilor legale în 

vigoare ce vor fi asigurați de către Antrepenor, respectiv subconsultanți/subcontractanți.  
 

Pe toată perioada derulării viitorului contract, Antreprenorul va asigura accesul în obiectiv reprezentanților 

Autorității contractante, autorităților de verificare și auditare a proiectului, factorilor interesați și parteneri ai 
Autorității contractante și al firmelor/companiilor ce vor furniza și instala alte echipamente și instalații (dacă 

va fi cazul); inclusiv prin asigurarea informațiilor, datelor și suportului tehnic, necesare implementării tuturor 

contractelor și activităților conexe realizării obiectivului. 

Un aspect important ce trebuie avut în vedere de către toți Ofertanții este acela că obiectivul de investiții 

“CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI IMAGISTICĂ PENTRU SCREENING ȘI PREVENȚIA 

BOLILOR ÎN COMUNA LIȚA, JUDEȚUL TELEORMAN”este avut în vedere a fi finanțat prin intermediului 

Programului Sănătate, apelul de proiecte “Investiții în infrastructira publică a ambulatoriilor implicate în 
implementarea de programe de screening”, obiectivul 4, prioritatea 1, obiectiv specific RSO4.5. Contractul 

avut în vedere a rezulta ca urmare a finalizării prezentei proceduri va fi semnat doar în situația în care Comuna 

Lița va semna un contract de finanțare cu Autoritatea de Management.  
 

Antreprenorul va avea în vedere a respecta în totalitate principiile dezvoltării durabile și a principiul 

DNSH „do not significant harm”, conform: 

 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privindevaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 

 Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul 

Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01); 

 Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada2021-2027 

(2021/C 373/01). 

 

Execuția și recepția lucrărilor se va realiza cu respectarea legislației naționale specifice în vigoare, coroborat cu 

cele ale Ghidului solicitantului și contractului de finanțare avut în vedere a fi semnat, cât și cu precizările 
transmise pe perioada de implementare de către Autoritatea de Management prin intermediul Autorității 

contractante. 

De asemenea, recepția obiectivului va presupune obținerea avizului de specialitate de la Direcția de Sănătate 
Publică și asigurarea condițiilor de acreditare stabilite de către ANMCS. 

 

II. DESCRIEREAGENERALĂ A OBIECTIVULUI 
Sectorul sanitar se bazează pe o infrastructură proiectată cu 50-60 de ani în urmă, când nevoia de servicii de 
sănătate era diferită de realitățile de astăzi. Rețeaua de spitale este deseori fragmentată (multe spitale constau 

din mai multe pavilioane care sunt situate uneori departe unul de celălalt, necesitând transferul între secțiile 

aceluiași spital prin ambulanță); utilizează clădiri vechi (unele chiar peste 100 de ani) care nu permit integrarea 
optimă a circuitelor spitalicești și generează dificultăți frecvente în adoptarea de noi tehnologii, ca urmare a 

limitărilor fizice inerente ale clădirilor; în plus, ele nu dispun de facilități pentru accesul fizic (de exemplu, 

pentru persoanele cu handicap). Prin urmare, adaptarea infrastructurii la nevoile serviciilor actuale de sănătate 

(bolile netransmisibile, acumularea de probleme de sănătate, complexele de co-morbiditate, existența 
tehnologiilor complexe, îngrijirea intensivă și șederea mai scurtă etc.) este, în multe cazuri, imposibilă sau mult 

mai scumpă decât construcția de clădiri noi pentru a consolida activitățile anumitor spitale. În plus, în special 

în spitalele vechi cu circuite necorespunzătoare, controlul infecțiilor nosocomiale este dificil, ceea ce are un 
impact negativ asupra siguranței pacientului și care implică cheltuieli care pot fi evitate. Furnizarea 

echipamentului necesar este încă departe de standardele țărilor europene avansate și deseori distribuția 
teritorială a echipamentelor este insuficient echilibrată și calibrată în funcție de nevoile reale. 

Accesul la servicii de sănătate de calitate și cost-eficace este deficitar în special pentru grupurile vulnerabile/ 

persoanele care trăiesc în zone rurale, din cauza întârzierilor în dezvoltarea și reglementarea ambulatoriilor și a 
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centrelor comunitare integrate și a lipsei procedurilor de parcurs terapeutic pentru bolile cu impact major 

asupra sănătății. 

 

Conform Raportului Specific de Țară 2020, accesibilitatea redusă la servicii de sănătate, infrastructura 
medicală vetustă, continuitatea și integrarea între diferitele niveluri de îngrijire slăbesc reziliența sistemului de 

sănătate. Unitățile medicale și medicii sunt distribuiți inegal între rural și urban, iar rețeaua de medici de 

familie scade constant și nu există stimulente pentru cei din rural. Cheltuielile cu asistența medicală preventivă 
sunt reduse, iar dotarea cu echipamente terapeutice și de diagnostic este printre cele mai deficitare din UE. 

În acest context, prin Programul Sănătate sunt prevăzute o serie de acțiuni care vor răspunde acestor provocări. 

Concret, acesta își propune investiții în îmbunătățirea accesului la asistență medicală și asigurarea rezilienței 
sistemelor de sănătate prin măsuri de îmbunătățire a infrastructurii medicale și a dotării cu echipamente 

terapeutice și de diagnostic, cu accent pe asistența medicală primară, ambulatorie, pe domeniile care domeniile 

care generează rate ridicate ale mortalității evitabile și din cauze tratabile. 

 
MIPEa lansat apelul de proiecte cu importanță strategică, respectiv în contextul: 

 Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor 

oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive 

 Fondului European de Dezvoltare Regională - cofinanțarea proiectelor va fi asigurată din Fondul 

European de Dezvoltare Regională (FEDR) (contribuția UE) 

 Obiectivului de politică 4: O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prinimplementarea 

Pilonului european al drepturilor sociale. 

 Obiectivului specific: RSO4.5. Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței 

sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea 

tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR). 

 Acțiunii d. Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare/ altor structuri medicale publice care 

desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie. 

În contextul prezentului apel sunt vizate investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă 
și dotare (dacă este necesar) în infrastructura unităților sanitare publice sau în structurile medicale publice care 

desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie. 

 

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: 
Construcția proiectată se încadrează în categoria “C” de importanță în conformitate cu HG 766 /NOV. 1997, 

grad de rezistență la foc -II și la clasa “III” de importanță conform codului de proiectare seismică P100/1-2013.  

 
Se propune construirea unui Centru Medical de Diagnostic și Imagistică pentru screening și prevenția bolilor. 

AC propusă Clinică Medicală (aria construita) = 985,31 mp 

POT propus = 19.97% 

CUT propus = 0.19 
 

 

III. SCOPUL REALIZĂRII OBIECTIVULUI 

 
III.1 Generalități 
Ca răspuns la situația și nevoile actuale din teritoriu, Comuna Lița a constat necesitatea dezvoltării 

infrastructurii ambulatorii prin realizarea obiectivului “CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI 

IMAGISTICĂ PENTRU SCREENING ȘI PREVENȚIA BOLILOR ÎN COMUNA LIȚA, JUDEȚUL 

TELEORMAN” 

Obiective specifice ale proiectului sunt: 

Construirea unei Infrastructuri Medicale de Bază: Edificarea unei clădiri complet noi destinate funcționării 

ambulatoriului medical, având în vedere că în comuna Lița nu există infrastructură medicală. Această nouă 
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clădire va fi proiectată și construită conform standardelor moderne, asigurând un mediu optim pentru 

furnizarea serviciilor medicale primare și comunitare. 

Echiparea cu echipamente și Tehnologii Medicale: Dotarea noului ambulatoriu cu echipamente medicale de 

ultimă generație pentru diagnostic, tratament și monitorizare. Acest lucru va permite oferirea de servicii 

medicale de calitate și va asigura accesul comunității locale la tratamente și investigații moderne. 

Implementarea Serviciilor Medicale Primare și Comunitare: Dezvoltarea și implementarea unor programe 

specializate în asistența medicală primară și comunitară, adaptate nevoilor specifice ale locuitorilor din 
comuna Lița. Acest lucru va include programe de screening pentru afecțiuni specifice, precum și servicii de 

îngrijire și consiliere medicală. 

Optimizarea Proceselor Administrative și Medicale: Implementarea unui sistem eficient de gestionare a 
informațiilor medicale și a dosarelor pacienților, utilizând tehnologii moderne de înregistrare și stocare a 

datelor. Această optimizare va facilita fluxul de lucru în cadrul ambulatoriului și va asigura o coordonare mai 

bună între diferitele departamente și servicii medicale. 

Extinderea Capacității de Primire și Asistență: Construirea unei infrastructuri care să permită extinderea și 
diversificarea serviciilor medicale oferite, precum și creșterea capacității de primire a pacienților. Acest 

obiectiv va asigura că ambulatoriul poate răspunde eficient cererii din partea comunității și poate oferi îngrijire 

adecvată în funcție de nevoile locale. 

Construirea noului ambulatoriu în comuna Lița reprezintă o necesitate crucială pentru îmbunătățirea accesului 

la servicii medicale de calitate și promovarea sănătății în rândul locuitorilor. Având în vedere obiectivele 

majore ale comunei Lița, care vizează dezvoltarea infrastructurii medicale și îmbunătățirea bunăstării și 
sănătății populației, acest proiect este de o importanță vitală pentru satisfacerea nevoilor comunității și pentru 

îndeplinirea obiectivelor strategice. Accesibilitate sporită la servicii medicale de calitate: Noul ambulatoriu va 

oferi o gamă largă de servicii medicale specializate, de la cardiologie și obstetrică la pediatrie și oftalmologie. 

Prin furnizarea acestor servicii în apropierea locuințelor, locuitorii din comuna Lița vor beneficia de un acces 
mai facil la îngrijirea medicală, reducând necesitatea de a călători în alte localități pentru consultații și 

tratamente. Promovarea prevenției și a screeningului medical: Ambulatoriul va juca un rol crucial în 

promovarea prevenției și a screeningului medical pentru diverse afecțiuni, precum bolile cardiovasculare, 
cancerul de col uterin, cancerul de prostată și altele. Prin organizarea programelor de screening și a 

consultațiilor periodice, se va facilita identificarea precoce a problemelor de sănătate și prevenirea 

complicațiilor asociate. Asigurarea unor servicii medicale de specialitate competitive: Centrul medical propus 

va oferi servicii medicale de specialitate la un nivel performant și competitiv, acoperind o gamă variată de 
nevoi medicale. De la consultații și teste de diagnostic la proceduri avansate precum gastrocolonoscopia și 

bronhoscopia, locuitorii comunei Lița vor avea acces la servicii medicale complexe și la echipamente de ultimă 

generație. Reacție eficientă la nevoile comunității: Construirea unui centru de imagistică în cadrul 
ambulatoriului va asigura furnizarea unor servicii medicale moderne și adecvate pentru nevoile reale ale 

comunității. Astfel, se va asigura un diagnostic rapid și precis al afecțiunilor, contribuind la îmbunătățirea 

calității vieții și a sănătății populației. Creșterea accesului la servicii de prevenție și tratament: Cabinetele 
specializate, precum cabinetul de cardiologie, obstetrică, ginecologie, ORL, urologie, pediatrie, recoltare, 

oftalmologie și interne, vor oferi posibilitatea locuitorilor din comuna Lița de a beneficia de consultații și 

tratamente la standarde ridicate. Astfel, se va reduce dependența de serviciile medicale din alte localități și se 

va asigura un suport medical adecvat pentru toate categoriile de vârstă și afecțiuni. Prin urmare, proiectul de 
construire a noului ambulatoriu în comuna Lița este esențial pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale 

comunității și pentru asigurarea unui nivel optim de asistență medicală pentru locuitori. Prin furnizarea unor 

servicii medicale de calitate, promovarea prevenției și a screeningului medical și asigurarea unor servicii de 
specialitate competitive, acest proiect va contribui semnificativ la îmbunătățirea sănătății și bunăstării 

populației din comuna Lița. 

III.2 Ipoteze și riscuri 
În pregătirea ofertelor, ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ 

în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 
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Premisele identificate pentru execuția contractului de lucrări: 

(a) Proiectul va fi aprobat iar finanțarea acestuia va fi asigurată și nu vor exista întârzieri în efectuarea 
plăților către Antreprenor; 

(b) În perioada de implementare a proiectului nu apar schimbări la nivelul cadrului instituțional, legislativ 

sau de altă natură, cu impact major asupra implementării proiectului;  

(c) Beneficiarul/Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Antreprenorului toate datele/informațiile 

necesare pentru implementarea cu succes a proiectului; 

(d) Între părțile implicate în implementarea proiectului există o bună colaborare și transparență a actelor 

decizionale; 

(e) Serviciile,lucrările și dotările solicitate sunt descrise adecvat în documentația tehnică; 

(f) Corelația dintre resursele solicitate Antreprenorului necesare și rezultatele așteptate sunt bine 

planificate și resursele Antreprenorului sunt mobilizate în timp util; 

(g) Începerea efectuării serviciilor, lucrărilor de construcții și furnizării bunurilor și produselor se va 
realiza la termenele preconizate. 

 

Cu excepția riscurilor prevăzute în Condițiile Generale ale Contractului, riscurile suplimentare identificate la 
momentul elaborării Caietului de Sarcini sau care pot apărea in derularea contractului pentru realizarea 

obiectivului de investiții, fără a se limita la acestea, sunt următoarele: 

(a) Autoritatea contractantă:  
o Întârzieri în derularea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractului de proiectare, 

execuție lucrări de construcții și dotarea obiectivului; 

o Dificultăți privind acordarea accesului pe șantier pentru realizarea lucrărilor legate de autorizații, 
avize, etc.; 

o Dificultăți/Întârzieri în adoptarea deciziilor; 

o Întârzieri în efectuarea plăților; 

o Modificări legislative cu impact asupra implementării proiectului; 
o Modificări ale reglementărilor tehnice aplicabile proiectului; 

o Condiții fizice neprevăzute; 

o Condiții meteorologice adverse excepționale; 
o Descoperirea de situri arheologice/muniții care poate conduce la restricționarea accesului pe șantier 

până la dispunerea de măsuri adecvate. 

(b) Antreprenor: 
o Mobilizare deficitară a resurselor umane, materialelor, utilajelor, atât din perspectiva termenelor de 

mobilizare, cât și din perspectiva calității acestora; 

o Întârzieri în execuția serviciilor și/sau a lucrărilor și/sau furnizării bunurilor și produselor din culpa 
Antreprenorului/Antreprenorilor (dezorganizare, planificare defectuoasă, etc.); 

o Dificultăți de cooperare cu părți implicate în proiect (cu referire mai ales la relațiile dintre Antreprenor, 

Autoritatea contractantă); 

o Execuția unor servicii/lucrări neconforme; 
o Lipsa documentelor justificative pentru serviciile/lucrările executate/furnizărilor și/sau pentru 

evenimentele care au loc pe șantier; 

o Arhivarea necorespunzătoare a contractelor, documentelor financiar-contabile și a documentelor 
suport. 

 

 

IV. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 
 

IV.1 Descrierea obiectivului investiției 
Prin realizarea investiției “CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI IMAGISTICĂ PENTRU 

SCREENING ȘI PREVENȚIA BOLILOR ÎN COMUNA LIȚA, JUDEȚUL TELEORMAN” se doreşte 

rezolvarea unei probleme stringente. Având în vedere că în comuna Lița nu există centre medicale, crearea 
unui centru medical de diagnostic și imagistică, este fără îndoială, o inițiativă esențială. Absența unui centru 
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medical înseamnă că locuitorii comunei sunt privați de accesul la îngrijire medicală de bază și la servicii de 

diagnostic și tratament, ceea ce poate avea consecințe grave asupra stării de sănătate a comunității. În lipsa 

unui centru medical local, locuitorii comunei Lița ar putea întâmpina dificultăți majore în obținerea îngrijirii 

medicale de calitate. 
 

 

Ambulatoriul va avea următoarele destinaţii principale:  
Centrul medical urmează să ofere servicii medicale decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate pentru 

următoarele specializări: 1. Cabinet cardiologie cu zona test efort (Screening prevenție boli cardiovasculare); 2. 

Cabinet obstetrică fiziologică (Screening sarcină monitorizare prenatală); 3. Cabinet ginecologie cu 
colposcopie (Screening cancer col uterin ); 4. Cabinet ORL ( prevenție și consult interdisciplinar în cadrul 

programelor de screening); 5. Cabinet urologie cu ecografie (Screening cancer prostată); 6. Cabinet pediatrie 

(prevenție și consult interdisciplinar în cadrul programelor de screening); 7. Cabinet recoltare (prevenție și 

consult interdisciplinar in cadrul programelor de screening); 8. Gastrocolonoscopie (Screening cancer colo-
rectal); 9. Bronhonscopie (Screening cancer pulmonar); 10. Camera pacient endoscopie (prevenție și consult 

interdisciplinar în cadrul programelor de screening). 11. Cabinet oftalmologie (prevenție și consult 

interdisciplinar în cadrul programelor de screening). 12. Cabinet interne (prevenție și consult interdisciplinar în 
cadrul programelor de screening) Pentru asigurarea unor servicii medicale de specialitate, la un nivel 

performant, competitiv, pentru persoanele care altfel nu ar avea accesibilitate la aceste tipuri de servicii din 

rațiuni sociale, psihologice și economice, ca răspuns la nevoia identificată în comunitate, se propune înființarea 
unui centru de imagistică. Investiția presupune construcția spațiilor necesare și dotarea cu aparatură și 

echipamente performante de imagistică și radiologie, cu următoarele funcțiuni: - Centru Radiologie 

(Osteodensitometrie și ecografie MSK, Mamografie - Screening pentru cancer sân, Radiologie digitala - 

Screening cancer pulmonar ) - Săli de așteptare, spații pentru personalul medical, vestiare, grupuri sanitare, 
spații tehnice și spații de depozitare a inventarului medical. Ambulatoriul integrat va fi dotat cu un sistem 

informatic integrat de tip PACS de înregistrare, documentare si transmitere securizata a datelor medicale ale 

pacienților pentru o monitorizare facilă și diagnostic interdisciplinar. 
 

Toate detaliile/descrierea investiției se regăsesc în studiul de fezabilitate (anexa nr. 1) și în celelalte anexe ale 

documentației de atribuire, respectiv anexele 3-9.  

 

IV.2Descrierea amplasamentului 

Terenul ce face obiectul de studiu prezentei documentaţii este situat în intravilanul Comunei Lița, str. 

Principală, nr. 74, județul Teleorman, conform P.U.G și al documentelor cadastrale. 
Terenul aparține domeniului public al Comunei Lița, conform actului de proprietate autentificat cu nr. 

administrativ nr. 1157/22.04.2021 emis de Primăria Lița. 

Conform actului de proprietate terenul este în suprafață totală de 4933,00 mp, iar folosința terenului este 
intravilan curți-construcții. 

Accesul în teren se face pe latura estică a terenului. 

 
IV.3 Determinarea valorii estimate a contractului 

Valoarea totală estimată a contractului propus spre atribuire în urma finalizării prezentei proceduri de achiziție 

este de 15.235.891,67lei fără TVA, compusă din sumele capitolelor/subcapitolelordevizului general al 
investiției (anexa nr. 2), respectiv: 

 

Capitol Denumire capitol/subcapitol 

Valoare, fara 

TVA 

3.1.1 Studii de teren  4,201.70  

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului  1,680.70  

3.3 Expertizare tehnică  4,201.70  

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ 

autorizatiilor 

 41,176.48  

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor 

de execuţie 

 5,882.35  
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3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie  120,392.43  

3.8.1.1 
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a 

lucrarilor 

 4,201.70  

3.8.1.2 

Asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 
de Stat in Constructii 

 4,201.70  

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier  30,000.00  

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului  10,000.00  

4.1 Constructii si instalatii  5,188,622.00  

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  142,161.29  

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj  1,359,950.00  

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 27,160.50 

4.5 Dotari 8,292,059.12 

TOTAL, RON fără TVA         15,235,891.67  

 

Fișele tehnice pentru dotări (echipamente și dispozitive medicale și mobilier medical și non-medical) cuprinse 
în documentația tehnică anexată, respectiv anexa nr. 9 (Dotari_fise_tehnice), se solicită a fi prezentate în 

oferta tehnică și în oferta financiară. 

 

Nu exista limitari pentru capitolele bugetare alocate proiectului. In conformitate cu prevederile art. 137 alin. 
(2) lit.e) din HG nr. 395/2016, ofertantii au obligatia de a prezenta in cadrul ofertei financiare PRETUL 

TOTAL pentru proiectarea, execuția lucrarilor și dotarea obiectivului de investiție, evaluarea ofertelor urmand 

sa se realizez de catre Autoritatea Contractantă in raport cu pretul total ofertat și nu cu cel defalcat pe capitole. 
 

 

Cerințe generale: 
 Conttractul care va rezulta în urma finalizării acestei proceduri de achiziție este un contract de 

proiectare, executie și dotare în sumă forfetară. Pretul ofertat va include toate costurile, si orice altfel 

de plati incluzand tot ce trebuie realizat in mod indispensabil sau fortuit de catre Antreprenor in 

vederea indeplinirii obligatiilor contractuale; 
 Scopul si volumul lucrarilor sunt definite in Documentatia de Achizitie, in totalitatea acesteia si nu vor 

fi limitate in niciun fel de descrierea activitatilor incluse in acestea. Antreprenorul are dreptul sa 

oferteze si alte activitati in cazul in care considera necesar, pentru realizarea proiectului cu respectarea 
avizelor/ studiilor/studiilor de teren/ legilor si normativelor in vigoare; 

 Costul furnizarii de materiale, echipamente, testare si al executarii lucrarilor asa cum a fost cerut prin 

Documentatiade Achizitie, respectandtoate conditiile, obligatiile si responsabilitatile descrise in 
Conditiile Contractului, precum si toate cheltuielile indirecte si profitul, costul comisioanelor vamale, 

asigurarilor, asigurarilor profesionale si a oricaror altor taxe se considera ca vor fi incluse in preturile 

ofertate; 

 Activtiatile specificate in centralizatorul de costuri vor include absolut toate operatiile care trebuie 
intreprinse de Ofertant pentru asi indeplini obligatiile in cadrul Contractului; 

 Antreprenorul nu va fi indreptatit sa solicite o crestere a sumei ofertate invocand motivul ca lucrarea 

sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat a anticipat initial; 
 Cantitatile reale ale lucrarilor pe care Antreprenorul urmeaza sa leexecute, vor fi stabilite prin 

documentatiile de proiectare faza Proiect Tehnic de Executie. Lucrarile executate vor fi decontate in 

baza situatiilor de lucrari verificate si asumate de Dirigintele de santierprinsemnatura si stampila si 

acceptate de Autoritatea Contractanta; 
 Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Conditiile Contractuale, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa 

solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa 

munca sau a costat mai mult decat a anticipat initial si de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptatit sa 
solicite o diminuare a pretului forfetar invocand motive opuse celor mentionate mai sus; 



 Caiet de sarcini - “Centrul Medical de Diagnostic si Imagistica pentru screening si preventia bolilor in comuna 
Lita,judetul Teleorman” 

 
   

Pag. 13 din 49 
 

 Rubricile si descrierile activitatilor nu sunt exhaustive si nici elaborate cu scopul de a descrie toate 
lucrarile necesare sau sarcinile care se impun pentru realizareaserviciilor/lucrarilor/dotarii. 

 

V. ACTIVITĂȚILE ANTREPRENORULUI ȘI SUCCESIUNEA ACESTORA 
Antreprenorul va analiza legislația în domeniu și reglementările tehnice în vigoare, atât din România cât și 
spațiul european, cu privire la standarde, normative, ghiduri, etc., în vederea prestării serviciilor și desfășurării 

lucrărilor solicitate, conform prevederilor caietului de sarcini.  

În cazul în care există neclarități cu privire la aplicarea legislației și a reglementarilor tehnice relevante, 
Antreprenorul va cere clarificari și instrucțiuni din partea Autorității contractante în timp util, în vederea 

realizării cu succes a serviciilor, lucrărilor și dotărilor solicitate și în termenul prevăzut conform documentației 

de licitație. 

În cadrul activității de proiectare, Antreprenorul va respecta standardele naționale românești în vigoare precum 
și normele Europene adoptate în România. 

Standardele naționale românești sunt actualizate anual și publicate de către Asociația Română de Standardizare 

în Catalogul Român de Standarde. Antreprenorului i se va solicita să includă în Raportul de Început o listă a 
actualelor standarde propuse a fi utilizate în cadrul etapei de proiectare tehnică.   

Lista standardelor va identifica potențialele conflicte (dacă este cazul) între STAS-ul românesc și Normativele 

Europene adoptate în România.   

Proiectul tehnic va respecta de asemenea deciziile relevante ale Autorității contractante. 
Reglementările tehnice pot fi consultate la adresele: www.asro.ro ; www.mdrap.ro ; etc. 

 

Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit ca urmare a finalizării prezentei proceduri de achiziție publică, 
conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către agentul economic desemnat câștigător, 

denumit în continuare Antreprenor, a următoarelor activități: 

 
 

V.1 Documentația pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor 

Antreprenorul, prin echipa de proiectare, va elabora documentațiile necesare, respectiv: 

 elaborarea  documentației  pentru  obținerea  avizelor,  acordurilor   autorizațiilor  solicitate  de  

organismele autorizate, chiar daca acestea nu au fost mentionate în Certificatul de urbanism ca fiind 
necesare, în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu respectarea tuturor reglementarilor 

tehnice si normativelor specifice; 

 elaborarea documentațiilor necesare solicitate prin Certificatul de urbanism, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare si realizarea tuturor demersurilor pentru obtinerea respectivelor avize, 
acorduri și autorizații; 

 elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Certificatului de Urbanism,  a  documentatiilor 

de urbanism aprobate (PUG, PUD; indicatori urbanistici aprobati, POT, CUT), precum si a conditiilor 

mentionate in avizele si acordurile obtinute; 

 elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale HG nr. 907/2016cu modificarile si completarile ulterioare, in elaborarea 

documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire; 

 elaborarea documentatiilor cu luarea in considerare acompletarilor si observatiilor solicitate de 
avizatori; 

 

V.2 Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) 

Antreprenorul, prin echipa de proiectare, va elabora DTAC cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 
republicata cu modificarile si completarile ultenoare sI ale HG nr. 907/2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

V.3 Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E) 

 va cuprinde descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii 

tehnologiei de executie  a  investitiei,  atat  pe  terenul  aferent  investitiei cat si pe spatiile ocupate  

temporar  in  afara acestuia,inclusivcele de pe domeniul public. 

http://www.asro.ro/
http://www.mdrap.ro/
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 se va elabora cu respectarea prevederilor Legiinr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare si aleHG nr. 907/2016 in elaborarea documentatiei tehnice pentru organizarea de santier. 

 Ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului de organizare a executiei lucrarilor 
(P.O.E./DTOE) dupa caz, ca urmare a recomandarilor verificatorului/verificatorilortehnici de proiecte. 

V.4 Proiect tehnic de executie (P.Th. + CS + DDE), 

Proiectul tehnic va fi astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea 

lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale Autorității contractante.  

Proiectarea lucrărilor va respecta soluțiile tehnice cuprinse în Studiul de Fezabilitate, inclusiv pentru 
instalațiile funcționale, rețelele de utilități din incintă, utilajele și echipamentele necesare, cu excepția 

situațiilor în care, prin prezentul caiet de sarcini, se stabilesc alte soluții tehnice sau se modifică volumul 

lucrărilor, acestea prevalând asupra celor din SF. 
 

Antreprenorul își va asuma îndeplinirea în totalitate a măsurilor de realizare a indicatorilor de performanță 

energetică cuprinși în studiul de fezabilitate și asumați prin ofertă, iar obținerea acestora va fi confirmată prin 

certificatul de performanță energetică la finalizarea și recepția lucrărilor. 
 

Antreprenorul va elabora și cuprinde în proiectul tehnic caiete de sarcini cu specificații pentru toate elementele 

lucrărilor (lucrări de zidărie, lucrări de hidroizolare, etanșare, izolații și sisteme de terase – învelitori, fațade, 
compartimentări, închideri, placări în sistem uscat, compartimentări, sisteme pereți speciali, lucrări de 

tencuire/gletuire/tencuieli speciale, finisaje pereți, panouri decorative la pereți interiori, șape - straturi suport 

pentru pardoseli, pardoseli diverse, sisteme de plafoane suspendate, confecții metalice, tâmplărie interioară, 
tâmplărie exterioară, sisteme speciale - camere frigo, geocompozit, geotextil, instalații sanitare, electrice, 

telecomunicații, sisteme Încălzire Ventilație și Aer Condiționat (HVAC), gaze medicale, săpături, umpluturi, 

terasamente, amenajarea șanțurilor, rigolelor și casiurilor, cofraje, armături, lucrări din beton armat, strat de 

forma, fundație din balast, strat rutier din agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri, 
mixturi asfaltice executate la cald, marcaje rutiere, semnalizare rutieră, lucrările pentru amenajarea terenului 

(proiect de peisagistica), etc. 

 
Detaliile de execuție, parte componentă a proiectului tehnic de execuție, respectă prevederile acestuia și 

detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind 

părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii 
de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de 

investiții. 

 

În funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, precum și în cazul obiectivelor de 
investiții a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii de execuție se pot 

elabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții (proiectantul va specifica pe planșe care sunt 

detaliile de execuție ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel). 
 

Notă: Antreprenorul va realiza antemăsurători care vor sta la baza întocmirii listelor de cantități din cadrul 

Proiectului Tehnic de Execuție. Antreprenorul va preda antemăsurătorile către Autoritatea contractantă 

împreuna cu Proiectului Tehnic de Execuție. 
 

Detaliile de execuție vor avea în vedere următoarele aspecte: 

o detalii de execuție privind soluționările elaborate de proiectant; 

o detalii de execuție pentru echiparea obiectivului de investiții, cu aparatură și echipamente, realizate cu 

respectarea datelor și informațiilor oferite de către furnizorii acestora; 

o detalii de execuție curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau 

detalii de execuție care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de 

regulă, de către Antreprenor - constructor. 

În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul trebuie să supervizeze întocmirea și adaptarea funcțională a 

tuturor detaliilor de execuție, indiferent de elaboratorul acestora. 
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În cadrul documentației, Antreprenorul va realiza detalii de execuție ale elementelor tehnice în plan și profil și 

va întocmi tabele detaliate cu toate elementele de pichetare necesare pentru a implementa proiectul în teren. 

Detaliile de execuție vor conține toate aspectele tehnice necesare în vederea deținerii unui proiect gata de 

execuție. 
Detaliile de execuție vor conține toate notele relevante, descrieri, calcule și detalii necesare înțelegerii scopului 

și calității lucrărilor solicitate și vor permite identificarea lor în Caietele de Sarcini. 

 
Întocmirea proiectelor se va face în conformitate cu legislația națională și acestea vor fi verificate de către 

verificatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare. Verificatorii autorizați vor fi puși la dispoziție 

de către Antreprenorul general, respectiv subconsultanți specializați și atestați. 
De asemenea, pentru verificarea tehnică de calitate de către verificatori de proiecte atestați a modificărilor 

proiectului tehnic și a detaliilor de execuție urmare notelor de constatare și a dispozițiilor de șantier emise pe 

perioada execuției lucrărilor, Antreprenorul va asigura personalul adecvat și atestat.  

 
Important:  

a) Antreprenorul va denumi corect și în detaliu articolele de deviz incluse iar în cazul articolelor asimilate 

să detalieze conținutul acestora.  
b) Pentru articolele asimilate se va prezenta rețeta desfășurată în antemăsurători și devize. 

c) Antreprenorul trebuie sa prezinte devizul pentru organizarea de șantier; 

d) Antreprenorul va realiza la faza elaborării Proiectului tehnic de execuție, în partea desenata, inclusiv 
Planșe de utilaje și echipamente tehnologice, Planșe de dotări, DETALII DE EXECUȚIE, conform 
prevederilor HG nr. 907/2016; 

V.5 Verificareatehnica de calitate conform prevederilor legale in vigoare 
Verificarea tehnică de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcții care să corespundă calitativ 

cel puțin unor niveluri minime de performanță prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

cu modificările cu completările ulterioare. 
 

Antreprenorul va asigura serviciile de verificare tehnică de specialitate prin verificatori de proiecte calificați și 

atestați pentru modificările proiectului tehnic și a detaliilor de execuție rezultate ca urmare a notelor de 
constatare – dispozițiilor de șantier. 

Verificarea tehnică de calitate se va realiza în conformitate cu reglementările tehnice referitoare la cerințele 

fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, prin specialiști cu 

activitate în construcții, atestați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (Ordin nr. 
817/2021 din 23 Iunie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor 

de proiecte și a experților tehnici în construcții). 

Antreprenorul va asigura specialiștii autorizați pe domenii, subdomenii de construcții și specialități pentru 
instalațiile aferente construcțiilor, ce vor asigura verificarea proiectelor în ceea ce privește respectarea 

reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege. 

 

Construcțiile, precum și instalațiile aferente acestora, care fac obiectul activităților de verificare tehnică a 
proiectelor sunt cele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare. 

 

Antreprenorul va asigura verificatorii de proiecte atestați în număr suficient și pentru toate 
domeniile/subdomeniile de construcții în conformitate cu prevederile legale în domeniu, la termenele stabilite 

în funcție de documentația de proiectare sau a modificărilor survenite asupra acesteia și fără a afecta execuția 

lucrărilor. 
 

Antreprenorul va avea in responsabilitate coordonarea si indeplinirea acestei activitati, respectiv a conformarii 

echipei de proiectare cu observatiile/comentariile verificatorilor de proiecte atestati, in vederea evitarii oricaror 

neconformitati sau neconcordante intre proiecte/specialitati, avand in vedere ca verificatorii de proiecte atestati 
raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator 

cerintelorproiectului. 

Contractantul are obligatia de a preda Autoritatii contractante documentatiile intocmite,verificate si vizate 
conform prevederilor legale in vigoare. 
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V.6 Asistentatehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor 

Antreprenorul, prin echipa de proiectare, va asigura serviciile de asistență tehnică pe perioada execuției 
lucrărilor de construcții, respectiv prin realizarea următoarelor activități, nelimitative:  

 participarea la fazele de control prevăzute în Planul de control al calității lucrărilor; 

 emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea Proiectului Tehnic în 

concordanță cu situația din teren; 

 urmărirea pe șantier a lucrărilor de execuție; 

 emiterea de dispoziții de șantier; 

 verificări și controale curente care se execută cu ocazia deplasării pe șantier; 

 elaborarea planurilor modificatoare datorate situației din teren; 

 deplasarea pe șantier ori de câte ori se solicită justificat acest lucru; 

 întocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată 

lucrarea, la recepția la terminarea lucrărilor; 

 elaborarea răspunsurilor pentru posibilele cereri de clarificări ale Autorității contractante sau 

finanțatorului cu referire la proiect; 

 orice altă activitate care este prevăzută în legislația în vigoare referitoare la asistența tehnică din partea 

proiectantului și nu a fost precizată în documentație. 

V.7 Execuția și recepționarea lucrărilor 

Execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului se va realiza conform documentației tehnice întocmite de 
proiectant, documentație ce face obiectul contractului de achizițieși urmează a se elabora în prima etapă a 

contractului ce va fi semnat între Autoritatea contractantă și Antreprenor.  

 

Executantul are obligația asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de 
calitate conceput sI realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati de ISC pentru 

domeniile 1.1 Constructii civile, industriale si agricole; 9.1 Constructii edilitare si de gospodarie comunala;. 

6.2 lnstalatii termice, sanitare si de ventilatie climatizare; 8.1 Retele electrice; 6.1 lnstalatii electrice.  
2.1constructii drumuri – dacă este cazul. Executantul va avea desemnat prin decizie interna responsabil cu 

acordarea primului ajutor si responsabil SSM pentru lucrare. Pe parcursul derularii lucrarilor, in vederea 

urmaririi acestora, Executantul trebuie sa desemneze un sef de santier care sa aiba competenta de coordonare a 
executiei acestor lucrari. In cazul in care personalul Executantului nu detine autorizatilie/calificarile 

necesare,Dirigintelede santier si /sau reprezentantii AC nu vor permite acestor persoane continuarealucrarilor. 

in cazul in care Executantul nu va respecta obligatiile asumate in ceea ce priveste mentinerea personalului 

autorizat, Dirigintele de santier si/saureprezentantii AC nu vor permite continuarea lurarilor. 
Executantul are obligatia de a prezenta Dirigintelui de santier,reprezentantilor AC, organismelor de control 

toate documentele solicitate in vederea verificarii. 

Executantul este obligat sa efectueze probele si incercarile prevazute in prescriptiile tehnice legale pentru 
asigurarea calitatii lucrarilor conform legilor in vigoare si sa convoace delegatii lnspectoratului de Stat in 

Constructii, precum si ai AC pentru fazele determinante. 

Executantul va  dispune  de  toate  sculele,  echipamentele  si  utilajele necesare  realizarii  executiei  lucrarii. 

Echipamentele si utilajele vor fi verificateconform instructiunilor producatorului, procedurilor/ instructiunilor 
proprii sau a altor norme tehniceobligatorii in vigoare. 

Sculele si echipamentele vor fi verificate la inceperea activitatii si periodic de catre personalul care le 

utilizeaza sau de personalul de specialitate desemnat al Executantului,pentru a se asigura ca nu au suferit 
avarieri ale componentelor care pot genera accidente de munca. Personalul sau entitatea ce detine/ utilizeaza 

scule/ echipament/autovehicule/ utilaje are urmatoarele obligatii si responsabilitati: 

o sa ia masurile necesare si sa se asigure ca sculele/ echipamente/autovehiculele/ utilajele sunt utilizate in 
conditii de siguranta, prin efectuarea revizilior, reparatiilor si intretinerii la termenele scadente,de catre 

persoane autorizate,conform instructiunilor tehnice ale producatorilor; 
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o utilizarea in conditii normale a sculelor/echipamentelor/autovehiculelor/ utilajelor si a documentelor 

cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale acestora; 

o sa foloseasca pentru utilizarea sculelor / echipamentelor / autovehiculelor / utilajelor numai personalul de 

deservire autorizat, nefiind permisa utilizarea acestora de catre personal necalificat /neautorizat 
o saasigure supravegherea si verificarea tehnica a sculelor/ echipamentelelor / utilajelor /autovehiculelor 

utilizate. Avand in vedere lucrarile care se vor executa in contract, Executantul va trebui sa aiba in dotare 

minim urmaotarelescule, echipament/utilaje, mijloace de transport necesare la executia lucrarilor pentru: 
realizarea sapaturilor mecanizate, compactarea straturilor de umplere, incarcarea si transportul materialelor 

excedentare, transportul meterialelor, betoanelor si a produselorde balastiera; utilaje pentru turnarea 
betonului; sprijinire de maluri, schele, etc.  

Numarul de echipamente, utilaje si personal calificat se va stablii de catre Executant,astfel incat sa se asigure 

desfasurarea optima a lucrarilor in termenul stabilit, conform contractului si graficelor de executie. 

Pe perioada de executie,indiferent de etapa in care se afla lucrarea, Executantul se va asigura ca zonele de lucru 
sa fie semnalizate corespunzator legislatiei in vigoare. Toate consecintele rezultate dintr-un eveniment 

provocat de o semnalizare si imprejmuire necorespunzatoare vor fi suportate de catre Executant. 

Executantul are obligatia mentinerii elementelor de presemnalizare, semnalizare si imprejmuire a santierului pe 
tot parcursul efectuarii lucrarilor, pana la finalizarea si aducerea terenului la starea initiala. 

 

La finalizarea lucrărilor se vor avea în vedere a fi realizate teste și probe pentru punere în funcțiune și 
instruirea personalului Beneficiarului. 

Ulterior recepției la terminarea lucrărilor se vor asigura serviciile și lucrările necesare pentru remedierea 

oricăror defecte aferente perioadei de garanție a lucrărilor - perioada de notificare a defectelor. 

Scopul acestor lucrări nu este limitat la activitățile precizate mai jos ci va include și orice alte activități 
necesare pentru realizarea  lucrărilor descrise în documentația de atribuire. 

 

V.8 Dotarea obiectivului 
Contractul prevede furnizarea de echipamente șI dispozitive medicale, precum și mobilier medical și non-

medical, necesar a fi înglobat în viitorul obiectiv, corelat cu etapele de realizare a lucrărilor de construire. 

Toate acestea sunt descrise în anexa nr. 9, respectiv centralizatorul dotărilor și fișele / specificațiile tehnice 
aferente tuturor acestora.  

Cerințe generale cu privire la echipamentele și dispozitivele medicale:   

Specificațiile tehnice  și funcționale de performanță vor fi considerate cerințe minime iar ofertantul va include 

în propunerea tehnică, conform formularelor - fișe tehnice, cuprinse în anexa nr. 9, informații cu privire la 
corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice, cu indicație la documentele ce probează îndeplinirea 

cerințelor (manuale, cataloage, broșuri, fișe de date, etc.), inclusiv cu prezentarea altor capabilități și accesorii 

necesare desfășurării activității medicale cu respectarea normelor în vigoare și a bunelor practici în domeniu. 
Toate echipamentele medicale ofertate și livrate trebuie să fie cuprinse în avizul ofertantului, asociatului sau 

subcontractantului specializat, respectiv autorizat pentru furnizare/manipulare/service de către Agenția 

Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. 

Toate echipamentele medicale ofertate și livrate trebuie să aibă marcajul CE (marcă CE) sau Declarație de 
conformitate pentru echipamentele ce nu sunt clasificate dispozitive medicale. 

În cazul în care în cerințele/specificațiile tehnice se face referire la standarde și coduri specifice care trebuie 

îndeplinite de bunurile și materialele care urmează să fie furnizate sau testate, se vor considera prevederile cele 
mai recente sau revizuiri ale standardelor/codurilor relevante. În cazul în care astfel de standarde și coduri sunt 

naționale sau se referă la o anumită țară sau regiune, vor fi acceptabile alte standarde autorizate care asigură 

echivalența substanțială cu standardele și codurile specificate. 
Toate costurile aferente transportului, autorizării, livrării, instalării, testării, instruirii personalului medical și 

tehnic pentru toate echipamentele avute în vedere a fi livrate vor fi incluse în prețul unitar aferent fiecărui 

echipament. 

Livrarea și instalarea echipamentelor se va face în conformitate cu graficul fizic și valoric de îndeplinire a 
contractului, ce se va constitui anexă și parte integrantă la contractul ce se va încheia între Antreprenor și 

Autoritatea contractantă sau în conformitate cu actualizările acestuia. 

Antreprenorul va stabili de comun acord cu Autoritatea contractantă datele exacte, pentru livrarea, instalarea, 
testarea, instruirea personalului, pentru toate echipamentele, în funcție de fazele de execuție a lucrărilor de 
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construcții, precum și măsurile necesare pentru asigurarea rețelelor/utilităților necesare conform 

recomandărilor producătorilor echipamentelor și interconectării și configurării acestora cu alte 

echipamente/sisteme. 

Toate echipamentele medicale ce vor fi livrate în cadrul contractului vor respecta cerințele privind respectarea 
principiului DNSH (”a nu prejudicia în mod semnificativ”) referitor la protejarea mediului. 

 

Cerințe de autorizare/certificare a ofertantului/asociatului sau subcontractorului responsabil pentru 
echipamentele și dispozitivele medicale: 

Operatorul economic în calitate de Antreprenorul general, prin asociatul specializat sau 

subcontractantul/subcontractanții specializat/specializați după caz, funcție de responsabilitățile stabilite prin 
contractele de asociere/subcontractare va trebui să demonstreze că deține, la momentul livrării, instalării si 

punerii in funcțiune a echipamentelor medicale: 

 Aviz de funcționare emis de ANMDMR, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 

566/2020, pentru activitățile de import/comercializare și distribuție dispozitive medicale - prezentare 
aviz pentru fiecare dispozitiv medical conform fișei tehnice; 

 Aviz de funcționare emis de ANMDMR, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 

566/2020, pentru activitățile de service și reparații dispozitive medicale - prezentare aviz pentru fiecare 
dispozitiv medical conform fișei tehnice; 

 Aviz CNCAN pentru furnizarea echipamentelor medicale radiologice - prezentare certificat pentru 

fiecare dispozitiv medical ce necesita autorizarea CNCAN; 

Operatorul economic responsabil de livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și service-ul echipamentelor 

medicale va deține orice altă certificare sau autorizare impusă de legislația valabilă la momentul desfășurării 

respectivei activități. 

 
Cerințe privind livrarea echipamentelor și dispozitivelor medicale: 

Antreprenorul general, prin asociatul specializat sau subcontractantul/subcontractanții specializat/specializați 

se va asigura înainte de livrarea echipamentelor că acestea îndeplinesc cerințele tehnice și performanța așa cum 
au fost ofertate.  

Antreprenorul general, prin asociatul specializat sau subcontractantul/subcontractanții specializat/specializați 

va ambala și eticheta echipamentele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul 

transportului acestora către locul de instalare sau pe perioada depozitării acestora în cazul în care în spațiul 
destinat instalării nu sunt finalizate toate lucrările de amenajare. 

Antreprenorul general este direct responsabil pentru depozitarea și conservarea/protejarea echipamentelor pe 

perioada de la data livrării și până la finalizarea tuturor lucrărilor aferente zonei/camerei în care acestea 
urmează a fi instalate. De asemenea, trebuie să asigure toate măsurile necesare astfel încât acestea vor fi în 

perfectă stare de funcționare la momentul recepției calitative. 

Antreprenorul general, prin asociatul specializat sau subcontractantul/subcontractanții specializat/specializați, 
va face toate demersurile necesare în vederea obținerii autorizațiilor necesare pentru livrarea echipamentelor 

(ex: autorizație CNCAN pentru amplasare construcție și pentru punere în funcțiune). 

 

Cerințe privind autorizarea echipamentelor și dispozitivelor medicale:  
Antreprenorul general, prin asociatul specializat sau subcontractantul/subcontractanții specializat/specializați 

vor asigura elaborarea documentațiilor și întocmirea dosarelor și vor fi responsabili pentru obținerea tuturor 

avizelor și autorizațiilor necesare pentru livrarea și instalarea echipamentelor medicale în conformitate cu 
normele și legislația aplicabilă în domeniu.  

Elaborarea documentației necesare pentru utilizarea clinică a echipamentelor va fi în sarcina Beneficiarului. 

Taxele pentru emiterea autorizațiilor vor fi achitate de către unitatea beneficiară;  
Antreprenorul general este responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor de construcție sau amenajare, chiar 

dacă acestea nu sunt detaliate specific în cadrul proiectului tehnic, în vederea îndeplinirii condițiilor legale 

pentru autorizarea funcționării tuturor echipamentelor (ex: asigurarea radioprotecției radiologice), inclusiv prin 

asigurarea serviciilor de proiectare de specialitate. 
 

Cerințe privind instalarea echipamentelor și dispozitivelor medicale:  



 Caiet de sarcini - “Centrul Medical de Diagnostic si Imagistica pentru screening si preventia bolilor in comuna 
Lita,judetul Teleorman” 

 
   

Pag. 19 din 49 
 

Antreprenorul general este responsabil pentru toate activitățile necesare pentru a pregăti echipamentul pentru 

utilizare, respectiv descărcarea, despachetarea, îndepărtarea materialelor de ambalare, asamblarea, instalarea și 

testarea componentelor și funcțiunilor echipamentului instalate). 

Amplasarea, instalarea și punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor se va realiza în conformitate cu 
proiectul tehnic și detaliile de execuție, cu modificările ulterioare (dispoziții de șantier) și prin acord cu 

reprezentanții Beneficiarului, și cu personal specializat/autorizat pentru această activitate; 

Antreprenorul general sau subcontractantul/subcontractanții specializat/specializați vor confirma prin procesul 
verbal de recepție că echipamentele instalate au ultima versiune software/firmware disponibilă a 

producătorului. 

 
Cerințe privind instruirea/training-ul personalului: 

Antreprenorul general, prin asociatul specializat sau subcontractantul/subcontractanții specializat/specializați, 

va asigura instruirea personalului medical și tehnic pentru utilizarea echipamentelor și pentru proceduri tehnice 
minore (ex: interpretarea unor erori de funcționare), în conformitate cu documentația tehnică și manualele 

emise de către Producătorul fiecărui echipament.  

Ulterior finalizării serviciilor de instruire a personalului tehnic se va preda către Beneficiar, pentru fiecare 
echipament în parte, manualul de service în limba engleză și de preferat și în limba română. 

 
Cerințe privind garanția echipamentelor: 
Perioada de garanție - perioada de service este specificată în cerințele tehnice pentru fiecare echipament 

medical sau în oferta Antreprenorului general. În cazul în care nu este specificată o perioadă pentru garanția 

echipamentelor/dispozitivelor medicale sau pentru mobilierul medical sau non-medical aceasta va fi de minim 
12 luni de la data instalării acestora. 

Pe durata perioadei de garanție, Antreprenorul, prin asociatul/subcontractantul specializat trebuie să remedieze 

defecțiunile în termenele specificate în cerințele tehnice pentru fiecare echipament medical sau în oferta 

acestuia. În cazul în care nu sunt prevăzute termene specifice în fișele / specificațiile tehnice, timpul de 
remediere nu va fi mai mare de 72 de ore de la notificarea defecțiunii.  

În perioada de garanție, Antreprenorul sau subcontractantul specializat, va asigura actualizarea 

software/firmware cu ultima versiune disponibilă din partea Producătorului, pentru fiecare echipament livrat în 
cadrul Contractului, fără niciun cost suplimentar din partea Autorității contractante/Beneficiarului. 

În perioada de garanție, Antreprenorul se va asigura că subcontractantul specializat sau distribuitorul autorizat 

asigură piesele de schimb, accesoriile, consumabilele necesare utilizării fiecărui echipament în parte. În caz 

contrar, Antreprenorul are obligația înlocuirii echipamentului cu un alt echipament ce asigură minim 
funcționalitățile și funcțiunile celui înlocuit și are asigurate serviciile de garanție și post-garanție prin personal 

calificat și autorizat, inclusiv asigură piesele de schimb și consumabilele necesare, fără niciun cost suplimentar 

din partea Beneficiarului. 

 
Cerințe privind serviciile de post-garanție: 

Perioada de post-garanție pentru toate echipamentele, respectiv pentru furnizarea de piese de schimb, 
consumabile, accesorii, indiferent dacă este prevăzută o perioadă sau nu în fișele tehnice, nu va fi mai mică de 

5 ani de la data semnării procesului verbal de instalare pentru fiecare echipament medical în parte. 

Toate echipamentele vor respecta cerințele legislației, standardelor, normelor, normativelor în vigoare la data 
livrării în perioada execuției lucrărilor. Eventualele costuri asociate respectării acestei condiții se considera a fi 

incluse în prețul ofertei. 

Toate costurile aferente furnizării echipamentelor, respectiv livrare, depozitare și conservare (inclusiv 
asigurare), despachetare, amplasare, instalare, punere în funcțiune, testare, instruire vor fi cuprinse în prețurile 

echipamentelor. 

 

În situația în care un Echipament inclus în ofertă devine indisponibil (temporar sau permanent) din motive 
obiective în afara controlului Antreprenorului, Antreprenorul este obligat să propună Autorității Contractante 

înlocuirea acelui echipament cu un echipament echivalent sau cu un echipament superior, dacă există. Noul 

echipament trebuie să aibă cel puțin performanțele ofertate inițial sau, după caz, să îndeplinească cerințele 
minime ale caietului de sarcini. 
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Înlocuirea echipamentului va fi realizată numai după o consultare prealabilă cu Autoritatea Contractantă și 

după obținerea acordului prealabil. 

Se considera a fi motive obiective situații aflate in afara controlului Antreprenorului sau pe care acesta nu le 

poate influenta în nici un fel, cum ar fi, de exemplu: încetarea fabricării produsului respectiv de către toți 
producătorii; oprirea sau suspendarea distribuției produsului în unele regiuni geografice sau în anumite tari; 

perturbări semnificative ale rutelor de transport, care fac imposibila livrarea bunului la destinație. 

Înlocuirea va fi justificată și propusă pentru aprobare Autorității Contractante. 
Oricare din motivele obiective de mai sus trebuie să fie confirmate în scris de către producători. 

 

În cazul în care Autoritatea Contractantă acceptă furnizarea și instalarea unor echipamente care înlocuiesc 
versiunile/modelele ofertate inițial, se va considera că acestea sunt contractate în aceleași condiții ca 

echipamentele înlocuite. Această situație nu se va trata ca modificare, în accepțiunea prevederilor art. 221 din 

Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

V.9 Programul lucrărilor 

Programul  lucrărilor include perioada aferentă serviciilor de proiectare, perioada aferentă execuției lucrărilor 
propuse și perioada aferentă dotării noului obiectiv, respectiv: 

 

Durata aferentă serviciilor de proiectare va fi de maxim4 lunide la data emiterii ordinului de începere a 
activității de proiectare de cătreAutoritatea contractantă. 

Durata de execuțiea lucrărilor propuse prin documentația tehnică va fi de maxim17 lunide la data emiterii 

ordinului de începere a execuțieilucrărilor de cătreAutoritatea contractantă. 

Dotarea noului obiectiv cu echipamentele și dispozitivele medicale și mobilierul medical și non-medical, 
cuprinse în anexa nr. 9 la documentația de atribuire, se va realiza în ultima partede execuție a lucrărilor, astfel 

încât acestea să fie înglobate în noul obiectiv, considerând a fi necesare realizarea închiderii / finalizării 

anumitor lucrări numai după amplasarea acestora, și fără a fi necesare lucrări suplimentare. 

 

În vederea planificării activităților, se estimeazăsemnarea contractului de finanțare în luna Septembrie 2024 iar 

în cel mai scurt timp să fie semnat contractul rezultat în urma finalizării prezentei proceduri de achiziție. 

Toate activitățile planificate a fi realizate în cadrul contractului de finanțare, respectiv pentru realizarea 
investiției  “CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI IMAGISTICĂ PENTRU SCREENING ȘI 

PREVENȚIA BOLILOR ÎN COMUNA LIȚA, JUDEȚUL TELEORMAN” sunt planificate a fi finalizate până 

la data de 31.12.2026, respectiv în termen de 21 luni, exceptând perioadele pentru obținerea 
autorizațiilor/avizelor/etc. 

 

Termenul de garanțieal lucrărilor de execuție va fi de minim 36 de luni. 

Conform documentației tehnico – economice, categoria de importanță a clădirii este C, clasa de importanta III, 

astfel încât garanția tehnică a lucrărilor va fi de minim 3 ani/36 de lunide la data semnării procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. 

 
Rămâne la latitudinea Antreprenorului de a organiza activitățile de așa manieră pentru a începe cât mai 

repede posibil lucrările de execuțieși de a utiliza la maximum durata de execuție alocată. Succesiunea 

activităților va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de ofertant, tehnologiile de 
execuțieși constrângerile de natură organizatorică.  

Relațiile de condiționare dintre activități vor fi de tip început-început, sfârșit-început șisfârșit-sfârșit.  

Antreprenorul va avea in vederea organizarea programului de lucru astfel încât traficul rutier și pietonal din 
zona sa fie cât mai puțin afectat. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea traficului si a organizării șantierului în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

 
Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) va fi elaborat și înaintat autorității 

contractante în termen de maximum 10 zile de la semnarea contractului și va fi întocmit pentru toată perioada 

derulării activităților în cadrul Contractului. Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia și planul de 
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realizare a serviciilor de proiectare, execuție a lucrărilor și dotării obiectivului și duratelor de derulare a 

activităților în cadrul Contract.  

Pe parcursul execuțieilucrărilor, graficul se va actualiza ori de cate ori va fi necesar. 

 
 

 

VI. PERSONALUL ANTREPRENORULUI 
Antreprenorul va asigura personal tehnic pentru proiectarea și execuția tuturor categoriilor de lucrăriși 

îndeplinirea tuturor condițiilorși cerințelor contractuale și legislative. Antreprenorul va asigura respectarea 

cerințelor legislative cu privire la calitatea în construcții, și alte condiții privind protecția mediului, sănătateași 

securitatea în munca, prin alocarea de personal atestat conform legislațieispecifice aplicabile.  

Toțiexperții care vor avea un rol important în implementarea contractului vor fi denumițiexperți cheie.Experții 

cheie trebuie să fie independenți și să nu se afle în conflict de interese în exercitarea activităților cu persoane 
din cadrul Autorității contractante. 

Suntsolicitateinformațiireferitoarelastudiile,pregătireaprofesionalășicalificareapersoanelorresponsabilepentruexe

cuțiacontractului, care se vor depune în propunerea tehnică doar pentru experții cheie - factori de evaluare. 
 

Ofertantultrebuiesademonstreze prin propunerea tehnică că echipa propusă îndeplinește toate cerințele cu 

privire la specializările, calificările, autorizările, atestările necesare și menționate mai jos. 

 

Înpropunereatehnicăofertantulvaprezentaorganigramacevacuprindepersonalulminimnecesarpentruîndeplinireac

ontractului, specific pentru fiecare etapă de realizare a investiției (proiectare, execuție lucrări, dotare) 

 

VI.1 Personal minim pentru prestarea serviciilor de proiectare 

1. arhitect cu drept de semnătură (coordonator colectiv proiectare) –expert cheie - factor de evaluare; 

2. inginer proiectant specialitatea construcții civile, industriale și agricole –expert cheie - factor de evaluare; 

3. inginer proiectant în domeniul ingineriei instalațiilor pentru construcții –expert cheie - factor de evaluare; 

 

Lista specialiștilor mai sus menționați poate fi suplimentată de către Ofertanți/Antreprenor cu alți specialiști pe 

care acesta îi considerănecesaripentruproiectarealucrărilorspecificeobiectivuluideinvestiții(ex:specialiștitopo-
geodezi,geolog, experți instalații, rețele, devize, etc.),fărăaselimitalaaceștia. Includerea mai multor 

experți/personal nu se va considera un avantaj în evaluarea ofertelor. 

 

Înpropunereatehnicăofertantulvaprezentaorganigramacevacuprindepersonalulminimnecesarpentruîndeplinireac

ontractului, specific pentru serviciile de proiectare. 

În cadrul propunerii tehnice se vor include documente suport numai pentru personalul – experții cheie care sunt  

factori de evaluare. 

 

VI.1.1 Arhitect cu drept de semnătură (coordonator echipă proiectare) -expertcheie- factordeevaluare 

Cerințe minime: 

o Arhitect cu drept de semnătură  emis de Ordinul Arhitecților din România conform Legii nr.184/2001, 
înregistrat O.A.R.; 

o experiență profesională ca arhitect cu drept de semnătură în domeniulconstrucțiilor civile.  

Pentruîndeplinireaacestorcerințesevorprezentaurmătoareledocumente: 

 CurriculumVitae,datatșisemnat; 

 Diplomădelicență /diplomă de absolvire sau echivalent, pentru operatorii economici străini, eliberată de o 

instituție de învățământ in domeniu; 

 Declarație de disponibilitate, semnată și datata, pentru perioada de derulare a contractului.  

 Documente privind dovada experienței profesionale de ex. fișa de post, contractul de muncă, 

recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea 

contractantă. 
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Din documentele justificative prezentate trebuie să reiasă experiența specificăîn obiectul 

contractului,deținutăîn cadrul unei poziții/funcții similare prin prisma căreia a avut responsabilitățiși sarcini 

decoordonatorechipăproiectarein cadrul a minim 1 (unu) contract de servicii de proiectare sau contracte de 

lucrări care au inclusși servicii de proiectare (elaborare SF și/sau DALI și/sau Proiect Tehnic) pentru 
construirea și/sau reabilitare (reparații capitale) și/sau modernizarea și/sau extinderea unor clădiri civile cel 

puțin din categoria de importanță C sau superioare, conform HG nr.766/1997, care să fi presupus lucrări de 

construcții civile ce au cuprins realizarea unui spital astfel cum este definit de Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind unitatea sanitară cu paturi, de 

utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale.  

În categoria unitățilorspitalicești intră, conform de Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
următoarele tipuri de unități de servicii medicale cu paturi: spitale regionale, județene, locale, spitale generale, 

spitale de urgență, spitale de specialitate, spitale pentru bolnavi cu afecțiuni cronice, spitale clinice și spitale cu 

secții clinice universitare, institute și centre medicale clinice, unități de asistență medico-sociale, sanatorii, 

preventorii, centre de sănătate. 

 

Atribuțiile/sarcinile principale ale coordonatorului echipei de proiectare în cadrul contractului sunt: 

 coordonează activitatea de concepție a designului general în activitatea de proiectare și execuție a 

elementelor de construcție; 

 asigură corelarea solicitărilor investitorului cu condiționările tehnico - urbanistice generate de amplasament: 

 asigură formarea și coordonarea colectivului de proiectanți pe specialități;  

 asigură relația cu reprezentanții Autorității contractante și ai supervizorului în ceea ce privește dezvoltarea 

serviciilor de proiectare;  

 coordonează activitatea de asistență tehnică de specialitate pe parcursul desfășurării lucrărilor; 

 asigură consultarea și consiliereaAutorității contractanteînalegereasoluțiilorșia materialelor. 

 

VI.1.2 Inginer proiectant specialitatea construcții civile, industriale și agricole -expertcheie- 

factordeevaluare 

Cerințe minime: 

o studii superioare dovedite cu diplomă de licență / diplomă de absolvire sau echivalent,în domeniul 
Inginerie - Construcții Civile; 

o experiență profesională ca Inginer proiectant specialitatea construcții civile, industriale și agricole.  

Pentruîndeplinireaacestorcerințesevorprezentaurmătoareledocumente: 

 CurriculumVitae,datatșisemnat; 

 Diplomădelicențăsau echivalent pentru operatorii economici străini, eliberată de o instituție de învățământ in 

domeniu; 

 Declarație de disponibilitate, semnată și datata, pentru perioada de derulare a contractului. 

 Documente privind dovada experienței profesionale: de ex. fișa de post, contractul de muncă, 

recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea 
contractantă. 

 

Din documentele justificative prezentate trebuie să reiasă experiența specifică în obiectul contractului, 

deținută în cadrul unei poziții/funcții similare prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini deInginer 

proiectant specialitatea construcții civile, industriale și agricolein cadrul a minim 1 (un) contract de servicii 
de proiectare sau contract de lucrări care au inclus și servicii de proiectare (elaborare SF și/sau DALI și/sau 

Proiect Tehnic) pentru construirea și/sau reabilitare (reparații capitale) și/sau modernizarea și/sau extinderea 

unor clădiri civile cel puțin din categoria de importanță C sau superioare, conform HG nr.766/1997, care să fi 
presupus lucrări de construcții civile ce au cuprins realizarea unui spital astfel cum este definit de Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind unitatea 

sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale.  
În categoria unităților spitalicești intră, conform de Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, următoarele tipuri de unități de servicii medicale cu paturi: spitale regionale, județene, locale, spitale 

generale, spitale de urgență, spitale de specialitate, spitale pentru bolnavi cu afecțiuni cronice, spitale clinice și 

spitale cu secții clinice universitare, institute și centre medicale clinice, unități de asistență medico-sociale, 
sanatorii, preventorii, centre de sănătate. 
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Atribuțiile/sarcinile principale ale inginerului proiectant specialitatea construcții civile, industriale și agricole 

în cadrul contractului sunt:  

 studiază arhitectura construcției și concepe structura de rezistență a acesteia, efectuând calcule inginerești și 

aplicând standarde / normative specifice;  

 se asigura ca structura răspunde cerințelor de siguranță și funcționare;  

 identifică și calculează sarcinile statice și dinamice în conformitate cu HG 907/2016. 
 

 

VI.1.3 Inginer proiectant în domeniul ingineriei instalațiilor pentru construcții -expertcheie- 

factordeevaluare 

Cerințe minime: 

o studii superioare dovedite cu diplomă de licență / diplomă de absolvire sau echivalent,în domeniul 

Ingineria instalațiilor; 

o experiență profesională ca Inginer proiectant în domeniul ingineriei instalațiilor pentru construcții.  

Pentruîndeplinireaacestorcerințesevorprezentaurmătoareledocumente: 

 CurriculumVitae,datatșisemnat; 

 Diplomădelicențăsau echivalent pentru operatorii economici străini, eliberată de o instituție de învățământ in 
domeniu; 

 Declarație de disponibilitate, semnată și datata, pentru perioada de derulare a contractului.  

 Documente privind dovada experienței profesionale: de ex. fișa de post, contractul de muncă, 

recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea 

contractantă. 

 
Din documentele justificative prezentate trebuie să reiasă experiența specifică în obiectul contractului, 

deținută în cadrul unei poziții/funcții similare prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini deInginer 

proiectant în domeniul ingineriei instalațiilor pentru construcțiiîn cadrul a minim 1 (un) contract de 
servicii de proiectare sau contract de lucrări care au inclus și servicii de proiectare (elaborare SF și/sau DALI 

și/sau Proiect Tehnic) pentru construirea și/sau reabilitare (reparații capitale) și/sau modernizarea și/sau 

extinderea unor clădiri civile cel puțin din categoria de importanță C sau superioare, conform HG nr.766/1997, 
care să fi presupus lucrări de construcții civile ce au cuprins realizarea unui spital astfel cum este definit de 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind 

unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale.  

În categoria unităților spitalicești intră, conform de Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, următoarele tipuri de unități de servicii medicale cu paturi: spitale regionale, județene, locale, spitale 

generale, spitale de urgență, spitale de specialitate, spitale pentru bolnavi cu afecțiuni cronice, spitale clinice și 

spitale cu secții clinice universitare, institute și centre medicale clinice, unități de asistență medico-sociale, 
sanatorii, preventorii, centre de sănătate. 

 

Atribuțiile/sarcinile principale ale inginerului proiectant în domeniul ingineriei instalațiilor pentru construcții 

în cadrul contractului sunt:  

 studiază arhitectura și structura construcției și concepe distribuția și dimensionarea instalațiilor, efectuând 

calcule inginerești și aplicând standarde / normative specifice;  

 se asigura că distribuția instalațiilor răspunde cerințelor specifice aferente unei unități sanitare, cu accent 

deosebit asupra instalațiilor HVAC și electrice ce sunt specifice departamentelor/zonelor unității sanitare și 
asupra principiilor de siguranță și funcționare;  

 identifică și calculează sarcinile statice și dinamice în conformitate cu HG 907/2016; 

 propune soluții și acordă sprijin pentru rezolvarea neconformităților și identificarea soluțiilor optime 
pentru distribuția și funcționarea instalațiilor, în corelare cu proiectanții celorlalte specialități, în 

conformitate cu prevederile HG 907/2016. 

 

Operatorii economici vor descrie în propunerea tehnică momentul în care vor interveniaceşti experţi în 

implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertantşi-a asigurat accesul 

la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoaneleîn cauză, fie prin 
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externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate învederea obţinerii 

serviciilor respective). În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritateacontractantă va 

accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentaţieide atribuire, emise de organisme 

stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Româniaare încheiate acorduri pentru 
recunoaşterea şi echivalarea certificărilor/autorizaţiilor în cauză. 

 

 

VI.2 Personal minim pentru execuția lucrărilor 

1. manager de contract/coordonator de contract- expert cheie - factor de evaluare; 

 

VI.2.1 Manager de contract/coordonator de contract -expertcheie- factordeevaluare 

Cerințe minime: 

o Experiență profesională ca manager de contract/coordonator de contract; 

o Certificare în domeniul managementului proiectelor; 

Pentruîndeplinireaacestorcerințesevorprezentaurmătoareledocumente: 

 CurriculumVitae,datatșisemnat; 

 Documente de certificare în domeniul managementului proiectelor; 

 Declarație de disponibilitate, semnată și datata, pentru perioada de derulare a contractului.  

 Documente privind dovada experienței profesionale: de ex. fișa de post, contractul de muncă, 

recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea 
contractantă. 

 

Din documentele justificative prezentate trebuie să reiasă experiența specifică în obiectul contractului, 
deținută în cadrul unei poziții/funcții similare prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini demanager 

de contract / coordonator de contractin cadrul a minim 1 (un) contract de lucrări pentru construirea și/sau 

reabilitare (reparații capitale) și/sau modernizarea și/sau extinderea unor clădiri civile cel puțin din categoria de 

importanță C sau superioare, conform HG nr.766/1997, care să fi presupus lucrări de construcții civile ce au 
cuprins realizarea unui spital astfel cum este definit de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu 

personalitate juridică, care furnizează servicii medicale.  
În categoria unităților spitalicești intră, conform de Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, următoarele tipuri de unități de servicii medicale cu paturi: spitale regionale, județene, locale, spitale 

generale, spitale de urgență, spitale de specialitate, spitale pentru bolnavi cu afecțiuni cronice, spitale clinice și 

spitale cu secții clinice universitare, institute și centre medicale clinice, unități de asistență medico-sociale, 
sanatorii, preventorii, centre de sănătate. 

 

Atribuțiile/sarcinile principale ale managerului de contract / coordonator de contract sunt: 

 coordonează eficient toate activitățile în vederea atingerii obiectivelor stabilite la  standardele de 

calitate impuse prin documentația de atribuire și cu bunele practici în domeniu; 

 asigură comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului și asigură respectarea obligațiilor  

contractuale; 

 completează în sistemele informatice, în colaborare cu echipa de proiectare, stadiile/datele de progres 

în realizarea obiectivului; 

 asigură respectarea și urmărește cu rigurozitate respectarea proiectului tehnic și detaliile de execuție cu 

privire la distribuția și dimensionarea instalațiilor, cu accent deosebit asupra instalațiilor HVAC și 
electrice specifice unei unități sanitare și departamentelor/zonelor acesteia;  

 asigură corespondența cu furnizorii și corelarea/planificarea tuturor activităților (livrare, punere în 

funcțiune, instalare, testare, etc.) în vederea integrării în noua construcție a dotărilor;   

 pregătește și organizează planurile de activitate în cadrul proiectului și asigură resursele necesare 

pentru atingerea obiectivelor acestuia; 

 administrează bugetul serviciilor de proiectare, cel al lucrărilor și cel al dotărilor, în conformitate cu 

procedurile interne aplicabile și cu condițiile Contactului; 

 coordonează activitățiledin cadrul contractului supervizând direct echipele tehnice (arhitecți, ingineri, 

subcontractori) și prestatorii implicați; 
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 monitorizează constant progresul realizat în execuția lucrărilor în raport cu obiectivele stabilite; 

 asigură transferul informației în cadrul proiectului între toate părțile implicate în realizarea 

obiectivului; 

 organizează periodic întâlniri cu echipa de proiect, prezentând stadiul și deficiențele constatate în 

cadrul proiectului; 

 participă la ședințe de lucru cu reprezentanții autorității contractante, finanțatorului, unității sanitare, 

auditorilor, etc., prezentând stadiul și etapele de realizare a obiectivului proiectului și propunând 

soluții la eventualele deficiențe/neconformități; 

 propune îmbunătățirea modului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse; 

 motivează echipa de proiect prin comunicare și prin evaluare permanentă a subordonaților direcți; 

 asigura interfața cu Autoritatea Contractantă și Supervizorul în ceea ce privește implementarea 

contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

 gestionează relația dintre Antreprenor și subcontractorii acestuia; 

 gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și 

a conținutului documentației de atribuire. 

 

 

VII. PROPUNEREA TEHNICĂ ȘI METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR 
 

Propunerea tehnica: 
Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele din Caietul de Sarcini si ca 

metodologia  propusa  este  corespunzatoare  pentru  obtinerea  asigurarii  calitatii  Lucrarilor.  De  asemneea, 

Propunerea Tehnica trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire, Ofertantul dispune de 

resurse materiale si umane suficiente, precum si de expertiza necesara pentru a asigura prestarea serviciilor, 
executia lucrarilor de constructii si dotarea obiectivului de investitie, cu respectarea tuturor prevederilor legale 

nationale in vigoare. 

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. In 
documentatia de atribuire, orice trimitere/referirela Caietul de sarcini reprezinta trimiteri si referiri la 

documentele tehnice publicate  in SEAP  si anume: Studiul de fezabilitate, partea scrisa si partea desenata, liste 

dotări și fișe tehnice aferente acestora,  studii de specialitate,  expertize, autorizatii, etc. 
Daca, de la data elaborarii studiului de fezabilitate si pana la data elaborarii ofertelor au aparut normative 

tehnice care modifica conditiile tehnice de calitate privind lucrarile de constructie aplicabile proiectului (in 

raport cu cele din proiect), acestea prevaleaza,ofertantii fiind obligati sale prezinte in propunerea tehnica si sale 

respecte in totalitate. Nuse accepta propuneri tehnice care sa contine normative abrogate. Propunerea tehnica 
trebuie sa reflecte cunostintele tehnice ale ofertantului si asumarea de catre acesta a tuturor 

cerintelor/obligatiilor prevazute indocumentatia de atribuire, legislatia si normativele tehnice in vigoare. Nu se 

accepta completarea /corectarea ulterioara a normativelor tehnice. 
Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu respecta cerintele minime precizate si solicitate in Documentata de 

atribuire duce la respingerea ofertei ce va fi considerata neconforma. Prin oferta depusa, ofertantii trebuie sa 

demonstreze ca pot desfasura legal toate activitatile contractului, respectiv ca detin toate autorizatiile si 

atestatele solicitate prin legislatia aplicabila, in caz contrar oferta fiind respinsa ca fiind neconforma. 
Propunerea tehnica a Ofertantului trebuie sa includa informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea 

ofertei potrivit factorilor de evaluare adoptati. 

Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in documentatia de atribuire. 
Propunerea tehnica va fi elaborata de ofertant in conformitate cu Formular de oferta tehnica si va respecta in 

totalitate cerintele prevazute in fisa de date a achizitiei si incaietul de sarcini. 

Se solicita prezentarea informatiilor in capitolele in care au fost cerute, demonstrandu-se ca ofertantul este 
capabil sa intocmeasca o oferta coerenta si in concordanta cu cerintele Beneficiarului. 

Simpla copiere a cerintelor Beneficiarului (inclusiv volumele acestuia) nu este considerata drept raspuns la 

cerinteleAutoritatii Contractante. 

Pentru un sistem de prezentare coerent si o evaluare unitara a ofertelor se solicita ca in opisul prezentat sa se 
precizeze: numar cerinta, denumirea acesteia si pagina la care se regasesc informatiile prezentate. 

Avind in vedere ca prezenta procedura se refera la un contract de proiectare, executie și dotare, stabilirea 

solutiei tehnice si a metodologiei de executie a lucrarilor, alaturi de metodele de lucru, precum si selectarea 
materialelor care vor fi incorporatein lucrare se numara printre responsabilitatile Contractantului, se solicita ca 
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informatiile prezentate in propunerea tehnica sa fie concrete si adecvate realizarii indicatorilor minimali de 

rezultat si de performanta impusi prin cerintele Beneficiarului. Nu se admit formulari de tipul "se vor respecta 

reglementarile legale sau caietul de sarcini” fara a se prezenta detaliat informatiile cerute si nu se vor considera 

cerintele indeplinite prn formularile de genul ,,se vor folosi cele mai bune practici sau cei mai buni specialisti". 
Nerespectarea acestor cerinte atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se admit clarificari prin care se 

sustine ca o anumita informatie nu se regaseste in capitolul respectivdar aceste informatii se pot regasi intr-un 

alt capitol. 
 

 

Cerinte comune; 
1. Descrierea elementelor esentiale ale Propunerii Tehnice: perioada de valabilitate a ofertei, durata de 

realizare a proiectului tehnic, durata de realizare a documentatiiilor pentru obtinere avize, acorduro, 

autorizatii, durata asistentei tehnice din partea proiectantului, durata de executie a lucrarilor, durata 

alocat[ pentru furnizarea echipamentelor si dispozitivelor medicale si a mobilierului medical si non-
medical, durata totala a contractului, perioada de garantie acordata, data preconizata a inceperii serviciilor 

de proiectare, data preconizata de incepere a executiei lucrarilor, data preconizata pentru transmiterea 

anuntului de finalizare lucrari. 
2. Abordarea pentru organizarea si gestionarea activitatilor in cadrul Contractului, in cazul unei asocierii 

(daca Ofertantul este o asociere). In cazul in care ofertantul este o asociere,va fi prezentata abordarea 

pentru organizarea activitatii in cadrul asocierii cu referire la modul de realizare al obiectivului; 
3. Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor (in masura in care acestia sunt cunsocuti la 

momentul depunerii ofertei) in cadrul activitatilor din Contract si urmatoarele informatii (in cazul in care 

Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitati din Contract); 

4. Prezentarea modului de realizare a comunicarii dintre Ofertant si tertii sustinatori inlegatura cu executarea 
Contractului (dacaeste cazul); 

5. Angajamentele ofertantului in raport cu autoritatea contractanta privind executia lucarilor sau furnizarea 

dotarilor care se contracteaza respectiv: angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta in cazul 
adjudecarii contractului toate prejudiciile decurgand din erori sau omisiuni referitoare la lucrarile 

executate sau bunurile si produsele livrate,precum si descrierea modalitatii practice prin care se 

materializeaza acest angajament si angajamentul de a nu subcontracta lucrari sau furnizare dotari ulterior 

emiterii ordinului de incepere a lucrarilor fara acceptul autoritatii contractante, catre operatori economici 
care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decat 

cele prevazute la art. 151 -161 din H.G. nr. 395/2016; 

6. Legislatia incidenta pe parcursul executiei lucrarilor 
in aceasta sectiune, ofertantul va mentiona legislatia ce va fi avuta in vedere pe parcursul executiei 

lucrarilor, inclusiv normative tehnice si standarde de calitate ce urmeaza a fi aplicate in scopul indeplinirii 

contractului. Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini. 
 

Cerinte – propunere tehnica pentru servicii de proiectare; 

1. Abordarea propusa pentru realizarea serviciilor de proiectare: Prezentarea termenelor de livrare pentru 

toate activitatile  incluse  in  componenta  proiectare, respectiv, termene  limita care trebuie respectate  de 
partile contractuale pentru elaborarea documentatiilor tehnice, modul de interactiune a partilor 

contractuale in procesul de revizuire si aprobare de catre Beneficiar, revizuirea si aprobarea proiectului 

tehnic si a livrabilelor, standardele care trebuie respectate, etc.; 
2. Metodologia propusa pentru realizarea serviciilor de proiectare 

In cadrul metodologiei, pentru fiecare etapa se va descrie cel putin: organizarea si mobilizarea 

prestatorului, activitati ce se vor realiza, in conformitate cu cerintele achizitorului descrise in Caietul de 
sarcini, resursele umane alocate cu specializarea/calificarea/ atestarea/autorizarea acestora, resursele  

tehnice  alocate,  timpii necesari pentru fiecare activitate. De asemenea se vor prezenta exigentele la care 

va fi verificat proiectul in concordanta cu prevederile legale in vigoare; 

3. Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obtinerea rezultatelor in cadrul Contractului si 

Prezentare grafic de prestare al serviciilor, detaliat pe fiecare activitate (DTAC, PT, DOE, Caiete de 

sarcini, avize, etc) cu nominalizarea personalului implicat pentru fiecare parte; 

4. Managementul realizarii serviciilor de proiectare - resurse (personal si echipamente) 
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- se va prezenta declaratie cu personalul implicat in realizarea contractului cu nominalizarea tuturor 

specialistilor necesari pentru prestarea serviciilor in termenul propus; 

- se  va prezenta  modalitatea  de  acces  la echipamentele/ utilajele considerate  necesare  pentru 

indeplinireaactivitatilor din contract (echipamente, programe informatice, etc). 
Resursele umane si tehnice se vor dimensiona si corela, in conformitate cu activitatile care fac obiectul 

contractului si cu durata de prestare a serviciilor. 

5. Solutii tehnice conceptuale proiectate conform propriei experiente. 
Descrierea criteriilor/indicatorilor de performanta si calitate raportate la aspectele privind eficienta, 

functionalitatea, durabilitatea, fiabilitatea, siguranta, care vor fi atinse de constructia in cauza, alaturi de 

metodele de verificare a indeplinirii acestora (respectiv, modul de realizare a testelor - inclusiv scenariile 
in care vor fi testate principalele componente ale lucrarii si materialele aferente) 

6. Garantii 

- Se va prezenta durata perioadei de garantie acordate. 

- Descrierea concreta a garantiilor tehnice acordate. 
Se vor prezenta concret ce anume se garanteaza, modul de interactiune cu Beneficiarul in cazul 

reclamatiilor si modul concret de rezolvarea deficientelor semnalate; 

7. Post-garantie si mentenanta obiectivului pe durata de viata. 
Descrierea cerintelor privind intretinerea periodica si activitatile de mentenanta planficate. 

- Se vor descrie lucrarile de intretinere curenta necesara si se vor prezenta costuri previzionate lei/an in 

preturi curente; 
- Se vor  descrie lucrarile de reparatii periodice necesare pentru a mentine la nivelul de functionalitate 

proiectat, frecventa si repartIzarea pe durata de viata a obiectivului a activitatilor de reparatii si se vor 

prezenta costuri previzionate in lei pentru fiecare interventie; 

8. Abordarea privind urmarirea incadrarii in costurile planificate ale investitiei, masun necesare pentru 
incadrarea in pretul forfetar ofertat; 

9. Masurile concrete care demonstreaza ca activitatile/lucrarile proiectate si realizate in cadrul proiectului 

care contribuie la unul dintre cele sase obiective de mediu vor fi conforme cu principiul de ,,a nu 
prejudicia in mod semnificativ" (DNSH- ,,Do No Significant Harm"), prevazute in Comunicarea Comisiei 

- Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnfiicative" in temeiul 
Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01). 

Cerinte – propunere tehnica pentru executia lucrarilor; 

1. Metodologia de executare a lucrarilor, aplicata la lucrare. In aceasta sectiune Ofertantul trebuie sa 

prezinte informatiile solicitate prin Formularul de propunere tehnica. In prezentarea Metodologiei de 
lucru se vor avea in vedere, inclusiv: lucrarile pregatitoare obtinerede autorizatii / permise de lucru / acces 

pentru executarea lucrarilor(conformobligatiilorcontractuale) pregatirea amplasamentului pregatirea 

antierului activitatile de punerein opera a documentatiei tehnice si controlul calitatii lucrarilor executate 
activitatile legate de verificarea, acceptare lucrarilor executate managementul schimbarilor cantitative sau 

calitative in timpul executiei lucrarilor; 

2. Planul de management al calitatii in cadrul contractului; 

3. Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) din care sa rezulte incadrarea in durata 
contractului de achizitie publica prin planificarea fizica a categoriilor de lucrari pe luni, cu 

indicareafazelor/ etapelorde realizareacestora, in ordinea si succesiunea logica a evenimentelor,informatii 

care vor trebui sa probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare 
fezabil. Daca anumite activitati sunt realizate de subcontractantii asociati, in cadrul graficului Gantt vor fi 

evidentiate distinct. Graficul general propus de realizare a investitiei publice, care prezinta toate 

informatiile necesare intelegerii modului in care Ofertantul intentioneaza sa deruleze executia Lucrarilor, 
incluzand aspecte privind: obiectele si categoriile de lucrari, succesiunea si duratele activitatilor, 

perioadele de desfasurare a activitatilor si punctele de reper relevante,drumul critic, resursele alocate 

(personal, utilaje, mijloace de transport,  etc.), rezervele  de timp pentru situatii neprevazute, perioadele 

cu restrictii in executia unor activitati si orice alte informatii relevante in acest scop; 
4. Personalul propus si managementul contractului pentru executia lucrarilor (in corelare cu informatiile 

solicitate in sectiunile de mai sus); Capitolul va fi completat conform solicitarilor din modelul de 

Propunere Tehnica. 
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- Se solicita din partea ofertantilor sa prezinte o declaratie cu personalul implicat in realizarea 

contractului,cu care face dovada capacitatii sale de realizare a lucrarilor solicitate prin documentatia 

tehnica (Se vor prezenta resursele puse la dispozitie privind personalul calificat precum si mana de 

lucru avute in vedere in conformitate cu graflcul de executie propus). 
- Se va prezentamodalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea 

verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in 

obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente 
Nota: Ofertantul va prezenta declaratii de disponibilitate si C.V.-urileaferente,doar pentru expertii pentru 

care s­au formulat cerintela nivelul caietului de sarcini. Capitolul va fi completat conform solicitarilor din 

modelul de Propunere Tehnica. 
5. Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din 

domeniul mediului ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului. Capitolul va fi completat conform 

solicitarilor din modelul de Propunere Tehnica; 

6. Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din 
domeniul social si al relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului sau alte 

prevederi legale (incluzand informatii privind masurile prevazute pentru siguranta si sanatatea in munca, 

asigurarea conditiilor de munca si odihna, masuri pentru perioadele climatice nefavorabile, etc.). 
Capitolul va fi completat conform solicitarilor din modelul de Propunere Tehnica. 

7. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor. Conform speciflcatiilor Caietului de sarcini nu 

poate fi mai mica de 36 luni; 
8. Se va prezenta o declaratie prin care ofertantul se angajeaza sa pastreze toate utilajele necesare si 

personalul necesar pe santier pe perioada derularii contractului astfel incat sa se asigure continuitatea 

lucrarilor. Nu se admite ca o lucrare sa stagneze din lipsa de personal sau utilaje. 

9. Se va prezenta o declaratie prin care ofertantul se angajeaza sa asigure paza obiectivului/santierului toata 
durata de executie a contractului si in care va preciza modalitatea de asigurare a pazei obiectivului. 

10. Descrierea potentialelor  riscuri care, dupa opinia ofertantului pot afecta buna desfasurare  a contractului, 

impreuna cu masurile de reducere/eliminareaa acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de 
realizarea contractului, din care sa rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind 

esentiale pentru indeplinirea contractului. Capitolul va fi completat conform solicitarilor din modelul de 

Propunere tehnica. 

11. Se va prezenta o Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale (Autoritatea contractanta a stabilit 
clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie sa si le insuseascala depunerea ofertei si pe care 

nu le poate negocia. Ofertantii au dreptul sa propuna amendamente odata cu oferta, privind modificarea 

clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit Autoritatea contractanta.Propunerile ofertantilor de 
modiflcare a clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul 

documentatiei de atribuire,trebuie sa nu fie in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma. In 

cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat 
lider. 

 

Cerinte – propunere tehnica pentru dotarea obiectivului; 

1. Metodologia de furnizare a dotărilor (echipamente și dispozitive medicale și mobilier medical și non-
medical). In aceasta sectiune Ofertantul trebuie sa prezinte informatiile solicitate prin Formularul de 

propunere tehnica. In prezentarea Metodologiei de lucru se vor avea in vedere, inclusiv: lucrarile 

pregatitoare furnizării dotărilor (conform obligatiilor contractuale)ș 
2. Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) va include și informațiile cu privire la furnizarea 

dotărilor – livarre, instalare, punere în funcțiune și instruirea personalului; 

3. Se va înainta o declaratie privind termenul de garantie acordat dotărilor. Conform speciflcatiilor cuprinse 
în fișele / specificațiile tehnice; 

4. Se va prezenta o declaratie prin care ofertantul se angajeaza să asigure serviciile de garanție și de post-
garanție pentru toate dotările ce vor fi livrate. 

 

Nota 1: Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. 

Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele mentionate mai sus, vor fi semnate cu semnatura electronica 
extinsa, bazata pe un certificat califlcat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile 
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legii si vor fi transmise in SEAP in format electronic numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor, 

prevazute in anuntul/invitatia de participare. Propunerea tehnica,inclusiv toate formularele mentionate mai sus, 

vor fi incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de catre operatorii 

economici inregistrati. 
Nota 2: Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu respecta cerintele minime precizate si solicitate in 

Documentatia de Atribuire poate duce la respingerea ofertei ce va fi considerata neconforma. 

Nota 3: Toate fisierele care compun Propunerea Tehnica vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, 
bazata pe un certificatcalificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

Nota 4: Toate informatiile tehnice incluse in Oferta nu vor fi considerate confidentiale,cu exceptia acelor 

informatii incluse in Propunerea Tehnica si care sunt in mod clar indicate de catre Ofertant ca fiind 
confidentiale,clasiflcate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Autoritatea Contractanta isi 

rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informatii tehnice incluse in Propunerea Tehnica. Ofertantul 

consimte ca, daca nu marcheaza in mod clar informatiile continute de Propunerea Tehnica si care sunt 

confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, Autoritatea Contractanta are 
libertatea de a utiliza sau de a dezvalui oricare sau toate aceste informatii fara instiintarea Ofertantului.  

Operatorul economic va preciza in oferta depusa care din informatiile cuprinse in Propunerea Tehnica si in 

propunerea financiara,cu exceptia prettului, sunt considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept 
de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea 

acestorinformații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste 

secretul comercial si proprietatea intelectuala. 
Nota 5: Prin Propunerea Tehnica, Ofertantul, inclusiv Subcontractantii sai, se angajeaza sa 

respectereglementarile legale in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, ce se aplica la locul in care 

se executa lucrarile si care rezulta din legi, regulamente, decrete si decizii, atat la nivel national (Romania) cat 

si la nivelul Uniunii Europene precum si din conventiile colective sau tratate, conventii si acorduri 
internationale, cu conditia ca aceste norme precum si aplicarea acestora sa fie in conformitate cu legislatia 

Uniunii Europene. 

Nota 6: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Tehnice cu cerintele caietului de 
sarcini, Autoritatea Contractanta  solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se 

transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat 

calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

Nota 7: Oferta nu va fi considerata neconforma in masura in care modificarile operate de ofertant in legatura 
cu propunerea sa tehnica se incadreaza in una din categoriile de mai jos: 

a) pot fi incadrate in categoria viciilor de forma; sau 

b) reprezinta corectii ale unor abateritehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului total al ofertei, 
adusa de aceste corectari, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertantilor participanti la 

procedurade atribuire. 

Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din PropunereaTehnica care pot fi completate/ 
corectate intr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte. 

O modificare a Propunerii Tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei initiale in 

urmatoarele situatii: 

a) cuantificareateoretica in valoare monetara a respectiveiabateri/omisiuni depaseste 1% din pretul total 
al ofertei;   

b) cuantificarea teoretica in valoaremonetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicarii 

acelor prevederi ale legiicare instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri 
valorice; 

c) in urma corectarii respectivei abateri/omisiuni, se constataca s-ar schimba clasamentul ofertantilor 

d) modificarea ar presupune o diminuarecalitativa in comparatie cu oferta initiala; 
e) modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in mod clar 

posibilitatea ca ofertantiisa se abatade la cerintele exacte ale respectivei documentatii, iar oferta initiala 
nu a fost in conformitate cu acestecerinte. 

Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este 

sustinutain mod neechivocde sensulsi de continutul altor informatii existente initial in alte 

documenteprezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, 
nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport ceilalti participanti la procedura de atribuire. 



 Caiet de sarcini - “Centrul Medical de Diagnostic si Imagistica pentru screening si preventia bolilor in comuna 
Lita,judetul Teleorman” 

 
   

Pag. 30 din 49 
 

Nu se admitoferte alternative. 

 

Propunerea financiara: 

Propunerea financiara se va prezenta in RON (fara TVA) si va contine urmatoarele formulare: 
1.Formularulde Oferta si anexele acestuia; 

2.Centrele de cost 

3.Graficul valoricde realizare a investitiei (realizat pe luni calendaristice) 
 

Actul, prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia 

contractuala cu Autoritatea Contractanta, il reprezintaFormularulde Oferta. 
Acest  Contract  este un contract  de proiectare, executie si dotare in suma forfetara. Pretul ofertat  va include 

toate costurlie, si orice altfel de plati,  incluzand  tot ce  trebuie  realizat  in mod indispensabil s-au  fortuit  de 

catre Antreprenor in vederea indepnlinirii obligatilior contractuale. Principalele categorii de lucrari si 

cantitatile aferente acestora, conform HG 907/2016 sunt estimari la faza SF, iar proiectantul antreprenorului, 
responsabil cu elaborarea documentatiilor aferente proiectului tehnic, poate estima si ajusta aceste cantitati in 

urma realizarii propriilor calcule si estimari la faza proiect tehnic cu incadrarea in valoarea totala ofertata. 

 
Scopul si volumul lucrarilor sunt definite in Documentatia de Atribuire, in totalitatea acesteia si nu vor fi 

limitate in niciun fel de descrierea Centrelor de Cost si a activitatilor incluse in acestea. Antreprenorul are 

dreptul sa oferteze si alte activitati in cazul in care considera necesar pentru realizarea proiectului cu 
respectarea avizelor studiilor/studiilor de  teren/  legilor  si normativelor  in  vigoare. Beneficiile/rezultatele 

anticipate de  autoritatea contractanta sunt: executat de lucrari, dotarea obiectivului si prestareade servicii de 

proiectaresi de verificare tehnica de catre verificatori atestati. 

 
Costul furnizarii de materiale, echipamente,dotare, testare si al executarii lucrarilor asa cum a fost cerut prin 

Documentatiade Atribuire, respectand toate conditiile, obligaitile si responsabilitatile descrise in Conditiile 

Contractului, in specificatii precum si  toate  cheltuielile indirecte si profitul,  costul comisioanelor  
vamale,asigurarilor, asigurarilorprofesionale si a oricaror altor taxe se consideraca vor fi incluse in  preturile 

ofertate din Centrelede cost. 

 

Activitatile specificate in Centrele de cost vor include absolut toate operatiile care vor fi intreprinse de Ofertant 
in functie de tehnologia proprie, pentru a- i indeplini obligatiile in cadrul Contractului. 

Antreprenorul nu va fi indreptatit sa solicite o crestere a sumei ofertate invocand motivul ca lucrarea sau 

serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat a anticipat initial. 
 

Cantitatile reale ale lucrarilor pe care executantul urmeaza sa le execute, vor fi stabilite prin documentatiile de 

proiectare,faza Proiect Tehnic de Executie.  
Lucrarile executate vor fi decontate in baza situatiilor de lucrari verificate si asumate de Dirigintelede santier 

prin semnatura si stampila si acceptate de Autoritatea Contractanta.Cu execeptia cazurilor expres prevazute in 

Conditiile Contractuale,Antreprenorul nu va fi indreptatit sa solicite o crestere a sumei forfetare invocand 

motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat a anticipat initial si 
de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuarea pretului forfetar invocand motive opuse 

celor mentionate mai sus. 

Lucrarile, in totalitatea acestora, inclusiv proiectarea sunt impartite in Centre de Cost. Fiecare Centru de cost, 
reprezinta elemente majore ale lucrarilor. 

 

Centrele de cost sunt impartite pe rubrici care descriu serviciile si categoria de lucrari din cadrul fiecarui 
Centru de Cost. Rubricile si descrierile activitatilor nu sunt exhaustivesi nici elaborate cu scopul de a descrie 

toate lucrarile necesare sau sarcinile care se impun pentru realizarea serviciilor/lucrarilor. 

Activitatile evaluate in cadrul Centrelor de Cost, reprezinta totalul activitatilor necesare pentru a ajunge la 

"Valoareade contract acceptata". Antreprenorul nu are dreptul sa pretinda nici un fel de alte costuri pentru 
lucrari in baza faptului ca activitatile nu au fost incluse sau ca exista erori sau omisiuni in cantitatile sau in 

descrierile din cadrul Documentatiiede atribuire. 

Oferta Antreprenorului se va realiza pe baza Centrelor de Cost prezentate ca anexe la Formularul de oferta. 
Ofertantii vor studia documentatia scrisa si desenata si vor respecta legislatia in vigoare in vederea intocmirii 
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ofertei. De asemenea, vor tinecont de toti parametrii terenului detaliati prin studiile prezentate si de propriile 

dotari, tehnologii de executie. 

Toate valorile vor fi incluse de catre Antreprenor in LEI. 

 
Nota: In preturile ofertate se vor include si costurile transporturilor materialelor cu auto la diferite distanteprin 

purtare directa, manipulare materiale si elementede constructii, macara, automacara, schela si alte elemente 

auxiliare / utilaje necesare executarii centrelor de cost. 
 

ATENTIE Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la 

preturile pietei, vor fi temeinic justificate!  
 

Contractul va fi semnat pentru toate activitatile descrise in Caietul de Sarcini si va avea ca referinta pretul 

prezentat de Ofertant in Propunerea Financiara, asa cum a fost agreat de Autoritatea Contractanta. 

In cazul unei discrepante dintre pretul unitar si pretul total, pretul unitar va prevala. Preturile vor fi cotate fara 
TVA. Pentru conversie dintr-o alta moneda, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca Nationala 

a Romaniei (www.bnr.ro) valabil la data publicarii Anuntului de Participare in SEAP. Valoareaofertata este 

ferma si nu se poate modifica pe toata durata de valabilitate a ofertei. 
 

Oferta poate fi respinsaca inacceptabila/ neconforma daca: 

a. Propunerea Financiara este prezentata cu un continut si intr-un format diferit de cel specificat in 
Documentatia de Atribuire; sau 

b. In cazul in care pretul propus nu rezulta in mod clar din Propunerea Financiara; sau 

c. In cazul in care exista neconcordante intre Graficul valoricde realizare a investiitei si Fluxul de numerar, 

din Propunerea Financiara,si Graficul general de realizare a investiei, resursele utilizatesi metodologia de 
executie, prezentate in Propunerea Tehnica. 

Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru contract vor fi respinse. 

 
Pretul total al Ofertei nu va fi transmis confidential. Celelalte informatii incluse in Propunerea Financiara nu 

vor fi considerate confidentiale, cu exceptia acelora care sunt in mod clar indicate de catre Ofertant ca fiind 

confidentile sau clasificate.  

Autoritatea Contractanta isi  rezerva dreptul de a utiliza in procesul de evaluare toate celelalte informatii  
financiare  incluse  in  Oferta  Financiara a  Ofertantului.  Ofertantul  consimte  ca  daca  nu marcheaza in mod 

clar informatiile continute dePropunerea Financiara care sunt confidentiale sau clasificate, Autoritatea  

Contractanta  are  libertatea  de  a  utiliza sau  de  a dezvalui  oricare  sau  toate  aceste  informatii 
faraintiintareaOfertantului. 

 

Nota 1: Ofertantul va elaboara propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu 
privirela pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie. 

Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia de atribuire privind modul de prezentare al propunerii 

financiare. 

Nota 2: Ofertantul va elabora Propunerea Financiara astfel incat toate preturile ofertate sa fie exprimate in 
valori cu maxim 2 (doua) zecimale. 

Nota 3: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

indeplinirea contractului de achizitie publica, respectiv în valoarea estimata. 
Nota 4: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Financiare, Autoritatea Contractanta 

solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format 

electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 
servicii de certificare acreditat. 

Nota 5: Erorile aritmetice vor fi corectate numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta 

corectia acestor erori, oferta sa va fi declarata neconforma. Erorile aritmetice reprezinta aspecte care pot fi 

clarificate cu ajutorul principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea 98/2016, elementele propunerii 
financiare urmand a fi corectate, implicit alaturi de pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe 

baza datelor/informatiilor care sunt cunoscute de catre toti participantii, deoarece sunt prevazute in legislatia 

aplicabila, documentatia de atribuire, si/sau in alte documente prezentate de ofertant. 
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Nota 6: Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita justificari de pret pentru propunerile 

financiare depuse. 

Nota 7: In situatia in care comisia de evaluare constata ca elemente de pret ale unei oferte sunt aparent 

neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus 
oferta in cauza explicatii cu privire la posibilitatea indeplinirii contractului in conditiile de calitate impuse prin 

documentatia de atribuire. 

Nota 8: Explicatiile aduse de ofertant vor fi insotite de dovezi concludente precum si dupa caz, documente 
privind preturile ce pot fi obtinute de la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de 

organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofertantului, 

performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 
Nota 9: In cazul in care ofertantul nu prezintacomisiei de evaluare informatiile si/saudocumentele solicitate 

sau acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor propuse, oferta va fi 

considerata inacceptabila 

Nota 10: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita si de a verifica modul de estimare a preturilor 
unitare precum si oricealte justificari care sa clarifice elementele ofertei depuse. 

 

 

VIII. PROGRAMUL DE ÎNAINTARE A DOCUMENTELOR DE CĂTRE ANTREPRENOR 
Programul de mai jos oferă graficul de timp al predării documentelor principale tehnice și de planificare care 

vor fi înaintate de către Antreprenor spre aprobare Dirigintelui de șantier, conform Contractului. 
Documentele vor fi întocmite în conformitate cu legislația națională, dar vor tine seama de condițiile stipulate 

în prezenta documentație.  

Programul obligatoriu de înaintare a documentației este prezentat mai jos. 
 

Nr. Documentul 

Număr 

exemplare 

hârtie / 
electronic 

Data predării 

GENERAL 

A1 Plan de Asigurare a Calității 2/1 D.Î.A.P. + 4 luni 

A2 Plan de control al calității 2/1 D.Î.A.P. + 4 luni 

A3 Planul de Management de Mediu 2/1 D.Î.A.P. + 4 luni 

A4 
Planul de securitate si sănătate în muncă pentru 

proiectare și pentru execuție lucrări. 
2/1 D.Î.A.P. + 30 zile 

A5 
Rapoarte, investigații și măsurători (daca vor fi 
necesare) 

3/1 
D.Î.A.P. + 4 luni 

A6 Proiect de organizare a execuției lucrărilor  2/1 D.Î.A.P. + 4 luni 

PROIECTARE 

B1 Proiectul tehnic (incl. doc. economică) 4/4 D.Î.A.P. + 4 luni 

B2 Detalii de execuție pentru fiecare specialitate 4/4 D.Î.A.P. + 4 luni 

B3 
Raport final pentru asistenta tehnica din partea 

proiectantului 
2/1 

Data PV recepție la 

terminarea lucrărilor. 

EXECUȚIE 

C1 Graficul de execuție detaliat 2/1 D.Î.A.P. + 4 luni 

C2 Programul de inspecție și testare 2/1 D.Î.A.P. + 4 luni 

C3 

Verificarea tehnică de calitate de către 

verificatori de proiecte atestați a modificărilor 

proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 

2/1 15 zile de la modificare 

Manuale, documente instruire personal, documentație As-Built 

D1 Manuale de operare 2/1 
Data PV recepție la term. 

lucrărilor 

D2 Manuale întreținere 2/1 
Data PV recepție la term. 

lucrărilor 

D3 Relevee lucrări executate 2/1 Data PV recepție la term. 
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Nr. Documentul 

Număr 

exemplare 

hârtie / 

electronic 

Data predării 

lucrărilor 

D4 Planul de instruire 2/1 
Data PV recepție la term. 

lucrărilor 

D5 Documentație As-built și carte tehnică 2/1 
Data PV recepție la term. 

lucrărilor 

D6 Planul de mentenanță 2/1 
Data PV recepție la term. 

lucrărilor 

 

Nota: 

a) D.Î.A.P. înseamnă data de începere a activității de proiectare; 

b) Toate documentele vor fi elaborate și predate în limba română 
Antreprenorul își va începe activitatea conform datei de începereulterior semnării contractului de finanțare 

pentru realizarea obiectivului și emiterii ordinului de începere de către Autoritatea contractantă. 

De la aceasta data, Antreprenorul va fi mobilizat atât din punct de vedere al personalului cât și din punct de 

vedere al echipamentelor necesare desfășurăriiactivității. 

 

Nota: Antreprenorul va preda drepturile de autor asupra tuturor documentelor/livrabilelor realizate în cadrul 

contractului către Autoritatea contractantă, la termenele de mai sus. 

 

 

IX. STANDARDE ŞI DOCUMENTAŢII 

 
IX.1 Standarde 
Toate proiectele, materialele și lucrările se vor baza pe standardele naționale aplicabile, în vigoare la data 

proiectării. Dacă nu există standarde naționale relevante aplicabile, Antreprenorul va utiliza standarde 

europene aplicabile. 

Lista generală a standardelor aplicabile contractului este prezentată în SecțiuneaSPECIFICAŢII TEHNICE 
GENERALE. 

Antreprenorul va achiziționași păstra pe șantier o copie după fiecare standard, ghid și manual important sau 

după standardele naționale aprobate la care se face referire în Specificații. În plus, Antreprenorul va 
achiziționași păstra pe șantier o copie după orice alt standard, ghid sau standard național care se aplică 

materialelor furnizate. 

În cazul în care Supervizorulsolicită traducerea în limba română a oricărui standard sau manual, Antreprenorul 

este obligat să-i furnizeze o copie scrisă în termen de 7 zile de la data primirii solicitării în scris din partea 
Supervizorului. 

Orice materiale și lucrări a căror execuție nu este specificată în, sau acoperite de standarde, ghiduri și manuale 

vor fi  asigurate la un asemenea nivel încât să fie în măsură să asigure executarea unei lucrări de calitate. În 
astfel de cazuri, Supervizorulva determina dacă toate materialele oferite sau livrate pe șantier sunt 

corespunzătoare pentru a fi utilizate în realizarea lucrărilor, iar hotărârea Supervizorului în această privință va 

fi definitivă și fără echivoc. 
 

IX.2 Documentații 

Planurile care descriu CerințeleAutorității contractante sunt incluse în Documentația de atribuire - Piese 

desenate. 
Procedura pentru prezentare, verificare și/sau aprobare a planșelorși a documentelor va trebui să fie 

înțeleasăașa cum este prezentată mai jos. 

 
Toate informațiile furnizate în planșe, calcule sau în legătură cu contractul vor trebui să fie exprimate în unități 

de măsură aparținând Sistemului International (SI). 
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Antreprenorul se va sigura că planurile înaintate spre aprobare sunt tipărite pe hârtie cu dimensiuni 

internaționale. Următoarele dimensiuni sunt acceptate:A0 (841 mm x 1189 mm); A1 (594 mm x 841 mm); A2 

(420 mm x 594 mm); A3 (297 mm x 420 mm) și A4 (210 mm x 297 mm). 

Nu vor fi utilizate dimensiuni de planuri mai mari de A0, cu excepția cazului în care este absolut necesar și 
convine astfel cu Autoritatea contractantă. 

 

Fiecare planșăva trebui să cuprindă denumirea proiectului, numele proiectantului de specialitate, dirigintelui de 
șantier, Antreprenorului, Beneficiarului, împreună cu denumirea planșei, numărul și data acesteiași alte date 

relevante, precum numărul și data revizuirii documentului în colțul din dreapta jos. 

Toate calculele vor fi înaintate pe hârtie A4. 
 

Antreprenorul va avea responsabilitatea să verifice toate documentațiile subantreprenorilor săi de lucrări civile, 

electrice, mecanice, etc. precum și a furnizorilor și producătorilor echipamentelor mecanice, electrice și 

comandă, precum șicerințele de interferență care sunt necesare. 
În momentul în care va constata corectitudinea documentațiilor, acesta va informa Autoritatea contractantă în 

consecință, prin înaintarea copiilor documentațiilor spre aprobare. 

Autoritatea contractantă își va da acordul cu privire la documentații în scris. 
Acceptarea documentației de cătreAutoritatea contractantă nu absolvă Antreprenorul de greșeli de proiectare 

(omisiuni, erori de proiectare, soluții tehnice neadecvate). 

În cazul în care documentațiile nu sunt aprobate, o copie va fi returnată Antreprenorului, având marcate 
modificările necesare. La momentul acordării aprobării finale, o copie va fi returnată Antreprenorului. 

După aprobarea documentațiilor, Antreprenorul va furniza încă două copii tipărite a planurilor de lucrări civile, 

mecanice și electrice pentru a fi utilizate de către Autoritatea contractantă. 

Orice lucrare făcută înainte ca Autoritatea contractantă să aprobe planșeleși/sau documentele va fi pe riscul 
Antreprenorului. 

Totuși, trebuie menționat că o asemenea aprobare nu trebuie considerată ca reprezentând punctul de vedere al 

Autorității contractante cu privire la eficiența sau durabilitatea unei componente de lucrări, Antreprenorul 
având toate responsabilitățileși obligațiile ce rezultă din Contract și legislația în vigoare pentru activitatea de 

proiectare. 

Dacă oricare dintre materialele și echipamentele livrate pe șantier este găsit a fi defect, nesatisfăcător, nu 

funcționează corespunzător în timpul testelor din perioada execuției sau/și probelor de punere în funcțiune, 
acesta va fi înlocuit în vederea acceptării de către Autoritatea contractantă. 

 

In conformitate cu NP 120/2014 este obligatorie monitorizarea structurii atât pe durata excavațieicât și pe 
perioada exploatării. 

Monitorizarea se va face de cătreAntreprenor cu metode topometrice prin amplasarea derepere pe structura de 

sprijin și în vecinătatea acesteia, în vederea urmăririideformațiilor terenului și ale structurii,  în funcție de 
procesele tehnologice și de programul de execuție a lucrărilor avute în vedere de Antreprenor.  

 

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice discrepanțe, subdimensionări ale elementelor proiectate, erori sau 

omisiuni în planșeși în alte detalii furnizate de către el, indiferent dacă aceste planșeși detalii au fost aprobate 
sau nu de către Autoritatea contractantă, cu condiția ca aceste discrepanțe, erori sau omisiuni să nu se datoreze 

unei informații inexacte sau unor detalii eronate furnizate în scris Antreprenorului de către Beneficiar. 

 

IX.3 Documentația existentă 

Documentațiatehnică ceînsoțeștecaietul de sarcini este furnizată pentru a asigura pregătirea ofertelor în cadrul 

licitației.  
Acolo unde documentația nu este disponibilă, sau nu este utilă, Antreprenorul va realiza orice monitorizări, 

măsurători, calcule etc., care sunt necesare, pentru a obține suficiente informații actuale și corecte pentru 

întocmirea ofertei șipentru a îndeplini cerințelecuprinse în prezenta documentație de atribuire. 

Antreprenorul, prin inspecții, măsurători sau calcule, va verifica toate datele, dimensiunile, interfețele, etc., 
utilizate pentru lucrări. 

Ofertantul are obligația de a efectua măsurătoriși investigații/studii pentru a întocmi oferta, și va preciza faptul 

ca va realiza toate lucrările necesare pentru finalizarea investiției pe cheltuiala sa, chiar și în cazul în care 
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cantitățile au fost estimate eronat. Antreprenorul își va asuma toate omisiunile de cantități de lucrăriși/sau 

documentații necesare. 

 

IX.4 Documentații ce se vor înaintaulterior semnării contractului 
 proiectul tehnic și detalii de execuție; 

 documentație economică (dacă este cazul); 

 lista cu planșele transmise de antreprenor; 
 instrucțiuni de montare, exploatare, întreținereși reparare; 

 rapoarte de inspecție, verificări și probe; 

 programul de asigurare a calității; 
 Plan de management de mediu; 

 Planul de securitate și sănătateîn munca pentru serviciile de proiectare și pentru execuțielucrări; 

 Proiect de organizare a execuțieilucrărilor (P.O.E). 

Datele tehnice vor conține: parametrii de funcționare, date despre materialele folosite; fișele de calcul de 
verificare a rezistenței pentru elementele sub presiune și pentru piesele sudate pe părțile sub presiune; 

rezultatele inspecțiilorși probelor asupra sudurilor; date despre armături; alte date, probe și examinări. 

 
 

X. DOCUMENTAŢIA PE TIMPUL EXECUŢIEI 
Pe parcursul execuției lucrărilor vor fi transmise: 

 certificatele de calitate pentru materialele utilizate; 

 rezultatele testelor/inspecțiilor/verificărilor/probelor importante efectuate pe șantier. 
În timpul derulării Contractului, Antreprenorul va documenta în fațaInginerului și a organelor abilitate faptul 

că Lucrările corespund cerințelor de asigurare a calității stipulate prin Contract sau aprobate în timpul derulării 

Contractului, inclusiv definirea fazelor determinante ce urmează să fie vizate de Inspectoratul de Stat în 
Construcții. 

În consecință, în timpul executării Lucrărilor, bazându-se pe planurile aprobate, Antreprenorul va desfășurași 

documenta controlul calitățiiși conformarea sa cu cerințele stipulate.  
Desfășurareași documentarea Controlului calității nu limitează responsabilitatea Antreprenorului pentru 

executarea Lucrărilor potrivit Contractului. 

Dacă în timpul derulării Contractului, Autoritatea contractantăpoate argumenta că Documentarea și/sau 

Controlul Antreprenorului trebuie extinse, Antreprenorul va urma instrucțiunile scrise ale acestuia, pe 
cheltuiala proprie șiîncadrându-se în timpul stabilit pentru finalizarea lucrărilor. 

 

Eventualele remedieri ale lucrărilor efectuate în Perioada de Garanție a lucrărilor fac subiectul acelorașicondiții 
de control ca și celelalte lucrări. 

Antreprenorul va întocmi pe cheltuiala proprie “Cartea Construcției” în conformitate cu reglementările 

naționaleși o va înainta spre aprobare Autorității contractante(inclusiv format scanat si măsurători topografice). 

La momentul livrării materialelor și bunurilor, Antreprenorul va înainta Autorității contractanteurmătoarea 
documentație, în original și copie: 

o toate certificatele, documentarea testelor, ale materialelor și bunurilor ce urmează a fi folosite la 

Lucrări; 
o toate documentele care certifică că inspecția, controlul și testele efectuate sunt în concordanță cu 

Cerințele achizitorului și a Clauzelor contractului; 

o listele de identificare cu coroborare între documente, materiale și bunuri. 
o Simultan cu avansarea lucrărilor pe Șantier, Antreprenorul va trebui să pregătească toată documentația 

As-built (planșele lucrărilor executate, notele de șantier etc.) care sunt necesare pentru supraveghere, 

întreținere, reparații; acestea vor include, dar nu se vor limita la:planuri la scara 1 : 500 etc; 

o fiecare planșă cotată va trebui să cuprindă tabele de elemente componente și vor trebui să includă 
numele producătorului, numerele de referință, caracteristici șiparticularități complete ale tuturor 

părților componente. Planșele aprobate vor trebui să fie disponibile pentru verificare de către 

Autoritatea contractantăsau de către personalul tehnic în orice moment al execuției lucrărilor; 
o toată documentația As-built va trebui să fie predatăAutorității contractanteși în format electronic, pe 

CD / memory-stick, în coordonate STEREO 70; 
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o lucrările nu vor fi considerate finalizate pentru emiterea Procesului Verbal de Terminare a Lucrărilor, 

până când nu sunt furnizate planșele aprobate. 

 

XI. SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITAŢII/ ŞI CONTROL AL CALITĂŢII 
Pe toată perioada Contractului, Antreprenorul trebuie să implementeze, să documenteze și să mențină un 

Sistem de asigurare a calității (AC)/Control al calității (CC) care să acopere toate aspectele în privința 
Contractului și lucrărilor. Sistemul trebuie să fie în concordanță cu un Standard de Asigurare a 

Calitățiiinternațional. 

 

XI.1 Generalități 
Sistemul de Asigurare a Calității (AC) al Antreprenorului trebuie să arate organizarea generală a AC 

contractanteși liniile de responsabilitate, monitorizare șiacțiune. Trebuie să fie prevăzute principiile generale și 

procedurile pentru stabilirea Planurilor de Asigurare a Calității, Planurilor de Control, etc, pentru proiecte 
specifice și contracte, sub-Antreprenori și furnizori.  

Sistemul de Asigurarea Calității va include Planul Inspecțiilorși Procedurile pentru Inspecții, Planul de 

Calitate, Tehnologiile de Execuție, precum și procedurile de Protecție a Muncii pe șantier, cu precizarea 
fazelor determinante vizate de Inspectoratul de Stat în Construcții, verificarea respectării tehnologiilor de 

execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ. 

Antreprenorul trebuie să înainteze, ca parte a ofertei sale, cel puțin Sistemul de AC pentru societate, Planul de 

Asigurare a Calitățiiși Planurile de Control inițiale pentru Lucrările incluse în acest Contract, stipulând toate 
activitățile importante și critice pentru controale, inspecțiiși teste pentru îndeplinirea tuturor cerințelor 

contractului. 

 
 

XI.2 Plan de Asigurare a Calității 

Planul trebuie să acopere cel puțin următoarele aspecte: 
o organizarea personalului și managementului Antreprenorului, planul de management și organizarea 

asigurării calității.  

Persoana responsabilă cu Sistemul de Asigurare a Calității (SAC) din partea Antreprenorului trebuie 

autorizată și calificată pentru luarea deciziilor în ceea ceprivește aspectele de asigurare a calitățiiși 
trebuie să fie clar descrise referințele sale și liniile de comunicare cu organismul de asigurare a calității, 

în general, al Antreprenorului și managementul și reprezentantul managementului. Persoanele care 

execută controlul și testele de calitate trebuie să fie independente de acelea care execută și 
supraveghează Lucrările. 

o managementul documentelor; 

o managementul achizițiilor; 

o managementul subantreprenorilor și furnizorilor, șicerințelor SAC-ului propriu; 
o controlul și verificarea calității materialelor șiexecuției, remedierea defectelor, proceduri de acțiuni 

corective etc.; 

o abordarea deviațiilor, adăugărilor sau variantelor la Documentele Contractului; 
o sistemul de management al Antreprenorului în ceea ce priveștedocumentația curentă pentru executarea 

Lucrărilor va include subcontractorii și furnizorii acestuia. Se va detalia în primul rând cum se 

garantează că în executarea Lucrărilor sunt folosite doar documente valabile și aprobate, și în al doilea 
rând, metoda folosită pentru înregistrarea deviațiilor la documentațieși modul de rezolvare a acestora; 

o planurile de Control ale Antreprenorului propuse inițial care descriu activitățile de verificare importante 

și critice bazate pe Documentele Ofertei șiConsiderațiile personale ale Antreprenorului în ce privește 

executarea Lucrărilor. 
 

XI.3 Planurile de Control 

Antreprenorul va înainta spre aprobarea Autorității contractante, “PLANURILE DE CONTROL” detaliate 
pentru  asigurarea  calității  Lucrărilor cu cel puțin o săptămână înaintea începerii Lucrărilor. 

“PLANURILE DE CONTROL” vor include controale, conform normativelor în vigoare,după cum este stipulat 

în Contract precum și controalele pe care Antreprenorul le consideră necesare pentru asigurarea calității 

lucrării. Pentru fiecare activitate de control, “PLANURILE DE CONTROL” vor descrie tipul, metoda, 
criteriile de aprobare și documentare și cine este responsabil cu executarea activității. 
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Dacă Autoritatea contractantănu aprobă “PLANURILE DE CONTROL” înaintate, atunci “PLANURILE DE 

CONTROL” vor fi modificate în vederea aprobării. Schimbările ulterioare în vederea asigurării calității nu vor 

duce la schimbări ale termenului stabilit pentru finalizarea lucrărilor sau ale prețului contractului. 

Planul de Control conținând fazele determinante va fi supus aprobării Inspectoratului de Stat în Construcții în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 10 / 1995 cu modificărileși completările ulterioare privind calitatea 

lucrărilor în construcții. Aceste “PLANURI DE CONTROL” vor fi prezentate Inspectoratului de Stat în 

Construcții nu mai târziu de o săptămână înainte de începerea lucrărilor sau a unei secțiuni din lucrări. 
 

 

XII. CERINŢE GENERALE 

 
XII.1 Lucrări de construcțiiși instalații 
Toate lucrările de construcțiiși instalațiicare vor fi realizateîn vederea realizării obiectivului și care fac obiectul 

prezentei documentațiide atribuire vor fi în responsabilitatea Antreprenorului. 

 

XII.2 Condiții privind nivelul de zgomot 
Nivelul de zgomot al echipamentelor prevăzute va fi în concordanță cu limitele zgomotului la care poate fi 

expus personalul așa cum este definit în standardele româneștișiinternaționale. 

 

XII.3Ambalare și transport 

Toate componentele vor fi împachetate pentru a fi asigurate împotriva șocurilorșicondițiilor meteo în perioada 

transportului și a depozitării, unde este cazul.  
Pe partea exterioară a fiecărui container expediat va fi atașată lista, cu materialele conținute. Toate materialele 

și echipamentele vor fi  protejate pentru a oferi cea mai bună protecție contra: 

 riscurilor acțiunilor de încărcare, transport, descărcare, depozitare și montare; 

 uzurii prin coroziune și/sau eroziune atât la exterior cât și la interior, pentru respectarea 

indicațiilorproducătorilor. 

Dacă este necesară acoperirea temporară, aceasta va fi realizata de către Antreprenor. Antreprenorul va trebui 
să asigure transportul materialelor, echipamentelor, instalațiilor etc. și să obțină toate autorizațiile necesare, 

inclusiv asigurările și plata acestora. 

Antreprenorul va investiga toate posibilitățile de acces la locul de depozitare și de montaj,ținând cont de 
gabaritul și de greutatea coletelor. 

Articolele deteriorate în timpul ambalării, transportului, depozitarii șimanipulăriivor fi 

reparate/recondiționate/înlocuite  pe cheltuiala Antreprenorului. 
 

XII.4Livrare, depozitare și manevrare 

Antreprenorul va fi răspunzător de livrarea, depozitarea, protecțiași manevrarea tuturor materialelor aferente 

contractului. 
Toate componentele vor fi livrate pe șantier în containere, după caz, prevăzute cu etichete șiînsoțite de 

documentele de livrare. Antreprenorul este răspunzător de recepțiașiinspecția acestora, pentru depistarea 

eventualelor lipsuri, defecțiuni sau deteriorări cauzate de transport. 
Toate materialele și componentele vor fi protejatecorespunzător împotriva umidității, în vederea evitării 

coroziunii și împotriva altor riscuri. 

Antreprenorul va fi răspunzător de toate defecțiunile, atât la echipamentele noi, cât și la cele existente, 

provocate de manevrarea neadecvată a acestora în șantier. Antreprenorul va suporta cheltuielile aferente 
remedierilor  sau,după caz, înlocuirile, ce se impun în astfel de cazuri. 

Antreprenorul va prevedea și va asigura echipamentele necesare de ridicare pentru containere sau lăzi mari în 

vederea descărcării lor. 
Pentru identificareaușoară a conținutului, toate containerele depozitate vor avea etichetele amplasate la loc 

vizibil. 

 

XII.5Materiale utilizate 

Materialele trebuie să fie adecvate pentru scopul și durata de viață propusă în deplină concordanță cu codurile 

șispecificațiile de materiale. Toate materialele/echipamentele trebuie să fie noi. 
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XIII. ORGANIZARE DE ŞANTIER , UTILITĂŢI ŞI LUCRĂRI TEMPORARE 

 
XIII.1 Organizare de șantier 

Pentru desfășurareaactivităților tehnologice, sociale și administrative zilnice de lucru Antreprenorul își va 
amplasa organizarea de șantier pe spațiile indicate/aprobate de Autoritatea contractantăși precizate în convenția 

ce va fi încheiată pentru perioada de execuție a lucrărilor. 

Componentele organizării de șantier sunt construcții provizorii tip baracă pentru birouri, ateliere, vestiare, 
spații de depozitare, platforme tehnologice etc., care vor funcționa numai pe perioada de execuție a investiției, 

urmând a fi dezafectate la terminarea lucrărilor. 

Obiectele cu care va fi mobilată organizarea de șantier au caracter de provizorat și vor funcționa numai pe 
perioada execuției, fiind dezafectate la terminarea lucrărilor. 

Pentru o bună desfășurare a execuției, va fi necesară separarea provizorie a zonelor de lucru cu panouri. 

Protejarea lucrărilor executate până la recepție este în sarcina Antreprenorului. Se vor proteja împotriva 

furtului, vandalismului, distrugerilor și împotriva intrărilor neautorizate în  incintele organizării de șantier la 
obiect și zonele punctelor de lucru (locul de desfășurare a lucrărilor).  

La terminarea lucrărilor, executantul va elibera suprafețele de teren folosite pentru organizarea de șantierși va 

asigura curățirea acestora, redându-le funcționalitatea anterioară. 
 

Cheltuielile necesare lucrărilor de organizare de șantier sunt cuprinse în valoarea contractului. 

 
Se va iniția un program coordonat cu sistemul de pază șiprotecție al Autorității contractante, la locul de 

depozitare a materialelor și echipamentelor, dacă aceasta se face în incinte aparținândAutorității contractante, 

respectiv: 

 Se va menține programul pe toată perioada realizării lucrărilor, până la preluarea de către Autoritatea 

contractantă a întregii investiții; 

 Se va restricționa intrarea persoanelor și a vehiculelor în incinta șantieruluiși a facilităților existente; 

 Se va permite numai accesul  personalului autorizat; 

 Se va păstra un registru pentru angajațiși vizitatori, care poate fi pus la dispozițiaAutorității 
contractante, la cererea acesteia, Antreprenorul asumându-și responsabilitatea pentru tot ceea ce se va 

întâmplaîn incinta șantierului. 

Autoritatea contractantă va putea controla accesul persoanelor și vehiculelor care au legătură directă cu 
acțiunile sale. 

Se vor pune la dispoziția personalului autorizat legitimații de identificare pentru accesul în incintă.  

Legitimația trebuie să conțină următoarele informații: numele și un număr de legitimație, angajatorul. 
Se va păstra o listă cu persoanele autorizate care, la cerere, se va pune la dispozițiaAutorității contractante. 

Antreprenorul va organiza serviciul de pază pentru supravegherea non-stop (24 ore din 24 – 7 zile din 7) a 

șantierului. 

 

XIII.2 Căi de acces provizorii la organizarea de șantier 

Transportul pentru realizarea  lucrărilor se va efectua cu mijloace auto pe drumurile existenteși în condițiile 

existente (date). 
 

XIII.3 Surse de utilități pentru șantier 

Organizarea de șantierși punctele de lucru ale executantului vor fi asigurate cu utilități (apă, energie electrică 

etc.), prin racorduri provizorii din rețelele existente în zonă, cu aprobarea operatorilor cedețin/operează aceste 
utilități.  

Aprobarea racordărilor se va solicita de către Antreprenor, iar toate costurile legate de racordare și 

contravaloarea utilităților consumate vor fi suportate de către Antreprenor. 
Localizarea tuturor utilităților existente, în limitele lucrărilor de execuție propuse și de asemenea, înainte de 

începerea oricărei lucrări semnificative, va fi responsabilitatea totală a Antreprenorului. 
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Antreprenorul va trebui să aibă  grijă în timpul desfășurării lucrărilor pentru a evita defecțiuni sau interferențe 

cu utilitățileși va fi responsabil pentru orice defecțiuni ulterioare cauzate de el sau de reprezentanții săi, 

rezultate, direct sau indirect, din ceva făcut sau omis. 

Utilitățile temporare, cum ar fi: electricitate,  apă industrială, aer comprimat, cad în sarcina Antreprenorului. 
Fiecare birou șispațiu de depozitare se va dota cu instalație de stins incendiu adecvată spațiului respectiv. 

 

XIII.4 Depozitarea și transportul echipamentelor și materialelor necesare execuției 
Materialele, echipamentele șiinstalațiile tehnologice procurate vor fi depozitate până la montare în depozitul ce 

trebuie realizat în organizarea de șantier. 

Antreprenorul va stabili modul de transport a materialelor, echipamentelor, instalațiilor etc. necesare 
execuțieilucrărilor.  

Pentru depozitarea temporară a materialelor noi, Antreprenorul va amenaja o suprafațăcorespunzătoare de 

depozitare. Construcțiile mobile sau portabile, sau cele construite cu pardoseli deasupra solului, se vor amplasa 

astfel încât să respecte normele de protecțieși igienă a muncii, cât și normele PSI. Se vor fixa rigid pe 
platforme betonate și vor avea trepte/ scări cu balustrade la ușile de acces din exterior, după caz. 

Antreprenorul trebuie să furnizeze toate echipamentele de lucru, de ridicat și de transport  necesare execuțieiși 

este responsabil pentru disponibilitatea instalațiilor proprii necesare pentru execuția lucrărilor. 

 

XIII.5 Curățenia în șantier 

Având în vedere că aceste lucrări se vor realizaîn incinta curții unei unități sanitare, Antreprenorul este obligat 
să păstreze permanent curățenia în șantier, să degajeze zonele de lucru de resturile de materiale și de utilaje 

care nu mai sunt necesare execuției. 

Antreprenorul va prevedea modul în care subansamblele și materialele vechi rezultate din lucrările de 

demontare și dezafectare vor fi manevrate pentru a fi scoase, evacuate și depozitate, fără a se împiedica 
funcționarea în cadrul unității sanitare,circulația stradala și confortul riveranilor.  

La terminarea lucrărilor se vor îndepărta, dezafecta și demola barăcile și se vor dezafecta platformele betonate, 

utilitățile, dacă va fi cazul. 
Se va curăța terenul ocupat de organizarea de șantier de obiectele de șantierși de deșeuri rămase în urma 

demolărilor și dezafectărilor și se va reamenaja terenul din această zonă., aducându-l la starea inițială sau 

conform condițiilor impuse prin documentația tehnică.  

 

XIII.6Panouri temporare și permanente 

Antreprenorul va asigura, monta și întreține, la intrareaîn amplasamentul investiției(doar pe căile majore de 

circulație) precum și la amplasamentul aferent organizării de șantier, panouri de identificare a investiției, solide 
și rezistente la intemperii.  

 

XIV. INSTRUIREA 
Instruirea personalului Autorității contractantecu privire la gestionarea, operarea șiîntreținerea echipamentelor 

și dotărilor va fi inclusă în oferta Antreprenorului. 

Obiectivul instruirii este de a oferi personalului Beneficiaruluicunoștințele necesare tehnologice, de operare 
șide întreținere a întregului echipament, instalațiilor, lucrărilor și dotărilor incluse în proiect, pentru a asigura o 

operare șiîntreținere corespunzătoare și stabilă a componentelor proiectului, realizate prin contract. 

Instruirile se vor face în limba română. 
 

XV. PROTECŢIA MUNCII 
Toate lucrările se vor desfășura în strictă concordanță cu legislația română, în particular Legea 
securitățiișisănătății în muncă nr. 319/2006, HG nr. 300/2006, și cu Legislația Uniunii Europene privind 

Protecția muncii. 

 
Pericole Posibile. Se atrage atenția Antreprenorului cu privire la pericolele care pot apărea în timpul executării 

lucrărilor, ce pot afecta sănătatea șisiguranța muncitorilor săi, angajaților Beneficiarului și publicului în 

general. 

Următoarele domenii de lucru pot implica pericole serioase, prin urmare trebuie întreprinse acțiuni adecvate, 
pe cât posibil, pentru a reduce riscurile: 
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 excavări (ex. Susținere pentru a preveni mișcările de teren, contact cu serviciile de menținere a 
serviciilor subterane sau aeriene, bariere fizice pentru oprirea vehiculelor, semne de avertizare pentru 

pietoni); 

 lucrul pe șosele (ex. trafic, pietoni); 

 ridicarea greutăților (ex. echipament corespunzător, teren stabil, șofer profesionist / aruncător / 

manipulant calificat); 

 suprapunere cu acțiunile Beneficiarului (ex.  echipament în funcție constând în circuite temporare); 

 depozitarea substanțelor periculoase, manipularea și folosirea lor; 

 manipularea controlată a deșeurilor materiale. 

 

Siguranțași Metoda de execuție -înaintea începerii oricărei operațiuni periculoase, Antreprenorul va înainta 

Inginerului / Supervizorului Instrucțiunile în ceea ce priveșteSiguranța/Metoda de execuție. 

 
Instruire - toți muncitorii trebuie să fie instruiți corespunzător, înaintea începerii lucrului și trebuie 

supravegheați corespunzător în timpul execuției. 

 
Utilaje sigure -toate utilajele necesare manipulării materialelor, trebuie să fie corespunzătoare sarcinii care va 

fi manevrata și inspectate/testate corespunzător înaintea punerii în funcțiune. 

 

Raportare - Antreprenorul va trimite Inginerului / Supervizorului si Autorității contractantedetaliile oricărui 
accident imediat după eveniment. Antreprenorul va păstra registre și va face rapoarte privind sănătatea, 

siguranța  persoanelor și pagubele asupra proprietății. 

 
Îndepărtare de pe Șantier–Autoritatea contractantăva cere Antreprenorului să înlăture (sau să intervină pentru 

a fi îndepărtată) orice persoană angajată la Lucrări care persistă în a avea un comportament care poate aduce 

prejudicii siguranței, sănătății sau protecției mediului. În mod similar, orice echipament care este nesigur va fi 
înlăturat de pe șantier. 

 

Zone restricționate - în orice parte a Șantierului care este desemnată ca “Zonă restricționată” nu se poate intra 

fără un „Permis de Muncă”. Toate zonele ocupate de echipamente activate, operaționale, guri de vizitare și 
magazii vor fi semnalate “Zonă restricționată”, după caz. 

Antreprenorul nu va permite nici unui muncitor sau subcontractor să intre în vreo astfel de zonă până când nu i 

s-a emis un permis. Când Antreprenorul solicită un astfel de permis, notifică Autoritatea contractantăcu minim 
3 zile înainte și acesta din urmă va aranja cu autoritățile competente eliberarea permisului. Când Antreprenorul 

solicită un astfel de permis, acesta se va conforma tuturor măsurilor de precauție care ar putea fi specificate în 

acesta și va păstra permisul până la sfârșitul perioadei acoperite de acesta. 
Conformarea cu cerințele stipulate în permis nu îl va absolvi pe Antreprenor de îndeplinirea responsabilităților 

stipulate în Contract. 

 

Mediu periculos - Antreprenorul va furniza echipamentul de monitorizare necesar pentru accesul în medii 
periculoase sau potențial periculoase (cum ar fi lucrul în vecinătatea conductelor de gaze etc). Monitorizarea 

tuturor mediilor periculoase sau potențial periculoase va fi înregistrată și va fi păstrat un registru corespunzător 

de către Antreprenor. 

 

Măsuri de Urgență - se vor face demersurile corespunzătoare pentru intervenție în caz de urgență, incluzând 

cel puțin: 

 echipament de prim ajutor (pansamente etc.); 

 persoană(e) instruită(e) pentru acordarea primului ajutor; 

 comunicarea și transportul la cel mai apropiat spital cu secție de urgență; 

 echipament de salvare; 

 echipament de stingere a incendiilor; 

 comunicarea cu cel mai apropiat centru de Pompieri. 
Antreprenorul va dispune de tot echipamentul de salvare necesar, care va fi verificat șiîntreținut în mod 

regulat(daca este cazul). Un registru cu verificările echipamentului va fi păstrat pe șantier. Antreprenorul se va 
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asigura că un număr suficient din totalul muncitorilor săi sunt instruiți în ceea ce 

priveștefolosințaechipamentelorși a tehnicilor de salvare. 

Echipamentele de protecție a personalului vor fi disponibile și folosite de muncitori atunci când se impune, 

incluzând cel puțin următoarele: 

 căști de protecție; 

 ochelari de protecție; 

 căști pentru protecția auzului(daca este cazul); 

 salopete; 

 mânuși de protecție; 

 cizme de protecție. 

 

 

XVI. MENTIUNI 
Situații de lucrări 

Situațiile de lucrări vor fi depuse, de regula, lunar de cătreAntreprenor. Pot exista luni în care Antreprenorul nu 
va depune spre decontare situații de lucrări iar in anumite luni pot fi depuse mai multe situații de lucrări. 

Situațiile de lucrări vor fi depuse într-un exemplar tipăritși un exemplar în format electronic la sediul 

Autorității contractantedupă ce sunt asumate prin semnătură de către Dirigintele de șantier. Totodată, 

exemplarul depus în format electronic trebuie sa fie într-un program de calcul tabel (de ex: Microsoft Office 
Excel).  

Situațiile de lucrări vor fi însoțite de: atașamente vizate de dirigintele de șantier, documente care atestă 

calitatea materialelor puse în operă, agremente tehnice, certificate de garanție, lucrări ascunse PVLA, trasare 
PVT, de recepție calitativa PVRC, proces verbal in faza determinanta, natura teren, inspecție, prelevare probe, 

etc. 

Modalitatea de decontare:  

Graficul de esalonare a plaților. 
Pentru decontare se va avea în vedere că proiectul este propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional 

Sănătate, estimat a fi semnat în luna Septembrie 2024, și în funcție de care vor fi planificate toate 

activitățile, inclusiv decontarea serviciilor, lucrărilor, bunurilor ce vor fi prestate, executate sau furnizate. 
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SECŢIUNEA II - SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE 
 

Acest capitol prezintă principalele condițiiși norme ce trebuie respectate de către antreprenor în cadrul 
lucrărilor ce vor fi proiectate și executate. 

 

2.1 STANDARDE, NORMATIVE ŞI REGLEMENTĂRI DE REFERINŢĂ 
2.1.1 Legi general aplicabile 

- Legea nr. 10/1995 cu modificărileși completările ulterioare - Legea privind asigurarea 

calitățiiconstrucțiilor; 

- Legea nr. 587/2002 pentru modificarea art. 40 din legea nr. 10/1995 privind asigurarea calității în 

construcții; 

- Legea nr. 50/1991 republicată în 2004 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu toate 
modificările și completărilor ulterioare; 

- OUG nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legea 50 privind autorizarea lucrărilor de 

construcții; 

- Ordinul nr. 839/12.10.2009 MDRL pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

- Legea pentru protecția mediului nr. 137/1995 republicată în M.O. nr. 70/17.02.2000 și completările 

ulterioare OUG 91/2002, Legea nr. 294/2003; 

- Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 431/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea 

deșeurilor industriale reciclabile; 
- Ordinul nr. 756/1997 (MAPPM) – Ordin pentru Reglementări privind evaluarea poluării mediului; 

- Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 

documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investițiifinanțate din fonduri 

public care va intra în vigoare la data de 27 februarie 2017; 

- HG 273/1994 - Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcțiișiinstalații aferente acestora. 
Anexa: Cartea tehnică a construcției cu modificările si completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 940/19.07.2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului 

de recepție a lucrărilor de construcțiișiinstalații aferente acestora, aprobat prin HG nr. 273/14.06.1994; 

- Hotărârea Guvernului României 1303/24.10.2007 privind completarea Regulamentului de recepție a 

lucariilor de construcțiișiinstalații aferente acestora, aprobat prin HGR nr. 273/14.06.1994;  

- HG nr. 925/1995 – Regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției 
lucrărilor și a construcțiilor; 

- HG nr.486/1993 privind creștereasiguranței în exploatare a construcțiilorșiinstalațiilor care prezintă 

surse de mare risc; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 51/05.02.1996 pentru aprobarea Regulamentului de recepție a 
lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților 

de producție; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind 

calitatea în construcții; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 675/03.07.2002 privind modificarea și completarea HG nr. 
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1231/01.10.2008 privind modificarea HG nr. 766/1997 pentru 

aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 622/21.04.2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe 

piață a produselor pentru construcții; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 584/15.04.2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe 
piață a echipamentelor sub presiune; 

- Hotărârea Guvernului României nr.1.168/29.09.2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub 

presiune; 
- Ordinul Ministrului Industriei șiComerțului nr. 1587/25.07.1997 pentru aprobarea categoriilor de 

construcții generatoare de riscuri tehnologice; 
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- Ordonanța Guvernului României nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje, echipamente 
șiinstalații tehnologice industriale; 

- Legea nr. 440 din 27.06.2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului României nr. 95/1999 privind 

calitatea lucrărilor de montaj utilaje, echipamente șiinstalații tehnologice industriale; 

- Ordinul Ministrului Industriei șiComerțului nr. 293/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind verificarea calității lucrărilor de montaj utilaje, echipamente șiinstalații tehnologice industriale; 
- Ordinul Ministrului Industriei șiComerțului nr. 323/23.10.2000 pentru aprobarea unor regulamente 

privind calitatea lucrărilor de montaj; 

- Legi, ordonanțe specifice care se aplica pentru sistemul de sănătate publica/sanitarși lucrărilor 

executate prin proiect. 

- Toate legile, normativele si stasurile menționate in SF, Etc. 
  

2.1.2 Documente aplicabile pentru siguranțăși securitatea în timpul lucrului 
- Legea nr. 319/28.06.2006 a securitățiișisănătății în muncă; 

- HG 300/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătatea în muncă pentru șantierele  temporare 

sau  mobile cu modificările și completările ulterioare; 
- Regulamentul privind protecțiași igiena muncii în construcții, aprobat de MLPAT (Ordinul Nr. 

9/N/15.01.1993);Norme metodologice de  aplicare a prevederilor Legiisecuritățiișisănătății în muncă 

nr. 319 / 2006 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1425 / 2006; 

- Hotărârea nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securitățiișisănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1425/2006; 

- Hotărârea nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă; 

- Hotărârea nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă 
de către lucrători a echipamentelor de muncă. 

- Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; 

- Hotărârea nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la 

locurile de muncă; 
- Ordinul 1112/2000 privind aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a 

circulațieiși de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului 

public și/sau pentru protejarea drumului; 

- Norme Specifice de Protecția Muncii nr.71 pentru îmbunătățiri funciare șiirigații; 

- SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular; 

- SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calității; 
- SR EN ISO 9004:2001 – Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru îmbunătățirea 

performanțelor; 

- SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile, sistemelor și 

tehnicile de aplicare; 

- OHSAS 18001:1999 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă – Specificație; 

- OHSAS 18002:1999 - Sisteme de management al sănătății și securității în muncă; 

- Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001: 
- Ordonanță de Urgență nr.195/1995 privind protecția mediului 

- Legea nr. 90/1996; 

- Legea nr.319/2006 securității și sănătății în muncă; 

- Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcții; 

- HGR nr. 766/1997 – pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 

- HG nr. 273/1994 – privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații 

aferente acestora; 

- Legea nr.265/2006 – Legea privind protecția mediului; 
- Etc. 

 

2.1.3 Documente aplicabile pentru stări de urgență produse de incendiu 
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- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările din OUG 
nr. 70/2009; 

- P 118/99 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; 

- MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri șisoluții de aplicare a prevederilor normativului 

P 118-99; 

- Normativ de Prevenire și Stingere a Incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcțiișiinstalații 
aferente acestora - indicativ C300/1994; 

- Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

- Ordinul MAI nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind 

securitatea la incendiu șiprotecția civilă; 

- HG nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcțiiși amenajări care se supun avizării și/sau 

autorizării privind securitatea la incendiu; 
- Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în 

domeniul situațiilor de urgență, cu modificările şi completările din Ordin MAI nr.786/2005; 

- Ordinul M.A.I. (Ministerul Afacerilor Interne) nr. 1474 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

planificare, organizare, pregătire şi desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborare a scenariilor de securitate 

la incendiu; 

- Ordinul MIRA nr. 210/2007 pentru modificarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea și 

controlul riscurilor de incendiu; 

- Ordinul MIRA nr. 663/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea și 
controlul riscurilor de incendiu, aprobată prin ordinul 210/2007;  

- HG nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea șisancționareacontravențiilor la normele de prevenire și 

stingere a incendiilor; 

- Ordinul MI nr. 108/01.08.2001 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind reducerea riscurilor de 

incendiu generate de încărcări electrostatice – D.G. P.S.I.-004; 
- Ordinul MAI nr. 349/01.09.2004 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative interne care fac 

referire la standarde naționale (modifică Ordin MI nr. 108/2001); 

- PE 009/93. Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul 

șidistribuția energiei electrice și termice. Volumul I. Norme de prevenire și stingere a incendiilor. 
Partea I și Partea a II-a. București – 1994; 

- PE 009/93. Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul 

șidistribuția energiei electrice și termice. Volumul II. Norme privind dotarea cu mașini, instalații, 

utilaje, aparatură, echipamente de protecțieșisubstanțe chimice destinate prevenirii și stingerii 
incendiilor. București – 1994. 

- Ordin nr.211/2010 Dispoziții Generale de aprobare împotriva incendiilor la ateliere spații de 

întreținereșireparații. 

- Etc. 

 
Notă:Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție sau procedeu special, o marca de 

fabrica sau de comerț, sunt menționate pentru identificarea cu ușurința a tipului de produs si nu au ca efect 

favorizarea sau eliminarea altor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi luate in 
considerare numai cu mențiunea „sau echivalent”. 

 

2.2 MANAGEMENTUL RISCURILOR TEHNOLOGICE 

Măsurile de prevenire a factorilor de risc tehnologic descrise în subcapitolele care urmează se vor face prin 
aplicarea legilor, normelor şi normativelor cuprinse în cap. 2.1. 

 

2.2.1 Prezentarea factorilor de risc tehnic/tehnologic și a măsurilor de prevenire a acestora 
Dintre factorii de risc tehnic/tehnologic aferenți sistemului proiectat amintim următorii:erori de 

proiectare;erorile inițiale de montare;erorile de operare; disfuncțiile din sistem; acționarea defectuoasă a 

armăturilor; șocurile;coroziunea. 

Factori de risc intrinseci care pot interveni pe parcursul realizării lucrărilor prezentate în aceastădocumentație 
pot fi: 
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- incompatibilitatea materialelor cu condițiile de exploatare impuse (clasă de calitate necorespunzătoare, 
caracteristici mecanice și elastice necorespunzătoare); 

- configurația geometrico-structurală necorespunzătoare (dimensionarea necorespunzătoare a 

elementelor circuitului, traseu necorespunzător); 

- defecte de fabricație (neomogenităţi chimice și structurale, defecte de material, granulație 

necorespunzătoare); 
- montaj necorespunzător (calitate necorespunzătoare a îmbinărilor sudate, nerespectarea configurației 

traseului etc.); 

- blocarea armăturilor; 

- etc. 

 
Măsurile de prevenire a factorilor de risc care trebuie luate în fazele următoare de proiectare sunt: 

- alegerea materialelor se va face conform parametrilor de calcul; 

- toate materialele folosite se vor certifica conform prevederilor de calitate in vigoare; 

- se vor efectua calcule de elasticitate și analize de tensiuni, unde este cazul; 

- sudurile efectuate pe șantier vor fi verificate în conformitate cu normativele șiprescripțiile tehnice 

ISCIR în vigoare; 

- pentru orice abatere de la proiect la faza de procurare și montaj se va obține acordul proiectantului; 
- după efectuarea montajului se vor efectua probe ale instalației, unde este cazul. 

 

Factorul uman implicat constituie de asemenea un factor important de risc. Acesta grupează toate erorile 

umane care se manifestă în activitate. Erorile umane în exploatare pot fi: 

- manevre greșite, interpretarea eronată a unor informații, comunicarea defectuoasă; 
- erori făcute în activitatea de mentenanță; 

- nerespectarea procedeelor de supraveghere tehnică, control, întreținere. 

 

Măsurile de prevenire a acestor factori de risc sunt: 

- instruirea personalului privind exploatarea, întreținereași repararea instalației; 

- verificarea periodică a cunoștințelor personalului. 
Înainte de începerea lucrărilor de montare se va proceda la pregătirea în vederea asigurării frontului de lucru. 

 

2.2.2 Prezentarea factorilor de risc de incendiu şi a măsurilor de prevenire 
Identificarea riscului de incendiu reprezintă procesul de stabilire și determinare a factorilor care pot genera, 

contribui și / sau favoriza producerea, dezvoltarea și/ sau propagarea unui incendiu. 

 
Principalii factori utilizați la identificarea riscului de incendiu sunt :  

- sursele de aprindere existente;  

- incompatibilitatea dintre natura incendiilor șisubstanțele de stingere utilizate; 

- condițiile (împrejurările) preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea. 

 

Factorii de risc de incendiu în instalație pot fi: scurtcircuit la acționările electricesau materiale de întreținere 
(lavete, cârpe) îmbibate cu substanțe inflamabile, ulei, etc. 

  

Măsurile de prevenire a incendiilor luate în considerare la faza de proiectare și care trebuie respectate la 
transport, depozitare, montaj, exploatare, întreținereșireparații sunt: 

- spațiile de depozitare, montaj, exploatare, întreținereșireparații vor fi dotate cu instalații sanitare și 

toate dotările de securitate la incendiu conform legii; 

- alegerea unor substanțe de stingere compatibile cu natura incendiilor posibile; 

- în perioada de montaj, executantul are obligația de a asigura securitatea obiectivelor învecinate 

împotriva incendiilor și de a dota locurile de muncă cu materiale și echipamente de stins incendiu; 
- se vor lua măsurile impuse de normele lucrărilor cu foc deschis, sudură electrică și tăiere cu flacără; 

- execuția lucrărilor se va face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru intervenție în caz de 

incendiu atât în zona lucrărilor cât și alocuințelor din zona de lucru; 

- se vor lua masuri  împotriva îmbibării cu substanțe inflamabile, motorină, ulei; 
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- se va evita depozitarea și manipularea de materiale inflamabile pentru spălarea, curățireașiștergerea 
pieselor în zona de intervenție, având în vedere pericolul de incendiu pe care acestea îl reprezintă; se 

recomandă efectuarea acestor operațiuni într-un spațiu adecvat, cu luarea măsurilor preventive 

necesare. 
 

2.2.3 Prezentarea factorilor de risc din punctul de vedere al securității muncii (locuri şi operațiuni 

periculoase) și măsurile de protecție a muncii 

 
La executarea lucrărilor se vor respecta din legile și normativele de mai sus următoarele capitole: 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru construcții; 

- Norme de protecție a muncii privind încărcarea, descărcarea, manipularea și depozitarea materialelor; 

- Norme de protecție a muncii privind prevenirea și stingerea incendiilor și autoaprinderilor;  

- Tehnica securității muncii privind instalațiileși echipamentele electrice; 

- Mijloace individuale de protecție a muncii; 

- Prim ajutor în caz de accidentare; 

- Norme de protecție a muncii la lucrările de sudură;  
- Norme de protecție a muncii privind macarale și mecanisme de ridicat; 

- Norme de protecție a muncii pe timpfriguros(daca va fi cazul) 

 

Principalii factori de risc de accidentare și îmbolnăviri profesionale cu care se poate confrunta orice 
participant în procesul de execuție sunt: 

- neutilizarea echipamentului individual de protecțieși alte mijloace de protecție acordate obligatoriu 

salariaților, precum și altor categorii de persoane care desfășoarăactivități în cadrul lucrării; 

- nerespectarea instrucțiunilor de protecția muncii specifice locului de muncă, respectiv activității 

depuse de persoanele participante la procesul de muncă; 

- utilizarea de echipamente tehnice necorespunzătoare din punct de vedere al prevederilor din normele, 
standardele și din alte reglementări referitoare la protecția muncii, în sensul că acestea nu trebuie să 

pună în pericol sănătatea sau viațasalariaților; 

- utilizarea de echipamente tehnice în lipsa aparaturii de măsură, control, semnalizare șiprotecție sau în 

condițiilene întreținerii acestora într-o stare ireproșabilă de funcționare; 

- nerespectarea instrucțiunilor de exploatare a instalațiilorși echipamentelor tehnice, precum și a 
tehnologiilor de lucru specifice;  

- lipsa măsurilor tehnice, sanitare și organizatorice de protecție a muncii, corespunzător condițiilor de 

muncă și factorilor de mediu specifici unității, respectiv activităților din cadrul unității sau 

nerespectarea acestora; 
- nerespectarea obligațiilor ce-i revin conform legii de către conducerea persoanei juridice în privința 

stabilirii atribuțiilor şi răspunderilor ce le revin participanților din subordine la procesul de muncă, 

corespunzător funcțiilor exercitate; 

- neelaborarea de reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecția muncii, corespunzător condițiilor 
de desfășurare a activității la locul de muncă; 

- neefectuarea controlului în ce priveștecunoașterea şi aplicarea de către toțiparticipanții la procesul de 

muncă, a măsurilor tehnice, sanitare și organizatorice stabilite în conformitate cu prevederile legii în 

domeniul protecției muncii; 

- neinformarea fiecărei persoane asupra riscurilor la care se expune la locul de muncă, precum și asupra 
măsurilor de prevenire necesare; 

- angajarea de persoane neautorizate pentru exercitarea de meserii la care sunt prevăzute în mod expres 

prin normele de protecția muncii condiții speciale de autorizare; 

- nesesizarea și/sau nesemnalarea la timp a oricăror defecțiuni tehnice sau situații care constituie 

pericole potențiale de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

- nerespectarea cu rigoarea necesară a instrucțiunilor, normelor și procedurilor de mentenanță 
preventivă; 

- nespecificarea în instrucțiunile de lucru a acțiunilorși măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul 

producerii accidentelor; 

- neadoptarea de măsuri de bună organizare și crearea unor condiții optime de lucru, în scopul prevenirii 
stresului la locul de muncă. 
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Măsurile de prevenire a factorilor de risc sunt: 

- toate operațiile se vor face sub conducerea directă a responsabilului lucrării; 

- se vor prevedea avertizoare de pericol în zonele care prezintă pericol de accidentare; 

- se vor afișa în locuri vizibile marcaje care să indice sarcina admisibilă pe platforme și scări și se va 

urmări nedepășirea lor de către personal; 
- schelele provizorii vor fi bine fixate și marcate pentru sarcinile admisibile; 

- platformele și scările vor fi menținute în stare curată neadmițându-se depozitarea pe ele a obiectelor de 

orice fel; 

- se vor face instructaje cu muncitorii astfel încât fiecare să-și cunoască locul șiobligațiile ce-i revin în 

timpul lucrării; 

- cablurile de legare trebuie să corespundă sarcinii care se ridică, înscrisă pe fiecare element în parte, să 
nu prezinte îndoituri, ștrangulări, fire rupte, să fie ferite de muchiile ascuțite ale pieselor prin adaosuri 

de lemn sau metalice; 

- sarcinile se vor lega la dispozitivul de ridicat numai de către muncitorii instruiți în acest scop șinumiți 

prin decizie drept ”legători de sarcină”; 
- comanda de ridicare se va da numai de o singură persoană şi anume maistrul responsabil de lucrare 

după ce s-a convins că: 

 legătura pentru ridicare (demontare) este corect realizată; 

 este asigurată supravegherea corespunzătoare – și personalul de deservire este instruit și la 

posturi. 

Se vor controla:  
- stabilitatea (echilibrul) sarcinii; 

- îmbinările cu cleme ale cablurilor; 

- eventualele tendințe de alunecare a legăturilor; 

- continuarea ridicării (coborârii) sarcinii este permisă numai dacă totul este în perfectă ordine; 

- accesul în zonele de lucru la înălțime se face numai pe scările de acces și podestele confecționateși 

montate;  

- în timpul efectuării lucrărilor care necesită aplecarea lucrătorilor în afara balustradelor, efectuarea de 
operații pe construcții în situații în care este posibilă căderea de la înălțime a personalului, asigurarea 

cu ajutorul centurilor de siguranță este obligatorie; 

- legarea se va face numai de elemente sigure și fixe ale instalației sau construcției care nu sunt afectate 

de procesul tehnologic în curs de desfășurare; 

- admiterea la lucru pe platforme se va face numai după verificarea și preluarea acestora de către 
responsabilul de lucrare; 

- în efectuarea lucrărilor de montare sau de demontare la nivelurile superioare, sculele și materialele 

mărunte se vor păstra numai în cutii sau lădițe speciale. Lăsarea acestora la voia întâmplării precum și 

aruncarea deșeurilor de materiale sau a altor obiecte de la înălțime sunt strict interzise.  

- se vor prevedea avertizoare de pericol în zonele care prezintă posibilitatea de accidentare; se vor monta 
benzi de avertizare, iar în cursul nopții vor fi semnalizate luminos;  

- personalul care lucrează la înălțime(daca va fi cazul) va fi asigurat cu centuri de siguranțăși verificat 

înainte de începerea lucrării dacă este apt pentru astfel de lucrări; 

- nu se va lucra sub sarcina ridicată în cârligul instalațiilor de ridicat; 

- se vor folosi obligatoriu căștile de protecțieși întreg echipamentul corespunzător lucrărilor prestate 
(ochelari, mânuși, șorțuri, etc); 

- se vor lua măsurile impuse de normele lucrărilor cu foc deschis și tăierea cu flacără; 

- în perioada de demontare, executantul are obligația de a asigura securitatea obiectivelor învecinate 

împotriva incendiilor și de a dota locurile de muncă cu materiale și echipamente de stins incendiu; 

- sudorii vor trebui autorizați conform prescripțiilor în vigoare; 

- întreprinderea de montaj va pune la dispoziția sudorilor și echipei de montaj întregul echipament de 
protecție din fondurile acesteia; 

- beneficiarul va urmări ca executantul să predea locul de muncă curat inclusiv spațiile în care în timpul 

montajului s-au depozitat provizoriu materialele; 

- se va interzice accesul persoanelor străine în zonele de montare / demontare și exploatare; 
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- spațiile de depozitare, de demontare, vor fi iluminate, încălzite, ventilate și dotate cu instalații sanitare 
și toate dotările pentru securitatea muncii și securitatea la incendiu conform legii; 

- măsurile preconizate pentru înlăturarea pericolului de accidentare în locurile periculoase nu necesită 

fonduri suplimentare fiind cuprinse implicit în valoarea lucrării sau sunt măsuri organizatorice care 

revin personalului de exploatare; 

- în fiecare loc de muncă se vor afișainstrucțiuni cu prevederile care trebuie respectate pentru evitarea 
accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, precum șiinterdicțiile privind efectuarea unor 

manevre sau utilizarea unor metode necorespunzătoare de lucru. În acest scop Antreprenorul va 

organiza o activitate permanentă de propagandă vizuală, auditivă și audiovizuală a protecției muncii la 
nivelul centralei și locurilor de muncă. 

 

Măsurile specificate nu sunt limitative. Pentru a preîntâmpina eventualele accidente umane sau tehnice 

trebuie luate toate măsurile necesare funcție de desfășurarea procesului tehnologic. 

 

2.3 PRESCRIPŢII, INSTRUCŢIUNI, NORME ŞI STANDARDE SPECIFICE 

Prescripțiile, instrucțiunile, normele și standardele specifice pentru toate specialitățile aferente proiectului 
tehnic si pentru toate categoriile de lucrări necesare realizăriiinvestiției prezente vor fi aplicate pe toata 

perioada executării contractului si livrăriiinvestiției la parametrii ceruți. 

Legea care guvernează contractul este legea română. În relația dintre Autoritatea Contractantă și Antreprenor 
vor acționa, fără a se limita la acestea, prevederile: 

- Legislației în domeniul achizițiilor publice; 

- Contractului de execuție; 

- Legislației privind calitatea in construcții; 

- Legislației privind autorizarea lucrărilor; 

- Legislației in domeniul mediu. 

Pe perioada derulării Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate 
cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele 

existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Antreprenorul trebuie să aibă în vedere:  
i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, 

precum și în legislația aplicabilă); 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va 

rezulta din prezenta procedură de atribuire.  
 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Antreprenorul 

are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul 
depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în 

deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și 
sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

 

NOTA: 

a) Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia urmând să răspundă față de 
Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și 

normative aplicabile.  

 
b) Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către 

Antreprenor sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 

 

Antreprenorul trebuie sa respecte lista actelor normative de mai jos. Aceasta lista nu este limitativa, trebuind 
respectate toate actele normative care pot viza acest proiect.           

- Legea nr. 10/1995 (*republicată*)privind calitatea in construcții; 

- HG nr. 766/1997, pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 

- Legea  nr. 50/1991 (*republicată*), privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
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- Ordinul nr. 2.264/ 2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a
experților tehnici în construcții;

- ORDIN nr. 1.895 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea

dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru

modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu
activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor șilocuinței

nr. 777/2003;

- Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcțiișiinstalații aferente acestora,

- Legea 319/ 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
- HG. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau

mobile;

- Codul Muncii;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Norme și normative în vigoare privind execuția lucrărilor de construcțiișiinstalații;

- Trebuie respectate orice acte normative care au incidenta asupra proiectului.

Întocmit 

TNT Management Proficiency SRL 
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