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1. INTRODUCERE 

In cadrul proceduri, Executie „Dezvoltarea retelei de piste pentru biciclete din Municipiul Codlea” 

Municpiul Codlea indeplineste rolul de Autoritatea contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului. 

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind 

mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru 

asigurarea indeplinirii obiectului Contractului. 

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a 

limita functionalitatile ofertate. 

Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul 

calitativ, tehnic si de performanta, scop in care solutiile tehnice ofertate in cadrul propunerii tehnice pot 

face referire la atingerea unor niveluri superioare.   

Orice oferta care nu indeplineste cerintele va fi respinsa ca neconforma. 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport 

cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui document aferent 

propunerii financiare/tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in 

forma solicitata conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma. 

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, 

care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

2. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI  

1.Acest document 

2.Proiect tehnic nr. 25/2025 elaborat de S.C 2GMG CONSTRUCT  SRL, (varianta revizuita aprobata prin 

HCL 194/25.09.2025) 

3.Avize, acorduri, autorizatii emisie pana la data publicarii 

 

3. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII  

3.1. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA 

 

Nr.crt. Informatie Detaliere 

1 

Autoritate 

Contractanta: denumire, 

adresa, pagina web,  

UAT MUNICIPIUL CODLEA 

Primaria Municipiului Codlea  

str. Lunga, nr 33, loc. Codlea,  jud. Brasov, Romania 

Tel/ Fax: 0268.251.650 
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Telefon/fax,adresa e-

mail, 

 

 contact@municipiulcodlea.ro 

www.municipiulcodlea.ro  

2 Sectorul de activitate Administratie Publica Locala 

4 Activitate principala/ 

atributia principala 

UAT Municipiul Codlea, avand in vedere atributiile conferite 

de Codul Administrativ, are ca atributii dezvoltarea 

economica, sociala si de mediu si pentru care trebuie sa ia 

toate masurile necesare implementarii si conformarii cu 

prevederile angajamentelor  

5 Activitatile/atributiile 

Autoritatii 

Atributiile sunt conferite si specificate de lege UAT-urilor, de 

regulamentele de organizare si functionare si de Hotararile 

Consiliului Local al Municipiului Codlea. 

6  Beneficiar investitie UAT Municipiul Codlea  

 

Municipiul Codlea se afla aproximativ in partea centrala a Romaniei, in provincia istorica 

Transilvania, in judetul Brasov si in depresiunea Brasov, la poalele estice ale masivului muntos Magura 

Codlei, la 560 m altitudine, pe raul Vulcanita. 

Codlea este asezata in N-V Tarii Barsei, la poalele Magurii Codlea (1294 m) care este emblema 

localitatii si totodata cel mai inalt varf din Muntii Persani.  

Se urmareste modernizarea unui numar de 9 trasee de interes local dedicate circulatiei biciclistilor 

din Municipiul Codlea, jud. Brasov. Aceste trasee deservesc locuitorii zonei centrale, pentru accesul la 

locuinte si proprietatile adiacente, respectiv a operatorilor economici. 

Traseele propuse spre modernizare in cadrul proiectului au lungimea cumulata de 6020.40 m si 

suprafata de aproximativ 36122.40 mp, amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Codlea si face 

parte din domeniul public al Municipiului Codlea, fiind destinat circulatiei publice. 

 

3.2. INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIONAREA 

LUCRARILOR 

Proiectul „Dezvoltarea retelei de piste pentru biciclete din Municipiul Codlea” se inscrie in 

directiile strategice privind promovarea mobilitatii urbane durabile si reducerea impactului transportului 

asupra mediului. 

Achizitionarea lucrarilor aferente proiectului „Dezvoltarea retelei de piste pentru biciclete din 

Municipiul Codlea” este determinata de necesitatea imbunatatirii mobilitatii urbane si a cresterii sigurantei 

circulatiei in cadrul municipiului. 
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In prezent, in Municipiul Codlea, infrastructura destinata circulatiei biciclistilor este limitata si 

fragmentata, ceea ce reduce semnificativ utilizarea acestui mod de transport. Lipsa unor trasee continue si 

sigure determina utilizarea preponderenta a transportului auto, cu efecte directe asupra cresterii traficului, 

a poluarii si a riscurilor privind siguranta rutiera. 

Circulatia biciclistilor se realizeaza in conditii neadecvate, pe carosabil sau pe trotuare, fara 

delimitari clare, ceea ce genereaza conflicte cu traficul auto si pietonal si creste probabilitatea producerii 

accidentelor. 

Prin realizarea proiectului se urmareste amenajarea unei retele coerente de piste si benzi pentru 

biciclisti, care sa asigure continuitatea traseelor si integrarea acestora in reteaua stradala existenta. 

Necesitatea investitiei este sustinuta de urmatoarele aspecte: 

• lipsa infrastructurii dedicate biciclistilor pe majoritatea strazilor analizate; 

• riscuri ridicate pentru siguranta participantilor la trafic; 

• cresterea nivelului de emisii poluante generate de traficul auto; 

• necesitatea alinierii la obiectivele privind mobilitatea urbana durabila; 

• nevoia de dezvoltare a unor solutii de transport alternative eficiente. 

Lucrarile propuse vizeaza amenajarea de piste de biciclete si benzi dedicate, prin adaptarea si 

reorganizarea infrastructurii rutiere existente, in vederea cresterii sigurantei si confortului utilizatorilor. 

 

3.3. INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTA 

Prin implementarea proiectului „Dezvoltarea retelei de piste pentru biciclete din Municipiul 

Codlea”, Autoritatea Contractanta urmareste obtinerea unor beneficii directe si masurabile asupra 

mobilitatii urbane, sigurantei circulatiei si calitatii mediului, astfel: 

• Cresterea mobilitatii urbane 

• Cresterea sigurantei circulatiei 

• Reducerea impactului asupra mediului 

• Cresterea calitatii vietii 

• Cresterea atractivitatii zonei 

Implementarea proiectului va genera efecte pozitive pe termen mediu si lung, prin crearea unui 

sistem de mobilitate urbana eficient, sigur si sustenabil. 

3.4. CADRUL GENERAL AL SECTORULUI IN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA 

ISI DESFASOARA ACTIVITATEA 

U.A.T Municipiul Codlea, avand in vedere atributiile conferite de Codul Administrativ, are ca 

atributii dezvoltarea economica, sociala si de mediu si pentru care trebuie sa ia toate masurile necesare 

implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana. 



 

7 
 

 

3.5. FACTORI INTERESATI SI ROLUL ACESTORA 

Factor interesat Asteptari 

Consiliul Local al Municipiului Codlea- 

in calitate de investitor 

• respectarea legislatiei in domeniul constructiilor 

• respectarea termenelor contractuale;  

• obtinerea unei infrastructuri functionale, sigure si 

durabile pentru biciclisti 

• atingerea indicatorilor de mediu; 

•  cresterea mobilitatii urbane si reducerea 

congestiei traficului 

• imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin 

dezvoltarea transportului alternativ 

Utilizatorii directi • acces la trasee continue, sigure si bine delimitate. 

• confort in utilizare prin latimi adecvate si 

suprafete corespunzatoare.  

• reducerea riscurilor de accident.  

• posibilitatea deplasarii rapide si eficiente pe 

distante scurte si medii.  

• conectivitate intre zonele de interes. 

• separarea clara a fluxurilor de circulatie 

Comunitatea locala • reducerea nivelului de poluare si a zgomotului. 

• cresterea sigurantei circulatiei.  

• imbunatatirea calitatii vietii.  

• acces facil la infrastructura moderna. 

• dezvoltarea unui mediu urban atractiv si 

functional. 

 

4.  DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE 

Durata de executie efectiva a lucrarilor este de 12 luni. 

Durata de garantie acordata lucrarii, este  de 36 luni conform prevederilor art. 3 din Legea 163/2016 

privind modificarea si completarea Legii 10/1995  

Valoarea contractului: 

Valoarea totala estimata a achizitiei este de 9.481.160,28 LEI fara TVA,  formata din: 
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- Capitolul 1- 250.000 LEI  

⮚ 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor – 250.000 lei 

- Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza – 9.104.378,43 lei 

⮚ Capitolul 4.1 Constructii si instalatii – 7.787.965,40 lei  

⮚ Capitolul 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale -105.022,04 lei  

⮚ Capitolul 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 

1.211.390,99 lei  

- Capitolul 5.1 Organizarea de santier – 126.781,85 lei 

⮚ Capitolul 5.1.1 Organizare de santier – lucrari de constructie 126.781,85 lei  

 

Cod CPV principal : 

45233162-2 - Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2). 

Cod CPV secundar:  

45316100-6 - Instalare de echipament de iluminare exterioara (Rev.2).  

  

Traseele propuse spre modernizare in cadrul proiectului au lungimea cumulata de 6020.40 m si 

suprafata de aproximativ 36122.40 mp, amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Codlea si face 

parte din domeniul public al Municipiului Codlea. 

Tronsoanele de pista pentru biciclete se incadreaza in categoria de importanta C (normala) si in 

clasa de importanta III, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale H.G. 

nr. 766/1997 (Anexa 3), referitoare la aprobarea regulamentelor privind calitatea in constructii. 

Pistele de biciclete sunt prevazute pe urmatoarele starzi: 

 

Nr. crt. 
Denumire 

strada 

Denumire 

pista/banda 

biciclete 

Tip 

infrastructura 

Sens 

circulatie 

Lungime 

(m) 

Latime 

(m) 

1 
Strada 

Halchiului 

Strada 

Halchiului 
Pista biciclete Unic 70.00 2.50 

2 
Strada 

Laterala 
 

Strada Laterala 

Fir 1 
Banda biciclete Unic 1080.30 1.50 

3 
Strada Laterala 

Fir 2 
Banda biciclete Unic 913.20 1.50 
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Nr. crt. 
Denumire 

strada 

Denumire 

pista/banda 

biciclete 

Tip 

infrastructura 

Sens 

circulatie 

Lungime 

(m) 

Latime 

(m) 

4 
Strada 

Crizantemelor 

Strada 

Crizantemelor 
Banda biciclete Dublu 289.30 3.00 

5 

Strada Noua 
 

Strada Noua 

Fir 1 

Pista/banda 

biciclete 
Dublu 676.70 3.00 

6 
Strada Noua 

Fir 2 
Banda biciclete Unic 298.10 1.50 

7 

Strada 

Vulcanului 
 

Strada 

Vulcanului Fir 1 
Pista biciclete Unic 673.00 2.50 

8 
Strada 

Vulcanului Fir 2 
Pista biciclete Unic 811.50 2.50 

9 
Strada 

Vulcanului Fir 3 
Pista biciclete Dublu 1208.30 3.00 

 

Elemente geometrice in profil transversal: 

• Latimea pistei (dublu sens de circulatie): 2 x 1.50 m; 

• Latimea pistei (sens unic de circulatie): 1 x 2.50 m; 

• Latimea benzilor destinate ciclistilor (dublu sens de circulatie): 2 x 1.50 m; 

• Latimea benzilor destinate ciclistilor (sens unic de circulatie): 1 x 1.50 m; 

• Latimea trotuarelor: min. 1.20 m; 

• Panta transversala in aliniament a pistei de biciclete si a trotuarelor conexe este de 1% (panta unica); 

Varianta constructiva de realizare a investitiei 

Structura rutiera pentru partea carosabila: 

• 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1:2016; 

• 6 cm strat de legatura din binder de criblura BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-

1:2016; 

• 20 cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal, conform STAS 6400-84 si SR EN 

13242+A1:2010/C91:2022; 

• 30 cm strat de fundatie din balast, conform STAS 6400-84 si SR EN 

13242+A1:2010/C91:2022; 
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• 10 cm strat de forma din nisip, conform STAS 6400-84 si SR EN 

13242+A1:2010/C91:2022; 

• sapatura. 

In cazul in care excavatia pentru realizarea structurii rutiere evidentiaza zone maloase sau slabe, se 

va realiza un blocaj din piatra bruta cu grosimea minima de 50 cm, inlocuind materialul necorespunzator. 

Partea carosabila in profil transversal este incadrata de bordura prefabricata 20x25 cm pozata pe 

beton C16/20 

 

Structura rutiera a pistei de biciclete decalate fata de partea carosabila: 

• 4 cm imbracaminte BA8 rul 50/70; 

• 15 cm balast stabilizat; 

• 20 cm balast; 

Pistele de biciclete vor fi delimitate fata de limita de proprietate si/sau spatiu verde cu bordura 

prefabricata 10x15 cm si fata de partea carosabila cu bordura prefabricata 20x25 cm pozate pe beton C16/20 

Trotuare 

In zonele cu activitate economica sau culturala sporita, pentru asigurarea circulatiei pietonilor in 

conditii de siguranta si confort, adiacent pistelor de biciclisti s-au amenajat trotuare cu latimea variabila 

conform planului de situatie si a profilurilor transversale tip. 

Trotuarele vor avea urmatoarea structura constructiva: 

• 4 cm imbracaminte BA8 rul 50/70; 

• 15 cm balast stabilizat; 

• 20 cm balast. 

Trotuarele vor fi delimitate fata de limita de proprietate si/sau spatiul verde cu bordura 10x15 cm 

pozata pe beton C16/20 conform planului de situatie. 

Trotuarele vor fi delimitate fata de partea carosabila cu bordura prefabricata 20x25 cm pozata pe 

beton C16/20, avand pasul de maxim 15 cm. 

Pe strada Laterala Fir 1 si Fir 2, pe zona mediana, trotuarele se vor reamenaja conform planului de 

situatie anexat, avand latimea de 2,50 m. Pe aceste sectoare se vor amenaja spatii destinate amplasarii 

bancilor stradale, avand lungimea de maxim 1,00 m. 

 

Spatii verzi 

Adiacent pistelor de biciclete si a trotuarelor, acolo unde permite spatiul, se va realiza spatiu verde 

din pamant vegetal ierbat cu grosimea de 15 cm. Latimea spatiilor verzi este variabila, conform planului de 

situatie. 
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Totodata, modernizarea spatiilor verzi se va realiza si prin plantarea unor arbori noi de tip Tilia 

tomentosa. 

Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale 

In vederea protejarii si mentinerii in stare corespunzatoare a noii lucrari, se vor amenaja drumurilor 

laterale. 

Structura rutiera este: 

• 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1:2016; 

• 6 cm strat de legatura din binder de criblura BAD22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108-

1:2016; 

• 20 cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal, conform STAS 6400-84 si SR EN 

13242+A1:2010/C91:2022; 

• 30 cm strat de fundatie din balast, conform STAS 6400-84 si SR EN 

13242+A1:2010/C91:2022; 

• 10 cm strat de forma din nisip, conform STAS 6400-84 si SR EN 

13242+A1:2010/C91:2022; 

• sapatura. 

In cazul in care excavatia pentru realizarea structurii rutiere evidentiaza zone maloase sau slabe, se 

va realiza un blocaj din piatra bruta cu grosimea minima de 50 cm, inlocuind materialul necorespunzator. 

Scurgerea apelor 

Scurgerea apelor pluviale a fost asigurata prin amenajarea pantelor longitudinale si transversale ale 

lucrarilor proiectate, colectate prin canalizarea pluviala existenta sau de scafa prefabricata propusa pe 

Strada Noua Fir 1, dispusa conform planului de situatie. 

Mobilier urban 

Pe zona mediana dintre Strada Laterala Fir 1 si Strada Laterala Fir 2 se va achizitiona, respectiv 

realiza si monta mobilier urban, respectiv cosuri de gunoi, banci si stalpisori de iluminat fotovoltaici. 

 

Semnalizarea rutiera si siguranta circulatiei 

Au fost prevazute lucrari: 

• Marcaj longitudinal si transversal alb/color, marcajul color fiind antiderapant; 

• Stalpisori flexibili pentru delimitarea traseelor biciclistilor; 

• Butoni reflectorizanti; 

• Rastel metalic pentru depozitarea bicicletelor care nu sunt in miscare. 

De asemenea, pe sectoarele dedicate traficului ciclistilor ce fac obiectul prezentei documentatii, pe 

perioada iernii se vor lua masuri speciale de siguranta a circulatiei: 
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• Se va asigura deszapezirea pe timp de iarna; 

• Se vor asigura gramezi de nisip, pe timp de iarna, la marginea pistelor de biciclete; 

• Se va asigura drenajul suprafetei imbracamintii. 

Se vor executa toate activitatile descrise in cadrul documentatiei tehnice. 

5. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITATII CONTRACTANTE 

 
Pana in prezent pentru Proiectul Dezvoltarea retelei de piste pentru biciclete din Municipiul Codlea 

care face obiectul prezentului Caiet de sarcini a fost realizata proiectul tehnic nr 25/2025 elaborat de S.C 

2GMG CONSTRUCT  SRL. (varianta revizuita aprobata prin HCL 194/25.09.2025) si a fost obtinuta 

autorizatia de construire nr 53/15.11.2024 

 

5.1. OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA LUCRARILOR 

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unei retele integrate, coerente si sigure de 

piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Codlea, in scopul consolidarii unui sistem de mobilitate urbana 

durabila si al crearii unei alternative functionale la transportul auto pentru deplasarile pe distante scurte si 

medii. 

In contextul in care infrastructura velo existenta este aproape inexistenta, situatie care limiteaza 

utilizarea bicicletei ca mijloc de transport, implementarea investitiei asigura cadrul necesar dezvoltarii 

transportului nemotorizat si cresterii gradului de accesibilitate urbana. 

Prin realizarea lucrarilor se asigura configurarea unor trasee dedicate circulatiei biciclistilor si 

pietonilor, distincte de traficul rutier, care permit desfasurarea circulatiei in conditii de siguranta, fluenta si 

confort, in conformitate cu cerintele tehnice aplicabile. 

Implementarea infrastructurii propuse determina orientarea utilizatorilor catre moduri alternative de 

deplasare, prin facilitarea tranzitiei de la utilizarea autoturismului personal la utilizarea bicicletei, cu efect 

direct asupra reducerii emisiilor de CO₂ si a impactului asupra mediului. 

Reteaua realizata asigura continuitatea si functionalitatea traseelor velo, sustinand atat deplasarile 

zilnice, cat si fluxurile de tranzit, si ofera o solutie de transport eficienta, ecologica si sanatoasa pentru 

utilizatori. 

Totodata, investitia contribuie la cresterea nivelului de siguranta rutiera, prin separarea fluxurilor 

de trafic si integrarea elementelor de semnalizare si siguranta, precum si la optimizarea utilizarii spatiului 

urban. 

Prin efectele generate, proiectul sustine imbunatatirea calitatii vietii populatiei, protectia mediului 

si cresterea atractivitatii urbane a Municipiului Codlea, in corelare cu principiile dezvoltarii durabile. 

 

5.2. OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA LUCRARILOR 
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Obiectivul specific consta in realizarea unei infrastructuri dedicate transportului nemotorizat, prin 

amenajarea pistelor pentru biciclete, a trotuarelor adiacente, a spatiilor verzi si a elementelor de siguranta 

rutiera, in vederea asigurarii unor conditii eficiente, sigure si accesibile de deplasare la nivelul Municipiului 

Codlea. 

Prin implementarea lucrarilor, se urmareste: 

• realizarea unor trasee continue de piste pentru biciclete, corelate cu reteaua stradala existenta; 

• asigurarea separarii fluxurilor de trafic intre biciclisti, pietoni si vehicule; 

• amenajarea trotuarelor si a spatiilor adiacente in concordanta cu profilurile transversale 

proiectate; 

• implementarea elementelor de semnalizare si siguranta rutiera necesare desfasurarii circulatiei 

in conditii optime; 

• crearea unor conditii favorabile utilizarii bicicletei ca mijloc de transport zilnic. 

Prin atingerea acestor obiective, proiectul contribuie la cresterea gradului de utilizare a 

infrastructurii velo, la reducerea riscurilor in trafic si la dezvoltarea unui sistem de mobilitate urbana 

functional si sustenabil. 

 

5.3.  ACTIVITATILE CE VOR FI REALIZATE 

B         Executia lucrarilor, include: 

Nr. Activitate Detaliere activitati 

1 Executie lucrari: 

Dezvoltarea retelei de piste pentru biciclete din 

Municipiul Codlea 

 

 

 

a. achizitionarea tuturor 

materialelor si produselor necesare, a 

tuturor utilajelor, mijloacelor si 

echipamentelor necesare pentru 

executia lucrarilor; 

b. orice activitate sau lucrare 

provizorie necesara pentru pregatirea 

santierului si realizarea activitatilor si 

lucrarilor temporare; 

c. transportul la santier a oricaror 

materiale, utilaje, componente si 

echipamente de lucru, a oricarui 

mijloc normal sau extraordinar 

necesar pentru executia lucrarilor; 
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d. orice testare si testele 

relevante, asa cum sunt aceste testari 

si teste solicitate prin legislatia si 

reglementarile in domeniul 

sistemului de asigurare a calitatii in 

constructii; 

e. pregatirea oricarei 

documentatii necesare 

Contractantului pentru executia 

lucrarilor, documentatie care include 

dar nu se limiteaza la: 

a. Grafice generale de 

realizare a investitiei publice (fizice si 

valorice); 

b. Planul calitatii pentru 

executie; 

c. Planul de control al 

calitatii; 

d. Plan SSM 

e. Certificarile si rezultatele 

testelor materialelor 

f. Documentarea informatiilor, 

necesare pentru Cartea tehnica a 

constructiei, inclusiv documentarea 

instructiunilor de exploatare; 

f. Realizarea unui traseu de piste 

pentru biciclete continuu, coerent si 

functional, configurat astfel incat sa 

asigure desfasurarea circulatiei in 

conditii de siguranta pentru utilizatori 

si integrarea eficienta in reteaua 

rutiera si pietonala existenta; 

 

Activitati ce vor fi realizate de Contractant in cadrul Contractului sunt cele ce rezulta din prezentul 

Caiet de Sarcini si anexele acestuia. 
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Ofertantul va face dovada ca detine toate autorizatiile/ atestatele necesare realizarii contractului. 

Neprezentarea acestora conduce la respingerea ofertei.   

 

5.4. REZULTATELE CARE TREBUIE OBTINUTE IN URMA PRESTARII 

ACTIVITATILOR 

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa 

conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile: 

 Executie • realizarea unei retele de piste pentru biciclete continue, 

coerente si functionale, conform documentatiei tehnice 

aprobate; 

• asigurarea conectivitatii intre principalele zone de interes 

ale Municipiului Codlea; 

• crearea unor conditii sigure de circulatie pentru biciclisti si 

pietoni, prin separarea fluxurilor de trafic si 

implementarea elementelor de siguranta rutiera; 

• realizarea trotuarelor si a amenajarilor adiacente in 

conformitate cu profilurile proiectate; 

• realizarea spatiilor verzi si a elementelor de amenajare 

urbana prevazute in proiect; 

• montarea si punerea in functiune a elementelor de 

semnalizare rutiera si siguranta a circulatiei; 

• obtinerea unui sistem de mobilitate urbana functional, 

sigur si sustenabil, adaptat cerintelor actuale de dezvoltare 

urbana. 

 

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie 

sa conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile: 

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele proiectului tehnic; 

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor 

respectate in totalitate;  

iii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, 

controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos: 

a. grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice) 

b. planul calitatii pentru executie 

c. planul de control al executiei 
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d. documentele si inregistrarile necesare cartii Tehnice a Constructiei 

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada executiei lucrarilor. 

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si 

finalizarea lucrarilor includ:  

i.Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);  

ii.urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se 

solicita expres prin legislatia in vigoare): 

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de calitate 

cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite 

conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor; 

b. Declaratia de performanta  a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin 

legislatia in vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul 

tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii; 

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost 

furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini 

e. Jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile. 

f. Respectarea principiului DNSH 

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin: 

i.Planul calitatii; 

ii.Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari. 

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv 

partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor. 

 

5.5. PERSONALUL CONTRACTANTULUI 

Contractantul va numi un reprezentant (manager de proiect) care va comunica direct cu persoana 

nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si 

implementarea contractului si  identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si 

supravegheaza derularea efectiva a Contractului., fiind responsabil pentru gestionarea contractului de 

executie pe intreaga durata a investitiei. Sarcinile sale sunt: 

i. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului 

si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia; 
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ii. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in 

vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate; 

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor 

in materie; 

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia; 

v. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale 

si a continutului Caietului de Sarcini. 

 

Pesonalul minim este: 

 

Manager de proiect 

• Absolvent de studii universitare tehnice absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire in 

domeniul Constructiilor sau echivalent 

• certificat de absolvire manager de proiect 

• experienta profesionala min 5 ani 

 

Atributii 

• Asigura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si 

desfasurarii activitatiilor din cadrul acestuia; 

• Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului si cele necesare executiei lucrarilor 

• Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor contractului, in conditiile 

contractului 

• Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect 

• Asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurarea calitatii conform reglementarilor 

in materie; 

• Gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale 

si a continutului Caietului de Sarcini. 

• Estimarea si asigurarea resurselor proprii necesare realizarii contractului; 

• Managementul contractului de lucrari; acesta este reprezentantul executantului in relatia cu 

achizitorul, Dirigintii de santier si cu alte entitati implicate in implementarea proiectului; 

• Identificarea, documentarea, prioritizarea, cuantificarea, urmarirea si controlul riscurilor; 

managerul de contract anunta imediat achizitorul despre orice risc aparut in derularea contractului; 
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• Managementul echipei de experti; coordoneaza echipa de experti si raspunde de modul in care 

acestia isi indeplinesc sarcinile; indeplineste atributiile managerului de proiect, mentionate in HG nr. 

300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; 

• Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat contractului de lucrari 

Nota:  

Persoana desemnata ca Manager de proiect va fi aceeasi cu persoana desemnata pentru factorul de 

evaluare 4 - Experienta profesionala Manager de proiect 

 

Sef de santier 

Cerinte 

Absolvent de studii universitare tehnice absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire in domeniul 

CFDP. 

Implicarea ca Sef santier intr-un contrat de executie lucrari si sau proiectare si executie lucrari de drumuri.  

  Atributii 

• organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor 

de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind 

responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier; 

• coordonarea executiei lucrarilor in santier in conformitate cu proiectul tehnic aprobat si va fi deplin 

raspunzator de organizarea executiei lucrarilor astfel incat sa se respecte graficul propus si aprobat. 

• preluarea santierului (verifica situatia in teren, realizeaza masuratori preliminare, evidentiaza 

eventualele probleme tehnice); 

• coordonarea activitatilor din santier in vederea implementarii conform legii a proiectului; 

• sa contabilizeze lucrarile in curs; 

• sa execute masuratorile finale, in vederea predarii santierului; 

• sa gestioneze eliberarea santierului, retumarea materialelor in exces si eliminarea tuturor 

reziduurilor din santier; 

• sa raspunda de respectarea graficului de lucrari; 

• sa raspunda de calitatea lucrarilor in concordanta cu cerintele clientului 

 

 Inginer electrician executie grad IIIB 

Cerinte:  

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau diploma de absolvire in domeniul ingineriei. 

Detine autorizatie valabila de electrician pentru executia instalatiilor electrice, grad IIIB, emisa de 

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, conform Regulamentului ANRE nr. 99/2021. 

Atributii: 
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a. Organizeaza, coordoneaza si controleaza lucrarile in executie; 

b. Planifica si verifica activitatea personalului din subordine; 

c. Participa la punerea in functiune a instalatiilor executate; 

d. Participa la diagnosticarea cauzelor avariilor sau a functionarii deficitare a instalatiilor; 

e. Este responsabil de realizarea si rezultatul lucrarii; 

f. Se ocupa de partea administrativa a santierului; 

g. Planifica activitatile si anticipeaza necesitatile de resurse umane si materiale pentru santier; 

 

 Specialist in protectia mediului 

Cerinte: 

 Studii superioare universitare absolvite cu diploma de licenta sau diploma de absolvire in domeniul 

constructii sau echivalent 

Detine certificat de absolvire pentru cursuri privind sistemele de management de mediu. 

Atributii: 

a. Pregatirea documentatiei pentru obtinerea documentelor de reglementare a activitatii, potrivit 

domeniului de activitate – avize, autorizatii de mediu, acord de preluare ape uzate alte acorduri etc.; 

b. Intocmirea si depunerea unor evidente si raportari catre autoritatile responsabile cu protectia 

mediului, in acord cu prevederile legale sau cu cele stabilite in actele de reglementare; 

c. Efectuarea si depunerea unor declaratii AFM si contributiile de plata aferente (tinand cont 

bineinteles de produsele inserate pe piata interna sau de importurile efectuate); 

d. Mentinerea unei colaborari transparente cu autoritatile de mediu (ANPM, AFM, Apele Romane, 

etc); 

e. Asigurarea respectarii planului de actiune privind minimizarea efectelor generate mediului; 

f. Intocmirea si realizarea unui program de prevenire si reducere deseuri (in situatia detinerii 

autorizatiei/ autorizatiei integrate de mediu; 

g. Monitorizarea factorilor de mediu (spre exemplu, calitatea apelor de suprafata/subterane, calitatea 

aerului etc.); 

h. Efectuarea unui audit intern in vederea obtinerii unei imagini privind indeplinirea obiectivelor de 

mediu stabilite, conform managementului implementat; 

i. Informarea constanta a personalului cu privire la noile directii de dezvoltare sustenabila abordate la 

nivel organizational. 

 

Inginer topometrist 

Cerinte impuse privind calificarea profesionala .studii superioare universitare absolvite cu diploma 

de licenta/diploma de absolvire. Autorizat ANCPI. Categoria B 
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Atributii: 

In perioada de pregatire a constructiei: 

i. Coordoneaza executia trasarii generale a constructiei in conformitate cu documentatia tehnica si 

a standardelor si normativelor tehnice in vigoare; 

ii. Coordoneaza executia trasarii pentru fiecare obiect al proiectului; 

Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii: 

iii. Executa masuratorile de executie necesare intocmirii „Fiselor de atasament" si a situatiilor de 

lucrari lunare 

iv. Executa masuratorile de executie necesare intocmirii documentelor de calitate (PVRC- Proces 

verbal receptie calitativa, PVLA-Proces verbal lucrari ascunse, PVFD-Proces verbal faza 

determinanta) 

 

Inginer asigurarea calitatii 

Cerinte impuse privind calificarea profesionala : studii superioare universitare absolvite cu 

diploma de licenta/diploma de absolvire in domeniul constructii sau echivalent 

Atributii: 

a. elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii, 

b. tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, 

c. stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, 

d. evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii 

inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului. 

e. executa toate operatiile necesare controlului calitatii materialelor, materiilor prime, elementelor de 

constructie aprovizionate de la furnizori, cat si a etapelor de executie; 

f. asigura respectarea legilor si reglementarilor tehnice referitoare la calitate; 

g. opreste lucrarile daca constata, in urma controalelor efectuate, neconformitati grave de executie fata 

de proiectul de executie sau fata de reglementarile tehnice; 

h. controleaza, in mod sistematic, toate fazele de executie care determina calitatea lucrarilor; 

i. elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii, 

j. tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, 

k. stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, 

l. evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii 

inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului. 

m. ia masuri ferme pentru ca lucrarea sa fie realizata in conditii de calitate. 

n. asigura gestionarea principalelor documente ale sistemului de management al calitatii (SMI) si 

anume: manualul calitatii, procedurile de sistem si operationale; 
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o. controleaza aplicarea in activitatea de aprovizionare produse, servicii si lucrari necesare realizarii 

contractului de lucrari, a prevederilor documentelor SMI adoptate; 

p. are responsabilitatea urmaririi aplicarii prevederilor documentelor SMI in activitatile de executie si 

de control al calitatii lucrarilor; 

q. centralizeaza si examineaza toate informatiile, observatiile si propunerile cu privire la aplicarea 

documentelor SMI precum si asupra evolutiei calitatii si efectueaza analizele periodice, potrivit 

planului aprobat; 

r. analizeaza periodic inregistrarile calitatii, din punct de vedere al cerintelor de calitate si al 

completitudinii datelor inscrise; tine evidenta inregistrarilor calitatii primite/ emise in activitatea 

proprie; 

s. coordoneaza si controleaza activitatea de depistare, consemnare, raportare si de urmarire a rezolvarii 

deficientelor care constituie abateri de la prevederile SMI si pe aceasta linie; 

t. asigura inregistrarea deficientelor/ neconformitatilor depistate si a actiunilor corective aferente 

consemnate in rapoarte de actiuni corective, procese verbale de control si alte documente privind 

calitatea, intocmite de organele interne ale societatii si de organele exterioare de inspectie (clienti, 

ISC, organisme acreditate etc.) in urma auditurilor, inspectiilor, controalelor si verificarilor 

efectuate de acestea in cadrul societatii; 

u. tine sub control si verifica rezolvarea actiunilor corective scadente; 

v. propune efectuarea de inspectii suplimentare pentru verificarea implementarii actiunilor corective 

scadente; 

 

Coordonator SSM 

Cerinte: 

Studii superioare universitare absolvite cu diploma de licenta sau diploma de absolvire. 

Detine certificat de absolvire a cursului pentru coordonator in materie de securitate si sanatate in munca. 

 

Atributii: 

a. sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor 

tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara 

simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru; 

b. sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca 

este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute in legislatia specifica, intr-un mod coerent 

si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate intocmit pentru lucrare; 

c. sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate si 

ale dosarului de interventii ulterioare prevazut , in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari 
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intervenite; 

d. sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, daca este cazul, 

si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor 

profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a 

reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti; 

e. sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate 

a muncii; 

f. sa elaboreze instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, sa verifice modul in care se aplica 

reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia 

sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator 

g. sa asigure controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si 

Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii, in 

conformitate cu legea 319/2006. Legea securitatii si sanatatii in munca. 

h. sa asigure identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, 

inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si elaborarea 

unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, 

i. sa monitorizeaze functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si 

control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de 

munca. 

j. Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de Protectia Muncii. 

k.  

Responsabil Tehnic cu Executia pentru toate tipuri de lucrari prevazute in documentatia tehnica 

Cerinte impuse privind calificarea profesionala: 

• atestat cu termen de valabilitate la zi conform Legii 

Atributii pe parcursul executiei lucrarilor de constructii: 

1. permite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie 

verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, sens in care: 

a. verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie; 

b. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea 

constructiilor; 

c. verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate 

prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora si DTAC - 

documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si Pth - proiect tehnic de executie; 

d. verifica existenta expertizelor tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor si, dupa 

caz, existenta expertizelor tehnice a constructiilor si utilitatilor aflate in zona de influenta a excavatiilor 
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adanci in zone urbane; 

e. verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor; 

f. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de 

proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

g. verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei; 

h. verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si incercari; 

i. verifica existenta "Sistemului calitatii in constructii", tinand cont de categoria de importanta a 

constructiei sau de complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a procedurilor/instructiunilor 

tehnice pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora cu caietele de sarcini; 

j. dupa caz, verifica existenta expertizei tehnice si programul de monitorizare pentru toate constructiile 

si utilitatile situate in zona de influenta a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la 

exploatare; 

2. urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale 

proiectelor, caietelor de sarcini si, dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare; 

3. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv 

corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte; 

4. interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performanta/conformitate, 

declaratie de performanta/conformitate sau agrement tehnic in constructii, dupa caz, documente elaborate 

in conditiile legii; 

5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii 

nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice; 

6. verifica respectarea "sistemului calitatii in constructii", a procedurilor si instructiunilor tehnice 

pentru lucrarea respectiva; 

7. verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, 

planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de 

realizare a constructiilor; 

8. participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante; 

9. verifica, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv 

procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse 

etc.; 

10. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si semneaza procesul-verbal de prelevare; 

11. transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de santier, sesizarile proprii sau ale 

participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei; 

12. pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea 

activitatii specifice; 
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13. opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau 

abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea 

acestora; 

14. urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de 

organele abilitate; 

15. dupa caz, urmareste realizarea programului de monitorizare pentru toate constructiile si utilitatile 

situate in zona de influenta a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la exploatare; 

16. verifica, in calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale in cazul 

schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigura ca acestea se fac pe baza de 

dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati si sunt acceptate de investitor; 

17. verifica punerea in siguranta a constructiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului; 

18. intocmeste si tine la zi un registru electronic de evidenta a activitatii cu lucrarile de constructii pe 

care le coordoneaza tehnic si de care raspunde; 

19. instiinteaza in scris I.S.C. in maximum 10 zile de la data incetarii activitatii de responsabil tehnic 

cu executia la o investitie ca angajat al executantului, inainte de receptia la terminarea lucrarilor la o 

investitie, cu precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pana la care a activat; 

Pentru demonstrarea calificarii profesionale a expertilor mentionati mai sus se vor prezenta diplome 

de studii si/sau certificate/ atestate/autorizatii prezentate in copie conforma cu originalul, CV-uri semnate 

si datate, cel putin o recomandare de la beneficiari finali pentru activitati similare, modalitatea de acces la 

specialisti (contract de munca/declaratie de disponibilitate/contract de colaborare / extras REGES) si 

momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract. 

Nerespectarea cerintelor minime privind personalul solicitat, conduce la declararea ofertei ca 

neconforme. 

Nota: 

• un singur specialist, poate detine autorizarea in unul sau in mai multe domenii, fapt ce 

va fi dovedit cu o legitimatie care da dreptul de practica, vizata in termen 

• Neprezentarea tuturor specialistilor conduce la declararea ofertei ca neconforme. 

 

5.6.  ZONA DE LUCRU, UTILITATILE SI FACILITATILE SANTIERULUI 

Din punct de vedere juridic, amplasamentul studiat in cadrul prezentului proiect se afla in 

intravilanul Municipiului Codlea, judetul Brasov, si face parte din domeniul public al Municipiului Codlea, 

fiind destinat circulatiei publice. 

Traseele propuse spre modernizare in cadrul proiectului au o lungime cumulata de 6.020,40 m si o 

suprafata de aproximativ 36.122,40 mp. 
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Organizarea de santier se va amplasa pe domeniul public, pe un teren liber de sarcini, in intravilanul 

Municipiului Codlea, pe Strada Vulcanului, in flancul stang al acesteia, la pozitia kilometrica 0+265.00 

stanga, conform kilometrajului proiectat pentru Strada Vulcanului Fir 2. 

5.7. MODIFICARI TEHNICE 

Contractantul va executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de 

sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica 

(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul 

Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 

din Legea nr.98/2016 

 

6. MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

6.1. PLANUL CALITATII  

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, 

care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea 

instructiunilor standardului SR ISO 10005:2018”Linii directoare pentru planurile calitatii” si in 

conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv, dar 

fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare). 

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. 

In consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile 

ce sunt incluse in Contract. 

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea 

calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie: 

i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in 

constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementarile, 

standardele si normele aplicabile; 

ii. sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea 

incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in constructii; 

iii. sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a 

indeplini cerintele; 

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta 

Documentatie de Atribuire. 

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin: 

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si 

responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul 
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Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si 

infrastructura; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta; 

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei 

lucrarilor. 

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de 

demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea 

Contractanta in termen de 10 zile de la emiterea de catre Contractant. 

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar 

si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante. 

Planul calitatii va fi prezentat de ofertant in cadrul ofertei tehnice conform descrierii de mai sus. 

6.2.  PLANURILE DE CONTROL A CALITATII  

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul 

trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al 

calitatii executarii lucrarilor. 

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de 

control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele subsecvente 

pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii aferente 

diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitatii lucrarilor va fi aprobat 

sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 10 zile de la emiterea de 

catre Contractant.  

• Se va prezenta PCCVI detaliat pentru toate activitatile/subactivitatile contractului, astfel: 

a. in fazele premergatoare executiei lucrarilor; 

b. in toate stadiile punerii in opera (pe categorii de lucrari/pe tipuri de 

activitati/subactivitati); 

c. pentru verificarea activitatilor executate 

d. pentru receptia activitatilor finalizate; 

e. in perioada de notificare a defectiunilor, etc. 

Planul de control al calitatii, verificarii si incercarii va avea urmatoarele coloane: 

- Activitatea /subacivitatea 

- Caracteristica de controlat 

- Standardul, procedura sau instructiunea care impune verificarea/incercarea 

- Frecventa controalelor, verificarilor sau incercarilor 

- Cine controleaza /Raspunde 
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- Modalitate de verificare/ tolerante 

- Document intocmit 

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia 

oricarei activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea 

executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii. 

Planul de control calitate, verificari si incercari va fi prezentat de ofertant in cadrul ofertei tehnice conform 

descrierii de mai sus. 

 

6.3. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de 

numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de 

Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie 

sa fie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel. 

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international 

de unitati. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic 

Experts Group). 

Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si o copie pe suport electronic  (DVD sau memorie 

USB) a documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului. 

 

7. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

7.1. GESTIONAREA RELATIEI DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI 

CONTRACTANT 

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada 

derularii Contractului. 

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 

Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a 

documentelor relevante. 

Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul 

executarii lucrarilor va fi aplicata de catre Contractor. 

 

7.2. PLANIFICAREA ACTIVITATILOR IN CADRUL CONTRACTULUI 

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in 

Contract un plan detaliat de executie actualizat a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau 
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va fi retumat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea 

de catre Contractant. 

Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie sa depaseasca 12 luni. 

 

7.3. SEDINTA DE DEMARARE A ACTIVITATILOR IN CONTRACT 

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa 

aceasta intalnire si este semnata de ambele parti. 

In cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii 

Contractante urmatoarele documente: 

• Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract; 

• Planul calitatii; 

• Planul general de control al calitatii; 

• Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate 

cerintele din Planul de securitate si coordonare. 

 

7.4. INCEPEREA ACTIVITATILOR PE SANTIER 

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate 

mai sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier. 

Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea 

oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier 

si a facilitatilor acestuia catre Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a 

activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti. 

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce: 

• Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in 

timpul executarii lucrarilor; 

• Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate fara 

observatii de Autoritatea Contractanta; 

• Au fost obtinute toate autorizatiile necesare. 

 

7.5. RAPORTAREA IN CADRUL CONTRACTULUI SI DESFASURAREA SEDINTELOR 

DE MONITORIZARE A PROGRESULUI ACTIVITATILOR 

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri saptamanale/ lunare la care 

participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului. 
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Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de 

toate partile implicate. 

 

7.6. TESTAREA TEHNICA A LUCRARILOR 

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt 

supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care 

realizeaza testarile tehnice. 

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si 

materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice. 

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele 

care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice. 

Persoana care realizeaza testarile tehnice trebuie sa fie autorizata pentru toate tipurile de incercari 

aferente lucrarilor, in caz contrar oferta va fi declarata neconforma. 

 

7.7. FINALIZAREA LUCRARILOR SI RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR 

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, 

va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. 

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor 

semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, 

cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017): 

• in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa 

verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea 

Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final 

fara observatii; 

• in a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea 

conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract. 

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie 

finala a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie 

contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a 

produselor, lucrarilor sau materialelor. 

 

7.8. EVALUAREA MODULUI IN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL DE 

CATRE CONTRACTANT 

7.8.1 Monitorizare 
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Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului: 

• Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe 

Contract); 

• Indicator de rezultate: 

a. Calitatea executiei: 

• Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii 

Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta; 

• Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu 

participarea tuturor celor solicitati; 

• Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform 

Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante. 

b. Calitatea raportarii: 

• rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta; 

• calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat; 

• predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen. 

Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind 

indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti). 

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Reprezentantul Autoritatii 

Contractante, numit pe contract. 

In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a 

obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite 

document constatator negativ. 

7.8.2 Evaluare si Indicatori de performanta 

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanta evalueaza performanta de ansamblu a 

Contractantului in legatura cu executarea Contractului.  

Indicatorii de performanta reprezinta baza pentru emiterea documentului constatator la finalul 

contractului. 

Indicatorii de performanta urmariti de autoritatea contractanta sunt: 

• Respectarea termenului de finalizare a lucrarilor, asa cum s-a specificat in Contract  

• Modalitatea de implementare a Planului de control al calitatii (planificat vs. realizat) 

• Neconformitati constatate de reprezentantii Autoritatii Contractante 

 

8. POSIBILITATEA LIMITARII SUBCONTRACTARII ATUNCI CAND ESTE IN 

INTERESUL CONTRACTULUI 
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Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada 

executarii lucrarilor, acelor operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti in 

cadrul ofertei fara acordul scris al Autoritatii Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante 

cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu: 

• documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora; 

• documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a 

executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante; 

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si 

informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate. 

In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzator, 

atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant. 

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant. Contractantul este 

responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea 

corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate 

prevederile contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile 

Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie 

transmis spre aprobare de catre Autoritatea Contractanta cu cel putin 5 zile inainte de data programata 

pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant. 

 

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI 

AL RELATIILOR DE MUNCA) 

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in 

conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile 

si regulamentele existente la nivel national si ia nivelul Uniunii Europene. 

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere: 

• informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de 

sarcini, precum si in legislatia aplicabila); 

• regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce 

va rezulta din prezenta procedura de atribuire. 
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Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca 

Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa 

influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, 

Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea contractanta si Dirigintii de santier, cu privire la 

consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a-si adapta activitatea, de la data si 

in conditiile in care sunt aplicabile, in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt 

in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva 

este automat inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are 

cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de 

sarcini. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima 

securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor 

referitoare la securitate si sanatate in munca si controlul calitatii cuprinse in 

standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta. 

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in 

care au fost in prealabil agreati de Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Autoritatea 

Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative 

aplicabile. 

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii 

de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative 

aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile 

in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri 

colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate 

in anexa X la Directiva 2014/24. 

Ofertantul va prezenta memoriu privind indeplinirea principiului DNSH in cadrul caruia se va 

prezenta modalitatea in care activitatile contractului se raporteaza la principiul DNSH si respecta principiul 

DNSH in conformitate cu cele sase obiective de mediu. 

 

10. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI 

 

10.1. RESPONSABILITATILE CU CARACTER GENERAL 

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt: 
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• Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la 

dispozitie de Autoritatea Contractanta; 

• Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si 

pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) 

pentru executarea lucrarilor; 

• Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a 

cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in 

interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia; 

• Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea 

obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale 

relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat 

sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante; 

• Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand datele de 

finalizare a fiecarei activitati; 

• Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale 

Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului; 

• Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre 

Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului; 

• Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand 

progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu 

diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie 

sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii 

etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul; 

• Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in 

ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor 

documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii; 

• Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul 

operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan; 

• Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii 

Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate; 

• Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sanatate a 

obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe 

santier etc.; 

• Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres  
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• Participare la intalniri de progres, impreuna cu  Dirigintii de santier si reprezentanti imputerniciti ai 

Autoritatii Contractante (dupa caz). 

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate 

responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile 

contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la 

executia de lucrari in cadrul Contractului. 

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat 

necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici 

din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a 

complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea 

obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ: 

• Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si 

pentru respectarea termenelor de executie; 

• Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintilor de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii 

Contractante (dupa caz); 

• Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului 

de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu. 

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata 

Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, 

verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele 

justificative privind indeplinirea acestor obligatii. 

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise 

de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintii de santier (de exemplu a situatiilor de plata 

executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale 

mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract. 

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier 

ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul 

este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra in categoria 

substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 

Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata 

vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea 

temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in 

conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta. 
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In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintii de santier si reprezentantii 

imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele 

care au condus la situatia creata. 

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare 

a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 

obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a 

lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari. 

Autoritatea Contractanta va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza 

aprobarii Autoritatii Contractante. 

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din 

intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara limitare 

indicatiile Autoritatii Contractante si a Dirigintiilor de santie, participarea la sedinte de santier, prezenta la 

fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de 

verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Echipa Supervizorului si/sau Autoritatea Contractanta 

si in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest 

Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie. 

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintii de santier si Autoritatea 

Contractanta in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, 

incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale. 

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintii de santier privind indeplinirea tuturor 

conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi 

prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.  

Contractantul va depune situatiile de plata in vederea verificarii de catre Dirigintii de santier care 

vor verifica si certifica conformitatea cu realitatea si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de 

Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie. 

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor 

efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde 

este cazul. 

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare 

conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata 

perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus. 
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10.2. RESPONSABILITATI REFERITOARE LA REALIZAREA EFECTIVA A 

LUCRARILOR IN CADRUL CONTRACTULUI 

Contractantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitie de 

Autoritatea Contractanta. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari 

de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului. 

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului 

asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din 

aceasta procedura. 

10.3. RESPONSABILITATI ASOCIATE LUCRARILOR PREGATITOARE 

Lucrarile pregatitoare includ: 

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;  

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari; 

iii. Organizarea de santier a Contractantului.  

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie: 

i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii revin 

din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;  

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii 

pe santier:  

a. Coordonarea cu Dirigintii de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea 

bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de 

executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;  

- Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si 

inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita intalnire/i cu reprezentantul 

Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daca este necesar sa se defineasca toate problemele 

operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele 

de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme si are 

obligatia 

iii. Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;  

iv. Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte 

obligatiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu 

prevederile legale;  

vi. Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, 

daca este cazul);  
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vii. Sa intocmeasca si sa depuna programul de executie inclusiv graficul GANTT. Forma si detaliul 

programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor 

in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de 

referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea 

de executie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferenta instalarii echipamentelor puse la dispozitie de 

Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele 

determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc. In completarea 

graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si metodelor 

pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.  

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri 

referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele 

detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, 

monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, 

informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea 

corecta a echipamentului de protectie. Aceasta intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat 

de catre Contractant. Inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de 

siguranta, situatii de urgenta si sanatate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale. 

 

10.4. RESPONSABILITATI LEGATE DE OBTINEREA PERMISELOR DE LUCRU SI A 

PERMISELOR DE ACCES  

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet 

de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de 

atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces 

Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la 

Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.  

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte parti inainte 

de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea 

detinuta de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.  

 

10.5. RESPONSABILITATI ASOCIATE PREGATIRII SANTIERULUI 

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a 

lucrarilor de catre Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului; 

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane 

si marcarea clara a pozitiei acestora;  
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iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe 

intreaga durata de executie.  

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in 

aer. Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze 

si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).  

 

10.6. RESPONSABILITATI ASOCIATE ORGANIZARII DE SANTIER A 

CONTRACTANTULUI  

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, 

forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea 

lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala. 

Autoritatea contractanta pune la dispozitia ofertantilor, teren pentru organizarea de santier. 

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele: 

i. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale 

Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, 

toalete ecologice etc.;  

ii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de 

imprejmuiri temporare sau/si paza;  

iii. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice 

pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea 

prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;  

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse 

de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru 

desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, 

siguranta si securitatea personalului;  

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea 

echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si 

echipamentele/utilajele;  

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, 

echipament si materiale (de exemplu consumabile);  

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si 

inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului 

Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier. 
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10.7. RESPONSABILITATI LEGATE DE PUNEREA IN OPERA A DOCUMENTATIEI 

TEHNICE 

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice 

pe santier: 

• sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiectul 

tehnic, in vederea solutionarii; 

• asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu 

responsabili tehnici cu executia atestati; 

• convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale 

executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora; 

• solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai 

pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante; 

• utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica, 

certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si 

gestionarea probelor-martor; 

• inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele 

care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu 

acordul Autoritatii Contractante; 

• respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de 

calitate corespunzator cerintelor; 

• propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au 

completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 

• aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de receptie a lucrarilor de constructii; 

• remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, 

cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract; 

• readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor. 

 

10.8. RESPONSABILITATI LEGATE DE CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 

EXECUTATE 

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in 

documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre 

Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de 

management al calitatii. 
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In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera 

care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu 

cerintele documentatiei tehnice. 

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. 

Acesta va include de asemenea, PCCVI -ul, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.  

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor. 

Responsabilitatii conform Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare: 

• sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea 

solutionarii; 

• inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in 

conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;  

• asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si 

realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;  

• convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale 

executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a 

lucrarilor;  

• solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai 

pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

• utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau 

pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-

martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile 

precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului; 

• respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator 

cerintelor;  

• sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. in cazul producerii unor 

accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;  

• supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat 

investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 

• aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de receptie a lucrarilor de constructii;  

• remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, 

cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii; 

• readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;  

• stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, 
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colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu 

prevederile legale in vigoare. 

 

10.9. RESPONSABILITATI LEGATE DE SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA PE 

DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR 

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii 

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

10.10. RESPONSABILITATI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH 

 
Conform cu Regulamentul European in (UE)2021/2139&(UE)2020/852, activitatile si investitiile 

propuse in cadrul Programelor de finantare, necesita sa fie evaluate in functie de potentialul lor de a nu 

aduce prejudicii semnificative celor sase obiective de mediu 

Contractantul are obligatia de a asigura respectarea principiului „Do No Significant Harm” pe 

intreaga durata de implementare a contractului, prin adoptarea si aplicarea urmatoarelor masuri: 

• Integrarea cerintelor DNSH in toate etapele de realizare a lucrarilor, de la planificare pana la 

receptie. 

• Elaborarea si transmiterea unui memoriu privind indeplinirea principiului DNSH, in care se descrie 

modul de conformare a activitatilor contractului la cele sase obiective de mediu. 

• Utilizarea de materiale, echipamente si tehnologii conforme cu cerintele de protectie a mediului si 

cu reglementarile aplicabile. 

• Implementarea de solutii tehnice care reduc impactul asupra mediului, inclusiv consumul de resurse, 

emisiile de poluanti si generarea de deseuri. 

• Asigurarea gestionarii deseurilor rezultate din activitatile de executie, cu respectarea principiilor 

economiei circulare. 

• Protejarea resurselor de apa, sol si aer pe durata executiei lucrarilor. 

• Adoptarea de masuri pentru prevenirea poluarii si limitarea impactului asupra biodiversitatii si 

ecosistemelor. 

• Monitorizarea continua a conformitatii activitatilor cu cerintele DNSH si implementarea masurilor 

corective, daca este cazul. 

• Asigurarea trasabilitatii si pastrarea documentelor justificative care demonstreaza respectarea 

principiului DNSH. 

• Respectarea tuturor reglementarilor europene si nationale aplicabile in domeniul protectiei 

mediului. 
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11. RESPONSABILITATI ALE AUTORITATII CONTRACTANTE 

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:  

• punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor 

asteptate, cum ar fi: proiect tehnic, raportari, situatii specifice; 

• desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului; 

• asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului 

 

12. CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI  

Contractantul este raspunzator de existenta, pe toata perioada de executie a lucrarilor, a politelor de 

asigurare de raspundere civila profesionala pentru specialistii atestati tehnico profesional sau autorizati, in 

conformitate cu art. 31 din Legea 10/1995 actualizata.  

 

13. IPOTEZE SI RISCURI 

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile 

descrise exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.  

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare 

(de timp, financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt: 

a. lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate 

prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati; 

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major 

implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului; 

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru executia 

lucrarilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura 

in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante; 

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, 

autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati. 

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in 

continuare. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, 

identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta 

in: 

i. riscul de depasire a costurilor prevazute; 
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ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori 

interesati si anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, 

alti contractanti ai Autoritatii Contractante; 

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de 

Autoritatea Contractanta, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri; 

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce 

rezulta din aceasta procedura; 

v. aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la 

amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care 

parametrii pentru anumite caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente 

sunt mai stricti decat parametrii propusi de Contractant; 

vi. adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul 

activitatilor; 

vii. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente 

sau sunt incomplete 

viii. pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

ix. depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica; 

x. posibilitatea ca solutia tehnologica aleasa sa devina inadecvata datorita uzurii 

morale pana la finalizarea implementarii proiectului; 

xi. posibilitatea ca managementul proiectului sa nu poata fi asigurat in mod eficient, 

ceea ce va conduce la intarzieri in derularea proiectului si poate chiar conduce la 

nerespectarea termenului de executie prevazut. 

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari 

ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de 

modificari la contract, daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv 

includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in 

continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, 

identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta 

in: 

i. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si 

anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta; 

ii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri; 

iii. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce rezulta din aceasta 



 

44 
 

procedura; 

iv. adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor; 

v. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt 

incomplete pentru Indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

vi. depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica. 

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare 

de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract. 

Este obligatoriu ca oferta Contractantului sa includa diligentele necesare, respectiv includerea, propunerea 

de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

 

14. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE 

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei cu 

specificatiile prevazute in caietul de sarcini. Vor fi acceptate ofertele care indeplinesc cerintele minime 

prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta cerintele prevazute in 

fisa de date a achizitiei, in caietul de sarcini, in proiectul tehnic,  formularul de  propunere tehnica. 

Pentru a demonstra ca propunerea tehnica depusa respecta in totalitate cerintele din caietul de 

sarcini, se vor descrie in detaliu toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt indeplinite aceste 

cerinte. 

Oferta tehnica va contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le considera necesare 

pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie sa convinga autoritatea contractanta ca, in caz de atribuire, 

ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de experienta necesara pentru a asigura executia lucrarilor 

supuse achizitiei publice. 

Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui 

contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete. Orice necorelare, 

omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu caietul de sarcini ori 

prevederile legislatiei in vigoare conduce la respingerea ofertei. 

In cazul in care oferta tehnica nu respecta toate cerintele prevazute in documentatia de atribuire si 

nu reflecta asumarea de catre Ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini al 

achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate, Autoritatea Contractanta 

are dreptul de a o respinge, conform prevederilor Legii 98/2016 

Propunere tehnica va respecta cerintele Formularului nr 12 -  Formular Propunere tehnica. 

Neprezentarea Formularului nr.12 intocmit in conformitate cu cerintele acestuia, conduce la 

neconformitatea ofertei. 

In cadrul propunerii tehnice vor fi prezentate: 
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- Formularul nr. 12 - Formular Propunere tehnica, completat, prin care ofertantul va demonstra ca va 

executa toate lucrarile prevazute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor 

caietului de sarcini;  

- Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) conform cerintelor din Formularul nr.12; 

- Memoriu/metodologie privind verificarea respectarii principiilor DNSH in care va analiza 

conformitatea cu cele 6 obiective de mediu 

- Documente personalului propus 

- Liste de cantitati fara valori 

- Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale; Eventuale propuneri de modificare a clauzelor 

contractuale specifice, se vor adresa in etapa de solicitare clarificari, iar acestea pot fi acceptate 

numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea 

contractanta. 

- Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere 

a ofertantului din care sa rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile 

referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de 

indeplinire a contractului de lucrari. care sunt in vigoare in Romania, precum si ca le va respecta in 

vederea implementarii contractului.  

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la 

conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia 

Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.  

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de 

mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

- Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta servicii/lucrari ulterior emiterii ordinului de 

incepere a prestatiilor/lucrarilor fara acceptul autoritatii contractante, catre operatori economici care 

nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decat 

cele prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din H.G. nr. 

395/2016 

- Declaratie privind asigurarea perioadei de garantie. 

 

Reguli obligatorii: 

1. Ofertantul are obligatia de a prezenta, la inceputul Propunerii tehnice, un opis cu cerintele 

solicitate si apoi raspunsurile aferente precum si de a numerota fiecare pagina a Propunerii 

tehnice. Propunerea tehnica va fi prezentata intr-un format care sa permita copierea textului. 
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2. Propunerea tehnica va fi semnata de ofertant cu semnatura electronica extinsa emisa, bazata pe un 

certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificate acreditat conform art. 60 alin. 

(4) din HG 395/2016 si va fi transmisa in format electronic in SEAP, pe www.e-licitatie.ro, pana la 

data si ora limita de depunere a ofertelor. Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special 

prevazuta in SEAP in acest sens, respectiv “Documente de oferta tehnica”. 

Documentele furnizate de ofertant in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in 

limba romana.  

3. Toate informatiile solicitate prin Caietul de Sarcini sunt obligatoriu a fi prezentate in propunerea 

tehnica incarcata in SEAP, particularizate pentru obiectivul procedurii, sub sanctiunea excluderii. 

Ofertantul va elabora si prezenta Propunerea tehnica in asa fel incat, in procesul de evaluare, 

informatiile din cuprinsul acesteia sa permita identificarea facila a corespondentei cu cerintele 

tehnice din caietul de sarcini. Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii 

documentelor prezentate de ofertanti, se solicita operatorilor economici sa procedeze la 

prezentarea documentelor in ordinea cerintelor. Ofertantii nu vor atasa documente in plus si care 

nu au legatura cu documentatia de atribuire. 

4. Propunerea tehnica trebuie sa tina cont de eventualele modificari ale documentatiei de atribuire 

ca urmare a raspunsurilor la cererile de clarificari primite pana la data limita de depunere a 

ofertelor. 

5. Corectarea in urma solicitarilor de clarificari a unor informatii, este permisa doar in masura in 

care acele informatii sunt inscrise in mod corect in alta parte din oferta.  Nu este permisa 

completarea ulterioara a propunerii tehnice, solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea si 

corectarea unor documente sau informatii prezentate in oferta si nu completarea/prezentarea celor 

care lipsesc din oferta. Ofertele incomplete vor fi respinse. 

6. Ofertantul nu se poate prevala de declaratii privind respectarea cerintelor Caietului de Sarcini.  

Nu este permis ca ofertantul sa prezinte elemente copiate partial si/sau in intregime din 

documentatia tehnica sau caietul de sarcini. 

7. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in 

raport cu caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare poate conduce la respingerea 

ofertei. 

8. In cazul cand vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele 

caietului de sarcini, oferta va fi declarata ca fiind neconforma. Specificatiile tehnice aferente 

caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de 

performanta. 

9. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale 

ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, 
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prevaleaza prevederile caietului de sarcini. contractantul fiind obligat sa execute contractul in 

conditiile si cu respectarea caietului de sarcini, fiind raspunzator pentru orice neconformitate cu 

acesta. 

10. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/ 

propunerilor ofertate de operatorii economici in cadrul ofertelor din punctul de vedere al 

indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva 

ofertelor ce contin valori/ propuneri care intra in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite 

si/sau care sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate. 

11. Ofertele care sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si 

al resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de 

sarcini, vor fi respinse ca neconforme. 

12. Ofertantul va indica in mod clar acele informatii din cadrul propunerii tehnice care sunt 

confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Ofertantul consimte 

ca, daca nu marcheaza in mod clar informatiile continute de propunerea tehnica si care sunt 

confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, Autoritatea 

Contractanta are libertatea de a utiliza sau de a dezvalui oricare sau toate aceste informatii fara 

instiintarea Ofertantului.  Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, 

elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind 

confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, 

dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile art.57, alin. (1) din 

Legea 98/2016. Autoritatea contractanta invedereaza operatorilor economici asupra necesitatii de 

a preciza in mod clar care sunt acele informatii din cuprinsul ofertei pe care le considera 

confidentiale, dat fiind ca dezvaluirea acestora catre terti ar putea prejudicia interesele lor 

legitime, in special cu privire la secretul comercial si proprietatea intelectuala. Operatorii 

economici trebuie sa specifice, pe langa faptul ca respectivele informatii sunt confidentiale, 

MOTIVUL pentru care acesta considera informatiile drept confidentiale si in consecinta de ce nu 

pot fi facute cunoscute catre terte parti si sa PREZINTE DOVADA care le confera caracterul de 

confidentialitate.   

13. Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele din caietul de sarcini si documentatia 

tehnica, vor fi declarate neconforme. 

14. Nu se admite prezentarea ca abordare proprie, a informatiilor generale/ pur teoretice despre 

diverse metodologii de executie a diferitelor categorii de lucrari, fara raportare directa la 

activitatile din prezentul contract. Nerespectarea acestei cerinte va conduce la considerarea ofertei 

ca lipsita de relevanta fata de obiectul contractului si va fi considerata neadecvata in baza 

prevederilor art. 215 alin (51) din Legea 98/2016 in forma consolidata. Nu se admite copierea in 
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tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice, ofertantii avand obligatia de a 

proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea propriei abordari/metodologii 

asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor dificultati legate de 

indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai sus mentionat 

15. Ofertantul are obligatia de a respecta formularul de propunere tehnica. Nerespectarea 

formularului de propunere tehnica conduce a declararea ofertei ca neconforma. 

16. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica informatiile prezentate de catre ofertanti. 

17. In cazul unor neconcordante sau a prezentarii unor date false autoritatea contractanta are dreptul 

de a elimina oferta respectiva. 

18. In toata documentatia, acolo unde specificatiile tehnice indica o anumita origine, sursa, productie, 

un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, 

acestea sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect 

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. In consecinta, 

aceste specificatii sunt considerate ca avand mentiunea de ,,sau echivalent”. 

 

 PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 

 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul toate cheltuielile pe care le implica 

indeplinirea obligatiilor contractuale. 

Propunerea financiara va contine: 

⮚ formular de oferta   

⮚ centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti; 

⮚ centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 

⮚ centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 

⮚ listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3); 

⮚ lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale ( 

formular F4) 

⮚ fise tehnice formular F5 

⮚ extrase de resurese (manopera, materiale, utilaje si transport); 

Formularele F1-F4 si extrasele de resurse (manopera, materiale, utilaje si transport), completate cu preturi 

unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de 

lucrari executate, in vederea decontarii. 

⮚ graficul general fizic si valoric de realizare a investitiei publice, defalcat. 

Reguli obligatorii: 
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1. Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada 

de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. 

2. Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. 

nr. 395/2016/, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. Prin 

erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmatoarele situatii: a) in cazul unei 

discrepante intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va 

fi corectat in mod corespunzator; b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie va fi luata in 

considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator. 

3. In vederea compararii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile sa fie exprimate in cifre cu cel 

mult doua zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de 

preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de 

atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri 

litigioase intre partile contractante. 

4. Formularul de oferta este actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja juridic 

in contractul de achizitie.  Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului 

juridic de angajare in contract. Documentele numerotate, opisate, si semnate cu semnatura electronica 

vor fi incarcate in SEAP la rubrica special dedicata „Oferta financiara” 

5. Pentru prezentarea propunerii financiare, ofertantii trebuie sa utilizeze formularul inclus in 

documentatia de atribuire. Pretul total al ofertei, preluat din propunerea financiara se cripteaza la 

incarcarea informatiilor in SEAP . Valoarea propunerii financiare inscrisa in formulare trebuie sa fie 

identica cu valoarea totala criptata in SEAP. 

6. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in valoarea estimata a contractului, publicata in SEAP, 

in cadrul anuntului de participare.  Propunerea financiara trebuie sa se refere la intreg obiectul 

contractului. Orice Propunere financiara care se refera numai la o parte a contractului nu va fi 

acceptata. Contractul va fi semnat pentru toate activitatile descrise in caietul de sarcini si va avea ca 

referinta pretul prezentat de ofertant in propunerea financiara, asa cum a fost agreat de autoritatea 

contractanta.  

7. Pretul unitar si pretul total al ofertei trebuie sa fie exprimate in moneda specificata in FDA(fisa de date 

a achizitiei) si va fi calculat cu doua zecimale. Preturile vor fi cotate fara TVA. 

8. Erorile aritmetice si/ sau viciile de forma vor fi corectate de catre Autoritatea contractanta conform 

prevederilor legale, numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care Ofertantul nu accepta corectia 

acestor erori/vicii, oferta sa va fi declarata neconforma. Erorile aritmetice reprezinta aspecte care pot 

fi clarificate cu ajutorul principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii 

financiare urmand a fi corectate, implicit alaturi de pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor 

aferente, pe baza datelor/informatiilor care sunt cunoscute de catre toti participantii, deoarece sunt 
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prevazute in legislatia aplicabila, documentatia de atribuire, si/sau in alte documente prezentate de 

ofertant. 

9. In situatia in care comisia de evaluare constata ca elemente de pret ale unei oferte sunt aparent 

neobisnuit de scazute, conform art. 136 din HG 395/2016, comisia de evaluare va solicita Ofertantului 

care a depus oferta in cauza clarificari cu privire la pretul sau costurile propuse in respectiva oferta, 

explicatii cu privire la posibilitatea indeplinirii contractului in conditiile de calitate impuse prin 

documentatia de atribuire.  Explicatiile aduse de Ofertant vor fi insotite de dovezi concludente privind 

elementele prevazute la art. 210, alin. (2) din Legea 98/2016, precum si, dupa caz, documente privind 

preturile ce pot fi obtinute de la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de 

organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului 

ofertantului,performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 

In cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informatiile si/sau documentele solicitate 

sau acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor propuse, oferta 

va fi considerata inacceptabila. 

 

15. MODALITATE DE PLATA 

Autoritatea contractanta va face platile cuvenite, in termen de cel mult 30 zile de la data acceptarii 

situatiei de plata. Plata se face cu ordin de plata, in contul deschis la Trezorerie de catre Contractant. 

Platile vor fi efectuate in baza Situatiilor de Plata emise, conform conditiilor contractuale, in urma 

verificarii de catre Dirigintele de santier 

Achizitorul are obligatia sa primeasca, sa verifice si sa avizeze impreuna cu Dirigintele de santier 

situatiile intermediare de plata conform lucrarilor executate in teren, sa receptioneze factura fiscala aferenta 

acestora. 

 

16. STANDARDE SI NORME TEHNICE 

La executia lucrarilor ce fac obiectul acestuia se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in 

vigoare in domeniul constructiilor. 

 

17. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret 

Avand in vedere faptul ca obiectul contractului este de executie, criteriul de atribuire ales este „cel 

mai bun raport calitate pret”, conform prevederilor art. 187 din Legea 98/2016, astfel: 

Componenta financiara: Pondere: 60 % 

Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor, se acorda punctaj maxim, respectiv 60 de puncte. 

Pentru alt pret, Pn, decat cel prevazut la pct. a), punctajul se acorda astfel: 
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o Pn = (pret minim ofertat/pret oferta n) x 60 puncte; Unde: - Pn = punctajul ofertei „n” pentru factorul 

de evaluare „Pretul ofertei”; 

o Pret minim ofertat = pretul cel mai scazut ofertat; 

o Pret oferta „n” = pretul ofertat de ofertantul pentru care se calculeaza punctajul. 

Componenta tehnica: Pondere 40% 

Ponderea de 40 % aferenta componentei tehnice a fost stabilit luand in considerare gradul de 

complexitate si termenul strict de executie caracteristice prezentului obiectiv de investitii.  

Autoritatea contractantă a stabilit o pondere de 40% pentru componenta tehnică, distribuită pe patru 

factori de evaluare, respectiv un factor cu pondere de 25% și trei subfactori cu pondere de câte 5%, în 

funcție de importanța activităților în cadrul contractului. 

a) Factor tehnic  1  - Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, 

precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor 

Pondere: 25 % 

Se apreciaza ca prin corelarea abordarea propusa pentru realizarea contractului (metodologia) cu 

graficului general de realizare a investitiei publice se confera autoritatii contractante siguranta in ceea ce 

priveste capacitatea operatorului economic de a executa activitatile contractului la parametrii calitativi 

solicitati permitand astfel implementarea in conditii de calitate si eficienta a proiectului. 

Autoritatea contractanta a stabilit ponderea aferenta  Factorului tehnic  1 - 25% impartit in doi 

subfactori egali in procent de 12.5% acestia fiind proportional cu importanta activitatilor in cadrul 

contractului.  

 Algoritm de calcul: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o 

planificare adecvata a resurselor si a activitatilor. In aceste conditii entitatea contractanta vrea sa se asigure 

ca exista o modalitate directa, eficienta si operativa pentru derularea contractului in cele mai bune conditii. 

Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul „foarte bine/ bine/acceptabil". Comisia de 

evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. 

Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei corespunzatoare 

calificativului obtinut de oferta respectiva la evaluarea acelui subfactor. 

Punctajul tehnic pentru Factor tehnic  1   se calculeaza prin insumarea punctajelor tehnice obtinute 

pentru fiecare subfactor de evaluare. 

Subfactor tehnic 1.1 -  Pondere 12.5% - Abordarea propusa pentru implementarea 

contractului 

Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru acest subfactor de evaluare este de 12.5 puncte, 

detaliate dupa cum urmeaza: 

1.1 Abordarea propusa pentru implementarea contractului 
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Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in 

formularul Propunere tehnica cap. II, III, V- XIV 
Calificative Punctaj 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere tehnica, 

capitolul II, III, V-XIV. 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• Abordarea propusa se bazeaza in mare masura pe o serie 

de metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si 

care demonstreaza o foarte buna intelegere a contextului, 

respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, 

in corelatie cu aspectele -cheie, precum si cu riscurile si ipotezele 

identificate. 

• planul calitatii este adaptat la caracteristicile specifice  si 

corelat cu metodologia contractului si reflecta caracteristicile 

specifice ale Contractului de executie lucrari  

• este identificat nivelul de implicare al personalului 

Contractantului, este prezentata organigrama echipei. 

• indica faptul ca se realizeaza controlul calitatii la toate 

stadiile de punere in opera a documentatiei, PCCVI-ul respecta 

in totalitate cerintele documentatiei 

• activitatile/etapele realizate, responsabilitatile pentru 

executia/gestionarea/controlul calitatii si resursele utilizate sunt 

foarte bine definite, Ofertantul demonstrand optimizarea 

resurselor. 

Foarte bine 12.5 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere tehnica, 

capitolul II, III,  V-XIV 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• Abordarea propusa se bazeaza partial pe metodologii, 

metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care 

demonstreaza intelegerea contextului, respectiv a particularitatii 

sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele -

cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate. 

• planul calitatii este partial adaptat la caracteristicile 

specifice  si corelat cu metodologia contractului si reflecta partial 

caracteristicile specifice ale Contractului de executie lucrari  

 

 

 

 

 

Bine 

 

 

 

 

 

6 
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• este identificat nivelul de implicare al personalului 

Contractantului, este prezentata organigrama echipei. 

• indica faptul ca se realizeaza controlul calitatii la toate 

stadiile de punere in opera a documentatiei, PCCVI-ul respecta 

partial cerintele documentatiei 

• exista neconcordante minore intre graficul general de 

realizare a investitiei publice, activitatile/etapele realizate, 

responsabilitatile pentru executia/ gestionarea/controlul calitatii 

si resursele 

• are un nivel de detaliere adecvat: faciliteaza intelegerea 

propusa pentru managementul calitatii in contract la toate stadiile 

de punere in opera a documentatiei 

 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere tehnica, 

capitolul II, III, V-XIV 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• Abordarea propusa nu are la baza metodologii, metode 

si/sau instrumente testate, recunoscute si arata o intelegere 

limitata a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor 

stabilite in caietul de sarcini. 

• planul calitatii este prezentat la modul general si nu 

reflecta caracteristicile specifice ale Contractului de executie 

lucrari. 

• este identificat nivelul de implicare al personalului 

Contractantului, este prezentata organigrama echipei. 

• indica faptul ca se realizeaza controlul calitatii la toate 

stadiile de punere in opera a documentatiei, PCCVI-ul nu 

respecta cerintele documentatiei 

• exista neconcordante minore intre graficul general de 

realizare a investitiei publice, activitatile/etapele realizate, 

responsabilitatile pentru executia/ gestionarea/controlul calitatii 

si resursele. 

 

 

 

 

Acceptabil 

 

 

 

 

2.5 

Lipsa acestei sectiuni conduce la declararea ofertei ca neconforme si nu se acorda punctaj 
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Subfactor tehnic 1.2 Pondere: 12.5 % - Graficul GANTT 

Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru acest subfactor de evaluare este de 12.5 puncte, detaliate 
dupa cum urmeaza: 
 

1.2 Graficul GANTT 

Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in 

formularul Propunere tehnica cap. II, cap III si IV 

 

Calificative Punctaj 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere 

tehnica, capitolul II, III si cap. IV. 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• toate activitatile sunt incluse in graficul general de 

realizare a investitiei publice, sunt detaliate in 

subactivitati, graficul general de realizare a investitiei 

publice poate fi utilizat asa cum este prezentat ca data de 

intrare in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului in 

cadrul Contractului; 

• succesiunea activitatilor in graficul general de 

realizare a investitiei publice este foarte bine stabilita prin 

raportare la metodologia de executie a lucrarilor,  

• durata activitatilor si perioadele de derulare a 

acestora sunt in totalitate corespunzatoare complexitatii 

activitatilor (modalitate de realizare, date de intrare, date 

de iesire); 

• punctele de reper (jaloanele) sunt identificate, 

corespunzator prin raportare la lucrarile ce trebuie  

executate si metodologia de executie a acestora  

• sunt identificate, resursele pentru executie pe zi si 

luna ( material, manopera, utilaj/echipamente, transport) 

• Drumul critic corespunde in totalitate metodologiei 

de executie a lucrarilor prezentate 

 

 

 

 

 

Foarte bine 

 

 

 

 

 

12.5 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere 

tehnica, capitolul II, III si cap. IV. 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 
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• toate activitatile sunt incluse in graficul general de 

realizare a investitiei publice,  sunt partial detaliate in 

subactivitati, graficul general de realizare a investitiei 

publice poate fi utilizat asa cum este prezentat ca data de 

intrare in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului in 

cadrul Contractului; 

• succesiunea activitatilor in graficul general de 

realizare a investitiei publice este stabilita cu deviatii 

minore prin raportare la metodologia de executie a 

lucrarilor; 

• durata activitatilor si perioadele de derulare a 

acestora sunt corespunzatoare complexitatii activitatilor 

(modalitate de realizare, date de intrare, date de iesire); 

• punctele de reper (jaloanele) sunt identificate 

partial (6-10 jaloane)  corespunzator prin raportare la 

lucrarile ce trebuie executate si metodologia de executie a 

acestora;  

• sunt identificate partial, resursele pentru executie 

pe zi si luna ( material, manopera, utilaj/echipamente, 

transport) 

• drumul critic este aliniat in mare parte 

metodologiei de executie a lucrarilor prezentate si s-a 

prezentat partea narativa a graficului 

 

 

Bine 

 

 

6 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere 

tehnica, capitolul II, III si cap. IV. 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• toate activitatile sunt incluse in graficul general de 

realizare a investitiei publice, insa acestea nu sunt detaliate 

in subactivitati, graficul general de realizare a investitiei 

publice neputand fi utilizat asa cum este prezentat ca data 

de intrare in cadrul sedintelor de monitorizare a 

progresului activitatilor 

• succesiunea activitatilor in graficul general de 

realizare a investitiei publice este stabilita intr-un mod 

 

 

 

 

 

 

Acceptabil 

 

 

 

 

 

 

2.5 
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foarte putin adecvat prin raportare la metodologia de 

executie a lucrarilor 

• durata activitatilor si perioadele de derulare a 

acestora sunt in mica masura corespunzatoare 

complexitatii activitatilor (modalitate de realizare, date de 

intrare, date de iesire) 

• nu sunt identificate sau sunt indicate partial, 

respectiv 2-5 puncte de reper ( jaloane), care nu sunt 

relevante prin raportare la obiectul contractului si 

metodologia de executie a acestora; 

• nu sunt identificate sau sunt identificate partial, 

resursele pentru executie pe zi si luna (mataterial, 

manopera, utilaj/echipamente, transport) 

• drumul critic nu corespunde metodologiei de 

executie a lucrarilor prezentate si nu s-a prezentat partea 

narativa a graficului. 

Lipsa acestei sectiuni conduce la declararea ofertei ca neconforme si nu se acorda punctaj 

b) Factor tehnic 2 - Verificarea respectarii principiilor DNSH – Capitol XII din formularul de 

propunere tehnica 

Pondere 5 % 

Algoritm de calcul: 

• 5 puncte 

Ofertantul demonstreaza o intelegere clara si aplicata a principiilor DNSH si a impactului acestora 

asupra executiei lucrarilor. Planul de verificare include o metodologie clara si fezabila pentru 

principiile DNSH, cu proceduri specifice si responsabilitati definite. Planul de actiune stabileste 

masuri concrete si cuantificabile, cu frecventa exacta a inspectiilor, de exemplu controale 

documentate, monitorizarea calitatii materialelor inainte de punerea in opera, evidenta lunara a 

deseurilor generate si valorificate si integrarea verificarilor DNSH in programul de executie si in 

documentele de calitate ale lucrarilor. 

• 2.5 puncte 

Ofertantul demonstreaza o intelegere adecvata a principiilor DNSH aplicate executiei. Planul de 

verificare include o metodologie aplicabila a principiilor DNSH, cu proceduri definite si evaluari 

periodice. Metodologia de supraveghere stabileste verificari regulate in santier si raportari catre 
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Beneficiar. Planul de actiune contine masuri partial cuantificabile, sunt partial integrate in 

programul de executie si in documentele de calitate ale lucrarilor. 

• 0 puncte 

Ofertantul prezinta o descriere generala a principiilor DNSH, fara demonstrarea impactului asupra 

executiei lucrarilor. Planul de verificare contine masuri generale, fara proceduri clare de respectare 

a principiilor si fara indicatori masurabili. Planul de actiune nu contine masuri cuantificabile,  nu 

sunt integrate in programul de executie si in documentele de calitate ale lucrarilor.Metodologia de 

supraveghere nu stabileste frecventa inspectiilor sau modul de raportare. Monitorizarea materialelor 

si gestionarea deseurilor  nu sunt/sunt mentionate fara valori cantitative sau procente de valorificare. 

• Lipsa sectiunii conduce la declararea ofertei ca neconforma. 

 

c) Factor tehnic 3 – Experienta -Manager de proiect - Pondere: 5 % 

Algoritm de calcul: 

a) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similara (responsabil contract / manager 

de proiect) in 2 - 3 contracte ce presupun executie de lucrari similar celor din caietul de sarcini respectiv 

executie/proiectare si executie lucrari de constructie /modernizare /consolidare/reabilitare 

autostrazi/drumuri nationale/ drumuri experes/drumuri judetene/strazi de categorie min.III/ piste de 

biciclete, persoanei propuse se acorda 1 punct din punctajul maxim alocat expertului respectiv; 

b) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similara (responsabil contract/ manager de 

proiect) in 4-5 contracte ce presupun executie de lucrari similar celor din caietul de sarcini respectiv 

executie/proiectare si executie lucrari de constructie /modernizare /consolidare/reabilitare 

autostrazi/drumuri nationale/ drumuri experes/drumuri judetene/strazi de categorie min.3 III /piste de 

biciclete persoanei propuse se acorda 3 puncte din punctajul maxim alocat expertului respectiv; 

c) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similara (responsabil contract/ manager de 

proiect) in 6 sau mai multe contracte ce presupun executie de lucrari similar celor din caietul de sarcini 

respectiv executie/proiectare si executie lucrari de constructie /modernizare /consolidare/reabilitare 

autostrazi/drumuri nationale/ drumuri experes/drumuri judetene/strazi de categorie min. III/ piste de 

biciclete persoanei propuse se acorda  5 puncte respectiv punctajul maxim alocat expertului; 

Nota:  

           Pentru implicarea expertului intr-un singur contract nu se acorda punctaj. 

 Demonstrarea implicarii expertului se va face prin prezentarea diplomelor de studii si certificate, CV-ul 

semnat si datat precum si recomandarile emise de beneficiarii finali pentru contractele similare finalizate, 

acestea urmand a fi punctate conform algoritmului de evaluare stabilit.  Se va prezenta modalitatea de 

acces la specialistul respectiv contract de munca/ extras REGES, contract de colaborare/acord de 

colaborare insotite de declaratie de disponibilitate. 
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          Oferta este declarata neconforma daca nu se face dovada implicarii expertului intr-un contract in 

cuprinsul caruia s-au proiectat si executat lucrari de constructie /modernizare /consolidare/reabilitare 

autostrazi/drumuri nationale/ drumuri experes/drumuri judetene/strazi de categorie min III/ piste de 

biciclete. 

 

d) Factor tehnic 4 - Emisii de CO2 / Schimbari climatice – Utilaje sustenabile pentru constructii  

Pondere: 5 % 

Algoritm de calcul – hybrid sau electrice  

• Pentru detinerea /accesul la un numar de 4-5 utilaje hybrid sau electrice se acorda 5 puncte 

• Pentru detinerea /accesul la un numar de 2-3 utilaje hybrid sau electrice se acorda 2.5 puncte 

• Pentru detinerea /accesul la un utilaj hybrid sau electrice se va acorda 0 puncte. 

Algoritm de calcul - combinat 

• Pentru detinerea /accesul la un numar de 2-3 utilaje hybrid sau electrice si peste 5 cu norma de 

poluare Stage V se acorda 4 puncte 

• Pentru detinerea /accesul la un numar de 1-2 utilaje hybrid sau electrice si  3 utilaje cu norma de 

poluare Stage V se acorda 2 puncte  

• Pentru detinerea /accesul la un numar de 2 utilaje cu norma de poluare Stage V se acorda 0 puncte. 

 Utilizarea utilajelor electrice/hibrid in domeniul constructiilor nu mai reprezinta demult o 

noutate in Europa. Aceste echipamente constituie o alternativa inovatoare la traditionalele utilaje de 

constructii care functioneaza pe diferite tipuri de carburant. Imboldul pentru adoptarea practicilor 

sustenabile sa intensificat in ultimul deceniu, astfel utilajele electrice/hibrid reprezinta alternative 

ecologice. 

 Utilajele hybrid/electrice cele mai importante care sunt implicate in realizarea lucrarilor luate in 

calcul de Autoritatea Contractanta pentru indeplinirea acestui criteriu sunt: excavator, incarcator frontal, 

buldozer, compactor, finisor. 

 

Punctajul tehnic total al componentei tehnice se calculeaza prin insumarea punctajelor tehnice obtinute 

pentru factor tehnic 1, factor tehnic 2, factor tehnic 3 si factor tehnic 4. 

Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza prin insumarea punctajelor acordate atat 

pentru componenta financiara cat si pentru componenta tehnica, pe baza formulei: 

Ptotal = Pfinanciar + Ptehnic 

 

18. ALTE INFORMATII 

In cadrul acestui contract se aplica clauza suspensiva 
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CLAUZA SUSPENSIVA - Procedura de atribuire/achizitia este initiata sub incidenta prezentei clauze 

suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea 

contractului de finantare prin Programul de Dezvoltare Regionala Regio Centru 2021-2027  semnarea 

contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele 

care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Avand in vedere dispozitiile Legii 98/2016 

si HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca 

va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare 

achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare prin Programul de Dezvoltare 

Regionala Regio Centru 2021-2027 In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare nu se 

va semna, Autoritatea Contractanta, dupa primirea notificarii de nefinantare isi rezerva dreptul de a 

anula procedura de atribuire in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare, in conformitate cu 

prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind 

imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg 

ca Autoritatea Contractanta si/sau Programul de Dezvoltare Regionala Regio Centru 2021-2027  nu pot 

fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent 

de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau Programul de Dezvoltare Regionala 

Regio Centru 2021-2027  au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din 

cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, 

asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia 

descrisa. 

 Clauza suspensiva are o valabilitate de 12 luni. In conditiile in care dupa expirarea valabilitatii clauzei, 

Autoritatea Contractanta nu poate asigura finantarea necesara incheierii contractului si implementarii 

acestuia, aceasta isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire, in conformitate cu prevederile 

art. 212 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila 

incheierea contractului de achizitie publica. 

De asemenea, ulterior incheierii contractului, se va proceda la ajustarea acestuia 

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda: Ordonanta de urgenta nr. 64/2022 privind privind 

ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe 

nerambursabile. Pretul contractului se poate modifica si atunci cand indicii de ajustare a pretului 

contractului inregistreaza o evolutie negativa, respectiv determina scaderea pretului acestuia. 

Se aplica formula:  
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unde: 

Vapl - valoarea actualizata a platii solicitate de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata; 

Vpl - valoarea platii solicitate de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata; 

Vm - valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitate de catre contractant 

la data depunerii solicitarii de plata; 

ICCmr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul 

National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile inainte 

de ultima zi a lunii "n"; 

ICCmlr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul 

National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, in luna de referinta; 

ICCr - indicele de cost in constructii total, realizat, publicat de Institutul National de Statistica in 

Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n"; 

ICCprl - indicele de cost in constructii total, prognozat de Comisia Nationala de Strategie si 

Prognoza, valabil in luna de referinta, incepand cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n", potrivit 

anexei nr. 4. 

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuarii platii; 

%p - procentul de profit cuprins in solicitarile la plata, in situatia in care acesta nu exista sau nu 

poate fi identificat, se va considera 3% din valoarea situatiei de plata; 

%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat in calculul indicelui de cost in constructii, 

total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15A, 

determinat in functie de tipul de constructie; 

luna "n" - luna depunerii solicitarii de plata. 

            Contravaloarea ajustărilor astfel calculate va face obiectul unei facturi distincte de factura de 

decontare a lucrarilor, cele două facturi urmând a fi emise concomitent la fiecare situatie de plata. 

 

               Intocmit,                                                                                                       Avizat, 

Consilier Alexandru Zbarcea                                                                     Viceprimar Stefan Ciolan 
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