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Caiet de Sarcini pentru lucriri necesare a fi executate pe baza documentatiei tehnice pusi la dispozitie de Autoritatea
Contractantii prin intermediul prezentului Caiet de Sarcini
INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE iN COMUNA CATA. JUDETUL BRASOV

1. Introducere
Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare Ofertant va elabora Oferta

(Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru executarea lucridrilor care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceasti

procedura.

fn cadrul acestei proceduri, Comuna Cata indeplineste rolul de Autoritate Contractanti, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:

- detalii despre investitiei;

- descrierea lucrarilor;

- implementarea contractului;

- durata de realizare;

- termene.

1.1 Contextul si obiectivele viitorului contract ce urmeazi a fi atribuit
Obiectivul de investitii este finantat prin programul PNI si buget local.
Date tehnice obiectiv de investitii:

Prezentul proiect prevede realizarea intregului sistem de colectare §i tratare a apelor uzate menajere generate de citre locuitorii din
localitatea Cata si localitatea Palog, localitafi apartindtoare de comuna Cata. Sistemul cuprinde urmatoarele componente:

retea gravitationald de canalizare cu racorduri individuale,

= statii de pompare ape uzate pentru ridicarea nivelului hidraulic al retelei sau depésirea unor obstacole naturale ori artificiale pe
traseul de transport.

<] conducte de transport sub presiune al apelor uzate colectate.

Localitatea Cata necesita o refea de colectare a apelor menajere pe toate strizile localitatii, strada principald se suprapune cu drumul
judetean, fapt ce impune dublarea tronsoanelor in aceasti zoni. Ca ordine de executie, prioritar este a se executa lucrarile din
localitatea Cata, aspect de care se va tine cont si la elaborarea graficului de executie, atat in perioada de ofertare, cat si ulterior in
executie. Se vor realiza retele cu lungimea de 6050 m din material PVC SN8 si 51 m din material PEID, cu cimine de vizitare,
conform normativelor valabile la aceasti dati. Se vor realiza 444 cimine de racord conectate la reteaua principala prin intermediul
conductelor de racord. In localitatea Cata sunt necesare doud subtraversari ale rdului Homorod pentru asigurarea functionalititii
sistemului.
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fn localitatea Palos se va realiza o retea de canalizare de tip separativ, din conductid de PVC SN8 pe toate strizile localititii, si de-a
lungul drumului judetean DJ137A, pe care se vor dubla tronsoanele in vederea realizérii racordurilor individuale ale gospodariilor.
Se prevad subtraversari ale drumului judetean la capetele tronsoanelor principale de canalizare.

Reteaua de canalizare gravitationald, in localitatea Palos, are lungimea de 3199 m din material PVC SN8 cu cdmine de vizitare,
conform normativelor valabile la aceasti dati. Sunt necesare 174 de cimine de racord cu conducta aferentd fiecérui cimin.

Zona de amplasament a localitatilor cuprinse in proiect prezintd deniveliri majore ale terenului dealungul strézilor, fapt ce impune
montarea unor statii de pompare a apelor uzate care si asigure functionarca sistemului previzut in proiect.

Se vor monta 6 Statii de Pompare pentru Apele Uzate (abreviate SPAU) cu pompe submersibile montate in sistem 1A+1R.

Transportul apelor menajere in conducte sub presiune se va realiza prin conducte de polietileni de Inaltd densitate de tip PEID PE100
cu diametre cuprinse intre DN 75 5i DN125 cu lungimea totald de 10336 m, impértita pe patru tronsoane corespunzitor fiecérei statii
de pompare. Pentru asigurarea functionalitatii sistemului s-au previzut cimine de vane dotate cu sistem de golire §i aerisire a
conductelor corespunzator configuratiei terenului pe care se pozeazi tronsoanele.

La traversarea drumurilor sau a albiilor cursurilor de ape se vor realiza subtraversari sau supratraversari, in functie de situatia din
teren.

Apele menajere colectate vor ajunge in localitatea Homorod, fiind preluate de sistemul de canalizare al localitatii §i vor fi directionate
catre statia de cpurare a localitatii Hoghiz, care deserveste intreaga zona.

Retele de canalizare gravitationala

La realizarea refelei de canalizare menajera se prevede utilizarea de tuburi PVC SN8 cu mufi si inel de cauciuc cu lungimea maxima
de L = 6,0 m si diametrul DN200-DN250. Transeele de vor sapa preponderent mecanizat, cu respectarea masurilor de protectie a
malurilor de transee. Adancimile sapaturilor variaza de la 1,2m pana la maxim 5,0m respectandu-se profilele si detaliile de sapaturi
ale acestora din documentatie.

Camine de vizitare

Acestea se vor realiza din tuburi de beton prefabricate, cu capace din fontd — carosabile — inglobate in placa circulara de beton pentru
toate ciminele dispuse pe retea. Caminele de vizitare sunt circulare realizate din prefabricate din beton (SR EN 1917/2005) cu
diametrul interior de 80 cm/100 cm/2,0m, in functie de destinatie, fiind prevazute cu placi din beton, circulare, cu dimensiunile @1,2
x 0,25 m, avand incastrate capace carosabile din fonta cu dimensiunea de @605-76 mm si capacitatea de incarcare de 250 kN;
Adancimile de montare sunt cuprinse intre 1.20 m si 5.5 m. Caminele prefabricate sunt prevazute cu radiere din beton, cu jgheab si
mufe de etansare incastrate, iar etansarea intre elementele caminelor se face cu garnitura de cauciuc si mortar.

Statii de pompare ape uzate — SPAU

Statiile de pompare vor fi executate din elemente prefabricate din beton armat de forma circulara, cu diametrul interior minim
@int=2.3 m. Imbinarile dintre elementele prefabricate se vor realiza cu inele de etansare din cauciuc §i mortar special de etansare.
Bazinul statiei de pompare va fi acoperit cu placa circulara din beton cu dimensiunile minime de ©2,7x0,25 m, care va avea incastrate
trei capace metalice de forma rectangulara cu dimeniunile 0,8x0,8 m pentru acces si ridicarea pompelor. In comonenta statiilor intra
si caminul de vane dedicat statiilor, acesta va fi din beton. Caminul de intrare in statie va fi obligatoriu prevazut.

Conducte de refulare (transport sub presiune ape uzate)

Conducta folosita va fi de tip PEID PN10 cu diametre variabileDN75 pana la DN125, ingropata sub adancimea de inghet, in
aliniament cu reteaua de canalizare, respectindu-se distanta minima de paralelism intre conducte i intersectia cu alte retele existente
in zona.

Pozarea conductei se va face sub adancimea de inghet (masurata la generatoarea superioara a tevii), care este de 1,1 m pentru acesta

zona a tarii, La partea superioara a tevilor se va monta fir metalic pentru detectia ulterioara a retelei si banda avertizoare. La final
suprafetele afectate de sapatura vor fi refacute la starea initiala. Pe traseele cu lungimi mai mari de 500m se prevad camine de aerisire
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si golire a retelei sub presiune in punctele marcate pe planse. Caminele vor fi prefabricate de beton cu forma rectangulara acoperite
cu placa de beton cu capac carosabil rectangular pentru facilitarea accesului la instalatiile hidraulice din interior.

Organizare de santier

In vederea realizarii in bune conditii a investitiei, sunt necesare lucrari de organizare care sa asigure realizarea constructiilor in
intervalul de timp stabilit stabilit, in conditii optime de ordin tehnic, calitativ i economic.

Organizarea de santier pentru investitia de baza constd in amenajarea spatiilor pentru depozitarea materialelor necesare precum si a
utilitatilor aferente. Dintre principalele metode de organizare a lucrarilor de constructii-montaj, pentru obiectivul investitiei se poate
aplica metoda de executare a lucrarilor in lant (flux continuu), care va permite realizarea constructiei cu incadrarea in intervalul de
timp stabilit, utilizand mijloacele de productie disponibile.

Conform acestei metode, fiecare categorie de lucrari (sapaturi, umpluturi, montaje, cofraje, betonari, sustineri, etc.) se realizeaza in
lant, de catre o echipa de muncitori specializata pe tip de lucrare, care executa succesiv, parcurgand continuu sectoarele de lucru,
aceleasi operatii. Astfel, aplicarea lanturilor de lucru la toate lucrarile componente ale unei constructii, conduce la executarea in flux
continuu a acelei lucrari.

Toate cele de mai sus se vor citi impreuna cu descrierile tehnice de la nivelul documentatiei tehnice de proiectare.

Lucrarile prevazute in listele de cantitati sunt in concordanta cu solutia tehnica proiectata, tehnologia de executie si caietele de sarcini
conform proiect tehnic pus la dispozitie la nivelul documentatiei de atribuire.

1.2 Informatii despre Autoritatea Contractanti
Denumirea oficiala: Comuna Cata
Adresa: Str. Principala nr. 223, Loc. Cata, jud. Brasov

Telefon/fax: +40 268248563, e-mail: primariacata@yahoo.com

1.3 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti
Prin prezentul proiect se propune asigurarea unei infrastructuri edilitare acoperitoare si la standardele actuale.

3. Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Obiectul contractului ce rezulta din aceastd procedura este executia tuturor lucrérilor identificate in volumele aferente proiectului
tehnic de executie si anexele aferente si include:
i.achizitionarea tuturor materialelor §i produselor necesare pentru executia lucrarilor;
ii.orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregétirea santierului, sau orice autorizatie necesard Contractantului de la
autoritatile competente pentru executarea lucririlor i realizarea activititilor gi lucrarilor temporare;
iii.transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricirui mijloc normal sau extraordinar
necesar pentru executia lucrarilor;
iv.orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si reglementarile in domeniul sistemului
de asigurare a calitatii in constructii;
v.orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testdrilor;
vi.intretinerea normala §i extraordinara a lucrdrilor pand la predarea acestora catre Autoritatea Contractanti;
vil.activitdfi §i consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea §i indepartarea oriciror lucriri san
activitdti provizorii;
viii.pregatirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrérilor, documentatie care include dar nu se limiteaza
la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
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b. Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile gi rezultatele testelor materialelor

ix.Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentarea instructiunilor de exploatare.
Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate la nivelul proiectului tehnica (parte scrisa si parte desenata).
Termenii i condifiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrérilor de minim 3 ani.
4. Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
a. Amplasare/Localizare

Investitia se va amplasa in domeniul public al comunei Cata, desfagurdndu-se pe teritoriul a doud sate apartinitoare comunei: sat Palog
§i sat Cata. Judetul Bragov.

Judetul Bragov este situat in partea centrald a tirii, in partea de sud a Transilvaniei, de-a lungul cursului mijlociu al raului Olt, in
interiorul arcului carpatic, invecinat cu judetele Mures si Harghita In nord, judetele Covasna §i Buzéu in est, judetele Arges, Dambovita,
Prahova in sud si judetul Sibiu in vest.

Teritoriu administrativ al comunei este compus din cinci localitati, din care Cata este centrul de comuna, si satele Palos, Beia, Drauseni,
Tonesti. Drumurile sunt administrate de Consiliul Local Cata.

Cele dous localititi sunt dispuse, conform planurilor anexate, localitatea Cata fiind agezatd pe valea Homordului §i Palos pe un afluent
al acestuia (parau Palog). Drumul de legatura este DE 817 intre Cata si Palos (pentru investitie).

Traseul lucririlor de pozare a retelelor se suprapune peste traseele existente ale strazilor cu regim de circulatie publicd, in consecinta
nu se afecteazi proprietitile private.

In raport cu marile unitati ale reliefului comuna Cata i satele aparfinitoare este agezatd in partea central esticd a {arii, in sud-estul
Podisului Transilvaniei, in Depresiunea Homoroadelor.

Ocupi partea de nord a judetului Bragov, la o distantd de 78 km de mun. Brasov si la 11 km de oragul Rupea.
Comuna este format3 din cinci sate: Cata, satul de resedinti, Beia la 12 km, Draugeni la 7km, Palos la 5 km si Ionesti la 9 km distanta
de Cata.
b.) Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor
Categoria de importanta este ,,C", constructie de importanta normala conform HG 766/1997.
in cadrul descrierii lucrarilor care fac obiectul proiectului tehnic se regasesc referiri asupra urmétoarelor elemente: amplasamentul,
topografia, clima si fenomenele naturale specifice zonei, geologia, seismicitatea, prezentarea proiectului pe volume, broguri, capitole;
programul de executie a lucririlor, graficele de lucru, programul de receptie; trasarea lucririlor; protejarea lucrérilor executate si a
materialelor din santier; misurarea lucririlor; laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa; curifenia
in santier; serviciile sanitare; relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridici achizitoare (investitor); memoriile
tehnice, pe specialitati.
Vor fi folosite pentru execufia lucririi, receptii, teste, probe, verificari §i puneri in functiune, urmérirea comportirii in timp a
constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei, furnizori de materiale, utilaje, echipamente si confectii diverse.
Ofertantul este indreptatit si faci investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei reale din teren.
Ofertantului castigator i se va pune la dispozitie de catre achizitor intreaga documentatie necesard pentru execufia lucrarilor
contractate, fara plata, intr-un exemplar, dupa semnarea contractului.
Dupi semnarea contractului, Executantul va supune aprobarii Beneficiarului orice modificare pe care intentioneaza sa o promoveze.
Termenul de relocare a utilitatilor din responsabilitatea beneficiarului, in vederea punerii la dispozitie a amplasamentului liber de
sarcini este de maxim 5 zile lucratoare de la data ordinului de incepere a lucrarilor.
c.) Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i.Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;
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A

ii. Degeurile (primare §i secundare) sortate corespunzitor §i procedurile privind gestionarea degeurilor respectate in
totalitate; Toate documentatiile necesare i care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucririlor, aga cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;
ii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe
perioada executiei lucrarilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucririlor includ:

1.Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic §i valoric);

ii.urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cind se soliciti expres prin
legislatia in vigoare):
a, Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile de calitate cu caracter general
efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atestd calitatea lucrarilor;
b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia in vigoare;
c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevdzute in proiectul tehnic gi/sau
solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte
a Caietului de Sarcini;
e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.
Contractantul trebuie sa furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnici a
constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i.Planul calitatii;

ii.Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.
Contractantul poate solicita o platd intermediara, asa cum este previzut in Contract, doar dupa ce a finalizat toate activititile si
cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzi si numai atunci cAnd Autoritatea Contractanti a acceptat rezultatul/stadiul definit
in propunerea tehnica ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activititilor pentru care se poate efectua o plati.
d.) Personalul Contractantului
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de
contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului
organizeaza §i supravegheazi derularea efectivd a Contractului. Sarcinile sale sunt:
i.sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste implementarea contractului i desfisurarea activititilor din
cadrul acestuia;
ii. gestioneazi, coordoneazi §i programeazi toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in vederea asiguririi

indeplinirii Contractului, in termenul i la standardele de calitate solicitate;

il asigurd toate resursele necesare aplicérii sistemului de asigurare a calitdtii conform reglementarilor in materie;
iv. gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
v. gestioneaza §i raporteazi dacd executia lucririlor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si a continutului

Caietului de Sarcini.

Pe parcursul lucrarilor, se va folosi personalul nominalizat la nivelul ofertei. Orice modificare in acest sens, se va realiza cu acordul

Autoritatii Contractante.

Pentru activititile ce se desfdgoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct cu personalul Autoritatii
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Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea §i supravegherea tuturor activitailor
realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuic si fie permanent prezent pe gantier cind se
realizeazi activititi si trebuie s3 poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier.
In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.
Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i.sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

ii. si fie responsabil de gestionarea tehnicd §i operationald a activitatilor de pe santier, impreund cu aspectele
organizationale;
iii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru execufia

corespunzitoare a lucrarilor;

iv. si gestioneze §i s3 supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

v. si fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfagurate pe santier;

Vi, sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnici a constructiei;

vii. sd actualizeze calendarul de desfagurare a activitatilor §i jurnalul de santier;

viii. s& gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrérile din santier;

ix. si fie responsabil de toate aspectele privind sanitatea gi de siguranti ale personalului Contractantului de pe santier;
X. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrérilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie sd cunoascd limba roménd la un nivel de cel putin Cl, in
conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referin{d pentru Limbi”.
Personalul Contractantului care desfisoard activitati pe santier trebuie si aplice toate regulamentele generale si specifice precum si
orice alte reguli, regulamente, ghiduri §i practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.
Contractantul trebuie si se asigure §i si demonstreze ca personalul care desfagoari activitéti pe santier:

i.are toate abilitdtile i competentele pentru executia lucrérilor preconizate;

il.este sinatos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie sd fie usor de recunoscut §i este obligat sd poarte haine cu sigla
Contractantului.
Personalul Contractantului care intri pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai
in timpul zilelor si orelor de lucru.
e) Modificéri tehnice
Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De reguli i din principiu, pe
perioada executiei lucririlor nu este permisd nicio modificare tehnici (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare.
Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autorititii Contractante gi numai In cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate

cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016

f.) Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Nu e cazul.

e) Managementul calitatii si managementul documentelor

a. Planul calititii

Contractantul va executa toate activitifile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calititii, care trebuie redactat in

conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007
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“Linii directoare pentru planurile calitatii” si in conformitate cu reglementirile In materie de sistem de management al calititii in
constructie (inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificirile §i completarile ulterioare).
Acesta trebuie si cuprind3 toate cerintele privind executia lucririlor din prezentul Caiet de sarcini. In consecinta, Planul calititii nu
trebuie sd fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrérile ce sunt incluse in Contract. Planul calitatii depus la etapa
de ofertare va fi adaptat oricand e necesar pe parcursul executiei lucrarilor.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitdtii in constructii, Anexa
nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

i.sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in constructii In asa fel incét sa
indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. sa demonstreze Autorititii Contractante cum va ndeplini Contractantul cerintele privind calitatea incluse in Caietul de
sarcini i in reglementdrile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate i gestionate activititile in cadrul Contractului pentru a indeplini cerintele;

iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractant3 prin aceastd Documentatie de Atribuire.
Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

i.Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor personalului implicat direct

in executarea contractului;

il Modul de gestionare/management al datelor de intrare §i managementul documentelor in cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea confractului, respectiv forta de munca, materiale i infrastructur;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei lucrérilor,

Planul calititii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinfa de demarare a activitatilor in Contract.
Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractant in termen de 5 zile de la emiterea de citre
Contractant.

Pe durata executérii Contractului, Planul calitafii se actualizeaza ori de cite ori se considerd necesar gi/sau la solicitarea Autoritatii

Contractante.

b. Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrérilor), Contractantul trebuie si prezinte spre aprobare
cu cel putin 5 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al calitdtii executdrii lucrrilor.

Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de control al calitatii lucrarilor
executate. Acest plan trebuic si acopere toate activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrdri pe santier si sa
identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucririlor. Planul general de control al
calitétii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cdtre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea
de catre Contractant.

Planul de control al calitétii va contine, cel putin urmatoarele:

i.Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activititii;

ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea gi controlul activitatii;
1. Trimiteri la specificatiile tehnice, desencle, procedurile referitoare la executia, controlul §i acceptarea activitatii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare, certificate etc.)

prevdzuta pentru activitate;

v. Documentatia finalé a activitatii urmati de inchiderea Planului de control al calitatii.
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Contractantul trebuie si ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la execufia oricarei activititi/etape la fiecare etapa
a Planului de control al calitatii aferent §i s& verifice conformitatea executiei §i a controalelor cu Planul de control al calitatii.
in acest sens Autoritatea Contractanti va indica:
i.activitatile la care intentioneaza s participe in mod special;
ii. activititile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.
Contractantu! va comunica datele acestor activitifi cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de a realiza activitatea respectivi.
c. Managementul documentelor
Fiecare document emis de citre Contractant trebuie si poarte un cod unic de referinta sub formi de numar de identificare alocat de
Contractant. Numirul de identificare al fiecirui document emis de Contractant trebuie si fie mentionat pe fiecare pagind a
respectivului document.
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie si fie in limba roménd, cu exceptia
cazului in care Autoritatea Contractantd prevede altfel,
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international de unitati.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).
Contractantul va furniza doui exemplare tipirite §i doud copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce
rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie fumizate astfel incat sd poata fi citite direct sau importate firéd pierderi de format cu
urmitoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractanta:

i.Microsoft Office;

ii.Adobe Reader.
in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie — acolo unde este aplicabil - trebuie
furnizate de citre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din figierele native sau copie scanati a originalelor.
Contractantul va furniza fisierele native sau sursd ale tuturor documentelor tehnice i ale Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul documentelor. Autoritatea
Contractanti poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa realizeze modificdri suplimentare inainte de a o accepta.
h.) Cerinte specifice de managementul Contractului
a. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoani ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii Contractului. In cazul
absentei sale acesta va fi Inlocuit de o alta persoana nominalizata.
Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in Constructii, care
va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor i a documentelor relevante.
Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de santier.
Acesta lucreazi independent si reprezintd Autoritatea Contractanta In legéturd cu aspectele tehnice ale Contractului.
Coordonatorul in materie de securitate si sdnitate Tn timpul executirii lucrarilor va fi numit de Autoritatea Contractanta.
Orice cerinta de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sanitate in timpul executrii lucrérilor va fi aplicata de

catre Contractor.

b. Planificarea activititilor in cadrul Contractului
Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract un plan detaliat de executie
a tuturor activititilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen

de 5 zile lucratoare de la emiterea de citre Contractant.
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Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie si depéseasca 18 luni.

c. Sedinta de demarare a activitiitilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa aceasta intlnire si este semnati
de ambele parti.
fn cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeazi Autoritatii Contractante urmatoarele documente:
i.Planul detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract;
ii.Planul calitatii;
iii.Planul general de control al calitatii;
iv.Planul de securitate si sanitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate cerintele din Planul de securitate si

coordonare.

d. fnceperea activitatilor pe santier
fn momentul in care Contractantul a fumnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai sus, iar Autoritatea
Contractanti le-a aprobat féira observatii, se poate realiza organizarea de ganticr.
Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea oricdrei activititi pe santier
si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia citre Contractant.
Procesul verbal/Minuta acestei intdlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a activitatilor pe santier, se emite
imediat dupd terminarea Intilnirii si se semneaza de ambele parti.
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupi ce:
i.Planul de sdnitate §i securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate i sanatate in timpul executdrii lucririlor;
ii.Planurile de control a caliti{ii si procedurile de executare a lucrérilor sunt furnizate si aprobate fard observatii de Autoritatea
Contractanta;

iii.au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

e. Raportarea in cadrul contractului §i desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului activititilor

- decontarea lucrarilor executate in cadrul contractului se realizeaza pe articole de deviz aferente listelor de cantitati ofertate ce au
articole detaliate pentru toate operatiunile, cantitatile prevazute in lista de cantitati sunt cantitati estimate, masuratorile in vederea
decontarii lucrarilor urmand a se realiza pentru cantitati nete reale ale fiecarui articol din lucrarile permanente;

- decontarea lucrarilor se va realiza pentru cantitati de lucrari real executate la care se aplica preturile unitare din oferta financiara.
intalniri de lucru si raportare :

(a) Contractantul are obligatia ca, pe Durata de Executie, si participe la intilnirile stabilite cu scopul monitorizarii
progresului fizic si valoric al Lucririlor.

(b) Contractantul prezintd documentele si rapoartele conform celor specificate in Caietul de Sarcini si cu respectarea
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat de Achizitor.

(c) Aprobarea de citre Achizitor a documentelor si rapoartelor intocmite i inaintate de Contractant certifica faptul ci acestea
sunt conforme cu termenii Contractului.

Pe durata desfigurdrii activitifilor pe santier, se vor organiza intdlniri saptdimanale la carc participa reprezentanti ai Autoritifii
Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va fntocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreatd de toate partile implicate.
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f. Testarea tehnici a lucririlor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract gi materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testérii tehnice in timpul
si la finalizarea lucrarilor de citre o tertd parte numita Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente §i materiale) pentru activitatile

lege, precum si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testirile tehnice.

g Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor
Atunci cand Contractantul considerd c¢i a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va notifica Autoritatea
Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
Dupi terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie
la terminarea lucririlor.
Receptia lucririlor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificarile si completdrile
ulterioare (HG 343/2017):

iJn prima etapa Autoritatea Contractantd receptioneazi lucrdrile la finalizarea acestora, dupéd verificarea ca toate rezultatele
Contractului au fost obtinute de Contractant i aprobate de Autoritatea Contractanta si dupid ce Persoana care realizeaza testérile
tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii;

ii.In a doua etapa Autoritatea Contractanti efectueazi receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor §i incheierea perioadei
de garantie previzuta in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finald a lucrérilor de Autoritatea
Contractanti nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuald sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor

si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucririlor sau materialelor.

h. Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de céitre Contractant

Autoritatea contractanta va desemna un diriginte de santier atestat conform prevederilor legale in vigoare cu rol de supervizare.

Pentru ca proiectele sa se desfasoare conform conditiilor contractuale si a reglementirilor legale, dirigintele de santier va monitoriza
progresul lucrarilor si conformitatea acestora, calitatea materialelor si a echipamentelor folosite, precum §i performanta echipei de
executie.

Dirigintele de santier atestat conform prevederilor legale, va efectua un control calitativ si cantitativ regulat, in corelatie cu structura
programului de lucrari.

Dirigintele de santier va tine sub control orice situatie neprevizuta ce ar putea avea un impact negativ asupra bugetului, conformitétii
si/sau termenului de finalizare a lucrérilor care fac obiectul contractului.

Dirigintele de santier va urmari respectarea graficului de executie a lucrarii prezentat de contractant si va efectua vizite regulate in
teren. La solicitarea contractantului, dirigintele de santier sc va deplasa in teren in vederea realizarii masuratorilor cantitatilor de
lucrari executate si a verificarii calitatii acestora, in acest sens solicitandu-se certificate de calitate/declaratii de conformitate, rapoarte
de incercari, condici de betoane etc., documente care devin parte integranta a cartii tehnice a constructiei.

Mecanismul de realizare a méisuritorilor aferente progresului fizic al lucrérilor executate, respectiv modul de monitorizare a
procesului de implementare a contractului este reprezentat de verificarea executiei lucrarilor cu respectarea graficului de executie
propus, efectuandu-se in acest sens vizite trimestriale, in vederea verificarii stadiului lucrarilor si a conformitatii lucrarilor executate.

i) Monitorizare

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
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i.Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie §i per total pe Contract);

ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de timp agreati cu Autoritatea
Contractanta;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor solicitafi;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor §i verificarilor, conform Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportarii:

- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;

- calitatea raportului transmis, incluzind si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cirtii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii de monitorizare si performanta
(inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de cétre Directorul de proiect al Autoritatii Contractante.

In cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a obligatiilor asumate prin Contract, in

conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite document constatator negativ.

i) Subcontractarea
a. Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cand este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii lucrarilor fird acordul scris al
Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisd Autoritatii Contractante cu cel putin 5 zile lucratoare
inainte de data programata pentru inceperea lucririlor de cétre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:
i.documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

ii.documentele care demonstreazi capacitatea tehnica §i profesionald a subcontractantului de a executa lucririle subcontractate in
conformitate cu cerintele Autoritétii Contractante;

iii.documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iv.descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul 1l va aplica pe perioada executirii lucririlor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele §i informatiile prezentate sunt incomplete
sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a fi subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitdtii corespunzitor, atunci aceasta situatie poate fi
acoperitd de sistemul de management al calitdtii implementat de Contractant.

Chiar i atunci cind Autoritatea Contractantd autorizeazi un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate obligatiile
sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzitoare a Contractului si raméne singurul rispunzitor in fata
Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sé fi determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa i determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile Planului de securitate si coordonare.
Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea Contractanta cu cel

putin 5 zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea lucrérilor de catre subcontractant.
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k.) Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant (inclusiv in domeniile
mediului, social si al relatiilor de munc3)
Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitifilor in conformitate cu documentatia
tehnici si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul
Uniunii Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aibi in vedere:
i.informatiile aplicabile realizirii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caict de sarcini, precum si in legislatia
aplicabila;
ii.regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucrdri a ciror executie face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedura
de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ci Contractantul, are cunostinte si are
in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ¢ le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea
Contractului.
in cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbari legislative de natura s influenteze activitatea Contractantului in
raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea §i Dirigintele de
santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra activittilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la
data si in conditiile in care sunt aplicabile.
1n cazul $n care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt In vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii
Ofertei, se considera ci regula respectivi este automat inlocuitdi de noile prevederi in vigoare conform legii s§i ca
Ofertantul/Contractantul are cunostint de aceste schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de
sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de maximé securitate §i in deplina conformitate
cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si sinitate in munci gi controtul calitaii cuprinse
in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in prealabil agreati cu
Autoritatea Contractants, urménd si raspundi fati de Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii
oricaror prevederi legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractantd nu va fi tinuti responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectrii de citre Contractant sau de citre
subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social i
al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept In
domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectati din lista de mai jos dupd cun
este aplicabil]:
i.Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protectia dreptului de organizare;
ii.Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;
iii.Conventia nr. 29 a OIM privind munca forfata;
iv.Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
v.Conventia nr. 138 a OIM privind vérsta minima de incadrare in muncd;
vi.Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie),

vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerafiei;
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viii. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix.Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon §i Protocolul sdu de la Montreal privind substantele care epuizeazi stratul
de ozon;
x.Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al elimindrii acestora (Conventia de
la Basel);
xi.Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind POP);
xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamdnt prealabil in cunostintd de cauzd, aplicabili anumitor produsi chimici
periculosi si pesticide care fac obiectul comertului internafional (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei

protocoale regionale ale sale.

1) Responsabilititile Contractantului
a. Responsabilitiitile cu caracter general
fn raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:
1.Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la dispozitic de Autoritatea
Contractanti;
ii.Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor i certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cit si pentru personalul propus pentru
executarea lucririlor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrérilor;
iii.Respectarea legislatiei privind sinitatea §i securitatea in muncd §i protectia mediului Inconjuritor si a cerintelor specifice ale
Autoritatii Contractante, precum si a oriciror acte normative aflate in interdependenti cu obiectul Contractului, pe toati durata
acestuia;
iv.Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina infelegere a complexitatii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incét sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante;
v.Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;
vi.Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesitatile obiective ale Auteritétii Contractante, la orice
moment in derularea Contractului;
vii.Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (Modificari) solicitate de catre Autoritatea Contractanti pe durata
derularii Contractului;
viii.Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte §i per total, indicind progresul activitatilor sale, lucririle
executate, detaliind in mod separat lucrdrile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru
Autoritatea Contractantd. Situatiile de platd trebuie si includé originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in
vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele §i pentru Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;
ix.Acceptarea realizirii de verificari de catre Autoritatea Contractanti pe durata deruldrii Contractului in ceea ce priveste indeplinirea
oricdrei si tuturor obligatiilor sale §i prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea
acestor obligatii;
x.Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operational de securitate si luarea
masurilor necesare in vederea conformdrii la acest plan;
xi.Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante pe probleme de securitate
si siindtate, hainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
xii.Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de securitate §i sanitate a obligatiilor privind utilizarea

mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;
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xiii.Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice, sdptimanale si lunare;
xiv.Participare la intilniri de progres saptaménale, pe santier, impreund cu Dirigintele de gantier §i reprezentanti imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupa caz).
Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanti cd isi va indeplini corespunzitor toate responsabilitatile ce decurg
din documentatia tehnici de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autoritatilor competente si/sau
ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.
Contractorul are raspunderea planificirii activititii sale i asigurarea capacitatii de personal calificat necesar pentru indeplinirea
obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina infelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incét sa
se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzind indicativ, fara a fi limitativ:
i.Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si pentru respectarea
termenelor de executie;
ii.Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd obiectul Contractului, sub supravegherea
Dirigintelui de santier gi a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritafii Contractante (dupi caz);
iii.Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de sarcini §i ale proiectului
tehnic, respectind si aplicind cele mai bune practici in domeniu.
Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanta (pe durata Contractului) in ceea ce priveste
indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a
prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind Indeplinirea acestor obligatii.
Aprobarea de ciitre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de Contractant si/sau certificéri
efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe
acesta de obligatiile si responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini §i/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura c3 pe toati perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate masurile necesare pentru
a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator. Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor i
oriciror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislaiei in
vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a
-acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oriciror materiale sau substante
periculoase trebuic si fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisé de
citre autoritatea competenta.
In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de
a informa imediat/urgent Dirigintele de gantier §i reprezentantii imputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia aparuta si de
a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.
Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor de mediu care s-a
produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependentd cu specificul
santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a lucrarilor in conformitate cu
graficul de executie i in baza listelor de cantitafi de lucrari.
Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea execufiei
lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul
Dirigintelui de santier). Dirigintele de gantier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrérilor in baza aprobirii

Autoritétii Contractante.
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Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste graficul de executie a lucririlor,
listele de cantitdti de lucréri etc., astfel incat s se asigure derularea cu succes si In termen a executiei de lucrari.

Contractantul f§i va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga documentatie de executie
aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzand fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de
santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesari sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari,
prezentarea de rapoarte §i notificari citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractants si in general prin orice metoda general
acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii aparitiei situatiilor ce pot determina
intarzieri sau posibile Intirzieri, incluzind si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.
Contractantul va verifica lucririle §i va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea
receptiei la terminarea lucririlor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent §i va documenta aceste receptii de lucrari.
Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucritoare inainte, astfel incit si se poati asigura prezenta Autorititii
Contractante §i a reprezentantilor antoritatilor competente.

Contractantul va efectua méasuritorile de cantitati de lucréri, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale si contractuale
relevante si va include lucrarile executate In situatii de platd intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va
depune situatiile de plata in vederea vizarii de cétre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va
verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc.
si le va propune Autoritifii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea Contractanti pentru
realizarea lucririlor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucririlor efectuate de acesta §i vor
completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucriri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor i certificatelor necesare conform legislatiei in vigoare pentru
executia de lucréri intr-o formé actualizata (in vigoare pe toati perioada derulrii activititilor), atat pentru organizatia sa, cit si pentru

personalul propus.

b. Responsabilititi referitoare la realizarea efectivii a lucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil s pund in operd documentatia tehnicd pusa la dispozitiei de Autoritatca Contractanti. Totodati este
responsabil pentru punerea in operé a oricdrei eventuale solicitdri de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe
perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului asociate realizirii acestor activitati

sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

c. Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare

Lucrarile pregétitoare includ:

i.Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;

ii. Pregitirea pentru executia de lucréri;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizirii activititilor ce tin de ctapa pregatitoare a executiei lucririlor, Contractantul trebuie:

1.84 asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarca lucrérilor pregatitoare, care ii revin din documentatia tehnica, din

prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
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ii. Si asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la Intalnire/intdlniri inainte de demararea activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati competente in vederea bunei desfisurari a
activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele Intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de
lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupi emiterea notificirii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrérilor si Tnainte de demararea
activititilor pe santier, Contractantul poate solicita urmétoarele tipuri de intalniri:

- Intélnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate daca este necesar s se defineasca toate problemele
operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de
munci, constringerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

1. S3 intocmeasca si sé depund Planul Calitatii;

iv. S# intocmeascd §i si depund planul detaliat de securitate si sanatate in munca i sd respecte obligatiile referitoare la
implementarea acestuia;

v. S aduci la cunostinta Intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate i s@nitate
in munca si s asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;

vi. Sa Intocmeasci si s depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, daca este cazul);

vii. S intocmeasci si s3 depund Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi suficiente pentru a
demonstra planificarea modului de executic i finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractanta.
Graficul de executie va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia
lucririlor, ordinea de executie a lucrérilor, incluzand si activitatea aferenti instalarii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanti prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecérei etape, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecdrei activitati etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a
aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucririlor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea sé se supuni unei proceduri referitoare la siguranta pe amplasament.
intalnirea pentru mésurile de siguranti va include subiectele detaliate in planul de securitate §i sanatate, pericol potential chimic,
fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de
urgents, informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru de urgentd si folosirea corectd a
echipamentului de protectie. Aceastd intilnire va fi condusd de seful de amplasament desemnat de citre Contractant. inainte de
intalnire, seful de amplasament va analiza i va inregistra toate figele de siguranta, situatii de urgenti si sdnitate pentru personal si

se va asigura cd sunt actuale.

d. Responsabilitiiti legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea
obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtind toate permisele de lucru
in conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea

Contractanti la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executat;

ii. permis de acces In spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de mobilizarea pentru activitatile

de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru proprietatea detinutd de Autoritatea Contractantd, cat §i pentru fiecare
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proprietate a unei terfe parfi.

e. Responsabilititi asociate pregiitirii santierului

Pregatirea santierului implicd cel putin urmétoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane §i marcarea clard a
pozitiei acestora;

fii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe intreaga durata de
executie.

Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer. Aceste masuratori trebuie
facute cu dispozitive de misurare adecvate/omologate, capabile s detecteze si sd indice concentratiile gazelor combustibile pana la

Limita inferioard de Explozie (LIE).

f. Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesari, forta de munci precum si pentru
efectuarea activitafilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor §i dezasamblarea lor la finalul
activitétilor precum i readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i.Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitdtilor temporare ale Contractantului, incluzind daci este cazul

birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;

i Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin montarea de imprejmuiri temporare
sau/si paza;
1. Asigurarea utilitatilor (energie electricd, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier

etc. pentru desfigurarea activitatilor pe santier in bune conditii §i cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si
securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electrics, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de energie
independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune
conditii §i cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdfi pe durata executiei atit pentru operarea echipamentelor si utilajelor,
cét §i pentru organizarea de santier, inclusiv personalul §i echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, echipament gi materiale (de
exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea §i demobilizarea echipamentului §i utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si inldturarea de pe
santier, operarea, mentinerea §i repararea acestora), precum $i a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe

santier.

g. Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmétoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

i.sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in vederea
solutiondrii;

ii.asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia
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atestati;
ili.convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante ale execufiei si asigurarea
conditiilor necesare efectudrii acestora;
iv.solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
v.utilizarea in executia lucririlor numai a produselor i a procedeelor prevazute in documentatia tehnicd, certificate sau pentru care
existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum §i gestionarea probelor-martor;
vi.inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile
precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
vii.respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerinelor;
viii.propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate §i pentru care s-au completat documentele
necesare Intocmirii cartii tehnice a constructiei;
ix.aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor
de constructii;
x.remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, att in perioada de executie, cat si in perioada de
garantie stabilita prin Contract;

xi.readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrérilor.

h. Responsabilititi legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnica in conditii de calitate
stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cétre Contractant a personalului calificat i a dotarilor necesare executdrii
activitatii in baza propriului sistem de management al calitifii.

Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti §i/sau care transpun standardele Europene i internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o manierd care s demonstreze in orice
moment ftrasabilitatea executdrii lucririi de constructie n conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusi la dispozitia
Contractantului de citre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va include de asemenea,
Planul de Inspectie si Testiri, pentru toate lucrérile ce urmeazi a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplici obligatoriu subcontractorilor §i furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia.
Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii gi/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii
nainte ca acestia sa Inceapa lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate §i agreate de catre expertii in
calitate si autoritatea tehnicd a Autoritdtii Contractante dupa caz, inainte de inceperea lucrérilor. Consultarea/armonizarea
documentatiei de citre functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depaseascd 5 zile lucrétoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale acesteia, exceptari etc.) vor
fi documentate intr-o ,,conventie” (minut de intilnire) care va fi asumata de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrérilor
in Santier.

Contractantul lucririlor va intocmi Cartea Tehnici a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.
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i. Responsabilitati legate de securitatea §i siniitatea in munci pe durata executiei lucririlor pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea In munca ale Autorititii Contractante specificate in

Contract, cu luarea In considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completirile ulterioare.

Jj- Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este mentionat in Contract.

Intocmit,
SC CENTER STRATEGY SUPORT SRL
Boeriu Iancu
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