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Nr. înreg.1788/15.04.2026 

 

Aprobat, 

PRIMAR, 
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CAIET DE SARCINI  

Prezenta secțiune face parte integranta din documentația de atribuire si 

constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora oferta 
 

 
Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii: 

“Construire și dotare grădinița cu program prelungit în Comuna Măxineni, Județul Brăila” 

 

Finantat prin Programul Regional Sud Est  

Obiectiv de politică 4: O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale 

Obiectiv specific 4.2: Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluziune în educație, formare și 

învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței 

pentru educația și formarea la distanță și online. 

Prioritatea 5: O regiune educată 

 

Coduri CPV:  

Cod CPV principal: 45214100-1 Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2) 

Coduri CPV secundare: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) 

45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) 
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1. INFORMATII GENERALE 

 

 

1.1.      Descrierea lucrării 

Caracteristici tehnice si parametri specifici  

Conform H.G. 766/97 Anexa 3 si Regulamentul din B.C. 4/1996, constructia se incadreaza in categoria "C" de 

importanta, adica constructie de importanta normala. 

Conform P 118/2013, constructia este clasificata ca rezistenta la foc de gradul II.  

Conform Regulamentului P118/2013, art. 2.1.3, riscul de incendiu al acestei cladiri este mic. 

Clasa de importanta a constructiei: conform P 00-1/2013, cladirea se incadreaza in clasa III de importanta. 

Constructia va respecta aliniamentele si indicatorii urbanistici maximali stabiliti prin P.U.G.-ul sau P.U.Z.-ul din 

zona. 

Solutia arhitecturala aleasa, explica Varianta l, aceasta fiind varianta aleasa de beneficiar si proiectant, bazata pe 

considerente tehnico-economice. 

 

Descrierea lucrarilor 

Construcția nou propusă se desfășoară pe un singur nivel -P- și va fi amplasată relativ central pe teren. Soluția 

tehnică tratează conformarea spațiului interior, în așa fel încât să se încadreze în normele existente în vigoare și să fie în 

conformitate cu cerințele temei program. 

Conformarea volumetric-arhitecturala a cladirii, pe de o parte, asigura inserarea tuturor functiunilor cerute de 

program, cu respectarea prescriptiilor si normativelor in vigoare, iar pe de alta parte creeaza contrast si continuitate in 

spatiul construit existent. 

Constructia va respecta aliniamentele si indicatorii urbanistici maximali stabiliti prin P.U.G.-ul sau P.U.Z.-ul din 

zona. Cladirea ce urmeaza a fi construita va avea regim de inaltime P. Structura de rezistenta se va realiza pe cadre (stalpi, 

grinzi si plansee) din beton armat. 

Gradinita se prezinta cu o fatada vesela si primitoare, in care peretii sunt acoperiti cu tencuieli decorative in mai 

multe culori. Aceste tencuieli adauga un strop de bucurie si vitalitate cladirii, creand un mediu stimulant si atragator pentru 

copii. Elemente functionale precum rampele de acces, iluminatul exterior si zonele amenajate cu plante completeaza 

designul, stabilind un mediu sigur si atragator pentru copii si familiile lor. Acoperișul este de tip terasă circuibilă folosită 

doar pentu întreținere sistemelor amplasate pe aceasta-panouri solare, panouri fotovoltaice, etc. Membrana hidroizolantă de 

închidere este autoprotejată cu granule din rocă dură de ardezie cu scopul de a prelungi durata de viață în fața mediului 

poluant, a razelor dăunătoare sau a traficului ușor. In constructia acoperisului gradinitei se vor utiliza luminatoare plane, 

ideale pentru cladirile cu acoperisuri plate. Acestea permit intrarea uniforma a luminii naturale, reducand necesitatea 

iluminatului artificial si contribuind la economisirea energiei. De asemenea, adauga valoare estetica designului cladirii, 

creand spatii mai luminoase si placute. Burlanele interioare sunt conectate la rțeaua de canalizare și se maschează cu zidărie 

sau plăci de rigips. Pentru a reduce zgomotul oferit de apă în cădere prin burlanele interioare, acestea se izolează cu vată 

mineral. Aticul este partea acoperișului care vine în continuarea zidurilor exterioare, iar în situația noastră constituie 

balustrade terasei. Se va construi o chepeng pentru a permite accesul la acoperiș. ACeasta va facilita lucrările de întreținere 

și de inspectare necesare pe acoperișul clădirii. 

Structura cadru va fi alcatuita din elemente din beton armat, atat stalpi, cat si grinzi. Planseele vor fi realizate din 

placi de beton, cu dimensiunile obtinute din calculul acestora. 

Fundatie compusa din: 

-Placa de beton 

-Folie de separatie 

-Pietris 

-Sapa egalizare 

-Pamant compactat 

 

Structura de rezistenta 

Grădinița este o structură nouă, având structura de rezistență în cadre cu stâlpi și grinzi din beton armat. 

Fundațiile sunt fundații de tip continu sub stâlpi de beton armat alcătuite dintr-o talpă de beton armat. La cota -

1.60 m se află fundațiile izolate cu grosimi variabile conform planurilor și cu armăturile corespunzătoare. Pereții sunt de 30 

cm cu o adâncime de 160 cm, cu bare de ⌀10 mm la fiecare 25 cm pe ambele fețe și în ambele direcții. Vor fi încununați cu 

4 bare de ⌀16 mm. 

Stâlpii sunt din beton armat de diferite dimensiuni: 30x40 cm, 30x30 cm, 30x50 cm și 30x55 cm, armați cu oțel de 

tip PC52. 

Grinzile sunt din beton armat cu diferite dimensiuni conform planurile. 

Placa de la cota -0.07 se va arma cu fier beton cu dimensiunea de 10 mm (plasă sudată cu goluri de 15 x 15 cm la 

partea superioară și inferioară) având grosimea de 15 cm. 

Plăcile de la cota +3.57 are o grosime de 15 cm și va fi întărită cu se vor arma cu bare de tip PC52 cu grosimea de 

⌀10 mm, unde există eforturi de punzonare conform normativului, întărite cu armătură de diametre 6 mm si 8 mm. Vezi 

planurile. 
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Grinzile de la acoperis de la cota +3.57 m au diferite dimensiuni având ca armătură otel cu dimensiuneade 6 mm, 

10 mm, 12 mm, 16 mm și 20 mm, iar etrierii de 8 mm. 

Șarpanta este de tip terasă plana circulabilă. 

 

Instalații de detecție 

Se va realiza o instalatie de detectie si alarmare la incendiu conform cerintelor Normativului privind securitatea la 

incendiu a constructiilor Partea a Ill-a - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu lndicativ P118/3 - 2015. 

Sistemul de detectie si avertizare la incendiu din acest proiect permite localizarea rapida si precisa a unei situatii 

anormale, afisarea starii elementelor de detectie si transmiterea alarmei. 

Detectorii folositi in proiect utilizeaza diferite principii de operare ajungandu-se astfel la un procent mare de 

precizie a detectiei si un procent scazut de alarme false. 

Incaperea in care se va amplasa echipamentul de control si semnalizare (ECS) va indeplini, conform prevederilor 

art. 3.9.2.1 din Normativul P 118/3 - 2015, urmatoarelor conditii: 

- sa fie amplasata cat mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca amplasament de majoritatea 

echipamentelor deservite) al retelei respective, asigurand un grad de securitate corespunzator; 

- accesul catre incaperea unde va fi amplasat ECS trebuie sa fie usor. Pe calea de acces nu trebuie sa existe 

obstacole care ar putea impiedica sau intarzia interventia personalului desemnat; 

- sa nu fie traversate de conductele instalatiilor utilitare (apa, canalizare, gaze, incalzire, etc.). Sunt admise numai 

racorduri pentru instalatiile care deservesc incaperea respectiva; 

- sa nu fie amplasate sub incaperi incadrate in clasa AD4 conform normativului I7- 2011 (medii expuse la picaturi 

cu apa); 

- spatiile pentru ECS sa fie prevazute cu instalatii de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului; 

- accesul sa fie permis doar persoanele specializate si desemnate in conditiile legii. 

 

Lucrarile analizate prin prezentul proiect sunt: 

o Instalatii electrice de iluminat general 

o Instalatii electrice de iluminat de siguranta 

o Instalatii electrice de forta 

o Instalatii electrice de protectie prin legare la pamant si paratrasnet  

Racordul electric nu face parte din prezentului proiect. Orice problema in acest sens se va rezolva 

ulterior, printr-un alt proiect. Instalatiile de curenti slabi nu fac obiectul prezentei lucrari se regasesc in 

volum separat. 

 

Alimentarea cu energie electrica 

Schema de alimentare a imobilului este de tip radial si se realizeaza printr-o alimentare simpla in cablu din reteaua 

furnizorului de energie electrica. Alimentarea tabloului general al cladirii TGD se va face trifazat din reteaua de joasa 

tensiune a furnizorului prin intermediul unui Bloc de Masura si Protectie trifazic prevazut cu intrerupator automat cu 

protectie diferentiala (BMPTi). 

Firida de bransament BMPTi va fi amplasata intr-o nisa special prevazuta in acest scop conform solutiilor stabilite 

cu furnizorul local de energie electrica. 

Racordul de alimentare de la firida BMPTi pana la tabloul general al cladirii TGD, la parter, se va face cu un cablu 

pozat ingropat. 

1. puterea electrica instalata Pi = 116 kW 

2. putere electrica absorbita Pa = 97 kW 

3. curentul de calcul lc = 230 A, 

4. coeficientul de simultaneitate Kcs = 0,6 

5. tensiunea de utilizare Un : 400/230 V; 50 Hz; 

Schema de distributie a energiei electrice in interiorul cladirii este de tip TN-S, separarea nulului de protectie de 

nulul de lucru realizandu-se in tabloul TGD. Tabloul general aferent intregii incinte TGD va fi alimentat din Firida BMPTi 

cu un cablu trifazic armat CYAbY 4x240+120 mmp, sau conform celor stabilite cu furnizorul local de energie electrica(mai 

multe cabluri de sectiune mai mica). 

 

INSTALATII SANITARE 

Instalatii Interioare 

 

Instalații interioare de alimentare cu apa potabila rece. 

 
Rolul lor este de a asigura debitele specifice si presiunile necesare la armaturile obiectelor sanitare. 
lnstalația se va executa cu conducte din teava PPR-Al in conformitate cu normativul NP021/1997, 

imbinate la cald, cu fitinguri de imbinare din acelasi material. 
Conductele se vor izola cu cochilii din cauciuc sintetic expandat, pe tot traseul tor, cu excepția legăturilor la 

obiectele sanitare. 

Alimentarea cu apă se realizeaza prin intermediul rețelei publice de alimentare cu apa. 
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Instalații interioare de alimentare cu apa caldă de consum. 

 
S-au prevazut pentru a asigura debitele specifice si presiunile de utilizare necesare la armaturile 

obiectelor sanitare. 

Alimentarea cu apa calda de consum se va face de la: 
• Boilerul bivalent amplasat in camera tehnica, la care se va racorda un kit de panouri solare amplasate la 

nivelul acoperisului. 
Instalația se va executa cu conducte din PPR-A1 in conformitate cu normativul NP021/1997, îmbinate la cald, 

cu fitinguri de îmbinare din același material. 
Conductele se vor izola cu cochilii din cauciuc sintetic expandat, pe tot traseul lor, cu exceptia legaturilor la 

obiectele sanitare. 

 

Obiecte sanitare. 

 
Lavoarele sunt prevazute din portelan alb, cu baterii monocomanda montate direct pe obiectul sanitar. 

Vasele de closet sunt din portelan alb, cu iesire laterala sau verticala. Vasul de spalare se monteaza la semi-

inaltime, fiind din material plastic. 

Sifoanele pentru lavoare sunt din PP albă, cu dop de curatare.   

 

Instalații interioare canalizare menajera 

 

Au rolul de a asigura evacuarea apelor uzate menajere, prin scurgere libera, la reteaua de camine exteriore 

de canalizare catre reteaua publica de canalizare. Instalația se compune din obiecte sanitare, conducte de legatura si 

colector de evacuare. 

Instalația interioara se va executa cu conducte din tuburi din PP. 
Coloanele de canalizare se vor termina la partea superioara cu conducte de ventilare naturala, 

terminate peste invelitoare (h= 0,5 m) cu o caciula de protectie. Pe coloanele de canalizare a apelor uzate menajere se 
vor monta piese de curatire, la baza coloanei. Înalțimea de montaj a piesei de curatire va fi de 40 - 80 cm fata de 

pardoseala. 

 

INSTALATII EXTERIOARE IN INCINTA. 

 

Rețea alimentare cu apă potabila. 

 

Alimentarea cu apa potabila se va realiza de la reteaua publica de alimentare cu apa, prin intermediul caminului 

apometru. 

Instalația se va executa cu tuburi din polietilena de inalta densitate - PE100, Pn6. 

 

Rețea canalizare menajera. 

 

Instalația se va executa cu tuburi din PVC-KG SN4, iar apele uzate menajere se vor deversa în reteaua publica 

de canalizare. 

 

Descrierea functionala 

Propunerea are in vedere crearea de spatii optime atat pentru copiii de varsta prescolara, cat si pentru personalul 

didactic, in conformitate cu normele existente si in acord cu cerintele programului. 

Se propune construirea unei cladiri cu regim de inaltime P, situata pe partea de vest a terenului. Intrarea principala, 

la care se ajunge printr-o scara de +0,30 metri si o rampa pentru persoane cu mobilitate redusa, face legatura directa cu casa 

scarii, o baie pentru persoane cu dizabilitati si un cabinet medical. Acest cabinet dispune de un spatiu pentru consultatii, o 

zona pentru depozitarea materialelor medicale, o baie si o sala de izolare cu o capacitate de doua persoane. De la intrarea 

principală se poate accesa și T.E.G. și un spațiu de depozitare igienizare, echipat cu o chiuvetă pentru curățarea olițelor și 

un dulap. 

Sălile de sală de la parter sunt ușor accesibile din hol. Există trei săli de clasă, fiecare având capacitatea de a 

găzdui 17 copii, și toate au acces la o baie adaptată vârstei copiiloe. Sălile de clasă sunt distribuite astfel: o sală pentru 

copiii de 3-4 ani, o sală pentru copiii de 4-5 ani și o sală  pentru copiii de 5-6 ani. De asemena, sunt disponibile paturi 

pliante pentru a acomoda orelel de odihnă ale copiilor. 

Pentru a asigura igiena în instalații, a fost amenajat un vestiar pentru personalul didactic (echipat cu chiuvetă, duș, 

toaletă și dulapuri), cu acces direct din exterior și ieșire la holul principal al clădirii. 

A fost proiectată o zonă comună ca sală de mese și cameră multifuncțională, destinată copiilor pentru a se juca, a 

învăța și a desfășura activități de alimentați, cu acces direct la bucătărie, care va fi conplet echipat cu toate instalațiile 

necesare pentru servciul de catering, inclusiv un spațiu dedicat echipamentelor de refrigerare și un spațiu pentru depozitarea 

mărfurilor, și o zonă dedicată depozitării deșeurilor. A fost prevăzută o toaletă adiacentă, cu duș, chiuvetă și zonă de 

pregătire, pentru a asigura igiena în timpul acestor procese.  
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Proiectul parterului include și o baie adaptată pentru persoanele cu dizabilități, garantând accesibilitatea și 

incluziunea în toate zonele clădirii.  

Spălătoria, datorită dimensiunilor sale reduse, va fi subcontractată pentru a asgura un serviciu eficient. Acest 

spațiu va fi dotat cu zone distincte pentru depozitarea și manipularea rufelor curate și murdare, garan 

tând astfel o organizare optimă a procesului de spălare și curățare a lenjeriei. 

Cu acces din exterior se află centrala termică. 

Având în vedere compartimentările propuse pentru grupurile sanitare, finisajele, obiectele sanitare, tâmplăria, 

precum și instalațiile electrice, sanitare și termice noi din aceste grupuri sanitare, se constată că se respectă cerințele art. 24 

lit. F, tabelul 6 din Ordinul Ministrului Sănătății 1955/1995, Ordinul 119/2014 și STAS 1478/90, referitoare la numărul, 

dimensiunea și igiena grupurilor sanitare. 

Mobilier adecvat este necesar pentru funcție a camerei este proiectat în conformitate cu reglementările. 

În timpul execuției lucrărilor pentru constructia grădinitei, s-a prevăzut un spațiu specific care va funcșiona 

temporar ca zonă de serviciu pentru mese și toaletă pentru muncitorii de pe șantier, asigurându-le astfel confortul și 

bunăstarea în timpul orelor de lucru. De asemenea, s-a amenajat o zonă de depozitare a materialelor, cu circuite distincte 

pentru intrare și ieșirea camioanelor și o zonă pentru colectarea deșeurilor până la un depozit autorizat (la maximum 50 km 

distanță), menținând astfel ordinea și curățenia pe șantier și asigurând un mediu de lucru mai sigur și mai eficient. Toate 

aceste aspecte sunt clar specificate în planurile proiectului, garantând respectarea acestor dispoziții de la începutul 

lucrărilor. 

Structura de rezistenta 

Structura de rezistenta a structurii proiectate, cu destinatia de gradinita, este de tip cadre din beton armat amplasate 

pe cele doua directii ortogonale. 

Stalpii sunt incastrati in fundatii. Grinzile si stalpii sunt de dimensiuni diferite si sunt prezentate in planurile 

anexate. 

La cota -0.07m este realizata placa de pardoseala cu grosime de 15 cm, armata cu STNB 2/100/100, pe 2 randuri. 

Structura este realizata din beton de clasa C25 in cazul infrastructurii si C25 in cazul suprastructurii și armături de 

rezistenta din otel-beton de marca BST500 Clasa C. Barele de montaj sunt prevazute din otel BST500 Clasa C. 

 

Acoperis 

Acoperisul este de tip terasa circulabila folosita doar pentru intretinerea sistemelor amplasate pe 

aceasta - panouri solare, panouri fotovoltaice, etc. Membrana hidroizolanta de inchidere este autoprotejata cu granule 

din roca dura de ardezie cu scopul de a prelungi durata de viata in fata mediului poluant, a razelor daunatoare sau a 

traficului usor. 

In constructia acoperisului gradinitei se vor utiliza luminatoare plane, ideale pentru cladirile cu acoperisuri plane. 

Acestea permit intrarea uniforma a luminii naturale, reducand necesitatea iluminatului artificial s i contribuind la 

economisirea energiei. De asemenea, adauga valoare estetica designului cladirii, creand spatii mai luminoase si placute. 

Burlanele interioare sunt conectate la reteaua de canalizare si se mascheaza cu zidarie sau placi de rigips. 

Pentru a reduce zgomotul oferit de apa in cadere prin burlanele interioare, acestea se izoleaza cu vata minerala. 

Aticul este partea acoperisului care vine in continuarea zidurilor exterioare, iar in situatia noastra constituie balustrada 

terasei. 

 

Izolare termica 

Se va folosi vata minerala bazaltica, care este un material izolant datorita capacitatii sale excelente de izolare 

termica si acustica. Este ignifuga si ofera o rezistenta ridicata la foc, ceea ce o face o optiune sigura pentru constructii. In 

plus, este rezistenta la umezeala si mucegai, contribuind la durabilitatea cladirilor. Aceste caracteristici fac din 

vata minerala bazaltica o solutie eficienta pentru imbunatatirea eficientei energetice s i a confortului in cladiri. 

Caracteristicile sale principale sunt o excelenta izolatie termica si acustica, rezistenta la foc si umiditate si stabilitate 

dimensionala. In acest caz, se vor folosi 15 cm de vata minerala bazaltica pentru fatada si 30 cm pe terasa si se aplica 15 

cm sub placa de beton de la parter, asigurand o izolatie optima. De asemenea, se vor folosi geamuri tip termopan 

pentacameral montate in profil de aluminiu, deoarece acestea au capacitatea de a mentine temperatura in interiorul 

incaperilor in care sunt instalate. 

Geamul termoizolant are o serie de caracteristici definitorii: 

1. Ca regulă generală, acest tip de sticlă are această structură de a menține temperatura în interiorul încăperii, 

indiferent de perioada anului. 

2. Etanșarea ermetică. Acest tip de sticlă oferă o etanșare ermetică care împiedică pătrunderea aerului și, în 

consecință, îi prelungește durata de viață utilă. 

3. Strat de acoperire cu emisivitate redusă. Această proprietate este strâns legată de economiile de energie. În 

mod normal, acest tip de sticlă are un strat din care reflectă căldura spre interior iarna și spre exterior vara. 

 

Amenajari exterioare 

Se propun lucrari de amenajare a terenului ce consistau in: 

Amenajarea spatiilor verzi, constand in refacerea gazonului si plantarea de arbusti. 
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Realizarea trotuarelor de acces in cladire. 

Scarile si rampele exterioare vor fi echipate cu balustrazi metalice cu mana curenta aferenta. 

Realizarea rampelor de acces pentru persoane cu dizabilitati. In acest scop, se va prevedea construirea unui 

paviment protector impermeabil, cu o panta maxima de 8% spre exterior si o latime minima de 1,50 metri 

Gardurile perimetrale vor fi implementate in jurul cladirii si vor fi dublate de garduri vii H = 1,80 m. 

Se va crea un spatiu verde cu functionalitate de gradina, unde copiii vor invata despre natura si agricultura. 

Aceasta gradina va fi impartita in zone pentru diferite culturi si va permite participarea activa a copiilor in procesul de 

plantare, ingrijire si recoltare. De asemenea, vor fi incluse elemente ludice si masuri de siguranta pentru a asigura un 

mediu sigur si educativ. 

Va fi amenajata o zona de joaca in aer liber care va include 2 spatii pentru groapa de nisip, sotron (I), balansoare 

(3), tobogan (2), carusel pentru parcuri (1).  

La gradinita va exista o platforma pentru gestionarea deseurilor la 30,23 metri de cladirea principala. Aceasta zona 

va avea containere diferentiate pentru separarea deseurilor organice, plastice, hartie si sticla, promovand reciclarea 

si educatia ecologica. Platforma va fi imprejmuita si semnalizata pentru a garanta siguranta copiilor si va fi usor 

accesibila pentru personalul responsabil cu gestionarea deseurilor. 

In jurul cladirii gradinitei se va instala un pavaj special pentru a facilita mobilitatea persoanelor cu dificultati 

vizuale. Acest pavaj tactil si antiderapant va avea texturi diferentiate care vor servi ca ghiduri sigure, ajutand la 

identificarea drumurilor si a posibilelor obstacole. Instalarea acestui pavaj subliniaza angajamentul gradinitei 

pentru accesibilitate si incluziune, creand un mediu sigur si primitor pentru toti utilizatorii. 

Ca măsură de siguranță, parcarea grădiniței va fi protejată prin împrejmuirea acesteia ca arbuști. Acești arbuști vor 

servi ca o barieră natural, oferind un plus de securitate și reducând riscul de accidente. În plus, vegetația va contribui la 

îmbunătățirea esteticii generale a zonei și va crea un medium ai plăcut și mai sigur pentru copii și părinți. 

Loc de parcare -Suprafață = 90 mp (6 locuri) 

Loc de parcare persoane cu dizabilitati -Suprafata = 20 mp (1 loc) 

Loc de parcare mini-bus si descarcarea marfurilor -Suprafata =25 mp (1 loc) 

Trafic auto -Suprafață= 140 mp 

Finisaje exterioare 

Din punct de vedere al finisajelor exterioare utilizate, cladirea se va amenaja astfel incat sa ofere un aspect 

placut zonei si sa se ridice din punct de vedere estetic peste vecinatati, fixandu-se astfel drept reper. 

- Tamplaria exterioara: va fi realizata tip termopan pentacameral montate in profil de aluminiu, cu geam 

termoizolant/armat/simplu. 
- Podelele, scarile si rampele: vor fi placate cu gresie antiderapanta de exterior pentru trafic intens. 

- Fatadele: peretii fatadelor sunt finisati cu tencuieli decorative diverse culori. 

 

Finisaje interioare 
- Finisajele interioare se vor alege in functie de destinatia cladirii si de specificul fiecarei incaperi. 
- Pardoseli: Se va folosi gresie antiderapanta pe toata pardoseala interioara a gradinitei, pentru a asigura siguranta 

copiilor si a personalului In timpul activitatilor din interior. 

Placile antiderapante asigura o mai buna aderenta pe suprafetele umede sau alunecoase, reducand 
riscul de caderi si accidente. 
- Peretii: Peretii direct adiacenti cailor de circulatie trebuie sa fie finisati cu placi antiderapante 
(conform inaltimilor indicate in tabelul de suprafete) pentru a preveni impactul cu incaltamintea, iar restul 
peretelui trebuie sa fie finisat cu vopsea lavabila. 
- Tavane: se va folosi tavan fals din gips carton si vopsele lavabila. 
- Tamplaria interioara: va fi realizata din aluminum. 

 

Tamplarie 

Ferestre cu tamplarie aluminiu pentacamerala cu strat de rupere punte termica si geam termoizolant, culoare gri 

Usi aluminiu de exterior, dubla, vitrata 

Usi aluminiu de exterior, simpla, vitrata 

Usi aluminiu de interior, simpla, opaca 

Usi aluminiu de interior, dubla, opaca 

Usi HPL in grupurile sanitare 

Usa metalica termoizolata la C.T. (centrala termica) si birou si camera ECS, EI 15-C 

 

 

INSTALATII INTERIOARE. 

 

lnstalatii interioare de alimentare cu apa potabila rece. 

 

Rolul lor este de a asigura debitele specifice si presiunile necesare la armaturile obiectelor sanitare. 
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lnstalația se va executa cu conducte din teava PPR-Al in conformitate cu normativul NP021/1997, imbinate la 

cald, cu frtinguri de imbinare din acelasi material. 

Conductele se vor izola cu cochilii din cauciuc sintetic expandat, pe tot traseul lor, cu exceptia legaturilor la 

obiectele sanitare. 

Alimentarea cu apa se realizeaza prin intermediul retelei publice de alimentare cu apa. 

Este necesara instalatie de hidranti interiori si exteriori de incendiu conform Normativ P118/2013 partea II cu 

completarile si modificarile ulterioare. 

 

lnstalații interioare de alimentare cu apa caldă de consum. 

S-au prevazut pentru a asigura debitele specifice si presiunile de utilizare necesare la armaturile obiectelor 

sanitare. 

Alimentarea cu apa calda de consum se va face de la: 

• Boilerul bivalent amplasat in camera tehnica, la care se va racorda un kit de panouri solare amplasate la nivelul 

acoperisului. 

Instalația se va executa cu conducte din PPR-Al in conformitate cu normativul NP021/1997, imbinate la cald, cu 

fitinguri de imbinare din acelasi material. 

Conductele se vor izola cu cochilii din cauciuc sintetic expandat, pe tot traseul lor, cu exceptia legaturilor la 

obiectele sanitare. 

 

Obiecte sanitare. 

Lavoarele sunt prevazute din portelan alb, cu baterii monocomanda montate direct pe obiectul sanitar. 

Vasele de closet sunt din portelan alb, cu iesire laterala sau verticala. Vasul de spalare se monteaza la semi-

inaltime, fiind din material plastic. 

Sifoanele pentru lavoare sunt din PP alba, cu dop de curatare. 

 

Instalații interioare canalizare menajera 

Au rolul de a asigura evacuarea apelor uzate menajere, prin scurgere libera, la reteaua de camine exteriore de 

canalizare catre reteaua publica de canalizare. Instalația se compune din obiecte sanitare, conducte de legatura si colector de 

evacuare. 

Instalația interioara se va executa cu conducte din tuburi din PP. 

Coloanele de canalizare se vor termina la partea superioara cu conducte de ventilare naturala, terminate peste 

invelitoare (h= 0,5 m) cu o caciula de protectie. Pe coloanele de canalizare a apelor uzate menajere se vor monta piese de 

curatire, la baza coloanei. Înalțimea de montaj a piesei de curatire va fi de 40 - 80 cm fata de pardoseala. 

 

INSTALATII EXTERIOARE IN INCINTA. 

Rețea alimentare cu apa potabila. 

Alimentarea cu apa potabila se va realiza de la reteaua publica de alimentare cu apa, prin intermediul caminului 

apometru. 

Instalația se va executa cu tuburi din polietilena de inalta densitate - PE100, Pn6. 

 

Retea canalizare menajera. 

Instalatia se va executa cu tuburi din PVC-KG SN4, iar apele uzate menajere se vor deversa in reteaua publica de 

canalizare. 

 

Respectarea principiului DNSH și utilizarea materialelor certificate ecologic 

În conformitate cu cerințele Programului Regional Sud-Est 2021–2027 și cu factorul de evaluare nr. 2 din 

documentația de atribuire, materialele utilizate în cadrul prezentului contract pot fi selectate astfel încât să respecte 

principiul DNSH („Do No Significant Harm”) și să contribuie la reducerea impactului asupra mediului, la îmbunătățirea 

calității aerului interior și la limitarea expunerii copiilor la compuși organici volatili (COV). 

 

Pentru materialele enumerate mai jos, ofertantul poate propune produse care dețin certificări ecologice recunoscute 

(ex.: EU Ecolabel, Blue Angel, Nordic Swan, FSC/PEFC, Cradle to Cradle, GREENGUARD, Indoor Air Comfort Gold, 

EMICODE EC1/EC1 Plus sau echivalente), în vederea obținerii punctajului aferent factorului de evaluare DNSH: 

 

- vopsea lavabilă interior 

- glet pentru finisaje interioare 

- pardoseală săli de grupă 

- plăci ceramice pardoseală (gresie) 

- plăci ceramice pereți (faianță) 

- uși interioare 

- tâmplărie exterioară 

- material termoizolant fațadă 

- tencuială decorativă exterior 

- plăci gips-carton pentru compartimentări 
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Utilizarea materialelor certificate ecologic nu reprezintă o cerință tehnică minimă obligatorie, ci o opțiune a 

ofertantului, punctată conform factorului de evaluare nr. 2 din Anexa „Factori de evaluare”. 

 

1.2. Indicatorii tehnico - economici  ai obiectivului de investiții 

In urma realizarii lucrarilor propuse in Proiectul Tehnic de Executie, indicatorii tehnico - economici rezultati sunt 

urmatorii:  

A.  

B. Indicatori tehnici 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Regim inaltime – Parter  

Suprafata masurata a terenului studiat: 5.042 mp  

Suprafata construita existenta C1: 739 mp 

Suprafata desfasurata existenta C1: 739 mp 

Suprafata construita  existenta C2:102 mp ( propusă pentru demolare)
1
 

Suprafata desfasurata existenta C2: 102 mp (propus pentru demolare) 

POT= 16,00 % 

CUT= 0,16 

 

SITUAȚIA PROPUSA 

Regim inaltime – Parter  

Suprafata masurata a terenului studiat: 5.042 mp 

Suprafata construita existenta C1: 739 mp  

Suprafata desfasurata existenta C1: 739 mp 

Suprafata construita propusa: 510,89 mp 

Suprafata desfasurata propusa: 510,89 mp 

Suprafata construita totala: 1.249,89 mp 

Suprafata desfasurata totala: 1.249,89 mp 

POT= 24,79 % 

CUT= 0,25 

 

Caracteristicile construcției: 

Categoria de importanță:     C – importanță normală 

Clasa de importanță cf. P100-1/2013:   III – importanță normală 

Nr. de niveluri propuse:     P  

Cota ± 0,00 este la + 0,30 față de cota terenului amenajat. 

 

C. Indicatori de siguranță 

Indicatori de siguranta 

• categoria de importanta: C 

• clasa de importanta: III 

• gradul de rezistenta la foc: II 

• categoria de pericol de incendiu RISC MIC 

 

C. Indiatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare. 

          Proiectul va contribui la îndeplinirea obiectivelor strategice și a priorităților de dezvoltare strategică ale Comunei. 

          Activitatea grădiniței cu rogam prelungit nefiind generatoare de profit, imactul proiectului va avea o importantă 

componentă socială, în sensul că pe termmen scurt va asigura diversificarea serviciilor educaționale furnizate de către 

Primăria Comunei MĂXINENI și va contribui creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de a parcurge procesul 

educațional în vederea absolvirii unei forme de învățământ care să faciliteze găsirea unui loc de muncă, îmbunătățirea 

nicelului de voață, pe durată lungă. 

 

D. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 

                                                           
1
 Mențiunea „propusă pentru demolare‟ reflectă situația tehnică existentă conform Certificatului de Urbanism. Demolarea construcției C2 NU face 

obiectul prezentului proiect și NU este inclusă în contractul de execuție lucrări. 
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Durata estimata de implementare a proiectului este de 11 luni. 

 

1.3. Informatii privind activitățile solicitate prin prezentul caiet de sarcini  

Contractul care urmeaza a fi incheiat va cuprinde următoarele activități: 

1.3.1. Executie lucrari, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic ce urmeaza a fi realizat, a prescriptiilor tehnice 

si a standardelor in vigoare.  

 

1.3.2. EXECUTIA LUCRARILOR  

1. Executia lucrarilor va incepe dupa transmiterea catre executant a autorizatiei de construire si transmiterea ordinului de 

incepere a lucrarilor.   

2. Autorizatia de construire cade in sarcina achizitorului. Riscul unor întârzieri în emiterea acesteia va fi în sarcina 

autoritatii contractante, nefiind impuse ofertanților obligații cu privire la asumarea unor termene limită referitoare la 

obținerea autorizației în cauză.  

3. Executia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile din proiectul tehnic, insusit de autoritatea contractanta.  

4. Contractantul lucrarilor va asigura, dupa caz: 

a) sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte luând masurile necesare 

pentru remedierea acestora; 

b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu 

proiecte verificate de specialisti atestati; 

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput si 

realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati; 

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si 

asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor; 

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza 

solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului; 

f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care 

exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor esentiale, precum si gestionarea probelor-martor; 

inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe 

baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului. In cazul in care conform legilor aplicabile se impune 

organizarea unei noi proceduri de atribuire se aplica corespunzator dispozitiile legale in vigoare; 

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor 

esentiale; 

h) sesizarea, in termen a organelor abilitate in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor; 

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat 

achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de 

receptie a lucrarilor de constructii; 

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atât in perioada de executie, cât si in 

perioada de garantie stabilita; 

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor; 

m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, 

subcontractanti, terti sustinatori - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile 

legale in vigoare; 

n) respectarea prevederilor si realizarea conditiilor de calitate prevazutein documentatia tehnica; 

o) instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si operatiunilor, precum si asupra 

masurilor de protectie a muncii; 

p) luarea masurilor de protectie a vecinatatilor, prin evitarea de transmitere a vibratiilor puternice sau a socurilor, a 

degajarilor mari de praf, precum si prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinatati. 

q) actualizarea proiectului tehnic de executie la data finalizarii lucrarilor - "as built", impreuna cu proiectantul lucrarii in 

conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

1.4. Rezultate ce trebuie obținute de contractant 

Rezultatele finale ale contractului cuprind: 
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Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, controlul execuției și finalizarea lucrărilor includ:  

 Procesul-verbal de predare a amplasamentului şi reperului de nivelment general; 

 Graficul fizic de executie; 

 Confirmarea începerii lucrărilor, deciziile de numire a personalului cheie în derularea contractului, prezentarea 

contractelor de salubritate și a altor documente solicitate prin ordinul de începere; 

 Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci când se solicită 

expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu 

caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum și celelalte documentații întocmite 

conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi celelalte 

documentaţii întocmite conform reglementărilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul 

încercărilor efectuate, agrementele tehnice, certificatele de conformitate şi de performanţă ale produselor 

puse în operă, declarația de conformitate a materialelor, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de 

lucrări ascunse, actele de control încheiate de către organele de control, registrul unic de comunicări şi 

dispoziţii de şantier, procesele-verbale de probe specifice şi speciale etc.);      

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul tehnic 

și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare, a fundaţiilor şi structurii de rezistenţă, procesele-

verbale, de admitere a fazelor determinante; 

e. Copie a Jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

f. Expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de 

reglementările tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice 

produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greşeli de execuţie; 

g. Caietele de ataşament, jurnalul principalelor evenimente (inundaţii, cutremure, temperaturi excesive etc.), 

procese-verbale de constatare privind stadiul realizării construcţiei. 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică 

a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Documentația privind managementul calității va cuprinde cel puțin: 

 Planul calității; 

 Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

 

 

1.5. Cerinte privind personalul contractantului 

Contractantul trebuie sa puna la dispozitie tot personalul necesar  pentru a asigura indeplinirea  activitatilor din caietul de 

sarcini. Pe perioada derularii contractului, contractantul va asigura personalul care va presta serviciile si va executa 

lucrarile prezentate, inclusiv inlocuirea acestora in caz de absenta sau indisponibilitate, pentru a putea realiza  prestatia si 

executia, conform planului de lucru. 

In acest sens, in cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor face dovada ca detin in cadrul structurii organizatorice care se va 

ocupa de executarea lucrarilor ce vor fi atribuite prin prezentul contract de achizitie publica, de personal specializat/ atestat/ 

autorizat si cu experienta profesionala, respectiv de:  

 

1.5.1. Echipa de experti, constituita din:  

a) Managerul de proiect/Sef de proiect este reprezentantul contractantului ce va comunica direct cu persoana 

nominalizata de autoritatea contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea 

contractului. Managerul de proiect organizeaza si monitorizeaza derularea efectiva a contractului, principalele sale 

atributii fiind: 

Principalele sarcini ale acestuia in cadrul contractului, sunt urmatoarele: 

 Gestionarea relației cu achizitorul 

 Gestionarea relației cu dirigintele de șantier 

 Urmărirea procesului tehnic de execuție  

 Identificarea și gestionarea riscurilor asociate activităților contractului (tehnologice, operaționale, financiare, 

juridice, etc) 

 Gestionează fluxul de comunicații, răspunde la solicitările de clarificări adresate de achizitor sau diriginte de 

șantier; 

 Realitatea, legalitatea și exactitatea documentelor tehnice pe care le verifică și transmite achizitorului și 

dirigintelui de șantier; 
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 Comunicarea între personalul cheie al executantului și persoanele desemnate la nivelul achizitorului, sau/și 

dirigintelui de șantier; 

 Notificarea achizitorului imediat (nu mai târziu de 2 ore) orice situație cu caracter imperativ care poate genera 

răspundere la nivelul achizitorului (accidente, distrugeri, etc.) 

 Întocmirea de situații și rapoarte de progres pe care le transmite achizitorului cu frecvență săptămânală. 

Persoana nominalizata de contractant pentru a ocupa pozitia de manager de proiect trebuie sa cunoasca limba romana si 

sa detina certificarea necesara pentru a ocupa aceasta pozitie.  

Ofertantul trebuie de asemenea sa prezinte modul in care va asigura accesul la serviciile managerului de proiect, 

prezentand documente din care sa rezulte fie calitatea de angajat, fie calitatea de colaborator, in acest caz se va prezenta 

si declaratia de disponibilitate a acestuia. 

Calificare: absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent intr-un domeniu tehnic; 

diploma/certificat de manager de proiect eliberat in sistemul de calificare acreditat la nivel national (institutii de 

invatamant superior sau organisme/centre de perfectionare acreditate) si/sau prin prezentarea de certificate echivalente 

eliberate la nivel international de organisme de formare in domeniul managementului de proiect. 

Pentru expertul cheie Propus se va prezenta in cadrul propunerii tehnice, urmatoarele: 

- Diplome care sa ateste cerintele privind studiile superioare si calificarile solicitate; 

- Declaratie de disponibilitate a expertului pe perioada de implicare in derularea Contractului; 

-Contract de munca/extras Reges pentru a demonstra calitatea de angajat al op.ec.ofertant / angajament 

contractual care atesta relatia juridical pe care o are cu ofertantul. 

-Recomandari din partea beneficiarilor, datate si semnate, decizii de numire, CV, orice document justificativ (cu 

mentiunea ca informatiile sunt date sub sanctiunea falsului in declaratii prevazuta de art. 326 din Codul Penal) 

din care sa rezulte experienta solicitata (implicarea in proiecte similare in care a indeplinit aceleasi activitati cu 

acelea pe care urmeaza sa le indeplineasca in cadrul contractului care se va atribui). 

- CV-urile vor contine in clar activitatile prestate de expert in proiectele propuse ca fiind experienta similara. 

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct cu 

personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de 

organizarea si supravegherea tuturor activitifilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. 

Seful de santier trebuie si fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa 

reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de 

santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante. 

 

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:   

 -sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier: 

-sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier impreuna cu aspectele 

organizationale; 

- sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru 

executia corespunzitoare a lucrarilor; 

-sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier; 

-sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier; 

- sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei; 

-sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier; 

-sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucririle din santier; 

-sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului Contractantului de pe 

santier; 

-sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale. 

Alaturi de Sef Santier, este solicitat executantului lucrarii sa propuna minim urmatoarele persoane: 

 

b)Responsabil Tehnic cu Executia: autorizat pentru toate domeniile care fac obiectul viitorului contract: 

persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor esentiale, la lucrarile de 

constructi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/ 1995, respectiv a Ordinului MDRAP 

nr. 1895/2016) 

 

Principalele sarcini ale acestuia in cadrul contractului, sunt urmatoarele: 

Autorizarea si exercitarea dreptului de practica: Persoanele care vor indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia 

trebuie sa detina autorizatie si legitimatie in vigoare la momentul depunerii ofertei pentru domeniile/subdomeniile ce fac 

obiectul contractului 

Sarcini si Responsabilitati in cadrul Contractului 

 1.Controlul documentelor si al datelor 

R.T.E verifica: 

 Documente externe 

 proiectul de executie sub urmatoarele aspecte: 

• daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati; 
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• daca contine planul de control pentru fazele determinante; 

• daca contine toti parametrii privind verificarile de calitate; 

• documente ale calitatii intocmite de furnizorii de produse (certificate de calitate) 

R.T.E verifica si avizeaza: 

 Documentele interne elaborate in cadrul societatii pentru lucrarea la care a fost desemnat; 

 Planul calitatii pe lucrare; 

 Programul de organizare a executiei lucrarilor (grafic de executie, plan organizare de santier, grafic de 

aprovizionare, grafic de asigurare de forta de munca, si utilaje etc); 

 Planul de control de calitate 

 Controlul procesului de executare a lucrarilor. 

 Pentru aceasta conditie referitoare la sisternul calitatii societatea isi elaboreaza procedura de sistem aferenta in 

vederea stabilirii sarcinilor pentru identificarea, pregatirea si planificarea de C+M pentru asigurarea calitatii 

acestora conform specificatiilor, standardelor si documentatiei de executie. 

Responsabulului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii: 

 participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor functie de nivelul de calitate ce trebuie 

realizat corespunzator cerintelor de complexitate si gradului de dificultate al proiectului tehnic de executie, de 

dotarea tehnico-materiala si profesionala de care dispune societatea; 

 avizeaza: 

• fisele tehnologice de executie; 

• procedurile tehnice de executie; 

• planul de control de calitate 

• isi elaboreaza un plan propriu de control al executiei lucrarii. Acest plan va fi avizat de Directorul 

General; 

• participa la verificarea profesionala a sefului punctului de lucru si isi da avizul pentru desemnarea 

acestuia. 

• Inspectii si incercari 

 

c) inginer instalatii constructii - absolvent de studii superioare tehnice în domeniul instalațiilor pentru 

construcții. 

d) Responsabil cu managementul calitatii - persoana nominalizată trebuie să dețină pregătire în domeniul 

managementului calității, dovedită prin cursuri de specialitate și/sau certificări relevante. 

e) Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca - persoana nominalizată trebuie să dețină pregătire 

specifică în domeniul securității și sănătății în muncă, conform legislației în vigoare. 

 

In propunerea tehnica va fi descris momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract, 

precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz 

in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care trebuie sa prezinte documente care sa 

rezulte ca acestia sunt angajati proprii, fie sa prezinte declaratii de disponibilitate, contracte de colaborare realizate in 

vederea obtinerii serviciilor respective). 

Pentru personalul contractantului, ofertantul va prezenta documente justificative relevante care să ateste studiile, calificările 

și experiența profesională solicitate, precum și CV-uri datate si semnate de persoanele nominalizate. 

Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele generale si specifice 

precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta. 

 

1.5.2. Specialisti necesari si obligatorii, in vederea verificarii  nivelului  de calitate a lucrarilor 

Pentru desemnarea specialistilor, se vor avea in vedere cerintele fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul 

contractului si prevederile Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si a altor legi si reglementari incidente (Legea 319/2016).  

 

1.5.3. Personal de executie 

Operatorul economic trebuie sa asigure executia lucrarilor cu personal stabilit in numar suficient si cu calificarile necesare 

executiei lucrarilor, in conformitate cu reglementarile aplicabile, astfel incat sa respecte termenul de finalizare stabilit prin 

graficul de executie si prevederile contractuale. In cadrul propunerii tehnice, se va preciza numarul persoanelor, pe 

meseriile stabilite/declarate. 

 

***Precizari: 
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a) Inlocuirea expertilor-cheie nominalizati pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul autorității 

contractante, și nu reprezintă o modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în art. 221 din Lege, decât în 

următoarele situații: 

 noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplinește cel puțin criteriile de 

calificare/ selecție prevăzute în cadrul documentației de atribuire; 

 noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obține cel puțin același punctaj ca 

personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. 

b) In aceste conditii, contractantul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin 

documentația de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/ selecție stabilite, fie în vederea 

calculării punctajului aferent factorilor de evaluare. 

c) Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina contractantului.  

d) In cazul in care membrul echipei cu rol de expert-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile acestuia  urmeaza sa 

fie preluate dupa un interval de timp de catre noul personal cheie, Autoritatea contractanta poate solicita Contractantului sa 

desemneze o persoana care sa indeplineasca rolul de personal cheie temporar pana la sosirea noului personal cheie, sau sa 

ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a personalului- cheie  care nu poate fi inlocuit.  

 

Cerinte privind dispunerea de echipamente si utilaje necesare indeplinirii Contractului 

Operatorii economici au obligatia sa dispuna de echipamentele, utilajele, mijloacele transport, baze de productie, alte 

mijloace fixe si dotari, care sunt considerate necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari. Acestea pot fi in dotare 

proprie sau inchiriate prin contracte sau conventii de inchiriere, comodat, etc. 

Operatorii economici vor prezenta in cadrul propunerii tehnice o declaratie pe propria raspundere ca vor asigura pentru 

executia lucrarilor toate utilajele, echipamentele, mijloacele de transport necesare implementarii contractului de lucrari. Se 

va completa Lista cu utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice pe care ofertantul intenţionează să le utilizeze pentru 

îndeplinirea contractului. 

Nr. 

crt. 

Denumire utilaj/echipament/ 

instalaţie şi principalele caracteristici tehnice 

(capacitate, putere) 

U.M Cantitate 

    

    

 

Contractantul isi va asuma intreaga raspundere pentru pastrarea, depozitarea, intretinerea, gestionarea si siguranta acestora. 

 Contractantul va asigura utilajele in conformitate cu cele prevazute In Programul de Executie acceptat si in vigoare.  

Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea şi siguranţa tuturor materialelor şi echipamentelor livrate la 

amplasament şi instalate şi pentru siguranţa tuturor lucrărilor executate până la terminarea lucrărilor. 

 

 

1.6. Materiale 

Materialele si produsele care vor fi utilizate de catre contractant in executia lucrarilor trebuie sa corespunda din punct de 

vedere a exigentelor de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate in constructii, respectiv sa detina certificate de 

conformitate a performantei produsului/ de control al productiei in fabrica sau alte documente echivalente emise de un 

organism de terta parte (organism de certificare pentru evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru 

constructii) care sa ateste indeplinirea exigentelor de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate in constructii, in 

conformitate cu Regulamentul UE nr.305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor 

pentru constructii. 

Inainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi incorporate in lucrari, contractantul va transmite informatii complete 

dirigintelui de santier referitoare la acestea, informatii care trebuie sa includa numele furnizorului, originea materialului, 

specificatiile producatorului, certificatele de calitate aferente (de ex. Certificate de conformitate a performantei produsului/ 

de control al productiei in fabrica sau alte documente echivalente). Materialele care se vor pune in opera trebuie sa respecte 

prevederile proiectului tehnic si a detaliilor de executie si specificatiile din caietele de sarcini. 

Pentru toate materialele si prefabricatele puse in opera se vor prezenta documente de calitate emise de producator/furnizor, 

declaratiile de performanta, agremente tehnice si buletine de analiza ale incercarilor facute de producator/furnizor, anexe la 

declaratiile de performanta. 

Pe materialele puse in opera, constructorul va face toate tipurile de incercari prevazute in caietele de sarcini si in 

normativele in vigoare, intr-un laborator autorizat. Numarul de incercari din fiecare tip, necesar  a fi facut, este cel prevazut 
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in caietele de sarcini si in normele in vigoare. In cazul in cae constructorul produce in bazele propri materiale, semifabricate 

sau preparate pe care intentioneaza sa le inglobeze in lucrare, va prezenta beneficiarului atat documentele de calitate 

specifice producatorului, cat si documente de calitate pe care trebuie sa le emita constructorul. In cazul in  care exista 

suspiciuni la lucrarile executate, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a efectua orice fel de incercari, determinari, 

etc. pentru clarificarea situatiei. 

 

2. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

2.1. Planul calității 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat în 

conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent. Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind 

execuția lucrărilor din prezentul caiet de sarcini. In consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic, ci specific 

pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art.23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, 

Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de contractant trebuie: 

 să descrie cum va aplica contractantul în cadrul contractului sistemul de management al calității în construcții în 

așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele 

aplicabile; 

 să demonstreze autorității contractante cum va îndeplini contractantul cerințele privind calitatea incluse în Caietul 

de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

 să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini 

cerințele; 

 să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de 

Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

 descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului 

implicat direct în executarea contractului; 

 modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului; 

 resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură; 

 modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

 modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor. 

Planul calității elaborat de contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare a activităților în 

Contract.  

Pe durata executării contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/ sau la solicitarea 

Autorității Contractante. 

 

2.2. Planurile de control a calității 

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), contractantul trebuie să prezinte spre 

aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al calității executării lucrărilor. 

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de control al calității 

lucrărilor. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier 

și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor.  

Planul de control al calității va fi realizat și va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) 

prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei activități/etape la 

fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de 

control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza activitatea respectivă. 
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2.3. Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de identificare 

alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare 

pagină a respectivului document. Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant trebuie să fie în limba 

română  și vor fi înregistrate la Autoritatea Contractantă.  

Contractantul se va asigura că sunt realizate fotografii electronice care să acopere, cel puţin: 

 Anterior începerii execuției lucrărilor:  

- şantierul general; 

- starea proprietăţilor învecinate care pot fi afectate de lucrări; 

- vederi ale drumurilor şi rutelor de acces care vor fi folosite de către Constructor; 

- starea oricăror utilităţi supraterane. 

 In timpul şi după execuţia lucrărilor:  

- progresul general;  

- probleme de calitate;  

- încălcarea siguranţei; 

- lucrări finalizate. 

Contractantul va arhiva fotografiile după data de înregistrare şi locaţie. 

Responsabilul de lucrare va verifica periodic păstrarea acestor înregistrări, pentru a se asigura că nivelul de detaliu este 

menţinut corespunzător. 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite şi două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a 

documentelor ce rezultă pe toată durata de execuţie a Contractului. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de 

format. 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul documentelor. 

Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare 

înainte de a o accepta. 

 

 

3.  CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

3.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

3.1.1. Descrierea instrumentelor utilizate pentru gestionarea relației dintre autoritatea contractanta si contractant 

pe durata contractului 

a)  Întâlnirea de demarare a execuției - va avea loc dupa emiterea Autorizatiei de Construire. Responsabila de organizarea 

acestei întâlniri este Autoritatea Contractantă. Aceasta intalnire are rolul de stabilire a modului de relaționare a 

contractantului cu reprezentanții deținătorilor de utilității, de stabilire a datei de începere a lucrărilor, astfel încât să se poată 

face toate demersurile pentru începerea execuției. Autorizatia de construire va fi pusa la dispozitia executantului de catre 

achizitor.  

b) Întâlniri periodice de lucru/ monitorizare in șantier, care se vor organiza lunar cu scopul de a urmări progresul 

lucrărilor, gestionarea abaterilor de la graficul de execuție, etc. La acestea va participa cel puțin un reprezentant al 

autoritatii contractante, dirigintele de șantier si responsabilul cu monitorizarea si implementarea contractului desemata de 

contractanat. La finalul fiecărei întâlniri, se vor încheia minute. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita întâlniri 

ad-hoc cu participarea reprezentanților executantului. 

 

3.1.2. Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare/ modificări nesubstanțiale 

Imediat ce contractantul identifica necesitatea unei schimbări, acesta va notifica autoritatea contractanta in termen de 3 zile 

lucrătoare. Cererile de schimbare/ modificare nesubstanțiale vor avea in vedere conținutul caietului de sarcini, obiectul 

contractului si tipul de cerințe utilizate pentru descrierea lucrărilor si rezultatelor, in corelație cu clauza contractuala privind 

modificările din contract. 

Imediat ce autoritatea contractanta identifica necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica la rândul sau contractantul, in 

termen de 3 zile lucrătoare.  

Numai după ce a primit oficial aceasta informație, autoritatea contractanta si contractantul vor demara discuții pe tema 

cererii de schimbare. In cazul in care modificarea este aprobata de către autoritatea contractanta, aceasta va inform in scris 

contractantul. 
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3.1.3. Alte informații necesare pentru managementul/ gestionarea contractului 

a) Responsabilitățile autoritatii contractante sunt următoarele: organizarea procedurii de atribuire a contractului, 

monitorizarea execuției contractului si efectuarea plaților către contractant. Autoritatea va desemna un responsabil de 

contract  care va asigura comunicarea permanenta cu echipa contractantului, evident tuturor documentelor referitoare la 

derularea contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea periodica  a gradului de îndeplinire a obiectivelor 

contractului. 

b) Responsabilitatea contractantului este execuția la timp a tuturor activităților prevăzute si pentru obținerea rezultatelor 

stabilite prin caietul de sarcini si pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul contractului. 

c) Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in 

Construcții, care va efectua inspecții la fata locului asupra lucrărilor si a documentelor relevante. 

d) Autoritatea contractanta va contracta pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, diriginți de șantier, care 

lucrează independent si reprezintă autoritatea contractanta in legătură cu aspectele tehnice ale contractului. Contractantul 

are obligația comunicării permanente cu dirigintele de șantier in perioada de execuție a lucrărilor. 

 

3.2. Raportarea in cadrul contractului si desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului activităților 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri lunare,  la care vor participa reprezentanții autoritatii 

contractante si cei ai contractantului. Pentru fiecare întâlnire, contractantul va întocmi un proces verbal/ minuta ce trebuie 

agreata de toate partile implicate. 

 

3.3. Testarea tehnica a lucrărilor 

Lucrările care fac obiectul prezentului contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării tehnice 

in timpul si la finalizarea lucrărilor de către o terță parte, numita persoana care realizează testările tehnice. 

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale) pentru 

activitățile solicitate de persoana care realizează testările tehnice. Aceste activități includ controalele si verificările care sunt 

solicitate prin lege, precum si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de persoana care realizează testările tehnice. 

 

3.4. Finalizarea lucrărilor si recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când contractantul considera ca a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de contract, va notifica autoritatea 

contractanta care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. După terminarea verificărilor, autoritatea 

contractanta si contractantul vor semna Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările si 

completările ulterioare (HG 343/2017), astfel: 

a) In prima etapa, autoritatea contractanta recepționează lucrările la finalizarea acestora. Recepția va avea loc numai 

daca rezultatele contractului au fost verificate si aprobate de către autoritatea contractanta si daca in cazul 

testărilor tehnice, certificatul de conformitate a fost emis fara observații. 

b) In a doua etapa, autoritatea contractanta efectuează recepția finala a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor si 

încheierea perioadei de garanție prevăzută in contract. 

Semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor si a Procesului Verbal de Recepție finală a lucrărilor de 

către autoritatea contractanta, nu îl exonerează pe contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la 

garanția produselor, lucrărilor si materialelor, sau la orice defect al produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 

5. SUBCONTRACTAREA 

La încheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea catre 

Anchizitor a contractelor încheiate de catre Executant cu subcontractantii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel 

încât activitătile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestaţiilor, sa fie cuprinse în Contract devenind anexe ale 

acestuia. Ele trebuie sa cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanţii legali ai 

noilor subcontractanti, datele de contact, activitătile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta prestaţiilor, opţiunea 

de a fi plătiţi direct de către Achizitor opţiunea de cesionare a contractului în favoarea achizitorului, dacă este cazul, in 

condițiile legii.  

Executantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de execuţie a Contractului, cu condiţia 

ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în 

vigoare privind achiziţiile publice.  

Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuţie a contractului 

fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți va fi înaintată 
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de către Executant în vederea obţinerii acordului Achizitorului într- un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 

15 zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți.  

Executantul poate înlocui/implica subcontractanții în perioada de execuţie a contractului, în următoarele cazuri:  

a) înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror activități au fost indicate în aceasta ca fiind 

realizate de subcontractanți;  

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, in condiţiile in care lucrările ce urmeaza a fi 

subcontractate au fost prevăzute in oferta, fara a se indica iniţial opţiunea subcontractarii acestora.  

c) renunţarea de către subcontractanți  

d) retragerea subcontractantilor din contract de către Executant.  

In vederea obţinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligaţi sa prezinte:  

 o declaraţie pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini, propunerea tehnică şi 

financiară depusa de către Executant la ofertă, pentru activitățile supuse subcontractării,  

 contractele de subcontractare încheiate cu executantul, care vor cuprinde obligatoriu și fără a se limita la 

acestea, informaţii cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, datele de contact și reprezentanţii 

legali, valoarea aferentă activității ce va face obiectul contractului, opţiunea de a fi plătiţi direct de către 

Achizitor, dacă este cazul  

 certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică  

Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situație răspunderea 

Executantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului subsecvent.  

In vederea finalizării Contractului, Achizitorul poate solicita, în condiţiile legislației achizițiilor, iar Executantul se 

obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligându-se 

totodată să introducă în contractele sale cu subcontractorii clauze în acest sens. Intr-o asemenea situație Contractul va fi 

continuat de subcontractanți. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situație 

raspunderea Executantului față de Achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.  

Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără 

intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Executantul subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor 

legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale.  

Achizitorul poate efectua plaţi corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite de către subcontractanti 

dacă aceştia si-au exprimat în mod expres această opţiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achiziţiile publice.  

Subcontractantii își vor exprima la momentul nominalizării lor în oferta si oricum nu mai târziu de data încheierii 

Contractului, sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi platiti direct de către Achizitor.  

Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractantii agreaţi doar atunci când prestatia acestora este 

confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si 

subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executării obligaţiilor asumate de 

subcontractant.  

 

 

6. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI 

CONTRACTANT  

Pe perioada derulării contractului, contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu 

documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la 

nivel național și la nivelul Uniunii Europene.   

Prin depunerea unei oferte ca răspuns la cerințele din prezentul caiet de sarcini, se prezumă că contractantul, are 

cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii ofertei 

sale pentru atribuirea contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea 

contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul caiet de sarcini, contractantul are obligația de a informa 

autoritatea cu privire la consecințele acestora asupra activităților sale și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile 

în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform 

legii la data depunerii ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform 

legii și că ofertantul/ contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea ofertei sale în baza 

acestui caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în 
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deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în 

muncă și controlul calității cuprinse în standarde/ instrucțiuni/ proceduri/ ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în 

prealabil agreați cu autoritatea contractantă, urmând să răspundă față de autoritatea contractantă pentru orice nerespectare 

sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  

Autoritatea contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către 

contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 

Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul 

mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin 

dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii, instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul 

național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept in domeniul mediului, social si al muncii, 

respectiv:  

 Legea 10/1995 privind calitatea in construcții; 

 Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

 HG 343/2017 pentru modificarea HG 273/1994 privind Regulamentul de receptie  a lucrărilor de construcții si 

instalațiile aferente acestora 

 HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, 

expertizarea tehnica a execuției lucrărilor si construcțiilor, precum si verificarea calitatii lucrărilor. 

 

7.  RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI 

7.1. Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

a) Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă;  

b) Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul 

propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

c) Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor 

specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul 

Contractului, pe toată durata acestuia; 

d) Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu 

respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere 

a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 

Autorității Contractante; 

e) Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție actualizat dupa elaborarea 

proiectului tehnic, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;  

f) Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității 

Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

g) Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (modificărilor) solicitate de către Autoritatea 

Contractantă pe durata derulării Contractului;  

h) Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților 

sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate 

în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației 

doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea 

Contractantă acolo unde este cazul; 

i) Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește 

îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative 

referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

j) Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de 

securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

k) Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme 

de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 

l) Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor 

privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

m) Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, săptămânale și lunare;  

n) Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți 
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împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 

responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și 

solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul 

Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar 

pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu 

respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea 

Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând 

indicativ, fără a fi limitativ: 

a) Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru 

respectarea termenelor de prestare/ execuție;  

b) Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub 

supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

c) Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale 

proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata contractului) în 

ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu 

și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant 

și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de 

Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau 

menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate 

măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o 

atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în 

incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor 

periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă 

în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul 

este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante 

despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu 

care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu 

specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în 

conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru lansarea 

execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin 

intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în 

baza aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de 

execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției 

de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga 

documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de 

șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau 

obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau 

Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor 

din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor 

ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp 

intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru 

efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste 
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recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată 

asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile 

legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității 

Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și 

certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă 

pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de 

acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în 

vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru 

organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

 

7.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă proiectul tehnic întocmit pentru acest obiectiv de investiții. Totodată este 

responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (modificări) din partea autorității 

contractante pe perioada derulării contractului. Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și 

responsabilitățile contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a contractului 

ce rezultă din această procedură.  

 

7.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

a) Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către contractant;  

b) Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

c) Organizarea de șantier a contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, contractantul trebuie: 

 Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din 

documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  

 Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier:  

 Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfășurări 

a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. 

legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul. 

După emiterea notificării autorității contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte de 

demararea activităților pe șantier, contractantul poate solicita o întâlnire cu reprezentantul autorității contractante sau alte 

părți implicate, dacă este necesar, in care să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, orele de 

lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

 

7.4.Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul caiet de sarcini 

respectiv îndeplinirea obiectivelor contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se 

obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării 

provizorii a șantierului de la autoritatea contractantă la contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  

 

7.5.Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către 

Contractant: 

a) Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea 

clară a poziției acestora;  

b) Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe întreaga 

durata de execuție.  

 

7.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 
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Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și 

pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor 

la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

a) Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, incluzând dacă 

este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;  

b) Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri 

temporare sau/și pază;  

c) Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc.), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de 

șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la 

sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

d) Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc.) sau asigurarea de surse de energie 

independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe 

șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

e) Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și 

utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele;  

f) Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de 

exemplu consumabile);  

g) Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe 

șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de 

activități pe șantier. 

 

7.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  

a) asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici 

cu execuția atestați;  

b) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și 

asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

c) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza 

soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

d) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau 

pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

e) înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile 

precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

f) respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzător cerințelor;  

g) propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat 

documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

h) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de 

recepție a lucrărilor de construcții; 

i) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în 

perioada de garanție stabilită prin Contract; 

j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.  

 

7.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în 

condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a 

dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității. 

Documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante sunt: 

 Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN 

ISO);  

 Standarde, specificații, proceduri interne ale Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să 

demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației 

tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  
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Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include 

de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în 

totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și agreate de 

către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. 

Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 

zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, 

exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de 

începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

7.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante 

specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/ 2006, cu modificările și completările ulterioare. 

 

8. MONITORIZAREA ACTIVITATILOR REALIZATE DE CONTRACTOR SI MODUL DE DECONTARE AL  

LUCRARILOR 

In termen de 30 de zile de la data de incepere, antreprenorul va transmite autoritatii contractante spre analiza si 

acceptare, un Program de executie detaliat al intregului contract, alcatuit dintr-un grafic de esalonare calendaristic GANTT 

(pe suport de hartie si in format electronic) si un raport descriptiv.  

Programul de executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat in baza graficelor depuse in cadrul 

ofertei, pentru executia lucrarilor. Graficul de eșalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic 

și va cuprinde totalitatea activităților specificate în Contract și punctele de referință stabilite (dacă există).  

(a) Graficul general de realizare a investiției va fi alcătuit din activitățile necesare pentru executarea Contractului, conform 

specificațiilor, pieselor desenate și listei de cantități și va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate: 

1. principalele faze ce alcătuiesc executarea contractului (achiziţii, construcţii, inspecţii, testare, avize şi autorizaţii, 

recepţii); 

2. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite lucrările; 

3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc lucrările; 

4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii; 

5. subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din contract sunt realizate cu subcontractanţi. 

(b) Activitățile vor avea alocate: 

1. resurse (principalele materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul și meseriile de muncitori, utilaje), în 

concordanță cu necesarul și disponibilul acestora; 

2. cantitățile de lucrări conform listei de cantități; 

3. costurile estimate în concordanță cu oferta; 

4. productivitățile estimate. 

(c) Durata activităților va fi exprimată în zile, luând în considerare: 

1. cantitatea de lucrare; 

2. dimensiunea frontului de lucru; 

3. numărul de resurse umane și utilaje; 

4. productivitatea resurselor. 

(d) Nivelul de detaliu al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice. 

(e) Succesiunea activităților va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Executant, tehnologiile de 

execuție din specificații (dacă există) și constrângerile de natură organizatorică. Relațiile de condiționare dintre activități 

vor fi de tip început-început, sfârșit-început și sfârșit-sfârșit. 

(f) Graficul rețea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor și o singură activitate fără 

succesor, cu excepția activităților care desemnează puncte de referință sau a activităților la care nu se poate stabili (justificat 

prin raportul descriptiv) o relație de condiționare. 

(g) Drumul critic va fi evidențiat și va corespunde cu succesiunea de activități a cărei durată maximă este durata de 

execuțieIn cadrul raportului descriptiv, antreprenorul va detalia şi explica planul de lucru stabilit în cadrul Programului de 

Execuţie. 

Cerințele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele: 



23 

 

(a) Executantul va pregăti și transmite Achizitorului un raport descriptiv prin care va detalia și explica planul de lucru 

stabilit în cadrul Graficului de eșalonare calendaristică Gantt. 

(b) Raportul descriptiv va cuprinde: 

1. o descriere generală a modului în care Executantul va executa Lucrările; 

2. descrierea activităților critice și a modului în care Executantul va asigura resursele necesare; 

3. numărul și structura formațiilor de lucru cu care Executantul va realiza activitățile; 

4. prezentarea listei cu resursele umane (numărul și meseriile muncitorilor) distribuite pe luni; 

5. prezentarea listei de utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Executantul le va avea la dispoziție, precum și 

perioadele de timp în care vor fi folosite; 

6. Subcontractanții implicați, precum și resursele umane și utilajele aferente; 

Decontarea lucrarilor se va face astfel incat sa se asigure corelarea platilor cu progresul fizic al contractului si 

incadrarea in sumele forfetare din lista de preturi, anexa la formularul de oferta. Detalierea prețurilor forfetare precizate 

prin lista de prețuri inclusă în ofertă împreună cu cantitățile calculate pe baza proiectului tehnic aprobat și prețurile unitare 

propuse de contractant (care cumulate trebuie sa  reprezinte pretul forfetar, acesta neputând fi afectat) va fi utilizată de 

personalul responsabil cu supervizarea lucrărilor (operatorul economic supervizor – terță parte sau reprezentantul 

Beneficiarului) numai pentru evaluarea sumelor plătibile periodic în corelație cu progresul fizic al lucrărilor executate, 

autoritatea contractantă neavând nicio obligație în fața contractantului în raport cu informațiile din respectiva defalcare. 

 

Contractantul se obligă sa execute lucrarile aferente proiectului, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi 

promptitudinea cuvenită 

- Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele 

şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute. 

Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, referitoare la lucrare. În 

cazul în care contractantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 

ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia 

cazului în care acestea contravin prevederilor legale. În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute 

determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 

achizitorului. 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a 

menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt 

finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele 

persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, 

când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în 

scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice 

pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau 

alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

iv) Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi 

instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data 

semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 

v) Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice plan de supraveghere a lucrarilor executate in perioada de 

garantie acordata. 

OBLIGATIILE ACHIZITORULUI 

Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia contractantului, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) căile de acces; 

c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului. 

- Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către 

contractant. 
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- Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea 

contractantului. 

- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate contractantului, 

precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

 

Rezultate 

Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Documentatiei de atribuire. 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în 

totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul 

execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe 

perioada execuției lucrărilor 

 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor 

includ: 

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci când se solicită expres 

prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusive înregistrările de calitate cu caracter general 

efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin 

care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul tehnic și/sau 

solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate inițial ca 

parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. Contractantul trebuie să furnizeze Autorității 

Contractante toate documentațiile solicitate, inclusive partea din cartea tehnică a construcției înainte de semnarea 

procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

 

MODUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI 

a) Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării tehnice 

în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează testările tehnice. 

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru 

activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice. 

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi solicitate 

suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice. 

b) Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor  

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract va notifica Autoritatea 

Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările 

ulterioare (HG 343/2017): 

i. Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului 

au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care realizează testările tehnice 

emite certificatul de conformitate final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea 

perioadei de garanție prevăzută în Contract. 
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Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de 

Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția 

produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

c) Monitorizare 

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și pertotal pe Contract); 

ii. Indicator de rezultate: 

 a. Calitatea execuției: 

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea 

Contractantă; 

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor Autorității 

Contractante. 

 b. Calitatea raportării: 

- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 

- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat; 

- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen. 

Contractantul va prezenta la fiecare solicitare primita din partea Autorității Contractante situația privind indicatorii de 

monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți). Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi 

monitorizați de către Managerul de proiect al Autorității Contractante. 

 

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor asumate 

prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ. 

 

 

9. DURATA CONTRACTULUI 

Durata contractului este dupa cum urmeaza: 

- Pentru executie – 11 luni de la data comunicata in Ordinul de incepere de executie a lucrarilor; 

 

CERINTE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR 

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor naţionale în vigoare, 

precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, armonizate cu legislaţia U.E. Aceste materiale vor fi în concordanţă cu 

prevederile H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii cu modificările şi 

completările ulterioare, H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii 

şi a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate în execuţia lucrărilor şi calităţii în 

construcţii. 

Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative, reglementărilor tehnico-economice din 

domeniu şi Caietului de sarcini aprobat. 

Ofertantul va cuprinde în propunerea tehnică şi următoarele (cerinte minime): 

- Grafic de execuţie a lucrărilor  

- Costuri de mentenanţă şi costuri de resurse tehnice şi financiare pe perioada exploatării tehnologiei propuse 

pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini; 

- Tehnologia propusă pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini, detalierea din punct de vedere descriptiv şi 

tehnic a modului de abordare a acestora; 

- Drumul critic aferent lucrarii fara valori; drumul critic si graficul Gantt aplicate la contract vor fi corelate cu 

graficul de executie. 

- Cheltuielile indirecte detaliate (procentual in propunerea tehnica si valoric in propunerea financiara) 

 

ALTE INFORMATII 

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: 

- Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar 

vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică). 

- Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire 

se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Solicitari de clarificare / Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire 
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derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Lista clarificări, 

notificari și decizii” din cadrul anunțului de participare. 

- Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în 

SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 și vor 

transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante stabilite conform art. 160-161 din 

Legea nr. 98/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de 

clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Solicitari de 

clarificare / Intrebari”). 

- În vederea completării DUAE - operatorii economici vor avea in vedere Notificarea ANAP din 02.07.2019 referitoare la 

utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice (SEAP). 

- Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării 

ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitari de clarificare / Intrebari”), în format electronic, semnate cu 

semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001. 

- Operatorii economici vor respecta modelul de contract Execuție lucrări . 

- Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. 

- Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, 

respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei 

decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire. 

 

Ofertantul va cuprinde în propunerea tehnică şi următoarele cerinte minime: 

În propunerea tehnica se vor prevede practici de construcție ecologică, respectiv se vor utiliza materiale reciclate sau 

durabile pentru construcții, se vor Implementa funcții eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi iluminarea naturală 

și ventilația, pentru a reduce dependența de sistemele artificiale. 

- Apa de ploaie se va capta in recipiente speciale pentru a fi utilizata ulterior la udarea gradinii, parte a procesului de 

plantare ingrijire si recoltare a culturilor de care se vor ocupa prescolarii in cadrul programelor care le permit copiilor să 

exploreze natura, să învețe despre diferite ecosisteme și să înțeleagă importanța protecției mediului. 

-Reducerea consumului de apă în cadrul grădiniței se va realiza prin echiparea cu robinete și toalete cu consum redus, 

precum și prin implementarea unor tehnologii eficiente, precum senzori automați la robinete și rezervoare cu descărcare 

duală, care optimizează utilizarea apei și contribuie la economisirea resurselor natural. 

Achizitiile verzi prevazute in proiect sunt urmatoarele : 

-Utilizarea materialelor de constructie reciclabie si prietenoase cu mediul 

- Utilizarea echipamentelor cu emisii reduse 

(Computer,imprimanta, televizor) 

-Vegetatie de acoperire 

Activităti/Actiuni privind masurile suplimentare sunt urmatoarele : 

a) Pentru protejarea mediului înconjurător și a resurselor marine, se vor implementa măsuri suplimentare esențiale, care 

vizează reducerea impactului negativ al activităților proiectului asupra apei și ecosistemelor. Astfel, se va asigura tratarea 

corespunzătoare a apelor reziduale înainte de a fi evacuate în corpurile de apă, prevenind contaminarea acestora. În plus, se 

va opta pentru utilizarea produselor de curățenie ecologice  care nu poluează mediul, contribuind astfel la menținerea unui 

ecosistem curat și sănătos. Aceste măsuri sunt esențiale pentru protejarea resurselor naturale și pentru promovarea unui 

comportament responsabil față de mediu. 

b) În fluxul activității a fost introdusă tehnologia reciclării, iar eficientizarea consumului de resurse a fost aplicată atât la 

nivelul prestării de servicii, cât și la nivel administrativ, prin încurajarea și promovarea imprimării față-verso a 

documentelor, reciclarea hârtiei, imprimarea doar a documentelor necesare și utilizarea unui anumit tip de hârtie. De 

asemenea, au fost introduse practici cu impact asupra mediului în activitatea curentă, cu scopul de a crește reciclarea, de a 

reduce consumul de energie și poluarea și de a îmbunătăți gestionarea resurselor.Proiectul include și implementarea 
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colectării selective a deșeurilor, promovând modernizarea tehnologiilor existente pentru a diminua impactul acestora asupra 

mediului și introducerea tehnologiilor nepoluante. Vor fi montate panouri de informare și avertizare, iar amplasamentul va 

fi împrejmuit ca măsură suplimentară pentru a împiedica aruncarea deșeurilor în cursul de apă. De asemenea, vor fi montate 

coșuri de gunoi, iar o platformă betonată va fi amenajată pentru colectarea selectivă a deșeurilor și evacuarea acestora. În 

plus, se vor amplasa toalete ecologice, contribuind astfel la menținerea unui mediu curat și responsabil. 

c) Tranziția către o economie circulară va fi realizată prin implementarea unor strategii esențiale pentru crearea unei 

grădinițe rezistente la schimbările climatice. Clădirea va fi dotată cu materiale izolatoare de înaltă calitate, sisteme de 

iluminat cu LED și panouri solare, ceea ce va reduce semnificativ consumul de energie și amprenta de carbon.În ceea ce 

privește managementul durabil al apelor, se vor implementa sisteme de colectare a apei pluviale pentru a economisi 

resursele de apă potabilă și a asigura udarea grădinii. Grădinăritul urban va fi promovat prin amenajarea unei grădini 

educative, care va permite copiilor să învețe despre importanța agriculturii sustenabile și a biodiversității. Pentru adaptarea 

la fenomenele extreme, vor fi amenajate spații de joacă umbrite pentru protecția împotriva caniculei, iar zonele de adăpost 

vor fi special concepute pentru a asigura siguranța copiilor în caz de ploi torențiale sau viscole.Beneficiile acestei abordări 

reziliente includ un mediu controlat din punct de vedere al temperaturii și calității aerului, reducând riscurile de boli 

respiratorii și crescând confortul copiilor. De asemenea, reducerea consumului de energie și apă va genera economii 

semnificative pe termen lung. În plus, copiii vor dobândi cunoștințe despre protejarea mediului și vor dezvolta obiceiuri 

ecologice încă de la o vârstă fragedă. 

Prin construirea unei grădinițe rezistente la schimbările climatice, se face un angajament clar pentru un viitor mai durabil, 

protejând copiii de astăzi și contribuind la crearea unei planete mai sănătoase pentru generațiile viitoare. 

Astfel, se va construi un model de sustenabilitate și reziliență, oferind copiilor un mediu propice pentru a crește și a învăța 

în armonie cu natura. 

În faza de implementare a proiectului se vor include in caietele de sarcini prevederiile din OUG 92/2021, masurile care se 

vor intreprinde in acest caz sunt urmatoarele: 

- evitarea soluțiilor de execuție care presupun utilizarea unei cantități mai mari de materie primă şi care presupun un timp 

mai mare de execuție; 

- calcularea cât mai exactă a necesarului de materiale; 

- utilizarea, pe cât posibil, a construcţiilor modulare sau prefabricate care să diminueze cantitatea de deșeuri produse atât pe 

șantier, cât şi de către furnizori, şi care să permită şi o dezasamblare ulterioară mai ușoară; 

- utilizarea de materiale reciclate sau recuperate; 

- utilizarea unor materii prime şi tehnologii prietenoase faţă de mediu, de exemplu: izolații din materii prime precum lâna 

de oaie, plăci din fibră de lemn, vopsele şi tencuieli ecologice; 

- adoptarea unor politici de returnare a ambalajelor către furnizorii de materiale – acest lucru aducând beneficii atât firmei 

de construcţii , cât şi furnizorilor; 

În vederea respectarii masurilor DNSH-“DO NO SIGNIFICANT HARM” responsabilul DNSH al executantului va depune, 

atasat fiecarei situatii de plata, un raport de implementare cerinte DNSH pentru lucrarile executate cuprinse in situatia de 

lucrari (cu anexarea docmentelor doveditoare) respective cel putin urmatoarele: 

-Situatie de lucrari cu defalcarea următoarelor(unde este cazul) : 

-Cantitate de materiale desfiintate …mc/mp 

-Cantitate materiale reutilizate…mc/mp 

-Cantitate de materiale reciclate…mc/mp 

-Cantitate de deseuri …mc/mp 

-Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se specifica cantitatea de deseuri 

incinerate; 
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-Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii intocmite de producatori, s-au declaratii de conformitate 

(daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agreement tehnic 

in constructii(daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau 

specificatii tehnice nearmonizate); 

-Fise cu date de Securitate ale produselor(conform Regulament UE 2015/830); 

-Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice al cladirii -dovada consumului redus de energie, respectiv 

posibilitatea utilizarii energiei regenerabile, delimitare a generarii de deseuri si potentialul de reciclare si reparare, 

declaratiile de conformitate; 

-Fise tehnice ale utilajelor utilizate -masuri de reducere a poluarii ; 

-Testare certificate pentru identificarea concentratiei de radon din cladire, la inceputul si la finalizarea lucrarilor, realizata 

in prezenta unui reprezentant al achizitorului. 

 

A. METODOLOGIA DE EXECUTARE A CONTRACTULUI 

Se va descrie modul în care Ofertantul intenționează să execute toate activitățile necesare pentru îndeplinirea contractului, 

astfel încât să se asigure condițiile ca Lucrările să fie realizate la parametrii calitativi solicitați și să fie finalizate în 

termenul contractual.  

Se vor prezenta, ca minim, următoarele: 

A.1 Organizarea lucrărilor. 

Ofertantul va furniza cel putin urmatoarele informatii minime: 

a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasament: 

Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul lucrarii, prin 

elaborarea unei planse care sa prezinte, în special, urmatoarele: 

 Limitele instalatiilor  

 Cladiri 

 Zone de depozitare  

 Acces in santier  

 Lucrari temporare 

 Plansa va include dimensiuni şi etichete.  

b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul) 

Ofertantul va demonstra că facilitatiile ce trebuie mentinute in functiune vor ramane in operare pe durata 

execuției Lucrărilor propuse. 

A.2 Detalierea lucrărilor pregătitoare și de organizare a Șantierului pe tot parcursul execuției. 

Se vor prezenta proiectul pentru Organizarea de santier şi procesul tehnologic de executie pentru construire in baza 

experientei şi tehnologiilor proprii ofertantului. 

A.3 Memoriu tehnic descriind metodele de lucru propuse.  

Se va preciza modul in care sunt considerate conditiile existente şi solutiile propuse pentru mentinerea serviciilor pe 

timpul executiei.  

Se va descrie metoda de lucru adoptata la lucrarile in zonele drumurilor judetene, precum şi la traversarea acestora, 

pentru a limita perturbarea traficului rutier.  

Se va prezenta metodologia de execuție a unor lucrări speciale sau în condiții climatice nefavorabile. 

Se va include, de asemenea, conceptul ofertantului privind testarea lucrarilor executate. 

A.4 Asigurarea calității. 
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Ofertantul are obligatia sa prezinte programul calitatii particularizat la specificul contractului, concretizând sistemul propriu 

de asigurare şi de control al calitatii la particularitatile contractului ce urmeaza a fi atribuit.  

Ofertantul va prezenta informații despre modalitatea în care intenționează să asigure nivelul de calitate corespunzător 

cerințelor fundamentale ale construcțiilor, prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru 

realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract. 

Se vor prezenta Procedurile de asigurare şi controlul calitatii (QA/QC) şi Planul de asigurare a calitatii, procedurile şi 

instructiunile tehnice pentru lucrarea contractată. 

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile de punere în operă a 

documentației tehnice (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care va asigura 

monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea.  

Se vor descrie principalele proceduri care vor fi utilizate pentru asigurarea/ controlul calității activităților desfășurate pe 

parcursul implementării Contractului, cum ar fi:   

 în fazele premergătoare execuției;  

 în toate stadiile de punere în operă (pe categorii de lucrări/ pe tipuri de activități);  

 pentru verificarea lucrărilor executate și recepția lucrărilor finalizate;  

 în perioada de garanție, etc.  

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, 

Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie: 

- sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in constructii in asa fel 

incit sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile; 

- sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea incluse in Caietul de 

sarcini si in reglementirile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in constructii; 

- sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a indeplini cerintele; 

- sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta Documentatie de Atribuire. 

Ofertantul va depune pana la data limita de depunere a ofertelor Planul calitatii care trebuie sa includa cel putin: 

o Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor 

personalului implicat direct in executarea contractului; 

 

o Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul 

Contractului; 

o Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si infrastructura; 

o  Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta; 

o  Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei 

lucrarilor. 

o Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de demarare a 

activitatilor in Contract. 

o Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 10 zile de la 

emiterea de catre Contractant. 

o Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar si/sau la 

solicitarea Autoritatii Contractante. 

o Se vor prezenta responsabilitățile și resursele pentru execuția/ gestionarea/ controlul calității, etc. 

GRAFICUL DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR (în format Gantt), descriind succint principalele activităţi, care să 

prezinte succesiunea şi programul propus pentru execuţia Lucrărilor.  

Ofertantul va prezenta graficul propus pentru execuția contractului (pe stadii fizice), ilustrând ordinea şi derularea în timp a 

activităţilor pe care propune să le îndeplinească pentru realizarea Lucrărilor.Graficul trebuie să fie în concordanță cu 

metodologia de execuție a lucrărilor si durata de execuție stabilită prin Contract, prezentând, în special, următoarele:  

 Etapele de construcţie. 

 Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate. 

 Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora, dupa caz. 
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 Denumirea activitătilor si sub-activitătilor aferente, perioadele de desfășurare, succesiunea și durata acestora 

(inclusiv rezervele de timp pentru situații neprevăzute), cu evidentierea momentelor cheie în executia 

contractului. Se vor evidenția și perioadele cu restricții în execuția unor activități. 

 Resursele alocate fiecărei activități, incluzând necesarul de personal pe categorii și numărul de utilaje 

necesare pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări. 

 Secventierea, derularea in timp si durata testelor cu evidentierea clară a activitătilor incluse în procesele de 

asigurare, respectiv de control al calitătii, conform legislatiei specifice corespunzătoare obiectului 

contractului. 

 Drumul critic clar identificat în planificarea activităților. 

 

Notă: Se acceptă și prezentarea mai multor grafice și/ sau formate diferite (de exemplu: unul care prezintă 

activitățile, respectiv unul care prezintă resursele), cu condiția ca acestea să conțină elemente comune astfel încât să 

poată fi analizate simultan.  

Graficul de execuție propus trebuie:  

• să conțină resursele planificate pentru realizarea contractului 

• să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise, cât și al 

pieselor desenate  

• să demonstreze abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic 

de execuție fezabil, astfel încât să se asigure finalizarea Lucrărilor în termenul specificat în documentația de 

atribuire;  

• să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului, care să permită, dacă va fi cazul, 

actualizarea ulterioară pe parcursul derulării Contractului;  

• să utilizeze o scală de planificare a duratei/ duratelor activităților/ subactivităților pe baza unui calendar 

lunar, și care să poată prezenta perioadele cu restricții de execuție (ex. perioada de iarnă, sărbători legale, 

RESURSE  

C.1 Structura echipei propuse pentru managementul contractului 

Se va prezenta organigrama echipei cu indicarea rolurilor si responsabilitatilor personalului propus. 

C.2 Utilaje și echipamente utilizate în realizarea activităților din Contract 

C.3 Materiale 

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII 

Se vor prezenta informații privind măsurile de protecția muncii pe care operatorul economic le va aplica pe durata 

execuţiei contractului de lucrari. 

Ofertantul trebuie sa isi asume regulile de protectie a muncii in conformitate cu legislatia in vigoare şi sa prezinte in cadrul 

ofertei modul de organizare a activitatii S.S.M. (securitate şi sanatate în muncă) pentru derularea contractului şi 

masurile obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare şi imbolnavirilor profesionale. 

 

MĂSURI PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR DIN DOMENIUL MEDIULUI 

Se vor descrie măsurile aplicate în execuția lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, 

astfel cum sunt acestea stabilite în baza prevederilor legale. Măsurile aplicabile descrise trebuie să includă și activitatea 

subcontractanților, acolo unde este cazul.  

Nu se vor include aici proceduri generice din manualul de management al mediului propriu operatorului economic, 

ci se va preciza concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează metodologia 

utilizată pentru execuția lucrărilor sau alte aspecte, precum regimul deșeurilor. 

 

MĂSURI PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR DIN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL 

RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

Se vor prezenta informații privind măsurile prevăzute pentru siguranța și sănătatea în muncă, asigurarea condițiilor de 

muncă și repaus, măsuri pentru perioadele climatice nefavorabile, etc. Măsurile aplicabile descrise trebuie să includă și 

activitatea subcontractanților, acolo unde este cazul. 

SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ÎN PERIOADA DE GARANȚIE  
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Se vor prezenta informații, privind potențialele defecte care pot apărea în perioada de garanție datorate unor vicii de 

execuție, măsurile luate pe perioada execuției pentru eliminarea apariției unor astfel de defecțiuni, modalitățile de 

intervenție pentru rezolvarea acestora, termenul de intervenție și durata de remediere propusă de Ofertant, resursele care 

vor fi disponibile pentru aceasta 

Anexe la Propunerea Tehnica: Se vor prezenta, fara valori, urmatoarele: 

• centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ( formularul F1); 

• centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiective (formularul F2); 

• listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3),  

• lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale (formularul F4); 

• Formularul F6 Graficul general de realizare a investitiei; 

• listele cuprinzand consumurile de resurse materiale (Formularul C6); 

• listele cuprinzand consumurile cu mana de lucru (Formularul C7); 

• listele cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii (Formularul C8) 

• listele cuprinzand consumurile privind transporturile (Formularul C9);.  

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o 

anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o 

licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent". 

Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis aI documentelor incluse in PropunereaTehnica; 

Nu se admite copierea in tot sau in parte a Caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice, ofertantii avand obligatia de a 

proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea propriei abordari/metodologii asupra modului de 

indeplinire a contractului si de rezolvarea eventualelor dificultati legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la 

continutul propunerii tehnice mai sus mentionat. 

Modul de prezentare al propunerii financiare 

Propunere financiara - va cuprinde pretul total ofertat, valoare fara TVA care se completeaza in sistemul electronic SEAP 

rubrica special dedicata ,,Oferta financiara", precum si urmatoarele documente semnate cu semnatura electronica extinsa de 

persoane imputemicite ale operatorului economic:  

1) Formularul de oferta, incluzand toate informatiile solicitate;  

2) Anexa la formularul de oferta  

3) Se vor prezenta formularele – LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI  

a. Formular Fl - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv  

b. Formular F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  

c. Formular F3 - Lista cu cantitatile de lucrari  

d. Formular F4 - Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv Dotari;  

e. Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale  

f. Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru  

g. Formular C8 - Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii  

h. Formular C9 - Lista consumurilor privind trasporturile 

4) Grafic valoric de realizare a executiei de lucrari - la semnarea contractului, ofertantul castigator se obliga sa prezinte un 

grafic detaliat de tip GANTT pe categorii de lucrari, pe etape si subetape, cu mentionarea fiecarei activitati, de unde trebuie 

sa reiese durata de mobilizare si durata efectiva de realizare a obiectivului de investitii.  

5) Ofertantii vor indica in cuprinsul propunerii financiare, care informatii sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate 

de un drept de proprietate intelectuala, daca este cazul. Se va prezenta o Declaratie privind partea/partile din propunerea 

financiara care au caracter confidential", insotit de dovada care le confera informatiilor, secretelor comerciale si 

elementelor confidentiale ale ofertelor, caracterul de confidentialitate ( cnf. Indrumarea ANAP din 07.03.2023 privind 

analiza confidentialitatii ofertelor ). Informatiile indicate de ofertanti ca fiind confidentiale, pot fi doar cele care se 

incadreaza in sfera datelor cu caracter personal, secretelor tehnice sau comerciale sau cele care sunt protejate de un 

drept de proprietate intelectuala. Documentele pot fi declarate ca fiind confidentiale prin marcarea sau indicarea 

acestora, de catre ofertanti, in mod explicit si vizibil, ca fiind ,,confidentiale". Motivarea caracterului confidential al 

informatiilor/elementelor din cadrul propunerii financiare si/sau fundamentarilor/justificarilor de pret/cost declarate, NU 

IMPLICA DOAR O SIMPLA DECLARATIE DATA IN ACEST SENS, CI O ARGUMENTARE TEMEINICA SI 

PLAUZIBILA SI/SAU PROBE IN SUSTINERE. 
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Oferta financiara NU VA CUPRINDE valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute calculate ca procent aferent ofertei de 

lucrari prezentate. Conform reglementarilor legale in domeniul constructiilor, acestea vor putea fi accesate oricand pe 

timpul derularii contractului, daca acest lucru se va justifica.  

Ofertantul va evidentia pretul total ofertat pentru obiectul achizitiei, intocmind un singur formular de oferta. Pretul total va 

fi exprimat in lei fara TVA si reprezinta singurul pret relevant, celelalte preturi unitare solicitate fiind in scop de 

calculare si verificare a acestuia.  

Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate costurile legate de executia lucrarilor prevazute in proiectul 

tehnic si detalii de executie, de protectia mediului, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea 

lucrarilor si, de asemenea, va elabora propunerea financiara tinand cont de impactul asupra preturilor prezentate, a 

evolutiei pietei, a inflatiei, a costului cu forta de munca, etc., pe intreaga perioada pana la finalizarea contractului. 

Probele, rapoartele de incercare, masuratorile, etc. var fi emise de laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat in 

Constructii si var avea atasate declaratiile de conformitate ale producatorului, dupa caz. Mai mult, in cadrul ofertei 

este obligatoriu sa se cuprinda cheltuielile ce vor fi realizate cu incheierea unui contract de depozitare deseuri cu 

un operator autorizat pentru deseurile ce rezulta ca urmare a executiei lucrarilor, precum si a transportului 

acestora pana la operatorul autorizat.  

In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. e) din H.G. nr. 395/2016, ofertele cu pret mai mare decat fondurile 

disponibilizate, var fi respinse ca fiind inacceptabile. 

 

Informatii privind beneficiarul real  

1. Prin prezenta ofertantii sunt informati cu privire la obligatia de a transmite datele si informatiile privind beneficiarii reali 

ai fondurilor alocate prin PNRR, conform prevederilor legislatiei europene si nationale: - OUG nr. 124/2021 privind 

stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de 

redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 

privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, aprobata cu modificari 

si completari prin Legea nr. 178/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul ministrului investitiilor si 

proiectelor europene si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2.129/1.410/2022 privind 

aprobarea Listelor de verificare a achizitiilor publice aferente Planului national de redresare si rezilienta al Romaniei;  

2. Contractantii au obligatia de a transmite la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) documentul 

corespunzator privind beneficiarul real, conform cadrului legal incident, inainte de semnarea contractelor de achizitie 

publica. In cazul in care ofertantul declarat castigator are in structura actionariatului entitati juridice straine, declaratia 

privind beneficiarii reali trebuie sa contina datele acelor persoane fizice, cel putin numele, prenumele si data nasterii, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii 

terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile 

ulterioare. Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real al fondurilor va fi aplicata inclusiv in ceea ce priveste 

subcontractantii. 

3.Contractantii vor prezenta cu titlu obligatoriu, inaintea semnarii contractelor de achizitii publice o declaratie pe propria 

raspundere, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele despre 

beneficiarii reali, declaratie ce va contine datele privind beneficiarii reali (cel putin numele, prenumele si datanasterii). 

Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real al fondurilor va fi aplicata inclusiv In ceea ce priveste subcontractantii. 

Totodata se va prezenta si declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real, conform modelului anexat. 

In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor include o descriere a modului in care se angajeaza ca vor indeplini 

specificatiile tehnice din caietul de sarcini ce implica atestarea/autorizarea executantului conform legislatiei de 

specialitate incidente, precum si modul de acces la specialistii atestati, in perioada de implementare a contractului, 

tinand cont de prevederile si obligatiile stipulate in actele normative incidente: 

-Atestarea ANRE de tip Be sau echivalent, care sa certifice capabilitatea ofertantului pentru executarea instalatiilor 

electrice, conform art.9 alin (1), lit g) din Ordinul ANRE134/2021. 

In pregătirea ofertei, ofertanţii trebuie să aibă în vedere cel puţin ipotezele şi riscurile descrise exemplificativ în continuare 

şi să estimeze posibilele efecte ale acestora. In acest sens, la întocmirea ofertei, ofertantul trebuie să ia în considerare 

resursele necesare (de timp, financiare şi de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

Ipotezele considerate la momentul iniţierii acestei proceduri de achiziţie sunt: 

 lucrarile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini şi sunt reglementate prin legislaţie specifică, 

accesibilă tuturor factorilor interesaţi; 

 nu se prevăd schimbări ale cadrului instituţional şi legal care să afecteze major implementarea şi desfăşurarea în 

bune condiţii a Contractului; 
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 toate informaţiile, datele şi documentaţiile relevante şi disponibile pentru executarea lucrărilor în legătură cu 

obiectivul de investiţii vor fi puse la dispoziţia Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziţia Autorităţii 

Contractante; 

 buna cooperare între toate părţile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorităţi competente şi orice alţi 

factori relevanţi mplicaţi. 

10. IPOTEZE SI RISCURI 

In pregătirea ofertei, ofertanţii trebuie să aibă în vedere cel puţin ipotezele şi riscurile descrise exemplificativ în continuare 

şi să estimeze posibilele efecte ale acestora. In acest sens, la întocmirea ofertei, ofertantul trebuie să ia în considerare 

resursele necesare (de timp, financiare şi de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

Ipotezele considerate la momentul iniţierii acestei proceduri de achiziţie sunt: 

 lucrarile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini şi sunt reglementate prin legislaţie specifică, 

accesibilă tuturor factorilor interesaţi; 

 nu se prevăd schimbări ale cadrului instituţional şi legal care să afecteze major implementarea şi desfăşurarea în 

bune condiţii a Contractului; 

 toate informaţiile, datele şi documentaţiile relevante şi disponibile pentru executarea lucrărilor în legătură cu 

obiectivul de investiţii vor fi puse la dispoziţia Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziţia Autorităţii 

Contractante; 

 buna cooperare între toate părţile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorităţi competente şi orice 

alţi factori relevanţi mplicaţi. 

Analiza de riscuri este prezentantă în continuare: 

Risc identificat 
Gradul de risc 

acceptat 

Strategia de abordare a 

riscului 
Contracararea riscului 

I. Variabile critice identificate în analiza de senzitivitate 

Modificarea costurilor de 

exploatare 
controlat împărţire şi control 

controlul periodic al documentelor, 

cheltuielilor şi gradul de utilizare a investiţiei 

Modificarea valorii investiţiei în 

perioada de implementare  
controlat control 

control financiar periodic al cheltuielilor cu 

investiţia şi fluxurile de numerar 

II. Riscuri de ordin tehnic 

Neexecutarea lucrării la calitatea 

proiectată în timpul şi costurile 

stabilite 

asigurat împărţire şi control 

încheierea unor contracte ferme cu ajutorul 

unor firme specializate, astfel încât să existe 

măsuri de penalizare pentru nerespectarea 

termenilor contractuali 

Soluţiile tehnice proiectate să nu 

fie adecvate lucrării 
controlat diversificare 

planificarea în detaliu a soluţiilor şi stabilirea 

unor marje de eroare încă din faza de 

proiectare; solicitarea acoperirii eventualelor 

prejudicii prin polița de răspundere 

profesională a proiectantului 

Lucrarea efectuată să nu 

funcţioneze la parametri 

proiectaţi 

controlat diversificare 

realizarea unor caiete de sarcini cât mai 

detaliate şi încheierea unor contracte cu 

termeni clar definiți cu firma furnizoare de 

lucrări 

III. Riscuri de mediu 

Evenimente meteorologice şi 

seismice care conduc la 

întârzierea şi nerealizarea 

conformă a proiectului 

necontrolat acceptare 
realizarea unor studii preliminare cu privire 

la condiţiile de mediu ale zonei 

IV. Riscuri financiare 

Sistarea sau întreruperea 

finanţării proiectului 
asigurat control 

realizarea documentaţiei conform ghidului 

solicitantului şi ataşarea tuturor avizelor 

solicitate;  

verificare amănunţită a proiectului pe 

perioada de pregătire şi implementare. 

Depăsirea costurilor preconizate 

(ca urmare a creşterii preţurilor la 

materiale şi manoperă) 

controlat control 

stabilirea unui sistem de control al costurilor 

şi includerea în previziuni şi bugetul local al 

unor factori de actualizare 

Incapacitatea beneficiarului de a 

suporta cheltuielile neeligibile şi 

conexe 

asigurat împărţire şi control 

stabilirea cât mai exactă a valorii cheltuielilor 

neeligibile şi conexe, precum şi planificarea 

acestora. 
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V. Riscuri legale 

Schimbări ale cadrului legislativ 

în domeniu 
necontrolat acceptare N/A 

Nerealizarea procedurilor de 

achiziţie publică conform 

legislației aplicabile 

asigurat control 

instruirea personalului din compartimentul de 

specialitate cu privire la procedurile 

aplicabile.  

Legislatia aplicabilă 

 Legea 98/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016; 

 Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

 Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii. 

 HG nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu; 

 Legislaţie în materia achizițiilor publice/sectoriale, disponibilă pe: www.anap.gov.ro 

 Instrucţiuni emise de A.N.A.P. în aplicarea legislaţiei în materia achiziţiilor publice; 

 orice alte acte normative relevante cu privire la obiectul prezentei proceduri şi la obiectul caietului de sarcini. 

Propunerea tehnica va fi paginata si va contine un opis, opisul fiind pagina zero a propunerii. 

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini conform art.133 din HG 

395/2016 si se va corela cu propunerea financiara sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma. 
 

 

 

 

Intocmit, 

Achizitii Publice, 

MUSAT IONELIA 
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