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I. INTRODUCERE 

Prezentul Caiet de Sarcini General face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 
potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică şi oferta financiară corespunzator cu necesităţile 
autorităţii contractante. 

Caietul de sarcini constituie în mod obligatoriu specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate 
a fi minimale. În acest sens orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de saricini va fi luată 
în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior celui prevăzut în Caietul de sarcini, iar ofertarea de lucrări cu caracteristici tehnice inferioare 
celor prevăzute în caietul de saricini atrage neconformitatea ofertei. 

Pentru scopul prezentului caiet de sarcini, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul 
de Sarcini și documentele care îl însoțesc și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca 
fiind menționată în toate capitolele unde sensul și înțelesul respectivelor cerințe conduc la concluzia 
că o atare activitate trebuia menționată explicit pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului ce 
urmează să fie atribuit. 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire, prin care se indică o anumită 
atestare/autorizare/certificare, un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care 
caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic, o anumită marcă, 
brevet, tip, origine sau producție specifică, care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor operatori economici sau produse, se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau 
echivalent”. 

Toate documentele solicitate de Beneficiar vor fi prezentate de ofertanţi şi vor însoţi în mod obligatoriu 
Oferta Tehnică şi Financiară. 

 

 

1. Informații privind Autoritatea Contractantă 

Beneficiarul contractului este Orașul Boldești Scăeni, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul 
în jud. Prahova, Loc. Boldești Scăeni,  Calea Unirii nr. 67, Telefon: 0244 / 211363, Fax: 0244/211287. 

 

2. Obiectul contractului 

Obiectul contractului supus prezentei proceduri constă în execuţia lucrărilor pentru realizarea 
obiectivului de investiţii: „Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, oraş Boldeşti-
Scăeni, județul Prahova”. 

 

3. Localizarea proiectului 

România, judeţul Prahova, Oraşul Boldeşti-Scăeni 

 

4. Sursa de finanţare a proiectului 

Proiectul este finanțat din fonduri nerambursabile de la bugetul de stat prin Programul Național de 
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Investiţii "Anghel Saligny" şi contribuţie proprie a beneficiarului din surse proprii (bugetul propriu al 
U.A.T. Oraş Boldeşti-Scăeni). 

 

5. Organismele de implementare şi monitorizare a Programului Național de Investiţii 
"Anghel Saligny" 

Autoritatea publică centrală: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). 

 

6. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Obiectivul general al prezentului contract îl constituie reabilitarea si extinderea sistemului de 
alimentare cu apa potabila existent în orașul Boldești Scăeni, pentru asigurarea unor condiții optime 
de viață a locuitorilor. 

Astfel, realizarea prezentei investiții va contribui în mod substanţial la îmbunătăţirea gradului de igienă 
şi confort al populaţiei şi la protecţia mediului. 

Obiectivele specifice ale acestui proiect de investitii sunt:  

- protejarea sănătății oamenilor; 

- ameliorarea calității mediului și la diminuarea surselor de poluare, 

- furnizarea apei potabile la debite și caracteristici conforme cu legislația în vigoare; 

- ridicarea standardului de viaţă a populaţiei prin crearea premiselor pentru dezvoltarea 
urbanistică şi economică a zonei; 

- îndeplinirea condiţiilor de siguranță și igienico – sanitare impuse de normele în vigoare (OUG 
195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 și de OUG 164/2008 aprobată prin Legea nr. 
226/2013 privind Legea Protecției Mediului; Legea Apelor nr. 107/1996 modificată și 
completată de OUG 78/2017 aprobată prin Legea nr. 243/2018) și respectarea prevederilor 
Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 
de viaţă al populaţiei. 

 

7. Durata contractului 

Contractul de lucrări pentru obiectivul de investiții aferent proiectului va intra în vigoare la data 
semnării lui de către părți și va produce efecte până la data recepției finale a lucrărilor. 

Durata de execuţie a lucrărilor este de maxim 28 de luni de la emiterea Ordinului de Începere. După 
emiterea şi aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, va începe Perioada de 
Notificare a Defectelor (perioada de garanţiei a investiţiei), cu o durată de minim 36 de luni, perioadă 
calculată de la data aprobării recepției la terminarea lucrărilor până la data începerii recepției finale. 

Notă:  

Durata de execuţie nu cuprinde perioada aferentă recepţiei lucrărilor. 
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II. OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE AȘTEPTATE ALE CONTRACTULUI  

1. Necesitatea și oportunitatea investiției: 

UAT oraș Boldești-Scăeni, are calitatea de autoritate contractantă, respectiv calitatea de organism de 
drept public și are obligația să deruleze activități de natură să contribuie la dezvoltarea locală și la 
optimizarea relației cu cetățeanul/contribuabilul.  

În data de 8 octombrie 2024, a fost semnat Contractul de finanțare nr.16779, încheiat între UAT Oraș 
Boldești-Scăeni și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în cadrul 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, oraş Boldeşti-Scăeni, județul Prahova”. 

 

2. Obiectivele proiectului: 

Obiectiv general al proiectului constă în modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă 
pentru zonele Boldeşti, Scăeni, Balaca și Seciu care să conducă la ameliorarea condiţiilor igienico-
sanitare de viață ale locuitorilor și a activităţilor desfăşurate de aceştia, prin: 

- reabilitarea si automatizarea frontului de captare existent (reabilitarea a 4 foraje si refacere 
împrejmuirii a celor 4 foraje); 

- reabilitare prin redimensionare si înlocuirea integrala a conductei de transport azbociment/otel 
Dn300 mm dintre: Frontul de captare - Rezervorul tampon Lipanesti -Rezervorul de inmagazinare 
Boldeşti - Rezervorul de inmagazinare Scaeni 

- realizarea unei statii noi de corecţie clor cu hipoclorit la gospodăria de apa din Scaeni;  

- reabilitarea si automatizarea rezervoarelor de inmagazinare a apei din Lipanesti (300mc), Boldeşti 
(1000 mc) si Scaeni (1000 mc) si refacerea împrejmuirilor, trotuarelor perimetrale, sistemul de 
descărcare a apelor pluviale, a iluminatului si dotarea cu echipamente de supraveghere; 

- reabilitare prin redimensionare si inlocuirea reţelei de distribuţie de pe străzile propuse din cadrul 
investiţiei din zonele Boldeşti, Scaeni si Balaca, in lungime totala de L = 5946 ml; 

- extinderea reţelei de distribuţie pe străzile propuse din cadrul investiţiei din zone Boldeşti, Scaeni 
si Balaca, in lungime totala de L = 1507 ml; 

- reabilitarea branşamentelor de la gospodăriile existente, situate pe tronsoanele de distribuţie 
propuse spre reabilitare de pe zonele Boldeşti, Scaeni si Balaca; 

- realizare de branşamente la gospodăriile existente, fiind realizate pe tronsoanele de extindere 
distribuţie propuse de pe zonele Boldeşti, Scaeni si Balaca. 

 

3. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant  

Rezultatele finale ale contractului cuprind: 

- Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Proiectului tehnic și 
ale Caietului de sarcini; 

- Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor 
respectate în totalitate;  
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- Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat 
de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

- Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru 
execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, respectiv: 

 Procesul-verbal de predare a amplasamentului şi reperului de nivelment general; 

 Graficul general (fizic) de realizare a investiției publice; 

 Confirmarea începerii lucrărilor, deciziile de numire a personalului cheie în derularea 
contractului, prezentarea contractelor de salubritate și a altor documente solicitate prin ordinul 
de începere 

 Planul de control al calităţii lucrărilor executate în versiunea finală, inclusiv înregistrările de 
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum și celelalte 
documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor 

 Înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor, 
precum și celelalte documentaţii întocmite conform reglementărilor tehnice, prin care se atestă 
calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, agrementele tehnice, certificatele de 
conformitate şi de performanţă ale produselor puse în operă, declaraţia de conformitate a 
materialelor, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse, actele de 
control încheiate de către organele de control, registrul unic de comunicări şi dispoziţii de 
şantier, procesele-verbale de probe specifice și speciale etc.); 

 Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau prevăzute în 
proiectul tehnic şi/sau solicitate de Inspecţia de Stat în Construcţii; 

 Procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare, a fundaţiilor şi structurii de rezistenţă, 
procesele- verbale, de admitere a fazelor determinante; 

 Caietele de ataşament, jurnalul principalelor evenimente (inundaţii, cutremure, temperaturi 
excesive etc.), procese-verbale de constatare privind stadiul realizării construcţiei 

 Planul de management de mediu elaborat pentru contract în versiunea finală; 

 Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

- Documentaţia privind managementul calităţii, care va cuprinde cel puţin: 

 Planul calităţii; 

 Planul de control al calităţii lucrărilor, verificări și încercări. 

 

 

III. DESCRIEREA INVESTITIEI 

1. Informații privind activitățile solicitate prin prezentul caiet de sarcini  

Prin contractul supus prezentei proceduri se dorește execuția lucrărilor în vederea modernizării şi 
extinderii sistemului de alimentare cu apă al oraşului Boldeşti-Scăeni. 

Obiectul contractului include execuția tuturor tipurilor de lucrări la obiectivul de investiții, conform 
proiectului tehnic, inclusiv: 
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- achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și 
echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor; 

- orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație 
necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea 
activităților și lucrărilor temporare; 

- transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui 
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

- orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și 
reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

- orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

- întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea 
Contractantă; 

- activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și 
îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 

- pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație 
care include dar nu se limitează la: 

 Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

 Planul calității pentru execuție; 

 Planul de control al calității; 

 Certificările și rezultatele testelor materialelor 

 Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției. 

 

Etape de desfășurare a activităților în ordine cronologică: 

- Semnarea contractului de lucrari, cu prezentarea documentelor de asociere si a datelor 
subcontractantilor,  daca este cazul; 

- Constituirea garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile Documentatiei de atribuire 
si a prevederilor contractului de lucrari; 

- Predarea/primirea amplasamentului  in vederea executiei lucrarilor; 

- Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor; 

- Executia lucrarilor conform documentatiilor; 

- Depunerea la Autoritatea contractanta a situatiilor de lucrari, pe masura executarii acestora; 

- Intocmirea Cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale in vigoare; 

- Intocmirea si predarea catre Autoritatea contractanta a documentatiei as-build; 

- Receptia la terminarea lucrarilor; 

- Receptia finala a lucrarilor, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor. 
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2. Cerințe privind execuția lucrărilor 

2.1.Cerințe generale 

Execuția lucrărilor va începe după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar. 

Executantul lucrărilor va colabora pe toată durata executării contractului cu  proiectantul și 
reprezentanții autorității contractante, cu precizarea că acesta va avea responsabilitatea executării 
lucrărilor de construcție aferente obiectivului de investiții cu funcțiunile, suprafețele, în volumele 
(cantitățile) și dotările (echipamente și utilaje tehnologice) stabilite de proiectant, având obligația 
corelativă de a asigura respectarea: 

- condițiilor tehnice și financiare ofertate în baza cerințelor din prezentul caiet de sarcini; 

- normativelor, ghidurilor, prescripțiilor tehnice și a indicațiilor/recomandărilor din cadrul 
agrementelor naționale sau, în absența acestora, prin raportare la normele europene relevante; 

- eventualelor actualizări ale acestora, în conformitate cu ultimele modificări și completări 
legislative în vigoare la data încheierii contractelor subsecvente. 

Executantul lucrărilor va asigura, după caz: 

- sesizarea autorității contractante asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în 
proiecte luând măsurile necesare pentru remedierea acestora; 

- începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii și numai pe baza și 
în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestați; 

- asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale printr-un sistem propriu de 
calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestați; 

- convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante 
ale execuţiei și asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de 
continuare a lucrărilor;  

- soluţionarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuţie, 
numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului; 

- utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate 
sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor esenţiale, precum și 
gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele 
care îndeplinesc condiţiile precizate și numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul 
achizitorului.  

- respectarea proiectelor și a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzător cerinţelor esenţiale; 

- sesizarea, în termen a organelor abilitate în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul 
execuţiei lucrărilor; 

- supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor esenţiale de calitate și pentru 
care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcţiei; 

- aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 
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- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 
execuţie, cât și în perioada de garanţie stabilită; 

- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor; 

- stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie (factori de răspundere, 
colaboratori, subcontractanți, terți susţinători) în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a 
calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare; 

- respectarea prevederilor și realizarea condiţiilor de calitate prevăzute în documentaţia tehnică; 

- instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor și operaţiunilor, 
precum și asupra măsurilor de protecţie a muncii; 

- luarea măsurilor de protecţie a vecinătăţilor, prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau 
a şocurilor, a degajărilor mari de praf, precum și prin asigurarea accesului necesar la aceste 
vecinătăţi. 

- actualizarea proiectului tehnic de execuţie la data finalizării lucrărilor - "as built", împreuna cu 
proiectantul lucrării în conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului privind receptia constructiilor cu modificările și completările ulterioare. 

Executantul va întocmi, după caz, documentația pentru instituirea restricțiilor de circulație în vederea 
executării de lucrări în zona drumurilor pe care se va interveni și va obține toate avizele și aprobările 
necesare conform prevederilor legale în vigoare, suplimentar faţă de cele obţinute deja de Beneficiar 
şi care au stat la baza emiterii autorizaţiei de construire. 

Totodată, în elaborarea ofertei, operatorii economici vor lua în considerare şi următoarele aspecte: 

- fiecare ofertant va cota distanţele reale de transport în funcţie de distanţa la care se află fiecare 
ofertant şi de furnizorii de materiale ai fiecărui ofertant; 

- fiecare ofertant va identifica spaţii pentru depozitarea materialelor rezultate din săpături şi / sau 
demolare. 

 

2.2.Organizarea de șantier 

Contractantul este răspunzător pentru organizarea de șantier.  

Organizarea de şantier se va amplasa in oraşul Boldești-Scaeni, pe un teren identificat prin numărul 
cadastral Nr. Cad. 26017, cu respectarea protecţiilor sanitare conform OMS. Accesul către incinta 
organizării de şantier se va face din drumul identificat prin numărul cadastral Nr.cad. 22470.  

După finalizarea lucrărilor, se va proceda la amenajarea terenului afectat pentru locaţia - sediu 
organizare de șantier, cu rolul de a realiza aducerea acestuia la starea naturală, dinaintea începerii 
lucrărilor. 

Lucrări care se vor executa pentru organizare de şantier: 

- nivelarea terenului, îndepărtarea stratului vegetal în vederea realizării platformei pentru organizare 
de şantier; 

- umplutură compactată pentru realizarea profilului transversal și longitudinal al platformei; 

- transport săpătura și încărcare pământ de umplutură; 
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- lucrări pentru execuţia stratului de fundaţie din balast; 

- împrejmuire din plasă de sârmă pe stâlpi din lemn; 

- branşament electric; 

- utilizare barăci metalice; 

- wc două cabine; 

- container magazie scule şi materiale; 

- container depozit carburanţi; 

- panouri de prezentare; 

- pichet de incendiu. 

Planul de organizare de șantier se întocmește în scopul creării condițiilor optime de desfășurare a 
lucrărilor în ampriza șantierului și trebuie elaborat sub forma unui proiect de organizare a execuției 
lucrărilor, care cuprinde măsurile pentru asigurarea materialelor, a utilajelor și a forței de muncă, 
precum și măsurile necesare ca lucrările să se poată executa în ordinea și succesiunea logică (din 
punctul de vedere al operațiilor tehnologice necesare). Se vor respecta inclusiv prevederile DTOE 
anexat la prezentul caiet de sarcini. 

Lucrările se vor executa numai cu respectarea măsurilor de protecție a muncii potrivit normelor în 
vigoare specifice locului de muncă și al operațiilor care se execută. 

Asigurarea utilităților (energie electrică și apă) se va realiza prin racordarea la rețelele existente în 
amplasament, iar deșeurile din amplasament se vor colecta selectiv și se vor depozita în locuri 
autorizate în acest sens, iar cele din materiale recuperabile se vor valorifica. 

Utilajele tehnologice folosite în timpul construcției și operării vor respecta prevederile H.G. nr. 
467/2018 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, destinate 
mașinilor mobile nerutiere și stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze și particule poluante 
provenite de la acestea. 

Materialele cu risc de dezvoltare excesivă a prafului vor fi umezite imediat după descărcare, folosindu-
se în acest scop apa curată. 

Lucrările de execuție vor putea începe numai în momentul în care contractantul a asigurat toate 
condițiile necesare conform legislației în vigoare, a prevederilor prezentului caiet de sarcini și, în mod 
particular, ulterior întocmirii Planului de Securitate și Sănătate în Muncă pentru șantierul de construcții 
aferent (pe baza documentației puse la dispoziție de beneficiar), PSI (instructaj la zi, asigurare cu 
echipamente de protecție), acordându-se o atenție deosebită pentru următoarele aspecte: 

- dotarea salariaților cu echipament individual de protecție și de lucru, adecvat factorilor de risc și 
condițiilor concrete de lucru; 

- instalația electrică va fi ermetică, antiexplozivă și la o tensiune max. 210-380V (în funcție de 
necesități). Instalația electrică și orice alte lucrări care necesită o asemenea autorizație/atestare se 
va realiza numai de personal de specialitate care deține competențele necesare, conform 
prevederilor legale în vigoare; 

- se vor respecta toate specificațiile de utilizare și punere în operă, conform documentației pusă la 
dispoziție de către furnizorii de materiale/echipamente; 
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- toate sculele, dispozitivele și utilajele/echipamentele tehnice vor fi în stare de funcționare, având 
reviziile/inspecțiile tehnice periodice la zi, precum și, acolo unde este cazul, autorizațiile și 
asigurările necesare potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 

2.3.Execuția lucrărilor  

Execuţia lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile din proiectul tehnic, însușit de autoritatea 
contractantă și pus la dispoziția executantului, precum și a conținutului propunerii tehnice și a 
prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

Lucrările se vor derula conform graficului de execuție, scop în care executantul va lua toate măsurile 
necesare pentru a se încadra în termenul de finalizare stabilit. Nu se admit prelungiri ale termenelor de 
finalizare decât în situații neprevăzute, condiții meteorologice defavorabile și/sau în situația în care 
devine necesară operarea unei modificări contractuale cu respectarea dispozițiilor art. 221 din Legea 
nr. 98/2016. 

Autoritatea contractantă, în calitate de beneficiar, va desemna un reprezentant care va supraveghea 
desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la 
locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se vor desfășura activități legate de realizarea 
obligațiilor contractuale ale executantului. 

La cerere, acestuia trebuie să i se pună la dispoziție întreaga documentație de execuție pentru 
examinare și să i se furnizeze toate lămuririle/explicitările necesare. 

Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile/notele de constatare pe care  le  consideră  necesare 
pentru a asigura condițiile necesare de execuție a lucrărilor, fără însă ca acestea să aducă atingere 
drepturilor și obligațiilor contractuale ale executantului. 

Dispozițiile se vor adresa executantului și RTE, cu excepția cazurilor în care trebuie să se intervină 
pentru prevenirea/înlăturarea unui pericol iminent sau declarat, care intră sub auspiciul autorităților 
competente să soluționeze o atare situație. 

Contractantul va comunica beneficiarului numele RTE, care va răspunde de verificarea lucrărilor. 

Dacă șantierul nu este dotat în mod corespunzător și suficient cu utilaje, materiale sau dacă forța de 
muncă este insuficientă pentru a asigura productivitatea și ritmul convenit, beneficiarul va notifica 
executantul în vederea luării măsurilor necesare care se impun pentru a se asigura respectarea 
termenului de execuție a contractului. 

 

2.4.Detalierea lucrărilor ce ce fac obiectul contractului 

Lucrările care fac obiectul contractului vizează modernizarea și extinderea sistemului de limentare cu 
apă al orașului Boldești-Scăeni prin: 

- reabilitarea si automatizarea frontului de captare existent (reabilitarea a 4 foraje si refacere 
împrejmuirii a celor 4 foraje); 

- reabilitare prin redimensionare si înlocuirea integrala a conductei de transport azbociment/otel 
Dn300 mm dintre: Frontul de captare - Rezervorul tampon Lipanesti -Rezervorul de inmagazinare 
Boldeşti - Rezervorul de inmagazinare Scaeni 

- realizarea unei statii noi de corecţie clor cu hipoclorit la gospodăria de apa din Scaeni;  
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- reabilitarea si automatizarea rezervoarelor de inmagazinare a apei din Lipanesti (300mc), Boldeşti 
(1000 mc) si Scaeni (1000 mc) si refacerea împrejmuirilor, trotuarelor perimetrale, sistemul de 
descărcare a apelor pluviale, a iluminatului si dotarea cu echipamente de supraveghere; 

- reabilitare prin redimensionare si inlocuirea reţelei de distribuţie de pe străzile propuse din cadrul 
investiţiei din zonele Boldeşti, Scaeni si Balaca, in lungime totala de L = 5946 ml; 

- extinderea reţelei de distribuţie pe străzile propuse din cadrul investiţiei din zone Boldeşti, Scaeni 
si Balaca, in lungime totala de L = 1507 ml; 

- reabilitarea branşamentelor de la gospodăriile existente, situate pe tronsoanele de distribuţie 
propuse spre reabilitare de pe zonele Boldeşti, Scaeni si Balaca; 

- realizare de branşamente la gospodăriile existente, fiind realizate pe tronsoanele de extindere 
distribuţie propuse de pe zonele Boldeşti, Scaeni si Balaca. 

 

SCHEMA GENERALA A REŢELEI DE ALIMENTARE CU APA CUPRINDE: 

- Reabilitare si automatizare front de captare; 

- Reabilitare conducta de aductiune; 

- Realizare statie de corecţie clor; 

- Reabilitare si automatizare rezervoare de inmagazinare; 

- Reabilitare si extindere reţea de distribuţie apa potabila; 

- Refacere branşamente existente si realizare branşamente noi. 

- Rezultatul acestei investiţii va fi modernizarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa pentru 
zonele Boldeşti, Scaeni, Balaca si Seciu care sa conducă la ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare 
de viata ale locuitorilor si a activităţilor desfăşurate de aceştia. 

Lucrările proiectate in cadrul acestui proiect corespunde la nivel detaliat, descrierii care urmeaza: 

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 

La stabilirea schemei de amenajare si a soluţiilor constructive si tehnologice au fost considerate 
următoarele priorităţi:  

- sanatatea locuitorilor; 

- protecţia mediului, respectiv inlaturarea poluării stratului freatic; creşterea nivelului de trai al 
locuitorilor; 

- creşterea atractivitatii oraşului Boldesti-Scaeni pentru investitorii economici;  

- realizarea unui raport optim intre valoarea investiţiei si atingerea obiectivelor;  

- respectarea prevederilor H.G nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de 
descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările si completările ulterioare. 

Reţelele de apa proiectate se montează sub sistemul rutier si cu respectarea distantelor impuse de STAS 
8591, fata de reţelele existente si de fundaţiile clădirilor. 

Materialele utilizate pentru reteau de alimentare cu apa (conducte, vane, armaturi, mufe de îmbinare) 
vor fi avizate sanitar conform ordinului MS 275/2012. 



13 
 

Sistemul de alimentare cu apa proiectat se incadreaza in categoria 4 si clasa de importanta IV- a 
construcţiilor hidrotehnice conform STAS 4273-83. Categoria de importanta in conformitate cu HGR 
766/1997 - Categoria de importanta normala "C". 

Distanta dintre conductele de canalizare si conductele de distribuţie apa potabila, montate la aceeaşi 
cota de săpătură va respecta distanta de 3,00 m pe orizontala conform HG930/2005- privind protecţia 
sanitara a instalaţiilor de aprovizionare cu apa potabila. 

In zonele in care distanta pe orizontala de 3,00 m nu poate fi respectata, conductele de alimentare cu 
apa vor fi amplasate cu 40 cm mai sus fata de conductele de canalizare apa uzata menajera, cu condiţia 
sa respecte adancimea de inghet.

 

Sursa de apa - existenta si propusa spre reabilitare 

Frontul de captare existent din Lipanesti, compus din 4 puţuri forate (PI, P2, P3, P4, conf. autorizaţiei 
de gospodărirea apelor 164 din 30.08.2018) cu adâncimi cuprinse intre 60-65 m, care împreuna pot 
asigura debitul de exploatare de 41.9 1/s. 

In cadrul proiectului de investiţie se reabilitează si automatizează cele 4 foraje prin următoarele lucrări: 

- Lucrări de terasamente: 

 Se vor realiza lucrări de demolare la camera puţurilor forate nr. 1, nr. 2, nr. 3 si nr. 4. Camera 
puţurilor se va reface conform planşei de rezistenta: Planşa Nr. R8; 

 Se vor realiza lucrări de demolare la imprejmuirea puţurilor forate nr. 1, nr. 2, nr. 3 si nr. 4. 
împrejmuirea se va reface conform planşelor de rezistenta din proectul tehnic: Planşa Nr. R17, 
Planşa Nr. R18, Planşa Nr. R19, Planşa Nr. R20. 

 Se vor realiza lucrări de decolmatare si deznisipara asupra puţurilor forate existente. 

- Procurare si montare electropompe: 

 Echiparea puţului forat P2 din cadrul frontului de captare Lipanesti cu o electropompa 
submersibila avand caracteristicile Q - 10.7 1/s, H= 50 mCA; 

 Echiparea puţului forat P3 din cadrul frontului de captare Lipanesti cu o electropompa 
submersibila avand caracteristicile Q - 9.8 1/s, H= 50 mCA. 

Nota: Adâncimea exacta de montare a pompelor, nivelul hidrostatic NHS, nivelul hidrodinamic 
NHD, denivelarea si debitul maxim se vor stabili după realizarea lucrărilor de reabilitare 
(deznisipare, decolmatare) si efectuarea pompărilor experimentale. Inaltimea de pompare se va 
stabili in funcţie de nivelul hidrodinamic. 

- Instalaţii hidraulice si automatizare locala: 

 În cadrul investiţie se va reabilita sistemul de conducte si fitinguri prin montarea si procurarea 
altora cu caracteristici superioare conform planşelor de instalaţii hidraulice din proiectul tehnic: 
Planşa Nr. IH1, Planşa Nr. IH2, Planşa Nr. IH3, Planşa Nr. IH4; 

 Pentru puţurile forate nr. 1 si nr. 4, instalaţia se va reabilita pana in electropompa existenta. 
Acestea au fost inlocuite de beneficiar, avand PV nr. 22303/22.11.2022. 

 Fiecare put va fi prevăzut cu sistem de automatizare locala, comanda si control individual, 
sisteme ce vor fi livrate împreuna cu echipamentele ce le compun. 
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In stabilirea zonelor de protecţie sanitara se ia in considerare HG 930 intrata in vigoare de la 1 
Octombrie 2005, in condiţiile unui acvifer de adâncime avand in acoperiş formaţiuni 
impermeabile, deci cu o vulnerabilitate redusa la poluare. 

Se propune reabilitarea imprejmuirii zonei de protecţie sanitara cu regim sever pentru fiecare sursa 
de apa in parte, acestea avand limita înscrisa in cartea funciara. 

Cele 4 puţuri existente sunt amplasate in nord-vestul localităţii Boldesti-Scaeni. Accesul la cele 4 
puţuri forate se va face din str. Ghioceilor (PI, P2, P3), respectiv Str. Mihail Kogalniceanu (P4), 
străzile facand parte din domeniul public al comunei Lipanesti. 

 

LUCRĂRI DE REABILITARE LA REZERVORUL LIPANESTI, REZERVORUL BOLDEŞTI SI 
REZERVORUL SCAENI 

Gospodăria de apa Lipanesti-existenta 

Gospodăria de apa Lipanesti este compusa din rezervor tampon (300mc), statie de clorinare,statie de 
pompare si 4 puţuri absorbante.Apele uzate provenite de la grupul sanitar aflat in incinta statiei de 
pompe, sunt evacuate intr-un put absorbant. 

Se va realiza înlocuirea puţurilor absorbante ce colectează apele menajere, cu un bazin din polstif 
vidanjabil de capacitate 5 mc, montat îngropa, in afara gospodăriei la limita împrejmuita. 

Intre grupul sanitar din cadrul statiei de pompare Lipanesti si bazinul din polistif vidanjabil sa proiectat 
un tronson de canalizare pentru descărcare apelor uzate realizat din conducte PVC SN8 Dn 110 mm 
în lungime de 6 ml.. 

De asemenea, s-au prevăzut lucrări de reabilitare la Statia de pompare asigura transportul apei către 
rezervorul de inmagazinare 1000mc din gospodăria de apa Boldeşti  

 

Gospodărie de apa Boldesti-existenta 

Gospodăria de apa Boldeşti este amplasata in nord-estul oraşului Boldesti-Scaeni. Accesul către 
Gospodăria de apa Boldeşti se va face din str. Unirii, strada facand parte din domeniul public oraşului 
Boldesti-Scaeni. 

Inmagazinarea apei se va face in rezervorul semiingropat de 1000 mc, ce asigura distribuţia apei 
gravitaţional a apei către consumatori. 

Din acest rezervor o parte din cantitatea de apa este folosita pentru alimentarea cartierului Boldeşti, iar 
cealalta parte, tot gravitaţional, este transportata prin conducta aductiune de 300 mm la rezervorul de 
inmagazinare semiingropat de 1000 mc din gospodăria de apa Scaeni. Rezervorul este prevăzut cu 
instalaţii pentru asigurarea rezervei intangibile pentru apa de incendiu, volumul fiind de 500 mc. 

Pentru a asigura continuu apa potabila in sistemul de alimentare cu apa in oraşul Boldesti- Scaeni pe 
perioada de reabilitare a rezervorului de 1000 mc, se propune ca soluţie temporara amplasarea unui 
rezervor de by-pass avand un volum de V=200mc, in cadrul gospodăriei de apa Boldeşti. 

 

Gospodărie de apa Scaeni-existenta 
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Gospodăria de apa Scaeni este amplasata in sud-estul oraşului Boldesti-Scaeni. Accesul către 
Gospodăria de apa Boldeşti se va face din str. Victoriei, strada facand parte din domeniul public 
oraşului Boldesti-Scăeni. 

Gospodăria de apa Scaeni este compusă din: 

- Rezervor semiingropat 1000mc 

- Statie de corecţie clor cu hipoclorit 

- Statie de pompare apa - 

Pentru preluarea eforturilor axiale de pe traseele conductelor aductiune respectiv distribuţie si din 
zonele de subtraversare /supratraversare se propun realizare a 11 masive de beton. 

Pentru a asigura continuu apa potabiiaiasisiemul de alimentare cu apa in oraşul Boldesti-Scaeni pe 
perioada de reabilitare a rezervorului de 1000 mc, se propune ca soluţie temporara amplasarea unui 
rezervor de by-pass avand un volum de V=200mc, in cadrul gospodăriei de apa Scaeni. 

După terminarea lucrărilor de reabilitare a rezervorului din cadrul gospodăriei Scaeni, rezervorul 
de by- pass se va “refolosi” in cadrul gospodăriei de apa Boldeşti. Etapele de execuţie si perioadele 
de execuţie sunt redate succint in “caiet de sarcini pentru lucrări de „by-pass” a conductelor de 
aductiune si distribuţie in vederea reabilitării rezervoarelor din proiectul tehnic. 

 

Statie de corecţie clor 

In cadrul Gospodăriei de apa Scaeni se va reamplasa punctul de injecţie a hipocloritului pe conducta 
de aductiune. Acesta va fi amonte de rezervor, astfel, apa ce alimentează rezervorul de 1 OOOmc, va 
fi direct clorinata. 

Corecţia clor cu hipoclorit va fi asigurata printr-o statie de clorinare noua, complet echipata si 
automatizata fiind dimensionata la debitul de 15.82 1/s. Inclocuirea statiei de corecţie clor se datoreaza 
faptului ca in prezent statia de corecţie clor cu hipoclorit existenta se afla in stare nefunctionala. 

Statia de clorinare proiectata in incinta gospodăriei de apa Scaeni va fi containerizata. Aceasta va 
cuprinde: 

- Container prefabricat din structura metalica panouri sandwich 2500x2500x2700mm cu pereţi din 
panou sandwich 50mm, dotat cu ventilator, radiator electric, instalaţie iluminat şi prize, usă acces. 
Instalaţie clorinare compusă din: 

- Pompă dozatoare 7.5-16, debit maxim 7,51/h, 16bar - 1 bucata; 

- Linie aspiraţie rigidă prevăzută cu supapă de aspiraţie cu filtru şi semnal de gol - 1 bucata; 

- Unitate de injecţie curatabila - 1 bucata; 

- Rezervor stocare hipoclorit 2001itri - 1 bucata; 

- Supapă multifunctională-compactă cu rol de menţinerea constantă a contrapresiunii, antisifonare, 
reducerea manuală a presiunii - 1 bucata; 

- Furtun, cabluri semnal, bride, coliere de branșare, robineți – 1 bucata; 

- Senzor de curgere – 1 bucata; 

- Unitate preasamblată de măsură on-line a concentrației de clor rezidual din apa de trata – 1 bucata; 
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- Dispozitiv prelevare proba de apă – 1 bucata; 

- Furtun celulă de măsură ranforsat tip 6/12mm cu lungimea de 10m – 1 bucata; 

- Tablou de automatizare pentru monitorizare proces; 

- Duș pentru ochi; 

- Detector de gaz; 

- Încălzire; 

- Bazin de neutralizare recipienţi cu scăpări de clor; 

- Ventilatoare. 

Containerul statiei de clorinare va fi amplasat pe o platforma din beton cu dimensiunile: 2.60 m x 2.60 
m cu grosimea de 20 cm. 

 

LUCRĂRI DE BY-PASS LA REZERVOARELE DIN CADRUL GOSPODĂRIILOR LIPANESTI, 
BOLDEŞTI SI SCAENI 

Execuţia lucrărilor de by-pass a conductelor de aductiune si distribuţie din cadrul localităţilor se 
realizează în vederea asigurării continuităţii funcţionării sistemului de alimentare cu apa pe toata 
perioada de lucrări de reparaţii, modernizare sau înlocuire. 

Lucrările presupun realizarea unui sistem provizoriu (traseu de ocolire) si/sau permanent, alcătuit din 
conducte, fitinguri, vane, robinete, susţineri, legături şi alte accesorii, care să preia temporar funcţia 
sistemului existent. Soluţia adoptată trebuie să respecte toate prevederile legale, normele tehnice şi 
cerinţele de siguranţă în vigoare. 

Lucrări de by-pass in cadrul Gospodăriei de apa Lipanesti 

Pentru funcţionarea continua a gospodăriei de apa Lipanesti pe tot parcursul reabilitării rezervorului 
de V=300mc se va face o lucrare de by-pass, care va fi alcatuita din doua etape de bransare. 

Etapa I de bransare 

Lucrările de branșare în etapa I constau în conectarea reţelelor de in-out de la rezervorul de by-pass si 
toate reţele existente ce fac posibilă funcționarea gospodăriei de apă Lipănești. 

 Etapa II de bransare 

Lucrările de bransare din Etapa II constau în conectarea conectarea reţelelor reabilitate la punctul de 
bransare din Etapa I de bransare. 

Reabilitare distribuitor SPA Lipanesti 

Reabilitarea conductei distribuitor din cadrul statiei de pompare Lipanesti se va face prin montarea 
unui tronson din OL DN200mm si o conducta de by-pass de la aductiunea existenta.
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Lucrări de by-pass in cadrul Gospodăriei de apa Scăieni 

Pentru funcţionarea continua a gospodăriei de apa Scaieni pe tot parcursul reabilitării rezervorului de 
V=1000mc se va face o lucrare de by-pass, care va fi alcatuita din doua etape de bransare. 

Etapa I de bransare 

Lucrările de bransare in etapa I constau in conectarea reţelelor de in-out de la rezervorul de by-pass si 
toate reţelele existente ce fac posibila funcţionarea gospodăriei de apa Scaieni. 

Etapa II de bransare 

Lucrările de bransare in etapa II constau in conectarea reţelelor reabilitate la punctul de bransare din Etapa 
I de bransare. 

 

Lucrări de by-pass in cadrul Gospodăriei de apa Boldeşti 

Pentru funcţionarea continua a gospodăriei de apa Boldeşti pe tot parcursul reabilitării rezervorului de 
V=1000mc se va face o lucrare de by-pass, care va fi alcatuita din doua etape de bransare. 

Etapa I de bransare 

Lucrările de bransare in etapa I constau in conectarea reţelelor de in-out de la rezervorul de by-pass si 
toate reţelele existente ce fac posibila funcţionarea gospodăriei de apa Boldeşti. 

Etapa II de bransare 

Lucrările de bransare in etapa II constau in conectarea reţelelor reabilitate la punctul de bransare din Etapa 
I de bransare. 

 

Perioada de execuţie 

Durata estimată a lucrărilor de by-pass este de maxim 30 zile pentru fiecare etapa din momentul acordului 
oficial din partea regiei de apa/ beneficiarului si anunţarea cu maxim 5 zile lucratoare a consumatorilor, 
astfel: 

Etapa I: de la data acordului oficial din partea beneficiarului / regiei de apa / consumatorilor de a sista 
furnizarea apei pe o perioada de maxim 8 ore/zi. Lucrările sunt menţionate pentru gospodăria de apa 
Scaieni; 

Etapa II: de la punerea in funcţiune a rezervorului reabilitat de V=1000mc din cadrul gospodăriei de apa 
Scaieni. Lucrările sunt menţionate pentru gospodăria de apa Boldeşti; 

Etapa III: de la recepţia rezervorului reabilitat de V=1000mc din gospodăria de apa Boldeşti. Lucrările 
sunt menţionate pentru gospodăria de apa Lipanesti. 

Legătură la conductele existente se va face in urma înştiinţării regiei de apa / autoritatea contractanta, care 
va hotara data in care se vor executa lucrările de bransare. 
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Se va realiza un program de întrerupere anunţata a apei potabile in localite pe o durata de maxim 8 ore/zi. 
La sfârşitul celor 8 ore, sistemul de apa va fi funcţional. Aceasta etapa se va repeta pentru fiecare 
gospodărie in parte - gospodăria de apa Lipanesti, gospodăria de apa Boldeşti, gospodăria de apa Scaieni. 

ESTE INTERZISA SISTAREA FURNIZĂRII APEI POTABILE PE O PERIOADA MAI MARE DE 8 
ORE/ZI. 

LUCRĂRILE DE BY-PASS SE VOR EXECUTA IN ORDINEA DESCRISA MAI SUS (ETAPA I - 
ETAPA II - ETAPA III). 

 

REABILITAREA REZERVORULUI LIPANESTI (V=300MC), REZERVORUL BOLDEŞTI 
(V=1000MC) SI REZERVORUL SCAENI (V=1000MC) 

Consolidarea celor trei rezervoare consta in următoarele lucrări: 

- Zidaria de BCA si planseul compromis de la suprastructura deasupra camerei de vane, la rezervoarele 
“Boldeşti” si “Scaieni” vor fi demontate si inlaturate pentru facilitarea execuţiei de lucrări noi ce 
constau prin montarea unor pasarele circulabile; 

- Pregătire tuturor suprafeţelor de contact - prin hidrosablare cu apa la presiune de 1500 bar - pereţi / 
intrados / radier; 

- Injectări perimetrale ale pereţilor structurali din beton armat, acolo unde este cazul; 

- Injectări hidrofobe perimetrale ale pereţilor structurali din beton armat; 

- Pasivarea armăturilor din alcătuire, acolo unde nu avem suficientă acoperire de beton. Acest procedeu 
se va aplica după o curăţare riguroasă a acestora in prealabil; 

- Sigilarea rosturilor verticale dintre rosturi folosind banda impermeabila flexibila lăţime de 150 mm, 
realizată din C.P.A.F. montată cu adeziv epoxidic; 

- Aplicarea unui strat de min 1 cm grosime de mortar R4 - reprofilare suprafeţe pe zona de pereţi si 
planşee; 

- Impermeabilizarea radierului cu un strat de grosime min. 1 cm; 

- Se propune din acelaşi material si executarea unei scafe perimetrale de 10 x 10 la interior rezervor 
intre radier si pereţii acestuia; 

- Prin golurile de acces existente la camerele de vane, pentru o buna funcţionare atat in exploatare cat 
si in execuţie, se vor realiza guri de aerisire. Golurile vor fi bordurate si impermeabilizate prin soluţii 
adecvate; 

- Se va executa o usa de acces in peretele existent al camerei de vane pentru rezervorul din cadrul 
gospodăriei de apa Boldeşti si gospodăria de apa Scaeni. Usa va fi bordata cu stâlpi si centura din 
beton armat. 

- Se va realiza împrejmuirea perimetrala a întregii gospodarii de apa asigurandu-se zona de protecţie 
sanitara cu regim sever pentru rezervoare. 

Impermeabilizarea va fi impartita astfel: 
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- La pereţi si tavan - impermeabilizare flexibila din polimer - ciment grosime de 2,5 mm 

- La radier - datorita ciclurilor de curatare cu apa sub presiune, recomandam produs mineral 100 %; 

- La exterior, după curatarea desprinderilor execuate mecanizat a zonelor degradate - se propune 
execuţie termoizolatie; 

- La tavane pe exterior - realizare de termo/hidroizolatie cu vata minerala / polistiren extrudat si 
membrana bituminoasa sau membrana de PVC; 

- la exterior se propune vopsitorie după termozioatie, se poate lua in consideraţie o vopsitorie special - 
cu amorsa; 

- La atic după refacerea acestuia sa vina peste partea de termo/hidroizolatie si colectarea apelor pluviale; 

- Se vor executa trotuare perimetrale in jurul rezervoarelor de inmagazinare. 

- In incinta Gospodăriei de Apa Scaeni se va reabilita rigola betonata existenta pe o lungime de 72, in 
vederea colectării si descărcării apelor meteorice către reţeaua stradala de scurgere ape pluviale. 

Protecţia suprafeţelor din beton in contact permanent cu apa la: 

- Interior suprafeţe verticale folosind materiale flexibile tip polimer ciment  

- Interior suprafeţe orizontale cu produse minerale 

- Interior suprafeţe verticale folosind materiale flexibile tip polimer ciment - 2,5 mm grosime 

 

REŢEA ADUCTIUNE 

Instalaţii hidraulice 

Reţeaua de aductiune existenta dintre Frontul de captare-Gospodarie Lipanesti (300mc)-Gospodarie 
Boldeşti (1000mc)-Gospodatie Scaieni (1000mc) este realizata din conducte de azbociment, otel 
Dn300mm, avand o lungime totala de cea. 10,000 m. 

In cadrul proiectului de investiţie se va realiza reabilitarea conductei prin inlocuirea integrala a conductei 
de transport azbociment/otel D 300 mm, dintre Frontul de captare- Rezervorul tampon Lipanesti-
Rezervorul de inmagazinare Boldesti-Rezervorul de inmagazinare Scaeni. 

Reţeaua de aductiune reabilitata este formata din lungimea tronsoanelor de la Frontul de captare Frontul 
de captare-Gospodarie Lipanesti(300mc)-Gospodarie Boldeşti (1000mc)- Gospodatie Scaieni (1000mc) 
avand lungimea totala de 9778 ml. Reţeaua de aductiune reabilitata va fi realizata din conducte de PEHD 
Triplustrat PE 100 RC PN10 avand diametrele Dl 10 mm, D250mm, D315 mm. 

Conductele de alimentare cu apă proiectate vor fi pozate sub adancimea de inghet 0.90-1.00 m. 

Conductele de aspiraţiei și refulare din afara statiei de pompare Lipanesti vor fi termoizolate atat în zona 
suprateran cât și subteran pana la cota de inghet de - l,00m. 

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in funcţie de posibilităţile tehnice ale 
executantului, cu pereţi verticali, fara sprijiniri daca transeea are adâncime pana la 1,5 m. Daca adancimea 
este mai mare de 1,50 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereţi vereticali cu sprijiniri. 
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Construcţii 

Pe traseul reţelei de aductiune reabilitata s-au proiectat un număr de 40 cămine de vane din beton, din care 
10 bucăţi sunt comune cu reţeaua de distribuţie apa, cămine in care s-au montat vane de izolare cu diametre 
intre Dnl00mm - Dn300mm. In unele dintre acestea s-au prevăzut robinete de golire si de aerisire. 

Căminele de vane, golire, aerisire si/sau dezaerisire (CV, CG, CA) se prevăd pentru asigurarea accesului 
la instalaţiile hidraulice montate pe conducte. Căminele includ construcţia căminului şi instalaţiile 
hidraulice. 

Căminele de vane sunt prevăzute pe reţeaua de aductiune la ramificaţii, subtraversari si pe traseul acestora 
când rezulta necesar din configuraţia reţelei. Sunt prevăzute din beton armat, funcţie de numărul 
ramificaţiilor si a pieselor speciale. 

Căminele de vane (CV) se prevăd pentru asigurarea accesului la vanele montate pe conducte. Căminele 
de vane includ construcţia căminului şi instalaţiile hidraulice. 

Instalaţiile hidraulice ale unui cămin de vane includ vane şi elemente de legătură cu conductele. îmbinarea 
elementelor se face prin sudura, respectiv cu flanşe. 

Căminele echipate cu vane de aerisire - dezaerisire sunt prevăzute in punctele inalte ale conductei iar 
căminele cu vane de golire in punctele joase ale conductei (vezi profilele longitudinale) si au următoarele 
funcţiuni: 

- capacitatea de a permite pătrunderea aerului in interiorul conductei si atenuarea loviturii de berbec; 

- permite pătrunderea aerului in interiorul conductei in cazul apariţiei unei avarii si a necesităţii de golire 
a tronsonului afectat; 

- permite evacuarea aerului din interiorul conductei in cazul umplerii cu apa a conductei; 

- permite evacuarea apei din interiorul conductei in cazul apariţiei unei avarii si a necesităţii de golire a 
tronsonului afectat. 

Fitingurile din cadrul căminelor de vane (CV), de golire (CG), de aerisire (CA), amplasate de-a lungul 
conductei, sunt executate din fonta/ PEHD. Vanele si conductele din cadrul căminelor sunt sprijinite prin 
intermediul suportilor metalici executaţi in ateliere specializate. 

Căminele de aerisire/dezaerisire includ construcţia căminului şi instalaţiile hidraulice. 

Instalaţiile hidraulice ale unui cămin de aerisire/dezaerisire includ un teu pe conductă, cu vană cu flanşă, 
cot la 90 de grade şi supapă automată de aerisire/dezaerisire cu flanşă. îmbinarea elementelor se face prin 
sudura, respectiv cu flanşe. 

Toate aceste cămine se vor executa din beton armat monolit, de forma paralelipipedica. Căminele vor fi 
echipate cu scări şi gol de acces. Capacul căminelor va fi carosabil, clasa D400, realizat din fonta. 

În cofrajul pereţilor căminului vor fi montate înaintea betonării piese de trecere PVC/PEHD, etanşe, pentru 
conductele de apă. Se va acorda o deosebită atenţie etanşării trecerii conductelor prin piesele de trecere, 
cu materiale performante, care să nu permită pătrunderea apelor meteorice în interiorul căminelor. 
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La exterior, pereţii vor fi protejaţi cu spoială de bitum topit, aplicat în două straturi. 

Etanseizarea intre conducta si corpul căminului se va realiza cu o garnitura de cauciuc. 

Acestea vor fi acoperite cu o placa din beton armat in cadrul careia se montează un capac de fonta cu 
sistem antifurt. 

Toate aceste cămine se vor executa din beton armat monolit, de forma paralelipipedica. Căminele vor fi 
echipate cu scări si gol de acces. Capacul căminelor va fi carosabil, clasa D400, realizat din fonta. 

In cofrajul pereţilor căminului vor fi montate inaintea betonarii piese de trecere simple, etanşe, pentru 
conductele de apa. 

Se va acorda o deosebita atentie etansarii trecerii conductelor prin piesele de trecere, cu materiale 
performante care sa nu permită pătrunderea apelor meteorice in interiorul căminelor. 

La exterior, pereţii vor fi protejaţi cu spoiala de bitum topit, aplicat in doua straturi. 

Căminele existente de pe rețeaua de aducțiune vor fi demolate pana la 1 m sub nivelul solului. Căminele 
care se prelungesc sub 1m adâncime vor fi umplute cu material compactat. 

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in funcţie de posibilităţile tehnice ale 
executantului, cu pereţi verticali, fara sprijiniri daca transeea are adâncime pana la 1,5 m. Daca adancimea 
este mai mare de 1,50 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereţi vereticali cu sprijiniri. 

 

REŢEA DISTRIBUŢIE 

Din rezervoarele de inmagazinare gospodărie de apa Boldeşti si Scaeni, apa este distribuita sub 
presiune/gravitational către abonaţii cartierelor Boldeşti, Scaeni si Balaca, prin intermediul unei reţele de 
distribuţie formata din conducte metalice/PEHD cu diametre cuprinse intre Dn50 - Dn200mm, pozate la 
adancimea de 1,0 -1,2 m. 

In cadrul proiectului de investiţie se vor realiza următoarele: 

- reabilitare prin redimensionare si inlocuirea reţelei de distribuţie de pe străzile propuse din cadrul 
investiţiei din zonele Boldeşti, Scaeni si Balaca, in lungime totala de 5946 ml; 

- extinderea reţelei de distribuţie pe străzile propuse din cadrul investiţiei din zonele Boldeşti, Scaeni si 
Balaca, in lungime totala de 1473 ml. 

Extinderea si reabilitarea reţelei de alimentare cu apa va fi de tip inelar si ramificat, realizandu-se din 
conducte PEHD Triplustrat PE 100 RC PN10 ŢIPE 2, avand diametrele De 110, 160, 180, 200mm. 

Pe traseul reţelei de distribuţie s-au proiectat un număr de 46 cămine de vane din beton annat monolit, din 
care 10 cămine de vane sunt comune si pentru reţeaua de aductiune, cămine in care s-au montat vane de 
izolare cu diametre intre cuprinse intre DN50 - DN200mm. In unele dintre acestea s-au prevăzut robineti 
de golire, de aerisire si reducerea presiunii. 

Pentru asigurarea in regim static, cat si in regim dinamic o presiune constanta, se va reechipaa 1 cămin, 
din cele propuse cu instalaţii de reducere a presiunii, fiind amplasat pe tronsonul de distribuţie reabilitat 
Str.Unirii_Tr.2 (CV46). 
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Căminele de vane / secţionare / intersecţie sunt construcţii ingropate din beton armat monolit. 

Pentru preluarea eforturilor axiale de pe traseele conductelor aductiune respectiv distribuţie si din zonele 
de subtraversare / supratraversare se propun realizare a 17 bucăţi masive de beton. 

Toate aceste cămine se vor executa din beton armat monolit, de forma paralelipipedica. Căminele vor fi 
echipate cu scări si gol de acces. Capacul căminelor va fi carosabil, clasa D400, realizat din fonta. 

In cofrajul pereţilor căminului vor fi montate înaintea betonarii piese de trecere simple, etanşe, pentru 
conductele de apa. 

Se va acorda o deosebita atentie etansarii trecerii conductelor prin piesele de trecere, cu materiale 
performante, care sa nu permită pătrunderea apelor meteorice in interiorul căminelor. 

La exterior, pereţii vor fi protejaţi cu spoiala de bitum topit, aplicat in doua straturi. 

Căminele existente de pe reţeaua de distribuţie propusa spre reabilitare vor fi demolate pana la 1 m sub 
nivelul solului. Căminele ce se prelungesc sub 1 m adâncime vor fi umplute cu material compactat. 
Materialul de umplere la peste 1 m adâncime va fi material ales de la demolare sau umplutura din exterior. 

Pe reţeaua de distribuţie apa se vor monta hidranti exteriori de incendiu subterani / supraterani avand 
diametrele DN80mm si DNl00mm in număr total de 78 bucăţi astfel: 

 HIDRANT 

SUPRATERAN 

HIDRANT 

SUBTERAN TOTAL 

DN80 DN100 DN100 

Str.Balaca 8   8 

Str.Livezilor_Tr. 1 3   3 

Str.Livezilor_Tr.2 2   2 

Str.Petrolistilor  1 3 4 

Str.Petuniei 3   3 

Str. Stadionului  8  8 

Str.Trandafirilor 3   3 

Str.Unirii_Tr.2  23 8 31 

Str.Sondelor 8   8 

Str.Unirii_Tr. 1    8 

TOTAL 27   78 

 

Hidrantii se vor monta la distante \ confom normativului NP133-2022 

Hidrantii se vor monta cat mai aproape de limita de proprietate pentru a evita acrosarea acestora de diverse 
utilaje cu gabarit depăşit. In acelaşi timp amplasamentul acestora trebuie sa fie facil maşinilor de pompieri. 
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La momentul montării acestora se va stabili amplasamentul împreuna cu beneficiarul, proiectantul si 
executantul lucrării. 

In plan, hidrantii se vor monta lateral fata de conducta de distribuţie, in afara spaţiului carosabil, intre 
conducta stradala si limita proprietăţilor sau clădirilor din zona. Racordarea hidrantilor la conducta reţelei 
de distribuţie se va face prin intermediul unui tronson de ţeava PEHD, pozata cu generatoarea superioara 
la limita adâncimii de inghet. Hidrantul de incendiu din zona Gospodăriei de apa Boldeşti va fi propus 
suprateran. 

 

In cadrul prezentului proiect de investiţie se vor reabilita căminele de branşament pe tronsoanele de reţea 
reabilitata, precum si infiintarea de cămine noi de branşament pe tronsoanele de extindere reţea distribuţie 
in număr total de 446 bucăţi, centralizate astfel: 

Tabel centralizator branşamente 

 Reabilitare 

branşamente 

Extindere branşamente 

DN32 DN50 DN32 DN50 
Nr. Cămine 388 46 12 0 
Lungime conducta 2165 450 55 0 
Protecţie PEHD PE 100 RC 
TYPE 2-Triplustrat, PN10 

855 

Căminele de branşament vor fi complet echipate. 

Branşamentele de pe reţeaua de distribuţie se vor realiza din conducta PEHD Triplustrat PE100 RC TIP2 
PN10 cu diametrele De32, De50mm in lungime totala de 2670  

Conductele de branşamente ce se vor executa prin săpătură deschisa pentru deservirea gospodăriilor de pe 
parte opusa traseelor de distribuţie vor fi montate prin conducte de protecţie PEHD PE100 RC TYPE 2-
Triplustrat, PN10 Del60mm in lungime totala de 757.4m. 

Pentru deservirea gospodăriilor individuale si a zonei de blocuri de pe partea opusa tronsonului de 
distribuţie de pe strada Petroliştilor se vor realiza 12 subtraversari de conducta de branşament realizate 
prin foraj dirijat cu conducte de protecţie PEHD PE 100 RC TYPE 2- Triplustrat, PN10 Del60mm in 
lungime totala de 97,6m 

Amplasarea căminelor de branşament se va face la limita proprietăţilor pe domeniul public. In situaţia in 
care amplasarea căminelor de branşament nu se poate executa datorita spaţiului insuficient (străzi inguste), 
căminul de racord se va amplasa după limita de proprietate conform Indicativ 19-2022. 

Poziţia exacta in teren a căminelor de branşament proiectate se va stabili împreuna cu antreprenorul, 
beneficiarul lucrării si deţinătorul imobilului deservit. 

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in funcţie de posibilităţile tehnice ale 
executantului, cu pereţi verticali, fara sprijiniri daca transeea adâncime pana la 1,5 m. Daca adancimea 
este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereţi verticali cu sprijiniri. 
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Pentru asigurarea continuu a serviciului de apa pe perioada de reabilitare a conductei de aductiune si 
distribuţie, se recomanda efectuarea lucrărilor de reabilitare / înlocuire / extindere pe tronsoane de maxim 
300 m cu puncte bypass in reţeaua existenta. 

 

Cămine de vane, aerisire – dezaerisire, dezgolire 

Căminele de vane (CV) se prevăd pentru asigurarea accesului la vanele montate pe conducte. Căminele 
de vane includ construcţia căminului si instalaţiile hidraulice. 

Instalaţiile hidraulice ale unui cămin de vane includ vane si elemente de legătură cu conductele. îmbinarea 
elementelor se face prin sudura, respectiv cu flanse. 

Căminele echipate cu vane de aerisire - dezaerisire sunt prevăzute in punctele inalte ale conductei iar 
căminele cu vane de golire in punctele joase ale conductei (vezi pro filele longitudinale) si au următoarele 
funcţiuni: 

- capacitatea de a permite pătrunderea aerului in interiorul conductei si atenuarea loviturii de berbec; 

- permite pătrunderea aerului in interiorul conductei in cazul apariţiei unei avarii si a necesităţii de golire 
a tronsonului afectat; 

- permite evacuarea aerului din interiorul conductei in cazul umplerii cu apa a conductei; 

- permite evacuarea apei din interiorul conductei in cazul apariţiei unei avarii si a necesităţii de golire a 
tronsonului afectat. 

Fitingurile din cadrul căminelor de vane (CV), de golire (CG), de aerisire (CA), amplasate de-a lungul 
conductei de alimentare cu apa sunt executate din fonta. Vanele si conductele din cadrul căminelor sunt 
sprijinite prin intermediul suportilor metalici executaţi in ateliere specializate. 

Căminele de aerisire/dezaerisire includ construcţia căminului si instalaţiile hidraulice. 

Instalaţiile hidraulice ale unui cămin de aerisire/dezaerisire includ un teu pe conducta, cu vana cu flansa, 
cot la 90 de grade si supapa automata de aerisire/dezaerisire cu flansa. îmbinarea elementelor se face prin 
sudura, respectiv cu flanse. 

De-a lungul traseului de reţelei de distribuţie si aductiune s-au proiectat un număr de 
subtraversari/supratraversari, de drum naţional / drum judeţean / cale ferata / podeţ/ sânt/ curs apa, fiind 
identificate si pe planurile de situaţie 

Subtraversarile de drum naţional, judeţean si local se vor realiza prin foraj dirijat conform STAS9312, cu 
respectarea distantei minime de 1,5 m in plan vertical intre axul drumului si generatoarea superioara a 
tubului de protecţie , aceasta din urma se va realiza din ţeava de otel si se va izola anticorosiv pe intreaga 
suprafaţa. Se va acorda o deosebita atentie modului de execuţie al săpăturilor pentru conducte. In zona 
reţelelor subterane se va sapa manual cu foarte mare atentie si cu asistenta tehnica a deţinătorilor reţelelor 
subterane. 

Subtraversarile de cale ferata se vor realiza prin foraj dirijat conform STAS9312, cu respectarea distantei 
minime de 2,0 m in plan vertical intre axul şinei caii ferate si generatoarea superioara a tubului de protecţie, 
aceasta din urma se va realiza din ţeava de otel si se va izola anticorosiv pe intreaga suprafaţa. Se va 
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acorda o deosebita atentie modului de execuţie al săpăturilor pentru conducte. In zona reţelelor subterane 
se va sapa manual cu foarte mare atentie si cu asistenta tehnica a deţinătorilor reţelelor subterane. 

Subtraversarile de șanț si podeţ se vor realiza prin săpătură deschisa, cu conductele de transport a apei 
introduse in tuburi de protecţie din otel, izolate anticorosiv, pozate la minim 1,5m sub cota talvegului. 

Subtraversarile de canal se vor realiza prin foraj dirijat, cu conductele de transport a apei introduse in 
tuburi de protecţie din otel, izolate anticorosiv, pozate la minim l,5m sub cota talvegului. 

Supratraversarile de canal vor fi prevăzute cu masive de ancoraj, cu conductele de transport a apei 
introduse in tuburi de protecţie din otel, termoizolate si anticorosiv. 

Se va acorda o deosebita atentie modului de execuţie al săpăturilor pentru conducte. In zona reţelelor 
subterane se va sapa manual cu foarte mare atentie si cu asistenta tehnica a deţinătorilor reţelelor 
subterane. 

Subtraversari prin foraj dirijat: 

- Subtraversare drum naţional, conducta aductiune PEHD Triplustrat PE100 RC TIP2 ,PN12,5 D315 - 
1buc - Ltotal= 22.5 ml, prevăzute cu tub de protecţie OL 450x10mm 

- Subtraversare cale ferata, conducta aductiune, PEHD Triplustrat PE100 RC TIP2, PN12,5 D315 - 1buc 
- Ltotal= 21,3 ml, prevăzute cu tub de protecţie OL 450x1 Omm 

- Subtraversare drum judeţean, conducta aductiune PEHD Triplustrat PE100 RC TIP2, PN10 D250 - 
1buc - Ltotal= 22,1 ml, prevăzute cu tub de protecţie OL 377x10mm  

Pentru subtraversarea liniei CF 305 Ploiesti-Maneciu se vor realiza lucrări de pichetare, respectiv se va 
stabili de comun acord cu reprezentanţii S.R.Tc Bucureşti modul de protecţie al cablului telefonic 
interurban 7x4x0,9, amplasat la distanta de 6.00 m fata de axul liniei CF si adancimea de 0.8 m din zona 
de subtraversare cu conducta de aductiune. 

Subtraversari de șant prin săpătură deschisa : 

- Subtraversare podeţ, conducta aductiune PEHD Triplustrat PE100 RC TIP2, PN10 D315 - 1buc - 
Ltotal= 10.9 ml, prevăzute cu tub de protecţie OL 450x10mm 

- Subtraversare podeţ, conducta aductiune PEHD Triplustrat PE100 RC TIP2, PN10 D250 - 8buc - 
Ltotal= 41,2 ml, prevăzute cu tub de protecţie OL 377x10mm 

- Subtraversare podeţ, conducta distribuţie PEHD Triplustrat PE100 RC TIP2, PN10 D200 - 2buc - 
Ltotal= 10 ml, prevăzute cu tub de protecţie OL 324x8mm 

Pe traseul conductei de distribuţie s-au propus 2 traversări de curs de apa: 

- Subtraversare curs de apa Valea fara nume - se va realiza cu o conducta de aductiune din material 
PEHD triplustrat PE100 RC TYPE 2 PN10 De315 prin foraj dirijat. Conducta va fi prevăzută cu tub 
de protecţie OL, De450x10mm cu lungimea totala de L = 14.80 m. Căminul de vane proiectat CV6 
este amplasat pe malul stâng la distanta de 5.07 m fata de mal, iar căminul de vane proiectat CV5 este 
amplasat pe malul dr ept la distanta de 5 m fata de mal. In secţiunea analizata sunt următoarele cote: 
cota talveg = 215.37 mdMN; cota generatoare superioara a conductei de protecţie 213.87mdMN., har 
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= 0.39 m; conducta proiectata va fi pozata sub cota talvegului la adancimea de minim 1.50 m. 
Coordonatele STEREO 70 ale subtraversarii sunt: X=395798, Y=580000. 

- Supratraversare curs de apa Lipanesti (pod 55 B, loc. Lipanesti) - se va realiza cu o conducta de 
aductiune, De315mm prevăzut cu tub de protecţie OL, De 450x10 mm cu lungimea de L = 18.4 m, 
termoizolatie din vata minerala 5 cm grosime. Căminul de vane proiectat CV14 este amplasat pe malul 
stâng la distanta de 5.58 m fata de mal. Căminul de vane proiectat CV13 este amplasat pe malul drept 
la distanta de 8.81 m fata de mal. 

- In secţiunea analizata sunt următoarele cote: cota talveg = 220.65 mdMN; cota NAE 1% = 222.73, 
cota generatoare superioara a conductei de protecţie este egala cu 223.7 mdMN. Coordonatele 
STEREO 70 ale supratraversarii sunt: X=395637, Y=580534 

 

Descrierea detaliată a soluției adoptate, respectiv a lucrărilor ce urmează a fi executate și cerințele specific 
aferente acestora se regăsesc în cadrul documentației de proiectare faza PT, anexată la prezentul caiet de 
sarcini. 

 

2.5.Modificari tehnice:  

Contractantul va respecta cu strictete detaliile si conditiile tehnice din proiect. Executia se va face cu 
respectarea prevederilor cuprinse in normativele tehnice in vigoare ; orice modificare a detaliilor din 
proiect se va face cu acordul scris al proiectantului. In conformitate cu prevederile legale, se interzice 
trecerea la faza urmatoare de executie inainte de receptionarea celei anterioare. 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. De 
regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică 
(modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul 
Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile 
art.221 din Legea nr.98/2016. 

 

2.6.Garanţia acordată lucrărilor 

Garanția reprezintă perioada de timp acordată pentru lucrările executate, respectiv pentru echipamentele 
și utilajele tehnologice furnizate și montate, în cadrul căreia contractantul are obligația remedierii 
defectelor/deficiențelor/viciilor/incidentelor constatate și semnalate de beneficiar, pe propria sa cheltuială 
(fără costuri suplimentare în sarcina autorității contractante), dacă: 

- acestea nu sunt imputabile beneficiarului (pentru nerespectarea condițiilor normale de utilizare); 
respectiv, 

- apariția acestora se datorează contractantului/furnizorului/producătorului în raport cu nivelul 
calitativ al lucrărilor executate și dotările/echipamentele/utilajele tehnologice furnizate potrivit 
prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

În acest scop, garanția va proteja interesele achizitorului împotriva oricăror: 
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- defecte de fabricație/deficiențe/vicii ascunse, datorate nerespectării clauzelor și specificațiilor 
tehnice (inclusiv nivel de calitate necorespunzător) sau a reglementărilor tehnice aplicabile; 

- defecte survenite în timpul transportului, manipulărilor și activităților de instalare; 

- defecte/deficiențe de configurare; 

- alte asemenea. 

Pe întreaga perioadă de garanție solicitată contractantul este responsabil de toate operațiunile necesare 
pentru remedierea defectelor apărute. 

Toate lucrările trebuie să beneficieze de garanție minimum 36 de luni de la data recepției la terminarea 
lucrărilor. 

Perioada de garanție minim acceptată a echipamentelor și utilajelor tehnologice este de 24 de luni. 

 

2.7.Sănătate, securitate, asistenţă socială și serviciile de urgenţă  

Contractantul este responsabil de toate aspectele legate de sănătate şi siguranţă pe şantier. Această 
responsabilitate include activităţile subantreprenorilor, a publicului şi vizitatorilor pe şantier. 

Contractantul trebuie să se asigure că un membru din personalul sau de conducere (nivel de management) 
este direct responsabil de asigurarea respectării aspectelor de securitate ale contractului. Identitatea acestei 
persoane trebuie adusă la cunoştinţa Dirigintelui de santier.  

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele amplasamentului investitiei. Organizarea 
santierului, prevederea baracamentelor si echipamentelor provizorii necesare executarii lucrarilor intra in 
sarcina executantului si a beneficiarului. 

Pentru executia lucrarilor se vor utiliza numai echipamentele tehnice certificate din punct de vedere al 
securitatii muncii. 

Executantul va lua toate masurile pentru respectarea cu strictete pe întreaga durata a executiei a tuturor 
normelor de _protectie si securitate a muncii, _precum si a normelor PSI. 

Prin proiect, au fost prevazute urmatoarele masuri de protectie a muncii: 

- sprijinirea malurilor transeei de pozare a conductei (unde este cazul); 

- sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura (unde este cazul); 

- sondaje pentru determinarea exacta a traseelor retelelor existente din amplasament; 

- parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pietonala; 

- semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor. 

In timpul executiei lucrarilor, antreprenorul va lua toate masurile de protectie a muncii pentru evitarea 
accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot aparea pe parcursul executiei acestora.  

Antreprenorul va dota echipele ce executa lucrările cu echipamentul de protecţie adecvat conform art.1.4. 
din Ordinul nr.225/21 iulie 1995 pentru perioade ale fiecarui stadiu fizic. 
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Antreprenorul va urmari respectarea urmatoarelor norme ce reglementeaza activitatea de protectie a 
muncii pentru care va face instructajul intregului personal (conform Normelor generale de P.M., cap. I, 
pct.13) ce se va ocupa de derularea lucrarilor: 

- Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 si Normele Metodologice de aplicare; 

- Norme generale de protectie a muncii. Editia 2002; 

- Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ce intra in vigoare la data de 1.10.2006 si abroga 
Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 incepand cu aceasta data; 

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - avizat de MLPAT cu nr. 
9/N/15.03.1993 - cap. 33 - Lucrari de alimentare cu apa si canalizari (art. 1583 - 1832); 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din 
procesele tehnologice. Cod 19/1995; 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi 
tehnologice (captare, transport si distributie). Cod 20/1995; 

- Instructiuni pentru selectionarea si utilizarea mijloacelor individuale de protectie a fetei si ochilor. Cod 
2/1995; 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. Cod 6/1996; 

- Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.Cod 65/1997; 

- Norme specifice pentru gospodarie comunala si salubritate publica. Cod 31/1996; 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea 

- Normativul-cadru de acordare si utilizare E.I.P. -urilor (conform cap III - Criterii de acordare a 
echipamentului individual de protectie); 

- Instructiuni pentru selectia si utilizarea M.I.P.-urilor. Cod 2/1995; 

- Decretul 328/1966 plus modificarile din 1999; 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire. 
Ordinul nr.117/1996 al M..M.P.S.; 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice. 
Ordinul nr.339/1996 al M.M.P.S.; 

- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea instalatiilor aprobate prin 
Decretul nr.290/16.08.1997; 

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul comun al M.I. si M.L.P.T.L. 
nr.331/1219/MC/94; 

- Normativul C.300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 
constructii si instalatiilor aferente acestora. 

Normele specifice vor tine seama si de normele conexe colaterale specifice fiecarei activitati in parte. 
Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui sa aiba certificat de utilizare de la factorii abilitati din 
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cadrul M.M.P.S. 

Avand in vedere ca lucrarile se desfasoara preponderent in carosabil, pe tronsoanele pe care se executa 
lucrari, circulatia rutiere se va desfasura pe o singura banda. Astfel, executantul va lua toate masurile 
necesare evitarii eventualelor accidente. Acesta are obligatia de a imprejmui zona de lucru si de a monta 
indicatoare rutiere avertizoare. Mijloacele de semnalizare a lucrarilor pe drum se instaleaza în 
conformitate cu normativele si regulamentele în vigoare si trebuie sa garanteze securitatea traficului pe 
sectorul de drum în reparatie sau pe cel de ocolire. Nici o lucrare nu va începe decît dupa ce a fost 
coordonata cu politia rutiera, administratorul drumului si s-a realizat semnalizarea punctului sau zonei de 
lucru, potrivit naturii si duratei sale. Limitele zonelor de lucru trebuie semnalizate vizibil cu indicatoare 
rutiere, panouri, bariere, lumini "fulger", conuri sau alte mijloace speciale. 

Indicatoarele rutiere din grupele de avertizare, interzicere si restrictie, precum si cele de orientare, utilizate 
pentru semnalizarea lucrarilor pe drum, trebuie sa aiba fundal de culoare galbena. In cazul în care situatia 
o impune, circulatia va fi dirijata de catre persoanele care efectueaza aceste lucrari pe drum. Persoanele 
respective trebuie sa fie echipate cu veste de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizantarte, de culoare 
portocalie, cu brasarda rosie si baston de semnalizare. Daca mijloacele de semnalizare nu sînt fluorescent-
reflectorizante, ele vor fi însotite, pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusa, de lumini 
continue sau intermitente de culoare rosie sau portocalie. Pe durata executarii lucrarilor se va întretine 
semnalizarea stabilita, iar la terminarea lor se va asigura ridicarea ei si restabilirea semnalizarii initiale 
sau, dupa caz, ea se va modifica potrivit noilor conditii de circulatie. 

Persoana care executa lucrari de orice natura pe drum trebuie sa poarte vesta de protectie- avertizare 
fluorescent-reflectorizanta de culoare portocalie. Suspendarea circulatiei ori instituirea restrictiilor în 
vederea executarii lucrarilor pe drum, precum si modul de semnalizare a zonelor de lucru se efectueaza 
numai cu acordul politiei rutiere. 

înainte si in timpul executiei si ori de cate ori este necesar se va face instructajul de protectia muncii tuturor 
participantilor la realizarea lucrarii. 

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative privind protectia 
muncii in constructii. 

- Ord.MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii; 

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii / ed.1995 

- Legea securitatii si santatii in munca nr. 319/2006 

- HG 300/2006 -Cerinte de securitate si sanatate pentru santiere temporare; 

- Norme generale de protectia muncii 2002; 

Lucrarile de organizare de santier se vor realiza fara devieri de retele. 

Accesul se va face prin caile si drumurile existente. 

Înaintea inceperii lucrarilor se vor identifica retele subterane existente in zona, prin marcarea traseelor 
acestora. 

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier - protejarea lucrarilor executate se va realiza 
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prin umplutura de protectie din strat de nisip compactat conform prescriptiilor furnizorului de tuburi, iar 
pentru alte tipuri de lucrari se vor lua masurile considerate cele mai bune de catre executant. 

Pentru materialele pastrate pe santier deasemeni se vor lua masuri de protejare (pastrarea în loc acoperit a 
materialelor sensibile la umezeala). 

Executantul se va îngriji de mentinerea unui aspect civilizat al santierului prin adunarea zilnica a resturilor 
de materiale, curatenia locului de munca, întretinerea corecta a locului de luat masa a grupului sanitar si a 
altor puncte din cadrul santierului si constructiilor provizorii de organizare. Santierul va fi dotat cu un 
punct de prim ajutor dotat cu medicamentele si materialele necesare unei interventii de prim ajutor. 
Personalul din santier va fi instruit în aplicarea masurilor necesare în diferite situatii ce pot apare. 

Amplasamentul se va imprejmui, cu panouri metalice, sau sarma, tinand cont de amplasament. Inaintea 
excavarii se vor imprejmui zona si se semnalizeaza cu placute avertizoare. 

Pentru accesul pe verticala se vor utiliza scari omologate. 

La executia lucrarilor se, vor respecta instructiunile din normativul P118/2013 privind siguranta la foc a 
constructiilor. 

În timpul executiei se va respecta Legea nr.90/1996 si toate normele si normativele de tehnica securitatii 
muncii în vigoare. 

Constructorul este obligat sa instruiasca angajatii sai la locul de munca si sa tina seama de calificarea 
profesionala, de modul cum fiecare muncitor poate sa-si însuseasca notiunile din instructajul facut, încat 
sa poata folosi fara pericol agregatele, instalatiile, utilajele, sculele si uneltele la locul de munca unde este 
repartizat, insistand în special asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului facut pe linie 
NTS si PSI, precum si la ce situatii se ajunge în cazul cand s-ar produce un eventual accident de munca 
sau incendiu, dandu-se exemple concrete. Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul 
NTS si PSI facut si însusit. Obligatia efectuarii instructajului NTS si PSI o au cei care organizeaza, 
controleaza si conduc procesele de munca, pentru care raspund în fata legilor disciplinar, material si penal 
în functie de gravitatea savarsita. 

Conducatorii santierelor, loturilor si punctelor de lucru sunt obligati sa organizeze instructajele pe linie 
NTSM si PSI, în conformitate cu reglementarile în vigoare prin organizarea de cabinete de tehnica 
securitatii muncii si paza contra incendiilor pe baza de prelucrare a capitolelor specifice în care este 
repartizat angajatul, la locul de munca. 

Normele generale, cat si cele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, 
care cuprind prevederi minimum obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia 
nationala în conditii de securitate a muncii. 

Respectarea conţinutului acestor reglementari nu absolva agenţii economici de răspundere pentru 
prevederea, stabilirea si aplicarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor 
concrete de desfasurare a activitatiilor respective. 

Conform catalogului de dispozitive si elementele tipizate pentru protectia muncii la lucrarile de constructii 
- montaj editate de Ministerul Constructiilor Industriale ( proiect IPC nr. 7088/1975), constructorul va 
folosi dispozitivele indicate în acest catalog si anume: 
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- subgrupa I - dispozitive de protectia muncii pentru lucrari de sapatura (simbol catalog 122, 108, 107 ) 

- subgrupa VIII - semne conventionale indicatoare de securitate (simbol catalog 801, 802) 

Se mentioneaza ca aceast enumerare a capitolelor ce trebuiesc însusite nu este limitata, constructorul 
avand obligatia de a le completa cu alte masuri specifice conditiilor locale de executie sau exploatare pe 
care le vor considera necesare. 

Legislatia PSI - culegere de acte normative - editia ; se va prelucra cu precadere actele normative privind 
domeniile de activitate care se regasesc pe santier. 

Constructorul va prelucra cu angajatii sai în mod obligatoriu NTS si celelalte reglementari si normative 
înscrise mai sus si cu alte masuri pe care le gaseste necesare a fi luat în vederea asigurarii executarii 
lucrarilor în bune conditiuni si de calitate fara accidente sau incendii. Beneficiarul va solicita 
constructorului respectarea cu strictete a masurilor de protectie a muncii si PSI specifice investitiei pe 
intreaga durata de executie a lucrarilor. 

În scopul evitarii accidentelor de munca, al prevenirii deteriorarii unor lucrari subterane cum sunt cabluri 
electrice, telefonice, conducte de apa si de termoficare, constructorul lucrarii va convoca în scris delegatii 
întreprinderilor detinatoare de retele subterane si va stabili de comun acord cu acesti delegati raspunderea 
materiala si penala dupa caz de producere a unui accident sau degradarea retelelor subterane, data fiind 
necunoasterea amplasamentului acestor retele în zona. Prevederile de mai sus sunt obligatorii, fara sa aiba 
un caracter limitativ; executantul va trebui sa ia tote masurile pe care le considera necesare în vederea 
asigurarii securitatii muncii, fara sa contravina normelor în vigoare. 

Respectarea reglementarilor si echiparea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sînt obligatorii 
la executia retelelor din PVC. Obligatiile si rspunderea pentru prevenire si stingere a incendiilor revine 
antreprenorului, santierelor, precum si persoanelor care efectueaza operatiile de executie. Personalul de 
executie va fi instruit pentru prevenire si stingere a incendiilor înainte de începerea lucrarilor, iar periodic, 
în timpul executiei va fi testat asupra însusirii cunostiintelor. Pentru lucrarile executate în spatii închise se 
vor prevedea masurile necesare de prevenire si stingere a incendiilor, în functie de natura lucrarilor si 
conditiilor locale. 

Conducatorul formatiei de lucru va asigura instruirea personalului si va urmari permanent respectarea 
masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. 

Înainte de executarea unor operatii cu foc deschis se va face instructaj special personalului care realizeaza 
aceste operatii. 

 

 

IV. ALOCAREA RESURSELOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

1. Aspecte generale 

Contractantul este responsabil pentru execuția întocmai și la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru 
obținerea rezultatelor (atingerea cerințelor) stabilite prin caietul de sarcini, scop în care va proceda la 
realizarea tuturor obligațiilor contractuale asigurând respectarea/aplicarea celor mai bune practici în 
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domeniu și standarde de calitate în domeniu, astfel încât contractul să fie îndeplinit reglementar, în 
conformitate cu solicitările autorității contractante. 

Contractantul este obligat să asigure personalului specializat solicitat prin documentația de atribuire 
(“echipa de proiect”), precum și resursele materiale și logistice necesare desfășurării activității acestora 
în condiții optime. Echipa de proiect va asigura implementarea corectă a activităților aferente contractului, 
în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, cu propunerea tehnică, precum și cu eventualele detalii 
de implementare care ar urma să rezulte în urma primirii din partea autorității contractante a oricăror 
informații suplimentare potrivit prevederilor capitolului anterior. 

Astfel, contractantul trebuie să se asigure că toți experții sunt dotați corespunzător din punct de vedere 
logistic, fiindu-le asigurate toate serviciile suport și administrative conexe, pentru a permite acestora să se 
concentreze asupra responsabilităților principale în cadrul execuției contractului ce urmează să fie atribuit. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita înlocuirea persoanelor din echipa prestatorului 
care nu își îndeplinesc întocmai și la timp atribuțiile ce le revin. În situația unei suplimentări ulterioare sau 
în cazul unei solicitări de înlocuire a personalului, contractantul va asigura personalul necesar cu 
respectarea cerințelor prezentului caiet de sarcini. Înlocuirea experților cheie sau, după caz, a  experților 
non-cheie propuși de ofertant, precum și suplimentarea numărului acestora față de numărul prevăzut în 
ofertă (în cazul necesității unui astfel de demers pentru asigurarea bunei desfășurări a contractului ce 
urmează să fie atribuit) se realizează cu aprobarea autorității contractante și numai în condițiile expres 
reglementate prin prevederile art. 162 din H.G. nr. 395/2016. 

Astfel, pe toată perioada de derulare a contractului, contractantul se obligă să ia toate măsurile pentru a 
asigura în mod continuu disponibilitatea personalului specializat pentru îndeplinirea în mod eficient a 
sarcinilor acestora. 

De asemenea, se vor respecta prevederile contractuale, așa cum sunt acestea regăsite în modelul de acord 
contractual pus la dispoziție în cadrul documentației de atribuire. 

 

2. Personalul Contractantului 

Implementarea adecvată și eficientă a activităților prezentului contract depinde în mod decisiv de 
implicarea din partea ofertantului a unei echipe de experți corespunzătoare care deține pluri-competențe 
și care va avea în componență obligatoriu experții cheie/specialiștii stabiliți potrivit cerințelor 
documentației de atribuire. Experți cheie vor deține calificarea și experiența profesională necesare pentru 
acoperirea cu succes a tuturor activităților indicate în caietul de sarcini, în domeniile pentru care se solicită 
participarea acestora la realizarea contractului. 

Alocarea personalului pe sarcini distincte în cadrul propunerii tehnice conform mențiunilor de mai sus, nu 
va împiedica ofertantul să utilizeze personalul din cadrul echipei de proiect în mod flexibil pe parcursul 
derulării contractului, în funcție de volumul de muncă și competențele specifice necesare desfășurării unui 
anumit tip de activitate, prin raportare la pluri-competențele deținute de întreaga echipă de experți a 
ofertantului, astfel încât ofertantul să facă dovada că poate asigura acoperirea cu succes a tuturor 
activităților indicate. 

Ofertantul va suplimenta numărul de experți care vor fi propuși spre a face parte din echipa sa, cu scopul 
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acoperirii tuturor activităților care fac obiectul prezentului contract, la standardele de calitate solicitate și 
în conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel încât să rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea 
propunerii tehnice. 

Experții din cadrul echipei de proiect au fost stabiliți la un nivel minim necesar conform principiului 
proporționalității astfel că operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice și a calendarului 
propus de implementare a activităților contractului cu echipa de proiect propusă, suplimentând după caz 
componența acesteia cu un personal suport adecvat, astfel încât pe baza documentelor prezentate să rezulte 
fezabilitatea/ sustenabilitatea ofertei. În acest sens și având în vedere faptul că în cadrul prezentei 
proceduri de atribuire ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri și metodologii de 
execuție cu condiția respectării cerințelor cantitative și calitative prevăzute în caietul de sarcini/actele 
normative în vigoare, ofertanților le revine obligația de a menționa în cadrul propunerii tehnice întreaga 
echipă de proiect considerată necesară, inclusiv personalul suport/auxiliar (cel puțin la nivel de 
post/poziție) și personalul muncitor (cel puțin la nivel de calificare cu indicarea numărului persoanelor 
alocate) rezultat a fi necesar conform propunerii tehnice întocmită de către fiecare ofertant în parte. 

Ofertantul va furniza întreg personalul suport/auxiliar (personal administrativ sau, după caz, alți experți) 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor ce îi revin, pentru toată durata contractului. 
Ofertantul este responsabil în exclusivitate și integral pentru stabilirea componenței echipei de proiect, 
pentru organizarea tuturor experților propuși, precum și pentru depunerea efortului necesar desfășurării în 
bune condiții a tuturor activităților solicitate prin prezentul caiet de sarcini. 

Astfel, este răspunderea ofertanților de a furniza orice personal suport necesar pentru asigurarea 
îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale pe toată durata de execuție a contractului. În cazul 
necesității de implicare a unor asemenea experți, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice rolul 
și responsabilitățile deținute în vederea execuției contractului, precum și orice alte informații relevante 
din cadrul cărora să rezulte pregătirea și experiența/competențele profesionale ale acestora. 

Intră în responsabilitatea ofertanților de a proba capacitatea echipei de proiect propusă de a asigura 
implementarea cu succes a acelor activități prevăzute în contract și care au fost alocate/propuse de către 
ofertanți în conformitate cu propunerea tehnică, cu precizarea că experiența specifică/competențele 
profesionale ale echipei de proiect propusă de ofertant se demonstrează prin raportare la cerințele stabilite, 
respectiv la responsabilitățile/sarcinile pe care experții respectivi le vor îndeplini potrivit poziției pentru 
care sunt propuși (prin luarea în considerare a activităților care urmează să fie desfășurate de către aceștia). 

 

2.1.Componența minima a echipei de proiect 

Contractantul va numi un Manager de contract care va comunica direct cu persoana nominalizata de 
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea 
contractului și identificata în contract. Managerul de contract organizează și supraveghează derularea 
efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

- Coordonează și asigură bunul mers al activităților din cadrul contractului desfășurate de către echipele 
executantului supervizând direct echipele de lucru, consultanții și alți colaboratori implicați pe etape, 
sub-etape și activități, inclusiv lucrări de pregătire care trebuie finalizate înainte de începerea 
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construcției. Această etapă este esențială inclusiv pentru estimarea costurilor, pentru că acestea 
determină prețul oferit beneficiarului; 

- Organizează, planifică și coordonează activitățile și resursele, verifică și controlează lucrările de 
construcție, se asigură că are la dispoziție toate resursele materiale, financiare și umane necesare pentru 
fiecare etapă din proiect, se asigură de instruirea personalului din subordine și se asigură că se respectă 
tehnologiile de execuție și de exploatare și întreținere a echipamentelor; 

- Pregătește bugetul și cash-flow-ul contractului în conformitate cu propunerea tehnico-economică 
înaintată, cu comentariile beneficiarului și cu activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul 
contractului, asigurând resursele necesare bunei desfășurări a acestora; 

- Se asigură că toate lucrările sunt realizate conform normelor, la timp și în limitele costurilor proiectate; 

- Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte lunare către 
beneficiar cu respectarea condițiilor contractuale; 

- Asigură circulația informației în cadrul structurii organizatorice propuse pentru atingerea obiectivelor 
contractului și pentru alte departamente ale executantului, organizând periodic întâlniri cu echipa de 
proiect și prezentând proiectul celorlalte departamente; 

- Asigură interfața cu structurile care participă în proiect din partea Beneficiarului, respectiv cu 
persoanele responsabile nominalizate de către acestea, cu care va colabora pe tot parcursul desfășurării 
proiectului (punct principal de contact în comunicarea cu beneficiarul); 

- Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea obiectivelor contractului și informează la timp 
echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său; 

- Arhivează corespunzător toată documentația contractului; 

- Face propuneri de îmbunătățire a proceselor de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor 

propuse 

Persoana nominalizată va îndeplini următoarele cerințe minime: 

- Studii superioare de licență în domeniul/specializarea Inginerie civilă, Instalații pentru construcții sau 
echivalent absolvite cu diplomă de licență/examen de diplomă sau echivalent; 

- Deținerea de competențe profesionale pentru desfășurarea activităților specifice funcției pentru care 
este propus dovedite prin prezentarea unui certificat/ unei diplome de absolvire obținut(ă) pe parcursul 
profesional cu referire la domeniul managementului de proiect, recunoscut(ă) cel puțin la nivel 
național (cum ar fi pentru ocupația „Manager de proiect” sau echivalent); 

- Experiență profesională specifică constând în implicarea în cel puțin un contract având ca obiect 
proiectarea și execuția/ execuția lucrărilor pentru înființarea/ reabilitarea / modernizarea / extinderea 
unor rețele de apă/canal și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/ lucrări de rețele tehnice edilitare 
supraterane/subterane, similare sau superioare din punct de vedere al complexității cu cea care face 
obiectul prezentei achiziții, care se încadrează minim în categoria “C” și în cadrul cărora expertul a 

desfășurat activitățile specifice poziției de responsabil/manager de contract. 
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Pentru coordonarea și controlul execuției lucrărilor, contractantul va aloca o echipă formată din cel 
puțin următorii specialiști: 

1.  Şef de şantier – acesta va relaţiona direct cu managerul de proiect și personalul autoritatii 
contractante și va  fi responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităţilor realizate de 
contractant pe şantier.  

Şeful de şantier trebuie să fie permanent prezent pe şantier când se realizează activităţi şi trebuie să poată 
informa reprezentantul Autorităţii Contractante în orice moment despre situaţia de pe şantier. În cazul în 
care şeful de şantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorităţii 
Contractante. 

Principalele sarcini ale Şefului de şantier, în cadrul contractului, sunt următoarele: 

- să fie singura interfaţă cu autoritatea contractanta în ceea ce priveşte activităţile de pe şantier; 

- să fie responsabil de gestionarea tehnică și operaţională a activităţilor de pe şantier, împreună cu 
aspectele organizaţionale; 

- să contribuie cu experienţa sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar 
pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor; 

- să gestioneze și să supravegheze toate activităţile desfăşurate pe şantier; 

- să fie prezent în timpul tuturor activităţilor desfăşurate pe şantier; 

- să actualizeze toate documentaţiile necesare execuţiei lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcţiei; 

- să actualizeze calendarul de desfăşurare a activităţilor şi jurnalul de şantier; 

- să gestioneze implementarea planurilor de control al calităţii pentru toate lucrările din şantier; 

- să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea şi de siguranţă ale personalului Contractantului 
de pe şantier; 

- să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerinţele contractuale. 

- să prezinte reprezentantului Autoritatii Contractante, la solicitarea acestuia, un raport in care sa: 

- descrie progresele realizate; 

- identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata); 

- prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse; 

- prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea 
anterioara pentru activitatea din santier. 

Persoana nominalizată va îndeplini următoarele cerințe minime: 

- Studii superioare de licență în domeniul/specializarea Instalații pentru construcții sau echivalent 
absolvite cu diplomă de licență/examen de diplomă sau echivalent; 

- Experienţă profesională generală în domeniul studiilor absolvite de minim 5 ani; 
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- Experiență profesională specifică constând în implicarea în cel puțin 1 contract având ca obiect 
proiectarea și execuția/ execuția lucrărilor pentru înființarea/ reabilitarea / modernizarea / extinderea 
unor rețele de apă/canal și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/ lucrări de rețele tehnice edilitare 
supraterane/subterane, similare sau superioare din punct de vedere al complexității cu cea care face 
obiectul prezentei achiziții, care se încadrează minim în categoria “C” și în cadrul cărora expertul a 
desfășurat activitățile specifice poziției pentru care este nominalizat în ofertă. 

2. Coordonator echipă instalații edilitare – specialistul va avea următoarele responsabilități 
principale: 

- Coordonează execuția pe șantier a lucrărilor la rețelele de apă din punct de vedere al cantității, calității, 
și respectării termenelor de execuție; 

- Verifică planurile de execuție și propune soluții constructive pentru rezolvarea neconformităților 
identificate; 

- Colectează și înregistrează documentele ce provin de la furnizori/ producători/ 
subantreprenori/laboratoare de încercări și întocmește cartea construcției verificând conformitatea 
acestora cu lucrările de instalații termice executate; 

- Întocmește și/sau verifică atașamente, situațiile de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale și orice 
altă documentație cu caracter tehnic; 

- Urmărește ca aprovizionarea cu materiale comandate să se facă la timp și verifică existența 
documentelor de calitate; 

- Își însușește și urmărește aplicarea legislației, procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru. 

Persoana nominalizată va îndeplini următoarele cerințe minime: 

- Studii superioare de licență în domeniul/specializarea instalații pentru construcții/rețele edilitare/ 
construcții hidrotehnice, finalizate prin diplomă de licență/examen de diplomă sau echivalent; 

- Experiență profesională generală de minimum 3 ani în domeniul/specializarea studiilor absolvite; 

- Experiență profesională specifică constând în implicarea în cel puțin 5 contracte având ca obiect 
proiectarea și execuția/ execuția lucrărilor pentru înființarea/ reabilitarea / modernizarea / extinderea 
unor rețele de apă/canal și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/ lucrări de rețele tehnice edilitare 
supraterane/subterane, similare sau superioare din punct de vedere al complexității cu cea care face 
obiectul prezentei achiziții, care se încadrează minim în categoria “C” și în cadrul cărora expertul a 
desfășurat activitățile specifice poziției pentru care este nominalizat în ofertă. 

3. Coordonator echipă instalații electrice – specialistul va fi atestat ANRE, gr. IIB cu următoarele 
responsabilități principale: 

- Coordonează execuția pe șantier a lucrărilor de instalații electrice din punct de vedere al cantității, 
calității, și respectării termenelor de execuție; 

- Verifică planurile de execuție și propune soluții constructive pentru rezolvarea neconformităților 
identificate; 
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- Colectează și înregistrează documentele ce provin de la furnizori/ producători/ 
subantreprenori/laboratoare de încercări și întocmește cartea construcției verificând conformitatea 
acestora cu lucrările de instalații electrice executate; 

- Întocmește și/sau verifică atașamente, situațiile de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale și orice 
altă documentație cu caracter tehnic; 

- Urmărește ca aprovizionarea cu materiale comandate să se facă la timp și verifică existența 
documentelor de calitate; 

- Își însușește și urmărește aplicarea legislației, procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru. 

Pentru acest expert ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care va interveni în 
implementarea contractului și modul în care operatorul economic și-a asigurat accesul la serviciile acestui 
tip de experți (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele 
contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 
(4) din Instrucțiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) 
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respective a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din 
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. 

4. Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice, cod COR 214949 – specialistul va avea 
următoarele responsabilități principale: 

- Evaluează sistemul tehnic/tehnologic pentru analiza de risc; 

- Stabilește contextul pentru procesul tehnologic analizat; 

- Identifică factorii de risc tehnic/tehnologic;  

- lerarhizează riscurile și consecințele acestora; 

- Evaluează consecințele riscurilor; 

- Organizează activitățile de prevenire, reducere, neutralizare și combatere a riscurilor 
tehnice/tehnologice;  

- Întocmește analiza de risc și programele de prevenire - reducere riscuri tehnice/tehnologice; 

- Elaborează documentația privind riscurile tehnice/tehnologice identificate și evaluate;  

- Monitorizează măsurile de prevenire, reducere, neutralizare și combatere a riscurilor 
tehnice/tehnologice; 

- Realizează auditul sistemului de măsuri pentru prevenirea, reducerea și neutralizarea riscurilor 
tehnice/tehnologice. 

Persoana nominalizată va îndeplini următoarele cerințe minime: 

- Studii superioare de licență în domeniul Științelor inginerești sau echivalent absolvite cu diplomă de 
licență/examen de diplomă sau echivalent; 

- Experiență profesională specifică constând în implicarea în cel puțin un contract având ca obiect 
proiectarea și execuția/ execuția lucrărilor pentru înființarea/ reabilitarea / modernizarea / extinderea 
unor rețele de apă/canal și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/ lucrări de rețele tehnice edilitare 
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supraterane/subterane, similare sau superioare din punct de vedere al complexității cu cea care face 
obiectul prezentei achiziții, care se încadrează minim în categoria “C” și în cadrul căruia expertul a 
desfășurat activitățile specifice poziției pentru care este nominalizat în ofertă. 

 

De asemenea, contractantul va aloca o echipă de specialiști necesari și obligatorii, în vederea verificării 
nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în 
obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și a altor legi și reglementări incidente, formată din cel puțin următorii 
specialiști: 

1. Responsabili tehnici cu execuția atestați ISC pt. subdomeniile 2.1, 2.3, 6.1 și 9.1,  cu următoarele 
responsabilități principale: 

- Participă împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul la trasarea generală a proiectului, precum 
și a bornelor de reper; 

- Verifică existența următoarelor documente: proiectul tehnic, detaliile de execuție, studiile specificate 
în certificatul de urbanism și avizele aferente lucrării, precum și concordanța dintre acestea și 
documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și proiectul tehnic de execuție; 

- Analizează proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile care reglementează proiectul în 
cauză; 

- Acolo unde este cazul, verifică expertiza tehnică privind lucrările de intervenții autorizate pentru 
anumite construcții; 

- Examinează sistemul calității în construcții aferent proiectului și verifică corespondența acestuia cu 
caietele de sarcini; 

- Supraveghează procesul de realizare al construcției în conformitate cu aspectele prevăzute în 
autorizația de construire și caietele de sarcini, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare; 

- Analizează existența documentelor care certifică calitatea materialelor pentru construcții și se asigură 
că ele corespund cu prevederile proiectului, iar în caz contrar, oprește utilizarea acestora; 

- Verifică respectarea tehnologiilor de construcție și a sistemului calității în construcții; 

- Examinează fazele determinante ale proiectului, semnează și ștampilează documentele 
corespunzătoare fiecărei faze; 

- Oferă spre verificare documentele solicitate de către organele de control; 

- Opresc lucrările în situația în care identifică abateri privind aspectele menționate în proiectul de 
execuție sau referitoare la calitatea proiectului și autorizează reluarea construcției după remedierea 
erorilor; 

- Întocmesc un registru electronic și notează în fiecare zi activitățile corespunzătoare proiectului pe care 
le coordonează din punct de vedere tehnic; 

- Participă la întocmirea cărții tehnice a construcției; 
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- Anunță Inspectoratul de Stat în Construcții în cazul în care apar modificări ulterioare autorizației 
privind parametrii proiectului. 

Pentru acești experți ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care vor interveni în 
implementarea contractului și modul în care operatorul economic și-a asigurat accesul la serviciile acestui 
tip de experți (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele 
contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 
(4) din Instrucțiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) 
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respective a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din 
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. 

2. Coordonator in materie de securitate si sanatate pe perioada proiectarii, conform H.G. 
300/2006, art. 4 lit. i)  

Persoana nominalizată va îndeplini următoarele cerințe minime: 

- Studii superioare, finalizate prin diploma de licenta/diploma de absolvire; 

- Deținerea de competențe profesionale pentru desfășurarea activităților specifice funcției pentru care 
este propus dovedite prin prezentarea unui certificat/ unei diplome de absolvire obținut(ă) pe parcursul 
profesional pentru formare profesionala conform ORDIN nr. 242 din 23 martie 2007 pentru aprobarea 
Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe 
durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile si H.G. 
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; 

3. Manager in Sistemele de Management al Calitatii: 

Persoana nominalizată va îndeplini următoarele cerințe minime: 

- Deținerea de competențe profesionale pentru desfășurarea activităților specifice funcției pentru care 
este propus dovedite prin prezentarea unui certificat/ atestat/ legitimație valabile la data depunerii 
ofertei în urma unui curs specific. 

4. Responsabil cu protectia mediului 

Persoana nominalizată va îndeplini următoarele cerințe minime: 

- Studii superioare, finalizate prin diploma de licenta/diploma de absolvire; 

- Deținerea de competențe profesionale pentru desfășurarea activităților specifice funcției pentru care 
este propus dovedite prin prezentarea unui certificat/ atestat/ legitimație valabile la data depunerii 
ofertei, obținut în urma unui curs de responsabil de mediu, autorizat ANC. 

5. Manager de riscuri 

Persoana nominalizată va îndeplini următoarele cerințe minime: 

- Deținerea de competențe profesionale pentru desfășurarea activităților specifice funcției pentru care 
este propus dovedite prin prezentarea unui certificat/ unei diplome de absolvire a unui curs de manager 
de riscuri, cu competente si abilitati pentru gestionarea riscurilor conform ISO 31000 si COSO ERM 
obținut(ă) pe parcursul profesional; 
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- Experiență profesională specifică constând în implicarea în cel puțin un contract având ca obiect 
proiectarea și execuția/ execuția lucrărilor pentru înființarea/ reabilitarea / modernizarea / extinderea 
unor rețele de apă/canal și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/ lucrări de rețele tehnice edilitare 
supraterane/subterane, similare sau superioare din punct de vedere al complexității cu cea care face 
obiectul prezentei achiziții, care se încadrează minim în categoria “C” și în cadrul căruia expertul a 
deținut poziția pentru care este nominalizat în ofertă. 

6. Responsabil tehnic cu sudura, atestat ISCIR – specialistul va avea următoarele responsabilități 
principale: 

 Organizarea și supravegherea activităților de sudură 

 Asigurarea respectării prescripțiilor tehnice ISCIR aplicabile 

 Verificarea calificării sudorilor 

 Controlul procedurilor de sudare 

 Trasabilitatea lucrărilor sudate 

Pentru acest expert ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care va interveni în 
implementarea contractului și modul în care operatorul economic și-a asigurat accesul la serviciile sale 
(fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale 
realizate în vederea obținerii serviciilor respective), în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din 
Instrucțiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respective a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 
99/2016 privind achizițiile sectoriale. 

 

Totodată, în echipa de execuție a contractului, contractantul va aloca personal calificat suficient pentru 
a asigura execuția lucrărilor în condiții de calitate și conformitate, în termenele asumate. În echipa de 
execuție vor trebui incluși în mod obligatoriu cel puțin următorii specialiști: 

1. Topometrist – specialistul nominalizat va fi atestat ANCPI pentru categoria B sau superior și va 
avea următoarele responsabilități principale: 

- Identificarea utilităților subterane existente (apă, gaz, energie, telecom); 

- Trasarea axului canalizării - materializarea traseului conform proiectului, pichetarea axului conductei, 
stabilirea punctelor de schimbare direcție 

- Trasarea căminelor de vizitare - poziționarea exactă a căminelor, stabilirea cotelor radierului și 
capacului 

- Stabilirea cotelor de săpătură - determinarea adâncimii șanțului, asigurarea respectării pantei 
proiectate  

- Verificarea continuă a cotelor - controlul cotei fundului de șanț, verificarea pantei conductei, 
verificarea poziției în plan 

- Măsurători intermediare - determinarea volumelor de săpătură, măsurători pentru situații de lucrări 
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- Reperaj și întreținere puncte topografice - protejarea reperelor, refacerea acestora dacă sunt distruse 

Având în vedere că desfășurarea activității acestui specialist este condiționată de obținerea unei 
certificări/atestări/autorizări specifice emisă în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul nr. 107/2010 
pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si 
juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului 
Economic European, in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, 
al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, pentru acest tip de expert ofertantul va descrie în 
cadrul propunerii tehnice momentul în care va interveni în implementarea contractului și modul în care 
operatorul economic și-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert (fie prin resurse proprii, fie 
prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii 
serviciilor respective), în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Instrucțiunea nr. 1/2017 emisă în 
aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, respective a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile 
sectoriale. 

2. Inginer Cantitati – cu rolul de a asigura corecta determinare, urmărire și certificare a cantităților 
de lucrări executate, precum și fundamentarea situațiilor de plată. 

Persoana nominalizată va îndeplini următoarele cerințe minime: 

- Studii superioare (studii absolvite cu diplomă de licență / diplomă de absolvire), în domeniul 
construcțiilor. 

3. Operatori sudare PEHD, autorizati ISCIR - minim 20 persoane; 

4. Operatori sudare metal, autroizat ISCIR - minim 5 persoane; 

 

Se acceptă nominalizarea unui anumit expert pentru o singură poziție în cadrul contractului, cu excepția 
pozițiilor de Responsabili tehnici cu execuția, care pot fi acoperite fie prin nominalizarea în cadrul echipei 
de proiect a unei singure persoane care deține autorizare/certificare pentru toate domeniile/subdomeniile 
solicitate pentru poziția respectivă, fie prin nominalizarea mai multor persoane care, împreună, să acopere 
toate domeniile/subdomeniile de autorizare solicitate pentru acea poziție cu precizarea că, cerințele prin 
care s-a solicitat dovada certificării/autorizării/atestării în mai multe domenii/subdomenii pot fi îndeplinite 
fie prin prezentarea dovezii că o persoană deține toate certificările/autorizările/atestările solicitate, fie prin 
prezentarea dovezii că mai multe persoane dețin în mod individual respectivele 
certificări/autorizări/atestări. 

 

Ofertantul este liber să suplimenteze numărul de experți și/sau specializările experților (solicitați potrivit 
prevederilor documentației de atribuire) și care vor fi propuși spre a face parte din echipa sa, cu scopul 
acoperirii tuturor activităților care fac obiectul prezentului contract, la standardele de calitate solicitate și 
în conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel încât să rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea 
propunerii tehnice. 
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Experții din cadrul echipei de proiect au fost stabiliți la un nivel minim prin raportare la complexitatea 
contractului, sens în care operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice și a calendarului 
de implementare a activităților contractului cu echipa de proiect propusă, suplimentând după caz 
componența acesteia cu experți secundari și personal suport adecvat, astfel încât pe baza documentelor 
prezentate să rezulte fezabilitatea/ sustenabilitatea ofertei. În acest sens și având în vedere faptul că, în 
cadrul prezentei proceduri de atribuire ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri și 
metodologii de execuție cu condiția respectării cerințelor cantitative și calitative prevăzute în caietul de 
sarcini/actele normative în vigoare, ofertanților le revine obligația de a menționa în cadrul propunerii 
tehnice întreaga echipă de proiect considerată necesară, inclusiv experții secundari și personalul 
suport/auxiliar (cel puțin la nivel de post/poziție), precum și personalul muncitor (la nivel de calificare, cu 
detalierea numerică) rezultat a fi necesar conform propunerii tehnice întocmita de către fiecare ofertant în 
parte. 

Ofertantul este responsabil în exclusivitate și integral pentru stabilirea componenței echipei de proiect, 
pentru organizarea tuturor experților propuși, precum și pentru depunerea efortului necesar desfășurării în 
bune condiții a tuturor activităților solicitate prin prezentul caiet de sarcini. 

Intră în responsabilitatea ofertanților de a proba capacitatea echipei de proiect propusă de a asigura 
implementarea cu succes a acelor activități prevăzute în contract și care au fost alocate/propuse de către 
ofertanți în conformitate cu propunerea tehnică. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita înlocuirea persoanelor din echipa prestatorului 
care nu își îndeplinesc întocmai și la timp atribuțiile ce le revin. În situația unei suplimentări ulterioare sau 
în cazul unei solicitări de înlocuire a personalului, contractantul va asigura personalul necesar cu 
respectarea cerințelor prezentului caiet de sarcini. Înlocuirea experților cheie sau, după caz, a  experților 
non-cheie propuși de ofertant, precum și suplimentarea numărului acestora față de numărul prevăzut în 
ofertă (în cazul necesității unui astfel de demers pentru asigurarea bunei desfășurări a contractului ce 
urmează să fie atribuit) se realizează cu aprobarea autorității contractante și numai în condițiile expres 
reglementate prin prevederile art. 162 din H.G. nr. 395/2016. 

Astfel, pe toată perioada de derulare a contractului, contractantul se obligă să ia toate măsurile pentru a 
asigura în mod continuu disponibilitatea personalului specializat pentru îndeplinirea în mod eficient a 
sarcinilor acestora. 

De asemenea, ofertantul va trebui să asigure inclusiv personalul muncitor necesar pentru execuția 
lucrărilor, pentru fiecare categorie de activități ce va fi executată. În acest sens, la nivelul ofertei se va 
detalia personalul muncitor alocat pentru execuția contractului, atât din punct de vedere numeric cât și al 
specializărilor, iar în cazul muncitorilor care necesită calificări speciale (sudori autorizați) se vor prezenta 
documentele de calificare aferente. În situația în care, ofertantul prin propunerea tehnică depusă nu face 
dovada alocării complete sau prezintă în mod eronat alocările personalului propus, propunerea tehnica va 
fi respinsa și declarată ca fiind neconformă. Pentru îndeplinirea acestei cerințe, ofertanții vor prezenta și 
extrase Revisal pentru ofertant/asociati/subcontractanti sau documente echivalente. 

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele 
generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de 
Autoritatea Contractantă. 
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Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să 
poarte haine cu sigla Contractantului. 

 

2.2.Cerințe cu privire la modalitatea în care se va face dovada îndeplinirii cerințelor stabilite pentru 
experții solicitați prin documentația de atribuire 

1. Prin excepție de la prevederile pct. 2-6 de mai jos, în cazul acelor experți incluși în echipa de proiect 
care își pot desfășura activitatea doar dacă dețin anumite atestări/autorizări specifice emise de 
autoritățile competente potrivit dispozițiilor legale, ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice 
momentul în care aceștia vor interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul 
economic și-a asigurat accesul la serviciile acestor tipuri de experți (fie prin resurse proprii, fie prin 
externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii 
serviciilor respective), în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Instrucțiunea nr. 1/2017 emisă 
în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016privind 
achizițiile publice, respective a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016privind 
achizițiile sectoriale. 

2. Pentru fiecare expert propus se va prezenta CV-ul datat și semnat de expert, însoțit de copii ale 
documentelor suport prin intermediul cărora probează îndeplinirea cerințelor solicitate, precum și de 
documente prin care se asigură trasabilitatea includerii în ofertă a expertului caz în care se va prezenta 
inclusiv o declarație prin care expertul își exprimă disponibilitatea pentru ducerea la îndeplinire a 
responsabilităților aferente poziției pentru care este propus conform cerințelor de mai sus (care se 
prezintă în cazul în care se propun persoane care nu sunt angajați ai ofertantului, semnată autentic, 
pentru fiecare astfel de specialist). 

3. Documentele suport prezentate trebuie să releve faptul că, din punctul de vedere al experienței și 
cunoștințelor/ competențelor profesionale ale personalului de specialitate propus în cadrul echipei de 
proiect se poate asigura îndeplinirea la un nivel corespunzător a contractului care urmează să fie 
atribuit, potrivit specificațiilor prevăzute în caietul de sarcini. 

4. În acest sens, ofertanții vor prezenta documente din care să rezulte îndeplinirea cerințelor stabilite, 
cum ar fi (cu aplicabilitate după caz): 

a) contracte de muncă/extras Reges/Revisal / contracte de prestări servicii încheiate conform 
dispozițiilor legale sau ale documente relevante prin care se asigură trasabilitatea includerii în 
ofertă a expertului; 

b) pentru cerințele privind studiile: diplomele de studii aferente personalului de specialitate; 

c) pentru cerințele privind experiența profesională generală (într-un anumit domeniu): cărți de 
muncă/contracte individuale de muncă/contracte de prestări servicii încheiate între ofertant și 
persoanele respective ori angajamentele/acordurile de participare și/sau alte documente 
edificatoare (care să conțină informații relevante de natură să probeze îndeplinirea cerințelor 
privind profilul experților propuși, în conformitate cu descrierea furnizată de către autoritatea 
contractantă în cadrul respectivelor cerințe); 

d) pentru cerințele privind deținerea unor autorizații/atestate/certificări obligatorii pentru 
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desfășurarea activității: autorizații/atestate/certificate/ legitimații aflate în termen de valabilitate la 
data depunerii ofertelor; 

e) pentru cerințele privind competențe profesionale: certificate/diplome de atestare profesională 
aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertelor lor, sau, în lipsa acestora, declarația pe 
propria răspundere semnată autentic de către expert privind competențele profesionale de ținute 
(în cadrul căreia se explicitează echivalența cu cerințele solicitate) însoțită de documentele de 
specializare deținute de expert/transcript-urile acestora; 

f) experiența specifică (în proiecte): recomandări/decizii de numire/fișa de post/contractul de muncă 
sau alte documente relevante, din conținutul cărora să rezulte informații certe privind 
proiectul/proiectele în care a fost implicat expertul, perioada de desfășurare a proiectului, poziția 
deținută de expert și activitățile specifice desfășurate de către acesta, precum și alte informații 
relevante pentru analiza modului de îndeplinire a cerințelor stabilite. 

5. Eventualele, certificări/diplome menționate în cadrul cerințelor aferente profilurilor experților au fost 
indicate cu titlul exemplificativ și reprezintă documente recunoscute cel puțin la nivel național care 
sunt emise de autorități publice competente sau de către organisme de drept public/privat care respectă 
standarde europene de certificare – ISO IEC 17024 (înțelegând prin aceasta organisme al căror obiect 
de activitate este formarea/perfecționarea profesională, indiferent de forma de organizare a 
respectivelor entități publice/private ca ONG-uri, universități/academii/companii de profil care emit 
astfel de certificări). Prin urmare, operatorii economici au dreptul de a prezenta orice alte documente 
echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor 
cerințe, cu precizarea că sarcina probei incumbă ofertantului în conformitate cu reglementările 
aplicabile în țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit. 

6. În cazul tuturor experților solicitați prin documentația de atribuire (Fișa de date, Caietul de sarcini, 
inclusiv în cadrul factorilor de evaluare) pentru care s-au impus cerințe referitoare la dobândirea unei 
experiențe profesionale exprimată într-un număr de ani, în ipoteza în care, pentru îndeplinirea 
respectivelor cerințe se vor prezenta documente de tipul recomandărilor privind implicarea în 
implementarea anumitor proiecte relevante, anii solicitați vor fi calculați prin prisma duratei 
proiectului la nivelul căruia expertul propus a acumulat experiența solicitată prin cerințele 
documentației de atribuire. 

7. Se acceptă nominalizarea unui anumit expert doar pentru o singură poziție în cadrul contractului cu 
precizarea că, în cazul acelor poziții pentru care au fost stabilite doar cerințe care presupun 
autorizarea/atestarea legală în mai multe domenii/subdomenii/specialități, cerințele în cauză pot fi 
îndeplinite fie prin nominalizarea unei persoane care deține toate autorizările/atestările respective, fie 
prin nominalizarea mai multor persoane care dețin în mod individual respectivele 
certificări/autorizări/atestări. 

8. Având în vedere faptul că în cadrul prezentei proceduri de atribuire ofertanții au libertatea de a-și 
prevedea propriile consumuri și metodologii de execuție cu condiția respectării cerințelor cantitative 
și calitative prevăzute în caietul de sarcini/actele normative în vigoare, ofertanților le revine obligația 
de a menționa în cadrul propunerii tehnice întreaga echipă de proiect considerată necesară pentru 
realizarea tuturor activităților contractului (cel puțin la nivel de post/poziție), inclusiv personalul 
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suport/auxiliar rezultat a fi necesar conform propunerii tehnice întocmita de către fiecare ofertant în 
parte. 

9. În cazul în care sunt propuși experți străini se pot prezenta certificate/diplome echivalente emise de 
autoritățile de certificare abilitate din statul respectiv cu precizarea că, sarcina probei echivalenței 
documentelor prezentate incumbă operatorului economic în conformitate cu reglementările aplicabile 
în țara de origine/țara în care expertul este stabilit. 

10. În cazul în care experții prezentați din cadrul echipei de proiect nu sunt vorbitori de limba română, 
operatorul economic va asigura pe costul sau servicii de traducere și interpretariat de specialitate în 
limba română, pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate măsurile pentru 
asigurarea unor traduceri de calitate. 

 

3. Utilaje, echipamente  

Contractantul este obligat să asigure resursele materiale și logistice necesare desfășurării activităților 
contractului în condiții optime, cu respectarea termenelor de execuție asumate prin graficul de execuție al 
lucrărilor.  

Implementarea adecvată și eficientă a activităților prezentului contract depinde în mod decisiv de o alocare 
și o planificare corectă și eficientă a resurselor, pentru execuția lucrărilor. 

Astfel, executantul trebuie să asigure folosirea resurselor tehnice adecvate pentru execuția lucrărilor, 
asigurând dotarea tehnică și materială necesară tuturor experților și echipelor de execuție.  

Se va avea în vedere inclusiv amplasamentul lucrărilor, respectiv căile de acces disponibile în vederea 
aprovizionării șantierului. 

 

V. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

Executantul este responsabil de calitatea necesara a lucrarilor, utilajelor predate si a echipamentelor si 
materialelor folosite la construirea, predarea si executia lucrarilor. Executantul este responsabil sa prezinte 
dirigintelui de santier certificate care sa confirme ca toate echipamentele de testare folosite sunt verificate 
legal, ca au fost corect calibrate si ca respecta standardele ce definesc procedurile de testare.  

Executantul va masura si testa materialele si lucrarile, cu frecventa necesara, ceea ce va garanta ca lucrarile 
au fost realizate in conformitate cu cerintele standardelor nationale si cu cerintele angajatorului. In cazurile 
care nu sunt incluse in standardele nationale, evaluarile si testarile vor fi realizate in conformitate cu 
standardele europene sau altele similare si vor fi aprobate de catre dirigintele de santier.  

Achizitorul, prin dirigintele de santier vor verifica tipul si calitatea materialelor folosite in orice etapa sau 
perioada a productiei utilajului si/sau echipamentului si li se va permite accesul nerestrictionat la laborator, 
cu scopul realizarii controalelor respectivelor materiale. Dirigintele de santier va prezenta Antreprenorului 
informatii scrise privind neajunsurile descoperite referitoare la utilaje, echipamente, lucrari ale 
personalului de laborator sau la metodele de testare. Dirigintele de santier va interzice imediat utilizarea 
materialelor testate si va permite folosirea lor ulterioara doar dupa ce au fost luate in considerare restrictiile 
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stabilite. Toate costurile aferente organizarii si realizarii de teste ale materialelor vor fi suportate de catre 
Executant. 

 

1. Planul calității  

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care 
trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea 
instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în 
conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, 
dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În 
consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce 
sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea și asigurarea 
calității în construcții, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității 
în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și 
reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea 
incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în 
construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a 
îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 
Documentație de Atribuire. 

În cadrul ofertei se va prezenta planul calității pentru execuția lucrărilor, care trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 
responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 
Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 
infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 
lucrărilor; 

vi. Descrierea procedurilor tehnice de execuție. 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare 
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a lucrărilor în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea 
Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau 
la solicitarea Autorității Contractante. 

 

2. Planurile de control a calității  

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), ofertantul va 
prezenta un plan de control al calității executării lucrărilor. 

Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și 
acceptarea activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, 
certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Contractantul va prezenta în cadrul ședinței de demarare a lucrărilor în Contract, un Plan general de control 
al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru 
care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor 
activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va 
fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către 
Contractant. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei 
activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea 
execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza 
activitatea respectivă. 

 

3. Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr 
de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant 
trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 



48 
 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie 
în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de 
unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts 
Group). 

Documentele referitoare la constructie vor fi pastrate pe santier, într-un loc adecvat și sigur în vederea 
includerii acestora în Cartea Construcției conform HG 343/2017 actualizată. Pierderea oricărui document 
referitor la șantier va impune recuperarea sa imediată, în conformitate cu procedurile legale 
corespunzătoare. Toate documentele referitoare la construcție vor fi mereu accesibile Dirigintelui de 
șantier ți prezentate spre verificare la cererea beneficiarului. 

 

 

VI. CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulării 
Contractului. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de 
șantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil). 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale 
Contractului. 

 

2. Începerea activităților pe șantier 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără 
observații de Autoritatea Contractantă; 

ii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

Executantul are obligaţia de a începe lucrările conform ordinului de incepere. Ordinul de începere a 
lucrărilor se emite de către achizitor în termen de 3 zile de la îndeplinirea cumulativă a tuturor condiţiilor 
necesare emiterii acestuia. Achizitorul va notifica executantului data şi locul pentru predarea 
amplasamentului. Predarea amplasamentului se face in termen de 3 zile lucrătoare de la data întrunirii 
condiţiilor legale. Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul şi de a semna procesul-verbal de 
predare-primire a amplasamentului la data prevăzută în notificarea achizitorului. 

Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor. Părţile contractante au obligaţia 
de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, 
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şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este 
cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, 
depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, 
inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot 
apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, care pot majora preţul contractului sau 
provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a 
efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a 
acestora. 

 

3. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului 
activităților 

Monitorizarea contractului se va realiza în principal prin întâlniri între părțile implicate și prin vizite în 
teren din partea reprezentanților autorității contractante, respectiv din partea reprezentanților 
proiectantului care asigură asistența tehnică pe durata execuției lucrărilor. 

Desfășurarea întâlnirilor în cadrul contractului 

Pe durata desfășurării contractului, oricare dintre părțile contractante poate solicita celeilalte părți 
participarea la întâlniri cu scopul facilitării luării deciziilor, escaladării problemelor întâmpinate, respectiv 
al monitorizării/raportării activităților.  

Imediat după semnarea contractului, în termen de maxim 5 zile calendaristice, se va realiza Întâlnirea de 
demarare a contractului, la care vor participa cele două părți contractante. 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității Contractante 
graficul de realizare a contractului actualizat, acesta urmând a fi detaliat în cadrul ședințelor de 
monitorizare a execuției contractului, la solicitarea autorității contractante. 

De asemenea, în cadrul ședinței de demarare a activităților se va nominaliza întreaga echipă de proiect a 
contractantului, precum și persoanele de contact din partea autorității contractante. 

În cadrul acestei întâlniri se vor stabili: 

- echipa de proiect din partea beneficiarului și respectiv a contractantului; 

- persoanele de contact din partea celor trei părți ante-menționate; 

- protocoalele de comunicare între părți, precum și modul de raportare; 

- programul principial al ședințelor de progres în cadrul contractului;  

- punctele cheie ale contractului, raportat la obiectivele stabilite și rezultatele așteptate; 

- orice alt aspect legat de contract și desfășurarea acestuia care ar putea influența modul de planificare 
și management la nivelul fiecărei părți implicate.  

De asemenea, pe durata execuției lucrărilor, se vor organiza ședințe de progres (status meetings) în cadrul 
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cărora se va detalia stadiul lucrărilor, rezultatele atinse până la momentul respectiv raportate la cele 
asumate prin graficul de execuție, se vor detalia eventualele probleme întâlnite și măsurile adoptate sau 
cele propuse, în cazul în care respectivele probleme nu au fost rezolvate. De asemenea, în cadrul acestor 
întâlniri se va prezenta planificarea lucrărilor pentru perioada imediat următoare, inclusiv planificarea 
resurselor necesare pentru acestea, iar în cazul lucrărilor de finisaje se vor prezenta mostre beneficiarului 
pentru a se obține acordul acestuia cu privire la paleta cromatică, textură, etc. Frecvența acestor întâlniri 
va fi stabilită de comun acord cu beneficiarul. 

În urma fiecărei ședințe se va elabora o minută în care se vor consemna participanții, temele puse în 
discuție, inclusiv documentele sau orice suport de prezentare utilizat, precum și concluziile rezultate, 
respectiv deciziile beneficiarului raportat la soluțiile propuse de contractant, dacă este cazul. Minuta va fi 
însușită atât de beneficiar cât și de contractant, deciziile stabilite devenind obligatorii pentru ambele părți 
după însușirea respectivului document. 

Raportări în cadrul contractului 

În cadrul contractului vor fi elaborate și predate beneficiarului rapoarte lunare de progres, în termen de 5 
zile de la sfârșitul lunii pentru care se emit.   

Primul raport de progres va fi livrat la o lună după emiterea ordinului de începere.  

Acestea au un rol informativ, de raportare și monitorizare a progresului în implementarea contractului și 
vor sta la baza soluționării problemelor identificate pe parcursul derulării sarcinilor asumate de Prestator.  

Rapoartele de progres vor avea următorul conținut:  

1. Detaliere și raportare progres în desfășurarea activităților conform planurilor detaliate 

2. Raportare dificultăți (probleme) întâlnite și propuneri de soluționare 

3. Anexe cu procesele verbale/ minutele întâlnirilor lunare cu ocazia prezentărilor și a discuțiilor cu 
Beneficiarul. 

4. Prestatorul va întocmi minutele tuturor ședințelor/întâlnirilor la care participă și le va transmite 
spre emiterea punctului de vedere tuturor participanților menționați în lista de prezență. 

5. Modificări în planurile de activitate (dacă sunt aprobate de Beneficiar) cu predarea și prezentarea 
noilor planuri. 

 

4. Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse 
testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către un Laborator autorizat corespunzător de către 
Inspectoratul de Stat în Construcții. 

Antreprenorul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și 
materiale) și va realiza toate testele / probele necesare, tot pe propria cheltuială. 

Antreprenorul este responsabil pentru realizarea tuturor probelor/ testelor necesare pe fiecare obiect de 
lucrări distinct funcțional care se va recepționa la terminarea lucrărilor și se va da în exploatare. 
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Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar 
putea fi solicitate suplimentar pentru autorizarea în vederea funcționării obiectivului de investiții și toate 
echipamentele și instalațiile care, conform legii, trebuie autorizate și care, ca și costuri cad în sarcina 
Antreprenorului. 

Se vor efectua teste pentru urmatoarele categorii de lucrari: 

- Teste de inginerie civilă; (teste anterioare darii in exploatare) 

- Teste de inginerie mecanică(instalatii sanitare, instalatii termice, instalatii de ventilatie si 
climatizare, mecanice); 

- Teste de inginerie electrică (instalatii electrice, instalatii electrice curenti slabi) 

Beneficiarul trebuie să fie invitat de către Antreprenor să asiste la toate procedurile de testare la terminare.  

Antreprenorul va transmite Beneficiarului un preaviz scris de 14 zile, prin care îl informează că lucrarile 
sau instalatiile sunt pregatite pentru testare. În acelaşi preaviz, Antreprenorul prezintă Beneficiarului 
detalii privind testele ce urmeaza a fi efectuate şi detalii referitoarele  procedurile de testare si rezultatele 
ce trebuie obtinute in urma testelor, inclusiv referinţe către Standardele Româneşti sau Europene adecvate 
în temeiul cărora vor fi efectuate testele.  

Testele de dare în exploatare se efectuează după testele de testare anterioare dării în exploatare. Testele 
de dare în exploatare vor fi desfăşurate pe toate componentele  mecanice, electrice si de instrumentatie şi 
control.  

Antreprenorul trebuie să pregătească un plan de dare în exploatare, pe care îl va transmite Beneficiarului 
cu cel puţin 14 zile înainte de Terminarea Lucrarilor. Testul de dare în exploatare detaliază toate 
procedurile urmând a fi adoptate de către Antreprenor în timpul dării în exploatare, inclusiv programe şi 
metodologii, pentru a permite Beneficiarului să se familiarizeze cu instalatiile ce urmeaza sa fie date in 
exploatare şi testate cat si cu  metodele adoptate pentru atingerea parametrilor si testarea instalatiilor. 

 

5. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Recepția lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor H.G. nr. 343/2017 privind aprobarea 
regulamentului de recepție a lucrărilor de construcție și instalații aferente acestora, cu modificările și 
completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

- lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, 

- lucrările au trecut testele la terminare, dacă este cazul, 

- au fost îndeplinite toate condițiile stabilite prin contract pentru realizarea recepției. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu 
modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

- În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea 
că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă 
și după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără 
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observații; 

- În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea 
condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a 
lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau 
legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, 
lucrărilor sau materialelor. 

Recepția la Terminarea Lucrărilor poate fi realizată și pentru părți din Lucrări, în condițiile Legii și ale 
prezentului Contract, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic și funcțional. 

Astfel, cu cel puțin 15 zile înainte de finalizarea lucrărilor și pregătirea acestora pentru recepție, 
contractantul are obligația de a notifica în scris autoritatea contractantă privind îndeplinirea condițiilor de 
recepție în vederea realizării recepției lucrărilor executate, solicitând efectuarea recepției la terminarea 
lucrărilor, inclusiv stabilirea datei și locului de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.  

În acest scop, autoritatea contractantă va proceda la convocarea comisiei de recepție, în termenele legale. 
De asemenea, la recepția lucrărilor vor participa, în calitate de invitați, atât executantul lucrărilor cât și 
proiectantul. 

În vederea desfășurării în bune condiții a recepției la terminarea lucrărilor, se va pune la dispoziția comisiei 
de recepție la terminarea lucrărilor documentația privind proiectarea și execuția lucrărilor, precum și alte 
documente solicitate în scris și pe care comisia le consideră necesare în acest sens. 

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor examinează: 

- respectarea prevederilor din autorizația de construire, precum și avizele/acordurile și condițiile de 
execuție impuse de autoritățile competente; 

- executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuție, ale 
documentației de proiectare, ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice, cu 
respectarea cerințelor fundamentale, conform legii; 

- terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între beneficiar și executant și în 
documentația anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente părților/obiectelor/sectoarelor din/de 
construcție; 

- documentele care intră în componența cărții tehnice a construcției, inclusiv proiectul tehnic de execuție 
actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built", dispozițiile de șantier, procesele-verbale de lucrări 
ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum și orice alt document aferent 
proiectării și execuției lucrărilor; 

- existența devizului general actualizat la terminarea lucrărilor și/sau a documentelor care certifică 
valoarea calculată de entitatea administrației publice competente care a emis autorizația de 
construire/desființare în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a 
lucrărilor executate, precum și a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.; 

- adeverința eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin care se confirmă plățile 
efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. sumele 
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aferente cotelor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 10/1995, republicată, precum și 
penalităților aferente, dacă este cazul; 

- referatele pe specialități întocmite de proiectant și dirigintele de șantier cu privire la modul în care a 
fost executată lucrarea; 

- alte documente pe care le consideră necesare. 

Astfel, comisia de receptie examineaza lucrarile executate fata de documentatia tehnica aprobata si de 
documentatia de control întocmita în timpul executiei, urmărind: 

- Respectarea dimensiunilor conductelor si a cotelor radierelor caminelor prevazute în proiectul de 
executie. 

- Asigurarea etanseitatii conductei 

- Asigurarea capacitatii de transport 

- Asigurarea functionarii echipamentelor la parametrii proiectati 

- Respectarea prescriptiilor de montaj si functionarea corecta a vanelor, aparatelor de masura, ventilelor 
de aerisire, etc. 

În funcție de constatările făcute de comisia de recepție, autoritatea contractantă are dreptul de a aproba, 
suspenda sau de a respinge recepția. 

În cazul suspendării sau respingerii recepției, autoritatea contractantă va prezenta, în notificarea sa dacă 
nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivația, precum și lucrările pe care să le realizeze constructorul 
și obligațiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepției în conformitate cu 
prevederile contractuale.  

În cazul în care se aprobă recepția, autoritatea contractantă va consemna, în notificarea sa dacă nu sunt 
consemnate în procesul- verbal, următoarele: 

- data la care lucrările recepționate au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului,  

- lucrările minore rămase de executat și termenele aferente,  

- defecțiunile, neconformitățile și alte neconcordanțe, cu termenele aferente de remediere,  

- revendicările privind penalizări, diminuări de valori și altele asemenea, dacă va fi cazul, stabilite cu 
respectarea prevederilor contractuale. 

Punerea în functiune a lucrarilor, necesita luarea în prealabil a urmatoarelor masuri obligatorii: 

- Întocmirea regulamentului de exploatare si intretinere cu respectarea instructiunilor tehnice în vigoare. 

- Instruirea personalului de exploatare si verificarea însusirii de catre acesta a prevederilor 
regulamentului de exploatare. 

- Organizarea evidentei de exploatare. 

- Asigurarea unui sistem corespunzator de informare si de transmitere a datelor. 
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- Obtinerea autorizatiei sanitare de la organele de resort. 

Evidenta tuturor verificarilor în timpul executiei lucrarilor face parte din documentatia de control a 
receptiei preliminare. În perioada de verificare a comportarii în exploatare a lucrarilor definitive, care este 
de un an de la data recepţiei preliminare, toate eventualele defecţiuni ce vor apare se vor remedia de catre 
antreprenor. 

Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 (modificat cu HG 343/2017) 
dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii în exploatare a lucrarilor definitive. Perioada de 
garantie este cea prevazuta de lege sau cea ofertata de catre executant în cadrul procedurii de achizitie a 
execuţiei lucrarilor si mentionata în contractul de executie lucrari, dar care nu poate fi mai mica decat cea 
prevazută de lege. 

 

6. Decontarea lucrărilor executate în cadrul contractului 

Plata lucrărilor contractate (plăți parțiale/plată finală) se realizează în baza documentelor justificative 
elaborate de contractant pe măsura execuției contractului, în conformitate cu condițiile stabilite în cadrul 
prezentului caiet de sarcini, precum și în cadrul modelului de contract pus la dispoziție, respectiv în baza 
facturii înregistrate la sediul Achizitorului, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din 
Legea nr. 72/2013. 

Ofertantul declarat câștigător, în funcție de necesitățile concrete constatate în teren, va întocmi liste de 
cantități aferente organizării de șantier pentru subcapitolul 5.1.1 – lucrări de construcții.  

Beneficiarul va deconta cheltuielile aferente organizării de șantier (capitolul 5.1) numai în condițiile în 
care ofertantul declarat câştigător va prezenta documente justificative în acest sens pentru cheltuielile 
efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Până la depunerea primei situații de lucrări, ofertantul declarat câştigător va prezenta oferta financiară şi 
în format electronic Excel editabil, valorile rezultate trebuind să fie obţinute ca urmare a aplicării 
formulelor matematice corespunzătoare. 

Decontarea lucrarilor se va face pe baza situatiilor de lucrări emise de Antreprenor, verificate şi apoi 
confirmate la plată de Supervizor prin Certificatele Intermediare / Final de Plată. Acestea vor cuprinde 
cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în Foile de atașament. Situațiile de lucrări se 
vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea 
lor) din devizele anexă la contract. Modul de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în 
reglementările tehnice, în Caietele de Sarcini sau în alte documente din contract. 

Situaţiile de lucrări (Intermediare, respectiv Finală) vor fi însoţite de rapoartele de progres întocmite de 
Antreprenor, rapoarte care vor conţine, printre altele, situaţia defalcată a plăţilor. 

În procesul de decontare a lucrărilor executate se va ține cont de următoarele: 

Situațiile de lucrări înaintate de către Antreprenor vor cuprinde: 

- formularele F1, F2, F3, F4 și F5 (după caz), conform ofertei și Proiectului Tehnic aprobat; aceste 
formulare vor fi înaintate beneficiarului în format scris, original, semnate şi ştampilate, precum şi în 
format electronic, editabil (Excel – cu formule); 
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- documentele justificative aferente Situațiilor de lucrări, cum ar fi: foi de ataşament, măsurători 
postexecuţie (caiete de măsurători), piese desenate şi alte documente doveditoare ale executării 
cantităţilor de lucrări, precum și documente de calitate cum ar fi (PV-uri de lucrări ascunse, PV-uri pe 
faze determinante, PV de recepție parțială (dacă acestea există), certificate de calitate, agremente 
tehnice, avize de însoțire a mărfurilor, condică de betoane, declarații de conformitate, declarații 
vamale, certificate de garanție, orice alte documente justificative în funcție de specificul lucrărilor 
executate și solicitate la plată). Documentele de calitate vor fi semnate şi prezentate, în copie certificată 
„conform cu originalul”, de către Antreprenor şi se vor regăsi, în original sau în copie certificată 
„conform cu originalul”, după caz, în Cartea Tehnică a Construcției; 

- dispoziții de șantier, note de constatare și/sau minute ale ședințelor de lucru în șantier, note de comandă 
suplimentare și/sau note de renunțare, programe de urmărire și control a calității lucrărilor avizate de 
ISC, alte documente relevante în funcție de specificul lucrărilor executate și solicitate la plată; 

După finalizarea lucrărilor aferente perioadei de timp ce urmează să fie certificată la plată, Antreprenorul 
va înainta supervizorului situaţia de lucrări respectivă, în care va fi evidenţiată valoarea lucrărilor 
executate, însoţită de documente justificative referitoare la sumele solicitate la plată. 

În cazul în care supervizorul nu este de acord cu situaţia de lucrări sau documentaţia nu este completă sau 
edificatoare, Antreprenorul este obligat să completeze documentaţia cu acele documente pe care le solicită 
Supervizorul pentru clarificare. În urma verificării şi revizuirii situaţiei de lucrări înaintate de către 
antreprenor, Supervizorul va întocmi Certificatul Intermediar de Plată. 

Certificatul Intermediar / Final de Plată va fi documentul prin care Supervizorul va certifica, pe propria 
răspundere, faptul că lucrările executate de Antreprenor şi acceptate la plată de Supervizor corespund, din 
punct de vedere calitativ, cerinţelor din proiectul tehnic şi, din punct de vedere cantitativ, stadiului fizic 
din teren. 

Certificatele Intermediare / Finale de plată vor fi întocmite conform Anexei 1 – Fișă rezumativă pentru 
Certificatul intermediar de plată nr._ aferent SIL nr. __ şi vor fi însoţite de următoarele Anexe: 

- Anexa 2 – Sumarul SIL-urilor executate 

- Anexa 3 – Sumarul certificărilor lunare (situaţiilor de plată) 

- Anexa 4 – Registrul NCS/NR 

- Anexa 5 – Lista de cantități – balanța cantităților decontate  

Anexele mai sus amintite vor fi întocmite conform modelelor atașate prezentului document şi vor fi 
înaintate beneficiarului în format scris, original, semnate şi ştampilate, precum şi în format electronic, 
editabil (Excel – cu formule). 

La prezentarea Situaţiilor Intermediare / Finale de Lucrări, Ofertantul declarat câştigător va avea în vedere 
şi prevederile Ordinului nr. 2050/30.12.2021(valabil la data indocmirii situatiilor de plata), inclusiv 
Anexele la acesta. 

 

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului Tehnic, Caietelor de sarcini sau Listelor de 
cantitati de lucrari va fi facuta numai de catre Proiectant si va fi insusita daca este cazul de verificatorul 
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proiectului. Aceste modificari vor fi inaintate Beneficiarului si Constructorului sub forma de Dispozitie 
de santier a Proiectantului. Dispozitia de santier si listele de cantitati aferente acesteia vor fi semnate de 
Proiectant, Dirigintele de santier si Constructor. In cadrul acesteia se va fundamenta necesitatea executiei 
respectivelor categorii de lucrari si se va identifica sursa de finantare. 

Este interzisa executia si confirmarea lucrarilor suplimentare fara a fi aprobate in prealabil de catre 
Beneficiar prin Acte Aditionale. Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, 
elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare. In 
cazul in care aceste preturi se regasesc in oferta, ele se considera ca au fost negociate. 

In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia 
tehnica de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala Constructorului. 

Executantul raspunde in fata organelor de control si suporta toate sumele considerate ca fiind incasate 
nejustificat precum si foloasele necuvenite stabilite. 

In cazul in care autoritatea implicata in implementarea proiectului va solicita informatii/documente 
suplimentare executantul va fi obligat sa le furnizeze achizitorului in termenul indicat de acesta. 

 

Termene de plată:  

Plata pretului contractului se va realiza raportat la gradul de indeplinire a contractului, respectiv plata 
pentru executia lucrarilor, dupa prezentarea de catre executant a situatiei de lucrari si, implicit, dupa 
receptia acestora semnata de dirigintele de santier/achizitor fara obiectiuni. 

Achizitorul va plăti sumele acceptate la plata in termen de 60 de zile de la acceptarea facturii insotita de 
situatia de lucrari, avand in vedere ca fondurile sunt asigurate prin prin Programul Anghel Saligny al 
MDLPA si beneficiarului solicita in baza unei cereri de plata sumele aferente executiei lucrarilor.  

 

7. Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

7.1. Indicatori de monitorizare  

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

- Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe 
Contract);  

- Indicator de rezultate:  

a. Calitatea execuției:  

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în 
perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea 
tuturor celor solicitați; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform 
Contractului și solicitărilor Autorității Contractante. 
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b. Calitatea raportării:  

- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 

- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  

- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  

 

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de 
monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  

Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Directorul de proiect al Autorității 
Contractante.  

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor 
asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document 
constatator negativ. 

 

7.2. Monitorizarea progresului fizic  

În termen de 5 zile de la data de începere, Executantul va transmite dirigintelui, spre analiză și acceptare, 
un Program de Execuție detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eșalonare calendaristică 
Gantt (pe suport hârtie și în format electronic editabil). Acest prim Program de Execuție, inclusiv 
metodologia de lucru și resursele, va fi elaborat în baza programului de lucrări depus în Ofertă de către 
executant.  

Programul de Execuţie al lucrărilor va cuprinde activităţile incluse în Propunerea Tehnică, pornind de la 
data de semnare a Contractului, cu respectarea duratei activităţilor, inclus în Propunerea Tehnică și adaptat 
la contextul efectiv al derulării Contractului. (sărbători libere legale, etc.)  

Din momentul acceptării de către Autoritatea Contractantă a programului de execuţie cu toate activităţile 
specificate, acesta reprezintă referinţă și data de intrare pentru toate documentele  ce urmează a fi întocmite 
inclusiv Raportul de terminare a Contractului.  

Programul de Execuţie acceptat este întotdeauna identificat ca fiind cel mai recent al activităţilor ce 
urmează a fi executate, acceptat de către Autoritatea Contractantă, iar ultimul acceptat inlocuiește 
programele  anterioare. Monitorizarea progresului fizic este în responsabilitatea Autoritatatii Contractante 
și are scopul de a se asigura ca lucrările executate respecta cerintele minime ale specificatiilor tehnice și 
normelor și pe de alta parte, de a se asigura ca operatorul economic este platit în conformitate cu progresul 
fizic al lucrărilor și mecanismul de plata din contract. Monitorizarea progresului fizic se va realiza prin 
dirigintele de santier atestat care va reprezenta Autoritatea Contractanta în relatia cu Proiectantul și 
Executantul și va supraveghea executia lucrărilor în conformitate cu obligatiile dirigintilor de santier - 
ordinul M.D.R.T nr. 1496/13.05.2011,cap VIII, art. 44. 

Totodata, monitorizarea progresului fizic se va realiza și prin echipa de implementare din cadrul 
Autoritatatii Contractante care are atributii permanente privind verificarea și respectarea cerintelor din 
Caietul de Sarcini și Documentatia de atribuire privind Executia lucrărilor contractate.  
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Contractantul are obligația ca, pe Durata de Execuție, să participe la întâlnirile stabilite cu scopul 
monitorizării progresului fizic și valoric al Lucrărilor minim doua intalniri lunare în prima și a doua decada 
din luna în curs stabilite de comun acord.  

La intalniri vor participa: 

- managerul de contract desemnat de Antreprenor; 

- reprezentantul desemnat al proiectantului; 

- șeful de șantier; 

- dirigintele de șantier; 

- echipa de implementare a Proiectului. 

Monitorizarea și evaluarea evolutiei activitatilor contractului se va face în baza punctelor de 
referinta/jaloanelor și a termenelor aferente prezentate de Operatorul Economic în cadrul graficului de 
activitati, aferent programului de executie. 

Graficul de îndeplinire a contractului va curprinde executia activitatilor solicitate prin caietul de sarcini și 
va fi  întocmit pe categorii de activitati (cu subactivitatile aferente), în succesiunea logica de realizare a 
acestora (identificata conform procedurilor tehnice de executie aplicabile acestor activitati) și în corelare 
cu legislatia (standarde/normative) în vigoare, cu precizarea duratelor de îndeplinire și a datelor de 
începere și de finalizare (start-finish), precum și cu indicarea drumului critic, a interdependențelor dintre 
activități și a reperelor critice (jaloane/milestones). Principalul element al graficului va fi termenul de 
executie al contractului în care ofertantul se obligă să execute lucrările aferente. Durata astfel rezultată 
prin luarea în considerare a termenelor respective se constituie ca durată de execuție a contractului, care 
se va întinde între momentul emiterii ordinului de începere a și momentul receptiei la terminarea tuturor 
lucrărilor respective. 

Pentru monitorizarea activitatilor realizate în cadrul contractului, Operatorul Economic va actualiza 
graficul de executie în funcție de ordinul de începere emis de Autoritatea Contractantă și va întocmi 
rapoarte de progres periodice (lunare) care vor fi transmise Autorității Contractante în termen de doua zile 
de la finalizarea intervalului de referință.  

Raportul de progres va conține în mod obligatoriu următoarele informații pentru monitorizare:   

- situatia indeplinirii punctelor de reper/ jaloanelor din cadrul graficului de executie/planului de lucru: 

- o lista a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada următoare de raportare.Lista cuprinde datele 
planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale și cele preconizate: 

- stadiul actual al jaloanelor/punctelor de reper planificate pentru perioada de raportare și explicatiile 
privind abaterile și actiunile preconizate pentru recuperare.  

Punctele de reper/jaloanele care nu au fost finalizate în perioada de raportare raman în lista până la 
finalizare. 
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VII. SUBCONTRACTAREA 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării 
lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel 
puțin 15 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a 
executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 

iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada 
executării lucrărilor subcontractate. 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile 
prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci 
această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este 
responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea 
corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în față Autorității Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile 
contractuale. 

 

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA 
CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, 
SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 
conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile 
și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de 
sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului 
ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

iii. totodată, se va respecta legislația precum și normativele aflate în vigoare la data încheierii 
contractului, scop în care se poate consulta următorul link care conține informații actuale în raport 
cu data publicării prezentului caiet de sarcini: https://www.mlpda.ro/pages/constructii  
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Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că, 
Contractantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze 
activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are 
obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele asupra 
activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care 
sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate 
conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile 
prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-
a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate 
și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la 
securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, 
aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au 
fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă 
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de 
către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative 
aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, 
social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin 
dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la 
Directiva 2014/24. 

 

 

IX. OBLIGATII/RESPONSABILITATI EXECUTANT /ACHIZITOR 

1. Responsabilitățile contractantului  

1.1. Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse 
la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

- Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și 
pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în 
vigoare) pentru executarea lucrărilor; 
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- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a 
cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în 
interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 
obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și 
contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a 
Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante ; 

- Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele 
de finalizare a fiecărei activități;  

- Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale 
Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

- Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 
Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în 
ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări 
anunțate în prealabil sau nu, și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative 
referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

- Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 
operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

- Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 
Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 

- Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate 
a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, 
accesul pe șantier etc.; 

- Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres săptămânale și/sau 
lunare;  

- Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și 
reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

- Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 
responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, 
obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), 
referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat 
necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici 
din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a 
complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea 
obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 
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- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute 
și pentru respectarea termenelor de execuție;  

- Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității 
Contractante (după caz);  

- Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului 
de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.  

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de 
Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată 
executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale 
menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia 
toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este 
obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor 
periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este 
răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a 
acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a 
oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate 
cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții 
împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele 
care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 
obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 
lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare 
pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea 
Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va 
transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește 
graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu 
succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga 
documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile 
Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri 
în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și 
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notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general 
acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul 
documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției 
situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza 
atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor 
condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va 
fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 
15 zile înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților 
autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 
prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite 
conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării 
de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica 
corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), 
metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea 
Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

 

1.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție de Autoritatea 
Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de 
schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. Lucrările se 
vor executa cu respectarea stricta a proiectului a prevederilor Certificatului de Urbanism, a Autorizatiei 
de Construire și a Proiectului Tehnic de Executie.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate 
realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această 
procedură.  

Ofertantul castigator trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislaţiei româneşti în domeniul 
construcţiilor. Executantul trebuie să se asigură că orice contracte, subcontracte, instrucţiuni de utilizare, 
aprobări, etc. care urmează să fie încheiate sau emise în timpul perioadei de execuţie şi cea de notificare 
a defectelor, trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu 
modificările şi completările ulterioare).  

La elaborarea ofertei, operatorii economici  vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse în 
opera, prevăzute de legislatia în vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare pe 
beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.). 

De asemenea, se va avea în vedere faptul că executantul va obține autorizația de construire pentru 
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organizarea de șantier dacă este cazul, iar costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor 
sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant. 

Programul de executie va fi intocmit de catre antreprenor în conformitate cu prevederile contractuale. 

Lucrările de executie se vor desfasura în intervalul perioadei stabilite contractual.  

Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de executie si să fie finalizate la data asumata prin 
oferta. Datele intermediare prevăzute în grafice se consideră date contractuale. 

Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri: 

- condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, 
normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea in execuţie a unor materiale sau procedee 
tehnice. 

- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Antreprenorului şi nu a survenit prin încălcarea 
contractului de către acesta; Antreprenorul este îndreptăţit să solicite în scris prelungirea termenului 
de execuţie a oricărei părţi din lucrare. 

- în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul va 
aduce la cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a 
luat cunoştinţa despre aceasta, cu consecinta dreptului Antreprenorului, conditionat de notificarea 
prealabila a Achizitorului, de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei. 

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de executare a 
obligatiilor contractuale obliga  Executantul la informarea prompta, in termen de 5 zile, a Achizitorului. 

Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia 
dirigintelui de santier sau a Antreprenorului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu 
consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate. 

Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea constructiilor 
stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea în constructii și de celelalte normative legale în vigoare.  

Lucrările de executie se vor desfasura exclusiv pe terenul pus la dispozitie de beneficiar, fără interventii 
pe proprietatile vecine și fără a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Antreprenorul general 
are obligatia de a obtine toate acordurile și autorizatiile necesare pentru transporturile efectuate și pentru 
eventuale lucrări ce au loc prin ocuparea domeniului public și pe proprietati invecinate dacă este cazul. 
Costurile aferente vor fi suportate de catre antreprenorul general. 

Antreprenorul  general  va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul  Antreprenorului) 
insarcinat cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului. 

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrărilor prin sistemul propriu de calitate 
conceput și realizat prin personal propriu și prin responsabilul tehnic cu executia atestat (RTE). 

Lucrările de constructii și instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare în toate 
situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru. 

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor și conditiilor de receptie la terminarea lucrărilor și a celei 
finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej sunt cele prevăzute 
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în HG nr. 343/2017, Legea 10/1995 privind calitatea în constructii și celelalte normative tehnice în 
vigoare. 

 

1.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

- Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

- Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

- Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

- Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din 
documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite în Contract;  

- Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe 
șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în 
vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la 
diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în 
conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției 
lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita 
următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă 
este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe 
șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de 
lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale 
probleme. 

- Să întocmească și să depună Planul Calității;  

- Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile 
referitoare la implementarea acestuia;  

- Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 
securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 
prevederile legale;  

- Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă 
este cazul);  

- Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi 
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul 
termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință 
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pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de 
execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de 
Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele 
determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea 
graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și 
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare 
la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în 
planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, 
monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, 
informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea 
corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat 
de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de 
siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

 

1.4. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de 
către Contractant: 

- Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și 
marcarea clară a poziției acestora;  

- Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe 
întreaga durata de execuție.  

- Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. 
Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze 
și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  

 

1.5. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de 
muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, 
funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

- Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 
Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de 
energie, toalete ecologice etc.;  

- Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de 
împrejmuiri temporare sau/și pază;  
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- Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru 
personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea 
prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

- Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de 
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru 
desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la 
sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 
echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și 
echipamentele/utilajele;  

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament 
și materiale (de exemplu consumabile);  

- Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și 
înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului 
Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 

1.6. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  

- sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul 
tehnic, în vederea soluționării;  

- asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu 
responsabili tehnici cu execuția atestați;  

- convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 
execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

- soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai 
pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

- utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, 
certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și 
gestionarea probelor-martor; 

- înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele 
care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant 
cu acordul Autorității Contractante;  

- respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de 
calitate corespunzător cerințelor;  

- propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-
au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 
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- aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 
execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.   

 

1.7. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 
tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a 
personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management 
al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau 
echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care 
să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 
documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va 
include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau 
furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 
agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de 
începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 
Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale 
acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de 
ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

1.8. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor 
pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 
Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 
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modificările și completările ulterioare.  

 

2. Responsabilitățile autorității contractante  

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor documentelor și informațiilor disponibile pentru 
obținerea rezultatelor așteptate; 

- punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a 
progresului în cadrul Contractului 

- desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și 
suportul oferit Contractantului; 

- asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 

- achitarea contravalorii lucrărilor executate de catre Contractant, în baza facturilor emise de catre acesta 
din urmă, așa cum este stabilit prin Contract; 

- organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor și lucrărilor executate în 
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 

- Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul 
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele 
prezentului Caiet de Sarcini, după caz. 

 

 

X. RISCURI CE POT INTERVENI PE PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI 

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise 
exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.  

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, 
financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

- serviciile și lucrările solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin 
legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 

- nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și 
desfășurarea în bune condiții a Contractului; 

- toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea 
serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în 
care sunt la dispoziția Autorității Contractante; 

- buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități 
competente și orice alți factori relevanți implicați. 
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În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare.  

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de 
Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în: 

- întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea 
Contractantă sau Contractant, după caz 

- apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: 
Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă; 

- existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, 
neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; 

- neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor și lucrărilor prin Contractul ce rezultă 
din această procedură; 

- adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 

- datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt 
incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

- depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică; 

- constructorul nu realizeaza lucrarile la calitatea impusa sau cu specificatiile mentionate prin 
documentatia de atribuire, asumate prin oferta sa, parte integranta din contractul de executie; 

- plata cu intarziere a facturilor emise. 

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de 
reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă 
Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea 
sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

 

 

XI. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE 

Pentru elaborarea unor oferte corespunzătoare, se recomandă vizitarea amplasamentului de către 
operatorii economici interesați în vederea evaluării din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor și a 
tuturor datelor necesare elaborării unei oferte fundamentate tehnic și conform cu datele reale din teren. 

 

Propunerea tehnică se va posta in SEAP, la rubrica special prevăzută în acest sens. Ofertantul are obligaţia 
de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel încât să corespundă cerinţelor minime prevăzute în 
Documentaţia de atribuire. 

În vederea elaborării propunerii tehnice ofertanţii vor completa Formularul nr. 7 - PROPUNERE 
TEHNICA, pus la dispoziţie în SEAP in cadrul Secţiunii Modele de formulare. 

Acesta va fi însotit de următoarele documente: 
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1. Declaraţie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al 
realatiilor de munca - completare Formular nr. 9 din Secţiunea Modele de formular. 

2. Declaraţia privind garanţia acordata lucrărilor executate - completare Formular nr. 4 din 
Secţiunea Modele de formulare. 

3. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuţia lucrărilor ulterior emiterii Ordinului de 
începere a lucrărilor fără acceptul autorităţii contractante. 

4. Modelul de contract, asumat, însoţit de o declaraţie pe proprie răspundere de acceptare a clauzelor 
contractuale şi/sau declaraţie privind acceptarea clauzelor contractuale (dacă e cazul), sau 
propuneri de amendare a clauzelor obligatorii. 

5. Declaraţie in care se va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidenţiale, protejate de 
un drept de proprietate intelectuala sau secret comercial - completare Formular nr. 9 din Secţiunea 
Modele de formulare. 

 

Propunerea tehnică va fi structurată pe capitole astfel: 

1. ABORDAREA GENERALĂ ȘI COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL 
CONTRACTULUI, respectiv: 

Se vor prezenta în mod minim următoarele informatii: 

a. Obiectivele contractului conform cerinţelor Caietului de Sarcini 

b. Modul de abordare avut în vedere de ofertant pentru realizarea contractului (cu evidenţierea 
aspectelor cheie) în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate; 

c. Planificarea activităților în cadrul contractului – detalierea etapelor principale ale contractului; 

d. Procedura in cazul Reclamatiilor S. Proiecţia împotriva deteriorărilor 

e. Ore de lucru pe şantier Nivelul de Salarizare si Condiţiile de Munca. Suspendarea Lucrărilor. 

f. Facilitaţi pentru Testare 

g. Calendarul cu Documente care trebuie furnizate de către Antreprenor înainte de începerea 
lucrărilor  

h. Abordarea privind recepțiile în cadrul contractului. Livrabilele ce vor fi prezentate. 

Se vor prezenta minim: 

- Documente necesare și obligatorii ce trebuie prezentate la receptie (detaliat); 

- Responsabilități; 

i. Abordarea privind situațiile de plată și realizarea plăților. Livrabilele ce vor fi prezentate. 

Se vor prezenta minim: 

- Documente necesare și obligatorii ce vor însoți situațiile de plată (detaliat); 

- Responsabilități; 
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j. Abordarea privind modificarile de solutii tehnice de executie. Livrabilele ce vor fi prezentate. 

Se vor prezenta minim: 

- Documente necesare și obligatorii ce vor fi elaborate în cazul unei modificari (detaliat); 

- Responsabilitati; 

k. Abordarea privind verificările în Perioada de Notificare a Defecţiunilor 

l. Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea 
activităților antreprenorului desfășurate în contract.  

m. Prezentarea abordarii pentru organizarea și gestionarea activitatilor în cadrul Contractului, în 
cadrul asocierii (daca Ofertantul este o asociere) - se vor include aici informatii despre modalitatea 
de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de executie și a 
activitatilor în cadrul Contractului: 

n. Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor în cadrul activitatilor din Contract 
și următoarele informatii (in cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite 
activitati din Contract): 

- identificarea activitatilor realizate de subcontractanti 

- modalitatea în care se va asigura coordonarea activitatilor subcontractorilor 

- modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti în cadrul Contractului (inclusiv detalii 
privind utilizarea optiunii de plata directa) 

Se va prezenta de asemenea Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta servicii ulterior 
emiterii ordinului de începere a prestațiilor fără acceptul autorității contractante, către operatori 
economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în 
alte condiții decât cele prevăzute la art. 233 din Legea nr. 99/2016, acesta din urmă sub formă de 
înscris autentic. 

o. Descrierea modului de realizare a comunicarii cu Beneficiarul pe durata derularii Contractului. 
Sedintele de lucru, de management.  

p. Abordarea privind raportarile (se va specifica clar ce va contine fiecare raport periodic , de 
monitorizare progres fizic, raport privind modificarea graflcului de executie și raport prezentat 
odata cu situatia de plata). Livrabilele ce vor fi prezentate. 

q. Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare 
a cerinţelor incluse în Caietul de Sarcini. Alocarea riscurilor între părţile participante la contract. 

Se vor prezenta minim: 

- identificarea şi analiza riscurilor posibile în timpul derulării contractului; 

- metodele de prevenire, atenuare şi rezolvare a riscurilor 

r. Legislația aplicabilă contractului  
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Se va detalia legislația avută în vedere de ofertant pentru realizarea contractului (care poate 
influenta realizarea activităților care fac obiectul acestuia), inclusiv normativele tehnice de 
execuție și standardele de calitate ce urmează a fi aplicate în scopul îndeplinirii contractului. 

În sensul celor de mai sus se vor prezenta inclusiv informații cu privire la 
autorizațiile/certificările/atestările necesare și obligatorii (conform actelor normative în vigoare) 
pentru executarea tuturor activităților solicitate în documentația de atribuire (pentru operatorul 
economic), sens în care acestea se vor indica cel puțin la nivel de specializare pentru fiecare entitate 
pentru care este necesară existența unor asemenea documente, detaliindu-se modalitatea concretă 
în care ofertantul va avea acces la acestea.  

 

2. METODOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

Se vor prezenta în mod obligatoriu: 

a. Abordarea generală privind: 

- Predarea primirea amplasamentului 

- Trasarea lucrarilor 

- Lucrările premergătoare 

- Căile de acces şi dreptul de servitude 

- Împrejmuiri provizorii şi porţi de acces 

- Monitorizarea structurilor existente 

- Execuția lucrărilor proiectate 

prin raportare la responsabilitățile stabilite prin caietul de sarcini. 

b. Organizarea de șantier: 

Ofertantul va detalia organizarea de santier propusă pentru realizarea contractului, prezentând: 

- Un memoriu tehnic privind descrierea organizării de șantier, care va include următoarele 
informații (acolo unde este aplicabil, dar fără a se limita la:  

 birouri, atelierul, laboratorul, spații pentru muncitori, grupuri sociale, grupuri sanitare etc., 
cu respectarea legislației naționale în vigoare; 

 spații de depozitare materiale și echipamente; 

 Rețele de utilități în incinta O.S., branșamente la rețelele existente și asigurarea securității 
șantierului (respectiv: rețele de iluminat, împrejmuiri și porți, pichete de incendiu); 

- Identificarea locației unde urmează să fie stabilită organizarea de șantier cu informații privind 
amplasarea birourilor, atelierelor, depozitelor, utilajelor, instalațiilor și echipamentelor, sub 
forma unui plan de amplasament - plan desenat, care să conțină reprezentarea OS, cu 
dimensiuni și etichete. 
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- Identificarea si prezentarea locului/locurilor/zonelor de colectare si depozitare a reziduurilor și 
a materialelor nadorite, cu prezentarea de documente justificative. 

- Identificarea și prezentarea modalităților de asigurare a accesului de la organizarea de șantier 
la traseul proiectului – descriere și planuri 

- De asemenea, se vor prezenta planul cu măsuri privind semnalizarea, protecția, marcarea 
lucrărilor și planul de măsuri organizatorice privind asigurarea menținerii șantierului în stare 
de curățenie și ordine. 

c. Detalierea metodologiei de execuție a lucrărilor aferente contractului 

Metdologia va prezenta succesiunea și ordinea cronologică a tuturor activităților contractului și va 
avea detalia resursele umane (echipele de muncitori), tehnice și materiale utilizate pentru fiecare 
activitate. Nu se vor accepta trimiteri la graficul gantt și nici informații generale. Ofertantul va 
prezenta procedurile tehnice de execuție care să acopere toată plaja de lucrări/operațiuni necesare 
în execuția contractului, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa; care vor trebui să fie 
adaptate exact la cerințele din proiectul tehnic, nefiind acceptate proceduri/instructiuni de execuție 
cu caracter general. 

 

3. PLANUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

Planul de asigurare a calității elaborat trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor care 
fac obiectul contractului. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic, ci specific pentru acest 
Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. În fapt, planul calității prezentat în cadrul ofertei 
trebuie:  

- să descrie cum va fi aplicat în cadrul contractului sistemul de management al calității în construcții 
în așa fel încât să fie îndeplinite cerințele tehnice și contractuale, precum și reglementările, 
standardele și normele aplic abile;  

- să demonstreze autorității contractante cum va îndeplini contractantul cerințele privind calitatea 
incluse în caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în 
construcții;  

- să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul contractului pentru a 
îndeplini cerințele;  

- să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de autoritatea contractantă prin documentația de 
atribuire.  

În aplicarea celor de mai sus, planul calității trebuie sa includă cel puțin:  

a. Descrierea structurii organizaționale a ofertantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților 
personalului implicat direct în executarea contractului;  

b. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 
contractului;  

c. Modalitatea de comunicare cu autoritatea contractantă;  
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d. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 
contractului;  

e. Sistemul de gestionare a documentației și a reviziilor aferente pentru executarea lucrărilor (care va 
include atât subcontractanții cât și furnizorii antreprenorului), inclusiv metodele de control aplicate 
cu privire la utilizarea documentelor validate și aprobate de beneficiar în scopul execuției lucrărilor 
și prestării serviciilor, precum și metodele de înregistrare a modificărilor și completărilor la 
documentație;  

f. Metodele pentru managementul achizițiilor de materiale, echipamente și dotări;  

g. Modul de efectuare a controlului asupra calității materialelor și a forței de muncă și de abordare a 
defecțiunilor și remedierilor, cu indicarea procedurilor pentru acțiuni preventive corective;  

h. Lista procedurilor tehnice de execuție a tuturor categoriilor/tipurilor de lucrări care urmează să fie 
aplicate la realizarea contractului, însoțită de  

i. Descrierea Procedurilor Tehnice de Execuţie specifice – se vor prezenta procedurile tehnice de 
execuție care sa acopere toată plaja de lucrări/operațiuni necesare în execuția contractului, pe 
obiecte, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa, care vor trebui sa fie adaptate exact 
la cerințele din documentația de atribuire, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu 
caracter general, și vor trebui sa cuprindă la nivel minimal: 

 descrierea completa a metodelor/tehnologiei pe care ofertantul va intenționa sa le utilizeze 
în cadrul execuției lucrărilor; 

 resursele umane, materiale și utilaje de construcții alocate fiecărei activități/ subactivități 
procedurale; 

 PCCVI detaliat pentru toate activitatile/subactivitatile cuprinse de procedura tehnică 
descrisă, care să conțină: 

- categoriile de lucrări controlate și verificate conform caietelor de sarcini și normelor 
tehnice; 

- metodele de verificare și control utilizate (standarde, normative); 

- frecvența/faza; 

- toleranțe admisibile; 

- cine efectuează controlul/verificarea; 

- înregistrări de calitate; 

j. Prezentarea surselor de materiale avute în vedere pentru materiale utilizate la execuţia lucrărilor: 

k. De asemenea, în cazul în care ofertantul propune o garanție a lucrărilor mai mare de 36 de luni, în 
cadrul acestei secțiuni se vor prezenta informații suplimentare din care să reiasă că prin planul de 
asigurare a calității se va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale și a proceselor de 
lucru, care pot fi: 

 informații despre materialele pe care le va pune în opera – se vor prezenta documente de 
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calitate și conformitate, garanție pentru principalele materiale utilizate la execuția 
lucrărilor, precum și orice alte documente consideratee relevante; 

 detalieri cu privire la conceptul ofertantului privind testarea lucrărilor efectuate, precum și 
dovezi privind modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele în 
vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile 
lucrărilor cuprinse în obiectu/ contractului: in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si 
a altor legi incidente. 

astfel încât ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor sa nu se facă doar la nivel declarativ, în 
vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. 

 

4. GRAFICUL GENERAL PROPUS DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE 

În acest capitol, Ofertantul trebuie sa prezinte şi să fundamenteze un Grafic General de Realizare a 
Investiţiei, în format Gantt, completat cu diagrame de reţea (RETICULARE), analiză CPM (Criticai Path 
Method), diagramă PERT, curba S şi grafice de corelare fizico-valorică. 

Graficul va reflecta integral transpunerea în plan operaţional a Caietului de Sarcini (piese scrise şi 
desenate), cu demonstrarea clară a capacităţii ofertantului de a implementa proiectul în condiţii de 
eficienţa, fezabilitate şi conformitate tehnologică. 

Graficul se va realiza ţinând cont de următoarele aspecte: 

- Lucrarea (investiţia) se defineşte ca o mulţime de obiecte, în urma execuţiei cărora aceasta se 
concretizează; 

- Obiectul se defineşte ca o mulţime de categorii de lucrări, în urma execuţiei cărora acesta se 
concretizează;  

- Fiecare categorie de lucrări va fi definită prin activităţile/acţiunile, de o durată de execuţie cu o 
unitate de măsură, o cantitate corespunzptoare şi un număr de materiale, resurse umane, utilaje, 
echipamente, etc. care concură la realizarea ei.  

- Între obiecte/activităţile/acţiunile definite se stabilesc priorităţile de execuţie care pot fi în una din 
următoarele situaţii:  

o Două obiecte/ categorii de lucrări/activităţi/acţiuni pot începe simultan;  

o Un obiect/ categorie de lucrări/activitate acţiune începe numai după terminarea altui obiect/ 
categorii de lucrări/activităţi/acţiuni;  

o Un obiect/categorie de lucrări/activitate/acţiune începe după o anumită perioadă de la 
începerea altui obiect categorii de lucrări/activiţăti/acţiuni. 

- Pe baza graficului GANTT elaborat, se va prezenta şi analiza drumul critic prin metoda CPM, la 
nivel de activităţi principale din cadrul categoriilor de lucrări, prezentarea drumului critic aferent. 
Drumul critic se referă Ia o succesiune de activităţi ce trebuie completate Ia timp pentru ca întregul 
proiect să fie terminat după program. Dacă data finală a proiectului a fost depăşită înseamnă că cel 
puţin o activitate critică nu a fost terminată la timp. înţelegerea succesiunii activităţilor critice este 
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importantă pentru a şti unde există flexibilitate în cadrul proiectului. Se prea poate ca o serie de 
activităţi să întârzie însă întregul proiect să fie terminat Ia timp deoarece activităţile nu erau critice. 

Pe de altă parte dacă proiectul rămâne în urma, atribuirea activităţilor noncritice de resurse 
suplimentare nu va contribui Ia terminarea proiectului înainte de termenul limită. Drumul critic poate 
fi calculat numai dacă Ia toate activităţile Ie-a fost determinată succesiunea. Drumul critic se bazează 
pe înţelegerea succesorilor şi predecesorilor flecarei activităţi. Dacă activităţile nu sunt ordonate 
corect, drumul critic poate fi calculat în mod greşit. 

În cadrul fiecărui proiect indiferent de gradul de complexitate întotdeauna există activităţi care pot 
fi completate sau executate sau mai târziu fără a periclita termenul limită al proiectului. Aceasta 
flexibilitate între data cea mai timpurie la care activitatea POATE fi terminată şi data cea mai târzie 
la care TREBUIE terminată poarta numele de rezerva de timp. Exista rezerva de timp daca o 
activitate are flexibilitate între data cea mai timpurie la care activitatea POATE fi începută si data 
cea mai târzie la care TREBUIE începută. Prin definiţie dacă o activitate are flexibilitate sau rezerva 
de timp asociate termenului de început şi sfârşit atunci nu face parte din drumul critic. Activităţile 
ce nu beneficiază de flexibilitate Ia termenele de inceput si de sfarsit nu pot fi terminate mai devreme 
deoarece depind de realizarea altei activîtati. De asemenea nu pot depăşi termenul limita fara sa 
provoace intarzieri activitatilor care urmeaza deoarece nici una din acele activitati nu beneficiază de 
flexibilitate sau rezerva de timp la termenele de inceput si sfarsit. Toate aceste activitati sunt 
interdependente. Drumul critic conţine cea mai lunga succesiune de activitati care trebuie incepute 
si terminate conform programului. Cu alte cuvinte, este cea mai lunga succesiune de activitati cu 
rezerva de timp zero. Daca vreo activitate din cadrul drumul critic întârzie atunci proiectul va depăşi 
termenul limita (doar daca timpul pierdut poate fi recuperat in cadrul drumului critic). 

De asemenea, la elaborarea graficului, se va ține cont de următoarele condiționări: 

- Data de referinţă pentru începerea contractului va fi considerată data depunerii ofertelor + 40 zile. 

- Lucrările vor fi planificate în regim de execuţie paralelă pe toate fronturile (acolo unde acest lucru 
va fi posibil), iar acest aspect va fi reflectat explicit in grafic. 

- În cadrul Gantt-ului, va exista o singură activitate fără predecesor şi una fără succesor (excepţie: 
jaloane justificabile). 

Conţinutul obligatoriu al documentaţiei grafice: 

a. Graficul Gantt detaliat (format electronic şi printabil, însoţit de fişier editabil generat cu software 
specializat - Microsoft Project, Primavera, Tilos etc.), care să includă: 

- Activităţi principale şi subactivităţi (pe obiecte, categorii de lucrări şi faze);  

- Durata estimată pentru fiecare activitate/subactivitate (în zile calendaristice);  

- Relaţiile de interdependenţă logică (succesor-predecesor, constrângeri FS, SS, FF etc.);  

- Activităţile critice marcate distinct (drumul critic);  

- Jaloanele (milestones) esenţiale - min. 1/jalon/lună de execuţie; 

- Perioade de întrerupere tehnologică (intemperii, pauze tehnologice, restricţii climatice);  
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- Rezervele de timp (slack/float); 

- Perioade de control, verificare, testare, punere în funcţiune;  

- Activităţi de asigurare şi control al calităţii, separate explicit în grafic. 

b. Diagrama de reţea (NetWork Diagram) - întocmită conform metodologiei CPM: 

- Grafic logic complet care prezintă succesiunea tuturor activităţilor;  

- Determinarea duratelor ES (early start), EF (earlyfmish), LS (late start), LF (late finish);  

- Calculul slack-ului fiecărei activităţi şi identificarea clară a drumului critic;  

- Justificarea logică a alegerii succesiunilor şi a constrângerilor impuse. 

c. Diagrama PERT (Program Evaluation and Review Technique), care va include: 

- Estimările de durată optimistă, pesimistă şi probabilă pentru fiecare activitate;  

- Calculul duratei medii PERT şi a deviaţiei standard; 

- Identificarea riscurilor temporale asociate fiecărei activități şi influenţa acestora asupra termenului 
final. 

d. Curba S fizică (progres fizic cumulat): 

- Se va indica progresul fizic cumulat (procentual şi cantitativ);  

- Corelarea cu graficul valoric al propunerii financiare şi fluxul de numerar;  

- Se vor evidenţia perioadele de avans, stagnare şi recuperare. 

e. Planul de resurse: 

- Graficul de alocare a resurselor umane pe activităţi (defalcate pe categorii de personal: 
management, ingineri, muncitori calificaţi, necalificaţi etc.);  

- Graficul de utilizare a utilajelor şi echipamentelor ~ cu normele de funcţionare zilnică 
(ore/zi/utilaj) şi capacităţile maxime de transport/execuţie;  

- Coordonarea logistică a aprovizionării cu materiale esenţiale, 

f. Corelarea fizico-valorică: 

- Tabelul de corespondente activităţi ~ costuri ~ durată; 

- Concordanţa cu propunerea financiară (graficul valoric şi fluxul de numerar), pe aceeaşi unitate 
de timp (zile calendaristice); 

- Se vor indica ponderile valorice ale fiecărei activităţi. 

Se va prezenta, în completarea graficelor, un Raport descriptiv de planificare, care va conţine:  

- Justificarea logicii planificării;  

- Argumentarea duratelor pentru activităţile critice;  

- Justificarea modului de tratare a riscurilor de întârziere;  
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- Strategia de recuperare în caz de derapaje (buffer management);  

- Modalităţile de actualizare şi control pe durata contractului. 

Note:  

1. Necorelarea duratelor de execuţie a activităților cu specificul şi complexitatea acestora precum şi 
necorelarea succesiunii tehnologice, atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepta 
completări ulterioare sau explicata de genul ''Graficul va fi actualizat dupa semnarea contractului 

2. Prezentarea unui grafic Gantt care sa nu îndeplinească cerinţele impuse va conduce la declararea 
ofertei drept neconformă. 

3. De asemenea, constituie condiții de neconformitate a ofertei: 

- Lipsa coerenţei între graficul fizic şi cel valoric; 

- Lipsa graficelor complementare (PERT, reţea, curba S); 

- Lipsa evidenţierii drumului critic; 

- Suprapuneri ilogice, durate nerealiste, lipsa resurselor minime necesare; 

- Prezentarea unor grafice generice, incomplete sau fără legătură directă cu obiectul contractului; 

- Neconcordanţe între planificarea propusă şi cerinţele tehnice şi tehnologice din documentaţia de 
atribuire;  

- Prezentarea unui grafic care nu poate fi utilizat ulterior în monitorizarea contractului sau care 
nu permite actualizări/ajustări. 

 

5. RESURSELE ALOCATE PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI; 

În acest capitol Ofertantul trebuie sa prezinte: 

a. Resursele de personal alocate pentru realizarea contractului. 

Se vor prezenta: 

- Componența echipei de proiect alocată pentru realizarea contractului – se vor indica experții cheie 
și non-cheie, precum și personalul suport alocat pentru realizarea contractului, inclusiv 
documentele care probează îndeplinirea cerințelor stabilite prin caietul de sarcini pentru experții 
cheie minim solicitați; 

- Detalierea personalului muncitor alocat pentru realizarea contractului – se va prezenta o detaliere 
numerică și pe meserii a personalului muncitor, precum și alocarea acestora pe echipe de lucru. 
Pentru personalul atestat se vor prezenta documentele doveditoare; 

- Organigrama  echipei  - prezentand structura echipei propuse pentru managementul  contractului,  
cu evidentierea rolurilor în cadrul echipei; 

- Specialistii și Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a activitatilor 
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- Modalitatea de pozitionare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului 
în structura organizationala permanenta a Ofertantului; 

- Instrumentele/ metodele de coordonare a activitatii între membrii echipei care gestioneaza 
realizarea activitatilor; 

Aceasta sectiune se va corela cu informatiile prezentate în seciunile de mai sus (Metodologia de 
executare, Planul de management al calitatii, graficul alocarii resurselor, etc.). 

Se vor include informatii și pentru subcontractanti , dacă este  cazul.  

b. Infrastructura care va fl utilizată în realizarea activităților în cadrul contractului 

Se va prezenta infrastructura pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfăsurarea activitatilor in 
cadrul Contractului, cu detalierea caracteristicilor tehnice aferente, precum și a a cantității fiecărui tip 
de echipament/utilaj alocat. 

c. Echipamentele/utilajele tehnologice ce urmează a fi furnizate și montate în cadrul contractului. 

Se vor prezenta: 

- Lista cu echipamentele/utilajele tehnologice ofertate, cu detalierea furnizorilor/producătorilor; 

- Fișele tehnice ale echipamentelor/utilajelor tehnologice ofertate – Formularele F5 completate, 
însoțite de documente din partea furnizorlor/producătorilor din care să reiasă toate specificațiile 
tehnice declarate de ofertant și informații privind condițiile de garanție insușite de aceștia. 

 

6. PLANUL CU MASURILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI  

Planul prezentat va cuprinde: 

a. Masurile adoptate pentru controlul zgomotului și vibratiilor; 

b. Masurile pentru reducerea prafului; 

c. Managementul deseurilor – se va descrie modul de sortare corespunzătoare a deşeurilor (primare si 
secundare), inclusiv procedurile aferente gestionarii deşeurilor. In acest sens se va prezenta si un 
contract de salubritate, însoțit de autorizaţie de mediu, valabilă; 

d. Masurile adoptate în cazul producerii unor avarii la rețelele existente în zona santierului datorate 
executiei lucrărilor. 

Documentul va fi insotit și de declaratia pe proprie răspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea 
ofertei, ofertantul a tinut cont de obligaţiile referitoare la din domeniul mediului și protectia mediului care 
sunt în vigoare în România, precum și ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări. 

 

7. PLANUL PRIVIND NORMELE DE SIGURANŢA ȘI PROTECŢIE A MUNCII 
IMPLEMENTAT LA NIVELUL ORGANIZATIEI OFERTANTULUI.  

Documentul va fi insotit și de declaratia pe proprie răspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea 
ofertei, ofertantul a tinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile privind sanatatea și securitatea muncii 
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care sunt în vigoare în România, precum și ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de 
lucrări. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional și se refera la 
condiţiile privind sanatatea și securitatea muncii, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: 
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.  

Respectivul plan va trebui sa abordeze cel puțin următoarele aspecte: 

a. Evaluarea riscurilor aferente constructiei și prevederea masurilor de control; 

b. Organizarea și gestionarea implementarii planului; 

c. Cerintele de siguranta corespunzatoare; 

d. Masurile de asistenta sociala, de prim ajutor și sanitare pentru personalul afectat. 

 

8. PLANUL PRIVIND MASURILE DE SUPRAVEGHERE A LUCRĂRILOR ÎN PERIOADA 
DE GARANŢIE ACORDATĂ  

Documentul prezentat va avea în vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie și a duratelor 
de remediere a potenţialelor defecţiuni cauzate de viciile de execuţie, a resurselor financiare, materiale, 
mecanice și de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului.  

Ofertantul va detalia cerintele pentru mentenanță inclusiv pentru echipamentele incluse în ofertă. Detaliile 
vor fi prezentate sub forma de liste și vor include: descrierea fiecarui echipament, cerințele pentru 
mentenanța periodică, senzitivitatea procesului legat de respectivul echipament și durata de viață. 

 

9. PROIECTUL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI.  

În cadrul acestei secţiuni ofertanţii vor prezenta un scenariu fundamentat pe informaţiile existente în 
documentaţia de atribuire/ caietul de sarcini ce va cuprinde elemente, care să confirme că a înţeles perfect 
implicaţiile lucrărilor ce urmează să fie executate în condiţii de trafic si că pol furniza toate semnalizările, 
personalul, susţine costurile etc., necesare pentru garantarea siguranţei publicului în timpul lucrărilor de 
construcţie, fiind obligatoriu de indicat:  

- Capitolul I - Generalităţi - definiţii, scop, documente de referinţă, responsabilităţi şi responsabili, 
obligaţiile antreprenorului;  

- Capitolul II - Semnalizări - definiţii, responsabilităţi şi responsabili, principiile generale şi incidente, 
clasificări, indicatoare, natura situaţiilor ce trebuie semnalizate, vizibilitate, instalare/ demontare 
semnalizare temporară, faze de semaforizare teoretice şi incidente, faze de semaforizare prin 
cronometrare, semnalizare vehicule, protecţie;  

- Capitolul III - Comunicare - definiţii, responsabilităţi şi responsabili, informări referitorare la lucrări 
de reabilitare, optimizare, extindere, branşamente şi racorduri;  

- Capitolul IV - împrejmuiri - definiţii, responsabilităţi şi responsabili, elemente componente;  

- Capitolul V - Fişe suport. 
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Nota nr. 1: 

Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, 
condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi 
declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe 
minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile/metodologiile 
propuse în cadrul ofertei tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare. 

Nota nr. 2: 

Ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri și metodologii de execuție a lucrărilor, cu 
condiția respectării cerințelor cantitative (acolo unde există o astfel de obligativitate) și calitative 
prevăzute în caietul de sarcini și/sau, după caz, a actelor normative în vigoare care reglementează 
execuția lucrărilor aferente. În acest sens, ofertanții trebuie să aloce în graficul de implementare a 
contractului timpi suficienți de verificare și validare/recepție din punct de vedere cantitativ și calitativ 
lucrărilor executate, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. 

Nota nr. 3: 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu 
caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent 
propunerii tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel 
puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se admite 
copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația 
de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii 
asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de 
îndeplinirea acestuia, cu luarea în considerare a conținutului mai sus menționat aferente modului de 
prezentare a propunerii tehnice. 

Nota nr. 4: 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea 
valorilor/propunerilor/activităților ofertate/propuse de operatorii economici în cadrul factorilor de 
evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu 
scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin valori/propuneri/activități care intră în 
contradicție cu specificațiile tehnice stabilite si/sau care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. 
Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a 
resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor 
fi respinse ca neconforme. 

Nota nr. 5: 

Prin sintagmele „înscris autentic” și/sau „semnat(ă) autentic” se înțelege prezentarea unui înscris 
autentic sau a unui alt act juridic, întocmit sau, după caz, primit și autentificat de o autoritate publică, de 
notarul public sau de către o altă persoană învestită de stat cu autoritate publică, ori care poartă o 
încheiere, o rezoluție, o ștampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identității părților, a 
consimțământului și a datei actului respectiv, în forma și condițiile stabilite de lege. 
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XII. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat, care se completează în S.E.A.P., la rubrica special 
prevăzută în acest sens „Oferta” ca expresie a valorii ofertate pentru execuția întregului contract și care se 
compune din: prețul lucrărilor de construcții-montaj, a cheltuielilor legate de O.S. aferente și altele 
asemenea. Valoarea ofertei va fi exprimată în lei (fara TVA). 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate 
cu privire la prețurile și tarifele respective (exprimate în Lei, fără TVA), precum și la alte condiții 
contractuale, financiare și comerciale legate de execuția lucrărilor prevazute în cadrul caietului de sarcini, 
astfel încât aceasta să asigure realizarea întregilor cantități de lucrări solicitate prin caietul de sarcini, cel 
puțin la nivelul calitativ stabilit, în conformitate cu prevederile legale aplicabile lucrărilor aferente 
contractului 

În sustinerea pretului ofertat se vor utiliza atât formularele puse la dispoziție de autoritatea contractantă 
(Formularul de ofertă) cât și modelele emise prin legislatia specifică, din care să rezulte prețurile unitare 
ce trebuie prezentate conform listelor de cantități de lucrări anexă la caietul de sarcini, respectiv 
următoarele formulare: Formularul de ofertă, Formularul F1– Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 
(care va include toate categoriile de costuri care fac parte integrantă din propunerea financiară indicate 
mai sus, inclusiv valoarea organizării de șantier), Formularele F2 – Centralizatoarele cheltuielilor pe 
obiecte, Formularele F3 – Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări, Formularele F4 – Listele 
cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări, Formularele C6 – Listele cuprinzând 
consumurile de resurse materiale, Formularele C7 - Listele cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, 
Formularele C8 - Listele cuprinzând consumurile de ore funcționare a utilajelor de construcții, 
Formularele C9 - Listele cuprinzând consumurile privind transporturile.  

La calculul altor cheltuieli directe cu manopera (din recapitulatia devizului) se vor folosi coeficienții 
stabiliți de lege (C.A.M., T.V.A., etc.).  

Ofertantul va prezenta detaliat cota de cheltuieli indirecte cu luarea în considerare a Anexei nr. 6 
„Structura și conținutul cheltuielilor indirecte” aferentă „Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel de 
categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice” - Indicativ P 
91/1-02. Nu se accepta prețuri unitare diferite pentru același tip de operațiune/resurse, respectiv cote de 
cheltuieli indirecte/profit diferite în cadrul ofertei, ori necotarea unui articol, a organizării de șantier, etc.. 

De asemenea, Ofertantul va prezenta obligatoriu graficul de execuție valoric propus pentru executarea 
contractului cu respectarea succesiunii tehnologice de realizare a lucrarilor in conformitate cu graficul  
fizic de executie prevazut la nivelul propunerii tehnice 

Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al continutului și prevederilor 
acesteia pe toată perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului. Cu exceptia erorilor aritmetice, 
astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, 
necorelari sau ajustări ale propunerii financiare.  

Prin erori aritmetice în sensul acestor dispozitii se înteleg inclusiv următoarele situatii: 
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a) în cazul unei discrepante între pretul unitar și pretul total, va fi luat în considerare pretul unitar, iar 
pretul total va fi corectat corespunzător; 

b) dacă există o discrepantă între litere și cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, 
iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător 

Intră în obligația ofertanților sa demonstreze la prima cerere scrisa a comisiei de evaluare ca au inclus 
toate activitățile care trebuie întreprinse de Antreprenor pentru a-si îndeplini obligațiile în cadrul 
Contractului, respectiv toate activitățile și, după caz, utilajele și echipamentele aferente fiecărui preț 
ofertat, așa cum rezultă acestea din metodologia propusă corelată cu informațiile din  caietul de sarcini și 
studiul de fezabilitate pus la dispoziție prin documentația de atribuire (parte scrisă, inclusiv memorii 
tehnice, parte desenată) și din celelalte anexe ale caietului de sarcini.. 

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate prețurile să fie exprimate în cifre cu două 
zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, 
determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau 
prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între 
părțile contractante.). 

 

 

XIII. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

Instrucțiuni privind derularea procedurii de atribuire: 

a) Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. în acest sens, numai operatorii 
economici înregistrați în S.E.A.P. au dreptul de a transmite/depune oferta, conform prevederilor art. 
58 din H.G. nr. 395/2016; 

b) Operatorii economici au obligația de a prezenta oferta și DUAE (inclusiv documentele conexe) în 
format electronic numai până la data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor prevăzute în 
anunțul de participare, în condițiile prevăzute de art. 60 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016; 

c) În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, documentele transmise prin 
mijloace electronice vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă validă, bazată pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii (conform art. 4 
alin. (4) din Legea nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică) și se vor încărca în SEAP în secțiunile 
specifice disponibile în sistemul informatic (numai de către operatorii economici înregistrați în 
procedura de atribuire). Astfel, cu excepția documentelor expres indicate în prezenta documentație, 
toate documentele prin care operatorii economici demonstrează îndeplinirea cerințelor minime de 
calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară, precum și documentele care însoțesc oferta se 
transmit în conformitate cu solicitările entității contractante prin SEAP în format electronic, în mod 
obligatoriu semnate cu semnătura electronică a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite de 
reprezentantul legal al ofertantului sau după caz, a asociatului, subcontractantului, terțului susținător; 

d) Ofertanții vor prezenta, ca dovadă preliminară pentru îndeplinirea tuturor cerințelor privind condițiile 
de participare (criterii de calificare) menționate în prezenta documentație de atribuire, Documentul 
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Unic de Achiziții European (DUAE), constând într-o declarație pe propria răspundere împreună cu 
documentele conexe solicitate. DUAE se va prezenta din partea ofertantului, ofertantului asociat și, 
dacă este cazul, din partea terților susținători și subcontractanților, până la termenul limită stabilit 
pentru depunerea ofertelor. 

DUAE este configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de 
atribuire iar SEAP va genera automat fișierul în format „.xml” aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii 
să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau să îl șteargă. 

Ofertanții vor completa DUAE direct în SEAP astfel încât acesta să poată fi vizualizat și analizat de 
către autoritatea contractantă în secțiunea dedicată acestuia. 

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care 
ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem 
și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost 
inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). 

În ceea ce privește completarea DUAE, se vor aplica prevederile art. 193, alin. (6) din Legea nr. 
98/2016, potrivit cărora: ”(6) În cadrul procedurii simplificate şi al procedurii aplicate pentru 
atribuirea unui contract/acord-cadru finanţat din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, 
autorităţile contractante sunt obligate să selecteze în DUAE «a:indicaţie globală pentru toate 
criteriile de selecţie».” Astfel, în cadrul DUAE, în secțiunea ”Criterii de selecție” operatorii economici 
vor avea disponibil ”pct. a: Indicaţie globală pentru toate criteriile de selecţie”. În această situație, 
operatorii economici au posibilitatea de a răspunde prin selectarea uneia dintre opțiunile DA, sau NU. 

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc 
după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care 
confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE 
și prin documentația de atribuire. În situația în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în 
mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă va 
solicita ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a 
informațiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare. Aceeași 
procedură de lucru se va aplica până va fi identificată oferta care probează îndeplinirea tuturor 
criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de 
atribuire; 

e) Reguli specifice privind modul în care pot fi îndeplinite criteriile de calificare privind capacitatea: 

 În cazul participării la procedură cu ofertă comună și în situația în care ofertantul intenționează să 
subcontracteze părți din contract, cerințele aferente criteriului privind capacitatea de exercitare a 
activității profesionale pot fi îndeplinite în condițiile prevăzute la art. 51 din H.G. nr. 395/2016; 

 În cazul participării la procedură cu oferta comună, cerințele privind capacitatea economico-
financiară precum și cerințele privind capacitatea tehnică și/sau profesională pot fi îndeplinite prin 
luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii); 

 Resursele privind capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților se vor lua în considerare 
pentru partea lor de implicare în contractul care urmează a fi atribuit, dacă sunt prezentate 
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documente relevante în acest sens de către ofertantul care invocă susținerea din partea 
subcontractanților; 

 În cazul în care oferta este depusă de o asociere, cerințele privind standardele de asigurare a calității 
și de protecție a mediului pot fi îndeplinite proporțional cu partea de implicare în execuția 
contractului a fiecărui membru al asocierii; 

f) Documentele eliberate de terți (mai puțin garanția de participare constituită prin instrumente cu regim 
special) se vor prezenta scanate și semnate electronic de către ofertant, pe propria sa răspundere, cu 
mențiunea „conform cu originalul”. În acest sens, documentele în discuție se vor scana și importa 
într-un document de tip format editor de text (cum ar fi Word sau Adobe), care permite semnarea 
documentului respectiv cu semnătura electronică a operatorului economic și se vor încărca în S.E.A.P. 
la secțiunea corespunzătoare respectivelor documente; 

g) Reguli de comunicare și transmitere a datelor: Solicitările de clarificări referitoare la prezenta 
documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. la Secțiunea „Întrebări” din cadrul 
procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în 
SEAP la Secțiunea „Listă clarificări, notificări și decizii” din cadrul anunțului de participare. Pentru 
transmiterea solicitărilor de clarificări în legătura cu documentația de atribuire, operatorii economici 
trebuie să se înregistreze în SEAP (www.e- licitatie.ro) conform prevederilor art. 5 din H.G. nr. 
395/2016. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare în măsura în care acestea 
sunt transmise în timp util (termenul stabilit explicit prin documentația de atribuire), scop în care 
autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificare cu cel puțin 6 zile înainte de termenul 
stabilit pentru depunerea ofertelor. Pentru clarificările transmise după expirarea termenului menționat 
anterior și care fac imposibilă transmiterea răspunsului în termen, autoritatea contractantă va răspunde 
numai în condițiile prevăzute de art. 153 din Legea nr. 98/2016. Prin urmare, recomandăm operatorilor 
economici să transmită eventualele solicitări de clarificare cu celeritate. Pentru comunicările ulterioare 
depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta 
prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea „Întrebări”) acordând în acest sens 
un termen de răspuns rezonabil. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și 
eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea 
„Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnătură electronică, conform mențiunilor de mai sus 
privind prevederile legale aplicabile în acest domeniu. 

h) Împreună cu DUAE, propunerea tehnică și propunerea financiară, la termenul limită stabilit pentru 
depunerea ofertelor se vor mai prezenta și următoarele documente: 

1. Opisul conținând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului paginii unde se regăsește 
fiecare document în parte; 

2. Scrisoarea de înaintare - Formularul 1 (cu referire la dovada constituirii garanției de participare 
și perioada de valabilitate a ofertei); 

3. Dovada privind constituirea garanției de participare cu respectarea următoarelor condiții: 

 În cazul constituirii garanției printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit 
din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări se va completa Formularul nr. 2 
sau un alt model care să conțină cel puțin informațiile din documentul pus la dispoziție; 
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 În situația în care se va prezenta un document eliberat de o societate de asigurări se vor 
prezenta în mod obligatoriu și documentele anexe aferente poliței din care cel puțin contractul 
de asigurare, condițiile de asigurare, dovada plății primei de asigurare și, după caz, dovada 
constituirii garanției colaterale solicitate de societatea de asigurări; 

 În cazul participării la procedură cu ofertă comună, garanția de participare trebuie constituită 
în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de 
operatori economici; 

 Garanția de participare se depune în SEAP, în format electronic, până la termenul limită 
stabilit pentru depunerea ofertelor. În măsura în care executarea garanției este condiționată de 
transmiterea către asigurător/garant/instituția de credit a instrumentului de garantare în 
original, ofertantul are obligația de a prezenta instrumentul de garantare și în original la adresa 
prevăzută în cadrul Cap. I.1) „Denumire și adrese” din Fișa de date a achiziției, conform art. 
123 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016. 

 Garanția de participare emisă în altă limbă decât româna va fi prezentată împreună cu 
traducerea autorizată în limba română. 

4. Lista documentelor din ofertă care sunt confidențiale (dacă este cazul), iar în absența acestui 
document se poate prezuma că autoritatea contractantă/organismele competente nu sunt ținute de 
obligația prevăzută la art. 57 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care anumite elemente 
componente ale ofertei se vor indica ca fiind confidențiale, operatorul economic va prezenta și 
justificarea caracterului de confidențialitate incident în privința acelor secțiuni din ofertă; 

5. Împuternicire legală - semnată de către administrator/reprezentantul legal sau un alt document 
legal echivalent, în cazul în care semnatarul documentelor/ofertei este altcineva decât 
administratorul/reprezentantul legal al operatorului economic emitent al documentului. Prin 
împuternicire se va autoriza semnatarul documentelor/ofertei să angajeze ofertantul/entitatea 
participantă în procedura pentru atribuirea contractului; 

6. Acordul de asociere (semnat de toți membrii Asocierii) încheiat între operatorii economici care 
se asociază în vederea depunerii ofertei comune și a execuției contractului. [doar în cazul în care 
ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici]. 

7. Angajament al terțului susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea financiară, 
tehnică și sau profesională a ofertantului. [dacă este cazul]. 

8. Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru situația în care părți din contractul 
de achiziție vor fi/trebuie să fie executate prin intermediul unor subcontractanți. [dacă este cazul]; 

9. Modelul de contract însușit de ofertant. Clauzele contractuale vor trebui să poarte mențiunea „Am 
citit și suntem de acord fără rezerve cu termenii și condițiile contractuale prevăzute în 
documentația de atribuire și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câștigătoare să semnăm contractul de achiziție în conformitate cu prevederile din Documentația 
de atribuire și cu necesitățile autorității contractante”. 
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Note: 

i. În cazul în care există incertitudini sau neclarități în ceea ce privește anumite documente prezentate, 
autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări 
suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât și de la autoritățile competente care pot furniza 
informații în acest sens. 

ii. Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.E.A.P., 
numai în format electronic și numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta 
evidențiată în cadrul anunțului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, 
cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită în cadrul 
anunțului de participare sau după expirarea termenului limită pentru depunere vor fi respinse din 
procedura de atribuire. Nu se acceptă oferte și/sau documente nesemnate cu semnătură electronică 
extinsă validă a semnatarului ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la 
momentul semnării ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătura 
electronică. Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat 
în S.E.A.P. conduce la imposibilitatea accesării eventualelor documente deja încărcate la secțiunile 
aferente. 

iii. Orice operator economic are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de 
data limită stabilită pentru depunerea ofertei. În cazul în care ofertantul dorește să opereze 
modificări asupra ofertei deja transmise, acesta are obligația de a asigura transmiterea modificărilor 
respective către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. 

iv. După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are 
dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de 
legislație în acest sens și probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de 
la procedura pentru atribuirea. 

v. Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate 
de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima 
pagină a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare și din cadrul 
celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil. 

vi. Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți trebuie să fie datate, 
semnate și, după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare și se vor prezenta scanate în 
format lizibil (recomandabil format A4), cu mențiunea „conform cu originalul” și semnate electronic 
de către ofertant. 

vii. Ofertanții au obligația de a elabora și transmite oferta în conformitate cu prevederile din 
documentația de atribuire, scop în care se recomandă acestora să analizeze documentația de 
atribuire cu grija cuvenită pentru realizarea acestui demers și să pregătească oferta în limba 
română, în conformitate cu toate instrucțiunile, formularele, prevederile contractuale și cele ale 
caietului de sarcini conținute în această documentație. În acest scop, ofertanții vor avea în vedere 
împrejurarea că modelul formularelor solicitate prin documentația de atribuire este unul orientativ, 
scop în care aceștia au dreptul de a utiliza inclusiv alte modele dar cu condiția ca acestea să conțină 
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cel puțin datele/informații echivalente cu cele menționate în respectivele formulare. Documentele 
emise în limbi străine se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. 

viii. Nerespectarea instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate sau completarea acestora în 
mod necorespunzător și/sau transmiterea documentelor într-o formă improprie care face imposibilă 
vizualizarea conținutului acestora sunt activități realizate pe riscul ofertantului, iar eșecul de a 
depune o ofertă care să nu îndeplinească cerințele minime și obligatorii de calificare și instrucțiunile 
de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentație poate conduce la 
respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea în mod 
corespunzător a dispozițiilor legale incidente. Ofertanții trebuie să transmită o ofertă completă 
pentru toate activitățile (inclusiv produsele solicitate, dacă sunt solicitate) ce fac obiectul 
contractului (nu vor fi acceptate oferte incomplete). 

ix. Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de 
atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de 
pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări, precum și 
pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel de cerințe/condiții și obligații 
care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul ofertei și/sau execuția 
contractului. 

x. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi 
rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate integral de către ofertanți, indiferent de rezultatul 
aplicării procedurii de atribuire. 

xi. Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale și particulare care 
guvernează acest contract de achiziție publică, după cum sunt acestea prezentate în documentația de 
atribuire, ca fiind singura bază de desfășurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situația 
ori de condițiile proprii ale ofertantului. 

xii. Prezumția de legalitate și veridicitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea 
exclusivă pentru legalitatea și veridicitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie și/sau 
copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de 
către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia 
nicio răspundere sau obligație față de acceptarea respectivelor documente ca fiind veridice sau 
legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect, în conformitate cu 
prevederile art. 167 lit. h) din Legea nr. 98/2016. În acest sens, operatorii economici care, fie nu 
prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor 
de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare sau care se fac vinovați de declarații false în 
conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante (inclusiv cele prezentate ca 
răspuns la cerințele conținute de prezenta documentație) vor fi respinși, cu aplicarea în mod 
corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.  

xiii. Prin sintagmele „înscris autentic” și/sau „semnat(ă) autentic” se înțelege prezentarea unui înscris 
autentic sau a unui alt act juridic, întocmit sau, după caz, primit și autentificat de o autoritate publică, 
de notarul public sau de către o altă persoană învestită de stat cu autoritate publică, ori care poartă 



90 
 

o încheiere, o rezoluție, o ștampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identității părților, a 
consimțământului și a datei actului respectiv, în forma și condițiile stabilite de lege. 

xiv. Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin 
care se indică o anumită atestare/autorizare/certificare, origine, sursă, producție, un procedeu 
special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va 
citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”. 

 

 

XIV. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE 

Criteriul de atribuire al contractului este cel mai bun raport calitate preț. 

Factorii de evaluare tehnici aplicați constau în: 

1. Denumire criteriu: 
Pondere:  

45% 
Prețul ofertei 

Descriere criteriu: 

ALGORITM DE CALCUL: 

Punctajul (P(n) = max. 45 pct.) se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri (notat Prețmin) se acordă 45 pct. 

b) Pentru celelalte prețuri ofertate (notate Preț(n), punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: 

                                  P(n) = [Preț(min) / Preț(n)] x 45 pct. 

Notă: 

„Preț min.” - reprezintă cel mai mic preț ofertat în cadrul procedurii de atribuire și pentru care se 
aplică criteriul de atribuire. 

„Preț n” – reprezintă prețul pentru care se calculează punctajul 

2. Denumire criteriu: 

Pondere:  

15% 

Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului și o 
planificare adecvată a resurselor și a activităților (MPR) 

Descriere criteriu: 

Algoritm de calcul: 

Punctajul (MPR = max. 15 pct.) se acordă astfel: 

a) Calificativ inferior „Acceptabil/Satisfăcător/Parțial relevant” (5 puncte): 

În cadrul Metodologiei propuse pentru implementarea contractului: 
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1. Au fost identificate descrieri privind metodologia de planificare și de realizare a activităților 
contractului, dar acestea sunt generice, fără a conține informații concrete privind modalitatea 
efectivă de realizare a activităților, succesiunea logică a acestora și a eventualelor subactivități 
asociate, prin raportare la cerințele caietului de sarcini și anexele acestuia; 

2. Resursele de personal au fost indicate într-o manieră generală, fără a se detalia alocarea 
acestora pe activități în cadrul contractului. 

3. Resursele tehnice au fost indicate într-o manieră generală, fără a se detalia alocarea acestora 
pe activități în cadrul contractului. 

 

b) Calificativ median „Bine/Adecvat” (10 puncte): 

În cadrul Metodologiei propuse pentru implementarea contractului: 

1. Au fost identificate descrieri privind metodologia de planificare și de realizare a activităților 
contractului, acestea conținînd informații privind modalitatea efectivă de realizare a activităților 
însă nu descriu succesiunea logică a acestora și subactivitățile asociate, prin raportare la cerințele 
caietului de sarcini și anexele acestuia; 

2. Resursele de personal au fost detaliate prin raportare la categorii generale de activități, dar nu 
s-a evidențiat alocarea acestora pe subactivitățile aferente. 

3. Resursele tehnice au fost detaliate prin raportare la categorii generale de activități, dar nu s-a 
evidențiat alocarea acestora pe subactivitățile aferente. 

 

c) Calificativ superior „Foarte bine/Excepțional” (15 puncte): 

În cadrul Metodologiei propuse pentru implementarea contractului: 

1. Au fost identificate descrieri privind metodologia de planificare și de realizare a activităților 
contractului, acestea conținînd informații privind modalitatea efectivă de realizare a activităților 
în succesiunea logică a acestora, cu detalierea subactivităților asociate, prin raportare la cerințele 
caietului de sarcini și anexele acestuia; 

2. Resursele de personal au fost detaliate cu alocarea acestora pe fiecare subactivitate. 

3. Resursele tehnice au fost detaliate cu alocarea acestora pe fiecare subactivitate. 

 

Note:  

1. Informații relevante sunt cuprinse în caietul de sarcini: Cap. II, III, IV, V, VI, IX din Caietul de 
sarcini. 

2. Pentru acest factor de evaluare au fost stabilite un număr de trei situații de aplicare numerotate de 
la 1 la 3 (pentru fiecare calificativ în parte), care vor fi utilizate ca puncte de reper în aprecierea 
calificativului acordat. 



92 
 

3. Suplimentar condițiilor de mai sus, pentru încadrarea ofertei într-un anumit calificativ, se vor 
aplica următoarele reguli: 

a) Referitor la situația de încadrare de la pct. 1 aferent fiecărui calificativ în parte:  

- În cazul îndeplinirii unuia dintre cazurile de aplicare al unui calificativ inferior și două 
dintre cazurile aferente unuia dintre celelalte calificative, oferta respectivă va fi apreciată 
(la pct. 1) potrivit situației mai favorabile; 

- În cazul îndeplinirii a câte unui caz de aplicare aferent pct. 1 al fiecăruia dintre calificativele 
stabilite, oferta respectivă va fi apreciată (la pct. 1) potrivit situației aferente calificativului 
median (“Bine/Adecvat”); 

b) Punctajul aferent unui calificativ va fi acordat integral (nu se acordă fracții de punctaj/nu se 
ponderează punctajul cu numărul de situații/ipoteze în care se încadrează o ofertă), după cum 
urmează: 

- În cazul în care o ofertă se încadrează în toate situațiile prevăzute la pct. 1 – 3 aferente unui 
calificativ, se va acorda punctajul aferent respectivului calificativ, cu excepția îndeplinirii 
tuturor condițiilor aferente calificativului “Acceptabil/Satisfăcător/Parțial relevant”, caz în 
care se acordă 0 puncte; 

- În cazul în care o ofertă se încadrează în câte o situație corespunzătoare (pct. 1 – 3) pentru 
fiecare dintre calificativele de mai sus, se va acorda punctajul calificativului 
“Bine/Adecvat”; 

- În cazul în care o ofertă se încadrează în cel puțin două dintre situațiile (pct. 1 – 3) aferente 
unui anumit calificativ se va acorda întregul punctaj corespunzător acestuia, indiferent de 
o eventuală a treia situație care poate fi încadrată într-un alt calificativ, dar cu excepția 
cazului în care nu este aplicabilă niciuna dintre celelalte modalități antemenționate de 
calcul al punctajului; 

4. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic logistic și 
a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de 
sarcini, vor fi respinse ca neconforme sau, după caz, inacceptabile/neadecvate, potrivit încadrărilor 
legale care se impun. 

3. Denumire criteriu: 
Pondere:  

15% 
Gradul de adecvare a planificării propuse pentru implementarea contractului (GAP) 

Descriere criteriu: 

ALGORITM DE CALCUL: 

Punctajul (GAP = max. 15 pct.) se acordă astfel: 

Se punctează gradul de adecvare al planului de implementare a contractului prin raportare la 
metodologia de management a activităților contractului propusă (identificarea punctelor cheie de 
control/jaloanelor, nivelul de detaliere a activităților și drumul critic). 
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a) Calificativ inferior „Acceptabil/Satisfăcător/Parțial relevant” (5 puncte): 

În cadrul planului propus pentru implementarea contractului/Graficului de execuție: 

1. Au fost identificate punctele cheie de control / jaloanele (“milestones”), dar acestea se 
încadrează în cel puțin unul dintre următoarele cazuri: 

- nu sunt semnificative / relevante prin raportare la cerințele caietului de sarcini și modalitatea 
efectivă de realizare a activităților; 

- nu sunt poziționate corect în timp (în graficul de implementare a contractului); 

- nu sunt corelate corespunzător cu succesiunea logică și cronologică a activităților prezentată în 
graficul de implementare a contractului; 

2. Principalele activități au fost explicitate în graficul de implementare a contractului, dar acestea 
nu sunt detaliate în subactivități cu respectarea metodologiei stabilite pentru realizarea 
activităților. 

3. Drumul critic nu este aliniat cu metodologia propusă pentru implementarea contractului. 

 

b) Calificativ median „Bine/Adecvat” (10 puncte): 

În cadrul planului propus pentru implementarea contractului: 

1. Au fost identificate punctele cheie de control / jaloanele (“milestones”), dar acestea se 
încadrează în cel puțin două dintre următoarele cazuri: 

- sunt parțial (în mică măsură) semnificative / relevante prin raportare la cerințele caietului de 
sarcini și modalitatea efectivă de realizare a activităților; 

- sunt poziționate în mod parțial (în mică măsură) corect în timp (în graficul de implementare a 
contractului); 

- sunt corelate corespunzător în mod parțial (în mică măsură) cu succesiunea logică și cronologică 
a activităților prezentată în graficul de implementare a contractului; 

2. Principalele activități au fost explicitate în graficul de implementare a contractului și sunt detaliate 
în subactivități, dar acestea nu acoperă toate operațiunile descrise în metodologia de realizare a 
activităților; 

3. Drumul critic este aliniat parțial cu metodologia propusă pentru implementarea contractului. 

 

c) Calificativ superior „Foarte bine/Excepțional” (15 puncte): 

În cadrul planului propus pentru implementarea contractului: 

1. Au fost identificate punctele cheie de control / jaloanele (“milestones”) iar acestea se încadrează 
în cel puțin două dintre următoarele cazuri: 
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- sunt relevante în cea mai mare parte / în totalitate prin raportare la cerințele caietului de sarcini și 
modalitatea efectivă de realizare a activităților; 

- sunt poziționate în cea mai mare parte / în totalitate corect în timp (în graficul de implementare a 
contractului); 

- sunt corelate corespunzător în cea mai mare parte / în totalitate cu succesiunea logică și 
cronologică a activităților prezentată în graficul de implementare a contractului; 

2. Principalele activități au fost explicitate graficul de implementare a contractului și sunt 
detaliate în subactivități acoperind toate operațiunile descrise în metodologia de realizare a 
activităților; 

3. Drumul critic este aliniat cu metodologia propusă pentru implementarea contractului. 

 

Notă: 

1. Informații relevante cuprinse în caietul de sarcini: Cap. I.7, III, V și VI din Caietul de sarcini. 

2. Pentru acest factor de evaluare au fost stabilite un număr de trei situații de aplicare numerotate de 
la 1 la 3 (pentru fiecare calificativ în parte), care vor fi utilizate ca puncte de reper în aprecierea 
calificativului acordat. 

3. Suplimentar condițiilor de mai sus, pentru încadrarea ofertei într-un anumit calificativ, se vor 
aplica următoarele reguli: 

a) Referitor la situația de încadrare de la pct. 1 aferent fiecărui calificativ în parte:  

- În cazul îndeplinirii unuia dintre cazurile de aplicare al unui calificativ inferior și două 
dintre cazurile aferente unuia dintre celelalte calificative, oferta respectivă va fi apreciată 
(la pct. 1) potrivit situației mai favorabile; 

- În cazul îndeplinirii a câte unui caz de aplicare aferent pct. 1 al fiecăruia dintre calificativele 
stabilite, oferta respectivă va fi apreciată (la pct. 1) potrivit situației aferente calificativului 
median (“Bine/Adecvat”); 

b) Punctajul aferent unui calificativ va fi acordat integral (nu se acordă fracții de punctaj/nu se 
ponderează punctajul cu numărul de situații/ipoteze în care se încadrează o ofertă), după cum 
urmează: 

- În cazul în care o ofertă se încadrează în toate situațiile prevăzute la pct. 1 – 3 aferente unui 
calificativ, se va acorda punctajul aferent respectivului calificativ, cu excepția îndeplinirii 
tuturor condițiilor aferente calificativului “Acceptabil/Satisfăcător/Parțial relevant”, caz în 
care se acordă 0 puncte; 

- În cazul în care o ofertă se încadrează în câte o situație corespunzătoare (pct. 1 – 3) pentru 
fiecare dintre calificativele de mai sus, se va acorda punctajul calificativului 
“Bine/Adecvat”; 
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- În cazul în care o ofertă se încadrează în cel puțin două dintre situațiile (pct. 1 – 3) aferente 
unui anumit calificativ se va acorda întregul punctaj corespunzător acestuia, indiferent de 
o eventuală a treia situație care poate fi încadrată într-un alt calificativ, dar cu excepția 
cazului în care nu este aplicabilă niciuna dintre celelalte modalități antemenționate de 
calcul al punctajului; 

4. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic logistic și 
a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de 
sarcini, vor fi respinse ca neconforme sau, după caz, inacceptabile/neadecvate, potrivit încadrărilor 
legale care se impun. 

4. Denumire criteriu    
Pondere:  

15% 
Perioada de garanție acordată în raport cu lucrările executate (PGL) 

Descriere criteriu: 

ALGORITM DE CALCUL: 

Punctajul (PGL = max. 15 pct.) se acordă astfel: 

a) Pentru cea mai mare perioadă de garanție ofertată (notat PGLmax) se acordă 15 pct.; 

b) Pentru celelalte perioade de garanție ofertate, punctajul se acordă proporțional, astfel: PGL = 
PGLn/PGLmax x 15 puncte. 

Legendă:  

PGLmax – Cea mai mare perioada de garanție ofertată în cadrul procedurii; 

PGLn – Perioada de garanție aferentă lucrărilor ofertată de operatorul economic pentru care se 
calculează punctajul. 

 

Notă: 

1. Punctajul vizează perioada de garanție a lucrărilor realizate în cadrul contractului, iar PGL se 
exprima în luni calendaristice și reprezintă perioada de timp cuprinsă între data recepției la 
terminarea lucrărilor și data recepției finale, calculată de la data întocmirii procesului - verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor. 

2. Perioada de garanție minim acceptată a lucrărilor este de 36 de luni.  

3. Pentru ofertele care prevăd o PGL de 36 de luni se acordă 0 pct, iar ofertele cu o valoare a PGL 
mai mică de această perioadă, precum și cele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate 
din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure 
satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. În aceste sens, 
autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea termenului ofertat 
din punct de vedere al asigurării îndeplinirii de către operatorii economici a cerințelor solicitate 
prin Caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor care prevăd termene 
nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. 
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4. PGL depinde în mod strict de capacitatea fiecărui ofertant de a-și asuma în raport cu autoritatea 
contractantă, la prețul ofertat, angajamentele respective în condițiile mai sus enunțate și de a 
asigura nivelul cantitativ și calitativ ofertat în cadrul procedurii de atribuire 

5. Denumire criteriu    
Pondere:  

5% 
Experiența profesională a expertului Manager proiect (MP) 

Descriere criteriu: 

ALGORITM DE CALCUL: 

În cadrul factorului de evaluare se punctează experiența profesională specifică constând în implicarea 
expertului propus la executarea unuia sau a mai multor contracte/proiecte similare în cadrul căruia 
expertul a desfășurat activitățile specifice poziției pentru care este nominalizat în ofertă.  

Punctajul (MP = max. 5 pct.) se acordă astfel:  

Pentru participarea expertului la implementarea a 2 - 3 contracte/proiecte similare, se acordă 1 pct.  

b) Pentru participarea expertului la implementarea a 4 - 5 contracte/proiecte similare, se acordă 2 pct.  

c) Pentru participarea expertului la implementarea a 6 - 7 contracte/proiecte similare, se acordă 3 pct. 

d)  Pentru participarea expertului la implementarea a 8 - 9 contracte/proiecte similare, se acordă 4 pct. 

d) Pentru participarea expertului la implementarea a 10 sau mai multe contracte/proiecte similare, se 
acordă 5 pct.  

Notă:  

Nota  

1. Prin contract similar se înțelege un contract având ca obiect proiectarea și execuția/ execuția 
lucrărilor pentru înființarea/ reabilitarea / modernizarea / extinderea unor rețele de apă/canal 
și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/ lucrări de rețele tehnice edilitare 
supraterane/subterane, similare sau superioare din punct de vedere al complexității cu cea care 
face obiectul prezentei achiziții, care se încadrează minim în categoria “C” și în cadrul cărora 
expertul a desfășurat activitățile specifice poziției de responsabil/manager de contract..  .   

6. Denumire criteriu    
Pondere:  

5% 
Experiența profesională a expertului Șef șantier (SS) 

Descriere criteriu: 

ALGORITM DE CALCUL: 

În cadrul factorului de evaluare se punctează experiența profesională specifică constând în implicarea 
expertului propus la executarea unuia sau a mai multor contracte/proiecte similare în cadrul căruia 
expertul a desfășurat activitățile specifice poziției pentru care este nominalizat în ofertă.  

Punctajul (SS = max. 5 pct.) se acordă astfel:  

a) Pentru participarea expertului la implementarea a 2 - 3 contracte/proiecte similare, se acordă 1 pct.  
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b) Pentru participarea expertului la implementarea a 4 - 5 contracte/proiecte similare, se acordă 2 pct.  

c) Pentru participarea expertului la implementarea a 6 - 7 contracte/proiecte similare, se acordă 3 pct. 

d)  Pentru participarea expertului la implementarea a 8 - 9 contracte/proiecte similare, se acordă 4 pct. 

d) Pentru participarea expertului la implementarea a 10 sau mai multe contracte/proiecte similare, se 
acordă 5 pct.  

Nota  

Nota  

1. Prin contract similar se înțelege un contract având ca obiect proiectarea și execuția/ execuția 
lucrărilor pentru înființarea/ reabilitarea / modernizarea / extinderea unor rețele de apă/canal 
și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide/ lucrări de rețele tehnice edilitare 
supraterane/subterane, similare sau superioare din punct de vedere al complexității cu cea care 
face obiectul prezentei achiziții, care se încadrează minim în categoria “C” și în cadrul cărora 
expertul a desfășurat activitățile specifice poziției de responsabil/manager de contract..  .   

Instrucțiuni privind aplicarea criteriului de atribuire (prezentate aici motivat de restricțiile tehnice din 
SEAP privind numărul de caractere disponibile la rubricile aferente capitolului indicat):  

Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform formulei: Ptotal 
= P1+P2+P3+P4+P5+P6, unde P(1-6) = punctajul individual al ofertei pentru factorii de evaluare stabiliți. 
Punctajul pentru fiecare factor în parte se va acorda individual, de către fiecare membru al comisiei de 
evaluare prin aplicarea algoritmului de calcul stabilit, iar în situația existentei unor punctaje individuale 
diferite din cauza unor eventuale divergente de păreri între membrii comisiei de evaluare se va proceda la 
reanalizarea punctelor de divergentă, iar dacă nu se ajunge la un acord se va proceda la calcularea mediei 
aritmetice a punctajelor individuale acordate pentru factorul/factorii de evaluare respectivi, decizia finală 
asupra acestui mod de punctare fiind luată în condițiile art. 137 din H.G. nr. 394/2016. 

În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, 
clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru oferta financiară, iar oferta 
câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul astfel refăcut. În cazul în care, 
prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se clasează pe una 
dintre poziția 1, entitatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ordinea descrescătoare a 
punctajului obținut de ofertele în discuție pentru factorul de evaluare următor (în ordinea factorilor de 
evaluare stabiliți în documentația de atribuire, dar cu precizarea că factorii având ponderile cele mai mari 
vor fi luați în considerare primii). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la 
realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut 
pentru factorul de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor 
antemenționate). Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul 
refăcut potrivit acestor reguli. 

În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii 
tehnice fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, entitatea 
contractanta va recurge la solicitarea de clarificări prin intermediul SEAP, în vederea transmiterii de către 
operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care 
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vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în 
cadrul prezentei note asigurăndu-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va 
realiza departajarea ofertelor pe poziții distincte în clasament. 

 

XV. ANEXE 

Anexat prezentului caiet de sarcini prezentăm: 

- Anexa 1 – Documentația tehnică faza PT-DE (parte scrisă și desenată); 

- Anexa 2 – Studiile topo, geo elaborate pentru obiectivul de investiții; 

- Anexa 3 – Avizele obținute de autoritatea contractantă pentru execuția obiectivului de investiții, 
împreună cu autorizația de construire și certificatul de urbanism; 

- Anexa 4 – Listele de cantități aferente execuției obiectivului de investiții; 

- Anexa 5 – Formularele specifice pentru decontarea lucrărilor, menționate în cadrul cap. VI. CERINȚE 
SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI – subcap. 6. Decontarea lucrărilor executate 
în cadrul contractuluidin prezentul caiet de sarcini 

 

 

Întocmit,  

 

 


		2026-03-27T06:50:13+0000
	Vasile Adrian




