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1 Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta

(Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) pentru executarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din

aceasta procedura.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se

elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara.

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfelincat potentialii ofertanti sa

elaboreze propunerea tehnica si financiara corespunzatoare cu necesitatile autoritatii contractante.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant care vor avea acelasi

inteles.

Cerintele impuse in continuare sunt minimale. Vor fi luate in considerare numai ofertele a caror propunere presupune

asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din prezentul caiet de sarcini.

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste toate cerintele impuse prin caietul de sarcini, fisa

de date a achizitiei.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul obtinut la adjudecare.

Cerintele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini au ca obiect executia de lucrari si care sunt aferente obiectivelor de

investitii finantate din fonduri publice.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert,

un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au

ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate

ca fiind insotite de mentiunea «sau echivalent».

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini, in Fisa de date a achizitiei.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor

cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

Transportul materialelor se va oferta in conformitate cu extrasele de materiale, ofertantul fiind obligat sa foloseasca distantele

reale de transport de la furnizori. Pentru materialele principale distantele reale de transport se vor justifica obligatoriu in cadrul

propunerii tehnice incarcate in SEAP, se vor nominaliza furnizorii, datele de contact, traseul ales pentru aprovizionare,

indiferent cine va transporta materialele in santier. In vederea demonstrérii conformitatii si a calitatii principalelor materialelor

ofertate, ofertantii vor prezenta, in cadrul propunerii tehnice, documente justificative relevante, precum fise tehnice/ declaratii

de performanta/ certificate de conformitate/ rapoarte de incercare/ agremente tehnice sau alte documente echivalente emise

de producator ori de organisme de evaluare a conformitatii. Documentele prezentate trebuie sa permita autoritatii contractante

verificarea caracteristicilor tehnice si a nivelului de calitate al materialelor ofertate, in raport cu cerintele prevazutein prezentul

caiet de sarcini. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor,

clarificari, documente suplimentare si/sau mostre ale materialelor ofertate, in masurain care acestea sunt necesare pentru

verificarea conformitétii cu cerintele tehnice stabilite. In cazul in care documentele prezentate nu permit verificarea clara a

conformitatii materialelor ofertate sau nu sunt prezentate in forma solicitata, autoritatea contractanta poate solicita clarificariin

conditiile legislatiei aplicabile in materia achizitiilor publice.

Operatorul economic care realizeaza lucrarile de constructie va limita generarea de deseuriin procesele aferente constructiilor

si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari. In toate etapele de

executie a lucrarilor, vor fi avute in vedere considerente privind maximizarea efectelor pozitive asupra mediului fiind obligatoriu

de respectat principiul DNSH si a imunizarii la schimbarile climatice. In propunerea tehnica, pe langa declaratia privind

respectarea principiului DNSH, se va prezenta o declaratie prin care ofertantul isi asuma ca in executia lucrarilor va utiliza

materiale astfel incat sa maximizeze efectele pozitive asupra mediului si faptul ca prin activitatile sale va respecta principiul

imunizarii la schimbarile climatice. S-a avut in vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate sa indeplineasca cerinte privind

eficienta utilizarii materialelor si a altor resurse, in concordanta cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru

pentru stabilirea cerintelorin materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.

La intocmirea ofertei se va avea in vedere:

- operatorii economici care vor efectua lucrarile de constructii vor reutiliza cel putin 70% (in greutate) din deseurile
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nepericuloase provenite din activitatile de constructii si demolari ( cu exceptia materialelor mentionate in categoria 17 05 04 din
lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE)

- deseurile generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv
operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu
protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari

- pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se vor stabili specificatii
tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul de reparare si reciclare

- operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE
de gestionare a deseurilor din constructii si demolari

- tehnicile de constructii vor sprijini circularitatea si in special, in conformitate cu | SO 20887 sau cu alte standarde de evaluare
a caracteristicilor de dezasamblare sau adaptabilitatii cladirilor

- utilizarea resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile

- echipamentele trebuie sa indeplineasca cerintele privind eficienta in concordanta cu prevederile Directivei 2009/125/CE
privind instituirea unui cadru pentru proiectarea ecologica aplicabila produselor cu impact energetic

- antreprenorii asigura masuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi afectata de utilizarea de ceruri si lacuri pentru
suprafete, materialele de constructii precum formaldehida si substanta ignifuge din numeroase materiale sau radonul care
provine atat din soluri cat si din materialele de constructii

- antreprenorii vor lua masuri ca materialele si componentele de constructii nu vor contine azbest si nici substante care prezinta
motive de ingrijoarare deosebita, astfel cum au fost identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in
anexa XV la regulamentul (CE) nr. 1907/2006

- antreprenorii trebuie sa utilizeze materiale si componente de constructie care in contact cu ocupantii emit mai putin de 0,06
mg de formaldehida pe metru cub de material sau componenta, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO
16000-3 sau cu alte conditii de testare standarizate si metode de determinare comparabile

- se vor folosi materiale disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cat se
poate de prietenos cu mediul

- se va evita fabricarea, cat si transportul materialelor care genereaza emisii de gaze cu efect de sera

- se vor utiliza produse de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii
prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul

In cadrul acestei proceduri, Comuna Partestii de Jos, indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitorin cadrul
Contractului.

Obiectul contractului Executie Lucrari pentru obiectivul “Construirea, dotarea si digitalizarea unei Sali de sport
multifunctionala in cadrul Liceului Tehnologic Nicanor Morosan, din comuna Partestii de Jos, judetul Suceava”

Cod CPV principal : 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive ( Rev.2)

Valoarea estimata a contractului este de 3.105.405,89 lei fara TVA din care:

Cap. 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala: 15.000,00 lei fara TVA

Cap. 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie: 38.020,60 lei fara TVA

Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 2.086.879,45 lei fara TVA

Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functonale: 83.957 65 lei fara TVA

Cap. 4.3 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale, inclusiv montajul: 851.824,90 lei fara TVA

Cap. 5.1 Organizare de santier: 29.723,29 lei fara TVA

Nu exista limitari pentru capitolele bugetare alocate proiectului. in conformitate
cu prevederile art.137 alin.(2) lit.e) din HG nr. 395/2016, ofertantii au obligatia
de a prezenta in cadrul ofertei financiare PRETUL TOTAL pentru executia
lucrarilor in cauza, evaluarea ofertelor urmand sa se realizeze de catre AC in
raport cu pretul total ofertat si nu cu cel defalcat pe capitole.



OFERTANTII AU DEPLINA LIBERTATE SA ISI PREVADA PROPRIILE
TEHNOLOGI/METODOLOGII DE EXECUTIE CU RESPECTAREA IN TOTALITATE
A CERINTELOR CALITATIVE SI CANTITATIVE DIN PROIECTUL TEHNIC DE
EXECUTIE.

Investita propusa de catre U.A.T. Comuna Partestii de Jos vizeaza modernizarea infrastructurii educationale prin construirea,
dotarea si digitalizarea unei Sali de sport multifunctionale asociate Liceului Tehnologic “ Nicanor Morosan”. Interventia are
scopul de a raspunde nevoilor identificate la nivel local privind lipsa infrastructurii soprtive acoperite, cresterea calitatii actului
educational, asigurarea echitatii in accesul la facilitati educationale si sportive si promovarea incluziunii scolare si a unei
dezvoltari sustenabile.

Amplasamentul investitiei se afla in intravilanul comunei Partestii de Jos, pe terenul identificat cu numarul cadastral 34077, in
suprafata de 9.532 mp, aflat in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale. Constructia propusa are o suprafata
construita de 401,82 mp si un regim de inaltime parter, find amplasata in relatie functionala directa cu unitatea de invatamant.
Sala de sport multifunctionala este dimensionata pentru a deservi atat orele de educatie fizica ale elevilor din ciclurile primar,
gimnazial si liceal, cat si activitatile extracurriculare, antrenamente sau evenimente comunitare.

Infrastructura se constituie sub forma unui sistem de fundatii izolate de tip bloc si cuzinet solidarizate prin intermediul grinzilor
din beton armat. Sistemul constructiv adoptat la nivelul suprastructurii este de tip cadre metalice alcatuite din profile laminate la
cald. Inchiderile exterioare ( pereti/acoperis) se vor realiza din panouri termoizolante de tip sandwich cu grosimea de 10 cm si
tamplarie din AL cu geam termoizolant. Compartimentarile interioare se vor realiza din gipscarton pe structura metalica cu
miez din vata minerala. Pardoseala salii de sport se va realiza din material elastic tumnat pe baza de granule de cauciuc.
Finisajele interioare sunt lavabile, rezistente la uzura si conforme cu cerintele sanitare. Ca dotare, se va oferta doar Statia de
incarcare.

Pentru realizarea acestei investitii se vor realiza urmatoarele activitati principale: trasare; lucrari pregatitoare; sapaturi pentru
fundatii; cofrare, armare si turnare beton in elemente de constructii; termosistem placa de sol; confectii metalice; realizare
pereti din panouri sandwich de perete cu vata minerala - 20 cm grosime; montaj tamplarie din aluminiu; realizare invelitoare din
panori sandwich; realizare sapa autonivelanta; realizare pardoseala din polipropilena; realizare pardoseala din gresie;
realizare pereti din gipscarton; glet la pereti; vopsitorii la pereti cu var lavabil, plafon suspendat din gipscarton; realizare spatiu
de joaca cu strat elastic; realizare strat suport la spatiul de joaca din piatra sparta si nisip; instalatii electrice interioare; realizare
instalatie de paratrasnet; realizare instalatie de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu; instalatii electrice exterioare;
instalatii sanitare interioare; alimentare cu apa; canalizare menajera; canalizare pluviala; instalatii termice; bransament
electric; bransament la reteaua de distributie apa; montaj echipamente. .

Descrierea lucrarilor este disponibila in proiectul tehnic, sectiunea documentatiei descriptive din cadrul prezentei documentatii
de atribuire.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
i. Acest document;

i. Prezentarea activitatilor de executie
il Parti scrise: memoriu tehnic si caiete de sarcini;
iv. Parti desenate, planse de ansamblu si planse pe specialitate;

3 Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

Prezentul proiect de investitii, prin specificul activitatilor propuse, este orientat spre modernizarea infrastructurii educationale si
extinderea serviciilor suport in cadrul Liceului Tehnologic ,Nicanor Morosan” din Comuna Partestii de Jos, judetul Suceava.
Proiectul raspunde in mod direct si indirect nevoilor educationale ale comunitatii locale, cu un impact major asupra incluziunii
sociale, dezvoltarii competentelor elevilor si promovarii unui stil de viata sanatos. Beneficiari directi: Investitia propusa se
adreseaza, in mod direct, urmatoarelor categorii: - 314 elevi inscrisi in anul scolar 2023-2024 la Liceul Tehnologic ,Nicanor
Morosan’, dintre care 84.39% provin din grupuri vulnerabile (elevi cu CES, beneficiari ai burselor sociale efc.); - 23 cadre
didactice care isi desfasoara activitatea didactica in cadrul unitatii; - Personal administrativ si auxiliar care contribuie la buna
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functionare a unitatii; - Comuna Partestii de Jos ~in calitate de beneficiar direct al investitiei, care va beneficia de o infrastructura
educationald modernizata, eficienta energetic si digitalizata. Beneficiari indirecti: Impactul proiectului se propaga si asupra
urmatoarelor categorii de beneficiari indirecti: - Copiii din grupa de varsta 04 ani (peste 300 la nivel de comund) - potentiali
elevi care se vor inscrie in anii urmatori in ciclurile prescolar si primar ale Liceului Tehnologic ,Nicanor Morosan”; - Cadre
didactice care vor fi angajate in viitor si care vor beneficia de o infrastructurd moderna si conditii propice pentru desfasurarea
orelor; - Parintii celor 314 elevi actuali — care vor beneficia de servicii educationale de calitate intr-un mediu sigur si accesibil; -
Populatia comunei Péartestii de Jos, formata din 2.778 locuitori (conform Recensamantului din 2011) - care va beneficia de o
investitie cu efecte pozitive asupra incluziunii sociale, reducerii marginalizarii §i dezvoltarii capitalului uman; - Actorii economici
locali, inclusiv firmele care vor participa la executia lucrarilor, livrarea de bunuri si servicii, beneficiind de contractele aferente
implementarii proiectului.

Ofertantii vor include  in propunerea tehnica o descriere a moduluiin care vor fi organizate si gestionate activitatile din cadrul
contractului ce implica avizarea/atestarea/autorizarea executantului, conform legislatiei de specialitate incidente, precum si
modul de acces la specialistii atestati, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de specialitate, dupa caz, demonstrand
corespunzatorindeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile (in
domeniul respectiv).

Ofertantii vor avea in vedere urmatoarele prevederi legislative aplicabile: Avandin vedere ca se vor executa lucrari de instalatii
electrice se aplica prevederile Ordinul nr. 45 din 2016, emis de presedintele Autoritatii Nationale de Reglementarein Domeniul
Energiei.

Operatorii economici vor tine cont de faptul cain conformitate cu prevederilor art. 3 alin. 1 lit. yy din Legea 98/ 2016: ,orice
operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori
elemente ale lucrarilor sau ale constructiei oriindeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica,
raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop" este definit a fi
subcontractant. Ofertantul va nominaliza in propunerea tehnica pe acei subcontractanti de care are cunostinta la momentul
depunerii ofertei, precizand dupa caz ce alte activitati (servicii, lucrari) intentioneaza sa fie subcontractate ulterior.
Propunerea tehnica va trebui sa tina cont si de eventualele modificari ale documentatiei de atribuire ca urmare a raspunsurilor
formulate de autoritatea/entitatea contractanta la cererile de clarificari transmise inainte de data depunerii ofertelor.
Propunerea tehnicé trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de sarcini, Documentatia tehnica din
Documentatia de atribuire. Se solicita respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic.

Operatorul economic care realizeaza lucrarile de constructie va asigura faptul ca materialele si componentele de constructie
utilizate nu vor contine azbest si nici substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita, astfel cum au fost identificate pe
baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Principalele materiale care se vor utiliza in executia lucrarilor sunt: balast nespalat de rau; nisip; betoane de ciment; confectie
metalica; polistiren extrudat, plasa SPPB 6/100/100; vopsea anticoroziva pentru confectia metalica; placi piatra naturala
decorativa; panouri de perete cu vata minerala - 20cm grosime; panouri de perete cu vata minerala — 10 cm grosime; ferestre si
usi din aluminiu; sapa autonivelanta; gresie; faianta; strat elastic pentru spatiu de joaca; stilp ornamental pentru iluminat; camin
prefabricate din beton pentru instalatia hidraulica de contorizare; teava PVC KG pentru canalizare;

Deoarece atét fabricarea, cat si transportul materialelor genereaza emisii de gaze cu efect de sera, se recomanda folosirea
materialelor disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cat se poate de
prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile,
fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul.

4 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Comuna Pirtesti de Jos,aflata in judetul Suceava este asezata din punct de vedere fizico-geografic in zona de contact a podisului
Suceava cu Obcina Humorului,reunind doua unitati structurale si geomorfice deosebite.Este,deci asezata in Depresiunea
Solonet-Cacica,cu unele afinitati carpatice Are o suprafata de 5128 ha fiind situata la 20 de km de orasul Gura Humorului si 35
km de municipiul Suceava.

Localitatea se invecineaza la nord cu comuna Botosana,la nord-est cu satul Humoreni-comuna Comanesti si aceeasi comuna,la
est cu comuna Balaceana,la sud-est cu comuna |lisesti,la sud cu comuna Paltinoasa si orasul Gura Humoruluiin partea de
sud-vest cu comuna Manastirea Humorului iar spre vest cu satele Cacica si Pirtestii de Sus.

Comuna Pirtestii de Jos se delimiteaza mai clar pe baza elementelor fizico-geografice,avand infatisarea de uluc depresionar cu
orientarea generala V-E,alungit pe paraul central Solonet si pe o serie de afluenti ai acestuia.Partea sudica este o zona
deluroasa,impartita in interfluvii de o serie de afluenti ai Solonetului.Comuna cuprinde satele:Pirtestii de Jos,Deleni,Virvata si
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Virful Dealului(anterior "Strigoaia”).

5 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Prezentul proiect de investitii, prin specificul activitatilor propuse, este orientat spre modernizarea infrastructurii educationale si
extinderea serviciilor suport in cadrul Liceului Tehnologic ,Nicanor Morosan” din Comuna Partestii de Jos, judetul Suceava.
Proiectul raspunde in mod direct si indirect nevoilor educationale ale comunitatii locale, cu un impact major asupra incluziunii
sociale, dezvoltarii competentelor elevilor si promovarii unui stil de viata sanatos. Beneficiari directi: Investitia propusa se
adreseaza, in mod direct, urmatoarelor categorii: - 314 eleviinscrisi in anul scolar 2023-2024 la Liceul Tehnologic ,Nicanor
Morosan”, dintre care 84.39% provin din grupuri vulnerabile (elevi cu CES,beneficiari ai burselor sociale etc.); - 23 cadre
didactice care isi desfasoara activitatea didactica in cadrul unitatii; - Personal administrativ si auxiliar care contribuie la buna
functionare a unitatii; - Comuna Partestii de Jos -in calitate de beneficiar direct al investitiei, care va beneficia de o infrastructura
educationala modernizata, eficientd energetic si digitalizata. Beneficiari indirecti: Impactul proiectului se propaga si asupra
urmatoarelor categorii de beneficiari indirecti: - Copiii din grupa de varsta 0—4 ani (peste 300 la nivel de comuna) - potentiali
elevi care se vor inscrie in anii urmatori in ciclurile prescolar si primar ale Liceului Tehnologic ,Nicanor Morosan”; - Cadre
didactice care vor fi angajate in viitor si care vor beneficia de o infrastructura modemna si conditii propice pentru desfasurarea
orelor; - Parintii celor 314 elevi actuali — care vor beneficia de servicii educationale de calitate intr-un mediu sigur si accesibil; -
Populatia comunei Partestii de Jos, formata din 2.778 locuitori (conform Recensaméntului din 2011) - care va beneficia de o
investitie cu efecte pozitive asupra incluziunii sociale, reducerii marginalizarii si dezvoltérii capitalului uman; - Actorii economici
locali, inclusiv firmele care vor participa la executia lucrarilor, livrarea de bunuri si servicii, beneficiind de contractele aferente
implementarii proiectului.

6 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari

Dupé finalizarea acestei proceduri se vor contracta si serviciile de dirigentie santier, samd.

7. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini, cerinte

PROPUNEREA TEHNICA:

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica
trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in documentatia de atrubuire.

Toate reperele solicitate in prezentul caiet de sarcini vor fi coroborate cu cerintele fisei de date din sectiunea "Modul de
prezentare a propunerii tehnice" si cu Formularul nr.7 Formular propunere tehnica.

Propunerea tehnica-precedata in mod obligatoriu de un opis, se vaintocmi intr-o maniera organizata astfel incat in procesul de
evaluare sa fie permisa identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in aceasta cu cerintele prevazute in
documentele achizitiei.

Propunerea tehnica va trebui sa tina cont si de eventualele modificari ale documentatiei de atribuire ca urmare a raspunsurilor
formulate de autoritatea/entitatea contractanta la cererile de clarificri transmise inainte de data depunerii ofertelor. Propunerea
tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de sarcini, Documentatia tehnica din Documentatia de
atribuire si din caietul de sarcini. Se solicita respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic. Pentru
dovedirea acestei corespondente autoritatea contractantd solicita si prezentarea in cadrul propunerii tehnice a listelor cu
cantitati de lucrari fara valori, listele cu echipamente si utilaje si extrasele de resurse materiale, forta de munca, utilaje si mijloace
de transport cumulate pe obiectiv fara valori. Transportul materialelor se va oferta in functie de propriile distante de transport
pentru materialele pe care le va utiliza in executia lucrarilor.

In cazul in care oferta va fi depusa de catre o asociere de firme, propunerea tehnica acceptata si insusita de catre asociati va fi
prezentata de liderul asocierii.

Inainte de elaborarea ofertei, operatorii economici au dreptul (nu si obligatia) de a vizita amplasamentul obiectivului de investitii
ce face obiectul acesteia, cu scopul de a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si riscurile, toti factorii necesari a fi luati in
vedere la pregatirea ofertei de executie de lucrari.

Vizitarea amplasamentului se va efectua in prezenta unui reprezentant al autoritatii contractante, in acest sens se va instiinta in
scris autoritatea/entitatea contractanta, cu cel putin o zi lucratoare inainte de realizarea respectivei vizite.

Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei, impreuna cu o persoana
desemnata din partea Autoritatii Contractante.

Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie sa transmita cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de
data stabilita pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin careisi anunta intentia de a participa la vizita.

Participantii la vizita amplasamentelorsi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuérii vizitei. Propunerea tehnica se
va prezenta la rubrica special prevazutain S.E.A.P. in aceste sens, respectiv "Documente de calificare si propunere tehnica".
Propunerea tehnica elaboratéa de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica
trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazutein caietul de sarcini.
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Propunerea tehnica prezentaté nu va fi o copie (copy/paste) a caietului de sarcini §i @ memoriului tehnic pus la dispozitie de
autoritatea contractanta, fara a fi detaliate descrierea lucrarilor, descrierea tehnologiei folosite in cadrul procesului de lucru si
fara a fi prezentate specificatii tehnice pentru principalele materialele puse in opera. In aceasta situatie, oferta va fi respinsa ca
fiind inacceptabila in baza art.215 alin.(4) din Lg nr.98/2016.

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu
cerintele/specificatiile prevazute in cadrul prezentei sectiuni si cu cele prevazute in cadrul caietelor de sarcini si a documentelor
anexate la acestea. Se va prezenta Formularul nr. 7 "Propunerea tehnica'in conformitate modelul prezentat in Sectiunea
JFormulare” a Documentatiei de Afribuire. Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de
sarcini.

De asemenea, ofertantul va include in Propunerea Tehnica si urmatoarele formulare:

Formularul 1" Declaratia ofertantului pentru procedura de achizitie publica”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea
,Formulare” a Documentatiei de Atribuire,

Formular nr. 6 Declaratie privind aplicarea principiului DNSH (,Do no significant harm” — ,A nu aduce prejudicii asupra mediului”)
Formular nr. 9 Contract de achizitie publica, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de
Atribuire, completat cu datele de identificare ale ofertantului.

Formular nr. 10 Consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Formularul11 " Declaratie privind datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/ subcontractantului propus/ tertului
sustinator in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

Formular 12 Graficul de executie lucrari care sa contina doar categoriile de lucrari care se vor realiza si perioada de desfasurare
a acestora in luni calendaristice. Pentru o vizualizare corecta lunile cand se vor executa fiecare categorie de lucrari se va
evidentia cu semnul “X". Graficul va contine si procentele lunare realizate din valoarea totala ofertata pentru executie lucrari si va
fi fundamentat si de termenele de livrare a materialelor principale, termene ce vor fi precizate in propunerea tehnica.

Fise tehnice ale utilajelor/echipamentelor completate cu toate informatiile solicitate

Propunerea tehnica va cuprinde |ndicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate
sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica
considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii
nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public. Ofertantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al informatiilor indicate ca fiind
confidentiale.

In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile operatorii economici sunt obligati
sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca.

[ nformatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national si trimiterile la conditiile de munca si de protectie a muncii,
securitatea si sanatatea in munca pot fi obtinute de laInspectia muncii sau de pe site-ul: hitps://www.inspectiamuncii.ro/ro/86
Ofertantul intelege ca trebuie:

a. sa respecte toate legile in vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatoril,

b. sa asigure angajatilor conditii de munca, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, in conformitate cu toate legilein vigoare,

c. sa se asigure ca toti angajatii saiindeplinesc cerintele legale referitoare la varsta de munca solicitatain tara de angajare.
Respectarea acestor cerinte este o conditie obligatorie pentru atribuirea Contractului.

Informatii suplimentare privind impozitarea, protectia mediului, sanatatea si siguranta la locul de munca etc., conform
prevederilor legale in Romania, care trebuie respectate in timpul pregatirii Ofertei, pot fi obtinute de catre Ofertant de la
urmatoarele institutii publice:

Ministerul Finantelor Publice Strada Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti, Romania Email: publicinfo@mfinante.gv.ro Tel:
0040 021 319 00 96 83/0040 021 319 97 59 Fax: 0040 021 319 9735

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor B-dul Libertatii,nr. 12, Sector 5, Bucure?ti, Romania Email: ssp@mmediu.ro Tel:
0040 021 408 9500 Informatii suplimentare cu privire la conven?ile de mediu pot fi gasite la urmatoarea adresa:
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/conventii-de-mediu/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/tratate-bilaterale/

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanele Varstnice Dem. |. Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, Bucure?ti, Roméania
Email: relatiicupublicul@mmuncii.ro  Tel: 0040 21 313 62 67/00 40 21 315 85 Informatii suplimentare cu privire la conventiile
sociale pot fi gasite la urmatoarea adresa:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/relatii-internationale/acorduri-bilaterale-in-domeniul-circulatiei-fortei-
de-munca.



Propunerea tehnica se vaintocmiintr-o maniera organizata, astfelincat procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea
facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu cerintele caietelor de sarcini si va cuprinde cel putin urmatoarele
capitole/ sectiuni;

7.1. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului:

In aceasta sectiune, pornind de la informatiile mentionate in caietul de sarcini din documentatia de atribuire, dar si a
cunostintelor si expertizei proprii, ofertantul va trebui sa faca o prezentare detaliata privind metodele organizationale generale si
specifice ce vor fi aplicate pentru realizarea eficienta a contractului si protejarea mediului inconjurator, vizand cel putin
urmatoarele aspecte: orarul saptamanal si zilnic de lucru; ansamblul de activitati de procurare, depozitare, intretinere si
transport al principalelor materiale, a locurilor de depozitare a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor (inclusiv a
mijloacelor si rutelor de transport pentru evacuarea acestora); indrumarea si controlul exercitat de aparatul de conducere al
ofertantului (inclusivin raport cu eventualii subantreprenori), prezentand totodata o organigrama completa, care sa evidentieze
functiile exacte care ii revin fiecarei entitati implicate in executia contractului. De asemeni ofertantii vor prezenta in prupunerea
tehnica si urmatoarele informatii:

1. Obiectivele contractului conform cerintelor Caietului de Sarcini

2. Abordarea privind receptiile in cadrul contractului. Livrabilele ce vor fi prezentate. Se vor prezenta minim: Documente
necesare si obligatorii ce trebuie prezentate la receptie (detaliat); Responsabilitati;

3. Abordarea privind situatiile de plata si realizarea platilor. Livrabilele ce vor fi prezentate. Se vor prezenta minim: Documente
necesare si obligatorii ce vorinsoti situatiile de plata (detaliat); Responsabilitati;

4. Abordarea privind modificarile de solutii tehnice de executie. Livrabilele ce vor fi prezentate. Se vor prezenta minim:
Documente necesare si obligatorii ce vor fi elaborate in cazul unei modificari (detaliat); Responsabilitati;

5. Abordarea privind verificarile in Perioada de Notificare a Defectiunilor

6. Prezentarea metodelor si a planurilor de management utilizate pentru planificarea si monitorizarea activitatilor antreprenorului
desfasurate in contract. In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta urmatoarele documente aplicate la lucrare:Planul detaliat
de realizare a tuturor categoriilor de lucrari aferente, resurse alocate lunar. Planul de realizare a lucrarilor trebuie sa includa un
mecanism de masuri corective in cazul in care cantitatile de lucrari planificare pentru o anumita luna nu sunt realizate la timp.
Ofertantul va descrie modul in care va ajusta resursele si echipamentele pentru a compensa eventualele intarzieri si pentru a
reveni in graficul initial. Se va prezenta un plan de recuperare pentru fiecare categorie de lucrari afectata de intaziere.

7. Descrierea modului de realizare a comunicarii cu Beneficiarul pe durata derularii Contractului. Sedintele de lucru, de
management.

72 Legislatia incidenta pe parcursul executiei lucrarilor.

In aceasta sectiune, ofertantul va mentiona legislatia ce va fi avutain vedere pe parcursul executiei lucrarilor, inclusiv normative
tehnice si standarde de calitate ce urmeaza a fi aplicate in scopul indeplinirii contractului. Se vor prezenta normele si
normativele tehnice utilizate pentru realizarea fiecarei activitati principale.

13 Metodologia de lucru propusa pentru realizarea contractului, Planul de lucru, inclusiv graficul Gantt.

Metodologia de lucru, prezentarea modului de realizare a lucrarilor, va cuprinde :

a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor,

In cadrul acestui capitol ofertantii vor prezenta modul in care vor realiza fiecare activitate principala necesara realizarii
obiectivului. Ofertantul trebuie sa dovedeasca un grad de intelegere suficient al proiectului pe care urmeaza sa-l duca la
indeplinire. Identificarea si descrierea etapelor de lucru specifice lucrarilor care fac obiectul prezentului contract, demonstreaza
faptul ca ofertantul nu s-a multumit sa copieze cele descrise in Proiectul tehnic, ci s-a documentat si a reflectat situatia
respectiva intr-0 maniera personala, bazata pe proprille capacitati. O prezentare detaliata a acestei metodologii de executie
demonstreaza experienta anterioara in aplicarea tehnologiilor in mod curent in activitatea de executje a lucrarilor de natura si
complexitatea impusa. Ofertantul trebuie s& prezinte modul in care, in calitate de viitor posibil executant va executa activitatile
principale care fac obiectul contractului.Metodologiile de executie se vor prezenta distinct pentru toate activitatile principale si
pentru lucrarile speciale si vor include, cel putin, urmatoarele aspecte:Organizarea generala a lucrarilor - etapele de executie,
ordinea de realizare a activitatilor si modul de coordonare a acestora. Tehnologiile, echipamentele si materialele utilizate —
specificatii privind metodele constructive, utilajele principale si materialele esentiale.Masuri pentru asigurarea calitatii —
proceduri de control si verificare a executiei, conform normativelor aplicabile. Planificarea resurselor umane si echipelor de lucru
- structura echipei, calificarile necesare si modul de organizare a personalului pe parcursul executiei. Masuri pentru diminuarea
riscurilor si intarzierilor — identificarea riscurilor specifice si solutii pentru evitarea acestora. Modalitatea de gestionare a
impactului asupra mediului si a masurilor de protectie a muncii — solutii pentru protejarea mediului, gestionarea deseurilor si
aplicarea normelor de securitate.Procedura de receptie si testare a lucrarilor - etapele de verificare finala si conditiile pentru
receptia lucrarilor executate. Ofertantii vor structura metodologiaintr-un document clar, cu referiri la solutiile tehnice propuse si
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modul de implementare a acestora. Documentul va fi parte integranta a propunerii tehnice si va constitui un criteriu esential in
evaluarea ofertei.

b) In cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentata abordarea pentru organizarea activitatii in cadrul asocierii cu
referire la modul de realizare al obiectivului. Se va prezenta modul in care se va realiza fiecare activitate de catre memobrii
asocierii, se va prezenta tipul si numarul echipamentelor/utilajelor de lucru asigurat de fiecare membru al asocierii pentru fiecare
activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului calificat de executie asigurat de fiecare membru al asocierii pentru fiecare
activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului tehnic de executie asigurat de fiecare membru ai asocierii pentru
realizarea obiectivului, se vor prezenta materialele asigurate de fiecare membru al asocierii pentru reailzarea obiectivuiui. In
cazul in care nu va fi prezentata abordarea pentru organizarea activitatii in cadrul asocierii cu referire la modui de relizare al
obiectivului, oferta va fi declarata neconforma. Nu se accepta aceasta abordare sustinuta doar de acordul de asociere. In cadrul
propunerii tehnice se vor prezenta suficiente informatji pentru ca reprezentantjii Comisiei de evaluare sa poate identifica cu
usurinta indeplinirea acestei cerinte de catre ofertanti. Ofertele depuse de asocieri care nu vor contine in cadrul Propunerii
Tehnice abordarea pentru organizarea activitatii in cadrul asocierii sau vor contine in cadrul Propunerii Tehnice abordari pentru
organizarea activitatii in cadrul asocierii incomplete vor fi declarate oferte neconforme.

¢) Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din Contract si urmatoarele informatji (in
cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitati din Contract): Se va prezenta modul in care se va
realiza fiecare activitate de catre subcontractantii propusi, se va prezenta tipul si numarul echipamentelor/utilajelor de lucru
asigurat de subcontractant pentru fiecare activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului calificat de executie asigurat de
fiecare subcontractant pentru fiecare activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului tehnic de executie asigurat de
subcontractant pentru realizarea obiectivuiui, se vor prezenta materialele asigurate de fiecare subcontractant pentru realizarea
obiectivului. In cazul in care nu va fi prezentata abordarea pentru organizarea activitatii subcontractantilor cu referire la modul de
realizare al obiectivului, oferta va fi declarata neconforma. Nu se accepta aceasta abordare sustinuta doar de acordul de
subcontractare. In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta suficiente informatji pentru ca reprezentantii Comisiei de evaluare
sa poate identifica cu usurinta indeplinirea acestei cerinte de catre ofertanti. Ofertele care nu vor contine in cadrui Propunerii
Tehnice abordarea pentru organizarea activitatii in cazul subcontractarii sau vor contine in cadrul Propunerii Tehnice abordari
pentru organizarea activitatii subcontractantilor incomplete vor fi declarate oferte neconforme.

d) De asemeni ofertantul prin propunerea sa tehnica va prezenta modalitatea in care se va asigura ca deseurile solide,
materialul rezultat din decopertari, excavatii, combustibili sau uleiurile nu se vor deversain albia raurilor si afluentilor acestora si
cum va proceda la colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii si/sau eliminarii prin firme autorizate Pe perioada
executiei lucrarilor constructorul va acorda o atentie deosebita scurgerilor de carburanti si se va asigura un management al
deseurilor adecvat — depozitarea deseurilor se va realiza in locuri bine stabilite, cu asigurarea protectiei adecvate pentru a fi
evitate infiltratiile si poluarea acviferelorin caz de ploaie.

In ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada executarii lucrarilor, constructorul se va asigura ca cel putin
70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din constructii (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17
05 04 — pamént si pietris, altele decat cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia
2000/532/CE a Comisiei, preluata in HG 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare) si generate pe santier vor fi
pregatite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere
care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari. Astfel, in conformitate cu reglementarile in vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate
selectiv in functie de caracteristicile lor, fransportate in depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in
scopul valorificarii lor. Doar societatile autorizate vor asigura transportul, eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deseuri
generate. Toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafete
special amenajate in acest sens. In cazul deseurilor contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a acestora (prin
depozitarea separata doar pe suprafete impermeabile), pentru a nu contamina restul deseurilor sau solul. Sortarea deseurilor se
va realiza la locul de producere, prin grija constructorului.

Acesta are obligatia, conform HG 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sa tina evidenta lunara a colectarii, stocarii
provizorii si eliminarii deseurilor catre depozitele autorizate. Activitatea de realizare a lucrarilor de constructie include deopotriva
si surse mobile de emisii, reprezentate de utilajele necesare desfasurarii lucrarilor, de vehicule care vor asigura transportul
materialelor de constructii, precum si de aprovizionare cu materiale necesare lucrarilor de constructie, dar si vehiculele necesare
evacuarii deseurilor de pe amplasament. Functionarea acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru si de graficul
lucrarilor stabilit de catre constructor. Astfel, poluarea aerului in timpul perioadei de executie a lucrarilor nu trebuie sa
depaseasca limitele maxime permise (in timpul exercitarii lucrarilor), intermitenta (in functie de programul de lucru si de graficul
lucrarilor), nu este concentrata doarin frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natura sa afecteze semnificativ acest
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obiectiv de mediu. Constructorul va lua masuri de atenuare, astfel ca lucrarile aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje mai
putin poluante.
Planul de lucru va fi detaliat intr-un memoriu tehnic ce va cuprinde descrieri ce Se vor axa pe activitatile de constructie
propriu-zisa si va include descrieri ale tuturor activitatilor principale care se vor realiza in cadrul contractului, surprinzand
succesiunea exacta tehnologica a activitatilor, precum si intervalele de timp in care ofertantul propune sa fie efectuate lucrarile
de executie.
Memoriu tehnic trebuie sa cuprinda:
a) modulin care intentioneaza sa procedeze la planificarea si realizarea tuturor categoriilor de lucrari care se vor realiiza
prin contract; modul de verificare a calitatii principalelor materialelor si a tuturor activitatilor principale executate inclusiv
documentele care se infocmesc cu aceste prilejuri.

b) Detalii cu privire la organizarea de santier, si anume: descrierea si realizarea organizarii de santier; respectiv se vor
preciza constructiile provizorii propuse, Planul organizarii de santier din care sa rezulte; Identificarea si prezentarea locurilor/
zonelor de colectare si depozitare a reziduurilor si materialelor nedorite; Identificarea si prezentarea spatiilor destinate
stationarii utilajelor si vehiculelor in cadrul organizarii de santier.; Identificarea si prezentarea spatiilor destinate depozitarii
materialelor (atat din punct de vedere al suprafetelor asigurate, cat si din punct de vedere al caracteristicilor spatiilor de
depozitare) conform specificatiilor de depozitare in cadrul organizarii de santier.; dentificarea amplasamentului si prezentarea
spatiilor pentru birouri..

c) In scopul demonstrarii modului in care va fi indeplinit contractul se va prezenta structura organizationala propusa,
precizandu-se:
- structura numerica si pe specialitati a echipei de specialisti responsabile cuindeplinirea contractului;
- structura numerica si pe specialitati/meserii a echipei, forta de munca, care va executa lucrarile;
- structura numerica si pe specialitati/meserii a personalului administrativ si auxiliar;
- structura numerica si pe meserii a personalului provenit de la subcontractantii declarati
Graficul Gantt de realizare pentru fiecare categorie de lucrari cuprinsa in contract: va cuprinde etapele pregatitoare, executia
lucrarii (pe categorii de lucrari), receptia lucrarilor etc.
Graficul de executie va permite evaluarea corecta a perioadelor necesare pentru lucrarile prevazute in contract si va ilustra clar
reperele/jaloanele de monitorizare (milestones) care vor arata momentul finalizarii etapelor cheie de pe drumul critic al investitiei.
In stabilirea perioadei de executie, ofertantul va tine cont de programele de urmarire si control a executiei lucrarilor si de fazele
determinante prevazute de proiectant in conformitate cu legislatia in domeniu, va tine cont de aprovizionarea cu materiale. Se va
avea in vedere programul de lucru si toate conditiile de lucru speciale ( timp nefavorabil, temperaturi extreme vara/iama).
Programul de executie se va elabora pe luni calendaristice, care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor,
ordinea si derulareain timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor.
Graficul deindeplinire a contractului va fi insotit de o sectiune descriptivain cadrul careia se vor explicita elementele cuprinsein
grafic si se va fundamenta durata de executie ofertata prin, metodologiei de lucru conceputa pentru executia lucrarilor, prin
termenele de livrare a materialelor principale de catre furnizori, termene ce vor fi declarate in propunerea tehnica. Aceste
descrieri detaliate vor contine, dupa caz, si planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in raport cu eventualele activitati care
urmeaza sa fie derulate de cétre fiecare asociat/subcontractantin parte. De asemeni se vor preciza data estimata incepere
executie lucrari, data estimata pentru anuntul de finalizare a lucrarilor, data estimata pentru receptie.
74. Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului precum si instalatile/ echipamentele/ utilajele
disponibilizate.
-resurse (personal si instalatii/echipamente)
Ofertantul va prezenta/cuantifica necesarul de resurse tehnice si materiale disponibilizate pentru executia lucrarilor, respectiv
utilaje, echipamente pentru constructia propriu-zisa, pentru verificarea calitatii materialelor si a lucrarilor si pentru siguranta
circulatiei atat auto cat si pietonale pe parcursul derularii contractului, mijloace de transport, cu indicarea principalelor
caracteristici tehnice pentru fiecare tip de utilaj/echipament si numarul acestora, precum si necesarul de resurse de personal
pentru conducerea lucrarilor, asigurarea calitatii lucrarilor, SSM si intreg personalul necesar executiei lucrarilor pentru toate
categoriile de lucrari evidentiate in caietul de sarcini, astfel incat sa fie demonstrata capacitatea tehnica si profesionala de a se
sustine cadenta de executie a lucrarilor propusain cadrul Graficului fizic de indeplinire a lucrarilor aferente contractului, sens in
care se va prezenta o organigrama ce va contine structura organizationala pe care a prevazut-o in scopul indeplinirii
contractului. Se va prezenta si o descriere detaliata cu numarul, rolurile si responsabilitatilor personalului de specialitate pe
categoriile de specialitate si pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la executia lucrarilor; Se va prezenta si o descriere
detaliata a rolurilor, responsabilitatilor si numarul personalului de executie pe meseriile stabilite/declarate in oferta.

De asemenea ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea
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verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente si cerintele Caietului de sarcini.

Personalul Contractantului

A) Sef Santier

- "Seful de santier" este inginerul specialist CCIA sau echivalent, desemnat de catre conducerea Antreprenorului sa asigure
managementul si cooordonarea desfasurarii lucrarilor, prin garantarea termenelor de executie, asigurarea de mijloace tehnice si
umane, si calitatea executiei.

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct cu personalul
Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea $i supravegherea
tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent
prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice
moment despre situatia de pe santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santierin cadrul Contractului sunt:

i. sa fie singura lnterfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier, impreuna cu aspectele
organizationale;

ii. s& contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru
executia corespunzatoare a lucrarilor;

iV, s gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

V. s& fie prezentin timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

vi. sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;

vil. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jumalul de santier;

viii. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;

iX. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului Contractantului de pe santier;
X. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

DESCRIEREA FUNCTIH

. Respecta si impune subordonatilor respectarea Regulamentului Intern al firmei;

. Cunoaste si aplica tehnologia din constructii;

. Coordoneaza activitatea subordonatilor proprii si a subantreprenorilor de pe santierele din tara;

. Conduce direct lucrarile de pe santiere in cazul inor lucrari demare anvergura;

. Planifica, urmareste si coordoneaza activitatea din santier amuncitorilor;

. Planifica si organizeazd executia lucrarilor, verifica in realizarea lucrarilor respectarea ordinii de executie
stabilita,stadiul lucrarilor siincadrarea in termenele de executie;

. Propune necesarul de materiale atat din punct de vederecantitativ cat si referitor la specificarea cerintelor de calitate;
. Urmareste respectarea proiectelor, calitatea lucrarilor si graficul de executie;

. Supravegheaza din punct de vedere tehnic lucrarile in curs si realizeaza situatii de lucrari;

Mentine legatura cu beneficiarii si le acorda asistenta la cerere;

. Se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate;

. Sugereaza strategii pentru a optimiza activitatea, propune noi solutii;

. Se implica in rezolvarea problemelor ce pot aparea si propune strategii pentru eficientizarea activitati! personalului;

i Controleaza si imbunatateste constant calitatea serviciilor;

. Sprijina, motiveaza si coordoneaza personalul din subordine;

. Dispune cu autoritate executarea lucrarilor in timpul normat,;

. ia masuri in domeniul protectiei muncii sub aspectul instruirii personalului de pe santiere si a examinarii asupra
cunostintelor acestuia;

. Verifica masura in care sunt respectate normele de protectia muncii si dispozitiile stabilite in urma controalelor
efectuate;

. Urmarireste respectarea dispozitiilor legale privind accidentelet ehnice si accidentele de munca;

. Respecta disciplina muncii, conduita si etica profesionala;

. Respecta obligatiile de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

Respecta secretul de serviciuin sensul ¢4 nici o alté persoana terta firmei (membrii ai familiei, cunoscutj, colaboratori,
etc.) nu trebuie sa stie de problemele de serviciu intampinate in activitatea de zi cu zi.
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Pe linie SSM

. Propune masuri pentru diminuarea riscurilor SSM

. Participa si furnizeaza informatii pentru evaluarea riscurilor SSM

. Aplica prevederile planurilor de sanatate si securitate pentrusantiere temporare si mobile

. Supravegheaza respectarea normelor de securitate de catrepersonalul subordonat

. Cunoaste si aplica normele de securitate a muncii si preveniresi stingere a incendiilor

. Semnaleaza conducerii orice situatie care poate generaincidente sau accidente de munca sau incendii

Pe linie de calitate

- Cunoaste si aplica procedurile sistemului de management

- Aplica prevederile documentelor de planificare a calitatii- plan calitate, PCCVI

- Supravegheaza din punct de vedere tehnic lucrarile in curs si realizeaza situatii de lucrari;

- Verifica din punct de vedere calitativ lucrarile executate

Instruieste personalul din subordine privind cerintele decalitate ale lucrarii executate

- Urmareste respectarea proiectelor, calitatea lucrarilor si graficul de executie;

- Controleaza si imbunatateste constant caiitatea serviciilor;

- Sprijina, motiveaza si coordoneaza personalul din subordine;

- Sugereaza strategii pentru a optimiza activitatea, propune noi soluti;

- Se implica in rezolvarea problemelor ce pot aparea si propune strategii pentru eficientizarea activitatii personalului;
- Mentine legatura cu beneficiarii si le acorda asistenta la cerere;

. Se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate;

- Implementarea SAC, delegand fiecaruia dintre colaboratorii sai coordonarea implementarii, mentenantei si revizuirii
SAC in domeniie lor de activitate.

Pe linie de mediu

. Aplica masurile de gestionare a aspectelor de mediu pesantier

. Coordoneaza gestionarea deseurilor

. Aplica cerintele cuprinse in avizeln cazul aparitiei unei situatii de urgenta aplica prevederileplanurilor de
interventie aplicabile

. Instruieste personalul din subordine privind cerintele de mediuspecifice lucrarii

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii Contractante, la un interval de una
saptamana, un raport care sa:

i. descrie progresele realizate;

i, identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);

i, prezinte problemele i ntalnite si actiunile corective intreprinse;

iv. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioara pentru activitatea
din santier.

B) Responsabil cu controlul calitatii

- "Responsabilul cu asigurarea calitatii" este specialistul, inginer constructii, desemnat de catre Conducearea
Antreprenorului pentru asigurarea implementarii si imbunatatiri permanente a sistemului de management al calitatii
Deasemenea, Responsabilul cu asigurarea calitatiiindeplineste cerintele Beneficiarului cu privire la calitatea lucrarilor executate
pe santierele societatii.

Obiectivele postului:

- planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societati;

- urmareste arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice, a certificatelor de calitate a materialelor;

- urmareste intocmirea, distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati;

- urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de
organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului care a intomit raportul respectiv;

- coordoneaza si verifica activitatea laboratorului de analize si incercari.

- urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii;

- coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare si tine evidenta
chestionarele subcontractantilor acceptati;

- reprezentarea sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de control; DESCRIEREA
FUNCTIEI

. asigura conducerea operativa, planificarea si executiaintregii activitati de managementul calitatii in cadrul societatii si
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duce laindeplinire toate deciziile Administratorului si ale Directorului General,

. analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii, conform standardelor | SO;

. coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual, chestionare de audit, rapoarte de audit/rapoartelor
de neconformitate audit;

. urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective;

. urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de certificare/recertificare,

autorizare/reautorizare, completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile si verificari privind
respectarea cerintelor programelor de pregatire

. prelucreaza informatiile si le interpreteaza;

. creaza si exploateaza sistemul informational propriu;

. participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare

. urmareste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate in
urma auditarii;

. participa la instuirea auditorilor interni;

- urmareste implementarea actiunilor corective/preventive, rapoarte de actiuni corective/preventive

. anunta si prezintad documentatia tehnica, in fata inspectorilor beneficiarului;

* coordoneaza si urmareste intocmirea conform contractului si proiectului de executie a cartilor tehnice pentru fiecare
comanda;

. coordoneaza si urmareste intocmirea, revizuirea, distribuirea controlata, mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii

(1S0), Manualul de Control al Calitatii (ASME), procedurilor de sistem, instructiunilor generale, instructiunilor de lucru si al altor
documente specifice serviciului asigurarea calitatii;

. tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii, personalului de conducere, auditorilor interni;

) tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului
calitatii;

. tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de asigurare a calitatii,

. isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare a calitatii;

- urmareste intocmirea pentru fiecare comanda, difuzarea la sectia productie a inregistrarilor si reviziilor de inspectii si
testari;

. coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse;

v transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientului/ reprezentantului clientului;
. arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite.

Raspunderi

: despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;

. raspunde de corectitudinea intomirii si predarii la termen a documentelor elaborate in cadrul serviciului conform

contractului, proiectului de executie, documentatiei tehnologice, instruirilor si procedurilor, normelor, codurilor, conform
standardelor | SO;

. de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune
conditii a activitatii societatii;

. are obligatia sa-si duca laindeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului, in cadrul timpului normal de
lucru, lucrul peste program nefiind considerat suplimentar;

. in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive, nu are voie sa lucreze la o societate concurenta o perioada
de un an de la dataincetarii contractului;

. raspunde material pentru orice distrugere, degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in
care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.

. raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme

concurente sau care pot deveni concurente, in ceea ce priveste politica economico- comerciala a societatii, lansarea de produse
noi, contracte comerciale interne si externe;

. are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile in care este implicat direct, ori prin persoane
interpuse si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata;
. raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a

sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. Despre tot ce este in
sarcina sa ca obligatie.
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de
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contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul
Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:
. sa fie singura interfata cu Autoritatea Confractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si desfasurarea
activitatilor din cadrul acestuia;
i, gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in vederea asigurarii
indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
il. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilorin materie;
Iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
v, gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si a continutului
Caietului de Sarcini.
C: Responsabil tehnic cu executia
Autorizarea si exercitarea dreptului de practica: Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia trebuie sa
detina autorizatie si legitimatie emisa de Inspectoratul de Statin Constructii, in vigoare la momentul depunerii ofertei
Sarcini si Responsabilitati in cadrul Contractului
Sarcinile si responsabilitatile responsabilului tehnic cu executia sunt cel prevazute la art. 50, 51 si 52 din Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1895/2016, adaptate specificului contractului, astfel:
i Controlul documentelor si al datelor
R.T.E verifica:
- Documente externe
- proiectul de executie sub urmatoarele aspecte :
- daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati;
- daca contine planui de control pentru fazele determinante ;
- daca contine toti parametrii privind verificarile de calitate;
- documente ale calitatii i ntocmite de furnizorii de produse (certificate de calitate)
R.T.E verifica si avizeaza :
. Documentele intene elaborate in cadrul societatii pentru lucrarea la care a fost desemnat:
- planul calitatii pe lucrare ;
E programul de organizare a executiei lucrarilor (grafic de executie plan organizare de santier,grafic de aprovizionare
Jgrafic de asigurare de forta de munca,si utilaje etc);
- planul de control de calitate
. Controlul procesului de executare a lucrarilor.
Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii societatea isi elaboreaza procedura de sistem aferenta in vederea stabilirii
sarcinilor pentru identificarea, pregéatirea si planificarea de C+M pentru asigurarea calitatii acestora conform specificatiilor
standardelor si documentatiei de executie. Responsabulului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii:
- participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor functie de nivelul de calitate ce trebuie realizat
corespunzator cerintelor de complexitate si gradului de dificultate al proiectului tehnic de executie, de dotarea tehnico-materiala
si profesionala de care dispune societatea;
-avizeaza:
fisele tehnologice de executie ;
- procedurile tehnice de executie ;
- planul de control de calitate
- isi elaboreaza un plan propriu de control al executiei lucrarii. Acest plan va fi avizat de Directorul General;
= participa la verificarea profesionala a sefului punctului de lucru si isi da avizul pentru desemnarea acestuia.
iii. Inspectii siincercari
Societatea trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentata ( de sistem si tehnice de executie ) in scopul de a verifica
daca sunt satisfacute conditiile specificate in documentatia de executie. Inspectiile siincercarile necesare precum siinregistrarile
aferente acesotra vor fi detaliate in planul calitatii.
Responsabilul tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii:
- conform planului propriu de control verifica daca executia lucrarilor de constructii respecta cerintele de calitate
precizate in documentatia de executie;
- verifica existenta inregistrarilor care atesta calitatea executiei lucrarilor ( si care trebuie predate beneficiarului pentru
completarea cartii tehnice constructiei).
- participa la autorizarea continuarii lucrarilor in faze determinante si semneaza procesul verbal;
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- avizeaza planul de control de calitate

- opreste executia lucrarilor de constructiiin cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la
procedurile de executie,prin contestatirle directe in cadrul controalelor (proiectant,beneficiar,controlor tehnic de calitate)

iv. inregistrarile inspectiilor siincercarilor

La lucrarile de constructii executate si verificare din punct de vedere al conformitatii cu nivelul de calitate cerut prin documentatia
de executie trebuie pastrate inregistrarile care fac dovada ca lucrarile au fost Inspectate siincercate :

- procese verbale calitative ;

- procese verbale de verificare a lucrarilor ascunse ;

- procese verbale de autorizare a fazelor determinante.

- buletine de analize siincercari

In procedurile documentate ( de sistem si tehnice de executie) se vor indica responsabilitatile pentruindeplinirea acestei conditii
a sistemului calitatii. In cazul in care lucrarile nu sunt conforme cu conditile de calitate specificate in : proiectul de
executie,caietul de sarcini,procedura tehnica de executie , se opreste execufia ;se intocmeste un RNC (raport de
neconformitate) si se face analiza cauzelor neconformitatilor.

V. Controlul produsului neconform

In cazul lucrarilor de constructii pot aparea urmatoarele categorii de neconformitati:

- neconformitati in documentatia de executie;

- neconformitati in produse ,utilaje si echipamente provenite de la furnizori sau beneficiari(investitori);

- neconformitati in timpul de procesului de executie.

In cadrul acestei conditii referitoare la sistemul calitatii responsabilului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii:

- analizeaza buletinele de analiza siincercari,notele de atestare pentru materialele si produsele utilizate la lucrarile de
constructii pentru care este desemnat;

- opreste continuarea executérii lucrarilor care necesita inglobarea produselor/materialelor la care s-au constatat
deficiente ,neconformitati,defecte de calitate care pot conduce la nerealizarea cerintelor esentiale precizate in Legea privind
calitatea in constructii nr.10/1995 ;

- dispune depozitarea acestor materiale/produse in locruri specific amenajate pala la solutionarea remedierii
neconformitatii;

- in cazul in care constata neconformitati la lucrarile de constructii de care raspunde dispune oprirea executiei,prin
dispozitie de santier,avandu-se in vedere conditile din caietele de sarcini ,normative in vigoare proiectul de
executie,contract,privitoare laintreruperea lucrarilor ;

- analizeaza si avizeaza procedurile tehnice de executie fisele sau proiectele tehnologice special intocmite pentru
efectuarea activitatilor de remediere ,consolidare (daca este cazul);

- analizeaza calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnatura in inregistrarile de calitate
intocmite respectiv R.N.C ( Raport de Neconformitate ).

-autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor.

Vi inregistrarile calitatii

Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii in planul elaborat pentru o anumita lucrare sunt precizate inregistrarile
calitatii care se intocmesc si responsabilitatile pentru fiecare inregistrare. Responsabilului tehnic cu executia ii revin si
urmatoarele atributii:

- sa-si completeze planul de control propriu elaborat pentru fiecare lucrare de care raspunde,Acest plan trebuie vizat de
directorul general;

- sa-siintocmeasca un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic; sa- si completeze la
zi acest registru.

2 verifica existenta autorizatiei de construire ;

- verifica proiectul de executie sub armatoarele aspecte :

- daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati;

- daca contine planul de control pentru fazele determinante

- daca contine toti parametrii si datele ( valorile de control ) privind verificarile de calitate in timpul executiei.

- verifica si avizeaza planul calitatii pentru lucrare (intocmit de compartimentul tehnic );

- participa la intocmirea procedurilor tehnice de executie pentru lucrarea contractata si pentru elaborarea fiselor
tehnologice;

- verifica si avizeaza planul de control de calitate pe lucrare ;

-verifica proiectul de organizare a executiei lucrarii precum si graficul de executie graficul de asigurare cu forta de munca si
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utilaje ;

- verifica documentele de calitate ce insotesc materialele si prefabricatele la primirea lor in depozitul santierului si
procesul de receptie a acestora ;

- verifica conditiile de depozitare pentru materialele ce se pun in opera la lucrarea respectiva ;

- isi da acordul cu privire la desemnarea sefului punctului de lucru pentru lucrarea la care este desemnat. In timpul
executarii lucrari:

- efectueaza verificari conform planului propriu de control asupra calitatii executarii lucrarilor de constructii.

Planul de control trebuie vizat de directorul general.Sistemul informatic aferent lucrarii contine un model de plan propriu de
control al calitatii lucrarilor (proiectant,diriginte de specialitate,ICSIR efc);

- opreste executia lucrarilor in momentul in care constata existenta unor neconformitati (in produsele folosite la lucrare
sau abateri de la documentatia de executie )|

- participa la elaborarea solutiei tehnologice optime de efectuare a remedierii neconformitatii constante

- analizeaza prin control calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnatura in raportul de
neconformitate 1ntocmit de seful punctului de lucru ;

- autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor ;

- verifica intocmirea documentelor care atesta calitatea executérii lucrarilor si pastrarea acestora in vederea predarii
catre beneficiar;procese verbale de receptie calitativa,procese de verificare a lucrarilor ascunse ,procese verbale de receptie la
terminarea lucrarilor

- intocmeste registrul de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza si-l completeaza.

Autoritatea Contractanta are posibilitatea sa solicite inlocuirea personalului pe perioada derularii contractului, pe baza unei
cereri scrise motivate si justificate, daca considera ca un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele generale si specifice
precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

NOTA: Aceste atributii ale Personalului tehnic nu sunt limitative, ofertantji trebuind s& demonstreze prin propunerea tehnica
modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari i obligatoriiin vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator
cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a
altor legi incidente prezentului contract de lucrari.

Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoara activitati pe santier are toate abilitatjle si competentele pentru
executia lucrarilor preconizate;

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada derularii Contractului,
Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz, Contractantulisi va completa echipa cu propriul personal pe
cheltuiala proprie.

Contractantul trebuie s se asigure si sa demonstreze ca personalul care desfasoara activitati pe santier.

i. are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

i. este sanatos siin forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa poarte haine cu sigla
Contractantului.

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizatin prealabil. Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise
numaiin timpul zilelor si orelor de lucru.

Autoritatea Contractanta poate obliga Antreprenorul sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturata) orice persoana angajata daca
este cazul, care;

- persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

- nu respecta oricare din prevederile Contractului

Utilajele disponibilizate pentru executia lucrarilor trebuie saintruneasca nivelul de calitate si functionalitate admis de standardele
europene, sa aibain dotare echipamentele si dispozitivele cu care/pentru care au fost pusein functiune.

Ofertantul va prezenta echipamentul tehnic necesar pentru desfasurarea contractului si modalitatea de acces la acesta, avindin
vedere indeplinirea nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile serviciilor/lucrarilor cuprinse in obiectul
contractului, precum si modalitatea de acces la laboratoare.

Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului pentru executia contractului trebuie s fie corelat
cu informatiile prezentate in Programul de executie a lucrarilor pe care ofertantul il va prezenta in cadrul propunerii tehnice.
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Antreprenorul va folosi echipamente eficiente si corespunzatoare executiei i verificarii lucrarilor la nivelul de calitate asteptat si
intr-un ritm care sa asigure finalizarea acestora la data mentionata in oferta, respectiv in contractul de lucrari. Daca, oricand pe
durata executiei lucrarilor, echipamentele sunt insuficiente, ineficiente sau nepotrivite pentru a asigura, la executia Lucrarilor,
nivelul de calitate cerut, sau nu pot asigura ritmul stabilit de realizare a lucrarilor, Beneficiarul ii poate cere Antreprenorului sa-si
mareasca eficienta, sa schimbe tipul de abordare sau sa aloce echipament suplimentar, si Antreprenorul se va conforma cu
celeritate. Faptul ca Beneficiarul ar fi omis sa emita o astfel de solicitare, nu-I va exonera in nici un fel pe Antreprenor de
obligatiile sale de asigurare a calitatii Lucrarilor ce le executa si nici de mentinerea ritmului de executie cerut.

Ofertantul va prezenta o organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si instalatiile/echipamentele pe
care acesta intentioneaza sa le utilizeze la realizarea lucrarilor. Organigrama va include si o descriere a rolurilor §i
responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei. Neprezentarea organigramei in forma solicitata
conduce la respingerea ofertei ca neconforma.

1. Planul de management al calitatii aplicat la lucrare.

Acest document va trebui sa cuprinda cel putin: Prezentarea generala a lucrarilor; Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista
procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in programul de realizare a lucrarilor;
Definirea politici privind calitatea, a obiectivelor, a metodelor de conducere si a responsabilitatilor privind implementarea si
functionarea conducerii si asigurarii calitatii; Formarea si instruirea personalului implicat in asigurarea si controlul calitatii;
Analiza periodica, de catre conducerea unitatii, a conducerii si asigurarii calitatii sub aspectul eficacitatii si satisfacerii cerintelor
specificate; Modalitatea de gestionare a documentatiei privind executia lucrarilor ( tipuri de documente ce trebuie gestionate:
documentatia tehnica; documentele de executie; documentatia financiara; documentatia de calitate si conformitate;
documentatia de receptie} care va include atat pe subcontractor cat si pe fumizorii antreprenorului precum si Modalitatea de
organizare si arhivare a documentatiei privind executia lucrarilor; Metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul
executiei lucrarilor exclusiv a documentelor validate si aprobate; Metodele de inregistrare a modificarilor si completarilor la
documentatie; Metodele pentru managementul achizitiilor de materiale, echipamente si dotari; Procedura de control al calitatii
lucrarilor; Procedura de masurare a activitatilor principale pe perioada executiei lucrarilor; Procedura de abordare a defectiunilor
aparute pe parcursul executiei lucrarilor; Procedura pentru rezolvare a problemelor care pot surveni in teren, pe parcursul
executiei lucrarilor de constructie (nepotrivirea detaliilor de executie cu terenul, aparitia unor circumstante care nu au putut fi
prevazute la elaborarea proiectului, discrepante intre masuratori din teren si estimarile preliminare);Procedura de comunicare a
problemelor survenite in teren catre autoritatea contractanta Procedura in cazul reclamatiilor; Riscuri: Identificarea riscurilor
legate de calitate,Evaluarea riscurilor, Modul de prevenire a riscurilor; Lista procedurilor tehnice de executie pentru toate
activitatile principale care urmeaza sa fie aplicate la realizarea contractului.

De asemeni ofertantii vor prezenta in propunerea tehnica procedurile tehnice de executie pentru toate activitatile principale,
lucrarile speciale si pe timp friguros prin care sa detalieze modul de realizare a lucrarilorin conformitate cu cerintele proiectului,
standardele tehnice aplicabile si bunele practici din domeniu. Documentul va include descrierea etapelor principale de executie,
metodele si tehnologiile utilizate, masurile pentru asigurarea calitatii si sigurantei, precum si modalitatile de gestionare a
riscurilor si resurselor. Procedurile tehnice de executie vor include, cel putin, urmatoarele aspecte:1. Descrierea etapizata a
executiei: Modul de organizare a lucrarilor si succesiunea etapelor de executie; nterdependenta activitatilor si masuri pentru
evitarea blocajelor in executie.2.Tehnologiile si metodele de lucru utilizate:Descrierea solutiilor constructive adoptate; Metode
specifice pentru lucrarile de structura, finisaje, instalatii etc.; Justificarea alegerii tehnologiilor propuse.3.Controlul calitatii in
executie:Proceduri pentru verificarea si testarea lucrarilor pe fiecare faza;, Modalitati de prevenire a neconformitatilor si
remedierea defectelor,Documente si procese-verbale de control ce vor fiintocmite.4.Gestionarea factorilor de riscidentificarea
riscurilor majore care pot aparea in executie;Masuri de preventie si interventie in caz de situatii neprevazute;5.Utilizarea
echipamentelor si resurselor:Lista echipamentelor si utilajelor necesare pentru fiecare faza;Modul de asigurare a resurselor
umane si organizarea echipelor de lucru;6.Masuri de protectie @ muncii si protectia mediului: Proceduri specifice pentru
siguranta muncitorilor si prevenirea accidentelor; Plan de gestionare a deseurilor i minimizarea impactului asupra mediului.7.
Planul de receptie si punere in functiune: Etapele si conditiile necesare pentru receptia lucrarilor; Teste si verificari finale pentru
a asigura conformitatea cu specificatiile proiectului.

Ofertantji trebuie sa prezinte procedurile ntr-un format clar si structurat, astfelincat acestea sa poata fi utilizate efectivin timpul
executiei pentru monitorizarea calitétii si respectarea termenelor.Procedurile solicitate vor contine structurate astfel:1 Titiul
procedurii- denumirea clara a procesului descris; 2.Scopul procedurii- de ce exista procedura, ce urmareste sa realizeze;
3.Domeniul de aplicare- unde se aplica, cui i se adreseaza (departamente, functii, situatii);4.Baza legala / documente de
referinta (daca e cazul)- legi, norme, standarde, politici interne; 5. Definitii si prescurtari (optional)— pentru termeni care pot fi
interpretati diferit; 6. Responsabilitati— cine face ce: persoane, functii sau compartimente implicate; 7.Descrierea procedurii
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(pasii propriu-zisi)- prezentarea etapelor, in ordine logica- ce se face, cum, cand si de catre cine; 8. Documente utilizate /
rezultate - formulare, rapoarte, registre, evidente generate; 9.Control si monitorizare (daca e cazul}- cum se verifica
respectarea procedurii10.Dispoziii finale- data intrariiin vigoare, revizuiri, aprobari.

Ofertele care nu contin toate procedurile solicitate asumate de personal autorizat sau care contin proceduri la modul general
vor fi declarate neconforme.

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractuluiin conformitate cu Planul calitatii, care trebuie sa cuprinda toate
cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. In consecinta, Planul calitatii nu trebuie s fie generic ci specific
pentru acest Contract si pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract.

7.6 Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul social si al
relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului

Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul social si al
relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului sau alte prevederi legale (incluzand informatii privind
masurile prevazute pentru siguranta si sanatatea in munca, asigurarea conditilor de munca si odihna, masuri pentru
perioadele climatice nefavorabile, etc.). Capitolul va fi completat si cu tabelul de mai jos.

Prevederea legislativa inclusain legislatia nationalda | Modalitatea deindeplinire | Pozitiain Propunerea Financiara

sauin legislatia europeana prin intermediul a acesteia in care este reflectat costul

Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul aplicarii prevederii

social si al relatiilor de munca

[Introduceti] [Introduceti] [Introduceti pozifia $i nu suma ca
atare]

[ In coloana ,Prevederea legislativa inclusa in legislatia nationala sau in legislatia europeana prin intermediul Regulamentelor
emise la nivel de UE in domeniul social si al relatiilor de munca’, se va specifica legislatia nationala sau in legislatia europeana
prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul social si al relatiilor de munca pe care ofertantii au avut-o in
vedere la elaborarea ofertei si pe care o vor respecta pe parcursul executiei lucrarilor. In coloana *Modalitatea de indeplinire a
acesteia” ofertantii vor preciza procedeele/mijloacele/metodele pe care le-au avut in vedere in vederea respectarii prevederii
precizate in coloana 1 ]

[Masurile aplicate si descrise trebuie sa includa distinct si activitatea asociatilor/subcontractantilor, in cazul in care este
aplicabil.]

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

7.7 ) Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurareaindeplinirii obligatiilor din domeniul mediului ce
deriva dinindeplinirea obiectului Contractului .
Descrierea masurilor aplicate in executia lucrarilor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului:

Prevederea legislativa inclusain legislatia
nationala sauin legislatia europeana prin | Modalitatea de indeplinire a
intermediul Regulamentelor emise la nivel | acesteia

de UEin domeniul mediului

Pozitiain Propunerea Financiara
in care este reflectat costul
aplicarii prevederii

[Introduceti] [Introduceti] [Introduceti pozitia si nu suma ca
atare]

[Masurile aplicate si descrise trebuie sa includa si activitatea asociatilo/subcontractantilor, in cazul in care este aplicabil |

7.8.  Termenul de garantie acordat pentru lucrarile executate. Garantii acordate.

Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.

Se va preciza durata de garantie acordata. Perioada de garantie a lucrarii va fi de minimum 36 de luni si se va exprima globalin
luni calendaristice de la data intocmirii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezinta perioada de timp
cuprinsaintre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale. Pe parcursul perioadei de garantie antreprenorul are
obligatianlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor si/sau deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor
contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile, ofertantii avand obligatia de a-si cuantifica distinct in cadrul propunerii
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financiare costurile previzionate. Ofertantul va prezenta lucrarile ce se vor monitoriza in perioada de garantie, modul de
monitorizare, modul de comunicare si timpul de interventie. Deasemenea vor fi detaliate urmatoarele aspecte :Personalul care
va asigura monitorizarea lucrarilor post executie;Modul in care se va interveni (persoane, utilaje, materiale );Documentele ce
urmeaza a fi intocmite mod de intocmire si persoane responsabile;Sume alocate pentru interventie;Alte aspecte relevante. De
asemeni in propunerea tehnica ofertantii vor prezentat un memoriu de justificare a garantiei ofertate. Lipsa Memoriului de
justificare a garantiei ofertate si a elementelor ce vor asigura interventiile din perioada de garantie constituie elemente de
neconformitate oferta. Termenii i conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor - si a echipamentelor de 3
ani.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenului ofertat din punctul de vedere al
asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia
impotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.

Ofertele care prevad o perioada de garantie nesustenabila/care nu poate fi fundamentata din punct de vedere tehnic, logistic si
a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul de Sarcini, vor fi respinse ca
neconforme.

7.9. Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru finalizarea lucrarilor in termenul solicitat de 15 luni.

I ntroduceti informatii referitoare la modalitatea prin care veti eficientiza executia lucrarilor in conformitate cu cerintele din caietul
de sarcini, precum si Angajamentele ofertantului in raport cu autoritatea contractanta privind executia lucarilor care se
contracteaza, respectiv: angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta in cazul adjudecarii contractului toate prejudiciile
decurgand din erori sau omisiuni referitoare la lucrarile executate, precum si descrierea modalitatii practice prin care se
materializeaza acest angajament si angajamentul de a nu subcontracta lucrari ulterior emiterii ordinului de incepere a lucrarilor
fara acceptul autoritatii contractante, catre operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de
specialitate Tn cadrul oferteiin alte conditii decét cele prevazute la art. 151-161 din H.G. nr. 395/2016.;

7.10.  Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (daca e cazul)
Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor identificate in documentatia de atribuire si
include:

i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor (inclusiv
orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor,

i orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie necesara
Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

ii. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui mijloc normal sau
extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si reglementarile in
domeniul sistemului de asigurare a calitatiiin constructii;

V. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea Contractanta;

vil. activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si indepartarea
oricaror lucrari sau activitati provizorii;

viii. pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie care include dar nu
se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calitatii pentru executie;

G; Planul de control al calitétii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

iX. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea instructiunilor de
exploatare

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in proiectul tehnic de executie, anexat.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de 3 ani.

Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de numar de identificare alocat
de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a
respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa fie in limba romana, cu
exceptia cazuluiin care Autoritatea Contractanta prevede altfel.
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Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimatiin unitati din Sistemul international de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).

Contractantul va fumiza doua exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce
rezulta pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct sau importate fara pierderi de
format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractanta: microsoft office, autocad.

7.11) Descrierea potentialelor riscuri care, dupa opinia ofertantului pot afecta buna desfasurare a contractului, impreuna cu
masurile de reducere/eliminarea a acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de realizarea contractului, din care
sa rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind esentiale pentru indeplinirea contractului.

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeaza ca exista consecinte asupra atingerii obiectivelor si pot fi luate
masuri specifice de solutionare a problemelor, ridicate de acestea. In acest sens se va intocmi Planul de management al
riscurilor care va descrie Sistemul de gestiune a riscurilor si oportunitatilor - modul de abordare a activitatii de identificare a
riscurilor ce pot aparea pe parcursul derularii contractului, Modul de abordare a activitatii de prevenire/atenuare/eliminare a
efectelor, dupa caz, a riscurilor identificate si Analiza riscurilor care va cuprinde: Identificarea factorului de risc, efecte,
mecanisme de gestionare, probabilitate si severitate.

In cazul unei asocieri se vor prezenta distinct riscurile aferente fiecarui asociat.

In acest mod se vor trata cel putin riscurile identificate in caietul de sarcini si formularul de contract.

Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma.Nu se accepta completari ulterioare.

Separat se va prezenta si urmatorul tabel:

Riscurile prezentatein Caietul de Sarcini Masurile propuse de catre Ofertant | Activitatea din graficul

sau riscurile identificate de catre Ofertant, ca parte a strategiei de risc de executie unde este
dupa cum este aplicabil in functie de (prevenirea/atenuarea/eliminarea reflectatd masura
continutul Caietului de Sarcini riscurilor identificate) propusé

[prezentati activitatea din
[introduceti niscurile prezentate in Caietul de [descrieti masurile propuse ca parte a planul de lucru unde este
Sarcini sau riscurile identificate] strategiel de risc] reflectata masura
propusaj

12) Propunerea tehnica va cuprinde Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea
tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care
aceste conditii nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public. Ofertantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al
informatiilor indicate ca fiind confidentiale.

8. Amplasare/Localizare
Lucrarile se vor executa pe teritoriul administrativ al comunei Partestii de Jos.

9 Date de intrare utilizate de Contractant pentru intocmirea ofertei

Pentru elaborarea ofertei, ofertantii au la dispozitie documentatia tehnico-economica, prezentul caiet de sarcini, Fisa de date,
Formulare, eventualele raspunsuri ale autoritatii contractante la solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire, orice
alt inscris atasat invitatiei de participare din SEAP. Listele de cantitati se vor intocmi cu respectarea cantitatilor prevazute de
proiectant.

Pentru o ofertare unitara, Ofertantii vor lua in considerare ca data de incepere a lucrarilor data de 14.07.2026 daca cand
autoritatea contractanta estimeaza ca s-a incheiat contractul cu ofertantul declarat castigator si este emisa Autorizatia de
construire ( cerinta obligatorie).

10 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele pe care Contractantul trebuie sa le demonstreze ca fiind indeplinite la terminarea contractului, sunt date de
finalizarea obiectivului, prin orice mijloace, fara a se prevala de situatii pe care nu le-a avut in vedere la formularea ofertei
(ex.omisiuni ale proiectantului, situatii pentru care nu s-au prevazut toate activitatile sau materialele necesare, efc.). Pentru
astfel de situatii, ofertantii au posibilitatea de a solicita clarificari in termenul prevazutin documentatia de atribuire.

In acest caz sunt exceptate situatiile aparute, ulterior, in teren, de care ofertantul nu avea cum sa aiba cunostinta la momentul
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elaborarii ofertei.

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplinin conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

i. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor respectate in
totalitate: Executantul efectueaza tranzactile prevazute in legislatie, cu privire la colectarea, transportul, depozitarea si
evacuarea deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce face obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale.
Gestionarea si tratarea deseurilor inerte este reglementaté in H.G. 162/2002, din 20 februarie privind productia si gestionarea
deseurilor din constructii si demolari si trebuie sa fie efectuate de companii specializate insarcinate cu transportul acestora la
depozitele de deseuri. Cadrul legal privind gestionarea deseurilor este asiguratin prezent printr-un ansamblu de acte normative
si reglementari prin care sunt stabilite obligatii i responsabilitati ale administratjilor publice, operatorilor economici gi ale
producétorilor si detinatorilor de deseuri. Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000, privind regimul deseurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, prevede urmatoarele: deseurile depuse in depozite temporare sau deseurile de la
demolarea ori reabilitarea cladirilor sunt tratate si transportate de detinatorii de deseuri, de cei care executa lucrarile de
constructie sau de demolare ori de o altd persoana, pe baza de contract. La nivelul planului cu masurile privind protectia
mediului se va indica modalitatea de a asigura gestiunea, transportul si managementul deseurilor rezultate din executia
lucrarilor, prin prezentarea de autorizatii in acest sens sau contracte cu firme autorizate in domeniu.

il. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul
executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe
perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor includ:

i Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),

ii. urmétoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se solicita
expres prin legislatiain vigoare):

a. Planul de control al calitétii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusivinregistrarile de calitate cu caracter general
efectuate pe parcursul executérii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatiain vigoare;

C. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul tehnic si/sau
solicitate de Inspectia de Statin Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate initial ca
parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnatin mod corespunzator pe toate paginile.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i. Planul calitatii;

il Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari siincercari.

Urmatoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitarii de plati intermediare de catre
Contractant:

i. La fiecare faza determinanta a executiei lucrarilor va participa un reprezentant al constructorului, un reprezentant1SC,
dirigintele de santier desemnat de beneficiar si proiectantul lucrarii. Astfel, se va acorda avizul conform asupra lucrarilor
intermediare.

i La decontarea situatiilor de plata intermediare, vor fi avute in vedere existenta si conformitatea rapoartelor la fiecare
stadiu al unui obiect, ori la punctele de reper/jaloanele utilizate in planificarea executiei lucrarilor, asa cum au fost acestea
stabilite de proiectant sau prin raportare la obiectele ce apartin obiectivului de investitii

Contractantul poate solicita o platé intermediaré, asa cum este prevazutin Contract, doar dupa ce a finalizat toate activitatile si
cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si numai atunci cand Autoritatea Contractanta a acceptat rezul tatul/stadiul
definitin propunerea tehnicé ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o
plata.

Plata se va face pe baza de facturi, emise in baza valorilor situatiilor de lucrarilor avizate de reprezentantii partilor contractante,
respectiv de dirigintele de santier. Acestia vor realiza masuratorile lucrarilor executate si vor realiza corespondenta cu situatiile
de lucrari prezentate spre decontare. Aceste masuratori se vor realiza siin prezenta unui reprezentant al executantului care va
asista aceasta activitate.
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11 Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Fiecare ofertant va prezenta in propunerea tehnica modul de realizare a organizarii de santier in functie de propriile sale conditii.
In propunerea tehnica ofertantul va detalia modalitatea de asigurare a organizarii de santier. Scopul asigurarii organizarii de
santier este impiedicarea accesului neautorizat si protectia persoanelor neimplicate in activitatea de pe santier. Organizarea de
santier trebuie sa fie clar delimitata prin garduri sau bariere temporare. Insemnele de avertizare si semnalizare de securitate
trebuie amplasate la toate punctele de acces, siin zonele periculoase. Accesul in organizarea de santier trebuie sa fie controlat
si permis doar personalului autorizat. De asemeni, in propunerea tehnica, se va descrie modul de protejare a lucratorilor de
riscurile de accidente sau expunere la conditii periculoase specifice fiecarei categorii de lucrari din cadrul contractului, modul de
prevenire a accidentelor prin depozitarea corecta si utilizarea in siguranta a materialelor si echipamentelor pe santier, modul de
asigurare a circulatiei sigure a vehiculelor si utilajelor pe santier, minimizand riscul de accidente, modul de realizare a protectiei
mediului si a personalului de pe santier prin gestionarea corecta a deseurilor si materialelor periculoase, modul cum se va
asigura vizibilitatea adecvata in toate zonele de lucru.

Din analiza directa in zona exista instalatii edilitare, dar sunt identificate retele care ar putea fi relocate. Avand in vedere ca
traseele retelelor sunt de cele mai multe ori ingropate si ar exista posibilitatea ca prin lucrarile propuse acestea se fie necesar a
se reloca sau proteja, se va asigura prin evaluarile ce face sa se asigure si aceasta activitate. Cand executarea sapaturilor
implica dezvelirea unor relele subterane existente (apa, canaletc.) ce raman in functiune, trebuiesc luate masuri pentru
protejarea acestora impotriva deteriorarii. Daca aceste relele nu se cunosc si apar pe parcursul executarii sapaturilor, se vor opri
lucrarile si se va anunta beneficiarul pentru a lua masurile necesare. In propunerea tehnica ofertantii au obligatia de a prezenta
0 procedura proprie in care vor prezenta modalitatea de protejare a conductelor de utilitati existente pe amplasament, precum si
modul de rezolvare a eventualelor avarii ale acestor retele pe parcursul executiei lucrarilor.In cadrul executiei lucrarilor se va
acorda o importanta deosebita modului de executie (a sapaturilor, a demolarilor, etc.) pentru a nu se avita eventualele retele din
zona, in cazul in care exista.

Daca este cazul, se vor respecta prevederile din avizele oblinute.

12, Modificari tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea’in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De regula si din principiu,
pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de
proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numaiin cazulin care nu sunt substantiale, in
conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 republicata. In cazul aparitiei pe durata executiei a unor neconformitati
sau neconcordante intre situatia din teren si proiectul tehnic avizat prin verificator atestat, modificarile vor fi obligatoriu
concretizate prin dispozitii de santier. Pentru aceste modificari (dispozitii de santier) Proiectantul, Executantul si reprezentantji
Autoritatii contractante (dirigintele de santier) verifica in teren imposibilitatea respectarii proiectului. Proiectantul stabileste
solutia optima, cu acordul Executantului si al reprezentantilor AC. Dispozitia de santier va fi numerotata si datata: zz/ll/aa.
Numerotarea dispozitiilor de santier va fi facuta avand in vedere dispozitiile de santier avizate anterior, pentru aceeasi lucrare.
Dispozitia de santier va fi intocmita in baza solicitarii scrise; Nota de santier sau solicitare de modificare proiect - intocmita de
executant. Dispozitia de santier va contine: a) memoriul tehnic cu prezentarea situatiei proiectate; b) breviar de calcul, dupa
caz;c) planuri de situatie, incadrare in zona, profile/sectiuni pe care se vor evidentia distinct modificarile ce fac obiectul dispozitiei
de santier si situatia proiectata si validata anterior. In situatia existentei altor dispozitii de santier aprobate anterior se vor
evidentia distinct si acestea. Dispozitia de santier (DS) intocmita de Proiectant si insusita de Executant se va depune, in 3
exemplare, la Autoritatea Contractanta, in maxim 5 zile lucratoare de la constatarea neconcordantei cu PTh.

13 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Nu este cazul
14. Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de numar de identificare alocat
de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a
respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa fie in limba romana, cu
exceptia cazuluiin care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimatiin unitéti din Sistemul international de unitati.
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Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).

Contractantul va fumniza doua exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce
rezulta pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct sau importate fara pierderi de
format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractanta: microsoft office, autocad.

15. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta este intélnirea, care poate lua forma
intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a intélnirilor pentru monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru
sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final al Contractului.

i Descrierea instrumentelor utilizate pentru gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant pe durata
Contractului: intalniri saptamanale, rapoarte privind activitatile intermediare, audio/videoconferinte organizate intre
reprezentantii beneficiarului si seful de santier silfau managerul de proiect. Scopul acestor intélniri va fi de a identifica posibile
situatii pentru care se incetineste/stopeaza frecventa de lucru; stadiul executiei lucrarilor; analiza cerintelor de plata.

i. Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare/modificari nesubstantiale: vor fi aprobate ca urmare a
analizei personalului de specialitate desemnat de beneficiar

Activitatea din cadrul Contractului va fi formalizata printr-o intalnire de demarare a activitatilor in cadrul Contractului iar aceste
intalniri se vor organiza sistematic, ulterior cu frecventa de una saptamana, dupa intrareain efectivitate a Contractului;
Responsabil de organizarea intalnirii, este Contractantul prin reprezentantii sai, respectiv prin dirigintele de santier si/sau
managerul de proiect.

Caracterul acestorintalniri este pur informativ, inceperea si continuitatea activitatilor din Contract depinde de realizarea acestor
intalniri.

Se vor organiza:

a. intélniri/sedinte periodice peintreaga durata a Contractului:

i intélniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritatii Contractante sau la santier: frecventa intalnirilor de lucru este de
una saptamana iar rolul acestora este de identificare a unor eventuale neconcordante.

i. intalniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritatii Contractante pentru monitorizarea progresului la un
interval de una saptamana pe perioada derularii Contractului. Frecventa acestora poate fi modificata in functie de situatiile
specifice. Este obligatorie prezenta fizica a reprezentantului Contractantului la fiecare intélnire/sedinta de monitorizare. in cazuri
exceptionale se pot utiliza si alte mijloace de comunicare precum conferinte skype, teleconferinte, etc.

il. intalniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier

iv. Autoritatea Contractanta are dreptul de a realiza intélniri ad-hoc in raport cu care disponibilitatea Contractantului
trebuie sa fie de maxim 2 zile lucrétoare.
V. responsabilitatile fiecarei parti pentru fiecare intalnire, astfel ca Autoritatea Contractanta trebuie sa puna la dispozitie

personal relevant, sa elaboreze minutele sedintelor - o evaluare a stadiului actual -o lista cu elemente de actiune, iar
Contractantul trebuie s& asigure participarea personalului relevant, sa colecteze si sa includa corectiile solicitate de Autoritatea
Contractanta in procesul-verbal de intalnire in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea proiectului versiunii; sa difuzeze
versiunea finala, o lista de riscuri si masuri aferente, informatii despre implicarea tertului sustinator in realizarea activitatilor in
Contract

A. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derularii Contractului, ca urmare a deviatiilor identificatein cadrul
intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanta -Conform clauzelor de revizuire si a clauzelor art.221 din Lg nr.98/2016.

a. Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificarilorin ceea ce priveste constructia sau interventia:

i, I mediat ce Contractantul identifica necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Autoritatea Contractantain termen de
maxim 5 zile.

i Imediat ce Autoritatea Contractanta identifica necesitatea unei schimbari, aceasta va notifica Contractantul in termen
de maxim 5 zile.

b. Pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractanta trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii:

i, Numérul de identificare a cererii privind modificarea;

i Autor, datele de creare/validare;

iil. Descriere (rezumat si detaliat);

iv. efortul anticipat pentru realizarea modificarii;

V. I mpactulin ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost (in cazulin care este aplicabil), timp
si a altor elemente cu impact;
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Vi Riscuri asociate cererii de schimbare;

vil, Modulin care urmeaza sé fie abordate schimbarile inclusein cerere

C. Numai dupa ce a primit oficial aceasta informatie, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor demara discutii pe tema
cererii de schimbare. in cazulin care modificarea este aprobata, o

dispozitie va fi elaborata de Autoritatea Contractanta si transmisa catre Contractant.

B. Informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

a. Responsabilitatea Autoritati Contractante pentru procedura: organizarea procedurii de atribuire a Contractului,
monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant, conform Contractului $i desemnarea unui
responsabil de contract: responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta
tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de
indeplinire a obiectivelor Contractului.

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentruintreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului: aducerea la
cunostinta AC a tuturor situatiilor/stadiilor executiei lucrarilor, situatiilor neprevazute, prezentarea rapoartelor solicitate,
participarea la toate i ntalnirile organizate, executia lucrarilor in conditiile asumate.

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii Contractului.

in cazul absentei sale acesta va fiinlocuit de o persoana desemnata provizoriu.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Statin Constructii, care
va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de santier/sau un
inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractantain legatura cu aspectele tehnice ale Contractului.
Contractantul are obligatia de a de curs tuturor solicitrilor dirigintelui de santier, in limitele prevazute de contract si legislatia
aplicabila.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executarii lucrarilor va fi numit de Autoritatea Contractanta.

Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executarii lucrarilor va f
aplicata de catre Contractor.

Contractantul are obligatia de a de curs tuturor solicitarilor Coordonatorului in materie de securitate i sanatate, in limitele
prevazute de contract si legislatia aplicabila.

16. Planificarea activitatilorin cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract un plan detaliat de
executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cétre Autoritatea Contractanta
in termen de 2 zile lucratoare de la emiterea de catre Contractant.

Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie s& depaseasca 8 luni, asa cum este prevazutin Contract.

17. Sedinta de demarare a activitatilorin Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa aceasta intainire $i este
semnata de ambele parti.

In cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritafii Contractante urméatoarele
documente:

i. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

i. Planul calitatii;

ii. Planul general de control al calitatii;

iv. Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate cerintele din Planul de
securitate si coordonare.

18. Inceperea activitatilor pe santier

Lucrarile potincepe efectiv doar dupa ce:

i. Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorulin materie de securitate si sanatatein timpul executarii
lucrarilor;

i. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt fumizate si aprobate fara observatii de
Autoritatea Contractanta;
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il au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.5 Raportareain cadrul contractului Si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor

In propunerea tehnica ofertantul va prezenta si Masurile asiguratorii ce vor fi luate privind diminuarea sau eliminarea riscurilor ce
pot apare pe parcursul executiei contractului, inclusiv eventuale asigurari financiare de raspundere civila ce pot fi incheiate
pentru daune produse din executia studiilorin teren, utilizarea utilajelor, personalul implicat sau tertilor.

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR

a. Rapoartele/documentele intermediare si finale care rezulta din activitatile realizate in cadrul Contractului (exemplu:
documentele parte integranta ale cartii tehnice, documentele de monitorizare i progresul activitatilor, documentele ce trebuie
puse la dispozitia | SC sau a altor organe abilitate).

b. Elaborare si prezentarea rapoartelor/documentelor se face de catre personalul desemnat de Constructor, la sediul
acestuia si vor fi predate beneficiarului.

c. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor- 5 zile.

d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor-pe suport electronic (in format electronic) sau pe suport hartie (in format letric)
intr-un exemplarin limba romana.

e intotdeauna este necesara prezentarea "faté in fata" a continutului raportului, de catre reprezentantii desemnati de

Constructor, sef santier sau RTE, catre reprezentantii desemnati de beneficiar, la sediul acestuia din urma.

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri s@ptdémanale la care participa reprezentanti ai Autoritafii
Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul vaintocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate partile implicate.

In propunerea tehnica se va prezenta o procedura proprie care sa descrie modul de rezolvare a problemelor care pot surveniin
teren, pe parcursul executiei lucrarilor de constructie (nepotrivirea detaliilor de executie cu terenul, aparitia unor circumstante
care nu au putut fi prevazute la elaborarea proiectului, etc).

19. Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora vor fi supuse testarii tehnice in
timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va fumiza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale) pentru activitatile
solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

20 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va notifica Autoritatea
Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. Contractantul va verifica lucrarile si va notifica
Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditjilor pentru efectuarea receptjei la terminarea lucrarilor, va fi prezent si va
documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica acest moment cu cel putin 15 zile lucratoare inainte, astfel incat
sa se poald asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente la receptie.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna Procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificarile si
completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa verificarea ca toate
rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care
realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii; Termenul de executie a lucrarilor include si
perioada de pregatire a receptiei.

. in a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor si
incheierea perioadei de garantie prevazutain Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finald a lucrarilor de
Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia
produselor, lucrérilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

21. Evaluarea moduluiin care a fost implementat Contractul de catre Contractant
Monitorizare
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Urmaétorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilorin cadrul Contractului:

i, Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe Contract);

i. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:

inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea

Contractanta;

Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor solicitati;

Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.
Calitatea raportarii:

rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta; calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu

solicitat; predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii de monitorizare si

performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect al Autoritatii Contractante.

in cazulin care se constata neindeplinirea sauindeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin Contract,

in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document constatator negativ.

22. Subcontractarea

Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii lucrarilor fara acordul scris
al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel putin 15 zileinainte de
data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante
impreuna cu:
i documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
i. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a executa lucrarile
subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
il documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada executarii lucrarilor
subcontractate.
Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatile prezentate sunt
incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.
In situatiain care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzator, atunci aceasta situatie poate
fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant.
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate
obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a Contractului $i ramane singurul
raspunzatorin fata Autoritatii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului sa i determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile contractuale.
Este responsabilitatea Contractantului s& 1i determine pe Subcontractanti s& respecte prevederile Planului de securitate si
coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sé fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea
Contractanta cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data programata pentruinceperea lucrarilor de catre subcontractant.

23. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilorin conformitate cu documentatia
tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la
nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aibain vedere:

i. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini, precum siin
legislatia aplicabila;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce va rezulta din
prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca Contractantul, are cunostinte si
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are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru
atribuirea Contractului.

In cazulin care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze activitatea Contractantului
in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de
santier Anginerul cu privire la consecintele asupra activitétilor sale ce fac obiectul Contractului si de aisi adapta activitatea, de la
data siin conditiile in care sunt aplicabile.

Dacé, de la data elaborarii proiectului tehnic si pana la data elaborarii ofertelor au aparut normative tehnice care modifica
conditiile tehnice de calitate privind lucrarile de constructie aplicabile proiectului (in raport cu cele din proiect), acestea
prevaleaza, ofertantii fiind obligati sa le prezinte in propunerea tehnica si sa le respecte in totalitate. Nu se accepta propuneri
tehnice care s& contine normative abrogate/anulate/inlocuite. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte cunostintele tehnice ale
ofertantului $i asumarea de catre acesta a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in documentatia de atribuire, legislatia i
normativele tehnice in vigoare. Nu se accepta completarea /corectarea ulterioara a normativelor tehnice.Contractantul va fi
deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate siin deplina conformitate cu legislatia
aplicabila, precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si sanatate in munca si controlul calitatii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar siin situatiain care au fostin prealabil agreati
cu Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a
respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre Contractant sau
de catre subcontractantji acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respectain executia lucrérilor, obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social
si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept
in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

/. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

i, Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

ii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

iv. Conventianr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

V. Conventianr. 138 a OIM privind véarsta minima de i ncadrare in munca;

vi. Conventianr. Il a OlM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

Vii. Conventianr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

vii. Conventianr. 182 a O'M privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

iX. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind substantele care
epuizeaza stratul de ozon;

X. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al eliminarii acestora
(Conventia de la Basel);

Xi. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind POP);

Xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor

produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie
1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

9 Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor asteptate;

i, punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derulareaintainirilor de lucru si a sedintelor de analiza a progresuluiin cadrul
Contractului

iii. desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si suportul oferit
Contractantului;

iv. asigurarea tuturor resurselor care suntin sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

V. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatilor, plata acestora
efectuandu-se pe baza de documente justificative;

Vi achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta din urma,
asa cum este stabilit prin Contract;

Vil. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

viil. notificareain timp util a Contractantuluiin vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata executiei lucrarilor pentru care
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aintocmit proiectul pana la receptia finala a lucrarilor;
iX. Documentareain scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractantin cadrul Contractului, prin
raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

24, Responsabilitatile Contractantului

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile specificului
obiectivului de investitji.

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului a prevederilor Certificatului de Urbanism, a Autorizatiei de Construire
si a Proiectului Tehnic de Executie.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de catre autoritatea contractanta
vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in opera, prevazute de
legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare, probe efc.).

Contractantul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea constructillor stabilite prin Legea nr.
10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte normative legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura fara interventii pe proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie
publice. Contractantul are obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile efectuate si pentru
eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietati invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi
suportate de catre Contractant.;

Contractantul va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Contractantului) insarcinat cu comunicarea cu
Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.

Contractantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de calitate conceput si realizat prin
personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat (RTE);

241  Responsabilitatile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

} Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta;

i. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat $i pentru personalul
propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

il Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a cerintelor
specifice ale Autoritétii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe
toata durata acestuia;

iv. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor sale, cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a
complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante;

V. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand datele de finalizare a
fiecarei activitati;

Vi Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale Autoritatii
Contractante, la orice momentin derularea Contractului;

Vi, Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbérilor (Modificari) solicitate de catre Autoritatea
Contractanta pe durata derularii Contractului;

viii. Prezentarea unei situatii de plat, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand progresul activitatilor

sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in
numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform
cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii efc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul.
Situatiile de plata reprezinta fluxul informational si financiarin legatura cu acest Contract si trebuie intocmite in conformitate cu
prevederile prezentului caiet de sarcini.

Decontarea lucrarilor executate se va face in baza urméatoarelor documente: ordin scris de incepere a lucrarilor; proces-verbal
de predare amplasament;- Situatiile de lucrari Formular F3. La fiecare Situatie de lucrari prezentata spre decontare se vor anexa
in mod obligatoriu, minim urmatoarele documente: Adresa de Tnaintare; Borderou; Balanta de cantitati; Procese verbale de
lucrari ce devin ascunse; Procese verbale de receptie calitativa; Procese verbale pe faze determinante (daca este cazul);
Certificate de calitate in limba romana; Declaratii de conformitate a materialelor puse in operé, in limba romana; Masuratori,
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piese desenate; Alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari si a platilor la care executantul este indreptatit.
iX. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractuluiin ceea ce priveste
indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

X. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritati Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operational de
securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

Xi. Efectuarea de vizite comune pe santierimpreuna cu reprezentantiii mputerniciti ai Autoritatii Contractante pe probleme
de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

xil. Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sanatate a obligatiilor
privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.,

Xiil. Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice, saptamanale si lunare;

XiX. Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier si reprezentanti

imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate responsabilitatile ce
decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor
competente si/sau ale Autoritétii Contractante), referitoare la executia de lucrariin cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar pentruindeplinirea
obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplinaintelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfelincat
sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzénd indicativ, fara a fi limitativ:

. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si pentru
respectarea termenelor de executie;

i, Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitétilor ce reprezintd obiectul Contractului, sub
supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilorimputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

il. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de sarcini si ale
proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practiciin domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata Contractului) in ceea ce
priveste indeplinirea oricarei i tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia
de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de Contractant si/sau
certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata executate intocmite de Contractant) nuil
elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate masurile necesare
pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului Tnconjurator. Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciala
combustibililor si oricaror substante ce intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu
prevederile legislatieiin vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generatin incinta santierului sau
in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a
oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minimain conformitate cu prevederile din
autorizatia de mediu ce va fi emisa de céatre autoritatea competenta. Ofertantii vor prezenta in propunerea tehnica planul cu
masurile privind protectia mediului care va cuprinde:Date de identificare a obiectivului ;Protectia asezarilor umane, mediului
social si calitatii vietii;Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul -
conventie privind protectia mediului;Plan de monitorizare a mediului;Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor
asociate generate de lucrare;Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor; Masurile pentru reducerea
prafului;Managementul deseurilor;Manegementul deseurilor inerte; Programul de masuri si lucrari necesare in vederea
prevenirii poluarilor accidentale;Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate
executiei lucrarilor] dentificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si
dotarile impotriva scurgerilor accidentale;angajamentul de actualizare al planului de mediu, imediat dupa adjudecare si cel mai
tarziu pana la emiterea ordinului de incepere al contractului. Prezentarea unui plan cu masurile privind protectia mediului care
sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept neconformalnformatii detaliate privind
reglementarile care suntin vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatiiin
munca, mediu, se pot obtine de la http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei
Sociale si Persoanelor Véarstnice, precum si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este
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responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre
situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a factorilor de mediu care
s-a produs ca urmare a néi ndeplinirii sau i ndeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul
santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a lucrarilorin conformitate cu
graficul de executie siin baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santierindeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea executiei
lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul
Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii
Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul de executie a
lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfelincat sa se asigure derularea cu succes siin termen a executiei de lucrari.
Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga documentatie de
executie aferenta Contractului prin orice metoda legald, incluzénd fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la
sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in
general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract
sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot
determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp
intermediare si finale. Contractantii vor convoca dirigintele de santier ori de cate ori este nevoie si cand va executa lucrarile care
sunt considerate speciale de catre autoritatea contractanta in cadrul acestui contract si anume: montarea schelelor; placaje din
piatra naturala decorativa la soclu; vopsitoria anticoroziva a confectiilor metalice; protejarea lucrarilor executate pe perioada de
timp nefavorabil.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea
receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.
Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta
Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale si
contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante.
Contractantul va depune situatile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de Autoritatea Contractanta pentru
realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de acesta si vor
completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei in vigoare
pentru executia de lucrarintr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa,
cat si pentru personalul propus.

242  Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilorin cadrul Contractului

Contractantul este responsabil s& punain opera documentatia tehnica pusa la dispozitiei de Autoritatea Contractanta. Totodata
este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii
Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrisein documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate realizarii acestor activitati
sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

243  Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:

i. indeplinirea obligatiilor pentruinceperea si derularea executiei de catre Contractant;

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;

il Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
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. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care i revin din documentatia
tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

i Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare laintalnirefntalniriinainte de demararea activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea bunei desfasurari a
activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia
de lucrériin conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor siinainte de demararea
activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:

intalnirefi cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daca este necesar sa se defineasca toate problemele
operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele
de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

ii. Saintocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv, Saintocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sénatate in munca si sa respecte obligatiile referitoare la
implementarea acestuia; In propunerea tehnica ofertantii si asociatii inclusiv eventualii subcontractanti au obligatia de a
prezenta o declaratie din care sa rezulte faptul ca pe parcursul executiei lucrarilor vor respecta obligatiile referitoare la conditiile
de munca si protectia muncii conform Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2008, obligatiile
referitoare la protectia mediului conform , O.G. nr.195/2005 privind protectia mediului modificata si completata si ale Legii nr.
307/ 2006 privind aparareaimpotriva incendiilor.

V. Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate si
sanatatein munca si sa asigure instruirea acestuiain acest domeniuin conformitate cu prevederile legale; Personalul implicatin
activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. intalnirea
pentru méasurile de siguranta va include subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta,
informatii de contactin caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului
de protectie. Aceastaintalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Contractant. inainte de intélnire, seful
de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sanatate pentru personal si se va

asigura ca sunt actuale.
vi. Saintocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, daca este cazul);
vil. Saintocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrérilor. Forma si detaliul programului vor fi suficiente pentru a

demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea
Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare
pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzénd si activitatea aferenta instalarii echipamentelor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si pericada de timp alocata fiecarei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc. in completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre
adoptare in vederea executiei lucrarilor.

244  Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de sarcini respectiv
indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate
permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, "Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a
santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

! permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executats;

ii. permis de acces in spatiiinchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanté/terte parti inainte de mobilizarea pentru
activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinuta de Autoritatea Contractanta, cat si pentru
fiecare proprietate a unei terte parti.

245  Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitatiinainte de demararea efectiva a lucrérilor de catre Contractant:

I Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

i. |dentificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane si marcarea clara a
pozitiei acestora;

i, Méasuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anteriorinceperii executiei si pe intreaga durata de
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executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectivin aer. Aceste masuratori trebuie
facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile
pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

246  Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de munca precum si
pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la
finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. Montarea, operarea, demontarea siinlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale Contractantului, incluzand daca
este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice efc.;

i, Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de imprejmuiri
temporare sau/si paza,

. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii i cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea,
siguranta si securitatea personalului;

' Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de energie
independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitati pe santierin
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

V. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea echipamentelor si
utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si echipamentele/utilajele;

vi. Amgurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, echipament si materiale (de
exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si inlaturarea de pe
santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului Contractantului implicatin derularea de activitati
pe santier.

247  Responsabilitati legate de punereain opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in
vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici
cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei i
asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de execufie, numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritétii Contractante;

V. utilizareain executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele care
indeplinesc conditile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detalilor de executie) pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

viil. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au completat
documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

iX. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de
receptie a lucrarilor de constructii;

X remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atatin perioada de executie, cat siin
perioada de garantie stabilita prin Contract;

Xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor

248  Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate
Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnica in conditii de
calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare
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executarii activitatiiin baza propriului sistem de management al calitatji.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau echivalent (SR EN1SO);
Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera care sa demonstrezein orice
moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia
Contractantului de catre Autoritatea Contractanta. Elaborarea Planului Calitétii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie
este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de | nspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de echipamente/servicii ai
acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de
control al calitétii inainte ca acestia sa inceapa lucrul. Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale
Contractantului vor fi armonizate si agreate de catre expertiiin calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante dupa caz,
inainte deinceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu
trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale acesteia, exceptari etc.)
vor fi documentate intr-o ,conventie" (minuta de intélnire) care va fi asumaté de ambele parti inainte de inceperea executiei
lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor vaintocmi Cartea Tehnica a Constructieiin conformitate cu legislatiain vigoare.

249  Responsabilitati privind decontarea lucrarilor:

Situatiile de lucrari vor fifnsotite de un centralizator al situatiilor de plata semnate de dirigintele de santier si executant. Situatiile
de plata pentru lucrarile executate si centralizatoarele situatiilor de plata trebuie semnate cu numele mentionatin clar, stampilate
si datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de executantul lucrarii i de dirigintele de santier. Atat pe centralizator, cat si pe
situatiile de plata trebuie s& apara scris numarul situatiei de plata, data si perioada de executie a lucrarilor. Situatiile de lucrari
prezentate trebuie sa respecte articolele, unitatile de masura, cantitatile si prefurile ofertate.

Contractant/executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situatie de plata in parte a documentelor de calitate
(de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse in opera, buletine de analiza a materialelor incorporate,
buletine de incercari, agremente tehnice, condica de betoane etc.) prevazute in prevederile legale in vigoare si de predarea
cartii tehnice a lucrarii.

La fiecare situatie de lucrari prezentata spre decontare se vor anexa in mod obligatoriu: Procesele verbale de lucrari ce devin
ascunse; Procese verbale de receptie calitativa;Caiete de atasament; Certificate de calitate: Certificate de conformitate.

2410  Responsabilitati legate de securitatea si sanatateain munca pe durata executiei lucrarilor pe santier Contractantul va
respecta cerintele minime privind securitatea si sanatateain munca ale Autoritatii Contractante specificatein Contract, cu luarea
in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

25. Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul vaincheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este mentionatin Contract.

26. Informatii referitoare la limitari / restrictii care pot afecta implementarea contractului

Accesul la locatie nu este limitat. Accesul la locatie in vederea executiei lucrarilor se va putea face numai dupa predarea
amplasamentului si a tuturor avizelor necesare din partea autoritatii contractante. Ofertantii vor avea in vedere intreruperea
executiei lucrarilor, in perioadele prevazute de Normativul C16-1984 si similar.

27. Riscuri

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:

In pregétirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aibain vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativin continuare si sa
estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, laintocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s& iain considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice alta
natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. In propunerea tehnica ofertantul va prezenta si Masurile asiguratorii
ce vor fi luate privind diminuarea sau eliminarea riscurilor ce pot apare pe parcursul executiei contractului, inclusiv eventuale
asigurari financiare de raspundere civila ce pot fi incheiate pentru daune produse din executia studiilor in teren, utilizarea
utilajelor, personalul implicat sau terfjilor.

| potezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. activitatile solicitate sunt descrise explicitin Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie specifica, accesibila
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tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si desfasurareain bune
conditii a Contractului;

C. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor in legatura cu
obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului,in masurain care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritati competente si orice alfi
factori relevanti implicati.

In pregéatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aibain vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de Autoritatea Contractantain
etapa de pregatlre a documentatiei de atribuire, pot constain:

I intarzieriin emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta sau
Contractant, dupa caz

i. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume: Contractant,
autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai Autoritatii Contractanten cadrul altor lucrari adiacente;

il existenta de erori de proiectare/omisiuniin documentele puse la d|sp02|t|e de Autoritatea Contractanta, neidentificate
pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv. nei ncadrareain termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulta din aceasta procedura;

V. aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de
investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai
stricti decat parametrii propusi de Contractant,

Vi adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vil. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantanu sunt insuficiente sau sunt incomplete pentru
indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

viii. depasirea duratei de realizare a activitailor asumata prin Propunerea Tehnica.

Mai pot fi identificate riscuri indirecte, astfel:

-intarzieri semnificative  in realizarea deconturilor/platilor

- Abateri de |a solutia tehnica propusa initial in cadrul proiectului tehnic.

- Vreme nefavorabila pentru executia lucrarilor de constructii

- Aparitia de lucrari si situatii neprevazute in etapa de executie a lucrarilor de constructii

- Antreprenorul nu intocmeste documentele specifice in conformitate cu prevederile procedurilor de implementare
- Modificari repetate ale graficului de executie a lucrarilor anexat initial cotractului de executie a lucrarilor avand in
vedere lucrarile/ evenimentele neprevazute aparute in perioada de executie

- solutiile tehnice aprobate si modificarea acestora pe parcursul implementarii

- Valoarea lucrarilor suplimentare modifica valoarea indicatorilor tehnico- economici aprobati

- Schimbari legislative care pot aduce intarzieri in implementarea contractului

- Producerea unor calamitati naturale: cutremure, furtuni, ninsori, inundatii de anvergura

Formular-cadru de Propunere Tehnica

Note importante:

Informatiile prezentate de catre Ofertanti in acest formular reprezinta fundament pentru evaluarea Propunerii Tehnice prin
raportare la cerintele minime din Caietul de Sarcini pentru achizitia de lucrari,

Toate mformatule solicitate in cele ce urmeaza reprezinta elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice si trebuie
prezentate si descrise de catre Ofertant la un nivel de detaliere corespunzator si in conformitate cu caietul de sarcini.

Se vor aveain vedere prevederile din Fisa de Date, caietul de sarcini, privind modul de prezentare a propunerii tehnice.
Metodologia pentru executia lucrarilor si graficul general de realizare a serviciilor si lucrarilor sunt componente cheie ale
Propunerii Tehnice. Toti ofertantii au obligatia de a prezenta Formularul nr. 12 in forma solicitata prin documentatia de atribuire
sectiunea Formulare adica sa contina doar categoriile de lucrari care se vor realiza pe baza contractului, perioada de
desfasurare a acestora, procentele de realizare lunare din valoarea totala a contractului. Ofertantii nu se pot prevala de
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aceasta obligatie prin prezentarea altor tipuri de grafice solicitate prin documentatia de atribuire. Neprezentarea Formularului

15 in forma solicitata duce respingerea ofertei.

Simpla copiere a cerintelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerata drept raspuns la cerintele

Autoritatii Contractante.

Informatii privind completarea Formularului:

1. Propunerea tehnica trebuie sa dovedeasca pe deplin indeplinirea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevazute in documentele achizitiei, ca si faptul ca ofertantii dispun de resurse suficiente pentru a asigura executia
lucrarilor si prestarea serviciilor care fac obiectul contractului.

4 Documentele care compun Propunerea Tehnica trebuie prezentate intr-un format care sa permita evaluarea acestora,
iar daca documentele necesita un format diferit de formatul A4 atunci acestea se vor include in Anexele la Propunerea
Tehnica.

3. Propunerea tehnica se va intocmi in conformitate cu toate aspectele din caietul de sarcini. Nu se accepta descrierea
specificatjilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini”, "ne insugim
caietul de sarcini" s.a.m.d., o astfel de modalitate de elaborare a propunerii tehnice urmand a conduce la declararea
acesteia ca neconforma.

4. Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica, complementar la
Cuprinsul formularului de mai jos, acesta din urma fiind bazat doar pe continutul documentului. Cuprinsul formularului
va fi actualizat.

5. Ofertantii pot modifica modul de prezentare al Formularului dar fara a afecta modul (ordinea) de prezentare a
principalelor capitole ale Propunerii Tehnice.

6. Nu se admite ca un document prezentat sa indeplineasca mai multe cerinte, fiecare cerinta este individuala si va fi
tratata corespunzator. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevazute in fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, autoritatea contractanta nefiind indeptatita sa extraga informatii
din continutul propunerii tehnice si sa le coroboreze pentru a acoperi, astfel, eventuala lipsa a unui document solicitat.

Propunerea tehnica va cuprinde cele mentionate mai jos si trebuie prezentatain urmatoarea structura:

FORMULARUL CADRU DE PROPUNERE TEHNICA

Data: [introduceti ziua, luna, anul]
Anunt de participare simplificat: [introduceti numarul anuntului de participare]
Obiectul contractului: [introduceti obiectul contractului din anuntul de participare simplificat]

Catre:

Autoritatea Contractanta — ...

Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) iN ...
{adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pagaport), seria . T T || s ’
eliberat
de..on,ladatade......ccocee.., CNP i, i callitate de reprezentant imputernicit al
OFertaNtUIUL ......ooooiiii e (I CAZUL UNET ASOCIEN,  SE VA
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completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de atribuire a contractului de Proiectare si executie lucrari pentru

obiectivul de investitie sy Organizata de Autoritatea Contractanta ...
dupa examinarea Documentatlei de atribwre in speta Caietul de sarcininr ~ / Si raspunsurilor autontalu
contractante la solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire, publicate in cadrul anuntului de participare
simplificatnr ~ / , depunem urmatoarea Propunere Tehnica:

Documentele prezentatein cadrul propunerii tehnice:
Propunerea tehnica are ................. pagini (ATENTIE! Documentele din cuprinsul propunerii

tehnice nu vor fi numerotate individual. Se va numerotaintreaga propunere tehnica ca fiind un singur document)
si contine urmatoarele documente:

Nr Denumirea documentului Pagina
crt.
1 Pag-- ..saudelapag.. .. la pag. ...

1. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului. In aceasta sectiune,
pomind de la informatiile mentionate in caietul de sarcini din documentatia de atribuire, dar si a cunostintelor si expertizei
proprii, ofertantul va trebui sa faca o prezentare detaliata privind metodele organizationale generale si specifice ce vor fi
aplicate pentru realizarea eficienta a contractului si protejarea mediuluiinconjurator.

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

2) Legislatia incidenta pe parcursul executiei lucrarilor.
in aceasta sectiune, ofertantul va mentiona legislatia ce va fi avuta in vedere pe parcursul executiei lucrarilor, inclusiv
normative tehnice si standarde de calitate ce urmeaza a fi aplicate in scopul indeplinirii contractului.

3) Metodologia de lucru propusa pentru realizarea contractului, Planul de lucru, inclusiv graficul Gantt. Categoriile de lucrari
sunt stadiile fizice pe obeicte conform listelor cu cantitati de lucrari, iar subactivitatile sunt articolele de deviz din cadrul listelor

cu cantitati de lucrari.
Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

4) Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului precum si instalatiile/ echipamentele/ utilajele disponibilizate
- Se solicita din partea ofertantilor s& prezinte o declaratie cu personalul implicat in realizarea contractului, cu care face
dovada capacitatii sale de realizare a lucrarilor solicitate prin documentatia tehnica (Se vor  prezenta resursele puse la
dispozitie privind personalul calificat precum si mana de lucru avute in vedere in conformitate cu graficul de executie propus).
-Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de
calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

5) Planul de management al calitatii aplicat la lucrare.
Acest document va trebui sa cuprinda cel putin: Prezentarea generala a lucrarilor; Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista
procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in programul de realizare a lucrarilor;
Sistemul de gestionare a documentatiei pentru executarea lucrarilor care va include atat pe subcontractor! cat si pe furnizorii
antreprenorului; Metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul executiei lucrarilor exclusiv a documentelor
validate si aprobate; Metodele de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie; Metodele pentru managementul
achizitiilor de materiale, echipamente si dotéri; Modul de abordare a defectiunilor aparute pe parcursul executiei lucrarilor si
remedierilor (cu indicarea procedurilor pentru actiuni preventive corective); Procedura in cazul reclamatiilor; Lista procedunfor
tehnice de executie a tuturor categoriilor de lucrari care urmeaza sa fie aplicate la realizarea contractului, precum si toate
procedurile tehnice de executie aferente activitatilor principale care se vor realiza pentru indeplinirea contractului, a lucrarilor
speciale si a celor care se vor executa pe timp friguros; Planul de control al calitatii, verificari siincercari.
Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.
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6) Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul social si al
relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului

Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul social si al
relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului sau alte prevederi legale (incluzand informatii privind
masurile prevazute pentru siguranta si sanatatea in munca, asigurarea conditilor de munca si odihna, masuri pentru
perioadele climatice nefavorabile, etc.). Capitolul va fi completat si cu tabelul de mai jos.

Prevederea legislativa inclusain legislatia nationala | Modalitatea deindeplinire | Pozitiain Propunerea Financiara

sauin legislatia europeana prin intermediul  a acesteia in care este reflectat costul

Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul ' aplicarii prevederii

social si al relatiilor de munca

[Introduceti] [Introduceti] [Introduceti pozitia si nu suma ca
atare]

[ In coloana ,Prevederea legislativa inclusé in legislatia nationald sau in legislatia europeana prin intermediul Regulamentelor
emise la nivel de UE in domeniul social si al relatiilor de munca’, se va specifica legislatia nationala sau in legislatia europeana
prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul social si al relatiilor de munca pe care ofertantii au avut-o in
vedere |a elaborarea ofertei si pe care o vor respecta pe parcursul executiei lucrarilor. In coloana “Modalitatea de indeplinire a
acesteia” ofertantii vor preciza procedeele/mijloacele/metodele pe care le-au avit in vedere in vederea respectarii prevederii
precizate in coloana 1 ]

[Masurile aplicate si descrise trebuie sa includa distinct si activitatea asociatilor/subcontractantilor, in cazul in care este
aplicabil.]

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

7) Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului ce
deriva dinndeplinirea obiectului Contractului .
Descrierea masurilor aplicate in executia lucrarilor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului:

Prevederea legislativa inclusain legislatia
nationala sauin legislatia europeana prin | Modalitatea de indeplinire a
intermediul Regulamentelor emise la nivel | acesteia

de UEin domeniul mediului

Pozitiain Propunerea Financiara
in care este reflectat costul
aplicarii prevederii

[Introduceti] [Introduceti] [introduceti pozitia si nu suma ca
atare]

[Nu includeti aici aspecte generice, ci precizati concret cum se asiqura conformitatea cu prevederile legale pe perioada
executarif lucrarilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]

[Masurile aplicate si descrise trebuie sa includa si activitatea asociatilo/subcontractantilor, in cazul in care este aplicabil ]
Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

8) Termenul de garantie acordat pentru lucrarile executate. Garantii acordate.
Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.
Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

9) Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru finalizarea lucrarilor in termenul solicitat de 15 luni.
10) Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (daca e cazul)

11) Descrierea potentialelor riscuri care, dupa opinia ofertantului pot afecta buna desfasurare a contractului, impreuna cu
masurile de reducere/eliminarea a acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de realizarea contractului, din care
sa rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind esentiale pentruindeplinirea contractului.
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Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeaza ca exista consecinte asupra atingerii obiectivelor si pot fi luate
masuri specifice de solutionare a problemelor, ridicate de acestea. In acest sens se va intocmi Planul de management al
riscurilor care va descrie Sistemul de gestiune a riscurilor si oportunitatilor - modul de abordare a activitatii de identificare a
riscurilor ce pot aparea pe parcursul derulrii contractului, Modul de abordare a activitétii de prevenire/atenuare/eliminare a
efectelor, dupa caz, a riscurilor identificate si Analiza riscurilor care va cuprinde: Identificarea factorului de risc, efecte,
mecanisme de gestionare, probabilitate si severitate.

In cazul unei asocieri se vor prezenta distinct riscurile aferente fiecarui asociat.

In acest mod se vor trata cel putin riscurile identificate in caietul de sarcini si formularul de contract.

Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma.Nu se accepta completari ulterioare.

Separat se va prezenta si urmatorul tabel:

Riscurile prezentatein Caietul de Sarcini Masurile propuse de catre Ofertant | Activitatea din graficul
sau riscurile identificate de catre Ofertant, ca parte a strategiei de risc de executie unde este
dupa cum este aplicabil in functie de (prevenirealatenuarealeliminarea reflectatd masura

continutul Caietului de Sarcini riscurilor identificate) propusa
[prezentati activitatea din
[introduceti riscurile prezentate in Caietul de [descrieli masurile propuse ca parte a planul de lucru unde este
Sarcini sau riscurile identificate] strategiel de risc] reflectata masura
propusal

12) Propunerea tehnica va cuprinde Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea
tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care
aceste conditii nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind
liberul acces la informatile de interes public. Ofertantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al
informatiilor indicate ca fiind confidentiale.

13) Propunerea tehnica trebuie sa contina si cerintele minime prevazute in caietul de sarcini conform art 133 din HG 395/2016,
si se va corela cu propunerea financiara sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza art 137 alin 3 litera d din HG
395/2006

Acolo unde este cazul, Ofertantul se va familiariza cu cerintele legislative locale care se aplica companiilor straine care isi
desfasoara activitate in tara unde se executa lucrarile, Romania (inregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixt,
utilizarea unui agent, etc.). Ofertantul va fi obligat sa& prezinte si sa garanteze Autoritatii Contractante ca a respectat legile
locale privind companiile straine si este, si ca, pe durata Contractului cu Autoritatea Contractanta, va ramane inregistrat sa
deruleze activitati in tara de functionare. La cererea Autoritatii Contractante, Ofertantul va fi obligat sa puna la dispozitie
documentele justificative privind inregistrarea si/sau o confirmare scrisa, care sa arate ca Ofertantul a luat toate masurile
necesare si adecvate pentru obtinerea certificatului de inregistrare si mentinerea inregistrarii si dreptul necesar de a
intreprinde activitati comerciale in tara unde se deruleaza operatiunile, in speta in Roamania.

Intocmit,
Ciornei Diana-Mariana

-
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